AGRADECIMIENTO

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este trabajo así como también al Ing. Rodolfo Paz director de Tópico por su invaluable ayuda.

DEDICATORIA

A MIS ADORADOS PADRES ANGEL Y GLADYS GRACIAS POR BRINDARME SU APOYO DURANTE MI FORMACION PROFESIONAL Y SABER GUIARME DURANTE TODOS ESTOS AÑOS. A MI ESPOSA PATRICIA Y A MI HIJO ROLANDO POR SU CARINO Y APOYO INCONDICIONAL.

A MIS HERMANOS

A MI SOBRINA

TRIBUNAL DE GRADUACION

_____	_____
Ing. Eduardo Rivadeneira P. **DECANO DE LA FIMCP**	Ing. Rodolfo Paz M. **DIRECTOR DE TOPICO**
_____	_____
Ing. Eduardo Orces P. **VOCAL**	Ing. Edmundo Villacís M. **VOCAL**

RESUMEN

El presente trabajo indica paso a paso como se debe manejar un proyecto mecánico dentro de la industria del montaje de estructuras metálicas.

Durante el desarrollo del mismo se analizaran los contratiempos que se presentaron durante el montaje, ya sean estos de tipo mecánico o logístico, y las soluciones aplicadas a estos.

Se estudiarán los tres principales factores que influyen en el correcto manejo y ejecución de un proyecto como lo son la parte administrativa, la parte técnica y la parte logística.