
TABLA 17

              PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Item Tema Duración Inicio Finalización
1 Elaboración de la Propuesta del Proyecto a Gerencia 1h 21-07-08 21-07-08

1.1 Planteamiento del Problema 30 min 21-07-08 21-07-08

1.2 Justificación 30 min 21-07-08 21-07-08

1.3 Hipótesis 15 min 21-07-08 21-07-08

1.4 Objetivo General 30 min 21-07-08 21-07-08

1.5 Objetivos Específicos 1 h 21-07-08 21-07-08

1.6 Beneficios de SGC 30 min 21-07-08 21-07-08

Presupuesto 1 h 28-07-08 28-07-08

Aprobación ante la Dirección de la Empresa de la Propuesta 1 día 29-07-08 29-07-08

2 Diagnóstico Inicial
Elaboración Diagnóstico Inicial 3 meses 01-08-08 04-11-08

Elaboración de Matriz de Caracterización 1 semana 01-08-08 08-08-08

Realización del Listado de Verificación 2 semanas 09-08-08 22-08-08

Resumen del Diagnóstico 2 días 25-08-08 26-08-08

Conclusiones del Diagnóstico 1 día 27-08-08 27-08-08

Presentación de Resultados ante la Dirección 1 día 28-08-08 28-08-08

Aprobación para el desarrollo del Proyecto 1 hora 28-08-08 28-08-08

3 Levantamiento de Información
Levantamientos de Procesos 3 meses 01-09-08 01-12-08

Elaboración del Mapa de Proceso nivel 0, 1 y su Descripción 4 horas 01-12-08 01-12-08

Elaboración de la Interracción de los Procesos Nivel 1 1 semana 02-12-08 09-12-08

Elaboración del Mapa de Proceso Nivel 2, 3 y su Descripción 30 min 09-12-08 09-12-08

Presentación de Avances del Levantamiento de Proceso 1 día 10-12-08 10-12-08

4 Documentos Necearios para el cumplimiento de los requisitos
4 Sistema de Gestión de Calidad

4.2.1 Establecimiento de Misión, Visión y Política 1 semana 11-12-08 18-12-08

4.2.2 Definición de Alcance y Exclusiones 1 día 18-12-08 19-12-08

4.2.3 Elaboración del Procedimiento para el Control de Documentos 4 horas 22-12-08 22-12-08

4.2.4 Elaboración delProcedimiento para el Control de Registros 4 horas 23-12-08 23-12-08

5 Responsabilidad de la Dirección
5.5.1 Elaboración de Matriz de Responsabilidades 2 días 26-12-08 29-12-08

5.5.1 Comunicación de Política y Objetivos Generales 2 días 29-12-08 31-12-08

5.5.2 Designación de Representante de la Alta Dirección 1 día 05-01-09 05-01-09

5.6 Elaboración del Registro de las Revisiones por la Alta Dirección 1 hora 06-01-09 06-01-09

5.6.2 Elaboración del Registro de Acciones Preventivas y Correctivas 1 hora 07-01-09 07-01-09

6 Gestión de los Recursos
6.2.2 Establecer la Evaluación por Competencias 3 semanas 08-01-09 29-01-09

6.2.2 Establecer y Mantener los Registros para Formación, Educación, Experiencia. 2 semanas 30-01-09 06-02-09

6 Infraestructura
6.3.b Establecimiento e Instalación de lugares donde estarán terminales en la planta. 3 semanas 06-02-09 27-02-09

6.4 Establecimiento de condiciones de trabajo para cada área 1 semana 27-02-09 06-03-09

7 Realización del Producto
7.1 Elaboración del Plan para realización del Producto 2 semana 06-03-09 20-03-09

7.1.d Elaboración de los Registros de Cumplimiento de la Planificación del Producto. 1 hora 20-03-09 20-03-09

7.2.2 Elaboración de los Registros de resultados de la revisión de requisitos y de acciones 1 hora 23-03-09 23-03-09

7.4.1 Establecimiento de Procedimiento para Evaluación de Proveedores 1 día 23-03-09 23-03-09

7.4.1 Elaboración del Registro de Evaluación de Proveedores  y seguimiento 1 día 24-03-09 24-03-09

7.5.1 Establecimiento del plan para la producción 1 semana 25-03-09 31-03-09

7.5.3 Elaboración del Registro para la identificación y trazabilidad de los productos 1 hora 01-04-09 01-04-09

7.5.4 Elaboración del Registro para Control de propiedad del Cliente 1 hora 01-04-09 01-04-09

7.6 Elaboración del Registro para las bases para la calibración 1 hora 01-04-09 01-04-09

7.6 Elaboración del Registro de Resultados de Calibración y verificación 1 hora 01-04-09 01-04-09

8 Medición, Análisis y Mejora
8.1 Establecimiento del Plan para seguimiento, medición, análisis y mejora 1 día 02-04-09 02-04-09

8.2.1 Elaboración de medios para determinar la satsifacción del cliente 2 horas 03-04-09 03-04-09

8.2.2 Elaboración del Plan para el programa de auditorías 3 horas 06-04-09 06-04-09

8.2.2 Elaboración del Procedimiento para Auditorias 1 hora 06-04-09 06-04-09

8.2.2 Elaboración del Registro de las Auditorias 1 hora 06-04-09 06-04-09

8.2.4 Elaboración de Registro para liberación del producto 1 hora 07-04-09 07-04-09

8.3 Elaboración del Procedimiento para producto no conforme 1 hora 08-04-09 08-04-09

8.3 Elaboración  del Registro de No conformidades 1 hora 08-04-09 08-04-09

8.5.2 Elaboración de procedimiento para acciones correctivas 2 horas 09-04-09 09-04-09

8.5.3 Elaboración de procedimiento para acciones preevntivas 2 horas 09-04-09 09-04-09

5 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Sensibilización de Normas ISO 9001:2000 para el Personal (Cronograma) 6 meses 13-04-09 18-09-09

Ejecución de los Procedimientos Normativos 2 semanas 21-09-09 05-10-09

Implementación de los Registros Normativos 3 semanas 06-10-09 27-10-09

6 Auditoría Preliminar
Audtoría Interna 1 semana 02-11-09 06-11-09

7 Informe General
9.1 Informe Resumen a Gerencia General 1 día 09-11-09 09-11-09

9.2 Revisión por parte de la Dirección del Avance 1 día 10-11-09 10-11-09

8 Pre- Auditoría
10 Pre-Auditoría de Evaluación  1 semana 16-11-09 23-11-09

10 Período de Cierre de No Conformidades 1-3 meses 24-11-09 24-02-10

9 Auditoría 
11 Auditoría de Certificación 1 semana 01-03-10 05-03-10


