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RESUMEN 

Nuestro proyecto presenta la implementación y mantenimiento de un sistema 

informático en SERVIGANGA para el control y seguimiento de Órdenes de 

Servicios en Talleres Autorizados. 

El propósito es contar con una herramienta de fácil manipulación que 

contribuya al registro, control y seguimiento de las órdenes de servicio; con 

datos veraces y a tiempo, que disminuyan las actividades operativas, 

mejorando la calidad de trabajo y servicio. 

El primer capítulo se define la metodológica de desarrollo del proyecto, los 

objetivos generales y el ciclo de vida del mismo. Así como también los 

requerimientos necesarios para el sistema. 

El segundo capítulo se expone los antecedentes de la empresa, la 

justificación, beneficios, expectativas y el personal involucrado para el 

proyecto. También presenta los tipos de organizaciones que tienen el cliente 

y el proveedor. 

El tercer capítulo explica el plan del proyecto, EDT, el cronograma que fue 

planteado con sus respectivos costos y tiempos, y la Gestión de Riesgos 

técnicos, de negocios y del proyecto. 

El cuarto capítulo se explica la ejecución del proyecto, el esquema del 

proceso de actualización y las pruebas realizadas en sus diferentes fases. 

El quinto capítulo describe el procedimiento y control de cambios, identifica y 

protege la integridad de los entregables y asegura que nuevas tareas y otras 
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solicitudes de cambios estén justificadas. También detalla las acciones 

preventivas  cuando se detecta un problema dentro del sistema de 

implantación. 

Finalmente el sexto capítulo se presenta el cierre del proyecto, control de 

calidad, revisión de entregables y acta de entrega de recepción. 
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CAPÍTULO 1 

1. METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

1.1 PRESENTACIÓN-ANTEDEDENTES 

Almacenes La Ganga, líder en Electrodomésticos en el Ecuador, 

cuenta con su propio equipo de Desarrollo IT el cual desde hace 

algún tiempo había venido diseñando un Sistema Informático 

enfocado a la gestión que realizan los talleres servicio técnico 

afiliados. Por otro lado, la empresa SERVIGANGA es un taller  

disponible para la reparación de equipos comprados en los 

Almacenes La Ganga y en cualquier otra cadena de 

electrodomésticos o tienda. 

En este proyecto se detalla el proceso que se utilizó para la 

implementación del Software informático en la empresa 

SERVIGANGA, sistema que fue denominado SISSG (Sistema 

ServiGanga). 

De acuerdo a lo antes indicado, es importante mencionar que para el 

desarrollo de este proyecto se ha consideró aplicar la metodología 

PMI (Project Management Institute) combinado con ciertos estándares 

propios del Dpto. IT de Almacenes La Ganga. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Automatizar los procesos operativos del Taller Autorizado Serviganga 

mediante la implementación del SISSG – Sistema ServiGanga. 

Esta implementación en la actualidad permite llevar el control y 

valoración de Órdenes de Atención generando reportes veraces y a 

tiempo, mejorando de esta forma la calidad del servicio brindado a los 

clientes. 

Entre los principales objetivos específicos tenemos los siguientes: 

 Reducir tiempos de espera para el cliente debido a la 

automatización de procesos. 

 Proporcionar un punto de contacto para los clientes. 

 Controlar el soporte que recepta el cliente con la finalidad de medir 

el cumplimiento de metas del negocio con respecto a la atención 

brindada (los acordados en el SLA) para la toma de decisiones. 

 Interacción con Proceso de Compras e Inventarios.  

 Automatización de procesos de facturación. 

 Control para la Optimización de Recursos (Técnicos y vehículos) y 

Automatización de Procesos Internos. 

 Con el proceso de capacitación, lograr que los usuarios se 

conviertan en expertos en la aplicación y puedan laborar 

activamente sin inconvenientes por configuraciones o validaciones 

no familiares. 
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 Mejorar la  eficiencia de la operativa a través de la optimización de 

algunos procesos. 

 Incrementar la satisfacción del cliente a través de la optimización 

de algunos procesos. 

 Generación de informes. 

 

1.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

Figura 1.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

Para un mejor esquema de implementación se dividió el proyecto en 

fases; estas etapas fueron establecidas según los procedimientos 

internos del área de sistemas que se aplican para este tipo de 

gestión. 

A continuación se detalla el ciclo de vida de este proyecto: 

1.3.1 Análisis 

Es la fase inicial del proyecto, a través de la cual se procederá a 

revisar a cabalidad cual es la situación actual del cliente, para la 

implementación del sistema en la empresa. Los principales objetivos 

son: 

Aná lisis

Imp lementac ión 

Amb iente 

Desarrollo

Requerimientos 

Nuevos

Interfaz 

Contab le 

Capac itac ión 

Usuarios

Imp lementac ión

Produc c ión

Ac ompanamiento

Produc c ión
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 Identificar a los usuarios que tendrán una conexión directa en el 

uso del Sistema. Esto puede comprender una serie de entrevistas 

para determinar usuarios involucrados en el proyecto. 

 Identificar deficiencias actuales que se encuentran en el sistema 

anterior (SYSSERVICE) que actualmente tienen implementado, 

así como el hardware necesario para la implementación del nuevo 

sistema. 

 Identificar procesos óptimos para migración de datos, de tal 

manera que la información se conserve integra y pueda reflejarse 

consistentemente en el nuevo sistema. 

 

1.3.2 Implementación Ambiente de Desarrollo. 

En esta fase se instalará SISSG Sistema Serviganga en un ambiente 

de Pruebas con la finalidad de: 

 Certificar las opciones relacionadas a: Ordenes de servicio, 

Seguimientos OS, Informes Técnicos, Orden de compra y 

Facturación. 

 Pruebas Integrales del ciclo completo de la Operativa. 

 Identificación y corrección de errores. 
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1.3.3 Requerimientos Nuevos. 

En esta fase se cubrirá el análisis y desarrollo de Funcionalidades 

nuevas o Modificación de Opciones Existentes en el SISSG. Los 

principales objetivos son: 

 Junto con usuario operativo Identificar ajustes a procesos 

principales que afecten en gran medida la operativa de la 

empresa. 

 Análisis para la inclusión de los desarrollos levantados en el punto 

anterior. 

 Desarrollo e Implementación de Requerimientos Levantados. 

 Pruebas integrales de Cambios implementados en ambiente de 

Desarrollo. 

 

1.3.4 Interfaz Contable. 

Dado que el SISSG no cuenta con un módulo contable, se identificó 

la inclusión de un proceso que genere la alimentación a un sistema 

Externo implementado en ServiGanga. Los principales objetivos son: 

 Generar los asientos diarios correspondiente a: 

a) Ventas: Facturación de Ordenes de Servicio. 

b) Cobros: Cobros de Facturas por Ordenes de Servicio. 

c) Anticipos: Administración de Anticipos generados por Cobro 

de Ordenes Servicio. 
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d) Depósitos: Depósitos Bancarios de los cobros realizados. 

e) Notas D/C: Administración de Notas de Crédito y Débito por 

conceptos de Facturas. 

f) Cheques: Administración de Cheques. 

 La información de estos asientos se generarán de forma diaria y 

directa en el SYSSEVICE afectando directamente los saldos 

Contables. Esta implementación hará uso de Procesos 

Programados de la Base de Datos y se estima que se generarán a 

partir de las 22h00. 

 

 

1.3.5 Capacitación a Usuarios. 

El propósito de esta etapa es presentar formalmente a los usuarios 

que van a utilizar el SISSG – Sistema ServiGanga, dar a conocer los 

nuevos procesos y optimizaciones que se tienen entre los procesos 

que se realizaban anteriormente con la actualización del nuevo 

sistema. 

En esta etapa se incluyen las siguientes actividades: 

 Presentación general de la nueva interfaz gráfica del sistema. 

 Dar a conocer los nuevos procesos de seguridad que afectan el 

ingreso al sistema y su configuración respectiva. 
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 Presentación de todos los módulos del sistema, enfatizando los 

procesos anteriores con los procesos nuevos, cubrir expectativas, 

consultas y dudas de los usuarios sobre los nuevos procesos e 

ingreso de transacciones. 

 Presentación de módulos adheridos en el nuevo sistema,  que van 

a ser utilizados por los usuarios para que puedan llevar a cabo su 

operativa. 

 

1.3.6 Implementación Sistema a Producción. 

Ejecución de scripts de actualización previamente ejecutados en el 

ambiente de desarrollo, registro previo de configuraciones 

requeridas para el correcto funcionamiento del sistema. 

Realizar pruebas finales sobre procesos, identificar que todos los 

módulos se encuentren funcionando  correctamente antes de 

entregar formalmente el sistema a los usuarios finales. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE ENTREGABLES 

Los entregables principales de este proyecto fueron definidos de 

acuerdo a las políticas internas establecidas por la Ganga (propietario 

del Sistema), los mismos fueron informados en los acuerdos iniciales 

que se firmaron con Serviganga.  
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A continuación se detallan los entregables: 

 Usuarios capacitados en las funcionalidades necesarias para el 

Control y seguimiento de Órdenes de Servicio de Talleres 

Autorizados. 

 Informes de avance y status semanales, hasta la implantación del 

sistema objeto del contrato, informando el cumplimiento y avance 

de las tareas establecidas. 

 Usuarios capacitados en las funcionalidades necesarias para el 

manejo de ingresos y seguimiento de las órdenes de servicios. 

  Sistema actualizado y estabilizado con la última versión estándar 

de SISSG Sistema Serviganga. 

 Informes de avance y status semanales, hasta la implantación del 

sistema objeto del contrato, informando el cumplimiento y avance 

de las tareas establecidas. 

 Actas, minutas de reunión y otros documentos contemplados por 

la metodología de implantación de SISSG. 

 

# Fase Descripción del Entregable 

1 Análisis En esta etapa se analizan los factores internos 

de Serviganga así como sus recursos y tiempo 

del Proyecto. 

Acta de constitución con los aspectos 
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relevantes el proyecto, tales como Cronograma 

de Implementación, Alcance General del 

Proyecto, Personal Involucrado y Recursos 

generales. 

2 Implementación de 

ambiente de 

Desarrollo 

En esta etapa se instala el sistema SISSG en 

un ambiente de Pruebas para la revisión 

general de los Procesos. 

Entregable: Backup de ambiente de Pruebas y 

Ejecutables del Proyecto. 

3 Requerimientos 

Nuevos 

En esta fase, se presenta el ciclo de cada uno 

de los Procesos Funcionales del Sistema, para 

la revisión del Flujo de ServiGanga y 

levantamiento de requerimientos Nuevos. 

Entregable: documentos de Requerimientos por 

cada funcionalidad Nueva. 

4 Interfaz Contable En esta fase se desarrollan las Interfaces 

Contables levantadas durante la Fase de 

Requerimientos Nuevos. 

Entregables: Procedimientos de interfaces y 

Resultados de Pruebas. 

5 Capacitación 

Usuarios 

Esta fase SISSG corresponde a una asesoría 

detallada sobre la manipulación general del 
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sistema. 

Entregables: 

 Manuales de Usuarios. 

 Manuales técnicos. 

 Documento o certificando de pruebas. 

 Reportes de Asistencias a Capacitación. 

 Resultado de Evaluaciones realizadas a los 

Asistentes. 

6 Implementación  

Producción 

Esta etapa corresponde a la Instalación del 

Sistema en el ambiente de Producción para la 

Publicación del Sistema a los Usuarios 

Operativos: 

Entregables: 

 SISSG operando en ambiente de 

producción. 

 Publicación de manuales de usuarios. 

 Certificado de Aceptación por parte del 

Usuario. 

Tabla 1 Definición de Entregables por Etapa 
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1.5 PLANTILLAS DE TRABAJO  

Las plantillas de trabajo se basan en los formatos que maneja La 

Ganga para la implementación de los sistemas informáticos en los 

clientes. A continuación se indican los utilizados en este proyecto: 

 Formato de requerimiento de desarrollo (ver el anexo 1) 

 Acta parcial de revisión de requerimiento (ver el anexo 2) 

1.6  EXPLICACION DE PLATAFORMA Y METODOLOGÍA 

A SEGUIR  

El sistema de Serviganga SISSG utiliza la herramienta como base de 

datos SQL Server 2008 y el entorno de desarrollo Web Microsoft 

Visual Studio ASP.NET 

1.6.1 Requerimientos del Sistema SISSG 

Los requerimientos mínimos necesarios a nivel de hardware y 

software que se necesitan para la instalación del Sistema 

ServiGanga de detallan a continuación; 

ELEMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

ESPECIFICACIÓN  

DETALLADA 

Base de datos Los soportados  por Microsoft SQL Server: 

Windows 2000, Windows 2003 

Plataforma Tecnológica: 

Estaciones 

Windows  2000 / XP 
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Manejador de Base de 

Datos 

Microsoft SQL Server 2005,2008 

Acceso usuarios Microsoft Visual Studio Asp.Net 

Hardware Servidores Base de datos: 

HP DL380 G6 E5530 Base,(1) Intel® Xeon® 

Processor E5530 (2.40 GHz, 8MB L3 Cache 

) 

Memory 6 GB (3 x 2 GB) PC3-10600R 

(DDR3-1333) 

Network Controller Two HP NC382i Dual 

Port Multifunction Gigabit Server 

Adapters 

Storage Controller HP Smart Array 

P410i/256MB Controller. Hard Drive None 

ship standard. Internal Storage Standard: 8 

SFF SAS/SATA HDD Bays. Optical Drive 

None ship standard. 

Power Supply (1) 460W Hot Plug Power 

Supply. Fans (4) (N+1 redundancy standard) 

/Form Factor Rack (2U)  
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Servidor de Aplicaciones : 

Intel® Xeon® E5-2650 

EightCore 2.0 GHz, 20M cache, 

8.0GT/s QPI, HT, Turbo Boost 

(2.8GHz), HT, 95W 

500GB SATA 6Gb/s 7200rpm 

8GB (2x4GB), Max. 

512GB,DDR3-1600 ECC RAM 

1CPU 

 

Cliente: 

Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core, 8 

MB cache, 3.4GHz, up to 3.9 GHz 

with Intel Turbo Boost Technology 

500GB SATA 6Gb/s 7200rpm 

44GB (2x2GB), Max. 32GB DDR3-1600 non 

ECC RAM 

 

 

Base/Datos Se requiere espacio en el Disco del Servidor 

de Base de Datos aproximadamente 60 GB, 

dando a conocer una operación activa, en 
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crecimiento.  

El espacio del Disco se dimensionará 

dependiendo del volumen de datos 

transaccional y de usuarios. 

Tabla 2 Requerimientos del Sistema 

1.6.2  Base de Datos  SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de 

datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus 

lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL 

Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL 

o MySQL. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más 

capas), Microsoft SQL Server incluye interfaces de acceso para 

varias plataformas de desarrollo, entre ellas .NET, pero el servidor 

sólo está disponible para Sistemas Operativos (Estrada 2012). 

 

1.6.3 Microsoft Visual Studio 2008 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 

operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales 

como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al igual 

que entornos de desarrollo web como ASP.NET., aunque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_SQL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para 

muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios 

y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que 

soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se 

pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones 

de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

Visual Studio 2008  provee a desarrolladores con todas las 

herramientas y el Framework el poder crear aplicaciones web con el 

soporte de AJAX.  Nos provee un lenguaje integrados de consultas 

para el manejo de la información se llama Microsoft Language 

Integrated Query (LINQ), sirve para poder construir soluciones que 

analicen y actúen sobre la información. 

Los nuevos componentes son Windows Presentation Foundation 

(WPF), Windows Communication Foundation (WCF) y Windows 

Workflow Foundation (WF). Windows Presentación Foundation es el 

componente que se encarga del diseño de nuevas Interfaces 

Gráficas mucho más vistosas para el usuario. 

Visual no ofrece IntelliSense para el lenguaje JavaScript para 

Páginas Web. La tecnología IntelliSense es la que se encarga de 

detectar qué es lo que el usuario está tecleando para darle la opción 
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de seleccionar en una lista las posibles palabras que el programador 

va a escribir. 

 

Microsoft Visual Studio 2008 se encuentra enfocado a las nuevas 

necesidades que involucra un nuevo mundo dentro del Desarrollo de 

Software, dirigido hacia el nuevo Sistema Operativo de Microsoft 

Corporation, Microsoft Windows Vista (Microsoft 2008). 

 

1.6.4 Metodología de Implementación. 

A continuación se detallan las consideraciones a contemplar para la 

implementación del sistema: 

a) Durante todo el tiempo de vida del proyecto será 

responsabilidad del Consultor de Proyecto mantener 

actualizada la planificación tomando en cuenta la siguiente 

información: 

 Avance de las tareas a su cargo  

 Avances reportados por equipo de proyecto 

 Cambios aprobados y otras actividades del proyecto 

 Cambios en los calendarios del proyecto  

b) Para controlar y reflejar los avances del proyecto, el Consultor 

de Proyecto revisará semanalmente el estado de las tareas 

planificadas y establecerá su porcentaje de avance.  
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c) De acuerdo a los porcentajes reportados, el Consultor del 

Proyecto realizará la actualización del cronograma en la 

columna % completado del archivo Project.  

d) El Consultor de Proyecto deberá verificar la columna Estado 

de las actividades del proyecto constatando que no existan 

actividades Retrasadas. De existir, el Consultor de Proyecto 

deberá buscar el establecimiento de las acciones necesarias 

para volver a colocar el proyecto dentro de lo planificado.  

Si existiesen retrasos que no pudiesen corregirse, el Consultor de 

Proyecto procederá a actualizar el cronograma (si aplica) para reflejar 

las nuevas fechas e informará al cliente de los cambios realizados en 

el Informe Semanal de Avance de Proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

2 INICIO DEL PROYECTO  

2.1 ANTECEDENTES 

ServiGanga es una empresa ecuatoriana dedicada al Servicio al 

Cliente que se encarga de vender repuestos, o reparar equipos que 

venden en Almacenes La Ganga a quienes son Clientes o no esto los 

hacen a nivel nacional. 

En la actualidad Serviganga maneja 3 sistemas informáticos para sus 

operaciones: Sysservices, Sysganga, Serviganga. Los sistemas que 

tienen a su disposición no proveen una herramienta de control y 

seguimiento para las órdenes de servicio, es por esto que se apoyan 

en hojas de cálculo (Excel) que no permite la integridad, veracidad y 

recuperación a tiempo de la información. 

ServiGanga desea adquirir  e instalar el SISSGS  Sistema Serviganga  

ya que se ha notado que el proceso de producción es muy lento, los 

niveles de servicio  en ciertos casos sobrepasan los límites 

establecidos al incluir nuevos procesos, y por ende el proceso de 

servicio al Cliente se torna muy demoroso. 
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Este  Sistema va a  permitir a la empresa contar con una herramienta 

sistematizada de control y de valoración de órdenes de atención, lo 

cual mediante el proceso de la información se podrá presentar datos 

veraces y a tiempo, que disminuyan las actividades operativas, 

mejorando la calidad de trabajo y servicio. 

 

ServiGanga necesitaba llevar el control desde la emisión de la Orden 

de Servicio hasta la entrega del equipo, por lo cual esta 

implementación resultó bastante oportuna debido a que el sistema se 

adaptaba en un gran porcentaje a su operativa. 

 

2.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

2.2.1 Cualitativas: 

 Centralización de la información: Integrar la información del negocio 

que se lleva en otros sistemas que necesite Almacenes la Ganga. 

Al manejar información consolidada se optimiza el uso de Recursos 

tecnológicos en un 40% y mejora la eficiencia en la entrega de 

resultados. 

 Claridad en los procesos: Al contar con un sistema informático a la 

medida se puede esquematizar los procesos internos a nivel de 

Empresa, para obtener la certificación ISO 9001 que se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad (SGC). 
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 Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas 

difíciles de detectar y controlar con un sistema manual. 

 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está 

almacenada en bases de datos que se pueden compartir, esto 

ayuda a mejorar la productividad del recurso humano en un 75% 

comparado con los procesos manuales que antes se realizaban 

2.2.2 Monetarias: 

 Reducción de costos operativos mediante la sistematización de 

procesos manuales. 

 

2.3 BENEFICIOS 

Serviganga ha tomado la decisión de adquirir el nuevo Sistema 

SISSGS, y que dentro de su implementación  se incluya la 

capacitación general del personal administrativo, los beneficios del 

proyecto son los siguientes: 

 Integración de la información del negocio que se lleva en 

otros sistemas que necesite Almacenes la Ganga. 

 Brinda información segura y confiable. 

 Mantener el control de todas sus órdenes de servicio dentro 

de un mismo sistema, logrando con esto obtener información 

integral consistente. 
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 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está 

almacenada en bases de datos que se pueden compartir. 

 Automatización de Procesos Manuales. 

 

2.4 INTERESADOS 

El personal que va a estar involucrado en el desarrollo del presente 

proyecto serán los siguientes: 

Personal IT: 

 Gerente General Ganga. 

 Gerente IT 

 Analista de Sistemas (Consultor/Implantador) 

 Analista Programador 1. 

 Analista Programador 2. 

Supervisores del Cliente: 

 Gerente Operaciones ServiGanga. 

Partes Interesadas Relevantes de SISSGS: 

Estas partes interesadas son las categorizadas en el proyecto con un  

rol de usuarios expertos. 

 Administrador ServiGanga. 

 Supervisor de los Técnicos. 

 Cajeros (Facturación). 

 Coordinadores/Asesores. 
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 Call Center. 

 Bodegas / Compras. 

 

2.5 EXPECTATIVAS 

Cada uno de los involucrados en el desarrollo del proyecto tiene 

diferentes expectativas: 

Interesados Expectativas 

P
e

rs
o

n
a
l 

IT
 

Gerente General 

Ganga 

Supervisión de Éxito del Proyecto. 

Gerente IT Planificación del proyecto en todos 

sus aspectos, identificando las 

actividades a realizar, los recursos, 

los plazos y los costes previstos 

Analista de Sistemas 

(Implantador) 

Cumplir con el Cronograma 

establecido, informando 

periódicamente los avances. 

Analista Programador 

1 y 2 

Entregar los desarrollos asignados, 

cubriendo a cabalidad las 

necesidades requeridas. 

S
E

R
V

IG
A

N
G

A
 

Gerente Operaciones Manejo eficiente de los recursos  

financieros para lograr que los 

procesos   operativos se hagan a 

tiempo y de acuerdo a los objetivos 

establecidos. 

Seguimiento y Control para que los 

Procesos Operativos estén cubiertos 

dentro de las funcionalidades del 



23 

 

 

sistema. 

Administrador 

ServiGanga 

Certificar que el Personal se 

encuentre completamente capacitado 

para la operativa del Sistema, así 

como también gestionar la 

incorporación del personal nuevo en 

la empresa. 

Supervisor de los 

Técnicos 

Controlar a los técnicos en el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

Seguimiento en el cumplimiento de 

Plazos establecidos para la entrega 

del servicio. 

Cajeros (Facturación) 

Responsables de la Gestión de Cobro 

y Facturación de las órdenes de 

servicios. 

Coordinadores/Asesor

es 

Seguimiento y Control del Flujo del 

servicio brindado. 

Call Center 

Contacto directo entre La Ganga y 

ServiGanga para la gestión y 

seguimiento de Órdenes de servicios.  

Comunicación con el cliente para la 

gestión del cierre del Servicio. 

Bodegas / Compras 

Control del Inventario y Despacho de 

Recursos para la gestión del Servicio. 
 

Tabla 3 Tabla de Expectativas del  Proyecto 
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2.6 CHARTER DEL PROYECTO 

2.6.1 Definición del Proyecto  

El proyecto de Implementación del Sistema SISSGS  está basado en 

el control, capacitación, estabilización y puesta en producción de  la 

funcionalidad y operativa del Sistema SISSGS  en su versión 

estándar actual sin cambios ni adiciones en su funcionalidad o 

entorno gráfico.  

La iniciación tentativa del proyecto se realizará en el mes de Octubre 

2013. 

2.6.2 Objetivo del Proyecto 

Permitir a la empresa contar con una herramienta sistematizada de 

control y de valoración de órdenes de atención, con el fin de contar 

con datos veraces y a tiempo, que disminuyan las actividades 

operativas, mejorando la calidad de trabajo y servicio. 

Entre los principales objetivos específicos tenemos los siguientes: 

 Brindar al cliente un servicio efectivo de calidad. 

 Proporcionar un punto de contacto para los clientes. 

 Controlar el soporte que recepta el cliente con la finalidad de 

medir el cumplimiento de metas del negocio con respecto a la 

atención brindada (los acordados en el SLA) para la toma de 

decisiones. 

 Interacción con Proceso de Compras e Inventarios.  
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 Automatización de procesos de facturación. 

 Control para la Optimización de Recursos (Técnicos y vehículos) 

y Automatización de Procesos Internos. 

 Generación de informes. 

2.6.3 Alcance 

Aspectos Incluidos 

 Instalación de la Plataforma requerida para la implementación del 

sistema. 

 Capacitación del Sistema SISSGS a los usuarios que intervienen 

en los proceso de control de orden de servicio, facturación y 

entrega del equipo o producto. 

 Adaptación de las Funcionalidades del sistema con el flujo 

operativo de la empresa. 

 Asesoría en la Inicialización de las Configuraciones previas para 

la correcta implementación del sistema.  

 Apoyo en las Pruebas iníciales del sistema en Producción con los 

usuarios finales. 

 Modificación y Corrección de Funcionalidades (únicamente 

durante etapa de Implementación en Desarrollo). 

Aspectos Excluidos 

 Obtención de licencias necesarias sobre la Plataforma requerida. 

 Asignación de Operativos. 
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 Parametrización directa de las funcionalidades del Sistema. 

 Capacitación técnica y/o funcional en productos diferentes a 

SISSGS. 

2.6.4 Entregables principales 

 Sistema SISSGS (Interface y Base de Datos). 

 Usuarios capacitados en las funcionalidades necesarias para el 

manejo de control y facturación ServiGanga 

 Informes de avances según contrato, informando el cumplimiento 

y avance de las tareas establecidas. 

 Actas, minutas de reunión y otros documentos contemplados por 

la metodología de implantación de SISSGS. 

2.6.5 Condiciones 

 Las jornadas de trabajo realizadas con ServiGanga deben 

llevarse a cabo en sus instalaciones en la ciudad de Guayaquil 

Matriz se realizarán en jornada completa de 8 horas diarias, en 

días laborables conforme al calendario oficial de días hábiles 

emitido, de lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs. 

 Las 8 horas diarias se reparten en 7 horas de trabajo de acuerdo 

a las actividades del cronograma y 1 hora en promedio de 

Gerencia de Proyecto. En caso de que el personal de SISSGS no 

pudiera tener una participación que cubra estos requerimientos 
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de tiempo, se discutirán extensiones del Cronograma y se 

negociará entre las partes los costos adicionales asociados.  

 De requerirse la realización de labores fuera de horario de trabajo 

y/o en días no laborables, esto será factible previa aprobación de 

las partes y aplicando un recargo del 30% a las tarifas de los 

recursos de SISSGS involucrados. 

2.6.6 Restricciones 

 No está prevista dentro del alcance del proyecto  carga de 

información no incorporada a la versión actual de producción de 

SISSGS. 

2.6.7Asunciones 

 Se asume que SISSGS tiene sus procesos establecidos y 

claramente definidos los cuales serán una fuente de apoyo para 

el proyecto SISSGS implantación de versión del sistema 

SISSGS. 

 Al haberse realizado la  emisión de órdenes de servicio, 

facturación y entrega del equipo o repuesto acerca de las nuevas 

funcionalidades de la versión a implementar por SISSGS, se 

asume que SISSGS tiene conocimiento general de las 

implantaciones que se va a recibir. El personal asignado por 

SISSGS al proyecto tiene el conocimiento y preparación 

adecuada para su participación en las tareas del Proyecto y 



28 

 

 

disponen del tiempo requerido por el mismo, el cual se ha 

especificado en ofertas y documentos contractuales. 

 El área de tecnología del cliente se encargará de la preparación 

de los ambientes requeridos para la instalación de la aplicación 

incluyendo la instalación de los productos Oracle  (Base de 

Datos) o de terceros necesarios. 

2.6.8 Compromiso del cliente 

Para la implementación del sistema, la Ganga tiene establecidos los 

siguientes puntos al que se debió comprometer el cliente  para que 

el proceso se realice de manera exitosa y éstos fueron indicados a 

ServiGanga durante la etapa inicial del Proyecto: 

 Contar con procesos operativos claramente definidos y 

documentados que sirvan de apoyo a la implantación del 

sistema. 

 Suministrar los recursos humanos y físicos necesarios para 

realizar las tareas consideradas en el Cronograma de Trabajo. 

 Suministrar en forma oportuna toda la información requerida por 

SISSGS para el cumplimiento de actividades. 

 Asignar a un funcionario, como Gerencia de Proyecto Interno, en 

los tiempos necesarios para la buena ejecución del Proyecto, de 

nivel adecuado, responsable de la dirección y coordinación del 

Proyecto Global de Automatización del Área, para conseguir los 
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recursos y coordinar las tareas necesarias y la atención dentro de 

la organización. 

 Contar con el recurso necesario para la instalación del sistema. 

 Efectuar los pagos en los tiempos establecidos de acuerdo a lo 

descrito en el contrato. 

 Verificar que lo solicitado este correctamente implantado y 

certificar su conformidad  en las actas de entregas-recepción. 

 

2.6.9 Riesgos 

Previa la implementación del sistema, la empresa La Ganga 

identificó los siguientes riesgos con los que pueden encontrarse 

durante la ejecución del proyecto: 

 No tener los entregables en las fechas establecidas. 

 No contar con la infraestructura ofrecida por el cliente en las 

fechas establecidas. 

 No contar con el recurso humano requerido por parte del cliente 

en las fechas establecidas. 

 Incumplimiento y/o retraso en los procesos acordados. 

 Factores políticos, sociales y/o naturales que se den en que 

obstruyan el flujo de trabajo. 
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2.7 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 

2.7.1 Personal SISSGS (Sistema Serviganga) 

A continuación se detalla el nombre de las personas involucradas en 

el proyecto SISSGS Instalación de Versión del Sistema  SISSGS, 

indicando el cargo dentro del ServiGanga y su rol dentro del 

proyecto. 

SUPERVISORES 

NOMBRE CARGO ROL PROYECTO 

Andrés Morán Gerente de Operaciones  Gerencia del Proyecto 

      

      

Partes Interesadas Relevantes 

NOMBRE CARGO ROL PROYECTO 

Mery Quito Administrador Usuario Experto 

Jamey Valdez Supervisor de los técnicos Usuario Experto 

Glenda Quito Cajera Usuario Experto 

Jesús Arce Cajero Usuario Experto 

Wendy Ramos Coordinadores Usuario Experto 

Christian Suarez Call Center Usuario Experto 

Gladys Cardenas Call Center Usuario Experto 

Michael Holguin Supervisor Bodega Usuario Experto 

 
 

Tabla 4 -  Personal del Proyecto 

 

2.7.2 Personal SISSGS 

A continuación se detalla el nombre de las personas involucradas en 

el proyecto SISSGS Instalación de Versión del Sistema  SISSGS, 

indicando el cargo y rol dentro del proyecto. 
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SUPERVISORES 

NOMBRE CARGO ROL PROYECTO 

Carolina Quimí Gerente IT Gerencia del Proyecto 

Pilar Guevara Analista de Sistema  Consultor/Implantador 

Miriam Lindao Analista Programador Programador 

Angela Castillo Analista Programador Programador 
 

Tabla 5 -  Personal del Proyecto / Cargos 

 

2.8 TIPO DE ORGANIZACIÓN DEL CLIENTE 

(SERVIGANGA). 

 

Figura 2.1 Organigrama Serviganga 
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En SISSG se tiene una estructura organizacional lineal, en la cual se 

puede apreciar líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad 

entre superior y subordinado. Cada gerente recibe y transmite todo lo 

que pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación 

son estrictamente establecidas. 

 

Este tipo de estructura beneficia al Proyecto dado que  las tomas de 

decisiones son más rápidas y se cuenta con una mejor coordinación de 

las actividades de la compañía. 

 

2.9 TIPO DE ORGANIZACIÓN DEL PROVEEDOR (LA 

GANGA). 

En la Ganga se cuenta con una estructura Funcional, la cual resulta 

muy ventajosa dado que se respeta la autoridad única y a la vez 

asegura asesoramiento especializado, además que permite la 

participación de especialistas en cualquier punto de la línea jerárquica 

sobre actividades de otras áreas relacionadas. 
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Figura 2.2 – Organigrama La Ganga 

 

2.10 TIPO DE ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto se identificaron los participantes 

directos tanto a nivel de Serviganga y el dpto. de Sistemas de la 

Ganga. 

En lo que respecta al cliente (Serviganga) se asignaron a los recursos 

directos responsables de los procesos que se automatizarían en el 

sistema, centralizando los procesos en un Líder del Proyecto 

responsable de la gestión de actividades a nivel general; y, en cuanto 

al proveedor se asignaron a los responsables de la implementación de 

acuerdo a experiencia del recurso humano según el alcance general 

que tendría el proyecto. 

GERENCIA DE 

SISTEMAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA - 

HARDWARE

Soporte Técnico

(2)

LIDER DE PROYECTO -  

DESARROLLO

(3)

JEFE DE OYM

Operador de Sistemas

(2)

Analista de Sistemas

(12)

Analistas
(3)

GERENCIA DE OYM

GERENCIA 

GENERAL
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Figura 2.3  Organigrama Proyecto SISSG 
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CAPÍTULO 3 

3 PLAN DEL PROYECTO 

3.1  ALCANCE 

3.1.1 Proceso de Definición del Alcance 

El proyecto de Implementación del SISSG – Sistema ServiGanga se 

basa en la actualización, capacitación, estabilización y puesta en 

producción de  la funcionalidad y operativa del Sistema para el de 

control y de valoración de órdenes de atención de Talleres 

Autorizados. 

El alcance general corresponde al definido en el acta de Constitución 

del Proyecto. 

3.1.2 Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) 

La EDT es una descomposición jerárquica, orientada al producto 

entregable, del trabajo que será ejecutado por el equipo del 

proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos 

entregables requeridos.  

La EDT organiza y define el alcance total del proyecto, ya que, 

subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más 

pequeñas y fáciles de manejar. 
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Los pasos que se realizaron para la elaboración del EDT son los 

siguientes: 

1. Definición del Ciclo del Proyecto: Se dividió el proyecto en 7 

fases; Análisis, Implementación Ambiente de Desarrollo, 

Requerimientos Nuevos, Interfaz Contable, Capacitación, Paso a 

Producción y Acompañamiento en Producción. 

2. Se identificaron los entregables del Proyecto según la políticas de 

Implementación de la empresa La Ganga. 

3. Se establecieron las tareas y plazos de seguimiento para el 

cumplimiento del cronograma general. 

4. Se definieron los compromisos del cliente y Proveedor para la 

ejecución de este proyecto. 

3.1.3 Proceso para verificación del Alcance. 

El EDT es presentado al Gerente del Proyecto para que analice cada 

uno de los paquetes de trabajo, específicamente el tiempo y costo, 

de tal forma que pueda revisar e indicarnos observaciones sobre el 

alcance desglosado.  

Al final de cada etapa o fase, especialmente las más críticas, se 

presentan nuevamente los informes de avance que deben ir en 

concordancia con la planificación del EDT. 

3.1.4 Proceso para Control del Alcance. 

En este caso se presentan dos variaciones: 
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 Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el 

entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. 

Si el entregable es aprobado se entregara el informe al Equipo de 

Consultores, pero si el entregable no es aprobado, el entregable 

es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 

Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o 

mejoras que se deben hacer. 

 Segundo, a pesar que el Project Manager se encarga de verificar 

la aceptación del entregable del proyecto, el Líder del Proyecto 

también puede presentar sus observaciones respecto al 

entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Project 

Manager, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De 

lograrse la aceptación del Líder del Proyecto y de tratarse de un 

entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de 

Aceptación del entregable. 
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3.1.5 EDT (entregables) – Implantación SISSG – Sistema ServiGanga . 
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3.1.6 EDT (detalle de Costos y Tiempos) – Implantación SISSG – Sistema ServiGanga. 

 

 

Implementación 

SISSG – Sistema 

ServiGanga

Inst. Base de Datos

4 días $3600

Inst. Front-End

3 días $900

Pruebas Funcionales

8 días $2400

Proyect charter

3 Días $900

Ambiente Desarrollo

15 Días $6,900.00

Req. Nuevos

45 Días $13500.00

Levantamiento de inf.

5 días $1500

Desarrollo Interfaces

30 días $9000

Pruebas Funcionales

10 días $3000

Capacitación Usuarios

20 Días $6,000.00

Explicación Flujos Funcionales

5 días $1500

Capacitaciones

15 días $4500

Inst. Producción

15 Días $2,100.00

Inst. Base Datos

2 días $600

Publicación Pantallas

1 día $300

Inicialización

4 días $1200

Acompañamiento

30 días 0

Análisis

3 Días $900.00
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3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

El cronograma del Proyecto fue planteado por la empresa La Ganga y 

previo al inicio del proyecto, los tiempos y costos establecidos fueron 

aprobados por el cliente (ServiGanga).

 

 

 

3.3 TARIFA HOMBRE POR TIPO RECURSO 

Las tarifas hombre fueron definidas según las políticas internas que 

ha venido manejando la empresa “La Ganga”, estos valores fueron 

revisados y aprobados por el Taller Autorizado SERVIGANGA previo 

al inicio del Proyecto. A continuación el detalle: 
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# Cargo  Tarifa hora  Detalle 

1 
Jefe de 
Proyecto 

               
60,00  

Su participación corresponde a la 
Negociación del Proyecto, estimación 
de Costos y Tiempo. Seguimiento 
Continuo del Cumplimiento de Tareas. 

2 
Analista de 
Sistema 
(Implantador) 

               
45,00  

Participación directa en las tareas del 
Proyecto durante todo el tiempo de 
Ejecución 

3 
Analista 
Programador  

               
35,00  

Desarrolla los Requerimientos 
levantados con respecto a las 
interfaces contables. 

 

Tabla 6 - Detalle de Tarifas Hombre por Recurso 

 

3.4 GESTIÓN DE RIESGOS 

La finalidad de este punto es Identificar, analizar y cuantificar posibles 

riesgos que puedan aparecer durante el desarrollo de un proyecto 

software de tal forma que permitan desarrollar acciones adecuadas 

para la correcta implantación del Sistema Informático. 

 

 

3.4.1 Riesgos Técnicos. 

Amenazan la calidad y la planificación temporal del proyecto que hay 

que producir. Si un riesgo se convierte en realidad, la implementación 

GESTIÓN DE RIESGOS

De NegocioTécnicos Del Proyecto
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puede llegar a ser difícil o imposible (Barzanallana 2009). Los riesgos 

técnicos identifican problemas potenciales de: 

 Diseño 

 Implementación 

 De interfaz 

 Verificación 

 Mantenimiento 

 Tecnologías 

3.4.2 Riegos del Negocio. 

Amenazan la viabilidad del Software (Barzanallana 2009). 

1. Riesgo de Mercado. 

2. Riesgo de Presupuesto. 

3.4.3 Riegos del Proyecto. 

Afectan a la planificación temporal y costos del Proyecto. 

1. Los tiempos no se cumplen según lo planificado. 

2. El sistema no se acopla al 100% a las reglas del negocio de 

Serviganga (Marín 2008). 

3.5  COMUNICACIONES. 

Para lograr una comunicación efectiva, las empresas (proveedor y 

cliente) establecieron los siguientes medios de soporte de 

comunicación: 

 Actas de Reuniones  
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 Actas de Cambios 

 Correo Electrónico 

 Informes Generales. 

3.5.1 Procedimiento para tratar Polémicas. 

1. Identificar las polémicas que surjan dentro del desarrollo del 

proyecto mediante la minuta de reunión. 

2. Todas las polémicas deberán ser documentadas en el log de 

control de polémicas en la versión vigente. 

 

3. Se revisara el log de polémicas durante cada una de las 

reuniones para: 

a) Identificar avances de las soluciones a las polémicas previas 

de acuerdo al Log de Polémicas. 

b) Verificar que sean aplicadas las soluciones programadas en 

el log de Polémicas. 

4. En caso de que una polémica no haya sido resuelta, redefinir 

nuevas soluciones a las polémicas. 

5. En caso de que la polémica se haya convertido en un problema 

mayor se seguirá el método estándar de solución de problemas: 
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a) Convocar una reunión extraordinaria donde se tratara el 

problema. 

b) Establecer compromisos y fechas para el seguimiento de la 

solución. 

c) En caso de cumplir con los compromisos establecidos se 

procederá a aplicar una sanción de acuerdo a lo establecido 

en la minuta de la reunión extraordinaria, dicha sanción será 

convenida por el Jefe del proyecto. 

 

3.5.2 Procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de 

Comunicaciones  

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o 

actualizado cada vez que: 

1. Se presente un cambio relevante que afecte los tiempos del 

Proyecto. 

2. Se presenten inconvenientes con la disponibilidad de Recursos 

involucrados directamente con el proyecto. 

3. Se requiera la incorporación inusual de informes o reportes 

adicionales. 

4. Haya quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de 

requerimientos de información no satisfechos. 
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La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá 

seguir los siguientes pasos: 

1. Determinación de requerimientos de información. 

2. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

3. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

4. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

3.5.3 Guías para eventos de Comunicación. 

Reuniones 

1. Fijar la agenda y detalle de Puntos a tratar. 

2. Coordinar con todos los participantes la fecha, hora, y lugar 

con los participantes. 

3. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles y los 

métodos de solución de controversias. 

4. La reunión debe respetar los horarios planificados (Inicio y Fin). 

5. Redactar Acta de Reunión, que deberá adjuntarse a la 

documentación del proyecto a cargo del Project Manager. 

Correo Electrónico 

1. Los correos electrónicos entre el equipo del proyecto y el 

Project manager deberán ser enviados con copia al equipo de 

usuarios expertos, para informarlos de los avances y 

problemas del proyecto. 
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3.5.4 Guías para Control de Versiones. 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al 

control de versiones, el cual se hace insertando una cabecera 

estándar con el siguiente diseño:  

 

 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una 

fila en la cabecera, anotando la versión, quien emitió el 

documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha 

corresponde la versión y opcionalmente por qué motivo se emitió 

dicha versión. 
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CAPÍTULO 4 

4 EJECUCION 

4.1 ESQUEMA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

 

Figura 4.1  Esquema del Proceso de Actualización 
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4.1.1 Elaboración de Implementación 

En el proceso de la elaboración del proyecto antes de la 

actualización, se consideraron los siguientes puntos: 

1. Creación de un directorio o carpeta para copiar los archivos 

para el ambiente de desarrollo. 

2. Estructura de la Base de Datos 

3. Generación del Fuente(código) 

4. Preparación del documento de privacidad firmado por La 

Ganga R.C.A. para entregar a ServiGanga. 

5. Documento detallado donde indique la conformidad del 

cliente. 

4.1.2 Implementación ambiente de Desarrollo 

En el proceso de la implementación del ambiente de Desarrollo, se 

consideraron los siguientes puntos: 

1. Ejecutar script en ambiente de desarrollo SISSG. 

2. Creación de la tarea de Trabajo para la generación de 

asientos contables. 

3. Instalar el sistema y realizar los procesos necesarios  para 

que opere correctamente al terminar esta fase. 

Pruebas Integrales del ciclo completo de la Operativa. 

4. Identificación y corrección de errores. 
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5. Presentación del Sistema a Usuarios y personal Involucrado 

en el mismo. 

6. Pruebas con los usuarios involucrados para validar que el 

sistema se ajuste a sus necesidades. 

7. Documento detallado con las pruebas que se han realizados 

con los usuarios 

4.1.3 Capacitación 

Los puntos que se consideraron en el proceso de capacitación  al 

momento de implantar el sistema SISSG. 

1. Objetivos de la capacitación 

2. Proceso de la capacitación 

3. Evaluar las necesidades y determinar si el sistema SISSG 

presenta errores. 

4. Solicitud de requerimientos nuevos en caso de presentarse 

5. Prueba con los usuarios finales. 

4.1.4 Implementación en Ambiente de Producción 

En el proceso de la implementación del ambiente de Desarrollo, se 

consideraron los siguientes puntos: 

1. Ejecutar script en ambiente de desarrollo SISSG 

2. Carga de datos al entorno de operación, del sistema antiguo 

SysGanga. 
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3. Realizar las pruebas necesarias de implementación para 

comprobar que el sistema pueda gestionar los volúmenes de 

información requeridos a tiempo de respuesta deseada. 

4. Permitir  que el usuario determine, desde el punto de vista de 

operación, la aceptación del sistema instalado en su entorno 

real, según el cumplimiento de los requisitos especificados 

5. Elaborar un informe que los directores de los usuarios 

determinan la aceptación o rechazo del sistema. 

 

4.1.5 Acompañamiento en Producción. 

En el proceso Acompañamiento en Producción, se han considerado 

los siguientes componentes: 

1. Dar soporte al usuario por cualquier inquietud o duda que 

tenga el mismo. 

2. En el caso de que exista errores, hacer sus correcciones 

necesarias. 

3. Realizar requerimientos nuevos sobre el levantamiento de 

información 

4. Cierre del proyecto. 

 

4.1.6 Resumen del esquema general de control: 

1. Actualización hardware y software de base, componentes del 

nuevo sistema SISSG y procedimientos manuales y 

automáticos  
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2. Control la administración de la base de datos sobre el nivel de 

crecimiento en cada cierto periodo. 

3. Residir con los cambios tecnológicos en  actualización de 

versiones, para obtener un mejor rendimiento del sistema 

SISSG. 

4. Se estableció formalmente el acuerdo de nivel de servicio, 

considerando los recursos necesarios, plazos, costo y 

mecanismos de regulación que están asociados a cada 

servicio. 

 

4.3 PRUEBAS 

Las pruebas en el proceso de implementación se llevaron a cabo en 

casi todas las fases, exceptuando la fase de acompañamiento en 

producción, porque estos se ejecutaron con procesos reales. 

 

 

 

4.3.1 Pruebas en la Fase de Ejecución de Scripts 

Después de la elaboración y ejecución de los scripts, se hizo una 

revisión general a las funcionalidades de los módulos que contiene 

el sistema SISSG. 
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Adicionalmente para esta actividad se establecieron las siguientes 

prioridades entre los módulos que contiene el sistema SISSG 

Módulos % Prioridad 

Ordenes de Servicio 20 

Compras 15 

Inventario 20 

Ventas 30 

Administración 5 

Reportes 10 

Tabla 7 - Matriz de Pruebas Módulos 

 

Objeto de Medición: 

Módulos del Sistema ServiGanga - SISSG. 

 

 

Método de medida: 

Pruebas sobre el registro de la información dependiendo de las 

reglas del negocio. 

Medida básica: 

Flujo de proceso correcto, sin errores en su registro. 

Función de medida: 

Número mínimo de errores. 
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4.3.2 Pruebas en la Fase de Implantación en la versión de 

Desarrollo 

Las pruebas en la fase de actualización correspondieron 

específicamente a los usuarios expertos quienes fueron los 

encargados de validar al nuevo sistema SISSG. 

 

Módulos % Prioridad Usuario Experto 

Ordenes de 

Servicio 20 

Jefe Administrativo 

Asesor / Ejecutivo 

Compras 15 

Gerente Administrativo 

Jefe Dpto. Compras 

Inventario 20 

Asistente de Bodega 

Gerente de Operaciones 

Técnicos 

Ventas 30 

Gerente de Operaciones 

Jefe Administrativo 

Gerente Administrativo 

Cajera 

Administración 5 Jefe Administrativo 

Reportes 10 

Gerente de Operaciones 

Jefe Administrativo 

Gerente Administrativo 

Tabla 8 - Matriz de Pruebas Módulos Usuario Experto 

Objeto a Medir: 

Módulos del Sistema SISSG  
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Método de medida: 

Pruebas sobre ingreso de información y registro de negocios. 

Medida básica: 

Flujo de proceso correcto, sin errores en su registro. 

Función de medida: 

Número mínimo de errores. 

 

4.3.3 Pruebas en la fase de Capacitación 

La fase de capacitación, fue tomada como la parte intermedia de 

pruebas para validar de manera general la estabilidad del sistema, a 

medida que se iba capacitando, los usuarios iban registrando 

información y explorando el sistema, a la vez se le daban 

indicaciones sobre la correcta funcionalidad del mismo. 

 

Módulo 
Novedad 

Encontrada 
Usuario Reporta 

   

   

   

   

Tabla 9 - Índice del sistema en novedades encontradas 

 

Observación: 

Independientemente del módulo que se haya reportado novedad, el 

implantador validó inmediatamente el detalle de cada observación. 
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En los días siguientes se indicaba la solución a la novedad 

reportada, ésta fue corregida considerando lo siguiente: 

 Asesoría para correcto registro. 

 Requerimiento nuevo analizado. 

 

 

 

4.3.4 Pruebas en la fase de Actualización en el ambiente de 

Producción 

En esta etapa se validó que se haya ingresado todos los parámetros 

correctos para que el sistema funcione sin inconvenientes. 

Adicionalmente se obtuvo la aprobación de los usuarios expertos y 

usuarios finales con quienes se trabajó durante la implementación. 
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CAPÍTULO 5 

5 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

La administración para control de cambios nos proveerá de un método 

de control y monitoreo de los cambios dentro de este proyecto. Un 

cambio se refiere a cualquier actividad que altera el alcance, el 

calendario, los entregables o los costos (Miranda 2010). Los objetivos 

claves de un control de cambios son los siguientes: 

 Identificar con anticipación los cambios en el alcance o cualquier 

otra actividad no planeada y controlarlas. 

 Proteger la integridad de los entregables que no han sido 

aprobados (firmados). 

 Asegurar que nuevas tareas y otras solicitudes de cambio estén 

justificadas y correspondiente al costo consensuado; y que los 

entregables afectados estén identificados y modificados acorde a 

los cambios. 

 Obtener autorización para proceder con las nuevas tareas o 

cambios y asignarlos a las personas apropiadas para ser 

completados.
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 Monitorear el progreso, costo y valor de los cambios en el alcance. 

 

Nota: Ningún miembro de equipo deberá comenzar a trabajar en una 

actividad no planeada sin antes levantar y obtener aprobación de una 

solicitud de cambio. 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE REVISION 

5.2.1 Acciones correctivas 

Se inician acciones correctivas cuando se presentan no 

conformidades mayores o menores en el sistema de gestión de 

calidad 

Este procedimiento también se aplica para las no conformidades 

mayores y las menores detectadas durante las revisiones de calidad, 

y se les dará solución en un plazo no mayor a los dos meses; 

cuando se requiera de mayor tiempo, el líder de proyecto mandara 

un oficio al Responsable del Sistema de Calidad con la justificación 

correspondiente y el plan de acción correctivo. 

 

5.2.2 Descripción general del proceso 

En el siguiente esquema se ilustra el proceso lógico seguido para la 

adopción y el registro de acciones correctivas. 
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Figura 5.1 Diagrama de Descripción del Proceso de Acciones Correctivas 

 

5.2.3 Desarrollo y cierre de las acciones correctivas 

 

Pasos  Descripción 

Registro Se define al coordinador del plan de acción y a 

los participantes para la elaboración del plan de 

acción correctivo, solicitando el código 

correspondiente para llevar el registro. 

Corrección Se elabora la corrección de la no conformidad, 

considerando el grado e impacto de la misma. 

Análisis de 

Causa 

El coordinador del plan de acción y los 

participantes se reúnen para realizar el análisis 

de causa raíz de la no conformidad, utilizando 

cualquiera de las siguientes técnicas sugeridas: 

 Diagrama de causa y efecto (ver anexo 
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 Lluvia de ideas 

 5 Por qué 

En caso de utilizar otra técnica, anexar 

evidencia. 

Después de haber hecho el análisis se describe 

la(s) causa(s) raíz identificada(s) en un formato 

establecido. 

Plan de Trabajo Realizar un plan de trabajo con actividades que 

eliminen la causa raíz identificada de la no 

conformidad, con fechas compromiso y 

responsables. 

Las actividades descritas anteriormente 

quedarán registradas en el formato de Plan de 

Acción Correctivo. 

Una vez realizadas las actividades descritas en 

el plan de trabajo, el coordinador del plan de 

acción notifica al responsable correspondiente, 

el cual le solicita por medio de correo 

electrónico la asignación de un auditor de 

Calidad. 

Revisión del 

plan de Acción 

El coordinador de calidad asigna a un auditor 

interno para dar seguimiento al Plan de Acción 

Correctivo, notificando al coordinador del Plan, y 

lo registra en el Reporte General de Acciones 

de Mejora. 

El auditor asignado verifica el cumplimiento 

completo del plan de acción, según las 

actividades que se establecieron, y revisa las 

evidencias proporcionadas. 
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Una vez que se realizó la revisión del plan de 

acción, el auditor junto con el coordinador del 

equipo de mejora, asignan una fecha de 

verificación. 

El auditor reporta los avances revisados y la 

fecha acordada de verificación. 

Verificación El auditor realiza la verificación en la fecha 

acordada (cuando no se realiza la verificación 

en la fecha acordada se notificara al 

responsable  el motivo y la nueva fecha para la 

verificación), de no haber recurrencia se cierra 

el plan de acción como efectivo y se registra en 

el formato como cerrado. 

El plan de acción será efectivo cuando se 

demuestre que después de la verificación, la 

causa raíz que generó el problema fue 

eliminada; en caso contrario sería un plan de 

acción no efectivo. 

En caso de que el plan de acción no haya sido 

efectivo, después de su verificación, el 

coordinador del plan de acción levantará un 

informe donde se expliquen las causas o la 

justificación por el incumplimiento del cierre no 

efectivo del plan de acción, el cual se entregará 

al Jefe del Dpto. de Mantenimiento al Sistema 

de Gestión Calidad, quien notificará a la Alta 

Dirección. El coordinador del equipo de mejora 

analiza, junto con su equipo de mejora. 

Tabla 10 - Desarrollo y cierre de las acciones correctivas 
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5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 

5.3.1 Inicio de las acciones preventivas 

Las acciones preventivas son un tipo especial de acción que está 

enfocada hacia la prevención, introduciendo modificaciones en los 

métodos y criterios en aquellas partes del sistema que pueden 

constituir fuentes de no conformidades en el futuro. 

5.3.2 Desarrollo y cierre de las acciones preventivas 

Se inician acciones preventivas cuando se detecta un problema 

potencial dentro del Sistema de Implantación, los puntos de mejora 

pueden generar acciones preventivas según lo considere el líder de 

proceso donde se detecten y se realizan de acuerdo a este 

procedimiento. 

 

Figura 5.2  Proceso y Cierre de Acciones Correctivas 

1) Identificar el Problema o 
No Conformidad potencial

(Líder de Proceso y/o 
Personal involucrado)

2) Describe la NC, en el 
formato Acciones 

Preventivas
(Líder de Proceso y/o 
Personal involucrado) 3) Analizar las Causas

(Líder de Proceso y/o 
Personal involucrado)

4) Definir Plan de Acción 
Preventiva

(Líder de Proceso)

5) Ejecutar las Acciones 
Preventivas
(Funcionario 

Asignado)

6) Verificar el 
Cumplimiento del Plan de 

Acción
(Líder de Proceso)

7) Verificar la Eficacia de 
las Acciones

(Líder de Proceso y/o 
Personal involucrado)

8) Cerrar la Acción 
Planteada

(Líder de Proceso y/o 
Personal involucrado)
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5.4 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS 

5.4.1 Objetivo 

La fase de pruebas del sistema tiene como objetivo principal la 

verificación del Producto final para comprobar si cumple con todos 

los requisitos. Dentro de esta fase se desarrollaron varios tipos de 

pruebas en función de los objetivos de las mismas. Algunos tipos 

son pruebas fueron funcionales, pruebas de usabilidad, pruebas de 

rendimiento, pruebas de seguridad, etc. Este trabajo se centró en 

pruebas de aplicación con interfaces gráficas. Estas pruebas 

certificaron que el sistema software ofrecía a los actores humanos la 

funcionalidad recogida en su especificación. 

Una de las técnicas más empleadas para la especificación funcional 

de sistemas software fueron los casos de uso. Las principales 

ventajas de los casos de uso fueron que ocultan los detalles internos 

del sistema, fueron rápidos de construir, fáciles de modificar y 

entender por los clientes y futuros usuarios del sistema. 

 

5.4.2 Desarrollo del Proceso de Pruebas. 

Almacenes La Ganga (área IT) tiene definidos las siguientes tipos de 

Pruebas, los cuales fueron considerados en este proyecto de 

implantación a ServiGanga: 
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Tipos de 

Pruebas 

Descripción 

Del Sistema Asegurar la apropiada navegación del 

sistema, ingreso de Datos, procesamiento y 

recuperación. Se enfocarán en los Requisitos 

definidos en el alcance del Sistema. 

Se considerará validar cada uno de los flujos 

básicos de la Operativa de Serviganga. 

De Desempeño Validación de tiempos de Respuestas para 

las Transacciones. 

Integridad de 

datos y Base de 

Datos 

Asegurar que los métodos de acceso y 

procesos funcionarán adecuadamente y sin 

generar corrupción de datos. 

La Base de Datos y los procesos de Base de 

Datos serán probados como sistema 

separado del Proyecto. 

Seguridad y 

Control de 

Acceso 

Mide el nivel de Seguridad de la Aplicación: 

Se verificará que un solo usuario pueda 

acceder a las funciones y datos que su rol 

tiene permitido. 

Ciclo del Asegurar que el sistema funciona de acuerdo 
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Negocio con el modelo de negocios emulando todos 

los eventos en el tiempo y función del tiempo. 

Aceptación de 

Resultados 

Es la prueba final basada en las 

especificaciones del usuario o basada en el 

uso del programa por el usuario final luego de 

un periodo de tiempo. 

Instalación y 

desinstalación 

Determina la eficiencia de los procesos que 

instalan y desinstalan las aplicaciones del 

programa. 

Tabla 11 - Detalle de Proceso de Pruebas 

 

5.5 METRICAS DE CONTROL DE PERSONAL 

5.5.1 Métricas de control del Proyecto 

Las métricas facilitan el cumplimiento de las metas y objetivos 

permitiendo identificar e  implementar controles de desarrollo y la 

eficacia y eficiencia de los mismos, analizando la adecuación de los 

procesos e identificando posibles acciones de mejora (Vallafranca 

2009). 

De acuerdo a lo antes escrito en este proyecto se definió lo 

siguiente: 

 Realizar estimaciones realistas, mediante la experiencia de otros 

proyectos implementados. 
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 Evaluación periódica del progreso de un proyecto. 

 Elaboración de informes detallados de progreso, los cuales eran 

compartidos con todo el equipo del Proyecto. 

 Anticipación a las desviaciones y Analizar alternativas para 

corregir las desviaciones. 

 Reconocimiento cuantitativamente las mejoras del proyecto. 

5.5.2 Actividades de Seguimiento y Control 

Se planteó como objetivo fundamental la vigilancia de todas las 

actividades de desarrollo del Proyecto. Fue una de las labores más 

importantes en todo el ciclo, ya que un adecuado control hizo posible 

evitar desviaciones en costes y plazos, o al menos fueron 

detectadas con anticipación. 

1. Actualización de Datos Básicos:  

Esta sección incluye información histórica que nos proporcionó los 

manuales de seguimiento y control para que fueran revisadas 

detalladamente e identificar los porcentajes que debían ser 

considerados como margen de error en la etapa de planificación.  

2. Progreso en la Ejecución del Proyecto:  

Se registraron en las plantillas elaboradas para este fin los avances 

que se iban dando los cuales fueron de apoyo para el cálculo de los 

indicadores y los cuales eran mostrados al equipo durante la 

ejecución del Proyecto. 
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Presentar estos resultados nos ayudaran a controlar factores críticos 

de cambios y a tomar decisiones en caso de que se hubiera dado 

algún tipo de inconveniente o contratiempo  y considerarlo como 

riesgos controlados.  

3. Análisis de los resultados:  

Los  indicadores de control y seguimiento y las matrices de 

entregables eran actualizados semanalmente y se presentaba un 

resumen mensual de la evaluación de los indicadores para 

establecer correctivos de ser necesarios y evaluar el impacto de los 

mismos en costos y tiempos del proyecto. 

A medida que se iba presentando alguna novedad relevante para la 

ejecución del Proyecto el equipo completo se reunía para analizar el 

proceso a seguir con la finalidad de cubrir la inconsistencia sin 

afectar el tiempo establecido inicialmente. Para esto los informes 

generados fueron de vital importancia porque gracias a ello el 

proyecto se pudo completar sin mayor novedad. 

 

5.5.3 Planteamiento de indicadores 

El detalle de indicadores que se presenta en el siguiente cuadro 

corresponde a los utilizados por la empresa “La Ganga” para validar 

cada una de las fases de los proyectos de implementación en lo que 

se refiere al costo total y proceso  de ejecución, con la finalidad de 
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levantar alertas en cuanto se determine alguna variación que esté 

fuera del rango permitido:. 

INDICADORES DE COSTOS 

Indicador Variable 

Rango 

Optimo Permitido Alerta 

Variación de costos 

(CV) 

EV - AC +/-  5%  del 

presupuesto 

+/-  10%  del 

presupuesto 

+/-  20%  del 

presupuesto 

Variación de 

cronogramas (SV) 
EV - PV >= 0 <= -5 <= -10 

Eficiencia de costos 

(CPI) 
EV / AC >=1 <= -5 <= -10 

Eficiencia de tiempos 

(SPI) 
EV / PV >=1 <= -5 <= -10 

Eficiencia de uso de 

recursos (TCPI) 

( BAC - EV ) / 

(BAC - AC) 
>=90% 

entre 90% y 

80% 
> 80% 

Costo restante del 

proyecto (ETC) 
BAC - AC 

+/-  5%  del 

presupuesto 

+/-  10%  del 

presupuesto 

+/-  20%  del 

presupuesto 

Exceso de costo del 

proyecto (EAC) 
BAC / CPI 

+/-  5%  del 

presupuesto 

+/-  10%  del 

presupuesto 

+/-  20%  del 

presupuesto 

Medición del Riesgo CV / (PV + CR) = 0 >= 5% > =10% 

Tabla 12 - Detalle Indicadores de Costos 

        PV--> Ejecución planeada 

         EV --> Costo real de trabajo 

         AC --> Costo actual 

         BAC --> Presupuesto del proyecto 

         CR --> Costo del Riesgo 

         BAC --> Presupuesto del proyecto 

         CR --> Costo del Riesgo 
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INDICADORES DE EJECUCION 

Indicador Variable 

Rango 

Optimo Permitido Alerta 

Indicador de uso de  

Recursos 

# Recursos 

Reales / # 

Recursos 

Planificados 

>=95% 
entre 85% y 

95% 
<=85% 

Indicador de tiempos 

de ejecución 

# Días de 

ejecución / # Días 

Planificados 

>=95% 
entre 85% y 

95% 
<=85% 

Indicador de 

ejecución de tareas 

# tareas 

completadas / # 

Tareas 

planificadas 

>=95% 
entre 85% y 

95% 
<=85% 

Indicador de 

ejecución del 

proyecto 

# Ejecución Real / 

Ejecución 

Planificada 

>=95% 
entre 85% y 

95% 
<=85% 

Tabla 13 - Detalle de indicadores de Ejecución 
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CAPÍTULO 6 

6 CIERRE 

6.1 PROCEDIMIENTO DE CIERRE 

 

Figura 6.1  Proceso de Cierre del Proyecto 
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6.1.1 Presentación Formal Sistema. 

Una vez concluida la implementación se realizó una presentación 

Final de las funcionalidades del sistema a todo el equipo del 

Proyecto, así como también a los Ejecutivos de ServiGanga. En esta 

presentación se procesó información real de la empresa de tal forma 

que se evidenció la correcta operatividad del Software. 

 

6.1.2 Control de Calidad. 

Según el requerimiento de la empresa ServiGanga se estableció 

realizar un informe detallando el proceso de calidad implementado 

en la fase final del Proyecto. A continuación el resumen: 

ENTREGABLE CALIDAD APLICADA 

Base de Datos El DBA validó el Estado de la Base de 

Datos, parámetros de inicialización y 

tiempo de Respuesta en Procesos 

Principales. 

Ejecutables El responsable del cliente certificó el 

correcto acceso a cada una de las 

opciones disponibles de la aplicación. 

SISSG configurado, 

implementado libre de 

errores. 

a) Se verificó el Ingreso exitoso de la 

información, comprobando también el 

conocimiento de los usuarios en 
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cuanto a la manipulación del Sistema. 

b) Se validó el Proceso de la interfaz 

contable, procesamiento de 

información y reportes con la salida de 

los datos ingresados. 

Conocimiento Usuarios El responsable del Proyecto de 

ServiGanga realizó una prueba general a 

los usuarios finales para validar el nivel 

de conocimiento adquirido durante el ciclo 

de capacitaciones. 

Tabla 14 - Tabla Control de Calidad Cierre 

6.1.3 Revisión de Entregables Finales. 

Como parte del cierre del Proyecto y para la correcta  operatividad 

del sistema, la empresa La Ganga proporcionó a Serviganga lo 

siguiente: 

ENTREGABLE DETALLE ESTADO 

Ejecutables Se copió en una Ruta del 

Servidor los ejecutables de las 

pantallas del Sistema. 

Adicionalmente se realizó un 

inventario de las pantallas 

proporcionadas. 

CERRADO 
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SISSG 

configurado, 

implementado 

libre de errores. 

Se compartió los resultados de 

los casos de Pruebas 

documentados en las pruebas 

de operatividad aplicadas. 

CERRADO 

Informes 

Generales 

Se proporcionó la 

documentación levantada 

durante la ejecución del 

Proyecto. 

a) Listado de lecciones 

aprendidas. 

b) Cronograma final. 

c) Reportes de Avances. 

d) Reporte de Cierre. 

CERRADO 

Tabla 15 - Tabla de Entregables Finales de Cierre 
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6.1.4  ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION 

Ejemplo de Carta Entrega: 

Guayaquil, 15 de Enero de 2013. 

Nombre Cliente 

Ejemplo de Carta Entrega S.A. 

Dirección 

P r e s e n t e 

Por medio del presente documento, a los 15 días del mes de Enero del año 

2013, queda oficialmente formalizado el Acta de Entrega – Recepción del 

Sistema<Nombre del Sistema> a la Empresa<Nombre del Cliente>; 

trabajo diseñado y desarrollado por la <Empresa Desarrolladora>, de 

acuerdo al convenio firmado < fecha de firma del Convenio>, en la Ciudad 

de Guayaquil, entre la <Proveedor> y la Empresa<Cliente>; según el cual, 

reza en la cláusula Décimo Tercera, que “Una vez que se encuentren 

terminados  y receptados los servicios, materia de este convenio, se firmará 

un Acta Entrega – Recepción”. 

 

Para tal efecto, <Director del Proyecto>, hace la entrega formal de lo 

siguiente:  

 

<Detalle Sistema Entregado (Módulos)> 
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Los datos de presupuesto y costos, están registrados en el informe de costos y 

tiempos entregado al inicio del proyecto. 

Presupuesto final: 

Tiempo transcurrido: 

Observaciones de auditorías: 

Se recomienda capacitar a alguien del área de tecnología para mantener el 

conocimiento adquirido. 

A partir de este momento me deslindo del mal uso, pérdida o cualquier situación 

referente a la información dada en este documento, intervienen como testigos de 

asistencia la C. (indicar el nombre completo de los testigos). 



87 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Serviganga en la actualidad es  una empresa ecuatoriana dedicada al Servicio al 

Cliente que se encarga de vender repuestos, o reparar equipos que venden en 

Almacenes La Ganga. Los sistemas que tienen para realizar seguimiento a las 

órdenes de servicio lo hacen en hojas de Excel  no proveen información veraz e 

integra, es por ello que se vieron en la necesidad de adquirir el sistema SISSGS  

Sistema Serviganga el cual cuenta con una herramienta sistematizada de control 

y de valoración de órdenes de atención, lo cual mediante el proceso de la 

información se podrá presentar datos veraces y a tiempo. 

 

 

El presente proyecto tiene beneficios tales como mantener el control de todas sus 

órdenes de servicio dentro de un mismo sistema, logrando con esto obtener 

información integral consistente y evitar pérdida de tiempo recopilando 

información que ya está almacenada en bases de datos que se pueden compartir. 
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Con esta implementación del Sistema se ha logrado mejorar la  eficiencia 

operativa a través de la optimización de algunos procesos, esto con lleva reducir 

el tiempo del cliente debido a la automatización de procesos, así como generación 

de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles de detectar y 

controlar con un sistema manual. 
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ANEXOS 

1 Formato de requerimiento de desarrollo 
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2 Acta parcial de revisión de Requerimiento 
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3 Registro de Asistencia a Capacitación. 
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4 Acta de Revisión de Requerimiento. 
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Glosario. 

Definiciones 

Muchas de las palabras aquí definidas tienen significados más amplios, 

y en algunos casos diferentes, a sus definiciones de diccionarios. 

 

Las definiciones usan las siguientes convenciones: 

 Los términos usados como parte de las definiciones, y que están 

definidos en el glosario, se muestran en cursiva.  

 Cuando se incluyen sinónimos, no se dan definiciones y se dirige el 

lector al término preferido (i.e., véase término preferido).  

 Términos relacionados que no son sinónimos están referenciados al 

final de la de la definición (i.e., véase también término relacionado). 

A 

Automatización 

Operaciones o procesos controlados automáticamente  

 

B 

Base de datos 

Una colección de registros o archivos relacionados de manera lógica.  

C 

Cronograma de Proyecto 

Un cronograma  es, en gestión de proyectos, en una lista de todos los 

elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de 

comienzo y final. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
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Correo Electrónico 

También como e-mail, es un servicio de red que permite a los usuarios 

enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 

mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

 

D 

Diagrama de Causa – Efecto 

Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en acciones 

de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya que 

permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que 

han de estar en el origen de un cualquier problema o resultando que 

se pretenda mejorar. 

La elaboración de estos diagramas se hace, habitualmente, en grupos 

de trabajo envolviendo todos los agentes del proceso en análisis. Tras 

identificar claramente el problema o efecto, se va componiendo una 

lista de las distintas causas que hayan podido producir tal efecto, 

empezando por un nivel más general y enfocando con más y más 

detalle las subcausas. El diagrama causa – efecto representa 

gráficamente las causas de un suceso.  

 

E 

Eficiencia 

Característica de un sistema que obtiene su propósito con economía del 

medio utilizando procesos que le permitan ser adaptables y equilibrados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta
https://es.wikipedia.org/wiki/TIC
https://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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EDT 

Una Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT, también conocida 

por su nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es en 

gestión de proyectos una descomposición jerárquica orientada al 

entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para 

cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con 

cada nivel descendente de la EDT representando una definición con un 

detalle incrementado del trabajo del proyecto. La EDT es una 

herramienta fundamental en la gestión de proyectos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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G 

Gestión de Riesgos 

Identifica, analiza y cuantifica posibles riesgos que puedan aparecer 

durante el desarrollo de un proyecto. 

 

I 

Interfaz Contable 

Implementación de procesos para generar asientos contables desde la 

base de datos. 

 

LL 

Lluvia de ideas 

También denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo 

grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado. 

O 

Organización Lineal 

Se caracteriza porque la actividad decisional se concentra en una sola 

persona, quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad 

básica del mando, el jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los 

subordinados, quienes a su vez reportarán a un sólo jefe. 

P 

Plan de Trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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Es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información 

relevante para realizar un trabajo.  

Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un 

cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos. 

R 

Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado, también conocido como riesgo sistemático, es el 

riesgo de que el valor de un portafolio (de inversión o comercial) 

disminuya debido a cambios en valor de los factores de riesgo del 

mercado. 

S 

Subordinado 

Se aplica a la persona que depende o está sometida a la orden o a la 

voluntad de otra. 

 

  

http://definicion.de/plan-de-trabajo/
http://definicion.de/trabajo
http://www.efxto.com/diccionario/r/3985-riesgo-de-mercado
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