
 
 

 
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

ESCUELA DE POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTION DE PROYECTOS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE: 

MAGISTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

TEMA: 

MITIGACIÓN DE LA INEFICIENCIA DE LOS COSTOS BASADO EN LA 

PRODUCCIÓN EN LAS GRANJAS DE CULTIVO DE CAMARON EN CAUTIVERIO 

DE LA CAMARONERA LILLY, BAJO LA PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN Y 

CONTROL DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMARON. 

AUTORES 

BEDOYA PILOZO PAULO CESAR 

CAMPOZANO VASQUEZ JAMILE FENICIA 

DIRECTOR: 

MSC. ING. CESAR VALLEJO PMP 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

ENERO - 2018 

 



I 
 

 
 

Agradecimientos 

Deseo agradecer a nuestro director de tesis MSC. Cesar Vallejo por sus consejos, guía y 

paciencia en la elaboración del presente trabajo, así como de los sabios consejos y 

conocimientos brindados por nuestro director de carrera MSC. Alex Cevallos en todo el trayecto 

del programa. También deseo agradecer a nuestros revisores MSC. Fernando Padilla y MSC. 

Antonio Quezada por sus oportunos y apreciados recomendaciones. 

Este trabajo refleja la paciencia y apertura del personal de ESPAE en especial de 

Daniela Alava, Viviana Merryl, Pablo Cantos, personal de soporte y asistencia, así también del 

personal de biblioteca Valeria Quinteros e Ivonne Salas a quien con mucho afecto tenemos. 

Paulo 

 

 



II 
 

 
 

 

Agradecimientos 

Definitivamente esta meta alcanzada fue posible por la paciencia, la motivación, 

dedicación y trabajo conjunto con mi amigo y compañero Paulo, al cual le agradezco por su 

esfuerzo y complicidad en el desarrollo de esta aventura llamada Tesis. 

Al Msc. Cesar Vallejo, PMP, por su aporte invaluable y su dedicación a nuestro 

proyecto, su compromiso no solo fue como profesional si no como amigo incondicional. 

 Al Msc. Econ. Alex Vallejo, por compartir sus conocimientos con gran experticia, 

grandes enseñanzas técnicas; pero lo más importante que me compartió fueron las 

enseñanzas de vida, esas que te instruyen a ser mejor ser humano y te animan a desarrollar 

tu potencial y a no dejarte vencer nunca. Gracias amigo y colega. 

 A mi esposo por su apoyo incondicional, por su paciencia y comprensión. 

A mis padres quienes no se cansan de darme ánimo y apoyarme en cada reto 

propuesto de vida. 

A los Msc. Alfredo Armijos y Msc. Fernando Padilla, quienes nos ayudaron con 

sus conocimientos y experiencia en las diferentes etapas del desarrollo de este trabajo. 

 Un agradecimiento especial a Valeria Quinteros e Ivonne Salas, nuestras amigas 

de la biblioteca, por su paciencia y alegría. 

Jamile 

 



III 
 

 
 

Dedicatoria 

Este trabajo va dedicado a Dios, Jesús, con mucho afecto a mi querida madre Clara y mi 

tía Mary quienes con su infinito amor fueron motor y combustible a lo largo de todo el 

programa, a mi querido padre César que desde el cielo me proteges, mis hermanos Katty, 

Larita, Tito y Víctor que con sus sabios consejos supieron apoyarme a lo largo de esta 

aventura. 

Paulo 

 

A Nuestro Padre Celestial por acompañarme y hacerme sentir su presencia en cada etapa 

de mi vida. 

  El esfuerzo, la motivación, tiempo y paciencia atesorados en este trabajo están dedicados 

a mi hijo, quien es el que me impulsa a crecer cada día como profesional y como ser humano. 

Jamile 

 



IV 
 

 
 

Resumen Ejecutivo 

Este trabajo revela la situación actual de la empresa Lilly S.A., mostrando que la información 

de los procesos productivos está diseminada por toda la organización, es decir, se observó por 

inspección que se registra información manualmente de los procesos de la cadena productiva que 

está directamente relacionada con los costos, ocasionando que la consolidación de esta lleve 

tiempo de procesamiento, afectando  directamente al área administrativa debido a que no conoce 

oportunamente las incidencias para un eficiente proyección de gastos y para la toma de 

decisiones.  

Por lo antes expuesto no existe un cronograma de adquisiciones, es decir, las ordenes de 

compras no responden a las necesidades del área requirente ocasionando un manejo improvisado 

de los materiales adquiridos. Adicionalmente los suministros no llegan a las respectivas bodegas 

cuando se las requiere. Esto causa una afectación directa en la cosecha, ya que por falta de 

insumos del inventario se minimiza la calidad del producto, el camarón no alcanza la talla 

requerida, por el desfase que sufre en la alimentación; originando incumplimiento de 

compromisos de venta y perdidas de producción. 

Los autores proponen desarrollar el proyecto de “Estandarización y control de los procesos de 

la producción del camarón en la camaronera Lilly”, el mismo que contendrá:  

Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para los procesos de 

producción.  

Prototipo del sistema de información para el control de las actividades generadoras de costos 

de producción.  

Capacitaciones en la especialización del uso de las normas ISO, uso de prototipo, leyes en 

general. 
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Los cuales se enfocarán en estandarizar los procesos, programar recursos de la producción en 

base a una planificación, capacitar al talento humano y diseñar un modelo para la automatización 

de los procesos productivos. 

Este proyecto representará para la empresa un cambio de políticas, procedimientos y procesos 

de la cadena productiva así también en las áreas de soporte, que traerá consigo un incremento en 

la producción y por ende en sus ventas.  

Se optimizará el uso de recursos, se reducirán las mermas en la producción y la perdida por 

entrega tardía a los clientes. 
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Capítulo 1 Contexto organizacional 

Para tener conocimiento del sector donde está ubicado el negocio es necesario desarrollar un 

conjunto de enfoques que permitan entender la situación actual.  Los investigadores del presente 

trabajo toman como referencia al libro de Administración Estratégica (Jones, 2009), donde los 

autores proponen definir un conjunto de estrategias a seguir a partir de la consecución de cinco 

pasos principales:  

1. Definición de misión y metas corporativas. 

2. Estudiar el entorno de la organización en busca de Oportunidades y Amenazas.  

3. Analizar el contexto operacional para identificar Fortalezas y Debilidades.  

4. Escoger las estrategias que conforman las fortalezas en conjunto con la rectificación de las 

debilidades para así sacar provecho de las oportunidades y verificar las amenazas externas, 

todo esto guardando relación con la misión y objetivos del negocio para así desarrollar un 

modelo con propósitos alcanzables.  

5. Implementar las estrategias. 

En el primer capítulo se describe el sector donde opera el negocio, los productos, la operación 

y sus recursos. Posteriormente se realiza una planeación estratégica cuya información fue tomada 

de entrevistas a expertos dentro de la organización, acorde a las herramientas provistas a la guía 

de conocimiento en dirección de proyectos (PMBOOK 5th. Edición. PMI, capítulo 5 proceso 

5.2).  

1.1. Entorno del negocio   

1.1.1. Sector industrial. 

En el Ecuador, el camarón es el segundo producto no petrolero creador de divisas y trabajo 

(Banco Central del Ecuador, 2017). El desarrollo de tecnología en este sector industrial se ha 
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potencializado en los últimos 20 años, produciendo un crecimiento significativo de la producción 

para poder satisfacer la demanda internacional (Industria Acuícola, 2017).  

La industria camaronera ha enfrentado problemas en los últimos años, como falta de 

financiamiento, sobreoferta mundial del camarón y enfermedades. Gracias a la riqueza de suelo, 

agua, clima, nuevas políticas de Estado para incentivar a los acuicultores y las gestiones de los 

miembros del sector camaronero se ha podido desarrollar y potencializar en el mercado 

internacional el camarón ecuatoriano. 

Debemos resaltar los factores positivos que han ayudado al crecimiento de la actividad, 

especialmente las ventajas climáticas las cuales permiten tener 3 ciclos de cosecha por año, lo 

que no sucede con otros productores a nivel mundial como China (1 ciclo por año) o Tailandia (2 

ciclos por año) (Industria Acuícola, 2017). Otro beneficio climático es que la producción 

ecuatoriana de decápodos se hace más resistentes a las enfermedades, además de que su textura y 

sabor son de mejor calidad. 

Tabla 1. Hectáreas cultivadas por año. PROECUADOR. Los Autores 

AÑO 

ESMERALDAS MANABI GUAYAS EL ORO TOTAL 

Has. Has. Has. Has. Has. 

1980 50 1772 10944 1941 14707 

1990 4363 10716 90010 22982 128071 

2000 9949 12459 105482 24633 152523 

2015 14720 18595 138283 40386 211984 

 

Como se aprecia en la Tabla 1 al 2015 existe un total de 211.984 hectáreas cultivadas a nivel 

nacional, siendo la provincia del Guayas la principal productora con 138.283 Has. 

aproximadamente, seguida por El Oro con 40.386 Has., Manabí con 18.595 Has. y Esmeraldas 

con 14.720 Has. 
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Gráfico 1. Hectáreas cultivadas 7% part. 1 secretaria de Acuacultura, MAGAP. PROECUADOR. 

1.1.2. Desarrollo en el sistema camaronero.  

El sector camaronero ha mejorado la cadena productiva de los decápodos, debido al uso de 

nueva tecnología e investigación, como es la implementación de un sistema de producción 

extensivo de baja densidad, es decir que se siembran pocas larvas por metro cuadrado (8 a 15 

larvas), esto disminuye la mortalidad a un 50 % aproximadamente y el uso de suplementos 

alimenticios artificiales (Donoso, 2017). 

La implementación de este tipo de cultivo de baja densidad de camarones y el déficit mundial 

de este producto calculado en un 25% generado por la disminución de producción en Asia, 

originada por el síndrome de muerte temprana; ayudó a que los precios pasaran de USD 2 en 

promedio en 2010 a USD 4 hasta USD 6 por libra en este año. 

 “Ecuador vendió al mundo $ 2.600 millones en camarón en el 2014, superando incluso al 

banano que exportó $ 2.500 millones en ese período” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

1.1.3. Variedades de camarón. 

En el Ecuador se producen dos tipos de camarón, los cuales han resultado ser especies más 

resistentes a las variaciones climáticas. 
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Figura 1. Litopenaeus Vanname o Camaró 1.FAO 

 

 L. VANNAMEI es una especie nativa de las costas del Pacifico, que se encuentra desde 

México hasta Perú, en aguas donde normalmente la temperatura es de 20 grados y en pequeñas 

cantidades el PENAEUS STYLIROSTRIS. 

L. VANNAMEI pesa entre 30 y 45 g produce de 10,0000 a 25,0000 huevos de 0.22 mm de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Ciclo de producción. 
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Figura 2. Ciclo de producción (Litopenaeus Stylirostris). FAO. 

 

 

1.1.5. Aceptación del producto.  

El mercado europeo se abastece principalmente por cinco países, donde dos son de américa 

del sur; Argentina y Ecuador, donde el principal distribuidor de camarón para Europa es el 

Ecuador seguido por la India, Argentina, Bangladesh y China. 

Las empresas camaroneras del Ecuador se especializan, en nuevas técnicas de producción e 

incrementan su experiencia, que hacen que el producto sea muy cotizado en el mercado asiático, 

además de ser considerado de excelente calidad. 
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Gráfico 2. Principales proveedores de camarón a Europa. EXPORT HELPDESK, 2014 

 

1.2. Planeación estratégica del negocio 

1.2.1. Introducción. 

La necesidad de establecer objetivos dentro de la organización sustentada en estrategias 

conlleva a plantearse definiciones apropiadas a través de metas con logros alcanzables, reales, 

sostenibles, expresadas a través de la visión, misión y valores. Por lo tanto, la planeación 

estratégica es según (Serna Gomez, 1996),  el conjunto de actividades agrupadas por el cual se 

analiza información pertinente tanto interna como externa para la toma oportuna de decisiones 

con el fin de medir la situación actual de la organización, corregir y escoger la dirección de esta 

en un periodo de tiempo y que deben de responder a metas u objetivos de alto nivel. 

La visión (Antonio Frances, 2006) es la necesidad de seguir un objetivo principal al cual se 

deban de canalizar los esfuerzos, es el deseo de llegar a ser, a un término de plazo estipulado.  

La misión es la definición del contexto en la cual deben ubicarse los negocios actuales y 

futuros de la organización (Antonio Frances, 2006).  

El cuadro de mando integral (Kaplan & Norton, 1992) implementa objetivos e indicadores 

financieros que se derivan de la visión y la estrategia de la organización, que contempla el 
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desempeño de esta desde cuatro enfoques: financiero, cliente, procesos internos, formación y 

crecimiento. 

La cadena de valor (Porter, 2007) es un modelo que permite apreciar las actividades 

principales de una organización con el propósito de generar valor así mismo y a sus clientes. 

La matriz de arquitectura empresarial (Zachman, 2002) es un marco de trabajo que permite 

visualizar las capacidades de la organización y sus componentes con el objeto de tener una 

amplia visión de la situación actual. 

1.2.2. Visión. 

Una empresa fuerte, sólida, generadora de riqueza, firmemente posicionada en el entorno 

nacional e internacional, que haya alcanzado un alto reconocimiento de calidad, con clientes 

convertidos en amigos leales, un recurso humano comprometido con la empresa, y líder en el 

desarrollo de la producción bananera, camaronera y cacaotera del Ecuador. 

1.2.3. Misión. 

Liderar con excelencia el mercado de exportaciones agrícolas y acuícolas del Ecuador y sus 

actividades comerciales e industriales relacionadas a través de productos y servicios de alta 

calidad y una óptima atención a nuestros clientes, manteniendo nuestros recursos humanos en 

constante fortalecimiento y apego estricto a las leyes laborales. Una empresa fuerte, sólida, 

generadora de riqueza, firmemente posicionada en el entorno nacional e internacional, que haya 

alcanzado un alto reconocimiento de calidad, con clientes convertidos en amigos leales, un 

recurso humano comprometido con la empresa, y líder en el desarrollo de la producción 

camaronera del Ecuador. 

1.2.4. Valores. 

 Calidad de producto. 



8 
 

 
 

 Respeto a Talento humano. 

 Cumplimiento Puntual. 

 Cumplimiento Trabajadores. 

 Producto con buena demanda. 

 Variedad de producción (tamaño). 

 

1.2.5. Objetivo. 

Generar $ 2.000.000 Dólares americanos en ventas anuales 

 

1.2.6. Mercado. 

Exportación con presencia en Europa, Asia y Norte América. 

 

 

Tabla 2. Exportación con presencia en el mundo. Lilly S.A. Los Autores. 

Segmento Kilos Venta pago 

diferido 

Venta 

pago directo 

%vpdiferido %vpdirecto Total 

kilos 

SEG A 

(Camarón 

con cabeza) 

303,000 
$ 

1,825,881.73 
 100% 0% 303,000 

 

 

 

1.2.7. Recursos internos. 
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Tabla 3. Recurso humano. Lilly S.A. Los Autores. 

Recurso Humano 

Perfiles Titulo Años. Experiencia Conocimiento en 

Alimentador cam. -

inventario 

Bachiller 2 Camarón producción 

Asistente-

contabilidad 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

1 Contabilidad, NIIF, NEC, 

ofimática. 

Asistente-

operaciones 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

1 Contabilidad, tributación, 

ofimática. 

Asistente-

tributación 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

1 Contabilidad, tributación, 

ofimática. 

Asistente-compras 4 año de 

universidad, carrera 

comercio 

1 Productos, cadena de 

producción, ofimático. 

Asistente 

administrativo-

contabilidad 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

3 Contabilidad, tributación, 

ofimática. 

Asistente 

administrativo-control 

interno 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

1 Productos, cadena de 

producción, contabilidad, 

ofimático. 

Asistente 

administrativo-caja 

interna 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

1 Tributación, ofimático. 
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Asistente 

administrativo-

recepción caja – 

digitalización 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

0 Tributación, 

digitalización, ofimático 

Asistente 

administrativo-

pagaduría conciliación 

4 año de 

universidad, carrera 

economía 

1 Conciliaciones bancarias, 

contabilidad, ofimático 

Asistente de 

producción-jefatura 

acuícola 

3 año de 

universidad, carrera 

biología/acuicultura 

1 Camarón producción, 

ofimático 

Asistente del 

administrador-jefatura 

acuícola 

Graduado 

biología/acuicultura 

4 Camarón producción, 

ofimático 

Gerente general-

administración biólogo 

Graduado 

biología/acuicultura - 

economía 

1 Acuicultura - economía - 

producción camarón 

Servicios varios-

seguridad 

Bachiller 1 Camarón producción 

Servicios varios-

conserje 

Bachiller 0 Camarón producción 

Trabajador 

acuícola-acuícola 

Bachiller 7 Camarón producción 

 

 

1.2.8. Categorías de productos. 

La empresa LILLY S.A. cuenta con una categoría de producto, que es el camarón sin cabeza 

(SEG A) con ventas aproximadas de 303.000 kilos anuales. 
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1.2.9. Flujo de ingresos. 

 

Tabla 4. Flujo de ingresos. Lilly S.A. Los autores. 

FLUJO 

 
Enero Febrero Marzo Abril 

Ingresos  $ 102,010.25   $ 114,122.43   $ 224,386.79   $ 122,269.57  

Egresos  $ (138,698.44)  $ (138,698.44)  $ (138,698.44)  $ (138,698.44) 

Rentabilidad  $ (36,688.19)  $ (24,576.01)  $ 85,688.35   $ (16,428.87) 
 

PERIODO 1  PERIODO 2 
 

PERIODO 3 

 

 

FLUJO 

 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Ingresos  $ 82,958.28   $ 184,613.46   $ 167,400.08   $ 131,194.99   $ 181,215.92  

Egresos  $ 

(138,698.44) 

 $ 

(138,698.44) 

 $ 

(138,698.44) 

 $ 

(138,698.44) 

 $ 

(138,698.44) 

Rentabilidad  $ 

(55,740.16) 

 $ 45,915.02   $ 28,701.64   $ (7,503.45)  $ 42,517.48  

 
PERIODO 4 

 
PERIODO 5 PERIODO 6 

 

 

 

FLUJO 

 
Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos  $ 148,038.08   $ 143,730.62   $ 223,941.26  
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Egresos  $ (138,698.44)  $ 

(138,698.44) 

 $ (138,698.44) 

Rentabilidad  $ 9,339.64   $ 5,032.18   $ 85,242.82  
 

PERIODO 7 PERIODO 8 
 

 

1.2.10. Análisis organizacional. 

El área de producción sigue una planeación trimestral en función de la demanda (el promedio 

de corrida o ciclo de producción es de 90 días) y tiene como procesos claves: preparación, 

siembra, crecimiento y cosecha; la supervisión y control de todo el proceso está a cargo del 

biólogo Freddy Jaramillo el cual registra las eventualidades que se presentan en cada piscina 

(cuyo promedio es de 11.42 has., con 4 campamentos de 25 piscinas por cada una, total de 1.142 

Has.).  

1.2.11.1. Estructura.  

La empresa familiar sigue una estructura organizacional lineal cuyos accionistas son la Sra. 

Lillian X. y Sra. Beatriz X., es decir las decisiones están concentradas en una sola persona, quien 

toma el 100% de las decisiones. Asignan las responsabilidades a un jefe superior y este 

distribuye el trabajo al personal, a su vez el equipo se reporta a un solo jefe. 

Existen dos áreas laborales: área primaria y área de soporte. Para el área de soporte se cuenta 

con 12 elementos distribuidos en talento humano, sistemas, contabilidad, gerencia 

administrativa, gerencia producción, bodeguero, cajero, contador, auditor, comercialización, 

operaciones cuya localidad se encuentra en el norte de la ciudad de Guayaquil (ciudadela 

Kennedy Norte), provincia del Guayas. 
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La organización cuenta con un sistema administrativo para las operaciones del área de 

soporte; en lo que corresponde al área productiva se maneja con herramientas básicas de registro 

en Excel y correo electrónico. 

La compra de materiales e insumos se la realiza a través de la coordinación de la jefatura de 

producción y asistente de compras. Los principales insumos de mayor consumo son: 

combustible, químicos, fertilizantes, probióticos, minerales, bacterias. 

1.2.11.2. Mercado. 

 Se realizó el análisis externo en función de las fuerzas de PORTER (Porter, 2007) teniendo 

así, un estudio breve de los proveedores, clientes, competidores y sustitutos. 

Proveedores 

Los principales insumos están siendo empleados en las siguientes actividades: 

PREPARACIÓN (10%), SIEMBRA (35%), ALIMENTACIÓN (50%), COSECHA (5%) (Lilly, 

2017).  

A continuación, un breve cuadro de los proveedores frecuentes: 

 

Gráfico 3. Proveedores frecuentes. Lilly S.A. Los Autores. 

 

LABQUIR es la principal proveedora de larvas de camarón para los ciclos de producción. 
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1.2.11.3. Clientes. 

 

Gráfico 4. Clientes. Lilly S.A. Los autores. 

 

Entre los principales clientes (compras por volumen) están:  NIRSA, COFIMAR y 

PROEXPO como principales adquirientes del camarón, siendo las dos últimas organizaciones las 

que se han unido en el 2016 debido a la creciente demanda del producto en EUROPA.  

1.2.11.4. Competidores. 

Existe alianzas entre los actores de la industria, las políticas de gobiernos (mediante la 

reducción de impuestos de ciertos insumos, apoyo a las exportaciones) y las motivaciones del 

sector industrial pesquero (mercado en expansión); donde se unen fuerzas para impulsar el 

producto en nuevos nichos de mercado. Esta sana competencia obliga a ser más eficientes en la 

cadena de valor y a reducir costos en un entorno que cada vez se vuelve más ostentoso en ofrecer 

un producto diferente de calidad (sabor, textura, peso, tamaño). 

 

Gráfico 5. Competidores. Lilly S.A. Los autores. 
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1.2.11.5. Sustitutos. 

El Camarón preparado, tilapia, atún y salmón representan la versatilidad del sector acuícola 

enfocándose en nuevos consumidores, y en posicionar las diferentes industrias en nuevos nichos 

de mercado. Gracias a la oportunidad de contar con un tratado de libre comercio Ecuador se 

puede convertir en una ponencia mundial de elaborados de mariscos siendo una fuerte 

competencia para el camarón: preparados del camarón, tilapia y salmón entre los más 

representativos. 

 

Gráfico 6. Sustitutos. Lilly S.A. Los Autores. 

 

1.3. Marco regulatorio 

La industria del camarón de exportación es regulada principalmente por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca que cuenta con la 

atención especializada de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros  (Gobierno, viceministerio de 

agricultura y productividad, 2016). 

El principal objetivo de este órgano regulador es el de elaborar un conjunto de políticas 

(Ministerio de Agricultura, 2016) y planes de acción para permitir la libre competencia y 

desarrollo comercial y así mismo regular la sustentabilidad de la pesca en el territorio. 

Este organismo es normado a su vez por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad el cual regula  al sector productivo del país estableciendo normas y marco 

regulatorio a nivel macro. En él se establecen las pautas básicas para gestionar todo el 
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compromiso que requiere el cambio de la matriz productiva, la cual promueve los siguientes 

compromisos: incremento de la productividad, mayor componente ecuatoriano, diversificación 

de productos, diversificación de mercados, incremento de exportaciones, generación de empleo 

de calidad, promoción de sostenibilidad ambiental, aseguramiento de producción de calidad, 

sustitución de importaciones. 

 

1.3.1. Hitos regulatorios y principales normas de producción. 

La regulación y formalización de las actividades pesqueras en el Ecuador ha tenido una serie 

de reglamentos y estatutos. Se tiene (Gobierno, viceministerio de agricultura y productividad, 

2016) registro que datan de agosto de 1974 donde se expide una serie de regulaciones como 

decreto, las que tuvo reformas en los siguientes periodos noviembre 1982, octubre 1985, febrero 

1989 y marzo 1994. Para la regulación de criaderos se tiene normas a partir de septiembre 1985 

con sus posteriores reformas que son de marzo 1994 y noviembre 2001. 

Para el 2002, el gobierno de Gustavo Noboa impulsa un gran cambio y procede a emitir un 

cuerpo legal que reforma mediante actualizaciones y de fomento a la seguridad jurídica de la 

actividad como dictaminar al ministerio de agricultura, ganadería y pesca como órgano estatal 

que autorice y regule las actividades de explotación pesquera. Así mismo la fuerza naval queda 

facultada como ente de control y vigilancia de las naves pesqueras que no cumplan con la 

reglamentación expedida. 

Sin embargo, en el gobierno de Rafael Correa (Ministerio de Agricultura, 2016) para el sector 

camaronero se refuerza este reglamento y se comienza a exigir a las empresas del sector que se 

cuenten con flotas pesqueras e instalaciones con un mínimo de producción de 250 toneladas 

métricas de producción. Así también se exige una serie de requisitos funcionales como: contar 
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con laboratorios de control de calidad, cámaras de refrigeración, tener inversiones que deberán 

ser reguladas. 

Se generan las primeras pautas de control para actividades productivas en tierras altas que 

usen acuíferos y que cumplan con una serie de requisitos mínimos de productividad. 

1.3.2. Políticas productivas e incentivo local.  

A partir del año 2013 el Ecuador tuvo políticas públicas claras que respondían a las 

necesidades del territorio, con equidad y a cada uno de los sectores productivos.  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 incentiva el desarrollo de la matriz productiva, 

la misma que fortalecerá a 14 sectores productivos, para todos los sectores se aplican los 

siguientes incentivos: 

Reducción al impuesto a la Renta al 22% (Exportaciones tributación. Art. 37, 2014)   

Exoneración del pago del Impuesto a la salida de divisa(ISD) a los pagos por operaciones de 

créditos otorgados por Instituciones financieras internacionales, a un plazo mayor de 1 año 

(Código Orgánico de la Producción, 2014). 

Nuevas empresas están exoneradas del anticipo al Impuesto a la Renta por 5 años (tributación, 

2014).  

 Reinversión en activos productivos: 

Disminución de 10 puntos porcentuales en el pago del Impuesto a la renta sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, cuando sea para la adquisición de nuevas maquinarias o 

equipos, activos para riego, materia, todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, 

ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la 

adquisición de bienes relacionados con: 

 Investigación y tecnología que mejoren productividad 
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 Diversificación productiva 

 Incremento de empleo 

 Reducción total o parcial del pago de aranceles para mercancías calificadas como 

bienes de capital, siempre que no exista producción nacional de los mismos y/o cuyos 

estándares técnicos no se generen en el país. (Resolución 082, COMEX). 

Por medio de la participación de Ecuador en ferias, foros, exhibiciones, promovidos por el 

estado ecuatoriano ha logrado dar a conocer a nivel internacional un poco más de la evolución de 

la producción que tiene el sector acuicultor. 

1.3.3. Estructura administrativa y productiva. 

La empresa dispone de una estructura funcional (Hunger, 2007) tal como se muestra en el 

gráfico, donde se dispone de cinco jefaturas que responden a talento humano (RRHH), 

contabilidad, comercial, producción y sistemas, todas sujetas a supervisión de la gerencia 

administrativa. 

Cada área tiene definido su alcance, aunque la comunicación entre las mismas no es (en 

ciertas ocasiones) lo suficientemente clara y no comparten frecuentemente información.  

La cultura organizacional tiende a seguir una intensidad cultural (Hunger, 2007) donde se 

imponen metas a corto plazo en el que los objetivos primarios se centran en rendimientos 

productivos, resolver aspectos legales y cotidianos del día a día. Por lo tanto, se podría decir que 

no se posee una estructura visionaria acorde a la realidad y situación deseada ni posee 

proyecciones estratégicas a largo plazo que permitan adoptar medidas de sostenimiento y 

penetración de mercado.
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Gráfico 7. Estructura organizacional.  Lilly S.A. Administrativo. 
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1.3.3.1. Cadena de valor. 

 

Se aprecia en las dos áreas de talento humano una serie de procesos y procedimientos tales como (Porter, Ventaja Competitiva, 

1998): 

 

 

 

Figura 3. Procesos de producción. Lilly S.A. Los autores. 

 

En la parte de producción o área primaria observamos los procesos tradicionales (Agriculture, 2016) que son comunes en esta 

industria y que siguen una adaptación propia del negocio (procesos como: adquirir insumos, transportar cosechas). 
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Figura 4. Procesos de soporte. Lilly S.A. Los autores. 

 

El área de soporte sigue procesos comunes, que van desde el control de los insumos hasta pagaduría o tesorería pasando por 

controles internos (regulaciones y soporte de adquisiciones y pagos). 

Con estos procesos se labora el día a día de la organización y guardan una relación discreta entre cada área por efectos de control y 

fluidez de la información en función de los requerimientos de la alta gerencia, cuando se requiere información del giro del negocio o 

por efectos administrativos de control. Las actividades de soporte generalmente están centralizadas en la matriz (Guayaquil), donde 

administrativamente se maneja las solicitudes de apoyo de cualquier índole hacia la producción. Por otro lado, la producción que se 

encuentra en la parroquia Santa Rosa de Flandes cerca de la ciudad de Naranjal se maneja toda la coordinación y labores dedicadas al 

ciclo productivo.
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1.3.4. Descripción y alcance de procesos 

 

Siguiendo con el análisis del negocio es preciso que se describa que es lo que está definido en 

cada proceso, personas y recursos e involucrados como parte de la exploración de la 

organización, usando las herramientas de recopilación de información provista por el PMBOOK 

5ta. Edición sección de requisitos (PMI, 2013). 

 

1.3.4.1. Adquirir insumos para piscina. 

Definición: Analizar los materiales necesarios para la preparación de la piscina, esto incluye 

adecuación del terreno usando maquinaria de alquiler, coordinar la logística necesaria para 

recibir el despacho y su correspondiente aplicación. La mayor parte de las actividades de este 

proceso son secuenciales y requieren aprobación en ciertos casos para proceder con ciertas 

ejecuciones. 

Entradas: Solicitudes de compras, pedidos, requerimientos, órdenes de compras, ingresos de 

bodega, guías de remisión. 

Actividades: solicitar insumos, adquirir insumos, coordinar entrega, coordinar adecuación 

bodega, coordinar aplicación. 

Salidas: insumos en bodegas listos para iniciar adecuación de piscina, maquinaria lista para 

comenzar labores. 

Recursos: Biólogo, administrador de campamento, bodegueros, gabarras, contador, obreros, 

sistemas, asistentes de compras. 

 

 



23 
 

 
 

1.3.4.2. Adecuar piscina. 

Definición: Coordinar las aplicaciones de los insumos, es decir que cada cierto tiempo debe 

de aplicarse tales productos dependiendo de las condiciones del ambiente, si es necesario 

comenzar a adecuar el terreno (aunque esto es lo primero que se hace antes de proceder con las 

aplicaciones) y verificar paredes y compuertas que estén sin ninguna novedad. 

Entradas: Insumos en bodega, documentos de aplicaciones, maquinarias. 

Actividades: Revisar estructura de la piscina, adecuar terreno, aplicar insumos 

Salidas: piscina lista para llenado. 

Recursos: Biólogo, administrador de campamento, bodegueros, maquinarias, choferes, 

bombas de succión. 

 

1.3.4.3. Revisar protocolos de eventualidades. 

Definición: Planificar según la época del año que tipo de incidencias pueden afectar el normal 

desenvolvimiento de la producción del camarón y como se puede tratar o mitigar dichas 

eventualidades para evitar un descontrol. 

Entradas: Documentación puntual de eventos pasados, documentación técnica de la 

producción, informe de inventarios, informe de adquisiciones. 

Actividades: estudiar comportamiento del clima, revisar documentación de eventos pasados, 

revisar producción de ciclos pasados, preparar plantilla de control. 

Salidas: documento de registro de eventualidades. 

Recursos: Biólogo, administrador de campamento, asistente producción. 
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1.3.4.4. Adquirir larvas. 

Definición: revisión de los proveedores de nauplios y/o larvas, para posterior adquisición y 

sembrado teniendo en cuenta la tasa de mortandad aceptada previamente convenido con el 

proveedor. 

Entradas: documentos de eventualidades, documentos de las adquisiciones, planificación de la 

producción. 

Actividades: revisar planificación, revisar historial de proveedores, preparar documentos de 

compras, realizar las adquisiciones, verificar mortandad. 

Salidas: especie adquirida lista para sembrar. 

Recursos: Biólogo, administrador de campamento, asistente producción, choferes. 

 

1.3.4.5. Sembrar piscina. 

Definición: revisar la planificación para posteriormente realizar el sembrado en tanques (pre 

siembra) o en la piscina en conjunto con los obreros teniendo en cuenta las mediciones del 

comportamiento de los individuos. En este proceso se realiza una adaptación del medio para que 

las larvas se adecuen por completo al mismo, así también se realizan pruebas de estrés para 

observar el comportamiento de la larva. 

Entradas: documentos de las adquisiciones, insumos, plantillas de eventualidades, especies. 

Actividades: preparar la pre siembra, coordinar la recepción, realizar el sembrado, realizar 

mediciones, verificar mortandad. 

Salidas: especie sembrada, registro de incidencias. 

Recursos: Biólogo, asistente producción, obreros, canoas, redes. 
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1.3.4.6. Registrar eventualidades. 

Definición: Realizar el registro de comportamientos fuera de los parámetros de control como 

por ejemplo la turbiedad del agua, el nivel de oxígeno, mortandad. 

Entradas: registro de eventualidades, documento de eventualidades, planificación de la 

producción. 

Actividades: revisar documentación de eventualidades pasadas, tomar mediciones, estudiar 

comportamiento de las muestras, asentar registro de eventos. 

Salidas: documento de eventos actualizado. 

Recursos: Biólogo, asistente de producción. 

 

1.3.4.7. Adquirir insumos para las especies. 

Definición: Revisar la planificación de producción en conjunto con la mortandad de la 

siembra para de esta forma determinar la cantidad de alimentación y material para mitigar 

eventualidades en el ciclo productivo actual.  

Entradas: Documento de planificación de la producción, plantilla de eventualidades, 

documento de eventualidades, documentos de las adquisiciones, solicitudes de compras, órdenes 

de compras. 

Actividades: Revisar planificación de producción, revisar eventualidades, revisar documentos 

de ciclos pasados, revisar proveedores, realizar licitación, ejecutar adquisiciones, coordinar la 

recepción. 

Salidas: Proveedores seleccionados, insumos en bodega. 

Recursos: Biólogo, administrador de campamento, asistente producción, choferes, 

proveedores, camiones, gabarras. 
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1.3.4.8. Crecer especies. 

Definición: Se define el tipo de alimentación que requerirá la especie sembrada durante el 

ciclo, así mismo se revisa si hay suficientes insumos para contrarrestar cualquier eventualidad 

que se pueda producir y se preparan documentos de adquisición según se requiera. Es importante 

notar que la alimentación debe de ser asegurada, de esto dependerá la talla del camarón 

resultante y del nivel de mortandad. 

Entradas: Documento de planificación de la producción, documentos de las adquisiciones, 

ingresos de bodegas, insumos en bodega.  

Actividades: Revisar la planeación de producción, establecer criterios de alimentación, revisar 

novedades y eventos en la piscina, alimentar a la especie. 

Salidas: documento de eventos actualizado. 

Recursos: Biólogo, asistente de producción, obreros, canoas, redes, envases. 

 

1.3.4.9. Controlar producción. 

Definición: La medición constante de la piscina en cuanto a ciertos parámetros de control 

como la salinidad, oxigeno, turbiedad, mortandad, tamaño de la especie. 

Entradas: Documento de planificación de la producción, plantilla de eventualidades, 

documento de eventualidades, documentos de mediciones. 

Actividades: Revisar la planificación de la producción, revisar novedades y eventos en la 

piscina, monitorear el crecimiento de la especie, revisar la densidad y biomasa, revisar el 

crecimiento promedio.  

Salidas: documento de eventos actualizado, Documento de planificación de la producción 

actualizado, proyecciones de cosecha. 
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Recursos: biólogo, asistente de producción, administrador de campamento, equipos de 

monitoreo, canoas. 

 

1.3.4.10. Realizar pruebas. 

Definición: Analizar el comportamiento de la producción para aplicar técnicas de 

intensificación de la alimentación conlleva a que se realicen muestreos de la población cada 

cierto tiempo y dependiendo de la época del año. 

Entradas: Documento de planificación de la producción, plantilla de eventualidades, 

documentos de eventualidades, documento de las proyecciones estimadas, solicitudes de cambios 

en la producción. 

Actividades: Revisar la planificación de la producción, revisar novedades y eventos en la 

piscina, revisar la densidad y biomasa, revisar el crecimiento promedio, estudiar técnica de 

intensificación, analizar gastos a incurrir. 

Salidas: Documento de planificación de la producción actualizado, proyecciones de cosecha. 

Recursos: Biólogo, asistente de producción, equipos de pruebas, canoas. 

 

1.3.4.11. Cosechar. 

Definición: La pesca de la especie siguiendo ciertas estrategias para obtener la mayor parte de 

especies es el objetivo principal de este proceso, tratando de obtener la mayor cantidad de 

individuos en buen estado. 

Entradas: Documento de la planificación de la producción, plantilla de eventualidades, 

documentos de pesca y registro de cosechas. 



28 
 

 
 

Actividades: Revisar documentos de pesca y registro de cosechas y actualizar, realizar pesca, 

transportar a envases apropiados. 

Salidas: Documento de la planificación de la producción actualizado, documentos de pesca y 

registro de cosechas actualizado. 

Recursos: Biólogo, asistente de producción, obreros, canoas, redes, envases. 

 

1.3.4.12. Transportar cosechas. 

Definición: La pesca debe de ser depositada en reservorios apropiados para su posterior 

entrega al cliente, este proceso es crítico debido a que la especie es entregada viva y en buenas 

condiciones. 

Entradas: documentos de pesca y registro de cosechas, guías de remisión. 

Actividades: preparar reservorios finales, verificar estado de los envases con el camarón, 

transportar a reservorios finales, realizar pesaje y asentar en guías de remisión. 

Salidas: guías de remisión actualizadas. 

Recursos: Biólogo, asistente de producción, obreros, canoas, redes, envases, reservorios, 

empleados del cliente. 

 

1.3.4.13. Controlar inventario. 

Definición: Revisar la documentación de los movimientos de inventarios y cruzar los ingresos 

de bodegas de los productos contra lo facturado por los proveedores. 

Entradas: Documentos de inventario, órdenes de compras, facturas. 
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Actividades: recopilar los movimientos de inventario por producto, verificar ingresos, 

verificar cantidades despachadas contra cantidades recibidas, verificar consumo de inventario, 

sustentar el stock sobrante, registrar ajustes en sistemas. 

Salidas: documentos de facturación con observaciones. 

Recursos: Bodeguero, asistente contable, sistemas. 

 

1.3.4.14. Registrar y controlar la contabilidad. 

Definición: Se procede con el registro y posterior control de los costos y gastos de 

administración y producción es el enfoque principal de este proceso, así como la correcta 

distribución en sus respectivos centros de costos. 

Entradas: Documentos de Cuentas por Pagar, Documentos de Cuentas por Cobrar, 

Documentos de Inventario, Registros de movimientos bancarios, Documentos de ventas, 

Ordenes de compras, Documentos de depreciaciones de Activos Fijos, Documentos de la 

producción del camarón. 

Actividades: Revisar y comprobar el gasto contra los documentos de soporte, verificar y dar 

visto bueno a documentos con sustento, registrar depreciaciones de activos fijos, registrar 

distribuciones del gasto. 

Salidas: Documentos aprobados, Documentos rechazados, Registros contables ingresados, 

Registros contables actualizados. 

Recursos: Contador, asistente contable, Biólogo, Bodeguero, Administrador de campo, 

Sistemas, Contralor. 
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1.3.4.15. Registrar y controlar las cxp. 

Definición: Con los documentos de los proveedores, tesorería y los soportes de los 

movimientos de inventario, órdenes de compras y guías de remisión se procede a realizar el 

ingreso y verificación de morosidad. 

Entradas: Documentos de Cuentas por Pagar, Documentos de Inventario, Registros de 

movimientos bancarios, Ordenes de compras. 

Actividades: Revisar documentos de proveedores aprobados por contabilidad, conciliar la 

información con informe de inventarios, revisar documentos con saldo, emitir órdenes de pago 

asentando información en el sistema. 

Salidas: órdenes de pago ingresadas, órdenes de pago abonadas. 

Recursos: Asistente contable, Biólogo, Bodeguero, Administrador de campo, Sistemas. 

1.3.4.16. Verificar parte tributaria. 

Definición: Verificar los documentos de los proveedores que estén correctamente escritos 

(facturas, notas de débito, notas de crédito, etc.) y que cumplan las reglas de tributación vigentes 

en el país para proceder con su posterior ingreso en cuentas por pagar. 

Entradas: Documentos de Cuentas por Pagar, reglamentos vigentes de rentas. 

Actividades: Revisar datos básicos de la factura, verificar concordancia de valores e 

impuestos, verificar el ingreso del movimiento en el módulo de cuentas por pagar, verificar 

estructura y desglose parte tributaria.  

Salidas: Documentos de Cuentas por Pagar actualizado. 

Recursos: Asistente impuestos, sistemas, asistente contable. 

 

1.3.4.17. Registrar y controlar las cxc. 
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Definición: Descargar y registrar los comprobantes que abonan deudas de los clientes 

(comprobantes bancarios o fiscales), así como ordenes de aplicaciones (en caso de anticipos). 

Entradas: Documentos de facturación clientes con saldo, documentos bancarios, documentos 

fiscales (notas de crédito, notas de débito), ordenes de aplicaciones. 

Actividades: Revisar documentos de facturación con saldo, verificar comprobantes bancarios, 

verificar documentos fiscales, revisar ordenes de aplicación, realizar aplicaciones de cobro, 

verificar saldos actuales, asentar movimientos en sistemas. 

Salidas: Estados de cuentas actualizados, comprobantes ingresados y actualizados, ordenes de 

cobro actualizado y cerrado. 

Recursos: Asistente comercial, sistemas, asistente contable. 

1.3.4.18. Registrar y controlar tesorería y bancos. 

Definición: Generar los movimientos bancarios necesarios para gestionar deudas y 

compromisos hacia los proveedores, cobranzas hacia los clientes, servicios bancarios por costos 

de operaciones. 

Entradas: Ordenes de pagos aprobados, estado de cuenta electrónico, documentos de 

transferencias bancarias enviados por los clientes. 

Actividades: verificar saldos en cuentas, emitir órdenes de pago a proveedores, verificar 

comprobantes bancarios enviados por los clientes, verificar costos de operaciones registrados en 

estados de cuentas electrónicos, asentar movimientos en sistemas. 

Salidas: estado de cuenta conciliado con sistemas, órdenes de pago emitidas, movimientos 

bancarios registrados en sistemas. 

Recursos: Contador, asistente contable, Sistemas, Contralor. 
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1.3.4.19. Registrar y controlar las adquisiciones. 

Definición: verificar las solicitudes enviadas por el departamento de producción para proceder 

a enviar órdenes de compras a los proveedores previa revisión con el disponible en bodega 

registrado en el sistema. 

Entradas: Solicitudes de compras, documentos de inventario, órdenes de compra. 

Actividades: registrar solicitudes, verificar inventarios, ingresar y emitir ordenes de compras. 

Salidas: ordenes de compras emitidas, movimientos de inventario actualizados en sistemas, 

solicitudes de compras rechazadas. 

Recursos: Contador, asistente contable, sistemas, contralor, bodeguero, biólogo. 

 

1.3.4.20. Realizar control interno. 

Definición: Verificar que los documentos de pago a proveedor tengan el respectivo sustento 

(ordenes de compras, movimientos de inventario) que justifique el ingreso de material y su pago, 

así como dar seguimiento a los despacho y consumo de material. 

Entradas: Documentos de inventario, documentos de pago, documentos de facturación, 

ordenes de compras, planificación de la producción. 

Actividades: Revisar documentos de inventario, revisar documentos de compras, cruzar 

información de producción con inventario, verificar pedidos e ingresos de inventario, revisar 

flujo de pagos. 

Salidas: Documentos de observaciones encontrados en flujo de pagos. 

Recursos: Asistente contable, sistemas, contador, contralor. 
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1.3.4.21. Registrar y controlar las nóminas. 

Definición: Recopilar las novedades del personal (préstamos, bonificaciones, descuentos, 

sobretiempos, atrasos, multas, etc.) tanto de las áreas de soporte como primaria para luego 

ingresar, verificar y generar nóminas de pago. 

Entradas: Novedades del personal, memorándums, correos de notificaciones, formularios de 

sobretiempos, formularios de bonificaciones, planillas de IESS, notificaciones de préstamos. 

Actividades: Recolectar información de las novedades del personal, verificar registros, 

ingresar y/ actualizar información, cerrar proceso, generar nómina. 

Salidas: documentos archivados, nóminas generadas. 

Recursos: Asistente recursos humanos, asistente contable, sistemas. 

 

1.3.4.22. Realizar control financiero. 

Definición: Verificar el resumen y los detalles de los ingresos, consumos, gastos, centros de 

costos, balances, estados financieros en general con el objetivo de conocer situación actual del 

negocio. 

Entradas: Estados financieros, conciliaciones bancarias, estados de cuentas resumidos de 

proveedores y de clientes, documentos de la producción, documentos varios. 

Actividades: Recolectar información, verificar información, consolidar información, emitir 

informes por periodos. 

Salidas: informes de la situación del negocio. 

Recursos: Asistente financiero, asistente contable, contador, gerencia administrativa.  
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1.3.4.23. Realizar control administrativo. 

Definición: Gestionar logísticas para el despacho de productos y materiales, controlar 

operaciones tanto productiva como de soporte. 

Entradas: Solicitudes y requerimientos de las áreas de soporte y primaria, notificaciones de 

proveedores. 

Actividades: Recolectar información, verificar información, gestionar solicitudes. 

Salidas: Solicitudes y pedidos atendidos. 

Recursos: Asistente contable, contador, gerencia administrativa. 
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1.4. Matriz de arquitectura 

Para cada una de las perspectivas, se detalla el conjunto de procesos de todos los recursos que cuenta la organización para ilustrar la 

situación actual de la empresa.  

1.4.1. Procesos de producción. 

Se presenta una breve descripción del comportamiento de los procesos de Adquirir insumos piscina, adecuar piscina, revisar 

protocolos de eventualidades, adquirir larvas, sembrar piscina 

PROCESOS PRODUCCION -> Adquirir insumos piscina Adecuar piscina
Revisar protocolos de 

eventualidades
Aquirir Larvas Sembrar piscina

Información
Solicitudes de compra.
Ingresos / Egresos de bodega.
Pedidos.

Orden de trabajo maquinarias 
para remoción.
Pedidos de materiales.

Documentos de 
proyecciones.
Documentos de planificación 
de sembrado.
Documentos históricos de 
cosechas.
Documentos de manejo de 
piscina.

Solicitudes de materiales.
Proyecciones de sembrado.
Analisis proveedores de larvas.
Hojas de control del sembrado.

Procesos

Realizar cotizaciones.
Elegir mejor cotizacion.
Aprobar proforma.
Ingresar movimientos de 
inventario.

Remover materiales.
Reparar muros.
Ingresar insumos.

Reviar documentos.
Adecuar protocolos de 
eventualidades.
Registrar documentos de 
control.

Solicitar pedidos.
Preparar especies.
Transferir especies a piscinas.

Personas

Biólogo (1).
Bodeguero (1), administrador 
de campamentos (1), contador 
(1), obreros (1), asistentes de 
compras (1).

Biólogo (1).
Bodeguero (1), administrador de 
campamento (1), chofer (1).

Biólogo (1), administrador de 
campamento (1), asistente 
producción (1).

Biólogo (1), administrador de 
campamento (1), asistente 
producción (1), chofer (1).

Biólogo (1), asistente producción 
(1), obreros (7).

Automatizacion
Mail.
Sist. administrativo Inventario.  

Excel
Mail.
Excel.
Word.

Mail.
Sist administrativo Compras.
Mensajeria interna.

Excel.

Regulaciones

Proveedores según manejo 
ambiental.
Acuerdo 006, insumos 
acuícolas.

Código trabajo.
Código civil, permisos de 
construcción.
Ley Gestión ambiental.
Ley forestal, áreas naturales, vida 
silvestre.
Ley aguas R.O. 69.
Código producción marítima R.O. 
1202-S

Código Trabajo.

Proveedores según manejo 
ambiental.
Reglamento cría y cultivo 
especies bioacuáticas.
Acuerdo 006, insumos 
acuícolas.

Código trabajo.

 
Figura 5. Procesos de soporte. Lilly S.A. Los autores 
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1.4.1.1. Información. 

Se indican los informes, documentos, notificaciones que son entrada y salida de cada uno de 

los procesos, y que van desde solicitudes de materia prima para infraestructura (adecuaciones de 

la piscina, maquinarias, etc.) como así también aplicados a la especie (larvas, probióticos, 

fertilizantes, balanceados, nutrientes, etc.). 

 

1.4.1.2. Procesos. 

Se muestran todas aquellas actividades que serán necesarias para los requerimientos de las 

materias primas; así mismo también poder registrar la información que se va a generar como 

producto de las eventualidades. Se analiza también el plan de producción en conjunto con las 

proyecciones estimadas y lo necesario para disminuir la mortandad de la especie sembrada. Se 

pasa por control de las estructuras (paredes, compuertas, suelo) para establecer mecanismos 

necesarios que mitiguen algún riesgo ajeno a la producción estrechamente relacionado al 

crecimiento de la especie. 

 

1.4.1.3. Personas. 

Los roles de los puestos, necesarios para llevar a cabo todas las actividades de los procesos 

que permitan generar información de todas las actividades previas a la siembra tales como 

preparación del suelo. Roles cuyas responsabilidades van desde bodeguero de planta, biólogo 

hasta administrador de campo pasando por choferes y guardias de seguridad. 

1.4.1.4. Automatización. 

Se indica los programas necesarios para tener una comunicación colaborativa en cada proceso 

que sean soportados en toda el área de producción y administrativo. El elemento común de 
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atomización radica en ofimática, correo electrónico, y sistema de requerimientos, sin embargo, el 

control se basa en la información que se llene en base a las plantillas de Excel provistas por el 

biólogo a cargo de la producción, en el que se establece como se registraran principalmente todas 

las eventualidades. 

 

1.4.1.5. Regulaciones. 

Las leyes y reglamentos necesarios para evitar problemas asociados a la producción tales 

como preparación de las piscinas y adquisición de las larvas del camarón. 

 

1.4.1.6. Deficiencias. 

Se denota que el manejo de la preparación de las piscinas no sigue un conjunto de actividades 

previamente definidas como parte de una planeación a largo plazo por lo que el control de los 

costos por concepto de alquiler de maquinaria puede incurrir en ciertos inconvenientes de 

entrada al ciclo de producción.  

La ausencia del control de producción en etapas tempranas indica que el control de costos no 

está correctamente orientado hacia una eficiencia en los mismos debido a que no se cuenta con 

un sistema que brinde capacidades de consumo de información para la gestión oportuna y toma 

de decisiones estratégica que afecten a favor del giro de negocio. 
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1.4.2. Procesos de control de producción. 

Siguiendo con la matriz de arquitectura empresarial se analizará los procesos de control, como son: registro de eventualidades, 

adquisición de insumos de las especies, controlar producción, realizar pruebas, cosechar, transportar cosecha. 

 

Figura 6. Matriz de procesos de control. Lilly S.A. Los autores. 
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1.4.2.1. Información. 

Toda la documentación e informes necesarios para el control de la producción en la fase 

crítica de crecimiento de la especie donde la tasa de mortandad puede ser un elemento clave para 

la cosecha, así mismo las respectivas proyecciones para la negociación de la venta de la 

producción. 

 

1.4.2.2. Procesos. 

El conjunto de actividades que regularan la producción que van desde la preparación de 

documentos para las eventualidades hasta la transportación de la cosecha a los reservorios para 

su posterior despacho al cliente pasando por el crecimiento del camarón. Se realizan tareas que 

demanda mayor uso de personal en específico obreros debido a la intensidad de tares de 

alimentación, monitoreo y control. 

 

1.4.2.3. Personas. 

Todos los roles necesarios para el control, crecimiento, cosecha y transportación de la 

producción. Personas que intervienen: biólogo, obreros, asistente de producción,  

 

1.4.2.4. Automatización. 

La información de todas las actividades de las áreas de producción que deban de ser 

guardadas para su posterior revisión, tratamiento y uso como por ejemplo el uso por hora de las 

maquinarias usadas para la preparación de las piscinas, así como tipo y cantidad de material para  
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su adecuación. Toda esta información es usada en su mayoría para control interno propio y para 

la parte administrativa contable por efectos de costos. 

 

1.4.2.5. Regulaciones. 

Todo el marco regulatorio del entorno organizacional (tales como leyes ambientales) al que 

están sujetas todas las actividades que corresponden a todo lo concerniente al tratamiento de la 

especie desde la siembra hasta su cosecha y transportación.  

 

1.4.2.6. Deficiencias. 

Falta de control en las actividades causan retraso en la entrega de información para el control 

y gestión de la parte administrativa, así como también la falta de definición de competencias y 

responsables en cada uno de los procesos. No existe criterio de planeación anual de producción 

por lo que las actividades que se realizan no tienen carácter preventivo ni cuentan con 

actividades de mitigación de riesgos, es decir se limitan a cumplir el giro de negocio.  

Se aprecia la falta de control en cuanto a la gestión, control y sustento del manejo del 

inventario por lo que al momento de realizar la gestión del control del costo de producción se lo 

hace a través de los informes proporcionados por la parte operativa o primaria, lo que causa una 

deficiencia administrativa operativa en cuanto al uso de recursos. 
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1.4.3. Procesos de soporte. 

Se hace un analisis breve de las areas de soporte de los procesos Controlar inventario, Registrar y controlar inventario, registrar y 

controlar las CxP, Verificar parte tributaria, Registrar y controlar las CxC. 

 

Figura 7. Matriz de procesos de soporte. Lilly S.A. Los autores. 

 

.

PROCESOS SOPORTE -> Controlar inventario
Registrar y Controlar la 

Contabilidad
Registrar y Controlar las CxP Verificar parte tributaria Registrar y Controlar las CxC

Información

Registro de Ingreso y egresos 
de acuerdo a formato 
establecido.                                                                                             
Informes de inventarios 
Semanales

Informes Semanales de Caja.                                           
Revisión de facturas.

Informe de lineas de creditos 
para la producción 
mensuales.                                         
Lista de proveedores.

Cumplimiento de pagos 
tributarios de acuerdo a cada 
periodo.

Informe de cuentas por cobrar. 

Procesos Lista de inventario
Registro de ingresos.                   
Registro de egresos.

Pago a proveedores. Pago de aranceles y tasas. Gestión de cobro. 

Personas
Bodeguero (1), asistente 
contable (1).

Contador (1), asistente contable 
(2), Biólogo (1), Bodeguero (1), 
Administrador de campo (1).

Asistente contable (2), 
Biólogo (1), Bodeguero (1), 
Administrador de campo (1).

Asistente impuestos (1),  
asistente contable (1).

Asistente comercial (1),  asistente 
contable (1).

Automatización
sistema administrativo de 
inventario.

Sistema administrativo contable.
Sistema administrativo 
contable.

Formularios SRI.
Sistema administrativo cxp.

Sistema administrativo contable.

Regulaciones Código trabajo.
NIIF.
Código trabajo.

NIIF.
Código trabajo.

Leyes tributarias - SRI.
Código trabajo.

NIIF.
Código trabajo.
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1.4.3.1. Información. 

La información que ayudara a controlar parte de los costos variables (influenciados en su 

mayoría por inventario de materiales), así mismo lo necesario para proceder a asentar los diarios 

de contabilidad (generalmente diarios que afecten las cuentas de inventario del activo y de 

gastos), como también cuentas de proveedores y relacionadas a parte tributaria, entre otras. Esto 

generalmente, es generado por Cuentas por Pagar (CXP) en donde se ingresa información de 

desglose de documentos fiscales de compras. Posteriormente la información generada es revisada 

para su modificación, anulación de la parte tributaria en donde se hacen correcciones de índole 

fiscal (códigos fiscales, sustentos tributarios, documentos fiscales validados, cuentas contables 

apropiadas). Por otro lado, están las cobranzas donde se realiza todo aquello relacionada a la 

gestión de deudas con los clientes y es en el proceso de registrar y controlar las Cuentas por 

Cobrar (CXC) donde se procede a registrar las cobranzas y hacer las respectivas aplicaciones de 

cobro a los clientes para rebajar sus deudas contraídas con la empresa. 

 

1.4.3.2. Procesos. 

Las actividades necesarias para tener un control sobre el inventario demandado por 

producción, las deudas contraídas por la empresa y su parte tributaria, así como el control de las 

cobranzas. 

 

1.4.3.3. Personas. 

Todos los roles necesarios para el ingreso de información de inventario, cuentas por pagar, 

análisis parte tributaria, cobranzas a clientes. 
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1.4.3.4. Automatización. 

Todos los sistemas informáticos necesarios para la generación, modificación y control de la 

información que se generen en las actividades concernientes a los procesos de inventario, 

contabilidad, cuentas por pagar, tributación y cuentas por cobrar. 

1.4.3.5. Regulaciones. 

Reglamentación concerniente a normas y estatutos vigentes en el país, así como el 

cumplimiento de los estándares por efectos de traspaso de información a los organismos de 

control. Se trata de cubrir aspectos esenciales como normativas y obligaciones con las 

superintendencias de compañías y de bancos, así como seguir el código laboral vigente en el 

país. 

1.4.3.6. Deficiencias. 

Se usan sistemas que tienen problemas de centralización y con criterios y lógicas de negocio 

desactualizadas que inciden en problemas de generación de informes que es insumo para la 

gestión y control del negocio. Falencias como uso de cuentas contables sin control o con falta de 

criterio son problemas comunes con el uso de la aplicación, así también normativas y criterios 

que el sistema debería de tener cuando se registran las provisiones de compras ocasionan 

problemas en el manejo tributario. 

1.4.4.2. Procesos. 

Las tareas y actividades que se requieren para dar el seguimiento y control de los pagos, las 

requisiciones de compras, controlar la información generada mediante acciones de control 

interno, así como el respectivo control financiero y administrativo. 
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1.4.4.3. Personas. 

Todos los roles necesarios el control del ingreso, modificación y control de tesorería, cuentas 

por pagar, cuentas por cobrar, control interno, financiero y administrativo. 

1.4.4.4. Automatización 

Todos los sistemas informáticos necesarios para la generación, modificación y control de la 

información de tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control interno, financiero y 

administrativo. 

1.4.4.5. Regulaciones 

Reglamentación concerniente a normas y estatutos vigentes en el país, así como el 

cumplimiento de los estándares por efectos de traspaso de información a los organismos de 

control. Se hace hincapié en el código laboral vigente en el país. 

1.4.4.6. Deficiencias 

En la parte administrativa el sistema administrativo que usan para la emisión de los pagos 

hasta el control administrativo data de hace 9 años de creación usando tecnología que a la 

actualidad es considerada obsoleta, teniendo en cuenta que la lógica de negocio que usa es 

compleja teniendo en cuenta el ámbito cambiante de las regulaciones gubernamentales. Aspectos 

esenciales como manejo y gestión de nóminas tienen problemas a nivel de autoridad y 

competencias para registrar eventualidades ocasionando descoordinación en ciertos casos. No 

existe criterio de procesos en cuanto al manejo del flujo de la información por lo que las 

actividades se desenvuelven desordenadamente y con prioridades que no son parte del negocio.
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Capítulo 2 Métricas del contexto organizacional 

2.1. Introducción 

El capítulo hace referencia al ambiente situacional de la organización mediante el análisis de 

las estrategias basadas en la herramienta FODA (Edmund P. Learned, 1960) la cual representa la 

necesidad de conocer las falencias de la ejecución de la estrategia corporativa. Gracias a esta 

herramienta es posible revisar aquellos componentes, situaciones, eventualidades internas como 

externas a la organización que causan inconvenientes o que requieran ser revisadas y/o ajustadas. 

En un mundo competitivo es necesario realizar un análisis de capacidades operativas y 

administrativas de tal forma que nos permitan entender la situación actual de la misma, para esto 

es necesarios hacerlo mediante un enfoque basado en cuatro perspectivas: financiera, cliente, 

interna e innovación; las cuales forman parte del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 

1992). 

Los indicadores de gestión (El Control de Gestión Estratégico, 1994), se entienden como el 

resultado de la evaluación cuantitativa del comportamiento el desempeño de un área, la 

organización completa o una de sus componentes: mandos medios, jefaturas, departamentos, 

unidades o personas, comparados con una referencia muestran desviaciones que ayuden a 

planificar acciones correctivas o preventivas. 

2.2. Factores externos a la organización  

2.2.1. Aspecto político – legal. 

2.2.1.1. Políticas productivas e incentivo local. 

A partir del año 2013 el Ecuador tuvo políticas públicas claras que respondían a las 

necesidades del territorio, con equidad y a cada uno de los sectores productivos.  
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Tabla 5. Artículos y leyes de la cadena de valor. MAE, MCPEC, MIPRO. Los autores. 

Leyes                                       

Normas, Políticas y 

Reglamentos 

Articulo Específico 

Código Policía 

Marítima R.O. 1202-S 

Art. 80, Autorización para ocupar zona de playa y bahía dada.                                                                

Art.83, Pago Anual por la ocupación permanente de cualquier zona de 

playa o bahía, RCCEB, Art. 12,21.                                                                                                                  

Art. 84, Obtención de matrícula RCCEB, Art 12,21 RGLPDP 

Código Civil 

Art. 634, Permiso de autoridad para construir en bienes nacionales 

de uso público.                                                                                             

Art 638, Permiso para secar canales de los ríos con objeto industrial. 

Ley de Aguas RO 69. 

Art. 9, Permiso para poner defensas contra las aguas (muros).                                                                

Art.14, Concesión del derecho de aprovechamiento de aguas.                                                                      

Art. 18,19, Pago de una tarifa por la concesión del derecho de 

aprovechamiento de aguas.                                                                                    

Art. 28, Registro de las concesiones de los derechos de 

aprovechamiento de agua. 

Ley Forestal y de 

conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre. 

RO 64; 24-VIII-1981 

Art.1, " Los manglares aún aquellos existentes en propiedades 

particulares se consideran bienes del Estado y están fuera del 

comercio, no son susceptibles de posesión o de cualquier otro medio 

de apropiación, y solamente podrán ser explotados mediante 

concesión otorgada de conformidad con esta ley y su reglamento"  
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Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero. R.O. 

497; 19-11-1974. 

(Vigente). Reforma DL 03 

RO 252, 19-VII-85. 

Art.1, Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en 

las aguas marítimas interiores, en los ríos, en lagos o canales 

naturales y artificiales, son bienes nacionales, cuyo racional 

aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo 

con sus intereses.                                                                                                           

Art. 18, Autorización para ejercer la actividad pesquera o bioacuática. 

RGLPDP.                                                                                                                            

Art. 72, Concesión incluye autorización para la actividad.                                                                   

Art. 24, Certificado de calidad y aptitud de productos pesqueros para 

el consumo humano. 

 Reglamento General a 

la Ley De Pesca y 

Desarrollo Pesquero 

Art. 25, 26, Certificado de calidad y aptitud para comercializar 

productos pesqueros procesados.                                                                                              

Art.41, Calificación para obtener beneficios pesqueros. 

Reglamento para la 

Cría y Cultivo de Especies 

Bioacuáticas RO. 262; 02-

IX-1985(vigente) 

Art. 5, Autorización de Subsecretaría de Recursos Pesqueros.                                                                       

Art. 6, Zonas Intermareales (zona de Playa y Bahía), consideradas 

como bienes nacionales de uso público.                                                                                                                                                                          

Art. 14, Concesión de uso de playa y bahía.                                                                         

Art.19, Planos planimétrico y altimétrico. Certificado de exclusión de 

manglares. DIGMER 
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Ley Gestión Ambiental 

Art. 19, Calificación de proyectos con impactos ambientales.                                                                         

De La Calidad Ambiental                                                                                                      

Art.18, Licencia ambiental: estudio de impacto ambiental. LGA19, 

20, 21.                                                                                                                      

Art. 20,21, Licencia para realizar actividades de riego ambiental:                                                           

- Estudios de línea base.                                                                                      

- Evolución del Impacto Ambiental.                                                                                             

- Evaluación de riesgo.                                                                                                        

-Planes de manejo de riesgo.                                                                                                                                                               

- Sistemas de monitoreo.                                                                                                     

-Planes de contingencia y mitigación.                                                                                         

- Auditorías ambientales.                                                                                                        

- Planes de abandono.                                                                                                                                        

Art. 29, Registro de ficha y licencia ambiental.                                                         

Art. 92, 93,94 Permisos de descargas y emisiones al ambiente.                                                               

Art.95, Plan de Manejo Ambiental.                                                                                                                                   

Pago de la tasa bianual de descargas, emisiones y vertidos.  

Disposiciones Transitorias 1era.                                                                         

Auditoría ambiental inicial de cumplimiento, para actividades en 

funcionamiento y no tengan aprobado estudio de impacto ambiental 

3era.                                                                                                                        

Licencia ambiental de actividades en funcionamiento, que tengan 

estudio de impacto ambiental aprobado. 
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Acuerdo 006 

Procedimiento para 

importación, transporte de 

insumos y productos para 

la actividad acuicultora 

 Art.1, Registro Sanitario de país de origen para productos que se 

importen y apliquen en el camarón.                                                                                           

Art. 5, Certificado de ausencia de cloranfenicol. 

Acuerdo 104 Normas 

para establecimientos de 

Laboratorios 

Art.4, Autorización con Acuerdo Ministerial de Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros para establecimiento y funcionamiento de 

laboratorios de producción de especies bioacuáticas, sea de 

semicultivo o cultivo integral. 

Normas reglamentarias 

sobre inversión extranjera 

y sobre contratos de 

transferencia de 

tecnologías marcas, 

patentes, licencias y 

regalías. D.E. 415 

Art. 14, Registro en el MICIP de los contratos de licencias, 

marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y normas 

industriales. 

Gestión de los Recursos 

Costeros 
Art. 58, Licencia ambiental de camaroneras instaladas 

Código de Trabajo Art. 55, Autorización para trabajo de más de 40 horas semanales. 
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2.2.2. Aspecto socioeconómico 

La política económica que el Estado aplica efectivamente en el país tiene un efecto directo en 

el desarrollo y crecimiento de las empresas.  

A pesar de los avances que se ha tenido en el sector camaronero no se ha considerado en el 

tiempo, lo que significa para las comunidades el ecosistema manglar. 

Los manglares y los salitrales se convirtieron en territorios comunitarios, donde la riqueza de 

los recursos se ha tratado de preservar para las futuras generaciones, sin desaprovechar la riqueza 

natural de las mismas. 

Es importante recalcar que los manglares para las comunidades ancestrales tienen un sentido 

público y de pertenencia, por lo que la política de la industria camaronera se contrapone a las 

creencias de las comunidades costeras, ya que han privatizado las áreas beneficiando a unos 

pocos empresarios. 

El ejecutar políticas que no consideran a la población rural de los diferentes cantones 

dedicados a la pesca del camarón, no han permitido que las comunidades crezcan a la par con el 

crecimiento interesante que ha tenido el camarón en los últimos 10 años.  

En el cantón Naranjal, parroquia rural Santa Rosa se encuentran ubicadas las piscinas de la 

camaronera “Lilly”, con aproximadamente 1.400 hectáreas, en el sector se encuentran más 

piscinas de menor hectárea, las cuales se muestran a continuación, para poder apreciar 

gráficamente la participación en la producción de estas. 
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Tabla 6. Valores de producciones. CNA-Cámara Nacional de Acuicultura. Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, podemos expresar el crecimiento del sector haciendo una relación con la PEA, 

PET, PEI. 

 

 

 

Camaroneras 
Ha. 

Total 

Ha. En 

uso 

% 

producción 

LILLY 1.400 1.100 79% 

QUIMANSEVY 1.380 1.080 78% 

DOMREY 200 191 96% 

PALMA I Y II 183 160 87% 

CHA HUANG 60 60 100% 

JORGE CARBO 50 50 100% 

ROSITA 40 35 88% 

SAN PATRICIO 25 19 76% 

MUÑOZ 20 15 75% 

SAN JACINTO 20 14 70% 

MANUEL 

SANCHEZ 
18 17 94% 

TOTAL 

PARROQUIA 
3.396 2.741 81% 

TOTAL 

NACIONAL 
180.000 140.000 78% 

% Vs. Nacional 1,89% 1,96%  
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Tabla 7. Composición de la población total. INEC. Los autores. 

  sep-16 RURAL URBANO 

POBLACIÓN EN EDAD DE 

TRABAJAR PET 11.639.325 4.655.730 6.983.595 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA PEA 8.057.159 3.091.312 4.965.847 

POBLACIÓN CON EMPLEO 7.637.986 2.923.643 4.714.343 

DESEMPLEO 419.173 167.669 251.504 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA PEI 3.582.166 1.564.418 2.017.748 

 

 

Tabla 8. Aporte en empleo de la actividad pesca de camarón. INEC. Los autores. 

2016 RURAL URBANO 

POBLACIÓN CON 

EMPLEO 2.923.643 4.714.343 

PESCA DE CAMARON 100.000 80.000 

 

2.2.3. Aspecto tecnológico 

Para asegurar el éxito de las empresas tanto públicas como privadas, se debe realizar 

inversiones especialmente en infraestructura considerando el uso de nueva tecnología y de esta 

manera institucionalizar eficiencia sustentable.   

El porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) para I+D, fue de 0.35% en el año 2012, y tuvo 

un incremento progresivo no significativo en los siguientes años, de acuerdo con el informe 

emitido por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación(SENESCYT-
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INEC), información levantada por medio de la Encuesta de Ciencia, Tecnología E Innovación 

(Ecuador en cifras, 2017). 

El gasto agregado en las Actividades de ciencia, tecnología e innovación fue de 1,58%, lo 

cual no genero mayor desarrollo en el sector agropecuario, específicamente en el sector 

camaronero, como se expresa en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 9. Gasto agregado en actividades de ciencia, tecnología e innovación. INEC. 

Gasto 2012 2013 2014 

TOTAL  1,58% 1,98% 1,88% 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) ** 0,33% 0,38% 0,44% 

OTRAS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(OACT) 
0,09% 0,17% 0,12% 

OTRAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (OAI) 1,16% 1,43% 1,32% 

 

 

 

Gráfico 8. Gasto ACTI. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. 
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2.2.4. Aspecto ecológico 

Todas las empresas actualmente deben ser responsables con el medio ambiente, no solo 

porque existen leyes expedidas, sino por buenas prácticas ambientales o por responsabilidad 

social y ambiental. 

Las camaroneras deben realizar un estudio de impacto ambiental, donde básicamente se les 

exige mínimo tres puntos básicos: 

 Cumplimiento de normativas ambientales vigentes aplicables a todas las instalaciones. 

 Describir e identificar los impactos ambientales que causa la operación de la 

camaronera. 

 Plan de manejo ambiental – mitigar, evitar y prevenir riesgos. 

En este caso se adjunta la ficha ambiental aprobada por el Ministerio de Ambiente. 
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*Por razones de confidencialidad de la información se omite cierta información. 

 

 

 

Los investigadores desarrollaron un resumen de los factores externos que son influencia en la 

organización, véase Anexo 1: 
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Figura 8. Influencia en la organización. Lilly S.A. Los autores 

 

COD AREA 
FACTORES 

EXTERNOS(Amenazas/Oportunidades) 
COEFIC. IMPACTO 

A001 
ASPECTO 

POLITICO & LEGAL 

Falta de conocimiento en normativas, leyes y 
políticas que afectan directamente a la cadena de 
valor. 

0,2 4 

A002 
ASPECTO 

SOCIOECONOMICO 
Participación no significativa en el mercado 

laboral rural del sector camaronero  
0,09 2 

A003 
ASPECTO 

ECOLOGICO 
Plan de manejo ambiental ineficiente 0,01 4 

A004 
ASPECTO 

SOCIOECONOMICO 
Dependencia directa de la crisis que sufre 

Asia, por la muerte temprana del camarón. 
0,02 4 

A005 ASPECTO 
TECNOLOGICO 

Falta de investigación para mejorar 
genéticamente a los nauplios y larvas  

0,1 2 

O001 
ASPECTO 

POLITICO & LEGAL 
Políticas productivas e Incentivo local  0,1 4 

O002 
ASPECTO 

SOCIOECONOMICO 
Crecimiento a nivel productivo del sector 

camaronero en los últimos 5 años (Social) 
0,3 1 

O003 
ASPECTO 

ECOLOGICO 
Identificación oportuna de impactos 

ambientales  
0,01 4 

O004 
ASPECTO 

SOCIOECONOMICO 
Crecimiento a nivel productivo del sector 

camaronero en los últimos 5 años (Económico) 
0,08 4 

O005 
ASPECTO 

TECNOLOGICO 
Ausencia de investigación y desarrollo en 

cuanto a la producción de larvas y mejora genética 
0,09 4 

  TOTALES   1   



57 
 

 
 

2.3. Factores propios de la organización 

2.3.1. Factores internos 

La camaronera ALAMOS tiene su base de producción en la parroquia Santa Rosa de Flandes 

cerca de la ciudad de Naranjal, provincia del Guayas, teniendo como terrenos 182 hectáreas 

ubicadas en el sector de villas nuevas. La producción del camarón se basa exclusivamente en la 

especie “LITOPENAEUS VANNAMEI” (especie producida desde la primera década de este 

siglo debido a la tragedia suscitada en la década pasada con la plaga “mancha blanca”, la cual 

mermó la producción ecuatoriana dejando el sector al borde del colapso (FAO, 2016)). 

En el área primaria existen 51 personas que están distribuidos en: guardia, obrero de campo, 

auxiliar de bodega, administrador, guardia de seguridad, operador de maquinaria, soldador, 

asistente administrativo, operador tractor, operador de retroexcavadora, servicios varios. Cabe 

recalcar que la organización cumple con todos los reglamentos establecidos en la ley para su 

operación y obligaciones con sus empleados y el estado ecuatoriano. 

Descripción breve de los puestos en las diferentes áreas: 

   

Figura 9. Cargos Jerárquicos. Lilly S.A. Administrativo. Fuente los autores. 
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Tanto en la parte de soporte, como la primaria, la rotación del personal es variable teniendo 

un impacto mayor en los campamentos de aproximadamente 10.4%, mientras que en la 

administrativa es del 1.6 %, teniendo una rotación general del 12%. 

 

2.3.1.1. Eficiencia. 

La camaronera pertenece a la empresa Lilly S.A. cuyo gerente administrativo el Sr. Danilo C. 

lleva a cabo la supervisión de las operaciones en la parte administrativa producción mientras que 

en la parte contable financiera las realiza el Sr. Leonardo X. En el año 2015 la camaronera tuvo 

una producción de 261,108 libras de camarón que fue comercializado a NIRSA S.A., para el 

2016 se comercializa con COFIMAR S.A. y PROEXPO (aunque se espera que al finalizar el año 

se sumen más clientes debido a la demanda internacional y local, así mismo a la calidad del 

producto final). 

A partir del 2008 las importaciones a nivel mundial de este producto  (Líderes, 2017) se 

incrementaron a 11 billones de dólares, teniendo el 67% de representatividad los países 

importadores como Estados unidos, Japón, España, Francia y Bélgica (Proecuador, 2017). 

El mercado estadounidense demanda camarón sin cabeza con cola, el cual necesita poco 

procesamiento y se vuelve atractivo para los productores ecuatorianos. 

 

2.3.1.2. Calidad. 

El auge de las exportaciones del camarón ecuatoriano se debe a que los principales 

exportadores, Tailandia, China, Vietnam, Indonesia y la India han presentado problemas 

fitosanitarios (enfermedad denominada Síndrome de mortalidad temprana – EMS) que afectan a 

los decápodos, incrementando en un 91% las exportaciones en el 1er trimestre del 2014 (Banco 



59 
 

 
 

Central del Ecuador, 2017). Por lo tanto, la demanda hacia este producto se ha mantenido a lo 

largo de la última década con tendencia a crecer, teniendo en cuenta que la comunidad 

internacional demanda un producto que tenga al menos alguna certificación internacional de 

manufactura (existe más prioridad a que en el tratamiento y empaque del camarón, la cadena de 

manipulación siga rigurosas medidas en normas tales como HAZARD ANALYSIS AND 

CRITICAL CONTROL POINTS HACCP y también norma ISO 9001 de calidad (Líderes, 

2017)). 

 

2.3.1.3. Innovación. 

La camaronera usa técnicas de raleo para mejorar la producción (esencialmente la cosecha) 

debido a que se aplica cosechas parciales teniendo como objetivo obtener individuos que 

cumplan cierto tamaño (se usan implementos y algunas técnicas distintas de las tradicionales) 

teniendo como efecto colateral aminorar la población dentro de la piscina para que el camarón 

pueda desenvolverse con menos estrés.  

 

Cuadros resumen de las Fortalezas y Debilidades, véase Anexo:
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Tabla 10. Factores internos de la organización). Lilly S.A. Fuente los autores. 

Cod Área 
Factores 

internos(debilidades/fortalezas) 
Coefic. Impacto Total 

D001 
Factor 

interno 

Ausencia de estándares de 

producción. 
0,09 4 0,36 

D002 
Factor 

interno 

Procedimientos administrativos 

no claros, ausencia de manual de 

funciones y competencias. 

0,03 4 0,12 

D003 
Factor 

interno 

Obreros no capacitados (ausencia 

de manual de operaciones y 

procedimientos). 

0,09 1 0,09 

D004 
Factor 

interno 

Control en procesos deficientes 

(no hay presencia de auditorías 

detalladas, se siguen registros en 

ofimática). 

0,09 4 0,36 

D005 Eficiencia 
Se comercializan hasta 3 tallas de 

camarón. 
0,05 1 0,05 

D006 Eficiencia 

No existe estrategia a largo plazo 

mediante el uso de parámetros de 

gestión e indicadores óptimos. 

0,2 2 0,4 

D007 Eficiencia 
Falta de control eficiente en la 

cadena de producción.  
0,08 2 0,16 

D008 Eficiencia 

Costos producción están 

distribuidos y su consolidación no 

está automatizada. 

0,09 3 0,27 
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D009 Eficiencia 

Ausencia de un plan estratégico, 

que este alineado a los objetivos y a 

la misión, (procesos internos 

responsabilidad alta gerencia) 

0,09 4 0,36 

D010 Eficiencia 
Registro deficiente de 

eventualidades. 
0,01 2 0,02 

D011 Innovación 

Ausencia de investigación y 

desarrollo para nuevos productos y/o 

repotenciar especie 

0,08 4 0,32 

F001 
Factor 

interno 

Apertura de nuevas piscinas. 

(infraestructura operativa: piscinas: 

250 ha., campamento: 500 m2, botes 

10, radio enlace: 1.) 

0,005 2 0,01 

F002 
Factor 

interno 

Capacidad administrativa 

establecida (edif. Propio, 54 personas 

en las labores administrativas y 

productivas). 

0,025 2 0,05 

F003 
Factor 

interno 

Administradores capacitados (la 

operación es conocida por el biólogo 

y administrador de campamento). 

0,01 2 0,02 

F004 
Factor 

interno 
Procesos básicos establecidos. 0,01 4 0,04 

 f005 Eficiencia 
Venta de la producción a 4 

empacadoras. 
0,04 4 0,16 

F006 Eficiencia 

Alta inversión propia para la 

operación (50%), revisión periodo 

2015. 

0,001 4 0,004 

F007 Eficiencia 0,001 4 0,004 
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Existen procedimientos para el 

ciclo de producción. 

F008 Eficiencia 
Existen controles de costos 

periódicamente. 
0,001 4 0,004 

F009 Eficiencia 

Biólogo y administrador disponen 

de los recursos necesarios para la 

producción. 

0,003 4 0,012 

F010 Eficiencia 

Se monitorea constantemente las 

piscinas para actuar inmediatamente 

en caso de alguna eventualidad. 

0,002 4 0,008 

F011 Eficiencia 

Laboratorios de larvas producen 

especies que se adaptan mejor a las 

condiciones del medio ambiente. 

0,002 4 0,008 

F012 Innovación 
Implementación de raleo y 

mejoras en producción. 
0,001 4 0,004 
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2.4. Factores internos vs factores externos 

2.4.1. Introducción 

El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación actual de la organización, 

donde se revisan factores internos y aspectos externos a la misma (Lagos, 2012). 

Producto del estudio de fortalezas con oportunidades aparecen circunstancias potenciales las 

que indican acciones a beneficio de la organización, mientas que los aspectos de las debilidades 

y amenazas marcan o delimitan acciones como advertencias. 

Así mismo la combinación de fortalezas y amenazas (generadores de riesgos) y de las 

debilidades y oportunidades (potenciales desafíos), exigirán una evaluación más exhaustiva 

cuando se requiera pretender señalar el horizonte empresarial. 

2.4.2. Fortalezas y oportunidades 

Las líneas de acción para potencializar la empresa vienen marcadas por las fortalezas y 

oportunidades. 

Actualmente las políticas de Gobierno en el Ecuador responden a la alineación con el PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO (objetivo 10) (desarrollo, 2014), el Estado han invertido 

recursos para incentivar a la producción en el sector camaronero, como se expresó en el capítulo 

anterior; siendo una oportunidad de crecimiento para el sector camaronero, por ende, para la 

empresa analizada. 

 De acuerdo con la evaluación de los factores internos, la compañía cuenta con infraestructura 

y procesos básicos establecidos que nos permitirán entender el giro del negocio, además de poder 

desarrollar e implementar nuevos procesos, para potencializar la producción y de esta manera 

crecer con el sector. 
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En la Tabla 11. se muestran todas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades más 

representativas para la organización las que nos servirán de base para la construcción de 

estrategias: 

Tabla 11. Factores del FODA. Lilly S.A. Fuente los autores. 

FACTORES REPRESENTATIVOS SEGÚN FODA 

FACTORES INTERNOS 

D001 FACTOR INTERNO Ausencia de estándares de producción. 

D006 EFICIENCIA 
No existe estrategia a largo plazo mediante el uso de 

parámetros de gestión e indicadores óptimos. 

D007 EFICIENCIA Falta de control eficiente en la cadena de producción.  

D008 EFICIENCIA 
Costos producción están distribuidos y su 

consolidación no está automatizada. 

D009 EFICIENCIA 

Ausencia de un plan estratégico, que este alineado a 

los objetivos y a la misión, (PROCESOS INTERNOS 

RESPONSABILIDAD ALTA GERENCIA) 

D011 INNOVACION 
Ausencia de investigación y desarrollo para nuevos 

productos y/o repotenciar especie 

F001 FACTOR INTERNO 

Apertura de nuevas piscinas. (Infraestructura 

operativa: piscinas: 250 ha., campamento: 500 m2, botes 

10, radio enlace: 1.) 

F002 FACTOR INTERNO 
Capacidad administrativa establecida (edif. propio, 54 

personas en las labores administrativas y productivas). 

F004 FACTOR INTERNO Procesos básicos establecidos. 

F007 EFICIENCIA Existen procedimientos para el ciclo de producción. 
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FACTORES EXTERNOS 

A001 
ASPECTO POLITICO 

& LEGAL 

Falta de conocimiento en normativas, leyes y políticas 

que afectan directamente a la cadena de valor. 

A004 
ASPECTO 

SOCIOECONOMICO 

Dependencia directa de la crisis que sufre Asia, por la 

muerte temprana del camarón. 

A005 
ASPECTO 

TECNOLOGICO 

Falta de investigación para mejorar genéticamente a 

los nauplios y larvas  

O001 
ASPECTO POLITICO 

& LEGAL 
Políticas productivas e Incentivo local  

O004 
ASPECTO 

SOCIOECONOMICO 

Crecimiento a nivel productivo del sector camaronero 

en los últimos 5 años (Económico) 

 

2.4.3. Estrategias 

Como parte del análisis situacional es recomendable adoptar un conjunto de prácticas que 

ayuden internamente a una consecución de logros que estén sustentados en estrategias 

organizacionales. Estas prácticas pueden ser: revisar y adoptar medidas en función de los 

incentivos estatales, cuantificar y medir la situación actual como punto referencial, revisar 

frentes de comercialización, estudiar y revisar todos los procesos administrativos y productivos 

con el fin de crear, actualizar, eliminar actividades que agreguen valor a la organización como 

parte de una mejora continua y como parte de los objetivos de Investigación y Desarrollo 

mejorar la parte principal e inicial del proceso productivo que está centrado en las larvas de 

camarón. 
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Tabla 12. Estrategias agresivas. Lilly S.A. Fuente los autores. 

ORIGEN ESTRATEGIAS AGRESIVAS 

F001-O001 
FO01 

Concientización de las políticas productivas e incentivos, a nivel Ejecutivo para poder 

aprovechar los beneficios estatales. 

F001-O004 
FO02 

Identificación y cuantificación de la capacidad productiva total de la infraestructura 

operativa. (Cálculo de producción). 

F001-O004 FO03 Análisis de mercado internacional, para captar nuevos clientes. 

F012-O004 FO04 Planificación de la cosecha conforme a la demanda de mercado. 

*Fortalezas Oportunidades 

 

Las fortalezas ayudaran a mitigar o a eliminar las amenazas que afectan a la empresa por 

medio de estrategias competitivas, se puede decir que son la base para potencializar la razón de 

ser del negocio. Se evidencia la ausencia de registros contables y proyección financiera, las 

mismas que permitirán visualizar escenarios futuros que ayudarán a la toma de decisiones, así 

también poder elaborar la planificación estratégica la misma que encadenará las metas, objetivos 

y el presupuesto para poder responder a los desafíos del mercado. 

 

Para poder garantizar la efectividad de las estrategias, se debe tomar mayor atención con la 

preparación y la potencialización de las capacidades del talento humano, especialmente en el 

área de normas, leyes y políticas que intervienen en el sector camaronero, de acuerdo con sus 

responsabilidades.     
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Tabla 13. Estrategias competitivas. Lilly S.A. Fuente los autores. 

ORIGEN ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

F008-A001 FA01: Elaboración y aprobación de presupuesto anual. 

F004-A001 FA02: Registro de proceso básicos establecidos. 

F002-A001 FA04: 
Capacitación al personal sobre normativas, leyes y políticas que intervienen en el sector, de 

acuerdo a sus responsabilidades. 

F002-A001 
FA05: 

Identificación de nuevos clientes para diversificación de portafolio y penetración en el 

mercado 

*Fortalezas Amenazas 

 

Como parte de la adopción de nuevas medidas que ayuden a convertir las debilidades en 

potenciales fortalezas es imprescindible contar con una visión (actualizada y/o adoptada a los 

tiempos modernos) que sustente toda la planificación que vaya a adoptar la organización la cual 

sea soportada con todos los componentes claves para la consecución de objetivos estratégicos 

que constituirán el horizonte de esta. Es a su vez necesario e imprescindible la adoptación de la 

automatización de la mayor parte de procesos con el fin de controlar los costos incurridos en los 

mismos, objeto de este trabajo. 

Tabla 14. Estrategias conservadoras. Lilly S.A. Fuente los autores. 

ORIGEN ESTRATEGIAS CONSERVADORAS 

D007-O001 DO01: 
Capacitación del personal con los manuales de procesos y procedimientos 

de cada una de las áreas. 

D007-O004 DO02: 
Elaborar plan de monitoreo de la evolución del mercado y de sus buenas 

practicas 

D012-O005 DO03: Fortalecer la investigación adaptándola a la tecnología actual 

*Debilidades Oportunidades 
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Estas estrategias ayudarán a optimizar los procesos levantados en la empresa, teniendo en 

cuenta que se fortalecerá el monitoreo y control de áreas agregadoras de valor, para poder 

responder a los objetivos administrativos financieros. 

Tabla 15. Estrategias defensivas. Lilly S.A. Fuente los autores. 

 ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

D007-A001 DA01: Evaluar el uso de procesos técnicos periódicamente. 

D006-A001 
DA03: 

Elaboración de plan de monitoreo y control de los recursos y capacidades físicas de los 

campamentos. 

D006-A001 DA04: Regularizar los procesos de producción y elaborar sus respectivos manuales. 

D007-A001 
DA05: 

Concientización de las políticas productivas e incentivos, a nivel ejecutivo para poder 

aprovechar los beneficios estatales. 

D008-A001 DA06: Elaborar un plan para el monitoreo y gestión de las actividades de producción. 

D008-A001 DA07: 

Elaboración de un plan de monitoreo y control de los recursos y capacidades de la cadena de 

producción 

D008-A001 DA08: 

Elaborar plan para la formalización y automatización de los costos de producción para la 

consolidación de estos. 

D008-A001 DA09: 

Elaboración de un plan para un sistema de información para el control de la producción 

relacionado con la gestión de los costos. 

D009-A001 DA11: 

Elaboración y aprobación de la planificación estratégica, para la identificación de metas y 

seguimiento eficiente. 

D009-A001 DA12: Concientización de la planificación estratégica a toda la empresa. 

D011-A001 DA13: 

Creación del departamento de investigación y desarrollo para la gestión de nuevos productos o 

insumos. 

D011-A001 DA14: Manual de gestión de procesos del área de investigación y desarrollo. 

D007-A004 DA15: Cuantificación de la capacidad productiva total de la infraestructura operativa. 

D006-A004 DA17: Análisis de mercado internacional, para captar nuevos clientes. 
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D012-A005 DA18: 

Elaboración de un plan de desarrollo para la investigación de mejora de larvas y genética de 

estas. 

D009-A001 DA19: Levantamiento de procesos administrativos y manuales. 

D009-A001 DA20: Levantamiento de procesos de producción y manuales. 

 

*Debilidades Amenazas 

Como resultado del análisis (gráfico posterior) se concluyó, que el aspecto central a estudiar y 

objeto de este trabajo está orientado a usar estrategias defensivas que permitan incrementar la 

eficiencia operacional  (Lagos, 2012), siguiendo un conjunto de pasos que se describirán en las 

siguientes secciones. 

 

 

Gráfico 9. Evaluación de factores externos/internos – estrategias. Lilly S.A. Fuente los autores. 

2.4.4. Controles actuales de gestión 

Durante el levantamiento de información (aplicando las herramientas provista por la guía de 

conocimiento en administración de proyectos 5 Th. Edición. PMI, capítulo 5 proceso 5.2)  (PMI, 
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PMBOOK, 2013)se pudo apreciar que gran parte de la gestión de la supervisión del control sobre 

el costo está relegada entre la parte administrativa área contable (contabilidad de costos, no 

existen procedimientos de planeación de la adquisición excepto lo dispuesto por el biólogo) y la 

operativa área producción (proyecciones de consumo que tienden con frecuencia a exceder). 

La gestión de control de producción, se la realiza basada en cuatro aspectos, que son: insumos 

para la preparación de piscina, insumos para la alimentación, insumos para el control en el 

fortalecimiento del camarón e insumos necesarios para un óptimo producto final. Estos controles 

se basan en proyecciones de ciclos pasados, larvas de camarón a sembrar y en la tasa esperada de 

la mortandad de este. 
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2.5. Indicadores gestión  

2.5.1. Perspectiva procesos producción 

Conocer la situación actual a nivel operativo (identificando aquellos procesos críticos) que 

permitan aclarar la existencia de vacíos, problemas de definición, alcance y competencias, lo 

cual permitirá a la organización seguir un camino de excelencia. 

De esta forma se asegura la creación de propuestas de valor que se podrán comercializar como 

característica agregada al producto, así mismo garantizar que la inversión y los rendimientos 

financieros de los accionistas se logren a través del correcto desempeño de todas las actividades 

agregadoras de valor. 

Tabla 16. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Medir el cumplimiento de las 

adquisiciones conforme lo 

dispuesto a la planificación en 

comparación con el global de las 

adquisiciones realizadas en un 

periodo de tiempo estipulado. 

CENTRALIZACIÓN 

DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE 

LA PROGRAMACIÓN 

DE LAS 

ADQUISICIONES. 

95% 100% 

                     DETALLES 

PROCESO: Adquirir insumos piscina. 

CALCULO: Número de hojas pre impresas con identificador de 

transacción sistema compras / Total de hojas pre impresas. 

FUENTES: Sistema de adquisiciones programadas, formularios pre 

impresos, sistema de inventario. 

SITUACION ACTUAL: El 95% de los insumos para las piscinas son 

adquiridos al momento y son solicitados por el biólogo o el administrador. 

SITUACION DESEADA: El 100% de los insumos para la producción 

responden a un plan estratégico concebido inicialmente y ajustado a 
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reuniones de control mensual, donde las decisiones son tomadas por la alta 

gerencia con los biólogos y administradores. El cumplimiento ideal sería 

del 90% de la situación deseada, con un mínimo de cumplimiento del 85% 

en la primera evaluación. 

 

Tabla 17. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor 

Actual 

Valor 

deseado 

Medir el desempeño del ingreso de 

los requerimientos de insumos y 

ordenes de trabajo para la preparación 

de la piscina mediante un sistema 

centralizado en comparación con el 

total de requerimientos auditados en 

un periodo de tiempo estipulado en el 

mismo proceso. 

Cumplimiento de la 

programación de las adquisiciones. 
0% 100% 

DETALLES 

PROCESO: Adecuar piscina. 

CALCULO: Hojas pre impresas de órdenes de trabajo con 

identificador de transacción de sistema programación cuantificada / 

Total de hojas pre impresas. 

OBJETIVO: Medir el desempeño del ingreso de los 

requerimientos de insumos y ordenes de trabajo para la preparación 

de la piscina mediante un sistema centralizado en comparación con 

el total de requerimientos auditados en un periodo de tiempo 

estipulado en el mismo proceso. 

FUENTES:  Sistema de adquisiciones programadas, formularios 

pre impresos de todas las adquisiciones y ordenes de trabajo. 
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SITUACION ACTUAL: 0%, el total de la información de las 

ordenes de trabajo y los insumos para el uso de las mismas no está 

centralizada ni automatizada y responden a decisiones tomadas por 

el biólogo o el administrador de campo. 

SITUACION DESEADA: El 100% de información de las 

órdenes de trabajo e insumos proviene de un sistema de pedidos y 

soportados por la planeación estratégica con ajuste mensual, y es 

ingresado por el personal encargado de las áreas de soporte.  El 

cumplimiento ideal sería del 90% de la situación deseada, con un 

mínimo de cumplimiento del 85% en la primera evaluación. 

 

Tabla 18. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor 

deseado 

Efectuar un análisis financiero 

de los costos de las larvas y gastos 

adicionales hasta antes del 

sembrado por proveedor posterior a 

la adecuación de la piscina. 

Verificar eficiencia y calidad de la 

larva proveedor. 

Costos y valor agregado de larvas 

por proveedor. 
0% 97% 

DETALLES 

PROCESO: Adquirir Larvas. 

CALCULO: Total de costos incurridos en larvas (por proveedor) + 

gastos adicionales antes de la siembra / Total de gastos incurridos antes 

de la siembra posterior a la adecuación de la piscina. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificada, información 

detallada de las adquisiciones. 
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SITUACION ACTUAL: No existe análisis ni comparativos de 

rendimiento detallados previo a la cosecha. 

SITUACION DESEADA: Con el 97% de gastos incurridos en la 

adquisición de las larvas se deja constancia que no se gasta en recursos o 

insumos adicionales externos que influyan a mantener a la especie en 

óptimas condiciones. 

 

Tabla 19. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor 

deseado 

Medir la densidad poblacional 

de las larvas antes y después la 

siembra con el fin de establecer 

posibles justificativos de mortandad. 

Tasa de mortalidad de larvas. 45% 25% 

DETALLES 

PROCESO: Sembrar Piscina. 

CALCULO: Cantidad de individuos vivos / total de larvas sembradas. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificada, información 

detallada de las eventualidades. 

SITUACION ACTUAL: Se cuenta con un 45% de mortandad en 

promedio. 

SITUACION DESEADA: Se tiene una mortandad del 40% en 

promedio. El cumplimiento ideal sería tener una mortandad del 35% 

teniendo como mínimo aceptable 37.9% durante la primera evaluación. 
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Tabla 20. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor 

Actual 

Valor deseado 

Analizar la eficiencia de 

crecimiento de las larvas en función 

de la densidad poblacional por 

piscina en comparación con las 

proyecciones de producción. 

Tasa de crecimiento 

de larvas por proveedor 

y por piscina. 

0% 7% 

DETALLES 

PROCESO: Controlar Producción. 

CALCULO: (Cantidad de individuos vivos / Total de larvas 

sembradas) - Porcentaje de individuos proyectados según sistema de 

programación cuantificada.  

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, proyecciones 

de producción, información de las adquisiciones. 

SITUACION ACTUAL: 0%, información no está consolidada y 

centralizada. actualmente no se mide este parámetro. 

SITUACION DESEADA: Existe un 7% de mortandad producto de 

la diferencia entre lo real y lo proyectado. El cumplimiento ideal sería 

un 3% de diferencia, teniendo como rango tolerable un +4% - 1%. 

 

 

Tabla 21. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Medir la variación de 

los costos fijos 

(Incremento) estimado en 

cada periodo  

Costos fijos 

incurridos por periodo. 
20% 50% 
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               DETALLES 

PROCESO: Controlar Producción. 

CALCULO: Total costos fijos mensual / Total de costos incurridos mensual. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, proyecciones de costos. 

SITUACION ACTUAL:20% de costos son fijos, existe una alta concentración 

de rubros en costos variables. 

SITUACION DESEADA: El costo fijo representa más del 50% del costo total, 

teniendo controlado la mayor parte de los insumos pedidos por los biólogos. El 

cumplimiento ideal será tener costos fijos del 70%, teniendo como mínimo 

aceptable el 65% con una variación del +5% -2%. 

 

Tabla 22. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Medir la 

eficiencia de la 

alimentación vía 

costos, en 

comparación con 

periodos pasados. 

Desempeño costo 

balanceado. 
0% 50% 

DETALLES 

PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 

CALCULO: Total costos balanceado real / Total de costo proyectado   de balanceado. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, proyecciones de costos, sistema 

de adquisiciones. 

SITUACION ACTUAL: No hay cuadros comparativos consolidados entre periodos. 

SITUACION DESEADA: Se estima un incremento de un 10% de cumplimiento 

anual acumulado de la alimentación según planeación inicial y ajustada, y se obtiene 

rendimiento de costos por proveedor. 
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Tabla 23. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Medir la cantidad 

de procesos que 

siguen normas de 

acreditación 

internacional en 

comparación con el 

total de procesos de 

producción. 

Porcentajes de 

procesos estandarizados. 
0% 90% 

DETALLES 

PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 

CALCULO: Cantidad de procesos certificados / Total de procesos. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, guías y estándares de 

acreditación según selección de la organización. 

SITUACION ACTUAL: 0%, no se cuenta con procesos estandarizados. 

SITUACION DESEADA: El 90% de los procesos se encuentran certificados al final 

de la planificación. El cumplimiento ideal sería del 80% de procesos certificados con un 

mínimo del 70% durante el desarrollo de la planificación estratégica organizacional. 

 

Tabla 24. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Contabilizar el 

número de procesos 

que acogen medidas 

de autoevaluaciones y 

Porcentaje de 

procesos que 

incorporen mejora 

continua. 

0% 50% 
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correcciones en 

comparación con el 

total de procesos de 

producción. 

DETALLES 

PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 

CALCULO: Cantidad de procesos con actividades de mejora continua / Total de 

procesos. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado. 

SITUACION ACTUAL: Ningún proceso incurre en mejora continua. 

SITUACION DESEADA: El 40% de procesos incorporan esquemas y parámetros de 

mejora continua del total de procesos de producción. El cumplimiento ideal sería del 

50% de procesos controlados con un mínimo del 40%. 

 

Tabla 25.Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Contabilizar los 

procesos que se les 

han agregado 

parámetros de control 

sobre el rendimiento 

en tiempo y respuesta 

en comparación con el 

total de procesos. 

 

Porcentaje de procesos con parámetros 

de eficiencia. 
0% 40% 

DETALLES 
PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 
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CALCULO: Cantidad de procesos con parámetros de control / Total de procesos. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado. 

SITUACION ACTUAL: Ningún proceso tiene parámetros de control. 

SITUACION DESEADA: El 40% de procesos críticos (identificados previamente en 

consenso con la alta gerencia) tienen parámetros de eficiencia. El cumplimiento ideal 

sería del 50% de procesos controlados con un mínimo del 40%. 

 

Tabla 26. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

    

Medir la evolución 

de las cosechas en 

comparación con las 

proyecciones iniciales. 

Porcentaje 

rendimiento de 

cosecha por 

piscina. 

70 % 100% 

DETALLES 

PROCESO: Cosechar. 

CALCULO: (Total de libras cosechadas por piscina / Total por empresa) - 

Porcentaje de cosecha por piscina y global. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, proyecciones de producción. 

SITUACION ACTUAL: Se cumple con el 90% de las proyecciones, no se aprecian 

informes de desempeño en función de eventualidades. 

SITUACION DESEADA: Se cumple con el 95% de las proyecciones, haciendo un 

análisis de los factores que no permitieron cumplir con lo programado. El 

cumplimiento ideal sería del 97% del cumplimiento teniendo un margen del +1% y -

2%. 
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Tabla 27. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Analizar los 

costos incurridos por 

piscina y por empresa 

en comparación con 

las proyecciones de 

costos. 

Evolución del costo 

total hasta la cosecha. 
0% 10% 

DETALLES 

PROCESO: Cosechar. 

CALCULO: Costos Reales / Costos Proyectados 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, proyecciones de costos. 

SITUACION ACTUAL: No se cuenta con informes periódicos que permitan analizar 

evolución del costo en comparación con lo proyectado. 

SITUACION DESEADA: Existe un cumplimiento del 10% de lo proyectado en 

gastos. La situación idea sería del 5% teniendo un margen aceptable del +5% - 2%. 

 

Tabla 28. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Contabilizar las incidencias 

asentadas en informes de control 

en comparación con el informe 

global de eventualidades. 

Cantidad eventualidades no 

contempladas. 
20 2 

DETALLES 

PROCESO: Cosechar. 

CALCULO:  Cantidad de eventualidades que no se planificaron 

FUENTES: Sistema de programación cuantificada, hojas de control de los 

biólogos. 

SITUACION ACTUAL: No se aprecia un registro de las eventualidades. 
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SITUACION DESEADA: Se contabiliza un 5% de incidencias no 

controladas acorde a la planificación inicial. Se desea contar con un 3% de 

incidencias fuera de la planificación con un margen aceptable del +2% -0,5%. 

 

 

 

Tabla 29. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor 

Actual 

Valor deseado 

Estudiar la eficiencia de la 

producción por Raleo de las 

piscinas en comparación con 

lo proyectado. 

 

Rendimiento de piscinas 

cosechadas por raleo. 
2% 10% 

DETALLES 

PROCESO: Cosechar. 

CALCULO: Cantidad de libras de cosechadas en piscinas por raleo / Total 

de libras de camarón de piscinas cosechadas. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificada, hojas de control de los 

biólogos. 

SITUACION ACTUAL: Se tiene contabilizado rendimiento del 2% superior 

al planificado. 

SITUACION DESEADA: Se cuenta con un rendimiento del 10% superior 

al proyectado. Se desea contar con un rendimiento del 20% con un mínimo del 

15%. 
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Tabla 30. Indicadores de gestión. Lilly S.A. Fuente Los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Verificar la evolución 

del factor de conversión 

alimenticio con el propósito 

de controlar la alimentación 

según peso del camarón, 

tenido en cuenta que al final 

se hace un promedio de 

todas las mediciones. 

Evolución factor 

conversión alimenticio. 
1.66 1.55 

DETALLES 

PROCESO: Sembrar, Controlar Producción, Cosechar. 

CALCULO: Gramaje camarón (Kg.) / Balanceado (Kg.) 

OBJETIVO: Verificar la evolución del factor de conversión alimenticio con el 

propósito de controlar la alimentación según peso del camarón, tenido en cuenta 

que al final se hace un promedio de todas las mediciones. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado. 

SITUACION ACTUAL:  1.66 es el promedio de las piscinas a nivel empresa. 

SITUACION DESEADA: 1.55 se desea alcanzar como meta. Aunque lo 

deseable sería 1.50 con un mínimo de 1.55. 

 

 

2.5.2 Perspectiva formación y crecimiento 

La cultura organizacional en conjunto con las políticas internas y las legales a nivel de país y 

la infraestructura permiten fortalecer capacidades que mejoren y permitan un crecimiento a largo 

plazo en el personal. 
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Es necesario medir al menos las capacidades necesarias para que el personal, en conjunto con 

los sistemas de información y procedimientos nos muestren aquellas situaciones que presenten 

falencias y requieran revisiones para su posterior adaptación y/o corrección. 

A continuación, mostramos los indicadores necesarios para medir la situación actual: 

 

Tabla 31. Indicadores de Perspectiva formación y crecimiento. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Estudiar las plantillas 

de eventualidades que 

provienen de un sistema 

centralizado de 

producción cuantificado 

en comparación con las 

plantillas que cada 

biólogo usa para su 

control. 

Información 

centralizada de 

eventualidades. 

0% 100% 

DETALLES 

PROCESO: Revisar protocolos de eventualidades. 

CALCULO: Total hojas de control con identificador de sistema programación 

cuantificada / Total hojas de control. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificada, información provista por los 

biólogos en ofimática. 

SITUACION ACTUAL: El 100% de la información se la obtiene con registros 

asentados en ofimática y juicio de experto del biólogo. 

SITUACION DESEADA: El 100% de la información de los criterios de la 

planeación del registro de eventualidades y respuestas a eventos siguen al plan 

estratégico con ajustes mensuales, en función de los históricos y/o referencias de 
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control externos a la empresa.  El cumplimiento ideal sería del 90% de la situación 

deseada, con un mínimo de cumplimiento del 85% en la primera evaluación. 

 

Tabla 32. Indicadores de Perspectiva formación y crecimiento. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Medir la cantidad de 

procesos de control que 

se encuentran 

automatizados en 

comparación con el total 

de procesos de 

producción. 

Procesos de control 

integrados al sistema de 

programación cuantificada. 

0% 80% 

DETALLES 

PROCESO: Controlar Producción. 

CALCULO:  Cantidad de procesos que se controlan con el sistema de 

programación cuantificada / Total de procesos. 

FUENTES: Sistema de programación cuantificado, guías y estándares de 

acreditación según selección de la organización, planificación actual. 

SITUACION ACTUAL: No existen procesos de control automatizados. 

SITUACION DESEADA: Se cuenta con el 80% de procesos de control 

automatizados dentro del sistema de programación cuantificada. El cumplimiento 

ideal sería del 90% y un mínimo de cumplimiento del 85% durante la primera 

evaluación. 

 

Tabla 33. Indicadores de Perspectiva formación y crecimiento. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 
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Medir cantidad de 

personal que tenga 

conocimiento en 

actividades relacionadas a 

las áreas de producción y 

de seguridad industrial.  

Personal capacitado 

en actividades de 

producción. 

0% 80% 

DETALLES 

PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 

CALCULO: (Resultados evaluaciones superiores 7/10) / Número de empleados 

área productiva. 

FUENTES: Evaluaciones periódicas. 

SITUACION ACTUAL: 0%, no se realizan evaluaciones del conocimiento de 

las actividades en el personal. 

SITUACION DESEADA: Se cuenta con evaluaciones satisfactorias que superan 

la nota de 7/10 en el 80% del personal. La situación ideal será contar con el 100% 

personal con evaluaciones superiores a 7/10 con un mínimo del 80%. 

 

Tabla 34. Indicadores de Perspectiva formación y crecimiento. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Medir cantidad de 

personal de localidades 

de los campamentos en 

comparación con el total 

del personal laboral de 

producción. 

Personal laboral de las 

comunidades aledañas a los 

campamentos. 

60% 65% 

DETALLES 
PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 
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CALCULO: Personal comunas / Total personal producción. 

FUENTES: Sistema de nómina. 

SITUACION ACTUAL: el 60% del personal operativo proviene de las zonas 

aledañas a las instalaciones. 

SITUACION DESEADA: 70% con un mínimo de 65%. 

 

Tabla 35. Indicadores de Perspectiva formación y crecimiento. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción Indicador Valor Actual Valor deseado 

Contabilizar la 

cantidad de 

certificaciones logradas 

por la organización. 

Certificaciones 

cumplidas por periodo. 
0 5 

DETALLES 

PROCESO: Adquirir insumos piscina, Adecuar piscina, Revisar protocolos de 

eventualidades, Adquirir Larvas, Sembrar Piscina, Controlar Producción, Cosechar. 

CALCULO: Número de documentos de acreditación por periodo. 

FUENTES: Documentos acreditados. 

SITUACION ACTUAL: 0, no existen procesos ni procedimiento acreditados. 

SITUACION DESEADA: 1 certificación alcanzada anualmente, acorde a la 

planificación estratégica 
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2.5.3. Indicadores procesos de apoyo  

Una perspectiva de los procesos de soporte o de apoyo para conocer la realidad administrativa 

en cuanto a problemas en control de gastos de inventario, rentabilidad y otros factores de gestión. 

 

Tabla 36. Indicadores procesos de apoyo. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción  Indicador Valor Actual Valor Deseado 

Control de los 

registros reales de 

ingresos y gastos.         

# de informes mensuales 

consolidados. 
12 24 

Especificaciones 

PROCESO: Registrar y controlar la Contabilidad.                                                                              

CALCULO: Conteo de informes semanales y mensuales.                                                                                

FUENTES: Registros contables, Sistema de programación cuantificada.                                                          

PERIODICIDAD: semanal y mensual                                                                                                                           

SITUACION ACTUAL: actualmente los gastos fluctúan sin justificación, se registra la 

información, pero no se la verifica.                                                                                                                                                                        

SITUACION DESEADA: Realizar informes con la información valida y necesaria para poder 

verificar el cruce de data con las áreas agregadoras de valor. 

           

   

Tabla 37. Indicadores procesos de apoyo. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción  Indicador Valor Actual valor Deseado 

Control de los 

registros reales de 

ingresos y gastos.                  

 # de informes 

semanales de caja.                                                                                                           
0 56 
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Especificaciones 

PROCESO: Registrar y controlar la Contabilidad.                                                                              

CALCULO: Conteo de informes semanales y mensuales.                                                                                                                   

FUENTES: Registros contables, Sistema de programación cuantificada.                                                                                                      

PERIODICIDAD: semanal y mensual                                                                                                                                                                 

SITUACION ACTUAL: actualmente los gastos fluctúan sin justificación, se registra la 

información, pero no se la verifica.                                                                                                      

SITUACION DESEADA: Realizar informes con la información validad y necesaria para poder 

verificar el cruce de data con las áreas agregadores de valor. 

    

 

 

 

Tabla 38. Indicadores procesos de apoyo. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Descripción  Indicador Valor Actual valor Deseado 

Controlar la 

optimización del uso de 

las piscinas de cada 

campamento. 

% capacidad disponible 

utilizada de las instalaciones 

(campamentos, total de 

piscinas), calculado producción 

actual real(kilos), dividida por 

la producción máxima de 

acuerdo con la periodicidad de 

la cosecha o pesca.   

60% 100% 

Especificaciones 

PROCESO: Controlar Inventario                                                                                                                              

CALCULO: VL= Producción actual real/ Producción máxima. 

FUENTES: Sistema de inventario, sistema de programación cuantificada, formularios pre 

impresos de las adquisiciones.                                                                                                                                                             

PERIODICIDAD: CUATRIMESTRAL (en cada cosecha) 
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SITUACION ACTUAL: No se lleva un control exacto, ni registros de la capacidad productiva 

máxima de cada una de las piscinas. 

SITUACION DESEADA: Control y registro total de la capacidad productiva. 

 

 

Descripción  Indicador Valor Actual valor Deseado 

    

Controlar la 

eficiencia de los pedidos 

solicitados por el área 

productiva    

Nivel de efectividad de la 

entrega de insumos a el área de 

producción en cuanto a los 

pedidos realizados.  

60 % 100% 

Especificaciones 

PROCESO: Controlar Inventarios                                                                                                                            

CALCULO: VL= Número de pedidos cumplidos a tiempo/ Número total de pedidos realizados. 

FUENTES: Sistema de inventario, sistema de programación cuantificada, formularios pre 

impresos de las adquisiciones, solicitudes de pedidos por áreas. 

SITUACION ACTUAL: El 80% de los requerimientos son contestados y entregados a las áreas 

correspondientes, pero no dentro del tiempo establecido. 

SITUACION DESEADA: El 100% de los pedidos deben de ser entregados en el tiempo 

solicitado.                                                                                                                                              
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Tabla 39. Indicadores de meta según cuadro mando integral. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Objetivo 

 
Calculo 

Valor 

Actual 

Valor 

Deseado 

Incrementar la eficiencia en la 

producción de la camaronera 

El 90% de la infraestructura 

operativa estará en su máxima 

capacidad productiva durante el 

primer año de la cuantificación de 

esta. 

70% 90% 

Reducir los costos operativos 

en base a un factor de conversión 

alimenticio que tenga un manejo 

eficiente sobre los costos variables 

a través de una planificación y 

automatización. 

 Se espera obtener un 95% de las 

herramientas de automatización y 

control de los costos operativos 

evaluados en el primer año. 

0% 95% 

Incrementar el aprendizaje 

semanal, mensual y cuatrimestral 

de las lecciones aprendidas de 

cada ciclo de producción. 

Se destina un aumento del 10% en 

el presupuesto para investigación y 

desarrollo cada año 

0% 10% 

Aplicación del 95% de la 

herramienta de monitoreo y control 

evaluada semanal, mensual y 

cuatrimestral 

0% 95% 
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Capítulo 3 Priorización preliminar de brechas 

 

Para fortalecer el capítulo se usó como herramienta de estudio el Diagrama de Espina de 

Pescado (Ishikawa, 1997), esta herramienta de causa – efecto, identifica las causas potenciales de 

un problema. Este instrumento permite realizar un análisis más agudo, considerando todas las 

necesidades de los interesados. 

La técnica de Espina de Pescado es más ágil para obtener una mejor compresión visual. Esta 

técnica fue utilizada inicialmente por los investigadores en la propuesta de tesis para poder 

identificar los problemas y sus causas con mayor agilidad, de esta manera se creó el diagrama 

para el Control Ineficiente de Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de Ishikawa. Lilly S.A. Fuente los autores. 
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3.1. Priorización de brechas 

Las brechas encontradas indican discreción de la organización en continuar con el plan 

vigente de trabajo sin tener en cuenta inversiones para la ampliación de la parte productiva y para 

la creación de fábrica de insumos o materias primas, es decir que siguen laborando bajo un 

esquema operacional donde la forma de trabajar está dictaminada por las operaciones del día a 

día. 

 

Así mismo el conocimiento de ciertos componentes administrativos y productivos son 

centralizados y manejados discretamente con el personal. 

No existen decisiones estratégicas en el horizonte de tiempo, el control no está orientado a la 

prevención y menos aún como para obtener información que ayude a tomar medidas en base a 

comportamientos predictivos. 

 

La camaronera establece un enfoque hacia los problemas que tengan relación con la forma de 

operar (procesos, actividades, tareas, responsables, definiciones, protocolos, metodologías de 

trabajo y organización), así como lo relacionada a investigación y desarrollo. A continuación, se 

indican aquellos vacíos que tienen más relevancia: 
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Tabla 40. Priorización de brechas. Lilly S.A. Fuente los autores. 

FODA 

Cod Área Factores Internos(Debilidades/Fortalezas) Coefic. Impacto Total 

D001 
FACTOR 

INTERNO 
Ausencia de estándares de producción. 0,09 4 0,36 

D002 
FACTOR 

INTERNO 

Procedimientos administrativos no claros, ausencia 

de manual de funciones y competencias. 
0,03 4 0,12 

D003 
FACTOR 

INTERNO 

Obreros no capacitados (ausencia de manual de 

operaciones y procedimientos). 
0,09 1 0,09 

D004 
FACTOR 

INTERNO 

Control en procesos deficientes (no hay presencia 

de auditorías detalladas, se siguen registros en 

ofimática). 

0,09 4 0,36 

D005 EFICIENCIA Se comercializan hasta 3 tallas de camarón. 0,05 1 0,05 

D006 EFICIENCIA 
No existe estrategia a largo plazo mediante el uso 

de parámetros de gestión e indicadores óptimos. 
0,2 2 0,4 

D007 EFICIENCIA 
Falta de control eficiente en la cadena de 

producción.  
0,08 2 0,16 

D008 EFICIENCIA 
Costos producción están distribuidos y su 

consolidación no está automatizada. 
0,09 3 0,27 

D009 EFICIENCIA 

Ausencia de un plan estratégico, que este alineado a 

los objetivos y a la misión, (PROCESOS INTERNOS 

RESPONSABILIDAD ALTA GERENCIA) 

0,09 4 0,36 

D010 EFICIENCIA Registro deficiente de eventualidades. 0,01 2 0,02 
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Las siguientes brechas son factores externos (que se consideran más importante dentro de la 

organización) que afectan el normal desenvolvimiento de la producción, y puedan llevar a una 

situación insostenible son: 

Tabla 41. Brechas medición superior al 50%. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Brechas Medición Superior Al 50% 

Cod Brecha Origen Coef. Impact Total 

D006 
No existe estrategia a largo plazo mediante el uso de 

parámetros de gestión e indicadores óptimos. 
FODA 0,2 2 0,4 

D001 Ausencia de estándares de producción. FODA 0,09 4 0,36 

D004 
Control en procesos deficientes (no hay presencia de 

auditorías detalladas, se siguen registros en ofimática). 
FODA 0,09 4 0,36 

D009 

Ausencia de un plan estratégico, que este alineado a 

los objetivos y a la misión, (PROCESOS INTERNOS 

RESPONSABILIDAD ALTA GERENCIA) 

FODA 0,09 4 0,36 

D011 
Ausencia de investigación y desarrollo para nuevos 

productos y/o repotenciar especie 
FODA 0,08 4 0,32 

D008 
Costos producción están distribuidos y su 

consolidación no está automatizada. 
FODA 0,09 3 0,27 

 

Las estrategias a largo plazo no son parte de la cultura organizacional, lo que decae en un 

control no centralizado de la producción teniendo algunas fuentes de manejo de información que 

en algunos casos no convergen. La organización sabe que si desea ser competitiva en el sector 

debe reducir sus costos y tener un control óptimo de los mismos implementando estándares, 

políticas y protocolos de forma transversalmente en todas las áreas. 
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La ausencia de estrategias productivas viene directamente relacionado a la carencia de una 

cultura trascendental de negocios que ayude a definir el campo de acción a largo plazo, este 

cuadro muestra dicha necesidad y como debería ser resuelta en una primera instancia a través de 

una planeación estratégica con indicadores de gestión.  

Así mismo en la matriz de arquitectura (las más relevantes en medición) se muestra falencias 

que están conectadas con las debilidades de la organización tal y como se detalla a continuación: 

Tabla 42. Brechas de indicadores. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Código Brecha Indicador Fuente 
Med 

Act. 

Med

. Des. 

DP002 

El total de la información de las 

ordenes de trabajo y los insumos para el 

uso de estas no está centralizada ni 

automatizada y responden a decisiones 

tomadas por el biólogo o el 

administrador de campo. 

Cumplimiento 

de la 

programación de 

las adquisiciones. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0%    100% 

DP003 

No existe análisis del rendimiento 

de producción de cada cosecha o raleo 

entre cosecha. 

Costos y valor 

agregado de 

larvas por 

proveedor. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 97% 

DP004 
Información no está consolidada y 

centralizada. 

Tasa de 

crecimiento de 

larvas por 

proveedor y por 

piscina. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 7% 

DP007 0% 50% 
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No hay cuadros comparativos 

consolidados entre periodos. 

Desempeño 

costo balanceado. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 

DP008 
No se cuenta con procesos 

estandarizados. 

Porcentajes de 

procesos 

estandarizados. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 90% 

DP009 
Ningún proceso incurre en mejora 

continua. 

Porcentaje de 

procesos que 

incorporen mejora 

continua. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 90% 

DP010 
Ningún proceso tiene parámetros de 

control. 

Porcentaje de 

procesos con 

parámetros de 

eficiencia. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 40% 

DP012 

No se cuenta con informes 

periódicos que permitan realizar una 

comparación de los costos entre cada 

cosecha. 

Evolución del 

costo total hasta la 

cosecha. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 10% 

DP016 

El 100% de la información está 

dispersa en registros asentados en Excel 

por biólogo. 

Información 

centralizada de 

eventualidades. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 100% 

DP017 
No existen procesos de control de 

costos automatizados. 

Procesos de 

control integrados 

al sistema de 

programación 

cuantificada. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 100% 

DP018 

No se realizan evaluaciones del 

conocimiento de las actividades en el 

personal. 

Personal 

capacitado en 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0% 80% 
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actividades de 

producción. 

DP020 
No existen conocimientos de las 

leyes, políticas e incentivos estatales. 

Informe de 

reuniones de 

resultado del 

monitoreo de la 

planificación 

estratégica donde 

se evaluará el fiel 

cumplimiento de 

las normativas. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0 4 

DP024 
No existen procesos ni 

procedimiento acreditados. 

Certificacione

s cumplidas por 

periodo. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
0 5 

DP015 
El factor de conversión alimenticio 

en promedio es de 2.16 a nivel empresa. 

Evolución 

Factor Conversión 

Alimenticio. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
2,16 1,55 

DP026 

No se lleva un control exacto de la 

capacidad productiva máxima de cada 

una de las piscinas. 

Capacidad 

disponible 

utilizada de las 

instalaciones 

(campamentos, 

total de piscinas), 

calculado 

producción actual 

real(kilos), 

dividida por la 

producción 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
60% 100% 



98 
 

 
 

máxima de 

acuerdo con la 

periodicidad de la 

cosecha o pesca. 

DP019 

El 60% del personal operativo 

proviene de las zonas aledañas a las 

instalaciones. 

Personal 

laboral de las 

comunidades 

aledañas a los 

campamentos. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
60%  65% 

DP006 

Existe una alta concentración de 

gastos registrados como costos 

variables. 

Costos fijos 

incurridos por 

periodo. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
20%      50% 

DP011 
No existe investigación de 

reproducción de larvas. 

Rendimiento 

de larvas que son 

reproducidas en 

laboratorio 

propio. 

MATRIZ 

ARQ / FODA 
70%     100% 

 

El objetivo de la identificación de brechas a nivel de matriz de arquitectura y, a su vez, el 

análisis frente a las brechas encontradas en el FODA facilitó tomar una radiografía total a la 

empresa para enfocar el estudio específicamente en el área a potencializar. 

De esta manera al mapear las brechas, se logró desarrollar los diferentes escenarios con los 

que los investigadores dieron respuesta a los objetivos no alcanzados y que causaron pérdidas 

importantes para la empresa. 

Al desarrollar el análisis antes detallado se obtuvieron las siguientes brechas priorizadas, las 

mismas que están sustentadas en el Anexo 4: 
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Tabla 43. Brechas priorizadas. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Cod Brechas Priorizadas 

DP002 

El total de la información de las ordenes de trabajo y los insumos 

para el uso de estas no está centralizada ni automatizada y responden a 

decisiones tomadas por el biólogo o el administrador de campo (D007, 

A004, D001, A001). 

DP003 
No existe análisis del rendimiento de producción de cada cosecha o 

raleo entre cosecha (D007, A004). 

DP006 
Existe una alta concentración de gastos registrados como costos 

variables (D007, A004). 

DP008 No se cuenta con procesos estandarizados (D007, A004). 

DP009 Ningún proceso incurre en mejora continua (D007, A004). 

DP010  Ningún proceso tiene parámetros de control (D007, A004). 

DP011 No existe investigación de reproducción de larvas (D007, A004). 

DP012 
No se cuenta con informes periódicos que permitan realizar una 

comparación de los costos entre cada cosecha (D008, A001). 

DP016 
El 100% de la información está dispersa en registros asentados en 

Excel por biólogo (D006, A001). 

DP017 
No existen procesos de control de costos manuales y automatizados 

(D007, A004). 

DP022 
El análisis financiero no contempla un cálculo real de cuánto cuesta 

producir el producto (lb o kg) (D007, A004). 

DP026 
No se lleva un control exacto de la capacidad productiva máxima de 

cada una de las piscinas (D007, A004). 
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Mediante el análisis externo e interno que se realizó a la empresa se consideró como base de 

análisis sus ventajas competitivas frente al mercado del sector camaronero y que se podía 

aprovechar como empresa. 
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Capítulo 4  Diseño de beneficios y umbrales de métricas 

En el capítulo 3, se identificaron las brechas de acuerdo con el análisis FODA y a su vez se 

examinó la matriz de arquitectura la cual tiene todos los procesos desagregados de la 

organización; esta investigación paralela corroboró cualitativamente(FODA) y cuantitativamente 

(Indicadores Matriz Arquitectura) las deficiencias de la empresa, logrando identificar brechas 

más significativas. 

El análisis detallado generó una lista de proyectos que están descritos en el ANEXO # 5 

(Matriz de Trazabilidad). 

Los proyectos identificados son: 

 Estandarización y control de los procesos de la producción del camarón. 

 Plan para la repotenciación de la calidad del producto 

 Plan para fomentar la investigación y desarrollo. 

 

Teniendo claro las necesidades de mejora de la organización se detallaron los beneficios 

principales que se obtendrían por medio de proyectos que puedan solucionar los problemas que 

impiden el crecimiento de la empresa. Tales como:  

 

Cuantificación de la capacidad productiva total de la infraestructura operativa. 

Elaborar un plan para el monitoreo y gestión de las actividades de producción. 

Elaboración y aprobación de la planificación estratégica, para la identificación de metas y 

seguimiento eficiente. 

Regularizar los procesos de producción y elaborar sus respectivos manuales. 
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Elaboración de un plan para un sistema de información para el control de la producción 

relacionado con la gestión de los costos. 

Elaboración de un plan de monitoreo y control de los recursos y capacidades de la cadena de 

producción 

Elaborar plan para la formalización y automatización de los costos de producción para la 

consolidación de estos. 

Levantamiento de procesos administrativos y manuales 

Levantamiento de procesos de producción y manuales. 

Elaboración de plan de monitoreo y control de los recursos y capacidades físicas de los 

campamentos. 

Creación del departamento de investigación y desarrollo para la gestión de nuevos productos 

o insumos. 

Manual de gestión de procesos del área de investigación y desarrollo. 
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Tabla 44. Brechas de la matriz de arquitectura. Lilly S.A. Fuente los autores. 

 

NOMBRE LINEA BASE 2017 2018 2019

Cuanti ficación de 
l a  capa cida d 
productiva tota l  
de la  
i nfraes tructura  
operativa.

Libra s  de 
camaron 
cos echadas  
mensualmente( 
inc 2%)

56.360 lbs 56,900 57487.2 58.636, 9

Elaborar un plan 
para el  monitoreo 
y ges tión de l as  
actividades  de 
producción.

Porcenta je de 
actividades  
productivas  
cubierta s  por el  
pla n de 
monitoreo.

0 50% 100% 100%

DP008 No s e cuenta con proces os  es tanda rizados  
(D007, A004).
DP009 Ningún proces o incurre en mejora  continua 
(D007, A004).

Regulariza r los  
proces os  de 
producción y 
elaborar sus  
reséctivos 
manuales.

Porcenta je de 
proces os  
regulados  y 
documentadas  de 
la cadena de 
producción 

0% 50% 100% 100%

0 1 1 1

Pl ani ficación 
Es tra tegica  
aprobada por el  
Gerente Genera l

RESULTADO DESEADOINDICADOR

BRECHAS DE LA MATRIZ DE ARQUITECTURA

DP003 No exis te anál is i s  del  rendi mi ento de 
produccion de cada cos echa o ra leo entre  cosecha  
(D007, A004).
DP026 No s e l l eva un control  exacto de la   ca pacidad 
producti va  máxima de cada  una  de las  pi scinas  
(D007,A004).

SOLUCION A LAS 
BRECHAS

Elaboración y 
aprobación de la  
plani fica ción 
es tratégica, pa ra 
l a  i denti fica ción 
de meta s y 
s eguimiento 
eficiente.

Pla n pa ra la  
repotenciación de 

la cal idad del  
producto.

PROYECTOS
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NOMBRE LINEA BASE 2017 2018 2019

DP022 El  anál i s is  fina nciero no contempla un cá lculo 
real  de cuánto cuesta  producir el  producto(lb o kg) 
(D007, A004).
DP006 Exi s te  una  a l ta concentra ción de ga stos  
regis trados  como costos  vari ables  (D007, A004).
DP012 No s e cuenta con informes  periódicos  que 
permitan rea l izar una  compara ción de l os  cos tos  
entre ca da  cos echa (D008, A001).

Elaboración de un 
plan de 
monitoreo y 
control  de los  
recursos y 
capacida des de 
l a  cadena  de 
producción

Número de 
recursos  y 
capacidades  de 
la cadena de 
producción 
cubiertos  por el  
pla n de 
monitoreo.

0 6 12 12

DP017 No exis ten proces os  de control  de cos tos  
manuales y automatizados  (D007, A004).

Elaborar pla n 
para la  
formal ización y 
automati za ción 
de los  costos  de 
producción para 
l a  cons ol ida ción 
de los  mis mos .

Porcenta je de  
cos tos  de la  
cadena de  
producción 
forma l izados  y 
automatizados  
sobre   cos tos  de  
la cadena de 
producción 
pla ni ficados

0 80% 100% 100%

0 6 12 12

RESULTADO DESEADOINDICADOR

BRECHAS DE LA MATRIZ DE ARQUITECTURA

Número de 
procesos  

productivos  
cubiertos por el  

s i s tema de 
cal idad.

SOLUCION A LAS 
BRECHAS

DP002 El  total  de la información de la s ordenes  de 
trabajo y l os  insumos  para  e l  uso de las  mis ma s  no 
está  central iza da  ni  automa tizada y responden a  
decis iones tomadas  por el  biólogo o el  adminis trador 
de campo(D007, A004, D001, A001).
DP016 El  100% de la  información está  dis pers a en 
regis tros  a sentados  en excel   por biólogo (D006, A001).

Elaboracion de un 
plan para  la  
es tanda rizacion 
de los  procesos

PROYECTOS

Proyecto de 
integración pa ra  

la  eficiencia  
operativa  y fal ta  
de control  sobre  

proces os  y cos tos  
de produción del  

camarón.
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   Dentro de la investigación se encontró casos de éxito como NATURISA. Esta empresa cultiva 

y exporta camarón, dado el manejo de registro de información de forma adecuada, manejo de 

indicadores en los procesos administrativos y en los procesos productivos, además esta empresa 

cuenta con certificación ISO 9001: 2008; lograron ser el segundo productor de camarón del 

Ecuador y el cuarto exportador del país, según la revista Lideres  (Líderes, 2017). 

. 

NOMBRE LINEA BASE 2017 2018 2019

Levantami ento de 
proces os 
admini strati vos  y 
manua les.

Procesos 
admi ni strati vos  
levantados  sobre 
procesos  
pl ani fi cados .

0 50% 100% 100%

Levantami ento de 
proces os de 
producci ón y 
manua les.

Procesos de 
producción 
levantados  sobre 
procesos  
pl ani fi cados .

0 50% 100% 100%

Pl an para 
fomentar l a  

inves ti gaci on y 
des arrollo.

0 40%

0 1 1 1

Incrementar el 
aprendiza je 

semanal, 
mens ual  y 

cuatrimes tra l de 
l as  l ecci ones  

aprendi das de 
cada  ci clo de 

produción. Números  de 
áreas  de 
producción 
dedicadas a  la  
inves ti gaci ón y 
des arroll o.

Apl i caci on del  
95% de la  

herrami enta  de 
moni toreo y 

control  eva luada 
s emanal , 

mensual  y 
cuatrimes tra l

Se destina  un 
aumento del 10% 

en el  
pres upues to para  

i nvestigación y 
desarrollo cada  

año

Elaboración de 
plan de 

monitoreo y 
control  de los  

recursos  y 
capacidades 
fi s i cas  de los 

campamentos.

Creaci ón del 
departamento de 

inves ti gaci ón y 
desarrol lo para  la  

gesti ón de 
nuevos  productos  

o i nsumos .

100% 100%

0 1

VISIÓN

RESULTADO DESEADOINDICADOR

MISIÓN
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
EMPRESARIALES 

INDICADORES OEE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

FODA
BRECHAS DE LA MATRIZ DE ARQUITECTURA

SOLUCION A LAS 
BRECHAS

Manual de 
ges ti ón de 
proces os del  a rea  
de inves tigaci ón y 
desarrol lo.

Número de 
manua les de l os 
procesos  en 
inves ti gaci ón y 
des arroll o.

Porcenta je de 
recursos y 
capacidades  
fi s i cas de los  
campamentos 
cubiertos  por el  
pl an de 
moni toreo.

3 3

PROYECTOS

Fomentar l a  revis ión de 
los  proces os tecnicos  
medi ante pl anes  de 

moni toreo y control  de 
l os  recursos  y 

capaci dades fi s i cas  de 
l os  campamentos .
DA03, DA06, DA19

Estimular la  
inves ti gaci ón

y desarrol l o para  la  
gestión de nuevos  

productos  o insumos .
DA13, DA14, DA18

DP011 No exis te investi gacion de reproduccion de  l a rvas   (D007, 
A004).

DP010 Ni ngún proces o tiene parámetros de control  (D007, A004).
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El sector productivo camaronero del país tuvo un crecimiento importante hasta diciembre 

2013 el valor FOB fue de 1814 millones de dólares, esto representó para el Ecuador el 18 % de 

las exportaciones no petroleras, por dos causas (Estadísticas Banco Central del Ecuador, 2017): 

 

 Síndrome de Mortalidad   Temprana que, afectado a la producción   de Asia, siendo Tailandia 

el más perjudicado y esto hizo que los precios se incrementen. 

El sector camaronero en los últimos 10 años mejoro sus índices de producción por hectárea, 

es decir mientras que en los países asiáticos cultivan 150 lavas por metro cuadrado, el Ecuador 

siembra de 6 a 7 larvas, respetando así las buenas prácticas de producción. 

 

NATURISA siendo empresa productora y exportadora líder en el país, decide hacer una 

alianza estratégica con una multinacional norteamericana y se asocian para que esta 

multinacional invierta en una fábrica de balanceado, el mismo que es materia prima para la 

producción. De esta manera fortalecer a las empresas en América, estrategia que mitigará el 

efecto de la recuperación del mercado asiático en el sector camaronero en un futuro. 

 

Lilly S.A es una empresa pequeña, la cual debe sufrir un cambio estructural, para que pueda 

optimizar su producción, por medio de una real planificación de la cadena productiva y 

estandarización de sus procesos. De esta forma estará lista para enfrentarse a las oportunidades 

que ofrece el sector. 



107 
 

 
 

Capítulo 5 Criterios de evaluación y priorización de proyectos 

5.1. Caso de negocio 

Para evaluar los criterios de selección de los proyectos se desarrolló una matriz de 

priorización donde se tomó en consideración, las necesidades de la empresa Lilly S.A. 

En una reunión mantenida con altos directivos manifestaron lo siguiente: 

Sentimiento de pérdidas económicas, es decir no estaban perdiendo dinero, pero tampoco 

veían ganancias, no tenían un estado financiero real que les justifique porque no crece la 

camaronera 

Desorden en las adquisiciones de los insumos que se utilizan a lo largo de la cadena 

productiva. 

Lentitud para atender los pedidos de los clientes, tanto en el área productiva como en la 

administrativa. 

No saben si les conviene usar herramientas tecnológicas para agilizar sus procesos.  

De esta manera al hacer el análisis y diagnóstico, como lo presentamos en los capítulos 

anteriores llegamos a brechas importantes, tales como: 

Tabla 45. Brechas priorizadas DP. Lilly S.A. Fuente los Autores. 

Cod Brechas Priorizadas 

DP002 

El total de la información de las ordenes de trabajo y los insumos para el uso de estas 

no está centralizada ni automatizada y responden a decisiones tomadas por el biólogo o el 

administrador de campo (D007, A004, D001, A001). 

DP003 
No existe análisis del rendimiento de producción de cada cosecha o raleo entre cosecha 

(D007, A004). 

DP006 
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Existe una alta concentración de gastos registrados como costos variables (D007, 

A004). 

DP008 No se cuenta con procesos estandarizados (D007, A004). 

DP009 Ningún proceso incurre en mejora continua (D007, A004). 

DP010  Ningún proceso tiene parámetros de control (D007, A004). 

DP011 No existe investigación de reproducción de larvas (D007, A004). 

DP012 
No se cuenta con informes periódicos que permitan realizar una comparación de los 

costos entre cada cosecha (D008, A001). 

DP016 
El 100% de la información está dispersa en registros asentados en Excel por biólogo 

(D006, A001). 

DP017 No existen procesos de control de costos manuales y automatizados (D007, A004). 

DP022 
El análisis financiero no contempla un cálculo real de cuánto cuesta producir el 

producto (lb o kg) (D007, A004). 

DP026 
No se lleva un control exacto de la capacidad productiva máxima de cada una de las 

piscinas (D007, A004). 

 

Con esta información levantada, se podrá corroborar que en efecto existe un desorden 

marcado en la empresa, tales como, 

 No existen procesos  

 Información dispersa, por lo que hay un divorcio marcado entre las áreas. 

 No hay control de la capacidad productiva, ni de mermas o perdidas del producto  

 Existe un alto registro de costos variables sin justificación 

 No hay parámetros de control, indicadores de gestión, de producción, etc. 
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Una vez hecho el análisis se identificaron las capacidades de la organización, las cuales son 

muy prometedoras. Lilly S.A tiene muchas fortalezas que van a ayudar a apalancar las 

oportunidades que presenta el mercado del sector. 

A continuación, se presentan las capacidades de Lilly S.A.: 

 Capacidad productiva, infraestructura operativa no utilizada al 100%. 

 Planificación estratégica, elaborar una planificación estratégica para identificar las 

metas y elaborar un seguimiento eficiente, donde participe la alta gerencia. 

 Recursos y capacidades de la organización sub utilizados. 

 Área de investigación de mejoramiento de larvas a potencializar. 

 Reorganización del personal de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Cultura de la empresa, puede adquirir socios estratégicos. 

 Calidad de servicio, con información oportuna puede cumplir con las obligaciones 

adquiridas. 

 Regularizar actividades de producción y elaborar manuales de los procesos. 

 Certificación de procesos y sistema de gestión de la calidad. 

 Sistema centralizado para el control de la producción encadenado al área 

administrativa, se puede desarrollar un plan para automatizar los costos de producción. 

 

 

Una vez evaluadas las capacidades de la empresa frente a las necesidades del cliente, se 

generaron los requerimientos básicos que debían de responder al proyecto que se realice: 

 Análisis de la situación actual. 
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 Levantamiento de información de los procesos. 

 Identificación de procedimientos. 

 Diagrama de procedimientos. 

 Simplificación y flexibilidad de los procesos, logrando así: 

o Procesos eficientes y eficaces 

o Reducción de tiempos y costos 

o Identificación de tareas importantes y críticas en la cadena productiva. 

o Identificación de los puntos críticos o claves, es decir los procedimientos que 

presenten necesidades de mejoras, deficiencias o creación de procedimientos. 

o Evaluar los procedimientos y eliminar los pasos innecesarios administrativos y 

productivos. 

Documentos con procedimientos:  

 Alcance. 

 Normativas aplicables. 

 Indicadores. 

 Procesos diagramados. 

 Estructura de costos. 

 Uso de herramientas informáticas que respondan a las necesidades de la empresa. 

 Prueba de herramienta informática. 

 Validación con los altos directivos. 

 Plan de capacitación de las nuevas herramientas tecnológicas posibles a aplicar. 

 Puesta en producción de la herramienta informática. 

 Plan de capacitación al personal en las nuevas formas organizativas y técnicas. 
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 Estructura organizacional. 

 Estructura de procesos. 

 

De este análisis surgieron 3 posibles proyectos a desarrollarse: 

 

1. Plan para fomentar la investigación y desarrollo.  

2. Plan para la repotenciación de la producción. 

3. Estandarización y control de los procesos de la producción del camarón. 
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5.1.1. Criterios de selección. 

La base de selección del proyecto ganador se realizó mediante entrevistas focalizadas a los 

directivos (vicepresidencia, administrativo, contable, tics, producción) exponiendo la realidad 

actual, resaltando las condiciones de operación de la cadena de producción. 

Tabla 46. Análisis proyecto plan para fomentar la investigación y desarrollo. Lilly S.A. Fuente los autores. 

 

A pesar de que la investigación y desarrollo resuelve problemas relacionados al suministro de 

los nauplios del camarón, repotenciación de la especie y establece la documentación de las 

lecciones aprendidas, el directorio indica que no ve viable la inversión debido a: 

Financiami
ento

(Si/No)
Explicación

Plazo
(Si/No)

Explicación Riesgo Explicación Coeficiente Urgencia Explicación
Prioriza

ción
Explicación

0.6

PROYECTOS GANADOR

- No a fecta  a l  
pers ona l  en 
campamento 
(debido a  la  zona 
donde se encuentra  
la  cama ronera el  
pers ona l  perma nece 
22 día s  adentro y 8 
fuera).

3

Pla n para  
fomentar la  
investigación y 
des arrol lo.

s i

La  creación del  
departa mento de 
investigación y 
des arrol lo requiere 
invers ión en 
equipos , edifi cio, 
pers ona l  por un 
es timado que 
s upera los  
$100,000.00.

(Ma teria l  
proporcionado por 
consulta  a  
proveedores , fuente: 
autores )

s i NO

El  di rectorio 
considera  
que en el  
caso de 
negocio 

levantado no 
se cons idera  
a  I&D como 

punto de 
partida  para  

hacer la  
empres a 

mas 
eficiente en 

sus  
proces os.

C                R                I                T                E                R                I                O                S

Inverti r en I&D 
provoca que a  largo 

plazo la  camaronera  
se vuelva  menos 
dependiente de 
proveedores  de 

larvas  lo que 
caus aría  un ahorro 

en costes  
s igni fi cativo. Sin 

embargo a l  
di rectorio le  
preocupa  la  

desconfianza en los  
cos tes  derivados de 

la  producción y creen 
que inverti r en I&D 

incrementaría  mas  el  
gasto s i  no s e tiene 

control  sobre las  
actividades de la  

cadena  de 
producción

Medio

La  invers ión 
en I&D 
requiere que 
s e considere 
factores  
estratégicos  
para  su 
rea li zación 
como por 
e jemplo un 
estudio de 
mercado que 
justi fique el  
propósi to de 
la  misma . 
Actualmente 
e l  enfoque de  
los  di rectores  
es  a l  gobierno 
y control  de la  
cadena  
productiva

0.2
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 Ausencias en criterios de control del gasto y en investigación y desarrollo 

(actualmente no existen políticas que monitoreen el costo en la cadena de producción). 

 Existe principios de autonomía (desconocimiento de responsabilidades y roles). 

 Falta de promoción de productos con valor agregado (no existe inversión en mercadeo 

de ningún producto).  

 

Tabla 47. Análisis plan para la repotenciación de la calidad del producto. Lilly S.A. Fuente los autores. 

Este proyecto conlleva beneficios claves tales como: 

 Apertura a la ampliación de la infraestructura. 

 Creación de nuevas capacidades operacionales. 

Financiami
ento

(Si/No)
Explicación

Plazo
(Si/No)

Explicación Riesgo Explicación Coeficiente Urgencia Explicación
Prioriza

ción
Explicación

Invers ión superior a  
$500,000 para  la  
adquis i ción de 
tecnología  como 
fábrica  de 
ba lanceados 
exclus iva  pa ra  la  
producción, equipos 
de  moni toreo para  
cada pi scina.

Recursos  para  la  
ampl iación a  nuevas  
pi s cinas  comprende 
monto que supera 
los  $100,000.00 entre 
compra de terreno, 
legal ización y 
posterior 
preparación.

Al imentadoras  del  
camarón, cuyo monto 
aproximado por 
equipo es  de 
$50,000.00.

(Materia l  
proporcionado por 
consulta  a  
proveedores, fuente: 
autores )

El  di rectorio 
di spone que 

este 
proyecto s ea 
considerado 
después de 

haber 
real izado 

una 
reingeniería  
de procesos 
a  través  de 

la  cual  
exis ta  un 

control  s obre 
los  costos  de 

la  cadena  
deproducció

n.

-Se requiere 
s uspensión de la s  
actividades  en las  
pi s cinas  a  
repotenciar con 
tecnología . 
-Es  necesario la  
capacitación del  
pers ona l  previo a l  
us o de tecnologías  
lo cua l  demanda  
involucramiento del  
mis mo en periodos 
de tiempo que 
pueden l legar a  ser 
críticos  en la  
producción.

PROYECTOS GANADOR

Plan para  la  
repotenciación 
de la  ca l idad del  
producto.

s i no NO

C                R                I                T                E                R                I                O                S

Al to

El  di rectorio le 
procupa  la  
posible para  
de  actividades 
y el  costo 
adicional  que 
repres enta  la   
invers ión.

1.75

Apertura  a  nuevos 
merca dos  mediante 
el  ofrecimiento de 

variedades del  
camarón , invers ión 

en elementos 
es tratégicos  de 

mercadeo para  la  
promoción s erá  
requerido. Es to 
s egui ría  bajo el 

mis mo esquema 
actual  donde exi ste 
desconfianza  de los  

directivos .

0.3 5
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Sin embargo, la administración de la operación es un factor que al directorio lo maneja con 

desconfianza y creen que es más conveniente tener un gobierno de control. 

 

 

 

Tabla 48. Análisis proyecto automatización de la integración de la información para la eficiencia operativa y control 
de los costos de la producción. Lilly S.A. Fuente los autores. 

 

 

Financiami
ento

(Si/No)
Explicación

Plazo
(Si/No)

Explicación Riesgo Explicación Coeficiente Urgencia Explicación
Prioriza

ción
Explicación

Exis te recurs os  
económi cos  para 

s i stema de ges tión 
de ca l ida d.

Exis te recurs os  
económi cos  para 

s i stema de 
pl anificación y 
programación 
cuanti fi cada. 

Exis te recurs os  
económi cos  para  la  
automati zación de 

los  procesos  y 
control  del  costo de 

producción (fas e 
pi loto). 

Monto sugerido 
$80,000.00"

Nueva s  
formas  de 

operar.
Nuevo 

gobierno de 
control .

Dis pos ición 
de canal es  

de 
información 
(a utomatiza
do y medios  

pre 
impresos).

Conocimient
o de cos tos  

incurridos  en 
todas  la s  

actividades .

SI

Proyecto de 
integración para 

la  eficiencia  
operativa  y fa lta  
de control  sobre 

procesos  y costos  
de produción del  

ca ma rón.

s i Alto

El  di rectorio 
cons idera que 

los  recursos  
económicos  

son 
media na ment

e a ltos , la s  
a fectaci ones  a 

la s  
a ctivi da des  de 
la  producci ón 
pueden l legar 
a parar ciertas 
ca pa cidades  

opera tivas  con 
el  único 

propós ito de 
regul arizar las 

mismas .

0.5 8 4

PROYECTOS GANADOR

s i

Persona l  opera tivo 
puede brindar parte 

de sus  hora s  
laborales  a la  

atención de 
cua lquier 

requerimiento en la  
implementación de 

los  productos  
indicados .

C                R                I                T                E                R                I                O                S

Es te proyecto 
representa  la  
neces idad de 

e l imi na r la  
desconfi anza en la  

forma de operar del  
persona l  de 

producción, reduci r 
el  papeleo e 

imponer un estándar 
en los  procesos para 

e l  control  de los  
costos orientado a l  

objetivo # 2 de l a 
planeaci ón 
estratégica.
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El directorio indica que este proyecto estaría enfocado en resolver temas como: 

 Desorden de las adquisiciones y manejo de inventario. 

 Cálculo real de lo que cuesta producir. 

 Punto de partido para una automatización para llevar control sobre los costos. 

En relación con el FODA se cubrirían problemas asociados al control eficiente de la cadena 

de producción, falta de estrategias a largo plazo mediante el uso de indicadores que evalúen la 

gestión, carencia de auditorías e informes de gestión. 

Como conclusión de la validación, el proyecto de Estandarización y control de los procesos de 

la producción del camarón se establece que: 

Es viable económicamente con los recursos de la organización, así como también en plazos de 

tiempo.  

Busca satisfacer las necesidades de los directivos con respecto al control de información con 

énfasis al costo generado en la cadena de producción del camarón.  Una vez priorizado el 

proyecto, se detalla una lista de restricciones que deben ser consideradas para el desarrollo del 

proyecto 

5.2. Restricciones 

Se encuentran las siguientes limitaciones: 

 Todos los consultores / proveedores deberán de proveer documentos de experiencia o 

certificar especialidad. 

 Las nuevas capacidades funcionales deben estar acorde a los objetivos estratégicos del 

negocio. 
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 Existen 2 meses de continuidad en un año (enero - febrero, abril - mayo, julio - agosto, 

octubre - noviembre) para la gestión e involucramiento de personal en proyectos, es 

decir el personal dispondrá de tiempo dedicado al proyecto no más de 60 días.  

 El presupuesto máximo permitido es de $ 70,000.00. 

 La gerencia de producción será la parte contractual del proyecto y deberá estar 

involucrado en todas las áreas que demande el mismo. 

 Cualquier cambio en el alcance que se relacione directamente con tiempo y costos 

deberá ser aprobado por la gerencia de producción y la presidencia. 

 Se dará prioridad a los entregables que satisfagan los problemas asociados al objetivo 

estratégico: “Reducir los costos operativos en base a un factor de conversión 

alimenticio que tenga un manejo eficiente sobre los costos variables a través de una 

planificación y automatización”. 

 

El proyecto seleccionado se enfoca en tener los siguientes resultados: 

 Optimización de procesos. 

 Simplificación de tareas. 

 Información oportuna y precisa. 

 Nuevos recursos tecnológicos. 

 Documentar los procesos y sus procedimientos. 

 Capacitación de la nueva estructura organizativa.  

 Involucramiento directo de la alta gerencia, en el diseño de las políticas de calidad y 

objetivos. 
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El incremento de la productividad se alcanza al mejorar los procesos teniendo en cuenta la 

capacitación de los empleados, así mismo se consigue una estabilidad en el desempeño con 

reducción de pérdidas de producción, evitando la duplicidad y sobrecarga laboral. 
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Capítulo 6 Cierre caso negocio 

6.1. Antecedentes 

La camaronera LILLY S.A. se dedica a la explotación del camarón tipo VANNAMEI, 

contribuyendo a las exportaciones no tradicionales de petróleo. Cuenta con una capacidad 

instalada conformada por 1,100 ha.  en piscinas con sus respectivos muros de contención y 

compuertas de desfogue, bombas de succión, bodega de materiales, oficina administrativa 

producción. Actualmente cuenta con personal dedicado (con alta rotación) a la producción del 

camarón a través de los procesos: Preparar piscina, Sembrar piscina, alimentar – engordar, 

cosechar y así mismo en las áreas de soporte. 

Actualmente no cuenta con algún estándar de producción o manufactura, teniendo en cuenta 

que los requerimientos de las adquisiciones son pedidos constantemente por los encargados de la 

administración de los campamentos (conjunto de piscinas que responden por un administrador 

y/o biólogo).  

Así mismo no hay control o proceso formal sobre los costos los cuales no están consolidados, 

no existen responsables ni criterios de planificación sobre el manejo de inventario. Por otro lado, 

hay deficiencias en el conocimiento y preparación del personal de campo en cuanto a manejo, 

propósito de tareas y/o actividades. 

La camaronera desea tener control de los procesos, lograr una reducción de sus costos, 

automatizar el control de los mismo. 

El proyecto ¨ propuesta de estandarización y control de los procesos de la producción del 

camarón¨ alcanzará los siguientes objetivos: 
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6.2. Objetivos 

 Estandarizar todas las actividades de producción. 

 Definición de roles y responsabilidades a través de la cultura organizacional. 

 Brindar controles, desarrollar informes de control. 

 Optimizar el desempeño de los recursos en los procesos de producción. 

6.3. Alcance 

El proyecto debe comprender la regulación de las actividades y procesos de producción, 

teniendo en cuenta todas las disposiciones legales que rigen el país, las restricciones internas y 

externas de la camaronera, así como todos los factores externos que generen riesgos y 

comprometan los objetivos especificados anteriormente. Haciendo énfasis en la reducción de los 

costos por regulación y/o estandarización de los procesos, actividades y tareas, que conduzcan a 

una posterior automatización para la gestión de estos. 

 

6.3.1. Requerimientos del alcance 

 Análisis de la situación actual. 

 Levantamiento de información de los procesos. 

 Identificación de procedimientos. 

 Diagrama de procedimientos. 

 Simplificación y flexibilidad de los procesos, logrando: 

o Procesos eficientes y eficaces 

o Reducción de los tiempos y por ende costos 

o Identificación de tareas importantes y críticas en la cadena productiva. 
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o Identificación de los puntos críticos o claves, es decir los procedimientos que 

presenten necesidades de mejoras, deficiencias o creación de procedimientos. 

o Evaluar los procedimientos y eliminar los pasos innecesarios administrativos y 

productivos. 

 Documentos con procedimientos:  

o Alcance. 

o Normativas aplicables. 

o Indicadores. 

o Procesos diagramados. 

o Estructura de costos. 

o Uso de herramientas informáticas que respondan a las necesidades de la 

empresa. 

o Prueba de herramienta informática. 

o Validación con los altos directivos. 

o Plan de capacitación de las nuevas herramientas tecnológicas posibles a 

aplicar. 

o Puesta en producción de la herramienta informática. 

o Plan de capacitación al personal en las nuevas formas organizativas y técnicas. 

o Estructura organizacional. 

o Estructura de procesos. 

6.4. Capacidades para desarrollar 

Desarrollo de un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001:2008 para los procesos 

de producción que permita la estandarización de los procesos y la planificación de la producción 



121 
 

 
 

del camarón. Con una planificación adecuada que permitan tener control sobre las actividades 

que generan costos. 

Creación de prototipo de un sistema de información para el control de las actividades 

generadoras de costos: automatización de todos los procesos, actividades y tareas de la cadena de 

producción que generen costos en el ciclo productivo. 

Análisis beneficio costo proyecto seleccionado 

Los criterios para el consumo del inventario fertilizantes, mano de obra directa, larvas y otros 

(gastos eventuales) tienden a variar debido a que se consume por eventualidades que se presenten 

en el ciclo. 

El escenario que se manejan en camaroneras tecnificadas y con estándares de calidad y/o 

producción, dictamina que el mejor manejo de costos se lo gestiona con una planificación anual 

seguida de un conjunto de revisiones periódicas (generalmente de corto plazo) en donde se 

actualice o corrobore el conjunto de métricas acordadas al inicio del periodo. 

Una de estas métricas está estrictamente ligado al Factor de Conversión Alimenticio que es la 

relación entre el gramaje final del camarón con la alimentación. 

El enfoque del proyecto, mediante las capacidades a desarrollar, busca “Lograr un control 

eficiente sobre la producción mediante la aplicación de normas que identifiquen, registren, 

prioricen y ordenen los procesos de la empresa, de esta manera reducir los costos (especialmente 

los costos variables) de tal forma que los insumos de la cadena productiva sean solicitados 

mediante la planificación y programación de la producción. 

Mediante el estudio que se realizó como parte del levantamiento de información y con la 

entrevista a expertos se constató que el 10% del personal no se justificaba (por efectos de 

mejorar la distribución del personal según proyecto) lo que demanda en total una reducción en 
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gastos de nómina del 28% el cual estaría sujeto a planificación y pasar a ser una constante en el 

periodo. 

Así mismo, gran parte de los insumos de inventarios se pedían según lo expuesto por el 

encargado del campamento en función de las eventualidades, por lo que al manejarse sin un 

criterio estratégico muchos productos se quedan en bodega. Por levantamiento de requerimientos 

se constató que los productos que más variación tenían representaban un 20% del inventario, y 

según entrevista a expertos el costo de estos nos debería de exceder del 50% del costo variable 

actual y con una planificación de adquisiciones y consumo podría ser fijado. 

De la información obtenida por los investigadores, se detectó que por ineficiencias en la 

logística de la compañía se daban perdidas en todo el proceso productivo, refiriéndose a esto en 

relación con la producción que no se logró vender al precio de mercado, debido a atrasos en la 

entrega original, multas impuestas por los compradores por entrega tardía del producto, 

producción que no se logró vender al tiempo estimado.  

Con la información proporcionada de la Empresa acerca de la producción, cantidades 

vendidas e ingresos de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, se obtuvo: 

o El precio de la lb. promedio de cada año,  

o Ingreso promedio de cada año 

o Producción promedio de cada año 

o Perdidas: diferencia entre lo producido y lo vendido 
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Detallado en los siguientes flujos: 

 

 

 

 

Figura 11. Flujo de caja 09-11. Lilly S.A. Fuente los autores. 
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Figura 12. Flujo de caja 12-13. Lilly S. A. Fuente los autores. 
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.

Figura 13. Flujo de caja 14-15. Lilly S.A. Fuente los autores. 
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LILLY S.A. mantenía (primeros años del flujo) una diferencia entre producción y cantidad 

tolerable, pero a medida que la empresa se iba abriendo espacio en el mercado exportador, los 

márgenes se iban haciendo más grande porque la estructura de la empresa no fue alineándose a 

las nuevas proporciones del negocio. 

Como resultado de la investigación se evidenció falta de comunicación entre las áreas, un 

ejemplo de esto es la relación comercial y de producción debido a que mientras el departamento 

de ventas asegura a sus clientes que tendrán un producto a una fecha específica, la parte 

productiva al manejar otros cronogramas ocasiona como resultado problemas para despachar el 

pedido. 

Otra falla grave detectada al analizar los costos de la empresa es que esta no tiene un buen 

registro de estos, hay costos que los registran fijos cuando deben ser variables, ya que dependen 

directamente de la producción, además no analizan de acuerdo con los datos históricos, es decir, 

si estos estuvieron sub o sobreestimados los años anteriores, provocando también problemas al 

momento de cosechar la producción y provocando desperdicios de insumos. 

 

6.5. Análisis financiero 

El enfoque del proyecto está orientado a disminuir el gasto operacional por la informalidad de 

las actividades, es decir, atacar el manejo desordenado de la gestión de la producción del 

camarón lo que ha causado un manejo poco transparente al directorio. 

Se puede resumir que el desempeño deficiente causa: 

Aumento de los costos variables. 

Pérdidas acumuladas por deficiencia de gestión y control (esto involucra a todas las áreas sin 

excepción). 
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Por eso al detectar estas dos principales fallas, este proyecto propone lograr una eficiencia 

operativa y controlar mejor los costos de la producción, con una inversión de $ 67,794.94, 

detallada a continuación, se sentarán las bases para una mejor estructura organizacional. 

 

 

Figura 14. Presupuesto. Lilly S.A. Fuente los autores. 

 

Con la información histórica se pudieron realizar proyecciones de Ingresos de Ventas, 

Perdidas, Costos por 5 años, con una tasa de descuento del mercado del 13,48%. 

 

 

Figura 15. Parámetros evaluación. Lilly S. A. Fuente los autores. 

 

Gestión Calidad
Progr. Cuantificada
Prototipo Software
Capacitaciones
Gastos administrativos

Reserva de Contingencia
Total $             67,794.94

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

$             6,163.18

$             3001.44 
$           326.00
$                96.00 
$             11,196.32 
$             47,012.00

Depreciación Lineal (años) 10
tasa descuento 13,48%
Impuestos utilidad 25%
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Al realizar el análisis de VAN, para medir la rentabilidad del negocio con y sin la inversión antes descrita, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

1.- Proyección sin inversión, tendría un VNA negativo de $545.488,9 con una tasa de descuento de 13,48% 

 

Figura 16. Escenario sin proyecto. Lilly S.A. Fuente los autores. 
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2.- Proyección considerando la inversión, tendría un VNA de $2.813.609,86 con una tasa de descuento 13,48% 

 

Figura 17. Escenario con proyecto. Lilly S. A. Fuente los autores 



130 
 

 
 

6.6. Beneficios 

 Control integral de las actividades generadoras de costos. 

 Responsables por cada proceso y por cada actividad. 

 Eficiente manejo del inventario. 

 Eficiente manejo del personal de producción. 

 Conocer estado actual de los costos (con sus respectivos rubros) y su 

desenvolvimiento. 

 Planificación centrada en la producción y con proyecciones. 

 

6.7. Supuestos 

 Personal operativo y administrativo comprometido. 

 Apoyo total de la alta gerencia. 

 Personal comprometido. 

 Todos los procesos de la cadena productiva se someterán a la estandarización. 

 

. 
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Capítulo 7 Iniciación del proyecto 

7.1. Acta de constitución 

 

Nombre del Proyecto 

Estandarización y control de los procesos de producción en la camaronera Lilly. 

Patrocinador: Lilliam X. Fecha: 2/01/18 

Director(s) de Proyecto: Paulo 

Bedoya, Jamile Campozano. 

Cliente: Camaronera Lilly. 

 

Identificación de la problemática 

La información de la producción del camarón está diseminada por toda la 

organización, es decir se observó por inspección que se guarda información en 

formularios pre impresos, ocasionando que la consolidación de esta lleve tiempo de 

procesamiento. Esto afecta directamente al área administrativa debido a que no conoce 

oportunamente las incidencias.  

 

La información financiera que se produce a lo largo de cada periodo de producción no 

está al día, por lo tanto, no se cuenta con precisión al momento de costear el producto, así 

mismo al no existir un cronograma de gastos, específicamente los rubros “mano de obra” 

e “inventario”, estos se exceden incrementando los costos ocasionado un descontrol. 
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El requerimiento de los insumos, a cargo del biólogo no está planificado ni 

programado. 

 

Las ordenes de compras responden a las necesidades del día a día de la camaronera 

ocasionando un manejo improvisado de los materiales adquiridos. Adicionalmente las 

adquisiciones no llegan a las respectivas bodegas cuando se requiere al no cumplirse los 

plazos de entrega de los productos por parte de los proveedores. Se constató que existen 

en ciertos casos incumplimientos en cantidad y calidad.  

 

Lo expuesto produce una afectación directa en la cosecha, ya que por falta de insumos 

del inventario se minimiza la calidad del producto, el camarón no alcanza la talla 

requerida, por el desfase que sufre en la alimentación; por lo que produce 

incumplimiento de compromisos de venta y perdidas de producción. 

 

Procesos, actividades y tareas, carecen de normas y estándares de trabajo. Falencias 

como: falta de responsables, roles no definidos y falta de asignación de competencias, 

todas estas se mezclan con las actividades definidas por el día a día y las eventualidades 

que surgen en el ciclo de producción. Así mismo el personal desconoce la parte 

conceptual de sus obligaciones por lo que ante cualquier eventualidad el biólogo es el 

primero en tomar decisiones para mitigar cualquier problema, aunque no sea de su área.  

 

Todo lo enunciado se resume en: 

 Manejo poco transparente de las adquisiciones y del inventario. 
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 Obtención poco convencional de los Costos de producción. 

 Manejo desordenado de los gastos en la cadena productiva. 

 Incumplimiento de compromisos de ventas 

 Perdidas de producción 

 Procesos sin normas. 

 

Por lo expuesto se concluye que la falta de autoridad administrativa y el 

desconocimiento del uso de recursos económicos causa desconfianza en los directivos al 

no conocer con suficiente tiempo las necesidades de la camaronera ocasiona un análisis 

deficiente de costos y proyecciones de gastos. 

 

El proyecto de “Estandarización y control de los procesos de la producción del 

camarón en la camaronera Lilly”, propone crear:  

Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para los procesos de 

producción.  

Prototipo del sistema de información para el control de las actividades generadoras de 

costos de producción.  

Capacitaciones en la especialización del uso de las normas ISO, uso de prototipo, 

leyes en general. 

 

Los cuales se enfocarán en estandarizar los procesos, programar recursos de la 

producción en base a una planificación, capacitar al talento humano y diseñar un modelo 

para la automatización de los procesos productivos. 
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Justificación  

El proyecto de estandarización y control de los procesos de producción estará 

enfocado a la mejora continua de los procesos; de esta manera Lilly S.A.  llevará control 

en los costos, registros de información estandarizados y garantizará el cumplimiento de 

la demanda de sus clientes, entregando productos de calidad en el tiempo requerido. 

 

El desarrollo de los procesos basados en las normas ISO, direccionarán a la empresa a 

mejorar los procesos operativos; de esta manera poder controlar su cadena productiva y 

sus servicios, mejorando notablemente su gestión de calidad. Además, se adicionarán 

nuevos procedimientos relacionados como la capacitación y la aplicación de auditorías.  

 

Se concluye que los beneficios derivados de estandarizar y controlar los procesos son:  

 

 Estructura organizacional sostenible. 

 Aumento del interés por parte de los accionistas. 

 Conocimiento basto de normas y leyes de producción a nivel superior y 

operativo, Reducción de costos totales de producción, sistematización de 

operaciones e incremento de competitividad. 
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Objetivo  

Implementar un esquema de estandarización y control para los procesos de producción 

del camarón bajo las normas ISO 9001:2008, dentro del plazo de un año y 2 meses 

con un costo aproximado de $67,793.96 (dólares americanos). 

Alineación Estratégica (Necesidad del Negocio) 

Este proyecto está alineado con el objetivo estratégico 2 de la empresa; 

Reducir los costos operativos mediante un manejo eficiente de los mismos a través de la 

planificación de la cadena productiva, estandarización y control para los procesos de 

producción del camarón bajo las normas ISO 9001:2008. 

Recursos Pre - asignados 

Presupuesto 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 para los procesos de 

producción  

 

$61,209.76  

  

Prototipo del Sistema de Información para el Control de Costos de 

Producción  
$96.00 

Capacitación  $ 326 

Contingencia $6,162.20 

Total $67,793.96  

 

Riesgos de alto nivel 
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 Existen procesos, actividades y tareas que están fuera del alcance del proyecto y 

que comprometen la calidad de los entregables. 

 Inestabilidad del mercado ocasiona recortes de presupuestos para proyectos 

internos de la empresa. 

 Informalidad en la toma de decisiones. 

 Cultura organizacional se opone el cambio. 

 Incompatibilidad del prototipo con los sistemas que la empresa posee. 

Beneficios colaterales 

 Este proyecto representará para la empresa un cambio de políticas, 

procedimientos y procesos de la cadena productiva así también en las áreas de 

soporte, que traerá consigo un incremento en la producción por ende en sus 

ventas. 

 

 Se optimizará el uso de recursos, se reducirán las mermas en la producción y la 

perdida por entrega tardía a los clientes. 

 

 

Entregables 

Mayor: 

Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para los procesos de producción 

Específicos: 

Análisis Inicial documentado de la empresa. 

Mapa de procesos y ficha de indicadores. 
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Sistema de gestión de calidad. 

Plan de calidad 

Plan de Implementación 

Manual de Procedimientos de seguimiento y control 

 

Mayor: 

Prototipos del sistema de información para el control del costo de producción 

Específicos: 

Informe de levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. 

Prueba de Prototipo. 

Documento de registro de pruebas y flujos de ventanas. 

 

Mayor: 

Plan de Capacitación y logística  

Específicos: 

Capación legal. 

Capacitación usuarios para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. 

Capacitación usuarios para el uso del prototipo del sistema de información de costos. 
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Supuestos 

La dirección de la compañía reconoce los problemas y las falencias. 

La organización está comprometida con el cambio. 

Existe continuidad del flujo financiero para el proyecto. 

Se espera que no haya interrupciones en la producción. 

Estabilidad económica del país. 

El prototipo tendrá compatibilidad con los sistemas actuales. 

 

Restricciones 

El plan para el desarrollo del Prototipo del sistema de información deberá contener los 

requerimientos de la cadena de producción y de la alta dirección de la organización. 

El proyecto que es de $67,793.96 incluidos impuestos no debe de superar el máximo del 

presupuesto estipulado. 

Tiempo: comienza el 2 de enero del 2018 y culmina el 28 de febrero del 2018. 
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Autoridad Project Manager del Proyecto 

Nombre: Paulo bedoya, 

Jamile Campozano 
Niveles de Autoridad 

Reporta a: Lilliam X., Antonio  Concedido Prohibido 

Supervisa 

 a: 

Personal de 

producción. 

Asistentes de 

áreas 

administrativas. 

 

Encargados de la dirección 

del proyecto en el que tendrá 

autoridad en: 

Las áreas de producción y 

con nivel medio en el área de 

soporte. 

Tendrá a su haber la 

conformación del equipo de 

trabajo. 

Estimación y gestión del 

presupuesto final del proyecto. 

La gestión del cronograma 

de actividades.  

Deberá informar sobre la 

gestión a la directiva de la 

empresa, teniendo en cuenta 

que la revisión de la gestión 

será adherida al calendario.  

 

No tendrá autoridad 

para gestionar algún 

cambio fuera de la línea 

base definido en el 

documento de alcance 

sin la aprobación del 

alta directiva. 
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Autoridad del patrocinador 

Nombre: Lilliam X Niveles de Autoridad 

Supervisa a: 
Contratistas y técnicos de campo 

para categorías de ingenierías. 

Presidente directorio de la 

empresa. 

Supervisora de los 

gerentes de las áreas de 

soporte y de producción. 

 

 

 

 

 

 

Firmantes 

Patrocinador 

Lilliam X.  

Dirección proyectos 

Paulo Bedoya  

Jamile Campozano  
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7.2. Identificación de interesados 

 

Interesados 

Internos 

Nombre Rol Código 

Esteban H. Presidente SI001 

Ricardo M. Jefe financiero SI002 

Alexandra M. Jefe administrativo SI003 

Walther A. Jefe TIC SI004 

Paulo Bedoya Project manager SI020 

Jamile Campozano Project manager SI021 

Externos 

Nombre Rol Código 

Gobiernos autónomos 

descentralizado de Naranjal 

Entidad reguladora local SE003 

Municipio de Naranjal Entidad reguladora local SE004 

MAGAP Entidad reguladora nacional SE005 

Ministerio medio ambiente Entidad reguladora nacional SE008 

SRI Entidad reguladora nacional SE009 

Banco de Machala Entidad financiera SE010 
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Capítulo 8 Diseño y documentación de planes de gestión 

8.1. Plan de gestión de alcance 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la producción 

del camarón. 

AU- IF- CAM - 

LILLY 

Introducción 

El Plan de Gestión de Alcance integra las actividades que se requieren para efectuar, 

monitorear y dar seguimiento al alcance del proyecto. Es importante recalcar que en el 

proceso de definir el alcance se consideran solo los requisitos identificados y 

priorizados en el documento de requisitos. 

Dentro del Plan de Gestión de Alcance se detalla lo siguiente: 

Definición. 

Control de Cambio (procedimiento). 

Estructura de Desglose de Trabajo. 

Proceso de definición de alcance 

Para la definición del Alcance partimos de levantar todos las necesidades y 

requisitos específicos de la alta gerencia y sus respectivas jefaturas que conforman la 

estructura orgánica, por medio de reuniones y visitas a los campamentos.  

 

Es de vital importancia recalcar el rol de los expertos en este proceso, como la 

información proporcionada por el Biólogo, quien es el que conoce la cadena de 

producción y los riesgos actuales en cada campamento (piscinas).  
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Se realizaron círculos de trabajos intensivos con el área financiera, para identificar 

sus procesos actuales y como era su dinámica contable dentro del proceso de 

producción. Con la información descrita se desarrolló el documento de requisitos y la 

matriz de trazabilidad de requisitos. 

Proceso para elaboración de EDT 

Para el desarrollo de la Estructura de Desglose de Trabajo se descompondrá en 

fragmentos más manejables, es decir paquetes de trabajo que facilitaran la definición 

de los costos y llegar a ser eficientes los tiempos. 

Se necesita como requisitos principales: 

Plan de Gestión de Alcance 

Enunciado del Alcance 

Documentos de requisitos. 

Por medio de la herramienta informática WBS chart PRO, se desarrollará la 

descomposición de los paquetes de trabajo. 

Proceso para elaboración del diccionario EDT 

 

En este proceso se deberá especificar dentro del Diccionario EDT, la siguiente 

información: 

Identificación del paquete de trabajo. 

Descripción del Trabajo 

Supuestos y restricciones que impactan o tiene fuerte influencia en el proyecto 

Hitos del cronograma. 
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Fechas de entrega del paquete de trabajo. 

Acciones necesarias para producir el entregable. 

Recursos asignados para la matriz de adquisiciones y RACI. 

Costo total asociado al paquete de trabajo. 

Requerimiento de calidad y métricas 

Criterios de aceptación. 

Información técnica. 

Información del contrato. 

Para el desarrollo del diccionario se necesita la aprobación de la EDT del proyecto. 

Proceso para verificación de alcance 

 

Para la verificación del alcance se necesita la aceptación de los entregables que 

estén finalizados, los mismos que serán entregados al Patrocinador del proyecto para su 

revisión, de esta manera cada entregable será aprobado u observado en el proceso de 

validación. 

El alcance será validado por medio de Inspección, en la cual se mide, evalúa y 

valida si los entregables cumplen con las necesidades y criterios de aceptación del 

producto; también se efectuarán revisiones del producto y revisiones generales de la 

cadena de producción donde se pueden generar cuellos de botella o actividades que 

alteren el producto final. 

Para la validación del alcance se necesitan los siguientes documentos: 

Plan para la dirección del proyecto 

Documentación de requisitos 
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Matriz de trazabilidad 

Entregables verificables 

Proceso para control de alcance 

Este proceso será responsabilidad directa del gerente del proyecto, el mismo que 

deberá hacer el seguimiento respectivo y gestionar los cambios que afectaran a la línea 

base del proyecto, también validara y evaluara el cumplimiento del alcance 

considerando la línea base del alcance como punto de partida. 

Las solicitudes de cambio deben ser solucionadas por medio de acciones correctivas 

aprobadas por el Comité de Control de Cambios.  

El Patrocinador aceptará el cambio firmando el documento de control de cambio del 

proyecto. 

Para el control del alcance se necesitan los siguientes documentos: 

Plan para la dirección de proyecto 

Documentación de requisitos 

Matriz de trazabilidad 

Activos de los procesos de la organización  

 

 

 

 

8.2 Plan de Gestión de los Requisitos 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 
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Estandarización y control de los procesos de la 

producción del camarón. 
AU-IF-CAM-LILLY 

Actividades de requisitos 

Para el levantamiento de los requisitos del proyecto se usaron las siguientes 

herramientas: 

         Juicio de expertos. 

         Entrevistas grupos focales 

         Entrevistas personales 

El punto de partida de los requisitos se lo encuentra en los procesos del grupo de 

inicio donde se detallan a alto nivel las necesidades de los interesados. 

Actividades de gestión de configuración 

El proceso de gestión del cambio de los requisitos estará sujeto a: 

         Documentación que sustente la necesidad o requisito (se excluye toda 

comunicación verbal o medio informal). 

         Evaluación del documento (mediante solicitud formal de pedido) donde 

conste la trascendencia del cambio indicando afectaciones a las líneas bases 

respectivas. 

         El patrocinador evaluará la documentación presentada por el gerente de 

proyectos en donde conste la solicitud, documento de cambio, informes de 

afectaciones. 

         En caso de que el patrocinador de su aprobación, el flujo de documentos 

será direccionado al comité de control de cambios donde evaluarán la solicitud. 
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         La gestión del cambio se lo hará con autorización de la cadena de 

responsables teniendo en cuenta las modificaciones de las líneas bases. 

         El monitoreo y control de las actividades relacionadas al cambio se lo 

hará evaluando incidencias colaterales, efectividad. 

Proceso de priorización de requisitos 

 

         Los criterios necesarios para el ordenamiento y priorización de los 

requisitos estarán basados en la importancia que tengan con respecto al alcance del 

proyecto y a la elaboración de los productos. 

         Los responsables de esta gestión será exclusiva del equipo de proyecto 

con la aceptación del patrocinador para su asentamiento final. 

 

Métricas del producto 

 

         Estará definido por el cumplimiento de los requisitos, así como su 

funcionalidad y usabilidad en la organización. 

         Los factores que definirán la aceptación del producto estarán basados 

básicamente en el cumplimiento de los entregables en el tiempo acordado (definidos 

por hitos), así como también en los documentos de diagnóstico, resultados de las 

evaluaciones de los indicadores y del plan de calidad. Se espera obtener prototipos 

que se ajusten a los requerimientos de los usuarios para su posterior evaluación. 

Estructura de trazabilidad 

La estructura contendrá la siguiente información: 
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Información de los requisitos: 

         Contendrá los campos: Identificador, requerimiento, Prioridad, Categoría, 

Fuente, EDT, verificación, validación.  

Relación con: 

         Caso de negocio 

         Objetivos de negocio 

         Requerimiento alto nivel 

         Alcance 

 

8.3 Plan de Gestión del Cronograma 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la 

producción del camarón. 

AU-IF-CAM-

LILLY 

Introducción  

El plan de gestión del tiempo incorpora todos los procesos necesarios para 

gestionar la finalización del proyecto. 

La gestión del tiempo abarca definir y secuenciar las actividades, estimar recursos 

y duración de las actividades, cronograma y su control. 

El cronograma será elaborado usando la herramienta MICROSOF PROJECT 

versión 2013. 

 

Proceso definir las actividades 
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La definición de las actividades inicia con el alcance del proyecto definido en el 

acta de constitución, así como también la EDT y diccionario de la EDT. Consiste en 

tomar los paquetes de trabajos para elaborar las actividades requeridas y de esta 

forma elaborar los entregables del proyecto. 

Proceso secuenciar las actividades 

Se elabora el diagrama de red con el propósito de determinar el ordenamiento de 

los paquetes de trabajo y proveer las relaciones entre las actividades del proyecto, a 

través de los métodos diagramación por precedencia (PDM) o actividad en el nodo 

(AON). 

Proceso de estimación de recursos de las actividades 

El principal propósito es la asignación de los recursos para las actividades que se 

requieren para completar los paquetes de trabajo. Los recursos pueden ser materiales, 

equipos y también personas. 

Proceso de estimación de duración de las actividades 

Se requiere la estimación de la duración de las actividades para calcular el número 

de períodos de trabajo que son necesarios para completar los paquetes de trabajo. 

Se hará uso de la técnica Delphi para la toma de decisiones grupales. 

Proceso de desarrollo del cronograma 

Las actividades, los recursos asignados, duraciones son parte clave en la 

elaboración del cronograma cuyos responsables serán el gerente de proyecto y el 

equipo del proyecto. La aprobación del cronograma estará condicionada por las 

actividades definidas, secuencias de actividades, recursos asignados por actividad y 

las duraciones de actividades. 
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Proceso de control del cronograma 

El control del cronograma estará a cargo del director de proyectos en conjunto con 

su equipo de trabajo el cual mediante reuniones periódicas velarán por el 

cumplimiento del trabajo y medirán el desempeño de este. 

 

8.4 Plan de gestión de costos 

Introducción  

La estimación, asignación y control de los costos del proyecto es responsabilidad 

del gerente del Proyecto, quien debe de administrar y dar a conocer todo los 

relacionado al costo del proyecto y sus variaciones a lo largo del mismo. Durante la 

reunión periódica de monitoreo y control, el gerente del Proyecto en conjunto con el 

patrocinador y los jefes de las áreas se reunirán para chequear el desempeño de los 

costos del proyecto. 

Proceso de gestión de costos 

 

El costo de las actividades será tomado en cuenta en el desempeño periódico del 

proyecto cuando esté completada por lo que no se permitirá tareas parcialmente 

completadas. 

Las estimaciones se las realizaron con base a juicio a expertos, teniendo en cuenta 

que la semana laboral inicia el lunes y terminar el viernes en un periodo de tiempo de 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la 

producción del camarón. 

AU-IF-CAM-

LILLY 
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8 horas laborales. Se ha usado un rango de exactitud de -5% y 15% basado en 

consulta a expertos y consultores en el área respectiva. 

Para estimar los costos de los paquetes de trabajo se realizó estimación ascendente. 

Medición de los costos del proyecto 

El desempeño del proyecto será controlado con valor ganado teniendo en cuenta 

que el uso de las fórmulas para las variaciones del cronograma (SV=EV-PV), 

variaciones de Costos (CV=EV-AC), índice de desempeño (SPI=EV/PV), índice de 

desempeño del costo (CPI=EV/AC). 

 

Como controles iniciales se tomarán en cuenta aquellas variaciones que estén por 

fuera +/- 0.3 en el SPI y del +/- 0.15 del CPI como lo estipula el directorio de la 

organización. 

Formato para presentación de informes. 

Los informes estarán sujetos al análisis de valor ganador teniendo en cuenta los 

valores acumulados de los periodos pasados y la línea base de los costos. Así mismo 

se presentarán informes de actividades cuyo costo real fuera superior al planeado 

teniendo los respectivos soportes. 

Proceso de repuesta a la variación de costos 

Los umbrales para el control de los costos son los siguientes: 

SPI =+/- 0.3. 

CPI = +/-0.15.  
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Cualquier novedad fuera de los umbrales será informada en las reuniones de 

control y seguimiento, donde se brindarán con los respectivos soportes dichas 

eventualidades. 

Proceso de control de cambio de costos 

El proceso de control de cambio de costos seguirá el proceso de solicitud de 

cambio definidos previamente en el acta de constitución con los montos en dólares de 

aprobación para el gerente del proyecto. Las aprobaciones para los cambios en el 

presupuesto costo del proyecto deben ser aprobadas por el Patrocinador del proyecto. 

Presupuesto del proyecto 

Está organizado en: subtotales de los paquetes de trabajo, totales de paquetes de 

trabajo y reserva de contingencia. 

 

Plan de gestión de calidad 

Política de calidad del proyecto 

El proyecto está encaminado a producir entregables con calidad y eficiencia 

operacional, por lo tanto, la alineación del proyecto está sujeta a la norma de gestión de 

calidad ISO 9001.  

La organización, al no contar con una oficina de gestión de proyectos, desea 

emplear la gestión del proyecto a través de las guías del PMI (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE) por medio del PMBOOK, el cual está alineado al ISO 

9001. 
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Línea base de calidad del proyecto 

Factor de 

calidad relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a  

usar 

Frecuencia 

y momento de 

medición 

Frecuencia 

y momento 

de reporte 

Auditorías de 

control 

Errores 

encontrados < 15 

% 

Actividades con 

errores / 

Actividades del 

plan de calidad. 

- Conforme 

se construye el 

plan de calidad. 

- Reunión 

de comité de 

presentación 

informes 

proyecto. 

 

Cumplimiento 

de listas de 

calidad. 

Incumplimiento 

< 10 %  

Incumplimientos 

/ Ítems lista de 

calidad. 

- Conforme 

se construye el 

plan de calidad. 

- Reunión 

de comité de 

presentación 

informes 

proyecto. 

Accesibilidad 

del prototipo en 

periodo de 

pruebas. 

Disponibilidad 

superior del 97% 

del acceso al 

prototipo del 

sistema de 

información. 

1 – (Problemas 

de acceso / Periodo 

de pruebas). 

- Acorde el 

cronograma de 

capacitaciones 

y uso del 

prototipo. 

- Al final 

del periodo 

de entrega del 

prototipo. 
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8.5.1. Plan de mejoras del proceso 

 

Plan de mejora de procesos 

Se empleará la definición de los requisitos del plan de calidad ISO 9001:2008 para 

los procesos, los cuales son: 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia. 

Identificar los procesos necesarios. 

Determinar la secuencia e interacción. 

Realizar monitoreo y análisis de los procesos. 

Implementar acciones necesarias para la mejora continua. 

En donde la documentación debe de seguir los siguientes procedimientos: 

Control de documentos. 

Control de registros. 

Auditoria interna. 

Control de producto no conforme. 

Acción correctiva. 

Acción preventiva. 

Actualmente todas las actividades se realizan con la planificación más básica, sin 

medición de cumplimiento, eficiencia, auditorías, acciones preventivas y poca 

documentación. 
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Métricas de calidad (véase, capitulo 10) 

Actividades de Calidad (véase, capitulo 10) 

8.5.2. Estructura de roles de calidad 

Organización para la calidad del proyecto 

 

 

 

 

Roles gestión de la calidad 

Rol No. 1:  

Patrocinador 

Objetivos del rol: 

Responsable principal de los criterios y de la calidad. 

Funciones del rol: 

Analizar y aprobar o rechazar entregables. 

Niveles de autoridad: 

Dirigir y aprobar el plan de calidad y los planes 

adscritos para la implementación y ejecución del 

Sistema de Calidad, además deberá aprobar el éxito del 

prototipo del sistema de información de control de 

costos de producción. 

Reportar a: 

Presidencia 

Patrocinador

Gerencia de 
proyecto

Responsable 
calidad

Consultor 
calidad Jefaturas
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Supervisar a: 

Director de proyecto 

Requisitos de conocimientos:  

Gestión estratégica de la organización. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, comunicación, negociador. 

Requisitos de experiencia: 

Negocio de la producción del camarón. 

Rol No. 2:  

Director de proyecto 

Objetivos del rol: 

Administrar la calidad del proyecto y de los 

entregables. 

Funciones del rol: 

Gestionar las competencias necesarias para lograr los 

objetivos del proyecto. 

Niveles de autoridad: 

Líder del despliegue del proyecto, con el 

compromiso de interactuar con todas las áreas de la 

organización para empoderar al personal en el cambio y 

así alcanzar el éxito del proyecto 

Reportar a: 

Patrocinador, Gerente Administrativo 

Supervisar a: 
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 jefes de área, Equipo de Proyecto, seguimiento a 

proveedores en caso de que lo amerite 

Requisitos de conocimientos:  

Gestión de proyectos, producción del camarón. 

Requisitos de habilidades: 

Comunicación, negociación. 

Requisitos de experiencia: 

2 años en negocio de la producción del camarón, 1 

año ejerciendo el PMP. 

Rol No. 3:  

Equipo de proyecto 

(específico de calidad) 

Objetivos del rol: 

Cumplir con el cronograma de los entregables, 

asegurarse de la calidad de los mismos. 

Funciones del rol: 

Cumplir con las fechas estipuladas en el cronograma 

de los proveedores en conjunto con los hitos. 

Niveles de autoridad: 

Colaboración con personal de la organización. 

Reportar a: 

Director de proyecto 

Supervisar a: 

Personal de la organización, en caso de contratar 

consultores o empresa de servicio el equipo de 

proyectos interactuará directamente con la contraparte. 
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Requisitos de conocimientos:  

Manejo de estándares de calidad, administración de 

software de gestión de costos del camarón, gestión de la 

producción del camarón. 

Requisitos de habilidades: 

Según área de conocimiento a evaluar en las 

respectivas jefaturas conforme a entregables (estos 

usuarios son verificadores de requerimientos). 

Requisitos de experiencia: 

Acreditar experiencia acreditada con pruebas de 

implementaciones exitosas. 

 

Procesos de gestión de la calidad 

Enfoque de 

aseguramiento de la 

calidad 

Se evaluará los entregables a entera conformidad de la 

organización con el cumplimiento del tiempo, costo y del 

alcance. 

Los cambios requeridos serán manejados por el comité de 

cambios cuando afecten las restricciones del proyecto. 

Enfoque de  

control de la 

calidad 

Estado de los entregables, funcionalidad y usabilidad. 

El aseguramiento de la calidad permitirá verificar la 

conformidad de los entregables. 

Se exigirá la verificación de las correcciones. 
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En caso de que problema de los entregables tengan 

connotaciones internas se solicitará al comité de cambio su 

evaluación y aprobación. 

Enfoque de 

mejora de procesos 

Se empleará la definición de los requisitos del plan de 

calidad ISO 9001:2008 para los procesos, los cuales son: 

La organización debe establecer, documentar, implementar 

y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 

Identificar los procesos necesarios. 

Determinar la secuencia e interacción. 

Realizar monitoreo y análisis de los procesos. 

Implementar acciones necesarias para la mejora continua. 

En donde la documentación debe de seguir los siguientes 

procedimientos: 

Control de documentos. 

Control de registros. 

Auditoria interna. 

Control de producto no conforme. 

Acción correctiva. 

Acción preventiva. 

Actualmente todas las actividades se realizan con la 

planificación más básica, sin medición de cumplimiento, 

eficiencia, auditorías, acciones preventivas. 
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8.6. Plan de gestión de recursos humanos 

8.6.1. Organigrama del proyecto

 

8.6.2. Roles y responsabilidades 

Nombre del rol 

Patrocinador 

Objetivos del rol 

Conseguir financiamiento para el proyecto. 

Tiene la visión de los productos y/o entregables, así como brindar alcance de alto nivel. 

Provee mecanismos para conseguir los recursos necesarios dentro de la empresa. 

Usuario aprobador de entregables. 

Máxima autoridad en el proyecto. 

Responsabilidades: 

Patrocinador

Responsable 
calidad

Consultor 
calidad

Jefe 
producción

Consultor 
camarón

Jefe Contable Gerencia 
administrativa Compras Jefe RRHH

Gerente de 
proyecto
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Elaboración junto con el administrador de proyectos del acta de constitución. 

Brinda las definiciones del alcance de los productos. 

Certifica los planes y sub planes del proyecto. 

Usuario aprobador de los entregables del proyecto. 

Participante del comité de cambios. 

Funciones 

Proporcionar las facilidades para la gestión del proyecto. 

Brindar soporte al gerente de proyectos. 

Tomador de decisiones en el comité de control de cambios del proyecto. 

Brindar facilidades para la prestación de recursos internos al proyecto. 

Escoger al gerente de proyecto y proveer el empoderamiento ante la organización. 

Niveles de autoridad 

Aprueba entregables. 

Toma decisiones en el comité de cambios. 

Decide la factibilidad del proyecto en cualquier momento de este. 

Brinda soporte para las adquisiciones de recursos y capacidades necesarias para el proyecto. 

Reporta a 

No tiene dependencias. 

Supervisa a 

Director de Proyecto, jefes de área, gerencia administrativa. 

Requisitos del Rol 

Conocimientos: Manejo administrativo y productivo del camarón 

Experiencia: Superior a 15 años en la dirección del negocio del camarón. 
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Habilidades: Manejo directivo del personal. 

Negociador. 

Conceptos técnicos de producción del camarón. 

Otros: N/A 

 

Nombre del rol 

Consultor sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

Objetivos del rol 

Proveer a la organización la visión necesaria para la implementación correcta de la 

norma. 

Dar a conocer la norma y sus alcances. 

Brindar los diagnósticos necesarios para evidenciar la situación actual. 

Brindar las capacidades necesarias para la correcta disposición de los recursos y su 

respectivo manejo estandarizado. 

Brindar los conocimientos necesarios para que los procesos, tareas y actividades 

cumplan los requerimientos de la norma. 

Proveer de mecanismos necesarios para que los usuarios colaboren activamente en la 

implementación. 

Responsabilidades: 

Proveer los mecanismos necesarios para la implementación de la norma. 

Estar dotado de personal que acredite las certificaciones y experiencias en la norma. 

Nombrar al equipo de gestión de calidad, en especial a los colaboradores de la 

organización. 
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Brindar soporte en cada parte de la implementación. 

Funciones 

Diseñar el sistema de gestión de calidad en conjunto con los involucrados. 

Poner en marchar el sistema de calidad. 

Realizar auditoría de cumplimiento. 

Proveer de recomendaciones de cambios. 

Niveles de autoridad 

Disponer de la colaboración activa de los involucrados. 

Disponer de recomendaciones necesarias para la implementación. 

Solicitar cambios que requieran para el cumplimiento de la norma. 

Reporta a: 

Gerente de proyectos, responsable de la calidad. 

Supervisa a: 

Jefes de área y asistentes. 

Requisitos del Rol 

Conocimientos: Conocedor de la norma de calidad ISO 9001:2008. 

Experiencia: Casos de éxito en implementación de la norma, al menos 

haber acreditado a 10 organizaciones en los últimos 5 años. 

Habilidades: Establece empatía con el personal. 

Buenos mecanismos para gestionar la comunicación. 

Excelente manejo de negociación de cambios y/o 

recomendaciones. 

Otros: Estar provista de certificaciones en la norma. 



164 
 

 
 

 

Nombre del rol 

Consultor para la planificación de la programación de la producción del camarón. 

Objetivos del rol 

Proveer de las actividades necesarias para el correcto manejo de la cadena de producción. 

Disponer de medios de verificación de la gestión. 

Proveer de mecanismos para el monitoreo de la producción. 

Brindar los controles necesarios para la producción. 

Establecer las pautas necesarias para llegar a formular correctamente los costos de 

producción. 

Brindar los mecanismos para realizar análisis cuantitativo de la información de producción. 

Responsabilidades 

Proveer metodologías para el monitoreo y control de la producción. 

Brindar mecanismos de medición para el monitoreo y control de la producción. 

Proveer de criterios y mecanismos de evaluación de la cadena de producción. 

Funciones 

Proporcionar las facilidades para la gestión del proyecto. 

Brindar soporte al gerente de proyectos. 

Tomador de decisiones en el comité de control de cambios del proyecto. 

Brindar facilidades para la prestación de recursos internos al proyecto. 

Escoger al gerente de proyecto y proveer el empoderamiento ante la organización. 

Niveles de autoridad 

Aprueba entregables. 
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Toma decisiones en el comité de cambios. 

Decide la factibilidad del proyecto en cualquier momento de este. 

Brinda soporte para las adquisiciones de recursos y capacidades necesarias para el proyecto. 

Reporta a 

Gerente de proyectos, responsable de la calidad, jefe de producción, jefe de contabilidad. 

Supervisa a 

Asistentes de producción, obreros, bodegueros. 

Requisitos del rol 

Conocimientos: Conocedor del manejo eficiente de la cadena de producción. 

Conocedor de procesos de calidad. 

Certificación en normas internacionales de producción del 

camarón. 

Experiencia: Superior a 15 años en la dirección del negocio del camarón. 

Habilidades: Comunicador. 

Negociador. 

Conceptos técnicos de producción del camarón. 

Conceptos de normas de calidad. 

Analista de información. 

Otros: N/A 
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Nombre del rol 

Gerente de proyectos 

Objetivos del rol 

Encargado de la aceptación de los entregables del proyecto en conjunto con los 

proveedores. 

Gestiona adecuadamente la administración del proyecto. 

Coordina con los proveedores las comunicaciones necesarias con la organización. 

Responsabilidades 

Responsable de la coordinación de las reuniones del proyecto. 

Responsable de la documentación necesaria para la gestión del proyecto. 

Responsable del cumplimiento de la calidad de los entregables. 

Funciones 

Evaluar los cambios sugeridos. 

Negociar el cumplimiento del alcance. 

Coordinar toda la información que se genere en el proyecto con todos los interesados. 

Exigir el cumplimiento de los entregables con los proveedores. 

Niveles de autoridad 

Recepta los entregables. 

Soporta al comité de cambios. 

Brinda mecanismos de gestión para los recursos del proyecto. 

Reporta a 

Gerencia administrativa, Patrocinador. 

Supervisa a 
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Jefes de área, asistentes, obreros, bodeguero, proveedores. 

Requisitos del Rol 

Conocimientos: Gestión de proyectos acorde al PMI. 

Experiencia: Superior a 2 años en la dirección proyectos. 

Habilidades: Manejo directivo del personal. 

Negociador. 

Excelente coordinador. 

Inteligencia emocional. 

Otros: Certificado en PMP PMI. 

 

8.6.3. Histograma uso personal 
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169 
 

 
 

8.6.4. Capacitación y entrenamiento requerido 

 

El personal requiere:  

 Conocimientos objetivos de sistema de calidad ISO 9001:2008. 

 Conocimientos de indicadores de gestión. 

 Procesos y estándares. 

 Riesgos y planes de acción. 

 

 

8.6.5. Sistema de reconocimiento y recompensas 

Las recompensas y o beneficios que maneja la organización se maneja en función de: 

Colaboración de personal involucrado con los entregables que cause entrega a tiempo de 

estos, se proporcionará un reconocimiento del 2.5% sobre el salario de la empresa (Política de 

RRHH). 

Beneficios de días de descanso solo se proporcionará como estímulo en reconocimiento a 

logros de los objetivos del proyecto. Los días serán agendados cuando el personal no sea 

requerido en las actividades del proyecto. 

Consultores: 

Por cumplimiento de entregables en las fechas programadas (o antes), se cumple con pago y 

se adelanta un 10% del pago correspondiente del siguiente entregable. 

 

8.6.6. Cumplimiento de regulaciones, pactos, y políticas 
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1. La organización está sujeta a las políticas, normas y reglamentos vigentes en el país por 

lo tanto el personal está asegurado (con seguro estatal y privado), con remuneraciones acuerdo a 

la escala salarial vigente en el país. 

2. Los consultores tendrán garantizados sus pagos acordes a los contratos por servicios 

profesionales, los cuales serán notarizados como compromisos adquiridos para ambas partes. 

 

8.6.7. Requerimientos de seguridad 

 

1. El esquema de seguridad industrial que maneja la organización regirá durante el ciclo de 

vida del proyecto sin condiciones. 

2. El personal que requiera ser trasladado a las camaroneras deberán hacerlo con los 

vehículos autorizados por la empresa. Este procedimiento rige para los consultores. 

3. En la visita del personal a las camaroneras, estos usarán equipo apropiado y se les 

brindará folletos de las áreas donde estarán. 

 

8.7. Plan de gestión de comunicaciones 

 

Comunicaciones del proyecto 

Ver anexos 

Procedimiento para tratar polémicas 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los 

procesos de la producción del camarón. 

AU- IF- CAM – LILLY 
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Se aceptan las quejas o polémica en términos objetivos, ya sea individual o en 

grupo, pero de carácter formal. 

Cada queja o polémica será codificada y registrada en el control de registro de 

polémicas. 

Se designa un responsable por solución, con plazo de solución y registro de 

lecciones aprendidas, 

Código Descripción Involucrados 
Enfoque de 

solución 

Acciones de 

solución 

     

     

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones 

Para que se efectué una actualización se deberá cumplir cualquiera de estas 

características: 

Solicitud de cambio aprobada 

Presentación de información a los interesados no es la idónea 

Ingresos o salidas del proyecto 

Procedimiento para la actualización: 

Revisión de documentos de los Interesados 

Determinación de requerimientos de información 

Elaborar matriz de comunicaciones de los interesados 

Actualización del plan de comunicaciones 

Aprobación del plan 

Guías para eventos de comunicación 



172 
 

 
 

Guías para reuniones: 

La convocatoria para la reunión se la realizara con 48 horas de antelación  

La convocatoria se realizará vía correo electrónico y vía telefónica  

Se dará 5 minutos después de la hora indicada para proceder a iniciar la reunión  

El moderador de la reunión será el Gerente de proyectos 

Guía para el uso de correo electrónico: 

Todo correo electrónico que se refiera al proyecto deberá ser copiado al Gerente 

de proyecto. 

Guías para documentación del proyecto 

Guía para codificación de documentos: La codificación para los documentos de 

este proyecto será: 

 

COD: código para este proyecto (hasta 5 letras) 

TIP: tipo de documento (PGA, PGT, PGC, PGCal, WBS, etc) 

VER: versión del documento (V_0.1, V_0.2, etc) 

EXT: tipo de formato digital (.docx, .xlsx, .pdf, .odt, etc) 

 

Guías de almacenamiento de documentos: 

Los documentos digitales serán almacenados en una carpeta estructurada por el 

JTIC, con claves específicas para cada miembro del equipo de proyecto. 

Solo el equipo del proyecto podrá hacer actualizaciones y según sea el área de 

responsabilidad. 
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Guías para el control de versiones 

 

El control de versiones de documentos será efectuado mediante el uso del 

siguiente cuadro de información en la cabecera de cada documento:  

 

Cuadro de control de versiones 

Código de 

versión 

Elaborado 

por: 

Revisado 

por: 

Aprobado 

por: 

Fecha Motivo 

      

      

 

Cuando se actualice un documento se edita la información de esta tabla y se 

guarda en un nuevo archivo. El nombre del nuevo archivo debe guardar la relación 

con el cuadro de información de versiones. 

Glosario de terminología del proyecto 

Sigla Definición 

AC Costo actual 

ACWP Costo Real del trabajo realizado 

BAC Presupuesto hasta la conclusión 

BCWP Costo presupuestado del trabajo realizado 

BCWS Costo presupuestado del trabajo planificado 

CV Variación de Costo 
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PV Valor planificado 

RAM Matriz de asignación de responsabilidades 

SOW Enunciado de trabajo 

SPI Índice de rendimiento del cronograma 

CPI Índice de rendimiento del costo 

WBS Estructura de desglose de trabajo 

 

 

8.8. Plan de gestión de riesgos 

8.8.1. Plan de gestión de riesgos 

Metodología de gestión de riesgos 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de 

información 

Planificación de 

la Gestión  

Elaborar Plan de 

gestión de riesgos 

PMBOOK Patrocinador, 

Gerente de 

Proyecto, equipo 

de proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar y 

documentar riesgos 

inherentes al 

proyecto 

Registro de 

riesgos 

Patrocinador, 

Gerente de 

Proyecto, equipo 

del proyecto, 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de 

la producción del camarón. 

AU- IF- CAM – LILLY 
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Archivos históricos 

de la organización 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos y asignar 

un ranking de 

importancia 

Definición de 

probabilidad e 

impacto Matriz de 

probabilidad e 

impacto 

Patrocinador, 

Gerente de 

Proyecto, Equipo 

de Proyecto. 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

No se realizará No aplica No aplica 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir 

respuesta a los 

riesgos y planificar 

su ejecución. 

 Patrocinador, 

Gerente de 

proyecto, Equipo 

de proyecto 

Seguimiento y 

control de Riesgos 

Monitorear la 

ocurrencia de los 

riesgos 

identificados y 

nuevos. Supervisar 

la ejecución de 

planes de 

respuesta. 

 Patrocinador, 

Gerente de 

proyectos, Equipo 

de proyecto. 
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Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de 

la Gestión  

Equipo de 

Riesgos:                  

Líder                                       

                                 

Apoyo                                   

                          

Miembros                

                                       

PB                                               

                                          

JC                                             

                                     

MA, JP                                  

Responsable de la 

gestión Riesgo                  

-Proveer 

Definiciones       -

Ejecutar Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Equipo de 

Riesgos:                  

Líder                                       

Apoyo                                   

Miembros                

                                       

PB                                              

JC                                          

MA, JP                                  

 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Equipo de 

Riesgos:                  

Líder                                       

Apoyo                                   

Miembros                

                                       

PB                                              

JC                                          

MA, JP                         
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Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Equipo de 

Riesgos:                  

Líder                                       

Apoyo                                   

Miembros                

                                       

PB                                              

JC                                          

MA, JP                                  

 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Equipo de 

Riesgos:                  

Líder                                       

Apoyo                       

Miembros                

                                       

PB                                              

JC                                          

MA, JP                                  

 

Seguimiento y 

control de Riesgos 

Equipo de 

Riesgos:                  

Líder                                       

Apoyo                                   

Miembros                

                                       

PB                                              

JC                                          

MA, JP                                  

 

 

Proceso Personas Materiales Total 

Planificación 

de la Gestión 

Líder $3946,6

0 

Insumos de 

of. 

$2215,5

8 

$6163,1

8 

Apoyo Herramienta

s de Riesgos 

 

Miembro

s 
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Identificació

n de Riesgos 

Líder     

Apoyo     

Miembro

s 

    

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Líder     

Apoyo     

Miembro

s 

    

Análisis 

cuantitativo de 

Riesgos 

Líder     

Apoyo     

Miembro

s 

    

Planificación 

de Respuesta a 

los Riesgos 

Líder     

Apoyo     

Miembro

s 

    

Seguimiento 

y control de 

riesgos 

Líder     

Apoyo     

Miembro

s 

    

TOTAL $6163,18 
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Periodicidad de la gestión de riesgos 

Proceso Momento de 

ejecución 

Entregable del 

WBS 

Periodicidad de 

ejecución 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

1.1.2 

1.1.2.9 

Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En las reuniones 

1.1.2 

1.1.2.9 

Una vez 

Según 

calendario de 

reuniones 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En las reuniones 

1.1.2 

1.1.2.9 

Una vez 

Según 

calendario de 

reuniones 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

En las reuniones 

1.1.2 

1.1.2.9 

Una vez 

Según 

calendario de 

reuniones 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

Al empezar cada 

paquete de trabajo 

de segundo nivel 

1.1.2 

1.1.2.9 

Una vez 

Según 

calendario de 

reuniones 
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Formatos de la gestión de riesgos 

Planificación de Gestión de 

Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos Identificación y evaluación cualitativa de riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos Identificación y evaluación cualitativa de riesgos 

Planificación de Respuesta a los 

Riesgos 

Plan de respuesta a Riesgos 

 

Seguimiento y control de Riesgos 

Informe de monitoreo de riesgos 

Solicitud de cambio 

Acción correctiva 
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8.8.3. Registro de riesgos. 

8.8.3.1. Identificación y evaluación cualitativa de riesgos. 

Probabilidad Valor 

Numérico 

Impacto Valor 

Numérico 

Muy improbable 0.1 Muy Bajo 0.5 

Relativamente 

Probable 

0.3 Bajo 0.10 

Probable 0.5 Moderado 0.20 

Muy Probable 0.7 Alto 0.40 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la 

producción del camarón. 

AU- IF- CAM – LILLY 

Tipo de Riesgo Probabilidad x Impacto 

Muy Alto Mayor a 0.50 

Alto Menor a 0.50 

Moderado Menor a 0.30 

Bajo Menor a 0.10 

Muy Bajo Menor a 0.05 



182 
 

 
 

 

Códi

go del 

riesgo 

Descri

pción del 

riesgo 

Causa 

raíz 
Trigger 

Entreg

ables 

afectados 

Estimac

ión de 

probabilida

d 

Objetivo 

afectado 

Es

timaci

ón de 

impac

to 

Probabil

idad x 

impacto 

Tipo 

de riesgo 

R00

1 

Los 

informes 

del 

prototipo 

muestran 

informaci

ón con 

errores 

Necesidad

es específicas 

de los 

interesados 

captadas por 

parte del 

personal 

asignado 

fueron 

escasas y sin 

mayor 

significancia 

para el 

proyecto. 

- 

Requerimi

entos de 

los 

interesados 

inexactos.                      

- 

Inadecuad

o 

levantamie

nto de 

requerimie

ntos por 

parte del 

equipo del 

proyecto. 

1.3 

Prototipo 

del 

Sistema de 

informació

n para el 

control del 

costo de 

producció

n 

0.8 

Alcance 1 0.8 

Muy 

alto 

Tiempo     

Costo     

Calidad     

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

0.8 

R00

2 

Capac

itaciones 

logran 

comprom

Las 

reuniones de 

capacitacione

s permiten 

Previo 

a la 

implement

ación del 

1.2 

Sistema de 

Gestión de 

calidad 

0.2 

Alcance     

moder

ado 

Tiempo     

Costo     

Calidad 1 0.2 
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iso y 

responsab

ilidad en 

el 

personal 

informar al 

personal 

sobre la 

implementaci

ón del 

sistema de 

gestión 

calidad 

permite 

generar 

expectativas 

a favor del 

proyecto. 

sistema de 

gestión de 

calidad. 

9001:2008 

para los 

procesos 

de 

producció

n.              

1.4 

Capacitaci

ones 

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

0.2 

R00

3 

El 

plan de 

calidad 

supera las 

no 

conformi

dades 

permitida

s en la 

gestión 

de 

calidad 

del 

proyecto. 

Personal 

contratado 

con 

experiencia 

limitada en 

calidad. 

Incump

limiento 

del 

cronogram

a de Hitos 

1.2 

Sistema de 

Gestión de 

calidad 

9001:2008 

para los 

procesos 

de 

producció

n  

0.1 

Alcance     

moder

ado 

Tiempo 
0.

5 
0.1 

Costo     

Calidad     

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

0.05 
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R00

4 

El 

plan para 

la 

producció

n usa 

parámetro

s que no 

se 

adaptan a 

la 

camarone

ra. 

Personal 

contratado 

con 

experiencia 

limitada en 

producción 

en cultivo de 

camarón 

Incump

limiento 

del 

cronogram

a de Hitos 

1.2 

Sistema de 

Gestión de 

calidad 

9001:2008 

para los 

procesos 

de 

producció

n.          

1.2.2.2.3 

Planificaci

ón cadena 

de 

producció

n 

0.1 

Alcance     

Moder

ado 

Tiempo 
0.

5 
0.1 

Costo 
0.

5 
0.1 

Calidad     

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

0.1 

Tiempo 
0.

5 
1 

Costo 
0.

5 
1 

Calidad     

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

1 

R00

5 

Existe

n 

conflictos 

entre las 

áreas 

involucra

das. 

Clima 

laboral 

negativo, 

expectativa 

por los 

cambios. 

Duplic

ación de 

responsabil

idades.  

1.2 

Sistema de 

Gestión de 

calidad 

9001:2008 

para los 

procesos 

de 

producció

0.8 

Alcance 
0.

5 
0.8 

Alto 

Tiempo 
0.

3 
1 

Costo     

Calidad     

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

0.7 
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n.              

1.3 

Prototipo 

del 

Sistema de 

informació

n para el 

control del 

costo de 

producció

n              

1.4 

Capacitaci

ones 

Tiempo 
0.

5 
0.7 

Costo     

Calidad     

Total 

Probabilidad por 

Impacto 

0.5 
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8.9. Plan de gestión de adquisiciones. 

8.9.1. Gestión de adquisiciones.  

Adquisiciones del proyecto 

Está focalizado en los grandes entregables del proyecto que son: 

Desarrollo de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para los procesos de 

producción mediante la estandarización de los procesos y la programación 

cuantificada del camarón. 

Creación de un prototipo de un sistema de información para el control de costos de 

producción. 

El detalle se encuentra en la matriz de adquisiciones. 

Procedimiento estándar por seguir 

Los grandes entregables serán desarrollados con capacidades internas, recursos 

contratados por la organización antes de empezar el proyecto (director de proyectos, 

responsable de calidad). La única contratación será el de un recurso o entidad que 

brinde soporte para la planificación de la programación cuantificada del camarón. 

En todas las contrataciones se espera recibir mínimo dos ofertas por cada uno. 

El principal factor discriminador será acreditar experiencia. 

Para las diferentes adquisiciones que se requieran para beneficio del proyecto 

seguirán el esquema de compras de la organización. 

Formatos estándar para utilizar 

La organización no maneja un formato estándar de adquisiciones. La primera 

acción será concretar un formato de adquisiciones para cada grupo de necesidades, 
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por lo tanto, se impulsará categorizaciones de las compras con el proveedor del 

sistema de gestión calidad. 

Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto 

En la línea base del tiempo se tiene considerado los siguientes hitos que servirán 

para gestionar las transferencias de recursos económicos para las adquisiciones: 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo 

1 AU-IF-CAM-LILLY 
302.5 

días 
18-01-02 

1.1    Gestión del proyecto 
302.5 

días 
18-01-02 

1.2 

   Sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2008 para los procesos de 

producción 

174 días 18-04-06 

1.2.1       Análisis inicial 51 días 18-04-06 

1.2.1.1          Auditoría y diagnóstico 12 días 18-04-06 

1.2.1.1.5             Documento de diagnóstico 0 días 18-04-24 

1.2.1.2          Mapa de riesgos  8 días 18-04-24 

1.2.1.2.4             Aprobación de mapa de riesgos 0 días 18-05-04 

1.2.1.3          Gestión del personal 31 días 18-05-04 

1.2.1.3.4             Documento de roles y perfiles 0 días 18-06-18 

1.2.2       Sistema de gestión de calidad 89 días 18-06-18 
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1.2.2.1 
         Mapa procesos y ficha de 

indicadores 
25 días 18-06-18 

1.2.2.1.9 
            Documento de los procesos e 

indicadores 
0 días 18-07-23 

1.2.2.2          Documentos del sistema 64 días 18-07-23 

1.2.2.2.1             Matriz de responsabilidad 6 días 18-07-23 

1.2.2.2.1.4 
               Documento de 

responsabilidades 
0 días 18-07-31 

1.2.2.2.2             Plan de calidad 53 días 18-07-31 

1.2.2.2.2.5                Documento del plan de calidad 0 días 18-10-12 

1.2.2.2.3 
            Planificación cadena 

producción 
58 días 18-07-31 

1.2.2.2.3.6                Cronograma de la producción 0 días 18-10-19 

1.2.3       Implementación 19 días 18-10-12 

1.2.3.1          Plan de implementación 2 días 18-10-12 

1.2.3.1.2 
            Documento de aprobación del 

plan de implementación 
0 días 18-10-16 

1.2.3.2 
         Documentos del SGC a 

implementar 
3 días 18-10-16 

1.2.3.2.2             Reunión de difusión 0 días 18-10-19 

1.2.3.3 
         Documentos del sistema 

implementado 
12 días 18-10-19 
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1.2.3.3.2 
            Documentos de registros de la 

implementación 
0 días 18-11-06 

1.2.3.4 
         Informes del seguimiento con 

KPI 
2 días 18-11-06 

1.2.3.4.2 
            Registros de la evidencia de la 

implementación del SGC 
0 días 18-11-08 

1.2.4       Seguimiento y control 20 días 18-11-08 

1.2.4.1 

         Documento de aprobación por los 

altos mandos de los documentos 

generados en seguimiento 

7 días 18-11-08 

1.2.4.1.5             Documento aprobado de auditoría 0 días 18-11-19 

1.2.4.4 
         Resultados de objetivos de 

calidad 
5 días 18-11-26 

1.2.4.4.3 
            Documentación del análisis de 

objetivos de calidad 
0 días 18-12-03 

1.2.4.5 
         Informe del seguimiento mapa de 

riesgos 
3 días 18-12-03 

1.2.4.5.3 
            Aprobación de informe de mapa 

de riesgos 
0 días 18-12-06 

La fila sombreada representa el hito donde se deben de realizar los pagos a los 

consultores de gestión de calidad y al de producción del camarón. 

Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores 
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Los compromisos por adquirir por parte del proveedor para la consultoría de la 

planificación de la cadena de producción serán proporcionados una vez que se haya 

concluido el plan de calidad. 

La gerencia de proyectos estará revisando (acorde al cronograma de las 

actividades) los documentos o insumos necesarios para obtener dicho entregable. 

Cada solicitud de cambio propuesta por el consultor será analizada dentro del 

alcance de la planificación de la cadena de producción y la gerencia de proyectos 

analizará su impacto antes de seguir con el protocolo respectivo para el cambio. 

El consultor deberá de regirse por los estándares impuestos por el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2008 para los entregables. 

El consultor del camarón deberá guiarse por el plan de calidad ISO 9001:2008. 

Restricciones y supuestos 

Las restricciones y supuestos que han sido identificadas y que podrían afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

SUPUESTOS 

Los proveedores de servicios de consultoría o contratistas manejarán sus procesos 

de adquisición para sus necesidades (insumos de oficina, computadoras, etc.). 

La organización designa un responsable del manejo del proceso de contratación 

rigiéndose por los requerimientos y especificaciones indicadas en el proyecto. 

RESTRICCIONES 

El consultor no se puede exceder de las fechas estipuladas para los entregables. 

El consultor no puede pasar la fecha del hito. 

Riesgos y respuestas 
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Se detalla en el plan de gestión de riesgos. 

Métricas 

Se tomarán en cuenta los factores de calidad como medida de desempeño de las 

adquisiciones. 
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Capítulo 9 Diseño y documentación de la línea base 

9.1. Documentación de requisitos  

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la 

producción del camarón. 

AU - IF - CAM - 

LILLY 

Necesidad del negocio u oportunidad a aprovechar 

La información financiera que se produce a lo largo de cada periodo de producción 

no está al día, por lo tanto, no se cuenta con data precisa al momento de costear el 

producto, así mismo al no existir un cronograma de gastos que especifique 

puntualmente los rubros de “mano de obra” e “inventario” se hace imposible hacer un 

seguimiento exhaustivo a la ejecución de estos rubros por lo que actualmente existe 

un incremento de los costos no justificado, por lo que esta integración permitirá 

disminuir el FCA, visualizado en los costos totales hasta al 2021. 

Objetivos del negocio y del proyecto 

Negocio: 

 Incrementar la eficiencia operativa en la cadena productiva de la 

camaronera. 

 Reducir los costos operativos mediante un manejo eficiente de los mismos 

a través de la planificación de la cadena productiva, estandarización y 

control para los procesos de producción del camarón bajo las normas ISO 

9001:2008. 

 Incrementar el aprendizaje semanal, mensual y cuatrimestral de las 

lecciones aprendidas de cada ciclo de producción. 
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Proyecto: 

Implementar un esquema de estandarización y control para los procesos de 

producción del camarón bajo las normas ISO 9001:2008, dentro del plazo de un año y 

dos meses con un costo aproximado de $67,793.96. 

 

Requisitos funcionales 

Interesados 
Prioridad  

Requerimientos 

Nombre Cargo Código Código Descripción 

Esteban 

H. 
Presidente SI001 Muy alto  

REQPPC-

001 

Diagnóstico de la 

gestión actual de la 

producción. 

Ricardo 

M. 

Jefe 

financiero 
SI002 Alto 

REQPPC-

008 

Elaboración de 

presupuesto para 

insumos por 

campamento. 

Alexandra 

M. 

Jefe 

administrativo 
SI003 Muy alto 

REQGC-

0011 

Evaluación de 

gestión por 

indicadores 

Freddy J. 
Jefe de 

producción 
SI014  Alto 

REQPPC-

015 

 Consolidado de 

factores críticos 

necesarios para la 

planificación de la 

producción 
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Requisitos no funcionales 

Interesado 
Prioridad  

Requerimientos 

Nombre Cargo Código Código Descripción 

Walther 

A. 

Jefe de 

TICS 
SI004 Muy alto  

REQSIC-

010 

Especificaciones 

bases de datos. 

Ruth R. 

Jefe de 

talento 

humano 

SI010 Alto 
REQSIC-

021 

Documento de uso 

del sistema. 

 

 

Requisitos externos 

Interesado 
Prioridad  

Requerimientos 

Nombre Cargo Código Código Descripción 

Ministerio 

medio ambiente 

Entidad 

reguladora 

nacional 

SE008 

REQGC-

003 

REQGC-

003 

Documento 

estandarizado de 

actividades 

regularizadas para 

todos los procesos 

de producción. 



195 
 

 
 

Gobiernos 

autónomos 

descentralizado de 

Guayaquil y 

naranjal  

Entidad 

reguladora 

local 

SE003 Alto 
REQGC-

003 

Documento 

estandarizado de 

actividades 

regularizadas para 

todos los procesos 

de producción. 

Instituciones 

financieras 

Entidad 

financiera 
SE010 Muy alto 

REQGC-

0016 

Informes de 

auditoría interna 

 

 

Criterios de aceptación 

Conceptos Criterios de aceptación 

Técnicos Adquisiciones y manejo de inventario se maneja 

acorde a la planificación programada de la 

producción, los cuales permiten tener una gestión 

justificada de los insumos. 

 

Calidad Procesos cuentan con normas que establecen 

responsables, definiciones claras, mediciones de 

cumplimiento y desempeño para que de esta forma 

los recursos tengan usos específicos. 
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La implementación del sistema de gestión de la 

calidad se la realizará tomando como base las 

exigencias de la norma ISO 9001:2008. 

Administrativos La información para la obtención del costo de los 

insumos se la obtiene a través de la planificación de 

la programación de la cadena de producción. 

Todos los pedidos (adquisiciones) de 

alimentación se rigen acorde al protocolo 

establecido. 

Toda información financiera que se utilice para el 

análisis de la validación del prototipo del sistema de 

información debe de ser suministrado y avalado por 

la gerencia administrativa. 

Talento Humano Evaluaciones periódicas indican que el personal 

esté capacitado para desarrollar su cargo. 

Toda capacitación será evaluada y calificada 

donde la nota máxima será 10 y la mínima 7. En caso 

de reprobar se procederá a retroalimentar al personal 

para volver a ser evaluado. 

Para ser válidas las capacitaciones se llevará un 

registro de asistencia. 
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Toda la documentación generada (manuales) para 

las capacitaciones que contemple el proyecto deberá 

ser entregado al responsable del talento humano.  

 

Reglas del negocio 

 

Se deben mantener reuniones quincenales para evaluar la ejecución del proyecto, 

entre el equipo del proyecto y las líderes de áreas. 

El desarrollo y gestión del proyecto usará como herramienta técnica la 

metodología del PMBOOK. 

Los cambios que se generen en la gestión de control deberán ser autorizados por el 

patrocinador, más aún cuando se incurra en un gasto no planificado(contingente). 

 

Impactos en otras áreas organizacionales 

Se espera que el personal de todas las áreas tenga la información precisa y no 

ponga resistencia en la estandarización de los nuevos procesos. 

Impactos en otras entidades 

Al ordenar los procesos de la empresa, agilitará las aprobaciones de las 

certificaciones de las entidades regulatorias. 

Requisitos de soporte y entrenamiento 

El proyecto demanda que el equipo del proyecto esté capacitado en lineamientos 

basados en metodología PMBOOK, manejo de programas estadísticos, además se 

necesita capacitar al Biólogo para el estudio de optimización alimenticia de las larvas.   
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Supuestos relativos a requisitos 

El monitoreo y control de los avances cuenta con canales de comunicación 

eficientes. 

Apoyo total al proyecto por parte de los altos ejecutivos de la empresa. 

Disponibilidad de tiempo del talento humano que participará en el proyecto. 

El sistema de información y la planificación no perjudicará la producción. 

Restricciones relativas a requisitos 

Que los productos estén a entera conformidad del patrocinador. 

Cumplimiento de las normas y procedimientos implementados. 

 

9.2. Enunciado del alcance del proyecto 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la 

producción del camarón. 

AU - IF - CAM - LILLY 

Objetivo 

Implementar un esquema de estandarización y control para los procesos de producción del 

camarón bajo las normas ISO 9001:2008, dentro del plazo de un año y dos meses con un costo 

aproximado de $67,794.94. 

Beneficios 

Eliminación de las pérdidas de producción ocasionadas por el manejo inapropiado de los 

recursos (insumos, recursos financieros, etc.) y falta de procesos.  

Control y consolidación de la información mediante esquemas de seguimiento y monitoreo. 

Desarrollo profesional del talento humano en normas de calidad. 
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Identificación y correcta aplicación de roles y responsabilidades adaptados a las normas de 

calidad.  

Descripción del alcance del producto 

El proyecto tiene como finalidad cumplir con la solicitud de la empresa Lilly S.A. con 

respecto al control y mejoramiento de los costos por medio de la estandarización y control de 

los procesos de producción mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad 

según norma ISO 9001:2008, el mismo que deberá contar con: 

Análisis de la Situación Actual. - se marca el punto de partida de la empresa, se 

establecerán una lista de preguntas que se realizarán para definir el estado actual de la misma y 

hacia dónde quiere llegar. Para saber planear a dónde quiere llegar LILLY S.A., 

desarrollaremos objetivo de calidad y metas para la GC.  

Mapa de Procesos. – se identificará y registrará los procesos actuales de la empresa, y poder 

analizar con el panorama claro, como interactúan con las áreas. 

Luego serán modificados y adecuados a las buenas prácticas del giro del negocio.  

Documentación de Política y Plan de Calidad. - se desarrollará el plan y las políticas de 

calidad. 

El plan detalla procedimientos y recursos donde se especifica, quien, como y cuando deben 

aplicarse a un proyecto, producto o servicio. 

La política de calidad registra el objetivo General de calidad. 

Elaboración de Políticas, Procedimientos e Instructivos. – En esta parte se registra todo lo 

que se va desarrollando, es decir, el desarrollo, el alcance y la identificación de los 

responsables de cada tarea. 
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Existen procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001:2008, donde deben existir los 

siguientes procedimientos documentados: 

Elementos 

Requisitos de la Documentación 

Seguimiento y medición 

Control de Producto no conforme 

Mejoras. 

Además, se aclaran 4 niveles de documentos del Sistema de Gestión de Calidad: 

Nivel 1.- Manual de Calidad 

Nivel 2.- Procedimientos 

Nivel 3.- Instrucciones de Trabajo 

Nivel 4.- Registros o Formatos  

Desarrollo del Manual de Calidad. - En este documento se describe la norma ISO 9001 

aplicada a los procesos de la empresa, y contiene todos los documentos que requiere la 

empresa en todos los niveles. 

Capacitación. -  en esta actividad motivaremos a un cambio de pensamiento en el recurso 

humano de la organización, el cambio será basado en normas y procesos que serán 

monitoreados y controlados. Todo cambio tiene resistencias por lo que seremos constantes en 

la socialización de las normas. 

Se capacitará al personal por medio de una herramienta informática e-learning, y por 

talleres presenciales. 
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Implementación. - al desarrollar todos los 6 puntos anteriores, la empresa está lista para 

poner en marcha el SGC y el personal usará la herramienta. La empresa comienza una 

aventura con la nueva estructura.  

Auditoria Interna(inicial). - En la implementación de un SGC, se deben de considerar 

revisiones al mismo para verificar la operatividad del sistema y corregir los errores que se 

detecten, de esta manera se podrá solucionar antes de la auditoria externa. 

Revisión de Resultados. - en esta parte se revisará los resultados de la implementación y la 

funcionalidad del sistema. Además, se examinará los errores encontrados en la auditoria 

interna y se desarrollará las acciones correctivas o preventivas. 

Plan de Acción o de Respuesta. - En esta parte se realizará un plan de acción o de respuesta 

para corregir o prevenir las observaciones y/o no conformidades que arroje la primera 

auditoria detallada. 

Auditoria interna de Control. - se realizará una segunda auditoria para certificar que el 

sistema propuesto está funcionando correctamente, de esta manera se corregirán los errores a 

tiempo. 

Plan de Acción de la Auditoria de Control. - se generará un nuevo plan para los errores 

encontrados en la auditoria de control. 

Procesos de Análisis y Mejora. - por último, una vez realizada la segunda auditoria interna 

y aplicadas las acciones correctivas, podremos reconocer que los resultados que arrojo fueron 

oportunidades de mejora o errores que ya no se volverán a presentar (no conformidades). 

Es importante recalcar que este producto, concluye con la aplicación de la Norma en la 

empresa LILLY S.A, y deja a la misma lista para realizar la auditoria externa la cual aprobara 

su certificación (Sistemas y Calidad total, 2017) .  
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Adicional al S.G.C. se elaborará un prototipo del sistema de información para el control de 

costos de producción del camarón el cual consolidará la información, que está actualmente 

dispersa en las áreas de producción y contable de la empresa, la cual produce errores en la 

toma de decisiones por falta de alertas tempranas de carácter preventivo e información general. 

El sistema contendrá: 

Requerimientos funcionales 

Configuración base 

Módulo de especies 

Módulo de unidades de producción 

Módulo de parámetros 

Módulo de protocolos  

Control de calidad del agua 

Unidades de producción 

Control del camarón 

Transaccionales 

Módulo de siembra 

Módulo de mantenimiento 

Módulo de cosecha 

Informes 

Requerimientos no funcionales 

Especificaciones de equipo cliente 

Mínimo de recursos en hardware necesarios para operar 
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Inventario de software 

Versión del sistema operativo 

Especificaciones de equipo servidor 

Recursos de hardware disponibles 

Inventario de software 

Versión del sistema operativo 

Informe de recursos de red 

Informe de seguridades lógicas relacionados a aplicaciones internas  

Documento de especificaciones técnicas 

Especificaciones de bases de datos 

Entidad relación 

Flujo transaccional 

Diseño de entidades maestras 

Diseño de entidades transaccionales 

Diseño de accesos, operaciones de creación de entidades y modificaciones de contenido. 

Esquemas de respaldos 

Esquemas de alta disponibilidad 

Esquemas de seguridad 

Diagramas UML 

Diagramas de Objetos 

Especificaciones de arquitectura de software 

Especificaciones de ambientes de pruebas 

Especificaciones de ambientes de producción 
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Informes de recursos informáticos 

Documentos de mantenimiento y funcionalidad 

Manual de usuario 

Manual de instalación 

Manual de administración 

Manual de respaldos y re instalación del producto 

Plan puesto a producción 

Informe de módulos desplegados 

Informe pases de producción 

Informe de errores encontrados 

Informe de acciones realizadas 

Flujo de ventanas 

Diseño modelo conceptual 

Documento de controles de usuario por pantalla 

Documento de comportamiento y acciones 

Documento de presentaciones de las pantallas y sus secuencias 

Especificaciones de los reportes 

Flujos de navegación 

Pantallas 

Documento de herramientas a usar para el diseño 

 

Diseño de prototipos 

Diseño de comportamiento de las pantallas 
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El proyecto contempla un plan de capacitación integral necesario para activar las 

habilidades blandas y técnicas del talento humano de la empresa. 

Para lo cual desarrollará lo siguiente: 

Plan de capacitación y logística, se desarrollará un cronograma de capacitación según sea el 

caso, donde se podrá evidenciar el expositor, el contenido de la capacitación sea de Normas 

ISO, como del uso del prototipo, además se especificará el espacio físico a utilizarse. 

Capacitación Legal, se ejecutará cada capacitación con manuales que guiaran al capacitador 

y al capacitado para obtener los resultados requeridos, en este caso con el tema de políticas, 

normas y procedimientos. 

Capacitación usuarios para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, por la 

importancia del tema, se capacitará y evaluará en cada capacitación a los usuarios por medio 

de test personalizados y se reforzará en caso de ser necesario. 

Capacitación a usuarios para el uso del prototipo, por ser un sistema de prueba se capacitará 

a las personas que influyan en la toma de decisiones. Se evaluará su uso y practicidad. 

 

 

 

 

9.3 Entregables, supuestos, restricciones y exclusiones 

 

Entregables Supuestos Restricciones Exclusiones 
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   Sistema de 

gestión de 

calidad ISO 

9001:2008 para 

los procesos de 

producción 

Flujo de recursos económico 

constantes para todos los periodos 

del proyecto. 

El levantamiento de 

información será exclusivo para 

los procesos de producción. 

No se hace estudio del 

desempeño de la gestión de 

adquisiciones actual. 

 Los mapas de los procesos 

están justificados en el análisis 

inicial. 

Presupuesto establecido de 

$67,794.94 

No se contemplan mejoras 

salariales. 

La auditoría identificará los 

riesgos reales a los que se enfrenta 

la empresa. 

Deberá estar entregado antes 

del 6 de diciembre del 2018 

No se levanta información 

de cadena de suministro 

Se define claramente las 

actividades que componen cada 

proceso. 

Se utilizarán exclusivamente 

los medios de comunicación 

vigentes en la empresa. 

Se excluye la gestión para 

incrementar la producción. 

No existe sobrecarga de 

trabajo en las asignaciones de 

funciones o actividades a realizar 

de cada individuo. 

Los informes de auditoría 

incluirán exclusivamente lo que 

solicite la norma ISO 9001:2008. 

Se excluye documentos de 

seguridad industrial, normas y 

estatutos legales 

El plan indicara con detalle 

cómo se realiza cada actividad. 

Las solicitudes de cambio se 

soportarán en las auditorías 

realizadas. 

No se analizan 

cumplimientos de metas de la 

producción. 

El plan se adapta a los 

procedimientos y políticas 

documentadas. 

  

Requerimiento nuevo que 

aparezcan aprobados el 

análisis situacional quedan 

fuera del proyecto.  

Existe información disponible 

de los puestos de trabajo. 
    

El personal que participará en 

el proyecto de las diferentes áreas   
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estará disponible según el 

cronograma de implementación. 

Todos los integrantes de la 

organización estarán presentes en 

la difusión de los documentos de 

SGC. 

    

El personal colaborará 

efectivamente con la 

implementación. 

    

La información de los puestos 

de trabajo está actualizada. 
    

El alto mando de la empresa 

participa activamente en el 

seguimiento.   

  

Las medidas correctivas serán 

asimiladas positivamente por los 

integrantes de cada área.    

  

 

 

 

 

Entregables Supuestos Restricciones Exclusiones 

Prototipos 

del sistema de 

información 

Se toma en cuenta 

integraciones con otros sistemas 

Presupuesto establecido 

de $67,794.94 

No se contempla 

mejoras en los sistemas de 

información actuales 
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para el control 

del costo de 

producción 

Los documentos de los 

requisitos contienen al detalle 

todas las consideraciones de 

todas las áreas. 

Deberá estar entregado 

antes del 6 de diciembre del 

2018 

Se excluye informes de 

los radios enlaces, sistemas 

de correos y recursos o 

capacidades externalizados 

  

Se tendrá en 

consideración las capacidades 

tecnológicas actuales que 

están en la organización 

Requerimiento nuevo 

que aparezcan aprobados el 

análisis situacional quedan 

fuera del proyecto.  

    
Entregables Supuestos Restricciones Exclusiones 

Capacitación 

El material provisto por 

RRHH está actualizado. 

Solo se usarán 

instalaciones internas de la 

empresa. 

No se efectuarán 

evaluaciones técnicas del 

giro de negocio. 

El material de las 

capacitaciones está acorde al 

alcance propuesto para el plan 

de calidad. 

 Presupuesto establecido 

de $326.00. 

Los directivos no serán 

evaluados. 

El material provisto para las 

capacitaciones fue 

proporcionado por los 

responsables de calidad. 

Todo personal evaluado 

deberá tener nota satisfactoria 

de 7/10. 

Documentos de 

mantenimiento tecnológico. 

Los documentos son claros 

y específicos, no usan palabras 

complejas ni técnicas que los 

usuarios no puedan entender. El 

lenguaje común está basado en 

el usado en la cadena de 

producción del camarón. 

El área de TICS tendrá 

como tiempo máximo 1 

semana para elaborar los 

manuales del prototipo. 
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El material por usarse del 

prototipo está completo y ha 

sido provisto por el área de 

TICs. 

Se evaluará interacciones 

de los usuarios con los 

prototipos. 
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9.3.1. EDT/ WBS – Estructura de desglose de trabajo  
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9.3.2. Diccionario de la estructura de desglose de trabajo 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de estandarización y control de 

los procesos de la producción del 

camarón. 

AU- IF- CAM – LILLY 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO 

(PDT) 

1.1.1 INICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar las actividades necesarias que 

respondan o solucionen brechas y necesidades el 

proyecto, además de evaluar las alternativas del 

mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documento que detalla: Información histórica, 

listado de asignaciones, cronograma general, 

costo, Supuestos, restricciones. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

ACTIVIDADES: 

- Reunión con la Alta Gerencia y equipo de 

proyectos. 

- Elaborar el Acta de constitución 

- Aprobación del Acta de Constitución 

- Entrega del documento final  

Acta de Constitución.  
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- Definición del Alcance 

- Aprobación de la Definición de Alcance 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: GERENTE DE PROYECTO 

Participa: SPO, GA, JF, JRHH, JP, JTIC 

Revisa: GERENTE DE PROYECTO Y 

EQUIPO DE PROYECTOS  

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 

Fin: 

Hitos Importantes:  

- Documento aprobado del Acta de 

constitución. 

- Documento de la aprobación del Alcance 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta:  GA 

Requisitos que deben cumplirse: 

- Información detallada y validada del 

proyecto 

- Definición del Alcance debe ser más 

especifica que el ADC. 

Validación y Aprobación: 

- Reunión con la alta gerencia y el Gerente 

de proyectos  
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SUPUESTOS El Patrocinador y los jefes de área aportarán con 

toda la información necesaria del giro del 

negocio, para la elaboración del Acta de 

constitución.  

RIESGOS - Información errónea del negocio. 

- Acta de constitución no aprobada. 

RECURSOS ASIGNADOS  Personal:  

- Patrocinador 

- Gerente de Proyectos 

Materiales o Consumibles: 

- Papelería  

- Refrigerios  

Equipos o Máquinas: 

- Computadoras  

 

DEPENDENCIAS Después del PDT:  

- Plan del Proyecto 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO 

(PDT) 

1.1.2 PLAN PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Planificar el Proyecto 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documento que precisa el cumplimiento, 

seguimiento y control de un proyecto. El plan 

puede ser resumido o especifico; pueden ser 

varios planes y sumar otras herramientas de 

planificación. Contiene: 

- DEFINICION DE ALCANCE 

- EDT 

- DEDT 

- CRONOGRAMA 

- COSTO 

- CALIDAD 

- RECURSOS HUMANO 

- COMUNICACIONES 

- RIESGOS 

- ADQUISICIONES 

- INTERESADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

ACTIVIDADES: 

- Elaboración del Plan de Gestión 

del Alcance 

- Declaración del Alcance 

- Elaboración del EDT 

- Elaboración del DEDT 
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- Elaboración del Plan de Gestión 

de Tiempo 

- Elaboración del Plan de Gestión 

de Costos 

- Elaboración del Plan de Gestión 

de Calidad 

- Elaboración del Plan de Gestión 

de Recursos Humanos 

- Elaboración del Plan de Gestión 

de Comunicación 

- Elaboración del Plan de Riesgos 

- Elaboración del Plan de Gestión 

de Adquisiciones 

- Elaboración del Plan de Gestión 

de Interesados  

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: GERENTE DE PROYECTOS 

Participa: GA, JF, CO, JRHH, JP, RC, JTIC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA, PM 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 

Fin: 

Hitos Importantes:  
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- Plan de Gestión del Alcance 

- Declaración del Alcance 

- EDT 

- DEDT 

-  Plan de Gestión de Tiempo 

-  Plan de Gestión de Costos 

-  Plan de Gestión de Calidad 

-  Plan de Gestión de Recursos 

Humanos 

-  Plan de Gestión de Comunicación 

-  Plan de Riesgos 

-  Plan de Gestión de Adquisiciones 

-  Plan de Gestión de Interesados  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Patrocinador 

- GA 

Requisitos que deben cumplirse: 

- El plan debe de ser alcanzable, 

medible y alineado al objetivo. 

Validación y aprobación: 

- Reunión del equipo del proyecto 
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SUPUESTOS Acta de constitución y Definición de Alcance 

aprobados. 

RIESGOS - Caracterización errada de 

entregables, que sirven para desarrollar el 

plan del proyecto. 

- Variación del alcance del proyecto  

RECURSOS ASIGNADOS  Personal: 

Materiales o Consumibles: 

Papelería 

Insumos de Oficinas 

Refrigerios 

Equipos: 

Computadoras 

Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Inicio 

Después del PDT: Informes de Estado del 

Proyecto 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO 

(PDT) 

1.1.3 INFORMES DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 



218 
 

 
 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Informar el estado del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documento que comunicará el avance de cada 

entregable del proyecto en cuanto tiempo, 

calidad, costo y alcance, de acuerdo a la 

periodicidad establecida. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades: 

- Elaborar informe del estado del 

proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC, JTIC, EQUIPO DE 

PROYECTOS 

Revisa: GA, PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 

Fin: 

Hitos Importantes: 

- Documento del informe del estado 

del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Patrocinador 

- GA 

Requisitos que deben cumplirse: 
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- El informe debe de ser especifico 

y debe estar alineado al cronograma de 

seguimiento de los entregables. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto 

SUPUESTOS El informe entregado contiene información real 

y precisa 

RIESGOS El informe no tiene información real 

RECURSOS ASIGNADOS  Personal: 

Materiales o Consumibles: 

Papelería 

Insumos de Oficinas 

Refrigerios 

Equipos: 

Computadoras 

Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Plan del Proyecto 

Después del PDT: Monitoreo y Control 
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CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO 

(PDT) 

1.1.4 MONITOREO Y CONTROL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Seguimiento y control semanal de las actividades 

del proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Supervisión y verificación del correcto 

desarrollo de las actividades del proyecto, luego 

se efectuarán reuniones para cruzar información 

con los responsables y se presentarán informes 

de la semana. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades: 

- Supervisión y verificación de 

actividades 

- Realizar reunión para revisar la 

información verificada en el terreno, con 

los responsables 

- Realizar informe semanal del 

control y monitoreo 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa:  JF, CI, JRHH, JP, RC, JTIC 

Revisa: PM, EQUIPO DE PROYECTO 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 
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Fin: 

Hitos Importantes: 

- Informe semanal del control de 

monitoreo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto PM 

Requisitos que deben cumplirse: 

Documentar y archivar desde la supervisión con 

sus respectivos verificables, y la reunión con los 

responsables  

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto 

SUPUESTOS Se realizará siempre el seguimiento semanal. 

RIESGOS Que exista información errada o falsa. 

RECURSOS ASIGNADOS  Personal: 

Materiales o Consumibles: 

Papelería 

Insumos de Oficinas 

Refrigerios 

Equipos: 

Computadoras 

Impresoras 
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DEPENDENCIAS Antes del PDT: Informes del Estado del 

Proyecto 

Después del PDT: Informe de Aceptación de 

Productos 

 

 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO 

(PDT) 

1.1.5 INFORME DE ACEPTACIÓN DE 

PRODUCTOS(CIERRE) 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Cerrar el Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Se deben presentar los siguientes documentos 

para el cierre del proyecto por parte del PM: 

- Informe de Desempeño del 

Proyecto 

- Lecciones Aprendidas 

- Métricas del Proyecto 

- Acta de Aceptación del Proyecto. 

- Registro Final del Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades: 

- Desarrollar informe de desempeño 
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- Desarrollar lecciones aprendidas 

- Desarrollar las métricas del 

proyecto 

- Elaborar el acta de aceptación del 

proyecto 

- Registrar en el archivo de 

proyectos de la empresa el documento 

final del proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: GA, JF, CO, JRHH, JP, RC, JTIC, 

EQUIPO DE PROYECTO 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 

Fin: 

Hitos Importantes: 

 

- Documento con lecciones 

aprendidas 

- Documento con el manual de uso 

de métricas del proyecto 

- Acta de aceptación del proyecto 
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- Registrar en el archivo de 

proyectos de la empresa el documento 

final del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- GA 

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Las lecciones aprendidas, deben estar escritas en 

un documento de fácil comprensión, donde se 

estructure, con un análisis de inicio del proyecto, 

problemas en el proceso de ejecución, plan de 

riesgos y plan de respuesta según los riesgos que 

se presentaron, recomendaciones de los expertos 

para superar las falencias del proyecto en 

cuestión y el análisis de cierre, 

  

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto para la 

validación y reunión con el GA para la 

aprobación.  

SUPUESTOS Que durante todo el proceso del proyecto se 

hayan llevado registro de todas las actividades 
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que se realizaban, en otras palabras, impacto, 

beneficios y perjuicios. 

RIESGOS Que los miembros responsables de cada proceso 

no registren la información requerida. 

RECURSOS ASIGNADOS  Personal: 

Materiales o Consumibles: 

Papelería 

Insumos de Oficinas 

Refrigerios 

Equipos: 

Computadoras 

Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Monitoreo y Control 

Después del PDT:  fin 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.1.1 AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar un informe que establezca el estado 

situacional de la organización, por medio de 

auditorías que tomaran como parámetros de 

evaluación las normas ISO 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Realizar auditorías a todas las áreas conforme a la 

norma, para establecer la situación actual y 

desarrollar el informe de diagnóstico inicial de la 

organización para ser presentado a la Alta gerencia  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

1.2.1.1.1 Revisar documentos de la organización. 

1.2.1.1.2 Elaborar plan de auditoría interna. 

1.2.1.1.3 Realizar auditoría. 

1.2.1.1.4 Documentar resultados de la auditoría. 

1.2.1.1.5 Documento de diagnóstico. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: RC 

Participa:  GA, JC, JP, JTIC, EQUIPO DE 

PROYECTO 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:06/04/18 

Fin: 24/04/18 

Hitos Importantes: 

- Documento de Diagnostico 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Gerente Administrativo 

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 
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- El Informes del análisis previo que se 

realizará a la empresa, deberá confirmar que 

se cumple con los documentos necesarios, 

requisitos legales y recursos para el 

despliegue  

- Documentación deberá contemplar el 

análisis de los últimos 3 años. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los 

responsables de cada área a evaluar. 

SUPUESTOS La auditoría identificará los riesgos reales a los que 

se enfrenta la empresa. 

RIESGOS El análisis de brechas que se realizó no  identificó 

todas las falencias de la organización, y este  análisis 

es la base de la auditoria.  

RECURSOS ASIGNADOS Personal:  

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

Costo total: 

 

 

 

 

 

 

$336,00 



228 
 

 
 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Inicio 

Después del PDT: Mapa de Riesgos 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.1.2 MAPA DE RIESGOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Identificar los riesgos dentro de la empresa, para 

ejecutar las acciones que sean necesarias y así evitar 

que se produzcan. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Definición y registro de riesgos, y construcción de un 

plan de respuesta. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Identificar los riesgos y oportunidades 

 Analizar y priorizar los riesgos y 

oportunidades 

 Planificación de Acciones 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: RC, JF, JP, JTIC, JRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:24/04/18 

Fin:04/05/18 

Hitos Importantes: 
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- Aprobación del Mapa de Riesgo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Gerente Administrativo  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplir: 

Los informes se deben presentar semanalmente 

Documentar como se priorizaron los riesgos y que los 

respalda. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables  

SUPUESTOS - Los mapas de los procesos están 

justificados en las brechas levantadas en el 

análisis inicial. 

- Los entregables cumplirán con las fechas 

establecidas en el cronograma 

RIESGOS  

- No se identificó y levantó en su totalidad 

los riesgos de la empresa. 

- La planificación de acciones mal 

dimensionada. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

Costo Total  
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 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

 

 

 

 

 

 

$ 224,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Auditoria y diagnostico  

Después del PDT: Gestión del Personal 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.1.3 GESTIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar el diseño organizacional alineado con el 

SGC. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Análisis y diseño de la estructura organizacional que 

se alinea al sistema de gestión de calidad, donde se 

debe documentar los perfiles de cada uno de los roles y 

gestionar la respectiva aprobación de la alta gerencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Diseñar estructura organizacional 

 Inspeccionar organigrama, modificar y 

aprobar 

 Definir los perfiles de los roles 
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 Documento de roles y perfiles 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: JRHH 

Participa: RC, JC, JP, JTIC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:04/05/18 

Fin:18/06/17 

Hitos Importantes: 

- Documento de roles y perfiles 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

 Jefe de Recursos Humanos 

 Gerente Administrativo 

Requisitos que deben cumplirse: 

 La nueva estructura organizacional, 

roles y sus respectivos perfiles deberán ser 

identificados y registrados en un taller de trabajo 

con la alta gerencia. 

 Documentar los resultados del taller. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables  

SUPUESTOS  Se coordinará y evaluará mensualmente 

la asignación de tareas al personal. 
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 Motivación constante al personal a 

realizar las nuevas tareas para maximizar las 

habilidades y crear valor. 

 Los entregables cumplirán con las fechas 

establecidas en el cronograma 

RIESGOS Los directivos no estimulan al personal a que 

participen activamente en el cambio 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costos Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 3288,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Mapa de Riesgo 

Después del PDT: Fin 
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CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.2.1 MAPA PROCESOS Y FICHA DE INDICADORES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Establecer por medio de los procesos metodologías, 

responsabilidades y recursos  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Levantamiento, análisis y registro de los procesos, con 

su respectiva matriz de indicadores de seguimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Analizar procesos y sus interacciones 

 Diseñar mapa de los procesos 

 Inspeccionar procesos, modificar y 

aprobar 

 Listar indicadores 

 Desarrollar criterios de métricas 

 Desarrollar objetivos de los indicadores 

 Inspeccionar ficha de indicadores 

 Documento de los proceso e indicadores 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: RC 

Participa: RC, JF, JP, JTIC, JRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:18/06/17 

Fin:23/07/17 

Hitos Importantes: 
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- Documento de los procesos e 

indicadores 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Responsable de Calidad 

- Gerente Administrativo 

Requisitos que deben cumplirse: 

Los procesos debes ser levantados con los miembros 

de equipo de cada área, en una reunión de trabaja la 

cual deberá ser documentada y firmada por los 

asistentes, 

Validación y aprobación: 

La validación de los procesos será realizada por el jefe 

de cada área. 

Los procesos serán aprobados por el Gerente 

Administrativo.  

SUPUESTOS Se define claramente las actividades que componen 

cada proceso 

RIESGOS No se visualizan herramientas, metodologías y 

recursos que mejoren los procesos de la organización. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

Costo Total 
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 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

 

 

 

 

$6284,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Inicio 

Después del PDT: Fin 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.2.2.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Identificación, registro de roles y responsabilidades del 

talento humano de la organización.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Construir un documento donde se establezcan los roles 

y responsabilidades del personal alineado a la nueva 

estructura organizacional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Efectuar reunión con directivos. 

 Desarrollar documentos de 

responsabilidades. 

 Inspeccionar, modificar y 

aprobar documentos. 
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 Documentos de 

responsabilidades. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: JRHH 

Participa: JF, JP, RC, JTIC 

Revisa:  PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:23/07/18 

Fin:31/07/18 

Hitos Importantes: 

- Documento de responsabilidades 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- JRHH 

- Gerente Administrativo 

Requisitos que deben cumplirse: 

El documento de responsabilidades debe de tener 

especificado el rol, las responsabilidades y actividades 

que debe de desarrollar cada individuo. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con el JRHH, para 

revisar los documentos. Se desarrollará un acta donde 

se deje por sentado las aprobaciones y observaciones. 

SUPUESTOS No existe sobrecarga de trabajo en las asignaciones de 

funciones o actividades a realizar de cada individuo. 
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RIESGOS Trabajadores insatisfechos e improductivos 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

 Consultor de 

Calidad 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 56 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: inicio 

Después del PDT: Plan de Calidad 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.2.2.2 PLAN DE CALIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar el plan de calidad  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaboración del plan de calidad con sus respectivos 

manuales y registro del documento. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad. 

 Inspeccionar, modificar y aprobar 

documento 

 Diseñar y desarrollar el plan de calidad 

 Construir manuales que contengan 

procedimientos, normas, políticas y registros. 

 Documento de Calidad 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: RC 

Participa: JF, JP, RC, JRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:31/07/18 

Fin:12/10/18 

Hitos Importantes: 

- Documento del Plan de Calidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Responsable de Calidad 

- Gerente Administrativo 

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

 El plan de calidad está estructurado en 

metas a corto plazo o parciales y largo plazo. 
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 El plan tiene especificado los KPIs 

claves de la empresa. 

Validación y aprobación:    

El plan de calidad será revisado por el equipo de 

proyectos y el responsable de calidad. 

SUPUESTOS  El plan indicara con detalle cómo se 

realiza cada actividad. 

 El plan se adapta a los procedimientos, 

políticas documentadas, además del plan del 

proyecto. 

RIESGOS  Las pruebas que evalúan el plan de 

calidad no sean adecuadas. 

 No se cumplan las auditorias 

programadas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

 Consultor de 

calidad 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

Costo Total 
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 Computadoras 

 Impresoras 

 

$ 14524,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Matriz de Responsabilidad     

Después del PDT: Planificación Cadena de 

Producción 

 

CODIGO DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.2.2.3 PLANIFICACIÓN CADENA DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVO DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A 

REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Diseño de criterios y variables de control. 

 Elaborar planificación de suministros. 

 Definir contexto operativo de los responsables de 

producción. 

 Elaborar presupuesto de los insumos de producción.  

 Elaborar documento consolidado de la planificación. 

 Cronograma de la producción. 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADE

S 

Responsable: JP, PM 

Participa: JF, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS 

PROGRAMADAS 

Inicio: 02/01/18 

Fin:22/03/18 

Hitos Importantes: 

- Cronograma de la Producción 

 
 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

 Jefe de Producción 

 Gerente Administrativo  

 Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

 La planificación debe de contemplar la programación 

cuantificada del camarón. 

 La metodología que usen para la programación 

cuantificada del camarón deberá ser documentada. 

 La planificación de la cadena de producción debe 

estar alineada a las normas aplicadas.  

Validación y aprobación: 
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Reunión del equipo del proyecto con los responsables del proceso, 

y se desarrollara un acta donde se deje por sentado las aprobaciones 

y observaciones. 

SUPUESTOS La planificación fue desarrollada por un equipo experto y con 

experiencia. 

 

RIESGOS Se definió empíricamente las necesidades respecto a la 

cuantificación de la producción 

RECURSOS 

ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Biólogo 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$5568,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Plan de Calidad 

Después del PDT:  Fin 
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CODIGO DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.3.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

OBJETIVO DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar las tareas necesarias para planificar la implementación 

del sistema de gestión de calidad. Debe contemplar cronograma, 

localidades y uso del personal 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

Elaborar documentos de planificación de las implementaciones a 

realizar. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A 

REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Elaborar plan de Implementación 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADE

S 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS 

PROGRAMADAS 

Inicio: 12/10/18 

Fin: 16/10/18 

Hitos Importantes: 

 Documento de aprobación del Plan 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

 Gerente del proyecto 

 Responsable de calidad 

Requisitos que deben cumplirse: 

El cronograma de implementación debe contener la cantidad de 

horas que serán requeridas por individuo. 

Validación y aprobación: 

El plan será presentado al GA, para su revisión y aprobación. 

SUPUESTOS El personal estará disponible según el cronograma de 

implementación 

RIESGOS No están definidos los registros correctamente, que se utilizarán 

para el seguimiento. 

RECURSOS 

ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

 Consultor de calidad 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 552,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Inicio 

Después del PDT: Documentos del SGC a implementar. 
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CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.3.2 DOCUMENTOS DEL SGC A IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar documentos que soporten la 

implementación del SGC y su respectiva socialización 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar documentos donde se registre toda la 

información respecto a SGC. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Difundir la documentación del Sistema 

de Gestión 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM, JRHH 

Participa: JF, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: RC 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:16/10/17 

Fin:19/10/18 

Hitos Importantes: 

- Reunión de difusión de la información  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Responsable de Calidad 

- Jefe Recursos Humanos 
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- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

La difusión debe ser entregada en forma digital a cada 

participante. 

Documentar con un acta la reunión de difusión.  

Validación y aprobación: 

Se validará el documento de la reunión. 

SUPUESTOS Todos los integrantes de la organización estarán 

presentes en la difusión de los documentos de SGC. 

RIESGOS La difusión no es precisa y causa mal clima laboral. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 828,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Plan de Implementación 

Después del PDT: Documentos del Sistema 

Implementado  
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CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.3.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Implementación del sistema de gestión de calidad 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Ejecución del despliegue del sistema de gestión de 

calidad 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Implementar el sistema registrando 

evidencia. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: RC 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:19/10/18 

Fin:06/11/18 

Hitos Importantes: 

 Documentos de registros de la 

implementación del SGC. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

 Responsable de Calidad  

 Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 
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Al terminar la implementación se deberá entregar un 

registro con la bitácora detallada ejecución. 

 

SUPUESTOS El personal colaborará efectivamente con la 

implementación. 

RIESGOS Resistencia al cambio  

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 3312,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Documentos del SGC a implementar 

Después del PDT: Informes del Seguimiento con KPI 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.3.4 INFORMES DEL SEGUIMIENTO CON KPI 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Elaborar evaluaciones basadas en los indicadores 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Seguimiento del SGC por medio de los indicadores. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Evaluación periódica de los indicadores 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC, JTIC, JRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:06/11/18 

Fin:08/11/18 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

 Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

El informe de evaluación a presentarse debe entregar 

no solo estado situacional de los indicadores si no 

alertas tempranas. 

Validación y aprobación: 

Presentación de informe al Gerente Administrativo 

para su aprobación  

SUPUESTOS Los indicadores tendrán resultados a corto y largo 

plazo. 
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RIESGOS Los indicadores no responden al seguimiento necesario  

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 552,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Documentos del sistema 

implementado 

Después del PDT: Fin  

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.4.1 DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR LOS 

ALTOS MANDOS DE LOS DOCUMENTOS 

GENERADOS EN SEGUIMENTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Plan de auditoría 

 Realizar informes de auditoría 

 Registrar no conformidades 

 Realizar revisión previa por parte de los 

altos mandos del informe de auditoría. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:08/11/18 

Fin: 19/11/18 

Hitos Importantes: 

 Documento aprobado de auditoría. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta:  

 Gerente Administrativo 

Requisitos que deben cumplirse: 

 Los informes de auditorías deben estar 

firmados por los jefes de cada área auditada. 

 Las no conformidades deben estar 

documentadas y con firma de 

responsabilidad. 

Validación y aprobación: 
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Informe consolidado de auditoria será aprobado por el 

GA 

 

SUPUESTOS El alto mando de la empresa participa activamente en 

el seguimiento. 

RIESGOS Falta de confianza de los jefes para asumir 

responsabilidades. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1932,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Inicio 

Después del PDT:  Documento de seguimiento de 

acciones correctivas y preventivas. 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 
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1.2.4.2 DOCUMENTO DE SEGUIMENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar planes de acción para corregir o prevenir 

cualquier eventualidad no esperada 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Realizar seguimiento y sus respectivos planes de 

acción  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Realizar informes de acciones 

correctivas o preventivas 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC, JRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:19/11/18 

Fin:23/11/18 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta 

 Gerente Administrativo 

Requisitos que deben cumplirse: 

Los informes de acciones correctivas deben estar 

aceptados por las áreas responsables, firma de 

responsabilidad  
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SUPUESTOS Las medidas correctivas serán asimiladas 

positivamente por los integrantes de cada área.  

RIESGOS El personal es resistente al cambio. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1104,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT:  

Después del PDT: Resultados de indicadores de 

gestión de procesos. 

 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.4.3 RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

DE PROCESOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Determinar los resultados de los procesos de la 

organización  
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Desarrollar informe detallado con la evaluación de los 

indicadores. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

  informes en base a los resultados de 

indicadores de los procesos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JF, JP, RC, JTIC, JRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio:23/11/17 

Fin:26/11/17 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Lon indicadores deben obtener resultado de los 

procesos en relación de los objetivos  

 

Validación y aprobación: 

Informes por desarrollar serán revisados y aprobados, 

después de una revisión  

SUPUESTOS Se han evaluado todos los indicadores. 
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RIESGOS Las informaciones provistas para las evaluaciones 

tienen errores. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

$ 276,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Inicio 

Después del PDT: Resultados de objetivos de calidad 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO 

(PDT) 

1.2.4.4 RESULTADOS DE OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Brindar informes del desempeño de la 

implementación del sistema de gestión de 

calidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar documentos que indiquen por 

categorías o clasificaciones el desempeño de la 

gestión. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Evaluación de los objetivos 

 Medición de los objetivos de 

acuerdo con las políticas de calidad 

 Documentación del análisis de 

objetivos de calidad 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-11-26  

Fin: 18-12-03 

Hitos Importantes: 

- Documentación del análisis de 

objetivos de calidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Gerente del proyecto 

- Gerente administrativo 

Requisitos que deben cumplirse: 



258 
 

 
 

Se completó satisfactoriamente la 

implementación. 

Validación y aprobación: 

Documento de aprobación de la gestión. 

 

SUPUESTOS Se han evaluado todas las áreas concernientes de 

la cadena de producción. 

RIESGOS Las evaluaciones están incompletas por falta de 

cooperación del personal. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

Materiales o 

Consumibles: 

Papelería 

Insumos de Oficinas 

Refrigerios 

Equipos: 

Computadoras 

Impresoras 

Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 $1380,00  

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Resultados de indicadores de 

gestión de procesos 

Después del PDT: Informe del seguimiento 

mapa de riesgo 
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CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.2.4.5 INFORME DEL SEGUIMIENTO MAPA DE 

RIESGO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Evaluar el desenvolvimiento de los riesgos y como 

los planes de acción han respondido. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar documentación de la gestión de los riesgos 

como parte del plan de calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Evaluación de los riesgos 

 Elaboración de los informes 

 Aprobación de informe de mapa de 

riesgos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, RC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-12-03  

Fin: 18-12-06 

Hitos Importantes: 

- Aprobación de informe de mapa de 

riesgos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 
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- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Todos los riesgos (levantados inicialmente) deben 

de estar evaluados para su análisis. 

Validación y aprobación: 

Gerencia administrativa, patrocinador, jefes de área 

firman documento de evaluación. 

SUPUESTOS El mapa de riesgos está enfocado en el área de 

producción. 

RIESGOS Existen eventos que no ha sido tomados en cuenta 

debido a su aparición en el periodo de evaluación. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 

Materiales o 

Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos 

de Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

Costo Total 

 

 

 

 

 

$ 828,00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Resultados de objetivos de calidad 

Después del PDT: Fin  
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CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.3.1.1 Requerimientos funcionales 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Recolectar información de la cadena productiva y 

administrativa (financiera) necesaria para la elaboración de 

los prototipos del sistema de información de control de 

costos de la producción del camarón.  

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Elaborar la documentación de la funcionalidad de cada 

componente necesario para el control de los costos. Se debe 

de tomar en cuenta las actividades necesarias para los 

procesos: preparación de la piscina, sembrado, alimentación 

o mantenimiento y cosecha. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Levantar requisitos de los datos necesarios 

para ser ingresados 

 Obtener información de las interacciones del 

usuario con la aplicación (diseño de pantalla) 

 Elaborar flujos de navegación y 

comportamiento de los módulos 

 Elaboración de informes y reportes 

 Especificaciones de los roles 

 Aprobación de los requerimientos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JP, RC, JF 
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Revisa: JTIC 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-10-12  

Fin: 18-11-12 

Hitos Importantes: 

- Aprobación de los requerimientos 

 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

El levantamiento de información contempla a todos los 

jefes de área. 

El principal involucrado será el jefe de producción 

Validación y aprobación: 

EL gerente administrativo aprueba el documento cuando los 

jefes de producción y financiero quienes emiten informe 

favorable de los requerimientos. 

Se anexa el detalle del inventario de recursos existente para 

que el sistema de información pueda funcionar. 

SUPUESTOS No se contempla mejoras en los sistemas de información 

actuales 

RIESGOS Los anexos están incompletos. 
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No se toman en cuentan equipos que puedan afectar el 

desempeño del sistema de información. 

Existen programas que puedan causar problemas al sistema 

de información. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

$42.00 

DEPENDENCIAS Antes: Requerimientos no funcionales. 

Después: Documento del plan de calidad. 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.3.1.2 Requerimientos no funcionales 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Recolectar información de la infraestructura tecnológica 

interna de la empresa necesaria a considerar para la 

elaboración de los prototipos del sistema de información de 

control de costos de la producción del camarón. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Elaborar la documentación de las capacidades tecnológicas 

tales como: servidores de aplicación, bases de datos, 

lenguajes de programación, etc., de las cuales pueda 

provocar deficiencias en el desempeño y funcionalmente 

pueda afectar al sistema de información. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Definir flujo de trabajo que soportará la 

aplicación 

 Definir criterios de respaldos de la 

información 

 Elaborar ambiente de contingencia para la 

aplicación 

 Definir modelo de acceso y seguridad al 

repositorio de datos de la aplicación 

 Aprobación de requerimientos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: ATIC, JTIC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-10-12  

Fin: 18-10-22 

Hitos Importantes: 

- Aprobación de requerimientos 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

El responsable será el jefe de TICS. 

Los recursos por usar en el informe se basarán en los 

actuales 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables del 

proceso, y se desarrollara un acta donde se deje por sentado 

las aprobaciones y observaciones. 

SUPUESTOS Se excluye informes de los radios enlaces, sistemas de 

correos y recursos o capacidades externalizados 

RIESGOS El proveedor no cumpla con las garantías mínimas exigidas 

por la empresa. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

Costo Total 

 

$12.00 

 

 

 

 

$ 
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 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes:  Prototipos 

Después: Documento del plan de calidad. 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.3.2.1 Flujo de ventanas 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar diseño de la navegación del sistema de 

información, previo a la elaboración de los prototipos, para 

evaluar el comportamiento de los módulos a desarrollar por 

parte de los interesados. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Se procederá a elaborar flujo de navegación con los 

recursos actuales de la organización (software, equipos) 

donde se detalle orden, codificación, entradas, salidas, 

procesamiento y comportamiento de cada ventana. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Diseñar modelo conceptual 

 Diseñar flujos de navegación 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: ATIC, JTIC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-10-22   
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Fin: 18-10-30 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

El modelo conceptual será aprobado por el jefe de 

producción y el jefe de contabilidad. 

Se tendrá en consideración las capacidades tecnológicas 

actuales que están en la organización.  

Validación y aprobación: 

El modelo conceptual es aprobado por la gerencia 

administrativa con visto bueno del jefe de producción y jefe 

de contabilidad. 

SUPUESTOS No se toma en cuenta integraciones con otros sistemas 

RIESGOS El modelo conceptual no contempla interacciones que el 

jefe de producción requiera en una etapa posterior. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

Costo Total 

 

 

 

$12.00 
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 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Pantallas 

Después del PDT: Aprobación de requerimientos.  

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.3.2.2 Pantallas 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Diseñar los prototipos del sistema de información para el 

control de costos de la cadena de producción. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Construir pantallas funcionales para la evaluación de las 

mismas por parte de los interesados. Las pantallas serán 

diseñadas con los recursos actuales de la organización 

(hardware, software), previamente completado los paquetes 

de trabajo previos. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Elaborar diseño de pantallas 

 Definir comportamiento de las pantallas 

 Revisar, modificar y aprobar los prototipos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JTIC, JC, JP, ATIC 

Revisa: PM 
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Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 

Fin: 

Hitos Importantes: 

- Aceptación prototipos 

 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Los diseños serán revisados por el jefe de producción y 

aprobados por el patrocinador Validación y aprobación: 

Los prototipos son aprobados por la gerencia administrativa 

con visto bueno del jefe de producción y jefe de 

contabilidad quienes revisarán el funcionamiento de los 

mismos. 

SUPUESTOS El documento contiene al detalle todas las consideraciones 

de todas las áreas. 

RIESGOS El proveedor no cumpla con las garantías mínimas exigidas 

por la empresa. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

Costo Total 

 

 

$30.00 
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 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: 1.4.4.1.1  Preparar material para el uso 

del sistema de gestión de calidad. 

Después del PDT: 1.3.2.1.2 Diseñar flujos de navegación 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.4.2.1 Manuales de capacitación PARTE LEGAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar manuales que contengan las normas, políticas, 

reglamentos y estatutos que maneja la empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Elaborar documentos previos a las capacitaciones del 

personal y coordinar las reuniones para las capacitaciones 

acorde a la estructura definida en logística de las 

capacitaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Preparar material de las políticas, normas, 

leyes y reglamentos internos 

 Efectuar reuniones del personal 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, JRRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-04-30  

Fin: 18-05-09 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

La información es provista por RRHH 

Validación y aprobación: 

Los manuales son aprobados por gerencia administrativa. 

SUPUESTOS El material provisto por RRHH está actualizado 

RIESGOS Se difunde material ofensivo de cualquier índole. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Costo Total 

 

 

$0.00 
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Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT: Desarrollar evaluaciones de capacitación. 

Después del PDT: Contratación de servicios 

complementarios para las capacitaciones.  

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.4.2.2 Informes de evaluación del personal capacitado en 

políticas, normas y reglamentos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documento que de evidencia de las capacitaciones 

realizadas para dar a conocer a los empleados acerca de las 

normas, políticas y reglamentos que maneja la 

organización. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Recopilar todas las actas de capacitaciones donde constes 

las evaluaciones realizadas al personal que midan el 

conocimiento adquirido del material provisto. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Desarrollar evaluaciones de capacitación 

 Convocar personal a las evaluaciones 

 Efectuar evaluaciones 

 Elaborar informes de las evaluaciones 

 Informes de capacitaciones 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, JRRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-05-09  

Fin: 18-05-15 

Hitos Importantes: 

- Informes de capacitaciones 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Todo el personal de la empresa es evaluado 

Validación y aprobación: 

Actas de capacitación y capacitaciones con firmas de 

responsabilidad. 

SUPUESTOS No se tomará en cuenta evaluaciones profesionales 

RIESGOS El personal no está disponible para las evaluaciones. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

Costo Total 

 

 

$0.00 
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 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT:  

Después del PDT: Efectuar reuniones de personal 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.4.3.1 Manuales de capacitación ISO 9001 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar los manuales para informar al personal acerca del 

plan de calidad que la empresa desea implementar. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Elaborar la documentación necesaria provista por los 

encargados de calidad para las reuniones de capacitaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Preparar material para el uso del sistema de 

gestión de calidad 

 Efectuar reuniones de personal 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, JRRHH 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 
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FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-04-24  

Fin: 18-05-03 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Todos los recursos son provistos por los responsables de la 

calidad. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables del 

proceso, y se desarrollara un acta donde se deje por sentado 

las aprobaciones y observaciones. 

SUPUESTOS El material de las capacitaciones está acorde al alcance 

propuesto para el plan de calidad. 

RIESGOS El material tiene contenido erróneo 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Costo Total 

 

 

$196.00 
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Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT:  

Después del PDT:  

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.4.3.2 Informes de evaluación del personal capacitado en el uso 

del sistema de gestión 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documentos de las evaluaciones del personal de producción 

como parte del plan de implementación del sistema de 

gestión de calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Elaborar la documentación necesaria para capacitar a los 

empleados de la parte de producción, así como la 

coordinación de las reuniones. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Desarrollar evaluaciones de capacitación 

 Convocar personal a las evaluaciones 

 Efectuar evaluaciones 

 Elaborar informes de las evaluaciones 

 Informes de capacitaciones 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, JRRHH 
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Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-05-03  

Fin: 18-05-09 

Hitos Importantes: 

- Informes de capacitaciones 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

El personal del área de producción será evaluado 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables del 

proceso, y se desarrollara un acta donde se deje por sentado 

las aprobaciones y observaciones. 

SUPUESTOS El material provisto para las capacitaciones fue 

proporcionado por los responsables de calidad. 

RIESGOS El personal no puede asistir a las capacitaciones 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

Costo Total 

 

 

$112.00 
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 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

DEPENDENCIAS Antes del PDT:  

Después del PDT: Efectuar reuniones de personal 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.4.4.1 Manuales de capacitación PROTOTIPO 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar documentos de funcionalidad de los prototipos 

para ser evaluados por el personal. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Elaborar toda la documentación necesaria de cada pantalla 

indicando sus entradas, acciones, comportamientos, 

respuestas. La información será elaborada por el área de 

TICS. 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Preparar material para el uso del sistema de 

información 

 Efectuar reuniones de personal 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: ATIC, JTIC 
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Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-11-20  

Fin: 18-11-27 

Hitos Importantes: 

 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

El área de TICS tendrá listos los manuales concluidos los 

prototipos. 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables del 

proceso, y se desarrollara un acta donde se deje por sentado 

las aprobaciones y observaciones. 

SUPUESTOS Los documentos son claros y específicos, no usan palabras 

complejas ni técnicas que los usuarios no puedan entender. 

El lenguaje común está basado en el usado en la cadena de 

producción del camarón. 

RIESGOS La documentación no está completa, existen 

funcionalidades que no tienen documentación. 
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RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

$10.00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT:  

Después del PDT:  

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE PROYECTO DE TRABAJO (PDT) 

1.4.4.2 Informes de evaluación del personal capacitado en el uso 

del sistema de gestión 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Documentos de las evaluaciones del personal para conocer 

las expectativas de los usuarios con el prototipo y así 

poder tener una retroalimentación. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Elaborar la documentación necesaria para capacitar a los 

usuarios en el sistema de información, así como la 

coordinación de las reuniones. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES) 

 Desarrollar evaluaciones de capacitación 

 Convocar personal a las evaluaciones 

 Efectuar evaluaciones 

 Elaborar informes de las evaluaciones 

 Informes de capacitaciones 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: PM 

Participa: JC, JP, JRRHH, JTIC 

Revisa: PM 

Aprueba: GA 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: 18-11-27  

Fin:  18-12-03 

Hitos Importantes: 

- Informes de capacitaciones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Interesado que acepta: 

- Patrocinador  

- Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Se evaluará interacciones de los usuarios con los 

prototipos 

Validación y aprobación: 

Reunión del equipo del proyecto con los responsables del 

proceso, y se desarrollara un acta donde se deje por 

sentado las aprobaciones y observaciones. 
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SUPUESTOS El material por usarse está completo y ha sido provisto por 

el área de TICs 

RIESGOS  El personal no puede asistir a las reuniones. 

 El personal está insatisfecho con el diseño 

de las pantallas. 

 El personal está insatisfecho con la 

funcionalidad. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o Consumibles: 

 Papelería 

 Insumos de 

Oficinas 

 Refrigerios 

Equipos: 

 Computadoras 

 Impresoras 

Costo Total 

 

 

$8.00 

DEPENDENCIAS Antes del PDT:  

Después del PDT:  Efectuar reuniones del 

personal. 

 

9.3 Lista de actividades de la gestión del tiempo    

Producto Entregable EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
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   Sistema 

de gestión de 

calidad ISO 

9001:2008 

para los 

procesos de 

producción 

      Análisis 

inicial 

1.2.1.1.1 

            Revisar 

documentos de la 

organización 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.1.1.2 

            Elaborar 

plan de auditoría 

interna 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.1.1.3 
            Realizar 

auditoría 

Responsable Calidad [35%], 

Compras [15%], Computadora 

[1], Insumos de oficina [1], Jefe 

contable [35%], Jefe Producción 

[35%] 

1.2.1.1.4 

            

Documentar 

resultados de la 

auditoría 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.1.1.5 

            

Documento de 

diagnóstico 

Responsable Calidad [35%] 

      

1.2.1.2.1 

            

Identificar los 

riesgos y 

oportunidades 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.1.2.2 
            Analizar 

y priorizar 
Responsable Calidad [35%] 
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1.2.1.2.3 

            

Planificación de 

acciones 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.1.2.4 

            

Aprobación de mapa 

de riesgos 

  

      

1.2.1.3.1 

            Diseñar 

estructura 

organizacional 

(organigrama) 

Gerente Administrativo 

[25%], Jefe Recursos Humanos 

[25%], Responsable Calidad 

[35%] 

1.2.1.3.2 

            

Inspeccionar 

organigrama, 

modificar y aprobar 

Gerente Administrativo 

[25%] 

1.2.1.3.3 

            Definir 

los perfiles de los 

roles 

Jefe Recursos Humanos 

[25%], Responsable Calidad 

[35%], Gerente Administrativo 

[25%] 

1.2.1.3.4 

            

Documento de roles 

y perfiles 

  

      Sistema de 

gestión de calidad 
1.2.2.1.1 

            Analizar 

procesos y sus 

interacciones 

Consultor Gestión Calidad, 

Compras [15%], Computadora 

[1], Insumos de oficina [1], Jefe 

Producción [35%] 
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1.2.2.1.2 

            Diseñar 

mapa de los 

procesos 

Consultor Gestión Calidad 

1.2.2.1.3 

            

Caracterización de 

los procesos 

Consultor Gestión Calidad 

1.2.2.1.4 

            

Inspeccionar 

procesos,  modificar 

y aprobar 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.2.1.5 
            Listar 

indicadores 
Consultor Gestión Calidad 

1.2.2.1.6 

            

Desarrollar criterios 

de métricas 

Consultor Gestión Calidad 

1.2.2.1.7 

            

Desarrollar objetivos 

de los indicadores 

Consultor Gestión Calidad 

1.2.2.1.8 

            

Inspeccionar ficha 

de indicadores 

Consultor Gestión Calidad 

1.2.2.1.9 

            

Documento de los 

procesos e 

indicadores 
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1.2.2.2.1.1 

               

Efectuar reunión con 

directivos 

Computadora [1], Gerente 

Administrativo [25%], Insumos 

de oficina [1], Patrocinador 

[15%] 

1.2.2.2.1.2 

               

Desarrollar 

documentos de 

responsabilidades 

(nombramiento) 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.2.2.1.3 

               

Inspeccionar, 

modificar y aprobar 

documento 

Gerente Administrativo 

[25%], Patrocinador [15%] 

1.2.2.2.1.4 

               

Documento de 

responsabilidades 

  

      

1.2.2.2.2.1 

               

Desarrollar la 

misión, visión,  

política y objetivos 

del plan de calidad 

Consultor Gestión Calidad, 

Computadora [1], Gerente 

Administrativo [25%], Jefe 

contable [35%], Jefe Producción 

[35%], Jefe Recursos Humanos 

[25%], Jefe TICs [25%], 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.2.2.2.2 

               

Inspeccionar, 

modificar y aprobar 

documento 

Consultor Gestión Calidad, 

Computadora  [1], Gerente 

Administrativo  [25%], Insumos 
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de oficina  [1], Patrocinador  

[15%] 

1.2.2.2.2.3 

               Diseñar 

y desarrollar el plan 

de calidad 

Consultor Gestión Calidad, 

Computadora  [1], Insumos de 

oficina  [1], Responsable 

Calidad  [35%] 

1.2.2.2.2.4 

               

Construir manuales 

que contengan 

procedimientos, 

normas,  políticas y 

registros 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 

1.2.2.2.2.5 

               

Documento del plan 

de calidad 

  

      

1.2.2.2.3.1 

               Diseño 

de criterios y 

variables de control 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Consultor 

producción del camarón, 

Insumos de oficina  [1], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%] 

1.2.2.2.3.2 

               

Elaborar 

planificación de 

suministros 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Consultor 

producción del camarón, 

Insumos de oficina  [1], Jefe 
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contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%] 

1.2.2.2.3.3 

               Definir 

contexto operativo 

de los responsables 

de producción 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Consultor 

producción del camarón, 

Insumos de oficina  [1], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%] 

1.2.2.2.3.4 

               

Elaborar 

presupuesto de los 

insumos de 

producción 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Consultor 

producción del camarón, 

Insumos de oficina  [1], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%] 

1.2.2.2.3.5 

               

Elaborar documento 

consolidado de la 

planificación 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Consultor 

producción del camarón, 

Insumos de oficina  [1], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%] 

1.2.2.2.3.6 

               

Cronograma de la 

producción 

  

      

Implementación 
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1.2.3.1.1 

            Elaborar 

plan de 

implementación 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 

1.2.3.1.2 

            

Documento de 

aprobación del plan 

de implementación 

  

      

1.2.3.2.1 

            Difundir 

la documentación 

del Sistema de 

gestión 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 

1.2.3.2.2 
            Reunión 

de difusión 
  

      

1.2.3.3.1 

            

Implementar el 

sistema dejando 

evidencia 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 

1.2.3.3.2 

            

Documentos de 

registros de la 

implementación 

  

      

1.2.3.4.1 
            

Evaluación 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 



290 
 

 
 

periódica de los 

indicadores 

1.2.3.4.2 

            Registros 

de la evidencia de la 

implementación del 

SGC 

  

      

Seguimiento y 

control 

1.2.4.1.1 
            Plan de 

auditoría 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 

1.2.4.1.2 

            Realizar 

informes de 

auditoría 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad  [35%] 

1.2.4.1.3 
            Registrar 

no conformidades 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.4.1.4 

            Realizar 

revisión previa por 

parte de los altos 

mandos del informe 

de auditoría 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad [35%] 

1.2.4.1.5 

            

Documento 

aprobado de 

auditoría 

  

      

1.2.4.2.1 

            Realizar 

informe de acciones 

correctivas o 

preventivas 

Consultor Gestión Calidad, 

Responsable Calidad [35%] 
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1.2.4.3.1 

            

Desarrollar informes 

en base a los 

resultados de 

indicadores de los 

procesos 

Computadora [1], Consultor 

Gestión Calidad, Gerente 

Administrativo [25%], Insumos 

de oficina  [1], Patrocinador  

[15%], Responsable Calidad  

[35%] 

      

1.2.4.4.1 

            

Evaluación de los 

objetivos 

Computadora  [1], Consultor 

Gestión Calidad, Gerente 

Administrativo  [25%], Insumos 

de oficina  [1], Patrocinador  

[15%], Responsable Calidad  

[35%] 

1.2.4.4.2 

            Medición 

de los objetivos de 

acuerdo con las 

políticas de calidad 

Computadora  [1], Consultor 

Gestión Calidad, Gerente 

Administrativo  [25%], Insumos 

de oficina  [1], Patrocinador  

[15%], Responsable Calidad  

[35%] 

      

      

1.2.4.5.1 

            

Evaluación de los 

riesgos 

Computadora  [1], Consultor 

Gestión Calidad, Gerente 

Administrativo  [25%], Insumos 

de oficina  [1], Patrocinador  
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[15%], Responsable Calidad  

[35%] 

1.2.4.5.2 

            

Elaboración de los 

informes 

Computadora  [1], Consultor 

Gestión Calidad, Gerente 

Administrativo  [25%], Insumos 

de oficina  [1], Patrocinador  

[15%], Responsable Calidad  

[35%] 

1.2.4.5.3 

            

Aprobación de 

informe de mapa de 

riesgos 

  

   

Prototipos del 

sistema de 

información 

para el 

control del 

costo de 

producción 

Requerimientos 

1.3.1.1.1 

            Levantar 

requisitos de los 

datos necesarios 

para ser ingresados 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Insumos de 

oficina  [1], Jefe contable  

[35%], Jefe Producción  [35%], 

Jefe TICs  [25%] 

1.3.1.1.2 

            Obtener 

información de las 

interacciones del 

usuario con la 

aplicación (diseño 

de pantalla) 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Insumos de 

oficina  [1], Jefe contable  

[35%], Jefe Producción  [35%], 

Jefe TICs  [25%] 

1.3.1.1.3 
            Elaborar 

flujos de navegación 

Compras  [15%], 

Computadora  [1], Insumos de 

oficina  [1], Jefe contable  
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y comportamiento 

de los módulos 

[35%], Jefe Producción  [35%], 

Jefe TICs  [25%] 

1.3.1.1.4 

            

Elaboración de 

informes y reportes 

Computadora  [1], Insumos 

de oficina  [1], Asistente TIC, 

Jefe TICs  [25%] 

1.3.1.1.5 

            

Especificaciones de 

los roles 

Computadora  [1], Insumos 

de oficina  [1], Asistente TIC, 

Jefe TICs  [25%] 

1.3.1.1.6 

            

Aprobación de los 

requerimientos 

  

      

1.3.1.2.1 

            Definir 

flujo de trabajo que 

soportará la 

aplicación 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.1.2.2 

            Definir 

criterios de 

respaldos de la 

información 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.1.2.3 

            Elaborar 

ambiente de 

contingencia para la 

aplicación 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.1.2.4 

            Definir 

modelo de acceso y 

seguridad al 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 
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repositorio de datos 

de la aplicación 

1.3.1.2.5 

            

Aprobación de 

requerimientos 

  

      Prototipos 

      

1.3.2.1.1 
            Diseñar 

modelo conceptual 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.2.1.2 
            Diseñar 

flujos de navegación 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.2.2     

1.3.2.2.1 
            Elaborar 

diseño de pantallas 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.2.2.2 

            Definir 

comportamiento de 

las pantallas 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.3.2.2.3 

            Revisar, 

modificar y aprobar 

los prototipos 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%], Compras  [15%], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%] 

1.3.2.3 
         Aceptación 

prototipos 
  

   

Capacitación 

      Plan de 

capacitación y 

logística 

1.4.1.1 

         

Elaboración 

cronograma de 

capacitaciones 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 



295 
 

 
 

1.4.1.2 

         

Contratación de 

servicios 

complementarios 

para las 

capacitaciones 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

      

Capacitación Legal 

1.4.2.1.1 

            Preparar 

material de las 

políticas, normas, 

leyes y reglamentos 

internos 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

1.4.2.1.2 

            Efectuar 

reuniones del 

personal 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

      

1.4.2.2.1 

            

Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

1.4.2.2.2 

            Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

1.4.2.2.3 
            Efectuar 

evaluaciones 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

1.4.2.2.4 

            Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 
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1.4.2.2.5 
            Informes 

de capacitaciones 

Jefe Producción  [35%], Jefe 

Recursos Humanos  [25%] 

        

        

      

Capacitación 

usuarios para el 

sistema de gestión 

de calidad ISO 

9001:2008  

1.4.3.1.1 

            Preparar 

material para el uso 

del sistema de 

gestión de calidad 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 

1.4.3.1.2 

            Efectuar 

reuniones del 

personal 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 

      

1.4.3.2.1 

            

Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 

1.4.3.2.2 

            Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 

1.4.3.2.3 
            Efectuar 

evaluaciones 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 

1.4.3.2.4 

            Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 

1.4.3.2.5 
            Informes 

de capacitaciones 

Responsable Calidad  [35%], 

Jefe Recursos Humanos  [25%] 
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  Capacitación 

usuarios para el 

uso del prototipo 

del sistema de 

información de 

costos 

1.4.4.1.1 

             Preparar 

material para el uso 

del sistema de 

información 

Compras  [15%], Gerente 

Administrativo  [25%], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%], Jefe TICs  

[25%], Jefe Recursos Humanos  

[25%] 

1.4.4.1.2 

             Efectuar 

reuniones del 

personal 

Compras  [15%], Gerente 

Administrativo  [25%], Jefe 

contable  [35%], Jefe 

Producción  [35%], Jefe TICs  

[25%], Jefe Recursos Humanos  

[25%] 

      

1.4.4.2.1 

             

Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.4.4.2.2 

             

Convocar personal a 

las evaluaciones 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.4.4.2.3 
             Efectuar 

evaluaciones 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.4.4.2.4 

             Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 

1.4.4.2.5 
             Informes 

de capacitaciones 

Asistente TIC, Jefe TICs  

[25%] 
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9.3.1. Listado de hitos. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 AU-IF-CAM-LILLY 302.5 días 18-01-02 19-02-28 

1.2 
   Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para 

los procesos de producción 
174 días 18-04-06 18-12-06 

1.2.1       Análisis inicial 51 días 18-04-06 18-06-18 

1.2.1.1          Auditoría y diagnóstico 12 días 18-04-06 18-04-24 

1.2.1.1.5             Documento de diagnóstico 0 días 18-04-24 18-04-24 

1.2.1.2          Mapa de riesgos  8 días 18-04-24 18-05-04 

1.2.1.2.4             Aprobación de mapa de riesgos 0 días 18-05-04 18-05-04 

1.2.1.3          Gestión del personal 31 días 18-05-04 18-06-18 

1.2.1.3.4             Documento de roles y perfiles 0 días 18-06-18 18-06-18 

1.2.2       Sistema de gestión de calidad 89 días 18-06-18 18-10-19 

1.2.2.1          Mapa procesos y ficha de indicadores 25 días 18-06-18 18-07-23 

1.2.2.1.9             Documento de los procesos e indicadores 0 días 18-07-23 18-07-23 

1.2.2.2          Documentos del sistema 64 días 18-07-23 18-10-19 

1.2.2.2.1             Matriz de responsabilidad 6 días 18-07-23 18-07-31 

1.2.2.2.1.4                Documento de responsabilidades 0 días 18-07-31 18-07-31 

1.2.2.2.2             Plan de calidad 53 días 18-07-31 18-10-12 

1.2.2.2.2.5                Documento del plan de calidad 0 días 18-10-12 18-10-12 

1.2.2.2.3             Planificación cadena producción 58 días 18-07-31 18-10-19 

1.2.2.2.3.6                Cronograma de la producción 0 días 18-10-19 18-10-19 

1.2.3       Implementación 19 días 18-10-12 18-11-08 

1.2.3.1          Plan de implementación 2 días 18-10-12 18-10-16 

1.2.3.1.2 
            Documento de aprobación del plan de 

implementación 
0 días 18-10-16 18-10-16 
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1.2.3.2          Documentos del SGC a implementar 3 días 18-10-16 18-10-19 

1.2.3.2.2             Reunión de difusión 0 días 18-10-19 18-10-19 

1.2.3.3          Documentos del sistema implementado 12 días 18-10-19 18-11-06 

1.2.3.3.2 
            Documentos de registros de la 

implementación 
0 días 18-11-06 18-11-06 

1.2.3.4          Informes del seguimiento con KPI 2 días 18-11-06 18-11-08 

1.2.3.4.2 
            Registros de la evidencia de la 

implementación del SGC 
0 días 18-11-08 18-11-08 

1.2.4       Seguimiento y control 20 días 18-11-08 18-12-06 

1.2.4.1 
         Documento de aprobación por los altos mandos 

de los documentos generados en seguimiento 
7 días 18-11-08 18-11-19 

1.2.4.1.5             Documento aprobado de auditoría 0 días 18-11-19 18-11-19 

1.2.4.4          Resultados de objetivos de calidad 5 días 18-11-26 18-12-03 

1.2.4.4.3 
            Documentación del análisis de objetivos de 

calidad 
0 días 18-12-03 18-12-03 

1.2.4.5          Informe del seguimiento mapa de riesgos 3 días 18-12-03 18-12-06 

1.2.4.5.3             Aprobación de informe de mapa de riesgos 0 días 18-12-06 18-12-06 

1.3 
   Prototipos del sistema de información para el 

control del costo de producción 
27 días 18-10-12 18-11-20 

1.3.1       Requerimientos 21 días 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1          Requerimientos funcionales 21 días 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1.6             Aprobación de los requerimientos 0 días 18-11-12 18-11-12 

1.3.1.2          Requerimientos no funcionales 6 días 18-10-12 18-10-22 

1.3.1.2.5             Aprobación de requerimientos 0 días 18-10-22 18-10-22 

1.3.2       Prototipos 21 días 18-10-22 18-11-20 

1.3.2.3          Aceptación prototipos 0 días 18-11-20 18-11-20 
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1.4    Capacitación 159 días 18-04-24 18-12-03 

1.4.2       Capacitación Legal 11 días 18-04-30 18-05-15 

1.4.2.2 
         Informes de evaluación del personal capacitado 

en políticas, normas y reglamentos 
4 días 18-05-09 18-05-15 

1.4.2.2.5             Informes de capacitaciones 0 días 18-05-15 18-05-15 

1.4.3 
      Capacitación usuarios para el sistema de gestión 

de calidad ISO 9001:2008  
11 días 18-04-24 18-05-09 

1.4.3.2 
         Informes de evaluación del personal capacitado 

en el uso del sistema de gestión 
4 días 18-05-03 18-05-09 

1.4.3.2.5             Informes de capacitaciones 0 días 18-05-09 18-05-09 

1.4.4 
      Capacitación usuarios para el uso del prototipo 

del sistema de información de costos 
9 días 18-11-20 18-12-03 

1.4.4.2 
         Informes de evaluación del personal capacitado 

en el uso del sistema de gestión 
4 días 18-11-27 18-12-03 

1.4.4.2.5              Informes de capacitaciones 0 días 18-12-03 18-12-03 
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9.3.2. Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
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Para la secuencia de las actividades se usó el método de diagramación precedencia (PDM), los 

tipos de relaciones que se usaron fueron: Final a Comienzo e Inicio Final. 

Producto de la revisión y del análisis se encontraron actividades que pueden sufrir retrasos y 

adelantos las cuales se listan a continuación: 

Posibles retrasos Posibles adelantos 

Actividad Descripción Actividad Descripción 

1.2.1.1.3

 Realizar 

auditoría 

Sujeto a la aprobación 

del plan de auditoría. 

1.2.1.2.3

 Planificación de 

acciones 

Se la puede realizar en 

conjunto con el análisis y 

priorización de la actividad 

anterior. 

1.2.1.3.2

 Inspeccionar 

Depende de la 

autorización y 

1.2.4.1.3 Registrar no 

conformidades 

Los informes de auditoría 

podrían ser elaborados con las 

no conformidades. 
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organigrama, modificar 

y aprobar 

aprobación de nuevo 

organigrama propuesto. 

1.3.2.1.2

 Diseñar flujos 

de navegación 

Podría retrasarse 

hasta la aprobación del 

diseño conceptual. 

1.3.2.2.2 Definir 

comportamiento de las 

pantallas 

Podría comenzar con la 

elaboración del diseño de 

pantallas. 
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9.3.3. Ruta crítica del proyecto. 
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9.3.4. Recursos requeridos y duración de las actividades. 

EDT 
Nombre de 

tarea 

Duraci

ón 

Predecesora

s EDT 
Nombres de los recursos 

1.2.1.1.1 

Revisar 

documentos de la 

organización 

6 días 1.1.2.12 
Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.1.2 
Elaborar plan de 

auditoría interna 
3 días 1.2.1.1.1 

Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.1.3 
Realizar 

auditoría 
2 días 1.2.1.1.2 

Responsable 

Calidad[35%],Compras[15%]

,Computadora[1],Insumos de 

oficina[1],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%] 

1.2.1.1.4 

Documentar 

resultados de la 

auditoría 

1 día 1.2.1.1.3 
Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.1.5 
Documento de 

diagnóstico 
0 días 1.2.1.1.4 

Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.2.1 

Identificar los 

riesgos y 

oportunidades 

5 días 1.2.1.1.5 
Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.2.2 
Analizar y 

priorizar 
1 día 1.2.1.2.1 

Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.2.3 
Planificación de 

acciones 
2 días 1.2.1.2.2 

Responsable 

Calidad[35%] 
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1.2.1.3.1 

Diseñar 

estructura 

organizacional 

(organigrama) 

8 días 1.2.1.2.4 

Gerente 

Administrativo[25%],Jefe 

Recursos 

Humanos[25%],Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.1.3.2 

Inspeccionar 

organigrama, 

modificar y aprobar 

3 días 1.2.1.3.1 
Gerente 

Administrativo[25%] 

1.2.1.3.3 
Definir los 

perfiles de los roles 
20 días 1.2.1.3.2 

Jefe Recursos 

Humanos[25%],Responsable 

Calidad[35%],Gerente 

Administrativo[25%] 

1.2.2.2.1

.3 

Inspeccionar, 

modificar y aprobar 

documento 

3 días 1.2.2.2.1.2 

Gerente 

Administrativo[25%],Patrocin

ador[15%] 

1.2.2.2.2

.1 

Desarrollar la 

misión, visión, 

política y objetivos 

del plan de calidad 

4 días 1.2.2.2.1.4 

Consultor Gestión 

Calidad,Computadora[1],Ger

ente 

Administrativo[25%],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%],Jefe 

TICs[25%],Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.2.2.2

.2 

Inspeccionar, 

modificar y aprobar 

documento 

4 días 1.2.2.2.2.1 

Consultor Gestión 

Calidad,Computadora[1],Ger

ente 

Administrativo[25%],Insumo
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s de 

oficina[1],Patrocinador[15%] 

1.2.2.2.2

.3 

Diseñar y 

desarrollar el plan de 

calidad 

25 días 1.2.2.2.2.2 

Consultor Gestión 

Calidad,Computadora[1],Insu

mos de 

oficina[1],Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.2.2.2

.4 

Construir 

manuales que 

contengan 

procedimientos, 

normas, políticas y 

registros 

20 días 1.2.2.2.2.3 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.2.2.3

.1 

Diseño de 

criterios y variables 

de control 

5 días 1.2.2.2.1.4 

Compras[15%],Computad

ora[1],Consultor producción 

del camarón,Insumos de 

oficina[1],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%] 

1.2.2.2.3

.5 

Elaborar 

documento 

consolidado de la 

planificación 

20 días 1.2.2.2.3.4 

Compras[15%],Computad

ora[1],Consultor producción 

del camarón,Insumos de 

oficina[1],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%] 
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1.2.3.1.1 
Elaborar plan de 

implementación 
2 días 1.2.2.2.2.5 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.3.2.1 

Difundir la 

documentación del 

Sistema de gestión 

3 días 1.2.3.1.1 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.3.3.1 

Implementar el 

sistema dejando 

evidencia 

12 días 1.2.3.2.1 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.3.4.1 

Evaluación 

periódica de los 

indicadores 

2 días 1.2.3.3.1 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.4.1.1 Plan de auditoría 1 día 1.2.3.4.2 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.4.1.2 

Realizar 

informes de 

auditoría 

2 días 1.2.4.1.1 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.4.1.3 
Registrar no 

conformidades 
2 días 1.2.4.1.2 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.4.1.4 

Realizar revisión 

previa por parte de 

los altos mandos del 

informe de auditoría 

2 días 1.2.4.1.3 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 
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1.2.4.2.1 

Realizar informe 

de acciones 

correctivas o 

preventivas 

4 días 1.2.4.1.5 

Consultor Gestión 

Calidad,Responsable 

Calidad[35%] 

1.2.4.3.1 

Desarrollar 

informes en base a 

los resultados de 

indicadores de los 

procesos 

1 día 1.2.4.2.1 

Computadora[1],Consulto

r Gestión Calidad,Gerente 

Administrativo[25%],Insumo

s de 

oficina[1],Patrocinador[15%],

Responsable Calidad[35%] 

1.2.4.4.1 
Evaluación de los 

objetivos 
3 días 1.2.4.3.1 

Computadora[1],Consulto

r Gestión Calidad,Gerente 

Administrativo[25%],Insumo

s de 

oficina[1],Patrocinador[15%],

Responsable Calidad[35%] 

1.2.4.4.2 

Medición de los 

objetivos de acuerdo 

con las políticas de 

calidad 

2 días 1.2.4.4.1 

Computadora[1],Consulto

r Gestión Calidad,Gerente 

Administrativo[25%],Insumo

s de 

oficina[1],Patrocinador[15%],

Responsable Calidad[35%] 

1.2.4.5.1 
Evaluación de los 

riesgos 
1 día 1.2.4.4.3 

Computadora[1],Consulto

r Gestión Calidad,Gerente 

Administrativo[25%],Insumo

s de 
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oficina[1],Patrocinador[15%],

Responsable Calidad[35%] 

1.2.4.5.2 
Elaboración de 

los informes 
2 días 1.2.4.5.1 

Computadora[1],Consulto

r Gestión Calidad,Gerente 

Administrativo[25%],Insumo

s de 

oficina[1],Patrocinador[15%],

Responsable Calidad[35%] 

1.3.1.1.1 

Levantar 

requisitos de los 

datos necesarios para 

ser ingresados 

10 días 1.2.2.2.2.5 

Compras[15%],Computad

ora[1],Insumos de 

oficina[1],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%],Jefe 

TICs[25%] 

1.3.1.1.2 

Obtener 

información de las 

interacciones del 

usuario con la 

aplicación (diseño de 

pantalla) 

3 días 1.3.1.1.1 

Compras[15%],Computad

ora[1],Insumos de 

oficina[1],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%],Jefe 

TICs[25%] 

1.3.1.1.3 

Elaborar flujos 

de navegación y 

comportamiento de 

los módulos 

3 días 1.3.1.1.2 

Compras[15%],Computad

ora[1],Insumos de 

oficina[1],Jefe 

contable[35%],Jefe 

Producción[35%],Jefe 

TICs[25%] 
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1.3.1.1.4 
Elaboración de 

informes y reportes 
3 días 1.3.1.1.3 

Computadora[1],Insumos 

de oficina[1],Asistente 

TIC,Jefe TICs[25%] 

1.3.1.1.5 
Especificaciones 

de los roles 
2 días 1.3.1.1.4 

Computadora[1],Insumos 

de oficina[1],Asistente 

TIC,Jefe TICs[25%] 

1.3.1.2.1 

Definir flujo de 

trabajo que soportará 

la aplicación 

2 días 1.2.2.2.2.5 
Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.3.1.2.2 

Definir criterios 

de respaldos de la 

información 

2 días 1.3.1.2.1 
Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.3.1.2.3 

Elaborar 

ambiente de 

contingencia para la 

aplicación 

1 día 1.3.1.2.2 
Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.4.1.2 

Contratación de 

servicios 

complementarios 

para las 

capacitaciones 

2 días 1.4.1.1 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.2.1.1 

Preparar material 

de las políticas, 

normas, leyes y 

reglamentos internos 

2 días 1.4.1.2 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 
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1.4.2.1.2 

Efectuar 

reuniones del 

personal 

5 días 1.4.2.1.1 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.2.2.1 

Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

1 día 1.4.2.1.2 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.2.2.2 

Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

1 día 1.4.2.2.1 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.2.2.3 
Efectuar 

evaluaciones 
1 día 1.4.2.2.2 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.2.2.4 

Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

1 día 1.4.2.2.3 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.2.2.5 
Informes de 

capacitaciones 
0 días 1.4.2.2.4 

Jefe 

Producción[35%],Jefe 

Recursos Humanos[25%] 

1.4.3.1.1 

Preparar material 

para el uso del 

sistema de gestión de 

calidad 

2 días 1.2.1.1.5 

Responsable 

Calidad[35%],Jefe Recursos 

Humanos[25%] 

1.4.3.1.2 

Efectuar 

reuniones del 

personal 

5 días 1.4.3.1.1 

Responsable 

Calidad[35%],Jefe Recursos 

Humanos[25%] 
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1.4.3.2.1 

Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

1 día 1.4.3.1.2 

Responsable 

Calidad[35%],Jefe Recursos 

Humanos[25%] 

1.4.3.2.2 

Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

1 día 1.4.3.2.1 

Responsable 

Calidad[35%],Jefe Recursos 

Humanos[25%] 

1.4.3.2.3 
Efectuar 

evaluaciones 
1 día 1.4.3.2.2 

Responsable 

Calidad[35%],Jefe Recursos 

Humanos[25%] 

1.4.3.2.4 

Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

1 día 1.4.3.2.3 

Responsable 

Calidad[35%],Jefe Recursos 

Humanos[25%] 

1.4.4.2.1 

Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

1 día 1.4.4.1.2 
Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.4.4.2.2 

Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

1 día 1.4.4.2.1 
Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.4.4.2.3 
Efectuar 

evaluaciones 
1 día 1.4.4.2.2 

Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.4.4.2.4 

Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

1 día 1.4.4.2.3 
Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 

1.4.4.2.5 
Informes de 

capacitaciones 
0 días 1.4.4.2.4 

Asistente TIC,Jefe 

TICs[25%] 
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Consideraciones para la elaboración de las actividades y asignación de recursos: 

Para la estimación de recursos se realizaron entrevistas a expertos especializados en sistemas 

de gestión de calidad y consultores tecnológicos. 

En la duración de las actividades se realizaron técnicas grupales de tomas de decisiones 

enfocados en los tres productos y sus entregables por separado 

 

9.3.4 Cronograma aprobado del proyecto. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 AU-IF-CAM-LILLY 302.5 días 18-01-02 19-02-28 

1.2 
   Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

para los procesos de producción 
174 días 18-04-06 18-12-06 

1.2.1       Análisis inicial 51 días 18-04-06 18-06-18 

1.2.1.1          Auditoría y diagnóstico 12 días 18-04-06 18-04-24 

1.2.1.1.1             Revisar documentos de la organización 6 días 18-04-06 18-04-16 

1.2.1.1.2             Elaborar plan de auditoría interna 3 días 18-04-16 18-04-19 

1.2.1.1.3             Realizar auditoría 2 días 18-04-19 18-04-23 

1.2.1.1.4             Documentar resultados de la auditoría 1 día 18-04-23 18-04-24 

1.2.1.1.5             Documento de diagnóstico 0 días 18-04-24 18-04-24 

1.2.1.2          Mapa de riesgos  8 días 18-04-24 18-05-04 

1.2.1.2.1             Identificar los riesgos y oportunidades 5 días 18-04-24 18-05-01 

1.2.1.2.2             Analizar y priorizar 1 día 18-05-01 18-05-02 

1.2.1.2.3             Planificación de acciones 2 días 18-05-02 18-05-04 

1.2.1.2.4             Aprobación de mapa de riesgos 0 días 18-05-04 18-05-04 

1.2.1.3          Gestión del personal 31 días 18-05-04 18-06-18 
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1.2.1.3.1 
            Diseñar estructura organizacional 

(organigrama) 
8 días 18-05-04 18-05-16 

1.2.1.3.2 
            Inspeccionar organigrama, modificar y 

aprobar 
3 días 18-05-16 18-05-21 

1.2.1.3.3             Definir los perfiles de los roles 20 días 18-05-21 18-06-18 

1.2.1.3.4             Documento de roles y perfiles 0 días 18-06-18 18-06-18 

1.2.2       Sistema de gestión de calidad 89 días 18-06-18 18-10-19 

1.2.2.1          Mapa procesos y ficha de indicadores 25 días 18-06-18 18-07-23 

1.2.2.1.1             Analizar procesos y sus interacciones 8 días 18-06-18 18-06-28 

1.2.2.1.2             Diseñar mapa de los procesos 5 días 18-06-28 18-07-05 

1.2.2.1.3             Caracterización de los procesos 2 días 18-07-05 18-07-09 

1.2.2.1.4 
            Inspeccionar procesos, modificar y 

aprobar 
3 días 18-07-09 18-07-12 

1.2.2.1.5             Listar indicadores 1 día 18-07-12 18-07-13 

1.2.2.1.6             Desarrollar criterios de métricas 3 días 18-07-13 18-07-18 

1.2.2.1.7             Desarrollar objetivos de los indicadores 2 días 18-07-18 18-07-20 

1.2.2.1.8             Inspeccionar ficha de indicadores 1 día 18-07-20 18-07-23 

1.2.2.1.9             Documento de los procesos e indicadores 0 días 18-07-23 18-07-23 

1.2.2.2          Documentos del sistema 64 días 18-07-23 18-10-19 

1.2.2.2.1             Matriz de responsabilidad 6 días 18-07-23 18-07-31 

1.2.2.2.1.1                Efectuar reunión con directivos 1 día 18-07-23 18-07-24 

1.2.2.2.1.2 
               Desarrollar documentos de 

responsabilidades (nombramiento) 
2 días 18-07-24 18-07-26 

1.2.2.2.1.3 
               Inspeccionar, modificar y aprobar 

documento 
3 días 18-07-26 18-07-31 

1.2.2.2.1.4                Documento de responsabilidades 0 días 18-07-31 18-07-31 
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1.2.2.2.2             Plan de calidad 53 días 18-07-31 18-10-12 

1.2.2.2.2.1 
               Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
4 días 18-07-31 18-08-06 

1.2.2.2.2.2 
               Inspeccionar, modificar y aprobar 

documento 
4 días 18-08-06 18-08-10 

1.2.2.2.2.3                Diseñar y desarrollar el plan de calidad 25 días 18-08-10 18-09-14 

1.2.2.2.3.4 
               Elaborar presupuesto de los insumos de 

producción 
15 días 18-08-31 18-09-21 

1.2.2.2.3.5 
               Elaborar documento consolidado de la 

planificación 
20 días 18-09-21 18-10-19 

1.2.2.2.3.6                Cronograma de la producción 0 días 18-10-19 18-10-19 

1.2.3       Implementación 19 días 18-10-12 18-11-08 

1.2.3.1          Plan de implementación 2 días 18-10-12 18-10-16 

1.2.3.1.1             Elaborar plan de implementación 2 días 18-10-12 18-10-16 

1.2.3.1.2 
            Documento de aprobación del plan de 

implementación 
0 días 18-10-16 18-10-16 

1.2.3.2          Documentos del SGC a implementar 3 días 18-10-16 18-10-19 

1.2.3.2.1 
            Difundir la documentación del Sistema de 

gestión 
3 días 18-10-16 18-10-19 

1.2.3.2.2             Reunión de difusión 0 días 18-10-19 18-10-19 

1.2.3.3          Documentos del sistema implementado 12 días 18-10-19 18-11-06 

1.2.3.3.1             Implementar el sistema dejando evidencia 12 días 18-10-19 18-11-06 

1.2.3.3.2 
            Documentos de registros de la 

implementación 
0 días 18-11-06 18-11-06 

1.2.3.4          Informes del seguimiento con KPI 2 días 18-11-06 18-11-08 

1.2.3.4.1             Evaluación periódica de los indicadores 2 días 18-11-06 18-11-08 
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1.2.3.4.2 
            Registros de la evidencia de la 

implementación del SGC 
0 días 18-11-08 18-11-08 

1.2.4       Seguimiento y control 20 días 18-11-08 18-12-06 

1.2.4.1 
         Documento de aprobación por los altos 

mandos de los documentos generados en seguimiento 
7 días 18-11-08 18-11-19 

1.2.4.1.1             Plan de auditoría 1 día 18-11-08 18-11-09 

1.2.4.1.2             Realizar informes de auditoría 2 días 18-11-09 18-11-13 

1.2.4.1.3             Registrar no conformidades 2 días 18-11-13 18-11-15 

1.2.4.1.4 
            Realizar revisión previa por parte de los 

altos mandos del informe de auditoría 
2 días 18-11-15 18-11-19 

1.2.4.1.5             Documento aprobado de auditoría 0 días 18-11-19 18-11-19 

1.2.4.2 
         Documento de seguimiento de acciones 

correctivas y preventivas 
4 días 18-11-19 18-11-23 

1.2.4.2.1 
            Realizar informe de acciones correctivas o 

preventivas 
4 días 18-11-19 18-11-23 

1.2.4.3 
         Resultados de indicadores de gestión de 

procesos 
1 día 18-11-23 18-11-26 

1.2.4.5          Informe del seguimiento mapa de riesgos 3 días 18-12-03 18-12-06 

1.2.4.5.1             Evaluación de los riesgos 1 día 18-12-03 18-12-04 

1.2.4.5.2             Elaboración de los informes 2 días 18-12-04 18-12-06 

1.2.4.5.3 
            Aprobación de informe de mapa de 

riesgos 
0 días 18-12-06 18-12-06 

1.2.5 
      Plan de contingencia para el sistema de 

gestión de calidad 
174 días 18-04-06 18-12-06 

1.3 
   Prototipos del sistema de información para el 

control del costo de producción 
27 días 18-10-12 18-11-20 
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1.3.1       Requerimientos 21 días 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1          Requerimientos funcionales 21 días 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1.1 
            Levantar requisitos de los datos necesarios 

para ser ingresados 
10 días 18-10-12 18-10-26 

1.3.1.1.2 
            Obtener información de las interacciones 

del usuario con la aplicación (diseño de pantalla) 
3 días 18-10-26 18-10-31 

1.3.1.1.3 
            Elaborar flujos de navegación y 

comportamiento de los módulos 
3 días 18-10-31 18-11-05 

1.3.1.1.4             Elaboración de informes y reportes 3 días 18-11-05 18-11-08 

1.3.1.1.5             Especificaciones de los roles 2 días 18-11-08 18-11-12 

1.3.1.1.6             Aprobación de los requerimientos 0 días 18-11-12 18-11-12 

1.3.1.2          Requerimientos no funcionales 6 días 18-10-12 18-10-22 

1.3.1.2.5             Aprobación de requerimientos 0 días 18-10-22 18-10-22 

1.3.2       Prototipos 21 días 18-10-22 18-11-20 

1.3.2.1          Flujo de ventanas 6 días 18-10-22 18-10-30 

1.3.2.1.1             Diseñar modelo conceptual 4 días 18-10-22 18-10-26 

1.3.2.1.2             Diseñar flujos de navegación 2 días 18-10-26 18-10-30 

1.3.2.2          Pantallas 15 días 18-10-30 18-11-20 

1.3.2.2.1             Elaborar diseño de pantallas 10 días 18-10-30 18-11-13 

1.3.2.2.2             Definir comportamiento de las pantallas 2 días 18-11-13 18-11-15 

1.3.2.2.3 
            Revisar, modificar y aprobar los 

prototipos 
3 días 18-11-15 18-11-20 

1.3.2.3          Aceptación prototipos 0 días 18-11-20 18-11-20 

1.3.3 

      Plan de contingencia para los Prototipos del 

sistema de información para el control del costo de 

producción 

27 días 18-10-12 18-11-20 
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1.4    Capacitación 159 días 18-04-24 18-12-03 

1.4.1       Plan de capacitación y logística 4 días 18-04-24 18-04-30 

1.4.1.1          Elaboración cronograma de capacitaciones 2 días 18-04-24 18-04-26 

1.4.1.2 
         Contratación de servicios complementarios 

para las capacitaciones 
2 días 18-04-26 18-04-30 

1.4.2       Capacitación Legal 11 días 18-04-30 18-05-15 

1.4.2.1          Manuales de capacitación 7 días 18-04-30 18-05-09 

1.4.2.2.5             Informes de capacitaciones 0 días 18-05-15 18-05-15 

1.4.3 
      Capacitación usuarios para el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2008  
11 días 18-04-24 18-05-09 

1.4.3.1          Manuales de capacitación 7 días 18-04-24 18-05-03 

1.4.3.1.1 
            Preparar material para el uso del sistema 

de gestión de calidad 
2 días 18-04-24 18-04-26 

1.4.3.1.2             Efectuar reuniones del personal 5 días 18-04-26 18-05-03 

1.4.3.2 
         Informes de evaluación del personal 

capacitado en el uso del sistema de gestión 
4 días 18-05-03 18-05-09 

1.4.3.2.1             Desarrollar evaluaciones de capacitación 1 día 18-05-03 18-05-04 

1.4.3.2.2             Convocar personal a las evaluaciones 1 día 18-05-04 18-05-07 

1.4.3.2.3             Efectuar evaluaciones 1 día 18-05-07 18-05-08 

1.4.3.2.4             Elaborar informes de las evaluaciones 1 día 18-05-08 18-05-09 

1.4.3.2.5             Informes de capacitaciones 0 días 18-05-09 18-05-09 

1.4.4 
      Capacitación usuarios para el uso del 

prototipo del sistema de información de costos 
9 días 18-11-20 18-12-03 

1.4.4.1          Manuales de capacitación 5 días 18-11-20 18-11-27 

1.4.4.1.1 
             Preparar material para el uso del sistema 

de información 
3 días 18-11-20 18-11-23 
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1.4.4.1.2              Efectuar reuniones del personal 2 días 18-11-23 18-11-27 

1.4.4.2 
         Informes de evaluación del personal 

capacitado en el uso del sistema de gestión 
4 días 18-11-27 18-12-03 

1.4.4.2.1              Desarrollar evaluaciones de capacitación 1 día 18-11-27 18-11-28 

1.4.4.2.2              Convocar personal a las evaluaciones 1 día 18-11-28 18-11-29 

1.4.4.2.3              Efectuar evaluaciones 1 día 18-11-29 18-11-30 

1.4.4.2.4              Elaborar informes de las evaluaciones 1 día 18-11-30 18-12-03 

1.4.4.2.5              Informes de capacitaciones 0 días 18-12-03 18-12-03 

1.4.5       Plan de contingencia para las capacitaciones 159 días 18-04-24 18-12-03 
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9.4. Estimación de costos 

9.4.1. Linea base de los costos 

 

 

Gráfico. Desglose de presupuesto del proyecto por mes. 

 

PRODUCTO
ENERO 

2018
FEBR 2018

MARZO 
2018

ABRIL 2018 MAYO 2018 JUNIO 2018  JULIO 2018 AGOS 2018 SEPT 2018 OCT 2018 NOV 2018 DIC 2018 ENERO 2019

   Gestión del 
proyecto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   Sistema de gestión 
de calidad ISO 
9001:2008 para los 
procesos de 
producción

$462.00 $560.00 $3,818.00 $6,439.66 $16,144.22 $11,780.80 $11,907.08 $8,712.00 $1,386.00

   Prototipos del 
sistema de 
información para el 
control del costo de 
producción

$54.00 $42.00

   Capacitación $126.00 $182.00 $17.00 $1.00
TOTALES POR 

PERIODO
$0.00 $0.00 $588.00 $742.00 $3,818.00 $6,439.66 $16,144.22 $11,780.80 $11,961.08 $8,771.00 $1,387.00 $0.00 $0.00

$61,631.76
6,163.18$    

$67,794.94

TOTAL PROYECTO
CONTINGENCIA

PRESUPUESTO
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Calculo de la reserva de contingencia 

Descripción 

Vigencia 

(Días) Valor 

Plan de respuesta al riesgo para la gestión del 

proyecto 273  $    300.00 

Plan de respuesta al riesgo para el sistema de 

gestión de calidad 174   $ 5820.00  

Plan de respuesta al riesgo para los prototipos del 

sistema de información 27  $        9.60  

Plan de respuesta al riesgo para las capacitaciones 159  $      32.60  

TOTALES  $ 6,163.18 

Condiciones de uso: 

Cuando se active el riesgo, seguir procedimientos descritos en sección de riesgos. 

Revisar las fechas programadas de evaluación en la sección de riesgos 

 

En referencia a los requesitos de financiamiento, la empresa solventará los recursos necesarios 

necesarios para la ejecución del proyecto. 
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Capitulo 10 Diseño y documentación del proyecto 

10.1. Documentos de requisitos 

10.1.1. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Información sobre requisitos Relaciones de trazabilidad 

ID 
Requerimien

to 

Priori

dad 

Categ

oría 
Fuente 

Relación 

Objetivo 
EDT 

Verifi

cación 

Valida

ción 

REQG

C-003 

Documento 

estandarizado de 

actividades 

regularizadas 

para todos los 

procesos de 

producción. 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008

. 1.2.3.2 

Plan de 

calidad 

Docu

mento 

del Plan 

de 

Calidad 

aprobado 

Gerenc

ia 

Administr

ativa 

REQG

C-004 

Definición 

de procesos 
Alto 

Requi

sito 

funcional 

Caso de 

Negocio 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

1.2.2.1 

Mapa 

procesos y 

ficha de 

Docu

mento 

Aprobad

o del 

Mapa de 

Macropr

ocesos 

Gerenc

ia 

Administr

ativa 
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indicadore

s 

REQG

C-005 

Detalles de 

Procesos 
Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

1.2.2.1 

Mapa 

procesos y 

ficha de 

indicadore

s 

Docu

mento de 

especific

aciones 

de los 

procesos 

Jefatur

a Áreas 

REQG

C-006 

Políticas de 

Calidad 
Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

1.2.2.3.2 

Plan de 

calidad 

Docu

mento de 

las 

políticas 

de 

Calidad 

aprobado 

Gerenc

ia 

Administr

ativa 

REQG

C-008 

Procedimien

tos de calidad 
Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

Docu

mento 

aprobado 

de 

Jefatur

a Áreas 
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9001:2008 

1.2.2.3.2 

Plan de 

calidad 

procedim

ientos 

REQG

C-0010 

Manuales de 

Calidad 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008

. 

1.2.1 

Términos 

de 

Referencia 

Manu

ales de 

Calidad 

aprobado

s 

Jefatur

a Áreas 

REQG

C-0011 

Evaluación 

de gestión por 

indicadores 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008

. 

1.2.4 

Seguimien

to y 

control 

Docu

mento 

aprobado 

matriz de 

indicador

es 

 

Gerencia 

Administr

ativa 
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REQG

C-0016 

Informes de 

auditoría interna 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

1.2.4 

Seguimien

to y 

control 

Docu

mento de 

Auditoria 

interna 

aprobado 

Gerenc

ia 

Administr

ativa 

REQG

C-0017 

Conocimient

o y aprobación 

de los altos 

mandos 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.2 

Sistema 

de Gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

1.2.1.1 

Auditoría 

y 

diagnóstic

o 

Docu

mento 

aprobado 

por los 

altos 

mandos 

Gerenc

ia 

Administr

ativa 

REQP

PC-001 

Diagnóstico 

de la gestión 

actual de la 

producción. 

Alto 

Requi

sito 

negocio. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.2.2.3

.3 

Planificaci

ón cadena 

producció

n 

Infor

mes 

consolida

dos de 

ciclo de 

producci

ón. 

Jefe de 

producció

n. 

Asistente 

producció

n. 
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Informe 

de las 

cosechas. 

Asistente 

contable. 

REQP

PC-002 

Informe de 

los procesos 

productivos. 

Alto 

Requi

sito 

negocio. 

Caso de 

negocio. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.2.2.3

.3 

Planificaci

ón cadena 

producció

n 

Docu

mento de 

calidad 

de los 

procesos 

de 

producci

ón. 

Jefe de 

producció

n. 

Responsa

ble 

calidad. 

REQP

PC-006 

Documento 

de criterios para 

control de la 

producción. 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.2.2.3

.3 

Planificaci

ón cadena 

producció

n 

Form

ato 

estandari

zado para 

el 

rendimie

nto y 

control 

de los 

insumos 

usados 

en la 

cadena 

de 

producci

ón. 

Jefe de 

producció

n. 

Jefe 

contable. 

Gerencia 

administra

tiva. 
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REQP

PC-008 

Elaboración 

de presupuesto 

para insumos 

por 

campamento. 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

negocio. 

Caso de 

negocio. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.2.2.3

.3 

Planificaci

ón cadena 

producció

n. 

Lista

do de los 

insumos 

aprobado

s en 

función 

del 

presupue

sto 

aprobado 

por 

campame

nto y 

periodo. 

Jefatur

a de 

producció

n. 

Asistentes 

de 

producció

n. 

Gerencia 

administra

tiva. 

REQP

PC-015 

Consolidado 

de factores 

críticos 

necesarios para 

la planificación 

de la producción 

Bajo 

Requi

sito no 

funcional. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Documento 

de los 

requisitos. 

1.2.2.3

.3 

Planificaci

ón cadena 

producció

n. 

 

Docume

nto de 

adjudicac

ión de 

contrato. 

Gerenc

ia 

administra

tiva. 

Jefe de 

producció

n. 

REQS

IC-001 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de 

especies. 

Medi

o 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

 

Módulo 

informáti

co de 

especies. 

Jefatur

a TICS. 

Jefe de 

producció

n. 



331 
 

 
 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

REQS

IC-002 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo 

unidades de 

producción. 

Medi

o 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

 

Módulo 

informáti

co de 

unidades 

de 

producci

ón. 

 

Jefatura 

TICS. 

 Jefe de 

producció

n. 

 Jefe 

contable. 

REQS

IC-003 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de 

parámetros. 

Medi

o 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

  Pant

alla del 

prototipo 

de 

Jefatur

a TICS. 

Jefe de 

producció

n. 
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ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

parámetr

os. 

REQS

IC-004 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de 

protocolos agua. 

Medi

o 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

Panta

lla del 

prototipo 

de 

protocolo

s para el 

agua. 

 

Jefatura 

TICS. 

 Jefe de 

producció

n. 

REQS

IC-005 

Definición 

de criterios 

Medi

o 

Automatiza

ción de 

1.3 

Prototipos 

  Pant

alla del 

 

Jefatura 
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necesarios para 

el manejo de 

protocolos 

camarón. 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

procesos de la 

cadena de 

producción 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

prototipo 

de 

protocolo

s para el 

camarón. 

TICS. 

 Jefe de 

producció

n. 

REQS

IC-006 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de 

siembra. 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

Panta

lla del 

prototipo 

de 

siembra. 

 

Jefatura 

TICS. 

 Jefe de 

producció

n. 

 Jefe 

contable. 
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REQS

IC-007 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de 

mantenimiento 

producción. 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

Panta

lla del 

prototipo 

de 

manteni

miento 

(alimenta

ción). 

Jefatur

a TICS. 

Jefe de 

producció

n. 

Jefe 

contable. 

REQS

IC-008 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de 

cosecha. 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

Panta

lla del 

prototipo 

de 

cosecha. 

Jefatur

a TICS. 

Jefe de 

producció

n. 

Jefe 

contable. 
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funcionale

s. 

REQS

IC-009 

Definición 

de criterios 

necesarios para 

el manejo de los 

informes y 

reportería. 

Muy 

Alto 

Requi

sito 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos 

funcionale

s. 

Panta

lla del 

prototipo 

de 

reportes: 

crecimie

nto, 

insumos 

usados, 

alimenta

ción, 

densidad 

poblacio

nal, 

mortanda

d, 

evolució

n del 

factor de 

conversi

ón. 

Jefatur

a TICS. 

Jefe de 

producció

n. 

Jefe 

contable. 

REQS

IC-010 

Especificaci

ones bases de 

datos. 

Bajo 

Requi

sito no 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

 

Modelo 

entidad 

relación. 

 

Jefatura 

TICS. 



336 
 

 
 

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos no 

funcionale

s. 

REQS

IC-016 

Recursos y 

equipos 

informáticos. 

Bajo 

Requi

sito no 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción. 

1.4 

Sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

Infor

me de 

capacida

des 

tecnológi

cas 

requerida

s. 

 

Jefatura 

TICS. 

REQS

IC-021 

Documento 

de uso del 

sistema. 

Bajo 

Requi

sito no 

funcional 

Docum

ento de 

requisitos. 

Automatiza

ción de 

procesos de la 

cadena de 

producción. 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

Manu

al de 

usuario. 

 

Jefatura 

TICS. 
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n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos no 

funcionale

s. 

REQS

YC-001 

Informe 

gestión calidad 

ISO 9001:2008. 

Alto 

Requi

sito no 

funcional. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Procesos 

estandarizados 

según normas 

de calidad ISO 

9001:2008. 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos no 

funcionale

s. 

Plan 

de 

calidad. 

Planes 

subsidiar

ios de la 

gestión 

de 

calidad. 

Gerenc

ia 

administra

tiva. 

 Jefatura 

áreas. 

 

Responsa

ble 

calidad. 

REQS

YC-004 

Documento 

de evaluación de 

gestión del 

manejo compras 

realizadas con la 

planificación de 

la programación 

Medi

o 

Requi

sito no 

funcional. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

Infor

me del 

cronogra

ma de las 

adquisici

ones. 

Gerenc

ia 

administra

tiva. 

 Jefatura 

áreas. 
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de la 

producción. 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos no 

funcionale

s. 

REQS

YC-005 

Documento 

de evaluación de 

gestión del 

manejo de 

inventario 

acorde a la 

planificación de 

la programación 

de la 

producción. 

Medi

o 

Requi

sito no 

funcional. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.3 

Prototipos 

de sistema 

de 

informaci

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

1.3.1.2 

Requerimi

entos no 

funcionale

s. 

Infor

me del 

control 

del 

inventari

o. 

Gerenc

ia 

administra

tiva. 

Jefatura 

áreas. 

REQC

AP-001 

Capacitación 

talento humano 

de la 

planificación de 

Medi

o 

Requi

sito de 

transición. 

Docum

ento de 

requisitos. 

Planificació

n de la 

programación 

de producción. 

1.4 

Sistema 

de 

informaci

Cron

ograma 

de 

capacitac

Jefe de 

producció

n 
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la cadena de 

producción. 

ón para el 

control del 

costo de 

producció

n. 

iones. 

Material 

de las 

capacitac

iones. 

Evaluaci

ones de 

las 

capacitac

iones 
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10.2. Documentos gestión de tiempo 

10.2.1. Lista de hitos de la gestión de tiempo. 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 AU-IF-CAM-LILLY 302.5 días 18-01-02 19-02-28 

1.2 
   Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

para los procesos de producción 
174 días 18-04-06 18-12-06 

1.2.1       Análisis inicial 51 días 18-04-06 18-06-18 

1.2.1.1          Auditoría y diagnóstico 12 días 18-04-06 18-04-24 

1.2.1.1.5             Documento de diagnóstico 0 días 18-04-24 18-04-24 

1.2.1.2          Mapa de riesgos  8 días 18-04-24 18-05-04 

1.2.1.2.4             Aprobación de mapa de riesgos 0 días 18-05-04 18-05-04 

1.2.1.3          Gestión del personal 31 días 18-05-04 18-06-18 

1.2.1.3.4             Documento de roles y perfiles 0 días 18-06-18 18-06-18 

1.2.2       Sistema de gestión de calidad 89 días 18-06-18 18-10-19 

1.2.2.1          Mapa procesos y ficha de indicadores 25 días 18-06-18 18-07-23 

1.2.2.1.9             Documento de los procesos e indicadores 0 días 18-07-23 18-07-23 

1.2.2.2          Documentos del sistema 64 días 18-07-23 18-10-19 

1.2.2.2.1             Matriz de responsabilidad 6 días 18-07-23 18-07-31 

1.2.2.2.1.4                Documento de responsabilidades 0 días 18-07-31 18-07-31 

1.2.2.2.2             Plan de calidad 53 días 18-07-31 18-10-12 

1.2.2.2.2.5                Documento del plan de calidad 0 días 18-10-12 18-10-12 

1.2.2.2.3             Planificación cadena producción 58 días 18-07-31 18-10-19 

1.2.2.2.3.6                Cronograma de la producción 0 días 18-10-19 18-10-19 

1.2.3       Implementación 19 días 18-10-12 18-11-08 
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1.2.3.1          Plan de implementación 2 días 18-10-12 18-10-16 

1.2.3.1.2 
            Documento de aprobación del plan de 

implementación 
0 días 18-10-16 18-10-16 

1.2.3.2          Documentos del SGC a implementar 3 días 18-10-16 18-10-19 

1.2.3.2.2             Reunión de difusión 0 días 18-10-19 18-10-19 

1.2.3.3          Documentos del sistema implementado 12 días 18-10-19 18-11-06 

1.2.3.3.2 
            Documentos de registros de la 

implementación 
0 días 18-11-06 18-11-06 

1.2.3.4          Informes del seguimiento con KPI 2 días 18-11-06 18-11-08 

1.2.3.4.2 
            Registros de la evidencia de la 

implementación del SGC 
0 días 18-11-08 18-11-08 

1.2.4       Seguimiento y control 20 días 18-11-08 18-12-06 

1.2.4.1 
         Documento de aprobación por los altos 

mandos de los documentos generados en seguimiento 
7 días 18-11-08 18-11-19 

1.2.4.1.5             Documento aprobado de auditoría 0 días 18-11-19 18-11-19 

1.2.4.4          Resultados de objetivos de calidad 5 días 18-11-26 18-12-03 

1.2.4.4.3 
            Documentación del análisis de objetivos 

de calidad 
0 días 18-12-03 18-12-03 

1.2.4.5          Informe del seguimiento mapa de riesgos 3 días 18-12-03 18-12-06 

1.2.4.5.3 
            Aprobación de informe de mapa de 

riesgos 
0 días 18-12-06 18-12-06 

1.3 
   Prototipos del sistema de información para el 

control del costo de producción 
27 días 18-10-12 18-11-20 

1.3.1       Requerimientos 21 días 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1          Requerimientos funcionales 21 días 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1.6             Aprobación de los requerimientos 0 días 18-11-12 18-11-12 



342 
 

 
 

1.4.2.2 
         Informes de evaluación del personal 

capacitado en políticas, normas y reglamentos 
4 días 18-05-09 18-05-15 

1.4.2.2.5             Informes de capacitaciones 0 días 18-05-15 18-05-15 

1.4.3 
      Capacitación usuarios para el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2008  
11 días 18-04-24 18-05-09 

1.4.3.2 
         Informes de evaluación del personal 

capacitado en el uso del sistema de gestión 
4 días 18-05-03 18-05-09 

1.4.3.2.5             Informes de capacitaciones 0 días 18-05-09 18-05-09 

1.4.4 
      Capacitación usuarios para el uso del 

prototipo del sistema de información de costos 
9 días 18-11-20 18-12-03 

1.4.4.2 
         Informes de evaluación del personal 

capacitado en el uso del sistema de gestión 
4 días 18-11-27 18-12-03 

1.4.4.2.5              Informes de capacitaciones 0 días 18-12-03 18-12-03 
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EDT 

Paq. 
Nombre de tarea Duración Comienzo 

Pred. 

 

EDT 

Suc. 

 

EDT 

A

delan

to / 

Retra

so 

Req. personal 

1 
AU-IF-CAM-

LILLY 

302.5 

días 

2018-

01-02 
  

1.2 

   Sistema de gestión 

de calidad ISO 

9001:2008 para los 

procesos de producción 

174 días 
2018-

04-06 

           

1.2.

1 
      Análisis inicial 51 días 

2018-

04-06 

1.2.

1.1 

         Auditoría y 

diagnóstico 
12 días 

2018-

04-06 

           

  

1.2.1.1.1 Revisar 

documentos de la 

organización 

6 días 
2018-

04-06 

1.1.2

.12 

1.

2.1.1.

2 

  

           

  

1.2.1.1.2 Elaborar 

plan de auditoría 

interna 

3 días 
2018-

04-16 

1.2.1

.1.1 

1.

2.1.1.

3 

  

           

  
1.2.1.1.3 Realizar 

auditoría 
2 días 

2018-

04-19 

1.2.1

.1.2 

1.

2.1.1.

4 

Pu

ede 

verse 

retras

ada 

Conocedor del 

manejo y gestión 

con los 

proveedores, 

manejo de 
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por la 

activi

dad 

1.2.1.

1.2 

productos y 

naturaleza de los 

mismos.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.       

  

1.2.1.1.4 

Documentar resultados 

de la auditoría 

1 día 
2018-

04-23 

1.2.1

.1.3 

1.

2.1.1.

5 

  

           

1.2.

1.2 

         Mapa de 

riesgos  
8 días 

2018-

04-24            

  

1.2.1.2.1 Identificar 

los riesgos y 

oportunidades 

5 días 
2018-

04-24 

1.2.1

.1.5 

1.

2.1.2.

2 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 



345 
 

 
 

administración 

recursos, plan de 

calidad. 

  
1.2.1.2.2 Analizar y 

priorizar 
1 día 

2018-

05-01 

1.2.1

.2.1 

1.

2.1.2.

3 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad. 

  

1.2.1.2.3 

Planificación de 

acciones 

2 días 
2018-

05-02 

1.2.1

.2.2 

1.

2.1.2.

4 

la 

activi

dad 

1.2.1.

2.2 

podrí

a 

absor

ber la 

activi

dad 

depen

diend

o de 

los 

docu

mento

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad. 
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s que 

se 

revise

n en 

conju

nto 

con el 

alcan

ce de 

las 

accio

nes 

1.2.

1.3 

         Gestión del 

personal 
31 días 

2018-

05-04            

  

1.2.1.3.1 Diseñar 

estructura 

organizacional 

(organigrama) 

8 días 
2018-

05-04 

1.2.1

.2.4 

1.

2.1.3.

2 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 
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recursos, plan de 

calidad.         

  

1.2.1.3.2 

Inspeccionar 

organigrama, modificar 

y aprobar 

3 días 
2018-

05-16 

1.2.1

.3.1 

1.

2.1.3.

3 

El 

direct

orio 

para 

la 

fecha 

de la 

activi

dad 

1.2.1.

3 

tiene 

plane

ado 

inspe

cción 

autori

dades, 

lo que 

podrí

a 

causa

r            
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retras

o. 

  
1.2.1.3.3 Definir los 

perfiles de los roles 
20 días 

2018-

05-21 

1.2.1

.3.2 

1.

2.1.3.

4 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.  

Experiencia en la 

gestión de recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.         

1.2.

2 

      Sistema de 

gestión de calidad 
89 días 

2018-

06-18            

1.2.

2.1 

         Mapa 

procesos y ficha de 

indicadores 

25 días 
2018-

06-18 
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1.2.2.1.1 Analizar 

procesos y sus 

interacciones 

8 días 
2018-

06-18 

1.2.1

.3.4 

1.

2.2.1.

2 

  

Conocedor del 

manejo y gestión 

con los 

proveedores, 

manejo de 

productos y 

naturaleza de los 

mismos.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.         

  
1.2.2.1.2 Diseñar 

mapa de los procesos 
5 días 

2018-

06-28 

1.2.2

.1.1 

1.

2.2.1.

3 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           
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1.2.2.1.3 

Caracterización de los 

procesos 

2 días 
2018-

07-05 

1.2.2

.1.2 

1.

2.2.1.

4 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

  

1.2.2.1.7 Desarrollar 

objetivos de los 

indicadores 

2 días 
2018-

07-18 

1.2.2

.1.6 

1.

2.2.1.

8 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

  

1.2.2.1.8 

Inspeccionar ficha de 

indicadores 

1 día 
2018-

07-20 

1.2.2

.1.7 

1.

2.2.1.

9 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

1.2.

2.2 

         Documentos 

del sistema 
64 días 

2018-

07-23            

1.2.

2.2.1 

            Matriz de 

responsabilidad 
6 días 

2018-

07-23            
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1.2.2.2.1.1 Efectuar 

reunión con directivos 
1 día 

2018-

07-23 

1.2.2

.1.9 

1.

2.2.2.

1.2 

  

Experiencia en 

la gestión de 

recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.         

  

1.2.2.2.1.2 

Desarrollar documentos 

de responsabilidades 

(nombramiento) 

2 días 
2018-

07-24 

1.2.2

.2.1.1 

1.

2.2.2.

1.3 

  

           

  

1.2.2.2.1.3 

Inspeccionar, modificar 

y aprobar documento 

3 días 
2018-

07-26 

1.2.2

.2.1.2 

1.

2.2.2.

1.4 

  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.           

1.2.

2.2.2 

            Plan de 

calidad 
53 días 

2018-

07-31            
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1.2.2.2.2.1 

Desarrollar la misión, 

visión, política y 

objetivos del plan de 

calidad 

4 días 
2018-

07-31 

1.2.2

.2.1.4 

1.

2.2.2.

2.2 

  

Experiencia en 

la gestión de 

recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.  

Manejo de recursos 

humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 
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a nómina, 

conocedor de 

leyes.  Manejo 

sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics 

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad. 

  

1.2.2.2.2.2 

Inspeccionar, modificar 

y aprobar documento 

4 días 
2018-

08-06 

1.2.2

.2.2.1 

1.

2.2.2.

2.3 

  

Experiencia en 

la gestión de 

recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y 

gestionado de 

recursos.  

Experiencia 
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dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.         

  

1.2.2.2.2.3 Diseñar 

y desarrollar el plan de 

calidad 

25 días 
2018-

08-10 

1.2.2

.2.2.2 

1.

2.2.2.

2.4 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

  

1.2.2.2.2.4 

Construir manuales que 

contengan 

procedimientos, 

normas, políticas y 

registros 

20 días 
2018-

09-14 

1.2.2

.2.2.3 

1.

2.2.2.

2.5 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

1.2.

2.2.3 

            

Planificación cadena 

producción 

58 días 
2018-

07-31 
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1.2.2.2.3.1 Diseño 

de criterios y variables 

de control 

5 días 
2018-

07-31 

1.2.2

.2.1.4 

1.

2.2.2.

3.2 

  

Experiencia en 

la producción 

eficiente del 

camarón, 

conocimientos de 

procesos con 

normas ISO 

9001:2008, manejo 

de inventarios, 

insumos, personal, 

ciclos producción.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.       
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1.2.2.2.3.2 Elaborar 

planificación de 

suministros 

10 días 
2018-

08-07 

1.2.2

.2.3.1 

1.

2.2.2.

3.3 

  

Experiencia en 

la producción 

eficiente del 

camarón, 

conocimientos de 

procesos con 

normas ISO 

9001:2008, manejo 

de inventarios, 

insumos, personal, 

ciclos producción.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.       
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1.2.2.2.3.3 Definir 

contexto operativo de 

los responsables de 

producción 

8 días 
2018-

08-21 

1.2.2

.2.3.2 

1.

2.2.2.

3.4 

  

Experiencia en 

la producción 

eficiente del 

camarón, 

conocimientos de 

procesos con 

normas ISO 

9001:2008, manejo 

de inventarios, 

insumos, personal, 

ciclos producción.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.       
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1.2.2.2.3.4 Elaborar 

presupuesto de los 

insumos de producción 

15 días 
2018-

08-31 

1.2.2

.2.3.3 

1.

2.2.2.

3.5 

  

Experiencia en 

la producción 

eficiente del 

camarón, 

conocimientos de 

procesos con 

normas ISO 

9001:2008, manejo 

de inventarios, 

insumos, personal, 

ciclos producción.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.       
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1.2.2.2.3.5 Elaborar 

documento consolidado 

de la planificación 

20 días 
2018-

09-21 

1.2.2

.2.3.4 

1.

2.2.2.

3.6 

  

Experiencia en 

la producción 

eficiente del 

camarón, 

conocimientos de 

procesos con 

normas ISO 

9001:2008, manejo 

de inventarios, 

insumos, personal, 

ciclos producción.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.       

1.2.

3 
      Implementación 19 días 

2018-

10-12            
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1.2.

3.1 

         Plan de 

implementación 
2 días 

2018-

10-12 
           

1.2.

4 

      Seguimiento y 

control 
20 días 

2018-

11-08            

1.2.

4.1 

         Documento de 

aprobación por los altos 

mandos de los 

documentos generados 

en seguimiento 

7 días 
2018-

11-08 

           

  
1.2.4.1.1 Plan de 

auditoría 
1 día 

2018-

11-08 

1.2.3

.4.2 

1.

2.4.1.

2 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

  
1.2.4.1.2 Realizar 

informes de auditoría 
2 días 

2018-

11-09 

1.2.4

.1.1 

1.

2.4.1.

3 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           
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1.2.4.1.3 Registrar 

no conformidades 
2 días 

2018-

11-13 

1.2.4

.1.2 

1.

2.4.1.

4 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

  

1.2.4.1.4 Realizar 

revisión previa por 

parte de los altos 

mandos del informe de 

auditoría 

2 días 
2018-

11-15 

1.2.4

.1.3 

1.

2.4.1.

5 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           

1.2.

4.2 

         Documento de 

seguimiento de 

acciones correctivas y 

preventivas 

4 días 
2018-

11-19 

           

  

1.2.4.2.1 Realizar 

informe de acciones 

correctivas o 

preventivas 

4 días 
2018-

11-19 

1.2.4

.1.5 

1.

2.4.3.

1 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.           
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1.2.

4.3 

         Resultados de 

indicadores de gestión 

de procesos 

1 día 
2018-

11-23 
           

  

1.2.4.3.1 Desarrollar 

informes en base a los 

resultados de 

indicadores de los 

procesos 

1 día 
2018-

11-23 

1.2.4

.2.1 

1.

2.4.4.

1 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008 con 

certificaciones 

como auditor líder, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, riesgos, 

indicadores de 

gestión, plan de 

calidad 

Experiencia en la 

gestión de recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.  
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Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.     

1.2.

4.4 

         Resultados de 

objetivos de calidad 
5 días 

2018-

11-26            

  
1.2.4.4.1 Evaluación 

de los objetivos 
3 días 

2018-

11-26 

1.2.4

.3.1 

1.

2.4.4.

2 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008 con 

certificaciones 

como auditor líder, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, riesgos, 

indicadores de 

gestión, plan de 

calidad 

Experiencia en la 

gestión de recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 
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de recursos.  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.     

  

1.2.4.4.2 Medición 

de los objetivos de 

acuerdo con las 

políticas de calidad 

2 días 
2018-

11-29 

1.2.4

.4.1 

1.

2.4.4.

3 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008 con 

certificaciones 

como auditor líder, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, riesgos, 

indicadores de 

gestión, plan de 

calidad 

Experiencia en la 
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gestión de recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.     

1.2.

4.5 

         Informe del 

seguimiento mapa de 

riesgos 

3 días 
2018-

12-03 
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1.2.4.5.1 Evaluación 

de los riesgos 
1 día 

2018-

12-03 

1.2.4

.4.3 

1.

2.4.5.

2 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008 con 

certificaciones 

como auditor líder, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, riesgos, 

indicadores de 

gestión, plan de 

calidad, 

Experiencia en la 

gestión de recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 

producción 

camarón, 

negociador.  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 
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reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.     

  

1.2.4.5.2 

Elaboración de los 

informes 

2 días 
2018-

12-04 

1.2.4

.5.1 

1.

2.4.5.

3 

  

Conocimientos 

ISO 9001:2008 con 

certificaciones 

como auditor líder, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, riesgos, 

indicadores de 

gestión, plan de 

calidad 

Experiencia en la 

gestión de recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia 

dirección empresa, 

conocedor 
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producción 

camarón, 

negociador.  

Conocimientos 

ISO 9001:2008, 

experiencia 

reingeniería de 

procesos, 

administración 

recursos, plan de 

calidad.     

1.3 

   Prototipos del 

sistema de información 

para el control del costo 

de producción 

27 días 
2018-

10-12 

           

1.3.

1 
      Requerimientos 21 días 

2018-

10-12            

1.3.

1.1 

         

Requerimientos 

funcionales 

21 días 
2018-

10-12 
           

  

1.3.1.1.1 Levantar 

requisitos de los datos 

necesarios para ser 

ingresados 

10 días 
2018-

10-12 

1.2.2

.2.2.5 

1.

3.1.1.

2 

  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 
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camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics       

  

1.3.1.1.2 Obtener 

información de las 

interacciones del 

usuario con la 

aplicación (diseño de 

pantalla) 

3 días 
2018-

10-26 

1.3.1

.1.1 

1.

3.1.1.

3 

  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 
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acuacultura.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics       

  

1.3.1.1.3 Elaborar 

flujos de navegación y 

comportamiento de los 

módulos 

3 días 
2018-

10-31 

1.3.1

.1.2 

1.

3.1.1.

4 

  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 
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acreditaciones en 

Tics       

  

1.3.1.1.4 

Elaboración de 

informes y reportes 

3 días 
2018-

11-05 

1.3.1

.1.3 

1.

3.1.1.

5 

  

Manejo de 

infraestructura 

tecnológica, 

conocimiento de 

ITIL, COBIT, 

lenguajes de 

programación.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics         

  

1.3.1.1.5 

Especificaciones de los 

roles 

2 días 
2018-

11-08 

1.3.1

.1.4 

1.

3.1.1.

6 

  

Manejo de 

infraestructura 

tecnológica, 

conocimiento de 

ITIL, COBIT, 

lenguajes de 

programación.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 
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la organización, 

acreditaciones en 

Tics         

1.3.

1.2 

         

Requerimientos no 

funcionales 

6 días 
2018-

10-12 

           

  

1.3.1.2.1 Definir 

flujo de trabajo que 

soportará la aplicación 

2 días 
2018-

10-12 

1.2.2

.2.2.5 

1.

3.1.2.

2 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  

1.3.1.2.2 Definir 

criterios de respaldos 

de la información 

2 días 
2018-

10-16 

1.3.1

.2.1 

1.

3.1.2.

3 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  

1.3.1.2.3 Elaborar 

ambiente de 

contingencia para la 

aplicación 

1 día 
2018-

10-18 

1.3.1

.2.2 

1.

3.1.2.

4 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           
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1.3.1.2.4 Definir 

modelo de acceso y 

seguridad al repositorio 

de datos de la 

aplicación 

1 día 
2018-

10-19 

1.3.1

.2.3 

1.

3.1.2.

5 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

        Prototipos 21 días 
2018-

10-22 
      

           

  
         Flujo de 

ventanas 
6 días 

2018-

10-22 
      

           

  
1.3.2.1.1 Diseñar 

modelo conceptual 
4 días 

2018-

10-22 

1.3.1

.2.5 

1.

3.2.1.

2 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  
1.3.2.1.2 Diseñar 

flujos de navegación 
2 días 

2018-

10-26 

1.3.2

.1.1 

1.

3.2.2.

1 

La 

activi

dad 

1.3.2.

1.1 es 

de 

prese

ntació

n, 

retroa

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           
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limen

tación 

y 

aprob

ación 

lo 

cual 

podrí

a 

demo

rar el 

comie

nzo 

de la 

activi

dad 

1.3.

2 
Prototipos 15 días 

2018-

10-30            

  
1.3.2.2.1 Elaborar 

diseño de pantallas 
10 días 

2018-

10-30 

1.3.2

.1.2 

1.

3.2.2.

2 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  

1.3.2.2.2 Definir 

comportamiento de las 

pantallas 

2 días 
2018-

11-13 

1.3.2

.2.1 

1.

3.2.2.

3 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 
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automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  

1.3.2.2.3 Revisar, 

modificar y aprobar los 

prototipos 

3 días 
2018-

11-15 

1.3.2

.2.2 

1.

3.2.3 
  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics, Conocedor 

del manejo y 

gestión con los 

proveedores, 

manejo de 

productos y 

naturaleza de los 

mismos.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 
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inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.     

1.4    Capacitación 159 días 
2018-

04-24            

1.4.

1 

      Plan de 

capacitación y logística 
4 días 

2018-

04-24            

  

1.4.1.1 Elaboración 

cronograma de 

capacitaciones 

2 días 
2018-

04-24 

1.2.1

.1.5 

1.

4.1.2 
  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  

1.4.1.2 Contratación 

de servicios 

complementarios para 

las capacitaciones 

2 días 
2018-

04-26 

1.4.1

.1 

1.

4.2.1.

1 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

1.4.

2 

      Capacitación 

Legal 
11 días 

2018-

04-30 
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1.4.

2.1 

         Manuales de 

capacitación 
7 días 

2018-

04-30            

  

1.4.2.1.1 Preparar 

material de las 

políticas, normas, leyes 

y reglamentos internos 

2 días 
2018-

04-30 

1.4.1

.2 

1.

4.2.1.

2 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  
1.4.2.1.2 Efectuar 

reuniones del personal 
5 días 

2018-

05-02 

1.4.2

.1.1 

1.

4.2.2.

1 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

1.4.

2.2 

         Informes de 

evaluación del personal 

capacitado en políticas, 

normas y reglamentos 

4 días 
2018-

05-09 

           

  

1.4.2.2.1 Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

1 día 
2018-

05-09 

1.4.2

.1.2 

1.

4.2.2.

2 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 
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conocedor de 

leyes.           

  

1.4.2.2.2 Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

1 día 
2018-

05-10 

1.4.2

.2.1 

1.

4.2.2.

3 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  
1.4.2.2.3 Efectuar 

evaluaciones 
1 día 

2018-

05-11 

1.4.2

.2.2 

1.

4.2.2.

4 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  

1.4.2.2.4 Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

1 día 
2018-

05-14 

1.4.2

.2.3 

1.

4.2.2.

5 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           



379 
 

 
 

1.4.

3 

      Capacitación 

usuarios para el sistema 

de gestión de calidad 

ISO 9001:2008  

11 días 
2018-

04-24 

           

1.4.

3.1 

         Manuales de 

capacitación 
7 días 

2018-

04-24            

  

1.4.3.1.1 Preparar 

material para el uso del 

sistema de gestión de 

calidad 

2 días 
2018-

04-24 

1.2.1

.1.5 

1.

4.3.1.

2 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  
1.4.3.1.2 Efectuar 

reuniones del personal 
5 días 

2018-

04-26 

1.4.3

.1.1 

1.

4.3.2.

1 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

1.4.

3.2 

         Informes de 

evaluación del personal 

capacitado en el uso del 

sistema de gestión 

4 días 
2018-

05-03 
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1.4.3.2.1 Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

1 día 
2018-

05-03 

1.4.3

.1.2 

1.

4.3.2.

2 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  

1.4.3.2.2 Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

1 día 
2018-

05-04 

1.4.3

.2.1 

1.

4.3.2.

3 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  
1.4.3.2.3 Efectuar 

evaluaciones 
1 día 

2018-

05-07 

1.4.3

.2.2 

1.

4.3.2.

4 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

  

1.4.3.2.4 Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

1 día 
2018-

05-08 

1.4.3

.2.3 

1.

4.3.2.

5 

  

Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 



381 
 

 
 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.           

1.4.

4 

      Capacitación 

usuarios para el uso del 

prototipo del sistema de 

información de costos 

9 días 
2018-

11-20 

           

1.4.

4.1 

         Manuales de 

capacitación 
5 días 

2018-

11-20            

  

1.4.4.1.1 Preparar 

material para el uso del 

sistema de información 

3 días 
2018-

11-20 

1.3.2

.3 

1.

4.4.1.

2 

  

Experiencia en 

la gestión de 

recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia en 

manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 
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inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.   

  
1.4.4.1.2 Efectuar 

reuniones del personal 
2 días 

2018-

11-23 

1.4.4

.1.1 

1.

4.4.2.

1 

  

Experiencia en 

la gestión de 

recursos 

organizacionales, 

conocedor de todas 

las áreas del 

negocio y gestión 

de recursos.  

Experiencia en 
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manejo financiero, 

contable, costos de 

la producción del 

camarón.  

Experiencia en 

manejo de la 

producción del 

camarón, manejo 

de personal, 

inventario, 

adquisiciones, 

conocimientos 

profundos de 

acuacultura.  

Manejo sólido de 

tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics Manejo de 

recursos humanos, 

experiencia en 

manejo de costos 

del personal acorde 

a nómina, 

conocedor de 

leyes.   
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1.4.

4.2 

         Informes de 

evaluación del personal 

capacitado en el uso del 

sistema de gestión 

4 días 
2018-

11-27 

           

  

1.4.4.2.1 Desarrollar 

evaluaciones de 

capacitación 

1 día 
2018-

11-27 

1.4.4

.1.2 

1.

4.4.2.

2 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  

1.4.4.2.2 Convocar 

personal a las 

evaluaciones 

1 día 
2018-

11-28 

1.4.4

.2.1 

1.

4.4.2.

3 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  
1.4.4.2.3 Efectuar 

evaluaciones 
1 día 

2018-

11-29 

1.4.4

.2.2 

1.

4.4.2.

4 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos 

automatizados de 

la organización, 

acreditaciones en 

Tics           

  

1.4.4.2.4 Elaborar 

informes de las 

evaluaciones 

1 día 
2018-

11-30 

1.4.4

.2.3 

1.

4.4.2.

5 

  

Manejo sólido 

de tecnologías y 

recursos.          
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10.3. Documentos de gestión de costos 

10.3.1. Estimación de los costos de actividades 

Actividades Costo 

Consultor Gestión Calidad $43,056.00  

   Inspeccionar, modificar y aprobar documento $1,472.00  

   Analizar procesos y sus interacciones $2,944.00  

   Diseñar mapa de los procesos $1,840.00  

   Inspeccionar procesos, modificar y aprobar $1,104.00  

   Listar indicadores $368.00  

   Desarrollar criterios de métricas $1,104.00  

   Desarrollar objetivos de los indicadores $736.00  

   Inspeccionar ficha de indicadores $368.00  

   Desarrollar la misión, visión, política y objetivos del plan de calidad $1,472.00  

   Diseñar y desarrollar el plan de calidad $9,200.00  

   Construir manuales que contengan procedimientos, normas, políticas y 

registros 
$7,360.00  

   Elaborar plan de implementación $736.00  

   Evaluación de los objetivos $1,104.00  

   Medición de los objetivos de acuerdo con las políticas de calidad $736.00  

   Desarrollar informes en base a los resultados de indicadores de los 

procesos 
$368.00  

Consultor producción del camarón $11,196.32  

   Diseño de criterios y variables de control $965.20  
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   Elaborar planificación de suministros $1,930.40  

   Definir contexto operativo de los responsables de producción $1,544.32  

   Elaborar presupuesto de los insumos de producción $2,895.60  

   Elaborar documento consolidado de la planificación $3,860.80  

Responsable Calidad $4,256.00  

   Efectuar evaluaciones $28.00  

   Revisar documentos de la organización $168.00  

   Elaborar plan de auditoría interna $84.00  

   Realizar auditoría $56.00  

   Documentar resultados de la auditoría $28.00  

   Documento de diagnóstico $0.00  

   Inspeccionar procesos, modificar y aprobar $84.00  

   Definir los perfiles de los roles $560.00  

   Desarrollar documentos de responsabilidades (nombramiento) $56.00  

   Planificación de acciones $56.00  

   Evaluación de los riesgos $28.00  

   Elaboración de los informes $56.00  

   Evaluación de los objetivos $84.00  

   Medición de los objetivos de acuerdo con las políticas de calidad $56.00  

   Desarrollar informes en base a los resultados de indicadores de los 

procesos 
$28.00  

   Diseñar estructura organizacional (organigrama) $224.00  

Jefe TICs $122.00  
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   Desarrollar la misión, visión, política y objetivos del plan de calidad $8.00  

   Levantar requisitos de los datos necesarios para ser ingresados $20.00  

   Diseñar modelo conceptual $8.00  

   Diseñar flujos de navegación $4.00  

   Definir comportamiento de las pantallas $4.00  

   Elaborar diseño de pantallas $20.00  

   Revisar, modificar y aprobar los prototipos $6.00  

   Preparar material para el uso del sistema de información $6.00  

   Efectuar reuniones del personal $4.00  

   Desarrollar evaluaciones de capacitación $2.00  

   Convocar personal a las evaluaciones $2.00  

   Efectuar evaluaciones $2.00  

   Elaborar informes de las evaluaciones $2.00  
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10.3.2 Base Del Presupuesto. 

Proyecto Entregable Nombre de tarea Costo 
A

U
-I

F
-C

A
M

-L
IL

L
Y

 

   Gestión del 

proyecto 

      Inicio $0.00  

      Plan proyecto $0.00  

      Informes de estado del proyecto $0.00  

      Monitoreo y control $0.00  

      Informe aceptación productos $0.00  

      Plan de contingencia para la gestión del 

proyecto 
$300.00  

SUBTOTAL $0.00  

   Sistema de 

gestión de calidad 

ISO 9001:2008 para 

los procesos de 

producción 

      Análisis inicial $1,344.00  

      Sistema de gestión de calidad $44,421.76  

      Implementación $7,524.00  

      Seguimiento y control $7,920.00  

      Plan de contingencia para el sistema de 

gestión de calidad 
$5,820.00  

SUBTOTAL $61,209.76  

   Prototipos del 

sistema de 

información para el 

control del costo de 

producción 

      Requerimientos $54.00  

      Prototipos $42.00  

      Plan de contingencia para los Prototipos 

del sistema de información para el control del 

costo de producción 

$9.60  

SUBTOTAL $96.00  

   Capacitación 

      Plan de capacitación y logística $0.00  

      Capacitación Legal $0.00  

      Capacitación usuarios para el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2008  
$308.00  
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      Capacitación usuarios para el uso del 

prototipo del sistema de información de costos 
$18.00  

      Plan de contingencia para las 

capacitaciones 
$32.60  

SUBTOTAL $326.00  

TOTAL ENTREGABLES $61,631.76  

RESERVA CONTINGENCIA $6,162.20  

TOTAL PRESUPUESTO $67,793.96  

 

10.4. Documentos de gestión de calidad 

10.4.1. Métricas de calidad  

Factor de calidad relevante 

Cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

Definición del factor de calidad 

Estará enfocado en la cuantificación de las no conformidades o incumplimientos 

de la aplicación del SGC y a su vez medirá el cumplimiento de los requisitos que el 

prototipo deberá contener (variables costos, producción, tiempo, compras, 

inventario). 

Propósito de la métrica 

Arrojar alertas tempranas para la realización de planes de acción oportunos. 

Definición operacional 

Cumplimiento de funcionalidades: Sistema de Gestión de Calidad, prototipo y del 

plan de capacitaciones. 

Seguridad en los resultados de las pruebas del prototipo. 
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Método de medición 

Estado de los entregables:  

 Porcentaje de norma de calidad aplicada por área. 

 Pruebas ejecutadas satisfactoriamente del prototipo.  

 Aceptación de los manuales para las capacitaciones acorde a los requisitos. 

Resultado de medición 

Procesos implementados correctamente con las normas ISO 9001:2008. 

Los reportes están acordes a las necesidades de la organización. 

Al finalizar la revisión de los manuales de capacitación se espera que contengan 

menos del 1% de error en contenido. 

Enlace con objetivo organizacionales 

La organización seleccionó el Proyecto, ya que responde a su objetivo estratégico 

#2 que es reducir los costos operativos en base a un manejo eficiente de los mismos, a 

través de una planificación y automatización. 

El proyecto está orientado a eliminar toda actividad que no esté sujeta a la 

estandarización de las operaciones, así mismo busca la centralización de la 

información mediante la automatización. 

El manejo operativo de la cadena de producción no se verá afectado por los 

entregables debido a que el proyecto busca mejorar los procesos mediante buenas 

prácticas reduciendo la informalidad y de esta manera incrementar los ingresos 

futuros. 

Responsable del factor de calidad proyecto 

Director de proyecto. 
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Responsable del factor de calidad entregables 

Director de proyecto. 

Responsable calidad. 

Jefe producción. 

Jefe contable. 

Jefe tics. 

Patrocinador. 
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10.4.2. Actividades de calidad 

Matriz de actividades de calidad 

Producto Entregable EDT 
Nombre de 

tarea 

Norma 

calidad 

Actividad 

prevención 

Actividad 

control 

Sistema 

de gestión 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

para los 

procesos de 

producción 

Inicialización 

1.2.1.1.1 

         Revisar 

documentos de la 

organización 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.1.1.2 

         Elaborar 

plan de auditoría 

interna 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.1.1.3 
         Realizar 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico 

1.2.1.1.4 

         

Documentar 

resultados de la 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

Sistema de 

gestión 
1.2.1.2.1 

         

Identificar los 

riesgos y 

oportunidades 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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1.2.1.2.2 
         Analizar 

y priorizar 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.1.2.3 

         

Planificación de 

acciones 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.1.3.1 

         Diseñar 

estructura 

organizacional 

(organigrama) 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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soporte para el 

plan de calidad 

1.2.1.3.2 

         

Inspeccionar 

organigrama, 

modificar y 

aprobar 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.1.3.3 

         Definir 

los perfiles de los 

roles 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.1.1 

         Analizar 

procesos y sus 

interacciones 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.1.2 

         Diseñar 

mapa de los 

procesos 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.1.3 

         

Caracterización de 

los procesos 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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1.2.2.1.4 

         

Inspeccionar 

procesos, 

modificar y 

aprobar 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.1.5 
         Listar 

indicadores 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.1.6 

         

Desarrollar 

criterios de 

métricas 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.1.7 

         

Desarrollar 

objetivos de los 

indicadores 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.1.8 

         

Inspeccionar ficha 

de indicadores 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.1.1 

            

Efectuar reunión 

con directivos 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.2.1.2 

            

Desarrollar 

documentos de 

responsabilidades 

(nombramiento) 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.1.3 

            

Inspeccionar, 

modificar y 

aprobar 

documento 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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1.2.2.2.2.1 

            

Desarrollar la 

misión, visión, 

política y 

objetivos del plan 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.2.2 

            

Inspeccionar, 

modificar y 

aprobar 

documento 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.2.3 

            Diseñar 

y desarrollar el 

plan de calidad 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.2.2.4 

            

Construir 

manuales que 

contengan 

procedimientos, 

normas, políticas y 

registros 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.1 

            Diseño 

de criterios y 

variables de 

control 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.2 

            

Elaborar 

planificación de 

suministros 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.2.3.3 

            Definir 

contexto operativo 

de los 

responsables de 

producción 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.4 

            

Elaborar 

presupuesto de los 

insumos de 

producción 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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1.2.2.2.3.5 

            

Elaborar 

documento 

consolidado de la 

planificación 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

Seguimiento 

y control 

1.2.3.1.1 

         Elaborar 

plan de 

implementación 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.3.2.1 

         Difundir 

la documentación 

del Sistema de 

gestión 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.3.3.1 

         

Implementar el 

sistema dejando 

evidencia 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

1.2.3.4.1 

         

Evaluación 

periódica de los 

indicadores 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.1.1 
         Plan de 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.1.2 

         Realizar 

informes de 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.1.3 
         Registrar 

no conformidades 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

1.2.4.1.4 

         Realizar 

revisión previa por 

parte de los altos 

mandos del 

informe de 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.2.1 

         Realizar 

informe de 

acciones 

correctivas o 

preventivas 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.3.1 

         

Desarrollar 

informes en base a 

los resultados de 

indicadores de los 

procesos 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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1.2.4.4.1 

         

Evaluación de los 

objetivos 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.4.2 

         Medición 

de los objetivos de 

acuerdo con las 

políticas de 

calidad 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.5.1 

         

Evaluación de los 

riesgos 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.2.4.5.2 

         

Elaboración de los 

informes 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  
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Prototipo Prototipo 

1.3.1.1.1 

         Levantar 

requisitos de los 

datos necesarios 

para ser 

ingresados 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.1.2 

         Obtener 

información de las 

interacciones del 

usuario con la 

aplicación (diseño 

de pantalla) 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.1.3 

         Elaborar 

flujos de 

navegación y 

comportamiento 

de los módulos 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.1.4 

         

Elaboración de 

informes y 

reportes 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.1.5 

         

Especificaciones 

de los roles 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.2.1 

         Definir 

flujo de trabajo 

que soportará la 

aplicación 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  



408 
 

 
 

1.3.1.2.2 

         Definir 

criterios de 

respaldos de la 

información 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.2.3 

         Elaborar 

ambiente de 

contingencia para 

la aplicación 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.1.2.4 

         Definir 

modelo de acceso 

y seguridad al 

repositorio de 

datos de la 

aplicación 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.2.1.1 
         Diseñar 

modelo conceptual 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.2.1.2 

         Diseñar 

flujos de 

navegación 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  



409 
 

 
 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

1.3.2.2.1 
         Elaborar 

diseño de pantallas 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.2.2.2 

         Definir 

comportamiento 

de las pantallas 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

1.3.2.2.3 

         Revisar, 

modificar y 

aprobar los 

prototipos 

USADO 

POR EL 

AREA DE 

TIC 

Revisión 

por listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión y 

autorización del 

patrocinador.  

 

10.4.3 Listas de verificación de calidad.  
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Producto Entregable EDT 
Nombre de 

tarea 

Norma 

calidad 

Actividad 

prevención 

Actividad 

control 

Sistema 

de gestión de 

calidad ISO 

9001:2008 

para los 

procesos de 

producción 

Inicialización 

1.2.1.1.1 

         Revisar 

documentos de la 

organización 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.1.1.2 

         Elaborar 

plan de auditoría 

interna 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.1.1.3 
         Realizar 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico 

1.2.1.1.4 

         

Documentar 

resultados de la 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aceptación de 

documentos de 

soporte para 

diagnóstico 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

Sistema de 

gestión 

1.2.1.2.1 

         Identificar 

los riesgos y 

oportunidades 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.1.2.2 
         Analizar y 

priorizar 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.1.2.3 

         

Planificación de 

acciones 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.1.3.1 

         Diseñar 

estructura 

organizacional 

(organigrama) 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.2.1.3.2 

         

Inspeccionar 

organigrama, 

modificar y aprobar 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.1.3.3 
         Definir los 

perfiles de los roles 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.1.1 

         Analizar 

procesos y sus 

interacciones 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  



414 
 

 
 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.1.2 

         Diseñar 

mapa de los 

procesos 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.1.3 

         

Caracterización de 

los procesos 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.1.4 

         

Inspeccionar 

procesos, modificar 

y aprobar 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.1.5 
         Listar 

indicadores 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.1.6 

         

Desarrollar criterios 

de métricas 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.2.2.1.7 

         

Desarrollar 

objetivos de los 

indicadores 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.1.8 

         

Inspeccionar ficha 

de indicadores 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.1.1 

            Efectuar 

reunión con 

directivos 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.2.1.2 

            

Desarrollar 

documentos de 

responsabilidades 

(nombramiento) 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.1.3 

            

Inspeccionar, 

modificar y aprobar 

documento 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.2.1 

            

Desarrollar la 

misión, visión, 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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política y objetivos 

del plan de calidad 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.2.2.2 

            

Inspeccionar, 

modificar y aprobar 

documento 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.2.3 

            Diseñar 

y desarrollar el plan 

de calidad 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.2.2.2.2.4 

            

Construir manuales 

que contengan 

procedimientos, 

normas, políticas y 

registros 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.1 

            Diseño 

de criterios y 

variables de control 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.2 

            Elaborar 

planificación de 

suministros 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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soporte para el 

plan de calidad 

1.2.2.2.3.3 

            Definir 

contexto operativo 

de los responsables 

de producción 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.4 

            Elaborar 

presupuesto de los 

insumos de 

producción 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.2.2.3.5 

            Elaborar 

documento 

consolidado de la 

planificación 

ISO 

9001:2008 

Revisión de 

políticas 

institucionales. 

Revisión de 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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factores críticos 

de los procesos. 

Aprobación de 

documentos 

soporte para el 

plan de calidad 

Seguimiento 

y control 

1.2.3.1.1 

         Elaborar 

plan de 

implementación 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.3.2.1 

         Difundir la 

documentación del 

Sistema de gestión 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.3.3.1 

         

Implementar el 

sistema dejando 

evidencia 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.2.3.4.1 

         

Evaluación 

periódica de los 

indicadores 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.1.1 
         Plan de 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.1.2 

         Realizar 

informes de 

auditoría 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.1.3 
         Registrar 

no conformidades 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.2.4.1.4 

         Realizar 

revisión previa por 

parte de los altos 

mandos del informe 

de auditoría 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.2.1 

         Realizar 

informe de acciones 

correctivas o 

preventivas 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.3.1 

         

Desarrollar 

informes en base a 

los resultados de 

indicadores de los 

procesos 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.4.1 

         

Evaluación de los 

objetivos 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.2.4.4.2 

         Medición 

de los objetivos de 

acuerdo con las 

políticas de calidad 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.5.1 

         

Evaluación de los 

riesgos 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.2.4.5.2 

         

Elaboración de los 

informes 

ISO 

9001:2008 

Uso de 

plantillas de 

verificación de 

calidad ISO. 

Aprobación de 

documentos a 

las autoridades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

Prototipo Prototipo 

1.3.1.1.1 

         Levantar 

requisitos de los 

datos necesarios 

para ser ingresados 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.1.1.2 

         Obtener 

información de las 

interacciones del 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

 Revisión 

y autorización 
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usuario con la 

aplicación (diseño 

de pantalla) 

verificación de 

actividades 

del 

patrocinador.  

1.3.1.1.3 

         Elaborar 

flujos de 

navegación y 

comportamiento de 

los módulos 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.1.1.4 

         

Elaboración de 

informes y reportes 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.1.1.5 

         

Especificaciones de 

los roles 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.1.2.1 

         Definir 

flujo de trabajo que 

soportará la 

aplicación 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.1.2.2 

         Definir 

criterios de 

respaldos de la 

información 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.1.2.3 

         Elaborar 

ambiente de 

contingencia para la 

aplicación 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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1.3.1.2.4 

         Definir 

modelo de acceso y 

seguridad al 

repositorio de datos 

de la aplicación 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.2.1.1 
         Diseñar 

modelo conceptual 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.2.1.2 

         Diseñar 

flujos de 

navegación 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.2.2.1 
         Elaborar 

diseño de pantallas 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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funcionabilidad 

y usabilidad. 

1.3.2.2.2 

         Definir 

comportamiento de 

las pantallas 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  

1.3.2.2.3 

         Revisar, 

modificar y aprobar 

los prototipos 

Usado 

por el área 

de tic 

Revisión por 

listas de 

verificación de 

actividades. 

Verificación 

de 

funcionabilidad 

y usabilidad. 

 Revisión 

y autorización 

del 

patrocinador.  
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10.4.4. Documentos normativos. 

 

Documentos normativos para la calidad 

Procedimientos 
ISO 9001:2008  

Políticas internas de la organización. 

Plantillas Métricas de calidad 

Formatos Plan de Gestión de la calidad 

Listas de 

verificación 

Métricas 

Auditorías correctivas 

Auditorías preventivas 

Otros documentos  

 

10.5. Documentos de recursos humanos 

10.5.1. Responsabilidades del proyecto (RACI). 

 

ENTREGABLES / R 

OLES 

EMPRESA PROYECTO 

G

A 

J

C 

C

O 

J

RR

HH 

J

P 

R

C 

JT

IC 

S

PO 

C

GC 

CP

CC 

P

M 

1.1.5       Informe 

aceptación productos 
                     

1.1.5.1          Realizar 

Informe de Desempeño 

del Proyecto 

             A     R 
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1.1.5.2          

Documentar lecciones 

Aprendidas 

             P     R 

1.1.5.3          Realizar 

informe de cumplimiento 

de las métricas del 

Proyecto 

             P     R 

1.1.5.4          Elaborar 

acta de Aceptación del 

Proyecto. 

             P     R 

1.1.5.5          Registro 

Final del Proyecto 
             P     R 

1.2    Sistema de 

gestión de calidad ISO 

9001:2008 para los 

procesos de producción 

                     

1.2.1       Análisis 

inicial 
                     

1.2.1.1          

Auditoría y diagnóstico 
                     

1.2.1.1.1             

Revisar documentos de la 

organización 

  P P P P R P A R   R 

1.2.1.1.2             

Elaborar plan de auditoría 

interna 

  P P P P R P A R   R 
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1.2.1.1.3             

Realizar auditoría 
  P P P P R P A R   R 

1.2.1.1.4             

Documentar resultados de 

la auditoría 

  P P P P R P A R   R 

1.2.1.1.5             

Documento de 

diagnóstico 

  P P P P R P A R   R 

1.2.1.2          Mapa de 

riesgos  
                     

1.2.1.2.1             

Identificar los riesgos y 

oportunidades 

A P P P P R P A R   R 

1.2.1.2.2             

Analizar y priorizar 
A P P P P R P A R   R 

1.2.1.2.3             

Planificación de acciones 
A P P P P R P A R   R 

1.2.2       Sistema de 

gestión de calidad 
                     

1.2.2.1          Mapa 

procesos y ficha de 

indicadores 

                     

1.2.2.1.1             

Analizar procesos y sus 

interacciones 

A P P P P R P A     R 
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1.2.2.1.2             

Diseñar mapa de los 

procesos 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.3             

Caracterización de los 

procesos 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.4             

Inspeccionar procesos, 

modificar y aprobar 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.5             Listar 

indicadores 
A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.6             

Desarrollar criterios de 

métricas 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.7             

Desarrollar objetivos de 

los indicadores 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.8             

Inspeccionar ficha de 

indicadores 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.1.9             

Documento de los 

procesos e indicadores 

A P P P P R P A     R 

1.2.2.2          

Documentos del sistema 
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1.2.2.2.1             

Matriz de 

responsabilidad 

                     

1.2.2.2.1.1                

Efectuar reunión con 

directivos 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.1.2                

Desarrollar documentos 

de responsabilidades 

(nombramiento) 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.1.3                

Inspeccionar, modificar y 

aprobar documento 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.1.4                

Documento de 

responsabilidades 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.2             Plan 

de calidad 
                     

1.2.2.2.2.1                

Desarrollar la misión, 

visión, política y 

objetivos del plan de 

calidad 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.2.2                

Inspeccionar, modificar y 

aprobar documento 

V P P P P R P A     R 
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1.2.2.2.2.3                

Diseñar y desarrollar el 

plan de calidad 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.2.4                

Construir manuales que 

contengan 

procedimientos, normas, 

políticas y registros 

V P P P P R P A     R 

1.2.2.2.2.5                

Documento del plan de 

calidad 

V P P P P R P A R   R 

1.2.2.2.3             

Planificación cadena 

producción 

                     

1.2.2.2.3.1                

Diseño de criterios y 

variables de control 

V P P P P R P A   R R 

1.2.2.2.3.2                

Elaborar planificación de 

suministros 

V P P P P R P A   R R 

1.2.2.2.3.3                

Definir contexto 

operativo de los 

responsables de 

producción 

V P P P P R P A   R R 

1.2.2.2.3.4                

Elaborar presupuesto de 
V P P P P R P A   R R 
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los insumos de 

producción 

1.2.2.2.3.5                

Elaborar documento 

consolidado de la 

planificación 

V P P P P R P A   R R 

1.2.2.2.3.6                

Cronograma de la 

producción 

V P P P P R P A   R R 

1.2.3       

Implementación 
                     

1.2.3.1          Plan de 

implementación 
                     

1.2.3.1.1             

Elaborar plan de 

implementación 

V P P P P R P A R   R 

1.2.3.1.2             

Documento de aprobación 

del plan de 

implementación 

V P P P P R P A R   R 

1.2.3.2          

Documentos del SGC a 

implementar 

                     

1.2.3.2.1             

Difundir la 

documentación del 

Sistema de gestión 

A P P P P R P A R   R 
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1.2.3.2.2             

Reunión de difusión 
A P P P P R P A R   R 

1.2.3.3          

Documentos del sistema 

implementado 

                     

1.2.3.3.1             

Implementar el sistema 

dejando evidencia 

A P P P P R P A R   R 

1.2.3.3.2             

Documentos de registros 

de la implementación 

A P P P P R P A R   R 

1.2.3.4          Informes 

del seguimiento con KPI 
                     

1.2.3.4.1             

Evaluación periódica de 

los indicadores 

A P P P P R P A R   R 

1.2.3.4.2             

Registros de la evidencia 

de la implementación del 

SGC 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4       Seguimiento 

y control 
                     

1.2.4.1          

Documento de 

aprobación por los altos 

mandos de los 
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documentos generados 

en seguimiento 

1.2.4.1.1             Plan 

de auditoría 
A P P P P R P A R   R 

1.2.4.1.2             

Realizar informes de 

auditoría 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.1.3             

Registrar no 

conformidades 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.1.4             

Realizar revisión previa 

por parte de los altos 

mandos del informe de 

auditoría 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.1.5             

Documento aprobado de 

auditoría 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.2          

Documento de 

seguimiento de acciones 

correctivas y 

preventivas 

                     

1.2.4.2.1             

Realizar informe de 

acciones correctivas o 

preventivas 

A P P P P R P A R   R 
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1.2.4.3          

Resultados de 

indicadores de gestión 

de procesos 

                     

1.2.4.3.1             

Desarrollar informes en 

base a los resultados de 

indicadores de los 

procesos 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.4          

Resultados de objetivos 

de calidad 

                     

1.2.4.4.1             

Evaluación de los 

objetivos 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.4.2             

Medición de los objetivos 

de acuerdo con las 

políticas de calidad 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.4.3             

Documentación del 

análisis de objetivos de 

calidad 

A P P P P R P A R   R 

1.2.4.5          Informe 

del seguimiento mapa de 

riesgos 
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1.2.4.5.1             

Evaluación de los riesgos 
V P P P P R P A R   R 

1.2.4.5.2             

Elaboración de los 

informes 

V P P P P R P A R   R 

1.2.4.5.3             

Aprobación de informe de 

mapa de riesgos 

V P P P P R P A R   R 

1.3    Prototipos del 

sistema de información 

para el control del costo 

de producción 

                     

1.3.1       

Requerimientos 
                     

1.3.1.1          

Requerimientos 

funcionales 

                     

1.3.1.1.1             

Levantar requisitos de los 

datos necesarios para ser 

ingresados 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.1.2             

Obtener información de 

las interacciones del 

usuario con la aplicación 

(diseño de pantalla) 

P P P   P P R A     R 
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1.3.1.1.3             

Elaborar flujos de 

navegación y 

comportamiento de los 

módulos 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.1.4             

Elaboración de informes 

y reportes 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.1.5             

Especificaciones de los 

roles 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.1.6             

Aprobación de los 

requerimientos 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.2          

Requerimientos no 

funcionales 

                     

1.3.1.2.1             

Definir flujo de trabajo 

que soportará la 

aplicación 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.2.2             

Definir criterios de 

respaldos de la 

información 

P P P   P P R A     R 

1.3.1.2.3             

Elaborar ambiente de 
P P P   P P R A     R 
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contingencia para la 

aplicación 

1.3.2       Prototipos                      

1.3.2.1          Flujo de 

ventanas 
                     

1.3.2.1.1             

Diseñar modelo 

conceptual 

P P P   P P R A     R 

1.3.2.1.2             

Diseñar flujos de 

navegación 

P P P   P P R A     R 

1.3.2.2          

Pantallas 
                     

1.3.2.2.1             

Elaborar diseño de 

pantallas 

P P P   P P R A     R 

1.4    Capacitación                      

1.4.1       Plan de 

capacitación y logística 
                     

1.4.1.1          

Elaboración cronograma 

de capacitaciones 

V    R P     A     R 

1.4.1.2          

Contratación de servicios 

complementarios para las 

capacitaciones 

V    R P     A     R 
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1.4.2.2          Informes 

de evaluación del 

personal capacitado en 

políticas, normas y 

reglamentos 

                     

1.4.2.2.1             

Desarrollar evaluaciones 

de capacitación 

V P P R P P P A     R 

1.4.2.2.2             

Convocar personal a las 

evaluaciones 

V P P R P P P A     R 

1.4.2.2.3             

Efectuar evaluaciones 
V P P R P P P A     R 

1.4.2.2.4             

Elaborar informes de las 

evaluaciones 

V   R       A     R 

1.4.2.2.5             

Informes de 

capacitaciones 

V   R       A     R 

1.4.3       

Capacitación usuarios 

para el sistema de 

gestión de calidad ISO 

9001:2008  

                   

1.4.3.1          

Manuales de 

capacitación 
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1.4.3.1.1             

Preparar material para el 

uso del sistema de gestión 

de calidad 

V V   R P     A     R 

1.4.3.1.2             

Efectuar reuniones del 

personal 

V V   R P     A     R 

1.4.3.2          Informes 

de evaluación del 

personal capacitado en 

el uso del sistema de 

gestión 

                     

1.4.3.2.1             

Desarrollar evaluaciones 

de capacitación 

P P P R P P P A     R 

1.4.3.2.2             

Convocar personal a las 

evaluaciones 

P P P R P P P A     R 

1.4.3.2.3             

Efectuar evaluaciones 
P P P R P P P A     R 

1.4.3.2.4             

Elaborar informes de las 

evaluaciones 

P P P R P P P A     R 

1.4.3.2.5             

Informes de 

capacitaciones 

P P P R P P P A     R 
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1.4.4       

Capacitación usuarios 

para el uso del prototipo 

del sistema de 

información de costos 

                     

1.4.4.1          

Manuales de 

capacitación 

                     

1.4.4.1.1              

Preparar material para el 

uso del sistema de 

información 

A    P     R A     R 

1.4.4.1.2              

Efectuar reuniones del 

personal 

A V V P V V R A     R 

1.4.4.2          Informes 

de evaluación del 

personal capacitado en 

el uso del sistema de 

gestión 

                     

1.4.4.2.1              

Desarrollar evaluaciones 

de capacitación 

A P P P P P R A     R 

1.4.4.2.2              

Convocar personal a las 

evaluaciones 

A P P P P P R A     R 
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1.4.4.2.3              

Efectuar evaluaciones 
A P P P P P R A     R 

1.4.4.2.4              

Elaborar informes de las 

evaluaciones 

A P P P P P R A     R 

1.4.4.2.5              

Informes de 

capacitaciones 

A P P P P P R A     R 

 

 

ROLES EMPRESA CODIGO ROLES PROYECTO CODIGO CODIGO

Gerencia 
Administrativa

GA Patrocinador SPO
R

Jefatura 
Contabilidad

JC Consultor calidad CGC
A

Compras CO
Consultor camarón

CPCC
P

Jefatura RRHH JRHH PM PM V

Jefatura Producción JP

Responsable de 
calidad

RC

Jefatura TICS JTIC

Aprueba entregable

Participa

Revisa

RESPONSABILIDADES

Responsable entregable
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10.5.2. Cronograma e histograma de trabajo del personal del proyecto. 

ROL 
Fecha 

Adquisición 

Fecha 

Liberación 

Como se lo 

requerirá  

Criterio de 

liberación 

Destino de 

asignación 

Tipo 

Asignación 

Patrocinador 
2018-

01-02 

2019-

02-28 
  

Aceptación 

de todos los 

productos 

Gestión a 

nivel de empresa 
Previo 

Director de 

Proyecto 

2018-

01-02 

2019-

02-28 

Mediante 

carta de 

solicitud del 

patrocinador 

    Previo 

Responsable 

Calidad 

2018-

04-06 

2018-

12-06 

Contratación 

previa. 

Gestión RRHH. 

Aceptación 

informe final 

del Sistema de 

gestión ISO 

9001:2008 

Gestión de 

calidad 

Previo. 

Nuevo 

Recurso. 

Jefe 

contable 

2018-

04-19 

2018-

11-27 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Gestión de 

calidad, 

Prototipos 

Directo 

Compras 
2018-

04-19 

2018-

11-27 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Gestión de 

calidad, 

Prototipos 

Directo 
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Jefe 

Producción 

2018-

04-19 

2018-

11-27 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Gestión de 

calidad, 

Prototipos 

Directo 

Jefe 

Recursos 

Humanos 

2018-

04-24 

2018-

11-27 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos. 

Informe de 

aprobación 

capacitaciones 

Gestión de 

calidad, 

Prototipos, 

Capacitaciones 

Directo 

Gerente 

Administrativo 

2018-

05-04 

2018-

12-06 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Gestión de 

calidad, 

Prototipos 

Directo 

Consultor 

Gestión Calidad 

2018-

06-18 

2018-

12-06 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Gestión de 

calidad 

Concurso 

Proveedores 

Consultor 

producción del 

camarón 

2018-

07-31 

2018-

10-19 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Gestión de 

calidad. 

Planeación 

cadena 

producción 

Directo 
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Jefe TICs 
2018-

07-31 

2018-

12-03 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Aceptación 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

  Directo 

Asistente 

TIC 

2018-

10-12 

2018-

12-03 

Gestión del 

Patrocinador. 

Oficio 

autorización 

directorio. 

Soporte a la 

conformidad de 

la revisión de 

productos 

Prototipos Directo 
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10.6. Documentos de la gestión de comunicación 

 

10.6.1. Matriz de comunicaciones del proyecto. 

 

Infor

mación 

Cont

enido 

For

mato 

Nivel 

de 

detalle 

Res

ponsabl

e de 

comuni

car 

Grupo 

receptor 

Metodol

ogía o 

tecnología 

Frecu

encia de 

comunica

ción 

Códi

go de 

elemento 

EDT 

Iniciac

ión del 

proyecto 

Datos 

sobre 

negocio, 

brechas, 

levantam

iento de 

informac

ión 

Me

moránd

um 

Medi

o 

Patr

ocinado

r 

Gerente 

de 

Proyecto, 

Equipo de 

proyecto 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.1.1 

Iniciac

ión del 

proyecto 

Datos 

para 

justificar 

la 

selección 

del 

proyecto 

Caso 

de 

negocio 

Alto Patr

ocinado

r 

Gerente 

Administra

tivo 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.1.1 
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Iniciac

ión del 

proyecto 

Datos 

y 

comunic

ación 

sobre 

inicio del 

proyecto 

Acta 

de 

constitu

ción del 

Proyect

o 

Medi

o 

Gere

nte de 

proyect

o 

Patrocin

ador, 

equipo de 

proyecto 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.1.1 

Planifi

cación del 

proyecto 

Plane

s de 

proyecto: 

Alcance, 

tiempo, 

costo, 

calidad, 

recursos 

humanos, 

comunic

aciones, 

adquisici

ones, 

riesgos 

Plan 

para 

Direcci

ón del 

Proyect

o 

Alto Gere

nte de 

proyect

o 

Patrocin

ador, 

equipo de 

proyecto 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.1.2 

Ejecuc

ión del 

proyecto 

Descr

ipción de 

avances 

de 

proyecto, 

ejecución 

de 

Acta 

de 

reunión 

Medi

o 

Gere

nte de 

Proyect

o 

Equipo 

de 

dirección 

de 

proyectos y 

Patrocinad

or 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Quince

nal 

1.1.3 
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entregabl

es, 

solicitud

es de 

cambio 

Inform

es de 

desempeñ

o del 

proyecto 

Indic

adores de 

valor 

ganado 

Infor

me de 

desemp

eño 

Alto Gere

nte de 

Proyect

o 

Patrocin

ador, 

equipo de 

proyecto 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Quince

nal 

1.1.3 

Anális

is Inicial, 

Auditoria 

y 

diagnostic

o 

organizaci

onal 

Estad

o 

situacion

al de la 

organiza

ción.                     

Evaluaci

ón inicial 

de la 

empresa 

bajo 

Normas 

ISO. 

Me

moránd

um 

Medi

o 

Gere

nte de 

proyect

o 

Patrocin

ador, jefe  

Financiero, 

Recursos 

humanos, 

Producción

, TICs,  

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.2.1        

1.2.1.1 

Mapa 

de Riesgo 

Identi

ficación 

de los 

Riesgos 

Me

moránd

um 

Alto Gere

nte de 

proyect

o 

Patrocin

ador, Jefes 

de las áreas  

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.2.1.

2 
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Gestió

n de 

Personal 

Docu

mento de 

registro 

de. Perfil 

profesion

al, roles 

y 

responsa

bilidades 

dentro de 

la 

organiza

ción  

Me

moránd

um 

Alto Jefe 

de 

Recurso

s 

Human

os 

Patrocin

ador, Jefes 

de Las 

áreas, 

Gerente de 

Proyectos 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.2.1.

3 

Mapa 

de 

procesos 

del 

sistema de 

gestión de 

calidad 

ISO 

9001:200

8 

Identi

ficación, 

caracteri

zación, 

secuenci

a y 

registro 

de 

procesos 

de cada 

una de 

las áreas. 

Me

moránd

um 

Muy 

Alto 

Gere

nte de 

proyect

o 

Patrocin

ador, 

Responsabl

e de 

Calidad, 

Jefe de 

Producción

, Jefe 

Financiero, 

Recursos 

humanos 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

Una 

sola vez 

1.2.2.

1 

Plan 

de 

Calidad 

Visió

n, 

misión, 

Me

moránd

um 

Muy 

Alto 

Gere

nte de 

Patrocin

ador, Jefe 

Financiero, 

Correo 

electrónico. 

Una 

sola vez 

1.2.2.

2.2 
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políticas 

y 

objetivos 

de 

calidad.     

Manuale

s de 

procedim

iento, 

normas, 

políticas 

y 

registros. 

proyect

o 

Talento 

humano, 

producción, 

TICs 

Formato 

PDF 

Plan 

de 

capacitaci

ón y 

logística 

Cron

ograma 

de 

capacitac

iones.           

Administ

ración de 

servicios 

de 

logística 

complem

entarios 

Me

moránd

um         

Servicio

s  

Medi

o 

Jefe 

de 

Recurso

s 

Human

os 

Patrocin

ador, jefe 

de 

producción, 

Jefe 

Financiero, 

Tics, 

Gerente de 

proyectos 

Correo 

electrónico. 

Formato 

PDF 

2 

veces al 

año  

1.4.1 

Inform

e de 

capacitaci

Resul

tados de 

pruebas 

Me

moránd

um 

Medi

o 

Jefe 

de 

Recurso

Patrocin

ador, Jefe 

de 

Correo 

electrónico. 

4 

veces al 

año  

1.4.2      

1.4.3      

1.4.4 
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ones al 

personal 

de la 

empresa 

s 

Human

os 

producción, 

Jefe 

Financiero, 

Tics, 

Gerente de 

proyectos 

Formato 

PDF 
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10.7. Documentos de la gestión de riesgos 

10.7.1. Cronograma de riesgos. 

Calendarización de riesgos 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1 AU-IF-CAM-LILLY 
302.5 

días 
02/01/2018 28/02/2019 $61.631,76  

1,1    Gestión del proyecto 
302.5 

días 
02/01/2018 28/02/2019 $21.733,76  

1.1.1       Inicio 43.5 días 02/01/2018 02/03/2018 $227,36  

1.1.2       Plan proyecto 25 días 02/03/2018 06/04/2018 $487,20  

1.1.3 
      Informes de estado del 

proyecto 
224 días 06/04/2018 14/02/2019 $5.196,80  

1.1.4       Monitoreo y control 224 días 06/04/2018 14/02/2019 $15.590,40  

1.1.5       Informe aceptación productos 10 días 14/02/2019 28/02/2019 $232,00  

1.1.6 
      Plan de contingencia para 

la gestión del proyecto 
273 días 13/02/2018 28/02/2019 $300,00  

1,2 

   Sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2008 para los procesos 

de producción 

174 días 06/04/2018 06/12/2018 $39.476,00  

1.2.1       Análisis inicial 51 días 06/04/2018 18/06/2018 $1.344,00  

1.2.2       Sistema de gestión de calidad 89 días 18/06/2018 19/10/2018 $27.056,00  

1.2.3       Implementación 19 días 12/10/2018 08/11/2018 $5.396,00  

1.2.4       Seguimiento y control 20 días 08/11/2018 06/12/2018 $5.680,00  
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1.2.5 
      Plan de contingencia para 

el sistema de gestión de calidad 
174 días 06/04/2018 06/12/2018 $5.820,00  

1,3 

   Prototipos del sistema de 

información para el control del 

costo de producción 

27 días 12/10/2018 20/11/2018 $96,00  

1.3.1       Requerimientos 21 días 12/10/2018 12/11/2018 $54,00  

1.3.2       Prototipos 21 días 22/10/2018 20/11/2018 $42,00  

1.3.3 

      Plan de contingencia para 

los Prototipos del sistema de 

información para el control del 

costo de producción 

27 días 12/10/2018 20/11/2018 $9,60  

1,4    Capacitación 159 días 24/04/2018 03/12/2018 $326,00  

1.4.1 
      Plan de capacitación y 

logística 
4 días 24/04/2018 30/04/2018 $0,00  

1.4.2       Capacitación Legal 11 días 30/04/2018 15/05/2018 $0,00  

1.4.3 

      Capacitación usuarios para el 

sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2008  

11 días 24/04/2018 09/05/2018 $308,00  

1.4.4 

      Capacitación usuarios para el 

uso del prototipo del sistema de 

información de costos 

9 días 20/11/2018 03/12/2018 $18,00  

1.4.5 
      Plan de contingencia para 

las capacitaciones 
159 días 24/04/2018 03/12/2018 $32,60  
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10.7.2. Plan de respuesta a los riesgos 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Estandarización y control de los procesos de la producción del camarón. AU- IF- CAM – LILLY 

Có

digo 

del 

riesgo 

A

mena

za / 

oport

unid

ad 

Descripción 

del riesgo 
Causa raíz Trigger 

Entregables 

afectados 

Prob

abilidad 

por 

impacto 

total 

Tipo 

de riesgo 

Respo

nsable del 

riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Tip

o de 

respue

sta 

Resp

onsable 

de la 

respuest

a 

Plan de 

contingencia  

R0

01 

A

mena

za 

Los 

informes del 

prototipo 

muestran 

información 

con errores. 

Necesidades 

específicas de los 

interesados 

captadas por parte 

del personal 

asignado fueron 

escasas y sin 

mayor 

significancia para 

el proyecto. 

-

Requerimientos 

de los 

interesados 

inexactos.                      

-Inadecuado 

levantamiento de 

requerimientos 

por parte del 

equipo del 

proyecto. 

1.3 

Prototipo del 

Sistema de 

información 

para el control 

del costo de 

producción 

0.8 
Muy 

Alto 
JTIC 

Periodos 

de prueba y 

documento 

aprobado por 

el GA 

Evi

tar 
GP 

Evaluar 

el 

cumplimien

to del 

entregable.                 

Gestionar 

las medidas 

necesarias 

con el 

equipo de 

proyecto 
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R0

02 

O

portu

nida

d 

Capacitacio

nes logran 

compromiso y 

responsabilidad 

en el personal. 

Las reuniones 

de capacitaciones 

permiten informar 

al personal sobre la 

implementación 

del sistema de 

gestión calidad 

permite generar 

expectativas a 

favor del proyecto. 

Previo a la 

implementación 

del sistema de 

gestión de 

calidad. 

1.2 Sistema 

de Gestión de 

calidad 

9001:2008 para 

los procesos de 

producción.              

1.4 

Capacitaciones 

0.2 
Moder

ado 
GP 

Se 

contrata 

consultores 

para asegurar 

la excelencia 

de los 

productos 

Tra

nsferir 

GP, 

GA,JP,J

C,JTIC 

R0

03 

A

mena

za 

El plan de 

calidad supera 

las no 

conformidades 

permitidas en la 

gestión de 

calidad del 

proyecto. 

Personal 

contratado con 

experiencia 

limitada en 

calidad.  

Incumplimien

to del 

cronograma de 

Hitos 

1.2 Sistema 

de Gestión de 

calidad 

9001:2008 

0.5 
Moder

ado 
GP 

Asignar 

un miembro 

de equipo a la 

consultora 

para 

disminuir este 

riesgo 

Mi

tigar 
GP 
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R0

04 

A

mena

za 

El plan para 

la producción 

usa parámetros 

que no se 

adaptan a la 

camaronera. 

Personal 

contratado con 

experiencia 

limitada en 

producción en 

cultivo de camarón 

Incumplimien

to del 

cronograma de 

Hitos 

1.2 Sistema 

de Gestión de 

calidad 

9001:2008 para 

los procesos de 

producción.          

1.2.2.2.3 

Planificación 

cadena de 

producción 

0.1 
Moder

ado 
GP 

Asignar 

un miembro 

de equipo a la 

consultora 

para 

disminuir este 

riesgo 

Mi

tigar 
GP 

R0

05 

A

mena

za 

Personal de 

producción se 

opone a los 

requisitos del 

sistema de 

gestión de 

calidad y 

evaluación del 

prototipo 

Clima laboral 

negativo, 

expectativa por los 

cambios. 

Duplicación 

de 

responsabilidade

s.  

1.2 Sistema 

de Gestión de 

calidad 

9001:2008 para 

los procesos de 

producción.              

1.3 Prototipo 

del Sistema de 

información 

para el control 

0.7 Alto GA 

Reuniones 

periódicas 

para evaluar 

las 

responsabilid

ades 

asignadas al 

equipo 

Mi

tigar 

GP,J

RHH 
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del costo de 

producción              

1.4 

Capacitaciones 
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10.8. Documento de la gestión de adquisiciones 

10.8.1. Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones. 

EDT 
Acti

vidad 

Tipo 

de 

contrato 

Procedimien

to de 

contratación 

Forma de 

contactar 

proveedores 

Área, 

rol, 

persona 

responsabl

e de la 

compra 

Manejo 

múltiples 

proveedores 

Proveedores 

pre - calificados 

Cronograma de adquisiciones 

Plani

f. 

Contrat. 

Solic. 

Resp. 

Selec. 

Proveed. 

A

dmin

. 

Cont

rato 

Cerrar 

contrato 

1.2.1.1 

               

Auditorí

a y 

diagnóst

ico 

Costo 

Fijo 

Insumos de 

oficina 

Concurso. Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No Si  
 2018

-06-01 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.1.2 

Map

a de 

riesgos 

Costo 

Fijo 

Insumos de 

oficina 

Concurso. Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No Si 
01/07

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.31 
Plan 

de 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

Concurso. Comité 

de 
No Si 

01/08

/2018 
        

Ofertas. 
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impleme

ntación. 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

adquisicion

es del 

proyecto 

  

. 

  

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.2.1 

   

Mapa 

procesos 

y ficha 

de 

indicado

res 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción. 

Concurso. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No No 
01/06

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.3.2 

   

Docume

ntos del 

SGC a 

impleme

ntar 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Concurso. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No No 
01/06

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.3.3 Concurso. No          
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Docume

ntos del 

sistema 

impleme

ntado 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Ofertas. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

01/06

/2018 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.3.4 

   

Informe

s del 

seguimi

ento con 

KPI 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Concurso. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No  
01/06

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.4.1 

   

Docume

nto de 

aprobaci

ón por 

los altos 

mandos 

de los 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Concurso. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No  
01/06

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 
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docume

ntos 

generad

os en 

seguimi

ento 

1.2.4.4 

   

Resultad

os de 

objetivo

s de 

calidad 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Concurso. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No   
01/06

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.2.4.5 

   

Informe 

del 

seguimi

ento 

mapa de 

riesgos 

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Concurso. 

Comité 

de 

adquisicion

es del 

proyecto 

No  
01/06

/2018 
        

Ofertas. 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

1.3.1.2 
   

Requeri

Costo 

Fijo 

Contratos por 

servicios 

Concurso. Comité 

de 
No  

01/06

/2018 
        

Ofertas. 
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mientos 

no 

funciona

les 

profesionales 

(especialistas en 

calidad y 

producción de 

camarón). 

Publicidad 

en medios 

escritos. 

adquisicion

es del 

proyecto 

  

 

 



465 
 

 
 

10.8.2. Calendario de adquisición de recursos. 

 

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin 

1 AU-IF-CAM-LILLY 18-01-02 19-02-28 

1.2 
   Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 para los 

procesos de producción 
18-04-06 18-12-06 

1.2.1       Análisis inicial 18-04-06 18-06-18 

1.2.1.1          Auditoría y diagnóstico 18-04-06 18-04-24 

1.2.1.1.1             Revisar documentos de la organización 18-04-06 18-04-16 

                Responsable Calidad 18-04-06 18-04-16 

1.2.1.1.2             Elaborar plan de auditoría interna 18-04-16 18-04-19 

                Responsable Calidad 18-04-16 18-04-19 

1.2.1.1.3             Realizar auditoría 18-04-19 18-04-23 

                Jefe contable 18-04-19 18-04-23 

                Compras 18-04-19 18-04-23 

                Jefe Producción 18-04-19 18-04-23 

                Responsable Calidad 18-04-19 18-04-23 

1.2.1.1.4             Documentar resultados de la auditoría 18-04-23 18-04-24 

                Responsable Calidad 18-04-23 18-04-24 

1.2.1.1.5             Documento de diagnóstico 18-04-24 18-04-24 

                Responsable Calidad 18-04-24 18-04-24 

1.2.1.2          Mapa de riesgos  18-04-24 18-05-04 

1.2.1.2.1             Identificar los riesgos y oportunidades 18-04-24 18-05-01 

                Responsable Calidad 18-04-24 18-05-01 

1.2.1.2.2             Analizar y priorizar 18-05-01 18-05-02 
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                Responsable Calidad 18-05-01 18-05-02 

1.2.1.2.3             Planificación de acciones 18-05-02 18-05-04 

                Responsable Calidad 18-05-02 18-05-04 

1.2.1.3          Gestión del personal 18-05-04 18-06-18 

1.2.1.3.1             Diseñar estructura organizacional (organigrama) 18-05-04 18-05-16 

                Gerente Administrativo 18-05-04 18-05-16 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-04 18-05-16 

                Responsable Calidad 18-05-04 18-05-16 

1.2.1.3.2             Inspeccionar organigrama, modificar y aprobar 18-05-16 18-05-21 

                Gerente Administrativo 18-05-16 18-05-21 

1.2.2.2.2.3                Diseñar y desarrollar el plan de calidad 18-08-10 18-09-14 

                   Consultor Gestión Calidad 18-08-10 18-09-14 

                   Responsable Calidad 18-08-10 18-09-14 

1.2.2.2.2.4 
               Construir manuales que contengan procedimientos, 

normas, políticas y registros 
18-09-14 18-10-12 

                   Consultor Gestión Calidad 18-09-14 18-10-12 

                   Responsable Calidad 18-09-14 18-10-12 

1.2.2.2.3             Planificación cadena producción 18-07-31 18-10-19 

1.2.2.2.3.1                Diseño de criterios y variables de control 18-07-31 18-08-07 

                   Consultor producción del camarón 18-07-31 18-08-07 

                   Jefe contable 18-07-31 18-08-07 

                   Compras 18-07-31 18-08-07 

                   Jefe Producción 18-07-31 18-08-07 

1.2.2.2.3.2                Elaborar planificación de suministros 18-08-07 18-08-21 

                   Consultor producción del camarón 18-08-07 18-08-21 
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                   Jefe contable 18-08-07 18-08-21 

                   Compras 18-08-07 18-08-21 

                   Jefe Producción 18-08-07 18-08-21 

1.2.2.2.3.3 
               Definir contexto operativo de los responsables de 

producción 
18-08-21 18-08-31 

                   Consultor producción del camarón 18-08-21 18-08-31 

                   Jefe contable 18-08-21 18-08-31 

                   Compras 18-08-21 18-08-31 

                   Jefe Producción 18-08-21 18-08-31 

1.2.2.2.3.4 
               Elaborar presupuesto de los insumos de 

producción 
18-08-31 18-09-21 

                   Consultor producción del camarón 18-08-31 18-09-21 

                   Jefe contable 18-08-31 18-09-21 

                   Compras 18-08-31 18-09-21 

                   Jefe Producción 18-08-31 18-09-21 

1.2.2.2.3.5 
               Elaborar documento consolidado de la 

planificación 
18-09-21 18-10-19 

                   Consultor producción del camarón 18-09-21 18-10-19 

                   Jefe contable 18-09-21 18-10-19 

                   Compras 18-09-21 18-10-19 

                   Jefe Producción 18-09-21 18-10-19 

1.2.3       Implementación 18-10-12 18-11-08 

1.2.3.1          Plan de implementación 18-10-12 18-10-16 

1.2.3.1.1             Elaborar plan de implementación 18-10-12 18-10-16 

                Consultor Gestión Calidad 18-10-12 18-10-16 

                Responsable Calidad 18-10-12 18-10-16 
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1.2.3.2          Documentos del SGC a implementar 18-10-16 18-10-19 

1.2.3.2.1             Difundir la documentación del Sistema de gestión 18-10-16 18-10-19 

                Consultor Gestión Calidad 18-11-15 18-11-19 

                Responsable Calidad 18-11-15 18-11-19 

1.2.4.2 
         Documento de seguimiento de acciones correctivas y 

preventivas 
18-11-19 18-11-23 

1.2.4.2.1 
            Realizar informe de acciones correctivas o 

preventivas 
18-11-19 18-11-23 

                Consultor Gestión Calidad 18-11-19 18-11-23 

                Responsable Calidad 18-11-19 18-11-23 

1.3 
   Prototipos del sistema de información para el control del 

costo de producción 
18-10-12 18-11-20 

1.3.1       Requerimientos 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1          Requerimientos funcionales 18-10-12 18-11-12 

1.3.1.1.1 
            Levantar requisitos de los datos necesarios para ser 

ingresados 
18-10-12 18-10-26 

                Jefe contable 18-10-12 18-10-26 

                Compras 18-10-12 18-10-26 

                Jefe Producción 18-10-12 18-10-26 

                Jefe TICs 18-10-12 18-10-26 

1.3.1.1.2 
            Obtener información de las interacciones del usuario 

con la aplicación (diseño de pantalla) 
18-10-26 18-10-31 

                Jefe contable 18-10-26 18-10-31 

                Compras 18-10-26 18-10-31 

                Jefe Producción 18-10-26 18-10-31 

                Jefe TICs 18-10-26 18-10-31 
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1.3.1.1.3 
            Elaborar flujos de navegación y comportamiento de 

los módulos 
18-10-31 18-11-05 

                Jefe contable 18-10-31 18-11-05 

                Compras 18-10-31 18-11-05 

                Jefe Producción 18-10-31 18-11-05 

                Jefe TICs 18-10-31 18-11-05 

1.3.1.1.4             Elaboración de informes y reportes 18-11-05 18-11-08 

                Asistente TIC 18-11-05 18-11-08 

                Jefe TICs 18-11-05 18-11-08 

1.3.1.1.5             Especificaciones de los roles 18-11-08 18-11-12 

                Asistente TIC 18-11-08 18-11-12 

                Jefe TICs 18-11-08 18-11-12 

1.3.1.2          Requerimientos no funcionales 18-10-12 18-10-22 

1.3.1.2.1             Definir flujo de trabajo que soportará la aplicación 18-10-12 18-10-16 

                Asistente TIC 18-10-12 18-10-16 

                Jefe TICs 18-10-12 18-10-16 

1.3.1.2.2             Definir criterios de respaldos de la información 18-10-16 18-10-18 

                Asistente TIC 18-10-16 18-10-18 

                Jefe TICs 18-10-16 18-10-18 

1.3.1.2.3             Elaborar ambiente de contingencia para la aplicación 18-10-18 18-10-19 

                Asistente TIC 18-10-18 18-10-19 

                Jefe TICs 18-10-18 18-10-19 

1.3.1.2.4 
            Definir modelo de acceso y seguridad al repositorio 

de datos de la aplicación 
18-10-19 18-10-22 

                Asistente TIC 18-10-19 18-10-22 

                Jefe TICs 18-10-19 18-10-22 
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1.3.2       Prototipos 18-10-22 18-11-20 

1.3.2.1          Flujo de ventanas 18-10-22 18-10-30 

1.3.2.1.1             Diseñar modelo conceptual 18-10-22 18-10-26 

                Asistente TIC 18-10-22 18-10-26 

                Jefe TICs 18-10-22 18-10-26 

1.3.2.1.2             Diseñar flujos de navegación 18-10-26 18-10-30 

                Asistente TIC 18-10-26 18-10-30 

                Jefe TICs 18-10-26 18-10-30 

1.3.2.2          Pantallas 18-10-30 18-11-20 

1.3.2.2.1             Elaborar diseño de pantallas 18-10-30 18-11-13 

                Asistente TIC 18-10-30 18-11-13 

                Jefe TICs 18-10-30 18-11-13 

1.3.2.2.2             Definir comportamiento de las pantallas 18-11-13 18-11-15 

                Asistente TIC 18-11-13 18-11-15 

                Jefe TICs 18-11-13 18-11-15 

1.3.2.2.3             Revisar, modificar y aprobar los prototipos 18-11-15 18-11-20 

                Asistente TIC 18-11-15 18-11-20 

                Jefe contable 18-11-15 18-11-20 

                Compras 18-11-15 18-11-20 

                Jefe Producción 18-11-15 18-11-20 

                Jefe TICs 18-11-15 18-11-20 

1.4    Capacitación 18-04-24 18-12-03 

1.4.1       Plan de capacitación y logística 18-04-24 18-04-30 

1.4.1.1          Elaboración cronograma de capacitaciones 18-04-24 18-04-26 

             Jefe Recursos Humanos 18-04-24 18-04-26 
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             Jefe Producción 18-04-24 18-04-26 

1.4.1.2 
         Contratación de servicios complementarios para las 

capacitaciones 
18-04-26 18-04-30 

             Jefe Recursos Humanos 18-04-26 18-04-30 

             Jefe Producción 18-04-26 18-04-30 

1.4.2       Capacitación Legal 18-04-30 18-05-15 

1.4.2.1          Manuales de capacitación 18-04-30 18-05-09 

1.4.2.1.1 
            Preparar material de las políticas, normas, leyes y 

reglamentos internos 
18-04-30 18-05-02 

                Jefe Recursos Humanos 18-04-30 18-05-02 

                Jefe Producción 18-04-30 18-05-02 

1.4.2.1.2             Efectuar reuniones del personal 18-05-02 18-05-09 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-02 18-05-09 

                Jefe Producción 18-05-02 18-05-09 

1.4.2.2 
         Informes de evaluación del personal capacitado en 

políticas, normas y reglamentos 
18-05-09 18-05-15 

1.4.2.2.1             Desarrollar evaluaciones de capacitación 18-05-09 18-05-10 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-09 18-05-10 

                Jefe Producción 18-05-09 18-05-10 

1.4.3 
      Capacitación usuarios para el sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2008  
18-04-24 18-05-09 

1.4.3.1          Manuales de capacitación 18-04-24 18-05-03 

1.4.3.1.1 
            Preparar material para el uso del sistema de gestión 

de calidad 
18-04-24 18-04-26 

                Jefe Recursos Humanos 18-04-24 18-04-26 

                Responsable Calidad 18-04-24 18-04-26 
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1.4.3.1.2             Efectuar reuniones del personal 18-04-26 18-05-03 

                Jefe Recursos Humanos 18-04-26 18-05-03 

                Responsable Calidad 18-04-26 18-05-03 

1.4.3.2 
         Informes de evaluación del personal capacitado en el 

uso del sistema de gestión 
18-05-03 18-05-09 

1.4.3.2.1             Desarrollar evaluaciones de capacitación 18-05-03 18-05-04 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-03 18-05-04 

                Responsable Calidad 18-05-03 18-05-04 

1.4.3.2.2             Convocar personal a las evaluaciones 18-05-04 18-05-07 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-04 18-05-07 

                Responsable Calidad 18-05-04 18-05-07 

1.4.3.2.3             Efectuar evaluaciones 18-05-07 18-05-08 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-07 18-05-08 

                Responsable Calidad 18-05-07 18-05-08 

1.4.3.2.4             Elaborar informes de las evaluaciones 18-05-08 18-05-09 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-08 18-05-09 

                Responsable Calidad 18-05-08 18-05-09 

1.4.3.2.5             Informes de capacitaciones 18-05-09 18-05-09 

                Jefe Recursos Humanos 18-05-09 18-05-09 

                Responsable Calidad 18-05-09 18-05-09 

1.4.4 
      Capacitación usuarios para el uso del prototipo del 

sistema de información de costos 
18-11-20 18-12-03 

1.4.4.1          Manuales de capacitación 18-11-20 18-11-27 

                Jefe TICs 18-11-23 18-11-27 

1.4.4.2 
         Informes de evaluación del personal capacitado en el 

uso del sistema de gestión 
18-11-27 18-12-03 
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                Jefe TICs 18-11-30 18-12-03 

1.4.4.2.5              Informes de capacitaciones 18-12-03 18-12-03 

                Asistente TIC 18-12-03 18-12-03 

                Jefe TICs 18-12-03 18-12-03 

- 
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Capítulo 11 Cierre del proyecto 

11.1. Acta de cierre proyecto 

Acta de cierre del proyecto 

    
Proyecto: Estandarización y control de los procesos de la producción del camarón. 

Código: AU-IF-CAM-LILLY     

Financiador del Proyecto: Recursos propios 

Entidad Ejecutora: Camaronera Lilly 

Gerente del Proyecto: Paulo Bedoya, Jamile Camposano 

Fecha Inicio: 2018-01-02 Fecha Fin: 2019-02-28 

    
Descripción del Proyecto 

El proyecto tiene como finalidad cumplir con la solicitud de la empresa Lilly S.A. con 

respecto al control y mejoramiento de los costos por medio de la estandarización y control 

de los procesos de producción mediante la implementación de un sistema de gestión de 

calidad según norma ISO 9001:2008, el mismo que deberá contar con: 

Análisis de la Situación Actual. - se marca el punto de partida de la empresa, se 

establecerán una lista de preguntas que se realizarán para definir el estado actual de la 

misma y hacia dónde quiere llegar. Para saber planear a dónde quiere llegar LILLY S.A., 

desarrollaremos objetivo de calidad y metas para la GC.  

Mapa de Procesos. – se identificará y registrará los procesos actuales de la empresa, y 

poder analizar con el panorama claro, como interactúan con las áreas. 

Luego serán modificados y adecuados a las buenas prácticas del giro del negocio.  
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Documentación de Política y Plan de Calidad. - se desarrollará el plan y las políticas de 

calidad. 

El plan detalla procedimientos y recursos donde se especifica, quien, como y cuando 

deben aplicarse a un proyecto, producto o servicio. 

La política de calidad registra el objetivo General de calidad. 

Elaboración de Políticas, Procedimientos e Instructivos. – En esta parte se registra todo 

lo que se va desarrollando, es decir, el desarrollo, el alcance y la identificación de los 

responsables de cada tarea. 

Existen procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001:2008, donde deben existir 

los siguientes procedimientos documentados: 

Elementos 

Requisitos de la Documentación 

Seguimiento y medición 

Control de Producto no conforme 

Mejoras. 

Además, se aclaran 4 niveles de documentos del Sistema de Gestión de Calidad: 

Nivel 1.- Manual de Calidad 

Nivel 2.- Procedimientos 

Nivel 3.- Instrucciones de Trabajo 

Nivel 4.- Registros o Formatos  

Desarrollo del Manual de Calidad. - En este documento se describe la norma ISO 9001 

aplicada a los procesos de la empresa, y contiene todos los documentos que requiere la 

empresa en todos los niveles. 
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Capacitación. -  en esta actividad motivaremos a un cambio de pensamiento en el 

recurso humano de la organización, el cambio será basado en normas y procesos que serán 

monitoreados y controlados. Todo cambio tiene resistencias por lo que seremos constantes 

en la socialización de las normas. 

Se capacitará al personal por medio de una herramienta informática e-learning, y por 

talleres presenciales. 

Implementación. - al desarrollar todos los 6 puntos anteriores, la empresa está lista para 

poner en marcha el SGC y el personal usará la herramienta. La empresa comienza una 

aventura con la nueva estructura.  

Auditoria Interna(inicial). - En la implementación de un SGC, se deben de considerar 

revisiones al mismo para verificar la operatividad del sistema y corregir los errores que se 

detecten, de esta manera se podrá solucionar antes de la auditoria externa. 

Revisión de Resultados. - en esta parte se revisará los resultados de la implementación y 

la funcionalidad del sistema. Además, se examinará los errores encontrados en la auditoria 

interna y se desarrollará las acciones correctivas o preventivas. 

Plan de Acción o de Respuesta. - En esta parte se realizará un plan de acción o de 

respuesta para corregir o prevenir las observaciones y/o no conformidades que arroje la 

primera auditoria detallada. 

Auditoria interna de Control. - se realizará una segunda auditoria para certificar que el 

sistema propuesto está funcionando correctamente, de esta manera se corregirán los errores 

a tiempo. 

Plan de Acción de la Auditoria de Control. - se generará un nuevo plan para los errores 

encontrados en la auditoria de control. 
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Procesos de Análisis y Mejora. - por último, una vez realizada la segunda auditoria 

interna y aplicadas las acciones correctivas, podremos reconocer que los resultados que 

arrojo fueron oportunidades de mejora o errores que ya no se volverán a presentar (no 

conformidades). 

Es importante recalcar que este producto, concluye con la aplicación de la Norma en la 

empresa LILLY S.A, y deja a la misma lista para realizar la auditoria externa la cual 

aprobara su certificación (Sistemas y Calidad total, 2017) .  

Adicional al S.G.C. se elaborará un prototipo del sistema de información para el control 

de costos de producción del camarón el cual consolidará la información, que está 

actualmente dispersa en las áreas de producción y contable de la empresa, la cual produce 

errores en la toma de decisiones por falta de alertas tempranas de carácter preventivo e 

información general. El sistema contendrá: 

Requerimientos funcionales 

Configuración base 

Módulo de especies 

Módulo de unidades de producción 

Módulo de parámetros 

Módulo de protocolos  

Control de calidad del agua 

Unidades de producción 

Control del camarón 

Transaccionales 

Módulo de siembra 
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Módulo de mantenimiento 

Módulo de cosecha 

Informes 

Requerimientos no funcionales 

Especificaciones de equipo cliente 

Mínimo de recursos en hardware necesarios para operar 

Inventario de software 

Versión del sistema operativo 

Especificaciones de equipo servidor 

Recursos de hardware disponibles 

Inventario de software 

Versión del sistema operativo 

Informe de recursos de red 

Informe de seguridades lógicas relacionados a aplicaciones internas  

Documento de especificaciones técnicas 

Especificaciones de bases de datos 

Entidad relación 

Flujo transaccional 

Diseño de entidades maestras 

Diseño de entidades transaccionales 

Diseño de accesos, operaciones de creación de entidades y modificaciones de contenido. 

Esquemas de respaldos 

Esquemas de alta disponibilidad 
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Esquemas de seguridad 

Diagramas UML 

Diagramas de Objetos 

Especificaciones de arquitectura de software 

Especificaciones de ambientes de pruebas 

Especificaciones de ambientes de producción 

Informes de recursos informáticos 

Documentos de mantenimiento y funcionalidad 

Manual de usuario 

Manual de instalación 

Manual de administración 

Manual de respaldos y re instalación del producto 

Plan puesto a producción 

Informe de módulos desplegados 

Informe pases de producción 

Informe de errores encontrados 

Informe de acciones realizadas 

Flujo de ventanas 

Diseño modelo conceptual 

Documento de controles de usuario por pantalla 

Documento de comportamiento y acciones 

Documento de presentaciones de las pantallas y sus secuencias 

Especificaciones de los reportes 
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Flujos de navegación 

Pantallas 

Documento de herramientas a usar para el diseño 

Diseño de prototipos 

Diseño de comportamiento de las pantallas 

El proyecto contempla un plan de capacitación integral necesario para activar las 

habilidades blandas y técnicas del talento humano de la empresa. 

Para lo cual desarrollará lo siguiente: 

Plan de capacitación y logística, se desarrollará un cronograma de capacitación según 

sea el caso, donde se podrá evidenciar el expositor, el contenido de la capacitación sea de 

Normas ISO, como del uso del prototipo, además se especificará el espacio físico a 

utilizarse. 

Capacitación Legal, se ejecutará cada capacitación con manuales que guiaran al 

capacitador y al capacitado para obtener los resultados requeridos, en este caso con el tema 

de políticas, normas y procedimientos. 

Capacitación usuarios para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, por la 

importancia del tema, se capacitará y evaluará en cada capacitación a los usuarios por 

medio de test personalizados y se reforzará en caso de ser necesario. 

Capacitación a usuarios para el uso del prototipo, por ser un sistema de prueba se 

capacitará a las personas que influyan en la toma de decisiones. Se evaluará su uso y 

practicidad. 

    
Objetivos del Proyecto Criterio de Éxito Resultados Variación 
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Implementar un esquema 

de estandarización y control 

para los procesos de 

producción del camarón bajo 

las normas ISO 9001:2008, 

dentro del plazo de un año y 

dos meses con un costo 

aproximado de $67,794.94. 

El 100% del personal se 

involucró satisfactoriamente con 

la implementación del sistema de 

gestión de calidad. 

Se cuenta con matriz de riesgo 

con planes de acción para toda la 

cadena de producción. 

El directorio comienza a evaluar 

la gestión del personal con 

indicadores y cumplimiento de 

objetivos descritos en el plan de 

calidad. 

    

La empresa ha implementado 

satisfactoriamente la norma de 

calidad ISO 9001:2008 en el 

último trimestre del 2018 

    

Cumplimiento del presupuesto 

con un margen de diferencia del 

5%. 

    

Se evaluaron los entregables 

con la matriz de requerimientos 

de los interesados. 

    

El prototipo fue presentado a 

todos los jefes de área. 

El 90% del personal que 

revisó el prototipo está conforme 

con el diseño y funcionalidad 

propuesto. 
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Se obtuvo una retroalimentación 

del personal que revisó el 

prototipo 

El 80% del personal asistió a 

las capacitaciones. 

El 90% resultó 

satisfactoriamente evaluado de las 

capacitaciones. 

  

Presentación de los prototipos 

listos antes del 20 de noviembre 

del 2018 para sus capacitaciones 

y evaluaciones. 

  

El personal fue concientizado 

en el uso de las normas ISO 9001: 

2008 en mayo del 2018. 

  

Beneficios y/o Impactos del Proyecto 

 Cambio de políticas, procedimientos y procesos de la cadena productiva así 

también en las áreas de soporte, que trajo consigo un incremento en la 

producción por ende en sus ventas. 

 Se optimizó el uso de recursos, se reducirán las mermas en la producción y la 

perdida por entrega tardía a los clientes. 

    
Información de Contratos 

Se cancelaron todas las facturas por servicios profesionales de los consultores satisfactoriamente. 
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Gerente del Proyecto 

 
 Patrocinador 

    
        

 

11.2 Documentos de Cierre 

11.2.1. Archivos Del Proyecto. 

Documento 

Emitido Modificado 

Fe

cha 

Res

ponsab

le 

V

ersió

n 

Apro

bado por 

F

echa 
Responsable 

A

pro

bad

o 

por 

Ver

sión 

Mo

tivos 

Plan de gestión 

de la integración 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

del alcance 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

del tiempo 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

de los costos 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           
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Plan de gestión 

de la calidad 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

de los recursos 

humanos 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

de los riesgos 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

de las 

adquisiciones 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           

Plan de gestión 

de los interesados 

20

18-

04-06 

PM 
1.

0.0.0 
SPO           
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11.2.2. Cierre adquisiciones. 

Aceptación de productos 

EDT Nombre de tarea 

D

uració

n 

Comien

zo 
Fin Requerimiento 

E

nt. 

Fun

cional 

(S/N) 

Cu

mple 

Calidad 

(S/N) 

Observacio

nes 

1.2 

Sistema de gestión 

de calidad ISO 

9001:2008 para los 

procesos de producción 

17

4 días 

2018-

04-06 

2018-

12-06 
 

    

1.2.1 Análisis inicial 
51 

días 

2018-

04-06 

2018-

06-18 
 

    
1.2.1.

1 

Auditoría y 

diagnóstico 

12 

días 

2018-

04-06 

2018-

04-24 

Informes de auditoría 

interna 
    

1.2.1.

2 
Mapa de riesgos 

8 

días 

2018-

04-24 

2018-

05-04 

Informes de auditoría 

interna 
    

1.2.1.

3 

Gestión del 

personal 

31 

días 

2018-

05-04 

2018-

06-18 

Informes de auditoría 

interna 
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1.2.2 
Sistema de gestión 

de calidad 

89 

días 

2018-

06-18 

2018-

10-19 
 

    
1.2.2.

1 

Mapa procesos y 

ficha de indicadores 

25 

días 

2018-

06-18 

2018-

07-23 

Evaluación de gestión 

por indicadores 
    

1.2.2.

2 

Documentos del 

sistema 

64 

días 

2018-

07-23 

2018-

10-19 

Documento 

estandarizado de actividades 

regularizadas para todos los 

procesos de producción. 
    

1.2.2.

2.1 

Matriz de 

responsabilidad 

6 

días 

2018-

07-23 

2018-

07-31 

Informes de auditoría 

interna 
    

1.2.2.

2.2 
Plan de calidad 

53 

días 

2018-

07-31 

2018-

10-12 

Procedimientos de 

calidad 

Políticas de Calidad 

Definición de procesos 
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1.2.2.

2.3 

Planificación 

cadena producción 

58 

días 

2018-

07-31 

2018-

10-19 

Elaboración de 

presupuesto para insumos 

por campamento. 

Documento de criterios para 

control de la producción. 

Consolidado de factores 

críticos necesarios para la 

planificación de la 

producción 
    

1.2.3 Implementación 
19 

días 

2018-

10-12 

2018-

11-08 
 

    
1.2.3.

1 

Plan de 

implementación 

2 

días 

2018-

10-12 

2018-

10-16 Manuales de Calidad 
    

1.2.3.

2 

Documentos del 

SGC a implementar 

3 

días 

2018-

10-16 

2018-

10-19 Manuales de Calidad 
    

1.2.3.

3 

Documentos del 

sistema implementado 

12 

días 

2018-

10-19 

2018-

11-06 Manuales de Calidad 
    

1.2.3.

4 

Informes del 

seguimiento con KPI 

2 

días 

2018-

11-06 

2018-

11-08 

Evaluación de gestión 

por indicadores 
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1.2.4 
Seguimiento y 

control 

20 

días 

2018-

11-08 

2018-

12-06 
 

    

1.2.4.

1 

Documento de 

aprobación por los 

altos mandos de los 

documentos generados 

en seguimiento 

7 

días 

2018-

11-08 

2018-

11-19 

Documento 

estandarizado de actividades 

regularizadas para todos los 

procesos de producción 

    

1.2.4.

2 

Documento de 

seguimiento de 

acciones correctivas y 

preventivas 

4 

días 

2018-

11-19 

2018-

11-23 Informes de auditoría 

interna 
    

1.2.4.

3 

Resultados de 

indicadores de gestión 

de procesos 

1 

día 

2018-

11-23 

2018-

11-26 

Evaluación de gestión 

por indicadores 

    
1.2.4.

4 

Resultados de 

objetivos de calidad 

5 

días 

2018-

11-26 

2018-

12-03 

Evaluación de gestión 

por indicadores 
    

1.2.4.

5 

Informe del 

seguimiento mapa de 

riesgos 

3 

días 

2018-

12-03 

2018-

12-06 

Documento 

estandarizado de actividades 

regularizadas para todos los 

procesos de producción 
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11.2.3. Lecciones aprendidas. 

EDT Nombre de tarea 
Eventos 

encontrados 

Acciones 

realizadas 
Comentarios 

1.2 

   Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2008 para 

los procesos de producción 

  

    

1.2.1       Análisis inicial       

1.2.1.1 
         Auditoría y 

diagnóstico 
  

    

1.2.1.2          Mapa de riesgos        

1.2.1.3 
         Gestión del 

personal 
  

    

1.2.2 
      Sistema de gestión 

de calidad 
  

    

1.2.2.1 
         Mapa procesos y 

ficha de indicadores 
  

    

1.2.2.2 
         Documentos del 

sistema 
  

    

1.2.2.2.1 
            Matriz de 

responsabilidad 
  

    

1.2.2.2.2             Plan de calidad       

1.2.2.2.3 
            Planificación 

cadena producción 
  

    

1.2.3       Implementación       

1.2.3.1 
         Plan de 

implementación       
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1.2.3.2 
         Documentos del 

SGC a implementar       

1.2.3.3 
         Documentos del 

sistema implementado       

1.2.3.4 
         Informes del 

seguimiento con KPI 
  

    

1.2.4 
      Seguimiento y 

control 
  

    

1.2.4.1 

         Documento de 

aprobación por los altos 

mandos de los documentos 

generados en seguimiento 

  

    

1.2.4.2 

         Documento de 

seguimiento de acciones 

correctivas y preventivas       

1.2.4.3 

         Resultados de 

indicadores de gestión de 

procesos 

  

    

1.2.4.4 
         Resultados de 

objetivos de calidad 
  

    

1.2.4.5 

         Informe del 

seguimiento mapa de 

riesgos 
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Anexos 

Anexo 1. Componentes estratégicos actuales 

 

 

 

Anexo 2. Aspectos comerciales de la producción. 

Segmento Kilos 
Venta pago 

diferido 

%vp 

diferido 

%vp 

directo 

Total 

kilos 

SEG A 

(Camarón con 

cabeza) 

303,000  $ 1,825,881.73  100% 0% 303,000 

 

 Anexo 3. Detalle del talento humano de la empresa. 

Recurso humano 

Perfiles Título 
Años. 

Experiencia 

Conocimiento 

en 

Alimentador cam. Inventario Bachiller 
2 

Camarón 

producción 

Asistente-contabilidad 4 año de universidad, 

carrera economía 1 

Contabilidad, 

NIIF, NEC, 

ofimática. 

MISION
Liderar con excelencia el mercado de exportaciones agrícolas y acuícolas del Ecuador y sus actividades comerciales e industriales relacionadas a través de productos y 
servicios de alta calidad y una óptima atención a nuestros clientes, manteniendo nuestros recursos humanos en constante fortalecimiento y apego estricto a las leyes 

laborales. Una empresa fuerte, sólida, generadora de riqueza, firmemente posicionada en el entorno nacional e internacional, que haya alcanzado un alto 
reconocimiento de calidad, con clientes convertidos en amigos leales, un recurso humano comprometido con la empresa, y líder en el desarrollo de la producción 

camaronera del Ecuador
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Asistente-operaciones 
4 año de universidad, 

carrera economía 
1 

Contabilidad, 

tributación, 

ofimática. 

Asistente-tributación 
4 año de universidad, 

carrera economía 
1 

Contabilidad, 

tributación, 

ofimática. 

Asistente-compras 

4 año de universidad, 

carrera comercio 
1 

Productos, 

cadena de 

producción, 

ofimática. 

Asistente administrativo-

contabilidad 
4 año de universidad, 

carrera economía 
3 

Contabilidad, 

tributación, 

ofimática. 

Asistente administrativo-control 

interno 
4 año de universidad, 

carrera economía 
1 

Productos, 

cadena de 

producción, 

contabilidad, 

ofimática. 

Asistente administrativo-caja 

interna 

4 año de universidad, 

carrera economía 
1 

Tributación, 

ofimática. 

Asistente administrativo-

recepción caja - digitalización 
4 año de universidad, 

carrera economía 
0 

Tributación, 

digitalización, 

ofimática 

Asistente administrativo-

pagaduría conciliación 4 año de universidad, 

carrera economía 
1 

Conciliaciones 

bancarias, 

contabilidad, 

ofimática 
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Asistente de producción-jefatura 

acuícola 

3 año de universidad, 

carrera biología/acuicultura 1 

Camarón 

producción, 

ofimática 

Asistente del administrador-

jefatura acuícola 

Graduado 

biología/acuicultura 
4 

Camarón 

producción, 

ofimática 

Asistente domestica-casa 

Bachiller 
0 

Quehaceres 

domésticos 

Bombero-seguridad industrial 

Bachiller 
1 

Seguridad 

industrial 

Gerente general-administración 

biólogo 

Graduado 

biología/acuicultura - economía 
8 

Acuicultura - 

economía - 

producción 

camarón 

Operador de maquinaria-operador 

mecanización 

Bachiller - licencia 

facultativa 1 

Equipos 

mecanización 

varios 

Servicios varios-seguridad 

Bachiller 
1 

Camarón 

producción 

Servicios varios-conserje 

Bachiller 
0 

Camarón 

producción 

Trabajador acuícola-acuícola 

Bachiller 
0 

Camarón 

producción 
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Anexo 4. Detalle de productos. 

Catálogo de productos 

Camarón Kilos 

Camaron seg. a 303,000 
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Anexo 5. Procesos de producción y soporte 

 

 

 

Adquirir 
insumos piscina Adecuar Revisar 

protocolos 
Adquirir 
Larvas

Adquirir 
insumos para 
las especies

Cria de la 
Especie

Control de 
Producción

Realizar
pruebas

Sembrar 
piscina

Cose
char

Registrar 
eventualidades

Transportar
cosecha

PRODUCCIÓN  

Controlar inventario

Realizar control 
interno

Registrar y 
Controlar la 

Realizar y 
controlar las 
Nóminas 

Verificar  
impuestos( 

Control 
financier
o

Registrar y 
Controlar 

Registrar y  controlar 
Tesorería 

Control administrativoRegistrar y controlar 
Adquisiciones

SOPORTE
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Anexo 6. FODA de la organización. 

FODA 

Cod Área Factores internos(debilidades/fortalezas) Coefic. 
Imp

acto 
Total 

D001 
Factor 

interno 
Ausencia de estándares de producción. 0.09 4 0.36 

D002 
Factor 

interno 

Procedimientos administrativos no claros, 

ausencia de manual de funciones y competencias. 
0.03 4 0.12 

D003 
Factor 

interno 

Obreros no capacitados (ausencia de manual de 

operaciones y procedimientos). 
0.09 1 0.09 

D004 
Factor 

interno 

Control en procesos deficientes (no hay 

presencia de auditorías detalladas, se siguen 

registros en ofimática). 

0.09 4 0.36 

D005 Eficiencia Se comercializan hasta 3 tallas de camarón. 0.05 1 0.05 

D006 Eficiencia 
No existe estrategia a largo plazo mediante el 

uso de parámetros de gestión e indicadores óptimos. 
0.2 2 0.4 

D007 Eficiencia 
Falta de control eficiente en la cadena de 

producción.  
0.08 2 0.16 

D008 Eficiencia 
Costos producción están distribuidos y su 

consolidación no está automatizada. 
0.09 3 0.27 

D009 Eficiencia 

Ausencia de un plan estratégico, que este 

alineado a los objetivos y a la misión, (procesos 

internos responsabilidad alta gerencia) 

0.09 4 0.36 
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D010 Eficiencia Registro deficiente de eventualidades. 0.01 2 0.02 

D011 Innovación 
Ausencia de investigación y desarrollo para 

nuevos productos y/o repotenciar especie 
0.08 4 0.32 

F001 
Factor 

interno 

Apertura de nuevas piscinas. (Infraestructura 

operativa: piscinas: 250 ha., campamento: 500 m2, 

botes 10, radio enlace: 1.) 

0.005 2 0.01 

F002 
Factor 

interno 

Capacidad administrativa establecida (edif. 

propio, 54 personas en las labores administrativas y 

productivas). 

0.025 2 0.05 

F003 
Factor 

interno 

Administradores capacitados (la operación es 

conocida por el biólogo y administrador de 

campamento). 

0.01 2 0.02 

F004 
Factor 

interno 
Procesos básicos establecidos. 0.01 4 0.04 

F005 Eficiencia Venta de la producción a 4 empacadoras. 0.04 4 0.16 

F006 Eficiencia 
Alta inversión propia para la operación (50%), 

revisión periodo 2015. 
0.001 4 0.004 

F007 Eficiencia 
Existen procedimientos para el ciclo de 

producción. 
0.001 4 0.004 

F008 Eficiencia Existen controles de costos periódicamente. 0.001 4 0.004 

F009 Eficiencia 
Biólogo y administrador disponen de los 

recursos necesarios para la producción. 
0.003 4 0.012 
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F010 Eficiencia 

Se monitorea constantemente las piscinas para 

actuar inmediatamente en caso de alguna 

eventualidad. 

0.002 4 0.008 

F011 Eficiencia 

Laboratorios de larvas producen especies que se 

adaptan mejor a las condiciones del medio 

ambiente. 

0.002 4 0.008 

F012 Innovación 
Implementación de raleo y mejoras en 

producción. 
0.001 4 0.004 

  Totales   
                    

1.00  
  2.834 

COD Área 
FACTORES 

EXTERNOS(Amenazas/Oportunidades) 

COEF

IC. 

IMP

ACTO 

TOTA

L 

A001 
Aspecto 

político & legal 

Falta de conocimiento en normativas, leyes y 

políticas que afectan directamente a la cadena de 

valor. 

0.2 4 0.8 

A002 
Aspecto 

socioeconómico 

Participación no significativa en el mercado 

laboral rural del sector camaronero  
0.09 2 0.18 

A003 
Aspecto 

ecológico 
Plan de manejo ambiental ineficiente 0.01 4 0.04 

A004 
Aspecto 

socioeconómico 

Dependencia directa de la crisis que sufre Asia, 

por la muerte temprana del camarón. 
0.02 4 0.08 

A005 
Aspecto 

tecnológico 

Falta de investigación para mejorar 

genéticamente a los nauplios y larvas  
0.1 2 0.2 

O001 
Aspecto 

político & legal 
Políticas productivas e Incentivo local  0.1 4 0.4 
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O002 
Aspecto 

socioeconómico 

Crecimiento a nivel productivo del sector 

camaronero en los últimos 5 años (Social) 
0.3 1 0.3 

O003 
Aspecto 

ecológico 
Identificación oportuna de impactos ambientales  0.01 4 0.04 

O004 
Aspecto 

socioeconómico 

Crecimiento a nivel productivo del sector 

camaronero en los últimos 5 años (Económico) 
0.08 4 0.32 

O005 
Aspecto 

tecnológico 

Ausencia de investigación y desarrollo en 

cuanto a la producción de larvas y mejora genética 
0.09 4 0.36 

  Totales   1   2.72 
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Anexo 7. Matriz de arquitectura procesos productivos 

 

 

PROCESOS 
PRODUCCION ->

Adquirir insumos 
piscina

Adecuar 
piscina

Revisar 
protocolos de 

eventualidades
Aquirir Larvas

Sembrar 
piscina

Registrar 
Eventualida

des

Adquirir insumos 
para las Especies

Crecer especies
Controlar 

Produccion
Realizar pruebas Cosechar

Transportar 
cosechas

Información

Solicitudes de 
compra.
Ingresos / Egresos 
de bodega.
Pedidos.

Orden de 
trabajo 
maquinarias 
para remoción.
Pedidos de 
materiales.

Documentos de 
proyecciones.
Documentos de 
planificación de 
sembrado.
Documentos 
históricos de 
cosechas.
Documentos de 
manejo de 
piscina.

Solicitudes de 
materiales.

Proyecciones 
de sembrado.
Analisis 
proveedores 
de larvas.
Hojas de 
control del 
sembrado.

Documentos 
de control.

Solicitudes de 
compra.
Ingresos / Egresos 
de bodega.
Pedidos.

Proyecciones de 
alimentación por 
ciclo.
Hojas de control del 
engorde.

Hojas de control Hojas de control

Relizar estudio de 
lugares de cosecha 
por piscina.
Documento 
materiales a usar 
para la pesca.
Documento de 
individuos pescados.
Hojas de control.

Guia de remisión.

Procesos

Realizar 
cotizaciones.
Elegir mejor 
cotizacion.
Aprobar proforma.
Ingresar 
movimientos de 
inventario.

Remover 
materiales.
Reparar muros.
Ingresar 
insumos.

Reviar 
documentos.
Adecuar 
protocolos de 
eventualidades.
Registrar 
documentos de 
control.

Solicitar pedidos.

Preparar 
especies.
Transferir 
especies a 
piscinas.

Registrar 
parámetros.

Realizar 
cotizaciones.
Elegir mejor 
cotizacion.
Aprobar proforma.
Ingresar 
movimientos de 
inventario.

Alimentar especies.
Ingresar materiales.

Registrar 
parametros.
Analizar datos 
recolectados.
Emitir informes

Registrar 
parametros.
Analizar datos 
recolectados.
Emitir informes.

Alimentar especies.
Ingresar materiales.
Realizar cosecha.

Realizar conteo y 
pesaje de 
gavetas.
Acondicionar 
transporte.
Realizar 
transferencias.

Personas

Biólogo (1).
Bodeguero (1), 
administrador de 
campamentos (1), 
contador (1), obreros 
(1), asistentes de 
compras (1).

Biólogo (1).
Bodeguero (1), 
administrador 
de 
campamento 
(1), chofer (1).

Biólogo (1), 
administrador de 
campamento (1), 
asistente 
producción (1).

Biólogo (1), 
administrador 
de 
campamento 
(1), asistente 
producción (1), 
chofer (1).

Biólogo (1), 
asistente 
producción 
(1), obreros 
(7).

Biólogo (1), 
asistente de 
producción 
(1).

Asistente de 
compras (1).
Asist. Administrativo 
caja interna (1).

Biólogo (1), 
asistente de 
producción (1), 
obreros (4).
Alimentadores (4)

Biólogo (1), 
asistente de 
producción (1), 
administrador de 
campamento (1).
Obreros (7).

Biólogo (1), 
asistente de 
producción (1), 
Obreros (4).

Biólogo (1), 
asistente de 
producción (1), 
obreros (7).

Biólogo (1), 
asistente de 
producción (1), 
obreros (7), 
empleados del 
cliente (2) por 
camión.

Automatización
Mail.
Sist. administrativo 
Inventario.  

Excel
Mail.
Excel.
Word.

Mail.
Sist 
administrativo 
Compras.
Mensajeria 
interna.

Excel.
Excel.
Word.

Mail.
Sist. administrativo 
inventario.

Excel. Excel. Excel. Excel. Excel.
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Anexo 7. Matriz de procesos administrativos. 

PROCESOS SOPORTE ->
Controlar 
inventario

Registrar y 
Controlar la 
Contabilidad

Registrar y 
Controlar las 

CxP

Verificar parte 
tributaria

Registrar y 
Controlar las 

CxC

Registrar y 
Controlar 

tesorería y 
bancos

Registrar y 
Controlar las 
adquisiciones

Realizar control 
interno

Registrar y 
Controlar las 

Nóminas

Realizar Control 
Financiero

Realizar Control 
Administrativo

Información

Registro de Ingreso y 
egresos de acuerdo 
a formato 
establecido.                                                                                             
Informes de 
inventarios 
Semanales

Informes 
Semanales de 
Caja.                                           
Revisión de 
facturas.

Informe de 
lineas de 
creditos para la 
producción 
mensuales.                                         
Lista de 
proveedores.

Cumplimiento 
de pagos 
tributarios de 
acuerdo a cada 
periodo.

Informe de 
cuentas por 
cobrar. 

       Informe 
de Tesoreria

Informe de 
Adquisiciones 
semanal.                           
Informe de 
Adquisicion 
Mensual.                                           
Informe de 
Adquisiciones 
Trimestrales

Informe del 
cumplimiento de 
normas en las areas.

Contratación de 
personal .                     
Control de pagos de 
beneficios de ley.                                    
Capacitaciones.

Revisión de 
informes contables

Informes generales 
de los procesos

Procesos Lista de inventario

Registro de 
ingresos.                   
Registro de 
egresos.

Pago a proveedores.
Pago de 
aranceles y 
tasas. 

Gestión de cobro. 

Conciliacion
es 
bancarias.         
Reuniones 
con agentes 
de credito.                             
Monitoreo 
de flujo de 
efectivo.

Compra semanal, 
mensual, trimestral 
de insumos para la 
producción.                                      
Compra de insumos 
de oficina.

Auditorias de 
procesos.         
Auditorias de 
calidad.          
Auditorias de 
Gestión.

Nómina.                           
Descuentos.
Cálculo de 
beneficios de Ley.

Aprobacion de 
nómina.     
Aprobacion de pago 
y de sueldos.
Aprobacion de 
pagos  a 
proveedores. 

Gestión 
administrativa.

Personas
Bodeguero (1), 
asistente contable 
(1).

Contador (1), 
asistente 
contable (2), 
Biólogo (1), 
Bodeguero (1), 
Administrador 
de campo (1).

Asistente 
contable (2), 
Biólogo (1), 
Bodeguero (1), 
Administrador de 
campo (1).

Asistente 
impuestos (1),  
asistente 
contable (1).

Asistente 
comercial (1),  
asistente 
contable (1).

 Contador 
(1), 
asistente 
contable (1).

Contador (1), 
asistente contable 
(2), bodeguero (1), 
biólogo (1).

Asistente contable 
(1),  contador (1).

Asistente recursos 
humanos (1), 
asistente contable 
(2), sistemas (1).

Asistente financiero 
(1), asistente 
contable (1), 
contador (1), 
gerencia 
administrativa (1)

Asistente contable 
(1), contador (1), 
gerencia 
administrativa (1).

Automatización
sistema 
administrativo de 
inventario.

Sistema 
administrativo 
contable.

Sistema 
administrativo 
contable.

Formularios 
SRI.
Sistema 
administrativo 
cxp.

Sistema 
administrativ
o contable.

Sistema administrativo.
Sistema 
administrativo de 
compras

Excel Excel

Sistema 
administrativo            
mail                                 
Excel

Mail                                                         
Sistema 
administrativo

Regulaciones Código trabajo.
NIIF.
Código trabajo.

NIIF.
Código trabajo.

Leyes 
tributarias - 
SRI.
Código trabajo.

NIIF.
Código 
trabajo.

Superintende
ncia de 
compañias.     
Superintende
ncia de 
Bancos.                                        
NIIF.
Código 
trabajo.

Normas interna de 
gastos.
Código trabajo.

Superintendencia de 
compañias.     
Superintendencia de 
bancos.  
Normas internas.
Código trabajo.

Código de trabajo. Código de trabajo. Código de trabajo.
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Anexo 8. Indicadores de procesos 

Indicadores 

proceso adquirir insumos piscina 

Indicadores 

adecuar piscina 

Indicadores 

revisar protocolos de 

eventualidades 

Nombre: centralización de los 

requerimientos de la programación 

de las adquisiciones. 

Calculo: número de hojas pre 

impresas con identificador de 

transacción sistema compras / total 

de hojas pre impresas. 

Objetivo: medir el cumplimiento de 

las adquisiciones conforme lo 

dispuesto a la planificación en 

comparación con el global de las 

adquisiciones realizadas en un 

periodo de tiempo estipulado. 

Fuentes: sistema de adquisiciones 

programadas, formularios pre 

impresos, sistema de inventario. 

Situación actual: el 95% de los 

insumos para las piscinas son 

adquiridos al momento y son 

solicitados por el biólogo o el 

administrador. 

Situación deseada: el 100% de los 

insumos para la producción 

Nombre: cumplimiento de la  

programación de las adquisiciones. 

Calculo: hojas pre impresas de ordenes de 

trabajo con identificador de transacción de 

sistema programación cuantificada / total 

de hojas pre impresas. 

Objetivo: medir el desempeño del ingreso 

de las requerimientos de insumos y 

ordenes de trabajo para la preparación de 

la piscina mediante un sistema centralizado 

en comparación con el total de 

requerimientos auditados en un periodo de 

tiempo estipulado en el mismo proceso. 

Fuentes:  sistema de adquisiciones 

programadas, formularios pre impresos de 

todas las adquisiciones y ordenes de 

trabajo. 

Situación actual: 0%, el  total de la 

información de las ordenes de trabajo y los 

insumos para el uso de las mismas no está 

centralizada ni automatizada y responden a 

decisiones tomadas por el biólogo o el 

administrador de campo. 

Nombre: información 

centralizada de eventualidades. 

Calculo: total hojas de control con 

identificador de sistema 

programación cuantificada / total 

hojas de control. 

Objetivo: estudiar las plantillas de 

eventualidades que provienen de un 

sistema centralizado de producción 

cuantificado en comparación con las 

plantillas que cada biólogo usa para 

su control. 

Fuentes: sistema de programación 

cuantificada, información provista 

por los biólogos en Excel. 

Situación actual: el 100% de la 

información se la obtiene con 

registros asentados en Excel y juicio 

de experto del biólogo. 

Situación deseada: 100% de la 

información de los criterios de la 

planeación del registro de 

eventualidades y respuestas a 
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responden a un plan estratégico 

concebido inicialmente y ajustado a 

reuniones de control mensual, 

donde las decisiones son tomadas 

por la alta gerencia con los biólogos 

y administradores. El cumplimiento 

ideal sería del 90% de la situación 

deseada, con un mínimo de 

cumplimiento del 85% en la primera 

evaluación. 

Situación deseada: el 100% de 

información de las órdenes de trabajo e 

insumos proviene de un sistema de pedidos 

y soportados por la planeación estratégica 

con ajuste mensual, y es ingresado por el 

personal encargado de las áreas de soporte.  

El cumplimiento ideal sería del 90% de la 

situación deseada, con un mínimo de 

cumplimiento del 85% en la primera 

evaluación. 

eventos siguen al plan estratégico 

con ajustes mensuales, en función 

de los históricos y/o referencias de 

control externos a la empresa.  El 

cumplimiento ideal sería del 90% de 

la situación deseada, con un mínimo 

de cumplimiento del 85% en la 

primera evaluación. 
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Nombre: adquisiciones 

efectuadas a través del sistema 

único de adquisiciones alimentado 

por el sistema de programación 

cuantificada. 

Calculo: total (hojas pre impresas 

con identificador de sistema 

compras + hojas pre impresas con 

identificador de sistema 

programación cuantificada) / total 

de hojas pre impresas. 

Objetivo: medir la cantidad de 

adquisiciones que se realizaron a 

través de los sistemas en 

comparación con el global de 

adquisiciones realizadas en un 

periodo estipulado.  

Fuentes: sistema de inventario, 

sistema de programación 

cuantificada, formularios pre 

impresos de las adquisiciones. 

Situación actual: el 100% de las 

adquisiciones no tienen parámetros 

de control y la gerencia de compras 

ajusta los pedidos. 

Situación deseada: el 100% de las 

adquisiciones se rigen a controles 

previamente definidos en la 
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planificación anual con ajustes 

mensuales donde la gerencia de 

compras quien autoriza los ajustes 

previo consenso con las otras 

gerencias involucradas.  El 

cumplimiento ideal sería del 90% de 

la situación deseada, con un mínimo 

de cumplimiento del 85% en la 

primera evaluación. 
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Nombre: personal laboral de las 

comunidades aledañas a los 

campamentos. 

Calculo: personal comunas / total 

personal producción. 

Objetivo: medir cantidad de 

personal de localidades de los 

campamentos en comparación con 

el total del personal laboral de 

producción. 

Fuentes: sistema de nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% con un 

mínimo de 65%. 

 

Nombre: certificaciones cumplidas 

por periodo. 

Calculo: número de documentos de 

acreditación por periodo. 

Objetivo: contabilizar la cantidad 

de certificaciones logradas por la 

organización. 

Fuentes: documentos acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 certificación 

alcanzada, lo deseable 2 por periodo 

con un mínimo de 1.  

Nombre: personal laboral de las 

comunidades aledañas a los campamentos. 

Calculo: personal comunas / total personal 

producción. 

Objetivo: medir cantidad de personal de 

localidades de los campamentos en 

comparación con el total del personal 

laboral de producción. 

Fuentes: sistema de nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% con un mínimo 

de 65%. 

 

Nombre: certificaciones cumplidas por 

periodo. 

Calculo: número de documentos de 

acreditación por periodo. 

Objetivo: contabilizar la cantidad de 

certificaciones logradas por la 

organización. 

Fuentes: documentos acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 certificación 

alcanzada, lo deseable 2 por periodo con 

un mínimo de 1.  

Nombre: personal laboral de las 

comunidades aledañas a los 

campamentos. 

Calculo: personal comunas / total 

personal producción. 

Objetivo: medir cantidad de 

personal de localidades de los 

campamentos en comparación con 

el total del personal laboral de 

producción. 

Fuentes: sistema de nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% con un 

mínimo de 65%. 

 

Nombre: certificaciones cumplidas 

por periodo. 

Calculo: número de documentos de 

acreditación por periodo. 

Objetivo: contabilizar la cantidad 

de certificaciones logradas por la 

organización. 

Fuentes: documentos acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 certificación 

alcanzada, lo deseable 2 por periodo 

con un mínimo de 1.  
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Indicadores 

adquirir larvas 

Indicadores 

sembrar piscina 

Indicadores  

controlar producción 

Indicadores 

cosechar 

Nombre: costos y valor 

agregado de larvas por 

proveedor. 

Calculo: total de costos 

incurridos en larvas (por 

proveedor) + gastos 

adicionales antes de la siembra 

/ total de gastos incurridos 

antes de la siembra posterior a 

la adecuación de la piscina. 

Objetivo: efectuar un análisis 

financiero de los costos de las 

larvas y gastos adicionales 

hasta antes del sembrado por 

proveedor posterior a la 

adecuación de la piscina. 

Verificar eficiencia y calidad 

de la larva proveedor. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificada, 

información detallada de las 

adquisiciones. 

Situación actual: no existe 

análisis ni comparativos de 

Nombre: densidad 

poblacional de larvas. 

Calculo: cantidad de 

individuos vivos / total de 

larvas sembradas. 

Objetivo: medir la 

densidad poblacional de las 

larvas antes y después la 

siembra con el fin de 

establecer posibles 

justificativos de 

mortandad. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificada, 

información detallada de 

las eventualidades. 

Situación actual: se 

cuenta con un 45% de 

mortandad en promedio. 

Situación deseada: se 

tiene una mortandad del 

40% en promedio. El 

cumplimiento ideal sería 

tener una mortandad del 

Nombre: desempeño de 

larvas por proveedor y por 

piscina. 

Calculo: (cantidad de 

individuos vivos / total de 

larvas sembradas) - 

porcentaje de individuos 

proyectados según sistema de 

programación cuantificada.  

Objetivo: analizar la 

eficiencia de las larvas en 

función de la densidad 

poblacional por piscina en 

comparación con las 

proyecciones de producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado, 

proyecciones de producción, 

información de las 

adquisiciones. 

Situación actual: 0%, 

información no está 

consolidada y centralizada. 

Situación deseada: existe un 

Nombre: rendimiento 

de cosecha por piscina. 

Calculo: (total de libras 

cosechadas por piscina / 

total por campamento) . 

Objetivo: medir la 

evolución de las cosechas 

en comparación con las 

proyecciones iniciales. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificado, 

proyecciones de 

producción. 

Situación actual: se 

cumple con el 90% de las 

proyecciones, no se 

aprecian informes de 

desempeño en función de 

eventualidades. 

Situación deseada: se 

cumple con el 95% de las 

proyecciones, haciendo 

un análisis de los factores 
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rendimiento detallados previo 

a la cosecha. 

Situación deseada: con el 

97% de gastos incurridos en la 

adquisición de las larvas se 

deja constancia que no se 

gasta en recursos o insumos 

adicionales externos que 

influyan a mantener a la 

especie en óptimas 

condiciones.  

35% teniendo como 

mínimo aceptable 37.9% 

durante la primera 

evaluación. 

7% de mortandad producto 

de la diferencia entre lo real y 

lo proyectado. El 

cumplimiento ideal sería un 

3% de diferencia, teniendo 

como rango tolerable un +4% 

- 1%. 

 

Nombre: costos fijos 

incurridos por periodo. 

Calculo: total costos fijos 

mensual / total de costos 

incurridos mensual. 

Objetivo: medir el 

desempeño de los costos por 

día hectárea versus las 

proyecciones, en 

comparación con periodos 

pasados. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado, 

proyecciones de costos. 

Situación actual:20% de 

costos son fijos. 

Situación deseada: el costo 

fijo representa más del 50% 

del costo total, teniendo 

controlado la mayor parte de 

que no permitieron 

cumplir con lo 

programado. El 

cumplimiento ideal sería 

del 97% del cumplimiento 

teniendo un margen del 

+1% y  -2%. 

 

Nombre: evolución costo 

hasta la cosecha. 

Calculo:  (costos reales - 

costos proyectados) / 

costos reales. 

Objetivo: analizar los 

costos incurridos por 

piscina y por empresa en 

comparación con las 

proyecciones de costos. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificado, 

proyecciones de costos. 

Situación actual: no se 

cuenta con informes 

periódicos que permitan 

analizar evolución del 

costo en comparación con 

lo proyectado. 
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los insumos pedidos por los 

biólogos. El cumplimiento 

ideal será tener costos fijos 

del 70%, teniendo como 

mínimo aceptable el 65% con 

una variación del +5% -2%. 

 

Nombre: desempeño del 

balanceado. 

Calculo:  (total costos 

balanceado / total de costos 

incurridos mensual) - 

porcentaje proyectado de 

consumo de balanceado. 

Objetivo: medir la eficiencia 

de la alimentación por 

proveedor y por día hectárea 

versus las proyecciones, en 

comparación con periodos 

pasados . 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado, 

proyecciones de costos, 

sistema de adquisiciones. 

Situación actual: no hay 

cuadros comparativos 

consolidados entre periodos. 

Situación deseada: se tiene 

Situación deseada: existe 

un cumplimiento del 10% 

de lo proyectado en 

gastos. La situación idea 

sería del 5% teniendo un 

margen aceptable del 

+5% - 2%. 

 

Nombre: eventualidades 

no contempladas. 

Calculo:  cantidad de 

eventualidades que no se 

planificaron / total de 

eventos. 

Objetivo: contabilizar las 

incidencias asentadas en 

informes de control en 

comparación con el 

informe global de 

eventualidades. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificada, hojas de 

control de los biólogos. 

Situación actual: no se 

aprecia un registro de las 

eventualidades. 

Situación deseada: se 
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una diferencia del 10% de 

cumplimiento de la 

alimentación según 

planeación inicial y ajustada, 

y se obtiene rendimiento por 

proveedor. Se desea contar 

con un 5% del cumplimiento 

del consumo con una 

variación del +5% y -2% de 

cumplimiento.  

contabiliza un 5% de 

incidencias no controladas 

acorde a la planificación 

inicial. Se desea contar 

con un 3% de incidencias 

fuera de la planificación 

con un margen aceptable 

del +2% -0,5%. 

 

Nombre: piscinas 

cosechadas por raleo. 

Calculo: cantidad de 

libras de cosechadas en 

piscinas por raleo / total 

de libras de camarón de 

piscinas cosechadas. 

Objetivo: estudiar la 

eficiencia de la 

producción por raleo de 

las piscinas en 

comparación con lo 

proyectado. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificada, hojas de 

control de los biólogos. 

Situación actual: se tiene 

contabilizado rendimiento 
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del 2% superior al 

planificado. 

Situación deseada: se 

cuenta con un 

rendimiento del 10% 

superior al proyectado. Se 

desea contar con un 

rendimiento del 20% con 

un mínimo del 15% 
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Nombre: número procesos 

estandarizados. 

Calculo: cantidad de procesos 

certificados / total de 

procesos. 

Objetivo: medir la cantidad 

de procesos que siguen 

normas de acreditación 

internacional en comparación 

con el total de procesos de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado, 

guías y estándares de 

acreditación según selección 

de la organización. 

Situación actual: 0%, no se 

cuenta con procesos 

estandarizados. 

Situación deseada: el 90% de 

los procesos se encuentran 

certificados. El cumplimiento 

ideal sería del 80% de 

procesos certificados con un 

mínimo del 70% durante la 

primera evaluación. 

 

Nombre: cantidad de 

Nombre: número 

procesos estandarizados. 

Calculo: cantidad de 

procesos certificados / total 

de procesos. 

Objetivo: medir la 

cantidad de procesos que 

siguen normas de 

acreditación internacional 

en comparación con el total 

de procesos de producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado, 

guías y estándares de 

acreditación según 

selección de la 

organización. 

Situación actual: 0%, no 

se cuenta con procesos 

estandarizados. 

Situación deseada: el 90% 

de los procesos se 

encuentran certificados. El 

cumplimiento ideal sería 

del 80% de procesos 

certificados con un mínimo 

del 70% durante la primera 

evaluación. 

Nombre: número 

procesos estandarizados. 

Calculo: cantidad de 

procesos certificados / total 

de procesos. 

Objetivo: medir la cantidad 

de procesos que siguen 

normas de acreditación 

internacional en comparación 

con el total de procesos de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado, 

guías y estándares de 

acreditación según selección 

de la organización. 

Situación actual: 0%, no se 

cuenta con procesos 

estandarizados. 

Situación deseada: el 90% 

de los procesos se encuentran 

certificados. El cumplimiento 

ideal sería del 80% de 

procesos certificados con un 

mínimo del 70% durante la 

primera evaluación. 

 

Nombre: cantidad de 

Nombre: número 

procesos estandarizados. 

Calculo: cantidad de 

procesos certificados / 

total de procesos. 

Objetivo: medir la 

cantidad de procesos que 

siguen normas de 

acreditación internacional 

en comparación con el 

total de procesos de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificado, guías y 

estándares de acreditación 

según selección de la 

organización. 

Situación actual: 0%, no 

se cuenta con procesos 

estandarizados. 

Situación deseada: el 

90% de los procesos se 

encuentran certificados. 

El cumplimiento ideal 

sería del 80% de procesos 

certificados con un 

mínimo del 70% durante 
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procesos con parámetros de 

eficiencia. 

Calculo: cantidad de procesos 

con parámetros de control / 

total de procesos. 

Objetivo: contabilizar los 

procesos que se les han 

agregado parámetros de 

control sobre el rendimiento 

en tiempo y respuesta en 

comparación con el total de 

procesos. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso tiene parámetros de 

control. 

Situación deseada: el 40% de 

procesos críticos 

(identificados previamente en 

consenso con la alta gerencia) 

tienen parámetros de 

eficiencia. El cumplimiento 

ideal sería del 50% de 

procesos controlados con un 

mínimo del 40%. 

 

Nombre: cantidad de 

 

Nombre: cantidad de 

procesos con parámetros 

de eficiencia. 

Calculo: cantidad de 

procesos con parámetros 

de control / total de 

procesos. 

Objetivo: contabilizar los 

procesos que se les han 

agregado parámetros de 

control sobre el 

rendimiento en tiempo y 

respuesta en comparación 

con el total de procesos. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso tiene parámetros 

de control. 

Situación deseada: el 40% 

de procesos críticos 

(identificados previamente 

en consenso con la alta 

gerencia) tienen 

parámetros de eficiencia. 

El cumplimiento ideal sería 

del 50% de procesos 

procesos con parámetros de 

eficiencia. 

Calculo: cantidad de 

procesos con parámetros de 

control / total de procesos. 

Objetivo: contabilizar los 

procesos que se les han 

agregado parámetros de 

control sobre el rendimiento 

en tiempo y respuesta en 

comparación con el total de 

procesos. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso tiene parámetros de 

control. 

Situación deseada: el 40% 

de procesos críticos 

(identificados previamente en 

consenso con la alta 

gerencia) tienen parámetros 

de eficiencia. El 

cumplimiento ideal sería del 

50% de procesos controlados 

con un mínimo del 40%. 

 

Nombre: cantidad de 

la primera evaluación. 

 

Nombre: cantidad de 

procesos con parámetros 

de eficiencia. 

Calculo: cantidad de 

procesos con parámetros 

de control / total de 

procesos. 

Objetivo: contabilizar los 

procesos que se les han 

agregado parámetros de 

control sobre el 

rendimiento en tiempo y 

respuesta en comparación 

con el total de procesos. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso tiene parámetros 

de control. 

Situación deseada: el 

40% de procesos críticos 

(identificados 

previamente en consenso 

con la alta gerencia) 

tienen parámetros de 
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procesos que incorporen 

mejora continua. 

Calculo: cantidad de procesos 

con actividades de mejora 

continua /  total de procesos. 

Objetivo: contabilizar el 

número de procesos que 

acogen medidas de 

autoevaluaciones y 

correcciones en comparación 

con el total de procesos de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso incurre en mejora 

continua . 

Situación deseada: el 40% de 

procesos incorporan esquemas 

y parámetros de mejora 

continua del total de procesos 

de producción. El 

cumplimiento ideal sería del 

50% de procesos controlados 

con un mínimo del 40%. 

controlados con un mínimo 

del 40%. 

 

Nombre: cantidad de 

procesos que incorporen 

mejora continua. 

Calculo: cantidad de 

procesos con actividades 

de mejora continua /  total 

de procesos. 

Objetivo: contabilizar el 

número de procesos que 

acogen medidas de 

autoevaluaciones y 

correcciones en 

comparación con el total de 

procesos de producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso incurre en mejora 

continua . 

Situación deseada: el 40% 

de procesos incorporan 

esquemas y parámetros de 

mejora continua del total 

de procesos de producción. 

El cumplimiento ideal sería 

procesos que incorporen 

mejora continua. 

Calculo: cantidad de 

procesos con actividades de 

mejora continua / total de 

procesos. 

Objetivo: contabilizar el 

número de procesos que 

acogen medidas de 

autoevaluaciones y 

correcciones en comparación 

con el total de procesos de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso incurre en mejora 

continua . 

Situación deseada: el 40% 

de procesos incorporan 

esquemas y parámetros de 

mejora continua del total de 

procesos de producción. El 

cumplimiento ideal sería del 

50% de procesos controlados 

con un mínimo del 40%. 

eficiencia. El 

cumplimiento ideal sería 

del 50% de procesos 

controlados con un 

mínimo del 40%. 

 

Nombre: cantidad de 

procesos que incorporen 

mejora continua. 

Calculo: cantidad de 

procesos con actividades 

de mejora continua /  total 

de procesos. 

Objetivo: contabilizar el 

número de procesos que 

acogen medidas de 

autoevaluaciones y 

correcciones en 

comparación con el total 

de procesos de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificado. 

Situación actual: ningún 

proceso incurre en mejora 

continua . 

Situación deseada: el 
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del 50% de procesos 

controlados con un mínimo 

del 40%. 

40% de procesos 

incorporan esquemas y 

parámetros de mejora 

continua del total de 

procesos de producción. 

El cumplimiento ideal 

sería del 50% de procesos 

controlados con un 

mínimo del 40%. 
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Nombre: evolución 

factor conversión alimenticio. 

Calculo: gramaje camarón 

(kg) / balanceado (kg) 

objetivo: verificar la 

evolución del factor de 

conversión alimenticio con el 

propósito de controlar la 

alimentación según peso del 

camarón, tenido en cuenta 

que al final se hace un 

promedio de todas las 

mediciones. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificado. 

Situación actual:  1.66 es el 

promedio de las piscinas a 

nivel empresa. 

Situación deseada: 1.55 se 

desea alcanzar como meta. 

Aunque lo deseable sería 

1.50 con un mínimo de 1.55. 

Nombre: evolución 

factor conversión 

alimenticio. 

Calculo: gramaje 

camarón (kg) / 

balanceado (kg) 

objetivo: verificar la 

evolución del factor de 

conversión alimenticio 

con el propósito de 

controlar la alimentación 

según peso del camarón, 

tenido en cuenta que al 

final se hace un promedio 

de todas las mediciones. 

Fuentes: sistema de 

programación 

cuantificado. 

Situación actual:  1.66 es 

el promedio de las 

piscinas a nivel empresa. 

Situación deseada: 1.55 

se desea alcanzar como 

meta. Aunque lo deseable 

sería 1.50 con un mínimo 

de 1.55. 
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Nombre: personal 

capacitado en actividades de 

producción. 

Calculo: (resultados 

evaluaciones superiores 7/10) 

/ número de empleados área 

productiva. 

Objetivo: medir cantidad de 

personal que tenga 

conocimiento en actividades 

relacionadas a las áreas de 

producción y de seguridad 

industrial.  

Fuentes: evaluaciones 

periódicas. 

Situación actual:0%, no se 

realizan evaluaciones del 

conocimiento de las 

actividades en el personal. 

Situación deseada: se cuenta 

con evaluaciones satisfactorias 

que superan la nota de 7/10 en 

el 80% del personal. La 

situación ideal será contar con 

el 100% personal con 

evaluaciones superiores a 7/10 

con un mínimo del 90%. 

Nombre: personal 

capacitado en actividades 

de producción. 

Calculo: (resultados 

evaluaciones superiores 

7/10) / número de 

empleados área productiva. 

Objetivo: medir cantidad 

de personal que tenga 

conocimiento en 

actividades relacionadas a 

las áreas de producción y 

de seguridad industrial.  

Fuentes: evaluaciones 

periódicas. 

Situación actual:0%, no 

se realizan evaluaciones 

del conocimiento de las 

actividades en el personal. 

Situación deseada: se 

cuenta con evaluaciones 

satisfactorias que superan 

la nota de 7/10 en el 80% 

del personal. La situación 

ideal será contar con el 

100% personal con 

evaluaciones superiores a 

Nombre: personal 

capacitado en actividades de 

producción. 

Calculo: (resultados 

evaluaciones superiores 7/10) 

/ número de empleados área 

productiva. 

Objetivo: medir cantidad de 

personal que tenga 

conocimiento en actividades 

relacionadas a las áreas de 

producción y de seguridad 

industrial.  

Fuentes: evaluaciones 

periódicas. 

Situación actual:0%, no se 

realizan evaluaciones del 

conocimiento de las 

actividades en el personal. 

Situación deseada: se cuenta 

con evaluaciones 

satisfactorias que superan la 

nota de 7/10 en el 80% del 

personal. La situación ideal 

será contar con el 100% 

personal con evaluaciones 

superiores a 7/10 con un 

mínimo del 90%. 

Nombre: personal 

capacitado en actividades 

de producción. 

Calculo: (resultados 

evaluaciones superiores 

7/10) / número de 

empleados área 

productiva. 

Objetivo: medir cantidad 

de personal que tenga 

conocimiento en 

actividades relacionadas a 

las áreas de producción y 

de seguridad industrial.  

Fuentes: evaluaciones 

periódicas. 

Situación actual:0%, no 

se realizan evaluaciones 

del conocimiento de las 

actividades en el personal. 

Situación deseada: se 

cuenta con evaluaciones 

satisfactorias que superan 

la nota de 7/10 en el 80% 

del personal. La situación 

ideal será contar con el 

100% personal con 

evaluaciones superiores a 
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7/10 con un mínimo del 

90%. 

7/10 con un mínimo del 

90%. 

Nombre: personal laboral 

de las comunidades aledañas a 

los campamentos. 

Calculo: personal comunas / 

total personal producción. 

Objetivo: medir cantidad de 

personal de localidades de los 

campamentos en comparación 

con el total del personal 

laboral de producción. 

Nombre: personal 

laboral de las comunidades 

aledañas a los 

campamentos. 

Calculo: personal comunas 

/ total personal producción. 

Objetivo: medir cantidad 

de personal de localidades 

de los campamentos en 

comparación con el total 

Nombre: personal laboral 

de las comunidades aledañas 

a los campamentos. 

Calculo: personal comunas / 

total personal producción. 

Objetivo: medir cantidad de 

personal de localidades de los 

campamentos en 

comparación con el total del 

personal laboral de 

Nombre: personal 

laboral de las 

comunidades aledañas a 

los campamentos. 

Calculo: personal 

comunas / total personal 

producción. 

Objetivo: medir cantidad 

de personal de localidades 

de los campamentos en 
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Fuentes: sistema de nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% con 

un mínimo de 65%. 

 

Nombre: certificaciones 

cumplidas por periodo. 

Calculo: número de 

documentos de acreditación 

por periodo. 

Objetivo: contabilizar la 

cantidad de certificaciones 

logradas por la organización. 

Fuentes: documentos 

acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 

certificación alcanzada, lo 

deseable 2 por periodo con un 

mínimo de 1.  

del personal laboral de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% 

con un mínimo de 65%. 

 

Nombre: certificaciones 

cumplidas por periodo. 

Calculo: número de 

documentos de 

acreditación por periodo. 

Objetivo: contabilizar la 

cantidad de certificaciones 

logradas por la 

organización. 

Fuentes: documentos 

acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 

certificación alcanzada, lo 

deseable 2 por periodo con 

un mínimo de 1.  

producción. 

Fuentes: sistema de nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% con 

un mínimo de 65%. 

 

Nombre: certificaciones 

cumplidas por periodo. 

Calculo: número de 

documentos de acreditación 

por periodo. 

Objetivo: contabilizar la 

cantidad de certificaciones 

logradas por la organización. 

Fuentes: documentos 

acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 

certificación alcanzada, lo 

deseable 2 por periodo con 

un mínimo de 1.  

comparación con el total 

del personal laboral de 

producción. 

Fuentes: sistema de 

nómina. 

Situación actual: 60% 

situación deseada: 70% 

con un mínimo de 65%. 

 

Nombre: certificaciones 

cumplidas por periodo. 

Calculo: número de 

documentos de 

acreditación por periodo. 

Objetivo: contabilizar la 

cantidad de 

certificaciones logradas 

por la organización. 

Fuentes: documentos 

acreditados. 

Situación actual: 0 

situación deseada: 1 

certificación alcanzada, lo 

deseable 2 por periodo 

con un mínimo de 1.  

Nombre: rendimiento de 

larvas que son reproducidas 

en laboratorio propio. 
  

Nombre: promedio de 

uso de piscinas en el año. 

Calculo: número de 
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Calculo: total de libras de 

camarón cosechado con 

larvas reproducidas dentro 

de la camaronera. 

Objetivo: efectuar un estudio 

del rendimiento obtenido al 

final del ciclo de producción 

de los camaroneras 

cosechados usando larvas 

tratadas en laboratorio propio. 

Fuentes: sistema de 

programación cuantificada, 

información detallada de las 

adquisiciones. 

Situación actual: no existe 

laboratorio propio. 

Situación deseada: se espera 

que con laboratorio propio se 

obtenga un rendimiento 

superior al de proveedores 

externos.  

cosechas realizadas en 

cada piscina por año. 

Objetivo: medir cantidad 

de veces que se usan las 

piscinas para cada ciclo 

de producción.  

Fuentes: evaluaciones 

periódicas. 

Situación actual: 

promedio de 3 cosechas 

por piscina. 

Situación deseada: se 

desea obtener un 

rendimiento de 4 

cosechas, con un mínimo 

de 3. 
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Anexo 9. Brechas priorizadas 

 

FODA 

Cod Área 
Factores 

internos(debilidades/fortalezas) 

Coefic

. 

Impact

o 

Tota

l 

D001 Factor interno 
Ausencia de estándares de 

producción. 
0.09 4 0.36 

D002 Factor interno 

Procedimientos administrativos 

no claros, ausencia de manual de 

funciones y competencias. 

0.03 4 0.12 

D003 Factor interno 

Obreros no capacitados 

(ausencia de manual de operaciones 

y procedimientos). 

0.09 1 0.09 

D004 Factor interno 

Control en procesos deficientes 

(no hay presencia de auditorías 

detalladas, se siguen registros en 

ofimática). 

0.09 4 0.36 

D005 Eficiencia 
Se comercializan hasta 3 tallas 

de camarón. 
0.05 1 0.05 

D006 Eficiencia 

No existe estrategia a largo 

plazo mediante el uso de parámetros 

de gestión e indicadores óptimos. 

0.2 2 0.4 

D007 Eficiencia 
Falta de control eficiente en la 

cadena de producción.  
0.08 2 0.16 
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D008 Eficiencia 

Costos producción están 

distribuidos y su consolidación no 

está automatizada. 

0.09 3 0.27 

D009 Eficiencia 

Ausencia de un plan estratégico, 

que este alineado a los objetivos y a 

la misión, (PROCESOS 

INTERNOS RESPONSABILIDAD 

ALTA GERENCIA) 

0.09 4 0.36 

D010 Eficiencia 
Registro deficiente de 

eventualidades. 
0.01 2 0.02 

D011 Innovación 

Ausencia de investigación y 

desarrollo para nuevos productos 

y/o repotenciar especie 

0.08 4 0.32 

F001 Factor interno 

Apertura de nuevas piscinas. 

(Infraestructura operativa: piscinas: 

250 ha., campamento: 500 m2, 

botes 10, radio enlace: 1.) 

0.005 2 0.01 

F002 Factor interno 

Capacidad administrativa 

establecida (edif. propio, 54 

personas en las labores 

administrativas y productivas). 

0.025 2 0.05 

F003 Factor interno 

Administradores capacitados (la 

operación es conocida por el 

biólogo y administrador de 

campamento). 

0.01 2 0.02 

F004 Factor interno Procesos básicos establecidos. 0.01 4 0.04 
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F005 Eficiencia 
Venta de la producción a 4 

empacadoras. 
0.04 4 0.16 

F006 Eficiencia 

Alta inversión propia para la 

operación (50%), revisión periodo 

2015. 

0.001 4 
0.00

4 

F007 Eficiencia 
Existen procedimientos para el 

ciclo de producción. 
0.001 4 

0.00

4 

F008 Eficiencia 
Existen controles de costos 

periódicamente. 
0.001 4 

0.00

4 

F009 Eficiencia 

Biólogo y administrador 

disponen de los recursos necesarios 

para la producción. 

0.003 4 
0.01

2 

F010 Eficiencia 

Se monitorea constantemente las 

piscinas para actuar inmediatamente 

en caso de alguna eventualidad. 

0.002 4 
0.00

8 

F011 Eficiencia 

Laboratorios de larvas producen 

especies que se adaptan mejor a las 

condiciones del medio ambiente. 

0.002 4 
0.00

8 

F012 Innovación 
Implementación de raleo y 

mejoras en producción. 
0.001 4 

0.00

4 

  Totales   
         

1.00  
  

2.83

4 

Cod Área 

Factores 

externos(amenazas/oportunidades

) 

Coefic

. 

Impact

o 

Tota

l 

A001 0.2 4 0.8 
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Aspecto político 

& legal 

Falta de conocimiento en 

normativas, leyes y políticas que 

afectan directamente a la cadena de 

valor. 

A002 
Aspecto 

socioeconómico 

Participación no significativa en 

el mercado laboral rural del sector 

camaronero  

0.09 2 0.18 

A003 
Aspecto 

ecológico 

Plan de manejo ambiental 

ineficiente 
0.01 4 0.04 

A004 
Aspecto 

socioeconómico 

Dependencia directa de la crisis 

que sufre Asia, por la muerte 

temprana del camarón. 

0.02 4 0.08 

A005 
Aspecto 

tecnológico 

Falta de investigación para 

mejorar genéticamente a los 

nauplios y larvas  

0.1 2 0.2 

O001 
Aspecto político 

& legal 

Políticas productivas e Incentivo 

local  
0.1 4 0.4 

O002 
Aspecto 

socioeconómico 

Crecimiento a nivel productivo 

del sector camaronero en los 

últimos 5 años (Social) 

0.3 1 0.3 

O003 
Aspecto 

ecológico 

Identificación oportuna de 

impactos ambientales  
0.01 4 0.04 

O004 
Aspecto 

socioeconómico 

Crecimiento a nivel productivo 

del sector camaronero en los 

últimos 5 años (Económico) 

0.08 4 0.32 

O005 0.09 4 0.36 
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Aspecto 

tecnológico 

Ausencia de investigación y 

desarrollo en cuanto a la producción 

de larvas y mejora genética 

  Totales   1   2.72 

 

Factores representativos según FODA 

Factores internos 

D001 Factor interno Ausencia de estándares de producción. 

D006 Eficiencia 
No existe estrategia a largo plazo mediante el uso de 

parámetros de gestión e indicadores óptimos. 

D007 Eficiencia 
Falta de control eficiente en la cadena de 

producción.  

D008 Eficiencia 
Costos producción están distribuidos y su 

consolidación no está automatizada. 

D009 Eficiencia 

Ausencia de un plan estratégico, que este alineado a 

los objetivos y a la misión, (procesos internos 

responsabilidad alta gerencia) 

D011 Innovación 
Ausencia de investigación y desarrollo para nuevos 

productos y/o repotenciar especie 

F001 Factor interno 

Apertura de nuevas piscinas. (Infraestructura 

operativa: piscinas: 250 ha., campamento: 500 m2, 

botes 10, radio enlace: 1.) 

F002 Factor interno 
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Capacidad administrativa establecida (edif. propio, 

54 personas en las labores administrativas y 

productivas). 

F004 Factor interno Procesos básicos establecidos. 

F007 Eficiencia Existen procedimientos para el ciclo de producción. 

F008 Eficiencia Existen controles de costos periódicamente. 

Factores Externos 

A001 
Aspecto político & 

legal 

Falta de conocimiento en normativas, leyes y 

políticas que afectan directamente a la cadena de valor. 

A004 
Aspecto 

socioeconómico 

Dependencia directa de la crisis que sufre Asia, por 

la muerte temprana del camarón. 

A005 Aspecto tecnológico 
Falta de investigación para mejorar genéticamente a 

los nauplios y larvas  

O001 
Aspecto político & 

legal 
Políticas productivas e Incentivo local  

O004 
Aspecto 

socioeconómico 

Crecimiento a nivel productivo del sector 

camaronero en los últimos 5 años (Económico) 

 

Anexo 10. Estrategias 

Origen Código Estrategias agresivas 

F001-

O001 
FO01 

Concientización de las políticas productivas e incentivos, a 

nivel Ejecutivo para poder aprovechar los beneficios estatales. 
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F001-

O004 
FO02 

Identificación y cuantificación de la capacidad productiva 

total de la infraestructura operativa. (Cálculo de producción). 

F001-

O004 
FO03 

Análisis de mercado internacional, para captar nuevos 

clientes. 

F012-

O004 
FO04 

Planificación de la cosecha conforme a la demanda de 

mercado. 

ORIGEN Código  Estrategias Competitivas 

F008-

A001 
FA01: Elaboración y aprobación de presupuesto anual. 

F004-

A001 
FA02: Registro de proceso básicos establecidos. 

F002-

A001 
FA04: 

Capacitación al personal sobre normativas, leyes y 

políticas que intervienen en el sector, de acuerdo a sus 

responsabilidades. 

F002-

A001 
FA05: 

Identificación de nuevos clientes para diversificación de 

portafolio y penetración en el mercado 

ORIGEN Código Estrategias conservadoras 

D007-

O001 
DO01: 

Capacitación del personal con los manuales de procesos y 

procedimientos de cada una de las áreas. 

D007-

O004 
DO02: 

Elaborar plan de monitoreo de la evolución del mercado y 

de sus buenas practicas 

D012-

O005 
DO03: 

Fortalecer la investigación adaptándola a la tecnología 

actual 

ORIGEN Código Estrategias defensivas 

D007-

A001 
DA01: Evaluar el uso de procesos técnicos periódicamente. 

D006-

A001 
DA03: 

Elaboración de plan de monitoreo y control de los recursos 

y capacidades físicas de los campamentos. 
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D006-

A001 
DA04: 

Regularizar los procesos de producción y elaborar sus 

respectivos manuales. 

D007-

A001 
DA05: 

Concientización de las políticas productivas e incentivos, a 

nivel ejecutivo para poder aprovechar los beneficios estatales. 

D008-

A001 
DA06: 

Elaborar un plan para el monitoreo y gestión de las 

actividades de producción. 

D008-

A001 
DA07: 

Elaboración de un plan de monitoreo y control de los 

recursos y capacidades de la cadena de producción 

D008-

A001 
DA08: 

Elaborar plan para la formalización y automatización de 

los costos de producción para la consolidación de los mismos. 

D008-

A001 
DA09: 

Elaboración de un plan para un sistema de información 

para el control de la producción relacionado con la gestión de 

los costos. 

D009-

A001 
DA11: 

Elaboración y aprobación de la planificación estratégica, 

para la identificación de metas y seguimiento eficiente. 

D009-

A001 
DA12: 

Concientización de la planificación estratégica a toda la 

empresa. 

D011-

A001 
DA13: 

Creación del departamento de investigación y desarrollo 

para la gestión de nuevos productos o insumos. 

D011-

A001 
DA14: 

Manual de gestión de procesos del área de investigación y 

desarrollo. 

D007-

A004 
DA15: 

Cuantificación de la capacidad productiva total de la 

infraestructura operativa. 

D006-

A004 
DA17: 

Análisis de mercado internacional, para captar nuevos 

clientes. 

D012-

A005 
DA18: 

Elaboración de un plan de desarrollo para la investigación 

de mejora de larvas y genética de estas. 
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D009-

A001 
DA19: Levantamiento de procesos administrativos y manuales. 

D009-

A001 
DA20: Levantamiento de procesos de producción y manuales. 
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Anexo 11. Matriz de trazabilidad  

MISIÓN VISIÓN 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
EMPRESARIALES  

INDICADO
RES OEE 

OBJETIV
OS 

ESTRAT
EGICOS 
FODA 

BRECHAS 
DE LA 

MATRIZ DE 
ARQUITECT

URA 

SOLUCIO
N A LAS 

BRECHAS 

INDICADOR 
RESULTADO 

DESEADO 

PROYECT
OS 

NOMBRE 
LINEA 
BASE 2017 2018 2019 

PRODUCIR 
CAMARON 

DE 
CALIDAD 

CON 
EFICIENCIA 
OPERACIO

NAL 
HACIENDO 

USO DE 
ESTANDAR

ES Y 
BUENAS 

PRACTICAS, 
SIGUIENDO 

LAS 
NORMAS Y 
POLITICAS 
GUBERNA

MENTALES. 

BRINDAR 
CAMARON DE 

CALIDAD ACORDE 
A LAS MEJORES 
PRACTICAS DE 
PRODUCCIÓN 

Incrementar la 
eficiencia en la 

producción de la 
camaronera 

El 90% de 
la 

infraestruct
ura 

operativa 
estará en 

su máxima 
capacidad 
productiva 
durante el 
primer año 

de la 
cuantificaci

ón de la 
misma. 

Fortalec
er la 

eficienci
a de la 

producc
ión de 
cada 

uno de 
los 

campam
entos a 
través 
de la 

optimiza
ción de 

los 
recursos
, cultura 
organiza
cional, 
con el 

desenvo
lvimient

DP003 No 
existe 
análisis del 
rendimiento 
de 
producción 
de cada 
cosecha o 
raleo entre 
cosecha 
(D007, 
A004). 
DP026 No 
se lleva un 
control 
exacto de la 
capacidad 
productiva 
máxima de 
cada una de 
las piscinas 
(D007, 
A004). 

Cuantifica
ción de la 
capacidad 
productiv
a total de 
la 
infraestru
ctura 
operativa. 

Libras de 
camarón 
cosechadas 
mensualme
nte (inc 2%) 

56.360 lbs 56,900 
57487

.2 
58.636, 

9 

Plan para 
la 

repotenci
ación de 
la calidad 

del 
producto. 

Elaborar 
un plan 
para el 
monitore
o y 
gestión de 
las 
actividade
s de 
producció
n. 

Porcentaje 
de 
actividades 
productivas 
cubiertas 
por el plan 
de 
monitoreo. 

0 50% 100% 100% 
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o de 
todas 

las 
operaci

ones 
teniend

o en 
cuenta 

los 
objetivo

s que 
rigen la 

organiza
ción. 

DA06, 
DA07, 
DA11, 
DA15 

Elaboració
n y 
aprobació
n de la 
planificaci
ón 
estratégic
a, para la 
identificac
ión de 
metas y 
seguimien
to 
eficiente. 

Planificació
n 
Estratégica 
aprobada 
por el 
Gerente 
General 

0 1 1 1 

Desarrol
lar 

modelos 
de 

mejora 
continu

a con 
enfoque 

a 
proceso

s 
aplicand

o los 
estánda

res 
de 

calidad 
que 

permita
n 

obtener 
los 

mejores 
resultad

DP008 No 
se cuenta 
con 
procesos 
estandariza
dos (D007, 
A004). 
DP009 
Ningún 
proceso 
incurre en 
mejora 
continua 
(D007, 
A004). 

Regulariza
r los 
procesos 
de 
producció
n y 
elaborar 
sus 
respectivo
s 
manuales. 

Porcentaje 
de procesos 
regulados y 
documenta
das de la 
cadena de 
producción  

0% 50% 100% 100% 
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os.  
DA02, 
DA04 

Reducir los 
costos operativos 

mediante un 
manejo eficiente 
de los mismos a 

través de la 
planificación de 

la cadena 
productiva, 

estandarización y 
control para los 

procesos de 
producción del 

camarón bajo las 
normas ISO 
9001:2008. 

_ Se espera 
obtener un 

95% del 
levantamie
nto de los 
procesos 

de acuerdo 
con la 

norma ISO 
9001:2008 

en el 
primer año.                

_ El 98% 
del 

personal 
está 

capacitado 
en el 

primer año. 
_ Se espera 

que la 
automatiza

ción 
centralice 

la 
informació

n 
(generada 

en la 
cadena 

productiva) 
en un 95% 

Lograr 
un 

control 
eficient
e sobre 

la 
producc

ión 
mediant

e la 
aplicaci
ón de 

normas, 
políticas 

y 
proceso

s que 
permita
n aplicar 
criterios 
oportun
os sobre 

los 
costos 
sujetos 
a una 

planifica
ción con 
énfasis 

a 
su 

centraliz

DP002 El 
total de la 
información 
de las 
ordenes de 
trabajo y los 
insumos 
para el uso 
de las 
mismas no 
está 
centralizada 
ni 
automatiza
da y 
responden a 
decisiones 
tomadas 
por el 
biólogo o el 
administrad
or de 
campo 
(D007, 
A004, D001, 
A001). 
DP016 El 
100% de la 
información 
está 
dispersa en 
registros 

Elaboració
n de un 
plan para 
la 
estandariz
ación de 
los 
procesos 

Número de 
procesos 

productivos 
cubiertos 

por el 
sistema de 

calidad. 

0 6 12 12 

Proyecto 
de 

integració
n para la 
eficiencia 
operativa 
y falta de 
control 
sobre 

procesos y 
costos de 
produción 

del 
camarón. 
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durante el 
primero 

año.  

ación y 
automat
ización. 
DA02, 
DA04, 
DA05, 
DA08, 
DA09, 
DA12, 
DA15 

asentados 
en excel  
por biólogo 
(D006, 
A001). 

DP022 El 
análisis 
financiero 
no 
contempla 
un cálculo 
real de 
cuánto 
cuesta 
producir el 
producto (lb 
o kg) (D007, 
A004). 
DP006 
Existe una 
alta 
concentraci
ón de 
gastos 
registrados 
como costos 
variables 
(D007, 
A004). 
DP012 No 
se cuenta 
con 
informes 
periódicos 
que 
permitan 
realizar una  
comparació
n de los 
costos entre 
cada 

Elaboració
n de un 
plan de 
monitore
o y 
control de 
los 
recursos y 
capacidad
es de la 
cadena de 
producció
n 

Número de 
recursos y 
capacidade
s de la 
cadena de 
producción 
cubiertos 
por el plan 
de 
monitoreo. 

0 6 12 12 
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cosecha 
(D008, 
A001). 

DP017 No 
existen 
procesos de 
control de 
costos 
manuales y 
automatiza
dos (D007, 
A004). 

Elaborar 
plan para 
la 
formalizac
ión y 
automatiz
ación de 
los costos 
de 
producció
n para la 
consolidac
ión de 
estos. 

Porcentaje 
de costos 
de la 
cadena de  
producción 
formalizado
s y 
automatiza
dos sobre   
costos de la 
cadena de 
producción 
planificados 

0 80% 100% 100% 

Incrementar el 
aprendizaje 

semanal, 
mensual y 

cuatrimestral de 
las lecciones 

aprendidas de 

Aplicación 
del 95% de 

la 
herramient

a de 
monitoreo 
y control 
evaluada 

Foment
ar la 

revisión 
de los 

proceso
s 

técnicos 
mediant

DP010 
Ningún 
proceso 

tiene 
parámetros 
de control 

(D007, 
A004). 

Levantami
ento de 
procesos 
administr
ativos y 
manuales. 

Procesos 
administrati
vos 
levantados 
sobre 
procesos 
planificados
. 

0 50% 100% 100% 

Plan para 
fomentar 

la 
investigaci

ón y 
desarrollo

. 
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cada ciclo de 
produción. 

semanal, 
mensual y 

cuatrimestr
al 

e planes 
de 

monitor
eo y 

control 
de los 

recursos 
y 

capacid
ades 

físicas 
de los 

campam
entos. 
DA03, 
DA06, 
DA19 

Levantami
ento de 
procesos 
de 
producció
n y 
manuales. 

Procesos de 
producción 
levantados 
sobre 
procesos 
planificados
. 

0 50% 100% 100% 

Elaboració
n de plan 

de 
monitore

o y 
control de 

los 
recursos y 
capacidad
es fisicas 

de los 
campame

ntos. 

Porcentaje 
de recursos 
y 
capacidade
s físicas de 
los 
campament
os 
cubiertos 
por el plan 
de 
monitoreo. 

0 40% 100% 100% 

Se destina 
un 

aumento 
del 10% en 

el 
presupuest

o para 
investigaci

ón y 
desarrollo 
cada año 

Estimula
r la 

investig
ación 

y 
desarrol
lo para 

la 
gestión 

de 
nuevos 
product

os o 
insumos

. 
DA13, 
DA14, 
DA18 

DP011 No 
existe 

investigació
n de 

reproducció
n de larvas  

(D007, 
A004). 

Creación 
del 

departam
ento de 

investigaci
ón y 

desarrollo 
para la 

gestión de 
nuevos 

productos 
o 

insumos. 

Números 
de áreas de 
producción 
dedicadas a 
la 
investigació
n y 
desarrollo. 

0 1 1 1 

Manual 
de gestión 
de 
procesos 
del area 

Número de 
manuales 
de los 
procesos en 
investigació

0 1 3 3 
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de 
investigaci
ón y 
desarrollo
. 

n y 
desarrollo. 
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Anexo 12. Solicitud de información a la organización 
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Anexo 13. Carta de autorización del proyecto 
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Anexo 14. PESTLA 

 

 PESTLA (Formato proporcionado por el Dr. William Loyola, profesor ESPAE, Análisis Organizacional) 

 

Año: 2015

P01 - Gobierno 
comprometido 
con el sector 
productivo

2 -
 A

ut
ón

om
a

E01 - Alta 
influencia del 
camaron al 
producto interno 
bruto 2 -

 A
ut

ón
om

a

S01 - Desarrollo 
de su capacidad 
emprendedora 5 -

 M
ot

riz

T01 - 
Diversificación de l 
& D, producción  

de I y optimización 
de costos e 

infraestructura

5 -
 M

ot
riz

L01 - 
Camaroneras 
obligadas a 
regularizarse ante 
el Ministerio del 
Ambiente 2 -

 A
ut

ón
om

a

A01 - Tendencias de 
empresas que están 
empezando a 
regularizarse

2 -
 A

ut
ón

om
a

P02 - Estrategia 
Gubernamental 
con sectores 
exportadores 

2 -
 A

ut
ón

om
a

E02 - Record en 
exportaciones 
pesqueras, por 
participación en el 
sector 2 -

 A
ut

ón
om

a
S02 - Conciencia 
para combatir 
pobreza 5 -

 M
ot

riz

L02 - 
Camaroneras 
expuestas a 
controles más 
rigurosos 2 -

 A
ut

ón
om

a

A02 - Se está 
dejando de 
externalizar los 
costos ambientales

2 -
 A

ut
ón

om
a

P03 - Politica 
regional enfocada 
a la eficiencia de 
los puertos y 
aduanas 2 -

 A
ut

ón
om

a

S03 - 
Mantenimiento de 
las poblaciones en 
sus lugares de 
nacimientos 5 -

 M
ot

riz L03 - 
Normalización de 
actividades 
acuícolas

2 -
 A

ut
ón

om
a

A03 - La 
reforestación como 
parte de la regulación 
ambiental

2 -
 A

ut
ón

om
a

S04 - 
Participación 
activa de la 
mujer, desarrollo 
en el ámbito 
familiar y 
comunal.

5 -
 M

ot
riz L04 - Industria 

acuícola obsrvada 
por la CAN

2 -
 A

ut
ón

om
a

AmbientalPolítico Económico Social Tecnológico Legal

Matriz de Fuerzas Generales – Modelo PESTLA Retorno al Menú

Sector:

Mapeo de tendencias (fuerzas generales) que  sirven como punto de partida para  la construcción de posibles 
escenarios en el sector en el que participa la organización  

A032 - Acuicultura. Nivel de Dependencia
1 - De Resultado

5 - Motriz
Rol de la Fuerza General

In
flu

en
ci

a 4 - De 
Riesgo3 - 

Moderadora2 - 
Autónoma



540 
 

 
 

Anexo 15. Formato solicitudes de cambio 

 

Formato tomado de la página www.pmoinformatica.com 

SOLICITUD DE CAMBIO 

ESTANDARIZACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN 

DEL CAMARON, AU-IF-CAM-LILLY 

Fecha: 2018-07-05 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de 

cambio 

CCGP001-007 

Solicitante del cambio Jefe producción. 

Área del solicitante Jefatura producción. 

Lugar Camaronera 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro  

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros  
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Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

  

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

Cronograma: 

 

 

Costo: 

 

 

Calidad: 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
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Implicaciones para los interesados 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 

Comentarios 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Anexo 16 Documentos de las adquisiciones 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

En la Ciudad de Guayaquil, a los tres día ….. del mes de ….. del año xxxx, entre la empresa 

……………………………….., representada legalmente por el Señor…………………………, 

en su calidad de Gerente General; y por otra parte el Sr.. ……………………………, por sus 

Propios Derechos, quienes convienen en celebrar un Contrato Civil de Prestación de Servicios 

Profesionales, del tenor siguiente: 

 

PRIMERA. - Comparecen a la celebración del Presente contrato, por una parte la 

Empresa………………………….., representada legalmente por el 
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Señor……………………………, en su calidad de Gerente General; con domicilio en la Ciudad 

de Guayaquil; y por otra parte el Sr.. …………………………….., por sus Propios Derechos, 

profesional en el libre ejercicio de su profesión de Médico, en el aérea de Asistencia Médica 

Laboral y otras actividades a fines dentro de la empresa contratante. 

 

SEGUNDO. - La Empresa …………….., y el Sr.. ………………… convienen en celebrar un 

contrato de Servicios Profesionales, bajo la modalidad permitida en el Manual de Requisitos y 

Definiciones apropiadas en el área de Salud Ocupacional dentro de la empresa contratante, y 

observando los lineamiento del Acuerdo Ministerial Nº 203 publicado en el R.O. 845 del 5 de 

diciembre del 2012, en concordancia con el Mandato Nº 8 en sus Arts. 3,4 y 5 que permiten 

contratar externamente el servicio médico especializados o con suficiente práctica profesional en 

dicha área, sin necesidad estar enrolado ni constar en nómina de trabajadores de la empresa 

contratante, por lo que las partes se someten a dicho ordenamiento jurídico. 

 

TERCERA. - El objeto del presente Contrato es la Prestación de Servicios inmateriales y 

profesionales, especializados en aéreas a fines a la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

y como tal el profesional contratado tiene autonomía académica, científica, para atender los 

casos que le sean puestos a su conocimiento por parte de la empresa contratante. El profesional 

actuará en atención a su experiencia y conocimiento sin tener horario de trabajo fijo, sino que se 

desempeñará siguiendo las instrucciones de la empresa para cada caso que sea puesto a su 

conocimiento. 
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CUARTA. - Las partes de mutuo acuerdo han pactado como honorarios profesionales la suma 

de $......... USA, (…………….. Dólares Americanos), con dos bonificaciones anuales en los 

meses de mayo y diciembre.  Para el pago de la factura mensual la profesional presentará dicho 

documento debidamente autorizado por el SRI, y del cual se harán las deducciones legales. 

 

QUINTA. - El plazo del presente Contrato dada la naturaleza de la Prestación de los Servicios 

Especializados es por un año fijo. 

 

SEXTA. - El presente contrato terminará de mutuo acuerdo entre las partes o comunicando 

con al menos 30 días de anticipación la decisión de terminar unilateralmente el contrato Civil o 

por las siguientes causales: 

 

Por las causales previstas legalmente en el presente contrato; 

Por causa fortuita o fuerza mayor; 

Por muerte del profesional 

Por extinción jurídica de la Empresa Contratante. 

Por inobservancia de las instrucciones y directrices de la empresa. 

 

En todo caso, terminada la relación civil no habrá derecho a reclamo de indemnización 

alguna. 
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SEPTIMA. - El profesional Sr. ………………………., declara que ejerce su profesión liberal 

en su consultorio particular o en el lugar que le asigne la empresa para atender a los pacientes, 

consultas o Juntas Medicas, si el caso a merita.  

 

El profesional declara como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en 

…………………………………………… 

 

La empresa ………………………declara como domicilio principal, sus oficinas ubicadas 

en……………………………………, donde recibirá toda clase de comunicaciones, 

notificaciones, y correspondencia en General. 

 

Para constancia, aprobación y ratificación, firman las partes por triplicado y 

comprometiéndose a reconocer las firmar y rubricas ante un Notario Público. 

 

P.  ………………………………                                                            Sr..  

……………………………………………… 

…………………………………….                       C.I. # 

…………………………………..                  

   

GERENTE GENERAL 
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Anexo 17. Modelo para gestión de comunicaciones 

Requerimientos de Comunicación del Proyecto 

Comun

icación 

Obje

tivo 

Cont

enido 

For

mato 

M

edio 

Frec

uencia 

Pl

azo 

para 

confir

mar 

recep

ción 

Respo

nsable 

Apro

bador 

Audi

encia / 

Recepto

res 

Inform

es de 

desempeño 

proyecto 

Infor

mar a 

los 

directivo

s 

eventual

idades 

de la 

gestión 

del 

proyecto

, así 

como el 

desempe

ño. 

Docu

mentos 

de 

incidenci

as, 

informes 

de 

desempe

ño del 

proyecto, 

desempe

ño de las 

adquisici

ones, 

informes 

de pagos 

proveedo

res 

HT

ML 

Co

rreo 

electr

ónico 

Cada 

12 días 

12 

horas 

de 

haber 

recibi

do el 

correo 

Geren

cia 

proyecto 

Gere

ncia 

administr

ativa 

Dire

ctorio, 

jefes de 

área 
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Anexo 18. Modelo registros de incidentes 

Códi

go 

Descripc

ión 

Involucra

dos 

Priori

dad 

solución 

Accion

es solución 

Respons

able 

Fec

ha 

Resultado 

SGC

-E1-001 

Personal 

área de 

bodega 

camaronera 

no colabora 

para la 

gestión de 

riesgos, 

argumenta 

falta de 

tiempo en 

sus 

actividades. 

Consultor 

gestión de 

calidad, 

responsable 

calidad, 

gerente de 

proyecto, jefe 

de 

producción, 

gerencia 

administrativ

a. 

Cumpli

r con el 

asentamie

nto de 

informació

n de 

riesgos. 

Coordi

nar con 

gerencia 

administrat

iva y 

jefatura de 

producción 

para dar 

prioridad a 

las 

actividades 

del 

proyecto. 

Bonificar 

al personal 

en caso de 

laborar 

horas 

extras. 

Gerencia 

administrativ

a 

201

8-06-25 

Bonificaci

ones horario 

extendido para 

el personal de 

bodega. 
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Anexo 19. Gestión de los interesados 

 Información de identificación Información de evaluación Clasificación 

de los interesados 

Có

digo 
Pu

esto 

Organi

zación / 

Empresa 

Ubica

ción 

Rol 

en el 

proyec

to 

Infor

mación 

de 

contacto 

Re

quisito

s 

princi

pales 

Expectati

vas 

principales 

Gr

ado 

de 

influe

ncia 

Gr

ado 

de 

interé

s 

Fase 

de mayor 

interés 

In

tern

o / 

Exte

rno 

Partid

ario / 

Neutral / 

Reticente 

SI0

14 

 Jef

e 

produc

ción 

Lilly  Camar

onera, 

producció

n  

 Pro

vee 

inform

ación 

de 

produc

ción 

 Oficin

a central 

Ex

perien

cia 

manej

o 

produc

ción 

camar

ón 

 Planifica

ción insumo 

de 

producción, 

obreros 

capacitados. 

 Al

ta 

Me

dia  

 Docu

mentos 

del 

sistema de 

gestión de 

calidad 

ISO 

9001:200

8 

 I

ntern

o 

 Neutra

l 

 



550 
 

 
 

Anexo 20. Calendario RRHH 

PROYECTO: 

Automatización de la integración de la 

información para la eficiencia operativa y control de 

los costos de la producción del camarón. 

AUTORIZA: PATROCINADOR 

DOCUMENTO: GESTION RECURSOS HUMANOS   

FECHA: 2018-03-19 REV.:  

EDT Nombre del recurso Comienzo Fin 

 Consultor Gestión Calidad 18-06-18 18-12-06 

1.2.2.1.1    Analizar procesos y sus interacciones 18-06-18 18-06-28 

1.2.2.1.2    Diseñar mapa de los procesos 18-06-28 18-07-05 

1.2.2.1.3    Caracterización de los procesos 18-07-05 18-07-09 

1.2.2.1.4    Inspeccionar procesos, modificar y aprobar 18-07-09 18-07-12 

1.2.2.1.5    Listar indicadores 18-07-12 18-07-13 

1.2.2.1.6    Desarrollar criterios de métricas 18-07-13 18-07-18 

1.2.2.1.7    Desarrollar objetivos de los indicadores 18-07-18 18-07-20 

1.2.2.1.8    Inspeccionar ficha de indicadores 18-07-20 18-07-23 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.2.2.2.2.2    Inspeccionar, modificar y aprobar documento 18-08-06 18-08-10 

1.2.2.2.2.3    Diseñar y desarrollar el plan de calidad 18-08-10 18-09-14 

 Consultor producción del camarón 18-07-31 18-10-19 

1.2.2.2.3.1    Diseño de criterios y variables de control 18-07-31 18-08-07 

1.2.2.2.3.2    Elaborar planificación de suministros 18-08-07 18-08-21 

1.2.2.2.3.3 
   Definir contexto operativo de los responsables 

de producción 
18-08-21 18-08-31 
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1.2.2.2.3.4 
   Elaborar presupuesto de los insumos de 

producción 
18-08-31 18-09-21 

1.2.2.2.3.5 
   Elaborar documento consolidado de la 

planificación 
18-09-21 18-10-19 

 Asistente TIC 18-10-12 18-12-03 

1.3.1.1.4    Elaboración de informes y reportes 18-11-05 18-11-08 

1.3.1.1.5    Especificaciones de los roles 18-11-08 18-11-12 

1.3.1.2.1 
   Definir flujo de trabajo que soportará la 

aplicación 
18-10-12 18-10-16 

1.3.1.2.2 
   Definir criterios de respaldos de la 

información 
18-10-16 18-10-18 

1.3.1.2.3 
   Elaborar ambiente de contingencia para la 

aplicación 
18-10-18 18-10-19 

1.3.1.2.4 
   Definir modelo de acceso y seguridad al 

repositorio de datos de la aplicación 
18-10-19 18-10-22 

1.3.2.1.1    Diseñar modelo conceptual 18-10-22 18-10-26 

1.3.2.1.2    Diseñar flujos de navegación 18-10-26 18-10-30 

1.3.2.2.1    Elaborar diseño de pantallas 18-10-30 18-11-13 

1.4.4.2.4    Elaborar informes de las evaluaciones 18-11-30 18-12-03 

1.4.4.2.5    Informes de capacitaciones 18-12-03 18-12-03 

 Director de Proyecto 18-01-02 19-02-28 

1.1.1.1 
   Reunión con la Alta Gerencia y equipo de 

proyectos 
18-01-02 18-02-12 

1.1.1.2    Elaborar el Acta de constitución 18-02-13 18-02-14 

1.1.1.6    Definición del Alcance 18-02-22 18-03-02 

1.1.2.1    Elaboración del Plan de Gestión del Alcance 18-03-02 18-03-07 
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1.1.2.2    Declaración del Alcance 18-03-13 18-03-15 

1.1.2.3    Elaboración del EDT 18-03-15 18-03-19 

1.1.2.4    Elaboración del Plan de Gestión de Tiempo 18-03-19 18-03-21 

1.1.2.5    Elaboración del Plan de Gestión de Costos 18-03-21 18-03-23 

1.1.2.6    Elaboración del Plan de Gestión de Calidad 18-03-23 18-03-27 

1.1.2.7 
   Elaboración del Plan de Gestión de Recursos 

Humanos 
18-03-27 18-03-29 

1.1.5.2    Documentar lecciones Aprendidas 19-02-20 19-02-22 

1.1.5.3 
   Realizar informe de cumplimiento de las 

métricas del Proyecto 
19-02-22 19-02-26 

1.1.5.4    Elaborar acta de Aceptación del Proyecto. 19-02-26 19-02-28 

 Gerente Administrativo 18-05-04 18-12-06 

1.2.1.3.1 
   Diseñar estructura organizacional 

(organigrama) 
18-05-04 18-05-16 

1.2.1.3.2 
   Inspeccionar organigrama, modificar y 

aprobar 
18-05-16 18-05-21 

1.2.1.3.3    Definir los perfiles de los roles 18-05-21 18-06-18 

1.2.2.2.1.1    Efectuar reunión con directivos 18-07-23 18-07-24 

1.2.2.2.1.3    Inspeccionar, modificar y aprobar documento 18-07-26 18-07-31 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.2.2.2.2.2    Inspeccionar, modificar y aprobar documento 18-08-06 18-08-10 

1.2.4.3.1 
   Desarrollar informes en base a los resultados 

de indicadores de los procesos 
18-11-23 18-11-26 

1.2.4.4.1    Evaluación de los objetivos 18-11-26 18-11-29 
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1.2.4.4.2 
   Medición de los objetivos de acuerdo con las 

políticas de calidad 
18-11-29 18-12-03 

1.2.4.5.1    Evaluación de los riesgos 18-12-03 18-12-04 

1.2.4.5.2    Elaboración de los informes 18-12-04 18-12-06 

1.4.4.1.1 
   Preparar material para el uso del sistema de 

información 
18-11-20 18-11-23 

1.4.4.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-11-23 18-11-27 

 Jefe contable 18-04-19 18-11-27 

1.2.1.1.3    Realizar auditoría 18-04-19 18-04-23 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.2.2.2.3.1    Diseño de criterios y variables de control 18-07-31 18-08-07 

1.2.2.2.3.2    Elaborar planificación de suministros 18-08-07 18-08-21 

1.2.2.2.3.3 
   Definir contexto operativo de los responsables 

de producción 
18-08-21 18-08-31 

1.2.2.2.3.4 
   Elaborar presupuesto de los insumos de 

producción 
18-08-31 18-09-21 

1.2.2.2.3.5 
   Elaborar documento consolidado de la 

planificación 
18-09-21 18-10-19 

1.3.1.1.1 
   Levantar requisitos de los datos necesarios 

para ser ingresados 
18-10-12 18-10-26 

1.3.1.1.2 
   Obtener información de las interacciones del 

usuario con la aplicación (diseño de pantalla) 
18-10-26 18-10-31 

1.3.1.1.3 
   Elaborar flujos de navegación y 

comportamiento de los módulos 
18-10-31 18-11-05 

1.3.2.2.3    Revisar, modificar y aprobar los prototipos 18-11-15 18-11-20 
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1.4.4.1.1 
   Preparar material para el uso del sistema de 

información 
18-11-20 18-11-23 

1.4.4.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-11-23 18-11-27 

 Compras 18-04-19 18-11-27 

1.2.1.1.3    Realizar auditoría 18-04-19 18-04-23 

1.2.2.1.1    Analizar procesos y sus interacciones 18-06-18 18-06-28 

1.2.2.2.3.1    Diseño de criterios y variables de control 18-07-31 18-08-07 

1.2.2.2.3.2    Elaborar planificación de suministros 18-08-07 18-08-21 

1.2.2.2.3.3 
   Definir contexto operativo de los responsables 

de producción 
18-08-21 18-08-31 

1.2.2.2.3.4 
   Elaborar presupuesto de los insumos de 

producción 
18-08-31 18-09-21 

1.2.2.2.3.5 
   Elaborar documento consolidado de la 

planificación 
18-09-21 18-10-19 

1.3.1.1.1 
   Levantar requisitos de los datos necesarios 

para ser ingresados 
18-10-12 18-10-26 

1.3.1.1.2 
   Obtener información de las interacciones del 

usuario con la aplicación (diseño de pantalla) 
18-10-26 18-10-31 

1.3.1.1.3 
   Elaborar flujos de navegación y 

comportamiento de los módulos 
18-10-31 18-11-05 

1.3.2.2.3    Revisar, modificar y aprobar los prototipos 18-11-15 18-11-20 

1.4.4.1.1 
   Preparar material para el uso del sistema de 

información 
18-11-20 18-11-23 

1.4.4.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-11-23 18-11-27 

 Jefe Recursos Humanos 18-04-24 18-11-27 
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1.2.1.3.1 
   Diseñar estructura organizacional 

(organigrama) 
18-05-04 18-05-16 

1.2.1.3.3    Definir los perfiles de los roles 18-05-21 18-06-18 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.4.1.1    Elaboración cronograma de capacitaciones 18-04-24 18-04-26 

1.4.1.2 
   Contratación de servicios complementarios 

para las capacitaciones 
18-04-26 18-04-30 

1.4.2.1.1 
   Preparar material de las políticas, normas, 

leyes y reglamentos internos 
18-04-30 18-05-02 

1.4.2.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-05-02 18-05-09 

1.4.3.2.5    Informes de capacitaciones 18-05-09 18-05-09 

1.4.4.1.1 
   Preparar material para el uso del sistema de 

información 
18-11-20 18-11-23 

1.4.4.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-11-23 18-11-27 

 Jefe Producción 18-04-19 18-11-27 

1.2.1.1.3    Realizar auditoría 18-04-19 18-04-23 

1.2.2.1.1    Analizar procesos y sus interacciones 18-06-18 18-06-28 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.2.2.2.3.1    Diseño de criterios y variables de control 18-07-31 18-08-07 

1.2.2.2.3.2    Elaborar planificación de suministros 18-08-07 18-08-21 

1.2.2.2.3.3 
   Definir contexto operativo de los responsables 

de producción 
18-08-21 18-08-31 

1.2.2.2.3.4 
   Elaborar presupuesto de los insumos de 

producción 
18-08-31 18-09-21 
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1.2.2.2.3.5 
   Elaborar documento consolidado de la 

planificación 
18-09-21 18-10-19 

1.4.4.1.1 
   Preparar material para el uso del sistema de 

información 
18-11-20 18-11-23 

1.4.4.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-11-23 18-11-27 

 Responsable Calidad 18-04-06 18-12-06 

1.2.1.1.1    Revisar documentos de la organización 18-04-06 18-04-16 

1.2.1.1.2    Elaborar plan de auditoría interna 18-04-16 18-04-19 

1.2.1.1.3    Realizar auditoría 18-04-19 18-04-23 

1.2.1.1.4    Documentar resultados de la auditoría 18-04-23 18-04-24 

1.2.1.1.5    Documento de diagnóstico 18-04-24 18-04-24 

1.2.1.2.1    Identificar los riesgos y oportunidades 18-04-24 18-05-01 

1.2.1.2.2    Analizar y priorizar 18-05-01 18-05-02 

1.2.1.2.3    Planificación de acciones 18-05-02 18-05-04 

1.2.1.3.1 
   Diseñar estructura organizacional 

(organigrama) 
18-05-04 18-05-16 

1.2.1.3.3    Definir los perfiles de los roles 18-05-21 18-06-18 

1.2.2.1.4    Inspeccionar procesos, modificar y aprobar 18-07-09 18-07-12 

1.2.2.2.1.2 
   Desarrollar documentos de responsabilidades 

(nombramiento) 
18-07-24 18-07-26 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.2.2.2.2.3    Diseñar y desarrollar el plan de calidad 18-08-10 18-09-14 

1.2.2.2.2.4 
   Construir manuales que contengan 

procedimientos, normas, políticas y registros 
18-09-14 18-10-12 

1.2.3.1.1    Elaborar plan de implementación 18-10-12 18-10-16 
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1.2.3.2.1 
   Difundir la documentación del Sistema de 

gestión 
18-10-16 18-10-19 

1.2.3.3.1    Implementar el sistema dejando evidencia 18-10-19 18-11-06 

1.2.3.4.1    Evaluación periódica de los indicadores 18-11-06 18-11-08 

1.2.4.1.1    Plan de auditoría 18-11-08 18-11-09 

1.2.4.1.2    Realizar informes de auditoría 18-11-09 18-11-13 

1.2.4.1.3    Registrar no conformidades 18-11-13 18-11-15 

1.4.3.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-04-26 18-05-03 

1.4.3.2.1    Desarrollar evaluaciones de capacitación 18-05-03 18-05-04 

1.4.3.2.2    Convocar personal a las evaluaciones 18-05-04 18-05-07 

1.4.3.2.3    Efectuar evaluaciones 18-05-07 18-05-08 

1.4.3.2.4    Elaborar informes de las evaluaciones 18-05-08 18-05-09 

1.4.3.2.5    Informes de capacitaciones 18-05-09 18-05-09 

 Jefe TICs 18-07-31 18-12-03 

1.2.2.2.2.1 
   Desarrollar la misión, visión, política y 

objetivos del plan de calidad 
18-07-31 18-08-06 

1.3.1.1.1 
   Levantar requisitos de los datos necesarios 

para ser ingresados 
18-10-12 18-10-26 

1.3.1.1.2 
   Obtener información de las interacciones del 

usuario con la aplicación (diseño de pantalla) 
18-10-26 18-10-31 

1.3.1.1.3 
   Elaborar flujos de navegación y 

comportamiento de los módulos 
18-10-31 18-11-05 

1.3.1.1.4    Elaboración de informes y reportes 18-11-05 18-11-08 

1.3.1.1.5    Especificaciones de los roles 18-11-08 18-11-12 

1.4.4.1.2    Efectuar reuniones del personal 18-11-23 18-11-27 

1.4.4.2.1    Desarrollar evaluaciones de capacitación 18-11-27 18-11-28 
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1.4.4.2.2    Convocar personal a las evaluaciones 18-11-28 18-11-29 

1.4.4.2.3    Efectuar evaluaciones 18-11-29 18-11-30 

1.4.4.2.4    Elaborar informes de las evaluaciones 18-11-30 18-12-03 

1.4.4.2.5    Informes de capacitaciones 18-12-03 18-12-03 

 

Anexo 21. Informes de desempeño 

Formato tomado de MS Project 2013 
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Anexo 22. Informe de avance del proyecto 

Tomado de la página www.pmoinformatica.com 

 

PROYECTO: REFERENCIA: 

PM: REVISIÓN: 

PATROCINADOR: FECHA: 

DISTRIBUCIÓN:  

 

SITUACIÓN CRONOGRAMA 

Atraso: Si  No  Plazo: 

      

 

COMENTARIOS 

 

 

 

SITUACIÓN FINANZAS 

Coste actual:  Sobrecoste:   Si 

N

No Valor:   

Cantidad 

facturada: 

   

PP

agos 

   

   

Pendientes:   

Si 

NN

o  
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COMENTARIOS 

 

 

Anexo 23. Informe de avance del proyecto 

Tomado de la página www.pmoinformatica.com 

SITUACIÓN ALCANCE 

ENTREGABLE FECHA ACEPTADO 

 

 

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS 

DESCRIPCIÓN FECHA RESPONSABLE 

 

 

 

OTROS 
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ESTADO PROYECTO 

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO 

PROYECTO: REFERENCIA: 

PM: REVISIÓN: 

PATROCINADOR:  

FECHA:  

DISTRIBUCIÓN:  

 

 

ESTADO CRONOGRAMA 

Valor planificado (PV)    

Valor ganado (EV) 

   

   

Variación del cronograma 

(SV) 

 

(EV-PV) / EV 

Objetivo 

≥1  

Índice de eficiencia del 

cronograma (SPI) 

 

EV/PV 

Objetivo 

≥1  

 

COMENTARIOS 
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Anexo 24. Estado de las finanzas 

Tomado de la página www.pmoinformatica.com 

Coste actual (AC)    

Valor ganado (EV) 

   

   

Variación del coste (CV) 

 EV-

AC 

Objetiv

o ≥0  

Índice de eficiencia en costes (CPI) 

 EV/A

C 

Objetiv

o ≥1  

TOTAL A FACTURAR 

(PLANIFICADO EN LA FECHA)    

TOTAL FACTURADO 

   

   

    

Anexo 25. Informe de avance del proyecto 

COMENTARIOS 

 

ESTADO DEL ALCANCE 

ENTREGABLE FECHA ACEPTADO 
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