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ANTECEDENTES 

 

A fin de actualizar los proyectos hidroeléctricos realizados por el INECEL antes 

de su desaparición, la Escuela Superior Politécnica del Litoral mediante tópico de 

graduación seleccionó uno de los proyectos hidroeléctricos cuya información 

disponible se encuentra a nivel de factibilidad,  el cual es denominado Caluma 

Bajo. Para objeto de la presente tesis se consideró como guía los estudios 

realizados por el INECEL desde el año de 1982 partiendo desde un estudio de 

evaluación hasta la factibilidad avanzada realizada en el año 1985 del proyecto 

seleccionado. La información básica para la realización de la presente tesis fue 

obtenida  de los archivos del Proyecto que se encuentran en la Escuela Politécnica 

Nacional en la ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE. 

 

 La presente tesis tiene los siguientes objetivos: 

 

− Actualizar el proyecto hidroeléctrico Caluma Bajo mediante la actualización 

de costos y producciones energéticas para el análisis económico respectivo. 

 

− Utilización de herramientas computacionales para la simulación de 

producciones energéticas basados en una serie mucho más amplia de caudales 

promedios mensuales, cabe señalar que a la fecha de realización de los estudios de 

INECEL no se disponía de estas herramientas computarizadas. 

 

− Determinar si el proyecto es o no recomendable en base a los índices 

obtenidos del estudio económico. 

 

− Actualizar el estudio hidrológico basado en una serie de caudales diarios 

correspondiente a los años desde 1965 a 1999. 

 

− Ayudar a solucionar los problemas energéticos del país promocionando los 

proyectos hidroeléctricos de mediana capacidad. 

 



 

 

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE. 

 

Para el desarrollo de esta tesis fueron primordiales los estudios realizados por el 

INECEL pues sirvieron como guía para la actualización respectiva de los mismos.  

A continuación se describen los diferentes estudios que se han llevado a cabo 

hasta llegar al aprovechamiento Caluma Bajo en el nivel de factibilidad avanzada: 

 

Informe de Evaluación. 

 

Sección 1. Generalidades 

Sección 2. Hidrología 

Sección 3. Geología 

Sección 4 Análisis Expeditivo General  de las condiciones Físicas e 

Hidrológicas. 

Sección 5. Evaluación Económica de los  Aprovechamientos 

Sección 6. Conclusiones y Recomendaciones 

Evaluación y Caminos de Acceso 

Análisis de precios unitarios 

 

 

 



 

 

 

Informe de Prefactibilidad 

 

Tomo I.  Informe General 

Capitulo 1. Introducción 

Capitulo 2. Conclusiones y Recomendaciones 

Capitulo 3. Resumen General de los  Estudios 

Capitulo 4. Descripción General de las Alternativas 

Capitulo 5. Criterios Energéticos 

Capitulo 6. Caudal de Diseño y Potencia a Instalarse 

Capitulo 7. Evaluación Técnico-Económica de la Alternativa 

  

Tomo II. Estudio Geológico 

 

Tomo III. Estudio Hidrológico 

Capitulo 1. Introducción 

Capitulo 2. Características Físicas de las cuencas estudiadas 

Capitulo 3. Meteorología 

Capitulo 4. Pluviometría 

Capitulo 5. Hidrometría  

Capitulo 6. Estudio de Crecidas 

Capitulo 7. Parámetros Hidrológicos de las Alternativas 



 

 

Capitulo 8. Conclusiones y Recomendaciones 

Informe de Factibilidad Avanzada 

 

Tomo I. Resumen del Proyecto 

Capitulo 1. Introducción 

Capitulo 2. Resumen de los estudios realizados 

Capitulo 3. Características principales del Proyecto Seleccionado 

Capitulo 4. Conclusiones y Recomendaciones 

Apéndice  Planos Principales del Proyecto 

 

Tomo II.  Informe General de Diseño 

Capitulo 1. Alternativas Estudiadas 

Capitulo 2. Descripción del proyecto seleccionado 

Capitulo 3. Cartografía y Topografía 

Capitulo 4. Consideraciones Constructivas 

Capitulo 5. Cantidades de obra 

 

Tomo III. Planos 

Generalidades 

Obrad de Toma y Control 

Conducción 

Chimenea de Equilibrio 



 

 

Casa de Maquinas 

Canal de Restitución 

 

Tomo IV. Presupuesto y Análisis Económico 

Capitulo 1. Análisis de Costo 

Capitulo 2. Presupuesto 

Capitulo 3. Análisis Económico  

Capitulo 4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Memoria Técnica 

Diseños Hidráulicos  

Capitulo 1. Sistema hidráulico General 

Capitulo 2. Presa de Hormigón 

Capitulo 3. Presa de Escollera 

Capitulo 4. Bocatoma y Desarenador 

Capitulo 5.Tanque de Carga 

Capitulo 6. Conducción a Presión y Chimenea de Equilibrio 

Capitulo 7. Desvío del Río 

Capitulo 8. Canal de Restitución 

 

Para la actualización fueron necesarios datos hidrológicos de caudales de las 

estaciones hidrométricas Echeandía en Echeandía Zapotal y Pîlaló, y datos 



 

 

meteorológicos de las estaciones Caluma y el Corazón.  Dentro de los datos 

meteorológicos tenemos parámetros como: Temperatura media, temperatura 

máxima y mínima absoluta, humedad atmosférica, precipitación máxima en 24 

horas, precipitación total mensual y evaporación.  A continuación se presenta un 

resumen de los datos requeridos: 

 

Información disponible para la actualización 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

 

 

Estudios Básicos 

 

1.1. Hidrología. 

 

1.1.1. Característica Física de la Cuenca en Estudio. 

 

La cuenca hidrográfica de Caluma forma parte de la cuenca 

hidrográfica  del río Guayas como subcuencas del sistema  fluvial  del 

río Babahoyo.  El  acceso principal a la zona del esquema de Caluma, 



 

 

se lo realiza desde la carretera principal Quevedo –Daule, pero por el 

desvío Pueblo Viejo- Catarama, siguiendo una carretera de tercer 

orden hasta la población de San Antonio de Caluma, desde ahí se 

siguen con caminos carrozables hasta el sitio del proyecto.  En la 

Figura H1 se presenta la cuenca del Caluma en una carta topográfica 

en donde pueden ser ubicadas los caminos de acceso y las poblaciones 

más cercanas. Las características hidrográficas de la cuenca estudiada 

Caluma, en su parte alta, tiene como cauces principales de drenaje a 

los ríos Tablas y Escalera que a partir de su confluencia forman el río 

Pita entregando sus aguas al río Catarama a la altura del río Babahoyo  

para desembocar en el Golfo de Guayaquil a través del río  Guayas. 

Las características geométricas de la cuenca estudiada pueden ser 

representadas por medio de las definiciones de parámetros  como el 

factor de forma, factor de compacidad, área de la cuenca de drenaje,  

pendiente media, etc.  Estos factores que describen la forma de la 

cuenca fueron obtenidos directamente del estudio hidrológico realizado 

por el INECEL y puede ser apreciado en el Cuadro I. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Cuadro I 

Características Físicas Hidrográficas en los Sitios de Interés 

 

Fuente: Estudios INECEL 

 

La cuenca de Caluma tiene su origen en una altitud cercana a los 3600 

m.s.n.m  con pendientes que van desde muy pronunciadas en los 

primeros tramos de sus ríos (del orden del 80%) hasta moderadas y 

suaves  en los tramos  bajos. La característica física analizada, 

permiten apreciar una gran afinidad entre las cuencas de Echeandía y 

Caluma, factor que se presenta favorable para  la aplicación de los 

métodos de correlación o transposición de valores hidrológicos desde 

la sección poseedora de registros hasta los sitios de interés. 

 

 



 

 

 

 

1.1.2 Meteorología. 

 

Para el análisis de la meteorología en la cuenca de estudio se 

observaron los registros pertenecientes a una estación ubicada en la 

población de Caluma por lo que los valores en ella resultan 

representativos de la región estudiada.  También se ha recopilado y 

procesado los datos meteorológicos de las estaciones San Simón y El 

Corazón. Los registros constan de promedios mensuales 

correspondientes a temperatura, humedad relativa, evaporación y 

precipitación; valores extremos absolutos de temperatura y 

precipitación máxima en 24 horas en el período correspondiente de 

1970 - 1999. La ubicación de las estaciones pueden ser apreciadas en 

la Figura H2 y los resultados correspondientes a la actualización de los 

factores meteorológicos de la estación Caluma en el Cuadro II.  A 

continuación se presenta los índices meteorológicos resultado de la 

actualización con registros desde 1970 – 1999. 

 



 

 

Figura H2 
Estaciones Meteorológicas 

Pluviométricas e Hidrométicas 

 

 
 
Fuente: Estudios INECEL 
Estaciones Meteorológicas: Corazón y Caluma 
Estaciones Pluviométricas: Zapotal, Pilaló 
Estaciones Milimétricas: Echeandía 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro II 

Promedios Mensuales Actualizados de Registros Meteorológicos Comprendidos entre 1970 – 1999 

Altitud: 350 m.s.n.m 

 

Fuente: Investigación Propia 

 



 

 

Temperatura 

 

La media multianual del período registrado en la estación Caluma 

(cota 350 m.s.n.m) es de 23.5 ºC.  En el Cuadro II podemos observar 

que los valores de temperatura media mensual se mantienen casi 

constantes a lo largo del año con una máxima diferencia entre los 

meses de Marzo (24.6 ºC) y Agosto (22.6 ºC). 

 

Gráfica 1 

Gráfica de temp. media mensual multianual
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Fuente: Investigación Propia 

 

Con respecto a los valores extremos absolutos podemos observar del 

Cuadro II que en los meses de Septiembre y Noviembre se han 



 

 

registrado una temperatura máxima absoluta de 36.5 ºC, mientras que 

en el mes de Junio se ha registrado una temperatura mínima absoluta 

de 12.5 ºC. 

 

De los resultados observados se puede suponer que en la zona de 

estudio la temperatura media oscila entre 24 y 22 ºC mientras que se 

podría esperar máximas de 36 ºC y mínimas de 12 ºC.   

En las regiones altas de la cuenca la temperatura media se encuentra en 

el orden de 9.5 ºC con variaciones mas amplias entre las máximas y las 

mínimas temperaturas absolutas. 

 

Humedad Relativa.  

 

La humedad atmosférica relativa del lugar de estudio (estación Caluma) 

se mantiene mas o menos constante a lo largo del año  con un valor 

promedio de 80.8 % con una diferencia máxima entre los meses de 

Junio (85.1 %) y Diciembre (77.7 %).  En la Gráfica 2 y en el Cuadro II 

podemos observar los resultados de la humedad atmosférica mensual 

multianual. 

 

 

 



 

 

Gráfica 2 

Gráfica de humedad atmosférica relativa mensual 
multianual
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Fuente: Investigación Propia 

 

Evaporación 

 

En la zona de estudio de acuerdo a los registros correspondientes a los 

años entre 1970–1979 (debido a la ausencia de registros 

correspondientes a los demás años de estudio) de la estación caluma, el 

índice de evaporación media anual está en el orden de 46.12 mm, con 

valores máximos en el mes de Diciembre (59.7 mm) y valores 

mínimos en el mes de Junio (35.38 mm). En la Gráfica 3 podemos 

observar como estos valores varían mes a mes los mismos que se 

encuentran en el Cuadro II. 

 



 

 

Gráfica 3 

Gráfica de evaporación mensual multianual
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Fuente: Investigación Propia 

 

Pluviometría 

 

Debido a la importancia de la pluviometría en un estudio hidrológico 

se ha considerado un análisis mas detallado con respecto a los 

anteriores factores meteorológicos.  La meta de un estudio de la 

pluviometría es definir la distribución geográfica y la distribución 

cronológica de los valores de lluvia caída sobre la cuenca del Caluma 

con el fin de determinar el respectivo coeficiente de transposición de 

los caudales en la estación hidrométrica de Echeandía  al sitio de 

aprovechamiento.  Debido a que el estudio requiere de un análisis 

detallado y de conocimientos sobre teoría de hidrología, se realizó solo 



 

 

una actualización de los promedios mensuales multianuales de la 

estación Caluma así como el respectivo análisis de las precipitaciones 

máximas en 24 horas.  Para objeto de la determinación del coeficiente 

de transposición en la determinación previa de la precipitación media 

ponderada, por favor referirse al Anexo 1 tomado del estudio 

hidrológico realizado por el INECEL. 

 

Para el análisis de la pluviometría se consideró los registros mensuales 

de precipitaciones para el período de 1970-1999 de la estación Caluma 

así como los correspondientes a la estación del Corazón para la 

obtención de registros no existentes mediante la correlación entre las 

dos estaciones meteorológicas  (Anexo 2). 

 

En la Gráfica 4 podemos observar durante los años de 1982 y 1997 

hubieron índices altos de precipitación, lo cual muestra los dos 

fenómenos del niño en la historia de los registros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica  4 

Precipitación mensual
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Fuente: Investigación Propia 

 

Los resultados de los promedios  mensuales multianuales se presentan 

en el Cuadro II y en la Gráfica 5 con lo cual podemos observar que 

entre los meses de Diciembre a Mayo se presenta la mayor 

precipitación correspondiendo al período de invierno, además se 

presentan valores máximo en el mes de Marzo (678.7 mm)  y mínimo 

correspondiente al mes de Agosto (29.7 mm) con una precipitación 

promedio multianual de 3035.41 mm correspondiente a la estación 

Caluma. 

 

 

 



 

 

Gráfica 5 

Gráfica de precipitación mensual multianual
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Fuente: Investigación Propia 

 

En el Cuadro II también se presenta los registros mensuales máximos 

para el período disponible de los valores de precipitaciones máximas 

de la estación Caluma.  El análisis determina que dentro del período de 

mayor precipitación (Diciembre-Mayo) se ha registrado en la zona el 

mayor número de tempestades reflejadas en los valores de 

precipitación máxima en 24 horas. En la estación Caluma se tiene que 

en promedio el volumen de agua debido a los cinco primeros meses del 

año corresponde al 80.7 % del volumen total anual, los valores 

máximos de precipitación en 24 horas superan los 100 mm habiéndose 

registrado un máximo de 341.2 mm correspondiente al mes de Marzo 



 

 

de 1988. Con los registros máximos anuales de la estación Caluma, se 

procedió a un análisis probabilístico tendiente a determinar el valor de 

la máxima precipitación en 24 horas que podría ocurrir con una 

probabilidad dada.  Los resultados de este análisis son presentados en 

el Cuadro III.  Este análisis también incluye el estudio de la 

distribución de los valores extremos considerando para este caso la 

distribución Gumbel Tipo I el cual nos proporciona la máxima 

precipitación para un tiempo dado de retorno en años.  Los resultados 

indican que para un tiempo de retorno de 50, 100 y 200 años podría 

esperarse una precipitación máxima en 24 horas de 265, 295 y 324 mm 

respectivamente. En el Anexo 3 se encuentra el estudio respectivo a la 

distribución Gumbel Tipo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro III 

Registros Anuales de Precipitaciones Máximas en 24 Horas 

En la Estación Caluma con cierta Probabilidad de Ocurrencia 

 

                   Fuente: Investigación Propia 

 

 

 

 



 

 

1.1.3 Hidrometría 

 

Generalidades.  

 

El estudio hidrológico de la cuenca en cuestión cuenta con los registros 

de niveles tomados desde el año 1965 al 1999 en la estación Echeandía 

sobre el río Echeandía que han sido publicados en los anuarios del 

INAMHI. Esta estación hidrométrica que se encuentra en el río Saloma 

ha registrado los niveles correspondientes al escurrimiento de 378 Km2 

siendo sus principales aportadores los ríos Chazo Juan y Limón del 

Carmen. 

 

Debido a la ubicación de la estación Echeandía y las características 

afines encontradas entre las cuencas de Echeandía y de Caluma, el 

estudio de los datos provenientes de esta estación se extiende también 

para la cuenca del Caluma en el punto de captación del proyecto.  Por 

esta razón solamente se han utilizado los registros de la estación 

Echeandía en Echeandía por lo que de aquí en adelante solo se hará 

referencia a las estadísticas relacionadas con esta estación. 

La estación en cuestión fue instalada en 1964 por lo que se posee 

registros de niveles desde ese año.  En 1972 debido a una creciente 

extraordinaria quedó averiado el carro de aforos y la sección hidráulica 



 

 

se modificó, sin embargo se siguieron registrando los valores de 

niveles. En 1978 la estación fue reubicada aguas abajo. 

 

  Obtención de caudales de la estación base. 

 

Para la obtención de caudales de la estación base son necesarias las 

ecuaciones de descarga que son obtenidas a partir de los registros de 

aforos que constan en el Cuadro IV. 

 

Las ecuaciones de descarga permiten determinar el caudal dada la 

elevación y son de la forma:  

 

Q = C ( h – ho )n 

 

  Donde: 

  Q = Caudal en m3/seg. 

   h =  Nivel de agua medido en la escala. 

  C, ho, n = Constantes a determinar. 

 

La determinación de estas curvas puede ser realizado mediante empleo 

de programas computacionales sencillos basados en la aplicación del 

principio de “mínimos cuadrados” o mediante cálculo analítico gráfico.  



 

 

Para efecto práctico en la determinación de caudales se utilizó las 

ecuaciones ya establecidas en el estudio de hidrología del INECEL en 

el Anexo 4.  

 

La serie de registros de niveles medios diarios de la estación 

Echeandía en Echeandía fue transformada a caudales mediante dos 

ecuaciones correspondientes a los períodos anteriores y posteriores a la 

fecha de reubicación de la estación. Para el período entre los años 1972 

– 1978 fue necesario la elaboración de un método el cual permita la 

determinación de una ecuación de descarga hipotética.  La elaboración 

de esta curva fue realizada debido a que como se mencionó 

anteriormente existió una creciente extraordinaria en 1972 que averió 

el carro de aforos y modificó la sección hidráulica por lo que no es 

posible la utilización de las dos curvas halladas anterior y posterior a 

este período; pues no se realizó ninguna campaña de aforos para la 

determinación de la nueva sección hidráulica. El método en cuestión, 

consistió en encontrar una relación matemática que existiría entre los 

promedios de las sumas mensuales de los valores incorrectos obtenidos 

de la transformación de los niveles registrados con la ecuación “no 

valida” correspondiente a ese período, y los promedios multianuales de 

los caudales mensuales obtenidos para otros períodos con registros de 

niveles y sus correspondientes ecuaciones correctas.  La expresión 



 

 

analítica de la relación matemática así determinada, sirvió como factor 

de corrección de la ecuación de descarga obtenida con los aforos 

realizados hipotética asumida como válida para transformar los niveles 

diarios de entre los años 1972 – 1978  a caudales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro IV 

Registro de Aforos de la Estación Echeandía en Echeandía 

             

       Fuente: Estudios INECEL,  INAHMI 
Las curvas de descarga con sus ecuaciones pueden ser observadas en el 

Anexo 4. Sin embargo los registros obtenidos del INAMHI ya 

proporcionaban algunos años con datos de caudales diarios siendo 

innecesaria la utilización de las curvas de descarga elaboradas por el 

INECEL.   Para completar el control de los resultados de la serie de 

caudales diarios determinados de los períodos de validez y de la 

ecuación hipotética se elaboró la serie de caudales mensuales y sus 

resultados fueron estadísticamente comparados con los registros de 

estaciones de cuencas vecinas, concretamente con la estación del río 

Zapotal en Lechugal y la estación Pilalo en la Esperanza la cual se 

encuentra alejada de la cuenca de estudio pero deb      ido a la ausencia 

de datos fue necesario tomarla en cuenta para rellenar datos de 

períodos faltantes.  La correlación puede ser observada en el Anexo 5. 

 

De la comparación estadística con los registros de la estación en 

Lechugal se obtuvo un coeficiente de correlación satisfactorio de 0.86.  

En el Anexo 6 se presenta la serie de caudales diarios y en el       

Cuadro V se presenta la serie de caudales mensuales de la estación 



 

 

Echeandía en Echeandía producto de las elaboraciones descritas 

anteriormente. 

 

Curva de duración de caudales y variación estacional en la 

estación Echeandía en Echeandía. 

 

Con la estadística existente, debidamente procesada y transformada en 

serie de caudales medios diarios se procedió al análisis de frecuencia 

basado en la determinación de la curva de duración general de caudales.   

En el Cuadro VII y en la Gráfica 6 se indica los resultados del análisis 

de frecuencia de los caudales medios diarios con un total de 11129 

datos analizados que representan aproximadamente el 90% de 

disponibilidad de registros en el período 1965 – 1999.   

 

Para la determinación de las curvas de variación estacional también 

han sido utilizados los valores de caudales medios diarios procesados 

mes a mes durante todo el período disponible.  En el Cuadro VIII y en 

la Gráfica 7 se puede apreciar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Cuadro V 

Serie de Caudales Promedio Mensuales Actualizado de la Estación Echeandía en Echenadía. 

 

                              Fuente: INAHMI  



 

 

Cuadro VII 

Curva de Duración de Caudales 

 

                          Fuente: Investigación Propia 



 

 

Gráfica 6 

Curva de duración general de caudales diarios (Estación Echeandía) 
actualizada con registros entre 1965 - 1999

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

(%)

C
au

da
l (

m
3/

se
g)

 

          Fuente: Investigación Propia 



 

 

 

 

 

 

Cuadro VIII 

Curva Estacional de Caudales Diarios Actualizada 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

 



 

 

Gráfica  7 

Curas de variación estacional actualizada con datos entre 1965 - 1999 de 
la estación Echeandía 
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Fuente: Investigación Propia 



 

 

  Del análisis efectuado se puede decir de que: 

  

- El promedio multianual de los caudales mensuales corresponde 

aproximadamente a una garantía del 50%. 

 

- Un valor igual al caudal medio del período ocurre en el mes de Abril 

con un 90% de garantía y equivale a una garantía del 38% de la curva 

de curación general de caudales. 

 

- El caudal garantizado al 90% de todo el período, ocurre con una 

seguridad del 50% durante el mes más seco (Noviembre). 

 

- En el mes mas seco el caudal garantizado al 90% equivale a un caudal 

que ocurre con el 98% de seguridad del período general. 

 

Estudio de crecidas en la estación Echeandía en Echeandía. 

 

El objeto del estudio de crecidas es el de determinar los valores de los 

parámetros hidráulicos de diseño para las obras de protección y 

evacuación del aprovechamiento identificado.  Para el efecto se 

consideró el caudal instantáneo con una probabilidad de 0.01, 

equivalente a un período de retorno de 100 años. 



 

 

La cuenca estudiada del Echeandía posee características de pendientes 

fuertes, estructuras rocosas y capacidad de retención media y baja.  

Estas propiedades facilitan un rápido escurrimiento de caudales.  Las 

características meteorológicas favorecen la producción de elevados 

niveles de crecientes, pues las lluvias se precipitan con mayor 

intensidad al encontrar en la barrera física que constituye la cordillera, 

condiciones de presión y temperatura propicias para que las nubes que 

acarrean el producto de altas evaporaciones de la zona litoral, 

descarguen sus lluvias. 

 

El presente estudio dispone como información básica los máximos 

niveles anuales registrados en la estación Echeandía en Echeandía 

durante el período 1964 – 1980 y las ecuaciones que permiten la 

transformación de los caudales máximos para diferentes probabilidades 

de ocurrencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro IX 

Registro de Caudales Máximos Instantáneos de la Estación Echeandía en 

Echeandía 

 

               Fuente: Estudios INECEL, Investigación Propia 

 

Los métodos estadísticos empleados son considerados aceptables para 

predecir probabilidades hasta el 1% (TR = 100 años) con la extensión 

de registros proporcionada.  En general, de entre todos los métodos 

existentes ya sean hidrométricos, empíricos o estadísticos, el grado de 

confiabilidad de estos se inclina mas por los estadísticos. 

 

En el presente informe solo se desarrolla el método estadístico de 

Gumbel Tipo I proporcionándonos un caudal instantáneo de 390 



 

 

m3/seg para un período de retorno de 100 años con probabilidad de 

0.01.  El resto de resultados obtenidos de los otros métodos estadísticos 

fueron obtenidos directamente del estudio hidrológico del INECEL.  

En el Anexo 3 podemos observar la distribución Gumbel Tipo I para 

crecidas y en el Cuadro X los resultados de esta distribución y de los 

otros métodos aplicados para este estudio. 

 

Cuadro X 

Resumen de Caudales Máximos con TR = 100 años 

 

                           Fuente: Estudios INECEL, Investigación Propia 

 

Los resultados obtenidos de los diferentes métodos demuestran que en 

los estudios hidrológicos el principal instrumento de análisis constituye 

la estadística, en efecto con el empleo de métodos probabilísticos, los 

resultados obtenidos son relativamente coincidentes, mientras que 

ocurre todo lo contrario con el empleo de métodos empíricos. Por tanto, 

del análisis efectuado, se asume como caudal de crecida extraordinaria 

con una probabilidad de ocurrencia del 0.01 (TR = 100 años), el valor 

de 500 m3/seg en la estación hidrométrica de Echeandía en Echeandía 



 

 

el cual es el valor asumido en el estudio hidrológico de prefactibilidad 

del INECEL después de la obtención de los caudales de crecidas según 

los distintos métodos estadísticos.   

 

Coeficiente de Transposición para la alternativa Caluma Bajo en 

la cuenca del Caluma. 

 

En los ítems anteriores se ha presentado los procedimientos y 

resultados obtenidos del análisis de la información hidrométrica 

disponible en la estación Echeandía en Echeandía.  Para hallar los 

caudales y obtener el caudal garantizado con probabilidad del 90% de 

la alternativa seleccionada se utilizó el método de transposición de 

valores desde el sitio de la estación Echeandía hasta el punto de 

captación de la alternativa estudiada. 

 

Se adoptó el método de transposición de valores debido a la ausencia 

de registros representativos de caudales de la cuenca en cuestión 

(Caluma) y a la afinidad que demuestra el análisis de las características 

físico – hidrológicas de las respectivas cuencas de drenaje.  En efecto, 

las cuencas de Caluma y Echeandía son adyacentes de características 

físicas e hidrológicas similares. Esta sustentación para el uso del 

método mencionado se fortalece por cuanto los tamaños de las cuencas 



 

 

estudiadas están dentro de lo recomendable para obtener de él 

resultados confiables. 

 

El método de transposición de caudales utiliza las relaciones entre las 

áreas de drenaje y las precipitaciones medias ponderadas de las 

cuencas comparadas, a través de un coeficiente llamado de 

transposición: 

 

PMPbAb
PMPiAiKT *

*
=  

 

Donde: 

 

Ai y Ab son las áreas de las cuencas de drenaje del sitio de captación y 

de la estación base respectivamente expresadas en Km2. 

 

PMPi y PMPb son los valores de precipitación media ponderada que 

cae sobre las cuencas de drenaje correspondientes al sitio de captación 

y a la estación base respectivamente expresadas en mm. 

 

A continuación se preseta el cálculo respectivo. 

 

 



 

 

A(Alternativa Caluma) = 249 Km2. 

A(Estación base) = 378 Km2. 

PMP(Alternativa Caluma Bajo) = 1940  mm. 

PMP(Estación base) = 2000 mm. 

PMPbAb
PMPiAiKT *

*
=  

 

2000*378
1940*249

=TK  

 

64.0=TK  

 

En el Cuadro I se presenta un resumen de estos parámetros así como 

otros los cuales describen las principales características de la cuenca 

del Echeandía y del Caluma,  estos valores fueron obtenidos 

directamente del estudio de hidrología del INECEL. 

 

Para los valores extremos de caudales máximos instantáneos, el 

coeficiente de transposición a los sitios de interés que se ha adoptado 

es igual a la relación de las áreas únicamente, por lo que los otros 

factores como pluviosidad en épocas de fuertes temporales no inciden 

en su determinación. 

 



 

 

Cuadro XI 

Resumen de Resultados 

 

       Fuente: Estudios INECEL, Investigación Propia 

 

En el Cuadro XI podemos apreciar los resultados principales del 

presente estudio hidrológico y en el Cuadro VI se presenta la serie 

actualizada de caudales promedios mensuales en el punto de captación 

del esquema Caluma Bajo resultado de la transposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro VI 

Serie Caudales Promedio Mensuales Actualizado del Aprovechamiento Caluma Bajo Período 1965 - 1999 

 

                       Fuente: Investigación Propia 



 
 

 

 

1.2 Geología 

 

El estudio Geológico del Proyecto Caluma Bajo fue realizado por INECEL, y 

este estudio es de importancia debido a que se debe de tomar en consideración  

las características de los suelos en los cuales se implantarán las diferentes 

obras del Proyecto Caluma Bajo, por decir algunas: casa de máquinas, 

conducción, etc. Entonces, con el objeto de tener una idea general del estudio 

Geológico del Proyecto Caluma Bajo a continuación se presenta un resumen 

general el cual ha sido obtenido de los estudios de INECEL. 

 

 

 

1.2.1. Metodología 

 

   Información Analizada 

 

La información analizada por el INECEL en la parte  correspondiente 

al estudio geológico es la siguiente: 

 

- Geología General de la Cuenca del Río Guayas (PLAN MAESTRO, 

INECEL). 

 



 
 

 

 

- Hojas Geológicas de Guaranda y Alausí, escala 1:100.000 Dirección 

General de Geología y Minas (DGGM), de 1975 y 1979, 

respectivamente. 

- Fotos Aéreas del IGM, escala 1:60.000 

Rollo 28, fotos  7813 

     7814 

     7815 

     7816  

     7817 

 

- Restitución aerofotograméticas escala 1:10.000 de Caluma 

 

- Léxico Estratigráfico Internacional, Volumen V, fascículo 5 a 2, 

edición 1977. 

 

  Trabajos de Gabinete  

 

   Los trabajos realizados de gabinete incluyen: 

 

   - Revisión de la información existente 

- Fotointerpretación  

-  Factorización Geológico-Geotécnica del esquema. 



 
 

 

 

La fotointerpretación consistió básicamente en una zonificación  

preliminar de características geológicas y geotécnicas que incluyen: 

 

- Litología 

- Geomorfología 

- Estructuras Mayores 

- Estabilidad en Taludes. 

 

   Investigaciones de Campo 

 

La investigación de campo se realizó en dos etapas: la primera 

consistió en un viaje de inspección al área de Caluma; mientras que la 

segunda consistió en un mapeo complementario del estudio foto-

geológico de las mismas áreas. 

 

El mapeo complementario del estudio foto-geológico consistió en: 

 

- La comprobación de la información geológica disponible 

- Delimitación de rasgos geomorfológicos 

- Localización e identificación de afloramientos rocosos y 

mediciones puntuales de rumbos, buzamientos, descripción 

litológica, grado de meteorización, etc. 



 
 

 

 

- Localización de Manantiales que atravesarían los canales 

- Localización y descripción somera de fuentes de materiales de 

construcción 

 

La escala de este mapeo geológico es de 1:20.000. 

 

Con el objeto de tener una idea más amplia de las características 

geológicas de la zona donde estará situado el Proyecto Hidroeléctrico 

Caluma Bajo se presenta el Plano G1, el cual es el Mapa Geológico de 

Caluma (estudios de INECEL). 

 

 

 

1.2.2. Rasgos Geológicos Regionales 

 

La geología del Ecuador corresponde a una serie de zonas  litológicas 

y estructuralmente distintas de orientación sensiblemente Norte-Sur. 

 

Estas zonas son, de Oeste a Este: 

 

 -   Zona Litoral 

-   Cordillera Occidental  



 
 

 

 

-   Depresión Interandina 

-   Cordillera Oriental 

-   Zonas de Escamas 

-   Cuenca Oriental 

 

En la vertiente Oeste de la Cordillera Occidental, sector donde se 

encuentra el proyecto Caluma, esta formado por rocas esencialmente 

piroclásticas que se presentan en las vecindades de Caluma como 

“Formación Macuchi”, la cual esta intrusionada por rocas ácidas e 

intermedias. 

 

  Litología 

 

   Las formaciones encontradas corresponden básicamente a: 

 

- Un basamento rocoso, constituido por las Formaciones Macuchi. 

- Intrusiones ácidas a intermedias 

- Materiales detríticos cuaternarios. 

 

 

La formación Macuchi es de origen predominantemente volcánico, 

caracterizado por lavas y rocas volcano-clásticas. Se estima que la 



 
 

 

 

formación tiene 6000 m en el área Caluma-Echeandía y la pirita 

diseminada es característica en ella. En lo que se refiere a los intrusitos, 

estos han sido identificados principalmente como rocas graníticas, 

aunque existen variaciones locales que ocupan una gama tan amplia 

como la escala granito-microdiorita.  En la hoja Geológica de 

Guaranda se distinguen dos cuerpos intrusitos a diferentes alturas: el 

batolito de Puroloma y el de Caluma-Echeandía. El batolito Caluma-

Echeandía, ocupa un área de 400 km2 aproximadamente y aflora en 

cotas generalmente inferiores a 600 m y se caracteriza por una potente 

cobertura residual. 

 

Las formaciones cuaternarias comprenden a: 

  

-   Terrazas indiferenciadas 

-   Depósitos Coluviales recientes 

-   Depósitos aluviales recientes 

 

Las terrazas indiferenciadas son potentes acumulaciones de detrito de 

origen volcánico, consistentes en cenizas, limos, arenas y cantos 

rodados.  



 
 

 

 

Los depósitos aluviales recientes corresponden a terrazas fluviales 

alineadas con los cauces actuales de los ríos. Constituyen parte del 

lecho de la inundación.  

 

Los depósitos coluviales, aparecen principalmente como 

acumulaciones a pie de monte, con desarrollo y ubicaciones variables, 

y muestran frecuentemente un potente desarrollo residual. 

 

  Estructuras 

 

La vecindad de Caluma tiene poca actividad sísmica, y se encuentra  a 

menos  de 50 Km al sistema de fallas del Río Chimbo. Otro rasgo 

tectónico importante es la alineación N-S de cuerpos intrusivos, dos de 

los cuales afectan directamente al proyecto Caluma. 

 

  Geomorfología 

 

El aprovechamiento Caluma se encuentra ubicado en el flanco Oeste 

de la Cordillera Occidental, con características de topografía abruptas, 

ríos angostos y profundos, encañonados, con corte típico en “V” que 

atestiguan el levantamiento continuo en la región.  El río Caluma tiene 

su cabecera en e flanco Oeste de la Cordillera de Chillanes y drena 



 
 

 

 

cuenca relativamente pequeña y únicamente en terrenos de la 

Formación Macuchi e intrusivos. 

 

 

 

1.2.3. Descripción Geológico-Geotécnicas del Esquema   

Caluma Bajo 

 

   Rasgos Generales  

  

Las alternativas de aprovechamiento en Caluma se ubican en el Río 

Pita y sus afluentes, los Ríos Tablas y Escaleras, los mismos que tienen 

sus cabeceras en el flanco Oeste de la Cordillera de Chillanes, un ramal 

N-S de la Codillera Occidental. El Río Pita es un afluente del Río 

Catarama, tributario del Río Babahoyo. Las cotas de las cabeceras 

exceden los 3000 m mientras que los aprovechamientos propuestos 

entre las cotas 400 y 800 m, con la utilización simultánea de las aguas 

de los Ríos Tablas y Escaleras, y la reutilización de las mismas en el 

Río Pita. 

 

 



 
 

 

 

Las características del terreno se encuentran con mayor precisión en el 

Plano G1 (Mapa geológico de Caluma) el cual detalla como esta 

constituido geológicamente cada parte del terreno donde se asentará el 

Proyecto Caluma Bajo. 

 

   Litología 

    

El lecho rocoso está constituido por la Formación Macuchi y el sector 

meridional fragmentado del Batolito Puruloma. Los componentes de la 

Formación Macuchi son, en esta región: lavas y rocas volcanoclásticas 

variadas. La pirita diseminada en la Formación Macuchi podría 

ocasionar, por hidrólisis, corrosiones en el hormigón. 

 

Los depósitos coluviales son potentes a pie de talud; están constituidos 

básicamente por derrubios que incluyen ocasionalmente bloques de 

varios metros de diámetro. Los depósitos aluviales contienen altos 

porcentajes de cantos rodados y bloques, en matriz de arena fina 

limosa. 

 

Los suelos residuales son pocos profundos, se han desarrollados en los 

antiguos coluvios y en mayor grado en las rocas ígneas. 

 



 
 

 

 

    Estructuras 

 

La fracturación en las rocas del proyecto Caluma es intensa y frecuente. 

El sistema de fallas activas del Río Chimbo se ubica a menos de 50 

Km de los aprovechamientos propuestos, pero los epicentros más             

próximos al proyecto se ubican en el Río Zapotal, a unos 25 Km de 

distancia,   con   magnitud   5   (Richter),   y   uno   de   ellos   se    

ubica a menos de 5 Km de Echeandía (10 Km al Norte de Caluma) con 

magnitud (Richter) 4. 

 

  Geomorfología 

 

El Río Escaleras fluye por un lugar muy estrecho hasta muy cerca de 

Pasagua, donde el valle comienza a ensancharse hasta alcanzar varios 

cientos de metros. El Río Tablas se une al Río Escaleras cerca de 

Charquiyacu, para formar el Río Pita. El relieve del terreno es abrupto 

y presenta superficies muy rugosas que refleja el gran fracturamiento 

de la roca. El drenaje es paralelo, se contabiliza un promedio de 6 

cauces afluentes por kilómetro a lo largo de los ríos Tablas y Escaleras. 

 

El perfil de meteorización es poco desarrollado, al parecer asociado al 

relieve abrupto y fuertes pendientes que presentan continuamente 



 
 

 

 

superficies frescas sin permitir un gran desarrollo del suelo residual, a 

pesar del fracturamiento intenso de la roca. 

 

   Aspectos Geotécnicos 

 

Las obras de derivación podrían ubicarse en aluviales muy gruesos o 

en roca fresca. En ambos casos se deberá impermeabilizar las 

cimentaciones y los estribos para evitar filtraciones. 

 

Los canales serán excavados indistintamente en suelos residuales y 

coluviales, pero también en roca, generalmente fracturada y fresca a 

medianamente meteorizada. Los canales deberán ser revestidos, aún en 

caso de ser excavados en roca, para prevenir filtraciones en diaclasas y 

planos de estratificación, meteorizados o no.  

 

Los túneles serán excavados en roca, excepto los portales. Se espera 

que las condiciones de excavación varíen de excelentes a pobres, 

dependiendo de la litología, meteorización, orientación de 

diaclasamiento y estratificación, alteración hidrotermal, fallamiento, 

etc. El soporte consistirá en pernos de anclaje, cuando sean necesarios, 

con malla de alambre y hormigón lanzado ocasionales cuando se 



 
 

 

 

encuentren litologías erosionables o exfoliables. Se estima que menos 

del 15% de la longitud de túneles requerirán  estos soportes. 

 

Las tuberías de presión cruzarán suelos residuales, coluviales y 

aluviales y, ocasionalmente, roca. Los anclajes, en los primeros casos, 

requerirán pesados bloques de gravedad. No se recomienda rellenar la 

trinchera excavada para la tubería de presión. 

 

Las casas de máquinas que se proponen serán construidas en aluviales, 

en los cuales se recomienda cimentaciones en zapatas. Aunque no se 

espera encontrar el lecho rocoso cerca de la superficie en estas áreas, 

se procurará ajustar las alineaciones de canales y tubería de presión a 

los sitios rocosos. 

 

  Pozos Trincheras y Barrenaciones 

 

Se realizaron con el objeto de conseguir información general y 

específica de los tipos de roca y suelo, y también como para poder 

correlacionar excavaciones de profundidad y tamaño variables, en las 

cuales también se realizaron ensayos de permeabilidad. 

 

 



 
 

 

 

  Ensayos Geotécnicos 

  

  Estos ensayos fueron los siguientes: 

 

A) Ensayos de Campo 

 

En los sondeos se realizaron ensayos de penetración standard (SPT) y 

pruebas de permeabilidad a gravedad y a presión. 

 

   B) Ensayos de Laboratorio 

 

Se realizaron ensayos de clasificación y características de los suelos, 

además se realizaron ensayos para determinar características de 

resistencia portante y asentamientos, siendo entre otros los siguientes: 

granulometrías, límites, densidad de sólidos, corte directo, corte 

triaxial, consolidación, etc. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

 

Diseño del Proyecto 

 

2.1.  Introducción 

 

El diseño del Proyecto Hidroeléctrico Caluma Bajo fue realizado por INECEL 

y consta de las siguientes partes: Obras Civiles, Obras Hidráulicas, Equipo 

Mecánico y Equipo Eléctrico. En base a estos estudios que fueron realizados 

por INECEL  se ha  realizado un resumen tomando en cuenta las principales 

características de cada obra y equipo, en caso de necesitarse mayor 



 
 

 

 

información sobre el diseño del Proyecto Caluma Bajo refiérase a los estudios 

de INECEL. El resumen sobre el diseño del Proyecto Caluma Bajo se presenta 

a continuación:   

 

 

 

2.2. Descripción General del Proyecto 

 

Nuestro estudio se refiere básicamente al Proyecto Hidroeléctrico de Mediana 

Capacidad Caluma Bajo, el cual se encuentra en la Provincia del Bolívar, 

cuyo aprovechamiento se encuentra en la margen derecha del río Pita al Norte 

de la Población de Caluma. 

 

La cuenca hidrográfica de Caluma forma parte de la cuenca hidrográfica  del 

río Guayas como subcuencas del sistema  fluvial  del río Babahoyo.  El  

acceso principal a la zona del esquema de Caluma, se lo realiza desde la 

carretera principal Quevedo –Daule, pero por el desvío Pueblo Viejo- 

Catarama, siguiendo una carretera de tercer orden hasta la población de San 

Antonio de Caluma, desde ahí se siguen con caminos carrozables hasta el sitio 

del proyecto.   

 

 



 
 

 

 

Las obras de toma en el Río Pita se encuentran ubicadas inmediatamente 

aguas debajo de la confluencia  de los Ríos Tablas y Escaleras en la cota 492 

m.s.n.m. La conducción es completamente a presión con una longitud total de 

4690. Con lo que respecta a la presa y vertedero, la primera tiene un alto de 14 

m mientras que el vertedero esta diseñado para un caudal de crecida de 500 

m3/seg. Otra obra que tiene un gran importancia dentro del diseño del 

Proyecto Caluma Bajo es la Casa de Máquinas, la cual es de tipo 

semienterrada y albergará 4 unidades de 3 MW cada una, y con un caudal de 3 

m3/seg por unidad. 

 

Con respecto al equipo mecánico este cuenta principalmente de los siguientes 

elementos:  

Turbinas: las cuales son de tipo Francis de eje horizontal con una potencia 

nominal de 3140 Kw y velocidad de 900 rpm 

Reguladores: los cuales son de tipo electro-hidráulico 

Compuertas: las cuales se las han clasificado en cinco tipos: radiales, de 

claveta, planas deslizantes, planas con ruedas y vigas de cierre. 

   

Por equipo eléctrico tenemos:  

Generadores: los cuales son de 3,3 MVA con un factor de potencia de 0.9 

inductivo a 4.16 KV, 60 Hz y 720 rpm 



 
 

 

 

Disyuntores: los  cuales son en SF6, y tienen una corriente de ruptura nominal 

de 25 KA  

Transformador Principal: el cual tiene una potencia de 13.2 MVA y consta de 

3 devanados 4.16-69-13.8 KVA, 60 Hz, trifásico. 

   

A continuación se presentarán las principales características del Proyecto 

Hidrológico Caluma Bajo: 

 

Cuadro XII 

Características Principales del Proyecto 

Potencia Del Proyecto (MW) 12 

Caída Neta (m) 132.5  

Salto Bruto (m)  140.6 

Pérdidas Hidráulicas (m) De 7 a 8  

Caudal de Diseño (m3/seg) 12 

Nivel De Operación del Embalse 495      m.s.n.m 

Cota de Restitución con cuatro unidades trabajando 354.54 m.s.n.m 

Fuente: Estudios INECEL 

  

La implantación general del proyecto así como su ubicación general se 

pueden observar en el Plano D1 y en la Figura D1 respectivamente.  

 



 
 

 

 

Figura D1 
Ubicación General del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Estudios de INECEL 
 



 
 

 

 

2.3. Obras Civiles e Hidráulicas 

 

2.3.1. Sistema Hidráulico General 

 

El sistema Hidráulico del  proyecto hidráulico Caluma Bajo está 

formado por una conducción a presión y conduce las aguas desde el 

tanque de carga hasta la casa de máquinas.  

 

Las principales obras del proyecto son: 

 

• Presa de derivación 

• Toma desde el embalse 

• Desarenador 

• Tanque de carga 

• Conducción a Presión 

• Chimenea de Equilibrio 

• Tubería Forzada 

• Tubería de Distribución hasta las válvulas mariposa ubicadas en la 

sala de máquinas 

• Casa de máquinas y patio de Maniobras 

• Canal de Restitución 

 



 
 

 

 

El sistema hidráulico ha sido diseñado para un caudal de 12 m3/seg. 

 

2.3.2. Reservorio de Regulación 

 

 El reservorio del Proyecto Caluma Bajo  es de regulación diaria. 

 

La determinación de la capacidad del reservorio de regulación  esta 

basada en las siguientes condiciones: 

 

- Condiciones Hídricas; consideradas como tales las peores  

condiciones de afluencia de caudal. 

 

- Condiciones Operacionales; esto es la adaptación de la operación de 

la central a la curva de carga del sistema. 

- Condiciones físicas; es decir condiciones geomorfológicos que 

permitan su implantación. 

 

Los requerimientos de operación de la central son similares a los del 

sistema en general y deben satisfacer las siguientes condiciones: 

 

• En la punta (hasta 4 horas) 

• En la base (hasta 20 horas)  



 
 

 

 

• En la semibase (10 horas)  

 

Con las condiciones anteriormente mencionadas el volumen del 

reservorio de regulación diaria para el proyecto Caluma Bajo resulta de 

43.000m3. 

 

Para garantizar el ingreso del caudal de diseño a la captación se ha 

establecido la cota 493 m.s.n.m como nivel mínimo de operación. De 

la misma manera se ha determinado que el nivel normal de operación  

es la elevación 495 m.s.n.m. 

 

Los niveles y volúmenes característicos del reservorio son los 

siguientes: 

 

Nivel mínimo de embalse  493  m.s.n.m 

Nivel normal de operación  495   m.s.n.m 

Nivel máximo    496.5  m.s.n.m 

Volumen muerto   95000   m3 

Volumen Útil    73000   m3 

Volumen Total                168000 m3 

 

 



 
 

 

 

2.3.3. Presa y Vertedero 

 

El acceso al sitio de toma se puede hacer por las carreteras existentes 

en las dos márgenes del Río Pita. La distancia entre la población de 

Caluma y la presa de derivación es de aproximadamente 6.0 Km.  

 

El diseño del vertedero ha sido basado en una crecida de 500 m3/seg 

con un periodo de retorno de 100 años. 

 

El diseño de la presa de derivación  se lo puede observar en el Plano 

D2, mientras que en plano D3 se puede observar la bocatoma. 

 

  Presa de Escollera  

 

Se ha establecido según estudios realizados por INECEL el tipo de 

presa como una presa de escollera con núcleo central. 

   

 

 

 

   

 



 
 

 

 

Las dimensiones principales de esta presa son: 

 

  Cota de coronamiento    498.60   m.s.n.m 

  Altura máxima de la presa   14.0 m 

  Longitud de la corona    281.30 m 

  Ancho de la corona     7.60 m 

  Borde libre normal    3.60 m 

  Borde libre mínimo    1.60 m 

  Inclinación del talud aguas arriba (H:V) 2:1 

  Inclinación del talud aguas abajo (H:V) 1.5:1 

  Volumen total de la presa   60.000 m3 

  Volumen del núcleo     12.850 m3 

  Volumen de filtros      7.990 m3 

  Volumen de prisma de drenaje     2.200 m3 

  Volumen de escollera    21.850 m3 

  Volumen de Rip-Rap      2.900 m3 

  Volumen de excavación   22.500 m3 

  Volumen de excavación de zanja    2.200 m3  

 

 

 

  



 
 

 

 

2.3.4. Desarenador 

 

El desarenador del proyecto Caluma Bajo se encuentra ubicado 

contiguo a la bocatoma y cuyo acceso se lo hará desde la carretera 

Guaranda. 

El desarenador constará de dos cámaras de sedimentación y al final de 

estas se han previstos ductos de limpieza alineados con el eje de cada 

cámara y cuyas secciones son cuadradas de 1.3 x 1.3 m. 

 

Las dimensiones principales del desarenador son:  

 

Elevación superior de las paredes    498.60 

Elevación del fondo de la estructura de 

Entrada       490.00 

Elevación del fondo de las cámaras de  

Sedimentación      487.20 

Elevación del vertedero de excesos    495.00  

Elevación del umbral de salida    492.5  

Longitud total del desarenador    80.5 m 

Longitud útil de las cámaras      40.0 

Ancho útil de cada cámara     9.0 m  

Profundidad útil de cada cámara     5.0 m 



 
 

 

 

Longitud del vertedero     15.0 m 

Volumen total de excavación     8700 m3 

Volumen total de hormigón     6800 m3 

N° de compuertas deslizantes de 4.2x4.9 m    2 

N° de compuertas de mantenimiento 4.2x4,9 m  2 

N° de compuertas deslizantes de 1.5x1,5    2 

N° de compuertas de mantenimiento 1.5x1.5   2 

 

Las dimensiones principales del desarenador se encuentran detalladas 

en el plano D3. 

 

 

 

2.3.5. Tanque de Carga 

 

El tanque de carga del Proyecto Caluma se encuentra ubicado aguas 

abajo del desarenador (Véase el Plano D3) y cuyo acceso se lo hará 

desde la carretera principal. 

 

 



 
 

 

 

Los elementos que constituyen esta obra y que se describen en el 

sentido del flujo son: estructura control provisto de rejilla fina y dos 

compuertas de seguridad y tanque de carga. 

 

Las dimensiones principales de esta obra: 

 

Elevación del nivel normal de agua    494.98 

Elevación mínima del agua     492.98 

Elevación del umbral de la estructura de control  490.20 

Elevación en el fondo de la cámara de carga   482.75 

Longitud y ancho de de la cámara de carga 

Volumen de hormigón     1100 m3 

Nº de compuertas de 4x3.5 m            2 (deslizantes)  

Nº compuertas de mantenimiento    4 

 

 

Con el objeto de tener una mayor visión del tanque de carga refiérase 

al plano D3, en el cual se encontrará todas sus dimensiones. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.3.6. Conducción  

 

La conducción se la realiza en su totalidad a presión y tiene su inicio 

en la cámara de carga y termina en el distribuidor de la casa de 

máquinas, con una longitud total de 4690 m y cuyo trazado es paralelo 

a la carretera. 

 

Los tramos característicos de la tubería de presión, clasificados de 

acuerdo a las presiones máximas que soportará ésta, son como a 

continuación se indica en el cuadro XIII. 

 

Cuadro XIII 

Tramos de la Tubería 

TRAMO   MATERIAL   LONGITUD  DIAMETRO   PRESION    ESPESOR 

                          MAXIMA 

   m                m            at               mm 

1           Concreto      410.05          2.4          1.8              300 

2           Acero          1958.3           2.20  6.5      10 

3           Acero 844.67        2.20        9.2                11 

4           Acero          961.16        2.20       11.6               12 

5  Acero             50.49          2.20       12.3         13 

6  Acero           411.80        2.15       14.7               14 

7           Acero            63.63          2.10       16.8               15 

           Fuente: Estudios INECEL 



 
 

 

 

 

Las dimensiones de la conducción fueron obtenidas en base a un 

caudal de 12.0 m3/seg, dando como perdidas hidráulicas 7.0 m 

aproximadamente. 

 

 

 

2.3.7. Chimenea de Equilibrio 

 

La chimenea del Proyecto Caluma se encuentra ubicada contigua a la 

conducción y cuyas características principales se muestran a 

continuación: 

 

 Diámetro del pozo inclinado                       2.4       m 

Longitud del pozo inclinado                    285      m 

Espesor de la chapa                                16        m 

Cota del empalme con la tubería 

de presión.                                           383 m s.n.m 

Diámetro de la torre                                 7.5        m 

Diámetro de estrangulamiento                  2.4        m 

Cota del fondo del estrangulamiento       448 m s.n.m 

Altura de la torre                                   57.0      m 



 
 

 

 

Cota de cimentación de la torre             430 m  s.n.m 

Diámetro del anillo de cimentación          20.0       m 

Máxima oscilación                                505,70 m s.n.m 

Mínima oscilación    473,38 m s.n.m 

Elevación de los muros   507.0   m s.n.m 

 

La implantación de la chimenea  de equilibrio se la puede observar en 

el plano D4, el cual nos presenta todas las dimensiones de esta.  

 

 

 

2.3.8. Casa de Máquinas 

 

El sitio seleccionado para la casa de máquinas del Proyecto Caluma se 

cuyo acceso se lo hará desde la carretera que une Caluma con 

Guaranda se llega a la casa de máquinas por un camino de acceso de 

300 m de longitud. La casa de máquinas tiene como dimensiones 

exteriores una longitud de 47 m y un ancho de 20 m. Está dividida en 5 

bloques: la nave de montaje y cuatro naves para alojar las cuatro 

unidades de generación previstas. Cada bloque de grupo comprende el 

equipo electromecánico que pertenece directamente a él, y consta de: 

 



 
 

 

 

- Válvula mariposa, 

 

- Turbina Francis de eje horizontal con dispositivos de protección. 

 

- Generador con equipo de interrupción y dispositivos de protección. 

 

- Canal de descarga que desemboca en el canal de restitución en la 

elevación 352.10 

 

- Tableros de cierre (stoplogs). 

 

En los planos D5 y D6 se presentan la disposición general de la casa de 

máquinas y demás características de dimensionamiento. 

 

 

 

2.3.9. Canal de Restitución 

 

El canal de restitución recolecta las aguas turbinadas en los cuatro 

grupos y las entrega nuevamente al río, aproximadamente a unos 400 

m aguas debajo de la central.  Los niveles de restitución determinados 

para diferentes condiciones de operación se indican a continuación: 



 
 

 

 

Nivel mínimo de descarga con una unidad en operación 353.30           

m s.n.m.  Nivel de descarga con cuarto unidades en operación 354.54 

m s.n.m.  El canal de restitución de sección trapezoidal tiene las 

siguientes características geométricas: 

 

Ancho en el fondo     1.6       m 

Talud de las paredes H: V    1:1 

Calado con 4 unidades en operación   2.7       m 

Pendiente del fondo     0.02     % 

Longitud del canal     440      m 

Cota de la plataforma     355.50 

 

 

 

2.4. Equipo Mecánico y Eléctrico 

 

En lo que respecta al equipo mecánico y eléctrico se ha realizado el mismo 

procedimiento que se siguió para la parte de Diseño del Proyecto, es decir se 

realizó un resumen de los estudios hechos por INECEL. 

 

 

 



 
 

 

 

2.4.1. Equipo Mecánico  

 

Con respecto al equipo mecánico se ha tomado en consideración los 

elementos más importantes, de manera que si se quiere obtener mayor 

información por favor referirse a os estudios de INECEL. 

 

El principal equipo mecánico tomado en consideración se presenta a 

continuación: 

 

Turbinas 

 

Las turbinas serán de tipo Francis de eje horizontal y de rodete simple, 

que operen a una velocidad de 900 rpm, y con una potencia nominal de 

3140 Kw cada una. 

 

Válvulas de Entrada (de guardia) 

 

Una válvula de entrada de tipo mariposa será provista para cada 

turbina entre la turbina de presión y el caracol de la turbina para 

permitir el desagüe de la misma para inspección y mantenimiento y 

también para cierre de emergencia del flujo de agua en el caso de falla 

de los álabes móviles. 



 
 

 

 

Las válvulas de entrada serán operadas hidráulicamente solamente en 

la apertura, debiendo ser la operación de cierre mediante contrapeso. 

El diámetro de la válvula es de aproximadamente 750 mm. 

 

Reguladores. 

 

Cada turbina estará provista de un regulador PID para mantener una 

velocidad de la turbina constante mediante la regulación automática de 

la apertura de los álabes móviles como respuesta a los cambios de 

carga. Los reguladores serán del tipo electro-hidráulico 

  

Compuertas del Proyecto 

 

En la lista adjunta se presentan todas las compuertas que serán 

empleadas en el Proyecto Hidroeléctrico Caluma, tanto en la presa 

como en la casa de máquinas, anotándose sus características 

principales. A las compuertas se les ha clasificado en cinco tipos: 

radiales, de clapeta, planas deslizantes, planas con rueda y vigas de 

cierre. 

 

 

 



 
 

 

 

Compuertas de Tipo Radial 

 

Trabajarán totalmente sumergidas, empleándose en los desagües de 

fondo (dos) y para la limpieza del fondo del reservorio frente a la toma 

(una), para evacuar los materiales pesados como piedras y arena, que 

se depositarán en este sitio, dada la configuración de la bocatoma.  

 

Compuertas de Tipo Deslizantes  

 

Serán empleadas en la zona de la bocatoma para permitir o no el paso 

de agua, para evacuación en labores de limpieza del canal desarenador, 

y como compuertas de mantenimiento de las compuertas tipo radial y 

de las turbinas. 

 

Compuertas Planas con Ruedas 

 

Similares a las deslizantes, pero a ser empleadas en condiciones no 

equilibradas de presión de agua en las dos caras. 

 

 



 
 

 

 

2.4.2. Equipo Eléctrico 

  

De la misma manera que se realizó el resumen para equipo mecánico 

tomando los estudios de INECEL, se realizó un resumen considerando 

los principales equipos eléctricos, y el cual se presenta a continuación: 

 

Generadores 

 

Se ha acordado que los generadores sean de 3.3 MVA cada uno, con  

un factor de potencias de 0.9 inductivo, a 4.16 KV +/- 5%: 60 Hz, 720 

rpm. 

 

Disyuntores de Unidad 

 

Por exigencias mínimas de mantenimiento se recomiendan disyuntores 

en SF6, con mando trifásico con resorte y motor a corriente continua, 

corriente nominal 600 amperios, corriente de ruptura nominal 25KA, 

corriente de falla 1 segundo 25 KA; de diseño normalizado. 

 

 



 
 

 

 

Cada disyuntor de unidad irá contenido en el cubículo respectivo de 

4.16 Kv. Los disyuntores serán de tipo extraíbles para mantenimiento y 

pruebas. 

 

Transformador Principal 

 

Se ha previsto un solo transformador de 13.2 MVA de 3 devanados 

4.16-69 +/- 2 x 2.5% Kv – 13.8 Kv, 60 Hz, trifásico, sumergido en 

aceite, para intemperie. Enfriamiento tipo OA/FA, con aire forzado.  El 

bobinado de 4.16 Kv estará conectado en triangulo y los de 69 Kv y 

13.8 Kv en estrella con neutro puesto a tierra. 

 

Sistemas de Servicios Auxiliares 

 

Se dispondrá de un transformador de servicios auxiliares de 4.16/0.48 

Kv y potencia estimada de 300 KVA. Estará conectada a las barras del 

cubículo de 4.16 Kv.  La energía para los servicios auxiliares será 

distribuida a la casa de máquinas y a la subestación a través de los 

tableros de 480 voltios y de los subtableros de 220/127 voltios. 

 

 

 



 
 

 

 

Subestación 

 

El patio de la subestación se ubica en la parte posterior de la casa de 

máquinas. Del terciario del transformador principal se dispondrá de 

una capacidad de 4 MVA a 13.8 Kv   para distribuir a los poblados 

cercanos a la central. Al transformador se lo ha ubicado 

convenientemente junto a la casa de máquinas para acortar su conexión 

mediante cables a la barra general de 4.16 Kv así como para dejar libre 

el espacio necesario para la construcción y montaje de la subestación a 

69 Kv.  La alimentación a las barras de 69 Kv parte del seccionador. 

  

Los servicios electromecánicos en la bocatoma operarán mediante una 

derivación de 200 m, con línea aérea a 13.8 Kv, del primario de 

distribución de la línea Caluma-Charquiyacu.  En los planos D7 y D8 

se presentan el Diagrama Unifilar de la Subestación y el diseño de la 

subestación en sí, respectivamente. 

 

En caso de necesitar mayor información sobre el diseño de la 

subestación refiérase a los estudios de INECEL. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

 

 

Presupuesto de Obra 

 

3.1. Introducción 

 

El presente capitulo tiene la finalidad de establecer y mostrar los criterios y 

procedimientos   que se han realizado  para obtener  una actualización de los  

costo del proyecto Caluma Bajo. 

 

Los datos básicos para el cálculo de precios unitarios fueron proporcionados 

por Hidronación y el Departamento de Planificación en el Consejo Provincial 



 
 

 

 

del Guayas ,dicha información fue basada en costo de equipos eléctricos y 

mecánicos, tarifa de los equipos, costo de mano de obra, costo de materiales y 

su debido transporte al lugar en donde se encuentra ubicado el 

aprovechamiento.  También se tomo en cuenta los costos indirectos que tiene 

este tipo de obra para su ejecución. 

 

 

 

3.2. Costos Unitarios 

 

3.2.1. Costos Unitarios Directos 

 

Los costos unitarios directos básicamente están compuestos de las 

tarifas de equipos, costos de mano de obra y de materiales, a cada uno 

de los cuales se ha aplicado condiciones de cálculo especificas: 

 

 Tarifa de Equipos 

 

Se seleccionaron los equipos apropiados con sus respectivos 

rendimientos para las diferentes actividades a realizar en el la 

construcción de la central. Estos equipos constan de varios factores 



 
 

 

 

para el funcionamiento adecuado del mismo y entre los cuales tenemos: 

Combustible, Lubricantes, Repuestos, Mantenimiento y Depreciación. 

 

En el Cuadro XIV constan los valores de estos factores para los 

diferentes equipos  a utilizar en la construcción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Cuadro XIV 

Análisis de Precios Unitarios 

Tarifa de Equipos (en dólares) 

 

 

Fuente: Concejo Provincial del Guayas 

 



 
 

 

 

Estos costos horarios de los equipos han sido tomados de las tablas de 

costos horarios de equipos mecanizados proporcionados por el consejo 

provincial del guayas. Una vez conocidos los factores de los equipos se 

pudo obtener el costo de operación del equipo. 

 

Mano de Obra 

 

Las tasas de los  salarios básicos fueron estimadas considerando todos 

los beneficios sociales estipulados en las leyes ecuatorianas  así como 

el valor real de los jornales. Se ha considerado que toda la mano de 

obra será de procedencia nacional. Y si se necesitará de la 

participación extranjera esta se incluiría en el rubro correspondiente. 

Las condiciones básicas para el cálculo del costo de la mano de obra 

son: primero fue necesario considerar el salarió básico para las 

diferentes categorías de obreros, en base  a las últimas disposiciones 

del Código de Trabajo, decreto y acuerdos ministeriales. También se 

considero  40 horas de trabajo por semana, 235 días laborables en el 

año y salarios mínimos normales establecidos para las diversas 

categorías por las comisiones sectoriales del ministerio de trabajo. Las 

remuneraciones y cargas sociales establecidas por el código de Trabajo 

como IESS, SECAP, IECE, décimo tercer sueldo etc. Estos valores se 

pueden apreciar en el Cuadro XV. 



 
 

 

 

Cuadro XV 

Análisis de Precios Unitarios 

 Costos de Mano de Obra (en dólares) 

 

Fuente: Concejo Provincial del Guayas 

 



 
 

 

 

Materiales 

 

Los costos de los principales materiales de construcción que forman 

parte de los costos directos para obtener  los precios unitarios se han 

tomado de la lista de materiales proporcionados por el consejo 

provincial del guayas (Ver Cuadro XVI):  

Se añadió el costo de transporte del material desde la ciudad más 

cercana hasta el sitio la ubicación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XVI 

Análisis de Precios Unitarios 

Costo de Materiales (en dólares) 

 

Fuente: Concejo Provincial del Guayas 

 



 
 

 

 

3.2.2. Costos Unitarios Indirectos 

 

A cada rubro se incluye todos los gastos que adicionalmente a los 

costos directos mencionados, tienen que ser devengados por el 

contratista para la formalización del contrato, gastos financieros, 

administración de la obra, cargas sociales adicionales, imprevistos, 

utilidades etc. Este costo se lo expresa en porcentaje y tiene incidencia 

en el costo unitario directo de cada rubro. Se presenta la justificación y 

porcentaje de los costos indirectos en el Cuadro XVII. 

 

Cuadro XVII 

Análisis de Precios Unitarios 

Componente Indirectos y Utilidades 

 

  Fuente: Concejo Provincial del Guayas 



 
 

 

 

3.3. Análisis de Rubros 

 

Para obtener los precios unitarios de los  rubros se deben sumar todos costos 

directos e indirectos (ya detallados en secciones anteriores de este capítulo). 

Se puede observar el análisis de cada rubro en el Anexo 7. 

 

 

 

3.4. Resumen de los Costos Unitarios 

 

En el Cuadro XVIII  se muestra un  resumen general de  los costos unitarios 

en cuanto se refiere a obra civil ya analizados  del Anexo 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Cuadro XVIII 

Resumen de los Costos Unitarios Analizados 

 

Fuente: Concejo Provincial del Guayas 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.5. Tabla  de Cantidades y Precios Unitarios 

 

Con el objeto de saber cuanto es el costo del proyecto se necesitaron analizar 

las cantidades y precios unitarios de cada rubro en cuanto a su clasificación  

ya sea casa de maquinas, obras de toma etc. Para poder obtener cantidades de 

cada rubro se necesitó saber  especificaciones en cuanto a dimensionamiento  

y características Técnicas del Aprovechamiento los cuales se pueden  observar 

en los estudios realizados por el INECEL y los precios unitarios se los tiene 

de los rubros  efectuados por el departamento de planificación  del consejo 

provincial del guayas. 

 

En el Cuadro XIX y el Cuadro XX se pueden observar  ya los precios totales 

de cada rubro en cuanto a obra civil y equipo electromecánicos 

respectivamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XIX 
Tabla de Cantidades y Precios  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fuente: Concejo Provincial del Guayas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XX 

 

Fuente: Concejo Provincial del Guayas 

 

 



 
 

 

 

3.6. Resumen  del Costo  Totales del Proyecto 

 

En el Cuadro XXI se presenta la el costo total del proyecto tomando en 

consideración los costos directos, costos de ingeniería y administración.  

 

Cuadro XXI 

Costos Totales 

 

          Fuente: Concejo Provincial del Guayas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

 

 

Producciones Energéticas 

 

4.1.   Introducción 

 

Basados en el historial de niveles desde 1965 – 1999 de la estación Echeandía 

en Echeandía, fue posible la determinación de los caudales en ese período de 

años para el punto de captación del esquema Caluma Bajo.  Gracias a la serie 

de caudales diarios determinada en el estudio hidrológico de la presente tesis, 

fue posible la elaboración de la serie de caudales promedios mensuales desde     

1965 – 1999 los mismos que sirvieron como estadística para la elaboración de 



 
 

 

 

la serie sintética en la determinación de la producción de energía para los 

próximos 100 años. El estudio de las producciones energéticas es fundamental 

para la determinación de los beneficios que ingresarán al proyecto durante su 

período de vida,  y así mediante el estudio económico respectivo concluir si es 

factible o no el desarrollo del proyecto. 

 

Para la elaboración de la serie sintética se utilizó la herramienta PFIRM que es 

un software que utiliza modelos estocásticos para la elaboración de estas 

series.  Mediante la simulación es posible determinar la generación mensual, 

caudales turbinados, operación de embalse, excedencias, producción firme, 

etc. 

 

Para mayor detalle sobre la utilización del PFIRM y la metodología en la 

utilización de estos modelos estadísticos por favor referirse a la tesis 

Modelación de la Operación de Embalse. 

 

 

 

4.2. Metodología de Cálculo 

 

Para la utilización del software en la simulación de las producciones 

energéticas del esquema Caluma Bajo, es necesario plantear las características 



 
 

 

 

principales del proyecto, la hidrología correspondiente en el punto de 

captación y otros parámetros como niveles de embalse y restitución.  A 

continuación se plantea paso a paso el procedimiento para la introducción de 

los datos en el PFIRM y la descripción de cada uno de los requerimientos del 

simulador: 

 

 

 

4.2.1. Datos Generales para la Operación del Sistema. 

 

Los criterios en la operación del sistema son los que constan en la 

Figura P1.  Como se puede observar se consideró el 97% de garantía 

anual y mensual tanto para la energía y capacidad firme.  Este criterio 

fue tomado en base de que usualmente se utiliza el 90% de garantía 

para estos parámetros siendo así el 97% una mayor seguridad. 

 

Se consideró también el 0% para máximo déficit y error admisible 

debido a que no se considera déficit de energía o capacidad firme  para 

un año o mes fallido.  Finalmente el número de horas diarias que la 

planta puede trabajar en capacidad máxima es de 4 horas considerado 

bajo las condiciones del pequeño embalse de regulación diaria.  

 



 
 

 

 

Figura P1 

 

    Fuente: Simulador PFIRM 

 

4.2.2. Datos de Diseño de la Planta. 

 

El proyecto Caluma Bajo es considerado como una central de pasada 

con pequeño reservorio de regulación diaria con capacidad instalada de 

12MW, altura neta de 132.5 m y caudal de diseño de 12 m3/seg.  

También se consideró los valores de eficiencia de la turbina y del 

generador en 90 y 94% respectivamente, máxima elevación del 

reservorio de 496.5 m y mínima de 493 m.  Finalmente se asumió un 

3% como factor de salida forzado. 

 

 



 
 

 

 

Todos los valores de diseño fueron obtenidos de los estudios del 

INECEL menos el porcentaje de salida forzado el cual fue asumido en 

base a otras simulaciones.  En la Figura P2  podemos observar la 

ventana del PFIRM en donde se ingresan los datos del diseño de planta. 

 

Figura P2 

 

    Fuente: Simulador PFIRM 

 

4.2.3. Datos del Reservorio y Coeficiente Energético. 

 

Debido a que el proyecto Caluma Bajo es considerado como una 

central de pasada, no se aplica la curva de elevación del reservorio.  

Para la curva de elevación de la restitución se tomaron los dos datos 

existentes en los estudios del INECEL que son el punto 1 (elevación de 



 
 

 

 

354.54 m con caudal de 12 m3/seg) y el punto 4 (elevación 353.3 m y 

caudal 3 m3/seg) los otros dos puntos se asumieron como 

proporcionales entre el punto 1 y el 4.  No se consideraron pérdidas 

debido a que ya fueron estimadas para el cálculo de la altura neta.  La 

capacidad de almacenamiento en MWh fue calculada de la siguiente 

manera: 

 

3600
*3.8 n

e

e

h
C

V
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=
 

 

  Donde: 

     Ce = Coeficiente energético (KWh/m3) 

     E = Energía (KWh) 

     V = Volumen (m3) 

8.3 = Constante producto de la eficiencias de la 

turbina y generador y la gravedad. 

     hn = Altura neta (m). 

 

De los estudios del INECEL se tomo las siguientes condiciones para la 

determinación del volumen del reservorio de regulación diaria:   

 



 
 

 

 

- En la punta (4 horas), a partir de la potencia mínima garantizada. 

- En la semibase (10 horas), hasta el 75% de la potencia garantizada. 

- En la base (20 horas), hasta el 40% de la potencia garantizada. 

 

Bajo estas condiciones de operación, el volumen del reservorio resulta 

de 43000m3.   

 

Al sustituir en las formulas del coeficiente energético y considerando 

la altura neta de 132.5 m, tenemos el siguiente resultado: 
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Por tanto, la capacidad de almacenamiento es de 13.13 MWh con una 

máxima descarga de 12 m3/seg. 

 

En la Figura P3 podemos observar los datos ingresados. 

 

 

 



 
 

 

 

Figura P3 

 

Fuente: Simulador PFIRM 

 

4.2.4. Datos de Diversificación  como una Función del Nivel del 

Reservorio. 

 

En esta sección no se ingresaron datos debido a que la central no 

exporta caudal para otro aprovechamiento. 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.2.5. Datos de Exportación como una función del nivel del reservorio. 

 

La exportación (caudal ecológico) fue considerado directamente en la 

serie de caudales promedio mensuales ingresados posteriormente en la 

ventana de caudales naturales, por lo que en esta sección no se 

ingresaron datos. 

 

 

 

4.2.6. Datos de Simulación de la Operación. 

 

En la ventana de simulación de la operación es necesario ingresar los 

datos de descarga mínima y máxima en la sección Planta,  para este 

caso se consideró un caudal mínimo de 0 m3/seg y un máximo de 12 

m3/seg, de esta manera se proporciona un rango aceptable entre lo 

mínimo posible y lo máximo obtenido del diseño como límites en la 

simulación.  Se asumió un porcentaje de paro planificado del 10% en 

los meses de Agosto, Septiembre y Octubre los cuales corresponde a la 

hidrología más seca. 

 

En la Figura P4 se puede apreciar los datos ingresados de esta sección. 

 



 
 

 

 

Figura P4 

 

Fuente: Simulador PFIRM 

 

4.2.7. Datos de Caudales Naturales y cálculo del Caudal Ecológico. 

 

 En la Figura P5 se puede observar los datos de los caudales mensuales 

ingresados en el PFIRM.  Para el efecto fue necesario retomar la serie 

de caudales promedio mensuales del esquema Caluma Bajo obtenida 

en el estudio hidrológico de la presente tesis (Cuadro VI). A cada uno 

de los valores mensuales de caudales se le restó lo correspondiente al 

caudal ecológico el cual fue estimado como el 10% del caudal 

promedio multianual, a continuación el cálculo: 
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El Caudal Ecológico es el caudal mínimo necesario para asegurar la 

supervivencia de un ecosistema acuático preestablecido (caudal 

mínimo aconsejable) y puede ser considerado como el 10% del caudal 

medio anual.  En el Cuadro XXII se presenta la serie de caudales que 

se ingresaron en el PFIRM. Estos son los establecidos en el Cuadro VI 

menos el caudal ecológico.  En la Figura P5  podemos tener una 

perspectiva visual de los datos en la ventana de caudales naturales del 

simulador. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XXII 

Serie de Caudales Promedio Actualizado del Aprovechamiento Caluma Bajo menos el Caudal Ecológico (1.2 m3/seg) 

 

Fuente: INAHMI, Investigación Propia 



 
 

 

 

Figura P5 

 

  Fuente: Simulador PFIRM 

 

Para las siguientes ventanas de matriz de porcentaje de caudales entre 

estaciones hidrológicas, matriz de instalaciones hídricas y matriz de 

descarga de plantas hidroeléctricas, se ha considerado al 

aprovechamiento Caluma Bajo como una central en la cual no recibe 

ninguna exportación por parte de otras centrales y no proporciona 

caudal para otras plantas. 

 

 

 



 
 

 

 

4.3. Resultados de la Simulación 

 

En el Cuadro XXIII se presenta el resumen de los resultados principales de la 

simulación,  este resumen consta de promedios mensuales para 100 años de 

operación de la central los cuales nos proporcionan una perspectiva general de 

las producciones energéticas con respecto a cada mes del año.  También 

podemos observar en la Gráfica 8 la curva sintética de duración de energía 

anual generada para 100 años y en el Anexo 7 se encuentra los resultados 

totales proporcionados por el simulador. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Cuadro XXIII 

Resumen de los Resultados de la Generación de la Serie Sintética del PFIRM  para el Esquema Caluma Bajo 

Valores promedio para 100 años de Simulación 

 

 

Fuente: Simulador PFIRM, Investigación Propia 

 

 

 



 
 

 

 

4.3.1. Caudales de la Serie Sintética Generada. 

 

Los promedios del Cuadro XXIII nos proporcionan índices en los 

cuales podemos observar que en el mes de Marzo se presenta el mayor 

caudal con 25.02 m3/seg y el mínimo en el mes de Octubre con 3.48 

m3/seg.  Entre los meses de Enero y Julio se presenta la hidrología con 

mayores caudales mientras que los meses de Agosto y Diciembre la 

hidrología es considerada como seca.  El promedio de los caudales es 

de 11.54 m3/seg el cual se aproxima a 12 m3/seg del caudal de diseño 

por lo que podemos decir que el caudal de diseño es aproximado al 

caudal promedio multianual. 

 

 

 

4.3.2. Caudal Turbinado. 

 

El caudal turbinado posee valores máximos entre los meses de Enero y 

Julio los cuales corresponden a los meses de mayores caudales de la 

serie sintética.  El valor máximo corresponde al mes de Febrero con 

11.55 m3/seg y el mínimo al mes de Octubre con 3.48 m3/seg.  Se 

podría decir que mensualmente es turbinado 7.54 m3/seg. 

 



 
 

 

 

4.3.3. Caudal Excedente. 

 

Los meses de mayor excedencia están entre Enero y Mayo con una 

excedencia máxima en el mes de Marzo (13.66 m3/seg) y una mínima 

en Octubre (0 m3/seg).  Los valores en el Cuadro XXIII nos indican 

que la central aprovechará casi todo el caudal entre los meses de Junio 

y Diciembre pues la excedencia es mínima mientras que entre Enero y 

Mayo existen gran cantidad de agua la cual es vertida. 

 

Cabe recalcar que a estos valores de excedencia es necesario sumar 

0.12 m3/seg del caudal ecológico lo cual además de proporcionar gran 

cantidad de agua vertida durante estos meses se proporciona también el 

caudal necesario para preservar el ecosistema acuático.  Se puede decir 

que mensualmente se vierte un promedio de 4 m3/seg sin considerar el 

caudal ecológico. 

 

 

 

4.3.4. Capacidad máxima y relación con la Capacidad Instalada. 

 

El aprovechamiento Caluma Bajo según la simulación es capaz de 

proporcionar una capacidad máxima promedio en ciertos instantes en 



 
 

 

 

un mes superior a la capacidad garantizada (7.82 MW); esto es posible 

entre los meses de Diciembre y Agosto lo cual representa 

aproximadamente el 75% del tiempo en un año.  Además podemos 

observar que entre los mese de Enero y Julio la capacidad máxima a la 

cual puede llegar la central supera los 10 MW teniendo entre Enero y 

Junio capacidad máxima superior a 12MW.  La mínima promedio está 

en el mes de Octubre con 7.01MW. 

 

Este análisis nos permite concluir que el dimensionamiento de 12MW 

para el esquema Caluma Bajo es apropiado pues con un 97% de 

seguridad la central puede proporcionar 7.82MW, con un 50% de 

seguridad 10.47MW y 12MW corresponde a un 23% de seguridad. 

 

Hay que tomar en cuenta que existen meses del período húmedo en el 

cual se aprovecha casi toda la capacidad mientras que en los meses del 

período seco la capacidad disminuye significativamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.3.5. Generación Promedio Mensual. 

 

En esta sección se establece la cantidad de energía que la central puede 

generar en promedio por mes proporcionando así valores máximos 

entre los meses de Enero y Julio. La producción anual promedio es de 

76.37 GWh presentando una máxima en el mes de Marzo (9.65 GWh) 

y mínima en el mes de Octubre (3.03GWh). 

 

 

 

4.4. Curva de duración de energía y energía firme. 

  

En la Gráfica 8 podemos observar la curva de duración de energía anual 

generada por el proyecto.  Bajo el nivel de seguridad propuesto del 97% 

en la curva podemos tener una energía firme de 50 GWh, y con 50% una 

energía anual de 73 GWh. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gráfica 8 

Curva sintética de duración de energía 
generada para 100 años del esquema Caluma 

Bajo
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        Fuente: Simulador PFIRM, Investigación Propia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

 

 

Evaluación económica. 

 

4.1. Introducción 

 

Para la respectiva evaluación económica del proyecto Caluma Bajo se 

determinaron los ingresos correspondientes por producción de energía y 

potencia disponible de la central bajo la suposición de ventas en el mercado 

ocasional, los costos debido a operación y mantenimiento y la inversión 

necesaria para la construcción. 

 



 
 

 

 

4.2. Determinación de la Remuneración por Ventas en el Mercado 

Ocasional. 

 

La remuneración por ventas en el mercado ocasional posee dos componentes: 

remuneración por energía y por potencia.  Para la determinación de la 

componente de energía fue necesario establecer los criterios para la obtención 

del  costo marginal y el factor de nodo correspondiente a la central en estudio.  

Para la componente de potencia fue necesario tomar en cuenta ciertas 

producciones de energía para el cálculo correspondiente y una aproximación 

de la que sería la potencia media puesta a disposición para la obtención de la 

remuneración para esta componente. 

 

 

 

4.2.1. Remuneración por Energía entregada al MEM. 

 

Criterios para la determinación de los costos marginales y factor 

de nodo. 

 

El CENACE realiza esta remuneración cada hora determinando un 

costo marginal en ese tiempo. Para efecto de esta tesis se consideró 

ciertas proyecciones del costo marginal ponderado realizadas por el 



 
 

 

 

CENACE hasta el año 2015, estas proyecciones fueron determinadas 

bajo criterios estadísticos de posibles proyectos a construir, 

interconexiones con Colombia y Perú, crecimiento de la demanda, etc.  

Luego de la obtención de estos valores mensuales, fue necesaria la 

proyección de los mismos hasta el año 2059 de la vida útil del 

proyecto los cuales fueron determinados como promedios mensuales 

de los años anteriores al 2015.  A continuación se presenta la  Gráfica 

9 que corresponde al costo marginal hasta el año 2022. 

 

Gráfica 9 

Costo Marginal del Ecuador considerando interconexiones 
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Fuente: Investigación Propia 

 



 
 

 

 

De la misma forma que el costo marginal, el factor de nodo es 

calculado cada hora el cual es determinado por el CENACE de la 

simulación del SNI bajo las consideraciones del despacho de las 

unidades. Para la presente tesis se consideró los factores de nodo del 

14 de Diciembre y el 26 de Abril del 2005 correspondientes al día de 

máxima y mínima carga (estación seca y húmeda) de una central 

hidroeléctrica de capacidad parecida (central Alao) y ubicación 

aproximada con respecto a la barra de mercado.  Con los factores de 

nodo horarios para estos días se realizó un promedio obteniendo así 

dos valores representativos de las dos estaciones anuales.  Estos 

valores son: 

 

Octubre – Marzo        1.0377 

Abril – Septiembre     0.9759 

 

Cálculo de la remuneración por energía 

 

Para el cálculo de la remuneración por energía se multiplicó el costo 

marginal ponderado mensual obtenido en el análisis anterior por el 

factor de nodo y la energía generada en el mes, cabe recalcar que estos 

valores de energía se obtuvieron de la simulación de la central 

realizada en el capítulo de producciones energéticas y se encuentran en 



 
 

 

 

el Anexo 8 de la tabla de generación mensual.  Los valores obtenidos 

por remuneración mensual se encuentran el en Anexo 9 y a 

continuación en el Cuadro XXIV se presentan los resultados de la 

remuneración por energía anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XXIV 

Remuneración por Energía para los 50 años de vida del proyecto 

 

                                              Fuente: Investigación Propia 

 



 
 

 

 

4.2.2. Remuneración por Potencia. 

 

  Criterios para la remuneración por potencia. 

 

El CENACE realiza la remuneración de la potencia basándose en el 

valor mínimo entre la PRPD (potencia remunerable puesta a 

disposición) y la PMPD (potencia media puesta a disposición).  En la 

presente tesis se siguió el procedimiento para la determinación de la 

PRPD según la regulación del CENACE, para calcularlo se consideró 

la energía producida entre los meses de Noviembre a Febrero dividida 

para el número de horas totales de los cuatro meses, el valor de 

potencia resultante es la potencia remunerable puesta a disposición 

para el período de Octubre a Septiembre del año en cuestión.  Este 

valor de energía fue obtenido de la simulación realizada en el estudio 

de producciones energéticas. 

 

Debido a que la remuneración se la realiza al valor mínimo de 

potencia entre la PRPD y la PMPD,  fue necesario la determinación de 

una potencia media mensual.  Este valor fue obtenido tomando la 

energía mensual y dividiéndola para el número de horas del mes, así se 

obtiene una potencia promedio bajo ciertas condiciones hidrológicas 

característica de cada mes.  En el Anexo 10 se puede observar estos 



 
 

 

 

resultados con más detalle y en el Cuadro XXV se presenta el valor 

anual de la potencia a remunerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XXV 

Remuneración por potencia para los 50 años de vida útil del proyecto 

 

        Fuente: Investigación Propia 



 
 

 

 

Cálculo de la remuneración por potencia. 

 

Actualmente la potencia es remunerada al precio de $5.7/KW-mes y 

para el cálculo se multiplicó éste valor por el de la potencia a 

remunerar obtenida del Anexo 10.  Los valores obtenidos son los 

correspondientes al mes por lo que en el Cuadro XXV se presenta la 

remuneración anual por potencia. 

 

Finalmente en el Cuadro XXVI se encuentran los resultados de la 

remuneración total anual que correspondería a los ingresos para el 

esquema en cuestión.  Este valor es el resultado de la suma de los 

ingresos por energía y por potencia correspondiente a los 50 años de 

vida del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro XXVI 

Ingresos totales por concepto de venta de energía y potencia puesta a disposición 

 

 Fuente: Investigación Propia 



 
 

 

 

4.3. Hipótesis de Cálculo           

 

Una vez obtenidos los ingresos  y el presupuesto para la construcción, se 

planteo el financiamiento respectivo para el proyecto asi como la vida útil, 

número de años de construcción y costos operativos y de mantenimiento.   

 

Además se tomó en cuenta la obtención de un Certificado a la Reducción de 

Emisión de Carbono (CER) lo cual representa el financiamiento del 15% de la 

inversión total del proyecto. 

 

Para el financiamiento se consideró la posibilidad de 2 créditos a 13 años al 

8% de interés el primero y 6% de interés el segundo. También se considero un 

crédito puente a 14 años cuya tasa de interés es del 6%. Todos estos créditos 

se los debe  obtener de un banco internacional como por ejemplo City Bank.  

Los dos primeros créditos representan el 100% del presupuesto con 3 años de 

gracia y el crédito puentes es de un valor de 10 millones de dólares con 4 años 

de gracia. 

 

Los tres años de gracias se los da con la finalidad de otorgar al inversionista  

un plazo para la construcción adecuada del proyecto, este plazo es desde el 

año 2007 al 2009.  A partir del año 2010 entrará en operación la central y  



 
 

 

 

teniendo en consideración que la vida útil del proyecto es de 50 años se 

realizará el estudio. 

 

Los costos operativos fueron estimados en base a los costos variables de una 

central modelo la misma que fue considerada para la obtención de los factores 

de nodo, esta es la central Alao de la empresa eléctrica de Riobamba.  Los 

costos variables de esta central son estimados en $0.02/KWh el cual fue 

tomado como referencia para el esquema Caluma Bajo. 

 

El análisis se lo realizó para una tasa de interés del 8 y 6%.  En el Cuadro  

XXVII se observa un resumen de los parámetros para la evaluación. 

 

Cuadro XXVII 

Resumen de los Parámetros para la Evaluación Económica 

 

 

 

 

                                     

     Fuente: Investigación Propia 

 

 



 
 

 

 

4.4. Resultados TIR y VAN 

 

Con los datos obtenidos  previo a esta sección se realizó el análisis económico 

respectivo para la determinación de los índices económicos que ayudaron a 

interpretar si el proyecto es o no rentable.  En el Anexo 11 se presentan los 

resultados de éste análisis. 

 

Los resultados indican un VAN de 1 millón quinientos ochenta y un mil 

dólares con signo positivo lo que demuestra que el proyecto es rentable bajo 

las consideraciones e hipótesis asumidas anteriormente. De la misma manera 

se obtiene una tasa interna de retorno aceptable del 11.86 % la cual indica que 

el proyecto es factible de realizar bajo las hipótesis anteriormente 

mencionadas.  Los resultados así mencionados del análisis económico son: 

 

TIR = 11.86 % 

VAN = 1´581.000 dólares 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

1. La realización del  proyecto hidroeléctrico  Caluma Bajo ayudará a disminuir 

déficit de energía eléctrica que existe en el Ecuador y al mismo tiempo lograr 

la sustitución de la oferta energética térmica por hidroeléctrica. 

 

2. En lo que respecta a la parte geológica se puede concluir que las condiciones 

geológico-geotécnicas del terreno son aptas para la realización del proyecto ya 

que la mayor parte de las obras del proyecto estarán basadas en un suelo 

consolidado a excepción de algunas partes donde se tendrá que tener especial 

cuidado con lo que respecta a las filtraciones. 

 

3. El estudio hidrológico es considerado como el mas importante debido a que es 

la base para las decisiones sobre el diseño y producciones de la central a 

considerarse.  Los registros correspondientes  a los caudales diarios obtenidos 

de la estación Echeandía, significan una estadística importante  que describen 

el comportamiento del  río bajo estudio.  Fueron analizados un total de 11129 

lo cual representa un 90% de la disponibilidad de los registros 1965 – 1999, 

con estos valores se pudo obtener la garantía correspondiente  para cada 

caudal, curvas de variación estacional y la matriz de caudales promedios 

mensuales muy importante para la simulación de la operación de la central.  

Con los resultados obtenidos del estudio fue posible observar el 



 
 

 

 

comportamiento del aprovechamiento a lo largo del año determinando así los 

períodos húmedo y seco a los cuales una central hidroeléctrica sería sometida. 

 

4. El costo total del proyecto es de treinta y siete millones ochocientos veintidós 

mil ochocientos veintiséis dólares de los cuales  un 84% está representado por 

costos de obra civil y un  16% por los costos electromecánicos. De esta 

manera con este costo total de proyecto se obtiene un costo por kilovatio de 

tres mil ciento cincuenta y dos dólares lo cual es una cantidad un poco elevada, 

debido a la gran inversión que se tiene que realizar en la parte civil. 

 

5. Por medio del simulador PFIRM fue posible obtener resultados como 

caudales mensuales del aprovechamiento, caudales mensuales turbinados, 

excedencias, energía y capacidad firme, generación de energía mensual, curva 

de duración de energía; entre otros, los cuales son representativos en la 

operación de la central  para 100 años de producción.  En base a la simulación 

de la operación de la central se puede decir que el aprovechamiento posee una 

producción de energía promedio anual de 76.37 GWh y energía firme de 

50GWh.  Además se obtuvo la generación mensual la cual fue considerada 

para la evaluación económica en la determinación de los beneficios. 

 

6.  Del análisis económico realizado se puede concluir que el Proyecto 

Hidroeléctrico Caluma Bajo es factible realizarlo bajo las condiciones de 



 
 

 

 

financiamiento descritas en el Capítulo X, ya que los resultados indican una 

Tasa Interna de Retorno del 11.86 % la cual está por encima de la tasa de 

oportunidad que es del 10 % y de la misma manera se tiene un Valor Actual 

Neto de 1 millón quinientos ochenta y un mil dólares con signo positivo lo 

que demuestra que el proyecto si es rentable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
 
1. Los caudales en el punto de captación fueron obtenidos mediante el método 

de transposición desde la estación Echeandía en Echeandía, por lo que se 

recomienda se realice una medición de los caudales del río Pita en el sector de 

estudio durante un período de tiempo y así mediante métodos estadísticos 

obtener resultados mucho mas reales. 

 

2. La componente mas costosa de la central es la tubería, por lo que se 

recomienda se analice alguna alternativa que permita la reducción del costo en 

relación con la potencia instalada.   

 

3. Durante el análisis económico se analizaron varias alternativas para el 

financiamiento logrando así la tasa interna de retorno descrita en el estudio, 

por lo que es necesario para cualquier interesado que se tome en cuenta este 

detalle.  
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ANEXO 6 

 
1. Serie de caudales diarios de la estación Echeandía en Echeandía para el 

período de años 1965 – 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1965

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 8,82 52,11 58,26 60,10 61,98 38,26 22,33 11,79 8,29 8,82 5,20

2 8,82 51,27 52,96 57,36 53,83 36,21 22,33 11,79 8,29 8,29 5,20

3 8,82 46,40 49,61 56,46 59,18 34,89 21,36 11,79 8,29 8,03 5,30

4 9,09 53,83 49,61 52,11 54,69 34,89 20,89 11,47 8,55 8,55 5,30

5 9,09 47,99 44,84 58,26 51,27 32,96 20,42 11,47 9,37 7,78 5,50

6 8,82 44,84 52,11 58,26 58,26 36,21 19,96 11,15 9,94 7,78 5,50

7 8,82 40,38 55,57 59,18 65,85 32,96 19,51 11,15 9,09 7,78 5,50

8 17,76 37,57 51,27 85,16 76,18 34,24 19,06 10,84 8,82 7,54 5,50

9 14,58 38,26 50,44 153,51 65,85 31,10 18,62 10,84 8,29 7,54 5,50

10 15,34 41,10 49,61 127,84 82,86 31,10 18,62 10,53 8,29 7,54 5,50

11 16,93 40,38 56,46 102,46 80,59 29,90 17,76 10,53 8,29 7,54 5,50

12 16,12 36,88 54,69 107,79 89,90 28,73 17,76 10,53 8,03 7,29 5,50

13 19,51 35,54 58,26 89,90 78,37 28,73 17,34 10,23 7,78 7,29 5,50

14 18,62 34,24 62,93 92,32 80,59 29,90 16,93 9,94 7,78 7,29 5,50

15 17,34 32,96 56,46 102,46 74,04 31,10 16,12 9,94 8,29 7,78 5,50

16 19,06 32,96 53,83 105,11 127,84 29,31 16,12 9,94 7,78 9,94 5,50

17 17,76 44,84 54,69 87,51 89,90 28,16 14,95 9,94 7,78 8,29 5,50

18 21,36 34,89 57,36 82,86 92,32 29,90 14,58 9,94 7,78 7,78 5,50

19 20,89 33,59 55,57 76,18 78,37 28,73 14,58 9,65 8,29 7,54 5,50

20 21,36 33,59 51,27 66,84 77,27 27,59 14,21 9,37 7,78 7,29 11,80

21 28,16 41,83 50,44 60,10 71,93 26,48 13,85 9,37 7,54 7,06 10,50

22 26,48 49,61 46,40 67,84 63,89 26,48 13,85 9,37 7,29 7,06 9,70

23 25,94 41,10 43,32 71,93 58,26 25,40 13,49 9,37 7,78 7,06 9,70

24 26,48 36,21 45,61 61,98 52,96 24,35 13,14 9,37 8,29 7,06 9,40

25 26,48 44,08 45,61 56,46 49,61 28,73 13,14 9,37 9,37 7,54 15,30

26 32,33 46,40 42,57 64,87 54,69 24,87 12,79 9,09 9,37 12,40

27 72,98 47,99 55,57 61,04 45,61 23,32 12,79 9,09 8,55 11,20

28 67,84 76,18 59,18 56,46 47,19 22,33 12,45 8,82 9,94 10,50

29 58,26 63,89 59,18 43,32 31,10 12,12 8,82 9,65 11,20

30 60,10 62,93 60,10 41,83 23,83 12,12 8,82 9,37 13,80

31 49,61 65,85 40,38 11,79 8,82 20,40

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 8,82 32,96 42,57 52,11 40,38 22,33 11,79 8,82 7,29 7,06 0,00 5,20

NMN 24,95 42,75 53,46 76,72 66,74 29,73 16,29 10,10 8,47 7,74 8,05

NMC 72,98 76,18 65,85 153,51 127,84 38,26 22,33 11,79 9,94 9,94 0,00 20,40

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)



PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1966

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 21,30 27,60 29,90 24,30 18,60 13,80 10,50 8,30 7,80 4,80 4,30 4,96

2 19,90 27,60 31,10 24,30 18,60 13,80 10,50 8,30 7,80 4,80 4,30 4,78

3 17,80 29,30 32,30 23,80 18,20 13,50 9,90 8,00 7,80 6,40 4,30 4,60

4 17,80 31,70 33,60 23,80 17,80 13,10 9,90 8,00 7,80 5,50 4,30 4,60

5 17,80 34,80 30,50 23,30 17,80 13,10 9,90 8,00 5,00 7,10 4,30 4,60

6 17,30 37,50 44,80 23,30 17,80 12,80 9,70 8,00 5,00 6,40 4,30 5,95

7 17,80 40,30 33,60 21,80 17,80 12,40 9,70 8,00 5,00 5,20 4,30 5,15

8 19,90 34,80 34,20 21,30 17,80 12,40 9,40 8,00 5,00 5,20 4,30 5,15

9 19,50 41,80 38,90 21,30 17,80 12,40 9,70 8,00 4,80 5,20 4,30 4,96

10 29,30 49,50 44,80 21,30 17,80 12,10 9,40 8,00 4,80 5,00 4,30 4,78

11 22,30 58,20 37,50 28,90 17,80 12,10 9,70 8,00 4,80 4,80 4,30 4,78

12 20,40 56,40 34,80 20,40 17,30 12,10 9,70 8,00 4,80 5,50 4,30 4,60

13 23,80 50,30 32,30 21,30 17,30 12,10 9,40 8,00 4,80 5,20 4,30 4,60

14 20,40 44,80 29,90 22,30 17,30 11,80 9,40 8,00 4,80 5,70 4,30 4,60

15 20,40 41,00 28,70 23,30 17,30 11,50 9,40 8,00 4,80 5,20 4,30 4,60

16 20,40 38,20 29,90 24,30 17,30 11,20 9,10 8,00 4,80 5,20 4,30 4,60

17 20,90 36,20 31,10 25,40 16,10 11,50 9,10 8,00 4,80 5,00 4,10 4,60

18 20,40 35,50 32,30 23,30 16,10 11,50 8,80 8,00 4,60 5,00 4,10 4,78

19 19,50 34,80 34,80 22,30 15,70 11,20 8,80 8,00 4,60 4,80 4,10 4,78

20 18,60 34,80 31,70 25,40 16,50 11,20 8,80 8,00 4,60 4,80 4,10 4,78

21 19,50 34,20 34,80 24,30 16,50 11,20 8,80 8,00 4,60 4,80 4,10 4,78

22 19,50 33,60 31,70 22,80 16,50 11,20 8,60 8,00 4,60 4,60 4,60 4,78

23 19,50 32,90 29,90 22,30 15,70 11,20 8,60 8,00 4,60 4,60 4,40 4,78

24 24,30 32,30 30,50 21,30 16,10 11,20 8,30 8,00 4,60 4,60 4,40 4,78

25 23,30 32,30 29,90 20,90 15,30 10,80 8,30 8,00 4,60 4,60 4,30 5,15

26 23,30 31,70 30,50 19,90 14,90 10,80 8,30 8,00 4,60 4,60 4,80 4,96

27 23,30 29,90 31,10 19,50 14,90 11,20 8,30 8,00 4,60 4,40 4,80 4,96

28 23,30 28,10 29,90 19,10 14,90 11,20 8,30 8,00 4,60 4,40 4,60 4,78

29 24,30 28,70 19,50 14,60 11,20 8,30 7,80 4,60 4,40 4,30 4,78

30 26,50 27,00 18,60 14,60 10,50 8,30 7,80 4,60 4,40 6,60 5,54

31 25,90 25,90 14,60 8,30 7,80 4,60 4,30 5,54

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 17,30 27,60 25,90 18,60 14,60 10,50 8,30 7,80 4,60 4,30 4,10 4,60

NMN 21,23 37,15 32,47 22,45 16,69 11,87 9,14 8,00 5,12 5,05 4,40 4,87

NMC 29,30 58,20 44,80 28,90 18,60 13,80 10,50 8,30 7,80 7,10 6,60 5,95

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1967

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 5,15 23,32 29,90 17,76 14,95 13,14 9,94 6,38 4,96 4,60 4,09 3,46

2 5,34 22,82 31,10 16,93 14,58 12,79 9,94 6,38 4,96 4,60 4,09 3,46

3 5,54 31,10 33,59 16,93 14,58 12,12 9,94 6,38 4,78 4,78 3,93 4,09

4 6,38 25,40 32,33 16,52 14,58 12,79 9,94 6,38 4,78 4,43 3,93 3,77

5 9,37 26,48 31,10 16,12 13,85 12,79 9,94 6,16 4,78 4,43 3,77 4,25

6 10,53 29,90 31,10 15,72 13,85 12,45 9,94 5,95 4,78 4,25 3,77 4,25

7 10,23 34,24 34,89 16,12 13,14 12,45 8,82 5,95 4,78 4,25 3,77 4,78

8 9,65 38,96 33,59 16,52 13,49 11,79 8,29 5,95 4,78 4,25 3,77 3,93

9 10,84 43,32 32,96 16,52 13,49 11,79 8,29 5,95 4,78 4,43 3,77 3,77

10 12,12 35,54 31,71 16,93 13,49 11,79 8,03 5,74 4,78 4,78 3,77 3,77

11 13,85 32,33 31,10 16,93 13,85 11,79 8,29 5,54 4,78 4,43 3,77 3,77

12 15,34 28,73 29,90 17,76 14,58 11,15 8,29 5,54 4,78 4,43 3,77 3,77

13 16,93 27,03 28,73 20,42 14,95 11,15 8,29 5,54 4,78 4,43 3,77 3,61

14 14,95 25,94 28,16 19,06 14,58 11,15 8,29 5,54 4,78 4,25 3,61 3,77

15 22,33 25,40 27,03 20,42 14,58 10,84 8,29 5,54 4,60 4,09 3,77 4,96

16 20,42 24,87 26,48 21,36 14,21 10,53 8,29 5,34 4,60 4,09 3,77 4,78

17 18,62 27,59 25,40 22,82 14,58 10,53 8,29 5,34 4,60 4,09 3,77 4,60

18 20,42 27,59 24,87 24,35 23,83 10,23 8,29 5,34 4,43 4,09 3,77 4,09

19 22,33 27,03 23,83 23,32 15,34 11,15 8,03 5,34 4,43 4,09 3,77 4,25

20 32,96 26,48 28,73 21,36 14,95 9,94 7,78 5,34 4,43 4,09 3,77 4,25

21 28,16 25,94 25,40 20,42 14,95 9,94 7,78 5,34 4,43 4,09 3,93 4,09

22 30,50 24,35 24,35 19,51 15,34 9,94 7,78 5,34 4,43 4,09 3,77 3,93

23 28,73 23,83 23,32 18,62 14,58 9,94 7,78 5,15 4,43 4,09 3,61 3,77

24 27,03 26,48 22,33 17,76 14,21 9,94 7,29 5,15 4,43 4,25 3,61 3,93

25 25,94 28,73 21,36 16,93 13,85 9,94 7,06 5,15 4,43 4,25 3,46 4,25

26 22,82 29,90 20,42 16,12 13,49 9,94 7,06 5,15 4,43 4,25 3,46 4,09

27 21,84 31,10 19,51 15,72 13,49 9,94 6,83 5,15 4,43 4,25 3,46 3,93

28 20,89 32,33 19,51 15,72 13,14 9,94 6,83 5,15 4,43 4,25 3,46 3,93

29 22,33 19,96 15,34 13,85 9,94 7,06 4,96 4,60 4,25 3,46 3,77

30 19,96 19,51 15,34 13,14 9,94 7,06 4,96 4,43 4,25 3,46 4,60

31 19,96 19,06 13,14 6,60 4,96 4,09 4,25

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 5,15 22,82 19,06 15,34 13,14 9,94 6,60 4,96 4,43 4,09 3,46 3,46

NMN 17,79 28,81 26,81 18,18 14,47 11,06 8,20 5,55 4,63 4,29 3,73 4,06

NMC 32,96 43,32 34,89 24,35 23,83 13,14 9,94 6,38 4,96 4,78 4,09 4,96

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1968

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1,00 4,25 26,48 24,87 16,12 14,95 8,82 6,83 4,78 4,25 4,78 3,77 3,50

2,00 4,09 25,40 24,87 16,52 14,58 8,82 6,60 4,78 4,25 4,09 3,93 3,50

3,00 3,93 23,83 24,35 16,93 14,21 8,82 6,38 4,78 4,25 4,09 4,09 3,50

4,00 4,43 22,33 29,90 16,93 13,85 8,82 6,38 4,78 4,09 3,93 3,77 3,50

5,00 4,60 22,33 27,03 19,06 13,85 8,82 6,38 4,78 4,09 3,93 3,77 3,50

6,00 4,43 22,33 25,94 17,76 13,49 8,82 6,16 4,78 4,09 4,25 3,61 3,50

7,00 4,25 24,35 19,06 13,14 8,82 5,95 4,78 4,09 4,09 3,61 3,50

8,00 4,43 25,40 25,94 12,79 8,82 5,95 4,78 4,09 4,25 3,61 3,50

9,00 4,60 25,40 25,40 12,45 8,82 5,95 4,78 4,09 4,25 3,61 3,50

10,00 4,60 24,87 25,40 12,45 8,82 5,74 4,78 4,09 4,09 3,93 3,50

11,00 4,43 24,35 27,59 12,12 8,82 5,74 4,78 4,09 4,43 4,09 3,80

12,00 4,43 22,82 27,03 11,47 8,55 5,74 4,60 4,25 4,43 4,09 3,60

13,00 4,43 23,83 25,40 11,47 8,55 5,74 4,60 4,25 4,60 3,93 3,80

14,00 4,43 24,35 23,32 11,15 8,29 5,74 4,60 4,25 4,25 3,93 3,60

15,00 8,82 24,35 22,33 11,15 8,29 5,74 4,60 4,09 4,09 3,77 3,80

16,00 8,82 25,40 24,35 11,15 8,29 5,74 4,60 4,60 4,09 3,77 3,80

17,00 8,55 23,32 24,87 11,79 8,29 5,54 4,60 4,25 3,93 3,61 3,80

18,00 8,29 21,36 27,59 11,15 8,03 5,74 4,60 4,09 3,93 3,61 3,80

19,00 7,29 20,89 23,32 10,53 8,03 5,54 4,43 4,09 3,93 3,61 3,80

20,00 8,29 13,49 20,42 21,84 10,23 8,03 5,15 4,43 3,93 3,77 3,46 4,10

21,00 8,82 12,79 19,51 21,36 9,94 8,29 5,15 4,43 3,93 3,77 3,46 4,10

22,00 9,37 12,45 19,06 19,96 9,94 8,29 5,54 4,43 4,09 3,77 3,46 4,80

23,00 9,37 14,58 18,19 19,51 9,65 8,29 5,54 4,43 4,09 3,77 3,46 5,00

24,00 10,53 14,58 18,19 18,62 9,65 8,03 5,34 4,43 4,09 3,77 3,46 4,80

25,00 10,53 18,62 18,62 19,96 9,37 8,03 5,15 4,43 3,93 3,61 3,46 4,40

26,00 16,52 17,76 19,06 18,62 9,09 8,29 5,15 4,25 3,93 3,61 3,46 5,20

27,00 23,32 17,76 18,62 17,76 9,09 7,78 5,15 4,25 3,93 3,61 3,46 6,60

28,00 20,42 20,42 16,93 17,34 8,82 7,54 4,96 4,25 3,93 4,96 3,46 5,30

29,00 18,62 23,32 16,12 16,52 8,82 7,29 4,96 4,25 3,93 4,09 3,46 5,20

30,00 18,62 16,52 16,12 8,82 7,06 4,78 4,25 3,93 3,93 3,46 5,20

31,00 52,11 16,52 8,82 4,78 4,25 3,77 5,20

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 3,93 12,45 16,12 16,12 8,82 7,06 4,78 4,25 3,93 3,61 3,46 3,50

NMN 9,99 19,28 22,11 21,09 11,29 8,34 5,65 4,56 4,10 4,06 3,67 4,15

NMC 52,11 26,48 29,90 27,59 14,95 8,82 6,83 4,78 4,60 4,96 4,09 6,60

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1969

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 7,80 9,40 9,40 8,30 4,40 4,40 4,78

2 8,80 9,40 9,40 8,30 4,40 4,40 4,78

3 8,00 9,40 9,40 8,30 4,40 4,40 4,43

4 7,30 9,90 12,80 9,40 8,00 4,40 4,40 4,25

5 6,40 10,50 13,10 9,40 7,80 4,40 4,40 4,09

6 6,20 13,10 13,10 9,40 7,80 4,40 4,40 4,43

7 5,70 16,50 12,40 9,40 7,50 4,40 4,40 7,54

8 5,70 16,90 12,40 9,40 7,30 4,40 4,40 5,54

9 6,20 17,80 12,40 9,40 7,30 4,30 4,30 10,53

10 6,40 16,90 11,80 9,40 7,80 4,30 4,30 8,55

11 7,30 17,80 11,80 9,40 7,80 4,40 4,40 7,29

12 11,20 16,90 11,50 9,40 7,50 4,40 4,40 6,16

13 12,80 16,50 11,20 9,40 7,30 5,00 5,00 5,54

14 16,10 15,30 11,20 9,10 7,10 4,80 4,80 4,96

15 18,60 14,90 10,80 9,10 4,40 4,40 4,78

16 16,10 15,70 10,50 8,80 4,30 4,30 4,78

17 14,60 14,60 10,50 8,80 4,10 4,10 4,78

18 13,80 13,80 10,20 8,60 4,10 4,10 4,60

19 12,40 13,50 9,90 8,60 3,90 3,90 5,15

20 11,50 13,10 9,90 8,60 3,90 3,90 4,78

21 11,20 12,40 9,90 8,30 3,90 3,90 4,78

22 10,50 11,80 9,90 8,30 3,90 3,90 5,95

23 9,40 11,80 9,70 8,30 3,90 3,90 5,54

24 8,80 11,80 9,40 8,30 3,90 3,90 6,83

25 8,80 13,10 9,40 8,30 3,90 3,90 8,55

26 9,10 13,10 9,40 8,30 3,90 3,90 8,03

27 9,10 12,80 9,40 8,80 3,90 3,90 8,82

28 9,40 11,80 9,40 8,80 3,90 3,90 8,55

29 8,80 9,40 8,30 3,90 3,90 8,55

30 9,10 9,40 8,30 4,10 4,10 8,29

31 9,40 9,40 8,30 4,40 8,55

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 5,70 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 8,30 4,40 3,90 3,90 4,09

NMN 9,89 13,59 10,72 8,91 7,50 4,21 4,21 6,26

NMC 18,60 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 9,40 8,30 5,00 5,00 10,53

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



AÑO: 1970

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 8,29 22,33 38,96 20,42 32,33 20,42 11,15 9,37 8,29 7,54 5,15 5,74

2 8,29 21,84 38,26 21,36 31,10 19,96 10,84 9,37 8,29 7,29 5,15 5,54

3 8,29 22,82 36,21 22,82 29,31 19,51 10,53 9,37 8,29 7,29 5,15 5,34

4 8,55 31,10 31,71 23,32 29,31 18,62 10,53 9,09 8,29 7,06 5,15 5,34

5 9,37 35,54 28,73 23,83 29,90 18,19 10,53 8,82 8,29 6,83 5,15 5,34

6 8,82 31,71 26,48 26,48 29,90 17,76 10,53 9,09 8,29 6,83 5,15 5,34

7 10,23 29,31 27,03 43,32 31,10 17,76 10,23 9,09 8,29 6,83 5,15 5,54

8 13,14 27,59 28,73 46,40 29,90 17,76 9,94 9,09 8,03 6,60 5,15 5,34

9 20,42 25,40 26,48 40,38 28,73 16,93 9,94 9,09 8,03 6,38 5,15 5,15

10 17,76 23,32 25,94 38,96 27,03 16,93 9,94 8,82 8,03 6,38 4,96 5,15

11 21,36 22,82 25,40 34,89 25,94 16,12 9,65 8,82 7,78 6,38 4,96 5,15

12 25,94 22,82 23,32 31,71 26,48 15,72 9,65 8,82 7,78 6,38 4,96 4,96

13 22,82 20,89 23,32 31,71 27,03 15,34 9,65 8,82 7,78 6,16 4,78 4,96

14 28,16 20,42 22,33 31,10 25,40 15,34 9,65 8,82 7,54 6,16 4,78 5,34

15 28,16 20,42 21,84 29,90 24,87 14,58 9,65 8,82 7,54 5,95 4,78 5,34

16 24,87 21,36 21,36 32,96 24,35 14,58 9,65 8,55 7,54 5,74 4,78 5,34

17 21,36 29,90 20,89 33,59 22,33 14,21 9,65 8,55 7,54 5,54 4,78 6,60

18 19,96 27,59 20,42 33,59 53,83 13,85 9,65 8,55 7,54 5,54 4,78 6,83

19 19,96 25,40 20,42 33,59 44,84 13,49 9,65 8,29 7,54 5,54 4,78 6,83

20 22,33 30,50 19,51 31,71 36,21 13,14 9,65 8,29 7,54 5,54 4,60 6,83

21 18,62 27,03 19,06 30,50 32,33 13,14 9,65 8,29 7,54 5,54 4,60 6,83

22 17,76 27,03 19,51 29,90 29,90 12,79 9,65 8,29 7,54 5,34 4,60 9,09

23 16,93 26,48 18,62 28,16 27,59 12,45 9,65 8,29 7,78 5,34 4,60 8,82

24 24,87 27,59 18,62 26,48 26,48 12,45 9,65 8,29 7,54 5,34 4,60 8,55

25 22,33 30,50 19,06 28,16 24,35 12,45 9,37 8,29 7,78 5,34 4,78 8,29

26 21,36 32,33 18,62 36,21 23,83 12,12 9,37 8,29 7,54 5,34 4,78 8,03

27 20,42 33,59 19,06 33,59 24,35 12,12 9,37 8,29 7,54 5,34 4,78 7,78

28 21,36 39,66 20,42 32,33 23,83 11,79 9,09 8,29 7,54 5,34 4,96 8,82

29 22,33 20,42 32,33 22,33 11,47 9,09 8,29 7,54 5,34 4,25 9,37

30 21,36 20,89 32,33 21,36 11,15 9,37 8,29 7,54 5,15 6,16 8,82

31 21,84 20,42 20,89 9,37 8,29 5,15 9,37

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 8,29 20,42 18,62 20,42 20,89 11,15 9,09 8,29 7,54 5,15 4,25 4,96

NMN 18,62 27,05 23,94 31,40 28,62 15,07 9,82 8,67 7,80 6,02 4,91 6,64

NMC 28,16 39,66 38,96 46,40 53,83 20,42 11,15 9,37 8,29 7,54 6,16 9,37

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1971

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 9,09 19,51 26,48 38,26 18,62 11,15 9,37 5,95 4,96 4,43 4,25 3,93

2 8,82 21,36 31,71 37,57 18,62 10,84 9,37 5,95 4,96 4,43 4,25 3,77

3 9,37 21,36 29,31 37,57 19,96 10,84 9,37 5,95 4,96 4,43 4,25 3,93

4 9,37 31,10 28,73 38,26 19,51 10,53 9,09 5,95 5,15 4,60 4,25 4,09

5 9,37 33,59 28,16 36,21 19,96 10,53 9,09 5,95 5,54 4,60 4,43 4,43

6 13,49 31,71 27,59 32,96 19,06 10,23 9,09 5,95 5,34 4,60 4,25 4,43

7 12,45 38,26 29,90 33,59 18,62 9,94 9,09 5,95 5,15 4,43 4,25 4,09

8 11,15 36,21 29,90 29,90 17,76 9,94 8,82 5,95 5,15 5,15 4,09 4,09

9 11,79 35,54 39,66 30,50 16,93 10,23 8,82 5,74 5,34 4,96 4,09 4,25

10 11,79 37,57 36,88 33,59 16,52 10,23 8,29 5,74 5,34 4,78 4,09 4,43

11 11,15 34,89 40,38 29,90 16,12 10,23 7,78 5,74 5,15 4,60 4,09 4,60

12 12,45 30,50 50,44 29,90 15,72 10,23 7,29 5,54 5,15 4,60 4,09 4,78

13 12,79 29,31 49,61 29,31 15,34 10,23 7,29 5,54 5,15 4,60 4,09 4,60

14 13,14 28,73 47,19 27,59 14,95 9,94 7,06 5,54 4,78 4,60 4,09 4,78

15 12,45 28,73 44,08 28,16 14,58 9,94 7,06 5,54 4,78 4,60 4,09 4,60

16 11,79 27,59 53,83 26,48 14,58 9,94 7,06 5,54 4,78 4,60 3,93 4,60

17 21,36 25,94 47,99 25,94 14,21 9,94 6,83 5,54 4,78 4,60 3,93 4,43

18 18,62 25,40 61,98 34,24 13,85 9,94 6,83 5,54 4,78 4,43 3,93 6,38

19 16,12 26,48 58,26 26,48 13,85 10,23 6,83 5,54 4,78 4,43 4,60 5,74

20 14,58 33,59 57,36 25,40 13,14 10,23 6,83 5,54 4,60 4,43 4,43 5,34

21 18,19 32,33 56,46 24,35 13,14 10,23 6,83 5,54 4,78 4,43 4,25 7,29

22 17,76 36,21 53,83 23,32 12,79 9,94 6,60 5,34 4,78 4,43 4,09 5,95

23 17,34 35,54 50,44 22,82 12,79 9,94 6,60 5,34 4,60 4,43 3,93 7,54

24 16,93 34,24 46,40 21,36 12,45 9,94 6,38 5,34 4,60 4,43 3,77 12,79

25 16,52 31,10 44,08 20,89 12,12 9,65 6,38 5,15 4,60 4,43 3,77 9,09

26 15,72 31,71 41,10 20,42 12,12 9,65 6,38 5,15 4,60 4,43 3,77 7,54

27 15,34 29,31 36,88 19,96 11,79 9,65 6,38 4,96 4,60 4,25 3,77 6,83

28 15,72 27,59 38,26 19,96 11,47 9,65 6,38 4,96 4,60 4,25 3,77 7,29

29 17,34 37,57 19,51 11,47 9,37 6,38 4,96 4,43 4,25 3,77 7,29

30 19,51 36,21 18,62 11,47 9,37 6,16 4,96 4,43 4,25 3,93 7,54

31 18,62 41,83 11,47 6,16 4,96 4,25 6,60

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 8,82 19,51 26,48 18,62 11,47 9,37 6,16 4,96 4,43 4,25 3,77 3,77

NMN 14,20 30,55 42,02 28,10 15,00 10,09 7,48 5,53 4,89 4,51 4,08 5,71

NMC 21,36 38,26 61,98 38,26 19,96 11,15 9,37 5,95 5,54 5,15 4,60 12,79

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1972

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 6,38 22,82 29,90 44,51 30,15 22,29 28,17 16,56 14,17 12,74 11,11 11,74

2 6,16 21,84 31,10 41,80 29,48 21,76 26,90 16,14 14,17 12,07 11,11 11,74

3 6,16 21,36 31,71 41,80 29,48 21,24 26,29 16,14 13,80 13,80 10,81 12,07

4 6,60 20,42 31,71 42,69 28,82 21,76 25,68 15,73 13,80 13,09 10,81 12,74

5 6,16 19,51 30,50 44,51 29,48 21,76 25,09 16,14 13,80 12,74 10,81 12,74

6 6,38 19,51 30,50 46,39 28,82 22,29 24,51 16,56 13,80 12,74 10,81 12,74

7 6,38 19,51 38,26 52,41 29,48 21,24 23,38 16,99 13,44 12,74 10,81 12,74

8 6,38 20,42 59,18 49,33 28,17 21,24 23,38 16,56 13,44 12,40 10,81 18,32

9 6,38 25,40 61,04 45,44 28,17 21,76 22,29 15,73 13,44 12,40 10,81 19,25

10 6,83 22,33 57,36 42,69 28,82 25,09 22,29 15,73 13,09 12,40 10,81 18,32

11 7,54 20,89 47,99 41,80 28,17 26,90 21,76 15,33 13,09 12,40 10,81 19,25

12 7,78 25,94 38,96 41,80 26,90 25,68 21,24 14,94 13,09 12,07 10,81 18,32

13 11,47 78,37 46,40 57,88 26,29 26,90 21,24 14,94 13,09 12,07 10,81 17,42

14 13,14 47,99 63,89 52,41 25,68 26,90 20,23 14,94 13,09 12,07 11,11 15,73

15 12,45 41,10 50,44 47,35 24,51 25,68 20,23 14,94 13,09 12,07 11,42 14,55

16 11,79 38,26 43,32 45,44 23,94 26,90 19,74 15,33 13,09 11,74 11,42 25,68

17 14,21 30,50 37,57 41,80 23,38 30,84 19,25 14,94 13,09 11,74 11,42 39,23

18 18,19 31,10 46,40 40,07 23,38 32,97 19,25 16,56 13,09 11,74 11,42 41,80

19 16,93 30,50 40,38 46,39 22,83 32,25 18,32 14,55 12,74 11,74 11,42 28,17

20 16,52 31,10 36,88 46,39 22,83 31,54 18,32 14,17 12,74 11,42 12,07 25,68

21 18,19 30,50 42,57 44,51 28,17 32,97 18,32 14,17 12,74 11,42 13,09 26,29

22 16,12 29,31 41,10 45,44 25,09 37,58 18,32 14,55 12,74 11,42 11,74 23,38

23 16,12 27,59 38,26 41,80 24,51 35,21 17,87 14,55 12,74 11,42 11,42 21,24

24 15,34 26,48 34,89 38,40 23,94 35,21 17,42 15,73 12,74 11,42 11,42 20,23

25 18,19 25,40 36,88 35,99 23,94 34,45 17,42 14,55 13,09 11,42 11,42 19,25

26 231,65 25,40 93,56 34,45 27,53 33,70 17,42 14,55 12,74 11,42 11,11 18,32

27 61,98 27,59 132,42 34,45 25,68 31,54 16,99 14,17 12,40 11,11 11,11 17,42

28 47,19 29,90 118,98 33,70 24,51 30,84 16,56 14,17 12,40 15,73 12,40 16,99

29 37,57 29,90 114,70 32,25 23,94 29,48 16,56 14,17 12,07 12,07 16,56 16,56

30 31,71 110,52 30,84 23,38 28,82 16,56 14,17 12,07 11,42 12,07 16,56

31 24,35 107,79 22,83 16,56 14,17 11,11 15,73

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 6,16 19,51 29,90 30,84 22,83 21,24 16,56 14,17 12,07 11,11 10,81 11,74

NMN 22,97 29,00 55,65 42,82 26,20 27,89 20,57 15,22 13,09 12,13 11,46 19,36

NMC 231,65 78,37 132,42 57,88 30,15 37,58 28,17 16,99 14,17 15,73 16,56 41,80

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1973

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)



DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 16,56 38,40 32,25 39,23 25,68 21,24 13,09 9,38 7,64 7,64 6,56 6,36

2 16,56 36,78 29,48 38,40 25,09 19,74 12,74 9,38 7,87 7,64 6,56 6,56

3 15,73 36,78 28,17 32,97 25,09 20,23 12,74 9,38 7,87 7,41 6,56 6,56

4 18,78 36,78 28,82 30,15 24,51 20,73 12,40 9,11 8,11 7,41 6,56 6,36

5 17,42 62,58 27,53 36,78 23,94 19,25 12,40 9,11 8,11 8,35 6,56 6,16

6 17,87 42,69 26,90 30,84 23,38 18,32 12,07 9,11 7,64 7,64 6,56 5,97

7 21,24 45,44 26,29 36,78 29,48 17,87 12,07 8,85 7,64 7,87 6,56 5,97

8 29,48 70,19 45,44 37,58 25,68 17,42 11,74 8,85 7,64 7,87 8,11 5,78

9 28,17 78,52 32,97 33,70 26,90 16,99 11,74 8,85 7,87 7,64 7,19 5,78

10 30,84 52,41 42,69 48,33 26,90 16,56 11,74 8,85 7,87 7,41 6,97 5,78

11 26,90 61,38 35,21 35,99 25,68 16,14 11,42 8,85 7,64 7,19 6,76 5,78

12 28,17 43,59 36,78 39,23 24,51 15,73 11,11 8,60 7,64 7,19 6,56 5,78

13 26,90 39,23 32,97 33,70 26,29 15,33 11,11 8,60 7,64 6,97 6,56 5,60

14 25,68 40,07 30,84 30,15 26,90 15,33 11,11 8,60 7,41 6,97 6,56 5,60

15 30,84 30,84 28,82 42,69 30,15 14,94 10,81 8,35 7,64 6,97 6,36 5,60

16 28,82 28,17 26,90 36,78 28,17 14,55 10,81 8,35 7,87 6,97 6,36 5,60

17 28,17 28,17 25,68 51,36 25,68 14,55 10,51 8,35 7,64 6,97 6,16 5,78

18 25,68 29,48 25,09 41,80 26,90 14,17 10,51 8,11 7,64 7,19 6,16 7,64

19 31,54 26,90 24,51 37,58 28,82 14,17 10,51 8,11 8,60 8,60 6,16 6,56

20 36,78 25,68 24,51 38,40 26,90 13,44 10,22 8,11 8,11 7,64 6,16 6,56

21 45,44 25,68 23,38 35,99 25,68 13,44 10,22 8,11 7,87 7,41 6,16 6,56

22 47,35 26,90 41,80 33,70 24,51 13,44 10,22 8,11 7,87 7,19 6,16 6,56

23 45,44 62,58 37,58 33,70 24,51 13,09 9,93 8,11 7,87 6,97 6,16 10,22

24 39,23 46,39 29,48 30,84 26,29 13,44 9,93 7,87 7,64 6,97 6,16 8,11

25 24,51 47,35 32,25 29,48 25,68 13,09 9,65 7,87 7,64 6,76 6,16 8,35

26 40,07 41,80 32,25 28,17 24,51 18,32 9,65 7,87 8,11 6,76 6,16 8,35

27 40,93 37,58 47,35 26,29 23,38 14,17 9,65 7,87 7,87 6,76 6,16 8,35

28 40,07 35,21 42,69 25,68 22,83 14,17 9,65 7,87 7,87 6,76 6,16 8,35

29 38,40 40,07 32,25 22,29 13,44 9,65 7,87 7,87 6,76 6,16 9,38

30 47,35 41,80 26,90 21,24 13,09 9,38 7,87 7,87 6,76 6,16 9,65

31 41,80 35,99 22,29 9,65 7,87 6,56 8,35

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 15,73 25,68 23,38 25,68 21,24 13,09 9,38 7,87 7,41 6,56 6,16 5,60

NMN 30,73 42,06 32,79 35,18 25,48 15,88 10,92 8,46 7,82 7,26 6,45 6,90

NMC 47,35 78,52 47,35 51,36 30,15 21,24 13,09 9,38 8,60 8,60 8,11 10,22

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1974

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



1 8,11 25,09 27,53 17,42 25,68 13,80 9,93 7,87 6,56 6,97 5,97 7,19

2 8,11 28,17 32,97 16,99 23,38 13,44 9,93 7,87 6,56 6,97 5,97 6,97

3 7,87 28,17 28,82 16,56 22,29 13,44 9,65 7,87 6,36 6,97 5,97 9,65

4 7,64 28,17 25,68 15,73 21,76 13,09 9,65 7,64 6,56 6,76 5,97 7,64

5 7,64 23,38 25,09 14,94 22,29 13,09 9,65 7,64 6,36 6,97 6,16 7,19

6 7,64 21,24 24,51 14,94 28,82 12,74 9,38 7,64 6,36 6,76 5,97 7,41

7 7,41 19,25 29,48 14,55 23,38 12,74 9,38 7,41 6,36 6,76 6,16 7,64

8 7,19 18,32 57,88 14,55 21,24 12,40 9,38 7,41 6,56 6,76 5,97 8,11

9 8,11 17,42 40,07 14,94 22,29 12,40 9,38 7,41 6,36 6,97 5,97 8,35

10 10,22 18,32 35,99 15,33 21,24 12,07 9,38 7,19 6,36 6,56 5,97 7,64

11 9,11 18,32 44,51 14,17 20,23 12,07 9,11 7,19 6,36 6,56 5,97 7,87

12 8,11 30,15 40,07 14,55 19,74 12,07 8,85 7,41 6,36 6,36 6,16 7,87

13 16,56 33,70 36,78 14,17 19,74 12,07 8,85 7,19 6,36 6,36 6,16 8,11

14 14,17 25,68 35,99 15,33 20,23 11,74 8,85 7,19 6,36 6,36 6,16 7,64

15 11,42 23,94 35,21 15,33 20,23 11,42 8,85 6,97 6,36 6,36 6,16 8,11

16 11,42 22,29 33,70 16,56 19,74 11,42 8,85 6,97 6,36 6,56 5,97 7,64

17 10,81 24,51 32,97 17,42 19,25 11,11 8,60 6,97 6,16 6,56 5,97 9,93

18 10,51 23,94 32,25 16,56 18,32 11,11 8,60 6,97 6,16 6,56 5,97 10,22

19 10,22 23,94 30,15 15,73 17,87 11,11 8,60 6,97 6,16 6,56 6,76 10,22

20 10,22 24,51 27,53 15,73 17,42 11,11 8,60 6,76 6,16 6,36 6,36 9,65

21 27,53 23,94 28,17 15,73 17,42 11,11 8,60 6,76 6,16 6,36 6,36 9,65

22 22,29 32,97 24,51 16,99 17,42 10,81 8,60 6,97 6,16 6,16 6,16 11,42

23 14,94 27,53 22,29 16,56 16,99 10,81 8,35 6,97 6,36 6,16 6,16 11,42

24 14,17 28,17 22,29 30,84 16,56 10,81 8,35 6,76 6,36 7,19 6,16 11,42

25 13,44 25,68 22,29 22,29 15,73 10,81 8,35 6,76 6,36 6,36 7,19 11,42

26 12,74 35,21 20,73 21,24 15,33 10,51 8,35 6,56 6,36 6,16 6,76 12,07

27 12,40 30,84 20,23 24,51 14,94 10,51 8,11 6,56 6,36 6,16 6,56 21,24

28 12,40 30,84 19,74 29,48 14,94 10,22 8,11 6,56 6,56 6,16 6,97 18,78

29 12,07 19,25 24,51 14,55 10,22 7,87 6,56 6,56 6,16 6,56 26,90

30 11,42 18,32 34,45 14,55 9,93 7,87 6,56 6,76 6,16 6,97 22,29

31 11,11 17,87 14,17 7,87 6,56 5,97 32,97

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 7,19 17,42 17,87 14,17 14,17 9,93 7,87 6,56 6,16 5,97 5,97 6,97

NMN 11,51 25,49 29,45 18,27 19,28 11,67 8,83 7,10 6,37 6,52 6,25 11,44

NMC 27,53 35,21 57,88 34,45 28,82 13,80 9,93 7,87 6,76 7,19 7,19 32,97

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1975

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 30,84 24,51 41,80 36,78 33,70 17,87 12,74 9,38 8,11 6,76 6,36 5,78

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



2 25,09 26,29 40,93 50,34 30,15 17,42 12,74 9,11 8,11 6,76 6,36 5,78

3 21,24 42,69 35,21 35,21 28,17 16,56 12,74 9,11 7,87 6,76 6,36 5,78

4 18,78 55,64 31,54 32,97 32,25 16,14 12,07 9,11 7,87 6,76 6,36 5,60

5 17,42 43,59 32,25 33,70 28,17 15,73 12,07 9,11 7,87 6,56 6,36 5,60

6 15,73 47,35 34,45 32,97 26,29 18,32 11,74 9,11 7,64 6,76 6,16 5,60

7 15,73 35,21 36,78 34,45 26,90 17,87 11,74 8,85 7,87 6,76 6,16 5,42

8 16,14 33,70 38,40 32,25 25,09 17,42 11,74 8,85 7,64 6,76 6,16 5,42

9 14,94 33,70 34,45 30,15 23,94 17,42 11,42 8,85 7,64 8,60 6,16 5,42

10 14,17 32,25 29,48 41,80 23,38 17,42 11,42 8,85 7,64 6,97 6,16 4,02

11 14,55 29,48 30,84 34,45 22,29 16,99 11,11 8,60 7,64 6,76 6,16 5,25

12 15,73 28,82 29,48 36,78 22,29 16,56 11,11 8,60 7,41 6,97 5,97 5,25

13 18,78 28,17 43,59 43,59 23,38 15,73 10,81 8,60 7,41 6,97 5,97 5,25

14 19,25 33,70 32,25 36,78 22,29 19,25 11,11 8,60 7,19 6,97 6,16 5,25

15 21,24 29,48 45,44 35,21 23,38 16,56 11,11 8,60 7,19 6,76 6,16 5,25

16 21,24 30,84 40,93 35,99 23,38 16,14 10,81 8,35 7,19 8,35 6,16 5,25

17 23,38 31,54 38,40 32,97 22,29 15,73 10,81 8,35 7,19 7,64 6,16 6,36

18 23,94 30,84 30,84 32,25 22,29 15,33 10,81 8,35 7,19 7,64 5,97 6,16

19 25,09 17,87 30,84 32,25 22,29 14,94 10,81 8,35 7,19 7,41 5,97 6,36

20 25,68 25,68 30,15 40,07 21,24 14,55 10,51 8,11 7,19 7,19 6,36 6,97

21 21,24 47,35 28,82 35,21 20,73 14,17 10,51 8,11 6,97 6,97 6,16 6,97

22 21,76 48,33 41,80 32,25 20,23 14,55 10,51 8,35 6,97 6,97 6,16 7,41

23 49,33 49,33 40,07 30,84 20,23 14,17 10,22 8,11 6,97 6,76 6,56 9,11

24 34,45 63,80 38,40 30,15 19,74 13,80 10,22 8,11 6,97 6,76 6,36 9,11

25 41,80 51,36 38,40 29,48 19,74 13,44 10,22 8,11 6,97 6,76 6,16 7,64

26 32,25 46,39 36,78 30,84 20,23 13,44 9,93 8,11 6,97 6,56 6,16 7,19

27 32,25 43,59 33,70 28,82 19,25 13,09 9,93 8,35 6,97 6,56 6,16 6,97

28 32,25 57,88 43,59 43,59 19,25 12,74 9,65 8,35 6,97 6,97 5,97 6,97

29 29,48 33,70 40,07 18,32 12,74 9,65 8,60 6,76 6,76 6,16 6,76

30 26,90 32,97 40,07 17,87 13,09 9,65 8,60 6,76 6,76 5,97 7,19

31 24,51 35,21 17,42 9,38 8,35 6,56 7,19

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 14,17 17,87 28,82 28,82 17,42 12,74 9,38 8,11 6,76 6,56 5,97 4,02

NMN 24,04 38,19 35,85 35,41 23,10 15,64 10,94 8,58 7,34 6,98 6,18 6,27

NMC 49,33 63,80 45,44 50,34 33,70 19,25 12,74 9,38 8,11 8,60 6,56 9,11

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1976

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 7,19 30,84 30,84 40,07 32,25 19,25 13,44 9,38 7,41 6,76 5,78 6,36

2 7,19 30,15 30,84 41,80 30,84 18,78 13,44 9,11 7,41 6,36 5,60 5,97

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



3 19,25 25,68 50,34 36,78 26,90 19,25 13,09 9,11 7,41 6,36 5,60 5,78

4 17,42 40,93 33,70 35,21 35,21 18,78 13,09 9,11 7,41 6,16 5,60 5,78

5 14,55 36,78 30,84 33,70 28,17 18,78 12,74 9,11 7,41 6,16 5,60 5,78

6 13,80 49,33 41,80 33,70 30,84 18,32 12,40 8,85 7,41 6,16 5,60 5,60

7 13,80 53,47 41,80 30,15 32,25 17,87 12,07 8,85 7,41 6,16 5,60 5,60

8 12,07 51,36 78,52 29,48 28,17 17,87 12,07 8,85 7,19 6,16 5,60 5,60

9 13,80 45,44 47,35 45,44 28,17 17,42 11,74 8,85 7,19 6,16 5,60 6,36

10 14,17 41,80 42,69 34,45 28,17 18,32 11,74 8,85 7,41 5,97 5,60 6,76

11 13,80 51,36 40,07 40,07 27,53 17,42 11,74 8,85 7,19 5,97 5,60 6,36

12 15,73 104,58 35,99 42,69 26,90 16,56 11,42 8,60 7,19 5,97 5,60 6,76

13 18,32 9,93 38,40 45,44 25,68 16,56 11,42 8,60 6,97 5,97 5,78 5,97

14 15,33 100,99 36,78 44,51 25,68 16,56 11,11 8,35 6,97 5,97 5,78 9,93

15 14,17 67,58 36,78 43,59 25,09 16,56 11,11 8,35 6,76 5,78 7,19 9,38

16 14,94 40,93 36,78 38,40 25,68 16,56 10,81 8,35 6,76 5,78 5,97 8,60

17 14,17 38,40 33,70 40,07 30,84 15,73 10,81 8,35 6,76 5,78 5,78 8,11

18 16,56 41,80 32,25 39,23 32,25 15,73 10,81 8,11 6,76 5,78 5,78 7,64

19 18,32 36,78 31,54 33,70 28,17 15,73 10,51 8,11 6,56 5,60 5,78 7,64

20 33,70 35,21 36,78 35,99 25,68 15,33 10,51 8,11 6,56 5,60 5,60 10,81

21 35,21 33,70 39,23 36,78 24,51 14,94 10,22 7,87 6,56 5,60 5,60 10,81

22 28,82 30,84 37,58 33,70 23,38 14,55 10,22 7,87 6,56 5,60 5,42 14,94

23 27,53 28,17 38,40 33,70 23,38 14,17 9,93 7,87 6,56 5,60 5,60 10,22

24 28,17 28,17 45,44 32,25 22,29 14,17 9,93 7,87 6,56 5,60 5,42 9,11

25 26,29 26,29 48,33 36,78 21,24 14,17 9,93 7,87 6,56 5,78 5,42 10,81

26 29,48 33,70 48,33 35,21 20,23 13,80 9,93 7,64 6,56 5,78 5,42 10,22

27 44,51 32,97 51,36 32,97 19,74 13,80 9,65 7,64 6,76 5,78 5,42 9,38

28 62,58 32,25 60,20 30,15 19,25 13,44 9,65 7,64 6,76 5,78 5,42 8,85

29 40,07 30,84 66,30 45,44 19,74 13,09 9,65 7,64 6,97 5,78 5,60 9,11

30 40,07 47,35 31,54 19,25 13,09 9,38 7,41 6,76 5,60 10,22 8,60

31 31,54 44,51 19,74 9,38 7,41 5,78 8,11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 7,19 9,93 30,84 29,48 19,25 13,09 9,38 7,41 6,56 5,60 5,42 5,60

NMN 22,66 41,73 42,41 37,10 26,04 16,22 11,09 8,34 6,96 5,91 5,82 8,09

NMC 62,58 104,58 78,52 45,44 35,21 19,25 13,44 9,38 7,41 6,76 10,22 14,94

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1977

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 8,11 23,38 24,51 14,17 30,84 14,55 9,11 7,19 6,36 5,97 4,92 4,61

2 8,11 22,29 23,38 35,99 26,29 13,09 10,22 7,19 6,36 6,36 4,92 4,92

3 13,09 21,76 22,83 32,25 24,51 12,74 9,93 7,19 6,16 6,16 4,92 4,76

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



4 8,60 21,24 22,29 29,48 22,83 12,74 9,38 7,19 6,16 6,16 4,76 4,76

5 8,60 20,73 21,76 30,84 22,29 12,74 9,38 6,97 5,97 5,97 4,76 4,61

6 8,11 19,25 22,29 27,53 20,73 12,74 9,65 6,97 5,97 5,97 4,76 4,76

7 9,11 18,78 22,29 25,68 20,23 12,40 9,38 6,97 5,97 5,78 7,41 4,76

8 12,74 18,32 23,38 25,09 19,25 12,07 9,38 7,19 5,97 5,78 6,36 5,08

9 12,40 18,32 23,38 24,51 18,32 13,09 9,38 7,19 5,78 5,78 5,25 5,08

10 16,56 17,87 23,38 23,94 18,32 12,40 9,38 7,41 5,78 5,60 4,92 5,25

11 16,14 17,87 23,38 22,83 17,87 12,40 8,60 7,41 5,78 5,60 4,76 5,25

12 15,73 17,42 22,29 22,83 17,42 12,07 8,11 7,41 5,78 5,60 4,61 6,36

13 19,74 20,23 21,24 21,76 16,99 11,74 7,64 7,19 5,60 5,42 4,61 5,97

14 17,42 21,76 21,24 21,76 16,56 11,42 7,64 7,19 5,60 5,42 4,45 5,60

15 18,32 26,90 39,23 21,24 16,56 11,11 7,64 7,19 5,60 5,42 4,45 5,42

16 16,56 28,82 35,99 23,94 16,14 10,81 8,60 6,97 5,42 5,42 4,45 5,25

17 15,33 25,09 32,25 23,94 15,33 10,51 8,11 6,97 5,25 5,42 4,45 5,25

18 18,32 25,68 25,68 22,29 14,94 10,22 7,87 6,97 5,25 5,42 4,45 5,25

19 23,38 23,38 25,68 21,24 14,55 10,22 7,64 6,97 5,42 5,25 4,45 5,78

20 23,38 49,33 28,17 21,24 14,55 9,93 7,41 6,76 5,42 5,42 4,45 5,60

21 19,25 45,44 26,90 20,73 14,55 9,65 7,41 6,76 5,42 5,42 4,45 5,60

22 20,23 37,58 25,68 28,17 14,55 9,65 7,19 6,97 5,60 5,42 4,45 5,42

23 20,23 35,21 40,07 36,78 14,17 9,38 8,11 6,56 5,60 5,25 4,45 5,25

24 19,25 29,48 40,93 36,78 13,80 9,38 7,87 6,36 5,78 5,25 4,45 5,25

25 17,42 28,17 48,33 35,21 13,44 9,11 7,87 6,36 8,11 5,25 4,31 5,08

26 20,23 26,29 38,40 49,33 13,44 9,11 7,64 6,36 10,22 5,25 4,31 5,08

27 22,29 28,17 41,80 37,58 13,09 8,85 7,64 6,36 7,87 5,08 4,31 5,08

28 21,24 25,68 77,08 44,51 12,74 8,85 7,64 6,36 6,76 5,08 4,31 7,64

29 21,24 46,39 35,99 12,74 8,85 7,41 6,36 6,16 5,08 4,31 8,11

30 22,29 40,93 32,97 12,40 8,60 7,19 6,56 6,36 4,92 4,31 7,19

31 25,68 39,23 12,07 7,19 6,56 4,92 6,97

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NME 8,11 17,42 21,24 14,17 12,07 8,60 7,19 6,36 5,25 4,92 4,31 4,61

NMN 16,74 25,51 31,30 28,35 17,14 11,01 8,31 6,90 6,12 5,51 4,73 5,52

NMC 25,68 49,33 77,08 49,33 30,84 14,55 10,22 7,41 10,22 6,36 7,41 8,11

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1978

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 6,76 18,32 32,25 40,07 24,51 15,73 10,22 7,64 0,08 6,25 5,06 5,06

2 7,19 17,42 35,21 35,21 25,68 15,33 10,22 7,64 0,08 6,50 5,06 4,63

3 7,41 16,56 30,84 37,58 25,68 15,33 9,93 7,41 0,08 6,25 5,06 5,52

4 7,64 16,56 32,25 46,39 24,51 14,94 9,65 7,41 0,08 6,25 5,06 7,86

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



5 7,64 17,42 28,17 38,40 23,94 14,55 9,38 7,41 0,08 6,00 5,06 7,03

6 10,81 22,29 25,68 35,21 27,53 14,55 9,38 7,41 0,08 7,30 4,84 5,76

7 9,93 31,54 24,51 33,70 25,68 14,17 9,38 0,00 0,08 6,25 5,06 5,52

8 9,65 28,17 22,29 33,70 23,94 13,80 9,11 0,00 0,08 6,00 5,06 5,76

9 10,81 26,90 22,29 30,84 28,17 13,44 9,11 0,00 0,08 6,00 5,06 6,00

10 29,48 28,17 37,58 30,15 25,09 13,44 9,38 0,00 0,08 6,00 4,84 5,29

11 23,38 33,70 25,09 29,48 23,38 13,44 9,11 0,00 0,08 6,00 4,84 5,29

12 22,29 26,29 23,38 26,90 22,83 13,44 9,11 0,00 0,08 6,00 5,06 5,06

13 32,97 25,68 22,83 25,68 23,38 12,74 9,11 0,00 0,08 5,76 4,84 4,84

14 25,09 23,38 22,29 25,68 22,83 12,40 8,85 0,00 0,08 5,76 4,84 5,06

15 18,32 22,29 21,24 24,51 22,83 12,40 8,85 0,00 0,08 5,52 5,52 5,29

16 17,42 20,23 19,74 23,94 22,29 12,40 8,85 0,00 0,08 5,52 5,06 6,00

17 15,33 20,23 19,74 23,94 22,29 12,07 8,85 0,00 0,08 5,52 5,06 5,52

18 15,73 20,73 22,29 25,09 21,76 12,07 8,60 0,00 0,08 5,52 4,84 8,76

19 14,94 25,09 22,29 24,51 21,24 11,74 8,60 0,00 0,08 5,52 4,84 8,76

20 15,33 27,53 22,29 25,09 21,24 11,42 8,60 0,00 6,00 5,29 4,63 7,30

21 15,33 23,94 21,24 25,09 20,73 11,42 8,35 0,00 6,25 5,29 4,84 7,03

22 15,33 23,38 20,23 31,54 20,23 11,42 8,35 0,00 6,00 5,29 4,84 7,03

23 17,42 29,48 21,24 35,21 19,25 11,11 8,35 0,00 6,00 5,29 5,06 7,86

24 16,56 30,15 31,54 30,84 19,74 11,11 8,11 0,00 6,00 5,29 4,84 7,30

25 16,99 26,90 30,15 45,44 19,25 11,11 8,11 0,00 6,25 5,29 4,84 7,30

26 16,14 25,68 30,84 32,25 18,78 10,81 7,87 0,00 6,00 5,29 4,84 7,86

27 15,73 25,68 44,51 29,48 18,32 10,51 7,87 0,00 6,25 5,29 4,84 8,45

28 18,32 55,64 55,64 28,17 18,32 10,51 7,64 0,00 6,25 5,06 4,84 8,16

29 17,42 41,80 26,90 17,42 10,22 7,64 0,00 6,50 5,06 4,84 7,58

30 19,25 49,33 25,68 17,42 10,22 7,64 0,00 6,25 5,06 4,63 7,86

31 19,25 41,80 16,99 7,64 0,00 5,06 8,45

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 6,76 16,56 19,74 23,94 16,99 10,22 7,64 0,00 0,08 5,06 4,63 4,63

NMN 15,99 25,33 29,05 30,89 22,10 12,59 8,77 1,45 2,31 5,69 4,94 6,62

NMC 32,97 55,64 55,64 46,39 28,17 15,73 10,22 7,64 6,50 7,30 5,52 8,76

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1979

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 7,86 20,95 44,31 36,79 25,85 15,76 10,03 7,30 6,25 6,00 4,84

2 8,76 19,44 38,96 25,85 20,44 15,76 9,70 7,30 6,25 5,76 4,84

3 9,38 19,44 55,33 21,46 15,76 15,76 9,38 7,30 6,00 5,76 4,84

4 13,68 20,95 53,54 16,64 13,29 15,76 9,70 7,30 6,00 5,76 4,63

5 12,52 22,51 48,38 12,52 15,76 15,76 9,70 7,30 6,00 5,76 4,84

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



6 17,09 33,34 57,16 9,07 17,54 15,76 9,70 7,30 6,00 5,76 5,06

7 15,33 25,27 61,87 6,76 20,44 15,76 9,38 7,30 6,00 5,52 5,06

8 14,49 30,72 64,80 5,76 15,76 15,76 9,38 7,30 6,00 5,52 5,06

9 13,29 31,36 52,66 4,42 13,29 15,76 9,07 7,03 6,00 5,52 5,06

10 13,68 26,43 55,33 6,76 13,29 15,76 9,07 7,03 6,25 5,76 5,06

11 13,68 28,22 61,87 8,45 15,76 15,76 9,07 7,03 6,25 5,76 5,06

12 13,68 26,43 55,33 9,70 15,76 15,76 9,07 6,76 6,00 5,76 5,06

13 13,29 26,43 50,07 10,37 15,76 15,76 9,07 6,76 6,25 5,76 4,84

14 12,52 27,02 41,97 11,06 15,76 15,76 9,07 6,76 6,25 5,76 4,84

15 14,08 25,85 36,79 13,29 13,29 15,76 8,76 6,76 6,00 5,76 4,84

16 13,68 25,85 41,97 14,49 13,29 13,29 8,76 6,76 6,25 5,52 4,63

17 16,19 28,22 34,70 15,76 13,29 13,29 8,76 7,03 6,00 5,52 4,63

18 13,29 25,85 38,96 18,48 15,76 13,29 8,45 7,03 6,00 5,52 4,63

19 12,90 22,51 34,70 21,46 17,54 13,29 8,45 6,76 6,25 5,76 4,63

20 12,52 20,44 34,70 21,46 19,44 13,29 8,45 6,76 6,25 6,25 4,42

21 13,29 25,85 44,31 25,85 17,54 13,29 8,45 6,76 6,25 5,76 4,02

22 13,29 25,85 38,96 21,46 13,29 13,29 8,45 6,50 6,00 5,52 4,02

23 14,08 22,51 55,33 15,76 13,29 12,90 8,16 6,50 6,00 5,29 4,02

24 13,68 22,51 50,07 9,70 13,29 12,52 7,86 6,76 6,00 5,29 4,02

25 13,68 25,85 41,97 8,45 14,91 12,14 7,86 6,76 5,76 5,06 4,02

26 13,68 25,85 38,96 10,71 13,29 11,77 7,86 6,76 5,76 5,06 4,02

27 13,29 66,80 34,70 14,49 13,29 11,41 7,58 6,50 6,00 5,06 4,02

28 15,33 38,96 38,96 18,48 14,49 11,06 7,58 6,50 5,76 4,84 4,02

29 28,83 34,70 30,08 13,29 10,71 7,58 6,25 6,00 4,84 4,02

30 25,27 34,70 22,51 13,29 10,37 7,58 6,25 6,00 4,84 4,02

31 23,05 36,79 13,29 7,58 6,25 4,84

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 7,86 19,44 34,70 4,42 13,29 10,37 7,58 6,25 5,76 4,84 4,02 0,00

NMN 14,50 27,19 45,58 15,60 15,49 14,08 8,70 6,86 6,06 5,51 4,57

NMC 28,83 66,80 64,80 36,79 25,85 15,76 10,03 7,30 6,25 6,25 5,06 0,00

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1980

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 4,40 15,70 28,20 35,40 42,00 23,60 11,80 8,40 6,50 5,30 5,30

2 4,40 101,40 28,20 49,30 42,00 23,10 11,80 8,40 6,20 5,30 5,10

3 4,40 86,60 28,20 46,00 45,20 22,50 11,80 8,40 6,20 5,30 5,30

4 5,70 57,20 29,50 47,60 43,60 22,00 11,40 8,10 6,20 5,30 5,30

5 5,70 43,60 28,20 54,50 39,70 20,90 11,40 8,10 6,20 5,10 5,10

6 5,70 45,20 28,20 55,40 39,00 20,40 11,00 8,10 6,20 5,50 5,30

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



7 5,70 37,50 27,60 83,10 39,70 19,90 11,00 8,10 6,20 5,50 5,10

8 5,70 32,00 25,90 82,00 39,00 19,40 11,00 8,10 6,20 6,00 4,80

9 5,70 29,50 24,70 141,50 35,40 19,00 10,70 8,10 6,20 5,30 4,50

10 5,70 25,90 24,10 78,60 33,40 18,50 10,70 8,10 6,00 5,10 4,40

11 8,40 24,10 23,60 65,90 32,00 18,00 10,40 7,90 6,00 5,10 4,40

12 8,40 23,10 22,50 56,30 30,70 17,50 10,40 7,60 6,00 5,10 4,40

13 8,40 22,00 23,10 47,60 28,80 17,10 10,40 7,60 6,00 5,10 4,40

14 8,40 23,10 23,60 43,60 29,50 16,60 10,00 7,60 5,70 5,10 4,60

15 8,40 22,00 24,10 39,00 28,20 16,20 10,00 7,30 5,70 4,80 4,40

16 8,40 24,10 25,30 38,30 27,60 15,70 9,70 7,30 5,70 4,80 4,60

17 8,40 23,10 27,00 37,50 27,00 15,70 9,70 7,60 5,70 5,10 4,60

18 8,40 27,60 30,70 33,40 26,40 15,30 9,70 7,30 5,70 5,10 4,40

19 8,40 23,80 29,50 32,70 26,40 14,90 9,70 7,30 5,70 5,10 4,40

20 8,40 26,40 28,80 31,40 27,60 14,50 9,70 7,30 5,70 5,10 4,40

21 8,40 25,90 30,10 29,50 32,70 14,50 9,40 7,30 5,70 5,10 4,40

22 6,70 26,40 30,70 28,20 28,20 14,10 9,40 7,00 5,70 5,10 4,40

23 6,70 29,50 28,80 31,40 27,00 13,70 9,10 7,00 5,70 6,00 4,60

24 6,70 32,70 27,00 32,00 26,40 13,30 9,10 6,70 5,50 5,10 4,80

25 6,70 31,40 27,60 36,10 25,90 13,30 9,10 6,70 5,50 5,10 4,80

26 6,70 33,40 27,60 39,30 24,70 12,90 8,70 6,70 5,30 5,10 4,80

27 6,70 34,70 27,60 35,40 24,70 12,90 8,70 6,70 5,50 5,10 5,30

28 8,40 32,70 28,20 35,40 26,40 12,50 8,70 6,70 5,50 4,80 4,60

29 19,00 30,10 34,70 44,40 25,90 12,10 8,70 6,70 5,50 4,80 4,60

30 15,70 32,70 42,00 26,40 12,10 8,40 6,50 5,30 5,10 4,60

31 13,30 32,70 24,10 8,40 6,50 6,20 4,80

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 4,40 15,70 22,50 28,20 24,10 12,10 8,40 6,50 5,30 4,80 4,40 0,00

NMN 7,81 34,16 27,70 48,43 31,47 16,74 10,00 7,46 5,84 5,21 4,73

NMC 19,00 101,40 34,70 141,50 45,20 23,60 11,80 8,40 6,50 6,20 5,30 0,00

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1982

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 13,05 30,59 37,66 10,83 8,02 5,09 6,22 14,64 27,09

2 14,67 32,40 40,02 10,83 7,70 5,94 6,08 16,86 25,32

3 17,31 32,84 38,43 10,64 7,86 6,22 7,18 28,93 23,70

4 15,04 38,65 35,76 10,64 7,70 5,09 9,75 26,17 24,35

5 12,44 41,62 33,20 10,55 7,54 5,09 9,97 33,97 25,94

6 16,93 40,01 30,74 10,27 7,70 5,67 7,39 26,80 28,78

7 16,69 40,71 29,73 10,27 7,70 5,67 7,09 23,11 28,33

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)



8 14,17 38,82 28,39 10,08 7,54 5,67 6,94 23,67 44,35

9 14,35 37,09 27,74 9,90 7,39 5,67 7,24 24,97 34,28

10 13,26 34,28 29,72 9,72 7,39 6,60 6,50 25,52 35,39

11 18,22 32,13 28,72 9,72 7,39 6,50 6,50 30,98 48,53

12 21,23 32,17 28,39 9,72 7,24 5,81 6,94 27,41 40,57

13 20,02 31,78 29,05 9,54 7,09 6,22 6,50 26,14 39,84

14 18,44 37,11 28,72 9,54 6,94 6,06 6,79 25,83 43,58

15 23,38 41,99 32,14 9,37 6,79 5,67 6,22 26,44 44,71

16 22,77 57,44 31,08 9,02 6,79 5,67 6,22 30,02 47,48

17 23,11 50,22 31,43 9,02 6,64 6,22 6,79 34,13 60,27

18 20,29 43,68 32,48 9,02 6,64 5,94 6,64 33,56 92,61

19 18,18 38,04 32,13 9,02 6,50 5,81 6,79 37,47 68,27

20 16,93 49,63 31,08 8,85 6,50 5,81 10,72 55,21 60,74

21 18,22 43,14 29,38 8,68 6,36 6,66 11,11 88,50 57,26

22 21,82 35,02 28,39 8,68 6,22 6,36 9,72 62,77 61,88

23 26,01 37,11 27,41 8,51 6,22 5,81 14,25 52,51 62,59

24 28,16 51,34 26,77 8,34 6,22 7,58 14,87 44,10 70,98

25 35,75 41,62 28,52 8,34 6,08 9,35 11,41 38,43 69,11

26 29,05 39,61 28,72 8,34 6,08 6,94 10,45 34,65 73,21

27 27,74 39,61 31,86 8,34 6,08 6,50 10,27 35,98 106,46

28 26,14 38,82 30,74 8,34 6,08 6,08 9,90 35,39 90,99

29 24,91 30,06 8,34 6,08 5,94 9,72 31,08 86,45

30 25,21 29,38 8,18 5,94 5,94 10,09 29,38 77,31

31 25,21 29,38 8,02 5,94 11,80 70,20

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 12,44 30,59 26,77 0,00 0,00 0,00 8,02 5,94 5,09 6,08 14,64 23,70

QMN 20,60 39,55 30,88 9,31 6,85 6,12 8,65 34,15 53,89

QMC 35,75 57,44 40,02 0,00 0,00 0,00 10,83 8,02 9,35 14,87 88,50 106,46

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1983

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 65,37 73,58 45,81 96,96 68,15 28,39 25,83 14,35 10,83 11,02

2 68,12 68,03 59,04 99,72 91,57 26,77 24,91 14,35 10,45 10,45

3 68,15 62,77 54,01 85,23 97,92 26,14 25,52 13,91 10,27 10,08

4 82,03 73,01 67,45 91,45 98,42 27,41 25,21 13,26 10,08 9,90

5 75,78 105,66 61,81 82,81 91,57 41,42 23,41 13,05 9,72 9,54

6 71,85 86,99 59,08 78,67 105,78 33,20 22,25 12,84 9,54 9,37

7 66,43 139,34 66,88 110,88 118,97 30,74 22,25 12,84 9,37 9,37

8 60,24 100,82 69,11 85,83 158,87 32,48 21,96 12,63 9,37 9,72

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



9 61,75 90,29 89,13 78,09 126,33 31,78 21,12 13,91 9,02 9,54

10 58,25 82,83 88,59 69,65 104,77 29,72 21,12 13,91 9,02 9,19

11 57,76 77,04 90,34 66,00 48,54 27,41 18,96 13,26 9,02 9,02

12 59,24 72,96 82,27 70,98 52,98 27,95 17,53 12,63 9,02 8,68

13 64,21 76,35 74,08 69,05 62,77 27,09 16,93 13,91 8,85 8,68

14 67,54 72,96 72,62 66,91 48,54 26,46 16,69 15,97 8,85 8,68

15 68,84 68,03 68,57 66,65 55,37 29,05 16,45 15,97 9,02 8,34

16 98,23 64,33 63,29 62,26 38,07 28,06 15,50 14,80 35,59 8,34

17 84,01 58,74 60,65 58,20 48,54 26,14 15,03 13,91 24,07 8,34

18 75,78 59,28 59,99 55,34 69,10 26,47 14,58 13,51 17,43 8,02

19 72,46 54,86 56,30 53,44 57,88 30,79 13,91 13,26 16,45 8,02

20 67,49 53,91 52,51 49,77 144,60 28,39 13,26 13,26 16,93 8,02

21 62,26 52,98 54,96 53,64 104,77 27,09 13,05 14,13 15,03 8,02

22 59,74 50,67 55,72 49,77 91,57 31,78 12,84 13,05 14,13 8,02

23 55,82 50,67 56,44 47,98 73,52 29,38 14,13 12,84 13,47 8,02

24 54,86 50,22 70,58 50,41 68,15 27,09 14,58 12,84 12,84 8,02

25 62,09 48,43 90,85 54,23 88,59 25,52 15,26 12,01 12,42 7,86

26 79,95 50,22 82,65 52,05 68,15 26,14 15,03 12,01 12,22 7,70

27 85,53 48,43 78,09 68,15 62,77 30,06 14,13 11,61 11,61 8,02

28 84,17 48,43 74,29 79,37 48,54 30,74 13,47 11,61 11,41 8,34

29 93,74 93,00 79,37 57,88 29,05 13,05 11,22 11,41 20,72

30 84,93 101,43 68,15 27,41 12,84 11,22 10,64 70,68

31 74,65 92,78 85,72 27,09 13,05 12,01

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 54,86 48,43 45,81 47,98 38,07 0,00 25,52 12,84 11,22 8,85 7,70 0,00

QMN 70,69 69,35 70,72 70,10 80,86 28,94 17,54 13,27 12,58 11,26

QMC 98,23 139,34 101,43 110,88 158,87 0,00 41,42 25,83 15,97 35,59 70,68 0,00

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1984

DIA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1,00 13,71 21,42 52,05 33,35 59,78 14,19 11,02 9,02 8,02 8,34 5,16 3,99

2,00 14,13 25,84 48,43 41,22 52,99 16,10 10,64 8,34 7,09 6,50 5,03 4,67

3,00 14,59 65,40 48,43 38,44 47,12 14,81 10,45 8,34 5,94 5,94 4,91 5,02

4,00 13,71 64,34 44,95 41,84 42,44 13,26 10,45 7,70 7,39 6,22 4,79 5,56

5,00 15,50 60,74 48,43 52,98 43,27 12,84 10,27 7,70 7,70 6,79 4,67 5,16

6,00 17,93 49,78 45,82 49,32 44,10 12,42 10,27 8,34 8,34 5,94 4,43 5,16

7,00 20,58 43,27 50,22 49,78 42,44 14,04 10,27 8,34 9,72 5,41 4,43 5,48

8,00 21,97 44,55 54,88 45,39 39,14 12,63 9,90 7,24 10,45 4,91 4,43 5,74

9,00 21,40 46,26 53,96 47,56 32,45 13,47 10,45 6,79 9,72 5,41 4,43 5,85

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



10,00 21,40 45,39 50,22 50,22 30,40 13,05 9,90 5,94 8,68 5,94 4,43 5,91

11,00 21,69 52,05 49,34 44,95 28,39 13,26 9,72 6,50 9,19 6,50 4,32 5,67

12,00 23,41 50,22 53,92 38,44 27,09 13,26 9,19 5,09 10,64 5,41 4,43 5,41

13,00 20,57 44,14 57,80 40,01 25,83 13,69 9,21 7,39 10,83 5,41 4,09 5,67

14,00 20,85 44,95 67,03 42,44 25,21 13,91 9,02 6,79 10,45 5,94 3,99 5,41

15,00 21,12 52,05 205,68 39,22 24,00 14,13 10,09 6,50 10,84 5,94 3,99 5,91

16,00 21,40 58,82 181,39 44,96 22,82 13,83 9,02 6,79 12,01 5,41 3,99 6,41

17,00 20,57 60,76 122,58 43,27 21,96 13,69 9,02 7,09 12,84 5,94 3,99 7,70

18,00 20,57 52,05 111,61 40,01 21,12 13,69 9,68 7,09 12,01 6,50 3,99 8,12

19,00 21,12 54,86 103,30 44,99 20,29 13,69 9,03 7,70 11,61 6,50 3,88 10,88

20,00 22,25 49,78 81,66 40,01 19,49 12,84 10,45 6,50 10,45 6,22 3,99 11,84

21,00 20,85 44,95 54,94 45,39 18,96 12,84 9,74 6,51 9,72 5,94 3,99 12,36

22,00 20,02 50,22 49,39 58,77 18,44 12,63 9,02 6,70 8,34 5,68 3,99 14,82

23,00 21,97 44,95 44,10 43,27 17,93 12,42 9,72 6,39 7,09 5,41 3,99 14,42

24,00 22,25 52,05 39,23 48,43 17,43 12,42 10,09 8,34 9,72 5,41 4,75 17,54

25,00 20,29 53,45 43,27 47,99 16,93 12,01 9,37 9,92 5,94 5,41 6,39 15,50

26,00 20,02 55,37 48,43 42,86 16,21 12,01 9,02 9,72 10,45 5,41 4,43 14,13

27,00 21,40 51,13 40,05 39,61 15,50 11,61 10,45 8,68 12,42 4,91 4,91 14,58

28,00 22,82 52,51 42,86 41,62 15,03 11,41 11,42 7,72 13,71 4,91 4,67 12,84

29,00 24,00 49,77 33,35 50,22 14,58 11,22 10,83 7,09 14,58 5,41 4,91 14,13

30,00 21,97 25,22 58,76 14,13 11,22 10,45 7,70 13,71 5,36 4,43 14,13

31,00 21,97 26,47 13,69 10,45 7,70 5,41 19,25

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 13,71 21,42 25,22 33,35 13,69 11,22 9,02 5,09 5,94 4,91 3,88 3,99

QMN 20,19 49,69 63,84 44,84 27,39 13,09 9,96 7,47 9,99 5,82 4,46 9,33

QMC 24,00 65,40 205,68 58,77 59,78 16,10 11,42 9,92 14,58 8,34 6,39 19,25

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1985

DIA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 20,57 21,12 39,22 24,00 28,39 12,69

2 20,02 20,02 36,14 24,84 26,46 13,19

3 20,57 18,96 36,14 22,25 25,21 12,15

4 21,12 17,43 35,01 21,12 24,00 12,63

5 23,45 16,93 33,92 20,02 22,82 12,97

6 23,06 18,27 36,12 18,96 21,68 12,74

7 26,46 16,93 33,46 18,44 21,60 12,42

8 26,46 16,70 36,14 17,93 21,47 13,14

9 25,21 16,40 36,98 17,87 21,68 14,13

10 24,00 15,03 40,81 16,93 21,12 12,42

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



11 22,94 15,03 43,89 19,54 22,83 12,01

12 21,12 15,03 64,78 17,64 20,60 11,61

13 24,00 15,78 69,27 19,56 18,96 11,61

14 21,68 22,64 71,86 19,49 19,49 11,61

15 20,02 22,74 84,18 18,44 18,96 10,83

16 18,44 22,14 69,66 18,44 17,93 12,84

17 18,44 23,36 59,59 19,36 19,31 12,01

18 18,44 23,45 53,55 20,57 18,96 12,01

19 17,93 25,21 50,31 17,43 18,44 13,26

20 22,64 26,46 49,32 20,57 18,44 11,65

21 22,96 26,62 44,95 22,82 16,45 10,45

22 18,96 25,83 40,81 26,42 15,97 8,02

23 20,57 34,65 36,89 42,97 16,45 7,39

24 21,04 50,12 34,65 41,62 15,03 8,34

25 23,12 42,44 32,48 47,07 14,58 8,34

26 25,09 43,82 31,08 45,81 14,13 7,70

27 29,05 46,45 29,05 41,62 13,69 7,09

28 24,00 41,62 28,39 ,39,892 13,47 7,09

29 22,99 27,74 33,20 13,26 7,09

30 23,48 25,83 30,40 12,98 7,09

31 22,84 25,21 12,84

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 17,93 15,03 25,21 16,93 12,84 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QMN 22,28 25,04 43,14 24,18 18,94 10,88

QMC 29,05 50,12 84,18 47,07 28,39 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1987

DIA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 9,72 37,66 49,32 88,89 45,92 27,10 10,83 7,09 4,67 3,77 2,98 3,17

2 11,61 36,89 56,64 98,44 49,45 25,52 10,45 7,39 4,67 3,77 2,98 2,98

3 12,01 36,14 49,77 78,67 46,31 24,61 10,45 7,09 4,67 3,77 2,98 2,80

4 12,01 36,89 66,19 69,93 58,93 23,70 10,45 7,09 4,67 3,77 2,98 3,17

5 13,48 41,62 72,24 59,67 53,91 22,25 10,45 7,09 4,67 3,77 2,80 3,17

6 21,19 45,81 62,62 54,86 59,77 21,40 9,72 7,09 4,43 3,77 2,80 2,98

7 28,36 44,10 59,87 49,77 52,51 21,12 9,37 6,94 4,43 3,77 2,80 2,80

8 37,85 56,39 60,29 49,40 57,89 20,84 9,37 6,79 4,43 3,77 2,80 2,80

9 31,78 52,11 60,62 48,43 50,22 20,57 9,37 6,50 4,43 3,56 2,80 2,80

10 27,74 52,76 57,76 45,81 46,67 19,49 9,02 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80

11 24,60 54,86 52,98 45,81 42,85 19,49 9,02 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



12 22,29 54,70 50,78 42,54 39,22 18,44 9,02 6,36 4,43 3,56 3,37 2,80

13 22,04 55,40 53,61 40,47 36,89 17,93 9,02 6,22 4,43 3,56 3,56 2,80

14 20,57 66,48 52,07 41,62 35,39 17,18 9,02 6,22 4,43 3,56 3,99 2,80

15 20,57 51,13 54,44 49,41 35,02 16,45 8,68 6,22 4,43 3,56 3,99 2,80

16 19,17 46,67 54,66 46,24 34,65 16,45 8,34 6,08 4,43 3,56 5,58 2,98

17 20,57 45,81 54,86 41,21 34,65 15,97 8,34 5,94 4,43 3,56 3,88 3,58

18 20,02 42,81 53,91 42,00 32,84 15,04 8,34 5,94 4,43 3,36 3,56 3,77

19 19,49 40,89 52,98 44,32 32,48 14,58 8,34 5,94 4,43 3,36 3,77 5,19

20 33,42 38,79 56,92 44,86 37,13 14,58 8,02 5,94 4,43 3,36 5,95 4,92

21 32,38 38,44 53,46 45,00 38,58 13,69 7,70 5,81 4,21 3,36 4,67 4,55

22 31,53 40,05 51,15 44,10 43,56 13,48 7,70 5,54 4,21 3,36 3,88 3,99

23 40,96 39,22 48,43 43,27 51,37 13,05 7,09 5,41 4,21 3,36 3,56 3,77

24 37,42 40,32 50,53 42,14 45,38 12,42 7,09 5,41 4,21 3,17 3,56 3,99

25 34,95 38,43 50,12 44,10 41,62 12,42 7,09 5,28 4,21 3,17 3,36

26 37,17 39,55 50,07 42,44 38,43 12,01 7,09 5,03 3,99 3,17 3,77

27 39,72 47,26 51,49 40,01 35,76 12,01 7,09 4,91 3,99 3,17 3,27 6,22

28 39,22 48,43 56,19 40,81 34,65 11,61 7,09 4,91 3,99 3,17 3,17 8,68

29 36,14 48,43 43,65 33,92 11,22 7,09 4,91 3,88 3,17 3,17 8,34

30 33,20 49,32 44,95 30,83 11,03 7,09 4,91 3,77 3,17 3,17 7,86

31 31,08 96,56 29,05 7,09 4,91 3,17 7,70

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 9,72 36,14 48,43 40,01 29,05 11,03 7,09 4,91 3,77 3,17 2,80 2,80

QMN 26,52 45,34 56,07 50,43 42,12 17,19 8,54 6,06 4,35 3,48 3,52 4,10

QMC 40,96 66,48 96,56 98,44 59,77 27,10 10,83 7,39 4,67 3,77 5,95 8,68

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1988

DIA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 7,09 30,40 61,95 21,88 38,30 17,43 9,02 6,50 3,99 3,56 2,80 2,80

2 8,62 30,06 56,78 22,58 37,66 16,69 9,02 5,94 3,99 3,56 2,80 2,80

3 7,39 34,08 56,78 24,48 35,39 16,45 8,34 5,94 3,99 3,56 2,80 2,80

4 8,02 55,14 59,74 24,00 35,02 15,50 7,70 5,94 3,99 3,56 2,80 2,71

5 8,02 69,07 56,78 22,82 34,28 15,03 8,34 5,41 3,99 3,56 2,80 2,63

6 8,02 57,76 56,33 25,95 34,88 14,58 8,34 5,41 3,99 3,56 2,80 2,63

7 8,85 54,86 54,39 28,73 35,02 14,13 9,02 5,41 3,99 3,56 2,80 2,63

8 9,37 49,32 52,11 28,18 36,89 13,69 8,34 5,41 3,99 3,56 2,80 2,71

9 9,02 45,38 48,43 30,40 35,76 13,47 7,70 5,41 3,99 3,56 2,71

10 8,85 40,81 43,68 33,23 35,76 13,26 7,70 5,41 3,99 3,56 3,37 2,63

11 8,34 66,40 40,41 36,62 45,97 12,84 7,70 5,41 3,99 3,56 3,37 2,63

12 9,55 52,98 37,66 45,69 54,83 12,63 7,70 5,41 3,99 3,36 3,17 2,63

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



13 9,37 66,86 37,73 44,95 52,37 12,01 7,39 4,91 3,99 3,36 3,17 2,63

14 12,15 58,25 38,22 43,27 47,98 12,01 7,39 4,91 3,99 3,36 3,17 4,00

15 17,80 51,59 32,13 39,22 43,68 11,61 7,09 4,91 3,99 3,36 3,17 3,17

16 17,69 45,81 31,89 41,87 39,61 11,22 7,09 4,91 3,99 3,36 3,17 2,80

17 21,74 43,68 31,08 39,97 36,89 11,22 7,09 4,91 3,99 3,36 3,17 2,80

18 16,94 44,10 29,05 36,14 34,64 10,83 7,09 4,91 3,99 3,36 3,17 2,80

19 22,67 40,81 27,09 39,08 32,13 10,64 6,79 4,91 3,99 3,36 3,17 2,80

20 24,46 39,22 25,52 50,52 29,72 10,64 6,50 4,91 3,99 3,17 3,17 3,37

21 24,91 39,48 25,21 43,06 28,06 10,45 6,50 4,91 3,99 3,17 3,17 3,17

22 24,99 37,27 23,70 45,32 26,14 10,08 6,50 4,91 3,99 3,17 2,80 3,17

23 30,18 36,89 22,82 48,04 24,60 9,72 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80 3,17

24 47,27 36,89 22,25 45,81 22,82 9,72 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80 3,17

25 50,67 49,32 21,40 42,85 21,68 9,90 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80 3,17

26 49,77 59,74 20,57 40,81 20,57 9,72 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80 3,77

27 45,81 57,45 20,02 39,23 19,75 9,72 6,50 4,43 3,56 3,17 2,80 3,77

28 42,44 55,87 22,77 38,43 18,96 9,72 5,94 4,43 3,56 3,17 2,80 4,67

29 39,25 61,35 20,57 36,14 18,70 9,54 5,94 4,43 3,56 3,17 2,80 6,38

30 37,66 21,42 36,14 18,96 9,37 5,94 4,43 3,56 3,17 2,80 5,95

31 33,20 21,56 17,93 5,94 3,56 2,80 5,16

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 7,09 30,06 20,02 21,88 17,93 9,37 5,94 3,56 3,56 2,80 2,80 2,63

QMN 21,62 48,65 36,13 36,51 32,74 12,13 7,24 5,02 3,87 3,35 2,97 3,30

QMC 50,67 69,07 61,95 50,52 54,83 17,43 9,02 6,50 3,99 3,56 3,37 6,38

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1989

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 6,25 93,63 41,97 41,21 48,38 18,48 11,41 7,86 5,76 5,29 7,03 7,03

2 6,50 70,91 40,45 41,97 51,79 18,48 11,41 7,86 5,76 5,29 7,30 6,76

3 7,03 50,92 59,96 45,91 17,54 11,41 7,86 5,76 5,29 7,03 7,03

4 6,50 70,91 45,91 53,54 42,74 17,54 11,41 7,86 5,76 5,29 7,03 7,03

5 17,09 68,84 49,22 50,92 40,45 16,64 11,06 7,30 5,76 5,29 7,03 7,03

6 14,08 58,08 50,92 36,79 16,19 10,71 7,30 5,76 4,84 7,03 7,03

7 12,14 59,96 49,22 36,79 16,19 10,71 7,30 5,76 4,84 6,76 7,03

8 11,41 50,92 48,38 37,51 15,76 10,37 7,30 5,76 4,84 6,76 7,03

9 11,77 50,92 55,33 51,79 36,79 15,33 10,37 7,30 5,76 4,84 6,76 7,03

10 12,52 78,44 0,49 50,07 34,70 14,91 10,03 7,30 5,76 4,84 6,76 6,76

11 12,14 75,16 65,80 47,55 32,67 14,91 10,03 6,76 5,76 4,84 7,03 7,03

12 11,77 74,08 66,80 54,43 31,36 14,49 9,70 6,76 5,76 5,29 7,03 7,03

13 12,52 59,96 64,80 52,66 30,72 14,08 9,70 6,76 5,76 5,76 7,03 6,76

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



14 12,90 56,24 58,08 50,07 30,08 14,08 9,38 6,76 5,76 5,52 7,03 6,76

15 12,52 48,38 59,02 47,55 29,45 13,68 9,38 6,76 5,76 5,29 7,03 6,76

16 12,52 61,87 58,08 44,31 27,61 13,68 9,38 6,76 5,76 5,29 7,03 6,76

17 12,52 45,11 62,84 42,74 27,02 13,29 9,38 6,76 5,29 5,29 7,03 6,76

18 12,90 46,73 58,08 45,11 26,43 13,29 9,07 6,76 5,29 5,29 7,03 6,76

19 12,52 39,70 57,16 43,52 25,85 13,29 9,07 6,76 5,29 4,84 7,03 6,76

20 13,29 45,11 52,66 52,66 25,85 12,90 9,07 6,25 5,29 4,84 7,03 6,50

21 16,19 41,21 50,07 45,91 25,27 14,08 9,07 6,25 5,29 4,84 7,03 6,76

22 15,33 41,97 55,33 45,11 23,59 12,90 8,76 6,25 5,29 4,84 7,30 6,50

23 17,54 50,07 75,16 45,91 23,05 12,52 8,76 6,25 5,29 7,86 7,03 6,76

24 21,46 45,91 74,08 45,11 23,05 12,14 8,76 6,25 5,29 7,58 7,03 6,76

25 25,85 44,31 69,87 44,31 22,51 12,14 8,76 6,25 5,29 6,50 7,03 7,30

26 35,39 43,52 61,87 44,31 21,98 12,14 8,45 6,25 5,29 6,76 7,03 7,30

27 65,80 44,31 55,33 45,91 20,95 12,14 8,45 6,25 5,29 7,30 7,03 7,03

28 136,40 47,55 49,22 50,07 20,44 12,90 8,45 6,25 5,29 7,03 7,03 7,03

29 73,01 50,92 51,79 19,94 12,52 8,45 5,76 5,29 7,03 7,03 7,03

30 63,82 50,07 47,55 19,44 11,77 8,45 5,29 7,03 7,03 7,30

31 101,18 45,91 18,96 8,45 7,30 7,03

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 6,25 39,70 0,49 41,21 18,96 11,77 8,45 5,76 5,29 4,84 6,76 6,50

NMN 25,90 56,03 54,66 48,15 30,26 14,33 9,61 6,83 5,54 5,71 7,01 6,92

NMC 136,40 93,63 75,16 59,96 51,79 18,48 11,41 7,86 5,76 7,86 7,30 7,30

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1990

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 7,03 14,91 25,85 27,02 32,67 14,08 9,70 6,76 5,29 4,42 3,83 3,29

2 7,03 20,95 23,59 32,67 30,72 14,49 9,70 6,76 5,29 4,42 3,64 3,29

3 7,30 22,51 21,98 32,01 28,83 14,91 9,07 6,76 4,84 4,42 3,64 3,29

4 7,30 26,43 21,98 36,79 27,61 14,91 9,07 6,76 4,84 4,42 3,64 3,29

5 7,03 43,52 20,95 36,09 26,43 13,68 9,07 6,76 4,84 4,42 3,64 4,02

6 7,03 36,09 19,94 32,67 25,27 13,29 9,07 6,76 4,84 4,42 3,64 3,64

7 7,03 35,39 18,96 31,36 24,14 12,90 8,45 6,76 4,84 4,42 3,64 3,64

8 7,03 29,45 18,96 32,01 23,05 13,29 8,45 6,25 4,84 3,64 3,64

9 7,03 25,27 19,44 30,72 21,98 12,90 8,45 6,25 4,84 4,42 3,64 3,29

10 7,03 22,51 19,44 28,83 21,98 12,52 8,45 6,25 4,84 4,42 3,64 3,29

11 7,03 20,95 18,48 28,83 20,95 11,77 8,45 6,25 4,84 5,06 3,64 3,29

12 9,38 23,59 18,01 28,22 21,98 11,77 8,45 6,25 4,84 4,42 3,64 3,83

13 9,70 21,46 16,64 28,22 23,05 11,77 7,86 5,76 4,84 4,42 3,64 3,64

14 9,07 22,51 17,09 30,08 21,98 11,41 7,86 5,76 4,84 4,42 3,64 3,64

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



15 8,45 26,43 18,48 30,08 22,51 11,41 7,86 5,76 4,84 4,42 3,64 3,64

16 7,86 33,34 17,54 30,72 21,98 11,41 7,86 5,76 4,84 4,42 4,22 3,64

17 8,16 41,21 17,54 32,67 19,94 11,06 7,86 5,76 4,84 4,42 4,02 3,64

18 8,45 39,70 18,48 32,01 20,44 11,41 7,86 5,76 4,42 4,42 4,02 3,64

19 8,16 36,09 18,01 28,83 19,94 11,06 7,30 5,76 4,42 4,02 4,02 3,64

20 8,16 32,67 20,44 36,09 18,96 11,06 7,30 5,76 4,42 4,02 4,02 3,64

21 8,76 30,72 34,70 34,01 18,01 10,71 7,30 5,76 4,42 4,02 4,02 3,64

22 10,71 27,61 31,36 34,01 17,54 10,71 7,30 5,76 4,42 4,02 3,83 3,64

23 11,06 27,61 35,39 32,01 17,09 10,37 7,30 5,52 4,42 4,02 3,64 7,03

24 11,77 28,83 35,39 32,67 16,64 10,37 7,30 5,29 4,42 4,02 3,64 6,00

25 11,41 34,01 39,70 30,72 15,76 10,37 7,30 5,29 4,42 4,02 3,64 5,52

26 12,52 35,39 36,09 32,01 15,76 10,03 7,30 5,29 4,42 4,02 3,64 8,76

27 12,90 33,34 32,67 36,09 14,91 10,03 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 8,16

28 12,14 28,83 36,09 36,79 14,91 10,03 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 25,27

29 12,14 32,67 36,79 14,49 9,70 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 11,41

30 12,14 29,45 35,39 14,08 9,70 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 10,03

31 13,68 27,61 14,08 6,76 5,29 4,02 22,51

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 7,03 14,91 16,64 27,02 14,08 9,70 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 3,29

NMN 9,18 29,33 24,61 32,21 20,89 11,77 7,93 5,93 4,69 4,27 3,74 5,90

NMC 13,68 43,52 39,70 36,79 32,67 14,91 9,70 6,76 5,29 5,06 4,22 25,27

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1991

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 12,52 31,36 36,09 37,51 30,08 17,09 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 4,84

2 10,71 38,96 33,34 35,39 28,83 16,64 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 4,02

3 9,38 52,66 32,67 30,72 30,72 16,19 10,03 6,76 4,84 4,42 4,02 4,02

4 8,76 38,96 34,01 28,83 34,70 15,76 10,03 6,25 4,84 4,42 4,42 7,30

5 8,16 33,34 34,01 27,61 32,67 14,91 10,03 6,25 4,84 4,42 4,02 4,22

6 7,86 33,34 32,67 27,02 30,08 14,91 10,03 6,25 4,84 4,02 4,02 4,22

7 7,30 32,01 30,08 26,43 30,72 14,49 10,03 6,25 4,84 4,02 4,02 4,63

8 7,30 31,36 31,36 25,85 28,22 14,08 10,03 6,25 4,84 4,02 4,02 4,22

9 7,30 32,67 27,61 28,22 27,02 13,68 9,07 6,25 4,84 4,02 4,02 4,22

10 8,45 31,36 27,61 25,85 25,85 13,29 8,76 6,25 4,84 4,02 4,02 4,63

11 8,45 31,36 30,72 28,22 24,70 12,90 8,45 6,25 4,84 4,02 4,42 4,84

12 15,33 31,36 33,34 40,45 24,14 12,90 8,45 4,84 4,02 3,83 4,63

13 15,76 31,36 34,01 43,52 22,51 12,52 8,45 6,50 4,84 4,02 3,64 6,00

14 34,70 31,36 35,39 41,21 21,46 12,14 8,45 6,25 4,84 4,02 3,64 7,30

15 19,44 30,08 34,70 37,51 20,44 12,14 7,86 6,25 4,84 4,02 3,64 6,50

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)



16 20,95 32,01 33,34 33,34 19,94 11,77 7,86 6,25 4,84 4,02 3,64 6,00

17 16,19 32,67 37,51 35,39 20,44 11,77 7,86 5,76 4,84 4,02 3,64 5,06

18 14,91 35,39 41,97 34,70 20,95 11,41 7,86 5,76 4,84 4,02 3,64 4,84

19 13,68 46,73 41,97 31,36 19,94 11,06 7,86 5,76 4,84 4,42 3,64 4,63

20 13,68 73,01 43,52 29,45 18,96 11,06 7,30 5,76 4,84 4,42 3,64 5,06

21 13,29 76,24 40,45 28,83 18,96 10,71 7,30 5,76 4,84 4,02 3,64 5,52

22 13,29 67,81 39,70 28,83 20,44 10,71 7,30 5,76 4,84 4,02 3,64 5,52

23 12,52 55,33 41,21 28,83 19,44 10,71 7,30 5,76 4,84 4,02 3,64 8,16

24 11,77 50,07 45,91 27,61 20,44 10,37 7,30 5,76 4,84 4,02 3,64 6,50

25 11,41 42,74 43,52 36,79 20,95 10,37 7,30 5,29 4,84 4,02 3,64 6,50

26 11,06 38,23 51,79 30,72 23,59 10,37 6,76 5,29 4,84 4,02 3,64 9,38

27 11,41 35,39 44,31 31,36 21,46 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 8,16

28 11,41 42,74 42,74 35,39 19,94 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 7,86

29 12,90 39,70 32,01 18,96 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 11,41

30 14,49 38,96 30,72 18,48 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 10,03

31 18,96 38,23 17,54 6,76 5,29 4,02 9,38

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 7,30 30,08 27,61 25,85 17,54 10,37 6,76 5,29 4,42 4,02 3,64 4,02

NMN 13,01 40,71 37,18 31,99 23,63 12,51 8,27 5,95 4,82 4,11 3,81 6,12

NMC 34,70 76,24 51,79 43,52 34,70 17,09 10,37 6,76 5,29 4,42 4,42 11,41

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1992

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 8,34 50,33 60,38 72,21 55,41 31,78 14,13 7,70 5,41 3,56 3,17 2,98

2 8,34 39,18 66,61 58,41 31,78 14,13 7,70 5,41 3,56 3,17 2,80

3 9,37 49,39 68,64 64,69 31,18 14,13 7,70 5,41 3,56 3,17 2,80

4 11,61 51,15 55,82 64,06 58,03 33,20 14,13 7,70 5,41 3,56 3,17 2,80

5 16,70 49,32 56,80 64,99 53,92 32,74 14,13 7,70 5,41 3,56 3,17 2,80

6 18,96 52,05 69,10 71,26 64,78 35,39 14,13 7,39 5,41 3,56 3,17 2,80

7 18,96 47,54 75,80 56,24 75,32 37,66 14,13 7,09 4,91 3,56 3,17

8 18,96 43,27 77,32 52,05 64,22 37,66 14,13 7,09 4,91 3,56 3,17

9 15,97 42,44 71,47 47,85 64,29 37,66 12,84 7,09 4,91 3,56 3,17

10 14,58 10,01 59,74 44,40 66,96 37,66 12,84 7,09 4,91 3,56 3,17

11 13,69 51,29 56,78 50,57 57,76 29,72 12,84 7,09 4,91 3,56 3,17

12 12,84 61,04 61,79 59,41 57,76 29,72 12,01 7,09 4,43 3,56 3,17

13 12,84 53,92 75,46 57,45 52,98 29,72 12,01 6,50 4,43 3,56 3,17

14 15,07 49,34 79,26 63,81 52,98 25,83 11,81 6,50 4,43 3,56 3,17

15 15,04 44,12 74,65 64,65 52,05 25,83 12,01 6,50 4,43 3,56 3,17

16 16,51 45,82 90,36 60,62 48,43 23,41 12,01 6,50 4,43 3,56 3,17

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



17 30,83 39,23 78,06 53,99 52,05 22,82 12,01 6,50 3,99 3,56 3,17

18 21,12 37,68 67,42 49,89 52,05 22,82 10,45 6,50 3,99 3,17

19 40,12 63,91 55,65 43,27 21,12 9,72 6,50 3,99 3,17

20 24,61 41,62 64,93 60,78 44,10 21,12 9,72 6,50 3,99 3,56 3,17 4,96

21 25,94 38,44 110,34 65,53 39,83 19,49 9,37 6,50 3,99 3,56 3,17 4,43

22 29,05 80,43 95,84 88,75 40,57 19,49 9,02 5,94 3,99 3,56 3,17 4,45

23 28,39 64,85 112,57 59,20 40,81 19,49 9,02 5,94 3,56 3,56 3,17 3,56

24 26,46 69,11 80,37 55,82 40,81 19,49 9,02 5,94 3,56 3,56 3,17 3,56

25 49,98 69,11 79,40 53,28 33,92 17,43 8,34 5,94 3,56 3,56 3,17 7,14

26 41,73 66,02 71,26 52,91 33,92 17,43 8,34 5,94 3,56 3,56 3,17 5,03

27 59,85 58,80 65,80 60,74 33,92 17,43 8,34 5,94 3,56 3,56 3,17 3,56

28 92,17 52,99 80,27 46,67 29,94 17,43 8,34 5,41 3,56 3,56 3,17 3,56

29 69,11 59,21 61,28 49,23 33,20 15,97 7,70 5,41 3,56 3,17 3,17 3,56

30 56,78 97,55 54,72 33,20 15,50 7,70 5,41 3,56 3,17 3,17 3,56

31 46,67 74,37 33,20 7,70 5,41 3,17 3,56

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 8,34 10,01 55,82 44,40 29,94 15,50 7,70 5,41 3,56 3,17 3,17 2,80

QMN 27,68 50,27 74,76 59,07 49,44 25,93 11,17 6,59 4,39 3,52 3,17 3,77

QMC 92,17 80,43 112,57 88,75 75,32 37,66 14,13 7,70 5,41 3,56 3,17 7,14

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1993

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 3,56 22,84 76,93 45,82 20,57 9,72 5,94 4,91 3,99 2,46

2 3,99 32,52 80,60 52,99 51,13 18,96 9,72 5,94 4,91 3,99 2,46

3 7,70 27,74 85,94 47,54 39,22 18,44 9,72 5,94 4,91 3,56 2,46

4 6,22 44,76 70,20 45,81 45,82 17,93 9,72 5,94 4,43 3,56 2,46

5 9,72 29,07 61,76 51,13 39,22 17,93 9,72 5,94 4,43 3,56 2,46

6 16,59 33,48 57,76 51,13 37,66 17,43 9,72 5,94 4,43 3,56 2,46

7 13,36 27,10 50,26 84,14 36,14 17,43 9,02 5,41 4,43 3,56 2,46

8 16,16 26,46 58,74 63,81 40,05 16,45 9,02 5,41 4,43 3,56 2,46

9 9,74 29,07 48,43 61,79 16,45 8,34 5,41 4,43 3,56

10 32,59 55,33 61,87 36,14 15,50 8,34 5,41 4,43 3,56

11 7,39 41,98 42,44 52,16 39,38 14,58 5,41 4,43 3,17 4,04

12 6,79 36,15 40,01 47,56 38,54 14,13 7,70 5,41 4,43 3,17 3,58

13 6,79 44,10 38,44 37,73 7,70 4,91 4,43 3,17 3,17

14 6,79 31,78 37,68 51,15 35,39 12,84 7,70 4,91 4,43 3,17 3,17

15 6,50 47,54 41,98 59,66 37,73 12,01 7,70 4,91 4,43 3,17 2,80

16 6,50 47,54 43,31 60,76 12,01 7,09 4,91 4,43 3,17 2,80

17 10,18 49,34 56,05 56,80 29,05 12,01 7,70 4,91 3,99 3,17 2,98

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



18 9,08 68,26 48,43 27,10 12,01 4,91 3,99 3,17 3,17

19 91,46 46,71 65,90 28,43 12,01 7,09 4,91 3,99 2,80 4,43

20 10,09 75,78 50,26 68,61 26,47 12,01 6,79 4,91 3,99 2,80 3,56

21 13,69 55,82 54,03 57,76 24,00 12,01 6,50 4,91 3,99 2,80 3,56

22 12,42 49,34 51,13 25,84 11,22 5,94 4,91 3,99 2,80 4,21

23 42,51 52,42 52,16 11,22 5,94 4,91 3,99 2,80 3,99

24 15,97 65,94 48,47 23,41 11,22 5,94 4,91 3,99 2,80 4,21

25 12,42 75,80 92,53 23,41 11,22 5,94 4,91 3,99 2,80 4,92

26 14,13 121,85 67,43 47,54 22,25 11,22 5,94 8,36 3,99 2,80 7,57

27 14,13 91,46 61,79 44,95 24,61 5,94 5,41 3,99 2,80 19,65

28 12,42 85,31 63,46 22,84 10,45 5,94 5,41 3,99 2,80 10,09

29 15,13 56,19 45,81 22,84 10,45 5,94 4,91 3,99 2,80 11,23

30 12,42 92,13 51,13 20,57 10,45 5,94 4,91 3,99 2,80 10,84

31 13,71 54,86 5,94 4,91 2,80 15,13

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

QME 3,56 22,84 37,68 44,95 20,57 10,45 5,94 4,91 3,99 2,80 0,00 2,46

QMN 10,49 50,47 57,93 55,58 32,62 13,93 7,53 5,35 4,27 3,17 5,13

QMC 16,59 121,85 92,53 84,14 51,13 20,57 9,72 8,36 4,91 3,99 0,00 19,65

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1994

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 11,61 142,76 38,44 69,11 35,39 14,58 6,50 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

2 10,84 71,29 41,62 66,96 35,39 14,13 6,50 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

3 9,72 74,00 46,10 46,67 33,92 13,69 6,50 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

4 13,71 62,77 43,27 45,81 31,12 13,69 6,22 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

5 12,84 52,05 41,62 44,95 34,67 13,69 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

6 12,01 63,25 42,44 42,51 29,72 12,84 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

7 14,83 46,67 40,01 106,68 28,39 12,84 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

8 18,82 43,27 43,27 56,80 27,74 12,01 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

9 20,03 36,90 40,81 52,98 27,10 12,01 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

10 20,06 38,44 40,83 26,46 12,01 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

11 18,44 41,62 45,82 43,27 25,21 11,22 5,94 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

12 17,43 38,44 41,62 40,01 24,61 11,22 5,41 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

13 16,94 40,01 44,99 25,21 10,84 5,41 3,99 3,56 2,80 2,46 2,46

14 17,43 41,62 26,46 10,45 5,41 3,99 3,56 2,46 2,46 2,46

15 23,75 39,22 26,46 9,72 5,41 3,99 3,56 2,46 2,46 2,46

16 26,04 41,62 40,01 37,66 27,10 9,02 5,41 3,99 3,56 2,46 2,46 2,46

17 22,84 40,81 38,44 27,74 9,02 5,41 3,99 3,56 2,46 2,46

18 35,39 40,97 36,90 39,29 29,76 9,02 5,41 3,99 3,56 2,46 2,46

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



19 29,05 37,73 35,39 41,84 27,10 8,34 4,91 3,99 3,56 2,46 2,46 3,18

20 25,23 32,49 31,85 44,10 26,46 8,02 4,91 3,56 3,56 2,46 2,46 2,98

21 24,00 31,09 33,92 45,81 24,61 7,70 4,91 3,56 3,56 2,46 2,46 3,56

22 22,82 28,39 32,49 44,10 22,82 7,70 4,91 3,56 3,17 2,46 2,46 13,73

23 24,02 27,10 31,78 42,44 21,68 7,09 4,91 3,56 3,17 2,46 2,46 12,73

24 23,41 27,81 30,40 20,57 7,09 4,91 3,56 3,17 2,46 2,46 15,04

25 20,06 25,21 31,78 44,39 19,49 6,79 4,67 3,56 3,17 2,46 2,46

26 20,03 25,84 31,78 37,68 20,06 6,50 4,43 3,56 3,17 2,46 2,46

27 21,68 29,72 39,22 34,65 17,43 6,50 4,43 3,56 3,17 2,46 2,46 23,24

28 21,12 40,81 41,62 41,62 16,45 6,50 4,43 3,56 3,17 2,46 2,46 21,32

29 28,91 59,42 36,14 15,97 6,50 4,43 3,56 3,17 2,46 2,46 13,71

30 40,04 45,82 34,65 15,50 6,50 4,43 3,56 3,17 2,46 2,46 10,84

31 68,26 54,86 15,50 4,43 3,56 2,46 9,72

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
QME 9,72 25,21 30,40 34,65 15,50 6,50 4,43 3,56 3,17 2,46 2,46 2,46

QMN 22,30 45,64 40,05 46,89 25,36 9,91 5,35 3,82 3,44 2,60 2,46 6,27

QMC 68,26 142,76 59,42 106,68 35,39 14,58 6,50 3,99 3,56 2,80 2,46 23,24

QME Valor mínimo observado

QMN Valor Medio Normal

QMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1995

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 9,70 25,27 19,44 9,07 7,03 6,76 4,84 3,12 3,12 3,12

2 9,07 31,36 20,44 18,01 9,70 7,03 6,76 4,84 3,12 3,12 3,12

3 9,07 45,91 20,44 16,64 9,70 7,03 6,76 4,84 3,12 3,12 4,63

4 9,70 35,39 19,44 16,64 9,70 7,03 6,50 4,84 3,12 3,12 4,63

5 18,48 16,64 9,70 7,03 6,50 4,84 3,12 3,12 3,83

6 13,68 38,23 18,48 18,48 16,64 9,70 7,03 6,50 4,84 3,12 3,12 3,64

7 15,76 38,96 18,01 32,01 16,64 9,70 7,03 6,50 4,63 3,12 3,12 3,64

8 36,79 18,96 32,67 16,64 9,70 7,03 6,50 4,42 3,12 3,12 3,64

9 38,23 34,01 18,48 28,83 15,76 9,70 6,76 6,50 4,42 3,12 3,12 3,64

10 27,02 31,36 21,46 22,51 15,76 9,70 6,76 6,50 4,42 3,12 3,12 3,64

11 25,85 30,72 21,46 20,44 14,91 9,70 6,76 6,50 4,42 3,12 3,12 3,29

12 25,85 29,45 20,95 21,46 14,49 9,70 6,76 6,50 4,42 3,29 3,12 3,29

13 21,46 29,45 21,98 21,46 14,08 9,70 6,76 6,50 4,42 3,29 3,12 3,29

14 18,96 28,22 23,59 13,68 9,07 6,76 6,50 4,22 3,12 3,12 3,29

15 17,09 27,02 23,05 32,01 13,29 9,07 6,76 6,50 4,02 3,12 3,29 3,29

16 16,19 38,96 23,05 30,72 13,29 9,07 6,76 6,76 4,02 3,12 3,29 3,29

17 15,33 45,11 16,64 28,83 13,29 9,07 6,76 6,50 3,64 3,12 3,29 3,29

18 13,68 44,31 17,09 28,22 12,90 9,07 6,76 6,50 3,12 3,12 3,29 3,29

19 12,52 41,21 16,64 28,22 12,52 9,07 6,76 6,50 3,12 3,12 3,29 3,29

VALORES PRINCIPALES (cm)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



20 12,52 40,45 24,14 12,52 9,07 6,76 6,50 3,12 3,12 3,29 3,29

21 12,52 66,80 24,70 11,77 9,07 6,76 5,76 3,12 3,12 3,29 3,29

22 71,96 24,14 11,41 9,07 6,50 5,76 3,12 3,12 3,29 3,29

23 27,02 60,91 25,85 11,06 9,07 6,50 5,76 3,12 3,12 3,29 3,29

24 21,46 64,80 24,14 21,98 10,37 9,07 6,50 5,76 3,12 3,12 3,29 3,29

25 21,46 40,45 20,95 21,98 10,37 7,58 6,50 5,52 3,12 3,12 3,29 3,29

26 21,46 20,95 21,98 9,70 7,58 6,50 5,29 3,12 3,12 3,29 3,29

27 21,46 33,34 24,14 23,05 9,70 7,58 6,50 5,29 3,12 3,12 3,29 3,29

28 66,80 24,70 22,51 9,70 7,58 6,50 5,29 3,12 3,29 3,29 3,29

29 46,73 24,14 21,46 9,70 7,30 6,50 4,84 3,12 3,29 3,29 3,29

30 27,02 20,44 9,07 7,30 6,50 4,84 3,12 3,29 3,29 3,29

31 27,02 9,07 6,50 4,84 3,29 3,29

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 9,07 25,27 16,64 18,48 9,07 7,30 6,50 4,84 3,12 3,12 3,12 3,12

NMN 21,59 40,42 21,57 24,09 13,41 9,00 6,75 6,13 3,89 3,15 3,21 3,44

NMC 66,80 71,96 25,85 32,67 19,44 9,70 7,03 6,76 4,84 3,29 3,29 4,63

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1996

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 5,76 16,19 70,91 29,45 18,96 15,76 6,76 3,64 3,29 2,95 2,95 2,95

2 6,25 21,98 44,31 27,61 18,48 15,33 6,76 3,64 3,29 2,95 2,95 2,95

3 6,25 21,46 41,21 27,61 17,54 13,29 6,00 3,64 3,29 2,95 2,95 3,29

4 6,76 34,70 39,70 32,01 18,01 14,08 7,03 4,02 3,29 2,95 2,95 3,29

5 7,30 66,80 34,01 34,01 18,48 13,29 7,30 4,02 3,29 2,95 2,95 3,64

6 8,76 62,84 33,34 36,09 17,54 15,33 9,38 4,02 3,29 2,95 2,95 4,02

7 9,07 60,91 34,70 35,39 16,64 14,91 7,86 4,02 3,29 2,95 2,95

8 7,30 48,38 32,67 36,09 18,01 13,29 7,86 4,02 3,29 2,95 2,95

9 7,30 40,45 41,21 34,70 17,09 13,29 7,03 4,42 3,29 2,95 2,95

10 7,30 36,09 52,66 28,22 17,09 11,41 6,76 4,63 3,29 2,95 2,95

11 8,16 38,96 73,01 28,22 17,09 10,03 7,30 4,84 2,95 2,95 2,95

12 7,58 38,96 42,74 25,85 17,09 10,03 7,58 4,84 2,95 2,95 2,95

13 11,41 40,45 45,11 25,85 15,76 8,76 7,03 4,42 2,95 2,95 2,95

14 10,37 43,52 41,21 36,79 17,54 7,30 6,76 4,02 2,95 2,95 2,95

15 9,70 46,73 36,79 36,09 16,64 6,76 6,76 3,83 2,95 2,95 2,95

16 9,38 46,73 33,34 36,79 18,01 6,25 7,30 3,64 2,95 2,95 2,95

17 9,07 48,38 40,45 18,48 6,50 6,76 3,64 2,95 2,64 2,95

18 8,45 48,38 35,39 33,34 17,54 5,29 5,76 3,64 2,95 2,64 2,95

19 21,98 50,07 32,01 32,67 18,48 5,06 7,03 3,64 2,95 2,64 2,95

20 15,33 50,07 33,34 29,45 15,76 5,29 6,00 3,64 2,95 2,64 2,95

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS



21 18,48 48,38 42,74 27,61 17,09 5,06 5,29 3,64 2,95 2,64 2,95

22 18,48 51,79 37,51 27,61 16,19 5,06 5,29 3,29 2,95 2,64 2,95

23 19,44 51,79 36,79 25,27 15,33 5,52 5,52 3,29 2,95 2,64 2,95

24 16,64 51,79 36,09 24,70 17,54 4,84 5,76 3,29 2,95 2,64 2,95

25 11,06 54,43 33,34 20,95 15,33 5,29 5,29 3,29 2,95 2,64 2,95

26 11,06 53,54 32,01 21,46 15,76 4,84 5,52 3,29 2,95 2,64 2,95

27 10,71 55,33 30,72 19,94 16,64 4,84 5,52 3,29 2,95 2,64 2,95

28 16,19 57,16 34,70 20,95 17,09 5,06 5,29 3,29 2,95 2,64 2,95

29 16,64 36,09 19,94 14,49 4,63 5,29 3,29 2,95 2,64 2,95

30 17,09 32,01 18,01 13,68 5,29 3,29 2,95 2,64 2,95

31 15,33 32,67 13,68 3,29 2,64

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 5,76 16,19 30,72 18,01 13,68 4,63 5,29 3,29 2,95 2,64 2,95 2,95

NMN 11,44 45,94 39,41 29,10 16,87 8,72 6,54 3,77 3,06 2,80 2,95 3,36

NMC 21,98 66,80 73,01 40,45 18,96 15,76 9,38 4,84 3,29 2,95 2,95 4,02

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1997

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 34,70 28,83 51,79 34,01 25,27 12,52 9,38 19,94 18,48 43,52

2 24,14 26,43 38,96 32,67 24,14 12,52 8,45 18,96 19,94 45,91

3 19,94 24,70 34,01 25,85 12,52 7,86 16,19 18,48 39,70

4 18,48 36,79 28,83 25,85 12,52 7,03 13,68 20,44 37,51

5 17,09 41,21 31,36 25,85 12,52 9,07 11,77 19,94 38,23

6 18,96 36,79 36,09 30,08 23,05 12,52 11,06 10,03 20,95 35,39

7 7,58 18,01 34,70 34,70 32,01 20,95 12,52 10,03 10,03 20,95 34,01

8 8,16 29,45 32,67 33,34 35,39 12,52 8,76 14,49 20,44 37,51

9 5,76 24,70 28,83 32,01 41,97 12,52 7,30 17,54 22,51 78,44

10 5,29 23,05 29,45 32,01 36,79 12,52 12,52 9,70 16,64 23,59 50,07

11 4,63 18,96 30,08 30,72 34,01 12,52 12,52 9,38 16,19 23,59 40,45

12 4,02 23,05 32,01 30,72 67,81 12,52 12,52 11,41 15,76 26,43 37,51

13 4,02 20,95 30,72 29,45 36,79 12,52 12,52 12,14 16,19 27,02 38,23

14 4,22 33,34 32,01 30,72 12,52 11,06 12,14 15,33 27,02 36,09

15 4,42 34,01 30,08 12,52 10,71 11,06 15,76 28,22 38,96

16 4,02 45,11 32,01 12,52 11,06 10,37 14,49 29,45 37,51

17 16,64 44,31 36,09 26,43 12,52 13,68 11,06 15,76 29,45 38,96

18 9,38 56,24 62,84 36,09 25,85 12,14 12,90 14,08 16,19 32,01 40,45

19 25,27 46,73 34,70 24,14 11,77 13,29 12,14 16,64 30,72 41,21

20 33,34 36,79 61,87 35,39 23,05 11,77 14,08 13,29 17,09 32,67 41,97

21 18,96 32,01 57,16 39,70 24,14 11,77 12,90 13,68 16,64 35,39 41,97

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



22 14,91 26,43 45,11 38,96 25,27 11,77 11,77 15,33 17,09 36,09 41,21

23 13,29 25,27 44,31 37,51 24,14 11,77 11,06 20,44 16,64 38,23 42,74

24 11,06 30,08 41,21 36,79 21,98 12,52 11,06 22,51 17,09 41,21 41,97

25 10,71 35,39 70,91 33,34 20,95 12,52 9,70 21,46 16,64 43,52 40,45

26 12,14 35,39 57,16 32,67 19,94 12,52 9,07 18,96 17,54 42,74 40,45

27 24,14 55,33 58,08 29,45 19,44 12,52 8,45 18,01 17,54 39,70 40,45

28 19,44 42,74 39,70 27,02 18,96 12,52 8,45 16,19 17,54 40,45 41,97

29 18,48 36,79 26,43 18,01 12,52 9,38 14,08 18,48 38,23 40,45

30 27,02 34,70 28,83 18,96 12,52 10,03 18,48 17,09 40,45 43,52

31 28,83 33,34 17,09 12,52 10,37 19,44 41,21

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 4,02 17,09 24,70 26,43 17,09 20,95 11,77 8,45 7,03 10,03 18,48 34,01

NMN 13,43 29,74 40,66 34,18 28,93 24,42 12,33 11,67 12,83 16,14 29,61 41,55

NMC 33,34 56,24 70,91 51,79 67,81 25,85 12,52 14,08 22,51 19,94 43,52 78,44

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1998

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 43,52 34,70 39,70 34,01 19,44 8,45 8,16 9,07 5,76 2,95

2 43,52 39,70 41,97 34,01 18,48 9,70 7,58 9,07 5,76 2,95

3 41,97 41,21 47,55 34,70 18,96 10,71 7,58 9,07 5,76 2,95

4 41,97 48,38 45,91 32,01 18,96 9,38 7,86 8,45 5,76 2,95

5 42,74 44,31 44,31 33,34 18,48 10,03 7,30 8,45 5,76 2,95

6 45,11 42,74 42,74 32,01 18,96 11,06 8,45 8,45 5,76 2,95

7 45,91 41,21 45,91 32,01 17,09 11,41 7,86 8,45 5,76 2,95

8 48,38 36,09 45,91 33,34 16,64 11,77 7,30 8,45 5,76 2,95

9 63,82 40,45 42,74 39,70 14,91 11,06 6,50 7,86 5,76 2,95

10 59,96 49,22 39,70 36,09 14,08 10,03 6,50 7,86 5,29 2,95

11 56,24 45,91 41,21 36,09 12,52 10,71 7,30 7,86 5,29 2,95

12 52,66 43,52 42,74 34,70 12,52 9,70 6,25 7,86 5,29 2,95

13 48,38 47,55 45,11 38,23 9,70 10,37 6,76 7,30 5,29 2,95

14 44,31 42,74 48,38 34,01 7,86 9,38 6,50 7,30 5,29 2,95

15 41,21 40,45 49,22 30,72 7,03 10,03 6,76 7,30 5,29 2,95

16 38,23 40,45 53,54 35,39 6,76 9,07 7,58 7,30 5,29 2,95

17 36,79 36,79 55,33 32,01 6,25 10,03 7,30 6,76 4,84 2,64

18 34,01 36,09 52,66 28,83 6,76 8,76 7,30 6,76 4,84 2,64

19 31,36 54,43 50,92 27,61 6,00 9,38 6,76 6,76 4,84 2,64

20 28,83 50,92 48,38 27,02 6,50 9,07 7,03 6,76 4,84 2,64

21 63,82 48,38 44,31 27,02 6,50 8,76 6,50 6,76 4,84 2,64

22 58,08 49,22 46,73 25,85 7,03 9,70 7,30 6,76 4,84 2,64

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)



23 52,66 45,91 44,31 25,85 6,50 8,76 6,25 6,25 4,84 2,64

24 36,79 42,74 47,55 24,70 7,58 9,38 7,03 6,25 4,42 2,64

25 34,01 45,91 34,70 21,98 7,30 7,58 10,37 6,25 4,42 2,64

26 36,09 51,79 34,01 21,98 6,76 8,16 10,37 6,25 4,42 2,64

27 34,70 54,43 31,36 20,44 6,50 7,30 9,70 6,25 4,42 2,64

28 43,52 52,66 28,22 21,46 6,76 8,45 9,70 6,25 4,42 2,64

29 38,23 28,83 18,96 6,50 8,16 9,70 6,25 4,42 2,64

30 34,01 31,36 19,44 6,50 7,30 9,70 6,25 4,42 2,64

31 33,34 18,96 6,50 9,07 4,42 2,64

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 28,83 34,70 0,00 28,22 18,96 6,00 6,50 6,25 6,25 4,42 0,00 2,64

NMN 43,68 44,57 43,18 29,43 10,86 9,36 7,75 7,36 5,10 2,80

NMC 63,82 54,43 0,00 55,33 39,70 19,44 11,77 10,37 9,07 5,76 0,00 2,95

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

PROYECTO: Caluma bajo
ESTACIÓN: Encheandía en Echeandía
AÑO: 1999

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 11,41 44,31 30,72 48,38 46,73 44,31 40,45 38,96 37,51

2 23,05 39,70 32,01 46,73 46,73 41,97 41,21 38,96 37,51

3 29,45 46,73 45,91 40,45 40,45 36,09

4 31,36 44,31 30,08 50,07 45,11 39,70 41,97 35,39

5 49,22 51,79 31,36 53,54 46,73 38,96 41,97 36,09 34,70

6 38,23 62,84 32,01 60,91 48,38 38,96 42,74 36,09 33,34

7 33,34 40,45 32,67 32,67 50,07 37,51 42,74 34,70 34,01

8 27,02 41,21 43,52 29,45 47,55 37,51 43,52 33,34 32,01

9 27,61 38,96 56,24 30,72 45,11 34,70 45,11 34,01 31,36

10 48,38 40,45 44,31 32,01 45,11 34,70 45,11 36,09 30,72

11 46,73 40,45 38,96 32,01 43,52 33,34 45,91 36,79 28,83

12 45,11 38,96 34,70 33,34 43,52 33,34 46,73 37,51 28,22

13 45,11 40,45 32,67 33,34 43,52 34,70 47,55 38,96 27,61

14 45,11 40,45 38,23 27,02 38,96 34,70 48,38 38,96 27,02

15 43,52 42,74 32,67 27,02 38,96 33,34 50,07 38,96 24,70

16 41,97 45,91 30,72 30,72 38,96 32,01 50,92 40,45 22,51

17 43,52 28,22 31,36 37,51 32,01 53,54 41,97 22,51

18 43,52 27,02 32,01 37,51 32,01 51,79 41,97 23,59

19 41,97 27,02 32,01 38,96 34,01 48,38 41,97 23,59

20 40,45 46,73 29,45 33,34 38,96 33,34 46,73 40,45 24,14

21 10,37 38,96 45,91 30,72 33,34 40,45 33,34 45,11 40,45 24,70

22 10,37 77,34 50,92 33,34 34,01 40,45 32,01 45,11 41,97 25,85

23 10,37 50,92 43,52 34,70 43,52 37,51 43,52 40,45 25,85

CAUDALES MEDIOS DIARIOS

VALORES DIARIOS (m^3/seg)

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)



24 10,37 45,91 47,55 28,22 36,09 43,52 37,51 42,74 40,45 27,02

25 11,06 75,16 41,97 29,45 37,51 46,73 36,79 41,97 39,70 27,02

26 11,06 38,23 32,67 37,51 47,55 36,79 41,21 38,96 28,22

27 11,06 35,39 34,70 38,96 47,55 36,79 40,45 36,09 28,22

28 11,06 34,70 38,23 38,96 48,38 36,79 40,45 37,51 27,02

29 11,06 33,34 39,70 41,97 50,07 38,23 39,70 36,79 27,02

30 11,06 28,22 45,11 40,45 48,38 38,96 38,96 38,23 28,22

31 11,06 27,02 43,52 38,96 38,96 32,01

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NME 10,37 11,41 27,02 27,02 27,02 37,51 32,01 38,96 33,34 22,51 0,00 0,00

NMN 10,81 41,91 42,00 34,59 37,43 44,15 36,30 44,31 38,46 28,92

NMC 11,06 77,34 62,84 56,24 60,91 50,07 44,31 53,54 41,97 37,51 0,00 0,00

NME Valor mínimo observado

NMN Valor Medio Normal

NMC Valor máximo observado

VALORES PRINCIPALES (m^3/seg)



ANEXO 7 
 

 1.  Detalle de rubros del presupuesto actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD
Aprovechamiento "CALUMA BAJO"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0010 UNIDAD: Ha RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: TERRENOS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TERRENOS global 1,00 1.790,00 1.790,00 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 1.790,00 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1.790,00 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 608,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 99,93

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.498,53
VALOR PROPUESTO 2.498,53

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0011 UNIDAD: m2 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: EDIFICACIONES
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
EDIFICACIONES m2 1,00 307,66 307,66 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 307,66 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 307,66 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 104,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 17,17

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 429,43
VALOR PROPUESTO 429,43

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0012 UNIDAD: Ha RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CULTIVOS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CULTIVOS global 1,00 1.790,00 1.790,00 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 1.790,00 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1.790,00 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 608,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 99,93

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.498,53
VALOR PROPUESTO 2.498,53

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 002 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: GASTOS LEGALES DE ADQUISICION
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
GASTOS LEGALES DE ADQUISICIÓN global 1,00 17.910,56 17.910,56 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 17.910,56 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17.910,56 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 6.089,59
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 999,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 25.000,00
VALOR PROPUESTO 25.000,00

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 09 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: IMPREVISTOS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
IMPREVISTOS global 1,00 14.328,45 14.328,45 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 14.328,45 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 14.328,45 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 4.871,67
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 799,88

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.000,00
VALOR PROPUESTO 20.000,00

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10000 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10001 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: EXCAVACION EN AGUA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 4,80 77,42
BOMBA 2,00 4,00 8,00 0,80 12,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 5,60 90,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,16 2,58
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,15 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,29 4,68

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,60 9,68
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,20 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,66
VALOR PROPUESTO 8,66

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: Ha RENDIM. R = 2,00000
DETALLE: LIMPIEZA Y DESBROCE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

TRACTOR DE ORUGAS  175 HP 1,00 65,00 65,00 130,00 86,59
MOTOSIERRA 7 HP 2,00 2,00 4,00 8,00 5,33

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 138,00 91,91
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 3,28 2,18
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 3,00 2,00
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 5,86 3,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 12,14 8,09
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 150,14 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 51,05
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 8,38

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 209,57
VALOR PROPUESTO 209,57

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10020 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,74074
DETALLE: HORMIGON CICLOPEO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 14,81 15,75
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 6,22 6,61
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,04 2,17
BOMBA 1,00 4,00 4,00 2,96 3,15
VIBRADOR 1,00 2,10 2,10 1,56 1,66
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,85 0,85 0,90
MANO DE OBRA PARCIAL   M 28,44 30,24

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,13 1,20
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
PEON 4,00 1,47 5,86 4,34 4,61
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 4,85 5,16
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 4,44 4,72
MATERIALES PARCIAL   N 16,98 18,05

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 206,40 0,12 24,77 26,34
ARENA m3 0,36 8,13 2,93 3,12
RIPIO TRITURADO m3 0,54 6,07 3,28 3,49
ENCOFRADO global 1,00 10,23 10,23 10,88
AGUA m3 0,13 0,20 0,03 0,03
PIEDRA DESPLAZANTE m3 0,40 1,40 0,56 0,60
TRANSPORTE PARCIAL   O 41,80 44,44

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 33,40 0,11 3,67 3,90
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 10,80 0,15 1,62 1,72
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO y PIE m3-km 4,70 0,19 0,89 0,95
VARIOS global 1,00 0,65 0,65 0,69

0,00 0,00
PARCIAL   P 6,83 7,26

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 94,05 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 31,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 5,25

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 131,28
VALOR PROPUESTO 131,28

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10022 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10023 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10024 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10025 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10032 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01250
DETALLE: RELLENO COMUN PARA ESTRUCTURAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,50 8,58
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,38 6,52
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,25 4,29

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,13 19,38
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 0,34
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,34
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,34
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,34
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,34

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,10 1,72

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL IMPERMEABLE m3 1,33 1,76 2,34 40,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,34 40,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL IMPERMEABLE m3-km 13,30 0,17 2,26 38,77

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,26 38,77
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 5,83 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 1,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,33

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR PROPUESTO 8,14

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10033 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,66667
DETALLE: PROTECCION EN GAVIONES
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,25 0,25 0,94
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,25 0,94
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,02 3,82
PEON (CAT I) 4,00 1,47 5,86 3,91 14,63

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 4,93 18,44
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
GAVION TRIPLE TORSION (2x1x1) u 0,50 25,39 12,70 47,51
ALAMBRE DE AMARRE 3ZN kg 0,75 1,37 1,03 3,85
PIEDRA BOLA  m3 1,10 2,50 2,75 10,29

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 16,48 61,65
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
GAVION Y ALAMBRE ton/km 1,09 0,11 0,12 0,45
PIEDRA BOLA  m3-km 33,00 0,15 4,95 18,52

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 5,07 18,97
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 26,73 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 9,09
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 1,49

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 37,31
VALOR PROPUESTO 37,31

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10040 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: SANITARIAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
INST. SANITARIAS global 1,00 295.276,80 295.276,80 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 295.276,80 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 295.276,80 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 100.394,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 16.483,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 412.154,56
VALOR PROPUESTO 412.154,56

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10041 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: ELECTRICAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
INST. ELÉCTRICAS global 1,00 236.221,44 236.221,44 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 236.221,44 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 236.221,44 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 80.315,29
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 13.186,92

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 329.723,65
VALOR PROPUESTO 329.723,65

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10050 UNIDAD: Kg RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

SOLDADORA 1,00 1,50 1,50 0,15 8,15
EQUIPO OXICORTE 1,00 0,90 0,90 0,09 4,89
ESMERIL 1,00 0,40 0,40 0,04 2,17
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,02 0,02 1,09

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,30 16,30
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO SOLDADOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,15 8,15
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 0,30 16,30

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,45 24,46
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE PERFILES kg 1,010 0,83 0,84 45,65
SOLDADURA kg 0,030 2,57 0,08 4,35
PINTURA ANTICORROSIVA COLORES gln 0,004 15,14 0,06 3,26
ESMALTE VARIOS COLORES gln 0,004 13,98 0,06 3,26
PERNOS DE ACERO global 1,000 0,03 0,03 1,63

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 1,07 58,15

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

ACERO DE PERFILES ton-km 0,16 0,11 0,02 1,09
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,02 1,09
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,84 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,63
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,57
VALOR PROPUESTO 2,57

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10051 UNIDAD: m2 RENDIM. R = 0,41667
DETALLE: CUBIERTA DE ASBESTO CEMEN TO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,13 0,13 1,21
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,13 1,21
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,64 5,94
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 0,63 5,84
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 1,24 11,50

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 2,51 23,28
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ETERNIT u 0,65 10,00 6,50 60,30
TIRAFONDO 125 mm u 1,50 0,03 0,05 0,46
CORDON SELLANTE m 0,00 0,05 0,00 0,00
CABALLETE UNIVERSAL m 0,15 7,50 1,13 10,48

0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 7,68 71,24
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 0,46 0,46 4,27

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,46 4,27
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,78 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,67
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,60

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,05
VALOR PROPUESTO 15,05

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10052 UNIDAD: m2 RENDIM. R = 0,40000
DETALLE: MUROS DE MAMPOSTERIA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,12 0,12 1,19
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,12 1,19
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,61 6,06
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 0,60 5,96
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 1,19 11,82

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 2,40 23,83
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO kg 11,50 0,12 1,38 13,70
ARENA m3 0,03 8,13 0,24 2,38
AGUA m3 0,01 0,20 0,00 0,00
BLOQUE HORMIGON PESADO (P-1) u 13,00 0,39 5,07 50,35
ANDAMIOS global 1,00 0,20 0,20 1,99

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 6,89 68,42

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 1,86 0,11 0,20 1,99
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 0,90 0,15 0,14 1,39
VARIOS global 1,00 0,32 0,32 3,18

0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,66 6,55
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,07 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,42
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,56

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,05
VALOR PROPUESTO 14,05

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 10053 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: ACABADOS DE LA CONSTRUCCION.
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN global 1,00 183.114,72 183.114,72 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 183.114,72 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 183.114,72 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 62.259,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 10.222,27

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 255.595,99
VALOR PROPUESTO 255.595,99

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 2000 UNIDAD: Ha RENDIM. R = 2,00000
DETALLE: LIMPIEZA Y DESBROCE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

TRACTOR DE ORUGAS  175 HP 1,00 65,00 65,00 130,00 86,59
MOTOSIERRA 7 HP 2,00 2,00 4,00 8,00 5,33

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 138,00 91,91
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 3,28 2,18
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 3,00 2,00
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 5,86 3,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 12,14 8,09
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 150,14 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 51,05
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 8,38

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 209,57
VALOR PROPUESTO 209,57

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 2010 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: REGULACION DE RIOS ESCALERAS Y TABLAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
GAVIONES Y MUROS global 1,00 300.000,00 300.000,00 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 300.000,00 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 300.000,00 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 102.000,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 16.747,32

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 418.747,32
VALOR PROPUESTO 418.747,32

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 21002 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: EXCAVACION EN AGUA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 4,80 77,42
BOMBA 2,00 4,00 8,00 0,80 12,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 5,60 90,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,16 2,58
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,15 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,29 4,68

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,60 9,68
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,20 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,66
VALOR PROPUESTO 8,66

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 21032 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,05000
DETALLE: RELLENOS DE ESCOLLERA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 2,40 23,76
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 2,40 23,76
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,08 0,79
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,08 0,79
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,07 0,69

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,23 2,28
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ESCOLLERA m3 1,03 2,75 2,83 28,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,83 28,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ESCOLLERA m3-km 30,90 0,15 4,64 45,94

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,64 45,94
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,10 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,43
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,56

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,09
VALOR PROPUESTO 14,09

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 21034 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01250
DETALLE: RELLENO MATERIAL DE NUCLEO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,50 8,58
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,38 6,52
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,25 4,29

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,13 19,38
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 0,34
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,34
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,34
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,34
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,34

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,10 1,72

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL IMPERMEABLE m3 1,33 1,76 2,34 40,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,34 40,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL IMPERMEABLE m3-km 13,30 0,17 2,26 38,77

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,26 38,77
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 5,83 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 1,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,33

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR PROPUESTO 8,14

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 21223 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 21224 UNIDAD: T.M. RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24102 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: EXCAVACION CON AGUA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 4,80 77,42
BOMBA 2,00 4,00 8,00 0,80 12,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 5,60 90,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,16 2,58
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,15 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,29 4,68

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,60 9,68
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,20 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,66
VALOR PROPUESTO 8,66

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24103 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24122 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24123 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24124 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24125 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24130 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO COMUN (TIERRA)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 41,03
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 30,77
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 20,51

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 92,31
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 1,54
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 1,54
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 1,54
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 1,54
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 1,54

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 7,69

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,95 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,66
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,11

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,72
VALOR PROPUESTO 2,72

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24131 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL (FILTRO)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24132 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,05000
DETALLE: RELLENO DE ESPALDONES
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 2,40 23,76
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 2,40 23,76
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,08 0,79
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,08 0,79
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,07 0,69

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,23 2,28
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ESCOLLERA m3 1,03 2,75 2,83 28,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,83 28,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ESCOLLERA m3-km 30,90 0,15 4,64 45,94

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,64 45,94
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,10 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,43
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,56

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,09
VALOR PROPUESTO 14,09

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24133 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,06667
DETALLE: ENROCADO (RIP-RAP + PRISMA)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 3,20 27,80
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,20 27,80
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,11 0,96
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,10 0,87
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,10 0,87

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,31 2,69
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ENROCADO m3 1,00 3,50 3,50 30,41

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 3,50 30,41
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ENROCADO m3-km 30,00 0,15 4,50 39,10

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,50 39,10
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 11,51 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,91
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,64

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,06
VALOR PROPUESTO 16,06

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24134 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01250
DETALLE: RELLENO IMPERMEABLE (NUCLEO)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,50 8,58
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,38 6,52
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,25 4,29

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,13 19,38
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 0,34
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,34
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,34
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,34
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,34

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,10 1,72

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL IMPERMEABLE m3 1,33 1,76 2,34 40,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,34 40,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL IMPERMEABLE m3-km 13,30 0,17 2,26 38,77

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,26 38,77
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 5,83 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 1,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,33

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR PROPUESTO 8,14

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24200 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,03333
DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,60 91,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,60 91,43
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,05 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,05 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,05 2,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,15 8,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,75 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45
VALOR PROPUESTO 2,45

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24202 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: EXCAVACION CON AGUA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 4,80 77,42
BOMBA 2,00 4,00 8,00 0,80 12,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 5,60 90,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,16 2,58
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,15 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,29 4,68

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,60 9,68
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,20 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,66
VALOR PROPUESTO 8,66

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24220 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,74074
DETALLE: HORMIGON CICLOPEO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 14,81 15,75
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 6,22 6,61
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,04 2,17
BOMBA 1,00 4,00 4,00 2,96 3,15
VIBRADOR 1,00 2,10 2,10 1,56 1,66
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,85 0,85 0,90
MANO DE OBRA PARCIAL   M 28,44 30,24

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,13 1,20
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
PEON 4,00 1,47 5,86 4,34 4,61
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 4,85 5,16
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 4,44 4,72
MATERIALES PARCIAL   N 16,98 18,05

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 206,40 0,12 24,77 26,34
ARENA m3 0,36 8,13 2,93 3,12
RIPIO TRITURADO m3 0,54 6,07 3,28 3,49
ENCOFRADO global 1,00 10,23 10,23 10,88
AGUA m3 0,13 0,20 0,03 0,03
PIEDRA DESPLAZANTE m3 0,40 1,40 0,56 0,60
TRANSPORTE PARCIAL   O 41,80 44,44

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 33,40 0,11 3,67 3,90
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 10,80 0,15 1,62 1,72
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO y PIE m3-km 4,70 0,19 0,89 0,95
VARIOS global 1,00 0,65 0,65 0,69

0,00 0,00
PARCIAL   P 6,83 7,26

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 94,05 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 31,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 5,25

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 131,28
VALOR PROPUESTO 131,28

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24222 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24223 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24224 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 24225 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: MATERIAL FILTRANTE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,06667
DETALLE: ENROCADO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 3,20 27,80
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,20 27,80
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,11 0,96
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,10 0,87
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,10 0,87

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,31 2,69
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ENROCADO m3 1,00 3,50 3,50 30,41

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 3,50 30,41
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ENROCADO m3-km 30,00 0,15 4,50 39,10

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,50 39,10
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 11,51 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,91
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,64

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,06
VALOR PROPUESTO 16,06

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: ml RENDIM. R = 0,69091
DETALLE: TUBERIA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,36 0,36 0,15
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,36 0,15
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,06 0,43
PEON (CAT I) 6,00 1,47 8,79 6,07 2,47

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 7,13 2,90
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
m 1,00 227,36 227,36 92,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 227,36 92,51
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 10,91 10,91 4,44

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 10,91 4,44
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 245,76 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 83,56
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 13,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 343,04
VALOR PROPUESTO 343,04

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.

TUBERIA DE LAMINAS ESTRUCTURALES
(EMPERNABLE MP-100 d=1200 mm x 2.5
epóxico)



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30202 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: EXCAVACION EN AGUA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 4,80 77,42
BOMBA 2,00 4,00 8,00 0,80 12,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 5,60 90,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,16 2,58
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,15 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,29 4,68

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,60 9,68
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,20 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,66
VALOR PROPUESTO 8,66

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30203 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30220 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,74074
DETALLE: HORMIGON CICLOPEO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 14,81 15,75
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 6,22 6,61
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,04 2,17
BOMBA 1,00 4,00 4,00 2,96 3,15
VIBRADOR 1,00 2,10 2,10 1,56 1,66
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,85 0,85 0,90
MANO DE OBRA PARCIAL   M 28,44 30,24

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,13 1,20
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
PEON 4,00 1,47 5,86 4,34 4,61
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 4,85 5,16
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 4,44 4,72
MATERIALES PARCIAL   N 16,98 18,05

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 206,40 0,12 24,77 26,34
ARENA m3 0,36 8,13 2,93 3,12
RIPIO TRITURADO m3 0,54 6,07 3,28 3,49
ENCOFRADO global 1,00 10,23 10,23 10,88
AGUA m3 0,13 0,20 0,03 0,03
PIEDRA DESPLAZANTE m3 0,40 1,40 0,56 0,60
TRANSPORTE PARCIAL   O 41,80 44,44

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 33,40 0,11 3,67 3,90
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 10,80 0,15 1,62 1,72
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO y PIE m3-km 4,70 0,19 0,89 0,95
VARIOS global 1,00 0,65 0,65 0,69

0,00 0,00
PARCIAL   P 6,83 7,26

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 94,05 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 31,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 5,25

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 131,28
VALOR PROPUESTO 131,28

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30222 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30223 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30224 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30225 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30231 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL (FILTRO)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30234 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01250
DETALLE: RELLENO DE ESTRUCTURAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,50 8,58
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,38 6,52
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,25 4,29

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,13 19,38
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 0,34
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,34
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,34
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,34
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,34

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,10 1,72

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL IMPERMEABLE m3 1,33 1,76 2,34 40,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,34 40,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL IMPERMEABLE m3-km 13,30 0,17 2,26 38,77

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,26 38,77
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 5,83 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 1,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,33

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR PROPUESTO 8,14

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30250 UNIDAD: m2 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CASA DE GUARDIAN Y BODEGA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CASA DE GUARDIAN Y BODEGA m2 1,00 140,00 140,00 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 140,00 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,00 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,42
VALOR PROPUESTO 195,42

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 30251 UNIDAD: ml RENDIM. R = 0,20000
DETALLE: TUBERIA DRENAJE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,05 0,05 0,39
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,05 0,39
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,31 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,59 4,60

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,90 7,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUB PVC DRENAJE NOVAFORT 200mm m 1,00 11,20 11,20 87,36

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,20 87,36
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 0,67 0,67 5,23

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,67 5,23
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 12,82 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 4,36
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,90
VALOR PROPUESTO 17,90

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31400 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,03333
DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,60 91,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,60 91,43
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,05 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,05 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,05 2,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,15 8,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,75 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45
VALOR PROPUESTO 2,45

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31403 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31420 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,74074
DETALLE: HORMIGON CICLOPEO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 14,81 15,75
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 6,22 6,61
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,04 2,17
BOMBA 1,00 4,00 4,00 2,96 3,15
VIBRADOR 1,00 2,10 2,10 1,56 1,66
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,85 0,85 0,90
MANO DE OBRA PARCIAL   M 28,44 30,24

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,13 1,20
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,11 1,18
PEON 4,00 1,47 5,86 4,34 4,61
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 4,85 5,16
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 4,44 4,72
MATERIALES PARCIAL   N 16,98 18,05

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 206,40 0,12 24,77 26,34
ARENA m3 0,36 8,13 2,93 3,12
RIPIO TRITURADO m3 0,54 6,07 3,28 3,49
ENCOFRADO global 1,00 10,23 10,23 10,88
AGUA m3 0,13 0,20 0,03 0,03
PIEDRA DESPLAZANTE m3 0,40 1,40 0,56 0,60
TRANSPORTE PARCIAL   O 41,80 44,44

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 33,40 0,11 3,67 3,90
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 10,80 0,15 1,62 1,72
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO y PIE m3-km 4,70 0,19 0,89 0,95
VARIOS global 1,00 0,65 0,65 0,69

0,00 0,00
PARCIAL   P 6,83 7,26

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 94,05 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 31,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 5,25

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 131,28
VALOR PROPUESTO 131,28

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31422 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31423 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31424 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31425 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31432 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01250
DETALLE: RELLENO DE ESTRUCTURAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,50 8,58
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,38 6,52
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,25 4,29

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,13 19,38
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 0,34
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,34
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,34
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,34
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,34

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,10 1,72

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL IMPERMEABLE m3 1,33 1,76 2,34 40,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,34 40,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL IMPERMEABLE m3-km 13,30 0,17 2,26 38,77

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,26 38,77
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 5,83 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 1,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,33

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR PROPUESTO 8,14

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31449 UNIDAD: Kg RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: TUBERIA DE ACERO (blindaje)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

SOLDADORA 1,00 1,50 1,50 0,15 7,11
EQUIPO OXICORTE 1,00 0,90 0,90 0,09 4,27
ESMERIL 1,00 0,40 0,40 0,04 1,90
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,02 0,02 0,95

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,30 14,22
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO SOLDADOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,15 7,11
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 0,30 14,22

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,45 21,33
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUBERÍA ACERO kg 1,010 1,10 1,11 52,61
SOLDADURA kg 0,030 2,57 0,08 3,79
PINTURA ANTICORROSIVA COLORES gln 0,004 15,14 0,06 2,84
ESMALTE VARIOS COLORES gln 0,004 13,98 0,06 2,84
PERNOS DE ACERO global 1,000 0,03 0,03 1,42

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 1,34 63,51

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

ACERO DE PERFILES ton-km 0,16 0,11 0,02 0,95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,02 0,95
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31500 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,03333
DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,60 91,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,60 91,43
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,05 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,05 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,05 2,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,15 8,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,75 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45
VALOR PROPUESTO 2,45

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31503 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02724
DETALLE: EXCAVACION EN ZANJA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,31 91,61
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,31 91,61
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,04 2,80
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,04 2,80
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,04 2,80

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,12 8,39
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,43 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,49
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,08

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,00
VALOR PROPUESTO 2,00

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31521 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON DE REVESTIMIENTO (TUBERIA)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 13,38
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 5,62
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,84
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,68
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,21
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,77
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 28,49

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,02
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,92
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,38
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,01
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 15,34

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 400,00 0,12 48,00 32,10
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,94
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,37
ENCOFRADO global 1,00 12,28 12,28 8,21
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,50 1,98 2,97 1,99
TRANSPORTE PARCIAL   O 72,73 48,64

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 64,73 0,11 7,12 4,76
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,63
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,53
VARIOS global 1,00 0,92 0,92 0,62

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,26 7,53

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 149,52 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 50,84
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 8,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 208,71
VALOR PROPUESTO 208,71

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31523 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31524 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31525 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31530 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO COMUN
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 41,03
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 30,77
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 20,51

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 92,31
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 1,54
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 1,54
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 1,54
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 1,54
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 1,54

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 7,69

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,95 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,66
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,11

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,72
VALOR PROPUESTO 2,72

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31531 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL (FILTRO)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31540 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,69091
DETALLE: TUBERIA ARMCO ø 48"
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,36 0,36 0,15
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,36 0,15
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,06 0,43
PEON (CAT I) 6,00 1,47 8,79 6,07 2,47

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 7,13 2,90
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
m 1,00 227,36 227,36 92,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 227,36 92,51
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 10,91 10,91 4,44

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 10,91 4,44
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 245,76 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 83,56
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 13,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 343,04
VALOR PROPUESTO 343,04

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.

TUBERIA DE LAMINAS ESTRUCTURALES
(EMPERNABLE MP-100 d=1200 mm x 2.5
epóxico)



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31551 UNIDAD: ml RENDIM. R = 0,20000
DETALLE: TUBERIA DRENAJE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,05 0,05 0,39
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,05 0,39
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,31 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,59 4,60

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,90 7,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUB PVC DRENAJE NOVAFORT 200mm m 1,00 11,20 11,20 87,36

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,20 87,36
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 0,67 0,67 5,23

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,67 5,23
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 12,82 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 4,36
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,90
VALOR PROPUESTO 17,90

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31500 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,03333
DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,60 91,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,60 91,43
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,05 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,05 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,05 2,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,15 8,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,75 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45
VALOR PROPUESTO 2,45

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31503 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31523 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31524 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31525 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31522 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL (OBRAS DE ARTE)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31524 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND (OBRAS DE ARTE)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31525 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO (OBRAS DE ARTE)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31549 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 66,66667
DETALLE: TUBERIA METALICA (BLINDAJE)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

SOLDADORA 1,00 1,50 1,50 100,00 4,84
EQUIPO OXICORTE 1,00 0,90 0,90 60,00 2,91
ESMERIL 1,00 0,40 0,40 26,67 1,29
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 24,87 24,87 1,20

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 211,54 10,25
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO SOLDADOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 102,00 4,94
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 4,00 1,48 5,93 395,33 19,15

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 497,33 24,09
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUBERÍA ACERO TM 1,01 1.100,00 1.111,00 53,81
SOLDADURA kg 30,00 2,57 77,10 3,73
PINTURA ANTICORROSIVA COLORES gln 4,00 15,14 60,56 2,93
ESMALTE VARIOS COLORES gln 4,00 13,98 55,92 2,71
PERNOS DE ACERO global 1,00 33,33 33,33 1,61

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 1.337,91 64,80

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

ACERO DE PERFILES ton-km 163,45 0,11 17,98 0,87
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,98 0,87
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2.064,76 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 702,02
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 115,26

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.882,04
VALOR PROPUESTO 2.882,04

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 66,66667
DETALLE: ANILLOS DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

SOLDADORA 1,00 1,50 1,50 100,00 4,84
EQUIPO OXICORTE 1,00 0,90 0,90 60,00 2,91
ESMERIL 1,00 0,40 0,40 26,67 1,29
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 24,87 24,87 1,20

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 211,54 10,25
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO SOLDADOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 102,00 4,94
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 4,00 1,48 5,93 395,33 19,15

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 497,33 24,09
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE PERFILES TM 1,01 1.100,00 1.111,00 53,81
SOLDADURA kg 30,00 2,57 77,10 3,73
PINTURA ANTICORROSIVA COLORES gln 4,00 15,14 60,56 2,93
ESMALTE VARIOS COLORES gln 4,00 13,98 55,92 2,71
PERNOS DE ACERO global 1,00 33,33 33,33 1,61

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 1.337,91 64,80

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

ACERO DE PERFILES ton-km 163,45 0,11 17,98 0,87
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,98 0,87
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2.064,76 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 702,02
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 115,26

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.882,04
VALOR PROPUESTO 2.882,04

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31550 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: BOCAS DE VISITA, VALVULAS DE AIRE, ETC.
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
BOCAS DE VISITA, VALVULAS DE AIRE global 1,00 990.000,00 990.000,00 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 990.000,00 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 990.000,00 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 336.600,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 55.266,16

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.381.866,16
VALOR PROPUESTO 1.381.866,16

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31551 UNIDAD: ml RENDIM. R = 0,69091
DETALLE: TUBERIA ARMCO ø 48"
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,36 0,36 0,15
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,36 0,15
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,06 0,43
PEON (CAT I) 6,00 1,47 8,79 6,07 2,47

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 7,13 2,90
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
m 1,00 227,36 227,36 92,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 227,36 92,51
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 10,91 10,91 4,44

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 10,91 4,44
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 245,76 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 83,56
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 13,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 343,04
VALOR PROPUESTO 343,04

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.

TUBERIA DE LAMINAS ESTRUCTURALES
(EMPERNABLE MP-100 d=1200 mm x 2.5
epóxico)



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31552 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 66,66667
DETALLE: ACERO PARA TORRES
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

SOLDADORA 1,00 1,50 1,50 100,00 4,84
EQUIPO OXICORTE 1,00 0,90 0,90 60,00 2,91
ESMERIL 1,00 0,40 0,40 26,67 1,29
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 24,87 24,87 1,20

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 211,54 10,25
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO SOLDADOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 102,00 4,94
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 4,00 1,48 5,93 395,33 19,15

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 497,33 24,09
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE PERFILES TM 1,01 1.100,00 1.111,00 53,81
SOLDADURA kg 30,00 2,57 77,10 3,73
PINTURA ANTICORROSIVA COLORES gln 4,00 15,14 60,56 2,93
ESMALTE VARIOS COLORES gln 4,00 13,98 55,92 2,71
PERNOS DE ACERO global 1,00 33,33 33,33 1,61

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 1.337,91 64,80

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

ACERO DE PERFILES ton-km 163,45 0,11 17,98 0,87
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,98 0,87
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2.064,76 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 702,02
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 115,26

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.882,04
VALOR PROPUESTO 2.882,04

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31553 UNIDAD: ml RENDIM. R = 0,20000
DETALLE: TUBERIA DRENAJE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,05 0,05 0,39
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,05 0,39
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,31 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,59 4,60

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,90 7,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUB PVC DRENAJE NOVAFORT 200mm m 1,00 11,20 11,20 87,36

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,20 87,36
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 0,67 0,67 5,23

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,67 5,23
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 12,82 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 4,36
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,90
VALOR PROPUESTO 17,90

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31554 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: MATERIAL FILTRANTE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31555 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01250
DETALLE: RELLENO TRAS ESTRUCTURAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,50 8,58
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,38 6,52
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,25 4,29

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,13 19,38
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 0,34
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,34
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,34
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,34
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,34

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,10 1,72

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL IMPERMEABLE m3 1,33 1,76 2,34 40,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,34 40,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL IMPERMEABLE m3-km 13,30 0,17 2,26 38,77

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,26 38,77
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 5,83 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 1,98
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,33

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,14
VALOR PROPUESTO 8,14

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 31556 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: AFIRMADO DE LA CARRETERA (SUB-BASE)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 7,42
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 5,57
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 3,71

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 16,70
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,28
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,28
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,28
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,28
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 1,39

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MAT. CRIBADO m3 0,88 3,46 3,03 28,11
MAT.UNIF.GRUESO (SUB-BASE) TRITU m3 0,38 7,46 2,80 25,97

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 5,83 54,08
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL PARA SUB-BASE m3-km 18,75 0,16 3,00 27,83

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 3,00 27,83
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,78 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,67
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,60

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,05
VALOR PROPUESTO 15,05

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32002 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,10000
DETALLE: EXCAVACION EN AGUA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 4,80 77,42
BOMBA 2,00 4,00 8,00 0,80 12,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 5,60 90,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,16 2,58
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,15 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,29 4,68

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,60 9,68
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,20 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,11
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,66
VALOR PROPUESTO 8,66

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32003 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32021 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON DE REVESTIMIENTO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 13,38
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 5,62
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,84
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,68
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,21
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,77
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 28,49

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,02
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,92
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,38
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,01
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 15,34

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 400,00 0,12 48,00 32,10
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,94
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,37
ENCOFRADO global 1,00 12,28 12,28 8,21
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,50 1,98 2,97 1,99
TRANSPORTE PARCIAL   O 72,73 48,64

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 64,73 0,11 7,12 4,76
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,63
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,53
VARIOS global 1,00 0,92 0,92 0,62

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,26 7,53

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 149,52 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 50,84
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 8,35

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 208,71
VALOR PROPUESTO 208,71

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32022 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32024 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32025 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32030 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO COMUN
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 41,03
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 30,77
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 20,51

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 92,31
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 1,54
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 1,54
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 1,54
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 1,54
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 1,54

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 7,69

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,95 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,66
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,11

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,72
VALOR PROPUESTO 2,72

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 32031 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: RELLENO CON MATERIAL ESPECIAL (FILTRO)
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 5600 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,03333
DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,60 91,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,60 91,43
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,05 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,05 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,05 2,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,15 8,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,75 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45
VALOR PROPUESTO 2,45

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 5601 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,04000
DETALLE: EXCAVACION EN ALUVIAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,92 91,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,92 91,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,07 3,32
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,06 2,84
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,06 2,84

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,19 9,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 2,11 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,72
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,12

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,95
VALOR PROPUESTO 2,95

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 5610 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: MATERIAL FILTRO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 4,57
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 3,42
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 2,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 10,27
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,17
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,17
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,17
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,17
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,17

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 0,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

ARENA m3 0,94 8,13 7,64 43,61
GRAVA m3 0,31 11,00 3,41 19,46

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,05 63,07
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 28,20 0,15 4,23 24,14
AGREGADOS (GRAVA) m3-km 1,55 0,19 0,29 1,66

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 4,52 25,80
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 17,52 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 5,96
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,98

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 24,46
VALOR PROPUESTO 24,46

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 5611 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: SUB-BASE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 7,42
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 5,57
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 3,71

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 16,70
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,28
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,28
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,28
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,28
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 1,39

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MAT. CRIBADO m3 0,88 3,46 3,03 28,11
MAT.UNIF.GRUESO (SUB-BASE) TRITU m3 0,38 7,46 2,80 25,97

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 5,83 54,08
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL PARA SUB-BASE m3-km 18,75 0,16 3,00 27,83

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 3,00 27,83
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,78 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,67
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,60

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,05
VALOR PROPUESTO 15,05

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 5620 UNIDAD: ml RENDIM. R = 2,00000
DETALLE: CERRAMIENTO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

SOLDADORA 1,00 1,50 1,50 3,00 7,61
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,45 0,45 1,14

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,45 8,75
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO SOLDADOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 3,06 7,76
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 5,94 15,06

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 9,00 22,82
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUBO H.G. Ø= 2" x 6 m u 0,610 25,24 15,40 39,05
MALLA TRIPLE GALVANIZADA 50-10 m2 2,450 3,48 8,53 21,63
SOLDADURA kg 0,470 2,57 1,21 3,07
PLANCHA GALVANIZADA u 0,002 69,62 0,14 0,35
PINTURA DE ALUMINIO gln 0,010 18,35 0,18 0,46

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 25,46 64,55

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

VARIOS global 1,00 1,53 1,53 3,88
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 1,53 3,88
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 39,44 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 13,41
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 2,20

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 55,05
VALOR PROPUESTO 55,05

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 5621 UNIDAD: ml RENDIM. R = 0,20000
DETALLE: TUBERIAS DE DRENAJE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 0,05 0,05 0,39
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,05 0,39
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 0,31 2,42
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 0,59 4,60

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,90 7,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
TUB PVC DRENAJE NOVAFORT 200mm m 1,00 11,20 11,20 87,36

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 11,20 87,36
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
VARIOS global 1,00 0,67 0,67 5,23

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,67 5,23
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 12,82 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 4,36
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,90
VALOR PROPUESTO 17,90

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81010 UNIDAD: Ha RENDIM. R = 2,00000
DETALLE: LIMPIEZA Y DESBROCE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

TRACTOR DE ORUGAS  175 HP 1,00 65,00 65,00 130,00 86,59
MOTOSIERRA 7 HP 2,00 2,00 4,00 8,00 5,33

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 138,00 91,91
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 3,28 2,18
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 3,00 2,00
PEON (CAT I) 2,00 1,47 2,93 5,86 3,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 12,14 8,09
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 150,14 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 51,05
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 8,38

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 209,57
VALOR PROPUESTO 209,57

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81011 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,03333
DETALLE: EXCAVACION SIN CLASIFICAR A C.A
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

EXCAVADORA  128HP 1,00 48,00 48,00 1,60 91,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,60 91,43
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,05 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,05 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,05 2,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,15 8,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 1,75 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,10

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,45
VALOR PROPUESTO 2,45

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81012 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01000
DETALLE: LIMPIEZA DE DERRUMBES
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

TRACTOR DE ORUGAS  175 HP 1,00 65,00 65,00 0,65 92,86
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,65 92,86
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,02 2,86
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 2,86
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,01 1,43

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,05 7,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 0,70 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 0,24
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,04

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,98
VALOR PROPUESTO 0,98

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81013 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,01538
DETALLE: MEJORAMIENTO SUBRASANTE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,62 9,14
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,46 6,78
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,31 4,57

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,39 20,50
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,44
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,02 0,29
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,02 0,29
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,02 0,29
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,02 0,29

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,11 1,62

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3 1,20 2,00 2,40 35,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 2,40 35,40
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3-km 18,00 0,16 2,88 42,48

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 2,88 42,48
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 6,78 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 2,31
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,38

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,47
VALOR PROPUESTO 9,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81014 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 0,02000
DETALLE: SUB BASE
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MOTONIVELADORA 135 HP 1,00 40,00 40,00 0,80 7,42
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP 1,00 30,00 30,00 0,60 5,57
TANQUERO 1,00 20,00 20,00 0,40 3,71

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 1,80 16,70
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 1,00 1,64 1,64 0,03 0,28
OPERADOR DE EQUIPO (OEP II) 1,00 1,58 1,58 0,03 0,28
CHOFER (TIPO E) 1,00 1,54 1,54 0,03 0,28
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 1,00 1,50 1,50 0,03 0,28
PEON (CAT I) 1,00 1,47 1,47 0,03 0,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 0,15 1,39

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

MAT. CRIBADO m3 0,88 3,46 3,03 28,11
MAT.UNIF.GRUESO (SUB-BASE) TRITU m3 0,38 7,46 2,80 25,97

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 5,83 54,08
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
MATERIAL PARA SUB-BASE m3-km 18,75 0,16 3,00 27,83

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 3,00 27,83
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 10,78 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 3,67
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 0,60

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,05
VALOR PROPUESTO 15,05

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81022 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON ESTRUCTURAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 11,48
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 4,82
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,58
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,30
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 3,62
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,15 1,15 0,66
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,60 24,46

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 0,88
CARPINTERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 0,86
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 3,36
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 3,76
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 3,44
MATERIALES PARCIAL   N 22,93 13,17

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 29,91
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 2,52
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 2,89
ENCOFRADO global 1,00 30,69 30,69 17,62
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,03
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 1,94
TRANSPORTE PARCIAL   O 95,62 54,91

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 4,44
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,40
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,45
VARIOS global 1,00 2,05 2,05 1,18

0,00 0,00
PARCIAL   P 13,00 7,46

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 174,15 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 59,21
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 9,72

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 243,08
VALOR PROPUESTO 243,08

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81023 UNIDAD: m3 RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: HORMIGON EN MASA
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MIXER 1,00 20,00 20,00 20,00 14,28
CARGADORA FRONTAL 0,50 16,80 8,40 8,40 6,00
CONCRETERA 1,00 2,75 2,75 2,75 1,96
BOMBA 1,00 4,00 4,00 4,00 2,86
VIBRADOR 3,00 2,10 6,30 6,30 4,50
HERRAMIENTA MENOR global 1,00 1,07 1,07 0,76
MANO DE OBRA PARCIAL   M 42,52 30,36

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 1,53 1,09
ALBAÑIL (CAT III) 1,00 1,50 1,50 1,50 1,07
PEON 4,00 1,47 5,86 5,86 4,18
OPERADOR DE EQUIPO (OEP I) 4,00 1,64 6,55 6,55 4,68
AYUDANTE DE MAQUINARIA (S TIT) 4,00 1,50 5,99 5,99 4,28

0,00 0,00 0,00
MATERIALES PARCIAL   N 21,43 15,30

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO Kg 434,00 0,12 52,08 37,19
ARENA m3 0,54 8,13 4,39 3,13
RIPIO TRITURADO m3 0,83 6,07 5,04 3,60
AGUA m3 0,27 0,20 0,05 0,04
SUPERPLASTIFICANTE kg 1,70 1,98 3,37 2,41

0,00 0,00
TRANSPORTE PARCIAL   O 64,93 46,37

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %
A B C=A*B

CEMENTO ton-km 70,23 0,11 7,73 5,52
AGREGADOS (ARENA ) m3-km 16,20 0,15 2,43 1,74
AGREGADOS (RIPIO TRITURADO) m3-km 4,15 0,19 0,79 0,56
VARIOS global 1,00 0,21 0,21 0,15

0,00 0,00
PARCIAL   P 11,16 7,97

30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 140,04 100,00
INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 47,61
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 7,82

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 195,47
VALOR PROPUESTO 195,47

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81024 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: CEMENTO PORTLAND
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO PORTLAND TM 1,00 104,87 104,87 85,49

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 104,87 85,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
CEMENTO ton-km 161,83 0,11 17,80 14,51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 17,80 14,51
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 122,67 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 41,71
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 6,85

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 171,23
VALOR PROPUESTO 171,23

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 81025 UNIDAD: T.M RENDIM. R = 10,00000
DETALLE: ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

HERRAMIENTA MENOR global 1,00 3,00 3,00 0,32
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 3,00 0,32
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
MAESTRO MAYOR (CAT IV) 1,00 1,53 1,53 15,30 1,65
FIERRERO (CAT III) 1,00 1,50 1,50 15,00 1,62
AYUDANTE GENERAL (CAT II) 2,00 1,48 2,97 29,70 3,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 60,00 6,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO TM 1,05 760,00 798,00 86,24
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TM 0,04 1.140,00 45,60 4,93

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 843,60 91,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
ACERO DE REFUERZO ton-km 169,92 0,11 18,69 2,02

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 18,69 2,02
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 925,29 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 314,60
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 51,65

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.291,54
VALOR PROPUESTO 1.291,54

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: SG RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: PROTECCIONES METALICAS
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
PROTECCIONES METALICAS global 1,00 75.000,00 75.000,00 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 75.000,00 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 75.000,00 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 25.500,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 4.186,83

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 104.686,83
VALOR PROPUESTO 104.686,83

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MEDIANA CAPACIDAD FORMULARIO No. 15
Grupo 3 Aprovechamiento "CALUMA BAJO" HOJA......DE......

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (horas/und.)
RUBRO: 0 UNIDAD: GLOBAL RENDIM. R = 1,00000
DETALLE: IMPACTO AMBIENTAL
EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT. %
A B C=A*B D=C*R

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MANO DE OBRA PARCIAL   M 0,00 0,00
DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORA COSTO UNIT. %

A B C=A*B D=C*R
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

MATERIALES PARCIAL   N 0,00 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO %

A B C=A*B
IMPACTO AMBIENTAL global 1,00 222.054,19 222.054,19 100,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TRANSPORTE PARCIAL   O 222.054,19 100,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO %

A B C=A*B
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

PARCIAL   P 0,00 0,00
30-jun-06 TOTAL COSTOS DIRECTOS   X = ( M+N+O+P ) 222.054,19 100,00

INDIRECTOS Y UTILIDAD 34 % X 75.498,42
OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,166 %( X+IND.y UTI 12.396,04

................................................ COSTO TOTAL DEL RUBRO 309.948,65
VALOR PROPUESTO 309.948,65

El porcentaje de otros Costos Indirectos, es el 4,166 % al monto total (suma de Costos Directos más Indirectos y Utilidad)
a fín de que sea descontado el 4% de Fiscalización.



















































ANEXO 9 
 

1. Detalle de la obtención de la remuneración por energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ene-10 40 1,0377 9970 413.835 

feb-10 39 1,0377 8950 362.209 

mar-10 38 1,0377 9840 388.017 

abr-10 28 0,9759 9650 263.688 

may-10 29 0,9759 8990 254.427 

jun-10 27 0,9759 6820 179.702 

jul-10 26 0,9759 9090 230.644 

ago-10 28 0,9759 7040 192.369 

sep-10 31 0,9759 4950 149.752 

oct-10 34 1,0377 4340 153.123 

nov-10 40 1,0377 4930 204.634 

dic-10 44 1,0377 8330 380.338 

ene-11 45 1,0377 9990 466.498 

feb-11 40 1,0377 8890 369.006 

mar-11 38 1,0377 9830 387.622 

abr-11 31 0,9759 8560 258.965 

may-11 29 0,9759 9814 277.747 

jun-11 28 0,9759 9660 263.961 

jul-11 27 0,9759 10020 264.020 

ago-11 29 0,9759 9050 256.125 

sep-11 31 0,9759 8120 245.654 

oct-11 36 1,0377 6690 249.920 

nov-11 39 1,0377 4320 174.832 

dic-11 46 1,0377 10070 480.683 

ene-12 48 1,0377 10040 500.088 

feb-12 46 1,0377 8960 427.698 

mar-12 39 1,0377 9940 402.275 

abr-12 33 0,9759 9620 309.809 

may-12 31 0,9759 9980 301.924 

jun-12 30 0,9759 7440 217.821 

jul-12 28 0,9759 7540 206.032 

ago-12 30 0,9759 6930 202.890 

sep-12 36 0,9759 8160 286.680 

oct-12 38 1,0377 7300 287.858 

nov-12 42 1,0377 6500 283.292 

dic-12 48 1,0377 7390 368.093 

ene-13 49 1,0377 6470 328.982 

feb-13 48 1,0377 9070 451.773 

mar-13 44 1,0377 5960 272.126 

abr-13 36 0,9759 3730 131.044 

may-13 34 0,9759 4490 148.981 

jun-13 32 0,9759 5800 181.127 

jul-13 32 0,9759 2620 81.819 

ago-13 33 0,9759 1910 61.511 

sep-13 37 0,9759 3730 134.684 

Detalle de la obtención de la remuneración por Energía

Costo marginal 

($/MWh)
FN

Energía Generada 

(MWh)

Remuneracion por 

Energía en dólares



oct-13 42 1,0377 4990 217.481 

nov-13 48 1,0377 9410 468.708 

dic-13 50 1,0377 10060 521.963 

ene-14 50 1,0377 9920 514.699 

feb-14 49 1,0377 8900 452.541 

mar-14 46 1,0377 9700 463.022 

abr-14 39 0,9759 9370 356.623 

may-14 36 0,9759 9750 342.541 

jun-14 33 0,9759 9720 313.030 

jul-14 34 0,9759 8540 283.362 

ago-14 38 0,9759 7820 289.998 

sep-14 39 0,9759 5530 210.472 

oct-14 46 1,0377 4010 191.414 

nov-14 46 1,0377 2580 123.154 

dic-14 50 1,0377 2880 149.429 

ene-15 50 1,0377 10010 519.369 

feb-15 50 1,0377 8920 462.814 

mar-15 49 1,0377 9850 500.846 

abr-15 44 0,9759 9600 412.220 

may-15 39 0,9759 10010 380.982 

jun-15 35 0,9759 8990 307.067 

jul-15 36 0,9759 5890 206.930 

ago-15 38 0,9759 5750 213.234 

sep-15 42 0,9759 4690 192.233 

oct-15 47 1,0377 3510 171.189 

nov-15 53 1,0377 2920 160.594 

dic-15 58 1,0377 8430 507.373 

ene-16 47 1,0377 10040 489.670 

feb-16 45,33 1,0377 8910 419.117 

mar-16 42,33 1,0377 9920 435.744 

abr-16 35,16 0,9759 9520 326.656 

may-16 33 0,9759 9920 319.471 

jun-16 30,83 0,9759 8140 244.908 

jul-16 30,5 0,9759 5010 149.122 

ago-16 32,66 0,9759 2980 94.981 

sep-16 36 0,9759 5190 182.337 

oct-16 40,5 1,0377 4050 170.209 

nov-16 44,66 1,0377 2570 119.103 

dic-16 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-17 47 1,0377 110 5.365 

feb-17 45,33 1,0377 9080 427.114 

mar-17 42,33 1,0377 9870 433.548 

abr-17 35,16 0,9759 9660 331.460 

may-17 33 0,9759 9950 320.437 

jun-17 30,83 0,9759 9420 283.420 

jul-17 30,5 0,9759 2150 63.995 

ago-17 32,66 0,9759 3060 97.531 

sep-17 36 0,9759 4220 148.259 



oct-17 40,5 1,0377 4340 182.397 

nov-17 44,66 1,0377 7500 347.578 

dic-17 49,33 1,0377 2280 116.713 

ene-18 47 1,0377 6960 339.452 

feb-18 45,33 1,0377 8990 422.880 

mar-18 42,33 1,0377 9960 437.501 

abr-18 35,16 0,9759 9660 331.460 

may-18 33 0,9759 10000 322.047 

jun-18 30,83 0,9759 5380 161.868 

jul-18 30,5 0,9759 4310 128.287 

ago-18 32,66 0,9759 1530 48.766 

sep-18 36 0,9759 30 1.054 

oct-18 40,5 1,0377 2530 106.328 

nov-18 44,66 1,0377 4840 224.303 

dic-18 49,33 1,0377 7840 401.328 

ene-19 47 1,0377 10060 490.645 

feb-19 45,33 1,0377 9000 423.350 

mar-19 42,33 1,0377 9980 438.380 

abr-19 35,16 0,9759 9610 329.745 

may-19 33 0,9759 9970 321.081 

jun-19 30,83 0,9759 9740 293.047 

jul-19 30,5 0,9759 9220 274.433 

ago-19 32,66 0,9759 9070 289.087 

sep-19 36 0,9759 6680 234.684 

oct-19 40,5 1,0377 7630 320.665 

nov-19 44,66 1,0377 6870 318.381 

dic-19 49,33 1,0377 7560 386.994 

ene-20 47 1,0377 10050 490.158 

feb-20 45,33 1,0377 9040 425.232 

mar-20 42,33 1,0377 9900 434.866 

abr-20 35,16 0,9759 9430 323.568 

may-20 33 0,9759 9800 315.606 

jun-20 30,83 0,9759 6690 201.282 

jul-20 30,5 0,9759 10070 299.733 

ago-20 32,66 0,9759 8930 284.625 

sep-20 36 0,9759 6800 238.900 

oct-20 40,5 1,0377 6120 257.204 

nov-20 44,66 1,0377 5240 242.841 

dic-20 49,33 1,0377 10070 515.481 

ene-21 47 1,0377 9940 484.793 

feb-21 45,33 1,0377 8820 414.883 

mar-21 42,33 1,0377 9860 433.109 

abr-21 35,16 0,9759 9680 332.146 

may-21 33 0,9759 10050 323.657 

jun-21 30,83 0,9759 9240 278.004 

jul-21 30,5 0,9759 5340 158.945 

ago-21 32,66 0,9759 2320 73.945 

sep-21 36 0,9759 4840 170.041 



oct-21 40,5 1,0377 1630 68.504 

nov-21 44,66 1,0377 90 4.171 

dic-21 49,33 1,0377 6240 319.424 

ene-22 47 1,0377 6760 329.698 

feb-22 45,33 1,0377 9000 423.350 

mar-22 42,33 1,0377 9910 435.305 

abr-22 35,16 0,9759 9690 332.490 

may-22 33 0,9759 8870 285.656 

jun-22 30,83 0,9759 6370 191.654 

jul-22 30,5 0,9759 2410 71.734 

ago-22 32,66 0,9759 40 1.275 

sep-22 36 0,9759 2260 79.399 

oct-22 40,5 1,0377 1670 70.185 

nov-22 44,66 1,0377 110 5.098 

dic-22 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-23 47 1,0377 1550 75.596 

feb-23 45,33 1,0377 9040 425.232 

mar-23 42,33 1,0377 10050 441.455 

abr-23 35,16 0,9759 9720 333.519 

may-23 33 0,9759 10060 323.979 

jun-23 30,83 0,9759 4540 136.595 

jul-23 30,5 0,9759 5620 167.279 

ago-23 32,66 0,9759 6440 205.261 

sep-23 36 0,9759 4040 141.935 

oct-23 40,5 1,0377 2660 111.791 

nov-23 44,66 1,0377 2140 99.175 

dic-23 49,33 1,0377 860 44.023 

ene-24 47 1,0377 2200 107.298 

feb-24 45,33 1,0377 9020 424.291 

mar-24 42,33 1,0377 9910 435.305 

abr-24 35,16 0,9759 9590 329.058 

may-24 33 0,9759 9910 319.149 

jun-24 30,83 0,9759 9720 292.446 

jul-24 30,5 0,9759 3980 118.465 

ago-24 32,66 0,9759 2590 82.551 

sep-24 36 0,9759 1670 58.671 

oct-24 40,5 1,0377 1260 52.954 

nov-24 44,66 1,0377 5280 244.695 

dic-24 49,33 1,0377 6540 334.781 

ene-25 47 1,0377 10050 490.158 

feb-25 45,33 1,0377 9000 423.350 

mar-25 42,33 1,0377 10020 440.137 

abr-25 35,16 0,9759 9690 332.490 

may-25 33 0,9759 10040 323.335 

jun-25 30,83 0,9759 5560 167.284 

jul-25 30,5 0,9759 5250 156.266 

ago-25 32,66 0,9759 6560 209.086 

sep-25 36 0,9759 5280 185.499 



oct-25 40,5 1,0377 5660 237.872 

nov-25 44,66 1,0377 4660 215.962 

dic-25 49,33 1,0377 3580 183.259 

ene-26 47 1,0377 10050 490.158 

feb-26 45,33 1,0377 9050 425.702 

mar-26 42,33 1,0377 9890 434.427 

abr-26 35,16 0,9759 9670 331.803 

may-26 33 0,9759 9860 317.538 

jun-26 30,83 0,9759 9720 292.446 

jul-26 30,5 0,9759 7450 221.749 

ago-26 32,66 0,9759 6760 215.461 

sep-26 36 0,9759 4740 166.528 

oct-26 40,5 1,0377 5680 238.713 

nov-26 44,66 1,0377 5310 246.085 

dic-26 49,33 1,0377 7990 409.006 

ene-27 47 1,0377 10030 489.182 

feb-27 45,33 1,0377 8880 417.706 

mar-27 42,33 1,0377 9760 428.716 

abr-27 35,16 0,9759 9550 327.686 

may-27 33 0,9759 9900 318.827 

jun-27 30,83 0,9759 9700 291.844 

jul-27 30,5 0,9759 8360 248.835 

ago-27 32,66 0,9759 5270 167.970 

sep-27 36 0,9759 30 1.054 

oct-27 40,5 1,0377 30 1.261 

nov-27 44,66 1,0377 630 29.197 

dic-27 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-28 47 1,0377 3310 161.435 

feb-28 45,33 1,0377 9040 425.232 

mar-28 42,33 1,0377 9890 434.427 

abr-28 35,16 0,9759 9570 328.372 

may-28 33 0,9759 9920 319.471 

jun-28 30,83 0,9759 9700 291.844 

jul-28 30,5 0,9759 6580 195.853 

ago-28 32,66 0,9759 4710 150.121 

sep-28 36 0,9759 670 23.539 

oct-28 40,5 1,0377 1370 57.577 

nov-28 44,66 1,0377 1640 76.004 

dic-28 49,33 1,0377 6990 357.816 

ene-29 47 1,0377 9980 486.744 

feb-29 45,33 1,0377 8880 417.706 

mar-29 42,33 1,0377 9730 427.398 

abr-29 35,16 0,9759 9500 325.970 

may-29 33 0,9759 9960 320.759 

jun-29 30,83 0,9759 5730 172.398 

jul-29 30,5 0,9759 2330 69.352 

ago-29 32,66 0,9759 1810 57.690 

sep-29 36 0,9759 2840 99.776 



oct-29 40,5 1,0377 3750 157.601 

nov-29 44,66 1,0377 6460 299.380 

dic-29 49,33 1,0377 10060 514.969 

ene-30 47 1,0377 10020 488.694 

feb-30 45,33 1,0377 8950 420.999 

mar-30 42,33 1,0377 9950 437.062 

abr-30 35,16 0,9759 9630 330.431 

may-30 33 0,9759 10060 323.979 

jun-30 30,83 0,9759 5080 152.842 

jul-30 30,5 0,9759 1990 59.232 

ago-30 32,66 0,9759 1170 37.291 

sep-30 36 0,9759 1980 69.562 

oct-30 40,5 1,0377 1950 81.952 

nov-30 44,66 1,0377 2790 129.299 

dic-30 49,33 1,0377 1340 68.594 

ene-31 47 1,0377 8460 412.610 

feb-31 45,33 1,0377 8970 421.939 

mar-31 42,33 1,0377 9890 434.427 

abr-31 35,16 0,9759 9670 331.803 

may-31 33 0,9759 7730 248.942 

jun-31 30,83 0,9759 2260 67.997 

jul-31 30,5 0,9759 3730 111.023 

ago-31 32,66 0,9759 1320 42.072 

sep-31 36 0,9759 3730 131.044 

oct-31 40,5 1,0377 1770 74.388 

nov-31 44,66 1,0377 1280 59.320 

dic-31 49,33 1,0377 580 29.690 

ene-32 47 1,0377 7700 375.544 

feb-32 45,33 1,0377 9070 426.643 

mar-32 42,33 1,0377 8760 384.790 

abr-32 35,16 0,9759 9680 332.146 

may-32 33 0,9759 9200 296.283 

jun-32 30,83 0,9759 6990 210.308 

jul-32 30,5 0,9759 4480 133.347 

ago-32 32,66 0,9759 4460 142.153 

sep-32 36 0,9759 770 27.052 

oct-32 40,5 1,0377 30 1.261 

nov-32 44,66 1,0377 30 1.390 

dic-32 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-33 47 1,0377 110 5.365 

feb-33 45,33 1,0377 8210 386.190 

mar-33 42,33 1,0377 2730 119.918 

abr-33 35,16 0,9759 5510 189.063 

may-33 33 0,9759 1850 59.579 

jun-33 30,83 0,9759 4660 140.205 

jul-33 30,5 0,9759 3660 108.940 

ago-33 32,66 0,9759 2840 90.519 

sep-33 36 0,9759 30 1.054 



oct-33 40,5 1,0377 1420 59.678 

nov-33 44,66 1,0377 30 1.390 

dic-33 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-34 47 1,0377 4670 227.765 

feb-34 45,33 1,0377 9030 424.762 

mar-34 42,33 1,0377 9980 438.380 

abr-34 35,16 0,9759 9580 328.715 

may-34 33 0,9759 8600 276.960 

jun-34 30,83 0,9759 7250 218.131 

jul-34 30,5 0,9759 5500 163.707 

ago-34 32,66 0,9759 4640 147.890 

sep-34 36 0,9759 6470 227.307 

oct-34 40,5 1,0377 6730 282.841 

nov-34 44,66 1,0377 7740 358.700 

dic-34 49,33 1,0377 8280 423.851 

ene-35 47 1,0377 9340 455.530 

feb-35 45,33 1,0377 9030 424.762 

mar-35 42,33 1,0377 9600 421.688 

abr-35 35,16 0,9759 9650 331.117 

may-35 33 0,9759 10020 322.691 

jun-35 30,83 0,9759 9280 279.207 

jul-35 30,5 0,9759 8370 249.133 

ago-35 32,66 0,9759 4030 128.448 

sep-35 36 0,9759 1580 55.509 

oct-35 40,5 1,0377 360 15.130 

nov-35 44,66 1,0377 2970 137.641 

dic-35 49,33 1,0377 6240 319.424 

ene-36 47 1,0377 10040 489.670 

feb-36 45,33 1,0377 9010 423.821 

mar-36 42,33 1,0377 9980 438.380 

abr-36 35,16 0,9759 9630 330.431 

may-36 33 0,9759 9950 320.437 

jun-36 30,83 0,9759 9730 292.746 

jul-36 30,5 0,9759 3250 96.736 

ago-36 32,66 0,9759 420 13.387 

sep-36 36 0,9759 1520 53.401 

oct-36 40,5 1,0377 1960 82.373 

nov-36 44,66 1,0377 2750 127.445 

dic-36 49,33 1,0377 5320 272.329 

ene-37 47 1,0377 10030 489.182 

feb-37 45,33 1,0377 8940 420.528 

mar-37 42,33 1,0377 9860 433.109 

abr-37 35,16 0,9759 9560 328.029 

may-37 33 0,9759 10000 322.047 

jun-37 30,83 0,9759 9700 291.844 

jul-37 30,5 0,9759 10040 298.840 

ago-37 32,66 0,9759 9070 289.087 

sep-37 36 0,9759 8770 308.111 



oct-37 40,5 1,0377 6980 293.347 

nov-37 44,66 1,0377 6100 282.696 

dic-37 49,33 1,0377 7470 382.387 

ene-38 47 1,0377 9950 485.280 

feb-38 45,33 1,0377 8790 413.472 

mar-38 42,33 1,0377 9720 426.959 

abr-38 35,16 0,9759 9590 329.058 

may-38 33 0,9759 9960 320.759 

jun-38 30,83 0,9759 9740 293.047 

jul-38 30,5 0,9759 10070 299.733 

ago-38 32,66 0,9759 7510 239.365 

sep-38 36 0,9759 6600 231.874 

oct-38 40,5 1,0377 3970 166.847 

nov-38 44,66 1,0377 5990 277.599 

dic-38 49,33 1,0377 9740 498.588 

ene-39 47 1,0377 10040 489.670 

feb-39 45,33 1,0377 8860 416.765 

mar-39 42,33 1,0377 9830 431.791 

abr-39 35,16 0,9759 9430 323.568 

may-39 33 0,9759 9860 317.538 

jun-39 30,83 0,9759 9700 291.844 

jul-39 30,5 0,9759 9060 269.670 

ago-39 32,66 0,9759 6920 220.560 

sep-39 36 0,9759 4610 161.960 

oct-39 40,5 1,0377 3590 150.876 

nov-39 44,66 1,0377 2280 105.664 

dic-39 49,33 1,0377 3930 201.176 

ene-40 47 1,0377 9300 453.579 

feb-40 45,33 1,0377 9010 423.821 

mar-40 42,33 1,0377 9940 436.623 

abr-40 35,16 0,9759 9460 324.598 

may-40 33 0,9759 9970 321.081 

jun-40 30,83 0,9759 7360 221.440 

jul-40 30,5 0,9759 4620 137.514 

ago-40 32,66 0,9759 4660 148.528 

sep-40 36 0,9759 3810 133.854 

oct-40 40,5 1,0377 4040 169.788 

nov-40 44,66 1,0377 4740 219.669 

dic-40 49,33 1,0377 10050 514.457 

ene-41 47 1,0377 9900 482.842 

feb-41 45,33 1,0377 8740 411.120 

mar-41 42,33 1,0377 9580 420.810 

abr-41 35,16 0,9759 9630 330.431 

may-41 33 0,9759 9990 321.725 

jun-41 30,83 0,9759 7070 212.715 

jul-41 30,5 0,9759 6020 179.185 

ago-41 32,66 0,9759 5850 186.456 

sep-41 36 0,9759 7150 251.197 



oct-41 40,5 1,0377 7740 325.288 

nov-41 44,66 1,0377 8080 374.457 

dic-41 49,33 1,0377 3940 201.688 

ene-42 47 1,0377 9610 468.698 

feb-42 45,33 1,0377 8930 420.058 

mar-42 42,33 1,0377 9770 429.155 

abr-42 35,16 0,9759 9450 324.254 

may-42 33 0,9759 10020 322.691 

jun-42 30,83 0,9759 5960 179.319 

jul-42 30,5 0,9759 1550 46.136 

ago-42 32,66 0,9759 1630 51.953 

sep-42 36 0,9759 2630 92.398 

oct-42 40,5 1,0377 1420 59.678 

nov-42 44,66 1,0377 3040 140.885 

dic-42 49,33 1,0377 2790 142.819 

ene-43 47 1,0377 9160 446.751 

feb-43 45,33 1,0377 9070 426.643 

mar-43 42,33 1,0377 9980 438.380 

abr-43 35,16 0,9759 9630 330.431 

may-43 33 0,9759 10050 323.657 

jun-43 30,83 0,9759 4370 131.480 

jul-43 30,5 0,9759 4030 119.953 

ago-43 32,66 0,9759 1700 54.184 

sep-43 36 0,9759 2710 95.209 

oct-43 40,5 1,0377 2900 121.878 

nov-43 44,66 1,0377 4510 209.010 

dic-43 49,33 1,0377 3400 174.045 

ene-44 47 1,0377 4880 238.007 

feb-44 45,33 1,0377 8520 400.772 

mar-44 42,33 1,0377 9940 436.623 

abr-44 35,16 0,9759 9640 330.774 

may-44 33 0,9759 9960 320.759 

jun-44 30,83 0,9759 9740 293.047 

jul-44 30,5 0,9759 7710 229.488 

ago-44 32,66 0,9759 6010 191.556 

sep-44 36 0,9759 8780 308.462 

oct-44 40,5 1,0377 8130 341.678 

nov-44 44,66 1,0377 9730 450.924 

dic-44 49,33 1,0377 9970 510.362 

ene-45 47 1,0377 9850 480.403 

feb-45 45,33 1,0377 8710 409.709 

mar-45 42,33 1,0377 9530 418.613 

abr-45 35,16 0,9759 9340 320.480 

may-45 33 0,9759 9870 317.860 

jun-45 30,83 0,9759 6380 191.955 

jul-45 30,5 0,9759 3540 105.368 

ago-45 32,66 0,9759 40 1.275 

sep-45 36 0,9759 30 1.054 



oct-45 40,5 1,0377 220 9.246 

nov-45 44,66 1,0377 30 1.390 

dic-45 49,33 1,0377 2950 151.010 

ene-46 47 1,0377 3420 166.800 

feb-46 45,33 1,0377 9010 423.821 

mar-46 42,33 1,0377 10030 440.576 

abr-46 35,16 0,9759 7910 271.413 

may-46 33 0,9759 5320 171.329 

jun-46 30,83 0,9759 4910 147.727 

jul-46 30,5 0,9759 1250 37.206 

ago-46 32,66 0,9759 1610 51.315 

sep-46 36 0,9759 1940 68.157 

oct-46 40,5 1,0377 1150 48.331 

nov-46 44,66 1,0377 30 1.390 

dic-46 49,33 1,0377 2280 116.713 

ene-47 47 1,0377 5620 274.098 

feb-47 45,33 1,0377 9020 424.291 

mar-47 42,33 1,0377 9950 437.062 

abr-47 35,16 0,9759 9600 329.401 

may-47 33 0,9759 9960 320.759 

jun-47 30,83 0,9759 9730 292.746 

jul-47 30,5 0,9759 7160 213.117 

ago-47 32,66 0,9759 5510 175.620 

sep-47 36 0,9759 1300 45.672 

oct-47 40,5 1,0377 810 34.042 

nov-47 44,66 1,0377 810 37.538 

dic-47 49,33 1,0377 290 14.845 

ene-48 47 1,0377 7760 378.470 

feb-48 45,33 1,0377 8970 421.939 

mar-48 42,33 1,0377 9910 435.305 

abr-48 35,16 0,9759 9520 326.656 

may-48 33 0,9759 10020 322.691 

jun-48 30,83 0,9759 8680 261.155 

jul-48 30,5 0,9759 2650 78.877 

ago-48 32,66 0,9759 2960 94.344 

sep-48 36 0,9759 2680 94.155 

oct-48 40,5 1,0377 3390 142.471 

nov-48 44,66 1,0377 3800 176.106 

dic-48 49,33 1,0377 3290 168.414 

ene-49 47 1,0377 4740 231.179 

feb-49 45,33 1,0377 9040 425.232 

mar-49 42,33 1,0377 9850 432.670 

abr-49 35,16 0,9759 9530 326.999 

may-49 33 0,9759 9980 321.403 

jun-49 30,83 0,9759 7170 215.724 

jul-49 30,5 0,9759 780 23.217 

ago-49 32,66 0,9759 700 22.311 

sep-49 36 0,9759 90 3.162 



oct-49 40,5 1,0377 30 1.261 

nov-49 44,66 1,0377 1160 53.759 

dic-49 49,33 1,0377 1650 84.463 

ene-50 47 1,0377 6140 299.459 

feb-50 45,33 1,0377 8910 419.117 

mar-50 42,33 1,0377 9970 437.941 

abr-50 35,16 0,9759 7030 241.218 

may-50 33 0,9759 8130 261.824 

jun-50 30,83 0,9759 4770 143.515 

jul-50 30,5 0,9759 7380 219.665 

ago-50 32,66 0,9759 4390 139.922 

sep-50 36 0,9759 2970 104.343 

oct-50 40,5 1,0377 2560 107.589 

nov-50 44,66 1,0377 1350 62.564 

dic-50 49,33 1,0377 3600 184.283 

ene-51 47 1,0377 7610 371.154 

feb-51 45,33 1,0377 8970 421.939 

mar-51 42,33 1,0377 10000 439.258 

abr-51 35,16 0,9759 9670 331.803 

may-51 33 0,9759 9120 293.707 

jun-51 30,83 0,9759 5580 167.885 

jul-51 30,5 0,9759 5520 164.303 

ago-51 32,66 0,9759 3850 122.711 

sep-51 36 0,9759 4180 146.853 

oct-51 40,5 1,0377 4440 186.599 

nov-51 44,66 1,0377 6940 321.625 

dic-51 49,33 1,0377 7990 409.006 

ene-52 47 1,0377 8520 415.537 

feb-52 45,33 1,0377 9020 424.291 

mar-52 42,33 1,0377 9930 436.184 

abr-52 35,16 0,9759 9500 325.970 

may-52 33 0,9759 9950 320.437 

jun-52 30,83 0,9759 6510 195.866 

jul-52 30,5 0,9759 4910 146.146 

ago-52 32,66 0,9759 3400 108.368 

sep-52 36 0,9759 680 23.890 

oct-52 40,5 1,0377 1080 45.389 

nov-52 44,66 1,0377 300 13.903 

dic-52 49,33 1,0377 2780 142.307 

ene-53 47 1,0377 8440 411.635 

feb-53 45,33 1,0377 8870 417.235 

mar-53 42,33 1,0377 9620 422.567 

abr-53 35,16 0,9759 9450 324.254 

may-53 33 0,9759 9890 318.504 

jun-53 30,83 0,9759 9540 287.030 

jul-53 30,5 0,9759 4650 138.407 

ago-53 32,66 0,9759 6020 191.875 

sep-53 36 0,9759 4480 157.393 



oct-53 40,5 1,0377 4390 184.498 

nov-53 44,66 1,0377 2790 129.299 

dic-53 49,33 1,0377 5550 284.103 

ene-54 47 1,0377 10020 488.694 

feb-54 45,33 1,0377 8920 419.587 

mar-54 42,33 1,0377 9630 423.006 

abr-54 35,16 0,9759 9370 321.509 

may-54 33 0,9759 9800 315.606 

jun-54 30,83 0,9759 9720 292.446 

jul-54 30,5 0,9759 5140 152.992 

ago-54 32,66 0,9759 8220 261.995 

sep-54 36 0,9759 6890 242.062 

oct-54 40,5 1,0377 3630 152.557 

nov-54 44,66 1,0377 5010 232.182 

dic-54 49,33 1,0377 10070 515.481 

ene-55 47 1,0377 10010 488.207 

feb-55 45,33 1,0377 8770 412.532 

mar-55 42,33 1,0377 9870 433.548 

abr-55 35,16 0,9759 9670 331.803 

may-55 33 0,9759 10020 322.691 

jun-55 30,83 0,9759 4640 139.604 

jul-55 30,5 0,9759 4920 146.444 

ago-55 32,66 0,9759 3220 102.631 

sep-55 36 0,9759 30 1.054 

oct-55 40,5 1,0377 30 1.261 

nov-55 44,66 1,0377 30 1.390 

dic-55 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-56 47 1,0377 1270 61.940 

feb-56 45,33 1,0377 9050 425.702 

mar-56 42,33 1,0377 9980 438.380 

abr-56 35,16 0,9759 9630 330.431 

may-56 33 0,9759 10020 322.691 

jun-56 30,83 0,9759 6490 195.265 

jul-56 30,5 0,9759 5700 169.660 

ago-56 32,66 0,9759 5820 185.500 

sep-56 36 0,9759 3330 116.991 

oct-56 40,5 1,0377 780 32.781 

nov-56 44,66 1,0377 30 1.390 

dic-56 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-57 47 1,0377 5150 251.175 

feb-57 45,33 1,0377 9000 423.350 

mar-57 42,33 1,0377 10040 441.015 

abr-57 35,16 0,9759 9700 332.833 

may-57 33 0,9759 9990 321.725 

jun-57 30,83 0,9759 9740 293.047 

jul-57 30,5 0,9759 7830 233.060 

ago-57 32,66 0,9759 5760 183.588 

sep-57 36 0,9759 5790 203.417 



oct-57 40,5 1,0377 5590 234.930 

nov-57 44,66 1,0377 7650 354.529 

dic-57 49,33 1,0377 9010 461.220 

ene-58 47 1,0377 9950 485.280 

feb-58 45,33 1,0377 8920 419.587 

mar-58 42,33 1,0377 9820 431.352 

abr-58 35,16 0,9759 9660 331.460 

may-58 33 0,9759 10070 324.301 

jun-58 30,83 0,9759 6680 200.981 

jul-58 30,5 0,9759 6440 191.686 

ago-58 32,66 0,9759 2650 84.463 

sep-58 36 0,9759 6520 229.063 

oct-58 40,5 1,0377 1690 71.025 

nov-58 44,66 1,0377 1010 46.807 

dic-58 49,33 1,0377 40 2.048 

ene-59 47 1,0377 7090 345.793 

feb-59 45,33 1,0377 9000 423.350 

mar-59 42,33 1,0377 9960 437.501 

abr-59 35,16 0,9759 9610 329.745 

may-59 33 0,9759 9560 307.877 

jun-59 30,83 0,9759 5580 167.885 

jul-59 30,5 0,9759 3300 98.224 

ago-59 32,66 0,9759 2400 76.495 

sep-59 36 0,9759 2360 82.912 

oct-59 40,5 1,0377 2590 108.850 

nov-59 44,66 1,0377 3600 166.837 

dic-59 49,33 1,0377 40 2.048 



ANEXO 10 
 

1. Detalle de la remuneración por potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precio de la potencia = $5,7/KW-mes 

ene-10 9970 12,00 13,40 12,00 68.400 

feb-10 8950 12,00 12,03 12,00 68.400 

mar-10 9840 12,00 13,23 12,00 68.400 

abr-10 9650 12,00 12,97 12,00 68.400 

may-10 8990 12,00 12,08 12,00 68.400 

jun-10 6820 12,00 9,17 9,17 52.250 

jul-10 9090 12,00 12,22 12,00 68.400 

ago-10 7040 12,00 9,46 9,46 53.935 

sep-10 4950 12,00 6,65 6,65 37.923 

oct-10 4340 11,16 5,83 5,83 33.250 

nov-10 4930 11,16 6,63 6,63 37.770 

dic-10 8330 11,16 11,20 11,16 63.610 

ene-11 9990 11,16 13,43 11,16 63.610 

feb-11 8890 11,16 11,95 11,16 63.610 

mar-11 9830 11,16 13,21 11,16 63.610 

abr-11 8560 11,16 11,51 11,16 63.610 

may-11 9814 11,16 13,19 11,16 63.610 

jun-11 9660 11,16 12,98 11,16 63.610 

jul-11 10020 11,16 13,47 11,16 63.610 

ago-11 9050 11,16 12,16 11,16 63.610 

sep-11 8120 11,16 10,91 10,91 62.210 

oct-11 6690 11,59 8,99 8,99 51.254 

nov-11 4320 11,59 5,81 5,81 33.097 

dic-11 10070 11,59 13,53 11,59 66.084 

ene-12 10040 11,59 13,49 11,59 66.084 

feb-12 8960 11,59 12,04 11,59 66.084 

mar-12 9940 11,59 13,36 11,59 66.084 

abr-12 9620 11,59 12,93 11,59 66.084 

may-12 9980 11,59 13,41 11,59 66.084 

jun-12 7440 11,59 10,00 10,00 57.000 

jul-12 7540 11,59 10,13 10,13 57.766 

ago-12 6930 11,59 9,31 9,31 53.093 

sep-12 8160 11,59 10,97 10,97 62.516 

oct-12 7300 10,22 9,81 9,81 55.927 

nov-12 6500 10,22 8,74 8,74 49.798 

dic-12 7390 10,22 9,93 9,93 56.617 

ene-13 6470 10,22 8,70 8,70 49.569 

feb-13 9070 10,22 12,19 10,22 58.247 

mar-13 5960 10,22 8,01 8,01 45.661 

abr-13 3730 10,22 5,01 5,01 28.577 

may-13 4490 10,22 6,03 6,03 34.399 

jun-13 5800 10,22 7,80 7,80 44.435 

jul-13 2620 10,22 3,52 3,52 20.073 

ago-13 1910 10,22 2,57 2,57 14.633 

Potencia 

Media (MW)

Potencia a 

remunerar (MW)

Remuneración en 

dólares

Detalle de la obtención de la remuneración por potencia

Energía 

(MWh)

PRPD 

(MW)



sep-13 3730 10,22 5,01 5,01 28.577 

oct-13 4990 12,00 6,71 6,71 38.230 

nov-13 9410 12,00 12,65 12,00 68.400 

dic-13 10060 12,00 13,52 12,00 68.400 

ene-14 9920 12,00 13,33 12,00 68.400 

feb-14 8900 12,00 11,96 11,96 68.185 

mar-14 9700 12,00 13,04 12,00 68.400 

abr-14 9370 12,00 12,59 12,00 68.400 

may-14 9750 12,00 13,10 12,00 68.400 

jun-14 9720 12,00 13,06 12,00 68.400 

jul-14 8540 12,00 11,48 11,48 65.427 

ago-14 7820 12,00 10,51 10,51 59.911 

sep-14 5530 12,00 7,43 7,43 42.367 

oct-14 4010 8,47 5,39 5,39 30.722 

nov-14 2580 8,47 3,47 3,47 19.766 

dic-14 2880 8,47 3,87 3,87 22.065 

ene-15 10010 8,47 13,45 8,47 48.272 

feb-15 8920 8,47 11,99 8,47 48.272 

mar-15 9850 8,47 13,24 8,47 48.272 

abr-15 9600 8,47 12,90 8,47 48.272 

may-15 10010 8,47 13,45 8,47 48.272 

jun-15 8990 8,47 12,08 8,47 48.272 

jul-15 5890 8,47 7,92 7,92 45.125 

ago-15 5750 8,47 7,73 7,73 44.052 

sep-15 4690 8,47 6,30 6,30 35.931 

oct-15 3510 10,52 4,72 4,72 26.891 

nov-15 2920 10,52 3,92 3,92 22.371 

dic-15 8430 10,52 11,33 10,52 59.969 

ene-16 10040 10,52 13,49 10,52 59.969 

feb-16 8910 10,52 11,98 10,52 59.969 

mar-16 9920 10,52 13,33 10,52 59.969 

abr-16 9520 10,52 12,80 10,52 59.969 

may-16 9920 10,52 13,33 10,52 59.969 

jun-16 8140 10,52 10,94 10,52 59.969 

jul-16 5010 10,52 6,73 6,73 38.383 

ago-16 2980 10,52 4,01 4,01 22.831 

sep-16 5190 10,52 6,98 6,98 39.762 

oct-16 4050 4,10 5,44 4,10 23.354 

nov-16 2570 4,10 3,45 3,45 19.690 

dic-16 40 4,10 0,05 0,05 306 

ene-17 110 4,10 0,15 0,15 843 

feb-17 9080 4,10 12,20 4,10 23.354 

mar-17 9870 4,10 13,27 4,10 23.354 

abr-17 9660 4,10 12,98 4,10 23.354 

may-17 9950 4,10 13,37 4,10 23.354 

jun-17 9420 4,10 12,66 4,10 23.354 

jul-17 2150 4,10 2,89 2,89 16.472 

ago-17 3060 4,10 4,11 4,10 23.354 



sep-17 4220 4,10 5,67 4,10 23.354 

oct-17 4340 8,93 5,83 5,83 33.250 

nov-17 7500 8,93 10,08 8,93 50.924 

dic-17 2280 8,93 3,06 3,06 17.468 

ene-18 6960 8,93 9,35 8,93 50.924 

feb-18 8990 8,93 12,08 8,93 50.924 

mar-18 9960 8,93 13,39 8,93 50.924 

abr-18 9660 8,93 12,98 8,93 50.924 

may-18 10000 8,93 13,44 8,93 50.924 

jun-18 5380 8,93 7,23 7,23 41.218 

jul-18 4310 8,93 5,79 5,79 33.020 

ago-18 1530 8,93 2,06 2,06 11.722 

sep-18 30 8,93 0,04 0,04 230 

oct-18 2530 11,02 3,40 3,40 19.383 

nov-18 4840 11,02 6,51 6,51 37.081 

dic-18 7840 11,02 10,54 10,54 60.065 

ene-19 10060 11,02 13,52 11,02 62.819 

feb-19 9000 11,02 12,10 11,02 62.819 

mar-19 9980 11,02 13,41 11,02 62.819 

abr-19 9610 11,02 12,92 11,02 62.819 

may-19 9970 11,02 13,40 11,02 62.819 

jun-19 9740 11,02 13,09 11,02 62.819 

jul-19 9220 11,02 12,39 11,02 62.819 

ago-19 9070 11,02 12,19 11,02 62.819 

sep-19 6680 11,02 8,98 8,98 51.177 

oct-19 7630 11,64 10,26 10,26 58.456 

nov-19 6870 11,64 9,23 9,23 52.633 

dic-19 7560 11,64 10,16 10,16 57.919 

ene-20 10050 11,64 13,51 11,64 66.342 

feb-20 9040 11,64 12,15 11,64 66.342 

mar-20 9900 11,64 13,31 11,64 66.342 

abr-20 9430 11,64 12,67 11,64 66.342 

may-20 9800 11,64 13,17 11,64 66.342 

jun-20 6690 11,64 8,99 8,99 51.254 

jul-20 10070 11,64 13,53 11,64 66.342 

ago-20 8930 11,64 12,00 11,64 66.342 

sep-20 6800 11,64 9,14 9,14 52.097 

oct-20 6120 11,83 8,23 8,23 46.887 

nov-20 5240 11,83 7,04 7,04 40.145 

dic-20 10070 11,83 13,53 11,83 67.430 

ene-21 9940 11,83 13,36 11,83 67.430 

feb-21 8820 11,83 11,85 11,83 67.430 

mar-21 9860 11,83 13,25 11,83 67.430 

abr-21 9680 11,83 13,01 11,83 67.430 

may-21 10050 11,83 13,51 11,83 67.430 

jun-21 9240 11,83 12,42 11,83 67.430 

jul-21 5340 11,83 7,18 7,18 40.911 

ago-21 2320 11,83 3,12 3,12 17.774 



sep-21 4840 11,83 6,51 6,51 37.081 

oct-21 1630 7,67 2,19 2,19 12.488 

nov-21 90 7,67 0,12 0,12 690 

dic-21 6240 7,67 8,39 7,67 43.720 

ene-22 6760 7,67 9,09 7,67 43.720 

feb-22 9000 7,67 12,10 7,67 43.720 

mar-22 9910 7,67 13,32 7,67 43.720 

abr-22 9690 7,67 13,02 7,67 43.720 

may-22 8870 7,67 11,92 7,67 43.720 

jun-22 6370 7,67 8,56 7,67 43.720 

jul-22 2410 7,67 3,24 3,24 18.464 

ago-22 40 7,67 0,05 0,05 306 

sep-22 2260 7,67 3,04 3,04 17.315 

oct-22 1670 3,73 2,24 2,24 12.794 

nov-22 110 3,73 0,15 0,15 843 

dic-22 40 3,73 0,05 0,05 306 

ene-23 1550 3,73 2,08 2,08 11.875 

feb-23 9040 3,73 12,15 3,73 21.256 

mar-23 10050 3,73 13,51 3,73 21.256 

abr-23 9720 3,73 13,06 3,73 21.256 

may-23 10060 3,73 13,52 3,73 21.256 

jun-23 4540 3,73 6,10 3,73 21.256 

jul-23 5620 3,73 7,55 3,73 21.256 

ago-23 6440 3,73 8,66 3,73 21.256 

sep-23 4040 3,73 5,43 3,73 21.256 

oct-23 2660 4,94 3,58 3,58 20.379 

nov-23 2140 4,94 2,88 2,88 16.395 

dic-23 860 4,94 1,16 1,16 6.589 

ene-24 2200 4,94 2,96 2,96 16.855 

feb-24 9020 4,94 12,12 4,94 28.144 

mar-24 9910 4,94 13,32 4,94 28.144 

abr-24 9590 4,94 12,89 4,94 28.144 

may-24 9910 4,94 13,32 4,94 28.144 

jun-24 9720 4,94 13,06 4,94 28.144 

jul-24 3980 4,94 5,35 4,94 28.144 

ago-24 2590 4,94 3,48 3,48 19.843 

sep-24 1670 4,94 2,24 2,24 12.794 

oct-24 1260 10,72 1,69 1,69 9.653 

nov-24 5280 10,72 7,10 7,10 40.452 

dic-24 6540 10,72 8,79 8,79 50.105 

ene-25 10050 10,72 13,51 10,72 61.097 

feb-25 9000 10,72 12,10 10,72 61.097 

mar-25 10020 10,72 13,47 10,72 61.097 

abr-25 9690 10,72 13,02 10,72 61.097 

may-25 10040 10,72 13,49 10,72 61.097 

jun-25 5560 10,72 7,47 7,47 42.597 

jul-25 5250 10,72 7,06 7,06 40.222 

ago-25 6560 10,72 8,82 8,82 50.258 



sep-25 5280 10,72 7,10 7,10 40.452 

oct-25 5660 9,49 7,61 7,61 43.363 

nov-25 4660 9,49 6,26 6,26 35.702 

dic-25 3580 9,49 4,81 4,81 27.427 

ene-26 10050 9,49 13,51 9,49 54.110 

feb-26 9050 9,49 12,16 9,49 54.110 

mar-26 9890 9,49 13,29 9,49 54.110 

abr-26 9670 9,49 13,00 9,49 54.110 

may-26 9860 9,49 13,25 9,49 54.110 

jun-26 9720 9,49 13,06 9,49 54.110 

jul-26 7450 9,49 10,01 9,49 54.110 

ago-26 6760 9,49 9,09 9,09 51.790 

sep-26 4740 9,49 6,37 6,37 36.315 

oct-26 5680 11,18 7,63 7,63 43.516 

nov-26 5310 11,18 7,14 7,14 40.681 

dic-26 7990 11,18 10,74 10,74 61.214 

ene-27 10030 11,18 13,48 11,18 63.749 

feb-27 8880 11,18 11,94 11,18 63.749 

mar-27 9760 11,18 13,12 11,18 63.749 

abr-27 9550 11,18 12,84 11,18 63.749 

may-27 9900 11,18 13,31 11,18 63.749 

jun-27 9700 11,18 13,04 11,18 63.749 

jul-27 8360 11,18 11,24 11,18 63.749 

ago-27 5270 11,18 7,08 7,08 40.375 

sep-27 30 11,18 0,04 0,04 230 

oct-27 30 4,52 0,04 0,04 230 

nov-27 630 4,52 0,85 0,85 4.827 

dic-27 40 4,52 0,05 0,05 306 

ene-28 3310 4,52 4,45 4,45 25.359 

feb-28 9040 4,52 12,15 4,52 25.769 

mar-28 9890 4,52 13,29 4,52 25.769 

abr-28 9570 4,52 12,86 4,52 25.769 

may-28 9920 4,52 13,33 4,52 25.769 

jun-28 9700 4,52 13,04 4,52 25.769 

jul-28 6580 4,52 8,84 4,52 25.769 

ago-28 4710 4,52 6,33 4,52 25.769 

sep-28 670 4,52 0,90 0,90 5.133 

oct-28 1370 9,55 1,84 1,84 10.496 

nov-28 1640 9,55 2,20 2,20 12.565 

dic-28 6990 9,55 9,40 9,40 53.552 

ene-29 9980 9,55 13,41 9,55 54.407 

feb-29 8880 9,55 11,94 9,55 54.407 

mar-29 9730 9,55 13,08 9,55 54.407 

abr-29 9500 9,55 12,77 9,55 54.407 

may-29 9960 9,55 13,39 9,55 54.407 

jun-29 5730 9,55 7,70 7,70 43.899 

jul-29 2330 9,55 3,13 3,13 17.851 

ago-29 1810 9,55 2,43 2,43 13.867 



sep-29 2840 9,55 3,82 3,82 21.758 

oct-29 3750 12,00 5,04 5,04 28.730 

nov-29 6460 12,00 8,68 8,68 49.492 

dic-29 10060 12,00 13,52 12,00 68.400 

ene-30 10020 12,00 13,47 12,00 68.400 

feb-30 8950 12,00 12,03 12,00 68.400 

mar-30 9950 12,00 13,37 12,00 68.400 

abr-30 9630 12,00 12,94 12,00 68.400 

may-30 10060 12,00 13,52 12,00 68.400 

jun-30 5080 12,00 6,83 6,83 38.919 

jul-30 1990 12,00 2,67 2,67 15.246 

ago-30 1170 12,00 1,57 1,57 8.964 

sep-30 1980 12,00 2,66 2,66 15.169 

oct-30 1950 7,49 2,62 2,62 14.940 

nov-30 2790 7,49 3,75 3,75 21.375 

dic-30 1340 7,49 1,80 1,80 10.266 

ene-31 8460 7,49 11,37 7,49 42.671 

feb-31 8970 7,49 12,06 7,49 42.671 

mar-31 9890 7,49 13,29 7,49 42.671 

abr-31 9670 7,49 13,00 7,49 42.671 

may-31 7730 7,49 10,39 7,49 42.671 

jun-31 2260 7,49 3,04 3,04 17.315 

jul-31 3730 7,49 5,01 5,01 28.577 

ago-31 1320 7,49 1,77 1,77 10.113 

sep-31 3730 7,49 5,01 5,01 28.577 

oct-31 1770 6,47 2,38 2,38 13.560 

nov-31 1280 6,47 1,72 1,72 9.806 

dic-31 580 6,47 0,78 0,78 4.444 

ene-32 7700 6,47 10,35 6,47 36.872 

feb-32 9070 6,47 12,19 6,47 36.872 

mar-32 8760 6,47 11,77 6,47 36.872 

abr-32 9680 6,47 13,01 6,47 36.872 

may-32 9200 6,47 12,37 6,47 36.872 

jun-32 6990 6,47 9,40 6,47 36.872 

jul-32 4480 6,47 6,02 6,02 34.323 

ago-32 4460 6,47 5,99 5,99 34.169 

sep-32 770 6,47 1,03 1,03 5.899 

oct-32 30 2,91 0,04 0,04 230 

nov-32 30 2,91 0,04 0,04 230 

dic-32 40 2,91 0,05 0,05 306 

ene-33 110 2,91 0,15 0,15 843 

feb-33 8210 2,91 11,03 2,91 16.605 

mar-33 2730 2,91 3,67 2,91 16.605 

abr-33 5510 2,91 7,41 2,91 16.605 

may-33 1850 2,91 2,49 2,49 14.173 

jun-33 4660 2,91 6,26 2,91 16.605 

jul-33 3660 2,91 4,92 2,91 16.605 

ago-33 2840 2,91 3,82 2,91 16.605 



sep-33 30 2,91 0,04 0,04 230 

oct-33 1420 4,78 1,91 1,91 10.879 

nov-33 30 4,78 0,04 0,04 230 

dic-33 40 4,78 0,05 0,05 306 

ene-34 4670 4,78 6,28 4,78 27.253 

feb-34 9030 4,78 12,14 4,78 27.253 

mar-34 9980 4,78 13,41 4,78 27.253 

abr-34 9580 4,78 12,88 4,78 27.253 

may-34 8600 4,78 11,56 4,78 27.253 

jun-34 7250 4,78 9,74 4,78 27.253 

jul-34 5500 4,78 7,39 4,78 27.253 

ago-34 4640 4,78 6,24 4,78 27.253 

sep-34 6470 4,78 8,70 4,78 27.253 

oct-34 6730 11,94 9,05 9,05 51.560 

nov-34 7740 11,94 10,40 10,40 59.298 

dic-34 8280 11,94 11,13 11,13 63.435 

ene-35 9340 11,94 12,55 11,94 68.064 

feb-35 9030 11,94 12,14 11,94 68.064 

mar-35 9600 11,94 12,90 11,94 68.064 

abr-35 9650 11,94 12,97 11,94 68.064 

may-35 10020 11,94 13,47 11,94 68.064 

jun-35 9280 11,94 12,47 11,94 68.064 

jul-35 8370 11,94 11,25 11,25 64.125 

ago-35 4030 11,94 5,42 5,42 30.875 

sep-35 1580 11,94 2,12 2,12 12.105 

oct-35 360 9,81 0,48 0,48 2.758 

nov-35 2970 9,81 3,99 3,99 22.754 

dic-35 6240 9,81 8,39 8,39 47.806 

ene-36 10040 9,81 13,49 9,81 55.931 

feb-36 9010 9,81 12,11 9,81 55.931 

mar-36 9980 9,81 13,41 9,81 55.931 

abr-36 9630 9,81 12,94 9,81 55.931 

may-36 9950 9,81 13,37 9,81 55.931 

jun-36 9730 9,81 13,08 9,81 55.931 

jul-36 3250 9,81 4,37 4,37 24.899 

ago-36 420 9,81 0,56 0,56 3.218 

sep-36 1520 9,81 2,04 2,04 11.645 

oct-36 1960 9,39 2,63 2,63 15.016 

nov-36 2750 9,39 3,70 3,70 21.069 

dic-36 5320 9,39 7,15 7,15 40.758 

ene-37 10030 9,39 13,48 9,39 53.517 

feb-37 8940 9,39 12,02 9,39 53.517 

mar-37 9860 9,39 13,25 9,39 53.517 

abr-37 9560 9,39 12,85 9,39 53.517 

may-37 10000 9,39 13,44 9,39 53.517 

jun-37 9700 9,39 13,04 9,39 53.517 

jul-37 10040 9,39 13,49 9,39 53.517 

ago-37 9070 9,39 12,19 9,39 53.517 



sep-37 8770 9,39 11,79 9,39 53.517 

oct-37 6980 11,22 9,38 9,38 53.476 

nov-37 6100 11,22 8,20 8,20 46.734 

dic-37 7470 11,22 10,04 10,04 57.230 

ene-38 9950 11,22 13,37 11,22 63.947 

feb-38 8790 11,22 11,81 11,22 63.947 

mar-38 9720 11,22 13,06 11,22 63.947 

abr-38 9590 11,22 12,89 11,22 63.947 

may-38 9960 11,22 13,39 11,22 63.947 

jun-38 9740 11,22 13,09 11,22 63.947 

jul-38 10070 11,22 13,53 11,22 63.947 

ago-38 7510 11,22 10,09 10,09 57.536 

sep-38 6600 11,22 8,87 8,87 50.565 

oct-38 3970 12,00 5,34 5,34 30.415 

nov-38 5990 12,00 8,05 8,05 45.891 

dic-38 9740 12,00 13,09 12,00 68.400 

ene-39 10040 12,00 13,49 12,00 68.400 

feb-39 8860 12,00 11,91 11,91 67.879 

mar-39 9830 12,00 13,21 12,00 68.400 

abr-39 9430 12,00 12,67 12,00 68.400 

may-39 9860 12,00 13,25 12,00 68.400 

jun-39 9700 12,00 13,04 12,00 68.400 

jul-39 9060 12,00 12,18 12,00 68.400 

ago-39 6920 12,00 9,30 9,30 53.016 

sep-39 4610 12,00 6,20 6,20 35.319 

oct-39 3590 8,51 4,83 4,83 27.504 

nov-39 2280 8,51 3,06 3,06 17.468 

dic-39 3930 8,51 5,28 5,28 30.109 

ene-40 9300 8,51 12,50 8,51 48.529 

feb-40 9010 8,51 12,11 8,51 48.529 

mar-40 9940 8,51 13,36 8,51 48.529 

abr-40 9460 8,51 12,72 8,51 48.529 

may-40 9970 8,51 13,40 8,51 48.529 

jun-40 7360 8,51 9,89 8,51 48.529 

jul-40 4620 8,51 6,21 6,21 35.395 

ago-40 4660 8,51 6,26 6,26 35.702 

sep-40 3810 8,51 5,12 5,12 29.190 

oct-40 4040 11,61 5,43 5,43 30.952 

nov-40 4740 11,61 6,37 6,37 36.315 

dic-40 10050 11,61 13,51 11,61 66.164 

ene-41 9900 11,61 13,31 11,61 66.164 

feb-41 8740 11,61 11,75 11,61 66.164 

mar-41 9580 11,61 12,88 11,61 66.164 

abr-41 9630 11,61 12,94 11,61 66.164 

may-41 9990 11,61 13,43 11,61 66.164 

jun-41 7070 11,61 9,50 9,50 54.165 

jul-41 6020 11,61 8,09 8,09 46.121 

ago-41 5850 11,61 7,86 7,86 44.819 



sep-41 7150 11,61 9,61 9,61 54.778 

oct-41 7740 10,61 10,40 10,40 59.298 

nov-41 8080 10,61 10,86 10,61 60.483 

dic-41 3940 10,61 5,30 5,30 30.185 

ene-42 9610 10,61 12,92 10,61 60.483 

feb-42 8930 10,61 12,00 10,61 60.483 

mar-42 9770 10,61 13,13 10,61 60.483 

abr-42 9450 10,61 12,70 10,61 60.483 

may-42 10020 10,61 13,47 10,61 60.483 

jun-42 5960 10,61 8,01 8,01 45.661 

jul-42 1550 10,61 2,08 2,08 11.875 

ago-42 1630 10,61 2,19 2,19 12.488 

sep-42 2630 10,61 3,53 3,53 20.149 

oct-42 1420 8,35 1,91 1,91 10.879 

nov-42 3040 8,35 4,09 4,09 23.290 

dic-42 2790 8,35 3,75 3,75 21.375 

ene-43 9160 8,35 12,31 8,35 47.619 

feb-43 9070 8,35 12,19 8,35 47.619 

mar-43 9980 8,35 13,41 8,35 47.619 

abr-43 9630 8,35 12,94 8,35 47.619 

may-43 10050 8,35 13,51 8,35 47.619 

jun-43 4370 8,35 5,87 5,87 33.480 

jul-43 4030 8,35 5,42 5,42 30.875 

ago-43 1700 8,35 2,28 2,28 13.024 

sep-43 2710 8,35 3,64 3,64 20.762 

oct-43 2900 7,40 3,90 3,90 22.218 

nov-43 4510 7,40 6,06 6,06 34.552 

dic-43 3400 7,40 4,57 4,57 26.048 

ene-44 4880 7,40 6,56 6,56 37.387 

feb-44 8520 7,40 11,45 7,40 42.176 

mar-44 9940 7,40 13,36 7,40 42.176 

abr-44 9640 7,40 12,96 7,40 42.176 

may-44 9960 7,40 13,39 7,40 42.176 

jun-44 9740 7,40 13,09 7,40 42.176 

jul-44 7710 7,40 10,36 7,40 42.176 

ago-44 6010 7,40 8,08 7,40 42.176 

sep-44 8780 7,40 11,80 7,40 42.176 

oct-44 8130 12,00 10,93 10,93 62.286 

nov-44 9730 12,00 13,08 12,00 68.400 

dic-44 9970 12,00 13,40 12,00 68.400 

ene-45 9850 12,00 13,24 12,00 68.400 

feb-45 8710 12,00 11,71 11,71 66.730 

mar-45 9530 12,00 12,81 12,00 68.400 

abr-45 9340 12,00 12,55 12,00 68.400 

may-45 9870 12,00 13,27 12,00 68.400 

jun-45 6380 12,00 8,58 8,58 48.879 

jul-45 3540 12,00 4,76 4,76 27.121 

ago-45 40 12,00 0,05 0,05 306 



sep-45 30 12,00 0,04 0,04 230 

oct-45 220 5,35 0,30 0,30 1.685 

nov-45 30 5,35 0,04 0,04 230 

dic-45 2950 5,35 3,97 3,97 22.601 

ene-46 3420 5,35 4,60 4,60 26.202 

feb-46 9010 5,35 12,11 5,35 30.499 

mar-46 10030 5,35 13,48 5,35 30.499 

abr-46 7910 5,35 10,63 5,35 30.499 

may-46 5320 5,35 7,15 5,35 30.499 

jun-46 4910 5,35 6,60 5,35 30.499 

jul-46 1250 5,35 1,68 1,68 9.577 

ago-46 1610 5,35 2,16 2,16 12.335 

sep-46 1940 5,35 2,61 2,61 14.863 

oct-46 1150 5,89 1,55 1,55 8.810 

nov-46 30 5,89 0,04 0,04 230 

dic-46 2280 5,89 3,06 3,06 17.468 

ene-47 5620 5,89 7,55 5,89 33.547 

feb-47 9020 5,89 12,12 5,89 33.547 

mar-47 9950 5,89 13,37 5,89 33.547 

abr-47 9600 5,89 12,90 5,89 33.547 

may-47 9960 5,89 13,39 5,89 33.547 

jun-47 9730 5,89 13,08 5,89 33.547 

jul-47 7160 5,89 9,62 5,89 33.547 

ago-47 5510 5,89 7,41 5,89 33.547 

sep-47 1300 5,89 1,75 1,75 9.960 

oct-47 810 6,19 1,09 1,09 6.206 

nov-47 810 6,19 1,09 1,09 6.206 

dic-47 290 6,19 0,39 0,39 2.222 

ene-48 7760 6,19 10,43 6,19 35.289 

feb-48 8970 6,19 12,06 6,19 35.289 

mar-48 9910 6,19 13,32 6,19 35.289 

abr-48 9520 6,19 12,80 6,19 35.289 

may-48 10020 6,19 13,47 6,19 35.289 

jun-48 8680 6,19 11,67 6,19 35.289 

jul-48 2650 6,19 3,56 3,56 20.302 

ago-48 2960 6,19 3,98 3,98 22.677 

sep-48 2680 6,19 3,60 3,60 20.532 

oct-48 3390 7,25 4,56 4,56 25.972 

nov-48 3800 7,25 5,11 5,11 29.113 

dic-48 3290 7,25 4,42 4,42 25.206 

ene-49 4740 7,25 6,37 6,37 36.315 

feb-49 9040 7,25 12,15 7,25 41.305 

mar-49 9850 7,25 13,24 7,25 41.305 

abr-49 9530 7,25 12,81 7,25 41.305 

may-49 9980 7,25 13,41 7,25 41.305 

jun-49 7170 7,25 9,64 7,25 41.305 

jul-49 780 7,25 1,05 1,05 5.976 

ago-49 700 7,25 0,94 0,94 5.363 



sep-49 90 7,25 0,12 0,12 690 

oct-49 30 6,20 0,04 0,04 230 

nov-49 1160 6,20 1,56 1,56 8.887 

dic-49 1650 6,20 2,22 2,22 12.641 

ene-50 6140 6,20 8,25 6,20 35.348 

feb-50 8910 6,20 11,98 6,20 35.348 

mar-50 9970 6,20 13,40 6,20 35.348 

abr-50 7030 6,20 9,45 6,20 35.348 

may-50 8130 6,20 10,93 6,20 35.348 

jun-50 4770 6,20 6,41 6,20 35.348 

jul-50 7380 6,20 9,92 6,20 35.348 

ago-50 4390 6,20 5,90 5,90 33.633 

sep-50 2970 6,20 3,99 3,99 22.754 

oct-50 2560 7,48 3,44 3,44 19.613 

nov-50 1350 7,48 1,81 1,81 10.343 

dic-50 3600 7,48 4,84 4,84 27.581 

ene-51 7610 7,48 10,23 7,48 42.611 

feb-51 8970 7,48 12,06 7,48 42.611 

mar-51 10000 7,48 13,44 7,48 42.611 

abr-51 9670 7,48 13,00 7,48 42.611 

may-51 9120 7,48 12,26 7,48 42.611 

jun-51 5580 7,48 7,50 7,48 42.611 

jul-51 5520 7,48 7,42 7,42 42.290 

ago-51 3850 7,48 5,17 5,17 29.496 

sep-51 4180 7,48 5,62 5,62 32.024 

oct-51 4440 11,27 5,97 5,97 34.016 

nov-51 6940 11,27 9,33 9,33 53.169 

dic-51 7990 11,27 10,74 10,74 61.214 

ene-52 8520 11,27 11,45 11,27 64.264 

feb-52 9020 11,27 12,12 11,27 64.264 

mar-52 9930 11,27 13,35 11,27 64.264 

abr-52 9500 11,27 12,77 11,27 64.264 

may-52 9950 11,27 13,37 11,27 64.264 

jun-52 6510 11,27 8,75 8,75 49.875 

jul-52 4910 11,27 6,60 6,60 37.617 

ago-52 3400 11,27 4,57 4,57 26.048 

sep-52 680 11,27 0,91 0,91 5.210 

oct-52 1080 7,08 1,45 1,45 8.274 

nov-52 300 7,08 0,40 0,40 2.298 

dic-52 2780 7,08 3,74 3,74 21.298 

ene-53 8440 7,08 11,34 7,08 40.355 

feb-53 8870 7,08 11,92 7,08 40.355 

mar-53 9620 7,08 12,93 7,08 40.355 

abr-53 9450 7,08 12,70 7,08 40.355 

may-53 9890 7,08 13,29 7,08 40.355 

jun-53 9540 7,08 12,82 7,08 40.355 

jul-53 4650 7,08 6,25 6,25 35.625 

ago-53 6020 7,08 8,09 7,08 40.355 



sep-53 4480 7,08 6,02 6,02 34.323 

oct-53 4390 9,47 5,90 5,90 33.633 

nov-53 2790 9,47 3,75 3,75 21.375 

dic-53 5550 9,47 7,46 7,46 42.520 

ene-54 10020 9,47 13,47 9,47 53.992 

feb-54 8920 9,47 11,99 9,47 53.992 

mar-54 9630 9,47 12,94 9,47 53.992 

abr-54 9370 9,47 12,59 9,47 53.992 

may-54 9800 9,47 13,17 9,47 53.992 

jun-54 9720 9,47 13,06 9,47 53.992 

jul-54 5140 9,47 6,91 6,91 39.379 

ago-54 8220 9,47 11,05 9,47 53.992 

sep-54 6890 9,47 9,26 9,26 52.786 

oct-54 3630 11,76 4,88 4,88 27.810 

nov-54 5010 11,76 6,73 6,73 38.383 

dic-54 10070 11,76 13,53 11,76 67.015 

ene-55 10010 11,76 13,45 11,76 67.015 

feb-55 8770 11,76 11,79 11,76 67.015 

mar-55 9870 11,76 13,27 11,76 67.015 

abr-55 9670 11,76 13,00 11,76 67.015 

may-55 10020 11,76 13,47 11,76 67.015 

jun-55 4640 11,76 6,24 6,24 35.548 

jul-55 4920 11,76 6,61 6,61 37.694 

ago-55 3220 11,76 4,33 4,33 24.669 

sep-55 30 11,76 0,04 0,04 230 

oct-55 30 3,61 0,04 0,04 230 

nov-55 30 3,61 0,04 0,04 230 

dic-55 40 3,61 0,05 0,05 306 

ene-56 1270 3,61 1,71 1,71 9.730 

feb-56 9050 3,61 12,16 3,61 20.564 

mar-56 9980 3,61 13,41 3,61 20.564 

abr-56 9630 3,61 12,94 3,61 20.564 

may-56 10020 3,61 13,47 3,61 20.564 

jun-56 6490 3,61 8,72 3,61 20.564 

jul-56 5700 3,61 7,66 3,61 20.564 

ago-56 5820 3,61 7,82 3,61 20.564 

sep-56 3330 3,61 4,48 3,61 20.564 

oct-56 780 4,94 1,05 1,05 5.976 

nov-56 30 4,94 0,04 0,04 230 

dic-56 40 4,94 0,05 0,05 306 

ene-57 5150 4,94 6,92 4,94 28.144 

feb-57 9000 4,94 12,10 4,94 28.144 

mar-57 10040 4,94 13,49 4,94 28.144 

abr-57 9700 4,94 13,04 4,94 28.144 

may-57 9990 4,94 13,43 4,94 28.144 

jun-57 9740 4,94 13,09 4,94 28.144 

jul-57 7830 4,94 10,52 4,94 28.144 

ago-57 5760 4,94 7,74 4,94 28.144 



sep-57 5790 4,94 7,78 4,94 28.144 

oct-57 5590 12,00 7,51 7,51 42.827 

nov-57 7650 12,00 10,28 10,28 58.609 

dic-57 9010 12,00 12,11 12,00 68.400 

ene-58 9950 12,00 13,37 12,00 68.400 

feb-58 8920 12,00 11,99 11,99 68.339 

mar-58 9820 12,00 13,20 12,00 68.400 

abr-58 9660 12,00 12,98 12,00 68.400 

may-58 10070 12,00 13,53 12,00 68.400 

jun-58 6680 12,00 8,98 8,98 51.177 

jul-58 6440 12,00 8,66 8,66 49.339 

ago-58 2650 12,00 3,56 3,56 20.302 

sep-58 6520 12,00 8,76 8,76 49.952 

oct-58 1690 5,95 2,27 2,27 12.948 

nov-58 1010 5,95 1,36 1,36 7.738 

dic-58 40 5,95 0,05 0,05 306 

ene-59 7090 5,95 9,53 5,95 33.923 

feb-59 9000 5,95 12,10 5,95 33.923 

mar-59 9960 5,95 13,39 5,95 33.923 

abr-59 9610 5,95 12,92 5,95 33.923 

may-59 9560 5,95 12,85 5,95 33.923 

jun-59 5580 5,95 7,50 5,95 33.923 

jul-59 3300 5,95 4,44 4,44 25.282 

ago-59 2400 5,95 3,23 3,23 18.387 

sep-59 2360 5,95 3,17 3,17 18.081 

oct-59 2590 1,77 3,48 1,77 10.084 

nov-59 3600 1,77 4,84 1,77 10.084 

dic-59 40 1,77 0,05 0,05 306 



ANEXO 11 
 

1. Análisis económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FI NANCI AMI ENTO

Inversion 32.149

   

CREDITO 1 CREDITO  2 CREDITO   No.3

MONTO 16.075 MONTO 16.075 MONTO 10.000  

PLAZO 13 PLAZO 13 PLAZO 14

INTERES 8,00% INTERES 6,00%  INTERES 6,00%  

A.GRACIA 3 A GRACIA 3 ANOS GRACIA 4

DESEMB
OLSOS SALDOS AMORTZ. INTERESES CAP+INT

DESEMB
OLSOS SALDOS AMORTZ. INTERESES CAP+INT DESEMBOLSOS SALDOS AMORTZ. INTERESES

0 0 0 0 0 0 0 0

1 4.019 16.075 321 321 1 4.019 16.075 241 241 1 2.500 10.000 150

2 8.037 16.075 0 964 964 2 8.037 16.075 0 723 723 2 3.000 10.000 0 330

3 4.019 16.075 0 964 964 3 4.019 16.075 0 964 964 3 3.000 10.000 0 510

4 0 16.075 1.607 964 2.572 4 0 16.075 1.607 964 2.572 4 1.500 10.000 0 600

5 14.467 1.607 868 2.475 5 14.467 1.607 868 2.475 5 0 10.000 1.000 600

6 12.860 1.607 772 2.379 6 12.860 1.607 772 2.379 6 9.000 1.000 540

7 11.252 1.607 675 2.283 7 11.252 1.607 675 2.283 7 8.000 1.000 480

8 9.645 1.607 579 2.186 8 9.645 1.607 579 2.186 8 7.000 1.000 420

9 8.037 1.607 482 2.090 9 8.037 1.607 482 2.090 9 6.000 1.000 360

10 6.430 1.607 386 1.993 10 6.430 1.607 386 1.993 10 5.000 1.000 300

11 4.822 1.607 289 1.897 11 4.822 1.607 289 1.897 11 4.000 1.000 240

12 3.215 1.607 193 1.800 12 3.215 1.607 193 1.800 12 3.000 1.000 180

13 1.607 1.607 96 1.704 13 1.607 1.607 96 1.704 13 2.000 1.000 120

         14 1.000 1.000 60

   

TOTAL 16.075 16.075 7.555 23.630 TOTAL 16.075 16.075 7.234 23.308 TOTAL 10.000 10.000 4.890

Pági na 1



FI NANCI AMI ENTO

CAP+INT

0

150

330

510

600

1.600

1.540

1.480

1.420

1.360

1.300

1.240

1.180

1.120

1.060

14.890

Pági na 2



2. 006

1 OBRAS CIVILES
1.1 Bocatoma Angamarca 2.871.635                  

1.2 Bocatoma Sinde 5.604.087                  

1.3 Conduccion 9.245.248                  

1.4 Reservorio 5.412.467                  

1.5 Conduccion a baja presion y Chimenea 347.725                     

1.6 Tuberia de Presion 2.454.808                  

1.7 Edificio de casa de maquinas 1.036.261                  

1.8 Subestacion 198.751                     

1.9 Linea de trasmision 517.876                     

Sub total Obras Civiles 31.877.871                
2 EQUIPAMIENTO

Sub total Equipos 5.944.956                  

TOTAL COSTO DIRECTO 37.822.827            
T O T A L 37.822.827            

 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

Nivel de Precios Año 2006



FINANCIAMIENTO: CRED. 1 : 16,07 MILLONES US $

CRED. 2 : 16,07 MILLONES US $

CRED. 3 0,00 MILLONES US $

TOTAL 32,15 MILLONES US $

COSTOS ANUALES DE EXPLOTACION miles de US $  

O & M  Angamarca-Sinde 420   

O & M  Presa 120   

ADMINISTRACION 30   

SEGUROS Angamarca-Sinde 350  

TOTAL DE COSTOS 920  

 

PLAN DE INVERSIONES EN MILES  DE US$     

AÑO 2.006 2.007 2.008 TOTAL

MONTO 9.456 18.911 9.456 37.823  

% EJEC. 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%  

RESULTADOS DE LA EVALUACI ON FI NANCI ERA 

TI R 11, 86%

VAN 10, 00% 1. 581

 EVALUACION FINANCIERA . CANTIDADES EN MILES DE US$ 

       SERVICIO DE DEUDAS

Ano CREDITO 1 CREDITO 2 CREDITO 3 TOTAL  Ingresos Gastos O&M Margen

2.007 321 241 0 563  -$ 562,61

2.008 964 723 150 1.838 2.500 $ 662,18

2.009 964 964 330 2.259 3.000  $ 741,06

2.010 2.572 2.572 510 5.654 3.000 3.862 153 3.709 378 $ 677,07

2.011 2.475 2.475 600 5.551 1.500 4.417 153 4.264 378 -$ 165,35

2.012 2.379 2.379 1.600 6.358 4.518 153 4.365 378 -$ 2.371,42

2.013 2.283 2.283 1.540 6.105 3.499 153 3.347 378 -$ 3.136,73

2.014 2.186 2.186 1.480 5.852 4.341 153 4.188 378 -$ 2.042,50

2.015 2.090 2.090 1.420 5.599 4.559 153 4.406 378 -$ 1.571,52

2.016 1.993 1.993 1.360 5.346 3.458 153 3.305 378 -$ 2.419,94

2.017 1.897 1.897 1.300 5.094 3.040 153 2.888 378 -$ 2.584,30

2.018 1.800 1.800 1.240 4.841 3.383 153 3.230 378 -$ 1.989,04

2.019 1.704 1.704 1.180 4.588 4.843 153 4.690 378 -$ 275,53

2.020 1.120 4.752 153 4.599 378 $ 3.100,73

2.021 1.060 3.619 153 3.466 378 $ 2.027,90

2.022    2.540 153 2.387 378 $ 2.009,27

2.023   2.731 153 2.578 378 $ 2.200,16

2.024   3.118 153 2.965 378 $ 2.587,26

2.025    3.950 153 3.797 378 $ 3.419,23

2.026    4.402 153 4.249 378 $ 3.870,94

2.027   3.217 153 3.064 378 $ 2.685,57

2.028   3.109 153 2.956 378 $ 2.578,21

2.029   3.866 153 3.713 378 $ 3.334,81

2.030   3.067 153 2.914 378 $ 2.535,85

2.031   2.691 153 2.538 378 $ 2.160,03

2.032   2.629 153 2.477 378 $ 2.098,39

2.033   1.290 153 1.138 378 $ 759,27

2.034   3.939 153 3.786 378 $ 3.407,61

2.035   3.729 153 3.576 378 $ 3.198,12

2.036   3.393 153 3.241 378 $ 2.862,38

2.037   4.778 153 4.626 378 $ 4.247,33

2.038   4.683 153 4.530 378 $ 4.152,05

2.039  4.023 153 3.870 378 $ 3.491,81

2.040  4.030 153 3.877 378 $ 3.498,87

2.041  4.379 153 4.226 378 $ 3.847,61

2.042  3.126 153 2.973 378 $ 2.595,21

2.043  3.291 153 3.138 378 $ 2.759,71

2.044  4.626 153 4.474 378 $ 4.095,37

2.045  2.850 153 2.697 378 $ 2.318,78

2.046  2.187 153 2.034 378 $ 1.655,79

2.047  2.892 153 2.739 378 $ 2.361,19

2.048  3.256 153 3.103 378 $ 2.725,15

2.049  2.418 153 2.265 378 $ 1.887,04

2.050  2.983 153 2.830 378 $ 2.451,83

2.051  3.885 153 3.732 378 $ 3.353,75

2.052   3.070 153 2.917 378 $ 2.539,26

2.053  3.717 153 3.564 378 $ 3.185,79

2.054  4.421 153 4.269 378 $ 3.890,46

2.055  2.817 153 2.664 378 $ 2.286,22

2.056  2.464 153 2.311 378 $ 1.932,56

2.057  4.157 153 4.004 378 $ 3.626,05

2.058  3.352 153 3.199 378 $ 2.820,79

2.059 2.833 153 2.681 378 $ 2.302,31

 23.630 23.308 14.890 61.828 176.198 7.637 168.561 18.911 149.650

  

TIR 11,86%

VAN 1.581

  FACTIBILDAD FINANCIERA DEL PROYECTO CALUMA BAJO

         Margen operacional
Flujo NetoDepreciacion



ANEXO 12 
 

1. Fotos del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Fotografía 1. Afloramientos de rocas 

andesíticas correspondiente a la formación 

Macuchi. Obsérvese el estado de 
fracturamiento de la roca. 

Fotografía 2. Depósito aluvial en el curso 

inferior del río Escaleras.  Obsérvese la 

heterometría de los clastos  y el grado de 
consolidación de los mismos. 

  
 

 

 

 

Fotografía 3. Depósito coluvial contiguo a la 

carretera Caluma Vicente de Pacana. 

Obsérvese las dimensiones de los clastos en 

una matriz arcillosa y el desarrollo erosivo 

Fotografía 4. Perfil morfológico transversal 

del valle aluvial. En primer plano el cauce 

activo, al centro la terraza aluvial y al fondo 

las rocas ígneas de la región. 

  
Fotografía 5. Cauce del río Tablas en la 

localidad de San Vicente de Pacana. 

Obsérvese la dimensión de los clastos y el 

apreciable caudal del río, pese a estar en 

temporada de sequía. 

 

 

Fotografía 6. Muro de gaviones estructurado 

en la margen izquierda de la vía Caluma San 

Vicente de Pacana, para estabilización del 

deslizamiento ocurrido a raíz del corte de la 

ladera. 

 



  

Fotografía 7. Cauce del río en cuya 

superficie se observa gran cantidad de 

vegetación acuática. 

Fotografía 8.  Se observa abundante 

vegetación en las riberas del río. 

  
Fotografía 9. Paso de uno de los afluentes 

del río Caluma (Pita). Construcción de 

vivienda al pie del río y una gran vegetación 

a sus alrededores. 

Fotografía 10.  Afluente del río Caluma (Pita) 

se observa el cauce seco y en él existe  

abundante vegetación. 

  

Fotografía 11.  Cauce del río Caluma, se 

observa  que el caudal del río es pequeño y a 

su alrededor existe vegetación.  

Fotografía 12.  Otra vista del cauce del río 

Caluma (Pita). 
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