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Introducción  

 

El presente trabajo busca solucionar una problemática que mantiene la institución a 

raíz de una Planificación Estratégica deficiente, que carece de procedimientos y métricas para 

su evaluación. Generando una metodología institucional y proporcionar un sistema que 

permita evaluar la gestión, enfocándose desde el cumplimiento de los OEI. 

 

 Además de sentar un precedente para evitar que le ocurra a futuras administraciones 

lo mismo que sucede en la actualidad, que es, el encontrar información que carezca de una 

metodología donde se explique cuál fue el procedimiento que se siguió para su elaboración, 

cuáles son los pasos necesarios para realizar su correcto funcionamiento y por último la forma 

en la que deberá ser evaluada de acuerdo a como ha sido diseñada. 

 

 

 
Título del Caso del Proyecto 

 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Pública de Control Del Sector Empresarial – Caso SCVS- 
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1. Información General 

1.1 Introducción General 

 
La Intendencia de Compañías Anónimas inicio sus operaciones el 20 de abril de 1964 

como departamento adscrito a la Superintendencia de Bancos. En 1967, la Asamblea 

Nacional expidió la Ley mediante la cual se creaba la Superintendencia de Compañías, la 

misma que se publicó en junio  del mismo año en el  Registro Oficial No. 140. 

La Superintendencia de Compañías es una institución pública dentro del ejecutivo 

cuyo espectro de control son las compañías a nivel nacional, sin embargo, también da 

servicios a personas naturales o jurídicas de origen extranjero que mantienen acciones y 

participaciones en compañías nacionales o mantienen agencias o sucursales en el Ecuador 

respectivamente. 

Con el pasar de los años el sector societario y el de mercado de valores han crecido 

de forma considerable, lo que ha llevado a que las instituciones de regulación se adapten a 

las necesidades de los sectores regulados. Siguiendo con esta tendencia de crecimiento la 

Superintendencia de Compañías, se desarrolla y se convierte en la Superintendencia de 

Compañías y Valores. 

En el ejercicio de sus nuevas competencias, el 28 de mayo de 1993,  expide la primera 

Ley de Mercado de Valores,  como principal aporte tuvo la constitución de las casas de 

valores en lugar de los agentes de bolsa, administradoras de fondos, del depósito centralizado 

de valores, y la transformación de las Bolsas de Valores de Compañías Anónimas a 

Corporaciones Civiles sin fines de lucro.  
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La nueva Ley de Mercado de Valores se expidió el 23 julio de 1998, encuentra vigente 

en la actualidad, derogando a la de 1993. De acuerdo con esta Ley, el Consejo Nacional de 

Valores (CNV) establece la política general del mercado de valores y regula su actividad. 

Debido a la reforma del artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador 

mediante consulta popular, se absorbe las competencias que hasta esa fecha desempeñaba la 

Superintendencia de Bancos y a partir del 14 de septiembre de 2015 asume el control y parte 

de la regulación del sector de Seguros Privados, trasformando su razón social a 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). 

 A continuación, se presenta en el Cuadro N. º 1 los datos de constitución de la 

empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1- Datos de Constitución de la Institución 



 

P á g i n a  4| 439 

 

RESUMEN TÉCNICO 

Razón Social Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Representante Legal Alvarado Andrade Hugo Elías 

Registro Único del 

Contribuyente 

0968522230001 

Inicio de Operaciones 01-09-1954 

Localización Matriz Región Costa 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Dirección Avenida 9 de octubre 200 y 

Pichincha, Centro Financiero 

Público 

Número de funcionarios Nivel Directivo 10 

Agregador de Valor 433 

Asesoría 25 

Apoyo 326 

Tipo de Actividad Sector Público 

Subsector Actividades administrativas, 

ejecutivas y legislativas, 

realizadas por ministerios y demás 

organismos de administración 

central, regional y local. 

Teléfono (04) 3728500 

E-mail smanssur@supercias.gob.ec 

Horario de Trabajo Desde 8:00 hasta 17:00 

Fuente: SCVS 

Elaboración: El Autor 

mailto:smanssur@supercias.gob.ec


 

P á g i n a  5| 439 

 

1.1.1 Tamaño de la Institución. La institución actualmente se conforma por 794 

funcionarios, los mismos que están distribuidos en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Portoviejo, Ambato, Loja, y Machala (Ver Ilustración No 1. Distributivo de funcionarios 

SCVS a Nivel Nacional). En la ciudad de Guayaquil existen 414 funcionarios de los cuales 

188 son agregadores de valor, 201 de apoyo, 20 de asesoría, y 5 directivos. En la ciudad de 

Quito existen 294 funcionarios de los cuales 161 son agregadores de valor, 124 de apoyo, 5 

de asesoría, y 4 directivos. En la ciudad de Cuenca existen 19 funcionarios de los cuales 18 

son agregadores de valor, y 1 directivo. En la ciudad de Portoviejo existen 18 funcionarios 

los cuales son agregadores de valor. En la ciudad de Ambato existen 17 funcionarios los 

cuales son agregadores de valor. En la ciudad de Loja existen 14 funcionarios. En la ciudad 

de Machala existen 18 funcionarios de los cuales 17 son agregadores de valor, y 1 es de 

apoyo. En la Ilustración No 2 se presenta el distributivo de funcionarios por tipo de funciones. 

Ilustración 1 - Distributivo de Funcionarios SCVS a Nivel Nacional 

 
Fuente: SCVS 

Elaboración: El Autor 

Ilustración 2 - Distributivo por Tipo de Funcionario de la SCVS a Nivel Nacional 

Ambato, 17 Cuenca, 19

Guayaquil, 414

Loja, 14

Machala, 18
Portoviejo, 18

Quito, 294

DISTRIBUTIVO DE FUNCIONARIOS
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Fuente: SCVS 

Elaboración: El Autor 

 

La institución tiene ubicada su matriz en la ciudad de Guayaquil, donde se desarrollan 

sus principales actividades de regulación y control.  La misma que se conforma de una 

manera estructural de: Intendencias, Direcciones y Subdirecciones: las mismas que son: 

 

 Intendencia Nacional de Administración Financiera 

Encargada de planificar, normalizar, dirigir y supervisar la gestión de la política y estrategias 

técnicas, en los ámbitos de la administración de las finanzas, talento humano y gestión 

administrativa, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta 

Intendencia tiene a su cargo las siguientes direcciones: 

 Dirección Nacional Administrativa 

 Dirección Nacional del Talento Humano 

 Dirección Nacional Financiera 

 

 Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional 

0

50

100

150

200

250

Ambato Cuenca Guayaquil Loja Machala Portoviejo Quito

Distributivo por Tipos de Funciones

Agregador de Valor

Apoyo

Asesoría

Directivo
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Encargada de brindar asesoramiento jurídico, legal y patrocinio judicial con sujeción a las 

normas vigentes, en los actos y decisiones emitidas por los funcionarios de la entidad en el 

ámbito de las competencias que tuvieren asignadas. Esta Intendencia tiene a su cargo las 

siguientes direcciones: 

 Dirección Nacional de Asesoría Institucional 

 Dirección Nacional de Patrocinio 

 

 Intendencia Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo 

Encargada de planificar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo, mantenimiento y mejora 

de las tecnologías de información y comunicación; así como, las metodologías de gestión, 

procesos institucionales, investigaciones técnicas, estudios y la planificación estratégica de 

la SCVS con objeto de coadyuvar en la optimización del control societario y el desarrollo del 

mercado de valores y seguros. Esta Intendencia tiene a su cargo las siguientes direcciones: 

 Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 

 Dirección Nacional de Organización y Métodos 

 Dirección Nacional de Planificación Estratégica 

 Dirección Nacional de Investigación y Estudios 

 

 

 

 

 Intendencia Nacional de Mercado de Valores 

Encargada de promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz, transparente y 

propender a que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y 
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continua; así como velar por la defensa de los intereses legítimos de los partícipes del mismo. 

Esta Intendencia tiene a su cargo las siguientes direcciones: 

 Dirección Nacional de Control de Mercado de Valores 

 Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios 

 Dirección Nacional de Autorización y Registro 

 Dirección Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo 

 Dirección Nacional de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista 

 

 Intendencia Nacional de Compañías 

Encargada de planificar, normalizar y controlar la gestión de la política y estrategias técnicas 

de vigilancia y control de los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financiero y 

contable de las compañías nacionales y empresas extranjeras. Esta Intendencia tiene a su 

cargo las siguientes direcciones: 

 Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención 

 Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución 

 Dirección Nacional de Consultas y Desarrollo Normativo 

 

 

 

 

 Intendencia Nacional de Seguros 

Encargada de evaluar y determinar la situación económica, financiera, legal y técnica en la 

que se encuentran las entidades que integran el sistema de seguro privado y definir los 
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procesos de control y supervisión, con el objeto de garantizar su seguridad, estabilidad y 

solidez. Esta Intendencia tiene a su cargo las siguientes direcciones: 

 Dirección Nacional de Auditoria 

 Dirección Nacional de Normativa y Reclamos 

 Dirección Nacional de Control Técnico 

 

 Secretaría General 

Encargada de atender los requerimientos de información, dando fe de los actos que se generen 

en la Institución, al igual que la correcta administración de archivos y documentos. Esta 

Intendencia tiene a su cargo las siguientes direcciones: 

 Secretaria General 

 Subdirección de Documentación y Archivo 

 Subdirección de Registro de Sociedades 

 Subdirección del Centro de Atención al Usuario 

 

 Dirección Nacional de Imagen Corporativa y Comunicación Social 

Encargada de difundir la gestión institucional desarrollando planes y programas de 

comunicación e imagen corporativa a través de los diferentes medios y canales de 

comunicación internos y externos para fortalecer la reputación de la entidad. 

 

 Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos 

Encargada de evaluar y determinar riesgos asociados al lavado de activos en función de las 

directricez establecidas por la Unidad de Análisis Financiero UAF. 
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1.1.2 Localización de la Institución. La matriz de la institución se encuentra 

ubicada en el Ecuador, Provincia del Guayas, en el sector centro de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Pedro Carbo, en la dirección Avenida 9 de octubre 200 y Pichincha, Edificio 

Centro Financiero Público. Latitud Longitud  

 

Ilustración 3 - Ubicación geográfica de Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros 

 
Fuente: Google Maps 

Elaboración: Google Maps 
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1.1.3 Gobierno Corporativo. El concepto de gobierno corporativo se refiere al 

conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los 

órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los 

Accionistas, Directorio y Alta Administración.  

El buen gobierno corporativo está cobrando cada vez más importancia en el ámbito local 

e internacional, debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados 

más confiables y eficientes. En los últimos años, se han establecido principios de adhesión 

voluntaria, realizado acuciosos estudios e implementado una serie de reformas legislativas a 

fin de incentivar el desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo. (Flores, 2015) 

La SCVS al ser una institución pública no posee un gobierno corporativo per se, sin 

embargo, cuenta con una estructura orgánica que permite proteger los intereses de la 

institución y el estado, monitorear la creación de valor, y el uso eficiente de los recursos; y 

cuyas relaciones de poder entre los diferentes actores involucrados (Superintendente, 

Intendentes, Directores, Subdirectores, Servidores Públicos) se encuentran definidos en la 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). En el Anexo 6 se muestra el organigrama de la 

institución. 

 

1.1.4 Hitos Institucionales. Dentro de la vida institucional, la SCVS ha alcanzado 

algunos méritos, se menciona los más relevantes de los últimos 10 años: 

 (2011) Recepción de Estados Financieros de forma electrónica. 

La Superintendencia de Compañías inició la recepción electrónica de estados 

financieros el año 2011 de las empresas sujetas a su control y vigilancia de forma digital a 
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través de su portal web institucional, con el objetivo de facilitarle al usuario la presentación 

de su información financiera y societaria. 

 (2014) Constitución electrónica de compañías. 

Este sistema permite constituir una compañía en línea, en menos tiempo y con menor 

costo. Evidencia, además, una mayor agilidad para emprender negocios formales, con mayor 

acceso al trabajo por parte de los ciudadanos y transparencia para recaudar tributos. Este 

proceso ubica al país como un lugar apto para emprender actividades mercantiles lícitas. 

 (2014) Campaña contra el Testaferrismo. 

La campaña educativa ¡Pilas con lo que firmas! de la Institución se realizó para 

explicar a la ciudadanía los peligros y consecuencias de prestar el nombre o la rúbrica para 

negocios que son de otros, en cualquiera de los casos, ya sean estos legales o ilegales.  

El objetivo era crear conciencia sobre la realidad de esta problemática, y, además, 

prevenir a aquellas personas que en algún momento podrían ser víctimas o presa fácil de 

quienes, por medio de ese mecanismo, promueven la creación de “empresas fantasmas” que 

fingen una actividad comercial y facturan servicios ficticios, es decir, el Testaferrismo, que, 

en sus diferentes formas, puede estar disfrazado de legalidad. 
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1.1.5 Desafíos Institucionales. La Institución mantiene dos desafíos principales. El 

primero es el convertirse en una institución completamente digital, en la que por lo menos el 

80% de los trámites que se atienden se puedan resolver vía web. En la actualidad la institución 

mantiene un 68% de trámites que se atiende vía web. Mejorando de esa manera el tiempo de 

respuesta y el nivel de eficiencia en los mismos. 

El segundo es el medir y controlar el nivel de cumplimiento de los Objetivos 

estratégicos Institucionales, con la finalidad de conocer el rumbo en el que se encuentra la 

institución y el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una 

vida” al cual se encuentran alineados. 

1.2  Filosofía Institucional 

 

Es necesario resaltar que la institución cuenta con elementos orientadores elaborados 

desde el 2013, sin embargo, estos carecen de procedimientos, al igual que de la fuente y 

forma utilizada para obtenerlos. Toda la Planificación Estratégica Institucional fue elaborada 

por la anterior administración y no dejaron sustento alguno. 

Es por esto que, dentro de este capítulo, se tratará sobre la estructura de la institución 

y se plasmará toda la información que se tiene, sin embargo, mucha de ella no se podrá 

sustentar ni demostrar su procedencia. 

Esta es la razón más poderosa que justifica el desarrollo del presente proyecto, 

buscando el generar una metodología que pueda ser trasmitida entre diferentes 

administraciones y que defina los procedimientos y funcionamiento de la Planificación 

Institucional. 
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Misión 

Es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una empresa o una 

institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que 

el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

“Somos una Institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores, el 

sector societario y seguros mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al 

desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial en el país.” 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2013) 

Visión 

La visión refleja un objetivo a futuro, donde se involucran todos los recursos de la 

estructura organizacional para que a través de la gestión realizada se logren cambios 

constantes, innovaciones tecnológicas, inducciones actualizadas y manejo adecuado de 

costos, la difusión de las metas a futuro debe de ser medibles y alcanzables, esto permitirá 

que las acciones realizada por los colaboradores se nutran de optimismo y motivación para 

alcanzar la meta en la visión fijada. 

“Ser hasta el 2017 una institución altamente técnica e innovadora, reconocida por 

la eficiencia y transparencia de su gestión, que cuente con mecanismos tecnológicos 

modernos de control y vigilancia del mercado de valores, seguros  y del sector societario.” 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2013) 
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Los elementos orientadores de la institución se encuentran en construcción, debido a 

que cada 5 años se modifican siguiendo con las nuevas directrices del Plan Nacional de 

Desarrollo. Es por esto que se sigue utilizando la misma visión, la misma que se cumplió en 

más de un 90% de acurdo con los datos de la institución en el cumplimiento de los OEI. (Ver 

anexo 16) 

Valores 

Integridad. Refleja la unión de todos quienes conforman la parte jerárquica y 

operativa de la organización, todos trabajan bajo una misma misión, el progreso de un 

elemento, en el talento humano integrado define la fortaleza de la estructura organizacional. 

Eficacia. La aplicación del conocimiento y la experiencia son los principales 

elementos que permiten que el colaborador o jefe de la estructura organizacional trabaje a 

conciencia y de forma rápida, considerando que mientras más labores realiza la organización 

tiene un mayor desenvolvimiento, siempre considera que su talento e intelecto aplicado en la 

organización permitiría forjar nuevos acontecimientos en beneficio de todos.  

Respeto. La estructura organizacional involucra la orientación adecuada y una 

comunicación óptima, donde será un parámetro de integración el respeto a cada una de las 

áreas involucradas, la realidad es que el trabajo en equipo fortalece las acciones de la 

estructura organizacional por lo tanto la comunicación debe de ser sostenida, integradora y 

leal. 
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Transparencia. La moral es de los principales valores con lo que cuenta una 

organización, en el desarrollo de todas sus actividades de comercio o servicio, sin embargo 

su formación se tramite a través de cada uno de los elemento que forman la jefaturas y la 

parte operativa, esto implica que al existir un personal con valores la organización proyecta 

dicha imagen. 

Responsabilidad. La responsabilidad por un carácter de acción inmediato donde las 

acciones se evidencian en el momento que queda solucionado el conflicto. Toda organización 

de cualquier índole contrata a una persona para que este tenga la competencia y el perfil para 

resolver los inconvenientes que se presenten a cada momento y estos en base a la 

responsabilidad asignada en el puesto de trabajo. 

Lealtad. La organización está conformada por varios recursos, a la vez se divide en la 

parte directiva y en la parte operativa, la lealtad implica el servir adecuadamente a la 

organización que te está brindando la oportunidad de realizar un trabajo siendo pertinaz con 

ella y responsable con las actitudes que se realizan. 

Equidad. Donde todos somos iguales en las actividades que realizamos, importante 

en las acciones, no existe espacio para la discriminación mucho menos para el egocentrismo 

Imparcialidad. Es un valor que consiste en la organización de las actividades dentro 

de una estructura que se basa en forma directa en la identidad del cargo, cada talento humano 

es responsable en el área asignada, existe el respeto y la equidad en las acciones propias de 

la competencia que posea el talento humano. Un trabajo realizado con imparcialidad tiene 

que fortalecer la estructura organizacional. 
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Ética. Valor indispensable en el desarrollo de todas las actividades dentro de una 

estructura organizacional, involucra a respeto, confianza, equidad y dinamismo. La ética 

refleja la principal fortaleza del talento humano y es a balizado de la organización a través 

del tiempo en las diferentes áreas y cargos asignado. 

1.3 Modelo de Negocio 

 

Un modelo de negocio describe de forma racional como una organización crea, 

entrega y captura valor. Existen diferentes modelos de conceptualización del negocio; el 

trabajo y tesis de Osterwalder (2010, 2014) propone un modelo de referencia basado en un 

amplio rango de similitudes entre modelos de conceptualización de negocios existentes.  

Con su plantilla de diseño de modelo de negocio, una organización puede fácilmente 

describir lo, la misma está conformada por los siguientes componentes: 

Infraestructura 

 Actividades Clave (Key Activities): Hace referencia a las actividades más 

importantes en la ejecución de la propuesta de valor de la compañía. La institución mantiene 

las siguiente: 

 Control y Vigilancia 

 Recursos Clave (Key Resources): Hace referencia a los recursos necesarios para crear 

valor para los clientes/usuarios. Estos recursos pueden ser humanos, financieros, físicos e 

intelectuales (Know How). La institución mantiene las siguiente: 

 Talento Humano 
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 Sistema de Control y Regulación 

 Socios Clave (Key Partners): Con el fin de optimizar operaciones y reducir riesgos 

de un modelo de negocio, las organizaciones usualmente cultivan relaciones con entes 

relacionados a su giro de negocio (actividades complementarias).  La institución mantiene 

las siguiente: 

 Servicio de Rentas Internas 

 Fiscalía General del Estado 

 Unidad de Análisis Financiero y Económico 

 Defensoría del Pueblo 

 Bolsa de Valores de Guayaquil 

 Cámara de Comercio, Industria, Producción, etc. 

Oferta 

 Propuesta de Valor (Value Proposition): La colección de productos y servicios que 

un negocio ofrece para cubrir las necesidades de sus clientes/usuarios. De acuerdo a 

Osterwalder, (2004), la propuesta de valor de una compañía provee valor a través de varios 

elementos como la novedad de su producto, el rendimiento, la personalización, “hacer el 

trabajo”, diseño, status de la marca, precio, reducción de costos, reducción de riesgos, 

accesibilidad y conveniencia. La propuesta de valor puede ser: 

o Cuantitativa – precio y eficiencia. 

o Cualitativa – experiencia general del cliente y resultados. 

La institución mantiene: 

 Tramites Agiles y simplificados.- menor tiempo en la realización de tramites 
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 Transparencia.- Mayor detalle de información subido en la página web para 

consultas 

 Control efectivo de los entes regulados.- Generación constante de nuevos 

mecanismos de control 

 Accesibilidad a servicios.- Plataforma virtual de atención  

Siendo esta una institución pública, su Value Proposition se enmarca en mejorar el 

servicio ofrecido a la ciudadanía. Esto quiere decir en volverse más eficiente en el manejo de 

los trámites y de generar seguridad a los usuarios por medio de más y mejores medidas de 

control al igual que la publicación de información relevante para consulta de forma pública. 

 Segmentos de Clientes (Customer Segments): Para construir un efectivo modelo de 

negocio, una compañía debe identificar quienes son sus clientes. Varios conjuntos de clientes 

pueden ser segmentados basados en diferentes necesidades y atributos que garanticen la 

implementación adecuada de la estrategia corporativa que se adapta apropiadamente al 

segmento de clientes seleccionado. La institución mantiene las siguiente: 

 

 Compañías Nacionales 

 Compañías Extranjeras domiciliadas en el Ecuador 
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 Canales (Channels): Una compañía puede entregar su propuesta de valor a sus clientes 

a través de diferentes canales. Canales efectivos distribuirán la propuesta de valor de la 

compañía de forma rápida, eficiente y efectiva. Una organización puede llegar a sus clientes 

bien a través de sus propias tiendas, distribuidores, o una combinación de ambos. La 

institución mantiene las siguiente: 

 Web Institucional 

 Redes Sociales 

 Centro de Atención al Usuario 

 

 Relaciones con Clientes (Customer Relationships): Para asegurar la supervivencia y 

éxito de cualquier negocio, las compañías deben identificar el tipo de relación que desean 

crear con su segmento de clientes. Varias formas de relación con clientes incluyen: 

o Asistencia Personal: Asistencia mediante la interacción de un empleado con 

el cliente. 

o Asistencia Personal Dedicado: Asistencia dedicada de un empleado a un 

grupo de clientes definido. 

o Autoservicio: La organización provee las herramientas necesarias para que el 

cliente realice los trámites él mismo. 

o Servicios Automáticos: Sistema similar al autoservicio, pero más 

personalizado ya que posee la habilidad de identificar al cliente específico con 

el que interactúa y sus preferencias. 
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o Comunidades: La creación de comunidades permite una interacción directa 

entre diferentes clientes y la compañía. La comunidad produce un escenario 

donde el conocimiento puede ser compartido y los problemas son resueltos 

entre los diferentes clientes. 

o Co-creación: Una relación personal es creada a través del input directo del 

cliente en el producto/servicio de la compañía. 

La institución mantiene: 

 Asesoramiento societario, mercado de valores y seguros 

 Control y regulación societario, mercado de valores y seguros 

Financiero 

 Estructura de Costo (Cost Structure): Describe las consecuencias monetarias más 

importantes del manejo del negocio bajo diferentes modelos.  La institución 

mantiene: 

 Sueldos y Salarios 

 Mantenimiento 

 

 Flujos de Ingresos (Revenue Stream): La forma en la que la compañía genera ingresos 

de los diferentes clientes. La institución mantiene: 

 Recaudaciones 

 Multas 

 Sanciones 

 Asignaciones presupuestarias 
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Para el caso específico de la SCVS se realiza una adaptación de los componentes 

debido a que al tratarse de una entidad gubernamental algunos no aplican de la misma forma 

que se aplica para una organización privada con fines de lucro; por ejemplo, la institución no 

genera ventas, sin embargo, genera ingresos por el cobro de tasas, multas, sanciones, etc.; 

sus socios claves son otras instituciones gubernamentales que proveen información 

complementaria que permite ejercer de mejor manera las funciones de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros; entre otras diferencias. (Ver anexo 1) 

1.4 Estrategia General 

 

La estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de acción que una organización 

realiza para crear y mantener ventajas competitivas. Se entiende por ventaja competitiva 

a una característica diferencial que una compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras que le confiere la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a 

ellas, de manera sostenible en el tiempo. (Fernández, 2012 p. 31) 

Las estrategias bien aplicadas permiten satisfacer el ámbito interno y externo en 

áreas públicas, privadas de las organizaciones, donde el análisis y ejecución permite 

obtener solidez en el mercado y una mayor rentabilidad logrando alcanzar estructuras y 

procesos viables. (Fernández 2012. p 163) 
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La estrategia corporativa o la competitiva recogen algunos elementos de interés 

para el desarrollo organizacional, pero es preciso que las diferentes funciones de la 

empresa desarrollen los objetivos y planes de acción de su área para conseguir mayor 

liquidez, imagen institucional y rentabilidad en el caso de una entidad privada. (Coloma, 

2013 p. 49)  

Dentro de las organizaciones, las metas es el principal compromiso que se debe 

de alcanzar y su vinculación directa se da por las actividades desarrollada en el trabajo, 

según el autor Palacios (2015), es de interés de todos buscar resultados vitales que 

contribuyan tanto a los colaboradores como a la organización, esto se realiza con la 

planeación tanto de la jefatura como de los subordinados. 

1.4.1 La Estrategia de SCVS.  La institución cuenta con elementos orientadores, 

los mismos que fueron generados por la anterior administración en el 2013. No existen 

procesos, metodología ni fuentes de donde se generó dicha planificación. Es por esto que 

existe una necesidad imperiosa de desarrollar una metodología que permita Planificar y medir 

el cumplimiento de la misma. 

De aquí nace principalmente el proyecto, para solventar las necesidades 

institucionales de realizar una planificación correcta, siguiendo parámetros reconocidos a 

nivel mundial y que permitan medir y controlar la gestión de la institución. 

La información con la que cuenta en la actualidad la Institución es la siguiente: 
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1.4.2 Plan Estratégico.  El Plan Estratégico Institucional Plurianual para el período 

2013-2017, se elaboró a partir de un proceso de diagnóstico participativo que fue realizado 

durante el segundo semestre del año 2011 y que contiene los principales resultados respecto 

al análisis interno: Fortalezas y debilidades; y al análisis externo: Amenazas y oportunidades, 

que afectan a la gestión institucional con lo cual se obtuvo una propuesta para los elementos 

orientadores institucionales, así como la definición de los factores claves de éxito, objetivos 

específicos y estratégicos que debe adoptar la institución para el próximo quinquenio.  

Considerando la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos y los nuevos factores externos que afectan a nuestra institución 

se hizo necesario readecuar a la nueva realidad nuestra matriz de objetivos estratégicos 2013-

2017, todo esto derivó en la actualización de nuestra Matriz FODA (ver anexo 2) y en la 

readecuación de nuestro plan de acción que se focalizó en la definición de planes, programas 

y proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.  
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1.4.3 Matriz de Objetivos Estratégicos. En la nueva Matriz de Objetivos 

Estratégicos se incluyen las 4 perspectivas que utiliza la metodología del Balanced 

Scorecard que son: Usuarios, los procesos internos, el aprendizaje y crecimiento y la 

perspectiva financiera. Incluye además los 12 objetivos específicos, 9 factores claves de 

éxito y 5 objetivos estratégicos institucionales. 

Tabla 2 - Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales 

Fuente: SCVS 

Elaboración: SCVS 

La institución mantiene los siguientes elementos orientadores. Se expusieron en la 

parte superior del presente documento, los mismos que se utilizaron para la creación de la 

Planificación Estratégica de la Institución. 
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Es necesario el analizar de manera externa e interna factores que afecten en el 

desarrollo de la institución. Dentro del análisis de influencias externa que mantiene la 

institución, se desarrolló una matriz donde se combina el análisis PESTLA con las Fuerzas 

de Porter.  
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Tabla 3 - Matriz Externa 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Dentro del análisis de influencias internas que mantiene la institución, se desarrolló una matriz donde combinas el análisis ERIC 

y procesos de la institución: 

POLÍTICO (P) ECONÓMICO ( E ) SOCIAL (S) TECNOLÓGICO (T) LEGAL (L) AMBIENTAL ( E )

N/A
O3-Sectores regulados críticos 

para la economía del país

O1-Cultura organizacional 

empresarial con mayor 

conciencia tributaria y social

O4-Desarrollo de proyectos tecnológicos 

favorecen a la imagen institucional.

T9-Bajo conocimiento de la ley 

de todos lo actores

O5-Desarrollo de proyectos 

ambientales favorecen la 

imagen institucional. 

N/A N/A

O2-Entes regulados crecientes, 

lo que permite incrementar mi 

espectro de control

O7-Desarrollo tecnológico favorece en 

evolución de procesos y mejoras para los 

usuarios

N/A N/A

T1-Nuevo gobierno afectara a la 

institución

T8-Cambios en los factores 

macroeconómicos
T13-Alto índices de corrupción N/A N/A N/A

T7-Recortes sector publico
T11-Alts costos ce instrumentos 

bursátiles
N/A N/A N/A N/A

O8-Ambiente político favorable para la 

institución publica

O9- Transformación de la Matriz 

Productiva
N/A N/A

O6-Expedicion de nuevos 

reglamentos que permiten un 

mayor y mejor control

N/A

N/A
T3-Poca disponibilidad 

presupuestaria
N/A N/A T4-Cambios a las leyes N/A

SUSTITUTOS T6-Volatilidad de autoridades

T2-Crecimiento desproporcional 

del sector regulado con 

respecto al tamaño institucional

N/A N/A N/A N/A

BARRERAS DE 

ENTRADA
N/A T5-Recesion económica N/A N/A N/A N/A

PROVEEDORES

MATRIZ EXTERNA

COMPETIDORES

COMPRADORES
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Tabla 4 – Matriz Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

EFICIENCIA ( E )

RESPUESTA 

HACIA LOS 

CLIENTES ( R )

INNOVACIÓN ( I ) CALIDAD SUPERIOR ( C )

S2:Estructura orgánica S1: Procesos establecidos

W4- Bajo nivel de integración 

de información de mercado de 

valores y societarios

S4:Know how del control 

S11: Estructura de procesos completa W6: Corrupción de funcionarios N/A
W9- Bajo nivel de control de cumplimiento 

de objetivos

W2- Baja recaudación en los primeros 

6 meses

W3- Baja cultura de 

administración de riesgos
N/A

W8: Baja capacidad de control en los 

sectores regulados

S3: Equipo humano capacitado
S5: Alta disponibilidad de 

recursos
S6: Buena imagen institucional S7: Alto nivel técnico y profesional

S8: Alto grado de competitividad a 

nivel salarial

W1: altos niveles de rotación de 

personal

S14: Capacitación continua de 

personal
S15: Fomento a la superación profesional

S9: Baja injerencia política N/A
W7- Lenta adaptación a los 

cambios del entrono
W5: Incertidumbre en el clima laboral

S10: Altos niveles de inversión 

tecnológica

S13: Alto nivel de automatización 

de procesos
N/A N/A

S12: Plataformas digitales estructuradas N/A N/A N/A

MATRIZ INTERNA

PERSONAS

IT / MAQUINARIA 

Y TECNOLOGÍA/ 

INFRAESTRUCT

URA

PROCESOS 
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Una vez determinado los factores que inciden dentro de la elaboración de la 

Planificación, se determina las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que mantiene 

la institución: 

Tabla 5 - Factores Externos 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

NÚMERO OPORTUNIDADES / AMENAZAS COEFICIENTE RANKING SCORE

O01
O1-Cultura organizacional empresarial con mayor 

conciencia tributaria y social
0,03 2 0,06

O02
O2-Entes regulados crecientes, lo que permite 

incrementar mi espectro de control
0,05 4 0,2

O03
O3-Sectores regulados críticos para la economía del 

país
0,02 2 0,04

O04
O4-Desarrollo de proyectos tecnológicos favorecen 

a la imagen institucional.
0,03 1 0,03

O05
O5-Desarrollo de proyectos ambientales favorecen 

la imagen institucional. 
0,01 1 0,01

O06
O6-Expedicion de nuevos reglamentos que 

permiten un mayor y mejor control
0,01 1 0,01

O07
O7-Desarrollo tecnológico favorece en evolución 

de procesos y mejoras para los usuarios
0,01 2 0,02

O08
O8-Ambiente político favorable para la institución 

publica
0,01 3 0,03

O09 O9- Transformación de la Matriz Productiva 0,03 4 0,12

O10 O10 - Fortalecimiento y continuidad institucionales 0,04 3 0,12

T01 T1-Nuevo gobierno afectara a la institución 0,09 4 0,36

T02
T2-Crecimiento desproporcional del sector 

regulado con respecto al tamaño institucional
0,09 4 0,36

T03 T3-Poca disponibilidad presupuestaria 0,08 4 0,32

T04 T4-Cambios a las leyes 0,09 4 0,36

T05 T5-Recesion económica 0,03 3 0,09

T06 T6-Volatilidad de autoridades 0,08 3 0,24

T07 T7-Recortes sector publico 0,09 4 0,36

T08 T8-Cambios en los factores macroeconómicos 0,01 2 0,02

T09
T9-Bajo conocimiento de la ley de todos lo actores

0,06 2 0,12

T11 T11-Alts costos ce instrumentos bursátiles 0,08 3 0,24

T13 T13-Alto índices de corrupción 0,02 2 0,04

T14
T14- Incremento de amenazas de seguridad 

tecnológicas
0,06 3 0,18

1 3,33TOTAL

FACTORES EXTERNOS
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Tabla 6 - Factores Externos 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

NÚMERO FORTALEZAS / DEBILIDADES COEFICIENTE RANKING SCORE

S01 S1: Procesos establecidos 0,01 1 0,01

S02 S2:Estructura orgánica 0,02 1 0,02

S03 S3: Equipo humano capacitado 0,02 2 0,04

S04 S4:Know how del control 0,09 4 0,36

S05 S5: Alta disponibilidad de recursos 0,03 1 0,03

S06 S6: Buena imagen institucional 0,08 4 0,32

S07 S7: Alto nivel técnico y profesional 0,09 4 0,36

S08 S8: Alto grado de competitividad a nivel salarial 0,03 4 0,12

S09 S9: Baja injerencia política 0,04 4 0,16

S10 S10: Altos niveles de inversión tecnológica 0,04 3 0,12

S11 S11: Estructura de procesos completa 0,01 3 0,03

S12 S12: Plataformas digitales estructuradas 0,09 4 0,36

S13 S13: Alto nivel de automatización de procesos 0,02 3 0,06

S14 S14: Capacitación continua de personal 0,02 2 0,04

S15 S15: Fomento a la superación profesional 0,05 3 0,15

W01 W1: altos niveles de rotación de personal 0,09 4 0,36

W02 W2- Baja recaudación en los primeros 6 meses 0,04 2 0,08

W03 W3- Baja cultura de administración de riesgos 0,04 3 0,12

W04
W4- Bajo nivel de integración de información de 

mercado de valores y societarios
0,05 2 0,1

W05 W5: Incertidumbre en el clima laboral 0,06 4 0,24

W06 W6: Corrupción de funcionarios 0,05 3 0,15

W07 W7- Lenta adaptación a los cambios del entrono 0,04 4 0,16

W08
W8: Baja capacidad de control en los sectores 

regulados
0,06 3 0,18

W09
W9- Bajo nivel de control de cumplimiento de 

objetivos
0,03 4 0,12

W10 W10- Baja inversión en seguridad digital 0,04 3 0,12

TOTAL 1 3,81

FACTORES INTERNOS
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Con los factores de carácter interno y externos identificados, se genera una ponderación siguiendo el criterio de impacto y relevancia. 

Con los valores obtenidos se puede determinar lo siguiente: 

Tabla 7 - Matriz de Evaluación de Factores Externos / Internos 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

En base a los factores internos y externos evaluados, la institución establece que el tipo de estrategias más apropiadas es el 

aprovechar las oportunidades de acuerdo a sus fortalezas. Las estrategias serían las siguientes: 

 

Oportunidades (O)

Amenazas (T)

Debilidad(W) Fortaleza(S)

WO                                                               ESTRATEGIAS CONSERVADORAS

WT                                                                                                                                                                     ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS

SO

ESTRATEGIAS AGRESIVAS

EXTERNO

ST                                                                                                                                    ESTRATEGIAS 

COMPETITIVAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOTES EXTERNOS/INTERNOS

2

4

0 2 4

SOY FUERTE
3,33

3,81

OPORTUNIDA

NECESIDAD

NECESIDAD

PROBLEMA
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Tabla 8 – Estrategias Institucionales 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

 

SO1

SO2

SO3

SO4

SO5

ST01

ST02

WO01

WT02

DESARROLLAR SISTEMAS DE SEGURIDAD QUE PERMITAN EL MANEJAR INFORMCION CONFIDENCIAL DE MANERA DIGITAL

MEJORAR CONDICIONES LABORALES Y CLIMA LABORAL EN LA INSTITUCION

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

INCORPORAR APLICATIVOS MÓVILES A LAS PLATAFORMAS DE USO DE LOS USUARIOS

CAPACITAR A LOS ENTES REGULADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

ESTRATEGIAS CONSERVADORAS

DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS DE TRAMITES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCION

DESARROLLAR UN AEREA DE ESTUDIOS Y MONITOREO PARA ESTAR A LA PAR CON LOS SECTORES REGULADOS

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

ESTRATEGIAS AGRESIVAS

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL PARA MEJORAR EL LA EFICIENCIA Y CANALES DE CONTROL

POTENCIAR EL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE PERMITAN UN MAYOR CONTROL SOBRE EL DIRECCINAMIENTO DE LA INSTITUCION

PREPARAR Y MEJORAR LAS DESTREZAS DEL PERSONAL PARA DARLES LOS NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS
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1.5 Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

La planificación plurianual de la institución (2013 – 2017) determinó 5 Objetivos 

Estratégicos Institucionales, los cuales engloban todas las competencias otorgadas por la ley 

y los reglamentos que regulan la institución. Estos OEI se encuentran alineados al Plan 

Nacional del Buen Vivir de acuerdo a las directrices impartidas por SENPLADES, estos 

objetivos son: 

1. Fortalecer el control societario, de mercado de valores y seguros que garantice el 

buen funcionamiento del sistema empresarial. (Superintendencia de Compañias, 

Valores y Seguros, 2013) 

2. Promover, organizar y desarrollar el mercado valores, mediante una gestión 

transparente y confiable de la información. (Superintendencia de Compañias, 

Valores y Seguros, 2013) 

3. Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de 

los procesos. (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2013) 

4. Consolidar el desarrollo y el reconocimiento institucional en el ámbito público a 

través del fortalecimiento continuo del talento humano. (Superintendencia de 

Compañias, Valores y Seguros, 2013) 

5. Garantizar la continuidad institucional mediante el uso eficiente de los recursos 

financieros. (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2013) 
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1.5.1 Mapa Estratégico. El mapa estratégico de la SCVS se desarrolló en la 

administración del 2013, en la actualidad no se cuenta con los respectivos respaldos ni fuentes 

del proceso de elaboración del mismo. 

 

Ilustración 4 - Mapa Estratégico Institucional 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: SCVS 

 

El mapa muestra cómo están interconectado los diferentes OEI a las políticas que 

mantiene la institución y que se han separados en diferentes perspectivas, emulando el BSC. 
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Cada perspectiva se encuentra descrita de mejor manera donde se describe cada una de las 

políticas que existen. (Ver anexo 3) 

Los porcentajes indicados dentro del mapa clasifican el peso que tiene cada OEI 

dentro de la Institución, determinando que el 1er OEI es el de mayor relevancia, seguido por 

el 2do y el 4to y el resto sucesivamente. 

 

1.5.2 Indicadores y Metas. La institución cuenta con un listado de indicadores y 

metas, los cuales fueron desarrollados en el 2013 por la anterior administración. Si bien 

existen, estos no cuentan con una fórmula de medición ni de donde se deben tomar los valores 

para poder medirlo, adicionalmente no se ha evaluado a la institución por medio de estos 

indicadores por lo que no existe información de los resultados obtenidos de los mismos. (Ver 

anexo 4). 

Como dato relevante se menciona que la actual administración evalúa a la institución 

por medio del cumplimiento del POA, buscando así poder justificar los cumplimientos de los 

OEI frente a las Instituciones que regulan la SCVS. Para el 2016 el cumplimiento fue del 

84,5%. (Dato obtenido en evaluación de desempeño institucional 2017), por razones de 

reserva de la información no es posible el publicar el POA ejecutado de la institución. 

 

 

1.5.3 Iniciativas.  Dentro de la Planificación Estratégica Institucional del 2013 - 

2017 se definieron 10 iniciativas:  
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1. Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de las compañías y entes 

del mercado de valores a través de mecanismos ágiles de gestión Institucional y 

análisis del comportamiento del sector. 

2. Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos modernos y 

eficientes de control y comunicación. 

3. Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del 

Mercado de Valores con una comunicación oportuna de los procesos y de la 

normativa vigente. 

4. Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo en la gestión 

de los recursos de la Institución. 

5. Automatizar los procesos administrativos y de gestión institucional, 

implementando sistemas tecnológicos integrales. 

6. Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento en los 

trámites con usuarios y ciudadanos en general. 

7. Incrementar el desempeño institucional fortaleciendo los conocimientos técnicos 

de los servidores.  

8. Potenciar las aptitudes y habilidades del talento humano de la Institución. 

9. Fortalecer y renovar el compromiso Institucional de los servidores mediante la 

optimización del clima laboral y la aplicación del Código de Ética y el 

Reglamento Interno.  

10. Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los recursos financieros. 
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Estas iniciativas fueron desarrolladas por la administración anterior (2013) y no hay 

evidencias del proceso o metodología utilizado para el desarrollo de las mismas. Tampoco 

existe una medición u desarrollo en el tiempo. 

1.6 Arquitectura Empresarial.  

 

Para conocer de una mejor perspectiva las características más relevantes de una 

organización se utiliza la Arquitectura Empresaria, herramienta que permite determinar 

brechas necesarias para mejor la gestión.  

Estas brechas desembocarían en un posible proyecto. La metodología en la cual se 

basada la AE, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con 

los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades. 
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 Tabla 9 - Arquitectura Empresarial 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

1.6.1 Cadena de Valor.  La cadena de valor tiene como definición el rescatar todos 

los procesos que se realizan en la organización considerando las ventajas competitivas que 

posee. Porter (1985) propone un esquema de estrategias a seguir relevantes y se clasifica en 

actividades primarias y de apoyo. 

 

Macro proceso Regulación Asistencia Técnica Control

Personas

Intendente

Directores

Especialistas

Intendente

Directores

Especialistas

Intendente

Directores

Especialistas

IT Maquinaria

POA

Contribuciones

Tramites

Riesgos

MV

POA

Tramites

POA

Contribuciones

Tramites

Riesgos

MV

Información

Regulaciones Vigente

Normativas

Reformas

Leyes

Reglamentos

Orgánico Funcional 

Manuales

Procesos

Sistemas Internos 

Desarrollados 

Normativas

Control Técnicos

Desarrollo normativa

Fiscalización

Servicios

Regulaciones

General - Sector Societario - Mercado de Valores - Seguros

Constitución - Los Código - Leyes Orgánicas - Leyes Ordinarias - Reglamentos

de Influencia dentro de los sectores regulados
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Ilustración 5 - Cadena de Valor 

Fuente: SCVS 

Elaborado: SCVS 

 

La cadena de valor de la SCVS, inicia con usuarios externos quienes dan los inputs. 

Dentro de la institución los procesos gobernantes son los de Regulación, Asistencia Técnica 

y Control que son los establecidos por la ley y reglamentos. Adicionalmente a estos tenemos 

el Direccionamiento Estratégico que es el encargado de la planificación de la institución, 

seguido por la Gestión Directiva que lo realizan las autoridades para manejar de forma 

correcta la institución. 

En la parte inferior se encuentran los agregadores de Valor que son las competencias 

de Compañías, Valores y Seguros, sectores que regulamos. Los Habilitantes de Apoyo son 

todas las demás áreas que contribuyen en la gestión administrativa de la institución. 
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Al final el output es para los usuarios externos, esta característica se da por la 

naturaleza de la institución de ser una entidad de control y de brindar un servicio a la 

ciudadanía. Es por esto que la cadena de valor empieza y termina con el usuario. 

1.6.2 Riesgos y Controles. La instrucción cuenta con un mapa de riesgos (ver anexo 

5) que fue elaborado en el 2013 por la anterior administración, que no documento el proceso 

para la obtención del mismo. Por otro lado, no existe un plan de mitigación ni evaluaciones 

de riesgos en el transcurso de los años.  

 

1.6.3 Estructura Organizacional. La institución actualmente está compuesta 

jerárquicamente de la siguiente manera: 
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Ilustración 6 - Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

 

La composición de cada uno de los niveles jerárquico está definida de mejor manera 

en el apartado de Tamaño de la Institución que se encuentra a inicios del presente documento. 

El organigrama institucional en el cual se puede apreciar de manera global todas las 

Intendencias y Direcciones que lo conforman se adjunta al documento. (Ver anexo 6) 

 

Super 
Intendente

Intendente

Director

Subdirector

Especialista 
1

Especialista 
2

Especialista 
3

Técnico en 
Gestión

Director

Intendente

Director

Especialista 
1

Especialista 
2

Especialista 
3

Director

Intendente

Director
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1.6.4 Sistemas de Información. La institución, mueve y presenta su información 

en diferentes formas y dependiendo de su nivel de reserva por diferentes medios. Para cada 

uno de los que intervienen dentro de la cadena de valor su información es presentada de la 

siguiente manera: 

Tabla 10 - Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

Asistencia Técnica

Control

Plan estratégico

Estados Financieros

Informes de Gestión

Informes de control

Planificación Operativa Anual

Evaluación de Personal

Control Compañías

Control Mercado de Valores

Control Seguros

Control Financiero

Control de mantenimiento

Control de Recursos humanos

Control Tecnológico

Regulación vigentes

Normativas

Reformas

Leyes

Reglamentos

Orgánico Funcional

Manuales

Procesos

Sistemas Internos Desarrollados

Normativas

Controles Técnicos

Desarrollo normativo

Fiscalización

Información

Direccionamiento Estratégico

Gestión Directiva

Agregadores de Valor

Habilitantes de Apoyo

Regulación
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1.6.5 Infraestructura tecnológica. La infraestructura de cualquier servicio o 

mecanismo es importante, define el funcionamiento de los elementos en que se encuentra, no 

sólo sirve para delimitar el campo de acción en que se ubica, sino que también ayuda a 

conocer la forma segura en el procedimiento de ejecución de información, datos o 

cumplimiento de objetivos. (Solís, 2014) 

La institución cuenta con algunos aplicativos y desde el 2016 se implementó la 

política de cero papeles, el desarrollo y mejora de los estos ha crecido. Buscando siempre el 

incrementar los trámites que se pueden realizar de forma digital y satisfaciendo las 

necesidades de los procesos internos. Los aplicativos son los siguientes: 

Tabla 11 - Infraestructura Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborad: El Autor 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción Función

ESIGEF
Sistema de gastos 

del Min. De Finanzas

Sistema de Gastos 

Institucional

Contribuciones
Ingresos de 

Contribuciones

Recopilación de todas 

las contribuciones

Trámites
Manejo de 

Requerimientos

Red de tramites 

institucionales

POA Planificación
Manejo y control de la 

Planificación

Riesgos Calculo de Riesgos

Controlar el riesgo de 

las compañías 

reguladas

Mercado de Valores
Control de entes de 

Mercado de Valores

Regulación de los 

entes de Mercado de 

Valores

Aplicativos
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2 Caso de Negocio 

 

El Caso de Negocio ayuda a determinar si un proyecto justifica la inversión de la 

organización. Para ello, el caso de negocio define el problema a resolver, el impacto del 

proyecto en los procesos y resultados de la organización, realiza el análisis costo beneficio, 

y análisis de las alternativas. Adicionalmente, el caso de negocio establece la relación entre 

los objetivos estratégicos de la organización y el proyecto. 

Desde el punto de vista de la Gerencia de Proyectos definida en el PMBOK 6ta 

Edición, el caso de negocio es un documento externo, elaborado previamente, y que se recibe 

como entrada de la elaboración del Acta de Constitución (Project Charter). En muchos casos, 

el patrocinador y el Gerente del futuro proyecto pueden colaborar en su elaboración. 

El análisis de brechas es una herramienta utilizada para comparar el estado y 

desempeño actual de una organización, estado en un momento dado, respecto a uno o más 

puntos de referencia seleccionados. El resultado final es la generación de estrategias y/o 

acciones para llegar al referente futuro deseado. 

2.1.  Resumen Ejecutivo 

 

Desde sus inicios la Institución ha cumplido un rol preponderante dentro de la vida 

empresarial del país, generando un gran impacto dentro del desarrollo de la economía 

nacional, por lo que su correcta gestión es de vital importancia. 

http://www.pmoinformatica.com/2013/06/plantilla-de-acta-de-proyecto.html
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Desde su creación, la institución ha ido evolucionando de la mano del sector 

empresarial ecuatoriano, por esto su campo de acción que inicio solo con un carácter 

societario ha incorporado a mercado de valores y desde el 2015 a seguros. 

Esto ha incrementado significativamente el espectro de control que ejerce dentro del 

sector empresarial del Ecuador, convirtiéndola en una institución con un altísimo valor dentro 

del sector público. Es por eso que se vuelve crítico el poder evaluar la correcta gestión de la 

misma. 

 La institución se basa en 5 Objetivos Estratégicos, los mismos que se encuentran 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir. Documento en el cual se basa toda la planificación 

a nivel país. 

Por esto es vital el monitoreo del cumplimiento de los OEI dentro de la organización, 

de acuerdo a diversos KPI´s que permitan evidenciar el correcto cumplimiento de la gestión 

de la institución. De esa forma cumplir con el compromiso que se mantiene con la ciudadanía. 

A través del desarrollo de una metodología con la cual se pueda identificar indicadores que 

determinen la gestión de cada área para conocer la contribución de las mismas con respecto 

al OEI al que están alineados. Con esta información se podrá conocer el cumplimiento de 

cada uno de los OEI.  

Por otro lado, es necesario que esta información se maneje y se pueda acceder de 

forma inmediata en cualquier momento, por lo que es necesario el desarrollar un sistema 

donde se pueda cargar la información con respecto a la gestión de las áreas y que proporcione 

datos sobre el cumplimiento respectivo.  
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2.1.1 Definición de Problema u Oportunidad. En un sistema democrático, como 

el que presenta el Ecuador, la ciudadanía elige a las autoridades otorgándoles facultades para 

la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio del bien común, es por 

eso que autoridades e instituciones están en la obligación de informar y rendir cuentas sobre 

sus funciones y los resultados alcanzados. 

La rendición de cuentas, en la gestión o administración de los asuntos públicos, es un 

proceso de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía, a través del cual se 

informa de las acciones realizadas. La ciudadanía conoce, evalúa y ejerce su derecho a 

participar en la gestión de lo público.  

Por medio del proceso de Rendición de Cuentas, es posible conocer si la gestión 

cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía a la que se 

debe. 

La Rendición de Cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del sector 

público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, 

desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos. Cuando se menciona 

a instituciones y entidades del sector público, se hace referencia a las establecidas en el Art. 

225 de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley: 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 El proceso de rendición de cuentas contemplado actualmente en la ley 

ecuatoriana, estipula los siguientes pasos: 

 Levantamiento de la información sobre los resultados de la gestión, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución CPCCS-07-259-2013. 

 Sistematización de la evaluación de la gestión. 

 Jornadas institucionales de evaluación de la gestión. 

Por otro lado, las instituciones públicas mantienen sistemas de control que permite 

regular el funcionamiento de las mismas, si bien la ciudadanía es la encargada de velar por 

el buen uso de los fondos públicos, el estado contribuye a este control y regulación por medio 

e instituciones como: 

 Contraloría General del Estado 

 Secretaria de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

 Defensoría del Pueblo 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control social 
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Todas las instituciones públicas siguen los preceptos de la importancia de una 

planificación y organización de su gestión, es por esto que el gobierno crea un documento 

donde determina los campos de acción, sus objetivos, metas, políticas y de más dentro de un 

periodo determinado. 

A partir de este documento las instituciones deben alinearse para contribuir en el 

alcance de las metas establecidas, esta alineación se basa de acuerdo a las atribuciones y 

competencias que las diferentes leyes y reglamento que rigen a cada Institución. Esto se 

realiza de acuerdo a la metodología establecida por SENPLADES. 

Es por esto que cada Institución debe contar con una planificación, donde se 

determine los objetivos de la misma, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y 

será sobre estos que se evaluará la correcta gestión y uso de los fondos públicos. 

Esta planificación se realiza de forma plurianual, emulando la Planificación Nacional. 

La planificación de la Institución fue elaborada para el periodo 2013 – 2017 por la anterior 

administración. Sin embargo, el proceso actual no contempla la evaluación del grado de 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. Por consiguiente, limita la toma 

de acciones correctivas para la alineación de la gestión con los mismos. 

La falta de esta información representa una incapacidad por parte de las autoridades 

gubernamentales de medir si el accionar de la institución durante el periodo de evaluación 

cumplió o no con los objetivos estratégicos. 
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2.1.2 Análisis de Brechas. Para el análisis de brechas se llevaron a cabo cuatro 

pasos generales que buscan responder a las siguientes preguntas: 

 Definir cuál es la situación actual que se busca analizar y se quiere resolver. 

En este paso se responde a la pregunta: ¿Dónde estamos? 

 Delinear el objetivo o estado futuro deseado. Respondería a la pregunta: ¿A 

dónde deberíamos llegar? 

 Identificar la brecha entre el estado actual y el objetivo. Responde a la 

pregunta ¿Cuán lejos estamos de donde queremos llegar? 

 Determinar los planes y acciones para alcanzar el estado deseado. Responde 

a la pregunta ¿Cómo llegamos a lo planteado? 

La Dirección de Planificación Estratégica llevó a cabo el análisis organizacional para 

la identificación de brechas empleando el siguiente proceso: 

Ilustración 7 - Flujo de Proceso de Identificación y Priorización de Brechas 

Misión, Visión, Valores Institucionales

Determinar 
Factores Externos 

(PESTEL)

Determinar 
Factores Internos 

(ERIC)

Matriz FODA 
Organizacional

Análisis Cuantitativo 
de Matriz FODA

Definir estrategia
(Agresiva, Competitiva, 

Conservadora, Defensiva) 

Identificación de 
Brechas

Identificar 
necesidades que 

generan las brechas 
y los beneficios de 

corregirlas

Priorización de 
brechas con base en 
análisis de impacto 

y urgencia

Matriz Priorización 
de Brechas

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 
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En el proceso se involucraron los Intendentes, Directores, Subdirectores, y 

Funcionarios de las diferentes áreas funcionales de la SCVS en coordinación con la Dirección 

de Planificación Estratégica, quienes utilizaron las siguientes herramientas para la 

recopilación de información y desarrollo del proceso: 

 Reuniones grupales con los involucrados. 

 Juicio de Expertos. 

(Ver anexo 7) 

Para definir cuál es la situación actual que se busca analizar y se requiere resolver 

recurrimos al análisis FODA de la organización el cual se encuentra descrito en el apartado 

Planificación Institucional del primer capito del presente documento; proceso que forma 

parte de la Planificación Estratégica realizada anualmente por la Institución donde participan 

todas las unidades administrativas que la conforman con el fin de incluir el mayor número de 

perspectivas sobre la situación actual de la organización. 

Iniciamos con el análisis externo de la organización, el mismo que mapeó las 

Oportunidades (O) y Amenazas (T) que debe enfrentar la organización (ver anexo 2). El 

análisis externo se basó en determinar cómo las fuerzas de Porter o micro-entorno de la 

organización (Poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, 

Amenazas de nuevos competidores, Amenazas de productos sustitutos, y Barreras de 

entrada) se ven afectadas por el macro entorno de la misma (factores Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Legales, y Ambientales).  La Matriz Externa se encuentra descrita 

en el apartado de Planificación Institucional del primer capítulo del presente documento. 
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Una vez identificadas las Oportunidades y Amenazas que podrían influir en las 

operaciones de la SCVS se realiza una valoración cualitativa de dichos aspectos; esta 

valoración consistió en lo siguiente: 

 Coeficiente: Valor asignado a los factores analizados cuya sumatoria debe ser 

igual a 1. 

 Ranking: Valor asignado a los factores analizados, dichos valores se asignan 

de acuerdo al grado de importancia del factor y su valoración es entre 1 y 4, 

siendo 1 el valor para los factores menos importantes y 4 para los más 

importantes. 

La valoración de los factores se encuentra descrita dentro del apartado de 

Planificación Institucional en el primer capítulo del presente documento. 

Posteriormente se realizó el análisis interno de la organización para determinar las 

Fortalezas (S) y Debilidades (W) con las que cuenta la misma. Con este análisis se definió 

cómo la eficiencia de las ventajas competitivas (Procesos, Personas, IT, Maquinaria, 

Tecnología, Infraestructura) favorece o perjudica a la organización en términos de Eficiencia, 

Respuesta hacia los clientes, Innovación, y Calidad superior (E.R.I.C.). En el apartado 

Planificación Institucional del primer capito del presente documento se encuentra descrito. 

De igual forma que con el análisis externo se realizó el análisis cuantitativo de los 

factores internos utilizando los mismos criterios de valoración asignando un valor de 

coeficiente y otro de ranking. Estos se encuentran descritos en el apartado Planificación 

Institucional del primer capítulo del presente documento.  
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Con los resultados de los análisis cualitativos de los factores internos y externos de la 

SCVS se realizó la Matriz de Evaluación que se encuentra en el apartado de Planificación 

Institucional en el capítulo 1 del presente documento, esta matriz permite determinar qué tipo 

de estrategia debe adoptar la SCVS para poder alcanzar sus objetivos en función de la 

siguiente guía: 

 Estrategia Agresiva: Estrategia que permite aprovechar las oportunidades 

detectadas con las fortalezas de la organización. 

 Estrategia Competitiva: Estrategia que permite enfrentar las amenazas 

detectadas con las fortalezas de la organización. 

 Estrategia Conservadora: Estrategia que permite aprovechar las oportunidades 

detectadas en el grado que nuestras debilidades nos lo permitan. 

 Estrategia Defensiva: Estrategia que permite evitar las amenazas detectadas 

al estar conscientes de las debilidades de la organización. 

Paralelamente al proceso de determinación de la estrategia a adoptar, se procedió a 

mapear la arquitectura empresarial de la SCVS.  

Las estrategias identificadas, se las incluye en una matriz de trazabilidad (ver anexo 

8) donde se analiza dichas estrategias y se define brechas para poder identificar posibles 

proyectos que ayuden con la solución de las mismas. Como resultado del análisis de la 

Planificación Institucional y el caso de negocio se han determinado las siguientes brechas a 

ser sujetas del presente estudio: 
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Tabla 12 - Brechas 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Cada brecha está alineada con una necesidad y con el beneficio que está acarrea, es 

necesario medirlas y priorizar entre ellas. Existen muchas necesidades en una institución, sin 

embargo, las limitaciones de tiempo, presupuesto y personal obligan a realizar una 

priorización para determinar la relevancia para su ejecución. 

El proceso de análisis y priorización de las brechas ha generado 5 posibles brechas, 

para lo cual se ha definido una ponderación de 1, 2 y 3 (bajo, medio, alto) para medir el 

impacto y la urgencia, como total se ha considerado la multiplicación de ambas (I*U), las 

mismas que se presentan a continuación: 

 

No. Brechas Ubicación Necesidades Beneficios

1

Ausencia de Programas de 

Fortalecimiento del Capital 

Humano

Experiencia y aprendizaje
Generar diversos programas para 

fortalecer el Capital Humano

Disminuir la rotación de personal y 

mejorar el nivel profesional de los 

servidores

2
Carencia de control sobre el 

cumplimiento de los OEI
Foda

Medir el nivel de cumplimiento de los 

OEI por medio del desempeño de la 

institución

Conocer y monitorear el correcto 

desenvolvimiento de la institución

3
Ausencia de programas de carrera 

profesional en la institución
Procesos Internos

Continuidad de servidores para un 

desarrollo profesional 

Aplicación y ejecución de medidas a 

largo plazo 

4
Carencia de sistemas que permitan 

mejorar el desempeño institucional
Matriz de Arquitectura

Incrementar el desempeño dentro de 

la gestión de control que realiza la 

institución

Mayor y mejor control sobre los 

sectores regulados

5
Ausencia de programas de estudio 

del mercado y sectores regulados
Matriz de Arquitectura

Evolucionar en conjunto con el 

mercado y los sectores regulados

Conocer y mejorar los métodos de 

control a los entes regulados
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Tabla 13 - Escala Análisis de Brechas 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Tabla 14 - Priorización de Brechas Institucionales 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Con la priorización de brechas obtenidas se pudo identificar a la No. 2 Carencia de 

control sobre el cumplimiento de los Objetivos Estratégico Institucionales, como la más 

relevante para ser atendida, debido a su alto impacto y urgencia con una puntuación total de 

9. Seguida por la No. 5 Ausencia de programas de estudios del mercado y sectores regulados 

puntuada con un 6. 

 

Escala 1 (bajo) 2 (medio) 3 (alto)

Impacto

Sensible con 

5 o menos 

Direcciones

Sensible con 

5 a 15 

Direcciones

Sensible con 

toda la 

institución

Urgencia  Largo plazo Corto Plazo Inmediata

Impacto Urgencia Total

1

Ausencia de Programas de 

Fortalecimiento del Capital 

Humano

Experiencia y aprendizaje 3 1 3

2
Carencia de control sobre el 

cumplimiento de los OEI
Foda 3 3 9

3

Ausencia de programas de 

carrera profesional en la 

institución

Procesos Internos 3 1 3

4

Carencia de sistemas que 

permitan mejorar el 

desempeño institucional

Matriz de Arquitectura 2 2 4

5

Ausencia de programas de 

estudio del mercado y sectores 

regulados

Matriz de Arquitectura 3 2 6

No. Brechas Ubicación
Análisis (1-5)
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2.1.3 Análisis de Ciclo Transaccional.  Considerando que la SCVS es una entidad 

gubernamental, el ciclo transaccional muestra el flujo de las actividades de control y 

regulación de los sectores Societarios, Mercado de Valores y Seguros y las demás actividades 

establecidas por la ley con las que debe cumplir la SCVS.  

No se considera en el ciclo transaccional el enfoque de ventas y/o ingresos debido a 

que la asignación presupuestaria anual de la SCVS la realiza el Ministerio de Finanzas con 

base en la planificación anual. 

Ilustración 8 - Ciclo Transaccional de la SCVS 

 
Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 
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Con base en el análisis del ciclo transaccional de la SCVS se determinó que los meses 

entre junio y agosto son los indicados para formular y presentar el caso de negocio a los 

involucrados necesarios para así lograr el apoyo a la iniciativa y que esta sea incluida en la 

Planificación Institucional que se realiza en el último trimestre del año y de ser el caso 

solicitar al Ministerio de Finanzas las respectivas asignaciones presupuestarias para el 

financiamiento del proyecto. 

2.1.4 Iniciativas claves. Las iniciativas nacen de las diversas brechas identificadas, 

por medio de un focus grupo (ver anexo 7) realizado dentro de la institución, se identificaron 

las siguientes brechas: 

Tabla 15 - Brechas / Iniciativas 

 
Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Cada iniciativa identificada busca la mitigación de las brechas encontradas, por medio 

de estas se generarán los proyectos en la institución. Es por esto que utilizando el análisis de 

brechas realizado se determina cual iniciativa es la que mantiene una prioridad con respecto 

a las demás. 

 

Ausencia de Programas de Fortalecimiento 

del Capital Humano
Experiencia y aprendizaje

 Incrementar el desempeño institucional fortaleciendo los 

conocimientos técnicos de los servidores. 

Carencia de control sobre el cumplimiento 

de los OEI
Foda

Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel óptimo 

en la gestión de los recursos de la Institución.

Ausencia de programas de carrera 

profesional en la institución
Procesos Internos

Potenciar las aptitudes y habilidades del talento humano de la 

Institución.

Carencia de sistemas que permitan 

mejorar el desempeño institucional
Matriz de Arquitectura

 Automatizar los procesos administrativos y de gestión 

institucional, implementando sistemas tecnológicos integrales.

Ausencia de programas de estudio del 

mercado y sectores regulados
Matriz de Arquitectura

Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de las 

compañías y entes del mercado de valores a través de mecanismos 

ágiles de gestión Institucional y análisis del comportamiento del 

sector.

Iniciativas ClavesBrechas Ubicación
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Tabla 16 - Priorización de Iniciativas 

 
Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Basado en la priorización de las brechas se determina cuáles son las iniciativas que 

se les debe presentar mayor atención. La No. 2 es la de mayor puntuación. 

 

2.2 Estudio de Alternativas. 

Dentro del análisis de trazabilidad realizado (ver anexo 8) se determinaron las 

soluciones a las brechas establecidas, de acuerdo a la priorización realizada, se identificó que 

la brecha con mayor prioridad de atención seria: “La Carencia de Control Sobre el 

Cumplimiento de los OEI”.  Dicha brecha mantiene como solución: “El Desarrollo De Una 

Metodología Y Sistema Tecnológico Basado En El Balanced Scorecard Adaptada a La 

Realidad De Una Institución Pública De Control Del Sector Empresarial”. 

 

 

Impacto Urgencia Total

1

Ausencia de Programas de 

Fortalecimiento del Capital 

Humano

Experiencia y 

aprendizaje

Incrementar el desempeño institucional 

fortaleciendo los conocimientos 

técnicos de los servidores

3 1 3

2
Carencia de control sobre el 

cumplimiento de los OEI
FODA

Mejorar los procedimientos 

institucionales, garantizando un nivel 

optimo en la gestión de los recursos de 

la institución

3 3 9

3

Ausencia de programas de 

carrera profesional en la 

institución

Procesos Internos
Potenciar las aptitudes y habilidades del 

talento humano de la institución
3 1 3

4

Carencia de sistemas que 

permitan mejorar el desempeño 

institucional

Matriz de 

Arquitectura

Automatizar los procesos 

administrativos y de gestión 

institucional, implementado sistema 

tecnológicos integrales

2 2 4

5

Ausencia de programas de 

estudio del mercado y sectores 

regulados

Matriz de 

Arquitectura

Fortalecer la acción de control, 

seguimiento y vigilancia de las 

compañías y entes del mercado de 

valores a través de mecanismos agiles 

de gestión institucional y análisis del 

comportamiento del sector

3 2 6

Brechas Ubicación
Análisis (1-5)

Iniciativas ClavesNo.
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Con la ejecución de este proyecto se generará una metodología que determine la 

formulación, medición, control y monitoreo del cumplimiento de los OEI por medio de la 

gestión institucional, utilizando un sistema que tome la información pertinente y genere 

reportes de manera inmediata en cualquier momento que sea necesario donde se indique los 

niveles de cumplimiento de cada uno de los OEI. 

Para la ejecución de la solución identificada se generaron dos posibles alternativas:   

Tabla 17 – Alternativas 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Mediante un focus group (ver anexo 7) se determinó que existen 2 posibles 

alternativas, la primera es el contratar una compañía que pueda realizar la metodología y el 

sistema y la segunda es el desarrollarlo internamente con personal de la institución. 

    

 

Código

ALT 1

ALT 2

La alternativa 1, se refiere al llevar un proceso de licitación para la contratación de una empresa que tenga 

la experiencia necesaria para el desarrollo de metodologías de planificación de instituciones publicas y 

con el diseño y desarollo de softwares para la medición de indicadores y resultados de objetivos 

midiendo gestión  para la ejecución del proyecto

La alternativa 2, se refiere a realizar con recursos internos de la institución la metodología de planificación 

de instituciones publicas y el diseño y desarrollo de un software para la medición y emisión de resultados 

del nivel de cumplimiento de los OEI en base a la gestión institucional, para la ejecución del proyecto

Descripción

Alternativas
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2.2.1 Alcance de la Solución. El alcance del presente proyecto se divide en dos 

etapas o fases claramente diferenciadas que son: 

1. Levantamiento de Información y Desarrollo de Metodología. 

Para conseguir la atención de la brecha seleccionada, se ha determinado la 

metodología más apropiada y que se apega a la necesidad de la institución es la del Balanced 

Scorecard (Cuadro de Mando Integral) de Robert Kaplan y David Norton. Esto debido a que 

es un sistema administrativo que permite medir a la institución en términos de su visión y 

estrategia, habilidad y conocimiento específicos de la gente de la organización hacia el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de largo plazo. 

Se seleccionó el BSC, por ser la más apegada a las necesidades institucionales y al no 

existir metodologías similares que permitan a la institución obtener los resultas que necesita 

para cumplir con sus debilidades identificadas es considerada las más propicia para la 

ejecución del presente proyecto. 

El Balance Scorecard es una herramienta que permite generar una estrategia en la 

compañía teniendo en cuenta objetivos claros encaminados al cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa; este se logra por medio de mediciones de indicadores de desempeño 

enlazados a metas determinadas. Un Balance Scorecard debe reflejar la estrategia del 

negocio. (Gragales & Maldonado, 2015) 
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El Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta de gestión que apoya la toma de 

decisiones al proporcionar información periódica sobre el nivel de cumplimiento de los 

objetivos estratégicos con la ayuda de indicadores. Este permite traducir la estrategia de la 

organización en resultados medibles. Además favorece la transparencia en la gestión y el 

establecimiento de un equilibrio entre las acciones inmediatas y las líneas estratégicas. Como 

herramienta de gestión, el BSC da apoyo continuo a la toma de decisiones, contribuye a 

comunicar la estrategia e implica a las personas en su elaboración y seguimiento. 

El BSC integra cuatro perspectivas o áreas claves y las relaciona con la misión, visión 

y objetivos de la organización, las mismas que están focalizadas para la empresa privada por 

lo que es necesaria una adaptación a la realdad pública: 

Financiero: En el ámbito gubernamental, la perspectiva "financiera" difiere de la del 

sector privado tradicional. Los objetivos financieros del sector privado generalmente 

representan objetivos a largo plazo para organizaciones con fines de lucro, que operan en un 

entorno puramente comercial. Las consideraciones financieras para las organizaciones 

públicas tienen un rol habilitante o restrictivo, que raramente será el objetivo principal para 

el sector privado. El éxito para las organizaciones públicas debe medirse por la eficacia y 

eficiencia con que satisfacen las necesidades de la sociedad en el ámbito de sus competencias. 

Por lo tanto, en el gobierno, la perspectiva financiera enfatiza el costo eficiencia, es decir, la 

capacidad de entregar el máximo valor a la sociedad. 

 

Cliente: Esta perspectiva capta la capacidad de la organización para proporcionar 

bienes y servicios de calidad, la eficacia de su entrega y, en general, el servicio al cliente y 
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la satisfacción. En el modelo gubernamental, el principal impulsor del rendimiento es 

diferente que en el entorno privado; es decir, los clientes y las partes interesadas toman 

preeminencia sobre los resultados financieros. En general, las organizaciones públicas tienen 

una responsabilidad y un enfoque de custodia/fiduciaria diferente, tal vez mayor, que las 

entidades del sector privado. 

Procesos Internos: Esta perspectiva se centra en los resultados organizacionales 

internos que conducen al éxito financiero y a la satisfacción del cliente. Para cumplir con los 

objetivos organizacionales y las expectativas de los clientes, las organizaciones deben 

identificar los procesos clave del negocio en los que deben sobresalir. Los procesos clave se 

monitorean para asegurar que los resultados sean satisfactorios. Los procesos internos de la 

organización son los mecanismos a través de los cuales se logran las expectativas de 

desempeño. 

Aprendizaje y Crecimiento: Esta perspectiva analiza la capacidad de los empleados, 

la calidad de sistemas de información y los efectos de la alineación organizacional en apoyar 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Los procesos internos solo tendrán éxito 

si empleados adecuadamente capacitados y motivados, provistos de información precisa y 

oportuna, los están impulsando.  

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo con equipos representantes de todas las 

unidades de negocio de la SCVS (Intendencias, Regionales, etc.) para analizar la metodología 

base propuesta. La metodología determinada y que mejor se apega a las necesidades 

institucionales es a del BSC. 
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 Esta metodología, que no es más que una división de la institución en perspectivas 

de acuerdo a las 4 pre-establecidas y adaptar su enfoque a una organización del sector 

público. El trabajo de levantamiento de información y ajuste de la metodología se lo realizará 

siguiendo el siguiente flujo de proceso: 

Ilustración 9 - Flujo de Proceso de Metodología 

Metodología

Inicio

Análisis 
Factores 

Ambientales de 
la Organización

Análisis de 
Activos de 

Procesos de la 
Organización

Enunciado del 
Trabajo del Proyecto 

(SOW)

Metodología BSC

Caso de Negocio

Análisis de 
Metodología 

Balanced 
Scorecard 

(BSC)

Metodología 
SCVS - BSC

Revisión y 
Aprobación  de 

Metodología 

Aprobación

No

Sí
Socialización 

de 
Metodología

Definición de 
KPI´s por Área 

Funcional 
alineados a los 

OEI

Indicadores de 
Gestión Institucional 

Plurianual

Aprobación

No

Inclusión en 
Plan 

Estratégico 
Insitucional

Sí

Elaboración de 
Definiciones 
Funcionales 

(DEF)

 Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

El flujo indica, el proceso que se deberá seguir para el levantamiento de la 

información y generación de la metodología basada en los parámetros establecidos en el 
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BSC. Se identifica el orden que se seguirá, realizando primero el análisis institucional, 

siguiendo con la elaboración de la metodología que servirá para guiar todo el proceso y 

terminando con la identificación de los indicadores de cada una de las áreas que permitan 

medir la gestión que contribuye a los OEI. 

Ilustración 10 -Balanced Scorecard 

Clientes/
Usuarios

Procesos 
Internos

Financiero

Aprendizaje 
y 

Crecimiento

Misión
Visión

Estrategia

¿Cómo nos ven 
nuestros clientes?

¿En qué debemos 
sobresalir?

¿Seguimos mejorando 
y creando valor?

¿Obtenemos el mejor trato 
para el gobierno?

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Existen diferentes tipos de Balanced Scorecard: 

 Operativos: Útiles para la gestión del cambio (innovaciones en la 

organización) en periodos breves de tiempo. 

 Estratégicos: Definen los objetivos básicos de la organización en relación en 

su misión y visión a largo plazo. 

 Departamentales: Específicos para un área de la organización: financiera, 

dirección, recursos humanos, etc.  

 Organizativos: Definidos según los niveles de responsabilidad. 
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Las herramientas en las que se fundamenta el BSC son los indicadores, es decir, 

índices que describen el comportamiento de diversas variables ya sea por cuantificación 

directa de una variable (primarios) o por comparación entre variables (secundarias). Es 

preferible que los indicadores tengan naturaleza numérica ya que esto permitirá el 

establecimiento de niveles de tolerancia o de desviaciones aceptables dentro del BSC. En la 

definición de indicadores hay que seleccionar aquellos que sean: relevantes, pertinentes, 

unívocos, objetivos, precisos y accesibles (que el coste de obtenerlos no sea 

desproporcionado). 

Según su naturaleza, encontramos indicadores que miden: 

 La eficacia: Indican el grado de logro de unos objetivos previamente 

establecidos. Por ejemplo, nivel de temporalidad en las contrataciones. 

 La eficiencia: Indican el grado de cumplimiento de un objetivo en relación 

con los costes previamente establecidos. Por ejemplo, la relación entre el éxito 

de un plan de formación y los recursos utilizados. 

 La economía: Establecen la relación entre los costes reales y los costes 

previstos de una actuación. Por ejemplo, el coste final de un proceso de 

selección en relación con el coste presupuestado. 

 La efectividad: Miden el impacto de una actuación sobre el medioambiente. 

Por ejemplo, los indicadores de impacto medioambiental de la organización.  

 La excelencia: Establecen el grado cualitativo de satisfacción que presentan 

los usuarios con un servicio. Por ejemplo, la percepción de la celeridad de una 

gestión. 
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 El entorno: Miden las variables que pueden afectar la actividad de una entidad. 

Por ejemplo, cambios en la legislación o actuaciones de control de la 

administración como inspecciones de trabajo. 

 

2. Diseño de Software para implementación de Metodología. 

Desarrollo de un sistema tecnológico (software) que permita evaluar la gestión 

institucional con la finalidad de medir y controlar el cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales. El desarrollo del software se realizará siguiendo el siguiente 

flujo de proceso, mismo que se ejecutará una vez completado la primera fase del proyecto 

como lo es el desarrollo de la metodología: 
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Ilustración 11 - Balanced Scorecard 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

 

SuperIntendencia 

Texto

Sistema SCVS -BSC

Elaboración de 
Definiciones 
Funcionales 

(DEF)

Revisión por 
Dirección de 

Organización y 
Métodos

Revisión por 
Dirección de 
Tecnología

Aprobación

Sí

Aprobación

Revisión por 
Intendentes

Aprobación

No

DEF

Sí

Análisis de 
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Esta medición se utilizará para conocer la dirección en la que se dirige la institución 

y poder tomar las medidas correctivas necesarias para redirigirla en la ruta adecuada. 

Además, que proporcionada la información necesaria para cumplir con los requerimientos de 

diferentes instituciones. 

Beneficios 

La institución contará con una metodología que servirá de guía para la elaboración de 

la Planificación y podrá ser utilizado por diferentes administraciones. Por medio de esta 

herramienta se busca generar un sistema operativo que mida de acuerdo a diferentes 

indicadores el rendimiento institucional y a su vez el cumplimiento de los OEI. 

 La Institución contará con un sistema que permita conocer inmediatamente el nivel 

de cumplimiento con una mayor precisión, evitando así el tedioso trabajo de hacerlo a mano 

(solicitar la información, analizarla, tabularla y presentarla). La información proporcionada 

será utilizada para conocer departamentos que se encuentren con un bajo rendimiento o 

incumplimiento de las metas propuestas, lo que repercudiría en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos institucionales. Esta información podrá ser utilizada para conocer de 

manera inmediata la situación de la institución y tomar medidas correctivas para restructurar 

y modificar lo necesario con la finalidad de encaminar la gestión institucional y alcanzar las 

metas propuestas. 

Supuestos 

Los supuestos de los que parte el proyecto son los siguientes: 

 Continuidad del actual gobierno 
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 No compras de Renuncias 

 Estabilidad Económica 

 Estabilidad recaudación fiscal 

 Disponibilidad de fondos de parte del Min. De Finanzas 

 No cambios de Intendentes y directores 

 No modificaciones a las normativas vigentes 

 Conservación de la estructura del estado 

 Infraestructura digital con la capacidad para resistir el nuevo sistema 

 Apertura y buena predisposición por el personal de la institución para el nuevo 

sistema 

Restricciones 

El proyecto cuenta con las siguientes restricciones: 

 Solo el desarrollo del sistema 

 No implementación del sistema 

 No manejo del sistema 

 Sin posibilidad a mayores recursos 

 Sin posibilidad a jornadas extendidas 

 Equipos tecnológicos actuales 

 Por motivos de sigilo de la información que maneja la institución no es posible 

la contratación externa para temas administrativos 
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 Por restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos los requerimientos 

para fortalecimiento institucional se encuentran negados hasta segunda orden, 

lo que imposibilitaría el contratar consultorías externas. 

 Por motivos de seguridad informática la información sobre el desarrollo 

(Hardware, Software, Lenguaje de programación, Infraestructura tecnológica) 

de los sistemas que se utilizan en la institución son confidenciales. 

 La información de las posibles adquisiciones es de carácter reservado dentro 

de la institución, los proceso, información de las empresas y propuestas se 

manejan internamente. Solo cuando un proceso de adquisiciones es aprobado 

se lo publica conforme a los requerimientos del SERCOP. 

 

2.2.2 Estudio de Mercado.  En base a las dos alternativas propuestas, se evaluará 

si existen compañías en el mercado local que puedan cumplir con las características 

requeridas y tengan la capacidad de desarrollar el alcance del proyecto. 

Dentro del estudio de mercado para la ALT 1, se determina que es necesario empresas 

que tengan el conocimiento de planificación estratégica y desarrollo digital. Dentro del 

Ecuador esto es un mercado que crece rápidamente, sin embargo, existe mucho informalismo 

dentro del mismo. 

Por esto dentro del proceso de adquisición se determinó como potenciales 

proveedores a dos empresas Grupo Provedatos (EMP 1) en la ciudad de Guayaquil y GTEC 

(EMP 2) en la ciudad de cuenca. 
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Dentro de las necesidades que cada uno debió cumplir para poder formar parte de la 

selección fueron: 

1. Recursos senior especialistas en .NET, 

2. Recursos senior especialistas en MS SQL Server, 

3. Recursos senior especialistas en SSRS 

4. Experiencia previa con UNICEF SCVS 

5. Experiencia en desarrollo y administración de software referido a bases de 

datos  

6. Conocimientos sobre Donor Perfect y plataforma de reportes Exago. 

7. Experiencia mínima de tres (3) años en arquitectura de software y experiencia 

especifica en plataforma de desarrollo .Net, Asp.Net, Visual Basic, SQL 

Server Transaction.  

8. Preferiblemente con conocimientos en software relacionados con manejo de 

base de datos 

9. Habilidades personales: Liderazgo, trabajo en equipo, facilidad para 

comunicación oral y escrita.  

10. Habilidades para la redacción de informes técnicos y para el análisis e 

interpretación de información.  

11. Disponibilidad de tiempo completo y posibilidad de viajar a otras regiones del 

país. 

 La calificación obtenida por cada una de las empresas dentro de los criterios de 

evaluación fueron los siguientes: 
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Tabla 18 - Evaluación de Requerimientos de Empresas 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Luego de un análisis interno de la información proporcionada por las empresas se 

determina que la EMP 1 es la más apropiada para participar dentro del proyecto 

seleccionado. 

 

 

 

 

Criterios EMP 1 EMP 2
1.       Recursos senior especialistas en .NET, 73% 90%

2.       Recursos senior especialistas en MS SQL Server, 84% 95%

3.       Recursos senior especialistas en SSRS 79% 89%

4.       Experiencia previa con UNICEF SCVS 64% 77%

5.       Experiencia en desarrollo y administración de software referido a

bases de datos 89% 60%

6.       Conocimientos sobre Donor Perfect y plataforma de reportes Exago.
77% 74%

7.       Experiencia mínima de tres (3) años en arquitectura de software y

experiencia especifica en plataforma de desarrollo .Net, Asp.Net, Visual

Basic, SQL Server Transaction. 87% 93%

8.       Preferiblemente con conocimientos en software relacionados con

manejo de base de datos 66% 84%

9.       Habilidades personales: Liderazgo, trabajo en equipo, facilidad para

comunicación oral y escrita. 76% 74%

10.   Habilidades para la redacción de informes técnicos y para el

análisis e interpretación de información. 89% 77%

11. Disponibilidad de tiempo completo y posibilidad de viajar a otras 

regiones del país 80% 45%

Total 79% 78%
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Tabla 34 – Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación %  

 1 1 - 20 

2 21 - 40 

3 41 - 60 

4 61 - 80 

5 81 - 100 
Fuente: EL autor 

Elaborado: El autor 

 

En base a la ponderación, las dos alternativas obtienen la misma calificación, debido 

a que la diferencia entre las dos es mínima. 

 

2.2.3 Estudio Regulatorio.  La institución como cualquier otra entidad del sector 

público se encuentra regida por la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, la misma que determina todos los lineamientos a seguir para 

contratar servicios. 

Adicionalmente a esto, todo proyecto de inversión de las instituciones públicas debe 

primero pasar por SENPLADES, Institución que asigna un dictamen de prioridad a cada uno 

de ellos dentro de los parámetros y criterios aprobados en cada uno de los periodos de 

recepción de proyectos nuevos. Este  dictamen es necesario para gestionar la partida 

presupuestaria dentro del Ministerio de Finanzas. 

Dentro de la circular Nro. SENPLADES-2017-0006-C, donde se convocó a todos los 

funcionarios del área de planificación de todas las instituciones públicas del país con la 

finalidad de dar a conocer las directrices para la actualización de la planificación nacional y 

elaboración de la proforma del Plan Anual de Inversiones, se dio a conocer que los proyectos 

Empresas   Calificación  

 EMP 1  4 

 EMP 2  4 
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que sean con la finalidad de fortalecimiento institucional quedaban completamente fuera del 

plan 2018 y 2019 y que habría que esperar el siguiente año y conocer la situación económica 

del país para determinar su viabilidad. 

Esta disposición está amparada en el decreto 135 del presidente de la republica donde 

se dictan las normas de optimización y austeridad del gasto público. Negando toda 

posibilidad de contratación de servicio para el desarrollo institucional y tecnológico, 

considerados dentro del sector público como Fortalecimiento Institucional. Lo que afecta el 

desarrollo de la ALT 1. 

Por otro lado, no contempla ninguna variación y análisis dentro del régimen tributario, 

patentes y marcas y licencias y autorizaciones. 

Tabla 35 – Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación     Alternativas  
 
Calificación  

1 Nada probable    ALT 1  1 

2 Ligeramente Probable    ALT 2  5 

3 Un poco Probable       

4 Muy Probable       

5 Extremadamente Probable       
Fuente: EL autor 

Elaborado: El autor 

 

En base a la calificación dada, y por las restricciones que mantiene el proyecto, la 

alternativa 2 es la más viable. 
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2.2.4 Estudio Administrativo.  Dentro de las alternativas propuestas, la ALT 1 

causaría un impacto menor dentro de la institución, solo sería contemplado un grupo de 

personas que dé apoyó a los contratistas para el desarrollo de su labor. 

Sin embargo, la ALT 2 impactaría significativamente dentro de la institución, 

principalmente por ser una matriz funcional, los funcionarios de cada área que intervendrán 

dentro del proyecto deben redestinar horas de trabajo al desarrollo del mismo. 

Por medio de una reunión de trabajo con los directores de las áreas que intervienen, 

se explicó la metodología y el alcance que tendrá el proyecto con la finalidad de poder 

seleccionar a las personas más aptas.  

Las áreas seleccionadas por la Dirección Nacional de Planificación Estratégica para 

intervenir dentro del proyecto han sido debido a sus competencias y características del 

personal que las conforman. 

 Dentro de la Dirección Nacional de Tecnología se requieren funcionarios con 

conocimientos en desarrollo de sistemas y conexión con la red institucional. 

 Por parte de la Dirección Nacional de Organización y Métodos se requieren funcionarios 

con conocimientos en el desarrollo de las Definiciones Funcionales para sistemas 

internos. 

 Por parte de la Dirección Nacional de Planificación estratégica se requiere funcionarios 

que tengan conocimientos en proyectos basado en la metodología del PMI 

Cada Director de estas áreas, de acuerdo a las necesidades del proyecto, determinó 

que los funcionarios que participarían serían los siguientes: 
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Tabla 19 - Equipo de Proyecto. 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Implicaría usar el personal de la institución, lo que significa que no requiere de un 

desembolso de dinero adicional por el equipo de trabajo. Sin embargo, es necesario 

determinar el costo por el número de horas que estos funcionarios emplearan en el desarrollo 

del proyecto y no en el de sus responsabilidades laborales. 

Cada director de área determino el tiempo que le tomaría llevar a cabo cada actividad 

y las personas que deberán participar en cada una de ellas. En base a esto, se ha determinado 

que el proyecto tendrá una duración de 2.000 horas, lo que equivaldría a 50 semanas, con una 

posibilidad de extenderse por 637 horas, que serían 15 semanas. Donde intervendrán 3 

directores, 1 intendente y 9 especialistas. 

 

 

 

Alvaro Acosta Intendente Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo Equipo del Proyecto

Fernando Calderon Director Nacional de Tecnología Equipo del Proyecto

Jessica Ramirez Directora Nacional de Organización y Métodos Equipo del Proyecto

Maria Chalco Directora Nacional de Planificación Estratégica Equipo del Proyecto

Fernando Calle Especialista en Planificación Estratégica Equipo del Proyecto

Liber Palacios Especialista en Planificación Estratégica Equipo del Proyecto

Carlos Moncayo Especialista en OyM Equipo del Proyecto

Daniel Mosquera Especialista en OyM Equipo del Proyecto

Ruben Pacheco Especialista de Tecnología de la Información y comunicaciones Equipo del Proyecto

Eddy Aguilar Especialista de Tecnología de la Información y comunicaciones Equipo del Proyecto

Jaime Chuchuca Especialista de Tecnología de la Información y comunicaciones Equipo del Proyecto

Jose Guerra Especialista de Tecnología de la Información y comunicaciones Equipo del Proyecto

Jenny Rezabala Especialista de Tecnología de la Información y comunicaciones Equipo del Proyecto

Nombres Cargos Roles
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Tabla 36 - Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación     Alternativas   Calificación  

1 Extremadamente Alto    ALT 1  4 

2 Alto    ALT 2  1 

3 Un poco        

4 Ligero       

5 Ninguno       
Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

En base al impacto en la parte administrativa de la institución se ha determinado una 

calificación mayor a la ALT 2, debido a que está vincula al personal de la institución. 

2.2.5 Estudio Técnico.  Para cualquiera de las dos alternativas los requerimientos 

técnicos serán los mismos, sin embargo, dentro de la ALT 1 se incluye como recomendación 

de la empresa, a pesar de que la institución cuenta con una infraestructura tecnológica 

suficiente para el desarrollo del proyecto, la aplicación de un servidor adicional solo para el 

funcionamiento del sistema.  

En forman general se requiere un software que brinde Funcionalidad, Escalabilidad, 

Confiabilidad, Compatibilidad y Facilidad de operación. Entre las características mínimas 

del desarrollo de este software se requiere que sea multiplataforma y que posea una interfaz 

web, la funcionalidad del software debe permitir:  

 La aplicación debe comunicarse con el sistema de la institución vía red. 

 Para los programas que requieren seguimiento (actividad de outbound), el funcionario 

podrá determinar quiénes ha ingresado y subido información al sistema 
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 El sistema de SCVS-BSC usará la información de los sistemas institucionales de POA y 

SIT 

 La aplicación tendrá la facilidad de dejar mensajes entre las personas que lo utilizan 

 El sistema trabajará con un algoritmo para determinar en qué momento debe hacer la 

siguiente subida de información. Dicho algoritmo se basará en el de indicadores y la 

información subida. 

 El sistema registrará los casos exitosos y los motivos por los que un caso no lo fue, y 

tendrá capacidad de intercambiar esta información con el CTI para completar los datos 

de la información subida 

 La aplicación enviará correos (Outlook) al agente sólo cuando identifique atrasos en la 

subida de información  

 La aplicación será flexible para incrementar o disminuir la frecuencia de usuarios que 

atenderán los operadores para subir y consultar información y soportará cuando menos 

15 operadores. 

 El supervisor y/o el administrador de la aplicación, podrá modificar la frecuencia de 

subida de la información que el equipo realizará y comunicar a los demás  

 Deberá contar con la capacidad de eliminar y/o reducir tiempos de espera innecesarios 

al hacer contacto con el usuario, por lo que deberá considerar para el cálculo y 

establecimiento de políticas de operación los tiempos promedio de atención por agente, 

grupo y/o tipo de servicio. 

La aplicación deberá permitir la generación de reportes estadísticos tabulares y 

gráficos por intervalos de tiempo, día, semana o periodo dinámico, que se listan:  
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 Total, de operadores por tipo de servicio.  

 Tiempo promedio de uso por tipo de servicio y operador. 

 Total, de información subida por operador.  

 Cumplimiento de Tiempo por operador. 

 La aplicación permitirá modificar reportes estadísticos predefinidos, con la facilidad de 

construir reportes adecuados a las necesidades de la institución. 

 La aplicación permitirá crear reportes nuevos relacionando todas las variables del 

sistema 

De considerar la posibilidad de la adquisición de un nuevo servidor las necesidades 

técnicas serían las siguientes: 

Características del hardware requerido  

Pc Programador: 

 1 procesadores intel Core 7 de 4 Ghz  

 1 discos duros 1 TB IDE  

 Memoria 3 GB  

 1 tarjetas de Red  

Servidor 

 x3850  

 Procesador:  1 X Intel® Xeon® Dual Core 7110N 2.50GHz  

 Memoria Caché: 4MB L3  

 Memoria RAM: 2GB  
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 Disco Duro: Open Bay  

 Unidad óptica: DVD ROM  

 Interfaz de red: Dual Gigabit Ethernet  

 Fuente de poder: 2 x Power Supplies  

 Arquitectura: Rack  

 Garantía: 3 años 

Sin embargo, esta sub-alternativa significaría incurrir en mayores gastos de seguridad 

para ese nuevo servidor y conectividad. Adicionalmente los servidores de la SCVS poseen 

capacidad suficiente para sostener el software requerido. 

Las empresas que se encuentran seleccionadas para la ALT 1 están dispuestas a 

cumplir con los requerimientos tecnológicos y desarrollar el software siguiendo las 

especificaciones técnicas.  De igual forma la institución cuenta con todas las necesidades del 

proyecto por lo que cualquiera de las dos formas sería aceptable. 

Tabla 37 - Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación     Alternativas  
 
Calificación  

1 No cumple    EMP 1  5 

2 Cumple Ligeramente    EMP 2  5 

3 Cumple Un poco        

4 Alto Cumplimiento       

5 Extremadamente Alto cumplimiento       
Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 
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Las dos empresas cumplen por igual con respecto a las características que se requieren 

para la ejecución del proyecto. 

2.2.6 Estudio Social.  Dentro del impacto social que se genera por este proyecto, 

en base a la ALT 1 sería un impacto económico, debido a la contratación y lucro de la 

empresa gestora. Esto se vería replicado en el bienestar de sus colaboradores. 

El impacto escalaría mucho más dentro de esta alternativa, debido a que introduciría 

dinero a la empresa privada lo que generaría un dinamismo económico en forma de cascada 

a diferentes agentes económicos de la sociedad. 

Modelo Prominencia 

Dentro de cualquiera de las alternativas propuestas el modelo se mantiene, debido a 

que los objetivos y naturaleza del mismo no se modifican por un cambio del gestor. 

Ilustración 12 - Prominencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 
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Los interesados se han plasmado dentro del modelo Prominencia para su mejor 

apreciación, donde encontramos que uno de los mayores y más relevantes involucrados es la 

SENPLADES. 

En base al impacto que generaría cada una de las alternativas se determina que la que 

genera un mayor beneficio a nivel social es la ALT 1. 

Tabla 38 - Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación     Alternativas  
 
Calificación  

1 Ninguno    ALT 1  5 

2 Ligero    ALT 2  2 

3 Un poco        

4 Alto       

5 Extremadamente Alto       
Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

El mayor impacto social generado por el proyecto se ve en la alternativa 1, debido a 

que involucra mucho más agentes económicos por lo que el espectro del impacto es mayor 

con relación a la alternativa 2. 

2.2.7 Estudio Ambiental.  La implementación de cualquiera de las dos alternativas 

contribuiría con una disminución del consumo de papel, de acuerdo con el Memo SCVS-

DNA-B-0047-2017 para el desarrollo y registro de la información se emplearon 250 resmas 

a nivel nacional. Con la aplicación del proyecto se eliminaría por completo el consumo de 

las mismas, contribuyendo a reducir la huella ecológica de la Institución. 
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Sin embargo, la ALT 1 tendría un componente perjudicial dentro del impacto 

ambiental del proyecto, ya que implicaría la movilización de personal, lo que contribuiría 

con el tráfico, contaminación y ruido en la ciudad. No es posible valorizar el impacto que 

generaría la movilización de personas, debido a que no se conoce la frecuencia, las rutas ni 

el número de persona que será necesario movilizar para la ejecución del proyecto. 

Basado en el estudio ambiental, la ALT 2 es la más indicada debido a su contribución 

en la huella ecológica de la institución. 

Tabla 39 - Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación     Alternativas  
 
Calificación  

1 Extremadamente Alto    ALT 1  2 

2 Alto    ALT 2  4 

3 Un poco        

4 Ligero       

5 Ninguno       
Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

En base al impacto ambiental que generaría cada uno de las alternativas, se determinó 

que la alternativa 2 es la que menor impacto ambiental genera con relación a la otra 

alternativa. 

 

 

2.2.8 Estudio Económico – Financiero.  Dentro de la ALT 1 cada empresa realizo 

su oferta para análisis al interior de la institución, las mismas que determinaron lo siguiente: 
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Tabla 20 – Empresas oferentes 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Cada una de las propuestas incluye además de lo requerido un año de mantenimiento 

y actualización del mismo, capacitación a desarrolladores para el mantenimiento del software 

y en el caso de la EMP 1 incluye una asesoría sobre la incorporación de nuevos módulos. 

En base a la ALT 2 donde se utilizará personal interno de la institución, el listado del 

equipo de proyecto determina que serán 9 especialistas, 3 directores y 1 intendente los que 

participarían en la gestión. 

Debido a la complejidad de determinar el número de horas exacto que cada 

funcionario empleará para la gestión del proyecto, se utilizó la metodología interna para 

cuantificar los costos de proyectos internos. La misma que determina que se realizará un 

promedio del costo por hora de los funcionarios que intervendrán para multiplicarlo por el 

número de horas que se estima tomará el proyecto. 

Empresas Procedencia Alt1
EMP 1 Guayaquil 53.300,00$  

EMP 2 Cuenca 63.500,00$  
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Tabla 21 - Análisis Económico de la Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

Recurso Cantidad Horas 
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

F. Especialista 1 4 200 2.034,00$     10.170,00$        

F. Especialista 2 2 175 2.641,00$     5.777,19$          

F. Especialista 3 3 150 2.967,00$     8.344,69$          

F. Directores 3 120 3.798,00$     8.545,50$          

F. Intendente 1 40 5.009,00$     1.252,25$          

Papelería (Resmas) 25 - 5,00$             125,00$              

Laptops 13 2000 1.210,68$     5.460,00$          

Servicios Básicos 12 160 150,00$         1.800,00$          

Oficina 12 160 1.500,00$     18.000,00$        

Movilización 12 40 250,00$         3.000,00$          

62.474,63$        

20.414,70$        

82.889,33$        

2.186,61$          

85.075,94$        

ALT 2

Presupuesto Estimado

Reserva de Contingencia

Línea Base de Costo

Reserva de Gestión

Presupuesto del Proyecto



 

P á g i n a  85| 439 

 

Tabla 22 - Análisis Económico de la Alternativa 2 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

Siguiendo los lineamientos de proyectos internos de la institución el costo referencial 

por utilizar personal y equipos de la SCVS sería de $ 85.075,94. Este es el valor de la ALT 

2 que deberá ser analizado con respecto a la ALT 1 para conocer cuál alternativa sería la 

mejor. 

Tabla 23 - Análisis Ofertas de Alternativas 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

Recurso Costo

Funcionarios 24.291,88$              

Nivel Jerárquico Superior 9.797,75$                

Papelería 125,00$                   

Laptops 5.460,00$                

Servicios Básicos 1.800,00$                

Oficina 18.000,00$              

Movilización 3.000,00$                

Total 62.474,63$              

Reserva de Contingencia 20.414,70$              

Línea Base de Costo 82.889,33$              

Reserva de Gestión 2.186,61$                

Presupuesto Final 85.075,94$              

PRESUPUESTO ESTIMADO

Alternativa Empresa Procedencia Oferta

ALT 1 EMP 1 Guayaquil 53.300,00$   

ALT 1 EMP 2 Cuenca 63.500,00$   

ALT 2 SCVS Guayaquil 85.075,94$   



 

P á g i n a  86| 439 

 

Las tres alternativas económicas permiten analizar cuál sería la más apropiada para 

realizar el proyecto, dentro de este análisis es necesario determinar que por cuestiones 

presupuestarias sale más rentable el elegir la ALT 1 de la EMP 1. 

Tabla 40 - Escala de calificación para cada alternativa y calificación 

Calificación   Ponderación    
 Alternativas   Empresa  

 
Calificación  

1  81.000 - 100.000     ALT 1   EMP 1  3 

2  61.000 - 80.999     ALT 1   EMP 2  2 

3  41.000 - 60.999     ALT 2   SCVS  1 

4  21.000 - 40.999          

5  1,00 - 20.999          
Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

En base a la oferta del costo que tendría el desarrollo del proyecto se determinó que 

la ALT 1 de la EMP 1 es la más viable con respecto a las demás alternativas. 

 

Análisis costo - beneficio  

Dentro del estudio económico – financiero es necesario evaluar el costo/beneficio de 

la alternativa determinada con respecto al beneficio que se espera maximizar con su 

implementación.  

En la actualidad, la recopilación de información sobre la gestión realizada para 

utilizarla dentro de la tabulación sobre el cumplimiento de los OEI lleva alrededor de 1 

semana cada trimestre. Esta actividad va de la mano con el POA y en la Institución se lo 
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maneja de forma trimestral, siendo la información del POA la que alimenta el cumplimiento 

de los OEI. 

La realización de esta actividad tiene estipulada una duración de aproximadamente 

una semana, y los funcionarios que intervienen normalmente son el director y un especialista. 

En el caso de la Direcciones que mantienen pares en las 6 oficinas regionales que posee la 

institución cuenta con 1 especialista en cada una de ellas.  
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Tabla 30 – Desglose de sueldo por hora de funcionarios. 

Direcciones  
 

Director  
 Sueldo de 

Director  
 Valor por 

hora  
 

Especialista  

 
Especialista 
de Regional  

 Sueldo 
Especialista  

 Valor por 
hora  

 Dirección Nacional Administrativa  1  $         2.368,00   $         14,80  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Dirección Nacional del Talento 
Humano  

1  $         2.368,00   $         14,80  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Dirección Nacional Financiera  1  $         2.368,00   $         14,80  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Dirección Nacional de Inspección, 
Control, Auditoría e Intervención  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Dirección Nacional de Actos 
Societarios y Disolución  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Dirección Nacional de Consultas y 
Desarrollo Normativo  

1  $         3.418,00   $         21,36  1    $            2.967,00   $          18,54  

 Dirección Nacional de Control de 
Mercado de Valores  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Negocios 
Fiduciarios  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Autorización y 
Registro  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Fiscalización, 
Consultas y Desarrollo Normativo  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Promoción, 
Orientación y Educación al 
Inversionista  

1  $         3.965,00   $         24,78    1  $            2.967,00   $          18,54  

 Dirección Nacional de Tecnología de 
Información y Comunicaciones  

1  $         3.418,00   $         21,36  1    $            2.967,00   $          18,54  
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 Dirección Nacional de Organización y 
Métodos  

1  $         3.418,00   $         21,36  1    $            2.967,00   $          18,54  

 Dirección Nacional de Planificación 
Estratégica  

1  $         2.368,00   $         14,80  1    $            2.967,00   $          18,54  

 Dirección Nacional de Investigación y 
Estudios  

1  $         2.368,00   $         14,80  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Asesoría 
Institucional  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Patrocinio  1  $         3.418,00   $         21,36  1    $            2.967,00   $          18,54  

 Secretaria General  1  $         3.418,00   $         21,36  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Subdirección de Documentación y 
Archivo  

1  $         2.368,00   $         14,80  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Subdirección de Registro de 
Sociedades  

1  $         2.368,00   $         14,80  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Subdirección del Centro de Atención 
al Usuario  

1  $         2.368,00   $         14,80  1 6  $            2.967,00   $       129,81  

 Dirección Nacional de Auditoria 
(Seguros)  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Normativa y 
Reclamos (Seguros)  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Control Técnico 
(Seguros)  

1  $         3.418,00   $         21,36  1 1  $            2.967,00   $          37,09  

 Dirección Nacional de Imagen 
Corporativa y Comunicación Social  

1  $         2.368,00   $         14,80  1    $            2.967,00   $          18,54  

 Dirección Nacional de Prevención de 
Lavado de Activos  

1  $         3.418,00   $         21,36  1    $            2.967,00   $          18,54  
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Debido a que este proyecto no contempla desembolso de efectivo, el costo -  beneficio 

se lo calcula por medio de la medición del costo de oportunidad del tiempo invertido en el 

desarrollo de la actividad antes de la implementación del proyecto y el ahorro que generaría 

una vez implementado. Basado en este principio se ha procedido con el desglose de los 

sueldos y los valores por hora de cada uno de los funcionarios que participan en la 

recopilación de la información para conocer el cumplimiento de los OEI. 

Tabla 31 – Identificación de valores por hora. 

Direcciones  
 Valor por 

Hora Director  

 Valor por 
Hora 

Especialista  

 
Horas  

 Valor Total  

 Dirección Nacional 
Administrativa  

 $                  14,80   $               129,81  120  $            11.436,53  

 Dirección Nacional del Talento 
Humano  

 $                  14,80   $               129,81  120  $            11.436,53  

 Dirección Nacional Financiera   $                  14,80   $               129,81  120  $            11.436,53  

 Dirección Nacional de 
Inspección, Control, Auditoría e 
Intervención  

 $                  21,36   $               129,81  120  $            11.672,78  

 Dirección Nacional de Actos 
Societarios y Disolución  

 $                  21,36   $               129,81  120  $            11.672,78  

 Dirección Nacional de Consultas 
y Desarrollo Normativo  

 $                  21,36   $                 18,54  120  $              2.326,73  

 Dirección Nacional de Control de 
Mercado de Valores  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de Negocios 
Fiduciarios  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de 
Autorización y Registro  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de 
Fiscalización, Consultas y 
Desarrollo Normativo  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de 
Promoción, Orientación y 
Educación al Inversionista  

 $                  24,78   $                 18,54  120  $              2.449,80  

 Dirección Nacional de 
Tecnología de Información y 
Comunicaciones  

 $                  21,36   $                 18,54  120  $              2.326,73  

 Dirección Nacional de 
Organización y Métodos  

 $                  21,36   $                 18,54  120  $              2.326,73  
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 Dirección Nacional de 
Planificación Estratégica  

 $                  14,80   $                 18,54  120  $              2.090,48  

 Dirección Nacional de 
Investigación y Estudios  

 $                  14,80   $                 37,09  120  $              3.648,15  

 Dirección Nacional de Asesoría 
Institucional  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de Patrocinio   $                  21,36   $                 18,54  120  $              2.326,73  

 Secretaria General   $                  21,36   $               129,81  120  $            11.672,78  

 Subdirección de Documentación 
y Archivo  

 $                  14,80   $               129,81  120  $            11.436,53  

 Subdirección de Registro de 
Sociedades  

 $                  14,80   $               129,81  120  $            11.436,53  

 Subdirección del Centro de 
Atención al Usuario  

 $                  14,80   $               129,81  120  $            11.436,53  

 Dirección Nacional de Auditoria 
(Seguros)  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de Normativa 
y Reclamos (Seguros)  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de Control 
Técnico (Seguros)  

 $                  21,36   $                 37,09  120  $              3.884,40  

 Dirección Nacional de Imagen 
Corporativa y Comunicación 
Social  

 $                  14,80   $                 18,54  120  $              2.090,48  

 Dirección Nacional de 
Prevención de Lavado de Activos  

 $                  21,36   $                 18,54  120  $              2.326,73  

 Total  3120  $          156.625,20  

 

En base al valor calculado por hora de cada director y especialista que interviene en 

la recopilación de información de insumo para el cálculo del cumplimiento de los OEI, se 

determinó que el 30% de las horas intervendrá los Directores y el 70% restante seria de los 

especialistas. Esta distinción busca darle mayor veracidad a la información para el presente 

análisis. 

En total suman 3120 horas que son las que se invierten al año para la recolección, 

tabulación y emisión de los resultados del cumplimiento de los OEI, esto a un costo de $ 

156.625,20 en base al valor por hora que se ha estipulado por cada uno de los funcionarios. 
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El proyecto tiene un costo identificado de implementación de $  85.075,94 dólares, a 

esto es necesario sumarle un mantenimiento básico que se realiza de acuerdo a los manuales 

interno de desarrollo de sistemas y un monitoreo por parte de la Dirección Nacional de 

Planificación Estratégica quienes son los encargado de recopilar la información a nivel 

nacional y entregarla a las autoridades al igual que las instituciones que regula a la SCVS.  

Tabla 32 – Identificación de valores por hora. 

Función  
 

Direct
or  

 Costo x 
Horas  

 
Especialis

ta  

 Costo x 
Horas  

 
Hora

s   
 Valor total  

 
Mantenimient
o  

1  $          
21,36  

3  $          
18,54  

160  $                        
7.256,10  

 Monitoreo  
1 

 $          
14,80  

2 
 $          
18,54  

160 
 $                        
4.864,20  

 Total  
 $                      
12.120,30  

 

En base al número de funcionarios y a las actividades que conllevan la 

implementación del proyecto se determinó que es necesario el agregar $ 12.120,30 dólares 

al año por concepto de mantenimiento del sistema y del monitoreo que deberán realizar la 

Dirección Nacional de Planificación Estratégica, siendo ellos los encargados de la manejar 

esta información a nivel nacional. 
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Tabla 33 – Flujo de ahorro. 

Flujo   Mes 0   Mes 1   Mes 2  
 Mes 

3  
 Mes 

4  
 Mes 

5  
 Mes 

6  
 Mes 

7  
 Mes 

8  
 Mes 

9  
 Mes 

10  
 Mes 

11  
 Mes 

12  

 Ahorros por Eficiencia  
 $                     
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $   
39.156,
30  

 $                 
-    

 $                 
-    

 $   
39.156,
30  

 $                 
-    

 $                 
-    

 $   
39.156,
30  

 $                 
-    

 $                 
-    

 $   
39.156,
30  

 Costos de Ejecución y 
Mantenimiento del 
Sistema  

 $    -
85.075,94  

 $     
1.010,03  

 $     
1.010,03  

 $     
1.010,0
3  

 $    
1.010,0
3  

 $    
1.010,0
3  

 $     
1.010,0
3  

 $    
1.010,0
3  

 $    
1.010,0
3  

 $     
1.010,0
3  

 $    
1.010,0
3  

 $    
1.010,0
3  

 $     
1.010,0
3  

                            

                            

 Tasa de Descuento  8,58%                         

 Valor Actual Neto de 
los Beneficios  

 $   
148.518,
12                          

 Valor Actual Neto de 
los Costos  

 $     
96.651,3
1                          

 Índice Costo 
Beneficio del Proyecto  1,54                         

 

 

Utilizando la tasa de descuento del 8.58% proporcionada Banco Central del Ecuador, tasas de interés de octubre del 2018, tasa 

de interés efectiva de la inversión pública, para traer los valores al presente y determinar si existen beneficios al aplicar el proyecto, se 
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determinó que el índice de Beneficio del proyecto es del 1,54. Demostrando que existe un beneficio por la implementación del proyecto, 

esto basado a una medición del costo de oportunidad de las horas invertidas en la recopilación  de la información sin la aplicación del 

proyecto y una vez aplicado. Dando le un valor a cada hora en base a los sueldo que percibe cada uno de los funcionarios en la institución. 
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2.2.9 Estudio de Riesgos.  En base a las alternativas identificadas dentro el 

análisis de iniciativas, se ha determinado un grupo de riesgos que afectarían a las dos 

propuestas, estos riesgos han sido obtenidos del mapa de riesgos institucionales.  Los mismos 

que se han evaluado por parte de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica, para 

clasificarlos por medio de las variables de impacto y probabilidad. La escala que se utilizo 

fue del 1al 3. Por otro lado, se identificó si es un riesgo de carácter externo o interno. 

 

Tabla 24 - Análisis Ofertas de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 - Scording de Riesgos 

Escala 1 (bajo) 2 (medio) 3 (alto)

Impacto

Mínimo 

impacto en la 

gestión 

institucional

Actualización 

de procesos

Cambio de 

los procesos

Probabilidad
Poco 

Probable
Probable

Muy 

Probable
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Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

Se definió un scord para cada uno de los riesgos identificados y se determinó su 

injerencia ya sea interna o externa. La distribución de cada riesgo por alternativa es:  

Tabla 26 - Identificación de Riesgos por Alternativas 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

Impacto Probabilidad Ranking Interno Externo

Cambios en la Ley Procesos 2 1 2 X

Cambios de Personal Recursos 3 2 6 X

Recortes de Personal Recursos 3 1 3 X

Nuevas Reglamentaciones Procesos 2 1 2 X

Atrasos en reuniones con las áreas Cronograma 2 1 2 X

Retrasos en el desarrollo del sistema Cronograma 2 1 2 X

Nuevas Asignaciones Procesos 2 1 2 X

Cambios de Autoridades Institucional 3 1 3 X

Diferencias con Direcciones Funcionales Procesos 2 1 2 X

Scording Empírico
Riesgos Categorización

Scording Empírico

Cambios en la Ley 12 Externo

Nuevas Reglamentaciones 8 Externo

Atrasos en reuniones con las áreas 12 Interno

Retrasos en el desarrollo del sistema 8 Externo

Total 40

Cambios en la Ley 12 Externo

Cambios de Personal 20 Interno

Recortes de Personal 15 Interno

Nuevas Reglamentaciones 8 Externo

Atrasos en reuniones con las áreas 12 Interno

Retrasos en el desarrollo del sistema 8 Interno

Nuevas Asignaciones 12 Interno

Cambios de Autoridades 15 Interno

Diferencias con Direcciones Funcionales 8 Interno

Total 110

ALT 1

ALT 2

Riesgos
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Lo que determina que la ALT 2 tiene un nivel mayor de riesgo que la ALT1, lo que 

indica que lo más adecuado es seguir con esta última. 

 

2.3 Evaluación Multicriterio. 

 

En busca de priorizar los recursos y tomar las mejores decisiones, es necesario el 

someter las alternativas a una evaluación con diferentes criterios para determinar cuál sería 

la más conveniente para la realización del proyecto.  

2.3.1 Criterios de Selección.  Dentro de los criterios que se utilizaran evaluar las 

alternativas tenemos: 

 Mercado: conocer las propuestas que ofrece las empresas de mercado 

 Regulatorio: siguiendo las leyes y reglamentación vigente cuál de las 

alternativas cumple 

 Administrativo: el impacto que cada una de las alternativas generaría dentro 

de la administración de la institución 

 Técnico: cumplimiento de especificaciones técnicas de acuerdo a las 

necesidades del proyecto  

 Social: el impacto que cada una de las alternativas generaría en la sociedad 

 Ambiental: impacto en la huella de carbono de la institución de acuerdo a cada 

una de las alternativas  

 Económico - Financiero: determinar de acuerdo al presupuesto ofertado cual 

sería la mejor alternativa 
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 Riesgos: desacuerdo al mapa de riesgos institucional conocer su afectación en 

cada una de las alternativas 

Todas las variables de evaluación de las alternativas mantienen el mismo piso en la 

valoración para calificar a cada una de las alternativas. 

 

2.3.2 Rating de Selección.  Siguiendo con el criterio de selección, la Dirección 

Nacional de Planificación Estratégica procedió a valorización cada una de las alternativas 

utilizando como insumo los resultados obtenido en cada uno de los estudios realizados para 

evaluar las alternativas. Para obtener una calificación total se procedió a sumar los resultados 

obtenidos dentro de las evaluaciones de cada estudio y en base a la alternativa que obtenga 

el mayor puntaje será la más viable realizar. 

Tabla 27 - Evaluación de Alternativas 

Criterios de Evaluación de Alternativas  

 
Alternativ

as  

 
Merca

do  

 
Regulat

orio  

 
Administra

tivo  

 
Técni

co  

 
Soci

al  

 
Ambie

ntal  

 
Económ

ico - 
Financie

ro  

 
Riesg

os  

 
Calificac
ión Total  

 ALT 
1  

 EMP 
1  

4 1 4 5 5 2 3 4 28 

 EMP 
2  

4 1 4 5 5 2 2 4 27 

 ALT 2  5 5 1 5 2 4 1 2 25 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

De acuerdo a los criterios de evaluación aplicados a cada una de las alternativas se 

determinó que la ALT 1 EMP1 obtuvo el mayor puntaje con respecto a las demás. 
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2.3.3 Matriz de Priorización.  Una vez obtenido la calificación se procede a una 

priorización para conocer cuál de todas las alternativas será la más apropiada para ejecutar el 

proyecto, basado en los criterios de evaluación establecidos. 

Tabla 28 - Matriz de Priorización 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 De acuerdo con la calificación obtenida, se determina que la alternativa con mayor 

calificación es la ALT 1 de la EMP 1. 

 

2.3.4 Justificación de Selección.  De acuerdo a la matriz de priorización la 

alternativa más propicia para la ejecución del proyecto sería la ALT 1 y dentro de esta seria 

con la EMP 1. Sin embargo, existen restricciones en el proyecto que impiden seleccionar esta 

alternativa, a pesar de ser la más adecuada. Estas restricciones son: 

 Por motivos de sigilo de la información que maneja la institución no es 

posible la contratación externa para temas administrativos. (Resolución 

No. SC.INDIT.14.01) 

 Por restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos los 

requerimientos para fortalecimiento institucional se encuentran negados 

hasta segunda orden, lo que imposibilitaría el contratar consultorías 

externas.  

Calificación Priorización

EMP 1 6 1

EMP 2 5 2

3 3

ALT 1

ALT 2

Matriz de Priorización

Alternativas
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 Por motivos de seguridad informática la información sobre el desarrollo 

(Hardware, Software, Lenguaje de programación, Infraestructura 

tecnológica) de los sistemas que se utilizan en la institución son 

confidenciales. . (Resolución No. SC.INDIT.14.01) 

 La información de las posibles adquisiciones es de carácter reservado 

dentro de la institución, los proceso, información de las empresas y 

propuestas se manejan internamente. Solo cuando un proceso de 

adquisiciones es aprobado se lo publica conforme a los requerimientos del 

SERCOP. (Resolución INCOP No. 054-2011) 

Tomando en consideración las restricciones del proyecto la ALT 1 quedaría 

descartada y la elegible seria la ALT 2. 

2.4 Enfoque de implementación. 

 

Inicialización del proyecto 

Para formalizar el proyecto se deberá ejecutar lo siguiente: 

 Elegir a un director del Proyecto 

 Documentar el Acta de Constitución del proyecto donde se detallan los 

objetivos, alcance, costos, tiempos y se formaliza el nombramiento del 

Director del Proyecto 

 Designar el equipo responsable para gestionar el proyecto. 

Planeación del Proyecto 
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En esta fase se desarrollará el Plan para la Dirección del Proyecto, el mismo que debe 

incluir lo Siguiente: 

 Gestión de Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de Costos 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Gestión de las Comunicaciones 

 Gestión de los Riesgos 

 Gestión de las Adquisiciones 

 Gestión de Interesados 

 Ejecución del proyecto 

Dentro de la ejecución, se desarrollará la metodología nueva en la que se basará el 

nuevo sistema. Una vez definida y aprobada se procederá al levantamiento de la información 

en cada área.  
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Tabla 29 - Guía de Trabajo para Implementación de Balanced Scorecard 

 

Fuente: SCVS 

Elaborado: El Autor 

 

Una vez obtenida la información se la preparara en el formato establecido para 

obtener aprobación de los Intendentes de cada área. Una vez aprobada por todas las áreas se 

procederá con la consolidación de toda la institución. 

1
Formulación de la 

Estrategia

Definición de los objetivos a largo plazo de la organización

2
Definición de los 

Objetivos

Definición de las acciones a corto plazo que se emprenderán en cada una de las áreas clave para lograr los 

objetivos estratégicos

3

Selección y 

Construcción de 

Indicadores

Proceso clave para el éxito de la implementación metodológica

4

Elaboración del BSC

Se elabora una plantilla que recoge los indicadores ordenados según: objetivos estratégicos, objetivos 

operacionales y áreas claves, es decir, integrando toda la información de los pasos anteriores, de manera que 

sea fácil de visualizar y de hacer el seguimiento

Se establece la frecuencia de actualización de cada indicador así como de los niveles de tolerancia permitidos

El BSC tiene una doble vertiente ya que permite al mismo tiempo una descripción del estado de la organización y 

una prospección de mejora futura

El BSC es un apoyo permanentemente y dinámico a la toma de decisiones. En este sentido, puede considerarse 

una herramienta de Dirección de Objetivos

5

Comparación y 

Valoración de las 

Desviaciones

Se comparan los valores obtenidos con los previstos y se adoptan las medidas correctoras necesarias

En este punto es necesario el uso de herramientas de procedimientos y síntesis de información como:

A. Resúmenes

B. Graficas

C. Alertas de desviación fuera del nivel de tolerancia

D. Técnicas estadísticas de análisis de dependencia entre variables. Covarianza, correlaciones, regresiones, 

análisis de sistemas, cadena de Markov, etc.

Dalo el carácter de matriz de datos el BSC, en este punto es muy recomendable el uso de herramientas 

informáticas como hojas de calculo o programas estadísticos

6

Desarrollo de las 

Definiciones 

Funcionales

Se toma la metodología diseñando y de acuerdo a sus necesidades se diseña como deberá funcionar el sistema 

informático que permita analizar bajo la óptica del BSC el cumplimiento de los OEI

7
Desarrollo del 

software

En base a las definiciones funcionales se realizar el análisis de necesidades tecnológicas que requiere el 

sistema.

Una vez comprobada la existencia de las condiciones necesarias se procede al desarrollo del software

8
Transferencia 

tecnológica

Concluido el sistema se procederá con la transferencia tecnológica a los funcionarios que manejaran el sistema,
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Una vez consolidada se procederá a desarrollar la funcionalidad del sistema, luego de 

su aprobación se enviará a desarrollo tecnológico. Donde se procederá con el análisis de redes 

y capacidad de los servidores, luego se desarrollará el software utilizando los programas y 

herramientas determinadas dentro de los requerimientos. Una vez listo se realizarán pruebas 

del sistema. 

Concluido con las pruebas se procederá a la aprobación de la máxima autoridad, 

seguido de las áreas participantes. Finalizando con una capacitación a todos los interesados 

del funcionamiento del sistema. 

Supervisión del proyecto. 

A lo largo de sus diferentes etapas los directores de cada área y el intendente realizara 

reuniones periódicas para conocer el avance y desarrollo del proyecto. De igual forma la 

Dirección de Planificación Estratégica supervisará el desarrollo del proyecto en otras áreas 

participantes. Así como el PM con su equipo de trabajo. 

Cierre del proyecto 

En esta fase se realizará el cierre de las siguientes actividades: 

 Liquidación de todos los contratos de todos los proveedores involucrados. (en caso que 

lo hubiese) 

 Entrega y Recepción de la metodología y sistema al personal correspondiente; con 

pruebas de manejo y funcionamiento en los equipos. 

 Constatar que el proyecto cumple las expectativas de los interesados. 

 Cerrar el proyecto y liberar los recursos. 
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 Identificar y documentar los éxitos del proyecto y  las lecciones aprendidas.  

Post-gestión del proyecto 

Se capacitará a los especialistas de las áreas participantes para que conozcan el 

manejo y funcionalidad del sistema para comenzar su uso. Además, se monitoreare posibles 

fallas del mismo para su mejora 

Aprobaciones 

Para finalizar el proyecto son necesarias 3 niveles de aprobaciones, primero la del 

Director de Tecnología de la Institución, quien es la persona que da el aval de que el sistema 

funciona de acuerdo lo solicitado. 

Segundo los intendentes de las áreas participantes, quienes son las personas que 

confirmaran que la información tomada es correcta y relevante dentro de sus campos de 

acción. 

Y tercero la de la máxima autoridad donde se define que el sistema cumple 

completamente con sus expectativas y responde a las necesidades de la institución. 

Todas estas las aprobaciones deberán seguir los niveles de calidad propuestos dentro 

del alcance del producto y las modificaciones efectuadas en el control de cambios. 
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3. Project Charter 

 

    CODIFICACION: PYCH-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

ACTA DE CONSTITUCION 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

 

Descripción del Proyecto: Qué, ¿Quién, ¿Cómo, ¿Cuándo y 
Dónde? 

El proyecto recopilará la información de todas las áreas de la institución, al igual que las 
regionales. De la información recopilada se elaborará la metodología en la que se edificará el 
desarrollo del sistema, basada en la metodología del BSC. Dentro de la metodología se 
determinará los indicadores que se utilizaran para medir la gestión de las diferentes áreas.  
 
A partir de esto se desarrollará el sistema, el cual estará interconectado con otros sistemas 
institucionales (Trámites y POA), de los cuales se alimentará, usando la información para obtener 
la medición por medio de los indicadores establecidos.  De esta manera se determinará el nivel de 
cumplimiento de los OEI. 

 

Definición del Producto del Proyecto: Descripción del 
producto, servicio o capacidad a generar 

El entregable principal es una metodología basada en el BSC pero adaptada las realidades de la institución, 
que perita medir la gestión de cada aúna de las Dirección para determinar el cumplimiento de los OEI a los 
cuales está alineado cada una de ellas. 
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Definición de Requisitos del Proyecto: Descripción de 
requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, etc. 

Del proyecto/producto. 

Requisitos del Sponsor: La necesidad de poder conocer de manera inmediata y en los periodos que sean 
necesarios el nivel de cumplimiento de los OEI, de igual forma el poder identificar el nivel de cumplimiento 
de cada una de las Direcciones e Intendencias para poder tomar decisiones de acuerdo a las necesidades 
de la institución y comunicar a los organismos de control correspondientes. 

Requisitos el caso de negocio: 
Conocer de manera inmediata y en el periodo que sea necesario el cumplimiento de los OEI de la 
Intendencia y Direcciones a su cargo, de igual forma el poder identificar el nivel de cumplimiento de cada 
una de las Direcciones para poder tomar medidas necesarias para mejorar la gestión. 
Conocer de manera inmediata y en el periodo que sea necesario el cumplimiento del OEI al que se 
encuentran alineado la Dirección a su cargo, de igual manera el conocer cuál de los indicadores se 
encuentra bajo para poder tomar rectificaciones necesarias. 

 

Objetivos del Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir 
el trabajo del proyecto 

en términos de la triple restricción. 

Concepto Objetivos Criterio de Éxito 

Alcance 

Cumplir con la elaboración de los 
siguientes Entregables: 

Indicadores, Metodología, 
Sistema, pruebas y transferencia 

tecnológica. 

Aprobación de todos los 
entregables por parte del cliente 

Tiempo 
Concluir el proyecto dentro del 

plazo propuesto  

Concluir el proyecto en 1 año. 
Desde el 2 de enero hasta el 30 
de diciembre del 2019 

Costo 

Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto de $ 
85.075,94 Este valor será 

reajustado a posterior 

No exceder del presupuesto del 
proyecto 

Calidad 

Que el sistema provea la 
información en tiempo real y 

permita definir participaciones por 
Dirección. 

Cumplimiento con los requisitos 
establecidos de los sistemas en la 
Institución 
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Finalidad del Proyecto: Fin último, propósito general, u 
objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto. 

Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la 
organización. 

Desarrollar una herramienta que permita cuantificar el cumplimiento de los OEI por medio de la gestión 
institucional 

 
 

Justificación del Proyecto: Motivos, razones, o argumentos 
que justifican la ejecución del proyecto. 

Justificación Cualitativa Justificación Cuantitativa 

Determinar el cumplimiento de los OEI para 
informarlos a las diferentes entidades que controlan 

y regulan a las instituciones públicas. 

Disminuir el tiempo de 3 meses que toma medir el 
cumplimiento de los OEI a que sea de forma 

inmediata 

 

Designación del Project Manager del Proyecto: 

Nombre: Fernando Calle Niveles de Autoridad 

Reporta a:  
Dirección de Planificación 

Estratégica Poca o Ninguna 

Supervisa a:  Equipo de proyecto 
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Cronograma de Hitos del Proyecto 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Proyecto Planificado 31/01/2019 

Metodología Desarrollada 31/03/2019 

Información Levantada 31/05/2019 

Definiciones Funcionales 31/07/2019 

Tecnología Transferida 31/10/2019 

Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen 
en el Proyecto 

Organización o Grupo Organizacional Rol que desempeña 

Dirección Nacional de Planificación Estratégica Dirección de Proyecto 

Dirección Nacional de Tecnología, Información y Desarrollo Equipo de proyecto 

Intendencia Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo Sponsor 

Dirección Nacional de Organización y Métodos Equipo de proyecto 

Secretaria Nacional Planificación Receptores de la información 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Receptores de la información 

Contraloría General del Estado Receptores de la información 

Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos Negativos) 

• Inestabilidad política 
• Inestabilidad económica 
• Inestabilidad del sector publico 
• Inestabilidad institucional 
• Inestabilidad presupuestaria institucional 

Principales Oportunidades del Proyecto (Riesgos Positivos) 

• Continuidad del Gobierno Nacional 
• Estabilidad recaudación fiscal 
• Disponibilidad de fondos de parte del Min. De Finanzas 
• No cambios de Intendentes y directores 
• No modificaciones a las normativas vigentes 
• Conservación de la estructura del estado 
• Cooperación de las Áreas 
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Presupuesto Preliminar del Proyecto:  

 Concepto   Monto  

 9 Funcionarios   $                                                                                                                        24.291,88  

 4 Nivel 
Jerárquico 
Superior  

 $                                                                                                                           9.797,75  

 Papelería   $                                                                                                                              125,00  

 Laptops   $                                                                                                                           5.460,00  

 Servicios 
Básicos  

 $                                                                                                                           1.800,00  

 Oficina   $                                                                                                                        18.000,00  

 Movilización   $                                                                                                                           3.000,00  

 Total:   $                                                                                                                        62.474,63  

 Reserva de 
Contingencia:  

 $                                                                                                                        20.414,70  

 Línea Base de 
Costo:  

 $                                                                                                                        82.889,33  

 Reserva de 
Gestión:  

 $                                                                                                                           2.186,61  

 Presupuesto 
Total:  

 $                                                                                                                        85.075,94  

 
La reserva de contingencia parte de la posibilidad de incrementar el tiempo del 

proyecto en 4 meses más, basado en las posibles amenazas en el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado la reserva de gestión corresponde a un 3.5% determinado en la  Metodología 

para la Gestión de Proyectos Institucionales, de la institución en el a ejecución de 

proyectos. (Ver anexo 15) 

 
Sponsor del Proyecto 

Nombre Empresa Cargo Fecha 
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Álvaro Acosta 
Superintendencia de 

Compañías, Valores y 
Seguros 

Intendente Nacional de 
Planificación, 
Tecnología, 
Información y 
Desarrollo 

10/03/201
8 

 
 

Restricciones   
• Solo el desarrollo del sistema 
• No implementación del sistema 
• No manejo del sistema 
• Sin posibilidad a mayores recursos 
• Sin posibilidad a jornadas extendidas 
• Equipos tecnológicos actuales 
• Por motivos de sigilo de la información que maneja la institución no es posible la contratación externa para 
temas administrativos 
• Por restricciones presupuestaria a nivel nacional, todos los requerimientos para fortalecimiento institucional 
se encuentran negados hasta segunda orden, lo q imposibilitaría el contratar consultorías externas. 
• Por motivos de seguridad informática la información sobre el desarrollo (Hardware, Software, Lenguaje de 
programación, Infraestructura tecnológica) de los sistemas que se utilizan en la institución son 
confidenciales. 
• La información de las posibles adquisiciones son de carácter reservado dentro de la institución, los 
proceso, información de las empresas y propuestas se manejan internamente. Solo cuando un proceso de 
adquisiciones es aprobado se lo publica conforme a los requerimientos del SERCOP. 

            

Hitos  
Proyecto Planificado 

Metodología Desarrollada 
Información Levantada 

Definiciones Funcionales 
Tecnología Transferida 

            

Firmas de Responsabilidad 

Patrocinador: Álvaro Acosta Firma:   

Líder del Proyecto:  Fernando Calle Firma:   
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4. Plan Para la Dirección del Proyecto 

4.1 Gestión de Integración 

4.1.1 Políticas, procesos, formatos y roles para generación de 

reportes de desempeño del proyecto. 

 

Políticas 
La recopilación de datos de desempeño del proyecto se realizará de manera quincenal. 

La información de desempeño del proyecto será recopilada por el PM a lo largo de las fases del 
proyecto. 

Verificar el cumplimiento del avance del proyecto contra la línea base de manera quincenal. 

La evaluación del desempeño del proyecto se realizará por el PM y el equipo del proyecto. 

El informe de desempeño del proyecto será aprobado por sponsor (patrocinador). 

Procesos 

Recopilación de datos para el proyecto. 

Validación de datos de desempeño del proyecto. 

Elaboración de reportes de desempeño del proyecto utilizando la plantilla  

Aprobación de reportes de desempeño del proyecto. 

Formatos 

Desempeño del Proyecto   

Roles 

Equipo de proyecto 
Es el encargado de la recopilación de datos para el 

proyecto 

Project Manager 
Es el encargado de la validación de datos y elaboración 

de los reportes de desempeño del proyecto. 

Sponsor 
Es el encargado de la aprobación de reportes de 

desempeño del proyecto. 
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4.1.2 Políticas, procesos, formatos y roles de la gestión de cambios 

Políticas 
Cualquier involucrado en el proyecto puede solicitar cambios durante la ejecución del proyecto. 

Toda solicitud de cambio debe ser registrada por escrito mediante oficio. 

La priorización de los cambios recibidos será efectuada por el PM con la intencionalidad de 
diferenciar lo importante o urgente y controlar el alcance. 

Los cambios serán validados en cuanto al impacto en el proyecto previo a su aprobación. 

Los cambios que no impacten a los objetivos estratégicos del negocio serán aprobados por el PM. 

Los cambios que afecten a los objetivos estratégicos del negocio serán aprobados por el Sponsor 
(patrocinador). 

El control integrado de cambios interviene durante todo el proyecto y es responsabilidad del PM. 

Procesos 

Receptar las solicitudes de cambio efectuadas por los diferentes involucrados del proyecto. 

Elaborar el Plan de la Gestión de Cambios utilizando la plantilla 

Validar el cambio solicitado con el alcance del proyecto 

Analizar el impacto del cambio en el proyecto en función a las restricciones del mismo. 

Realizar la aprobación del cambio según el impacto. 

Planificar las solicitudes de cambio del proyecto. 

Generar alternativas para el cambio propuesto 

Ejecutar el cambio para generar los entregables del proyecto. 

Controlar la calidad del entregable generado. 

Generar medidas correctoras. 

Validar el alcance según el cambio propuesto. 

Actualizar los documentos del proyecto. 

Concluir el proceso de cambios del proyecto. 

Formatos 

Se presenta la plantilla para el Plan de la Gestión de Cambios. 

Roles 
Usuario Encargado de generar la solicitud de cambios. 

Equipo de proyecto 

Encargado de la generación de alternativas para el cambio 
propuesto. 
Planificación de las solicitudes de cambio del proyecto. 
Colabora en el análisis del impacto del cambio. 
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Project Manager 

Encargado de la aprobación de cambios que no afectan a los 
objetivos estratégicos del negocio. 
Elaboración el Plan para la Gestión de Cambios. 
Análisis del impacto del cambio. 
Generación de medidas correctoras en el caso de presentarse 
defectos en los entregables. 
Validación del alcance según el cambio propuesto. 
Conclusión del proceso de cambios del proyecto. 

Sponsor 
Encargado de la aprobación de cambios que afectan a los 
objetivos estratégicos del negocio. 

 

4.1.3 Políticas, procesos, formatos y roles para el cierre del proyecto/fase. 

Políticas 
El cierre del proyecto se efectúa cuando todos los entregables han sido aceptados. 

Todo proyecto generará un Informe de las lecciones aprendidas. 

El cierre del proyecto será aprobado por el Sponsor. 

Procesos 

Elaborar informe del rendimiento final del proyecto según plantilla propuesta 

Aprobar el informe del rendimiento final del proyecto. 

Elaborar el acta de aceptación del proyecto según plantilla 

Aprobar el acta de aceptación del proyecto. 

Elaborar el informe de métricas del proyecto según plantilla definid 

Elaborar el informe del cierre de componentes y de formulación. 

Aprobación del informe de cierre de componentes y de formulación. 

Auditar el éxito o fracaso del proyecto. 

Documentar las lecciones aprendidas mediante la plantilla propuesta 

Archivar la información del proyecto para su uso futuro según plantilla definida 

Liberar recursos del proyecto. 

Elaborar el informe del cierre del proyecto 

Aprobación del informe del cierre del proyecto. 

Formatos 

se definen las plantillas para el Cierre del Proyecto 

Roles 
Usuario Encargado de generar la solicitud de cambios. 

Equipo de proyecto Actualización de los documentos del proyecto. 
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Project Manager 

Elaboración del acta de aceptación del proyecto. 
Encargado de la elaboración de informes de rendimiento del 
proyecto, informe del cierre de componentes, informe de cierre 
de formulación, informe del cierre del proyecto. 
Documentación de las lecciones aprendidas. 
Archivo de información del proyecto para su uso futuro. 
Liberación de recursos del proyecto. 

Sponsor 

Encargado de la aprobación del acta de aceptación del 
proyecto, informe del rendimiento del proyecto, informe de 
cierre de componentes y de formulación, informe del cierre del 
proyecto. 

 

4.2 Gestión de Interesados. 

 

La Gestión de Interesados permite identificar las personas, grupos de personas u 

organizaciones que pueden afectar nuestro proyecto; definir sus expectativas respecto a los 

resultados esperados del proyecto; clasificarlos con base al grado de poder, interés, 

influencia, impacto, urgencia, y legitimidad que tengan sobre el proyecto; y generar una 

estrategia de gestión con base en la clasificación realizada, con el fin de lograr su 

participación eficaz en las decisiones y ejecución del proyecto. 

Con base a los resultados del análisis de interesados se determinó que la estrategia 

para gestionar al grupo conformado por los Directores Funcionales está encaminada a 

gestionarlos atentamente debido a su alto grado de interés, poder, impacto, urgencia, y 

legitimidad sobre el proyecto. 
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La estrategia de gestión para el grupo conformado por el Sponsor debe ir encaminada 

a satisfacer sus requerimientos en cuanto al proyecto, ya que a pesar de mostrar actualmente 

un bajo involucramiento activo en el proyecto esta situación puede cambiar en el futuro; 

además, poseen un alto grado de poder sobre la organización. 

El grupo formado por los usuarios de los resultados del proyecto deben mantenerse 

informados sobre los avances y resultados del mismo. El grupo de instituciones deben ser 

monitoreadas durante el desarrollo del proyecto en caso de que su posición respecto al mismo 

cambie. 

Los miembros del equipo del proyecto presentaron un alto grado de interés sobre los 

resultados de la implementación del proyecto y el conocimiento que van a adquirir como 

miembros del equipo, por lo cual se establece una estrategia que permita mantener su interés 

en el proyecto. 

4.2.1 Identificación y Registro de Interesados 

 

    CODIFICACION: LI-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

LISTA DE INVOLUCRADOS 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 
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Nombres   Cargos   Roles   Código  

 Suad Manssur  
 Superintendente de 

Compañías  
 Stakeholder   SM  

 Álvaro Acosta  
 Intendente Nacional de 

Planificación, Tecnología y 
Desarrollo  

 Stakeholder   AA  

 Alba Alegría  
 Intendencia Nacional 

Administrativa y Financiera  
 Intendentes Funcionales / 

Usuarios  
 AAL  

 Víctor Anchundia  
 Intendencia Nacional de 

Compañías  
 Intendentes Funcionales / 

Usuarios  
 VA  

 Rafael Balda  
 Intendencia Nacional de 

Mercado de Valores  
 Intendentes Funcionales / 

Usuarios  
 RB  

 Xavier Oquendo  
 Intendencia Nacional de 
Procuraduría y Asesoría 

Institucional  

 Intendentes Funcionales / 
Usuarios  

 XO  

 Katherine Merino   Secretaría General  
 Intendentes Funcionales / 

Usuarios  
 Medio  

 Andrés Martínez  
 Intendencia Nacional de 

Seguros  
 Intendentes Funcionales / 

Usuarios  
 AM  

 María Fernanda Chalco  
 Directora Nacional de 

Planificación Estratégica  
 Equipo del Proyecto   MFC  

 Fernando Calderón  
 Director Nacional de 

Tecnología  
 Equipo del Proyecto   FC  

 Jessica Ramírez  
 Directora Nacional de 

Organización y Métodos  
 Equipo del Proyecto   JR  

 Segundo Camino  
 Director Nacional de 

Investigación y Estudios  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 SC  

 Jaime Miranda  
 Dirección Nacional 

Administrativa  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 JM  

 María Matilde Rivera  
 Dirección Nacional del 

Talento Humano  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 MR  

 Hugo Alvarado  
 Dirección Nacional 

Financiera  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 HA  
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 Aníbal Zavala  
 Dirección Nacional de 

Inspección, Control, 
Auditoría e Intervención  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 AZ  

 María Malo   
 Dirección Nacional de 

Actos Societarios y 
Disolución  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 MM  

 Bolívar Vergara  
 Dirección Nacional de 
Consultas y Desarrollo 

Normativo  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 BV  

 Carlos Murillo  
 Dirección Nacional de 
Control de Mercado de 

Valores  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 CM  

 Martin Vergara  
 Dirección Nacional de 
Negocios Fiduciarios  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 MV  

 Mauricio Murillo  
 Dirección Nacional de 
Autorización y Registro  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 MMO  

 Jessica Gaona  
 Dirección Nacional de 

Fiscalización, Consultas y 
Desarrollo Normativo  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 JG  

 Virginia Villacís  
 Dirección Nacional de 

Promoción, Orientación y 
Educación al Inversionista  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 VV  

 Paola Pinoargote  
 Dirección Nacional de 
Asesoría Institucional  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 PP  

 Andrés Orellana  
 Dirección Nacional de 

Patrocinio  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 AO  

 Flora Ponce  
 Subdirección de 

Documentación y Archivo  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 FP  

 Walter Morquecho  
 Subdirección de Registro 

de Sociedades  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 WM  

 Gilda Torres  
 Subdirección del Centro de 

Atención al Usuario  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 GT  

 Andrés Palma  
 Dirección Nacional de 

Auditoria (Seguros)  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 AP  

 Paul Franco  
 Dirección Nacional de 
Normativa y Reclamos 

(Seguros)  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 PF  
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 Galo Rodríguez  
 Dirección Nacional de 

Control Técnico (Seguros)  
 Directores Funcionales 

/Usuario  
 GR  

 Rubén Montoya  
 Dirección Nacional de 
Imagen Corporativa y 
Comunicación Social  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 RM  

 Karen Hansen-Vik  
 Dirección Nacional de 

Prevención de Lavado de 
Activos  

 Directores Funcionales 
/Usuario  

 KH  

 Fernando Calle  
 Especialista en 

Planificación Estratégica  
 Equipo del Proyecto   FCW  

 Liber Palacios  
 Especialista en 

Planificación Estratégica  
 Equipo del Proyecto   LP  

 Carlos Moncayo   Especialista en O y M   Equipo del Proyecto   CM  

 Daniel Mosquera   Especialista en O y M   Equipo del Proyecto   DM  

 Rubén Pacheco  
 Especialista de Tecnología 

de la Información y 
comunicaciones  

 Equipo del Proyecto   RP  

 Eddy Aguilar  
 Especialista de Tecnología 

de la Información y 
comunicaciones  

 Equipo del Proyecto   EA  

 Jaime Chuchuca  
 Especialista de Tecnología 

de la Información y 
comunicaciones  

 Equipo del Proyecto   JC  

 José Guerra  
 Especialista de Tecnología 

de la Información y 
comunicaciones  

 Equipo del Proyecto   JGA  

 Jenny Rezabala  
 Especialista de Tecnología 

de la Información y 
comunicaciones  

 Equipo del Proyecto   JRZ  

 Secretaria Nacional 
Planificación  

 Entidades de control de 
instituciones publicas  

 Entidades de Regulación   SENPLADES  

 Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social  

 Entidades de control de 
instituciones publicas  

 Entidades de Regulación   CPCCS  

 Contraloría General del 
Estado  

 Entidades de control de 
instituciones publicas  

 Entidades de Regulación   CGE  
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        CODIFICACION: REGINV-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

                        

Registro de Involucrados 
                        

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la Metodología del Balanced Scorecard para una Institución 

Publica de Control del Sector Empresarial – Caso SCVS BSC-SCVS 

                        

Identificación Evaluación Clasificación 

Interesado Nombre 
Empresa y 

Puesto 
Localización 

Rol en el 
Proyecto 

Información de Contacto 
Requerimientos 

Primordiales 
Expectativas 
Principales 

Influencia 
Potencial 

Fase de 
Mayor Interés 

Tipo Postura 

Stakeholder Suad Manssur 
Superintendente de 

Compañías 
Guayaquil Sponsor Oficial smanssur@supercias.gob.ec   

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

alta todo el proyecto Interno Apoyo 

Stakeholder Álvaro Acosta 

Intendente Nacional 
de Planificación, 

Tecnología y 
Desarrollo 

Guayaquil 
Sponsor 
Gestión 

alacosta@supercias.gob.ec   
Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

alta todo el proyecto Interno Apoyo 

Intendentes 
Funcionales / 

Usuarios 
Alba Alegría 

Intendencia 
Nacional 

Administrativa y 
Financiera 

Guayaquil Usuario alalegria@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su intendencia 

Que se genere la 
información de su 

intendencia de forma 
inmediata y veraz 

mediana 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Intendentes 
Funcionales / 

Usuarios 

Víctor 
Anchundia 

Intendencia 
Nacional de 
Compañías 

Guayaquil Usuario vanchundia@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su intendencia 

Que se genere la 
información de su 

intendencia de forma 
inmediata y veraz 

mediana 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Intendentes 
Funcionales / 

Usuarios 
Rafael Balda 

Intendencia 
Nacional de 

Mercado de Valores 
Guayaquil Usuario rbalda@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su intendencia 

Que se genere la 
información de su 

intendencia de forma 
inmediata y veraz 

mediana 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Intendentes 
Funcionales / 

Usuarios 

Xavier 
Oquendo 

Intendencia 
Nacional de 

Procuraduría y 
Asesoría 

Institucional 

Guayaquil Usuario xoquendo@supercias.gb.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su intendencia 

Que se genere la 
información de su 

intendencia de forma 
inmediata y veraz 

mediana 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

mailto:smanssur@supercias.gob.ec
mailto:alacosta@supercias.gob.ec
mailto:alalegria@supercias.gob.ec
mailto:vanchundia@supercias.gob.ec
mailto:rbalda@supercias.gob.ec
mailto:xoquendo@supercias.gb.ec
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Intendentes 
Funcionales / 

Usuarios 

Katherine 
Merino 

Secretaría General Guayaquil Usuario kmerino@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su intendencia 

Que se genere la 
información de su 

intendencia de forma 
inmediata y veraz 

mediana 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Intendentes 
Funcionales / 

Usuarios 

Andrés 
Martínez 

Intendencia 
Nacional de Seguros 

Guayaquil Usuario amartinez@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su intendencia 

Que se genere la 
información de su 

intendencia de forma 
inmediata y veraz 

mediana 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Equipo del 
Proyecto 

María 
Fernanda 

Chalco 

Directora Nacional 
de Planificación 

Estratégica 
Guayaquil 

Supervisora de 
Proyecto 

mchalco@supercias.gob.ec 

Cumplir con el plan de 
proyecto 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

mediana todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Fernando 
Calderón 

Director Nacional de 
Tecnología 

Guayaquil 

Encargado de 
parte 

tecnológica de 
proyecto 

fcalderon@supercias.gob.ec 

Que se desarrolle de 
manera correcta la 

parte tecnológica del 
proyecto 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

mediana 
Desarrollo de 

Sistema 
Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Jessica 
Ramírez 

Directora Nacional 
de Organización y 

Métodos 
Guayaquil 

Encargado de 
parte de 

definiciones del 
proyecto 

jramirez@upercias.gob.ec 

Definir de mejor 
manera las definiciones 

funcionales 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

mediana 
Definiciones 
Funcionales 

Interno Apoyo 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Segundo 
Camino 

Director Nacional de 
Investigación y 

Estudios 
Guayaquil Usuario scamino@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Jaime Miranda 

Dirección Nacional 
Administrativa 

Guayaquil Usuario jmiranda@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

María Matilde 
Rivera 

Dirección Nacional 
del Talento Humano 

Guayaquil Usuario mrivera@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Hugo Alvarado 

Dirección Nacional 
Financiera 

Guayaquil Usuario halvarado@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Aníbal Zavala 

Dirección Nacional 
de Inspección, 

Control, Auditoría e 
Intervención 

Guayaquil Usuario aavala@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

mailto:kmerino@supercias.gob.ec
mailto:amartinez@supercias.gob.ec
mailto:mchalco@supercias.gob.ec
mailto:fcalderon@supercias.gob.ec
mailto:jramirez@upercias.gob.ec
mailto:scamino@supercias.gob.ec
mailto:jmiranda@supercias.gob.ec
mailto:mrivera@supercias.gob.ec
mailto:halvarado@supercias.gob.ec
mailto:aavala@supercias.gob.ec
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Directores 
Funcionales 

/Usuario 
María Malo  

Dirección Nacional 
de Actos Societarios 

y Disolución 
Guayaquil Usuario mmalo@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Bolívar 
Vergara 

Dirección Nacional 
de Consultas y 

Desarrollo 
Normativo 

Guayaquil Usuario bvergara@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Carlos Murillo 

Dirección Nacional 
de Control de 

Mercado de Valores 
Guayaquil Usuario cmurillo@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Martin Vergara 

Dirección Nacional 
de Negocios 
Fiduciarios 

Guayaquil Usuario mvergara@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Mauricio 
Murillo 

Dirección Nacional 
de Autorización y 

Registro 
Guayaquil Usuario mmurillo@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Jessica Gaona 

Dirección Nacional 
de Fiscalización, 

Consultas y 
Desarrollo 
Normativo 

Guayaquil Usuario jgaona@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Virginia 
Villacís 

Dirección Nacional 
de Promoción, 
Orientación y 
Educación al 
Inversionista 

Guayaquil Usuario vvillacis@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Paola 
Pinoargote 

Dirección Nacional 
de Asesoría 
Institucional 

Guayaquil Usuario papinoargote@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Andrés 
Orellana 

Dirección Nacional 
de Patrocinio 

Guayaquil Usuario aorellana@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Flora Ponce 

Subdirección de 
Documentación y 

Archivo 
Guayaquil Usuario fponce@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

mailto:mmalo@supercias.gob.ec
mailto:bvergara@supercias.gob.ec
mailto:cmurillo@supercias.gob.ec
mailto:mvergara@supercias.gob.ec
mailto:mmurillo@supercias.gob.ec
mailto:jgaona@supercias.gob.ec
mailto:vvillacis@supercias.gob.ec
mailto:papinoargote@supercias.gob.ec
mailto:aorellana@supercias.gob.ec
mailto:fponce@supercias.gob.ec
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Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Walter 
Morquecho 

Subdirección de 
Registro de 
Sociedades 

Guayaquil Usuario wmorquecho@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Gilda Torres 

Subdirección del 
Centro de Atención 

al Usuario 
Guayaquil Usuario gtorres@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Andrés Palma 

Dirección Nacional 
de Auditoria 
(Seguros) 

Guayaquil Usuario apalma@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 
Paul Franco 

Dirección Nacional 
de Normativa y 

Reclamos (Seguros) 
Guayaquil Usuario pfrnaco@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Galo 
Rodríguez 

Dirección Nacional 
de Control Técnico 

(Seguros) 
Guayaquil Usuario grodriguez@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Rubén 
Montoya 

Dirección Nacional 
de Imagen 

Corporativa y 
Comunicación 

Social 

Guayaquil Usuario rmontoya@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Directores 
Funcionales 

/Usuario 

Karen Hansen-
Vik 

Dirección Nacional 
de Prevención de 
Lavado de Activos 

Guayaquil Usuario khansenvik@supercias.gob.ec 

Que se recoja de forma 
completa la gestión de 

su Dirección 

Que se genere la 
información de su 
Dirección de forma 
inmediata y veraz 

baja 
levantamiento de 

información 
Interno Neutral 

Equipo del 
Proyecto 

Fernando 
Calle 

Especialista en 
Planificación 
Estratégica 

Guayaquil PM fcalle@supercias.gob.ec 

Cumplir con el plan de 
proyecto 

que el proyecto 
cumpla con todas sus 

premisas 
mediana todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Liber Palacios 
Especialista en 
Planificación 
Estratégica 

Guayaquil 
Coordinador de 

Proyecto 
lpalacios@supercias.gob.ec 

Cumplir con el plan de 
proyecto 

que el proyecto 
cumpla con todas sus 

premisas 
baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Carlos 
Moncayo 

Especialista en O y 
M 

Guayaquil Líder de OyM cmoncayo@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo de la DEF 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Daniel 
Mosquera 

Especialista en OyM Guayaquil Apoyo dmosquera@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo de la DEF 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

mailto:wmorquecho@supercias.gob.ec
mailto:gtorres@supercias.gob.ec
mailto:apalma@supercias.gob.ec
mailto:pfrnaco@supercias.gob.ec
mailto:grodriguez@supercias.gob.ec
mailto:rmontoya@supercias.gob.ec
mailto:khansenvik@supercias.gob.ec
mailto:fcalle@supercias.gob.ec
mailto:lpalacios@supercias.gob.ec
mailto:cmoncayo@supercias.gob.ec
mailto:dmosquera@supercias.gob.ec
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Equipo del 
Proyecto 

Rubén 
Pacheco 

Especialista de 
Tecnología de la 

Información y 
comunicaciones 

Guayaquil 
Líder de 

Tecnología 
rpacheco@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo del sistema 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Eddy Aguilar 

Especialista de 
Tecnología de la 

Información y 
comunicaciones 

Guayaquil Apoyo eaguilar@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo del sistema 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Jaime 
Chuchuca 

Especialista de 
Tecnología de la 

Información y 
comunicaciones 

Guayaquil Apoyo jchuchuca@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo del sistema 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

José Guerra 

Especialista de 
Tecnología de la 

Información y 
comunicaciones 

Guayaquil Apoyo jguerra@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo del sistema 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Equipo del 
Proyecto 

Jenny 
Rezabala 

Especialista de 
Tecnología de la 

Información y 
comunicaciones 

Guayaquil Apoyo jrezabala@supercias.gob.ec 

Cumplir con el 
desarrollo del sistema 

Que el proyecto sea 
terminado con éxito 

baja todo el proyecto Interno Apoyo 

Entidades de 
Regulación 

Secretaria 
Nacional 

Planificación y 
Desarrollo 

Entidades de control 
de instituciones 

publicas 
Quito 

Requerimientos 
de Información 

02-397-8900 

Que se pueda conocer 
la información de 

manera inmediata y 
veraz 

que la institución 
transparente su nivel 
de cumplimiento de 
los OEI acorde a su 

gestión 

baja 
Presentación de los 

resultados 
Externo Neutral 

Entidades de 
Regulación 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

Entidades de control 
de instituciones 

publicas 
Quito 

Requerimientos 
de Información 

02-3957210 

Que se pueda conocer 
la información de 

manera inmediata y 
veraz 

que la institución 
transparente su nivel 
de cumplimiento de 
los OEI acorde a su 

gestión 

baja 
Presentación de los 

resultados 
Externo Neutral 

Entidades de 
Regulación 

Contraloría 
General del 

Estado 

Entidades de control 
de instituciones 

publicas 
Quito 

Requerimientos 
de Información 

02-229-6254 

Que se pueda conocer 
la información de 

manera inmediata y 
veraz 

que la institución 
transparente su nivel 
de cumplimiento de 
los OEI acorde a su 

gestión 

baja 
Presentación de los 

resultados 
Externo Neutral 

mailto:rpacheco@supercias.gob.ec
mailto:eaguilar@supercias.gob.ec
mailto:jchuchuca@supercias.gob.ec
mailto:jguerra@supercias.gob.ec
mailto:jrezabala@supercias.gob.ec
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4.2.2 Análisis de interesados 

 

    CODIFICACION: MZPI-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Matriz Poder vs Influencia 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema 

Tecnológico Basado en la 

Metodología del Balanced 

Scorecard para una 

Institución Publica de 

Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

            

    Poder sobre el Proyecto 

    Baja Alta 

Influencia 
sobre el 
Proyecto 

Alta 
Equipo del Proyecto (MC, FC, JR, FCW, LP, 

CM, DM,RP, EA, JC, JG, JRZ) 

Sponsor ( SM, AA) 
 

Intendentes Funcionales 
(AA, VA, RB, XO, KM, AM) 

Baja 

Directores Funcionales ( SC, JM, MR, HA, 
AZ, MM, BV, CM, MV, MMLL, JG, VV, PP, 

AO, GT, FP, WM, AP, PF, GR, RM, KH 
 

Entidades de Regulación ( SENPLADES, 
CPCCS, CG) 
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    CODIFICACION: MZIP-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Matriz Interés vs Poder 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un 

Sistema Tecnológico 

Basado en la 

Metodología del 

Balanced Scorecard 

para una Institución 

Publica de Control del 

Sector Empresarial – 

Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

            

    Poder sobre el Proyecto 

    En Contra Normal A Favor 

Interés 
sobre el 
Proyecto 

A Favor   

Equipo del Proyecto 
(MC, FC, JR, FCW, 

LP, CM, DM,RP, EA, 
JC, JG, JRZ) 

 
Entidades de 
Regulación ( 

SENPLADES, 
CPCCS, CG) 

Sponsor ( SM, AA) 

Normal   

Directores Funcionales 
( SC, JM, MR, HA, AZ, 

MM, BV, CM, MV, 
MMLL, JG, VV, PP, 

AO, GT, FP, WM, AP, 
PF, GR, RM, KH) 

Intendentes 
Funcionales (AA, VA, 

RB, XO, KM, AM) 
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En Contra       

 

 

 

 

    CODIFICACION: MZIFIP-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Matriz Influencia vs Impacto 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema 

Tecnológico Basado en la 

Metodología del Balanced 

Scorecard para una 

Institución Publica de 

Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

    Impacto sobre el Proyecto 

    Baja Alta 

Influencia 
sobre el 
Proyecto 

Alta 
Entidades de Regulación ( 

SENPLADES, CPCCS, CG) 

Sponsor ( SM, AA) 
 

Intendentes 
Funcionales (AA, 
VA, RB, XO, KM, 

AM) 

Baja 

Directores Funcionales ( SC, JM, 
MR, HA, AZ, MM, BV, CM, MV, 
MMLL, JG, VV, PP, AO, GT, FP, 

WM, AP, PF, GR, RM, KH) 

Equipo del 
Proyecto (MC, FC, 
JR, FCW, LP, CM, 
DM,RP, EA, JC, 

JG, JRZ) 



 

P á g i n a  127| 439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CODIFICACION:   MDPROM-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 Modelo de Prominencia  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Modelo de Prominencia 
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La Gestión de los Interesados nos permitió identificar las personas, grupos de 

personas u organizaciones que pueden afectar nuestro proyecto; definir sus expectativas 

respecto a los resultados esperados del proyecto; clasificarlos con base al grado de poder, 

interés, influencia, impacto, urgencia, y legitimidad que tengan sobre el proyecto; y generar 

una estrategia de gestión con base en la clasificación realizada, con el fin de lograr su 

participación eficaz en las decisiones y ejecución del proyecto.  

Con base a los resultados del análisis de interesados se determinó que la estrategia 

para gestionar al grupo conformado por el Sponsor y  los Intendentes Funcionales, está 

encaminada gestionarlos atentamente debido a su alto grado de interés, poder, impacto, 

urgencia, y legitimidad sobre el proyecto.  

La estrategia de gestión para el grupo conformado por los Directores Funcionales, y 

debe ir encaminada a satisfacer sus requerimientos en cuanto al proyecto, ya que a pesar de 

mostrar actualmente un bajo involucramiento activo en el proyecto esta situación puede 

cambiar en el futuro; además, poseen un alto grado de poder sobre la organización. 

El grupo formado por los usuarios de los resultados del proyecto deben mantenerse 

informados sobre los avances y resultados del mismo. El las instituciones que regulan a la 

SCVS deben ser monitoreados durante el desarrollo del proyecto en caso de que su posición 

respecto al mismo cambie. 

Los miembros del equipo del proyecto que forman parte del staff de la Institución y 

están relacionados directamente con el área de intervención del proyecto (Intendencia 
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Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo) presentaron un alto grado de interés 

sobre los resultados de la implementación del proyecto y el conocimiento que van a adquirir 

como miembros del equipo, por lo cual se establece una estrategia que permita mantener su 

interés en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Plan de Gestión de Interesados 

 

    
CODIFICACION

: 
ESGESIN-SCVS-

2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Estrategia de Gestión de Involucrados 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema 

Tecnológico Basado en la 

Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución 

Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

Involucrado 

 Interés en 
el Proyecto  

 Evaluación del 
Impacto  

 Estrategia 
Potencial 

para Ganar 
Soporte o 
Reducir 

Obstáculos  

 
Observacione

s y 
Comentarios  Nombre Rol 
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Suad 
Manssur 

Stakeholder 

Que se obtenga 
el cumplimiento 
de los OEI de la 

institución de 
forma inmediata 

y veraz 

alta 

Mediante una 
breve reunión 
exponer lo que 

se esperan 
alcanzar con la 
ejecución del 

proyectos y los 
beneficios que 

traerían a la 
institución 

revisar 
disponibilidad en la 

ciudad de 
Guayaquil 

Álvaro 
Acosta 

Stakeholder 

Que se obtenga 
el cumplimiento 
de los OEI de la 

institución de 
forma inmediata 

y veraz 

alta 

mediante una 
breve reunión 

exponer la 
participación de 
su intendencia 

dentro del 
desarrollo de 

este proyecto y 
el impacto que 

el mismo genera 
en la institución 

Reportar avances 
semanalmente 

Alba Alegría 
Intendentes 
Funcionale
s / Usuarios 

Que midan la 
gestión de su 

intendencia de 
forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

mediana 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Víctor 
Anchundia 

Intendentes 
Funcionale
s / Usuarios 

Que midan la 
gestión de su 

intendencia de 
forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

mediana 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
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relación de los 
OEI. 

Rafael 
Balda 

Intendentes 
Funcionale
s / Usuarios 

Que midan la 
gestión de su 

intendencia de 
forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

mediana 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Xavier 
Oquendo 

Intendentes 
Funcionale
s / Usuarios 

Que midan la 
gestión de su 

intendencia de 
forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

mediana 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Katherine 
Merino 

Intendentes 
Funcionale
s / Usuarios 

Que midan la 
gestión de su 

intendencia de 
forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

mediana 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
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relación de los 
OEI. 

Andrés 
Martínez 

Intendentes 
Funcionale
s / Usuarios 

Que midan la 
gestión de su 

intendencia de 
forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

mediana 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

María 
Fernanda 

Chalco 

Equipo del 
Proyecto 

Supervisar los 
indicadores de 

cumplimiento del 
proyecto 

mediana 

Proporcionarle 
toda la 

información 
necesaria sobre 
la planificación y 

ejecución del 
proyecto  

Suministrar 
información del 

proyecto 
diariamente 

Fernando 
Calderón 

Equipo del 
Proyecto 

Superar la 
pruebas del 

sistema 
mediana 

Proporcionarle 
toda la 

información 
necesaria sobre 
la planificación y 

ejecución del 
proyecto  

Comunicación 
abierta 

Jessica 
Ramírez 

Equipo del 
Proyecto 

Definir de forma 
correcta y 

completa las 
necesidades del 

sistema 

mediana 

Proporcionarle 
toda la 

información 
necesaria sobre 
la planificación y 

ejecución del 
proyecto  

Comunicación 
abierta 
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Segundo 
Camino 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Jaime 
Miranda 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

María 
Matilde 
Rivera 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Hugo 
Alvarado 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Aníbal 
Zavala 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

María Malo  
Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Bolívar 
Vergara 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Carlos 
Murillo 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Martin 
Vergara 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Mauricio 
Murillo 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Jessica 
Gaona 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Virginia 
Villacís 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Paola 
Pinoargote 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Andrés 
Orellana 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Flora Ponce 
Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Walter 
Morquecho 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Gilda Torres 
Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Andrés 
Palma 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Paul Franco 
Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Galo 
Rodríguez 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Rubén 
Montoya 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 
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Karen 
Hansen-Vik 

Directores 
Funcionale
s /Usuario 

Que midan la 
gestión de su 
Dirección de 

forma correcta y 
completa sobre 
su contribución 
al OEI alineado 

baja 

Mediante una 
reunión con 

todos los 
intendentes y 

Directores 
exponerle las 

razones por las 
que se está 

realizando este 
proyecto y lo 

necesario que 
es el medir su 

gestión en 
relación de los 

OEI. 

  

Fernando 
Calle 

Equipo del 
Proyecto 

Que se obtenga 
una metodología 
que abarque la 

gestión 
institucional y 
genere e nivel 

de cumplimiento 
de los OEI de 

forma 
sistemática, 
inmediata y 

veraz 

mediana N/A   

Liber 
Palacios 

Equipo del 
Proyecto 

Apoyar el todas 
en la supervisión 

y gestión de 
todas las 

actividades del 
PM 

baja 

Demostrar y 
resaltar la 

contribución que 
brindara a la 

correcta 
ejecución del 

proyecto 

Solicitar información 
diariamente sobre la 

ejecución del 
proyecto 

Carlos 
Moncayo 

Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 
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Daniel 
Mosquera 

Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 

Rubén 
Pacheco 

Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 

Eddy Aguilar 
Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 
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Jaime 
Chuchuca 

Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 

José Guerra 
Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 

Jenny 
Rezabala 

Equipo del 
Proyecto 

Que todo lo 
procesos y 

procedimientos a 
utilizar vaya de 

acuerdo a lo 
planificado 

baja 

Proporcionarles 
todas las 

herramientas 
necesarias para 
que el desarrollo 

de su trabajo 
sea excelente, 

así como 
también hacerlo 
parte de toda la 
planificación del 

proyecto 
suministrándole

s toda la 
información 

relativa a este. 

Comunicar sobre 
avances e hitos 

alcanzados 
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Secretaria 
Nacional 

Planificación 
y Desarrollo 

Entidades 
de 

Regulación 

Que la 
institución 

proporcione 
información 
inmediata y 

veraz sobre el 
cumplimiento de 

los OEI 

baja 

Informarles que 
la institución se 

encuentra 
desarrollando 
sistemas para 

recabar la 
información 

requirente de 
mejor manera 

  

Consejo de 
Participació
n Ciudadana 

y Control 
Social 

Entidades 
de 

Regulación 

Que la 
institución 

proporcione 
información 
inmediata y 

veraz sobre el 
cumplimiento de 

los OEI 

baja 

Informarles que 
la institución se 

encuentra 
desarrollando 
sistemas para 

recabar la 
información 

requirente de 
mejor manera 

  

Contraloría 
General del 

Estado 

Entidades 
de 

Regulación 

Que la 
institución 

proporcione 
información 
inmediata y 

veraz sobre el 
cumplimiento de 

los OEI 

baja 

Informarles que 
la institución se 

encuentra 
desarrollando 
sistemas para 

recabar la 
información 

requirente de 
mejor manera 

  

 

  

 

4.3 Gestión de Alcance 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 

que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con 

éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué 

se incluye y qué no se incluye en el proyecto 

 

4.3.1 Plan de Gestión de alcance 
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    CODIFICACION: PGA-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

PLAN DE GESTION DE ALCANCE 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la 

Metodología del Balanced Scorecard para una 

Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

PROCESO DE DEFINICION DE ALCANCE 
Desarrollo de un sistema basado en la Metodología del Balanced Scorecard para una Institución Publica 
de control del Sector Empresarial (BSC-SCVS), se desarrollará de la siguiente manera: 
En una reunión del equipo de proyecto, tanto con los miembros del equipo así también con el 
Patrocinador e Interesados se revisarán el Enunciado del Alcance preliminar. El mismo que se utilizara 
como base. 

            

 
 
 
 
 

PROCESO DE ELABORACION DEL EDT 
Los pasos que se siguieron para el desarrollo de la EDT son los siguientes: 
1. El EDT del proyecto se ha estructurado de acuerdo a la herramienta Descomposición, identificándose 
primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. 
2. Identificando los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en 
paquetes de trabajo, los cuales permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo, tiempo y calidad 
incurrido en la elaboración del entregable. 
3. Para la elaboración del EDT se usó Excel, pues permite una fácil diagramación y manejo de los 
entregables del proyecto 
4. El EDT será revisado y aprobado por el Patrocinador 

            

PROCESOS DE ELABORACION DEL DICCIONARIO EDT 
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Una vez creado y aprobado el EDT, utilizándolo como base, se  elaborará el Diccionario EDT, para lo 
cual se realizaran los siguientes pasos: 
1. El desarrollo del Diccionario EDT se hace por medio de la plantilla diseñada por SCVS. 
2. Se detalla el objetivo del paquete de trabajo 
3. Se hace una descripción breve del Paquete de trabajo 
4. Se describe el trabajo a realiza para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque de 
elaboración y las actividades para elaborar cada entregable 
5. Se determina la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detalla quien 
hace que: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo 
6. En medida de lo posible incluyen las fechas de incido y de fin del paquete de trabajo o un hito 
importante 
7. Se describe cuáles son los criterios de aceptación 
8. El Diccionario EDT será revisado y aprobado por el Patrocinador. 

            

PROCESO PARA VERIFICACION DE ALCANCE 
Al término de elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al Patrocinador del proyecto y a 
los Stakeholders, los cuales se encargaran de aprobar o presentar las observaciones del caso. En el 
caso de ser aprobado el entregable será enviado a los interesados. 

            

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 
En este caso se presentan dos posibilidades: 
Primero, el Project Manager  se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la 
LBA. Si el entregable es aprobado es enviado a los interesados, pero si el entregable no es aprobado, 
será devuelto a su responsable junto con la hoja de correcciones, donde se indicaran cuáles son las 
mejoras necesarias para su aprobación. 
Segundo, a pesar que el PM se encarga de verificar la aceptación del entregable del proyecto, el 
interesado también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá 
reunirse con el PM, y presentar sus requerimientos de cambios o ajustes. De lograr la aceptación del 
interesado y de tratarse de un entregable muy importante, se requerirá la firma de un Acta de 
Aceptación del Entregable. 

    CODIFICACION: PGRQ-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

PLAN DE GESTION DE REQUISITOS 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado 

en la Metodología del Balanced Scorecard para 

una Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

ACTIVIDADES DE REQUISITOS 
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Los requisitos son sugeridos por los principales interesados del proyecto, durante el proceso de 
iniciación y planificación del mismo. 
Los requisitos serán descritos en la Matriz de trazabilidad de requisitos. 

            

ACTIVIDADES DE GESTION DE CONFIGURACION 
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente: 
1. Cualquier Interesado puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio 
solicitado.  
2. El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y 
alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo 
de gestión del proyecto.  
3. Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio.  
4. Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el 
proyecto. 

            

RECOPILACION DE REQUISITOS 
1. Entrevistas a interesados de las diferentes Áreas de la Institución (Administrativo, Financiero, 
Recursos Humanos, Control de MV, Fiscalización de MV, Negocios Fiduciarios, Autorización y Registro, 
Promoción MV, Control Compañías, Desarrollo Normativo, Actos Societarios y Disolución, Asesoría 
Institucional, Patrocinio, Tecnología, Organización y Métodos, Investigación y Estudios, Planificación 
Estratégica, Normativa de Seguros, Auditoria de Seguros, Control Técnico de Seguros, Imagen 
Corporativa y Lavado de Activos. 
2. Entrevistas personales con los Directores e Intendentes de cada Área de la Institución. 

      

  
 
 
 
 
   

  
 

 
PROCESO DE PRIORIZACION DE REQUISITOS 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de 
acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 
Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y 
será aprobado por el Patrocinador.  

            

METRICAS DEL PRODUCTO 
El grado de satisfacción de los participantes respecto al curso debe ser como mínimo de 4.0 sobre 5.0, caso 
contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones 
correctivas necesarias 
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ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 
- Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión, propietario, fuente, prioridad, 
versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación. 

Trazabilidad hacia: 
1. Oportunidad 
2. Objetivo Organizacional 
2.1. Estudio de Mercado 
2.2. PEN 
3. Regulatorio 
4. Requisitos Organizacional 
4.1. Definición del Requerimiento 
4.2. Número del Modelo 
4.3. Modelo 
4.4. Numero de Brechas 
4.5. Brechas 
5. Beneficios 
5.1. Financiero 
5.2 Descripción del Beneficio 
5.3. KPI Beneficio 
5.4. Ponderación  

6. Alcance - Componentes 
6.1. Lista de los Componentes 
6.2 Ponderación 
7. Costos 
7.1 Estimación 
7.2 Ponderación 
8. Tiempo 
8.1.  Estimación 
8.2 Ponderación 
9. Validación 
9.1. Financiera 
9.2. Tiempo 
9.3. Regulaciones 
10. Título del Proyecto 
11. SHOW 
12. EDT 
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4.3.2 Matriz de trazabilidad de Requisitos 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUSIITOS 

Código Descripción 
Sustento de su 

inclusión 

Fecha 
de 

inclusió
n 

Propietario Fuente Prioridad Versión 

Estado 
Actual 

(AC, CA, 
SI, AAD, 

AP) 

Fecha 
de 

cumpli
miento 

Nivel de 
estabilida
d (A,M, B) 

Grado 
de 

compleji
dad 

(a,M,B) 

Criterio de 
Aceptación 

Necesidades, 
oportunidade

s, metas y 
objetivos del 

negocio 

Objetivos 
del 

proyecto 

Alcance del 
proyecto / 
Entregable 
del WBS 

Diseño del 
producto / 
Servicio 

Desarrollo del 
producto / 
Servicio 

Estrategia 
de prueba 

Escenario 
de prueba 

Requerimiento de 
alto nivel 

REQ01 
Debe medir el 

cumplimiento de 
los OEI 

Solicitado por el 
Superintendente 

05/01/201
8 

Superintendente 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ02 

Debe poderse 
visualizar el 

cumplimiento en 
cualquier 
momento 

Solicitado por el 
Superintendente 

05/01/201
8 

Superintendente 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ03 

Debe 
alimentarse 

automáticamente 
de otros 
sistemas 

Solicitado por 
Dirección de 

Organización y 
Métodos 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

4.2.3 Enlace con 
la red 

institucional 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ04 
La información 

debe ser veraz e 
inmediata 

Solicitado por 
Dirección de 

Organización y 
Métodos 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ05 
Debe poderse 

reajustar 
indicadores 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ06 

Debe crearse 
KPI que midan la 

gestión 
institucional  

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 
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REQ07 

Debe 
considerarse los 
aspectos más 
relevantes del 
funcionamiento 
de la institución 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ08 
Debe ser basado 

en el orgánico 
funcional 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ09 

El proyecto debe 
determinar una 

metodología 
para medir la 
gestión en su 

totalidad 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ10 

La información 
que proporcione 

el sistema 
deberá ser útil 

para la toma de 
decisiones 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.2.1 análisis y 
desarrollo de la 

metodología 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ11 

El sistema 
deberá identificar 

exactamente 
donde se 

encuentra los 
proceso que hay 

que tomar en 
cuenta 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ12 
Acceso solo para 

intendentes 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 
4.3.1 Usuarios 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ13 

El proyecto debe 
contemplar solo 

la red 
institucional 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

4.2.3 Enlace con 
la red 

institucional 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 
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REQ14 

El sistema debe 
estar 

interconectado 
con los sistemas 

ya existentes 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

4.2.3 Enlace con 
la red 

institucional 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ15 
El sistema debe 

permitir el 
acceso remoto 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

4.2.2  
Generación de 

Códigos 
Programáticos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ16 

El sistema debe 
tener las 

seguridades 
determinadas en 

los manuales 
institucionales 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ17 

El sistema debe 
tener respaldos 
dentro de los 

servidores de la 
institución 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ18 

El sistema debe 
permitir el 

acceso a un 
funcionario 

asignado por el 
intendente 

Solicitado por 
Dirección 

tecnológica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ19 

Debe poderse 
cambiar los 
indicadores 

seleccionados 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ20 

Debe poderse 
ajustar los 

indicadores 
seleccionados 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ21 

Debe 
contemplarse la 
conectividad de 

los sistemas 
existente separa 
que se alimente 
de los mismos 

Solicitado por 
Dirección de 

Organización y 
Métodos 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 
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REQ22 

Debe 
capacitarse en el 
manejo y uso del 

sistema 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

5.1 Plan de 
capacitación 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ23 
Los indicadores 
deben nacer de 
las Direcciones 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.1.1 
Levantamient

o de la 
información 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ24 

Se debe medir la 
gestión de cada 

dirección de 
acuerdo a los 

productos en el 
orgánico 

Solicitado por 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

05/01/201
8 

Director 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.0 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

2.1.1 
Levantamient

o de la 
información 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ25 

Los mecanismos 
de seguridad del 
sistema deben 
seguir con el 
reglamento 
institucional 

Solicitado por el 
Intendente 

Nacional de 
Planificación, 
Tecnología y 

Desarrollo 

05/01/201
8 

Intendente 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.1 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 

REQ26 

El sistema debe 
contemplar el 

otorgar accesos 
a los 

funcionarios 
siguiendo el 
respectivo 
reglamento 

Solicitado por el 
Intendente 

Nacional de 
Planificación, 
Tecnología y 

Desarrollo 

05/01/201
8 

Intendente 
Declaración 
de alcance 

Muy alto 1.2 AC   A A 

Aprobación del 
plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Satisfacer al 
cliente 

Cumplir con 
el alcance 

del proyecto 

6.2.1 Revisión 
de 

requerimientos 

Se define 
participante para 

realizar el 
acompañamient

o 

Se define 
participantes, 

fecha y horarios 
para la 

transferencia de 
conocimientos 

No aplica No aplica 
Realizar monitoreos 
de indicador SPI=1 
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4.3.3 Documentación de Requisitos 

 

    CODIFICACION: 
DCRQ-SCVS-

2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

DOCUMENTACION DE REQUISITOS 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del 

Balanced Scorecard para una 

Institución Publica de Control del 

Sector Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A 
APROVECHAR 

Actualmente no se cuenta con un sistema que permita medir constátenme y dar un resultado en 
tiempo real del cumplimiento de los OEI. 
No se cuenta con una correcta metodología que permita el medir la gestión institucional en relación 
al cumplimiento de los OEI 

            

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 
Diseño e implementación de un sistema que permita medir y controlar el cumplimiento de los OEI 
Elaboración de una metodología que permita recabar de una manera integral toda la gestión 
institucional para el cumplimiento de los OEI 
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REQUISITOS FUNCIONALES 

Interesad
o 

Priorid
ad 

otorga
da por 

el 
Interes

ado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Superinten
dente 

(Patrocinad
or) 

Alto REQ01 Debe medir el cumplimiento de los OEI 

Medio REQ02 
Debe poderse visualizar el cumplimiento en cualquier 
momento 

Medio REQ03 Debe alimentarse automáticamente de otros sistemas 

Alto REQ04 La información debe ser veraz e inmediata 

Medio REQ05 Debe poderse reajustar indicadores 

Alto REQ06 Debe crearse KPI que midan la gestión institucional  

Alto REQ07 
Debe considerarse los aspectos más relevantes del 
funcionamiento de la institución 

Alto REQ08 Debe ser basado en el orgánico funcional 

Alto REQ09 
El proyecto debe determinar una metodología para 
medir la gestión en su totalidad 

Muy Alto REQ10 
La información que proporcione el sistema deberá ser 
útil para la toma de decisiones 

Alto REQ11 
El sistema deberá identificar exactamente donde se 
encuentra los proceso que hay que tomar en cuenta 

Medio REQ12 Acceso solo para intendentes 

Medio REQ13 El proyecto debe contemplar solo la red institucional 
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Interesad
o 

Priorid
ad 

otorga
da por 

el 
Interes

ado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Intendentes 
(Usuarios) 

Alto REQ14 
El sistema debe estar interconectado con los sistemas 
ya existentes 

Medio REQ15 El sistema debe permitir el acceso remoto 

Muy Alto REQ16 
El sistema debe tener las seguridades determinadas 
en los manuales institucionales 

Medio REQ17 
El sistema debe tener respaldos dentro de los 
servidores de la institución 

Medio REQ18 
El sistema debe permitir el acceso a un funcionario 
asignado por el intendente 

Alto REQ19 Debe poderse cambiar los indicadores seleccionados 

Alto REQ20 Debe poderse ajustar los indicadores seleccionados 

Muy Alto REQ21 
Debe contemplarse la conectividad de los sistemas 
existente separa que se alimente de los mismos 

Medio REQ22 Debe capacitarse en el manejo y uso del sistema 

Medio REQ23 Los indicadores deben nacer de las Direcciones 

Muy Alto REQ24 
Se debe medir la gestión de cada dirección de acuerdo 
a los productos en el orgánico 

 
 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Interesad
o 

Priorid
ad 

otorga
da por 

el 
Interes

ado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Superintend
ente 

(Patrocinado
r) 

Muy Alto REQ25 
Los mecanismos de seguridad del sistema deben 
seguir con el reglamento institucional 

Muy Alto REQ26 
El sistema debe contemplar el otorgar accesos a los 
funcionarios siguiendo el respectivo reglamento 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

Técnicos 
El proyecto debe cumplir con el 100% de  las especificación del reglamento de 
seguridad tecnológico interno 

De calidad 
Debe alcanzar un 90% de nivel de satisfacción de los usuarios que utilicen el 
sistema 

Administrativos La toma de información debe considerar todas las direcciones de la institución 

Metodológicos Debe seguir y cumplir las reglas esenciales de la Metodología del BSC. 

            

REGLAS DEL NEGOCIO 
Todos los funcionarios deben asistir y participar durante el periodo designado por el Director 
Funcional 
Todo proyecto deberá presentar un informe final, en la culminación del mismo, siguiendo el formato 
de memoria histórica institucional 
La gestión del proyecto se realizara siguiendo la Metodología de Proyectos Institucionales SCVS 
Toda información manejada dentro del proyecto tiene el carácter de confidencial 

            

IMPACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES 
Compañías, Seguros y Mercado de Valores. 
Estas son las áreas que se verán más afectadas de forma directa. Esto debido a que son de 
carácter agregado de valor lo que significa que son la razón de ser de la institución por ente su 
cumplimiento es primordial dentro del desempeño Institucional. 
 
Planificación y Tecnología 
Estas se interrelacionan con el proyecto ya que son las principales Dirección que harán uso de 
este sistema. Además sus productos dentro del orgánico Institucional se basan en la información 
que el producto del proyecto proporcionara. 

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES 
Se espera que con el nuevo sistema la Institución pueda cumplir de mejor manera las directrices 
impuestas por SENPLADES, CPCCS y la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de 
los OEI con relación a su contribución con el PNBV 

            

REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 
La Dirección de Tecnología, Información y Desarrollo brindara una capacitación y soporte completo 
a los funcionarios que utilicen el sistema. 
La Dirección de Planificación Estratégica será la responsable de capacitar y asesorar 
constantemente sobre la metodología y la planificación institucional. 

            

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 
Se cuenta con el personal y la tecnología suficiente para el desarrollo del proyecto. 
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RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 
Presentar un informe de avance mensual y un informe final con la documentación histórica, ambos 
serán revisados y aprobados por la Intendencia Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo. 
Se capacitara a todos los funcionarios que utilizaran el sistema, dos ocasiones 3 horas cada una. 
 

 

 

4.3.4 Línea Base del Alcance 

 

    CODIFICACION: ENALC-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema 

Tecnológico Basado en la 

Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución 

Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

      

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Requisitos Características 

Obtener indicadores que midan la 
gestión de las diferentes áreas 
direccionados a sus objetivos 

productos dentro del orgánico y que a 
su vez estén alineados a los Objetivos 

Estratégicos Institucionales para su 
medición y control, basado en la 
metodología denominada BSC. 

Desarrollo de la metodología BSC-SCVS que determine 
como se generaran los indicadores y cuál es el proceso 
que se debe seguir para medir y controlar el aporte de 

cada dirección con el cumplimiento de los OEI. 

Medir y determinar nivel de 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales. 

Implementación del software BSC-SCVS que permite 
medir el aporte de las diferentes direcciones al 

cumplimiento de los OEI, tomando información de los 
sistemas de POA y Tramites y basado en los indicadores. 
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CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

Técnicos 
El proyecto debe cumplir con el 100% de  las especificación del reglamento de 
seguridad tecnológico interno 

De calidad Debe alcanzar un 90% de nivel de satisfacción de los usuarios que utilicen el sistema 

Administrativos La toma de información debe considerar todas las direcciones de la institución 

Metodológicos Debe seguir y cumplir las reglas esenciales de la Metodología del BSC. 

            

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Fase del 
Proyecto 

Productos Entregables 

1.0 Gestión del 
Proyecto 

Proyecto Gestionado 

2.0 Metodología Documento de la Metodología BSC-SCVS 

3.0 DEF Documento de Definiciones Funcionales 

4.0 Desarrollo 
Tecnológico 

Sistema BSC-SCVS 

5.0 Transferencia 
Tecnológica 

Informe de Plan de capacitaciones  

6.0 Lanzamiento Informe de Puesta en Marcha del Sistema 

            

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
Modificación, actualización, ajustes de ningún tipo a los Objetivos Estratégicos Institucionales. 
Cambios, modificaciones, ajustes en el Estatuto Orgánico. 
Adaptación, o mejoras a otros sistemas de la institución. 
Monitoreo y control del desempeño del sistema. 
Recomendaciones o medidas a tomar según medición de los indicadores. 
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RESTRICCIONES DEL PROYETCO 

Internos de la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Solo el desarrollo del sistema Por motivos de sigilo de la información que maneja la 
institución no es posible la contratación externa para temas 
administrativos No implementación del sistema 

Sin posibilidad a mayores recursos 

Por restricciones presupuestaria a nivel nacional, todos los 
requerimientos para fortalecimiento institucional se 
encuentran negados hasta segunda orden, lo q 
imposibilitaría el contratar consultorías externas. 

Equipos tecnológicos actuales 

Por motivos de seguridad informática la 
información sobre el desarrollo 
(Hardware, Software, Lenguaje de 
programación, Infraestructura 
tecnológica) de los sistemas que se 
utilizan en la institución son 
confidenciales. 

Por motivos de sigilo de la 
información que maneja la institución 
no es posible la contratación externa 
para temas administrativos 

Sin posibilidad a jornadas extendidas 

La información de las posibles 
adquisiciones son de carácter reservado 
dentro de la institución, los proceso, 
información de las empresas y 
propuestas se manejan internamente. 
Solo cuando un proceso de adquisiciones 
es aprobado se lo publica dentro 
conforme a los requerimientos del 
SERCOP. 

  

 No manejo del sistema   

 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Se cuenta con el personal necesario 
para llevar a cabo el proyecto 

propuesto 
Estabilidad política y económica 

El cronograma para la ejecución del 
proyecto, no sufrirá modificación 
alguna, puesto que se encuentra 

confirmada la disponibilidad de tiempo 
de los funcionarios 

Continuidad de Dignidades de Control 

Los equipos y redes existentes tienen 
la capacidad suficiente para el 

desarrollo y soporte del sistema 
Continuidad de funcionarios públicos 
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EDT 

Desarrollo De Una Metodología Y Sistema Tecnológico Basado En El Balanced Scorecard Adaptad A La Realidad De 

Una Institución Pública De Control Del Sector Empresarial – Caso Scvs-
 

1. Gestión de 

Proyectos

 

2. Metodología 

BSC - SCVS

 

3. DEF

 

4. Desarrollo 

Tecnológico

 

5. Transferencia 

Tecnológica
 

6. Lanzamiento

 

1.1 Inicio

 

1.2  

Planificación

 

1.3 Ejecución

 

1.4 Monitoreo y 

Control

 

1.5 Cierre

 

1.2.1 Gestión 

de Alcance

 

1.2.2 Gestión 

de Tiempo

 

1.2.3 Gestión 

de Costo

 

1.2.4 Gestión 

de Calidad

 

1.2.5 Gestión 

de RRHH

 

1.2.6 Gestión de 

Comunicaciones

 

1.2.7 Gestión 

de Riesgos

 

1.2.8 Gestión de 

Adquisiciones

 

2.2 Aprobaciones

 

2.1 Metodología

 

2.1.1 Levantamiento 

de Información
 

2.1.2. Análisis y 

Desarrollo de 

Metodología

 

2.1.3 Indicadores

 

3.1 Esquemático 

del Sistema

 

3.1.1 Flujo del 

Sistema

 

3.1.2 Pantallas 

Representativas

 

3.2 Aprobaciones

 

4.1 Escritura de 

Lenguaje

 

4.2 Diseño 

de Modulo

 

4.3 Pruebas 

del Sistema

 

4.1.1 Análisis de 

Herramientas y Entorno

 

4.1.2 Representación de 

Definiciones con Diagrama 

de Flujo

 

4.2.1 Definir códigos en 

las 3 capas: Base de 

datos, Aplicativos y 

Pantallas

 

4.2.2. Generación de 

código programáticos

 

4.2.3 Enlace con 

Red Institucional

 

4.3.1 Usuarios

 

4.3.2 Revisión 

de Requisitos

 

4.3.3 

Aprobaciones

 

5.1 Plan de 

Capacitaciones

 

5.2 Aprobaciones

 

5.1.1 Capacitación 

de Usuarios

 

5.1.2 Capacitación 

Revisores

 

5.1.3 Capacitación 

Manejo de la 

Información

 

6.1 Puesta en 

Marcha

 

6.2 Aprobaciones

 

6.1.1 

Socialización

 

6.1.2 Lecciones 

Aprendidas
 

1.1.1 Gestión 

de Integración

 

1.1.2 Gestión de 

Interesados
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     CODIFICACION:  
 DIC-EDT-SCVS-

2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 DICCIONARIO EDT  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  
 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico 

Basado En La Metodología Del 
Balanced Scorecard Para Una 

Institución Pública De Control Del 
Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.1.1.   Gestión de Integración  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Iniciar el proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

Elaborar el documento que detalla: descripción del proyecto, definición del 
producto, definición de requisitos, objetivos, finalidad, justificación, designación del 
PM, cronograma de hitos, organizaciones que  intervienen, supuestos, exclusiones, 
amenazas, oportunidades, presupuesto preliminar y autorización del Sponsor. 

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Reunión con el Sponsor Gestor. 
• Elaborar el Acta de Constitución. 
• Revisar el Acta de Constitución. 
• Hacer cambios y correcciones. 
• Aprobar el Acta de Constitución.  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Sponsor Gestor  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

Interesado que acepta: Sponsor Gestor. 
Requisitos que deben cumplirse: El documento debe basarse en el Caso de 
Negocio previamente elaborado. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico del Acta de Constitución, 
documento físico impreso y firmado. Reunión para revisión. 
Supuestos: El Sponsor Gestor brindará soporte necesario 
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 SUPUESTOS:  
 El Sponsor Gestor brindará la información necesaria para elaborar el Acta de 
Constitución. 
  

 RIESGOS:   Que el Acta de Constitución no sea aprobada  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.1.2   Gestión de Interesados  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Identificar las personas u organizaciones que podrían afectar o ser afectadas por el 
proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Determinar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser 
afectadas por una decisión, actividad o resultado del proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Analizar los interesados. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Clasificar los interesados. 
• Elaborar el Registro de Interesados. 
• Definir estrategia de gestión de interesados 
  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:   Sinceridad en la información proporcionada por los interesados  

 RIESGOS:   Que se deje por fuera interesados.  

  

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.1   Gestión de Alcance  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va a manejar el alcance.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar cómo se va a definir, validar y controlar el alcance. Recopilar 
requisitos y definir el alcance para garantizar que se realice todo el trabajo 
necesario para culminar el proyecto.  



 

P á g i n a  162| 439 

 

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión de Requisitos. 
• Elaborar el Plan de Gestión del Alcance. 
• Aplicar herramientas y técnicas para recopilar requisitos. 
• Documentar los requisitos. 
• Elaborar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Aplicar descomposición. 
• Elaborar la EDT. 
• Elaborar el Diccionario de la EDT. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones. 
• Aprobar la Línea Base del Alcance 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Sponsor, Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:   Definir de forma correcta y completa las especificaciones requeridas   

 RIESGOS:   Que se deje por fuera requerimientos necesarios para culminar el proyecto.  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.2.   Gestión de Tiempo  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va a manejar el cronograma.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar cómo se va a definir, validar y controlar el cronograma. Estimar el 
tiempo que tomará realizar las actividades que permitirán conseguir el alcance.  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión del Cronograma. 
• Aplicar descomposición. 
• Elaborar la Identificación y Secuenciamiento de las 
• Actividades. 
• Definir el Secuenciamiento de las Actividades. 
• Elaborar la Red del Proyecto. 
• Estimar los recursos necesarios para las actividades. 
• Estimar la duración de las actividades. 
• Elaborar la Estimación de Recursos y Duraciones. 
• Elaborar el Cronograma. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones. 
• Aprobar la Línea Base del Cronograma. 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:  
 Actividades definidas correctamente y cronometradas de acuerdo a sus 
necesidades de tiempo  

 RIESGOS:   Que se estime incorrectamente los tiempos y tengamos un cronograma irreal.  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.3   Gestión de Costos  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va a estimar y controlar los costos del proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar cómo se va a definir, validar y controlar los costos. Estimar el 
presupuesto para realizar las actividades que permitirán conseguir el alcance.  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Aplicar técnicas analíticas. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión de Costos. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Aplicar estimación análoga. 
• Aplicar técnicas grupales de toma de decisiones. 
• Elaborar el Costeo del Proyecto. 
• Realizar la agregación de costos. 
• Realizar el análisis de reservas. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Elaborar el Presupuesto del Proyecto. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones. 
• Aprobar la Línea Base de Costos. 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:   Que se incluyan todos los requerimientos para la correcta realización del proyecto  

 RIESGOS:   Que se estime incorrectamente los costos y tengamos un presupuesto irreal.  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.4   Gestión de Calidad  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va a manejar la calidad del proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades para que 
el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometida.  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Aplicar herramientas básicas de calidad. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 
• Elaborar la Métrica de Calidad. 
• Elaborar la Lista de Verificación. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones. 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión  

 SUPUESTOS:  
 las métricas definidas determinan de forma correcta los requerimientos q debe 
cumplir el producto  

 RIESGOS:   Que se dimensione incorrectamente la calidad del proyecto  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.5   Gestión de RRHH  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va a manejar al personal del proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 
proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
• Elaborar la Estructura Organizacional. 
• Elaborar la Matriz de Asignación de Responsabilidades. 
• Elaborar la Descripción de Roles del Equipo de Trabajo. 
• Elaborar el Cuadro de Adquisiciones del Personal. 
• Elaborar las Asignaciones de Personal. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones. 
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 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:   Definido de forma correcta las necesidades de personal del proyecto  

 RIESGOS:   Que se definan incorrectamente los requerimientos de personal del proyecto  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.6   Gestión de Comunicaciones  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va a manejar la comunicación de la información relevante del 
proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 
monitoreo, y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
adecuados.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Analizar los requisitos de comunicación. 
• Definir la tecnología de la comunicación. 
• Analizar los modelos de comunicación. 
• Definir los métodos de comunicación. 
• Sostener reuniones 
• Elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones. 
• Elaborar la Matriz de Comunicaciones. 
• Elaborar el Glosario de Terminología. 
• Elaborar los Formatos de Reporte. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones. 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  
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 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:   Se ha estimado correctamente el proceso de llevar las comunicaciones en el 
proyecto  

 RIESGOS:   Que no se comunique oportunamente la información relevante del proyecto  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.7   Gestión de Riesgos  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:   Definir cómo se va gestionar los riegos del proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de 
riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de 
los riesgos del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Aplicar técnicas analíticas. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos. 
• Realizar revisiones a la documentación. 
• Aplicar técnicas de recopilación de información. 
• Aplicar análisis de supuestos. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Elaborar el Registro de Riesgos. 
• Realizar análisis cualitativo de los riesgos. 
• Planificar la respuesta a los riesgos. 
• Elaborar el Plan de Respuesta a los Riesgos. 
• Elaborar los Indicadores de Riesgo. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:   Inclusión de todos los posibles riesgos que afecten el proyecto  

 RIESGOS:   Que no se identifiquen los riegos pertinentes al proyecto  
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 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.2.8   Gestión de Adquisiciones  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Definir cómo se va gestionar las adquisiciones del proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Documentar los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios 
o resultados que es preciso obtener fuera del equipo de proyecto.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Analizar las entradas. 
• Efectuar análisis de hacer o comprar. 
• Realizar juicio de expertos. 
• Realizar investigación de mercado. 
• Sostener reuniones. 
• Elaborar el Plan de Gestión de Adquisiciones. 
• Elaborar la Matriz de Adquisiciones. 
• Elaborar los Enunciados de Trabajo Relativos a 
• Adquisiciones. 
• Elaborar los Documentos de las Adquisiciones. 
• Actualizar los documentos del Proyecto. 
• Revisar los documentos elaborados. 
• Hacer cambios y correcciones 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados. Reunión para 
revisión.  

 SUPUESTOS:  
 Incluir todos los requerimientos de adquisiciones necesarias para el cumplimiento 
del proyecto  

 RIESGOS:   Que no se gestionen correctamente las adquisiciones del proyecto   

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.3   Ejecución  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Como se ejecutará el proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Descripción del proceso de ejecución del proyecto  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Planificación 
Metodología 
DEF 
Desarrollo Tecnológico 
Transferencia Tecnológica 
Lanzamiento 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: Equipo de Proyecto 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información:  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documentos electrónicos elaborados.  

 SUPUESTOS:   Los cambios aplicados serán suficientes para cumplir con el proyecto  

 RIESGOS:   Los cambios necesarios generen una alteración en el tiempo y costo del proyecto 
que no se puedan cubrir  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.4   Monitoreo y Control  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Monitorear y controlar la ejecución del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Describir como se monitoreará y controlara todos los ámbitos del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Revisión del cumplimiento de los planes  
• Recopilación de las experiencia de cada plan 
• recopilación de los documentos del proyecto 
• Informe de documentos almacenados  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: Equipo de Proyecto 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información:  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: documentar todos los datos relevantes de la 
ejecución del proyecto 
Forma en que se aceptará: Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Toda la información relevante del proyecto será almacenada  

 RIESGOS:   Información crítica y relevante para futuros proyectos sea omitida.  



 

P á g i n a  170| 439 

 

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 1.5   Cierre  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Cerrar el proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Describir los pasos que se deben seguir para cerrar correctamente el proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Revisión del cumplimiento de los planes  
• Recopilación de las experiencia de cada plan 
• recopilación de los documentos del proyecto 
• Informe de documentos almacenados  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa: Equipo de Proyecto 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: PM 
Da información:  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM. 
Requisitos que deben cumplirse: documentar todos los datos relevantes de la 
ejecución del proyecto 
Forma en que se aceptará: Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Toda la información relevante del proyecto será almacenada  

 RIESGOS:   Información crítica y relevante para futuros proyectos sea omitida.  
      

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 2.1.1   Levantamiento de la Información  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Recolectar la información necesaria la elaboración de la Metodología  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Se recabara información de cada Dirección para conocer su gestión y poder 
generar los indicadores idóneos para cada una  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Análisis Inicial de la Institución 
• Reuniones de trabajo con cada Director 
• Identificación de actividades y productos 
• Verificación de orgánicos, leyes y reglamentos 
• Elaboración de Indicadores de Gestión 
• Defunción de alineación con el OEI 
• Reunión con los Intendentes 
• Aprobación de los Indicadores para cada una de sus Direcciones 
• Identificación de actividades y productos de la Intendencia 
• Verificación de orgánico, leyes y reglamentos 
• Elaboración de Indicadores de Gestión de la Intendencia 
• Reunión con el Intendente de Planificación, Tecnología y Desarrollo 
• Aprobación de Indicadores institucionales 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor Gestor. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Los indicadores propuestos recopilan toda la gestión de las áreas  

 RIESGOS:   Que cierta parte de la gestión e quede fuera de los indicadores y no se pueda 
medir  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 2.1.2   Análisis y Desarrollo de Metodología  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Desarrollar una metodología que permita el medir el nivel de cumplimiento de los 
OEI  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Se analizara la metodología del BSC y se la adaptara a la realidad de la institución 
para medir el nivel de cumplimiento de los OEI  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Análisis de la Metodología BSC 
• Análisis situacional de la Institución 
• Reunión de trabajo para determinar lo que se tomara de la metodología BSC 
• Desarrollo de la Metodología BSC-SCVS 
• Reunión de Trabajo para revisión de metodología 
• Correcciones y mejoras de metodología 
• Formulación de metodología Final 
• Aprobaciones 
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 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor Gestor. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:  
 La metodología abarcara toda la gestión institucional necesaria para poder 
determinar el nivel de cumplimiento de los OEI  

 RIESGOS:   Que se quede información relevante fuera de la metodología.  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 2.1.3   Indicadores  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Generar indicadores de gestión  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Describir la forma con la que se generaran los indicadores de gestión de cada una 
de las áreas de la institución  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Análisis de la Metodología BSC 
• Análisis situacional de la Institución 
• Reunión de trabajo con los directores de cada área 
• Análisis y resumen de situación de cada área 
• Generación de indicadores con los Directores de cada área 
•Revisión y aprobación de los indicadores con los Intendentes  
• Revisión y aprobación de los indicadores por el intendente de Planificación 
• Aprobaciones 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor Gestor. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:  
 La metodología abarcara toda la gestión institucional necesaria para poder 
determinar el nivel de cumplimiento de los OEI  

 RIESGOS:   Que se quede información relevante fuera de la metodología.  
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 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 2.2   Aprobaciones  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 aprobación de la metodología  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Proceso de aprobación de la metodología  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Reunión con Intendente para aprobación de metodología 
• Reunión con el Superintendente para aprobación de metodología 
• Socialización de la metodología  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: 2 sponsors 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   La metodología satisface los requerimientos de los sponsors  

 RIESGOS:  
 Que existan requerimientos fuera de la metodología que sean necesarios por 
alguno de los 2 sponsors  

            

      

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 3.1.1.   Flujo del sistema  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Determinar la ruta que se deberá seguir en base a la metodología planteada  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Analizar la metodología y desarrollar la ruta y sus diferentes personajes al 
respectivo nivel que intervendrán cada uno de ellos  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Análisis de la metodología 
• Reuniones con los Directores de Área 
• Reuniones con Planificación Estratégica 
• Reuniones con Sistemas 
• Desarrollo del flujo 
• Reunión para la revisión del flujo 
• Aprobación del Flujo 
• Envió a tecnología  
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 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Carlos Moncayo 
Participa: Equipo de proyecto de OyM 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Revisa: PM 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor Gestor. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:  
 La metodología es explicita y detalla de manera específica todo lo necesario para 
el desarrollo del flujo  

 RIESGOS:  
 Omisiones de información dentro de la metodología que impide el correcto 
desarrollo del flujo  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 3.1.2   Pantallas Representativas  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Generar posibles pantallas para conocer la funcionalidad del sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 De acuerdo al flujo del sistema y de los requerimientos de cada área y cada uno de 
los pasos se generaran pantallas donde se pueda identificar de manera visual toda 
la información   

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Análisis del Flujo 
• Reuniones con los Directores 
• Reuniones con sistemas 
• Desarrollo de Pantallas 
• Revisión de pantallas con sistemas 
• Revisión de pantallas con Directores 
• Desarrollo del DEF  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Carlos Moncayo 
Participa: Equipo de proyecto de OyM 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Revisa: PM 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor Gestor. 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   La metodología es explicita y detalla de manera específica todo lo necesario para 
el desarrollo del flujo  

 RIESGOS:   Omisiones de información dentro de la metodología que impide el correcto 
desarrollo del flujo  
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 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 3.2   Aprobaciones  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 aprobación del DEF  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Proceso de aprobación del DEF  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Reunión con Intendente para aprobación del def 
• Reunión con el Superintendente para aprobación del def 
• Socialización del def 
 
  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Carlos Moncayo 
Participa: Equipo de proyecto de OyM 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: 2 sponsors 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   La metodología satisface los requerimientos de los sponsors  

 RIESGOS:  
 Que existan requerimientos fuera de la metodología que sean necesarios por 
alguno de los 2 sponsors  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.1.1   Análisis del Entorno y Herramientas  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 conocer el entorno tecnológico y las herramientas con las que se cuenta para el 
desarrollo del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Analizar el entorno tecnológico institucional y las herramientas con las que se 
cuentan para el correcto funcionamiento del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Análisis de servidores 
• Análisis de red 
• Analices de links 
• Análisis sistemático 
• Análisis de equipos tecnológicos 
• Análisis de cableado 
• Análisis de red móvil 
• Reunión para revisión de informes 
• Designación de  equipos y espacio en servidores 
• Informe de Entorno tecnológico y Herramientas para el Proyecto 
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 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:  
 Se tiene todos los elementos necesarios para el correcto desarrollo tecnológico del 
proyecto  

 RIESGOS:   Que sean necesario equipos que no hayan sido considerado dentro del informe  

          
  
 

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.1.2   Representación de Definiciones con Diagrama de Flujo  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Redacción de lenguaje para la formulación de ruta del diagrama  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Desarrollo de la base sistemática donde se asentara el proyecto   

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Análisis de las Definiciones Funcionales 
• Desarrollo tecnológico del diagrama de flujos 
• Escritura en el sistema  
• Presentación del lenguaje a Director 
• Presentación de diagrama e flujo a OyM  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Ruta diseñada para sistema satisface necesidades de la metodología  

 RIESGOS:   No contemplar acciones en la ruta del sistema   

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.2.1   Definir códigos en las 3 capas: Base de datos, Aplicativos y Pantalla  
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 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Defunción de conectividad de sistema del proyecto con demás sistemas  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Escribir los códigos necesarios para el linkear la información que requerirá el 
sistema del proyecto con los sistemas actuales.  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Análisis diagrama de flujo 
• Determinación de conectividad con los sistemas existentes 
• Conectividad con la base de datos 
• Conectividad con los aplicativos 
• Diseño de pantallas 
• Reunión con Director de Tecnología para revisión de producto final  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:  
 La institución cuenta con los mecanismos necesarios para dar la conectividad y red 
que el sistema del proyecto necesita  

 RIESGOS:  
 Que los requerimientos del sistema del proyecto generen conflicto de conectividad 
con los aplicativos actuales  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.2.2   Generación de códigos programáticos  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 diseñar los códigos el sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Elaborar los códigos programáticos completos para la realización del sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • analizar el DEF 
• Analizar el Diagrama de Flujo 
• Analizar Base de datos, aplicativos y pantallas 
• Desarrollo de códigos 
• Reunión para revisión de códigos 
• Reunión para revisión de sistema  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  
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 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   el sistema atiende todos los requerimientos descritos  

 RIESGOS:   dejar fuera del sistema requerimientos necesarios para aprobación del proyecto  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.2.3   Enlace con red institucional  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Enlazar el sistema ya desarrollado a la red institucional  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Gestionar la conectividad del sistema desarrollado a red interna de la institución  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Análisis del sistema desarrollado 
• Análisis del diagrama de flujo 
• Análisis de conectividad necesaria 
• implantación en red institucional 
• Reunión por la implementación  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Revisa: PM 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:    Red institucional acepta el sistema sin problema  

 RIESGOS:   Incompatibilidad con del sistema con la red  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.3.1   Usuarios  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:   Realizar pruebas con los usuarios del sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Revisar la funcionalidad del sistema con las personas que serán usuarios del 
mismo para conocer posibles errores  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Listado de Usuarios 
• Pruebas de sistema determinadas por manuales de tecnología 
• Realización de pruebas 
• informe de pruebas 
• Reunión para revisar fallas 
• Corrección de fallas 
• Informe de correcciones  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:  
 El esquema de pruebas de la institución es suficiente para determinar posibles 
errores  

 RIESGOS:   que surjan errores después de la aplicación de las pruebas  

  

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4.3.2   Revisión de requisitos Sistema  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Revisión del cumplimiento de los requisitos en el sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Revisión de los requerimientos identificados por los interesados  y su cumplimiento 
dentro del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Revisar los requerimientos de los interesados 
• Analizar cada uno de los requerimientos 
• Identificar en que paquete de trabajo se debió aplicar cada requerimiento 
• Verificar el cumplimiento de cada requisito 
• Generar un informe del cumplimiento de requisitos 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: Coordinador de Proyecto 
Apoya: Rubén Pacheco 
Revisa: María Chalco 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Cumplir con todos los requisitos establecidos para la metodología  

 SUPUESTOS:  
  Todas las necesidades de los interesados se encuentran dentro de los 
requerimientos establecidos  

 RIESGOS:   Que existan necesidades de los enterados que no se hallan identificado dentro de 
los requerimientos establecidos  
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 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 4..3.3   Aprobaciones  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 aprobación del  sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Proceso de aprobación del  sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Reunión con Intendente para aprobación del sistema 
• Reunión con el Superintendente para aprobación del sistema 
• Socialización del sistema  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: 2 sponsors 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   el sistema satisface los requerimientos de los sponsors  

 RIESGOS:  
 Que existan requerimientos fuera del sistema que sean necesarios por alguno de 
los 2 sponsors  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 5.1.1   Capacitación Usuario  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Dotar del conocimiento necesario a los funcionarios que utilizaran el sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Dictar capacitaciones integrales para que los funcionarios que utilizaran el sistema 
conozcan todo lo necesario sobre el funcionamiento y necesidades del sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Elaborar listado de Usuarios 
• Generar permisos 
• Elaborar plan de capacitación 
• Realizar convocatoria a capacitación 
• Dictar capacitación según plan 
• Informe de capacitaciones  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  
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 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Se capacitara a todos los funcionarios que utilizaran el sistema  

 RIESGOS:   Omitir funcionarios claves dentro del plan de capacitaciones  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 5.1.2   Capacitación Revisores  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Dotar del conocimiento necesario a los funcionarios que revisaran la información 
subida en el sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Dictar capacitaciones integrales para que los funcionarios  que revisaran la 
información subida en el sistema conozcan todo lo necesario sobre el 
funcionamiento y necesidades del sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Elaborar listado de Usuarios 
• Generar permisos 
• Elaborar plan de capacitación 
• Realizar convocatoria a capacitación 
• Dictar capacitación según plan 
• Informe de capacitaciones  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Se capacitara a todos los funcionarios que utilizaran el sistema  

 RIESGOS:   Omitir funcionarios claves dentro del plan de capacitaciones  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 5.1.3   Capacitación Manejo de la Información  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Dotar del conocimiento necesario a los funcionarios que utilizaran la información 
que proporciona el sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Dictar capacitaciones integrales para que los funcionarios  que utilizaran la 
información que proporciona el sistema conozcan todo lo necesario sobre el 
funcionamiento y necesidades del sistema  
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 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Elaborar listado de Usuarios 
• Generar permisos 
• Elaborar plan de capacitación 
• Realizar convocatoria a capacitación 
• Dictar capacitación según plan 
• Informe de capacitaciones  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: Sponsor gestor 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   Se capacitara a todos los funcionarios que utilizaran el sistema  

 RIESGOS:   Omitir funcionarios claves dentro del plan de capacitaciones  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 5.2   Aprobaciones  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Aprobación de las capacitaciones impartidas  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Proceso de aprobación del plan de capacitaciones implementado  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Reunión con Intendente para aprobación del Plan de capacitación implementado 
• Reunión con el Superintendente para aprobación del  Plan de capacitación 
implementado 
• Socialización del sistema  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable:  Rubén Pacheco 
Participa: Equipo de proyecto de Tecnología 
Apoya: Equipo de Proyecto PE 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: 2 sponsors 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:   El plan de capacitación satisface los requerimientos de los sponsors  

 RIESGOS:   Que existan requerimientos fuera del plan de capacitaciones que sean necesarios 
por alguno de los 2 sponsors  
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 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 6.1.1   Revisión de requisitos Metodología  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Revisión del cumplimiento de los requisitos en la Metodología  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Revisión de los requerimientos identificados por los interesados  y su cumplimiento 
dentro del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

• Revisar los requerimientos de los interesados 
• Analizar cada uno de los requerimientos 
• Identificar en que paquete de trabajo se debió aplicar cada requerimiento 
• Verificar el cumplimiento de cada requisito 
• Generar un informe del cumplimiento de requisitos 

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: PM 
Participa: Coordinador de Proyecto 
Apoya: Carlos Moncayo 
Revisa: María Chalco 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Cumplir con todos los requisitos establecidos para la metodología  

 SUPUESTOS:  
  Todas las necesidades de los interesados se encuentran dentro de los 
requerimientos establecidos  

 RIESGOS:  
 Que existan necesidades de los enterados que no se hallan identificado dentro de 
los requerimientos establecidos  

            

 
 
      

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 6.1.1   Socialización  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Informas a todos los funcionarios de la institución sobre la metodología y nuevo 
sistema  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 comunicar a todos los funcionarios sobre la nueva metodología y sistema que se 
implementara en la institución para conocimiento general  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Redacción de Comunicado 
• Diseño de Comunicado 
• Aprobación de Comunicado 
• Envió de Comunicado por Correo 
• Publicación de Comunicado en página web 
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 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa:  
Apoya:  
Revisa: PM 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Publicación y comunicación masiva con funcionarios de la institución sobre nueva 
metodología  

 SUPUESTOS:   Todos los funcionarios se informaran por los medios utilizados  

 RIESGOS:   Que existan funcionarios que no logren informarse  

            

 CODIGO DE 
PAQUETE  

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 6.1.2   Lecciones Aprendidas  

 OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Elaborar un documento con las eventualidades suscitadas dentro del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO:  

 Elaborar un informe que contenga todos los imprevistos y mitigaciones empleadas, 
además de cambios dentro del proyecto y diferentes eventualidades con las que se 
hallan tenido que lidiar dentro del desarrollo del proyecto  

 DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES)  

 • Revisión de Documentos del proyecto 
• Revisión de todos los paquetes de trabajo 
• Revisión de cambios 
• Memorias del PM 
• Memorias del Coordinador de Proyecto 
• Memorias del Sponsor Gestor 
• Consolidación y generación de documento  

 ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES:  

 Responsable: Coordinador de Proyecto 
Participa:  
Apoya:  
Revisa: PM 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto  

 CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN:  

 Interesado que acepta: PM 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión.  

 SUPUESTOS:    Se incluirán todos los datos que se consideren de valor para futuros proyectos  

 RIESGOS:   Que se omitan información relevante e importante del proyecto que sirvan para 
proyectos futuros  
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CODIGO DE 
PAQUETE 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

6.2 Aprobación 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Aprobación del control de calidad 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Aprobación de la revisión de cumplimiento de los requisitos del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO A 
REALIZAR 
(ACTIVIDADES) 

• Reunión con Intendente para aprobación del Control de calidad 
• Reunión con el Superintendente para aprobación del  Control de calidad 
implementado 
• Informe de control de calidad    

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
ES: 

Responsable:  PM 
Participa: Rubén Pacheco, Carlos Moncayo 
Apoya: Coordinador de proyecto 
Aprueba: Sponsor Gestor 
Da información: Equipo de Proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Interesado que acepta: 2 sponsors 
Requisitos que deben cumplirse: Utilizar la metodología descrita en la guía del 
PMBOK. 
Forma en que se aceptará: Documento electrónico elaborado, documento físico 
impreso y firmado. Reunión para revisión. 

SUPUESTOS: El Control de calidad satisface los requerimientos de los sponsors 

RIESGOS: Que existan requerimientos fuera del Control de calidad que sean necesarios por 
alguno de los 2 sponsors 
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     CODIFICACION:   DIC-EDT-SIP-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 Diccionario EDT Simplificado  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico 
Basado En La Metodología Del Balanced 

Scorecard Para Una Institución Pública De 
Control Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 Especificación de Paquetes de Trabajo de la EDT  

 F
as

e 
1:

 G
es

ti
ó

n
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

  

 1.1 Iniciación  

 1.1.1 Gestión de Integración  

Elaborar el documento que 
detalla: descripción del 
proyecto, definición del 
producto, definición de 
requisitos, objetivos, 
finalidad, justificación, 
designación del PM, 
cronograma de hitos, 
organizaciones que 
intervienen, supuestos, 
exclusiones, amenazas, 
oportunidades, presupuesto 
preliminar y autorización del 
Sponsor. 

 1.1.2 Enunciado de Interesados  

 Determinar las personas, 
grupos u organizaciones que 
podrían afectar o ser 
afectadas por una decisión, 
actividad o resultado del 
proyecto.  

 1.2 
Planificación  

 1.2.1  Gestión del Alcance  

 Documentar cómo se va a 
definir, validar y controlar el 
alcance. Recopilar requisitos 
y definir el alcance para 
garantizar que se realice 
todo el trabajo necesario 
para culminar el proyecto.  

 1.2.2  Gestión de Tiempo  

 Documentar cómo se va a 
definir, validar y controlar el 
cronograma. Estimar el 
tiempo que tomará realizar 
las actividades que 
permitirán conseguir el 
alcance.   
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 1.2.3 Gestión de Costos  

 Documentar cómo se va a 
definir, validar y controlar los 
costos. Estimar el 
presupuesto para realizar las 
actividades que permitirán 
conseguir el alcance.  

 1.2.4 Gestión de Calidad  

 Documentar las políticas de 
calidad, los objetivos y las 
responsabilidades para que 
el proyecto satisfaga las 
necesidades para las que 
fue acometida.  

 1.2.5 Gestión de RRHH  

 Documentar los procesos 
que organizan, gestionan y 
conducen al equipo del 
proyecto.  

 1.2.6 Gestión de Comunicaciones  

 Documentar los procesos 
requeridos para asegurar 
que la planificación, 
recopilación, creación, 
distribución, 
almacenamiento, 
recuperación, gestión, 
monitoreo, y disposición final 
de la información del 
proyecto sean oportunos y 
adecuados.  

 1.2.7 Gestión de Riesgos  

 Documentar los procesos 
para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de 
riesgos, así como la 
identificación, análisis, 
planificación de respuesta y 
control de los riesgos del 
proyecto  

 1.2.8 Gestión de Adquisiciones  

 Documentar los procesos 
necesarios para comprar o 
adquirir productos, servicios 
o resultados que es preciso 
obtener fuera del equipo de 
proyecto.  

 1.3 Ejecución  

 Ejecutar todos siguiendo el 
lineamiento de los planes y 
demás restricciones el 
proyecto  

 1.4 Monitoreo y Control  

 manejo de las solicitudes de 
cambios necesarias en para 
corregir desviaciones del 
proyecto  
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 1.5 Cierre  

 Dentro de los documentos 
que se almacenan dentro 
del archivo de la PMO que 
será utilizado para futuros 
proyectos  

 F
as

e 
2:

 M
et

o
d

o
lo

g
ía

 B
S

C
 -

 S
C

V
S

  

 2.1 Metodología  

 2.1.1 Levantamiento de Información  

 Se recabara información de 
cada Dirección para conocer 
su gestión y poder generar 
los indicadores idóneos para 
cada una  

 2.1.2 Análisis y Desarrollo de Metodología  

 Se analizara la metodología 
del BSC y se la adaptara a 
la realidad de la institución 
para medir el nivel de 
cumplimiento de los OEI  

 2.1.3 Indicadores  

 Generar los indicadores de 
gestión de todas las áreas 
para poder medir el 
cumplimiento de cada una 
de las áreas  

 2.2 Aprobaciones  
 Proceso de aprobación de 
la metodología  

 3
. D

ef
in

ic
io

n
es

 F
u

n
ci

o
n

al
es

  

 3.1 
Esquemático del 

Sistema  

 3.1.1 Flujo del sistema  

 Analizar la metodología y 
desarrollar la ruta y sus 
diferentes personajes al 
respectivo nivel que 
intervendrán cada uno de 
ellos  

 3.1.2. Pantallas Representativas  

 De acuerdo al flujo del 
sistema y de los 
requerimientos de cada área 
y cada uno de los pasos se 
generaran pantallas donde 
se pueda identificar de 
manera visual toda la 
información    

 3.2 Aprobaciones  
 Proceso de aprobación del 
DEF  

 4
. D

es
ar

ro
llo

 T
ec

n
o

ló
g

ic
o

  

 4.1 Escritura de 
lenguaje  

 4.1.1  Análisis de Herramientas y Entorno   

 Analizar el entorno 
tecnológico institucional y las 
herramientas con las que se 
cuentan para el correcto 
funcionamiento del proyecto  

 4.1.2 Representación de definiciones con 
diagrama de flujo  

 Desarrollo de la base 
sistemática donde se 
asentara el proyecto   

 4.2 Diseño de 
Módulos  

 4.2.1 Definir códigos en las 3 capas:  Base 
de datos, aplicativos y pantallas  

 Escribir los códigos 
necesarios para el linkear la 
información que requerirá el 
sistema del proyecto con los 
sistemas actuales.  
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 4.2.2 Generación de Códigos Programáticos  

 Elaborar los códigos 
programáticos completos 
para la realización del 
sistema  

 4.2.3 Enlace de red institucional  
 Gestionar la conectividad 
del sistema desarrollado a 
red interna de la institución  

 4.3 Pruebas del 
sistema  

 4.3.1 Usuarios  

 Revisar la funcionalidad del 
sistema con las personas 
que serán usuarios del 
mismo para conocer 
posibles errores  

 4.3.2 Revisión de Requisitos  

 Revisar que el sistema 
cumpla con los requisitos 
establecidos por los 
interesados  

 4.3.3 Aprobaciones  
 Proceso de aprobación del  
sistema  

 5
. T

ra
n

sf
er

en
ci

a 
T

ec
n

o
ló

g
ic

a 
 

 5.1 Plan de 
Capacitación  

 5.1.1 Capacitación Usuarios  

 Dictar capacitaciones 
integrales para que los 
funcionarios que utilizaran el 
sistema conozcan todo lo 
necesario sobre el 
funcionamiento y 
necesidades del sistema  

 5.1.2 Capacitación Revisores  

 Dictar capacitaciones 
integrales para que los 
funcionarios  que revisaran 
la información subida en el 
sistema conozcan todo lo 
necesario sobre el 
funcionamiento y 
necesidades del sistema  

 5.1.3 Capacitación Manejo de la información  

 Dictar capacitaciones 
integrales para que los 
funcionarios  que utilizaran 
la información que 
proporciona el sistema 
conozcan todo lo necesario 
sobre el funcionamiento y 
necesidades del sistema  

 5.1.4 Aprobaciones  
 Proceso de aprobación del 
plan de capacitaciones 
implementado  

 6
. L

an
za

m
ie

n
to

  

 6.1. Puesta en 
marcha  

 6.1.1 Socialización  

 comunicar a todos los 
funcionarios sobre la nueva 
metodología y sistema que 
se implementara en la 
institución para conocimiento 
general  
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 6.1.2 Lecciones aprendidas  

 Elaborar un informe que 
contenga todos los 
imprevistos y mitigaciones 
empleadas, además de 
cambios dentro del proyecto 
y diferentes eventualidades 
con las que se hallan tenido 
que lidiar dentro del 
desarrollo del proyecto  

 6.2 Aprobaciones  
 Proceso de aprobación del 
plan de capacitaciones 
implementado  

 

 

4.4 Gestión del Tiempo 

 

La gestión del tiempo se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de 

una persona en las distintas tareas que tiene que acometer. La gestión del tiempo permite 

administrar el tiempo de trabajo de manera que se obtenga la mayor productividad posible. 

Una adecuada gestión del tiempo aumenta la productividad del trabajador y 

disminuye su stress al no tener que acometer todas sus tareas a la vez. La priorización de la 

importancia de las tareas y el respeto por los ritmos de trabajo apropiados permite aumentar 

el volumen de trabajo realizado y maximizar el rendimiento obtenido. 
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4.4.1 Plan de Gestión del Cronograma 

 

    CODIFICACION: PGCG-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado 

en la Metodología del Balanced Scorecard para 

una Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

PROCESO DE DEFINICION DE ACTIVIDADES 
A partir de la aprobación del Enunciado de alcance, el EDT y el Diccionario EDT se procede a realizar lo 
siguiente: 
Identificación y Secuenciamiento de actividades 
-Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuáles son las actividades que permitirán 
el término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo, zona geográfica, 
responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. 
-Inicialmente definimos el Secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 
-Para este proceso utilizaremos el formato de Estimación y Secuenciamiento de Actividades 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
Red del Proyecto 
- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 
- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto. 
- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 

PROCESO DE ESTIMACION DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
Estimación de Recursos y Duraciones 
- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las 
estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no 
consumibles). 
- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, 
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, 
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, 
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 

 



 

P á g i n a  192| 439 

 

PROCESO DE ESTIMACION DE DURACION DE LAS ACTIVIDADES 
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado 
a la actividad: 
- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la 
actividad. 
- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para realizar 
la actividad. 

            

PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA 
En base a los siguientes documentos: 
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 
- Red del Proyecto. 
- Estimación de Recursos y Duraciones. 
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, mediante la herramienta 
de MS Project 2010, realizando los siguientes pasos: 
- Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 
- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 
- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 
- Definimos el calendario del proyecto. 
- Damos propiedades a las actividades. 
- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 
- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 
El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA 
Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Desempeño del Trabajo e 
Informe de Desempeño del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es mediante estos 
informes y reuniones que podemos controlar el Schedule del proyecto. 
 
Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios de 
Consultores Asociados, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re 
planificación del proyecto. 
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         CODIFICACION:   SEC-ACT-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

                        

 Identificación y Secuenciación de Actividades  
                        

 Nombre del Proyecto    Siglas  
 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En La Metodología Del Balanced Scorecard Para Una Institución Pública De 

Control Del Sector Empresarial   
 BSC-SCVS  

                        

 Paquete de 
Trabajo  

   Actividades de Paquete de Trabajo  
 Actividad 

Predecesora 
Tipo de 

Relación 
Adelanto / 

Atraso  

 Restricciones 
o Supuestos  

 Fecha 
Impuesta  

 Persona 
Responsable  

 Zona 
Geográfica  

 Tipo de Actividad  
 Secuenciamiento de Actividades 

dentro del Paquete de Trabajo   Nombre y 
Código EDT  

 Código   Nombre   Alcance del Trabajo de la Actividad  

 1.1.1 Gestión de 
Integración  

 1.1.1.A01  
 1. Reunión con el 
Sponsor Gestor.  

 Reunión realizada    
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo  

 
 

 1.1.1.A02  
 2. Elaborar el Acta de 
Constitución.  

 Acta de constitución elaborada   1.1.1.A01  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo  

 1.1.1.A03  
 3. Revisar el Acta de 
Constitución.  

 Acta de constitución revisada   1.1.1.A02  
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.1.1.A04  
 4. Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.1.1.A03  
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.1.1.A05  
 5. Aprobar el Acta de 
Constitución.  

 Acta de constitución Aprobada   1.1.1.A04  
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.1.2 Enunciado 
de Interesados  

 1.1.2.A01  
 6. Analizar los 
interesados.  

 Interesados analizados    
    

 LP  
 SCVS  

 1.1.1 A04  

 
 

 1.1.2.A02  
 7. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.1.2.A01  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.1.2.A03  
 8. Clasificar los 
interesados.  

 Interesados clasificados   1.1.2.A02  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.1.2.A04  
 9. Elaborar el Registro 
de Interesados.  

 Interesados registrados   1.1.2.A03  
   ,  

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.1.2.A05  
 10. Definir estrategia de 
gestión de interesados  

 Estrategia de interesados definidas   1.1.2.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1  Gestión del 
Alcance  

 1.2.1.A01  
 11. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.2.1.A02  
 12. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.1.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A03   13. Sostener reuniones.   Reunión realizada   1.2.1.A02       LP   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A04  
 14. Elaborar el Plan de 
Gestión de Requisitos.  

 Plan realizado   1.2.1.A03  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A05  
 15. Elaborar el Plan de 
Gestión del Alcance.  

 Plan realizado   1.2.1.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A06  
 16. Aplicar herramientas 
y técnicas para recopilar 
requisitos.  

 Herramientas aplicadas   1.2.1.A05  

    

 LP  

 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A07  
 17. Documentar los 
requisitos.  

 Requisitos documentados   1.2.1.A06  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 
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 1.2.1.A08  
 18. Elaborar la Matriz de 
Trazabilidad de 
Requisitos.  

 Matriz elaborada   1.2.1.A07  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A09  
 19. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.1.A08  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A10  
 20. Elaborar el 
Enunciado del Alcance 
del Proyecto.  

 Enunciado elaborado   1.2.1.A09  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A11  
 21. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.1.A10  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A12  
 22. Aplicar 
descomposición.  

 Descomposición aplicada   1.2.1.A11  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A13   23. Elaborar la EDT.   EDT elaborada   1.2.1.A12       LP   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A14  
 24. Elaborar el 
Diccionario de la EDT.  

 Diccionario elaborado    1.2.1.A13  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A15  
 25. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.1.A14  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A16  
 26. Revisar los 
documentos elaborados.  

 Documentos revisados   1.2.1.A15  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A17  
 27. Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.1.A16  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.1.A18  
 28. Aprobar la Línea 
Base del Alcance  

 Línea base aprobada   1.2.1.A17  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.2  Gestión de 
Tiempo  

 1.2.2.A01  
 29. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.2.2.A02  
 30. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.2.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A03   31. Sostener reuniones.   Reunión realizada   1.2.2.A02       LP   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A04  
 32. Elaborar el Plan de 
Gestión del Cronograma.  

 Plan realizado   1.2.2.A03  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A05  
 33. Aplicar 
descomposición.  

 Descomposición aplicada   1.2.2.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A06  

 34. Elaborar la 
Identificación y 
Secuenciamiento de las 
actividades  

 Identificación y Secuenciamiento realizado   1.2.2.A05  

    

 LP  

 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A07  
 35. Descripción de 
actividades  

 Actividades descriptas   1.2.2.A06  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A08  
 36. Definir el 
Secuenciamiento de las 
Actividades.  

 Actividades secuenciadas   1.2.2.A07  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A09  
 37. Elaborar la Red del 
Proyecto.  

 Red elaborada   1.2.2.A08  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A10  
 38. Estimar los recursos 
necesarios para las 
actividades.  

 Recursos estimados   1.2.2.A09  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A11  
 39. Estimar la duración 
de las actividades.  

 Duraciones estimadas   1.2.2.A10  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A12  
 40. Elaborar la 
Estimación de Recursos 
y Duraciones.  

 Estimación de recursos y duraciones realizada   1.2.2.A11  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A13  
 41. Elaborar el 
Cronograma.  

 Cronograma realizado   1.2.2.A12  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 
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 1.2.2.A14  
 42. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.2.A13  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A15  
 43.  Revisar los 
documentos elaborados.  

 documentos revisados   1.2.2.A14  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A16  
 44.  Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.2.A15  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.2.A17  
 45.  Aprobar la Línea 
Base del Cronograma.  

 Línea base aprobada   1.2.2.A16  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3 Gestión de 
Costos  

 1.2.3.A01  
 46. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 
 

 

 1.2.3.A02  
 47. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.3.A01  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A03  
 48. Aplicar técnicas 
analíticas.  

 técnicas aplicadas   1.2.3.A02  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A04   49. Sostener reuniones.   Reunión realizada   1.2.3.A03       LP   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A05  
 50. Elaborar el Plan de 
Gestión de Costos.  

 Plan realizado   1.2.3.A04  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A06  
 51. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.3.A05  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A07  
 52. Aplicar estimación 
análoga.  

 estimación aplicada   1.2.3.A06  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A08  
 53. Aplicar técnicas 
grupales de toma de 
decisiones.  

 técnicas aplicadas   1.2.3.A07  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A09  
 54. Elaborar el Costeo 
del Proyecto.  

 Costeo elaborado   1.2.3.A08  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A10  
 55. Realizar la 
agregación de costos.  

 Agregación realizada   1.2.3.A09  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A11  
 56. Realizar el análisis 
de reservas.  

 Análisis realizado   1.2.3.A10  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A12  
 57. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.3.A11  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A13  
 58.  Elaborar el 
Presupuesto del 
Proyecto.  

 Presupuesto elaborado   1.2.3.A12  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A14  
 59.  Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.3.A13  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A15  
 60.  Revisar los 
documentos elaborados.  

 documentos revisados   1.2.3.A14  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A16  
 61.  Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.3.A15  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.3.A17  
 62.  Aprobar la Línea 
Base de Costos.  

 Línea base aprobada   1.2.3.A16  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.4 Gestión de 
Calidad  

 1.2.4.A01  
 63. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo  
 

 

 1.2.4.A02  
 64. Aplicar herramientas 
básicas de calidad.  

 Herramientas aplicadas   1.2.4.A01  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.4.A03   65. Sostener reuniones.   Reunión realizada   1.2.4.A02       LP   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 1.2.4.A04  
 66. Elaborar el Plan de 
Gestión de Calidad.  

 Plan realizado   1.2.4.A03  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.4.A05  
 67. Elaborar la Métrica 
de Calidad.  

 Métrica elaborada   1.2.4.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 
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 1.2.4.A06  
 68. Elaborar la Lista de 
Verificación.  

 Lista elaborada   1.2.4.A05  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.4.A07  
 69. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.4.A06  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.4.A08  
 70. Revisar los 
documentos elaborados.  

 documentos revisados   1.2.4.A07  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.4.A09  
 71. Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.4.A08  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.5 Gestión de 
RRHH  

 1.2.5.A01  
 72. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.2.5.A02  
 73. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.5.A01  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A03   74. Sostener reuniones.   Reunión realizada   1.2.5.A02       LP   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A04  
 75. Elaborar el Plan de 
Gestión de Recursos 
Humanos.  

 Plan realizado   1.2.5.A03  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A05  
 76. Elaborar la 
Estructura 
Organizacional.  

 Estructura elaborada   1.2.5.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A06  
 77. Elaborar la Matriz de 
Asignación de 
Responsabilidades.  

 Matriz elaborada   1.2.5.A05  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A07  
 78. Elaborar la 
Descripción de Roles del 
Equipo de Trabajo.  

 Descripción de roles elaborada   1.2.5.A06  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A08  
 79. Elaborar el Cuadro 
de Adquisiciones del 
Personal.  

 Cuadro de adquisiciones elaborado   1.2.5.A07  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A09  
 80. Elaborar las 
Asignaciones de 
Personal.  

 Asignaciones elaboradas   1.2.5.A08  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A10  
 81. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.5.A09  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A11  
 82. Revisar los 
documentos elaborados.  

 Documentos revisados   1.2.5.A10  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.5.A12  
 83. Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.5.A11  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.6 Gestión de 
Comunicaciones  

 1.2.6.A01  
 84. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.2.6.A02  
 85. Analizar los 
requisitos de 
comunicación.  

 requisitos analizados   1.2.6.A01  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A03  
 86. Definir la tecnología 
de la comunicación.  

 Tecnología definida   1.2.6.A02  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A04  
 87. Analizar los modelos 
de comunicación.  

 Modelos analizados   1.2.6.A03  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A05  
 88. Definir los métodos 
de comunicación.  

 Métodos definidos   1.2.6.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A06   89. Sostener reuniones   Reunión realizada   1.2.6.A05       LP   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A07  
 90. Elaborar el Plan de 
Gestión de 
Comunicaciones.  

 Plan realizado   1.2.6.A06  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 
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 1.2.6.A08  
 91. Elaborar la Matriz de 
Comunicaciones.  

 Matriz elaborada   1.2.6.A07  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A09  
 92.  Elaborar el Glosario 
de Terminología.  

 Glosario elaborado   1.2.6.A08  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A10  
 93.  Elaborar los 
Formatos de Reporte.  

 Formatos elaborados   1.2.6.A09  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A11  
 94.  Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.6.A10  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A12  
 95. Revisar los 
documentos elaborados.  

 Documentos revisados   1.2.6.A11  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.6.A13  
 96.  Hacer cambios y 
correcciones.  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.6.A12  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7 Gestión de 
Riesgos  

 1.2.7.A01  
 97.  Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.2.7.A02  
 98. Aplicar técnicas 
analíticas.  

 técnicas aplicadas   1.2.7.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A03  
 99. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.7.A02  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A04  
 100. Sostener 
reuniones.  

 Reunión realizada   1.2.7.A03  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A05  
 101. Elaborar el Plan de 
Gestión de Riesgos.  

 Plan realizado   1.2.7.A04  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A06  
 102. Realizar revisiones 
a la documentación.  

 Documentación revisada   1.2.7.A05  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A07  
 103. Aplicar técnicas de 
recopilación de 
información.  

 técnicas aplicadas   1.2.7.A06  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A08  
 104.  Aplicar análisis de 
supuestos.  

 Supuestos analizados   1.2.7.A07  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A09  
 105.  Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.7.A08  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A10  
 106.  Elaborar el 
Registro de Riesgos.  

 Registros elaborados   1.2.7.A09  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A11  
 107.  Realizar análisis 
cualitativo de los riesgos.  

 Análisis cualitativo realizados   1.2.7.A10  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A12  
 108.  Planificar la 
respuesta a los riesgos.  

 Respuestas planificadas   1.2.7.A11  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A13  
 109. Elaborar el Plan de 
Respuesta a los 
Riesgos.  

 Plan realizado   1.2.7.A12  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A14  
 110. Elaborar los 
Indicadores de Riesgo.  

 Indicadores elaborados   1.2.7.A13  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A15  
 111. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documentos actualizados   1.2.7.A14  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A16  
 112.  Revisar los 
documentos elaborados.  

 documentos revisados   1.2.7.A15  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.7.A17  
 113. Hacer cambios y 
correcciones  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.7.A16  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.8 Gestión de 
Adquisiciones  

 1.2.8.A01  
 114. Analizar las 
entradas.  

 Entradas analizadas    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.2.8.A02  
 115. Efectuar análisis 
de hacer o comprar.  

 Análisis efectuado   1.2.8.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 
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 1.2.8.A03  
 116. Realizar juicio de 
expertos.  

 Juicio de expertos realizado   1.2.8.A02  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A04  
 117. Realizar 
investigación de 
mercado.  

 Investigaciones realizadas   1.2.8.A03  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A05  
 118. Sostener 
reuniones.  

 Reunión realizada   1.2.8.A04  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A06  
 119. Elaborar el Plan de 
Gestión de 
Adquisiciones.  

 Plan realizado   1.2.8.A05  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A07  
 120. Elaborar la Matriz 
de Adquisiciones.  

 Matriz elaborada   1.2.8.A06  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A08  

 121. Elaborar los 
Enunciados de Trabajo 
Relativos a 
adquisiciones  

 Enunciado elaborado   1.2.8.A07  

    

 LP  

 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A09  
 122. Definir 
adquisiciones  

 Adquisiciones definidas   1.2.8.A08  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A10  
 123. Elaborar los 
Documentos de las 
Adquisiciones.  

 Documentos elaborados   1.2.8.A09  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A11  
 124. Actualizar los 
documentos del 
Proyecto.  

 Documento actualizados   1.2.8.A10  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A12  
 125. Revisar los 
documentos elaborados.  

 documentos revisados   1.2.8.A11  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.2.8.A13  
 126. Hacer cambios y 
correcciones  

 Cambios y correcciones realizadas   1.2.8.A12  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.3 Ejecución  

 1.3.A01  
 127.  Desarrollo de la 
metodología  

 Metodología desarrollada    
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.3.A02  
 128. Desarrollo 
definiciones funcionales  

 DEF Desarrollado   1.3.A01  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.3.A03  
 129. Desarrollo 
Tecnológico  

 Sistema desarrollado   1.3.A02  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.3.A04  
 130. Transferencia 
tecnológico  

 Tecnología transferida   1.3.A03  
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.3.A05   131. Control de Calidad   Control de calidad realizado   1.3.A04       FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 1.3.A06   132. Lanzamiento   Lanzamiento realizado   1.3.A05       FC   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 1.4. Monitoreo y 
Control  

 1.4.1.A01  
 133. Solicitudes de 
Cambios  

 Solicitudes de cambio elaboradas    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.4.1.A02  
 134. Recepción de 
Solicitudes  

 Solicitudes recibidas   1.4.1.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.4.1.A03  
 135. Análisis de 
Solicitudes  

 Solicitudes analizadas   1.4.1.A02  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.4.1.A04  
 136. Conformación de 
tribunal de cambios  

 Tribunal conformado   1.4.1.A03  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 1.4.1.A05  
 137. Análisis de 
cambios solicitado  

 Cambios analizados   1.4.1.A04  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.4.1.A06  
 138. Propuesta de 
Cambios  

 Cambios propuestos   1.4.1.A05  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.4.1.A07  
 139. Aprobación de 
Cambios  

 Cambios aprobados   1.4.1.A06  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.4.1.A08  
 140. Aplicación de 
cambio  

 Cambios aplicados   1.4.1.A07  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo  
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 1.4.1.A09  
 141. Restructuración de 
costos y tiempo  

 Costo y tiempo restructurados   1.4.1.A08  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.5.Cierre  

 1.5.1.A01  
 142. Revisión del 
cumplimiento de los 
planes   

 Cumplimiento revisado    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 1.5.1.A02  
 143. Recopilación de las 
experiencia de cada plan  

 Experiencias recopiladas   1.5.1.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.5.1.A03  
 144. recopilación de los 
documentos del proyecto  

 Documentos recopilados   1.5.1.A02  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 1.5.1.A04  
 145. Informe de 
documentos 
almacenados  

 Informe realizado   1.5.1.A03  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1 
Levantamiento de 

Información  

 2.1.1.A01  
 146. Análisis Inicial de 
la Institución  

 Análisis realizado    
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 2.1.1.A02  
 147. Reuniones de 
trabajo con cada Director  

 Reunión realizada   2.1.1.A01  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A03  
 148. Identificación de 
actividades y productos  

 Identificación realizada   2.1.1.A02  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A04  
 149. Verificación de 
orgánicos, leyes y 
reglamentos  

 Verificación realizada   2.1.1.A03  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A05  
 150. Elaboración de 
Indicadores de Gestión  

 Indicadores elaborados   2.1.1.A04  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A06  
 151. Definición de 
alineación con el OEI  

 Alineación definida   2.1.1.A05  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo   

 2.1.1.A07  
 152. Reunión con los 
Intendentes  

 Reunión realizada   2.1.1.A06  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A08  
 153. Aprobación de los 
Indicadores para cada 
una de sus Direcciones  

 indicadores aprobadas   2.1.1.A07  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A09  
 154. Identificación de 
actividades y productos 
de la Intendencia  

 Actividades y productos identificados   2.1.1.A08  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A10  
 155. Verificación de 
orgánico, leyes y 
reglamentos  

 Verificación realizada   2.1.1.A09  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A11  
 156. Elaboración de 
Indicadores de Gestión 
de la Intendencia  

 Indicadores elaborados   2.1.1.A10  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A12  

 157. Reunión con el 
Intendente de 
Planificación, Tecnología 
y Desarrollo  

 Reunión realizada   2.1.1.A11  

    

 FC  

 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.1.A13  
 158. Aprobación de 
Indicadores 
institucionales  

 indicadores aprobados   2.1.1.A12  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.2 Análisis y 
Desarrollo de 
Metodología  

 2.1.2.A01  
 159. Análisis de la 
Metodología BSC  

 Metodología analizada    
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 

 2.1.2.A02  
 160. Análisis situacional 
de la Institución  

 Situación analizada   2.1.2.A01  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.2.A03  

 161. Reunión de trabajo 
para determinar lo que 
se tomara de la 
metodología BSC  

 Reunión realizada   2.1.2.A02  

    

 FC  

 SCVS  

 Impulsado por Tiempo  
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 2.1.2.A04  
 162. Desarrollo de la 
Metodología BSC-SCVS  

 Metodología desarrollada   2.1.2.A03  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.2.A05  
 163. Reunión de 
Trabajo para revisión de 
metodología  

 Reunión realizada   2.1.2.A04  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.2.A06  
 164. Correcciones y 
mejoras de metodología  

 Mejoras realizadas   2.1.2.A05  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo   

 2.1.2.A07  
 165.  Formulación de 
metodología Final  

 Metodología formulada   2.1.2.A06  
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 2.1.2.A08   166. Aprobaciones   Aprobado   2.1.2.A07       FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 Indicadores  

 2.1.3 A01  
 167. Análisis de la 
Metodología BSC  

 Metodología analizada    
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 2.1.3 A02  
 168. Análisis situacional 
de la institución  

 Situación analizada   2.1.3 A01  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 A03  
 169. Reunión de 
Trabajo con los 
Directores de cada área  

 Reunión realizada   2.1.3 A02  
    

 FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 A04  
 170. Análisis y 
Resumen de situación 
de cada área  

 Informe de situación de cada ares   2.1.3 A03  
    

 FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 A05  
 171. Generación de 
Indicadores con los 
Directores de cada área  

 Indicadores Generados   2.1.3 A04  
    

 FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 A06  

 172  Revisión y 
aprobación de los 
indicadores con los 
Intendentes  

 Indicadores Aprobados   2.1.3 A05  

    

 FC   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 A07  

 173  Revisión y  
Aprobación de los 
indicadores por el 
Intendente de 
Planificación  

 Indicadores Aprobados   2.1.3 A06  

    

 FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 2.1.3 A08   174  Aprobaciones   Indicadores Aproados   2.1.3 A07       FC   SCVS   Impulsado por Tiempo 

 2.2 Aprobaciones  

 2.2.2.A01  

 175.  Reunión con 
Intendente para 
aprobación de 
metodología   

 Reunión realizada    

    

 FC  

 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 
 

 2.2.2.A02  

 176.  Reunión con el 
Superintendente para 
aprobación de 
metodología   

 Reunión realizada   2.2.2.A01  

    

 FC  

 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 2.2.2.A03  
 177.  Socialización de la 
metodología   

 Metodología Socializada   2.2.2.A02  
    

 FC  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.1.1 Flujo del 
sistema  

 3.1.1.A01  
 178.  Análisis de la 
metodología   

 Metodología analizada    
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 3.1.1.A02  
 179.  Reuniones con los 
Directores de Área   

 Reunión realizada   3.1.1.A01  
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 3.1.1.A03  
 180.  Reuniones con 
Planificación Estratégica   

 Reunión realizada   3.1.1.A02  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.1.1.A04  
 181.  Reuniones con 
Sistemas   

 Reunión realizada   3.1.1.A03  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.1.1.A05   182.  Desarrollo del flujo    Flujo desarrollado   3.1.1.A04       CM   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 3.1.1.A06  
 183.  Reunión para la 
revisión del flujo   

 Reunión realizada   3.1.1.A05  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 
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 3.1.1.A07  
 184.  Aprobación del 
Flujo   

 Flujo aprobado   3.1.1.A06  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.1.1.A08   185.  Envió a tecnología    Información enviada   3.1.1.A07       CM   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 3.1.2. Pantallas 
Representativas  

 3.1.2.A01   186.  Análisis del Flujo    Flujo analizado         CM   SCVS  Impulsado por Tiempo 

 
 

 3.1.2.A02  
 187.  Reuniones con los 
Directores   

 Reunión realizada   3.1.2.A01  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.1.2.A03  
 188.  Reuniones con 
sistemas   

 Reunión realizada   3.1.2.A02  
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 3.1.2.A04  
 189.  Desarrollo de 
Pantallas   

 Pantallas Desarrolladas   3.1.2.A03  
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 3.1.2.A05  
 190.  Revisión de 
pantallas con sistemas   

 Pantallas revisadas   3.1.2.A04  
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 3.1.2.A06  
 191.  Revisión de 
pantallas con Directores   

 Pantallas revisadas   3.1.2.A05  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.1.2.A07  
 192.  Desarrollo del 
DEF   

 DEF Desarrollado   3.1.2.A06  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 3.2 Aprobaciones  

 3.1.3.A01  
 193.  Reunión con 
Intendente para 
aprobación del def   

 Reunión realizada    
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 3.1.3.A02  
 194.  Reunión con el 
Superintendente para 
aprobación del def   

 Reunión realizada   3.1.3.A01  
    

 CM  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 3.1.3.A03  
 195.  Socialización del 
def   

 Def Socializado   3.1.3.A02  
    

 CM  
 SCVS  

Impulsado por Tiempo 

 4.1.1  Análisis de 
Herramientas y 

Entorno   

 4.1.1.A01  
 196.  Análisis de 
servidores   

 Servidores analizados    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por Tiempo 

 
 

 4.1.1.A02   197.  Análisis de red    red analizada   4.1.1.A01       RP   SCVS   Impulsado por Tiempo   

 4.1.1.A03   198.  Analices de links    links analizados   4.1.1.A02       RP   SCVS   Impulsado por recursos  

 4.1.1.A04  
 199.  Análisis 
sistemático   

 sistemático analizado   4.1.1.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos   

 4.1.1.A05  
 200.  Análisis de 
equipos tecnológicos   

 Equipos analizados   4.1.1.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.1.A06  
 201.  Análisis de 
cableado   

 Cableado analizado   4.1.1.A05  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.1.A07  
 202.  Análisis de red 
móvil   

 Red móvil analizada   4.1.1.A06  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.1.A08  
 203.  Reunión para 
revisión de informes   

 Reunión realizada   4.1.1.A07  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.1.A09  
 204.  Designación de  
equipos y espacio en 
servidores   

 Designación realizada   4.1.1.A08  
    

 RP  
 SCVS  

Impulsado por recursos 

 4.1.1.A10  

 205.  Informe de 
Entorno tecnológico y 
Herramientas para el   
proyecto   

 Informe realizado   4.1.1.A09  

    

 RP  

 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.2 
Representación 
de definiciones 

con diagrama de 
flujo  

 4.1.2.A01  
 206.  Análisis de las 
Definiciones Funcionales   

 Def analizado    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 4.1.2.A02  
 207.  Desarrollo 
tecnológico del diagrama 
de flujos   

 Diagrama desarrollado   4.1.2.A01  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.2.A03  
 208.  Escritura en el 
sistema    

 Sistema estructurado   4.1.2.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.1.2.A04  
 209.  Presentación del 
lenguaje a Director   

 Lenguaje presentado   4.1.2.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 
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 4.1.2.A05  
 210.  Presentación de 
diagrama e flujo a OyM   

 Diagrama presentado   4.1.2.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.1 Definir 
códigos en las 3 
capas:  Base de 
datos, aplicativos 

y pantallas  

 4.2.1.A01  
 211.  Análisis diagrama 
de flujo   

 Diagrama analizado    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 4.2.1.A02  
 212.  Determinación de 
conectividad con los 
sistemas existentes   

 Conectividad determinada   4.2.1.A01  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.1.A03  
 213.  Conectividad con 
la base de datos   

 Conectividad revisada   4.2.1.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.1.A04  
 214.  Conectividad con 
los aplicativos   

 Conectividad revisada   4.2.1.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.1.A05  
 215.  Diseño de 
pantallas   

 Pantallas diseñadas   4.2.1.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.1.A06  

 216.  Reunión con 
Director de Tecnología 
para revisión de 
producto final   

 Reunión realizada   4.2.1.A05  

    

 RP  

 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.2 Generación 
de Códigos 

Programáticos  

 4.2.2.A01   217.  Analizar el DEF    Def analizado         RP   SCVS   Impulsado por recursos 

 
 

 4.2.2.A02  
 218.  Analizar el 
Diagrama de Flujo   

 Diagrama analizado   4.2.2.A01  
    

 RP  
 SCVS  

Impulsado por recursos 

 4.2.2.A03  
 219.  Analizar Base de 
datos, aplicativos y 
pantallas   

 Base de datos, aplicativos y pantallas 
analizadas  

 4.2.2.A02  
    

 RP  
 SCVS  

Impulsado por recursos 

 4.2.2.A04  
 220.  Desarrollo de 
códigos   

 Códigos desarrollados   4.2.2.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.2.A05  
 221.  Reunión para 
revisión de códigos   

 Reunión realizada   4.2.2.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.2.A06  
 222.  Reunión para 
revisión de sistema   

 Reunión realizada   4.2.2.A05  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.3 Enlace de 
red institucional  

 4.2.3.A01  
 223.  Análisis del 
sistema desarrollado   

 Sistema analizado    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 4.2.3.A02  
 224.  Análisis del 
diagrama de flujo   

 Diagrama analizado   4.2.3.A01  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.3.A03  
 225.  Análisis de 
conectividad necesaria   

 Conectividad analizada   4.2.3.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.3.A04  
 226.  Implantación en 
red institucional   

 Red implantada   4.2.3.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.2.3.A05  
 227.  Reunión por la 
implementación   

 Reunión realizada   4.2.3.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.1 Usuarios  

 4.3.1.A01  
 228.  Listado de 
Usuarios   

 Lista elaborada    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 4.3.1.A02  

 229.  Revisión Pruebas 
de sistema determinadas 
por manuales de 
tecnología   

 Pruebas revisadas   4.3.1.A01  

    

 RP  

 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.1.A03  
 230.  Realización de 
pruebas   

 Pruebas realizadas   4.3.1.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.1.A04  
 231.  Informe de 
pruebas   

 Informe realizado   4.3.1.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.1.A05  
 232.  Reunión para 
revisar fallas   

 Reunión realizada   4.3.1.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.1.A06  
 233.  Corrección de 
fallas   

 Fallas corregidas   4.3.1.A05  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.1.A07  
 234.  Informe de 
correcciones   

 Informe realizado   4.3.1.A06  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 
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 4.3.2 Revisión de 
Requisitos  

 4.3.2.A01  
 235.  Reunión con 
Intendente para 
aprobación del sistema   

 Reunión realizada    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 4.3.2.A02  
 236.  Reunión con el 
Superintendente para 
aprobación del sistema   

 Reunión realizada   4.3.2.A01  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.2.A03  
 237.  Socialización del 
sistema   

 Sistema socializado   4.3.2.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.3 
Aprobaciones  

 4.3.3.A01  
 238.  Reunión con 
Intendente para 
aprobación del sistema   

 Reunión realizada    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos   

 
 

 4.3.3.A02  
 239.  Reunión con el 
Superintendente para 
aprobación del sistema   

 Reunión realizada   4.3.3.A01  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 4.3.3.A03  
 240.  Socialización del 
sistema   

 Sistema socializado   4.3.3.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos   

 5.1.1 
Capacitación 

Usuarios  

 5.1.1.A01  
 241.  Elaborar listado de 
Usuarios   

 Lista elaborada    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 5.1.1.A02   242.  Generar permisos    Permisos generados   5.1.1.A01       RP   SCVS  Impulsado por recursos 

 5.1.1.A03  
 243.  Elaborar plan de 
capacitación   

 Plan realizado   5.1.1.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.1.A04  
 244.  Realizar 
convocatoria a 
capacitación   

 Convocatoria realizada   5.1.1.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.1.A05  
 245.  Dictar 
capacitación según plan   

 Capacitación dictada   5.1.1.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.1.A06  
 246.  Informe de 
capacitaciones   

 Informe realizado   5.1.1.A05  
    

 RP  
 SCVS  

Impulsado por recursos 

 5.1.2 
Capacitación 

Revisores  

 5.1.2.A01  
 247.  Elaborar listado de 
Usuarios   

 Lista elaborada    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 5.1.2.A02   248.  Generar permisos    Permisos generados   5.1.2.A01       RP   SCVS  Impulsado por recursos 

 5.1.2.A03  
 249.  Elaborar plan de 
capacitación   

 Plan realizado   5.1.2.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.2.A04  
 250.  Realizar 
convocatoria a 
capacitación   

 Convocatoria realizada   5.1.2.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.2.A05  
 251.  Dictar 
capacitación según plan   

 Capacitación dictada   5.1.2.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.2.A06  
 252.  Informe de 
capacitaciones   

 Informe realizado   5.1.2.A05  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos  

 5.1.3 
Capacitación 
Manejo de la 
información  

 5.1.3.A01  
 253.  Elaborar listado de 
Usuarios   

 Lista elaborada    
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 5.1.3.A02   254.  Generar permisos    Permisos generados   5.1.3.A01       RP   SCVS   Impulsado por recursos 

 5.1.3.A03  
 255.  Elaborar plan de 
capacitación   

 Plan realizado   5.1.3.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.3.A04  
 256.  Realizar 
convocatoria a 
capacitación   

 Convocatoria realizada   5.1.3.A03  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.3.A05  
 257.  Dictar 
capacitación según plan   

 Capacitación dictada   5.1.3.A04  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.1.3.A06  
 258.  Informe de 
capacitaciones   

 Informe realizado   5.1.3.A05  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.2 Aprobaciones   5.2.A01  
 259.  Reunión con 
Intendente para 
aprobación del Plan de 

 Reunión realizada    

    

 RP  

 SCVS  

 Impulsado por recursos  
 



 

P á g i n a  204| 439 

 

capacitación 
implementado   

 5.2.A02  

 260.  Reunión con el 
Superintendente para 
aprobación del  Plan de 
capacitación 
implementado   

 Reunión realizada   5.2.A01  

    

 RP  

 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 5.2.A03  
 261.  Socialización del 
sistema   

 Sistema socializado   5.2.A02  
    

 RP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 6.1.1 
Socialización  

 6.1.1.A01  
 262.  Redacción de 
Comunicado   

 Comunicado redactado    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 
 

 6.1.1.A02  
 263.  Diseño de 
Comunicado   

 Comunicado diseñado   6.1.1.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 6.1.1.A03  
 264.  Aprobación de 
Comunicado   

 Comunicado aprobado   6.1.1.A02  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 6.1.1.A04  
 265.  Envió de 
Comunicado por Correo   

 Comunicado enviado por correo    6.1.1.A03  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 6.1.1.A05  
 266.  Publicación de 
Comunicado en página 
web   

 Comunicado publicado   6.1.1.A04  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por recursos 

 6.1.2 Lecciones 
aprendidas  

 6.1.2.A01  
 267.  Revisión de 
Documentos del 
proyecto   

 Documentos revisados    
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por tiempo  

 
 

 6.1.2.A02  
 268.  Revisión de todos 
los paquetes de trabajo   

 Paquetes revisados   6.1.2.A01  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por tiempo 

 6.1.2.A03  
 269.  Revisión de 
cambios   

 cambios revisados   6.1.2.A02  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por tiempo 

 6.1.2.A04   270.  Memorias del PM    Memorias desarrolladas   6.1.2.A03       LP   SCVS   Impulsado por tiempo 

 6.1.2.A05  
 271.  Memorias del 
Coordinador de Proyecto   

 Memorias desarrolladas   6.1.2.A04  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por tiempo 

 6.1.2.A06  
 272.  Memorias del 
Sponsor Gestor   

 Memorias desarrolladas   6.1.2.A05  
    

 LP  
 SCVS  

Impulsado por tiempo 

 6.1.2.A07  
 273.  Consolidación y 
generación de 
documento   

 Documento desarrollado   6.1.2.A06  
    

 LP  
 SCVS  

 Impulsado por tiempo 

 6.2 Aprobaciones  

 6.2.A01  

 274.  Reunión con 
Intendente para 
aprobación del Control 
de calidad   

 Reunión realizada    

    

 FC  

 SCVS  

 Impulsado por tiempo 

 
 

 6.2.A02  

 275.  Reunión con el 
Superintendente para 
aprobación del  Control 
de calidad implementado   

 Reunión realizada   6.2.A01  

    

 FC  

 SCVS  

Impulsado por tiempo 

 6.2.A03  
 276.  Informe de control 
de calidad      

 Informe realizado   6.2.A02  
    

 FC  
 SCVS  

 Impulsado por recursos  



 

P á g i n a  205| 439 

 

4.4.2 Cronograma del Proyecto 
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La ruta crítica del proyecto (CPM) se encuentra conformada por todas las actividades del proyecto, esto debido a que la Metodología 

de Proyectos Institucionales que se mantiene determina que es necesario el finalizar una actividad para iniciar la siguiente. Además la naturaleza 

del proyecto es necesario el culminar una actividad para poder realizar la siguiente con la información obtenida. 
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4.4.3 Línea Base al Cronograma 

 

Nombre de tarea   Duración   Comienzo   Fin  

 Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la Metodología 
del Balanced Scorecard para una Institución Publica de Control 

del Sector Empresarial – Caso SCVS  
 252,5 días   mié 02/01/19   vie 20/12/19  

    Gestión de Proyectos   110,75 días   mié 02/01/19   mié 05/06/19  

       Iniciación   3,75 días   mié 02/01/19   lun 07/01/19  

       Planificación   85,25 días   lun 07/01/19   lun 06/05/19  

       Ejecución   1,5 días   mar 07/05/19   mié 08/05/19  

       Monitoreo y Control   9,63 días   mié 08/05/19   mié 22/05/19  

       Cierre   10,63 días   mié 22/05/19   mié 05/06/19  

    Metodología BSC - SCVS   34,88 días   mié 05/06/19   mié 24/07/19  

       Metodología   34,13 días   mié 05/06/19   mar 23/07/19  

       Aprobaciones   0,75 días   mar 23/07/19   mié 24/07/19  

    Definiciones Funcionales   25,75 días   mié 24/07/19   jue 29/08/19  

       Esquemático del Sistema   25 días   mié 24/07/19   mié 28/08/19  

       Aprobaciones   0,75 días   mié 28/08/19   jue 29/08/19  

    Desarrollo Tecnológico   57,13 días   jue 29/08/19   lun 18/11/19  

       Escritura de lenguaje   21,5 días   jue 29/08/19   vie 27/09/19  

       Diseño de Módulos   25,75 días   vie 27/09/19   lun 04/11/19  

       Pruebas del sistema   9,88 días   lun 04/11/19   lun 18/11/19  

    Transferencia Tecnológica   15,88 días   lun 18/11/19   mar 10/12/19  
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       Plan de Capacitación   15 días   lun 18/11/19   lun 09/12/19  

       Aprobaciones   0,88 días   lun 09/12/19   mar 10/12/19  

    Lanzamiento   8,13 días   mar 10/12/19   vie 20/12/19  

       Puesta en marcha   5,13 días   mar 10/12/19   mar 17/12/19  

       Aprobaciones   3 días   mar 17/12/19   vie 20/12/19  
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4.5 Gestión de Costos 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el Proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. Debe tener en cuenta los requisitos de los interesados para la 

obtención de los costos, ya que los diversos interesados medirán los costos del Proyecto de 

diferentes maneras y en tiempos diferentes. 

4.5.1 Plan de Gestión de Costos 

  
  

CODIFICACION: 
PGCT-SCVS-

2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

PLAN DE GESTION DE COSTO 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado 

en la Metodología del Balanced Scorecard para 

una Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipo de estimación Modo formulación Nivel de precisión 

Orden de Magnitud Formulación análoga -25% al 75% 

Presupuesto Botón up -10% al 25% 

Definitivo Botón up -5 al 10% 

            

Unidades de Medida 

Tipo de Recurso Unidades de medida 

Recursos personal     Costo / Hora     

Recurso Material o 
consumirle     Unidades     

Recursos Material o 
no consumible     Unidades     
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Plan de Cuentas de Control 

Cuenta de 
Control 

Entregable
s Presupuesto Responsable Fechas inicio - fon 

Metodología BSC - 
SCVS 

Documento de 
la Metodología 
BSC - SCVS 8.189,77 PM mié 05/06/19 - mié 24/07/19 

Definiciones 
Funcionales 

Documento con 
las Definiciones 

Funcionales 7.305,39 JR mié 24/07/19 - jue 29/08/19 

Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo del 
sistema BSC – 

SCVS 19.261 RP jue 29/08/19 - lun 18/11/19 

Planificación Gradual 

Etapa 
Componentes de 

Planificación  
Fecha de 

Presupuesto 
Responsab

le 
No aplica para el 
proyecto No aplica al proyecto No aplica al proyecto 

No aplica al 
proyecto 

            

Umbrales de Control 

Alcance: Proyecto/ Fase/ 
Entregable 

Variación permitida 
Acción a Tomar si 

variación excede lo 
permitido 

Proyecto Competo +/- 5% costo planificado 

Analizar la variación para 
determinar la acción 

correctiva 

            

Métodos de Medición de Valor Ganado 

Alcance: Proyecto/ Fase/ 
Entregable 

Método de medición Modo de Medición 

Proyecto Completo Valor acumulado - curva s Semanal Proyecto 

            

Fórmulas de Pronostico del Valor Ganado 

Tipo de Pronostico Formula 
Modo: Quien, Como, 

Cuando, Donde 

EAC variaciones típicas AC + (BAC - EV) /  CPI 
Informe de rendimiento del 
proyecto 

TCPI (BAC - EV) / (BAC - AC) 
Índice de desempeño del 
trabajo por completar 
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Niveles de Estimación y de Control 

Tipo de Estimación de 
Costo 

Nivel de Estimación de 
costo 

Nivel de Control de 
Costo 

Orden de Magnitud Por fase No Aplica 

Presupuesto Por actividad Por actividad 

Definitivo Por actividad Por actividad 

            

Procesos de Gestión de Costos 

Procesos de Gestión de 
Costos 

Descripción de que, quien, como, cuando, donde, 
con que 

Estimación de Costos Se realiza la estimación de los costes del proyecto tomando como 
base el tipo de estimación por presupuesto. Esto se llevará a cabo 
en la planificación del proyecto y lo llevará a cabo el Director del 
proyecto y lo aprobará el sponsor. 

Determinación de presupuesto Se procede a elaborar el presupuesto del proyecto y las reservas 
de gestión. Este entregable es elaborado por el Director de 
Proyectos y aprobado por el sponsor 

Control de costes Se evaluará el impacto de cualquier cambio en costo que este 
fuera del umbral establecido. Se recibirá datos de desempeño del 
trabajo del proceso de Dirigir el trabajo del proyecto, los datos 
servirán para validar el desempeño de los costos. 

            

Formatos de Gestión de Costos 

Formatos de Gestión de 
Costos 

Descripción de que, quien, como, cuando, donde, 
con que 

Plan de gestión de costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo 
del 
proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 
contingencia 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 
entregable, según el tipo de recurso que participe. 

            

Sistemas de Control de Tiempos 
Cada responsable en el equipo del proyecto debe de emitir un reporte semanal dando a conocer los 
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Director del proyecto en base a esta información 
procede a actualizar el cronograma con el cumplimiento de lo estipulado. 
La duración del proyecto podrá tener una variación +/- 10% del total planeado, si estos límites son 
superados se deberá emitir una solicitud de cambio. 

Sistema de Control de Costos 
Cada responsable del equipo del proyecto deberá emitir un reporte semanal dando a conocer los 
entregables ejecutados y el porcentaje de avance. El Director del proyecto en base a esta información 
procede a actualizar el cronograma con el cumplimiento de lo estipulado. 
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El proyecto puede tener una variación del 5% del total del proyecto, en el caso de superar este límite se 
deberá emitir una solicitud de cambio. 

          

  
 
 
 

Sistema de Control de Cambios de Costos 
El sponsor y el Director del proyecto son los encargados de evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de 
cambio. 
El Director del proyecto solo podrá aprobar aquellos cambios que no tengan impacto en la estrategia de la 
empresa. 
Todos los cambios previos a su aprobación deberán ser evaluados con el objetivo de identificar el impacto 
del mismo. 
Solo se aprobar con carácter de urgencia aquellos cambios que tengan un impacto en la estrategia del 
negocio por parte del sponsor y siempre y cuando el mismo no exceda el % de costo definido como reserva 
para contingencias. 
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4.5.2 Estimación de Costos por Actividad 

 

 

Componente  
 

Entregables  
 Actividad  

 Tipo de Recurso: Personal  
 Tipo de Recursos: Materiales o 

Consumibles  
 Tipo de Recursos: Equipos no Consumible  

 
Nombre 

del 
Recurso  

 
Trabajo 

(Hr - 
Hom)  

 
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Costo 
Total  

 
Nombre 

de 
Recurso  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Costo 
Total  

 
Nombre 

de 
Recurso  

 
Cantidad  

 Horas  
 Costo 

por 
hora  

 Costo 
Total  

 Fase 1: Gestión 
del Proyecto  

 1.1.1 Gestión 
de Integración  

 1. Reunión con el Sponsor Gestor.   FCW, AA   Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      217,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 2. Elaborar el Acta de Constitución.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 3. Revisar el Acta de Constitución.   MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 4. Hacer cambios y correcciones.   FCW   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 5. Aprobar el Acta de Constitución.   AA   Hr - H  3  $           27,52   $        82,56   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 1.1.2 
Enunciado de 
Interesados  

 6. Analizar los interesados.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 7. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 8. Clasificar los interesados.   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 9. Elaborar el Registro de Interesados.   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 10. Definir estrategia de gestión de 
interesados  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80           Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 1.2.1  Gestión 
del Alcance  

 11. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 12. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 13. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 14. Elaborar el Plan de Gestión de 
Requisitos.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 15. Elaborar el Plan de Gestión del 
Alcance.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 16. Aplicar herramientas y técnicas 
para recopilar requisitos.  

 FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 17. Documentar los requisitos.   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 18. Elaborar la Matriz de Trazabilidad 
de Requisitos.  

 FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  
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 19. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 20. Elaborar el Enunciado del Alcance 
del Proyecto.  

 FCW, LB   Hr - H  4  $           15,92   $      127,36   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 4,00 
 $          

0,21  
 $             1,68  

 21. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 22. Aplicar descomposición.   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 23. Elaborar la EDT.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 24. Elaborar el Diccionario de la EDT.   FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 25. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 26. Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 27. Hacer cambios y correcciones.   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 28. Aprobar la Línea Base del Alcance   AA   Hr - H  5  $           27,52   $      137,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  11,00 5,00 
 $          

0,21  
 $           11,56  

 Fase 1: Gestión 
del Proyecto  

 1.2.2  Gestión 
de Tiempo  

 29. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 30. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 31. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 32. Elaborar el Plan de Gestión del 
Cronograma.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 33. Aplicar descomposición.   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 34. Elaborar la Identificación y 
Secuenciamiento de las actividades  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 35. Descripción de actividades   FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 36. Definir el Secuenciamiento de las 
Actividades.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 37. Elaborar la Red del Proyecto.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 38. Estimar los recursos necesarios 
para las actividades.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 39. Estimar la duración de las 
actividades.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 40. Elaborar la Estimación de 
Recursos y Duraciones.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 41. Elaborar el Cronograma.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 42. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 43.  Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  
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 44.  Hacer cambios y correcciones.   FCW   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 45.  Aprobar la Línea Base del 
Cronograma.  

 FCW   Hr - H  5  $           27,52   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 1.2.3 Gestión 
de Costos  

 46. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 47. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 48. Aplicar técnicas analíticas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 49. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 50. Elaborar el Plan de Gestión de 
Costos.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 51. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 52. Aplicar estimación análoga.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 53. Aplicar técnicas grupales de toma 
de decisiones.  

 FCW, LB   Hr - H  4  $           15,92   $      127,36           Laptop  2,00 4,00 
 $          

0,21  
 $             1,68  

 54. Elaborar el Costeo del Proyecto.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  22,00 5,00 
 $          

0,21  
 $           23,12  

 55. Realizar la agregación de costos.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 56. Realizar el análisis de reservas.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 57. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 58.  Elaborar el Presupuesto del 
Proyecto.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 59.  Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 60.  Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 61.  Hacer cambios y correcciones.   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 62.  Aprobar la Línea Base de Costos.   AA   Hr - H  5  $           27,52   $      137,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 1.2.4 Gestión 
de Calidad  

 63. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 64. Aplicar herramientas básicas de 
calidad.  

 FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 65. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 66. Elaborar el Plan de Gestión de 
Calidad.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 67. Elaborar la Métrica de Calidad.   FCW, LB   Hr - H  7  $           15,92   $      222,88           Laptop  2,00 7,00 
 $          

0,21  
 $             2,94  

 68. Elaborar la Lista de Verificación.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  
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 69. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 70. Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 71. Hacer cambios y correcciones.   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 Fase 1: Gestión 
del Proyecto  

 1.2.5 Gestión 
de RRHH  

 72. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 73. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 74. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 75. Elaborar el Plan de Gestión de 
Recursos Humanos.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 76. Elaborar la Estructura 
Organizacional.  

 FCW, LB   Hr - H  7  $           15,92   $      222,88   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 7,00 
 $          

0,21  
 $             2,94  

 77. Elaborar la Matriz de Asignación 
de Responsabilidades.  

 FCW, LB   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 78. Elaborar la Descripción de Roles 
del Equipo de Trabajo.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 79. Elaborar el Cuadro de 
Adquisiciones del Personal.  

 FCW, LB   Hr - H  1  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 1,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 80. Elaborar las Asignaciones de 
Personal.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 81. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 82. Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04       $        0,01   $          -     Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 83. Hacer cambios y correcciones.   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 1.2.6 Gestión 
de 

Comunicaciones  

 84. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 85. Analizar los requisitos de 
comunicación.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 86. Definir la tecnología de la 
comunicación.  

 FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 87. Analizar los modelos de 
comunicación.  

 FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 88. Definir los métodos de 
comunicación.  

 FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 89. Sostener reuniones   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 90. Elaborar el Plan de Gestión de 
Comunicaciones.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 91. Elaborar la Matriz de 
Comunicaciones.  

 FCW, LB   Hr - H  7  $           15,92   $      222,88   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 7,00 
 $          

0,21  
 $             2,94  

 92.  Elaborar el Glosario de 
Terminología.  

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 93.  Elaborar los Formatos de Reporte.   FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  
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 94.  Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 95. Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 96.  Hacer cambios y correcciones.   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 1.2.7 Gestión 
de Riesgos  

 97.  Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 98. Aplicar técnicas analíticas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 99. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 100. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 101. Elaborar el Plan de Gestión de 
Riesgos.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 102. Realizar revisiones a la 
documentación.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 103. Aplicar técnicas de recopilación 
de información.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 104.  Aplicar análisis de supuestos.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 105.  Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 106.  Elaborar el Registro de Riesgos.   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 107.  Realizar análisis cualitativo de 
los riesgos.  

 FCW, LB   Hr - H  25  $           15,92   $      796,00           Laptop  2,00 25,00 
 $          

0,21  
 $           10,51  

 108.  Planificar la respuesta a los 
riesgos.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  30  15,92 - 27,52   $  1.780,80           Laptop  3,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           18,92  

 109. Elaborar el Plan de Respuesta a 
los Riesgos.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 110. Elaborar los Indicadores de 
Riesgo.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  30  15,92 - 27,52   $  1.780,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           18,92  

 111. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 112.  Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 113. Hacer cambios y correcciones   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 Fase 1: Gestión 
del Proyecto  

 1.2.8 Gestión 
de 

Adquisiciones  

 114. Analizar las entradas.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 115. Efectuar análisis de hacer o 
comprar.  

 FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 116. Realizar juicio de expertos.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 117. Realizar investigación de 
mercado.  

 FCW, LB   Hr - H  25  $           15,92   $      796,00   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 25,00 
 $          

0,21  
 $           10,51  

 118. Sostener reuniones.   FCW, LB   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  
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 119. Elaborar el Plan de Gestión de 
Adquisiciones.  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 120. Elaborar la Matriz de 
Adquisiciones.  

 FCW, LB   Hr - H  8  $           15,92   $      254,72   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 8,00 
 $          

0,21  
 $             3,36  

 121. Elaborar los Enunciados de 
Trabajo Relativos a adquisiciones  

 FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 122. Definir adquisiciones   FCW, LB   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40       $        0,01   $          -     Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 123. Elaborar los Documentos de las 
Adquisiciones.  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 124. Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

 LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 125. Revisar los documentos 
elaborados.  

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04       $        0,01   $          -     Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 126. Hacer cambios y correcciones   LB   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 1.3 Ejecución  

 127.  Desarrollo de la metodología   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 128. Desarrollo definiciones 
funcionales  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 129. Desarrollo Tecnológico   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 130. Transferencia tecnológico   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 131. Control de Calidad   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 132. Lanzamiento   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 1.4 Gestión de 
Cambios  

 133. Solicitudes de Cambios   FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 134. Recepción de Solicitudes   FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 135. Análisis de Solicitudes   FCW, LB   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40           Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 136. Conformación de tribunal de 
cambios  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80           Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 137. Análisis de cambios solicitado   MC, AA   Hr - H  3  $           27,52   $      165,12           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 138. Propuesta de Cambios   FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 139. Aprobación de Cambios   AA   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 140. Aplicación de cambio  
 FCW, LB, 

MC  
 Hr - H  10  15,92 - 27,52   $      593,60           Laptop  3,00 10,00 

 $          
0,21  

 $             6,31  

 141. Restructuración de costos y 
tiempo  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  20  15,92 - 27,52   $  1.187,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 20,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 1.5. Cierre   

 142. Revisión del cumplimiento de los 
planes   

 FCW, LB   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 143. Recopilación de las experiencia 
de cada plan  

 FCW, LB   Hr - H  30  $           15,92   $      955,20           Laptop  2,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  
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 144. recopilación de los documentos 
del proyecto  

 LB   Hr - H  30  $           15,92   $      477,60           Laptop  1,00 30,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 145. Informe de documentos 
almacenados  

 FCW   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 Fase 2: 
Metodología 
BSC - SCVS  

 2.1.1 
Levantamiento 
de Información  

 146. Análisis Inicial de la Institución  
 FCW, LB, 

MC  
 Hr - H  30  15,92 - 27,52   $  1.780,80           Laptop  3,00 30,00 

 $          
0,21  

 $           18,92  

 147. Reuniones de trabajo con cada 
Director  

 FCW   Hr - H  52  $           15,92   $      827,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 52,00 
 $          

0,21  
 $           10,93  

 148. Identificación de actividades y 
productos  

 FCW, LB   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 149. Verificación de orgánicos, leyes y 
reglamentos  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 150. Elaboración de Indicadores de 
Gestión  

 FCW   Hr - H  20  $           15,92   $      318,40   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 151. Definición de alineación con el 
OEI  

 FCW   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76           Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 152. Reunión con los Intendentes   FCW   Hr - H  10  $           15,92   $      159,20       $        0,01   $          -     Laptop  1,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 153. Aprobación de los Indicadores 
para cada una de sus Direcciones  

 FCW, MC   Hr - H  26  15,92 - 27,52   $  1.129,44   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 26,00 
 $          

0,21  
 $           10,93  

 154. Identificación de actividades y 
productos de la Intendencia  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 155. Verificación de orgánico, leyes y 
reglamentos  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 156. Elaboración de Indicadores de 
Gestión de la Intendencia  

 FCW   Hr - H  10  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 157. Reunión con el Intendente de 
Planificación, Tecnología y Desarrollo  

 FCW, AA   Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      217,20       $        0,01   $          -     Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 158. Aprobación de Indicadores 
institucionales  

 AA   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 2.2.1 Análisis y 
Desarrollo de 
Metodología  

 159. Análisis de la Metodología BSC  
 FCW, LB, 

MC  
 Hr - H  3  15,92 - 27,52   $      178,08           Laptop  3,00 3,00 

 $          
0,21  

 $             1,89  

 160. Análisis situacional de la 
Institución  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80           Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 161. Reunión de trabajo para 
determinar lo que se tomara de la 
metodología BSC  

 FCW, LB, 
MC, AA  

 Hr - H  3  15,92 - 27,52   $      260,64   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             2,52  

 162. Desarrollo de la Metodología 
BSC-SCVS  

 FCW   Hr - H  10  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 163. Reunión de Trabajo para revisión 
de metodología  

 FCW, LB, 
MC  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      118,72       $        0,01   $          -     Laptop  3,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 164. Correcciones y mejoras de 
metodología  

 FCW   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 165.  Formulación de metodología 
Final  

 FCW   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 166. Aprobaciones   MC, AA   Hr - H  2  $           27,52   $      110,08   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 2.1.3 
Indicadores  

 167. Análisis de la Metodología BSC  
 FCW, AA, 

MC  
 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      141,92           Laptop  3,00 2,00 

 $          
1,21  

 $             7,26  
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 168. Análisis situacional de la 
institución  

 FCW, AA, 
MC  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      141,92           Laptop  3,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 169. Reunión de Trabajo con los 
Directores de cada área  

 FCW,  
AA, MC  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      141,92           Laptop  3,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 170. Análisis y Resumen de situación 
de cada área  

 FCW, LB   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 171. Generación de Indicadores con 
los Directores de cada área  

 FCW, LP   Hr - H  52  $           15,92   $  1.655,68           Laptop  2,00 52,00 
 $          

0,21  
 $           21,86  

 172  Revisión y aprobación de los 
indicadores con los Intendentes  

 FCW, LP   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 173  Revisión y  Aprobación de los 
indicadores por el Intendente de 
Planificación  

 FCW, LP, 
MC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      296,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 174  Aprobaciones   FCW,   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60           Laptop    5,00 
 $          

0,21  
 $                  -    

 2.2 
Aprobaciones  

 175.  Reunión con Intendente para 
aprobación de metodología   

 CM, DM   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40           Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 176.  Reunión con el Superintendente 
para aprobación de metodología   

 FCW, 
CM, JR  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      118,72           Laptop  3,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 177.  Socialización de la metodología    MC, JR   Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      110,08   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 3. Defunciones 
Funcionales  

 3.1.1 Flujo del 
sistema  

 178.  Análisis de la metodología    CM   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 179.  Reuniones con los Directores de 
Área   

 CM, DM   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 180.  Reuniones con Planificación 
Estratégica   

 FCW, CM   Hr - H  52  $           15,92   $  1.655,68           Laptop  2,00 52,00 
 $          

0,21  
 $           21,86  

 181.  Reuniones con Sistemas   
 FCW, RP, 

CM  
 Hr - H  2  $           15,92   $        95,52           Laptop  3,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,26  

 182.  Desarrollo del flujo    CM, DM   Hr - H  8  $           15,92   $      254,72           Laptop  2,00 8,00 
 $          

0,21  
 $             3,36  

 183.  Reunión para la revisión del flujo   
 FCW, RP, 

CM  
 Hr - H  2  $           15,92   $        95,52           Laptop  3,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,26  

 184.  Aprobación del Flujo    FCW, CM   Hr - H  26  $           15,92   $      827,84           Laptop  2,00 26,00 
 $          

0,21  
 $           10,93  

 185.  Envió a tecnología    CM, DM   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 3.1.2. Pantallas 
Representativas  

 186.  Análisis del Flujo   

 FCW, 
CM, JR, 

AA  
 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      173,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,68  

 187.  Reuniones con los Directores   

 FCW, 
CM, JR, 

AA  
 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      173,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,68  

 188.  Reuniones con sistemas    CM, DM   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 189.  Desarrollo de Pantallas    RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 190.  Revisión de pantallas con 
sistemas   

 RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  
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 191.  Revisión de pantallas con 
Directores   

 RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 192.  Desarrollo del DEF    RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 3.2. 
Aprobaciones  

 193.  Reunión con Intendente para 
aprobación del def   

 RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 194.  Reunión con el Superintendente 
para aprobación del def   

 RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 195.  Socialización del def    RP, JC, JG   Hr - H  10  $           15,92   $      477,60           Laptop  3,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             6,31  

 4. Desarrollo 
Tecnológico  

 4.1.1  Análisis 
de Herramientas 

y Entorno   

 196.  Análisis de servidores   
 RP, JC, 
JG, FC  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      376,40   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 197.  Análisis de red    FC, RP   Hr - H  2  15,92 - 27,52   $        86,88   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 198.  Analices de links    RP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 199.  Análisis sistemático    RP, JRZ   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 200.  Análisis de equipos tecnológicos    JRZ, EA   Hr - H  30  $           15,92   $      955,20           Laptop  2,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 201.  Análisis de cableado    JRZ, EA   Hr - H  30  $           15,92   $      955,20           Laptop  2,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 202.  Análisis de red móvil    JRZ, EA   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 203.  Reunión para revisión de 
informes   

 JRZ, EA, 
JR, CM  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      376,40   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 204.  Designación de  equipos y 
espacio en servidores   

 RP, JRZ   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 205.  Informe de Entorno tecnológico y 
Herramientas para el   proyecto   

 RP, JC, 
JG, JRZ  

 Hr - H  20  $           15,92   $  1.273,60           Laptop  4,00 20,00 
 $          

0,21  
 $           16,82  

 4.1.2 
Representación 
de definiciones 
con diagrama 

de flujo  

 206.  Análisis de las Definiciones 
Funcionales   

 RP, JC, JG   Hr - H  20  $           15,92   $      955,20           Laptop  3,00 20,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 207.  Desarrollo tecnológico del 
diagrama de flujos   

 RP, JC, JG   Hr - H  20  $           15,92   $      955,20           Laptop  3,00 20,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 208.  Escritura en el sistema     JRZ, EA   Hr - H  30  $           15,92   $      955,20           Laptop  2,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 209.  Presentación del lenguaje a 
Director   

 RP, JRZ, 
FC  

 Hr - H  3  15,92 - 27,52   $      178,08   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,89  

 210.  Presentación de diagrama e flujo 
a OyM   

 RP, JRZ   Hr - H  8  $           15,92   $      254,72           Laptop  2,00 8,00 
 $          

0,21  
 $             3,36  

 4.2.1 Definir 
códigos en las 3 
capas:  Base de 

datos, 
aplicativos y 

pantallas  

 211.  Análisis diagrama de flujo    JRZ, EA   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 212.  Determinación de conectividad 
con los sistemas existentes   

 RP, JC, JG   Hr - H  5  $           15,92   $      238,80           Laptop  3,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 213.  Conectividad con la base de 
datos   

 JRZ, EA   Hr - H  30  $           15,92   $      955,20           Laptop  2,00 30,00 
 $          

0,21  
 $           12,61  

 214.  Conectividad con los aplicativos   
 RP, JRZ, 

FC  
 Hr - H  10  15,92 - 27,52   $      593,60           Laptop  3,00 10,00 

 $          
0,21  

 $             6,31  

 215.  Diseño de pantallas   
 RP, JRZ, 
FC, FCW  

 Hr - H  10  15,92 - 27,52   $      752,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  
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 216.  Reunión con Director de 
Tecnología para revisión de producto 
final   

 RP, JRZ   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 4.2.2 
Generación de 

Códigos 
Programáticos  

 217.  Analizar el DEF    RP, JRZ   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 218.  Analizar el Diagrama de Flujo    RP, JRZ   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 219.  Analizar Base de datos, 
aplicativos y pantallas   

 RP, JRZ   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 220.  Desarrollo de códigos   

 RP, JRZ, 
FC, JR, 

MC, FCW  
 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      651,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  6,00 5,00 

 $          
0,21  

 $             6,31  

 221.  Reunión para revisión de códigos    FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 222.  Reunión para revisión de sistema    RP, JRZ   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 4.2.3 Enlace de 
red institucional  

 223.  Análisis del sistema desarrollado    RP, JRZ   Hr - H  26  $           15,92   $      827,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 26,00 
 $          

0,21  
 $           10,93  

 224.  Análisis del diagrama de flujo    RP, JRZ   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 225.  Análisis de conectividad 
necesaria   

 RP, JRZ, 
FC, FCW  

 Hr - H  5  15,92 - 27,52   $      376,40       $        0,01   $          -     Laptop  4,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 226.  Implantación en red institucional    RP, JRZ   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 20,00 
 $          

0,21  
 $             8,41  

 227.  Reunión por la implementación    RP, JRZ   Hr - H  3  $           15,92   $        95,52   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             1,26  

 4.3.1 Usuarios  

 228.  Listado de Usuarios   
 FCW, RP, 

JRZ  
 Hr - H  3  $           15,92   $        95,52           Laptop  3,00 3,00 

 $          
1,21  

 $           10,89  

 229.  Revisión Pruebas de sistema 
determinadas por manuales de 
tecnología   

 RP, JRZ, 
FC, MC, 
JR, FCW, 

AA  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      315,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  7,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             2,94  

 230.  Realización de pruebas   

 RP, JRZ, 
FC, MC, 
JR, FCW, 

AA  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      315,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  7,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             2,94  

 231.  Informe de pruebas    RP, FCW   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 232.  Reunión para revisar fallas    FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 233.  Corrección de fallas    RP   Hr - H  10  $           15,92   $      159,20           Laptop  1,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 234.  Informe de correcciones    RP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 4.3.2 Revisión 
de Requisitos  

 235.  Reunión con Intendente para 
aprobación del sistema   

 LP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 236.  Reunión con el Superintendente 
para aprobación del sistema   

 RP, JRZ   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 237.  Socialización del sistema    RP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  
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 4.3.3 
Aprobaciones  

 238.  Reunión con Intendente para 
aprobación del sistema   

 FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 239.  Reunión con el Superintendente 
para aprobación del sistema   

 RP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60           Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 240.  Socialización del sistema    RP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 5. 
Transferencia 
Tecnológica  

 5.1.1 
Capacitación 

Usuarios  

 241.  Elaborar listado de Usuarios    LP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 242.  Generar permisos    RP, JRZ   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40           Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 243.  Elaborar plan de capacitación    RP   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 244.  Realizar convocatoria a 
capacitación   

 FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 245.  Dictar capacitación según plan    RP   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76           Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 246.  Informe de capacitaciones    RP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 5.1.2 
Capacitación 

Revisores  

 247.  Elaborar listado de Usuarios    LP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 248.  Generar permisos    RP, JRZ   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 249.  Elaborar plan de capacitación    RP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 250.  Realizar convocatoria a 
capacitación   

 RP, FCW, 
FC, AA  

 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      173,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             1,68  

 251.  Dictar capacitación según plan   
 RP, FCW, 

FC, AA  
 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      173,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  4,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,68  

 252.  Informe de capacitaciones    RP   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 5.1.3 
Capacitación 
Manejo de la 
información  

 253.  Elaborar listado de Usuarios    FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68           Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 254.  Generar permisos    FCW, LP   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40           Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 255.  Elaborar plan de capacitación    FCW, LP   Hr - H  20  $           15,92   $      636,80           Laptop  2,00 26,00 
 $          

0,21  
 $           10,93  

 256.  Realizar convocatoria a 
capacitación   

 FCW, LP   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 257.  Dictar capacitación según plan    FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 258.  Informe de capacitaciones    FCW, LP   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40           Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 5.2 
Aprobaciones  

 259.  Reunión con Intendente para 
aprobación del Plan de capacitación 
implementado   

 FCW, LP   Hr - H  5  $           15,92   $      159,20           Laptop  2,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             2,10  

 260.  Reunión con el Superintendente 
para aprobación del  Plan de 
capacitación implementado   

 FCW, LP   Hr - H  10  $           15,92   $      318,40           Laptop  2,00 10,00 
 $          

0,21  
 $             4,20  

 261.  Socialización del sistema    FCW, LP   Hr - H  15  $           15,92   $      477,60           Laptop  2,00 17,00 
 $          

0,21  
 $             7,15  
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 6. Lanzamiento  

 6.1.1 
Socialización  

 262.  Redacción de Comunicado    FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 263.  Diseño de Comunicado   
 FCW, 

MC, AA  
 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      141,92   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,26  

 264.  Aprobación de Comunicado   
 FCW, 

MC, AA  
 Hr - H  2  15,92 - 27,52   $      141,92   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  3,00 2,00 

 $          
0,21  

 $             1,26  

 265.  Envió de Comunicado por Correo    FCW   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 266.  Publicación de Comunicado en 
página web   

 FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 6.1.2 Lecciones 
aprendidas  

 267.  Revisión de Documentos del 
proyecto   

 FCW, LP   Hr - H  2  $           15,92   $        63,68   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  2,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,84  

 268.  Revisión de todos los paquetes 
de trabajo   

 MC   Hr - H  2  $           27,52   $        55,04   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 269.  Revisión de cambios    LP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84           Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 270.  Memorias del PM    LP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 271.  Memorias del Coordinador de 
Proyecto   

 LP   Hr - H  2  $           15,92   $        31,84             Laptop  1,00 2,00 
 $          

0,21  
 $             0,42  

 272.  Memorias del Sponsor Gestor    LP   Hr - H  10  $           15,92   $      159,20           Laptop  1,00 15,00 
 $          

0,21  
 $             3,15  

 273.  Consolidación y generación de 
documento   

 LP   Hr - H  5  $           15,92   $        79,60           Laptop  1,00 5,00 
 $          

0,21  
 $             1,05  

 6.2 
Aprobaciones  

 274.  Reunión con Intendente para 
aprobación del Control de calidad   

 FCW   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  

 275.  Reunión con el Superintendente 
para aprobación del  Control de calidad 
implementado   

 LP   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      2,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,79  

 276.  Informe de control de calidad       FCW   Hr - H  3  $           15,92   $        47,76   Papelería   $      100,00   $        0,01   $      1,00   Laptop  1,00 3,00 
 $          

0,21  
 $             0,63  
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4.5.3 Línea Base de Costo y Reserva 

 

     CODIFICACION:   PPXFXE-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 Presupuesto del Proyecto por Fase y Por Entregable  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  
 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico 

Basado En La Metodología Del Balanced 
Scorecard Para Una Institución Pública De 

Control Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 Fase   Entregable   Monto  

 Fase 1: 
Gestión del 

Proyecto  

 1.1 
Iniciación  

 1.1.1 Gestión de 
Integración  

 $                      488,99  

  

  

 1.1.2 Enunciado 
de Interesados  

 $                      624,56  

 1.2 
Planificación  

 1.2.1  Gestión del 
Alcance  

 $                   2.620,10  

 1.2.2  Gestión de 
Tiempo  

 $                   5.089,56  

 1.2.3 Gestión de 
Costos  

 $                   2.177,97  

 1.2.4 Gestión de 
Calidad  

 $                   1.132,66  

 1.2.5 Gestión de 
RRHH  

 $                   2.589,38  

 1.2.6 Gestión de 
Comunicaciones  

 $                   2.555,12  

 1.2.7 Gestión de 
Riesgos  

 $                   3.697,32  

 1.2.8 Gestión de 
Adquisiciones  

 $                   2.427,08  

 1.3 Ejecución   $                      387,12  

 1.4 Monitoreo y Control   $                   3.519,15  

 1.5 Cierre   $                   2.178,58  

 Total fase   $  29.487,59  

 Fase 2: 
Metodología 
BSC - SCVS  

 2.1 
Metodología  

 2.1.1 
Levantamiento de 
Información  

 $                   5.109,08  

  

 2.1.2 Análisis y 
Desarrollo de 
Metodología  

 $                   1.204,81  
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 2.1.3. Indicadores   $                   1.524,00  

 2.2. Aprobaciones   $                      351,88  

 Total fase   $    8.189,77  

 3. 
Defunciones 
Funcionales  

 3.1 
Esquemático 
del Sistema  

 3.1.1 Flujo del 
sistema  

 $                   3.111,53  

  

 3.1.2. Pantallas 
Representativas  

 $                   3.775,46  

 3.2  Aprobaciones   $                      418,40  

 Total fase   $    7.305,39  

 4. Desarrollo 
Tecnológico  

 4.1 
Escritura de 

lenguaje  

 4.1.1  Análisis de 
Herramientas y 
Entorno   

 $                   3.937,21  

  

 4.1.2 
Representación de 
definiciones con 
diagrama de flujo  

 $                   3.124,74  

 4.2 Diseño 
de Módulos  

 4.2.1 Definir 
códigos en las 3 
capas:  Base de 
datos, aplicativos y 
pantallas  

 $                   4.536,12  

 4.2.2 Generación 
de Códigos 
Programáticos  

 $                   2.991,26  

 4.2.3 Enlace de 
red institucional  

 $                   1.788,02  

 4.3 Pruebas 
del sistema  

 4.3.1 Usuarios   $                   2.192,18  

 4.3.2 Revisión de 
Requisitos  

  

 4.3. Aprobaciones   $                      691,47  

 Total fase   $  19.261,00  

 5. 
Transferencia 
Tecnológica  

 5.1 Plan de 
Capacitación  

 5.1.1 Capacitación 
Usuarios  

 $                   2.067,66  

  

 5.1.2 Capacitación 
Revisores  

 $                      632,08  

 5.1.3 Capacitación 
Manejo de la 
información  

 $                      422,38  

 5.2 Aprobaciones   $                      402,27  

 Total fase   $    3.524,39  

 6 
Lanzamiento  

 6.1 Puesta 
en Marcha  

 761.1 
Socialización  

 $                   1.259,15  

  

 6.1.2 Lecciones 
aprendidas  

 $                   1.355,55  

 6.2 Aprobaciones   $                      337,75  

 Total fase   $    2.952,45  
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 Total Fases   $       62.474,63  

 Reserva de Contingencia   $       20.414,70  

 Línea Base de Costo   $       82.889,33  

 Reserva de Gestión   $         2.186,61  

 Presupuesto del Proyecto   $       85.075,94  

 

 

  
  

 
CODIFICACION:   PPXFXTR-SCVS-2018   Versión:  

 NPTID-DNPE-
1  

            

 Presupuesto del Proyecto por Fase y Tipo de Recurso  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico 
Basado En La Metodología Del Balanced 

Scorecard Para Una Institución Pública De 
Control Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 Fase  
 Tipo de 
Recurso  

 Monto  

 Fase 1: 
Gestión del 

Proyecto  

 1.1 
Iniciación  

 Personal   $                      1.097,36  

    

 Material  
 $                              
4,00  

 Maquinaria  
 $                            
12,19  

 1.2 
Planificación  

 Personal   $                    24.150,20  

 Material  
 $                            
55,00  

 Maquinaria  
 $                          
329,99  

 1.3 
Ejecución  

 Personal  
 $                          
382,08  

 Material    

 Maquinaria  
 $                              
5,04  

 1.4 
Monitoreo y 

Control  

 Personal   $                      3.475,84  

 Material  
 $                              
4,00  

 Maquinaria  
 $                            
39,31  

 1.5 Cierre   Personal   $                      2.149,20  
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 Material  
 $                              
1,00  

 Maquinaria  
 $                            
28,38  

 Total Fase  
 $  
31.733,59  

 Fase 2: 
Metodología 
BSC - SCVS  

 2.1 
Metodología  

 Personal   $                      5.045,12  

  

 Material  
 $                              
7,00  

 Maquinaria  
 $                            
56,96  

 2.2 
Aprobacione

s  

 Personal   $                      1.534,72  

 Material  
 $                              
6,00  

 Maquinaria  
 $                            
15,97  

 Total Fase  
 $    
6.665,77  

 3. 
Definiciones 
Funcionales  

 3.1 
Esquemático 
del Sistema  

 Personal   $                      3.209,28  

  

 Material  
 $                              
7,00  

 Maquinaria  
 $                            
89,11  

 3.2 
Aprobacione

s  

 Personal   $                      2.345,00  

 Material  
 $                              
5,00  

 Maquinaria  
 $                            
90,12  

 Total Fase  
 $    
5.745,51  

 4. Desarrollo 
Tecnológico  

 4.1 Escritura 
de lenguaje  

 Personal   $                      6.568,88  

  

  

 Material  
 $                              
5,00  

 Maquinaria  
 $                            
88,07  

 4.2 Diseño 
de Módulos  

 Personal   $                      7.196,80  

 Material  
 $                              
3,00  

 Maquinaria  
 $                          
115,60  

 4.3 Pruebas 
del sistema  

 Personal   $                      2.950,00  

 Material  
 $                              
8,00  

 Maquinaria  
 $                            
35,73  

 Total Fase  
 $  
16.971,08  

 Personal   $                      3.467,84    
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 5. 
Transferenci

a 
Tecnológica  

 5.1 Plan de 
Capacitación  

 Material  
 $                            
12,00  

 Maquinaria  
 $                            
44,56  

 5.2 
Aprobacione

s  

 Personal   $                      3.400,28  

 Material  
 $                            
10,00  

 Maquinaria  
 $                            
55,00  

 Total Fase  
 $    
6.989,68  

 6. 
Lanzamiento  

 6.1. Puesta 
en marcha  

 Personal   $                      1.241,76  

  

 Material  
 $                              
1,00  

 Maquinaria  
 $                            
16,39  

 6.2 
Aprobacione

s  

 Personal   $                      1.337,28  

 Material  
 $                              
1,00  

 Maquinaria  
 $                            
17,53  

 Total Fase  
 $    
2.614,96  

 Total Fases  
 $       
62.474,63  

 Reserva de Contingencia  
 $       
20.414,70  

 Línea Base de Costo  
 $       
82.889,33  

 Reserva de Gestión  
 $         
2.186,61  

 Presupuesto del Proyecto  
 $       
85.075,94  

 

     CODIFICACION:   PPXSM-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 Presupuesto del Proyecto por Semana  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado 
En La Metodología Del Balanced Scorecard 
Para Una Institución Pública De Control Del 

Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  
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 Semana   Costo   Costo Acumulado    

 Semana 1   $             1.640,98   $                                  1.640,98  

  

 Semana 2   $             1.918,79   $                                  3.559,78  

 Semana 3   $             1.443,91   $                                  5.003,69  

 Semana 4   $             1.643,59   $                                  6.647,28  

 Semana 5   $             1.505,99   $                                  8.153,27  

 Semana 6   $             1.205,99   $                                  9.359,26  

 Semana 7   $             1.385,91   $                                10.745,17  

 Semana 8   $             1.643,59   $                                12.388,76  

 Semana 9   $             1.287,27   $                                13.676,03  

 Semana 10   $             1.603,11   $                                15.279,14  

 Semana 11   $             1.505,99   $                                16.785,13  

 Semana 12   $             1.571,27   $                                18.356,40  

 Semana 13   $             1.190,07   $                                19.546,47  

 Semana 14   $             1.578,55   $                                21.125,02  

 Semana 15   $             1.946,31   $                                23.071,34  

 Semana 16   $             2.106,79   $                                25.178,13  

 Semana 17   $             1.681,35   $                                26.859,48  

 Semana 18   $             1.643,59   $                                28.503,07  

 Semana 19   $             1.433,67   $                                29.936,74  

 Semana 20   $             2.062,31   $                                31.999,05  

 Semana 21   $             1.973,83   $                                33.972,88  

 Semana 22   $             1.299,03   $                                35.271,91  

 Semana 23   $             1.651,11   $                                36.923,02  

 Semana 24   $             1.389,47   $                                38.312,49  

 Semana 25   $                980,63   $                                39.293,12  

 Semana 26   $             1.309,51   $                                40.602,63  

 Semana 27   $             1.787,35   $                                42.389,99  

 Semana 28   $             1.651,11   $                                44.041,10  

 Semana 29   $             1.505,99   $                                45.547,09  

 Semana 30   $             1.872,39   $                                47.419,48  

 Semana 31   $             1.505,99   $                                48.925,47  

 Semana 32   $             1.569,67   $                                50.495,14  

 Semana 33   $             1.853,51   $                                52.348,65  
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 Semana 34   $             2.142,79   $                                54.491,44  

 Semana 35   $             2.017,03   $                                56.508,47  

 Semana 36   $             1.505,99   $                                58.014,46  

 Semana 37   $             1.549,43   $                                59.563,89  

 Semana 38   $             2.491,67   $                                62.055,56  

 Semana 39   $             1.967,67   $                                64.023,24  

 Semana 40   $             1.668,15   $                                65.691,39  

 Semana 41   $             1.781,19   $                                67.472,58  

 Semana 42   $             1.940,19   $                                69.412,77  

 Semana 43   $             1.990,39   $                                71.403,16  

 Semana 44   $             2.227,19   $                                73.630,35  

 Semana 45   $             1.235,35   $                                74.865,70  

 Semana 46   $             1.384,55   $                                76.250,25  

 Semana 47   $             1.139,83   $                                77.390,08  

 Semana 48   $             1.678,39   $                                79.068,47  

 Semana 49   $             1.505,99   $                                80.574,46  

 Semana 50   $             1.303,59   $                                81.878,05  

 Semana 51   $                462,08   $                                82.340,13  

 Línea Base de Costo  
 $                         
82.889,33  

 Reserva de Gestión  
 $                          
2.186,61 

 Presupuesto del Proyecto  
 $                         
85.075,94  
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    CODIFICACION: CVS-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Presupuesto en el Tiempo (Curva S) 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en 

la Metodología del Balanced Scorecard para una 

Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 
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4.6  Gestión de Calidad 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a 

fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el 

sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de 

mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda. 

El Gráfico 8-1 brinda un panorama general de los procesos de Gestión de la Calidad del 

Proyecto. 

 

 

4.6.1 Plan de Gestión de la Calidad 

Plan de Gestión de Calidad 
Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

 
Política de Calidad del Proyecto 

El proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad en consideración al tiempo y al presupuesto 
planificados, de igual forma debe cumplir con los objetivos de calidad requeridos por el Sponsor, es decir, 
lograr un mejoramiento en los tiempos para obtener la información del nivel de cumplimiento de los OEI por 
la gestión de cada área. 
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Línea Base de Calidad 

Factor de 
Calidad 

Relevante 

Objetivos 
de Calidad 

Métricas a Utilizar 

Frecuencia 
y Momento 

de 
Medición 

Frecuencia 
y Momento 
de Reporte 

Rendimiento del 
proyecto 

CPI>=0.95 CPI=Índice de rendimiento de costos 

Frecuencia 
semanal 
Medición, lunes 
en la mañana 

Frecuencia 
semanal 
Reporte, lunes 
en la tarde 

Rendimiento del 
proyecto 

SPI>=0.95 
SPI=Índice de desempeño del 

cronograma 

Frecuencia 
semanal 
Medición, lunes 
en la mañana 

Frecuencia 
Semanal 
Reporte, lunes 
en la tarde 

Índice de 
satisfacción 

IS>=0.90 

IS= Índice de Satisfacción,  sumatoria 
de la valoración de satisfacción por 

parte de los interesados dividido para 
el total de interesados 

frecuencia una 
vez al final de 
las sesiones de 
capacitación 

Frecuencia una 
toma por cada 
sesión de 
capacitación 
reporte final 

Índice de 
disponibilidad 
de servicio 

IDS>= 0-.95 
IDS= el tiempo operativo / el tiempo 

observado x 100 

Frecuencia 
semestral 
Medición, de 
nivel de 
cumplimiento 

Frecuencia 
semestral 
Reporte, de 
nivel de 
cumplimiento 

Reducción de 
tiempo de los 
procesos de 
producción de 
la información 
del 
cumplimiento de 
los OEI 

Índice de 
reducción >= 
5% 

Nivel de reducción = 1 menos la 
Sumatoria de los tiempos de los 

procesos participantes sobre el total 
de tiempo del proceso sin 

mejora 

Frecuencia 
semestral 
Medición, de 
nivel de 
cumplimiento 

Frecuencia 
semestral 
Reporte, de 
nivel de 
cumplimiento 

Plan de Mejora de Procesos 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
1. Aplicar la metodología del MGSCP para mejoramiento continuo. 
2. Delimitar el proceso. 
3. Determinar la oportunidad de mejora. 
4. Tomar información sobre el proceso. 
5. Analizar la información levantada ayudándose de las herramientas definidas en el modelo. 
6. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 
7. Aplicar las acciones correctivas. 
8. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 
9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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Matriz de Actividades de Calidad 

Paquete de Trabajo 

Estándar o 
Norme de 
Calidad 

Aplicable 

Actividades 
de 

Prevención 

Actividades 
de Control 

1.1.1 Gestión de Integración Metodología PMBOK     

1.1.2 Enunciado de Interesados Metodología PMBOK     

1.2.1  Gestión del Alcance Metodología PMBOK     

1.2.2  Gestión de Tiempo Metodología PMBOK     

1.2.3 Gestión de Costos Metodología PMBOK     

1.2.4 Gestión de Calidad Metodología PMBOK     

1.2.5 Gestión de RRHH Metodología PMBOK     

1.2.6 Gestión de Comunicaciones Metodología PMBOK     

1.2.7 Gestión de Riesgos Metodología PMBOK     

1.2.8 Gestión de Adquisiciones Metodología PMBOK     

1.3 Ejecución Metodología PMBOK     

1.4.1 Gestión de Cambios Metodología PMBOK     

1.5.1 Documentación Histórica Metodología PMBOK     

2.1.1 Levantamiento de Información Metodología PMBOK     

2.2.1 Análisis y Desarrollo de Metodología Estándar SCVS     

2.2.2 Aprobaciones Estándar SCVS     

3.1.1 Flujo del sistema Estándar SCVS     

3.1.2. Pantallas Representativas Estándar SCVS     

3.1.3 Aprobaciones Estándar SCVS     

4.1.1  Análisis de Herramientas y Entorno  Estándar SCVS     

4.1.2 Representación de definiciones con 
diagrama de flujo 

Estándar SCVS   
  

4.2.1 Definir códigos en las 3 capas:  Base de 
datos, aplicativos y pantallas 

Estándar SCVS   
  

4.2.2 Generación de Códigos Programáticos Estándar SCVS     

4.2.3 Enlace de red institucional Estándar SCVS     

4.3.1 Usuarios Estándar SCVS     

4.3.2 Aprobaciones Estándar SCVS     

5.1.1 Capacitación Usuarios Estándar SCVS     

5.1.2 Capacitación Revisores Estándar SCVS     

5.1.3 Capacitación Manejo de la información Estándar SCVS     

5.1.4 Aprobaciones Estándar SCVS     

6.1.1 Revisión de Requisitos Estándar SCVS     

6.2.1 Revisión de Requisitos Estándar SCVS     
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6.3 Aprobaciones Estándar SCVS     

7.1.1 Socialización Estándar SCVS     

7.1.2 Lecciones aprendidas Estándar SCVS     

            

Roles para la Gestión de Calidad 

Rol No. 1: 
SPONSOR 
GESTOR 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad 

Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos para el proyecto, renegociar 
contratos 

Reporta a: Directorio/Presidencia 

Supervisa a: Project Manager 

Requisitos de conocimiento: Administración de Proyectos y Gestión en General 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución 
de conflictos 

Requisitos de experiencia: Más de 10 años de experiencia en el rubro 

Rol No. 2: 
PROJECT 
MANAGER 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o 
disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones 
correctivas 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo 
de proyecto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimiento: Gestión de Proyecto 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución 
de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo 

Rol No. 3: 
MIEMBROS 

DEL 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reporta a: Project Manager 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimiento: Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan 
según sus entregables asignados 

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables 

Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables 
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Organización para la Calidad del Proyecto 

 
 

Procesos de Gestión de  la Calidad 

Enfoque de 
Aseguramiento 

de Calidad 

El aseguramiento de la calidad se efectuará haciendo monitoreo continuo del rendimiento 
del trabajo en las áreas productivas de Inyectables y Tabletas, resultados de control de 
calidad y principalmente de las métricas de calidad 

De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de 
procesos, o de mejora de procesos 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas / 
preventivas 

Se asegurará que las solicitudes de cambio y/o acciones correctivas / preventivas se 
ejecuten de manera efectiva y oportuna 

Enfoque de 
Control de la 

Calidad 

El Control de Calidad sobre los entregables se efectuará a manera de saber si están 
conformes con lo estipulado (para aquellas desviaciones detectadas se deberá encontrar 
las causas raíces a fin de eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados 
con acciones correctivas/preventivas). 

Los resultados de las mediciones se consolidarán previamente antes del envío al proceso 
de aseguramiento de calidad. 

Aquellos entregables reprocesados deberán ser revisados nuevamente a fin de 
comprobar su conformidad 

SPONSOR

PROJECT 
MANAGER

EQUIPO DE 
PROYECTO

COMITE DE 
CAMBIOS
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Enfoque de 
Mejora de 
Procesos 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se deberán seguir los pasos a detalle: 
1. Aplicar la metodología del MGSCP para mejoramiento continuo. 
2. Delimitar el proceso. 
3. Determinar la oportunidad de mejora. 
4. Tomar información sobre el proceso. 
5. Analizar la información levantada ayudándose de las herramientas 
definidas en el modelo. 
6. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 
7. Aplicar las acciones correctivas. 
8. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 
9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Plan de Mejoras del Proyecto 

 

    CODIFICACION: PGCLD-SCVS-2017 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

PLAN DE MEJORAS DEL PROYECTO 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

            

Plan de mejoras de Procesos 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se deberán seguir los pasos a detalle: 
1. Aplicar la metodología de la Contraloría General del Estado para mejoramiento continuo. 
2. Delimitar el proceso. 
3. Determinar la oportunidad de mejora. 
4. Tomar información sobre el proceso. 
5. Analizar la información levantada ayudándose de las herramientas definidas en el modelo. 
6. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
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4.6.3 Métricas de Calidad 

 

    CODIFICACION: MCD-SCVS-2017 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Métricas de Calidad 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

      
  
     

Factor de Calidad Relevante 
Rendimiento del proyecto 

Definición del Factor de Calidad 
El rendimiento del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto del proyecto. 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha 
sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría 
generar pérdidas. Por otro lado, el atraso en la entrega de los  productos que espera el cliente nos puede 
ocasionar problemas contractuales. 

Propósito de la Métrica 
La métrica se desarrolla para monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto a cumplimiento de 
cronograma y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 

Definición Operacional 
El Project Manager actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la mañana de los lunes de cada 
semana, y calculará el CPI (Índice de Rendimiento de Costo) y el SPI (Índice de Rendimiento de 
Cronograma), obteniendo de esta forma los ratios de rendimiento del proyecto, los cuales se tendrán 
disponibles los lunes en la tarde. 

Método de Medición 
1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo 
real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 
2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 
3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 
4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. 
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 
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Resultado Deseado 
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
3. Para el IS se desea un valor acumulado no menor de 0.90 
4. Para el IDS se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
5. Para el IDR se desea un valor acumulado no menor de 5% 

Enlace con Objetivos Organizacionales 
El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los proyectos 
de mejoramiento continuo de la empresa, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la 
mejora general de sus procesos de producción de las líneas de Inyectables y Tabletas. 

Responsable del Factor de Calidad 
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y de 
promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados, es 
el Project Manager en primera instancia, pero la responsabilidad última de lograr la rentabilidad del proyecto 
y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto. 

 

 

4.6.4 Lista de Verificación de Calidad 

 

    CODIFICACION: LVCLD-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Listado de Verificación de Calidad 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

      

Paquete de Trabajo 
Estándar de 

Calidad 
Aplicable 

Resultado de 
la verificación  

Acción 
Correctiva 

Resultado 
Obtenido 

1.1.1 Gestión de Integración Metodología PMBOK       

1.1.2 Enunciado de 
Interesados 

Metodología PMBOK 
      

1.2.1  Gestión del Alcance Metodología PMBOK       
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1.2.2  Gestión de Tiempo Metodología PMBOK       

1.2.3 Gestión de Costos Metodología PMBOK       

1.2.4 Gestión de Calidad Metodología PMBOK       

1.2.5 Gestión de RRHH Metodología PMBOK       

1.2.6 Gestión de 
Comunicaciones 

Metodología PMBOK 
      

1.2.7 Gestión de Riesgos Metodología PMBOK       

1.2.8 Gestión de 
Adquisiciones 

Metodología PMBOK 
      

1.3 Ejecución Metodología PMBOK       

1.4.1 Gestión de Cambios Metodología PMBOK       

1.5.1 Documentación 
Histórica 

Metodología PMBOK 
      

2.1.1 Levantamiento de 
Información 

Metodología PMBOK 
      

2.2.1 Análisis y Desarrollo de 
Metodología 

Estándar SCVS 
      

2.2.2 Aprobaciones Estándar SCVS       

3.1.1 Flujo del sistema Estándar SCVS       

3.1.2. Pantallas 
Representativas 

Estándar SCVS 
      

3.1.3 Aprobaciones Estándar SCVS       

4.1.1  Análisis de 
Herramientas y Entorno  

Estándar SCVS 
      

4.1.2 Representación de 
definiciones con diagrama de 
flujo 

Estándar SCVS 
      

4.2.1 Definir códigos en las 3 
capas:  Base de datos, 
aplicativos y pantallas 

Estándar SCVS 
      

4.2.2 Generación de Códigos 
Programáticos 

Estándar SCVS 
      

4.2.3 Enlace de red 
institucional 

Estándar SCVS 
      

4.3.1 Usuarios Estándar SCVS       

4.3.2 Aprobaciones Estándar SCVS       

5.1.1 Capacitación Usuarios Estándar SCVS       

5.1.2 Capacitación Revisores Estándar SCVS       

5.1.3 Capacitación Manejo de 
la información 

Estándar SCVS 
      

5.1.4 Aprobaciones Estándar SCVS       

6.1.1 Revisión de Requisitos Estándar SCVS       

6.2.1 Revisión de Requisitos Estándar SCVS       

6.3 Aprobaciones Estándar SCVS       

7.1.1 Socialización Estándar SCVS       
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7.1.2 Lecciones aprendidas Estándar SCVS       

 

 

4.7  Gestión de Recursos Humanos 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. Este equipo está conformado por 

aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para completar el 

proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con 

frecuencia, a medida que el proyecto avanza. 

 

Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse personal del 

proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo 

del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la 

planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. La intervención y la participación 

tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia profesional durante el 

proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto. 

 

4.7.1  Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

  
  

CODIFICACI
ON: 

PGRHH-SCVS-
2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

Plan de Gestión de Recursos Humanos 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
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Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica 

de Control del Sector Empresarial – 

Caso SCVS 

BSC-SCVS 

            

Organigrama del Proyecto 
Ver Organigrama del proyecto 

Roles y Responsabilidades 
Ver Matriz de Asignaciones de Responsabilidades 

Descripción de Roles 
Ver Descripción de Roles 

Adquisición del Personal del Proyecto 
Se utilizara el personal de la institución, por lo que no existirá contratación alguna 

        
  
 

Cronogramas e Histogramas de Trabajo del Personal del 
Proyecto 

Ver Diagrama de carga del personal 

            

Criterios de Liberación del Personal del Proyecto 

Rol 
Criterio de 
Liberación 

Como 
Destino de 
Asignación 

Sponsor Gestor Al termino del proyecto   Otros Proyectos 

Project Manager Al termino del proyecto 
Comunicación del Sponsor 

Gestor 
Otros Proyectos 

Directores 
Funcionales 

Al termino del proyecto Comunicación del PM   

Coordinador de 
Proyecto 

Al termino del proyecto Comunicación del PM Otros Proyectos 

Equipo de Proyecto Al termino del proyecto Comunicación del PM   

            

Capacitación, Entrenamiento, Mentoring Requerido 
1. Se planifica una sesión de transferencia de conocimientos en el área de Gestión de proyectos para lo 
cual se deberá generar el  material correspondiente. 
2. Se aplicarán para la sesión de transferencia de conocimientos y de acompañamiento las herramientas 
aprendidas en el PMBOK. 
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Sistema de Reconocimiento y Recompensas 
El Project Manager y el equipo de proyecto tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas 
base del proyecto: 
1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneración mensual durante 
el plazo del proyecto. 
2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración mensual durante el 
plazo del proyecto. 
3. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier resultado 
por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 

            

Cumplimiento de Regulaciones, Pactos y Políticas 
No se realizara ninguna contratación. 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
       

Requerimientos de Seguridad 
El traslado de equipos utilizados en el proceso de desarrollo del proyecto (Laptop, Proyector) 
genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por lo tanto se fija como 
requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un mínimo de 
dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa. 
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4.7.2 Estructura Organizacional del Proyecto 

 

    CODIFICACION: MCD-SCVS-2017 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la Metodología del 

Balanced Scorecard para una Institución Publica de Control del 

Sector Empresarial – Caso SCVS 
BSC-SCVS 

            

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SPONSOR GESTOR

AA

PM FCW

DIRECTOR 
FUNCIONAL MC

COORDINADOR 
DE PROYECTO LP

DIRECTOR 
FUNCIONAL JR

EQUIPO DE 
PROYECTO DEL 

OYM CM

EQUIPO 
PROYECTO OYM 

DM

DIRECTOR 
FUNCIONAL FC

EQUIPO DE 
PROYECTO DEL 

TECNOLOGIA RP

EQUIPO DE 
PROYECTO 

TECNOLOGIA JG

EQUIPO DE 
PROYECTO 

TECNOLOGIA JC

EQUIPO DE 
PROYECTO 
DISEÑO JRZ

EQUIPO DE 
PROYECTO 
DISEÑO EA
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4.7.3 Adquisición de Personal al Proyecto 

        CODIFICACION: PGRHH-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

                  

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
                  

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la Metodología del 

Balanced Scorecard para una Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 
BSC-SCVS 

                  

Rol 
Tipo de 

Adquisición 
Fuente de 

Adquisición 
Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
Trabajo 

Asignado 

Fecha de 
Inicio de 

Reclutamiento 

Fecha de 
Requerida de 
Disponibilidad 

de Personal 

Costo de 
Reclutamiento 

Apoyo de 
Área de 
RRHH 

Sponsor del 
Proyecto 

Fijo SCVS Personal Fijo SCVS   dic-19 Ninguno Ninguno 

Project 
Manager del 

Proyecto 
Fijo SCVS Personal Fijo SCVS   dic-19 Ninguno Ninguno 

Coordinador del 
Proyecto 

Fijo SCVS Personal Fijo SCVS   dic-19 Ninguno Ninguno 

Directores 
Funcionales 

Fijo SCVS Personal Fijo SCVS   dic-19 Ninguno Ninguno 

Equipo de 
Proyecto 

Fijo SCVS Personal Fijo SCVS   dic-19 Ninguno Ninguno 
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4.7.4 Matriz RACI 

 

CODIFICACION:   MAGREP-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  
 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En La Metodología 

Del Balanced Scorecard Para Una Institución Pública De Control 
Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 Entregables  

 Roles  

 Empresa  

 SP   PM   CP   DF   EP  
 1.       Fase 1: Gestión del Proyecto            

 1.1.    Iniciación            

 1.1.1.Gestión de Integración   A   R        

 1.1.1.1.             Reunión con el Sponsor Gestor.   A   R        

 1.1.1.2.             Elaborar el Acta de Constitución.   A   R        

 1.1.1.3.             Revisar el Acta de Constitución.   A   R        

 1.1.1.4.             Hacer cambios y correcciones.   A   R        

 1.1.1.5.             Aprobar el Acta de Constitución.   A   R        

 1.1.2.Enunciado de Interesados     A   R      

 1.1.2.1.             Analizar los interesados.     A   R      

 1.1.2.2.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.1.2.3.             Clasificar los interesados.     A   R      

 1.1.2.4.             Elaborar el Registro de 
Interesados.  

   A   R      

 1.1.2.5.             Definir estrategia de gestión de 
interesados  

   A   R      

 1.2.    Planificación            

 1.2.1.Gestión del Alcance     A   R      

 1.2.1.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.1.2.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.1.3.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.1.4.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Requisitos.  

   A   R      

 1.2.1.5.             Elaborar el Plan de Gestión del 
Alcance.  

   A   R      
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 1.2.1.6.             Aplicar herramientas y técnicas 
para recopilar requisitos.     A   R      

 1.2.1.7.             Documentar los requisitos.     A   R      

 1.2.1.8.             Elaborar la Matriz de Trazabilidad 
de Requisitos.     A   R      

 1.2.1.9.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.1.10.         Elaborar el Enunciado del Alcance 
del Proyecto.     A   R      

 1.2.1.11.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.1.12.         Aplicar descomposición.     A   R      

 1.2.1.13.         Elaborar la EDT.     A   R      

 1.2.1.14.         Elaborar el Diccionario de la EDT.     A   R      

 1.2.1.15.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.1.16.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.1.17.         Hacer cambios y correcciones.     A   R      

 1.2.1.18.         Aprobar la Línea Base del Alcance     A   R      

 1.2.2.Gestión de Tiempo     A   R      

 1.2.2.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.2.2.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.2.3.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.2.4.             Elaborar el Plan de Gestión del 
Cronograma.  

   A   R      

 1.2.2.5.             Aplicar descomposición.     A   R      

 1.2.2.6.             Elaborar la Identificación y 
Secuenciamiento de las actividades     A   R      

 1.2.2.7.             Actividades.     A   R      

 1.2.2.8.             Definir el Secuenciamiento de las 
Actividades.  

   A   R      

 1.2.2.9.             Elaborar la Red del Proyecto.     A   R      

 1.2.2.10.         Estimar los recursos necesarios 
para las actividades.     A   R      

 1.2.2.11.         Estimar la duración de las 
actividades.  

   A   R      

 1.2.2.12.         Elaborar la Estimación de 
Recursos y Duraciones.     A   R      

 1.2.2.13.         Elaborar el Cronograma.     A   R      

 1.2.2.14.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      
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 1.2.2.15.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.2.16.         Hacer cambios y correcciones.     A   R      

 1.2.2.17.         Aprobar la Línea Base del 
Cronograma.  

   A   R      

 1.2.3.Gestión de Costos     A   R      

 1.2.3.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.3.2.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.3.3.             Aplicar técnicas analíticas.     A   R      

 1.2.3.4.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.3.5.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Costos.  

   A   R      

 1.2.3.6.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.3.7.             Aplicar estimación análoga.     A   R      

 1.2.3.8.             Aplicar técnicas grupales de 
toma de decisiones.     A   R      

 1.2.3.9.             Elaborar el Costeo del Proyecto.     A   R      

 1.2.3.10.         Realizar la agregación de costos.     A   R      

 1.2.3.11.         Realizar el análisis de reservas.     A   R      

 1.2.3.12.         Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.3.13.         Elaborar el Presupuesto del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.3.14.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.3.15.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.3.16.         Hacer cambios y correcciones.     A   R      

 1.2.3.17.         Aprobar la Línea Base de Costos.     A   R      

 1.2.4.Gestión de Calidad     A   R      

 1.2.4.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.4.2.             Aplicar herramientas básicas de 
calidad.  

   A   R      

 1.2.4.3.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.4.4.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Calidad.  

   A   R      

 1.2.4.5.             Elaborar la Métrica de Calidad.     A   R      

 1.2.4.6.             Elaborar la Lista de Verificación.     A   R      

 1.2.4.7.             Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.4.8.             Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.4.9.             Hacer cambios y correcciones.     A   R      

 1.2.5.Gestión de RRHH     A   R      
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 1.2.5.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.5.2.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.5.3.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.5.4.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Recursos Humanos.     A   R      

 1.2.5.5.             Elaborar la Estructura 
Organizacional.  

   A   R      

 1.2.5.6.             Elaborar la Matriz de Asignación 
de Responsabilidades.     A   R      

 1.2.5.7.             Elaborar la Descripción de Roles 
del Equipo de Trabajo.     A   R      

 1.2.5.8.             Elaborar el Cuadro de 
Adquisiciones del Personal.     A   R      

 1.2.5.9.             Elaborar las Asignaciones de 
Personal.  

   A   R      

 1.2.5.10.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.5.11.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.5.12.         Hacer cambios y correcciones.     A   R      

 1.2.6.Gestión de Comunicaciones     A   R      

 1.2.6.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.6.2.             Analizar los requisitos de 
comunicación.  

   A   R      

 1.2.6.3.             Definir la tecnología de la 
comunicación.  

   A   R      

 1.2.6.4.             Analizar los modelos de 
comunicación.  

   A   R      

 1.2.6.5.             Definir los métodos de 
comunicación.  

   A   R      

 1.2.6.6.             Sostener reuniones     A   R      

 1.2.6.7.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Comunicaciones.     A   R      

 1.2.6.8.             Elaborar la Matriz de 
Comunicaciones.  

   A   R      

 1.2.6.9.             Elaborar el Glosario de 
Terminología.  

   A   R      

 1.2.6.10.         Elaborar los Formatos de Reporte.     A   R      

 1.2.6.11.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.6.12.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.6.13.         Hacer cambios y correcciones.     A   R      

 1.2.7.Gestión de Riesgos     A   R      
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 1.2.7.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.7.2.             Aplicar técnicas analíticas.     A   R      

 1.2.7.3.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.7.4.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.7.5.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Riesgos.  

   A   R      

 1.2.7.6.             Realizar revisiones a la 
documentación.  

   A   R      

 1.2.7.7.             Aplicar técnicas de recopilación 
de información.     A   R      

 1.2.7.8.             Aplicar análisis de supuestos.     A   R      

 1.2.7.9.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.7.10.         Elaborar el Registro de Riesgos.     A   R      

 1.2.7.11.         Realizar análisis cualitativo de los 
riesgos.  

   A   R      

 1.2.7.12.         Planificar la respuesta a los 
riesgos.  

   A   R      

 1.2.7.13.         Elaborar el Plan de Respuesta a 
los Riesgos.  

   A   R      

 1.2.7.14.         Elaborar los Indicadores de 
Riesgo.  

   A   R      

 1.2.7.15.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      

 1.2.7.16.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.7.17.         Hacer cambios y correcciones     A   R      

 1.2.8.Gestión de Adquisiciones     A   R      

 1.2.8.1.             Analizar las entradas.     A   R      

 1.2.8.2.             Efectuar análisis de hacer o 
comprar.  

   A   R      

 1.2.8.3.             Realizar juicio de expertos.     A   R      

 1.2.8.4.             Realizar investigación de 
mercado.  

   A   R      

 1.2.8.5.             Sostener reuniones.     A   R      

 1.2.8.6.             Elaborar el Plan de Gestión de 
Adquisiciones.  

   A   R      

 1.2.8.7.             Elaborar la Matriz de 
Adquisiciones.  

   A   R      

 1.2.8.8.             Elaborar los Enunciados de 
Trabajo Relativos  

   A   R      

 1.2.8.9.             Adquisiciones.     A   R      

 1.2.8.10.         Elaborar los Documentos de las 
Adquisiciones.  

   A   R      

 1.2.8.11.         Actualizar los documentos del 
Proyecto.  

   A   R      
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 1.2.8.12.         Revisar los documentos 
elaborados.  

   A   R      

 1.2.8.13.         Hacer cambios y correcciones     A   R      

 1.3.    Ejecución     A   R      

 1.3.1.Desarrollo de la metodología     A   R      

 1.3.2.Desarrollo definiciones funcionales     A   R      

 1.3.3.Desarrollo Tecnológico     A   R      

 1.3.4.Transferencia tecnológica     A   R      

 1.3.5.Control de Calidad     A   R      

 1.3.6.Lanzamiento     A   R      

 1.4.    Monitoreo y Control            

 1.4.1.            Solicitudes de Cambios     A   R     P  

 1.4..2.             Recepción de Solicitudes     A   R     P  

 1.4..3.             Análisis de Solicitudes     A   R     P  

 1.4..4.             Conformación de tribunal de 
cambios  

   A   R     P  

 1.4..5.             Análisis de cambios solicitado     A   R     P  

 1.4..6.             Propuesta de Cambios     A   R     P  

 1.4..7.             Aprobación de Cambios     A   R     P  

 1.4..8.             Aplicación de cambio     A   R     P  

 1.4..9.             Restructuración de costos y 
tiempo  

   A   R     P  

 1.5.    Cierre            

 1.5.1.             Revisión del cumplimiento de los 
planes   

   A   R     P  

 1.5..2.             Recopilación de las experiencias 
de cada plan  

   A   R     P  

 1.5..3.             recopilación de los documentos 
del proyecto  

   A   R     P  

 1.5..4.             Informe de documentos 
almacenados  

   A   R     P  

 2.       Fase 2: Metodología BSC - SCVS            

 2.1.    Metodología            

 2.1.1.Levantamiento de Información   A   R        

 2.1.1.1.             Análisis Inicial de la Institución   A   R        

 2.1.1.2.             Reuniones de trabajo con cada 
director  

 A   R        

 2.1.1.3.             Identificación de actividades y 
productos  

 A   R        

 2.1.1.4.             Verificación de orgánicos, leyes y 
reglamentos  

 A   R        

 2.1.1.5.             Elaboración de Indicadores de 
Gestión  

 A   R        
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 2.1.1.6.             Defunción de alineación con el 
OEI  

 A   R        

 2.1.1.7.             Reunión con los Intendentes   A   R        

 2.1.1.8.             Aprobación de los Indicadores 
para cada una de sus Direcciones   A   R        

 2.1.1.9.             Identificación de actividades y 
productos de la Intendencia   A   R        

 2.1.1.10.         Verificación de orgánico, leyes y 
reglamentos  

 A   R        

 2.1.1.11.         Elaboración de Indicadores de 
Gestión de la Intendencia   A   R        

 2.1.1.12.         Reunión con el Intendente de 
Planificación, Tecnología y Desarrollo   A   R        

 2.1.1.13.         Aprobación de Indicadores 
institucionales  

 A   R        

 2.1.2. Análisis y Desarrollo de Metodología   A   R        

 2.1.2.1.             Análisis de la Metodología BSC   A   R        

 2.1.2.2.             Análisis situacional de la 
Institución  

 A   R        

 2.1.2..3.             Reunión de trabajo para 
determinar lo que se tomara de la metodología 
BSC  

 A   R        

 2.1.2..4.             Desarrollo de la Metodología 
BSC-SCVS  

 A   R        

 2.1.2..5.             Reunión de Trabajo para 
revisión de metodología   A   R        

 2.1.2.6.             Correcciones y mejoras de 
metodología  

 A   R        

 2.1.2.7.             Formulación de metodología 
Final  

 A   R        

 2.1.2.8.             Aprobaciones   A   R        

 2.1.3 Indicadores            

 2.1.3.1  Análisis de la Metodología BSC     R   P   A    

 2.1.3.2. Análisis situacional de la institución     R   P   A    

 2.1.3.3. Reunión de Trabajo con los Directores 
de cada área  

   R   P   A    

 2.1.3.4. Análisis y Resumen de situación de cada 
área  

   R   P   A    

 2.1.3.5  Generación de Indicadores con los 
Directores de cada área     R   P   A    

 2.1.3.6 Revisión y aprobación de los indicadores 
con los Intendentes     R   P   A    

 2.1..3.7 Revisión y  Aprobación de los 
indicadores por el Intendente de Planificación     R   P   A    
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 2.1.3.8  Aprobaciones   A   R   P      

 2.2..Aprobaciones  
 A   R        

 2.2.1.  Reunión con Intendente para aprobación 
de metodología    A   R        

 2.2.2.  Reunión con el Superintendente para 
aprobación de metodología    A   R        

 2.2.3   Socialización de la metodología    A   R        

 3.       Definiciones Funcionales            

 3.1.    Esquemático del Sistema            

 3.1.1.Flujo del sistema   A   V     P   R  

 3.1.1.1.             Análisis de la metodología   A   V     P   R  

 3.1.1.2.             Reuniones con los Directores de 
Área  

 A   V     P   R  

 3.1.1.3.             Reuniones con Planificación 
Estratégica  

 A   V     P   R  

 3.1.1.4.             Reuniones con Sistemas   A   V     P   R  

 3.1.1.5.             Desarrollo del flujo   A   V     P   R  

 3.1.1.6.             Reunión para la revisión del flujo   A   V     P   R  

 3.1.1.7.             Aprobación del Flujo   A   V     P   R  

 3.1.1.8.             Envió a tecnología   A   V     P   R  

 3.1.2.Pantallas Representativas   A   V     P   R  

 3.1.2.1.             Análisis del Flujo   A   V     P   R  

 3.1.2.2.             Reuniones con los directores   A   V     P   R  

 3.1.2.3.             Reuniones con sistemas   A   V     P   R  

 3.1.2.4.             Desarrollo de Pantallas   A   V     P   R  

 3.1.2.5.             Revisión de pantallas con 
sistemas  

 A   V     P   R  

 3.1.2.6.             Revisión de pantallas con 
directores  

 A   V     P   R  

 3.1.2.7.             Desarrollo del DEF   A   V     P   R  

 3.2 .Aprobaciones   A   V     P   R  

 3.2.1      Reunión con Intendente para 
aprobación del def  

 A   V     P   R  

 3.2.2      Reunión con el Superintendente para 
aprobación del def   A   V     P   R  

 3.2.3           Socialización del def   A   V     P   R  

 4.       Desarrollo Tecnológico            

 4.1.    Escritura de lenguaje            

 4.1.1.Análisis de Herramientas y Entorno    A   V     P   R  

 4.1.1.1.             Análisis de servidores   A   V     P   R  
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 4.1.1.2.             Análisis de red   A   V     P   R  

 4.1.1.3.             Analices de links   A   V     P   R  

 4.1.1.4.             Análisis sistemático   A   V     P   R  

 4.1.1.5.             Análisis de equipos tecnológicos   A   V     P   R  

 4.1.1.6.             Análisis de cableado   A   V     P   R  

 4.1.1.7.             Análisis de red móvil   A   V     P   R  

 4.1.1.8.             Reunión para revisión de 
informes  

 A   V     P   R  

 4.1.1.9.             Designación de equipos y 
espacio en servidores   A   V     P   R  

 4.1.1.10.         Informe de Entorno tecnológico y 
Herramientas para el Proyecto  

 A   V     P   R  

 4.1.2.Representación de definiciones con 
diagrama de flujo  

 A   V     P   R  

 4.1.2.1.             Análisis de las Definiciones 
Funcionales  

 A   V     P   R  

 4.1.2.2.             Desarrollo tecnológico del 
diagrama de flujos  

 A   V     P   R  

 4.1.2.3.             Escritura en el sistema    A   V     P   R  

 4.1.2.4.             Presentación del lenguaje a 
director  

 A   V     P   R  

 4.1.2.5.             Presentación de diagrama de 
flujo a O y M  

 A   V     P   R  

 4.2.    Diseño de Módulos            

 4.2.1.Definir códigos en las 3 capas:  Base de 
datos, aplicativos y pantallas   A   V     P   R  

 4.2.1.1.             Análisis diagrama de flujo   A   V     P   R  

 4.2.1.2.             Determinación de conectividad 
con los sistemas existentes   A   V     P   R  

 4.2.1.3.             Conectividad con la base de 
datos  

 A   V     P   R  

 4.2.1.4.             Conectividad con los aplicativos   A   V     P   R  

 4.2.1.5.             Diseño de pantallas   A   V     P   R  

 4.2.1.6.             Reunión con Director de 
Tecnología para revisión de producto final   A   V     P   R  

 4.2.2.Generación de Códigos Programáticos   A   V     P   R  

 4.2.2.1.             analizar el DEF   A   V     P   R  

 4.2.2.2.             Analizar el Diagrama de Flujo   A   V     P   R  

 4.2.2.3.             Analizar Base de datos, 
aplicativos y pantallas  

 A   V     P   R  

 4.2.2.4.             Desarrollo de códigos   A   V     P   R  

 4.2.2.5.             Reunión para revisión de códigos   A   V     P   R  

 4.2.2.6.             Reunión para revisión de sistema   A   V     P   R  
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 4.2.3.Enlace de red institucional   A   V     P   R  

 4.2.3.1.             Análisis del sistema desarrollado   A   V     P   R  

 4.2.3.2.             Análisis del diagrama de flujo   A   V     P   R  

 4.2.3.3.             Análisis de conectividad 
necesaria  

 A   V     P   R  

 4.2.3.4.             implantación en red institucional   A   V     P   R  

 4.2.3.5.             Reunión por la implementación   A   V     P   R  

 4.3.    Pruebas del sistema   A   V     P   R  

 4.3.1.Usuarios   A   V     P   R  

 4.3.1.1.             Listado de Usuarios   A   V     P   R  

 4.3.1.2.             Pruebas de sistema 
determinadas por manuales de tecnología   A   V     P   R  

 4.3.1.3.             Realización de pruebas   A   V     P   R  

 4.3.1.4.             informe de pruebas   A   V     P   R  

 4.3.1.5.             Reunión para revisar fallas   A   V     P   R  

 4.3.1.6.             Corrección de fallas   A   V     P   R  

 4.3.1.7.             Informe de correcciones   A   V     P   R  

 4.3.2  Revisión de Requisitos            

 4.3.2.1.  Reunión con Intendente para 
aprobación del sistema    A   V        

 4.3.2.2  Reunión con el Superintendente para 
aprobación del sistema    A   V        

 4.3.2.3.  Socialización del sistema    A   V        

 4.3.3 .Aprobaciones   A   V     P   R  

 4.3..3.1.             Reunión con Intendente para 
aprobación del sistema   A   V     P   R  

 4.3.3.2.             Reunión con el Superintendente 
para aprobación del sistema   A   V     P   R  

 4.3.3.3.             Socialización del sistema   A   V     P   R  

 5.       Transferencia Tecnológica   A   V     P   R  

 5.1.    Plan de Capacitación   A   V     P   R  

 5.1.1.Capacitación Usuarios   A   V     P   R  

 5.1.1.1.             Elaborar listado de Usuarios   A   V     P   R  

 5.1.1.2.             Generar permisos   A   V     P   R  

 5.1.1.3.             Elaborar plan de capacitación   A   V     P   R  

 5.1.1.4.             Realizar convocatoria a 
capacitación  

 A   V     P   R  

 5.1.1.5.             Dictar capacitación según plan   A   V     P   R  

 5.1.1.6.             Informe de capacitaciones   A   V     P   R  

 5.1.2.Capacitación Revisores   A   V     P   R  
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 5.1.2.1.             Elaborar listado de Usuarios   A   V     P   R  

 5.1.2.2.             Generar permisos   A   V     P   R  

 5.1.2.3.             Elaborar plan de capacitación   A   V     P   R  

 5.1.2.4.             Realizar convocatoria a 
capacitación  

 A   V     P   R  

 5.1.2.5.             Dictar capacitación según plan   A   V     P   R  

 5.1.2.6.             Informe de capacitaciones   A   V     P   R  

 5.1.3.Capacitación Manejo de la información   A   V     P   R  

 5.1.3.1.             Elaborar listado de Usuarios   A   V     P   R  

 5.1.3.2.             Generar permisos   A   V     P   R  

 5.1.3.3.             Elaborar plan de capacitación   A   V     P   R  

 5.1.3.4.             Realizar convocatoria a 
capacitación  

 A   V     P   R  

 5.1.3.5.             Dictar capacitación según plan   A   V     P   R  

 5.1.3.6.             Informe de capacitaciones   A   V     P   R  

 5.2 .Aprobaciones   A   V     P   R  

 5.2.1             Reunión con Intendente para 
aprobación del Plan de capacitación 
implementado  

 A   V     P   R  

 5.2.2             Reunión con el Superintendente 
para aprobación del Plan de capacitación 
implementado  

 A   V     P   R  

 5.2.3         Socialización del sistema   A   V     P   R  

 6.       Lanzamiento            

 6.1.    Puesta en marcha            

 6.1.1.Socialización   A   V   R      

 6.1.1.1.             Redacción de Comunicado   A   V   R      

 6.1.1.2.             Diseño de Comunicado   A   V   R      

 6.1.1.3.             Aprobación de Comunicado   A   V   R      

 6.1.1.4.             Envió de Comunicado por Correo   A   V   R      

 6.1.1.5.             Publicación de Comunicado en 
página web  

 A   V   R      

 6.1.2.Lecciones aprendidas   A   V   R      

 6.1.2.1.             Revisión de Documentos del 
proyecto  

 A   V   R      

 6.1.2.2.             Revisión de todos los paquetes 
de trabajo  

 A   V   R      

 6.1.2.3.             Revisión de cambios   A   V   R      

 6.1.2.4.             Memorias del PM   A   V   R      

 6.1.2.5.             Memorias del Coordinador de 
Proyecto  

 A   V   R      

 6.1.2.6.             Memorias del Sponsor Gestor   A   V   R      
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 6.1.2.7.             Consolidación y generación de 
documento  

 A   V   R      

 6.2 Aprobaciones            

 6.2.1.  Reunión con Intendente para aprobación 
del Control de calidad    A   V   R      

 6.2.2  Reunión con el Superintendente para 
aprobación del  Control de calidad implementado    A   V   R      

 6.2.1.  Informe de control de calidad       A   V   R      

            

 Códigos de Responsabilidad      Códigos de Roles  
 R= Responsable del entregable   SP=   Sponsor Gestor  

 A= Aprueba el entregable   PM=   Project Manager  

 P= Participa   CP=   Coordinador de Proyecto  

 V= Revisa   DF=   Director Funcional  

   EP=   Equipo de Proyecto  

 

4.7.5 Descripción de Roles del Equipo de Proyecto  

 

    CODIFICACION: ROLES-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

DESCRIPCION DE ROLES 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

Nombre del Rol 
Sponsor Gestor 

Objetivos del Rol 
Es la persona que se encargara de velar por el cumplimiento de los indicadores de excelencia del proyecto 
además de los requerimientos de alcances y de supervisar la gestión del PM 
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Responsabilidades 
 Responsable de entregar los materiales (en formato físico o digital) que serán utilizados en el 
desarrollo del Proyecto, como son: agenda, presentaciones, casos prácticos, formatos, entre otros. 
 Responsable de dictar las sesiones relacionadas a la Gestión de Proyecto. 
 Responsable de realizar el acompañamiento de la propuesta con el cliente. 
 Realizar la transferencia de conocimientos relacionado al MGSCP. 
 Realizar el acompañamiento en la implementación del MGSCP con el personal interno. 

Funciones 
 Realizar el dictado de las sesiones relacionadas a Gestión de Proyectos. 
 Analizar las sugerencias, evaluar el impacto, y de ser aprobados, efectuar los cambios solicitados 
en el desarrollo del proyecto. 
 Elegir la metodología adecuada para la sesión de transferencia de conocimientos de acuerdo al 
auditorio y sus expectativas. 
 Recibir, revisar y responder a las consultas que surjan de la sesión de transferencia de 
conocimientos. 
 Entregar una retroalimentación a los participantes para mejorar sus conocimientos y habilidades 
de Gestión de Proyectos. 
 Entregar el Acta de rendimiento de la sesión impartida al Project Manager. 

      

Niveles de Autoridad 
 Decide la metodología que utilizará para el dictado de la sesión de transferencia de 
conocimientos. 
 Decide sobre el formato de evaluación cualitativa de los participantes en la sesión de 
transferencia de conocimientos. 
 Decide sobre la estructura con que se desarrollará la sesión de transferencia de conocimientos 

Reporta a 
Sponsor 

Supervisa a 
Project Manager 
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Requisitos del Rol 
Conocimiento  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® 

 Conocimientos en MS Project 
 Estándares de Capacitación de HG 

Habilidades  Didáctica 
 Inteligencia Emocional 
 Dominio de escena 
 Oratoria 
 Comunicación 
 Negociación 
 Solución de Conflictos 
 Motivación 

Experiencia  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años). 
 Estándares aplicables a la empresa (2 años). 
 MS Project (2 años). 
 Dictado de cursos similares (2 años). 

Otros   

Nombre del Rol 
Project Manager 

Objetivos del Rol 
Es la persona que se encargara de velar por el cumplimiento de los indicadores de excelencia del proyecto 
además de los requerimientos de alcances y de supervisar la gestión del  Coordinador del Proyecto y del 
equipo de proyecto 

      

Responsabilidades 
 Responsable de entregar los materiales (en formato físico o digital) que serán utilizados en el 
desarrollo del Proyecto, como son: agenda, presentaciones, casos prácticos, formatos, entre otros. 
 Responsable de dictar las sesiones relacionadas a la Gestión de Proyecto. 
 Responsable de realizar el acompañamiento de la propuesta con el cliente. 
 Realizar la transferencia de conocimientos relacionado al MGSCP. 
 Realizar el acompañamiento en la implementación del MGSCP con el personal interno. 

Funciones 
 Realizar el dictado de las sesiones relacionadas a Gestión de Proyectos. 
 Analizar las sugerencias, evaluar el impacto, y de ser aprobados, efectuar los cambios solicitados 
en el desarrollo del proyecto. 
 Elegir la metodología adecuada para la sesión de transferencia de conocimientos de acuerdo al 
auditorio y sus expectativas. 
 Recibir, revisar y responder a las consultas que surjan de la sesión de transferencia de 
conocimientos. 
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 Entregar una retroalimentación a los participantes para mejorar sus conocimientos y habilidades 
de Gestión de Proyectos. 
 Entregar el Acta de rendimiento de la sesión impartida al Project Manager. 

Niveles de Autoridad 
 Decide la metodología que utilizará para el dictado de la sesión de transferencia de 
conocimientos. 
 Decide sobre el formato de evaluación cualitativa de los participantes en la sesión de 
transferencia de conocimientos. 
 Decide sobre la estructura con que se desarrollará la sesión de transferencia de conocimientos 

Reporta a 
Sponsor Gestor 

Supervisa a 
Coordinador de Proyecto y Equipo de Proyecto 

Requisitos del Rol 
Conocimiento  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® 

 Conocimientos en MS Project 
 Estándares de Capacitación de HG 

Habilidades  Didáctica 
 Inteligencia Emocional 
 Dominio de escena 
 Oratoria 
 Comunicación 
 Negociación 
 Solución de Conflictos 
 Motivación 

Experiencia  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años). 
 Estándares aplicables a la empresa (2 años). 
 MS Project (2 años). 
 Dictado de cursos similares (2 años). 

Otros   

Nombre del Rol 
Coordinador de Proyecto 

Objetivos del Rol 
Es la persona que se encargara de velar por el cumplimiento de los indicadores de excelencia del proyecto 
además de los requerimientos de alcances y de supervisar al Equipo de Proyecto 
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Responsabilidades 

 Responsable de entregar los materiales (en formato físico o digital) que serán utilizados en el 
desarrollo del Proyecto, como son: agenda, presentaciones, casos prácticos, formatos, entre otros. 
 Responsable de dictar las sesiones relacionadas a la Gestión de Proyecto. 
 Responsable de realizar el acompañamiento de la propuesta con el cliente. 
 Realizar la transferencia de conocimientos relacionado al MGSCP. 
 Realizar el acompañamiento en la implementación del MGSCP con el personal interno. 

Funciones 
 Realizar el dictado de las sesiones relacionadas a Gestión de Proyectos. 
 Analizar las sugerencias, evaluar el impacto, y de ser aprobados, efectuar los cambios solicitados 
en el desarrollo del proyecto. 
 Elegir la metodología adecuada para la sesión de transferencia de conocimientos de acuerdo al 
auditorio y sus expectativas. 
 Recibir, revisar y responder a las consultas que surjan de la sesión de transferencia de 
conocimientos. 
 Entregar una retroalimentación a los participantes para mejorar sus conocimientos y habilidades 
de Gestión de Proyectos. 
 Entregar el Acta de rendimiento de la sesión impartida al Project Manager. 

Niveles de Autoridad 
 Decide la metodología que utilizará para el dictado de la sesión de transferencia de 
conocimientos. 
 Decide sobre el formato de evaluación cualitativa de los participantes en la sesión de 
transferencia de conocimientos. 
 Decide sobre la estructura con que se desarrollará la sesión de transferencia de conocimientos 

Reporta a 
Project Manager 

Supervisa a 
Equipo de trabajo 

Requisitos del Rol 
Conocimiento  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® 

 Conocimientos en MS Project 
 Estándares de Capacitación de HG 
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Habilidades  Didáctica 
 Inteligencia Emocional 
 Dominio de escena 
 Oratoria 
 Comunicación 
 Negociación 
 Solución de Conflictos 
 Motivación 

Experiencia  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años). 
 Estándares aplicables a la empresa (2 años). 
 MS Project (2 años). 
 Dictado de cursos similares (2 años). 

Otros   

 

4.7.6. Diagrama de Carga de Personal 
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4.8  Gestión de Comunicaciones 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos.  

Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los 

miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 

niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un 

puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando diferentes 

entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e 

intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 

4.8.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

  
  

CODIFICACIO
N: 

PGCM-SCVS-
2018 Versión: 

NPTID-
DNPE-1 

            

Plan de Gestión de las Comunicaciones 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en 

la Metodología del Balanced Scorecard para una 

Institución Publica de Control del Sector 

Empresarial – Caso SCVS 

BSC-SCVS 

Comunicaciones del Proyecto 
Ver Matriz de Comunicaciones 
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Procedimiento para Tratar Polémicas 
1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o 
grupo que los exprese formalmente. 
2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas: 

  

 

  
 

        

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 
a) Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un 
responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de 
estas soluciones en el Log de Control. 
b) Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones 
correctivas al respecto. 
c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser 
así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 
4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 
convertirse en un problema, deberá ser abordada y escalada al Project Manager, Equipo de 
Proyecto, Sponsor. 

      

Procedimiento para Actualizar el Plan para Gestión de 
Comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 
stakeholders.  
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 
satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación. 
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Guías para Eventos de Comunicación 
Guías para Reuniones 
Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo, y los 
métodos de solución de controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión respectiva con la firma de los participantes.  
 
Guías para Correo Electrónico 
Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por el 
Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con el 
Cliente. 
2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán 
ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos no han sido considerados en el 
reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los 
responsables de la parte contractual. 
3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista del 
grupo del proyecto que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén 
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P á g i n a  273| 439 

 

Guías para Documentación del Proyecto 
Guías para Codificación de Documentos 
La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 
                                                                                                  XXXXX_DDDD_VVVV.EXT 
Donde: 
XXXXX = Código del Proyecto= ‘MGSCP’ 
DDDD = Abreviatura del Tipo de Documento 
VVVV = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
EXT = Formato del Archivo=doc., Excel, pdf, ppm, etc. 
 
Guías para Almacenamiento de Documentos 
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una 
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas 
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 
archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 
numeradas (ver guías para el control de versiones), las cuales se enviarán al Project Manager. 
3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los 
documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura del 
WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. 
4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 
5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 
información y multiplicidad de versiones. 

            

Guías para Control de Versiones 
Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se 
hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 
  

CODIFICACION: 
PGCM-SCVS-

2017 Versión: 
NPTID-
DNPE-1 

  

            

            

Glosario de Terminología del Proyecto 
Ver Glosario de Terminología del Proyecto 
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        CODIFICACION: MZCOM-SCVS-2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

                  

Matriz de  Comunicaciones del Proyecto 
                  

Nombre del Proyecto  Siglas 

Desarrollo de un Sistema Tecnológico Basado en la Metodología del Balanced Scorecard para una Institución 

Publica de Control del Sector Empresarial – Caso SCVS BSC-SCVS 

 

Información   Contenido   Formato  
 Nivel de 
Detalle  

 Responsable de 
Comunicar  

 Grupo 
Receptor  

 Metodología o 
Tecnología  

 Push / 
Pull  

 Frecuencia de 
Comunicación  

 Confidencialidad  
 Código de 

Elemento EDT  

 Iniciación del proyecto  

 Datos y comunicación 
sobre la iniciación del 

proyecto en el caso del 
negocio  

 Caso de negocio   Alto   Project Manager  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Push   Una sola vez   No   1.1.1.1.  

 Planificación del 
proyecto  

 Datos y comunicación 
sobre la iniciación del 

proyecto  

 Project 
Charter  

 Medio   Project Manager  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Push   Una sola vez   No   1.1.1.2  

 Iniciación del proyecto  

 Planificación detallada 
del Proyecto:  Alcance, 
Tiempo, Costo, Calidad, 
RRHH, Comunicaciones, 

Riesgos, Interesados  

 Plan para la 
Dirección del 

Proyecto  
 Muy Alto   Project Manager  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Pull   Una sola vez   No   1.1.1.3  

 Iniciación del proyecto  
 Información detallada de 
los avances mensuales 

del proyecto  

 Formato de 
informe de 
avances  

 Alto   Coordinador de Proyecto  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Pull   Una sola vez   No   1.1.1.4  
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 Iniciación del proyecto  
 Información detallada de 
las reuniones efectuadas 

con los involucrados  
 Acta de reunión   Alto   Coordinador de Proyecto  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Pull   Una sola vez   No   1.1.1.5  

 Iniciación del proyecto  
 Datos y comunicación 

sobre el cierre del 
proyecto  

 Acta de Cierre del 
Proyecto  

 Medio   Project Manager  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Push   Una sola vez   Si   1.1.1.6  

 Iniciación del proyecto  
 Información sobre la 

Elaboración y desarrollo 
de la Metodología  

 Reporte de 
avances del 

desarrollo de la 
metodología  

 Alto   Director Funcional MFC  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Pull   Una sola vez   No   1.1.1.7  

 Iniciación del proyecto  
 Información sobre el 

desarrollo de las 
Definiciones Funcionales  

 Reporte de 
avances de las 

definiciones 
funcionales  

 Alto   Director Funcional JR  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Pull   Una sola vez   No   1.1.1.8  

 Iniciación del proyecto  
 Información precisa 

sobre el nivel de 
desarrollo del sistema  

 Reporte de 
avances del 

desarrollo del 
sistema  

 Alto   Director Funcional FC  

 Sponsor Gestor, 
Coordinador 
Equipo de 
Proyecto 

Directores 
Funcionales 

  

 Documento digital (PDF) 
vía correo Electrónico  

 Pull   Una sola vez   No   1.1.1.9  
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4.8.2 Glosario de Terminología del Proyecto 

    CODIFICACION: GLTP-SCVS-2017 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

GLOSARIO DE TERMINOS DEL PROYECTO 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

            

Siglas Comunes 
Sigla Definición 

O y M Organización y Métodos 

DEF Definiciones Funcionales 

PM Project Manager 

PMBOK 
Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos 

AC Actual Cost / Coste Real 

BAC 
Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión 
CV 

EAC Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión 

ETC Estimate to Complete / Estimación hasta la Conclusión 

SCVS Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

EV Earned Value / Valor Ganado 

PV Planned Value / Valor Planificado 

SPI Schedule Performance Index / Índice de Rendimiento del Cronograma 

WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

 

 

 



 

P á g i n a  277| 439 

 

4.9 Gestión de Riesgos 

 

En esta sección se incluye el plan de gestión de riesgos el cual describe la 

metodología, los roles y responsabilidades, el presupuesto, la periodicidad, y los formatos a 

utilizar en la gestión de los riesgos. 

También, se muestra el registro de riesgos donde se realiza una descripción de los 

riesgos, su causa raíz, el disparador, a que entregable o entregables están asociados, y su 

valoración en función de la probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto. 

Finalmente, se incluye el plan de respuesta a los riesgos donde se complementa la 

información de la matriz de registro de riesgos y se definen respuestas a los riesgos, quién 

es el encargado de implementar dichas respuestas, y el plan de contingencia para los 

riesgos. 

A continuación, se muestran los entregables del grupo de procesos orientados a 

definir la gestión de los riesgos del proyecto. 

4.9.1 Plan de Gestión de Riesgos 

     CODIFICACION:   PGRS-SCVS-2017   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 PLAN DE GESTION DE RIESGOS  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  
 Desarrollo De Un Sistema 
Tecnológico Basado En La 
Metodología Del Balanced 

Scorecard Para Una Institución 
Pública De Control Del Sector 

Empresarial   

 BSC-SCVS  
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 Metodología de la Gestión de Riesgos  
 

Proce
so   Descripción   Herramientas   Fuentes de Información  

 
Planifica
ción de 
la 
Gestión 
de los 
Riesgos  

 Elaborar Plan de la Gestión 
de Riesgos  

 Guía del PMBOK   Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto  

 
Identific
ación de 
Riesgos  

 Identificar que riesgos 
pueden afectar el proyecto y 
documentar sus 
características  

 Checklists de 
riesgos  

 Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
Archivos históricos de proyectos  

 Análisis 
Cualitati
vo de 
Riesgos  

 Evaluar probabilidad e 
impacto 
Establecer ranking de 
Importancia  

 Definición de 
probabilidad e 
impacto Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto  

 Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto  

 Análisis 
Cuantita
tivo de 
Riesgos  

 No se realizará   No aplica   No aplica  

 
Planifica
ción de 
Respue
sta a los 
Riesgos  

 Definir respuesta a riesgos 
Planificar ejecución de 
respuestas  

   Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
Archivos históricos de proyectos  

            

 Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos  
 

Proce
so  

 Roles   Personas   Responsabilidades  

 
Planifica
ción de 
Gestión 
de los 

Riesgos  

 Equipo de G. Riesgos: 
Líder, Apoyo, Miembros  

 FCW, MC, JR, FC, 
RP, CM, JRZ, LP  

 Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad  

 
Identific
ación de 
Riesgos  

 Equipo de G. Riesgos: 
Líder, Apoyo, Miembros   FCW, MC, JR, FC, 

RP, CM, JRZ, LP  

 Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad  
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 Análisis 
Cualitati

vo de 
Riesgos  

 Equipo de G. Riesgos: 
Líder, Apoyo, Miembros   FCW, MC, JR, FC, 

RP, CM, JRZ, LP  

 Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad  

 Análisis 
Cuantita
tivo de 

Riesgos  

 Equipo de G. Riesgos: 
Líder, Apoyo, Miembros  

 No aplica  

 No aplica  

 
Planifica
ción de 
Respue
sta a los 
Riesgos  

 Equipo de G. Riesgos: 
Líder, Apoyo, Miembros  

 FCW, MC, JR, FC, 
RP, CM, JRZ, LP  

 Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad  

            

 
 Presupuesto de Gestión de Riesgos  

 
Riesg

o  
 Personas   Materiales   Equipos   Total  

 Que no 
se 

emplee
n los 

método
s 

adecua
dos 

para el 
Diseño 

del 
BSC-
SCVS  

 Líder  
 $                                         
541,00  

 $                                         
250,00  

 $                                         
144,92  

 $                                         
935,92  

 
Apoyo  

 $                                         
200,00  

 $                                         
250,00  

 $                                         
144,91  

 $                                         
594,91  

 
Miem
bros  

 $                                         
450,00  

 $                                         
250,00  

 $                                         
144,20  

 $                                         
844,20  

 Total Proceso  
 $                                      
1.191,00  

 $                                         
750,00  

 $                                         
434,03  

 $                                      
2.375,03  

 Que no 
se 

definan 
inicialm

ente 
todos 

los 
requisito

s del 
proyect

o  

 Líder  
 $                                         
550,00  

 $                                         
142,00  

 $                                         
144,92  

 $                                         
836,92  

 
Apoyo  

 $                                         
211,32  

 $                                         
142,00  

 $                                         
144,92  

 $                                         
498,24  

 
Miem
bros  

 $                                         
351,00  

 $                                         
142,00  

 $                                         
144,30  

 $                                         
637,30  

 Total Proceso  
 $                                      
1.112,32  

 $                                         
426,00  

 $                                         
434,14  

 $                                      
1.972,46  
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Renunci

a de 
persona
l clave 
en el 

proyect
o  

 Líder  
 $                                      
1.250,00  

 $                                         
570,70  

 $                                         
145,00  

 $                                      
1.965,70  

 
Apoyo  

 $                                         
850,00  

 $                                         
569,60  

 $                                         
145,00  

 $                                      
1.564,60  

 
Miem
bros  

 $                                      
1.536,00  

 $                                         
567,00  

 $                                         
145,00  

 $                                      
2.248,00  

 Total Proceso  
 $                                      
3.636,00  

 $                                      
1.707,30  

 $                                         
435,00  

 $                                      
5.778,30  

 
Prioriza
ción de 

la 
gestión 
equivoc

ada.  

 Líder  
 $                                         
156,00  

 $                                           
64,00  

 $                                           
66,00  

 $                                         
286,00  

 
Apoyo  

 $                                         
140,12  

 $                                           
88,00  

 $                                           
64,00  

 $                                         
292,12  

 
Miem
bros  

 $                                         
139,00  

 $                                           
57,76  

 $                                           
78,00  

 $                                         
274,76  

 Total Proceso  
 $                                         
435,12  

 $                                         
209,76  

 $                                         
208,00  

 $                                         
852,88  

 
Incorrec

to 
levanta
miento 

de flujos 
de 

proceso
s  

 Líder  
 $                                      
1.365,00  

 $                                         
948,00  

 $                                         
718,00  

 $                                      
3.031,00  

 
Apoyo  

 $                                      
1.245,00  

 $                                         
899,00  

 $                                         
547,73  

 $                                      
2.691,73  

 
Miem
bros  

 $                                      
1.896,00  

 $                                         
853,30  

 $                                         
964,00  

 $                                      
3.713,30  

 Total Proceso  
 $                                      
4.506,00  

 $                                      
2.700,30  

 $                                      
2.229,73  

 $                                      
9.436,03  

 Total  
 $                                   
20.414,70  

            

 Periodicidad de la Gestión de Riesgos  

 Proceso   Momento de Ejecución  
 Entregable del 

EDT  
 Periodicidad 
de Ejecución  

 Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos  

 Al inicio del proyecto  
 Plan de Dirección 
de Proyecto  Una vez 

 Identificación 
de Riesgos  

 Al inicio del proyecto y en cada reunión del 
equipo del proyecto  

Plan de Dirección de 
Proyecto 
Reunión semanal de 
monitoreo  Una vez semanal 

 Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos  

 Al inicio del proyecto y en cada reunión del 
equipo del proyecto  

 Plan de Dirección 
de Proyecto 
Reunión semanal de 
monitoreo  Una vez semanal 

 Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos  

 Al inicio del proyecto y en cada reunión del 
equipo del proyecto   Plan de Dirección 

de Proyecto  Una vez semanal 
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Reunión semanal de 
monitoreo 

Seguimiento y 
Control de 
Riesgos 

En cada etapa del proyecto 
Reunión Semanal de 
monitoreo  Semanal 

            

 Formato de la Gestión de Riesgos  
 Planificación de Gestión de los 
Riesgos   Plan de Gestión de Riesgos  

 Identificación de Riesgos   Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos  

 Análisis Cualitativo de Riesgos   Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos  

 Planificación de Respuesta a los 
Riesgos   Plan de Respuesta a Riesgos  
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4.9.2 Registro de Riesgos 

           CODIFICACION:   RTRS-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

                        

 REGISTRO DE RIESGOS  
                        

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En La Metodología Del Balanced Scorecard Para Una Institución Pública De Control Del 
Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

                        

 Cód.   Descripción del Riesgo   Causa Raíz   Disparador  
 Entregables 

Afectados  
 Estimación de 
Probabilidad  

 Objetivo 
Afectado  

 Estimación 
de Impacto  

 Probabilidad 
por Impacto  

 Tipo de 
Riesgo  

 Costo   VAE  

 R001  
 Que no se empleen los métodos 

adecuados para el 
Diseño del BSC-SCVS  

 Desconocimiento de 
los estándar es de 
calidad y buenas 

practicas  

 Detección de 
disminución de la 

calidad.  

 Diseño Metodología 
BSC-SCVS  

0,09 

 Alcance                     0,75                            0,07    

 Bajo   $   8.189,77   $     2.375,03  

 Tiempo                     0,80                            0,07    

 Costo                     0,80                            0,07    

 Calidad                     0,90                            0,08    

 Total Probabilidad                          0,29    

 R002  
Que no se definan inicialmente todos 

los requisitos del proyecto 

 Pobre recolección 
de los requisitos, no 

se identificó a los 
interesados del 

proyecto  

 No cumplimiento 
de lo planificado.  

 Todo el proyecto  0,17 

 Alcance                     0,70                            0,12    

 Bajo   $   7.305,39   $     1.972,46  

 Tiempo                                 -      

 Costo                                 -      

 Calidad                     0,90                            0,15    

 Total Probabilidad                          0,27    

 R003  
 Renuncia de personal clave en el 

proyecto  
 Desmotivación del 

persona  
 Retraso en el 
cronograma  

 Todo el proyecto  0,14 

 Alcance                     0,75                            0,11    

 Medio   $ 19.261,00   $     5.778,30  

 Tiempo                     0,70                            0,10    

 Costo                                 -      

 Calidad                     0,70                            0,10    

 Total Probabilidad                          0,30    

 R004  
 Priorización de líneas de Gestión 

equivocada.  

 Identificación de 
interesados 
incompleta  

 Detección de 
líneas gestión 
equivocada   

 Indicadores  0,18 

 Alcance      

 Medio   $   3.524,39   $         852,88  

 Tiempo                     0,70                            0,13    

 Costo                     0,65                            0,12    

 Calidad      

 Total Probabilidad                          0,24    

 R005  
 Incorrecto levantamiento de 

flujos de procesos  

 Identificación del 
perfil del funcionario 

incorrecta  

 Demora en el 
cumplimiento de los 

entregables 
pactados  

 1.4.10  0,18 

 Alcance      

 Alto   $ 29.487,59   $     9.436,03  

 Tiempo                     0,50                            0,09    

 Costo                     0,70                            0,13    

 Calidad                     0,60                            0,11    

 Total Probabilidad                          0,32    

 Total VAE   $   20.414,70  
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 Probabilidad   

   0,20       0,40       0,60       0,80       1,00    

 I
m

pa
ct

o 
 

   1,00       0,20       0,40       0,60       0,80       1,00    

   0,80       0,16       0,32       0,48       0,64       0,80    

   0,60       0,12       0,24       0,36       0,48       0,60    

   0,40       0,08       0,16       0,24       0,32       0,40    

   0,20       0,04       0,08       0,12       0,16       0,20    

 

P x I   Alcance   Tiempo   Costo   Calidad  

 0,0 - 0,30  
 Incumplimiento de 2 

requisitos  
 Incremento hasta el 5%  Incremento hasta el 5% 

 Incumplimiento de 1 
indicador  

 0,31 - 0,60  
 Incumplimiento 4 

requisitos  
 Incremento hasta el 

10% 
 Incremento hasta el 

10% 
 Incumplimiento de 2 

indicadores  

 0,61 - 0,99  
 Incumplimiento de más 

de 4 requisitos  
 Incremento mayor al 

10% 
 Incremento mayor al 

10% 
 Incumplimiento de más 

de 2 indicadores  
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4.9.3 Plan de Respuesta a los Riesgos 

           CODIFICACION:   PLRPRG-SCVS-2017   Versión:   NPTID-DNPE-1      

                        

 PLAN DE RESPUESTAS AL RIESGO  
                        

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En La Metodología Del Balanced Scorecard Para Una Institución Pública De Control 
Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

                        

                        

 Código 
del 

Riesgo  

 Amenaza / 
Oportunidad  

 Descripción del 
Riesgo  

 Causa Raíz   Disparador  
 Entregables 

Afectados  
 Tipo de 
Riesgo  

 Responsable 
del Riesgo  

 Respuestas 
Planificadas  

 Tipo de 
Respuesta  

 Responsable de 
la Respuesta  

 Plan de 
Contingencia  

 R001   Amenaza  

 Que no se empleen 
los métodos 

adecuados para el 
Diseño del BSC-

SCVS  

 Desconocimiento 
de los estándar es 

de calidad y buenas 
practicas  

 Detección de 
disminución de la 

calidad.  

 Diseño Metodología 
BSC-SCVS  

 Medio   PM  
 Invertir en cursos de 
normativas de calidad  

 Mitigar   PM  

 Evaluar incumplimiento 
informar a los 

interesados y tomar 
medidas  

 R002   Amenaza  

 Que no se definan 
inicialmente todos los 

requisitos del 
proyecto  

 Pobre recolección 
de los requisitos, no 

se identificó a los 
interesados del 

proyecto  

 No cumplimiento de 
lo planificado.  

 DEF   Alto   PM  

 Reunir a todos los 
interesados del 

proyecto y emplear las 
técnicas más 

apropiadas para 
recopilar información.  

 Mitigar   PM  

 Evaluar incumplí 
miento informar a los 
interesados y tomar 

medidas  

 R003   Técnico  
 Renuncia de 

personal clave en el 
proyecto  

 Desmotivación del 
persona  

 Retraso en el 
cronograma  

 Desarrollo 
Tecnológico  

 Medio   PM  
 Plan de recompensas 
por cumplimiento de 

objetivos.  
 Mitigar   PM  

 Promocionar el plan de 
incentivos por el 

cumplimiento de los 
objetivos.  
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 R004   Calidad  
 Priorización de la 

gestión equivocada.  

 Identificación de 
interesados 
incompleta  

 Detección de líneas 
gestión equivocada   

 Transferencia 
Tecnológica  

 Medio   PM  
 Reunir a los 
interesado  

 Aceptación Activa   PM  

 Realizar levantamiento 
de  las gestiones más 

relevantes de cada 
Dirección  

 R005   Técnico  
 Incorrecto 
levantamiento de 
flujos de procesos  

 Identificación del 
perfil del funcionario 

incorrecta  

 Demora en el 
cumplimiento de los 

entregables 
pactados  

 Plan de Gestión de 
Proyecto  

 Medio   PM  

 Realizar capacitación 
al usuario encargado 

de realizar la 
sociabilización.  

 Mitigar   PM  
 Reemplazar al 

capacitador.  
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4.10 Gestión de Adquisiciones 

 

Dentro del proyecto en estudio no se han programa ningún tipo de adquisiciones, 

debido a que se utilizara todos los recursos propios de la institución, además siguiendo con 

la austeridad del actual gobierno no es posible el realizar ningún tipo de contratación. 

Sin embargo, por exigencias académicas se ha incorporado las posibles adquisiciones 

que se utilizarían dentro de este proyecto. 

 

4.10.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

  
  

CODIFICACIO
N: 

PGAQ-SCVS-
2018 Versión: NPTID-DNPE-1 

            

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 
            

Nombre del Proyecto  Siglas 
Desarrollo de un Sistema Tecnológico 

Basado en la Metodología del Balanced 

Scorecard para una Institución Publica de 

Control del Sector Empresarial – Caso 

SCVS 

BSC-SCVS 

            

Procedimientos Estándar a Seguir 
Para los contratos de cualquier índole, debemos seguir el siguiente procedimiento: 
• Cotizar presencialmente con por lo menos 3 proveedores diferentes 
• Negociar la forma de pago y condiciones 
• Confirmar al proveedor 
• Firmar el contrato 
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Formatos Estándar a Utilizar 
Para el contrato del personal eventual, se buscará un modelo de contrato estándar de prestación de 
servicios por horas y se aplicará. Para todos los otros contratos, es el proveedor del servicio quien se 
encarga de emitir el modelo del contrato; el cual será revisado, negociado y ajustado según sea necesario 

            

Coordinación con Otros Aspectos de la Gestión del Proyecto 
No aplica 

            

Coordinación con la Gestión de los Proyectos de los 
Proveedores 

Todos los contratos deben ser coordinados con los proveedores teniendo en cuenta la anticipación 
necesaria, esto está contemplado ya en el cronograma del proyecto, especificando exactamente en qué 
punto se deben realizar las contrataciones. Los pagos deben ser realizados según lo que especifique cada 
negociación o contrato. 

            

Restricciones y Supuestos 
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 
proyecto son las siguientes: 
• Se asume que los costos de las adquisiciones estimadas para el presupuesto no sufrirán variaciones en la 
duración del proyecto. 
• Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma es mínima, pues esto podría conllevar a 
renegociar el contrato con los proveedores. 

            

Métricas 
Se tomará como referencia el cumplimiento en condiciones y fechas de los contratos 

negociados para calificar a los proveedores. 
 

Criterios para Selección de Proveedores Criterios para servicios 

Criterios para productos Precio 

Precio Forma de Pago 

Forma de Pago Garantía 

Garantía Experiencia previa validada 

Referencias del Equipo de Proyecto Personal calificado para brindar el servicio 

  Referencias del Equipo del Proyecto 
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             CODIFICACION:   MTZADQ-SCVS-2017   Versión:   NPTID-DNPE-1  

                              

 MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO  
                              

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En La Metodología Del Balanced Scorecard Para Una Institución 
Pública De Control Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

                              

 Producto o 
servicios a 

adquirir  

 Código de 
elemento WBS  

 Tipo de 
contrato  

 Procedimiento de 
Contratación  

 Forma de 
Contactar 

Proveedores  

 Requerimiento de 
Estimaciones 

Independientes  

 Área/ Rol/ 
Persona 

Responsable de 
la Compra  

 Manejo de 
Múltiples 

Proveedores  

 Proveedores 
Calificados  

 Cronograma de Adquisiciones Requeridas  

 Planificación 
Contrato del - 

al  

 Solicitar 
respuesta 

del - al  

 Seleccionar 
proveedores 

del - al  

 Administrar 
contrato  del 

- al  

 Cerrar 
contrato del 

- al   

 Laptops  
 1.1.1 Gestión 
de Integración  

 Contrato de 
Precio Fijo  

 • Elaboración de términos de 
referencia 
• Elaboración de pliegos 
• Publicación en el SERCOP 
• Proceso pre-contractual  
• Firma de contrato 
• Administración del contrato 
• Finalización del contrato 

 Atreves del 
portal de 

compras publicas  
 No aplica   PM  

 Proveedor 
único  

 LP  02/01/2019 02/02/2019 02/03/2019 02/04/2019 02/05/2019 

 Papelería  
 1.1.1 Gestión 
de Integración  

 Contrato de 
Precio Fijo  

 • Elaboración de términos de 
referencia 
• Elaboración de pliegos 
• Publicación en el SERCOP 
• Proceso pre-contractual  
• Firma de contrato 
• Administración del contrato 
• Finalización del contrato 

 Atreves del 
portal de 

compras publicas  
 No aplica   PM  

 Proveedor 
único  

 LP  02/01/2019 02/02/2019 02/03/2019 02/04/2019 02/05/02019 

 Oficina 
alquiler  

 1.1.1 Gestión 
de Integración  

 Contrato de 
Precio Fijo  

 • Elaboración de términos de 
referencia 
• Elaboración de pliegos 
• Publicación en el SERCOP 
• Proceso pre-contractual  
• Firma de contrato 
• Administración del contrato 
• Finalización del contrato 

 Atreves del 
portal de 

compras publicas  
 No aplica   PM  

 Proveedor 
único  

 LP  02/01/2019 02/02/2019 02/03/2019   20/12/2019 

 Servicio de 
Movilización  

 1.1.1 Gestión 
de Integración  

 Contrato de 
Precio Fijo  

 • Elaboración de términos de 
referencia 
• Elaboración de pliegos 
• Publicación en el SERCOP 
• Proceso pre-contractual  
• Firma de contrato 
• Administración del contrato 
• Finalización del contrato 

 Atreves del 
portal de 

compras publicas  
 No aplica   PM  

 Proveedor 
único  

 LP  02/01/2019 02/02/2019 02/038/2019   20/12/2019 
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5.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La Gestión de Proyectos mediante la aplicación de la Guía de Gestión de 

Proyectos PMBOK 6ta Edición asegura un correcto proceder a lo largo del 

ciclo de vida de los proyectos mediante la organización de las 10 áreas de 

conocimiento y los 5 grupos de procesos. 

 El análisis FODA y PESTLA ha permitido realizar el análisis interno y 

externo de la Organización, de esta forma se comprenden los procesos 

internos ajustados a la cadena de valor, así como la interacción con el entorno 

o mercado competitivo. 

 La aceptación del proyecto se da principalmente por las exigencias de las 

distintas instituciones que regulan a la SCVS, con la finalidad de poder 

proporcionar un dato mucho más específico y veraz. 

 La mejora propone el generar una metodología que proporcione el control y 

seguimiento del cumplimiento de los OEI por medio de un sistema que vuelva 

más rápido y eficaz el proceso. 
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Recomendaciones 

 La Institución debe implementar la metodología del PMI dentro de los 

proyectos que realiza para llevar un mejor control y mejorar sus niveles de 

ejecución. 

 Se sugiere a la Institución implementar una oficina de coordinación de 

proyectos (PMO), encargada de gestionar la información relacionada a 

proyectos necesaria para el adecuado seguimiento de los procesos de 

producción y administración. 

6. Situación Actual del Proyecto  

 

En la actualidad el proyecto se encuentra en desarrollo, este inició en enero del 2016, 

en base a la necesidad de la institución por recopilar y presentar la información requerida, 

por las diversas instituciones que regulan a la SCVS, de una forma más rápida y con una 

información más veraz. 

Este trabajo de titulación nace con la finalidad de enmendar errores dentro de la 

planificación del proyecto, debido a que la metodología seguida por la institución carece de 

fundamentos y deja varios temas en el aire lo que ha significado un desfase y atraso dentro 

de la ejecución. 

Es por esto que este trabajo atiende la necesidad de realizar una planificación 

siguiendo con la Metodología PMI para demostrar como debió hacerse y todos los elementos 

necesarios a consideración para aumentar las probabilidades de éxitos del proyecto y reducir 

las diferentes brechas que pongan en riesgo la ejecución del mismo. 
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El proyecto muestra un retraso de más de 450 días (fecha tomada 11/07/2018), el grafico muestra la variación y la fecha tentativa 

de culminación de proyecto si se hubiese retomado y corregido el desfase mejorando el desempeño del proyecto para cumplir con  la 

duración de las actividades faltantes. La línea amarilla representa el momento donde el proyecto se detiene generando un atraso en el 

cronograma. 
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En base a este análisis el proyecto que debió culminar  el 26/01/2017, sin embargo 

contemplado la variación actual y tomando las medidas necesarias para mejorar el 

desempeño y cumplir con la duración de las actividades faltantes el proyecto terminaría el 

12/11/2018. 

Dentro de los paquetes de trabajos contemplados en el proyecto, solo se llegó hasta 

el entregable de la Elaboración de las DEF (ver anexo 14), la etapa de desarrollo del software 

se encuentra paralizada por la existencia de nuevas necesidades de desarrollo dentro de la 

institución. 
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7. Anexos 

Anexo 1 - CANVAS 
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Anexo 2 – FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Procesos establecidos

• Estructura orgánica

• Equipo humano capacitado

• Know how del control

• Alta disponibilidad de recursos

• Buena imagen institucional

• Alto nivel técnico y profesional

• Alto grado de competitividad a nivel salarial

• Baja injerencia política

• Altos niveles de inversión tecnológica

• Estructura de procesos completa

• Plataformas digitales estructuradas

• Alto nivel de automatización de procesos

• Capacitación continua de personal

• Fomento a la superación profesional

• Cultura organizacional empresarial con mayor 

conciencia tributaria y social

• Entes regulados crecientes, lo que permite incrementar 

mi espectro de control

• Sectores regulados críticos para la economía del país

• Desarrollo de proyectos tecnológicos favorecen a la 

imagen institucional.

• Desarrollo de proyectos ambientales favorecen la imagen 

institucional. 

• Expedición de nuevos reglamentos que permiten un 

mayor y mejor control

• Desarrollo tecnológico favorece en evolución de 

procesos y mejoras para los usuarios

• Ambiente político favorable para la institución publica

• Transformación de la Matriz Productiva

• Fortalecimiento y continuidad institucionales

DEBILIDADES AMENAZAS

• Altos niveles de rotación de personal

• Baja recaudación en los primeros 6 meses

• Baja cultura de administración de riesgos

• Bajo nivel de integración de información de mercado de 

valores y societarios

• Incertidumbre en el clima laboral

• Corrupción de funcionarios

• Lenta adaptación a los cambios del entrono

• Baja capacidad de control en los sectores regulados

• Bajo nivel de control de cumplimiento de objetivos

• Baja inversión en seguridad digital

• Nuevo gobierno afectara a la institución

• Crecimiento desproporcional del sector regulado con 

respecto al tamaño institucional

• Poca disponibilidad presupuestaria

• Cambios a las leyes

• Recesión económica 

• Volatilidad de autoridades

• Recortes sector publico

• Cambios en los factores macroeconómicos

• Bajo conocimiento de la ley de todos los actores

• Altos costos de instrumentos bursátiles

• Alto índices de corrupción

• Incremento de amenazas de seguridad tecnológicas
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Anexo 3 – Perspectivas 
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Anexo 4 – Indicadores 

 

Indicador Meta Indicador Meta
 Gestión de procesos de Compras Públicas 85% Control de Mercado de Valores 80%

 Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles 85% Ofertas Aprobadas 80%

Compra de Bienes y Suministros Institucionales. 85% Consultas Atendidas 3

 Control De Inventario 85%  Procedimientos Sancionadores 5%

Ejecución de Ingresos 90% Proyectos de Reformas y Nuevas Resoluciones 10%

 Ejecución de Gasto 90% Control Contable-Financiero de las Compañías del Sector Seguros 10%

 Ejecución Efectiva del Gasto 90% Reclamos de Seguros (Art. 42 Ley de Seguros) y Denuncias 150%

Efectividad en la Recaudación. 90% Control de Actos Societarios de Compañías de Seguros. 80%

 Efectividad en la Recaudación Coactiva. (Año anterior) 80% Calificaciones Otorgadas. 50%

 Efectividad en la Recaudación Coactiva. (Años anteriores) 10% Proyectos de Regulaciones Presentados 10%

 Efectividad en la Recuperación de Cartera Vencida 20% Control Técnico de Seguros. 2

 Evolución de Peticiones de Procesos de Mediación. 10%  Inspecciones Realizadas a Sujetos Obligados 80%

 Procedimientos Mediados 80% Cumplimiento de Inspecciones. 80%

Evolución del número de Procesos Mediados. 10%  Inspecciones Solicitadas. 80%

Seguidores en Redes 15% Difusión de Prevención 80%

Atención por Redes. 30% Planificación Anual de Prevención de Lavado de Activos. 80%

Publicaciones Institucionales 5%  Inspecciones de Control 80%

Documentos ingresados al Archivo Institucional. 90%  Inspecciones por Trámites Voluntarios 150%

 Inventario del Archivo Institucional. 95% Cumplimiento del Plan Operativo y Solicitudes Recibidas. 90%

Acto Societario Registrado 35% Informes de Calidad en Auditoría e Intervención. 80%

Certificaciones Emitidas 25% Aprobación de Actos Societarios 10%

Atención al Usuario. 35% Control Posterior. 25%

Satisfacción Atención al Usuario 80% Pronunciamientos Jurídicos. 5%

Trámites Ingresados. 80%  Número de Compañías Disueltas. 30%

Trámites por Regional. 10%  Número de Cancelaciones. 25%

Publicación de Estudio de Fijación de Tarifas y Valores Máximo. 80% Juntas de Accionistas Asistidas 25%

Plan Institucional de Seguridad Integral 80%  Cumplimiento de Emisores 80%

Nivel de Preparación Profesional de los Funcionarios de la SCVS 80% Cancelación de Catastros 3

Inclusión de Minorías en la Institucional. 80%  Eventos Fomentando Mercado de Valores. 90%

 Continuidad de los Servidores en la Institucional 80%  Desarrollo y Datos. 150%

 Capacitación de los Servidores. 80% Especificaciones Funcionales para Automatización de Procesos 80%

Medicina Preventiva para los Servidores 80% Elaboración y Actualización de Manuales. 80%

 Resultados de Evaluación de Desempeño. 90%  Análisis de las Modificaciones al Estatuto Orgánico Propuestas. 20%

 Resoluciones Normativas en el Ámbito Societario. 90% Procesos Documentados. -10%

Consultas Jurídicas Societarias 90% Procesos Automáticos. 2

Procesos Semiautomáticos 20% Modificaciones Realizadas a la Normativa y Manuales Internos 80%

Cumplimiento del POA Institucional. 120% Evolución de las Modificaciones a la Normativa y Manuales Internos. 85%

Seguimiento POA 85%  Procesos Gestionados. 85%

Plan de Proyectos Institucionales 35% - 90% Evolución de Nuevos Procesos 80%

Atención a Pedidos de Información. 35%
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Anexo 5 – Mapa de Riesgo 

 

 

 

 

IN EX

Elaboración de CURS pagado diaria x Tecnologico
Hay saturación ciclica del sisitema Esigef 

directamente relacionado con el CURS

Coordinar con el Ministerio de 

Econonía y Finanzas para minimizar
100% Jefe Financiero 0,7 7 0,49 moderado R Capacitación de personal *

Es estacional problema se presenta con el cierre del ejercicio 

económico

Validación de Estados Financieros Procesos
Deficiente presentación de EF´s de parte 

del usuario

Solicitar apoyo al departamento de 

Control e Intervención en los casos 

que se presenten

100%

Jefe área de 

Recepción de 

Balances

0,6 7 0,42 moderado R

Control de compañías con 

estados financieros 

rectificados

90%

Se  ha minimizado la presentación de estados financieros 

rectificados con el program de recepción de balances vía 

internet y la aplicación de las NIIF

diaria x x Personal Incumplimiento de normas

Promover el Cumplimiento de términos 

legales y reglamentarios y de 

obligaciones de los interventores en 

los casos que amerite

100%

Director del área de 

Auditoria e 

Intervención

0,2 6 0,12 bajo R Difusión de normas 90%
Se ha confeccionado formato y se han promovido reuniones 

para uniformizar criterios

Informes para calificación de Peritos, 

Avaluadores, Interventores y fijación 

de honorarios de Interventores.

mensual x Social No cumplimiento de requisitos
Difusión de requisitos y parámetros de 

fijación de honorarios
100%

Director del área de 

Auditoria e 

Intervención

0,1 1 0,01 bajo R Difusión de requisitos 70%
Se han difundido los requisitos y se han ajustado los parámetros 

para fijar honorarios

Análisis de informes de intervención mensual x Social
No presentación de informes en plazo legal 

de parte de los Interventores

Vigilar el Cumplimiento de presentación 

de informes mensuales de los 

Interventores

100%

Director del área de 

Auditoria e 

Intervención

0,2 6 0,12 bajo R
Hacer seguimiento para pedir 

cumplimiento
80%

Se ha hecho seguimiento de informes mensuales.  También se 

ha depurado compañías que tenían intervención y liquidación, 

levantando la intervencioón que ya no tenía objeto

Análisis de informes de auditoría mensual x Infraestructura Improductividad
Contar con especialistas permanentes 

en la revisión de Informes de Auditoria
1            

Director del área de 

Auditoria e 

Intervención

0,2 4 0,08 bajo R

Coordinación interna para 

evitar acumulación se prioriza 

trabajos urgentes

70%

Lo óptimo sería tener especialistas dedicados exclusivamente a 

revisar informes de auditoría, actualmente se dispone que 

indistitamente lo revisen los especialistas de auditoría e 

intervencion

Aprobación domiciliación de 

compañías extranjeras
mensual x Social

Desconocimiento requisitos de parte del 

usuario

Difusión de normas a través del sitio 

web de la Superintendencia 
100%

Director Trámites 

Especiales
0,4 3 0,12 bajo R Difusión de folletos 80%

Se ha difundido requisitos para domiciliación para que se 

protocolizen los documentos necesarios según ley.

Concurrir como delegados a juntas 

generales de compañías
mensual x Social Presiones

Investigar con debida anticipación la 

situación de la empresa para evitar 

sorpresas

100%
Especialistas 

Jurídicos
0,2 3 0,06 bajo R Previsión según el caso 80%

Delegar cuando se cumplan con todos los requisitos señalados 

en Ley y reglamento de Juntas Generales

Atender y resolver en el comité 

revisor de denominaciones las 

solicitudes presentadas

trimestral x Tecnología
Impugnación por negativa de reserva de 

Denominación

Disponer que el área tecnológica 

adecue el sistema informático de 

Aprobación de Denominaciones de 

acuerdo al reglamento

100% Secretario General 0,4 7 0,28 alerta R
Reuniones para uniformizar 

criterios
100%

Se ha adecuado el sistema informático de aprobación de 

nombres a la normativa vigente especialmente con respecto a 

nombres de compañías de transporte

Asistir a Audiencias de Mediación . trimestral x Social Disposición arreglo

Explicar detalladamente los objetivos 

de la mediación para resolver 

conflictos

100% Mediador asignado 0,3 2 0,06 bajo R Capacidad del mediador 60%
Se ha avanzado en capacidad de mediador y experiencia pero 

falta infraestructura

Trámites de Disolución de Pleno 

Derecho, de Oficio, Voluntario , 

liquidación y cancelación

diaria x Social
Deficiente activación del trámite por parte del 

usuario

Realizar control y seguimiento de las 

compañías en causal de disolución
80%

Director de 

Disolución y 

Liquidación

0,5 3 0,15 bajo R
Control para exigir 

cumplimiento términos
60%

Se ha depurado compañías que estaban penidentes y se a 

avanzado en proceso de liquidación

Informes sobre cumplimiento de 

obligaciones de liquidadores
mensual x Personal Deficiente calidad del trabajo del Liquidador

Solicitar cumplimiento de obligaciones y 

de ser necesario su remoción
100%

Director de 

Disolución y 

Liquidación

0,2 2 0,04 bajo R
Seguimiento y control más 

continuo
70%

Se ha depurado lista de liquidadores para priviligiar a quienes 

cumplen funciones e informes

Recepción dctos diaria x Infraestructura Estrés y ansiedad
Contar con personal adicional para la 

recepción de documentos
1 Jefe del CAU 0,4 6 0,24 alerta R

Incrementar personal en el 

área cuando sea necesario
60%

Si bien el número de personal actual es suficiente sería muy 

bueno tener alguna otra persona

Despacho de trámites
Elaboración de Providencias dentro 

de trámites de denuncias
semanal x Procesos

Providencias en trámites de denuncias muy 

extensas

La Secretaría General elaborará 

providencias concretas y especificas
100% Secretario General 0,6 7 0,42 moderado C Coordinación con jurídico 100%

Se han realizado las providencias en forma más concreta 

precautelando que cuenten con base legal necesaria

Ejecución del PAC  a través de 

adquisiciones
diaria

Person

al

No 

presentación 

de ofertas 

técnica - 

economica

Cumplir con el cronograma de trabajo 

establecido

La Secretaría General elaborará 

providencias concretas y especificas
70%

Jefe de 

Adquisiciones
0,3 6 0,18 bajo R Capacitación de personal 100%

Se ha cumplido con el cronograma establecido y se ha 

difundido las disposiciones al personal asignado

Ejecución del PAC a través de 

adquisiciones
diaria x Social

Incumplimiento de requisitos por parte de 

proveedores
Elaborar un Estudio de mercado 70%

Jefe de 

Adquisiciones
0,3 6 0,18 bajo R Planificación oportuna 100% Se ha difundido entre los proveedores los requisitos

S
C

V
S

OBSERVACIONESIMP
KPI 

RISK
NR MR

PLAN DE ACCIÓN 

(CONTINGENCIA)
AVANCE

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PROCESO PROCEDIMIENTO FREC

ORIGEN 

DEL RIESGO FACTOR DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
METAS 

2017
RESPONSABLE

UNIDAD

IDENTIFICACIÓN PLAN DE MITIGACIÓN

Financiero

Inspección y Control

Jurídico

Disolución , 

Liquidación y 

Cancelación

Administrativo

VALORACIÓN RESPUESTA

PRO
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IN EX

Atender solicitudes de bs de las 

diferentes unidades
diaria x Procesos

Improductividad por  demoras en las 

diferentes áreas aprobatorias

Mantener una buena planificación de 

las compras anuales y realizar 

seguimiento del proceso

100% Jefe Bienes 0,2 9 0,18 bajo A

Se restringe el consumo a fin 

de cubrir las necesidades con 

el stock

100% Trabajo realizado diariamente

Elaborar plan de adquisiciones de 

materiales y de mobiliario de UEG.
anual x Procesos

 Demoras en los requerimientos por parte 

de las Intendencias Regionales

Solicitar hasta los primeros 10 días de 

diciembre de cada año, el cumplimiento 

de la presentación del plan anual de 

compras de cada regional

100% Jefe Bienes 0,1 9 0,09 bajo A
Colaborar de acuerdo a las 

posibilidades del stock
100% Trabajo realizado anualmente

Elaborar solicitudes de 

adquisiciones, recepción de 

materiales y bienes y la distribución 

del plan

mensual x Procesos
Demoras en la asignación de partidas 

presupuestarias correspondientes

Realizar el proyecto del presupuesto 

referencial del plan anual de compras 

con coordinación de las áreas 

involucradas

100% Jefe Bienes 0,1 9 0,09 bajo E
Insistir para obtener dichas 

partidas
100%

Trabajo realizado diariamente  de acuerdo a solicitud de bienes 

presentadas  y entrega de materiales por parte de proveedor.

Conciliación de las cuentas de 

activos fijos, bienes de control 

administrativo y de existencias para 

consumo interno

mensual x Procesos
Demoras en las diferentes áreas 

involucradas en este proceso

Gestionar ante los responsables 

competentes para obtener la 

información correspondiente

100% Jefe Bienes 0,1 9 0,09 bajo E
Insistir en el tiempo de 

entrega de información
100% Trabajo realizado mensualmente (de enero a junio 2013)

Constatación física del Inventario con 

delegado de Auditoria al 31 de 

diciembre de cada año

anual x Procesos
Que no haya una adecuada administración 

y organización de la bodega

Realizar constatación física mensual del 

inventario
100% Analista de Bs. 0,1 9 0,09 bajo E

Cumplir con las normas de 

control
100% Trabajo realizado en el mes de enero 2013

Constatación física de activos fijos y 

bienes de control con delegado de 

Auditoria al 31 de diciembre de cada 

año

anual x Procesos

Que no haya una adecuada comunicación 

entre las unidades administrativas para 

realizar las actualizaciones 

Realizar constatación física continua del 

inventario
100% Analista de Bs. 0,1 9 0,09 bajo E

Cumplir con las normas de 

control
0%

Suspendido hasta el mes de noviembre 2013, por remodelación 

de edificio Planta Central.

Gestionar reclamaciones por 

siniestros en la oficina matriz  a la 

compañía de seguros 

eventual x Personal
Deficiente notificación por parte del custodio 

del bien

Socializar a través del correo 

institucional, la disposición establecida 

al respecto en el manual interno

100% Jefe Bienes 0,2 9 0,18 bajo E

Aplicar las normas 

establecidas para la 

restitución del bien por parte 

del custodio

100%

Dos casos: uno por pérdida de laptop y otro  siniestro suscitado 

por inundación  debido a explosión de tanque de presión 

ubicado en terraza oficina matriz.

Gestionar ante los proveedores , el 

cumplimiento de garantías técnicas 

de equipos adquiridos

eventual x Personal
Deficiente notificación por parte del custodio 

del bien

Establecer en los pliegos la instrucción 

del uso y manejo de los equipos 

adquiridos por parte del proveedor a 

los funcionarios

100%
Jefe Bienes / Jefe  

Adquisiciones
0,1 7 0,07 bajo E

Gestionar vía correo con los 

proveedores
100%

Gestión realizada vía correo electrónico de manera eventual 

por falta de cumplimiento por parte de proveedor.

Baja de activos fijos, bienes de 

control administrativo
eventual x Procesos

Demoras en las diferentes áreas 

involucradas en este proceso

Gestionar ante los responsables 

competentes para obtener la 

información correspondiente

100% Jefe de bienes 0,1 7 0,07 bajo E

Insistir en la entrega de 

información y cumplir con las 

normas de control

100%
Se ha realizado bajas de: activos fijos (2) bienes de control 

administrativo (2) durante el primer semestre de 2013

Evaluación del requerimiento en 

base al mercado y normativa vigente
diaria x Procesos

No existencia de disponibilidad de un bien o 

servicio en el mercado

solicitar al area requirente que en el 

caso de bienes no normalizados 

proporcione datos de posibles 

proveedores

90%
Jefe de 

Adquisiciones
0,2 3 0,06 bajo A Buscar bienes alternativos 100%

Se solicita al área requirente que en caso de subsistir la 

necesidad, requiera bienes o servicios alternativos

Elaboración de pliegos diaria x Procesos Incumplimiento de normas

Implementar filtros internos para la 

verificación de la correcta elaboración 

del pliego de parte de los servidores 

de adquisiciones

100%
Jefe de 

Adquisiciones
0,1 1 0,01 bajo A

Se puede corregir una vez 

que esté publicado mediante 

resolución aclaratoria o 

previo a la firma del contrato.

100% Se considera en todos los procesos

Publicación en el Portal de Compras 

Públicas
diaria x Personal Demandas

Solicitar al personal a nivel nacional en 

forma semestral la contínua 

actualización de la herramienta virtual 

"Portal de Compras Públicas" a través 

de la página web de dicha herramienta 

para evitar error en la publicación

16 

funcionari

os

Jefe de 

Adquisiciones
0,1 7 0,07 bajo E

Se levanta la publicación en 

borrador y es revisada 

previo a la publicación 

definitiva

100%
Se realiza la actualización en la herramienta del portal de 

compras públicas

Elaboración de actas de adjudicación 

o desierto del requerimiento
semanal x Personal

Invocar bases legales incorrectas en las 

resoluciones

Realizar evaluaciones a los servidores 

del área acerca de las bases legales 

pertinentes al proceso de 

adquisiciones

16
Jefe de 

Adquisiciones
0,1 7 0,07 bajo A

Se puede derogar la 

resolución de compra o de 

desierto

100% Está en proceso

Administración del 

Parque Automotriz 

Institucional

Mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor
mensual x Personal Deficiente mantenimiento de vehículos

Constante supervisión del cumplimiento 

del mantenimiento en su parte eléctrica 

y mecánica  de acuerdo a las 

claúsulas del contrato

100%

Jefe de Servicios 

Generales/ 

Funcionario 

responsable de 

vehículos / 

Conductor

0,1 5 0,05 bajo E

Actualmente se trabaja con 

talleres reconocidos y 

autorizados y que hayan 

cumplido con pliegos 

expuestos en compras 

públicas

100%
Actualmente se mantiene contrato  de vehículos con garantía y 

sin garantía, con la empresa Induauto S.A. 

MR
PLAN DE ACCIÓN 

(CONTINGENCIA)
AVANCE OBSERVACIONES

METAS 

2017
RESPONSABLE PRO IMP

KPI 

RISK
NR

IDENTIFICACIÓN PLAN DE MITIGACIÓN VALORACIÓN RESPUESTA

PROCESO PROCEDIMIENTO FREC

ORIGEN 

DEL RIESGO

Adquisiciones

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Administración de 

bienes y suministros

FACTOR DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
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IN EX

Mantenimiento y 

readecuación de los 

bienes inmuebles de 

propiedad o 

arrendamiento de la 

Superintendencia de 

Compañías,  de la red 

eléctrica, baterías 

sanitarias entre otros

Elaboración del plan de 

mantenimiento anual predictivo, 

preventivo y correctivo

anual x Económico Insuficiencia en el Presupuesto

Coordinar anticipadamente con las 

áreas involucradas la elaboración del 

Plan Contingente de Mantenimiento y 

Readecuación

100%

Jefe de Servicios 

Generales/Respons

able de 

Mantenimiento/Jefe 

de Construcciones

0,2 9 0,18 bajo R

Priorizar los servicios a través 

de un plan de contingencias 

que contenga los servicios 

relevantes para el desarrollo 

de las actividades 

institucionales

94%

Mantenimientos de los 

bienes muebles y 

equipos de propiedad 

o arrendamiento de la 

Superintendencia de 

Compañías

Elaboración del plan de 

mantenimiento anual predictivo, 

preventivo y correctivo

anual x Económico Insuficiencia en el Presupuesto

Coordinar anticipadamente con las 

áreas involucradas la elaboración del 

Plan Contingente de Mantenimiento

100%
Jefe de Servicios 

Generales
0,1 9 0,09 bajo R

Priorizar los servicios a través 

de un plan de contingencias 

que contenga los servicios 

relevantes para el desarrollo 

de las actividades 

institucionales

100%

Asesorar en materia de control de 

incendios , sismos y alertas 

generales

semestral x Personal
Inadecuado mantenimiento de equipos de 

seguridad como extintores y alarmas

Realizar un mantenimiento preventivo 

y correctivo a nivel nacional de los 

equipos de seguridad como extintores 

y alarmas

100%

Jefe de Seguridad 

Integral y 

responsables de las 

áreas 

administrativas de 

cada Intendencia a 

nivel nacional

0,1 7 0,07 bajo E

Hacer seguimiento a fin de 

que se cumpla  debidamente 

el mantenimiento

100% Contrato con especialista en mantenimiento y recarga

Asesorar en materia de control de 

incendios , sismos y alertas 

generales

semestral x Personal

Poco conocimiento de las acciones que se 

deben aplicar ante una emergencia 

(incendios, sismos, etc.)

Realizar campañas mediante correo 

electrónico para informar a nivel 

nacional las medidas preventivas y 

acciones a tomar

2
Jefe de Seguridad 

Integral
0,1 3 0,03 bajo E

Capacitar al personal 

mediante correos electrónicos 

sobre las medidas a seguir

100% Publicado en la página de la web

Realizar en coordinación con la 

INGE el levantamiento de factores de 

riesgos y recomendaciones en las 

diferentes oficinas de la SC

semestral x Político Cambios de metodología por parte del MRL

Realizar la Matriz de Triple Criterio 

aplicable en Seguridad y Salud en el 

trabajo de acuerdo al decreto 2393

100%

Director de 

Planificación 

Estratégica /Jefe de 

Seguridad 

Integral/Jefe 

Bienestar Social

0,1 8 0,08 bajo A

Se levanta la información por 

oficinas de acuerdo a la 

metodología de Mapas de 

riesgos

100%
Presentado en CD a la Dirección Administrativa la matriz de 

riesgo ejecutada en las intendencias

Realizar supervisión por puestos de 

trabajo para la prevención y 

adiestramiento ante los distintos 

riesgos laborales

diaria x Personal Incumplimiento de las recomendaciones

Presentar al MRL para su aprobación 

el reglamento de seguridad 

ocupacional  

100%
Jefe de Seguridad 

Integral
0,1 8 0,08 bajo R

Se solicitan correctivos del 

caso
100%

Los requisitos del MRL cambiaron y exigen medición técnica 

para los puestos de trabajo para presentar el reglamento.

Administrar la seguridad y vigilancia 

armada a nivel nacional
diaria x Social Incumplimiento de normas

Supervisión diaria en cada uno de los 

puestos de seguridad verificando el 

cumplimiento por parte de la compañía 

de Seguridad  de los cláusulas del 

objeto del contrato.

100%
Jefe de Seguridad 

Integral
0,2 9 0,18 bajo E

Se aplican las multas y se 

solicitan correctivos del caso
100%

Se monitorea a través del cuarto de CCTV, movitalks y los 

informes presentados por los supervisores.

Investigar a nivel nacional los 

incidentes y accidentes laborales 

informando y recomendando las 

respectivas medidas de control

mensual x Procesos Incumplimientos al procedimiento
Gestionar ante OYM la creación de los 

manuales de procedimiento
100%

Jefe de Seguridad 

Integral
0,5 9 0,45 moderado A

Se realiza la gestión via 

correo electrónico mediante 

informes.

50%
Se ha realizado reuniones de trabajo con el Ing. Javier Vélez, 

delegado de OyM, con la creación de manuales de seguridad.

Asesorar al comité y sub comité de 

seguridad en el tema de salud 

ocupacional

bimensual x Personal Desconocimiento de las normas

Actualizar los conocimientos referentes 

a la normativa vigente relacionada con 

salud ocupacional

100%

Doctor de la SC / 

Jefe de Seguridad 

Integral

0,1 5 0,05 bajo R

Se vuelve a revisar la 

normativa para aplicar 

correctivos

100%
Se ha formalizado reunión con la presidenta del comité paritario 

y se ha enviado las normativas.

Elaboración de la proforma 

presupuestaria de la Institución
anual x Económico

No obtener los recursos requeridos por 

parte del MF

Tener un nivel de ejecución 

presupuestaria óptimo para análisis del 

MF

85%

Director y 

Coordinador de 

Planificación y 

Presupuesto

0,1 7 0,07 bajo E

Se realiza la gestión ante del 

MF para obtener los fondos 

presupuestados

100%

Se cuenta con recursos suficientes hasta el final de ejercicio 

fiscal y se estima una ejecución presupuestaria superior al 90%  

para Diciembre 2013

Fuentes de Financiamiento del 

Presupuesto
anual x Económico Financiamiento insuficiente con fuente 002

Solicitar al MF se financie el 

Presupuesto con fuente 001
85%

Director y Analista 

de Programación 

Presupuestaria

0,4 7 0,28 alerta R

Disponer se ejecuten 

solamente los egresos 

relacionados con servicios 

básicos y emergentes hasta 

se apruebe cambio de fuente.

100%
El Ministerio de Finanzas autorizó el uso de la Fte 001 en el 

mes de Enero 2013, por US$ 10 millones

S
C

V
S

Administración 

Presupuestaria
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Existen contratos con diferentes proveedores para brindar 

servicio tanto de equipos, bienes e  instalaciones institucionales

Administración de la 

Seguridad Institucional

PROCESO PROCEDIMIENTO FREC

ORIGEN 
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IN EX

Elaboración de Certificaciones 

Presupuestarias de bienes y 

servicios

diaria x Económico Incremento en Costos
Establecer prioridades en la 

adquisición de bienes y servicios
70%

Analista de 

Programacion  

Presupuestaria 

Econ. Vanessa 

Contreras

0,4 7 0,28 alerta A

Ejecutar las adquisiciones de 

conformidad a las 

priorizaciones y a los ajustes 

presupuestarios

100%
Las certificaciones presupuestarias se atienden diariamente de 

acuerdo al Plan Anual de Contratación

Elaboración de Resoluciones 

Presupuestarias para atender 

modificaciones del presupuesto.

mensual x Político Cambio de base legal
Mantenerse actualizado en las 

normativas del MF
90%

Director y Analista 

de Programación 

Presupuestaria

0,2 7 0,14 bajo E
Obtención de Asesoría legal 

con el INPA
100%

Los documentos son constante revisados con la Intendencia de 

Procuraduría y asistimos a talleres que convoca el Ministerio de 

Finanzas, para estar actualizados en la normativa

Elaboración de Resoluciones para 

atender  Actos Administrativos
semanal x Político Cambio de base legal

Mantenerse actualizado en las 

normativas del MF y MRL
90%

Director y Analista 

de Programación 

Presupuestaria

0,2 7 0,14 bajo E
Obtención de Asesoría legal 

con el INPA
100%

Los documentos son constante revisados con la Intendencia de 

Procuraduría y asistimos a talleres que convoca el Ministerio de 

Finanzas, para estar actualizados en la normativa

Elaboración de CUR´s para atender 

los procesos de pago de bienes y 

servicios.

diaria x Político Cambio de base legal
Mantenerse actualizado en las 

normativas del MF
90%

Analista 

Presupuestario 

Econ. Vanessa 

Contreras

0,2 7 0,14 bajo E
Obtención de Asesoría legal 

con el INPA
100%

Los CUR's de compromiso son elaborados diariamente, 

observando los cambios en la normativa y directrices emitidas 

por el Ministerio de Finanzas

Elaboración del PAC Institucional Anual x Político Cambio de base legal
Mantenerse actualizado en las 

normativas del MF
90% Director de PyP 0,2 7 0,14 bajo E

Obtención de Asesoría legal 

interna y externa (Senplades 

y otras)

100%
Se coordina con las áreas involucradas a fin de cumplir 

estrictamente con la normativa vigente.

Realizar el seguimiento al PAC trimestral x Personal
Cambios en los objetivos  del POA de las 

unidades requirentes

Ajustes a la Planificación y 

Programación del Presupuesto 

Asignado

80% Director PyP 0,6 7 0,42 moderado E

Realizar los ajustes factibles 

acorde al presupuesto 

asignado, de lo contrario, 

tramitar las modificaciones 

requeridas ante los 

organismos competentes.

100%

Los avances del PAC se evalúan mensualmente en base a lo 

entregado por la áreas requirentes y en base al avance los 

procesos precontractuales

Pago a Proveedores diaria x Personal Ausentismo
Contar con personal de respaldo en 

cada una de las funciones
100% Director Financiero 0,1 6 0,06 bajo A redistribuir el trabajo en el día 100%

En todas las áreas financieras existe personal de soporte que 

puede reemplazar a los funcionarios de su sección en caso de 

ausentismo

Pago a Proveedores diaria x Procesos Incumplimiento de normas

Reducir el número de errores en este 

proceso mediante la revisión 

pormenorizada de la documentación 

que se anexa al pago

100% Director Financiero 0,1 10 0,10 bajo A

1.- Solicitar a las áreas 

requirentes el cumplimiento de 

las normas vigentes. 2.- En 

caso de haberse realizado un 

pago indebido, gestionar la 

recuperación inmediata de 

valores incorrectamente 

cancelados

100%

Los pagos son revisados en su documentación de soporte 

respecto al cumplimiento de la normativa vigente. Previamente 

se está remitiendo a los funcionarios la normativa aplicable.

Pago a Proveedores diaria x Político Cambio de base legal

Garantizar la constante revisión de la 

herramienta Lexis Silec News por 

parte del personal de la Dirección

100% Director Financiero 0,1 10 0,10 bajo A Se rehace el proceso 100%

Se revisa diariamente las publicaciones de la normativa vigente 

actualizada. En caso de haber cambiado la base legal se solicita 

a OYM la modificación de los procesos

Pago de viáticos diaria x Personal Ausentismo
Contar con personal de respaldo en 

cada una de las funciones
100% Director Financiero 0,1 6 0,06 bajo A redistribuir el trabajo en el día 100%

En todas las áreas financieras existe personal de soporte que 

puede reemplazar a los funcionarios de su sección en caso de 

ausentismo

Pago de viáticos diaria x Personal Incumplimiento de normas

Reducir el número de errores en este 

proceso mediante la revisión 

pormenorizada de la documentación 

que se anexa al pago

100% Director Financiero 0,1 10 0,10 bajo A

1.- Solicitar a las área 

requirentes el cumplimiento de 

las normas vigentes. 2.- En 

caso de haberse realizado un 

pago indebido, gestionar la 

recuperación inmediata de 

valores indebidamente 

cancelados

100%

Los pagos son revisados en su documentación de soporte 

respecto al cumplimiento de la normativa vigente. Previamente 

se está remitiendo a los funcionarios la normativa aplicable.

Pago de viáticos diaria x Político Cambio de base legal

Garantizar la constante revisión de la 

herramienta Lexis silec news por parte 

del personal de la Dirección

100% Director Financiero 0,1 10 0,10 bajo A Se rehace el proceso 100%
Está pendiente de emitirse el nuevo Reglamento Interno para el 

Pago de Viáticos al Interior

Registro de cuentas contables diaria x Procesos Improductividad

Lograr ante el  Ministerio de Finanzas 

la parametrización de las cuentas 

contables necesarias para el registro 

adecuado conforme a las necesidades 

puntuales que vayan presentándose

100% Director Financiero 0,1 10 0,10 bajo E

Se realizan oficios al 

Ministerio de Finanzas 

pidiendo el requerimiento de 

parametrizaciones de cuentas 

contables a ser utilizadas.

91%
Se mantiene pendiente la parametrización de la Cuenta de 

Banco del Pacífico para retenciones de terceros.
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IN EX

Financiero Declaración de Impuestos diaria x Personal
Errores en la aplicación del porcentaje de 

impuesto por rotación del personal

Capacitación e Intercambio de criterios 

entre analistas financieros  y el  agente 

de retención

100%
Analistas y Agente 

de retención
0,1 8 0,08 bajo R

Se devuelve el registro 

contable a Contabilidad para 

su correción

100%
Los funcionarios se actualizan constantemente en la normativa 

tributaria y sobre los procesos internos

Procedimiento de gestión de cobro 

telefónico
diaria x Personal No localización del coactivado

Investigar bajo medios legales los 

datos para ubicación de las compañías 

y representantes legales..

100%

Secretarios de 

Coactiva y 

designados

0,1 1 0,01 bajo R
Se cobra mediante el proceso 

coactivo
100% Cumplimiento diario

Procedimiento de  emisión de auto 

de pagos
Anual x Tecnología Deficiente emisión de título de crédito

Validar la cartera vencida contra los 

autos de pagos emitidos 
100%

Secretarios de 

Coactiva y 

designados

0,1 5 0,05 bajo E Se reporta a Tecnología 100% Cumplimiento diario

Procedimiento de entrega de 

notificaciones
diaria x Personal Pérdida de las notificaciones

Presentación diaria del reporte 

elaborado por los notificadores sobre 

las boletas positivas, negativas, 

novedades, entre otras

100% Notificadores 0,1 2 0,02 bajo A Se rehacen las notificaciones 100% Cumplimiento diario

Revisión e implementación de 

medidas cautelares
diaria x Legal Atrasos en el seguimiento de juicios 

Solicitar el levantamiento del proceso  

a OyM para que INTIC desarrolle un 

archivo automático por medio del cual 

se pueda conocer el avance de los 

procesos asignados a cada secretario

100%
Secretarios de 

Coactiva
0,1 3 0,03 bajo E

Se detecta y se realiza 

inmediatamente.
100% OYM entregó el proceso a Tecnología

Procedimiento de Gestión coactiva, 

realización de embargos
semanal x Social Pérdida de valores

Brindar la seguridad necesaria al 

depositario, facilitándole la 

disponibilidad de  vehículo para su 

traslado cuando la distancia lo amerite

100% Jefe de Coactiva 0,1 7 0,07 bajo A

Se realiza el trámite 

correspondiente a la pérdida 

de título valor

100% Se cumple cuando el caso así lo requiere

Seguimiento y contestación de los 

trámites
diaria x Proceso Pérdida  de documentación

Designar específicamente a una 

persona para que realice el 

seguimiento de los trámites

100%

Secretarios de 

coactiva y Delegado 

caucionado

0,1 1 0,01 bajo E

Se solicita al CAU copia de 

documentación y se procede 

a su atención inmediata

100% Cumplimiento diario

Realización y seguimiento a los 

convenios pagos
mensual x Proceso

Incumplimiento de convenios de pagos 

acordados

Solicitar el levantamiento del proceso  

a OyM para que INTIC desarrolle un 

proceso automático de alarma que 

recuerde el cobro de las cuotas  en la 

fecha de vencimiento de los convenios 

firmados

100%

Jefe de Coactivas y 

Secretarios de 

Coactivas

0,1 2 0,02 bajo R
Se realiza el cobro mediante 

medidas cautelares
100% OYM entregó el proceso a Tecnología

Constatación física de los títulos de 

crédito
anual x Proceso Pérdida de título de crédito

Designar personas responsables e 

idóneas 

4 por 

coactiva y 

4 por Dir. 

Financier

a

El Coordinador de 

Coactiva
0,1 10 0,10 bajo A

El custodio cancela en 

efectivo el valor del título.
100% Se cumple anualmente con esta labor

Archivo de los expedientes activos 

del área de RRHH
diaria x Infraestructura Pérdida y destrucción de los archivos

Poner a buen recaudo la 

documentación para evitar pérdidas de 

la misma en el proceso de 

readecuación del area. 

100% Dirección de RRHH 0,1 7 0,07 bajo R
Se realiza traslado temporal 

de los files más expuestos
100%

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de 

esta actividad, archivos activos de la Unidad con cerraduras 

ubicados en el edificio matriz y edif. La Internacional.

Realización de Informes técnicos 

para actos administrativos
diaria x Procesos Desorganización

Rechazar solicitudes para el despacho 

de trámites de actos administrativos 

incompletas y/o atrasadas 

80% Dirección de RRHH 0,5 5 0,25 alerta A Se solicita la documentación 100%
Se notificó mediante correo electrónico la disposición de recibir 

los requerimientos  con 48 horas de anticipación.

Realización de Informes técnicos 

para actos administrativos
diaria x Procesos Demoras en la elaboración de informes

Establecer un tiempo para el despacho 

de los actos administrativos que se 

encuentran conformes

7 días Dirección de RRHH 0,4 5 0,20 alerta A Se rehace el proceso 100%

Se notificó mediante correo electrónico la disposición de recibir 

los documentos  con anticipación y de esta manera  la Dirección 

de RRHH no tomará más de 7 días en la elaboración de 

informes.

Elaboración de las especificaciones 

técnicas para cumplir con todos los 

beneficios que otorga la Losep

cuatrimestra

l
x Político

Carencia de Normas Técnicas para el 

beneficio de Guardería

Gestionar ante el MRL el seguimiento a 

la expedición de la NormaTécnica 

para ejecutar el beneficio de guardería 

incorporada en el Plan de Bienestar 

Social

100%

Director Nacional de 

RRHH / Jefe de 

Bienestar Social

0,5 3 0,15 bajo A

Informar a los servidores que 

son políticas del Ministerio de 

Relaciones Laborales

100%
Se realizó el seguimiento mediante Oficio al MRL,  solicitando la 

expedición de la norma técnica para su aplicación.

Visitas domiciliarias por enfermedad, 

fallecimiento y otras
mensual x Social Amenaza delincuencial

Lograr transportarse a través de los 

vehículos de la institución
90%

Jefe de Bienestar 

Social
0,1 10 0,10 bajo A

Se  utiliza el servicio de taxi 

de empresas particulares y se 

continua con las visitas

100%
Se cumple con este objetivo, las visitas se realizan en los 

vehículos de la institución.

Visitas domiciliarias por enfermedad, 

fallecimiento y otras
mensual x Personal Accidentes de tránsito

Mantener las fichas médicas 

actualizadas del estado de salud en 

que se encuentran los choferes de la 

institución

100%

Jefe de Bienestar 

Social/Jefe de 

Servicios Generales

0,1 10 0,10 bajo A

Se  utiliza el servicio de taxi 

de empresas particulares y se 

continua con las visitas

100% Se actualizó las historias clínicas de los señores conductores
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IN EX

Administración de contratos diaria x Procesos Demandas civiles y penales
Realizar seguimientos constantes a los 

contratos vigentes.
100%

Jefe de Bienestar 

Social/Intendente 

Nacional de 

Procuraduría y 

Asesoría

0,5 1 0,05 bajo E
Se asesora y se solicita 

criterios legales al INPA
100% Se cumple con el objetivo

Atención médica en el dispensario diaria x Personal Ausencia de atención médica
Capacitar a la enfermera en los 

primeros auxilios

 2 

capacitaci

ones 

Médico de Institución 0,1 5 0,05 bajo A

Se deriva al paciente al 

hospital del día o a cualquier 

unidad de salud

100% Se ha iniciado el proceso para la capacitación de la enfermera

Elaboración del anticipo de la 

quincena
quincenal x Procesos

Pago indebido por falta de entrega de 

información de salida del personal

Gestionar ante la Jefatura de RRHH la 

entrega de acciones de personal 

procesadas durante mes anterior hasta 

el día 10 del mes siguiente.

100% Jefe de Nómina 0,1 1 0,01 bajo A

Si con el valor de la 

liquidación no alcanza a 

cubrir se notifica al INPA a fin 

de que se realicen las 

gestiones legales 

correspondientes 

100% Se realiza de acuerdo a lo planificado.

Elaboración del rol mensual de 

pagos
mensual x Procesos

Pago indebido por falta de entrega de 

información de salida del personal

Gestionar ante la Jefatura de RRHH la 

entrega de acciones de personal 

procesadas durante el mes antes del 

día 20 del mismo.

100% Jefe de Nómina 0,1 1 0,01 bajo A

Si con el valor de la 

liquidación no alcanza a 

cubrir se notifica al INPA a fin 

de que se realicen las 

gestiones legales 

correspondientes 

100% Se realiza de acuerdo a lo planificado.

liquidaciones de actas de finiquito semanal x Tecnología Errores de cálculo

Gestionar ante INTIC en coordinación 

con OyM  la Automatización de la 

elaboración del acta de liquidación de 

haberes

100% Jefe de Nómina 0,1 1 0,01 bajo A

Se revierte el CUR de pago y 

se procede a corregir la 

novedad.

90%
Se están revisando los cambios solicitados a Sistemas antes de 

tenerlo en producción.

Absolver consultas internas y 

externas
diaria x Infraestructura Ausentismo 0,1 6 0,06 bajo A Se reasigna el trabajo 20%

Una vez implementado el estatuto orgànico por 

procesos de la Superintendencia de Compañìas, en el 

mes de febrero de 2014, se estructurarà el INPA de 

acuerdo con el personal previsto en el mismo

Revisar y Elaborar resoluciones en 

los diferentes procesos
diaria x Infraestructura Ausentismo 0,1 6 0,06 bajo A Se reasigna el trabajo 20%

Una vez implementado el estatuto orgànico por 

procesos de la Superintendencia de Compañìas, en el 

mes de febrero de 2014, se estructurarà el INPA de 

acuerdo con el personal previsto en el mismo

Asesoría Jurídica en los procesos de 

contratación pública
diaria x Infraestructura Ausentismo 0,1 6 0,06 bajo A Se reasigna el trabajo 20%

Una vez implementado el estatuto orgànico por 

procesos de la Superintendencia de Compañìas, en el 

mes de febrero de 2014, se estructurarà el INPA de 

acuerdo con el personal previsto en el mismo

Asesoría Jurídica en los procesos diaria x Personal Transferencia indebida de información
Categorizar la circulación de la 

información a niveles específicos
100%

Intendente Nacional 

de Procuraduría y 

Asesoría

0,1 7 0,07 bajo A Continua con el proceso 80%

Se requiere implementar la sistematizaciòn de los 

procesos del INPA a fin de garantizar el adecuado 

manejo de la informaciòn

Control y patrocinio de todos los 

juicios en los que interviene la 

Institución

diaria x Procesos Sentencia en contra

Mejorar el control en los juicios 

mediante la coordinación eficiente y 

oportuna de las acciones legales a 

seguir con los abogados asignados

100%  de 

control en 

todos los 

juicios

Intendente Nacional 

de Procuraduría y 

Asesoría

0,1 7 0,07 bajo A
Se presentan los recursos 

para impugnar
100%

Se requiere implementar la sistematizaciòn de los 

procesos del INPA a fin de garantizar el adecuado 

manejo de la informaciòn

Control y patrocinio de todos los 

juicios en los que interviene la 

Institución

diaria x Personal Transferencia indebida de información
Categorizar la circulación de la 

información a niveles específicos
100%

Intendente Nacional 

de Procuraduría y 

Asesoría

0,1 7 0,07 bajo A Continua con el proceso 80%

Se requiere implementar la sistematizaciòn de los 

procesos del INPA a fin de garantizar el adecuado 

manejo de la informaciòn

Documentación Archivo de documentación diaria x Tecnología Pérdida de documentación

Gestionar la conversión de los 

archivos físicos del INPA  a archivos 

magnéticos

100%

Intendente Nacional 

de Procuraduría y 

Asesoría

0,1 4 0,04 bajo A
Se solicita las copias ya sea 

externa o interna
20%

en el POA del 2014 consta la implementaciòn de la 

sistematizaciòn de los procesos del INPA

Infraestructura básica
Mantenimiento de Infraestructura 

básica
mensual x  Tecnología Daño en los equipos

Ejecutar el 50%  de las 

recomendaciones de la Consultoria de 

Infraestructura.

100%

Analistas 

Informáticos Sres. 

Lenín Proaño y 

Rubén Pacheco

0,4 7 0,28 alerta E

Aplicar los correctivos que 

permita garantizar la 

estabilidad de los servicios y 

la integridad de los equipos. 

100%

Se ha estado trabjando en las recomendaciones revisadas en 

la consultoria. Entre ellas, instalación de nuevas acometidas y 

los equipos de protección eléctrica a nivel nacional.
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IN EX

Recepción y registro en el sistema 

de control de trámites de la 

documentación ingresada al 

Despacho

diario x Ambiental
Exceso de radiación solar en el lugar de 

trabajo a partir de las 15:00 horas

Gestionar la solución ante Servicios 

Generales para evitar el ingreso de 

rayo solares al lugar de trabajo

100% Rosaura Ramírez 0,5 9 0,45 moderado R

Cambia ubicación del 

mobiliario y proteje del reflejo 

del Sol con documentos sobre 

el escritorio

50%
Arq. Zevalos esta pendiente del

tema pero no se  ha encontrado solución definitiva

Obtención de copias de trámites 

sumillados
diario x Procesos

Demora en obtención  de copias de 

documentos por parte de auxiliares que se 

encuentran cumpliendo otras actividades

Gestionar la obtención del recurso 

humano adicional para la entrega de 

documentación

100% Rosaura Ramírez 0,7 7 0,49 moderado R
Se realiza la obtención de 

copias personalmente
50%

En conocimiento de Autoridad

No es posible contratar Recurso Humano

 diario x Procesos

Demora en entrega de sobres a los 

responsables de valija por parte de 

auxiliares que se encuentran cumpliendo 

otras actividades

Gestionar la obtención del recurso 

humano adicional para la entrega de 

documentación

100% Rosaura Ramírez 0,7 7 0,49 moderado A

Se prioriza trámites 

importantes y se realiza envío 

vía aérea y por mail

50%
En conocimiento de Autoridad

No es posible contratar Recurso Humano

Archivo de la 

documentación

Actualizar el archivo de documentos 

Activo y Pasivo
semestral x Infraestructura Espacio físico para guardar archivos

Ubicar archivos pasivos en el edificio 

la Internacional
50% Rosaura Ramírez 0,9 7 0,63 relevante A

Ubicar de la mejor manera 

dentro del área de Despacho
50% Sujeto a remodelación

Construcción de Indicadores de 

Gestión
anual x Personal insuficiente nivel de experticia

Fortalecer el nivel de conocimiento de 

los servidores del área en gestión por 

indicadores

KPI 4
Director Planificación 

Estratégica
0,6 10 0,60 relevante R Capacitación especifica 100%

Se participo en el curso de Presupuesto, POA y PAC. En este 

curso se dictaron temas de formulación de indicadores. El curso 

fue realizado en el mes de septiembre 2013 donde asistió el 

personal de planificación. El personal de planificación asistio al 

curso de formulación de indicadores de gestión de la función 

pública realizado en la Universidad Casa Grande en el mes de 

mayo del 2013.

Consolidación del POA Institucional anual x Tecnología  Pérdida de información

Promover el desarrollo de un sistema 

de gestión documental para los 

reportes de planificación

50%  de 

automatiz

ación

Director Planificación 

Estratégica
0,2 9 0,18 bajo A

Se solicita a las unidades 

nuevamente la información
20%

Al momento se cuenta con el diseño de especificaciones 

funcionales del proyecto de gestión documental 

Seguimientos al POA trimestral x Tecnología  Pérdida de información

Promover el desarrollo de un sistema 

de gestión documental para los 

reportes de planificación

50%  de 

automatiz

ación

Director Planificación 

Estratégica
0,2 9 0,18 bajo A

Se solicita a las unidades 

nuevamente la información
20%

Al momento se cuenta con el diseño de especificaciones 

funcionales del proyecto de gestión documental 

Formulación y evaluación de 

Proyectos
anual x Tecnología  Pérdida de información

Promover el desarrollo de un sistema 

de gestión documental para los 

reportes de planificación

50%  de 

automatiz

ación

Director Planificación 

Estratégica
0,2 9 0,18 bajo A

Se solicita a las unidades 

nuevamente la información
20%

Al momento se cuenta con el diseño de especificaciones 

funcionales del proyecto de gestión documental 

Elaboración del Plan estratégico 

Institucional
anual x Tecnología  Pérdida de información

Promover el desarrollo de un sistema 

de gestión documental para los 

reportes de planificación

50%  de 

automatiz

ación

Director Planificación 

Estratégica
0,2 9 0,18 bajo A

Se solicita a las unidades 

nuevamente la información
20%

Al momento se cuenta con el diseño de especificaciones 

funcionales del proyecto de gestión documental 

Invest y Est Actualización del sitio Infoempresas anual x Tecnología Deficiente calidad del sitio infoempresas

Requerir el Desarrollo de una 

herramienta tecnológica que permita el 

ingreso de una gran cantidad de 

información y visitas de usuarios

260

Director 

Investigación y 

Estudios y Analistas

0,7 9 0,63 relevante E

Se entrega la información en 

forma personalizada vía 

magnética o escrito

100%

El sitio INFOEMPRESAS como tal no existe más. Una parte de 

la información migró hacia el nuevo Portal de Información. Ante 

tal situación se ha incrementado el número de consultas por 

escrito de los usuarios, dado que existe información solamente 

de los últimos 3 años. Con ello el plan de contingencia 

contemplado se halla activado y en uso. Tecnología nos ha 

manifestado que se está adquiriendo una nueva herramienta de 

COGNOS que permitirá colgar en la web toda la información 

histórica que antes constaba en INFOEMPRESAS, además de 

que se podrán colgar nuevos reportes estadísticos.

Convenios
Evaluación de las ventanillas de 

atención al usuario
trimestral x Social Accidentes de tránsito Viajar en los vehículos de la institución 90%

Director 

Investigación y 

Estudios y Analistas 

0,1 7 0,07 bajo A
Se reasigna el trabajo a otro 

funcionario
100%

La evaluacion de los convenios ha superado ya la meta anual. 

El riesgo contemplado respecto de los accidentes de tránsito se 

halla eliminado a partir del mes de Septiembre 2013, dado que 

existe la disposición de las autoridades de no realizar mas 

viajes. Se está contemplando los mecanismos de evaluación de 

los convenios sin que exista la necesidad de realizar viajes 

para verificar su funcionamiento, o realizarlos sólo en casos 

indispensables.

Elaboración, revisión y diseño de 

campañas y materiales 

promocionales

diaria x Tecnología Pérdida de información

Respaldar la información en forma 

semestral del área que se encuentra 

almacenada en discos duros en 

equipos alternos

8
Analista Cristopher 

Badovinac
0,1 7 0,07 bajo C

Se contacta al área de 

soportes de sistemas
90%

Se ha respaldo de mejor manera la información que manejamos 

en el departamento. Se ha adquirido nuevos

Realización de coberturas 

informativas de la institución
bimensual x Social Amenaza delincuencial

Mantener permanentemente los 

escritorios y archivadores tanto de 

Quito y Guayaquil con sus cerraduras 

en óptimas condiciones.

100%
Funcionarios de 

Comunicación
0,7 7 0,49 moderado A

Se informa al área de 

seguridad y el funcionario 

responsable del equipo lo 

repone

100% Se está cumpliendo con lo previsto

El manejo administrativo del área diaria x Procesos Ansiedad

Realizar reuniones semestrales con el 

personal a cargo para escuchar sus 

problemas y sus logros

2
Director de 

Comunicación
0,3 3 0,09 bajo A

Se le recomienda ir al doctor 

para que prescriba su 

tratamiento

90% Se realizo reuniones mensuales en Quito y Guayaquil

S
C

V
S

Administración de 

documentación

Planificación 

Estratégica

Comunicación

OBSERVACIONESIMP
KPI 

RISK
NR MR

PLAN DE ACCIÓN 

(CONTINGENCIA)
AVANCEFACTOR DESCRIPCIÓN OBJETIVOS

METAS 

2017
RESPONSABLE PRO

UNIDAD

IDENTIFICACIÓN PLAN DE MITIGACIÓN VALORACIÓN RESPUESTA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PROCESO PROCEDIMIENTO FREC

ORIGEN 

DEL RIESGO
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IN EX

Base de Datos Administración de la información semanal x

 

Tecnología Degradación de los servicios

Ejecutar el 50%  de las 

recomendaciones de la Consultoria de 

Base de Datos.

100%
Analista Informático 

sr. Joel Reinoso
0,3 5 0,15 bajo E

Eliminación de procesos y 

mejoramiento de los 

programas de manera 

progresiva. 

100%

Se han realizado cambios en los diseños de las aplicaciones y 

modelo de datos. Se implementó proyectos como Guardium, 

Migración de datos y calidad de datos.

Seguridad Informática diaria x Tecnológico Denegación de servicios de la página WEB

Minimizar la posibilidad de que se 

puedan ejecutar programas maliciosos, 

mediante la adquisición de un equipo 

de seguridad perimetral para este 

propósito. 

100%
Analista Informático 

sr. Jaime Chuchuca
0,6 6 0,36 alerta E

Bajar los servicios de acceso 

a la página WEB.
100%

Una vez adquiridas soluciones de seguridad como Sistemas de 

Prevención de Intrusos (HP Tiping Ponit), Web Firewall (IBM 

Datapower) y Data Security (IBM Guardium) para Base de 

Datos, se finalizo la consultoria de Seguridad informática, y se 

instaló el Gateway Mail Security para fortalecer la Seguridad 

perimetral.

Seguridad Informática diaria x Tecnológico Robo de información

Minimizar la probabilidad de 

sustracción de la información mediante 

la ejecución del WEB Aplicación 

Firewall.

100%
Analista Informático 

sr. Rubén Pacheco
0,1 5 0,05 bajo E

Restricción a los servicios de 

consulta a la 

Superintendencia de 

Compañías. 

100% Proyecto implementado

Seguridad Informática diaria x Tecnológico Borrado de la información

Realizar monitoreo programado de las 

actualizaciones y configuraciones del 

equipo adquirido IPS/IDS

100%
Analista Informático 

sr. Rubén Pacheco
0,2 8 0,16 bajo E

Utilización de reglas de 

seguridad en el firewall 

principal.

100%

Se mantiene el monitoreo semestral por que no ha existido 

ningún incidente de seguridad que implique robo de 

información.

Continuidad del negocio diaria x Tecnología Daño en los equipos.

Mejorar el nivel de TIER  del centro de 

cómputo mediante la compra de 2 UPS 

para el centro de computo.

100%
Analista Informático 

sr. Ángel Yánez
0,5 5 0,25 alerta E

Apagado programada de los 

equipos y mantenimiento 

permanente de los equipos 

actuales. 

100%

Se ha adquirido e instalado ya en el Centro de Computo de 

Guayaquil 2 UPS. Adicionalmente se han cambiado los UPS de 

cada una de las intendencias Regionales.

Respaldos de información diaria x Tecnología Pérdida de información

Prevenir la pérdida de información 

general de la Superintendencia de 

Compañías, utilizando medios 

actualizados, mediante la compra de 

unidades de respaldo. 

100%
Analista Informático 

sr. Alexis Poma
0,5 5 0,25 alerta E

Respaldo semanales 

incrementales y mensuales 

totales.

85%

Se encuentra en el portal de compras públicas. Se actualizó la 

versión del TSM (Tivoli Storage Manger) para control de los 

respaldos. Se contrato casillero de seguridad en el Banco del 

Pacífico para enviar respaldo afuera.

Servidores redundantes diaria x Tecnología Caída de servicios

Ejecución por parte del proveedor del 

mantenimiento preventivo en los 

equipos adquiridos y en 

funcionamiento en las distintas 

regionales

100%
Analista Informático 

sr. Jaime Chuchuca
0,1 5 0,05 bajo R

En el caso de Guayaquil y 

Quito, levantamiento manual 

de servicios en otros 

servidores.   Envió de 

equipos a las regionales.

100% Proyecto implementado

S
C

V
S

MR
PLAN DE ACCIÓN 

(CONTINGENCIA)
AVANCE OBSERVACIONES

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PROCESO PROCEDIMIENTO FREC

ORIGEN 

DEL RIESGO FACTOR DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
METAS 

2017
RESPONSABLE

UNIDAD

IDENTIFICACIÓN PLAN DE MITIGACIÓN VALORACIÓN RESPUESTA

PRO IMP
KPI 

RISK
NR

Seguridad

Infraestructura
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Anexo 6 – Organigrama SCVS 
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Anexo 7 – Acta de Reunión 
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Anexo 9 – Check List 

     CODIFICACION:   CHKLT-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 Check List de Presentación para Reunión de Kick Off  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico 
Basado En La Metodología Del Balanced 

Scorecard Para Una Institución Pública De 
Control Del Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 Contenido de la 
Presentación Kick Off  

 Realizado a Satisfacción   Observaciones  

 Objetivo de la Presentación 
Definido  

 Sí  
  

 Contenido de la 
Presentación o Agenda 

Definida  
 Sí  

  

 Definición del Proyecto 
(¿Qué, Quién, Cómo, 

Cuándo, Dónde?)  
 Sí  

  

 Definición del Producto del 
Proyecto (Descripción del 

Producto del Proyecto, 
Servicio o Capacidad Final 

Generada)  

 Sí  

  

 Principales Involucrados del 
Proyecto (Clasificados como 

Patrocinador, Comité de 
Control de Cambios, Director 

del proyecto, Equipo de 
Gestión del Proyecto, 

Cliente, Otros Involucrados)  

 Sí  

  

 Necesidades del Negocio a 
Satisfacer  

 Sí  
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 Finalidad del Proyecto (Fin 
último, propósito general, u 

objetivo de nivel superior por 
el cual se ejecuta el proyecto, 

enlace de portafolios, 
programas o estrategias de la 

organización)  

 Sí  

  

 Exclusiones Conocidas del 
Proyecto (¿Qué es lo que no 

Abordará el Proyecto)  
 Sí  

  

 Principales Supuestos del 
Proyecto  

 Sí  
  

 Principales Restricciones del 
Proyecto  

 Sí  
  

 Contenido de la 
Presentación Kick Off  

 Realizado a Satisfacción   Observaciones  

 Línea Base del Alcance (EDT 
a 2do nivel)  

 no   Es necesario el descomponer el 
segundo nivel de la edt  

 Línea Base del Tiempo 
(Cronograma de Hitos, 
Tiempo Neto Estimado, 

Reserva de Contingencia, y 
Reserva de Gestión)  

 Sí  

  

 Línea Base del Costo 
(Presupuesto Total, Por 
Fases, Por Periodos de 

Tiempo, Por Tipo de Recurso, 
Reserva de Contingencia, y 

Reserva de Gestión)  

 Sí  

  

 Objetivos de Calidad por 
Factor Relevante de Calidad  

 Sí  
  

 Organigrama del Proyecto   Sí  
  

 Matriz RAM Resumida   Sí  
  

 Matriz de Calidad del 
Proyecto  

 Sí  
  

 Matriz de Comunicaciones 
del Proyecto  

 Sí  
  

 Principales Riesgos del 
Proyecto y Respuestas 

Planificadas  
 Sí  

  

 Matriz de Adquisiciones del 
Proyecto  

 Sí  
  

 Sistema de Control de 
Cambios  

 Sí  
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Anexo 8 – Matriz de Trazabilidad 

 

 

 

 

 

Regulatorio

Estudio 

de 

Mercado

PEN/ CMI PNBV
Definición del 

requerimiento

N° de 

modelo
Modelo

No de 

Brechas
Brechas Financiero

Descripción del 

beneficio
kpi beneficio

Ponderación

0,4
Lista de los componentes

Ponderación 

0,3
Estimación

Ponderación 

0,15
Estimación

Ponderación 

0,15
Financiero Tiempo Regulaciones

SO1

CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL PERSONAL PARA 

MEJORAR LA EFICIENCIA 

Y CANALES DE CONTROL

N/A

Fortalecer el control 

societario, de mercado de 

valores y de seguros que 

garantice el buen 

funcionamiento del sistema 

empresarial

PNBV - 4 R1

Aumentar la  preparación 

profesional de los 

servidores  para mejorar 

el control 

M1

Scope- Goal Model and Business Objective 

Model

Rule - Business Rule Catalog

Data - State Diagram

Data - Data Flow Diagram

1

Ausencia de Programas 

de Fortalecimiento del 

Capital Humano

82.874,00$                

Disminución en promedio de 2 

horas diarias de trabajo por cada 

sector regulado

Horas por correcciones de errores / numero 

de tramites atendidos.

Busca medir el numero de horas que se 

toman al corregir los errores dentro de los 

tramites 

3

Gestión de Proyectos

Programa de Capacitaciones

Preparación de Facilidades

Ejecución de programa

Control de calidad 

Cierre y certificación del evento

3  $            18.812,33 2 880,00 3 2,85 SI SI SI

PROGRAMA DE CAPACITACION 

CONTINUA PARA MEJORAR EL 

CONTROL EN LOS SECTORES 

REGULADOS

El proyecto consiste en generar un 

programa de capacitaciones basado en 

las nuevas tendencias y modalidades que 

existen en la defraudación y evasión de 

los controles que ejercemos sobre los 

sectores regulados

SO1-EDT

SO2

POTENCIAR EL 

DESARROLLO DE 

SISTEMAS QUE 

PERMITAN UN MAYOR 

CONTROL SOBRE EL 

DIRECCINAMIENTO DE LA 

INSTITUCION

N/A

Mejorar la gestión 

institucional mediante la 

estandarización y 

automatización de los 

procesos

PNBV - 10 R2

Aumentar el nivel de 

control sobre le 

cumplimiento de 

objetivos estratégicos

M2

scope - Context Diagram

Rule - Business Rule Catalog

scope - Ecosistema

Data - Data Flow Diagram

2

Carencia de control 

sobre el cumplimiento 

de los OEI

 $    180.153.826,79 

Justificación de existencia de la 

institución por el cumplimiento 

de sus objetivos estratégicos 

institucionales

% de cumplimiento alcanzado / % de 

cumplimiento planificado

Busca medir el nivel de cumplimiento de los 

OEI planificados

5

Gestión de Proyectos

Definición de la Metodología

Levantamiento de la información

Generación de la DEF

Desarrollo del Sistema BSC-SCVS

Pruebas del Sistema

Capacitaciones con las Áreas

Control de Calidad

Lanzamiento

5  $            41.391,67 5 2000,00 5 5 SI SI SI

Desarrollo De Una Metodología Y 

Sistema Tecnológico Basado En El 

Balanced Scorecard Adaptad A La 

Realidad De Una Institución Pública 

De Control Del Sector Empresarial – 

Caso Scvs-

Desarrollar un sistema con la adaptación 

de la metodología del BSC aplicada a 

una institución publica para el control y 

monitoreo del cumplimiento de los OEI

SO2 - EDT

SO3

PREPARAR Y MEJORAR 

LAS DESTREZAS DEL 

PERSONAL PARA DARLES 

LOS NOMBRAMIENTOS 

DEFINITIVOS

N/A

Consolidar el desarrollo y el 

reconocimiento institucional 

en el ámbito público a través 

del fortalecimiento continuo 

del talento humano.

PNBV - 4 R3

Incrementar el nivel 

profesional de los 

servidores 

M3

Scope - Process Flow

Rule - Business Rule Catalog

Data - Data Flow Diagram

Data - State Diagram

3

Ausencia de programas 

de carrera profesional 

en la institución

 $         1.886.033,33 
Tener mas profesionales de 

nombramiento permanente

Numero de funcionarios con permisos de 

estudios de cuarto nivel / numero de 

funcionarios nacionales

Busca medir el % de funcionarios que se 

encuentran utilizando sus permisos para 

realizar estudios de cuarto nivel

2

Gestión de Proyectos

Levantamiento de la Información

Permisos

Monitoreo y control

Cierre 

2  $              4.500,00 1 720 2 1,85 No SI NO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y 

REPOTENCIACION PROFESIONAL 

DE LOS SERVIDORES

Crear un plan para que los funcionarios 

se perfeccionen en su ámbito profesional 

y la institución pueda darles las 

facilidades necesarias para conseguirlo

SO3 - EDT

SO4

DESARROLLAR NUEVOS 

SISTEMAS DE TRAMITES 

PARA INCREMENTAR LA 

EFICIENCIA EN LA 

ATENCION

N/A

Mejorar la gestión 

institucional mediante la 

estandarización y 

automatización de los 

procesos.

PNBV - 10 R4

Incrementar la eficiencia 

dentro de la atención de 

tramites a la ciudadanía

M4

Scope- Goal Model and Business Objective 

Model

Rule - Business Rule Catalog

Data - State Table

Data - Data Flow Diagram

4

Carencia de sistemas 

que permitan mejorar el 

desempeño 

institucional

165.748,00$             

Disminuir dos diaria dentro de la 

atención de tramites en toda la 

institución

Promedio de tiempo en la atención de un 

tramite / Rango de tiempo para la atención 

de tramites

Busca medir el promedio de tiempo que se 

tardan en atender un tramite con respecto al 

rango que existe establecido

1

Gestión de Proyectos

Levantamiento de la información

Desarrollo del sistema

Pruebas

Control de calidad

Lanzamiento

1  $            62.873,33 2 4000 4 1,6 SI SI NO

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

TRAMITES PARA MEJORAR LA 

EFICIENCIA EN LA ATENCION DE 

TRAMITES A LA CIUDADANIA

Desarrollar un sistema que permita 

tecnificar la atención de los diversos 

tramites que atiende la institución

SO4 - EDT

SO5

DESARROLLAR UN AEREA 

DE ESTUDIOS Y 

MONITOREO PARA 

ESTAR A LA PAR CON LOS 

SECTORES REGULADOS

N/A

Fortalecer el control 

societario, de mercado de 

valores y de seguros que 

garantice el buen 

funcionamiento del sistema 

empresarial

PNBV - 10 R5

Aumentar el desarrollo de 

estudios y monitoreo de 

los sectores regulados

M5

Scope- Goal Model and Business Objective 

Model

Rule - Business Rule Catalog

Data - Data Flow Diagram

Data - State Diagram

5

Ausencia de programas 

de estudio del mercado 

y sectores regulados

 $            536.976,00 

Ahorrar el contratar un 

especialista 1 mas para cada 

año 

Numero de quejas por nuevos tipos de 

defraudación / total de tramites atendidos

Busca medir el indicador de reclamos 

existentes con respecto al numero de 

tramites atendidos

2

Gestión de Proyectos

Definición de perfiles

Preparación de facilidades

Contratación

Capacitación

Inauguración de Área

2  $          250.000,00 5 1200 4 2,75 NO SI SI

CREACION DEL DEPARTAMENTO 

DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS 

DEL MERCADO Y DE LOS 

SECTORES REGULADOS

Crear un departamento donde existan 

funcionarios investigadores para conocer 

las nuevas tendencias en el mercado e 

investigar los sectores regulados para 

generar un mejor y mayor contra sobre 

estos.

SO5 - EDT

ST1

INCORPORAR 

APLICATIVOS MÓVILES A 

LAS PLATAFORMAS DE 

USO DE LOS USUARIOS

N/A

Mejorar la gestión 

institucional mediante la 

estandarización y 

automatización de los 

procesos.

PNBV - 10 R6

Aumentar los medios 

para conocer el estado 

de los tramites

M6

scope - Context Diagram

Rule - Business Rule Catalog

Data - State Table

Data - Data Flow Diagram

4

Carencia de sistemas 

que permitan mejorar el 

desempeño 

institucional

 $               13.650,00 

Desarrollar una aplicación móvil 

para que los usuarios puedan 

conocer el estado su tramite y no 

tengan la necesidad de llamar o 

asistir a ventanilla del CAU lo q 

significaría un ahorro de 1 hora 

diaria por cada funcionario de 

esa área

Numero de consultas de estado de trámites / 

Numero de tramites atendidos

Busca medir el numero de veces que se 

proporciono información del tramite con 

respecto al numero de tramites atendidos

1

Gestión de Proyectos

Levantamiento de la información

Desarrollo del sistema

Pruebas

Control de calidad

Lanzamiento

1  $            25.068,00 3 960 3 1,6 NO SI NO

DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MOVIL PARA 

DESPEJAR CONSULTAS 

SENCILLAS INMEDIATAS Y 

CONOCER ESTADO DE 

TRAMITES

Desarrollar un aplicativo móvil donde los 

usuarios puedan meterse para realizar 

consultas sencillas y conocer el estado 

en el que se encuentra su tramite

ST1 - EDT

ST2

CAPACITAR A LOS ENTES 

REGULADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

LEYES

N/A

Fortalecer el control 

societario, de mercado de 

valores y de seguros que 

garantice el buen 

funcionamiento del sistema 

empresarial

PNBV - 4 R7

Incrementar el 

conocimiento de leyes y 

reglamentos expedidos a 

los entres regulados 

M7

Scope- Goal Model and Business Objective 

Model

Rule - Business Rule Catalog

Data - Data Flow Diagram

Data - State Diagram

5

Ausencia de programas 

de estudio del mercado 

y sectores regulados

 $               14.040,00 

Capacitar a los entes regulados 

para mejorar el ingreso de l 

información y los procesos de 

control

Número de procesos ingresados con error / 

Total de tramites atendidos

busca medir el indicador de proceso con 

error atendidos con respecto al numero 

totales de procesos

1

Gestión de Proyectos

Programa de Capacitaciones

Instalaciones

Ejecución de programa

Cierre y certificación del evento

1  $            38.835,00 2 1200 4 1,6 NO SI NO

PROGRAMA DE CAPACITACION A 

ENTES REGULADOS PARA 

DISMINUIR TIEMPOS DE 

TRAMITES Y EVACIONES

Desarrollar un programa de 

capacitaciones a los entes regulados 

donde se les impartirá las mocedades 

concernientes a las leyes, normas y 

reglamentos, para que ellos no demoren 

en sus tramites y se evite a evasión

ST2 - EDT

WO1

DESARROLLAR SISTEMAS 

DE SEGURIDAD QUE 

PERMITAN EL MANEJAR 

INFORMCION 

CONFIDENCIAL DE 

MANERA DIGITAL

N/A

Mejorar la gestión 

institucional mediante la 

estandarización y 

automatización de los 

procesos.

PNBV - 10 R9

Incrementar las barreras 

de protección 

tecnológicas para la 

seguridad de la 

información confidencial

M8

scope - Context Diagram

Rule - Business Rule Catalog

Data - State Table

Data - Data Flow Diagram

4

Carencia de sistemas 

que permitan mejorar el 

desempeño 

institucional

 $         5.000.000,00 

Resguardar la confidencialidad e 

información privilegiada de 

compañías 

Numero de problemas de seguridad / 

Numero de ataques cibernéticos recibidos 

Busca medir el indicador de brecha de 

seguridad con respecto al numero de 

ataques recibidos

4

Gestión de Proyectos

Levantamiento de la información

Desarrollo del sistema

Pruebas

Control de calidad

Lanzamiento

4  $            67.624,67 4 1760 4 4 NO SI SI

DESARROLLAR NUEVOS 

SISTEMAS PARA MEJORAR EL 

CONTROL Y MANEJO DE LA 

INFORMACION CONFINDECNIAL 

QUE POSEE LA INSTITUCION

Desarrollar sistemas firewall para evitar la 

fuga de información confidencial que 

mantiene la institución con respecto a los 

entes regulados

WO1 - EDT

WT2

MEJORAR CONDICIONES 

LABORALES Y CLIMA 

LABORAL EN LA 

INSTITUCION

N/A

Consolidar el desarrollo y el 

reconocimiento institucional 

en el ámbito público a través 

del fortalecimiento continuo 

del talento humano

PNBV - 9 R10

Mejorar el nivel de 

satisfacción que existe 

entre los funcionarios 

M9

scope - Context Diagram

Rule - Business Rule Catalog

Data - Data Flow Diagram

Data - State Diagram

3

Ausencia de programas 

de carrera profesional 

en la institución

 $         3.000.000,00 

Plan de servicios y beneficios 

especiales que reciben los 

funcionarios

Nivel de satisfacción de los funcionarios / 

total de funcionarios

Busca medir el indicador del nivel de 

satisfacción que tiene cada funcionario con 

respecto a la institución

4

Gestión de Proyectos

Levantamiento de información

Programas

Lanzamiento

4  $          168.207,17 4 1160 3 3,85 NO SI NO

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 

CLIMA LABORAL EN LA 

INSTITUCION

Desarrollar un plan de preventas para los 

servidores de la institución con la 

finalidad de mejor sus condiciones y 

poderles dar una mejor experiencia al 

laboral 

WT2 - EDT

Show EDT

Tiempo Validación

Titulo del ProyectoTotal
N.º de 

estrategia

Objetivo organizacional Beneficios Alcance - componentes CostosRequisito organizacional

Oportunidad
N° de 

requerimiento
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Anexo 10 – Plan de Gestión de Cambios 

El Control Integrado de Cambios consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 

aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables. Así como a los activos de los 

procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del 

proyecto 

 

     CODIFICACION:   PGCB-SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 PLAN DE GESTION DE CAMBIOS  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En 
La Metodología Del Balanced Scorecard Para Una 

Institución Pública De Control Del Sector 
Empresarial   

 BSC-SCVS  

            

 ROLES DE LA GESTION DE CAMBIO  
 Nombre del 

Rol  
 Persona 
Asignada  

 Responsabilidades   Niveles de Autoridad  

 Patrocinador   AA  
 Dirimir en decisiones empatadas 

en el comité de control de cambios  
 Total sobre el proyecto  

 Comité de 
Control de 
Cambios  

 
AA/MFC/FC/JR  

 Decidir qué cambios se aprueban, 
rechazan o difieren  

 Autoriza, rechaza o diferir 
solicitud de cambios  

 PM   FC  

 Evaluar impactos de las solicitudes 
de cambio y hacer 
recomendaciones  

Aprobar solicitudes de cambios  

 Hacer recomendaciones 
sobre los cambios  

 Interesados   Cualquiera  
 Solicitar cambios cuando lo crea 

conveniente y oportuno  
 solicitar cambios  
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 TIPOS DE CAMBIO  

 Acción Correctiva  
 Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión 

de Cambios, en su lugar el PM tiene la autoridad para aprobarlo y 
coordinar su ejecución.  

 Acción Preventiva  
 Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión 
de Cambio, en su lugar el PM tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución  

 Reparación de defecto  
 Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión 
de Cambio, en su lugar el PM tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución  

 Cambio al Plan de Proyecto  
 Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso 

General de Gestión de Cambios.  

 PROCESOS GENERAL DE CAMBIO  

 Solicitud de Cambios: Captar las 
solicitudes y prepara el 
documento en forma adecuada y 
precisa  

1. El jefe de proyecto se contacta con el interesado cada vez que 
capta una iniciativa de cambio  
2. Entrevistar al interesado y levantar información detallada sobre 
lo que desea 
3. Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la solicitud de 
cambio respectiva usando el formato SOLCMB-SCVS, presenta la 
solicitud de cambio al comité de control de cambios 

 Verificar solicitud de cambios: 
Asegurar que se ha provisto toda 
la información necesaria para 
hacer la evaluación  

1. El comité de cambios analiza a profundidad la solicitud de 
cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por 
las cuales se originó la iniciativa de cambio. 
2. Verifica que en la solicitud de cambio aparezca toda la 
información que se necesita para hacer una evaluación de 
impacto integral y exhaustiva 
3. Registra la solicitud en el Log de control de solicitudes de 
cambio. 

 Evaluar Impactos: Evalúa los 
impactos integrales de los 
cambios   

1. El PM evalúa los impactos integrales del cambio en todas las 
líneas bases del proyecto, en las áreas de conocimiento 
subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa, y en 
entidades externas a la empresa 
2. Describe en la solicitud de cambio los resultados de los 
impactos que ha calculado 
3. Efectúa su recomendación con respecto a la solicitud de 
cambio que ha analizado 
4. Registra el estado de la solicitud en el Log de control de 
solicitudes de cambio 

 Tomar Decisión y Re planificar: 
Se toma la decisión a la luz de 
los impactos, (dependiendo de 
los niveles de autoridad), se re 
planifica según sea necesario  

1. El comité de control de cambios evalúa los impactos calculados 
por el PM y toma una decisión sobre la solicitud de cambios: 
aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente 
2. En caso de no poder llegar a un acuerdo con el patrocinador 
tiene el voto dirimente 
3. Comunica su decisión al PM, quien actualiza el estado de la 
solicitud en el Log de control de solicitudes de cambio 
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 Implantar el Cambio: se realiza 
el cambio, se monitorea el 
progreso, y se reporta el estado 
del cambio  

1. el PM re planifica el proyecto para implantar el cambio 
aprobado. 
2. Comunica los resultados de la re planificación a los interesados 
involucrados 
3. Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva 
versión del Plan de Proyecto 
4. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de 
Solicitudes de Cambio 
5. Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 
6. Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las 
acciones y resultados de cambio. 

 Concluir el Proceso de Cambio: 
Asegura que todo el proceso 
haya sido seguido 
correctamente, se actualizan los 
registros.  

1. El PM verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido 
correctamente 
2. Actualiza todos los documentos, registros y archivos históricos 
correspondientes. 
3. Genera las lecciones aprendidas que sean adecuadas. 
4. Genera los activos de procesos de la Organización que sean 
convenientes 
5. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Controlo de 
solicitudes de cambios. 

 Plan de Contingencia ante Solicitudes de Cambio Urgentes  

El único con la autorización para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencias es el 
PM: 
1. Registrar la Solicitud de Cambio: PM registra personalmente la solicitud. 
2. Verificar la Solicitud de Cambio: PM verifica la solicitud. 
3. Evaluar Impactos: PM evalúa impactos 
4. Tomar Decisión: PM toma decisión consultando telefónicamente con el patrocinador, o en su 
defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios 
5. Implantar el Cambio: PM implanta el cambios 
6. Formalizar el cambio: PM convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la necesidad de 
haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza la 
aprobación o reconsidera la decisión del PM. 
7. Ejecutar Decisión del Comité: PM ejecuta decisión del Comité 
8. Concluir el Cambio: PM concluye el proceso de cambio. 

            

 HERRAMIENTA DE GESTION DE CAMBIO  

 Formatos  
 La institución cuenta con un formato de Solicitud de Cambios y un Log 
de Control de Solicitudes de Cambios donde se registran las diferentes 
necesidades de cambios del proyecto  

 Procedimientos  

 La institución cuenta con un proceso de gestión de cambios, el 
mismo que se encuentra detallado dentro del Plan de Gestión de 
Cambios del proyecto.  
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Anexo 11 – Plan de Gestión del Proyecto 

La dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de 

las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una competencia 

estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas 

del negocio, y así competir mejor en su mercado. 

    

 
CODIFICACION

:  
 PGPY-SCVS-

2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 PLAN DE GESTION DEL PROYECTO  
 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado En 
La Metodología Del Balanced Scorecard Para Una 

Institución Pública De Control Del Sector 
Empresarial   

 BSC-SCVS  

           

 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  
 Fase del Proyecto   Entregables Principal de la Fase  

 1.0 Gestión del Proyecto  

 Acta de 
Constitución 
Enunciado del 
Alcance 
EDT 
Diccionario 
EDT 
Cronograma 
Presupuesto 
Medidas de 
Control de 
Calidad 
  

 Diagrama 
de Red del 
Cronograma 
del proyecto 
Cronograma 
del Proyecto 
Estimación 
de Costos 
Requisitos 
de 
Financiamien
to 
Métricas de 
Calidad 
  

 Asignación de 
Personal 
Calendario de 
Recursos 
Comunicacion
es del 
Proyecto 
Registro de 
Riesgos 
Plan de 
Gestión de 
Adquisiciones 
Registro de 
Interesados 
 
  

 2.0 Metodología   Metodología BSC-SCV  

 3,0 Definiciones Funcionales   DEF  

 4.0 Desarrollo Tecnológico   Software  

 5.0 Transferencia Tecnológica   Informe de Capacitaciones  

 6.0 Lanzamiento   Informe de Implementación  
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PROCESO DE GESTION DE PROYECTO 

 Procesos  
 Nivel de 

Implementac
ión  

 Inputs  
 Modo de 
Trabajo  

 Outputs  

 
Herramient

as y 
Técnicas  

 Desarrollar el Acta 
de Constitución  

 Al inicio del 
Proyecto y una 

sola vez  

 Delegación 
Enunciado de 

Trabajo  

 Reuniones 
entre el Sponsor 

y el PM  

 Acta de 
Constitución  

 Juicio de 
expertos 

Técnicas de 
Facilitación  

 Desarrollar el 
Enunciado del 

Alcance  

 Al inicio del 
Proyecto y una 

sola vez  

 Acta de 
Constitución 

Enunciado de 
Trabajo 

  

 Reuniones 
entre el Sponsor 

y el PM  

 Enunciado 
Preliminar del 

Alcance  

 Juicio de 
Expertos 

Análisis de 
producto 

Generación de 
Alternativas 

Talleres 
Facilitados  

 Desarrollar el Plan 
de Gestión del 

Proyecto  

 Inicio con 
posibles 

actualizaciones a 
lo largo del 

desarrollo del 
proyecto  

 Enunciado del 
Alcance 

Preliminar  

 Reuniones 
Equipo de 
Proyecto  

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto  

 Juicio de 
expertos 

Técnicas de 
Facilitación  

 Planificación del 
Alcance  

  

 Acta de 
Constitución 
Enunciado 

preliminar del 
alcance 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

 
  

 Reuniones con 
el Equipo   

 Plan de 
Gestión del 

Alcance  

 Juicio de 
Expertos 

Reuniones  

 Desarrollo EDT    
 Plan de Gestión 

de Alcance  

 Reuniones con 
el equipo para 

redactar el 
diccionario EDT  

 EDT 
Diccionario 

EDT  

 
Descomposición 

Juicio de 
Expertos  

 Crear 
Cronograma  

  

 Enunciado del 
Alcance 

Plan de Gestión 
del Proyecto  

 Reuniones con 
el Equipo para 
estimación de 
duración de 
actividades  

 Cronograma 
del Proyecto 
Actualización 
del Plan de 
Gestión del 

Proyecto 
Calendario del 

Proyecto 
Plan de 

Gestión del 
Cronograma  

 Juicio de 
Expertos 

Reuniones 
Técnicas 
Analíticas 
Método de 

Diagramación 
por precedencia  
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 Presupuesto de 
Costos  

  

 Enunciado del 
Alcance 

EDT 
Diccionario EDT 
Plan de Gestión 

del Proyecto  

 Reuniones con 
el Equipo de 
trabajo para 

estimación de 
costos  

 Línea Base 
de costos 

Métricas de 
Calidad 
Plan de 

Gestión de 
Costos  

 Juicio de 
Expertos 

Reuniones 
Técnicas 
Analíticas 

Estimaciones 
Análogas 

Análisis de 
Reservas 
Técnicas 

Grupales de 
toma de 

decisiones  

 Planificación de 
Calidad  

  

 Factores 
Ambientales 

Enunciado del 
alcance 

Plan de Gestión 
del Proyecto  

 Establecimiento 
de los objetivos 

de calidad  

 Plan de 
Gestión de 

Calidad 
Métricas de 

calidad  

 Estudios 
comparativos 

Inspección 
Análisis de 
procesos  

 Planificación de 
los Recursos 

Humanos  
  

 Factores 
ambientales 

Plan de Gestión 
del Proyecto  

 Reuniones con 
el equipo para 
asignación de 

roles y 
responsabilidade

s  

 Roles y 
responsabilida

des 
Organigrama 
del proyecto 

Plan de 
Gestión de 
Recursos 
humanos  

 Organigrama y 
descripciones 

de cargos 
Teoría 

Organizacional 
juicio de 
Expertos 

Reuniones  

 Planificaciones de 
las 

Comunicaciones  
  

 Factores 
Ambientales 

Enunciado del 
alcance 

Plan de Gestión 
del Proyecto  

 Reuniones con 
el equipo para 

distribución de la 
documentación y 

acuerdos 
alcanzados  

 Plan de 
gestión de las 
comunicacion

es  

 Análisis de 
requisitos de 

comunicaciones 
Tecnologías de 
la información   

 Planificación de la 
Gestión de riesgos  

  

 Factores 
Ambientales 

Enunciado del 
alcance 

Plan de Gestión 
del Proyecto  

 Identificación de 
los riesgos 

Plan de 
respuestas y 
contención de 

riesgos  

 Plan de 
Gestión de 

Riesgos  

 Técnicas 
Analíticas 
juicio de 
Expertos 

Reuniones  

 Procesos  
 Nivel de 

Implementac
ión  

 Inputs  
 Modo de 
Trabajo  

 Outputs  

 
Herramient

as y 
Técnicas  

 Planificar compras 
y adquisiciones  

  

 Factores 
Ambientales 

Enunciado del 
alcance 

EDT 
Diccionario EDT 
Plan de Gestión 

del Proyecto  

 Identificación de 
necesidades de 

adquisidor 
Presupuestos 
Cotizaciones  

 Plan de 
Gestión de 

Adquisiciones  

 Análisis de 
hacer o comprar 

juicio de 
expertos 

Investigaciones 
de mercado 
Reuniones  
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 Determinar 
Interesados  

  

 Factores 
Ambientales 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

Enunciado de 
Alcance  

 Identificación de 
Interesados 

  

 Plan de 
Gestión de 
Interesados 
Registro de 
interesados  

 Técnicas 
Analíticas 
juicio de 
Expertos 

Reuniones  

 Dirigir y gestionar 
el Ejecución del 

Proyecto  
  

 Plan de Gestión 
del Proyecto 

Acciones 
Correctivas 

Solicitudes de 
cambios 

aprobadas  

 Reuniones de 
revisión de 
estatus del 
proyectos  

 Entregables 
Solicitudes de 

Cambios 
Acciones 

correctivas 
Informe de 
rendimiento  

 Metodología 
PMI en la 

Gestión de 
Proyectos}  

 Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto  

 Durante todo el 
Proyecto  

 Plan de Gestión 
de Proyecto 

Informes sobre 
rendimiento de 

proyecto  

 Reuniones de 
trabajo sobre 

información del 
estado del 
proyecto  

 Informes de 
Desempeño 

Acciones 
correctivas  

 Metodología 
PMI en la 

Gestión de 
Proyectos}  

 Informar el 
Rendimiento del 

Proyecto  

 Durante la 
ejecución  

 Informe de 
rendimiento 

Mediciones de 
rendimiento 

Plan de Gestión 
de Proyectos 
Solicitudes de 

cambios 
aprobadas  

 Informe de 
desempeño del 

proyecto  

 Informes de 
Desempeño 

Acciones 
correctivas  

 Metodología 
PMI en la 

Gestión de 
Proyectos}  

Enfoque de trabajo 

 El proyecto se ha planificado de tal manera que el equipo conoce claramente los objetivos del proyecto, y las 
responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 
los procesos a seguir son los siguientes:  

            

1. Inicialmente el equipo del proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
2. se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el 
equipo del proyecto. 
3. Se establecen las responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberían estar 
listos los entregables. 
4. Se realizan reuniones semanales del equipo del proyecto para informa cual es el estado del proyecto, en 
términos de costo, calidad y tiempo. En esta reunión se presenta el informe de Desempeño del Proyecto. 
5. al termino del proyecto se verifica la entrega de todos los entrégales, y se redactan los documentos de cierre 
del proyecto. 

      

 Plan de Gestión de Cambios  
 Ver Formato PGCB-SCVS-2018  

            

 Plan de Gestión de Configuración  
 Ver Formato PGCF-SCVS-2018  
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GESTION DE LINEA BASE  
 El informe de desempeño del proyecto es un documento que se presentara mensualmente en la reunión de 
coordinación del equipo de proyecto, donde se presentara la siguiente información:  

Estado actual de proyecto: 
1. Situación del alcance: avance real y avance planificado 
2. Eficiencia del cronograma: SV y SPI 
3. Eficiencia del costo: CV y CPI 
4. Cumplimiento de Objetivos de calidad 
Estado de progreso: 
1. Alcance del parido: % de avance planificado y % de avance real 
2. Valor Ganado del periodo: Valor ganado Planificado y Valor ganado Real 
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo real 
4. Eficiencia del cronograma en el periodo: SV del periodo y SPI del periodo 
5. Eficiencia del Costo en el periodo: CV del periodo y CPI del periodo 
Pronósticos: 
1. Pronostico del costo: EAC, ETC y VAC 
2. Pronostico del cronograma: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada 
Diversos problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para 
resolver 
Curva S del proyecto 

 
 COMUNICACIÓN ENTRE INTERESADOS  

 Necesidades de 
Comunicación   

 Técnicas de comunicación a utilizar  

 Documentación de la Gestión del 
Proyecto  

 Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo 
Distribución de los documentos del proyecto a todos los miembros del 
equipo de proyecto mediante una versión impresa y por correo 
electrónico   

 Reuniones de coordinación de 
actividades del proyecto  

Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project 
Manager según se crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o 
urgencia de los entregables del proyecto) donde se definirán cuáles 
son las actividades que se deberán realizar 
Todos los acuerdo que se han tomado por el equipo de proyecto 
deben ser registrados en el acta de reunión de coordinación la cual 
será distribuida por correo electrónico a todo el equipo del proyecto 

 Reuniones de información del estado 
del proyecto  

 Reuniones mensuales del equipo del proyecto donde el Project 
manager deberá informar al Sponsor y demás involucrados, cual es el 
avance real del proyecto en el periodo respectivo.  

 Informe de desempeño del proyecto  
 Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión 
de coordinación mensual, y enviado vía correo electrónico.  

 Informe de desempeño del trabajo  
 Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión 
de coordinación ménsula, y enviado por correo.  
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REVISIONES DE GESTION 
 Tipo de 

Revisión de 
Gestión  

 Contenido   Extensión del Alcance   Oportunidad  

 Reuniones de 
coordinación del 

equipo del 
proyecto  

 Revisión del 
Acta de Reunión 

anterior 
Presentación de 
entregables (de 

ser el caso)  

 La reunión será convocada por el 
PM 
Se informara el estado de los 
pendientes del proyecto 
Se establecerá las siguientes 
actividades quien se realizar  

 Reunión convocada por 
solicitud del PM 
Puede ser originada de acuerdo 
a los resultados de las 
encuestas de las sesiones de los 
recursos  

 Reunión mensual 
de información del 

estado del 
proyecto  

 Revisión del 
acta de reunión 

anterior 
Informe de 

desempeño del 
proyecto  

 Las reuniones se realizaran el 
primer lunes de cada mes 
Deberán estar presentes todos los 
miembros del equipo del proyecto 
Revisar el informe mensual del 
estado el proyecto  

 Programada para el primer 
lunes de cada mes  

 Reuniones con los 
directores de las 

áreas  

 Establecer 
agenda según 

los 
requerimientos 

de los directores 
de áreas  

 El director convocara a una 
reunión con el PM, para establecer 
acuerdos de mejora en el 
desarrollo del programa de 
capacitación  

 Programas según la solicitud 
del Director de área  

 Comunicaciones 
informales  

 Solicitar 
retroalimentación 
del desarrollo de 
las sesiones del 

programa de 
capacitación  

 Conocer detalles del desarrollo de 
las sesiones 
Establecer acuerdos para la mejora 
del servicio del programa de 
capacitación  

 Desarrollo de la etapa de 
capacitación y reuniones 
proyecto   
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 LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS  

 Línea Base   Planes Subsidiarios  

 Documento   Adjunto   Tipo de Plan   Adjunto   Formato  

 Línea Base de 
Alcance  

 Si  

 Plan de Gestión de Alcance   Si  
 PGA-SCVS-

2017  

 Plan de Gestión de Requisitos   Si  
 PGRQ-SCVS-

2017  

 Plan de Gestión de 
Cronograma   Si  

  PGCG-SCVS-
2017  

 Línea Base de 
Tiempo  

 Si  

 Plan de Gestión de Costos  
 Si  

  PGCT-SCVS-
2017  

 Plan de Gestión de Calidad  
 Si  

 PGCD-SCVS-
2017  

 Plan de Gestión de 
Configuraciones  

 SI  
 PGCF-SCVS-

2017  

 Plan de Mejoras de Procesos  
 No  

 PMP-SCVS-
2017  

 Línea Base de 
Costo  

 Si  

 Plan de Gestión de Recursos 
Humanos  

 Si  
 PGRH-SCVS-

2017  

 Plan de Gestión de 
Comunicaciones  

 Si  
 PGCM-SCVS-

2017  

 Plan de Gestión de Riesgos   Si  
 PGRG-SCVS-

2017  

 Plan de Gestión de 
Adquisiciones  

 Si  
  PGAD-SCVS-

2017  

 Plan de Gestión de Interesados   Si  
 PGIN-SCVS-

2017  
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Anexo 12 – Plan de Gestión de la Configuración 

 

La identificación y selección de un elemento de configuración: proporciona la base para 

la que se define y verifica la configuración del producto, con la que se  etiquetan los productos 

y documentos, se gestionan los cambios y del cual se establecerá un responsable. 

    

 
CODIFICACI

ON:  
 PGCF-

SCVS-2018   Versión:   NPTID-DNPE-1  

            

 PLAN DE GESTION DE LA CONFIGURACIÓN  
            

 Nombre del Proyecto    Siglas  

 Desarrollo De Un Sistema Tecnológico Basado 
En La Metodología Del Balanced Scorecard 
Para Una Institución Pública De Control Del 

Sector Empresarial   

 BSC-SCVS  

        

  
 
 
   

 ROLES DE LA GESTION DE CONFIGURACION  
 Nombre 
del Rol  

 Persona 
Asignada  

 Responsabilidades   Nivel de Autoridad  

 Project 
Manager  

 FC  
 Supervisar el 
funcionamiento de la 
gestión de la configuración  

 Toda autoridad dentro del proyecto y 
sus funciones  

 Gestor de 
Configuración  

 LP  
 Ejecuta todas las tareas de 
Gestión de la Configuración  

 Autoridad para operar las funciones de 
Gestión de la Configuración  

 Inspector de 
Aseguramient
o de Calidad  

 MFC  
 Auditar la Gestión de la 
Configuración  

 Auditar la Gestión de la Configuración 
según indique el PM  

 Miembros del 
Equipo de 
Proyecto  

 Varios  

 Consultar la información de 
Gestión de la Configuración 
según sus niveles de 
autoridad  

 Depende de cada miembro, se 
especifica para cada artefacto y cada CI  
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 PLAN DE DOCUMENTACION  

 
Document

os   

 Acceso 
Rápido 

Necesario  

 
Disponibi

lidad 
Amplia 

necesaria  

 
Segurida

d de 
Acceso  

 
Recuperación 

de 
Información   

 Retención de 
Información  

 Acta de 
Constitución  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 Plan Para la 
Gestión del 
Proyecto  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 Informe de 
Desempeño 
del proyecto  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 Solicitud de 
Cambios  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 log de Control 
de Solicitudes 

de Cambio  
 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 
Documentació

n de 
Requisitos  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante la primera 
etapa del proyecto  

 Activos de 
Procesos de la 
Organización  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 Factores 
Ambientales 

de la Empresa  
 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  

 Informe de 
Cierre del 
Proyecto  

 Repositorio común  

 A todos los 
Stakeholders 

y 
Patrocinador  

 Lectura 
General 
Modificación 
Restringida  

 Backup secretaria 
del proyecto y 
Servidor de 
Repositorio  

 Durante todas las 
etapas del proyecto  
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 ITEMS DE CONFIGURACION  

 Código 
del Ítem   

 Nombre del 
Ítem  

 
Categoría 
A= Físico 

B= 
Documen

to 
C= 

Formato 
D= 

Registro  

 Fuente 
P=Proyec

to 
F= Fuera 

del 
Proyecto  

 Formato  
 

Observacione
s  

 BSC-SCVS   Metodología del 
CMI  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 DEF   Definiciones 
Funcionales  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 CS   Calidad del 
sistema  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 CONSEG   Control y 
Seguimiento  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 NET   Gestión 
Tecnológica  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 REQUIT   Requerimientos de 
las Direcciones  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 PMP-SCVS-
2017  

 Plan de Gestión 
de Costos  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 PGRH-SCVS-
2017  

 Plan de Gestión 
del Proyecto  

 B   P   Original impreso   Firmado  

 IFMS-SCVS-
2017  

 Informes 
Mensuales  

 D   P   Original impreso   Firmado y 
aprobado  

 IFDÑP-
SCVS-2017  

 Informes de 
Desempeño  

 D   P   Original impreso   Firmado y 
aprobado  

 IFPS-SCVS-
2017  

 Informes de 
Pruebas del 

Sistema  

 C   P   Original impreso   Firmado y 
aprobado  

 IFCP-
SCVS_2017  

 Informe de Cierre 
del Proyecto  

 C   P   Original impreso   Firmado y 
aprobado  

            

 
 
 
 
 



 

    33
5 
 

Dirección Nacional de Planificación Estratégica 

 GESTION DE CAMBIO  
 Ver Plan de Gestión de Cambio PGCB-SCVS-2017  

 
 CONTABILIDAD DE ESTADO Y METRICAS DE 

CONFIGURACION  
El repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la estructura del EDT para 
la organización de sus Sub-carpetas. 
El Repositorio de información para los Ítems de configuración será el Diccionario EDT que residirá en la 
carpeta antes mencionada. 
En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de los documentos y artefactos del 
proyecto, así como se podrá consultar todas las versiones de los Ítems de configuración 
No se llevaran métricas del movimiento y la historia de los documentos, artefactos e Ítems de información para 
este proyecto. 

            

 VERIFICACION Y AUDITORIAS DE CONFIGURACION  
Las verificaciones y auditorias de la integridad de la configuración serán rutinarias y bimensuales, realizar por 
el inspector de aseguramiento de la calidad y donde se comprobará: 
1. Integridad de la información de los Ítems de configuración 
2. Exactitud y reproducidad de la historia de los Ítem de configuración 
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Anexo 13 -   Cronograma Detallado del Proyecto 
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Anexo 14 – Documentación Proyecto Institucional  BSC-SCVS 

 

En base a las restricciones que existen dentro de la metodología de proyectos 

institucionales  no es posible el socializar públicamente cierta información por lo que solo se 

agregó la que es posible publicar. 
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Perfil  

“Proyecto  Balanced Scorecard SCVS” 
 

1.  Nombre del Proyecto Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 
SCVS 

2. Responsables/Unidades 
Responsables 

 Fernando Calle 
Dirección Nacional de Planificación Estratégica 

Patrocinadores del 
Proyecto: 

  

Líderes del Proyecto:  Fernando Calle 
Directora del Proyecto:  Fernando Calle  

 
 

3. Antecedentes 

 
The Balanced Scorecard constituye una herramienta de gestión que incorpora los 
elementos de un sistema de control estratégico, y por lo tanto, es un aporte teórico y 
práctico importante que contribuirá en mejorar la gestión de las empresas. Su visión 
e implementación están enfocadas principalmente para el sector privado, sin 
embargo es una herramienta poderosa que también presta sus bondades en el sector 
público. Para su implementación en la parte publica, es necesario aterrizar la 
metodología Balanced Scorecard a la realidad de una institución pública.  
 
Esta herramienta más que un sistema de medición y evaluación, es un sistema de 
Gestión Estratégica, por medio del cual se realizan importantes y decisivos procesos 
de gestión entre estos: clarificar y traducir la visión, la misión y la estrategia 
institucional; comunicar y vincular los objetivos con todo el personal; planificar y 
establecer objetivos y alinearlos con las iniciativas estratégicas, y generar el feeback 
y la reformulación estratégica. 
 
El Balanced Scorecard permite a las instituciones mejorar aspectos considerados 
estratégicos mediante la construcción de una relación causa-efecto entre los 
objetivos y las estrategias institucionales, por medio de indicadores de medición de 

desempeño (KPI)  partiendo de cuatro perspectivas básicas: la financiera, la del 
usuario, la de los procesos internos y la de la formación y crecimiento organizacional. 
 
Su aplicación dentro del sector público, contribuye principalmente al cambio de  
forma radical del modelo de la gestión burocrática que es característico de las 
Administraciones Públicas, orientándolo hacia un modelo de Gestión Estratégico 
basado en la consecución de objetivos estratégicos de largo plazo.  
 
De igual forma es un  instrumento valioso para afrontar y responder a las exigencias 
de gestionar de forma eficiente los recursos financieros, que cada vez son más 
escasos, proporcionando información cuantitativa y cualitativa que permita asignar, 
seguir y controlar el presupuesto público. Finalmente, conviene señalar que a pesar 
de ser un instrumento útil y de aplicabilidad práctica no es la solución a todos los 
puntos débiles de las Instituciones. 
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4. Identificación del Problema 

 

La Súper Intendencia de Compañías, Valores y Seguros en respuesta de los múltiples 
y rápidos cambios tecnológicos, socioculturales, políticos y económicos 
característicos de las últimas décadas en el país. Se encuentra en constante 
transformación y modernización de sus procesos. Los mismos que buscan mejorar la 
imagen de la institución hacia la visión del ciudadano, quien en la actualidad se ha 
convertido en nuestro cliente y como tal exige una prestación de servicios de mayor 
calidad. 
 
Partiendo de esta primicia, todos los recursos y gestiones deberán estar alineados y 
tributaran a los objetivos institucionales los mismos que son la razón de ser de la 
institución. El alcance y logro de estos objetivos se dará por medio de diferentes 
estrategias que se implementen para alcanzarlos primando la eficiencia y la 
transparencia. 

 
Para poder suplir esta necesidad de evidenciar el correcto gasto público al alcanzar 
los objetivos estratégicos institucionales propuestos, los mismos que tributan al Plan 
Nacional del Buen Vivir, la SCVS necesita una herramienta que le permita controlar 
y monitorear permanentemente la contribución de todas las actividades y procesos 
realizados por la institución y que los mismos tributen a los OEI. 
 
  

5. Descripción 

 
El proyecto consiste en determinar los lineamientos para la implementación de un 
sistema basado en la metodología del Balanced Scorecard, el mismo que 
proporcionara información sobre el desempeño de las estrategias con respecto a su 
contribución con los objetivos estratégicos institucionales. 
 
Para obtener esta información, este sistema se alimentara de los sistemas que 
manejan el presupuesto institucional, el POA, los Proyectos Institucionales, Recursos 
Humanos, Tecnología y Gestión Documental. 
 

 

6. Justificación 

 
El Balanced Scorecard, proporcionara información sobre el cumplimiento de los 
objetivos institucionales por medio de una medición de desempeño (KPI) de las 
estrategias. Las mismas que están alimentadas por los proyectos y procesos de la 
institución. De esta forma se podrá conocer en el transcurso del año el 
comportamiento de los diferentes objetivos y con esta información se podrán 
implementar cambios y mejoras necesarias para cumplir las metas establecidas. 
 
De esta forma, se alienara cada proceso, proyecto y gestión que se realice en la 
institución con los OEI, volviendo más eficiente y direccionada  las aportaciones de 
la SCVS con el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. Razón fundamental 

estipulada constitucionalmente para todas las instituciones públicas y cumpliendo 
su responsabilidad con la ciudadanía quien son nuestra razón de ser. 
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7. Base Legal 

 

Se toman en consideración las siguientes normativas y leyes vigentes: 
 

1) Plan Nacional del Buen Vivir Art.- 2 Disponer que las instituciones del sector 
público, en los distintos niveles de gobierno, articulen la formulación de sus 
políticas, planificación institucional, programas y proyectos públicos, la 
programación y ejecución presupuestaria; y, la inversión y asignación de 
recursos públicos, con los objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, 
metas y Estrategia Territorial Nacional establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, sin 
menoscabo de sus competencias y autonomía. 
 

2) LEY DE COMPAÑIAS Artículo 430: “La Superintendencia de Compañías es el 
organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera, 

que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución 
y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 
condiciones establecidas por la ley.” 
 

3) LEY DE COMPAÑIAS Artículo 438 literal b) “(…) y expedir los reglamentos 
necesarios para la marcha de la Institución.” 
 

 

8. Objetivos 

 
8.1 Objetivo General: 

 
Desarrollar una herramienta basada en la metodología Balanced Scorecard, que 
permita el controlar y monitorear el cumplimiento de los OEI por medio de la 
medición del desempeño de las estrategias, las mismas que están compuestas por 
los procesos, proyectos y gestión institucional. 
  
 
8.2 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar y ordenar la información de los diversos sistemas que alimentaran el 
BSC. 

 Reglamentar el uso y manejo de la información, así como las decisiones y 
modificaciones del caso. 

 Crear el manual de procesos describiendo el funcionamiento del sistema y de los 
indicadores 

 Diseñar el software que permita recopilar la información de diferentes fuentes y 
cotejarla para emitir un informe del estatus institucional. 
 

9. Alcance del Proyecto: 

Desarrollo e implementación de un sistema informático que recopile información de 
diferentes sistemas y genere por medio de indicadores datos correspondientes al 

desempeño de las estrategias con respecto a los alcances de los objetivos 
institucionales. 
 



 

    34
8 
 

Dirección Nacional de Planificación Estratégica 

Se elaborara el Diseño de Especificaciones Funcionales para el desarrollo del 
programa de BSC, dentro del mismo estarán las fórmulas de los indicadores y de 

donde se recopilara dicha información, basados en la metodología del BSC dentro de 
sus 4 perspectivas. 
 

10.  Alcance del Producto: 

 
El sistema de Balanced Scorecard, será una herramienta que genere información, 
partiendo de la recopilación de datos de diferentes sistemas y por medio de 
indicadores establecidos de acuerdo a las cuatro perspectivas de la metodología 
proporcionara un estatus de cumplimiento de los OEI. 
 
Esta información será el desempeño desde cada perspectiva prestablecida en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales con respecto a los procesos, proyectos 
y gestión de la SCVS. Emitirá un informe que se podrá imprimir para verificar por 

medio de una semaforización el nivel de cumplimiento de cada una de las estrategias. 
 
 

11.   Riesgos del Proyecto: 

 
La no realización de los sistemas necesarios para generar la información que el 
sistema de Balanced Scorecard necesita para poder generar sus reportes. 
 
La no compatibilidad de los sistemas generadores de información al sistema del BSC. 
 
La falta de recursos y disponibilidad de tiempo de las áreas desarrolladoras para el 
desarrollo y creación del sistema. 
 
 

12.   Restricciones del Proyecto: 

 
El sistema solo tomara la información necesaria para generar los datos estipulados 
por las perspectivas que determina la metodología del BSC. 
 

El sistema solo generara información acerca del estatus situacional de la SCVS de 
acuerdo al cumplimiento de los OEI Institucionales, basados en la metodología del 
BSC. 
 

13.   Presupuesto: 

 

Las horas de desarrollo y creación informático por parte de las áreas pertinentes al 
igual que el equipamiento que posee cada uno de los funcionarios de dichos 
departamentos. 
 

14.   Propuesta Metodológica 

 
La metodología del Balanced Scorecard, busca cuantificar el desempeño de factores 
intangibles en una institución. Por medio de indicadores (KPI) se determinara el 
rendimiento de la institución en el cumplimiento de los OEI, los mismos que están 
establecidos alcanzar por medio de las estrategias institucionales. 
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Las estrategias Institucionales se conforman de los procesos, proyectos y gestión de 
la institución en general. Por medio de estos se puede realizar una valoración de toda 

la gestión institucional y determinar su contribución con los objetivos institucionales 
desde cada una de las perspectivas prestablecidas. 

 
 
El BSC maneja 4 perspectivas: 
 
Perspectiva del Cliente. 
 
Para el sector privado la perspectiva financiera es el objetivo principal de toda 
organización, para la gestión pública, la perspectiva cliente adquiere esta 
importancia. Por ello, las demás perspectivas -financiera, procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento- dentro de las relaciones causa-efecto del Balanced 
Scorecard, deben enfocar sus esfuerzos a garantizar el éxito de la organización 
pública, el cual, depende de cuan eficiente y eficazmente se satisfacen las 
necesidades de los clientes-ciudadanos. Es decir, una gestión pública orientada hacia 
los servicios (outputs). 
 
Uno de los cambios significativos en la nueva concepción de gestión pública es la 
Incorporación a su terminología del cliente como receptor final de sus servicios. Ya 
no se habla de administrado o usuario sino de cliente. A través de este concepto se 
busca expresar las características de las nuevas relaciones entre la administración 
pública y el ciudadano. 
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En la perspectiva del cliente el management público debe identificar muy bien cuáles 
son sus clientes y cuáles son las necesidades a satisfacer de estos, es decir, definir 

el posicionamiento que quiere la institución en el marco del sector público. Sin 
embargo, a diferencia de la empresa privada en la gerencia pública el marco de 
referencia inicial para el posicionamiento no está en la demanda del mercado sino en 
dos sistemas formalizados que son: en primer lugar, el marco jurídico que la ley 
establece a cada administración pública y, en segundo lugar, el programa político del 
partido elegido democráticamente por los ciudadanos. 
  
Dentro de esta perspectiva se analizara la siguiente información: 
 
Nivel de satisfacción de la atención recibida: 
 

 
 
Por medio de este indicador se medirá el nivel de la atención ofrecida por la institución 
a los ciudadanos, esta información la tomara del sistema de CAU. Este indicador es 
el eje principal de toda institución pública. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Usuarios Atendidos 100 %

Excelente 60 60%

Regular 30 30%

Insuficiente 10 10%

Calificación de Servicio

Usuarios Atendidos

Excelente
60%

Regular
30%

Insuficiente
10%

Calificación Atención a Usuarios
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Brecha Tecnológica en Servicios: 
 

 
 
 
 
El digitalizar los trámites para un mejor acceso y facilidad para el usuario es uno de 
objetivos principales de la actual dirección. Esto en pro-mejoras de la atención que 
se brinda a la ciudadanía en general. Esta información se la tomara del sistema del 
CAU y de la base de datos de tecnología. 
 
 
Tiempo Invertido En La Absolución De Trámites: 
 

 
El tiempo de demora de cada tramite determina la eficiencia con la que se atiende los 

requerimientos de la ciudadanía, esta información se tomara del sistema de trámites 
para sí determinar un promedio institucional y definir este indicador. 
 
 

Tramites Virtuales: 200

Tramites Físicos: 300

Optimo Esperado 67% > 60%

Satisfactorio 0% 60% - 50%

insuficiente 0% < 50%

67%
Numero de Tramites Virtuales

Numero de Tramites Físicos

Brecha Tecnológica

Tramites 
Virtuales:

Tramites 
Físicos:

Brecha Tecnológica en Servicios

Promedio Compañías 8

Promedio Valores 5

Promedio Seguros 15 Días

0 < 7

9 7 a 10

0 > 10

Fecha de Contestación del Tramite

Fecha de Ingreso del Tramite

9

Promedio Institucional

Promedio 
Institucional

Promedio 
Compañías

Promedio 
Seguros

Promedio 
Valores

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20
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.Tasa De Trámites Atendidos Por Mes: 
 

 
 
 
Este indicador refleja la variación existente entre el número de trámites que se 
ingresan y los que se atienden, de esta forma se demuestra la eficiencia institucional 
en la absolución de requerimientos de acuerdo al nivel de las solicitudes recibidas. 
Esta información se la tomara del sistema de CAU. 
 
 
Perspectiva Financiera. 
 
En la gestión pública las medidas financieras no pueden ser el único y principal 
parámetro de evaluación de la eficiencia de la organización. Por ello, el aspecto 
financiero más que ser un objetivo primordial para la gestión pública es un parámetro 
que limita y restringe la utilización de recursos, ya que éstos son escasos y limitados 
a un presupuesto. Esta característica es lo que la transforma en un aspecto relevante 
en la gestión pública, no existiría ningún reto sí tuviera que mejorar la eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios con recursos ilimitados. 
 
Desde este punto de vista, la utilización del presupuesto adquiere cada vez más 
importancia, no como un simple instrumento estático de control entre lo gastado y lo 
presupuestado, sino como una herramienta de gestión útil que relaciona recursos y 
productos y plasma la estrategia de la organización en programas y proyectos 
mediante la asignación eficiente, a estos últimos, de recursos limitados, en contra de 
un enfoque tradicional de asignación presupuestal en el que prevalecen criterios 
como el incremento de la burocracia o el clientelismo. 
 
 
Dentro de esta perspectiva se analizara la siguiente información: 
 

 
 
 
 
 

Trámites Recibidos 500

Trámites Atendidos 400

Excelente 80% >60%

Regular 0% 60% - 45%

Insuficiente 0% <45%

80%
Trámites Atendidos en el mes

Trámites Recibidos en el mes

Tramites en el mes

Trámites 
Recibidos

Trámites 
Atendidos

Tasa de Tramites Atendidos
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Recuperación de Cartera Vencida: 
 

 
De acuerdo a la naturaleza de la institución (Organismo de Control) y a las 
obligaciones y tributos que debemos recaudar, el medir el nivel de gestión en la 
recuperación de cartera es importante. Esto debido a que contribuye al control que 
como institución debe ejercer a los entes controlados. La información necesaria para 
alimentar este indicador será proporcionada por el ESIGEF. 
 
Incremento En Las Contribuciones: 
 

 
 
Al ser una institución recaudadora el nivel de recaudación alcanzado es importante 
para definir el resultado de la gestión realizada institucionalmente.  Esta información 
será tomada del sistema ESIGEF. 
Rendimiento Institucional. 
 

 
 
 
 

Cartera vencida 100

Recuperación Cartera 12

Optimo Esperado 0% >20%

Satisfactorio 12% 20% - 10%

insuficiente 0% < 10%

Recuperación Cartera

Cartera Vencida

12%

Cartera 2016

Tramites 
Virtuales:

Recuperación 
Cartera

Recuperación de Cartera

Contribuciones Recibidas 189

Contribuciones Esperadas 350

Optimo Esperado 0% >60%

Satisfactorio 54% 60% - 50%

insuficiente 0% < 50%

54%
Contribuciones recibidas

Contribuciones esperadas

Contribuciones 2016

Contribuciones 
Esperadas

Contribuciones 
Recibidas

Recuperación de Cartera
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Rentabilidad Institucional: 
 

 
 
A pesar de las instituciones públicas no necesariamente se miden de acuerdo a si 
son rentables o no acorde a sus actividades, es necesario conocer dicha información 
para comprobar si la institución contribuye con más recursos al estado que los que 
consume por su gestión. Esta información se tomara del sistema ESIGEF. 
 
Rentabilidad  Por Sector Controlado: 
 

 
Al ser un ente recaudador de tributos es necesario el medir el rendimiento de la 
gestión de recaudación con respecto a lo recaudado. De esta forma se puede 
determinar la rentabilidad de cada uno de los sectores controlados. Esta información 
se la tomara del ESIGEF. 
 
 
 
Perspectiva de Procesos Internos. 
 

En esta perspectiva se define "lo que hace" la organización para generar valor a los 
clientes y satisfacer sus necesidades. Por ello, este proceso dentro de la gestión 
empresarial recibe el nombre de cadena de valor, al establecer las actividades 
secuenciales para la prestación final del servicio y, en donde, en cada etapa del 
proceso se agrega valor al producto final. 

Tributos Recaudados 120

Presupuesto Institucional 30

Optimo Esperado 400% >100%

Satisfactorio 0% 100% - 80%

insuficiente 0% < 80%

400%
Total de Tributos Recaudados

Presupuesto Institucional

Rendimeinto

Tributos 
Recaudados

Presupuesto 
Institucional

Eficiencia Financiera 

Societario
Mercad de 

Valores 
Seguros SCVS

Tributos Recaudados 40 40 40 120

Presupuesto Sector Regulado 10 10 10 30

Tasa% 400% 400% 400%

Optimo Esperado 400% 400% 400% >100%

Satisfactorio 0% 0% 0% 100% - 80%

insuficiente 0% 0% 0% < 80%

Presupuesto Sector Regulado

 Tributos Recaudados Sector Regulado

Societario Mercad de Valores Seguros

40 40 40

10 10 10

Rendimeinto por Sector Regulado
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La visión del Balanced Scorecard permite que el management público pueda 

identificar con mayor facilidad los procesos críticos a la hora de conseguir los 
objetivos de los clientes. Mientras los sistemas tradicionales diseñan indicadores para 
el control y la mejora por centros de responsabilidad, el BSC analiza y mide la 
actuación del proceso de manera integral y multifuncional, permitiendo concentrarse 
en los puntos más relevantes de la cadena de valor, definidos en las expectativas y 
objetivos de los clientes. 
 
Los sistemas tradicionales de medición, en la mayoría de las organizaciones, se 
centran en la mejora de los procesos operativos existentes, asumiendo que éstos son 
correctos y vigentes a pesar del entorno cambiante en el que se desempeña la 
institución, dirigiendo sus esfuerzos a mejorar y hacer eficiente procesos que no se 
deberían hacer. Por el contrario, en el BSC los procesos internos son concebidos 
nuevamente a partir de los OEI, basados desde la perspectiva del cliente, es decir, lo 

que se necesita no es simplemente el resolver las nuevas problemáticas, o eliminar 
los vestigios organizacionales de un modelo particular de actividad administrativa 
que actualmente resulta inadecuado. Se trata de diseñar y adaptar los procesos 
institucionales a través de los cuales se pueden continuamente confrontar nuevos 
problemas y eliminar las viejas estructuras. 
 
 
 
 
Nivel de Cumplimiento con el POA Institucional 

 
 
  
El cumplimiento del POA es vital dentro de la institución, este es el que regula la 
gestión operativa planificada a lo largo del año. Dentro de la misma se mide cual ha 
sido su nivel de cumplimiento para verificar la gestión realizada acorde a la 
planificada. Esta información se la obtendrá del sistema POA. 

 
 
 
 
 

Cumplimeinto POA 93

POA 2016 100

Optimo Esperado 93% >90%

Satisfactorio 0% 90% - 85%

insuficiente 0% < 85%

93%
Cumplimiento del POA

POA 2016

Plan Operativo Anual

POA 2016

Cumplimeinto POA

Cumplimiento POA 2016
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Tributación de Procesos a los OEI: 
 

 
Es necesario que toda la gestión que se realiza en la institución se encuentra alineada 
y tribute a los OEI, esta práctica ayuda a comprender el que por qué se hace cada 
cosa y direcciona uniformemente a la toda la institución en una sola dirección. Esta 
información se la tomara del sistema POA 
 
 
 
Segmentación de Funcionarios en cada OEI: 

 
 
Por medio de este indicador se puede evidenciar como se distribuye el personal de la 
institución con respecto a cada uno de los OEI. De esta forma se puede segmentar el 
equipo de trabajo para cada uno de los OEI. Esta información se la tomara del sistema 
POA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEI1 OEI2 OEI3 OEI4 OEI5

Proseos OEI 60 40 55 62 23

Procesos Institucionales250 250 250 250 250

Tasa% 24% 16% 22% 25% 9%

Optimo Esperado 0% 0% 0% 0% 0% >100%

Satisfactorio 0% 0% 0% 0% 0% 100% - 80%

insuficiente 24% 16% 22% 25% 9% < 80%

Procesos Tributables a cada OEI

Total Procesos Institucionales

OEI1 OEI2 OEI3 OEI4 OEI5

60 40 55 62
23

250 250 250 250
250

Contribución OEI 

OEI1 OEI2 OEI3 OEI4 OEI5

Funcionarios OEI 90 100 67 75 57

Total Funcionarios 400 400 400 400 400

Tasa% 23% 25% 17% 19% 14%

Optimo Esperado 0% 0% 0% 0% 0% >100%

Satisfactorio 0% 0% 0% 0% 0% 100% - 80%

insuficiente 23% 25% 17% 19% 14% < 80%

Funcionarios tributando a cada OEI

Total Funcionarios

OEI1 OEI2 OEI3 OEI4 OEI5

90 100 67 75 57

400 400 400 400 400

Contribución por Funcionarios
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Actualización y Mejoras de Procesos: 
 

 

 
De acuerdo al entorno cambiante en el que vive el país, es necesario una actualización 
y mejora constante de los diferentes procesos y reglamentos que rigen dentro de la 
institución. Buscando así adaptarse y brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 
Esta información se la obtiene de OyM. 
 
Perspectiva de Capacidades de los Servidores. 
 
Uno de los cambios más importantes en la ciencia empresarial e institucional ha sido 
el papel de los empleados dentro de la organización. La automatización de la mayoría 
de los trabajos operativos hace que las aptitudes y cualificación de los empleados 
cambien. Las organizaciones necesitan trabajadores con capacidades de 
razonamiento para dar soluciones innovadoras a continuos problemas y cambios que 
el entorno genera. 
 
Igualmente, la modernización de la gestión pública exige un continuo desarrollo de 
las capacidades de los empleados para la gestión del cambio. En este sentido, un 
primer elemento de trabajo debe ser el enriquecimiento de los conceptos de 
management público y funcionario público, en contra, de aquella visión donde se 

percibe a la administración pública como una tarea sombría, rutinaria y no creativa 
y que, por tanto, no es digna para funcionarios de nivel superior, sino para 
funcionarios de bajo perfil, sin aspiraciones profesionales y escasos niveles de 
satisfacción y compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Procesos Normados 250

Total Procesos 300

Optimo Esperado 0% >100%

Satisfactorio 83% 100% - 80%

insuficiente 0% < 80%

83%
Procesos Normados

Total Procesos Institucion

Procesos Institucionales

Procesos Normados

Total Procesos

Normalizacion de Procesos
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Contribución En Preparación De Servidores: 
 

 
El talento humano es esencial dentro de las instituciones públicas, a pesar de que 
exista una desafortunada y alta rotación. Sin embargo es necesario medir la 
contribución que realiza la institución para contribuir a la preparación de su 
personal. Esta información se la tomara del sistema de talento humano. 
 
 
Servidores en Carrera Administrativa en la Institución: 
 

 
 
 
Este indicador es de lata importancia, basado en la perspectiva de los servidores 
de la institución. Para toda entidad es necesaria una estabilidad de sus 
funcionarios para así poder dar una continuidad y poder elaborar y ejecutar 
proyectos de largo plazo. El mantener una alta rotación de  personal es perjudicial 
para la institución. Esta información se la tomara del sistema de talento humano. 

 
 
 
 

Preparación Servidores 180

Total Servidores 400

Optimo Esperado 0% >60%

Satisfactorio 45% 45% - 60%

insuficiente 0% < 45%

45%
Servidores contribución en preparación

Total Servidores

Servidores

Preparación 
Servidores

Total Servidores

Contribución en la Preparación de Servidores

Servidores en Carrera Administrativa 170

Total Servidores 400

Optimo Esperado 0% >60%

Satisfactorio 0% 45% - 60%

insuficiente 43% < 45%

Servidores en Carrera Administrativa

Total Servidores

43%

Servidores

Servidores en Carrera 
Administrativa

Total Servidores

Servidores en Carrera Administrativa
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Nivel de Preparación Profesional de los Servidores: 
 

 
 
Es necesario conocer el nivel de profesionales con el que cuenta la institución, 
especialmente por la demanda de conocimiento y preparación requirente para el 
desempeño correcto de las actividades de regulación y control que efectúa la 
institución. Esta información se la tomara del sistema de talento humano. 
 
Inclusión en los funcionarios: 
 

 
Este indicador es esencial dentro del marco de la función pública del actual 
gobierno, la inclusión es algo fundamental dentro de todas las instituciones y la 
SCVS debe cumplir con dichas reglamentación, además es que beneficioso para 
la sociedad en general el cumplir con esta meta. Esta información se la obtendrá 
del sistema de Talento Humano. 
 
 
 
 

 
 
 
 

86

300

400

Optimo Esperado >30% 0% 0% >90%

Satisfactorio 30% - 20% 22% 75% 50% - 90%

insuficiente < 20% 0% 0% < 50%

Servidores Con Estudios de 4to Nivel

Servidores Con Estudios de 3to Nivel

Total Servidores

22%

75%

Servidores con estudios de 3er y 4to nivel

Total Servidores

Servidores

Servidores Con 
Estudios de 4to Nivel

Total Servidores

Servidores Con 
Estudios de 3to Nivel

Nivel Educativo en Servidores

Servidores Minorías 140

Total Servidores 400

Optimo Esperado 35% >20%

Satisfactorio 0% 20% - 10%

insuficiente 0% < 10%

Servidores Minorías

Total servidores

35%

Servidores 
Minorías 

26%

Total Servidores
74%

Nivel de Inclusión en Servidores
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Estatus de los Funcionarios: 
 

 
Para la estabilidad y continuidad de la institución y de las políticas proyectos en 
el largo plazo, además de los diferentes impactos políticos  en lo largo del tiempo. 
Esto asegura  un correcto funcionamiento de las políticas y reglamento de los 
sectores regulados. Esta información se la obtiene del sistema de talento humano. 
 

15.   Cronograma de Actividades 

 
 

 
 
 

Proceso Funcionario 
Función en el 

proyecto 
Fecha Firma 

Elaboración Fernando Calle Líder del proyecto 11/Abril/2015  

Revisado Ec. Maria Chalco Directora Planificación   

 

 

 

 

 

 

   

Servidores con Nombramiento 290

Total Servidores 400

Optimo Esperado 0% >80%

Satisfactorio 73% 50% - 80%

insuficiente 0% < 50%

73%
Servidores con nombramiento

Total Servidores

Servidores

Servidores con 
Nombramiento

Total Servidores

Estatus de Servidores SCVS

Fecha Actividad Responsable

11/04/2016 Perfil de Proyecto Fernando Calle

30/04/2016 Definiciones del proyecto Fernando Calle

Desarrollo
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I. ANTECEDENTES 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cuenta con mecanismos para el 
control y seguimiento del rendimiento de la institución y de los objetivos estratégicos 
institucionales.  

Sin embargo estos mecanismos son de forma manual por lo que toman mucho tiempo y 
son tediosos. Debido a esto es necesaria la creación de un sistema que permita medir el 
rendimiento de la institución la igual que el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales. 

Por medio de esta herramienta se busca generar un sistema operativo que mida de acuerdo 
a diferentes indicadores el rendimiento institucional y a su vez el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de la institución. 

La información proporcionada será utilizada para la conocer departamentos que se 
encuentren con un bajo rendimiento o incumplimiento de las metas propuestas. Lo que 
repercudiría en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.  

Con esta información podrá ser utilizada para conocer de manera inmediata la situación 
institución y tomar medidas correctivas para restructurar y modificar lo necesario para 
encaminar la gestión institucional y alcanzar las metas propuestas. 

II. OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 

Desarrollar una herramienta basada en la metodología Balanced Scorecard, que 

permita controlar y monitorear el cumplimiento de los OEI por medio de la 

medición del desempeño de las estrategias, las mismas que están compuestas por 

los procesos, proyectos y gestión institucional. 

 
Objetivos Específicos:  

 

 Identificar y ordenar la información de los diversos sistemas que alimentará n 
el BSC. 

 Reglamentar el uso y manejo de la información, así como las decisiones y 
modificaciones del caso. 

 Crear el manual de procesos describiendo el funcionamiento del sistema y de 
los indicadores 

 Diseñar el software que permita recopilar la información de diferentes fuentes 
y cotejarla para emitir un informe del estatus institucional. 
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III. ESCENARIO ACTUAL 

No existe un mecanismo para medir de forma efectiva el rendimiento de los 

procesos de la institución; medir las diferentes actividades de cada dirección y de 

cada intendencia. 

Para conocer el cumplimiento de la misión y visión institucional además de los 

objetivos estratégicos institucionales para conocer de una manera inmediata la 

situación de la institución. 

  

IV. ESCENARIO PROPUESTO 

El medir el desarrollo y rendimiento institucional por medio de una herramienta 

que este comprobada para la medición de una institución y su actividad. Por esto 

se considera pertinente la utilización del Balance Scorecard. 

Por medio de esta herramienta se medirá el rendimiento institucional basada en 

cuatro perspectivas que son: usuario, financiera, procesos internos y capacidades 

de los servidores. 

Por medio de estas se medirán el rendimiento institucional y de acuerdo a la 

naturaleza aportarán en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

 

V. DEL PROCESO OPERATIVO  

Este es un software interno, que solo será utilizado por funcionarios asignados 

para el manejo y control de la herramienta y proporcionará información a la SCVS 

sobre el control y monitoreo del rendimiento y cumplimiento de la institución. 
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El acceso será restringido de acuerdo a su departamento: 

 

 Superintendente: tendrá  acceso completo para controlar y monitorear el 
avance y cumplimiento de todas las intendencias y direcciones de la 
institución. 

 Se le dará acceso adicional a los funcionarios que deban ingresar la 
información que alimenten los indicadores y monitorear la información que 
se toma de diferentes sistemas para generar los indicadores del BSC. 

  

Estos son los accesos recomendados, pueden existir cambios en los niveles de 

restricción de acuerdo a las necesidades existentes. 

Una vez confirmada las credenciales se desplegara la pantalla de home, donde se 

indicara la parte de administración con las respectivas viñetas de los diferentes 

indicadores. 
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Se mostrará el menú de “Administrador” donde se encontraran las opciones de 

Datos, Mantenimiento y Reportes. El usuario selecciona cualquiera de estos para 

seguir realizar dicha acción. 

Además se muestra la pantalla de control, donde se indican las perspectivas con 

sus respectivos indicadores semaforizados, indicando donde se encuentra dicha 

perspectiva. 

En la parte superior del cuadro, están las diferentes viñetas de las perspectivas, al 

usuario si desea conocer como están compuestas cada una de ellas puede 

seleccionarla y se abrirá los indicadores de cada una. 
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Al seleccionar la Opción “datos” dentro del menú de administrador se desplegara 

las opciones que están disponibles, estas son “ingreso” y “modificar”. Esto permitirá  

a los funcionarios que se encuentren asignados y con los permisos pertinentes 

ingresar la información necesaria para alimentar los indicadores del BSC. 

Esto quiere decir que dependiendo del funcionario que ingrese al sistema se deberá 

abrir las opciones de ingreso de información que le corresponden y que han sido 

asignadas. 

Al seleccionar la opción de ingresar, (funcionario asignado de Compañías) se les 

delegara el formulario para su llenado. 
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Se presentará las tablas donde deberán llenar la información pertinente. El 

funcionario designado ingresará la información a nivel nacional, de acuerdo a la 

Dirección a la que pertenece. 

La opción de modificar, mostrara la mismas tablas solo que ya llenas para realizar 

algún tipo de cambio, los permisos para estos cambios son momentáneos. Hay q 

determinar por medio de un cronograma desde cuándo y hasta cuándo se pueden 

realizar dichos cambios. 

De igual forma se hará con Mercado de Valores, Seguros y Lavado de Activos. 
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Al igual que con compañías, mercado de valores se mostrara un formulario para 

su llenado por parte del funcionario encargado para dicha labor. Así también se lo 

hará por regional o se incluirá el total nacional. 

 

 

 

De igual forma con seguros, de acuerdo al funcionario que ingrese al sistema y se 

lo haya asignado para llenar la información pertinente se presentara una tabla para 

control técnico y otra para auditoria. De igual forma se podrá segregar por ciudad 

o se hará un total nacional dependiendo de cómo se les asignen los permisos a los 

funcionarios. 
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Se llenara el formulario para recopilar la información necesaria para la presenta de 

la tabla total. 

 

 

 

Lavado de activos igual tendrá q subir su información para ir la cotejando con un 

el año anterior. 

Al seleccionar el icono menú se regresa a la página principal de la BSC. 
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Al seleccionar el icono de mantenimiento se desplegara los datos que se pueden 

modificar dentro de este sistema. 

De igual forma se ingresara los valores a los indicadores que no tengan sistema 

aun de donde recopilar la información y se lo y tenga q hacer de forma manual. 

 

 

De esta forma se deberá mostrar el ingreso de todos lo sindicadores que sean de 

forma manual, los indicadores que se muestren dependerán de los permisos que 

tenga le funcionario. Por esto solo se mostraran los indicadores correspondientes 

a su área y que sean de su responsabilidad. 
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Se llenan los campos para realizar las actualizaciones pertinentes. 

 

 

 

 

Se llenan los campos para realizar las actualizaciones pertinentes. 
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Se llenan los campos para realizar las actualizaciones pertinentes. 

 

 

Se incluyendo los objetivos estratégicos institucionales de la SCVS. 

Al elegir la opción de perspectivas se desplegaran las diferentes perspectivas, se 

selecciona la que se desea cambiar y de acuerdo a esto se mostrara los indicadores 

y tablas de la misma para su modificación. 
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Al seleccionar la perspectiva que se desea modificar se desplegara las tablas o 

indicadores pertinentes para su modificación. 
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Al seleccionar intervención y control se desplegara las tablas correspondientes 

con su codificación para su variación. Se podrá modificar las columnas y las filas 

de la tabla, la sumatoria final seguirá igual. De esta forma se mostraran todas las 

y tablas para su modificación respectivas. 
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Al seleccionar la perspectiva tramites se mostraran los indicadores que la 

conforman y como están compuestos. Se podrá modificar el nombre del 

indicador, en numerador y denominador del indicador así también identificar si 

se tomara la información de un sistema y se indica el nombre del sistema o se 

ingresara manual mente por parte de la dirección asignada. De esta forma se 

mostraran todos los indicadores que tenga cada perspectiva para su respectiva 

modificación. 
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De igual forma se mostraran todas las perspectivas y si se desea conocer como 

están conformada cada una de las perspectivas se seleccionará la viñeta que se 

encuentra en la parte superior con el nombre de cada una de las perspectivas que 

conforman el BSC -  SCVS. 
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Al seleccionar la primera viñeta se desplegara los sectores controlados para que 

seleccionar cuál de ellos se desea visualizar. 

 

Lavado de 

Activos 
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Al seleccionar compañía, se mostraran las diferentes tablas del control que se ha 

realizado a lo largo del año por este sector controlado. 
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Al seleccionar valores se mostrara la tabla de control e intervención de este sector 

controlado. 
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Al seleccionar lavado de activos se mostrara lo efectuado durante el año 

comparándolo con años anteriores para conocer cómo ha ido fluctuando el 

control dentro de este sector controlado. 

Una vez ingresado, se mostrará las cuatro perspectivas y una medición de cada 

una de ellas por medio de una semaforización para conocer su rendimiento de 

acuerdo al análisis de diferentes indicadores de cada una de las perspectivas.  Solo 

se mostrará el color de la medición acorde a su rendimiento. 

 

 

Se selecciona cualquiera de las perspectivas y se abrirá para conocer cómo se 

conforma la perspectiva con sus respectivos indicadores. 
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Se mostrará los indicadores que conforman cada una de las perspectivas con sus 

respectivos valores semaforizados. Cada indicador tiene un peso homogéneo en la 

perspectiva, sin embargo de considerar necesario se lo puede ponderar de diferente 

forma. 

 

Se mostrará un medidor de la perspectiva acorde al valor que obtuvo y la medición 

de acuerdo al semáforo determinado. También todos los indicadores se mostrarán 

el valor obtenido por el indicador y su respectiva valoración por cada color de la 

semaforización. 
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En la pantalla donde se exponen los indicadores que alimentan la perspectiva y 

sus respectivos cumplimientos pueden seleccionar cualquiera de ellos para conocer 

más a fondo como están compuestos, dándole solo click en la perspectiva. 
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Esta perspectiva busca medir el nivel de satisfacción de los usuarios que han 

utilizado los servicios de la SCVS. En la actualidad solo en los servicios vía web se 

realiza una encuesta de satisfacción, estos son la Constitución Electrónica y 

Reserva de Dominio; se iniciará con estos y después los demás tramites que se 

realicen vía web. 

 

A medida que se vaya digitalizando el resto de servicios e incorporando la encuesta 

de satisfacción en los demás servicios se podrá recopilar una información mucho 

más completa y veraz. Así se podrá obtener una mejor visión de cómo la ciudadanía 

califica nuestro servicio. 

La información se tomara del sistema de Constitución Electrónica y Reserva de 

Dominio  de aquí se tomara los datos de la calificación otorgada por el servicio en 

la encuesta de satisfacción que se realiza al finalizar el trámite virtual. 

 

 

El segundo indicador es con respecto al tipo de trámites, físicos vs virtuales, esto 

porque se considera que la transición de los tramites físicos a virtuales es con la 

finalidad de volver más ágil y cómodo para el usuario. Por esto es considerado 

dentro de la perspectiva del usuario. 
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Esta información se la tomara de la base de datos que posee Tecnología y 

Organización y Métodos, ellos mantiene el número de trámites por medios físicos y 

por medios virtuales. Estas direcciones tendrán la responsabilidad de llenar dicha 

información. 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 

 

 

 

El tercer indicador es con respecto al tiempo que se toma en la atención de los 

trámites, se integrará la información del sistema de trámites que actualmente 

utiliza el CAU y de gestión documental para definir el tiempo de demora de los 

trámites. Se los dividira por cada sector controlado y promediará para lograr un 

número global de la duración total de los trámites.  

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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El cuarto indicador determina el número de trámites que se han recibidos y 

cuantos se han antendidos. De esta forma se concoe la eficiencia en la atencion de 

los trámites recibidos por la ciudadania. Esta información se la deberá tomar del 

sistema de tramites que en la actualidad utiliza el CAU y gestión documental. 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Dándole click en el icono de home se vuelve a la página de control inicial. Donde 

se presentan las perspectivas con sus respectivas mediciones del BSC. 

 

 

Donde se muestra todas las perspectivas y su respectiva semaforización. Se elige 

otra opción y así sucesivamente. 
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Se selecciona la perspectiva financiera y se abren los indicadores de medición 

financiera.  

 

Se expondrán los cuatro indicadores que miden la perspectiva financiera con su 

respectivo semaforización, indicando el color y la escala de cada uno. Al seleccionar 

cualquiera de ellos se identificara como está conformado el indicador y su 

respectiva medición. 
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Se selecciona el indicador de cartera vencida y se despliega la descomposición del 

indicador y su medición. Se mostrara el color de cada uno de los indicadores acorde 

al resultado obtenido en cada uno de ellos. 
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La recuperación de cartera es un indicador que busca medir la eficiencia en la 

gestión de cobro en la recuperación de los valores vencidos que presentan las 

diferentes empresas en los sectores controlados. Esta información se la tomara del 

sistema financiero y coactivo. 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 

 

 

Este indicador determinará cuanto es lo que se debería recaudar por tributos en 

este año fiscal con respecto a cuanto es lo que se ha recaudado efectivamente. Esto 

determinará la eficiencia en la gestión de recaudación. Esta información se la 

recopilara del sistema financiero y de recaudaciones. 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Este indicador hace una comparación de lo que se ha recaudado con respecto a 

cuánto asciende el presupuesto de la institución para identificar la rentabilidad. 

Esta información se la tomara del sistema de recaudaciones, financiero y 

presupuesto. 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Este indicador detalla la rentabilidad por sector, midiendo así la recaudación de 

cada sector con respecto al presupuesto de cada entidad controlada. Esta 

información se la recopilara del sistema de recaudaciones, financiero y 

presupuesto. 

Se determinara las contribuciones que genera cada uno de los sectores por medio 

de los tributos a las empresas de los sectores controlados comparándola con el 

gasto que se incurre en cada uno de las intendencias de los sectores controlados. 

Una vez que se ha revisado todos los indicadores, se presiona el icono de home y 

se regresa a la página donde se encuentran las expectativas con sus respectivas 

mediciones. 
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Se selecciona la perspectiva de proceso internos para expandir los indicadores que 

alimentan esta perspectiva. 

 

 

Al seleccionar la Perspectiva de Proceso Internos, para conocer cuáles son los 

indicadores que lo conforman y como se los mide. 
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Esta perspectiva la conforman cuatro indicadores con respecto a los procesos 

internos de la institución para medir la eficiencia y productividad de la institución. 
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Se selecciona cualquiera de los indicadores para conocer como están 

conformados y las respectivas escalas y medición que poseen. 

 

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de cada dirección con respecto al 

cumplimiento del POA institucional. El nivel de cumplimiento se lo semaforizará 

de acuerdo a los rangos prestablecido y se verá el color de cada uno en cada 

dirección. 

Esta información se la tomara del Sistema POA Institucional, el mismo que procesa 

el cumplimiento de todas las direcciones de la institución y se utilizará como 

insumo del BSC quien lo expondrá semaforizado acorde al rango establecido. 

 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Este indicador mide el cumplimiento de cada intendencia con respecto a lo 

proyectado en el POA Institucional. Este cumplimiento se lo semaforizará de 

acuerdo a los rangos prestablecidos y se verá con los colores acorde a su resultado. 

Esta información se la tomara del Sistema POA Institucional, el mismo que procesa 

el cumplimiento de todas las Intendencias de la institución y se utilizará como 

insumo del BSC quien lo expondrá semaforizado acorde al rango establecido. 

 Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Este indicador de busca medir el nivel del cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales con respecto a lo proyectado. Este cumplimiento se lo 

semaforizará de acuerdo a los rangos prestablecidos y se verá con los colores acorde 

a su resultado. 

Esta información se la tomará del Sistema POA Institucional, el mismo en el que 

se procesa el cumplimiento de todos los procesos de la institución y se utilizará 

como insumo del BSC quien lo expondrá semaforizado acorde al rango establecido. 

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el 

siguiente indicador para conocer como está compuesto. 
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El último indicador determina el cumplimiento global de la Institución, tomando el 

cumplimiento de cada intendencia, lo promediamos y se obtiene el cumplimiento 

por toda la institución. 

Esta información se la recopilara del sistema de POA institucional, esta 

información se la utilizará para exponer el nivel de cumplimiento institucional. 

Una vez que se ha revisado todos los indicadores, se presiona el icono de home y 

se regresa a la página donde se encuentran las expectativas con sus respectivas 

mediciones. 
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Una vez que se presenta las perspectivas se escoge la que se quiere analizar, se la 

selecciona y se abre todos los indicadores que conforman la perspectiva 

seleccionada. 

 

 

Se selecciona la perspectiva de capacidades de los servidores para conocer los 

indicadores que lo conforman y conocer la medición de cada uno. 
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La pantalla que se desplaza muestra los indicadores que conforman la perspectiva. 

Se selecciona cada uno de los indicadores para conocer como están compuestos y 

los factores que alimentan el indicador. 
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Al seleccionar el indicador se despliega los factores que lo conforman y como está 

elaborado el indicador. 
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Este indicador determina el número de funcionarios a los que se les ha dado algún 

tipo de permiso o facilidad para que puedan realizar sus estudios y preparación 

profesional. Del número de funcionarios que se les ha concedido este beneficio 

versus el total de funcionarios en la institución.  

Esta información se la recopilará del sistema de talento humano, o será subido al 

sistema por medio de la ventana de recopilación de información por medio del 

funcionario designado por la dirección.  

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 

 

 

Este indicador determina el número de servidores que se encuentran enrolado en 

carrera administrativa versus el total de servidores que actualmente laboran en la 

institución. Este indicador determina el porcentaje de personal que la institución 

podrá contar a largo plazo.  

Esta información se la recopilará del sistema de talento humano, o será subido al 

sistema por medio de la ventana de recopilación de información por medio del 

funcionario designado por la dirección.  
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Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 

 

Este indicador determina cuantos servidores poseen títulos de tercero y cuarto 

nivel, con esto lo que busca determinar es el nivel de preparación de los servidores 

que actualmente laboran en la institución.  

Esta información se la recopilará del sistema de talento humano, o será subido al 

sistema por medio de la ventana de recopilación de información por medio del 

funcionario designado por la dirección.  

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Este indicador busca determinar el nivel de inclusión que existe entre los 

funcionarios que laboran en la institución, determinando el número de 

funcionarios que pertenecen a los grupos minoritarios, discapacitados y demás 

segmentos vulnerables de la sociedad.  

Esta información se la recopilará del sistema de talento humano, o será subido al 

sistema por medio de la ventana de recopilación de información por medio del 

funcionario designado por la dirección.  

Al seleccionar el icono back el usuario regresa a la página donde se encuentran 

todos los indicadores que conforman la perspectiva y puede seleccionar el siguiente 

indicador para conocer como está compuesto. 
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Este indicador  busca determinar cuál es el porcentaje de servidores que mantienen 

un nombramiento, con la finalidad de conocer el número de servidores con los que 

cuenta la institución al largo plazo. Se toma el número de funcionarios que poseen 

nombramiento versus  el total de funcionarios en la institución.  

Esta información se la recopilará del sistema de talento humano, o será subido al 

sistema por medio de la ventana de recopilación de información por medio del 

funcionario designado por la dirección.  

Los indicadores alimentan las perspectivas que analiza el BSC, de estos resultados 

se puede utilizar para la toma de decisiones gerenciales y correctivos con respecto 

con la gestión institucional con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos 

estratégicos institucionales. 
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Reportes 

El BSC, proporcionara un informe integral de cada una de las perspectivas 

analizadas, detallando sus respectivos indicadores y su valor de la información 

recopilada. Una vez que se realiza la confirmación de usuario y contraseña. 

 

Se selecciona el icono de reportes para que el sistema genere la información 

requerida. 
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Al seleccionarla se mostrara la información de la cual se puede elaborar los 

reportes. 
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El sistema puede dar un reporte de todo el cumplimiento de la SCVS o puede 

seleccionar por perspectiva y solo ver la que esté interesada. 

 

 

 

Si se selecciona el reporte general se generará un reporte donde se expondrá 

todas las perspectivas con sus respectivos indicadores. 
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El reporte mostrara una visión general de la institución medida por el BSC. Por 

esto se mostrara todas las perspectivas con sus respectivos indicadores y valores 

semaforizados. También se puede seleccionar el otro tipo de reporte. 

 

 

Se puede también seleccionar un reporte por perspectiva, de esta forma se puede 

obtener la información de una sola de las perspectivas evaluadas. 

 



 

P á g i n a  410 | 439 

 

 

Se podrá seleccionar sobre cualquiera de las perspectivas del BSC, así se podrá 

visualizar solo la opción seleccionada. 
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Se mostrará la perspectiva seleccionada con sus respectivos indicadores y los 

valores semaforizados por cada uno de ellos. 
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Anexo 15 – Metodología de Gestión de Proyectos Institucional SCVS 

 
Metodología de Proyectos Institucionales de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros 
 
Antecedentes 
 
Dentro de la institución, los proyectos de índole tecnológica son administrados bajo la guía 
METODOLOGICA PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE PROYECTOS TI  que la DNTIC utilizada en 
base a una consultoría previa donde se identifica la documentación necesaria para la planificación y 
control de los mismos. 
 
A nivel institucional, no se cuenta con una metodología que administre el portafolio de los proyectos 
institucionales, a más de utilizar el documento perfil del proyecto donde se identifica datos 
importantes para la realización del mismo. 
 
Los proyectos institucionales están contemplados dentro del Plan Operativo Anual que se formula 
cada año y que, en su conjunto, forman el Plan Estratégico Institucional. 
 
 

Metodología para la Planificación, Monitoreo y Control de Proyectos Institucionales 
 

Por esto, se ha creado la metodología que empleará la Dirección Nacional de Planificación 
Estratégica, departamento a cargo de la asesoría y acampamiento de los proyectos institucionales. 
  
Con la finalidad de llevar un mejor control y registro de los proyectos institucionales, se empleará 
una metodología basada en las buenas prácticas para un correcto proceso de ejecución de los 
proyectos de la SCVS. 
 
Los proyectos que se ejecuten dentro de la SCVS seguirán la metodología “Metodología de 
Planificación, Monitoreo y Control de Proyectos Institucionales SCVS”. Esta se divide principalmente 
en 4 etapas para su mejor control: 
 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Finalización – Aceptación 
 

Cada una de las fases contiene diferentes actividades y entregables, además están interconectadas 
entre sí. Es necesaria la terminación de una fase para el comienzo de la siguiente. 
 
El proceso de CONTROL se lo lleva en toda la administración del proyecto, desde que nace hasta 
la finalización, para garantizar la calidad del mismo. 
 
Por medio de esta metodología se busca el documentar y monitorear el cumplimiento de los 
proyectos institucionales, cumpliendo así con los reglamentos internos y demás requisitos 
establecidos por la ley. 
 
 
 
 



  

P á g i n a  413 | 439 

 

Documentos para la Fase Iniciación 
 
Las áreas deberán llenar el Formulario Ficha de Proyecto para identificar la necesidad o el problema 
por el cual se necesita crear un proyecto. Este documento podrá evidenciar, de manera preliminar, 
los posibles involucrados, el problema, a que proceso afecta, la posible solución, que Objetivo 
Estratégico será beneficiado. 
 
Después de que el área de negocio postule su proyecto dentro de esta ficha, la Dirección Nacional 
de Planificación Estratégica deberá analizar el mismo para considerarlo dentro de la planificación 
operativa de las áreas involucradas. 
 
Cuando un proyecto se encuentra idealizado por el área requirente, deberá llenar el Formulario Ficha 
de Proyecto aunque ya se haya mantenido una reunión y aprobado previamente. 
 
Documentos para la Fase Planificación  
 
Esta fase es esencial para la correcta ejecución de un proyecto, considerado como el corazón de 
todo proyecto. Dentro de esta etapa se definirá los lineamientos principales por los que se regirá el 
proyecto. Además que se designarán las funciones y compromisos a cada uno de los que 
intervendrán en el proyecto.  
 
Para esto, se designará un “Coordinador” por área, quién será responsable de la planificación, 
seguimiento y control del proyecto del área solicitante. 
 
Cada proyecto que se cree, deberá tener la respectiva codificación que el área de Planificación 
Estratégica le designe. 
 
Dentro de esta fase, se emplearán los documentos “Análisis de Factibilidad”, “Acta de Constitución”, 
“Cronograma de Ejecución”, “Acta de conformidad de calidad y “Designaciones”. 
 
El “Acta de Constitución” es un documento donde se plasmará todo lo concerniente al proyecto y 
los lineamientos por los que se regirá. Dentro de esta acta se definirá: 
 

 Fecha.-  
Fecha en la que se elabora y firma el documento 

 Nombre del Proyecto.- 
Se determina el nombre con el que se identificará el proyecto 

 Líder del Proyecto.- 
El nombre del funcionario designado como líder del proyecto. Este será el encargado de velar por el 
cumplimiento de los objetivos estipulados dentro de este documento.  

 Sponsors.- 
Autoridades y departamentos designados que servirán de apoyo y fiscalizador de todo el proceso de 
ejecución del tiempo. El sponsor determinará el nivel de autoridad del líder del proyecto así como las 
atribuciones del equipo. 

 Procesos.- 
Se determinarán los procesos en los que este proyecto va a transitar, sean estos, Planificación, 
Ejecución, Control y Monitoreo 

 Área Aplicación.- 
Se determinará el área que estará a cargo de realizar el proceso seleccionado. 

 Fecha Inicio del Proyecto.- 
Fecha en la que se dará por iniciado el proyecto 

 Fecha de cierre del Proyecto.- 
Fecha en la que culminarán todas las actividades concernientes al proyecto 

 Objetivos del proyecto (General y Específico).- 
Se identificarán los objetivos específicos que alimentarán al objetivo general del proyecto 
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 Identificación de la Problemática.- 
Breve reseña de la problemática existente que busca solucionarse con la ejecución del proyecto. 
Para proyectos de esta institución, es necesario incluir normativas legales que para identificarlo.  

 Justificación del Proyecto.- 
Breve reseña del porque se ejecuta el proyecto, exponiendo razones y normativa que empodere la 
realización del mismo. 

 Alineación Estratégica (Dirección, Intendencia e Institucional).- 
Seleccionar a que objetivo de Dirección tributara el proyecto, a su vez éste a que objetivo por 
intendencia y por último al Objetivo Estratégico Institucional en que se va a enfocar. 

 Entregables del Proyecto.- 
Se determinarán cuáles serán los documentos, archivos o materiales que se programaron a ser 
entregados. Estos deberán contener especificaciones y fechas de entregas. 

 Riesgos.- 
Determinar los riesgos que existen que podrían afectar el cumplimiento correcto del proyecto, 
determinar su nivel de incidencia y probabilidad de ocurrencia. 

 Beneficios.- 
Determinar los beneficios que se obtendrá una vez terminado el proyecto, además de identificar las 
áreas, proceso y normativas que se verán influenciadas. 
 

 Costos.-  
Determinar los costos del proyecto, asignar reservas de gestión 3.5% del costo total de las 
actividades del proyecto. La de contingencia se la calculara en base a la evaluación de posibles 
riesgos. 

 Niveles de Autoridad de las Designaciones del Proyecto.- 
Estas son determinadas por el sponsor, y es el nivel jerárquico con respecto la ejecución del proyecto 
para realizar: cambios, modificaciones, omisiones o cualquier alteración con respecto al proyecto 
 

 Supuestos.- 
Son datos afirmativos que se consideran desde el inicio del proyecto y que respaldarán su ejecución. 

 Restricciones.- 
Son las limitantes que tendrá el proyecto con respecto a sus entregables, cronograma, participación, 
entre otros 

 Hitos.- 
Los hitos son la división de fases o etapas por las tendrá que transitar el proyecto durante su 
ejecución. Los hitos se los designa como una finalización de una actividad con su fecha y el orden 
de hitos por darse. 

 Firmas.- 
 

Para validar y empoderar este documento, lo deberán firmar las autoridades designados como 
sponsor y los directores de las áreas que sean consideradas igual. A su vez el líder del proyecto para 
conocer los niveles de compromiso adquiridos. 
 
Del acta de constitución derivarán dos documentos, la “Designación de Líder del Proyecto” y el 
“Respaldo del Sponsor”. 
 
La Designación de Líder de Proyecto formaliza la asignación de responsabilidades para liderar un 
proyecto en particular a quien los sponsors (las autoridades) han seleccionado para que asuma dicha 
función. 
 
De igual forma se deberá determinar Respaldo Sponsor, sus compromisos, los funcionarios que van 
a estar disponibles para dicha actividad y el director que lo autoriza. 
 
El “Cronograma de Ejecución” es el documento donde se describirán las fases (hitos) y las 
actividades en las que se desglosarán la ejecución del proyecto. En este se definirán: 
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 Código.- 
Se asignará un código a cada tarea para un mejor control de las mismas. 

 Tarea.- 
El nombre de la actividad en la que se han desglosado la ejecución del proyecto para su cumplimiento 

 Descripción.- 
Una descripción de la tarea y detalles relevantes de la misma. 

 Asignado.- 
El funcionario a quien se lo ha delegado como responsable de esta actividad. 

 Áreas Participantes.- 
Las diferentes direcciones que interviene para poder realizar esta tarea. 

 Entregable.- 
El documento que representa la finalización de la tarea. 

 Fecha de Entrega.- 
La fecha en la que se proyecta que se cumplirá la tarea. 

 Prioridad.- 
La prioridad que tiene cada actividad dentro del proyecto (Alta, Media, Baja) 

 Predecesora.- 
Las tareas que deberán cumplirse antes para poder ejecutar esta tarea. Esto creará el workflow del 
proyecto. 

 Recursos.- 
Los recursos (Personal, Equipos, Programas, Materiales) que se necesitarán para cumplir con la 
tarea. 
Con esto se establecerá las fechas y los tiempos de duración del proyecto y el workflow que se 
utilizará para el control y monitoreo del proyecto. 
 
Una vez concluido con esta etapa, se tendrá los elementos fundamentales necesarios para poder 
ejecutar el proyecto de una forma correcta. También se utilizará para un correcto monitoreo y 
seguimiento del proyecto. 
 
Documentos para la fase Ejecución y Monitoreo  
 
Dentro de estas fases, se ejecutará el proyecto por parte de las áreas involucradas; la Dirección 
Nacional de Planificación Estratégica estará a cargo del monitoreo de la correcta ejecución y del 
cumplimiento del cronograma y directrices determinadas en el acta de constitución. 
 
Dentro de cada proyecto se definirá el número de Seguimientos que se  realizarán y en que etapas 
del mismo. Estos seguimientos se los documentarán con el “Monitoreo y Control del Proyecto” el 
mismo que alimentará el “Kárdex monitoreo del proyecto”, además  dentro del seguimiento se 
utilizará como referencia y registro “Acta de Reuniones”. 
 
Adicionalmente todos los cambios que surjan en la ejecución del proyecto se documentarán en el 
“Control de Cambios” y estos una vez aprobados se los registrará en el “Registro de Cambios del 
Proyecto”. 
 
El control de la documentación del proyecto será verificada por medio del documento “Check List del 
proyecto”, administrada por el líder del proyecto. 
 
En el documento “Monitoreo y Control del Proyecto”  se llenarán lo siguiente campos: 

 Fecha.- 
La fecha en la que se realiza el seguimiento, la misma que debe ser de acuerdo a lo definido en el 
proyecto. 

 Nombre del Proyecto.- 
El nombre con el que se ha denominado al proyecto en ejecución. 

 Líder del Proyecto.- 
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El nombre del funcionario quien se lo ha designado como líder del proyecto. 

 Sponsor.- 
El Director del o las áreas que son las que sirven como apoyo y fiscalización del proyecto. 

 No. Seguimiento.- 
El número del seguimiento que se está realizando, de acuerdo a los seguimientos determinados para 
cada proyecto. 

 Tarea.- 
Se describe las actividades en las que se ha desglosado el proyecto de acuerdo al cronograma 
establecido. 

 Asignado.- 
El nombre del funcionario al que se le ha asignado como responsable de dicha actividad 

 Fecha Programada.- 
La fecha de entrega prestablecida en el cronograma del proyecto. 

 Fecha entregada.- 
La fecha real de la entrega. 

 Estado.- 
El estado en el que se encuentra dicha actividad en el momento en el que se realiza el seguimiento 
(Atrasado, En proceso y Ejecutado). 

 % Ejecutado.- 
El % que se ha ejecutado de la actividad hasta la realización del seguimiento. 

 Prioridad.- 
La prioridad que tiene cada actividad dentro del proyecto (Alta, Media, Baja). 

 Entregable.- 
El documento o medio por el que se definirá la culminación de la actividad. 
 
Este documento lo firmará el líder del proyecto, el sponsor y el designado de la Dirección Nacional 
de Planificación Estratégica que se encuentra a cargo del proyecto. 
 
Esta información alimentará el “Kárdex monitoreo del proyecto”, el mismo que es un mecanismo para 
monitorear periódicamente el desarrollo del proyecto. 
 
Dentro de toda la ejecución del proyecto se llevará un control de cada reunión que se lleve a cabo, 
esto se documentará por medio del “Acta de Reuniones” y todos dentro de los archivos del proyecto. 
Así se documentará cada decisión y cada tema que se trate. 
 
El acta de reunión tiene como objetivo documentar todos los temas tratados y los acuerdos 
adoptados en las diferentes reuniones, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo 
acordado. 
 
Dentro de la ejecución del proyecto, se puede cambiar, fechas, objetivos, alcance, hitos, entregables, 
asignaciones, responsables y recursos. Todos estos cambios se realizarán utilizando “Control de 
Cambios” para registrarlos y una vez aprobados se los llevará en el “Registro de Cambios del 
Proyecto”. 
 
La Solicitud de Cambio tiene como objetivo documentar los cambios que pueden aparecer durante 
la ejecución del proyecto, tales como cambios en el  alcance, costo, presupuesto, cronograma o 
calidad del proyecto. Dichos cambios pueden considerar acciones preventivas o correctivas, 
solicitudes de cambio directas o indirectas, iniciadas de forma externa o interna, opcional u 
obligatoria. 
 
Todos los cambios se registrarán en “Registro de Cambios” para documentar toda la información 
con respecto al proyecto. 
 
 



  

P á g i n a  417 | 439 

 

 
El Registro de Cambios tiene como objetivo mantener un histórico de todos los cambios que se han 
presentado con sus características, de esta forma se documentará todas las modificaciones que 
sufra el proyecto. 
 
Dentro del monitorio del proyecto se revisara el cumplimiento a cabalidad de la actividad principal 
antes de proseguir con la actividad siguiente, es necesario ir paso a paso  e ir completando actividad 
por actividad para tener los insumos necesario por la siguiente. 
 
La cuantificación de ejecución del proyecto será medido en cuanto a las actividades que las áreas 
involucradas deban realizar; estos valores serán presentados como cumplimiento en cada trimestre 
en el seguimiento del POA para ser ponderado y obtener los resultados respectivos. 

 
Documentos para la fase Finalización y Aceptación 
 
Dentro de esta fase, se encuentra la culminación del proyecto. Esto se llevará con la entrega y 
aceptación de los documentos entregables respectivos y cumplimiento del cronograma y de hitos 
establecidos. 
 
Para cada aceptación, se lo documentará en “Entregable”, por medio de este se describirá todo lo 
correspondiente a lo que se debe cumplir; verificando el tiempo y los requerimientos determinados 
en el cronograma.   
 
El Cierre del proyecto se lo documentará en un informe final “Finalización y Aceptación” el mismo 
que contendrá todos los cambios y modificaciones y documentación desde el inicio hasta el final del 
proyecto. En este documento se describirá todos los detalles de la ejecución del proyecto.  
 
El proyecto se encuentra debidamente cerrado cuando el acta de finalización y aceptación se firma 
con la conformidad de todas las áreas involucradas; el cronograma debe incluir la fecha de cierre 
incluido este documento. 
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Anexo 16 – Resultados del Cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos 2013 – 2017  

 

1.1. Resultados del anterior Plan Estratégico Institucional 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dentro de su planificación 

plurianual 2013 – 2017 mantiene los siguientes elementos orientadores: 

 

 

Donde se identifica los valores institucionales, y la misión y visión que para se 

mantenía durante ese periodo en la institución. 

Visión

Misión

Integridad

Eficacia

Transparencia

"Ser hasta el 2017 una institución altamente técnica e 

innovadora, reconocida por la eficiencia y transparencia de su 

gestión, que cuente con mecanismos tecnológicos modernos de 

control y vigilancia del mercado de valores, seguros y del 

sector societario"

"Somos una institución que controla, vigila y promueve el 

mercado de calores, seguros y el sector societario mediante 

sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo 

confiable y transparente de la actividad empresarial en el país"

Elementos Orientadores 2013 - 2017

Valores
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Dentro de la matriz de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), se identifican 

las diferentes políticas institucionales y como estas se encuentran alineadas a los OEI, a los 

Factores claves de éxito y las perspectivas dictaminadas por el modelo de planificación del 

Balanced Scorecard. 

Dentro de la medición de los diferentes elementos orientadores para conocer su 

contribución para el cumplimiento de cada uno de los OEI, dentro del periodo 2013 – 2017 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Factores claves 

de Éxito

Objetivos Estratégicos 

Institucionales

1.1

Fortalecer la acción de control, seguimiento y vigilancia de los entes del 

sector societario y del mercado de valores con mecanismos agiles de 

gestión institucional

1.2
Contribuir a la consolidación del sector societario con mecanismos 

modernos y eficientes de control y comunicación

Crecimiento 2.1

Contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia 

del mercado de valores con una comunicación oportuna de los procesos 

y de la normativa vigente

Promover, organizar y 

desarrollar el mercado de 

valores, mediante una gestión 

transparente y confiable de la 

información

Optimización 3.1
Mejorar los procesos institucionales, garantizando un nivel optimo en la 

gestión de los recursos de la institución

Automatización 3.2
Automatizar los procesos administrativos y de gestión institucional, 

implementando sistemas tecnológicos integrales

Servicio 3.3
Implementar calidad de servicio en tiempos de atención y procesamiento 

en los tramites con usuarios y ciudadanos en general

Capacitación 4.1
Incrementar el desempeño institucional fortaleciendo los conocimientos 

técnicos de los servidores

Talento 4.2 Potenciar las aptitudes y habilidades del talento humano de la institución

Compromiso 4.3

Fortalecer y renovar el compromiso institucional de los servidores 

optimizando el clima laboral y la aplicación del Código de Ética y el 

Reglamento Interno

5.1 Actualizar los montos de multa si contribuciones de la institución

5.2 Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los recursos financieros

5.3
Implementar procedimientos para la correcta y oportuna utilización de los 

recursos financieros

U
S

U
A

R
IO

S
P

O
R

C
E

S
O

S
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 Y
 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
F

IN
A

N
C

IE
R

O

Políticas Institucionales

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTARTEGICOS 2013 - 2017

Control

Eficiencia

Fortalecer el control societario, 

de mercado de valores y 

seguros que garantice el buen 

funcionamiento del sistema 

empresarial

Mejorar la gestión institucional 

mediante la estandarización y 

automatización de los procesos

Consolidar el desarrollo y el 

reconocimiento institucional en 

el ámbito publico a través del 

fortalecimiento continuo del 

talento humano

Garantizar la continuidad 

institucional mediante el uso 

eficiente de los recursos 

financieros
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La tabla muestra el cumplimiento de cada uno de los OEI de acuerdo a lo planificado 

para cada año. Se puede evidenciar cómo ha evolucionado su cumplimiento de acuerdo a lo 

establecido en el  POA de ese año. 

 

Ejecutado 

POA

Ejecutado 

POA

Ejecutado 

POA

Ejecutado 

POA

Ejecutado 

POA

Fortalecer el control societario, de mercado de 

valores y de seguros que garantice el buen 

funcionamiento del sistema empresarial.

93,85% 94,73% 98,31% 97,68% 97,50%

Promover, organizar y desarrollar el mercado de 

valores, mediante una gestión transparente y 

confiable de la información.

87,50% 83,11% 100,00% 99,02% 100,00%

Mejorar la gestión institucional mediante la 

estandarización y automatización de los procesos.
91,83% 88,94% 86,55% 99,03% 99,00%

Consolidar el desarrollo y el reconocimiento 

institucional en el ámbito público a través del 

fortalecimiento continuo del talento humano.

93,21% 72,92% 95,83% 100,00% 98,00%

Garantizar la continuidad institucional mediante el 

uso eficiente de los recursos financieros
100% 100,00% 100,00% 99,79% 100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
2013 2014 2015 2016 2017

Resultados PEI 

2013 -2017

Fortalecer el control societario, de mercado de valores 

y de seguros que garantice el buen funcionamiento del 

sistema empresarial.

96,41%

Promover, organizar y desarrollar el mercado de 

valores, mediante una gestión transparente y confiable 

de la información.

93,93%

Mejorar la gestión institucional mediante la 

estandarización y automatización de los procesos.
93,07%

Consolidar el desarrollo y el reconocimiento 

institucional en el ámbito público a través del 

fortalecimiento continuo del talento humano.

91,99%

Garantizar la continuidad institucional mediante el uso 

eficiente de los recursos financieros
99,96%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

2017
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Una vez culminado el periodo de la Planificación Plurianual de la Institución se 

determinó que el nivel del cumplimiento en todos los Objetivos Estratégicos Institucionales 

superan el 90%. 
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Anexo 17 – Tasa de Interés Banco Central del Ecuador, octubre 2018  
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8. Glosario de Términos 

 

Actividad: Son las diferentes acciones que se desarrolla a lo largo de un proyecto. Esta 

tiene una durabilidad, un costo, y asignación de recursos. Se dividen en tareas.  

Actividad crítica: Cualquier actividad sobre la ruta crítica, se determina usando el método 

de la ruta crítica. Aunque algunas actividades son "críticas" en el sentido del diccionario sin 

estar sobre la ruta crítica, este sentido pocas veces se usa en el contexto del proyecto.  

Administración de Procesos de Negocio (BPM): Es la metodología empresarial cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de 

negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma 

continua. 

Administrador de Proyectos Profesional (PMP): Es un individuo certificado como tal 

por el PMI (Project Management Institute). 

Administración de Riesgo del Proyecto: Es una parte de la administración de proyectos 

que se encarga de identificar, analizar, y reaccionar al riesgo del proyecto. Consiste en la 

identificación de riesgo, cuantificación y valoración del riesgo, respuesta al riesgo, y 

control de respuesta al riesgo 

Alcance: Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados planteados. Se 

refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto. 

OEI: Objetivo Estratégicos Institucionales, son la razón de ser de la institución, las metas 

que se desean alcanzar y las guías que marcaran la gestión durante un periodo determinado 

BSC: Balanced Score Card, es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos 

clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje 

y crecimiento 

Perspectivas: el BSC basa su análisis en 4 perspectivas, que no es más que dividir la 

empresa en diferentes factores que se consideran prioritarios dentro de una empresa, estos 

son el Financiero, el Cliente, Formación y Crecimiento y Procesos Internos. 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, entidad gubernamental 

encargada de la planificación de las políticas e instituciones del Ecuador. 
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FODA: es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada por las empresas, 

consiste en realizar un análisis interno, revisando las fortalezas y debilidades y un análisis 

externo, revisando las oportunidades y amenazas de la empresa 

NET: es un dominio de nivel superior genérico (gTLD por sus siglas en inglés) utilizado en 

el Sistema de Nombres de Dominio de Internet. Su nombre deriva de la palabra inglesa 

«network», que significa red, lo que indica que en un principio estaba previsto para 

organizaciones relacionadas con tecnologías de redes, como es el caso de los proveedores 

de servicios de Internet y otras empresas de infraestructura 

MS SQL SERVER: es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 

producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es Transact-SQL, una 

aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query Language (SQL) utilizado 

por ambas Microsoft y Sybase 

SSRS: es una representación XML de una definición de informe de SQL Server Reporting 

Services. ... RDL está formado por elementos XML que cumplen la sintaxis XML creada 

para Reporting Services. 

Asp. NET: es un entorno para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. 

Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones 

web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET Framework, 

y es la tecnología sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET está 

construido sobre el Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir 

código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. 

Visual Basic: es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan 

Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con 

importantes agregados 

POA: Plan Operativo Anual, es un documento formal en el que se enumeran, por parte de 

los responsables de una entidad facturadora (compañía, departamento, sucursal u oficina) 

los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. 

CNV: Consejo Nacional de Valores, el nombre del organismo oficial que se encarga de la 

promoción, supervisión y control del mercado de valores, con base a la Ley de Mercado de 

Capitales o Ley de Mercado de Valores de cada país 

LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público. 

Testaferrismo: es una figura utilizada por el crimen organizado para sus fines delictivos, 

como evadir impuestos, quitar herencias, vulnerar derechos laborales, etc., y se da cuando 

una persona presta su nombre e identidad para adquirir bienes, como propiedades o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_nivel_superior_gen%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_para_aplicaciones_web&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
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vehículos, por lo general a través de la figura de donación; pero sospechosamente, esas 

personas a las cuales se les donan bienes o acciones de determinadas compañías, son 

menores de edad o ciudadanos que a grandes luces, nunca hubieran podido adquirir con sus 

ingresos tales bienes.  

Plan Estratégico: es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir 

para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). 

Intendencia: es la segregación de departamentos dentro de la estructura organización de la 

SCVS. Cada intendencia es un ente que maneja diferentes elementos de la institución y 

están compuestas por Direcciones acordes a las funciones de cada intendencia. 

Business Intelligence: Inteligencia de Negocio (BI) es una categoría de aplicaciones y 

tecnologías para obtener, almacenar, analizar y proveer acceso a datos que ayuden a los 

usuarios a tomar mejores decisiones de negocios. Las aplicaciones de inteligencia de 

negocio incluyen actividades como sistema de soporte a decisiones, consulta y reportes, 

proceso analítico en línea, análisis estadístico, proyecciones y minería de datos. 

Cadena de valor: Concepto desarrollado por Michael Porter donde establece una forma 

para clasificar los procesos de una compañía en dos grupos: unos primarios y unos de 

soporte. En el grupo de procesos primarios se encuentran los procesos de logística hacia 

adentro, operaciones, logística hacia afuera, mercadeo, y servicio post-venta. En el grupo 

de procesos de soporte se encuentran procesos de administración, gestión de tecnología, 

gestión del recurso humano y gestión de compras y adquisiciones. El valor se agrega en la 

medida en que cada proceso se hace más productivo. 

Caso de negocio (Business Case): La información que describe la justificación para el 

proyecto. Se justifica el proyecto si los beneficios previstos compensan los costos y riesgos 

estimados. El caso del negocio es a menudo complejo y puede requerir análisis financiero, 

análisis técnico, análisis del impacto de la organización y un estudio de viabilidad. 

Ciclo de Vida del Proyecto: Es la sucesión de etapas o fases que componen proyecto 

Curva-S: Muestra gráfica de acumulados de costos, horas hombre, u otras cantidades, 

graficadas contra tiempo. El nombre se deriva de forma de "S" de la curva producida en un 

proyecto que comienza lentamente, se acelera, y luego decae. 

Desarrollo del Plan de Proyecto: Es tomar los resultados de los otros procesos de 

planeación y colocarlos un solo documento consistente y coherente. 

Diagrama de red del proyecto: Cualquier representación esquemática de las relaciones 

lógicas de las actividades del proyecto. Siempre se dibuja de izquierda a derecha para 

reflejar de manera correcta la cronología del proyecto. Muchas veces se le conoce de forma 

inapropiada como "gráfica PERT". 



 

P á g i n a  426 | 439 

 

Director del proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para conducir 

y alcanzar los objetivos del proyecto. 

Entregable: Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o 

cualquier parte de un proyecto. El proyecto entregable se distingue de los entregables 

parciales que resultan de actividades dentro del proyecto. Un entregable debe ser tangible y 

comprobable. Cada elemento del WBS debe tener unos o más 

Paquete de Trabajo: Entrega al nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo. Se 

puede dividir en actividades. 

Presupuesto: Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura 

detallada de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de trabajo. 

Ruta Crítica: Son las actividades que determinan la terminación temprana del proyecto en 

un diagrama de red de proyecto, esta ruta se modifica durante el desarrollo del proyecto, 

depende del término de las actividades, este se calcula regularmente para todo el proyecto , 

sin embargo puede hacerse solo para una parte del proyecto. 
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