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1. CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  
 

1.1 Introducción General 
 

1.1.1 Hitos institucionales 

La empresa es especializada en el procesamiento de tarjetas de crédito y débito de 

reconocidas marcas y presta sus servicios a entidades financieras como bancos, mutualistas y 

cooperativas siendo un facilitador para los medios de pagos electrónicos presentes y no 

presentes. 

Se encuentra legalmente constituida y calificada como empresa auxiliar del sistema 

financiero ecuatoriano por la superintendencia de bancos y seguros; y por la superintendencia 

de economía popular y solidaria. 

1.1.2 Contexto nacional e internacional 

En el aspecto político en Ecuador, en el año 2021 se llevan a cabo las elecciones para 

elegir a los representantes del poder ejecutivo y legislativo del país. Actualmente, una vez 

proclamados los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, se conoce que 

la tendencia política del binomio presidencial ganador es la de “centro derecha” lo que augura 

una postura conservadora aplicada al liberalismo económico y políticas a favor del comercio, 

esto a su vez considerando los efectos de la pandemia mundial COVID19 en el país. 

Dado lo anterior se debe considerar que puedan presentarse cambios en las áreas de: 

tributación, legislación entre otras. 

En el aspecto económico, se considera que durante el año 2020 el mundo ha sufrido 

los efectos de la propagación del virus COVID 19 convirtiéndose en una pandemia que ha 

causado cambios en varios aspectos de la vida diaria de las personas y por ende de las 

organizaciones. 

El riesgo país durante el año 2019 se ubicó entre 700 y 800 puntos, mientras que 

sufrió un pico entre los meses de Marzo y Agosto de 2020 hasta 6000 puntos, escenario en el 
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que empezó su descenso en Septiembre de 2020 a tener un valor de 950 puntos y en Mayo 

2021 se ubica en 760 puntos. 

 

Figura 1. Riesgo Paíz - EMBI 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El PIB de Ecuador en 2020 decreció -6,8% respecto al PIB del 2019. De acuerdo a 

proyecciones del Banco Mundial, el PIB de Ecuador en 2021 se estima crezca un 3,4% 

respecto de 2020.  

 

 



 
 

11 

 

 

Figura 2.  Producto Interno Bruto – PIB Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Macroeconómicas, 2020. 

 

 
Figura 3. Crecimiento de Producto Interno Bruto en América Latina 

Fuente: Banco Mundial, 2021. 

La inflación del país, hasta agosto de 2020 alcanzó un valor de -0,76%; a continuación 

se muestra también los niveles de inflación de varios países de la región. 
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Figura 4. Inflación Internacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Macroeconómicas, 

Septiembre 2020. 

 

 
Figura 5. Inflación Mensual Nacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Macroeconómicas, Abril 

2021. 

 

 

En el aspecto social y comercial, muchas empresas públicas y privadas han adelantado 

mediciones sobre el cambio de consumos por la pandemia basado en la evolución de la 

pandemia en el Ecuador. 
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Figura 6. Evolución del COVID – 19 en Ecuador, 2020 

Fuente: Recuperado en Abril 2020 del Diario La República, Disponible en:  

https://www.larepublica.co/especial-covid-19/ecuadoruperintendencia de Bancos. 
 

Los impactos evidentes dentro de la sociedad o consumidores es  la adopción de la 

tecnología forzada en la educación online, teletrabajo y compras en línea. Basados en estos 

cambios forzados se puede evidenciar el cambio de utilización de apps gratuitas. 

 

Figura 7. Top 10 descargas de apps gratuitas en Ecuador durante COVID -19 

Fuente: APP Annie Top Chart: https://worldvectorlogo.com Logos: 

https://worldvectorlogo.com/ . 

 

El COVID – 19 afecto todas las áreas a nivel mundial, sin embargo dentro de todo 

esto algunas industrias se vieron beneficiadas en este dramático contexto en donde la 

https://worldvectorlogo.com/
https://worldvectorlogo.com/
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situación sanitaria y la restricción a la movilidad fueron las medidas tomadas para prevenir la 

propagación del virus, en el siguiente grafico se puede mostrar las industrias más afectadas y 

las beneficiadas, en este grafico claramente se puede evidenciar que el comercio electrónico 

tomo fuerza durante esta pandemia. 

 
Figura 8. Impacto de COVID – 19 en las industrias. 

Fuente: Decode Economic & Financial Consulting (2020). Decoding the 

economics of COVID -19.  
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1.2 Filosofía Institucional 

1.2.1 Misión  

El motivo de la existencia de la empresa en el mercado ecuatoriano se expresa a través 

del siguiente enunciado de misión: 

“Ofrecemos soluciones de procesamiento, personalización de medios de pago y 

servicios complementarios para el sector financiero latinoamericano, a través de un excelente 

equipo humano y procesos de clase mundial, con óptimos niveles de confiabilidad y calidad”. 

1.2.2 Visión 

La empresa ha establecido el lugar a donde quiere llegar y busca inspirar a todos sus 

colaboradores para la consecución de los objetivos a través del siguiente enunciado de visión: 

“Para el 2022 ser reconocidos en Latinoamérica, como una empresa competitiva, líder 

en soluciones de procesamiento y medios de pago” 

1.2.3 Valores 

La visión de la empresa se sustenta en los siguientes valores institucionales que dan 

forma a la misión y a su cultura organizacional: 

 Integridad 

 Confiabilidad 

 Innovación 

 Compromiso 

Las decisiones actuales y futuras de la empresa tienen y tendrán su guía en estos 

valores. 

1.3 Modelo de Negocio 

1.3.1 Segmento de mercado 

En referencia a la industria de procesamiento de pagos por tarjetas de crédito, de 

acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos, entre los meses de Enero y Junio de 2020, 
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el promedio de tarjetas de crédito en el país es de 3474.000. De esta cantidad, un 15% 

aproximadamente es emitido por los tres bancos clientes de la empresa. 

 

Figura 9.  Cuota de emisor por número de tarjetas de crédito en Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

 

Al tomar en cuenta las marcas de tarjetas presentes en el país, tenemos que la primera 

marca con mayor posicionamiento es VISA (1611000 tarjetas) y la segunda es MasterCard 

(963000 tarjetas). 

 

Figura 10.  Posicionamiento de marca de tarjeta crédito Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Referente a la cantidad de transacciones por consumos en el exterior que en promedio 

se ejecutan en un mes, tenemos entre los tres principales clientes de la empresa que se 

realizan aproximadamente 405.000, por un monto de $ 22.373.000 usd, lo que representa un 
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42% aproximadamente del mercado total. 

 

Figura 11.  Posicionamiento de emisores en consumos en el exterior 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

1.3.2 Propuesta de Valor 

Mediante la propuesta de valor la empresa ha definido su factor diferenciador ante la 

competencia dentro del segmento de mercado en el que se desenvuelve. De acuerdo a su 

estrategia, la empresa estableció su propuesta de valor sustentada en la “Excelencia 

Operativa”. 

La empresa se enfoca en la aplicación de principios, metodologías y herramientas que 

buscan la optimización de los procesos clave y el mejoramiento sostenible de sus indicadores, 

especialmente los relacionados con calidad, productividad y el servicio al cliente. 

1.3.3 Relación con Clientes 

La empresa a lo largo de su vida institucional ha forjado relaciones comerciales con 

los siguientes grupos de clientes dentro del mercado nacional: 

- 6 Bancos. 

- 3 mutualistas 

- 3 cooperativas 

- 3 bancos internacionales 
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Entre sus clientes, los principales son 3 son instituciones bancarias privadas 

catalogadas como grandes y medianas, y que constituyen un 70 % de su cartera de clientes. 

Además existe un relacionamiento bidireccional con los accionistas, dado que son accionistas 

de sus clientes y dueños de la empresa. 

Los principales clientes de la empresa, hasta Junio de 2020, cuentan con 508000 

tarjetas emitidas.  

 
Figura 12. Posicionamiento de emisor de tarjeta de crédito 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

 

1.3.4 Actividades Clave 

Los siguientes son los productos y servicios que la compañía tiene a su disposición a 

todos sus clientes. 

a. Procesamiento de Tarjetas 

Este servicio considera las plataformas aplicativas para la administración del 

producto, servicios en línea para transacciones de los clientes y los reportes/ archivos 

estándares operativos y de entes de control. 

- Tarjetas de Crédito, Visa,  MasterCard  

- Tarjetas de Marca Cerrada 

- Tarjetas de Débito, Visa,  MasterCard 
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b. IVR (Interactive Voice Response) Sistema de call center para llamadas de los 

adquirentes para autorizaciones 

- Autorizaciones rotativos y diferidos 

- Reverso 

- Bloqueo de tarjetas por pérdida o robo. 

c. Emisión de reportes y archivos 

Se los entrega a los clientes de manera electrónica sobre procesos batch diarios y de 

cierre. 

d. Facturación Electrónica 

Servicio de autorización y firma electrónica de documentos tributarios con entidades 

autorizadas. 

e. Servicio de Fábrica de Software 

Gestionar cambios, implementaciones o proyectos de necesidades operativas, 

negocio, seguridades puntuales del cliente. 

f. Gestionar Requerimientos Especiales 

Gestionar requerimientos especiales solicitados por el cliente como, por ejemplo: 

Reprocesos propios de los clientes, habilitación de ambientes con soporte, reportes 

especiales, extracción de información particular, capacitaciones. 

1.4 Estrategia Institucional 

1.4.1 Estrategia general y Cuadro de Mando Integral 

En términos generales, las estrategias que genera la empresa se derivan de la 

necesidad de sus clientes. Se encuentra enfocada en el mercado local, sin embargo, debido a 

que uno de sus clientes es un grupo internacional con operaciones en Centro América, se 

avisora una buena expansión de servicios a nivel regional.  

Lo anterior contribuye a la búsqueda constante de que los costos de procesamiento 
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estén a nivel internacional y bajo el cumplimiento de estándares globales. 

Estas estrategias se establecen a partir de los objetivos estratégicos organizados de 

acuerdo a las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral: 

 

 

Perspectiva Financiera 

 Objetivo Estrategia 

OEF1 Alcanzar una participación de los 

ingresos provenientes de No socios del 

40%, hasta el 2022 

Diversificación de clientes, reduciendo 

dependencia de bancos socios 

OEF2 Obtener 3 clientes nacionales o 

internacionales que abarquen al menos 

350000 cuentas activas mensuales hasta 

el 2022 

Internacionalización de ingresos 

provenientes de mercados mal atendidos, 

o no atendidos por empresas locales 

Conocimiento de la realidad y operación 

de mercados internacionales atractivos 

para la empresa. 

 

Perspectiva Cliente 

 Objetivo Estrategia 

OEC1 Desarrollar e implementar por lo menos 1 nuevo 

servicio complementario cada 2 años, hasta 2022. 

Ampliación de cartera de 

servicios complementarios de 

valor agregado 

OEC2 Mantener la conformidad de al menos cuatro 

certificaciones o sistemas de gestión, en términos 

de operación y seguridad, hasta 2022. 

Estandarización de sistemas, 

procesos y seguridad 

manteniendo la personalización 

a niveles mínimos. 

 

Perspectiva Procesos 

 Objetivo Estrategia 

OEP1 Reducir la tarifa por procesamiento por 

cuenta activa de $0,89 a $0,4690 USD, 

hasta 2022 

Alcanzar economías de escala basado en 

un número mayor de procesamiento de 

cuentas activas 

Disposición de mecanismos de mejora 

continua 

OEP2 Alcanzar niveles de disponibilidad de Operación conforme a estándares y 



 

21 

 

servicios exigidos a nivel latinoamericano 

(al menos 99.9%, hasta el 2022. 

exigencias de mercados internacionales 

OEP3 Mantener en menos de 3 eventos anuales, 

la ocurrencia de eventos críticos respecto a 

riesgo operacional, hasta el 2022 

Manejo y mitigación de riesgos 

operacionales a través de su 

identificación en los procesos de 

operación 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 Objetivo Estrategia 

OEA1 Incrementar las horas de entrenamiento 

por grupo profesional, al menos a 23 horas 

trimestrales, hasta el 2022 

  

Entrenamientos trimestrales enfocados 

a desarrollo técnico y desarrollo 

personal, de acuerdo a necesidad de 

cada grupo profesional (gerencial, 

jefatura, coordinaciones, analistas) 

OEA2 Mantener al menos en 75% el resultado de 

calificación de los factores de clima 

laboral (trabajo en equipo, organización y 

estrategia, liderazgo, comunicación, 

expectativas, desarrollo, permanencia, 

servicios), hasta el 2022 

Desarrollo de plan de carrera de los 

colaboradores 

Fortalecimiento de la estructura 

organizacional 

Atraer y mantener el talento humano en 

la organización 

OEA3 Incorporar nuevos indicadores clave de 

gestión para información gerencial, hasta 

2022 

Desarrollo de un sistema de 

indicadores más detallado para facilitar 

la toma de decisiones respecto a 

gestión de proyectos, gestión 

comercial, gestión de requerimientos. 
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Figura 13. Mapa estratégico - CMI 

Fuente: Elaborado por los autores.
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1.5 Arquitectura Empresarial 

1.5.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor de la empresa se encuentra conformada por las siguientes 

actividades: 

Actividades primarias: 

 Gestión de servicio al cliente 

 Procesamiento emisor 

 Procesamiento adquiriente 

 Facturación electrónica 

 Prevención de fraudes 

 Servicio de Información 

 Marketing y ventas 

 Fábrica de software de productos / servicios 

Actividades de soporte:  

 Talento humano 

 Administración 

 Gestión financiera 

 Tecnología de la información 

 Seguridad integral 

 Control 

 Riesgo operativo 

 Gestión de procesos y documentación 
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Figura 14. Cadena de valor de la empresa 

Fuente: La empresa 

 

1.5.2 Organigrama institucional 

La empresa cuenta con los siguientes departamentos para la gestión de sus 

operaciones: 

- Gerencia General 

- Jurídico 

- PMO 

- Gestión Integral de Riesgos de Seguridad y Fraude 

- Arquitectura de servicios 

- Gestión de Personal, Administración y Financiera 

- Desarrollo de Negocios IFIS 

 

Figura 15. Organigrama de la empresa 

Fuente: La empresa 
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2. CAPITULO 2: CASO DE NEGOCIO 

2.1. Resumen ejecutivo 

2.1.1. Definición del problema/oportunidad  

Dentro de la evolución de pagos digitales a nivel del mundo se puede ver una 

evolución que empezó con los pagos de tarjeta de banda magnética en los años 1970, 

pasando por varias formas como muestra el grafico, hasta llegar a pagos digitales con 

tokenización que está disponible en otros entornos desde el 2013. En Ecuador no se 

dispone de la tecnología y se espera que para el 2021 se implemente la primera fase 

acortando la brecha con el mundo de pagos digitales a 8 años. 

Dentro del medios de pagos digitales del Ecuador no se dispone de esta 

tecnología para el procesamiento de pagos a través de tokenización, por lo cual la 

empresa ha considerado la contratación de fintech que provean este servicio y cuenten 

con las certificaciones de las marcas Visa y MasterCard, considerando un esquema de 

integración con la plataforma central de la empresa, logrando con esto obtener el mejor 

time to market para los clientes de la empresa. 

El proyecto busca brindar un servicio que ofrezca mayor grado de seguridad en 

el proceso de pagos digitales con el uso de su tarjeta de crédito y buscar ampliar los 

servicios de pagos digitales con aliados estratégicos como son Visa y MasterCard.  

Por lo antes expuesto, con el proyecto se busca tener los beneficios a mediano 

plazo mejorando la satisfacción de los clientes y aumentando los niveles de 

disponibilidad para transacciones no presentes, la empresa con este proyecto busca ser 

pionera en ofrecer tecnologías de pago de servicios digitales con tokenización en el 

Ecuador. 
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2.1.2. Análisis de brechas  

En la Tabla 1 se presentan aquellas brechas identificadas, y que, con el proyecto 

planteado, se pretenden cubrir para trasladar a la organización a un estado deseado. 

 Tabla 1. Análisis de Brechas 

Brechas Necesidades Iniciativas 

Falta de tecnología para 

procesos de 

Tokenización 

Obtener una infraestructura tecnológica 

que permita realizar procesos de 

tokenización. 

Importar tecnología que permita 

implementar procesos de 

tokenización en el país. 

Falta de obtención de 

certificaciones de 

servicios nuevos con las 

Franquicias. 

Obtener nuevas certificaciones que 

permita competir en el mercado. 

Implementar auditorías para nuevas 

certificaciones. 

Errores en el proceso de 

autenticación de algo 

“conocido”. 

Desactualización de la base de datos del 

procesador para asegurar la autenticidad 

del cliente, el mismo que para ello 

solicita información adicional y 

validación de datos. 

Implementar un sistema continuo de 

actualización de la base del 

procesador. 

Exposición de 

información en el 

proceso de 

autenticación. 

Mejorar la seguridad de los datos 

confidenciales de los clientes. 

Emplear procesos que impidan la 

entrega de datos confidenciales de los 

clientes para la autenticar la identidad 

de los mismos. 

Alto volumen de 

negaciones en 

autorizaciones 

recurrentes. 

Evitar actualizar datos de las tarjetas, 

para pagos recurrentes, cuando estas 

son reemplazadas debido a expiración o 

robo de la misma. 

Establecer mecanismo automático 

para la actualización de los datos de 

la tarjeta de crédito en caso de que 

esta sea reemplazada por robo o 

expiración de la misma 

Estancamiento de la 

adopción de pagos 

digitales con 

tokenización 

Implementar en masa los procesos de 

tokenización dentro del ecosistema de 

pagos digitales. 

Preparar un ecosistema ideal en el 

mercado nacional para implementar 

agresivamente la tokenización en 

pagos digitales. 

Elaborado por los autores 

2.1.3. Iniciativas claves 

En la  

Tabla 2 se establecen las iniciativas derivadas del análisis de brechas realizado 

en la Tabla 1, donde se define la urgencia de la implementación del proyecto y el 

impacto económico de cada iniciativa. Por tanto, con la finalidad de priorizar las 

iniciativas se consideró una puntuación con un rango de 1 a 3, donde 1 es Bajo y 3 es 

Alto y mediante el producto de urgencia por impacto se obtendrá Alta Prioridad. 

 

Tabla 2. Priorización de iniciativas 

Iniciativas claves Impacto Urgencia Prioridad 
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Importar tecnología que permita implementar procesos de tokenización 

en el país. 
3 3 9 

Implementar auditorías para nuevas certificaciones. 2 2 4 

Implementar un sistema continuo de actualización de la base del 

procesador. 
2 3 6 

Emplear procesos que impidan la entrega de datos confidenciales de los 

clientes para la autenticar la identidad de estos. 
3 3 9 

Establecer mecanismo automático para la actualización de los datos de 

la tarjeta de crédito en caso de que esta sea reemplazada por robo o 

expiración de esta 
2 3 6 

Preparar un ecosistema ideal en el mercado nacional para implementar 

agresivamente la tokenización en pagos digitales. 
2 2 4 

Elaborado por los autores 

 

Una vez analizada la matriz, se visualiza que las iniciativas con mayor prioridad es 

la implementación de tecnología que permita implementar procesos de tokenización en 

el país y de procesos que impidan la entrega de datos confidenciales de los clientes para 

la autenticar la identidad de estos, el cual permita un alto grado de seguridad en el 

proceso de pagos digitales con el uso de su tarjeta de crédito. 

2.2. Estudio de Alternativas  

Considerando que la organización se planteó implementar este proyecto debido a 

una decisión tomada por el directorio y accionistas, en esta sección se analizará como 

única alternativa la “Implementación de pagos digitales con tokenización en tarjetas de 

crédito Visa y MasterCard en una empresa de servicios financieros”. 

2.2.1. Alcance de la solución 

El proyecto tiene como alcance la implementación del sistema de tokenización 

de lado emisor de tarjetas de crédito para las marcas Visa y Mastercard. Con la 

configuración de lo siguiente: 

 Enlaces y Comunicaciones 

 VTS (Visa) 

 MDS (MasterCard) 

 SDK Emisor 
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 Wallet – Multiemisor- Multimarca 

 Configuraciones Emisor (Clientes) 

 Configuraciones en las Marcas 

2.2.1.1. Beneficios  

Lo que persigue la organización a través del proyecto es implementar en el país una 

moderna y segura manera de realizar pagos por tarjeta de crédito por parte de los 

clientes de las tarjetas Visa y Mastercard. La implementación de este proyecto 

contempla los siguientes beneficios: 

 Desarrollar un nuevo servicio complementario por parte del emisor de las 

tarjetas de crédito a sus clientes. 

 Alcanzar los niveles de disponibilidad de los servicios de transacciones no 

presentes a un 99.99%. 

 Mejorar la satisfacción del cliente mediante el incremento en un 20% del 

volumen de transacciones no presentes. 

 Convertir a la organización en pionera en ofrecer tecnologías de pagos de 

servicios digitales en tokenización en Ecuador y que ello pueda llevar a construir 

alianzas con diversas marcas del medio. 

2.2.1.2. Problemas  

Para llevar a cabo el proyecto, se identificaron una serie de problemas que en unos casos 

con la implementación del mismo se persigue solucionar, y en otro se deberá tomar en 

cuenta como barreras a sortear para llevar a cabo el mismo. Entre los más importantes 

se mencionan los siguientes: 

 No existe dentro de la organización la plataforma tecnológica para brindar un 

servicio de pagos digitales tokenizados. 
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 Existen competidores invisibles que pueden ingresar en el mercado con 

tecnologías diferenciales en el servicio de pagos digitales. 

 Perder presencia en el mercado a corto plazo debido a la no implementación de 

nuevas, modernas y seguras soluciones de pago.  

2.2.1.3. Supuestos  

Para la ejecución del proyecto, se identifican una serie de supuestos, los mismos que a 

continuación se clasifican en internos y externos: 

a. Internos. 

i. El proveedor de la plataforma de Tokenización esta 

seleccionando y contratado. 

ii. La plataforma de tokenización esta adquirida y disponible para la 

implementación. 

iii. Se cuenta con el personal especialista asignado y dedicado para el 

proyecto. 

iv. No se tendrán nuevas definiciones en relación al alcance del 

proyecto. 

v. Se respetará las planificaciones presentadas en cronograma por 

las áreas involucradas. 

vi. La empresa cuenta con las certificaciones y habilitaciones de la 

marca para brindar el servicio. 

b. Externos 

i. Se tiene una entidad financiera piloto para la implementación de 

tokenización para Visa y Mastercard.  

ii. Se cuenta con el apoyo, soporte y patrocinio de las marcas Visa y 

Mastercard para la implementación del proyecto. 
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iii. La entidad Financiera piloto asignará los recursos para la 

ejecución del piloto. 

iv. El proveedor tiene asignación dedicada para la implementación 

del proyecto. 

v. Se recibirá todos los manuales de la plataforma en español. 

2.2.1.4. Restricciones 

La implementación del proyecto presenta ciertas restricciones que serán tomadas en 

cuenta para evitar infringir cualquier infracción o errores que signifiquen demoras en la 

programación, entre las más importantes: 

a. No se puede exceder el presupuesto. 

b. No se puede manejar más de una entidad financiera para el piloto. 

c. Bajo ninguna circunstancia se puede extender el tiempo del proyecto. 

2.2.2. Estudio regulatorio  

La Especificación de tokenización de pago proporciona un marco técnico que 

beneficiará a los adquirentes, comerciantes, emisores de tarjetas y titulares de 

tarjetas. Este marco técnico describe un ecosistema global de tokenización de pago que 

se superpone con los ecosistemas de pago existentes para respaldar el comercio digital y 

los nuevos métodos de pago.  

Por lo que, la implementación estará enmarcado bajo los altos estándares a nivel 

internacional de VISA y MasterCard respetando la siguiente normativa: 

 Especificación de tokenización de pago EMV ®: una guía de casos de 

uso v2.0 

 Especificación de tokenización de pago EMV ® - Marco técnico v2.2 

 EMV® Payment Tokenisation – A Guide to Use Cases v2.0: DRAFT 

Comment Period Ends 11 Dec 2020 



 

31 

 

 Payment Tokenisation – A Guide to Use Cases 

 Quick Resource: How EMV® Specifications Support Online Commerce 

2.2.3. Estudio administrativo 

De acuerdo a lo establecido y planificación con la alta gerencia de la 

organización se ha definido de acuerdo a los procesos internos el personal calificado a 

fin de que se cumpla de manera eficiente las distintas actividades que a ejecutar en el 

proyecto. A continuación, se muestra el desglose de personal clasificado por tipo de 

recurso: 

Tabla 3. Desglose de personal calificado 

TIPO DE 

RECURSO CANT DETALLE 

RECURSOS 

 INTERNOS 

1 Gerente de Proyecto 

1 

Analista de requerimientos: (levantamiento de las necesidades y definiciones 

funcionales) 

2 Desarrollo: Para procesos de integración  

2 

QA (pruebas): Certificación de la plataforma y de la integración con los sistemas 

internos 

RECURSOS 

PARCIALES 

1 Ingeniero de redes 

1 Ingeniero de servidores 

1 Analista de Seguridad y PCI (cumplimiento de normas estándares) 

1 Analista de Procesos (documentación del proceso) 

1 Versionamiento ( pase a producción) 

RECURSOS  

EXTERNOS 

  Gerentes de proyecto de la entidad piloto y proveedor 

  Especialistas de la plataforma del proveedor 

  Personal Operativo de la entidad piloto 

Elaborado por los autores 

2.2.4. Estudio técnico  

2.2.4.1. Tamaño del proyecto  

En este caso, el tamaño del proyecto viene dado por el número de beneficiados 

directos a los que tendrán acceso a esta nueva forma de pago con tarjetas de crédito a 

nivel del Ecuador. En la Tabla 4 se muestra el número de clientes de las tarjetas de 

crédito Visa y Mastercard, los mismos que serán beneficiados con el proyecto. 

Tabla 4. Tamaño del proyecto en función de los beneficiarios. 

https://www.emvco.com/wp-content/uploads/documents/Quick-Resource_How-EMV-Specifications-Support-Online-Commerce.pdf
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Marca de Tarjeta de crédito No. Clientes en Ecuador 

Visa 1´611.000 

Mastercard  963.000 

TOTAL 2´574.000 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2020). 
 

2.2.4.2. Localización del proyecto  

El proyecto se va a desarrollar en las instalaciones de la organización, en las 

oficinas localizadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Urdesa av. Circunvalación Sur 

entre Todos los Santos y Únicas. 

2.2.4.3. Infraestructura requerida  

Para la implementación del proyecto, será necesario contar principalmente con 

un área departamental dotada para los trabajos de configuración en sistemas 

informáticos, y para las gestiones administrativas complementarias asociadas al 

proyecto, su planificación, su diseño, funcionamiento y aprobación. Los espacios en 

mención se encuentran dentro de las oficinas de la organización, la cual dotará al 

personal de todos los recursos en materiales y equipos necesarios para la ejecución de 

los trabajos. 

2.2.4.4. Procesos y parámetros productivos  

Recursos Humanos 

Para realizar los trabajos de ejecución del proyecto, será necesario contar con 

profesionales relacionados a sistemas informáticos. Entre los que constan: 

 1 gerente de Proyecto 

 1 analista de requerimientos: levantamiento de las necesidades y definiciones 

funcionales 

 2 encargados de desarrollo: para procesos de integración (1 especialista y 1 

analista) 
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 2 QA (pruebas): certificación de la plataforma y de la integración con los 

sistemas internos. 

 Parciales: 

1 ingeniero de redes 

1 ingeniero de servidores 

1 analista de Seguridad y PCI (cumplimiento de normas estándares) 

1 analista de Procesos (Documentación del proceso) 

1 versionamiento (pase a producción) 

 Recursos Externos. 

Gerentes de proyecto de la entidad piloto y proveedor. 

Especialistas de la plataforma del proveedor. 

Personal Operativo de la entidad piloto. 

Equipos 

Los profesionales antes mencionados deben contar con el equipamiento que serán de 

apoyo tales como aquellas herramientas necesarias para la ejecución de las distintas 

actividades programadas. El principal equipo a utilizar en las distintas fases del 

proyecto será la computadora, la misma que deberá contar con todos los programas 

informáticos actualizados y con una capacidad de respuesta acorde a las exigencias 

establecidas para la ejecución de este tipo de proyecto. 

Materiales 

Dado que el proyecto se maneja a nivel tecnológico/digital, los materiales principales 

consistirán básicamente de aquella información contenida en las computadoras para 

realizar las actividades relacionadas al proyecto. En cuanto a materiales físicos, los 

principales a utilizar son los suministros de oficina, los cuales serán de gran apoyo en 
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todas las fases de ejecución del proyecto. 

2.2.5. Estudio social  

2.2.5.1. Beneficiarios directos/indirectos  

Los beneficiarios de este proyecto serán aquellos que reciben directamente el nuevo 

servicio que intenta implementar un proceso eficiente y seguro en los pagos con tarjetas 

de crédito, en este caso, los clientes en Ecuador que posean las tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard. Como se muestra en la Tabla 4, se contabilizan alrededor de 2´574.000 

tarjetahabientes en las marcas antes mencionadas según la superintendencia de bancos 

(2020). 

Los beneficiarios indirectos serán aquellos que, a partir de la operación del 

proyecto, verán un incremento tanto en las compras digitales o “no presenciales” para 

los almacenes de ventas; como en el número de tarjetahabientes para los bancos 

emisores, cuyos nuevos clientes se verán atraídos por la confianza generada en el uso de 

esta nueva y segura forma de pago. 

2.2.5.2. Ventajas sociales  

Se espera que el proyecto tenga un importante impacto social, esto debido a la 

influencia que tendrá en la población que ya tiene las tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard realizando pago más eficientes y seguros, a los negocios que emplean el 

método de pago “no presencial”. A continuación, en la Tabla 5 se describen entre estas 

y otras ventajas sociales que se generan a partir de la implementación de este proyecto. 

Tabla 5. Ventajas generadas a partir de la implementación del proyecto. 

Ventaja Descripción 

Mayor confianza en 

los clientes para la 

realización de pagos 

no presenciales 

La implementación de este proyecto va a generar en los clientes 

actuales mayor confianza en la realización de pagos a distancia, 

por la seguridad mejorada que tendrán en comparación al 

método actual. 

Masificación del uso 

de tarjetas de crédito 

para pagos a 

A partir de la confianza que esta nueva metodología va a 

brindar, se podrán sumar más clientes que optarían por emplear 

los pagos no presenciales. 



 

35 

 

distancia 

Dinamización de la 

economía 

Se podrá generar una mayor dinamización de la economía local, 

a través de la realización de transacciones más seguras y rápidas 

para la compra de bienes o servicios. 

Impulsar el pago no 

presencial como 

método para evitar 

contagios por 

COVID-19 

Ante la problemática de la emergencia sanitaria a nivel mundial, 

el emplear un método seguro y eficiente para pagos a distancia 

podrá servir para impulsar las transacciones bajo esta 

metodología, alentando a la población a evitar realizar pagos 

presenciales que pudieran significar un riesgo de contagio por 

Covid-19. 
Elaborado por los autores 

2.2.5.3. Desventajas sociales  

La ejecución del proyecto presenta ciertas desventajas, en su mayoría relacionadas al 

nuevo uso de la metodología de pago en los tarjetahabientes ya existentes. Los 

beneficios de este proyecto se limitan a los que ya poseen tarjetas de crédito Visa o 

Mastercard, mientras que para aquellos que quieran involucrarse a ello tendrán que 

someterse al regular proceso de adquisición de una tarjeta de crédito. En la Tabla 6 se 

presentan las desventajas sociales identificadas en relación a la implementación de este 

proyecto. 

   Tabla 6.jDesventajas generadas a partir de la implementación del proyecto. 

Desventaja Descripción 

Resistencia a la nueva 

metodología de pago 

Los cambios pueden generar cierta resistencia en clientes que se 

han visto acostumbrados a medios de pagos tradicionales, lo que 

pudiera significar cierta inconformidad en este grupo. 

El beneficio se limita a 

quienes poseen las 

tarjetas de crédito 

compatibles 

El beneficio solo se limita a quienes ya poseen las tarjetas de 

crédito Visa o Mastercard, quienes deseen sumarse tendrán que 

pasar por el proceso normal para la adjudicación de una nueva 

tarjeta de crédito. 

La metodología se 

orienta en su mayoría 

a usuarios de la 

tecnología. 

La metodología, implícitamente, se orienta en su mayoría a 

personas que usan habitualmente las plataformas electrónicas 

para realizar compras no presenciales. Esto mediante el uso de 

equipos electrónicos modernos (laptops, celulares) a través de 

aplicaciones o sitios web. 
  Elaborado por los autores 

 

2.2.5.4. Modelo de prominencia  

Para desarrollar el modelo de prominencia, es necesario identificar a los 

principales interesados en el proyecto. En la Tabla 7 se enumeran a los principales 

interesados clave con una breve descripción de ellos y sus intereses o demandas. 
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Tabla 7. Interesados del proyecto, con su descripción y demandas. 

Grupo Descripción Interés o demanda 

Directorio Patrocinador 
Cumplimiento del proyecto dentro 

del alcance, tiempo y costo. 

Gerencia General Comité Dirección Interesado interno 

Gerencia de TI Experto de Tecnología 

Contar con las facilidades para la 

ejecución de los trabajos de índole 

técnico. 

Gerente de negocios Experto funcional Líder, interesado interno 

Gerente de riesgos Experto en seguridad 
Cumplir con los planes de 

seguridad emitidos. 

Proveedor de tokenización 
Proveedor de la nueva 

metodología 

Tener los implementos necesarios 

para la realización de los trabajos. 

Jefe de desarrollo Técnico 
Tener implementos necesarios para 

trabajar 

Jefe de requerimientos Funcional 
Interesado interno, partidario al 

proyecto 

Jefe de arquitectura Redes /Comunicación 
Contar con las vías adecuadas para 

la realización de sus actividades. 

Jefe de seguridades Seguridades TI 

Brindar la seguridad requerida para 

la protección de información 

confidencial. 

Usuarios finales Tarjetahabientes 
Que se les provea de un método 

mas seguro y rápido de pago. 
Elaborado por los autores 

 

En la Figura 166, se procede a clasificar los interesados descritos anteriormente, según 

su capacidad de imponer su voluntad (poder), en la necesidad de atención rápida 

(urgencia) y la confianza que este genera (legitimidad). 
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De acuerdo a lo mostrado en la Figura 16, los interesados según su ubicación en 

la matriz de prominencia, se los agrupa como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Agrupación de interesados en el proyecto de acuerdo a su prominencia. 

Interesado Grupo Descripción 

Gerencia TI Dominante 
De notable relevancia, su enorme 

influencia en el proyecto está presente. 
Gerente de negocios Dominante 

Jefe de Arquitectura Discrecionales Generalmente para servir de apoyo. 

Jefe de desarrollo Inactivos Tienen el poder para imponer su voluntad 

de acuerdo a su legitimidad y urgencia, 

por lo que es mejor tenerlos presente. Proveedor de 

tokenización 
Inactivos 

Jefe de seguridades Dependientes 

Depende de otros para tener el poder 

necesario para ejercer influencia, tienen 

además pedidos urgentes. 

Gerente de riesgos Peligrosos 
Es importante monitorearlos, pueden 

volverse dominadores dado su poder y 

urgencia. 
Usuarios finales Peligrosos 

Directorio Definitivos 
Prioridad Alta. Dominante al cual se 

deberá atenderlo con inmediatez, se debe 

brindar prioridad. 
Gerencia General Definitivos 

Elaborado por los autores 

 

Figura 16. Matriz de prominencia. 
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2.2.6. Estudio económico  

2.2.6.1. Análisis de ingresos y egresos 

Ingresos 

Previa la proyección de ingresos se tomó en consideración el histórico de 

ingresos totales durante el periodo 2010 al 2019 y el % de uso promedio de incremento 

de ingresos entre 2017 y 2019, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 9. Ingresos anuales (2010-2019) 

AÑO 
INGRESOS 

TOTALES 

2010  $         3.089.100,15  

2011  $         3.650.516,33  

2012  $         4.100.452,69  

2013  $         5.042.371,92  

2014  $         6.042.146,00  

2015  $         6.604.376,33  

2016  $         6.926.777,45  

2017  $         7.260.035,82  

2018  $         8.639.002,34  

2019  $         9.355.416,60  

TOTAL  $    60.710.195,63  
                                Fuente: La Organización. 

                              

               Tabla 10. Porcentaje promedio de incremento de ingresos entre 2017 y 2019 

AÑO 
PORCENTAJE  

DE USO 

2010 a 2011 18,2% 

2011 a 2012 12,3% 

2012 a 2013 23,0% 

2013 a 2014 19,8% 

2014 a 2015 9,3% 

2015 a 2016 4,9% 

2016 a 2017 4,8% 

2017 a 2018 19,0% 

2018 a 2019 8,3% 

Promedio 13,3% 

% incremento Promedio 

3 últimos periodos 
10,70% 

% incremento ingreso 

por renegociación de 

tarifas con clientes  

2,00% 

              Elaborado por los autores 
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Por lo expuesto, a continuación, se presenta la proyección de ingresos 
 

                                               Tabla 11. Proyección de ingresos 

AÑO 
PROYECCIÓN 

DEINGRESO 

Año 1  $10.356.38 

Año 2  $11.671.56 

Año 3  $12.920.34 

Año 4  $14.302.72 

Año 5  $15.833.02 
                                                     Elaborado por los autores 

Nota: Para la proyección de ingresos del año 2 se hizo relación con el porcentaje de uso de los 

3 últimos años de incremento de ingresos y 10.70% de incremento promedio 3 últimos periodos 

y para los años 3 al 5 Año 2 se incluyó el 2% de incremento por renegociación de tarifas. 

 

Egresos 

A continuación, se detalla el rubro de costos que tendrá el proyecto durante los años de 

ejecución del proyecto. 

                                            Tabla 12. Proyección de costos del proyecto 

AÑOS 
PROYECCIÓN DE 

GASTOS 

Año 1  $  9.835.635,81  

Año 2  $ 11.082.301,84  

Año 3  $ 12.266.016,08  

Año 4  $ 13.576.379,40  

Año 5  $ 15.026.942,36  
                                            Elaborado por los autores 

A continuación, se presenta el resumen de la inversión total del proyecto: 

                                              Tabla 13. Inversión total del proyecto 

DETALLE 

EN 

DOLARES 

Consultoría 1  $        8.400,00  

Gasto Traslado  $        5.000,00  

Setup de plataforma  $      89.000,00  

Soporte de plataforma  $      30.000,00  

Licencia anual  $      63.500,00  

Setup Solución  $      35.000,00  

Soporte  $      15.000,00  

Licencia anual  $      16.000,00  

Imprevistos  $    338.100,00  

TOTAL  $  600.000,00  
                                               Elaborado por los autores 
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2.2.6.2. Proyección del flujo de efectivo 

Tabla 14. Flujo de Efectivo 

  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    $          10.356.380,22   $         11.671.567,50   $         12.920.342,95   $         14.302.728,56   $       15.833.019,69  

Gastos    $          (9.835.635,81)  $       (11.082.301,84)  $       (12.266.016,08)  $       (13.576.379,40)  $      (15.026.942,36) 

Gasto por renovación tecnológica 
programada en 2023   

 $                             -     $            (327.990,00)  $                            -     $                            -     $                           -    

Depreciación    $             (708.321,05)  $            (708.321,05)  $            (835.872,72)  $            (763.424,38)  $           (763.424,38) 

Utilidad Antes de Impuestos    $             (187.576,64)  $            (447.045,38)  $            (181.545,85)  $              (37.075,23)  $              42.652,94  

Impuestos (25%)    $                             -     $                            -     $                            -     $                            -     $             (10.663,24) 

Utilidad después de Impuestos    $             (187.576,64)  $            (447.045,38)  $            (181.545,85)  $              (37.075,23)  $              31.989,71  

Depreciación    $               708.321,05   $              708.321,05   $              835.872,72   $              763.424,38   $            763.424,38  

Inversión (fondos propios)  $     (600.000,00)           

Inversión (renovación tecnológica)        $            (765.310,00)     

Capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 

Flujo Neto  $  (600.000,00)  $            520.744,41   $           261.275,67   $         (110.983,13)  $           726.349,16   $         795.414,09  

VAN  $   613.542,07  

     TIR 58% 

     PAYBACK DESCONTADO 1,92  

     Elaborado por los autores 

Nota: Inversión en renovación tecnológica debería ser realizada desde la mitad del año 2 como gasto y la mitad del año 3 como inversión y parte de 

depreciación 
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2.2.7. Estudio financiero 

Al realizar el flujo de caja se colocaron todos los ingresos para después restarlos 

de los gastos incluidos la depreciación se procedió a calcular la utilidad neta, adicional a 

esto se consideró utilizar el método CAMP para calcular la tasa de descuento, donde se 

establecieron los siguientes datos: 

Tabla 15. Método CAMP – Alternativa 1 

Tasas de referencia 

Rf  2,25% 

Rm 11,69% 

Beta 0,98 

Rp (Ecuador) 8,77% 

Ke   20,25% 
              Elaborado por los autores 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento se utilizó el Bi TECNOLOGÍA, 

considerando el tipo de servicio que ofrecerá al mercado local, cabe señalar que el KE 

20,25% representará la tasa de retorno mínima exigida a la inversión dado su nivel de 

riesgo en el mercado y que servirá para calcular el VAN del proyecto. 

 Una vez ingresados los datos en el flujo de caja incluyendo el valor de desecho 

de los activos fijos, el incremento y recuperación de capital de trabajo, con un KE del 

20,25% se establece un VAN positivo de $   613.542,07 y TIR mayor al costo de 

capital del 58% representando una rentabilidad mayor que la exigida, recuperando la 

inversión a finales del año 2 aproximadamente, permitiendo establecer una maduración 

en el mercado y una sostenibilidad económica. 

 Finalmente, se observa que la relación beneficio-costo es mayor a 1, 

representando un resultado favorable del indicador financiero dado que los rubros de 

ingresos proyectados son mayor que el valor actual de los egresos proyectados.
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2.2.8. Estudio de riesgos  

Tabla 16. Riesgos/Oportunidades 

Código Causa 

Tipo 

de 

Riesgo 

Categoría Probabilidad Impacto P x I Respuesta planificada 

Tipo de  

Respuestas 

RSC-001 

Falta de preparación de los 

clientes para el nuevo 

servicio 

Alto Operativo 0,5 0,7 0,35 

- Aliarse con las marcas para fomentar el uso del servicio 

con los clientes. 

- Buscar capacitaciones con las marcas del servicio. 
Mitigar 

RSC-002 

No asignación del 

presupuesto por la crisis 

de salud por Covid-19 

Alto Económico 0,5 0,7 0,35 

- Mostrar estadísticas del volumen de ventas que se dejen 

de ganar, esto con la ayuda de las marcas. 

- Presentar la situación del país frente a Latinoamérica del 

desarrollo de este servicio. 

Evitar 

RSC-003 

Falta de recursos 

(personal) por estar 

asignados a varios 

proyectos 

Alto Administrativo 0,7 0,7 0,49 

Formar un equipo dedicado para el proyecto y que exista el 

compromiso de la alta gerencia que no se tomarán dichos 

recursos para otros proyectos.  
Mitigar 

RSC-004 

Desconocimiento del 

equipo participante de la 

nueva tecnología de 

tokenización 

Alto Técnico 0,8 0,8 0,64 
Coordinar talleres y capacitaciones para dar a conocer el 

ecosistema del servicio de tokenización. 
Mitigar 

OPO-001 
Ser pioneros en ofrecer 

nuevos servicios digitales 
Alto Administrativo 0,8 0,9 0,72 

Potenciar la captación de nuevos clientes y fortalecer los 

servicios actuales 
Explotar 

OPO-002 

Mejorar indicadores de 

gestión de autorizaciones 

no presentes 

Muy 

Alto 
Gestión 0,9 0,8 0,72 Evitar multas y clientes no satisfechos Explotar 

OPO-003 

Mejorar la seguridad de 

las transacciones no 

presentes 

Muy 

Alto 
Técnico 0,9 0,8 0,72 Ampliar las compras en los comercios con esta modalidad Mejorar 
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2.3. Evaluación Multicriterio  

2.3.1. Criterios de selección  

La alternativa descrita anteriormente, fue evaluada en base a los siguientes criterios 

presentados en la Tabla 17: 

Tabla 17. Criterios de selección. 

Criterio Ponderación Descripción 

Financiero 20% Es importante considerar el análisis financiero para 

determinar la alternativa que genere más utilidad para la 

organización. 

Mercado 30% La organización pretende captar la mayor cantidad de 

clientes mediante la nueva metodología de pagos a crédito. 

Técnico 35% Es importante destacar las nuevas implementaciones en el 

servicio que entrarán en vigor una vez iniciadas las pruebas. 

Administrativo 15% La organización debe tener el control sobre los datos 

confidenciales de los clientes, la operatividad y fluidez en la 

operación del nuevo servicio. 
Autor(es): Edith Ausay & Javier Rivera. 

2.3.2. Justificación de selección  

Si bien la organización tomó este proyecto a partir de una única alternativa dada a 

través del directorio y accionistas, bajo los criterios anteriormente expuestos, a 

continuación, se presentan los puntos que justifican la ejecución del presente proyecto: 

- De acuerdo a los indicadores obtenidos en el análisis financiero, la TIR es 58%, 

que se interpreta como la máxima tasa de descuento que el proyecto admitiría y 

aun seguir siendo rentable. 

- Dentro de los resultados del análisis financiero, el VAN es de $ 613,542.07, 

siendo este el valor actual neto generado a partir de la inversión pasados 5 años. 

- Estratégicamente dentro de este mercado, la propuesta orienta a potenciar el giro 

del negocio de pagos digitales; además de buscar fidelizar a los clientes 

existentes y captar nuevos. 

- Dentro del aspecto técnico, se trata de una propuesta amigable, contará con una 

plataforma cloud, de fácil integración. 
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2.4.  Enfoque de implementación 

2.4.1. Inicialización del proyecto  

Para dar inicio al proyecto se deberá seguir cumplir con lo siguiente:  

1. Presentar formalmente el análisis realizado de la alternativa elegida.  

2. Elaborar el acta de constitución del proyecto.  

3. Formalizar el nombramiento el gerente del proyecto.  

4. Selección del equipo de proyecto.  

2.4.2. Planeación del proyecto  

Con la finalidad de que la planificación proyecto escogido esté enmarcado a las 

mejores prácticas se deberá elaborar, aprobar y aceptar cada uno de los siguientes 

documentos que servirán como instrumentos claves para la gestión integral del 

proyecto: 

a. Acta de Constitución del Proyecto  

b. Gestión de la Integración  

c. Gestión de los Interesados  

d. Gestión del Alcance  

e. Gestión de Cronograma  

f. Gestión de Presupuesto  

g. Gestión de Calidad  

h. Gestión de Recursos  

i. Gestión de Comunicaciones  

j. Gestión de Adquisiciones  

k. Gestión de Riesgos
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2.4.3. Ejecución del proyecto 

 Esta etapa se llevará a cabo cada una de las actividades definidas y programadas en 

los planes de gestión del proyecto donde el equipo de trabajo estará involucrado de manera 

directa en el desarrollo de cada uno de los procesos establecidos. 

2.4.4. Supervisión del proyecto  

Para el correcto desempeño del proyecto se mantendrá la supervisión y control de 

todas las operaciones y actividades del proyecto con el Sistema de Gestión del Valor 

Ganado ( EVMS), el cual permitirá realizar el seguimiento adecuado de la ejecución del 

proyecto a través del presupuesto y cronograma, esto con la finalidad de aprovechar de 

manera eficiente los recursos de la organización de tal modo que se de minimicen los 

riesgos mediante la toma de decisiones correctivas según sea el caso mediante el monitoreo 

del estado del proyecto para que se actualice y se gestionen los cambios pertinentes en las 

líneas bases de alcance, costo y cronograma.  

Adicional a esto, se respetarán los altos estándares internacionales establecidos por 

VISA y MasterCard para el logro de la calidad esperada que se encontrará detallada en el 

enunciado del alcance, validación de los requerimientos y alcance del proyecto. 

2.4.5. Cierre del proyecto  

Una vez culminado el proyecto se considerará el cierre administrativo donde se dará 

cumplimiento al siguiente proceso de cierre: 

1. Actas de entrega recepción debidamente firmadas 

2. Entrega de las actas de reuniones legalizadas por el personal responsable del 

contrato. 

3. Realización del documento de entregables correspondientes.  

4. Documentos de lecciones aprendidas.  

5. Entrega del producto.  
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6. Cierre final y firmas correspondientes entre los interesados. 

 

3. CAPÍTULO 3: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Propósito y Justificación de Proyecto 

El proyecto propuesto busca ofrecer un servicio que más seguro y ágil para realizar 

pagos digitales utilizando tarjetas de crédito Visa y Master Card, empleando el proceso de 

tokenización. 

De esta forma la organización logrará ser la primera en utilizar la tecnología y 

proceso de tokenización en el país. 

3.2. Descripción del Proyecto y Entregables 

3.2.1. Descripción General 

El alcance del proyecto consiste en la implementación de una plataforma que se 

integre con el procesador para ser un medio de pago de tarjetas tokenizadas. Por lo 

indicado se debe tener como proveedor de la plataforma de tokenización empresas 

certificadas por las marcas Visa y MAstercard. El alcance del proyecto se muestra en el 

recuadro rojo del grafico siguiente en donde el proveedor de Token requestor se integrará 

con las marcas y procesador en representación de las entidades financieras. 

 

 

 

 

 

El proyecto consiste en la planeación, ejecución y puesta en marcha de lo siguiente: 

- Importación y adaptación de tecnología para los procesos de tokenización en Ecuador. 

- Desarrollo e implementación de procesos en los que se evite el uso de datos 

Figura 17. Alcance del proyecto. 
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confidenciales de los clientes para autenticar su identidad. 

3.2.2. Principales Entregables  

Los entregables definidos para lograr los objetivos del proyecto son: 

- Adquisición de plataforma, equipos, servicios, enlaces y personal 

- Capacitaciones al personal 

- Diseño de la arquitectura de la solución (VISA y MASTERCARD) 

- Plan de Dirección del Proyecto 

- Herramientas de tokenización configuradas (VISA y MASTERCARD) 

- Desarrollos del procesador para la integración (VISA y MASTERCARD) 

- Pruebas funcionales (VISA y MASTERCARD) 

- Certificaciones de usuario (VISA y MASTERCARD) 

- Producción piloto (VISA y MASTERCARD) 

- Post-Producción (VISA y MASTERCARD) 

- Masificación por producto y bines (VISA y MASTERCARD) 

- Cierre del proyecto 

3.2.3. Exclusiones 

De acuerdo al alcance del proyecto se puntualizan los siguientes elementos que no 

están incluidos en el proyecto: 

- Modificaciones y/o instalaciones civiles dentro del predio de la compañía. 

- Contratación de servicios para mercadeo (generación de branding, advertising). 

- Estudio de investigación de mercado para diseño de la solución. 

- Obtención y análisis directo de feedback del usuario final. 

3.3. Requisitos de Alto Nivel del Proyecto 

Para el levantamiento de los requisitos de alto nivel se aplica la técnica de 

entrevista a los interesados identificados, determinándose los siguientes requisitos 
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clasificados de acuerdo a lo sugerido por PMI en PMBoK 6ta edición: requisitos del 

negocio, de los interesados, de la solución, de transición y preparación, del proyecto y 

requisitos de calidad. 

 

Tabla 18. Requisitos de Alto Nivel del Proyecto 

Tipo de requisito Código Interesado Descripción 

Negocio RQN01 Directorio 

Cumplir con indicadores financieros 

del proyecto: TIR > 50% y 

PAYBACK descontado < 2 años 

Negocio RQN02 Directorio 
Incorporación de 1 cliente después de 

la salida 

Proyecto RQP01 Gerencia General 
Cumplimiento del tiempo, alcance y 

costo del proyecto 

Proyecto RQP02 Gerencia General 
Personal equipo del proyecto con 

conocimiento de buenas prácticas PMI 

Solución - Funcional RQSF01 
Gerencia de TI 

Jefe de arquitectura 

Diseño de la arquitectura debe 

integrarse con sistema del procesador 

Solución - Funcional RQSF02 Jefe de Desarrollo 
Utilización óptima de recursos dentro 

del proyecto 

Solución - Funcional RQSF03 Jefe de Desarrollo 

Generar y entregar documentación 

técnica durante y al finalizar el 

proyecto 

Solución - Funcional RQSF04 
Jefe de Requerimientos 

Jefe de Desarrollo 

Configuración completa y funcional 

de herramientas de tokenización y 

registro de marcas 

Solución - Funcional RQSF05 Jefe de Desarrollo 
Sistema permite que el usuario busque 

en conjunto inicial de datos 

Solución - No 

funcional 
RQSNF01 

Jefe de Seguridades 

Gerente de Riesgos 

Cumplimiento de protocolo de 

seguridad y confidencialidad 

Solución - No 

funcional 
RQSNF02 Jefe de Desarrollo 

Ejecución de entrenamientos 

completos para la implementación y 

puesta en macha 

Solución – No 

funcional 
RQSNF03 Jefe de Desarrollo 

Confiabilidad de las pruebas y 

revisión de procesos internos 

Solución - No 

funcional 
RQSNF03 

Gerencia de TI 

Jefe de arquitectura 

Soporte de la herramienta durante 1 

año 

Calidad RQC01 
Gerencia de TI 

Jefe de arquitectura 

Cumplimiento de especificaciones 

técnicas y Certificaciones online de 

marcas 

Calidad RQC02 
Gerencia de TI 

Jefe de arquitectura 
Certificaciones de Host, Wallet 
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3.4. Objetivos del Proyecto 

3.4.1. Objetivos 

Los objetivos del proyecto son: 

OP1. Incrementar en un 20% el volumen de transacciones no presentes. 

OP2. Incrementar la seguridad de las transacciones por tarjeta de crédito. 

OP3. Mantener presencia de vanguardia en el mercado a través modernas soluciones de 

pago. 

3.4.2. Indicadores de éxito 

Los indicadores de éxito establecidos para el proyecto son: 

Tabla 19. Indicadores de éxito del proyecto 

Tipo de 

Indicador 

Nombre del 

Indicador 

Unidad de 

medida 
Métrica Descripción Rango 

Costo 

Índice de Rendimiento 

del costo 

CPI 

# EV/AC 
Relación entre valor ganado 

y costo real 
CPI > = 1 

Cronograma 

Índice de Rendimiento 

del Cronograma 

SPI 

# EV/PV 
Relación entre valor ganado 

y el valor planeado 
SPI > = 1 

Calidad 

Cumplimiento de 

estándares VISA y 

Master Card 

% 
Cumplimiento de 

normativa 

Normativas especificación 

de tokenización de pago: 

- Guía de casos de uso V2.0 

- Marco teórico v2.2 

- A guide to use cases v2.0 

11.Dec.2020 

- Specifications Support 

Online Commerce 

95% 

Servicio 

Disponibilidad de 

servicios de 

transacciones no 

presentes 

% 

Disponibilidad = 

((Horas totales 

servicio) / Horas 

calendario - Horas de 

mantenimiento) 

 Relación entre las horas 

totales del servicio vs las 

horas calendario menos las 

horas de mantenimiento del 

sistema 

99.99% 
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3.5. Supuestos y Restricciones 

3.5.1. Supuestos 

Se han establecido los siguientes supuestos organizados en internos y externos: 

c. Internos. 

i. El proveedor de la plataforma de Tokenización esta seleccionado y 

contratado considerando que es una implementación. 

ii. La plataforma de tokenización esta adquirida y disponible para la 

implementación. 

iii. Se cuenta con el personal especialista asignado y dedicado para el 

proyecto. 

iv. No se tendrán nuevas definiciones en relación al alcance del 

proyecto. 

v. Se respetará las planificaciones presentadas en cronograma por las 

áreas involucradas. 

vi. La empresa cuenta con las certificaciones y habilitaciones de la 

marca para brindar el servicio. 

d. Externos 

i. Se tiene una entidad financiera piloto para la implementación de 

tokenización para Visa y Mastercard.  

ii. Se cuenta con el apoyo, soporte y patrocinio de las marcas Visa y 

Mastercard para la implementación del proyecto. 

iii. La entidad Financiera piloto asignará los recursos para la ejecución 

del piloto. 

iv. El proveedor tiene asignación dedicada para la implementación del 

proyecto. 
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v. Se recibirá todos los manuales de la plataforma en español. 

3.5.2. Restricciones 

Se ha identificado las siguientes restricciones: 

 

d. No se debe exceder el presupuesto. 

e. No se manejará más de una entidad financiera para el piloto. 

f. Bajo ninguna circunstancia se puede extender el tiempo del proyecto. 

3.6. Riesgos de Alto nivel 

Se ha identificado los siguientes riesgos de alto nivel: 

- Competencia presta servicio de pagos por tokenización antes que nuestra 

organización.  

- Falta de preparación de los clientes para el nuevo servicio. 

- No asignación del presupuesto por la crisis de salud por Covid-19. A pesar de estar 

provisionado no se conoce como se puede desemvolver la pandemia y este valor 

puede superar. 

- Falta de personal por estar asignados a varios proyectos. 

- Desconocimiento del equipo participante de la nueva tecnología de tokenización. 

 

3.7. Cronograma de hitos principales 

A continuación se presenta el resumen del cronograma de hitos. Se tiene en cuenta 

desde el inicio del proyecto el 01 de julio de 2021 hasta su finalización el 11 de noviembre 

de 2022.  

En la siguiente tabla se muestran los 19 hitos identificados en el proyecto.  

 

Tabla 20. Hitos principales del Proyecto 

Nº Hito Fecha 

1 Plataforma adquirida 19 / agosto / 2021 

2 Otras adquisiciones terminadas 22 / septiembre / 2021 
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3 Capacitaciones concluidas (Emisor Marcas y Token Emisor) 29 / septiembre / 2021 

4 Diseño de la arquitectura de la solución aprobado 27 / octubre / 2021 

5 Plan de Dirección del Proyecto aprobado 29/ diciembre / 2021 

6 Configuraciones de Herramienta de Tokenización terminadas VISA 18 / enero / 2022 

7 Procesador desarrollado para la integración VISA 16 / marzo / 2022 

8 Pruebas funcionales VISA terminadas 18 / abril / 2022 

9 Certificación de Usuario VISA terminada 04 / mayo / 2022 

10 Piloto en producción VISA terminado 16 / mayo / 2022 

11 Post producción VISA terminada 30 / mayo / 2022 

12 Configuraciones de Herramienta de Tokenización terminadas 20 / junio / 2022 

13 Procesador desarrollado para la integración MASTERCARD 15 / agosto / 2022 

14 Pruebas funcionales MASTERCARD terminadas 15 / septiembre / 2022 

15 Certificación de Usuario MASTERCARD terminada 03 / octubre / 2022 

16 Piloto en producción MASTERCARD terminado 13 / octubre / 2022 

17 Post producción MASTERCARD terminada 27 / octubre / 2022 

18 Cierre VISA 14 / junio / 2022 

19 Cierre MASTERCARD 11 / noviembre / 2022 

 

 

3.8. Presupuesto Estimado 

La inversión estimada para el presente proyecto es de $695.670,07 USD. 

Aproximadamente el 60% del presupuesto será destinado al rubro de “Configuraciones de 

herramientas de tokenización”, siendo un paquete de trabajo que se ejecutará a través de un 

proveedor de tokenización. 

Tabla 21. Presupuesto estimado 

Nombre de tarea Costo 

   Adquisiciones $16,800.00  

   Capacitaciones $5,000.00  

   Diseño de la arquitectura de la solución $30,100.00  

   Análisis y Planificación $28,000.00  

   Configuraciones de Herramienta de Tokenización $175,000.00  

   Desarrollo Procesador para la integración $30,000.00  

   Pruebas funcionales $17,500.00  

   Certificación Usuario $11,000.00  

   Puesta Producción piloto $10,000.00  
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   Post Producción $7,050.00  

   Configuraciones de Herramienta de Tokenización $175,000.00  

   Desarrollo Procesador para la integración $30,000.00  

   Pruebas funcionales $17,500.00  

   Certificación Usuario $11,000.00  

   Puesta Producción piloto $10,000.00  

   Post Producción $7,050.00  

   Masificación VISA $4,500.00  

   Cierre VISA $4,909.96  

   Masificación MASTERCARD $4,500.00  

   Cierre MASTERCARD $5,090.04  

   Reserva de gestión $60,000.00  

   Reserva de contingencia $35,670.07  

TOTAL $695,670.07  

                                               Elaborado por los autores 

 

 
Figura 18. Análisis Cualitativo de Riesgos - Valor de Reserva de Contingencia 

Elaborado por los autores: Análisis cuantativo Riesgos, valor de Contingencia 

 

 

 

 

3.9. Lista de interesados 

En la fase de inicio del presente proyecto se ha identificado a once interesados, de 

quienes se indica su responsabilidad, descripción y el grado de influencia sobre el proyecto 

de acuerdo al criterio de “dirección de la influencia”, PMBoK 6ta Edición, en el que se 

clasifica en cuatro direcciones: ascendente (directiva de la organización), descendente 

(temporal), lateral (aporta/demanda recursos del proyecto) y hacia afuera (fuera del equipo 

del proyecto). 
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Tabla 22. Lista de interesados identificados 

Nº Interesado Responsabilidad / Descripción 
Dirección de 

 la influencia 

1 Directorio Patrocinador Ascendente 

2 Gerencia General Comité de Dirección Ascendente 

3 Gerencia TI Experto de Tecnología Lateral 

4 Gerente de negocios Experto funcional Ascendente 

5 Gerente de riesgos Experto en seguridad digital Ascendente 

6 Proveedor de tokenización Proveedor de la nueva tecnología Hacia afuera 

7 Jefe de desarrollo Técnico Lateral 

8 Jefe de requerimientos Funcional Descendente 

9 Jefe de seguridades Seguridades TI Descendente 

10 Jefe de Arquitectura Redes / Comunicación Lateral 

11 Usuarios finales Tarjetahabientes Hacia afuera 

 

En la sección de Gestión del Involucramiento de los Interesados se analizará con 

mayor detalle a los mencionados interesados. 

 

3.10. Requisitos de Aprobación 

 

El patrocinador, representado por los miembros del Directorio, es quien luego de la 

recepción del informe de cierre y entrega del proyecto a las áreas de la organización, valida 

el logro de los siguientes criterios de éxito: 

- Financiero: no exceder el presupuesto inicial estimado. 

- Tiempo: no exceder la duración inicial estimada. 

- Calidad:  

o Cumplimiento de los estándares de calidad de VISA y MASTERCARD. 

o Cumplimiento de las certificaciones con las marcas, auditor PCI DSS y 

usuario final. 
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- Servicio:  

o Disponibilidad, lograr y mantener el servicio de acuerdo a lo requerido por 

VISA y MASTERCARD. 

o Reducido número de incidentes relacionados a mal “uso” del servicio por 

parte de los usuarios finales por desconocimiento del proceso. 

- Capacitación: capacitación al personal técnico local para brindar soporte completo 

ante los problemas relacionados a la plataforma instalada. 

- Técnico: cumplimiento de 100% de los entregables del proyecto de acuerdo a los 

criterios de aceptación a establecer en el enunciado del alcance del proyecto. 

- Metodológico: aplicación de procesos de buenas prácticas establecidas por PMI. 

3.11. Asignación del Director del Proyecto 

El Director para el presente proyecto será elegido por el Patrocinador. Este 

nombramiento será aprobado por el Directorio de la organización. 

El Patrocinador asigna la dirección del proyecto a una persona de la organización 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Conocimiento de la industria o negocio relacionado con el proyecto 

- Alineación con metas y objetivos de la organización 

- Habilidades técnicas en dirección de proyectos 

- Capacidad de comunicación y solución de conflictos 

- Liderazgo de equipos 

- Gestión de recursos 

La información sobre el director del proyecto deberá incluirse en el documento de 
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acta de constitución del proyecto como se describe a continuación:  

Nombre del Director: 

Cargo del Director: 

Departamento: 

3.12. Autoridad del Director del Proyecto 

Se establece que el nivel de autoridad otorgado al Director del Proyecto será 

conforme a lo siguiente: 

- Gestionar recursos asignados por la organización para el proyecto. 

- Delegar actividades del proyecto a los miembros del equipo del proyecto. 

- Tomar decisiones del proyecto acorde al plan de dirección del proyecto. 

- Comunicar, escalar “bottom-up” y cascadear “top-down” información del proyecto 

acorde al plan de dirección del proyecto. 

El Patrocinador del proyecto es quien autorizará al Director del proyecto sobre 

decisiones relacionadas a problemas políticos y estratégicos internos con potencial de 

afectar al equipo o al logro de los resultados del proyecto. 

 

3.13. Asignación del Patrocinador del Proyecto 

El Patrocinador para el presente proyecto será elegido por el Directorio de la 

organización teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Entendimiento del caso de negocio del proyecto con visión estratégica de objetivos 

y metas de la organización 

- Entendimiento de la industria o negocio relacionado con el proyecto 



 

57 

 

- Conector entre el proyecto, organización, cliente y los grupos de toma de 

decisiones a nivel estratégico. 

- Autoridad dentro de la organización para asegurar y asignar recursos, capacidades, 

financiamiento y prioridad al proyecto 

- Capacidad de comunicación, solución de conflictos y liderazgo de equipos 

La información sobre el patrocinador del proyecto deberá incluirse en el documento 

de acta de constitución del proyecto como se describe a continuación:  

Nombre del Patrocinador: 

Cargo del Patrocinador: 

Departamento: 

3.14. Autoridad del Patrocinador del Proyecto 

Se establece que el nivel de autoridad otorgado al Patrocinador del Proyecto será 

conforme a lo siguiente: 

- Seleccionar al Director del Proyecto y proveer directrices claras, contexto y nivel 

de autoridad. 

- Redactar y evaluar significativamente el acta de constitución del proyecto. 

- Evaluar el cierre de una fase del proyecto y toma de decisiones de continuar o no 

continuar. 

- Aprobar planes realistas y alcanzables. 

- Evaluar y contrastar el avance del proyecto contra sus objetivos y guiar al Director 

del Proyecto a través de una retroalimentación relevante. 

- Participar en la evaluación post-mortem del proyecto e implementar mejoras a los 

hallazgos. 
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- Asegurar la firma del acta de cierre del proyecto en su finalización. 

3.15. Aprobaciones 

Como parte del proyecto se identifican las siguientes instancias en las cuales se 

tomarán decisiones de acuerdo a lo establecido en forma resumida a continuación: 

Tabla 23. Instancias para toma de decisiones 

Tema Descripción de la Aprobación Responsable 

Acta de Constitución 

Aprobación de acta verificando que describa 

en forma cierta y realista el proyecto. 

Patrocinador 

Plan de Dirección 

del Proyecto 

Aprobación de todos los planes subsidirarios 

y su alineación total para conformar el plan 

de dirección del proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Alcance 

Aprobación del alcance del proyecto 

- Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Patrocinador 

Cambios 

Aprobación de cambios evaluados 

previamente por el Gerente del Proyecto. 

Comité de Control 

de Cambios 

Aprobación de cambios evaluados por el 

Comité de Control de Cambios y en los que 

se presente alguna duda o conflicto. 

Patrocinador 

Adquisiciones de 

Plataformas 

Selección y aprobación técnica de 

plataformas 

Gerente de 

Tecnologías de la 

Información 

Selección del 

proveedor 

FINCTECH 

Selección y aprobación técnica del proveedor 

fintech 

Comité Ejecutivo 
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RFC 

Aprobación del RFC durante el proceso de 

adquisición 

Gerente del 

Proyecto 

Elementos técnicos y 

de gestión de la 

solución 

Aprobación de: 

- Desarrollo del Procesador para la 

integración 

- Pruebas funcionales 

- Certificación de Usuario 

- Puesta de Producción piloto 

Gerente del 

Proyecto 

Adquisiciones del 

equipo del proyecto 

Aprobación de contratación de personal 

miembro del equipo del proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Cierre de fase y/o 

proyecto 

Aprobación después de comprobar el grado 

de cumplimiento de los criterios de 

aprobación / éxito. 

Patrocinador 
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4. CAPITULO 4: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

El Plan para la dirección del Proyecto, es donde se especifica la forma en que se llevará a 

cabo la ejecución del proyecto, su monitoreo y control. A continuación, se presentan los 

documentos de acuerdo con las áreas de conocimiento: 

4.1. Plan de Gestión de la Integración del Proyecto  

 

Tabla 24. Plan de Gestión de Integración 

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

PROYECTO Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa y 

MasterCard 

CODIGO PTTCVM     FECHA   

PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO 

1. Elaboración del Acta de Constitución el cual autoriza el inicio del proyecto. 

2. Preparar y elaborar los planes de gestión del Proyecto donde se describirán las actividades necesarias para 

el correcto cumplimiento del proyecto. 

3. Gestionar y dirigir los trabajos del proyecto a implementar de tal manera que se cumpla con los requisitos 

establecidos en el PDP. 

4. Control y monitoreo las actividades del proyecto que permita dar a conocer su avance en función de los 

objetivos planteados. 

5. Realizar el control de cambios del proyecto donde se procederá a revisar las solicitudes de cambio las 

cuales será aprobadas por el director del Proyecto. 

6. Cierre del Proyecto donde se finaliza formalmente todas las actividades de los distintos grupos de 

procesos. 

CICLO DE VIDA 

Fase del 

proyecto 
Entregable  

Consideraciones 

Iniciales Finales 

Adquisiciones 

- Selección del 

proveedor, 

- Firma de contratos 

proveedor y                   

Marcas 

 Lista inicial de 

posibles proveedores. 

 Validar que estos 

proveedores estén 

certificados con las 

marcas Visa y 

MasterCard 

 Calificación del 

proveedor  

 Comunicación al 

ganador de la 

licitación. 

 Firmar carta de 

compromisos 

 Firma de contratos.  

Capacitaciones 
- Plataforma y de 

Visa/MasterCard 

 Tener el equipo 

conformado. 

 Revisar la agenda 

previa al inicio. 

 Tener el material 

previo al inicio de la 

capacitación. 

 Evaluación a los 

participantes del 

conocimiento 

adquirido. 

 Acta de finalización 

de la capacitación. 

  

Diseño de la 

Arquitectura de 

la solución 

- Proveedor e 

Integración con el 

sistema del 

Procesador 

  

 Diagramas de la 

situación Actual. 

 Diseño de la actual 

plataforma de 

autorizaciones. 

 Aprobación del RFC 

por parte de comité 

 Diseño de la 

integración con 

plataforma de 

Autorizaciones 

 Diseño de integración 

con la plataforma de 

enrolamiento  

 Diseño de la billetera. 
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ejecutivo.   

Análisis y 

Planificación 

- Elaboración plan de 

proyecto 

- RFC  

- Plan de trabajo 

 Definición del equipo 

del cliente. 

 Agenda para los 

talleres de 

levantamiento. 

 Contar dentro del 

equipo las personas 

para la toma de 

decisiones de la parte 

funcional y negocio. 

  

 Definiciones de la 

funcionalidad de la 

billetera. 

 Definición de los 

esquemas de 

validación para el 

enrolamiento. 

 Definiciones de 

validación para el 

proceso de 

autorizaciones. 

  

Configuraciones 

de Herramientas 

de Tokenización 

- Enlaces y 

Comunicaciones 

- VTS (Visa) 

- MDS (MasterCard) 

- SDK Emisor 

- Wallet – 

Multiemisor- 

Multimarca 

- Configuraciones 

Emisor 

- Configuraciones en 

las Marcas 

- Licencias de las 

herramientas 

adquiridas (1 año) 

- Soporte de la 

herramienta (1 año) 

 RFC aprobada por el 

Cliente. 

 Checklist de pci 

cumplido por los 

proveedores. 

 Confirmación del 

emisor de los bines a 

tokenizar por cada 

marca. 

 Formularios llenos 

para cada marca. 

 Pago inicial a los 

proveedores 

 Herramientas del 

emisor configuradas. 

 Herramientas de la 

franquicia 

configuradas. 

 Enlaces de 

comunicación 

instalados y 

habilitados. 

Desarrollos 

Procesador para 

la Integración 

- Aprovisionamiento 

- Autenticación  

- Ciclo de vida Token  

- Notificaciones  

- Documentación 

técnica 

 Diseño de integración 

de la plataforma. 

 RFC aprobado 

 Documentación 

técnica. 

 Lista de programas 

afectados. 

 Entrega a 

versionamiento de los 

fuentes. 

 Pruebas técnicas 

Realizadas. 

Pruebas 

Funcionales  

Elaboración de 

Matrices, pruebas de 

individuales, 

integración y estrés, 

simuladores marcas y 

proveedor, 

Certificación online 

Marcas 

 RFC Aprobado 

 Versiones de 

Simuladores 

instaladas. 

 Ambientes de las 

marcas y proveedores 

habilitados. 

 Conexiones entre 

marcas y proveedor 

habilitados. 

 Tarjetas de pruebas 

listas. 

 Sistemas configurados. 

 Matrices de pruebas 

autorizaciones 

Ejecutadas. 

 Matrices de pruebas 

de enrolamiento 

ejecutadas 

 Matrices de pruebas 

de billeteras 

ejecutado. 

 Matrices de pruebas 

de integración, carga 

y estrés ejecutadas 
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Certificaciones 

Usuario 

- Certificaciones de 

Host  

- Autorizaciones 

- Wallet  

- Compensación  

- Procesos internos  

 Fase de construcción 

terminada de acuerdo 

con cada marca. 

 Fase de pruebas 

funcionales 

culminada. 

 Ambientes de 

certificaciones 

configurados 

(proveedor, Marcas y 

empresa) 

 Matrices de 

certificación enviados 

y revisados a los 

participantes. 

 Simuladores, y 

herramientas 

disponibles. 

 Ejecución 

satisfactoria de las 

matrices de pruebas. 

 Carta de certificación 

satisfactoria del 

cliente 

 Carta de certificación 

satisfactoria del 

proveedor 

 Carta de certificación 

satisfactoria de 

Marcas. 

 Acta de cierre de 

certificación. 

Puesta en 

Producción y 

Piloto 

- Implementación 

procesador 

- Proveedor y Marcas  

- Certificación del 

servicio por el 

auditor PCI DSS 

 Coordinación con los 

participantes para la 

coordinación de la 

fecha de salida. 

 Presentación en el 

comité de 

implementación  

 Documentación para 

el pase a producción. 

 Lista de actividades a 

ejecutarse durante el 

pase 

 Confirmación de la 

fecha de salida 

 Lista de actividades 

del pase ejecutada. 

 Informe del auditor 

de PCI DSS de la 

revisión del nuevo 

proceso. 

 Comunicación a los 

participantes de la 

salida de producción. 

Post-Producción 

- Verificación del 

servicio luego de la 

puesta en producción 

con un número 

seleccionado de 

clientes 

 Matrices de 

validaciones del 

producto en el Piloto. 

 Confirmación del pase 

a producción de todos 

los participantes. 

 Ejecución satisfactoria 

de la matriz de 

validaciones del 

Piloto. 

 Carta de certificación 

del piloto. 

Masificación 

- Por producto y 

bienes ante la marca, 

proveedor y 

procesador. 

 Planificación del bines 

a masificar. 

 Carta de certificación 

del piloto. 

 Comunicado de la 

masificación a los 

participantes. 

 Inicio de monitoreo 

del servicio. 

 Reunión de 

retroalimentación. 

 Documentación de 

lección aprendidas. 

Cierre 

- Capacitaciones  

- Documentación 

operativa  

- Flujos y manuales. 

 Documentación 

actualizada de los 

procesos. 

 Documentación 

actualizada de 

operativas. 

 

 Acta de cierre del 

proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE ENFOQUE DE TRABAJO 
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El enfoque del proyecto será híbrido ya que se mantendrá una cultura de aprendizaje continuo, trabajo en 

equipo, adaptación al cambio e innovación, es uno de los factores claves para garantizar el éxito en la 

implementación del proyecto. Para determinar este tipo de enfoque se considera: 

Predictivo: Adquisiciones, capacitaciones, diseño de la arquitectura de la solución, análisis y planificación. 

Interactivo: se tendrá 2 interacciones la primera Visa y la segunda MasterCard para Configuraciones de la 

herramienta de tokenización, Desarrollo del procesador para la integración, pruebas funcionales, certificación 

de usuario, puesta a producción y postproducción. La metodología por usar será scrum. 

Incremental: Masificación y cierre. 

Para la correcta ejecución del proyecto se desarrollaron actividades las cuales se detallan de forma clara y con 

lenguaje sencillo a fin de que todo el equipo conozca los objetivos del proyecto. Por tanto, se describe el 

proceso general del proyecto: 

1. En primera instancia el equipo de trabajo se reúne para establecer el alcance del proyecto. 

2. Definición de documentación que respalda los acuerdos establecidos por el equipo de proyecto. 

3. Establecimiento de roles y responsabilidades del equipo y fecha de presentación de los entregables. 

4. Realizar reuniones semanales con la finalidad de conocer el estado de las actividades del proyecto (calidad, 

cronograma y costo). 

5. Finalizado el proyecto se procederá a verificar los entregables y posterior elaborar los documentos de 

cierre del proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Captar solicitudes de cambio 

El Coordinador Técnico de Proyectos se contacta con él Stakeholder 

cada vez que capta una iniciativa de cambio 

Entrevista al Stakeholder y levanta información detallada sobre lo 

que desea 

Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio 

respectiva usando el formato Solicitud de Cambios de Proyecto. 

Presenta la Solicitud de Cambio al Gerente de Proyecto. 

Verificar solicitudes 

 de cambio 

• El Gerente de Proyecto analiza a profundidad la Solicitud de 

cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las 

cuales se originó la iniciativa de cambio. 

• Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la 

información que se necesita para hacer una evaluación de impacto 

integral y exhaustivo. 

• Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. 

• Registra la solicitud en el Registro de Control de Solicitudes de 

Cambio. 

Evaluar impactos integrales 

 de cambio 

• El Gerente de Proyecto evalúa los impactos integrales del cambio 

en todas las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento 

subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa, y en entidades 

externas a la empresa. 

• Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos 

que ha calculado. 

• Efectúa su recomendación con respecto a la Solicitud de Cambio 

que ha analizado 

• Registra el estado de la solicitud en el Registro de Control de 

Solicitudes de Cambio. 

Tomar decisión de solicitudes de 

cambio 

• El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos calculados 

por el Gerente de Proyecto y toma una decisión sobre la Solicitud de 

Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. 

• En caso de no poder llegar a un acuerdo el Patrocinador tiene el 

voto dirimente. 

• Comunica su decisión al Gerente de Proyecto, quién actualiza el 

estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. 
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Implementar cambios 

• El Gerente de Proyecto replanifica el proyecto para implantar el 

cambio aprobado. 

• Comunica los resultados de la replanificación a los stakeholders 

involucrados. 

• Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva 

versión de Plan de Proyecto. 

• Actualiza el estado de la solicitud en el Registro de Control de 

Solicitudes de Cambio. 

• Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

• Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las acciones 

y resultados de cambio. 

Concluir proceso de cambio 

• El Gerente de Proyecto verifica que todo el proceso de cambio se 

haya seguido correctamente. 

• Actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos 

correspondientes. 

• Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. 

• Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean 

convenientes. 

• Actualiza el estado de las Solicitudes de Cambio. 

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y CONTROL 

Se utilizará el EVMS (SISTEMA DE GESTIÓN DEL VALOR GANADO), el cual permite un control 

adecuado y exacto de la ejecución del proyecto con respecto al cronograma y costo, de tal manera que la 

información pronostique de manera eficiente el costo del proyecto en su totalidad. 

Además, se espera el buen desempeño del proyecto a fin de que se su calidad sea medida mediante el 

cumplimiento de políticas, objetivos y requerimientos que podrán ser validados de acuerdo a las 

especificaciones de cada parte del proyecto. 

 PROCEDIMIENTO DE CIERRE DEL PROYECTO 

El proceso de cierre del proyecto/fase consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos 

de procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. En 

este contexto se considerará el siguiente procedimiento: 

1. Entrega  informe final del proyecto 

2. Aprobación de acta entrega recepción del proyecto 

3. Lecciones aprendidas documentadas 

4. Aprobación del informe final del cierre del proyecto. 

ADMINISTRACIÓN DE LÍNEAS BASES (ATCD) 

El informe de administración de Línea Base presentará semanalmente en la reunión de coordinación del 

equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información 

REVISIONES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Tipo de Revisión Temas  Alcance  Frecuencia  

ALCANCE
Avance real Vs. Avance 

Planificado

COSTO CV y CPI

CRONOGRAMA SV y SPI

COSTO EAC, ETC y VAC

TIEMPO

EAC, ETC , VAC, 

Fecha de término planificado 

Vs. Fecha de término 

ESTADO ACTUAL

PRONOSTICOS
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Coordinación  

proyecto 

Establecimiento de 

actividades y tiempo 

de ejecución 

Revisión de los 

entregables 

Verificación del 

informe de 

desempeño  

Definición y aprobación de 

actividades.  

Toma de decisiones  

Una vez 

Avance de 

proyecto 

Actividades varias 

del proyecto, y su 

avance 

Selección del proveedor 

Pruebas funcionales 

Certificaciones 

Implementación de procesador 

Verificación del servicio de la 

puesta en producción 

Una vez a la semana 

Informe al 

Patrocinador 

De acuerdo a lo 

establecido en agenda 

Revisión del estado y avance 

del proyecto     (costo, tiempo). 

Aprobaciones del Patrocinador 

  

Una vez al mes 
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4.1.1. Registro de Beneficios del Proyecto 

Tabla 25. Plan de Gestión de Beneficios 

PLAN DE GESTION DE BENEFICIOS 

PROYECTO Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard 

CODIGO PTTCVM FECHA   VERSIÓN   

Beneficios  Plazo Responsables Beneficiarios Métrica Supuestos Riesgos 

Desarrollar un 

nuevo servicio 

complementario 

(BR01)   

Mediano 

Plazo 

Gerencia 

General 

Director del 

Proyecto 

Propietarios de 

la empresa 

Personal  

Certificaciones de las marcas 

Visa y MasterCard para el 

servicio. 

La 

implementación 

del nuevo servicio 

es el adecuado 

para para los 

pagos digitales 

No asignación del presupuesto por la 

crisis de salud por Covid-19 

Alcanzar los 

niveles de 

disponibilidad de 

los servicios de 

transacciones no 

presentes aun 

99.99 % (BR03, 

BR04,BR05) 

Mediano 

Plazo 

Gerencia 

Director del 

Proyecto 

Propietarios de 

la empresa 

Equipo de 

trabajo 

Clientes 

Volumen de transacciones de 

tipo no presente aprobadas.   

 (Número de autorizaciones no 

presentes - Número de 

autorizaciones no presentes 

con respuesta de 

funcionamiento defectuoso) / 

Número de autorizaciones. 

 Se cuenta con el 

personal 

especialista 

asignado y 

dedicado para el 

proyecto. 

Desconocimiento del equipo 

participante de la nueva tecnología 

de tokenización 

Mejorar la 

satisfacción del 

cliente mediante el 

incremento en un 

20% del volumen 

de transacciones 

no presentes 

(BR03, 

BR04,BR05) 

Mediano 

Plazo 

Gerencia 

Administrador  

Propietarios de 

la empresa 

Equipo de 

trabajo 

Clientes 

Estadísticas de autorizaciones 

aprobadas durante los tres 

meses siguientes de la entrega 

del proyecto. 

La 

implementación 

del servicio cubre 

las expectativas 

de los clientes 

Falta de preparación de los clientes 

para el nuevo servicio 
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Ser pioneros en 

ofrecer tecnologías 

de pagos de 

servicios digitales 

en tokenización en 

Ecuador, firmar 

alianzas con las 

marcas. (BR06) 

Largo 

Plazo 

Gerencia 

Equipo de 

trabajo  

Propietarios  

Equipo de 

trabajo 

Firma de acuerdos con las 

marcas. 

Se cuenta con el 

apoyo, soporte y 

patrocinio de las 

marcas Visa y 

MasterCard para 

la 

implementación 

del proyecto. 

No se tiene una entidad financiera 

piloto para la implementación de 

tokenización para Visa y 

MasterCard.  

Análisis de TIR y VAN  

Una vez realizada la proyección de los  datos en el flujo de caja incluyendo el valor de desecho de los activos fijos, el incremento y recuperación de capital de 

trabajo, con un KE del 20,25% se establece un VAN positivo de $ 613.542,07  y TIR  mayor al costo de capital del 58%  representando una rentabilidad 

mayor que la exigida, recuperando la inversión en 2 años aproximadamente, permitiendo establecer una maduración en el mercado y una sostenibilidad 

económica. 

 Finalmente se obtiene en la proyección, la relación beneficio-costo es mayor a 1, representando un resultado favorable del indicador financiero dado que los 

rubros de  ingresos proyectados son mayor que el valor actual de los egresos proyectados. 
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4.1.2. Registro de lecciones aprendidas 

Tabla 26. Registro de lecciones aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS 

Nombre del proyecto: 
  

  
Director del Proyecto 

  

Cod. Del proyecto 
  

  
Fecha  

  

Área/ categoría 
Amenaza / 

Oportunidad 
Título 

Descripción de 

la Situación 

Descripción del Impacto 

en los objetivos del 

proyecto 

Acciones Correctivas y 

Preventivas Implementadas 

Lección Aprendida / 

Recomendaciones 
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4.1.3. Cierre del Proyecto 

Tabla 27. Acta de Cierre de Proyecto 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO   

PREPARADO POR:       FECHA   

REVISADO POR:   FECHA   

APROBADO POR:   FECHA   

FECHA DE INICIO:   FECHA FIN:   

Descripción del Proyecto  

  

Objetivos del Proyecto  Criterio de Éxito  Resultados  Variación  

Alcance        

Tiempo        

Costo        

Calidad        

Otro        

Beneficios alcanzados: 

  

Mediante el acta de cierre de proyecto,  se  deja  constancia   la  aceptación  por  parte  del 

Patrocinador, Dirección y equipo de proyecto la finalización, entrega y aceptación de  la 

"Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard 

". 

En  este  punto  se  da  por  concluido  el  proyecto,  por  lo  que  habiendo  constatado, se certifica 

el cierre del proyecto. 

    

Nombre y Firma 

 del Director del Proyecto  

Nombre y Firma  

del Patrocinador  
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4.2. Plan de Gestión de Alcance 

Tabla 28. Plan de Gestión de Alcance 

PROYECTO Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa y 

MasterCard 

CODIGO PTTCVM     FECHA   

OBJETIVO   

El plan de gestión de alcance tiene como principal premisa definir los procesos necesarios para el logro 

exitoso del proyecto, para esto se debe precisar y controlar todo el trabajo que se realizará durante el ciclo de 

vida del proyecto a fin de garantizar que la remodelación y reapertura se obtenga en el tiempo  y presupuesto 

planificado. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ALCANCE 

El director de proyecto deberá recopilar requisitos o requerimientos que le permita contar con información de 

los interesados a fin de tener sustento real para gestionar las necesidades de los interesados durante el 

desarrollo del proyecto. 

Posterior a esto, se detallará la descripción del alcance, criterios por los cuales los entregables serán 

aceptados, enlistado de entregables, exclusiones, restricciones y supuestos. Una vez elaborado el documento 

el Patrocinador y Director de Proyecto procederán a la revisión del enunciado del alcance y determinar si 

están contemplados todos los requerimientos de los interesados y si se alinean a los objetivos estratégicos de 

alto nivel de la organización. 

Finalmente se procederá a la aprobación del documento estableciendo que si existen cambios que afecten de 

manera directa al alcance se deberá realizar mediante el formato de Solicitud de Cambio, en el caso de ser 

aprobada la solicitud se actualizará el alcance con el Registro de cambio y luego comunicar vía correo 

electrónico el proceso a todo el equipo de proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

La estructura de desglose de trabajo (EDT) se realizará a través de la descomposición jerárquica de los 

entregables en paquetes de trabajo mediante un enfoque descendente permitiendo conocer al detalle el costo, 

trabajo que se desarrollará para cumplir con el alcance. Para el presente proyecto el enunciado del alcance se 

descompondrá hasta el nivel tres. 

Una vez realizada la EDT, se procederá en comunicar al Patrocinador para su respectiva revisión y 

aprobación, si existen cambios se devolverá al equipo para realizar los correctivos correspondientes. 

Con la aprobación del Patrocinador y el Director del Proyecto, se dará a conocer a cada uno de los interesados 

principales del proyecto para su conocimiento y respaldo definitivo. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DICCIONARIO EDT 

Luego de aprobada la EDT, se procederá a realizar el Diccionario EDT el cual contendrá los siguientes 

puntos: 

1. Descripción del trabajo 

2. Productos. 

3. Entregables. 

4. Criterios de aceptación. 

5. Recursos asignados. 

6. Hitos. 

7. Actividades del cronograma. 

8. Duración. 

9. Estimaciones de costes 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE MTR 

Con el enunciado del alcance y la estructura de desglose de trabajo se solicitará los requerimientos de los 

interesados indispensables para la implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito 

Visa y MasterCard. Luego se llevara a cabo la matriz de trazabilidad  la cual estará alineada a los requisitos y 

objetivos descritos en el enunciado de alcance. 
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Para su elaboración se respetará los siguientes puntos definidos por el Director del Proyecto: 

1. Código 

2. Descripción  

3. Objetivos del Proyecto  

4. Necesidades del Negocio 

5. EDT  

6. Entregable Del EDT  

7. Criterio de Aceptación  

8. Medio de Validación 

Una vez elaborada la MTR se enviará al Patrocinador para su revisión y aprobación. Luego de ser aprobada se 

notifica a todo el equipo de proyecto. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

Una vez culminado los distintos procesos del proyecto tales como: contratación del personal, elaboración de 

la campaña publicitaria, compra de materiales y equipos, se procederá a verificar si cumplen con todas las 

especificaciones para la aceptación de cada entregable detallados al inicio del proyecto y que deberán 

cumplirse a cabalidad para su aceptación. 

De ser aceptado el entregable, sin observaciones y/o ajustes a realizar, por parte del Patrocinador aceptará el 

entregable. 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Para el presente proyecto el proceso de control integrado de cambios en supervisar las solicitudes de cambio, 

aprobar aquellos cambios que se consideren convenientes y gestionar la implementación de los mismos.  

El Director del Proyecto encargado del cumplimiento de este proceso, realiza la evaluación del cambio 

requeridos al alcance y en reunión formalmente convocada, se procede a aprobar o negar la solicitud de 

cambios. 

 

4.2.1. Enunciado del Alcance del Proyecto 

Tabla 29. Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO: Implementación de Pagos digitales con Tokenización en 

Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard 

4.2.2. CODIGO:     FECHA:   

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

El proyecto tiene como alcance la implementación del sistema de tokenización de lado emisor de tarjetas de 

crédito para las marcas Visa y Mastercard. Con la configuración de lo siguiente: 

• Enlaces y Comunicaciones 

• VTS (Visa) 

• MDS (MasterCard) 

• SDK Emisor 

• Wallet – Multiemisor- Multimarca 

• Configuraciones Emisor (Clientes) 

• Configuraciones en las Marcas 

Descripción Características 

Selección del proveedor 

Para la selección del proveedor se debe considerar lo 

siguiente: 

1 PERFIL DEL PROVEEDOR    

1.1Descripción de la compañías   

Capacidad Legal: 

Tamaño (personas)  
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Nombramiento de Representante Legal  

RUC  

Representaciones locales e internacionales  

Capacidad económica - financiera:  

Estados Financieros del último año fiscal auditados  

1.2 Presencia en Ecuador - Latinoamerica   

Años de existencia  

Oficinas  

1.3 Referencias   

Lista de clientes en Ecuador y Latinoamerica (con año desde-

hasta) 

Certificados de experiencia como proveedores de empresas de 

medios de pagos << procesadores, emisores, adquirentes >>  

Certificados vigentes con las marcas internacionales que 

posean las soluciones del proveedor y que forme parte del 

roadmap digital de las marcas  

Número de implementacones de tokenización realizadas y 

acreditadas por las marcas  

1.4 Datos de contacto   

Nombre y cargo  

Teléfonos   

Correos electrónicos 

2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

2.1 Arquitectura Tecnológica de la Solución   

Diagrama Esquemático   

Lista de Sistemas, Módulos y Componentes junto con su 

explicación 

Presentación de las características funcionalidades y no 

funcionales. 

Interfaces de Integración (Web API), Formatos, Protocolos y 

Flujos incluyendo eventos de excepción.   

Contingencia y Continuidad   

Conectividad con Credimatic   

Encriptación de comunicación y llaves para intercambio de 

datos sensibles.   

2.2 Implementación   

Plan de Implementación   

Detalle del Soporte Durante y Post - Implementación  

Procedimiento de Control de Cambios y de Calidad   

Hojas de vida del personal clave   

2.3 Documentación   

Requerimientos de hardware, software base u otros que deba 

cumplir el cliente para el funcionamiento óptimo de la 

solución.  

Manuales de Instalación en Español   

Manuales Técnicos y Funcionales en Español   

2.4 Mantenimiento y Soporte a Consultas, Incidentes y 

Problemas en Producción 

3 REQUERIMIENTOS 

3.1 cumplimiento de la lista de requerimientos emitido por la 

empresa 

4 PROPUESTA ECONÓMICA    
4.1 Setup Inicial   

4.2 Costos Anuales   

4.2.1 Modalidad de licencia y mantenimiento anual  

4.2.2 Modalidad de licencia costos por transacción  
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4.3 Costo de Servicios Profesionales por hora   

4.4 Otros Costos 

Configuraciones de Herramientas de 

Tokenización 

 1 solución de Token Global 

2 configuración Multiemisor, Multiadquirente, Multimarca, 

Multiproducto. 

3 configuración Certificación Visa  

4 configuración Certificación MasterCard 

5 configuración Sistema - Módulo de Configuración 

6 configuración Sistema - Módulo de Operación 

7 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca 

8 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Afiliación de 

usuarios 

9 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Factores de 

autenticación 

10 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca 

Administración PIN 

11 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca 

Configuración Pago Instantáneo 

12 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Bloquear y 

desbloquear 

13 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca 

Enrolamiento y aprovisionamiento de tarjetas 

14 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Consulta de 

tarjetas tokenizadas 

15 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Ciclo de 

vida del token desde la billetera. 

16 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Pagos NFC 

17 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca Pago QR 

18 configuración Billeteras Emisor Marca Blanca histórico de 

Pagos 

También se debe considerar lo siguiente: 

1 billeteras Terceros 

2 caso de Uso E-commerce y Card On File Emisor 

3 caso de Uso TR,  E-commerce y Card On File Adquirente 

4 cambios de Innovación y Mandatos 

5 cambios Norma de Seguridad PCI 

6 cambios Norma EMVCo 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Técnico Se debe considerar que los siguientes puntos estén 

funcionando satisfactoriamente: 

 Arquitectura Tecnológica, validaciones previas 

considerando que la arquitectura debe cumplir 

requisitos previos antes de la implementación. 

 Multiempresa, multimarca, multiproducto 

 Protocolos y Canales 

 Formatos de mensajería 

 Flujo: Reglas de ejecución y ruteo 
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 Interfaces de cifrado 

 Log de ejecución 

 Transformación de formatos de mensajería 

 Balanceo de Carga 

 Manejo de Llaves 

 StandIn 

 Norma PCI 

 Monitoreo 

 Herramientas de simulación 

 Tiempos de ejecución / requerimientos concurrentes 

 Desempeño 

 Recuperabilidad 

 Interoperatividad 

 Facilidad de uso 

 Ayuda en línea 

Administrativo  Tener todos los contratos firmados. 

 Todas las licencias deben estas instaladas. 

 Los pagos de facturas realizados de acuerdo con el 

plan de pagos. 

 El acta de cierre este firmada por los responsables 

del proyecto. 

 

Calidad  Se debe pasar satisfactoriamente las matrices de 

certificación funcionales del cliente, proveedor y la 

empresa. 

 Se debe pasar satisfactoriamente las certificaciones 

con las marcas. 

 Se debe pasar satisfactoriamente la certificación del 

auditor PCI DSS. 

 Se debe pasar satisfactoriamente la certificación del 

usuario final. 

 Se tener en las pruebas estabilidad un 95% de 

aprobación de las autorizaciones tokenizadas para 

cada producto implementado. 

 Se debe tener en las pruebas de estabilidad un 98% 

de los bines implementados. 

Metodológico Se deberá aplicar procesos establecidos en las buenas prácticas 

establecidas por PMI 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
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Selección del proveedor  (Firma de contratos proveedor y Marcas) 

- Plataforma y de Visa/MasterCard  

- Proveedor e Integración con el sistema del Procesador  

- Elaboración plan de proyecto 

- RFC  

- Plan de trabajo 

- Enlaces y Comunicaciones 

- VTS (Visa) 

- MDS (MasterCard) 

- SDK Emisor 

- Wallet – Multiemisor- Multimarca 

- Configuraciones Emisor 

- Configuraciones en las Marcas 

- Licencias de las herramientas adquiridas (1 año) 

- Soporte de la herramienta (1 año) 

- Aprovisionamiento 

- Autenticación  

- Ciclo de vida Token  

- Notificaciones  

- Documentación técnica 

Elaboración de Matrices, pruebas de individuales, integración y estrés, simuladores marcas y proveedor, 

Certificación online Marcas - Certificaciones de Host  

- Autorizaciones 

- Wallet  

- Compensación  

- Procesos internos "  

"- Implementación procesador 

- Proveedor y Marcas  

- Certificación del servicio por el auditor PCI DSS 

- Verificación del servicio luego de la puesta en producción con un número seleccionado de clientes  

- Por producto y bienes ante la marca, proveedor y procesador.  

 - Capacitaciones  

- Documentación operativa  

- Flujos y manuales. 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
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- Modificaciones y/o instalaciones en servidores internos de la compañía. 

- Contratación de servicios para mercadeo del servicio 

- Estudio de investigación de mercado para el diseño de la solución 

- Obtención y análisis directo del feedback del usuario final. 

- Administración de los proyectos de las empresas participantes 

- Horas de soporte y capacitaciones por fuera de lo planificado 

- Manejar mas de un cliente piloto 

- No se incluye los productos Prepago y tarjetas de débito 

- No se incluyen otras marcas 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

No se puede exceder el presupuesto de $695.670,07. 

No se puede manejar más de una entidad financiera para el piloto. 

En ninguna circunstancia se puede extender el tiempo del proyecto. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Internos. 
i. El proveedor de la plataforma de Tokenización está seleccionando y contratado. 

ii. La plataforma de tokenización esta adquirida y disponible para la implementación. 

iii. Se cuenta con el personal especialista asignado y dedicado para el proyecto. 

iv. No se tendrán nuevas definiciones en relación al alcance del proyecto. 

v. Se respetará las planificaciones presentadas en cronograma por las áreas involucradas. 

vi. La empresa cuenta con las certificaciones y habilitaciones de la marca para brindar el servicio. 

Externos 

i. Se tiene una entidad financiera piloto para la implementación de tokenización para Visa y Mastercard.  

ii. Se cuenta con el apoyo, soporte y patrocinio de las marcas Visa y Mastercard para la implementación del 

proyecto. 

iii. La entidad Financiera piloto asignará los recursos para la ejecución del piloto. 

iv. El proveedor tiene asignación dedicada para la implementación del proyecto. 

v. Se recibirá todos los manuales de la plataforma en español. 
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4.2.3. Estructura de Desglose de Trabajo 

 
Figura 19. Estructura de Desglose de Trabajo 

1 Implementación de pagos digitales con Tokenización tarjeta de 
crédito VISA y Mastercard

1.1 Adquisiciones

1.1.1 Adquisiciones 
Plataforma

1.1.1.1 
Convocatoria a 

Oferentes

1.1.1.2 
Presentación de 

Propuestas 
Comerciales y 

Técnicas

1.1.1.3 Selección 
del Proveedor 

Fintech

1.1.1.4 Contratos 
de servicios con 

fintech

1.1.1.5 Contratos 
de servicio con 

Marcas

1.1.2 Otras 
Adquisiciones

1.1.2.1 Enlaces

1.1.2.2 Personal

1.2 Capacitaciones

1.2.1Capacitación 
Emisor Marcas

1.2.2 Capacitación 
de Token Emisor

1.3 Diseño de la 
arquitectura de la 

solución

1.3.1 
Levantamiento de 
Situación Actual

1.3.2Entrega de 
documentación del 
Proveedor y Marcas

1.3.3 Entrega de 
documentación de 

Plataforma de 
Tokenización

1.3.4 Diseño de 
técnica de la 

integración con el 
procesador

1.3.5 Diseño 
funcional de la 

integración con el 
procesador

1.4 Análisis y 
Planificación

1.4.1 Plan de 
Dirección del 

Proyecto

1.4.2 Análisis y 
Revisión de 

Documentación

1.4.3 Reunión de 
Inicio del Proyecto 

(Kick off)

1.4.4 Generación de 
RFC (Alcance)

1.4.5 Aprobación 
del RFC

1.4.6 Configuración 
a la herramienta. 

Adm de inscripción

1.4.7 Capacitación 
de herramientas de 

Token Emisor

1.4.8 Elaboración 
del Plan de Trabajo

1.4.9 Aprobación 
del Plan

1.5 Configuraciones 
de Herramienta de 

Tokenización

1.5.1  
Configuraciones de 

Infraestructura y 
Enlaces

1.5.2 
Configuraciones e 

Integración VTS

1.5.3 Configuración 
e integración del 

SDK en app Emisor

1.5.4 Setup e 
Integración de 

billetera 
multiemisor

1.5.5 Configuración 
del Emisor

1.5.7 
Configuraciones 

Marcas

1.6 Desarrollo 
Procesador para la 

integración

1.6.1 Solución si 
falla CW2

1.6.2 
Aprovisionamiento

1.6.3 Método de 
Autenticación

1.6.4 Transacciones 
con Token

1.6.5Administración 
ciclo de vida del 

token

1.6.6 Notificación 
de mensajes 

relacionados al 
token

1.6.7 Pruebas 
técnicas

1.6.8 
Documentación del 

pase a pruebas

1.6.9 Compilaciones 
en ambientes de 

test

1.7 Pruebas 
funcionales

1.7.1 Elaboración 
de matrices de 

pruebas

1.7.2 Pruebas Host 
Emisor 

autorizaciones

1.7.3 Pruebas Host 
Emisor 

compensación

1.7.4 Pruebas de 
integración Wallet

1.7.5 Pruebas de 
estrés proceso end 

to end

1.7.6 Preparación 
de ambientes de 
certificaciones

1.8 Certificación 
Usuario

1.8.1 Certificación 
de autorizaciones 

tokenizadas

1.8.2 Certificación 
de compensación

1.8.3 Certificación 
Wallet

1.8.4 Emisión de 
Carta de 

Certificación

1.8.5 Coordinación 
del pase a 

Producción

1.9 Puesta 
Producción piloto

1.9.1 
Implementaciones 
del proveedor de 

servicios

1.9.2 
Implementación del 

Procesador

1.9.3 
Implementación de 

Marcas

1.9.4 Elaboración 
del plan de pruebas 

del piloto

1.9.5 Ejecución del 
piloto productivo 

Wallet Emisor

1.9.6 Emisión del 
Reporte del 
lanzamiento

1.10 Post 
Producción

1.10.1 Ejecución del 
piloto Wallet 

autorizaciones

1.10.2 
Verificaciones del 

proceso 
compensación

1.10.3 Validaciones 
de los procesos 

internos del Emisor

1.10.4 Emisión de 
informe del piloto y 

post-producción

1.10.5 Coordinación 
de masificación

1.10.6 Certificación 
auditor PCI - DSS

1.11 
Configuraciones de 

Herramienta de 
Tokenización

1.11.1 
Configuraciones de 

Infraestructura y 
Enlaces

1.11.2 
Configuración e 

Integración de MDS

1.11.3  
Configuración e 

integración del SDK 
en app Emisor

1.11.4 Setup e 
Integración de 

billetera 
multiemisor

1.11.5 
Configuración del 

Emisor

1.11.7 
Configuraciones 

Marcas

1.12 Desarrollo 
Procesador para la 

integración

1.12.1 Solución si 
falla CW2

1.12.2 
Aprovisionamiento

1.12.3 Método de 
Autenticación

1.12.4 
Transacciones con 

Token

1.12.5 
Administración ciclo 

de vida del token

1.12.6 Notificación 
de mensajes 

relacionados al 
token

1.12.7 Pruebas 
técnicas

1.12.8 
Documentación del 

pase a pruebas

1.12.9 
Complicaciones en 
ambientes de test

1.13 Pruebas 
funcionales

1.13.1 Elaboración 
de matrices de 

pruebas

1.13.2 Pruebas Host 
Emisor 

autorizaciones

1.13.3 Pruebas Host 
Emisor 

compensación

1.13.4 Pruebas de 
integración Wallet

1.13.5 Pruebas de 
estrés proceso end 

to end

1.13.6 Preparación 
de ambientes de 
certificaciones

1.13.7 Pruebas 
funcionales 

MASTERCARD

1.14 Certificación 
Usuario

1.14.1 Certificación 
de autorizaciones 

tokenizadas

1.14.2 Certificación 
de compensación

1.14.3 Certificación 
Wallet

1.14.4 Emisión de 
Carta de 

Certificación

1.14.5 Coordinación 
del pase a 

Producción

1.15 Puesta 
Producción piloto

1.15.1 
Implementaciones 
del proveedor de 

servicios

1.15.2 
Implementación del 

Procesador

1.15.3 
Implementación de 

Marcas

1.15.4 Elaboración 
del plan de pruebas 

del piloto

1.15.5 Ejecución del 
piloto productivo 

Wallet Emisor

1.15.6 Emisión del 
Reporte del 
lanzamiento

1.15.7 Piloto de 
producción 

MASTERCARD

1.16 Post 
Producción

1.16.1 Ejecución del 
piloto Wallet 

autorizaciones

1.16.2 
Verificaciones del 

proceso 
compensación

1.16.3 Validaciones 
de los procesos 

internos del Emisor

1.16.4 Emisión de 
informe del piloto y 

post-producción

1.16.5 Coordinación 
de masificación

1.16.6 Certificación 
auditor PCI - DSS

1.17 Masificación 
VISA

1.18 Cierre VISA

1.18.1 
Capacitaciones 

personal operativo

1.18.2 Elaboración y 
firma de acta de 

cierre

1.18.3 Entrega de 
documentación a 
áreas productivas

1.18.4 Cierre VISA

1.19 Masificación 
MASTERCARD

1.20 Cierre 
MASTERCARD

1.20.1 
Capacitaciones 

personal operativo

1.20.2 Elaboración y 
firma de acta de 

cierre

1.20.3 Entrega de 
documentación a 
áreas productivas

1.20.4 Cierre 
MASTERCARD
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4.2.4. Diccionario EDT 

4.2.4.1. Diccionario EDT simplificado 

Tabla 30. Diccionario EDT 

DICCIONARIO DEL EDT 

Nombre del Proyecto:  
Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de 

Crédito Visa y MasterCard 
Código:    Versión:    

Cod  Tarea  Descripción  Entregable  
Criterio de 

Aceptación  
Recursos  Días   Costo    Responsable   

1 

Implementación de 

pagos digitales con 

Tokenización tarjeta 

de crédito VISA y 

MasterCard 

Se procederá a realizar de 

manera integral las 

actividades del proyecto de 

Implementación de pagos 

digitales con Tokenización 

tarjeta de crédito VISA y 

MasterCard   

1.1 Adquisiciones 

Adquisición de programas 

aplicados a la solución de 

pagos digitales con 

Tokenización       

60 días  $    16.800,00    

1.1.1 
Adquisiciones 

Plataforma 

Definición de las 

necesidades para la 

adquisición de la 

plataforma, análisis y 

selección del software, 

operación y uso del 

sistema     

  36 días  $    12.593,28    

1.1.1.1 
Convocatoria a 

Oferentes 

Definición de las 

especiaciones técnicas 

Establecimiento de criterios 

de selección del proveedor 

Convocatoria pública en 

función de los 

requerimientos descritos 

Convocatoria 

aprobada y 

publicada 

Especificaciones 

técnicas aprobadas por 

Gerencia de TI 

Gerente de TI 16 días  $        2.804,48   Gerente de TI  

1.1.1.2 

Presentación de 

Propuestas 

Comerciales y 

Técnicas 

Identificación de los 

proveedores y revisión de 

propuestas 

comerciales/técnicas 

Propuesta de 

proveedores 

Proveedores cumplen 

con especificaciones 

técnicas 

Gerente de TI 5 días  $           876,40   Gerente de TI  
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1.1.1.3 
Selección del 

Proveedor Fintech 

Evaluar alternativas 

recibidas por parte de los 

proveedores y seleccionar al 

ganador con base a los 

criterios establecidos 

Matriz de 

evaluación de 

alternativas para 

selección de 

proveedor 

Matriz aprobada por 

comité ejecutivo 
Comité ejecutivo 5 días  $        4.800,00  

 Gerente de Proyecto  

1.1.1.4 
Contratos de servicios 

con Fintech 

Efectuar la adquisición 

mediante la firma del 

contrato de servicios con 

fintech 

Contrato firmado 

entre las partes 

Contrato consta con 

cláusulas aprobadas 

entre las partes y 

revisado por la parte 

Legal de la empresa y 

el comité ejecutivo 

Gerente de negocios 

IFIS[50%],Gerente de 

proyecto de proveedor 

10 días  $        1.556,40  

 Gerente de Negocios 

IFIS  

1.1.1.5 
Contratos de servicio 

con Marcas 

Efectuar la adquisición 

mediante la firma del 

contrato de servicios con 

marcas 

Contrato firmado 

entre las partes 

Contrato consta con 

cláusulas aprobadas 

entre las partes por la 

parte Legal de la 

empresa y el comité 

ejecutivo 

Gerente de negocios 

IFIS[50%],Gerente de 

proyecto MasterCard, 

Gerente de proyecto Visa 

10 días  $        2.556,00  

 Gerente de Negocios 

IFIS  

1.1.2 Otras Adquisiciones         24 días  $      4.206,72    

1.1.2.1 Enlaces 

 Integración de conectividad 

entre el proveedor, marcas y 

la empresa. 

Enlaces 

configurados e 

instalados en los 

tres sitios de la 

empresa  

Los enlaces deben 

cumplir con las 

seguridades y ancho de 

banda dadas por la 

empresa. Los enlaces 

deben estar 

funcionando en los tres 

sitios de la empresa Gerente de TI 12 días 

 $        2.103,36  Gerente de TI  

1.1.2.2 Personal 

Definición del equipo de 

trabajo para la 

implementación del equipo 

del servicio 

Nómina de 

equipo de para 

implementación 

Personal debe cumplir 

con perfil técnico 

definido por la 

Gerencia 

Gerente de TI 12 días  $        2.103,36   Gerencia General 

1.2 Capacitaciones 

Transferencia de 

conocimientos que se 

realiza durante todo el 

proceso de 

implementación del 

sistema.     

  5 días  $      5.000,00  

  

1.2.1 
Capacitación Emisor 

Marcas 

Preparar al personal con las 

distintas funciones y la 

operación del sistema 

aplicada específicamente a 

cada uno de los procesos de 

negocio de las áreas 

involucradas, acorde a los 

requerimientos de la 

organización 

Nómina de 

asistencia 

Certificados 

firmados 

Evaluaciones aprobadas 
Analista CIS MasterCard, 

Analista CIS Visa  
5 días  $        1.600,00  

 Gerente de Negocios 

IFIS  
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1.2.2 
Capacitación de 

Token Emisor 

Entrenar al personal sobre 

todos los temas inherentes al 

Token/ Emisor 

Nómina de 

asistencia 

Certificados 

firmados 

Evaluaciones aprobadas 
Especialista de la plataforma 

del proveedor 
5 días  $        3.400,00  

 Gerente de Proyecto 

MasterCard  

1.3 

Diseño de la 

arquitectura de la 

solución 

  

    

  20 días  $    30.100,00  

  

1.3.1 
Levantamiento de 

Situación Actual 

Realización de estudio a 

profundidad de la realidad 

actual de las formas de pago 

y sistemas utilizados a fin de 

verificar la eficiencia de la 

gestión informática. 

Informe de 

situación actual  

Informe debe respetar 

los  ítems establecidos  

Analista de requerimientos, 

Asesoramiento proveedor 

marcas[1] 5 días 

 $      12.354,60  
 Gerente de Proyecto 

MasterCard  

1.3.2 

Entrega de 

documentación del 

Proveedor y Marcas 
Formalizar mediante la 

entrega de los documentos 

habilitantes al proveedor y 

marcas 

Carpeta con 

documentación 

habilitante del 

proveedor y 

marcas 

Deben cumplir con la 

lista de requisitos  

Gerente de proyecto de 

proveedor[50%],Gerente de 

proyecto MasterCard, 

Gerente de proyecto Visa 5 días 

 $        1.179,80  

 Gerente de proyecto de  

proveedor, 

Gerente de proyecto 

Mastercard, 

Gerente de proyecto 

Visa  

1.3.3 

Entrega de 

documentación de 

Plataforma de 

Tokenización 

Entrega de los documentos 

correspondientes a la 

Plataforma de Tokenización 

Carpeta con 

documentación 

habilitante para 

plataforma de 

tokenización 

Deben cumplir con la 

lista de requisitos  

Gerente de proyecto de 

proveedor[50%] 5 días 

 $           340,00  
 Gerente de proyecto de 

proveedor  

1.3.4 

Diseño de técnica de 

la integración con el 

procesador 

Señalar y explicar los 

elementos claves que dan 

forma a un procesador 

Diseño de técnica 

aprobado 

Diseño debe ser 

aprobado por el 

Gerente de TI 

Analista de requerimientos, 

Analista de seguridad y PCI, 

Especialista de desarrollo, 

Gerente de negocios IFIS, 

Gerente de TI, Ingeniero de 

redes, Ingeniero de 

servidores, Especialista de 

la plataforma del proveedor 

5 días  $        9.272,80  
 Gerente de Negocios 

IFIS  

1.3.5 

Diseño funcional de 

la integración con el 

procesador 

Como parte de la 

arquitectura del conjunto de 

instrucciones constan las  

instrucciones que la CPU 

está diseñada para 

comprender y ejecutar y 

lograr  un mayor 

rendimiento 

Diseño funcional 

aprobado 

Diseño aprobado por 

Gerente de Negocio y 

Gerente de TI 

Analista de requerimientos, 

Especialista de desarrollo, 

Gerente de negocios IFIS, 

Gerente de TI, Especialista 

de la plataforma del 

proveedor 

5 días  $        6.952,80  
 Gerente de Negocios 

IFIS  

1.4 
Análisis y 

Planificación 
  

    
  45 días  $    28.000,00    
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1.4.1 
Plan de Dirección del 

Proyecto 

Se procederá a realizar de 

manera integral las 

actividades del proyecto de 

implementación y que 

estarán detalladas por 

grupos de procesos de 

acuerdo al estándar PMI, 

incluidos los planes de 

Gestión que corresponden 

para grupo de procesos 

Plan de Dirección 

del Proyecto y 

plan de Gestion 

de Integración, 

Alcance, 

Cronograma, 

Presupuesto, 

Calidad Recursos, 

Comunicación, 

Riesgos, 

Adquisiciones e 

Interesados 

Alineado a la 

metodología PMI 

Gerente del proyecto [50%], 

Gerente de negocios IFIS 

[50%], Gerente de proyecto 

de entidad piloto [50%], 

Gerente de proyecto de 

proveedor [50%], Gerente 

de proyecto MasterCard 

[50%], Gerente de proyecto 

Visa [50%], Gerente de TI 

[50%] 

10 días  $        5.912,40  

 Gerente de proyecto de 

proveedor, 

Gerente de proyecto 

MasterCard, 

Gerente de proyecto 

Visa  

1.4.2 
Análisis y Revisión 

de Documentación 

Elaboración del Plan de 

Gestión el cual está 

enmarcado en las 10 áreas 

conocimiento y las líneas de 

base de alcance, 

cronograma, costo y calidad. 

Esto para poder ejecutar, 

supervisar y controlar el 

proyecto. 

Informe de 

revisión de 

documentación 

Revisión aprobada por 

especialista de 

Desarrollo 

Analista de procesos, 

Analista de requerimientos, 

Especialista de desarrollo 

5 días  $        2.851,60  
 Gerente de Negocios 

IFIS 

1.4.3 
Reunión de Inicio del 

Proyecto (Kick off) 

Punto de partida donde 

consta de manera formal la 

autorización de inicio del 

proyecto, donde específica 

los requerimientos a 

gestionar. 

Nómina de 

asistencia de 

reunión 

Acta de reunión 

Realizada en la fecha 

definida 

Analista CIS MasterCard 

[50%], Analista CIS Visa 

[50%], Analista de 

desarrollo [50%], Analista 

de pruebas [50%], Analista 

de requerimientos [50%], 

Analista de seguridad y PCI 

[50%], Analista de 

Versionamiento [50%], 

Especialista de desarrollo [ 

50%], Especialista de la... 

3 días  $        5.181,72   Gerente de Proyecto  

1.4.4 
Generación de RFC 

(Alcance) 
Elaboración del RFC RFC  

Respetar los 

requerimientos 

definidos 

Analista de requerimientos 3 días  $           720,00   Gerente de Proyecto  

1.4.5 Aprobación del RFC Aprobación del RFC RFC aprobado 
RFC aprobado por 

Gerente de proyecto 

Gerente del proyecto, 

Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

2 días  $           720,00   Gerente de Proyecto  
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1.4.6 

Configuración a la 

herramienta. Adm de 

inscripción 

Propuesta para una nueva 

tecnología, información 

acerca del uso de 

tecnologías y/o recursos 

existentes que permita 

mejorar la tecnología 

Protocolos y tecnologías a 

nivel internacional 

 Herramienta 

configurada de 

acuerdo a las 

definiciones 

dadas por el 

cliente 

Billeteras Emisor 

Marca Blanca 

Enrolamiento y 

aprovisonamiento de 

tarjetas 

Billeteras Emisor 

Marca Blanca Bloquear 

y desbloquear  

Billeteras Emisor 

Marca Blanca 

Configuración Pago 

Instantáneo 

Billeteras Emisor 

Marca Blanca 

Administración PIN 

Billeteras Emisor 

Marca Blanca Factores 

de autenticación  

Especialista de la plataforma 

del 

proveedor[25%],Analista de 

requerimientos[25%],Especi

alista de desarrollo[25%] 

5 días  $        1.300,00   Gerente de Proyecto  

1.4.7 

Capacitación de 

herramientas de 

Token Emisor 

Transferencia de 

conocimientos de 

herramientas de Token 

Emisor 

Nómina de 

asistencia 

Certificados 

firmados 

Evaluaciones aprobadas 

Analista de 

desarrollo[50%],Analista de 

pruebas[50%],Analista de 

requerimientos[50%],Analis

ta de seguridad y 

PCI[50%],Especialista de 

desarrollo[50%],Personal 

operativo de la entidad 

piloto[50%],Ingeniero de 

servidores[50%] 

10 días  $        6.840,00  
 Especialista de 

desarrollo  

1.4.8 
Elaboración del Plan 

de Trabajo 

Preparación del plan de 

trabajo a desarrollarse para 

la implementación del 

sistema de pago 

Plan de trabajo 

pre aprobado 

Plan de trabajo 

realizado en base a los 

lineamientos 

establecidos por el 

Gerente de proyecto y 

el equipo 

Gerente de proyecto de 

entidad piloto[50%],Gerente 

de proyecto de 

proveedor[50%],Gerente de 

proyecto 

Mastercard[50%],Gerente 

de proyecto 

Visa[50%],Gerente del 

proyecto[50%],Adquisición 

licencia Microsoft 

Project[1] 

5 días  $        2.554,28  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

Gerente de Proyect 

MasterCard 

Gerente de Proyecto 

Visa  

1.4.9 Aprobación del Plan 

Luego de la revisión del 

plan de trabajo se procede a 

su aprobación por parte del 

Director del Proyecto  

Plan de trabajo 

aprobado 

Plan aprobado por el 

Comité ejecutivo 
Comité ejecutivo 2 días  $        1.920,00   Gerente de Proyecto  
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1.5 

Configuraciones de 

Herramienta de 

Tokenización 

Convertir los números de 

la tarjeta del cliente (el 

número PAN) en un 

código formado por 

números que se emplea 

durante la transacción en 

lugar del número real 

sustituyendo al PAN     

  15 días  $ 175.000,00    

1.5.1 

Configuraciones de 

Infraestructura y 

Enlaces 

Activos de servicio que 

garantizan la información 

precisa y confiable sobre la 

configuración de los 

servicios y los CI que los 

respaldan esté disponible 

cuando y donde se necesite 

Validación de 

infraestructura y 

enlaces 

Validación de 

infraestructura 

supervisado por el 

Ingeniero de redes 

Ingeniero de redes, Soporte 

de licencia por 1 año[1] 
4,5 días  $      33.648,00   Ingeniero de Redes  

1.5.2 
Configuraciones e 

Integración VTS 

Prueba y valida el hardware 

mediante la comprobación 

de la conectividad y la 

funcionalidad de los 

dispositivos de hardware, 

los controladores y los 

dispositivos periféricos. 

Validación de 

VTS 

Estándar internacional 

VISA 

Analista CIS Visa 

,Configuración Gateway 

Visa[1] 

2,5 días  $      57.306,00   Analista CIS  

1.5.3 

Configuración e 

integración del SDK 

en app Emisor 

Probar la compatibilidad de 

la  app con y  usar las API 

que se introdujeron en esta 

versión de la plataforma, 

abre el archivo build.gradle 

en el nivel del módulo y 

actualiza la 

compileSdkVersion y la 

targetSdkVersion  

Validación SDK 

Se pueda registrar las 

tarjetas y hacer un ciclo 

de vida del token.  

Especialista de la plataforma 

del proveedor, 

Licenciamiento de las 

herramientas adquiridas[1] 

2 días  $      61.360,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.5.4 
Setup e Integración de 

billetera multiemisor 

Herramienta de los sistemas 

operativos y los programas 

informáticos que permite 

configurar diversas opciones 

de acuerdo a las necesidades 

del usuario. 

Billetera 

multiemisor 

integrada 

La billetera debe estar 

configurada con el 

perfil del cliente piloto, 

configurado el ciclo de 

vida del toquen y la 

parte transaccional 

Especialista de la plataforma 

del proveedor, Gerente de 

proyecto de entidad piloto, 

Gerente del proyecto, 

Licencia de la billetera[1] 

2 días  $      20.586,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.5.5 
Configuración del 

Emisor 

Configuración de la 

herramienta de los sistemas 

operativos 

Herramienta 

configurada 

 Se pueda visualizar en 

las consultas de la 

aplicación el flujo del 

ciclo de vida del token 

y el flujo transaccional 

Analista de requerimientos, 

Personal operativo de la 

entidad piloto, Ingeniero de 

servidores 

2,5 días  $        1.860,00   Gerente de proyecto  

1.5.6 
Configuraciones 

Marcas 

Habilitar funcionalidad de 

las marcas y actualización 

de dominios 

Marcas 

habilitadas en 

dominios   

  1,5 días  $         240,00    
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1.5.6.1 
Instalaciones de los 

bines en VISA 

Código de identificación del 

banco del emisor Código 

por Herramienta BIN  

Bines en VISA 

instalados 

Estándar internacional 

VISA 
Analista CIS Visa [50%] 1,5 días  $           120,00   Analista CIS  

1.5.6.2 

Configuraciones de 

sistema VISA Risk 

Manager 

Configuración de  sistema 

operativo donde se puede  

inspector en línea VISA 

RISK 

VISA Risk 

Manager 

configurado 

Estándar internacional 

VISA 
Analista CIS Visa [50%] 1,5 días  $           120,00   Analista CIS  

1.6 

Desarrollo 

Procesador para la 

integración 

Desarrollar el procesador 

y sus componentes 
    

  40 días  $    30.000,00    

1.6.1 Solución si falla CW2 
Detalle de instrucciones 

para solucionar fallas 

Instrucciones para 

solución de fallas 

Soluciones de fallas 

aprobadas por el 

especialista de 

desarrollo 

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo 
10 días  $        2.800,00  

 Especialista de 

desarrollo  

1.6.2 Aprovisionamiento 

Instalación de 

infraestructura 

Gestión del acceso de datos 

y recursos que están a 

disposición de los usuarios y 

sistemas 

Acceso de datos y 

recursos 

aprovisionados 

 Se genere el token para 

los diferentes productos 

y marcas 

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo, 

Asesoramiento proveedor 

marcas[1] 

5 días  $      12.554,60  
 Especialista de 

desarrollo  

1.6.3 
Método de 

Autenticación 

Establecimiento del 

mecanismos de refuerzo de 

seguridad informática para 

comprobar la identidad de 

cada usuario a fin de 

garantizar la protección de 

la información de los 

clientes y mantener 

transacciones más seguras 

Método de 

seguridad 

aprobado 

Método de seguridad en 

base al estándar 

internacional VIS 

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo 
2,5 días  $           700,00  

 Especialista de 

desarrollo  

1.6.4 
Transacciones con 

Token 

Realización de 

transacciones ( Pagos con 

tarjeta de crédito/ 

transacciones internas) 

 Proceso de 

autorizaciones 

funcionando con 

tokenización 

Autorizaciones 

tokenizadas aprobadas 

y autorizaciones 

tokenización negadas 

de acuerdo a las 

validaciones de negocio 

o seguridad sino las 

cumplen  

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo 
2,5 días  $           700,00  

 Especialista de 

desarrollo  

1.6.5 
Administración ciclo 

de vida del token 

Proporcionan prácticas 

recomendadas para el 

control de versiones y la 

etapa de pruebas del token 

Flujos de ciclo de 

vida de un toque 

activación, 

bloqueo, 

cancelación  

Verificación que cada 

flujo del ciclo de vida 

del toquen se cumplan 

y de acuerdo a cada uno 

de ellos se ejecuten de 

acuerdo a lo definido.  

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo 
5 días  $        1.400,00  

 Especialista de 

desarrollo  



 

85 

 

1.6.6 

Notificación de 

mensajes relacionados 

al token 

Configuración de las 

notificaciones distribuidas y 

solución de notificación de 

prueba.  

Sistema de 

notificaciones 

configurado de 

acuerdo  a lo 

determinado por 

el cliente  

Las notificaciones 

deben llegar a los 

clientes dependiendo de 

cada escenario. 

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo 
4 días  $        1.120,00  

 Especialista de 

desarrollo  

1.6.7 Pruebas técnicas 

Realización de pruebas para 

solucionar  problemas 

relacionados con las 

notificaciones distribuidas 

de ida y vuelta mediante un 

mecanismo síncrono  

Pruebas técnicas 

realizadas 

 Matrices de pruebas 

técnicas culminadas 

con éxito. 

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo, 

Computadoras[1] 

5 días  $        9.445,40  
 Especialista de 

desarrollo  

1.6.8 
Documentación del 

pase a pruebas 

Documentar el proceso de  

prueba 

Formalización del 

pase de prueba 

 Documento de 

catalogación y pase a 

producción aprobado 

Analista de desarrollo, 

Especialista de desarrollo 
3,5 días  $           980,00  

 Especialista de 

desarrollo  

1.6.9 
Complicaciones en 

ambientes de test 

Administración integral de 

los ambientes de prueba, 

adquiere gran importancia 

para asegurar la calidad  del 

software 

 Ambientes 

configurados para 

las pruebas. 

 Programas compilados, 

aplicaciones instaladas, 

configuraciones y 

accesos listos 

Analista de Versionamiento 2,5 días  $           300,00  
 Especialista de 

desarrollo  

1.7 Pruebas funcionales Realización de pruebas        23 días  $    17.500,00    

1.7.1 
Elaboración de 

matrices de pruebas 

Llenar las respectivas 

matrices en base a las 

pruebas realizadas 

Matrices de 

pruebas 

 La matriz de pruebas 

debe contener todos los 

casos de uso 

Analista de pruebas 5 días  $           840,00   Gerente de Proyecto  

1.7.2 
Pruebas Host Emisor 

autorizaciones 

Realización de pruebas  que 

comparten la misma 

dirección de red. 

Informe de 

prueba realizada 

Autorizaciones 

ejecutadas y aprobadas 

o negadas de acuerdo a 

las condiciones de 

ejecuciones. Tabla de 

autorizaciones 

cumplido de acuerdo a 

cada marca.  

Analista de pruebas, 

Simulador Visa[1] 
3 días  $      14.428,00   Gerente de Proyecto  

1.7.3 
Pruebas Host Emisor 

compensación 

Realización de pruebas  que 

comparten la misma 

dirección de red. 

Informe de 

prueba realizada 

Todas las 

autorizaciones 

aprobadas deben 

generar el archivo de 

outgoing. Los archivos 

de outgoing deben ser 

procesados 

satisfactoriamente en 

los simuladores.  

Analista de pruebas 3 días  $           504,00   Gerente de Proyecto  
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1.7.4 
Pruebas de 

integración Wallet 

Pruebas de directorio dentro 

del servidor donde están 

escritas las contraseñas (en 

forma encriptada), 

permitiendo administrar 

credenciales de bases de 

datos o certificados 

Informe de 

prueba realizada 

Desde la wallet se 

pueda enrolar, 

aprovisionar el token, 

manejar el ciclo de vida 

del token y se pueda 

realizar transacciones.  

Analista de pruebas 3 días  $           504,00   Gerente de Proyecto  

1.7.5 
Pruebas de estrés 

proceso end to end 

Prueba de carga en un punto 

de referencia de un sitio web 

verificar si el  sistema tendrá 

problemas a medida que 

aumente. 

Informe de 

prueba realizada 

Que se mantengan el 

tiempo de 0,01 seg 

como máximo para 

responder cada 

transacción.  

Analista de pruebas 3 días  $           504,00   Gerente de Proyecto  

1.7.6 

Preparación de 

ambientes de 

certificaciones 

Preparar el ambiente de 

desarrollo para prueba de 

software 

Informe de 

ambientes de 

certificaciones 

 Programas compilados, 

aplicaciones instaladas, 

configuraciones y 

accesos listos 

Analista de Versionamiento 6 días  $           720,00   Gerente de Proyecto  

1.8 
Certificación 

Usuario 

Certidicar la Data 

Security permite a los 

equipos de TI y demostrar 

su capacidad para 

gestionar todas las fases 

del ciclo de vida de los 

datos     

  12 días  $    11.000,00    

1.8.1 

 Certificación de 

autorizaciones 

tokenizadas 

Certificar transacciones ( 

Pagos con tarjeta de crédito/ 

transacciones internas) 

Certificado de 

autorizaciones 

tokenizadas 

Matriz de 

Autorizaciones 

ejecutadas y aprobadas 

o negadas de acuerdo 

con las condiciones de 

ejecuciones. Tabla de 

autorizaciones 

cumplido de acuerdo 

con cada marca.   

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto, Horas 

certificación Visa[1] 

4 días  $        6.572,12   Gerente de Proyecto  

1.8.2 
Certificación de 

compensación 

Certificación del proceso de 

confirmación de las 

autorizaciones y 

acreditación de valores entre 

el emisor y el adquirente. 

Certificado de 

compensación 

Todas las 

autorizaciones 

aprobadas deben 

generar el archivo de 

outgoing. Los archivos 

de outgoing deben ser 

procesados 

satisfactoriamente por 

la marca.  

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto 

2,5 días  $        1.320,00   Gerente de Proyecto  
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1.8.3 Certificación Wallet 

Directorio dentro del 

servidor donde están escritas 

las contraseñas (en forma 

encriptada), permitiendo 

administrar credenciales de 

bases de datos o certificados 

Certificado 

Wallet 

 Desde la wallet se 

pueda enrolar, 

aprovisionar el token, 

manejar el ciclo de vida 

del token y se pueda 

realizar transacciones.  

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto 

2,5 días  $        1.320,00   Gerente de Proyecto  

1.8.4 
Emisión de Carta de 

Certificación 

Cumplir los scripts de 

pruebas de las marcas, 

cliente y proveedor para 

validar el servicio. 

Carta de 

Certificación 

Carta que contenga la 

descripción de las 

pruebas satisfactorias y 

que autorizan el pase a 

producción.  

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto 

1,5 días  $           792,00   Gerente de Proyecto  

1.8.5 
Coordinación del pase 

a Producción 

Definición de actividades 

para el pase a producción 
Checklist de pase  

Detalle de las 

actividades, tiempos de 

duración y responsables 

para cada actividad.  

Gerente de proyecto de 

entidad piloto, Gerente de 

proyecto de proveedor, 

Gerente de proyecto Visa, 

Gerente del proyecto 

1,5 días  $           995,88   Gerente de Proyecto  

1.9 
Puesta Producción 

piloto 

Puesta en marcha del 

software     
  8 días  $    10.000,00    

1.9.1 

Implementaciones del 

proveedor de 

servicios 

Implementación de servicios 

de acuerdo a los estándares 

internacionales  

Servicio 

implementado 

 Sistemas de 

tokenización 

configurados. 

 

Especialista de la plataforma 

del proveedor 
2 días  $        1.360,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.9.2 
Implementación del 

Procesador 

Implementar procesador y 

analizar el comportamiento 

dinámico 

Programas y 

aplicaciones 

instalado 

Programas en 

ambientes de 

producción compilados. 

Aplicaciones instaladas 

en los servidores de 

producción. 

Analista de Versionamiento 1,5 días  $           180,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.9.3 
Implementación de 

Marcas 

Implementación de 

funcionalidad de las marcas 

y actualización de dominios 

Marcas 

habilitadas en 

dominios 

Configuraciones de 

bines a tokenizar.   

Analista de desarrollo, 

Analista de pruebas, 

Analista de Versionamiento, 

Especialista de desarrollo 

1,5 días  $           852,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.9.4 
Elaboración del plan 

de pruebas del piloto 

Realización del plan de 

prueba piloto el cual tiene 

como finalidad la 

experimentación y 

comprobación del sistema, 

desarrollo de un programa, 

recurso y cumplimiento de 

protocolos 

Plan de pruebas 

piloto 

Checklist de las 

verificaciones que se 

realizaran en el plan 

piloto, que sean 

ejecutadas 

satisfactoriamente  

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto 

1 día  $           528,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.9.5 

Ejecución del piloto 

productivo Wallet 

Emisor 

Ejecución del piloto del 

directorio dentro del 

servidor donde están escritas 

las contraseñas 

Informe de 

ejecución de 

prueba piloto 

Wallet Emisor 

Checklist de las 

verificaciones de la 

wallert ejecutada 

satisfactoriamente.  

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto 

1 día  $           528,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  
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1.9.6 
Emisión del Reporte 

del lanzamiento 

Elaboración del reporte de 

lanzamiento 

Reporte de 

lanzamiento 

Informe del resultado 

del lanzamiento 

realizado para cada 

producto y marca.  

Analista de pruebas, 

Gerente de proyecto de 

entidad piloto, Certificación 

auditor PCI DSS[1] 

1 día  $        6.552,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

  

1.10 Post Producción 

Verificación de 

consistencia 

Prueba con usuarios reales 

Transferencia al medio de 

distribución     

  10 días  $      7.050,00    

1.10.1 
Ejecución del piloto 

Wallet autorizaciones 

Ejecución de directorio 

dentro del servidor donde 

están escritas las 

contraseñas (en forma 

encriptada), permitiendo 

administrar credenciales de 

bases de datos o certificados 

Piloto Wallet 

ejecutado 

Matriz de 

Autorizaciones 

ejecutadas y aprobadas 

o negadas de acuerdo 

con las condiciones de 

ejecuciones. 

Confirmación de las 

revisiones satisfactorias 

de la marca   

Analista de pruebas, 

Personal operativo de la 

entidad piloto 

2,5 días  $        1.320,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

  

1.10.2 

Verificaciones del 

proceso 

compensación 

Proceso de verificación de 

compensación 

Listado de 

verificaciones 

Todas las 

autorizaciones 

aprobadas deben 

generar el archivo de 

outgoing. Pasar Los 

archivos de outgoing 

deben ser procesados 

satisfactoriamente por 

la marca.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto,Horas 

soporte Visa[1] 

2 días  $        3.042,08  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

  

1.10.3 

Validaciones de los 

procesos internos del 

Emisor 

Validar los procesos 

internos  

Procesos internos 

del emisor 

validados 

Validación del proceso 

de liquidación, 

contabilidad, reportes 

operativos.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

2 días  $        1.056,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

  

1.10.4 

Emisión de informe 

del piloto y post-

producción 

Emitir el informe de la 

prueba piloto y post- 

producción 

Informe del piloto  

Matriz de casos a 

ejecutar en el piloto 

satisfactoria de acuerdo 

a cada uno de los 

escenarios planteados 

para los bines.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

1,5 días  $           792,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

  

1.10.5 
Coordinación de 

masificación 

Definición de actividades 

para masificación del 

consumo de tecnologías 

 Planificación y 

orden de bines a 

masificar 

Ejecución de la 

masificación de 

acuerdo al plan de 

masificación acordado 

con el cliente.  

Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente de 

proyecto de 

proveedor,Gerente de 

proyecto Visa,Gerente del 

proyecto 

1 día  $           663,92  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente 

de proyecto de 

proveedor,Gerente de 

proyecto Visa,Gerente 

del proyecto  
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1.10.6 
Certificación auditor 

PCI - DSS 

Cumplir con los 

requerimientos de PCD DSS 

Certificado PCI-

DSS 

Informe satisfactorio de 

cumplimiento de PCI 

DSS   

Analista de seguridad y PCI 1 día  $           176,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto 

  

1.11 

Configuraciones de 

Herramienta de 

Tokenización 

Convertir los números de 

la tarjeta del cliente (el 

número PAN) en un 

código formado por 

números que se emplea 

durante la transacción en 

lugar del número real 

sustituyendo al PAN     

  15 días  $ 175.000,00    

1.11.1 

Configuraciones de 

Infraestructura y 

Enlaces 

Activos de servicio que 

garantizan la información 

precisa y confiable sobre la 

configuración de los 

servicios y los CI que los 

respaldan esté disponible 

cuando y donde se necesite 

Infraestructura y 

Enlaces 

configurados 

Validación de 

infraestructura 

supervisado por el 

Ingeniero de redes 

Ingeniero de redes,Soporte 

de licencia por 1 año[1] 
4,5 días  $      33.648,00   Ingeniero de Redes  

1.11.2 
Configuración e 

Integración de MDS 

Familiarizarse con las guías 

de configuración IPS para 

ambas Plataformas. La 

mayoría de la versión actual 

del manual está 

configurando el 

almacenamiento IP. 

MDS configurado 

e integrado 

Estándar internacional 

MasterCard 

Analista CIS MasterCard, 

Configuración Gateway 

MasterCard[1] 

2,5 días  $      59.096,00   Analista CIS  

1.11.3 

Configuración e 

integración del SDK 

en app Emisor 

Probar la  compatibilidad de 

la  app con y  usar las API 

que se introdujeron en esta 

versión de la plataforma, 

abre el archivo build.gradle 

en el nivel del módulo y 

actualiza la 

compileSdkVersion y la 

targetSdkVersion  

Validación SDK 

Se pueda registrar las 

tarjetas y hacer un ciclo 

de vida del token.  

Especialista de la plataforma 

del proveedor, 

Licenciamiento de las 

herramientas adquiridas[1] 

2 días  $      61.360,00  

 Especialista de la 

Plataforma Del 

Proveedor  

1.11.4 
Setup e Integración de 

billetera multiemisor 

Herramienta de los sistemas 

operativos y los programas 

informáticos que permite 

configurar diversas opciones 

de acuerdo a las necesidades 

del usuario. 

Billetera 

multiemisor 

integrada 

La billetera debe estar 

configurada con el 

perfil del cliente piloto, 

configurado el ciclo de 

vida del toquen y la 

parte transaccional 

Especialista de la plataforma 

del proveedor,Gerente de 

proyecto de entidad 

piloto[50%],Gerente del 

proyecto[50%],Licencia de 

la billetera[1] 

2 días  $      19.546,00  
 Gerente de proyecto de 

la entidad piloto  

1.11.5 
Configuración del 

Emisor 

Configuración de la 

herramienta de los sistemas 

operativos 

Herramienta 

configurada 

 Se pueda visualizar en 

las consultas de la 

aplicación el flujo del 

ciclo de vida del token 

y el flujo transaccional 

Analista de 

requerimientos,Personal 

operativo de la entidad 

piloto[50%],Ingeniero de 

servidores 

2,5 días  $        1.110,00   Ingeniero de Servidores  
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1.11.6 
Configuraciones 

Marcas 

Habilitar funcionalidad de 

las marcas y actualización 

de dominios     

  1,5 días  $         240,00    

1.11.6.1 
Instalaciones de los 

bines en VISA 

Código de identificación del 

banco del emisor Código 

por Herramienta BIN  

Bines en VISA 

instalados 

Estandar internacional 

VISA 

Analista CIS 

Mastercard[50%] 
1,5 días  $           120,00   Analista de Mastercard  

1.11.6.2 

Configuraciones de 

sistema VISA Risk 

Manager 

Establecimiento de 

configuraciones de VISA 

RISK 

VISA Risk 

Manager 

configurado 

Estandar internacional 

VISA 

Analista CIS 

Mastercard[50%] 
1,5 días  $           120,00   Analista de Mastercard  

1.12 

Desarrollo 

Procesador para la 

integración 

Desarrollar el procesador 

y sus componentes 
    

  40 días  $    30.000,00  

  

1.12.1 Solución si falla CW2 
Detalle de instrucciones 

para solucionar fallas 

Instrucciones para 

solución de fallas 

Soluciones de fallas 

aprobadas por el 

especialista de 

desarrollo 

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo 

10 días  $        2.800,00  
 Especialista de 

desarrollo  

1.12.2 Aprovisionamiento 

Instalación de 

infraestructura 

Gestión del acceso de datos 

y recursos que están a 

disposición de los usuarios y 

sistemas 

Acceso de datos y 

recursos 

aprovisionados 

 Se genere el token para 

los diferentes productos 

y marcas 

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo, Asesoramiento 

proveedor marcas[1] 

5 días  $      12.554,60  
 Especialista de 

desarrollo  

1.12.3 
Método de 

Autenticación 

Establecimiento del 

mecanismos de refuerzo de 

seguridad informática para 

comprobar la identidad de 

cada usuario a fin de 

garantizar la protección de 

la información de los 

clientes y mantener 

transacciones más seguras 

Método de 

seguridad 

aprobado 

Método de seguridad en 

base al estándar 

internacional VIS 

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo 

2,5 días  $           700,00  

 Analista de la 

Plataforma Del 

Proveedor  

1.12.4 
Transacciones con 

Token 

Realización de 

transacciones ( Pagos con 

tarjeta de crédito/ 

transacciones internas) 

 Proceso de 

autorizaciones 

funcionando con 

tokenización 

Autorizaciones 

tokenizadas aprobadas 

y autorizaciones 

tokenización negadas 

de acuerdo a las 

validaciones de negocio 

o seguridad sino las 

cumplen  

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo 

2,5 días  $           700,00  
 Especialista de 

desarrollo  

1.12.5 
Administración ciclo 

de vida del token 

Proporcionan prácticas 

recomendadas para el 

control de versiones y la 

etapa de pruebas del token 

Flujos de ciclo de 

vida de un toque 

activación, 

bloqueo, 

cancelación  

Verificación que cada 

flujo del ciclo de vida 

del toquen se cumplan 

y de acuerdo a cada uno 

de ellos se ejecuten de 

acuerdo a lo definido.  

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo 

5 días  $        1.400,00  
 Especialista de 

desarrollo  
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1.12.6 

Notificación de 

mensajes relacionados 

al token 

Configuración de las 

notificaciones distribuidas y 

solución de notificación de 

prueba.  

Sistema de 

notificaciones 

configurado de 

acuerdo  a lo 

determinado por 

el cliente  

Las notificaciones 

deben llegar a los 

clientes dependiendo de 

cada escenario. 

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo 

4 días  $        1.120,00  

 Analista de la 

Plataforma Del 

Proveedor  

1.12.7 Pruebas técnicas 

Realización de pruebas para 

solucionar  problemas 

relacionados con las 

notificaciones distribuidas 

de ida y vuelta mediante un 

mecanismo síncrono  

Pruebas técnicas 

realizadas 

 Matrices de pruebas 

técnicas culminadas 

con éxito. 

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo, Computadoras[1] 

5 días  $        9.445,40  
 Especialista de 

desarrollo  

1.12.8 
Documentación del 

pase a pruebas 

Documentar el proceso de  

prueba 

Formalización del 

pase de prueba 

 Documento de 

catalogación y pase a 

producción aprobado 

Analista de 

desarrollo,Especialista de 

desarrollo 

3,5 días  $           980,00   Analista del Desarrollo  

1.12.9 
Complicaciones en 

ambientes de test 

Administración integral de 

los ambientes de prueba, 

adquiere gran importancia 

para asegurar la calidad  del 

software 

Ambientes 

configurados para 

las pruebas. 

 Programas compilados, 

aplicaciones instaladas, 

configuraciones y 

accesos listos 

Analista de versionamiento 2,5 días  $           300,00  
 Analista en 

Versionamiento  

1.13 Pruebas funcionales Realización de pruebas        23 días  $    17.500,00    

1.13.1 
Elaboración de 

matrices de pruebas 

Llenar las respectivas 

matrices en base a las 

pruebas realizadas 

Matrices de 

pruebas 

 La matriz de pruebas 

debe contener todos los 

casos de uso 

Analista de pruebas 5 días  $           840,00   Analista de Pruebas  

1.13.2 
Pruebas Host Emisor 

autorizaciones 

Realización de pruebas  que 

comparten la misma 

dirección de red. 

Informe de 

prueba realizada 

Autorizaciones 

ejecutadas y aprobadas 

o negadas de acuerdo a 

las condiciones de 

ejecuciones. Tabla de 

autorizaciones 

cumplido de acuerdo a 

cada marca.  

Analista de 

pruebas,Simulador 

Mastercard[1] 

3 días  $      14.428,00   Analista de Pruebas  

1.13.3 
Pruebas Host Emisor 

compensación 

Realización de pruebas  que 

comparten la misma 

dirección de red. 

Informe de 

prueba realizada 

Todas las 

autorizaciones 

aprobadas deben 

generar el archivo de 

outgoing. Los archivos 

de outgoing deben ser 

procesados 

satisfactoriamente en 

los simuladores.  

Analista de pruebas 3 días  $           504,00   Analista de Pruebas  
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1.13.4 
Pruebas de 

integración Wallet 

Pruebas de directorio dentro 

del servidor donde están 

escritas las contraseñas (en 

forma encriptada), 

permitiendo administrar 

credenciales de bases de 

datos o certificados 

Informe de 

prueba realizada 

Desde la wallet se 

pueda enrolar, 

aprovisionar el token, 

manejar el ciclo de vida 

del token y se pueda 

realizar transacciones.  

Analista de pruebas 3 días  $           504,00   Analista de Pruebas  

1.13.5 
Pruebas de estrés 

proceso end to end 

Prueba de carga en un punto 

de referencia de un sitio web 

verificar si el  sistema tendrá 

problemas a medida que 

aumente. 

Informe de 

prueba realizada 

Que se mantengan el 

tiempo de 0,01 seg 

como máximo para 

responder cada 

transacción.  

Analista de pruebas 3 días  $           504,00   Analista de Pruebas  

1.13.6 

Preparación de 

ambientes de 

certificaciones 

Preparar el ambiente de 

desarrollo para prueba de 

software 

Informe de 

ambientes de 

certificaciones 

 Programas compilados, 

aplicaciones instaladas, 

configuraciones y 

accesos listos 

Analista de versionamiento 6 días  $           720,00  
 Analista de 

Versionamiento  

1.14 
Certificación 

Usuario 

Certificar la Data Security 

permite a los equipos de 

TI y demostrar su 

capacidad para gestionar 

todas las fases del ciclo de 

vida de los datos     

  12 días  $    11.000,00  

  

1.14.1 

Certificación de 

autorizaciones 

tokenizadas 

Certificar transacciones ( 

Pagos con tarjeta de crédito/ 

transacciones internas) 

Certificado de 

autorizaciones 

tokenizadas 

Matriz de 

Autorizaciones 

ejecutadas y aprobadas 

o negadas de acuerdo 

con las condiciones de 

ejecuciones. Tabla de 

autorizaciones 

cumplido de acuerdo 

con cada marca.   

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto,Horas 

certificación Mastercard[1] 

4 días  $        6.572,00   Analista de Pruebas  

1.14.2 
Certificación de 

compensación 
0 

Certificado de 

compensación 

Todas las 

autorizaciones 

aprobadas deben 

generar el archivo de 

outgoing. Los archivos 

de outgoing deben ser 

procesados 

satisfactoriamente por 

la marca.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

2,5 días  $        1.320,00   Analista de Pruebas  

1.14.3 Certificación Wallet 

Directorio dentro del 

servidor donde están escritas 

las contraseñas (en forma 

encriptada), permitiendo 

administrar credenciales de 

bases de datos o certificados 

Certificado 

Wallet 

 Desde la wallet se 

pueda enrolar, 

aprovisionar el token, 

manejar el ciclo de vida 

del token y se pueda 

realizar transacciones.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

2,5 días  $        1.320,00   Analista de Pruebas  
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1.14.4 
Emisión de Carta de 

Certificación 

Documentar el proceso de 

certificación 

Carta de 

Certificación 

Carta que contenga la 

descripción de las 

pruebas satisfactorias y 

que autorizan el pase a 

producción.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

1,5 días  $           792,00   Analista de Pruebas  

1.14.5 
Coordinación del pase 

a Producción 

Definición de actividades 

para el pase a producción 
Checklist de pase  

Detalle de las 

actividades, tiempos de 

duración y responsables 

para cada actividad.  

Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente de 

proyecto de 

proveedor,Gerente del 

proyecto, Gerente de 

proyecto Mastercard 

1,5 días  $           996,00  

 Gerente del Proyecto 

De Entidad 

Piloto,Gerente De 

Proyecto De 

Proveedor,Gerente Del 

Proyecto  

1.15 
Puesta Producción 

piloto 

Puesta en marcha del 

software 
      8 días  $    10.000,00    

1.15.1 

Implementaciones del 

proveedor de 

servicios 

Implementación de servicios 

de acuerdo a los estándares 

internacionales  

Servicio 

implementado 

 Sistemas de 

tokenización 

configurados. 

 

Especialista de la plataforma 

del proveedor 
2 días  $        1.360,00  

 Especialista de la 

plataforma del 

proveedor  

1.15.2 
Implementación del 

Procesador 

Implementar procesador y 

analizar el comportamiento 

dinámico 

Procesador 

instalado 

Programas en 

ambientes de 

producción compilados. 

Aplicaciones instaladas 

en los servidores de 

producción. 

Analista de versionamiento 1,5 días  $           180,00  
 Analista de 

versionamiento  

1.15.3 
  Implementación de 

Marcas 

Implementación de 

funcionalidad de las marcas 

y actualización de dominios 

Marcas 

habilitadas en 

dominios 

Configuraciones de 

bines a tokenizar.   

Analista de desarrollo, 

Analista de pruebas,Analista 

de versionamiento, 

Especialista de desarrollo 

1,5 días  $           852,00  
 Especialista de 

desarrollo  

1.15.4 
  Elaboración del plan 

de pruebas del piloto 

Realización del plan de 

prueba piloto el cual tiene 

como finalidad la 

experimentación y 

comprobación del sistema,  

desarrollo de un programa, 

recurso y cumplimiento de 

protocolos 

Plan de pruebas 

pilotos 

Checklist de las 

verificaciones que se 

realizaran en el plan 

piloto, que sean 

ejecutadas 

satisfactoriamente  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

1 día  $           528,00  
 Gerente de la entidad 

piloto  

1.15.5 

  Ejecución del piloto 

productivo Wallet 

Emisor 

Ejecución del piloto del 

directorio dentro del 

servidor donde están escritas 

las contraseñas 

Informe de 

ejecución de 

prueba piloto 

Wallet Emisor 

Checklist de las 

verificaciones de la 

wallert ejecutada 

satisfactoriamente.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

1 día  $           528,00  
 Gerente de la entidad 

piloto  

1.15.6 
  Emisión del Reporte 

del lanzamiento 

Elaboración del reporte de 

lanzamiento 

Reporte de 

lanzamiento 

Informe del resultado 

del lanzamiento 

realizado para cada 

producto y marca.  

Analista de pruebas, 

Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Certificacion 

auditor PCI DSS[1] 

1 día  $        6.552,00  

 Analista del Pruebas, 

Gerente De Proyecto De 

Entidad Piloto  
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1.16 Post Producción 

Verificación de 

consistencia 

Prueba con usuarios reales 

Transferencia al medio de 

distribución     

  10 días  $      7.050,00  

  

1.16.1 
  Ejecución del piloto 

Wallet autorizaciones 

Ejecución de directorio 

dentro del servidor donde 

están escritas las 

contraseñas (en forma 

encriptada), permitiendo 

administrar credenciales de 

bases de datos o certificados 

Piloto Wallet 

ejecutado 

Matriz de 

Autorizaciones 

ejecutadas y aprobadas 

o negadas de acuerdo 

con las condiciones de 

ejecuciones. 

Confirmación de las 

revisiones satisfactorias 

de la marca   

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

2,5 días  $        1.320,00   Analista de Pruebas  

1.16.2 

  Verificaciones del 

proceso 

compensación 

Proceso de verificación de 

compensación 

Listado de 

verificaciones 

Todas las 

autorizaciones 

aprobadas deben 

generar el archivo de 

outgoing. Pasar Los 

archivos de outgoing 

deben ser procesados 

satisfactoriamente por 

la marca.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto,Horas 

soporte Mastercard[1] 

2 días  $        3.042,00   Analista de Pruebas  

1.16.3 

  Validaciones de los 

procesos internos del 

Emisor 

Validar los procesos 

internos  

Procesos internos 

del emisor 

validados 

Validación del proceso 

de liquidación, 

contabilidad, reportes 

operativos.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

2 días  $        1.056,00   Analista de Pruebas  

1.16.4 

  Emisión de informe 

del piloto y post-

producción 

Emitir el informe de la 

prueba piloto y post- 

producción 

Informe del piloto  

Matriz de casos a 

ejecutar en el piloto 

satisfactoria de acuerdo 

a cada uno de los 

escenarios planteados 

para los bines.  

Analista de 

pruebas,Personal operativo 

de la entidad piloto 

1,5 días  $           792,00   Analista de Pruebas  

1.16.5 
  Coordinación de 

masificación 

Definición de actividades 

para masificación del 

consumo de tecnologías 

 Planificación y 

orden de bines a 

masificar 

Ejecución de la 

masificación de 

acuerdo al plan de 

masificación acordado 

con el cliente.  

Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente de 

proyecto de 

proveedor,Gerente del 

proyecto, Gerente de 

proyecto Mastercard 

1 día  $           664,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente 

de proyecto de 

proveedor,Gerente del 

proyecto, Gerente de 

proyecto Mastercard  

1.16.6 
  Certificación auditor 

PCI - DSS 

Cumplir con los 

requerimientos de PCD DSS 

Certificado PCI-

DSS 

Informe satisfactorio de 

cumplimiento de PCI 

DSS   

Analista de seguridad y PCI 1 día  $           176,00  
 Analista de seguridad y 

PCI  
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1.17 Masificación VISA 

Convertir los números de la 

tarjeta del cliente (el número 

PAN) en un código formado 

por números que se emplea 

durante la transacción en 

lugar del número real 

sustituyendo al PAN 

Planificación de 

la lista de bines a 

tokenizar 

Ejecución exitosa de la 

planificación de 

masificación  

Analista de 

pruebas[50%],Gerente de 

proyecto de entidad 

piloto[50%],Gerente de 

proyecto de 

proveedor[50%],Gerente del 

proyecto[50%],Personal 

operativo de la entidad 

piloto[50%],Gerente de 

proyecto 

Mastercard[50%],Document

ación del proceso[1] 

6 días  $        4.500,00  

 Analista de la 

Plataforma Del 

Proveedor  

1.18 Cierre VISA 

Activos de servicio que 

garantizan la información 

precisa y confiable sobre la 

configuración de los 

servicios y los CI que los 

respaldan esté disponible 

cuando y donde se necesite 

 Acta de cierre 

firmado por los 

participantes 

 Tener la confirmación 

de los gerentes de 

proyecto de las 

empresas participantes. 

0 5 días  $        4.909,96  Gerente de Proyecto  

1.18.1 
Capacitaciones 

personal operativo 

Realización de la 

capacitación 

correspondiente al personal 

operativo 

Nómina de 

asistencia 

Certificados 

firmados 

Evaluaciones aprobadas 

Analista de pruebas,Analista 

de 

requerimientos[50%],Person

al operativo de la entidad 

piloto[50%] 

2,5 días  $        1.170,00   Ingeniero de Servidores  

1.18.2 
Elaboración y firma 

de acta de cierre 

Elaboración del acta de 

cierra la cual debe estar 

debidamente firmada 

Acta de cierre 

firmada 
Metodología PMI 

Gerente de negocios 

IFIS,Gerente de proyecto de 

entidad piloto[50%],Gerente 

de proyecto de 

proveedor,Gerente de 

proyecto Visa,Gerente de 

TI,Gerente del 

proyecto[50%] 

1 día  $           834,48  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente 

de proyecto de 

proveedor,Gerente de 

proyecto Visa,Gerente 

del proyecto  

1.18.3 

Entrega de 

documentación a 

áreas productivas 

Entrega de los documentos 

correspondientes a las áreas 

productivas 

Carpetas con 

documentos para 

áreas de 

productivas 

Respetar requisitos 

definidos por el Comité 

Ejecutivo 

Analista de procesos, 

Certificado de habilitación 

del servicio[1] 

1,5 días  $        2.905,48  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente 

de proyecto de 

proveedor,Gerente de 

proyecto Visa,Gerente 

del proyecto  
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1.17 
Masificación 

MASTERCARD 

Convertir los números de la 

tarjeta del cliente (el número 

PAN) en un código formado 

por números que se emplea 

durante la transacción en 

lugar del número real 

sustituyendo al PAN 

Planificación de 

la lista de bines a 

tokenizar 

Ejecución exitosa de la 

planificación de 

masificación  

Analista de 

pruebas[50%],Gerente de 

proyecto de entidad 

piloto[50%],Gerente de 

proyecto de 

proveedor[50%],Gerente del 

proyecto[50%],Personal 

operativo de la entidad 

piloto[50%],Gerente de 

proyecto 

Mastercard[50%],Document

ación del proceso[1] 

6 días  $        4.500,00  

 Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente 

de proyecto de 

proveedor,Gerente de 

proyecto Visa,Gerente 

del proyecto  

1.18 
Cierre 

MASTERCARD 
  

    
  5 días  $      4.909,96  

  

1.18.1 
Capacitaciones 

personal operativo 

Realización de la 

capacitación 

correspondiente al personal 

operativo 

Nómina de 

asistencia 

Certificados 

firmados 

Evaluaciones aprobadas 

Analista de pruebas,Analista 

de 

requerimientos[50%],Person

al operativo de la entidad 

piloto[50%] 

2,5 días  $        1.170,00   Ingeniero de Servidores  

1.18.2 
Elaboración y firma 

de acta de cierre 

Entrega de los documentos 

correspondientes a las áreas 

productivas 

Acta de cierre 

firmada 
Metodología PMI 

Gerente de negocios 

IFIS,Gerente de proyecto de 

entidad piloto,Gerente de 

proyecto de 

proveedor,Gerente de 

TI,Gerente del 

proyecto,Gerente de 

proyecto Mastercard 

1 día  $           834,48  

 Gerente de negocios 

IFIS,Gerente de 

proyecto de entidad 

piloto,Gerente de 

proyecto de 

proveedor,Gerente de 

TI,Gerente del 

proyecto,Gerente de 

proyecto Mastercard  

1.18.3 

Entrega de 

documentación a 

áreas productivas 

Entrega de los documentos 

correspondientes a las áreas 

productivas 

Carpetas con 

documentos para 

áreas de 

productivas 

Respetar requisitos 

definidos por el Comité 

Ejecutivo 

Analista de procesos, 

Certificado de habilitación 

del servicio[1] 

1,5 días  $        2.905,48  

 Gerente de negocios 

IFIS,Gerente de 

proyecto de entidad 

piloto,Gerente de 

proyecto de 

proveedor,Gerente de 

TI,Gerente del 

proyecto,Gerente de 

proyecto Mastercard  
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4.2.5. Matriz de Trazabilidad 

 

Tabla 31. Matriz de Trazabilidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Id Descripción del requerimiento Prioridad Fuente 

Alcance del 

proyecto 

(Entregable del 

WBS) 

Categoría de 

Requisito 

Alineación con 

Objetivos del 

Proyecto 

RELACIÓN DE TRAZABILIDAD 

Atributo de 

Verificación 
Validación 

REQ- 

001 

El proyecto no podrá exceder 

el presupuesto de $ 

$695,670.07 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 
1 Administrativo  OP3 

Plan de Gestión de 

Costo/b Línea de 

Base de Costo 
aprobada 

Informe de desempeño 

/ Desviaciones 

respecto a la línea 
base 

REQ- 

002 

El sistema debe permitir 

registrar marcas 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.5.6 

Técnico 

/Operativo 
 OP1 

    

REQ- 

003 

El proveedor del servidor 

debe cumplir las 

especificaciones técnicas 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 
1.1.1.3 

Administrativo/ 
Técnico 

 OP3 
Cláusulas del contrato Contrato firmado 

REQ- 

004 

Funcionalidad en las 

características y capacidades 

del programa 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 
1.5.1 

Técnico 

/Operativo 
 OP3 

Plan de Gestión de 

Alcance 
Informe de gestión 

REQ- 

005 

Seguridad del sistema y 

desarrollo del procesador 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.6.1 

Técnico 

/Operativo 
 OP2 

  

Soluciones de fallas 

aprobadas por el 

especialista de 
desarrollo 

REQ- 

006 

Consistencia en la 

configuración VTS 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.5.2 

Técnico 

/Operativo 
 OP3 

  
Estandar internacional 

VISA 

REQ- 

007 

Confiabilidad en las pruebas y 

validación de los procesos 

internos 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 
1.7.1 

Técnico 
/Operativo 

 OP2 
 OP1 

  0 
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REQ- 

008 

Verificación de la frecuencia 

y seguridad de fallas 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.6.1 

Técnico 
/Operativo  OP1 

 OP2 

  

Soluciones de fallas 
aprobadas por el 

especialista de 

desarrollo 

REQ- 

009 
Ejecución del piloto Wallet Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.10.1 

Técnico 
/Operativo 

 OP2 
  0 

REQ- 

010 

Levantamiento de situación 

actual 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.3.1 

Técnico 

/Operativo 
 OP3 

  
Informe debe respetar 

los  ítems establecidos  

REQ- 

011 
Realizar post producción Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.10 

Técnico 
/Operativo 

 OP2 
  0 

REQ- 

012 

Emisión de cartas de 

certificación 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.8.4 

Técnico 

/Operativo 
 OP3 

  0 

REQ- 

013 

Capacidad de configuración 

del sistema 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.11.1 

Técnico 
/Operativo 

 OP1 
  0 

REQ- 

014 

Los estándares del desarrollo 

deben ser los que el comité 

ejecutivo establece 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 
1.3.1 

Técnico 

/Operativo 
 OP1 
 OP3 

  
Informe debe respetar 

los  ítems establecidos  

REQ- 

015 

Certificación de 

autorizaciones tokenizadas 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.14.1 

Técnico 
/Operativo 

 OP1 
  0 

REQ- 

016 

El proyecto debe respetar el 

tiempo establecido en el 

cronograma 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 
1.4.1 

Técnico 
/Operativo 

 OP3 

Plan de Gestión de 
Costo/b Línea de 

Base de Costo 

aprobada 

Informe de desempeño 
/ Desviaciones 

respecto a la línea 

base 

REQ- 

017 

El equipo de trabajo debe 

contar con el perfil adecuado 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.4.1 

Técnico 
/Operativo 

 OP3 
  

Alineado a la 

metodología PMI 

REQ- 

018 

Testear cualquier componente 

del sistema 
Muy alto 

Enunciado 

del Alcance 
1.12.1 

Administrativo/ 
Técnico  OP1 

 OP2 

  

Soluciones de fallas 
aprobadas por el 

especialista de 

desarrollo 
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REQ- 

019 

El usuario deberá tener la 

posibilidad de buscar en el 

conjunto inicial de la base de 

datos  

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 

1.11.3 

Administrativo/ 

Técnico  OP1 
 OP2 

  0 

REQ- 

020 

Todo el equipo de proyecto 

debe tener conocimientos 

solidos de la Metodología 

PMI 

Muy alto 
Enunciado 

del Alcance 

1.4 

Administrativo/ 
Técnico 

 OP3 

Plan de gestión de 

calidad 
Informe de desempeño 

 

Nota: La matriz de trazabilidad con base a la documentación de requisitos del Anexo. 
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4.3. Plan de Gestión de Cronograma 

4.3.1. Plan de gestión del Tiempo 

4.3.1.1. Metodología del proyecto 

La metodología a utilizar será la del camino crítico, el mismo se obtendrá a partir del 

desarrollo de un diagrama de Gantt en la herramienta informática. 

4.3.1.2. Herramientas del cronograma 

Para el desarrollo del cronograma, determinar su camino crítico y obtener el diagrama de 

Gantt, se utilizará la herramienta MS Project 2016. 

4.3.1.3. Definición de actividades 

Las actividades son definidas de acuerdo al alcance establecido en este proyecto en relación 

a los trabajos que van desde las adquisiciones en tecnología, pasando por las capacitaciones 

y pruebas, hasta el cierre. 

4.3.1.4. Secuenciamiento de actividades 

Para esto se recurre a la experiencia de aquellos que están inmersos en esta área y que 

tendrán a cargo la realización y/o supervisión de las actividades. El secuenciamento será del 

tipo final-comienzo y comienzo-comienzo, según se presente el caso. 

4.3.1.5. Estimación de Recursos de actividades 

A cada actividad se destinarán recursos materiales y humano. La cantidad de 

recursos asignados a cada actividad dependerá de la clase de trabajo que se realizará y que 

deba ser completado en el tiempo programado para cumplir con la fecha de entrega del 

proyecto. 

4.3.1.6. Estimación de la duración de las actividades 

Se determinará la duración de las actividades de acuerdo a un juicio de expertos en 
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el área, donde se establecerán 3 escenarios, uno pesimista, otro optimista y el más probable. 

4.3.1.7. Nivel de exactitud 

Se tomará como referencia un +/- 5% de exactitud en la estimación. 

4.3.1.8. Unidades de medida 

Tiempo de ejecución: días. 

4.3.1.9. Umbrales de control 

Porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del 

plan: +/- 5%. 

4.3.1.10. Formatos y reportes del cronograma 

Tabla 32. Formatos y reportes del cronograma 

Formatos del cronograma Frecuencia 

Formato de 

actividades 

Proyecto:  

Director del proyecto:  

Aprobado por:  

Actividad ID 
 

1 vez 

Formato de 

asignación 

de recursos 

Proyecto:  

Director del proyecto:  

Aprobado por:  

ID Actividad Actividad Recurso Disponibilidad Cantidad 
 

1 vez 

Formato de 

secuencia de 

actividades 

Proyecto:  

Director del proyecto:  

Aprobado por:  

ID actividad Actividad Inicio Fin Predecesora 
 

1 vez 

Reportes del cronograma Frecuencia 

Reporte de avance Semanal 

Reporte de desempeño Semanal 

 

4.3.1.11. Desarrollo del cronograma 

Mediante el uso de la herramienta MS Project, se colocan las actividades a partir de 

una fecha de inicio establecida, posteriormente se colocan las demás actividades de acuerdo 

a la secuencia y duración previamente establecida. 
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4.3.1.12. Monitoreo y control del cronograma 

El monitoreo y control se lo realizará de acuerdo a la línea base establecida para el 

cronograma, el mismo será de utilidad para los valores correspondientes a “lo planificado” 

al momento de comparar con los valores reales arrojados a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. Se realizarán reportes semanales de avance y desempeño, los mismos que serán 

revisados por el Director del proyecto y el Patrocinador. 
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4.3.2. Cronograma del Proyecto 

En base al uso de la herramienta MS Project versión, desde la figura 20 hasta la figura 28 se muestran las actividades en secuencia, 

duración, predecesoras y nombres de los recursos necesarios, junto con el diagrama de Gantt. 

 
Figura 20. Cronograma del Proyecto - Parte 1 
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Figura 21. Cronograma del Proyecto - Parte 2 

 

 



 

105 

 

 
Figura 22. Cronograma del Proyecto - Parte 3 
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Figura 23. Cronograma del Proyecto - Parte 4 
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Figura 24. Cronograma del Proyecto - Parte 5 
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Figura 25. Cronograma del Proyecto - Parte 6 
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Figura 26. Cronograma del Proyecto - Parte 7 
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Figura 27. Cronograma del Proyecto - Parte 8 
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Figura 28. Cronograma del Proyecto - Parte 9 
 

4.3.3. Línea Base del Cronograma 

En el software Project 2016 se genera la línea base del cronograma, la misma que se establece para posteriormente hacer los análisis de 

progreso del proyecto, los porcentajes de avance y verificar que estos se encuentren dentro de los parámetros permitidos. 
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Figura 29. Línea base del cronograma – Parte 1 
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Figura 30. Línea base del cronograma – parte 2 
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Figura 31. Línea base del cronograma – parte 3 
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Figura 32. Línea base del cronograma – parte 4 
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Figura 33. Línea base del cronograma – parte 5. 
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Figura 34. Línea base del cronograma - parte 6 
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Figura 35. Línea base del cronograma - parte 7 
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Figura 36. Línea base del cronograma - parte 8 
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Figura 37. Línea base del cronograma - parte 9 
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4.3.4. Listado de actividades e hitos 

Tabla 33. Listado de actividades e hitos 

Id Nombre de tarea Descripción 

1 

Implementación de pagos digitales con Tokenización 

tarjeta de crédito VISA y Mastercard  

2    Adquisiciones  

3       Adquisiciones Plataforma 
 

4 
         Convocatoria a Oferentes 

Se convoca a organizaciones especializadas a 

participar en concurso de selección de proveedor 

5 
         Presentación de Propuestas Comerciales y Técnicas 

Se receptan las propuestas comerciales y 

técnicas por parte de los oferentes 

6 
         Selección del Proveedor Fintech 

Luego de un análisis a las propuestas, se 

selecciona al proveedor ganador 

7          Contratos de servicios con fintech Elaboración y firma de contrato con proveedor 

8 
         Contratos de servicio con Marcas 

Elaboración y firma de contrato con marcas de 

tarjetas de crédito 

9 Plataforma adquirida Hito 

10       Otras Adquisiciones 
 

11          Enlaces Adquisición de enlaces 

12          Personal Adquisición de personal 

13 Otras adquisiciones terminadas Hito 

14    Capacitaciones  

15       Capacitación Emisor Marcas Capacitación del personal emisor de las marcas 

16       Capacitación de Token Emisor Capacitación para Token emisor 

17 

Capacitaciones concluidas (emisor marcas y token 

emisor) 
Hito 

18    Diseño de la arquitectura de la solución  

19       Levantamiento de Situación Actual Elaboración de informe con la situación actual 

20 

      Entrega de documentación del Proveedor y Marcas 

Se entrega información a proveedor y marcas, la 

misma que será necesaria para la ejecución de 

los trabajos. 

21 

      Entrega de documentación de Plataforma de 

Tokenización 

Entrega de información acerca de la plataforma 

de tokenización 

22       Diseño de técnica de la integración con el procesador Diseño técnico  

23       Diseño funcional de la integración con el procesador Diseño funcional 

24 Diseño de la arquitectura de la solución aprobado Hito 

25    Análisis y Planificación  

26       Plan de Dirección del Proyecto Elaboración del plan de dirección del proyecto 

27       Análisis y Revisión de Documentación Revisión de información disponible 

28       Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) Inicio del proyecto  

29       Generación de RFC (Alcance) Elaboración del alcance del proyecto 

30       Aprobación del RFC Revisión y aprobación del alcance del proyecto 

31       Configuración a la herramienta. Adm de inscripción Configuración a la herramienta de inscripción 

32 
      Capacitación de herramientas de Token Emisor 

Capacitación al personal sobre las herramientas 

de token emisor 

33       Elaboración del Plan de Trabajo Realizar un plan de trabajo del proyecto. 

34 
      Aprobación del Plan 

Aprobación del plan de trabajo por parte del 

Director del proyecto. 
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35 Plan de Dirección del Proyecto aprobado Hito 

36    Configuraciones de Herramienta de Tokenización 
 

37       Configuraciones de Infraestructura y Enlaces Configuración de entorno 

38       Configuraciones e Integración VTS Configuración de entorno 

39       Configuración e integración del SDK en app Emisor Configuración de entorno 

40 
      Setup e Integración de billetera multiemisor 

Configuración de entorno de integración con 

billetera digital multiemisor 

41       Configuración del Emisor Configuración de entorno 

42 

Configuraciones de Herramienta de Tokenización 

terminadas VISA 
Hito 

43       Configuraciones Marcas  

44          Instalaciones de los bines en VISA Configuración de instalaciones en VISA 

45 
         Configuraciones de sistema VISA Risk Manager 

Configuración en sistema de manejo de riesgos 

VISA 

46    Desarrollo Procesador para la integración  

47 
      Solución si falla CW2 

Elaboración de solución en caso de fallos en 

CW2 

48       Aprovisionamiento Aprovisionamiento 

49       Método de Autenticación Generar método de autenticación de información 

50       Transacciones con Token Realización de transacción con Token. 

51       Administración ciclo de vida del token Establecer ciclo de vida del token 

52       Notificación de mensajes relacionados al token Generar mensajes en relación al token. 

53       Pruebas técnicas Realización de pruebas técnicas 

54 
      Documentación del pase a pruebas 

Elaboración de informes y documentación por 

parte de las pruebas 

55 
      Complicaciones en ambientes de test 

Documentar las complicaciones generadas a 

partir de las pruebas 

56 Procesador desarrollado para la integración VISA Hito 

57    Pruebas funcionales  

58       Elaboración de matrices de pruebas Matrices de pruebas 

59 
      Pruebas Host Emisor autorizaciones 

Realización de pruebas Host-Emisor 

(autorizaciones) 

60 
      Pruebas Host Emisor compensación 

Realización de pruebas Host-Emisor 

(compensación) 

61       Pruebas de integración Wallet Pruebas de integración de billetera digital 

62       Pruebas de estrés proceso end to end Pruebas de estrés 

63       Preparación de ambientes de certificaciones Preparación para auditorias de certificación 

64 Pruebas funcioneas VISA terminadas Hito 

65    Certificación Usuario 
 

66       Certificación de autorizaciones tokenizadas 

Actividades para certificación 67       Certificación de compensación 

68       Certificación Wallet 

69       Emisión de Carta de Certificación Recepción de certificación 

70 
      Coordinación del pase a Producción 

Aprobación y coordinación para fase de 

producción 

71 Certificación de Usuario VISA terminada Hito 

72    Puesta Producción piloto 
 

73       Implementaciones del proveedor de servicios Implementaciones previstas por proveedor 

74       Implementación del Procesador Implementación del procesador para producción 

75       Implementación de Marcas Implementación de piloto en marcas 
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76 
      Elaboración del plan de pruebas del piloto 

Elaboración de plan para la realización de 

pruebas 

77       Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor Ejecución de pruebas 

78 
      Emisión del Reporte del lanzamiento 

De acuerdo a las pruebas, se emite informe sobre 

sus resultados  

79 Piloto en producción VISA terminado Hito 

80    Post Producción  

81       Ejecución del piloto Wallet autorizaciones Piloto wallet (billetera digital) 

82       Verificaciones del proceso compensación Verificación del correcto funcionamiento 

83       Validaciones de los procesos internos del Emisor Validación de los procesos por parte del emisor 

84 
      Emisión de informe del piloto y post-producción 

Elaboración y emisión de informes de resultados 

de pruebas piloto y proceso de post producción 

85       Coordinación de masificación Programación para la masificación del servicio 

86 
      Certificación auditor PCI - DSS 

Otorgamiento de certificación por parte de 

auditor 

87 Post producción VISA terminada Hito 

88    Configuraciones de Herramienta de Tokenización  

89        Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 

Configuración de herramienta 

90        Configuración e Integración de MDS 

91        Configuración e integración del SDK en app Emisor 

92        Setup e Integración de billetera multiemisor 

93        Configuración del Emisor 

94 

Configuraciones de Herramienta de Tokenización 

terminadas 
Hito 

95       Configuraciones Marcas  

96           Instalaciones de los bines en VISA Instalación de Bines en marca VISA 

97 
          Configuraciones de sistema VISA Risk Manager 

Configuración del sistema de gestión de riesgos 

en VISA 

98    Desarrollo Procesador para la integración 
 

99        Solución si falla CW2 Establecer sistema correctivo en caso de fallas 

100        Aprovisionamiento Aprovisionamiento 

101        Método de Autenticación Implementación de método de autenticación 

102        Transacciones con Token Realizar transacción con Token 

103        Administración ciclo de vida del token Gestionar ciclo de vida del token 

104        Notificación de mensajes relacionados al token Generar mensajes relacionados al token 

105        Pruebas técnicas Realizar pruebas técnicas 

106 
       Documentación del pase a pruebas 

Documentación de principales novedades a 

partir de las pruebas realizadas 

107        Complicaciones en ambientes de test Gestión de complicaciones durante el test 

108 

Procesador desarrollo para la integración de 

MASTERCARD 
Hito 

109    Pruebas funcionales  

110        Elaboración de matrices de pruebas Matriz en relación a las pruebas funcionales 

111 
       Pruebas Host Emisor autorizaciones 

Pruebas funcionales en relación a las 

autorizaciones 

112 
       Pruebas Host Emisor compensación 

Pruebas funcionales en relación a la 

compensación 

113 
       Pruebas de integración Wallet 

Pruebas funcionales en relación a la integración 

de la billetera digital 

114        Pruebas de estrés proceso end to end Pruebas funcionales de estrés 
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115        Preparación de ambientes de certificaciones Preparación para auditorías de certificaciones 

116 Pruebas funcionales MASTERCARD terminadas Hito 

117    Certificación Usuario  

118        Certificación de autorizaciones tokenizadas 

Actividades varias de certificación 119        Certificación de compensación 

120        Certificación Wallet 

121 
       Emisión de Carta de Certificación 

Aprobación en auditoría y emisión de 

certificación 

122 
       Coordinación del pase a Producción 

Aprobación y coordinación para fase de 

producción 

123 Certificación de Usuario MASTERCARD terminada Hito 

124    Puesta Producción piloto  

125 
       Implementaciones del proveedor de servicios 

Implementaciones del proveedor en relación a la 

puesta de producción 

126        Implementación del Procesador Implementación del procesador desarrollado 

127 
       Implementación de Marcas 

Implementación de las marcas en relación a la 

producción 

128        Elaboración del plan de pruebas del piloto Planificación de las pruebas a realizar 

129        Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor Ejecución del plan piloto del Wallet emisor 

130        Emisión del Reporte del lanzamiento Elaboración y emisión del reporte 

131 Piloto en producción MASTERCARD terminado Hito 

132    Post Producción  

133 
       Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 

Ejecución del plan piloto del wallet: 

autorizaciones 

134        Verificaciones del proceso compensación Verificación del proceso de compensación 

135        Validaciones de los procesos internos del Emisor Validación de los procesos internos del emisor 

136 
       Emisión de informe del piloto y post-producción 

Elaboración de informe de aplicación del piloto 

y post producción 

137        Coordinación de masificación Coordinación para la masificación  

138 
       Certificación auditor PCI - DSS 

Aprobación por parte del auditor para 

certificación 

139 Post producción MASTERCARD terminada Hito 

140    Masificación VISA Masificación en la marca VISA 

141    Cierre VISA  

142 
      Capacitaciones personal operativo 

Realizar capacitaciones al personal del área 

operativa 

143       Elaboración y firma de acta de cierre Acta de cierre 

144       Entrega de documentación a áreas productivas Entrega de documentos a producción 

145 Cierre VISA Hito 

146    Masificación MASTERCARD Masificación en la marca MASTERCARD 

147    Cierre MASTERCARD  

148        Capacitaciones personal operativo Capacitación al personal del área operativa 

149        Elaboración y firma de acta de cierre Acta de cierre 

150        Entrega de documentación a áreas productivas Entrega de documentación a producción 

151 Cierre MASTERCARD Hito 
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4.3.5. Secuenciamiento de actividades 

Tabla 34. Secuenciamiento de actividades 

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin 
Predecesoras 

EDT 

1 

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard 

jue 01/07/21 vie 11/11/22 
 

1.1    Adquisiciones jue 01/07/21 mié 22/09/21 
 

1.1.1       Adquisiciones Plataforma jue 01/07/21 jue 19/08/21 
 

1.1.1.1          Convocatoria a Oferentes jue 01/07/21 jue 22/07/21 
 

1.1.1.2 
         Presentación de Propuestas Comerciales y 

Técnicas 
vie 23/07/21 jue 29/07/21 1.1.1.1 

1.1.1.3          Selección del Proveedor Fintech vie 30/07/21 jue 05/08/21 1.1.1.2 

1.1.1.4          Contratos de servicios con fintech vie 06/08/21 jue 19/08/21 1.1.1.3 

1.1.1.5          Contratos de servicio con Marcas vie 06/08/21 jue 19/08/21 1.1.1.3 

1.1.1.6 Plataforma adquirida Jue 19/08/21 Jue 19/08/21 1.1.1.5 

1.1.2       Otras Adquisiciones vie 20/08/21 mié 22/09/21 
 

1.1.2.1          Enlaces vie 20/08/21 lun 06/09/21 1.1.1.6 

1.1.2.2          Personal mar 07/09/21 mié 22/09/21 1.1.2.1 

1.1.2.3 Otras adquisiciones terminadas Mie 22/09/21 Mie 22/09/21 1.1.2.2 

1.2    Capacitaciones jue 23/09/21 mié 29/09/21 
 

1.2.1       Capacitación Emisor Marcas jue 23/09/21 mié 29/09/21 1.1.2.3 

1.2.2       Capacitación de Token Emisor jue 23/09/21 mié 29/09/21 1.1.2.3 

1.2.3 
Capacitaciones concluidas (emisor marcas y token 

emisor) 
Mie 29/09/21 Mie 29/09/21 1.2.2 

1.3    Diseño de la arquitectura de la solución jue 30/09/21 mié 27/10/21 
 

1.3.1       Levantamiento de Situación Actual jue 30/09/21 mié 06/10/21 1.2.3 

1.3.2 
      Entrega de documentación del Proveedor y 

Marcas 
jue 07/10/21 mié 13/10/21 1.3.1 

1.3.3 
      Entrega de documentación de Plataforma de 

Tokenización 
jue 07/10/21 mié 13/10/21 1.3.1 

1.3.4 
      Diseño de técnica de la integración con el 

procesador 
jue 14/10/21 mié 20/10/21 1.3.3 

1.3.5 
      Diseño funcional de la integración con el 

procesador 
jue 21/10/21 mié 27/10/21 1.3.4 

1.3.6 Diseño de la arquitectura de la solución aprobado Mie 27/10/21 Mie 27/10/21  

1.4    Análisis y Planificación jue 28/10/21 mié 29/12/21 
 

1.4.1       Plan de Dirección del Proyecto jue 28/10/21 mié 10/11/21 1.3.6 

1.4.2       Análisis y Revisión de Documentación jue 11/11/21 mié 17/11/21 1.4.1 

1.4.3       Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) jue 18/11/21 lun 22/11/21 1.4.2 

1.4.4       Generación de RFC (Alcance) mar 23/11/21 jue 25/11/21 1.4.3 

1.4.5       Aprobación del RFC vie 26/11/21 lun 29/11/21 1.4.4 

1.4.6 
      Configuración a la herramienta. Adm de 

inscripción 
mar 30/11/21 lun 06/12/21 1.4.5 

1.4.7       Capacitación de herramientas de Token Emisor mar 07/12/21 lun 20/12/21 1.4.6 

1.4.8       Elaboración del Plan de Trabajo mar 21/12/21 lun 27/12/21 1.4.7 

1.4.9       Aprobación del Plan mar 28/12/21 mié 29/12/21 1.4.8 

1.4.10 Plan de Dirección del Proyecto aprobado Mie 29/12/21 Mie 29/12/21 1.4.9 
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1.5 
   Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización 
jue 30/12/21 mié 19/01/22 

 

1.5.1       Configuraciones de Infraestructura y Enlaces jue 30/12/21 mié 05/01/22 1.4.10 

1.5.2       Configuraciones e Integración VTS mié 05/01/22 vie 07/01/22 1.5.1 

1.5.3 
      Configuración e integración del SDK en app 

Emisor 
lun 10/01/22 mar 11/01/22 1.5.2 

1.5.4       Setup e Integración de billetera multiemisor mié 12/01/22 jue 13/01/22 1.5.3 

1.5.5       Configuración del Emisor vie 14/01/22 mar 18/01/22 1.5.4 

1.5.6 
Configuraciones de Herramienta de Tokenización 

terminadas VISA 
Mar 18/01/22 Mar 18/01/22 1.5.5 

1.5.7       Configuraciones Marcas mar 18/01/22 mié 19/01/22 
 

1.5.7.1          Instalaciones de los bines en VISA mar 18/01/22 mié 19/01/22 1.5.6 

1.5.7.2          Configuraciones de sistema VISA Risk Manager mar 18/01/22 mié 19/01/22 1.5.6 

1.6    Desarrollo Procesador para la integración jue 20/01/22 mié 16/03/22 
 

1.6.1       Solución si falla CW2 jue 20/01/22 mié 02/02/22 1.5.7.2 

1.6.2       Aprovisionamiento jue 03/02/22 mié 09/02/22 1.6.1 

1.6.3       Método de Autenticación jue 10/02/22 lun 14/02/22 1.6.2 

1.6.4       Transacciones con Token lun 14/02/22 mié 16/02/22 1.6.3 

1.6.5       Administración ciclo de vida del token jue 17/02/22 mié 23/02/22 1.6.4 

1.6.6       Notificación de mensajes relacionados al token jue 24/02/22 mar 01/03/22 1.6.5 

1.6.7       Pruebas técnicas mié 02/03/22 mar 08/03/22 1.6.6 

1.6.8       Documentación del pase a pruebas mié 09/03/22 lun 14/03/22 1.6.7 

1.6.9       Compilaciones en ambientes de test lun 14/03/22 mié 16/03/22 1.6.8 

1.6.10 Procesador desarrollado para la integración VISA Mie 16/03/22 Mie 16/03/22 1.6.9 

1.7    Pruebas funcionales jue 17/03/22 lun 18/04/22 
 

1.7.1       Elaboración de matrices de pruebas jue 17/03/22 mié 23/03/22 1.6.10 

1.7.2       Pruebas Host Emisor autorizaciones jue 24/03/22 lun 28/03/22 1.7.1 

1.7.3       Pruebas Host Emisor compensación mar 29/03/22 jue 31/03/22 1.7.2 

1.7.4       Pruebas de integración Wallet vie 01/04/22 mar 05/04/22 1.7.3 

1.7.5       Pruebas de estrés proceso end to end mié 06/04/22 vie 08/04/22 1.7.4 

1.7.6       Preparación de ambientes de certificaciones lun 11/04/22 lun 18/04/22 1.7.5 

1.7.7 Pruebas funcionales VISA terminadas Lun 18/04/22 Lun 18/04/22 1.7.6 

1.8    Certificación Usuario mar 19/04/22 mié 04/05/22 
 

1.8.1       Certificación de autorizaciones tokenizadas mar 19/04/22 vie 22/04/22 1.7.7 

1.8.2       Certificación de compensación lun 25/04/22 mié 27/04/22 1.8.1 

1.8.3       Certificación Wallet mié 27/04/22 vie 29/04/22 1.8.2 

1.8.4       Emisión de Carta de Certificación lun 02/05/22 mar 03/05/22 1.8.3 

1.8.5       Coordinación del pase a Producción mar 03/05/22 mié 04/05/22 1.8.4 

1.8.6 Certificación de Usuario VISA terminada Mie 04/05/22 Mie 04/05/22 1.8.5 

1.9    Puesta Producción piloto jue 05/05/22 lun 16/05/22 
 

1.9.1       Implementaciones del proveedor de servicios jue 05/05/22 vie 06/05/22 1.8.6 

1.9.2       Implementación del Procesador lun 09/05/22 mar 10/05/22 1.9.1 

1.9.3       Implementación de Marcas mar 10/05/22 mié 11/05/22 1.9.2 

1.9.4       Elaboración del plan de pruebas del piloto jue 12/05/22 jue 12/05/22 1.9.3 

1.9.5       Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor vie 13/05/22 vie 13/05/22 1.9.4 

1.9.6       Emisión del Reporte del lanzamiento lun 16/05/22 lun 16/05/22 1.9.5 

1.9.7 Piloto en producción VISA terminado Lun 16/05/22 Lun 16/05/22 1.9.6 

1.10    Post Producción mar 17/05/22 lun 30/05/22 
 

1.10.1       Ejecución del piloto Wallet autorizaciones mar 17/05/22 jue 19/05/22 1.9.7 
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1.10.2       Verificaciones del proceso compensación jue 19/05/22 lun 23/05/22 1.10.1 

1.10.3       Validaciones de los procesos internos del Emisor lun 23/05/22 mié 25/05/22 1.10.2 

1.10.4       Emisión de informe del piloto y post-producción mié 25/05/22 jue 26/05/22 1.10.3 

1.10.5       Coordinación de masificación vie 27/05/22 vie 27/05/22 1.10.4 

1.10.6       Certificación auditor PCI - DSS lun 30/05/22 lun 30/05/22 1.10.5 

1.10.7 Post producción VISA terminada Lun 30/05/22 lun 30/05/22 1.10.6 

1.11 
   Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización 
mar 31/05/22 lun 20/06/22 

 

1.11.1        Configuraciones de Infraestructura y Enlaces mar 31/05/22 lun 06/06/22 1.10.7 

1.11.2        Configuración e Integración de MDS lun 06/06/22 mié 08/06/22 1.11.1 

1.11.3 
       Configuración e integración del SDK en app 

Emisor 
jue 09/06/22 vie 10/06/22 1.11.2 

1.11.4        Setup e Integración de billetera multiemisor lun 13/06/22 mar 14/06/22 1.11.3 

1.11.5        Configuración del Emisor mié 15/06/22 vie 17/06/22 1.11.4 

1.11.6 
Configuraciones de Herramienta de Tokenización 

terminadas 
Vie 17/06/22 Vie 17/06/22 1.11.5 

1.11.7       Configuraciones Marcas vie 17/06/22 lun 20/06/22 
 

1.11.7.1           Instalaciones de los bines en MASTERCARD vie 17/06/22 lun 20/06/22 1.11.6 

1.11.7.2 
          Configuraciones de sistema MASTERCARD 

Risk Manager 
vie 17/06/22 lun 20/06/22 1.11.6 

1.12    Desarrollo Procesador para la integración mar 21/06/22 lun 15/08/22 
 

1.12.1        Solución si falla CW2 mar 21/06/22 lun 04/07/22 1.11.7.2 

1.12.2        Aprovisionamiento mar 05/07/22 lun 11/07/22 1.12.1 

1.12.3        Método de Autenticación mar 12/07/22 jue 14/07/22 1.12.2 

1.12.4        Transacciones con Token jue 14/07/22 lun 18/07/22 1.12.3 

1.12.5        Administración ciclo de vida del token mar 19/07/22 lun 25/07/22 1.12.4 

1.12.6        Notificación de mensajes relacionados al token mar 26/07/22 vie 29/07/22 1.12.5 

1.12.7        Pruebas técnicas lun 01/08/22 vie 05/08/22 1.12.6 

1.12.8        Documentación del pase a pruebas lun 08/08/22 jue 11/08/22 1.12.7 

1.12.9        Complicaciones en ambientes de test jue 11/08/22 lun 15/08/22 1.12.8 

1.12.10 
Procesador desarrollado para laintegración de 

MASTERCARD 
Lun 15/08/22 Lun 15/08/22 1.12.9 

1.13    Pruebas funcionales mar 16/08/22 jue 15/09/22 
 

1.13.1        Elaboración de matrices de pruebas mar 16/08/22 lun 22/08/22 1.12.10 

1.13.2        Pruebas Host Emisor autorizaciones mar 23/08/22 jue 25/08/22 1.13.1 

1.13.3        Pruebas Host Emisor compensación vie 26/08/22 mar 30/08/22 1.13.2 

1.13.4        Pruebas de integración Wallet mié 31/08/22 vie 02/09/22 1.13.3 

1.13.5        Pruebas de estrés proceso end to end lun 05/09/22 mié 07/09/22 1.13.4 

1.13.6        Preparación de ambientes de certificaciones jue 08/09/22 jue 15/09/22 1.13.5 

1.13.7 Pruebas funcionales MASTERCARD Jue 15/09/22 Jue 15/09/22 1.13.6 

1.14    Certificación Usuario vie 16/09/22 lun 03/10/22 
 

1.14.1        Certificación de autorizaciones tokenizadas vie 16/09/22 mié 21/09/22 1.13.7 

1.14.2        Certificación de compensación jue 22/09/22 lun 26/09/22 1.14.1 

1.14.3        Certificación Wallet lun 26/09/22 mié 28/09/22 1.14.2 

1.14.4        Emisión de Carta de Certificación jue 29/09/22 vie 30/09/22 1.14.3 

1.14.5        Coordinación del pase a Producción vie 30/09/22 lun 03/10/22 1.14.4 

1.14.6 
Certificación de usuario MASTERCARD 

terminada 
Lun 03/10/22 Lun 03/10/22 1.14.5 

1.15    Puesta Producción piloto mar 04/10/22 jue 13/10/22 
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1.15.1        Implementaciones del proveedor de servicios mar 04/10/22 mié 05/10/22 1.14.6 

1.15.2        Implementación del Procesador jue 06/10/22 vie 07/10/22 1.15.1 

1.15.3        Implementación de Marcas vie 07/10/22 lun 10/10/22 1.15.2 

1.15.4        Elaboración del plan de pruebas del piloto mar 11/10/22 mar 11/10/22 1.15.3 

1.15.5        Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor mié 12/10/22 mié 12/10/22 1.15.4 

1.15.6        Emisión del Reporte del lanzamiento jue 13/10/22 jue 13/10/22 1.15.5 

1.15.7 Piloto de producción MASTERCARD Jue 13/10/22 Jue 13/10/22 1.15.6 

1.16    Post Producción vie 14/10/22 jue 27/10/22 
 

1.16.1        Ejecución del piloto Wallet autorizaciones vie 14/10/22 mar 18/10/22 1.15.7 

1.16.2        Verificaciones del proceso compensación mar 18/10/22 jue 20/10/22 1.16.1 

1.16.3        Validaciones de los procesos internos del Emisor jue 20/10/22 lun 24/10/22 1.16.2 

1.16.4        Emisión de informe del piloto y post-producción lun 24/10/22 mar 25/10/22 1.16.3 

1.16.5        Coordinación de masificación mié 26/10/22 mié 26/10/22 1.16.4 

1.16.6        Certificación auditor PCI - DSS jue 27/10/22 jue 27/10/22 1.16.5 

1.16.7 Post producción MASTERCARD terminada Jue 27/10/22 Jue 27/10/22 1.16.6 

1.17    Masificación VISA mar 31/05/22 mar 07/06/22 1.10.7 

1.18    Cierre VISA mié 08/06/22 mar 14/06/22 
 

1.18.1       Capacitaciones personal operativo mié 08/06/22 vie 10/06/22 1.17 

1.18.2       Elaboración y firma de acta de cierre vie 10/06/22 lun 13/06/22 1.18.1 

1.18.3       Entrega de documentación a áreas productivas lun 13/06/22 mar 14/06/22 1.18.2 

1.18.4 Cierre VISA Mar 14/06/22 Mar 14/06/22 1.18.3 

1.19    Masificación MASTERCARD vie 28/10/22 vie 04/11/22 1.18.3;1.16.6 

1.20    Cierre MASTERCARD lun 07/11/22 vie 11/11/22 
 

1.20.1        Capacitaciones personal operativo lun 07/11/22 mié 09/11/22 1.17 

1.20.2        Elaboración y firma de acta de cierre mié 09/11/22 jue 10/11/22 1.18.1 

1.20.3        Entrega de documentación a áreas productivas jue 10/11/22 vie 11/11/22 1.18.2 

1.20.4 Cierre MASTERCARD Vie 11/11/22 Vie 11/11/22 1.18.3 
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4.3.6. Estimación de recursos de actividades 

Tabla 35. Recursos en las actividades del proyecto 

Nombre de tarea / recurso 
Tipo de 

recurso 
Trabajo Disposición Cantidad Supuesto 

Implementación de pagos digitales con Tokenización tarjeta 

de crédito VISA y Mastercard  
5.902 horas 

 
 

 

   Adquisiciones 
 

600 horas 
 

  

      Adquisiciones Plataforma 
 

408 horas 
 

 Las adquisiciones 

cubren lo 

solicitado para 

ejecutar el 

proyecto. 

         Convocatoria a Oferentes 
 

128 horas 
 

 

            Gerente de TI Trabajo 128 horas 100% 1 

         Presentación de Propuestas Comerciales y Técnicas 
 

40 horas 
 

 

            Gerente de TI Trabajo 40 horas 100% 1 

         Selección del Proveedor Fintech 
 

40 horas 
 

 

            Comité ejecutivo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Contratos de servicios con fintech 
 

80 horas 
 

 

            Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 40 horas 100% 1 

            Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 50% 1 

         Contratos de servicio con Marcas 
 

120 horas 
 

 

            Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 50% 1 

            Gerente de proyecto Visa Trabajo 40 horas 100% 1 

            Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 40 horas 100% 1 

      Otras Adquisiciones 
 

192 horas 
 

 

         Enlaces 
 

96 horas 
 

 

            Gerente de TI Trabajo 96 horas 100% 1 

         Personal 
 

96 horas 
 

 

            Gerente de TI Trabajo 96 horas 100% 1 

   Capacitaciones 
 

120 horas 
 

 Se capacita en 

relación al uso de 

la plataforma 
      Capacitación Emisor Marcas 

 
80 horas 

 
 

         Analista CIS Visa  Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista CIS Mastercard Trabajo 40 horas 100% 1 

      Capacitación de Token Emisor 
 

40 horas 
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         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 40 horas 100% 1 

   Diseño de la arquitectura de la solución 
 

640 horas 
 

 Se ajusta a 

requerimientos 

del proyecto  
      Levantamiento de Situación Actual 

 
40 horas 

 
 

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% 1 

         Asesoramiento proveedor marcas Material 1 1 1 

      Entrega de documentación del Proveedor y Marcas 
 

60 horas 
 

 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 20 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 20 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 20 horas 100% 1 

      Entrega de documentación de Plataforma de Tokenización 
 

20 horas 
 

 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 20 horas 50% 1 

      Diseño de técnica de la integración con el procesador 
 

320 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% 1 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Ingeniero de redes Trabajo 40 horas 100% 1 

         Ingeniero de servidores Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 40 horas 100% 1 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 40 horas 100% 1 

         Gerente de TI Trabajo 40 horas 100% 1 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 100% 1 

      Diseño funcional de la integración con el procesador 
 

200 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% 1 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 40 horas 100% 1 

         Gerente de TI Trabajo 40 horas 100% 1 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 100% 1 

   Análisis y Planificación 
 

1.098 horas 
 

 Se consideran 

todas las fases en 

la elaboración de 

la planificación. 

Se consideran 

todos los 

documentos 

      Plan de Dirección del Proyecto 
 

280 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 40 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 40 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 40 horas 50% 1 

         Gerente de TI Trabajo 40 horas 50% 1 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 50% 1 
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         Gerente de proyecto Visa Trabajo 40 horas 50% 1 necesarios para la 

etapa de análisis.          Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 40 horas 50% 1 

      Análisis y Revisión de Documentación 
 

120 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% 1 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de procesos Trabajo 40 horas 100% 1 

      Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) 
 

216 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista de requerimientos Trabajo 12 horas 50% 1 

         Especialista de desarrollo Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 50% 1 

         Ingeniero de redes Trabajo 12 horas 50% 1 

         Ingeniero de servidores Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 12 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 12 horas 50% 1 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 12 horas 50% 1 

         Gerente de TI Trabajo 12 horas 50% 1 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 12 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 12 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista CIS Visa  Trabajo 12 horas 50% 1 

         Analista CIS Mastercard Trabajo 12 horas 50% 1 

      Generación de RFC (Alcance) 
 

24 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 24 horas 100% 1 

      Aprobación del RFC 
 

32 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 16 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 16 horas 100% 1 

      Configuración a la herramienta. Adm de inscripción 
 

30 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 25% 1 

         Especialista de desarrollo Trabajo 10 horas 25% 1 



 

132 

 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 10 horas 25% 1 

      Capacitación de herramientas de Token Emisor 
 

280 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 50% 1 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 50% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 50% 1 

         Analista de pruebas Trabajo 40 horas 50% 1 

         Ingeniero de servidores Trabajo 40 horas 50% 1 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 40 horas 50% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 40 horas 50% 1 

      Elaboración del Plan de Trabajo 
 

100 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 20 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 20 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 20 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 20 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 20 horas 50% 1 

         Adquisicion licencia microsoft project Material 1 1 1 

      Aprobación del Plan 
 

16 horas 
 

 

         Comité ejecutivo Trabajo 16 horas 100% 1 

   Configuraciones de Herramienta de Tokenización 
 

192 horas 
 

 La configuración 

cumple con las 

especificaciones 

y es entregada 

100% funcional. 

      Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 
 

36 horas 
 

 

         Ingeniero de redes Trabajo 36 horas 100% 1 

         Soporte de lincencia por 1 año Material 1 1 1 

      Configuraciones e Integración VTS 
 

20 horas 
 

 

         Analista CIS Visa  Trabajo 20 horas 100% 1 

         Configuración Gateway Visa Material 1 1 1 

      Configuración e integración del SDK en app Emisor 
 

16 horas 
 

 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% 1 

         Licenciamiento de las herramientas adquiridas Material 1 1 1 

      Setup e Integración de billetera multiemisor 
 

48 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 16 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 16 horas 100% 1 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% 1 

         Licencia de la billetera Material 1 1 1 
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      Configuración del Emisor 
 

60 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 20 horas 100% 1 

         Ingeniero de servidores Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

      Configuraciones Marcas 
 

12 horas 
 

 La configuración 

cumple con las 

especificaciones 

definidas. 

         Instalaciones de los bines en VISA 
 

6 horas 
 

 

            Analista CIS Visa  Trabajo 6 horas 50% 1 

         Configuraciones de sistema VISA Risk Manager 
 

6 horas 
 

 

            Analista CIS Visa  Trabajo 6 horas 50% 1 

   Desarrollo Procesador para la integración 
 

620 horas 
 

 Se ajusta a lo 

solicitado en el 

área técnica. 
      Solución si falla CW2 

 
160 horas 

 
 

         Especialista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% 1 

      Aprovisionamiento 
 

80 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Asesoramiento proveedor marcas Material 1 1 1 

      Método de Autenticación 
 

40 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

      Transacciones con Token 
 

40 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

      Administración ciclo de vida del token 
 

80 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

      Notificación de mensajes relacionados al token 
 

64 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% 1 

      Pruebas técnicas 
 

80 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Computadoras Material 1 1 1 



 

134 

 

      Documentación del pase a pruebas 
 

56 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% 1 

      Compilaciones en ambientes de test 
 

20 horas 
 

 

         Analista de versionamiento Trabajo 20 horas 100% 1 

   Pruebas funcionales 
 

184 horas 
 

 Las pruebas 

consideran 

ambientes reales 

en los que se 

demuestre la 

funcionalidad de 

la herramienta. 

      Elaboración de matrices de pruebas 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 40 horas 100% 1 

      Pruebas Host Emisor autorizaciones 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

         Simulador Visa Material 1 1 1 

      Pruebas Host Emisor compensación 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

      Pruebas de integración Wallet 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

      Pruebas de estrés proceso end to end 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

      Preparación de ambientes de certificaciones 
 

48 horas 
 

 

         Analista de versionamiento Trabajo 48 horas 100% 1 

   Certificación Usuario 
 

216 horas 
 

 Ajustado a lo 

solicitado por 

especificaciones 

del proyecto. 

      Certificación de autorizaciones tokenizadas 
 

64 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 32 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 32 horas 100% 1 

         Horas certificacion Visa Material 1 1 1 

      Certificación de compensación 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

      Certificación Wallet 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

      Emisión de Carta de Certificación 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% 1 
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      Coordinación del pase a Producción 
 

48 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 12 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 12 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 12 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 12 horas 100% 1 

   Puesta Producción piloto 
 

124 horas 
 

 Implementación 

cubre las 

especificaciones 

establecidas para 

superar las fases 

anteriores 

      Implementaciones del proveedor de servicios 
 

16 horas 
 

 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% 1 

      Implementación del Procesador 
 

12 horas 
 

 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% 1 

      Implementación de Marcas 
 

48 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% 1 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% 1 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% 1 

      Elaboración del plan de pruebas del piloto 
 

16 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

      Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor 
 

16 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

      Emisión del Reporte del lanzamiento 
 

16 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Certificacion auditor PCI DSS Material 1 1 1 

   Post Producción 
 

168 horas 
 

 Se han superado 

las etapas previas 

con éxito. 
      Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 

 
40 horas 

 
 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

      Verificaciones del proceso compensación 
 

32 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% 1 

         Horas soporte Visa Material 1 1 1 
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      Validaciones de los procesos internos del Emisor 
 

32 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% 1 

      Emisión de informe del piloto y post-producción 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% 1 

      Coordinación de masificación 
 

32 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 8 horas 100% 1 

      Certificación auditor PCI - DSS 
 

8 horas 
 

 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 8 horas 100% 1 

   Configuraciones de Herramienta de Tokenización 
 

148 horas 
 

 La configuración 

cumple con las 

especificaciones 

y es entregada 

100% funcional. 

       Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 
 

36 horas 
 

 

         Ingeniero de redes Trabajo 36 horas 100% 1 

         Soporte de lincencia por 1 año Material 1 1 1 

       Configuración e Integración de MDS 
 

20 horas 
 

 

         Analista CIS Mastercard Trabajo 20 horas 100% 1 

         Configuración Gateway Mastercard Material 1 1 1 

       Configuración e integración del SDK en app Emisor 
 

16 horas 
 

 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% 1 

         Licenciamiento de las herramientas adquiridas Material 1 1 1 

       Setup e Integración de billetera multiemisor 
 

24 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 50% 1 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 8 horas 100% 1 

         Licencia de la billetera Material 1 1 1 

       Configuración del Emisor 
 

40 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 100% 1 

         Ingeniero de servidores Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 10 horas 50% 1 

      Configuraciones Marcas 
 

12 horas 
 

 La configuración 
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          Instalaciones de los bines en MASTERCARD 
 

6 horas 
 

 cumple con las 

especificaciones 

definidas. 
            Analista CIS Mastercard Trabajo 6 horas 50% 1 

          Configuraciones de sistema MASTERCARD Risk Manager 
 

6 horas 
 

 

            Analista CIS Mastercard Trabajo 6 horas 50% 1 

   Desarrollo Procesador para la integración 
 

620 horas 
 

 Se ajusta a lo 

solicitado en el 

área técnica. 
       Solución si falla CW2 

 
160 horas 

 
 

         Especialista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% 1 

       Aprovisionamiento 
 

80 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Asesoramiento proveedor marcas Material 1 1 1 

       Método de Autenticación 
 

40 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

       Transacciones con Token 
 

40 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% 1 

       Administración ciclo de vida del token 
 

80 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

       Notificación de mensajes relacionados al token 
 

64 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% 1 

       Pruebas técnicas 
 

80 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% 1 

         Computadoras Material 1 1 1 

       Documentación del pase a pruebas 
 

56 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% 1 

       Complicaciones en ambientes de test 
 

20 horas 
 

 

         Analista de versionamiento Trabajo 20 horas 100% 1 
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   Pruebas funcionales 
 

184 horas 
 

 Las pruebas 

consideran 

ambientes reales 

en los que se 

demuestre la 

funcionalidad de 

la herramienta. 

       Elaboración de matrices de pruebas 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 40 horas 100% 1 

       Pruebas Host Emisor autorizaciones 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

         Simulador Mastercard Material 1 1 1 

       Pruebas Host Emisor compensación 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

       Pruebas de integración Wallet 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

       Pruebas de estrés proceso end to end 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% 1 

       Preparación de ambientes de certificaciones 
 

48 horas 
 

 

         Analista de versionamiento Trabajo 48 horas 100% 1 

   Certificación Usuario 
 

216 horas 
 

 Ajustado a lo 

solicitado por 

especificaciones 

del proyecto. 

       Certificación de autorizaciones tokenizadas 
 

64 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 32 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 32 horas 100% 1 

         Horas certificacion Mastercard Material 1 1 1 

       Certificación de compensación 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

       Certificación Wallet 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

       Emisión de Carta de Certificación 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% 1 

       Coordinación del pase a Producción 
 

48 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 12 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 12 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 12 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 12 horas 100% 1 
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   Puesta Producción piloto 
 

124 horas 
 

 Implementación 

cubre las 

especificaciones 

establecidas para 

superar las fases 

anteriores 

       Implementaciones del proveedor de servicios 
 

16 horas 
 

 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% 1 

       Implementación del Procesador 
 

12 horas 
 

 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% 1 

       Implementación de Marcas 
 

48 horas 
 

 

         Especialista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% 1 

         Analista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% 1 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% 1 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% 1 

       Elaboración del plan de pruebas del piloto 
 

16 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

       Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor 
 

16 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

       Emisión del Reporte del lanzamiento 
 

16 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Certificacion auditor PCI DSS Material 1 1 1 

   Post Producción 
 

168 horas 
 

 Las fases 

anteriores fueron 

superadas con 

éxito. 

       Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 
 

40 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% 1 

       Verificaciones del proceso compensación 
 

32 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% 1 

         Horas soporte Mastercard Material 1 1 1 

       Validaciones de los procesos internos del Emisor 
 

32 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% 1 

       Emisión de informe del piloto y post-producción 
 

24 horas 
 

 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% 1 
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         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% 1 

       Coordinación de masificación 
 

32 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 8 horas 100% 1 

       Certificación auditor PCI - DSS 
 

8 horas 
 

 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 8 horas 100% 1 

   Masificación VISA 
 

144 horas 
 

 Se han superado 

los 

inconvenientes 

encontrados en 

las fases 

anteriores. 

      Gerente del proyecto Trabajo 24 horas 50% 1 

      Analista de pruebas Trabajo 24 horas 50% 1 

      Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 24 horas 50% 1 

      Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 24 horas 50% 1 

      Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 24 horas 50% 1 

      Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 24 horas 50% 1 

      Documentacion del proceso Material 1 1 1 

   Cierre VISA 
 

92 horas 
 

 Se han cumplido 

las fases 

anteriores con 

éxito. 

      Capacitaciones personal operativo 
 

40 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 50% 1 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 10 horas 50% 1 

      Elaboración y firma de acta de cierre 
 

40 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 4 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 4 horas 50% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de TI Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 8 horas 100% 1 

      Entrega de documentación a áreas productivas 
 

12 horas 
 

 

         Analista de procesos Trabajo 12 horas 100% 1 

         Certificado de habilitacion del servicio Material 1 1 1 

   Masificación MASTERCARD 
 

144 horas 
 

 Se han superado 

los       Gerente del proyecto Trabajo 24 horas 50% 1 
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      Analista de pruebas Trabajo 24 horas 50% 1 inconvenientes 

encontrados en 

las fases 

anteriores. 

      Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 24 horas 50% 1 

      Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 24 horas 50% 1 

      Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 24 horas 50% 1 

      Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 24 horas 50% 1 

      Documentacion del proceso Material 1 1 1 

   Cierre MASTERCARD 
 

100 horas 
 

 Se han cumplido 

las fases 

anteriores con 

éxito. 

       Capacitaciones personal operativo 
 

40 horas 
 

 

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 50% 1 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% 1 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 10 horas 50% 1 

       Elaboración y firma de acta de cierre 
 

48 horas 
 

 

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de TI Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 8 horas 100% 1 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 8 horas 100% 1 

       Entrega de documentación a áreas productivas 
 

12 horas 
 

 

         Analista de procesos Trabajo 12 horas 100% 1 

         Certificado de habilitacion del servicio Material 1 1 1 
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4.3.7. Estimación de duración de actividades 

Para estimar la duración de las actividades, se recurre al juicio de expertos en donde 

se determinan 3 escenarios, la duración más probable, pesimista y la optimista en relación a 

la actividad. La información de estos escenarios se obtuvo en base a la experiencia del 

Director del proyecto y el equipo de especialistas. La determinación de la duración de las 

actividades se presenta en la Tabla 32, donde se muestra para cada actividad los 3 

escenarios y se calcula la estimación final. 

Tabla 36. Estimación de la duración por 3 valores 

EDT Nombre de tarea 

Mas 

probable 

(A), dias 

Pesimista 

(B), días 

Optimista 

(C) , días 

Estimación 

días 

(B+4A+C)/6 

1.1.1.1 Convocatoria a Oferentes 16 días 17 15 16 

1.1.1.2 
Presentación de Propuestas Comerciales y 

Técnicas 
5 días 7 3 5 

1.1.1.3 Selección del Proveedor Fintech 5 días 6 4 5 

1.1.1.4 Contratos de servicios con fintech 10 días 12 8 10 

1.1.1.5 Contratos de servicio con Marcas 10 días 12 8 10 

1.1.2.1 Enlaces 12 días 12 8 10 

1.1.2.2 Personal 12 días 12 8 10 

1.2.1 Capacitación Emisor Marcas 5 días 7 3 5 

1.2.2 Capacitación de Token Emisor 5 días 6 4 5 

1.3.1 Levantamiento de Situación Actual 5 días 6 4 5 

1.3.2 
Entrega de documentación del Proveedor y 

Marcas 
5 días 6 4 5 

1.3.3 
Entrega de documentación de Plataforma de 

Tokenización 
5 días 7 3 5 

1.3.4 
Diseño de técnica de la integración con el 

procesador 
5 días 7 3 5 

1.3.5 
Diseño funcional de la integración con el 

procesador 
5 días 6 4 5 

1.4.1 Plan de Dirección del Proyecto 10 días 11 9 10 

1.4.2 Análisis y Revisión de Documentación 5 días 7 3 5 

1.4.3 Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) 3 días 4 2 3 

1.4.4 Generación de RFC (Alcance) 3 días 4 2 3 

1.4.5 Aprobación del RFC 2 días 3 1 2 

1.4.6 
Configuración a la herramienta. Adm de 

inscripción 
5 días 6 4 5 

1.4.7 Capacitación de herramientas de Token Emisor 10 días 12 8 10 

1.4.8 Elaboración del Plan de Trabajo 5 días 6 4 5 

1.4.9 Aprobación del Plan 2 días 3 1 2 

1.5.1 Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 4,5 días 5 4 4.5 
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1.5.2 Configuraciones e Integración VTS 2,5 días 3 2 2,5 

1.5.3 
Configuración e integración del SDK en app 

Emisor 
2 días 3 1 2 

1.5.4 Setup e Integración de billetera multiemisor 2 días 3 1 2 

1.5.5 Configuración del Emisor 2,5 días 3 2 2,5 

1.5.6.1 Instalaciones de los bines en VISA 1,5 días 2 1 1,5 

1.5.6.2 
Configuraciones de sistema VISA Risk 

Manager 
1,5 días 2 1 1,5 

1.6.1 Solución si falla CW2 10 días 11 9 10 

1.6.2 Aprovisionamiento 5 días 6 4 5 

1.6.3 Método de Autenticación 2,5 días 3 2 2,5 

1.6.4 Transacciones con Token 2,5 días 3 2 2,5 

1.6.5 Administración ciclo de vida del token 5 días 6 4 5 

1.6.6 Notificación de mensajes relacionados al token 4 días 5 3 4 

1.6.7 Pruebas técnicas 5 días 6 4 5 

1.6.8 Documentación del pase a pruebas 3,5 días 4 3 3,5 

1.6.9 Complicaciones en ambientes de test 2,5 días 3 2 2,5 

1.7.1 Elaboración de matrices de pruebas 5 días 6 4 5 

1.7.2 Pruebas Host Emisor autorizaciones 3 días 4 2 3 

1.7.3 Pruebas Host Emisor compensación 3 días 4 2 3 

1.7.4 Pruebas de integración Wallet 3 días 4 2 3 

1.7.5 Pruebas de estrés proceso end to end 3 días 4 2 3 

1.7.6 Preparación de ambientes de certificaciones 6 días 7 5 6 

1.8.1 Certificación de autorizaciones tokenizadas 4 días 5 3 4 

1.8.2 Certificación de compensación 2,5 días 3 2 2,5 

1.8.3 Certificación Wallet 2,5 días 3 2 2,5 

1.8.4 Emisión de Carta de Certificación 1,5 días 2 1 1,5 

1.8.5 Coordinación del pase a Producción 1,5 días 2 1 1,5 

1.9.1 Implementaciones del proveedor de servicios 2 días 3 1 2 

1.9.2 Implementación del Procesador 1,5 días 2 1 1,5 

1.9.3 Implementación de Marcas 1,5 días 2 1 1,5 

1.9.4 Elaboración del plan de pruebas del piloto 1 día 1 1 1 

1.9.5 Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor 1 día 1 1 1 

1.9.6 Emisión del Reporte del lanzamiento 1 día 1 1 1 

1.10.1 Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 2,5 días 3 2 2,5 

1.10.2 Verificaciones del proceso compensación 2 días 5 3 4 

1.10.3 
Validaciones de los procesos internos del 

Emisor 
2 días 3 1 2 

1.10.4 
Emisión de informe del piloto y post-

producción 
1,5 días 2 1 1,5 

1.10.5 Coordinación de masificación 1 día 1 1 1 

1.10.6 Certificación auditor PCI - DSS 1 día 1 1 1 

1.11.1 Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 4,5 días 5 4 4.5 

1.11.2 Configuración e Integración de MDS 2,5 días 3 2 2,5 

1.11.3 
Configuración e integración del SDK en app 

Emisor 
2 días 3 1 2 

1.11.4 Setup e Integración de billetera multiemisor 2 días 3 1 2 

1.11.5 Configuración del Emisor 2,5 días 3 2 2,5 

1.11.6.1 Instalaciones de los bines en Mastercard 1,5 días 2 1 1,5 



 

144 

 

1.11.6.2 
Configuraciones de sistema Mastercard Risk 

Manager 
1,5 días 2 1 1,5 

1.12.1 Solución si falla CW2 10 días 11 9 10 

1.12.2 Aprovisionamiento 5 días 6 4 5 

1.12.3 Método de Autenticación 2,5 días 3 2 2,5 

1.12.4 Transacciones con Token 2,5 días 3 2 2,5 

1.12.5 Administración ciclo de vida del token 5 días 6 4 5 

1.12.6 Notificación de mensajes relacionados al token 4 días 5 3 4 

1.12.7 Pruebas técnicas 5 días 6 4 5 

1.12.8 Documentación del pase a pruebas 3,5 días 4 3 3,5 

1.12.9 Complicaciones en ambientes de test 2,5 días 3 2 2,5 

1.13.1 Elaboración de matrices de pruebas 5 días 6 4 5 

1.13.2 Pruebas Host Emisor autorizaciones 3 días 4 2 3 

1.13.3 Pruebas Host Emisor compensación 3 días 4 2 3 

1.13.4 Pruebas de integración Wallet 3 días 4 2 3 

1.13.5 Pruebas de estrés proceso end to end 3 días 4 2 3 

1.13.6 Preparación de ambientes de certificaciones 6 días 7 5 6 

1.14.1 Certificación de autorizaciones tokenizadas 4 días 5 3 4 

1.14.2 Certificación de compensación 2,5 días 3 2 2,5 

1.14.3 Certificación Wallet 2,5 días 3 2 2,5 

1.14.4 Emisión de Carta de Certificación 1,5 días 2 1 1,5 

1.14.5 Coordinación del pase a Producción 1,5 días 2 1 1,5 

1.15.1 Implementaciones del proveedor de servicios 2 días 3 1 2 

1.15.2 Implementación del Procesador 1,5 días 2 1 1,5 

1.15.3 Implementación de Marcas 1,5 días 2 1 1,5 

1.15.4 Elaboración del plan de pruebas del piloto 1 día 1 1 1 

1.15.5 Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor 1 día 1 1 1 

1.15.6 Emisión del Reporte del lanzamiento 1 día 1 1 1 

1.16.1 Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 2,5 días 3 2 2,5 

1.16.2 Verificaciones del proceso compensación 2 días 5 3 4 

1.16.3 
Validaciones de los procesos internos del 

Emisor 
2 días 3 1 2 

1.16.4 
Emisión de informe del piloto y post-

producción 
1,5 días 2 1 1,5 

1.16.5 Coordinación de masificación 1 día 1 1 1 

1.16.6 Certificación auditor PCI - DSS 1 día 1 1 1 

1.17 Masificación VISA 12 días 14 10 12 

1.18.1 Capacitaciones personal operativo 5 días 5 5 5 

1.18.2 Elaboración y firma de acta de cierre 2 días 2 2 2 

1.18.3 Entrega de documentación a áreas productivas 3 días 4 2 3 

1.19 Masificación MASTERCARD 12 días 14 10 12 

1.20.1 Capacitaciones personal operativo 5 días 6 4 5 

1.20.2 Elaboración y firma de acta de cierre 2 días 2 2 2 

1.20.3 Entrega de documentación a áreas productivas 3 días 4 2 3 
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4.3.8. Ruta crítica 

La ruta crítica se muestra en la  

Tabla 37. Ruta crítica 

 se presentan por EDT, actividad, fecha inicio & fin y actividades predecesoras. 

Tabla 37. Ruta crítica 

EDT Actividad Comienzo Fin Predecesoras EDT 

1.1.1.1 Convocatoria a Oferentes jue 01/07/21 jue 22/07/21  

1.1.1.2 Presentación de Propuestas Comerciales y Técnicas vie 23/07/21 jue 29/07/21 1.1.1.1 

1.1.1.3 Selección del Proveedor Fintech vie 30/07/21 jue 05/08/21 1.1.1.2 

1.1.1.5 Contratos de servicio con Marcas vie 06/08/21 jue 19/08/21 1.1.1.3 

1.1.2.1 Enlaces vie 20/08/21 lun 06/09/21 1.1.1.5 

1.1.2.2 Personal mar 07/09/21 mié 22/09/21 1.1.2.1 

1.2.2 Capacitación de Token Emisor jue 23/09/21 mié 29/09/21 1.1.2.2 

1.3.1 Levantamiento de Situación Actual jue 30/09/21 mié 06/10/21 1.2.2 

1.3.3 Entrega de documentación de Plataforma de Tokenización jue 07/10/21 mié 13/10/21 1.3.1 

1.3.4 Diseño de técnica de la integración con el procesador jue 14/10/21 mié 20/10/21 1.3.3 

1.3.5 Diseño funcional de la integración con el procesador jue 21/10/21 mié 27/10/21 1.3.4 

1.4.1 Plan de Dirección del Proyecto jue 28/10/21 mié 10/11/21 1.3.5 

1.4.2 Análisis y Revisión de Documentación jue 11/11/21 mié 17/11/21 1.4.1 

1.4.3 Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) jue 18/11/21 lun 22/11/21 1.4.2 

1.4.4 Generación de RFC (Alcance) mar 23/11/21 jue 25/11/21 1.4.3 
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1.4.5 Aprobación del RFC vie 26/11/21 lun 29/11/21 1.4.4 
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1.4.6 Configuración a la herramienta. Adm de inscripción mar 30/11/21 lun 06/12/21 1.4.5 

1.4.7 Capacitación de herramientas de Token Emisor mar 07/12/21 lun 20/12/21 1.4.6 

1.4.8 Elaboración del Plan de Trabajo mar 21/12/21 lun 27/12/21 1.4.7 

1.4.9 Aprobación del Plan mar 28/12/21 mié 29/12/21 1.4.8 

1.5.1 Configuraciones de Infraestructura y Enlaces jue 30/12/21 mié 05/01/22 1.4.9 

1.5.2 Configuraciones e Integración VTS mié 05/01/22 vie 07/01/22 1.5.1 

1.5.3 Configuración e integración del SDK en app Emisor lun 10/01/22 mar 11/01/22 1.5.2 

1.5.4 Setup e Integración de billetera multiemisor mié 12/01/22 jue 13/01/22 1.5.3 

1.5.5 Configuración del Emisor vie 14/01/22 mar 18/01/22 1.5.4 

1.5.6.2 Configuraciones de sistema VISA Risk Manager mar 18/01/22 mié 19/01/22 1.5.5 

1.6.1 Solución si falla CW2 jue 20/01/22 mié 02/02/22 1.5.6.2 

1.6.2 Aprovisionamiento jue 03/02/22 mié 09/02/22 1.6.1 

1.6.3 Método de Autenticación jue 10/02/22 lun 14/02/22 1.6.2 

1.6.4 Transacciones con Token lun 14/02/22 mié 16/02/22 1.6.3 

1.6.5 Administración ciclo de vida del token jue 17/02/22 mié 23/02/22 1.6.4 

1.6.6 Notificación de mensajes relacionados al token jue 24/02/22 mar 01/03/22 1.6.5 

1.6.7 Pruebas técnicas mié 02/03/22 mar 08/03/22 1.6.6 

1.6.8 Documentación del pase a pruebas mié 09/03/22 lun 14/03/22 1.6.7 

1.6.9 Compilaciones en ambientes de test lun 14/03/22 mié 16/03/22 1.6.8 

1.7.1 Elaboración de matrices de pruebas jue 17/03/22 mié 23/03/22 1.6.9 

1.7.2 Pruebas Host Emisor autorizaciones jue 24/03/22 lun 28/03/22 1.7.1 

1.7.3 Pruebas Host Emisor compensación mar 29/03/22 jue 31/03/22 1.7.2 
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1.7.4 Pruebas de integración Wallet vie 01/04/22 mar 05/04/22 1.7.3 

1.7.5 Pruebas de estrés proceso end to end mié 06/04/22 vie 08/04/22 1.7.4 

1.7.6 Preparación de ambientes de certificaciones lun 11/04/22 lun 18/04/22 1.7.5 

1.8.1 Certificación de autorizaciones tokenizadas mar 19/04/22 vie 22/04/22 1.7.6 

1.8.2 Certificación de compensación lun 25/04/22 mié 27/04/22 1.8.1 

1.8.3 Certificación Wallet mié 27/04/22 vie 29/04/22 1.8.2 

1.8.4 Emisión de Carta de Certificación lun 02/05/22 mar 03/05/22 1.8.3 

1.8.5 Coordinación del pase a Producción mar 03/05/22 mié 04/05/22 1.8.4 

1.9.1 Implementaciones del proveedor de servicios jue 05/05/22 vie 06/05/22 1.8.5 

1.9.2 Implementación del Procesador lun 09/05/22 mar 10/05/22 1.9.1 

1.9.3 Implementación de Marcas mar 10/05/22 mié 11/05/22 1.9.2 

1.9.4 Elaboración del plan de pruebas del piloto jue 12/05/22 jue 12/05/22 1.9.3 

1.9.5 Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor vie 13/05/22 vie 13/05/22 1.9.4 

1.9.6 Emisión del Reporte del lanzamiento lun 16/05/22 lun 16/05/22 1.9.5 

1.10.1 Ejecución del piloto Wallet autorizaciones mar 17/05/22 jue 19/05/22 1.9.6 

1.10.2 Verificaciones del proceso compensación jue 19/05/22 lun 23/05/22 1.10.1 

1.10.3 Validaciones de los procesos internos del Emisor lun 23/05/22 mié 25/05/22 1.10.2 

1.10.4 Emisión de informe del piloto y post-producción mié 25/05/22 jue 26/05/22 1.10.3 

1.10.5 Coordinación de masificación vie 27/05/22 vie 27/05/22 1.10.4 

1.10.6 Certificación auditor PCI - DSS lun 30/05/22 lun 30/05/22 1.10.5 

1.11.1  Configuraciones de Infraestructura y Enlaces mar 31/05/22 lun 06/06/22 1.10.6 

1.11.2  Configuración e Integración de MDS lun 06/06/22 mié 08/06/22 1.11.1 
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1.11.3  Configuración e integración del SDK en app Emisor jue 09/06/22 vie 10/06/22 1.11.2 

1.11.4  Setup e Integración de billetera multiemisor lun 13/06/22 mar 14/06/22 1.11.3 

1.11.5  Configuración del Emisor mié 15/06/22 vie 17/06/22 1.11.4 

1.11.6.2  Configuraciones de sistema MASTERCARD Risk Manager vie 17/06/22 lun 20/06/22 1.11.5 

1.12.1  Solución si falla CW2 mar 21/06/22 lun 04/07/22 1.11.6.2 

1.12.2  Aprovisionamiento mar 05/07/22 lun 11/07/22 1.12.1 

1.12.3  Método de Autenticación mar 12/07/22 jue 14/07/22 1.12.2 

1.12.4  Transacciones con Token jue 14/07/22 lun 18/07/22 1.12.3 

1.12.5  Administración ciclo de vida del token mar 19/07/22 lun 25/07/22 1.12.4 

1.12.6  Notificación de mensajes relacionados al token mar 26/07/22 vie 29/07/22 1.12.5 

1.12.7  Pruebas técnicas lun 01/08/22 vie 05/08/22 1.12.6 

1.12.8  Documentación del pase a pruebas lun 08/08/22 jue 11/08/22 1.12.7 

1.12.9  Complicaciones en ambientes de test jue 11/08/22 lun 15/08/22 1.12.8 

1.13.1  Elaboración de matrices de pruebas mar 16/08/22 lun 22/08/22 1.12.9 

1.13.2  Pruebas Host Emisor autorizaciones mar 23/08/22 jue 25/08/22 1.13.1 

1.13.3  Pruebas Host Emisor compensación vie 26/08/22 mar 30/08/22 1.13.2 

1.13.4  Pruebas de integración Wallet mié 31/08/22 vie 02/09/22 1.13.3 

1.13.5  Pruebas de estrés proceso end to end lun 05/09/22 mié 07/09/22 1.13.4 

1.13.6  Preparación de ambientes de certificaciones jue 08/09/22 jue 15/09/22 1.13.5 

1.14.1  Certificación de autorizaciones tokenizadas vie 16/09/22 mié 21/09/22 1.13.6 

1.14.2  Certificación de compensación jue 22/09/22 lun 26/09/22 1.14.1 

1.14.3  Certificación Wallet lun 26/09/22 mié 28/09/22 1.14.2 
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1.14.4  Emisión de Carta de Certificación jue 29/09/22 vie 30/09/22 1.14.3 

1.14.5  Coordinación del pase a Producción vie 30/09/22 lun 03/10/22 1.14.4 

1.15.1  Implementaciones del proveedor de servicios mar 04/10/22 mié 05/10/22 1.14.5 

1.15.2  Implementación del Procesador jue 06/10/22 vie 07/10/22 1.15.1 

1.15.3  Implementación de Marcas vie 07/10/22 lun 10/10/22 1.15.2 

1.15.4  Elaboración del plan de pruebas del piloto mar 11/10/22 mar 11/10/22 1.15.3 

1.15.5  Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor mié 12/10/22 mié 12/10/22 1.15.4 

1.15.6  Emisión del Reporte del lanzamiento jue 13/10/22 jue 13/10/22 1.15.5 

1.16.1  Ejecución del piloto Wallet autorizaciones vie 14/10/22 mar 18/10/22 1.15.6 

1.16.2  Verificaciones del proceso compensación mar 18/10/22 jue 20/10/22 1.16.1 

1.16.3  Validaciones de los procesos internos del Emisor jue 20/10/22 lun 24/10/22 1.16.2 

1.16.4  Emisión de informe del piloto y post-producción lun 24/10/22 mar 25/10/22 1.16.3 

1.16.5  Coordinación de masificación mié 26/10/22 mié 26/10/22 1.16.4 

1.16.6  Certificación auditor PCI - DSS jue 27/10/22 jue 27/10/22 1.16.5 

1.19 Masificación MASTERCARD vie 28/10/22 vie 04/11/22 1.18.3;1.16.6 

1.20.1  Capacitaciones personal operativo lun 07/11/22 mié 09/11/22 1.19 

1.20.2  Elaboración y firma de acta de cierre mié 09/11/22 jue 10/11/22 1.20.1 

1.20.3  Entrega de documentación a áreas productivas jue 10/11/22 vie 11/11/22 1.20.2 
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4.4. Plan de Gestión de Presupuesto 

4.4.1. Plan de Gestión de Costos 

Tabla 38. Plan de Gestión de Presupuesto 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de 

Crédito Visa y MasterCard 

TIPOS DE ESTIMACIÓN 

Tipo de estimación Método de estimación Nivel de exactitud 

Presupuesto Bottom - up -10%   +10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

Tipo de recurso Unidades de medida 

Trabajo Costo/hora 

Material Unidades 

UMBRALES DE CONTROL 

Alcance Variación permitida 
Acción por exceso de 

tolerancia 

Totalidad del proyecto +/- 5% de costo planificado 

Activar plan de auditoría 

para determinar la(s) 

razones(s) de la variación 

detectada y en función de 

ello tomar acciones 

correctivas. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL VALOR GANADO 

Alcance Método de medición Modo de medición 

Totalidad del proyecto Valor acumulado (curva S) 
Informe de desempeño 

presentado semanalmente 

PRONOSTICO DEL VALOR GANADO 

Tipo de pronóstico Fórmula Modo (5W-2H) 

Cálculo de EAC + X 

X: corrección del monto 

utilizando el CPI como factor 

de corrección sobre el 

estimado (BAC-EV) 

EAC + (BAC-EV)/CPI 
Informe de desempeño 

presentado semanalmente 

NIVELES DE ESTIMACION Y CONTROL 

Tipo de Estimación Nivel de estimación Nivel de control 

Presupuesto Por actividad Por actividad 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Proceso de Gestión de Costos Descripción 5W-2H 

Estimación de costos: por actividad 
Se estiman los costos de acuerdo a los 

recursos que requiere cada actividad. 

Elaboración de presupuesto 

El presupuesto del proyecto se elabora 

mediante la sumatoria de costos obtenidos 

por cada actividad. 

Control de costos 

Mediante los informes semanales de 

desempeño, se evaluarán los cambios 

detectados con respecto a los costos 

planificados el cual no debe variar más allá 

de +/- 5%, fuera de este rango requerirá 

auditoría y medidas correctivas. 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
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Formatos de Gestión de Costos Descripción 5W-2H 

Plan de Gestión de Costos 
Planificar la gestión de los costos del 

proyecto. 

Presupuesto del Proyecto 
Desglosar a nivel de actividades el costo total 

del proyecto. 

Costos de los recursos 
Presentación del documento que muestra los 

recursos necesarios con el costo respectivo. 

Presupuesto semanal 

Presupuesto que detalla el costo del proyecto 

cada semana según las actividades en el 

cronograma. 

Presupuesto curva S 

Este gráfico representa en un proyecto el 

avance real respecto al planificado en una 

fecha determinada. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

Se deberá presentar reportes semanales del avance en la ejecución de los trabajos, los mismos 

serán realizados por un encargado del área ejecutante, y lo presentará ante el director del 

proyecto, el cual verificará e ingresará al programa MS Project, luego del cual generará un 

reporte real del avance total del proyecto. De superar el 5% la variación entre el cronograma 

real versus el planificado, mediante una solicitud de cambio aprobado por el director y 

patrocinador se planteará una replanificación como medida correctiva. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

Al igual que en el punto anterior, se deberá presentar reportes semanales del avance 

económico en la ejecución de los trabajos, los mismos serán realizados por un encargado del 

área ejecutante, lo presentará ante el director del proyecto, el cual verificará e ingresará al 

programa MS Project, luego del cual generará un reporte real del avance económico total del 

proyecto. De superar el 5% la variación entre el costo real versus el planificado, mediante una 

solicitud de cambio aprobado por el director y patrocinador se planteará una replanificación 

como medida correctiva. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

El director de proyectos y el patrocinador son los responsables de la revisión, evaluación y 

aprobación de las solicitudes de cambio que se presenten. Su evaluación consiste en la 

revisión de los cambios que como consecuencia se dan en la planificación y que estos vayan 

alineados a los objetivos del proyecto 

Aquellas solicitudes que no representen un exceso del 5% en la variación del presupuesto 

planificado y necesiten ser atendidos por emergencia, será aprobados directamente sin 

reunión de directiva por parte del director del proyecto. Los cambios serán informados a la 

directiva en la siguiente reunión. 

Si la solicitud de cambio requiere una revisión de la directiva mediante reunión, se necesitará 

la solicitud de cambio, y dejar como constancia un acta de la reunión y que informe el (los) 

plan(es) modificados que hayan sido afectados. 
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4.4.2. Estimación de costos 

 

           Tabla 39. Estimación de costos 

Nombre de tarea / recurso 
Tipo de 

recurso 
Trabajo Disposición Costo Unit. Costo 

         Convocatoria a Oferentes 
 

128 horas 
 

  

            Gerente de TI Trabajo 128 horas 100% $21,91 $ 2.804,48 

         Presentación de Propuestas Comerciales y Técnicas 
 

40 horas 
 

  

            Gerente de TI Trabajo 40 horas 100% $21,91 $ 876,40 

         Selección del Proveedor Fintech 
 

40 horas 
 

  

            Comité ejecutivo Trabajo 40 horas 100% $120,00 $ 4.800,00 

         Contratos de servicios con fintech 
 

80 horas 
 

  

            Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 40 horas 100% $17,00 $ 680,00 

            Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 50% $21,91 $ 876,40 

         Contratos de servicio con Marcas 
 

120 horas 
 

  

            Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 50% $21,91 $ 876,40 

            Gerente de proyecto Visa Trabajo 40 horas 100% $21,91 $ 839,60 

            Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 40 horas 100% $21,00 $ 840,00 

         Enlaces 
 

96 horas 
 

  

            Gerente de TI Trabajo 96 horas 100% $21,91 $ 2.103,36 

         Personal 
 

96 horas 
 

  

            Gerente de TI Trabajo 96 horas 100% $21,91 $ 2.103,36 

      Capacitación Emisor Marcas 
 

80 horas 
 

  

         Analista CIS Visa  Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

         Analista CIS Mastercard Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

      Capacitación de Token Emisor 
 

40 horas 
 

  

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 40 horas 100% $85,00 $ 3.400,00 

      Levantamiento de Situación Actual 
 

40 horas 
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         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% $30,00 $ 1.200,00 

         Asesoramiento proveedor marcas Material 1 1 $11154,60 $ 11.154,60 

      Entrega de documentación del Proveedor y Marcas 
 

60 horas 
 

  

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 20 horas 50% $17,00 $ 340,00 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 20 horas 100% $20,99 $ 419,80 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

      Entrega de documentación de Plataforma de Tokenización 
 

20 horas 
 

  

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 20 horas 50% $17,00 $ 340,00 

      Diseño de técnica de la integración con el procesador 
 

320 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% $30,00 $ 1.200,00 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Ingeniero de redes Trabajo 40 horas 100% $18,00 $ 720,00 

         Ingeniero de servidores Trabajo 40 horas 100% $18,00 $ 720,00 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 40 horas 100% $22,00 $ 880,00 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 40 horas 100% $85,00 $ 3.400,00 

         Gerente de TI Trabajo 40 horas 100% $21,91 $ 876,40 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 100% $21,91 $ 876,40 

      Diseño funcional de la integración con el procesador 
 

200 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% $30,00 $ 1.200,00 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 40 horas 100% $85,00 $ 3.400,00 

         Gerente de TI Trabajo 40 horas 100% $21,91 $ 876,40 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 100% $21,91 $ 876,40 

      Plan de Dirección del Proyecto 
 

280 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 40 horas 50% $25,00 $ 1.000,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 40 horas 50% $20,00 $ 800,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 40 horas 50% $17,00 $ 680,00 

         Gerente de TI Trabajo 40 horas 50% $21,91 $ 876,40 
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         Gerente de negocios IFIS Trabajo 40 horas 50% $21,91 $ 876,40 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 40 horas 50% $20,99 $ 839,60 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 40 horas 50% $21,00 $ 840,00 

      Análisis y Revisión de Documentación 
 

120 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 100% $30,00 $ 1.200,00 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de procesos Trabajo 40 horas 100% $26,29 $ 1.051,60 

      Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) 
 

216 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 12 horas 50% $25,00 $ 300,00 

         Analista de requerimientos Trabajo 12 horas 50% $30,00 $ 360,00 

         Especialista de desarrollo Trabajo 12 horas 50% $15,00 $ 180,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 12 horas 50% $20,00 $ 240,00 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 50% $21,00 $ 252,00 

         Ingeniero de redes Trabajo 12 horas 50% $18,00 $ 216,00 

         Ingeniero de servidores Trabajo 12 horas 50% $18,00 $ 216,00 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 12 horas 50% $22,00 $ 264,00 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 50% $15,00 $ 180,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 12 horas 50% $20,00 $ 240,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 12 horas 50% $17,00 $ 204,00 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 12 horas 50% $85,00 $ 1.020,00 

         Gerente de TI Trabajo 12 horas 50% $21,91 $ 262,92 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 12 horas 50% $21,91 $ 262,92 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 12 horas 50% $20,99 $ 251,88 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 12 horas 50% $21,00 $ 252,00 

         Analista CIS Visa  Trabajo 12 horas 50% $20,00 $ 240,00 

         Analista CIS Mastercard Trabajo 12 horas 50% $20,00 $ 240,00 

      Generación de RFC (Alcance) 
 

24 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 24 horas 100% $30,00 $ 720,00 
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      Aprobación del RFC 
 

32 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 16 horas 100% $25,00 $ 400,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 16 horas 100% $20,00 $ 320,00 

      Configuración a la herramienta. Adm de inscripción 
 

30 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 25% $30,00 $ 300,00 

         Especialista de desarrollo Trabajo 10 horas 25% $15,00 $ 150,00 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 10 horas 25% $85,00 $ 850,00 

      Capacitación de herramientas de Token Emisor 
 

280 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 40 horas 50% $30,00 $ 1.200,00 

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 50% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 50% $20,00 $ 800,00 

         Analista de pruebas Trabajo 40 horas 50% $21,00 $ 840,00 

         Ingeniero de servidores Trabajo 40 horas 50% $18,00 $ 720,00 

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 40 horas 50% $22,00 $ 880,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 40 horas 50% $45,00 $ 1.800,00 

      Elaboración del Plan de Trabajo 
 

100 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 20 horas 50% $25,00 $ 500,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 20 horas 50% $20,00 $ 400,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 20 horas 50% $17,00 $ 340,00 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 20 horas 50% $20,99 $ 419,80 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 20 horas 50% $21,00 $ 420,00 

         Adquisicion licencia microsoft project Material 1 1 $474,48 $ 474,48 

      Aprobación del Plan 
 

16 horas 
 

  

         Comité ejecutivo Trabajo 16 horas 100% $120,00 $ 1.920,00 

      Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 
 

36 horas 
 

  

         Ingeniero de redes Trabajo 36 horas 100% $18,00 $ 648,00 

         Soporte de lincencia por 1 año Material 1 1 $33.000,00 $ 33.000,00 

      Configuraciones e Integración VTS 
 

20 horas 
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         Analista CIS Visa  Trabajo 20 horas 100% $20,00 $ 400,00 

         Configuración Gateway Visa Material 1 1 $56.906,00 $ 56.906,00 

      Configuración e integración del SDK en app Emisor 
 

16 horas 
 

  

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% $85,00 $ 1.360,00 

         Licenciamiento de las herramientas adquiridas Material 1 1 $60.000,00 $ 60.000,00 

      Setup e Integración de billetera multiemisor 
 

48 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 16 horas 100% $25,00 $ 400,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 16 horas 100% $20,00 $ 320,00 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% $85,00 $ 1.360,00 

         Licencia de la billetera Material 1 1 $18.506,00 $ 18.506,00 

      Configuración del Emisor 
 

60 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 20 horas 100% $30,00 $ 600,00 

         Ingeniero de servidores Trabajo 20 horas 100% $18,00 $ 360,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

         Instalaciones de los bines en VISA 
 

6 horas 
 

  

            Analista CIS Visa  Trabajo 6 horas 50% $20,00 $ 120,00 

         Configuraciones de sistema VISA Risk Manager 
 

6 horas 
 

  

            Analista CIS Visa  Trabajo 6 horas 50% $20,00 $ 120,00 

      Solución si falla CW2 
 

160 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% $15,00 $ 1.200,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% $20,00 $ 1.600,00 

      Aprovisionamiento 
 

80 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

         Asesoramiento proveedor marcas Material 1 1 $11154,60 $ 11.154,60 

      Método de Autenticación 
 

40 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $15,00 $ 300,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $20,00 $ 400,00 

      Transacciones con Token 
 

40 horas 
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         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $15,00 $ 300,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $20,00 $ 400,00 

      Administración ciclo de vida del token 
 

80 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

      Notificación de mensajes relacionados al token 
 

64 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% $15,00 $ 480,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% $20,00 $ 640,00 

      Pruebas técnicas 
 

80 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

         Computadoras Material 1 1 $8.045,40 $ 8.045,40 

      Documentación del pase a pruebas 
 

56 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% $15,00 $ 420,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% $20,00 $ 560,00 

      Compilaciones en ambientes de test 
 

20 horas 
 

  

         Analista de versionamiento Trabajo 20 horas 100% $15,00 $ 300,00 

      Elaboración de matrices de pruebas 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 40 horas 100% $21,00 $ 840,00 

      Pruebas Host Emisor autorizaciones 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

         Simulador Visa Material 1 1 $13.924,00 $ 13.924,00 

      Pruebas Host Emisor compensación 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

      Pruebas de integración Wallet 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

      Pruebas de estrés proceso end to end 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

      Preparación de ambientes de certificaciones 
 

48 horas 
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         Analista de versionamiento Trabajo 48 horas 100% $15,00 $ 720,00 

      Certificación de autorizaciones tokenizadas 
 

64 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 32 horas 100% $21,00 $ 672,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 32 horas 100% $45,00 $ 1.440,00 

         Horas certificacion Visa Material 1 1 $4.460,12 $ 4.460,12 

      Certificación de compensación 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

      Certificación Wallet 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

      Emisión de Carta de Certificación 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% $45,00 $ 540,00 

      Coordinación del pase a Producción 
 

48 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 12 horas 100% $25,00 $ 300,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 12 horas 100% $20,00 $ 240,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 12 horas 100% $17,00 $ 204,00 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 12 horas 100% $20,99 $ 251,88 

      Implementaciones del proveedor de servicios 
 

16 horas 
 

  

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% $85,00 $ 1.360,00 

      Implementación del Procesador 
 

12 horas 
 

  

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% $15,00 $ 180,00 

      Implementación de Marcas 
 

48 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% $15,00 $ 180,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% $20,00 $ 240,00 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% $15,00 $ 180,00 

      Elaboración del plan de pruebas del piloto 
 

16 horas 
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         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $45,00 $ 360,00 

      Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor 
 

16 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $45,00 $ 360,00 

      Emisión del Reporte del lanzamiento 
 

16 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $20,00 $ 160,00 

         Certificacion auditor PCI DSS Material 1 1 $6.224,00 $ 6.224,00 

      Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

      Verificaciones del proceso compensación 
 

32 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% $21,00 $ 336,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% $45,00 $ 720,00 

         Horas soporte Visa Material 1 1 $1.986,08 $ 1.986,08 

      Validaciones de los procesos internos del Emisor 
 

32 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% $21,00 $ 336,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% $45,00 $ 720,00 

      Emisión de informe del piloto y post-producción 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% $45,00 $ 540,00 

      Coordinación de masificación 
 

32 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 100% $25,00 $ 200,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $20,00 $ 160,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% $17,00 $ 136,00 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 8 horas 100% $20,99 $ 167,92 

      Certificación auditor PCI - DSS 
 

8 horas 
 

  

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 8 horas 100% $22,00 $ 176,00 
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       Configuraciones de Infraestructura y Enlaces 
 

36 horas 
 

  

         Ingeniero de redes Trabajo 36 horas 100% $18,00 $ 648,00 

         Soporte de lincencia por 1 año Material 1 1 $33.000,00 $ 33.000,00 

       Configuración e Integración de MDS 
 

20 horas 
 

  

         Analista CIS Mastercard Trabajo 20 horas 100% $20,00 $ 400,00 

         Configuración Gateway Mastercard Material 1 1 $58.696,00 $ 58.696,00 

       Configuración e integración del SDK en app Emisor 
 

16 horas 
 

  

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% $85,00 $ 1.360,00 

         Licenciamiento de las herramientas adquiridas Material 1 1 $60.000,00 $ 60.000,00 

       Setup e Integración de billetera multiemisor 
 

24 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 50% $25,00 $ 200,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 50% $20,00 $ 160,00 

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 8 horas 100% $85,00 $ 680,00 

         Licencia de la billetera Material 1 1 $18.506,00 $ 18.506,00 

       Configuración del Emisor 
 

40 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 100% $30,00 $ 300,00 

         Ingeniero de servidores Trabajo 20 horas 100% $18,00 $ 360,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 10 horas 50% $45,00 $ 450,00 

          Instalaciones de los bines en MASTERCARD 
 

6 horas 
 

  

            Analista CIS Mastercard Trabajo 6 horas 50% $20,00 $ 120,00 

          Configuraciones de sistema MASTERCARD Risk Manager 
 

6 horas 
 

  

            Analista CIS Mastercard Trabajo 6 horas 50% $20,00 $ 120,00 

       Solución si falla CW2 
 

160 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% $15,00 $ 1.200,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 80 horas 100% $20,00 $ 1.600,00 

       Aprovisionamiento 
 

80 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

         Asesoramiento proveedor marcas Material 1 1 $11154,60 $ 11.154,60 
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       Método de Autenticación 
 

40 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $15,00 $ 300,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $20,00 $ 400,00 

       Transacciones con Token 
 

40 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $15,00 $ 300,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 20 horas 100% $20,00 $ 400,00 

       Administración ciclo de vida del token 
 

80 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

       Notificación de mensajes relacionados al token 
 

64 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% $15,00 $ 480,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 32 horas 100% $20,00 $ 640,00 

       Pruebas técnicas 
 

80 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $15,00 $ 600,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 40 horas 100% $20,00 $ 800,00 

         Computadoras Material 1 1 $8.045,40 $ 8.045,40 

       Documentación del pase a pruebas 
 

56 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% $15,00 $ 420,00 

         Analista de desarrollo Trabajo 28 horas 100% $20,00 $ 560,00 

       Complicaciones en ambientes de test 
 

20 horas 
 

  

         Analista de versionamiento Trabajo 20 horas 100% $15,00 $ 300,00 

       Elaboración de matrices de pruebas 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 40 horas 100% $21,00 $ 840,00 

       Pruebas Host Emisor autorizaciones 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

         Simulador Mastercard Material 1 1 $13.924,00 $ 13.924,00 

       Pruebas Host Emisor compensación 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

       Pruebas de integración Wallet 
 

24 horas 
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         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

       Pruebas de estrés proceso end to end 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 24 horas 100% $21,00 $ 504,00 

       Preparación de ambientes de certificaciones 
 

48 horas 
 

  

         Analista de versionamiento Trabajo 48 horas 100% $15,00 $ 720,00 

       Certificación de autorizaciones tokenizadas 
 

64 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 32 horas 100% $21,00 $ 672,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 32 horas 100% $45,00 $ 1.440,00 

         Horas certificacion Mastercard Material 1 1 $4.460,00 $ 4.460,00 

       Certificación de compensación 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

       Certificación Wallet 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

       Emisión de Carta de Certificación 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% $45,00 $ 540,00 

       Coordinación del pase a Producción 
 

48 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 12 horas 100% $25,00 $ 300,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 12 horas 100% $20,00 $ 240,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 12 horas 100% $17,00 $ 204,00 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

       Implementaciones del proveedor de servicios 
 

16 horas 
 

  

         Especialista de la plataforma del proveedor Trabajo 16 horas 100% $85,00 $ 1.360,00 

       Implementación del Procesador 
 

12 horas 
 

  

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% $15,00 $ 180,00 

       Implementación de Marcas 
 

48 horas 
 

  

         Especialista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% $15,00 $ 180,00 
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         Analista de desarrollo Trabajo 12 horas 100% $20,00 $ 240,00 

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

         Analista de versionamiento Trabajo 12 horas 100% $15,00 $ 180,00 

       Elaboración del plan de pruebas del piloto 
 

16 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $45,00 $ 360,00 

       Ejecución del piloto productivo Wallet Emisor 
 

16 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $45,00 $ 360,00 

       Emisión del Reporte del lanzamiento 
 

16 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $20,00 $ 160,00 

         Certificacion auditor PCI DSS Material 1 1 $6.224,00 $ 6.224,00 

       Ejecución del piloto Wallet autorizaciones 
 

40 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 20 horas 100% $45,00 $ 900,00 

       Verificaciones del proceso compensación 
 

32 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% $21,00 $ 336,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% $45,00 $ 720,00 

         Horas soporte Mastercard Material 1 1 $1.986,00 $ 1.986,00 

       Validaciones de los procesos internos del Emisor 
 

32 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 16 horas 100% $21,00 $ 336,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 16 horas 100% $45,00 $ 720,00 

       Emisión de informe del piloto y post-producción 
 

24 horas 
 

  

         Analista de pruebas Trabajo 12 horas 100% $21,00 $ 252,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 12 horas 100% $45,00 $ 540,00 

       Coordinación de masificación 
 

32 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 100% $25,00 $ 200,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $20,00 $ 160,00 
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         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% $17,00 $ 136,00 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

       Certificación auditor PCI - DSS 
 

8 horas 
 

  

         Analista de seguridad y PCI Trabajo 8 horas 100% $22,00 $ 176,00 

   Masificación VISA 
 

144 horas 
 

  

      Gerente del proyecto Trabajo 24 horas 50% $25,00 $ 600,00 

      Analista de pruebas Trabajo 24 horas 50%  $ 504,00 

      Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 24 horas 50% $20,00 $ 480,00 

      Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 24 horas 50% $17,00 $ 408,00 

      Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 24 horas 50% $45,00 $ 1.080,00 

      Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 24 horas 50% $21,00 $ 504,00 

      Documentacion del proceso Material 1 1 $924,00 $ 924,00 

      Capacitaciones personal operativo 
 

40 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 50% $30,00 $ 300,00 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 10 horas 50% $45,00 $ 450,00 

      Elaboración y firma de acta de cierre 
 

40 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 4 horas 50% $25,00 $ 100,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 4 horas 50% $20,00 $ 80,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% $17,00 $ 136,00 

         Gerente de TI Trabajo 8 horas 100% $21,91 $ 175,28 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 8 horas 100% $21,91 $ 175,28 

         Gerente de proyecto Visa Trabajo 8 horas 100% $20,99 $ 167,92 

      Entrega de documentación a áreas productivas 
 

12 horas 
 

  

         Analista de procesos Trabajo 12 horas 100% $26,29 $ 315,48 

         Certificado de habilitacion del servicio Material 1 1 $2.590,00 $ 2.590,00 

   Masificación MASTERCARD 
 

144 horas 
 

  

      Gerente del proyecto Trabajo 24 horas 50% $25,00 $ 600,00 
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      Analista de pruebas Trabajo 24 horas 50% $21,00 $ 504,00 

      Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 24 horas 50% $20,00 $ 480,00 

      Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 24 horas 50% $17,00 $ 408,00 

      Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 24 horas 50% $45,00 $ 1.080,00 

      Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 24 horas 50% $21,00 $ 504,00 

      Documentacion del proceso Material 1 1 $924,00 $ 924,00 

       Capacitaciones personal operativo 
 

40 horas 
 

  

         Analista de requerimientos Trabajo 10 horas 50% $30,00 $ 300,00 

         Analista de pruebas Trabajo 20 horas 100% $21,00 $ 420,00 

         Personal operativo de la entidad piloto Trabajo 10 horas 50% $45,00 $ 450,00 

       Elaboración y firma de acta de cierre 
 

48 horas 
 

  

         Gerente del proyecto Trabajo 8 horas 100% $25,00 $ 200,00 

         Gerente de proyecto de entidad piloto Trabajo 8 horas 100% $20,00 $ 160,00 

         Gerente de proyecto de proveedor Trabajo 8 horas 100% $17,00 $ 136,00 

         Gerente de TI Trabajo 8 horas 100% $21,91 $ 175,28 

         Gerente de negocios IFIS Trabajo 8 horas 100% $21,91 $ 175,28 

         Gerente de proyecto Mastercard Trabajo 8 horas 100% $21,00 $ 168,00 

       Entrega de documentación a áreas productivas 
 

12 horas 
 

  

         Analista de procesos Trabajo 12 horas 100% $26,29 $ 315,48 

         Certificado de habilitacion del servicio Material 1 1 $2.590,00 $ 2.590,00 
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4.4.3. Presupuesto del proyecto 

El presupuesto del proyecto se compone por los costos de las actividades 

definidas para obtener los paquetes de trabajo, a ello se le suman los costos de reservas 

de contingencia y de gestión. Las reservas de contingencia involucran los costos de 

aquellos riesgos identificados como “conocidos – desconocidos” del proyecto, el mismo 

que por evaluación cualitativa de los riesgos se calcula de acuerdo al impacto y 

severidad de los mismos. Para el uso de esta evaluación para los riesgos, en conjunto 

con la gerencia se determinó el uso de la misma tomando en cuenta que: 

- Es de menor dificultad en comparación al método cuantitativo. 

- Se realiza en menor tiempo que el método cuantitativo. 

- Su aplicación requiere de un menor presupuesto. 

Mientras que, el cálculo de la reserva de gestión tiene como propósito cubrir 

aquellos riesgos desconocidos, aspecto que dificulta la determinación de la cuantía 

correspondiente. Con base en la experiencia en proyectos relacionados a esta área, y en 

conjunto con la dirección de la organización, se establece un porcentaje del 10% del 

costo de ejecución de las actividades del proyecto como cuantía para establecer las 

reservas de gestión. 

En la Tabla 40 se muestra el cálculo del presupuesto del proyecto. 

Tabla 40. Presupuesto del proyecto 

PROYECTO CICLO FASE MONTO ($) 

Implementación 

de Pagos 

digitales con 

Tokenización en 

Tarjetas de 

Crédito Visa y 

MasterCard 

Predictivo 

1.0 Adquisiciones 

1.1 Capacitaciones 

1.2 Diseño de la arquitectura de la 

solución 

1.3 Análisis y planificación 

$16.800,00 

$5.000,00 

$30.100,00                 

$28.000,00 

 TOTAL FASE $79.900,00 
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Iterativo 1 1.4 Configuraciones de Herramienta 

de tokenización 

1.5 Desarrollo procesador para la 

integración 

1.6 Pruebas funcionales 

1.7 Certificación usuario 

1.8 Puesta Producción piloto 

1.9 Post producción 

$175.000,00 

 

$30.000,00 

$17.500,00 

$11.000,00 

$10.000,00 

$7.050,00 

 TOTAL FASE $250.550,00 

Iterativo 2 1.4 Configuraciones de Herramienta 

de tokenización 

1.5 Desarrollo procesador para la 

integración 

1.6 Pruebas funcionales 

1.7 Certificación usuario 

1.8 Puesta Producción piloto 

1.9 Post producción 

$175.000,00 

 

$30.000,00 

$17.500,00 

$11.000,00 

$10.000,00 

$7.050,00 

 TOTAL FASE $250.550,00 

Incremental 1.10 Masificación Visa 

1.11 Cierre Visa 

1.12 Masificación Mastercard 

1.13 Cierre Mastercard 

$4.500,00 

$4.909,96 

$4.500,00 

$5.090,04 

 TOTAL FASE $19.000,00 

TOTAL FASES $600.000,00 

Reserva de contingencia $35.670,07 

Reserva de Gestión $60.000,00 

Presupuesto del Proyecto $695.670,07 

 

 

4.4.4. Timeline del Proyecto (Curva S) 

La línea base de costos, se compone de las estimaciones de los costos de los 

paquetes de trabajo (actividades) y del valor estimado de la reserva de contingencia 

(amenazas / oportunidades identificadas en los paquetes de trabajo): $ 600.000,00 usd y 

$ 35.670,07 usd respectivamente que proyectados en el tiempo de acuerdo al 

cronograma generan un BAC de $ 635.670,07 usd y permiten obtener la “curva S” del 

proyecto como se muestra en unidades de miles de dólares: 
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Figura 38. Curva S. Unidad en miles de dólares (‘000 usd) 
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Figura 39. Datos – Curva S – parte 1 

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin
Costo y 

Reservas
BAC Riesgos Oportunidades 3,680.88$           12,593.28$         21,975.00$         54,934.50$          70,113.29$          82,727.57$          273,477.57$            291,632.17$        319,249.57$        330,189.69$        349,027.57$        549,187.53$            568,462.13$        594,959.53$        608,529.03$        626,080.03$        635,670.07$        

1

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard

jue 

01/07/21

vie 

11/11/22
 $  695,670.07 635,670.07$    37,726.50$   (2,056.43)$         3,680.88$           8,912.40$           9,381.72$           32,959.50$          15,178.79$          12,614.28$          190,750.00$            18,154.60$          27,617.40$          10,940.12$          18,837.88$          200,159.96$            19,274.60$          26,497.40$          13,569.50$          17,551.00$          9,590.04$            

1.1    Adquisiciones
jue 

01/07/21

mié 

22/09/21
$ 16,800.00 

1.1.1       Adquisiciones Plataforma
jue 

01/07/21

jue 

19/08/21
$ 12,593.28 $ 12,593.28 3,680.88$    

1.1.1.1          Convocatoria a Oferentes jue 01/07/21 jue 22/07/21 $ 2,804.48 

1.1.1.2
         Presentación de Propuestas Comerciales y 

Técnicas
vie 23/07/21 jue 29/07/21 $ 876.40 

1.1.1.3          Selección del Proveedor Fintech vie 30/07/21 jue 05/08/21 $ 4,800.00 

1.1.1.4          Contratos de servicios con fintech vie 06/08/21 jue 19/08/21 $ 1,556.40 

1.1.1.5          Contratos de servicio con Marcas vie 06/08/21 jue 19/08/21 $ 2,556.00 

1.1.1.6          Plataforma adquirida jue 19/08/21 jue 19/08/21 $ 0.00 8,912.40$    

1.1.2       Otras Adquisiciones
vie 

20/08/21

mié 

22/09/21
$ 4,206.72 $ 4,206.72

1.1.2.1          Enlaces vie 20/08/21 lun 06/09/21 $ 2,103.36 

1.1.2.2          Personal
mar 

07/09/21

mié 

22/09/21
$ 2,103.36 

1.1.2.3          Otras adquisiciones terminadas
mié 

22/09/21

mié 

22/09/21
$ 0.00 

1.2    Capacitaciones
jue 

23/09/21

mié 

29/09/21
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 175.00 $ 175.00

1.2.1       Capacitación Emisor Marcas jue 23/09/21
mié 

29/09/21
$ 1,600.00 

1.2.2       Capacitación de Token Emisor jue 23/09/21
mié 

29/09/21
$ 3,400.00 

1.2.3
      Capacitaciones concluidas (emisor marcas y 

token emisor)

mié 

29/09/21

mié 

29/09/21
$ 0.00 $ 9,206.72

1.3    Diseño de la arquitectura de la solución
jue 

30/09/21

mié 

27/10/21
$ 30,100.00 $ 30,100.00 $ 4,214.00 ($ 1,354.50) $ 2,859.50

1.3.1       Levantamiento de Situación Actual jue 30/09/21
mié 

06/10/21
$ 12,354.60 

1.3.2
      Entrega de documentación del Proveedor y 

Marcas
jue 07/10/21

mié 

13/10/21
$ 1,179.80 

1.3.3
      Entrega de documentación de Plataforma 

de Tokenización
jue 07/10/21

mié 

13/10/21
$ 340.00 

1.3.4
      Diseño de técnica de la integración con el 

procesador
jue 14/10/21

mié 

20/10/21
$ 9,272.80 

1.3.5
      Diseño funcional de la integración con el 

procesador
jue 21/10/21

mié 

27/10/21
$ 6,952.80 

1.3.6
      Diseño de la arquitectura de la solución 

aprobado

mié 

27/10/21

mié 

27/10/21
$ 0.00 $ 30,100.00

1.4    Análisis y Planificación
jue 

28/10/21

mié 

29/12/21
$ 28,000.00 $ 28,000.00

1.4.1       Plan de Dirección del Proyecto jue 28/10/21
mié 

10/11/21
$ 5,912.40 (206.93)$             (206.93)$       

1.4.2       Análisis y Revisión de Documentación jue 11/11/21
mié 

17/11/21
$ 2,851.60 

1.4.3       Reunión de Inicio del Proyecto (Kick off) jue 18/11/21 lun 22/11/21 $ 5,181.72 

1.4.4       Generación de RFC (Alcance)
mar 

23/11/21
jue 25/11/21 $ 720.00 

1.4.5       Aprobación del RFC vie 26/11/21 lun 29/11/21 $ 720.00 $ 15,385.72

1.4.6
      Configuración a la herramienta. Adm de 

inscripción

mar 

30/11/21
lun 06/12/21 $ 1,300.00 

1.4.7
      Capacitación de herramientas de Token 

Emisor

mar 

07/12/21
lun 20/12/21 $ 6,840.00 

1.4.8       Elaboración del Plan de Trabajo
mar 

21/12/21
lun 27/12/21 $ 2,554.28 

1.4.9       Aprobación del Plan
mar 

28/12/21

mié 

29/12/21
$ 1,920.00 

1.4.10       Plan de Dirección del Proyecto aprobado
mié 

29/12/21

mié 

29/12/21
$ 0.00 $ 12,614.28

Reserva de Contingencia
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Figura 40. Datos - Curva S - parte 2 

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin
Costo y 

Reservas
BAC Riesgos Oportunidades 3,680.88$           12,593.28$         21,975.00$         54,934.50$          70,113.29$          82,727.57$          273,477.57$            291,632.17$        319,249.57$        330,189.69$        349,027.57$        549,187.53$            568,462.13$        594,959.53$        608,529.03$        626,080.03$        635,670.07$        

1

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard

jue 

01/07/21

vie 

11/11/22
 $  695,670.07 635,670.07$    37,726.50$   (2,056.43)$         3,680.88$           8,912.40$           9,381.72$           32,959.50$          15,178.79$          12,614.28$          190,750.00$            18,154.60$          27,617.40$          10,940.12$          18,837.88$          200,159.96$            19,274.60$          26,497.40$          13,569.50$          17,551.00$          9,590.04$            

1.5
   Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización

jue 

30/12/21

mié 

19/01/22
$ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 15,750.00 $ 15,750.00

1.5.1
      Configuraciones de Infraestructura y 

Enlaces
jue 30/12/21

mié 

05/01/22
$ 33,648.00 

1.5.2       Configuraciones e Integración VTS
mié 

05/01/22
vie 07/01/22 $ 57,306.00 

1.5.3
      Configuración e integración del SDK en app 

Emisor
lun 10/01/22

mar 

11/01/22
$ 61,360.00 

1.5.4       Setup e Integración de billetera multiemisor
mié 

12/01/22
jue 13/01/22 $ 20,586.00 

1.5.5       Configuración del Emisor vie 14/01/22
mar 

18/01/22
$ 1,860.00 

1.5.6
      Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización terminadas VISA

mar 

18/01/22

mar 

18/01/22
$ 0.00 

1.5.7       Configuraciones Marcas
mar 

18/01/22

mié 

19/01/22
$ 240.00 

1.5.7.1          Instalaciones de los bines en VISA
mar 

18/01/22

mié 

19/01/22
$ 120.00 

1.5.7.2
         Configuraciones de sistema VISA Risk 

Manager

mar 

18/01/22

mié 

19/01/22
$ 120.00 $ 175,000.00

1.6    Desarrollo Procesador para la integración
jue 

20/01/22

mié 

16/03/22
$ 30,000.00 $ 30,000.00

1.6.1       Solución si falla CW2 jue 20/01/22
mié 

02/02/22
$ 2,800.00 

1.6.2       Aprovisionamiento jue 03/02/22
mié 

09/02/22
$ 12,554.60 

1.6.3       Método de Autenticación jue 10/02/22 lun 14/02/22 $ 700.00 

1.6.4       Transacciones con Token lun 14/02/22
mié 

16/02/22
$ 700.00 

1.6.5       Administración ciclo de vida del token jue 17/02/22
mié 

23/02/22
$ 1,400.00 $ 18,154.60

1.6.6
      Notificación de mensajes relacionados al 

token
jue 24/02/22

mar 

01/03/22
$ 1,120.00 

1.6.7       Pruebas técnicas
mié 

02/03/22

mar 

08/03/22
$ 9,445.40 

1.6.8       Documentación del pase a pruebas
mié 

09/03/22
lun 14/03/22 $ 980.00 

1.6.9       Compilaciones en ambientes de test lun 14/03/22
mié 

16/03/22
$ 300.00 

1.6.10
      Procesador desarrollado para la integración 

VISA

mié 

16/03/22

mié 

16/03/22
$ 0.00 

1.7    Pruebas funcionales
jue 

17/03/22

lun 

18/04/22
$ 17,500.00 $ 17,500.00

1.7.1       Elaboración de matrices de pruebas jue 17/03/22
mié 

23/03/22
$ 840.00 

1.7.2       Pruebas Host Emisor autorizaciones jue 24/03/22 lun 28/03/22 $ 14,428.00 

1.7.3       Pruebas Host Emisor compensación
mar 

29/03/22
jue 31/03/22 $ 504.00 $ 27,617.40

1.7.4       Pruebas de integración Wallet vie 01/04/22
mar 

05/04/22
$ 504.00 

1.7.5       Pruebas de estrés proceso end to end
mié 

06/04/22
vie 08/04/22 $ 504.00 

1.7.6
      Preparación de ambientes de 

certificaciones
lun 11/04/22 lun 18/04/22 $ 720.00 

1.7.7       Pruebas funcionales VISA terminadas lun 18/04/22 lun 18/04/22 $ 0.00 

1.8    Certificación Usuario
mar 

19/04/22

mié 

04/05/22
$ 11,000.00 $ 11,000.00

1.8.1       Certificación de autorizaciones tokenizadas
mar 

19/04/22
vie 22/04/22 $ 6,572.12 

1.8.2       Certificación de compensación lun 25/04/22
mié 

27/04/22
$ 1,320.00 

1.8.3       Certificación Wallet
mié 

27/04/22
vie 29/04/22 $ 1,320.00 $ 10,940.12

1.8.4       Emisión de Carta de Certificación lun 02/05/22
mar 

03/05/22
$ 792.00 

1.8.5       Coordinación del pase a Producción
mar 

03/05/22

mié 

04/05/22
$ 995.88 

1.8.6       Certificación de Usuario VISA terminada
mié 

04/05/22

mié 

04/05/22
$ 0.00 
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Figura 41. Datos - Curva S - parte 3 

 

 
 

 

 

 

 

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin
Costo y 

Reservas
BAC Riesgos Oportunidades 3,680.88$           12,593.28$         21,975.00$         54,934.50$          70,113.29$          82,727.57$          273,477.57$            291,632.17$        319,249.57$        330,189.69$        349,027.57$        549,187.53$            568,462.13$        594,959.53$        608,529.03$        626,080.03$        635,670.07$        

1

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard

jue 

01/07/21

vie 

11/11/22
 $  695,670.07 635,670.07$    37,726.50$   (2,056.43)$         3,680.88$           8,912.40$           9,381.72$           32,959.50$          15,178.79$          12,614.28$          190,750.00$            18,154.60$          27,617.40$          10,940.12$          18,837.88$          200,159.96$            19,274.60$          26,497.40$          13,569.50$          17,551.00$          9,590.04$            

1.9    Puesta Producción piloto
jue 

05/05/22

lun 

16/05/22
$ 10,000.00 $ 10,000.00

1.9.1
      Implementaciones del proveedor de 

servicios
jue 05/05/22 vie 06/05/22 $ 1,360.00 

1.9.2       Implementación del Procesador lun 09/05/22
mar 

10/05/22
$ 180.00 

1.9.3       Implementación de Marcas
mar 

10/05/22

mié 

11/05/22
$ 852.00 

1.9.4       Elaboración del plan de pruebas del piloto jue 12/05/22 jue 12/05/22 $ 528.00 

1.9.5
      Ejecución del piloto productivo Wallet 

Emisor
vie 13/05/22 vie 13/05/22 $ 528.00 

1.9.6       Emisión del Reporte del lanzamiento lun 16/05/22 lun 16/05/22 $ 6,552.00 

1.9.7       Piloto en producción VISA terminado lun 16/05/22 lun 16/05/22 $ 0.00 

1.10    Post Producción
mar 

17/05/22

lun 

30/05/22
$ 7,050.00 $ 7,050.00

1.10.1       Ejecución del piloto Wallet autorizaciones
mar 

17/05/22
jue 19/05/22 $ 1,320.00 

1.10.2       Verificaciones del proceso compensación jue 19/05/22 lun 23/05/22 $ 3,042.08 

1.10.3
      Validaciones de los procesos internos del 

Emisor
lun 23/05/22

mié 

25/05/22
$ 1,056.00 

1.10.4
      Emisión de informe del piloto y post-

producción

mié 

25/05/22
jue 26/05/22 $ 792.00 

1.10.5       Coordinación de masificación vie 27/05/22 vie 27/05/22 $ 663.92 

1.10.6       Certificación auditor PCI - DSS lun 30/05/22 lun 30/05/22 $ 176.00 

1.10.7       Post producción VISA terminada lun 30/05/22 lun 30/05/22 $ 0.00 $ 18,837.88

1.11
   Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización

mar 

31/05/22

lun 

20/06/22
$ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 15,750.00 $ 15,750.00

1.11.1
       Configuraciones de Infraestructura y 

Enlaces

mar 

31/05/22
lun 06/06/22 $ 33,648.00 

1.11.2        Configuración e Integración de MDS lun 06/06/22
mié 

08/06/22
$ 59,096.00 

1.11.3
       Configuración e integración del SDK en app 

Emisor
jue 09/06/22 vie 10/06/22 $ 61,360.00 

1.11.4
       Setup e Integración de billetera 

multiemisor
lun 13/06/22

mar 

14/06/22
$ 19,546.00 

1.11.5        Configuración del Emisor
mié 

15/06/22
vie 17/06/22 $ 1,110.00 

1.11.6
      Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización terminadas
vie 17/06/22 vie 17/06/22 $ 0.00 

1.11.7       Configuraciones Marcas
vie 

17/06/22

lun 

20/06/22
$ 240.00 

1.11.7.1
          Instalaciones de los bines en 

MASTERCARD
vie 17/06/22 lun 20/06/22 $ 120.00 

1.11.7.2
          Configuraciones de sistema 

MASTERCARD Risk Manager
vie 17/06/22 lun 20/06/22 $ 120.00 $ 175,000.00
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Figura 42. Datos - Curva S - parte 4 

 

 

 

 

 

 

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin
Costo y 

Reservas
BAC Riesgos Oportunidades 3,680.88$           12,593.28$         21,975.00$         54,934.50$          70,113.29$          82,727.57$          273,477.57$            291,632.17$        319,249.57$        330,189.69$        349,027.57$        549,187.53$            568,462.13$        594,959.53$        608,529.03$        626,080.03$        635,670.07$        

1

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard

jue 

01/07/21

vie 

11/11/22
 $  695,670.07 635,670.07$    37,726.50$   (2,056.43)$         3,680.88$           8,912.40$           9,381.72$           32,959.50$          15,178.79$          12,614.28$          190,750.00$            18,154.60$          27,617.40$          10,940.12$          18,837.88$          200,159.96$            19,274.60$          26,497.40$          13,569.50$          17,551.00$          9,590.04$            

1.12    Desarrollo Procesador para la integración
mar 

21/06/22

lun 

15/08/22
$ 30,000.00 $ 30,000.00

1.12.1        Solución si falla CW2
mar 

21/06/22
lun 04/07/22 $ 2,800.00 

1.12.2        Aprovisionamiento
mar 

05/07/22
lun 11/07/22 $ 12,554.60 

1.12.3        Método de Autenticación
mar 

12/07/22
jue 14/07/22 $ 700.00 

1.12.4        Transacciones con Token jue 14/07/22 lun 18/07/22 $ 700.00 

1.12.5        Administración ciclo de vida del token
mar 

19/07/22
lun 25/07/22 $ 1,400.00 

1.12.6
       Notificación de mensajes relacionados al 

token

mar 

26/07/22
vie 29/07/22 $ 1,120.00 $ 19,274.60

1.12.7        Pruebas técnicas lun 01/08/22 vie 05/08/22 $ 9,445.40 

1.12.8        Documentación del pase a pruebas lun 08/08/22 jue 11/08/22 $ 980.00 

1.12.9        Complicaciones en ambientes de test jue 11/08/22 lun 15/08/22 $ 300.00 

1.12.10
      Procesador desarrollado para la integración 

de MASTERCARD
lun 15/08/22 lun 15/08/22 $ 0.00 

1.13    Pruebas funcionales
mar 

16/08/22

jue 

15/09/22
$ 17,500.00 $ 17,500.00 $ 1,837.50 $ 1,837.50

1.13.1        Elaboración de matrices de pruebas
mar 

16/08/22
lun 22/08/22 $ 840.00 

1.13.2        Pruebas Host Emisor autorizaciones
mar 

23/08/22
jue 25/08/22 $ 14,428.00 

1.13.3        Pruebas Host Emisor compensación vie 26/08/22
mar 

30/08/22
$ 504.00 $ 26,497.40

1.13.4        Pruebas de integración Wallet
mié 

31/08/22
vie 02/09/22 $ 504.00 

1.13.5        Pruebas de estrés proceso end to end lun 05/09/22
mié 

07/09/22
$ 504.00 

1.13.6
       Preparación de ambientes de 

certificaciones
jue 08/09/22 jue 15/09/22 $ 720.00 

1.13.7
      Pruebas funcionales MASTERCARD 

terminadas
jue 15/09/22 jue 15/09/22 $ 0.00 

1.14    Certificación Usuario
vie 

16/09/22

lun 

03/10/22
$ 11,000.00 $ 11,000.00 ($ 495.00) ($ 495.00)

1.14.1        Certificación de autorizaciones tokenizadas vie 16/09/22
mié 

21/09/22
$ 6,572.00 

1.14.2        Certificación de compensación jue 22/09/22 lun 26/09/22 $ 1,320.00 

1.14.3        Certificación Wallet lun 26/09/22
mié 

28/09/22
$ 1,320.00 

1.14.4        Emisión de Carta de Certificación jue 29/09/22 vie 30/09/22 $ 792.00 $ 11,732.00

1.14.5        Coordinación del pase a Producción vie 30/09/22 lun 03/10/22 $ 996.00 

1.14.6
      Certificación de Usuario MASTERCARD 

terminada
lun 03/10/22 lun 03/10/22 $ 0.00 
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Figura 43. Datos - Curva S - parte 5 

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin
Costo y 

Reservas
BAC Riesgos Oportunidades 3,680.88$           12,593.28$         21,975.00$         54,934.50$          70,113.29$          82,727.57$          273,477.57$            291,632.17$        319,249.57$        330,189.69$        349,027.57$        549,187.53$            568,462.13$        594,959.53$        608,529.03$        626,080.03$        635,670.07$        

1

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard

jue 

01/07/21

vie 

11/11/22
 $  695,670.07 635,670.07$    37,726.50$   (2,056.43)$         3,680.88$           8,912.40$           9,381.72$           32,959.50$          15,178.79$          12,614.28$          190,750.00$            18,154.60$          27,617.40$          10,940.12$          18,837.88$          200,159.96$            19,274.60$          26,497.40$          13,569.50$          17,551.00$          9,590.04$            

1.15    Puesta Producción piloto
mar 

04/10/22

jue 

13/10/22
$ 10,000.00 $ 10,000.00

1.15.1
       Implementaciones del proveedor de 

servicios

mar 

04/10/22

mié 

05/10/22
$ 1,360.00 

1.15.2        Implementación del Procesador jue 06/10/22 vie 07/10/22 $ 180.00 

1.15.3        Implementación de Marcas vie 07/10/22 lun 10/10/22 $ 852.00 

1.15.4        Elaboración del plan de pruebas del piloto
mar 

11/10/22

mar 

11/10/22
$ 528.00 

1.15.5
       Ejecución del piloto productivo Wallet 

Emisor

mié 

12/10/22

mié 

12/10/22
$ 528.00 

1.15.6        Emisión del Reporte del lanzamiento jue 13/10/22 jue 13/10/22 $ 6,552.00 

1.15.7
      Piloto en producción MASTERCARD 

terminado
jue 13/10/22 jue 13/10/22 $ 0.00 

1.16    Post Producción
vie 

14/10/22

jue 

27/10/22
$ 7,050.00 $ 7,050.00

1.16.1        Ejecución del piloto Wallet autorizaciones vie 14/10/22
mar 

18/10/22
$ 1,320.00 

1.16.2        Verificaciones del proceso compensación
mar 

18/10/22
jue 20/10/22 $ 3,042.00 

1.16.3
       Validaciones de los procesos internos del 

Emisor
jue 20/10/22 lun 24/10/22 $ 1,056.00 

1.16.4
       Emisión de informe del piloto y post-

producción
lun 24/10/22

mar 

25/10/22
$ 792.00 

1.16.5        Coordinación de masificación
mié 

26/10/22

mié 

26/10/22
$ 664.00 

1.16.6        Certificación auditor PCI - DSS jue 27/10/22 jue 27/10/22 $ 176.00 

1.16.7       Post producción MASTERCARD terminada jue 27/10/22 jue 27/10/22 $ 0.00 $ 18,046.00

1.17    Masificación VISA
mar 

31/05/22

mar 

07/06/22
$ 4,500.00 $ 4,500.00

1.18    Cierre VISA
mié 

08/06/22

mar 

14/06/22
$ 4,909.96 $ 4,909.96

1.18.1       Capacitaciones personal operativo
mié 

08/06/22
vie 10/06/22 $ 1,170.00 

1.18.2       Elaboración y firma de acta de cierre vie 10/06/22 lun 13/06/22 $ 834.48 

1.18.3
      Entrega de documentación a áreas 

productivas
lun 13/06/22

mar 

14/06/22
$ 2,905.48 

1.18.4       Cierre VISA
mar 

14/06/22

mar 

14/06/22
$ 0.00 $ 9,409.96

1.19    Masificación MASTERCARD vie 28/10/22 vie 04/11/22 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 9,590.04

1.20    Cierre MASTERCARD
lun 

07/11/22

vie 

11/11/22
$ 5,090.04 $ 5,090.04

1.20.1        Capacitaciones personal operativo lun 07/11/22
mié 

09/11/22
$ 1,170.00 

1.20.2        Elaboración y firma de acta de cierre
mié 

09/11/22
jue 10/11/22 $ 1,014.56 

1.20.3
       Entrega de documentación a áreas 

productivas
jue 10/11/22 vie 11/11/22 $ 2,905.48 

1.20.4       Cierre MASTERCARD vie 11/11/22 vie 11/11/22 $ 0.00 

1.21    Reserva de gestión jue 01/07/21 vie 11/11/22 $ 60,000.00 

1.22    Reserva de contingencia jue 01/07/21 vie 11/11/22 $ 35,670.07 $ 35,670.07
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4.4.5. Requisitos de financiamiento 

Los requisitos de financiamiento se definen para el valor total del presupuesto del 

proyecto, a partir de la curva S se visualiza el BAC de $ 635.670,07 usd a lo que se añade la 

reserva de gestión ($ 60.000,00 usd) y se establece una estrategia que se basa en que el 

financiamiento del proyecto es dado por la propia organización teniendo en cuenta que se 

dispondrá de cinco “periodos” de financimiento compuestos de elementos como: 

- Costo estimado en los meses del periodo 

- Posibles anticipos en los paquetes de trabajo de mayor costo 

- Amenazas y oportunidades en los meses del periodo (reserva de contingencia) 

- Prorrateo del valor de la reserva de gestión de un 25% en el periodo #2 hasta el #5. 

Tabla 41. Detalle de rubros para requisitos de financiamiento 

Periodo Tiempo Rubros 
Presupuesto 

estimado 

Presupuesto 

estimado 

acumulado 

Periodo #1 

Julio a 

Diciembre 

2021 

Julio a Diciembre 2021  $       82,727.57  

 $     187,727.57  60% anticipo EDT 1.5 $ 105,000.00  

Subtotal 1  $     187,727.57  

  
   

  

Periodo #2 
Enero a 

Marzo 2022 

40% restante enero EDT 1.5 $ 70,000.00  

 $     334,249.57  
Enero a Marzo 2022  $       61,522.00  

25% reserva de gestión  $       15,000.00  

Subtotal 2 $ 146,522.00  

  
   

  

Periodo #3 
Abril a Mayo 

2022 

Abril a Mayo 2022  $       29,778.00  

 $     484,027.57  
60% anticipo EDT 1.11  $     105,000.00  

25% reserva de gestión  $       15,000.00  

Subtotal 3  $     149,778.00  

  
   

  

Periodo #4 
Jun a Ago 

2022 

40% restante junio EDT 1.11 $ 70,000.00  

 $     639,959.53  

Junio EDT 1.11 y 1.18 $ 25,159.96  

Julio a Agosto 2022  $       45,772.00  

25% reserva de gestión  $       15,000.00  

Subtotal 4 $ 155,931.96  

  
   

  

Periodo #5 
Sep a Nov 

2022 

Septiembre a Noviembre 2022  $       40,710.54  

 $     695,670.07  25% reserva de gestión $ 15,000.00  

Subtotal 5  $       55,710.54  
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Figura 44. Requisitos de financiamiento y Curva S. Unidades en miles de dólares 

('000 usd) 
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4.5. Plan de Gestión de Calidad 

 

Tabla 42. Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROYECTO Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa 

y MasterCard 

CODIGO       FECHA   

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad dentro de las especificaciones establecidas por la 

Gerencia General, el cual deberá ser implementado dentro del tiempo y presupuesto planificado 

cumpliendo las especificaciones técnicas y los altos estándares a nivel internacional de  VISA y 

MasterCard.B20 

LINEA BASE DE CALIDAD 

Factor de calidad Objetivo de calidad Métrica 
Frecuencia de 

medición 
Responsable 

Performance del 

proyecto 

CPI>= 0.95  

(Costo del Proyecto) 
CPI Semanal Director del proyecto 

SPI>= 0.95 

(Cronograma) 
SPI Semanal Director del proyecto 

Productividad de 

los desarrolladores 

Nivel de 

productividad  

>= 4 

Nivel de 

Productividad= 

entre 1 a 5 

Semanal (o 

bajo 

finalización de 

actividad) 

Director del proyecto 

Eficacia de 

procesador de 

integración Nivel de eficacia 

>= 4 

Nivel de 

Eficacia= 

entre 1 a 5 

Semanal (o 

bajo 

finalización de 

actividad) 

Director del proyecto 

ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Entregable 
Norma de 

calidad 
Actividades de Prevención 

Actividades de 

control 

- Selección del 

proveedor, 

- Firma de contratos 

proveedor y                   

Marcas 

Criterios de 

selección de 

proveedores 

Cumplimiento de 

las 

especificaciones 

del servicio a 

contratar 

Verificación de cumplimiento de 

los criterios de selección de 

proveedores 

Aprobación de 

proveedor luego de 

verificados los 

criterios de selección 

- Plataforma y de 

Visa/MasterCard 

Especificación de 

tokenización de 

pago EMV  

Realización de capacitaciones en 

el tiempo especificado y 

enmarcado a los altos estándares 

de VISA y MasterCard 

Verificación de 

aprobación y 

cumplimiento de la 

capacitación 

- Proveedor e 

Integración con el 

sistema del Procesador 

Especificación de 

tokenización de 

pago EMV  

Aprobación del diseño previa 

implementación 

Seguimiento y control 

del proceso de diseño  

- Elaboración plan de 

proyecto 

- RFC  

- Plan de trabajo 

Metodología PMI 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Todo el equipo deberá contar con 

conocimientos de la metodología 

PMI y tener claros los 

procedimientos establecidos por 

VISA y MasterCard 

Planificación será 

verificada de acuerdo 

a la guía PMBOK y 

las especificación de 

tokenización de pago 

EMV ®  
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- Enlaces y 

Comunicaciones 

- VTS (Visa) 

- MDS (MasterCard) 

- SDK Emisor 

- Wallet – Multiemisor- 

Multimarca 

- Configuraciones 

Emisor 

- Configuraciones en las 

Marcas 

- Licencias de las 

herramientas adquiridas 

(1 año) 

- Soporte de la 

herramienta (1 año) 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Actualización de parches de 

seguridad de los servidores para 

evitar vulnerabilidad de sistema 

operativo 

Se presentará documentado como 

deberá proceder para la 

configuración  de Herramientas 

de Tokenización 

Control de acceso de 

usuarios a las bases y 

aplicación 

Control en base a las   

Especificación de 

tokenización de pago 

EMV ®  

- Aprovisionamiento 

- Autenticación  

- Ciclo de vida Token  

- Notificaciones  

- Documentación técnica 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Usuarios que acceden al sistema 

tenga política de restablecimiento 

de contraseña 

Datos encriptados 

Realización de configuración bajo 

los atributos de Fiabilidad, 

Flexibilidad, Usabilidad, 

Integridad del software 

Sistema de creación 

de usuarios 

Periodicidad del 

ejecución del cambio 

de contraseña 

Revisión del producto 

en base a los atributos 

de calidad 

Elaboración de Matrices, 

pruebas de individuales, 

integración y estrés, 

simuladores marcas y 

proveedor, Certificación 

online Marcas 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Documento de check list estén 

certificados 

Testing acorde a la descripción de 

especificación de requisitos 

Canal de 

comunicación 

operativo 

Servidor de 

aplicación este activo 

Base de datos con 

hardeing 

Control de errores en 

la funcionalidad y 

defectos en los 

códigos del programa 

Medición de la 

capacidad del 

producto del software 

- Certificaciones de Host  

- Autorizaciones 

- Wallet  

- Compensación  

- Procesos internos  

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Usuarios creados en el sistema 

Password cumpla con 

la política de 

seguridad 

Verificación mediante 

check list de pruebas 

funcionales 

- Implementación 

procesador 

- Proveedor y Marcas  

- Certificación del 

servicio por el auditor 

PCI DSS 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Constatar el funcionamiento de 

todos los componentes del 

servidor 

Componentes tengan 

hardeing 

- Verificación del 

servicio luego de la 

puesta en producción 

con un número 

seleccionado de clientes 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Calendarizar las pruebas con los 

clientes 
Check list de prueba 
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- Masificación por 

producto y bienes ante la 

marca, proveedor y 

procesador. 

Estándares 

internacionales de 

tokenización   

VISA y 

MasterCard. 

Planificación de masificación por 

marca, producto y bines  

Verificar el 

cumplimiento del 

plan de 

implementación.  

- Capacitaciones  

- Documentación 

operativa  

- Flujos y manuales. 

Plantillas y 

formatos de cierre 

Revisar Manual de procesos y 

políticas de documentación. 

Lista de documentos a actualizar 

o crear.  

 Validar lista de 

documentos a 

modificar o crear. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES  

ROLES A C RESPONSABILIDADES 

Patrocinador x x 
Responsable de la aprobación de las actividades de 

aseguramiento y control de calidad. 

Director de Proyecto 

 

x x 

 Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad. 

Efectuar el control de calidad para los entregables del 

producto y del proyecto. 

Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de Proyecto y 

al equipo de Proyecto. 

Equipo de proyecto   x 

Son responsables de guardar las normas de calidad para 

los procesos del proyecto y la generación de entregables. 

ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA CALIDAD 

Procedimientos 

Mejoras de Procesos 

Auditoria de Procesos 

Reuniones 

Resolución de Problemas 

Plantillas 

Métricas 

Línea base de Calidad 

Matriz de verificación de calidad 

 Plan de Gestión de Calidad 

Patrocinador

Director del Proyecto

Equipo de proyecto

Cómite de Ejecutivo: 
control de cambios
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PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:  

El Director del Proyecto, a través del equipo del proyecto, es el encargado del aseguramiento de Calidad 

durante toda la implementación, verificar lo planificado versus lo ejecutado, acciones preventivas o 

correctivas según sean necesario.  

Se informa semanalmente en las reuniones de calidad al Director del proyecto y al Equipo. 

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

Revisar si los entregables de los proyectos están conforme  a lo planificado, se emiten las observaciones o 

conformidades en la reunión semanal de calidad.  

PLAN DE MEJORA 

Procesos clave para la mejora  

1. Identificar el proceso o problema a mejorar.  

2. Determinar las causas que originaron el problema.  

3. Precisar los objetivos a mejorar.  

4. Especificar las acciones correctivas para mejorar el proceso.  

5. Aplicar las acciones correctivas.  

6. Comprobar si las acciones correctivas han sido efectivas.  

7. Normalizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.  
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4.5.1. Métricas de Calidad 

 

Tabla 43. Métrica de calidad - Performance 

MÉTRICA DE CALIDAD 

Nombre Proyecto :         Versión:   

Director Proyecto:         Fecha:   

Aprobado por:          Codigo:   

Métrica de: Proyecto x Producto   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Performance del proyecto 

 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

El performance representa el cumplimiento de lo planificado del cronograma y presupuesto 

del proyecto, por lo que se considera un factor de calidad de gran relevancia que permitirá 

al equipo de proyecto lograr cumplir con los costos y tiempos calculados para el proyecto 

de implementación, caso contrario podría generar índices económicos poco favorables para 

la empresa familiar. 

Adicional a esto el retraso con los tiempos de entrega podría generar conflictos previos a la 

implementación 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

El principal propósito de la métrica es monitorear de manera adecuada el performance del 

proyecto en cuanto al cumplimiento de cronograma  y presupuesto; y, de ser el caso tomar 

medidas correctivas de manera oportuna. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El Director del proyecto deberá actualizar el sistema EVM en el MS Project, al finalizar la 

semana de actividad y realizar el cálculo del CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI 

(Schudel Performance Index), esto con la finalidad de obtener los ratios de performance del 

proyecto. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. Se solicitará información de avances, valor ganado, fechas de inicio, fechas fin, costos 

reales que se ingresarán en el MS Project. 

2. El MS Project calculará el CPI y SPI 

3. Luego de calcular los índices se realizará el Informe semanal del proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Director del Proyecto y de ser el caso tomar acciones 

correctivas y/o preventivas. 

5. Se comunicará al Patrocinador si se tomaron acciones. 

RESULTADO DESEADO 

1. Para el CPI se espera un valor acumulado no menor de 0.95 

2. Para el SPI se espera un valor acumulado no menor de 0.95 
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Tabla 44. Métrica de Calidad - Productividad y Eficacia 

MÉTRICA DE CALIDAD 

Nombre Proyecto :         Versión:   

Director Proyecto:         Fecha:   

Aprobado por:          Codigo:   

Métrica de: Proyecto x Producto   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Productividad de los desarrolladores 

Eficacia de procesador de integración 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

La productividad de lo desarrolladores y la eficacia de procesador de integración 

representan dos métricas técnicas en base al cumplimiento de las actividades del personal 

respetando los estándares de VISA y MASTERCARD.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

El principal propósito de la métrica es monitorear de manera adecuada el desarrollado de las 

actividades cumpliendo los estándares.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El Director del proyecto asignará un responsable de evaluar el cumplimento de los 

estándares que apliquen a las actividades realizadas cada semana o al finalizar la actividad.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. Se solicitará información de avances y/o actividades completadas al 100% conforme sea 

la actividad y los estándares que apliquen a la misma.  

2. Se evaluará la información, teniendo como patrones los estándares de VISA y 

MASTERCARD. 

3. Luego de calculará un puntaje de 1 a 5. 

4. Se revisará el informe con el Director del Proyecto y de ser el caso tomar acciones 

correctivas y/o preventivas. 

5. Se comunicará al Patrocinador si se tomaron acciones. 

RESULTADO DESEADO 

1. Nivel de productividad > 4 

2. Nivel de eficacia > 4  
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4.6. Plan de Gestión de Recursos 

 

Tabla 45. Plan de Gestión de Recursos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Proyecto: Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Gerente de 

proyectos 
Gerente de proyectos 

entidad piloto 

Gerente de proyectos 

proveedor 

Comité 

ejecutivo 

Gerente de 

negocios IFIS 
Gerente de TI 

Gerente de proyectos 

Marcas 

Personal operativo de 

la entidad piloto 
Especialista de 

plataforma del 

proveedor 

Analistas CIS 

marcas 

Analista de 

requerimientos 

Especialista de 

desarrollo 

Analista de 

desarrollo 

Analista 

de pruebas 

Ingeniero 

de redes 

Ingeniero de 

servidores 

Analista de 

seguridad y PCI 

Analista de 

procesos 

Analista de 

versionamiento 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL AUTORIDAD RESPONSABILIDAD 

Comité ejecutivo (CE) Aprobar los recursos del proyecto 

Aprobar las solicitudes de cambio 

Designa al Gerente de proyecto (GP) 

Destinar los recursos al proyecto 

Monitorear desempeño del proyecto 

Aprueba los entregables culminados por los 

ejecutantes. 

Gerente de negocios IFIS (GN) Autoridad para aprobar los cambios a nivel funcional Realizar seguimiento al proyecto. 

Resolución de conflictos. 

Presentación de avances al comité ejecutivo y 

directorio. 

Aprobación de pagos. 

Gerente de TI (GTI) Autoridad para aprobar los cambios a nivel técnico. Realizar seguimiento al proyecto a nivel técnico. 

Resolución de conflictos con proveedores técnicos. 

Presentación de avances al comité ejecutivo y 

directorio. 

Gerente de proyectos (GP) Disposición de los recursos de acuerdo a la ejecución de los 

trabajos 

Coordinación para la ejecución de los trabajos del personal de la 

organización según el cronograma aprobado 

Planificación y seguimiento de tareas en relación a 

las actividades desarrolladas por el personal de la 

organización 

Entregar reportes de desempeño del proyecto. 

Coordinación de los trabajos con las distintas áreas 

que intervienen (entidad piloto, proveedor, marcas) 

Analista de requerimientos (AR) Determinar los requerimientos relacionados a la parte técnica del 

proyecto. 

Establecer el alcance del proyecto en base a lo 

requerido en el proyecto.z 

Especialista de desarrollo (ED) Aprobación y verificación de trabajos ejecutados relacionados al 

desarrollo del procesador para la integración 

Correcto funcionamiento del procesador para la 

integración. 

 

Analista de desarrollo (AD) Establecer los procedimientos adecuados para el desarrollo del 

procesador para la integración, en ambas iteraciones programadas 

Otorgar resultados que permitan el correcto 

desempeño del procesador para la integración. 

Analista de pruebas (APB) Establecer los procedimientos adecuados para el desarrollo de las 

pruebas en las fases de pruebas funcionales, certificación, 

producción, post producción y capacitaciones al personal 

operativo. 

Otorgar resultados que permitan el correcto 

desempeño de la herramienta de tokenización en las 

fases de prueba donde interviene. 

Analista de procesos (APR) Establecer los procedimientos adecuados para la elaboración y 

entrega de la documentación pertinente a las áreas productivas en 

el cierre del proyecto con cada una de las marcas 

Correcto desempeño de los procesos en las áreas de 

producción en base a la documentación que entrega 

en el cierre. 
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Analista de versionamiento (AV) Dirigir los procesos relacionados a la preparación de ambientes de 

pruebas, certificaciones e implementación de procesador. 

Entregar ambientes preparados para la realización 

de pruebas, actividades de auditorías para 

certificaciones y para implementación del 

procesador desarrollado. 

Ingeniero de redes (IR) Establecer la mejor configuración en redes. Correcta configuración de infraestructura y enlaces 

para la conformación de la herramienta de 

tokenización 

Ingeniero de servidores (IS) Establecer la mejor configuración en servidores. Coordinación de la implementación e instalación de 

servidores. 

Analista de seguridad y PCI (ASP) Dirigir los procesos para llevar a cabo la auditoría de certificación Obtener satisfactoriamente las certificaciones 

exigidas para el uso de la herramienta. 

Gerente de proyectos entidad piloto 

(GPEP) 

Disposición de los recursos de acuerdo a la ejecución de los 

trabajos 

Coordinación para la ejecución de los trabajos del personal de la 

entidad piloto 

Planificación y seguimiento de tareas del personal 

de la entidad piloto. 

Hacer seguimiento del desempeño del proyecto. 

Coordinación de los trabajos con las distintas áreas 

que intervienen (organización, proveedor, marcas) 

Personal operativo entidad piloto 

(POEP) 

Establecer los procedimientos para la ejecución de los trabajos 

designados a la entidad piloto 

Cumplir con los trabajos, tanto en tiempo como en 

alcance dentro de las fases iterativas. 

Gerente de proyectos proveedor 

(GPP) 

Disposición de los recursos de acuerdo a la ejecución de los 

trabajos 

Coordinación para la ejecución de los trabajos del personal del 

proveedor. 

Planificación y seguimiento de tareas del personal 

del proveedor 

Hacer seguimiento del desempeño del proyecto. 

Coordinación de los trabajos con las distintas áreas 

que intervienen (organización, entidad piloto, 

marcas) 

Especialista de plataforma de 

proveedor (EPP) 

Establecer los mecanismos adecuados para la correcta ejecución 

de los trabajos asignados a la empresa proveedora.  

Ejecutar satisfactoriamente los trabajos en 

coordinación con las demás áreas en relación al 

correcto funcionamiento de la plataforma. 

Gerente de proyectos de marcas 

(GPM) 

Disposición de los recursos de acuerdo a la ejecución de los 

trabajos 

Coordinación para la ejecución de los trabajos del personal de las 

marcas. 

Planificación y seguimiento de tareas del personal 

del proveedor 

Hacer seguimiento del desempeño del proyecto. 

Coordinación de los trabajos con las distintas áreas 

que intervienen (organización, entidad piloto, 

marcas) 

Analista CIS Marcas (ACM) Establecer los mecanismos adecuados para la correcta 

configuración del sistema risk manager e instalación de bines. 

Verificar la correcta configuración del sistema 

RISK MANAGER e instalación de bines. 
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DESCRIPCION DE ROLES 

Rol Objetivos Funciones Niveles De Autoridad Reporta a A Quien 

Supervisa 

Conocimientos 

Requeridos 

Habilidades Experiencia 

Requerida 

CE Obtener el 

entregable 

principal del 

proyecto en 

tiempo, calidad 

y costo. 

- Aprobación y firma de 

acta de constitución 

- Aprobación del alcance 

- Monitoreo del 

desempeño del proyecto 

- Entregar los recursos 

financieros al proyecto 

- Designar al Gerente del 

Proyecto. 

- Decide sobre los 

recursos financieros. 

- Revisa y aprueba los 

cambios en el alcance 

y/o presupuesto. 

 GN 

GTI 

GP 

GPEP 

GPP 

GPM 

Administración 

y análisis 

financiero 

Administración 

de empresa 

Manejo de 

personal 

Administración 

de las finanzas 

Administración de la 

organización 

GN Los entregables 

debe ser 

culminados de 

acuerdo al 

tiempo, calidad, 

presupuesto y 

alcance 

planificado a 

nivel funcional. 

- Supervisar a nivel 

funcional el 

desempeño del 

proyecto. 

- Autoridad para 

aprobar los cambios 

a nivel funcional 

CE GP 

GPEP 

GPP 

GPM 

Administración 

y gestión de 

proyectos 

Adquisiciones 

Servicio de 

tokenización 

Condiciones del 

mercado 

Gestión de 

riesgos 

- Manejo de 

conflictos. 

- Liderazgo 

- Manejo de 

personal. 

 

Metodologías de 

proyectos y 

metodologías de 

proyectos agiles. 

Metodología de 

procesos. 

GTI Los entregables 

debe ser 

culminados de 

acuerdo al 

tiempo, calidad, 

presupuesto y 

alcance 

planificado a 

nivel técnico. 

- Supervisar a nivel 

técnico el desempeño 

del proyecto. 

- Autoridad para 

aprobar los cambios 

a nivel técnico. 

CE GP 

GPEP 

GPP 

GPM 

Administración 

y gestión de 

proyectos 

Adquisiciones 

Servicio de 

tokenización 

- Manejo de 

conflictos. 

- Liderazgo 

- Manejo de 

personal. 

 

Conocimientos 

técnicos para manejo 

de proyectos. 

GP Persona que se 

encarga de la 

gestión del 

proyecto y 

principal 

- Planificación de la 

gestión del proyecto 

- Supervisar los trabajos 

de ejecución. 

- Actividades de control 

- Aprobación de los 

entregables. 

- Aprobación de 

asignación de recursos 

a las distintas áreas. 

CE AR 

ED 

AD 

- Uso del 

software MS 

Project. 

- Guía PMBOK. 

- Norma 

- Coordinación 

de trabajos. 

- Manejo de 

conflictos. 

- Liderazgo 

- Gestión de 

proyectos. 

- Experiencia en uso 

de herramientas de 

seguimiento de 
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responsable de 

su éxito. 

y monitoreo del proyecto 

- Administración de los 

recursos del proyecto. 

APB 

APR 

AV 

IS 

IR 

ASP 

ecuatoriana de 

la construcción 

- Manejo de 

personal. 

- Coordinación 

con distintas 

áreas. 

proyectos. 

AR Establecer los 

requerimientos 

principales del 

proyecto 

- Establecer el alcance 

del proyecto. 

- Establecer los 

requisitos para la 

culminación y entrega 

de los paquetes de 

trabajo. 

GP  - Sistemas 

informáticos 

- Sistemas de 

pago con tarjeta 

de crédito no 

presenciales 

- Preparación de 

documentos 

- Facilitación de 

proyectos 

- Elaboración del 

alcance en proyectos 

ED Otorgar un 

correcto 

funcionamiento 

del procesador 

para la 

integración 

- Actividades 

relacionadas al desarrollo 

del procesador para la 

integración. 

- Aprobar y verificar 

los trabajos ejecutados 

relacionados al 

desarrollo del 

procesador para la 

integración. 

GP  - Sistemas 

informáticos y 

de redes 

- Trabajo en 

equipo con 

distintas áreas 

 

Configuración de 

redes para el 

desarrollo de 

procesador para la 

integración 

AD Realizar el 

análisis 

requerido para 

establecer el 

alcance y 

desarrollar el 

procesador para 

la integración 

- Actividades en relación 

al desarrollo de la 

planificación del 

proyecto y desarrollo del 

procesador para la 

integración. 

Establecer los 

procedimientos 

adecuados para el 

desarrollo del 

procesador para la 

integración. 

GP  - Sistemas 

informáticos y 

de redes. 

- Análisis y 

planificación. 

- Trabajo en 

equipo con 

distintas áreas. 

Análisis y 

configuración de 

redes para el 

desarrollo de 

procesador de 

integración. 

APB Desarrollar los 

procedimientos 

de prueba que 

permitan la 

entrega de una 

herramienta de 

tokenización 

Realizar trabajos para el 

desarrollo de pruebas en 

fases de certificación, 

producción, post 

producción, además de 

intervenir en las 

capacitaciones al 

Establecer los 

procedimientos 

adecuados para el 

desarrollo de las 

pruebas en distintas 

fases del proyecto. 

GP  - Sistemas de 

redes. 

- Sistemas 

informáticos. 

- Trabajo en 

equipo con 

distintas áreas. 

- Realización de 

pruebas funcionales a 

herramientas 

digitales. 
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funcional. personal operativo. 

APR Formar el 

conjunto de 

procesos que 

marque la ruta 

para la 

producción. 

Entrega de 

documentación a las 

áreas productivas de las 

marcas. 

Establecer los 

procedimientos 

adecuados para la 

elaboración y entrega 

de la documentación 

pertinente a las áreas 

productivas de las 

marcas. 

GP  - Elaboración de 

flujos de 

operación. 

- Comunicación 

- Trabajo en 

equipo. 

Trabajos de 

conformación de 

procesos para 

producción. 

AV Entregar 

ambientes 

preparados para 

realizar pruebas 

y auditorias de 

certificaciones. 

Dirigir los procesos 

relacionados a la 

preparación de ambientes 

de pruebas, 

certificaciones e 

implementación de 

procesador. 

Establecer el plan para 

preparar los ambientes 

de pruebas, 

certificaciones y de 

implementación del 

procesador. 

GP  Sistemas 

informáticos 

Ejecución de 

herramientas 

digitales en fase 

de pruebas 

Trabajo en 

equipo 

Trabajos de 

preparación en fase 

de pruebas y de 

evaluación para 

certificación. 

IR Establecer 

sistemas de 

redes 

funcionales 

Configurar la 

infraestructura y enlaces 

de redes 

Correcta configuración 

de infraestructura y 

enlaces para la 

conformación de la 

herramienta de 

tokenización 

GP  Ingeniería en la 

conformación 

de redes 

informáticas 

Trabajo en 

equipo. 

Comunicación 

Experiencia en 

implementación de 

redes en la 

conformación de una 

infraestructura digital 

IS Administrar y 

garantizar el 

correcto 

funcionamiento 

de los equipos 

de 

telecomunicació

n utilizados para 

el proyecto. 

Administrar servidores 

Windows 

Administrar la 

plataforma de servidores. 

Velar por el buen 

funcionamiento del 

servicio de dichos 

servidores 

Establecer la mejor 

configuración en 

servidores. 

GP  Plataformas 

Windows 

Bases de datos y 

SQL server, 

firewall 

Trabajo en 

equipo 

Capacidad de 

análisis 

Comprensión 

técnica 

Planificación y 

control 

Experiencia de 3 a 4 

años en la 

administración de 

plataformas windows 

y administración de 

base de datos SQL 

server. 

ASP Obtener la 

certificación 

necesaria para el 

uso de la 

herramienta de 

Intervenir en los 

procesos para obtener la 

certificación 

Dirigir los procesos 

para llevar a cabo la 

auditoría de 

certificación 

GP  Seguridad 

informática 

Registro y 

documentación 

para auditoría 

Trabajo en 

equipo con 

distintas áreas 

Liderazgo 

Experiencia en el 

manejo de 

documentación 

necesaria para 

procesos de 
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tokenización auditorías de 

certificación 

GPEP Persona que se 

encarga de la 

gestión del 

proyecto y 

principal 

responsable de 

su éxito de la 

entidad piloto. 

- Planificación de la 

gestión del proyecto 

- Supervisar los trabajos 

de ejecución. 

- Actividades de control 

y monitoreo del proyecto 

- Administración de los 

recursos del proyecto. 

- Aprobación de los 

entregables. 

- Aprobación de 

asignación de recursos 

a las distintas áreas. 

CE POEP - Uso del 

software MS 

Project. 

- Guía PMBOK. 

- Norma 

ecuatoriana de 

la construcción 

- Coordinación 

de trabajos con 

demás áreas. 

- Manejo de 

conflictos. 

- Liderazgo 

- Manejo de 

personal. 

- Gestión de 

proyectos. 

- Experiencia en uso 

de herramientas de 

seguimiento de 

proyectos. 

POEP Ejecutar 

satisfactoriamen

te las 

actividades 

correspondiente

s a la entidad 

piloto 

Configuración del 

emisor. 

Emitir informes. 

Elaboración del plan 

piloto. 

Establecer los 

procedimientos para la 

ejecución de los 

trabajos designados a la 

entidad piloto 

GPEP  - Ingeniería en 

sistemas 

- configuración 

de redes 

- Elaboración de 

informes 

- Trabajo en 

equipo 

- Preparación de 

documentos 

- Elaboración de 

informes y ejecución 

de trabajos para 

piloto. 

GPP Persona que se 

encarga de la 

gestión del 

proyecto y 

principal 

responsable de 

su éxito del 

proveedor 

- Planificación de la 

gestión del proyecto 

- Supervisar los trabajos 

de ejecución. 

- Actividades de control 

y monitoreo del proyecto 

- Administración de los 

recursos para el 

proyecto. 

- Aprobación de los 

entregables a ejecutar 

por la empresa 

proveedora. 

- Aprobación de 

asignación de recursos 

a las distintas áreas. 

CE EPP - Uso del 

software MS 

Project. 

- Guía PMBOK. 

- Norma 

ecuatoriana de 

la construcción 

- Coordinación 

de trabajos con 

demás áreas. 

- Manejo de 

conflictos. 

- Liderazgo 

- Manejo de 

personal. 

- Gestión de 

proyectos. 

- Experiencia en uso 

de herramientas de 

seguimiento de 

proyectos. 

EPP Ejecutar los 

trabajos del 

proveedor en 

coordinación 

con las demás 

áreas para el 

correcto 

funcionamiento 

de la 

plataforma. 

- Configuración de la 

herramienta de 

tokenización. 

- Configuración e 

integración de billetera 

multiemisor. 

Establecer los 

mecanismos adecuados 

para la correcta 

ejecución de los 

trabajos asignados a la 

empresa proveedora.  

GPP  - Uso de 

plataforma 

informática. 

- Trabajo en 

equipo con 

diversas áreas. 

 

- Experiencia en 

configuración de 

plataforma digital 

para el cobro no 

presencial en 

tarjeta de crédito. 
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GPM Persona que se 

encarga de la 

gestión del 

proyecto y 

principal 

responsable de 

su éxito de las 

marcas. 

- Planificación de la 

gestión del proyecto 

- Supervisar los trabajos 

de ejecución. 

- Actividades de control 

y monitoreo del proyecto 

- Administración de los 

recursos del proyecto. 

- Aprobación de los 

entregables a ejecutar 

por las marcas. 

- Aprobación de 

asignación de recursos 

a las distintas áreas. 

CE ACM - Uso del 

software MS 

Project. 

- Guía PMBOK. 

- Norma 

ecuatoriana de 

la construcción 

- Coordinación 

de trabajos con 

demás áreas. 

- Manejo de 

conflictos. 

- Liderazgo 

- Manejo de 

personal. 

- Gestión de 

proyectos. 

- Experiencia en uso 

de herramientas de 

seguimiento de 

proyectos. 

ACM Correcta 

configuración 

del sistema 

RISK 

MANAGER e 

instalación de 

bines. 

- Instalación de Bines. 

- Configuración del 

sistema (marca) Risk 

Manager. 

Establecer los 

mecanismos adecuados 

para la correcta 

configuración del 

sistema risk manager e 

instalación de bines. 

GPM  - Uso de 

herramientas 

informáticas. 

- Coordinación 

de trabajos con 

demás áreas. 

Experiencia en uso y 

configuración del 

sistema Risk 

Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de adquisición Fuente de Adquisición Modalidad de Adquisición Local de 

trabajo 

Fecha inicio 

reclutamiento 

Fecha 

requerida del 

personal 

Costo 

reclutamiento 

CE Preasignación Organización (interno)  Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 01.07.2021 - 

GN Preasignación Organización (interno) Asignado por comité 

ejecutivo 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 06.08.2021 - 

GTI Preasignación Organización (interno) Asignado por comité 

ejecutivo 

Oficinas 

organización 

 20.08.2021 - 



 

191 

 

(Guayaquil) 

GP Preasignación Organización (interno) Asignado por comité 

ejecutivo 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 28.10.2021 - 

AR Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 30.09.2021 - 

ED Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 14.10.2021 - 

AD Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 18.11.2021 - 

APB Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 07.12.2021 - 

APR Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 11.11.2021 - 

AV Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 14.03.2022  

IR Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 30.12.2021  

IS Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 07.12.2021  

ASP Asignación Organización (interno) Asignado por Gerente del 

proyecto 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 14.10.2021  

GPEP Asignación Entidad piloto (inst. 

bancaria) 

Asignado por comité 

ejecutivo 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 28.10.2021  

POEP Asignación Entidad piloto (inst. 

bancaria) 

Asignado por Gerente de 

proyecto de entidad piloto 

Oficinas 

organización 

 14.01.2022  
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(Guayaquil) 

GPP Contratación Empresa proveedora Contratación directa Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

10.07.2021 06.08.2021  

EPP Contratación Empresa proveedora Contratación directa Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

10.07.2021 23.09.2021  

GPM Asignación Marcas (Mastercard/Visa) Asignado por comité 

ejecutivo 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 06.08.2021  

ACM Asignación Marcas (Mastercard/Visa) Asignado por Gerente de 

proyecto de marcas 

Oficinas 

organización 

(Guayaquil) 

 23.09.2021  

 
CRITERIOS DE LIBERACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL CRITERIO DE LIBERACION CÓMO DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

CE Al cierre del proyecto  - 

GN Al cierre del proyecto Comunicación del comité 

ejecutivo 

- 

GTI Al cierre del proyecto Comunicación del comité 

ejecutivo 

- 

GP Al cierre del proyecto Comunicación del comité 

ejecutivo 

- 

AR Al cierre del proyecto Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

ED Al cierre del desarrollo del procesador para la integración Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

AD Al cierre del desarrollo de la puesta a producción piloto  - 

APB Al cierre del proyecto Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

APR Al cierre del proyecto Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

AV Al cierre de la puesta a producción piloto Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

IR Al concluir la configuración de la herramienta de Comunicación del gerente del - 
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tokenización proyecto 

IS Al concluir la configuración de la herramienta de 

tokenización 

Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

ASP Al concluir las actividades de certificación Comunicación del gerente del 

proyecto 

- 

GPEP Al cierre del proyecto Comunicación del comité 

ejecutivo 

- 

POEP Al concluir los trabajos de post producción Comunicación del gerente del 

proyecto de entidad piloto 

- 

GPP Al término de su contrato Comunicación del comité 

ejecutivo 

- 

EPP Al término de su contrato Comunicación del gerente del 

proyecto de proveedor 

- 

GPM Al cierre del proyecto Comunicación del comité 

ejecutivo 

- 

ACM Al concluir las configuraciones por parte de las marcas Comunicación del gerente del 

proyecto de marcas 

- 

 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

- Se deberá capacitar al personal emisor de las tarjetas de las marcas VISA y MASTERCARD, ya que es de suma importancia que ellos conozcan a 

profundidad el funcionamiento, beneficios y modo de empleo de esta nueva metodología de cobro. 

- Se debe, de igual manera, capacitar al personal del token emisor ya que deben conocer el funcionamiento de la nueva metodología y su sistema de 

seguridad de datos. 

- Además, se deberá destinar capacitaciones para el uso de las herramientas de token emisor durante la ejecución de los trabajos; y al cierre del proyecto, 

el personal operativo de las marcas VISA y MASTERCARD también deberán ser capacitados. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

N/A 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIIONES, PAGOS Y POLITICAS 

- Los proveedores contratados para los distintos trabajos deben tener a su personal asegurados en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y 

deberán dotar a todo el personal de los implementos de oficina. De no cumplir el proveedor será sujeto a sanciones que podrían llegar a la terminación 

unilateral del contrato. 

- Tanto la organización como la empresa proveedora deben estar sujetos a las regulaciones establecidas internacionalmente para la implementación y 
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funcionamiento de esta nueva metodología de pago. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

- Se debe llevar un registro del material y equipos de trabajo que ingresa o sale de las dependencias de la organización. 

- Se solicitará el registro del personal al inicio y término de la jornada de trabajo. 

- Se deberá cumplir estrictamente pruebas de seguridad en relación al correcto funcionamiento de la plataforma. 

- Se debe contar con personal de seguridad que custodie el ingreso de la organización a fin de precautelar la seguridad física del personal. 

- Para evitar fuga de información, se utilizará exclusivamente los medios previamente establecidos oficialmente por la organización para la emisión y 

recepción de datos. 
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Tabla 46. Matriz RACI del proyecto 

Proyecto: Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard 

EDT Nombre de tarea 
 

CE GN GTI GP AR ED AD APB APR AV IR IS ASP GPEP POEP GPP EPP GPM ACM 

1 

Implementación de pagos digitales con 

Tokenización tarjeta de crédito VISA y 

Mastercard 

                   

1.1    Adquisiciones                    

1.1.1       Adquisiciones Plataforma                    

1.1.1.1          Convocatoria a Oferentes I C R A                 

1.1.1.2 
         Presentación de Propuestas 

Comerciales y Técnicas 
I C R A                 

1.1.1.3          Selección del Proveedor Fintech R A C C C                

1.1.1.4          Contratos de servicios con fintech I R              R    

1.1.1.5          Contratos de servicio con Marcas I R C C              R  

1.1.2       Otras Adquisiciones                    

1.1.2.1          Enlaces I  R C                

1.1.2.2          Personal I  R C                

1.2    Capacitaciones                    

1.2.1       Capacitación Emisor Marcas    I              A R 

1.2.2       Capacitación de Token Emisor    I            A R   

1.3 
   Diseño de la arquitectura de la 

solución 
                   

1.3.1       Levantamiento de Situación Actual    A R               

1.3.2 
      Entrega de documentación del 
Proveedor y Marcas 

A   C            R  R  

1.3.3 
      Entrega de documentación de 
Plataforma de Tokenización 

   C            R A    

1.3.4 
      Diseño de técnica de la integración con 
el procesador 

 R  A R R       R       

1.3.5 
      Diseño funcional de la integración con 
el procesador 

 R R A R R              

1.4    Análisis y Planificación                    

1.4.1       Plan de Dirección del Proyecto I R R R A          R  R  R  
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1.4.2       Análisis y Revisión de Documentación I   A R R   R           

EDT Nombre de tarea 
 

CE GN GTI GP AR ED AD APB APR AV IR IS ASP GPEP POEP GPP EPP GPM ACM 

1.4.3 
      Reunión de Inicio del Proyecto (Kick 

off) 
I R R R A R R R R  R R R R R  R A R R A R 

1.4.4       Generación de RFC (Alcance) I C C A R               

1.4.5       Aprobación del RFC I C C R A          R      

1.4.6 
      Configuración a la herramienta. Adm 

de inscripción 
   A R R C         C R   

1.4.7 
      Capacitación de herramientas de 

Token Emisor 
 I I A R R  R     R  R     

1.4.8       Elaboración del Plan de Trabajo  C C R A          R  R  R  

1.4.9       Aprobación del Plan R A   C          C  C  C  

1.5 
   Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización 
                   

1.5.1 
      Configuraciones de Infraestructura y 

Enlaces 
   A       R C        

1.5.2       Configuraciones e Integración VTS    I              A R 

1.5.3       Configuración e Integración de MDS    I              A R 

1.5.4 
      Configuración e integración del SDK 

en app Emisor 
   I            A R   

1.5.5 
      Setup e Integración de billetera 

multiemisor 
   R A          R   R   

1.5.6       Configuración del Emisor    A R         I R     

1.5.7       Configuraciones Marcas                    

1.5.7.1          Instalaciones de los bines en VISA    I              A R 

1.5.7.2 
         Configuraciones de sistema VISA 

Risk Manager 
   I              A R 

1.6 
   Desarrollo Procesador para la 

integración 
                   

1.6.1       Solución si falla CW2  I I A  R R             

1.6.2       Aprovisionamiento  I I A  R R             

1.6.3       Método de Autenticación  I I A  R R             

1.6.4       Transacciones con Token  I I A  R R             
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1.6.5       Administración ciclo de vida del token  I I A  R R             

EDT Nombre de tarea 
 

CE GN GTI GP AR ED AD APB APR AV IR IS ASP GPEP POEP GPP EPP GPM ACM 

1.6.6 
      Notificación de mensajes relacionados 
al token 

 I I A  R R             

1.6.7       Pruebas técnicas  I I A  R R             

1.6.8       Documentación del pase a pruebas  I I A  R R             

1.6.9       Complicaciones en ambientes de test  I I A    C  R          

1.7    Pruebas funcionales                    

1.7.1       Elaboración de matrices de pruebas    A    R  C          

1.7.2       Pruebas Host Emisor autorizaciones    A    R  C          

1.7.3       Pruebas Host Emisor compensación    A    R  C          

1.7.4       Pruebas de integración Wallet    A    R  C          

1.7.5       Pruebas de estrés proceso end to end    A    R  C          

1.7.6 
      Preparación de ambientes de 

certificaciones 
I   A    C  R          

1.8    Certificación Usuario                    

1.8.1 
      Certificación de autorizaciones 

tokenizadas 
 I I A    R      A R     

1.8.2       Certificación de compensación  I I A    R      A R     

1.8.3       Certificación Wallet  I I A    R      A R     

1.8.4       Emisión de Carta de Certificación  I I A    R      A R     

1.8.5       Coordinación del pase a Producción I I I R A    C      R  R  R  

1.9    Puesta Producción piloto                    

1.9.1 
      Implementaciones del proveedor de 

servicios 
   I            A R   

1.9.2       Implementación del Procesador    A      R          

1.9.3       Implementación de Marcas    A  R R R  R        I  

1.9.4 
      Elaboración del plan de pruebas del 

piloto 
   A    R      I R     

1.9.5 
      Ejecución del piloto productivo Wallet 

Emisor 
   A    R      I R     

1.9.6       Emisión del Reporte del lanzamiento    A    R      R      

1.10    Post Producción                    
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1.10.1 
      Ejecución del piloto Wallet 

autorizaciones 
 I I A    R       R     

EDT Nombre de tarea 
 

CE GN GTI GP AR ED AD APB APR AV IR IS ASP GPEP POEP GPP EPP GPM ACM 

1.10.2 
      Verificaciones del proceso 

compensación 
 I I A    R       R     

1.10.3 
      Validaciones de los procesos internos 

del Emisor 
 I I A    R       R     

1.10.4 
      Emisión de informe del piloto y post-

producción 
 I I A    R       R     

1.10.5       Coordinación de masificación  I I R A          R  R  R  

1.10.6       Certificación auditor PCI - DSS I C C A         R       

1.11 
   Configuraciones de Herramienta de 

Tokenización 
                   

1.11.1 
       Configuraciones de Infraestructura y 

Enlaces 
   A       R C        

1.11.2        Configuraciones e Integración VTS    I              A R 

1.11.3        Configuración e Integración de MDS    I              A R 

1.11.4 
       Configuración e integración del SDK 

en app Emisor 
   I            A R   

1.11.5 
       Setup e Integración de billetera 

multiemisor 
   R A          R   R   

1.11.6        Configuración del Emisor    A R         I R     

1.11.7       Configuraciones Marcas                    

1.11.7.1           Instalaciones de los bines en VISA    I              A R 

1.11.7.2 
          Configuraciones de sistema VISA 
Risk Manager 

   I              A R 

1.12 
   Desarrollo Procesador para la 

integración 
                   

1.12.1        Solución si falla CW2  I I A  R R             

1.12.2        Aprovisionamiento  I I A  R R             

1.12.3        Método de Autenticación  I I A  R R             

1.12.4        Transacciones con Token  I I A  R R             
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1.12.5        Administración ciclo de vida del token  I I A  R R             

1.12.6 
       Notificación de mensajes relacionados 

al token 
 I I A  R R             

EDT Nombre de tarea 
 

CE GN GTI GP AR ED AD APB APR AV IR IS ASP GPEP POEP GPP EPP GPM ACM 

1.12.7        Pruebas técnicas  I I A  R R             

1.12.8        Documentación del pase a pruebas  I I A  R R             

1.12.9        Complicaciones en ambientes de test  I I A    C  R          

1.13    Pruebas funcionales                    

1.13.1        Elaboración de matrices de pruebas    A    R  C          

1.13.2        Pruebas Host Emisor autorizaciones    A    R  C          

1.13.3        Pruebas Host Emisor compensación    A    R  C          

1.13.4        Pruebas de integración Wallet    A    R  C          

1.13.5        Pruebas de estrés proceso end to end    A    R  C          

1.13.6 
       Preparación de ambientes de 

certificaciones 
I   A    C  R          

1.14    Certificación Usuario                    

1.14.1 
       Certificación de autorizaciones 

tokenizadas 
 I I A    R      A R     

1.14.2        Certificación de compensación  I I A    R      A R     

1.14.3        Certificación Wallet  I I A    R      A R     

1.14.4        Emisión de Carta de Certificación  I I A    R      A R     

1.14.5        Coordinación del pase a Producción I I I R A    C      R  R  R  

1.15    Puesta Producción piloto                    

1.15.1 
       Implementaciones del proveedor de 
servicios 

   I            A R   

1.15.2        Implementación del Procesador    A      R          

1.15.3        Implementación de Marcas    A  R R R  R        I  

1.15.4 
       Elaboración del plan de pruebas del 

piloto 
   A    R      I R     

1.15.5 
       Ejecución del piloto productivo Wallet 

Emisor 
   A    R      I R     
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1.15.6        Emisión del Reporte del lanzamiento    A    R      R      

1.16    Post Producción                    

1.16.1 
       Ejecución del piloto Wallet 
autorizaciones 

 I I A    R       R     

EDT Nombre de tarea 
 

CE GN GTI GP AR ED AD APB APR AV IR IS ASP GPEP POEP GPP EPP GPM ACM 

1.16.2 
       Verificaciones del proceso 

compensación 
 I I A    R       R     

1.16.3 
       Validaciones de los procesos internos 

del Emisor 
 I I A    R       R     

1.16.4 
       Emisión de informe del piloto y post-

producción 
 I I A    R       R     

1.16.5        Coordinación de masificación  I I R A          R  R  R  

1.16.6        Certificación auditor PCI - DSS I C C A         R       

1.17    Masificación VISA I I I R A     R     R R R  R  

1.18    Cierre VISA                    

1.18.1       Capacitaciones personal operativo  I I A R    R      R     

1.18.2       Elaboración y firma de acta de cierre I R R R A          R  R  R  

1.18.3 
      Entrega de documentación a áreas 

productivas 
 I I A     R           

1.17    Masificación MASTERCARD I I I R A     R     R R R  R  

1.18    Cierre MASTERCARD                    

1.18.1        Capacitaciones personal operativo  I I A R    R      R     

1.18.2        Elaboración y firma de acta de cierre I R R R A          R  R  R  

1.18.3 
       Entrega de documentación a áreas 

productivas 
 I I A     R           
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4.6.1. Lista de Verificación de Calidad  

 

 

Tabla 47. Formato de lista de verificación de calidad 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

Nombre Proyecto :       Versión:   

Director Proyecto:       Fecha:   

Aprobado por:        Código:   

Id  Descripción  Control  
Conforme  

Observación  Comentario  
Si No 
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4.7. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

Tabla 48. Plan de gestión de comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 

PROYECTO Implementación de Pagos digitales con Tokenización en 

Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard 

CODIGO PTTCVM FECHA   

REQUISITOS 

La principal premisa del presente plan es la gestión adecuada de la comunicación tomando en 

consideración los activos y la información que se solicite entre los interesados del proyecto. Por 

consiguiente, se detallará como se estructurará el contenido a comunicar, como será su 

distribución, almacenamiento y recuperación que servirá para mantener la correcta relación 

interesado-empresa. 

Además, se especificará el monitoreo y control de las comunicaciones durante el proyecto, esto 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las solicitudes de los interesados. 

PRESENTACIÓN 

Idioma Toda comunicación durante el ciclo de vida del proyecto se 

efectuará en idioma español. 

Contenido Actas de reuniones, reporte de avance de proyecto, certificaciones 

aprobadas, documento de check list estén certificados, Testing 

acorde a la descripción de especificación de requisitos, Control de 

errores en la funcionalidad y defectos en los códigos del programa 

Medición de la capacidad del producto del software 

Método Se llevarán a cabo reuniones programadas con la Presidencia  y el  

Director del proyecto junto con las áreas encargadas para verificar 

el avance del proyecto (selección del proveedor, diseño de 

arquitectura, planificación, configuración de herramienta de 

tokenización, pruebas funcionales y masificación). Las reuniones 

serán solicitadas por la Presidencia con 24 horas de anticipación 

vía correo electrónico. 

Llenar Matriz de comunicación respetando el siguiente formato 

2. GUÍA PARA EVENTO Y/O REUNIONES 

La guía está definida tanto para reunión o eventos presenciales, videoconferencia y otros medios 

donde se deberá especificar lo siguiente: 

Asunto 

Hora, Fecha, Lugar y/o Medio de electrónico 

Participantes 

Además se determinarán los lineamientos para envíos de correos electrónicos ( internos/ 

externos) 

3. GUÍA PARA CORREOS ELECTRÓNICOS 

Asunto Contenido Responsable Receptor Metodología Frecuencia
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Los correos electrónicos y memorandos tendrán que cumplir con lo siguiente: 

Para información interna se utilizará de manera exclusiva el correo institucional 

Se debe confirmar el recibido y lectura del mail 

Se podrá emitir correos electrónicos para envío de comunicados formales y/o autorizaciones. 

Se autoriza el envío de entregables  mediante correos electrónicos 

4. GUÍA PARA TRATAR POLÉMICAS 

Para la resolución de conflictos se utilizará el siguiente formato y de ser caso se agendará 

reunión: 

 

 
 

Nota: De no resolver el conflicto deberá establecerse el escalonamiento respectivo 

5. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

Se definirá como se manejará la documentación donde se establecerá: 

Fecha 

Código de departamento 

Definición de envío de documentación (impreso/ digital) 

Políticas de almacenamiento de documentos digitales y físicos. 

6. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Se tendrá en consideración para revisión y actualización en las siguientes casos: 

Cambios en el recurso humano del equipo 

Cambios de responsabilidades y/o roles 

Solicitudes de cambio aprobadas 

Mejoras en los procesos por sugerencias, quejas, etc. 

7. TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se utilizará el glosario y nomenclatura de la empresa  

8. RESTRICCIONES 

Todos los interesados del proyecto asistirán puntualmente a las reuniones programadas. 

- Los interesados están de acuerdo con cambios que se desarrolle en el proyecto a medida que la 

ejecución avanza. 

- Una vez realizada la reunión de trabajo todos los interesados firmarán el acta de acuerdos y 

compromisos. 

- Los miembros del equipo del proyecto realizarán visitas periódicas a para verificar que se 

cumplen con los requerimientos técnicos y de desempeño. 

Asunto Tipo de conflicto Descripción Responsable Solución de conflicto
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4.7.1. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Tabla 49. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Fase del proyecto Contenido  Formato  

Nivel 

de 

Detalle  

Responsable 

de Comunicar  
Receptor 

Metodología / 

Tecnología 
Frecuencia   

INICIO 

Evaluación de alternativas 
Caso de negocio 

del proyecto  
Alto  

Director del 

Proyecto  

Patrocinador y 

equipos del 

proyecto  

Documentación 

impresa 

(originales) y 

correo electrónico  

Una sola vez  

Formalización de inicio de 

proyecto 

Acta de 

Constitución  
Medio  

Director del 

Proyecto  

Patrocinador y 

equipos del 

proyecto  

Documentación 

impresa 

(originales) y 

correo electrónico  

Una sola vez  

PLANIFICACIÓN 

Detalle de actividades para la 

correcta ejecución, monitoreo 

y control del proyecto, el cual 

esté integrado en todos  los 

planes subsidiarios. 

Plan de Gestión 

del Proyecto  
Alto  

Director del 

Proyecto  

Patrocinador y 

equipo del 

proyecto  

Documentación 

impresa 

(originales) y 

correo electrónico  

Una sola vez  

IMPLEMENTACIÓN 

Ejecución de actividades 

definidas en el Plan de 

Proyecto y cumplir con todos 

sus requisitos y 

especificaciones en relación 

al alcance, costo y tiempo. 

Documentos 

técnicos 

informes, 

entregables 

intermedios y 

finales  

Alto  

Responsables 

de los 

entregables  

Director del 

proyecto  

Documentos físicos 

originales o copias  

Uno por cada 

entregable  

AVANCE 

Dar a conocer avances del 

proyecto que permita 

verificar el cumplimiento de 

los objetivos  en relación al 

Informes de 

avance de 

ejecución  

Alto  
Director de 

proyecto  
Patrocinador  

Documentación 

impresa 

(originales) y 

correo electrónico  

Semanalmente  
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alcance, costo y cronograma. 

COORDINACIÓN 

Coordinación de actividades, 

decisiones,  objetivos y 

resoluciones tomadas  

Acta de reunión  Alto  
Director de 

Proyecto  

Patrocinador, 

equipo de 

proyecto  

Documento 

impreso y en forma 

digital  

Cuando se lo 

requiera  

CAMBIOS 

FORMULADOS 

Verificar y controlar las 

solicitudes de cambio que 

estarán aprobadas por la 

autoridad designada 

Solicitud de 

cambio  
Alto  

Director de 

Proyecto  

Patrocinador, 

equipo de 

proyecto  

Documento 

impreso y en forma 

digital  

Cuando se lo 

requiera  

CIERRE Cierre formal del proyecto  

Actas de entrega 

y aceptación de 

entregables  

  
Director del 

Proyecto  

Patrocinador, 

equipo de 

proyecto  

Documento 

impreso y en forma 

digital  

Una sola vez  
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4.8. Plan de Gestión de Riesgos 

 

Tabla 50. Plan de Gestión de Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de 

Crédito Visa y MasterCard 

CODIGO PTTCVM     FECHA   

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE RESPUESTAS 

Mediante la elaboración del plan se podrá establecer acciones que permita corregir y/o mejorar 

de manera adecuada los diferentes riesgos que representen amenaza directa a la ejecución del 

proyecto, así como también potenciar las oportunidades para el logro de los objetivos del 

proyecto. Para el presente proyecto y en concordancia con lo establecido con la Presidencia de 

la empresa se realizará un análisis cualitativo de riesgos para posterior definir las estrategias a 

seguir, de acuerdo a su nivel de ocurrencia y severidad, posterior se realizará el plan de 

respuesta a los riesgos, realizar seguimiento y evaluar si la gestión de los riesgos es efectiva. 

Para la respuesta a los riesgos se utilizará los siguientes criterios: 
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ESTABLECIMIENTO DE UMBRALES DE RIESGO 

Los umbrales de riesgo respetarán los siguientes niveles de tolerancia al riesgo: 

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE REGISTROS DE RIESGO 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Identificación de los riesgos que podrían afectar al proyecto. 

2  Definir el tipo de riesgo identificado 

3. Documentar los riesgos respetando el formato de declaración de riesgo 

En este procedimiento se involucrarán todos los participantes del proyecto para poder establecer 

los riesgos con un criterio administrativo/técnico y establecer de manera adecuada las respuestas 

asociadas. 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Considerando que el análisis cualitativo de riesgos permite evaluar la probabilidad de ocurrencia 

y la severidad, para el presente proyecto se utilizará el procedimiento: 

1. Evaluación de riesgos establecidos 

2. Definir probabilidad e impacto de acuerdo al umbral de riesgo definido en el plan.  

3. Registrar el análisis de acuerdo a la plantilla establecida. 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS CUANTATIVO DE RIESGOS 

Para el presente proyecto no aplica el análisis cuantitativo de riesgos dado que la Presidencia 

dispuso realizar análisis cualitativo considerando que es más rápido y económica su 

elaboración. 

DEFINICIÓN DE ESCALAS  PARA PROBABILIDAD E IMPACTO 

Las escalas a considerar son las siguientes: 

 

0.90  (Muy alta probabilidad de ocurrencia) 0.80 (Catastrófico para el proyecto)

0.70 (Alta probabilidad de ocurrencia) 0.40 (Afectación severa para el proyecto)

0.50 (Moderada probabilidad de ocurrencia) 0.20 (Afectación moderada al proyecto)

0.30 (Baja probabilidad de ocurrencia) 0.10 (Afectación tolerable para el proyecto)

0.10 (Muy baja probabilidad de ocurrencia) 0.05 (Impacto insignificante para el proyecto)

Para la probabilidad Para el impacto
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ESTABLECIMIENTOS DE MAPA DE CALOR DE RIESGOS 
 

 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA AL RIESGO 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Identificación condiciones detonantes para que suceda riesgo identificado. 

2. Director del proyecto comunica a Patrocinador sobre el suceso. 

3. En caso de requerir uso de reservas, ente autorizador será el Directorio, para la 

ejecución de la respuesta. 

4. En caso de NO requerir uso de reservas, afectara a la actividad/paquete/entregable en 

más de 5% de su costo o tiempo, ente autorizador será el Directorio, para la ejecución 

de la respuesta. 

5. En caso que lo anterior NO sea así, el Patrocinador autorizará la ejecución de la 

respuesta. 

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Se incluirá en informe de avance del proyecto después de finalizar cada entregable 

principal. 

2. Se llevará a cabo reunión antes de iniciar el trabajo en el siguiente “entregable 

principal” con el objetivo de monitorear riesgos identificados previamente y para 

identificar nuevos riesgos.  
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4.8.1. Identificación y evaluación cualitativa de los Riesgos 

Tabla 51. Evaluación cualitativa de los riesgos 

Código 
Descripción del Riesgo (Metalenguaje) Elemento EDT (MS Project) 

Prob 
Impacto (Escala) Impacto ($/T) Severidad (Escala) Severidad ($/T) VME 

Causa Riesgo Efecto Cod Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo 

RSC-001 

Falta de 

preparación de los 

clientes para el 

nuevo servicio 

Resistencia al 

cambio por 

nuevo servicio 

 No adopten 

esta nueva 

forma de 

transaccionar 

1.5 13 $175.000,00 0,9 0,8 0,8 2.6 $17500,00 0,72 0,72 2,34 $15.750,00 

1.11 15 $175.000,00 0,9 0,8 0,8 3 $17500,00 0,72 0,72 2,7 $15.750,00 

RSC-002 

Poca 

disponibilidad 

monetaria debido 
a la crisis 

económica 

ocasionada  por 

emergencia 
sanitaria 

No asignación 
del 

presupuesto 

No se permite 
arrancar e  

implementar el 

proyecto 

1.1 60 $16.800,00 0,7 0,4 -  12  - 0,28 - 8,4  -  

RSC-003 
Personal asignado 
a varios proyectos 

Poca 

disponibilidad 

de recurso 
humano para 

el proyecto 

Afectación al 

rendimiento del 

ambiente 

productivo, al 
realizar 

pruebas 

funcionales de 

comparación 

1.3 20 $30.100,00 0,7 0,8 0,8 7 $6020,00 0,56  0,56  4,9 $4.214,00 
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RSC-003 
Personal asignado 

a varios proyectos 

Poca 

disponibilidad 
de recurso 

humano para 

el proyecto 

Afectación al 

rendimiento del 

ambiente 

productivo, al 

realizar 

pruebas 

funcionales de 
comparación 

1.13 25 $17.500,00 0,7 0,8 0,8 7 $2.625,00 0,56 0,56 4,9 $1.837,50 

RSC-004 

Desconocimiento 
del equipo 

participante de la 

nueva tecnología 

de tokenización 

Falta de 
capacitaciones 

para la 

tecnología de 

tokenización 

Instalación de 

tecnología 

inadecuada 

1.2 5 $5.000,00 0,7  - 0,8 -  $250,0 -  0,56 -  $175,00 

OPO-001 

Ausencia de 

tecnología de 

tokenización en el 
Ecuador 

Ser pioneros 

en ofrecer 

nuevos 

servicios 
digitales 

Seguridad en 

transacciones 

digitales 

1.3 20 $30.100,00 0,9 -  0,8 -  $1.505,0 -  0,72 -  $-1.354,50 

OPO-002 

No se cuenta con 

indicadores de 

gestión 

Mejorar 

indicadores de 

gestión de 

autorizaciones  

Correcto 

monitoreo y 

control de la 

gestión de 
autorizaciones 

1.4.1 10 $5.912,40 0,7 -  0,4 -  $295,6  - 0,28  - $-206,93 

OPO-003 

Baja seguridad en 

el acceso a la 

información  

Mejorar la 
seguridad de 

las 

transacciones  

Facilidad en el 

uso de forma 

de 
transaccionar 

evitando 

procesos 

engorrosos de 
validaciones de 

seguridad  

1.14 12 $11.000,00 0,9 -  0,8 -  $550,0 -  0,72 -  $-495,00 

       
 

   
Reserva de contingencia 23.24 $35.670,07 
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4.8.2. Registro de Riesgos del Proyecto 

Tabla 52. Registros de riesgos del proyecto 

Código Causa Disparador 
Tipo de 

Riesgo 
Categoría Probabilidad Impacto P x I Respuesta planificada 

Tipo de  

Respuestas 

RSC-001 

Falta de preparación 

de los clientes para 

el nuevo servicio 

Resistencia al 

cambio 

Muy 

Alto 
Operativo 0,9 0,8 0,72 

Aliarse con las marcas para 

fomentar el uso del servicio con 

los clientes. 

Buscar capacitaciones con las 

marcas del servicio. 

Evitar 

RSC-002 
No asignación del 

presupuesto 

Rechazo del 

presupuesto del 

proyecto 

Muy 

Alto 
Económico 0,7 0,8 0,56 

 Mostrar estadísticas del 

volumen de ventas que se dejen 

de ganar, esto con la ayuda de 

las marcas. 

 Presentar la situación del país 

frente a Latinoamérica del 

desarrollo de este servicio. 

Evitar 

RSC-003 

Poca disponibilidad 

de recurso humano 

para el proyecto 

No hay reasignación 

de prioridades de los 

proyectos. 

Alto Administrativo 0,5 0,8 0,4 

Formar un equipo dedicado para 

el proyecto y que exista el 

compromiso de la alta gerencia 

que no se tomarán dichos 

recursos para otros proyectos.  

Mitigar 

RSC-004 

Falta de 

capacitaciones para 

la tecnología de 

tokenización 

No se acepta 

presupuesto para 

capacitaciones 

Muy 

Alto 
Técnico 0,7 0,8 0,56 

Coordinar talleres y 

capacitaciones para dar a 

conocer el ecosistema del 

servicio de tokenización. 

Evitar 
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OPO-001 

Ser pioneros en 

ofrecer nuevos 

servicios digitales 

Incorporación de 1 

cliente después de la 

salida. 

Muy 

Alto 
Administrativo 0,9 0,8 0,72 

Potenciar la captación de 

nuevos clientes y fortalecer los 

servicios actuales 

Explotar 

OPO-002 

Mejorar indicadores 

de gestión de 

autorizaciones  

Reducción en un 2% 

las negaciones de 

autorizaciones no 

presentes. 

Muy 

Alto 
Gestión 0,7 0,8 0,56 

Evitar multas y clientes no 

satisfechos 
Mejorar 

OPO-003 

Mejorar la 

seguridad de las 

transacciones  

Enrolamiento de un 

3% de los clientes 

que pueden 

tokenizar.  

Muy 

Alto 
Técnico 0,9 0,8 0,72 

Ampliar las compras en los 

comercios con esta modalidad 
Mejorar 
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4.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

Tabla 53. Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Proyecto: Implementación de Pagos digitales con Tokenización en Tarjetas de Crédito 

Visa y MasterCard 

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 

Para la adquisición de servicios se deberá seguir el procedimiento de contratación con el que cuenta la 

organización. 

 

Para la adquisición de material se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- Será responsabilidad del Asistente Administrativo revisar el Cuadro de suministros y verifica la 

cantidad en stock de forma semanal. 

- En caso de verificar que el stock este en el 50%, el Asistente Administrativo deberá solicitar las 

cotizaciones de los suministros requeridos al proveedor. 

El Asistente administrativo deberá mantener la información de las compras realizadas debidamente 

organizadas en las carpetas digitales. 

PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

Para establecer los criterios de selección de proveedores y materiales se debe constatar que: 

- El proveedor cuenta con la experiencia necesaria en el área que se va a desempeñar dentro del 

proyecto, al menos de 3 años. 

- El proveedor debe probar haber participado en proyectos similares. 

- Se receptarán al menos 3 cotizaciones de proveedores. 

- Se evaluará el desempeño de las empresas proveedoras en la ejecución de proyectos similares en caso 

de haberlos desarrollado ya para la organización. Si el proveedor es “nuevo” para la organziación, se 

solicitará cartas de referencia de desempeño de proyectos anteriores y/o contactos. 

PROCEDIMIENTO DE CREACION DE ORDEN DE REQUISICIÓN 

Los responsables de las áreas deberán: 

1. Solicitar a través de correo electrónico al Asistente administrativo las solicitudes de compras 

requeridas con un mes de anticipación. 

2. Los responsables de las áreas podrán realizar solicitudes de compras a destiempo únicamente 

autorizadas por la Gerencia responsable y con los sustentos debidos. 

 El asistente administrativo deberá: 

- Realizar las cotizaciones al menos con tres proveedores. 

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES 

Una vez aprobados los contratos de proveedores por todas las instancias: 

1. Registra el contrato en la Matriz de contratos. 

2. Envía la Matriz de Contratos a través de correo electrónico a la Gerencia Administrativa para su 

conocimiento.  

3. La Gerencia Administrativa recibe la matriz y revisa la información ingresada.  

4. Guarda el respaldo de la información en archivo físico y digital.  

5. En caso de requerir el contrato de un proveedor, solicita a través de correo electrónico al Asistente 

administrativo.  

 

 

MATRIZ DE REQUISITOS DE ADQUISICIONES 

Actividad del 

Proyecto 

Código 

EDT 
Entregable Monto 

Detalle de 

Requerimientos 
Proveedor 

Tipo de 

Contrat

o 

Convocatoria a 1.1.1.1 Adquisiciones $12.593,28 La selección del Organización Precio 
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Oferentes proveedor debe 

seguir los 

lineamientos para 

su selección 

fijo 

Presentación de 

Propuestas 

Comerciales y 

Técnicas 

1.1.1.2 

Selección del 

Proveedor 

Fintech 

1.1.1.3 

Contratos de 

servicios con 

fintech 

1.1.1.4 

Contratos de 

servicios con 

marcas 

1.1.1.5 

Enlaces 1.1.2.1 

Personal 1.1.2.2 

Capacitación 

emisor marcas 
1.2.1 

Capacitacione

s 
$5000.00 

Se deben 

capacitar al 

emisor marcas 

como al token 

emisor una vez 

seleccionados los 

proveedores. 

Organización 
Precio 

fijo Capacitación de 

token emisor 
1.2.2 

Levantamiento 

de Situación 

Actual 

1.3.1 

Diseño de la 

arquitectura 

de la solución 

$30.100,00 

Tener un 

panorama claro 

sobre la situación 

actual para que a 

partir de ello se 

haga un trabajo 

completo en el 

diseño. 

La 

organización 

Precio 

fijo 

Entrega de 

documentación 

del Proveedor y 

Marcas 

1.3.2 

Entrega de 

documentación 

de Plataforma 

de Tokenización 

1.3.3 

Diseño de 

técnica de la 

integración con 

el procesador 

1.3.4 

Diseño 

funcional de la 

integración con 

el procesador 

1.3.5 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

1.4.1 

Análisis y 

Planificación 
$28.000,00 

Debe detallar la 

planificación del 

proyecto en base a 

un alcance y plan 

de trabajo de 

ejecución. 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Análisis y 

Revisión de 

Documentación 

1.4.2 

Reunión de 

Inicio del 

Proyecto (Kick 

off) 

1.4.3 

Generación de 

RFC (Alcance) 
1.4.4 

Aprobación del 

RFC 
1.4.5 

Configuración a 

la herramienta. 

Adm de 

inscripción 

1.4.6 
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Capacitación de 

herramientas de 

Token Emisor 

1.4.7 

Elaboración del 

Plan de Trabajo 
1.4.8 

Aprobación del 

Plan 
1.4.9 

Configuraciones 

de 

Infraestructura y 

Enlaces 

1.5.1 

Configuración 

de 

herramienta 

de 

tokenización 

$175.000,00 

Generar una 

configuración que 

permita un 

correcto 

desempeño de la 

herramienta de 

tokenización 

Marca Visa 
Precio 

Fijo 

Configuraciones 

e Integración 

VTS 

1.5.2 

Configuración e 

integración del 

SDK en app 

Emisor 

1.5.3 

Setup e 

Integración de 

billetera 

multiemisor 

1.5.4 

Configuración 

del emisor 
1.5.5 

Configuración 

de las marcas 
1.5.6 

Solución si falla 

CW2 
1.6.1 

Desarrollo 

procesador 

para la 

integración 

$30.000,00 

Desarrollo del 

procesador 

tomando en 

cuenta las 

posibles fallas en 

el aspecto técnico. 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Aprovisionamie

nto 
1.6.2 

Método de 

Autenticación 
1.6.3 

Transacciones 

con Token 
1.6.4 

Administración 

ciclo de vida del 

token 

1.6.5 

Notificación de 

mensajes 

relacionados al 

token 

1.6.6 

Pruebas técnicas 1.6.7 

Documentación 

del pase a 

pruebas 

1.6.8 

Compilaciones 

en ambientes de 

test 

1.6.9 

Elaboración de 

matrices de 

pruebas 

1.7.1 

Pruebas 

funcionales 
$17.500,00 

Elaborar pruebas 

en ambientes 

semejantes al real 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Pruebas Host 

Emisor 

autorizaciones 

1.7.2 

Pruebas Host 

Emisor 

compensación 

1.7.3 

Pruebas de 

integración 
1.7.4 
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Wallet 

Pruebas de 

estrés proceso 

end to end 

1.7.5 

Preparación de 

ambientes de 

certificaciones 

1.7.6 

Certificación de 

autorizaciones 

tokenizadas 

1.8.1 

Certificación 

Usuario 
$11.000,00 

Pasar 

satisfactoriamente 

las auditorías de 

certificación 

Empresa 

auditora 

Precio 

fijo 

Certificación de 

compensación 
1.8.2 

Certificación 

Wallet 
1.8.3 

Emisión de 

Carta de 

Certificación 

1.8.4 

Coordinación 

del pase a 

Producción 

1.8.5 

Implementacion

es del proveedor 

de servicios 

1.9.1 

Puesta 

producción 

piloto 

$10.000,00 

Ejecución del 

plan piloto de 

acuerdo a las 

exigencias de un 

buen plan de 

pruebas 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Implementación 

del Procesador 
1.9.2 

Implementación 

de Marcas 
1.9.3 

Elaboración del 

plan de pruebas 

del piloto 

1.9.4 

Ejecución del 

piloto 

productivo 

Wallet Emisor 

1.9.5 

Emisión del 

Reporte del 

lanzamiento 

1.9.6 

Ejecución del 

piloto Wallet 

autorizaciones 

1.10.1 

Post 

Producción 
$7.050,00 

Seguimiento a los 

procesos de 

validación a la 

puesta a 

producción piloto 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Verificaciones 

del proceso 

compensación 

1.10.2 

Validaciones de 

los procesos 

internos del 

Emisor 

1.10.3 

Emisión de 

informe del 

piloto y post-

producción 

1.10.4 

Coordinación de 

masificación 
1.10.5 

Certificación 

auditor PCI - 

DSS 

1.10.6 

Configuraciones 

de 

Infraestructura y 

1.11.1 

Configuracion

es de 

herramienta 

$175.000,00 

Generar una 

configuración que 

permita un 

Marca 

Mastercard 

Precio 

fijo 
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Enlaces de 

tokenización 

correcto 

desempeño de la 

herramienta de 

tokenización 

Configuración e 

Integración de 

MDS 

1.11.2 

Configuración e 

integración del 

SDK en app 

Emisor 

1.11.3 

Setup e 

Integración de 

billetera 

multiemisor 

1.11.4 

Configuración 

del Emisor 
1.11.5 

Configuración 

de marcas 
1.11.6 

Solución si falla 

CW2 
1.12.1 

Desarrollo 

Procesador 

para la 

integración 

$30.000,00 

Desarrollo del 

procesador 

tomando en 

cuenta las 

posibles fallas en 

el aspecto técnico. 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Aprovisionamie

nto 
1.12.2 

Método de 

Autenticación 
1.12.3 

Transacciones 

con Token 
1.12.4 

Administración 

ciclo de vida del 

token 

1.12.5 

Notificación de 

mensajes 

relacionados al 

token 

1.12.6 

Pruebas técnicas 1.12.7 

Documentación 

del pase a 

pruebas 

1.12.8 

Complicaciones 

en ambientes de 

test 

1.12.9 

Elaboración de 

matrices de 

pruebas 

1.13.1 

Pruebas 

funcionales 
$17.500,00 

Elaborar pruebas 

en ambientes 

semejantes al real 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Pruebas Host 

Emisor 

autorizaciones 

1.13.2 

Pruebas Host 

Emisor 

compensación 

1.13.3 

Pruebas de 

integración 

Wallet 

1.13.4 

Pruebas de 

estrés proceso 

end to end 

1.13.5 

Preparación de 

ambientes de 

certificaciones 

1.13.6 

Certificación de 

autorizaciones 

tokenizadas 

1.14.1 
Certificación 

usuario 
$11.000,00 

Pasar 

satisfactoriamente 

las auditorías de 

Empresa 

auditora 

Precio 

fijo 
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Certificación de 

compensación 
1.14.2 

certificación 

Certificación 

Wallet 
1.14.3 

Emisión de 

Carta de 

Certificación 

1.14.4 

Coordinación 

del pase a 

Producción 

1.14.5 

Implementacion

es del proveedor 

de servicios 

1.15.1 

Puesta 

producción 

piloto 

$10.000,00 

Seguimiento a los 

procesos de 

validación a la 

puesta a 

producción piloto 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Implementación 

del Procesador 
1.15.2 

Implementación 

de Marcas 
1.15.3 

Elaboración del 

plan de pruebas 

del piloto 

1.15.4 

Ejecución del 

piloto 

productivo 

Wallet Emisor 

1.15.5 

Emisión del 

Reporte del 

lanzamiento 

1.15.6 

Ejecución del 

piloto Wallet 

autorizaciones 

1.16.1 

Post 

producción 
$7050,00 

Seguimiento a los 

procesos de 

validación a la 

puesta a 

producción piloto 

La 

Organización 

Precio 

fijo 

Verificaciones 

del proceso 

compensación 

1.16.2 

Validaciones de 

los procesos 

internos del 

Emisor 

1.16.3 

Emisión de 

informe del 

piloto y post-

producción 

1.16.4 

Coordinación de 

masificación 
1.16.5 

Certificación 

auditor PCI - 

DSS 

1.16.6 

Masificación 

VISA 
1.18 

Masificación 

VISA 
$4500,00 

Habiendo 

superado 

satisfactoriamente 

las fases previas, 

se procede con la 

masificación de la 

herramienta 

Marca VISA 
Precio 

fijo 

Capacitaciones 

personal 

operativo 

1.18.1 

Cierra VISA $4909,96 

Recopilar la 

información mas 

relevante durante 

el desarrollo del 

proyecto  

Marca VISA 
Precio 

fijo Elaboración y 

firma de acta de 

cierre 

1.18.2 
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Entrega de 

documentación 

a áreas 

productivas 

1.18.3 

Masificación 

Mastercard 
1.19 

Masificación 

Mastercard 
$4500,00 

Habiendo 

superado 

satisfactoriamente 

las fases previas, 

se procede con la 

masificación de la 

herramienta 

Marca 

Mastercard 

Precio 

fijo 

Capacitaciones 

personal 

operativo 

1.20.1 

Cierre 

Mastercard 
$5090,04 

Recopilar la 

información mas 

relevante durante 

el desarrollo del 

proyecto  

Marca 

Masterccard 

Precio 

fijo 

Elaboración y 

firma de acta de 

cierre 

1.20.2 

Entrega de 

documentación 

a áreas 

productivas 

1.20.3 
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Tabla 54. Enunciado de trabajo de adquisiciones 

ENUNCIADO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES 

Actividad EDT Requerimiento 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

referencial 

Precio final de 

adquisición 

Cantidad de 

horas 

requeridas 

Monto a 

contratar 

Convocatoria a Oferentes 1.1.1.1 

Convocar a las empresas más 

representativas en el mercado a nivel local 

a participar 

u 1 $ 2.804,48 $ 2.804,48 128 horas $ 2.804,48 

Presentación de 

Propuestas Comerciales 

y Técnicas 

1.1.1.2 
Recibir propuestas que cumplan con el 

plazo establecido de entrega 
u 1 $ 876,40 $ 876,40 40 horas $ 876,40 

Selección del Proveedor 

Fintech 
1.1.1.3 

Seguir los lineamientos para selección de 

proveedor 
u 1 $ 4.800,00 $ 4.800,00 40 horas $ 4.800,00 

Contratos de servicios 

con fintech 
1.1.1.4 

Definir lineamientos adecuados para 

contratos con proveedor 
u 1 $ 1.556,40 $ 1.556,40 80 horas $ 1.556,40 

Contratos de servicios 

con marcas 
1.1.1.5 

Definir lineamientos adecuados para 

contratos con marcas 
u 1 $ 2.556,00 $ 2.556,00 120 horas $ 2.556,00 

Enlaces 1.1.2.1 Adquisición adecuada de enlace u 1 $ 2.103,36 $ 2.103,36 96 horas $ 2.103,36 

Personal 1.1.2.2 Adquisición de personal apto u 1 $ 2.103,36 $ 2.103,36 96 horas $ 2.103,36 

Capacitación emisor 

marcas 
1.2.1 

Brindar capacitaciones al personal de 

marcas 
u 1 $ 1.600,00 $ 1.600,00 80 horas $ 1.600,00 

Capacitación de token 

emisor 
1.2.2 Capacitar sobre el token emisor u 1 $ 3.400,00 $ 3.400,00 40 horas $ 3.400,00 

Levantamiento de 

Situación Actual 
1.3.1 

Reflejar la situación actual respecto al 

servicio de cobro remoto 
u 1 $ 12.354,60 $ 12.354,60 40 horas $ 12.354,60 

Entrega de 

documentación del 

Proveedor y Marcas 

1.3.2 
Revisar que documentación esté alineado a 

solicitado 
u 1 $ 1.179,80 $ 1.179,80 60 horas $ 1.179,80 

Entrega de 

documentación de 

Plataforma de 

Tokenización 

1.3.3 
Documentación debe estar alineada a 

solicitado 
u 1 $ 340,00 $ 340,00 20 horas $ 340,00 

Diseño de técnica de la 

integración con el 

1.3.4 Diseño debe apegarse a los requerimientos 

técnicos exigidos por el comité 
u 1 $ 9.272,80 $ 9.272,80 320 horas $ 9.272,80 
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procesador 

Diseño funcional de la 

integración con el 

procesador 

1.3.5 Debe apegarse a los requerimientos 

funcionales de integración con el 

procesador 

u 1 $ 6.952,80 $ 6.952,80 200 horas $ 6.952,80 

Plan de Dirección del 

Proyecto 
1.4.1 

Elaboración de plan de acuerdo a solicitud 

de comité. 
u 1 $ 5.912,40 $ 5.912,40 280 horas $ 5.912,40 

Análisis y Revisión de 

Documentación 
1.4.2 

Revisión de documentos de acuerdo a 

requerimientos 
u 1 $ 2.851,60 $ 2.851,60 120 horas $ 2.851,60 

Reunión de Inicio del 

Proyecto (Kick off) 
1.4.3 

Involucrar a los principales interesados y 

participantes 
u 1 $ 5.181,72 $ 5.181,72 216 horas $ 5.181,72 

Generación de RFC 

(Alcance) 
1.4.4 

Aprobación de alcance por parte de comité 

y principales involucrados en base a sus 

requerimientos 

u 1 $ 720,00 $ 720,00 24 horas $ 720,00 

Aprobación del RFC 1.4.5 Aprobación por parte de comité. u 1 $ 720,00 $ 720,00 32 horas $ 720,00 

Configuración a la 

herramienta. Adm de 

inscripción 

1.4.6 
Configuración de la herramienta en base a 

especificaciones técnicas 
u 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00 30 horas $ 1.300,00 

Capacitación de 

herramientas de Token 

Emisor 

1.4.7 
Capacitación sobre funcionamiento de 

herramienta 
u 1 $ 6.840,00 $ 6.840,00 280 horas $ 6.840,00 

Elaboración del Plan de 

Trabajo 
1.4.8 

Plan de trabajo en base a los tiempos y 

costos 
u 1 $ 2.554,28 $ 2.554,28 100 horas $ 2.554,28 

Aprobación del Plan 1.4.9 
Se aprueba plan en base a requerimientos 

de comité 
u 1 $ 1.920,00 $ 1.920,00 16 horas $ 1.920,00 

Configuraciones de 

Infraestructura y Enlaces 
1.5.1 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 33.648,00 $ 33.648,00 36 horas $ 33.648,00 

Configuraciones e 

Integración VTS 
1.5.2 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 57.306,00 $ 57.306,00 20 horas $ 57.306,00 

Configuración e 

integración del SDK en 

app Emisor 

1.5.3 
Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 61.360,00 $ 61.360,00 16 horas $ 61.360,00 

Setup e Integración de 

billetera multiemisor 
1.5.4 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 20.586,00 $ 20.586,00 48 horas $ 20.586,00 

Configuración del emisor 1.5.5 
Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 1.860,00 $ 1.860,00 60 horas $ 1.860,00 
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Configuración de las 

marcas 
1.5.6 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

de la organización. 
u 1 $240,00 $240,00 12 horas $240,00 

Solución si falla CW2 1.6.1 Plan alternativo en caso de fallos u 1 $ 2.800,00 $ 2.800,00 160 horas $ 2.800,00 

Aprovisionamiento 1.6.2 

Se debe proveer de los elementos 

necesarios para el desarrollo del procesador 

de integración. 

u 1 $ 12.554,60 $ 12.554,60 80 horas $ 12.554,60 

Método de Autenticación 1.6.3 
El método de autenticación debe garantizar 

la seguridad del sistema 
u 1 $ 700,00 $ 700,00 40 horas $ 700,00 

Transacciones con Token 1.6.4 Realización segura de transacciones u 1 $ 700,00 $ 700,00 40 horas $ 700,00 

Administración ciclo de 

vida del token 
1.6.5 

Administrar eficazmente el proceso de la 

tokenización 
u 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00 80 horas $ 1.400,00 

Notificación de mensajes 

relacionados al token 
1.6.6 

El sistema debe arrojar notificaciones del 

estado del procedimiento 
u 1 $ 1.120,00 $ 1.120,00 64 horas $ 1.120,00 

Pruebas técnicas 1.6.7 
Aquí se desarrolla de manera integral el 

proceso desarrollado 
u 1 $ 9.445,40 $ 9.445,40 80 horas $ 9.445,40 

Documentación del pase 

a pruebas 
1.6.8 

Entregar la documentación necesaria para 

dar paso a las pruebas 
u 1 $ 980,00 $ 980,00 56 horas $ 980,00 

Compilaciones en 

ambientes de test 
1.6.9 

Desarrollar ambientes reales para la 

realización de pruebas 
u 1 $ 300,00 $ 300,00 20 horas $ 300,00 

Elaboración de matrices 

de pruebas 
1.7.1 

Diseño de las pruebas a realizar en base a 

ambiente test requerido 
u 1 $ 840,00 $ 840,00 40 horas $ 840,00 

Pruebas Host Emisor 

autorizaciones 
1.7.2 

Emitir autorizaciones bajo rigurosa 

seguridad del sistema 
u 1 $ 14.428,00 $ 14.428,00 24 horas $ 14.428,00 

Pruebas Host Emisor 

compensación 
1.7.3 

Emitir autorizaciones bajo rigurosa 

seguridad del sistema 
u 1 $ 504,00 $ 504,00 24 horas $ 504,00 

Pruebas de integración 

Wallet 
1.7.4 Integrar billetera digital de manera eficaz u 1 $ 504,00 $ 504,00 24 horas $ 504,00 

Pruebas de estrés 

proceso end to end 
1.7.5 

Pruebas de inicio a fin del proceso 

documentando las novedades presentadas 
u 1 $ 504,00 $ 504,00 24 horas $ 504,00 

Preparación de 

ambientes de 

certificaciones 

1.7.6 

Tener lista la documentación y reportes de 

las pruebas realizadas para solicitar 

certificación 

u 1 $ 720,00 $ 720,00 48 horas $ 720,00 

Certificación de 

autorizaciones 

tokenizadas 

1.8.1 
Lograr alto desempeño para la emisión de 

autorizaciones 
u 1 $ 6.572,12 $ 6.572,12 64 horas $ 6.572,12 
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Certificación de 

compensación 
1.8.2 

Lograr alto desempeño en la emisión de 

compensaciones 
u 1 $ 1.320,00 $ 1.320,00 40 horas $ 1.320,00 

Certificación Wallet 1.8.3 
Alto desempeño en la integración de la 

billetera digital 
u 1 $ 1.320,00 $ 1.320,00 40 horas $ 1.320,00 

Emisión de Carta de 

Certificación 
1.8.4 

Lograr alta calificación en los procesos de 

tokenización 
u 1 $ 792,00 $ 792,00 24 horas $ 792,00 

Coordinación del pase a 

Producción 
1.8.5 

Entregar documentación en base a pruebas 

y certificación para producción 
u 1 $ 995,88 $ 995,88 48 horas $ 995,88 

Implementaciones del 

proveedor de servicios 
1.9.1 

Se debe ajustar a configuración previa 

realizada 
u 1 $ 1.360,00 $ 1.360,00 16 horas $ 1.360,00 

Implementación del 

Procesador 
1.9.2 Implementar procesador certificado u 1 $ 180,00 $ 180,00 12 horas $ 180,00 

Implementación de 

Marcas 
1.9.3 

Implementar las configuraciones por parte 

de las marcas 
u 1 $ 852,00 $ 852,00 48 horas $ 852,00 

Elaboración del plan de 

pruebas del piloto 
1.9.4 

EL plan debe contener en detalle el 

ambiente sobre el que se va a desarrollar y 

como registrar los incidentes 

u 1 $ 528,00 $ 528,00 16 horas $ 528,00 

Ejecución del piloto 

productivo Wallet 

Emisor 

1.9.5 
Ejecutar el piloto de producción en base a 

plan 
u 1 $ 528,00 $ 528,00 16 horas $ 528,00 

Emisión del Reporte del 

lanzamiento 
1.9.6 

Reporte sobre la realización del 

lanzamiento en base a piloto 
u 1 $ 6.552,00 $ 6.552,00 16 horas $ 6.552,00 

Ejecución del piloto 

Wallet autorizaciones 
1.10.1 

Ejecución y verificación de autorizaciones 

en base a lo anteriormente desarrollado 
u 1 $ 1.320,00 $ 1.320,00 40 horas $ 1.320,00 

Verificaciones del 

proceso compensación 
1.10.2 

Verificación en base a pruebas y planes 

piloto desarrollados 
u 1 $ 3.042,08 $ 3.042,08 32 horas $ 3.042,08 

Validaciones de los 

procesos internos del 

Emisor 

1.10.3 
Validar los procesos del emisor en base a lo 

desarrollado anteriormente 
u 1 $ 1.056,00 $ 1.056,00 32 horas $ 1.056,00 

Emisión de informe del 

piloto y post-producción 
1.10.4 Detallar novedades en informe u 1 $ 792,00 $ 792,00 24 horas $ 792,00 

Coordinación de 

masificación 
1.10.5 

Coordinar la masificación del producto 

siguiendo lo desarrollado anteriormente 
u 1 $ 663,92 $ 663,92 32 horas $ 663,92 

Certificación auditor PCI 

- DSS 
1.10.6 

Obtener satisfactoriamente la certificación 

del auditor 
u 1 $ 176,00 $ 176,00 8 horas $ 176,00 
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Configuraciones de 

Infraestructura y Enlaces 
1.11.1 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 33.648,00 $ 33.648,00 36 horas $ 33.648,00 

Configuración e 

Integración de MDS 
1.11.2 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 59.096,00 $ 59.096,00 20 horas $ 59.096,00 

Configuración e 

integración del SDK en 

app Emisor 

1.11.3 
Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 61.360,00 $ 61.360,00 16 horas $ 61.360,00 

Setup e Integración de 

billetera multiemisor 
1.11.4 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 19.546,00 $ 19.546,00 24 horas $ 19.546,00 

Configuración del 

Emisor 
1.11.5 

Configuración de acuerdo a requerimientos 

técnicos 
u 1 $ 1.110,00 $ 1.110,00 40 horas $ 1.110,00 

Configuración de marcas 1.11.6 
Configuración de acuerdo a requerimientos 

de la organización. 
u 1 $ 240,00 $ 240,00 12 horas $ 240,00 

Solución si falla CW2 1.12.1 Plan alternativo en caso de fallos u 1 $ 2.800,00 $ 2.800,00 160 horas $ 2.800,00 

Aprovisionamiento 1.12.2 

Se debe proveer de los elementos 

necesarios para el desarrollo del procesador 

de integración. 

u 1 $ 12.554,60 $ 12.554,60 80 horas $ 12.554,60 

Método de Autenticación 1.12.3 
El método de autenticación debe garantizar 

la seguridad del sistema 
u 1 $ 700,00 $ 700,00 40 horas $ 700,00 

Transacciones con Token 1.12.4 Realización segura de transacciones u 1 $ 700,00 $ 700,00 40 horas $ 700,00 

Administración ciclo de 

vida del token 
1.12.5 

Administrar eficazmente el proceso de la 

tokenización 
u 1 $ 1.400,00 $ 1.400,00 80 horas $ 1.400,00 

Notificación de mensajes 

relacionados al token 
1.12.6 

El sistema debe arrojar notificaciones del 

estado del procedimiento 
u 1 $ 1.120,00 $ 1.120,00 64 horas $ 1.120,00 

Pruebas técnicas 1.12.7 
Aquí se desarrolla de manera integral el 

proceso desarrollado 
u 1 $ 9.445,40 $ 9.445,40 80 horas $ 9.445,40 

Documentación del pase 

a pruebas 
1.12.8 

Entregar la documentación necesaria para 

dar paso a las pruebas 
u 1 $ 980,00 $ 980,00 56 horas $ 980,00 

Complicaciones en 

ambientes de test 
1.12.9 

Desarrollar ambientes reales para la 

realización de pruebas 
u 1 $ 300,00 $ 300,00 20 horas $ 300,00 

Elaboración de matrices 

de pruebas 
1.13.1 

Diseño de las pruebas a realizar en base a 

ambiente test requerido 
u 1 $ 840,00 $ 840,00 40 horas $ 840,00 

Pruebas Host Emisor 

autorizaciones 
1.13.2 

Emitir autorizaciones bajo rigurosa 

seguridad del sistema 
u 1 $ 14.428,00 $ 14.428,00 24 horas $ 14.428,00 

Pruebas Host Emisor 1.13.3 Emitir autorizaciones bajo rigurosa u 1 $ 504,00 $ 504,00 24 horas $ 504,00 
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compensación seguridad del sistema 

Pruebas de integración 

Wallet 
1.13.4 Integrar billetera digital de manera eficaz u 1 $ 504,00 $ 504,00 24 horas $ 504,00 

Pruebas de estrés 

proceso end to end 
1.13.5 

Pruebas de inicio a fin del proceso 

documentando las novedades presentadas 
u 1 $ 504,00 $ 504,00 24 horas $ 504,00 

Preparación de 

ambientes de 

certificaciones 

1.13.6 

Tener lista la documentación y reportes de 

las pruebas realizadas para solicitar 

certificación 

u 1 $ 720,00 $ 720,00 48 horas $ 720,00 

Certificación de 

autorizaciones 

tokenizadas 

1.14.1 
Lograr alto desempeño para la emisión de 

autorizaciones 
u 1 $ 6.572,00 $ 6.572,00 64 horas $ 6.572,00 

Certificación de 

compensación 
1.14.2 

Lograr alto desempeño en la emisión de 

compensaciones 
u 1 $ 1.320,00 $ 1.320,00 40 horas $ 1.320,00 

Certificación Wallet 1.14.3 
Alto desempeño en la integración de la 

billetera digital 
u 1 $ 1.320,00 $ 1.320,00 40 horas $ 1.320,00 

Emisión de Carta de 

Certificación 
1.14.4 

Lograr alta calificación en los procesos de 

tokenización 
u 1 $ 792,00 $ 792,00 24 horas $ 792,00 

Coordinación del pase a 

Producción 
1.14.5 

Entregar documentación en base a pruebas 

y certificación para producción 
u 1 $ 996,00 $ 996,00 48 horas $ 996,00 

Implementaciones del 

proveedor de servicios 
1.15.1 

Se debe ajustar a configuración previa 

realizada 
u 1 $ 1.360,00 $ 1.360,00 16 horas $ 1.360,00 

Implementación del 

Procesador 
1.15.2 Implementar procesador certificado u 1 $ 180,00 $ 180,00 12 horas $ 180,00 

Implementación de 

Marcas 
1.15.3 

Implementar las configuraciones por parte 

de las marcas 
u 1 $ 852,00 $ 852,00 48 horas $ 852,00 

Elaboración del plan de 

pruebas del piloto 
1.15.4 

EL plan debe contener en detalle el 

ambiente sobre el que se va a desarrollar y 

como registrar los incidentes 

u 1 $ 528,00 $ 528,00 16 horas $ 528,00 

Ejecución del piloto 

productivo Wallet 

Emisor 

1.15.5 
Ejecutar el piloto de producción en base a 

plan 
u 1 $ 528,00 $ 528,00 16 horas $ 528,00 

Emisión del Reporte del 

lanzamiento 
1.15.6 

Reporte sobre la realización del 

lanzamiento en base a piloto 
u 1 $ 6.552,00 $ 6.552,00 16 horas $ 6.552,00 

Ejecución del piloto 

Wallet autorizaciones 
1.16.1 

Ejecución y verificación de autorizaciones 

en base a lo anteriormente desarrollado 
u 1 $ 1.320,00 $ 1.320,00 40 horas $ 1.320,00 
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Verificaciones del 

proceso compensación 
1.16.2 

Verificación en base a pruebas y planes 

piloto desarrollados 
u 1 $ 3.042,00 $ 3.042,00 32 horas $ 3.042,00 

Validaciones de los 

procesos internos del 

Emisor 

1.16.3 
Validar los procesos del emisor en base a lo 

desarrollado anteriormente 
u 1 $ 1.056,00 $ 1.056,00 32 horas $ 1.056,00 

Emisión de informe del 

piloto y post-producción 
1.16.4 Detallar novedades en informe u 1 $ 792,00 $ 792,00 24 horas $ 792,00 

Coordinación de 

masificación 
1.16.5 

Coordinar la masificación del producto 

siguiendo lo desarrollado anteriormente 
u 1 $ 664,00 $ 664,00 32 horas $ 664,00 

Certificación auditor PCI 

- DSS 
1.16.6 

Obtener satisfactoriamente la certificación 

del auditor 
u 1 $ 176,00 $ 176,00 8 horas $ 176,00 

Masificación VISA 1.17 
Seguir los lineamientos de coordinación 

para la masificación 
u 1 $ 4.500,00 $ 4.500,00 144 horas $ 4.500,00 

Capacitaciones personal 

operativo 
1.18.1 

La capacitación debe entregar información 

a detalle de la herramienta para su 

implementación 

u 1 $ 1.170,00 $ 1.170,00 40 horas $ 1.170,00 

Elaboración y firma de 

acta de cierre 
1.18.2 

El acta debe contener el estado en el que se 

entrega el producto. 
u 1 $ 834,48 $ 834,48 40 horas $ 834,48 

Entrega de 

documentación a áreas 

productivas 

1.18.3 

Se entrega toda la documentación que sirve 

de respaldo para la operación de la 

herramienta 

u 1 $ 2.905,48 $ 2.905,48 12 horas $ 2.905,48 

Masificación Mastercard 1.19 
Seguir los lineamientos de coordinación 

para la masificación 
u 1 $ 4.500,00 $ 4.500,00 144 horas $ 4.500,00 

Capacitaciones personal 

operativo 
1.20.1 

La capacitación debe entregar información 

a detalle de la herramienta para su 

implementación 

u 1 $ 1.170,00 $ 1.170,00 40 horas $ 1.170,00 

Elaboración y firma de 

acta de cierre 
1.20.2 

El acta debe contener el estado en el que se 

entrega el producto. 
u 1 $ 1.014,56 $ 1.014,56 48 horas $ 1.014,56 

Entrega de 

documentación a áreas 

productivas 

1.20.3 

Se entrega toda la documentación que sirve 

de respaldo para la operación de la 

herramienta 

u 1 $ 2.905,48 $ 2.905,48 12 horas $ 2.905,48 
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Para la evaluación y selección de proveedor se toman en cuenta 2 parámetros, la 

parte técnica y la económica. A continuación, se presenta el desglose en la ponderación 

de cada una para cada parte a tomar en cuenta. 

Tabla 55. Evaluación y ponderación de oferta técnica y económica del proveedor 

Oferta Técnica 90% 

Concepto Ponderación 

Perfil del Proveedor 10% 

Prestación de Servicios 25% 

Requerimientos Técnicos   65% 

Oferta Económica 10% 

Concepto Ponderación 

Precio Total 75% 

Forma de Pago 25% 

 

En cuanto a la oferta técnica, se consideran el perfil del proveedor, prestación de 

servicios y requerimientos técnicos; los mismos que se califican de la siguiente manera: 

Tabla 56. Evaluación de oferta técnica para selección de proveedor. 

Perfil del Proveedor 

1.1  Experiencia 

General en el Servicio 

1.2  Experiencia en 

Empresas del Sector de 

Tarjetas de Crédito 

1.3  Estado 

Económico 

1.4  Indicadores de la 

Situación Financiera 

Ponderación % 3 Ponderación % 4 Ponderación % 1 Ponderación % 2 

Prestación de sericios 

2.1 Capacidad 

Técnica del 

Personal 

2.2 Disponibilidad 

del Personal 

2.3 Enfoque y 

metodología 

2.5 Niveles de 

Soporte 

2.5 Transferencia 

de Conocimiento y 

Capacitación 

Ponderación % 2 Ponderación % 3 Ponderación % 8 Ponderación % 6 Ponderación % 6 

Requerimiento técnico % ponderación 

1 Arquitectura Tecnológica 5 

2 Multiempresa, multimarca, multiproducto 1 

3 Protocolos y Canales 1 

4 Formatos de mensajería 4 

5 Flujo: Reglas de ejecución y ruteo 4 

6 Flujo: Reglas de ejecución y ruteo 4 

7 Interfaces de cifrado 3 

8 Log de ejecución 3 

9 Transformación de formatos de mensajería 3 

10 Balanceo de Carga 3 

11 Manejo de Llaves 3 

12 StandIn 4 

13 Norma PCI 4 

14 Monitoreo 4 
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15 Herramientas de simulación 1 

16 Tiempos de ejecución / requerimientos concurrentes 4 

17 Desempeño 4 

18 Recuperabilidad 4 

19 Interoperatividad 4 

20 Facilidad de uso 1 

21 Ayuda en línea 1 

 

En cuanto a la oferta económica, la misma que representa el 10% del total de 

evaluación, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos presentados a 

continuación: 

Tabla 57. Evaluación de la oferta económica para la selección de proveedor 

Oferta Económica 

1.1 Precio Total 1.2 Forma de Pago 

Ponderación % 75 Ponderación % 25 

 

 

En lo referente a la forma de pago, de acuerdo a las políticas de la organización, 

en caso que el proveedor solicite anticipo para ejecutar un trabajo, se prevee analizar y 

otorgar hasta un 60% de anticipo del valor total de un  paquete de trabajo, cuando este 

monto total sea mayor a $ 100,000.00 usd. 

Para la ejecución de las adqusiciones se asigna a personal asistente 

administrativo y de departamento de compras de la organización, quien debe seguir los 

procesos internos de contratación de los servicios y bienes requeridos. 

Una vez realizada las adquisiciones, el monitoreo del cumplimiento de los 

términos de contratación por parte de los proveedores lo realizará el personal asistente 

administrativo con el soporte del personal del proyecto, quienes tomarán en cuenta el 

avance de los trabajos contratados, evaluando la calidad, verificando el cumplimiento de 

los entregables y su aceptación.
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4.10. Plan de Gestión de Interesados 

4.10.1. Registro de Interesados 

 

Tabla 58. Registro de interesados 

Registro de interesados 

Puesto Organización Ubicación 
Rol en 

Proyecto 

Información 

de contacto 

1. Directorio La Empresa Guayaquil 

Provee los 

recursos 

financieros 

- 

2. Gerencia 

General 
La Empresa Guayaquil Facilitador - 

3. Gerencia de TI La Empresa Guayaquil Soporte técnico - 

4. Gerente de 

negocios 
La Empresa Guayaquil 

Soporte 

funcional 
- 

5. Gerente de 

riesgos 
La Empresa Guayaquil 

Garantizar que 

el proyecto 

cumpla con los 

requisitos de 

seguridad 

- 

6. Proveedor de 

tokenización 

Proveedor 

XYZ 
México DF 

Provee la 

herramienta de 

tokenización 

- 

7. Jefe de 

desarrollo 
La Empresa Guayaquil 

Diseña, integra 

y desarrolla la 

plataforma de 

tokenización 

- 

8. Jefe de 

requerimientos 
La Empresa Guayaquil 

Define 

funcionalmente 

para la 

configuración 

de la 

herramienta 

- 

9. Jefe de 

arquitectura 
La Empresa Guayaquil 

Desarrollar la 

conectividad 
- 

10. Jefe de 

seguridades 
La Empresa Guayaquil 

Configuraciones 

de accesos, 

permisos y 

usuarios 

- 

11. Usuarios 

finales 
- Ecuador 

Usan la 

plataforma 

desarrollada 

- 
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Tabla 59. Información de evaluación 

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN CLASIFICACION 

Interesado Requisitos Principales Expectativas principales 

Grado de 

poder 

1 - 5 

Grado de 

interés 

1 - 5 

Fase de mayor 

interés 

Intero o 

externo 

Partidario 

Neutral 

Reticente 

1. Directorio Provee los recursos 

financieros 

Destinar correctamente los 

recursos financieros a las 

distintas áreas. 

Cumplimiento de los 

objetivos para fomentar el 

negocio. 

5 3 Masificación Interno Neutral 

2. Gerencia 

General Facilitador 

Ser primeros en ofrecer 

tecnología de pagos en 

servicios digitales en el 

Ecuador. 

5 2 
Puesta a 

producción 

Interno 

Neutral 

3. Gerencia de TI Soporte técnico 

Tener una plataforma 

amigable, de fácil 

integración para brindar el 

servicio de tokenización. 

5 3 Diseño 

Interno 

Neutral 

4. Gerente de 

negocios Soporte funcional 
Fidelizar a los clientes 

actuales y captar nuevos 
2 2 

Post 

producción 

Interno 

Neutral 

5. Gerente de 

riesgos 

Garantizar que el 

proyecto cumpla con los 

requisitos de seguridad 

Que la herramienta cumpla 

con los estándares de 

seguridad PCI-DSS. 

5 4 Diseño 

Interno 

Partidario 

6. Proveedor de 

tokenización 
Provee la herramienta de 

tokenización 

Implementar la herramienta 

y aumentar cartera de 

clientes 

4 4 

Configuración 

de la 

herramienta 

Externo Partidario 

7. Jefe de 

desarrollo 

Diseña, integra y 

desarrolla la plataforma 

de tokenización 

La integración sea rápida, 

sencilla y contar con la 

información y soporte para 

ejecutar sus tareas 

5 5 
Desarrollo de 

integración 
Interno Partidario 

8. Jefe de 
Define funcionalmente 

para la configuración de 
Entidad piloto defina sus 

necesidades para la 
2 4 

Análisis y 

planificación 
Interno Partidario 



 

231 

 

requerimientos la herramienta configuración e 

implementación de la 

herramienta 

9. Jefe de 

arquitectura 
Desarrollar la 

conectividad 

Contar con el soporte del 

proveedor y la 

documentación 

2 5 

Configuración 

de la 

herramienta 

Interno Neutral 

10. Jefe de 

seguridades 

Configuraciones de 

accesos, permisos y 

usuarios 

La plataforma debe cumplir 

con los estándares de 

seguridad para la 

administración de usuarios, 

roles y perfiles. 

2 4 

Diseño de la 

arquitectura de 

la solución 

Interno Partidario 

11. Usuarios finales Usan la plataforma 

desarrollada 

Tener una herramienta de 

fácil uso. 
4 4 Masificación Externo Partidario 
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4.10.2. Análisis de clasificación de interesados 

Tabla 60. Análisis de clasificación de interesados 

NOMBRE PROYECTO 
Implementación de pagos digitales con Tokenización tarjeta de 

crédito VISA y Mastercard 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

 

  

MODELO DE PROMINENCIA 

PO

DE

R 

5 

4 

3 

2 

1 

5 4 3 2 1 

INTERES 

MANTENER 

SATISFECHOS 

GESTIONAR 

ALTAMENTE 

MANTENER 

MONITOREADO 

MANTENER 

INFORMADO 

1 y 3 

2 

4 

5 

6 y 11 

7 

8 y 10 

9 
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4.10.3. Plan de Gestión de interesados 

Tabla 61. Plan de gestión de interesados 

PARTICIPACIÓN ACTUAL Y DESEADA DE INTERESADOS 

ID Interesado Cargo 

Nivel 

participación 

actual 

Nivel participación 

deseado 

1 Directorio Directorio Neutral Partidario 

2 
Gerencia 

General 
Gerencia General Neutral Partidario 

3 Gerencia de TI Gerencia de TI Neutral Neutral 

4 
Gerente de 

negocios 
Gerente de negocios Neutral Neutral 

5 
Gerente de 

riesgos 
Gerente de riesgos Partidario Partidario 

6 
Proveedor de 

tokenización 

Proveedor de 

tokenización 
Partidario Partidario 

7 
Jefe de 

desarrollo 
Jefe de desarrollo Partidario Partidario 

8 
Jefe de 

requerimientos 

Jefe de 

requerimientos 
Partidario Partidario 

9 
Jefe de 

arquitectura 
Jefe de arquitectura Neutral Partidario 

10 
Jefe de 

seguridades 
Jefe de seguridades Partidario Partidario 

11 
Usuarios 

finales 
Usuarios finales Partidario Partidario 

PODER 

LEGITIMIDAD 

URGENCIA 

Directorio 

Gerencia 

General 

Gerencia de TI 
Gerencia de 

negocios 

Gerencia de 

riesgos 

 

Proveedor de 

tokenización 

Jefe de desarrollo 

Jefe de 

requerimiento 

Jefe de arquitectura 

Jefe de 

seguridades 

Usuario 

final 
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

ID Interesado Cargo 
Clasificación 

Poder/interés  

Nivel 

participación  

Estrategia 

1 Directorio Directorio Alto/Medio Neutral 
Gestionar 

Altamente 

2 
Gerencia 

General 
Gerencia General Alto/Bajo Neutral 

Mantener 

satisfechos 

3 Gerencia de TI Gerencia de TI Alto/Medio Neutral 
Gestionar 

Altamente 

4 
Gerente de 

negocios 
Gerente de negocios Bajo/Bajo Neutral 

Mantener 

monitoreado 

5 
Gerente de 

riesgos 
Gerente de riesgos Alto/Alto Partidario 

Gestionar 

Altamente 

6 
Proveedor de 

tokenización 

Proveedor de 

tokenización 
Alto/Alto Partidario 

Gestionar 

Altamente 

7 
Jefe de 

desarrollo 
Jefe de desarrollo Alto/Alto Partidario 

Gestionar 

Altamente 

8 
Jefe de 

requerimientos 
Jefe de requerimientos Bajo/Alto Partidario 

Mantener 

informado 

9 
Jefe de 

arquitectura 
Jefe de arquitectura Bajo/Alto Neutral 

Mantener 

informado 

10 
Jefe de 

seguridades 
Jefe de seguridades Bajo/Alto Partidario 

Mantener 

informado 

11 Usuarios finales Usuarios finales Alto/Alto Partidario 
Gestionar 

Altamente 

 

 
FLUJO DE INTERRELACIONES DE INTERESADOS 

ID Interesado Puesto Interrelación 

1 Directorio Directorio 
Maxima autoridad de la 

organización 

2 Gerencia General Gerencia General Reporta a 1 

3 Gerencia de TI Gerencia de TI Reporta a 1 

4 Gerente de negocios Gerente de negocios Reporta a 1 

5 Gerente de riesgos Gerente de riesgos Reporta a 1 

6 
Proveedor de 

tokenización 

Proveedor de 

tokenización 
En comunicación con 2 

7 Jefe de desarrollo Jefe de desarrollo 
Reporta a 2 

En comunicación con 8 

8 Jefe de requerimientos Jefe de requerimientos En comunicación con 7 

9 Jefe de arquitectura Jefe de arquitectura Reporta a 2 

10 Jefe de seguridades Jefe de seguridades Reporta a 5 

11 Usuarios finales Usuarios finales Cliente final 
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             Tabla 62. Requisitos de información de interesados 

REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE INTERESADOS 

ID Interesado Poder/interés Estrategia 
Tipo de 

comunicación 
Motivo distribución Frecuencia 

1 Directorio Alto/Bajo 
Mantener 

satisfechos 
Reuniones, 

informes 
Informar el avance del proyecto Quincenal 

2 
Gerencia 

General 
Alto/Bajo 

Mantener 

satisfechos 
Correo, Reunión Informar avances e imprevistos Semanal 

3 Gerencia de TI Alto/Bajo 
Mantener 

satisfechos 
Correo, Reunión 

Informar detalles del proyecto 

Revisión de entregables 
Diaria 

4 
Gerente de 

negocios 
Bajo/Bajo 

Mantener 

monitoreado 
Correo, Llamadas, 

Reunión 

Informar detalles del proyecto 

Revisión de entregables 
Diaria 

5 
Gerente de 

riesgos 
Alto/Alto 

Gestionar 

altamente 
Correo, Reunión 

Informar cambios o actualizaciones en la matriz de 

riesgos 
Diaria 

6 
Proveedor de 

tokenización 
Alto/Alto 

Gestionar 

altamente 
Correo, Reunión Hacer seguimiento del avance del proyecto Semanal 

7 
Jefe de 

desarrollo 
Alto/Alto 

Gestionar 

altamente 
Correo, Reunión Informe del avance en fase de diseño Diaria 

8 
Jefe de 

requerimientos 
Bajo/Alto 

Mantener 

informado 
Llamadas, correo, 

Reunión 
Emite informes de avance Semanal 

9 
Jefe de 

arquitectura 
Bajo/Alto 

Mantener 

informado 
Reunión, correo Informe de la conectividad 

Según sea 

requerido 

10 
Jefe de 

seguridades 
Bajo/Alto 

Mantener 

informado 
Reunión, correo 

Confirmación de las configuraciones de usuario 

realizado 

Según sea 

requerido 

11 
Usuarios 

finales 
Alto/Alto 

Gestionar 

altamente 
Anuncios 

publicitarios 
Dar a conocer el nuevo servicio Diaria 

SEGUIMIENTO DE GESTION DE INTERESADOS 

Se dará cumplimiento al seguimiento de la gestión de los interesados con la aplicación del plan de gestión de las comunicaciones, con la participación 

de los mismos para la emisión e interpretación de la información contenida en los reportes de desempeño, solicitudes de cambio, reportes de reuniones, 

entre otros. El objetivo será asegurar la participación de todos los involucrados en las distintas decisiones relacionadas al desarrollo del proyecto y 

sugerencias de mejora. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES: 

 Con este proyecto la empresa obtiene a parte de los beneficios 

planteados por el proyecto, amplia nuevas oportunidades en el 

mundo del pago digital. 

 Para este proyecto se debe considerar que los usuarios financieros 

de este nuevo servicio deben considerar la capacitación e 

información de deben brindar a los usuarios finales. 

 

 RECOMENDACIONES: 

 Al ser un proyecto de varios participantes debe ser monitoreado de 

forma minuciosa de tal forma que se detecte a tiempo cualquier 

desviación del plan. 

 Se debe tener en cuenta la Gestion del involucramiento de los 

interesados al detalle, considerando que pueden causar impacto 

negativo en el proyecto. 

 La gestión de riesgos se debe ir evaluando constantemente a lo 

largo del proyecto. 
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