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EXAMEN SEGUNDO PARCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del estudiante: _____________________________________ Fecha: 30/Ene/2019  
 
“Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad; por eso no 

copio, ni dejo copiar.” 
 

___________________ 
Firma del estudiante. 

 
 Use LETRA DE IMPRENTA. Si la letra no es legible, la respuesta no es entendible en cuanto a redacción, 

y no tiene la ortografía correcta, la respuesta se evaluará con cero. 
 No se admiten respuestas en lápiz, ni correcciones. 
 El presente examen se evaluará sobre 100 y equivaldrá al 30 % de la nota del segundo parcial. 
 Las preguntas que requieran de justificación y no se completen, serán evaluadas con cero. 

 
TEMA 01: CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (20 puntos). 
 

1. Existen diferentes documentos que se deben elaborar mientras se ejecuta un 
proyecto. ¿Indique que información base debe contener un INFORME PERIÓDICO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. En la nivelación de recursos ¿Qué estrategias debe usar para eliminar la sobrecarga de 

los recursos del proyecto? 
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3. ¿Cuáles son las 12 reglas de ORO del Gerente de Proyecto? (10 puntos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tema 02: Las interdependencias de las tareas y los diferentes tipos de precedencias de 
tareas son los elementos claves de la siguiente pregunta. Lea cuidadosamente las 
oraciones a continuación escriba a que definición corresponde este concepto (12 puntos) 
 

Definición Concepto de: 

La actividad B no puede finalizar hasta que haya finalizado la tarea A.   

Es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que otra logre 
empezar 

 

La actividad B no puede finalizar hasta inicie la tarea A. Este tipo de vínculo 
no es muy utilizado. 

 

Es una actividad que es dependiente del comienzo o del fin de una 
actividad precedente 

 

La actividad B no puede iniciar hasta que se haya acabado la actividad A.  

La actividad B no puede iniciar hasta que inicie la actividad A.  
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TEMA 03: Marque con una X en la columna correspondiente a la etapa del MARCO LÓGICO 
(Identificación, Diseño/formulación, Ejecución y seguimiento; y Evaluación de proyectos) a 
la cual pertenece cada ITEM. Una sola X por fila (36 puntos). 
 

ITEM 

Etapa del ML 
para la 

Identificación 

Etapa del ML 
para la Diseño/ 

formulación 

Etapa del ML 
para la 

Ejecución y 
seguimiento 

Etapa del ML 
para la 

Evaluación de 
proyectos 

Análisis de participación     

Viabilidad     

Sistema de Información     

Realización de 
operaciones 

    

Programación de 
recursos 

    

Análisis de Objetivos     

Programación de 
actividades 

    

Plan de ejecución     

Pertinencia     

Matriz de planificación     

Informes de 
Seguimiento 

    

Impacto     

Factores de viabilidad     

Eficiencia     

Análisis de Problema     

Eficacia     

Documento del Proyecto     

Análisis de Alternativas     
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TEMA 4: CALCULE EL COSTO TOTAL DE LAS SIGUIENTES TAREAS, respuestas sin el debido 
desarrollo serán evaluadas con cero (20 PUNTOS) 
 

A. Una actividad dura 45 días y utiliza: Un gerente (RH1), a $100 por día; dos ayudantes 
(RH2), a $15 por día; tres unidades de equipo (EQ) a $40 por día; y usa materiales 
valorados en $18700.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Una actividad se ha contratado por un valor total de $40,000 y tiene una duración 
prevista de 6 semanas (1 semana = 5 días). Con el fin de apoyar en la ejecución y 
realizar el respectivo seguimiento, la Unidad Ejecutora ha decidido contratar un 
consultor (RH1) con honorarios de $150 por día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 05: Sobre Ms Project contestar. (12 puntos). 
 

1. Indique mínimo dos diferencias que existen entre “Tarea programada 
manualmente” y “Tarea programada automáticamente” en Ms Project. 

 

Tarea programada manualmente Tarea programada automáticamente 

  

  

  

 
 
 


