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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto de riego presurizado para el sector La Garganta, parroquia Casacay, cantón

Pasaje, provincia de El Oro, es una intervención estratégica cuyo objetivo principal es

promover el desarrollo socioeconómico de su zona de influencia a través del incremento de

la productividad agrícola. El proyecto permitirá regar 440 hectáreas de terrenos y

beneficiar directamente a 913 familias dedicadas a la agricultura.

El proyecto es motivado por la baja productividad y rentabilidad agrícola en la zona

debido a la escasez de agua en la época de verano (junio a diciembre) En la actualidad el

agua se la obtiene de canales, riachuelos y pozos a costos muy elevados y el sistema de

riego predominante es por gravedad; por lo tanto, la producción es muy baja y costosa.

El presente trabajo incluye: 1) Información general sobre la zona de influencia del

proyecto; 2) Los estudios y diseños definitivos de las obras civiles, presupuesto,

programación de la obra y especificaciones técnicas; 3) Estudio de mercado, de cuyas

conclusiones entre las más importantes se pueden destacar que el apoyo cooperativo de los

agricultores para la construcción del sistema de riego es de 98% de aceptación, el 92% de

los agricultores están dispuestos a pagar para el mantenimiento del sistema de riego

presurizado, la implementación del sistema de riego podrá satisfacer el riego óptimo en los

cultivos en un 100% de la tierra productiva, actualmente se tiene una cobertura de riego

del 50%; 4) Estudio de impacto ambiental en cuya evaluación se ha aplicado el método

modificado de Leopold que concluye que los impactos sobre la población activa serán

positivos durante las tres etapas (construcción, operación y abandono), se generará empleo

para las personas contratadas para el proyecto, desde el diseño, construcción de las obras

civiles y operación adecuada, hasta la etapa de abandono; 5) Análisis y evaluación

económica y financiera del proyecto.

Las obras del proyecto comprenden la construcción de una toma de agua de tipo

convencional (que captará 273 litros por segundo de la quebrada Dumari), desarenador,

línea de conducción con tubería de PVC, tanque de almacenamiento o reservorio de 1800

m3 y un sistema de riego por aspersión. La construcción de todas las obras tomaría una

duración de 12 meses.

Se estima que con la implementación del sistema de riego, la producción anual por

hectárea con proyecto pasaría de 7.920 quintales a 31.680 quintales a partir del quinto año,

lo cual equivale 4 veces de lo que se produce actualmente sin proyecto.
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La evaluación financiera y económica del proyecto usó una tasa de descuento del 12% y

un horizonte de 10 años, obteniéndose un valor presente neto de $ 7.245.808,78, un VAN

de $ 2’859.775,31, la tasa interna de retorno 21.70%, y la relación beneficio- costo de

1.1542 lo que indica que por cada dólar adicional invertido se obtiene 0.15 de ingresos

adicionales.

De acuerdo al art. 42, literal ‘e’ del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, COOTAD, el construir, operar y mantener sistemas de

riego es una competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Provinciales (GADP), por lo que las obras civiles del presente proyecto deberán ser

ejecutadas por el GADP-El Oro, por el monto de $4’239.016,43 y el capital de trabajo por

la cantidad de $147.017,04, sumando un total de $4’386.033,47.

Se concluye que el proyecto de sistema de riego presurizado para el sector La Garganta,

parroquia Casacay, es viable en sus dimensiones técnicas, económicas, sociales y

ambientales; por lo tanto, se recomienda la inmediata búsqueda de financiamiento para la

ejecución de la obra.

El presente trabajo fue elaborado por Galo Arteaga Medina, Miguel Maldonado Amaya

y Marco Carpio Jaramillo, de la 6ª promoción de la Maestría en Gestión de Proyectos en la

Escuela de Negocios ESPAE, ESPOL.
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ANTECEDENTES

El Proyecto de riego presurizado para el sector “La Garganta”, se localiza en la

parroquia Casacay del cantón Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador, y cubrirá un área de

riego de 440 hectáreas, donde la agricultura es la principal actividad económica del sector.

Los productores, quienes se han agrupado en una asociación presidida por Pedro

Jaramillo, han identificado como su principal problema la escasez de agua debido a la

sequía en el sector durante el verano. Actualmente el agua para sembríos es obtenida a un

elevado costo desde canales, riachuelos y pozos, lo que impide la explotación efectiva de

sus tierras productivas. Para contrarrestar esto, la asociación tramitó y obtuvo en el año

2009 una concesión de agua con el INERHI (actual Secretaría Nacional del Agua –

SENAGUA) que les asigna 273 lt/seg de la quebrada Dumari ubicada en una montaña del

sector, que aún no utilizan debido a la falta de un sistema de riego adaptado al sector.

Debido a la necesidad del recurso agua y al impacto económico, ambiental y social que

tendría en el sector, la asociación de agricultores junto a los directivos de la Junta

Parroquial de Casacay deciden gestionar el Proyecto del sistema riego para el sector “LA

GARGANTA” que beneficiará a más de 913 familias dedicadas a la agricultura, y para ello

buscan asesoramiento para realizar los estudios de factibilidad necesarios.

Este documento ayudará con en ese objetivo; así, con esta investigación determinamos

el impacto social y económico que traerá la construcción del sistema de riego presurizado,

conocemos la información que tienen los productores sobre el tipo de riego, y su apoyo

financiero para el mantenimiento del mismo.

De los análisis de mercado, ambiental y financiero que realizamos, determinamos que:

 Los productores consideran que la implementación del proyecto les aportará un

gran beneficio para su producción agrícola y mejorará su calidad de vida ya que una vez

operativo el sistema de riego les permitirá contar con un riego óptimo de sus sembríos, un

ahorro en los gastos por el concepto de riego, y un incremento en su producción agrícola.

Por ello, están dispuestos a sostener financieramente el mantenimiento del sistema, aunque

temen que la puesta en marcha del proyecto les provoque algunos inconvenientes como

daños en sus sembríos durante la construcción del sistema de riego y problemas entre

vecinos por la asignación de turnos de riego.
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 Las características principales, a nivel técnico y funcional que vuelven óptima la

elección de este sistema de riego son: su adaptabilidad a la zona de topografía muy

irregular del sector, y su capacidad de regular el riego en cada cultivo

 Como ventajas, el sistema de riego a implementar tendrá mayor uniformidad en el

riego, permitiendo aplicar productos solubles y productos químicos en el agua, y evitará

algunos problemas de erosión en el suelo

 Como desventajas, tenemos su alto costo de operación inicial, y la necesidad de

energía eléctrica para su operación

 La producción del sector se enfoca en cultivos de ciclo corto (maíz, naranja,

hortalizas), y cultivos permanentes (cacao, banano y plátano), donde el cacao es el

producto de mayor producción y el que genera la principal fuente de ingresos

 Con la implementación del sistema de riego se incrementará el porcentaje de tierra

productiva en 50%, y el área de tierra con regadío en 50%

Este conocimiento de la situación del sector permitirá tomar la mejor decisión en cuanto

a la construcción del sistema de riego presurizado.

Recomendamos reuniones de sensibilización con la asociación y las autoridades de la

Junta Parroquial, donde se explicaría a detalle toda la operación, también concienciar a los

productores sobre el beneficio de implementar nuevos tipos de cultivos de ciclo corto, soya

por ejemplo, que podrían sembrar con la implementación del sistema de riego, lo cual

ayudaría a dar un buen uso del suelo y a la vez incrementaría sus ingresos. Y finalmente

proponemos la construcción de una pequeña fuente de energía que alimente el sistema en

el sitio.
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JUSTIFICACIÓN

El sistema de riego presurizado beneficiará tanto a los agricultores como a los

pobladores del sector La Garganta, en la provincia de El Oro, uno de los sectores de mayor

producción de cacao de la Costa ecuatoriana. Este sistema de riego dará un riego óptimo y

constante a las parcelas del sector lo que permitirá incrementar a mediano plazo la

producción de cacao en al menos cuatro veces la producción actual, obteniendo múltiples

beneficios socio-económicos, ambientales y geopolíticos.

La implementación del sistema de riego presurizado contribuirá a solucionar el

problema de sequía que aqueja los productores en los meses de verano.

Además este proyecto, y la documentación de investigación obtenida en torno a su

implementación, podrán ser utilizados como fuente de consulta por parte de entidades

públicas o privadas en futuros proyectos.
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Según las información que hemos recibido de parte de los propietarios de la parcelas y de

pobladores de la parroquia Casacay, los problemas del sector La Garganta-Casacay son:

 Baja exportación de cacao de la parroquia Casacay

 Reducción del empleo formal en la zona

 Reducción de la comercialización de cacao en el sector “La Garganta”

 Alta migración de inversionistas y obreros

 Baja mano de obra calificada

 Incremento del precio del quintal de cacao

 Utilización del 50% de tierra productiva de cultivos de cacao

 Bajos ingresos económicos de propietarios de las parcelas

 Baja producción de cacao en las 440 hectáreas

 Poco acceso a fuentes de agua

 Desgaste significativo del suelo

 Inadecuada gestión de la asociación de agricultores para solucionar problemas de

riego

 Mínima infraestructura de riego en la zona

 Uso inadecuado de fertilizantes, pesticidas y herbicidas en los cultivos de cacao

 Poca implicación en las necesidades de producción del sector

 Poca asistencia técnica en el sector de los cultivos de cacao
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ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

En la siguiente matriz describimos los involucrados del proyecto.

ACTORES
INVOLUC
RA-DOS

PROBLEM
AS

PERCIBID
OS

INTERESES
SOBRE LA
PROBLEM

ÁTI-CA

RECURSOS
MANDATO

S Y
CAPACIDA

DES

INTERESE
S SOBRE

EL
PROYECT

O

CONFLIC
TOS

POTENCI
A-LES

Productores
de cacao

Disminución
de
producción

Tener
facilidad en
el acceso de
agua para los
cultivos

No cuentan
con recursos
económicos
para
implementar
un sistema de
riego

Implementa
ción de un
sistema de
riego para
440
hectáreas

No existe

Pobladores
de la
parroquia
Casacay

Desempleo Reducir el
desempleo

No cuentan
con recursos
económicos
para
implementar
un sistema de
riego

Incremento
de empleos
para los
pobladores

No existe

Banco del
Estado

No existe Financiamien
to del
proyecto

Cuenta con
los recursos
para financiar
el proyecto

Inversión en
las zonas de
cultivos de
cacao

No existe

Comerciant
es

Disminución
de la
comercializa
ción de
cacao

Satisfacer la
demanda de
cacao

Socializar el
proyecto con
agentes
gubernamenta
les

Incrementar
la
producción
de cacao en
al menos el
doble de su
producción
actual

No existe

Gobierno
Autónomo
Descentraliz
ado (GPAO-
El Oro)

No existen Implementar
proyectos de
crecimiento
productivo y
social

Cuenta con el
las
competencias
de ley para
apoyar la
implementaci
ón del
proyecto

Implementa
r proyectos
de apoyo a
la sociedad

No existe

Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería,
Acuacultura
y Pesca

No existen Incrementar
la producción
y la
productividad
de áreas
cultivables

Cuenta con el
mandato para
aprobar la
viabilidad del
proyecto

Aumentar el
número de
proyectos de
riego

No existe
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Para la determinación del problema central se utilizara un árbol de problemas en el cual se

verán las causas y efectos.

BAJA PRODUCCIÓN DE
CACAO  EN 440 HAS. DEL
SECTOR “LA GARGANTA”,

PARROQUIA CASACAY,
PASAJE, PROVINCIA DE EL

ORO, ECUADOR

BAJOS  INGRESOS
ECONÓMICOS DE

LOS  PROPIETARIOS
DE LAS PARCELAS

ENCARECIMIENTO DEL
PRECIO DEL QUINTAL DE

CACAO

POCA MANO DE
OBRA CALIFICADA

REDUCCIÓN DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE
CACAO  EN EL SECTOR

“LA GARGANTA”

REDUCCIÓN DEL
EMPLEO FORMAL

EN LA ZONA

BAJA EXPORTACIÓN DE
CACAO DE LA

PARROQUIA CASACAY

POCO ACCESO A FUENTES
DE AGUA

INADECUADA GESTIÓN
DE LA ASOCIACIÓN DE

AGRICULTORES

DESGASTE SIGNIFICATIVO
DEL SUELO

MÍNIMA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO EN LA ZONA

POCA IMPLICACIÓN DE LOS
DIRIGENTES DE LA

ASOCIACION EN LAS
NECESIDADES DE

PRODUCCIÓN DE LA ZONA

USO INADECUADO DE
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y
HERBICIDAS EN LOS CULTIVOS

DE CACAO

POCA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL SECTOR DE  LOS
CULTIVOS DE CACAO

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

SUBUTILIZACIÓN DE
TIERRA

PRODUCTIVA DE
CULTIVOS DE

CACAO (SOLO 50%)

ALTA MIGRACIÓN
DE INVERSIONISTAS

Y OBREROS

CALIDAD DE VIDA
DEFICIENTE
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Partiendo del árbol de problemas, convertiremos las relaciones causas - efectos en

relaciones medios – fines (a partir del problema central convertido en propósito, sus causas

en medios y sus efectos en fines)

MEJORA EN LA PRODUCCIÓN
DE CACAO EN 440 HAS. DEL
SECTOR “LA GARGANTA”,

PARROQUIA CASACAY,
PASAJE, PROVINCIA DE EL

ORO

MEJORÓ EL
INGRESO

ECONÓMICO DE
LOS PROPIETARIOS
DE LAS PARCELAS

SE ESTABILIZÓ EL
PRECIO DEL QUINTAL DE

CACAO EN $120

AUMENTÓ LA
MANO DEOBRA

CALIFICADA

SE INCREMENTÓ EN
100%LA

COMERCIALIZACIÓN DE
CACAO  EN EL SECTOR

“LA GARGANTA”

MAYOR ACCESO A FUENTES
DE AGUA

SE CONTROLÓ EL
DESGASTE  SIGNIFICATIVO

DEL SUELO

SE MEJORÓ LA
INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO EN LA ZONA

ADECUADA GESTIÓN DE
LA ASOCIACIÓN DE

AGRICULTORES

CORRECTO USO DE
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y
HERBICIDAS EN LOS CULTIVOS

DE CACAO

ALTA IMPLICACION DE LOS
DIRIGENTES DE LA

ASOCIACION EN LAS
NECESIDADES DE

PRODUCCIÓN DEL SECTOR

ASISTENCIA TECNICA EN EL
SECTOR DE LOS CULTIVOS

DE CACAO

FINES

PROPÓSITO

MEDIOS

USO DEL 100% DE
TIERRA

PRODUCTIVA DE
CULTIVOS DE

CACAO

BAJA MIGRACION
DE INVERSIONISTAS

Y OBREROS

AUMENTÓ EL
EMPLEO FORMAL

EN LA ZONA

AUMENTÓ LA
EXPORTACIÓN DE

CACAO DE LA
PARROQUIA CASACAY

SE HA
CONTRIBUIDO AL

MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE

VIDA
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MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

FIN

Mejorar la calidad de vida
de los pobladores de la
parroquia Casacay

Al menos el 65% de los
pobladores de la parroquia
pasaron de tener vivienda
con un solo ambiente a
viviendas con al menos
tres ambientes hasta el
2020

 Reportes del Sistema Nacional de
Información (SNI) y de la
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

Todos los miembros de la asociación
Casacay adoptaron nuevos hábitos de
convivencia y transmiten nuevos  valores a
sus hijos.

PROPÓSITO

Mejorada la producción
de cacao en 440 has del
sector “La garganta”,
parroquia Casacay,
Pasaje, provincia de El
Oro

Se incrementó la
producción anual de
7920qq a 31680qq en el
periodo 2015 al 2020.

 Reportes de producción anual de
cacao y banano del MAGAP

 Reportes de exportaciones de
cacao elaborados por el Banco
Central del Ecuador

El clima fue favorable para el incremento
de la producción de cultivos de cacao

COMPONENTES
(ENTREGABLES)

1. Infraestructura de
riego presurizado
construido en la zona

1. Se construyó el 100 %
de las obras de
Captación,
Conducción, Tanque
de almacenamiento,
Sistema de riego

1.
 Reportes de fiscalización de

avances de obra
 Acta de entrega/recepción de la

obra

1. El clima fue favorable para la
ejecución de los trabajos de obra civil
durante el periodo de construcción
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2. Asistencia técnica de
profesionales en la
producción agrícola y
en particular en el
sector de cultivos de
cacao

3. Reestructuración
objetiva de la
Directiva de la
asociación de
productores Casacay

presurizado y tuberías
de distribución hasta
el 2016

2. El 75% de los
agricultores
capacitados ponen en
práctica las
indicaciones técnicas
recibidas
trimestralmente
durante el tiempo de
vida del proyecto.

3. Se reestructuró la
asociación de
agricultores
asignando tareas
específicas a cada
dirigente en el año
2014

2.
 Contratos firmados entre la Directiva y

los capacitadores
 Lista firmada de asistencia a las

capacitaciones
 Reporte de asistencias técnicas

mensuales

3.   Reporte mensual de asignaciones
cumplidas dentro de la asociación de
agricultores

2. Se contó con expertos en producción
de cacao

3. El marco legal vigente fue favorable
para el fortalecimiento de las
asociaciones de agricultores
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ACTIVIDADES
1.
a. Socialización del

proyecto
 Reuniones entre

los agricultores
de la asociación y
autoridades
parroquiales

b. Formulación del
proyecto
 Elaboración de

Estudio de
Mercado

 Elaboración
Estudio de
Análisis Técnico

 Elaboración
Estudio de
Impacto
Ambiental

 Elaboración
Análisis y
Evaluación Socio
Económica

 Elaboración
Análisis y
Evaluación
Financiera

1.
a. Se realizaron dos

visitas en el enero de
2014

b. Se realizaron los
diseños respectivos en
un plazo de 3 meses
en el año 2014. Por el
valor de: $69,610.80

1.
a. Registro de asistencia de visitas

mensuales

b. Documentación firmada por cada
responsable técnico de los estudios

1.
a. Se contó con la aprobación y el

apoyo de todos los involucrados en
el proyecto
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c. Financiamiento del
proyecto

Infraestructura de riego:
 Captación
 Conducción
 Tanque de

almacenamiento
 Sistema de riego

presurizado.
 Tubería de

distribución para
módulos

d. Ejecución de la obra
civil

2.
a. Búsqueda y

contratación de

c. Se realizó un
préstamo al banco del
estado por un monto
de $4’239,016.43

Presupuesto referencial
 $262,490.62
 $2’221,727.82
 $353.397,27

 $782.911,90

 $314.409,29
Subtotal

$3.934.936,90
Fiscalización (5%)

$201,857.93
Total
$4’239,016.43

d. Se construyó el 100%
del sistema de riego
presurizado en el
plazo de un año en
periodo 2014 al 2016

2.
a. Se escogió 3
especialistas en cultivos

c. Documentos firmados de aprobación
de crédito.

d.
 Documentación precontractual y

contractual
 Informe de fiscalización
 Pago de planillas de avance de

obra
2.

a. Actas de decisiones tomadas
durante las reuniones de la

c. Se mantiene vigente el Plan
Nacional de Riego y Drenaje que
apoya la construcción e
infraestructuras de riego

d. Los taludes (laderas de las
montañas) se mantuvieron estables
y libres de deslizamientos durante
la construcción del sistema de
riego

2.
a. Los beneficiarios de la formación

están de acuerdo en que tipo de
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profesionales
especialistas en
cultivos de cacao

b. Talleres teóricos y
prácticos en la sede
parroquial

3.
a. Reuniones para

socializar la
propuesta entre los
miembros de la
asociación

b. Capacitaciones a
miembros y
directivos de la
asociación con vista a
la reestructuración de
la misma

c. Convocatoria a

de cacao de 10 perfiles de
profesionales en el ultimo
trimestre de 2014

b. El 100% de los
agricultores de la
asociación asisten a las
reuniones de asesoría
técnica en el período
2014/2015

3.
a. Se realizaron 2

reuniones de la
asociación para
definir los
parámetros de la
reestructuración de
la asociación en el
último trimestre de
2014

b. Se realizaron
talleres intensivos
en la asociación de
agricultores después
del primer semestre
de 2014

c. Se convocó a

asociación de agricultores

b. Contrato de asistencia técnica
firmados entre la asociación de
agricultores y los capacitadores

3.
a. Acta de toma de decisiones de cada

reunión

b. Actas de asistencia a las
capacitaciones

c. Acta de convocatoria a nuevas

formación requieren

3.
a. Se logra el acuerdo de la

Directiva, de los agremiados y
Autoridades de la Parroquia para
definir la reestructuración
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elecciones con el aval
de la junta parroquial

d. Elecciones para
elegir nueva directiva
de la asociación de
agricultores

elecciones para
elegir nueva
directiva de la
asociación en el
segundo semestre de
2014

d. La nueva directiva
de la asociación fue
posicionada y está
en funciones en el
segundo semestre de
2014

elecciones en la asociación

d. Actas de elección y posesión de
nueva directiva de la asociación
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ALCANCE

Los entregables del proyecto son:

1. Infraestructura de riego presurizado construida en la zona

Este sistema de riego presurizado es de conducción cerrada (tuberías) adaptable a

todo tipo de terreno, que produce un riego óptimo a los cultivos, evitando de esta

manera la erosión del suelo, este sistema está conformado por una obra de captación

(estructura de hormigón armado de forma rectangular con una capacidad de

almacenamiento de agua de 15000 m³), un sistema de conducción por tuberías PVC

rígida con un diámetro de 613 mm para la tubería principal que se conecta desde la obra

de captación en la cascada Dumari hasta el tanque de almacenamiento circular

(estructura de hormigón armado, de 28 m de diámetro y 2 m de altura) de 1800m³ de

capacidad ubicado a una distancia de 7 km en plena zona de las parcelas. Las redes

secundarias, terciarias y de menor diámetro se conectarán a la red principal desde el

tanque de almacenamiento circular hasta cada parcela. Estas redes de tuberías tienen

diámetros de 315 mm para tubería secundaria, 250 mm para las terciarias y 200 mm,

160 mm, 125 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm para los demás

ramales. También incluye módulos de distribución (tanque disipador y regulador de

presión) y un sistema de aspersores (dispositivo mecánico que transforma un fluido en

lluvia artificial) éste último ubicado en cada parcela.

2. Asistencia técnica de profesionales en la producción agrícola y en particular en

el sector de cultivos de cacao.

La asociación organizará en la sede parroquial cuatro visitas anuales (cada trimestre)

de un experto en cultivos de cacao para que atienda las consultas de los asociados y

responda a sus necesidades de información sobre cómo mejorar su proceso de

producción, buen uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, y uso adecuado del suelo.

El profesional contratado realizara una charla introductoria en la sede parroquial, luego

dirigirá una formación in situ, en una de las parcela previamente identificada para todos

los agremiados, cada asistencia técnica se realizará en fin de semana y en una sola

jornada de 4 horas.

3. Una directiva de la asociación reestructurada, con objetivos y asignaciones

concretas que trabajarán para mejorar las necesidades de producción del sector
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En el segundo semestre de 2014 se asegurará la realización de elección y posesión de

nuevos directivos, para lo cual primero todos los miembros de la asociación, incluidos

los directivos, se capacitarán en:

a) Cultura organizacional y roles,

b) Manejo de público y animación de reuniones,

c) Procedimiento parlamentario

Además recibirán 6 charlas de 2 horas cada una por parte de dirigentes de

asociaciones exitosas, en las que éstos  narrarán sus experiencias dentro de su

organización.

Cada uno de los tres talleres se realizará en una jornada intensiva de 8 horas en fines

de semana, para asegurar la participación de todos los agremiados, tanto los talleres

como las charlas tendrán lugar en la sede parroquial, y de ser necesario se realizarán

charlas en el terreno de producción, luego de estas capacitaciones se convocará a

elecciones y se elegirá la nueva directiva de la asociación.
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

Infraestructura de sistema de riego presurizado construido en la zona

Socialización del proyecto
(reuniones)

Formulación del proyecto

Estudio de Mercado Análisis Técnico Estudio de Impacto
Ambiental

Estudio Socio
Económico

Análisis y Evaluación
Financiera

Ejecución Financiamiento

Entrega de obra

Entrega de acta
de recepción

Aprobación de
fiscalización

Inicio de
Trabajos

Entrega de
anticipo

Adjudicación

Licitación

Partida
presupuestaria

Viabilidad
técnica

Aprobación  del
GAPO

Reuniones con
autoridades
pertinentes

Aprobación  de
los estudios por

el MAGAP
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

ASISTENCIA TÉCNICA DE PROFESIONALES EN LA
PRODUCCIÓN DE CACAO

CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EXPERTOS EN
CULTIVOS DE CACAO

CACAOFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS REALIZADOS
EN LA SEDE PARROQUIAL Y EN LAS PARCELAS

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LOS
PROFESIONALES

CONCERTACIÓN Y ACUERDOS EN
PARA CAPACITACIÓN EN LA

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES

DEFINICIÓN DE TEMAS DE
CAPACITACIÓN
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

REESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES CASACAY

SOCIABILIZACIÓN DE LA PROPUESTA POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

CONVOCATORIA A
REUNIONES EN LA

ASOCIACIÓN CASACAY

CAPACITACIONES A
LOS MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN CASACAY

CULTURA
ORGANIZACIONA

L Y ROLES

MANEJO DE
PÚBLICO Y

ANIMACIÓN DE
REUNIONES

PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO

CONVOCATORIA A
ELECCIONES

ELECCIONES PARA
NUEVA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN

CHARLAS DE
DIRIGENTES DE
ASOCIACIONES

EXITOSAS
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PROGRAMACIÓN
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PARTE I - ESTUDIO DE MERCADO

1.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Los agremiados en la asociación La Garganta-Casacay buscan hace años la manera

óptima de mejorar obtener agua para el riego de sus plantaciones, riego que actualmente

obtienen en cortos periodos y a un elevado costo desde canales, riachuelos y pozos.

Por esta razón desde 1982, un grupo de hombres y mujeres propietarios de pequeñas

parcelas de tierra ubicadas en la parte alta del sitio Casacay, hoy parroquia Casacay, se

organizan y deciden mediante mingas construir un canal que conduciría agua desde la

quebrada Dumari hasta lo que actualmente es el sector del cementerio, de esta manera

darían riego a cerca de 90 propiedades ubicadas en las comunidades de El Tobar,

Huizho, Casacay Alto, y San Telmo del cantón Pasaje. Para este objetivo tramitaron y

consiguieron una concesión de agua con el INERHI (actual Secretaría Nacional del

Agua – SENAGUA), quien además les proporcionó asistencia técnica; también

recibieron ayuda de la Junta Nacional del Banano, institución que les donó

herramientas.

En el año 2007 retoman la idea de la construcción del canal, para lo cual forman una

asociación presidida por Pedro Jaramillo, y solicitan ayuda al Ministerio de Agricultura,

institución que acoge su pedido y les construye una albarrada con capacidad de

almacenar 1500 m3 en el sitio conocido como La Garganta, su abastecimiento se lo hace

de una de las quebradas del sector, pero el proyecto a pesar de las observaciones de los

comuneros en cuanto a abastecimiento y posición no se corrigió y hasta la fecha el

proyecto no ha prestado servicio ya que en la época de verano la quebrada que abastece

la albarrada se seca y desde ese punto no se llega al grueso de los regadíos.

Este problema no desanima a los agricultores y continúan con los trámites, y el 7 de

diciembre de 2009 logran que la autoridad del agua les asigne una concesión de

273lt/seg de la quebrada Dumari.  Sin embargo la comunidad no ha podido aún obtener

ayuda para la realización de los estudios del proyecto de riego adecuado para el sector.

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

1.2.1 DECISIÓN GERENCIAL

Debido a la magnitud del proyecto y al impacto económico, ambiental y social que

tendrá en el sector La Garganta, el señor Pedro Jaramillo, presidente de la asociación de

agricultores junto a los directivos de la Junta Parroquial de Casacay decidieron gestionar
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este ambicioso proyecto de riego presurizado que beneficiará a más de 913 familias del

sector dedicadas a la agricultura.

Definición del problema gerencial

¿Debemos invertir en la construcción de un sistema de riego presurizado para el sector

“La Garganta”, parroquia Casacay, Pasaje, El Oro, Ecuador?

1.2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Este estudio de Investigación de mercado servirá para determinar el impacto social y

económico que traerá la construcción del sistema de riego presurizado para el sector "La

Garganta”, así como para entender sobre el conocimiento que tienen los productores del

proyecto, y determinar las fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento

del sistema de riego.

Definición del problema investigación de mercado

Determinar el impacto social y económico que traerá la construcción del sistema de

riego para el sector “La Garganta”.

1.2.3 COMPONENTES

El objetivo de la investigación de mercado es claro, por lo que seleccionamos una

investigación concluyente y descriptiva, sin embargo, para llegar a este punto se

consideró una investigación exploratoria que nos ayudara a encontrar los componentes

requeridos, variables que salen a partir de la entrevistas con expertos, esto nos ayudara a

tener en claro lo que se necesita para el diseño de la encuesta.

Los componentes que se determinaron son:

1. Conocer las percepciones positivas y negativas de los agricultores y pobladores
sobre la construcción del sistema de riego presurizado en la zona.

2. Conocer el punto de vista técnico y funcional  del sistema de riego presurizado
en la zona.

3. Conocer los ciclos de cultivos del sector
4. Conocer ingreso anual promedio de sus productos
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1.2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

En la etapa de la investigación se realizó inicialmente una investigación cualitativa

directa, en la cual acudimos a un experto en los sistemas de riego de cultivos para

obtener información acerca de las ventajas y desventajas del sistema en la zona.

Posteriormente elaboramos la encuesta con ayuda de información secundaria del

sitio y una investigación descriptiva. Las preguntas que se realizaron en la encuestan

fueron:

1. ¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los agricultores y pobladores con la
construcción del sistema de riego presurizado?

2. ¿Cuáles serían las fuerzas opositoras para evitar la construcción del sistema de
riego presurizado?

3. ¿Cuál será la cooperación social y financiera al mantenimiento del sistema de
riego presurizado?

4. ¿Qué características tiene un sistema de riego presurizado?
5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de optar por un sistema de riego

presurizado en la zona?
6. ¿Cuáles son los tipos de cultivos que predominan en la zona?
7. ¿Cuál es el ciclo del cultivo de mayor importancia en la zona?
8. ¿Cuál es el producto que genera la mayor parte de sus ingresos?
9. ¿Qué cantidad de producción venden anualmente?

1.2.5 HIPÓTESIS

En la investigación planteamos las siguientes hipótesis las cuales van hacer

analizadas realizando la prueba chi cuadrado.

 El sistema de riego presurizado para el sector “La Garganta” permitirá
incrementar la producción anual de la cosecha de cacao al doble, y triplicar la
producción de otros productos  de tipo corto.

 La asociación de propietarios La Garganta-Casacay, velará y sostendrá el
mantenimiento del sistema de riego, pagando un costo mensual para su
mantenimiento.

1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1.3.1 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Este estudio utilizó métodos de investigación de mercado concluyente descriptivo,

así como de tipo exploratorio cualitativo.
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Realizamos entrevistas, encuestas y la búsqueda de información con fuentes

secundarias internas.

En la siguiente matriz  se describe el primero y segundo pasó de la investigación de

mercado descrita anteriormente.
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Variables
BIBLIOGRA

FICAS
ESTADIST

ICA
OBSERVACI

ON
ARCHIVO

CUESTIONA
RIO

ENTREVIST
A

¿ Cual será la  cooperación social
y financiera al mantenimiento

del sistema de riego presurizado?

La asociación de propietarios
La Garganta-Casacay, velará y
sostendrá el mantenimiento

del sistema de riego, pagando
un costo mensual de

mantenimiento.

Descriptivo Encuestas Apoyo económico x

Exploración
Fuentes

secundarias

Exploración Entrevistas

¿Cuáles son los tipos de cultivos
que predominan en la zona?

Descriptivo
Encuesta

Producto x x x

¿Cuál es el ciclo del cultivo de
mayor importancia en la zona?

Descriptivo
Encuesta

Producto x x x

¿Cuál es el producto que genera
la mayor parte de sus ingresos?

Producto x x

¿Qué  cantidad de producción
vende  anualmente ?

Ventas x

xImpacto x

Caracteristicas x x

Riegos x x

Conocer los ciclos de
cultivos del sector.

¿Cuales son las ventajas y
desventajas de optar por  un

sistema de riego presurizado en
la zona?

¿Por qué se opondrian los
agricultores  a la construcción

del sistema de riego presurizado
?

Encuestas

Hipótesis
Componentes

(Objetivos Generales)

Entrevistas

Exploración Entrevistas

Conocer las
percepciones positivas

y negativas de los
agricultores y

pobladores sobre la
construcción del
sistema de riego

presurizado en la zona.

Tipo de diseño Método

Descriptivo

x

TECNICAS

xx x

Descriptivo

Intereses

Debemos
invertir en la
construcicón
de un sistema
de riego
presurizado en
el sector "La
Garganta-
Casacay", del
cantón Pasaje,
provincia de El
Oro?

Determinar el
impacto social y
económico que
traera la
construcción del
sistema de riego
presurizado en el
sector "La
Garganta
Casacay".

Exploración

Conocer  ingreso
anual promedio de sus

productos

Conocer el punto de
vista tecnico y

funcional  del sistema
de riego presurizado

en la zona

¿Qué caracteristica tiene un
sistema de riego presurizado?

Paso 2 del proceso de IM

Problema de
Decisión
Gerencial

Problema de
Investigación de

Mercados

Modelo de matriz para desarrollo del paso 1 y 2 de IM

Incrementar la  producción
anual de la cosecha de cacao

al doble

¿Cuáles serían los beneficios que
tendrían los agricultores y

pobladores con la construcción
del sistema de riego presurizado?

Preguntas de Investigación
(Objetivos Específicos)

Paso 1 del proceso de IM

Descriptivo
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1.3.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Primero determinamos de acuerdo a una matriz el tipo de investigación a realizar, así

comenzamos el estudio con entrevistas realizadas a dos expertos, luego indagamos en

estudios ya realizados de la zona por la asociación de agricultores y entidades

gubernamentales, y posteriormente se llevó a cabo la encuesta a los propietarios de las

parcelas del sector “La Garganta”.

1.3.3 PLAN MUESTRAL

El sector de intervención del proyecto está compuesto por 121 propiedades y 93

propietarios, por lo cual realizamos 93 encuestas que es el tamaño de la muestra.

1.3.4 RESULTADOS DE ANÁLISIS

1.3.4.1 COMPONENTE 1

De acuerdo al componente del estudio que nos ayuda a conocer las percepciones

positivas y negativas de los agricultores sobre la construcción del sistema de riego

presurizado en la zona obtuvimos que:

 El beneficio directo que traerá el sistema de riego presurizado según la entrevista
que realizamos a un experto es:

Que se contará con una infraestructura de riego tecnificada para la zona que

permitirá obtener un riego óptimo en los cultivos, obteniendo un ahorro a los

agricultores y un incremento en su producción, ya que los sistemas actuales de riego en

la zona son por medio de pozos, riachuelos, manantial y canal como se muestra en la

tabla a continuación.

Tabla1. Tipos de riego

Es importante recordar que el porcentaje de riego en las parcelas es en promedio de

un 50% según los resultados de la encuesta que se realizó en la zona como se muestra a

continuación.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Pozo 13 14,0 14,0 14,0

Riachuelo 52 56,0 56,0 70,0

Manantial 19 20,0 20,0 90,0

Canal 9 10,0 10,0 100,0

Total 93 100,0 100,0

Tipo de Riego Utilizado en Parcela

Válidos
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Tabla2. Tierra con regadío

Este sistema de riego presurizado también ayudará a disminuir la migración de los

pobladores de la zona hacia otros lugares en busca de empleo.

 Al realizar la encuesta podemos decir que el 98% de los encuestados está de
acuerdo con la construcción del sistema de riego y a la vez conscientes que el
proyecto mejorará su calidad de vida, lo cual disminuye el riesgo de que el
proyecto fracase. Las siguientes tablas y el grafico detallan el porcentaje de
aceptación del proyecto.

Tabla3. Porcentaje de aceptación del proyecto

Tabla 4. Porcentaje en cuanto a la calidad de vida.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

de 31% a
40%

6 6,0 6,0 6,0

de 41% a
50%

78 84,0 84,0 90,0

de 51% a
60%

7 8,0 8,0 98,0

de 61% a
70%

2 2,0 2,0 100,0

Total 93 100,0 100,0

Tierra con Regadio

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Si 91 98,0 98,0 98,0

No 2 2,0 2,0 100,0

Total 93 100,0 100,0

Válidos

De acuerdo con la construccion de un sistema de riego

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Si 91 98,0 98,0 98,0

No 2 2,0 2,0 100,0

Total 93 100,0 100,0

Mejoraria la calidad de vida

Válidos
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En esta gráfica hemos detallado los propietarios que están de acuerdo y los que no

están de acuerdo con el proyecto.

Gráfica 1. Propietarios de acuerdo con la construcción del sistema de riego

El proyecto cuenta con un alto porcentaje de aceptación, aunque existen

percepciones negativas que se debe considerar en el proyecto. Los siguientes resultados

se describen a continuación.

El 46% piensa que el sistema será muy costoso
El 38% piensa que habrá daños durante la construcción
El 44% piensa que habrá conflictos por turnos de riego
El 12% piensa que habrá otros tipos de problemas

Tabla 5. Motivos de oposición

Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila

Elije 0 0,0% 41 95,3% 2 4,7%

No elije 0 0,0% 50 100,0% 0 0,0%

Elije 0 0,0% 35 100,0% 0 0,0%

No elije 0 0,0% 56 96,6% 2 3,2%

Elije 0 0,0% 39 95,5% 2 4,5%

No elije 0 0,0% 52 100,0% 0 0,0%

Elije 0 0,0% 11 100,0% 0 0,0%

No elije 0 0,0% 80 97,6% 2 2,4%

Motivo de
oposición: Alto
costo

Motivo de
oposición:
Daños durante
la construcciòn
Motivo de
oposición:
Conflictos por
turnos de riego

Motivo de
oposición:
Otros

Mejoraria la calidad de vida

No contesta Si No
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 A pesar de ciertas percepciones negativas tenemos como resultado que el 92%
de los encuestados aportaría financieramente al mantenimiento del sistema de
riego, ya que toda la vida en sus labores de agricultura han tenido que pagar
mano de obra para el riego de sus sembríos, detalle que se describe en las
siguientes tablas elaboradas con información de la encuesta.

Tabla 6. Aportación económica al Mantenimiento

Tabla 7. Costo de riego en parcelas

1.3.4.2 COMPONENTE 2

De acuerdo al componente del estudio que nos permite conocer el punto de vista

técnico y funcional del sistema de riego presurizado obtuvimos que:

 Las características principales de este sistema en la zona serán:

o Su adaptabilidad a la zona de topografía muy irregular
o Capacidad de regular el riego en cada cultivo

 Las ventajas y desventajas de este sistema son:

Ventajas

o Adaptabilidad topográfica
o Mayor uniformidad en el riego
o Permite aplicar productos solubles y productos químicos en agua.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Si 86 92,0 92,0 92,0

No 7 8,0 8,0 100,0

Total 93 100,0 100,0

Válidos

Aportaria economicamente al Mantenimiento

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

de 1 a 50 6 6,0 6,0 6,0

de 51 a 100 2 2,0 2,0 8,0

de 101 a 150 7 8,0 8,0 16,0

de 151 a 200 13 14,0 14,0 30,0

de 201 a 250 19 20,0 20,0 50,0

de 251 a 300 19 20,0 20,0 70,0

de 301 a 350 9 10,0 10,0 80,0

de 351 a 400 13 14,0 14,0 94,0

de 451 a 500 6 6,0 6,0 100,0

Total 93 100,0 100,0

Costo para regar la Tierra

Válidos
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o Riego eficiente con pendientes elevadas
o Alta eficiencia de aplicación(Ahorro de agua)
o Evita problemas de erosión en el suelo
o Disminuye la mano de obra al automatizarse parcial o totalmente la

actividad

Desventajas

o Alto costo inicial
o Mantenimiento de líneas regantes y cabezales

1.3.4.3 COMPONENTE 3

De acuerdo al componente para conocer los ciclos de los cultivos de la zona se

determinó que el cultivo de mayor importancia es el cacao y producen:

 Cultivos de ciclo corto
o Maíz
o Naranja
o Hortalizas

 Cultivos permanentes

o Cacao
o Banano
o Plátano

En la siguiente tabla se describe la extensión de producción para cada cultivo de la zona.

Tabla 8. Tipos de cultivos permanentes y de ciclo corto

Cosechas al
año - Ciclo
Corto(Maíz)

Cosechas al
año - Ciclo

Corto(Naranj
a)

Cosechas al
año - Ciclo

Corto(Hortaliz
a)

Cosechas al
año -

Permanente(
Cacao)

Cosechas al
año -

Permanente(
Banano)

Cosechas al
año -

Permanente(
Platano)

Media Media Media Media Media Media

0%

de 1% a 10%

de 11% a
20%
de 21% a
30%
de 31% a
40%
de 41% a
50%
de 51% a
60%
de 61% a
70%

1 1 12 2

de 71% a
80%

0 12 2

de 81% a
90%

0 2 1 9 1 1

de 91% a
100%

0 3 4 12 0 0

Area Productiva
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1.3.4.4 COMPONENTE 4

De acuerdo con el componente para conocer los ingresos anuales promedio por las

ventas de sus productos obtuvimos que:

 El producto que genera la mayor cantidad de ingresos en los agricultores es el
cacao seguido del banano como se describe en los siguientes gráficos.

Gráfica 2. Ingresos de ventas anuales de cacao

Gráfica 3. Ingresos de ventas anuales de banano



34

Gráfica 4. Ingresos de ventas anuales de banano

1.3.4.5 HIPÓTESIS 1

El sistema de riego presurizado para el sector “La Garganta” permitirá incrementar la

producción anual de la cosecha de cacao.

Para rechazar o aceptar las hipótesis vamos a utilizar la prueba de Chi cuadrado.

Para H1 se muestra lo siguiente:

Tabla de contingencia Área Productiva * Tierra con Regadío

de 31% a
40%

de 41% a
50%

de 51% a
60%

de 61% a
70%

Recuento Recuento Recuento Recuento

de 61% a
70%

2 7 0 0

9
de 71% a

80%
3 56 6 0

65
de 81% a

90%
0 15 0 2

17
de 91% a

100%
0 0 2 0

2
Total 5 78 8 2 93

Ar
ea

 P
ro

du
ct

iv
a

Total

Tierra con regadio
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De acuerdo a esta tabla podemos notar que el valor de Chi cuadrado calculado es de

19,395 con 9 grado de libertad. Ahora relacionamos el valor correspondiente de Chi

cuadrado con 9 grado de libertad cuando el error es 0.05, que de acuerdo a la tabla toma

un valor de: 16.919, siendo este menor al calculado, por lo que se rechaza la hipótesis

nula H1, habiendo una asociación estadísticamente significativa a un nivel de 0.05 entre

las dos variables.

1.3.4.6 HIPÓTESIS 2

 La asociación de propietarios La Garganta-Casacay, velará y sostendrá el

mantenimiento del sistema de riego, pagando un costo mensual para su

mantenimiento.

Para H2 se muestra lo siguiente:

Valor gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado
de Pearson

19,395 9 ,022

Razón de
verosimilitude
s

12,835 9 ,170

Asociación
lineal por
lineal

5,642 1 ,018

N de casos
válidos

93

Pruebas de chi-cuadrado

Si No

Propietario con
título

85 0 85

Ocupado sin título 4 2 6

Arrendatario 2 0 2

91 2 93

Tabla de contingencia Propiedad de la Tierra * De acuerdo con la
construccion de un sistema de riego

Recuento De acuerdo con la
construccion de un
sistema de riego

Total
Propiedad de
la Tierra

Total
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Aquí observamos que el valor de Chi cuadrado con 1 grado de libertad es de 15.986,

no siendo menor que el valor de 5.991 obtenido de la tabla a 0.05 de error, lo que

significa que la hipótesis nula H2 no se la acepta indicando que no existe relación

estadísticamente significativa a un nivel de 0.05 de error.

1.3.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

 Como resultado de investigación de mercado podemos concluir que el intervalo

del 71% al 81% de la tierra productiva de la zona “La Garganta”, un 45.5% de

tierra con regadío es de tipo riachuelo, seguido de manantiales, pozos y canales;

esta es la razón por la cual en la época de verano hay escasez de agua para el

riego, ya que los riachuelos de la zona se alimentan de la quebrada Dumari que

en verano disminuye su caudal de agua.

 El apoyo cooperativo de los agricultores para la construcción del sistema de

riego es de 98% de aceptación, lo cual libra de problemas sociales durante la

ejecución de la obra, aun así las percepciones negativas resultantes en el análisis

de resultados deben mitigarse en las diferentes etapas del proyecto.

 El 92% de los agricultores están dispuesto a pagar para el mantenimiento del

sistema de riego presurizado, ya que ellos normalmente pagan mano de obra

para el riego de sus cultivos como se indica en las tablas No. 6 y 7 que se

muestra en los resultados de análisis.

 La implementación del sistema de riego podrá satisfacer el riego óptimo en los

cultivos en un 100% de la tierra productiva, ya que actualmente se tiene una

cobertura de riego promedio del  50% como indica la tabla 2 que se muestra en

los resultados de análisis.

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

15,986 2 ,000

Razón de
verosimilitudes

5,985 2 ,050

Asociación lineal por
lineal

6,231 1 ,013

N de casos válidos 93

Pruebas de chi-cuadrado
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PARTE II – ANÁLISIS TÉCNICO

El sistema de riego presurizado por aspersión que se adaptará en el sector “La

Garganta” se asemeja a la lluvia cubriendo la superficie del cultivo por medio de

boquillas (aspersores) que dispersan el agua en gotas de distintos tamaños, utilizando

dispositivos de emisión o descarga en los que la presión disponible en el ramal induce

un caudal de salida.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO

Desde el punto de vista funcional, no es conveniente realizar la conducción del agua

por conductos abiertos (canales de hormigón armado) porque habría una pérdida de

caudal por evaporación, existiría una fácil contaminación del agua, y en la época

invernal el canal pasaría a ser un colector de las aguas lluvias y deslizamientos de

taludes, por lo que su mantenimiento sería muy costoso.

Si hacemos un análisis comparativo de los costos de construcción tanto de un

conducto abierto como de un conducto cerrado, se puede llegar a la conclusión de que

los conductos abiertos son más costosos por la gran sección y por los grandes

movimientos de tierra que se hacen imprescindibles por la difícil topografía de la zona.

Por razones económicas y de optimización de los recursos hídricos del sector, hemos

analizado dos posibles alternativas para suministrar riego a las 440 hectáreas de terrenos

agrícolas que poseen depresiones y elevaciones con diferencias de hasta 123 m, siendo

la cota más elevado 500msnm, por lo que propondremos como mejor opción el sistema

de riego con conducción cerrada.

Considerando como apoyo la experiencia de proyectos similares y en las mismas

condiciones hemos realizado un esquema del proceso de la alternativa.

2.1.1 CAPTACIÓN

Está conformada por un vertedero que recibirá el agua de la fuente principal en la

quebrada Dumari que se distribuirá por medio un canal de aducción para luego pasar

por  un desarenador.
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2.1.2 CONDUCCIÓN

Es el sistema de la red principal, será alimentada por la obra de captación y a la vez

distribuirá a un tanque de almacenamiento que posteriormente llevará el agua a todos

los ramales para la emisión del riego por medio de aspersores en cada parcela, debido a

la topografía irregular del terreno ciertos tramos de tubería principal pasarán por pasos

elevados construidos de estructura metálica. El suministro e instalaciones de las tuberías

y accesorios serán de Polivinilcloruro (PVC) para agua potable. El diámetro, presión y

espesor de pared nominales de las tuberías de PVC para presión deben cumplir con lo

especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373.

2.1.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Almacenará el agua suministrada por la tubería principal que luego será distribuida

en los módulos y posteriormente en las redes de tuberías secundarias y terciarias que

cubren las parcelas. Tendrá forma cilíndrica hueca con un diámetro interior 29m y un

diámetro exterior de 30m, su altura será de 2m, su espesor de 20cm y contará con un

vertedero de excesos. Esta estructura será de hormigón armado y tendrá cubierta

metálica.
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2.1.4 SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO

Está conformado por las tuberías a presión y los aspersores 5085RM de giro

mecánico y completo que estarán de manera permanente en las parcelas. Los aspersores

serán de distinta medida según el diámetro de la tubería.

2.1.5 TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS MÓDULOS

Se instalara tubería PVC de 315 mm de diámetro con 2.50 MPa de presión, en

algunas partes será necesario realizar muros de gaviones para la estabilización de las

laderas y protección de las redes de agua.

2.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL

Esta sería la más importante obra a realizarse en la parroquia Casacay y en el cantón

Pasaje. La obra tendría un plazo de ejecución de 12 meses y se construirá para un

tiempo de vida útil de 20 años.

2.3 OPERACIÓN

En todos los sistemas de riego, tan importante como el diseño y la construcción es la

operación del sistema, además podríamos anotar que en nuestro medio es la etapa

posiblemente más difícil y compleja de afrontar.
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Generalmente en nuestro país, las dificultades en la operación de los sistemas de

riego se producen por falta de educación y concienciación de los beneficiarios de estos

proyectos, además existe una falta de coordinación por falta de especialistas en esta

rama (extensionistas), por problemas económicos y por problemas administrativos por

parte de las instituciones del estado que patrocinan proyectos de riego.

Si el sistema de riego no es operado correctamente, no es imposible obtener los

propósitos para los cuales fue construido y en lugar de ser un beneficio, originaría

problemas y conflictos dentro de las comunidades que estén bajo su influencia.

2.3.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

La operación del sistema de riego es la receta básica para el funcionamiento del

mismo y bajo ningún concepto se podrá cambiar los turnos de riego ni alterar el grupo

de módulos que hacen cada turno.

Si la operación del sistema de riego se hace rigiéndose a lo planificado en cada uno

de los turnos, entonces no existirá la posibilidad de que se altere el funcionamiento

hidráulico dentro de las redes de distribución ni los caudales.

Pero de darse el caso de alterar el orden de los turnos y el número de módulos con

sus usuarios en cada turno, definitivamente alteraríamos el funcionamiento hidráulico

del sistema y nunca obtendríamos un riego óptimo de acuerdo a lo planificado,

corriendo el riesgo de causar destrucciones en las diferentes partes del sistema de riego.

Como es de responsabilidad de la Entidad Contratante obtener los mejores resultados

del sistema de riego, la institución deberá designar un equipo de promotores sociales y

extensionistas con excelente preparación en la rama para que instruyan y concienticen a

los usuarios del proyecto en el manejo del agua, el suelo y la planta.

Para operar todos los componentes que conforman el sistema de riego del proyecto

“La Garganta” se ha previsto un procedimiento que garantice un adecuado

funcionamiento para así disminuir el riesgo de destrucción.

2.3.2 LLENADO DE TUBERÍAS

Para poner por primera vez en funcionamiento el sistema de riego “La Garganta”,

para suspender el servicio de agua para el riego o para restablecerlo después de un corte,

es necesario tomar precauciones que eviten la disminución o la interrupción del caudal y

la rotura de tubos, debido a la presencia de aire, o a la ocurrencia de una sobrepresión o

de un vacío.



41

Para el llenado se debe proceder de la siguiente manera:

 Informar a los usuarios del sistema de riego con la debida anterioridad

 Indicar a los agricultores que deben dejar conectado el mayor número de

aspersores

 Primero llenar el desarenador y luego abrir lentamente la compuerta de la tubería

principal

 Vigilar la salida de aire en las correspondientes válvulas de aire

 Comprobar la llegada de agua a cada una de las válvulas de purga y luego

cerrarlas lentamente

 Aumentar el caudal hasta la cantidad requerida por el sistema de riego

2.3.3 VACIADO DE TUBERÍAS

Para el vaciado se debe proceder de la siguiente manera:

 Informar a los usuarios del sistema de riego sobre el día y la hora del corte del

servicio

 Revisar el funcionamiento de las válvulas de aire antes y durante el vaciado de

las tuberías

 Cerrar lentamente la compuerta principal, luego de haber abierto las compuertas

del desarenador y del desrripiador

 Procurar que el vaciado se realice lentamente

 Evitar la entrada de sedimentos, al finalizar el vaciado de tanques

 Vaciar totalmente las tuberías antes del siguiente llenado, abriendo parcialmente

las válvulas de purga

2.3.4 APLICACIÓN DEL RIEGO

Es importante tener presente que regar en exceso es perjudicial para el suelo y el

cultivo, además que puede afectar a los demás usuarios del sistema; y regar

insuficientemente disminuye los rendimientos de la cosecha.

Para regar bien, cada agricultor debe comprobar las condiciones de funcionamiento

de su equipo de riego, mediante pruebas de campo.

El ala aspersora, puede ser operada por la esposa del agricultor o los hijos sin

necesidad de grandes esfuerzos, ellos harán los cambios de posición requeridos de

acuerdo a la superficie cubierta por el aspersor, y los parámetros de riego para cada

predio en particular. Lo ideal es que cada sistema de riego en ladera disponga de un

programa de riegos recomendado por técnicos en la materia, para los cultivos de la
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zona, el programa debe indicar cuantos milímetros, o sea litros por cada metro cuadrado

debe aplicar el usuario en cada uno de los riegos.

Si no se dispone del programa de riego, el agricultor puede examinar el

humedecimiento del suelo, en la profundidad a la que se encuentra la mayor abundancia

de raíces del cultivo, teniendo en cuenta que en los suelos arenosos, que sólo pueden

almacenar muy poca agua de riego, se debe regar con menores cantidades y más

frecuentemente que en los suelos arcillosos.

2.3.5 RECOMENDACIONES PARA UN BUEN USO DEL RIEGO

 Revise que el equipo de riego se encuentre en buen estado, repare

oportunamente los daños

 No cambie el tamaño el aspersor o sus boquillas, ni tampoco cambie la altura del

aspersor

 No olvide utilizar el regulador de presión junto al aspersor

 Procure no regar durante la ocurrencia de vientos fuertes

 Adopte prácticas de conservación de suelo como: las siembras en contorno, las

barreras vivas, las terrazas, y el abono orgánico

 Familiarícese con la medición del agua de riego y participe en las actividades de

capacitación que se programen

 Solicite asesoría a los especialistas

2.4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

Una vez que el sistema de riego entre en funcionamiento es de suma importancia

tener un programa para realizar su mantenimiento, sin el cual el proyecto funcionará

parcialmente o simplemente no funcionará.

El mantenimiento más inmediato e imprescindible será el de eliminar la

sedimentación de las obras de toma, el mismo que se deberá hacer después de cada

época invernal.

La operación del desarenador del sistema se tiene que hacer con gran

responsabilidad, lavando la cámara a su debido tiempo para impedir el paso de

sedimentos que entrando a las tuberías propiciarían la rápida abrasión y rotura de las

mismas.

Para el caso de las válvulas y accesorios metálicos así como también los pasos

elevados se hará un mantenimiento permanente con pintura anticorrosiva y

reemplazando las partes deterioradas. Es importante hacer hincapié en mantener
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siempre pintada de blanco la tubería de PVC en los pasos elevados o en cualquier parte

que esté expuesta al sol ya que los rayos solares cristalizan la estructura de la tubería

disminuyendo de esta manera el tiempo de vida útil.

Los beneficiarios del sistema de riego en ladera deben tener en cuenta, que está

expuesto al deterioro y a la ocurrencia de daños, la comunidad beneficiaria debe

enfrentar esta situación mediante procedimientos de prevención y reparación, para lo

cual se requiere tanto de organización como de recursos económicos.

El mantenimiento general del sistema y la construcción o reconstrucción de obras

debe programarse y ejecutarse en épocas de lluvias de tal forma que las labores de

conservación no se interrumpan por posturas de agua.

2.4.1 VIGILANCIA DEL SISTEMA

El funcionamiento del sistema de riego debe controlarse permanentemente. El

Fontanero es la persona encargada de esta labor, al que se le incluyen tanto el chequeo

de las obras de toda la red, como la supervisión del uso del riego a nivel de cada predio

y del estado de los equipos de aplicación.

2.4.2 CONTROL DE MALEZAS

El crecimiento de malezas junto a las estructuras de concreto y a los accesorios para

la operación del sistema, puede causar daños a los mismos y altos costos de reparación,

además de que el funcionamiento normal del sistema se ve afectado.

La manera corriente de eliminar las malezas es mediante el uso de herramientas

manuales, pero no debe desestimarse la posibilidad de emplear químicos, especialmente

en zonas grandes y donde el crecimiento de la maleza es rápido, siempre y cuando se

extremen las precauciones en el almacenamiento de los productos, dosificación y

efectos sobre el medio ambiente.

2.4.3 DESAZOLVES O EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS

Se realiza en las bocatomas laterales, mediante la operación de la compuerta de

lavado hidráulico, su finalidad es la de mantener libre de arena y otros materiales la

zona próxima a la rejilla de derivación. Además, se realizará en la cámara del

desarenador, mediante la apertura de la compuerta para lavado. Como norma general se

debe hacer esta labor tan frecuentemente como sea posible, para que la concentración de

sedimentos sea mínima en cada oportunidad.

2.4.4 REPARACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

En general, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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 Determinar con precisión la naturaleza del daño, los repuestos y herramientas

necesarios

 Informar a los usuarios del tramo afectado y suspender el servicio

 Descubrir la tubería en una longitud suficiente para no forzarla durante la

reparación

 No realizar reparaciones improvisadas o temporales

 La reparación debe ser dirigida por una persona autorizada y conocedora del

manejo del sistema. Muchas personas opinando, sólo producen confusión y

malos resultados

 Se debe comprobar el buen resultado de la reparación antes de proceder a tapar

las tuberías

2.4.5 REPARACIÓN DE CONCRETOS

Además de precisar las características y requerimientos de la reparación, de informar

a los usuarios y encargar la ejecución a una persona experta, conviene tener en cuenta el

uso de productos aditivos existentes en el mercado para algunos casos especiales, como

la adherencia entre el concreto nuevo y el viejo, el sellado de fisuras en las paredes de

hormigón, la impermeabilización de tanques y el acelerado del fraguado, cuando se

requiera restablecer rápidamente el servicio después de una reparación.

2.4.6 DEPÓSITO DE MATERIALES

Cuando se presenten daños en el sistema de riego y no se tenga a mano materiales y

piezas de reparación, el tiempo que tarda en restablecerse o normalizarse el servicio

causa perjuicios que pueden llegar a ser severos, no hay que olvidar que algunos

elementos, como las tuberías de gran diámetro, sólo se suministran en el comercio sobre

pedido y su entrega puede demorar más tiempo del que soportan los cultivos sin agua.

Además, las reparaciones improvisadas realizadas sin los elementos apropiados, no son

seguras y generalmente dan lugar a daños más graves. Un sistema de riego bien

organizado debe disponer de un depósito de materiales, partes y accesorios para poder

realizar reparaciones con apropiada agilidad. Cuando por cualquier razón se produce

daño, pérdida o deterioro de los componentes del ala de riego, es conveniente facilitar al

usuario su compra en el mismo depósito, evitándole el costo del viaje y la pérdida de

tiempo. Se sugiere disponer un deposito o bodega con por lo menos un 1% de todos los

materiales utilizados en el proyecto.
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2.4.7 LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Una de las tareas más usuales de mantenimiento en un sistema de riego en laderas, es

la conservación y rehabilitación de la micro cuenca.

Para garantizar la cantidad y la calidad de agua para el sistema de riego en ladera y

para las demás necesidades de los habitantes de la región, es indispensable realizar

acciones que contribuyan a mantener en buen estado la cubierta vegetal de la micro

cuenca, para que se facilite la infiltración del agua lluvia y se reduzca la escorrentía y la

erosión.

Por esta razón las siguientes medidas deben ser desarrolladas como un compromiso

por parte de la comunidad:

 Conocer la micro cuenca en toda su extensión, las especies vegetales que la

componen, y los sitios que presenten problemas en la vegetación o el suelo

 Promover la adquisición de los terrenos de la micro cuenca en concertación con

los organismos estatales, que permita un mayor control sobre ciertas áreas de

interés

 Ejercer vigilancia para prevenir la extracción de leña y otros materiales y la

tumbada de árboles

 Preparar un plan comunitario de emergencia para la prevención y extinción de

incendios forestales

 Concienciar a los usuarios para que reemplacen el consumo de leña proveniente

de la micro cuenca

 Adelantar obras de reforestación, retención de sedimentos y prevención de la

erosión en la micro cuenca

 Promover la participación de los niños y los jóvenes en estas actividades

2.5 BALANCES

2.5.1 BALANCE DE MANO DE OBRA

Hemos dividido al recurso humano para este proyecto de la siguiente manera:

2.5.1.1 PERSONAL TÉCNICO

Dentro de este equipo de trabajo se encuentran:
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2.5.1.1.1 CONTRATISTA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA)

Debido a lo establecido por la ley, en el artículo 51 de la LOSNCP, y el artículo 59

de su Reglamento General, la ejecución del proyecto será adjudicada por medio del

INCOP.

2.5.1.1.2 SUPERINTENDENTE DE OBRA

Quien coordinará con los profesionales de cada rama constantemente para cumplir

con las especificaciones técnicas en el plazo indicado.

2.5.1.1.3 ASESORAMIENTO TÉCNICO

Debido a la magnitud y complejidad de la obra se tendrá un equipo técnico

especializado en las áreas de Ingeniería Hidráulica, Estructural, Vial, Geotecnia,

Geología, Hidrología, Agricultura y otras más con experiencia en trabajos similares que

conjuntamente cumplirán con los requerimientos técnicos de la obra.

2.5.1.1.4 PERSONAL DE OBRA

Cada especialista en las ramas mencionadas anteriormente tendrá su equipo de

trabajo en el campo, que serán organizados en grupos de acuerdo a cada actividad que

se realice en las diferentes etapas de la construcción.

2.5.2 BALANCE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

En el proceso de ejecución de los trabajos se utilizaran las siguientes maquinarias:

2.5.2.1 MAQUINARIA  PESADA

 Retroexcavadora
 Volquete
 Excavadora de Oruga
 Cargadora
 Moto niveladora
 Rodillo
 Grúa
 Bulldozer
 Moto trailla
 Perforadora de Roca
 Rodillo pata de Cabra
 Dosificadora de hormigón
 Mixer
 Bomba de hormigón

2.5.2.2 MAQUINARIA LIVIANA

 Mini cargadora
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 Monta carga
 Cortadora
 Soldadura
 Concretera
 Vibrador
 Compresor

2.5.2.3 MOVILIZACIÓN

 Camioneta
 Motocicleta
 Camión de carga pesada
 Camión de carga liviana

2.5.2.4 EQUIPO DE MEDICIÓN

 Teodolito
 Nivel de alta precisión
 Estación Total
 Cinta
 Brújula

2.5.3 BALANCE DE OBRAS CIVILES

En el siguiente cuadro se describe los rubros principales  que conforman la obra

civil del sistema de riego la garganta Casacay.

RUBROS COSTO APROXIMADO

ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE RIEGO
EN “LA GARGANTA”, PARROQUIA
CASACAY, PASAJE, EL ORO
COSTO DIRECTO

1. ESTUDIO GEOLÓGICO
2. ESTUDIO HIDRÁULICO
3. ESTUDIO HIDROLÓGICO
4. ESTUDIO DE MERCADO
5. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

$5,000.00
$15,000.00
$8,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$37,000.00

COSTO INDIRECTO
1. UTILIDAD (30%)
2. GASTOS DE OPERACIÓN

a. GASTOS DE PERSONAL (SECRETARIA,
CONTADOR, DIBUJANTE Y
OPERADOR)

b. GASTO DE ALQUILER DE OFICINA
c. GASTO DE OFICINA
d. MOVILIZACIÓN

$9,600.00

$14,410.80

$3,600.00
$4,000.00
$1000.00

$32,610.80
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SUBTOTAL $69,610.80

CAPTACIÓN $262.490,62

CONDUCCIÓN $2.221.727,82

TANQUE DE ALMACENAMIENTO $353.397,27

SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO $782.911,90

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS
MÓDULOS

$314.409,29

SUBTOTAL $3.934.936,90

Fiscalización 5%:
SUBTOTAL

$201.857,93

TOTAL $4’206.405.63

Nota: No hemos incluido el IVA.

2.5.4 TAMAÑO DEL PROYECTO

Con respecto al tamaño del proyecto hemos considerado un sistema de riego

presurizado para  una cobertura de 440 hectáreas que corresponde a 121 propietarios,

quienes serán los beneficiados. Se estima un incremento de producción hasta de cuatro

veces de la actual en menos de 6 años con una inversión aproximada de

US$4’200,000.00 (sin IVA).

2.5.5 LOCALIZACIÓN

Sector la Garganta, parroquia Casacay del cantón Pasaje, provincia de El Oro,

Ecuador

2.5.5.1 UBICACIÓN

El Proyecto de riego La Garganta - Casacay se localiza a unos 10 Km. de la cabecera

cantonal de Pasaje. Geográficamente está ubicada entre las coordenadas: 03°19’42” de

latitud Sur; 79°42'49" de longitud Oeste.
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2.5.5.2 LÍMITES

El área se encuentra ubicada al norte con la Vía Pasaje-Cuenca; al Sur con el Rio

Dumari, al este con el rio Casacay y al Oeste con el Rio Huizho.

2.5.5.3 SUPERFICIE

La superficie comprende un área aproximada de 440 hectáreas.

2.5.6 DECISIÓN  TECNOLÓGICA

Con el fin de reducir el costo del proyecto de riego en la parroquia Casacay, hemos

optado por el sistema de conducción cerrada haciendo uso del riego presurizado para

disminuir los costos de movimientos de tierras y estructuras de canales de hormigón

armado. La relación en costo por metro lineal de conducción cerrada es de 3 veces

menor al costo por metro en conducción abierta. El riego presurizado es el sistema más

utilizado en los sembríos en tierras montañosas, debido a que se puede reducir el gasto

de agua en los turnos de riego y así evitar la evaporación del agua como ocurre en los

canales abiertos.

2.5.6.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RIEGO PRESURIZADO

 Se adapta a todo tipo de terreno, desde ondulados a muy ondulados

 Es apto para cualquier tipo de suelo, con solo controlar la pluviometría

 Es indicado para riego de cultivos jóvenes, como así también para riegos de

germinación en los cuales la lámina aplicada debe ser ligera

 El riego superficial tiene mayor control del agua y mayor eficiencia en la

aplicación de la misma.

 Disminuye la mano de obra ocupada

 Exige una mayor inversión inicial en equipamiento

 Costos de funcionamiento y mantenimiento suelen ser elevados
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PARTE III - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para facilitar la implementación del Sistema de riego presurizado para el sector “La

Garganta”, hemos realizado un exhaustivo análisis de los posibles impactos ambientales

en la zona.

La realización de este proyecto se ampara en la actual Constitución Política de la

República del Ecuador, que en su Sección Segunda, Ambiente sano, Art. 14 reconoce el

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, es decir el sumak kawsay. Se declara de

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. En el Capítulo

Séptimo, Derechos de la Naturaleza, Art. 71,72,73,y 74 que se relacionan con el respeto

que debe tenerse a la madre naturaleza, su protección y respeto a los ecosistemas, pero

también el derecho de las personas a beneficiarse del ambiente y de las riquezas

naturales que les permita vivir.

En el Capítulo Noveno. Responsabilidades. Art. 83. Se hace referencia a los deberes

y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, y entre otros se menciona el

de defender la integridad territorial y sus recursos naturales y el de respetar los derechos

de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo

racional, sustentable y sostenible.

En el Título VII. Régimen del Buen Vivir. Capítulo Segundo. Biodiversidad y

Recursos Naturales. Los Art. 395 hasta Art. 412, en su parte medular hablan sobre

modelos sustentables de desarrollo, políticas de gestión ambiental y medidas que eviten

impactos ambientales negativos y en caso de haberlos aplicar medidas que permitan la

restauración de los ecosistemas y cuya tutela estatal se articulará a través de un sistema

nacional descentralizado de gestión ambiental. Además, el Estado ejercerá soberanía

sobre la biodiversidad, recursos naturales, el suelo y el agua.

Así también, este proyecto toma en cuenta las disposiciones establecidas en: Ley de

Gestión Ambiental, Ley de Aguas; y en el Texto Unificado de Legislación Secundaria

del Ministerio del Ambiente (TULSMA), que  establecen las políticas y normas básicas

ambientales del Ecuador.
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3.1 LÍNEA BASE AMBIENTAL

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El sistema de Riego para el sector  “La Garganta”, está ubicado en la parroquia

Casacay, perteneciente al Cantón Pasaje, provincia de El Oro. Las coordenadas

referenciales son las siguientes:

Nombre del

Sector

Provincia Cantón Parroquia Coordenadas UTM-WGS

84

“La Garganta-” El Oro Pasaje Casacay

W S

641147 9632398

639701 9631894

3.1.2 COMPONENTE FÍSICO

El levantamiento de la línea base del componente físico, se realizó en base a visitas

de campo y recopilación de bibliografía existente relacionada al área de estudio.

3.1.2.1 HIDROLOGÍA

La Quebrada Dumari, fuente hídrica del sistema Riego “La Garganta”, se encuentra

ubicada en la Subcuenca Hidrográfica del río Casacay es parte de la sección baja de la

cuenca hidrográfica del río Jubones (ver imagen 1), se encuentra ubicada en las

siguientes coordenadas UTM 640643 a 655706 LS y de 9633379 a 9613129 LO. La

superficie de la subcuenca es de 121,7 Km2 que equivale a 12,170 hectáreas y cuenta

con pisos altitudinales que van desde la cotas 80 msnm hasta la cota 3,440 msnm.
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Imagen 1.  Mapa de Micro cuencas de la Subcuenca del río Casacay Fuente: Plan de Manejo del Bosque
Protector Casacay GPAO

3.1.2.1.1 CAUDAL HÍDRICO

De acuerdo a datos medidos en sitio, a pocos metros aguas abajo del sitio donde se

implantará la captación del canal se tiene un caudal medio del rio Dumari (proveniente

la quebrada Dumari) en época de estiaje (mes de noviembre) de 0,35 m3/seg y para

época de lluvias (mes de febrero) 0.90 m3/seg.  Según moradores, el caudal de este río

ha disminuido notablemente, situación que está correlacionada con los problemas de

deforestación y cambios de uso de los suelos de bosques a pastizales (zona alta).

3.1.2.1.2 CAUDAL ECOLÓGICO

Se calculó en base a los datos del caudal hídrico medio en época de estiaje y al

caudal medio en época de lluvias; obteniéndose el caudal medio mensual de 0.60

Quebrada Dumari
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m3/seg, el 10% de este caudal medio es 60 lt/seg, que corresponde al caudal ecológico.

La diferencia entre los caudales concesionados para el aprovechamiento del agua y el

caudal medio mensual tiene que ser por consiguiente superior a 60 lt/seg.

3.1.2.1.3 CALIDAD DE AGUA

De acuerdo análisis microbiológico de muestras de agua tomada en el río Dumari, en

el sitio de la captación se tienen los siguientes resultados:

- Época de lluvias: el nivel de aeromonas y vibrios es bajo (165 y 280 UFC/ml.,

respectivamente), es decir, es un agua con bajos niveles de bacterias patógenas. Con

base al análisis químico, el agua presenta: pH ligeramente ácido (6,8), conductividad

eléctrica baja (0,27 mmhos/cm.) y baja presencia de nitratos (1,78 mg/L).

- Época de estiaje: el nivel de aeromonas, pseudomonas, y vibrios es bajo (320 – 86 y

130 UFC/ml., respectivamente). Con base al análisis químico, el agua presenta: pH

ligeramente ácido (6,7), conductividad eléctrica baja (0,072 mmhos/cm.), presencia de

nitratos bajo (1,34 mg/L).

De estos resultados se desprende  que el agua se encuentra en óptimas condiciones

para uso doméstico, riego, turismo, pecuario y agrícola, sin mayores riesgos de

contaminación.

3.1.2.2 GEOLOGÍA

Las rocas que forman los cerros del sector de Casacay son rocas de origen

metamórfico que han sufrido un fuerte proceso de meteorización, por lo que en

superficie no se observa su estructura y textura. Varios tipos de suelo cubren las masas

rocosas y sobre ellos una cubierta verde compuesta por vegetación protege los

materiales de la erosión.
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Descripción de la Geomorfología

La zona de estudio y en particular el sector geográfico del río Casacay se caracteriza por

una topografía ondulada con colinas y montañas cuyo nivel topográfico varía desde 200

msnm hasta 3400 msnm. Este nivel superior de 3400 msnm se toma como referencia

debido a que constituye en este caso a la divisoria de las aguas que alimenta a la cuenca

de drenaje del río Casacay que es el sistema geográfico referencial de este proyecto.

El paisaje más bajo se localiza entre <el nivel 200 hasta el 800

El Paisaje intermedio se localiza entre la cota 800 hasta la 1800 donde se localiza

Dumari.

El paisaje más alto se localiza a partir de la cota 1800 anterior hasta el nivel 3400 que

coincide con la divisoria de la cuenca de drenaje.

Geotecnia

Para la descripción de las características geotécnicas de los terrenos por donde se

construirá el nuevo sistema de riego “La Garganta”, se ha utilizado la información

existente en trabajos anteriores (método comparativo), exposición de los materiales en

calicatas excavadas en el eje del sistema y la observación directa en el terreno efectuado

en el trabajo de campo donde se verifico la estabilidad del terreno en toda la longitud

del trazado del sistema de riego.
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El resultado del trabajo se describe a continuación.

El proyecto del sistema de riego se inicia en la ataguía a ser construida en la

Quebrada Dumari. Desde el P 0+000 hasta el P 8+000 el terreno es ondulado, pasando

por ligeramente ondulado y plano en ciertos sectores como se describe en el detalle de

la geomorfología. Este sector presenta terrenos estables, sin embargo en algunos sitios

puntuales se ha determinado zonas con manifestación de inestabilidad que podrían

causar problemas durante la excavación de la trinchera y posterior ampliación del ancho

del sistema de riego.

La composición de los terrenos se puede apreciar en la fotografía 1. El perfil

estratigráfico del terreno incluye un horizonte de suelo color negro de hasta 50

centímetros de profundidad y luego las secuencias de suelo color anaranjado y café, por

la alteración de la roca metamórfica de base.

3.1.2.3 COMPONENTE BIÓTICO

Biodiversidad

Se realizó una investigación bibliográfica de las zonas de

importancia a nivel internacional consideradas de

endemismo para especies, dentro de las que se encuentra el

área del proyecto de Riego “La Garganta”.

Regiones de Endemismo:

En la conservación de la biodiversidad el tema de

endemismo es un criterio importante debido a que estas

especies, con rangos de distribución restringida, son más
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susceptibles a la extinción, esto está reflejado en el hecho de que de las 62 especies de

aves que se han extinguido en el mundo en los últimos 200 años, un 80% tenía rangos

restringidos (Stattersfield et al., 1998).

De las 218 regiones de endemismo identificadas en el mundo, la región de

endemismo tumbesina está entre las cuatro primeras de mayor importancia (Stattersfield

et al., 1998), extendida a lo largo de la costa de Ecuador y el norte de Perú; dentro de la

cual se encuentra el área del proyecto considerado en el presente estudio.

Áreas prioritarias

El programa global de Bird Life International de las Áreas Importantes para la

Conservación de las Aves (IBA), presenta una herramienta para clasificar sitios

importantes y que merecen ser conservados.

Aunque la zona de Estudio no se encuentra dentro de los límites de ninguna área de

importancia para la conservación de aves, el estudio realizado por Weigend, Rodríguez

y Arana (Comps.), en el 2005, clasifica a toda el área del Bosque Protector Casacay,

como un área de importancia para la conservación de las aves.

3.1.2.4 FLORA

En el sector de influencia del proyecto existen plantas No Maderables como el

matico, usado para tratar infecciones de la piel; el llantén, para los dolores de barriga; o

también el bejuco que sirva para elaborar canastas, y la fruta del pan que es un rico

alimento muy apetecido por la comunidad, muchas de estas especies se dan en invierno,

algunas son de consumo familiar.

También hay especies forestales Maderables como el laurel que al igual que el

guayacán, se utilizan mucho para la construcción de las viviendas, hay otra variedad de

árboles que  nacen ya sea porque se siembra la semilla o de forma natural,  estas se

reproducen  en época de invierno tanto en las zonas alta y baja, y  generalmente se las

utiliza en la industria.
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3.1.2.5 FAUNA

Dentro de los animales que aun habitan en la montaña tenemos: La Gualilla, el chancho

del monte, el cuchucho, las abejas, el tigrillo, el perico ligero, el cusumbo, los venados y

loros, algunos de ellos los encontramos en la parte alta y baja de las montañas, estas

especies se alimentan de lo que encuentran en la tierra así tenemos las frutas silvestres,

guineos, monte tierno, polen en el caso de las abejas, estos animales existen muy poco,

por lo que corren el peligro de extinguirse debido a que algunas personas mal

intencionadas las cazan para venderlos y otras por necesidad de subsistir  los atrapan

para ser preparados en comidas.

3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Realizamos dos tipos de evaluaciones:

• Una evaluación cualitativa, con el fin de determinar la importancia del impacto y

así poder definir la forma como se atenderá el impacto.

• Una evaluación cuantitativa de los componentes del medio físico, componentes

bióticos y socioeconómicos.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS CLAVES Y SIGNIFICATIVOS

GENERADOS POR EL PROYECTO

Estos impactos se tendrán en cuenta para la elaboración del Plan de Manejo

Ambiental.

Para dar paso a la identificación de las actividades del proyecto, se realizó consultas

con varios  profesionales de distintas áreas y se  procedió a planificar el contenido del

presente documento con el objetivo de conocer las características principales de este

Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.

De la lista de acciones se analizaron cada una de las actividades en cada etapa del

proyecto, tomando en cuenta su magnitud en relación al medio ambiente en general y se

procedió a determinar las más representativas. Adicionalmente se analizaron actividades
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que no necesariamente estaban envueltas con la ingeniería del proyecto, pero que sin

embargo van a ser ejecutadas durante la etapa de construcción.

Una vez determinadas las actividades principales durante la etapa de construcción, se

procedió a estudiar y analizar las actividades correspondientes a la etapa de operación.

En este aspecto fue de vital importancia analizar la ubicación y características del

proyecto, ya que dependiendo de esto se establecieron las posibles interrelaciones entre

actividad/ambiente de manera general. El detalle de esta interrelación fue analizado

durante el proceso de selección de componentes ambientales. El árbol de acciones para

el proyecto se presenta en la siguiente tabla.

Árbol de acciones

FASE ACTIVIDAD ACCIÓN

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

Realización de obras
provisionales

 Instalación de campamento de obra con
conexión provisional de electricidad,
agua potable, oficina y cerramiento
provisional.

 Instalación de baterías sanitarias.

Movimientos de Tierras y
construcción del sistema de riego

 Desbroce y limpieza del terreno por
medios mecánicos, aproximadamente
20 cm.

 Relleno extendido de tierras aportadas
a cielo abierto, por medios mecánicos,
en espesor de hasta 30 cm hasta
conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, con aporte
de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes.

 Transporte de material.
 Colocación de tuberías.
 Operación de equipos.

Construcción de estructuras

 Colocación de encofrados para muros
y tanque

 Colocación de encofrados para
elementos no estructurales.

 Transporte de materiales de
construcción.

 Colocación de estructura de acero.
 Vertido de hormigón

Trabajos de albañilería

 Construcción de vertedero, tanque de
almacenamiento y muñecos de
Hormigón simple.

 Resane del canal y paredes del muro
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O
P

E
R

A
C

I
Ó

N Actividades durante la operación
del sistema de riego

 Demanda de agua de río.
 Entrada y salida de vehículos
 Generación de ruido y gases de

combustión.
A

B
A

N
D

O
N

O

Actividades de abandono
culminada la fase de

construcción

 Retiro de maquinaria, equipos y
materiales de construcción.

 Limpieza en su totalidad del área
intervenida.

 Restauración del área con condiciones
para su respectivo uso.

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y FACTORES AMBIENTALES

AFECTADOS POR EL PROYECTO

Los siguientes criterios fueron tomados en cuenta para la identificación de los

factores ambientales afectados:

 Ser representativos del entorno afectado, y por tanto del impacto total producido

por la ejecución del proyecto, sobre el medio ambiente

 Ser relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la

magnitud e importancia del impacto

 Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias

 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre

información estadística, cartográfica o trabajos de campo

 De fácil cuantificación, dentro de lo posible

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los elementos que son considerados

como pertenecientes al medio ambiente y que serán afectados durante la construcción de

las obras civiles que son parte del sistema de riego “La Garganta”.

De igual forma se incluye como factor lo que se determinará como lo que será el

condicionante para que se afecte al elemento durante la construcción.
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Tabla de elementos y factores para el Proyecto

MEDIO ELEMENTO FACTOR

Físico

Aire
Contaminación sonora
Alteración de la calidad de
aire

Agua Calidad de agua superficial

Suelo
Relieve y topografía
Contaminación por
residuos

Paisaje Calidad visual

Biótico
Flora Vegetación natural
Fauna Habitat de especies

Socioeconómico

Red viaria Tráfico
Población
activa Generación de empleo

Evolución
Salud y seguridad de los
pobladores

Núcleos de
población

Red de alcantarillado y
servicios básicos

Uso de suelo
Aumento de plusvalía del
sector

Desarrollo
Urbanístico y
Territorial

Aumento de lugares
recreativos y urbanización

Servicios Soluciones habitacionales

En la siguiente matriz se cruza los elementos y factores para con ello calificar su

incidencia y luego proceder a calificar cada uno de ellos y luego establecer las

prioridades.
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ELEMENTOS Aire Agua Suelo Clima Paisaje
Flora y
Fauna

Procesos
Red

Viaria
Población

Activa
Evolución

Núcleos
de

Población

Uso
de

suelo

Desarrollo
Urbanístico
Territorial

Patrimonio Servicios
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Realización de
obras provisionales

x x x x x x x x x x x

Movimiento de
Tierra y
construcción del
sistema de riego

x x x x x x x x x x X x x x

Construcción de
estructuras

x x x x x x x X x x x

Trabajos de
albañilería

x x x x x x x x x X x x

2.
 E

ta
pa
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e 

O
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Actividades
durante la
operación del
sistema de riego

x x x x x x x x x

3.
 E
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e 

A
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o

Actividades de
abandono
culminada la fase
de construcción

x x x x x

Lista de Verificación Para Identificar Elementos y factores Ambientales Afectados
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Luego de una descripción detallada de las actividades que se realizarán a lo largo de

las fases de construcción, operación y de abandono del sistema de riego “La Garganta”

y de un reconocimiento de los elementos ambientales afectados por los mismos, se da

paso a la identificación de los impactos haciendo uso de la lista de

Factores/Actividades.

En la tabla anterior se presenta una lista de verificación donde se indica en una fila

todos los elementos ambientales y en una columna las labores que pueden producir

impacto a los mismos para cada una de las etapas del proyecto.

El primer paso para el empleo de la tabla lista de Verificación e identificar

elementos y factores Ambientales afectados, consiste en:

• Enlistar las acciones (columna) y los elementos ambientales (filas)

• Determinar las interacciones existentes entre acción-factor ambiental

• Marcar la celda común en ambas en el caso de que alguna actividad del proyecto

afecte a un elemento ambiental

• Obtener como resultado la identificación del impacto

Impactos ocasionados sobre el elemento aire

Se denomina contaminación atmosférica a la presencia en el aire de sustancias y

formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño

o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza.

Se entiende por contaminación acústica a todos aquellos estímulos que directa o

indirectamente interfieren desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido del

oído, dando lugar a sonidos indeseables.

El posible impacto negativo hacia el elemento aire por contaminantes o ruido se

enlistan a continuación por fases.

La fase de Construcción:

• Por el uso de maquinarias y equipos utilizadas para la construcción

• Vehículos que servirán para el traslado de personal, materiales y residuos de la

construcción

• Ruidos provocados por la maquinaria

La fase de Operación:

• La entrada y salida de vehículos a la zona de trabajo

• Utilización de vehículos automotores
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Fase de Abandono:

• Utilización de equipos y maquinaria destinados a restaurar el área del proyecto,

desmantelar y restaurar el terreno.

• Entrada y salida de vehículos con personal, materiales, desechos, etc.

• Ruidos provocados por las maquinarias.

Impactos ocasionados sobre el elemento agua

La contaminación o alteración de la calidad del agua se da por acciones

antropogénicas, sea parcial o total:

• Desviación del flujo de agua natural que cruza por el río Dumari

• Por la emisión y vertido de aguas residuales durante las tres etapas

Impactos ocasionados sobre el elemento paisaje

El medio a estudiar será el entorno del proyecto. Dentro de los impactos al paisaje

visual, se considerarán las alteraciones positivas y negativas, por la eliminación de la

vegetación, su cambio topográfico y la instalación de las obras provisionales,

excavación de la zanja para el canal de conducción del agua, la cimentación del tanque

de almacenamiento del agua, construcción de las estructuras civiles adicionales, etc.

La construcción de las obras civiles del sistema de riego puede traer como

consecuencia la inestabilidad de las laderas.

Existirá un impacto positivo por el hecho de construir un sistema de riego donde

actualmente solo se encuentra un terreno poco cultivado en la época de verano.

Impactos ocasionados sobre el elemento flora y fauna

La intervención humana y de las maquinarias en las fases del proyecto puede

pronosticar efectos sobre los componentes bióticos (flora y fauna), identificados en el

área del proyecto. Es necesario recalcar que la zona del proyecto corresponde a zona

protegida y bosque protector de alta sensibilidad biótica.

El impacto incluye como factor principal la eliminación de la capa vegetal para

iniciar la construcción de la obra de captación de agua y excavación de la zanja para el

canal. Esta eliminación de la capa vegetal reducirá el hábitat de la vida silvestre en el

sector, además de la erosión del suelo y la pérdida de componentes purificadores del

aire.
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En las zonas aguas abajo del sitio de captación, causará el impacto de pérdida del

hábitat sobre las especies de flora acuática; debido a la posible contaminación del agua

por los diversos materiales a usarse en la fase de construcción del proyecto.

Analizando estos posibles impactos, tendremos como deducción que las diferentes

especies residentes de aves, migrarán del área del proyecto; en búsqueda de un lugar

cercano en el sector similar a su actual hábitat de reproducción y/o alimentación; de la

misma forma, actuarán las especies transitorias. Las especies de flora, se verán afectadas

pero no se producirá una incidencia alta por ser especies invasoras y/o alóctonas.

Se estima que los impactos a producirse en el desarrollo del proyecto se consideran

compatibles o de baja intensidad. Así, estos impactos serán asimilables por el medio, lo

que significa que con la aplicación de medidas preventivas y de compensación, la

recuperación será total. Actualmente en este sector, detrás del área del proyecto

encontramos terrenos con una capa vegetal abundante, el cual será un posible lugar de

albergue de cierta cantidad de las especies de fauna registradas en el monitoreo.

Impactos ocasionados sobre el elemento red vial

El tráfico vial por la carretera de acceso al área de Casacay, aumentará durante las

siguientes etapas:

• Durante la etapa de construcción por la entrada y salida de maquinarias, equipos

y vehículos. Estos estarán destinados al traslado de materiales, residuos de

construcción, trabajadores, etc.

• Durante la etapa de operación por la entrada y salida de los propietarios,

personal de trabajo de la zona de riego y visitantes

• Durante la etapa de abandono del proyecto por la entrada de la maquinaria y

equipos, llevar los escombros y materiales de la construcción a su depósito final,

transporte de los trabajadores durante esa etapa

Impactos ocasionados sobre el elemento población activa

Los impactos sobre la población activa serán positivos durante las tres etapas. Se

generará empleo para las personas contratadas para el proyecto, desde el diseño,

construcción de las obras civiles y operación adecuada, hasta la etapa de abandono.
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Impactos ocasionados sobre el elemento evolución

Las acciones sobre el elemento evolución se destacará por ser un impacto positivo a

la comunidad. Se brindará salud y seguridad a trabajadores y pobladores del área de

influencia.

Durante las tres etapas del mismo se colocará en el campamento temporal una garita

con guardias de seguridad que servirá para:

• Dar apoyo a la comunidad por cualquier imprevisto fuera de ella, como

• Llamadas a la policía por situaciones sospechosas, casos de robos, etc.

• Llamadas a la ambulancia por accidente de tránsito

• Ayudas de emergencia por cualquier tipo de situación anormal

Durante la etapa de construcción, la generación de polvo puede afectar la salud de

los pobladores ubicados en el área de influencia. Será de vital importancia aplicar las

respectivas medidas ambientales.

Impactos ocasionados sobre el elemento núcleos de población

El elemento núcleos de población formará parte de los impactos positivos del

proyecto. Las personas que viven en el sector muy cercano al área del proyecto es

posible que  trabajarán dentro de la cuadrilla y se beneficiarán por tener en el

campamento temporal:

• Servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y servicio telefónico

• Servicio de seguridad temporal

• Equipo de seguridad personal y seguro médico por lo menos el tiempo que estén

incluidos en la nómina de los trabajadores del Proyecto

Durante la construcción, también existirán impactos negativos sobre la población.

Esto podría deberse a la generación de ruido, polvo y riesgo por incremento del tráfico.

Impactos ocasionados sobre el elemento uso de suelo

Una vez que el sistema de riego presurizado en el sector “La Garganta”, se encuentre

en normal funcionamiento aumentará la plusvalía de los terrenos por uso de suelo. Esto

se dará por:

• La incorporación de un sistema de riego que mejore la productividad de los suelo

• Dar una seguridad en la inversión agrícola y pecuaria que provocará la

incentivación necesaria para vivir cerca del sector

• Aumentando el interés de construcciones de más sistemas de riego
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Se considerará como impacto positivo la construcción del sistema de riego y

aprovechamiento del uso de suelo por mejorar la calidad de vida de la población

influida o no por el proyecto.

Impactos ocasionados sobre el elemento desarrollo de áreas para riego

Se considera un impacto positivo a la incorporación de áreas de terreno para riego.

Impactos ocasionados sobre el elemento servicios

Gracias a la construcción y operación de sistema de riego presurizado en el sector

“La Garganta” se promocionará el cantón Pasaje a nivel Provincial y Nacional. Dando

como resultado un impacto positivo.

Las personas se interesarán básicamente por:

• Los beneficios de vivir en terrenos cercanos al área de riego

• Saber el motivo de que un proyecto de gran magnitud como Casacay se encuentre

geográficamente en este lugar

• Sus aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos en mejora

• Posible desarrollo turístico

Valoración de los Impactos Ambientales

Una vez identificadas las potenciales alteraciones al ambiente por acción del

proyecto, se procede a valorarlas. Esto es un proceso en el cual intervienen la

investigación del terreno, los hechos y la comparación del alcance de los efectos que

estos producirán en el medio ambiente. El método para la valoración de los impactos

consiste en elaborar índices de impacto ambiental para cada efecto identificado en la

matriz de acciones y componentes ambientales.

El método a través del índice VIA (valor del impacto ambiental) permite identificar

los impactos que serán objeto de un programa de medidas de prevención, mitigación,

corrección y control. Este método fue desarrollado en América Latina, es aceptado en

nuestro país y consiste en obtener un valor numérico para cada impacto que provocará

cada actividad del proyecto del sistema de riego presurizado en el sector “La Garganta”.

El método utilizado para esta evaluación es el método modificado de Leopold, donde el

índice o VIA se calcula como una suma ponderada de los valores de los indicadores:

Intensidad, Extensión, Duración, Desarrollo y Reversibilidad. Estos criterios se han

utilizado anteriormente en evaluaciones de impactos de carácter cualitativo, pero
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también se los integra dentro de un valor complejo que representará globalmente la

relevancia del impacto. Una vez obtenido el VIA se categoriza el impacto de acuerdo al

riesgo de ocurrencia; en una primera fase, este método considera la calificación de los

efectos según los siguientes criterios o indicadores:

• Carácter del impacto: Si el cambio con relación al estado previo de cada

acción del proyecto es positivo o negativo.

• Intensidad: Cuantificación del vigor con que se manifiesta el cambio de un

componente ambiental. Se divide en dos sub-indicadores, que se combinan para

dar una función de transformación:

• Grado de perturbación: expresa la fuerza con que se manifiesta el cambio.

• Valor Socio-ambiental: involucra criterios de importancia de una unidad

territorial o de un elemento en su entorno. Definido por el valor social, que

incluye consideraciones populares, legales y políticas en materia de protección y

valoración del ambiente. La función de alteración del medio ambiente se califica

con la escala de valores: imperceptible (0), baja (2), media (5), medianamente

alta (7) y alta (10). La intensidad del impacto en esa evaluación es sintetizando

en un solo indicador con variables de calidad y fuerza de acción.

• Extensión o influencia espacial: Se refiere a la magnitud del área de influencia

directa e indirecta del proyecto en que ocurre la afectación, o el alcance global

sobre el componente ambiental. Debido a la tendencia de calificación cualitativa

de este indicador, se separa en dos

• Localización del impacto, que mide el área afectada.

• Distribución del impacto en el espacio, que relaciona la aglomeración espacial

como general, local, puntual y extensa. La siguiente tabla incluye los valores de

calificación del parámetro extensión.

Tabla de Escala de Valoración – Extensión
Extensión Valor

Generalizado: 10
Extensivo 7
Local: 5
Puntual: 2
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• Duración del cambio: Período durante el cual las acciones propuestas involucra

cambios ambientales y el impacto en su máxima intensidad. Medido en el

número de años durante los que se manifestaría el impacto. A veces el índice de

duración se hace más fácil de valorar.

Tabla de Escala de Valoración – Duración
DURACIÓN Plazo VALOR

Permanente Más de 10 años: Largo Plazo 10

De 5 a 10 años: Mediano Plazo 5

De 2 a 5 años: Corto Plazo 1

Menos de 2 años: Instantánea Corto Plazo 1

 Magnitud: Indicador de la intensidad, duración e influencia espacial. Es un

criterio integrado con la siguiente expresión matemática:

I = Intensidad
E = Extensión
D = Duración
Mi = Índice de Magnitud del efecto i
WI = 0.4 (Peso criterio I)
WE = 0.4 (Peso criterio E)
WD = 0.2 (Peso criterio D)

WI + WE + WD = 1

 Reversibilidad: Capacidad del sistema de retornar a una situación de equilibrio

similar o equivalente a la inicial, luego de cesar el efecto.

Tabla de Escala de Valoración – Reversibilidad

Categoría Capacidad de
reversibilidad

VALOR

Irreversible

Irrecuperable 10
Baja. Impacto puede ser

reversible a muy largo plazo
(50 años o más)

8

Parcialmente
reversible

Media. Impacto reversible a
largo plazo

5

Reversible Alta. Impacto reversible a
corto plazo (0 a 10 años)

2
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Al empezar la acción generadora del impacto y regresar a una situación de equilibrio,

es posible cuantificar criterios o atributos que comparen las condiciones antes y después

de la alteración.

Debido al carácter predictivo de la EIA, la comparación se realiza en base a revisión

bibliográfica o experiencia del especialista en casos similares. Cuando existen medidas

correctivas aplicables al proyecto, se considera el impacto como reversible, y es

irreversible, en el caso de no haber medidas factibles para retornar el medio a una

condición similar a la original.

 Riesgo: Probabilidad de ocurrencia del efecto sobre todo el componente o

durante la vida del proyecto. La siguiente tabla contiene la escala de

valoración.

Tabla de Escala de Valoración – Riesgo
Probabilidad Rango (%) Valoración

Alta >50 10

Media oct-50 5

Bajo 01-oct 2

En caso de existir datos estadísticos, se emplea la información; de lo contrario puede ser

innecesario precisar el riesgo. Para tal efecto sólo se establece en términos de: cierto,

alto, medio, bajo o nulo. Cuando el riesgo es cero, no es necesario continuar evaluando

el impacto en el sitio bajo análisis.

 Índice integral de impacto ambiental VIA: Se lo desarrolla por un proceso de

valoración, mediante una expresión matemática que integra los criterios vistos.

Para integrar los indicadores del valor global del impacto ambiental es necesario

considerar los siguientes aspectos:

• Escala de valores: Inicialmente se resolvió escoger una escala del 1 al 10,

asignando el valor mínimo (1) cuando el criterio no sufrirá casi ningún cambio y

el máximo (10) cuando se esperaba que éste fuese radical.

Luego de repetir los análisis de sensibilidad se mostró que basta emplear algunos de

los elementos de la escala (1-10): 2 (bajo o escaso), 5 (medio) y 10 (alto). Debido a que

no todos los indicadores tienen igual importancia, el valor de impacto no resulta de un

promedio simple de los valores asignados a cada indicador, sino de una ponderación de

los mismos. La ecuación tipo es como se indica a continuación.
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El tipo de ecuación es lineal y se representa de la siguiente forma:

VIA = (lxW1) + (ExWe) + (DxWd) + (TxWt) + (RxWr)

VIA = Valor del Impacto Ambiental
Wi = peso con que se pondera la intensidad (0.4)
We = peso con que se pondera la extensión (0.2)
Wd = peso con que se pondera la duración (0.1)
Wt = peso con que se pondera el riesgo (0.1)
Wr = peso con que se pondera reversibilidad (0.2)

• Significado: Manejo de resultados de la evaluación. Una vez calculados los

VIA para cada impacto, se relacionan con la probabilidad de ocurrencia. La

Importancia o Sistema de Referencia utilizado para evaluar el impacto,

consiste en clasificar el Índice o VIA obtenido.

• Jerarquización de los impactos: Luego de evaluar todos los impactos, se

procede a ordenar los jerárquicamente de mayor a menor según los valores

de impacto ambiental (VIA), identificando sus respectivas categorías de

relevancia, que determina la necesidad y prioridad de las medidas. En la

siguiente tabla se indica el nivel de impacto.

Tabla de Categorías de Relevancia de Impactos

Índice Nivel de
Impacto

8.1 – 10 Alto

4 – 7 Medio

0.1 – 4 Bajo

0 Neutro

Para la calificación de los impactos se hace uso de las Matrices de Evaluación de

Impactos Ambientales donde se aplica el método de Criterios Relevantes conforme a lo

descrito en las páginas anteriores.

A continuación se presenta las matrices del Carácter de impacto, Intensidad de

Impacto, Extensión del Impacto, Magnitud del Impacto, Reversibilidad del Impacto,

Riesgo y Probabilidad del Impacto.

En cada matriz se realiza la calificación de los impactos de conformidad con los

criterios indicados en las páginas anteriores y el análisis final se resume en la Matriz del

Significado del Impacto donde se define el grado de afectación de la actividad en el

medio físico.
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El análisis de cada Matriz es una tarea de estudio minucioso donde se ha plasmado el

criterio de las actividades de construcción y la alteración a cada factor del medio físico

de acuerdo con la metodología desarrollada por investigadores y propuesta por el

Consultor como herramienta de trabajo de este documento.

Matrices para la evaluación de impactos ambientales por medio del método de
criterios relevantes

Matriz de Carácter del Impacto
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ta
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 d
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Realización de
obras provisionales

0 0 0 -1 -1 -1 -1
-
1

-1 -1 0 1 1 1 1

Movimiento de
Tierras y
construcción de
sistema de riego

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-
1

-1 1 -1 0 1 1 1

Construcción de
estructuras

-1 -1 -1 0 0 -1 -1
-
1

0 1 -1 0 1 1 1

Trabajos de
albañilería

-1 -1 -1 0 -1 -1 -1
-
1

-1 1 -1 0 1 0 1

2.
 E

ta
pa

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón

Actividades
durante la
operación del
sistema de riego

-1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 1 1 1 1

3.
 E

ta
pa

 d
e

A
ba

nd
on

oActividades de
abandono
culminada la fase
de construcción

-1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 1 0 1 1 1 0

-1;Impacto negativo

1 ¡ Impacto positivo
0 ! No produce impacto
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Matriz. Intensidad del Impacto
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 E

ta
pa

 d
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co
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uc
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ón

Realización de
obras provisionales

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 5 2 2 2 25

Movimientos de
Tierras y
construcción del
sistema de riego

1
0

10 5
1
0

2 7
1
0

1
0

5 10 10 0 2 2 2 95

Construcción de
estructuras

2 5 2 7 0 5 2 2 0 10 5 0 2 2 2 46

Trabajos de
albañilería

2 5 2 0 5 5 2 2 2 10 2 0 2 0 2 41

2.
 E

ta
pa

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón

Actividades
durante la
operación del
sistema de riego

2 2 0 0 5 0 0 0 5 10 0 10 10 10 10 64

3.
 E

ta
pa

 d
e

A
ba

nd
on

o

Actividades de
abandono
culminada la fase
de construcción

2 2 0 0 5 5
1
0

0 0 0 0 0 0 0 0 24

Peso relativo
componentes
ambientales

1
8

24 9
1
9

19 24
2
6

1
6

14 42 17 15 18 16 18
29
5

10       :Impacto grave
7 ; Impacto
medianamente alto5 ; Impacto medio
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Matriz de Extensión del Impacto

ELEMENTOS Aire
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 d
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co
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tr
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ón

Realización de
obras provisionales

0 0 0 2 2 2 2 2 2 5 0 5 5 5 5 37

Movimientos de
Tierras y
construcción del
sistema de riego

7 7 7 7 7 7 7 7 2 10 7 0 5 5 5 90

Construcción de
estructuras

2 2 2 0 0 2 2 2 0 10 5 0 5 5 5 42

Trabajos de
albañilería

2 2 2 0 2 2 2 2 2 10 5 0 5 0 5 41

2.
 E

ta
pa

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón

Actividades
durante la
operación del
sistema de riego

2 2 0 0 2 0 0 0 5 10 0 5 7 7 10 50

3.
 E

ta
pa

 d
e 

A
ba

nd
on

o

Actividades de
abandono
culminada la fase
de construcción

2 2 0 0 2 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 21

Peso relativo
componentes
ambientales

15
1
5

11 9 15 18
1
3

1
3

11 55 17 10 27 22 30 281

10 Generalizado
7 Extensivo
5
2

Local
Puntual
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Matriz de Magnitud del Impacto

ELEMENTOS Aire Agua Suelo Paisaje
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1.
 E

ta
pa

 d
e 

co
ns

tr
uc

ci
ón Realización de obras

provisionales
0 0 0 -2 -2 -1,5 -3,5 -3,5 -2 -3 0 4 4,8 4,8 4,8 1,2 4 7 4

Movimientos de tierras
y construcción del
sistema de riego

-7 -7 -5 -9 -4 -5,5 -8,5 -8,5 -3,0 8,2 -7 0 4,8 4,8 4,8 -42,2 4 10 1

Construcción de
estructuras

-2 -3 -4 0 0 -3 -1,5 -2 0 8,2 -4 0 4,8 4,8 4,8 3,4 4 7 4

Trabajos de albañilería -2 -3 -2 0 -3 -3 -1,5 -2 -2 8,2 -3 0 2,8 0 4,6 -5 3 9 3

2.
 E

ta
pa

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón

Actividades durante la
operación del sistema
de riego

-4 -4 0 0 -5 0 0 0 -6 10 0 6 8,8 8,6 10 25 5 4 6

3.
 E

ta
pa

 d
e

A
ba

nd
on

o

Actividades de
abandono culminada la
fase de construcción

-2 -2 0 0 0 -6 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 -5,4 1 3 11

Magnitud total del impacto -17 -19 -11 -11 -14 -19 -15 -18 -13 -42 -14 10 26 23 29 -23 21 30 29
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Matriz de Reversibilidad del Impacto

ELEMENTOS Aire Agua Suelo Paisaje
Flora y
Fauna

Red
Viaria

Población
Activa

Evolución
Núcleos de
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 E
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 d
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uc
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ón Realización de obras

provisionales
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 22

Movimientos de Tierras y
construcción del sistema de
riego

2 2 5 2 5 8 8 8 2 2 2 0 2 2 2 52

Construcción de estructuras
2 2 2 0 0 5 5 5 0 2 2 0 2 2 2 31

Trabajos de albañilería
2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 24

2.
 E

ta
pa

 d
e

O
pe

ra
ci

ón

Actividades durante la
operación del sistema de riego

2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 5 8 8 8 39

3.
 E

ta
pa

de
A

ba
nd

on
o

Actividades de abandono
culminada la fase de
construcción

2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10

Magnitud total del impacto 10 10 9 4 13 19 17 17 8 12 6 7 14 16 8 178

10 Irreversible (irrecuperable)
8 Baja (puede ser reversible a

muy largo plazo 50 años o
más)

5 Media (plazo largo
parcialmente reversible)

2 Alta relevante (corto plazo
0 a 10 años)
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Matriz de Riesgo o Probabilidad del Impacto

ELEMENTOS Aire Agua Suelo Paisaje
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Matriz de Significado del Impacto
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medio medio medio alto medio medio alto alto bajo alto medio neutro medio medio medio
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Resultado de la Evaluación de los Impactos

La Matriz del Significado de los Impactos incluye una definición de los impactos en

alto, medio y bajo. En esta Matriz los impactos definidos como altos son ocasionados

por la preparación del terreno, esta afectaría los factores del relieve, vegetación natural,

hábitat de especies y generación de empleo. En dicha actividad se encuentra

contemplado el desbroce de todo tipo de vegetación y relleno del suelo con nuevo

material; de igual manera, se contempla la utilización de maquinaria y equipo pesado.

Las actividades de construcción para servicios básicos también son causantes de

impactos altos sobre los factores de calidad visual. La generación de empleo durante la

etapa de construcción recibe un impacto alto, tanto profesionales como obreros tendrán

la posibilidad de ser parte del proyecto y percibir remuneraciones monetarias.

Para la etapa de funcionamiento, el medio socioeconómico-cultural recibe impactos

altos debido a las actividades propias de la operación del sistema de riego presurizado

en el sector “La Garganta”. Por otro lado, la etapa de abandono significa impactos

negativos sobre el mismo medio socioeconómico-cultural.

El valor de índice ambiental permite determinar las actividades que mayor impacto

ocasionarán con el proyecto, inicialmente se analizan todas las actividades en conjunto,

incluyendo las fases de construcción, funcionamiento y abandono. A cada actividad se

le asigna un porcentaje basado en el total del valor de índice ambiental que representa el

proyecto. En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis ambiental.

Tabla de Jerarquización de las labores del proyecto en ejecución

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Magnitud VIA Consolidado %
Carácter del

impacto

TODAS LAS FASES DEL PROYECTO
Realización de obras provisionales 1.2 38,50 14,04 Negativo

Movimientos de tierras y construcción del
sistema de riego -42,2 83,70 30,51 Negativo

Construcción de estructuras 3,4 42,3 15,42 Positivo

Trabajos de albañilería -5,0 36,8 13,42 Negativo

Actividades durante la operación del sistema de
riego 25 57,90 21,11 Positivo

Actividades de abandono culminada la fase de
construcción -5,4 15,1 5,5 Negativo

TOTAL 274.30 100 ,00
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La ilustración de la tabla corrobora el resultado obtenido con la Matriz de

Significado para el impacto. La tarea de movimientos de tierras resulta tener el valor de

índice ambiental más alto, convirtiéndose así en la causante de un mayor impacto

negativo sobre el ambiente. La realización de obras provisionales también resulta tener

un impacto negativo.

Un segundo análisis se realiza para establecer las labores que causan mayor impacto

en cada fase del proyecto. En lo que respecta a los factores ambientales, estos también

son jerarquizados en base a los impactos que reciben. La siguiente tabla muestra la

jerarquización para los factores ambientales incluidos en este estudio:

Tabla de Jerarquización de los Factores Ambientales en el área del proyecto

Orden de
Jerarquía FACTORES AMBIENTALES Magnitud VIA

Consolidado %
Carácter

del
impacto

AIRE: Contaminación sonora -17 34 11.54 Negativo

AIRE: Alteración de la calidad del aire -19 33 11.20 Negativo

AGUA: Calidad de Aguas Superficiales -11 10.10
3.43 Negativo

SUELO: Relieve y topografía -11 12.70
4.31 Negativo

SUELO: Contaminación por residuos -14 14.50
4.92 Negativo

PAISAJE: Calidad visual -19 21.6 7.33 Negativo

FLORA Y FAUNA: Vegetación Natural -15 18.90 6.41 Negativo

FLORA Y FAUNA: Habitat de especies -18 14.90 5.06 Negativo

RED VIARIA: Tráfico -13 10.90
3.70 Negativo

POBLACION ACTIVA: Generación de
empleo

-42 37.20 12.62 Positivo

EVOLUCION: Salud y seguridad de los
pobladores

-14
13.30 4.51 Negativo

NUCLEOS DE POBLACION: Incremento del
número de familias que viven en el sector

10 12.40 4.21 Positivo

USO DEL SUELO: Aumento de Plusvalía del
sector

26 20.40 6.92 Positivo

DESARROLLO URBANISTICO Y
TERRITORIAL: Aumento de Lugares para
desarrollo de turismo

23 20.00 6.79 Positivo

SERVICIOS: Soluciones  de riego y mejora de
la productividad

29 20.80 7.06 Positivo

TOTAL 294.70 100
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Se puede observar que el elemento receptor de un mayor impacto es el medio

socioeconómico-cultural, compuestos por factores ambientales como generación de

empleo, desarrollo agrícola y soluciones a la disponibilidad del agua para riego.

La presente evaluación de impactos ambientales ha sido desarrollada asumiendo la

no aplicación de medidas ambientales, esto permite identificar los aspectos más críticos

del proyecto desde el punto de vista ambiental, para proceder a trabajar sobre ellos

mediante un plan de manejo ambiental el mismo que se incluye a continuación.

3.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El impacto sobre el Medio Ambiente producido por la actividades de construcción

dependen mucho de la forma en que se realice la misma, por lo que, en el proyecto del

sistema de riego presurizado en el sector “La Garganta”, se detallará todas aquellas

medidas necesarias para que exista el menor impacto posible.

3.3.1 RESULTADOS GENERALES ESPERADOS

Se especificarán para cada una de las 3 etapas, conforme se describe a continuación.

3.3.1.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Para la etapa de construcción los resultados esperados son los siguientes:

• Cumplimiento de la legislación ambiental vigente

• Descripción detallada de los procedimientos de cada uno de los programas,
considerando la realidad y condiciones de la actividad

• Verificación del cumplimiento de las medidas ambientales en base a los
indicadores escritos en cada uno de los programas

• Evitar la paralización de las actividades constructivas del proyecto por
incumplimientos de la legislación ambiental vigente

• Promover una correcta integración entre los actores sociales y la obra

• Mantener la obra limpia, evitando acumulación de escombros y materiales
desecho

• Promover una buena relación entre la construcción y el ambiente

3.3.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN

En lo que respecta a la etapa de operación los resultados esperados son:

 Conocimiento y aplicación de medidas de salud y seguridad para los

trabajadores que participen en este proyecto
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 Cumplimiento de la legislación ambiental vigente

 Prevenir y/o disminuir alteraciones negativas en el área de influencia del

proyecto

 Prevenir y mitigar impactos ambientales

3.3.1.3 ETAPA DE ABANDONO

En la etapa de abandono los resultados esperados son:

 Cumplir con la legislación ambiental vigente

 Prevenir y disminuir alteraciones negativas en al área del proyecto y su espacio

de influencia

 Los impactos socioeconómicos a barrios vecinos y público en general serán

mínimos

3.3.2 MEDIO BIÓTICO

3.3.2.1 MEDIDA 1: MANEJO DE LA VEGETACIÓN DESTRUIDA

Impacto al que se enfrenta: Destrucción de la vegetación arbórea, arbustiva y

herbácea. La primera actividad para iniciar la construcción del sistema de riego en

donde se realizarán actividades de limpieza y construcción del campamento, es el retiro

de la vegetación de los espaldones y áreas cercanas, lo que se haría es cortar la

vegetación arbórea y de matorral; además, desbrozar la vegetación de matorral y en

otros sectores los sembríos de cacao existentes en el área.

Debido a la tala de la vegetación, se perderán árboles y matorrales de manera

definitiva en las áreas en las de influencia del proyecto; y se perderán temporalmente en

el sector ocupado por el campamento. Las plantas herbáceas y otras de porte bajo se

perderán temporalmente en todo el sector a cada lado del trazado de las redes de

tuberías.

Descripción de la medida de mitigación: Una vez que ha sido removida la vegetación

arbórea y de matorral, es necesario retirarla inmediatamente del frente de trabajo, para

que no interfiera con las otras actividades a realizar. La vegetación que no pueda ser

aprovechada para hacer tablas, plintos, pero que pueda ser utilizada por los pobladores

locales para cercas y otros usos, deberá ser distribuida entre ellos.
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Las ramas delgadas, hojas, etc. deberán ser cortadas en pedazos muy pequeños para

depositarlos en un sitio cercano a definir por el constructor, conjuntamente con el

fiscalizador, y lograr su descomposición para aprovecharla como abono en las áreas a

reforestar; para ejecutar esta acción deberá utilizarse mano de obra local.

Está totalmente prohibido disponer de los escombros de la remoción de la vegetación

en los sistemas naturales de drenaje de las aguas, ya que disminuiría su capacidad de

conducir el agua que se genera por las precipitaciones.

3.3.2.2 MEDIDA 2: PROTECCIÓN A LA FAUNA TERRESTRE

Impacto al que se enfrenta: Alejamiento de la fauna terrestre de los sitios de trabajo

debido a la pérdida de un área importante de vegetación lo que dará lugar al

alejamiento, de ese sitio, de  la fauna terrestre debido a que constituye una barrera a la

movilización de la misma. Sin embargo, la causa principal del alejamiento de la fauna

es el ruido producido por la operación de las máquinas durante la construcción del

sistema de riego “La Garganta” y el funcionamiento de los vehículos dentro y fuera del

área de la carretera.

Descripción de la medida de mitigación: La vegetación que se extraerá para la

construcción del sistema de riego, el campamento y obras adicionales debe ser la

estrictamente necesaria para permitir la continuación de las actividades de construcción

y disminuir el área afectada.

Los vehículos contratados para el traslado de materiales de construcción y los

equipos deberán estar sometidos a un estricto mantenimiento, de manera que los ruidos

producidos sean los normales para vehículos de esas características.

La velocidad de circulación de los vehículos no deberá ser mayor de 40 Km/hora en

las cercanías de la zona poblada. Se exigirá que el uso del pito se limite a situaciones en

que ello sea estrictamente necesario.

3.3.2.3 MEDIDA 3: MANEJO DEL SUELO ORGÁNICO DESALOJADO Y

RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Impacto al que enfrenta: Degradación y pérdida del suelo.

La destrucción de una importante superficie de vegetación arbórea, arbustiva y

herbácea y el posterior desalojo del suelo orgánico en el área cercana al eje del canal de
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riego, así como de las superficies que ocuparán el campamento, provocará la pérdida del

suelo en el área de construcción y la degradación severa del medio.

Descripción de la medida de mitigación: El suelo orgánico desalojado deberá

inmediatamente ser trasladado y depositado en sitios cercanos y protegidos (aprobados

por el fiscalizador) para evitar ser arrastrados por el agua o el viento.

Luego puede extenderse en las áreas en que se pueda rehabilitar el suelo y la

vegetación a través de la reforestación, en el área en que la vegetación fue destruida

para instalar las obras civiles, la que ocupa una longitud de 8 Km, se nivelará el suelo y

no se extenderá el suelo orgánico guardado.

3.3.3 MEDIO FÍSICO

3.3.3.1 MEDIDA 4: PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Impacto al que enfrenta: Deterioro de la calidad del aire

La generación de polvo se producirá principalmente durante la excavación de la

zanja y el transporte de los materiales para la construcción del sistema de riego y de las

obras civiles que forman parte de este proyecto, en donde se realizarán significativos

movimientos de tierras; en menor proporción se producirá este impacto durante el

traslado de materiales como tierra, arena y otros. La generación de polvo será más

importante en los días de la época seca y en horas de la tarde que es cuando el viento

tiene mayor velocidad.

Descripción de la medida de mitigación:

Los trabajadores que laboran en los sectores donde hay generación de polvo deberán

usar obligatoriamente elementos de protección como mascarillas y gafas.

Los vehículos que transporten tierra y escombros de construcción deberán llenar el

cajón del vehículo solamente hasta su capacidad, es decir al ras de la parte superior del

mismo, y disponer de lonas de protección para evitar la generación de polvo en los

caminos y carreteras, especialmente al pasar por  las zonas pobladas.

En caso de existir afectaciones a la población por la generación de polvo, se definirá,

en acuerdo con los responsables de la construcción, la colocación de barreras

temporales a fin de evitar la dispersión de material hacia los hogares cercanos.

La ficha que aplica en este caso es la misma que se incluye en la medida 9 para “Uso

de Equipo de Protección Personal (EPP)”, por lo tanto se incluye posteriormente en el

presupuesto.
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3.3.3.2 MEDIDA 5: PROTECCIÓN DEL PATRÓN DEL DRENAJE

SUPERFICIAL

Impacto al que enfrenta: Modificación del patrón de drenaje superficial debido al

movimiento de tierras para la preparación del terreno donde se procederá a la

excavación de la zanja y que podría afectar drenajes naturales pequeños en los que el

movimiento del agua se vería interrumpido e inclusive provocarse represamientos

aguas.

El impacto resultante es negativo con calificación de moderado, porque deteriora las

condiciones ambientales y su influencia se puede prolongar hasta una zona más amplia

por la acción de los nuevos escurrimientos que formarán un sistema de drenaje

superficial nuevo.

Descripción de la medida de mitigación: Antes de comenzar las acciones que forman

parte de la conformación del área para la construcción del campamento y excavación de

la zanja, es necesario localizar los drenajes naturales y las superficies de escurrimiento

que podrían ser afectados.

Una vez identificados y antes de iniciar el movimiento de tierras se construirá un

canal de desviación de ser necesario, el que recogerá las aguas en la parte superior del

área y las conducirá hacia el drenaje natural fuera del área de intervención, para ello el

canal deberá tener una ligera pendiente (0.5%).  Las dimensiones del canal deberán

estar en concordancia con  la cantidad de agua que deba recoger, lo que a su vez estará

en función del área de drenaje y las precipitaciones en el sector. En el siguiente cuadro

se resume lo recomendado.

3.3.3.3 MEDIDA 6: DISMINUCIÓN DEL ÁREA DE SUELO DEGRADADO

Impacto al que enfrenta: Degradación del suelo

Debido al movimiento de tierras que se ejecutará durante la preparación del terreno y

posteriormente por la excavación de la zanja, considerando que las pendientes en el sitio

son bajas y altas, es probable que aún con los cuidados que tengan los operarios de las

máquinas, una cantidad apreciable del suelo se deslice pendiente abajo especialmente al

borde del talud de la vía.

Descripción de la medida de mitigación: Después de retirada la vegetación del área de

la vía, es muy importante que se analicen las pendientes existentes y se identifique los

sectores por los que la tierra removida podría deslizarse con facilidad.

En la parte baja de estos sectores, cuando la pendiente es menor, es necesario retener

al suelo; para ello, antes de comenzar el movimiento de tierras en la totalidad del área,
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se identificará un sector de la ladera a ser reconformada, se excavará primero en este

sitio y se colocarán las  rocas necesarias para construir un muro de rocas acomodadas

(sitio de acopio temporal).

Para la construcción del muro será necesario un canal pequeño de 60 cm de ancho y

50 cm de profundidad, se colocarán las rocas allí, formando un muro de 100 cm sobre el

nivel natural del suelo, de forma que la parte superior tendrá un ancho de 100 cm.

Este muro construido en el sector de menor pendiente y a un metro de distancia del

inicio del área más plana, detendrá la tierra que hasta allí llegue y aportará a conservar

la calidad del suelo y el agua. Para esta actividad se utilizará mano de obra local.

3.3.3.4 MEDIDA  7: DEPÓSITO DE LA TIERRA DE EXCESO

Impacto al que enfrenta: Degradación y sepultamiento del suelo y deterioro de la

calidad del agua.

En la excavación y reconformación del terreno para campamento y construcción del

tanque se generará un excedente de tierra que si se deposita hacia los sectores más

cercanos afectará al suelo, agua, fauna terrestre, paisaje y otros componentes del

ambiente.

Descripción de la medida de mitigación: Previo al movimiento de tierras es

indispensable que se identifiquen lugares cercanos adecuados para colocar la tierra,

estos lugares no deben interrumpir los drenajes naturales, ni afectar áreas de suelos

adecuados para agricultura, ni afectar obras y servicios. Por tanto los sitios identificados

para bote deberán contar con la aprobación del fiscalizador y con el criterio de los

pobladores locales.

Antes de depositar la tierra en estos sitios se construirán muros de contención de

rocas acomodadas en la parte inferior, los que variarán en sus dimensiones dependiendo

de la pendiente, pero suficientes para impedir que debido a la gravedad y la acción del

agua la tierra se movilice hacia los sectores más bajos.

3.3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.3.4.1 MEDIDA 8: SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

Impacto al que enfrenta: El transporte de volquetas y maquinarias será inevitable

durante la etapa de construcción de las obras civiles del sistema de riego e implantación

del campamento, ya que se requiere ingresar materiales y equipos, y desalojar

materiales excedentes o de desecho, durante el proceso constructivo.
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Durante las etapas de construcción y posterior operación, los vehículos pesados, tipo

tráiler, vehículos de usuarios, pasajeros y camiones de carga, producirán impactos

localizados por la generación temporal de ruido, generación de gases de combustión en

el medio ambiente, debido a la operación de los diversos tipos de transporte antes

referidos.

Por el trabajo de los equipos se podrán producir molestias a los pobladores locales y

a los trabajadores debido a la generación de material particulado en el medio ambiente,

y por el movimiento vehicular por la vía de tránsito utilizada.

Este problema podría incrementar la frecuencia de enfermedades respiratorias por

ingestión de material particulado, adicionalmente, el peligro para los otros vehículos y

población en general por el aumento del tráfico es muy importante.

Descripción de la medida de mitigación:

Los trabajos de corte, tanto de relleno, como de aprovisionamiento de materiales

para la construcción de las obras del sistema de riego presurizado en el sector “La

Garganta” será una de las actividades de mayor magnitud dentro del proceso

constructivo, por lo que se deberá observar las siguientes medidas para un

desenvolvimiento seguro y eficaz:

 Establecer la velocidad máxima del recorrido de los vehículos en 30 km/h en

las vías de acceso, para lo cual se instalarán letreros de señalización vertical y

horizontal.

 Establecer una apropiada señalización vertical y horizontal en los tramos de las

vías donde se ubican las viviendas de los pobladores.

 Colocar rótulos que restrinjan abuso de las bocinas de los vehículos en el área

poblada.

3.3.4.2 MEDIDA 9: USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Impacto al que enfrenta: Incremento de los niveles de ruido

Las actividades desarrolladas en los sitios de construcción de las obras civiles

relacionadas con el sistema de riego, involucran un movimiento constante de

maquinaria pesada, camiones de carga, plataformas, personal y la operación de

concretera, lo que genera altos niveles de ruido; este ahuyenta a la fauna y en muchos
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casos ocasiona problemas de salud a los trabajadores, como es la pérdida temporal o

permanente del oído especialmente cuando existe exposición prolongada a esos niveles

de ruido.

Si los pobladores de las áreas cercanas se encuentran expuestos a niveles de ruido

altos, pueden sufrir estrés u otras alteraciones sicosomáticas. A este impacto se le

calificó como negativo moderado porque es temporal e intermitente, es decir se produce

durante las horas efectivas de trabajo.

Descripción de la medida de mitigación: Las obras de magnitud importante deberán

ejecutarse en jornadas diurnas, pero cuando se trabaje en jornadas nocturnas, se evitará

el uso de maquinaria pesada.

Los trabajadores expuestos a niveles de ruido superiores a 85 dBA deberán usar

obligatoriamente elementos de protección auditiva.

El adecuado mantenimiento de la maquinaria y vehículos, así como la provisión

oportuna del  equipo de protección de seguridad adecuado a los trabajadores,

específicamente tapones para los oídos, son las acciones indispensables para disminuir

la generación de niveles altos de ruido y minimizar sus efectos negativos en las

personas.

3.3.4.3 MEDIDA 10: CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

Impacto al que enfrenta: Deterioro del paisaje por corte del terreno y  presencia de

desechos

Descripción de la medida de prevención: Los materiales de desecho serán colocados

en envases y recipientes adecuados para evitar que afecten el paisaje y se seguirá en

todo momento el Plan de Manejo de Desechos que se presenta en las dos medidas

siguientes.

Se debe mantener un programa de vigilancia y monitoreo del paisaje, principalmente

alrededor de las construcciones, para identificar la presencia de residuos sólidos en la

superficie.

Los desechos generados durante la construcción del sistema de riego Casacay, tales

como residuos de combustibles y lubricantes, serán colocados en recipientes seguros

para su adecuada disposición de acuerdo al Plan de Manejo de Desechos.
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3.3.5 MANEJO DE DESECHOS

3.3.5.1 MEDIO FÍSICO

En la fase de construcción del sistema de riego “La Garganta”, se generarán dos tipos

de desechos: sólidos y líquidos.

3.3.5.1.1 MEDIDA 11: MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS

Impacto al que enfrenta: Los desechos sólidos provendrán de varias fuentes:

Materiales de escombros y residuos de construcción (madera, chatarra, recipientes

plásticos, papel y otros) y desechos orgánicos provenientes de alimentación y

necesidades vitales de los obreros de la construcción.

Descripción de la medida: Los desechos de construcción se dispondrán de

conformidad con la Ordenanza Municipal del Cantón Pasaje a través de la

correspondiente cadena de custodia establecida en el formato de la DMA, sin embargo

de existir sitios dentro del predio que favorezcan el uso de estos materiales como

material de relleno, se inventariará la cantidad de éstos, se registrará y se comunicará al

proveedor del servicio de recolección de desechos sobre su localización y uso.

La madera proveniente de encofrados, cerramientos provisionales y cercas será

reutilizada si su estado lo permite, caso contrario se evaluará su calidad y se entregará a

los pobladores que lo requieran previa la firma de una carta de entrega-recepción.

La chatarra metálica se entregará a las empresas que comercializan dicho desecho

para su entrega a las empresas ANDEC o FUNASA en Guayaquil, las que tienen

categoría de gestores autorizados.  Se cuantificará la cantidad generada y se registrará

en los formatos correspondientes. Se reportará al Ministerio del Ambiente la cantidad

mensual generada y su sitio autorizado de recepción.

3.3.5.1.2 MEDIDA 12: MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS

Impacto al que enfrenta: Los desechos líquidos provendrán de las siguientes fuentes:

 Aguas servidas domésticas, de baterías sanitarias, comedores y oficina.

 Aguas residuales generadas en el proceso de construcción, en la preparación de

mezclas de cemento-arena-agua, limpieza de equipos, actividades

complementarias.

 Aceites usados y químicos de tratamiento de concreto.
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Descripción de la medida:

Aguas servidas domésticas: Para la recolección y almacenamiento de aguas servidas

domésticas de servicios higiénicos, se instalarán baterías sanitarias móviles dentro del

área de trabajo, en lugares accesibles para el personal.

Aguas residuales del proceso constructivo: Las aguas que resulten como desecho de

tratamiento de mezclas, uso de químicos de impermeabilización y acelerarte de

fraguado, serán almacenadas en un recipiente, que permitirá la sedimentación de los

sólidos suspendidos y el agua clarificada podrá ser evacuada a un sistema de drenaje si

cumple con las normas de descarga establecidas en el Texto Unificado de la Legislación

Ambiental (TULAS 2002), Libro VI, Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y de

Descarga de Efluentes: Recurso Agua.

En caso de aguas oleosas, estas se almacenarán en recipientes debidamente rotulados

y serán entregadas a los gestores aprobados por la Dirección de Medio Ambiente.

Aceites usados y residuos de hidrocarburos: Si durante el proceso constructivo se

hace necesario, por especiales circunstancias operacionales, efectuar lubricación de

máquinas y herramientas, los residuos de aceites usados generados y materiales como

wipe, franelas y otros materiales impregnados de estos hidrocarburos, se almacenarán

en un recipiente rotulado con tapa y se gestionará a través de los gestores de aceites

usados aprobados.  Se conservarán los formularios de cadena de custodia de cada

entrega y el de control de volumen y masa entregados al gestor.  Estos registros se

enviarán a la DMA como parte de los informes mensuales.

Todas las actividades de manejo y control de aceites lubricantes y otros residuos de

hidrocarburos serán ejecutadas siguiendo los procedimientos establecidos en la

Ordenanza Municipal que regula la disposición de aceites usados y residuos de

hidrocarburos en la ciudad de Pasaje o Machala.

3.3.6 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

El cumplimiento de las disposiciones que se generan en el Plan de Manejo

Ambiental dependerá de la acción de los promotores del proyecto.  El desempeño

ambiental de la empresa constructora dependerá del grado de concienciación del

personal, que sobre la base de su capacitación ejecutará las actividades dentro del

terreno donde se reconformará, con el mínimo riesgo ambiental y procurando la
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preservación de las condiciones de seguridad de la empresa.

Toda persona que se encuentre en las áreas de trabajo debe acatar las disposiciones

de Seguridad Industrial y Control Ambiental que de conformidad con las normas de

seguridad en la construcción de obras civiles, existe. Para el efecto los avisos y letreros

necesarios serán colocados en lugares visibles y críticos de las obra, deben ser

mantenidos en buen estado y constante revisión, de manera que su cumplimiento no

requiera entrenamiento previo. Como parte del Plan de Educación Ambiental la empresa

constructora deberá mantener la ejecución de las siguientes actividades:

• Conferencias sobre Seguridad Industrial y disposiciones empresariales

• Cursos de capacitación sobre manejo de riesgos por la operación de las

maquinarias y herramientas, dirigidos al personal encargado de los procesos

constructivos

• Cursos sobre temas ambientales relacionados con los aspectos significativos de

las actividades que el proyecto incluye en sus diseños

El Plan de Educación Ambiental deberá ser fortalecido por la difusión de los

principales componentes del PMA y del manejo ambiental.

Los procedimientos, temas de capacitación y materiales de difusión se mantendrán

vigentes inclusive en la fase de operación a fin de precautelar la seguridad de las

personas que harán uso del agua para riego.

3.3.7 MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Este plan tiene por objetivo:

• Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental vigente en el

Ecuador en todo lo que concierne al proceso de construcción de sistemas de

riego, en lo que respecta a seguimiento de los parámetros ambientales

establecidos en las leyes ambientales nacionales y relacionadas con los

componentes agua, aire, suelo y ruido durante las distintas fases del proyecto.

• Establecer la frecuencia mínima con la que se deberá monitorear la calidad del

entorno a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales

de la empresa durante el proceso constructivo.



91

Monitoreo de emisiones atmosféricas

La calidad del aire es uno de los componentes más importantes de este plan.  Su

seguimiento debe ser programado y se debe efectuar en los lugares establecidos en este

estudio.  Los parámetros a monitorearse son: material particulado, gases de combustión

(CO, SO2 y NOx).

Los registros de todos los trabajos de monitoreo realizados deberán mantenerse

debidamente archivados y ordenados.

Monitoreo de ruido

Los niveles de ruido deben ser monitoreados una vez durante la operación de las

máquinas, midiéndose los niveles de presión sonora total en la escala ponderada (A).

Los puntos de monitoreo pueden ser en el frente de trabajo.

En cuanto a la población de la zona de influencia del sistema de riego en particular los

que viven cerca de la carretera existente, se debe considerar que el Índice de Severidad

para protección de la seguridad y salud pública el nivel día-noche LDN normalmente

aceptable en residencias o zonas residenciales es de 45 - 60 dBA, por lo que el sentido

auditivo de los habitantes no se ve afectado si el medio donde desarrollan sus

actividades diarias no sobrepasa estos límites.

Niveles permisibles de ruido según uso del suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN USO  DE
SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE

NPS en [dB(A)]

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa 45 35

Zona Residencial 50 40

Zona Residencial mixta 55 45

Zona Comercial 60 50

Zona Comercial mixta 65 55

Zona Industrial 70 65

El área dentro de la cual se exigirá el cumplimiento con estos niveles de ruido se

considera como aquella área comprendida dentro del perímetro de influencia donde se

encuentra el punto de emisión. Durante la etapa de construcción del sistema de riego

Casacay, el contratista de las obras tendrá la responsabilidad de cumplir con estas

especificaciones y velar por su cumplimiento.
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El Monitor Ambiental vigilará los niveles de ruido a través de mediciones e

informará al contratista si éstos exceden los niveles aceptables para ambiente rural,

puesto que son los niveles que mejor se adapta a la función del sitio donde se ubicará la

fuente de emisión.

3.3.8 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Este plan tiene por objetivo conseguir que las actividades de construcción de las

obras civiles del sistema de riego presurizado en el sector” La Garganta”, se ejecuten

dentro de un alto nivel de seguridad industrial e higiene ocupacional. Es preocupación

constante de los empleadores el crear las condiciones propicias para que los trabajadores

y personal de supervisión puedan desarrollar sus labores sin peligro, o existan los

equipos o accesorios que minimicen daños temporales o permanentes a la salud de

quienes trabajan en la construcción de todas las obras del proyecto.

Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

El Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del IESS será

responsable del cumplimiento y observación de todas las normas de seguridad

aplicables al tipo de actividad que se desarrolla en este proyecto.

El  personal de Seguridad Industrial suministrará los servicios profesionales para el

monitoreo inicial y periódico de las condiciones de higiene y salud ocupacional.

Jefe de Seguridad Industrial y Medio ambiente

Son responsabilidades del Jefe de Seguridad y Medio Ambiente:

• Revisar todas las clasificaciones de trabajo laboral en cuanto a condiciones  de

exposición potencial a agentes tóxicos o físicos, como por ejemplo: materiales

inflamables, ruido, radiación (inspección de soldadura mediante END),

iluminación y agentes biológicos

• Mantener en archivo los registros de monitoreo de higiene en el proceso de

construcción del sistema de riego “La Garganta”

• Organizar inducciones de seguridad y medio ambiente a grupos de trabajadores

y mantener registros de atención debidamente firmados por los asistentes

• Difundir las decisiones que sobre seguridad y medio ambiente se emiten desde la

Constitución de la República, leyes y reglamentos correspondientes
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Brigadas de apoyo

El Jefe de Seguridad y Medio Ambiente será responsable, de asignar

responsabilidades a los empleados más destacados por el cumplimiento de las

instrucciones a fin de que conformen las brigadas de apoyo para la mitigación de las

contingencias. Se formarán dos brigadas de 2 personas cada una, las mismas que

recibirán instrucciones específicas sobre ataque al fuego, control de inundaciones,

primeros auxilios y accidentes menores.

Aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional en las actividades  de

construcción del sistema de riego presurizado en el sector “La Garganta”

Durante las actividades constructivas, usuarios y pobladores de la zona están

expuestos a situaciones o condiciones que podrían ocasionar accidentes o perjudicar su

salud, de allí que es necesario considerar los riegos de accidentes y las actividades para

minimizar el peligro con el fin de proporcionar al personal las condiciones seguras de

trabajo y el Equipo de Protección Personal  (EPP) según el área de actividad.

Equipos de protección personal

Protección Equipo Actividad donde se requiere

Vías respiratorias Mascarilla con filtro para gases y vapores Llenado de recipientes con productos químicos
peligrosos

Cabeza Cascos de polipropileno. Cascos con orejeras
incorporadas

Trabajos de construcción y mantenimiento (todo
el personal)

Pies Zapatos con punteras de seguridad Toda actividad en el área de almacenaje y
mantenimiento (todo el personal)

Ojos y cara Lentes de seguridad. Monogafa con
ventilación,  de PVC. Protectores de cara
completa

Trabajos de construcción y mantenimiento,
cuando el trabajo lo requiera

Manos Guantes Manipulación (productos químicos peligrosos).

Oídos Protectores auditivos. Orejeras o tapones Labores cerca de máquinas.

Piel Ropa de trabajo, overoles. Delantales.
Protectores de todo el cuerpo.

Toda actividad directamente vinculada a las
actividades de llenado y trabajos de
mantenimiento que involucren productos
químicos peligrosos

Otros Arneses de cuerpo entero
Fajas anti lumbago

Trabajos en altura.
Transporte y manipulación de carga

Condiciones seguras en el sitio de trabajo

Las condiciones de iluminación, niveles de presión sonora, ventilación, espacios de

circulación, deben mantenerse en estándares que permitan el normal desarrollo de las

actividades laborales.
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Para identificar y evaluar las exposiciones de salud ocupacional y poblacional se

realizará una evaluación de riesgos que incluya el siguiente procedimiento:

 Determinar la presencia (verdadera o no) de cada fuente de exposición, e

identificar los métodos de control de la exposición presente en cada sitio a través

de una revisión anual de evaluación de la salud laboral y en los sitios de

asentamiento humano ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto de

riego.

 Usar un formato de evaluación de la salud laboral y ocupacional.

 Enviar la evaluación del Departamento de Seguridad Industrial y Medio

Ambiente a la autoridad competente, a fin de tomar los correctivos que

correspondan en casos críticos.

 Mantener todos los registros del monitoreo de las exposiciones.

 Tomar las medidas correctivas para eliminar las causas que generen daño a los

trabajadores.

 condiciones inseguras de trabajo y/o exposiciones de los agentes que representen

un peligro para la salud.

 Ningún equipo o proceso debe emitir un ruido que pueda resultar en

exposiciones mayores a los 45 dBA durante 12 horas.

Provisión de agua para los trabajadores

La empresa contratista de la construcción de las obras del proyecto Casacay deberá

disponer de agua para compensar el desgaste de los trabajadores debido a las altas

temperaturas del sector de Pasaje.

Cada uno de los trabajadores deberá disponer de, al menos, 3 litros de agua por día

para reponer los líquidos perdidos por transpiración.

Programa de Señalización

En todas las áreas donde se estén realizando trabajos relacionados con el proyecto de

riego “La Garganta” se colocarán rótulos para identificar los diferentes niveles de

peligro en la carretera existente debido a que este sistema vial se utilizará como parte

del trazado del canal de  trasvase de agua  hasta el tanque receptor y la señalización se

realizará de acuerdo con la Norma INEN NT 2266:2000. Las señales de tránsito serán
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coordinadas con el Departamento de Señalética de la Policía Nacional.  Posteriormente

cuando el proyecto entre en operación las señales de advertencia y distribución de áreas

deberá ser modificada.

3.3.9 PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Por mitigación se entiende la concepción y adopción de medidas o acciones cuyo fin

primordial es minimizar o atender los impactos negativos que forzosamente se

presentarán durante el proceso de construcción de las obras civiles que son parte del

sistema de riego Casacay y sobre el medio ambiente.

Para lograr este cometido se deberá observar y poner en práctica lo siguiente:

 Controlar que durante los procesos de construcción del proyecto de riego no se

descarguen desperdicios hacia los sectores aledaños

 Realizar el manejo de desechos de cualquier estado de acuerdo con los

procedimientos del Plan de Manejo Ambiental para las obras de construcción del

sistema de riego Casacay, donde éste sea aplicable

 Ejecutar con corrección y seguridad las operaciones de lubricación de la

maquinaria en los sitios dispuestos para ello

 Realizar con seguridad el aprovisionamiento de combustible a los tanques y

luego a los camiones en las zonas destinadas para el efecto

 Controlar los niveles de emisión de gases y generación de ruido en los sectores

donde hay viviendas

3.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

• Durante la construcción del proyecto y su posterior funcionamiento, las labores

que más afectan negativamente son la preparación del terreno, la construcción de la

cimentación de la obra de toma, la construcción de los sistemas para el transporte

del agua, actividades de abandono durante la fase de construcción

• Las labores que se desarrollan durante todo el proceso del proyecto benefician

significativamente y como consecuencia influyen para la generación de empleo,

aumento de plusvalía del sector, posibilidad de promoción turística

• La ejecución del proyecto es beneficioso para el medio socioeconómico del

sector porque contribuirá para el desarrollo agrícola y agropecuario
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PARTE IV - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

4.1 LÍNEA BASE DEL PROYECTO

4.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de riego “La Garganta”, se encuentra ubicado en la provincia de EL Oro,

cantón Pasaje, parroquia Casacay en las coordenadas 17S641477N; 9632398W, y

17S639701S; 9631894W; y cubre un área aproximada de riego de 440 hectáreas.

Geográficamente el cantón Pasaje se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia

de El Oro, región Sur septentrional de la costa ecuatoriana, cuenca baja del rio Jubones,

entre las coordenadas geográficas 03° 18’ 5” y 03° 20’ 48” de latitud Sur; y, 79° 50’ 19”

y 79° 45’ 00” de longitud Oeste.

Las principales características que reflejan los suelos de la Parroquia Rural de

Casacay, es que se encuentran rodeados por ríos, por lo que sus tierras son aptas tanto

para la producción agrícola como para la ganadera, así tenemos al Sitio Quera, que se

creó en el año de 1930, con una extensión de 10km2 de terreno, limitando al Norte, con

el Rio Quera y la Parroquia de Uzhcurrumi; al Sur con la Quebrada Santo Tomas y

Pitahuiña; al Este, con Pejeyacú y el Cantón Chilla; y, al Oeste con el río Jubones; el

Sitio Pitahuiña, fue fundado en el año de 1930 y cuenta con una superficie de 20.000m2,

y tiene los siguientes límites: al Norte, con el Rio Jubones; al Sur, con la Quebrada

Macho Muerto; al Este, con el sector Santo Tomas; y, al Oeste con la populosa Barriada

Rivera del Jubones, y por último  el Sitio Huizho, que se instauró en el año 1945, con un
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perímetro de 10 km2, mismo que linda al Norte con la Parroquia de Casacay; al Sur, con

Tres Cerritos y el Cantón Pasaje; al Este, con el Cantón Chilla; y, al Oeste, con el Rio

Jubones y la Parroquia El Progreso.

4.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar  la producción de cacao en 440 has del sector “La garganta”, Parroquia

Casacay, Pasaje, Provincia de El Oro.

4.1.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

4.1.3.1 POBLACIÓN

La población del Cantón Pasaje, según censo del 2010, representa el 12,12% del total

de la Provincia del El Oro; ha crecido en el último período intercensal 2001-2010, a un

ritmo del 1,65% por debajo del promedio nacional anual, mientras que en la parroquia

Casacay la tasa de crecimiento fue de 1.67%.

Piramide de la Poblacion de la Parroquia Casacay

Fuente : Inec, 2010
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Porcentajes de la población Parroquia Casacay

Grupos de edad Hombre % Hombres Mujer % Mujer Total

Menor de 1 año 11 0,87% 29 2,42% 40

De 1 a 4 años 86 6,83% 101 8,44% 187

De 5 a 9 años 156 12,38% 126 10,53% 282

De 10 a 14 años 111 8,81% 122 10,19% 233

De 15 a 19 años 152 12,06% 119 9,94% 271

De 20 a 24 años 112 8,89% 103 8,60% 215

De 25 a 29 años 99 7,86% 106 8,86% 205

De 30 a 34 años 111 8,81% 91 7,60% 202

De 35 a 39 años 65 5,16% 61 5,10% 126

De 40 a 44 años 56 4,44% 58 4,85% 114

De 45 a 49 años 49 3,89% 54 4,51% 103

De 50 a 54 años 50 3,97% 55 4,59% 105

De 55 a 59 años 57 4,52% 38 3,17% 95

De 60 a 64 años 34 2,70% 32 2,67% 66

De 65 a 69 años 37 2,94% 30 2,51% 67

De 70 a 74 años 30 2,38% 28 2,34% 58

De 75 a 79 años 24 1,90% 18 1,50% 42

De 80 a 84 años 10 0,79% 15 1,25% 25

De 85 a 89 años 7 0,56% 8 0,67% 15

De 90 a 94 años 1 0,08% 1 0,08% 2

De 95 a 99 años 2 0,16% 2 0,17% 4

Total 1.260 100,00% 1197 100,00% 2.457

Fuente : Inec, 2010

Toda su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población

joven, ya que el 42,98% son menores de 24 años, tal como se puede apreciar en la

pirámide  de la población.

De acuerdo al último censo de población y vivienda según datos preliminares la

población actual de Casacay es de 2,457 personas distribuidas de la siguiente manera:

1.260 hombres y 1.197 mujeres.
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El 39.23% se encuentran dentro de la Población Económicamente Activa y de esta

población el 76.65% son hombres, por lo que se podría deducir que las mujeres se

concentran en la crianza de los hijos y la atención a los quehaceres diarios del hogar.

Población mayor a  10 años por condición de actividad

CASACAY

Sexo PEA PEI Total

Hombre 739 268 1.007

Mujer 225 716 941

Total
964 984 1.948

Fuente : Inec, 2010

4.1.3.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Distribución de Población de la parroquia Casacay

AREA          # 070952 CASACAY
PORCENTAJE

PARCIAL ACUMULADO

Cabecera parroquial 2,039 83 83

Sitios 418 17 100

Total 2,457 100 100

Fuente : Inec, 2010

Esta distribución se explica en función de que los lugares donde se encuentran las

propiedades agrícolas son de difícil acceso, aunque la situación ha mejorado a partir de

que el Consejo Provincial desde el año 2010 se encuentra terminando la vía que les

lleva  desde la parroquia hasta el sitio Playas de San Tintin, aproximadamente 15km de

carretera que a traviesa toda la zona agrícola.

4.1.3.1.2 ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PARROQUIA

Si consideramos el índice de crecimiento que establece el INEC para este tipo de

población (i=0.02) y proyectamos la población que tenía la comunidad en el año 2001

(2114 habitantes) obtenemos que la población actual debía ser de 2707 habitantes, sin

embargo la población actual es de 2,457 habitantes, la razón principal se encuentra en
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que debido a la crisis económica la mayoría de las personas habrían optado por migrar

al exterior. Otra de las causas también podría ser la migración a la cabecera cantonal por

falta de fuentes de trabajo.

4.1.3.1.3 MIGRACIÓN

La migración es una de las causas de que no hayan cumplido las tasas de crecimiento

de la población en la parroquia Casacay. En los últimos años la tasa de migración ha

disminuido esto debido principalmente a la crisis que se vive en el continente Europeo.

4.1.3.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La agricultura es la principal actividad a la que se dedican las familias de la

parroquia Casacay; en la cabecera parroquial y sus sitios suman un total de 913 familias

que se dedican a esta actividad, le siguen la ganadería, la minería, el comercio, el

transporte, el turismo, la pesca y otras actividades que generalmente se dan en la

cabecera parroquial.

Actividades económicas

Lugar

Actividades económicas por familia (número de familias)

Agricu
ltura

Ganade
ría

Agricul
tura y
ganade

ría
Mine

ría
Come
rcio

Transp
orte

Turis
mo Pesca

Otro
s

TOT
AL

CABECE
RA
PARROQ
UIAL

55

QUERA
28 No hay No hay

No
hay

12 3 3 No hay 46

PITAHUI
ÑA

40 No hay No hay
No
hay

1 2
No
hay

No solo
para

consum
o

43

HUIZHO
130 No hay No hay 5 8 10 1 No hay 6 160

TOTAL
913 11 55 49 131 48 110 6 26 1349

Fuente : Inec, 2010

4.1.3.2.1 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Lo que más comercializa la parroquia rural de Casacay es el cacao, venden alrededor

de unos 7920 quintales al año, seguido del banano en un promedio de 2.520 cajas, unos

890 racimos de guineo orito y una gran cantidad de cítricos propios de la zona.
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Comercialización agrícola

Comercialización anual en quintales/medida equivalente
Lugar Cacao Banano Guineo Orito Otros
Cabecera parroquial 4356 2400 50 Cítricos
Quera 792 120 840 Cítricos
Pitahuiña 1188 -------- --------- Cítricos
Huizho 1584 -------- --------- Cítricos
TOTAL 7920 2520 890

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

Lugares de Comercialización
Lugar Cacao Banano Guineo Orito Otros
Cabecera parroquial Casacay, Pasaje,

Machala y El
Guabo

Puerto
Bolívar

Puerto Bolívar Casacay, Pasaje,
Machala y El

Guabo
Quera Pasaje y Galayacu Puerto

Bolívar
Gramalote Casacay

Pitahuiña Pasaje -------- --------- Casacay
Huizho Pasaje y Machala -------- --------- Casacay
TOTAL 7920 2520 890

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

4.1.3.3 TENENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

4.1.3.3.1 TENENCIA DE LA TIERRA

Del total de las familias que habitan en la cabecera parroquial existen 550 fincas

propias y 150 son propiedad pero no tienen escrituras, 50 fincas las tienen arrendadas y

50 de ellos no viven en las fincas, en el Sitio Quera, hay 28 fincas de las que 25 están

legalizadas, y 3 les falta escritura, con relación al Sitio Pitahuiña, 60 fincas son propias,

50 son propias y están debidamente legalizadas y 10 les falta escritura, en el Sitio

Huizho hay un total de 90 familias, 50 son propiedad y 40 familias no tienen el

respectivo título de propiedad.
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Lugar

Tenencia de la tierra

Total de
fincas

Nº de
fincas

propias

Nº de
fincas

propias sin
escritura

Nº de fincas
arrendadas

Propietarios
que no viven

Cabecera
parroquial

700 550 150 50 50

Quera 28 25 3 No Hay No hay

Pitahuiña 60 50 10 No hay No hay

Huizho 90 50 40 5 10

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

4.1.3.4 SALUD

En general, el estado de salud de la población es bueno, de acuerdo a datos

proporcionado por el centro de salud y oficina del Seguro Social Campesino; la

esperanza de vida supera los 70 años tanto para hombres como para mujeres (ver cuadro

3.1).
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En cuanto a las enfermedades que se dan en la cabecera parroquial, como en los

Sitios, las más comunes son los resfriados, infecciones intestinales, paludismo, así como

también enfermedades de tipo riesgosas o catastróficas como el Cáncer, Diabetes,

Gastritis por lo que toman medicamentos recetados por los médicos que atienden en el

Subcentro de la Cabecera Parroquial o del Cantón y en otros casos por las enfermedades

más graves tienen que acudir a los hospitales o clínicas de Machala o Cuenca por dar

alivio o cura a sus dolencias de salud.

4.1.3.4.1 CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA

En la cabecera parroquial de Casacay, hay un Subcentro médico que funciona hace

30 años, en el que atienden un médico general, un odontólogo y una enfermera; el Sitio

Huizho cuenta con una casa de Salud hace aproximadamente 25 años, en el que labora

un médico y una enfermera.

Centros de Salud

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

4.1.3.4.2 TIPOS  DE MORBILIDAD EN LA PARROQUIA

Un 27% de su población se enferma de parasitosis por los malos hábitos de higiene,

un 16% por enfermedades propias de cambios de clima, un 8% se enferma de

infecciones intestinales por alimentos mal cocidos, al igual que anemia, y por

conjuntivitis entre un 1 y 2% de su población.
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4.1.3.4.3 CAUSAS DE MORTALIDAD

En la Parroquia Rural de Casacay vemos que en el Sitio Pitahuiña hay un 45% de

casos de muerte por diferentes tipos de cáncer, le sigue el Sitio Quera, con un 24% de

decesos por las diferentes enfermedades, un 22% de muertes ocurrieron en el Sitio

Huizho por accidentes de tránsito o atropellamientos, y el menor índice, 9% de tasa de

mortalidad se da en la cabecera parroquial.

4.1.3.4.4 MEDICINA PRIVADA

Casacay cuenta con un selecto grupo de médicos especialistas privados.

Médicos/as
Enfermedades tratadas con más

frecuencia
CABECERA PARROQUIAL

Gastroenterología Gastritis crónica

Cardiólogo Presión alta, baja ( sistema nervioso)

Neurólogo Migrañas. Cefaleas, cisticercosis

Medicina general Colesterol, diabetes

Traumatólogo
Osteoporosis, artritis, reumatismo,

fracturas.

Ginecólogo Papanicolaou, infecciones vaginales.

Urólogos
Próstata, uretra, infecciones vías

urinarias, enfermedades venéreas.

Quera

Médicos privados y hospital de Pasaje
Dolor de los huesos, gripes, dolores

musculares.

Pitahuiña

Utilizamos los médicos del
dispensario comunitario Virgen de

Chilla de Pasaje porque es más
económico y podemos sacar turnos

para la atención con facilidad

Gripes, tos, gastritis y bronquitis,
infecciones virales, infecciones

intestinales, parásitos

Huizho
Dr. Joffre Rodríguez Gripes, tos

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

4.1.3.5 ASPECTOS EDUCACIONALES

Los indicadores educacionales no se presentan muy alentadores que digamos, esto

debido a que en la parroquia Casacay la educación es considera como una inversión que

tiene que pagarse con sacrificio, esto quiere decir que si una persona quiere estudiar
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tiene que dejar de producir lo cual significa privarse de muchas cosas escasas de por si

en el sitio de influencia del proyecto. A continuación algunos datos que nos permitirán

sustentar lo afirmado.

COBERTURA Y ACCESO

Tasa de asistencia 15 a 17 años Porcentaje 0.0

Tasa de asistencia 5 a 14 años Porcentaje 78.0

Tasa neta de asistencia en Bachillerato %(15 a 17 años) 96.3

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica %(5 a 14 años) 60.6
Fuente: Inec, 2010

En la actualidad la cobertura a la educación general básica en la parroquia Casacay

en la edad comprendida entre 5 a 14 años es de 60.6%, lo cual es más baja que el

promedio de la cabecera cantonal, provincial y regional; esto debido a que la mayoría de

las personas tienen que trabajar el campo como medio de subsistencia.

Promedio de escolaridad mayores a 24 años de edad

Nombre de parroquia
Sexo

Hombre Mujer Total

BUENAVISTA 8,2 8,8 8,5

CAÑA QUEMADA 7,3 7,8 7,5

CASACAY 7,8 8,0 7,9

LA PEAÑA 8,4 9,2 8,8

PASAJE 10,0 10,0 10,0

PROGRESO 6,9 7,1 7,0

UZHCURRUMI 7,3 6,6 7,0

Total 9,4 9,6 9,5

Fuente: Inec, 2010
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4.1.3.5.1 TASA DE ANALFABETISMO

Las tasas de analfabetismo de las edades mayores a 15 años se ubica en un 3.3 %,

mientras que el analfabetismo funcional tiene un alto 86.2% y 94.9% ha alcanzado a

obtener la primaria completa. Ver Tabla.

EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN

Analfabetismo %(15 años y más) 3.3

Analfabetismo funcional %(15 años y más) 86.2

Primaria completa %(12 años y más) 94.9
Fuente, Inec 2010

En cuanto a los sitios de intervención se tiene que la tasa de analfabetismo en la

juventud considerando ambos sexos, tenemos que en la cabecera parroquial alcanza el

52%, siguiéndole el sitio Huizho con el 24%, el Sitio Pitahuiña con el 14% y el Sitio

Quera con el 10%; según los datos del SIISE 4-5-2001. A nivel general de la parroquia

y tomando en cuenta solo a jóvenes de 15 años y más, hay una tasa de analfabetos del

8.2% (hombres: 7.3% ; mujeres: 9.2%) de jóvenes de la parroquia.

4.1.3.6 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Un total de 913 familias que conforman la cabecera parroquial de Casacay, cuentan

con el servicio de energía eléctrica, de ellos el 96.61% cuentan también con alumbrado

público. En el Sitio Quera, las 35 familias tienen energía eléctrica desde hace

aproximadamente 28 años, un 70% de su población cuenta con alumbrado público, en

Pitahuiña todas sus 80 familias cuentan con este servicio desde el año 1987 y sólo

existen 8 lámparas que brindan alumbrado público; y, en Huizho, 125 familias cuentan

con electricidad desde el año 1946.

4.1.3.7 VIVIENDA

El 43.95% de las familias de la parroquia Casacay habitan en viviendas propias, el

56.05% habitan en viviendas alquiladas, de los cuales solo 32.07% de las viviendas se

encuentran en condiciones de habitabilidad aceptable, el 62.88% de los hogares habitan

en viviendas con condiciones físicas inadecuadas (piso de tierra, letrina, agua entubada

o en carro repartidor) y 23.06% de los hogares no dispone de servicio higiénico de uso

exclusivo. El 24.80% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, es decir,
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mantienen un número de personas por pieza de dormitorio relativamente alto (más de

tres personas) por cuarto destinado exclusivamente para dormir.

INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR

Provincia Cantón Parroquia Indicadores Porcentaje Total
El Oro Pasaje Casacay Hogares que habitan

en viviendas propias
43.95% 403

El Oro Pasaje Casacay Hogares que habitan
en viviendas alquiladas

56.05% 510

El Oro Pasaje Casacay Viviendas en
condiciones de

habitabilidad aceptable

32.07% 293

El Oro Pasaje Casacay Hogares que habitan
en viviendas con

características físicas
inadecuadas

62.88% 574

El Oro Pasaje Casacay Hogares que no
dispone de servicio

higiénico de uso
exclusivo

23.06% 210

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI). Indicadores de vivienda y hogar. Año 2010

4.1.3.8 COMUNICACIÓN

La comunidad goza con muy buenos servicios de comunicación: telefonía fija

(proporcionada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CNT), telefonía móvil

(empresa privada CLARO) e internet (proporcionada por la CNT y por CLARO. Casi el

95% de las personas cuentan con línea de telefonía móvil. En cuanto al acceso a internet

el 13.63% de la población afirma haber accedido al internet en los últimos 6 meses y tan

solo el 1.42% tiene internet en su hogar, y un 8.06% de los hogares tiene un computador

en casa. Tal como se puede apreciar a pesar de que existe la cobertura a nivel de

operadoras públicas y privadas las personas de la parroquia no acceden a los servicios

de internet y telefonía pública puesto que consideran más económico realizar estas

actividades en alguna de las 4 cabinas que se pueden encontrar en la parroquia.

En lo que se refiere a vías de comunicación, a Casacay se llega por una vía de primer

orden como es la vía PASAJE - SANTA ISABEL - GIRÓN - CUENCA que se

encuentra en perfectas condiciones, igualmente se encuentra la vía de ingreso a la

Parroquia; lo que permite a los moradores de CASACAY poder entrar y salir en

cualquier momento. La cabecera cantonal se encuentra a 10Km aproximadamente, a la

cual se accede a través del servicio de buces que brindan las cooperativas PASAJE,

AZUAY, así como taxis y camionetas de la ciudad de Pasaje.
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4.1.3.9 ESTADO SANITARIO ACTUAL DE LA COMUNIDAD

4.1.3.9.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

La cabecera parroquial cuenta con un comité de Junta de Agua potable y

Alcantarillado, su funcionamiento es bueno, las fuentes de captación están por debajo de

las actividades agropecuarias, las familias pagan una tasa base de consumo de agua de

US$ 1.50

El 61.94% tiene acceso al agua mediante la red pública, 0.97 se abastece mediante

agua de pozo, 35.81% lo hace mediante vertientes de rio y 1.29% lo hace por otras vías.

Tal como se aprecia el acceso al agua mediante vertientes de rio es alto comparado con

otras parroquias de la provincia y la explicación se encuentra en que la parroquia es

atravesada por un rio con abundante caudal. En los sitios de influencia del proyecto se

han realizado diferentes construcciones para el acceso al líquido vital, a continuación se

detalla los mismos:

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

4.1.3.9.2 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

La parroquia cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de las aguas

servidas, este sistema es operado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, por el

servicio los usuarios pagan una tasa de US$ 1.50 mensuales. El inconveniente es que el

sistema no llega a toda la comunidad, generándose redes clandestinas que descargan

directamente al río y lo contaminan.

Este inconveniente se presenta en todos los sitios de la parroquia, es decir las redes

que existen no van a un sistema de tratamiento sino que recogen el agua y descargan

directamente al río.

Red de
captación

Red de
distribución

Potable 1986 Miduvi 5 Km PVC PVC 30 628

Entubada
Municipio
Moradores

2 km. Politubo Politubo 50 No hay

QUERA Entubada 1980
La

comunidad
2 km. Politubo Politubo 35 No hay

PITAHIÑA Entubada 1981
Los

moradores
2 Km.

Red de
captación

Politubo 80 No hay

75% Agua
Potable

1986 Miduvi 7 Km PVC PVC 60 60

25%
Entubada

1939 Municipio 100 m
Hormigón y

Politubo
Politubo 100 No hay

HUIZHO

CABECERA
PARROQUIAL

Año de
construcción

Institución
que apoyo

No usuarios
No de

medidores
Lugar

Tipo de
sistema de

agua

Distancia
desde la
fuente de

Material
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4.1.4 DENSIDAD POBLACIONAL

A nivel provincial tenemos 104 personas por Km2.

Densidad Poblacional  Provincial

PROVINCIA
ÁREA
KM2

POBLACIÓN
DENSIDAD

POBLACIONAL

EL ORO 5766,68 600.659 104

En cambio a nivel parroquial la densidad se calcula en 40.60 personas por Km2,

situándose en la tercera más alta después de la cabecera cantonal Pasaje y Buenavista.

Densidad Poblacional  Parroquial

Código
Nombre de
provincia

Nombre de
cantón

Nombre de
parroquia

Población

Superficie
de la

parroquia
(km2)

Densidad
Poblacional

070950 EL ORO PASAJE PASAJE 53.485 131,52 406,67

070951 EL ORO PASAJE BUENAVISTA 6.541 41,12 159,07

070952 EL ORO PASAJE CASACAY 2.457 60,52 40,60

070953 EL ORO PASAJE LA PEAÑA 3.601 16,79 214,47

070954 EL ORO PASAJE PROGRESO 3.967 149,58 26,52

070955 EL ORO PASAJE UZHCURRUMI 916 30,97 29,58

070956 EL ORO PASAJE
CAÑA
QUEMADA 1.839 25,29 72,72

Otro indicador muy importante es el promedio de personas por hogar. En nuestro

país este indicador es de 3.78 personas por hogar.

En Casacay el promedio de personas por hogar es de 3.81, por encima del cantonal,

provincial y nacional.
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Promedio de Personas por Hogar, según Parroquia

070950 PASAJE 52.952 14.769 3,59

070951 BUENAVISTA 6.541 1.807 3,62

070952 CASACAY 2.411 633 3,81

070953 LA PEAÑA 3.586 1.024 3,50

070954 PROGRESO 3.967 1.071 3,70

070955 UZHCURRUMI 916 276 3,32

070956 CAÑA QUEMADA 1.836 516 3,56

Fuente, Inec 2010

4.1.4.1 DESIGUALDAD Y POBREZA

El 78.58% de habitantes de Casacay se encuentran dentro de la población que vive

con menos de US$ 1.50 al día. Este indicador es muy importante al momento de llevar a

cabo la propuesta planteada ya que cualquier intervención debe de estar encaminada a

superar este estado en el cual las personas no tienen lo suficiente para cumplir con sus

más básicas necesidades.

Población según nivel de pobreza

Parroquia POBLACIÓN
NO POBRES

POBLACIÓN
POBRES

Total

Pasaje 38 688 726
Buenavista 1.361 5.180 6.541
Casacay 514 1.886 2.400
La Peaña 837 2.746 3.583
Progreso 681 3.285 3.966
Uzhcurrumi 92 824 916
Caña Quemada 282 1.551 1.833
Total 3.805 16.160 19.965

Fuente, Inec 2010

Al observar el siguiente cuadro se puede apreciar información realmente

preocupante. La parroquia no tiene cubierta sus necesidades básicas, presenta

situaciones altas en pobreza y pobreza extrema lo cual debe ser cambiado por una

intervención de una serie de proyectos productivos bien planteados que permitan

superar este estado.



111

Desigualdad y Pobreza

Sector/Indicador Medida
Parroquia
Casacay

Extrema pobreza por necesidades
básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 41.0

Extrema pobreza por necesidades
básicas insatisfechas (NBI) - hombres %(población total) 39.9

Extrema pobreza por necesidades
básicas insatisfechas (NBI) - mujeres %(población total) 5.4
Pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI) %(población total) 81.1

Pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI) - hombres %(población total) 78.58

Pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI) - mujeres %(población total) 40.4

Fuente: SIISE 5.00

4.1.5 MANO DE OBRA

En la parroquia Casacay el 51 % de la población se encuentra económicamente

activa, esta población se ocupa de la siguiente manera:

Población

Económicamente  Activa

Cantidad

(familias)
Tiempo

Agricultura local 780 Junio  Noviembre

Agricultura exterior 58 Todo el Año

Turismo 577 Diciembre Mayo

Minería 15 Todo el Año

Albañiles 8 Eventuales

Quehaceres domésticos 4 Todo el Año

Otros (empleados, etc.) 3 Todo el Año

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

De acuerdo al cuadro se tiene dos periodos plenamente marcados en los que se puede

encontrar mano de obra disponible pero se debe considerar los siguiente.

Para el caso de la agricultura de junio a diciembre se cosecha, pero el resto del año la

gente se dedica al cuidado y mantenimiento de los sembríos (tarea netamente familiar),
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es en este periodo que se puede obtener gente para ejecutar los trabajos el inconveniente

que se tendría es que en este periodo el invierno se encuentra presente.

El turismo se lleva con fuerza desde diciembre hasta los primeros días de mayo, el

resto del año es una actividad muy floja que básicamente la llevan adelante los niños y

las mujeres, por lo que muy bien se podría aprovechar la mano de obra disponible de

esta actividad.

Las personas que se dedican a la actividad de la agricultura fuera de la parroquia no

están interesadas en trabajar en el proyecto, por cuanto si abandonan el trabajo no los

volverían a coger.

De las personas dedicadas a la minería 7 están de acuerdo en trabajar en el proyecto

siempre y cuando el jornal sea bueno, para los albañiles el proyecto es una buena

oportunidad de trabajar. De las mujeres que trabajan en quehaceres  domésticos  al ser

consultadas si les justaría trabajar en el proyecto respondieron que no por cuanto en la

ciudad tienen trabajo todo el año, los empleados y demás han indicado que por su

condición de dependencia laboral no lo pueden hacer.

En conclusión en el sitio si se obtendría mano de obra con la salvedad que el

contratista sea persona natural o jurídica que gane la licitación para la ejecución del

proyecto debe traer mano de obra calificada (maestro de obra, choferes, operadores de

equipo mecánico, ingeniero residente) de fuera de la parroquia.

4.1.5.1 SALARIOS

En la parroquia la actividad agrícola la llevan adelante hombres adultos, y

adolescentes en un número muy pequeño que no supera el 2% PEA. El número de

mujeres que llevan adelante esta actividad no supera el 1 % de la PEA y los jornales que

reciben dependen de si la contratación es por día o por semana:

Fuente: Taller de Sondeo de Diagnóstico Territorial Rápido Participativo P.D.E.P. Casacay
Elaboración: Equipo Técnico de Sistematización-GPAO-PDEPC-2010

DESCRIPCION
JORNAL
POR DIA

Hombres > a 18
años

10 dólares

Hombres 14 -17
años

10 dólares

Mujeres 10 dólares
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A parte del jornal no reciben ninguna gratificación adicional (ciertos propietarios les

dan el almuerzo) Al respecto debe de indicarse que la mano de obra es barata, si

comparamos con los 19.52  dólares que gana un obrero CAT I en la ciudad, con la

consideración que recibe además beneficios de ley y en la mayoría de casos el patrono

les da el almuerzo.

4.1.5.2 ASISTENCIA TÉCNICA

En la zona del proyecto la agricultura se la lleva adelante con muy poca o nada de

asistencia técnica, predominando tecnologías tradicionales como el uso de abonos

orgánicos y otras como rotación de cultivos (en la actualidad no se da por cuanto las

condiciones de clima y economía  no lo permiten);  pero esta situación está cambiando y

los agricultores han empezado a utilizar fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, lo que sin

duda los ha beneficiado a corto plazo, pero la falta de control y usos adecuados de estos

químicos alterara significativamente el suelo a largo plazo. Esta situación está

cambiando lentamente en parte por la presencia del Colegio Dr. Francisco Ochoa O. que

prepara a los jóvenes en agro-pecuaria y porque los comuneros han empezado a formar

asociaciones con miras a mejorar su producción basadas en la obtención de asistencia

técnica.

Un aspecto que vale resaltar es la construcción de la vía que va desde la

Panamericana hasta el sitio San Tintín atravesando toda la zona agrícola de la parte alta

de la Parroquia,  lo que les ha permitido llegar más fácilmente a las propiedades con lo

que han podido incorporar nuevas zonas a la producción y mejorar las cosechas puesto

que les resulta más cómodo sacar los productos.

Las propiedades no tienen riego y los comuneros básicamente dependen de las

condiciones meteorológicas, lo que los limita en lo que deben sembrar y los ha vuelto

mono cultivadores de un producto que se adapte a las condiciones de humedad de la

zona, tal es el caso del Cacao. Por otro lado otro aspecto por destacar es el hecho de ser

zona montañosa les restringe el uso de maquinaria.

Además, la falta de concientización en lo que respecta a tala de bosques nativos ha

ocasionado que el recurso hídrico se altere y se den periodos de sequía significativos

que en años atrás no se daban y que en la actualidad está causando serios problemas que

conlleva a que los comuneros tengan que salir del campo; en el sector está a punto de

desaparecer el bosque nativo.
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PARTE V - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA

5.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

5.1.1 OBJETIVO ECONÓMICO

Determinar los valores de inversión, ingresos, costos, gastos, utilidad y la

rentabilidad del proyecto.

5.1.2 OBJETIVO FINANCIERO

Evaluar la factibilidad financiera y o/económica del proyecto

5.2 INVERSIÓN EN OBRA CIVIL

El monto de la inversión del proyecto es de US$ 4’206.405.63 precio de mercado y

US$ 3.583.936,19 a precios sociales. La descripción de los recursos necesarios para la

puesta en marcha del proyecto es:

Cuadro Nº 1

INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Fuente: Elaboración propia

El cuadro anterior nos permite detallar el proyecto a precios sociales, el proceso que

seguimos es el determinar el Costo Real que para el Gobierno tiene el proyecto para

luego efectuar la corrección a los costos del proyecto, vale decir, descontamos los

valores a un factor de ajuste social, según los de siguiente cuadro.

% Incidencia
Precios

Privados FR
Precios

Sociales
1. ESTUDIO GEOLOGICO 4,89% 5.000,00 1,00 5.000,00
2. ESTUDIO HIDRAULICO. 14,67% 15.000,00 1,00 15.000,00
3. ESTUDIO HIDROLOGICO. 7,83% 8.000,00 1,00 8.000,00
4. ESTUDIO DE MERCADO. 3,91% 4.000,00 1,00 4.000,00
5. FORMULACION DEL PROYECTO. 4,89% 5.000,00 1,00 5.000,00
1. UTILIDAD (30%) 9,39% 9.600,00 1,00 9.600,00
1. GASTOS DE OPERACIÓN 14,10% 14.410,80 1,00 14.410,80
a. GASTOS DE PERSONAL (SECRETARIA,
CONTADOR, DIBUJANTE Y OPERADOR)

b.  GASTO DE ALQUILER DE OFICINA 3,91% 3.600,00 1,00 3.600,00
c.  GASTO DE OFICINA 0,98% 4.000,00 1,00 4.000,00
d.  MOVILIZACION 31,90% 1.000,00 1,00 1.000,00
COSTO DE OBRA CIVIL 100,00% 3.934.936,90
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 25,00% 983.734,23 0,15 147.560,13
MANO DE OBRA CALIFICADA 15,00% 590.240,54 1,00 590.240,54
INSUMOS RESTANTES 60,00% 2.360.962,14 1,12 2.644.277,60
COSTO DE OBRA CIVIL 4.004.547,70 3.382.078,27
FISCALIZACION 5% 201.857,93 1,00 201.857,93

4.206.405,63 3.583.936,19

Concepto
Alternativa Seleccionada

COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL
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FACTOR CATEGORIA
0,15 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1,00 MANO DE OBRA CALIFICADA
1,13 ENERGIA
1,12 BIENES Y SERVICIOS

NACIONALES
1,05 BIENES IMPORTADOS
0,12 TASAS

Cuadro Nº 2

FACTOR DE AJUSTE SOCIAL

Fuente: Departamento de Manejo de
Proyectos del Banco del Estado

Existen dos clases de factores para la Mano de Obra, las mismas que definiremos a

continuación:

Mano de Obra No Calificada: Son trabajadores que desempeñan actividades que no

requieren de estudios previos.

Mano de Obra Calificada: Son trabajadores que desempeñan actividades que

requieren estudios previos o vasta experiencia.

A partir de los factores de Mano de Obra se obtendrá  el precio social que

representará el costo marginal en que incurre la sociedad por emplear un trabajador

adicional de cierta calificación.

En el caso de los bienes utilizados en el funcionamiento del proyecto se hace una

clasificación entre Bienes Importados y Bienes y Servicios Nacionales.

Lo mismo se aplica para las demás categorías que no ameritan explicación alguna.

Finalmente, el resultado del ajuste de precios de mercado a precios sociales luego de

aplicar el factor de ajuste social se puede ver en el cuadro de inversiones a precio de

mercado.
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5.2.1 INGRESOS

5.2.1.1 INGRESOS Y COSTOS SIN PROYECTO

Según información registrada por el presidente de la asociación de agricultores, la

producción mensual actual es de 1.5qq de cacao por hectárea, lo cual va generar una

producción  de 1.5qq/Has/mes*440Has*12meses=7920qq.

En el siguiente cuadro se describe la cantidad de ingresos y egresos actuales de los

principales productos de la zona.

Cuadro Nº 3

SITUACIÓN ACTUAL EN INGRESOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD(Anual) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Ingresos de producción actual
Cacao 7920qq $120 $950,400.00

Egresos(Costo de producción actual)
Producción y
mantenimiento

440has $1920/ha/anual $ 844.800,00

Utilidad neta $105,600.00
Utilidad neta por hectárea(anual) $240,00

Fuente: Elaboración propia

5.2.1.2 INGRESOS CON PROYECTO

Con el sistema de riego presurizado los agricultores podrán incrementar la

producción en al menos el doble en el primer y segundo año una vez ejecutado el

proyecto, el triple de su producción en el año  3 y 4, llegando así hasta un incremento de

4 veces su producción actual a partir del quinto año.

Cuadro Nº 4

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se describe la cantidad proyectada de ingresos y egresos con

el sistema de riego presurizado de los principales productos de la zona.

qq/mes qq/año P. UNITARIO TOTAL
1320 15840 $ 120,00 $ 1.900.800,00

1980 23760 $ 120,00 $ 2.851.200,00

2640 31680 $ 120,00 $ 3.801.600,00

3,4

≥5

PROYECCIÓN DE VENTA ANUAL DE CACAO
Año
1,2
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Cuadro Nº 5

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD(Anual) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Ingresos de producción de año 1
Cacao 15,840qq $120 $1’900,800.00

Egresos(Total de Costo de producción año 1)
Producción y
mantenimiento

440has $1991,14
/ha/anual

$876,102.26

Utilidad neta $1’024,697.74
Utilidad neta por hectárea(anual) $2,328.86

* Se asume que el costo de los productos se mantiene y el costo de producción también. Solo se
consideraran las distorsiones en el flujo de caja. Fuente: Elaboración propia

5.2.1.3 ANALISIS INCREMENTAL

Tal como se puede observar en el cuadro Nº 6, los ingresos permanecerían en USD

950.400,00 para los próximos 15 años, mientras que los ingresos por la venta de cacao

con el nuevo sistema de riego presurizado se irían incrementando de la siguiente forma:

el primer y segundo año los ingresos se duplican como efecto de la construcción de la

obra física, en el tercer y cuarto año los ingresos se triplicarían, algo similar ocurre para

el quinto y los  años posteriores en donde la producción se incrementa 4 veces su

producción inicial, a partir del quinto año se alcanza la producción máxima en las 440

hectáreas ubicándose a esta en 31. 680 qq (2.640 qq mensuales *12) que multiplicado

por USD 120,00 (precio de cacao) nos da como resultado la cantidad USD 3’801.600,00

de ingresos, mismos que se mantienen hasta la fin de la ejecución del proyecto.

Cuadro Nº 6

INGRESOS INCREMENTALES

Año Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENTAL

1 $ 950.400,00 $ 1.900.800,00 $ 950.400,00

2 $ 950.400,00 $ 1.900.800,00 $ 950.400,00

3 $ 950.400,00 $ 2.851.200,00 $ 1.900.800,00

4 $ 950.400,00 $ 2.851.200,00 $ 1.900.800,00

5 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

6 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

7 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

8 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

9 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

10 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

11 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

12 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00
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13 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

14 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

15 $ 950.400,00 $ 3.801.600,00 $ 2.851.200,00

En cuanto a los costos incrementales se toma en consideración los costos y gastos en
los que se incurren con la parte operativa del proyecto menos los costos sin proyecto.
Hay que recalcar que tanto los costos sin proyecto como los costos con proyecto tienen
un reajuste por inflación del 8.4 %.

Cuadro Nº 7

COSTOS INCREMENTALES

Año Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENTAL

1 $ 844.800,00 $ 1.088.670,41 $ 243.870,41

2 $ 915.763,20 $ 1.168.111,80 $ 252.348,60

3 $ 992.687,31 $ 1.241.873,47 $ 249.186,16

4 $ 1.076.073,04 $ 1.328.335,12 $ 252.262,07

5 $ 1.166.463,18 $ 1.422.017,54 $ 255.554,36

6 $ 1.264.446,09 $ 1.523.614,82 $ 259.168,73

7 $ 1.370.659,56 $ 1.633.746,27 $ 263.086,71

8 $ 1.485.794,96 $ 1.753.128,76 $ 267.333,80

9 $ 1.610.601,74 $ 1.882.539,37 $ 271.937,64

10 $ 1.745.892,28 $ 2.022.820,49 $ 276.928,20

11 $ 1.892.547,23 $ 2.174.885,21 $ 282.337,98

12 $ 2.051.521,20 $ 2.339.723,37 $ 288.202,17

13 $ 2.223.848,98 $ 2.518.407,94 $ 294.558,95

14 $ 2.410.652,30 $ 2.712.102,01 $ 301.449,71

15 $ 2.613.147,09 $ 2.922.066,38 $ 308.919,29

5.2.2 ACTIVOS FIJOS

La inversión de los activos fijos se encuentra compuesta por: Infraestructura de riego

presurizado, equipos de computación, equipos de oficina, muebles y transporte.

Cuadro Nº 8

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN UNIDADES P. UNITARIO P. TOTAL
OBRA CIVIL
Construcción de obra civil 1 $4’239.016,43 $4’239.016,43
EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
Computadora de escritorio 1 $.1000,00 $.1000,00

Impresora 1 $150,00 $150,00
EQUIPOS DE OFICINA
Aparato telefónico 1 $30,00 $30,00
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MUEBLES
Escritorios 2 $150,00 $300,00
Sillas Giratorias 2 $45,00 $90,00
Sillas 4 $20,00 $80,00
Archivador 1 $70,00 $70,00
TRANSPORTE
Motocicleta 1 $1.200,00 $1.200,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $4’241.936,43

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 9

TABLA DE RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN EL TIEMPO

Cuadro de Inversiones
Ítem Inversión Ítem
año0 4.386.033,47 Obra civil
año1
año2
año3 1.150,00 Computadora, Impresora
año4

año5 570,00
Teléfono, Escritorio,
Sillas

año6 1.150,00 Computadora, Impresora
año7
año8
año9 1.150,00 Computadora, Impresora

año10 1.770,00
Teléfono, Escritorio,
Sillas, Motocicleta

año11
año12 1.150,00 Computadora, Impresora
año13
año14

año15 1.720,00

Computadora,
Escritorio, Teléfono,
Escritorio, Sillas,

Total 4.394.693,47
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5.2.3 CAPITAL DE TRABAJO

Lo constituyen todos los recursos financieros necesarios para desarrollar actividades

relacionas a la producción, operación, mantenimiento y comercialización de cacao.

Cuadro Nº 10

DETALLE DE CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL
Costos directos
Mano de obra  directa $70,400.00
Sub-Total-------------- $70,400.00
Costos indirectos
Mano de obra  indirecta $166.67
Equipos de protección $5.00
Materiales para reparaciones y repotenciación $250.00
Sub-Total-------------- $421.67
Gasto administrativo
Sueldos $1,856.86
Suministros de oficina $80.00
Servicios básicos (Agua, luz, internet, etc.) $50.00
Viáticos $50.00
Combustible y mantenimiento $150.00
Imprevistos $500.00
Sub-Total-------------- $2,686.86
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO PARA 1
MES

$73,508.52

Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede apreciar en el flujo de caja, se tendrá una falta de liquidez los dos

primeros meses, por razón se considera que el flujo de caja deberá soportar al menos

dos meses, tiempo en el cual el dinero se utilizará para la operación normal de los

componentes del proyecto. Dadas así las cosas se presupuesta un valor de USD

147.017,04 (73.508,52  x 2 meses)

5.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

5.3.1 COSTOS FIJOS

Los costos fijos para el presente proyecto, son aquellos costos constantes sin

importar el volumen de producción, a continuación se detallan los mismos:

5.3.1.1 MANO DE OBRA DIRECTA

Cada trabajador que participa directamente en la producción y mantenimiento de las

parcelas, trabajan en promedio 10 días/hectárea  con un salario mínimo de $16/día, lo

que correspondería un costo $160/ha. El costo anual asciende a US$ 844.800,00.
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5.3.1.2 MANO DE OBRA INDIRECTA

Cada año la asociación de agricultores pide asesoramiento técnico para mejorar la

producción de sus cultivos, lo que corresponde una prestación de servicio con una

remuneración $2000/anual o $0.38/ha/mes.

5.3.1.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN

Todos los operadores del sistema de riego deben contar con el equipo necesario de

protección el mismo que proteja su salud y de esta forma cumpla con las normas

mínimas de seguridad.  El costo anual asciende a US$ 60,00.

´

Cuadro Nº 11

EQUIPO DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD(ANUAL) COSTO
UNITARIO

COSTO
ANUAL

Botas pares 2 $9.50 $19.00
Guantes pares 2 $8.50 $17.00
Gorros Unidad 4 $6.00 $24.00

TOTAL $60.00
Elaboración propia

5.3.1.4 MATERIALES PARA REPARACIONES Y REPOTENCIACIÓN

Los operadores se encargarán del control y del mantenimiento del sistema de riego.

Se ha considerado la compra de accesorios para reparaciones en válvulas de aire,

aspersor y módulos, a un costo promedio de $250/mes. El costo anual se calcula en

USD 3.000,00

5.3.1.5 SUMINISTROS DE OFICINA

Para el normal desarrollo de las actividades propias de oficina y apoyados en la

información de proveeduría se ha considerado los suministros de oficina  necesario para

el normal funcionamiento. El Costo anual se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 12
SUMINISTRO DE OFICINA

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD(MENSUAL) COSTO
UNITARIO

COSTO
MES

COSTO
MES

Papel Bond remas 1 $5.00 $5.00 $60.00

Cartuchos de
Impresora

Unidad 2 $20.00 $40.00 $480.00

Varios de
oficina

global 1 $35.00 $35.00 $420.00

TOTAL $80.00 $960.00
Fuente: Elaboración propia
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5.3.1.6 SERVICIOS BÁSICOS

Tanto para el funcionamiento del sistema de riego como para el área de

administración es necesario el consumo de agua potable, energía eléctrica, además de

contar con servicio telefónico y de internet. El costo anual se calcula en US$ 600.00

Cuadro Nº 13

SERVICIOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN UNIDADES
CANTIDAD
(MENSUAL)

COSTO
UNITARIO

COSTO
MES

COSTO
ANUAL

Agua Global 1 $10.00 $10.00 $120.00

Energía
eléctrico

Global 1 $20.00 $20.00 $240.00

Teléfono Global 1 $20.00 $20.00 $240.00

TOTAL $50.00 $600.00

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.7 VIÁTICOS

Hemos considerado gastos del personal administrativo en US$ 50,00/mes por

viáticos, es decir US$ 600.00 al año.

5.3.1.8 DEPRECIACIÓN

Considerando la depreciación de activos fijos con el paso de los años de su vida útil,

hemos utilizado el método  lineal representada en la siguiente formula.

Valor del Activo
Depreciación = ----------------------------------------

Número de años vida útil
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Cuadro Nº 14

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN VALOR DE ACTIVO
FIJO A DEPRECIAR

NUMEROS DE AÑOS
DE VIDA UTIL

DEPRECIACIÓN(ANUAL)

Construcción de obra
civil

$4’206.405,63 20 $210.320,28

Computadora de
escritorio

$1.000,00 3 $333,33

Impresora $150,00 3 $50,00
Aparato telefónico $30,00 5 $6,00
Escritorios $300,00 5 $60,00
Sillas Giratorias $90,00 5 $18,00
Sillas $80,00 5 $16,00
Archivador $70,00 5 $14,00
Motocicleta $1.200,00 10 $120,00

TOTAL DE DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS- $210.937.61
Elaboración propia

Para el presente proyecto se calcula una depreciación anual estimada de US$

210.937,61 incluido la depreciación de la obra civil más los activos fijos. En este punto

debemos dejar en claro que la obra civil tiene una vida según la norma contable de 20

años, pero al evaluarse el proyecto a 15 años se tiene un valor de desecho  de US$

1’042.341,48 que resulta de restar el valor de la obra civil (US$ 4’206.405,63) menos la

depreciación acumulada al Décimo quinto año (US$ 3’164.064,15) lo que nos da el

valor antes enunciado.

5.3.2 COSTOS VARIABLES

5.3.2.1 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO

El combustible y el mantenimiento son requerimientos indispensables para la

movilización de la motocicleta  dentro del área operativa de la infraestructura de riego.

El costo asignado al año es de US$ 1.800,00

Cuadro Nº 15
COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
(MENSUAL)

COSTO
UNITARIO

COSTO
MES

COSTO
ANUAL

Combustible Galones 60 $1.46 $87.60 $1.051,20

Mantenimiento(Cambio de aceite y
accesorios)

Global 1 $62.40 $62.40 $748,80

TOTAL $150.00 $1.800,00

Elaboración propia
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Dep. Administrativo
1° 1 Secretaria 318,00 26,50 22,08 11,04 26,50 38,64 29,73 154,50 472,50 5.669,94
2° 2 Operador 636,00 53,00 22,08 11,04 53,00 77,27 59,47 275,87 911,87 10.942,38
3º 1 Personal temporal 318,00 26,50 22,08 11,04 26,50 38,64 29,73 154,50 472,50 5.669,94

1.272,00 106,00 66,25 33,13 106,00 154,55 118,93 584,86 1.856,86 22.282,26

En Dólares

Total
Mensual

Total
Anual

XIV Sueldo Vacaciones
N° de
Orden

Cant.

TOTAL

Fondo de
Reserva

Aporte Pat.
IECE-SECAP

Total Ben.
Soc.

XIII SueldoCargo IESS
Sueldo Básico

Sectorial

5.4 PRESUPUESTO DE GASTOS

5.4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son los gastos realizados por la asociación de agricultores para el desarrollo de sus

actividades de operación y mantenimiento de sistema de riego presurizado, no se

atribuye a la compra, comercialización y producción del producto. Tal como lo

determina la ley hay que considerar todos los elementos que la norma exige. El monto

mensual con todos los beneficios sociales asciende a USD 1.856,86 que al año se

calcula en USD 22.282,26.

Cuadro Nº 16

ROL DE PAGOS

5.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Considerando el Plan Nacional de Riego y Drenaje (PNRD) que contempla una

inversión de 2.755 millones de USD, a ser financiados principalmente con recursos del

Gobierno central, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cooperación

internacional y con aportes de los propios regantes y agricultores, las posibilidades de

financiamiento para la ejecución del proyecto es alta como lo muestra el siguiente

gráfico.
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El PNRD considera las principales alternativas de financiamiento que pueden ser

aprovechadas por el MAGAP, las universidades, los institutos de capacitación, las

organizaciones privadas de desarrollo y en especial los gobiernos provinciales, para

ejecutar intervenciones en riego y drenaje, que por sí son procesos complejos que

implican la interacción de distintas visiones, expectativas, y el accionar de diferentes

actores o grupos de interés que se involucran en dichos procesos.

5.5.1 FINANCIAMIENTO

El financiamiento de este tipo de proyecto se lo realiza mediante el Gobierno

Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro, entidad que sería la  encargada de

gestionar los recursos ante el Banco del Estado.

5.6 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO

Una vez analizada las dos mejores alternativas considerando la tasa de descuento y

el interés de cada entidad financiera a un plazo de 10 años, en los siguientes cuadros se

presentan las amortizaciones para los 10 años.

Cuadro Nº 17
Tabla de amortización

Fuente: Banco del Estado

Importe Deuda 4.353.422,67
Saldo 4.353.422,67
Tasa nom. Int 8% Conv. Mensual 1

Tasa efect. Int. 0,084

Tiempo 10 Años

# Pagos 10

Renta 660.541,83
# Cuota Valor de Pago Interés Capital Saldo

0 0 0 0 4.353.422,67
1 660.541,83 365.687,50 294.854,33 4.058.568,34

2 660.541,83 340.919,74 319.622,09 3.738.946,26

3 660.541,83 314.071,49 346.470,34 3.392.475,91

4 660.541,83 284.967,98 375.573,85 3.016.902,06

5 660.541,83 253.419,77 407.122,06 2.609.780,00

6 660.541,83 219.221,52 441.320,31 2.168.459,69

7 660.541,83 182.150,61 478.391,22 1.690.068,48

8 660.541,83 141.965,75 518.576,08 1.171.492,40

9 660.541,83 98.405,36 562.136,47 609.355,93

10 660.541,83 51.185,90 609.355,93 0,00

10 $ 6.605.418,30 $ 2.251.995,63 $ 4.353.422,67
Años

TABLA DE AMORTIZACION



126

5.7 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

El proyecto será financiado el 100% por el Gobierno Autónomo Descentralizado de

El Oro, en lo referente al costo del proyecto (USD 4’206.405,63) y al Capital de trabajo

(USD 147.017,04), sumando un total de USD 4.353.422,67, el resto de los activos fijos

serán financiados por la asociación de agricultores beneficiarios del proyecto.

Cuadro Nº 18

% DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE

Préstamo $

4.353.422,67

100%

Elaboración propia

5.8 COSTO DE PRODUCCIÓN

Cuadro Nº 19
DETALLES DE COSTOS ANUALES

RUBROS COSTOS ANUALES

FIJOS VARIABLES

Mano de obra directa $844.800,00 -------------

Mano de obra indirecta $2.000,00 ------------

Equipo de protección $60,00 ------------

Materiales para reparaciones y repotenciación $3.000,00 ------------

Depreciación de obra civil $210.320,28 ------------

SUBTOTAL $1’061.810,82 ------------

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $1’061.810,82

Sueldos $22.282,26 ------------

Suministro de oficina $960,00 ------------

Servicios básicos $600,00 ------------

Viáticos $600,00 ------------

Depreciación de computadora $333,33 ------------

Depreciación de Impresora $50,00 ------------

Depreciación de aparato telefónico $6,00 ------------

Depreciación de escritorio $60,00 ------------
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Depreciación de sillas giratoria $18,00 ------------

Depreciación de sillas $16,00 ------------

Depreciación de archivador $14,00 ------------

Depreciación de Motocicleta $120,00 ------------

Combustible y Mantenimiento de Motocicleta $1.800,00

Imprevistos 6.000,00 -------------

SUBTOTAL $31.859,59 $1.800,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS $32.859,59

COSTOS Y GASTOS TOTALES $1’094.670,41

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES $1’093.870,41 $1.800,00

Elaboración propia

El costo de producción llamados también costos de operación son los costos en los

que el proyecto debe incurrir para mantener operativo el proyecto. Para el presente caso

y tal como se puede apreciar en el cuadro precedente se encuentra organizado por la

Mano de Obra directa, mano de obra indirecta, equipos de protección, depreciaciones,

sueldos, suministros, servicios básicos, viáticos, combustible e imprevistos.

Para el presente proyecto los costos de producción ascienden a US$ 1’061.810,82 y

gastos administrativos por US$ 32’859,59.

Todos estos valores se encuentran sustentados al final del presente proyecto

(Anexos) y se rigen a la normativa vigente.

5.9 FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y ECONÓMICO

En el análisis que hemos realizado consideramos 2 flujos de caja, el primero

denominado flujo de caja financiero en donde los rubros se encuentran a precios de

mercado y el segundo un flujo de caja económico ajustado al factor de ajuste social.
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5.9.1 FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Cuadro Nº 20

Item año0 año1 año2 año3 año4 año5 año6 año7 año8 año9 año10 año11 año12 año13 año14 año15
Ingresos
Ventas de Cacao 1.900.800,00 1.900.800,00 2.851.200,00 2.851.200,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00
Total Ingresos 0,00 1.900.800,00 1.900.800,00 2.851.200,00 2.851.200,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00
Costos
Costos Fijos -874.302,26 -947.743,65 -1.027.354,12 -1.113.651,86 -1.207.198,62 -1.308.603,30 -1.418.525,98 -1.537.682,16 -1.666.847,46 -1.806.862,65 -1.958.639,11 -2.123.164,80 -2.301.510,64 -2.494.837,54 -2.704.403,89
Mano de obra directa(Mantenimiento y operación) 844.800,00 915.763,20 992.687,31 1.076.073,04 1.166.463,18 1.264.446,09 1.370.659,56 1.485.794,96 1.610.601,74 1.745.892,28 1.892.547,23 2.051.521,20 2.223.848,98 2.410.652,30 2.613.147,09
Mano de obra indirecta(Asesoramiento técnico) 2.000,00 2.168,00 2.350,11 2.547,52 2.761,51 2.993,48 3.244,93 3.517,51 3.812,98 4.133,27 4.480,46 4.856,82 5.264,79 5.707,04 6.186,43
Equipo de protección 60,00 65,04 70,50 76,43 82,85 89,80 97,35 105,53 114,39 124,00 134,41 145,70 157,94 171,21 185,59
Materiales para reparaciones y repotenciación 3.000,00 3.252,00 3.525,17 3.821,28 4.142,27 4.490,22 4.867,40 5.276,26 5.719,47 6.199,90 6.720,69 7.285,23 7.897,19 8.560,56 9.279,64
Sueldos 22.282,26 24.153,97 26.182,90 28.382,27 30.766,38 33.350,75 36.152,22 39.189,00 42.480,88 46.049,27 49.917,41 54.110,47 58.655,75 63.582,84 68.923,80

Suministro de oficina 960,00 1.040,64 1.128,05 1.222,81 1.325,53 1.436,87 1.557,57 1.688,40 1.830,23 1.983,97 2.150,62 2.331,27 2.527,10 2.739,38 2.969,49
Servicios básicos 600,00 650,40 705,03 764,26 828,45 898,04 973,48 1.055,25 1.143,89 1.239,98 1.344,14 1.457,05 1.579,44 1.712,11 1.855,93
Viáticos 600,00 650,40 705,03 764,26 828,45 898,04 973,48 1.055,25 1.143,89 1.239,98 1.344,14 1.457,05 1.579,44 1.712,11 1.855,93
Costos Variables -1.800,00 -1.800,00 -1.951,20 -2.115,10 -2.292,77 -2.485,36 -2.694,13 -2.920,44 -3.165,76 -3.431,68 -3.719,94 -4.032,42 -4.371,14 -4.738,31 -5.136,33
Combustible y Mantenimiento de
Motocicleta 1.800,00 1.800,00 1.951,20 2.115,10 2.292,77 2.485,36 2.694,13 2.920,44 3.165,76 3.431,68 3.719,94 4.032,42 4.371,14 4.738,31 5.136,33
Total de Costos -876.102,26 -949.543,65 -1.029.305,32 -1.115.766,96 -1.209.491,39 -1.311.088,66 -1.421.220,11 -1.540.602,60 -1.670.013,22 -1.810.294,33 -1.962.359,05 -2.127.197,22 -2.305.881,78 -2.499.575,85 -2.709.540,22
Utilidad Operativa 1.024.697,74 951.256,35 1.821.894,68 1.735.433,04 2.592.108,61 2.490.511,34 2.380.379,89 2.260.997,40 2.131.586,78 1.991.305,67 1.839.240,95 1.674.402,78 1.495.718,22 1.302.024,15 1.092.059,78
-Depreciaciones -210.937,61 -210.937,61 -210.937,61 -210.937,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61
-Depreciacion Construciones 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28
-Depreciacion    Computadora 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33
-Depreciacion    Impresora 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
-Depreciacion    Aparato 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
-Depreciacion    Escriotorios 60,00 60,00 60,00 60,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
-Depreciacion    Sillas Giratorias 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
-Depreciacion    Sillas 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
-Depreciacion    Archivador 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
-Depreciacion    Motocicleta 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
-Imprevistos 6.000,00 6.504,00 7.050,34 7.642,56 8.284,54 8.980,44 9.734,80 10.552,52 11.438,93 12.399,80 13.441,39 14.570,46 15.794,38 17.121,11 18.559,28
Total Gastos -216.937,61 -217.441,61 -217.987,95 -218.580,18 -219.180,15 -219.876,06 -220.630,41 -221.448,14 -222.334,55 -223.295,42 -224.337,00 -225.466,08 -226.690,00 -228.016,72 -229.454,90
Financieros -365.687,50 -340.919,74 -314.071,49 -284.967,98 -253.419,77 -219.221,52 -182.150,61 -141.965,75 -98.405,36 -51.185,90
  Intereses 365.687,50 340.919,74 314.071,49 284.967,98 253.419,77 219.221,52 182.150,61 141.965,75 98.405,36 51.185,90 0,00 0,00 0,00
=Utilidad antes de impuestos 442.072,62 392.894,99 1.289.835,25 1.231.884,88 2.119.508,68 2.051.413,76 1.977.598,86 1.897.583,51 1.810.846,87 1.716.824,35 1.614.903,94 1.448.936,71 1.269.028,22 1.074.007,42 862.604,88
=Impuestos 22% 97.255,98 86.436,90 283.763,75 271.014,67 466.291,91 451.311,03 435.071,75 417.468,37 398.386,31 377.701,36 355.278,87 318.766,08 279.186,21 236.281,63 189.773,07
=Utilidad despues de impuestos 344.816,64 306.458,10 1.006.071,49 960.870,21 1.653.216,77 1.600.102,73 1.542.527,11 1.480.115,14 1.412.460,56 1.339.123,00 1.259.625,08 1.130.170,63 989.842,01 837.725,79 672.831,81
+ Depreciacion 210.937,61 210.937,61 210.937,61 210.937,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61
+ Prestamo 4.353.422,67
-Amortizacion de prestamo 294.854,33 319.622,09 346.470,34 375.573,85 407.122,06 441.320,31 478.391,22 518.576,08 562.136,47 609.355,93
+ Valor de Desecho
Construccion de obra civil 1.051.601,41
Motocicleta
-Inversiones
Renovacion de Activos f ijos -1.150,00 -570,00 -1.150,00 -1.150,00 -1.770,00 -1.150,00 -1.720,00
Capital de Trabajo -147.017,04 147.017,04
Construccion de obra civil -4.206.405,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Neto de Caja -4.353.422,67 260.899,93 197.773,62 869.388,76 796.233,97 1.456.420,33 1.368.528,04 1.275.031,51 1.172.434,68 1.060.069,71 938.892,68 1.470.520,69 1.339.916,25 1.200.737,63 1.048.621,41 2.080.625,87
Saldo Acumulado de Caja -4.353.422,67 -4.092.522,73 -3.894.749,11 -3.025.360,35 -2.229.126,38 -772.706,05 595.821,99 1.870.853,50 3.043.288,18 4.103.357,88 5.042.250,56 6.512.771,25 7.852.687,50 9.053.425,13 10.102.046,53 12.182.672,40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



129

5.9.2 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

Cuadro Nº 21

Item año0 año1 año2 año3 año4 año5 año6 año7 año8 año9 año10 año11 año12 año13 año14 año15

Ventas de Cacao 1.900.800,00 1.900.800,00 2.851.200,00 2.851.200,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00
Total Ingresos 1.900.800,00 1.900.800,00 2.851.200,00 2.851.200,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00 3.801.600,00
Costos
Costos Fijos -874.302,26 -947.743,65 -1.027.354,12 -1.113.651,86 -1.207.198,62 -1.308.603,30 -1.418.525,98 -1.537.682,16 -1.666.847,46 -1.806.862,65 -1.958.639,11 -2.123.164,80 -2.301.510,64 -2.494.837,54 -2.704.403,89
Mano de obra directa(Mantenimiento y  operación) 844.800,00 915.763,20 992.687,31 1.076.073,04 1.166.463,18 1.264.446,09 1.370.659,56 1.485.794,96 1.610.601,74 1.745.892,28 1.892.547,23 2.051.521,20 2.223.848,98 2.410.652,30 2.613.147,09
Mano de obra indirecta(Asesoramiento técnico) 2.000,00 2.168,00 2.350,11 2.547,52 2.761,51 2.993,48 3.244,93 3.517,51 3.812,98 4.133,27 4.480,46 4.856,82 5.264,79 5.707,04 6.186,43
Equipo de protección 60,00 65,04 70,50 76,43 82,85 89,80 97,35 105,53 114,39 124,00 134,41 145,70 157,94 171,21 185,59
Materiales para reparaciones y  repotenciación 3.000,00 3.252,00 3.525,17 3.821,28 4.142,27 4.490,22 4.867,40 5.276,26 5.719,47 6.199,90 6.720,69 7.285,23 7.897,19 8.560,56 9.279,64
Sueldos 22.282,26 24.153,97 26.182,90 28.382,27 30.766,38 33.350,75 36.152,22 39.189,00 42.480,88 46.049,27 49.917,41 54.110,47 58.655,75 63.582,84 68.923,80
Suministro de oficina 960,00 1.040,64 1.128,05 1.222,81 1.325,53 1.436,87 1.557,57 1.688,40 1.830,23 1.983,97 2.150,62 2.331,27 2.527,10 2.739,38 2.969,49
Serv icios básicos 600,00 650,40 705,03 764,26 828,45 898,04 973,48 1.055,25 1.143,89 1.239,98 1.344,14 1.457,05 1.579,44 1.712,11 1.855,93
Viáticos 600,00 650,40 705,03 764,26 828,45 898,04 973,48 1.055,25 1.143,89 1.239,98 1.344,14 1.457,05 1.579,44 1.712,11 1.855,93
Costos Variables -1.800,00 -1.800,00 -1.951,20 -2.115,10 -2.292,77 -2.485,36 -2.694,13 -2.920,44 -3.165,76 -3.431,68 -3.719,94 -4.032,42 -4.371,14 -4.738,31 -5.136,33
Combustible y  Mantenimiento de Motocicleta 1.800,00 1.800,00 1.951,20 2.115,10 2.292,77 2.485,36 2.694,13 2.920,44 3.165,76 3.431,68 3.719,94 4.032,42 4.371,14 4.738,31 5.136,33
Total de Costos -876.102,26 -949.543,65 -1.029.305,32 -1.115.766,96 -1.209.491,39 -1.311.088,66 -1.421.220,11 -1.540.602,60 -1.670.013,22 -1.810.294,33 -1.962.359,05 -2.127.197,22 -2.305.881,78 -2.499.575,85 -2.709.540,22
Utilidad Operativa 1.024.697,74 951.256,35 1.821.894,68 1.735.433,04 2.592.108,61 2.490.511,34 2.380.379,89 2.260.997,40 2.131.586,78 1.991.305,67 1.839.240,95 1.674.402,78 1.495.718,22 1.302.024,15 1.092.059,78
-Depreciaciones -210.937,61 -210.937,61 -210.937,61 -210.937,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61 -210.895,61
-Depreciacion Construciones 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28 210.320,28
-Depreciacion    Computadora 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33
-Depreciacion    Impresora 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
-Depreciacion    Aparato Telefonico 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
-Depreciacion    Escriotorios 60,00 60,00 60,00 60,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
-Depreciacion    Sillas Giratorias 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
-Depreciacion    Sillas 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
-Depreciacion    Archiv ador 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
-Depreciacion    Motocicleta 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
-Imprevistos 6.000,00 6.504,00 7.050,34 7.642,56 8.284,54 8.980,44 9.734,80 10.552,52 11.438,93 12.399,80 13.441,39 14.570,46 15.794,38 17.121,11 18.559,28
Total Gastos -216.937,61 -217.441,61 -217.987,95 -218.580,18 -219.180,15 -219.876,06 -220.630,41 -221.448,14 -222.334,55 -223.295,42 -224.337,00 -225.466,08 -226.690,00 -228.016,72 -229.454,90
Financieros -365.687,50 -340.919,74 -314.071,49 -284.967,98 -253.419,77 -219.221,52 182.150,61 -141.965,75 -98.405,36 -51.185,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Intereses 365.687,50 340.919,74 314.071,49 284.967,98 253.419,77 219.221,52 182.150,61 141.965,75 98.405,36 51.185,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=Utilidad antes de impuestos 442.072,62 392.894,99 1.289.835,25 1.231.884,88 2.119.508,68 2.051.413,76 1.977.598,86 1.897.583,51 1.810.846,87 1.716.824,35 1.614.903,94 1.448.936,71 1.269.028,22 1.074.007,42 862.604,88
=Impuestos 22% 97.255,98 86.436,90 283.763,75 271.014,67 466.291,91 451.311,03 435.071,75 417.468,37 398.386,31 377.701,36 355.278,87 318.766,08 279.186,21 236.281,63 189.773,07
=Utilidad despues de impuestos 344.816,64 306.458,10 1.006.071,49 960.870,21 1.653.216,77 1.600.102,73 1.542.527,11 1.480.115,14 1.412.460,56 1.339.123,00 1.259.625,08 1.130.170,63 989.842,01 837.725,79 672.831,81
+ Depreciacion 210.937,61 210.937,61 210.937,61 210.937,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61 210.895,61
+ Prestamo -3.730.953,23
-Amortizacion de prestamo 294.854,33 319.622,09 346.470,34 375.573,85 407.122,06 441.320,31 478.391,22 518.576,08 562.136,47 609.355,93
+ Valor de Desecho
Construccion de obra civ il 1.051.601,41
Motocicleta
-Inversiones
Renov acion de Activ os fijos -1.150,00 -570,00 -1.150,00 -1.150,00 -1.770,00 -1.150,00 -1.720,00
Capital de Trabajo -147.017,04 147.017,04
Construccion de obra civ il -3.583.936,19
Saldo Neto de Caja -3.730.953,23 260.899,93 197.773,62 869.388,76 796.233,97 1.456.420,33 1.368.528,04 1.275.031,51 1.172.434,68 1.060.069,71 938.892,68 1.470.520,69 1.339.916,25 1.200.737,63 1.048.621,41 2.080.625,87
Saldo Acumulado de Caja -3.730.953,23 -3.470.053,30 -3.272.279,68 -2.402.890,92 -1.606.656,95 -150.236,61 1.218.291,42 2.493.322,93 3.665.757,61 4.725.827,32 5.664.719,99 7.135.240,69 8.475.156,93 9.675.894,56 10.724.515,97 12.805.141,84

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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5.10 INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

5.10.1 INDICADORES FINANCIEROS

5.10.1.1 VALOR ACTUAL NETO

Una vez actualizados los costos del proyecto a precios actuales a una tasa de

descuento de 12 % se obtiene un valor presente neto de USD 6.406.584,35, un VAN de

USD 2.053.161,68. El GPAO que es el organismo que financiara el proyecto puede

estar tranquilo puesto que con este indicador se puede afirmar que si  se emprende en el

mismo la inversión se encuentra garantizada.

Conviene mencionar que en estos proyectos es muy difícil establecer mecanismos

para asegurar tarifas que cubran todos los costos operativos de este proyecto, pero el

GPAO garantizara el servicio buscando siempre el beneficio para toda la sociedad.

5.10.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO

La tasa interna de retorno a devengado el rendimiento de la inversión a una tasa de

18.25%. Al ser esta tasa mayor a la tasa de coste de oportunidad (12%) el proyecto

garantiza no solo que se cubrirán los costos, sino que el proyecto es financieramente

sustentable dado que genera riqueza para el inversionista y los beneficiados.

5.10.1.3 COSTO/BENEFICIO

Según el análisis costo/beneficio es factible ejecutar el proyecto planteado, ya que

relación  es 0.904054553, lo que significa que por cada dólar adicional de beneficio la

utilidad es de USD 0.05945447.

En el mismo sentido y considerando los flujos de costos e ingresos descontados al

12% se determinan una relación beneficio-costo de 1.10612794,  esto significa que por

cada USD 1 invertido se obtiene USD 0.10612794 de ingresos adicionales:

Cuadro Nº 22

5.10.1.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Tal como se puede apreciar el periodo de recuperación del presente proyecto es 6,41

periodos.  En otras palabras el periodo de recuperación es de 6 años, 4 meses y 27 días

4.353.422,67
19.346.099,45
21.399.261,13
0,904054553
1,10612794

Fuente: Flujo de Caja

Inversion (USD)
Valor Actual Costo (USD)

INDICADOR COSTO/BENEFICIO

Valor Actual Beneficio (USD)
Relacion Costo/Beneficio
Relacion Beneficio/Costo
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lo cual resulta muy beneficioso para el presupuesto del GPAO ya que la obra generara

los flujos de dinero que pagaran el crédito.

Cuadro Nº 23

5.10.1.5 RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

Una inversión es una operación financiera definida por una serie de desembolsos que

se estima que van a generar una corriente futura de ingresos. Existen diferentes métodos

para valorar el atractivo de este proyecto de inversión a nuestro proyecto aplicaremos

los siguientes indicadores:

Tal como se aprecia el VAN es positivo, lo que indica que se garantizan los fondos

que se desembolsaran en el proyecto. Del mismo modo, La tasa interna arroja una tasa

positiva lo que expresa que se encuentra garantizada la inversión. También La relación

Costo/beneficio nos arroja un saldo positivo por cada dólar que se invierte.

Sin dejar de ser optimistas todos los indicadores financieros arrojan resultados

positivos lo cual garantiza la viabilidad del mismo, así lo demuestran los cálculos

realizados con técnicas conocidas y aprobadas tanto por el SENPLADES como por el

Banco del Estado.

Cuadro Nº 24

Fuente: Flujo de Caja Financiero Descontado

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Saldo Neto de Caja -4.353.422,67 260.899,93 197.773,62 869.388,76 796.233,97 1.456.420,33 1.368.528,04 1.275.031,51
Saldo acumulado de Caja -4.353.422,67 -4.092.522,73 -3.894.749,11 -3.025.360,35 -2.229.126,38 -772.706,05 595.821,99 1.870.853,50
Fuente: Flujo de Caja Descontado

Flujo de Caja Privado
Periodo de recuperacion

Indicador Economico Financiero
TIO 12,00% 12,00%
VAN $ 2.675.631,12 $ 2.053.161,68
VAB $ 21.399.261,13 $ 21.399.261,13
VAC $ 18.723.630,02 $ 19.346.099,45
TIR 21,0504550% 18,248719%
Periodo de recuperacion de inversion 5,10 6,41
Relacion Beneficio/Costo 1,142901 1,106128
Relacion Costo/Beneficio 0,874966 0,904055
Punto de equilibrio ($) $ 1.091.278,15 $ 1.091.278,15
Punto de equilibrio (%) 2,13% 2,13%
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5.10.2 INDICADORES ECONÓMICOS

5.10.2.1 VALOR ACTUAL NETO

Una vez actualizados los costos del proyecto a precios actuales a una tasa de

descuento de 12,00%, se obtiene un valor presente neto de USD 6.406.584,35 y un

VAN de  USD 2.675.631,12 al igual que la evaluación financiera el VAN arroja saldos

positivos por lo que se concluye es viable no solo financieramente sino también visto

desde el punto de vista económico.

5.10.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO

La tasa interna de retorno a devengado el rendimiento de la inversión a una tasa de

21.05%. Al ser esta tasa mayor a la tasa de costo de oportunidad (12%) el proyecto

garantiza no solo que se cubrirán los costos, sino que el proyecto es sustentable

financiera hablando dado que genera riqueza para el inversionista y los beneficiados. En

este punto hay que aclarar que la TIR económica (21.05%)  es mayor a la TIR

financiera (18.25%).

5.10.2.3 COSTO/BENEFICIO

Según el análisis costo/beneficio es factible ejecutar el proyecto planteado, ya que

relación  es 0.874966192, lo que significa que por cada dólar adicional de beneficio la

utilidad es de USD  0.125033808 centavos.

En el mismo sentido y considerando los flujos de costos e ingresos descontados al

12% se determinan una relación beneficio-costo de  UDS 1.142901302,  esto significa

que por cada  1 dólar invertido se obtiene USD 0.142901302 centavos  de ingresos

adicionales.  Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 25

5.10.2.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Tal como se puede apreciar el periodo de recuperación del presente proyecto es 6.84

periodos.  En otras palabras el periodo de recuperación es de 6 años, 10 meses y 1 días

Inversion (USD) 3.730.953,23
Valor Actual Costo (USD) 18.723.630,02
Valor Actual Beneficio (USD) 21.399.261,13
Relacion Costo/Beneficio 0,874966192
Relacion Beneficio/Costo 1,142901302
Fuente: Flujo de Caja

INDICADOR COSTO/BENEFICIO
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lo cual resulta muy beneficioso para el presupuesto del GPAO ya que la obra generara

los flujos de dinero que pagaran el crédito.

5.10.2.5 RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Se considera la misma lógica de la evaluación financiera.

5.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

5.11.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERO

En el primer análisis de sensibilidad del presente proyecto se ha considerado la

variable de inversión. Para el efecto, los indicadores sometidos a variaciones son: El

Valor Actualizado Neto y la Tasa interna de Retorno. El porcentaje de modificación

varía entre el  ± 10% y 25%  El proyecto sometido a las variaciones tal como se aprecia

en el Cuadro Nº26  en todos los casos arroja resultados positivos que nos permiten

deducir que se obtendrán los beneficios esperados.

Cuadro Nº 26

Fuente: Flujo de Caja Financiero Descontado

Cuadro Nº 27

Fuente: Flujo de Caja Financiero Descontado

En el segundo análisis de sensibilidad del presente proyecto ha considerado la

variable de ingresos. El porcentaje de modificación varía entre el - 50% y +25%  El

proyecto sometido a las variaciones tal como se aprecia en el Cuadro Nº 28, arroja

saldos negativos si los beneficios disminuyen en un 50%, en las demás variaciones los

resultados son positivos.

Cuadro Nº 28

Fuente: Flujo de Caja Financiero Descontado

IDEAL OPTIMO MEDIO PESIMISTA MALO
2.053.161,68$ 2.488.503,95$ 3.141.517,35$ 1.617.819,42$ 7.175.374,47$

18,25% 20,14% 23,64% 16,61% 14,52%

ESCENARIO
Valor actualizado Neto VAN  =

Tasa Interna de Retorno TIR  =

$ 3.265.067,00 $ 3.918.080,40 $ 4.788.764,94 $ 5.441.778,34
-25% -10% 10% 25%

$ 3.141.517,35 $ 2.488.503,95 $ 2.053.161,68 $ 1.617.819,42 $ 7.175.374,47
23,64% 20,14% 18,25% 16,61% 14,52%

INDICADORES
PORCENTAJE DE VARIACION DE INVERSION TOTAL

4.353.422,67$

Valor actualizado Neto VAN  =

Tasa Interna de Retorno TIR  =

IDEAL OPTIMO MEDIO MUY BUENO EXCELENTE
2.053.161,68$ 589.549,27$ -$ 874.063,15 2.638.606,65$ 8.814.620,38$

18,25% 13,91% 8,95% 19,86% 22,16%

ESCENARIO   =
Valor actualizado Neto VAN  =

Tasa Interna de Retorno TIR  =
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Cuadro Nº 29

Fuente: Flujo de Caja Financiero Descontado

5.11.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ECONÓMICO

En el primer análisis de sensibilidad económico del proyecto se ha considerado la

variable de inversión. Para el efecto, los indicadores sometidos a variaciones son: El

Valor Actualizado Neto y la Tasa interna de Retorno. El porcentaje de modificación

varía entre el  ± 10% y 25%  El proyecto sometido a las variaciones tal como se aprecia

en el Cuadro Nº 30, en todos los casos arroja resultados positivos que nos permiten

deducir que se obtendrán los beneficios esperados.

Cuadro Nº 30

Fuente: Flujo de Caja Económico  Descontado

Cuadro Nº 31

Fuente: Flujo de Caja Económico  Descontado

En el segundo análisis de sensibilidad del presente proyecto ha considerado la

variable de beneficios. El porcentaje de modificación varía entre el - 50% y +25%  El

proyecto sometido a las variaciones tal como se aprecia en el Cuadro Nº 32, arroja

saldos negativos si los beneficios disminuyen en un 50%, en las demás variaciones los

resultados son positivos.

Cuadro Nº 32

Fuente: Flujo de Caja Económico  Descontado

MEDIO OPTIMO MUY BUENO EXCELENTE

-50% -10% 10% 25%

-$ 874.063,15 $ 589.549,27 $ 2.053.161,68 $ 2.638.606,65 $ 8.814.620,38

8,95% 13,91% 18,25% 19,86% 22,16%

Valor actualizado Neto VAN  =

Tasa Interna de Retorno TIR  =

INDICADORES
PORCENTAJE DE VARIACION DE INGRESOS TOTAL

4.353.422,67$

IDEAL OPTIMO MEDIO PESIMISTA MALO
2.675.631,12$ 3.048.726,44$ 3.608.369,42$ 2.302.535,79$ 7.175.374,47$

21,05% 23,08% 26,84% 19,30% 17,06%Tasa Interna de Retorno TIR  =

Valor actualizado Neto VAN  =

ESCENARIO   =

$ 2.798.214,93 $ 3.357.857,91 $ 4.104.048,56 $ 4.663.691,54

-25% -10% 10% 25%

$ 3.608.369,42 $ 3.048.726,44 $ 2.675.631,12 $ 2.302.535,79 $ 7.175.374,47

26,84% 23,08% 21,05% 19,30% 17,06%

Valor actualizado Neto VAN  =

Tasa Interna de Retorno TIR  =

PORCENTAJE DE VARIACION DE INVERSION TOTAL

3.730.953,23$
INDICADORES

IDEAL OPTIMO MEDIO MUY BUENO EXCELENTE
2.675.631,12$ 1.212.018,70$ -$ 251.593,72 3.261.076,08$ 8.814.620,38$

21,05% 16,36% 11,02% 22,79% 25,28%

ESCENARIO   =
Valor actualizado Neto VAN  =

Tasa Interna de Retorno TIR  =
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5.12 SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO

Los elementos especificados en el proyecto obtenidos a lo largo de este estudio,

señalan que de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los costos y al flujo de costos

que se ha estimado, es conveniente y rentable.

En el presente proyecto no se han estimado tarifas, que permitan recuperar el valor

total de los costos durante de vida útil del proyecto.

La evaluación financiera del proyecto contempla un análisis que permite la

recuperación de la inversión en su totalidad.

La evaluación económica del proyecto nos permite deducir que se producirá un

incremento en el ingreso de la población beneficiada que les permitirá no solo mejorar

su nivel de vida sino en convertirse en micro empresarios al mediano plazo.

Por obvias razones se considera que los habitantes del sector de intervención se

beneficiaran del sistema, así lo demuestran las estadísticas recogidas.

Los moradores están dispuestos a colaborar con el proyecto.

El Gobierno Autónomo ha asignado un valor para el mantenimiento de la obra a

partir del segundo año.

Se cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de

Ambiente.

5.13 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA

Para garantizar la sostenibilidad financiera y económica  del  presente proyecto

desde el punto de vista económico y social partiremos de algunas consideraciones,

tomando como base dos aspectos fundamentales que son:

Los costos evitados con la implementación del proyecto, se considerarán como

beneficios netos del proyecto.

El costo de la consultoría, costo de la obra física más la fiscalización son considerado

como inversión inicial.

La vida útil del proyecto es de 20 años.

La tasa social de descuento que utilizamos es de 12%

La tasa de crecimiento anual de la población está estimada en el 0.67%
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Los índices financieros y económicos nos permiten concluir que el proyecto es

viable desde el punto de vista social, recomendándose su ejecución.

El análisis de sostenibilidad se basa en la capacidad del proyecto  para cubrir sus

costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento que se generaran a lo

largo de su horizonte de evaluación.

Es de vital importancia para la sostenibilidad de este proyecto en el

comprometimiento que tengan todos los involucrados en el mismo, especialmente el

Gobierno Autónomo Descentralizado  del Cantón Pasaje y la Junta Parroquial de

Casacay por ser dos de los más importantes involucrados en el proyecto.

Otro mecanismo de sostenibilidad del proyecto es la asignación presupuestaria por

parte de la  Gobierno Provincial Autónomo de El Oro para el mantenimiento preventivo

el mismo.

En todos los proyectos que ejecuta el Gobierno Autónomo, consideramos importante

e imprescindible la participación de la comunidad y gremios, es así que en este caso

existe el compromiso en firme de la sociedad en prestar todas las facilidades para que se

ejecute este proyecto, además existe la predisposición de los habitantes para aportar con

requerimientos que le sean solicitados, ya que finalmente ellos serán los directamente

beneficiados.
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CONCLUSIONES

La producción anual por hectárea con proyecto pasaría de 7.920 qq por año a 31.680

qq anuales a partir del quinto año, lo cual equivale 4 veces de lo que se producían sin

proyecto.

La asociación de propietarios La Garganta, se encargará del mantenimiento del

sistema de riego, pagando un costo mensual de mantenimiento estimado en USD

3,108.53 (Costos indirectos y Gastos administrativos).

El sistema de riego presurizado es técnicamente la mejor alternativa tecnológica que

se pueda utilizar en la zona de intervención, debido que  es apto a todo tipo de terreno y

especialmente al sector La Garganta que presenta tramos muy ondulados.

El sistema de riego presurizado es óptimo para el riego de cultivos jóvenes como los

que se producen en la zona de intervención.

El mantenimiento es uno de los factores claves críticos de éxito, su operación

garantiza el funcionamiento normal de los componentes del sistema de riego

presurizado.

Se optimiza la utilización del uso del agua debido a que a través del sistema de riego

presurizado es posible aplicar la cantidad de agua justa sin que se produzcan

desperdicios de este elemento y sin que se dañen los cultivos como sucede en la

actualidad por la irrigación manual, además es posible colocar en las aguas nutrientes

adicionales.

El 98% de los beneficiados está de acuerdo con la construcción de un sistema riego

presurizado y el 92% estaría dispuesto a apoyar en el mantenimiento del mismo.

El área de riego en zonas productivas se incrementará del 50% de la cobertura actual

a 100% de cobertura en zonas productivas.

El monto de la inversión de la obra civil asciende a USD 4’206.405,63 precio de

mercado y US$ 3’583.936,19 a precios sociales.

Para la operación normal de los componentes del proyecto por capital de trabajo se

presupuesta un valor de USD 147.017,04 para los 2 primeros meses.
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La mejor alternativa de financiamiento es la del Banco del Estado con una tasa de

interés de 8.4% y un plazo de 10 años.

El GPAO aportará el 100% del costo de la inversión que se utilizará para el

financiamiento de la obra civil, equipos de oficina y estudios.

El costo del proyecto a precios actuales a una tasa de descuento de 12 % nos permite

obtener un valor presente neto de USD 6.406.584.35y un VAN de USD  2.675.631,12.

La tasa interna de retorno a devengado el rendimiento de la inversión a una tasa de

21.05%. Al ser esta tasa mayor a la tasa de costo de oportunidad (12%) el proyecto

garantiza no solo que se cubrirán los costos, sino que el proyecto es sustentable

financieramente hablando dado que genera riqueza para el inversionista y los

beneficiados.

En el mismo sentido y considerando los flujos de costos e ingresos descontados al

12% se determinan una relación beneficio-costo de 1.142901, esto significa que por

cada $ 1 invertido se obtiene USD 0.142901  de ingresos adicionales.

El periodo de recuperación es de 6 años, 10 meses y 1 días lo cual resulta muy

beneficioso para el presupuesto del GPAO ya que la obra generara los flujos de dinero

que pagaran el crédito.

En el análisis de sensibilidad de la variable de ingresos al ser sometida a  variaciones

nos arroja saldos negativos solo si los beneficios disminuyen en un 50%, en las demás

variaciones los resultados son positivos.
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RECOMENDACIONES

 Se debe incentivar y dar a conocer los nuevos tipos de cultivos de ciclo corto que

podrían sembrar en la zona con la implementación del sistema de riego

presurizado, lo cual ayudara a dar un buen uso del suelo y a la vez incrementar

sus ingresos.

 Realizar la participación social especialmente enfocada en informar sobre las

actividades del proyecto y el estudio de impacto ambiental propuesto a los

habitantes cercanos al área de influencia.

 En la etapa de construcción, desarrollar todas y cada uno de las medidas

descritas en el Plan de Manejo Ambiental del documento.

 Ejecutar con más prioridad las medidas ambientales preventivas y de mitigación

para la no afectación al ambiente que se encuentra alrededor del proyecto

 Vigilar que durante la fase de construcción del sistema de riego no se arrojen

desperdicios a los esteros colindantes.

 Durante la fase de operación del proyecto, colocar cartelones en la entrada de del

campamento alusivos al cuidado del ambiente.
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ANEXOS

ENTREVISTA

Antes de iniciar con esta entrevista nos gustaría agradecerle por  su tiempo y

participación en esta investigación. Nos gustaría comentarle que nosotros somos

estudiantes de la ESPAE (Escuela de Posgrado  en Administración de Empresa),

ubicada en la ciudad de Guayaquil. El motivo de esta investigación se debe a la

realización  de un proyecto de Investigación de Mercado para la implementación  de un

sistema de riego presurizado  en la parroquia Casacay. Nuestra investigación se basa en

determinar los beneficios que tendrían los agricultores y los pobladores con la

construcción del sistema de riego presurizado en la zona de los cultivos del sector La

Garganta-Casacay.

Sus respuestas serán sumamente valiosas para nuestra investigación y de la misma

forma toda la información recabada en esta entrevista, será totalmente confidencial y se

manejará con total discreción.

Rafael Zhindón
Ingeniero Hidráulico
ENTREVISTADO

Preguntas de entrevista

¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los agricultores y pobladores con la
construcción del sistema de riego presurizado?

Los beneficios principalmente en los productores agrícolas son:

• Contar con infraestructura de riego tecnificada para sus parcelas.

• Ahorro en el  riego de cultivos.

• Buen uso del suelo.

• Riego óptimo para sus cultivos.

• Diversidad en los cultivos de ciclo corto

• Incremento en la producción de sus cultivos

• Incremento en sus ingresos anuales.

• Disminución en fertilizantes y pesticidas.

Los beneficios de pobladores de la parroquia Casacay son:

• Aumento de mano obra calificada
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• Disminución en la migración de los pobladores en busca de empleo.

¿Qué características tiene un sistema de riego presurizado?

La disponibilidad de agua es uno de los factores que más directamente condicionan

el crecimiento y desarrollo, la productividad y la calidad de la producción de los

cultivos. Esta disponibilidad afecta principalmente las cosechas de cacao y banano

en la zona alta del sector La Garganta, parroquia Casacay. La mayor parte de los

agricultores dependen de los medios meteorológicos para regar sus cultivos y un

menor porcentaje utilizan además algunos tipos de fertilizantes para los sembríos.

Debido a que la zona presenta una topografía muy irregular se vuelve muy

dificultoso y costoso realizar un riego óptimo en los cultivos que evite las pérdidas

de suelo por erosión, por ese motivo es conveniente realizar el diseño de un sistema

de riego que tenga la adaptabilidad de la zona y además que cuente con la capacidad

de regular el riego.

Considero personalmente que debido a la complejidad de sus condiciones

meteorológicas y topográficas es necesario adaptar un sistema de riego presurizado.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de optar por un sistema de riego
presurizado en la zona?

Ventajas

• Adaptabilidad topográfica

• Mayor uniformidad en el riego

• Permite aplicar productos solubles y productos químicos en agua.

• Riego eficiente con pendientes elevadas

• Alta eficiencia de aplicación (Ahorro de agua)

• Evita problemas de erosión en el suelo

• Disminuye la mano de obra al automatizarse parcial o totalmente la actividad

Desventajas

• Alto costo inicial

• Mantenimiento de líneas regantes y cabezales

• Necesita energía eléctrica
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ENCUESTA PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN LA PARROQUIA CASACAY

OBJETIVO: Recolectar información de propietarios de parcelas para analizar la Construcción de un
Sistema de Riego Presurizado en el sector La Garganta, Parroquia Casacay, Provincia de El Oro.
COOPERACIÓN: Su ayuda es de vital importancia para los objetivos de esta investigación. Le
garantizamos que la información que nos proporcione será usada con estricta confidencialidad y
exclusivamente para fines del estudio.
INSTRUCCIONES: Obtener la información de la forma más precisa posible a los encuestados.

Lugar de la encuesta:____________________________ Parroquia:____________________

PERCEPCIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO

1. Propiedad de la
tierra

Propietario con título
Ocupado sin título
Arrendatario

2. Extensión hectáreas 3. Área productiva %
4. Tierra usada % 5. Tierra con regadío %
6. Cuál es el tipo de riego que usa en su parcela?

Pozo Manantial
Riachuelo Canal
Compra agua Otro (indique cuál)

7. Cuál es el costo mensual en regar sus cultivos?
______________________

8. Estaría de acuerdo con la construcción de un sistema de riego presurizado en la zona de
sus cultivos? .

SI NO

9. Piensa usted que mejoraría la calidad de  vida  de los productores y pobladores de la
parroquia Casacay con la construcción del sistema de riego presurizado en la zona La
Garganta. Casacay.

SI NO

10. ¿Cuáles serían los motivos de oposición para la construcción del sistema de riego presurizado?

Alto costo por el mantenimiento.
Preocupación por  posibles daños en los sembríos en el periodo de construcción.
Conflictos con  propietarios de parcelas vecinas por el turno de riego.
Otro. ___________________________________________

11. ¿Aportaría al mantenimiento de este sistema de riego sabiendo que tendrá  mejor acceso
de agua para regar sus cultivos?

SI NO

CICLOS DE CULTIVO

12. Indique cuáles son los cultivos que produce en su parcela y qué ingreso anual le reportó la última vez que vendió
sus productos.

Ciclo corto # cosechas al año Unidad Cantidad Ventas/año

Permanentes # cosechas al año


