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RESUMEN 

 
 
 

La Compañía Ecuacorrientes S.A. (ECSA) filial de la canadiense Corrientes 

Resources tiene proyectado la exploración y la  explotación a cielo abierto (open 

pit) de uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, alrededor de 

3.5 millones de toneladas de mineral ubicado en la cordillera Cóndor Mirador  

provincia de Zamora Chinchipe.  

 

En la presente tesis de grado se establece como cumplió con los requerimientos 

de la empresa ECSA para proporcionarle la venta de equipos Caterpillar y los 

servicios para mantener una disponibilidad de máquinas del 92% al 86% durante 

5 años. 

 

En la propuesta que elabore usando datos que posee nuestra empresa de 

experiencias similares se establecen los costos de las actividades programadas, 

personal en sitio e infraestructura de taller con las que les garantizamos cumplir 

con la meta propuesta de producir 620 toneladas diarias de concentrado de 

cobre por 5 años. 
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INTRODUCCION 

 

Con la creciente demanda mundial de metales debido al incremento en la 

producción mundial de equipos industriales y tecnología, y el consecuente 

incremento de los precios de los metales debido a esta demanda,  la 

explotación de minerales metálicos  se han vuelto un factor de crecimiento en 

los países que poseen grandes reservas de estos, ya que los ingresos 

generados por la exportación permiten el mejoramiento en la economía. 

 

Se conoce desde hace algunos años que en el Ecuador existen grandes 

reservas de minerales de metales como: cobre, oro, plata y molibdeno, y es 

conocido también que estos minerales han sido explotados desde la época 

pre incaica. Por esta razón grandes y medianas compañías internacionales 

especializadas en explotación minera tales como Aurelian Resources, 

Corrientes Resources y  Newmont  se encuentran ya trabajando en el  

estudio y desarrollo de yacimientos importantes como Cóndor Mirador, 

Mirador Norte y Fruta del Norte. Esta explotación minera debe ser no solo 

sustentable sino también debe de tener el menor impacto posible al medio 

ambiente y a las comunidades que viven en la zona, ya que en la actualidad 

se conoce de los efectos de los químicos contaminantes utilizados en la 

explotación minera, los cuales son de efectos acumulativos y sinérgicos 
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provocando daños mayores al ecosistema y al las personas, aunque en el 

presente como ya se han tomado las debidas precauciones. 

 

En el proceso de explotación de mineral, previo a la fase final de refinamiento 

del mineral, los equipos de producción como tractores de orugas, palas 

mecánicas y camiones para el acarreo, juegan un papel importante para 

conseguir la rentabilidad del proyecto. Este trabajo trata del estudio de 

disponibilidad mecánica de la flota de equipos mineros en el proyecto de 

explotación de cobre localizado en la cordillera del Cóndor provincia de 

Zamora Chinchipe llamado Proyecto Mirador, con el fin de elaborar un 

proyecto de ventas asegurando la disponibilidad y confiabilidad mecánica en 

los equipos que permitan alcanzar los volúmenes de producción deseados a 

lo largo de la vida de la mina.  

 

Para este estudio se designó un grupo de trabajo con personal de ventas, 

finanzas y servicio, el cual me correspondió liderar. Durante este trabajo se 

desarrollaron todas las actividades de mantenimiento  para conseguir los 

objetivos de disponibilidad propuestos, así como todos los recursos 

humanos, equipamiento en sitio e inversiones necesarias. Se definen 

también dentro de este estudio los indicadores de rendimiento en los 

procesos de mantenimiento  los cuales se monitorean a lo largo de la vida de 

la mina. 
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Asegurando la disponibilidad requerida, llegaremos a la obtención de tarifas  

por horas de mantenimiento por equipo y los parámetros para su  reajuste. El 

aseguramiento de la disponibilidad mecánica de los equipos y las tarifas 

fueron factores importantes en la decisión comercial de ECSA para la compra 

de los equipos Caterpillar.  Finalmente con los datos de costos, ventas y 

gastos obtenemos un estado de resultados para analizar la rentabilidad del 

proyecto, misma que estuvo dentro de los parámetros acostumbrados en 

nuestra empresa. Llegando finalmente a la contratación de nuestros servicios 

y a la venta de los equipos. 
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CAPITULO 1 

 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

     1.1   Características de la zona de la mina y producción proyectada. 

Ubicación de la propiedad 

El Proyecto Mirador está ubicado 10Km al este del Río Zamora en la 

Provincia de Zamora Chinchipe al sureste de Ecuador, adyacente a 

la frontera con el Perú  . El área de las concesiones está a 340 km al 

sur de la ciudad de Quito y a 70 km este sureste de la ciudad de 

Cuenca. El centro del área de las concesiones tiene coordenadas 

UTM 9,604,200 N y 785,000E  

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1. LOCALIZACION DE LA MINA 
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Clima 

 El área tiene un clima húmedo ecuatorial con lluvias reportadas de 

2.300mm por año. La precipitación puede exceder los 60mm en un 

período de 24 horas. Variaciones en el terreno tienen gran influencia 

sobre la precipitación lluviosa, por lo tanto el área tiene diferentes 

regímenes de lluvia. El trabajo de campo es posible durante todo el 

año.  

 

La mejor época para realizar vuelos de reconocimiento y 

construcciones de caminos es durante los meses de Octubre y 

Diciembre, debido a las condiciones de cielos descubiertos y clima 

seco. 

 

Fisiografia: Tributarios del río Zamora drenan la parte central y este 

de la propiedad. El rango de elevaciones es de 800 a 1.400 mts 

sobre el nivel del mar. Los flancos de las tierras altas de los páramos 

del Matanga en el Oeste y la cordillera del Cóndor en el este 

alcanzan una elevación máxima de 4,200 y 3,500 metros sobre el 

nivel del mar respectivamente.  

 

La propiedad soporte un bosque tropical , aunque existen varios 

claros dentro de la propiedad de menor elevación. 
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FIGURA 1.2. FISIOGRAFIA DEL PROYECTO MIRADOR 
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Recursos del Yacimiento  y Plan de La Mina 

Moose Mountain Technical Services (MMTS ) fue requerida por 

ECSA para desarrollar el plan de la mina, producción proyectada, 

costos de operación y de capital de la mina basados en un estudio 

previo de 181 millones de toneladas plan de mina, pero a una taza 

de molienda  de 25.000 toneladas por día. 

Los recursos del yacimiento son listados en la tabla siguiente: 

TABLA 1 

RECURSOS DEL YACIMIENTO 

   

Material Total x 1000 ton 180.981 

Grado Cu % 0.62 

Grado Au ppb 199 

Grado Ag gm/t 1.63 

Total Desperdicio x 1000 ton 145,820 

   

 

Existen 3 fases de explotación del yacimiento con una relación de 

desperdicio de 0.8:1. La primera producción ocurre en el lugar de la 

primera fase del yacimiento,  donde el mineral es expuesto desde la 

extracción de la capa vegetal y los grados del cobre son altos para 

maximizar el flujo de caja durante los primeros años. Con una 

relación máxima de molienda de 30.000 toneladas por día, la vida de 

la mina podría ser 17 años no incluyendo el período de pre 
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producción del año 0 y año 1. La producción  en 18 años de la mina 

será de un promedio de 620 toneladas por día de concentrado de 

cobre húmedo al 9.2% de humedad.  

 

Proceso del Mineral y Manejo del Material 

Un esquema simplificado del proceso del mineral es mostrado en la 

figura 1.4. La recuperación es estimada en 89.7% de Cu, 46.3% Au y 

67% Ag del concentrado de cobre. Una producción estimada de 

concentrado de cobre de un promedio de 29.5%Cu, 4.9 g/t de Au y 

58 g/t de Ag. Un total de 1.004 millones de kgs. de cobre y 535.500 

oz de Au serían obtenidos del concentrado de cobre a lo largo de los 

primeros 18 años de  vida de la mina. 

 
El concentrado húmedo de cobre será transportado 418 Km en 

camiones hasta el puerto en la ciudad de Machala. 

El proceso de operación está programado para 24horas por día ,365 

días por año al 92% de disponibilidad de alimentación. Los equipos 

en operación son: la trituradora primaria, los molinos de bolas, las 

células de flotación, reductores de concentrados y filtros. A 

continuación una breve descripción de los procesos productivos y los 

equipos: 

Trituración: Es el inicio del proceso y tiene por objeto la reducción 

de tamaño del material mineralizado para prepararlo para la 
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posterior etapa de flotación. Es posible observar que con la 

disminución de tamaño se incrementa el número de partículas 

pequeñas, caracterizadas por una composición relativa mayor. Esto 

permite en la fase siguiente una mejor separación y que si la burbuja 

tiene que interactuar con uno de los minerales, no predomine el 

efecto de arrastre por no separación de las fases mineralógicas que 

ocurriría a mayores tamaños.  

 
Molienda: Mediante el trabajo de molinos se continua reduciendo el 

tamaño del mineral para obtener un tamaño máximo de 30  

micrones, con el que se forma una pulpa con agua y reactivos 

específicos que se lleva a la flotación. Este proceso de molienda 

debe ser hecho de forma tal que no provoque una disminución 

excesiva de la granulometría o tamaño del mineral, por cuanto este 

efecto traería problemas en la etapa de flotación. 

 

 

FIGURA 1.3. EQUIPOS DE TRITURACION Y MOLIENDA 
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Flotación: Proceso mediante el cual el material reducido en tamaño 

es puesto en una solución de aditivos específicos. A través del 

líquido se hacen pasar burbujas de aire  u otro gas de modo que una 

fracción del mineral rico en alguna fase mineralógica se adhiera a las 

burbujas descargando esa parte del material total por la parte 

superior del reactor. Si el tamaño de la partícula es muy pequeño, 

caso de los denominados finos o partículas finas, al menos habrán 

dos efectos no deseados: (i) la fluido dinámica será lo 

suficientemente importante para transferir un momentum tal que las 

partículas que no deben ser separadas llegarán también a las zonas 

superiores del reactor, (ii) un tamaño pequeño de partícula hará que 

su masa sea despreciable para efectos gravitatorios y efectos 

derivados de la naturaleza eléctrica presente en la superficie del 

mineral ( fuerzas de superficie) será dominante sobre las fuerzas 

volumétricas haciendo aun más complejo el control del proceso 

global.  

 

Filtración y Secado: Es el proceso final de reducción y de 

extracción de la humedad del material para la obtención final del 

concentrado. Durante este proceso en el cual pudieran intervenir 

inclusive hornos de alta temperatura y tostación, permite al 

convertidor obtener el concentrado de cobre.  
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Los hornos utilizados durante estos procesos son los causantes de 

la liberación de óxidos de azufre, es por esto que es muy importante 

su adecuado manejo para evitar daños al medio ambiente. 

 

Características del equipamiento en la preparación del mineral 

La trituradora primaria tendrá 3000 Ton/h de capacidad, a través de 

una trituradora giratoria en circuito abierto de 1370mm x 1905mm, el 

cual reduce material de 1000mm  a 250mm . Este equipo también 

tiene la habilidad de acomodar mineral de camiones de 240 Ton en 

dos lados opuestos. El material triturado será transportado  a 1.2 km 

a través de una banda transportadora a un alimentador de 120.000 

Ton de capacidad ( pila de stock ). La banda transportadora tiene un 

ancho de 1372 mm  con una capacidad de 3750 Ton/h.    

 

Un pulverizador con 14 ciclones (12 en operación y 2 en reserva) es 

considerado. El flujo deberá mantenerse en 6.840 m3/h y el poder en 

1.600 kw. 2 nuevas bombas alimentadoras de ciclones son 

consideradas (1 en operación y otra de repuesto). Para mantener 30 

micrones como producto de pulverizado es necesario un molino 

vertical de 1.250 hp. Para alcanzar el tiempo nominal de flotación ,9 

células de 200 m3 cada una son consideradas. En el limpiador por 

flotación, una línea de 3 células de 100m3 es requerida para 
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alcanzar el tiempo nominal de flotación En la segunda limpieza por 

flotación, 5 células de 10m3 son consideradas para alcanzar el 

tiempo nominal de flotación. Un reductor de 22 m de diámetro es 

considerado para la reducción de concentrado. 

 

Manejo de Residuos y Protección del Medio Ambiente 

Es de vital importancia que todos estos procesos no dañen el medio 

ambiente, por cuanto la contaminación, no es solo un proceso 

simple, por medio del cual la naturaleza juega el papel de creación 

de diluciones infinitas. En la actualidad, se habla de efectos de 

diversos contaminantes, los cuales son acumulativos y en algunos 

casos sinérgicos provocando daños mayores al ecosistema. 

 

Es por esto que el principal objetivo del diseño del manejo de 

materiales residuales es para asegurar la protección del agua de la 

superficie y subterránea durante las operaciones en largo término y 

alcanzar así las metas propuestas de protección del medio ambiente 

al cierre da la mina. Varios aspectos son tomados en cuenta para el 

diseño del proceso del manejo de residuos: 

 

- Permanente aseguramiento y confinamiento del los procesos de 

residuos y aguas residuales 
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- Control, recolección y remoción del drenaje de líquidos libres 

desde las aguas residuales durante el proceso. 

- Monitoreo de cada etapa del proceso para asegurar que se 

alcancen los parámetros y criterios de protección ambiental. 

- Continuo desarrollo de las instalaciones de acuerdo a la 

producción durante la vida del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.4. PROCESO DE PREPARACION DEL MINERAL 

Producción Proyectada 

En el apéndice A se puede observar la producción proyectada 

estimada con el escenario de producción proyectada, de 25.000 
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toneladas por día como relación de molienda. Cabe mencionar que 

también se han realizado estudios para incrementar la producción a 

30.000 ton y 50.000 ton por día inclusive. 

 

1.2    Selección de equipos requeridos por especialización. 

Los equipos en la mina se clasifican por su especialidad, así 

tenemos que las tres especialidades dentro de la mina son: 

explotación del yacimiento (minar), acarreo del material (transportar) 

y mantenimiento de vías de acarreo (soportar). 

 
Para la explotación del yacimiento se utilizarán durante los primeros 

5 años una cargadora frontal de ruedas Caterpillar 992 G de 24 ton 

de carga y 2 palas frontales O&K RH90 de 30 Tn de carga. La meta 

de producción durante estos primeros 5 años es de 25.000 tn por día 

de material. Para el acarreo del material desde el yacimiento a la 

trituradora donde se iniciará el proceso de obtención del concentrado 

de cobre, se utilizarán camiones fuera de camino Caterpillar 777F de 

90,3 Tn de carga. Estos camiones tienen la capacidad se soportar 

hasta un 10% de sobrecarga. 

Estos camiones necesitan vías adecuadas para su circulación 

manteniendo una superficie de rodadura óptima y una gradiente 

máxima del 10% para proteger la vida útil de los componentes del 

tren de potencia ( motor, convertidor de torque, transmisión, 
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diferenciales y mandos finales ). Para el mantenimiento de estos 

caminos de acarreo es necesario una flota de equipos de soporte 

que la componen: excavadoras, tractores de oruga y rueda, 

motoniveladoras y retroexcavadoras. Estos equipos entonces serán 

los encargados de construir y mantener los caminos de acarreo con 

las características definidas por el departamento de producción y 

mantenimiento, con la finalidad  de alcanzar los objetivos de ciclos y 

durabilidad de componentes definidos previamente en el proyecto. 

 

 

FIGURA 1.5.   CAMINOS DE ACARREO 

Finalmente existen cargadoras frontales más pequeñas 980H para 

movilización de material de desecho y camiones articulados tipo 
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tanqueros 735 para el transporte de agua, combustible y lubricantes. 

Estos dos últimos modelos también son considerados parte de la 

flota de soporte. 

 

 

 

                Pala Frontal 

 

 

 

                         Camión                              Motoniveladora 

 

 

 

        

               Cargadora Frontal                           Tractor de Ruedas 

 

 

 

       

                  Excavadora                                                Tractor de Orugas 

FIGURA 1.6.  FLOTA DE EQUIPO 
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     1.3   CALCULO DE DISPONIBILIDAD MECANICA 

La disponibilidad mecánica solicitada por el cliente para este 

contrato de mantenimiento se definió de acuerdo a la tabla adjunta: 

 

TABLA 2. 

DISPONIBILIDAD MECANICA REQUERIDA 

PERIODO 

(HORAS) 

DISPONIBILIDAD 

GARANTIZADA 

0 – 6.200 92% 

6.201 – 12.400 92% 

12.401 – 18.600 88% 

18.601 – 24.800 88% 

24.801 – 31.000 86% 

 

Fórmula de Disponibilidad  

Se utilizará la siguiente fórmula de para el cálculo de la 

Disponibilidad Mecánica: 
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D= 

     T total- T muerto-Ajustes 

= 

HOP + HRTO + HSB+  HE       

                  T Total  HOP + HRTO + HSB + HDT + HE 

 

donde, 

 

D = Disponibilidad Contractual 

HOP = Horas efectivas de operación 

HRTO = Horas de retraso en la operación 

HSB = Horas stand-by 

HDT = Horas de mantenimiento preventivo y correctivo 

HE = Excepciones de tiempo no contadas contra disponibilidad 

 

Para poder determinar si es posible alcanzar la disponibilidad 

requerida por flota de equipos, calculamos una disponibilidad 

estimada en los 5 años para cada modelo de  utilizando la fórmula 

anteriormente descrita y la comparamos con la disponibilidad 

requerida promedio en los 5 años, la cual es 89,2%  y es obtenida de 

la siguiente manera: 

 

D= ((Tiempo total-tiempo muerto)/tiempo total) x 100 

D promedio= ((43.800-9.797.10)/43.800) x 100  

D promedio= 89.2% 
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Donde: 

43.800:      Horas totales en 5 años (365 días x 24 horas por día ) 

9.797,10: Horas de tiempo muerto máximo obtenido del % de      

disponibilidad por año requerido por el cliente. 

 

Para calcular la disponibilidad mecánica para cada uno de los 

equipos, utilizamos los tiempos muertos obtenidos de los archivos de 

mantenimiento de la siguiente manera: 

 

D777= ((43.800-3.597,1)/43.800) x 100 

D777= 91,8% 

 

D992= ((43.800-2.650)/43.800) x 100 

D992= 93,9% 

 

D385= ((43.800-1.605,42)/43.800) x 100 

D385= 96,3% 

 

Dd10t= ((43.800-1.947)/43.800) x 100 

D10= 95,6% 

 

D980= ((43.800-1.611,46)/43.800) x 100 
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D980= 96.3% 

 
D930= ((43.800-1.113,92)/43.800) x 100 

D930= 97,5% 

 

D735= ((43.800-2.009,08)/43.800) x 100 

D735 = 95,4% 

 
D824= ((43.800-2.088,07)/43.800) x 100 

D824= 95,2% 

 
D16= ((43.800-2.344)/43.800) x 100 

D16= 94,6% 

 

Drh90= ((43.800-2.990*)43.800) X100 

Drh90= 93,2% 

(*) Para la RH90 por no ser un equipo Caterpillar se estima un 

tiempo muerto del  13% más en horas que la cargadora 992G . 

 

Como se evidencia de este cálculo estimado, todas las 

disponibilidades mecánicas son mayores que la promedio requerida; 

es decir que según las actividades de mantenimiento recomendadas 

por el fabricante, es posible alcanzar la disponibilidad mecánica 

solicitada por el cliente. 
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     1.4   Definición de estrategia de mantenimiento  

Como primer paso en la estrategia de mantenimiento se definieron 

los trabajos que están cubiertos dentro del programa de 

mantenimiento y los trabajos no cubiertos.  

TRABAJOS DE REPARACIÓN CUBIERTOS 

Estos trabajos son todos los recomendados por el fabricante y 

descritos en los manuales de reparación y mantenimiento. 

Adicionalmente  pueden ser hechos por nuestro personal técnico y 

en los cuales se utilizan repuestos originales del fabricante. Estos 

trabajos son:  

 

Mantenimiento Preventivo 

Por “Mantenimiento Preventivo”, se entenderá la realización de todas 

las actividades, tareas, y provisión de repuestos nuevos o 

remanufacturados, en la medida en que la legislación vigente lo 

permita, necesarios para desarrollar los programas de 

mantenimiento preventivo, recomendados por el Fabricante.   

Reparaciones de Componentes Menores y Sistemas Menores 

Por “Reparaciones de Componentes Menores y Sistemas Menores”, 

se entenderán las actividades, tareas, y provisión de repuestos 

nuevos o remanufacturados, en la medida en que la legislación 

vigente lo permita, necesarios para las reparaciones de conjuntos 

menores tales como: cardanes, sistemas de frenos, sistemas 
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hidráulicos, suspensiones y sistemas de dirección, sea cuando 

ocurra una falla anticipada o cuando cumplan las horas estimadas 

de su mantenimiento. 

 

Adicionalmente, se incluirá las actividades, tareas, y provisión de 

repuestos nuevos o remanufacturados, en la medida en que la 

legislación vigente lo permita, necesarios para las reparaciones de 

media vida, de ser necesarias, de los siguientes componentes 

menores: turbos, bombas inyectoras, y bombas de agua. 

 
 Mantenimiento del Sistema de Acondicionador de Aire 

Por “Mantenimiento del Sistema de Acondicionador de Aire”, se 

entiende la mano de obra y repuestos nuevos o remanufacturados, 

en la medida en que la legislación vigente lo permita, necesarios 

para mantener operativo este sistema. 

 
Reparaciones del Tren de Potencia 

Por “Reparaciones del Tren de Potencia” se entenderá todas las 

actividades, tareas, y repuestos necesarios para la reparación de los 

componentes del tren de potencia, tales como: motor diesel, 

convertidor de torque, transmisión, diferencial y mandos finales. 

 
 TRABAJOS EXCLUIDOS 

Estos trabajos se clasifican en: 
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1) Los que no están descritos en los manuales de reparación y 

mantenimiento del fabricante. 

2) Los trabajos correspondientes a accesorios, componentes o 

sistemas no manufacturados por el fabricante. 

3) Los trabajos correspondientes a componentes de desgaste 

cuya  vida útil estimada es de difícil predicción, como es el caso 

de los trenes de rodaje y las herramientas de corte. 

4) Todos los trabajos de soldadura.  

5) Misceláneos 

 
En nuestra propuesta no estuvieron consideradas las siguientes 

actividades: 

 
Reparación / Mantenimiento / Reemplazo de Neumáticos 

Por “Reparación / Mantenimiento / Reemplazo de Neumáticos” se 

entenderá todas las actividades, tareas, y repuestos necesarios para 

la reparación, mantenimiento, y reemplazo de neumáticos, 

incluyendo aros y  tornillería. 

 
Reparación/Mantenimiento/ Reemplazo de Trenes de Rodaje y 

Herramientas de Corte 

Por “Reparación / Mantenimiento / Reemplazo de Trenes de Rodaje 

y Herramientas de Corte” se entenderá todas las actividades, tareas, 

y repuestos necesarios para la reparación, mantenimiento, y 
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reemplazo de Trenes de Rodaje y Herramientas de Corte incluyendo  

tornillería. 

 
Suministro de Lubricantes y Grasas 

Por “Suministro de Lubricantes y Grasas” se entenderá la provisión 

de lubricantes y grasas utilizadas en los mantenimientos preventivos, 

reparaciones, y fugas. 

 
Suministro de Combustible 

Por “Suministro de Combustible” se entenderá la provisión del 

combustible necesario para la  operación de los equipos, al igual que 

la provisión y mantenimiento del equipamiento y sistema de filtrado 

necesarios para su abastecimiento. 

 
Operación de Equipos 

Por “Operación de Equipos” se entenderá todas las actividades 

necesarias para la operación de los camiones. 

 
Reparaciones Causadas por Uso de Repuestos no Genuinos 

Caterpillar 

Por “Reparaciones Causadas por Uso de Repuestos no Genuinos 

Caterpillar” se entenderán todas las actividades, tareas, y repuestos 

necesarios para reparar y/o corregir daños causados por estos 

repuestos o por la instalación de los mismos.  
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Misceláneos 

Se excluye del Contrato toda la mano de obra, actividades, y 

repuestos necesarios para : las reparaciones debido a lo que el 

fabricante de los equipos considera como prácticas inadecuadas de 

operación; las reparaciones debido a accidentes, robos y/o hurtos; 

las reparaciones, mantenimientos y/o reemplazos para resolver 

daños causados por corrosiones en los sistemas de los equipos; 

mantenimiento y reparación de Equipos de Radio Comercial y 

sistema de telecomunicación; reparaciones estructurales, lo cual 

comprende la reparación estructural de una falla (fisura) que se 

presenta en una unión soldada de la estructura; reparaciones y/o 

reemplazos de cabina, vidrios y espejos; reemplazo de filtros por un 

excesivo consumo causado por problemas de contaminación; 

limpieza general de la máquina requerida antes de cualquier 

reparación o mantenimiento . 

 
Definición del Proceso de Mantenimiento 

Nuestro proceso de mantenimiento se basó en  3 estrategias: 

La perspectiva de empresa reemplaza la perspectiva 

departamental.- Buena comunicación y mutua planificación son 

factores claves. Calendarios para períodos de actividad e inactividad 

son comunicados y coordinados, entonces los recursos y el tiempo 

podrán ser utilizados eficientemente. 
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Mantenimiento puede reconocer e identificar daños o fallas 

causadas por una inapropiada operación. Producción evita el abuso 

y el uso incorrecto de los equipos. Producción monitorea la 

severidad en la operación e informa a Mantenimiento de cambios. 

Mantenimiento modifica los planes de reparación y los calendarios 

establecidos de acuerdo a los cambios en las condiciones de 

operación. Mantenimiento debe trabajar utilizando todos los recursos 

que dispone de manera eficiente para proveer la confiabilidad y 

disponibilidad mecánica requerida en el contrato. 

 

 

El mantenimiento proactivo reemplaza al mantenimiento 

reactivo.- Los problemas mecánicos y las fallas no son toleradas. 

Estos eventos generarán el incremento de los costos y la 

disminución de la disponibilidad mecánica, inclusive por debajo de 

los niveles estipulados en el contrato. El mantenimiento proactivo 

focaliza sus esfuerzos en evitar problemas mecánicos , reparaciones 

y fallas; no solo corrigiendo los problemas ocurridos. Trabajar 

eficientemente es tan bien reconocido en una empresa como 

trabajar correctamente. La reparación después de falla es más 

costosa para mantenimiento y producción. Es por esto que la 

necesidad de mano de obra entrenada y capacitada es fundamental 

dentro de nuestra estructura de mantenimiento. 
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El rendimiento debe ser medido y evaluado.- Los indicadores de 

rendimiento son requeridos dentro de cualquier evaluación. El 

mejoramiento continuo y las buenas prácticas y procedimientos 

deben ser aplicados en el área de mantenimiento. Las mejoras 

requieren medición. Gráficos estadísticos y paretos serán utilizados 

dentro de las evaluaciones del proyecto, así también como la 

metodología 6 Sigma. 

 

En esta operación de explotación minera se estima que entre el 25% 

y el 35% de los costos de los equipos móviles son atribuidos al 

mantenimiento. Adicionalmente a lo expuesto, el departamento de 

producción basa sus estimaciones y expectativas en la disponibilidad 

mecánica y confiabilidad de los equipos. Equipos no disponibles no 

producen. 

 

Proceso de Reparación y Mantenimiento El proceso de reparación 

y mantenimiento se fundamenta en 10 sub procesos claramente 

definidos. En la figura 1.7. se puede observar la interacción de estos 

procesos para la obtención de los resultados finales que son la 

mejora de: confiabilidad, disponibilidad y eficiencia. A continuación 

explico brevemente cada uno: 
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Mantenimiento Preventivo: Son las actividades programadas de 

primer nivel tales como cambios de aceite y filtros, inspecciones 

rutinarias, calibraciones menores, etc. 

 

Administración de los Repuestos: El manejo adecuado de las 

partes es crítico en la desarrollo de las faenas de reparación y 

mantenimiento. La no anticipación en el pedido de repuestos y la 

falta de  manejo y transporte de los mismos al sitio de la faena 

puede impactar a la disponibilidad mecánica de la flota y la eficiencia 

en la reparación. 

 

Administración de Componentes: Es importante mantener registro 

e historia durante la vida de los componentes mayores (tren de 

fuerza ), así también como de cada una de las reparaciones, 

detallando los trabajos realizados y las partes cambiadas anotando 

inclusive la razón y el motivo del cambio soportado con un análisis 

técnico de la falla. Esto servirá para analizar posibles condiciones de 

operación y aplicación que estén afectando la vida útil de los equipos 

y que puedan ser mejoradas.  

 

Capacitación: Proceso básico y fundamental dentro de la operación 

de la mina. Está demostrado que la operación de los equipos es un 
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factor que incide tanto en la disponibilidad mecánica como en la 

productividad. Los operadores y nuestros técnicos de servicio 

pasarán un proceso de certificación y calificación como requisito 

previo al ingreso a sus operaciones en la mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.7. PROCESO  DE MANTENIMIENTO 

 

Monitoreo de Condiciones: Es definido como el conjunto de 

inspecciones, evaluaciones, mediciones e inclusive las 

observaciones casuales que son informadas al departamento de 

mantenimiento acerca de un sistema o equipo definido. Para que 
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este monitoreo sea efectivo, la información no debe ser sólo acerca 

de un síntoma sino de un problema específico; esto ayudará al área 

de planificación a realizar la respectiva coordinación y seguimiento 

hasta que el problema se solucione. 

 
Seguimiento de fallas detectadas: El sistema de seguimientos de 

fallas detectadas usa los hallazgos del monitoreo de condiciones 

para planificar y programar las reparaciones de acuerdo al plan de 

mantenimiento. Esta lista de hallazgos o fallas deben ser priorizadas 

de acuerdo a su grado de incidencia en la disponibilidad mecánica, 

estableciendo finalmente tiempos estimados de reparación de 

acuerdo a la lista. 

 

Planificación de Reparación: Las reparaciones deben ser  

planificadas para que puedan ser hechas eficientemente; es decir 

con la mínima incidencia posible en la disponibilidad. Esto significa 

tener todos los recursos: personal, herramienta, partes y espacio ( 

bahías ) para ejecutar la reparación. Es importante definir el pedido 

de las partes previo a la programación del trabajo, sólo con las 

partes en la estación de trabajo la reparación puede empezar. 

 

Administración de Reparación: Reparaciones y otras actividades 

de mantenimiento correctivo y otras pruebas de rendimiento, deben 
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ser ejecutadas en cualquier “ventana de oportunidad” disponible. Las 

ventanas de oportunidad se definen como los tiempos en los cuales 

el equipo esta ya parado por alguna otra razón, entonces otras 

reparaciones pueden ser hechas sin afectar adicionalmente al 

tiempo muerto. Ejemplos de ventanas de oportunidad son: recargas 

de combustible, paralizaciones entre turnos, PMs programados, 

servicios de lubricación en campo, etc. 

 
Evaluación de Rendimiento: Este proceso ya fue descrito 

previamente como parte de nuestra estrategia. Los indicadores de 

rendimiento de nuestro contrato fueron definidos como: 

disponibilidad, confiabilidad y eficiencia. 

 
Mejora Contínua: Es el mecanismo de evaluación constante y 

cambio de procesos, productos, programas de mantenimiento y 

servicios para que estos trabajen mejor. El proceso de mejoramiento 

continuo dentro de nuestro contrato deberá cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Incrementar nuestros compromisos con el cliente 

 

 Incrementar el valor agregado de nuestro servicio 

 

 Proveer ventaja competitiva 

 

 Proveer oportunidades adicionales de ventas 
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Esta mejora continua se define como un proceso el cual se describe 

en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio:   Acuerdo de alianza y compromiso de CI. 

Fin:       Firma Final y comunicación 

 

 

FIGURA 1.8. PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

Compromiso 

entre partes 

 
Establecimiento de 

bases e indicadores 

 
Identificación de 

Proyectos 

Implementación de 

Proyectos 

Control de 
Proyectos y 

compromisos 
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En la etapa de implementación es necesario el apoyo de la 

metodología 6 Sigma, por lo que se asignará un cinturón negro 

(black belt) como parte del equipo de mejora contínua. 
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CAPITULO 2 

 

2. SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

      2.1   Infraestructura en sitio de la mina. 

El campamento del proyecto incluye alojamiento para un pico 

aproximado de 250 empleados, hospedados en el sitio de la mina. 

Trabajadores locales pueden utilizar la transportación pública o 

sistemas de transportación privada creadas por ECSA para viajar 

desde y hacia el proyecto Mirador. Agua fresca para el campo puede 

ser obtenida desde uno de los surtidores locales. 

 

ECSA completó ya los diseños para el puente sobre el río Zamora 

donde actualmente cruza la gabarra. Una barcaza con capacidad de 

100 toneladas. De carga será construida hasta que el puente este 
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finalizado para transportas todos los equipos de minería hasta el 

sitio. El camino de acceso a la mina será completamente 

pavimentado y será ampliado y recubierto. 

 

Acceso desde el proyecto a la costa a través de la provincia de Loja 

usa el sistema de vialidad actual, el cual está pavimentado para las 

cargas adecuadamente. Por allí circularán los transportes del 

concentrado los cuales tienen un peso estimado combinado de 52 

toneladas. Todos los puentes a través de la provincia de Loja han 

sido evaluados para que soporten la carga requerida y el 

reforzamiento ha sido planificado en los lugares que se requiera. 

 

El aereopuerto más cercano es el de Gualaquiza y está a 45 minutos 

en carro del sitio de la mina. Una pista de 2,075 m de largo está en 

capacidad de ser usada por aviones tipo Hércules y aereonaves tipo 

737.   

 

Actualmente la energía eléctrica del campamento en el proyecto es 

suministrada por la red eléctrica local, con líneas a lo largo del río 

Quími desde Tundayme a Chuchumbleza. Esta predicho que cuando 

inicien operaciones las demanda de energía será 28.3 Mw, por lo 

que se estima comprar energía de la planta hidroeléctrica más 
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cercana disponible o crear un proyecto de generación  con 

generadores a diesel dentro del proyecto. 

 

 

 

FIGURA 2.1. PLANO DE LA MINA 
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     2.2  Definición de la cantidad de técnicos y organigrama del proyecto 

Para definir la cantidad de técnicos en sitio se utilizaron dos 

métodos.  

 

Método 1 Razón de Hombres Sugerida por equipo 

La Razón de Hombres (MPx) se define como: 

 

              MPx= Horas Hombres totales*  

                         Horas de Operación 

 

*estas horas incluyen las horas de reparación en el centro de 

reconstrucción de componentes (CRC). 

 

El valor de MPx es un valor que ha sido obtenido ya 

experimentalmente de acuerdo a los modelos de equipos en otros 

sitios mineros en el mundo. Para nuestro cálculo utilizaremos los 

benchmarks utilizados en operaciones mineras en Latinoamérica.  

 

Estos valores fueron proporcionados por el fabricante. Finalmente 

multiplicamos el número de equipos por cada uno de los MPx. Los 

resultados se detallan el la siguiente tabla: 
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TABLA 3. 

CANTIDAD DE MECANICOS (METODO 1) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este método se obtiene un total de 46 mecánicos. 

Método 2 Tiempo de Trabajo.- 

Para este método se utiliza la relación de mantenimiento la cual se 

define como: 

MRx= Horas hombre de mantenimiento * 

             Horas de operación  

*sólo se consideran las horas de mantenimiento en sitio/campo 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE MECÁNICOS DE CAMPO - MÉTODO 1:  POR 

LA RAZÓN DE HOMBRES POR EQUIPO SUGERIDA 

Modelo Cantidad 

Razón de Hombres 

por Equipo 

Sugerida 

Hombres por total 

de Máquinas por 

Modelo 

 777F           12.00             1.30           15.60  

 992G             1.00             1.50             1.50  

 980H             2.00             1.30             2.60  

 D10T             4.00             1.80             7.20  

 930G             2.00             1.00             2.00  

 16H             2.00             1.50             3.00  

 385CL             1.00             1.50             1.50  

 824H             1.00             1.00             1.00  

 735ª             5.00             1.30             6.50  

 446D             1.00             1.00             1.00  

 RH90             2.00             2.00             4.00  

TOTAL          33.00             45.90  
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Luego se calcula la cantidad de mecánicos utilizando las 

consideraciones según la siguiente tabla: 

 

TABLA 4 

CANTIDAD DE MECANICOS (METODO 2) 
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De acuerdo a este método la cantidad de mecánicos es de 35. 

Finalmente para llegar a la cantidad estimada final se obtiene el 

promedio de los resultados de los dos métodos de la siguiente 

manera: 

Cantidad de mecánicos    =     No.Método 1 + No.Método 2 = 46 + 

35= 40.5   41mec.                              2              2 

 

Organigrama del Proyecto  

Para definir el organigrama del personal en el sitio definimos primero 

cual  será el personal  productivo y no productivo. 

 
Personal Productivo del Proyecto.- Se define a las personas que 

intervienen directamente en las faenas de las reparaciones y 

mantenimientos; es decir los mecánicos cuya cantidad ya ha sido 

calculada previamente. 

Este personal estará dividido en 3 grupos (3 turnos) de 12 hrs.; 2 

turnos dentro de la mina y un turno fuera de la mina. Asimismo 

estarán en grupos de acuerdo a especialización a saber: Mecánico 

de Campo, Mecánico de reparaciones, Mecánico de Desmontaje y 

Montaje y Mecánicos de Mantenimiento preventivo. 

 
Personal No Productivo del Proyecto.- Se define a las personas 

que intervienen indirectamente en la faena; es decir al personal que 
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trabaja en la gerencia, administración, organización,  planificación y 

supervisión del proyecto. Como fue definido previamente en nuestro 

proceso y estrategia de mantenimiento, estas posiciones son de vital 

importancia para el éxito del proyecto y alta capacitación y 

experiencia es requerida.  Como parte de este personal no 

productivo están el personal de soporte que lo conforman los 

bodegueros y jefe de seguridad industrial. 

 

 

 

 

FIGURA 2. 2.    ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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Existe un indicador establecido para  proyectos de minería a nivel 

mundial que clasifica a los proyectos de acuerdo a la cantidad o 

relación entre el personal productivo y no productivo. Esta 

clasificación es:  

 

Proyectos Grandes:       mayor al 80% 

Proyectos Medianos:    entre el 50 %y 80% 

Proyectos Pequeños:   menores al 50% 

 

Para nuestro proyecto y luego de haber definido el organigrama de 

la figura 2.1., se determinó que la cantidad de productivos por 

jornada era de 17 y los no productivos 14.  

Por lo que nuestra relación es del 55%; es decir que nuestro 

proyecto Mirador está en la clasificación de proyecto minero 

mediano. 

 
 

     2.3   COSTOS E INVERSIONES RELATIVAS AL PROYECTO 

Para definir los costos e inversiones relativos a la operación del 

proyecto nos basamos en lo que fue definido previamente como 

obligaciones y aportes del distribuidor y de ECSA.  

En la tabla siguiente resumimos los aportes de cada una de las 

partes: 
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TABLA 5 

APORTES DE LAS PARTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes Cliente Distribuidor Fabricante 

Mano de Obra   X   

Repuestos   X   

U/C y GET X     

Personal y Organización   X   

Equipamiento X X   

Operación de Equipos X     

Capacitación de Operadores   X   

Instalaciones en Sitio X     

Combustible X     

Lubricantes X     

Agua/Electricidad X     

Seguros X X   

Asistencia Médica X     

Alojamiento X     

Transporte   X   

Montaje de Equipos en Mina   X X 

Garantía Técnica   X X 

Trabajos con Terceros 
X X   
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Basados en esto se enumeraron y cuantificaron los gastos e 

inversiones en el período de 5 años del contrato. Estos los vemos 

resumidos en las siguientes tablas con sus respectivos totales 

 

TABLA 6 

GASTOS DE OPERACION 

 



 45 

TABLA 7 

INVERSIONES EN EL PROYECTO 
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      2.4   COSTOS DE OPERACIÓN 

Dentro de los principales costos de operación se identificaron:  

1) Capital/Costo  del equipo,  

2) Mantenimiento y Reparación  

3) Llantas y Trenes de Rodaje. 

4) Combustible 

5) Lubricantes. 

6) Valor Residual de Equipos. 

7) Sueldo de Operadores. 

8) Otros factores locales ( inflación, tipo de cambio, aranceles, etc ) 

 
En figura siguiente se pueden apreciar la relación entre los 

principales costos de operación y su impacto en el costo por 

tonelada. Entre estos costos se definió luego los parámetros para los 

reajustes de precio en la tarifa ofrecida al cliente. 

 

 

FIGURA 2.3.  COSTOS DE OPERACIÓN 
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Nuestro estudio definió los costos de operación en lo referente a 

Mantenimiento y Reparación. 

 

Para obtener los costos de mantenimiento y reparación por hora de 

operación para cada uno de los equipos se aplicó la siguiente 

metodología. 

 
1) Se crearon los archivos de mantenimiento para cada uno de los 

equipos definiendo todas las actividades de mantenimiento y 

reparación programados descritas en los manuales de servicio 

de fabricante . 

 

2) Se obtuvieron valores de partes, mano de obra y costos 

misceláneos  (suministros , trabajos externos, etc ). Estos 

fueron ubicados en los respectivos archivos  de acuerdo a las 

horas estimadas para su ejecución. Asimismo en el caso de 

componentes mayores se definieron los respectivos PCR ( 

Reemplazo Programado del Componente ) para cada una de 

las máquinas.  

 

3) Con estos archivos se obtuvieron valores de costo y venta ( 

utilizando factor de margen) por hora de operación. Este rubro 

no incluye la mano de obra del personal a ser designado al sitio 
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y  definido en el punto 2.2 de este estudio. Para definir este 

costo de mano de obra en campo se divide el costo total del roll 

de pagos del personal productivo del proyecto para las horas 

totales de operación. Para obtener la venta se multiplica 

también por el respectivo factor de margen. 

 

4) Se asigna  un valor de reparaciones no programadas del 5 % 

del costo y de contingencia  calculado según el punto 2.5 de 

este estudio. 

 

Cabe mencionar que los valores finales de costo por hora de 

equipos fueron ponderados de acuerdo al número de horas de 

operación por equipos y a la cantidad de equipos por flota. 

 

Reajuste de Tarifas: Los valores de las tarifas son válidos para los 

modelos y las cantidades definidas originalmente. En el caso que 

ECSA decida añadir o remover equipos de esta lista, los valores 

calculados deben ser revisados. 

 

Los valores por hora, por equipo, están sujetos a ajustes por 

incrementos de: costos de repuestos, mano de obra, inflación 

general, impuestos y aranceles.  La inflación se medirá de acuerdo 
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al Índice de Precios al Consumidor que anualmente establezca el 

INEC.  En el caso de las máquinas O&K RH90 el precio está sujeto 

también a variaciones en el tipo de cambio EUR/USD. 

 

      2.5.   Plan de contingencia 

La contingencia ha sido considerada en diferentes instancias en el 

proyecto. A continuación se detalla cada una de ellas: 

 

Contingencia dentro de costos de mantenimiento 

La contingencia dentro de los contos de mantenimiento se define 

como la probabilidad de que un componente del tren de impulsión 

falle de manera prematura antes de la terminación del contrato (5 

años).  La contingencia se calcula de la siguiente forma: 

 

Si el porcentaje de vida remanente en horas al final del contrato del 

componente del tren de potencia es menor al 50% del PCR ( 

reemplazo programado del componente ), entonces se considera de 

contingencia 0. Si el porcentaje es mayor o igual al 50% del PCR, 

entonces se considera como contingencia el porcentaje del costo de 

reparación del componente del tren de potencia igual al porcentaje 

remanente del PCR. 

Esto se explica en el siguiente figura   
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FIGURA 2.4. GRAFICO DE CONTINGENCIA 

 

Reparaciones no programadas : Dentro de la estructura de la tarifa 

se ha considerado un valor de 5% del porcentaje de Mano de Obra 

repuestos y misceláneos como un valor para reparaciones no 

programadas e inesperadas. Por ejemplo: fallas en sellos, roturas de 

mangueras, daños prematuros de componentes que no perteneces 

al tren de potencia, etc. 

 

Cantidad de Mecánicos: Originalmente de acuerdo a los cálculos 

en el punto 2.2 de este estudio se definió previamente una cantidad 

total de 42 mecánicos; es decir 14 mecánicos 3 turnos . 

Considerando que los equipos a llegar son nuevos en nuestro 

territorio y que esta es nuestra primera experiencia como distribuidor 
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en este tipo de contratos mineros, como parte de la contingencia se 

han considerado 3 mecánicos aprendices; es decir un total de 17 

mecánicos por turno.  

 

Con esto se espera que actividades de mantenimiento y reparación 

se puedan realizar de manera simultánea disminuyendo los tiempos 

muertos. Asimismo tendremos más horas disponibles de personal 

para el caso de reparaciones no programadas. 

 

Equipos de soporte: Para el caso de la flota de producción la cual 

solo consta de 3 equipos, se consideró poner en el sitio otra 

cargadora 992G de nuestra flota de renta. Esto se lo hace ya que 1 

sólo equipo representa la tercera parte de la disponibilidad mecánica 

de la flota. Debido a este frágil escenario, es conveniente tener un 

plan de contingencia en el caso de que los tiempos de paralización 

por mantenimientos y reparaciones excedan los tiempos previstos. 
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CAPITULO 3 

 

3  EVALUACION 

 

      3.1  CALCULO DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Para el cálculo de la rentabilidad del proyecto definimos sus 

indicadores que son: Margen Bruto y PAD ( utilidad después de 

gastos directos ). 

 

Una vez que se han estructurado las tarifas, definido personal en 

sitio de mina, gastos e inversiones, finalmente realizamos el estado 

financiero del negocio.  

 

Para esto se utilizó una hoja de cálculo en Excel, la que arrojaba  un 

estado financiero proyectado con los siguientes resultados:  

| 
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TABLA 8 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

     

 ESTADO DE RESULTADO MENSUAL  

 Rubro Monto % de la Vta.  

        

 Venta       666,079.75  100.00%  

 Costo de Venta (incluye Beneficios Sociales de mecánicos)       442,644.45  66.46%  

        

 Margen Bruto       223,435.30  33.54%  

        

 Sueldos y Beneficios Personal Administrativo       114,140.00  17.14%  

 Gastos de Operación         62,385.39  9.37%  

 Interés de Cartera          6,383.26  0.96%  

 Depreciación de Inversiones         15,322.00  2.30%  

 Redo          5,376.38  0.81%  

 Total Gasto Directo       203,607.04  30.57%  

        

 Utilidad después de Gasto Directo (PAD)         19,828.26  2.98%  

        

 Gastos Asignados         13,321.59  2.00%  

        

 Utilidad después de Gastos Asignados          6,506.67  0.98%  
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3.2 PRINCIPALES INDICADORES PARA MONITOREO DEL 

CONTRATO. 

Dentro del proyecto la recolección de información, records de 

servicio, reportes de rutinas: serán utilizadas por el área de 

planificación y la gerencia como parte de la “ingeniería de 

mantenimiento”. Como grupo de mantenimiento es importante 

mantener la planificación de las actividades por realizar; pero no es 

menos importante la medición del rendimiento de las actividades ya 

realizadas. 

 
Indicadores de Rendimiento: El departamento de mantenimiento 

utilizará los indicadores de rendimiento para medir la efectividad del 

sistema. Los indicadores de rendimiento no son otra cosa más que 

metas y objetivos calculados y medidos en base a la recolección de 

datos.  

 

 
Estos indicadores de rendimiento pueden ser utilizados también para 

realizar comparaciones  con otros sitios de mina. Sin embargo de lo 

mencionado cada mina puede tener diferentes indicadores para 

medir dependiendo de diferentes circunstancias o condiciones de 

operación; lo esencial es que estos indicadores puedan ser medidos 

de manera uniforme y consistente . Para este proyecto hemos 
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definido 3 indicadores de rendimiento, cuya definición describo a 

continuación: 

 
Disponibilidad Mecánica: La disponibilidad mecánica es un 

indicador utilizado desde hace varios años en la industria minera y 

normalmente tiene diferentes significados para el departamento de 

mantenimiento y producción.  

 
Es importante recalcar que la disponibilidad por sí misma no tiene 

una gran significación; es por esto que debe ser acompañada por 

otros 2 factores o indicadores para que su significado tenga mayor 

utilidad. La disponibilidad mecánica es usada por el departamento de 

producción para establecer la relación entre dos factores: horas de 

operación ( horas de uso de los equipos ) y los tiempos muertos ( 

horas que el equipo está parado por razones mecánicas ).  

 
Tiempo ente paradas (TEP): La confiabilidad de maquinaria es 

definida como la habilidad para operar por largos períodos de tiempo 

sin paralizaciones por mantenimientos o reparaciones. La medida 

más importante para indicar la eficacia de un departamento de 

mantenimiento es la confiabilidad expresada como TEP.  

No existe discusión que la medida de este simple factor tiene un 

impacto dramático en la disponibilidad y consecuentemente en las 

eficiencias de producción y mantenimiento. 



 56 

 

FIGURA 3.1    EFECTO DEL TEP EN LA DISPONIBILIDAD 

 

Entonces el TEP es una medida directa de la confiabilidad y es 

medida de la siguiente manera: 

 

TEP= horas de operación/ números de incidentes de tiempos 

muertos 

 

En esta expresión el término “incidentes” significa paralizaciones o 

paradas. Paradas operacionales tales como: cambios de turno, 

comidas, recargas de combustible ,etc no son contadas. 

 

Tiempo de Reparación (TDR): Planificación y manejo de reparación 

son aspectos claves y otra medida de rendimiento en el 

departamento de mantenimiento. En términos de ingeniería o de 
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control de calidad el TDR es la medida de cuan lento o rápido un 

equipo es retornado a operar luego de una paralización por 

reparación o mantenimiento.  

 

El TDR entonces es una medida e eficiencia del tiempo o el uso 

eficiente del tiempo muerto para retornar el equipo a operaciones. 

 

FIGURA 3.2    EFECTO DEL TDR EN LA DISPONIBILIDAD 

 

El TDR es una medida directa de la eficiencia de la planificación y 

ejecución de los trabajos y es definida de la siguiente manera: 

TDR= Horas de tiempo muerto/ Número de incidentes de tiempos 

muertos  
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     3.3    Elaboración de oferta. 

Para la elaboración de la oferta se obtuvieron cada una de las tarifas 

por equipos las cuales se presentan en los siguientes gráficos de la 

proyección de las tarifas en los 5 años: 
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FIGURA 3.3  TARIFAS 777F-C 
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FIGURA 3.4  TARIFAS 992G-C 
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FIGURA 3.5  TARIFAS 980H 
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FIGURA 3.6   TARIFAS D10T 
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FIGURA 3.7   TARIFAS 930G 
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FIGURA 3.8   TARIFAS 16H 
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FIGURA 3.9 TARIFAS 385 CL 
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FIGURA 3.10    TARIFAS 824 H 
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FIGURA 3.11   TARIFAS  735  
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FIGURA  3.12  TARIFAS  446 D 
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FIGURA 3.13  TARIFAS RH90 
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CAPITULO 4 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      4.1 Conclusiones 

• ECSA decidió la compra de equipos Caterpillar luego de la 

presentación del proyecto de ventas.  

 

• De los cálculos estimados basados en las actividades de 

mantenimiento recomendadas por el fabricante, se determina que si 

es posible alcanzar la disponibilidad mecánica requerida por el 

cliente. 

 
• Las tarifas que se obtuvieron fueron comerciales por lo que se 

concluye que los factores de márgenes utilizados para este negocio 

son adecuados.  
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• Fue posible alcanzar el margen bruto deseado, aunque la utilidad 

después de gastos directos obtenida fue ligeramente menor a la 

propuesta. 

 

• Los precios serán reajustados por variaciones en los costos de: mano 

de obra, repuestos, inflación general, impuestos y aranceles.  

 

      4.2.  Recomendaciones 

• Ofrecer para la flota de producción y acarreo el contrato de 

mantenimiento total; pero para la flota de soporte ofrecer un 

contrato de mantenimiento en la que no se incluya partes solo 

mano de obra y no se garantice disponibilidad. 

 
• Para mejorar la utilidad después de gastos directos, se 

recomienda no cargar todas las inversiones al proyecto Mirador, 

sino amortizarla entre otros futuros proyectos mineros. 

 
• Es recomendable entrar al proyecto para iniciar la experiencia 

en minería del distribuidor, asimismo para que la marca 

Caterpillar se posicione en este naciente mercado minero y sea 

reconocida como la primera opción para futuras licitaciones de 

maquinarías de minería.  
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• Se recomienda aplicar  la metodología utilizada en este estudio 

para la obtención de tarifas de mantenimiento, para calcular 

tarifas en otros tipos de contratos de mantenimiento para 

equipos en aplicaciones diferentes a la minera  tales como: 

construcción, generación, agrícola y extracción de petróleo. 
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00 0  500  500  45  2.00  90.00 0.00  2,343.60 2,343.60 52.081000 ENGINE  0.10  102.60 2.28000 0000 000 00

00 0  15,000  100,000  1  40.00  40.00 0.00  39,650.28 39,650.28 39,650.281000 ENGINE  1.76  216.60 216.60000 1OHL 000 00

00 0  7,500  15,000  2  4.00  8.00 0.00  4,896.08 4,896.08 2,448.041052 TURBOCHARGER  0.22  11.40 5.70000 0000 000 00

IN 0  1,000  1,000  22  0.50  11.00 0.00  1,694.66 1,694.66 77.031054 AIR FILTER ELEMENT  0.08  12.54 0.57000 0000 000 00

OU 0  250  250  90  0.50  45.00 0.00  9,197.10 9,197.10 102.191054 AIR FILTER ELEMENT  0.41  51.30 0.57000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  1  4.00  4.00 0.00  1,224.88 1,224.88 1,224.881062 MUFFLER  0.05  4.56 4.56000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  1  2.00  2.00 0.00  3,442.52 3,442.52 3,442.521063 AFTERCOOLER  0.15  4.56 4.56000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  6.00  12.00 0.00  9,771.48 9,771.48 4,885.741290 UNIT INJECTOR  0.43  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  1  10.00  10.00 0.00  4,920.68 4,920.68 4,920.681353 RADIATOR  0.22  45.60 45.60000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.00  6.00 0.00  245.55 245.55 81.851355 THERMOSTAT/WATER T  0.01  6.84 2.28000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  4.00  8.00 0.00  1,117.40 1,117.40 558.701361 WATER PUMP  0.05  11.97 5.99000 0000 000 00

00 0  7,500  7,500  3  4.00  12.00 0.00  1,965.87 1,965.87 655.291380 COOLANT HOSE/LINES  0.09  13.68 4.56000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  1  6.00  6.00 0.00  798.50 798.50 798.501386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.04  11.40 11.40000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  1  2.00  2.00 0.00  1,403.86 1,403.86 1,403.861387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.06  9.12 9.12000 0000 000 00

00 0  500  500  45  3.00  135.00 0.00  10,404.90 10,404.90 231.221400 ELECTRIC SYSTEM  0.46  153.90 3.42000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  3.00  6.00 0.00  2,776.20 2,776.20 1,388.101405 ALTERNATOR  0.12  7.98 3.99000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  3.00  6.00 0.00  3,048.78 3,048.78 1,524.391453 ELECTRIC STARTING MO  0.14  9.12 4.56000 0000 000 00

00 0  7,500  7,500  3  4.00  12.00 0.00  4,038.09 4,038.09 1,346.031802 REFRIGERANT COMPRES  0.18  15.39 5.13000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  3.00  6.00 0.00  2,345.48 2,345.48 1,172.741803 AIR COMPRESSOR  0.10  9.12 4.56000 0000 000 00

Engine  105,285.91 0.00

 421.00

 4.68  711.36 105,285.91

00 0  500  500  45  1.00  45.00 0.00  2,584.35 2,584.35 57.433030 TRANSMISSION  0.11  51.30 1.14000 0000 000 00

00 0  10,000  100,000  1  24.00  24.00 0.00  24,883.64 24,883.64 24,883.643030 TRANSMISSION  1.11  64.07 64.07000 1OHL 000 00

00 0  20,000  100,000  1  24.00  24.00 0.00  34,255.63 34,255.63 34,255.633030 TRANSMISSION  1.52  64.07 64.07000 2OHL 000 00

PD 0  10,000  20,000  1  4.00  4.00 0.00  501.42 501.42 501.423253 DRIVE SHAFT  0.02  4.56 4.56000 0000 000 00

PD 0  20,000  20,000  1  4.00  4.00 0.00  2,563.03 2,563.03 2,563.033253 DRIVE SHAFT  0.11  4.56 4.56000 0000 000 00

00 0  10,000  100,000  1  32.00  32.00 0.00  9,634.50 9,634.50 9,634.503258 DIFFERENTIAL  0.43  63.84 63.84000 1OHL 000 00

00 0  20,000  10,000  1  32.00  32.00 0.00  13,505.88 13,505.88 13,505.883258 DIFFERENTIAL  0.60  63.84 63.84000 2OHL 000 00

FR 0  12,000  12,000  1  36.00  36.00 0.00  8,645.35 8,645.35 8,645.353282 AXLE  0.38  82.08 82.08000 0000 000 00

QS 0  12,000  100,000  1  15.00  15.00 0.00  9,644.45 9,644.45 9,644.454050 FINAL DRIVE  0.43  62.70 62.70000 1OHL 000 00

ZL 0  12,000  100,000  1  15.00  15.00 0.00  9,644.45 9,644.45 9,644.454050 FINAL DRIVE  0.43  62.70 62.70000 1OHL 000 00
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SMCS Code

QS 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  10,545.75 10,545.75 3,515.254062 TANDEM DRIVE  0.47  13.68 4.56000 0000 000 00

ZL 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  10,545.75 10,545.75 3,515.254062 TANDEM DRIVE  0.47  13.68 4.56000 0000 000 00

Powertrain  136,954.20 0.00

 255.00

 6.09  551.08 136,954.20

00 0  500  500  45  1.00  45.00 0.00  3,801.60 3,801.60 84.484250 BRAKING SYSTEM  0.17  51.30 1.14000 0000 000 00

LF 0  12,000  24,000  1  12.00  12.00 0.00  7,548.41 7,548.41 7,548.414251 SERVICE BRAKE  0.34  27.36 27.36000 1OHL 000 00

LR 0  12,000  24,000  1  12.00  12.00 0.00  7,548.41 7,548.41 7,548.414251 SERVICE BRAKE  0.34  27.36 27.36000 1OHL 000 00

RF 0  12,000  24,000  1  12.00  12.00 0.00  7,548.41 7,548.41 7,548.414251 SERVICE BRAKE  0.34  27.36 27.36000 1OHL 000 00

RR 0  12,000  24,000  1  12.00  12.00 0.00  7,548.41 7,548.41 7,548.414251 SERVICE BRAKE  0.34  27.36 27.36000 1OHL 000 00

00 0  500  500  45  2.00  90.00 0.00  3,172.95 3,172.95 70.514300 STEERING SYSTEM  0.14  102.60 2.28000 0000 000 00

QS 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  978.14 978.14 978.144303 STEERING CYLINDER  0.04  11.40 11.40000 1OHL 000 00

QS 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,951.43 1,951.43 1,951.434303 STEERING CYLINDER  0.09  11.40 11.40000 2OHL 000 00

ZL 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  978.14 978.14 978.144303 STEERING CYLINDER  0.04  11.40 11.40000 1OHL 000 00

ZL 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,951.43 1,951.43 1,951.434303 STEERING CYLINDER  0.09  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  8,000  8,000  2  4.00  8.00 0.00  8,339.08 8,339.08 4,169.544306 STEERING PUMP  0.37  36.48 18.24000 0000 000 00

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  3,027.02 3,027.02 3,027.024324 SECONDARY STRG PUM  0.13  5.13 5.13000 0000 000 00

00 0  500  500  45  2.00  90.00 0.00  9,662.40 9,662.40 214.725050 HYDRAULIC SYSTEM  0.43  102.60 2.28000 0000 000 00

QS 0  16,000  16,000  1  8.00  8.00 0.00  1,018.01 1,018.01 1,018.015051 HYDRAULIC CONTROL V  0.05  20.52 20.52000 0000 000 00

ZL 0  16,000  16,000  1  8.00  8.00 0.00  1,337.12 1,337.12 1,337.125051 HYDRAULIC CONTROL V  0.06  20.52 20.52000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  4.00  8.00 0.00  1,148.00 1,148.00 574.005060 SWIVEL  0.05  9.12 4.56000 0000 000 00

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,025.29 1,025.29 1,025.295077 HYDRAULIC ACCUMULAT  0.05  4.56 4.56000 0000 000 00

QS 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,225.74 1,225.74 1,225.745102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.05  11.40 11.40000 1OHL 000 00

QS 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  3,972.98 3,972.98 3,972.985102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.18  11.40 11.40000 2OHL 000 00

ZL 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,225.74 1,225.74 1,225.745102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.05  11.40 11.40000 1OHL 000 00

ZL 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  3,972.98 3,972.98 3,972.985102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.18  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  878.83 878.83 878.835106 TIP CYLINDER  0.04  11.40 11.40000 1OHL 000 00

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,890.55 1,890.55 1,890.555106 TIP CYLINDER  0.08  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  10,000  10,000  2  3.00  6.00 0.00  1,554.14 1,554.14 777.075206 CIRCLE DRIVE MOTOR  0.07  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  10,000  20,000  1  12.00  12.00 0.00  4,576.52 4,576.52 4,576.525207 CIRCLE DRIVE  0.20  34.20 34.20000 1OHL 000 00

00 0  20,000  20,000  1  12.00  12.00 0.00  7,047.16 7,047.16 7,047.165207 CIRCLE DRIVE  0.31  34.20 34.20000 2OHL 000 00

00 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  772.75 772.75 772.755211 WHEEL LEAN CYLINDER  0.03  11.40 11.40000 1OHL 000 00
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SMCS Code

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,882.27 1,882.27 1,882.275211 WHEEL LEAN CYLINDER  0.08  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  15,000  15,000  1  40.00  40.00 0.00  11,020.64 11,020.64 11,020.645219 BLADE LIFT ARM  0.49  45.60 45.60000 0000 000 00

00 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  892.76 892.76 892.765223 CENTERSHIFT CYLINDE  0.04  11.40 11.40000 1OHL 000 00

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  2,899.36 2,899.36 2,899.365223 CENTERSHIFT CYLINDE  0.13  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  589.86 589.86 589.865229 BLADE SIDESHIFT CYLI  0.03  11.40 11.40000 1OHL 000 00

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  2,819.48 2,819.48 2,819.485229 BLADE SIDESHIFT CYLI  0.13  11.40 11.40000 2OHL 000 00

QS 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,786.42 1,786.42 1,786.425265 ARTICULATION CYLIND  0.08  11.40 11.40000 1OHL 000 00

QS 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  3,717.49 3,717.49 3,717.495265 ARTICULATION CYLIND  0.17  11.40 11.40000 2OHL 000 00

ZL 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  1,786.42 1,786.42 1,786.425265 ARTICULATION CYLIND  0.08  11.40 11.40000 1OHL 000 00

ZL 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  3,717.49 3,717.49 3,717.495265 ARTICULATION CYLIND  0.17  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  8,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  2,166.97 2,166.97 2,166.975352 RIPPER LIFT CYLINDER  0.10  11.40 11.40000 1OHL 000 00

00 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  3,265.71 3,265.71 3,265.715352 RIPPER LIFT CYLINDER  0.15  11.40 11.40000 2OHL 000 00

Hydraulics  132,246.51 0.00

 471.00

 5.88  840.75 132,246.51

00 0  12,000  12,000  1  0.00  0.00 0.00  9,321.02 9,321.02 9,321.026154 CIRCLE ASSEMBLY  0.41  68.40 68.40000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  10.00  10.00 0.00  3,436.64 3,436.64 3,436.646310 RIPPER  0.15  45.60 45.60000 0000 000 00

GET/Undercarriage  12,757.66 0.00

 10.00

 0.57  114.00 12,757.66

00 0  12,000  12,000  1  20.00  20.00 0.00  2,794.62 2,794.62 2,794.627050 FRAME  0.12  22.80 22.80FRT 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  20.00  20.00 0.00  1,071.29 1,071.29 1,071.297050 FRAME  0.05  22.80 22.80RER 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  20.00  20.00 0.00  3,960.65 3,960.65 3,960.657057 ARTICULATION PIVOT P  0.18  45.60 45.60000 0000 000 00

00 0  500  500  45  1.00  45.00 0.00  3,190.95 3,190.95 70.917250 BODY  0.14  51.30 1.14000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  6.00  18.00 0.00  5,474.58 5,474.58 1,824.867320 AIR CONDITIONER  0.24  20.52 6.84000 0000 000 00

00 0  2,000  2,000  11  1.00  11.00 0.00  3,021.04 3,021.04 274.647325 ROPS/FOPS CAB  0.13  12.54 1.14000 0000 000 00

KC 0  2,000  2,000  11  0.25  2.75 0.00  1,241.46 1,241.46 112.867342 CAB AIR FILTER  0.06  3.14 0.29000 0000 000 00

KF 0  500  500  45  0.25  11.25 0.00  2,922.75 2,922.75 64.957342 CAB AIR FILTER  0.13  12.83 0.29000 0000 000 00

Attachments  23,677.34 0.00

 148.00

 1.05  191.52 23,677.34

00 0  250  500  45  1.00  45.00 0.00  450.00 450.00 10.007501 PM 1  0.02  51.30 1.14000 0000 000 00

00 0  500  1,000  23  8.00  184.00 0.00  9,485.89 9,485.89 412.437502 PM 2  0.42  209.76 9.12000 0000 000 00

00 F  500  15,000  2  6.00  12.00 0.00  113.16 113.16 56.587502 PM 2  0.01  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  1,000  2,000  11  12.00  132.00 0.00  4,536.73 4,536.73 412.437503 PM 3  0.20  150.48 13.68000 0000 000 00

00 0  2,000  2,000  11  16.00  176.00 0.00  9,125.60 9,125.60 829.607504 PM 4  0.41  200.64 18.24000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  1  2.00  2.00 0.00  1,000.00 1,000.00 1,000.007510 GREASE LINES  0.04  2.28 2.28000 0000 000 00

00 0  100  100  225  2.00  450.00 0.00  3,010.50 3,010.50 13.387522 100 SVC HOUR MAINTEN  0.13  513.00 2.28000 0000 000 00

00 F  100  10,000  3  2.00  6.00 0.00  440.70 440.70 146.907522 100 SVC HOUR MAINTEN  0.02  6.84 2.28000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  4.00  20.00 0.00  0.00 0.00 0.007529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.00  22.80 4.56000 0000 000 00

CXT 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  144.99 144.99 48.337543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.01  13.68 4.56000 0000 000 00

Maintenance  28,307.57 0.00

 1,039.00

 1.26  1,184.46 28,307.57

 439,229.19 0.00

 2,344.00

 19.52  3,593.17TOTAL  439,229.19
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SMCS Code

00 0  8,000  8,000  2  47.40  94.80 0.00  22,628.98 22,628.98 11,314.491000 ENGINE  1.01  94.80 47.40000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  2.40  12.00 0.00  7,058.29 7,058.29 1,411.661052 TURBOCHARGER  0.31  12.00 2.40000 0000 000 00

00 E  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  4,650.91 4,650.91 1,550.301290 UNIT INJECTOR  0.21  9.00 3.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  8.00  16.00 0.00  1,723.00 1,723.00 861.501353 RADIATOR  0.08  16.00 8.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  2.50  5.00 0.00  700.00 700.00 350.001359 FAN DRIVE  0.03  5.00 2.50000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  2.50  12.50 0.00  2,597.33 2,597.33 519.471361 WATER PUMP  0.12  12.50 2.50000 0000 000 00

00 O  5,000  5,000  4  2.00  8.00 0.00  2,805.88 2,805.88 701.471401 BATTERY  0.12  8.00 2.00000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  1.50  7.50 0.00  3,882.89 3,882.89 776.581405 ALTERNATOR  0.17  7.50 1.50000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  1.50  7.50 0.00  5,878.35 5,878.35 1,175.671453 ELECTRIC STARTING MO  0.26  7.50 1.50000 0000 000 00

Engine  51,925.63 0.00

 172.30

 2.31  172.30 51,925.63

00 0  5,000  5,000  4  24.00  96.00 0.00  400.00 400.00 100.003001 TRANS & TORQUE CONV  0.02  96.00 24.00000 0000 000 00

FR 0  5,000  5,000  4  35.40  141.60 0.00  39,615.23 39,615.23 9,903.813020 DRIVE & STEERING AXL  1.76  141.60 35.40000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  21.44  85.78 0.00  25,272.19 25,272.19 6,318.053030 TRANSMISSION  1.12  85.78 21.44000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  1.00  4.00 0.00  4,429.32 4,429.32 1,107.333066 TRANSMISSION OIL PU  0.20  4.00 1.00000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  1.00  4.00 0.00  8,084.56 8,084.56 2,021.143101 TORQUE CONVERTER  0.36  4.00 1.00000 0000 000 00

FR 0  5,000  5,000  4  4.00  16.00 0.00  1,966.26 1,966.26 491.563253 DRIVE SHAFT  0.09  16.00 4.00000 0000 000 00

RE 0  5,000  5,000  4  4.00  16.00 0.00  1,945.68 1,945.68 486.423253 DRIVE SHAFT  0.09  16.00 4.00000 0000 000 00

RE 0  5,000  5,000  4  41.00  164.00 0.00  29,707.44 29,707.44 7,426.863260 AXLE HOUSING ASSEMB  1.32  164.00 41.00000 0000 000 00

Powertrain  111,420.67 0.00

 527.38

 4.95  527.38 111,420.67

00 0  5,000  5,000  4  12.00  48.00 0.00  2,986.47 2,986.47 746.624267 PARKING BRAKE  0.13  48.00 12.00000 0000 000 00

FR 0  3,000  3,000  7  7.67  53.67 0.00  13,058.98 13,058.98 1,865.574303 STEERING CYLINDER  0.58  53.67 7.67000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  3.00  12.00 0.00  5,824.08 5,824.08 1,456.024312 STEERING METERING P  0.26  12.00 3.00000 0000 000 00

CSI 0  2,000  2,000  11  2.50  27.50 0.00  0.00 0.00 0.005050 HYDRAULIC SYSTEM  0.00  27.50 2.50000 0000 000 00

00 0  3,000  3,000  7  20.20  141.40 0.00  18,565.51 18,565.51 2,652.225084 IMPLEMENT PUMP  0.83  141.40 20.20000 0000 000 00

00 E  4,000  4,000  5  11.33  56.67 0.00  14,318.89 14,318.89 2,863.785102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.64  56.67 11.33000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  5.67  28.33 0.00  6,224.76 6,224.76 1,244.955104 TILT CYLINDER  0.28  28.33 5.67000 0000 000 00

BM E  4,000  4,000  5  11.33  56.67 0.00  12,271.03 12,271.03 2,454.215105 SWING CYLINDER  0.55  56.67 11.33000 0000 000 00

00 0  3,000  3,000  7  12.60  88.20 0.00  33,638.25 33,638.25 4,805.465124 LOADER CONTROL VAL  1.50  88.20 12.60000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  5.67  28.33 0.00  9,861.31 9,861.31 1,972.265456 BOOM CYLINDER  0.44  28.33 5.67000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  5.67  28.33 0.00  7,610.93 7,610.93 1,522.195457 BUCKET CYLINDER  0.34  28.33 5.67000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  4,000  4,000  5  5.67  28.33 0.00  9,665.88 9,665.88 1,933.185458 STICK CYLINDER  0.43  28.33 5.67000 0000 000 00

00 E  4,000  4,000  5  13.33  66.67 0.00  13,378.84 13,378.84 2,675.775468 STABILIZER CYLINDER  0.59  66.67 13.33000 0000 000 00

00 0  3,000  3,000  7  12.60  88.20 0.00  8,632.64 8,632.64 1,233.235476 BACKHOE CONTROL VA  0.38  88.20 12.60000 0000 000 00

Hydraulics  156,037.57 0.00

 752.30

 6.94  752.30 156,037.57

00 0  4,000  4,000  5  18.00  90.00 0.00  31,932.93 31,932.93 6,386.596119 LIFT ARM  1.42  90.00 18.00000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  20.00  100.00 0.00  15,816.83 15,816.83 3,163.376506 SWING FRAME  0.70  100.00 20.00000 0000 000 00

FR 0  4,000  4,000  5  10.00  50.00 0.00  9,936.33 9,936.33 1,987.276513 BUCKET LINKAGE  0.44  50.00 10.00000 0000 000 00

RE 0  4,000  4,000  5  7.00  35.00 0.00  4,998.28 4,998.28 999.666513 BUCKET LINKAGE  0.22  35.00 7.00000 0000 000 00

GET/Undercarriage  62,684.37 0.00

 275.00

 2.79  275.00 62,684.37

MTX 0  250  500  45  1.50  67.50 0.00  1,371.15 1,371.15 30.477501 PM 1  0.06  67.50 1.50000 0000 000 00

MTX F  250  8,000  3  1.50  4.50 0.00  157.14 157.14 52.387501 PM 1  0.01  4.50 1.50000 0000 000 00

MTX 0  500  1,000  23  3.50  80.50 0.00  9,922.20 9,922.20 431.407502 PM 2  0.44  80.50 3.50000 0000 000 00

MTX 0  1,000  2,000  11  6.00  66.00 0.00  6,432.36 6,432.36 584.767503 PM 3  0.29  66.00 6.00000 0000 000 00

MTX 0  2,000  2,000  11  8.00  88.00 0.00  8,973.80 8,973.80 815.807504 PM 4  0.40  88.00 8.00000 0000 000 00

MTX 0  4,000  4,000  5  1.50  7.50 0.00  0.00 0.00 0.007529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.00  7.50 1.50000 0000 000 00

MTX 0  6,000  6,000  3  1.50  4.50 0.00  1,133.43 1,133.43 377.817543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.05  4.50 1.50000 0000 000 00

MTX 0  3,000  6,000  4  1.50  6.00 0.00  975.68 975.68 243.927545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.04  6.00 1.50000 0000 000 00

Maintenance  28,965.76 0.00

 324.50

 1.29  324.50 28,965.76

 411,034.00 0.00

 2,051.48

 18.27  2,051.48TOTAL  411,034.00
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SMCS Code

00 0  500  500  62  2.10  130.20 0.00  0.00 0.00 0.001000 ENGINE  0.00  148.43 2.39000 0000 000 00

EWJ 0  14,000  14,000  2  40.00  80.00 0.00  257,257.70 257,257.70 128,628.851000 ENGINE  8.30  673.74 336.87000 0000 000 00

00 0  500  500  62  0.70  43.40 0.00  5,494.44 5,494.44 88.621050 AIR INDUCTION & EXH S  0.18  49.48 0.80000 0000 000 00

LT 0  7,000  14,000  2  3.00  6.00 0.00  6,643.77 6,643.77 3,321.891052 TURBOCHARGER  0.21  9.88 4.94000 0000 000 00

RI 0  7,000  14,000  2  3.00  6.00 0.00  6,643.77 6,643.77 3,321.891052 TURBOCHARGER  0.21  9.88 4.94000 0000 000 00

IN 0  1,000  1,000  31  0.50  15.50 0.00  6,286.80 6,286.80 202.801054 AIR FILTER ELEMENT  0.20  17.67 0.57000 0000 000 00

OU 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  22,938.76 22,938.76 369.981054 AIR FILTER ELEMENT  0.74  70.68 1.14000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  4.00  8.00 0.00  4,760.24 4,760.24 2,380.121062 MUFFLER  0.15  9.12 4.56000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  4.00  8.00 0.00  3,252.68 3,252.68 1,626.341062 MUFFLER  0.10  9.12 4.56000 0000 IEQ 00

OPU 0  14,000  14,000  2  4.00  8.00 0.00  5,318.32 5,318.32 2,659.161062 MUFFLER  0.17  9.12 4.56000 0000 IEQ 00

00 0  500  500  62  0.30  18.60 0.00  1,367.72 1,367.72 22.061250 FUEL SYSTEM  0.04  21.20 0.34000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  1.50  3.00 0.00  1,027.06 1,027.06 513.531258 FUEL PRIMING PUMP  0.03  4.56 2.28000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  2.50  5.00 0.00  1,346.12 1,346.12 673.061273 FUEL TANK  0.04  14.82 7.41000 0000 000 00

OPU 0  14,000  14,000  2  2.50  5.00 0.00  2,551.14 2,551.14 1,275.571273 FUEL TANK  0.08  14.82 7.41000 0000 IEQ 00

00 S  7,000  14,000  2  6.00  12.00 0.00  23,231.96 23,231.96 11,615.981290 UNIT INJECTOR  0.75  27.36 13.68000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  0.50  1.00 0.00  2,192.74 2,192.74 1,096.371296 FUEL HEATER  0.07  2.28 1.14000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  1.00  2.00 0.00  975.36 975.36 487.681325 HIGH SPEED OIL CHANG  0.03  2.28 1.14000 0000 IEQ 00

00 0  14,000  14,000  2  0.00  0.00 0.00  3,406.28 3,406.28 1,703.141349 OIL RENEWAL SYSTEM  0.11  9.12 4.56000 0000 IEQ 00

TNK 0  14,000  14,000  2  2.00  4.00 0.00  1,247.22 1,247.22 623.611349 OIL RENEWAL SYSTEM  0.04  4.56 2.28000 0000 IEQ 00

00 0  500  500  62  0.50  31.00 0.00  5,506.22 5,506.22 88.811350 ENGINE COOLING SYST  0.18  35.34 0.57000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  10.00  20.00 0.00  13,497.42 13,497.42 6,748.711353 RADIATOR  0.44  100.32 50.16000 0000 000 00

00 S  6,000  6,000  5  4.00  20.00 0.00  887.75 887.75 177.551355 THERMOSTAT/WATER T  0.03  22.80 4.56000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  4  4.00  16.00 0.00  11,036.40 11,036.40 2,759.101359 FAN DRIVE  0.36  45.60 11.40000 0000 000 00

HR 0  14,000  14,000  2  6.00  12.00 0.00  7,740.78 7,740.78 3,870.391359 FAN DRIVE  0.25  36.48 18.24000 0000 000 00

00 0  7,000  14,000  2  5.00  10.00 0.00  1,394.76 1,394.76 697.381361 WATER PUMP  0.04  15.58 7.79000 0000 000 00

T3 0  14,000  14,000  2  2.00  4.00 0.00  3,429.78 3,429.78 1,714.891374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.11  5.70 2.85000 0000 000 00

00 0  7,000  14,000  2  1.00  2.00 0.00  150.80 150.80 75.401380 COOLANT HOSE/LINES  0.00  2.28 1.14000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  0.00  0.00 0.00  808.44 808.44 404.221383 ENGINE COOLANT HEAT  0.03  2.28 1.14000 0000 IEQ 00

00 0  14,000  14,000  2  0.00  0.00 0.00  657.72 657.72 328.861383 ENGINE COOLANT HEAT  0.02  2.28 1.14000 0000 000 00

00 0  500  500  62  1.20  74.40 0.00  13,561.26 13,561.26 218.731400 ELECTRIC SYSTEM  0.44  84.82 1.37000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  2  2.00  4.00 0.00  3,857.52 3,857.52 1,928.761401 BATTERY  0.12  4.56 2.28000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  4  2.50  10.00 0.00  4,874.24 4,874.24 1,218.561405 ALTERNATOR  0.16  16.72 4.18000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  4  3.00  12.00 0.00  6,885.58 6,885.58 1,721.391453 ELECTRIC STARTING MO  0.22  15.96 3.99000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  0.00  0.00 0.00  1,677.48 1,677.48 838.741710 FAST FILL FUEL ADAPTE  0.05  4.56 2.28000 0000 IEQ 00

AD 0  14,000  14,000  2  0.00  0.00 0.00  2,102.68 2,102.68 1,051.341710 FAST FILL FUEL ADAPTE  0.07  4.56 2.28000 0000 IEQ 00

00 0  6,000  6,000  5  5.00  25.00 0.00  5,008.56 5,008.56 1,001.711802 REFRIGERANT COMPRES  0.16  31.35 6.27000 0000 000 00

Engine  439,019.47 0.00

 658.10

 14.16  1,539.30 439,019.47

00 0  500  500  62  1.70  105.40 0.00  0.00 0.00 0.003030 TRANSMISSION  0.00  120.16 1.94000 0000 000 00

00 0  14,000  93,000  1  8.00  8.00 0.00  32,741.31 32,741.31 32,741.313030 TRANSMISSION  1.06  76.38 76.38000 1OHL 000 00

00 0  28,000  93,000  1  8.00  8.00 0.00  35,934.02 35,934.02 35,934.023030 TRANSMISSION  1.16  76.38 76.38000 2OHL 000 00

00 0  7,000  14,000  2  4.00  8.00 0.00  1,052.20 1,052.20 526.103066 TRANSMISSION OIL PU  0.03  17.10 8.55000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  4.00  8.00 0.00  12,344.46 12,344.46 6,172.233066 TRANSMISSION OIL PU  0.40  22.57 11.29000 0000 000 00

00 0  14,000  93,000  1  6.00  6.00 0.00  19,171.68 19,171.68 19,171.683101 TORQUE CONVERTER  0.62  38.76 38.76000 1OHL 000 00

00 0  28,000  93,000  1  6.00  6.00 0.00  23,561.50 23,561.50 23,561.503101 TORQUE CONVERTER  0.76  38.76 38.76000 2OHL 000 00

VL 0  14,000  14,000  2  2.80  5.60 0.00  1,629.40 1,629.40 814.703103 TORQUE CONV LINES/  0.05  16.07 8.04000 0000 000 00

VL 0  14,000  14,000  2  2.50  5.00 0.00  1,420.00 1,420.00 710.003154 TRANSMISSION LINES  0.05  15.39 7.70000 0000 000 00

BRK 0  7,000  14,000  2  3.00  6.00 0.00  1,235.24 1,235.24 617.623204 CHARGE PUMP  0.04  11.40 5.70000 0000 000 00

BRK 0  14,000  14,000  2  3.00  6.00 0.00  5,734.67 5,734.67 2,867.333204 CHARGE PUMP  0.18  7.98 3.99000 0000 000 00

MV 0  14,000  28,000  1  4.00  4.00 0.00  2,015.01 2,015.01 2,015.013253 DRIVE SHAFT  0.07  4.56 4.56000 0000 000 00

MV 0  28,000  28,000  1  1.00  1.00 0.00  4,614.92 4,614.92 4,614.923253 DRIVE SHAFT  0.15  1.14 1.14000 0000 000 00

00 0  12,000  28,000  1  8.00  8.00 0.00  21,677.70 21,677.70 21,677.703258 DIFFERENTIAL  0.70  38.76 38.76000 1OHL 000 00

00 0  28,000  28,000  1  8.00  8.00 0.00  21,677.70 21,677.70 21,677.703258 DIFFERENTIAL  0.70  38.76 38.76000 2OHL 000 00

QS 0  12,000  12,000  2  2.00  4.00 0.00  57.90 57.90 28.953259 AXLE SHAFT  0.00  4.56 2.28000 0000 000 00

QS 0  28,000  28,000  1  0.00  0.00 0.00  5,200.55 5,200.55 5,200.553259 AXLE SHAFT  0.17  0.29 0.29000 0000 000 00

ZL 0  12,000  12,000  2  2.00  4.00 0.00  57.90 57.90 28.953259 AXLE SHAFT  0.00  4.56 2.28000 0000 000 00

ZL 0  28,000  28,000  1  0.00  0.00 0.00  5,556.46 5,556.46 5,556.463259 AXLE SHAFT  0.18  0.29 0.29000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  2  16.00  32.00 0.00  7,435.06 7,435.06 3,717.533260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.24  72.96 36.48000 0000 000 00

LF 0  15,000  30,000  1  10.00  10.00 0.00  33,568.74 33,568.74 33,568.744016 WHEEL, BRAKE & SUSP C  1.08  72.96 72.96000 1OHL 000 00

LF 0  30,000  30,000  1  10.00  10.00 0.00  41,742.76 41,742.76 41,742.764016 WHEEL, BRAKE & SUSP C  1.35  72.96 72.96000 2OHL 000 00

RF 0  15,000  30,000  1  10.00  10.00 0.00  33,568.74 33,568.74 33,568.744016 WHEEL, BRAKE & SUSP C  1.08  72.96 72.96000 1OHL 000 00
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SMCS Code

RF 0  30,000  30,000  1  10.00  10.00 0.00  41,742.76 41,742.76 41,742.764016 WHEEL, BRAKE & SUSP C  1.35  72.96 72.96000 2OHL 000 00

LR 0  16,000  32,000  1  2.00  2.00 0.00  6,587.74 6,587.74 6,587.744050 FINAL DRIVE  0.21  25.08 25.08000 1OHL 000 00

LR 0  24,000  24,000  1  2.00  2.00 0.00  11,116.18 11,116.18 11,116.184050 FINAL DRIVE  0.36  25.08 25.08000 2OHL 000 00

RR 0  12,000  24,000  1  2.00  2.00 0.00  6,587.74 6,587.74 6,587.744050 FINAL DRIVE  0.21  25.08 25.08000 1OHL 000 00

RR 0  24,000  24,000  1  2.00  2.00 0.00  11,116.18 11,116.18 11,116.184050 FINAL DRIVE  0.36  25.08 25.08000 2OHL 000 00

Powertrain  389,148.54 0.00

 281.00

 12.55  998.98 389,148.54

00 0  500  500  62  1.20  74.40 0.00  15,680.42 15,680.42 252.914250 BRAKING SYSTEM  0.51  84.82 1.37000 0000 000 00

VL 0  15,000  15,000  2  15.20  30.40 0.00  12,548.20 12,548.20 6,274.104250 BRAKING SYSTEM  0.40  62.02 31.01000 0000 000 00

LF 0  15,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  6,363.43 6,363.43 6,363.434251 SERVICE BRAKE  0.21  25.08 25.08000 1OHL 000 00

LF 0  30,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  8,177.24 8,177.24 8,177.244251 SERVICE BRAKE  0.26  25.08 25.08000 2OHL 000 00

LR 0  12,000  24,000  1  3.00  3.00 0.00  10,269.50 10,269.50 10,269.504251 SERVICE BRAKE  0.33  25.08 25.08000 1OHL 000 00

LR 0  24,000  24,000  1  3.00  3.00 0.00  12,841.07 12,841.07 12,841.074251 SERVICE BRAKE  0.41  25.08 25.08000 2OHL 000 00

RF 0  15,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  6,363.43 6,363.43 6,363.434251 SERVICE BRAKE  0.21  25.08 25.08000 1OHL 000 00

RF 0  30,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  8,177.24 8,177.24 8,177.244251 SERVICE BRAKE  0.26  25.08 25.08000 2OHL 000 00

RR 0  12,000  24,000  1  3.00  3.00 0.00  10,269.50 10,269.50 10,269.504251 SERVICE BRAKE  0.33  25.08 25.08000 1OHL 000 00

RR 0  12,000  24,000  1  3.00  3.00 0.00  12,841.07 12,841.07 12,841.074251 SERVICE BRAKE  0.41  25.08 25.08000 2OHL 000 00

FR 0  12,000  12,000  2  1.50  3.00 0.00  333.48 333.48 166.744261 BRAKE/SLACK ADJUSTE  0.01  7.98 3.99000 0000 000 00

RE 0  12,000  12,000  2  1.50  3.00 0.00  375.04 375.04 187.524261 BRAKE/SLACK ADJUSTE  0.01  7.98 3.99000 0000 000 00

00 S  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  2,932.02 2,932.02 1,466.014263 BRAKE ACCUMULATOR  0.09  11.40 5.70000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  3.00  6.00 0.00  1,217.80 1,217.80 608.90426P BRAKE CLG & RETRACTI  0.04  11.40 5.70000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  3.00  6.00 0.00  5,749.71 5,749.71 2,874.85426P BRAKE CLG & RETRACTI  0.19  7.98 3.99000 0000 000 00

00 0  500  500  62  0.90  55.80 0.00  14,605.96 14,605.96 235.584300 STEERING SYSTEM  0.47  63.61 1.03000 0000 000 00

VL 0  12,000  12,000  2  11.00  22.00 0.00  6,010.26 6,010.26 3,005.134300 STEERING SYSTEM  0.19  58.14 29.07000 0000 000 00

QS 0  12,000  12,000  2  4.00  8.00 0.00  3,806.80 3,806.80 1,903.404303 STEERING CYLINDER  0.12  9.12 4.56000 0000 000 00

QS 0  12,000  24,000  1  0.00  0.00 0.00  1,554.72 1,554.72 1,554.724303 STEERING CYLINDER  0.05  9.12 9.12000 1OHL 000 00

QS 0  24,000  24,000  1  0.00  0.00 0.00  2,599.57 2,599.57 2,599.574303 STEERING CYLINDER  0.08  9.12 9.12000 2OHL 000 00

ZL 0  12,000  12,000  2  4.00  8.00 0.00  3,806.80 3,806.80 1,903.404303 STEERING CYLINDER  0.12  9.12 4.56000 0000 000 00

ZL 0  12,000  24,000  1  0.00  0.00 0.00  1,554.72 1,554.72 1,554.724303 STEERING CYLINDER  0.05  9.12 9.12000 1OHL 000 00

ZL 0  24,000  24,000  1  0.00  0.00 0.00  2,599.57 2,599.57 2,599.574303 STEERING CYLINDER  0.08  9.12 9.12000 2OHL 000 00

00 0  12,000  12,000  2  10.00  20.00 0.00  10,583.30 10,583.30 5,291.654305 STEERING LINKAGE  0.34  45.60 22.80000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  2  5.50  11.00 0.00  20,753.38 20,753.38 10,376.694306 STEERING PUMP  0.67  44.00 22.00000 0000 000 00

00 0  500  500  62  1.10  68.20 0.00  16,979.94 16,979.94 273.875050 HYDRAULIC SYSTEM  0.55  77.75 1.25000 0000 000 00

PWT 0  500  500  62  0.50  31.00 0.00  6,328.96 6,328.96 102.085050 HYDRAULIC SYSTEM  0.20  35.34 0.57000 0000 000 00

VL 0  16,000  16,000  1  14.00  14.00 0.00  3,482.81 3,482.81 3,482.815050 HYDRAULIC SYSTEM  0.11  41.61 41.61000 0000 000 00

VC 0  7,500  15,000  2  4.00  8.00 0.00  880.22 880.22 440.115073 GEAR PUMP  0.03  18.24 9.12000 0000 000 00

VC 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  18,122.97 18,122.97 9,061.485073 GEAR PUMP  0.58  24.40 12.20000 0000 000 00

00 0  8,000  16,000  2  3.00  6.00 0.00  651.74 651.74 325.875083 HYDRAULIC HOIST PUM  0.02  12.54 6.27000 0000 000 00

00 0  16,000  16,000  1  3.00  3.00 0.00  6,822.31 6,822.31 6,822.315083 HYDRAULIC HOIST PUM  0.22  3.99 3.99000 0000 000 00

QS 0  16,000  16,000  1  8.00  8.00 0.00  709.64 709.64 709.645102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.02  9.12 9.12000 0000 000 00

QS 0  16,000  32,000  1  0.00  0.00 0.00  10,988.18 10,988.18 10,988.185102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.35  15.96 15.96000 1OHL 000 00

ZL 0  16,000  16,000  1  8.00  8.00 0.00  709.64 709.64 709.645102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.02  9.12 9.12000 0000 000 00

ZL 0  16,000  32,000  1  0.00  0.00 0.00  10,988.18 10,988.18 10,988.185102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.35  15.96 15.96000 1OHL 000 00

MT 0  15,000  15,000  2  6.00  12.00 0.00  9,156.78 9,156.78 4,578.395613 WATER SPRAY TANK  0.30  13.68 6.84000 0000 IEQ 00

00 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  5,533.28 5,533.28 2,766.645713 ELECTRIC HYDRAULIC P  0.18  12.54 6.27000 0000 000 00

Hydraulics  273,368.88 0.00

 445.80

 8.82  950.53 273,368.88

00 0  500  500  62  0.90  55.80 0.00  10,350.28 10,350.28 166.947050 FRAME  0.33  63.61 1.03000 0000 000 00

LF 0  15,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  10,106.15 10,106.15 10,106.157201 SUSPENSION CYLINDER  0.33  29.64 29.64000 1OHL 000 00

LF 0  30,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  18,056.41 18,056.41 18,056.417201 SUSPENSION CYLINDER  0.58  29.64 29.64000 2OHL 000 00

LR 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  1,911.28 1,911.28 955.647201 SUSPENSION CYLINDER  0.06  18.24 9.12000 0000 000 00

LR 0  15,000  30,000  1  0.00  0.00 0.00  12,611.74 12,611.74 12,611.747201 SUSPENSION CYLINDER  0.41  18.24 18.24000 1OHL 000 00

LR 0  30,000  30,000  1  0.00  0.00 0.00  22,228.36 22,228.36 22,228.367201 SUSPENSION CYLINDER  0.72  18.24 18.24000 2OHL 000 00

RF 0  15,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  10,106.15 10,106.15 10,106.157201 SUSPENSION CYLINDER  0.33  29.64 29.64000 1OHL 000 00

RF 0  30,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  18,056.41 18,056.41 18,056.417201 SUSPENSION CYLINDER  0.58  29.64 29.64000 2OHL 000 00

RR 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  1,911.28 1,911.28 955.647201 SUSPENSION CYLINDER  0.06  18.24 9.12000 0000 000 00

RR 0  15,000  30,000  1  0.00  0.00 0.00  12,611.74 12,611.74 12,611.747201 SUSPENSION CYLINDER  0.41  18.24 18.24000 1OHL 000 00

RR 0  30,000  30,000  1  0.00  0.00 0.00  22,228.36 22,228.36 22,228.367201 SUSPENSION CYLINDER  0.72  18.24 18.24000 2OHL 000 00

00 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  3,611.50 3,611.50 58.257250 BODY  0.12  70.68 1.14000 0000 000 00

00 0  500  500  62  0.60  37.20 0.00  9,340.30 9,340.30 150.657320 AIR CONDITIONER  0.30  42.41 0.68000 0000 000 00

00 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  10,484.82 10,484.82 169.117325 ROPS/FOPS CAB  0.34  70.68 1.14000 0000 000 00

KC 0  2,000  2,000  15  0.50  7.50 0.00  1,222.20 1,222.20 81.487342 CAB AIR FILTER  0.04  8.55 0.57000 0000 000 00



Component

M
o

d
i
f
i
e

r

Q
t
y

F
i
r
s
t

Interval

R
a

t
e

/
E

v
e

n
t

S
u

b
 
T

o
t
a

l

Downtime

E
v
e

n
t
s

Estimate Term Start Hours

Repair Event Details - USD

Model

Version

E
A

C
H

End Hours

Estimate Name

 0

 31,000

777F con nuevos intervalos

777F_OCFB

C
o

n
t
i
n

g
e

n
c
y

T
O

T
A

L

Include

Show Sell

Contract

BUILDER Import

:

:

:

:

T
O

T
A

L

R
a

t
e

/
H

o
u

r

F
r
e

q
u

e
n

c
y

Event Labor Hrs

T
O

T
A

L

E
A

C
H

C
a

b

A
p

p

C
o

n
d

L
o

c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMCS Code

KF 0  500  500  62  0.50  31.00 0.00  2,910.90 2,910.90 46.957342 CAB AIR FILTER  0.09  35.34 0.57000 0000 000 00

LF 0  15,000  15,000  2  0.00  0.00 0.00  1,525.28 1,525.28 762.647494 PAYLOAD MONITOR SY  0.05  2.28 1.14000 0000 000 00

LR 0  15,000  15,000  2  0.00  0.00 0.00  1,525.28 1,525.28 762.647494 PAYLOAD MONITOR SY  0.05  2.28 1.14000 0000 000 00

RF 0  15,000  15,000  2  0.00  0.00 0.00  1,525.28 1,525.28 762.647494 PAYLOAD MONITOR SY  0.05  2.28 1.14000 0000 000 00

RR 0  15,000  15,000  2  0.00  0.00 0.00  1,525.28 1,525.28 762.647494 PAYLOAD MONITOR SY  0.05  2.28 1.14000 0000 000 00

Attachments  173,849.00 0.00

 287.50

 5.61  528.39 173,849.00

INI F  500  100,000  1  5.60  5.60 0.00  30.00 30.00 30.007501 PM 1  0.00  6.38 6.38000 0000 000 00

XFL 0  500  1,000  31  5.80  179.80 0.00  35,762.84 35,762.84 1,153.647501 PM 1  1.15  310.99 10.03000 0000 000 00

XFL 0  1,000  2,000  16  8.90  142.40 0.00  19,663.52 19,663.52 1,228.977502 PM 2  0.63  324.67 20.29000 0000 000 00

XFL 0  2,000  4,000  8  10.00  80.00 0.00  10,094.48 10,094.48 1,261.817503 PM 3  0.33  182.40 22.80000 0000 000 00

XFL 0  4,000  4,000  7  10.30  72.10 0.00  9,058.77 9,058.77 1,294.117504 PM 4  0.29  164.39 23.48000 0000 000 00

00 0  500  500  62  0.50  31.00 0.00  11,514.02 11,514.02 185.717510 GREASE LINES  0.37  35.34 0.57000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  5,096.74 5,096.74 2,548.377513 FAST FILL SERVICE CEN  0.16  9.12 4.56000 0000 IEQ 00

00 0  10  10  3,100  2.00  6,200.00 0.00  0.00 0.00 0.007520 10 SVC HOUR MAINTENA  0.00  7,068.00 2.28000 0000 000 00

XFL 0  50  50  620  2.00  1,240.00 0.00  0.00 0.00 0.007521 50 SVC HOUR MAINTENA  0.00  1,413.60 2.28000 0000 000 00

00 0  500  1,000  31  0.00  0.00 0.00  930.00 930.00 30.007542 SOS  0.03  0.00 0.00000 0000 000 00

00 0  500  100,000  1  0.00  0.00 0.00  30.00 30.00 30.007542 SOS  0.00  0.00 0.00000 0000 000 00

00 0  1,000  2,000  16  0.00  0.00 0.00  480.00 480.00 30.007542 SOS  0.02  0.00 0.00000 0000 000 00

00 0  2,000  4,000  8  0.00  0.00 0.00  240.00 240.00 30.007542 SOS  0.01  0.00 0.00000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  7  0.00  0.00 0.00  210.00 210.00 30.007542 SOS  0.01  0.00 0.00000 0000 000 00

XFL 0  6,000  12,000  3  6.00  18.00 0.00  303.75 303.75 101.257543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.01  20.52 6.84000 0000 000 00

00 0  3,000  6,000  5  5.60  28.00 0.00  506.25 506.25 101.257545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.02  31.92 6.38000 0000 000 00

LF 0  7,500  15,000  2  6.00  12.00 0.00  5,851.36 5,851.36 2,925.687561 DUO-CONE SEAL  0.19  18.24 9.12000 0000 000 00

LR 0  8,000  16,000  2  10.00  20.00 0.00  8,732.86 8,732.86 4,366.437561 DUO-CONE SEAL  0.28  31.92 15.96000 0000 000 00

RF 0  7,500  15,000  2  6.00  12.00 0.00  5,851.36 5,851.36 2,925.687561 DUO-CONE SEAL  0.19  18.24 9.12000 0000 000 00

RR 0  8,000  16,000  2  10.00  20.00 0.00  8,732.86 8,732.86 4,366.437561 DUO-CONE SEAL  0.28  31.92 15.96000 0000 000 00

00 0  500  500  62  0.90  55.80 0.00  16,599.88 16,599.88 267.747600 MACH ELEC CONT&DAT  0.54  63.61 1.03000 0000 000 00

Maintenance  139,688.69 0.00

 8,124.70

 4.51  9,731.27 139,688.69

 1,415,074.58 0.00

 9,797.10

 45.65  13,748.48TOTAL  1,415,074.58
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  1  55.60  55.60 0.00  10,849.17 10,849.17 10,849.171000 ENGINE  0.48  55.60 55.60000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  4,720.32 4,720.32 1,573.441052 TURBOCHARGER  0.21  12.00 4.00000 0000 000 00

00 E  6,000  12,000  2  7.50  15.00 0.00  2,782.92 2,782.92 1,391.461254 FUEL INJ VALVE/NOZZL  0.12  15.00 7.50000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.00  6.00 0.00  408.15 408.15 136.051256 FUEL TRANSFER PUMP  0.02  6.00 2.00000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  14.00  14.00 0.00  1,876.46 1,876.46 1,876.461353 RADIATOR  0.08  14.00 14.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  732.49 732.49 244.161361 WATER PUMP  0.03  12.00 4.00000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  5.00  10.00 0.00  2,573.16 2,573.16 1,286.581374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.11  10.00 5.00000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  6.00  12.00 0.00  3,710.80 3,710.80 1,855.401375 TC/TRANS OIL COOLER  0.16  12.00 6.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  4.60  9.20 0.00  641.33 641.33 320.661386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.03  9.20 4.60000 0000 000 00

00 O  5,000  5,000  4  3.00  12.00 0.00  4,285.36 4,285.36 1,071.341401 BATTERY  0.19  12.00 3.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.00  6.00 0.00  4,310.32 4,310.32 1,436.771405 ALTERNATOR  0.19  6.00 2.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.00  6.00 0.00  2,454.98 2,454.98 818.331453 ELECTRIC STARTING MO  0.11  6.00 2.00000 0000 000 00

Engine  39,345.46 0.00

 169.80

 1.75  169.80 39,345.46

00 0  12,000  12,000  1  65.89  65.89 0.00  15,785.54 15,785.54 15,785.543003 TRANS, TC & TRF GEAR  0.70  65.89 65.89000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  3.00  3.00 0.00  0.00 0.00 0.003066 TRANSMISSION OIL PU  0.00  3.00 3.00000 0000 000 00

CE 0  10,000  10,000  2  3.80  7.60 0.00  1,068.99 1,068.99 534.503253 DRIVE SHAFT  0.05  7.60 3.80000 0000 000 00

FR 0  10,000  10,000  2  3.80  7.60 0.00  1,263.70 1,263.70 631.853253 DRIVE SHAFT  0.06  7.60 3.80000 0000 000 00

RE 0  10,000  10,000  2  3.40  6.80 0.00  626.18 626.18 313.093253 DRIVE SHAFT  0.03  6.80 3.40000 0000 000 00

FR 0  10,000  10,000  2  48.00  96.00 0.00  29,570.45 29,570.45 14,785.223260 AXLE HOUSING ASSEMB  1.31  96.00 48.00000 0000 000 00

RE 0  10,000  10,000  2  48.00  96.00 0.00  31,872.07 31,872.07 15,936.043260 AXLE HOUSING ASSEMB  1.42  96.00 48.00000 0000 000 00

BD S  10,000  10,000  2  14.00  28.00 0.00  3,821.64 3,821.64 1,910.823268 AXLE HOUSING SUPPOR  0.17  28.00 14.00000 0000 000 00

Powertrain  84,008.57 0.00

 310.89

 3.73  310.89 84,008.57

00 0  6,000  6,000  3  2.50  7.50 0.00  795.50 795.50 265.174267 PARKING BRAKE  0.04  7.50 2.50000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  4.80  9.60 0.00  695.58 695.58 347.794268 BRAKE PUMP  0.03  9.60 4.80000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  11.33  34.00 0.00  5,474.56 5,474.56 1,824.854303 STEERING CYLINDER  0.24  34.00 11.33000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  14.60  29.20 0.00  6,124.42 6,124.42 3,062.214306 STEERING PUMP  0.27  29.20 14.60000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  3,241.24 3,241.24 1,620.624312 STEERING METERING P  0.14  6.00 3.00000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  3.40  3.40 0.00  1,214.75 1,214.75 1,214.754324 SECONDARY STRG PUM  0.05  3.40 3.40000 0000 000 00

CSI 0  2,000  2,000  11  2.50  27.50 0.00  0.00 0.00 0.005050 HYDRAULIC SYSTEM  0.00  27.50 2.50000 0000 000 00

MV 0  10,000  10,000  2  10.00  20.00 0.00  5,248.28 5,248.28 2,624.145051 HYDRAULIC CONTROL V  0.23  20.00 10.00000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  10,000  10,000  2  10.60  21.20 0.00  1,468.37 1,468.37 734.185059 PILOT CONTROL VALVE  0.07  21.20 10.60000 0000 000 00

00 E  7,000  7,000  3  7.56  22.67 0.00  4,110.20 4,110.20 1,370.075102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.18  22.67 7.56000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  7.56  22.67 0.00  5,902.49 5,902.49 1,967.505104 TILT CYLINDER  0.26  22.67 7.56000 0000 000 00

Hydraulics  34,275.40 0.00

 203.73

 1.52  203.73 34,275.40

00 0  12,000  12,000  1  22.00  22.00 0.00  16,874.01 16,874.01 16,874.016107 BUCKET CONTROL  0.75  22.00 22.00000 0000 000 00

GET/Undercarriage  16,874.01 0.00

 22.00

 0.75  22.00 16,874.01

00 0  1  99,999  1  0.00  0.00 0.00  100.00 100.00 100.007051 MAIN FRAME  0.00  0.00 0.00000 0000 000 00

00 0  1  99,999  1  0.00  0.00 0.00  100.00 100.00 100.007054 LOADER FRAME  0.00  0.00 0.00000 0000 000 00

00 S  12,000  12,000  1  28.00  28.00 0.00  2,106.39 2,106.39 2,106.397057 ARTICULATION PIVOT P  0.09  28.00 28.00000 0000 000 00

Attachments  2,306.39 0.00

 28.00

 0.10  28.00 2,306.39

00 0  250  500  45  1.50  67.50 0.00  602.10 602.10 13.387501 PM 1  0.03  67.50 1.50000 0000 000 00

MTX 0  250  500  45  1.50  67.50 0.00  602.10 602.10 13.387501 PM 1  0.03  67.50 1.50000 0000 000 00

MTX 0  500  1,000  23  3.50  80.50 0.00  13,301.82 13,301.82 578.347502 PM 2  0.59  80.50 3.50000 0000 000 00

MTX 0  1,000  2,000  11  6.00  66.00 0.00  9,707.06 9,707.06 882.467503 PM 3  0.43  66.00 6.00000 0000 000 00

MTX 0  2,000  2,000  11  7.50  82.50 0.00  11,915.42 11,915.42 1,083.227504 PM 4  0.53  82.50 7.50000 0000 000 00

MTX 0  6,000  6,000  3  2.50  7.50 0.00  879.21 879.21 293.077543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.04  7.50 2.50000 0000 000 00

MTX 0  3,000  6,000  4  2.00  8.00 0.00  1,921.08 1,921.08 480.277545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.09  8.00 2.00000 0000 000 00

Maintenance  38,928.79 0.00

 379.50

 1.73  379.50 38,928.79

 215,738.61 0.00

 1,113.92

 9.59  1,113.92TOTAL  215,738.61
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SMCS Code

00 0  500  500  62  3.00  186.00 0.00  16,749.92 16,749.92 270.161000 ENGINE  0.54  212.04 3.42000 0000 000 00

00 0  15,000  100,000  1  35.00  35.00 0.00  125,916.30 125,916.30 125,916.301000 ENGINE  4.06  376.43 376.43000 1OHL 000 00

00 0  30,000  100,000  1  35.00  35.00 0.00  155,866.19 155,866.19 155,866.191000 ENGINE  5.03  376.43 376.43000 2OHL 000 00

QS 0  7,500  15,000  2  3.00  6.00 0.00  10,124.12 10,124.12 5,062.061052 TURBOCHARGER  0.33  7.98 3.99000 0000 000 00

ZL 0  7,500  15,000  2  3.00  6.00 0.00  10,124.12 10,124.12 5,062.061052 TURBOCHARGER  0.33  7.98 3.99000 0000 000 00

IN 0  1,000  1,000  31  0.50  15.50 0.00  3,889.26 3,889.26 125.461054 AIR FILTER ELEMENT  0.13  17.67 0.57LEF 0000 000 00

IN 0  1,000  1,000  31  0.50  15.50 0.00  3,889.26 3,889.26 125.461054 AIR FILTER ELEMENT  0.13  17.67 0.57RIT 0000 000 00

OU 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  11,686.38 11,686.38 188.491054 AIR FILTER ELEMENT  0.38  70.68 1.14LEF 0000 000 00

OU 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  11,686.38 11,686.38 188.491054 AIR FILTER ELEMENT  0.38  70.68 1.14RIT 0000 000 00

LT 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  3,698.94 3,698.94 1,849.471062 MUFFLER  0.12  9.12 4.56000 0000 000 00

RI 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  3,698.94 3,698.94 1,849.471062 MUFFLER  0.12  9.12 4.56000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  2.00  4.00 0.00  1,566.74 1,566.74 783.371256 FUEL TRANSFER PUMP  0.05  5.70 2.85000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  4.00  8.00 0.00  22,287.84 22,287.84 11,143.921290 UNIT INJECTOR  0.72  18.24 9.12000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  0.00  0.00 0.00  711.08 711.08 355.541349 OIL RENEWAL SYSTEM  0.02  6.84 3.42000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  8.00  16.00 0.00  22,184.56 22,184.56 11,092.281353 RADIATOR  0.72  109.44 54.72000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  5  4.00  20.00 0.00  1,302.65 1,302.65 260.531355 THERMOSTAT/WATER T  0.04  22.80 4.56000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  2.00  4.00 0.00  2,516.73 2,516.73 1,258.371361 WATER PUMP  0.08  7.41 3.71000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  2.00  4.00 0.00  2,310.82 2,310.82 1,155.411363 AFTERCOOLER WATER P  0.07  7.41 3.71000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  3,631.06 3,631.06 1,815.531365 BRAKE/AXLE OIL COOLE  0.12  5.70 2.85000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  3.00  6.00 0.00  11,058.98 11,058.98 5,529.491374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.36  7.98 3.99000 0000 000 00

00 0  7,500  7,500  4  6.00  24.00 0.00  4,404.92 4,404.92 1,101.231380 COOLANT HOSE/LINES  0.14  27.36 6.84000 0000 000 00

00 0  12,000  100,000  1  3.00  3.00 0.00  5,471.27 5,471.27 5,471.271386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.18  12.54 12.54000 0000 000 00

00 0  24,000  12,000  1  3.00  3.00 0.00  9,929.74 9,929.74 9,929.741386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.32  3.99 3.99000 0000 000 00

00 0  12,000  100,000  1  3.00  3.00 0.00  3,763.71 3,763.71 3,763.711387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.12  12.54 12.54000 0000 000 00

00 0  24,000  12,000  1  3.00  3.00 0.00  3,963.30 3,963.30 3,963.301387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.13  3.99 3.99000 0000 000 00

00 0  500  500  62  3.00  186.00 0.00  26,561.42 26,561.42 428.411400 ELECTRIC SYSTEM  0.86  212.04 3.42000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  1.00  2.00 0.00  3,545.60 3,545.60 1,772.801405 ALTERNATOR  0.11  2.85 1.43000 0000 000 00

BT 0  7,500  15,000  2  2.00  4.00 0.00  3,253.82 3,253.82 1,626.911453 ELECTRIC STARTING MO  0.10  5.70 2.85000 0000 000 00

TP 0  7,500  15,000  2  2.00  4.00 0.00  3,369.06 3,369.06 1,684.531453 ELECTRIC STARTING MO  0.11  5.70 2.85000 0000 000 00

00 0  7,500  15,000  2  4.00  8.00 0.00  2,533.28 2,533.28 1,266.641802 REFRIGERANT COMPRES  0.08  10.26 5.13000 0000 000 00
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SMCS Code

Engine  491,696.38 0.00

 745.00

 15.86  1,664.29 491,696.38

00 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  19,622.38 19,622.38 316.493030 TRANSMISSION  0.63  70.68 1.14000 0000 000 00

00 0  15,000  100,000  1  15.00  15.00 0.00  33,767.84 33,767.84 33,767.843030 TRANSMISSION  1.09  61.79 61.79000 1OHL 000 00

00 0  30,000  100,000  1  15.00  15.00 0.00  46,079.35 46,079.35 46,079.353030 TRANSMISSION  1.49  61.79 61.79000 2OHL 000 00

00 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  4,349.82 4,349.82 2,174.913066 TRANSMISSION OIL PU  0.14  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  23,161.94 23,161.94 23,161.943101 TORQUE CONVERTER  0.75  38.53 38.53000 1OHL 000 00

00 0  30,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  28,107.71 28,107.71 28,107.713101 TORQUE CONVERTER  0.91  38.53 38.53000 2OHL 000 00

IV 0  15,000  100,000  1  2.00  2.00 0.00  1,508.51 1,508.51 1,508.513159 TRANSFER GEARS  0.05  19.38 19.38000 1OHL 000 00

IV 0  30,000  100,000  1  2.00  2.00 0.00  3,215.28 3,215.28 3,215.283159 TRANSFER GEARS  0.10  19.38 19.38000 2OHL 000 00

OJ 0  15,000  100,000  1  4.00  4.00 0.00  4,643.71 4,643.71 4,643.713159 TRANSFER GEARS  0.15  21.66 21.66000 1OHL 000 00

OJ 0  30,000  100,000  1  4.00  4.00 0.00  9,563.13 9,563.13 9,563.133159 TRANSFER GEARS  0.31  21.66 21.66000 2OHL 000 00

CE 0  15,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  4,822.92 4,822.92 4,822.923253 DRIVE SHAFT  0.16  4.56 4.56000 0000 000 00

CE 0  30,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  10,530.62 10,530.62 10,530.623253 DRIVE SHAFT  0.34  4.56 4.56000 0000 000 00

FR 0  15,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  3,411.65 3,411.65 3,411.653253 DRIVE SHAFT  0.11  4.56 4.56000 0000 000 00

FR 0  30,000  30,000  1  4.00  4.00 0.00  7,979.26 7,979.26 7,979.263253 DRIVE SHAFT  0.26  4.56 4.56000 0000 000 00

IV 0  15,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  1,855.84 1,855.84 1,855.843253 DRIVE SHAFT  0.06  3.42 3.42000 0000 000 00

IV 0  30,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  3,546.42 3,546.42 3,546.423253 DRIVE SHAFT  0.11  3.42 3.42000 0000 000 00

RE 0  15,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  4,822.92 4,822.92 4,822.923253 DRIVE SHAFT  0.16  3.42 3.42000 0000 000 00

RE 0  30,000  30,000  1  3.00  3.00 0.00  6,540.21 6,540.21 6,540.213253 DRIVE SHAFT  0.21  3.42 3.42000 0000 000 00

FR 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  19,821.32 19,821.32 19,821.323258 DIFFERENTIAL  0.64  45.60 45.60000 1OHL 000 00

FR 0  30,000  15,000  1  8.00  8.00 0.00  24,083.01 24,083.01 24,083.013258 DIFFERENTIAL  0.78  45.60 45.60000 2OHL 000 00

RE 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  19,815.31 19,815.31 19,815.313258 DIFFERENTIAL  0.64  45.60 45.60000 1OHL 000 00

RE 0  30,000  15,000  1  8.00  8.00 0.00  24,077.00 24,077.00 24,077.003258 DIFFERENTIAL  0.78  45.60 45.60000 2OHL 000 00

FR 0  30,000  30,000  1  2.00  2.00 0.00  16,114.72 16,114.72 16,114.723259 AXLE SHAFT  0.52  2.28 2.28000 0000 000 00

RE 0  30,000  30,000  1  2.00  2.00 0.00  16,114.72 16,114.72 16,114.723259 AXLE SHAFT  0.52  2.28 2.28000 0000 000 00

FR 0  15,000  15,000  2  4.00  8.00 0.00  1,686.46 1,686.46 843.233260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.05  18.24 9.12000 0000 000 00

RE 0  15,000  15,000  2  8.00  16.00 0.00  9,686.82 9,686.82 4,843.413260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.31  36.48 18.24000 0000 000 00

LF 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  22,568.66 22,568.66 22,568.664001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.73  40.36 40.36000 1OHL 000 00

LF 0  30,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  30,121.97 30,121.97 30,121.974001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.97  40.36 40.36000 2OHL 000 00

LR 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  22,568.66 22,568.66 22,568.664001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.73  40.36 40.36000 1OHL 000 00
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SMCS Code

LR 0  30,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  30,121.97 30,121.97 30,121.974001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.97  40.36 40.36000 2OHL 000 00

RF 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  22,568.66 22,568.66 22,568.664001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.73  40.36 40.36000 1OHL 000 00

RF 0  30,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  30,121.97 30,121.97 30,121.974001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.97  40.36 40.36000 2OHL 000 00

RR 0  15,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  22,568.66 22,568.66 22,568.664001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.73  40.36 40.36000 1OHL 000 00

RR 0  30,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  30,121.97 30,121.97 30,121.974001 FINAL DRIVE & BRAKE W  0.97  40.36 40.36000 2OHL 000 00

Powertrain  559,691.41 0.00

 276.00

 18.05  963.53 559,691.41

00 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  2,851.38 2,851.38 45.994250 BRAKING SYSTEM  0.09  70.68 1.14000 0000 000 00

LT 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  1,626.58 1,626.58 813.294263 BRAKE ACCUMULATOR  0.05  4.56 2.28000 0000 000 00

RI 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  1,626.58 1,626.58 813.294263 BRAKE ACCUMULATOR  0.05  4.56 2.28000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  0.00  0.00 0.00  7,825.46 7,825.46 3,912.734267 PARKING BRAKE  0.25  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  2,771.08 2,771.08 1,385.544268 BRAKE PUMP  0.09  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  500  500  62  2.00  124.00 0.00  10,259.76 10,259.76 165.484300 STEERING SYSTEM  0.33  141.36 2.28000 0000 000 00

QS 0  14,000  28,000  1  2.00  2.00 0.00  2,538.54 2,538.54 2,538.544303 STEERING CYLINDER  0.08  11.40 11.40000 1OHL 000 00

QS 0  28,000  28,000  1  2.00  2.00 0.00  5,337.97 5,337.97 5,337.974303 STEERING CYLINDER  0.17  11.40 11.40000 2OHL 000 00

ZL 0  14,000  28,000  1  2.00  2.00 0.00  2,538.54 2,538.54 2,538.544303 STEERING CYLINDER  0.08  11.40 11.40000 1OHL 000 00

ZL 0  28,000  28,000  1  2.00  2.00 0.00  5,337.97 5,337.97 5,337.974303 STEERING CYLINDER  0.17  11.40 11.40000 2OHL 000 00

00 0  14,000  14,000  2  3.00  6.00 0.00  22,884.16 22,884.16 11,442.084306 STEERING PUMP  0.74  15.96 7.98000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  2.00  4.00 0.00  1,779.90 1,779.90 889.954307 STEERING VALVE  0.06  13.68 6.84000 0000 000 00

00 0  14,000  14,000  2  2.00  4.00 0.00  3,431.43 3,431.43 1,715.724324 SECONDARY STRG PUM  0.11  12.08 6.04000 0000 000 00

00 0  500  500  62  2.00  124.00 0.00  31,589.00 31,589.00 509.505050 HYDRAULIC SYSTEM  1.02  141.36 2.28000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  2  4.00  8.00 0.00  7,907.58 7,907.58 3,953.795051 HYDRAULIC CONTROL V  0.26  27.36 13.68000 0000 000 00

AOC 0  15,000  15,000  2  2.00  4.00 0.00  9,905.84 9,905.84 4,952.925073 GEAR PUMP  0.32  15.96 7.98000 0000 000 00

FD 0  12,000  100,000  1  3.00  3.00 0.00  6,248.57 6,248.57 6,248.575084 IMPLEMENT PUMP  0.20  12.54 12.54000 0000 000 00

FD 0  24,000  12,000  1  3.00  3.00 0.00  16,404.45 16,404.45 16,404.455084 IMPLEMENT PUMP  0.53  3.99 3.99000 0000 000 00

VD 0  12,000  12,000  2  3.00  6.00 0.00  24,824.04 24,824.04 12,412.025084 IMPLEMENT PUMP  0.80  25.08 12.54000 0000 000 00

II 0  12,000  12,000  2  1.00  2.00 0.00  697.36 697.36 348.685085 PILOT PUMP  0.02  11.40 5.70000 0000 000 00

QS 0  8,000  16,000  2  4.00  8.00 0.00  7,923.08 7,923.08 3,961.545102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.26  27.36 13.68000 1OHL 000 00

QS 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  15,210.47 15,210.47 15,210.475102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.49  13.68 13.68000 2OHL 000 00

ZL 0  8,000  16,000  2  4.00  8.00 0.00  7,895.62 7,895.62 3,947.815102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.25  27.36 13.68000 1OHL 000 00

ZL 0  16,000  16,000  1  4.00  4.00 0.00  15,196.74 15,196.74 15,196.745102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.49  13.68 13.68000 2OHL 000 00
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SMCS Code

00 0  8,000  16,000  2  8.00  16.00 0.00  9,963.86 9,963.86 4,981.935104 TILT CYLINDER  0.32  54.72 27.36000 1OHL 000 00

00 0  16,000  16,000  1  8.00  8.00 0.00  12,563.80 12,563.80 12,563.805104 TILT CYLINDER  0.41  27.36 27.36000 2OHL 000 00

Hydraulics  237,139.76 0.00

 418.00

 7.65  737.69 237,139.76

00 0  10,000  10,000  3  15.00  45.00 0.00  144,214.54 144,214.54 48,071.516107 BUCKET CONTROL  4.65  205.20 68.40000 0000 000 00

GET/Undercarriage  144,214.54 0.00

 45.00

 4.65  205.20 144,214.54

FR 0  500  500  62  2.00  124.00 0.00  5,645.10 5,645.10 91.057050 FRAME  0.18  141.36 2.28000 0000 000 00

RE 0  500  500  62  2.00  124.00 0.00  1,092.44 1,092.44 17.627050 FRAME  0.04  141.36 2.28000 0000 000 00

00 0  15,000  15,000  2  25.00  50.00 0.00  22,749.80 22,749.80 11,374.907057 ARTICULATION PIVOT P  0.73  114.00 57.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  5  4.00  20.00 0.00  10,621.80 10,621.80 2,124.367320 AIR CONDITIONER  0.34  22.80 4.56000 0000 000 00

00 0  1,000  1,000  31  0.50  15.50 0.00  2,360.03 2,360.03 76.137342 CAB AIR FILTER  0.08  17.67 0.57000 0000 000 00

Attachments  42,469.17 0.00

 333.50

 1.37  437.19 42,469.17

00 0  250  500  62  3.00  186.00 0.00  15,181.94 15,181.94 244.877501 PM 1  0.49  212.04 3.42000 0000 000 00

00 F  250  100,000  1  6.00  6.00 0.00  193.68 193.68 193.687501 PM 1  0.01  6.84 6.84000 0000 000 00

00 0  500  1,000  31  8.00  248.00 0.00  65,918.40 65,918.40 2,126.407502 PM 2  2.13  282.72 9.12000 0000 000 00

00 0  1,000  2,000  16  6.00  96.00 0.00  34,129.44 34,129.44 2,133.097503 PM 3  1.10  218.88 13.68000 0000 000 00

00 0  2,000  2,000  15  10.00  150.00 0.00  34,825.35 34,825.35 2,321.697504 PM 4  1.12  342.00 22.80000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  7  6.00  42.00 0.00  830.76 830.76 118.687529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.03  47.88 6.84000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  5  8.00  40.00 0.00  12,024.70 12,024.70 2,404.947540 AUTO LUBRICATION SY  0.39  45.60 9.12000 0000 000 00

CXT 0  6,000  12,000  3  1.00  3.00 0.00  289.98 289.98 96.667543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.01  3.42 1.14000 0000 000 00

00 0  500  500  62  1.00  62.00 0.00  18,167.24 18,167.24 293.027600 MACH ELEC CONT&DAT  0.59  70.68 1.14000 0000 000 00

Maintenance  181,561.49 0.00

 833.00

 5.86  1,230.06 181,561.49

 1,656,772.75 0.00

 2,650.50

 53.44  5,237.96TOTAL  1,656,772.75
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SMCS Code

00 0  500  500  45  4.00  180.00 0.00  3,073.50 3,073.50 68.301000 ENGINE  0.14  205.20 4.56000 0000 000 00

00 0  12,000  100,000  1  25.00  25.00 0.00  85,769.82 85,769.82 85,769.821000 ENGINE  3.81  285.23 285.23000 1OHL 000 00

IN 0  3,000  3,000  7  0.50  3.50 0.00  1,757.98 1,757.98 251.141054 AIR FILTER ELEMENT  0.08  3.99 0.57000 0000 000 00

OU 0  1,500  1,500  15  1.00  15.00 0.00  4,118.70 4,118.70 274.581054 AIR FILTER ELEMENT  0.18  17.10 1.14000 0000 000 00

LT 0  12,000  12,000  1  2.00  2.00 0.00  1,521.76 1,521.76 1,521.761062 MUFFLER  0.07  2.28 2.28000 0000 000 00

RI 0  12,000  12,000  1  2.00  2.00 0.00  1,521.76 1,521.76 1,521.761062 MUFFLER  0.07  2.28 2.28000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.00  6.00 0.00  2,138.34 2,138.34 712.781063 AFTERCOOLER  0.10  6.84 2.28000 0000 000 00

00 0  6,000  12,000  2  5.00  10.00 0.00  99.54 99.54 49.771063 AFTERCOOLER  0.00  11.40 5.70000 0000 000 00

FM 0  12,000  12,000  1  0.00  0.00 0.00  5,286.85 5,286.85 5,286.851063 AFTERCOOLER  0.23  5.70 5.70000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  3.00  9.00 0.00  9,510.39 9,510.39 3,170.131319 PRELUBRICATION PUMP  0.42  11.97 3.99000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  10.00  10.00 0.00  8,859.64 8,859.64 8,859.641353 RADIATOR  0.39  25.08 25.08000 0000 000 00

00 S  6,000  12,000  2  4.00  8.00 0.00  456.82 456.82 228.411355 THERMOSTAT/WATER T  0.02  9.12 4.56000 0000 000 00

00 0  6,000  12,000  2  4.00  8.00 0.00  1,766.82 1,766.82 883.411361 WATER PUMP  0.08  15.96 7.98000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  3.00  9.00 0.00  1,775.58 1,775.58 591.861380 COOLANT HOSE/LINES  0.08  10.26 3.42000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  4.00  4.00 0.00  3,814.02 3,814.02 3,814.021386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.17  11.40 11.40000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  4.00  4.00 0.00  3,122.17 3,122.17 3,122.171387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.14  11.40 11.40000 0000 000 00

00 0  500  500  45  3.00  135.00 0.00  11,384.10 11,384.10 252.981400 ELECTRIC SYSTEM  0.51  153.90 3.42000 0000 000 00

00 0  6,000  12,000  2  1.00  2.00 0.00  3,418.66 3,418.66 1,709.331405 ALTERNATOR  0.15  3.42 1.71000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  3.00  9.00 0.00  4,900.86 4,900.86 1,633.621453 ELECTRIC STARTING MO  0.22  11.97 3.99000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  3.00  9.00 0.00  3,277.56 3,277.56 1,092.521802 REFRIGERANT COMPRES  0.15  11.97 3.99000 0000 000 00

Engine  157,574.87 0.00

 450.50

 7.00  816.47 157,574.87

00 0  12,000  100,000  1  8.00  8.00 0.00  6,903.92 6,903.92 6,903.923011 BEVEL & TRANSFER GEA  0.31  35.34 35.34000 1OHL 000 00

00 0  500  500  45  4.00  180.00 0.00  4,155.75 4,155.75 92.353030 TRANSMISSION  0.18  205.20 4.56000 0000 000 00

00 0  12,000  100,000  1  5.00  5.00 0.00  27,919.18 27,919.18 27,919.183030 TRANSMISSION  1.24  40.81 40.81000 1OHL 000 00

00 0  12,000  12,000  1  4.00  4.00 0.00  4,846.13 4,846.13 4,846.133066 TRANSMISSION OIL PU  0.22  11.40 11.40000 0000 000 00

00 0  12,000  100,000  1  4.00  4.00 0.00  8,923.45 8,923.45 8,923.453101 TORQUE CONVERTER  0.40  23.03 23.03000 1OHL 000 00

MV 0  12,000  24,000  1  4.00  4.00 0.00  1,314.31 1,314.31 1,314.313253 DRIVE SHAFT  0.06  4.56 4.56000 0000 000 00

QS 0  12,000  100,000  1  6.00  6.00 0.00  14,684.65 14,684.65 14,684.654050 FINAL DRIVE  0.65  25.76 25.76000 1OHL 000 00

ZL 0  12,000  100,000  1  6.00  6.00 0.00  14,684.65 14,684.65 14,684.654050 FINAL DRIVE  0.65  25.76 25.76000 1OHL 000 00

QS 0  12,000  100,000  1  12.00  12.00 0.00  13,247.48 13,247.48 13,247.484100 STEERING CLUTCH & BR  0.59  40.36 40.36000 1OHL 000 00
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SMCS Code

ZL 0  12,000  100,000  1  12.00  12.00 0.00  13,247.48 13,247.48 13,247.484100 STEERING CLUTCH & BR  0.59  40.36 40.36000 1OHL 000 00

00 0  12,000  12,000  1  4.00  4.00 0.00  1,786.85 1,786.85 1,786.854120 ST CL & BRAKE CONTRO  0.08  18.24 18.24000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  2.00  2.00 0.00  929.22 929.22 929.224122 ST CLUTCH & BRAKE CO  0.04  7.98 7.98000 0000 000 00

Powertrain  112,643.07 0.00

 247.00

 5.01  478.80 112,643.07

00 0  12,000  12,000  1  4.00  4.00 0.00  770.31 770.31 770.315051 HYDRAULIC CONTROL V  0.03  9.12 9.12000 0000 000 00

00 0  500  500  45  4.00  180.00 0.00  25,796.25 25,796.25 573.255057 HYDRAULIC HOSES/LIN  1.15  205.20 4.56000 0000 000 00

00 0  12,000  24,000  1  2.00  2.00 0.00  630.31 630.31 630.315062 HYDRAULIC PUMP COU  0.03  2.28 2.28000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  5.00  5.00 0.00  3,407.35 3,407.35 3,407.355084 IMPLEMENT PUMP  0.15  22.80 22.80000 0000 000 00

QS 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  6,169.32 6,169.32 2,056.445102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.27  27.36 9.12000 1OHL 000 00

QS 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  12,123.88 12,123.88 6,061.945102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.54  18.24 9.12000 2OHL 000 00

ZL 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  6,169.32 6,169.32 2,056.445102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.27  27.36 9.12000 1OHL 000 00

ZL 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  12,123.88 12,123.88 6,061.945102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.54  18.24 9.12000 2OHL 000 00

QS 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  7,889.19 7,889.19 2,629.735104 TILT CYLINDER  0.35  27.36 9.12000 1OHL 000 00

QS 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  10,220.60 10,220.60 5,110.305104 TILT CYLINDER  0.45  18.24 9.12000 2OHL 000 00

ZL 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  7,589.58 7,589.58 2,529.865104 TILT CYLINDER  0.34  27.36 9.12000 1OHL 000 00

ZL 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  10,020.86 10,020.86 5,010.435104 TILT CYLINDER  0.45  18.24 9.12000 2OHL 000 00

QS 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  7,086.57 7,086.57 2,362.195352 RIPPER LIFT CYLINDER  0.31  27.36 9.12000 1OHL 000 00

QS 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  8,016.56 8,016.56 4,008.285352 RIPPER LIFT CYLINDER  0.36  18.24 9.12000 2OHL 000 00

ZL 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  7,102.35 7,102.35 2,367.455352 RIPPER LIFT CYLINDER  0.32  27.36 9.12000 1OHL 000 00

ZL 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  8,027.08 8,027.08 4,013.545352 RIPPER LIFT CYLINDER  0.36  18.24 9.12000 2OHL 000 00

00 0  8,000  16,000  1  1.00  1.00 0.00  1,037.20 1,037.20 1,037.205354 RIPPER PIN PUL CYLIND  0.05  3.42 3.42000 1OHL 000 00

00 0  16,000  16,000  1  1.00  1.00 0.00  2,411.84 2,411.84 2,411.845354 RIPPER PIN PUL CYLIND  0.11  3.42 3.42000 2OHL 000 00

QS 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  6,147.90 6,147.90 2,049.305356 RIPPER TILT CYLINDER  0.27  27.36 9.12000 1OHL 000 00

QS 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  8,516.70 8,516.70 4,258.355356 RIPPER TILT CYLINDER  0.38  18.24 9.12000 2OHL 000 00

ZL 0  4,000  8,000  3  3.00  9.00 0.00  6,216.99 6,216.99 2,072.335356 RIPPER TILT CYLINDER  0.28  27.36 9.12000 1OHL 000 00

ZL 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  8,562.76 8,562.76 4,281.385356 RIPPER TILT CYLINDER  0.38  18.24 9.12000 2OHL 000 00

Hydraulics  166,036.80 0.00

 313.00

 7.38  611.04 166,036.80

00 0  12,000  12,000  1  8.00  8.00 0.00  8,676.84 8,676.84 8,676.846061 PUSH ARMS  0.39  9.12 9.12000 0000 000 00

GET/Undercarriage  8,676.84 0.00

 8.00

 0.39  9.12 8,676.84

00 0  12,000  12,000  1  8.00  8.00 0.00  3,357.42 3,357.42 3,357.427050 FRAME  0.15  18.24 18.24000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  1  4.00  4.00 0.00  2,433.27 2,433.27 2,433.277155 RADIATOR GUARD  0.11  9.12 9.12000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  8.00  16.00 0.00  13,300.44 13,300.44 6,650.227206 EQUALIZER BAR  0.59  54.72 27.36000 0000 000 00

00 0  500  500  45  3.00  135.00 0.00  18,862.65 18,862.65 419.177250 BODY  0.84  153.90 3.42000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  6,285.00 6,285.00 2,095.007320 AIR CONDITIONER  0.28  13.68 4.56000 0000 000 00

KC 0  1,000  1,000  22  0.50  11.00 0.00  2,014.98 2,014.98 91.597342 CAB AIR FILTER  0.09  12.54 0.57000 0000 000 00

KF 0  500  500  45  0.50  22.50 0.00  2,244.15 2,244.15 49.877342 CAB AIR FILTER  0.10  25.65 0.57000 0000 000 00

Attachments  48,497.91 0.00

 208.50

 2.16  287.85 48,497.91

00 0  250  500  45  6.00  270.00 0.00  3,989.25 3,989.25 88.657501 PM 1  0.18  307.80 6.84000 0000 000 00

00 F  250  12,000  2  4.00  8.00 0.00  619.92 619.92 309.967501 PM 1  0.03  9.12 4.56000 0000 000 00

00 0  500  1,000  23  8.00  184.00 0.00  19,198.10 19,198.10 834.707502 PM 2  0.85  209.76 9.12000 0000 000 00

00 0  1,000  2,000  11  6.00  66.00 0.00  9,662.07 9,662.07 878.377503 PM 3  0.43  150.48 13.68000 0000 000 00

00 0  2,000  2,000  11  8.00  88.00 0.00  12,773.31 12,773.31 1,161.217504 PM 4  0.57  200.64 18.24000 0000 000 00

00 F  50  12,000  2  2.00  4.00 0.00  448.08 448.08 224.047521 50 SVC HOUR MAINTENA  0.02  4.56 2.28000 0000 000 00

00 0  6,000  12,000  2  5.00  10.00 0.00  1,026.62 1,026.62 513.317543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.05  11.40 5.70000 0000 000 00

00 0  500  500  45  2.00  90.00 0.00  7,221.60 7,221.60 160.487600 MACH ELEC CONT&DAT  0.32  102.60 2.28000 0000 000 00

Maintenance  54,938.95 0.00

 720.00

 2.44  996.36 54,938.95

 548,368.44 0.00

 1,947.00

 24.37  3,199.64TOTAL  548,368.44
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SMCS Code

00 0  10,000  10,000  2  81.00  162.00 0.00  85,317.37 85,317.37 42,658.681000 ENGINE  3.79  184.68 92.34000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  3.50  14.00 0.00  17,502.83 17,502.83 4,375.711052 TURBOCHARGER  0.78  15.96 3.99000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  1.50  6.00 0.00  1,214.80 1,214.80 303.701256 FUEL TRANSFER PUMP  0.05  6.84 1.71000 0000 000 00

00 E  5,000  10,000  2  7.50  15.00 0.00  12,076.46 12,076.46 6,038.231290 UNIT INJECTOR  0.54  17.10 8.55000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  18.00  36.00 0.00  6,591.25 6,591.25 3,295.621353 RADIATOR  0.29  41.04 20.52000 0000 000 00

FM 0  10,000  10,000  2  5.00  10.00 0.00  1,741.49 1,741.49 870.751353 RADIATOR  0.08  11.40 5.70000 0000 000 00

00 E  4,000  8,000  3  18.00  54.00 0.00  2,823.10 2,823.10 941.031359 FAN DRIVE  0.13  61.56 20.52000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  3.50  14.00 0.00  4,854.45 4,854.45 1,213.611361 WATER PUMP  0.22  15.96 3.99000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  10.00  20.00 0.00  6,671.26 6,671.26 3,335.631374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.30  22.80 11.40000 0000 000 00

FM 0  10,000  10,000  2  9.60  19.20 0.00  1,694.69 1,694.69 847.351374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.08  21.89 10.94000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  10.60  21.20 0.00  2,115.16 2,115.16 1,057.581387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.09  24.17 12.08000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  4.00  16.00 0.00  5,502.08 5,502.08 1,375.521401 BATTERY  0.24  18.24 4.56000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  2.00  8.00 0.00  5,755.49 5,755.49 1,438.871405 ALTERNATOR  0.26  9.12 2.28000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  3.00  12.00 0.00  3,230.78 3,230.78 807.701453 ELECTRIC STARTING MO  0.14  13.68 3.42000 0000 000 00

Engine  157,091.21 0.00

 407.40

 6.98  464.44 157,091.21

00 E  8,000  8,000  2  39.56  79.11 0.00  86,521.76 86,521.76 43,260.884050 FINAL DRIVE  3.85  90.19 45.09000 0000 000 00

Powertrain  86,521.76 0.00

 79.11

 3.85  90.19 86,521.76

00 E  10,000  10,000  2  25.20  50.40 0.00  24,767.38 24,767.38 12,383.694351 HYD PROPEL/DRIVE MO  1.10  57.46 28.73000 0000 000 00

CSI 0  2,000  2,000  11  2.50  27.50 0.00  0.00 0.00 0.005050 HYDRAULIC SYSTEM  0.00  31.35 2.85000 0000 000 00

MV 0  8,000  8,000  2  39.40  78.80 0.00  2,604.30 2,604.30 1,302.155051 HYDRAULIC CONTROL V  0.12  89.83 44.92000 0000 000 00

ZW E  8,000  8,000  2  23.20  46.40 0.00  3,005.02 3,005.02 1,502.515058 PISTON MOTOR  0.13  52.90 26.45000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  13.00  39.00 0.00  4,053.89 4,053.89 1,351.305060 SWIVEL  0.18  44.46 14.82000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  22.00  44.00 0.00  21,171.42 21,171.42 10,585.715062 HYDRAULIC PUMP COU  0.94  50.16 25.08000 0000 000 00

MV 0  8,000  8,000  2  33.00  66.00 0.00  50,811.82 50,811.82 25,405.915070 PISTON PUMP  2.26  75.24 37.62000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  3.00  6.00 0.00  3,124.78 3,124.78 1,562.395085 PILOT PUMP  0.14  6.84 3.42000 0000 000 00

00 0  12,000  12,000  1  13.44  13.44 0.00  3,201.50 3,201.50 3,201.505409 COUNTERWEIGHT CYL  0.14  15.33 15.33000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  28.00  84.00 0.00  47,222.45 47,222.45 15,740.825456 BOOM CYLINDER  2.10  95.76 31.92000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  13.00  39.00 0.00  18,303.62 18,303.62 6,101.215457 BUCKET CYLINDER  0.81  44.46 14.82000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  15.00  45.00 0.00  26,598.95 26,598.95 8,866.325458 STICK CYLINDER  1.18  51.30 17.10000 0000 000 00

00 E  12,000  12,000  1  48.67  48.67 0.00  20,507.90 20,507.90 20,507.905459 SWING DRIVE  0.91  55.48 55.48000 0000 000 00
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  1  13.00  13.00 0.00  5,851.63 5,851.63 5,851.635473 SWING PUMP  0.26  14.82 14.82000 0000 000 00

Hydraulics  231,224.66 0.00

 601.21

 10.28  685.38 231,224.66

00 0  8,000  8,000  2  12.00  24.00 0.00  32,470.00 32,470.00 16,235.006513 BUCKET LINKAGE  1.44  27.36 13.68000 0000 000 00

GET/Undercarriage  32,470.00 0.00

 24.00

 1.44  27.36 32,470.00

00 0  12,000  12,000  1  41.60  41.60 0.00  9,109.78 9,109.78 9,109.787063 SWING GEAR/BEARING  0.40  47.42 47.42000 0000 000 00

Attachments  9,109.78 0.00

 41.60

 0.40  47.42 9,109.78

00 0  250  500  45  2.50  112.50 0.00  1,651.05 1,651.05 36.697501 PM 1  0.07  128.25 2.85000 0000 000 00

00 F  250  10,000  3  4.00  12.00 0.00  2,920.14 2,920.14 973.387501 PM 1  0.13  13.68 4.56000 0000 000 00

00 0  500  1,000  23  5.50  126.50 0.00  14,257.70 14,257.70 619.907502 PM 2  0.63  144.21 6.27000 0000 000 00

00 F  500  10,000  3  0.20  0.60 0.00  90.00 90.00 30.007502 PM 2  0.00  0.68 0.23000 0000 000 00

00 0  1,000  2,000  11  7.00  77.00 0.00  16,352.93 16,352.93 1,486.637503 PM 3  0.73  87.78 7.98000 0000 000 00

00 0  2,000  2,000  11  9.50  104.50 0.00  21,057.63 21,057.63 1,914.337504 PM 4  0.94  119.13 10.83000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  1.50  7.50 0.00  3,998.10 3,998.10 799.627529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.18  8.55 1.71000 0000 000 00

MTX 0  4,000  4,000  5  1.50  7.50 0.00  98.10 98.10 19.627529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.00  8.55 1.71000 0000 000 00

00 0  6,000  12,000  2  1.00  2.00 0.00  624.34 624.34 312.177543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.03  2.28 1.14000 0000 000 00

00 0  3,000  6,000  4  0.50  2.00 0.00  1,087.60 1,087.60 271.907545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.05  2.28 0.57000 0000 000 00

Maintenance  62,137.59 0.00

 452.10

 2.76  515.39 62,137.59

 578,555.01 0.00

 1,605.42

 25.71  1,830.18TOTAL  578,555.01
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SMCS Code

00 0  13,000  13,000  1  93.80  93.80 0.00  37,676.22 37,676.22 37,676.221000 ENGINE  1.67  93.80 93.80000 0000 000 00

00 0  6,500  13,000  2  3.90  7.80 0.00  7,935.82 7,935.82 3,967.911052 TURBOCHARGER  0.35  7.80 3.90000 0000 000 00

00 0  13,000  13,000  1  9.00  9.00 0.00  3,854.50 3,854.50 3,854.501063 AFTERCOOLER  0.17  9.00 9.00000 0000 000 00

00 0  1  99,999  1  1.00  1.00 0.00  30.00 30.00 30.001250 FUEL SYSTEM  0.00  1.00 1.00000 0000 000 00

00 0  6,500  13,000  2  2.00  4.00 0.00  803.20 803.20 401.601256 FUEL TRANSFER PUMP  0.04  4.00 2.00000 0000 000 00

00 E  6,500  13,000  2  10.50  21.00 0.00  14,067.60 14,067.60 7,033.801290 UNIT INJECTOR  0.63  21.00 10.50000 0000 000 00

00 0  13,000  13,000  1  14.00  14.00 0.00  2,417.41 2,417.41 2,417.411353 RADIATOR  0.11  14.00 14.00000 0000 000 00

00 0  6,500  13,000  2  3.50  7.00 0.00  1,840.04 1,840.04 920.021361 WATER PUMP  0.08  7.00 3.50000 0000 000 00

00 0  13,000  13,000  1  11.00  11.00 0.00  1,243.68 1,243.68 1,243.681374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.06  11.00 11.00000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  5.70  11.40 0.00  1,347.09 1,347.09 673.541386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.06  11.40 5.70000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  3.70  7.40 0.00  1,245.09 1,245.09 622.551387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.06  7.40 3.70000 0000 000 00

00 0  1  99,999  1  1.00  1.00 0.00  0.00 0.00 0.001400 ELECTRIC SYSTEM  0.00  1.00 1.00000 0000 000 00

00 O  5,000  5,000  4  3.00  12.00 0.00  4,602.84 4,602.84 1,150.711401 BATTERY  0.20  12.00 3.00000 0000 000 00

00 0  6,500  13,000  2  1.50  3.00 0.00  3,125.54 3,125.54 1,562.771405 ALTERNATOR  0.14  3.00 1.50000 0000 000 00

00 0  6,500  13,000  2  1.50  3.00 0.00  3,511.42 3,511.42 1,755.711453 ELECTRIC STARTING MO  0.16  3.00 1.50000 0000 000 00

Engine  83,700.46 0.00

 206.40

 3.72  206.40 83,700.46

00 0  10,000  10,000  2  83.22  166.44 0.00  41,834.18 41,834.18 20,917.093001 TRANS & TORQUE CONV  1.86  166.44 83.22000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  28.00  56.00 0.00  200.00 200.00 100.003066 TRANSMISSION OIL PU  0.01  56.00 28.00000 0000 000 00

00 0  13,000  13,000  1  30.60  30.60 0.00  12,977.55 12,977.55 12,977.553159 TRANSFER GEARS  0.58  30.60 30.60000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  7.40  29.60 0.00  7,701.79 7,701.79 1,925.453253 DRIVE SHAFT  0.34  29.60 7.40CTR 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  7.40  29.60 0.00  5,231.01 5,231.01 1,307.753253 DRIVE SHAFT  0.23  29.60 7.40FRT 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  7.40  29.60 0.00  7,556.30 7,556.30 1,889.073253 DRIVE SHAFT  0.34  29.60 7.40RER 0000 000 00

HCH 0  5,000  5,000  4  7.40  29.60 0.00  4,521.82 4,521.82 1,130.463253 DRIVE SHAFT  0.20  29.60 7.40000 0000 000 00

MV 0  5,000  5,000  4  15.40  61.60 0.00  5,970.72 5,970.72 1,492.683253 DRIVE SHAFT  0.27  61.60 15.40000 0000 000 00

00 0  11,000  11,000  2  29.80  59.60 0.00  13,166.10 13,166.10 6,583.053258 DIFFERENTIAL  0.59  59.60 29.80CTR 0000 000 00

00 0  11,000  11,000  2  21.80  43.60 0.00  11,919.12 11,919.12 5,959.563258 DIFFERENTIAL  0.53  43.60 21.80FRT 0000 000 00

00 0  11,000  11,000  2  17.80  35.60 0.00  12,350.00 12,350.00 6,175.003258 DIFFERENTIAL  0.55  35.60 17.80RER 0000 000 00

00 E  11,000  11,000  2  32.00  64.00 0.00  19,787.85 19,787.85 9,893.924051 FINAL DRIVE & WHEEL  0.88  64.00 32.00RER 0000 000 00

00 E  11,000  11,000  2  36.00  72.00 0.00  28,311.10 28,311.10 14,155.554051 FINAL DRIVE & WHEEL  1.26  72.00 36.00CTR 0000 000 00

00 E  11,000  11,000  2  36.00  72.00 0.00  28,311.10 28,311.10 14,155.554051 FINAL DRIVE & WHEEL  1.26  72.00 36.00FRT 0000 000 00
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SMCS Code

Powertrain  199,838.64 0.00

 779.84

 8.88  779.84 199,838.64

00 E  11,000  11,000  2  28.00  56.00 0.00  13,441.85 13,441.85 6,720.924251 SERVICE BRAKE  0.60  56.00 28.00CTR 0000 000 00

00 E  11,000  11,000  2  28.00  56.00 0.00  13,441.85 13,441.85 6,720.924251 SERVICE BRAKE  0.60  56.00 28.00FRT 0000 000 00

00 0  11,000  11,000  2  14.20  28.40 0.00  3,843.19 3,843.19 1,921.604267 PARKING BRAKE  0.17  28.40 14.20000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  7.00  21.00 0.00  2,650.70 2,650.70 883.574268 BRAKE PUMP  0.12  21.00 7.00000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  15.11  45.33 0.00  8,929.89 8,929.89 2,976.634303 STEERING CYLINDER  0.40  45.33 15.11000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  8.00  24.00 0.00  5,471.63 5,471.63 1,823.884306 STEERING PUMP  0.24  24.00 8.00000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  3.80  11.40 0.00  2,932.82 2,932.82 977.614312 STEERING METERING P  0.13  11.40 3.80000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  4.10  12.30 0.00  3,079.82 3,079.82 1,026.614324 SECONDARY STRG PUM  0.14  12.30 4.10000 0000 000 00

00 0  1  99,999  1  1.00  1.00 0.00  30.00 30.00 30.005050 HYDRAULIC SYSTEM  0.00  1.00 1.00000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  3.80  11.40 0.00  4,801.13 4,801.13 1,600.385083 HYDRAULIC HOIST PUM  0.21  11.40 3.80000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  20.89  62.67 0.00  19,887.31 19,887.31 6,629.105102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.88  62.67 20.89000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  15.33  46.00 0.00  7,401.17 7,401.17 2,467.065107 TAILGATE CYLINDER  0.33  46.00 15.33000 0000 000 00

Hydraulics  85,911.37 0.00

 375.50

 3.82  375.50 85,911.37

00 0  13,000  13,000  1  20.00  20.00 0.00  5,106.23 5,106.23 5,106.237113 OSCILLATING HITCH  0.23  20.00 20.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  40.00  120.00 0.00  62,791.22 62,791.22 20,930.417200 SUSPENSION  2.79  120.00 40.00RER 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  17.11  51.33 0.00  12,831.87 12,831.87 4,277.297201 SUSPENSION CYLINDER  0.57  51.33 17.11FRT 0000 000 00

00 0  1  99,999  1  1.00  1.00 0.00  0.00 0.00 0.007320 AIR CONDITIONER  0.00  1.00 1.00000 0000 000 00

Attachments  80,729.32 0.00

 192.33

 3.59  192.33 80,729.32

MTX 0  250  500  45  2.00  90.00 0.00  517.50 517.50 11.507501 PM 1  0.02  90.00 2.00000 0000 000 00

MTX F  250  13,000  2  2.00  4.00 0.00  113.16 113.16 56.587501 PM 1  0.01  4.00 2.00000 0000 000 00

MTX 0  500  1,000  23  5.50  126.50 0.00  13,194.87 13,194.87 573.697502 PM 2  0.59  126.50 5.50000 0000 000 00

MTX F  500  13,000  2  0.50  1.00 0.00  0.00 0.00 0.007502 PM 2  0.00  1.00 0.50000 0000 000 00

MTX 0  1,000  2,000  11  8.00  88.00 0.00  16,316.41 16,316.41 1,483.317503 PM 3  0.73  88.00 8.00000 0000 000 00

MTX 0  2,000  2,000  11  11.00  121.00 0.00  19,404.55 19,404.55 1,764.057504 PM 4  0.86  121.00 11.00000 0000 000 00

00 0  1  99,999  1  1.00  1.00 0.00  0.00 0.00 0.007510 GREASE LINES  0.00  1.00 1.00000 0000 000 00

MTX 0  4,000  4,000  5  2.00  10.00 0.00  403.20 403.20 80.647529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.02  10.00 2.00000 0000 000 00

MTX 0  6,000  6,000  3  2.50  7.50 0.00  3,296.31 3,296.31 1,098.777543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.15  7.50 2.50000 0000 000 00

MTX 0  3,000  6,000  4  1.50  6.00 0.00  2,923.96 2,923.96 730.997545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.13  6.00 1.50000 0000 000 00

Maintenance  56,169.96 0.00

 455.00

 2.50  455.00 56,169.96
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SMCS Code

 506,349.75 0.00

 2,009.08

 22.50  2,009.08TOTAL  506,349.75
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SMCS Code

00 0  10,000  10,000  2  108.60  217.20 0.00  66,529.60 66,529.60 33,264.801000 ENGINE  2.96  217.20 108.60000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  3.90  15.60 0.00  15,153.26 15,153.26 3,788.311052 TURBOCHARGER  0.67  15.60 3.90000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  5.00  10.00 0.00  5,346.81 5,346.81 2,673.401063 AFTERCOOLER  0.24  10.00 5.00000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  1.50  6.00 0.00  1,606.40 1,606.40 401.601256 FUEL TRANSFER PUMP  0.07  6.00 1.50000 0000 000 00

00 E  5,000  10,000  2  7.50  15.00 0.00  15,351.96 15,351.96 7,675.981290 UNIT INJECTOR  0.68  15.00 7.50000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  18.00  36.00 0.00  5,234.45 5,234.45 2,617.221353 RADIATOR  0.23  36.00 18.00000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  5.50  22.00 0.00  3,976.77 3,976.77 994.191361 WATER PUMP  0.18  22.00 5.50000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  5.00  10.00 0.00  3,712.26 3,712.26 1,856.131374 HYDRAULIC OIL COOLE  0.16  10.00 5.00000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  7.00  14.00 0.00  3,331.29 3,331.29 1,665.641386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.15  14.00 7.00000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  7.00  14.00 0.00  4,636.37 4,636.37 2,318.191387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.21  14.00 7.00000 0000 000 00

00 S  5,000  5,000  4  3.00  12.00 0.00  7,929.56 7,929.56 1,982.391401 BATTERY  0.35  12.00 3.00000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  2.00  8.00 0.00  6,147.09 6,147.09 1,536.771405 ALTERNATOR  0.27  8.00 2.00000 0000 000 00

00 0  5,000  5,000  4  2.50  10.00 0.00  7,022.84 7,022.84 1,755.711453 ELECTRIC STARTING MO  0.31  10.00 2.50000 0000 000 00

Engine  145,978.65 0.00

 389.80

 6.49  389.80 145,978.65

00 0  10,000  10,000  2  108.78  217.56 0.00  59,108.54 59,108.54 29,554.273003 TRANS, TC & TRF GEAR  2.63  217.56 108.78000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  9.40  18.80 0.00  1,778.61 1,778.61 889.303066 TRANSMISSION OIL PU  0.08  18.80 9.40000 0000 000 00

CE 0  7,000  7,000  3  7.40  22.20 0.00  5,165.06 5,165.06 1,721.693253 DRIVE SHAFT  0.23  22.20 7.40000 0000 000 00

FR 0  7,000  7,000  3  12.40  37.20 0.00  6,778.39 6,778.39 2,259.463253 DRIVE SHAFT  0.30  37.20 12.40000 0000 000 00

RE 0  7,000  7,000  3  7.40  22.20 0.00  3,135.96 3,135.96 1,045.323253 DRIVE SHAFT  0.14  22.20 7.40000 0000 000 00

FR 0  12,000  12,000  1  38.00  38.00 0.00  6,430.05 6,430.05 6,430.053258 DIFFERENTIAL  0.29  38.00 38.00000 0000 000 00

RE 0  12,000  12,000  1  38.00  38.00 0.00  6,850.90 6,850.90 6,850.903258 DIFFERENTIAL  0.30  38.00 38.00000 0000 000 00

FR 0  9,000  9,000  2  24.00  48.00 0.00  21,245.16 21,245.16 10,622.583260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.94  48.00 24.00000 0000 000 00

RE 0  9,000  9,000  2  24.00  48.00 0.00  22,011.79 22,011.79 11,005.893260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.98  48.00 24.00000 0000 000 00

BD O  9,000  9,000  2  24.00  48.00 0.00  12,299.26 12,299.26 6,149.633268 AXLE HOUSING SUPPOR  0.55  48.00 24.00000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  10.40  20.80 0.00  1,019.76 1,019.76 509.884014 BRAKE & PILOT PUMP  0.05  20.80 10.40000 0000 000 00

FR E  9,000  9,000  2  30.44  60.89 0.00  24,430.08 24,430.08 12,215.044050 FINAL DRIVE  1.09  60.89 30.44000 0000 000 00

RE E  9,000  9,000  2  30.44  60.89 0.00  24,430.08 24,430.08 12,215.044050 FINAL DRIVE  1.09  60.89 30.44000 0000 000 00

Powertrain  194,683.63 0.00

 680.53

 8.65  680.53 194,683.63

00 E  10,000  10,000  2  52.00  104.00 0.00  6,961.79 6,961.79 3,480.904251 SERVICE BRAKE  0.31  104.00 52.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  16.00  48.00 0.00  2,015.48 2,015.48 671.834267 PARKING BRAKE  0.09  48.00 16.00000 0000 000 00
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SMCS Code

00 E  4,000  4,000  5  13.33  66.67 0.00  17,063.57 17,063.57 3,412.714303 STEERING CYLINDER  0.76  66.67 13.33000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  9.00  18.00 0.00  8,075.44 8,075.44 4,037.724306 STEERING PUMP  0.36  18.00 9.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  17.00  51.00 0.00  4,438.24 4,438.24 1,479.414307 STEERING VALVE  0.20  51.00 17.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  8.00  24.00 0.00  2,036.98 2,036.98 678.994324 SECONDARY STRG PUM  0.09  24.00 8.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  5.60  16.80 0.00  1,990.87 1,990.87 663.624342 STEERING PILOT VALVE  0.09  16.80 5.60000 0000 000 00

CSI 0  2,000  2,000  11  2.50  27.50 0.00  0.00 0.00 0.005050 HYDRAULIC SYSTEM  0.00  27.50 2.50000 0000 000 00

MV 0  8,000  8,000  2  15.00  30.00 0.00  1,800.62 1,800.62 900.315051 HYDRAULIC CONTROL V  0.08  30.00 15.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  21.80  43.60 0.00  2,132.00 2,132.00 1,066.005084 IMPLEMENT PUMP  0.09  43.60 21.80000 0000 000 00

00 0  4,000  4,000  5  8.44  42.22 0.00  9,319.42 9,319.42 1,863.885102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.41  42.22 8.44000 0000 000 00

00 E  4,000  4,000  5  14.89  74.44 0.00  16,697.96 16,697.96 3,339.595104 TILT CYLINDER  0.74  74.44 14.89000 0000 000 00

Hydraulics  72,532.36 0.00

 546.23

 3.22  546.23 72,532.36

00 O  12,000  12,000  1  64.00  64.00 0.00  4,125.71 4,125.71 4,125.717057 ARTICULATION PIVOT P  0.18  64.00 64.00000 0000 000 00

Attachments  4,125.71 0.00

 64.00

 0.18  64.00 4,125.71

MTX 0  250  500  45  2.50  112.50 0.00  1,035.00 1,035.00 23.007501 PM 1  0.05  112.50 2.50000 0000 000 00

MTX 0  500  1,000  23  5.00  115.00 0.00  13,278.59 13,278.59 577.337502 PM 2  0.59  115.00 5.00000 0000 000 00

MTX F  500  10,000  3  0.50  1.50 0.00  0.00 0.00 0.007502 PM 2  0.00  1.50 0.50000 0000 000 00

MTX 0  1,000  2,000  11  6.50  71.50 0.00  8,979.74 8,979.74 816.347503 PM 3  0.40  71.50 6.50000 0000 000 00

MTX 0  2,000  2,000  11  8.50  93.50 0.00  13,508.99 13,508.99 1,228.097504 PM 4  0.60  93.50 8.50000 0000 000 00

MTX 0  4,000  4,000  5  0.50  2.50 0.00  0.00 0.00 0.007529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.00  2.50 0.50000 0000 000 00

MTX 0  6,000  12,000  2  2.50  5.00 0.00  847.72 847.72 423.867543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.04  5.00 2.50000 0000 000 00

MTX 0  3,000  6,000  4  1.50  6.00 0.00  1,566.56 1,566.56 391.647545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.07  6.00 1.50000 0000 000 00

Maintenance  39,216.60 0.00

 407.50

 1.74  407.50 39,216.60

 456,536.96 0.00

 2,088.07

 20.29  2,088.07TOTAL  456,536.96
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SMCS Code

00 0  12,000  12,000  1  108.60  108.60 0.00  33,284.52 33,284.52 33,284.521000 ENGINE  1.48  108.60 108.60000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  3.40  10.20 0.00  10,661.16 10,661.16 3,553.721052 TURBOCHARGER  0.47  10.20 3.40000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  1.50  4.50 0.00  1,204.80 1,204.80 401.601256 FUEL TRANSFER PUMP  0.05  4.50 1.50000 0000 000 00

00 E  6,000  12,000  2  7.50  15.00 0.00  15,351.96 15,351.96 7,675.981290 UNIT INJECTOR  0.68  15.00 7.50000 0000 000 00

00 0  10,000  10,000  2  22.00  44.00 0.00  6,760.98 6,760.98 3,380.491351 RADIATOR & OIL COOLE  0.30  44.00 22.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  4.00  12.00 0.00  3,027.58 3,027.58 1,009.191361 WATER PUMP  0.13  12.00 4.00000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  8.00  24.00 0.00  3,055.27 3,055.27 1,018.421386 HYDRAULIC FAN MOTO  0.14  24.00 8.00000 0000 000 00

00 0  7,000  7,000  3  7.50  22.50 0.00  4,039.34 4,039.34 1,346.451387 HYDRAULIC FAN PUMP  0.18  22.50 7.50000 0000 000 00

00 O  5,000  5,000  4  4.00  16.00 0.00  9,603.64 9,603.64 2,400.911401 BATTERY  0.43  16.00 4.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.00  6.00 0.00  4,610.32 4,610.32 1,536.771405 ALTERNATOR  0.20  6.00 2.00000 0000 000 00

00 0  6,000  6,000  3  2.50  7.50 0.00  5,280.88 5,280.88 1,760.291453 ELECTRIC STARTING MO  0.23  7.50 2.50000 0000 000 00

Engine  96,880.45 0.00

 270.30

 4.31  270.30 96,880.45

00 0  12,000  12,000  1  96.56  96.56 0.00  24,575.97 24,575.97 24,575.973003 TRANS, TC & TRF GEAR  1.09  96.56 96.56000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  10.60  21.20 0.00  1,730.61 1,730.61 865.303066 TRANSMISSION OIL PU  0.08  21.20 10.60000 0000 000 00

CE 0  10,000  10,000  2  3.90  7.80 0.00  3,292.79 3,292.79 1,646.393253 DRIVE SHAFT  0.15  7.80 3.90000 0000 000 00

FR 0  10,000  10,000  2  5.30  10.60 0.00  1,652.60 1,652.60 826.303253 DRIVE SHAFT  0.07  10.60 5.30000 0000 000 00

RE 0  10,000  10,000  2  4.80  9.60 0.00  1,994.64 1,994.64 997.323253 DRIVE SHAFT  0.09  9.60 4.80000 0000 000 00

00 E  10,000  10,000  2  25.11  50.22 0.00  25,406.79 25,406.79 12,703.403258 DIFFERENTIAL  1.13  50.22 25.11000 0000 000 00

FR 0  10,000  10,000  2  16.00  32.00 0.00  200.00 200.00 100.003258 DIFFERENTIAL  0.01  32.00 16.00000 0000 000 00

RE 0  10,000  10,000  2  18.00  36.00 0.00  200.00 200.00 100.003258 DIFFERENTIAL  0.01  36.00 18.00000 0000 000 00

FR 0  10,000  10,000  2  10.00  20.00 0.00  200.00 200.00 100.003260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.01  20.00 10.00000 0000 000 00

RE 0  10,000  10,000  2  10.00  20.00 0.00  200.00 200.00 100.003260 AXLE HOUSING ASSEMB  0.01  20.00 10.00000 0000 000 00

BD O  10,000  10,000  2  20.00  40.00 0.00  10,245.69 10,245.69 5,122.843268 AXLE HOUSING SUPPOR  0.46  40.00 20.00000 0000 000 00

FR 0  10,000  10,000  2  4.00  8.00 0.00  2,702.71 2,702.71 1,351.363278 DRIVE AXLE  0.12  8.00 4.00000 0000 000 00

RE 0  10,000  10,000  2  4.00  8.00 0.00  2,689.02 2,689.02 1,344.513278 DRIVE AXLE  0.12  8.00 4.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  7.60  15.20 0.00  971.76 971.76 485.884014 BRAKE & PILOT PUMP  0.04  15.20 7.60000 0000 000 00

00 E  10,000  10,000  2  46.89  93.78 0.00  48,686.44 48,686.44 24,343.224050 FINAL DRIVE  2.16  93.78 46.89000 0000 000 00

Powertrain  124,749.01 0.00

 468.96

 5.54  468.96 124,749.01

00 E  8,000  8,000  2  48.00  96.00 0.00  13,564.62 13,564.62 6,782.314251 SERVICE BRAKE  0.60  96.00 48.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  10.40  20.80 0.00  1,875.52 1,875.52 937.764267 PARKING BRAKE  0.08  20.80 10.40000 0000 000 00
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SMCS Code

00 E  8,000  8,000  2  13.33  26.67 0.00  7,534.60 7,534.60 3,767.304303 STEERING CYLINDER  0.33  26.67 13.33000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  9.00  18.00 0.00  8,075.44 8,075.44 4,037.724306 STEERING PUMP  0.36  18.00 9.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  9.00  18.00 0.00  2,943.44 2,943.44 1,471.724307 STEERING VALVE  0.13  18.00 9.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  7.40  14.80 0.00  1,261.98 1,261.98 630.994324 SECONDARY STRG PUM  0.06  14.80 7.40000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  7.40  14.80 0.00  2,220.09 2,220.09 1,110.054342 STEERING PILOT VALVE  0.10  14.80 7.40000 0000 000 00

CSI 0  2,000  2,000  11  2.50  27.50 0.00  0.00 0.00 0.005050 HYDRAULIC SYSTEM  0.00  27.50 2.50000 0000 000 00

MV 0  8,000  8,000  2  15.00  30.00 0.00  5,376.15 5,376.15 2,688.085051 HYDRAULIC CONTROL V  0.24  30.00 15.00000 0000 000 00

00 0  8,000  8,000  2  7.40  14.80 0.00  3,222.98 3,222.98 1,611.495084 IMPLEMENT PUMP  0.14  14.80 7.40000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  18.89  56.67 0.00  21,784.43 21,784.43 7,261.485102 LIFT/HOIST CYLINDER  0.97  56.67 18.89000 0000 000 00

00 E  6,000  6,000  3  16.89  50.67 0.00  15,690.73 15,690.73 5,230.245104 TILT CYLINDER  0.70  50.67 16.89000 0000 000 00

Hydraulics  83,549.98 0.00

 388.70

 3.71  388.70 83,549.98

00 0  10,000  10,000  2  44.00  88.00 0.00  67,033.72 67,033.72 33,516.866107 BUCKET CONTROL  2.98  88.00 44.00000 0000 000 00

GET/Undercarriage  67,033.72 0.00

 88.00

 2.98  88.00 67,033.72

00 0  1  99,999  1  0.00  0.00 0.00  100.00 100.00 100.007054 LOADER FRAME  0.00  0.00 0.00000 0000 000 00

00 0  16,000  16,000  1  68.00  68.00 0.00  4,386.36 4,386.36 4,386.367057 ARTICULATION PIVOT P  0.19  68.00 68.00000 0000 000 00

Attachments  4,486.36 0.00

 68.00

 0.20  68.00 4,486.36

MTX 0  250  500  45  1.50  67.50 0.00  1,373.40 1,373.40 30.527501 PM 1  0.06  67.50 1.50000 0000 000 00

MTX F  250  12,000  2  1.00  2.00 0.00  224.04 224.04 112.027501 PM 1  0.01  2.00 1.00000 0000 000 00

MTX 0  500  1,000  23  3.00  69.00 0.00  15,427.71 15,427.71 670.777502 PM 2  0.69  69.00 3.00000 0000 000 00

MTX F  500  12,000  2  0.50  1.00 0.00  0.00 0.00 0.007502 PM 2  0.00  1.00 0.50000 0000 000 00

MTX 0  1,000  2,000  11  6.00  66.00 0.00  8,757.87 8,757.87 796.177503 PM 3  0.39  66.00 6.00000 0000 000 00

MTX 0  2,000  2,000  11  10.00  110.00 0.00  13,338.93 13,338.93 1,212.637504 PM 4  0.59  110.00 10.00000 0000 000 00

MTX 0  4,000  4,000  5  1.00  5.00 0.00  0.00 0.00 0.007529 4000 SVC HOUR MAINTE  0.00  5.00 1.00000 0000 000 00

MTX 0  6,000  12,000  2  1.50  3.00 0.00  895.28 895.28 447.647543 6000 SVC HOUR MAINTE  0.04  3.00 1.50000 0000 000 00

MTX 0  3,000  6,000  4  1.00  4.00 0.00  1,661.68 1,661.68 415.427545 3000 SVC HOUR MAINTE  0.07  4.00 1.00000 0000 000 00

Maintenance  41,678.91 0.00

 327.50

 1.85  327.50 41,678.91

 418,378.43 0.00

 1,611.46

 18.59  1,611.46TOTAL  418,378.43



Guayaquil. 20 de Octubre del 2006 

 

Señor  

John Malysa 

Presidente 

ECUACORRIENTE S.A 

Quito 

 

 

De nuestra consideración: 

 

La presente es para poner a su disposición los precios referenciales de la tarifa de 

mantenimiento y reparación (tarifa MARC) de los equipos Caterpillar que se 

utilizará en la operación de la mina. 

 

IIASA podrá ejecutar este servicio bajo un programa que se compone de 

actividades preventivas, predictivas, sintomáticas y correctivas. Este programa 

busca minimizar las detenciones no planificadas de los equipos e implica una 

cooperación y coordinación integral entre IIASA y ECUACORRIENTE S.A. El 

objetivo general de esta propuesta de Mantenimiento y Reparación es trabajar en 

conjunto para optimizar el desempeño de los equipos, esto es: Maximizar la 

disponibilidad, utilización y productividad al mismo tiempo, controlar los costos de 

mantenimiento y operación de los mismos. 

 



Para lograr el objetivo planteado, tanto IIASA como ECUACORRIENTE S.A. 

deberán cumplir con responsabilidades que le correspondan, las cuales estarán 

estipuladas en un contrato si es que en el futuro se llegare a un acuerdo. 

 

A continuación presentamos los costos referenciales por hora de equipo en la 

tarifa MARC  asumiendo la cantidad de equipos y horas de operación abajo 

indicadas: 

 

Información General 

del Equipo 

Horas de 

Operación 

Venta por 

Hora 

Modelo Cantidad 

Horas de 

Operación Total 

777F 12.00 31,000.00 53.41 

992G 1.00 31,000.00 65.32 

980H 2.00 22,500.00 22.99 

D10T 4.00 22,500.00 29.00 

930G 2.00 22,500.00 11.66 

16H 2.00 22,500.00 23.76 

385CL 1.00 22,500.00 31.05 

824H 1.00 22,500.00 24.00 

735A 5.00 22,500.00 28.40 

446D 1.00 22,500.00 22.31 

RH90 2.00 31,000.00 122.50 



 

A estos valores se debe agregar el IVA, en caso de ser aplicable. 

 

 

Los valores por hora por equipo están sujetos a ajustes por incrementos de costos 

de repuestos, mano de obra, inflación general e impuestos. 

TRABAJOS CUBIERTOS POR LA TARIFA MARC 

Los trabajos cubiertos por la tarifa MARC expuesta en el cuadro anterior, que son 

actividades de programación, ejecución y control para los equipos indicados 

anteriormente son los siguientes: 

 Mantenimiento Preventivo 

 Reparaciones del Tren de Potencia 

 Reparaciones de otros Componentes 

 Mantenimiento del Sistema de Acondicionador de Aire 

 

Para todas estas actividades está contemplada la mano de obra y repuestos 

requeridos para ejecutarlas, sean estos repuestos nuevos o remanufacturados, en 

la medida que la legislación vigente lo permita. No se incluyen lubricantes y 

grasas. 

 

Por “Mantenimiento Preventivo”, se entenderá la realización de todas las 

actividades y tareas que describen los programas de mantenimiento preventivo 

recomendados por el fabricante. 



 

Por “Reparaciones del Tren de Potencia”, se entenderán todas las actividades 

necesarias para la reparación de los componentes del tren de potencia: motor 

diesel, convertidor de torque, transmisión, diferencial y mandos finales, sea 

cuando ocurra una falla anticipada o cuando cumplan su vida útil esperada. 

 

Por “Reparaciones de otros Componentes”, se entenderán las actividades de 

reparación de conjuntos menores del Tren de Potencia, tales como: turbos, 

bombas, inyectores, cardanes y la reparación de componentes que no forman 

parte del Tren de Potencia, tales como: sistema de frenos, sistemas hidráulicos, 

suspensiones y  sistema de dirección, sea cuando ocurra una falla anticipada o 

cuando cumplan su vida útil esperada. Adicionalmente, este servicio incluye la 

ejecución de todas las labores necesarias para resolver en terreno diferentes 

problemas menores e imprevistos que afecten el equipo durante su operación 

normal, tales como: regulaciones, diagnósticos y correcciones de fallas menores, 

así como la eliminación de filtraciones y el reemplazo de correas, mangueras, 

sellos y filtros. 

 

Por “Mantenimiento del Sistema de Acondicionador de Aire”,  se entiende la 

mano de obra y repuestos necesarios para mantener operativo este sistema. 

 

 



SERVICIOS EXCLUIDOS DE LA TARIFA MARC 

 

Está excluido de la tarifa MARC, lo siguiente: 

 

Reparación, mantenimiento y/o reemplazo de neumáticos, incluyendo todas las 

actividades necesarias para lo mismo. 

 

Reparación, mantenimiento y/o reemplazo de componentes del Tren de Rodaje, 

incluyendo todas las actividades necesarias para lo mismo. 

 

Reparación, mantenimiento y/o reemplazo de herramientas de corte, incluyendo 

todas las actividades necesarias para lo mismo. 

 

Lubricantes y grasas utilizadas en el mantenimiento preventivo y reparaciones. 

 

Reparaciones debido a lo que el Fabricante de los equipos considera como: 

sobrecarga, prácticas inadecuadas de operación, mal uso y/o utilización de 

actividades con excesiva exigencia sobre los equipos. 

Reparaciones debido a accidentes, choques, volcamientos, incendios, hurtos y/u 

otros casos fortuitos no especificados, cuya ocurrencia no sea atribuible a la 

responsabilidad del Fabricante o de IIASA. 

 



Reparaciones, mantenimientos y/o reemplazos para resolver daños causados por 

corrosiones en los sistemas de los equipos, estructuras, sistema de 

acondicionador de aire, sistema de extinción de incendios, y/o sistema receptor de 

radio comercial. 

 

Reparaciones estructurales, lo cual comprende la reparación estructural de una 

falla (fisura) que se presente en una unión soldada de la estructura, excepto 

aquellas cubiertas por la garantía del Fabricante. Fisuras que se presenten en la 

placa madre o material fundido también se consideran reparaciones estructurales. 

 

Todas las actividades no mencionadas en la sección de “TRABAJOS CUBIERTOS 

POR LA TARIFA MARC”. 

 

No obstante el cliente puede solicitar a IIASA la realización de estas actividades, 

en cuyo caso IIASA presentará un presupuesto para realizar dicha actividad, el 

cuál deberá ser aprobado previamente por ECUACORRIENTE S.A. antes de su 

ejecución. 

 

OBLIGACIONES Y APORTES DE IIASA 

 

Para la adecuada prestación del servicio, IIASA lo hará bajo un sistema de 

mantenimiento que optimiza el desempeño de los equipos. Asimismo coordinará 

todas las actividades de mantenimiento de ECUCORRIENTE S.A. para también 



optimizar la utilización y productividad de los equipos, considerando el corto y 

largo plazo. IIASA comunicará oportunamente las observaciones y 

recomendaciones que impacten en el desempeño de los equipos o en los costos 

de operación asociados. 

 

IIASA proporcionará, según el volumen de equipos adquiridos, los elementos, 

equipos, servicios y personal que se detallan a continuación: 

 

 Repuestos, componentes y materiales genuinos de fábrica o 

remanufacturados, necesarios para desarrollar las actividades descritas en 

la sección de “TRABAJOS CUBIERTOS POR LA TARIFA MARC”. 

 Equipos para cumplir con el servicio comprometido: 

o 03 Camiones de Servicio (que incluyen compresores de aire y brazos 

grúa) 

o 01 Camión lubricador 

o 04 Camionetas 4x4 

o 01 Máquina hidrolavadora móvil. 

o 05 Sets de equipos de diálisis de lubricantes. 

o 01 Compresor de aire portátil. 

o 01 Montacargas de 10 toneladas 

o 01 Montacargas de 4 toneladas. 

 

 Personal y Organización 



IIASA contará con supervisores de campo, uno por turno, además del personal de 

mecánicos y eléctricos en la cantidad necesaria para atender los equipos. Todo su 

personal contará con entrenamiento adecuado y estará equipado con las 

herramientas menores, especiales y de diagnóstico necesaria, elementos de 

seguridad y protección adecuados, además de vehículos equipados con radios 

transmisores, de modo que aseguren la atención inmediata y continua de los 

equipos al experimentar fallas durante su operación normal. Adicionalmente 

contará con computadores para la administración y control de la operación. 

 

Será de responsabilidad de IIASA el transporte de su personal desde y hacia su 

lugar de trabajo. 

 

OBLIGACIONES Y APORTES DE ECUACORRIENTE S.A 

 

 Operar los equipos según las normas del Fabricante y pautas que reciba 

de IIASA. La sobrecarga y/o exceso de velocidad de los camiones son dos 

ejemplos de operaciones fuera de las normas del Fabricante. 

 Capacitar a los operadores y exigir el estricto cumplimiento de las normas 

de operación establecidas por el Fabricante y de las pautas que reciba de 

los instructores de IIASA. 

 Detener los equipos en cualquier momento cuando, según IIASA, 

continuar operando constituya una condición peligrosa. La detención se 

efectuará siempre y cuando la instrucción dada por IIASA no ponga en 



riesgo la integridad física del operador o del equipo, así como también la 

de terceras personas, por lo que deberá considerarse el tiempo necesario 

para que el operador realice los movimientos que permitan detener el 

equipo en forma segura. 

 Dar cabal cumplimiento a las instrucciones de los avisos que emitan los 

Sistemas de Alarmas (VIMS) montados en los equipos, notificando a 

IIASA oportunamente de cualquier problema detectado. 

 Dejar disponibles los equipos para permitir que IIASA cumpla con sus 

programas de mantenimiento y reparación. 

 Entregar los equipos en los Talleres, para que IIASA pueda ejecutar los 

mantenimientos y reparaciones. En caso de paralización de equipos en el 

campo, ECUACORRIENTE S.A. proveerá la respectiva movilización al 

taller. 

 Transportar los equipos a lugares accesibles, según instrucciones 

razonables del personal de IIASA, para efectuar los mantenimientos 

diarios.  

 

Aportes 

 

ECUACORRIENTE S.A. deberá proporcionar a IIASA, bajo requerimiento de éste, 

el uso de lo que se indica a continuación: 

 

 Instalaciones 



 

 Bodega apropiada para almacenamiento de repuestos y componentes 

mayores, así como bodega de herramientas en los talleres donde IIASA 

prestará sus servicios. Tanto la bodega de repuestos como la de 

herramientas deben mantenerse libres de contaminación (polvo, luz, UV, 

gases, agua, corrosión, humedad), para ello se requiere aislamiento total, 

piso cementado, accesos delimitados, iluminación normalizada, presión 

positiva de aire dentro de la bodega, estanterías metálicas y enchufes 

eléctricos. 

 Recinto apropiado, junto al taller, para lavado de equipos. Se requiere 

como mínimo de 4 pitones de alta presión (700 psi), piso cementado con 

caída de agua hacia un resumidero que deslice los fluidos hacia un 

estanque de decantación y recuperación del agua para lavado, 

iluminación adecuada y sistema de lavado en altura. 

 Talleres para el mantenimiento de los equipos, con las especificaciones 

y características definidas por el Fabricante y por IIASA. Este debe  ser 

cerrado completamente y contar con ventilación adecuada, con red de 

aire de 120 psi, red de agua industrial, red eléctrica 110/220 Volts 

(monofásico y trifásico) con enchufes de seguridad, red contra incendios, 

puente grúa de 25 toneladas, accesos delimitados, puertas de 

emergencia, piso cementado cubierto con pintura epóxica antideslizante y 

lavable, espacios suficientes para realizar las operaciones de 

mantenimiento dentro de las bahías, carretes de lubricación y succión de 



aceites usados, con terminales “wiggins”, estanques de relleno de aceites 

con filtros de entrada y filtros respiraderos, alarmas de nivel, sistemas 

permanentes de filtrado de los aceites para lograr calidad ISO 18/15, 

estanque de almacenamiento de aceites usados con alarmas de nivel. 

 Oficinas en el sector de taller de acuerdo a las necesidades del personal 

de IIASA. 

 Sistemas de comunicación para transmisión de voz y datos. 

 

   

 Insumos 

 

 Combustible y agua, que cumpla o exceda las especificaciones del 

Fabricante en cuanto a calidad y limpieza, para la operación de los 

equipos. Además, el agua que proporcione ECUACORRIENTE S.A. 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y legales 

(en el caso de aplicar). 

 Energía Eléctrica y Aire Comprimido. 

 

 

Servicios 

 

 Atención médica de urgencia en caso de accidentes o enfermedad 

repentina, para el personal de IIASA asignado al Contrato. 



 Alojamiento y alimentación para todo el personal de IIASA asignado a la 

faena. 

 

NOTA: La información y valores incluidos en este documento son referenciales, y 

de acuerdo a las especificaciones preliminares del proyecto entregadas por 

ECUACORRIENTE S.A. 

 

Atentamente, 

 

 

Eric Arce V. 

Gerente de Operaciones de Servicio 
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