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Resumen 

 
A finales del año 2001 la Ecuela Superior Politecnica del Litoral recibio del Gobierno Nacional la determinación 

de cambiar la estructura para el manejo de partidas presupuestarias. La ESPOL debía cambiar la estructura del 

sistema financiero debido a esta disposición. Como plazo se puso el  1 de enero del 2002. El equipo de programadores 

recibe de parte del equipo de análisis  la evaluación del  impacto y la viabilidad de realizar las modificaciones. Al 

recibir este requerimiento de cambio se notifica todas las acciones y/o tareas que serán necesarias llevar a cabo para 

su ejecución. En los capítulos siguientes se describe el desarrollo que conllevó ajustes en la programación del software 

del sistema financiero, en el diseño de la base de datos, y el diseño de las consultas y reportes, generación de ambiente 

de pruebas, ejecución de piloto y salida en vivo, bajo la metodología de desarrollo de proyectos de sistema acorde a su 

escala, impacto y riesgo. 

 

Palabras Claves: desarrollo, programación, cambios, partidas presupuestarias, sistema financiero. 

 

Abstract 

 
In late 2001 the Escuela Superior Politecnica del Litoral received from the National Government a determination to 

change the structure for managing budget lines. The ESPOL should change the structure of the financial system due to 

this provision. As was the period January 1, 2002. The team of programmers receives from the analysis team impact 

assessment and feasibility of making changes. Upon receiving this request to change all actions and / or tasks that will 

be required to perform for execution is reported. In the following chapters you’ll find the development that led to 

adjustments in software programming of the financial system, the design of the database, and design queries and 

reports, generating test environment, implementing pilot and live departure, under the methodology of project 

development system according to their scale, impact and risk. 

 

Keywords: development. Programming, changes, Budget lines, financial system. 

 

 

1. Introducción 
 

A partir del último trimestre del año 2001 el 

Gobierno Nacional dispuso modificaciones a la 

estructura actual de las partidas presupuestarias para 

las instituciones académicas que éste financiaba. Dado 

a que la ESPOL  (Escuela Politécnica del Litoral), era 

una de estas instituciones, se debia analizar dicho 

impacto en el proceso de  financiero y en la 

herramienta de TI (Tecnologia de Información), que 

lo soportaba.  

El Gobierno Nacional dispuso que las Instituciones 

Educativas deberían estar preparadas para habilitar 

estos cambios inciando el año 2002. Es decir, en 

menos de 3 meses se debía analizar, desarrollar e 

implementar  los cambios necesarios.  

Los Directivos de esta institución designaron un 

equipo de trabajo para que realice el estudio previo de 

viabilidad, identificando las alternativas y decidiendo 

dónde sería necesario realizar los ajustes que esta 

política gubernamental habia dejado establecido. Este 

analisis comprendió identificar los cambios requeridos 

en el sistema tecnológico.  

Se identificó que los cambios a ejecutarse deberian 

ser sobre el Módulo de Presupuesto,  y el Módulo de 

Consultas y Reportes.  

En este documento se narra la adaptación sobre el 

Módulo de Consultas y Reportes la cual  se logró 

implementar en un periodo de 45 días, periodo que se 

pudo acortar gracias a una alianza que la Espol había 

realizado con la empresa IBM, la cual permitía el uso 

de su base de datos DB2 y el software de desarrollo 

VisualAge para Basic (este sistema permitía un 

desarrollo en entorno GUI, incluyendo la conectividad 

con la base de datos de una manera mucho mas fácil y 

sencilla;  y,  además incluía una herramienta de 



 

 

reportería Crystal Reports para generar los informes 

impresos). 

 

2.  Metodologia para la implementacion  

de cambios al modulo de consultas y 

reportes 
 

Identificada la viabilidad de los cambios, se 

establecieron las activdiades involucradas para llevar a 

cambo esta tarea, desarrollando el EDT (esquema de 

descomposicion de Tareas), limitando asi el alcance y 

el aseguramiento de la calidad sobre el producto a 

entregar al usuario final.  

 

3.1 Objetivo, Alcance y Beneficios. 
 

 

3.1.1. Objetivo. Implementar los cambios necesarios 

sobre el modulo de Consultas y Reportes relacionadas 

con los datos provenientes del manejo de partidas 

presupuestarias, previamente identficados y analizada 

su viabilidad, dadas las afectaciones sobre el módulo 

de Presupuesto. 

 

3.1.2. Alcance. Se establecen las siguientes primicias, 

características y limitaciones de este desarrollo: 

 

 Recopilacion de las tareas a realizar acorde al 

impacto de los cambios solicitados sobre el 

módulo de consulta. 

 Identificación y Administración de Riesgos: Se 

elabora un listado de posibles riesgos en orden de 

impacto al proyecto, incluyendo la actividad de 

contingencia en caso de gatillarse alguno e 

identificando la persona responsable  y que debe 

ejecutar contingencia. 

 Gestión del Control del Cambio. Se asigna 

personal responsable de llevar la correcta gestión 

y documentación de los cambios que el módulo 

sufra, tanto a nivel de programación como de base 

de datos. [1] 

 Se establece un esquema de tarea identificando 

las consultas afectadas  (se estimó afectación 

sobre 30 consultas aproximadamente). Alguna de 

estas consultas son: 

o Presupuesto General de Gastos 

o Presupuesto de Gastos por Unidad y 

Financiamiento 

o Presupuesto de Gastos por Categoría y 

Financiamiento 

o Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Mensual 

o Ejecución Presupuestaria de Gastos 

o Liquidación Presupuestaria de Gastos 

o Liquidación Presupuestaria de Gastos 

por Área 

o Presupuesto General de Ingresos por 

Partida 

o Presupuesto de Ingresos por Unidad y 

Financiamiento 

o Ejecución Presupuestaria de Ingresos por 

Partida y Fuente 

o Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

Mensual 

o Liquidación Presupuestaria de Ingresos 

 

 Se define las tablas, vistas y objetos afectados en 

la Base de Datos afectados. 

 Se realiza nuevo diagrama de Base de Datos, 

acorde a la afectación. 

 Se crea la nueva base de Datos. 

 Se realizan los cambios en la Interfaz gráfica del 

usuairio (GUI) cuidando que la afectación sea 

menor del 10% para el usuario final.  

 Se selecciona una muestra de usuario final del 

Módulo de Consulta y Reporte para determinar el 

detalle de los cambios sobre las consultas 

existentes relacionadas. Estos cambios deben 

estar avalados por el Dueño del Proceso. 

 Se realizan las siguientes pruebas como parte del 

aseguramiento de la calidad de los cambios a 

realizar en el módulo: 

o Pruebas Unitarias. 

o Prueba de Caja Negra. 

o La prueba de Integración queda 

excluída. Sólo se velará por el ingreso 

correcto de data al módulo, más no la 

correcta salida de data para otros 

módulos o sistemas externos. 

o Prueba de Interfaz Gráfica.  En esta fase 

la interacción con el usuario final es 

obligatoria, avalando el correcto 

funcionamiento de la misma y midiendo 

el impacto sobre los cambios realizados 

previo al despliegue.  

 Se crea y/o modifica la documentación 

relacionada con el desarrollo, afectaciones sobre 

la base de datos, pruebas, y guía de usuario final 

sobre el módulo de consulta y reporte. 

 Identificación de Indicadores para medir el 

desempeño de los cambios realizados.  

 La documentación que se genera en este proyecto 

deberá guardarse en una carpeta raíz, la estructura 

de carpetas será la siguiente: 

o ANA: Documentos de Análisis y 

documentación 

o DIS: Documentos de Diseño de la 

aplicación 

o SRC: Documentos programas, scripts, 

etc necesarios 

o Al finalizar el proyecto se deberá 

actualizar la información necesaria en 

los directorios de la aplicación.[2]. 

 Identificación de herramientas para la  gestión del 

proyecto (dado su duración): 

o Acta de Reunión. 



 

 

o Documento Definición del Proyecto 

(documento donde se especifica los 

requisitos que deberan adaptarse al 

módulo acorde al impacto recibido en el 

módulo de presupuesto). 

o Documento de Requisitos Técnicos 

 Definir equipo 

interdisciplinario: 

programadores, administrador 

de base de datos, y 

administrador de servidores y 

redes. 

o Herramienta de Toma de Requisitos. 

o Herramienta de Diseño de Casos de Uso. 

o Herramienta de Diseño de Tablas. 

 Las herramientas tecnológicas a utilizar para el 

desarrollo son: 

o VisualAge para Basic, la cual permite un 

nivel fluído y sencillo de integración 

entre Basic y SQL. 

o Crystal Reports, una vez definida la 

consulta en SQL se procede a realizar la 

conectividad. 

 Entregar el Piloto al Usuario y Aceptación de él y 

del dueño del Proceso previo a Despliegue en 

Vivo. 

o Preparación de la instancia de 

preproducción de la aplicación para que 

el usuario final pueda hacer pruebas  

 Preparación de la Base de 

Datos de preproducción. 

 Copia de los programas desde 

desarrollo a preproducción. 

 Generación de los datos básicos 

y/o de prueba necesarios. 

 Formación mínima al usuario 

para que pueda hacer las 

pruebas. 

o Recepción de incidencias / 

retroalimentación del usuario. 

o Aceptación del Usuario Final y Dueño 

del Proceso. 

 Implementación del nuevo módulo de Consultas y 

Reportes: Traspaso a los servidores de todo lo 

necesario para empezar a trabajar con la 

aplicación: 

o Preparación del entorno de producción. 

o Preparación de la Base de Datos de 

producción. 

o Copia de los programas desde desarrollo 

a preproducción. 

o Generación de los datos básicos y/o de 

prueba necesarios. 

o Generación de la Guía de Despliegue. 

o Monitorización de la aplicación: 

 Definir los scripts de pruebas 

que deberán ejecutarse en la 

aplicación para asegurarse 

constantemente que se 

encuentra funcionando 

correctamente. 

 Identificación de los elementos 

de SW/HW susceptibles de 

monitorizar. 

o Identificar, preparar e impartir la 

formación necesaria para los usuarios de 

la aplicación. 

 

3.1.3. Beneficios. Para la  mejora del módulo de 

Consulta y Reportes se han ideinticado los siguientes 

beneficios: 

 

 Se determino que el impacto sobre el módulo es 

menor, de bajo riesgo y dado el soporte 

tecnológico para el desarrollo de los cambios 

requeridos el tiempo se ha acortado, teniendo 

holgura para aplicar planes de contingencia en 

caso de que alguno de los riesgos identificados se 

activen. 

 La implementación fue muy llevadera dado la 

riqueza multidiscilinaria para denfinir los 

requisitos técnicos. 

 El usuario al estar involucrado desde la 

identificación detallada de las mejoras y/o 

cambios que se debe realizar en las consultas se 

preparo para  realizar con efectividad las pruebas 

finales. 

 Al tener las herramientas especificadas, se llego a 

la fecha establecida con el nuevo módulo 

implementado, y con su correcto funcionamiento 

gracias a la gestión del cambio, administración 

del riesgo y control de calidad, brindando 

seguridad y estabilidad de uso hacia el usuario 

final. 

 La etapa de adaptación del usuario final no fue 

ardua gracias a que se involucro anchors que 

permitan el correcto despliegue de la herramienta 

con sus pares.  

 

 

 

2. Resultados Obtenidos 
 

A continuacion se exponen los resultados relevantes 

obtenidos en cada etapa: 

 

2.1. Gestión del Proyecto 
 

Acorde a los requisitos establecidos y a la 

estimación del tamaño del proyecto, se prepraró las 

plantillas necesarias para generar la documetación 

referente a la gestión. No se sobrecargó de 

documentación, y esta fue almacenada acorde a los 

lineamientos establecidos.  



 

 

Se obtuvo el apoyo de los directivos que debían 

ceder el tiempo de su personal que estaba involucrado 

con el uso de este módulo. 

La gestión de los riesgos y el control de los 

cambios al estar asignado a un responsable nos dio la 

oportunidad de activar acciones de contingencia sobre 

los riesgos que se gatillaron, y los cuales no fueron de 

mayor impacto. Para el control de los cambios, esto 

sirvió para una correcta documentación y armar el 

documento para el usuario final. 

 

2.2. Análisis e Identificación de Requisitos 

Funcionales y Técnicos 
 

Al armar equipo interdisciplinario de áreas 

funcionales  y técnicas se logró establecer los detalles 

relevantes para la implementacion de los cambios a un 

nivel de detalle mayor, teniendo en cuenta la 

afectación entre las consultas y eliminando consultas 

redundantes. Los cambios consistían en: la adición de 

nuevos datos a ser almacenados, opciones de consultas 

con filtros diferentes, nueva disposición de la 

información en los reportes, interfaz gráfica de usuario 

más amigable y una optimización del tiempo de 

consulta.  A nivel técnico se estableció una guía 

técnica del paso a paso para las distintas etapas, 

durante  desarrollo, piloto y salida en vivo.  Beneficios 

que se evidenciaron en el pase de cada etapa. 

 

2.3 Desarrollo de los cambios identificados 
 

El desarrollo de la programación, de las 

modificaciones a la Base de Datos y a las consultas y 

reportes en la GUI fue muy llevadera gracias a la 

limpia integración de las herramienas de IBM con el 

sistema actual. De esta forma, con estas herramientas 

también se aportó a la documentación de los cambios 

en la programación, las afectaciones a la base de 

datos, las consultas y los reportes. En esta etapa solo 

se mostró el 5% de los riesgos, y se llevo el 100% del 

control de cambios. 

 

2.4 Pruebas 
 

El haber establecido diferentes fases de pruebas 

aportó en disminuir la presencia de errores en las 

siguientes etapas. Contar con la ayuda de un 

encargado para documentar los resultados de las 

pruebas nos dio la pauta para tratar de raiz los 

invenientes encontrados, corregir, y continuar con las 

pruebas. De tal forma que al llegar al ambiente de 

pruebas, en piloto, para el usaurio, determino menor 

tiempo de participación  del usuario final, en un 40%, 

con una pequeña desviación en tiempo del 3%. 

 

2.5 Ejecución del  Piloto 
De la guía establecida para pasar de ambiente de 

desarrollo a ambiente de preproducción, se tuvo solo 

una desviación del 2% en tiempo, lo cual gatilló el 1% 

de riesgos relacionados con esta etapa y que se pudo 

controlar con el plan de contingencia. El módulo pasó 

a ambiente de prepproducción sin mayores 

inconvenientes y se ejecutó el 100% de los scripts de 

pruebas para el usuario final sobre la GUI. De estas 

pruebas se tuvo que volver a ejecutar el 20% de los 

scritps con el 20% de los usuarios asignados al piloto.  

 

Los ajustes realizados tuvieron incidencia en la 

documentación, por lo cual se actualizó la misma 

acorde a los lineamientos estalecidos. 

 

2.6 Salida en Vivo 
 

Se preparó el ambiente de preproducción a 

producción. Se migró la totalidad del desarrollo, el 

nuevo diseño de la base de datos, con sus datos, tablas 

y objetos, y el respaldo de la documentación. La salida 

en vivo solo tuvo el 6% de inconformidadaes, las 

cuales se solucionaron en un 2% con capacitacón, y el 

4% restante con replanteamiento de scripts.  

 

Al final de la salida en vivo solo se obtuvo un 5% 

de afectación en cambios de la GUI, y  el 100% de la 

aceptación del dueño del proceso, y en un 3% menos 

por parte del usuario final, lo cual fue mitigado con 

capacitación. 

 

3. Conclusiones 
 

1. El utilizar metodologías y herramientas para 

la gestión de proyectos, según el tiempo de 

desarrollo, permite llevar una adecuada 

gestión del mismo evitando incluir 

actividades y documentación innecesaria. 

2. Importante contar con herramientas 

tecnológicas que con su facilidad para 

integrarse con otras, ayuda al desarrollador a 

acortar tiempo, logrando destinar el tiempo 

restante a pruebas o involucrar usuario final, 

y asegurando el control de cambios que se 

realiza sobre el desarrollo y la base de datos. 

3. Es importante mantener el enfoque sobre los 

cambios a realizar, ya que el usuario siempre 

quedara insatisfecho con algún reporte que 

no esta ajustado a su medida, y ahí es cuando 

el Dueño del Proceso juega un rol esencial 

para mantener el enfoque y no permitir 

agregar obstáculos o basura al proceso. 

4. Aunque no se haya actividado ningún riesgo 

mayor, es importante tener el plan de 

respaldo y la persona encargada de 

ejecutarlo, así no se dilata más el tiempo que 

se comprometió en caso de mostrarse alguno. 

5. Involucrar al usuario final desde etapas 

previas a la etapa de entrega del piloto ayuda 



 

 

a reducir el impacto del cambio, y suaviza la 

curva de aprendizaje. 

 

4. Recomendaciones 
 

1. Altamente recomendable definir las 

herramientas acorde al tamaño del proyecto. 

Asi se evita doblar esfuerzo o no esforzarse 

en lo absoluto, corriendo el riesgo de 

desenfocarse o perder el hilo sobre lo que 

realmente se debe implementar y es 

altamente importante para el proceso. 

2. Tener aprobadores que son dueños de los 

procesos ayuda a mantener enfocado al 

equipo y evitar añadir requerimeintos que 

pueden obtener detalles que alarguen la 

duración del trabajo y nunca sean realmente 

utlizados ni de especial relevancia para la 

eficiencia del proyecto. 

3. Es un deber administrar riesgos y controlar la 

calidad. 

4. Armar e  involucrar a un equipo 

interdisciplinario acorde a las etapas y 

habilidades requeridas ayuda a tener mayor 

control y evitar sopresas, por lo que el paso a 

cada etapa siguiente se vuelve más sencillo. 

5. Si el impacto de los cambios es menor, 

adicionalmente se puede realizar un piloto 

antes de una salida en vivo. Sin embargo, si 

el impacto es de medio a alto, se recomienda 

preparar ambiente para piloto antes de la 

salida en vivo. Al momento de la ejecución 

siempre saltan pequeños detalles que pueden 

ser obstáculos para la continuidad de un 

proceso. Por lo que es mejor disminuir el 

impacto de una salida en vivo, a través de un 

piloto. 

 

5. Agradecimientos 
 

Agradezco a mis padres por el apoyo brindado por 

todo este tiempo.  A mi esposa por ayudarme con su 

empuje a culminar esta etapa.  A la ESPOL por 

bridarme la oportunidad.  Y a Dios por hacer todo esto 

posible. 

 

6. Referencias 
 

[1] Amat, J. (2000): Control de gestión. Una 

perspectiva de dirección. Ediciones Gestión 2000, 

Barcelona. 

 

[2] Análisis de Sistemas. J. Kendall & E. Kendall, 

Addison Wesley, 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


