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1. CAPITULO A: ENTORNO INSTITUCIONAL 

1.1 Introducción General 

1.1.1.1 Contexto Nacional e Hitos Institucionales 

LA CONSTRUCTORA se constituyó como compañía el 14 de abril de 1975 con un 

capital de 60.000 sucres por el Ing. José Lozada Cárdenas, uno de sus primeros trabajos 

se llevó a cabo en el año 1979 mediante un Contrato con la Compañía Ericsson del 

Ecuador por alrededor de 7’000.000 de sucres, cuyo trabajo era la implementación de 

infraestructura telefónica para lo que actualmente es la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

En la década de los 90s implementaron redes telefónicas de cobre para 35.000 líneas 

en la ciudad de Riobamba, Para el año 2002, realizan la instalación de 5 centrales 

telefónicas con una Multinacional China con 24.500 líneas en Quito. 

Durante los años 2010 y 2011 se llevó a cabo el tendido de Fibra Óptica el cual 

llevaba por nombre “Proyecto Transmisión Nacional” por 800.000 metros a nivel 

nacional. En los años 2012 al 2013 se realizaron importantes enlaces de fibra óptica 

para conectar los nodos de una de las más importantes proveedoras de servicios 

celulares en varias ciudades del país. 

En el año 2014, LA CONSTRUCTORA se convierte en pionera en la 

implementación de una de las primeras redes GPON (Gigabit-capable Passive Optical 

Network) en las ciudades de Quito y Guayaquil con 100 kilómetros de red instalada y 

operativa.  

La compañía posee una distribución de sus oficinas en la ciudad de Quito y 

Guayaquil con cobertura de operación en todo el territorio nacional en la rama de la 

Construcción especializada al área de telecomunicaciones. 
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En el Ecuador, se presentan muchas compañías con similares actividades, entre 

pequeñas, medianas y grandes; con aproximadamente 20 empleados entre las dos 

sucursales y con una facturación promedio del millón de dólares; LA 

CONSTRUCTORA pugna por contratos tanto con empresas privadas como públicas. 

LA CONSTRUCTORA tiene como objetivo la prestación de servicios de ingeniería 

y suministro de materiales para telecomunicación. Entre los servicios que ofrece se 

incluyen: 

• Estudios de factibilidad, 

• Diseños de proyectos, 

• Construcción de redes de cobre y fibra óptica, 

• Obras civiles menores, 

• Instalación de equipos de telecomunicaciones, 

• Mantenimiento y 

• Suministro de materiales. 

1.1.1.2 Gobierno Corporativo 

El esquema del Gobierno Corporativo de la Constructora comprende a: 

1. Lozada Cárdenas José Milton Rene, cargo Gerente General 

2. José David Lozada, cargo Gerente Técnico 

3. Los accionistas de LA CONSTRUCTORA son los siguientes: 

 

Tabla 1 Accionistas de La Constructora 

Apellidos Y Nombres Nacionalidad Porcentaje 

Lozada Cárdenas José Milton Rene Ecuador 22% 

Lozada Cárdenas Mario Hernán Ecuador 19% 

Montero Andrade Danilo Demetrio Ecuador 8% 

Montero Andrade Fabiola Salome Ecuador 8% 

Montero Andrade Georgina Ecuador 22% 

Montero Andrade Tito David Ecuador 7% 

Ortega Carrera José Patricio Ecuador 13% 

Ortega Salazar Marcos Mateo Ecuador 2% 

Fuente: Elaborado por Autores 
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4. No se cuenta con Directorio en su totalidad debido a que no se ha regularizado 

Nombramiento de Presiente en la empresa. 

A nivel de proveedores, LA CONSTRUCTORA en la actualidad mantiene los 

siguientes:  

 

Tabla 2 Proveedores de la Constructora 

BIGPOSTE 

Megacant S.A. 

Alberto Meneses S.A. 

Reitelco S.A. 

Hentel S.A. 

Martel S.A. 

Jassatelecom S.A. 

Fuente: Elaborado por los autores 

Estas empresas y personas naturales aportan con servicios y materiales específicos a 

las actividades de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

1.1.1.3 Desafíos Institucionales 

Los principales desafíos que enfrenta en la actualidad es la optimización de sus 

recursos tanto internos como contratados (adquisiciones en sus proyectos) para poder 

equilibrar los costos fijos que afronta y los nuevos proyectos con los diferentes clientes 

que se cuenta al momento y que se tiene en miras para futuras expansiones de la cartera 

de clientes, la operación está ligada al funcionamiento nacional principalmente en las 

ciudades de Quito y Guayaquil donde se cuenta con Oficinas y Bodegas. 
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1.2 Filosofía Institucional 

1.2.1 Misión 

Apoyamos el crecimiento estratégico de nuestros clientes en el despliegue de sus 

redes de telecomunicaciones cumpliendo estrictas normas de calidad, con talento 

humano altamente capacitado y con responsabilidad ambiental. 

1.2.2 Visión 

Ser los líderes en el país en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones 

mediante la innovación tecnológica permanente y el desarrollo integral del personal, 

minimizando la huella ecológica y maximizando la satisfacción de los clientes. 

1.2.3 Valores 

La Honestidad, Calidad, el Bienestar y Calidez del personal, son valores que hacen 

de LA CONSTRUCTORA, una empresa reconocida a nivel nacional en sus distintos 

campos de acción. 

1.3 Modelo de Negocio  

En el modelo de negocio revisaremos el segmento de mercado que tiene La 

Constructora; dentro de este mencionan las empresas que brindan los servicios de 

portadores de telecomunicaciones que están disponibles en el mercado. 

1.3.1 Segmento de Mercado  

LA CONSTRUCTORA brinda principalmente sus servicios a empresas SPT1 en el 

Ecuador, dando soporte a las necesidades de expansión de sus redes de 

telecomunicaciones y respondiendo a los requerimientos para implementar nuevas 

redes e instalación de equipamiento en diferentes zonas del país. 

Nuestros clientes más importantes son:  

                                                 
1 SPT: Servicios Portadores de Telecomunicaciones 
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Tabla 3 Clientes más importantes de la Constructora. 

CONECEL S.A. 

HUAWEI  

TECHNOLOGIES 

ZTE 

ETAPA EP 

ECUADOR TELECOM S.A. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Prestadores de Servicios Portadores de Telecomunicaciones 

En la siguiente tabla esta desglosado los principales los servicios de portadores de 

telecomunicaciones que tenemos disponibles en el mercado. 

 

Tabla 4 Prestadores de Servicios Portadores de Telecomunicaciones 

No. PRESTADOR 

1 BROADBAND COMUNICACIONES S.A. 

3 CELEC EP. 

2 CONECEL S.A. 

4 CNT EP. 

5 ECUADORTELECOM S.A.  

6 EL ROSADO S.A. 

7 EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR C.A. 

8 ETAPA EP.  

9 GILAUCO S.A. 

10 GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. 

11 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 

12 MEGADATOS S.A. 

13 NEDETEL S.A. 

14 OTECEL S.A.  

15 PUNTONET S.A. 

16 SETEL S.A. 

17 SURATEL SA. 

18 TELCONET S.A. 

19 TRANSNEXA S.A. 

20 UNIVISA S.A. 

21 ZENIX S.A. 

Fuente: (SIETEL 2017) 



 

 

6 

 

1.3.2 Propuesta de Valor 

Las oportunidades de crear valor están pasando de la gestión de activos 

materiales a la gestión de estrategias basadas en el conocimiento que despliegan 

los activos inmateriales de la organización: relaciones con los clientes, productos 

y servicios innovadores, procesos operativos eficaces de alta calidad, tecnología 

de la información y bases de datos, y también las capacidades, habilidades y 

motivaciones de los empleados. (KAPLAN y P 2013). 

LA CONSTRUCTORA atiende de manera inmediata a los requerimientos de sus 

clientes, tales como:  
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Ilustración 1 Requerimientos de los clientes. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

1.3.3 Relación con clientes 

LA CONSTRUCTORA atiende de manera inmediata a los requerimientos de sus 

clientes, tales como:  

 

Ilustración 2 Relación con los clientes. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Respuesta a nuevas construcciones.

Disponer personal calificado.

Brindar ofertas de las nuevas construcciones 
propuestas. 

Responder rápidamente con alternativas de 
solución a las diferentes propuestas realizadas por 
parte del área técnica.

Realizar los trabajos encomendados a tiempo de 
acuerdo a los tiempos establecidos, a informar 
mediante estatus de avance de obra.

Respuesta a nuevas construcciones.

Disponer personal calificado.

Brindar ofertas de las nuevas construcciones propuestas. 

Responder rápidamente con alternativas de solución a las diferentes propuestas 
realizadas por parte del área técnica.

Realizar los trabajos encomendados a tiempo de acuerdo a los tiempos establecidos, 
a informar mediante estatus de avance de obra.
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1.3.4 Canales de servicio (Canal de distribución)   

Los canales de comunicación son principalmente el correo electrónico, mediante el 

cual se receptan los requerimientos de los clientes habituales, además la llamada 

telefónica que se atiende por parte de los líderes de implementación de las soluciones, 

esta vía de comunicación muy utilizada junto con las reuniones cara a cara con los 

clientes. 

En base a la experiencia acreditada por los trabajos ejecutados, se difunde 

automáticamente en el medio los servicios y productos que ofrece La Constructora. 

1.3.4.1.1 Fases de los canales 

En la siguiente ilustración se detalla las fases de los canales de servicio (de 

distribución). 

 

Ilustración 3 Fases de los canales de servicio (de distribución). 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

•Se realiza en base a la experiencia acreditada en 
proyectos anteriores.Reconocimiento

•Se da por medio de reuniones con los clientes, en 
donde La Constructora indica su 
retroalimentación de los proyectos ya realizados.

Evaluación

•Los clientes realizan sus pedidos de ofertas para 
sus proyectos con La Constructora, la misma que 
responde de acuerdo a los criterios de pertinencia 
técnica.

Compra

•Los clientes poseen nuestro contacto por medio 
de una base de datos, en donde nos envían sus 
requerimientos, algo que nos hace reconocidos 
por las empresas actuales en sus proyectos. 

Entrega

•No se posee este servicio.

Post-Venta
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1.3.5 Actividades claves.  (Actividades de la empresa de acuerdo a la cadena de valor) 

La empresa tiene como actividades clave:  

Diseño, Gestoría de permisos, suministro de materiales, instalación y puesta en 

operación de redes de planta externa, instalación de equipos indoor/outdoor y 

canalización telefónica. 

Para lo cual la empresa está atenta a las peticiones de sus clientes con la finalidad de 

atender a sus requerimientos de propuestas de ofertas, envío oportuno de información, 

instalación del equipamiento entregado a tiempo de acuerdo a los lineamientos de 

calidad que proporcionen. 

1.3.6 Recursos claves 

Parte de los recursos claves con los que cuenta la empresa para poder atender de 

manera eficiente a sus clientes son: 

 

Tabla 5 Recursos clave de la empresa. 

Listado de Recursos necesario para La Constructora 

Vehículos. 

Equipamiento específico para actividades como lo son:  

Optical time domain reflectometer, 

Sitemaster,  

Analizador de Tramas PDH/SDH,  

Localizador visual de fallos (VFL),  

Medidores de Potencia,  

Herramientas menores para instalación,  

Equipos de protección de personal: cascos, chalecos, botas, 

indumentaria de seguridad. 
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Recurso Humano con certificaciones para trabajos en alturas, de 

riesgos eléctricos, de primeros auxilios. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

1.3.6.1 Tipos de Recursos 

Físicos 

Los canales de distribución y equipos de La Constructora poseen un fuerte y robusto 

sistema de email para soportar el flujo de la información que recibe y envía 

constantemente. 

Se cuenta con oficinas y bodegas en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

Intelectuales 

El personal interno de la empresa es contratado según la experiencia que posea en 

proyectos donde haya participado. 

La Constructora cuenta con personal de supervisión con alta experiencia en las 

distintas áreas de la compañía. 

Humanos 

El personal humano es muy importante, ya que un líder de proyecto es quien esta 

con el cliente de principio a fin al momento de asignar los trabajos a realizar. 

Financieros 

Los recursos financieros se realizan de la matriz central en la ciudad de Quito, desde 

donde se destinan a las distintas áreas que la compañía requiera. 

Se utiliza un sistema contable y personal encargado para realizar las gestiones de 

facturación. 

1.3.7 Alianzas clave 

En las alianzas clave tenemos consideramos dos puntos importantes: 
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1.3.7.1 Aliados clave  

Empresas con las cuales La Constructora está constantemente, como el área 

contable, soporte técnico especializado en distintas áreas, etc. 

Actividades Claves que realizan los aliados clave 

• Estar en constante movimiento por el país cuando se le solicita una 

inspección para una oferta o para la implementación de un diseño. 

1.3.7.2 Proveedores Clave 

Contratistas que nos brindan sus servicios en diferentes áreas como: obras civiles, 

trabajos en torres de telecomunicaciones, instalación de equipos, de telecomunicaciones 

en datacenters, instalaciones de redes de telecomunicaciones vía aérea o canalizada. 

1.3.8 Estructura de costos 

Los costos más relevantes de la empresa se encuentran estructurados en el siguiente 

orden: 

• Sueldos de personal técnico 

• Viáticos del personal técnico 

• Mantenimiento de vehículos 

Los recursos claves más costosos de la empresa son los siguientes: 

• Equipos de medición (ELCO S.A no posee todos los equipos de medición. 

• Personal Subcontratado. 

• Personal directivo de áreas como Compras, Dirección en las ciudades de Quito 

y Guayaquil. 

Las actividades más costosas de La Constructora son: 

• Realización de ofertas para clientes. 

• Participación en licitaciones. 
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Esto se debe a que se tienen incurrir a viáticos para desplazamientos a diferentes 

partes del país que por lo general se llevan una semana en promedio.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que realiza la Constructora no se logra 

equilibrar el proceso de oferta demanda; puesto del 100% de las ofertas o licitaciones 

en las que se participa, es apenas el 5% que logran concretar.  

Es importante es la implementación del sistema de Gestión de la calidad que permita 

que este proceso se automatizado, y que a través del mismo se supriman costos que se 

consideren excesivos y se realice una mejor puesta en marcha de la oferta. 

1.3.9 Estructura de ingresos (Flujo de ingresos) 

Los ingresos netamente se generan acorde a los avances de las obras contratadas en 

cada uno de los frentes mediante la presentación de las planillas necesarias para la 

aprobación por parte de los clientes. 

Durante los últimos cinco años sus ingresos han oscilado entre los USD200.000,00 y 

los USD500.000,00, a excepción del periodo 2017 en cuyo año se incrementaron en 

gran magnitud, alcanzando casi USD1.500.000,00 debido a la captación de nuevos 

clientes en el mercado local, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6 Ingresos por año de LA CONSTRUCTORA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos Operacionales 571.852,80 228.183,20 517.860,40 298.734,00 1.390.868,16 

Fuente: Elaborado por los autores. 

El margen promedio de utilidad de las actividades económicas que realiza la 

CONSTRUCTORA asciende a un 10%, siendo este un porcentaje aceptable en el 

mercado para este tipo de actividades. 
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De las revisión de índices financieros durante el año 2017, podemos obtener un 

Rendimiento sobre Activos de 5,84%, Rendimiento sobre Capital 14,40% y una 

Calidad de la Deuda de 76,53%, porcentaje de alto riesgo financiero considerando que 

este periodo fue atípico para la empresa en lo referente a ingresos. 

 

1.4 Estrategia Institucional 

1.4.1 Estrategia General (Pilares Estratégicos) 

La CONSTRUCTORA se cimienta sobre tres pilares fundamentales que conllevan al 

alcance de cada una de las perspectivas que establece el Cuadro de Mando Integral, 

desencadenando en el cumplimiento de la misión y visión de la empresa, los cuales son 

los siguientes: 

• Crecimiento permanente de la rentabilidad 

• Crecimiento del mercado  

• Desarrollo de la calidad de los servicios  

1.4.2 Mapa Estratégico 

En la siguiente ilustración se muestra como está organizado el mapa estratégico de 

La Constructora. 
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Ilustración 4 Mapa Estratégico 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

1.4.2.1 Objetivos Estratégicos 

Estos pilares se fundamentan en objetivos y estrategias acordes a la naturaleza de los 

servicios que oferta, como se muestra a continuación: 

• Crecimiento permanente de la rentabilidad: Implementación de políticas y 

lineamientos para la optimización de costos, aprovechamiento de activos y 

crecimiento de los ingresos. 

• Crecimiento del mercado: Campañas agresivas y por diversos medios para 

ofertar los servicios disponibles. 

• Desarrollo de la calidad de los servicios: Mejora de los procesos internos y 

desarrollo de las competencias del recurso humano. 

1.4.3 Cuadro de Mando Integral (Estrategias) 

Los cuadros de mando integral no deben ser una simple suma de indicadores 

financieros y no financieros organizados en tres, cuatro o cinco perspectivas. Los 
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mejores cuadros de mando integral reflejan la estrategia de la organización. Una 

buena prueba a realizar es si se puede comprender la estrategia con solo mirar el 

cuadro de mando. (KAPLAN y P 2013). 

Mediante distintas perspectivas, la CONSTRUCTORA, establece sus metas a corto 

y largo plazo, a continuación, se detallan cada una de sus perspectivas: 

Ilustración 5 Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4.3.1 Perspectiva Financiera 

En las Perspectiva Financiera del CMI nos enfocaremos en los siguientes puntos: 
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Ilustración 6 Perspectiva Financiera 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4.3.2 Perspectiva de Mercado 

En las Perspectiva de Mercado del CMI nos enfocaremos en los siguientes puntos: 

Ilustración 7 Perspectivas de mercado 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

PERSPECTIVAS 
FINANCIERAS

Incremento 
de los 

ingresos en 
un 5% para el 

año 2022.

Optimizar la 
compra de 
inventarios  
para el año 

2018.

Disminución 
de los gastos 
indirectos en 
un 3% para el 

año 2018.

PERSPECTIVAS 
DE MERCADO

Incorporar dos nuevos 
clientes (Empresas de 
servicios portadores de 

telecomunicaciones en el 
Ecuador) para el año 2018.

Alcanzar dos 
nuevos contratos 
que bordeen el 

millón de dólares 
en el año 2018.

Incorporar 
políticas de 

fidelización de 
clientes para el 

año 2018.
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1.4.3.3 Perspectiva de Procesos Internos 

En las Perspectiva Procesos Internos del CMI nos enfocaremos en los siguientes 

puntos: 

Ilustración 8 Perspectivas de Procesos Internos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4.3.4  Perspectiva de Experiencia y Aprendizaje 

En las Perspectiva Experiencia y Aprendizaje del CMI nos enfocaremos en los 

siguientes puntos: 

  

PERSPECTIVA 
DE PROCESOS 

INTERNOS

Generar un sistema 
de información 

digitalizada de los 
proyectos hasta 
junio del 2018.

Cumplir con el 
100% de los 

entregables de la 
gestión de 

proyectos por cada 
proyecto en 

ejecución para el 
2018.

Disminución al 10% 
del tiempo para 

Cierre de Proyectos 
para proyectos por 
finalizar del año 

2018.
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Ilustración 9 Perspectiva de Experiencia y Aprendizaje 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4.4 Despliegue de Perspectivas 

Las perspectivas que se considerarán son las siguientes enmarcadas en la tabla: 

Tabla 7 Despliegue de Perspectivas 

PERSPECTIVA 
VALOR 

ACTUAL 
META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Financiero $2`0000000 15 Porcentual 

Financiero 0   -10 Porcentual 

Financiero 0     -3 Porcentual 

Mercado 0 2 Unidades 

Mercado 0 2 Unidades 

Mercado 0 5 Porcentual 

Procesos Internos 0 100 Porcentual 

Procesos Internos 75 100 Porcentual 

Procesos Internos 6 5 Semanas 

Experiencia y Aprendizaje 0 4 Unidades 

Experiencia y Aprendizaje 0 100 Porcentual 

Experiencia y Aprendizaje 0 100  

Fuente: Elaborado por los autores 

PERSPECTIVA DE 
EXPERIENCIA Y 
APRENDIZAJE

Capacitar al 25% (4 
de 15) del personal 
Técnico en Gestión 

de Proyectos 
basados en el PMI 

en el año 2018.

Capacitar al 100% 
del personal 

técnico acerca de 
Reportes de 
Gastos de 

Proyectos en 3 
meses para el 

2018.

Capacitar al 100% 
del personal 
adicional en 
Seguridad 

Industrial en el 
año 2018.
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1.4.4.1 Matriz de Correlaciones 

La matriz de correlaciones se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Matriz de correlaciones 

Código Estrategias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

E1 Incremento de los ingresos.             

E2 Optimización de inventarios. 2            

E3 
Disminución de los gastos indirectos. 

2 3           

E4 Incorporar nuevos clientes. 3 1 1          

E5 Incrementar nuevos contratos. 3 1 1 3         

E6 

Incorporar políticas de fidelización de 

clientes. 2 1 1 3 3        

E7 

Generar un sistema de información 

digitalizada. 2 2 3 1 1 1       

E8 

Cumplir la totalidad de los entregables 

de la gestión de proyectos. 
3 1 1 2 2 2 3      

E9 

Disminuir el tiempo para Cierre de 

Proyectos. 2 1 1 2 2 3 2 3     

E10 

Capacitar al personal Técnico en 

Gestión de Proyectos basados en el 

PMI. 2 1 1 1 1 1 1 1 3    

E11 

Capacitar al personal técnico acerca de 

Reportes de Gastos de Proyectos. 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1   

E12 

Capacitar al personal adicional en 

Seguridad Industrial. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 

Fuente: Elaborado por los autores 
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1.4.4.2 Objetivos SMART 

Los objetivos Smart que tiene la empresa son los siguientes: 

Ilustración 10 Objetivos SMART 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

1.4.4.3 Indicadores 

Los indicadores que tiene la empresa se muestran a continuación en la siguiente 

tabla: 

Incremento de los ingresos en 

un 5% para el año 2017. 
1 

Optimizar la compra de 

inventarios en un 10% para el 

año 2017. 

2 

Disminución de los gastos 

indirectos en un 3% para el año 

2017. 

3 

Incorporar dos nuevos clientes 

(Empresas de servicios 

portadores de 

telecomunicaciones en el 

Ecuador) para el año 2017. 

4 

Alcanzar dos nuevos contratos 

que bordeen el millón de 

dólares en el año 2017. 

5 

Incorporar políticas de fidelización 

de clientes para el año 2017. 
6 

Generar un sistema de información 

digitalizada de los proyectos hasta 

junio del 2017. 

7 

Cumplir con el 100% de los 

entregables de la gestión de 

proyectos por cada proyecto en 

ejecución para el 2017. 

8 

Disminución al 10% del tiempo 

para Cierre de Proyectos para 

proyectos por finalizar del año 

2017. 

9 

Capacitar al 25% (4 de 15) del 

personal Técnico en Gestión de 

Proyectos basados en el PMI en el 

año 2017. 

1

0 

Capacitar al 100% del personal técnico acerca 

de Reportes de Gastos de Proyectos en 3 

meses para el 2017. 

1

1 

Capacitar al 100% del personal adicional en 

Seguridad Industrial en el año 2017. 

1

2 
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Tabla 9 Indicadores KPI 

INDICADORES (KPI) 

Incremento de Ingresos 2017 con relación al 2016. 

Disminución de stock de inventario sin rotación con relación al año anterior. 

Disminución de gastos indirectos 2017 con relación al año 2016. 

Número de nuevos clientes en 2017 con relación al 2016. 

Número de nuevos contratos en 2017 con relación al 2016. 

Porcentaje de clientes desertados. 

Porcentaje de avance de la digitalización de los proyectos. 

Porcentaje de entregables con relación al año 2016. 

Tiempo de cierre con relación al año 2016 

Número de participantes capacitados. 

Porcentaje de participantes capacitados. 

Porcentaje de participantes capacitados. 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4.4.4 Metas e Iniciativas 

LA CONSTRUCTORA en los últimos años ha tratado de solucionar sus problemas 

desde la perspectiva; “problema más grave que sucede, tratar de resolverlo”, en base a 

ello ha implementado diferentes iniciativas: 

• Curso de riesgos eléctricos para personal técnico especifico en los proyectos. 

• Curso de trabajos en alturas para personal técnico especifico en los proyectos. 

Actividades y Metas que se están realizando actualmente en la Constructora: 

• Alquiler de bodegas nuevas en las ciudades de Guayaquil y Quito. 

• Se está analizando la compra o el alquiler de la flota de vehículos nuevos para la 

empresa. 

• Un nuevo sistema contable para llevar el control de gastos de los proyectos. 

• Preparación para la implementación del sistema de Gestión de la calidad en La 

Constructora. 
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1.5 Arquitectura Empresarial 

1.5.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor se detalla a continuación en la siguiente ilustración. 

Ilustración 11 Cadena de valor 

 
Fuente: Elaborado por los autores.
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1.5.2 Riesgos y Controles 

LA CONSTRUCTORA no cuenta con un levantamiento de riesgos formal, para el 

presente trabajo de titulación se levantan algunos basados en las entrevistas con la 

Gerencia y personal Técnico: 

Tabla 10 Riesgos y Controles 

Riesgo 
Actividad de 

control 

Operación del control 

Evidencia Tipo 
Responsable de 

ejecución 

Sanciones por entes 

del estado por bajo 

control de gastos, 

facturación e 

impuestos. 

Personal contable 

contratado lleva 

registro de la 

documentación y 

transacciones 

realizadas 

Reportes 

realizados 

hacia la 

Gerencia 

Contable 
Cía. 

MONTEMAR 

Perder clientes debido 

a la baja calidad de los 

trabajos realizados 

Controles de calidad 

Informes de 

auditorías de 

Calidad 

Económico 
Administradores 

de Proyectos 

Equipamiento 

adquirido años atrás 

sufran deterioro. 

Técnicos que 

utilizan el 

equipamiento en sus 

labores cotidianas. 

Registro de 

depreciación 

de equipos 

adquirido 

Tecnológico 
Supervisores de 

Proyectos 

No tener la exigencia 

al personal 

subcontratado las 

afiliaciones al IESS lo 

que ocasionaría 

posibles 

amonestaciones por el 

ente estatal si se algún 

trabajador tuviera 

algún accidente. 

Llevar el registro 

mensual de las 

planillas al día del 

personal 

subcontratado 

Planillas del 

IESS 
Legal 

Coordinadores 

de Seguridad 

Industrial 

Desechos después de 

instalaciones puedan 

ser vendidos para 

obtener retornos de 

dinero. 

Técnicos que 

utilizan los 

materiales en sus 

labores cotidianas. 

Registro de 

Sobrantes y 

Desechos 

Ambiental 
Supervisores de 

Proyectos 

Incumplimiento por 

parte de los 

subcontratistas de las 

órdenes de trabajo 

emitidas. 

Verificación del 

alcance de los 

trabajos realizados 

por orden de 

trabajos 

Contratos con 

subcontratista 
Legal 

Administradores 

de Proyectos 

Fuente: Elaborado por   los autores
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1.5.3 Organigrama Institucional 

LA CONSTRUCTORA cuenta con el siguiente organigrama distribuido en las 2 ciudades de operación, Quito y Guayaquil: 

Ilustración 12 Organigrama Institucional 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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1.5.4 Sistemas de Información 

El sistema de información que cuenta LA CONSTRUCTORA es básicamente los 

archivos en mail, los proyectos y entregables digitales se comunican a través de esta 

herramienta y quedan archivados mediante el correo electrónico, se cuenta con un 

repositorio alterno basado en la nube para archivar documentos e información de 

proyectos pasados con una capacidad de 100GB, en la actualidad se tiene el 50% ya 

almacenado en este repositorio. 

Además, se cuenta con el sistema de archivos físicos de cada oficina donde se 

depositan las actas y demás archivos muchos de ellos no numerados para el 

seguimiento de los mismos, de igual manera cada ingeniero posee la información de los 

proyectos que han dirigido en sus laptops almacenada en el disco duro. 

1.5.5 Infraestructura Tecnológica 

La constructora al operar en cualquier parte del país requiere de poder estar 

comunicados con el personal tanto a nivel de campo de trabajo como en la oficina de 

operaciones de Quito y de Guayaquil con ello cada ingeniero cuenta con planes de 

comunicaciones de voz y datos, así como de smartphones de última tecnología, de la 

misma manera se pide a sus subcontratistas que posean lo mismo en los diferentes 

proyectos. 

A nivel local de cada oficina se cuenta con conexión a internet ilimitado suscrito con 

operadoras locales para poder manejar la información de los diversos proyectos en 

curso. 

Así mismo se cuenta con cuentas de correo con acceso a la nube con capacidad de 

1TB de almacenamiento con cada cuenta para los colaboradores. 
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Para cada tipo de proyecto de cuenta con herramientas tecnológicas diferentes 

muchas de estas son propiedad del subcontratista dependiendo del tipo de trabajo, se 

listan las más comunes en uso de LA CONSTRUCTORA: 

- GPS profesionales 

- Telurómetros 

- Cámaras fotográficas con gran resolución 

- Binoculares 

- Medidores ópticos láser 

- Herramientas menores diversas 

LA CONSTRUCTORA posee una flota de vehículos propios tipo camionetas doble 

cabina en total 5 y 2 camiones pequeños para realizar seguimiento de proyectos, estos 

vehículos datan del año 2012. 

Cada uno de los técnicos e ingenieros posee 1 laptop para sus trabajos cotidianos, 

recientemente se realizó una actualización de este inventario en el año 2016 con laptops 

Toshiba core i7 quedando sólo 3 computadores de respaldo tipo corei5 para trabajos 

fuera de oficina. 

Para poder almacenar material de construcción para los proyectos se cuenta con 2 

bodegas, una en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Guayaquil de 102m2 y 18m2 

respectivamente. 

Finalmente, las oficinas 801-802 de la empresa ubicadas en el edificio EXPROCOM 

piso 8 situado en la Avenida Amazonas N39-82 y Pereira en el norte de la ciudad de 

Quito con un área de 144m2 y otra oficina en la ciudadela Albatros manzana 33 solar 9, 

calle Gaviota 111 y Pinzón, planta baja al norte ciudad de Guayaquil con un área de 

60m2 hacen que se tengan las operaciones de la empresa en 2 ciudades clave del país. 
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Ilustración 13 Ubicación de oficinas y bodegas 

 
Fuente: Google Maps 
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2 CAPÍTULO B: CASO DE NEGOCIO 

2.1 Resumen Ejecutivo 

2.1.1 Definición del Problema/Oportunidad. 

La implementación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001-

2015 consiste en la formalización de los procesos fundamentales dentro del giro de 

negocios de la organización mediante el cumplimiento de los requisitos de la norma 

elegida. 

 

Mediante la implementación de este sistema se apoyan los objetivos de las 

Perspectivas de Procesos Internos y de Enseñanza -Aprendizaje descritos en el Cuadro 

de Mando Integral, minimizando tiempo y recursos fundamentales en las operaciones 

de la empresa del área técnica de la ciudad de Guayaquil inicialmente. 

 

A través del tiempo se ha evidenciado que aquellas empresas que cuentan con 

Sistema de Gestión de la Calidad  se mantienen en ventaja para el crecimiento de su 

nicho de mercado en comparación con aquellas que no implementas dichos sistemas 

cuyo crecimiento es limitado (Vries 2012). 

 

Las empresas que cuentan con Sistema de Gestión de Calidad presentan un aumento 

en el control de procesos, la calidad de los productos y servicios, la productividad y la 

eficiencia cuya situación favorece la satisfacción de los clientes (Vries 2012). 
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2.1.2 Análisis de Brechas  

Para el correspondiente Análisis de Brechas se utiliza la herramienta de la Matriz de 

Arquitectura de acuerdo a la cadena de valor LA CONSTRUCTORA, del ANEXO 41. 

 

Inicialmente se clasificó las brechas por categorías, las mismas que se detallan en la 

siguiente tabla y está por su color correspondiente, así aparecerán en las siguientes 

tablas. 

 

Tabla 11 Categorización de brechas por colores 

Categorización de 

Brechas 

• Capacitación 

• Procesos 

• Información 

• Equipamiento 

• Otros 

Fuente: Elaborado por los autores 

Luego se clasificó las brechas por las actividades que tiene La Constructora que son 

las siguientes:  

• Redes de Planta Externa 

• Instalaciones Indoor/Outdoor 

• Obra Civil de Canalización Telefónica 

• Suministro de Materiales  

Una vez que están clasificadas las brechas por las actividades de la empresa se 

realizó una tabla para cada una de ellas en la que también consta la columna de 

(necesidad) y (beneficio). 
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En las siguientes tablas que detallan las brechas hay brechas que se repiten, esto se 

debe a que una brecha que puede pertenecer a una categoría, por ejemplo: la de 

Capacitación, puede aparecer en cualquiera de las actividades de la empresa, ya que las 

falencias pueden estar presentes en una, dos o todas las áreas de la empresa. 

En la siguiente tabla se muestran las brechas correspondientes a las Redes de Planta 

Externa de La Constructora. 

 

 

 

Tabla 12  Brechas Redes de Planta Externa 

REDES DE PLANTA EXTERNA 

BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Personal mayor capacitado 

en redes de planta externa) 

Levantamiento de información 

incompletos y muchos con errores donde 

se debe repetir el trabajo realizado 

Incremento en la 

productividad y calidad 

de la información 

proporcionada 

BRECHA (Personal con 

conocimientos de leyes locales) 

Los GADS tienen por separado ciertas 

normativas y reglamentos y por ende se 

requiere tomar en consideración al 

momento de hacer peticiones a éstos. 

Agilidad en el proceso 

de obtención de 

permisos 

BRECHA (Capacitación del personal 

acerca de normas contables y correcta 

facturación) 

Personal técnico realiza compras de 

materiales y equipos cuando realizan 

trabajos de campo. 

Informes de facturación 

correcta, completa y sin 

descuentos para el 

personal técnico por 

errores u omisiones. 

BRECHA (Proceso de Pruebas para 

trabajos de planta externa) 

Formalmente se requiere tener un 

protocolo para que cualquier contratista y 

técnico pueda seguir el proceso de pruebas. 

Incremento en la 

productividad y calidad 

de la información 

proporcionada 

BRECHA (Reporte de Cierre contable 

de Proyecto) 

Formalmente se requiere tener un 

protocolo para que cualquier contratista y 

técnico pueda seguir el proceso de cierre 

de proyecto. 

Incremento en la 

productividad y calidad 

de la información 

proporcionada 

BRECHA (Proceso a seguir para 

factibilidad de trabajos de planta 

externa) 

Formalmente se requiere tener un 

protocolo para que cualquier contratista y 

técnico pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad 

de la información 

proporcionada 

BRECHA (Proceso a seguir para 

diseño de trabajos de planta externa) 

Formalmente se requiere tener un 

protocolo para que cualquier contratista y 

técnico pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad 

de la información 

proporcionada 

BRECHA (REGLAS DE 

CONTRATACION / PROCESO A 

SEGUIR para trabajos de planta 

externa) 

Se debe adoptar un mecanismo y políticas 

para contratación de personal experto en 

trabajos específicos. 

Listado de proveedores 

actualizado y calificado. 
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REDES DE PLANTA EXTERNA 

BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Manual de Pruebas de 

redes de planta externa LA 

CONSTRUCTORA) No existe 

Mejoramiento de la 

calidad y disminución de 

errores y re trabajo. 

BRECHA (Registro de Factilidad y 

entregables) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Registro de entregables de 

trabajos de planta externa) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Resguardo de la 

información de trabajos de planta 

externa) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Almacenaje de 

información de trabajos de planta 

externa) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Registro de Información 

de trabajos de planta externa) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Software legal) El software utilizado es obsoleto y presenta 

errores 

Cumplir con 

reglamentación de 

copyright 

BRECHA (Equipos propios / 

disponibilidad de equipos para 

medicion de redes de planta externa) 

No existe, es prestado por contratistas 

Revisión con personal de 

la CONSTRUCTORA 

en los diferentes 

procesos la verificación 

y/o corrección del 

trabajo encomendado. 

BRECHA (Software legal) El software utilizado es obsoleto y presenta 

errores 

Cumplir con 

reglamentación de 

copyright 

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA) 

Vehículos actuales poseen deterioro y el 

mantenimiento es costoso 

Menos tiempo en 

paralizaciones de 

trabajos por tener 

herramienta de 

transporte en buenas 

condiciones. 

Fuente: Elaborado por los autores 

A continuación, se muestran las brechas de las Instalaciones Indoor/Outdoor de La 

Constructora. 

Tabla 13 Brechas Instalaciones Indoor/Outdoor 

INSTALACIONES INDOOR/OUTDOOR 
BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Personal mayor capacitado en 

instalaciones indoor/outdoor) 

Errores continuos y llamadas 

de atención por parte del 

cliente 

Mayor confianza del 

cliente 

BRECHA (Personal mayor capacitado en 

instalaciones indoor/outdoor) 

Errores continuos y llamadas 

de atención por parte del 

cliente 

Mayor confianza del 

cliente 

BRECHA (Charla de Seguridad Industrial) 
Los trabajos a realizar son de 

peligrosidad alta. 

Se mitiga el riesgo de 

accidentes laborales. 

BRECHA (Capacitación a personal de la 

CONSTRUCTORA para manejo del sistema del 

cliente) 

Desconocimiento de los 

procesos de facturación de 

clientes nuevos. 

Disminución de los 

montos por cobrar 

pendientes. 
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INSTALACIONES INDOOR/OUTDOOR 
BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Certificaciones de Riesgos para 

trabajos en alturas)  

Los trabajos a realizar son de 

peligrosidad alta. 

Se mitiga el riesgo de 

accidentes laborales. 

 

BRECHA (Certificaciones de Riesgos 

eléctricos) 

Los trabajos a realizar son de 

peligrosidad alta. 

Se mitiga el riesgo de 

accidentes laborales. 

BRECHA (Conocimientos en primeros auxilios) 
Los trabajos a realizar son de 

peligrosidad alta. 

Se mitiga el riesgo de 

accidentes laborales. 

BRECHA (Falta de Capacitación acerca del 

proceso de Facturación de la empresa) 

Personal técnico realiza 

compras de materiales y 

equipos cuando realizan 

trabajos de campo. 

Informes de facturación 

correctos, completos y sin 

descuentos para el 

personal técnico por 

errores u omisiones. 

BRECHA (Documentación del proceso a seguir 

de instalaciones indoor/outdoor) 

Formalmente se requiere tener 

un protocolo para que 

cualquier contratista y técnico 

pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad de 

la información 

proporcionada 

BRECHA (Bajo control de la información y 

formato establecidos para trabajos tipo 

indoor/outdoor) 

Formalmente se requiere tener 

un protocolo para que 

cualquier contratista y técnico 

pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad de 

la información 

proporcionada 

BRECHA (Sin proceso definido para 

facturación) 

Formalmente se requiere tener 

un protocolo para que 

cualquier contratista y técnico 

pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad de 

la información 

proporcionada 

BRECHA (Proceso de recepción/envío de 

material sobrante de proyectos) 

Formalmente se requiere tener 

un protocolo para que 

cualquier contratista y técnico 

pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad de 

la información 

proporcionada 

BRECHA (Sin proceso definido para esta etapa 

de gestión con el cliente) 

Formalmente se requiere tener 

un protocolo para que 

cualquier contratista y técnico 

pueda seguir el proceso de 

indicado. 

Incremento en la 

productividad y calidad de 

la información 

proporcionada 

BRECHA (Inventario y ubicación del material 

actualizado de la bodega) 

Material guardado en bodegas 

sin utilización. 

Compras sin desperdicio 

de material. 

BRECHA (Herramientas como Brújula, 

Multímetro, Inclinómetro) 

Herramientas para realizar 

trabajos. 

Cumplimiento de trabajos 

encomendados. 

BRECHA (Mayor espacio en bodega de la 

CONSTRUCTORA oficina de Guayaquil) 
Poco espacio para material de 

construcción de proyectos. 

Mejor distribución del 

material para construcción 

en bodega. 

BRECHA (Arnés, Equipos de Protección 

Personal) 

Herramientas para realizar 

trabajos. 

Cumplimiento de trabajos 

encomendados. 

BRECHA (Equipos de pruebas tales como 

SITEMASTER, CERTIFICADOR DE CABLE 

UTP, POWER MEETER, ANALIZADOR 

TRAMAS PDH) 

Herramientas para realizar 

trabajos. 

Cumplimiento de trabajos 

encomendados. 

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA) 
Vehículos actuales poseen 

deterioro y el mantenimiento 

es costoso 

Menos tiempo en 

paralizaciones de trabajos 

por tener herramienta de 

transporte en buenas 

condiciones. 
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INSTALACIONES INDOOR/OUTDOOR 
BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA EXTERNA (Disponibilidad del 

personal del cliente desconocido) 

Conocimiento del personal con 

el cual poder contar para 

soporte de parte del cliente en 

ciertas etapas de trabajos. 

Mayor eficiencia para 

realziar trabajos 

encomendados. 

BRECHA EXTERNA (Infraestructura del 

cliente en mal estado para trabajos en alturas) Mayor seguridad para trabajos. 

Se mitiga el riesgo de 

accidentes laborales. 

BRECHA EXTERNA (Infraestructura del 

cliente en mal estado para trabajos en alturas) Mayor seguridad para trabajos. 

Se mitiga el riesgo de 

accidentes laborales. 

Fuente: Elaborado por los autores 

Luego se muestran las Brechas correspondientes a la Obra Civil de Canalización 

Telefónica de La Constructora. 

Tabla 14 Brechas Obra Civil de Canalización Telefónica 

OBRA CIVIL DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 
BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Personal capacitado en últimas 

tecnologías de canalización) 

Levantamiento de información 

incompletos y muchos con errores 

donde se debe repetir el trabajo 

realizado 

Incremento en la 

productividad y 

calidad del trabajo 

realizado. 

BRECHA (Personal con conocimientos de 

leyes locales para gestión de permisos) 

Los GADS tienen por separado 

ciertas normativas y reglamentos y 

por ende se requiere tomar en 

consideración al momento de hacer 

peticiones a éstos. 

Agilidad en el proceso 

de obtención de 

permisos 

BRECHA (Personal capacitado en últimas 

tecnologías de canalización) 

Levantamiento de información 

incompletos y muchos con errores 

donde se debe repetir el trabajo 

realizado 

Incremento en la 

productividad y 

calidad del trabajo 

realizado. 

BRECHA (Personal capacitado en últimas 

tecnologías de canalización) 

Levantamiento de información 

incompletos y muchos con errores 

donde se debe repetir el trabajo 

realizado 

Incremento en la 

productividad y 

calidad del trabajo 

realizado. 

BRECHA (Conocimiento y actualización de las 

leyes y normativas vigentes para trabajos de 

canalización telefónica) 

Los GADS tienen por separado 

ciertas normativas y reglamentos y 

por ende se requiere tomar en 

consideración al momento de hacer 

peticiones a éstos. 

Agilidad en el proceso 

de obtención de 

permisos 

BRECHA (Conocimientos de las leyes vigentes 

para canalización telefónica) 

Los GADS tienen por separado 

ciertas normativas y reglamentos y 

por ende se requiere tomar en 

consideración al momento de hacer 

peticiones a éstos. 

Agilidad en el proceso 

de obtención de 

permisos 

BRECHA (Capacitación del personal acerca de 

normas contables y correcta facturación) 

Personal técnico realiza compras de 

materiales y equipos cuando 

realizan trabajos de campo. 

Informes de 

facturación correctos, 

completos y sin 

descuentos para el 

personal técnico por 

errores u omisiones. 

BRECHA (PROCESO DE TOMA DE DATOS 

de trabajos de canalización telefónica) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (PROCESO DE APROBACIÓN de 

trabajos de canalización telefónica) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 
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OBRA CIVIL DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 
BRECHAS  NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (PROCESO POR DEFINIR para 

trabajos de canalización telefónica) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (PROCESO CORRECTO A 

SEGUIR PARA TRABAJOS para canalización 

telefónica) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (PROCESO CORRECTO A 

SEGUIR PARA TRABAJOS de trabajos de 

canalización telefónica) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Reporte de Cierre contable de 

Proyecto) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (PROCESO DE APROBACIÓN de 

trabajos para canalización telefónica) 

No existe Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Presupuesto por proyecto y control 

del mismo por parte de la empresa) 

Se realizan trabajos sin presupuesto 

y sin guía para gastos 

Poder tener un flujo de 

efectivo para pagos y 

para eventos 

inesperados. 

BRECHA (REGLAS DE CONTRATACION / 

PROCESO A SEGUIR para trabajos de 

canalización telefónica) 

Se debe adoptar un mecanismo y 

políticas para contratación de 

personal experto en trabajos 

específicos. 

Listado de 

proveedores 

actualizado y 

calificado. 

BRECHA (Listado de precios del mercado 

actualizado para trabajos de obra civil) 

Muchos de los precios mantienen 

una estabilidad por periodos largos 

de tiempo, se requiere información 

si estos han cambiado o llegarían a 

cambiar por motivos externos o 

ajenos. 

Cotizaciones a clientes 

más apegadas a la 

realidad. 

BRECHA (Manejo de la información después 

de levantamiento de trabajos de canalización 

telefónica) 

Información perdida de trabajos 

anteriores. 

Banco de datos de 

información de 

trabajos realizados. 

BRECHA (Software legal) El software utilizado es obsoleto y 

presenta errores 

Cumplir con 

reglamentación de 

copyright 

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA) 

Vehículos actuales poseen deterioro 

y el mantenimiento es costoso 

Menos tiempo en 

paralizaciones de 

trabajos por tener 

herramienta de 

transporte en buenas 

condiciones. 

Fuente: Elaborado por los autores 

Y por último se muestran las Brechas que corresponden a los Suministros de 

Materiales de la Constructora. 

Tabla 15 Brechas Suministros de Materiales 

SUMINISTRO DE MATERIALES 
BRECHAS NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Capacitación del personal acerca de 

normas contables y correcta facturación) 
Personal técnico realiza compras de 

materiales y equipos cuando realizan 

trabajos de campo. 

Informes de 

facturación 

correctos, completos 

y sin descuentos 

para el personal 

técnico por errores u 

omisiones. 
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SUMINISTRO DE MATERIALES 
BRECHAS NECESIDAD  BENEFICIO 

BRECHA (Proceso a documentar de suministro 

de materiales de construcción) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Reporte de Cierre contable de 

Proyecto) No existe 

Control de trabajos 

realizados. 

BRECHA (Listado de precios actualizados de 

materiales de construcción) 

Muchos de los precios mantienen una 

estabilidad por periodos largos de 

tiempo, se requiere información si 

estos han cambiado o llegarían a 

cambiar por motivos externos o 

ajenos. 

Cotizaciones a 

clientes más 

apegadas a la 

realidad. 

BRECHA (Listado de precios actualizados de 

materiales de construcción) 

Muchos de los precios mantienen una 

estabilidad por periodos largos de 

tiempo, se requiere información si 

estos han cambiado o llegarían a 

cambiar por motivos externos o 

ajenos. 

Cotizaciones a 

clientes más 

apegadas a la 

realidad. 

BRECHA (Normativas de importación) Conocimientos para realizar 

importaciones. 

Ejecución de 

importaciones con 

menores pérdidas. 

BRECHA (Normativas de importación) Conocimientos para realizar 

importaciones. 

Ejecución de 

importaciones con 

menores pérdidas. 

BRECHA (Normativas de importación) Conocimientos para realizar 

importaciones. 

Ejecución de 

importaciones con 

menores pérdidas. 

BRECHA (Listado y contactos de Proveedores) Conocimientos para realizar 

importaciones. 

Ejecución de 

importaciones con 

menores pérdidas. 

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA) 

Vehículos actuales poseen deterioro y 

el mantenimiento es costoso 

Menos tiempo en 

paralizaciones de 

trabajos por tener 

herramienta de 

transporte en buenas 

condiciones. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

A partir de la categorización de las brechas y su frecuencia se cuenta con el presente 

resultado: 
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Tabla 16 Categorización de Brechas y calificación 

CATEGORIZACION 
DE BRECHAS 

REDES DE 
PLANTA 

EXTERNA 

INSTALACIONES 
INDOOR/OUTDOOR 

OBRA CIVIL DE 
CANALIZACIÓN 

TELEFÓNICA 

SUMINISTRO 
DE 

MATERIALES 
FRECUENCIA 

CAPACITACION 4 9 8 1 22 

PROCESOS 7 5 9 2 23 

INFORMACION 6 1 2 6 15 

EQUIPAMIENTO 4 5 2 1 12 

OTROS 0 3 0 0 3 

 21 23 21 10  
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla 17 Definición de Impacto/Urgencia para las brechas 

IMPACTO/URGENCIA 
 

ALTO 3 

MEDIO 2 

BAJO 1 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Luego del obtener un listado de las brechas obtenidas, podemos realizar una 

categorización para agrupar las mismas, se obtiene como resultado un conteo de 

repetición de brechas las cuales se evalúan de acuerdo a su impacto y urgencia en la 

organización. 

 

Así de esta manera se pueden proponer diferentes iniciativas que puedan cubrir 

dichas brechas. 

2.1.3 Iniciativas Claves 

En la siguiente tabla se pueden visualizar las iniciativas clasificadas de acuerdo al 

impacto y urgencia que tienen dentro de La Constructora. 
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El resultado de la iniciativa que aporte con el máximo beneficio y que se alinee con 

los objetivos estratégicos planteados es la que obtendrá un mayor puntaje, como 

resultado de la operación Impacto x Urgencia. 

 

Tabla 18 Priorización de Brechas 

PROYECTOS 

CANTIDAD 

DE 

BRECHAS 

IMPACTO URGENCIA 

EVALUACIÓN 

DE 

PROYECTO 

Implementación de Sistema 

Integrado Gestión de la Calidad 

basado en ISO 9001 

38 3 2 228 

Implementación de Sistema 

Integrado de Almacenamiento de 

Información.  

15 2 3 90 

Implementación de Business 

Process Management 
23 3 2 138 

Fuente: Elaborado por los autores 

La iniciativa Implementación de Sistema integrado de Gestión de la Calidad cubre 

las brechas de INFORMACIÓN y PROCESOS cuyo resultado es de 38. 

La iniciativa Implementación de un Sistema Integrado de Almacenamiento de 

Información cubre 15 brechas. 

La iniciativa Implementación de Business Process Management cubre 23 brechas. 

Una vez realizado la priorización de las brechas se plantean las siguientes iniciativas 

en función de las alternativas basada en la puntuación que se obtuvo: 

Alternativa 1: Implementar el Sistema Integrado Gestión de la Calidad basado en 

ISO 9001 con recursos de La Constructora. 

Alternativa 2: Implementación del Sistema Integrado Gestión de la Calidad basado 

en ISO 9001 a través de una consultora especializada con pago de honorarios 

profesionales. 

Alternativa 3: Hacer nada. 
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2.2 Estudio de Alternativas 

2.2.1 Alcance de la solución 

Las etapas del proceso de gestión abarcan las siguientes áreas: Diseño, 

Implementación, Auditoría y Certificación.   

Tal como lo indica la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 14 Roadmap, Etapas de Gestión de Calidad 

 

Fuente: (BALDECCHI Q 2015) 

La alternativa que fue evaluada y se trabajará será la de Implementación de Sistema 

Integrado Gestión de la Calidad basado en las normas ISO 9001 y tiene como objetivo 

llegar hasta la etapa de implementación. 

2.2.1.1 Beneficios 

Los principales beneficios al aplicar, implementar y certificar a La Constructora bajo 

estas normativas son las siguientes:  

Beneficios para la propia organización que implementa una gestión basada en la ISO 

9001: 

Alternativa 1 y 2. 
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• Se generan mejoras en los procesos: la mejora de procesos tales como: 

documentación normas, manuales, organización, formación. 

• Mejora de los ingresos, producto de la confianza depositada por los clientes con 

la emisión de las cartas de intención para nuevos contratos, como consecuencia 

de aportar mayor calidad en los productos y servicios. 

• Mejora la capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades 

cambiantes del mercado. El reto de las organizaciones es ser capaz de 

anteponerse a las necesidades del mercado, los mercados están muy 

fragmentados, al igual que los clientes, innovaciones tecnológicas constantes 

cambian las estructuras.  

• Mejora la motivación y el trabajo en equipo, lo que da mayores posibilidades de 

alcanzar metas y objetivos de calidad propuestos.  

 Beneficios para los clientes, que inspira la ISO 9001 basado en el artículo publicado 

por la Organización Internacional de Normalización “Does ISO 9001 pay? Analysis of 

42 studies” (Vries 2012). 

• Mejora de la imagen de la empresa al demostrar que la satisfacción del cliente 

es la principal preocupación de la empresa (Mosquera 2015). 

• Consecuencia de lo anterior es una mejor posición en el mercado. 

• Aumenta la fidelidad de los clientes, el boca a boca. 

2.2.1.2 Problemas 

Alternativa 1 

• Definición inadecuada de la estrategia de integración. 

• Problemas de alineación de la estrategia. 

• Monitorización insuficiente. 

• Ausencia de un software de automatización o uso inadecuado. 

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/objetivos-de-calidad.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2010/05/mejora-continua-kaizen.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/calidad-de-los-servicios.html
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Tampoco se debe obviar que la implantación de automatización puede verse también 

dificultada por, entre otras, las siguientes cuestiones: 

• Inexistencia de un sistema de control integrado de gestión que soporte todo el 

sistema de información. 

• Carecer de la herramienta de software adecuada para gestionar los indicadores. 

• Formación inadecuada e inadaptación de algunos empleados al software, lo que 

les hace perder tiempo y no extraerle el máximo partido. 

• Utilización del software como instrumento de control por parte de la dirección o 

gerencia y no como un sistema de diálogo y comunicación. 

• En ocasiones, la dirección utiliza la herramienta informática y el nuevo sistema 

para imponer acciones en vez de para motivar al personal a través de los logros 

de objetivos estratégicos. 

Alternativa 2 

• Asignar y cubrir los gastos de un recurso que esté a cargo del proyecto en 

representación de la empresa, un nexo que brinde la información necesaria para 

llevar a cabo la implementación. 

• Que el recurso destinado a esta función tenga una carga horaria muy pesada que 

no le permita dedicarse el tiempo necesario para el proyecto designado y que 

este cause retrasos y horas extras a la agencia contratada. 

• Que la agencia contratada no esté en capacidad de realizar la implementación 

del sistema a cabalidad, por diferentes motivos o falencias. 

 

2.2.1.3 Supuestos 

Alternativa 1 



 

 

41 

 

•  La alta dirección va a está comprometida con la implementación de esta 

alternativa, lo que indicaría asumir costo y responsabilidades compartidas con el 

equipo de trabajo. 

• Contar con el tiempo y recursos necesarios para la implementación de esta 

alternativa sin ningún tipo de inconvenientes, basados en las normas ya 

mencionadas. 

 

Alternativa 2  

• La consultora pueda implementar un sistema en los periodos de tiempo 

determinados de la empresa, dejando claro que en el último trimestre del año La 

Constructora no dispone de tiempo para esta implementación.  

• La agencia contratada tiene que trabajar en la matriz principal en Quito y en la 

sucursal Guayaquil, lo que podría elevar los costos de los servicios. 

2.2.1.4 Restricciones 

Alternativa 1 y 2 

• No se puede implementar el sistema durante el último trimestre de año debido a 

la alta carga de trabajo que se tiene en La Constructora. 

• Que la implementación de esta alternativa supere la cantidad que fue establecida 

luego de realizar los cálculos correspondientes a la utilidad de la empresa y a lo 

que esta estaría dispuesta a invertir en la implementación de la misma, la 

cantidad es $14.996,93. 

2.2.2 Estudio de Mercado 

2.2.2.1 Descripción del Bien/Servicio 

En el Huawei Core Partner Convention 2016, la Constructora fue premiada con el 

galardón del OUTSTANDING EHS AWARD. 
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Evento que motivó a la alta Gerencia para que se procediera a realizar el proyecto de 

Gestión de la Calidad. 

Con la implementación de este proyecto La Constructora proyectará un incremento 

de los ingresos gradual del 5% al 7% en el los en los años 2018 – 2022, esto acorde a 

cartas de compromisos que se suscribirán con dos clientes potenciales que otorgarían 

contratos una vez que se lleve a cabo la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

Ilustración 15 Premio OUTSTANDING EHS AWARD 

 
Fuente: Los Autores 

 

2.2.3 Estudio Regulatorio 

ISO 9001 2015 Calidad.  

Generalidades  

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad.  

La organización debe considerar:  



 

 

43 

 

• a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;  

• b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.  

Personas  

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la 

implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y 

control de sus procesos.  

Infraestructura  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y 

servicios. 

NOTA: La infraestructura puede incluir:  

• a) edificios y servicios asociados;  

• b) equipos, incluyendo hardware y software;  

• c) recursos de transporte;  

• d) tecnologías de la información y la comunicación.  

Ambiente para la operación de los procesos  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario 

para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 

servicios. 

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y 

físicos, tales como:  

• a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de 

conflictos);  

• b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de 

agotamiento, cuidado de las emociones);  



 

 

44 

 

• c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación 

del aire, higiene, ruido).  

Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y 

servicios suministrados.  

Recursos de seguimiento y medición. 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento 

o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los 

requisitos. La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:  

• a) Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y 

medición realizadas;  

• b) Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.  

La organización debe conservar la información documentada apropiada como 

evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.  

Trazabilidad de las mediciones  

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la 

organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los 

resultados de la medición, el equipo de medición debe:  

• a) Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 

utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición 

internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse 

como información documentada la base utilizada para la calibración o la 

verificación;  

• b) Identificarse para determinar su estado;  
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• c) Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de 

calibración y los posteriores resultados de la medición.  

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos 

se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no 

apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea 

necesario.  

Conocimientos de la organización  

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de 

sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.  

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que 

sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la 

organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 

acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.  

NOTA 1: Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que 

la organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza 

y se comparte para lograr los objetivos de la organización.  

NOTA 2: Los conocimientos de la organización pueden basarse en:  

a) Fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos 

adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de 

proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no 

documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y 

servicios); 

b) Fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación 

de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos). 

Competencia  
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La organización debe:  

• a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su 

control, un trabajo que· afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de 

la calidad;  

• b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la 

educación, formación o experiencia apropiadas;  

• c) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria 

y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;  

• d) Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la 

competencia.  

NOTA: Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la información, la 

tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o 

subcontratación de personas competentes.  

Toma de conciencia  

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el 

control de la organización tomen conciencia de:  

• a) La política de la calidad;  

• b) Los objetivos de la calidad pertinentes;  

• c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos 

los beneficios de una mejora del desempeño;  

• d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 

de la calidad.  

Comunicación  

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes 

al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:  
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• a) Qué comunicar;  

• b) Cuándo comunicar;  

• c) A quién comunicar;  

• d) Cómo comunicar;  

• e) Quién comunica. 

Información documentada  

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:  

a) La información documentada requerida por esta Norma Internacional; 

• b) La información documentada que la organización determina como necesaria 

para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de 

la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:  

• El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos 

y servicios;  

• La complejidad de los procesos y sus interacciones;  

• Y la competencia de las personas.  

• Creación y actualización  

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse 

de que lo siguiente sea apropiado:  

• a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia);  

• b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios 

de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);  

• c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.  

Control de la información documentada  
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La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por 

esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:  

• a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;  

• b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).  

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las 

siguientes actividades, según corresponda:  

• a) Distribución, acceso, recuperación y uso;  

• b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; c) 

control de cambios (por ejemplo, control de versión);  

• d) Conservación y disposición.  

La información documentada de origen externo, que la organizac1on determina 

como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se 

debe identificar, según sea apropiado, y controlar.  

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 

protegerse contra modificaciones no intencionadas.  

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente 

para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar 

y modificar la información documentada. 

2.2.3.1 Marco Legal y Fiscal 

Constitución de la República del Ecuador 

(CONSTITUYENTE 2008) 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación. 

 Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

Código Orgánico de la Producción 

Comercio e inversiones 

 Art. 104.- Principios Fundamentales. - A más de los establecidos en la Constitución 

de la República, serán principios fundamentales de esta normativa los siguientes: 

f. Aplicación de buenas prácticas internacionales. - Se aplicarán las mejores 

prácticas aduaneras para alcanzar estándares internacionales de calidad del servicio. 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 
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 Art. 4.- Son objetivos de la presente Ley: 

a) Regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano de la calidad; 

b) Coordinar la participación de la administración pública en las actividades de 

evaluación de la conformidad; 

c) Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la calidad en la 

sociedad ecuatoriana; 

d) Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, adopción y 

aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad; 

e) Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos para la 

evaluación de la conformidad se adecuen a los convenios y tratados internacionales de 

los que el país es signatario; 

f) Garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de mercado en la 

comercialización de bienes y servicios, nacionales o importados; y, 

g) Organizar y definir las responsabilidades institucionales que correspondan para la 

correcta y oportuna notificación e información interna y externa de las normas, los 

reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

Art. 5.- Las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán a todos los bienes y 

servicios, nacionales o extranjeros que se produzcan, importen y comercialicen en el 

país, según corresponda, a las actividades de evaluación de la conformidad y a los 

mecanismos que aseguran la calidad, así como su promoción y difusión. 

Art. 33.- La certificación de la conformidad tiene, entre otros, los siguientes 

objetivos: 
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a) Certificar que un producto o servicio, un proceso o método de producción, de 

almacenamiento, operación o utilización de un producto o servicio, cumple con los 

requisitos de un reglamento técnico; 

b) Facilitar el acceso de los productos ecuatorianos a los mercados internacionales a 

través de acuerdos o convenios de reconocimiento mutuo; 

c) Evitar la aplicación de los requerimientos de evaluación obligatoria de la 

conformidad a los productos o servicios que no están afectados por los reglamentos 

técnicos;  

d) Permitir que los certificados puedan exhibir marcas de conformidad o sellos de 

calidad, de acuerdo con las reglas y procedimientos aplicables a la certificación; y, 

e) Prohibir que productos o servicios sean marcados o etiquetados con logos, sellos 

de calidad o marcas de conformidad, si no se ha demostrado que cumplen con los 

requisitos establecidos en los reglamentos técnicos. 

Art. 50.- El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la promoción de la calidad, 

de la productividad y el mejoramiento continuo en todas las organizaciones públicas y 

privadas, creando una conciencia y cultura de los principios y valores de la calidad a 

través de la educación y la capacitación. 

Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Industrias y Productividad podrá 

hacer uso de los espacios de publicidad que el Estado posee en los diferentes medios de 

comunicación. 

2.2.3.2 Régimen Tributario 

No aplica a este proyecto. 

2.2.3.3 Patentes y Marcas 

Este proyecto no es un producto ni un servicio nuevo, por lo tanto, no necesita 

patentes. 
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2.2.3.4 Licencias y Autorizaciones 

Autorización 

La autorización corresponde a la alta gerencia de la empresa, el Ing. José Lozada 

2.2.4 Estudio Administrativo 

El principal requisito que deben cumplir las personas que desarrollan 

funciones en la organización es que sean capaces de llevar a cabo las funciones 

que le han sido asignadas. Esta capacidad se adquirirá gracias a la educación, 

formación, competencias y experiencias del trabajador, lo que permitirá que 

desarrolle sus actividades correctamente. (9001:2015 2014) 

 

Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado ISO 9001 2015, 

están involucrados los siguientes departamentos:  

• Gerencia General 

• La gerencia general se encargará de dirigir, autorizar y liderar el proyecto.  

• Dirección del proyecto 

• La Dirección debe estar en constante comunicación con la Gerencia General lo 

que facilitará el flujo de la información y las autorizaciones pertinentes, a su vez 

tendrá que principal objetivo estar al frente del proyecto y coordinar la 

ejecución del mismo; todo esto mientras asegura la competencia, concienciación 

y la formación del personal para un desempeño efectivo en la implementación 

del proyecto en La Constructora. 

• Ingeniería del proyecto 

Esta área se encargará de definir, registrar y gestionar los documentos que sean 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

Estará en coordinación con la dirección general del proyecto, los mismos que estarán 

a cargo de aprobar sus avances. 
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Estos departamentos tienen el mismo orden en sus categorías para las alternativas 1 

y 2. 

2.2.4.1 Estructura de la Organización (RBS) 

En la Alternativa # 1 se trabajará con recursos propios de la empresa, tal cual se lo 

había mencionado antes; y constará del siguiente organigrama. 

 

 

Ilustración 16 Organigrama de Recursos Humanos Alternativa 1 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

En la Alternativa #2 se trabajará con una consultora especializada, y su equipo 

estará en coordinación con la Dirección de la empresa y sus respectivos representantes; 

el organigrama será el siguiente: 
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Ilustración 17 Organigrama de Recursos Humanos Alternativa 2 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.4.2 Planificación de Recursos Humanos 

De acuerdo a la estructura de desglose de recursos, la alternativa 1 y 2 necesitan 

destinar personal idóneo y especializado en el proyecto a implementar; en la alternativa 

1 es necesario que el personal tenga una capacitación previa al respecto; y en la 

alternativa 2 las consultoras especializadas al contar con profesionales competentes en 

el área serán quienes asesoren a La Constructora de la ejecución e implementación del 

proyecto como tal. 

Estos recursos humanos están distribuidos en las siguientes áreas:  
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• Gerencia General 

• Dirección del proyecto 

• Ingeniería del proyecto 

• Los responsables en cada área se los puede ver en el organigrama de recursos 

humanos de la alternativa 1 y 2 en el ítem anterior. 

2.2.4.3 Aspectos Laborales y Contractuales 

El equipo de recursos humanos que trabajará en este proyecto en las distintas áreas 

del mismo se regirá bajo el reglamento interno de la compañía. A continuación, se 

detallan los artículos más importantes se detalla su estructura. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 

como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

PRIMERA. - Objeto del contrato: 

Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo 

que en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 

siguientes, el EMPLEADOR y el TRABAJADOR proceden a celebrar el presente 

Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA. - Jornada ordinaria y horas extraordinarias.- 

 

El TRABAJADOR se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias por 

jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanales de lunes a viernes, desde las 

09h00 hasta las 18h00 con una hora de descanso para almuerzo, en conformidad con la 

Ley, en los horarios establecidos por el EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y 

actividades.  
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Así mismo, las Partes convienen que, el TRABAJADOR labore tiempo 

extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por 

orden del EMPLEADOR. 

TERCERA. - Remuneración. - 

 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios la 

remuneración convenida de mutuo acuerdo, adicional se le reconocerá 30 horas extras 

correspondientes. 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y 

los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

CUARTA. - Duración del contrato:  

El presente contrato tendrá una duración de 1 año fijo, a partir de la notificación por 

escrito que se presente al trabajador y se estipulará un periodo a prueba de 90 días a 

partir de la celebración del mismo, conforme lo establecido en el art. 15 del código de 

trabajo. 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 

de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

 

QUINTA. - Lugar de trabajo 

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en 

las oficinas de la compañía ubicadas en las oficinas de La Constructora, en la ciudad 

que le corresponda sea esta Guayaquil o Quito para el cumplimiento cabal de las 

funciones a él encomendadas. 

 

SEXTA. - Obligaciones de los Trabajadores y empleadores: 

 

 En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su   
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Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas 

en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes 

para dar por terminadas la relación laboral. 

 

SEPTIMA. -Legislación aplicable 

 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 

y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

 

OCTAVA. - Jurisdicción y competencia 

 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución 

del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las 

Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha 

sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

NOVENA. - Suscripción 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 

ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Guayaquil el día, mes y año 

convenido. 

La empresa se obliga a conceder a sus trabajadores permiso remunerado en los 

siguientes casos: 

a) Para cumplir con el ejercicio del sufragio en las elecciones populares 

establecidas en la ley. 

b) Para ser atendido por los facultativos del I.E.S.S. 

c) Para atender requerimientos o notificaciones judiciales. 
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Son obligaciones de los trabajadores en general, las señaladas en este reglamento, en 

el artículo 45 del Código de Trabajo y las siguientes:  

a) Informar a su jefe inmediato cualquier problema grave que se relaciones con la 

actividad que cumple; 

b) Mantener en el ejercicio de sus labores una actitud amable y un acentuado 

espíritu de servicio; 

c) Tratar a sus superiores, compañeros subordinados, clientes y público en 

general con cortesía y dando muestra de cultura y consideración. 

d) Usar el uniforme entregado para el cumplimiento de su labor,  

e) Verificar al inicio de las labores la correcta operación de los equipos que le 

han sido entregados para la ejecución de su labor;  

f) Someterse en cualquier tiempo a los exámenes médicos, de habilidad, de 

capacidad, de personalidad, de conocimiento y cualquier otro que fuera 

necesario, siempre que no atente con la privacidad del trabajador;  

g) Asistir a las charlas, seminarios o cursos que promueva el EMPLEADOR con 

la finalidad de mejorar el desempeño de los trabajadores; 

NOTA: Las personas que trabajarán en este proyecto para la alternativa 1 tendrán 

una participación de un 30% del total de su carga horaria, respetando sus horas 

laborables basados en el contrato de trabajo, en el caso que tuvieran que trabajar horas 

extras, serán pagados bajo el mismo reglamento. 

2.2.5 Estudio Técnico 

“El objetivo del estudio técnico que se hace dentro de la vialidad económica de un 

proyecto, y al cual se refiere es netamente financiero.” (SAPAG CHAIN 2011). 
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2.2.5.1 Tamaño del Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la normativa ISO 9001 2015 en La Constructora, proceso mediante 

el cual se incrementará la satisfacción del cliente mediante procesos de mejora 

continua, esperando que luego de esto La Constructora proceda a la certificación 

internacional que le brindará prestigio y garantías de calidad. 

La Constructora tiene oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, siendo en la 

ciudad de Quito donde se encuentra la matriz principal. 

Independientemente de las alternativas que se elijan las consideraciones serán las 

mismas para ambos casos; la diferencia estará en el costo – ahorro que estas 

representan para la empresa. 

• Infraestructura 

• Entrenamiento y formación 

• Sensibilización del equipo de trabajo. 

• Costos de Gestión  

• Costos de Implementación 

Para ello La Constructora cuenta con oficinas en la matriz de Quito con un área de 

200m2 y en las oficinas en la ciudad de Guayaquil tienen un área de 143m2. 

 

2.2.5.2 Localización del Proyecto 

Las instalaciones de la Constructora se encuentran en dos locaciones, en las ciudades 

de Quito y Guayaquil,  iniciando el proyecto en la ciudad de Guayaquil. 

En la ciudad de Quito se encuentra la Matriz principal, tal como se indica en la 

siguiente ilustración: 

Ilustración 18 Mapa Satélite Instalaciones de La Constructora Quito 
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Fuente: Google Maps 

Ilustración 19 Instalaciones edificio de La Constructora Quito 

 

Fuente: Google Maps 

Las instalaciones de la empresa en la ciudad de Guayaquil, en las siguientes 

ilustraciones se encuentran un mapa satélite y una captura del edificio. 

Ilustración 20 Mapa Satélite La Constructora - Guayaquil 
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Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 21 Instalaciones edificio La Constructora Guayaquil  

 

Fuente: Google Maps 

2.2.5.3 Infraestructura Requerida 

La Constructora cuenta con oficinas en la matriz de Quito con un área de 200m2 y en 

las oficinas en la ciudad de Guayaquil tienen un área de 143m2, instalaciones de área 

administrativas que estarán disponibles para la implementación del proyecto, de las 

cuales estará habilitada en la ciudad de Guayaquil 1/3 de del área señalada. 
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2.2.5.4 Procesos y Parámetros Productivos 

El proyecto de divide en dos etapas; la primera la preparación de la documentación y 

los recursos necesarios y luego la siguiente etapa corresponde a la implementación del 

mismo. 

A continuación, se detallan el proceso en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 22 Etapas y parámetros productivos 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

2.2.6 Estudio Social/Ambiental  

2.2.6.1 Beneficiarios Directos/Indirectos  

Beneficiarios Directos 

• Los empleados de la empresa que ya se detallaron anteriormente en el 

organigrama de la empresa. 

• Los clientes, que tendrán un servicio de calidad, optimizado y que estará en 

constante monitoreo. 

• Los proveedores, los cuales podrán tener sus pagos a tiempo, lo que facilitará la 

relación comercial entre La Constructora y estos. 

•  
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Beneficiarios Indirectos 

• Los familiares de los empleados, ya que con la implementación de este proyecto 

se puede controlar la carga laboral de sus empleados, lo que repercutirá en el 

tiempo que estos puedan dedicarse a sus asuntos personales, entre estos la 

familia. 

• Entidades Gubernamentales, ya que con automatización tendrían acceso a la 

información en el tiempo que les parezca oportuno. 

 

2.2.6.2 Ventajas/Desventajas Sociales 

 

Ventaja 

• Que La Constructora a través de sus operaciones sea la fuente de ingresos de 

varias personas que se cuentan como sus colaboradores directos o indirectos y 

que estos a su vez, pueden ser el sostén económico de una familia. 

Desventaja 

No se encontró ninguna desventaja 

  



 

 

64 

 

2.2.6.3 Modelo de Prominencia 

Tabla 19 Tabla de Stakeholders del Proyecto 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

STAKEHOLDER 
SUB-

STAKEHOLDER 

TIPO DE GRUPO 
CONTACTO, 

DIRECTOR O 

EMPRESA 

RELACIÓN 

POSITIVA 

RELACIÓN 

NEGATIVA 

DEMANDA AL 

PROYECTO 

OFERTA DEL 

PROYECTO 
BRECHA Interno / 

Externo 

Primario / 

Secundario 

Gobierno   Externo Primario   Oportunidad Amenaza       

1 ARCOTEL Externo Primario 
Juan Carlos 

Rodríguez 
X   

Medidas y 

parámetros 

técnicos para 

operación de 

telecomunicacion

es. 

Cumplimiento de 

parámetros 

técnicos. 

Ninguna 

2 IESS Externo Primario 
Catalina 

Ontaneda 
  X 

Demanda de 

documentación 

de contrataciones 

que aseguren el 

bienestar y 

seguridad social 

del empleado. 

Cumplimiento de 

responsabilidades 

que rigen de 

acuerdo el 

contrato laboral. 

Ninguna 

3 
Superintendencia 

de Compañías 
Externo Primario 

Fausto 

Chillogallo 
  X 

Demanda de 

documentación 

de 

reglamentación y 

posicionamiento 

de las compañías 

Entrega a tiempo 

de la información 

correspondiente. 

Ninguna 

4 SRI Externo Primario 

Arq. Abel 

Pesantez 

Rodríguez 

  X 

Demanda de 

documentación 

para control del 

pago de 

impuestos 

Regulación en 

pago de haberes 

tributarios. 

Ninguna 
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Accionistas, 

Trabajadores y 

Proveedores 

  Interno Primario   Oportunidad Amenaza       

5 

Trabajadores LA 

CONSTRUCTOR

A GUAYAQUIL 

Interno Primario Varios X   

Remuneración y 

trato de acuerdo 

al contrato 

laboral. 

Oportunidad de 

desarrollo en el 

ámbito personal y 

profesional. 

Ninguna 

6 

Trabajadores LA 

CONSTRUCTOR

A QUITO 

Interno Primario Varios X   

Remuneración y 

trato de acuerdo 

al contrato 

laboral. 

Oportunidad de 

desarrollo en el 

ámbito personal y 

profesional. 

Ninguna 

7 

Proveedores de 

LA 

CONSTRUCTOR

A 

Externo Primario Varios X   
Procesos claros 

de compras 

Pago a tiempo de 

honorarios 

profesionales 

Ninguna 

Cliente   Externo Primario   Oportunidad Amenaza       

8 

Clientes de LA 

CONSTRUCTOR

A 

Externo Primario Varios X   

Trato 

personalizado y 

de calidad. 

Servicio y 

atención de 

calidad. 

Ninguna 

Comunidad local   Externo Secundario   Oportunidad Amenaza       

9 
INMOBILIARIA 

PERARSA 
Externo Secundario Arq. Perdomo   X 

Seguridad y 

confianza en las 

transacciones 

comerciales 

Confiabilidad y 

transparencia en 

cada uno de los 

procesos. 

Ninguna 

10 
EDIFICIO CASA 

VIVANCO 
Externo Secundario Sr. Carrión   X 

Seguridad y 

confianza en las 

transacciones 

comerciales 

Confiabilidad y 

transparencia en 

cada uno de los 

procesos. 

Ninguna 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores
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 Tabla 20 Matriz de Poder  

Fuente: Elaborado por los autores 

MATRIZ DE PODER 

    RECURSOS DE PODER   

    
MEDIOS 

COERCITIVOS 
MEDIOS UTILITARIOS (RECURSOS) 

MEDIOS 

SIMBOLICOS 
  

    
FUERZA 

FISICA 

ARM

AS 

MATERIALE

S Y FISICOS 
FINANCIEROS 

LOGISTI

COS 

TECNOLOGICOS E 

INTELECTUALES 

RECONOCIMIEN

TO Y ESTIMA 

GRADOS 

DE PODER 

GRADO DE SENSIBILDAD DE LOS 

RECURSOS 
3 3 3 3 3 3 3   

STAKEHOLDER

S 

SUB-

STAKEHOLDER 
              

                        

-    

Gobierno 

ARCOTEL 1 1 3 1 1 3 3 
                

59,049  

IESS 1 1 3 3 2 3 3 
              

354,294  

Superintendencia 

de Compañías 
1 1 3 3 1 3 3 

              

177,147  

SRI 1 1 3 3 2 3 3 
              

354,294  

Accionistas y 

Trabajadores 

Trabajadores LA 

CONSTRUCTOR

A GUAYAQUIL 

3 3 1 1 1 3 3 
              

177,147  

Trabajadores LA 

CONSTRUCTOR

A QUITO 

3 3 1 1 1 3 3 
              

177,147  

Proveedores de LA 

CONSTRUCTOR

A 

3 3 3 1 1 1 3 
              

177,147  

Cliente 

Clientes de LA 

CONSTRUCTOR

A 

1 3 1 3 1 2 3 
              

118,098  

Comunidad local 

INMOBILIARIA 

PERARSA 
2 3 3 2 2 1 2 

              

314,928  

EDIFICIO CASA 

VIVANCO 
2 3 3 2 2 1 2 

              

314,928  
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Tabla 21 Matriz de Legitimidad 

MATRIZ DE LEGITIMIDAD 

GRADO DE DESEABILIDAD DE LOS ACTORES 
NIVEL DE DESEABILIDAD GRADO DE 

LEGITIMIDAD TOTAL PARA LA ORGANIZACIÓN PARA LA SOCIEDAD 

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER       

Gobierno 

ARCOTEL 2 3 6 

IESS 2 3 6 

Superintendencia de Compañías 2 3 6 

SRI 2 3 6 

Accionistas y 

Trabajadores 

Trabajadores LA CONSTRUCTORA 

GUAYAQUIL 
3 3 9 

Trabajadores LA CONSTRUCTORA 

QUITO 
3 3 9 

Proveedores de LA CONSTRUCTORA 3 2 6 

Cliente Clientes de LA CONSTRUCTORA 3 2 6 

Comunidad local 
INMOBILIARIA PERARSA 2 1 2 

EDIFICIO CASA VIVANCO 2 1 2 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 22 Matriz de Urgencia 

MATRIZ DE URGENCIA 

GRADO DE URGENCIA DE LOS ACTORES 

CRITERIO DE URGENCIA   

SENSIBILIDAD 

TEMPORAL 
CRITICIDAD GRADO DE URGENCIA TOTAL 

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER       

Gobierno 

ARCOTEL 1 1 1 

IESS 1 1 1 

Superintendencia de Compañías 1 1 1 

SRI 1 1 1 

Accionistas y Trabajadores 

Trabajadores LA CONSTRUCTORA 

GUAYAQUIL 
2 2 4 

Trabajadores LA CONSTRUCTORA 

QUITO 
2 2 4 

Proveedores de LA CONSTRUCTORA 1 1 1 

Cliente Clientes de LA CONSTRUCTORA 3 3 9 

Comunidad local 
INMOBILIARIA PERARSA 1 1 1 

EDIFICIO CASA VIVANCO 1 1 1 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 23 Matriz de Consolidación 

MATRIZ DE CONSOLIDACION - INDICE DE PREPONDERANCIA 

ACTORES 

GRADO DE PODER 
GRADO DE 

LEGITIMIDAD 
GRADO DE URGENCIA TOTAL 

INDICE DE 

PREPONDERANCIA 
TOTAL 

NORMALIZADO 

(A) 
TOTAL 

NORMALIZADO 

(B) 
TOTAL 

NORMALIZADO 

(C) 
A x B x C 

STAKEHOLDER 
SUB-

STAKEHOLDER 
                

Gobierno 

ARCOTEL 59049 0.27 6 1.03 1 0.42 0.11 0.13 

IESS 354294 1.59 6 1.03 1 0.42 0.69 0.78 

Súper Intendencia 

de Compañías 
177147 0.80 6 1.03 1 0.42 0.34 0.39 

SRI 354294 1.59 6 1.03 1 0.42 0.69 0.78 

Accionistas y 

Trabajadores 

Trabajadores LA 

CONSTRUCTORA 

GUAYAQUIL 

     

177,147  
0.80 9 1.55 4 1.67 2.06 2.35 

Trabajadores LA 

CONSTRUCTORA 

QUITO 

     

177,147  
0.80 9 1.55 4 1.67 2.06 2.35 

Proveedores de LA 

CONSTRUCTORA 

     

177,147  
0.80 6 1.03 1 0.42 0.34 0.39 

Cliente 
Clientes de LA 

CONSTRUCTORA 

     

118,098  
0.53 6 1.03 9 3.75 2.06 2.35 

Comunidad local 

INMOBILIARIA 

PERARSA 

     

314,928  
1.42 2 0.34 1 0.42 0.20 0.23 

EDIFICIO CASA 

VIVANCO 

     

314,928  
1.42 2 0.34 1 0.42 0.20 0.23 

                    

  TOTAL 
  

2,224,179  
           58            24    

                

9  
  

  No de stakehoders 10   10   10   10   

  Promedio  222417.9   5.8   2.4   0.8760553   

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.2.7 Estudio Económico 

La implementación del sistema de gestión de la calidad acorde a las perspectivas 

financieras de  LA CONSTRUCTORA, ayudarán a mejorar los ingresos para los 

siguientes periodos. 

Para ello se decidió analizar las dos alternativas para definir cuál es la más 

conveniente, a continuación se muestra los costos de implementación de cada una de 

estas: 

Tabla 24 Costo de implementación alternativa 1 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

La alternativa 1 como se ya había mencionado anteriormente se realizará utilizando 

los recursos de La Constructora, en la tabla anterior se hace un detalle de los mismos a 

utilizarse 

 

 

 

 

Cantidad 

Estimada 

Costo 

Unitario 
COSTO TOTAL 

Hojas de papel blanco 100 3.50 350.00 

Cartuchos de tinta de impresión  4 50.00 200.00 

Cartillas informativas del sistema de gestión de 

la calidad  
100 2.00 200.00 

Carteleras informativas  2 40.00 80.00 

Personal requerido para dictar capacitación  3 800.00 2,400.00 

Personal de la empresa dedicado a la 

implementación del SGC 
48 450.00 21,600.00 

Impresión de cartillas informativas 100 1.00 100.00 

Capacitación de auditores internos 2 300.00 600.00 

Impresión de papelería  100 0.50 50.00 

Muebles de Oficina (archivero) 2 80.00 160.00 

  TOTAL 25,740.00 
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Tabla 25 Costo de implementación alternativa 2 

Rubro Valor 

Implementación SGC ISO 9001:2015 12,200.00 

Suministros de oficina 150.00 

Muebles de Oficina (archiveros y carteleras) 240.00 

Total 12,590.00 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Sin embargo, en la alternativa 2 se hace una cotización a una consultora 

especializada en Gestión de la calidad, la misma que cuenta con el software, las 

herramientas y los especialistas para hacer la implementación del sistema. En anexos se 

pondrá la proforma enviada por ellos. 

2.2.7.1 Análisis de Ingresos y Egresos 

La implementación del sistema de gestión de calidad bajo cualquiera de las dos 

alternativas que se escoja y acorde a las perspectivas financieras de la empresa LA 

CONSTRUCTORA,  generará un incremento de los ingresos del 5% al 7% en los 

siguientes años, esto acorde a cartas de compromisos que se suscribirán con dos 

clientes potenciales que otorgarían contratos una vez que se lleve a cabo la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad, tal como se proyectan en los 

siguientes cuadros: 

Tabla 26 Proyección financiera sin inversión 

RUBROS 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 

Operacionales 
1,749,820.25 1,767,318.45 1,784,991.64 1,802,841.55 1,820,869.97 

Costos de Operación  
-

1,487,347.21 

-

1,502,220.68 

-

1,517,242.89 

-

1,532,415.32 

-

1,547,739.47 

Gastos 

Administrativos y 

Financieros 

-42,345.30 -43,192.21 -43,624.13 -44,060.37 -44,500.97 

Gastos de 

depreciación 
-36,549.43 -36,549.43 -36,549.43 -36,549.43 -36,549.43 
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Utilidad antes de 

participación e 

impuestos 

183,578.31 185,356.13 187,575.19 189,816.43 192,080.09 

Participación de 

trabajadores 
-27,536.75 -27,803.42 -28,136.28 -28,472.47 -28,812.01 

Utilidad antes de 

impuestos 
156,041.56 157,552.71 159,438.91 161,343.97 163,268.08 

Impuesto a la Renta  -40,387.23 -40,778.35 -41,266.54 -41,759.62 -42,257.62 

Utilidad Neta 115,654.33 116,774.36 118,172.37 119,584.35 121,010.46 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla 27. Proyección financiera con inversión 

RUBROS 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Operacionales 1,749,820.25 1,837,311.26 1,938,363.38 2,056,603.55 2,200,565.80 

Costos de Operación  -1,487,347.21 -1,543,341.46 -1,608,841.61 -1,686,414.91 -1,782,458.30 

Gastos Administrativos y 

Financieros 
-42,345.30 -43,192.21 -43,624.13 -44,060.37 -44,500.97 

Gastos de depreciación -36,549.43 -36,549.43 -36,549.43 -36,549.43 -36,549.43 

Utilidad antes de 

participación e 

impuestos 

183,578.31 214,228.17 249,348.22 289,578.84 337,057.10 

Participación de 

trabajadores 
-27,536.75 -32,134.22 -37,402.23 -43,436.83 -50,558.56 

Utilidad antes de 

impuestos 
156,041.56 182,093.94 211,945.98 246,142.01 286,498.53 

Impuesto a la Renta  -40,387.23 -47,130.20 -54,856.61 -63,707.34 -74,152.56 

Utilidad Neta 115,654.33 134,963.74 157,089.38 182,434.67 212,345.97 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.7.2 Proyección del Flujo de Efectivo 

A continuación, analizaremos los flujos de efectivo que se presentan bajo las dos 

alternativas a considerarse, con sus respectivos indicadores financieros que se 

detallarán en el estudio administrativo, los cuales servirán para tomar la decisión final 

de la alternativa a escogerse. 
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Alternativa 1 

Tabla 28 Flujo de efectivo - Alternativa 1 

RUBROS TASAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Incremento Ingresos Operacionales     87,491.01 101,052.12 118,240.17 143,962.25 

Incremento Costos de Operación      -55,994.25 -65,500.15 -77,573.30 -96,043.39 

Incremento Utilidad antes de participación e impuestos     31,496.76 35,551.97 40,666.86 47,918.86 

Participación de trabajadores 15%   -4,724.51 -5,332.80 -6,100.03 -7,187.83 

Utilidad antes de impuestos     26,772.25 30,219.18 34,566.83 40,731.03 

Impuesto a la Renta  22%   -5,889.89 -6,648.22 -7,604.70 -8,960.83 

Incremento Utilidad Neta     20,882.35 23,570.96 26,962.13 31,770.21 

Inversión Implementación Sistema de Gestión de la calidad             

Hojas de papel blanco   -350.00         

Cartuchos de tinta de impresión    -200.00         

Cartillas informativas del sistema de gestión de la calidad    -200.00         

Carteleras informativas    -80.00         

Personal requerido para dictar capacitación    -2,400.00         

Impresión de cartillas informativas   -100.00         

Capacitación de auditores internos   -600.00         

Impresión de papelería    -50.00         

Muebles de Oficina (archivero)   -160.00         

Personal de la empresa dedicado a la implementación del SGC   -21,600.00         

              

FLUJO DEL PROYECTO   -25,740.00 20,882.35 23,570.96 26,962.13 31,770.21 

FLUJOS A VALOR PRESENTE 10% -25,740.00 17,258.14 17,709.21 18,415.50 19,726.80 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Alternativa 2  

Tabla 29 Flujo de efectivo - Alternativa 2 

RUBROS TASAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Incremento Ingresos Operacionales     87,491.01 101,052.12 118,240.17 143,962.25 

Incremento Costos de Operación      -55,994.25 -65,500.15 -77,573.30 -96,043.39 

Incremento Utilidad antes de participación e 

impuestos 
    31,496.76 35,551.97 40,666.86 47,918.86 

Participación de trabajadores 15%   -4,724.51 -5,332.80 -6,100.03 -7,187.83 

Utilidad antes de impuestos     26,772.25 30,219.18 34,566.83 40,731.03 

Impuesto a la Renta  22%   -5,889.89 -6,648.22 -7,604.70 -8,960.83 

Incremento Utilidad Neta     20,882.35 23,570.96 26,962.13 31,770.21 

Inversión Implementación Sistema de Gestión 

de la calidad 
            

Implementación SGC ISO 9001:2015   -12,200.00         
Suministros de oficina   -150.00         
Muebles de Oficina (archiveros y carteleras)   -240.00         

FLUJO DEL PROYECTO   -12,590.00 20,882.59 23,571.19 26,962.36 31,770.43 

FLUJOS A VALOR PRESENTE 10% -12,590.00 17,258.34 17,709.38 18,415.65 19,726.94 
TIR   175%         
VAN   $ 43,421.37          

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En ambas alternativas se debe contratar un director de calidad y realizar las auditorías internas. 
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2.2.8 Estudio Financiero 

El estudio financiero no contempla más indicadores más que el VAN y el TIR 

debido a que el proyecto no está relacionado directamente con el aumento de 

productividad de La Constructora. 

Tabla 30 Indicadores VAN y TIR de las alternativas 

Alternativa seleccionada VAN TIR 

Alternativa 1 
$ 

32.462,54  
83% 

Alternativa 2 
$ 

43.421,37  
175% 

Alternativa 3 (No 

invertir) 
No aplica No Aplica 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

2.2.9 Estudio de Riesgos  

2.2.9.1 Categorización de Riesgos 

La finalidad de la categorización de los riesgos es establecer los principales riesgos 

que pueden afectar a las tres alternativas planteadas, tal como se detallan a continuación 

en la siguiente tabla:  

Tabla 31 Categorización de riesgos 

Alternativa Amenaza/Oportunidad Categoría Acción 

1- Implementar el 

Sistema de Gestión 

de la Calidad con 

recursos propios de la 

empresa 

Se puede ahorrar en costos 

al utilizar los recursos 

internos que otros externos 

Económico 

Utilizar en mayor medida a 

todo el personal de la 

empresa para la 

implementación del sistema 

El personal de planta puede 

estar muy ocupado en sus 

actividades operativas 

Social 

Instrucciones de tipo 

Gerencial para que el tiempo 

sea distribuido entre la 

Implementación del sistema 

y los trabajos operativos 

No se cuenta con 

conocimiento de nuevos 

sistemas informáticos a 

implementar 

Tecnológico 

Buscar capacitación en los 

sistemas informáticos a 

implementarse 

Se puede tener problemas 

por temas de horas extras 

no estipuladas en los 

contratos con el personal 

Legal 

Comunicar al personal que 

las horas extras serpian 

pagadas y que este trabajo 

sería de gran ayuda para 

toda la empresa 



 

 

76 

 

2- Implementar el 

Sistema de Gestión 

de la Calidad con una 

consultora externa 

Es posible que se exceda 

del presupuesto el valor del 

contrato con la consultora y 

que no se pueda 

implementar el sistema. 

Económico 

Realizar cotizaciones con 

varios proveedores de 

servicios para tener 

alternativas 

Personal interno contaría 

con capacitación de primera 

mano de la consultora para 

implementar el sistema de 

gestión de la Calidad 

Social 

Colocar estas cláusulas en el 

contrato con la consultora 

para que provea esta 

capacitación y guía 

En el contrato con la 

consultora se podría tener 

colocado el alcance 

incompleto del trabajo a 

realizar 

Legal 

Revisión del contrato por 

todas las partes antes de 

firmarlo 

Una consultora puede tener 

en cuenta el enfoque para 

una que el Sistema de 

Gestión sea acorde a otras 

normas tales como las ISO 

14001 

Ambiental 
Colocar este tema en el 

contrato 

3- Continuar con los 

mismos 

procedimientos 

actuales en la 

CONSTRUCTORA 

Se mantendrían los mismos 

problemas actuales en los 

mandos altos y medios por 

procesos no contemplados 

Político 

Implementar disposiciones 

constantes para la buena 

comunicación en la empresa 

Pérdida de Negocio con 

actuales clientes 
Económico Búsqueda de otros clientes 

Posible despido y/o 

renuncia de personal actual 

de la empresa 

Social 

Análisis de la carga laboral 

para no tener alta rotación 

de personal en la empresa 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

2.2.9.2 Scoring de Riesgos 

Para poder calificar y priorizar los riesgos edificados se determinará la probabilidad 

de ocurrencias del riesgo y sus impactos sobre el objetivo, en caso de que se 

materialice.  

En la siguiente ilustración se determinarán las combinaciones de probabilidad e 

impacto que indican una clasificación de riesgo alto, moderado y riesgo bajo. 

Para priorizar los riesgos identificados, se tomará en consideración la siguiente 

fórmula de riesgo: 

Riesgo = Probabilidad de la ocurrencia x impacto. 
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Aplicando la fórmula se obtienen los siguientes resultados de la priorización de los 

riesgos basados en la siguiente matriz obtenida del (Project Management Institute, Inc 

2013). 

Ilustración 23 Estudio de Riesgos, Matriz de probabilidad/impacto 

 

Fuente: (Project Management Institute, Inc 2013). 
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2.2.9.3 Análisis de Riesgos 

Una vez realizado la identificación de riesgos y haber determinado la matriz de probabilidades e impacto para llevar a cabo la 

calificación y priorización, se realiza el análisis de riesgos para cada alternativa con las potenciales acciones a tomar para reducir las 

amenazas. 

Tabla 32 Análisis de riesgos 

Alternativa Amenaza/Oportunidad Categoría Probabilidad Impacto Resultado Acción 

1- Implementar el 

Sistema de Gestión 

de la Calidad con 

recursos propios de 

la empresa 

Se puede ahorrar en 

costos al utilizar los 

recursos internos que 

otros externos 

Económico 2 2 4 

Utilizar en 

mayor medida a 

todo el personal 

de la empresa 

para la 

implementación 

del sistema 

El personal de planta 

puede estar muy 

ocupado en sus 

actividades operativas 

Social 3 3 9 

Instrucciones de 

tipo Gerencial 

para que el 

tiempo sea 

distribuido 

entre la 

Implementación 

del sistema y los 

trabajos 

operativos 

No se cuenta con 

conocimiento de 

nuevos sistemas 

Tecnológico 3 3 9 

Buscar 

capacitación en 

los sistemas 
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Alternativa Amenaza/Oportunidad Categoría Probabilidad Impacto Resultado Acción 

informáticos a 

implementar 

informáticos a 

implementarse 

Se puede tener 

problemas por temas 

de horas extras no 

estipuladas en los 

contratos con el 

personal 

Legal 2 1 2 

Comunicar al 

personal que las 

horas extras 

serían pagadas y 

que este trabajo 

sería de gran 

ayuda para toda 

la empresa 

2- Implementar el 

Sistema de Gestión 

de la Calidad con 

una consultora 

externa 

Es posible que se tenga 

que exceder el 

presupuesto del valor 

del contrato con la 

consultora y que no se 

pueda implementar el 

sistema 

Económico 2 2 4 

Realizar 

cotizaciones 

con varios 

proveedores de 

servicios para 

tener 

alternativas 

Personal interno 

contaría con 

capacitación de 

primera mano de la 

consultora para 

implementar el 

sistema de gestión de 

la Calidad 

Social 3 3 9 

Colocar estas 

cláusulas en el 

contrato con la 

consultora para 

que provea esta 

capacitación y 

guía 

En el contrato con la 

consultora se podría 

tener colocado el 

Legal 2 3 6 

Revisión del 

contrato por 

todas las partes 
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Alternativa Amenaza/Oportunidad Categoría Probabilidad Impacto Resultado Acción 

alcance incompleto del 

trabajo a realizar 

antes de 

firmarlo 

Una consultora puede 

tener en cuenta el 

enfoque para una que 

el Sistema de Gestión 

sea acorde a otras 

normas tales como las 

ISO 14001 

Ambiental 3 1 3 

Colocar este 

tema en el 

contrato 

3- Continuar con los 

mismos 

procedimientos 

actuales en la 

CONSTRUCTORA 

Se mantendrían los 

mismos problemas 

actuales en los mandos 

altos y medios por 

procesos no 

contemplados 

Político 3 3 9 

Implementar 

dispocisiones 

constantes para 

la buena 

conumicación 

en la empresa 

Pérdida de Negocio 

con actuales clientes 
Económico 2 3 6 

Búsqueda de 

otros clientes 

Posible despido y/o 

renuncia de personal 

actual de la empresa 

Social 1 3 3 

Análisis de la 

carga laboral 

para no tener 

alta rotación de 

personal en la 

empresa 

Fuente: (Project Management Institute, Inc 2013) 
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2.3 Evaluación Multicriterio 

2.3.1 Criterios de Selección 

A continuación se analizarán los siguientes parámetros conforme a los distintos 

estudios que ayudarán a la elección de la alternativa adecuada: 

 

Tabla 33 Explicación de los parámetros elegidos 

ESTUDIO PESO PARAMETRO EXPLICACIÓN DE PARAMETROS 

ADMINISTRATIVO 20% 

CON APOYO DE PERSONAL 

EXTERNO 

Parámetro que indica si se contrata ayuda de asesores externos en el 

proyecto 

SOLO PERSONAL PROPIO Indica si con el personal actual se puede ejecutar el proyecto 

TÉCNICO 35% PROCESOS 
Indica la complejidad de poder armar lso procesos actuales de la 

empresa 

SOCIAL 5% 
TRABAJADORES 

Indica cómo afecta a los trabajadores la implementación del 

proyecto 

CLIENTES Indica si afecta o no a los clientes el proyecto o mejora su relación 

FINANCIERO 20% INVERSION Se evalúa cuál de las alternativas se requiere mayor inversión 

RIESGOS 20% OPORTUNIDADES y RIESGOS 

Se ponderan los riesgos según análisis PESTLA (político, 

económico, social, tecnológico, legal y ambiental) identificados de 

alto nivel para poder obtener de acuerdo a los riegos y oportunidades 

la puntuación de calificación. 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

2.3.2 Rating de Selección 

En base a los parámetros escogidos se le asigna un peso a cada uno de ellos para 

llevar a cabo la evaluación como se muestra a continuación: 

 

Tabla 34 Pesos y parámetros de la evaluación multicriterio 

ESTUDIO PESO PARAMETRO 

ADMINISTRATIVO 20% 

CON APOYO DE PERSONAL 

EXTERNO 

  SOLO PERSONAL PROPIO 

TECNICO 35% PROCESOS 

SOCIAL 
5% 

TRABAJADORES 

  CLIENTES 

FINANCIERO 20% INVERSION 

RIESGOS 20% OPORTUNIDADES y RIESGOS 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.3.3 Matriz de Priorización 

En esta parte se procede a calificar a cada una de las alternativas conforme a los 

parámetros seleccionados y a los pesos elegidos de acuerdo a cada estudio: 

 

Tabla 35 Selección de la alternativa 2 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

2.3.4 Justificación de la Selección 

Del análisis efectuado y de acuerdo a cada uno de los valores obtenidos por 

parámetro se obtiene con el mayor porcentaje la Alternativa 2 que corresponde a la 

Implementación del Sistema Integrado Gestión de la Calidad basado en ISO 9001 a 

través de una consultora especializada con pago de honorarios profesionales. 

 

2.4 Enfoque de Implementación 

2.4.1 Inicialización del Proyecto 

Una vez aprobado el caso de negocio es necesario la ejecución de los siguientes 

pasos que permitirán la formalización del proyecto: 

• Designar un Director de Proyecto 

• Documentar el acta de constitución del proyecto describiendo los objetivos de 

alcance, costo y tiempo, justificación del proyecto, descripción del proyecto, 

requisitos y riesgos del alto nivel, presupuesto preliminar y designación de un 

equipo inicial responsable y adecuado para gestionar el proyecto. 

ESTUDIO PESO PARAMETRO ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 1ALT 2 ALT 3 ALT 1 ALT 2 ALT 3

ADMINISTRATIVO CON APOYO DE PERSONAL EXTERNO 2 3 1 13% 20% 7%

SOLO PERSONAL PROPIO 3 1 1 20% 7% 7%

TECNICO 35% PROCESOS 1 3 1 12% 35% 12% 12% 35% 12%

SOCIAL TRABAJADORES 2 3 1 3% 5% 2%

CLIENTES 1 2 1 2% 3% 2%

FINANCIERO 20% INVERSION 2 1 3 23% 12% 35% 23% 12% 35%

RIESGOS 20% OPORTUNIDADES y RIESGOS 2 3 1 13% 20% 7% 13% 20% 7%

TOTAL 100% 68% 84% 62%

PONDERACION1 PONDERACION

17% 13% 7%

3% 2%4%5%

20%

PUNTUACION
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• Identificar y registrar a los interesados claves del proyecto, que de alguna 

manera se verán afectadas o afectarán con su accionar al proyecto. 

2.4.2 Planeación del Proyecto 

En esta etapa se planificará a detalle el proyecto, produciendo los siguientes 

documentos:  

Plan para la Dirección del proyecto y Documentos del proyecto. 

Se tomará de referencia la tabla del PMBOOK. 

Tabla 36 Plan y Documentación para la Dirección del Proyecto  

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Documentos del Proyecto 

Plan de gestión de los 

cambios 
Atributos de las actividades 

Asignaciones de personal al 

proyecto 

Plan de gestión de las 

comunicaciones 
Estimación de costos de las actividades 

Enunciado del trabajo del 

proyecto 

Plan de gestión de la 

configuración 

Estimación de la duración de las 

actividades 

Lista de verificación de 

calidad 

Línea base de datos Lista de las actividades 
Mediciones de control de 

calidad 

Plan de gestión de los 

costos 
Recursos requeridos para las actividades Métricas de calidad 

Plan de gestión de los 

recursos humanos 
Acuerdos 

Documentación de 

requisitos 

Plan de mejoras del 

proceso 
Bajo de las estimaciones 

Matriz de trazabilidad de 

requisitos  

Plan de gestión de las 

adquisiciones 
Registro de cambios 

Estructura de desglose de 

recursos 

Línea base de alcance  

*Enunciado del 

alcance del proyecto 

*EDT/WBS 

Diccionario de la 

EDT/WBS 

Solicitudes de cambio  Calendarios de recursos 

Plan de gestión de 

calidad 

Pronósticos 

*Pronósticos de costos 

*Pronostico de cronograma 

Registro de riesgos 

Plan de gestión de los 

requisitos 
Registro de incidentes Datos del cronograma 

Plan de gestión de los 

riesgos 
Lista de hitos 

Propuestas de los 

vendedores  



 

 

84 

 

Línea base del 

cronograma 
Documentos de las adquisiciones 

Criterios de selección de 

proveedores 

Plan de gestión del 

cronograma 

Enunciado del trabajo relativo a 

adquisiciones 
Registro de interesados 

Plan de gestión del 

alcance 
Calendarios del proyecto 

Evaluaciones del 

desempeño del equipo 

Plan de gestión de los 

interesados 

Acta de constitución del proyecto 

Requisitos de financiamiento del 

proyecto 

Cronograma del proyecto 

Diagramas de red del cronograma del 

proyecto 

Datos de desempeño del 

trabajo 

Información de desempeño 

del trabajo 

Informes de Desempeño del 

trabajo 

Fuente: (Project Management Institute, Inc 2013) 

2.4.3 Ejecución del Proyecto 

En esta etapa del proyecto se realizará la ejecución de las actividades planificadas en 

la planeación del proyecto. Serán necesario identificar las dos etapas del proyecto en las 

que se trabajará: 

Etapa de preparación 

• Esta etapa incluye:  

• Sistema de gestión de la calidad 

• Capacitación formal en ISO 9001 

• Confeccionar, revisar y publicar 

• Esta etapa se llevará a cabo en los meses de enero abril según lo planteado en la 

organización del proyecto. 

Etapa de implementación 

• Difundir  

• Capacitar en la ejecución de los procesos  

• Implementación 

• Esta Etapa se desarrollará en los meses de mayo a julio, previamente este 

completa la Etapa de Preparación. 
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2.4.4 Supervisión del Proyecto 

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso de dar 

seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. (Project 

Managment Institute 2013) 

Las actividades que se desarrollaran en el Monitoreo y Control son las siguientes:  

• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 

anticipar posibles problemas. 

• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 

dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del 

proyecto, e 

• Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la 

gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen los 

cambios aprobados 

2.4.5 Cierre del Proyecto 

Cerrar el proyecto o Fase es el proceso que consiste en finalizar todas las 

actividades a través de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos para 

complementar formalmente el proyecto o una fase del mismo. (Project 

Managment Institute 2013). 

En el cierre del proyecto se incluirá lo siguiente:  

• Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar 

formalmente el proyecto de Gestión de la Calidad en La Constructora. 

• Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto hasta la finalización de la 

fase de implementación que es hasta donde se pretende llegar. 

• Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso,  

• Que se documenten las lecciones aprendidas durante las dos etapas de 

aplicación 
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• Que se apliquen las actualizaciones según la organización adecuada de los 

activos de los procesos. 

• Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 

información para la dirección de proyectos para que sean actualizados con los 

datos históricos. 

• Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización 

de todos los acuerdos relevantes, y 

• Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los 

recursos del proyecto ya mencionado. 

2.4.6 Post-gestión del Proyecto 

Una vez que el proyecto este implementado se buscará una Acreditadora o 

Certificadora que permita la certificación de La Constructora. 

2.4.7 Aprobaciones  

La persona encargada de aprobar los entregables será el Gerente General de La 

Constructora Ing. José Lozada Cárdenas. 
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3. CAPITULO C: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Propósito y Justificación del Proyecto 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Motivos, razones, o argumentos que justifican la 

ejecución del proyecto.) 

 

A partir del año 2015 se han incrementado las solicitudes por parte de los clientes de LA 

CONSTRUCTORA, inclusive la participación en proyectos de larga duración y manejo de 

recursos, de acuerdo al análisis de brechas realizado en la compañía se pudo determinar la 

necesidad de mejora en muchas áreas así como de los procedimientos en cuanto al trabajo 

relacionado con los proyectos y sus metodologías de soporte. 

 

En el Huawei Core Partner Convention 2016, la Constructora fue premiada con el 

galardón del OUTSTANDING EHS AWARD. 

Evento que motivó a la alta Gerencia para que se procediera a realizar el proyecto de 

Gestión de la Calidad. 

Con la implementación de este proyecto La Constructora proyectará un incremento de los 

ingresos gradual del 5% al 7% en el los en los años 2018 – 2022, esto acorde a cartas de 

compromisos que se suscribirán con dos clientes potenciales que otorgarían contratos una vez 

que se lleve a cabo la implementación de un sistema de gestión de la calidad. 
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3.2 Objetivos medibles del Proyecto 

OBJETIVOS DEL PROYECTO (SMART) 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

CRITERIOS DE ÉXITO PERSONA QUE APRUEBA 

ALCANCE: Implementar el Sistema de 

Gestión de la Calidad en el 

Área Técnica de la ciudad de 

Guayaquil de la 

Constructora  

 

 

 

Gerente General, Ing. José 

Lozada Cárdenas 

   

TIEMPO: Alcanzar la meta de 

Implementación del SGC 

hasta el mes de octubre del 

2018 

Gerente General, Ing. José 

Lozada cárdenas/Gerente 

Técnico, David Lozada 

   

COSTO: El costo de la 

implementación debe ser 

menor a los $15.000 

Tesorera, Lcda. Fabiola 

Montero 

   

OTROS:   

   
 

 

 

3.3 Requisitos de Alto Nivel 

 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL  (Negocio, interesados, solución, proyecto, transición)  

Cumplimiento del proyecto dentro del plazo establecido. 

Se cumplan con el presupuesto asignado. 

La ejecución del proyecto no demande mayor carga operativa al personal de la empresa. 

El proyecto contemple la capacitación al personal de la empresa. 
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3.4 Supuestos y Restricciones 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LOS REQUISITOS 

SUPUESTO RESTRICCIÓN 

Se tendrá disponibilidad del personal para el 

proyecto en relación a 20% del tiempo a la semana 

para exclusividad del proyecto. 

Proyectos por ejecutarse, deben ser 

planificados para obtener disponibilidad del 

personal de la Constructora, no se laborará 

tiempo extra. 

Los consultores a contratar podrán dar soporte 

cuando se requiera necesario y cuando se tenga 

disponibilidad del personal de la Constructora. 

Se deberá tendrá un plan alterno de parte de 

los consultores a contratar de no llegar a 

cumplir los objetivos del alcance para fines 

del año 2018. 

La empresa al contar con pocos empleados no se 

requiere de software especializado para 

implementación del SGC. 

No se hará uso de software extra para la 

implementación del sistema. 

 

3.5 Descripción del proyecto y principales entregables 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRINCIPALES ENTREGABLES (Qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde)  

 

El proyecto debe ejecutarse en los primeros meses del año 2018, para aprovechar las 

fechas en las cuales se tienen el menor número de requerimientos de parte los clientes, 

comenzando con la aplicación del plan del proyecto formalizado. Se debe entregar el estado 

actual de los procesos de la empresa así como todos ellos documentados, los listados de 

capacitación del personal y los temarios brindados, como las minutas de las reuniones 

realizadas. 

No es parte del presente proyecto alcanzar la certificación con uno de los entes 

certificadores a nivel nacional. 

No es parte del presente proyecto realizar las Auditorías a toda la empresa, sólo al área 

Técnica de la ciudad de Guayaquil correspondientes a la Implementación del proyecto. 

Se requiere entregar el diseño y la implementación de dicho diseño en la Constructora. 
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3.6 Riesgos de Alto Nivel 

 

RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Personal interno contaría con capacitación de primera mano de la consultora para 

implementar el sistema de gestión de la Calidad. 

En el contrato con la consultora se podría tener colocado el alcance incompleto del trabajo 

a realizar. 

Una consultora puede tener en cuenta el enfoque para una que el Sistema de Gestión sea 

acorde a otras normas tales como las ISO 14001. 

Se puede tener problemas por temas de horas extras no estipuladas en los contratos con el 

personal. 

El personal de planta puede estar muy ocupado en sus actividades operativas. 

No se cuenta con conocimiento de nuevos sistemas informáticos a implementar. 

 

 

3.7 Resumen del Cronograma de Hitos 

HITOS CLAVE 

Inicio del Proyecto 

Plan de Proyecto Aprobado 

Asesor Externo Contratado 

Reunión Inicial con el Personal 

Finalización de la Información Documentada 

Primera Auditoría para revisar el Sistema 

Revisión Final por la Dirección 

Fin del Proyecto 

Enero 2018 

Marzo 2018 

Marzo 2018 

Marzo 2018 

Agosto 2018 

Septiembre 2018 

Octubre 2018 

Octubre 2018 

 

3.8 Resumen del Presupuesto 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO APROBADO 

Concepto [MACRO NIVEL] Monto ($) 

Implementación SGC ISO 9001:2015 $12.200 

Suministros de oficina $150 

Muebles de Oficina (archiveros y carteleras) $240 

Total $12.590 
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3.9 Lista de Interesados 

INTERESADOS CLAVE 

José Lozada Cárdenas Gerente General 

José David Lozada Gerente Técnico 

Fabiola Montero Tesorera 

Yolanda Montero Compras 

Tito Montero Compras 

Ángel Cuadrado Project Manager Sierra 

Jorge León Project Manager Costa 

Leidy Morocho Encargada de Procesos Sierra 

Jorge Freire Encargado de Procesos Costa 

Mauro Rivadeneira Gerente General ISOTools Ecuador 

Jorge Rivadeneira Director de Proyectos ISOTools Ecuador 

 

 

 

3.10 Requisitos de aprobación del Proyecto 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Los Sponsors aprobarán la EDT. 

Por parte de los Sponsors deberán revisar la lista de riesgos antes de realizar la 

implementación del proyecto. 

Se determina una fase final de aprobación denominada Revisión por la Dirección donde se 

obtendrá la Aprobación final del Proyecto. 

 

 

 

3.11 Director del Proyecto asignado y nombre del Patrocinador 

 

Se declara la Autoridad del Director del Proyecto sobre las Decisiones del Personal, 

Decisiones técnicas y de resolución de conflictos, las decisiones presupuestarias y las 

varianzas serán guiadas por la Gerencia para su efecto firman las partes, 
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    Lugar y Fecha: Quito DM., Enero 2018 

 

Aprobado por 

 

 

 

JOSÉ LOZADA CÁRDENAS 

GERENTE GENERAL 

LA CONSTRUCTORA 

 

Validado por 

 

 

 

 

JOSÉ DAVID LOZADA 

GERENTE TÉCNICO 

LA CONSTRUCTORA 

 

 

 

FABIOLA MONTERO 

TESORERÍA 

LA CONSTRUCTORA 

                Elaborado por 

 

 

 

 

             JORGE LEÓN 

          Director de Proyecto Asignado 

          LA CONSTRUCTORA 

 



 

 

93 

 

4. CAPITULO D: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Gestión de la Integración 

4.1.1.1 Instrumentos de desempeño del proyecto 

Se utilizará el siguiente formato para los informes de estado donde consta la información 

importante del proyecto tales como estado de avances, problemas/riesgos identificados en el 

período y su seguimiento ANEXO 2. 

 

Ilustración 24 Informe de estado del proyecto 

 

Proyecto Cliente Global

Project Manager Fecha reporting Costes

Supervisor(a)
Presupuesto 

instalaciones
Cronograma

Objetivos Recursos

Alcance / Proforma Business Case

Cifras imp. Planificado Estimación fin | Actual

Inicio

Costo ($)

Fin

Quién Fecha

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Problemas (P) o Riesgos (R) Acciones / Recomendaciones

Estado & Avances
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4.1.1.2 Instrumentos de gestión del cambio 

Nombre del IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL 

BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 
Proyecto: 

Proceso para Gestión de Cambios 
  

Los cambios deben ser acordados antes de ser ejecutados. 

Se inicia la solicitud mediante el formato correspondiente en el ANEXO 3 

El equipo de proyecto estima de ser posible los impactos que dicho cambio tendría en alcance, 

cronograma y costos para el proyecto. 

Docha propuesta debe ser analizada por el Director de Proyectos y ser aprobada por al Gerente 

Técnico 

Se hace el registro del seguimiento del cambio en el ANEXO 4 

Finalmente se actualiza las líneas bases de ser aprobados los cambios propuestos. 

Seguimiento de los Cambios 

  

Al aceptarse el cambio el Director de Proyectos debe hacer seguimiento del mismo. 

Asegurarse de que el cambio ha sido realizado. 

Mantener el histórico de los cambios para poder analizar el origen de las modificaciones en cuanto 

al alcance, costos, cronograma. 

  

  

  

 

Revisar los anexos 

• SOLICITUD DE CAMBIO y  

• SEGUIMIENTO DE CAMBIOS 

Donde se podrá realizar el procedimiento de Gestión de Cambios. 

 

4.1.1.3 Instrumentos de cierre del proyecto/fase 

Para las reuniones de seguimiento se utilizará el ANEXO 5 así mismo para el cierre del 

proyecto o fase se presenta el siguiente formato a utilizar el ANEXO 6: 
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Ilustración 25 Certificado de aceptación 

 
 

 

 

PROYECTO:

CLIENTE:

PEDIDO:

ACEPTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO ACEPTACION FINAL DEL PROYECTO

CON EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA LA FINALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SIGUIENTES ENTREGABLES:

COMENTARIOS:

DIRECTOR DE PROYECTO REPRESENTANTE DEL CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN
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4.2 Gestión de Interesados 

4.2.1.1 Registro de interesados 

 

NOMBRE
POSICION EN LA 

ORGANIZACIÓN
CONTACTO REQUERIMIENTOS

PODER

1 bajo - 10 

alto

INTERES

1 bajo - 10 

alto

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS

INTERNO 

/EXTERNO

COMPROMISO:

Inconsciente

Resistente

Neutral

Apoyo

Consciente de 

liderazgo

TIPO DE 

STAKEHOLDER

Carla Sarzoza CLIENTE carla.maria.sarzosa@huawei.com La constructora responda con cotizaciones 

de forma rápida y acorde a lo que se 

necesite.

2 3 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Jennifer Rodriguez CLIENTE jennifer.rodriguez1@huawei.com La constructora responda con cotizaciones 

de forma rápida y acorde a lo que se 

necesite.

2 3 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Marco García CLIENTE marco.garciab@huawei.com No se tengan errores ni fallas en los 

procedimientos establecidos en los 

proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Jorge Ortega CLIENTE jorge.ortega@huawei.com No se tengan errores ni fallas en los 

procedimientos establecidos en los 

proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Byron Ramos CLIENTE bramos@claro.com.ec La constructora responda con cotizaciones 

rápidas y baratas

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Inés Galarza CLIENTE Igalarza@claro.com.ec La constructora responda con cotizaciones 

rápidas y baratas

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

María Fernanda Briones CLIENTE Mbriones@claro.com.ec La constructora responda con cotizaciones 

de forma rápida y acorde a lo que se 

necesite.

2 3 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

María Barrezueta CLIENTE mbarreze@claro.com.ec La constructora responda con cotizaciones 

de forma rápida y acorde a lo que se 

necesite.

2 3 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Evelyn Jimenez CLIENTE ejimeneb@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Cindy Tejada CLIENTE ctejadag@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Omar Gaona CLIENTE ogaona@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Jorge Enriquez CLIENTE jenriqua@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Diego López CLIENTE dlopeze@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA
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NOMBRE
POSICION EN LA 

ORGANIZACIÓN
CONTACTO REQUERIMIENTOS

PODER

1 bajo - 10 

alto

INTERES

1 bajo - 10 

alto

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS

INTERNO 

/EXTERNO

COMPROMISO:

Inconsciente

Resistente

Neutral

Apoyo

Consciente de 

liderazgo

TIPO DE 

STAKEHOLDER

Simón Castro CLIENTE scastrog@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Melvin Murillo CLIENTE Mmurillo@claro.com.ec Ejecución planificada y culminación a 

tiempo de los proyectos encomendados.

2 3 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

CLIENTE DE LA 

EMPRESA

Jorge León Jefe de Operaciones 

GYE

jorge.leon@elco.ec Que el personal de la CONSTRUCTORA 

tenga disponibilidad de tiempo para la 

ejecución del proyecto.

8 10 PLANIFICACION INTERNO
Consciente de 

liderazgo

TRABAJADORES GYE

Giuliano Flores N/A gpflores@espol.edu.ec Que el personal de la CONSTRUCTORA 

tenga disponibilidad de tiempo para la 

ejecución del proyecto.

7 10 PLANIFICACION INTERNO
Consciente de 

liderazgo

TRABAJADORES GYE

Jorge Freire Supervisor jorge.freire@elco.ec Actividades a realizar de manera 

coordinada con el resto del personal de la 

Constructora.

5 7 EJECUCION INTERNO

Apoyo

TRABAJADORES GYE

Yadira Valdez Supervisor yadira.valdez@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

3 6 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES GYE

Juan Estrella Supervisor juan.estrella@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

3 6 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES GYE

Francisco Chavarria Técnico francisco.chavarria@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

4 6 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES GYE

Jose Ube Técnico jose.ube@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

3 6 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES GYE

Andrea Mora Supervisor andrea.mora@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

3 6 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES GYE

Mariana Cordova Auxiliar Contable mariana.cordova@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

4 7 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES GYE

Angel Cuadrado Jefe Operaciones 

UIO

elco@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

5 8 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES UIO

Byron Nogales Supervisor byron.nogales@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

6 7 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES UIO

Santiago Nogales Supervisor santiago.nogales@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

4 7 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES UIO

Leidy Morocho Supervisor leidy.morocho@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

6 8 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES UIO
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NOMBRE
POSICION EN LA 

ORGANIZACIÓN
CONTACTO REQUERIMIENTOS

PODER

1 bajo - 10 

alto

INTERES

1 bajo - 10 

alto

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS

INTERNO 

/EXTERNO

COMPROMISO:

Inconsciente

Resistente

Neutral

Apoyo

Consciente de 

liderazgo

TIPO DE 

STAKEHOLDER

Diego Molina Supervisor diego.molina@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

3 6 EJECUCION INTERNO
Apoyo

TRABAJADORES UIO

Jose Lozada Gerente General jose.lozada@elco.ec Generación de más contratos y que la 

imagen corporativa de la compañía crezca.

10 9 EJECUCION INTERNO Consciente de 

liderazgo

TRABAJADORES UIO

David Lozada Gerente Técnico david.lozada@elco.ec Que los proyectos tengan mayor eficiencia 

operativa y financiera.

10 9 EJECUCION INTERNO Consciente de 

liderazgo

TRABAJADORES UIO

Fabiola Montero Tesorera fabiola.montero@elco.ec Cobros sean hechos a tiempo a los clientes. 8 5 EJECUCION INTERNO
Neutral

TRABAJADORES UIO

Georgina Montero Asistente de 

Gerencia

georgina.montero@elco.ec Que el presupuesto del proyecto no se 

exceda.

8 7 EJECUCION INTERNO
Neutral

TRABAJADORES UIO

Marjorie Arellano RRHH marjorie.arellano@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

5 7 EJECUCION INTERNO
Neutral

TRABAJADORES UIO

Yolanda Montero Compras yolanda.montero@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

6 7 EJECUCION INTERNO
Resistente

TRABAJADORES UIO

Tito Montero Compras tito.montero@elco.ec No tener sobre carga de trabajo de acuerdo 

a lo asignado.

6 6 EJECUCION INTERNO
Resistente

TRABAJADORES UIO

GUAGUITEL COMPETIDOR N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente COMPETIDORES UIO

CELLSYSTEM COMPETIDOR N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente COMPETIDORES UIO

ULTRATEL COMPETIDOR N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente COMPETIDORES GYE

PROCISA COMPETIDOR N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente COMPETIDORES GYE

Mauro Rivadeneira Proveedor mauro.rivadeneira@isotools.ec Acceso abierto a los procesos de la 

empresa

7 10 EJECUCION EXTERNO Consciente de 

liderazgo

PROVEEDOR

Jorge Rivadeneira Proveedor joerivadeneira@gmail.com Atención a las capacitaciones por parte de 

la CONSTRUCTORA para implementar el 

SGC

6 10 EJECUCION EXTERNO
Consciente de 

liderazgo

PROVEEDOR

Eduardo Bohorquez Proveedor eduardob_ec@yahoo.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Efrain Moreira Proveedor fratel73@hotmail.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR
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NOMBRE
POSICION EN LA 

ORGANIZACIÓN
CONTACTO REQUERIMIENTOS

PODER

1 bajo - 10 

alto

INTERES

1 bajo - 10 

alto

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS

INTERNO 

/EXTERNO

COMPROMISO:

Inconsciente

Resistente

Neutral

Apoyo

Consciente de 

liderazgo

TIPO DE 

STAKEHOLDER

Yamid Ramirez Proveedor yamid37@hotmail.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Jonathan Garcia Proveedor jonathan.garcia@jassatelecom.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Diego León Proveedor soyleoncito@yahoo.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Jose Muñoz Proveedor eduardojose1420@gmail.com' Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Antonio Reinoso Proveedor antonio.reinoso.ext@gmail.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Yhonny Soto Proveedor jfsf13@hotmail.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Christian Rivera Proveedor riverstar79@yahoo.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Daniel Ayalla Proveedor daniel.ayala@constructoratrt.com Se cumpla el procedimiento de pagos 

acordado en los proyectos.

1 5 EJECUCION EXTERNO
Neutral

PROVEEDOR

Juan Carlos Rodríguez ARCOTEL N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente REGULADOR

Catalina Ontaneda IESS N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente REGULADOR

Fausto Chillogallo SuperIntendencia de 

Compañias

N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO
Inconsciente

REGULADOR

Arq. Abel Pesantez Rodrigez SRI N/A 1 1 EJECUCION EXTERNO Inconsciente REGULADOR

Arq. Perdomo INMOBILIARIA 

PERARSA

Se cumpla el procedimiento de apertura y 

cierre de las oficinas para seguridad del 

edficio.

1 1 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

COMUNIDAD

Sr. Carrión EDIFICIO CASA 

VIVANCO

Se cumpla el procedimiento de apertura y 

cierre de las oficinas para seguridad del 

edficio.

1 1 EJECUCION EXTERNO

Inconsciente

COMUNIDAD

CERTIFICADORA EN ISO 

9001:2015

SGS/BUREAU 

VERITAS

N/A 1 5 CIERRE EXTERNO
Inconsciente

REGULADOR
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Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario

Gobierno Externo Primario Oportunidad Amenaza

1 ARCOTEL Externo Secundario Juan Carlos Rodríguez X

2 IESS Externo Secundario Catalina Ontaneda X

3 CERTIFICADORA ISO 9001:2015 Externo Primario SGS/BUREAU VERITAS X

4 SuperIntendencia de Compañias Externo Secundario Fausto Chillogallo X

5 SRI Externo Secundario Arq. Abel Pesantez Rodrigez X

Accionistas, 

Trabajadores y 

Proveedores

Interno Primario Oportunidad Amenaza

6 Jorge León Interno Primario jorge.leon@elco.ec X

7 Giuliano Flores Interno Primario gpflores@espol.edu.ec X

8 Jorge Freire Interno Primario jorge.freire@elco.ec X

9 Yadira Valdez Interno Secundario yadira.valdez@elco.ec X

10 Juan Estrella Interno Secundario juan.estrella@elco.ec X

11 Francisco Chavarria Interno Secundario francisco.chavarria@elco.ec X

12 Jose Ube Interno Secundario jose.ube@elco.ec X

13 Andrea Mora Interno Secundario andrea.mora@elco.ec X

14 Mariana Cordova Interno Secundario mariana.cordova@elco.ec X

15 Angel Cuadrado Interno Secundario elco@elco.ec X

16 Byron Nogales Interno Secundario byron.nogales@elco.ec X

17 Santiago Nogales Interno Secundario santiago.nogales@elco.ec X

18 Leidy Morocho Interno Primario leidy.morocho@elco.ec X

19 Diego Molina Interno Secundario diego.molina@elco.ec X

20 Jose Lozada Interno Primario jose.lozada@elco.ec X

21 David Lozada Interno Primario david.lozada@elco.ec X

22 Fabiola Montero Interno Primario fabiola.montero@elco.ec X

23 Georgina Montero Interno Secundario georgina.montero@elco.ec X

24 Marjorie Arellano Interno Secundario marjorie.arellano@elco.ec X

25 Yolanda Montero Interno Primario yolanda.montero@elco.ec X

26 Tito Montero Interno Primario tito.montero@elco.ec X

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

TIPO DE GRUPO

CONTACTO, DIRECTOR O EMPRESA
RELACION 

POSITIVA

RELACION 

NEGATIVA
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Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario

Cliente
Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario
Oportunidad Amenaza

27 Carla Sarzoza Externo Secundario carla.maria.sarzosa@huawei.com X

28 Jennifer Rodriguez Externo Secundario jennifer.rodriguez1@huawei.com X

29 Marco García Externo Secundario marco.garciab@huawei.com X

30 Jorge Ortega Externo Secundario jorge.ortega@huawei.com X

31 Byron Ramos Externo Secundario bramos@claro.com.ec X

32 Inés Galarza Externo Secundario Igalarza@claro.com.ec X

33 María Fernanda Briones Externo Secundario Mbriones@claro.com.ec X

34 María Barrezueta Externo Secundario mbarreze@claro.com.ec X

35 Evelyn Jimenez Externo Secundario ejimeneb@claro.com.ec X

36 Cindy Tejada Externo Secundario ctejadag@claro.com.ec X

37 Omar Gaona Externo Secundario ogaona@claro.com.ec X

38 Jorge Enriquez Externo Secundario jenriqua@claro.com.ec X

39 Diego López Externo Secundario dlopeze@claro.com.ec X

40 Simón Castro Externo Secundario scastrog@claro.com.ec X

41 Melvin Murillo Externo Secundario Mmurillo@claro.com.ec X

Proveedores
Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario
Oportunidad Amenaza

42 Mauro Rivadeneira Externo Primario mauro.rivadeneira@isotools.ec X

43 Jorge Rivadeneira Externo Primario joerivadeneira@gmail.com X

44 Eduardo Bohorquez Externo Secundario eduardob_ec@yahoo.com X

45 Efrain Moreira Externo Secundario fratel73@hotmail.com X

46 Yamid Ramirez Externo Secundario yamid37@hotmail.com X

47 Jonathan Garcia Externo Secundario jonathan.garcia@jassatelecom.com X

48 Diego León Externo Secundario soyleoncito@yahoo.com X

49 Jose Muñoz Externo Secundario eduardojose1420@gmail.com' X

50 Antonio Reinoso Externo Secundario antonio.reinoso.ext@gmail.com X

51 Yhonny Soto Externo Secundario jfsf13@hotmail.com X

52 Christian Rivera Externo Secundario riverstar79@yahoo.com X

53 Daniel Ayalla Externo Secundario daniel.ayala@constructoratrt.com X

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

TIPO DE GRUPO

CONTACTO, DIRECTOR O EMPRESA
RELACION 

POSITIVA

RELACION 

NEGATIVA
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Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario

Competencia
Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario
Oportunidad Amenaza

54 GUAGUITEL Externo Secundario X

55 CELLSYSTEM Externo Secundario X

56 ULTRATEL Externo Secundario X

57 PROCISA Externo Secundario X

Comunidad local
Interno / 

Externo

Primario / 

Secundario
Oportunidad Amenaza

58 INMOBILIARIA PERARSA Externo Secundario Arq. Perdomo X

59 EDIFICIO CASA VIVANCO Externo Secundario Sr. Carrión X

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

TIPO DE GRUPO

CONTACTO, DIRECTOR O EMPRESA
RELACION 

POSITIVA

RELACION 

NEGATIVA
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4.2.1.2 Análisis de clasificación de stakeholders 

 

Tabla 37 Tipos de Compromiso 

TIPOS DE COMPROMISO: 

Inconsciente Desconocimiento de los impactos potenciales y del proyecto 

Resistente 
Resistente - consciente de los impactos potenciales y del proyecto y 

resistente al cambio 

Neutral Ni de apoyo ni resistentes 

Apoyo Apoyar el proyecto y los posibles impactos y apoyar el cambio 

Consciente de 

liderazgo 

Conocimiento de los impactos del proyecto y posibles impactos y 

activamente comprometido para asegurar el éxito del proyecto 
 

Fuente: (Project Management Institute, Inc 2013). 

 

 

4.2.1.1 Nivel de participación actual y deseada de los interesados 

No. Interesado Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

1 Carla Sarzoza A     D   

2 Jennifer Rodriguez 
A     D   

3 Marco García 
A     D   

4 Jorge Ortega 
A     D   

5 Byron Ramos 
A     D   

6 Inés Galarza 
A     D   

7 María Fernanda Briones 
A     D   

8 María Barrezueta 
A     D   

9 Evelyn Jimenez 
A     D   

10 Cindy Tejada 
A     D   

11 Omar Gaona 
A     D   

12 Jorge Enriquez 
A     D   

13 Diego López 
A     D   

14 Simón Castro 
A     D   

15 Melvin Murillo 
A     D   

16 Jorge León 
        A 

17 Giuliano Flores 
        A 

18 Jorge Freire 
      A   

19 Yadira Valdez 
      A   

20 Juan Estrella 
      A   

21 Francisco Chavarria 
      A   

22 Jose Ube 
      A   
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No. Interesado Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

23 Andrea Mora 
      A   

24 Mariana Córdova 
      A   

25 Ángel Cuadrado 
      A   

26 Byron Nogales 
      A   

27 Santiago Nogales 
      A   

28 Leidy Morocho 
      A   

29 Diego Molina 
      A   

30 José Lozada 
        A 

31 David Lozada 
        A 

32 Fabiola Montero 
    A     

33 Georgina Montero 
    A     

34 Marjorie Arellano 
    A     

35 Yolanda Montero 
  A   D   

36 Tito Montero 
  A   D   

37 GUAGUITEL 
A         

38 CELLSYSTEM 
A         

39 ULTRATEL 
A         

40 PROCISA 
A         

41 Mauro Rivadeneira 
        A 

42 Jorge Rivadeneira 
        A 

43 Eduardo Bohórquez 
    A D   

44 Efrain Moreira 
    A D   

45 Yamid Ramírez 
    A D   

46 Jonathan García 
    A D   

47 Diego León 
    A D   

48 José Muñoz 
    A D   

49 Antonio Reinoso 
    A D   

50 Yhonny Soto 
    A D   

51 Christian Rivera 
    A D   

52 Daniel Ayala 
    A D   

53 Juan Carlos Rodríguez 
A         

54 Catalina Ontaneda 
A         

55 Fausto Chillogallo 
A         

56 Arq. Abel Pesantez Rodríguez 
A         

57 Arq. Perdomo 
A         

58 Sr. Carrión 
A         

59 
CERTIFICADORA EN ISO 
9001:2015 A         

Leyenda: A= Actual D= Deseado 
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4.2.1.2 Matriz Poder-Interés 
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4.2.1.3 Matriz de Poder 

 

MEDIOS SIMBOLICOS

FUERZA FISICA ARMAS
MATERIALES Y 

FISICOS
FINANCIEROS LOGISTICOS

TECNOLOGICOS E 

INTELECTUALES
RECONOCIMIENTO Y ESTIMA

GRADOS DE 

PODER

1 1 3 3 3 3 3

STAKEHOLDERS SUB-STAKEHOLDER                               -   

ARCOTEL 1 1 2 2 2 3 2                       11.664 

IESS 1 1 2 2 2 3 2                       11.664 

CERTIFICADORA ISO 9001:2015 1 1 3 2 3 3 3                       39.366 

SuperIntendencia de Compañias 1 1 2 2 2 3 2                       11.664 

SRI 1 1 2 2 2 3 2                       11.664 

Jorge León 1 1 1 1 2 2 3                         2.916 

Giuliano Flores 1 1 1 1 1 2 1                            486 

Jorge Freire 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Yadira Valdez 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Juan Estrella 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Francisco Chavarria 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Jose Ube 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Andrea Mora 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Mariana Cordova 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Angel Cuadrado 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Byron Nogales 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Santiago Nogales 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Leidy Morocho 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Diego Molina 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Jose Lozada 1 1 3 3 3 2 3                       39.366 

David Lozada 1 1 3 3 3 2 3                       39.366 

Fabiola Montero 1 1 3 3 3 1 3                       19.683 

Georgina Montero 1 1 3 3 3 1 3                       19.683 

Marjorie Arellano 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Yolanda Montero 1 1 1 1 1 1 2                            486 

Tito Montero 1 1 1 2 1 1 2                            972 

Carla Sarzoza 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Jennifer Rodriguez 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Marco García 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Jorge Ortega 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Byron Ramos 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Inés Galarza 1 1 1 1 1 1 3                            729 

María Fernanda Briones 1 1 1 1 1 1 3                            729 

María Barrezueta 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Evelyn Jimenez 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Cindy Tejada 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Omar Gaona 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Jorge Enriquez 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Diego López 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Simón Castro 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Melvin Murillo 1 1 1 1 1 1 3                            729 

Accionistas y 

Trabajadores

MATRIZ DE PODER
RECURSOS DE PODER

MEDIOS COERCITIVOS MEDIOS UTILITARIOS (RECURSOS)

GRADO DE SENSIBILDAD DE LOS RECURSOS

Gobierno

Clientes
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MEDIOS SIMBOLICOS

FUERZA FISICA ARMAS
MATERIALES Y 

FISICOS
FINANCIEROS LOGISTICOS

TECNOLOGICOS E 

INTELECTUALES
RECONOCIMIENTO Y ESTIMA

GRADOS DE 

PODER

1 1 3 3 3 3 3

STAKEHOLDERS SUB-STAKEHOLDER                               -   

Mauro Rivadeneira 1 1 2 2 3 3 3                       26.244 

Jorge Rivadeneira 1 1 2 2 3 3 3                       26.244 

Eduardo Bohorquez 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Efrain Moreira 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Yamid Ramirez 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Jonathan Garcia 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Diego León 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Jose Muñoz 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Antonio Reinoso 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Yhonny Soto 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Christian Rivera 1 1 1 1 1 1 1                            243 

Daniel Ayalla 1 1 1 1 1 1 1                            243 

GUAGUITEL 1 1 1 1 1 1 2                            486 

CELLSYSTEM 1 1 1 1 1 1 2                            486 

ULTRATEL 1 1 1 1 1 1 2                            486 

PROCISA 1 1 1 1 1 1 2                            486 

INMOBILIARIA PERARSA 1 1 3 1 3 1 2                         4.374 

EDIFICIO CASA VIVANCO 1 1 3 1 3 1 2                         4.374 

Comunidad 

Local

MATRIZ DE PODER
RECURSOS DE PODER

MEDIOS COERCITIVOS MEDIOS UTILITARIOS (RECURSOS)

GRADO DE SENSIBILDAD DE LOS RECURSOS

Competidores

Proveedores
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4.2.1.4 Matriz de Legitimidad 

 

PARA LA ORGANIZACIÓN PARA LA SOCIEDAD

STAKEHOLDERS SUB-STAKEHOLDER

ARCOTEL 1 3 3

IESS 2 3 6

CERTIFICADORA ISO 9001:2015 3 3 9

SuperIntendencia de Compañias 2 3 6

SRI 2 3 6

Jorge León 3 1 3

Giuliano Flores 3 1 3

Jorge Freire 2 1 2

Yadira Valdez 2 1 2

Juan Estrella 2 1 2

Francisco Chavarria 2 1 2

Jose Ube 2 1 2

Andrea Mora 2 1 2

Mariana Cordova 2 1 2

Angel Cuadrado 2 1 2

Byron Nogales 2 1 2

Santiago Nogales 2 1 2

Leidy Morocho 3 1 3

Diego Molina 2 1 2

Jose Lozada 3 1 3

David Lozada 3 1 3

Fabiola Montero 3 1 3

Georgina Montero 3 1 3

Marjorie Arellano 2 1 2

Yolanda Montero 3 1 3

Tito Montero 3 1 3

MATRIZ DE LEGITIMIDAD
GRADO DE DESEABILIDAD DE LOS ACTORES

NIVEL DE DESEABILIDAD GRADO DE LEGITIMIDAD 

TOTAL

Gobierno

Accionistas y 

Trabajadores
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PARA LA ORGANIZACIÓN PARA LA SOCIEDAD

STAKEHOLDERS SUB-STAKEHOLDER

Carla Sarzoza 2 1 2

Jennifer Rodriguez 2 1 2

Marco García 2 1 2

Jorge Ortega 2 1 2

Byron Ramos 2 1 2

Inés Galarza 2 1 2

María Fernanda Briones 2 1 2

María Barrezueta 2 1 2

Evelyn Jimenez 1 1 1

Cindy Tejada 1 1 1

Omar Gaona 1 1 1

Jorge Enriquez 1 1 1

Diego López 1 1 1

Simón Castro 1 1 1

Melvin Murillo 1 1 1

Mauro Rivadeneira 3 2 6

Jorge Rivadeneira 3 2 6

Eduardo Bohorquez 1 1 1

Efrain Moreira 1 1 1

Yamid Ramirez 1 1 1

Jonathan Garcia 1 1 1

Diego León 1 1 1

Jose Muñoz 1 1 1

Antonio Reinoso 1 1 1

Yhonny Soto 1 1 1

Christian Rivera 1 1 1

Daniel Ayalla 1 1 1

GUAGUITEL 0 1 0

CELLSYSTEM 0 1 0

ULTRATEL 0 1 0

PROCISA 0 1 0

INMOBILIARIA PERARSA 1 2 2

EDIFICIO CASA VIVANCO 1 2 2

Clientes

Proveedores

Competidores

Comunidad Local

MATRIZ DE LEGITIMIDAD
GRADO DE DESEABILIDAD DE LOS ACTORES

NIVEL DE DESEABILIDAD GRADO DE LEGITIMIDAD 

TOTAL
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4.2.1.5 Matriz de Urgencia 

 
 

 

SENSIBILIDAD 

TEMPORAL
CRITICIDAD GRADO DE URGENCIA TOTAL

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

ARCOTEL 1 1 1

IESS 1 2 2

CERTIFICADORA ISO 9001:2015 1 3 3

SuperIntendencia de Compañias 1 1 1

SRI 1 2 2

Jorge León 3 2 6

Giuliano Flores 3 2 6

Jorge Freire 1 1 1

Yadira Valdez 1 1 1

Juan Estrella 1 1 1

Francisco Chavarria 1 1 1

Jose Ube 1 1 1

Andrea Mora 1 1 1

Mariana Cordova 1 1 1

Angel Cuadrado 1 1 1

Byron Nogales 1 1 1

Santiago Nogales 1 1 1

Leidy Morocho 1 1 1

Diego Molina 1 1 1

Jose Lozada 3 3 9

David Lozada 3 3 9

Fabiola Montero 1 3 3

Georgina Montero 3 3 9

Marjorie Arellano 1 1 1

Yolanda Montero 1 1 1

Tito Montero 1 1 1

MATRIZ DE URGENCIA

GRADO DE URGENCIA DE LOS ACTORES

CRITERIO DE URGENCIA

Gobierno

Accionistas y 

Trabajadores
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SENSIBILIDAD 

TEMPORAL
CRITICIDAD GRADO DE URGENCIA TOTAL

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

Carla Sarzoza 2 2 4

Jennifer Rodriguez 2 2 4

Marco García 2 1 2

Jorge Ortega 2 1 2

Byron Ramos 2 2 4

Inés Galarza 3 2 6

María Fernanda Briones 3 2 6

María Barrezueta 3 2 6

Evelyn Jimenez 1 1 1

Cindy Tejada 1 1 1

Omar Gaona 1 1 1

Jorge Enriquez 1 1 1

Diego López 1 1 1

Simón Castro 1 1 1

Melvin Murillo 2 1 2

Mauro Rivadeneira 2 3 6

Jorge Rivadeneira 2 3 6

Eduardo Bohorquez 1 2 2

Efrain Moreira 1 2 2

Yamid Ramirez 1 2 2

Jonathan Garcia 1 2 2

Diego León 1 2 2

Jose Muñoz 1 2 2

Antonio Reinoso 1 2 2

Yhonny Soto 1 2 2

Christian Rivera 1 2 2

Daniel Ayalla 1 2 2

GUAGUITEL 1 1 1

CELLSYSTEM 1 1 1

ULTRATEL 1 1 1

PROCISA 1 1 1

INMOBILIARIA PERARSA 1 1 1

EDIFICIO CASA VIVANCO 1 1 1

Clientes

Proveedores

Competidores

Comunidad 

Local

MATRIZ DE URGENCIA

GRADO DE URGENCIA DE LOS ACTORES

CRITERIO DE URGENCIA
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4.2.1.6 Matriz de Consolidación (Índice de Preponderancia) 

 
 

TOTAL

TOTAL
NORMALIZADO 

(A)
TOTAL

NORMALIZADO 

(B)
TOTAL

NORMALIZADO 

(C)
A x B x C

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

ARCOTEL 11664 2,36 3 1,36 1 0,40 1,30 0,33

IESS 11664 2,36 6 2,72 2 0,81 5,19 1,30

CERTIFICADORA ISO 9001:2015 39366 7,96 9 4,08 3 1,21 39,41 9,91

SuperIntendencia de Compañias 11664 2,36 6 2,72 1 0,40 2,59 0,65

SRI 11664 2,36 6 2,72 2 0,81 5,19 1,30

Jorge León 2916 0,59 3 1,36 6 2,42 1,95 0,49

Giuliano Flores 486 0,10 3 1,36 6 2,42 0,32 0,08

Jorge Freire 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Yadira Valdez 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Juan Estrella 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Francisco Chavarria 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Jose Ube 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Andrea Mora 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Mariana Cordova 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Angel Cuadrado 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Byron Nogales 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Santiago Nogales 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Leidy Morocho 486 0,10 3 1,36 1 0,40 0,05 0,01

Diego Molina 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Jose Lozada 39366 7,96 3 1,36 9 3,64 39,41 9,91

David Lozada 39366 7,96 3 1,36 9 3,64 39,41 9,91

Fabiola Montero 19683 3,98 3 1,36 3 1,21 6,57 1,65

Georgina Montero 19683 3,98 3 1,36 9 3,64 19,70 4,95

Marjorie Arellano 486 0,10 2 0,91 1 0,40 0,04 0,01

Yolanda Montero 486 0,10 3 1,36 1 0,40 0,05 0,01

Tito Montero 972 0,20 3 1,36 1 0,40 0,11 0,03

MATRIZ DE CONSOLIDACION - INDICE DE PREPONDERANCIA

ACTORES

GRADO DE PODER GRADO DE LEGITIMIDAD GRADO DE URGENCIA
INDICE DE 

PREPONDERANCIA

Gobierno

Accionistas y 

Trabajadores
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TOTAL

TOTAL
NORMALIZADO 

(A)
TOTAL

NORMALIZADO 

(B)
TOTAL

NORMALIZADO 

(C)
A x B x C

STAKEHOLDER SUB-STAKEHOLDER

Carla Sarzoza 729 0,15 2 0,91 4 1,62 0,22 0,05

Jennifer Rodriguez 729 0,15 2 0,91 4 1,62 0,22 0,05

Marco García 729 0,15 2 0,91 2 0,81 0,11 0,03

Jorge Ortega 729 0,15 2 0,91 2 0,81 0,11 0,03

Byron Ramos 729 0,15 2 0,91 4 1,62 0,22 0,05

Inés Galarza 729 0,15 2 0,91 6 2,42 0,32 0,08

María Fernanda Briones 729 0,15 2 0,91 6 2,42 0,32 0,08

María Barrezueta 729 0,15 2 0,91 6 2,42 0,32 0,08

Evelyn Jimenez 729 0,15 1 0,45 1 0,40 0,03 0,01

Cindy Tejada 729 0,15 1 0,45 1 0,40 0,03 0,01

Omar Gaona 729 0,15 1 0,45 1 0,40 0,03 0,01

Jorge Enriquez 729 0,15 1 0,45 1 0,40 0,03 0,01

Diego López 729 0,15 1 0,45 1 0,40 0,03 0,01

Simón Castro 729 0,15 1 0,45 1 0,40 0,03 0,01

Melvin Murillo 729 0,15 1 0,45 2 0,81 0,05 0,01

Mauro Rivadeneira 26244 5,31 6 2,72 6 2,42 35,03 8,81

Jorge Rivadeneira 26244 5,31 6 2,72 6 2,42 35,03 8,81

Eduardo Bohorquez 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Efrain Moreira 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Yamid Ramirez 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Jonathan Garcia 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Diego León 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Jose Muñoz 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Antonio Reinoso 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Yhonny Soto 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Christian Rivera 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

Daniel Ayalla 243 0,05 1 0,45 2 0,81 0,02 0,00

GUAGUITEL 486 0,10 0 0,00 1 0,40 0,00 0,00

CELLSYSTEM 486 0,10 0 0,00 1 0,40 0,00 0,00

ULTRATEL 486 0,10 0 0,00 1 0,40 0,00 0,00

PROCISA 486 0,10 0 0,00 1 0,40 0,00 0,00

INMOBILIARIA PERARSA 4374 0,88 2 0,91 1 0,40 0,32 0,08

EDIFICIO CASA VIVANCO 4374 0,88 2 0,91 1 0,40 0,32 0,08

TOTAL          291.843                  130         146              235 
No de stakehoders 59 59 59 59
Promedio 4946,49153 2,20338983 2,47458 3,9768494

Competidores

Comunidad Local

MATRIZ DE CONSOLIDACION - INDICE DE PREPONDERANCIA

ACTORES

GRADO DE PODER GRADO DE LEGITIMIDAD GRADO DE URGENCIA
INDICE DE 

PREPONDERANCIA

Clientes

Proveedores
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4.2.1.7 Interrelación de Stakeholders 

Ilustración 26 Interrelación de Stakeholders 

 
 

 

 

 

Otros proveedores

Gerente General

Gerente Técnico

Director de Proyecto

Consultor Externo
Colaboradores de 

PROCESOS
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4.2.1.8 Estrategia de Gestión de Interesados 

 
 

No. Interesado Puesto Clasificación Poder/Interés Nivel de Participación Estrategia para recibir apoyo o reducir obstáculo

1 Carla Sarzoza N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

2 Jennifer Rodriguez N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

3 Marco García N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

4 Jorge Ortega N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

5 Byron Ramos N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

6 Inés Galarza N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

7 María Fernanda Briones N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

8 María Barrezueta N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

9 Evelyn Jimenez N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

10 Cindy Tejada N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

11 Omar Gaona N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

12 Jorge Enriquez N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

13 Diego López N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

14 Simón Castro N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

15 Melvin Murillo N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

16 Jorge León Director de Proyectos ACTOR CLAVE Consciente de liderazgo N/A

17 Giuliano Flores
Asistente Director 

Proyectos
ACTOR CLAVE Consciente de liderazgo N/A

18 Jorge Freire
Encargado de Procesos 

GYE
MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

19 Yadira Valdez N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

20 Juan Estrella N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado
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No. Interesado Puesto Clasificación Poder/Interés Nivel de Participación Estrategia para recibir apoyo o reducir obstáculo

21 Francisco Chavarria N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

22 Jose Ube N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

23 Andrea Mora N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

24 Mariana Cordova N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

25 Angel Cuadrado N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

26 Byron Nogales N/A ACTOR CLAVE Apoyo Gestionar atentamente

27 Santiago Nogales N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

28 Leidy Morocho
Encargado de Procesos 

UIO
ACTOR CLAVE Apoyo Gestionar atentamente

29 Diego Molina N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Apoyo Mantener informado

30 Jose Lozada Gerente General ACTOR CLAVE Consciente de liderazgo Gestionar atentamente

31 David Lozada Gerente Técnico ACTOR CLAVE Consciente de liderazgo Gestionar atentamente

32 Fabiola Montero Tesorera SATISFACER NECESIDADES Neutral
Informar de lo que necesita de acuerdo a los 

requerimientos del interesado

33 Georgina Montero N/A ACTOR CLAVE Neutral Gestionar atentamente

34 Marjorie Arellano N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Neutral Mantener informado

35 Yolanda Montero N/A ACTOR CLAVE Resistente Gestionar atentamente

36 Tito Montero N/A ACTOR CLAVE Resistente Gestionar atentamente

37 GUAGUITEL N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

38 CELLSYSTEM N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

39 ULTRATEL N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

40 PROCISA N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

41 Mauro Rivadeneira
Gerente General ISOTools 

Ecuador
ACTOR CLAVE Consciente de liderazgo Gestionar atentamente

42 Jorge Rivadeneira
Director de Proyectos 

ISOTools Ecuador
ACTOR CLAVE Consciente de liderazgo Gestionar atentamente

43 Eduardo Bohorquez N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

44 Efrain Moreira N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

45 Yamid Ramirez N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado
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No. Interesado Puesto Clasificación Poder/Interés Nivel de Participación Estrategia para recibir apoyo o reducir obstáculo

46 Jonathan Garcia N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

47 Diego León N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

48 Jose Muñoz N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

49 Antonio Reinoso N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

50 Yhonny Soto N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

51 Christian Rivera N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

52 Daniel Ayalla N/A MENOS IMPORTANTE Neutral Mantener monitoreado

53 Juan Carlos Rodríguez N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

54 Catalina Ontaneda N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

55 Fausto Chillogallo N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

56
Arq. Abel Pesantez 

Rodrigez
N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

57 Arq. Perdomo N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

58 Sr. Carrión N/A MENOS IMPORTANTE Inconsciente Mantener monitoreado

59
CERTIFICADORA EN ISO 

9001:2015
N/A MOSTRAR CONSIDERACIÓN Inconsciente N/A
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4.2.1.3 Plan de gestión de los interesados (incluye manejo de procesos de ejecución y 

control). 

 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Proceso para Identificar y Registrar a los Interesados 
(Descripción detallada del proceso para identificar y registrar a los interesados a partir del listado preliminar del Acta de 
Constitución. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué) 

La identificación y registro de interesados se llevara a cabo de la siguiente 

manera: 

Posterior a la aprobación del Acta de Constitución, se identificarán a los 

involucrados e interesados dentro del proyecto. 

Con el listado inicial de los interesados, se mantendrán reuniones con el objetivo 

de obtener información por parte de cada uno de ellos. 

Toda la información relacionada a los interesados y sus requerimientos se 

registrar en la matriz que consta en el ANEXO 7. 

La matriz de Registro de Interesados culminada se la presentará al 

Patrocinador para su aprobación. 

Proceso para Clasificar a los Interesados 
(Descripción detallada del proceso para clasificar a los interesados a partir del Registro de Interesados. Definición de 
qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué) 

El proceso para la clasificación de los interesados será el siguiente: 

El director de Proyectos procederá a clasificar a los interesados acordes a los 

niveles de poder e interés. 

La matriz estrategia de gestión de interesados servirá para gestionar a los 

mismos dentro del proyecto, ANEXO 8. 
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4.3 Gestión del Alcance 

4.3.1.1 Plan de gestión de alcance 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL 

BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Proceso para elaborar y aprobar el Enunciado detallado del Alcance 
(Descripción detallada del proceso para elaborar el Enunciado del Alcance definitivo a partir del Enunciado del Alcance 

preliminar. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué) 

El Director del Proyecto considerará lo estipulado en el Acta de Constitución 

para llevar a cabo el enunciado del alcance, cuyo formato se encuentra en el 

ANEXO 1. 

El enunciado del alcance debe ser enviado al sponsor para su aprobación, 

posterior a su aprobación deberá firmarse por parte del sponsor y director de 

proyecto. 

Las correcciones a efectuarse en caso de no ser aprobado el enunciado del 

alcance, se realizarán mediante una reunión entre el sponsor y el director de 

proyecto para su posterior firma. 

 

Proceso para elaborar y aprobar la EDT 
(Descripción detallada del proceso para crear, aprobar, y mantener la EDT. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con 

qué) 

 

El director de proyecto elaborará la estructura de desglose de trabajo, conforme 

al enunciado del alcance aprobado, lo cual lo realizará en conjunto con el equipo de 

trabajo del proyecto. 

En la estructura de desglose de trabajo se identificarán los entregables que a su 

vez se irán transformado en paquetes de trabajo. 

Mediante el aplicativo Chart Pro se elaborará la Estructura de desglose de 

trabajo. 

Se revisará la Estructura de Desglose de trabajo entre el director de proyecto y el 

sponsor 
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De ser aprobada la EDT se imprimirá, firmarán el documento el Patrocinador y 

el Director del Proyecto y se anexará al Plan de Dirección del Proyecto. 

 

Proceso para elaborar y aprobar el Diccionario de la EDT 
(Descripción detallada del proceso para crear, aprobar, y mantener el diccionario EDT. Definición de qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde, y con qué) 

Se presentará la estructura de desglose de trabajo ante cada uno de los 

involucrados en los entregables del proyecto para poder identificar la naturaleza de 

cada entregable. 

El Diccionario de la EDT se realizará acorde a la “Plantilla de Desarrollo de 

Diccionario de la EDT”, ANEXO 9. 

El Director del Proyecto enviará al Patrocinador el diccionario de la Estructura 

de desglose de trabajo para su aprobación, según lo estipulado en el Plan de 

Comunicación. 

Una vez aprobado el Diccionario de la EDT se firmará el documento y se 

anexará al Plan de Dirección del Proyecto. 

 

 

Proceso para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto 
(Descripción detallada del proceso para la verificación formal de los entregables y su aceptación por parte del cliente interno o 

externo. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué) 

Mediante los informes de avances presentados al director del proyecto, se 

verificarán los avances acorde al alcance del proyecto. 

Proceso para evaluar y controlar los cambios del proyecto 
(Descripción detallada del proceso para identificar, registrar, y procesar cambios de alcance, así como su enlace con el control 

integrado de cambios. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué) 

Revisar El Proceso de Control de Cambios. 
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4.3.1.2 Plan de Gestión de Requisitos 

Nombre del Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE 

GUAYAQUIL BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Proceso para Recopilación de Requisitos 

(Descripción detallada del proceso para recopilar los requisitos de los interesados. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué) 

-          Reunión entre el Patrocinador del Proyecto y el Director del Proyecto para definir los 

requisitos estructurales y funcionales de la obra. 

-          Entrevistas del Director del Proyecto con el Asesor Jurídico, Directora del Departamento 

Financiero y Directora de Admisiones para establecer los requerimientos de los interesados 

involucrados. 

Para la recopilación de los Requisitos del Proyecto de tendrán principalmente reuniones con 

los interesados clave. 

Durante estas reuniones de realizará una entrevista para recoger las expectativas que luego 

serán plasmadas en requisitos para el proyecto. 

  

Proceso para Documentar los Requisitos 
(Descripción detallada del proceso para documentar los requisitos de los interesados. Definición de qué se requiere, quién requiere, tipo de 

requerimiento, priorización, criterio aceptación y método de validación) 

  

Se utilizará el formato de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos del ANEXO 10 

El Director del Proyecto elaborará una Matriz de Documentación de Requisitos siguiendo la 

plantilla del Anexo 8, la cual contiene la siguiente información: 

Interesado y Requisito 

·        Se listará a los interesados del proyecto con cada uno de los requisitos obtenidos en el 

proceso de recopilación de requisitos. 

Justificación de Requisitos 
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·        Se deberá justificar la inclusión del requerimiento del interesado alineándolo con las 

necesidades del negocio y los objetivos de la organización. 

Tipo de Requisito 

·        Clasificar al requisito según el siguiente criterio: 

-                 Requisito de Negocio (RN): si el requerimiento se alinea con la necesidad de negocio y 

con el objetivo principal del emprendimiento del proyecto. 

-                 Requisito de Solución (RS): si el requisito está alineado con las características del 

proyecto tales como requisitos técnicos, funcionales, de calidad. 

Priorización de Requisitos 

·        De cada uno de los requerimientos se evaluará dos factores: el poder del interesado en 

hacer cumplir su requerimiento y el impacto que el requerimiento puede tener en el proyecto. 

·        Según los resultados de esa evaluación se clasificará cada requerimiento de acuerdo a la 

siguiente escala: muy alta, alta, media o baja. 

Criterios de Aceptación 

·        Se deberá dejar constancia de la métrica que se utilizará para cada uno de los 

requerimientos lo que permitirá validar en forma medible el cumplimiento del mismo. 

Método de Validación 

·        Se especificará el documento mediante el cual se verificará el cumplimiento del criterio de 

aceptación. 

 

Proceso para Gestionar los Cambios de los Requisitos 
(Descripción detallada del proceso para identificar, registrar, y procesar cambios en los requisitos de los interesados, así como su enlace con el control 

integrado de cambios. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué) 

  

Revisar el Plan de Gestión de Cambios 
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4.3.2.1 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 
 

 

Stakeholder Nombre CÓDIGO Expectativa
Cumplimiento 

S/N/Parcial
Requerimiento TIPO KPI

Resultado esperado 

del KPI

Rangos Aceptables 

del KPI

REGULADORES ARCOTEL 001
Cumplir con las normativas de la Institución

PARCIAL
En la operación se tendrá este resultado, 

no es parte del actual proyecto
INTERESADOS N/A N/A N/A

REGULADORES IESS 002
Que los trabajadores gocen de contratos de 

trabajo acordes a la ley.
PARCIAL

En la operaciòn se tendrà este resultado, 

no es parte del actual proyecto
INTERESADOS N/A N/A N/A

REGULADORES
CERTIFICADORA ISO 

9001:2015
003

Que la empresa cumpla con los requisitos para la 

certtificación
PARCIAL

No es alcance del actual proyecto la 

certificación
INTERESADOS N/A N/A N/A

REGULADORES
SuperIntendencia de 

Compañias
004

Que las declaraciones de la compañía estén a 

tiempo.
PARCIAL

En la operaciòn se tendrà este resultado, 

no es parte del actual proyecto
INTERESADOS N/A N/A N/A

REGULADORES SRI 005
Que las declaraciones de la compañía estén a 

tiempo.
PARCIAL

En la operaciòn se tendrà este resultado, 

no es parte del actual proyecto
INTERESADOS N/A N/A N/A

LA CONSTRUCTORA Jorge León 006 Que el personal de la CONSTRUCTORA tenga 

tiempo disponible para la ejecución del proyecto.

Si

Dedicaciòn del personal al proyecto

DEL PROYECTO

% de tiempo dedicado al 

proyecto semanal/laboral 

normal

15% del tiempo de 

dedicado semanal 10-15 %

007
Recurso disponibles para trabajar

PARCIAL
El personal no tenga sobre carga de 

trabajo
INTERESADOS

Horario de reuniones 

realizadas 2 horas de reuniones Hasta máx. las 19h00

008

Comunicación constante del estado del proyecto

SI

Comunicaciones del proyecto

DE CALIDAD Entrega de comunicados vía 

mail

2 comunicado 

mensuales del status de 

proyecto 1 comunicado

LA CONSTRUCTORA Jose Lozada 009

Que los problemas disminuyan

PARCIAL

Procesos mayormente claros y definidos

FUNCIONALES Número de procesos 

operativos documentados

3 procesos operativos 

documentados

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados

010

Que las multas disminuyan

PARCIAL

Procesos mayormente claros y definidos

NEGOCIO Número de procesos 

operativos documentados

3 procesos operativos 

documentados

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados

011 Generación de más contratos y que la imagen 

corporativa de la compañia crezca

NO

A largo plazo se tendrían más clientes al 

estar en capacidad para obtener la 

certificación

NEGOCIO

N/A N/A N/A

LA CONSTRUCTORA

Equipo de Proyectos

012

Crecimiento y reconocimiento del proyecto

Si Certificados luego de pruebas en 

capacitaciones

DEL PROYECTO Calificaciones en las pruebas 

luego de las capacitaciones 9 sobre 10 8 a 9 sobre 10

LA CONSTRUCTORA David Lozada 013 Que los proyectos tengan mayor eficiencia 

operativa y financiera

PARCIAL

Mapeado de procesos operativos

FUNCIONALES Número de procesos 

operativos documentados

3 procesos operativos 

documentados

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados
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Stakeholder Nombre CÓDIGO Expectativa
Cumplimiento 

S/N/Parcial
Requerimiento TIPO KPI

Resultado esperado 

del KPI

Rangos Aceptables 

del KPI

LA CONSTRUCTORA David Lozada 013 Que los proyectos tengan mayor eficiencia 

operativa y financiera

PARCIAL

Mapeado de procesos operativos

FUNCIONALES Número de procesos 

operativos documentados

3 procesos operativos 

documentados

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados

014
Cumplimiento de tiempos

SI
Cumplimiento de tiempos

DEL PROYECTO
Plazo de implementación 

Octubre 2018

Finalizado en octubre 

2018

Finalizado en octubre 

2018

015

Evitar cruce de información, doble trabajo

SI

Mapeado de procesos operativos

FUNCIONALES Número de procesos 

operativos documentados

3 procesos operativos 

documentados

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados

LA CONSTRUCTORA Fabiola Montero 016
Que el presupuesto del proyecto no se exceda.

SI
Que el presupuesto del proyecto no se 

exceda.
INTERESADOS

Presupuesto del proyecto Costot total $15000 $12000- $15000

017 Cobros sean hechos a tiempo a los clientes NO No es alcance del actual proyecto INTERESADOS N/A N/A N/A

LA CONSTRUCTORA Georgina Montero 018
Presupuesto y tiempos del proyecto sean menor 

a lo planificado
Si

Que el presupuesto del proyecto no se 

exceda.
INTERESADOS

Presupuesto del proyecto Costot total $15000 $12000- $15000

PROVEEDORES Mauro Rivadeneira 019 Acceso sencillo y abierto a los procesos de la 

empresa

Si Acceso abierto a los procesos de la 

empresa

DEL PROYECTO

Tiempo de demora de 

respuesta de información vía 

mail 2 días 2-3 días

020
Contrato claro para poder ejecutar el proyecto

SI
Contrato claro para poder ejecutar el 

proyecto
DEL PROYECTO

% de cambios en el contrato 

vs. Contrato original 0% 5%

PROVEEDORES Jorge Rivadeneira 021 Atención a las capacitaciones por parte de la 

CONSTRUCTORA para implementar el SGC

Si

Atención a las capacitaciones por parte de 

la CONSTRUCTORA para implementar 

el SGC

DEL PROYECTO Nùmero de capacitaciones 

con buena calificación 5 capacitaciones 3-5 capacitaciones

CLIENTES

CLIENTES

022

Trabajos ejecutados con CALIDAD

NO

Control de calidad en productos/servicios 

entregados serán parte de la 

OPERACIÓN del proyecto

NEGOCIO

N/A N/A N/A

EMPLEADOS
EMPLEADOS

023
Capacitaciones cortas y divertidas

SI
Diversas capacitaciones del SGC

DE TRANSICIÓN
Nùmero de capacitaciones 

con buena calificación 5 capacitaciones 3-5 capacitaciones

024 Información que sea entendible de la aplicación 

del SGC

SI Manuales de la Calidad y mapeo de 

procesos

FUNCIONALES Número de procesos 

operativos documentados

3 procesos operativos 

documentados

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados
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4.3.1.3 Línea base del alcance 

4.3.1.4 Enunciado del alcance del proyecto 

El presente proyecto tiene como finalidad cumplir con los requerimientos descritos 

en la norma ISO 9001:2015 para que la CONSTRUCTORA DE 

TELECOMUNICACIONES pueda, en su momento oportuno los directivos, tomar la 

decisión de optar por la certificación en alguna institución, para ello se cuenta con los 

requisitos recopilados en la Matriz de Trazabilidad. 

El proyecto necesita abarcar la oficina de la ciudad de Guayaquil identificando y 

documentando los procesos que se llevan a cabo en el Área Técnica de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se debe documentar los requisitos del Contexto de la Organización, de Liderazgo, de 

Planificación, de Soporte, de Operación, de Evaluación del Desempeño, de Mejora, así 

como las brechas que existen en la Organización. 

El proyecto debe ser gestionado mediante las buenas prácticas del PMBoK versión 5 

y por ende presentar los documentos de Gestión del proyecto tales como los Planes de 

Proyecto y subsidiarios. 

Se debe contratar a 1 consultora para que guíe en la implementación del sistema y 

brinde las capacitaciones al Personal. 

De deberá hacer 1 auditoría interna para poder probar el sistema y obtener 

retroalimentación que deberá ser comunicada a toda la organización. 

Se deberá realizar la revisión con la Dirección con al cual se deberá agendar reunión. 

Se necesitará la compra de elementos tales como archiveros, carpetas, material 

adicional para la oficina así como los refrigerios para cada reunión de comunicación de 

avance de implementación del sistema. 
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La información deberá almacenarse en la cuenta de la nube del OneDrive de la 

Empresa. 

Se deberá usar la técnica de Valor Ganado para la Gestión del Proyecto. 

Para cada una de las etapas cumplidas de la Implementación mantener reuniones con 

el Personal. 

4.3.1.5 Características 

Las características de los requisitos son de Proyecto, De Calidad, Funcionales, de Interesados 

descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 

4.3.1.6 Criterios de aceptación del Producto 

La aceptación de los entregables están ligados al cumplimiento de la EDT así como del 

Cronograma del Proyecto de acuerdo a los KPIs descritos para los Requisitos en la Matriz de 

Trazabilidad de Requisitos. 

 

Tabla 38 Criterios de aceptación del producto 

TIPO KPI 
Resultado esperado del 

KPI 

Rangos 

Aceptables del 

KPI 

DEL 

PROYECTO 

% de tiempo dedicado al 

proyecto semanal/laboral 

normal 

15% del tiempo de 

dedicado semanal 
10-15 % 

DE CALIDAD 
Entrega de comunicados 

vía mail 

2 comunicado mensuales 

del status de proyecto 
1 comunicado 

DEL 

PROYECTO 

Calificaciones en las 

pruebas luego de las 

capacitaciones 

9 sobre 10 8 a 9 sobre 10 

DEL 

PROYECTO 

Plazo de implementación 

Octubre 2018 

Finalizado en octubre 

2018 

Finalizado en 

octubre 2018 

FUNCIONALES 
Número de procesos 

operativos documentados 

3 procesos operativos 

documentados 

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados 

INTERESADOS Presupuesto del proyecto Costo total $15000 $12000- $15000 

DEL 

PROYECTO 

Tiempo de demora de 

respuesta de información 

vía mail 

2 días 2-3 días 

DEL 

PROYECTO 

% de cambios en el 

contrato vs. Contrato 

original 

0% 5% 
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TIPO KPI 
Resultado esperado del 

KPI 

Rangos 

Aceptables del 

KPI 

DE 

TRANSICIÓN 

Número de 

capacitaciones con buena 

calificación 

5 capacitaciones 3-5 capacitaciones 

FUNCIONALES 
Número de procesos 

operativos documentados 

3 procesos operativos 

documentados 

2 a 3 procesos 

operativos 

documentados 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.3.1.7 Fases del proyecto 

Tabla 39 Fases del Proyecto 

Fases del Proyecto 

DECISION 

PLAN DEL PROYECTO 

DIAGNÓSTICO 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

EJECUCIÓN 

PRIMERA AUDITORÍA 

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.3.1.8 Productos entregables 

Tabla 40 Productos Entregables 

Productos Entregables 

Brechas de la Organización 

Requisitos de acuerdo a la Norma ISO 9001-2015: 

Contexto de la Organización, 

De Liderazgo, 

De Planificación, 

De Soporte, 

De Operación,  

De Evaluación del Desempeño,  

De Mejora. 

Mapa de 35 Procesos Operativos, de 4 Procesos de Soporte y de 1 Proceso 

Estratégico 

Informe de la Primera Revisión por la Dirección 

Informe de la Primera Auditoría Interna 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.3.1.9 Exclusiones del Proyecto 

No es parte del alcance de este proyecto certificar a la empresa en algún proceso 

determinado con un Certificador acreditado ni hacer los acercamientos respectivos 

No es factible trabajar horas extras para el proyecto. 

Se excluye la localidad de Quito debido a la facilidad logística y de información de 

la implementación como proyecto piloto. 

 

4.3.1.10 Restricciones del Proyecto 

4.3.1.10.1 Internos a la Organización 

Proyectos por ejecutarse, deben ser planificados para obtener disponibilidad del 

personal de la Constructora, no se laborará tiempo extra. 

Se deberá Implementar el sistema fuera de los meses de Octubre a Diciembre por ser 

meses con alta carga de Requerimientos por los Clientes. 

El presupuesto es limitado por lo tanto debe contralarse mediante Valor Ganado. 

4.3.1.10.2 Externos a la organización 

No se hará uso de software extra para la Implementación del Sistema. 

Se deberá tendrá un plan alterno de parte de los consultores a contratar de no llegar a 

cumplir los objetivos del alcance para fines del año 2018. 

4.3.1.11 Supuestos del Proyecto 

4.3.1.11.1 Internos a la Organización 

Se tendrá disponibilidad del personal para el proyecto en relación a 20% del tiempo 

a la semana para exclusividad del proyecto. 

La empresa al contar con pocos empleados no se requiere de software especializado 

para implementación del SGC. 
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4.3.1.11.2 Externos a la organización 

Los consultores a contratar podrán dar soporte cuando se requiera necesario y 

cuando se tenga disponibilidad del personal de la Constructora.
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4.3.1.12 EDT 

 

Ilustración 27 Nivel 1 de la EDT 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Ilustración 28 Paquetes de Trabajo de los Entregables 1, 2, 3 y 4 de la EDT 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Ilustración 29 Paquetes de Trabajo de los Entregables 5, 6 y 7 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Ilustración 30 Paquetes de Trabajo de los Entregables 8, 9 y 10 

 
Fuente: Elaborado por los autores 



 

 

134 

 

 

 

Ilustración 31Paquetes de Trabajo de los Entregables 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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4.3.1.13 Diccionario de la EDT 

EDT 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ENTREGABLE 

DENOMINACION 

DE LA TAREA 

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE APROBADOR 

DURACION 

ESTIMADA 

FECHA 

LÍMITE 

COSTO 

ESTIMADO 

1 
GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

Llevar a cabo todos los 

planes y estrategias 

relacionados al 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cuente con todas las áreas 

de conocimiento 

necesarias en la gestión 

del proyecto 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

190,5 días 
lun 

08/10/18 
$2.700,00  

1.1 
GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN 

Realizar planes, 

procesos y actividades 

para llevar a cabo el 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumple los elementos de 

inicio de planificación del 

proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

10 días 
vie 

26/01/18 
$525,00  

1.1.1 

ACTA DE 

CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO 

Elaboración del acta de 

constitución a fin de 

delegar al Director de 
Proyecto 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Posee objetivos tipo 

SMART 
Está firmada por el/los 

Patrocinadores 

Declara expresamente la 

autoridad del Director del 
Proyecto 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

1 día 
lun 
15/01/18 

$75,00  

1.1.2 
PLAN DE GESTIÓN 

DE LA 
CONFIGURACIÓN 

Definir elementos y 

procesos para controlar 
los cambios. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Considere todos los 

aspectos necesarios para 
la gestión de cambios 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

1 día 
vie 

19/01/18 
$75,00  

1.1.3 

PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

Establecer gestión de 

cambios del proyecto. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee un proceso para 

iniciar y cerrar los 

cambios 
Provee un proceso para 

seguimiento de los 

cambios 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
lun 
22/01/18 

$75,00  

1.1.4 

REGISTRO DE 

CAMBIOS 

Documentar los 

cambios del proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Contiene un número de 

solicitud de cambio 

Diferencia entre cambios 

del cronograma y de costo 

Plantea seguimiento del 

cambio hasta su cierre. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

2 días 
mié 

24/01/18 
$150,00  

1.1.5 
INDICADORES DE 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

Realizar índices de 

medición de 

desempeño del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Miden la efectividad de la 

gestión del proyecto 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

2 días 
vie 

26/01/18 
$150,00  
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EDT 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ENTREGABLE 

DENOMINACION 

DE LA TAREA 

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE APROBADOR 

DURACION 

ESTIMADA 

FECHA 

LÍMITE 

COSTO 

ESTIMADO 

1.2 
GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

Definir lo que incluye 

el proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Determine el alcance del 

proyecto 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

3 días 
mié 

31/01/18 
$225,00  

1.2.1 

PLAN DE GESTIÓN 
DEL ALCANCE 

Establecer 

procedimiento para 

cambios de gestión del 

alcance en los casos 
que amerite. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Indica cómo elaborar la 
EDT 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

1 día 
lun 

29/01/18 
$75,00  

1.2.2 
LÍNEA BASE DEL 
ALCANCE 

Establecer enunciado 

del proyecto y sus 
entregables. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Posee el Enunciado del 

Alcance 

Se posee EDT 
Diccionario de la EDT 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

2 días 
mié 

31/01/18 
$150,00  

1.3 
GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

Definir tiempo por 
actividades 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Determine el tiempo de 

dedicación al proyecto por 
actividad. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

3 días 
lun 

05/02/18 
$225,00  

1.3.1 
PLAN DE GESTIÓN 
DEL TIEMPO 

Planificar como se 

gestionará el 

cronograma del 
proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Establezca las etapas del 

proyecto con el tiempo 
respectivo. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

1 día 
jue 

01/02/18 
$75,00  

1.3.2 
LÍNEA BASE DEL 
TIEMPO 

Establecer el 
cronograma original. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Proporcione el 

cronograma establecido al 
inicio del proyecto. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

2 días 
lun 

05/02/18 
$150,00  

1.4 
GESTIÓN DEL 
COSTO 

Estimar presupuesto y 

forma de 

financiamiento del 
proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Determine el costo de 

cada uno de los rubros 
necesarios en el proyecto. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

5 días 
lun 

12/02/18 
$375,00  

1.4.1 
PLAN DE GESTIÓN 

DEL COSTO 

Determinar la forma de 

gestionar y controlar el 
presupuesto del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Establece el detalle de 

cada costo del proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
mar 

06/02/18 
$75,00  

1.4.2 
LÍNEA BASE DEL 

COSTO 

Establecer presupuesto 

inicial del proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Proporcione los costos 
establecidos al inicio del 

proyecto 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

4 días 
lun 
12/02/18 

$300,00  
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EDT 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ENTREGABLE 

DENOMINACION 

DE LA TAREA 

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE APROBADOR 

DURACION 

ESTIMADA 

FECHA 

LÍMITE 

COSTO 

ESTIMADO 

1.5 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Determinar los 

requisitos de calidad y 

documentos que 

sustenten el 
cumplimiento del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Determine los requisitos 
de calidad por entregable 

en el proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

3 días 
jue 

15/02/18 
$225,00  

1.5.1 

PLAN DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

Determinar los 

requisitos de calidad y 
documentos que 

sustenten el 

cumplimiento del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca cada uno de 

los requisitos de calidad 

dentro del proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
mar 

13/02/18 
$75,00  

1.5.2 

PLAN DE MEJORAS 

Considerar mejoras que 

puedan implementarse 

dentro del proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca el plan de 

mejoras a aplicarse por el 

proyecto iniciado. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
mié 

14/02/18 
$75,00  

1.5.3 
MÉTRICAS DE LA 

CALIDAD 

Establecer factores de 

medidas respecto a la 

calidad. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Defina cada una de las 

métricas que en calidad se 

requieren. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
jue 

15/02/18 
$75,00  

1.6 

GESTIÓN DE LOS 
RRHH 

Organizar y gestionar 

al personal del 
proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Determine cada una de las 

fases necesarias en la 

incorporación del recurso 

humano dentro del 
proyecto. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

2 días 
lun 

19/02/18 
$150,00  

1.6.1 

PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS RRHH 

Identificación de las 

necesidades del recurso 

humano para la 

elaboración de los 
planes respectivos y los 

roles de cada uno 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Establezca cada uno de 

los requisitos del talento 
humano dentro del 

proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
vie 

16/02/18 
$75,00  

1.6.2 

MATRIZ RACI 

Elaboración de la 

matriz del recurso 
humano con sus roles 

respectivos. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Determine cada uno de 
los roles del personal 

dentro del proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
lun 
19/02/18 

$75,00  
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EDT 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ENTREGABLE 

DENOMINACION 

DE LA TAREA 

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE APROBADOR 

DURACION 

ESTIMADA 

FECHA 

LÍMITE 

COSTO 

ESTIMADO 

1.7 

GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Establecer mecanismos 
y procedimientos para 

mantener informado a 

personal involucrado 

con el proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Determine cada uno de 

los requerimientos y 

canales de comunicación 

dentro del proyecto 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

4 días 
vie 
23/02/18 

$300,00  

1.7.1 PLAN DE GESTIÓN 

DE LAS 
COMUNICACIONES 

Elaboración del plan de 

comunicaciones con 

los canales respectivos 
a utilizarse 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Establezca el detalle de 

los canales de 

comunicación 
relacionados al proyecto. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

2 días 
mié 

21/02/18 
$150,00  

1.7.2 MATRIZ DE 
COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO 

Elaboración de matriz 

correspondiente a las 
comunicaciones del 

proyecto 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Determine los niveles de 
comunicación con los 

involucrados. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

2 días 
vie 

23/02/18 
$150,00  

1.8 
GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Identificar, analizar y 
controlar los riesgos 

presentados dentro del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Defina la administración 

de los riesgos dentro del 

proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

3 días 
mié 

28/02/18 
$225,00  

1.8.1 
PLAN DE GESTIÓN 

DE RIESGOS 

Establecer las 

actividades para el 

tratamiento de los 

riesgos del proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca el plan para la 

atención de cada uno de 

los riesgos del proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
lun 

26/02/18 
$75,00  

1.8.2 
REGISTRO DE 

RIESGOS 

Registrar en 

documento los riesgos 

analizados. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere todos los 

riesgos dentro del 

proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

2 días 
mié 

28/02/18 
$150,00  

1.9 
GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES 

Establecer los procesos 

para las adquisiciones 

necesarias en el 
proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Defina cada una de las 

adquisiciones dentro del 
proyecto. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

3 días 
lun 

05/03/18 
$225,00  

1.9.1 
PLAN DE GESTIÓN 
DE LAS 

ADQUISICIONES 

Elaboración del plan 

relacionado a las 

adquisiciones que se 
llevarán a cabo dentro 

del proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Establezca el plan para las 
adquisiciones a llevarse a 

cabo en el proyecto. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
jue 

01/03/18 
$75,00  
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EDT 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ENTREGABLE 

DENOMINACION 

DE LA TAREA 

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE APROBADOR 

DURACION 

ESTIMADA 

FECHA 

LÍMITE 

COSTO 

ESTIMADO 

1.9.2 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DEL 
CONSULTOR 

EXTERNO 

Elaboración del 

enunciado del trabajo 

por parte del consultor. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Determine cada uno de 

los entregables del 

proyecto a llevarse a cabo 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

2 días 
lun 
05/03/18 

$150,00  

1.10 

GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 

Identificar a las 

personas u 

organizaciones que 
pudieran verse 

relacionadas con el 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Involucre a todos los 
interesados del proyecto 

de manera directa o 

indirecta. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

3 días 
jue 
18/01/18 

$225,00  

1.10.1 PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS 

INTERESADOS 

Planificar procesos 
para la participación 

adecuada de los 

interesados del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca cada una de las 

estrategias para gestiona a 

los interesados. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

1 día 
jue 

18/01/18 
$75,00  

1.10.2 

REGISTRO DE 
INTERESADOS 

Registrar a todas las 

personas involucradas 

directa o 

indirectamente con el 
proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Incluya todos los 
interesados del proyecto. 

Director de 
Proyecto Patrocinador 

2 días 
mié 

17/01/18 
$150,00  

1.11 

MONITOREO Y 

CONTROL 

Realizar actividades 

encaminadas a la 

verificación del 
cumplimiento del 

proyecto. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Sea periódico y efectivo 

el monitoreo y control. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

170,5 días 
mar 

02/10/18 
$0,00  

1.12 
INFORMES DE 

STATUS 

Realizar informes del 
avance del proyecto 

acorde a lo planificado. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Incluya todos los avances 

dentro del proyecto 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

190,5 días 
lun 
08/10/18 

$0,00  

2 

ACTA DE 
COMPROMISO DE 

LA ALTA 

DIRECCIÓN 

Elaborar el acta de 

compromiso para la 

alta Dirección 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere 
específicamente los 

compromisos de la alta 

dirección. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

2 días 
mié 

07/03/18 
$150,00  

3 BRECHAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Análisis de las brechas 

de la organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

Identifique de manera 

correcta las requisitos de 

la organización Consultor 

Director de 

Proyecto 

10,5 días 
vie 

30/03/18 
$800,63  
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EDT 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

ENTREGABLE 

DENOMINACION 

DE LA TAREA 

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE APROBADOR 

DURACION 

ESTIMADA 

FECHA 

LÍMITE 

COSTO 

ESTIMADO 

requerimientos de la 

empresa 

3.1 

PLAN DE ANÁLISIS 

DE LAS BRECHAS 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Elaborar la 

planificación a 

realizarse para el 
análisis de las brechas 

de la organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Contiene especificaciones 

a quién, cuándo y qué 
puntos se trataran para las 

brechas Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
vie 

16/03/18 
$76,25  

3.2 
CUESTIONARIO 

PARA ANÁLISIS 

INICIAL DE 

REQUISITOS DE LA 
NORMA 

Elaborar preguntas a 

utilizarse para el 
análisis de las brechas. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Las preguntas están 

relacionadas a los 
requisitos de la norma 

ISO 900-2015 

Cada pregunta posee el 

campo Ejemplo de 
Evidencia. 

Posee 5 niveles de 

madurez 

Posee campo para anotar 
comentarios Consultor 

Director de 
Proyecto 

0,5 días 
lun 

19/03/18 
$38,13  

3.3 
REGISTRO DE 
ANÁLISIS 

Registro de las brechas 

determinadas dentro 
del análisis. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Utiliza el formato 

establecido como Informe 
Ejecutivo Consultor 

Director de 
Proyecto 

8 días 
jue 

29/03/18 
$610,00  

3.4 
INFORME DE 

ANÁLISIS 

Elaborar informe con 

el análisis de las 
brechas determinadas y 

sus recomendaciones. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Contenga un análisis 
específico y completo de 

la organización. Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
vie 

30/03/18 
$76,25  

3.4.1 

RESUMEN 
GRÁFICO DEL 

ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

Diseño de resumen 

explicativo sobre las 

brechas evidenciadas. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

El resumen gráfico se 

presenta un tipo de 

gráfico Radar Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
jue 

29/03/18 
$38,13  

3.4.2 

MATRIZ DE 
INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

Generar la matriz 

explicativa de las 

brechas analizadas. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Se presenta en base a cada 

uno de los requisitos y 

madurez calificados Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 

30/03/18 
$38,13  
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4 

REQUISITOS DEL 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(CAP.4) 

Levantamiento de la 

información 

correspondiente a la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumple con los elementos 

totales de la organización. Consultor 

Director de 

Proyecto 

6 días 
mar 
10/04/18 

$457,50  

4.1 
Resumen del Entorno 
de la Organización 

Detallar acorde a la 

norma el contexto de la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa Cumple con la norma  Consultor 

Director de 
Proyecto 

1 día 
mar 

03/04/18 
$76,25  

4.2 
Listado de Partes 
Interesadas de la 

Organización 

Levantamiento de la 

información 

correspondiente a los 
interesados de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Involucre a todos los 

interesados del proyecto 
de manera directa o 

indirecta. Consultor 

Director de 

Proyecto 

2 días 
jue 

05/04/18 
$152,50  

4.3 
Declaración del 

Alcance del SGC 

Obtener información 
para establecer el 

alcance del SGC. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Cuente con los parámetros 

necesarios para la 
obtención de la 

información. Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
mar 
10/04/18 

$228,75  

5 

REQUISITOS DE 

LIDERAZGO (CAP. 

5) 

Difundir a la alta 

dirección las 

características de 
liderazgo respecto al 

sistema de gestión de 

calidad. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumple con las 

características de 

liderazgo. Consultor 

Director de 

Proyecto 

155,3 días 
jue 

11/10/18 
$31.591,63  

5.1 

POLITICA DE 

CALIDAD 0.0 

Elaborar documento 
que contiene los 

objetivos de la 

organización 

relacionados a la 

gestión de la calidad 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cuente con una política 

de calidad específica y 

transparente. Consultor 

Director de 

Proyecto 

5 días 
vie 

16/03/18 
$3.945,00  

5.2 
DECLARACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE 

LA CALIDAD 

Elaboración de los 

lineamientos de la 

política de calidad a 
implementarse en la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Detalle de manera 
específica los criterios de 

la política de calidad. Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
mié 

29/08/18 
$76,25  
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5.3 

OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 0.0 

Detalle especifico de 

las metas de la 

organización asociados 

a la calidad, deben ser 
acordes a la política de 

calidad. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Objetivos encaminados al 
cumplimiento de misión y 

visión de la organización. Consultor 

Director de 

Proyecto 

11 días 
lun 

02/04/18 
$825,00  

5.4 
DECLARACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE 

LA CALIDAD 

Elaboración de los 

lineamientos de los 
objetivos de calidad a 

implementarse en la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Detalle de manera 

específica los objetivos de 

la calidad. Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
lun 

03/09/18 
$228,75  

5.5 
Listado de Procesos 

Relacionados con el 

Cliente 

Levantamiento de los 
procesos que tienen 

relación con los 

clientes. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Inclusión de los procesos 

relacionados al proyecto. Consultor 

Director de 

Proyecto 

2 días 
lun 

06/08/18 
$152,50  

5.6 

 Resumen de 

Normativa Legal y 

Reglamentaria que 

aplica a los Procesos, 
Productos y Servicios 

de la Organización 

Revisión de normativa 

relacionada a los 

procesos de l 
organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Enuncie la normativa 

detallada relacionada a los 

procesos de la 
organización. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

2 días 
mié 

08/08/18 
$152,50  

5.7 
Método para conocer 

las Necesidades de los 

Clientes 

Establecimiento del 

método para 
conocimiento de 

necesidades de los 

clientes. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
jue 

09/08/18 
$38,13  

5.8 
ESTRATEGIA DE 

DIFUSIÓN 

Establecimiento de 

estrategia de difusión. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Diseñe estrategias acorde 
a las necesidades de la 

organización. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

155,3 días 
jue 

11/10/18 
$3.969,75  

5.8.1 PLAN DE DIFUSIÓN 

Elaboración del plan de 
difusión de la 

implementación de 

SGC. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cuente con los formatos y 
requerimientos necesarios 

en el proyecto. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
mié 

11/04/18 
$76,25  
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5.8.2 

MENSAJE INICIAL 

DE INTENCIÓN DE 
IMPLEMENTAR EL 

SGC 

Desarrollo del mensaje 

inicial a difundirse al 
personal de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Especifique el objetivo de 
la implementación. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

2 días 
vie 
09/03/18 

$1.202,50  

5.8.3 

MENSAJES DE 

ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

Desarrollo de las 

brechas analizadas 

determinadas en la 
organización 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Especifique el análisis de 

cada brecha. 
Consultor 

Director de 
Proyecto 

1 día 
lun 

02/04/18 
$496,25  

5.8.4 

MENSAJES DE LA 
INFORMACION 

DOCUMENTADA 

FINALIZADA 

Desarrollo de la 
comunicación a 

utilizarse respecto a los 

documentos revisados. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Especifique los rubros 

analizados. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1,8 días 
mié 

05/09/18 
$137,25  

5.8.5 

MENSAJE DE LA 
PRIMERA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

Desarrollo de 

comunicado 

relacionada a la 

primera auditoría 

interna a llevarse a 

cabo en la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Especifique los resultados 

obtenidos de la primera 

auditoría 

Consultor 
Director de 
Proyecto 

1,5 días 
lun 

08/10/18 
$1.028,75  

5.8.6 

MENSAJE DE LA 
PRIMERA 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Desarrollo de 

comunicado 
relacionada a la 

primera revisión 

llevada a cabo por la 

alta dirección de la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Especifique las 
conclusiones de la 

primera revisión por parte 

de la Dirección. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1,5 días 
jue 

11/10/18 
$1.028,75  

5.9 

MATRIZ DE ROLES 

ENTRE FUNCIONES 

DEL SGC Y 

PUESTOS 

Desarrollo de la matriz 

con cada uno de los 
roles y funciones a 

llevarse a cabo por el 

personal que se 

encuentro inmerso en 
la implementación del 

Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Contiene todos los roles y 

funciones del talento 

humano. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
lun 

07/05/18 
$225,00  
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5.10 

DOCUMENTOS 

NECESARIOS POR 

PROCESOS 

Elaborar los 

documentos necesarios 

en cada uno de los 

procesos de la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Incluye todos los 

documentos por proceso. 

Consultor 
Director de 
Proyecto 

31 días 
jue 

02/08/18 
$21.978,75  

5.10.1 

MANUAL DE 
POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DEL PROCESO 

Elaborar los manuales 
de políticas y 

procedimientos de cada 

proceso de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Especifique cada 

procedimiento necesario 

por proceso. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

10 días 
mié 

04/07/18 
$8.512,50  

5.10.2 
PLANES DE LA 
CALIDAD 

Elaborar los planes de 

calidad de la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Cuente con un plan 

acorde a objetivos de 
calidad. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

10 días 
mié 
04/07/18 

$0,00  

5.10.3 PROCEDIMIENTOS 

Elaborar cada uno de 

los procedimientos a 

cumplirse en cada uno 

de las áreas de la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere formatos 

uniformes en las 

procedimientos. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
lun 

09/07/18 
$1.923,75  

5.10.4 

MÉTODOS 

Determinar los 

métodos a efectuarse 

dentro de cada uno de 
los procesos de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 
el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 
responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
lun 

09/07/18 
$0,00  

5.10.5 ESPECIFICACIONES 

Diseñar las 

especificaciones en 
cada uno de lo 

procesos de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumple con la realidad de 

cada proceso. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
lun 

09/07/18 
$0,00  

5.10.6 ORGANIGRAMAS 

Elaborar los 
organigramas de cada 

una de las áreas de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere todos los 
niveles de la 

organización. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
jue 

12/07/18 
$1.923,75  
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5.10.7 
PEFILES DE 

PUESTOS 

Diseñar cada uno de 

los perfiles de los 

puestos necesarios 

dentro de la 
organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca competencias 

y características 

necesarias por perfil. 
Consultor 

Director de 
Proyecto 

3 días 
jue 

12/07/18 
$0,00  

5.10.8 
DESCRIPCIONES 
DE PUESTOS 

Establecer las 

descripciones de cada 

uno de los puestos de 
la organización acorde 

a las necesidades de la 

misma. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Considere todos los 

puestos de la 
organización. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
jue 
12/07/18 

$0,00  

5.10.9 
DIAGRAMAS DE 

PROCESOS 

Elaborar los diagramas 
de procesos de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumple con un formato 

establecido. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

15 días 
jue 

02/08/18 
$9.618,75  

6 REQUISITOS DE 

PLANIFICACIÓN 

(CAP. 6) 

En base a los riesgos y 
oportunidades 

determinar los 

requisitos de la 

planificación. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere todos los 

requisitos necesarios para 

la planificación. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

86,5 días 
jue 

09/08/18 
$876,88  

6.1 

Listado de Riesgos y 

Oportunidades del 

SGC 

Levantamiento de los 

riesgos y oportunidades 

que presenta el SGC. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Detalle cada riesgo y 

oportunidad del SGC. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
lun 

16/04/18 
$228,75  

6.2 

Plan de Tratamiento 

para los riesgos y 
oportunidades por la 

actividad de la 

organización 

Elaboración del plan de 

tratamiento de riesgos 
y oportunidades de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Considere el tratamiento 
para cada riesgo y 

oportunidad. 

Consultor 
Director de 
Proyecto 

2 días 
mié 
18/04/18 

$152,50  

6.3 

Planes de Mejora 
enfocado al logro de 

los Objetivos de la 

Calidad 

Elaboración del plan de 
mejora apegado al 

cumplimiento de los 

objetivos de calidad. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca un plan de 

mejora dentro de la 

organización. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

5 días 
mié 

25/04/18 
$381,25  

6.4 

Plan de revisión de los 

Objetivos de la 
Calidad 

Elaboración del plan de 

revisión de objetivos 
de la calidad. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Permite la revisión de los 
objetivos de la calidad. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
jue 
26/04/18 

$76,25  
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6.5 Método para hacer 
cambios o actualizar el 

SGC en función de las 

necesidades detectadas 

Determinación del 

método para la 
realización de cambios 

y actualizaciones del 

SGC. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
jue 

09/08/18 
$38,13  

7 
REQUISITOS DE 

SOPORTE (CAP. 7) 

Levantamiento de los 
requisitos para 

solicitud de apoyo. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Especifique cada uno de 

los apoyos necesarios. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

101,3 días 
mar 

28/08/18 
$18.873,75  

7.1 
Listado de Recursos 

para cada Proceso 

Elaboración de listado 
de los recursos por 

proceso. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Detalle de los recursos 

necesarios por proceso. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
vie 

24/08/18 
$152,50  

7.2 

 Inventario de la 

Infraestructura y 
Equipos por Proceso 

Levantamiento de 

inventario de la 

infraestructura y 
equipos por procesos. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Detalle de manera 

específica cada 

infraestructura y equipo 
por proceso. Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
mar 

28/08/18 
$228,75  

7.3 Método para la 
Conservación y 

Mejora de la 

Infraestructura 

Determinación del 
método para la 

conservación y mejora 

de la infraestructura. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0 días 
mar 

28/08/18 
$0,00  

7.4 
Método para analizar 
y mantener las 

características del 

entorno ambiental en 

cada proceso 

Determinación del 

método para analizar y 
mantener las 

características del 

entorno ambiental en 

cada proceso 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 
Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
jue 

23/08/18 
$0,00  
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7.5 

Plan de 

Mantenimiento para 

los Sistemas de 

Medición para el 
Control de los 

Procesos 

Elaboración del plan de 

Mantenimiento para los 

Sistemas de Medición 

para el Control de los 
Procesos 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Establezca técnicas para 

el mantenimiento de los 

sistemas de medición para 
el control de los procesos. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
jue 

23/08/18 
$0,00  

7.6 

Plan para determinar 

los conocimientos 

necesarios del 

personal 

Elaboración del plan 

para determinar los 

conocimientos 

necesarios del personal 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca técnicas para 

determinar los 

conocimientos del 

personal. Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
vie 

27/04/18 
$76,25  

7.7 
Plan de Formación 

para el Personal 

Elaboración del Plan 
de Formación para el 

Personal. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca listado de 
capacitaciones acorde a 

necesidades de personal. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
lun 

30/04/18 
$76,25  

7.8 Método de Evaluación 

y Seguimiento del 
Desempeño de las 

Personas 

Diseño del método de 

Evaluación y 

Seguimiento del 
Desempeño de las 

Personas 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 
responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

21 días 
mar 

29/05/18 
$18.094,38  

7.9 

MATERIAL 

PROMOCIONAL 

DEL PROYECTO 

INTERNOS Y 
EXTERNOS 

Elaboración de 

material promocional 

de los proyectos 

internos y externos. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Proporcione dentro del 

plazo material 

promocional. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 

10/08/18 
$38,13  

7.10 

Plan para concientizar 
al personal de la 

política de calidad, los 

objetivos, la mejora y 

los beneficios del 
SGC. 

Elaboración del plan 
para concientizar al 

personal de la política 

de calidad, los 

objetivos, la mejora y 
los beneficios del SGC. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Establezca estrategias 

para la concientización 

del personal sobre los 

beneficios del SGC. 
Consultor 

Director de 
Proyecto 

3,1 días 
jue 

12/04/18 
$207,50  
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7.11 Método para actualizar 
y controlar de manera 

eficaz la información 

documentada del SGC 

Diseño del método 

para actualizar y 
controlar de manera 

eficaz la información 

documentada del SGC 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
mar 

01/05/18 
$0,00  

7.12 

Método para Controlar 

y Actualizar de 

manera eficaz la 
Información Externa 

al SGC 

Diseño del método 

para Controlar y 

Actualizar de manera 
eficaz la Información 

Externa al SGC 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 
el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 
responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 

10/08/18 
$0,00  

8 

REQUISITOS DE 

OPERACIÓN (CAP. 

8) 

Establecer la 

planificación y control 

de los requisitos de 

operación. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Describe la planificación 

y controles a llevarse a 

cabo en la Planificación. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

80,5 días 
lun 

20/08/18 
$228,75  

8.1 

Proceso para la 

Comunicación con el 

Cliente para definir los 
Requerimientos de los 

Productos y Servicios 

Elaboración del 

proceso para la 

Comunicación con el 

Cliente para definir los 
Requerimientos de los 

Productos y Servicios 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Identifique canales y 

requerimientos de los 
clientes. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
vie 

17/08/18 
$76,25  

8.2 

Método de Revisión 

para Asegurar que la 

Organización puede 
adaptar los Productos 

y Servicios a las 

exigencias y Cambios 

de los Clientes y/o 
Partes Interesadas. 

Diseño del método de 

Revisión para Asegurar 

que la Organización 

puede adaptar los 
Productos y Servicios a 

las exigencias y 

Cambios de los 

Clientes y/o Partes 
Interesadas. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 
Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 
del método Consultor 

Director de 
Proyecto 

0,5 días 
vie 

10/08/18 
$0,00  
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8.3 

Método de 

Verificación para 

Asegurar que los 
Productos y Servicios 

se adaptan a los 

Requisitos Legales y 

Reglamentarios. 

Diseño del método de 

Verificación para 

Asegurar que los 
Productos y Servicios 

se adaptan a los 

Requisitos Legales y 

Reglamentarios. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 
Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 
10/08/18 

$0,00  

8.4 

Plan de cambios que 

afectan a Productos y 

Servicios para 

realizarlos en la 
Información 

Documentada y 

comunicarlos al 

personal 
correspondiente. 

Elaboración del plan de 

cambios que afectan a 

Productos y Servicios 

para realizarlos en la 
Información 

Documentada y 

comunicarlos al 

personal 

correspondiente. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Incluya mecanismos de 
solución para atención de 

problemas. 

Consultor 
Director de 
Proyecto 

1 día 
mar 

01/05/18 
$0,00  

8.5 
Proceso definido de 
Diseño y Desarrollo 

Definición de los 

procesos y el desarrollo 
del mismo. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Incluya procesos 
definitivos. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
lun 
20/08/18 

$76,25  

8.6 

Método de Control 

para que el Proceso de 

Diseño y Desarrollo 

cumpla con lo 
planificado 

Diseño del método de 

Control para que el 

Proceso de Diseño y 

Desarrollo cumpla con 
lo planificado 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 
Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 
del método Consultor 

Director de 
Proyecto 

0 días 
lun 

20/08/18 
$0,00  

8.7 
Método para realizar 
la Evaluación, 

Seguimiento y 

Reevaluación de los 

Proveedores 

Diseño del método 

para realizar la 
Evaluación, 

Seguimiento y 

Reevaluación de los 

Proveedores 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 
Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 
10/08/18 

$0,00  
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8.8 

Listado de Controles 

para que los 

Proveedores cumplan 

con los Requisitos 
Legales Aplicables 

Elaboración del listado 

de Controles para que 

los Proveedores 

cumplan con los 
Requisitos Legales 

Aplicables 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Detalle y describa los 

controles a efectuarse a 

proveedores. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 

10/08/18 
$0,00  

8.9 Método para 

Comunicar a los 

Proveedores los 
Requisitos Aplicables 

Diseño del método 

para Comunicar a los 

Proveedores los 
Requisitos Aplicables 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 
Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 
del método Consultor 

Director de 
Proyecto 

1 día 
lun 

13/08/18 
$76,25  

8.10 

 Método para Cuidar y 

Proteger los Bienes de 

Clientes y Proveedores 

Diseño del método 

para Cuidar y Proteger 

los Bienes de Clientes 

y Proveedores 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
vie 
10/08/18 

$0,00  

8.11 

Método para 

Identificar y Cumplir 
con los Requisitos 

Posteriores a la 

Entrega de Productos 

y Prestación de los 
Servicios 

Diseño del método 

para Identificar y 
Cumplir con los 

Requisitos Posteriores 

a la Entrega de 

Productos y Prestación 
de los Servicios 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 
Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 
del método Consultor 

Director de 
Proyecto 

0,5 días 
vie 
10/08/18 

$0,00  

8.12 

Método para Revisar y 

Controlar los Cambios 

NO Planificados 

Diseño del método 

para Revisar y 

Controlar los Cambios 

NO Planificados 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
lun 
13/08/18 

$0,00  
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8.13 

Método para 

Identificar y Controlar 
los Procesos, 

Productos y Servicios 

no conformes 

Diseño del método 

para Identificar y 
Controlar los Procesos, 

Productos y Servicios 

no conformes 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
lun 

13/08/18 
$0,00  

9 

REQUISITOS DE 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO (CAP. 
9) 

Levantamiento de los 

criterios para la 

evaluación de 
desempeño. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Describe cada requisito a 

considerarse en la 
evaluación de desempeño 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

80 días 
mar 

21/08/18 
$228,75  

9.1 

Método para el 

seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación del sistema 

de gestión. 

Elaboración del 

método para el 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

del sistema de gestión. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
lun 

13/08/18 
$0,00  

9.2 

Definición del grado 

de satisfacción de los 
clientes 

Definir parámetro para 

obtener el grado de 

satisfacción de los 
clientes. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Mida de manera objetiva 

la satisfacción del cliente. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
mar 

14/08/18 
$76,25  

9.3 

Método para analizar 

y evaluar la 
información clave 

sobre el desempeño 

del SGC. 

Elaboración del 

método para analizar y 
evaluar la información 

clave sobre el 

desempeño del SGC. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
mar 

14/08/18 
$38,13  

9.4 
Proceso de auditorías 

internas 

Determinación de 
proceso de auditoría 

interna. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Describa cada uno de los 
pasos a llevarse a cabo 

dentro de la auditoria. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
mar 

21/08/18 
$38,13  

9.5 
Programa de 

auditorías 

Elaboración de los 
programas de 

auditorías. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere las guías 
necesarias de las 

auditorías internas 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
mié 

02/05/18 
$76,25  
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10 
REQUISITOS DE 

MEJORA (CAP. 10) 

Determinación de los 

requisitos de mejora de 

la empresa. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Detalle los requisitos 

necesarios para mejora. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
mié 

15/08/18 
$38,13  

10.1 
Método para mejorar 

el cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

Elaboración del 
método para mejorar el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
mié 

15/08/18 
$38,13  

10.2 

Método para controlar 

y corregir las NO 

CONFORMIDADES 

Elaboración del 

método para controlar 

y corregir las NO 

CONFORMIDADES 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 
el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 

Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
mié 

15/08/18 
$0,00  

11 

NOMBRAMIENTO 

DE LÍDER DE 
PROYECTO Y 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

Elaborar documento 

que formaliza el 

nombramiento tanto 

del líder de proyecto y 
el equipo de trabajo 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cuente con las 

competencias y 

responsabilidades del 

Líder de Proyecto y 
personal de equipo 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1,2 días 
mié 

04/04/18 
$255,00  

12 

CONTRATO 

CONSULTOR 
EXTERNO 

De acuerdo a los 
requerimientos del 

proyecto se realiza la 

contratación del 

consultor externo para 
la implementación del 

sistema de gestión de 

calidad 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Se elabore contrato 

considerando dentro de 

las clausulas todo lo 
especificado dentro de los 

términos de referencias. 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

8 días 
jue 

15/03/18 
$0,00  

13 
MAPA DE 
PROCESOS 

Generar cada uno de 

los mapas de procesos 
a desarrollarse por cada 

área de proceso de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 
requerimientos de la 

empresa 

Considere cada proceso 
desde su inicio hasta el 

final. 

Consultor 
Director de 
Proyecto 

16,5 días 
mié 
20/06/18 

$6.355,00  
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13.1 

MAPA DE 35 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

Levantamiento de los 

procesos operativos. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere cada proceso 

desde su inicio hasta el 

final. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

12 días 
jue 

14/06/18 
$4.335,00  

13.2 

MAPA DE 4 

PROCESOS DE 

SOPORTE 

Levantamiento de los 

procesos de soporte. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere cada proceso 

desde su inicio hasta el 

final. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

3 días 
mar 

05/06/18 
$1.320,00  

13.3 

MAPA DE 1 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Levantamiento de 

procesos estratégicos. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Considere cada proceso 

desde su inicio hasta el 

final. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

2 días 
lun 

04/06/18 
$700,00  

13.4 

MATRIZ DE 

INTERACCIONES 

DE PROCESOS 

Generar la matriz de 

relación entre cada uno 

de los procesos. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Grafique todas las 

relaciones entre procesos. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

5 días 
lun 

11/06/18 
$0,00  

13.5 

FICHAS 

DESCRIPTIVAS DE 

PROCESOS 

Desarrollo de cada una 

de las fichas de los 

procesos de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumpla con el formato 

establecido. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

7 días 
mié 

20/06/18 
$0,00  

14 

PRIMERA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

Efectuar primera 

auditoría interna y su 

respectivo Informe. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cuente con el informe 

respectivo de la auditoria 

efectuada. 
Consultor 

Director de 

Proyecto 

112,3 días 
jue 

04/10/18 
$3.620,00  

14.1 

Método de Auditorías 

Internas de la Calidad 

Elaboración del 

método de auditorías 

internas de calidad. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

0,5 días 
mié 
15/08/18 

$38,13  

14.2 

CERTIFICADOS DE 
CAPACITACIÓN DE 

LOS AUDITORES 

INTERNOS DE LA 

CALIDAD 

Elaboración de 
certificados de 

capacitación de los 

auditores internos de la 

calidad. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Certificados describen el 
nombre del participante, 

fecha de vigencia, son de 

tamaño 30cm x 20cm, 

tipo cartón y a color Consultor 

Director de 

Proyecto 

4 días 
mar 
11/09/18 

$1.084,38  
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14.3 INFORME DE 
PRIMERA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

Efectuar primera 

auditoría interna y su 

respectivo Informe. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

112,3 días 
jue 

04/10/18 
$2.497,50  

15 

PRIMERA 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

Desarrollo de 

comunicado 

relacionado a la 

primera revisión 
llevada a cabo por la 

alta dirección de la 

organización. 

Cumplimiento acorde a 

lo ofertado y 

requerimientos de la 
empresa 

Se elabore informe de lo 

revisado. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

38,8 días 
mar 

09/10/18 
$401,88  

15.1 Método para que la 
dirección revise el 

SGC para asegurar su 

eficacia 

Elaboración del 

método para que la 
dirección revise el 

SGC para asegurar su 

eficacia 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Provee instrucciones para 

el desarrollo del método 

Provee un Diagrama de 

Flujo 
Se indica el alcance, 

responsable y propósito 

del método Consultor 

Director de 

Proyecto 

1 día 
jue 

16/08/18 
$76,25  

15.2 

INFORME DE 
PRIMERA 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Efectuar primera 
revisión de la dirección 

y su respectivo 

Informe. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Cumpla con el formato 

establecido. 

Consultor 

Director de 

Proyecto 

1,5 días 
mar 

09/10/18 
$325,63  

16 

ARCHIVEROS, 

CARPETAS Y 
MATERIAL DE 

OFICINA PARA 

DOCUMENTACIÓN 

Adquirir suministros y 

materiales para el 

archivo de la 

documentación 
generada por la 

implementación del 

SGC. 

Cumplimiento acorde a 
lo ofertado y 

requerimientos de la 

empresa 

Archiveros de color de 
muebles de la oficina 

actual 

Las carpetas son de 

plástico y de colores 
diversos 

El papel blanco de tamaño 

A4 

Cartelera de tamaño 
100cm x 80cm y se pueda 

colocar en la pared 

Cartelera de tipo corcho 

Director de 

Proyecto Patrocinador 

3 días 
lun 

09/04/18 
$240,00  
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4.4 Gestión del Tiempo 

4.4.1.1 Plan de gestión del cronograma 

 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA ISO 

9001:2015 

Metodología del Cronograma 

Planificación: Método de la ruta Crítica (CPM) 

Control: Gestión del Valor Ganado 

Herramientas del Cronograma 

Juicio de Expertos 

Descomposición 

Método de diagramación por precedencia (PDM) 

Datos de Estimaciones Publicados 

Estimación por tres valores 

Software de gestión de proyectos (MS Project 2013) 

Proceso de Definición de Actividades 
 

Utilizamos la Estructura de Desglose del Trabajo junto con el juicio de expertos 

para poder definir las actividades de cada entregable.  

Se coloca el mismo código del EDT de los entregables y la secuencia 

correspondiente para las actividades de los entregables en el listado respectivo. 

Creamos el archivo proyecto en MS PROJECT 2013 con el nombre del proyecto 

para que la tarea 0 cuente con el nombre completo y cargamos el listado de los 

entregables de la EDT junto con cada una de las actividades. 

Se obtiene el formato Listado de Actividades e Hitos, ANEXO 12 y 13 

Proceso de Secuenciamiento de Actividades 
 

Junto con las actividades de finidas por cada entregable se secuenciará de modo 

que el juicio de expertos indique para la secuencia de actividades teniendo en 
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consideración los 4 tipos de secuencias: 

Final a Inicio (FI). Una actividad que debe finalizar antes de que la sucesora 

pueda iniciar. 

Final a Final (FF). Una actividad que debe finalizar antes de que la sucesora 

pueda finalizar. 

Inicio a Inicio (II). Una actividad que debe iniciar antes de que la sucesora pueda 

iniciar. 

Inicio a Final (IF). Una actividad que debe iniciar antes de que la sucesora pueda 

finalizar. 

El listado de actividades se imprime y se puede visualizar cada uno de las 

dependencias de mejor manera. 

Luego esta secuencia determinada se la coloca en el programa MS PROJECT 

2013 para completar este proceso.  

Se obtiene el formato Matriz de Secuenciamiento de Actividades, ANEXO 14 

Proceso de Estimación de Recursos de las Actividades 
 

Se determina tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para 

completar la actividad, con ello poder estimar el costo y la duración de manera más 

cercana a la realidad sean estos recursos de TRABAJO, MATERIAL o COSTO 

según definido en MS PROJECT 2013. 

Para cada recurso se deberá definir: Su nombre, Tipo, Capacidad máxima en 

porcentaje, la tasa estándar en dólares, la forma de Acumular si es al comienzo, al 

Fin o con Prorrateo, el calendario a ser utilizado todo ello definido en la Hoja de 

Recursos de MS PROJECT 2013 

Se obtiene el formato Matriz de Estimación de Recursos de Actividades, 

ANEXO 15 

 

Proceso de Estimación de Duración de las Actividades 
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Al realizar la estimación de las actividades se tomará en cuenta la unidad de 

medida que debe ser en días, considerando que el período diario de trabajo será de 2 

horas. 

De escogerse la estimación paramétrica o de tres valores tomar en consideración 

las unidades de medida del tiempo que sean las mismas. 

Luego de ello se ingresan los valores en el MS PROJECT 2013. 

Se obtiene el formato Matriz de Estimación de Duración de Actividades. 

 

Nivel de Exactitud  
 

Unidades de Medida  
 

Umbrales de Control  
 

Exactitud estimación duración de 

actividades: 90%. 

Tiempo (días/horas laborables) 

Cantidades (m2) 

Moneda ($) 

 

±10% 

Formatos y Reportes del Cronograma 
 

Formatos para Desarrollar el Cronograma Frecuencia 

Listado de Actividades. Una vez, al inicio de la 

planificación. 

Matriz de Secuenciamiento de Actividades. Una vez, al inicio de la 

planificación. 

Matriz de Estimación de Recursos de Actividades. Una vez, al inicio de la 

planificación. 

Matriz de Estimación de Duración de Actividades. Una vez, al inicio de la 

planificación. 
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Reportes Control del Cronograma Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Desempeño del Proyecto Mensual 

Informe de Status del Proyecto Quincenal 

Solicitudes de Cambio Bajo aprobación 

Proceso de Desarrollo del Cronograma 

Los datos cargados previamente en el MS PROJECT 2013 de los formatos 

creados que se han realizado: Listado de Actividades, Secuenciamiento, Estimación 

de Recursos, Estimación de duración se crea la línea Base del Cronograma. 

Revisar las restricciones del cronograma existentes para programar el 

Cronograma del Proyecto. 

Identificar la ruta crítica del proyecto (CPM) además si se requiere comprimir el 

cronograma se utilizará la ejecución rápida. 

Esta línea base del Cronograma servirá para los siguientes procesos de Dirección 

del Proyecto. 

 

Monitoreo y Control del Cronograma 
(Descripción detallada del proceso para controlar el cronograma, así como su enlace con el control integrado de cambios. 

Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué) 

 

Seguimiento del Cronograma: 

Para realizar el seguimiento de avance del cronograma y evaluar el índice de 

rendimiento se utilizará la herramienta del MS PROJECT 2013.  

El Director del Proyecto deberá preparar un Informe Mensual de Desempeño del 

Proyecto hacia la Dirección de la Constructora. 

Control de Cambios: 

Revisar el Plan de Gestión de Cambios 
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Ilustración 32 Fases del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

No se contempla la Certificación en el presente proyecto aunque es la siguiente 

etapa, esta decisión debe tomarla la Alta Dirección. 

 

4.4.1.2 Cronograma del proyecto 

Ilustración 33Cronograma del Proyecto en Microsoft Project, actividades resumen 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.4.1.3 Actividades 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 GESTIÓN DEL PROYECTO   

1.1    GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN   

1.1.1 
      ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
Se redacta el Acta de Constitución 

DECISIÓN
PLAN DE 

PROYECTO
DIAGNÓSTICO

PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN
EJECUCIÓN

PRIMERA 

AUDITORÍA

REVISIÓN DE LA 

DIRECCIÓN
CERTIFICACIÓN

CONTROL Y MONITOREO
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1.1.2 
      PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
Se redacta el plan correspondiente 

1.1.3 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

CAMBIOS 
Se redacta el plan correspondiente 

1.1.4       REGISTRO DE CAMBIOS Se redacta el registro correspondiente 

1.1.5 
      INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
Se redacta los Indicadores 

correspondientes. 

1.2    GESTIÓN DEL ALCANCE   

1.2.1       PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Se redacta el plan correspondiente 

1.2.2       LÍNEA BASE DEL ALCANCE Se redacta el plan correspondiente 

1.3    GESTIÓN DEL TIEMPO   

1.3.1       PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO Se redacta el plan correspondiente 

1.3.2       LÍNEA BASE DEL TIEMPO Se obtiene el cronograma 

1.4    GESTIÓN DEL COSTO   

1.4.1       PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO Se redacta el plan correspondiente 

1.4.2       LÍNEA BASE DEL COSTO Se obtiene el presupuesto 

1.5    GESTIÓN DE LA CALIDAD   

1.5.1       PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Se redacta el plan correspondiente 

1.5.2       PLAN DE MEJORAS Se redacta el plan correspondiente 

1.5.3       MÉTRICAS DE LA CALIDAD Se obtienen las Métricas de la Calidad 

1.6    GESTIÓN DE LOS RRHH   

1.6.1       PLAN DE GESTIÓN DE LOS RRHH Se redacta el plan correspondiente 

1.6.2       MATRIZ RACI Se redacta la matriz correspondiente 

1.7 
   GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES   

1.7.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
Se redacta el plan correspondiente 

1.7.2 
      MATRIZ DE COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO 
Se redacta la matriz correspondiente 

1.8    GESTIÓN DE RIESGOS   

1.8.1       PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Se redacta el plan correspondiente 

1.8.2       REGISTRO DE RIESGOS Se redacta el registro correspondiente 

1.9    GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES   

1.9.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
Se redacta el plan correspondiente 

1.9.2 
      ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO 
Se redacta Enunciado de Trabajo 

1.10    GESTIÓN DE LOS INTERESADOS   

1.10.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
Se redacta el plan correspondiente 

1.10.2       REGISTRO DE INTERESADOS Se redacta el registro correspondiente 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1.11    MONITOREO Y CONTROL Envío según el plan del informe de 

desempeño mensual del proyecto. 

1.12    INFORMES DE STATUS Envío según el plan del informe de 

status quincenal del proyecto. 

2 
ACTA DE COMPROMISO DE LA 

ALTA DIRECCIÓN   

2.1 
   Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 
Coordinar la reunión con los 

Directivos de la Constructora 

2.2    Reunión con Directivos Mantener la reunión con los 

directivos 

2.3    Firma de Acta de Compromiso 
Firmar Acta Simbólica de 

Compromiso de la Dirección para el 

proyecto del SGC 

3 BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN   

3.1 
   PLAN DE ANÁLISIS DE LAS 

BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN   

3.1.1       Realizar Plan de Análisis de Brechas Se realiza el plan para el análisis de 

la brechas de la Organización. 

3.2 

   CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS 

INICIAL DE REQUISITOS DE LA 

NORMA   

3.2.1       Redactar Cuestionario de Análisis Inicial Se diseña el Cuestionario Inicial 

para adaptarlo a la Organización. 

3.3    REGISTRO DE ANÁLISIS   

3.3.1 
      Realizar puesto por puesto el 

cuestionario 
Se realizan las entrevistas puesto por 

puesto. 

3.3.2       Realizar el registro del análisis 
Se recopilan todas las entrevistas y 

se hace un registro de las mismas 

como resumen. 

3.4    INFORME DE ANÁLISIS   

3.4.1 
      RESUMEN GRÁFICO DEL ANÁLISIS 

DE BRECHAS 
Se hace un reporte gráfico del 

resumen. 

3.4.2 

      MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

Se realiza la matriz de interpretación 

de los resultados para brindarlos a 

toda la Constructora. 

4 
REQUISITOS DEL CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN (CAP.4)   

4.1 
   Resumen del Entorno de la 

Organización   

4.1.1       Analizar el entorno de la empresa 
Se analiza según las 

recomendaciones de la Norma el 

Contexto de la Organización. 

4.2 
   Listado de Partes Interesadas de la 

Organización   
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

4.2.1 
      Definir a las “partes interesadas” de la 

organización. 

Se definen al igual que el registro de 

interesados del Proyecto las partes 

interesadas en conjunto de la 

Organización para el SGC. 

4.2.2 

      Identificar y analizar información sobre 

las necesidades y expectativas las partes 

interesadas. 
Realizarla identificación de la partes 

interesadas del SGC. 

4.3    Declaración del Alcance del SGC   

4.3.1 
      Establecer el alcance del sistema de la 

organización. 
Se establece en base a lo revisado 

previamente el alcance del SGC. 

5 REQUISITOS DE LIDERAZGO (CAP. 5) 
  

5.1    POLITICA DE CALIDAD 0.0   

5.1.1 
      Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 

Se convoca a las reuniones para 

definir la primera versión de la 

Política de la Calidad 

5.1.2 
      Sesión 01 para definir la Política de la 

Calidad 

Se realiza la primera reunión para 

discutir la Importancia de una 

Declaración de la Política de la 

Calidad de acuerdo a un formulario 

de preguntas. 

5.1.3 
      Sesión 02 para definir la Política de la 

Calidad 

Discutir las respuestas del 

formulario de preguntas para llegar a 

un consenso. 

5.1.4 
      Sesión 03 para definir la Política de la 

Calidad 
Comenzar a delinear la Política con 

la información anterior. 

5.1.5 
      Sesión 04 para definir la Política de la 

Calidad 
Finalizar con la Política de la 

Calidad adoptada versión 0.0 

5.1.6 
      Redacción y envío del mensaje de la 

Política adoptada por la Organización 

Se comunica a todo el personal la 

versión 0.0 de la Política de la 

Calidad adoptada. 

5.2 
   DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

DE LA CALIDAD   

5.2.1 
      Establecer para el SGC la Política de la 

Calidad 

Se delinea la Política de la Calidad 

Final adoptada luego de las 

revisiones y se publica para todas las 

partes interesadas 

5.3    OBJETIVOS DE LA CALIDAD 0.0   

5.3.1 

      Nombrar a cada líder para definir los 

objetivos de acuerdo a los procesos 

estratégicos, de soporte y operativos de la 

empresa Se nombran a los líderes 

5.3.2 
         Redactar al menos 2 objetivos por cada 

proceso 
En reunión redactar 4 objetivos por 

cada proceso de ser posible. 



 

 

163 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

5.3.3 
      Redactar las metas e indicadores de los 

objetivos 
Se redactan las metas y los 

indicadores para poder medirlos. 

5.3.4 
      Redactar la matriz de Objetivos de la 

Calidad 0.0 
Se redacta la matriz de objetivos de 

la Calidad. 

5.3.5 
      Redacción y envío del mensaje de los 

Objetivos de la Calidad propuestos 
Se envía a todo el personal los 

Objetivos de la Calidad propuestos. 

5.4 
   DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE LA CALIDAD   

5.4.1 
      Establecer para el SGC los objetivos de 

la calidad 

Se delinean los Objetivos de la 

Calidad Finales adoptados luego de 

las revisiones y se publica para todas 

las partes interesadas. 

5.5 
   Listado de Procesos Relacionados con el 

Cliente   

5.5.1 
      Identificar y especificar los procesos 

relacionados con los clientes 
Identificar los procesos con los 

clientes y hacer un listado de ellos. 

5.6 

   Resumen de Normativa Legal y 

Reglamentaria que aplica a los Procesos, 

Productos y Servicios de la Organización 
Revisar toda la normativa legal 

relacionada a los procesos. 

5.7 
   Método para conocer las Necesidades de 

los Clientes 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

5.8    ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN   

5.8.1       PLAN DE DIFUSIÓN   

5.8.1.1 
         Realizar Plan de Difusión de la 

Información Documentada 

Realizar el plan para difundir la 

información documentada 

finalizada. 

5.8.1.2 
         Envío del Plan de Difusión al personal 

de la Organización 
Enviar el Plan de difusión al 

personal. 

5.8.2 
      MENSAJE INICIAL DE INTENCIÓN 

DE IMPLEMENTAR EL SGC 
  

5.8.2.1 
         Redacción y envío del mensaje de 

Intención de Implementar el SGC vía mail 
Redactar el mensaje y enviar a toda 

la organización. 

5.8.2.2 
         Reunión con el personal para dar a 

conocer la iniciativa 

Reunirse con todo el personal para 

que conozcan y sean parte de la 

Iniciativa del Proyecto. 

5.8.3 
      MENSAJES DE ANÁLISIS DE 

BRECHAS   

5.8.3.1 
         Redacción y envío del mensaje de 

análisis de brechas vía mail 
Redactar el mensaje y enviar a toda 

la organización. 

5.8.3.2 
         Reunión con el personal para dar a 

conocer el análisis de brechas 

Reunirse con todo el personal para 

que conozcan las brechas que se 

tienen al momento. 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

5.8.4 
      MENSAJES DE LA INFORMACION 

DOCUMENTADA FINALIZADA 
  

5.8.4.1 
         NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS DE 

DIFUSIÓN POR PROCESOS 
Se notifica el personal encargado de 

la difusión de sus procesos. 

5.8.4.2 
         DISEÑO DE CONTENIDOS DE 

DIFUSIÓN 

Cada encargado de sus procesos 

diseña el contenido de la difusión de 

sus procesos. 

5.8.4.3          CALENDARIO DE DIFUSIÓN 
Cada encargado de sus procesos 

envía el calendario de la difusión 

realizada. 

5.8.5 
      MENSAJE DE LA PRIMERA 

AUDITORÍA INTERNA   

5.8.5.1 
         Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Auditoría Interna 
Redactar el mensaje y enviar a toda 

la organización. 

5.8.5.2 

         Reunión con el personal para dar a 

conocer los Resultados de la Primera 

Auditoría Interna 

Reunirse con todo el personal para 

que conozcan los resultados de la 

Auditoría realizada. 

5.8.6 
      MENSAJE DE LA PRIMERA 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN   

5.8.6.1 
         Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Revisión por la Dirección 
Redactar el mensaje y enviar a toda 

la organización. 

5.8.6.2 

         Reunión con el personal para dar a 

conocer los Resultados de la Primera 

Revisión por la Dirección 

Reunirse con todo el personal para 

que conozcan los resultados de la 

Revisión realizada por la Dirección 

e informar si estamos listos para 

poder Certificarnos. 

5.9 
   MATRIZ DE ROLES ENTRE 

FUNCIONES DEL SGC Y PUESTOS   

5.9.1 
      Definir y crear los roles, 

responsabilidades y autoridades del personal. 

Definir los puestos y autoridades del 

SGC junto con sus roles para 

asegurar que el sistema funcione. 

5.10 
   DOCUMENTOS NECESARIOS POR 

PROCESOS   

5.10.1 
      MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 
Realizar los manuales y políticas de 

los procedimientos de cada proceso 

5.10.2       PLANES DE LA CALIDAD Realizar los planes de la calidad de 

los procedimientos de cada proceso 

5.10.3       PROCEDIMIENTOS Realizar los procedimiento de cada 

proceso 

5.10.4       MÉTODOS 
Realizar los métodos de cada 

proceso 

5.10.5       ESPECIFICACIONES Realizar las especificaciones de cada 

proceso 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

5.10.6       ORGANIGRAMAS Realizar los organigramas de cada 

proceso 

5.10.7       PEFILES DE PUESTOS Realizar los perfiles de puestos de 

cada proceso 

5.10.8       DESCRIPCIONES DE PUESTOS Realizar descripciones de puestos de 

cada proceso 

5.10.9       DIAGRAMAS DE PROCESOS Realizar los diagramas de cada 

proceso 

6 
REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN 

(CAP. 6)   

6.1 
   Listado de Riesgos y Oportunidades del 

SGC   

6.1.1 

      Determinar los riesgos y oportunidades 

en el SGC para las actividades de la 

organización. 
Definir los riesgos y oportunidades 

del SGC. 

6.2 

   Plan de Tratamiento para los riesgos y 

oportunidades por la actividad de la 

organización 

Se redacta el plan correspondiente 

6.3 
   Planes de Mejora enfocado al logro de los 

Objetivos de la Calidad 
Se redacta el plan correspondiente 

6.4 
   Plan de revisión de los Objetivos de la 

Calidad 
Se redacta el plan correspondiente 

6.5 

   Método para hacer cambios o actualizar el 

SGC en función de las necesidades 

detectadas 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

7 REQUISITOS DE SOPORTE (CAP. 7)   

7.1    Listado de Recursos para cada Proceso   

7.1.1 
      Determinar los recursos para cada 

proceso para gestionar el SGC 

Determinar en base a los procesos 

definidos los recursos que se 

requieren para el SGC. 

7.1.2 

      Determinar la cantidad suficiente y capaz 

de personas para realizar las actividades 

especificadas en los procesos. 

Indicar el listado de personas 

capaces para que integren los 

procesos definidos. 

7.2 
   Inventario de la Infraestructura y Equipos 

por Proceso 

Realizar el inventario de la 

infraestructura en la actualidad y de 

los equipos por proceso definidos. 

7.3 
   Método para la Conservación y Mejora de 

la Infraestructura 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

7.4 

   Método para analizar y mantener las 

características del entorno ambiental en cada 

proceso 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

7.5 
   Plan de Mantenimiento para los Sistemas 

de Medición para el Control de los Procesos 
Se redacta el plan correspondiente 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

7.6 
   Plan para determinar los conocimientos 

necesarios del personal 
Se redacta el plan correspondiente 

7.7    Plan de Formación para el Personal   

7.7.1 
      Redacción del Plan de Formación del 

Personal 

      Redacción del Plan de 

Formación del Personal 

7.7.2 
      Realizar capacitaciones al personal de la 

norma ISO 9001:2015 

      Realizar capacitaciones al 

personal de la norma ISO 9001:2015 

7.7.3 
      Realizar evaluaciones para calificación al 

personal de la norma ISO 9001:2015 

      Realizar evaluaciones para 

calificación al personal de la norma 

ISO 9001:2015 

7.7.4 
      Entregar Certificados al personal de la 

capacitación de la norma ISO 9001:2015 

      Entregar Certificados al personal 

de la capacitación de la norma ISO 

9001:2015 

7.8 
   Método de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño de las Personas 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

7.9 
   MATERIAL PROMOCIONAL DEL 

PROYECTO INTERNOS Y EXTERNOS   

7.9.1 

         Realizar cotizaciones de carteleras para 

publicación de material promocional del 

proyecto 

         Realizar cotizaciones de 

carteleras para publicación de 

material promocional del proyecto 

7.9.2          Instalar las carteleras          Instalar las carteleras 

7.9.3 
      Publicar la Política de la Calidad 0.0 en 

las carteleras 
Se coloca en las carteleras las 

Políticas de la Calidad adoptadas 

7.9.4 
      Publicar los Objetivos de la Calidad 0.0. 

en las carteleras 
Se coloca en las carteleras los 

Objetivos de la Calidad adoptados 

7.9.5       Publicar el Plan del Proyecto de SGC Se coloca en las carteleras el Plan de 

Proyecto aprobado. 

7.10 

   Plan para concientizar al personal de la 

política de calidad, los objetivos, la mejora y 

los beneficios del SGC. 

Se redacta el plan correspondiente 

7.11 

   Método para actualizar y controlar de 

manera eficaz la información documentada 

del SGC 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

7.12 

   Método para Controlar y Actualizar de 

manera eficaz la Información Externa al 

SGC 

Se redacta el Método 

correspondiente. 

8 REQUISITOS DE OPERACIÓN (CAP. 8) 
  

8.1 

   Proceso para la Comunicación con el 

Cliente para definir los Requerimientos de 

los Productos y Servicios 

Se redacta el proceso correspondiente 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

8.2 

   Método de Revisión para Asegurar que la 

Organización puede adaptar los Productos y 

Servicios a las exigencias y Cambios de los 

Clientes y/o Partes Interesadas. 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.3 

   Método de Verificación para Asegurar que 

los Productos y Servicios se adaptan a los 

Requisitos Legales y Reglamentarios. 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.4 

   Plan de cambios que afectan a Productos y 

Servicios para realizarlos en la Información 

Documentada y comunicarlos al personal 

correspondiente. 

   Plan de cambios que afectan a 

Productos y Servicios para 

realizarlos en la Información 

Documentada y comunicarlos al 

personal correspondiente. 

8.5    Proceso definido de Diseño y Desarrollo Se redacta el proceso correspondiente 

8.6 

   Método de Control para que el Proceso de 

Diseño y Desarrollo cumpla con lo 

planificado 

Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.7 

   Método para realizar la Evaluación, 

Seguimiento y Reevaluación de los 

Proveedores 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.8 

   Listado de Controles para que los 

Proveedores cumplan con los Requisitos 

Legales Aplicables 

   Listado de Controles para que los 

Proveedores cumplan con los 

Requisitos Legales Aplicables 

8.9 
   Método para Comunicar a los Proveedores 

los Requisitos Aplicables 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.10 
   Método para Cuidar y Proteger los Bienes 

de Clientes y Proveedores 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.11 

   Método para Identificar y Cumplir con los 

Requisitos Posteriores a la Entrega de 

Productos y Prestación de los Servicios 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.12 
   Método para Revisar y Controlar los 

Cambios NO Planificados 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

8.13 

   Método para Identificar y Controlar los 

Procesos, Productos y Servicios no 

conformes 

Se redacta el Método 

correspondiente. 

9 
REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO (CAP. 9)   

9.1 
   Método para el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del sistema de gestión. 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

9.2 
   Definición del grado de satisfacción de los 

clientes 

   Definición del grado de 

satisfacción de los clientes 

9.3 

   Método para analizar y evaluar la 

información clave sobre el desempeño del 

SGC. 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

9.4    Proceso de auditorías internas   
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

9.4.1 
      Determinar un proceso de auditorías 

internas 

      Determinar un proceso de 

auditorías internas 

9.5    Programa de auditorías   

9.5.1 
      Planificar y establecer un programa de 

auditorías. 
Se redacta el plan correspondiente 

10 REQUISITOS DE MEJORA (CAP. 10)   

10.1 
   Método para mejorar el cumplimiento de 

los requisitos del cliente 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

10.2 
   Método para controlar y corregir las NO 

CONFORMIDADES 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

11 
NOMBRAMIENTO DE LÍDER DE 

PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO   

11.1    Selección del Líder de Proyecto Se selecciona al Líder del Proyecto 

11.2 
   Selección del Equipo de Trabajo del 

Proyecto 
Se selecciona al Equipo de Trabajo 

del Proyecto. 

11.3 
   Realizar Organigrama del Equipo de 

Trabajo 
Se realiza Organigrama del 

Proyecto. 

11.4 
   Redacción y envío del mensaje del Equipo 

del Proyecto seleccionado 
Se comunica a la organización el 

equipo encargado del proyecto. 

12 CONTRATO CONSULTOR EXTERNO   

12.1    Búsqueda de asesores externos 
Se buscan los asesores externos que 

guíen a la Constructora a diseñar e 

implementar el SGC. 

12.2 
   Revisar la ISO 10019 para la selección de 

consultores externos 
Revisar la buena práctica para 

escoger consultores externos. 

12.3 
   Realizar guía de preguntas para 

entrevistarse con Asesor Externo 

Diseñar una guía de preguntas para 

entrevistarse con los asesores y 

luego poder contratarlos. 

12.4    Selección del Consultor Externo Se selecciona y se comunica la 

selección del asesor. 

13    MAPA DE PROCESOS   

13.1 
      MAPA DE 35 PROCESOS DE 

OPERATIVOS 
Documentar cada proceso operativo 

del área técnica de Guayaquil 

13.2 
      MAPA DE 4 PROCESOS DE 

SOPORTE 
Documentar cada proceso de soporte 

área técnica de Guayaquil 

13.3 
      MAPA DE 1 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Documentar cada proceso 

estratégico área técnica de 

Guayaquil 

13.4 
      MATRIZ DE INTERACCIONES DE 

PROCESOS 
Realizar la Matriz de interacciones 

área técnica de Guayaquil 

13.5 
      FICHAS DESCRIPTIVAS DE 

PROCESOS 

Realizar y documentar cada proceso 

con sus fichas área técnica de 

Guayaquil 

14 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA   
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

14.1 
   Método de Auditorías Internas de la 

Calidad 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

14.2 

   CERTIFICADOS DE CAPACITACION 

DE LOS AUDITORES INTERNOS DE 

LA CALIDAD 
  

14.2.1 
      Realizar capacitaciones de los Auditores 

Internos de la Calidad 
Realizar las capacitaciones para la 

primera auditoría interna. 

14.2.2 
      Realizar evaluaciones para calificación 

de Auditores internos de la Calidad 
Realizar y calificar las evaluaciones 

de los Auditores. 

14.2.3 

      Entregar Certificados y comunicar al 

personal los Auditores Internos de la Calidad 

seleccionados 

Realizar la entrega de los 

certificados  y nombrar de manera 

oficial a los Auditores internos y 

comunicar a toda la organización. 

14.3 
   INFORME DE PRIMERA 

AUDITORÍA INTERNA   

14.3.1 
      Programar primer ciclo de auditorías 

internas de la calidad. 
Se redacta el plan correspondiente 

14.3.2       Realizar la Primera Auditoría Interna 
      Realizar la Primera Auditoría 

Interna 

14.3.3 

      Cerrar las no conformidades generadas 

del primer ciclo de Auditorías Internas de 

Calidad. 

De los resultados de la primera 

auditoría, cerrar las no 

conformidades detectadas para dejar 

listo el SGC. 

15 
PRIMERA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN   

15.1 
   Método para que la dirección revise el 

SGC para asegurar su eficacia 
Se redacta el Método 

correspondiente. 

15.2 
   INFORME DE PRIMERA REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN   

15.2.1 
      Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 
Coordinar la reunión con los 

Directivos de la Constructora 

15.2.2       Reunión con Directivos Mantener la reunión con los 

directivos 

16 

ARCHIVEROS, CARPETAS Y 

MATERIAL DE OFICINA PARA 

DOCUMENTACIÓN 

Compra de materiales de oficina 

tales como hijas, tinta y artículos 

varios para uso del proyecto 
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4.4.1.4 Hitos 

LISTADO DE HITOS 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD FECHA DEL HITO 

1    GESTIÓN DEL PROYECTO lun 8/10/18 

1.1       GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN vie 26/1/18 

1.1.6          INICIO DEL PROYECTO lun 15/1/18 

2 
   ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA 

DIRECCIÓN 
mié 7/3/18 

2.4 
      Acta de Compromiso por la Alta Dirección Firmada y 

Plan de Proyecto aprobado 
mié 7/3/18 

3    BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN vie 30/3/18 

3.4       INFORME DE ANÁLISIS vie 30/3/18 

3.4.3          Brechas de la Organización descritas vie 30/3/18 

4 
   REQUISITOS DEL CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN (CAP.4) 
mar 10/4/18 

4.3       Declaración del Alcance del SGC mar 10/4/18 

4.3.2          Requisitos de CAP 4 finalizados mar 10/4/18 

5    REQUISITOS DE LIDERAZGO (CAP. 5) jue 11/10/18 

5.1       POLITICA DE CALIDAD 0.0 vie 16/3/18 

5.1.7          Primera versión de la Política de la calidad Adoptado vie 16/3/18 

5.2 
      DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 

CALIDAD 
mié 29/8/18 

5.2.2          Política de la Calidad Adoptada por la Organización mié 29/8/18 

5.3       OBJETIVOS DE LA CALIDAD 0.0 lun 2/4/18 

5.3.6 
         Primera versión de los Objetivos de la Calidad 

adoptado 
lun 2/4/18 

5.4 
      DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 
lun 3/9/18 

5.4.2 
         Objetivos de la Calidad Adoptados por la 

Organización y Requisitos de CAP 5 finalizados 
lun 3/9/18 

5.8       ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN jue 11/10/18 

5.8.2 
         MENSAJE INICIAL DE INTENCIÓN DE 

IMPLEMENTAR EL SGC 
vie 9/3/18 

5.8.2.3             Reunión Inicial con el Personal de la Constructora vie 9/3/18 

5.8.4 
         MENSAJES DE LA INFORMACION 

DOCUMENTADA FINALIZADA 
mié 5/9/18 

5.8.4.4 
            FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

FINALIZADA 
mié 5/9/18 

5.8.5 
         MENSAJE DE LA PRIMERA AUDITORÍA 

INTERNA 
lun 8/10/18 

5.8.5.3             Finaliza Primera Auditoría Interna lun 8/10/18 

5.8.6 
         MENSAJE DE LA PRIMERA REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 
jue 11/10/18 

5.8.6.3             FIN DEL PROYECTO jue 11/10/18 
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LISTADO DE HITOS 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD FECHA DEL HITO 

6    REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN (CAP. 6) jue 9/8/18 

6.6       Requisitos de CAP 6 finalizados jue 9/8/18 

7    REQUISITOS DE SOPORTE (CAP. 7) mar 28/8/18 

7.3       Requisitos de CAP 7 finalizados mar 28/8/18 

8    REQUISITOS DE OPERACIÓN (CAP. 8) lun 20/8/18 

8.6       Requisitos de CAP 8 finalizados lun 20/8/18 

9 
   REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

(CAP. 9) 
mar 21/8/18 

9.4       Proceso de auditorías internas mar 21/8/18 

9.4.2          Requisitos de CAP 9 finalizados mar 21/8/18 

10    REQUISITOS DE MEJORA (CAP. 10) mié 15/8/18 

10.3       Requisitos de CAP 10 finalizados mié 15/8/18 

11 
   NOMBRAMIENTO DE LÍDER DE PROYECTO Y 

EQUIPO DE TRABAJO 
mié 4/4/18 

11.5       Equipo de proyecto seleccionado mié 4/4/18 

12    CONTRATO CONSULTOR EXTERNO jue 15/3/18 

12.5       Consultor externo contratado jue 15/3/18 

13    MAPA DE PROCESOS mié 20/6/18 

13.5       FICHAS DESCRIPTIVAS DE PROCESOS mié 20/6/18 

13.5.3          Mapa de procesos finalizados mié 20/6/18 

14    PRIMERA AUDITORÍA INTERNA jue 4/10/18 

14.2 
      CERTIFICADOS DE CAPACITACION DE LOS 

AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD 
mar 11/9/18 

14.2.4          Auditores Internos seleccionados mar 11/9/18 

16 
   ARCHIVEROS, CARPETAS Y MATERIAL DE 

OFICINA PARA DOCUMENTACIÓN 
lun 9/4/18 

16.3       Material del proyecto adquirido lun 9/4/18 

 

 

4.4.1.1 Secuenciamiento de actividades. 

MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

1.1.2 
         PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
1.10.1 

1.1.3          PLAN DE GESTIÓN DE LOS CAMBIOS 1.1.2 

1.1.4          REGISTRO DE CAMBIOS 1.1.3 

1.1.5 
         INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
1.1.4 

1.2.1          PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 1.1.5 

1.2.2          LÍNEA BASE DEL ALCANCE 1.2.1 

1.3.1          PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 1.2.2 

1.3.2          LÍNEA BASE DEL TIEMPO 1.3.1 
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MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

1.4.1          PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 1.3.2 

1.4.2          LÍNEA BASE DEL COSTO 1.4.1 

1.5.1          PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1.4.2 

1.5.2          PLAN DE MEJORAS 1.5.1 

1.5.3          MÉTRICAS DE LA CALIDAD 1.5.2 

1.6.1          PLAN DE GESTIÓN DE LOS RRHH 1.5.3 

1.6.2          MATRIZ RACI 1.6.1 

1.7.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
1.6.2 

1.7.2 
         MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO 
1.7.1 

1.8.1          PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 1.7.2 

1.8.2          REGISTRO DE RIESGOS 1.8.1 

1.9.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
1.8.2 

1.9.2 
         ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO Y COMPRAS 
1.9.1 

1.10.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
1.10.2 

1.10.2          REGISTRO DE INTERESADOS 1.1.1 

2.1 
      Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos 
1.9.2 

2.2       Reunión con Directivos 2.1 

2.3       Firma de Acta de Compromiso 2.2 

3.1.1          Realizar Plan de Análisis de Brechas 12.4 

3.2.1          Redactar Cuestionario de Análisis Inicial 3.1.1 

3.3.1          Realizar puesto por puesto el cuestionario 3.2.1 

3.3.2          Realizar el registro del análisis 3.3.1 

3.4.1 
         RESUMEN GRÁFICO DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS 
3.3.2 

3.4.2 
         MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE BRECHAS 
3.4.1 
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MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

4.1.1          Analizar el entorno de la empresa 5.8.3.2 

4.2.1 
         Definir a las “partes interesadas” de la 

organización. 
4.1.1 

4.2.2 
         Identificar y analizar información sobre las 

necesidades y expectativas las partes interesadas. 
4.2.1 

4.3.1 
         Establecer el alcance del sistema de la 

organización. 
4.2.2 

5.1.1 
         Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos 
5.8.2.2 

5.1.2          Sesión 01 para definir la Política de la Calidad 5.1.1 

5.1.3          Sesión 02 para definir la Política de la Calidad 5.1.2 

5.1.4          Sesión 03 para definir la Política de la Calidad 5.1.3 

5.1.5          Sesión 04 para definir la Política de la Calidad 5.1.4 

5.1.6 
         Redacción y envío del mensaje de la Política 

adoptada por la Organización 
5.1.5 

5.2.1 
         Establecer para el SGC la Política de la 

Calidad 
7.2 

5.3.1 

         Nombrar a cada líder para definir los 

objetivos de acuerdo a los procesos estratégicos, de 

soporte y operativos de la empresa 

5.1.6 

5.3.2 
         Redactar al menos 2 objetivos por cada 

proceso 
5.3.1 

5.3.3 
         Redactar las metas e indicadores de los 

objetivos 
5.3.2 

5.3.4 
         Redactar la matriz de Objetivos de la Calidad 

0.0 
5.3.3 

5.3.5 
         Redacción y envío del mensaje de los 

Objetivos de la Calidad propuestos 
5.3.4 



 

 

174 

 

MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

5.4.1 
         Establecer para el SGC los objetivos de la 

calidad 
5.2.1 

5.5.1 
         Identificar y especificar los procesos 

relacionados con los clientes 
5.10.9 

5.6 

      Resumen de Normativa Legal y Reglamentaria 

que aplica a los Procesos, Productos y Servicios de 

la Organización 

5.5.1 

5.7 
      Método para conocer las Necesidades de los 

Clientes 
5.6 

5.8.1.1 
            Realizar Plan de Difusión de la Información 

Documentada 
4.3.1 

5.8.1.2 
            Envío del Plan de Difusión al personal de la 

Organización 
5.8.1.1 

5.8.2.1 
            Redacción y envío del mensaje de Intención 

de Implementar el SGC vía mail 
2.3 

5.8.2.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 

la iniciativa 
5.8.2.1 

5.8.3.1 
            Redacción y envío del mensaje de análisis 

de brechas vía mail 
3.4.2 

5.8.3.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 

el análisis de brechas 
5.8.3.1 

5.8.4.1 
            NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS DE 

DIFUSIÓN POR PROCESOS 
5.4.1 

5.8.4.2 
            DISEÑO DE CONTENIDOS DE 

DIFUSIÓN 
5.8.4.1 

5.8.4.3             CALENDARIO DE DIFUSIÓN 5.8.4.2 

5.8.5.1 
            Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Auditoría Interna 
14.3.3 

5.8.5.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 

los Resultados de la Primera Auditoría Interna 
5.8.5.1 

5.8.6.1 
            Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Revisión por la Dirección 
15.2.2 

5.8.6.2 

            Reunión con el personal para dar a conocer 

los Resultados de la Primera Revisión por la 

Dirección 

5.8.6.1 

5.8.6.3             FIN DEL PROYECTO 5.8.6.2 

5.9.1 
         Definir y crear los roles, responsabilidades y 

autoridades del personal. 
14.3.1 

5.10.1 
         MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 
13.5 

5.10.2          PLANES DE LA CALIDAD 5.10.1[CC] 

5.10.3          PROCEDIMIENTOS 5.10.2 

5.10.4          MÉTODOS 5.10.3[CC] 
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MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

5.10.5          ESPECIFICACIONES 5.10.4[CC] 

5.10.6          ORGANIGRAMAS 5.10.5 

5.10.7          PEFILES DE PUESTOS 5.10.6[CC] 

5.10.8          DESCRIPCIONES DE PUESTOS 5.10.7[CC] 

5.10.9          DIAGRAMAS DE PROCESOS 5.10.8 

6.1.1 
         Determinar los riesgos y oportunidades en el 

SGC para las actividades de la organización. 
5.8.1.2 

6.2 
      Plan de Tratamiento para los riesgos y 

oportunidades por la actividad de la organización 
6.1.1 

6.3 
      Planes de Mejora enfocado al logro de los 

Objetivos de la Calidad 
6.2 

6.4       Plan de revisión de los Objetivos de la Calidad 6.3 

6.5 
      Método para hacer cambios o actualizar el SGC 

en función de las necesidades detectadas 
5.7 

7.1.1 
         Determinar los recursos para cada proceso 

para gestionar el SGC 
9.4.1 

7.1.2 

         Determinar la cantidad suficiente y capaz de 

personas para realizar las actividades especificadas 

en los procesos. 

7.1.1[CC] 

7.2 
      Inventario de la Infraestructura y Equipos por 

Proceso 
7.1.2 

7.3 
      Método para la Conservación y Mejora de la 

Infraestructura 
7.2[CC] 

7.4 

      Método para analizar y mantener las 

características del entorno ambiental en cada 

proceso 

7.3[CC] 

7.5 
      Plan de Mantenimiento para los Sistemas de 

Medición para el Control de los Procesos 
6.4 

7.6 
      Plan para determinar los conocimientos 

necesarios del personal 
7.5 

7.7.1 
         Redacción del Plan de Formación del 

Personal 
7.6 

7.7.2 
         Realizar capacitaciones al personal de la 

norma ISO 9001:2015 
5.9.1 

7.7.3 
         Realizar evaluaciones para calificación al 

personal de la norma ISO 9001:2015 
7.7.2 

7.7.4 
         Entregar Certificados al personal de la 

capacitación de la norma ISO 9001:2015 
7.7.3 

7.8 
      Método de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño de las Personas 
6.5 
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MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

7.9.1 
         Realizar cotizaciones de carteleras para 

publicación de material promocional del proyecto 
16 

7.9.2          Instalar las carteleras 7.9.1 

7.9.3 
         Publicar la Política de la Calidad 0.0 en las 

carteleras 
7.9.2 

7.9.4 
         Publicar los Objetivos de la Calidad 0.0. en 

las carteleras 
7.9.3 

7.9.5          Publicar el Plan del Proyecto de SGC 7.9.4 

7.10 

      Plan para concientizar al personal de la política 

de calidad, los objetivos, la mejora y los beneficios 

del SGC. 

7.7.1[CC] 

7.11 
      Método para actualizar y controlar de manera 

eficaz la información documentada del SGC 
7.8[CC] 

7.12 
      Método para Controlar y Actualizar de manera 

eficaz la Información Externa al SGC 
7.11[CC] 

8.1 

      Proceso para la Comunicación con el Cliente 

para definir los Requerimientos de los Productos y 

Servicios 

15.1 

8.2 

      Método de Revisión para Asegurar que la 

Organización puede adaptar los Productos y 

Servicios a las exigencias y Cambios de los 

Clientes y/o Partes Interesadas. 

7.12[CC] 

8.3 

      Método de Verificación para Asegurar que los 

Productos y Servicios se adaptan a los Requisitos 

Legales y Reglamentarios. 

8.2 

8.4 

      Plan de cambios que afectan a Productos y 

Servicios para realizarlos en la Información 

Documentada y comunicarlos al personal 

correspondiente. 

7.10[CC] 

8.5       Proceso definido de Diseño y Desarrollo 8.1 

8.6 
      Método de Control para que el Proceso de 

Diseño y Desarrollo cumpla con lo planificado 
8.3[CC] 

8.7 
      Método para realizar la Evaluación, 

Seguimiento y Reevaluación de los Proveedores 
8.6[CC] 

8.8 
      Listado de Controles para que los Proveedores 

cumplan con los Requisitos Legales Aplicables 
8.7[CC] 

8.9 
      Método para Comunicar a los Proveedores los 

Requisitos Aplicables 
8.8[CC] 



 

 

177 

 

MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

8.10 
      Método para Cuidar y Proteger los Bienes de 

Clientes y Proveedores 
8.9[CC] 

8.11 

      Método para Identificar y Cumplir con los 

Requisitos Posteriores a la Entrega de Productos y 

Prestación de los Servicios 

8.10 

8.12 
      Método para Revisar y Controlar los Cambios 

NO Planificados 
8.11[CC] 

8.13 
      Método para Identificar y Controlar los 

Procesos, Productos y Servicios no conformes 
8.12 

9.1 
      Método para el seguimiento, medición, análisis 

y evaluación del sistema de gestión. 
8.13[CC] 

9.2 
      Definición del grado de satisfacción de los 

clientes 
9.1[CC] 

9.3 
      Método para analizar y evaluar la información 

clave sobre el desempeño del SGC. 
9.2 

9.4.1          Determinar un proceso de auditorías internas 8.5 

9.5.1 
         Planificar y establecer un programa de 

auditorías. 
8.4 

10.1 
      Método para mejorar el cumplimiento de los 

requisitos del cliente 
9.3 

10.2 
      Método para controlar y corregir las NO 

CONFORMIDADES 
10.1[CC] 

11.1       Selección del Líder de Proyecto 5.3.5 

11.2       Selección del Equipo de Trabajo del Proyecto 11.1 

11.3       Realizar Organigrama del Equipo de Trabajo 11.2 

11.4 
      Redacción y envío del mensaje del Equipo del 

Proyecto seleccionado 
11.3 

12.1       Búsqueda de asesores externos 1.9.2 

12.2 
      Revisar la ISO 10019 para la selección de 

consultores externos 
12.1 

12.3 
      Realizar guía de preguntas para entrevisarse con 

Asesor Externo 
12.2 

12.4       Selección del Consultor Externo 12.3 

13.1       MAPA DE 35 PROCESOS DE OPERATIVOS 7.7.4 

13.2       MAPA DE 4 PROCESOS DE SOPORTE 13.1[CC] 

13.3       MAPA DE 1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 13.2[CC] 

13.4 
      MATRIZ DE INTERACCIONES DE 

PROCESOS 
13.3 

13.5       FICHAS DESCRIPTIVAS DE PROCESOS 13.4 

14.1       Método de Auditorías Internas de la Calidad 10.2 
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MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS 

14.2.1 
         Realizar capacitaciones de los Auditores 

Internos de la Calidad 
5.8.4.3 

14.2.2 
         Realizar evaluaciones para calificación de 

Auditores internos de la Calidad 
14.2.1 

14.2.3 
         Entregar Certificados y comunicar al personal 

los Auditores Internos de la Calidad seleccionados 
14.2.2 

14.3.1 
         Programar primer ciclo de auditorías internas 

de la calidad. 
9.5.1[CC] 

14.3.2          Realizar la Primera Auditoría Interna 14.2.3[CC] 

14.3.3 
         Cerrar las no conformidades generadas del 

primer ciclo de Auditorías Internas de Calidad. 
14.3.2 

15.1 
      Método para que la dirección revise el SGC 

para asegurar su eficacia 
14.1 

15.2.1 
         Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos 
5.8.5.2 

15.2.2          Reunión con Directivos 15.2.1 

16 
   ARCHIVEROS, CARPETAS Y MATERIAL DE 

OFICINA PARA DOCUMENTACIÓN 
11.4 
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4.4.1.2 Recursos requeridos 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

1 GESTIÓN DEL PROYECTO Laptop1[1 unidad] 100% 1   

1.1    GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN         

1.1.1 
      ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
Director de Proyectos 100% 1   

1.1.2 
      PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
Director de Proyectos 100% 1   

1.1.3 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

CAMBIOS 
Director de Proyectos 100% 1   

1.1.4       REGISTRO DE CAMBIOS Director de Proyectos 100% 1   

1.1.5 
      INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
Director de Proyectos 100% 1   

1.2    GESTIÓN DEL ALCANCE         

1.2.1       PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Director de Proyectos 100% 1   

1.2.2       LÍNEA BASE DEL ALCANCE Director de Proyectos 100% 1   

1.3    GESTIÓN DEL TIEMPO         

1.3.1       PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO Director de Proyectos 100% 1   

1.3.2       LÍNEA BASE DEL TIEMPO Director de Proyectos 100% 1   

1.4    GESTIÓN DEL COSTO         

1.4.1       PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO Director de Proyectos 100% 1   

1.4.2       LÍNEA BASE DEL COSTO Director de Proyectos 100% 1   

1.5    GESTIÓN DE LA CALIDAD         

1.5.1       PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Director de Proyectos 100% 1   

1.5.2       PLAN DE MEJORAS Director de Proyectos 100% 1   

1.5.3       MÉTRICAS DE LA CALIDAD Director de Proyectos 100% 1   

1.6    GESTIÓN DE LOS RRHH         
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

1.6.1       PLAN DE GESTIÓN DE LOS RRHH Director de Proyectos 100% 1   

1.6.2       MATRIZ RACI Director de Proyectos 100% 1   

1.7 
   GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
        

1.7.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
Director de Proyectos 100% 1   

1.7.2 
      MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO 
Director de Proyectos 100% 1   

1.8    GESTIÓN DE RIESGOS         

1.8.1       PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Director de Proyectos 100% 1   

1.8.2       REGISTRO DE RIESGOS Director de Proyectos 100% 1   

1.9    GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES         

1.9.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
Director de Proyectos 100% 1   

1.9.2 
      ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO 
Director de Proyectos 100% 1   

1.10    GESTIÓN DE LOS INTERESADOS         

1.10.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
Director de Proyectos 100% 1   

1.10.2       REGISTRO DE INTERESADOS Director de Proyectos 100% 1   

1.11    MONITOREO Y CONTROL Director de Proyectos 100% 1   

1.12    INFORMES DE STATUS Director de Proyectos 100% 1   

2 
ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA 

DIRECCIÓN 
        

2.1 
   Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

2.2    Reunión con Directivos Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

2.3    Firma de Acta de Compromiso Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

3 BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN         

3.1 
   PLAN DE ANÁLISIS DE LAS 

BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN 
        

3.1.1       Realizar Plan de Análisis de Brechas Consultor Externo 100% 1   

3.2 

   CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS 

INICIAL DE REQUISITOS DE LA 

NORMA 

        

3.2.1       Redactar Cuestionario de Análisis Inicial Consultor Externo 100% 1   

3.3    REGISTRO DE ANÁLISIS         

3.3.1       Realizar puesto por puesto el cuestionario Consultor Externo 100% 1   

3.3.2       Realizar el registro del análisis Consultor Externo 100% 1   

3.4    INFORME DE ANÁLISIS         

3.4.1 
      RESUMEN GRÁFICO DEL ANÁLISIS 

DE BRECHAS 
Consultor Externo 100% 1   

3.4.2 

      MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

Consultor Externo 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

4 
REQUISITOS DEL CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN (CAP.4) 
        

4.1    Resumen del Entorno de la Organización         

4.1.1       Analizar el entorno de la empresa Consultor Externo 100% 1   

4.2 
   Listado de Partes Interesadas de la 

Organización 
        

4.2.1 
      Definir a las “partes interesadas” de la 

organización. 
Consultor Externo 100% 1   

4.2.2 

      Identificar y analizar información sobre 

las necesidades y expectativas las partes 

interesadas. 

Consultor Externo 100% 1   

4.3    Declaración del Alcance del SGC         

4.3.1 
      Establecer el alcance del sistema de la 

organización. 
Consultor Externo 100% 1   

5 REQUISITOS DE LIDERAZGO (CAP. 5)         

5.1    POLITICA DE CALIDAD 0.0         

5.1.1 
      Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 
Director de Proyectos 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

5.1.2 
      Sesión 01 para definir la Política de la 

Calidad 

Director de Proyectos;Adm. Financiera;Asistente de 
Administración;Asistente de Gerencia;Control de 

Bodega;Coordinador de Seguridad Industrial 

GYE;Gerencia Técnica;Gerente General;Líder de 
Procesos;Supervisor 1 Instalaciones 

Indoor/outdoor;Supervisor 2 I... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 

reunión 

5.1.3 
      Sesión 02 para definir la Política de la 

Calidad 

Director de Proyectos;Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Control de 
Bodega;Coordinador de Seguridad Industrial 

GYE;Gerencia Técnica;Gerente General;Líder de 

Procesos;Supervisor 1 Instalaciones 

Indoor/outdoor;Supervisor 2 I... 

100% 1 
Se podrá reunir a todo 
el personal para la 

reunión 

5.1.4 
      Sesión 03 para definir la Política de la 

Calidad 

Director de Proyectos;Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Control de 

Bodega;Coordinador de Seguridad Industrial 
GYE;Gerencia Técnica;Gerente General;Líder de 

Procesos;Supervisor 1 Instalaciones 

Indoor/outdoor;Supervisor 2 I... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 
reunión 

5.1.5 
      Sesión 04 para definir la Política de la 

Calidad 

Director de Proyectos;Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Control de 
Bodega;Coordinador de Seguridad Industrial 

GYE;Gerencia Técnica;Gerente General;Líder de 

Procesos;Supervisor 1 Instalaciones 
Indoor/outdoor;Supervisor 2 I... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 

reunión 

5.1.6 
      Redacción y envío del mensaje de la 

Política adoptada por la Organización 
Director de Proyectos 100% 1   

5.2 
   DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

LA CALIDAD 
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

5.2.1 
      Establecer para el SGC la Política de la 

Calidad 
Consultor Externo 100% 1   

5.3    OBJETIVOS DE LA CALIDAD 0.0         

5.3.1 

      Nombrar a cada líder para definir los 

objetivos de acuerdo a los procesos 

estratégicos, de soporte y operativos de la 

empresa 

Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.3.2 
         Redactar al menos 2 objetivos por cada 

proceso 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.3.3 
      Redactar las metas e indicadores de los 

objetivos 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.3.4 
      Redactar la matriz de Objetivos de la 

Calidad 0.0 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.3.5 
      Redacción y envío del mensaje de los 

Objetivos de la Calidad propuestos 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.4 
   DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE LA CALIDAD 
        

5.4.1 
      Establecer para el SGC los objetivos de la 

calidad 
Consultor Externo 100% 1   

5.5 
   Listado de Procesos Relacionados con el 

Cliente 
        

5.5.1 
      Identificar y especificar los procesos 

relacionados con los clientes 
Consultor Externo 100% 1   

5.6 

   Resumen de Normativa Legal y 

Reglamentaria que aplica a los Procesos, 

Productos y Servicios de la Organización 

Consultor Externo 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

5.7 
   Método para conocer las Necesidades de los 

Clientes 
Consultor Externo 100% 1   

5.8    ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN         

5.8.1       PLAN DE DIFUSIÓN         

5.8.1.1 
         Realizar Plan de Difusión de la 

Información Documentada 
Consultor Externo 100% 1   

5.8.1.2 
         Envío del Plan de Difusión al personal 

de la Organización 
Consultor Externo 100% 1   

5.8.2 
      MENSAJE INICIAL DE INTENCIÓN 

DE IMPLEMENTAR EL SGC 
        

5.8.2.1 
         Redacción y envío del mensaje de 

Intención de Implementar el SGC vía mail 
Consultor Externo 100% 1   

5.8.2.2 
         Reunión con el personal para dar a 

conocer la iniciativa 

Adm. Financiera;Asistente de 
Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 

Industrial GYE;Gerencia Técnica;Gerente 
General;Líder de Procesos;Oficina GYE[1 

unidad];RRHH;Supervisor 1 Instalaciones Indoor... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 

reunión 

5.8.3 
      MENSAJES DE ANÁLISIS DE 

BRECHAS 
        

5.8.3.1 
         Redacción y envío del mensaje de 

análisis de brechas vía mail 
Laptop1[1 unidad];Consultor Externo 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

5.8.3.2 
         Reunión con el personal para dar a 

conocer el análisis de brechas 

Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 

Industrial GYE;Gerencia Técnica;Gerente 
General;Líder de Procesos;Oficina GYE[1 

unidad];RRHH;Supervisor ... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 
reunión 

5.8.4 
      MENSAJES DE LA INFORMACION 

DOCUMENTADA FINALIZADA 
        

5.8.4.1 
         NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS DE 

DIFUSIÓN POR PROCESOS 
Consultor Externo;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.8.4.2 
         DISEÑO DE CONTENIDOS DE 

DIFUSIÓN 
Consultor Externo;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.8.4.3          CALENDARIO DE DIFUSIÓN Consultor Externo;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.8.5 
      MENSAJE DE LA PRIMERA 

AUDITORÍA INTERNA 
        

5.8.5.1 
         Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Auditoría Interna 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   

5.8.5.2 

         Reunión con el personal para dar a 

conocer los Resultados de la Primera 

Auditoría Interna 

Adm. Financiera;Asistente de 
Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 

Industrial GYE;Director de Proyectos;Gerencia 

Técnica;Gerente General;Líder de Procesos;Oficina 

GYE[1 unidad];RRHH;Supervisor ... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 

reunión 

5.8.6 
      MENSAJE DE LA PRIMERA 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
        

5.8.6.1 
         Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Revisión por la Dirección 
Director de Proyectos;Laptop1[1 unidad] 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

5.8.6.2 

         Reunión con el personal para dar a 

conocer los Resultados de la Primera Revisión 

por la Dirección 

Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 
Industrial GYE;Director de Proyectos;Gerencia 

Técnica;Gerente General;Líder de Procesos;Oficina 

GYE[1 unidad];RRHH;Supervisor ... 

100% 1 
Se podrá reunir a todo 
el personal para la 

reunión 

5.9 
   MATRIZ DE ROLES ENTRE 

FUNCIONES DEL SGC Y PUESTOS 
        

5.9.1 
      Definir y crear los roles, responsabilidades 

y autoridades del personal. 
Director de Proyectos 100% 1   

5.10 
   DOCUMENTOS NECESARIOS POR 

PROCESOS 
        

5.10.1 
      MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 

Adm. Financiera;Asistente de 
Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 

Industrial GYE;Director de Proyectos;Laptop1[1 

unidad];Laptop2[1 unidad];Líder de Procesos;Oficina 
GYE[1 unidad];RRHH;Supervis... 

100% 1 

El personal se encuentra 

en la ciudad de 

Guayaquil 

5.10.2       PLANES DE LA CALIDAD Consultor Externo, Líder de Procesos 100% 1   

5.10.3       PROCEDIMIENTOS 

Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 
Industrial GYE;Director de Proyectos;Laptop1[1 

unidad];Laptop2[1 unidad];Líder de Procesos;Oficina 

GYE[1 unidad];RRHH;Supervis... 

100% 1 

El personal se encuentra 

en la ciudad de 
Guayaquil 

5.10.4       MÉTODOS Consultor Externo, Líder de Procesos 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

5.10.5       ESPECIFICACIONES Consultor Externo, Líder de Procesos 100% 1   

5.10.6       ORGANIGRAMAS 

Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 
Industrial GYE;Director de Proyectos;Laptop1[1 

unidad];Laptop2[1 unidad];Líder de Procesos;Oficina 

GYE[1 unidad];RRHH;Supervis... 

100% 1 
El personal se encuentra 
en la ciudad de 

Guayaquil 

5.10.7       PEFILES DE PUESTOS Consultor Externo, Líder de Procesos 100% 1   

5.10.8       DESCRIPCIONES DE PUESTOS Consultor Externo, Líder de Procesos 100% 1   

5.10.9       DIAGRAMAS DE PROCESOS 

Adm. Financiera;Asistente de 
Administración;Asistente de Gerencia;Consultor 

Externo;Control de Bodega;Coordinador de Seguridad 

Industrial GYE;Director de Proyectos;Laptop1[1 
unidad];Laptop2[1 unidad];Líder de Procesos;Oficina 

GYE[1 unidad];RRHH;Supervis... 

100% 1 

El personal se encuentra 

en la ciudad de 

Guayaquil 

6 
REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN 

(CAP. 6) 
        

6.1 
   Listado de Riesgos y Oportunidades del 

SGC 
        

6.1.1 

      Determinar los riesgos y oportunidades en 

el SGC para las actividades de la 

organización. 

Consultor Externo 100% 1   

6.2 

   Plan de Tratamiento para los riesgos y 

oportunidades por la actividad de la 

organización 

Consultor Externo 100% 1   

6.3 
   Planes de Mejora enfocado al logro de los 

Objetivos de la Calidad 
Consultor Externo 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

6.4 
   Plan de revisión de los Objetivos de la 

Calidad 
Consultor Externo 100% 1   

6.5 
   Método para hacer cambios o actualizar el 

SGC en función de las necesidades detectadas 
Consultor Externo 100% 1   

7 REQUISITOS DE SOPORTE (CAP. 7)         

7.1    Listado de Recursos para cada Proceso         

7.1.1 
      Determinar los recursos para cada proceso 

para gestionar el SGC 
Consultor Externo 100% 1   

7.1.2 

      Determinar la cantidad suficiente y capaz 

de personas para realizar las actividades 

especificadas en los procesos. 

Consultor Externo 100% 1   

7.2 
   Inventario de la Infraestructura y Equipos 

por Proceso 
Consultor Externo 100% 1   

7.3 
   Método para la Conservación y Mejora de la 

Infraestructura 
Consultor Externo 100% 1   

7.4 

   Método para analizar y mantener las 

características del entorno ambiental en cada 

proceso 

Consultor Externo 100% 1   

7.5 
   Plan de Mantenimiento para los Sistemas de 

Medición para el Control de los Procesos 
Consultor Externo 100% 1   

7.6 
   Plan para determinar los conocimientos 

necesarios del personal 
Consultor Externo 100% 1   

7.7    Plan de Formación para el Personal         

7.7.1 
      Redacción del Plan de Formación del 

Personal 
Consultor Externo 100% 1   



 

 

190 

 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

7.7.2 
      Realizar capacitaciones al personal de la 

norma ISO 9001:2015 

Consultor Externo;Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Control de 

Bodega;Coordinador de Seguridad Industrial 

GYE;Director de Proyectos;Gerencia Técnica;Gerente 
General;Laptop1[1 unidad];Laptop2[1 unidad];Líder 

de Procesos;Ma... 

100% 1 

Se podrá reunir a todo 

el personal para la 
capacitación 

7.7.3 
      Realizar evaluaciones para calificación al 

personal de la norma ISO 9001:2015 
Consultor Externo 100% 1   

7.7.4 
      Entregar Certificados al personal de la 

capacitación de la norma ISO 9001:2015 
Director de Proyectos 100% 1   

7.8 
   Método de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño de las Personas 
Consultor Externo 100% 1   

7.9 
   MATERIAL PROMOCIONAL DEL 

PROYECTO INTERNOS Y EXTERNOS 
        

7.9.1 

         Realizar cotizaciones de carteleras para 

publicación de material promocional del 

proyecto 

Director de Proyectos 100% 1   

7.9.2          Instalar las carteleras Control de Bodega;Carteleras[1 unidad] 100% 1   

7.9.3 
      Publicar la Política de la Calidad 0.0 en las 

carteleras 
Director de Proyectos 100% 1   

7.9.4 
      Publicar los Objetivos de la Calidad 0.0. 

en las carteleras 
Director de Proyectos 100% 1   

7.9.5       Publicar el Plan del Proyecto de SGC Director de Proyectos 100% 1   

7.10 

   Plan para concientizar al personal de la 

política de calidad, los objetivos, la mejora y 

los beneficios del SGC. 

Consultor Externo 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

7.11 

   Método para actualizar y controlar de 

manera eficaz la información documentada 

del SGC 

Consultor Externo 100% 1   

7.12 
   Método para Controlar y Actualizar de 

manera eficaz la Información Externa al SGC 
Consultor Externo 100% 1   

8 REQUISITOS DE OPERACIÓN (CAP. 8)         

8.1 

   Proceso para la Comunicación con el 

Cliente para definir los Requerimientos de los 

Productos y Servicios 

Consultor Externo 100% 1   

8.2 

   Método de Revisión para Asegurar que la 

Organización puede adaptar los Productos y 

Servicios a las exigencias y Cambios de los 

Clientes y/o Partes Interesadas. 

Consultor Externo 100% 1   

8.3 

   Método de Verificación para Asegurar que 

los Productos y Servicios se adaptan a los 

Requisitos Legales y Reglamentarios. 

Consultor Externo 100% 1   

8.4 

   Plan de cambios que afectan a Productos y 

Servicios para realizarlos en la Información 

Documentada y comunicarlos al personal 

correspondiente. 

Consultor Externo 100% 1   

8.5    Proceso definido de Diseño y Desarrollo Consultor Externo 100% 1   

8.6 
   Método de Control para que el Proceso de 

Diseño y Desarrollo cumpla con lo planificado 
Consultor Externo 100% 1   



 

 

192 

 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

8.7 

   Método para realizar la Evaluación, 

Seguimiento y Reevaluación de los 

Proveedores 

Consultor Externo 100% 1   

8.8 

   Listado de Controles para que los 

Proveedores cumplan con los Requisitos 

Legales Aplicables 

Consultor Externo 100% 1   

8.9 
   Método para Comunicar a los Proveedores 

los Requisitos Aplicables 
Consultor Externo 100% 1   

8.10 
   Método para Cuidar y Proteger los Bienes 

de Clientes y Proveedores 
Consultor Externo 100% 1   

8.11 

   Método para Identificar y Cumplir con los 

Requisitos Posteriores a la Entrega de 

Productos y Prestación de los Servicios 

Consultor Externo 100% 1   

8.12 
   Método para Revisar y Controlar los 

Cambios NO Planificados 
Consultor Externo 100% 1   

8.13 
   Método para Identificar y Controlar los 

Procesos, Productos y Servicios no conformes 
Consultor Externo 100% 1   

9 
REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO (CAP. 9) 
        

9.1 
   Método para el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del sistema de gestión. 
Consultor Externo 100% 1   

9.2 
   Definición del grado de satisfacción de los 

clientes 
Consultor Externo 100% 1   

9.3 

   Método para analizar y evaluar la 

información clave sobre el desempeño del 

SGC. 

Consultor Externo 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

9.4    Proceso de auditorías internas         

9.4.1 
      Determinar un proceso de auditorías 

internas 
Consultor Externo 100% 1   

9.5    Programa de auditorías         

9.5.1 
      Planificar y establecer un programa de 

auditorías. 
Consultor Externo 100% 1   

10 REQUISITOS DE MEJORA (CAP. 10)         

10.1 
   Método para mejorar el cumplimiento de los 

requisitos del cliente 
Consultor Externo 100% 1   

10.2 
   Método para controlar y corregir las NO 

CONFORMIDADES 
Consultor Externo 100% 1   

11 
NOMBRAMIENTO DE LÍDER DE 

PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO 
        

11.1    Selección del Líder de Proyecto Gerencia Técnica;Gerente General 100% 1   

11.2 
   Selección del Equipo de Trabajo del 

Proyecto 
Gerencia Técnica;Gerente General 100% 1   

11.3 
   Realizar Organigrama del Equipo de 

Trabajo 
Director de Proyectos 100% 1   

11.4 
   Redacción y envío del mensaje del Equipo 

del Proyecto seleccionado 
Director de Proyectos 100% 1   

12 CONTRATO CONSULTOR EXTERNO         

12.1    Búsqueda de asesores externos Director de Proyectos 100% 1   

12.2 
   Revisar la ISO 10019 para la selección de 

consultores externos 
Director de Proyectos 100% 1   

12.3 
   Realizar guía de preguntas para entrevisarse 

con Asesor Externo 
Director de Proyectos 100% 1   

12.4    Selección del Consultor Externo         
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

13    MAPA DE PROCESOS         

13.1 
      MAPA DE 35 PROCESOS DE 

OPERATIVOS 

Consultor Externo;Director de Proyectos;Laptop1[1 

unidad];Laptop2[1 unidad];Supervis...;Supervisor 

...;Supervisor 1 Instalaciones 

Indoor/outdoor;Supervisor 2 Instalaciones 
Indoor/outdoor;Supervisor de Planta Externa y Obras 

Civiles;Supervisor Obras Eléc... 

100% 1 

El personal se encuentra 

en la ciudad de 
Guayaquil 

13.2       MAPA DE 4 PROCESOS DE SOPORTE 
Adm. Financiera;Asistente de 

Administración;Asistente de Gerencia;Líder de 

Procesos;Oficina GYE[1 unidad];RRHH 

100% 1 
El personal se encuentra 
en la ciudad de 

Guayaquil 

13.3 
      MAPA DE 1 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 
Gerencia Técnica;Gerente General 100% 1   

13.4 
      MATRIZ DE INTERACCIONES DE 

PROCESOS 
Consultor Externo 100% 1   

13.5 
      FICHAS DESCRIPTIVAS DE 

PROCESOS 
Consultor Externo 100% 1   

14 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA         

14.1    Método de Auditorías Internas de la Calidad Consultor Externo 100% 1   

14.2 

   CERTIFICADOS DE CAPACITACION 

DE LOS AUDITORES INTERNOS DE LA 

CALIDAD 

        



 

 

195 

 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

14.2.1 
      Realizar capacitaciones de los Auditores 

Internos de la Calidad 

Consultor Externo;Control de Bodega;Coordinador de 
Seguridad Industrial GYE;Supervis...;Supervisor 

...;Supervisor 1 Instalaciones 

Indoor/outdoor;Supervisor 2 Instalaciones 
Indoor/outdoor;Supervisor de Planta Externa y Obras 

Civiles;Supervisor Obras Eléc... 

100% 1 

El personal se encuentra 

en la ciudad de 

Guayaquil 

14.2.2 
      Realizar evaluaciones para calificación de 

Auditores internos de la Calidad 
Consultor Externo 100% 1   

14.2.3 

      Entregar Certificados y comunicar al 

personal los Auditores Internos de la Calidad 

seleccionados 

Director de Proyectos 100% 1   

14.3 
   INFORME DE PRIMERA AUDITORÍA 

INTERNA 
        

14.3.1 
      Programar primer ciclo de auditorías 

internas de la calidad. 
Consultor Externo 100% 1   

14.3.2       Realizar la Primera Auditoría Interna Consultor Externo 100% 1   

14.3.3 

      Cerrar las no conformidades generadas del 

primer ciclo de Auditorías Internas de 

Calidad. 

Consultor Externo;Director de Proyectos 100% 1   

15 
PRIMERA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
        

15.1 
   Método para que la dirección revise el SGC 

para asegurar su eficacia 
Consultor Externo 100% 1   

15.2 
   INFORME DE PRIMERA REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 
        

15.2.1 
      Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 
Director de Proyectos 100% 1   
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MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO 

15.2.2       Reunión con Directivos 
Consultor Externo;Director de Proyectos;Gerencia 

Técnica;Gerente General 
100% 1   

16 
ARCHIVEROS, CARPETAS Y MATERIAL 

DE OFICINA PARA DOCUMENTACIÓN 
Material de Oficina[1 unidad] 100% 1   

 

 

 

4.4.1.3 Tiempos estimados 

ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

1.1       GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN día 7 11 13 10,67   

1.1.1 
         ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
día 1 1 2 1,17   

1.1.2 
         PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
día 1 1 2 1,17   

1.1.3 
         PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

CAMBIOS 
día 1 1 2 1,17   

1.1.4          REGISTRO DE CAMBIOS día 1 2 3 2,00   

1.1.5 
         INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
día 1 2 3 2,00   

1.2       GESTIÓN DEL ALCANCE día 2 3 4 3,00   

1.2.1          PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE día 1 1 2 1,17   

1.2.2          LÍNEA BASE DEL ALCANCE día 1 2 3 2,00   

1.3       GESTIÓN DEL TIEMPO día 2 3 4 3,00   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

1.3.1          PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO día 1 1 2 1,17   

1.3.2          LÍNEA BASE DEL TIEMPO día 1 2 3 2,00   

1.4       GESTIÓN DEL COSTO día 3 5 7 5,00   

1.4.1          PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO día 1 1 2 1,17   

1.4.2          LÍNEA BASE DEL COSTO día 2 4 5 3,83   

1.5       GESTIÓN DE LA CALIDAD día 2 3 4 3,00   

1.5.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
día 1 1 2 1,17   

1.5.2          PLAN DE MEJORAS día 1 1 2 1,17   

1.5.3          MÉTRICAS DE LA CALIDAD día 1 1 2 1,17   

1.6       GESTIÓN DE LOS RRHH día 1 2 3 2,00   

1.6.1          PLAN DE GESTIÓN DE LOS RRHH día 1 1 2 1,17   

1.6.2          MATRIZ RACI día 1 1 2 1,17   

1.7 
      GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
día 2 4 5 3,83   

1.7.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
día 1 2 3 2,00   

1.7.2 
         MATRIZ DE COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO 
día 1 2 3 2,00   

1.8       GESTIÓN DE RIESGOS día 2 3 4 3,00   

1.8.1          PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS día 1 1 2 1,17   

1.8.2          REGISTRO DE RIESGOS día 1 2 3 2,00   

1.9 
      GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
día 2 3 4 3,00   



 

 

198 

 

ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

1.9.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
día 1 1 2 1,17   

1.9.2 
         ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO Y COMPRAS 
día 1 2 3 2,00   

1.10       GESTIÓN DE LOS INTERESADOS día 2 3 4 3,00   

1.10.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
día 1 1 2 1,17   

1.10.2          REGISTRO DE INTERESADOS día 1 2 3 2,00   

2 
   ACTA DE COMPROMISO DE LA 

ALTA DIRECCIÓN 
día 1 2 3 2,00   

2.1 
      Convocatoria y confirmación de Reunión 

con Directivos 
día 1 1 2 1,17   

2.2       Reunión con Directivos día 0,3 0,5 1 0,55   

2.3       Firma de Acta de Compromiso día 0,3 0,5 1 0,55   

3.1 
      PLAN DE ANÁLISIS DE LAS 

BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN 
día 1 1 2 1,17   

3.1.1          Realizar Plan de Análisis de Brechas día 1 1 2 1,17   

3.2 

      CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS 

INICIAL DE REQUISITOS DE LA 

NORMA 

día 0,3 0,5 1 0,55   

3.2.1 
         Redactar Cuestionario de Análisis 

Inicial 
día 0,3 0,5 1 0,55   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

3.3       REGISTRO DE ANÁLISIS día 6 7 12 7,67   

3.3.1 
         Realizar puesto por puesto el 

cuestionario 
día 5 8 7 7,33   

3.3.2          Realizar el registro del análisis día 1 1 2 1,17   

3.4       INFORME DE ANÁLISIS día 1 1 2 1,17   

3.4.1 
         RESUMEN GRÁFICO DEL 

ANÁLISIS DE BRECHAS 
día 0,3 0,5 1 0,55   

3.4.2 

         MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

día 0,3 0,5 1 0,55   

4 
   REQUISITOS DEL CONTEXTO DE 

LA ORGANIZACIÓN (CAP.4) 
día 4 6 8 6,00   

4.1 
      Resumen del Entorno de la 

Organización 
día 1 1 2 1,17   

4.1.1          Analizar el entorno de la empresa día 1 1 2 1,17   

4.2 
      Listado de Partes Interesadas de la 

Organización 
día 1 2 3 2,00   

4.2.1 
         Definir a las “partes interesadas” de la 

organización. 
día 1 1 2 1,17   

4.2.2 

         Identificar y analizar información sobre 

las necesidades y expectativas las partes 

interesadas. 

día 1 1 2 1,17   

4.3       Declaración del Alcance del SGC día 2 3 4 3,00   

4.3.1 
         Establecer el alcance del sistema de la 

organización. 
día 2 3 4 3,00   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

5.1       POLITICA DE CALIDAD 0.0 día 3 5 7 5,00   

5.1.1 
         Convocatoria y confirmación de 

Reunión con Directivos 
día 1 1 2 1,17   

5.1.2 
         Sesión 01 para definir la Política de la 

Calidad 
día 1 1 2 1,17   

5.1.3 
         Sesión 02 para definir la Política de la 

Calidad 
día 1 1 2 1,17   

5.1.4 
         Sesión 03 para definir la Política de la 

Calidad 
día 1 1 2 1,17   

5.1.5 
         Sesión 04 para definir la Política de la 

Calidad 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.1.6 
         Redacción y envío del mensaje de la 

Política adoptada por la Organización 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.2 
      DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

DE LA CALIDAD 
día 1 1 2 1,17   

5.2.1 
         Establecer para el SGC la Política de la 

Calidad 
día 1 1 2 1,17   

5.3.1 

         Nombrar a cada líder para definir los 

objetivos de acuerdo a los procesos 

estratégicos, de soporte y operativos de la 

empresa 

día 1 1 2 1,17   

5.3.2 
         Redactar al menos 2 objetivos por cada 

proceso 
día 3 5 7 5,00   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

5.3.3 
         Redactar las metas e indicadores de los 

objetivos 
día 2 3 4 3,00   

5.3.4 
         Redactar la matriz de Objetivos de la 

Calidad 0.0 
día 1 1 2 1,17   

5.3.5 
         Redacción y envío del mensaje de los 

Objetivos de la Calidad propuestos 
día 1 1 2 1,17   

5.4 
      DECLARACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
día 2 3 4 3,00   

5.4.1 
         Establecer para el SGC los objetivos de 

la calidad 
día 2 3 4 3,00   

5.5 
      Listado de Procesos Relacionados con 

el Cliente 
día 1 2 3 2,00   

5.5.1 
         Identificar y especificar los procesos 

relacionados con los clientes 
día 1 2 3 2,00   

5.6 

      Resumen de Normativa Legal y 

Reglamentaria que aplica a los Procesos, 

Productos y Servicios de la Organización 

día 1 2 3 2,00   

5.7 
      Método para conocer las Necesidades de 

los Clientes 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.8.1          PLAN DE DIFUSIÓN día 1 1 2 1,17   

5.8.1.1 
            Realizar Plan de Difusión de la 

Información Documentada 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.8.1.2 
            Envío del Plan de Difusión al 

personal de la Organización 
día 0,3 0,5 1 0,55   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

5.8.2 

         MENSAJE INICIAL DE 

INTENCIÓN DE IMPLEMENTAR EL 

SGC 

día 1 2 3 2,00   

5.8.2.1 
            Redacción y envío del mensaje de 

Intención de Implementar el SGC vía mail 
día 1 1 2 1,17   

5.8.2.2 
            Reunión con el personal para dar a 

conocer la iniciativa 
día 1 1 2 1,17   

5.8.3 
         MENSAJES DE ANÁLISIS DE 

BRECHAS 
día 1 1 2 1,17   

5.8.3.1 
            Redacción y envío del mensaje de 

análisis de brechas vía mail 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.8.3.2 
            Reunión con el personal para dar a 

conocer el análisis de brechas 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.8.4.1 
            NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS 

DE DIFUSIÓN POR PROCESOS 
día 0,1 0,4 0,6 0,38   

5.8.4.2 
            DISEÑO DE CONTENIDOS DE 

DIFUSIÓN 
día 1 1 2 1,17   

5.8.4.3             CALENDARIO DE DIFUSIÓN día 0,3 0,5 1 0,55   

5.8.5.1 
            Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Auditoría Interna 
día 0,3 0,5 1 0,55   

5.8.5.2 

            Reunión con el personal para dar a 

conocer los Resultados de la Primera 

Auditoría Interna 

día 1 1 2 1,17   

5.8.6.1 
            Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Revisión por la Dirección 
día 0,3 0,5 1 0,55   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

5.8.6.2 

            Reunión con el personal para dar a 

conocer los Resultados de la Primera 

Revisión por la Dirección 

día 1 1 2 1,17   

5.9 
      MATRIZ DE ROLES ENTRE 

FUNCIONES DEL SGC Y PUESTOS 
día 2 3 4 3,00   

5.9.1 
         Definir y crear los roles, 

responsabilidades y autoridades del personal. 
día 2 3 4 3,00   

5.10.1 
         MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 
día 7 11 13 10,67   

5.10.2          PLANES DE LA CALIDAD día 7 11 13 10,67   

5.10.3          PROCEDIMIENTOS día 2 3 4 3,00   

5.10.4          MÉTODOS día 2 3 4 3,00   

5.10.5          ESPECIFICACIONES día 2 3 4 3,00   

5.10.6          ORGANIGRAMAS día 2 3 4 3,00   

5.10.7          PEFILES DE PUESTOS día 2 3 4 3,00   

5.10.8          DESCRIPCIONES DE PUESTOS día 2 3 4 3,00   

5.10.9          DIAGRAMAS DE PROCESOS día 10 16 20 15,67   

6.1 
      Listado de Riesgos y Oportunidades 

del SGC 
día 2 3 4 3,00   

6.1.1 

         Determinar los riesgos y oportunidades 

en el SGC para las actividades de la 

organización. 

día 2 3 4 3,00   

6.2 

      Plan de Tratamiento para los riesgos y 

oportunidades por la actividad de la 

organización 

día 1 2 3 2,00   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

6.3 
      Planes de Mejora enfocado al logro de 

los Objetivos de la Calidad 
día 3 5 7 5,00   

6.4 
      Plan de revisión de los Objetivos de la 

Calidad 
día 1 1 2 1,17   

6.5 

      Método para hacer cambios o actualizar 

el SGC en función de las necesidades 

detectadas 

día 0,3 0,5 1 0,55   

7.1       Listado de Recursos para cada Proceso día 2 3 4 3,00   

7.1.1 
         Determinar los recursos para cada 

proceso para gestionar el SGC 
día 2 3 4 3,00   

7.1.2 

         Determinar la cantidad suficiente y 

capaz de personas para realizar las 

actividades especificadas en los procesos. 

día 1 2 3 2,00   

7.2 
      Inventario de la Infraestructura y Equipos 

por Proceso 
día 2 3 4 3,00   

7.3 
      Método para la Conservación y Mejora 

de la Infraestructura 
día 0,3 0,5 1 0,55   

7.4 

      Método para analizar y mantener las 

características del entorno ambiental en cada 

proceso 

día 0,3 0,5 1 0,55   

7.5 
      Plan de Mantenimiento para los Sistemas 

de Medición para el Control de los Procesos 
día 1 1 2 1,17   

7.6 
      Plan para determinar los conocimientos 

necesarios del personal 
día 1 1 2 1,17   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

7.7.1 
         Redacción del Plan de Formación del 

Personal 
día 1 1 2 1,17   

7.7.2 
         Realizar capacitaciones al personal de 

la norma ISO 9001:2015 
día 10 16 20 15,67   

7.7.3 
         Realizar evaluaciones para calificación 

al personal de la norma ISO 9001:2015 
día 0,3 0,5 1 0,55   

7.7.4 
         Entregar Certificados al personal de la 

capacitación de la norma ISO 9001:2015 
día 0,3 0,5 1 0,55   

7.8 
      Método de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño de las Personas 
día 0,3 0,5 1 0,55   

7.9.1 

         Realizar cotizaciones de carteleras para 

publicación de material promocional del 

proyecto 

día 1 1 2 1,17   

7.9.2          Instalar las carteleras día 0,3 0,5 1 0,55   

7.9.3 
         Publicar la Política de la Calidad 0.0 en 

las carteleras 
día 0,1 0,4 0,6 0,38   

7.9.4 
         Publicar los Objetivos de la Calidad 

0.0. en las carteleras 
día 0,1 0,4 0,6 0,38   

7.9.5          Publicar el Plan del Proyecto de SGC día 1 1 2 1,17   

7.10 

      Plan para concientizar al personal de la 

política de calidad, los objetivos, la mejora y 

los beneficios del SGC. 

día 1 1 2 1,17   

7.11 

      Método para actualizar y controlar de 

manera eficaz la información documentada 

del SGC 

día 0,3 0,5 1 0,55   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

7.12 

      Método para Controlar y Actualizar de 

manera eficaz la Información Externa al 

SGC 

día 0,3 0,5 1 0,55   

8.1 

      Proceso para la Comunicación con el 

Cliente para definir los Requerimientos de 

los Productos y Servicios 

día 1 1 2 1,17   

8.2 

      Método de Revisión para Asegurar que la 

Organización puede adaptar los Productos y 

Servicios a las exigencias y Cambios de los 

Clientes y/o Partes Interesadas. 

día 0,3 0,5 1 0,55   

8.3 

      Método de Verificación para Asegurar 

que los Productos y Servicios se adaptan a 

los Requisitos Legales y Reglamentarios. 

día 0,3 0,5 1 0,55   

8.4 

      Plan de cambios que afectan a Productos 

y Servicios para realizarlos en la 

Información Documentada y comunicarlos al 

personal correspondiente. 

día 1 1 2 1,17   

8.5       Proceso definido de Diseño y Desarrollo día 1 1 2 1,17   

8.6 

      Método de Control para que el Proceso 

de Diseño y Desarrollo cumpla con lo 

planificado 

día 0,3 0,5 1 0,55   

8.7 

      Método para realizar la Evaluación, 

Seguimiento y Reevaluación de los 

Proveedores 

día 0,3 0,5 1 0,55   

8.8 

      Listado de Controles para que los 

Proveedores cumplan con los Requisitos 

Legales Aplicables 

día 1 1 2 1,17   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

8.9 
      Método para Comunicar a los 

Proveedores los Requisitos Aplicables 
día 0,3 0,5 1 0,55   

8.10 
      Método para Cuidar y Proteger los 

Bienes de Clientes y Proveedores 
día 0,3 0,5 1 0,55   

8.11 

      Método para Identificar y Cumplir con 

los Requisitos Posteriores a la Entrega de 

Productos y Prestación de los Servicios 

día 0,3 0,5 1 0,55   

8.12 
      Método para Revisar y Controlar los 

Cambios NO Planificados 
día 0,3 0,5 1 0,55   

8.13 

      Método para Identificar y Controlar los 

Procesos, Productos y Servicios no 

conformes 

día 0,3 0,5 1 0,55   

9.1 
      Método para el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del sistema de gestión. 
día 0,3 0,5 1 0,55   

9.2 
      Definición del grado de satisfacción de 

los clientes 
día 1 1 2 1,17   

9.3 

      Método para analizar y evaluar la 

información clave sobre el desempeño del 

SGC. 

día 0,3 0,5 1 0,55   

9.4       Proceso de auditorías internas día 0,3 0,5 1 0,55   

9.4.1 
         Determinar un proceso de auditorías 

internas 
día 0,3 0,5 1 0,55   

9.5       Programa de auditorías día 1 1 2 1,17   

9.5.1 
         Planificar y establecer un programa de 

auditorías. 
día 1 1 2 1,17   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

10    REQUISITOS DE MEJORA (CAP. 10) día 0,3 0,5 1 0,55   

10.1 
      Método para mejorar el cumplimiento de 

los requisitos del cliente 
día 0,3 0,5 1 0,55   

10.2 
      Método para controlar y corregir las NO 

CONFORMIDADES 
día 0,3 0,5 1 0,55   

11.1       Selección del Líder de Proyecto día 0,1 0,4 0,6 0,38   

11.2 
      Selección del Equipo de Trabajo del 

Proyecto 
día 0,1 0,4 0,6 0,38   

11.3 
      Realizar Organigrama del Equipo de 

Trabajo 
día 0,1 0,4 0,6 0,38   

11.4 
      Redacción y envío del mensaje del 

Equipo del Proyecto seleccionado 
día 0,1 0,4 0,6 0,38   

12 
   CONTRATO CONSULTOR 

EXTERNO 
día 6 7 12 7,67   

12.1       Búsqueda de asesores externos día 3 5 7 5,00   

12.2 
      Revisar la ISO 10019 para la selección 

de consultores externos 
día 1 2 3 2,00   

12.3 
      Realizar guía de preguntas para 

entrevisarse con Asesor Externo 
día 0,3 0,5 1 0,55   

12.4       Selección del Consultor Externo día 0,3 0,5 1 0,55   

13.1 
      MAPA DE 35 PROCESOS DE 

OPERATIVOS 
día 10 12 18 12,67   

13.2 
      MAPA DE 4 PROCESOS DE 

SOPORTE 
día 1 2 3 2,00   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

13.3 
      MAPA DE 1 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 
día 1 2 3 2,00   

13.4 
      MATRIZ DE INTERACCIONES DE 

PROCESOS 
día 3 5 7 5,00   

13.5 
      FICHAS DESCRIPTIVAS DE 

PROCESOS 
día 7 11 13 10,67   

14.1 
      Método de Auditorías Internas de la 

Calidad 
día 0,3 0,5 1 0,55   

14.2 

      CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION DE LOS AUDITORES 

INTERNOS DE LA CALIDAD 

día 2 4 5 3,83   

14.2.1 
         Realizar capacitaciones de los 

Auditores Internos de la Calidad 
día 2 3 4 3,00   

14.2.2 
         Realizar evaluaciones para calificación 

de Auditores internos de la Calidad 
día 0,3 0,5 1 0,55   

14.2.3 

         Entregar Certificados y comunicar al 

personal los Auditores Internos de la Calidad 

seleccionados 

día 0,3 0,5 1 0,55   

14.3.1 
         Programar primer ciclo de auditorías 

internas de la calidad. 
día 1 1 2 1,17   

14.3.2          Realizar la Primera Auditoría Interna día 2 3 4 3,00   

14.3.3 

         Cerrar las no conformidades generadas 

del primer ciclo de Auditorías Internas de 

Calidad. 

día 10 16 20 15,67   
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ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

ID ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

TIEMPO 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

(To) 

DURACIÓN 

PROBABLE 

(Tm) 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

(Tp) 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

(Te) 

OBSERVACIONES 

15.1 
      Método para que la dirección revise el 

SGC para asegurar su eficacia 
día 1 1 2 1,17   

15.2.1 
         Convocatoria y confirmación de 

Reunión con Directivos 
día 1 1 2 1,17   

15.2.2          Reunión con Directivos día 0,3 0,5 1 0,55   

16 

   ARCHIVEROS, CARPETAS Y 

MATERIAL DE OFICINA PARA 

DOCUMENTACIÓN 

día 2 3 4 3,00   
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4.4.1.4 Ruta Crítica 

Ilustración 34 Cronograma del Proyecto en Microsoft Project con su Ruta Crítica 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.4.1.5 Línea base del cronograma (Microsoft Project 2013) 

 

Ilustración 35 Trazado de la Línea Base del Cronograma del Proyecto en MS 

Project 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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4.5 Gestión de Costos 

4.5.1.1 Plan de gestión de los costos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 
Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipo de Estimación 
(Especificar los tipos de estimación a usar 
en el proyecto, ejm. Orden de magnitud, 

estimado, definitivo) 

Método de Estimación 
(Especificar las herramientas y 

técnicas utilizadas para la estimación, 
ejm. Análoga, paramétrica, 

ascendente) 

Nivel de Exactitud 
(Especificar el nivel de exactitud 
del estimado, ejm. 15% +25%) 

Orden de magnitud Análoga -30% al +50% 

Presupuesto Estimado Análoga -15% al +30% 

Presupuesto Definitivo Paramétrica 

Análisis de Ofertas de 

Proveedores 

-5% al +15% 

Unidades de Medida 

Tipo de Recurso 
(Especificar los tipos de recursos usar en el proyecto, 

ejm. personal, material, costo fijo) 

Unidades de Medida 
(Especificar la medida para estimar el costo de cada tipo de 

recurso, ejm. hora, día, metros, pago único) 

Recurso Trabajo (Personal)  Dia Laborable 

Recurso Material (Equipo Oficina) Costo unitario 

Umbrales de Control 

Alcance       
Proyecto/Fase/Entregable 

(Especificar si el umbral de control aplica a 
todo el proyecto, una fase, un entregable) 

Variación Permitida 
(Variación permitida para el 

alcance especificado expresado 
en valores absolutos o relativos) 

Acción a tomar si variación 
excede lo permitido 

(Especificar las acciones que se 

tomarían si la variación excede el 
umbral especificado) 

Por Entregable +/- 5% costo planificado Investigar y analizar variación 

para tomar acción correctiva 

Métodos de Medición de Valor Ganado 

Alcance: 

Proyecto/Fase/Entregable 

(Especificar si el método de medición 
aplica a todo el proyecto, una fase, un 

entregable) 

Método de Medición 
(Especificar el método de 

medición que se usará para 
calcular el valor ganado de los 

entregables especificados) 

Modo de Medición 
(Especificar en detalle el método de 

medición) 
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Por Fase Valor acumulado – Curva 

S 

- Informes de Avances 

 

Fórmulas de Pronóstico del Valor Ganado 
(Especificar fórmulas de pronóstico que se utilizarán para el proyecto) 

Tipo de Pronóstico Fórmula Modo: quién, cómo, cuándo, dónde 

Variación del 

cronograma (SV) 
EV – PV 

 
 
 

 
El Director del Proyecto mensualmente 

elaborará el Informe de Desempeño 

del Proyecto basado en el porcentaje 

completado de los entregables. 

Índice de desempeño 
del cronograma (SPI) 

EV/PV 

Variación del costo 

(CV) 
EV – AC 

Índice de desempeño 
del costo (CPI) 

EV/AC 

Estimación a la 

conclusión (EAC) 
AC + (BAC-EV)/CPI 

Niveles de Estimación y de Control 

Tipo de Estimación 

de Costos 
(Especificar los tipos de 

estimación a usar en el 

proyecto, ejm. Orden de 

magnitud, estimado, definitivo) 

Nivel de Estimación de Costos 

(Especificar el nivel de detalle al cual se 

efectuarán los estimados de costos, ejm. 

actividad, entregable, fase) 

Nivel de Control de Costos 

(Especificar el nivel de detalle al cual se 

efectuará el control de los costos en el 

sistema EVM, ejm. actividad, entregable, 

fase) 

Orden de Magnitud Por fase N/A 

Presupuesto Estimado Por entregable N/A 

Presupuesto Definitivo Por actividad Por entregable 

Procesos de Gestión de Costos 
(Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de proyectos) 

Proceso de Gestión de 

Costos 

 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

 
 

 
Estimación de Costos 

 

(Ver Matriz de Estimación 

de Costos – versión 1.0) 

• Durante el análisis de factibilidad se utilizará la estimación 

análoga para estimar los costos del proyecto. 

• Durante la fase inicial del proyecto se utilizará la estimación 

análoga para estimar el costo de los entregables del 

proyecto. 

• Durante la fase de planificación se utilizará la estimación 

paramétrica y análoga para estimar el costo de las 

actividades del proyecto. Esta estimación es responsabilidad 

del Director del Proyecto y será aprobada por el Patrocinador. 

Se utilizará la Plantilla de Estimación de los Costos de las 

Actividades, ANEXO 16 
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Preparación del 

Presupuesto 

 

(Ver Matriz de Presupuesto 

del Proyecto – versión 1.0) 

Para la elaboración del presupuesto se sumarán los costos 

estimados de las fases del proyecto y se adicionarán las reservas 

de contingencias para cubrir aquellos riesgos identificados en el 

Plan de Gestión de Riesgos y la Reserva de Gestión para los 

riesgos desconocidos. Este documento es elaborado por el 

Director del Proyecto y será revisado y aprobado por el 

Patrocinador. Se utilizará la plantilla de Presupuesto del Proyecto 

por fase y Entregable, ANEXO 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de Costos 
 

(Ver Presupuesto en el 

tiempo - Curva S) 

• Toda variación dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal. 

• Toda variación mayor del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser analizada. 

Se presentará un informe de variación de costos al 

Patrocinador y se evaluará distintos escenarios posibles 

junto al Equipo de Proyecto. 

• El Director del Proyecto elaborará mensualmente un Informe 

de Desempeño del Proyecto utilizando el método del valor 

ganado ver ANEXO 2, en el cual constará el porcentaje de 

avance y los índices de control del costo, utilizará como 

apoyo la herramienta de Microsoft Project. 

• El Director del Proyecto es quien autoriza los pagos a los 

contratistas y Proveedores, una vez realizada la verificación 

del avance y de la calidad de los. 

• Cualquier cambio al alcance que afecte al presupuesto 

deberá seguir el proceso del Control Integrado de Cambios, 

de ser aprobado el cambio se deberá actualizar el 

presupuesto y se comunicará a los interesados según lo 

especificado en el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Formatos de Gestión de Costos 

Formato de Gestión de 

Costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo 

del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

gestión. 

Estimación de Costos (ver 
Anexo 16) 

Este informe detalla la estimación de los costos a nivel de las 

actividades de cada entregable, detallando el tipo recurso que 

participe, el tipo de estimación empleada, el nivel de exactitud y 

las bases de la estimación. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

(ver Anexo 17) 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los 

costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en 

entregables. 

Presupuesto en el 

Tiempo (Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 

gráfica del costo y del costo acumulado en un periodo de tiempo. 
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SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
(Descripción detallada del sistema de control de tiempos que se utilizará para suministrar datos al sistema de control de 
valor ganado) 

Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con qué 

La empresa consultora elaborará semanalmente un “Informe de Avance” donde se documentará 

el estado de avance de los entregables realizados. El Director del Proyecto se encargará de 

actualizar y ajustar el cronograma del Microsoft Project según el informe presentado por la 

empresa consultora. El Director del proyecto con esta información elaborará mensualmente el 

“Informe de Desempeño del Proyecto” 

La duración del proyecto puede tener una variación máxima de ±10% del total planificado, si al 

actualizar el cronograma se llegara a sobrepasar este límite, se deberá emitir una Solicitud de 

Cambio, la cual será revisada y aprobada por el Patrocinador y el Director del Proyecto. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTO 
(Descripción detallada del sistema de control de costos que se utilizará para suministrar datos al sistema de control de 
valor ganado) 

Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con qué 

La empresa consultora elaborará semanalmente un “Informe de Avance” donde se documentará 

el estado de avance de los entregables realizados. El Director del Proyecto solicitará a la 

Directora del Departamento Financiero el Informe Financiero y se encargará de realizar la 

comparación del presupuesto real con el planificado, luego procederá a actualizar el porcentaje 

completado en el Microsoft Project. 

La variación en los costos deberán tener un máximo de desviación de un ±5%, si al actualizar  el 

cronograma y la línea base se llegara a sobrepasar este límite, se deberá emitir una Solicitud 

de Cambio, la cual será revisada y aprobada por el Patrocinador y el Director del Proyecto. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 
(Descripción detallada del sistema de control de cambios de costos que se utilizará para mantener la integridad de la 
línea base, formalizar, evaluar y aprobar cambios) 

Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con qué 

En los casos en que sea necesario efectuar cambios relacionado a los limite de los costos 

aprobados inicialmente, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

1. Se presentará ante el Director de Proyecto las solicitudes de cambio para su evaluación, 

aprobación o rechazo. 

2. Si la solicitud de cambio sobre el costo del proyecto es superior al 5% del presupuesto, el 

Director de Proyecto deberá escalar ante el Sponsor para la aprobación del cambio. 

 
3. El solicitante del cambio deberá llenar una Solicitud de Cambios del Proyecto (ver Anexo 3), 

y presentarlo al Director del Proyecto. 

 

De aprobarse el cambio se procederá a actualizar todos los documentos de los procesos 

afectados con el cambio y se distribuirá a los involucrados siguiendo el proceso establecido en 

el Plan de Comunicaciones. 
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4.5.1.2 Línea base de costos 

4.5.1.2.1 Estimación de los costos 

    
TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

1.1.1 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.1.2 
PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.1.3 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
CAMBIOS 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.1.4 REGISTRO DE CAMBIOS 
Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.1.5 
INDICADORES DE GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.2.1 
PLAN DE GESTIÓN DEL 
ALCANCE 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.2.2 LÍNEA BASE DEL ALCANCE 
Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.3.2 LÍNEA BASE DEL TIEMPO 
Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.4.2 LÍNEA BASE DEL COSTO 
Director de 
Proyectos 

días 4 75,00 300,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.5.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.5.2 PLAN DE MEJORAS 
Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.5.3 MÉTRICAS DE LA CALIDAD 
Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

1.6.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
RRHH 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.6.2 MATRIZ RACI 
Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.7.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.7.2 
MATRIZ DE COMUNICACIONES 
DEL PROYECTO 

Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.8.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.8.2 REGISTRO DE RIESGOS 
Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.9.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.9.2 
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 
CONSULTOR EXTERNO Y 
COMPRAS 

Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

1.10.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

1.10.2 REGISTRO DE INTERESADOS 
Director de 
Proyectos 

días 2 75,00 150,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

2.1 
Convocatoria y confirmación de 
Reunión con Directivos 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

2.2 Reunión con Directivos 
Director de 
Proyectos 

días 0,5 75,00 37,50 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

2.3 Firma de Acta de Compromiso 
Director de 
Proyectos 

días 0,5 75,00 37,50 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

3.1.1 
Realizar Plan de Análisis de 
Brechas 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

3.2.1 
Redactar Cuestionario de 
Análisis Inicial 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

3.3.1 
Realizar puesto por puesto el 
cuestionario 

Consultor Externo días 7 76,25 533,75 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

3.3.2 Realizar el registro del análisis Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

3.4.1 
RESUMEN GRÁFICO DEL 
ANÁLISIS DE BRECHAS 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

3.4.2 
MATRIZ DE INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
DE BRECHAS 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

4.1.1 
Analizar el entorno de la 
empresa 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

4.2.1 
Definir a las “partes 
interesadas” de la organización. 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

4.2.2 

Identificar y analizar 
información sobre las 
necesidades y expectativas las 
partes interesadas. 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

4.3.1 
Establecer el alcance del 
sistema de la organización. 

Consultor Externo días 3 76,25 228,75 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.1.1 
Convocatoria y confirmación de 
Reunión con Directivos 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.1.2 
Sesión 01 para definir la Política 

de la Calidad 

Director de 
Proyectos 

días 1 1.095,00 1.095,00 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Adm. Financiera 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial GYE ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor/outdoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.1.3 
Sesión 02 para definir la Política 
de la Calidad 

Director de 
Proyectos 

días 1 1.095,00 1.095,00 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Adm. Financiera 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial GYE ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor/outdoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.1.4 
Sesión 03 para definir la Política 
de la Calidad 

Director de 
Proyectos 

días 1 1.095,00 1.095,00 Paramétrica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Adm. Financiera 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial GYE ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor/outdoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.1.5 
Sesión 04 para definir la Política 
de la Calidad 

Director de 
Proyectos 

días 0,5 273,75 547,50 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Adm. Financiera 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial GYE ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor/outdoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.1.6 
Redacción y envío del mensaje 
de la Política adoptada por la 
Organización 

Director de 
Proyectos 

días 0,5 18,75 37,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.2.1 
Establecer para el SGC la 
Política de la Calidad 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.3.1 

Nombrar a cada líder para 
definir los objetivos de acuerdo 
a los procesos estratégicos, de 
soporte y operativos de la 
empresa 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.3.2 
Redactar al menos 2 objetivos 
por cada proceso 

Director de 
Proyectos 

días 5 75,00 375,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.3.3 
Redactar las metas e 
indicadores de los objetivos 

Director de 
Proyectos 

días 3 75,00 225,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.3.4 
Redactar la matriz de Objetivos 
de la Calidad 0.0 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.3.5 
Redacción y envío del mensaje 
de los Objetivos de la Calidad 
propuestos 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.4.1 
Establecer para el SGC los 
objetivos de la calidad 

Consultor Externo días 3 76,25 228,75 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

5.5.1 
Identificar y especificar los 
procesos relacionados con los 
clientes 

Consultor Externo días 2 76,25 152,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.6 

Resumen de Normativa Legal y 
Reglamentaria que aplica a los 
Procesos, Productos y Servicios 
de la Organización 

Consultor Externo días 2 76,25 152,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.7 
Método para conocer las 
Necesidades de los Clientes 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.1.1 
Realizar Plan de Difusión de la 
Información Documentada 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.8.1.2 
Envío del Plan de Difusión al 
personal de la Organización 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.8.2.1 
Redacción y envío del mensaje 
de Intención de Implementar el 
SGC vía mail 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.8.2.2 
Reunión con el personal para 
dar a conocer la iniciativa 

Adm. Financiera 

días 1 1.126,25 1.126,25 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.3.1 
Redacción y envío del mensaje 
de análisis de brechas vía mail 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.8.3.2 
Reunión con el personal para 
dar a conocer el análisis de 
brechas 

Adm. Financiera 

días 0,5 916,26 458,13 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial 
GYE;Gerencia 
Técnica;Gerente 
General;Líder de 
Procesos;Oficina 
GYE[1 
unidad];RRHH 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.4.1 
NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS 
DE DIFUSIÓN POR PROCESOS 

Consultor Externo días 0,3 76,27 22,88 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.4.2 
DISEÑO DE CONTENIDOS DE 
DIFUSIÓN 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.4.3 CALENDARIO DE DIFUSIÓN Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.5.1 
Redacción y envío del mensaje 
de la Primera Auditoría Interna 

Director de 
Proyectos 

días 0,5 75,00 37,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.8.5.2 
Reunión con el personal para 
dar a conocer los Resultados de 
la Primera Auditoría Interna 

Adm. Financiera 

días 1 991,25 991,25 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial  ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.8.6.1 
Redacción y envío del mensaje 
de la Primera Revisión por la 
Dirección 

Director de 
Proyectos 

días 0,5 75,00 37,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.8.6.2 

Reunión con el personal para 
dar a conocer los Resultados de 
la Primera Revisión por la 
Dirección 

Adm. Financiera 

días 1 991,25 991,25 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial  ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.9.1 
Definir y crear los roles, 
responsabilidades y 
autoridades del personal. 

Director de 
Proyectos 

días 3 75,00 225,00 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

5.10.1 
MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL 
PROCESO 

Adm. Financiera 

días 10 851,25 8.512,50 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.10.3 PROCEDIMIENTOS 

Adm. Financiera 

días 3 641,25 1.923,75 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

5.10.6 ORGANIGRAMAS 

Adm. Financiera 

días 3 641,25 1.923,75 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

5.10.9 DIAGRAMAS DE PROCESOS 

Adm. Financiera 

días 15 641,25 9.618,75 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Consultor Externo 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

6.1.1 

Determinar los riesgos y 
oportunidades en el SGC para 
las actividades de la 
organización. 

Consultor Externo días 3 76,25 228,75 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

6.2 
Plan de Tratamiento para los 
riesgos y oportunidades por la 
actividad de la organización 

Consultor Externo días 2 76,25 152,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

6.3 
Planes de Mejora enfocado al 
logro de los Objetivos de la 
Calidad 

Consultor Externo días 5 76,25 381,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

6.4 
Plan de revisión de los 
Objetivos de la Calidad 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

6.5 
Método para hacer cambios o 
actualizar el SGC en función de 
las necesidades detectadas 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.1.2 

Determinar la cantidad 
suficiente y capaz de personas 
para realizar las actividades 
especificadas en los procesos. 

Consultor Externo días 2 76,25 152,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.2 
Inventario de la Infraestructura 
y Equipos por Proceso 

Consultor Externo días 3 76,25 228,75 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.5 
Plan de Mantenimiento para 
los Sistemas de Medición para 
el Control de los Procesos 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.6 
Plan para determinar los 
conocimientos necesarios del 
personal 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.7.2 
Realizar capacitaciones al 
personal de la norma ISO 
9001:2015 

Consultor Externo 

días 15 1.201,25 18.018,75 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Adm. Financiera 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

7.7.3 
Realizar evaluaciones para 
calificación al personal de la 
norma ISO 9001:2015 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.7.4 
Entregar Certificados al 
personal de la capacitación de 
la norma ISO 9001:2015 

Director de 
Proyectos 

días 0,5 75,00 37,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.8 
Método de Evaluación y 
Seguimiento del Desempeño de 
las Personas 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.9.1 

Realizar cotizaciones de 
carteleras para publicación de 
material promocional del 
proyecto 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.9.2 Instalar las carteleras 
Control de 
Bodega 

días 0,5 25,00 12,50 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

7.9.3 
Publicar la Política de la Calidad 
0.0 en las carteleras 

Director de 
Proyectos 

días 0,3 75,00 22,50 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

7.9.4 
Publicar los Objetivos de la 
Calidad 0.0. en las carteleras 

Director de 
Proyectos 

días 0,3 75,00 22,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

7.9.5 
Publicar el Plan del Proyecto de 
SGC 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

8.1 

Proceso para la Comunicación 
con el Cliente para definir los 
Requerimientos de los 
Productos y Servicios 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

8.5 
Proceso definido de Diseño y 
Desarrollo 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

8.8 

Listado de Controles para que 
los Proveedores cumplan con 
los Requisitos Legales 
Aplicables 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

9.2 
Definición del grado de 
satisfacción de los clientes 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

9.3 
Método para analizar y evaluar 
la información clave sobre el 
desempeño del SGC. 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

9.4.1 
Determinar un proceso de 
auditorías internas 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

9.5.1 
Planificar y establecer un 
programa de auditorías. 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

10.1 
Método para mejorar el 
cumplimiento de los requisitos 
del cliente 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

11.1 Selección del Líder de Proyecto 

Gerencia Técnica 

días 0,3 350,00 105,00 Paramétrica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

11.2 
Selección del Equipo de Trabajo 
del Proyecto 

Gerencia Técnica 

días 0,3 350,00 105,00 Paramétrica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

11.3 
Realizar Organigrama del 
Equipo de Trabajo 

Director de 
Proyectos 

días 0,3 75,00 22,50 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

11.4 
Redacción y envío del mensaje 
del Equipo del Proyecto 
seleccionado 

Director de 
Proyectos 

días 0,3 75,00 22,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

13.1 
MAPA DE 35 PROCESOS DE 
OPERATIVOS 

Consultor Externo 

días 12 361,25 4.335,00 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor/outdoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor de 
Planta Externa y 
Obras Civiles ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor Obras 
Eléctricas ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor Tx/Mw 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

13.2 
MAPA DE 4 PROCESOS DE 
SOPORTE 

Adm. Financiera 

días 2 660,00 1.320,00 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Administración ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Asistente de 
Gerencia ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Líder de Procesos 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

RRHH 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

13.3 
MAPA DE 1 PROCESOS 
ESTRATÉGICOS 

Gerencia Técnica 

días 2 350,00 700,00 Paramétrica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

14.1 
Método de Auditorías Internas 
de la Calidad 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

14.2.1 
Realizar capacitaciones de los 
Auditores Internos de la 
Calidad 

Consultor Externo 

días 3 336,25 1.008,75 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Control de 
Bodega ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Coordinador de 
Seguridad 
Industrial GYE ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor 1 
Instalaciones 
Indoor/outdoor ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor de 
Planta Externa y 
Obras Civiles ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor de 
Planta Externa y 
Obras Civiles ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Supervisor Tx/Mw 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

14.2.2 
Realizar evaluaciones para 
calificación de Auditores 
internos de la Calidad 

Consultor Externo días 0,5 76,26 38,13 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

14.2.3 

Entregar Certificados y 
comunicar al personal los 
Auditores Internos de la 
Calidad seleccionados 

Director de 
Proyectos 

días 0,5 75,00 37,50 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

14.3.2 
Realizar la Primera Auditoría 
Interna 

Consultor Externo días 3 76,25 228,75 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

14.3.3 
Cerrar las no conformidades 
generadas del primer ciclo de 
Auditorías Internas de Calidad. 

Consultor Externo 

días 15 151,25 2.268,75 Paramétrica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 
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TIPO DE RECURSO: TRABAJO 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

GRADO O 
NIVEL DE 
EXACTITUD 

BASES DE LA 
ESTIMACIÓN 

15.1 
Método para que la dirección 
revise el SGC para asegurar su 
eficacia 

Consultor Externo días 1 76,25 76,25 

Paramétrica ± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

15.2.1 
Convocatoria y confirmación de 
Reunión con Directivos 

Director de 
Proyectos 

días 1 75,00 75,00 
Paramétrica ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

15.2.2 Reunión con Directivos 

Consultor Externo 

días 0,5 501,26 250,63 Paramétrica 

± 5% 
Día laborable de 8 
horas 

Director de 
Proyectos ± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerencia Técnica 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

Gerente General 
± 5% 

Día laborable de 8 
horas 

TOTAL RECURSO TRABAJO 66.577,97    



 

 

241  

    
TIPO DE RECURSO: EQUIPO Y MATERIAL 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 
RECURSO 

UNIDADES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

TIPO DE 
ESTIMACIÓN 

GRADO O NIVEL 
DE EXACTITUD 

BASES DE LA ESTIMACIÓN 

2.1 
Convocatoria y 
confirmación de Reunión 
con Directivos 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

2.2 Reunión con Directivos Laptop días 1 0,00 0,00 
Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

2.3 
Firma de Acta de 
Compromiso 

Laptop días 1 0,00 0,00 
Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.3.1 

Nombrar a cada líder 
para definir los objetivos 
de acuerdo a los 
procesos estratégicos, 
de soporte y operativos 
de la empresa 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.3.2 
Redactar al menos 2 
objetivos por cada 
proceso 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.3.3 
Redactar las metas e 
indicadores de los 
objetivos 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.3.4 
Redactar la matriz de 
Objetivos de la Calidad 
0.0 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.3.5 
Redacción y envío del 
mensaje de los Objetivos 
de la Calidad propuestos 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.8.3.1 
Redacción y envío del 
mensaje de análisis de 
brechas vía mail 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.8.4.1 
NOMBRAMIENTO DE 
EQUIPOS DE DIFUSIÓN 
POR PROCESOS 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 
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TIPO DE RECURSO: EQUIPO Y MATERIAL 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 
RECURSO 

UNIDADES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

TIPO DE 
ESTIMACIÓN 

GRADO O NIVEL 
DE EXACTITUD 

BASES DE LA ESTIMACIÓN 

5.8.4.2 
DISEÑO DE CONTENIDOS 
DE DIFUSIÓN 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.8.4.3 
CALENDARIO DE 
DIFUSIÓN 

Laptop días 1 0,00 0,00 
Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.8.5.1 
Redacción y envío del 
mensaje de la Primera 
Auditoría Interna 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.8.6.1 
Redacción y envío del 
mensaje de la Primera 
Revisión por la Dirección 

Laptop días 1 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.10.1 
MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL 
PROCESO 

Laptop días 2 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.10.3 PROCEDIMIENTOS Laptop días 2 0,00 0,00 Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.10.6 ORGANIGRAMAS Laptop días 2 0,00 0,00 Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

5.10.9 
DIAGRAMAS DE 
PROCESOS 

Laptop días 2 0,00 0,00 
Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

7.7.2 
Realizar capacitaciones 
al personal de la norma 
ISO 9001:2015 

Laptop días 2 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 

7.9.2 Instalar las carteleras Carteleras días 1 30,00 30,00 Análisis de oferta 
de proveedores ± 5% Cotización 

13.1 
MAPA DE 35 PROCESOS 
DE OPERATIVOS 

Laptop días 2 0,00 0,00 

Paramétrica ± 5% Costo unitario de equipo 
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TIPO DE RECURSO: EQUIPO Y MATERIAL 

    

COD ACTIVIDAD 
NOMBRE DE 
RECURSO 

UNIDADES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

TIPO DE 
ESTIMACIÓN 

GRADO O NIVEL 
DE EXACTITUD 

BASES DE LA ESTIMACIÓN 

16 
ARCHIVEROS, CARPETAS 
Y MATERIAL DE OFICINA 
PARA DOCUMENTACIÓN 

Material de 
Oficina 

días 1 50,00 50,00 

Análisis de oferta 
de proveedores ± 5% Cotización 

16 
ARCHIVEROS, CARPETAS 
Y MATERIAL DE OFICINA 
PARA DOCUMENTACIÓN 

Mobiliario días 1 160,00 160,00 

Análisis de oferta 
de proveedores ± 5% Cotización 

TOTAL RECURSO MATERIAL 240,00    
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4.5.1.2.2 Presupuesto del Proyecto 

 

FASE ENTREGABLE MONTO 

1.1 
      GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN 

1.1.1 
         ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
$75,00 

 

1.1.2 
         PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
$75,00 

 

1.1.3          PLAN DE GESTIÓN DE LOS CAMBIOS $75,00  

1.1.4          REGISTRO DE CAMBIOS $150,00  

1.1.5 
         INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
$150,00 

 

TOTAL FASE $525,00 

1.2 
      GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

1.2.1          PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE $75,00  

1.2.2          LÍNEA BASE DEL ALCANCE $150,00  

TOTAL FASE $225,00 

1.3 
      GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

1.3.1          PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO $75,00  

1.3.2          LÍNEA BASE DEL TIEMPO $150,00  

TOTAL FASE $225,00 

1.4 
      GESTIÓN DEL 

COSTO 

1.4.1          PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO $75,00  

1.4.2          LÍNEA BASE DEL COSTO $300,00  

TOTAL FASE $375,00 

1.5 
      GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

1.5.1          PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $75,00  

1.5.2          PLAN DE MEJORAS $75,00  

1.5.3          MÉTRICAS DE LA CALIDAD $75,00  

TOTAL FASE $225,00 

1.6 
      GESTIÓN DE 

LOS RRHH 

1.6.1          PLAN DE GESTIÓN DE LOS RRHH $75,00  

1.6.2          MATRIZ RACI $75,00  

TOTAL FASE $150,00 

1.7 

      GESTIÓN DE 

LAS 

COMUNICACIONES 

1.7.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

$150,00 
 

1.7.2 
         MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO 
$150,00 

 

TOTAL FASE $300,00 

1.8 
      GESTIÓN DE 

RIESGOS 

1.8.1          PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS $75,00  

1.8.2          REGISTRO DE RIESGOS $150,00  

TOTAL FASE $225,00 

1.9 

      GESTIÓN DE 

LAS 

ADQUISICIONES 

1.9.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
$75,00 

 

1.9.2 
         ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO Y COMPRAS 
$150,00 

 

TOTAL FASE $225,00 

1.10 
      GESTIÓN DE 

LOS INTERESADOS 

1.10.1 
         PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
$75,00 

 

1.10.2          REGISTRO DE INTERESADOS $150,00  

TOTAL FASE $225,00 

2.1 

      Convocatoria y 

confirmación de 

Reunión con 

Directivos 

TOTAL FASE $75,00 

2.2 
      Reunión con 

Directivos 
TOTAL FASE $37,50 



 

 

245  

FASE ENTREGABLE MONTO 

2.3 
      Firma de Acta de 

Compromiso 
TOTAL FASE $37,50 

3.1 

      PLAN DE 

ANÁLISIS DE LAS 

BRECHAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

3.1.1          Realizar Plan de Análisis de Brechas $76,25  

TOTAL FASE $76,25 

3.2 

      CUESTIONARIO 

PARA ANÁLISIS 

INICIAL DE 

REQUISITOS DE LA 

NORMA 

3.2.1          Redactar Cuestionario de Análisis Inicial $38,13  

TOTAL FASE $38,13 

3.3 
      REGISTRO DE 

ANÁLISIS 

3.3.1          Realizar puesto por puesto el cuestionario $533,75  

3.3.2          Realizar el registro del análisis $76,25  

TOTAL FASE $610,00 

3.4 
      INFORME DE 

ANÁLISIS 

3.4.1 
         RESUMEN GRÁFICO DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS 
$38,13 

 

3.4.2 
         MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE BRECHAS 

$38,13 
 

TOTAL FASE $76,26 

4.1 

      Resumen del 

Entorno de la 

Organización 

4.1.1          Analizar el entorno de la empresa $76,25  

TOTAL FASE $76,25 

4.2 

      Listado de Partes 

Interesadas de la 

Organización 

4.2.1 
         Definir a las “partes interesadas” de la 

organización. 
$76,25 

 

4.2.2 
         Identificar y analizar información sobre las 

necesidades y expectativas las partes interesadas. 
$76,25 

 

TOTAL FASE $152,50 

4.3 
      Declaración del 

Alcance del SGC 

4.3.1 
         Establecer el alcance del sistema de la 
organización. 

$228,75 
 

TOTAL FASE $228,75 

5.1 
      POLITICA DE 

CALIDAD 0.0 

5.1.1 
         Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos 
$75,00 

 

5.1.2 
         Sesión 01 para definir la Política de la 

Calidad 
$1.095,00 

 

5.1.3 
         Sesión 02 para definir la Política de la 

Calidad 
$1.095,00 

 

5.1.4 
         Sesión 03 para definir la Política de la 
Calidad 

$1.095,00 
 

5.1.5 
         Sesión 04 para definir la Política de la 

Calidad 
$547,50 

 

5.1.6 
         Redacción y envío del mensaje de la Política 

adoptada por la Organización 
$37,50 

 

TOTAL FASE $3.945,00 

5.2 

      DECLARACIÓN 

DE LA POLÍTICA 

DE LA CALIDAD 

5.2.1 
         Establecer para el SGC la Política de la 

Calidad 
$76,25 

 

TOTAL FASE $76,25 

5.3 
      OBJETIVOS DE 

LA CALIDAD 0.0 

5.3.1 

         Nombrar a cada líder para definir los 

objetivos de acuerdo a los procesos estratégicos, de 
soporte y operativos de la empresa 

$75,00 

 

5.3.2 
         Redactar al menos 2 objetivos por cada 
proceso 

$375,00 
 

5.3.3 
         Redactar las metas e indicadores de los 

objetivos 
$225,00 

 

5.3.4 
         Redactar la matriz de Objetivos de la Calidad 

0.0 
$75,00 

 

5.3.5 
         Redacción y envío del mensaje de los 

Objetivos de la Calidad propuestos 
$75,00 
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TOTAL FASE $825,00 

5.4 

      DECLARACIÓN 

DE LOS 

OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

5.4.1 
         Establecer para el SGC los objetivos de la 

calidad 
$228,75 

 

TOTAL FASE $228,75 

5.5 

      Listado de 

Procesos 

Relacionados con el 

Cliente 

5.5.1 
         Identificar y especificar los procesos 

relacionados con los clientes 
$152,50 

 

5.6 
      Resumen de Normativa Legal y Reglamentaria 
que aplica a los Procesos, Productos y Servicios de 

la Organización 

$152,50 

 

5.7 
      Método para conocer las Necesidades de los 

Clientes 
$38,13 

 

TOTAL FASE $343,13 

5.8.1 
         PLAN DE 

DIFUSIÓN 

5.8.1.1 
            Realizar Plan de Difusión de la 

Información Documentada 
$38,13 

 

5.8.1.2 
            Envío del Plan de Difusión al personal de 
la Organización 

$38,13 
 

TOTAL FASE $76,26 

5.8.2 

         MENSAJE 

INICIAL DE 

INTENCIÓN DE 

IMPLEMENTAR EL 

SGC 

5.8.2.1 
            Redacción y envío del mensaje de 

Intención de Implementar el SGC vía mail 
$76,25 

 

5.8.2.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 

la iniciativa 
$1.126,25 

 

TOTAL FASE $1.202,50 

5.8.3 

         MENSAJES DE 

ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

5.8.3.1 
            Redacción y envío del mensaje de análisis 

de brechas vía mail 
$38,13 

 

5.8.3.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 

el análisis de brechas 
$458,13 

 

TOTAL FASE $496,26 

5.8.4 

         MENSAJES DE 

LA INFORMACION 

DOCUMENTADA 

FINALIZADA 

5.8.4.1 
            NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS DE 
DIFUSIÓN POR PROCESOS 

$22,88 
 

5.8.4.2 
            DISEÑO DE CONTENIDOS DE 

DIFUSIÓN 
$76,25 

 

5.8.4.3             CALENDARIO DE DIFUSIÓN $38,13  

TOTAL FASE $137,26 

5.8.5 

         MENSAJE DE 

LA PRIMERA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

5.8.5.1 
            Redacción y envío del mensaje de la 
Primera Auditoría Interna 

$37,50 
 

5.8.5.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 

los Resultados de la Primera Auditoría Interna 
$991,25 

 

TOTAL FASE $1.028,75 

5.8.6 

         MENSAJE DE 

LA PRIMERA 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

5.8.6.1 
            Redacción y envío del mensaje de la 

Primera Revisión por la Dirección 
$37,50 

 

5.8.6.2 
            Reunión con el personal para dar a conocer 
los Resultados de la Primera Revisión por la 

Dirección 

$991,25 

 

5.8.6.3             FIN DEL PROYECTO $0,00  

TOTAL FASE $1.028,75 

5.9 

      MATRIZ DE 

ROLES ENTRE 

FUNCIONES DEL 

SGC Y PUESTOS 

5.9.1 
         Definir y crear los roles, responsabilidades y 

autoridades del personal. 
$225,00 

 

TOTAL FASE $225,00 

5.10 

      DOCUMENTOS 

NECESARIOS POR 

PROCESOS 

5.10.1 
         MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 
$8.512,50 

 

5.10.2          PLANES DE LA CALIDAD $0,00  

5.10.3          PROCEDIMIENTOS $1.923,75  
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5.10.4          MÉTODOS $0,00  

5.10.5          ESPECIFICACIONES $0,00  

5.10.6          ORGANIGRAMAS $1.923,75  

5.10.7          PEFILES DE PUESTOS $0,00  

5.10.8          DESCRIPCIONES DE PUESTOS $0,00  

5.10.9          DIAGRAMAS DE PROCESOS $9.618,75  

TOTAL FASE $21.978,75 

6.1 

      Listado de Riesgos 

y Oportunidades del 

SGC 

6.1.1 
         Determinar los riesgos y oportunidades en el 

SGC para las actividades de la organización. 
$228,75 

 

TOTAL FASE $228,75 

6.2 

      Plan de 

Tratamiento para los 

riesgos y 

oportunidades por la 

actividad de la 

organización 

TOTAL FASE $152,50 

6.3 

      Planes de Mejora 

enfocado al logro de 

los Objetivos de la 

Calidad 

TOTAL FASE $381,25 

6.4 
      Plan de revisión 

de los Objetivos de la 

Calidad 

TOTAL FASE $76,25 

6.5 

      Método para 

hacer cambios o 

actualizar el SGC en 

función de las 

necesidades 

detectadas 

TOTAL FASE $38,13 

7.1 

      Listado de 

Recursos para cada 

Proceso 

7.1.1 
         Determinar los recursos para cada proceso 

para gestionar el SGC 
$0,00 

 

7.1.2 
         Determinar la cantidad suficiente y capaz de 
personas para realizar las actividades especificadas 

en los procesos. 

$152,50 

 

TOTAL FASE $152,50 

7.2 

      Inventario de la 

Infraestructura y 

Equipos por Proceso 

TOTAL FASE $228,75 

7.5 

 Método para analizar 

y mantener las 

características del 

entorno ambiental en 

cada proceso 

TOTAL FASE $76,25 
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7.6 

Plan de 

Mantenimiento para 

los Sistemas de 

Medición para el 

Control de los 

Procesos 

TOTAL FASE $76,25 

7.7 

     Plan para 

determinar los 

conocimientos 

necesarios del 

personal 

TOTAL FASE $0,00 

7.8 
    Plan de Formación 

para el Personal 

7.8.2 
         Realizar capacitaciones al personal de la 
norma ISO 9001:2015 

$18.018,75   

7.8.3 
         Realizar evaluaciones para calificación al 

personal de la norma ISO 9001:2015 
$38,13   

7.8.4 
         Entregar Certificados al personal de la 

capacitación de la norma ISO 9001:2015 
$37,50   

TOTAL FASE $18.094,38 

7.9 

  Método de 

Evaluación y 

Seguimiento del 

Desempeño de las 

Personas 

TOTAL FASE $38,13 

7.10 

      MATERIAL 

PROMOCIONAL 

DEL PROYECTO 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

7.10.1 
         Realizar cotizaciones de carteleras para 

publicación de material promocional del proyecto 
$75,00 

 

7.10.2          Instalar las carteleras $12,50  

7.10.3 
         Publicar la Política de la Calidad 0.0 en las 

carteleras 
$22,50 

 

7.10.4 
         Publicar los Objetivos de la Calidad 0.0. en 
las carteleras 

$22,50 
 

7.10.5          Publicar el Plan del Proyecto de SGC $75,00  

TOTAL FASE $207,50 

7.11 

      Plan para 

concientizar al 

personal de la política 

de calidad, los 

objetivos, la mejora y 

los beneficios del 

SGC. 

TOTAL FASE $0,00 

7.12 

      Método para 

actualizar y controlar 

de manera eficaz la 

información 

documentada del 

SGC 

TOTAL FASE $0,00 

7.13 

      Método para 

Controlar y 

Actualizar de manera 

eficaz la Información 

Externa al SGC 

TOTAL FASE $0,00 
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8.1 

      Proceso para la 

Comunicación con el 

Cliente para definir 

los Requerimientos de 

los Productos y 

Servicios 

TOTAL FASE $76,25 

8.2 

      Método de 

Revisión para 

Asegurar que la 

Organización puede 

adaptar los Productos 

y Servicios a las 

exigencias y Cambios 

de los Clientes y/o 

Partes Interesadas. 

TOTAL FASE $0,00 

8.3 

      Método de 

Verificación para 

Asegurar que los 

Productos y Servicios 

se adaptan a los 

Requisitos Legales y 

Reglamentarios. 

TOTAL FASE $0,00 

8.4 

      Plan de cambios 

que afectan a 

Productos y Servicios 

para realizarlos en la 

Información 

Documentada y 

comunicarlos al 

personal 

correspondiente. 

TOTAL FASE $0,00 

8.5 

      Proceso definido 

de Diseño y 

Desarrollo 

TOTAL FASE $76,25 

8.7 

      Método de 

Control para que el 

Proceso de Diseño y 

Desarrollo cumpla 

con lo planificado 

TOTAL FASE $0,00 

8.8 

      Método para 

realizar la 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Reevaluación de los 

Proveedores 

TOTAL FASE $0,00 
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8.9 

      Listado de 

Controles para que 

los Proveedores 

cumplan con los 

Requisitos Legales 

Aplicables 

TOTAL FASE $76,25 

8.10 

      Método para 

Comunicar a los 

Proveedores los 

Requisitos Aplicables 

TOTAL FASE $0,00 

8.11 

      Método para 

Cuidar y Proteger los 

Bienes de Clientes y 

Proveedores 

TOTAL FASE $0,00 

8.12 

      Método para 

Identificar y Cumplir 

con los Requisitos 

Posteriores a la 

Entrega de Productos 

y Prestación de los 

Servicios 

TOTAL FASE $0,00 

8.13 

      Método para 

Revisar y Controlar 

los Cambios NO 

Planificados 

TOTAL FASE $0,00 

8.14 

      Método para 

Identificar y 

Controlar los 

Procesos, Productos y 

Servicios no 

conformes 

TOTAL FASE $0,00 

9.1 

      Método para el 

seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 

del sistema de gestión. 

TOTAL FASE $0,00 

9.2 
      Definición del 
grado de satisfacción 

de los clientes 

TOTAL FASE $76,25 

9.3 

      Método para 
analizar y evaluar la 

información clave 

sobre el desempeño del 
SGC. 

TOTAL FASE $38,13 

9.4 9.4.1          Determinar un proceso de auditorías internas $38,13  
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      Proceso de 

auditorías internas 
TOTAL FASE $38,13 

9.5 
      Programa de 

auditorías 

9.5.1 
         Planificar y establecer un programa de 
auditorías. 

$76,25 
 

TOTAL FASE $76,25 

10.1 

      Método para 

mejorar el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

TOTAL FASE $38,13 

10.2 

      Método para 

controlar y corregir 

las NO 

CONFORMIDADES 

TOTAL FASE $0,00 

11.1 
      Selección del 

Líder de Proyecto 
TOTAL FASE $105,00 

11.2 

      Selección del 

Equipo de Trabajo 

del Proyecto 

TOTAL FASE $105,00 

11.3 

      Realizar 

Organigrama del 

Equipo de Trabajo 

TOTAL FASE $22,50 

11.4 

      Redacción y envío 

del mensaje del 

Equipo del Proyecto 

seleccionado 

TOTAL FASE $22,50 

12.1 
      Búsqueda de 

asesores externos 
TOTAL FASE $0,00 

12.2 

      Revisar la ISO 

10019 para la 

selección de 

consultores externos 

TOTAL FASE $0,00 

12.3 

      Realizar guía de 

preguntas para 

entrevisarse con 

Asesor Externo 

TOTAL FASE $0,00 

12.4 
      Selección del 

Consultor Externo 
TOTAL FASE $0,00 

13.1 

      MAPA DE 35 

PROCESOS DE 

OPERATIVOS 

TOTAL FASE $4.335,00 

13.2 

      MAPA DE 4 

PROCESOS DE 

SOPORTE 

TOTAL FASE $1.320,00 
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13.3 

      MAPA DE 1 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

TOTAL FASE $700,00 

13.4 

      MATRIZ DE 

INTERACCIONES 

DE PROCESOS 

TOTAL FASE $0,00 

13.5 

      FICHAS 

DESCRIPTIVAS DE 

PROCESOS 

TOTAL FASE $0,00 

14.1 

      Método de 

Auditorías Internas 

de la Calidad 

TOTAL FASE $38,13 

14.2 

      CERTIFICADOS 

DE CAPACITACION 

DE LOS 

AUDITORES 

INTERNOS DE LA 

CALIDAD 

14.2.1 
         Realizar capacitaciones de los Auditores 

Internos de la Calidad 
$1.008,75 

 

14.2.2 
         Realizar evaluaciones para calificación de 

Auditores internos de la Calidad 
$38,13 

 

14.2.3 

         Entregar Certificados y comunicar al 

personal los Auditores Internos de la Calidad 

seleccionados 

$37,50 

 

TOTAL FASE $1.084,38 

14.3 

      INFORME DE 

PRIMERA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

14.3.1 
         Programar primer ciclo de auditorías internas 
de la calidad. 

$0,00 
 

14.3.2          Realizar la Primera Auditoría Interna $228,75  

14.3.3 
         Cerrar las no conformidades generadas del 

primer ciclo de Auditorías Internas de Calidad. 
$2.268,75 

 

TOTAL FASE $ 2.497,50 

15.1 

      Método para que 

la dirección revise el 

SGC para asegurar su 

eficacia 

TOTAL FASE 

$ 76,25 

15.2 

      INFORME DE 

PRIMERA 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

15.2.1 
         Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos 
$75,00 

 

15.2.2          Reunión con Directivos $250,63  

TOTAL FASE $ 325,63 

16 

   ARCHIVEROS, 

CARPETAS Y 

MATERIAL DE 

OFICINA PARA 

DOCUMENTACIÓN 

TOTAL FASE 

$ 240,00 

   TOTAL FASES $ 66.817,97 

   RESERVA DE CONTINGENCIA 3% $ 2.004,54 

   LINEA BASE DE COSTOS $68.822,51  

   RESERVA DE GESTION 5% $ 3.341,13 

   PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $ 72.163,64 
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4.5.1.3 Requisitos de financiamiento del proyecto 

 

Ilustración 36 Curva S 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

El presupuesto brindado por el MS PROJECT es LA CONTRAPARTE (valores que 

no se van a desembolsar) que la Organización brindaría  por la ejecución del proyecto 

con los recursos propios de la empresa tales como sueldo del personal e infraestructura 

a utilizar, los valores del presupuesto son los indicados en el CASO DE NEGOCIO del 

presente. 
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4.6 Gestión de la Calidad 

4.6.1.1 Plan de gestión de la calidad 

Política de La Calidad 

El presente proyecto tiene como Política seguir las buenas prácticas del PMBOK así como 

los planes y métricas definidos en el presente plan así como en los planes subsidiarios del 

Plan del Proyecto. 

 

Línea Base de la calidad del proyecto 
(Especificar los factores de calidad relevantes para el producto del proyecto y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante definir los 

objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte) 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de la 

Calidad 
Métrica a utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y momento de 

reporte 

Actividades 

ejecutadas 

Cumplimiento de 

las actividades 

planificadas 

Número de actividades 

planificadas 

realizadas/Número de 

actividades planificadas 

totales 

Frecuencia: Semanal, 

lunes en la mañana. 

Frecuencia: Quincenal, al 

envío del informe de status, 

martes en la mañana. 

Eventos en la 

Constructora 

para 

Implementar el 

SGC 

Difundir los 

mensajes 

programados del 

SGC 

Número de eventos 

realizados para difundir el 

SGC 

Luego del primer 

evento con el personal, 

semanal 

Frecuencia: Quincenal, al 

envío del informe de status, 

martes en la mañana. 

Capacitación 
Capacitar al 

personal en SGC 

Total de capacitaciones 

realizadas/programadas 

Luego de la primera 

semana de 

capacitaciones 

realizada, semanal 

Frecuencia: Quincenal, al 

envío del informe de status, 

martes en la mañana. 
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Línea Base de la calidad del proyecto 
(Especificar los factores de calidad relevantes para el producto del proyecto y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante definir los 

objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte) 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de la 

Calidad 
Métrica a utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y momento de 

reporte 

Evaluaciones de 

las 

capacitaciones 

Capacitar al 

personal en SGC 

Total del personal con 

formación aprobatoria en 

ISO 9001:2015/Total del 

personal que recibió la 

capacitación 

Luego de la primera 

evaluación del personal 

realizada, semanal 

Frecuencia: Quincenal, al 

envío del informe de status, 

martes en la mañana. 

Reuniones de 

levantamiento 

de información 

Reuniones con 

Líderes de 

Procesos y 

levantamiento de 

información 

Número de reuniones con 

los líderes de procesos y 

consultor externo. 

Frecuencia: Semanal, 

lunes en la mañana. 

Frecuencia: Quincenal, al 

envío del informe de status, 

martes en la mañana. 

 

4.6.1.1.1 Matriz de Actividades de la Calidad 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

CODIGO 

DE LA 

EDT 

ENTREGABLE Estándar de Calidad Aplicable Actividades de Prevención Actividades de Control 

1.1.1 
      ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DEL PROYECTO 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.1.2 
      PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.1.3 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

CAMBIOS 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.1.4       REGISTRO DE CAMBIOS PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

CODIGO 

DE LA 

EDT 

ENTREGABLE Estándar de Calidad Aplicable Actividades de Prevención Actividades de Control 

1.1.5 
      INDICADORES DE GESTIÓN 

DEL PROYECTO 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.2.1 
      PLAN DE GESTIÓN DEL 

ALCANCE 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.2.2       LÍNEA BASE DEL ALCANCE PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.3.1 
      PLAN DE GESTIÓN DEL 

TIEMPO 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.3.2       LÍNEA BASE DEL TIEMPO PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.4.1 
      PLAN DE GESTIÓN DEL 

COSTO 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.4.2       LÍNEA BASE DEL COSTO PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.5.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.5.2       PLAN DE MEJORAS PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.5.3       MÉTRICAS DE LA CALIDAD PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.6.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

RRHH 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.6.2       MATRIZ RACI PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.7.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

CODIGO 

DE LA 

EDT 

ENTREGABLE Estándar de Calidad Aplicable Actividades de Prevención Actividades de Control 

1.7.2 

      MATRIZ DE 

COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO 

PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.8.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.8.2       REGISTRO DE RIESGOS PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.9.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.9.2 
      ENUNCIADO DEL TRABAJO 

DEL CONSULTOR EXTERNO 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.10.1 
      PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.10.2       REGISTRO DE INTERESADOS PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.11    MONITOREO Y CONTROL PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

1.12    INFORMES DE STATUS PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

2 
ACTA DE COMPROMISO DE LA 

ALTA DIRECCIÓN 
PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 

Aprobación por el Gerente 

Técnico 

3.1 

   PLAN DE ANÁLISIS DE LAS 

BRECHAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

ISO 10005 Sistemas de gestión de la Calidad -

Directrices para los planes de la calidad 
Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

4 
REQUISITOS DEL CONTEXTO 

DE LA ORGANIZACIÓN (CAP.4) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 4 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

CODIGO 

DE LA 

EDT 

ENTREGABLE Estándar de Calidad Aplicable Actividades de Prevención Actividades de Control 

5 
REQUISITOS DE LIDERAZGO 

(CAP. 5) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 5 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

6 
REQUISITOS DE 

PLANIFICACIÓN (CAP. 6) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 6 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

7 
REQUISITOS DE SOPORTE 

(CAP. 7) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 7 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

8 
REQUISITOS DE OPERACIÓN 

(CAP. 8) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 8 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

9 
REQUISITOS DE EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO (CAP. 9) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 9 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

10 
REQUISITOS DE MEJORA (CAP. 

10) 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 10 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

11 

NOMBRAMIENTO DE LÍDER DE 

PROYECTO Y EQUIPO DE 

TRABAJO 

PMBOK versión 5 Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

12 
CONTRATO CONSULTOR 

EXTERNO 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL 

DESARROLLO DEL ECUADOR 2015 / ISO 

10019 Gestión de la calidad -Directrices para la 

selección de consultores de sistemas de gestión 

de la calidad y la utilización de sus servicios 

Aprobación por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 

13    MAPA DE PROCESOS Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 7 Revisión del Consultor Externo 
Aprobación por el Director 

de Proyectos 

14 
PRIMERA AUDITORÍA 

INTERNA 

ISO 19011 Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión 
Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD 

CODIGO 

DE LA 

EDT 

ENTREGABLE Estándar de Calidad Aplicable Actividades de Prevención Actividades de Control 

14.2 

   CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION DE LOS 

AUDITORES INTERNOS DE LA 

CALIDAD 

ISO 10015 Gestión de la calidad - Directrices 

para la formación 
Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

14.3 
   INFORME DE PRIMERA 

AUDITORÍA INTERNA 

ISO 19011 Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión 
Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

15.2 
   INFORME DE PRIMERA 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Norma ISO 9001:2015 CAPITULO 9 Revisión del Consultor Externo 

Aprobación por el Director 

de Proyectos 

16 

ARCHIVEROS, CARPETAS Y 

MATERIAL DE OFICINA PARA 

DOCUMENTACIÓN 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL 

DESARROLLO DEL ECUADOR 2015 

Revisión por el Director de Proyectos 
Aprobación por el Gerente 

Técnico 
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4.6.1.1.2 Roles 

Rol No. 1: 

GERENTE 

TÉCNICO 

Objetivos del rol: 

Aprobar la Gestión de la Calidad del Proyecto 

Funciones del rol: 

Aprobación de los entregables del Proyecto. 

Niveles de autoridad : 

El más alto en el proyecto 

Reporta a: 

Gerente General, Junta Directiva 

Supervisa a: 

Director de Proyectos, Consultor Externo, Líderes de Procesos 

Requisitos de conocimientos: 

Ninguno 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Negociación 

Requisitos de experiencia: 

2 años de experiencia en su área de trabajo 

 

 

 

Rol No. 2: 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 

Gestionar la calidad en el proyecto 

Funciones del rol: 

Revisión, medición, aprobación según los estándares incluidos en este plan de los entregables. 

Niveles de autoridad : 

Cumplimiento de los entregables 

Reporta a: 

Gerente Técnico 

Supervisa a: 

Consultor Externo, Líderes de Procesos, Proveedores 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en dirección de proyectos 
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Rol No. 3: 

CONSULTOR 

EXTERNO 

Objetivos del rol: 

Guiar y Capacitar en la implementación del SGC 

Funciones del rol : 

Diseñar las capacitaciones y guiar en la construcción de mapas de procesos, métodos y demás 

actividades y entregables que se requieren para la implementación del SGC. 

Niveles de autoridad: 

Solicitar documentación pertinente a su tarea a los miembros del equipo. 

Reporta a: 

Director del Proyecto 

Supervisa a: 

N/A 

Requisitos de conocimientos: 

Normas ISO 9001:2015 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia en proyectos similares 

   

Rol No. 4: 

LÍDER DEL 

PROCESO 

Objetivos del rol: 

Determinar los procesos de su área de trabajo. 

Funciones del rol: 

Revisar junto con el Consultor Externo las actividades y procesos de área de trabajo. 

Niveles de autoridad : 

Ninguno 

Reporta a: 

Director de Proyecto 

Supervisa a: 

Ninguno 

Requisitos de conocimientos: 

Norma ISO 9001:2015 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

1 años de experiencia en su puesto de trabajo 
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4.6.1.1.3 Organización y documentos normativos de la Calidad 

 

 
 

Documentos Normativos para la Calidad 
(Especificar qué documentos normativos regirán los procesos y actividades de Gestión de la Calidad) 

 
Formatos 

Plan de Gestión de Calidad 
Plan de Mejoras de Procesos ANEXO 19 
Métricas de Calidad, ANEXO 20 
Lista de Verificación de la Calidad, ANEXO 21 
Informe de Estado del proyecto, ANEXO 2 
Solicitud de cambios, ANEXO 3 
Matriz de seguimiento de cambios, ANEXO 4 

 

Procesos de Gestión de la Calidad 

Enfoque de Aseguramiento de 

la Calidad 

Uso de herramientas y técnicas para le gestión de la Calidad del proyecto. 

Auditorías por parte del Director de Proyecto para verificar el cumplimiento de 

los tiempos y costo planificados del proyecto. 

Revisión de solicitudes de cambio por parte de los interesados. 

Enfoque de Control de la 

Calidad 

Comparar el desempeño con los planes. 

Solucionar problemas que se plantean. 

Mantener a todos informados. 

Revisión de la Lista de Verificación. 

Enfoque de Mejora de 

Procesos 

Al analizar que un proceso debe mejorarse se debe seguir el procedimiento: 

1.       Identificar el proceso o problema a mejorar 

2.       Identificar las causas que originan el problema 

3.       Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

4.       Aplicar las acciones correctivas 

5.       Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

6.       Registrar y comunicar las acciones correctivas 
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4.6.1.2 Plan de mejoras del proceso 

Plan de Mejora de Procesos 

(Especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarán la identificación de actividades que generan desperdicio o que 

no agregan valor) 

    

  Para seguir con las Mejoras de los Procedimientos en el Proyecto seguir lo siguiente: 

    

1 

Identificar y definir con toda la claridad las áreas de mejora con base en los objetivos 

establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

2 Definir los objetivos y resultados que se requieren, a partir del análisis realizado. 

3 Identificar las posibles causas que del problema con la técnica de Espina de Pescado. 

4 

Definir las acciones relevantes a realizar, siempre y cuando éstas sean ser realistas y 

concretas. 

5 

Estimar y programar los recursos necesarios ya sea materiales o humanos para la 

consecución de los objetivos y acciones a realizar. 

6 

Establecer un cronograma para el cumplimiento del Plan de Mejora, en un plazo máximo 

de 7 días. 

7 Asignar responsables del proceso de implementación y seguimiento del Plan de Mejora. 

8 Aplicar las acciones correctivas identificadas. 

9 Verificar luego del plazo máximo vigente si la acciones fueron efectivas 

10 De existir novedades luego de la verificación volver al punto 3 

11 Documentar el nuevo proceso/problema solucionado, de responsabilidad en el punto 7. 
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4.6.1.3 Métricas de la calidad 

 

 

Métrica de: Actividades ejecutadas 

Factor de Calidad Relevante 

(Especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica) 

Actividades ejecutadas 

Definición del Factor de Calidad 

(Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es 

relevante) 

Cumplimiento de las actividades planificadas 

Propósito de la Métrica 

(Especificar para qué se desarrolla la métrica) 

Es indispensable poder cumplir las actividades de acuerdo a lo planificado en el 

Cronograma del Proyecto. 

Definición Operacional 

(Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, dónde, 

cómo) 

El director de proyectos tomará estas medidas de acuerdo al Cronograma del 

Proyecto cada semana. 

Método de medición 

(Definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición) 

Se tomará de acuerdo a lo detallado en el Cronograma de Actividades del 

Proyecto el número de actividades a desarrollarse en la semana este se determinará 

luego de la medición tomada de las actividades realmente cumplidas en esa 

semana y se obtendrá el cociente. 

Resultado Deseado 

(Especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica) 

En base a un medición semanal se requiere una medida mayor a 0,9 

Responsable del factor de calidad 

(Definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 

necesarias) 

El Responsable es el Director del Proyecto. 
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Métrica de: 
Eventos en la Constructora para 

Implementar el SGC 

Factor de Calidad Relevante 

(Especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica) 

Eventos en la Constructora para Implementar el SGC 

Definición del Factor de Calidad 

(Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es 

relevante) 

Difundir los mensajes programados del SGC 

Propósito de la Métrica 

(Especificar para qué se desarrolla la métrica) 

Se necesita que a través de reuniones especiales poder brindar la información 

completa al personal acerca del estado del proyecto. 

Definición Operacional 

(Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, dónde, 

cómo) 

El Director del Proyecto deberá realizar la medición de acuerdo a las minutas de 

reunión y de acuerdo a la programación del Cronograma del Proyecto en las 

reuniones importantes al dar a conocer a todo el personal el estado del Proyecto, sea 

este la reunión de inicio del SGC, la reunión de la Primera Auditoría y la reunión 

final de la Revisión por la Dirección. 

Método de medición 

(Definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición) 

El Director de Proyecto tomará la medida de las actas de reunión 

realizadas. 

Resultado Deseado 

(Especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica) 

Se requiere al menos 3 eventos, de inicio, de revisión final por la Dirección y uno 

intermedio donde se haga la auditoria interna 

Responsable del factor de calidad 

(Definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 

necesarias) 

El director de Proyectos es el encargado de la métrica. 
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Métrica de: Capacitación 

Factor de Calidad Relevante 

(Especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica) 

Capacitación 

Definición del Factor de Calidad 

(Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es 

relevante) 

Capacitar al personal en SGC 

Propósito de la Métrica 

(Especificar para qué se desarrolla la métrica) 

Se requiere que se pueda cumplir según el Plan de Capacitaciones a realizar por el 

Consultor detallado en las actividades del Cronograma del Proyecto 

Definición Operacional 

(Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, dónde, 

cómo) 

El consultor externo quien será las veces de capacitador deberá determinar según su 

Plan de Capacitaciones el número total de las mismas en las fechas indicadas de 

acuerdo al Cronograma del Proyecto. 

Método de medición 

(Definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición) 

Se obtiene número total de capacitaciones de acuerdo al Plan de 

Capacitaciones y a su vez se toma de las minutas de reunión las capacitaciones 

realzadas hasta la presente fecha, se realiza el cociente y se obtiene el resultado. 

Resultado Deseado 

(Especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica) 

El valor del cociente debe ser 1 antes de que finalice el proyecto. 

Responsable del factor de calidad 

(Definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 

necesarias) 

El responsable directo de esa métrica es el Consultor Externo quien debe 

garantizar que el personal se encuentre capacitado. 
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Métrica de: 
Evaluaciones de las 

capacitaciones 

Factor de Calidad Relevante 

(Especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica) 

Evaluaciones de las capacitaciones 

Definición del Factor de Calidad 

(Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es 

relevante) 

Capacitar al personal en SGC 

Propósito de la Métrica 

(Especificar para qué se desarrolla la métrica) 

Que los integrantes de la organización tengan pleno conocimiento de la norma 

ISO 9001-2015 

Definición Operacional 

(Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, dónde, 

cómo) 

Luego de la Capacitación se usará el formato de Minuta de reuniones donde se 

obtendrá el valor de asistentes totales. 

Luego el evaluador quien es el consultor externo indicará el número de exámenes 

que aprobaron en el resumen ejecutivo. 

Obteniendo en cociente de estos valores del indicador. 

Método de medición 

(Definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición) 

Los datos obtenidos de las minutas de reunión de las capacitaciones y de los 

resultados de las evaluaciones realizadas por el capacitador se dividen para obtener 

un cociente cuyo resultado debe compararse con el determinado en este plan. 

Resultado Deseado 

(Especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica) 

Valores mayores del 0,80 se requieren. 

Responsable del factor de calidad 

(Definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 

necesarias) 

El responsable directo de esa métrica es el Consultor Externo quien debe 

garantizar que el personal se encuentre capacitado. 
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Métrica de: 
Reuniones de levantamiento de 

información 

Factor de Calidad Relevante 

(Especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica) 

Reuniones de levantamiento de información 

Definición del Factor de Calidad 

(Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es 

relevante) 

Reuniones con Líderes de Procesos y levantamiento de información 

Propósito de la Métrica 

(Especificar para qué se desarrolla la métrica) 

Levar a cabo el conteo de las reuniones que se necesitarán para poder recopilar 

información y documentar el SGC. 

Definición Operacional 

(Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, dónde, 

cómo) 

Se realizará luego de realizar las reuniones con cada líder, la persona encargada de 

la reunión deberá firmar la minuta de reunión con la cual se llevará este registro. 

Método de medición 

(Definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición) 

Se toman los datos de las minutas realizadas luego de las reuniones. 

Resultado Deseado 

(Especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica) 

Se espera al menos que se tengan 5 reuniones con los líderes de proceso, para el 

levantamiento de brechas, levantamiento de mapa de procesos, de 

retroalimentación y de cierre. 

Responsable del factor de calidad 

(Definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los 

resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 

necesarias) 

El Responsable es el Director del Proyecto. 
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4.6.1.4 Listas de verificación de la calidad 

LISTAS DE VERIFICACIÓN 

ID ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
E

 

OBSERVACIONES 

1.1 
      GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN 
Cumple los elementos de inicio de 

planificación del proyecto.       

1.1.1 
         ACTA DE 
CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Posee objetivos tipo SMART 

Está firmada por el/los Patrocinadores 

Declara expresamente la autoridad del 
Director del Proyecto       

1.1.2 

         PLAN DE GESTIÓN 

DE LA 

CONFIGURACIÓN 
Considere todos los aspectos necesarios 

para la gestión de cambios       

1.1.3 
         PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

Provee un proceso para iniciar y cerrar 

los cambios 

Provee un proceso para seguimiento de 
los cambios       

1.1.4 
         REGISTRO DE 

CAMBIOS 

Contiene un número de solicitud de 

cambio 

Diferencia entre cambios del cronograma 
y de costo 

Plantea seguimiento del cambio hasta su 

cierre.       

1.1.5 
         INDICADORES DE 
GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
Miden la efectividad de la gestión del 
proyecto       

1.2 
      GESTIÓN DEL 

ALCANCE Determine el alcance del proyecto       

1.2.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DEL ALCANCE Indica cómo elaborar la EDT       

1.2.2 
         LÍNEA BASE DEL 

ALCANCE 

Posee el Enunciado del Alcance 

Se posee EDT 

Diccionario de la EDT       

1.3 
      GESTIÓN DEL 

TIEMPO 
Determine el tiempo de dedicación al 
proyecto por actividad.       

1.3.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DEL TIEMPO 
Establezca las etapas del proyecto con el 

tiempo respectivo.       

1.3.2 
         LÍNEA BASE DEL 

TIEMPO 
Proporcione el cronograma establecido al 
inicio del proyecto.       

1.4 
      GESTIÓN DEL 

COSTO 
Determine el costo de cada uno de los 

rubros necesarios en el proyecto.       

1.4.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DEL COSTO 
Establece el detalle de cada costo del 
proyecto.       

1.4.2 
         LÍNEA BASE DEL 

COSTO 
Proporcione los costos establecidos al 

inicio del proyecto       

1.5 
      GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
Determine los requisitos de calidad por 
entregable en el proyecto.       

1.5.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
Establezca cada uno de los requisitos de 

calidad dentro del proyecto.       

1.5.2 
         PLAN DE 

MEJORAS 
Establezca el plan de mejoras a aplicarse 
por el proyecto iniciado.       
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1.5.3 
         MÉTRICAS DE LA 

CALIDAD 
Defina cada una de las métricas que en 

calidad se requieren.       

1.6 
      GESTIÓN DE LOS 

RRHH 

Determine cada una de las fases 

necesarias en la incorporación del 

recurso humano dentro del proyecto.       

1.6.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS RRHH Establezca cada uno de los requisitos del 

talento humano dentro del proyecto.       

1.6.2          MATRIZ RACI Determine cada uno de los roles del 

personal dentro del proyecto.       

1.7 
      GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Determine cada uno de los 
requerimientos y canales de 

comunicación dentro del proyecto       

1.7.1 
         PLAN DE GESTIÓN 
DE LAS 

COMUNICACIONES 
Establezca el detalle de los canales de 

comunicación relacionados al proyecto.       

1.7.2 

         MATRIZ DE 

COMUNICACIONES 

DEL PROYECTO 
Determine los niveles de comunicación 

con los involucrados.       

1.8 
      GESTIÓN DE 

RIESGOS 
Defina la administración de los riesgos 

dentro del proyecto.       

1.8.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DE RIESGOS 
Establezca el plan para la atención de 

cada uno de los riesgos del proyecto.       

1.8.2 
         REGISTRO DE 
RIESGOS 

Considere todos los riesgos dentro del 

proyecto.       

1.9 
      GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 
Defina cada una de las adquisiciones 

dentro del proyecto.       

1.9.1 

         PLAN DE GESTIÓN 

DE LAS 

ADQUISICIONES 
Establezca el plan para las adquisiciones 

a llevarse a cabo en el proyecto.       

1.9.2 

         ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO 
Y COMPRAS 

Determine cada uno de los entregable del 

proyecto a llevarse a cabo       

1.10 
      GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
Involucre a todos los interesados del 

proyecto de manera directa o indirecta.       

1.10.1 
         PLAN DE GESTIÓN 

DE LOS INTERESADOS Establezca cada una de las estrategias 

para gestiona a los interesados.       

1.10.2 
         REGISTRO DE 
INTERESADOS Incluya todos lo interesados del proyecto.       

2 

   ACTA DE 

COMPROMISO DE LA 

ALTA DIRECCIÓN 
Considere específicamente los 

compromisos de la alta dirección.       

2.1 
      Convocatoria y 
confirmación de Reunión 

con Directivos Se encuentre formalizada.       

2.2       Reunión con Directivos Coordine logística de reunión.       
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2.3 
      Firma de Acta de 

Compromiso 
Suscribe todas las firmas del personal 

involucrado.       

3.1 

      PLAN DE ANÁLISIS 

DE LAS BRECHAS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Contiene especificaciones a quién, 

cuándo y qué puntos se trataran para las 

brechas       

3.1.1 
         Realizar Plan de 

Análisis de Brechas 
Especifique detalladamente el análisis 

efectuado por brecha.       

3.2 

      CUESTIONARIO 

PARA ANÁLISIS 

INICIAL DE 

REQUISITOS DE LA 

NORMA 

Las preguntas están relacionadas a los 

requisitos de la norma ISO 900-2015 

Cada pregunta posee el campo Ejemplo 

de Evidencia. 

Posee 5 niveles de madurez 

Posee campo para anotar comentarios       

3.2.1 
         Redactar 
Cuestionario de Análisis 

Inicial 

Contiene preguntas inherentes al análisis 

a realizarse.       

3.3 
      REGISTRO DE 

ANÁLISIS 
Utiliza el formato establecido como 

Informe Ejecutivo       

3.3.1 
         Realizar puesto por 

puesto el cuestionario 
Cumple con la realización de 

cuestionario.       

3.3.2 
         Realizar el registro 
del análisis Cumple con el registro respectivo.       

3.4 
      INFORME DE 

ANÁLISIS 
Contenga un análisis especifico y 

completo de la organización.       

3.4.1 

         RESUMEN 

GRÁFICO DEL 
ANÁLISIS DE BRECHAS 

El resumen gráfico se presenta un tipo de 

gráfico Radar       

3.4.2 

         MATRIZ DE 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS DE BRECHAS 
Se presenta en base a cada uno de los 

requisitos y madurez calificados       

4 

   REQUISITOS DEL 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(CAP.4) 
Cumple con los elementos totales de la 

organización.       

4.1 
      Resumen del Entorno 

de la Organización Cumple con la norma        

4.1.1 
         Analizar el entorno 
de la empresa Identifique el entorno de la organización       

4.2 

      Listado de Partes 

Interesadas de la 

Organización 
Involucre a todos los interesados del 

proyecto de manera directa o indirecta.       

4.2.1 

         Definir a las “partes 

interesadas” de la 
organización. 

Evidencia cada una de las partes 

interesadas       

4.2.2 

         Identificar y analizar 

información sobre las 

necesidades y expectativas 

las partes interesadas. 
Analice las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas.       
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4.3 
      Declaración del 

Alcance del SGC 
Cuente con los parámetros necesarios 

para la obtención de la información.       

4.3.1 
         Establecer el alcance 
del sistema de la 

organización. 
Defina el alcance del sistema de la 

organización.       

5.1 
      POLITICA DE 

CALIDAD 0.0 
Cuente con una política de calidad 

específica y transparente.       

5.1.1 
         Convocatoria y 
confirmación de Reunión 

con Directivos 
Efectúe de manera oportuna la 

convocatoria.       

5.1.2 
         Sesión 01 para definir 

la Política de la Calidad Coordine logística de reunión.       

5.1.3 
         Sesión 02 para definir 
la Política de la Calidad Coordine logística de reunión.       

5.1.4 
         Sesión 03 para definir 

la Política de la Calidad Coordine logística de reunión.       

5.1.5 
         Sesión 04 para definir 
la Política de la Calidad Coordine logística de reunión.       

5.1.6 

         Redacción y envío 

del mensaje de la Política 

adoptada por la 
Organización 

Elabore el mensaje de la política de la 

empresa.       

5.2 

      DECLARACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE LA 

CALIDAD 
Detalle de manera específica los criterios 

de la política de calidad.       

5.2.1 

         Establecer para el 

SGC la Política de la 

Calidad Establezca la política de calidad       

5.3.1 

         Nombrar a cada líder 

para definir los objetivos 
de acuerdo a los procesos 

estratégicos, de soporte y 

operativos de la empresa 
Formalice los nombramientos de cada 

líder.       

5.3.2 
         Redactar al menos 2 

objetivos por cada proceso Sustente los objetivos por proceso       

5.3.3 

         Redactar las metas e 

indicadores de los 

objetivos Sustente las metas e indicadores       

5.3.4 
         Redactar la matriz de 

Objetivos de la Calidad 0.0 Sustente la matriz de objetivos       

5.3.5 

         Redacción y envío 

del mensaje de los 

Objetivos de la Calidad 

propuestos Elabore los objetivos de calidad       

5.4 

      DECLARACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE 

LA CALIDAD 
Detalle de manera específica los 

objetivos de la calidad.       

5.4.1 

         Establecer para el 

SGC los objetivos de la 
calidad Establezca los objetivos del SGC.       
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5.5 

      Listado de Procesos 

Relacionados con el 

Cliente 
Inclusión de los procesos relacionados al 

proyecto.       

5.5.1 

         Identificar y 

especificar los procesos 
relacionados con los 

clientes 
Plasme los procesos relacionados con los 

clientes       

5.6 

      Resumen de Normativa 

Legal y Reglamentaria que 

aplica a los Procesos, 

Productos y Servicios de la 
Organización 

Enuncie la normativa detallada 

relacionada a los procesos de la 

organización. 

      

5.7 
      Método para conocer 
las Necesidades de los 

Clientes 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

5.8.1 
         PLAN DE 

DIFUSIÓN 

Cuente con los formatos y 

requerimientos necesarios en el proyecto. 
      

5.8.1.1 
            Realizar Plan de 
Difusión de la Información 

Documentada Elabore el Plan de Difusión.       

5.8.1.2 

            Envío del Plan de 

Difusión al personal de la 

Organización 
Utilice los mecanismos de envío del plan 

de Difusión.       

5.8.2 

         MENSAJE 

INICIAL DE 

INTENCIÓN DE 

IMPLEMENTAR EL 

SGC 

Especifique el objetivo de la 

implementación. 

      

5.8.2.1 

            Redacción y envío 

del mensaje de Intención 
de Implementar el SGC vía 

mail 
Elabore y envíe mensaje de intención de 

implementar SGC       

5.8.2.2 

            Reunión con el 

personal para dar a conocer 

la iniciativa Coordine y efectúe reunión.       

5.8.3 

         MENSAJES DE 

ANÁLISIS DE 

BRECHAS 

Especifique el análisis de cada brecha. 

      

5.8.3.1 

            Redacción y envío 

del mensaje de análisis de 

brechas vía mail Elabore y envíe mensaje       

5.8.3.2 

            Reunión con el 

personal para dar a conocer 
el análisis de brechas Coordine y efectúe reunión.       
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5.8.4.1 

            

NOMBRAMIENTO DE 

EQUIPOS DE DIFUSIÓN 
POR PROCESOS 

Formalice los nombramientos de cada 

líder. 

      

5.8.4.2 
            DISEÑO DE 
CONTENIDOS DE 

DIFUSIÓN Elabore diseños de difusión.       

5.8.4.3 
            CALENDARIO 

DE DIFUSIÓN Elabore cronograma de difusión       

5.8.5.1 
            Redacción y envío 
del mensaje de la Primera 

Auditoría Interna Elabore y envíe mensaje       

5.8.5.2 

            Reunión con el 

personal para dar a conocer 

los Resultados de la 
Primera Auditoría Interna Coordine y efectúe reunión.       

5.8.6.1 
            Redacción y envío 
del mensaje de la Primera 

Revisión por la Dirección Elabore y envíe mensaje       

5.8.6.2 

            Reunión con el 

personal para dar a conocer 

los Resultados de la 

Primera Revisión por la 
Dirección 

Coordine y efectúe reunión.       

5.9 
      MATRIZ DE ROLES 

ENTRE FUNCIONES 

DEL SGC Y PUESTOS 

Contiene todos los roles y funciones del 
talento humano. 

      

5.9.1 

         Definir y crear los 

roles, responsabilidades y 

autoridades del personal. 

Defina los roles, responsabilidades de 

cada personal. 
      

5.10.1 

         MANUAL DE 

POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL 

PROCESO 

Especifique cada procedimiento 
necesario por proceso. 

      

5.10.2 
         PLANES DE LA 

CALIDAD 

Cuente con un plan acorde a objetivos de 

calidad.       

5.10.3          PROCEDIMIENTOS 
Considere formatos uniformes en las 

procedimientos.       

5.10.4          MÉTODOS 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

5.10.5 
         
ESPECIFICACIONES 

Cumple con la realidad de cada proceso. 
      

5.10.6          ORGANIGRAMAS 
Considere todos los niveles de la 

organización.       

5.10.7 
         PEFILES DE 
PUESTOS 

Establezca competencias y características 
necesarias por perfil.       
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5.10.8 
         DESCRIPCIONES 

DE PUESTOS 

Considere todos los puestos de la 

organización.       

5.10.9 
         DIAGRAMAS DE 
PROCESOS 

Cumple con un formato establecido. 
      

6.1 
      Listado de Riesgos y 

Oportunidades del SGC 

Detalle cada riesgo y oportunidad del 

SGC.       

6.1.1 

         Determinar los 

riesgos y oportunidades en 
el SGC para las actividades 

de la organización.         

6.2 

      Plan de Tratamiento 
para los riesgos y 

oportunidades por la 

actividad de la 

organización 

Considere el tratamiento para cada riesgo 

y oportunidad. 

      

6.3 

      Planes de Mejora 

enfocado al logro de los 

Objetivos de la Calidad 

Establezca un plan de mejora dentro de la 

organización. 
      

6.4 
      Plan de revisión de los 
Objetivos de la Calidad 

Permite la revisión de los objetivos de la 
calidad.       

6.5 

      Método para hacer 

cambios o actualizar el 

SGC en función de las 

necesidades detectadas 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

7.1 
      Listado de Recursos 

para cada Proceso 

Detalle de los recursos necesarios por 
proceso.       

7.1.1 

         Determinar los 

recursos para cada proceso 

para gestionar el SGC 
Detalle los recursos por proceso en el 

SGC.       

7.1.2 

         Determinar la 

cantidad suficiente y capaz 

de personas para realizar 
las actividades 

especificadas en los 

procesos. 
Cuantifique el personal necesario en los 

procesos.       

7.2 

      Inventario de la 

Infraestructura y Equipos 

por Proceso 

Detalle de manera específica cada 

infraestructura y equipo por proceso. 
      

7.3 

      Método para la 

Conservación y Mejora de 
la Infraestructura 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

7.4 

      Método para analizar y 

mantener las características 

del entorno ambiental en 

cada proceso 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       
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7.5 

      Plan de Mantenimiento 

para los Sistemas de 

Medición para el Control 
de los Procesos 

Establezca técnicas para el 

mantenimiento de los sistemas de 

medición para el control de los procesos. 
      

7.6 

      Plan para determinar 
los conocimientos 

necesarios del personal 

Establezca técnicas para determinar los 
conocimientos del personal. 

      

7.7.1 
         Redacción del Plan 

de Formación del Personal 

Establezca listado de capacitaciones 

acorde a necesidades de personal.       

7.7.2 

         Realizar 

capacitaciones al personal 

de la norma ISO 
9001:2015 Se efectúen las capacitaciones.       

7.7.3 

         Realizar evaluaciones 
para calificación al 

personal de la norma ISO 

9001:2015 Se efectúen las calificaciones.       

7.7.4 

         Entregar Certificados 
al personal de la 

capacitación de la norma 

ISO 9001:2015 Se entreguen los certificados.       

7.8 

      Método de Evaluación 

y Seguimiento del 

Desempeño de las 
Personas 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 
Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

7.9.1 

         Realizar cotizaciones 
de carteleras para 

publicación de material 

promocional del proyecto 

Proporcione dentro del plazo material 

promocional. 

      

7.9.2          Instalar las carteleras Instale las carteleras adecuadamente.       

7.9.3 
         Publicar la Política de 
la Calidad 0.0 en las 

carteleras Publique las políticas de calidad.       

7.9.4 

         Publicar los 

Objetivos de la Calidad 

0.0. en las carteleras Publique los objetivos.       

7.9.5 
         Publicar el Plan del 

Proyecto de SGC Publique plan.       

7.10 

      Plan para concientizar 

al personal de la política de 

calidad, los objetivos, la 

mejora y los beneficios del 
SGC. 

Establezca estrategias para la 

concientización del personal sobre los 

beneficios del SGC. 

      

7.11 

      Método para actualizar 
y controlar de manera 

eficaz la información 

documentada del SGC 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 
propósito del método       
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7.12 

      Método para Controlar 

y Actualizar de manera 

eficaz la Información 
Externa al SGC 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.1 

      Proceso para la 

Comunicación con el 
Cliente para definir los 

Requerimientos de los 

Productos y Servicios 

Identifique canales y requerimientos de 
los clientes. 

      

8.2 

      Método de Revisión 
para Asegurar que la 

Organización puede 

adaptar los Productos y 

Servicios a las exigencias y 
Cambios de los Clientes 

y/o Partes Interesadas. 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.3 

      Método de Verificación 

para Asegurar que los 
Productos y Servicios se 

adaptan a los Requisitos 

Legales y Reglamentarios. 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.4 

      Plan de cambios que 
afectan a Productos y 

Servicios para realizarlos 

en la Información 

Documentada y 
comunicarlos al personal 

correspondiente. 

Incluya mecanismos de solución para 

atención de problemas. 

      

8.5 
      Proceso definido de 
Diseño y Desarrollo 

Incluya procesos definitivos. 
      

8.6 

      Método de Control 

para que el Proceso de 

Diseño y Desarrollo 
cumpla con lo planificado 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.7 

      Método para realizar la 

Evaluación, Seguimiento y 
Reevaluación de los 

Proveedores 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.8 

      Listado de Controles 

para que los Proveedores 

cumplan con los Requisitos 
Legales Aplicables 

Detalle y describa los controles a 

efectuarse a proveedores. 

      

8.9 

      Método para 

Comunicar a los 
Proveedores los Requisitos 

Aplicables 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       
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OBSERVACIONES 

8.10 

      Método para Cuidar y 

Proteger los Bienes de 

Clientes y Proveedores 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.11 

      Método para Identificar 

y Cumplir con los 
Requisitos Posteriores a la 

Entrega de Productos y 

Prestación de los Servicios 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.12 

      Método para Revisar y 

Controlar los Cambios NO 

Planificados 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

8.13 

      Método para Identificar 

y Controlar los Procesos, 
Productos y Servicios no 

conformes 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

9.1 

      Método para el 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 
sistema de gestión. 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

9.2 
      Definición del grado de 
satisfacción de los clientes 

Mida de manera objetiva la satisfacción 
del cliente.       

9.3 

      Método para analizar y 

evaluar la información 

clave sobre el desempeño 
del SGC. 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

9.4 
      Proceso de auditorías 

internas 

Describa cada uno de los pasos a llevarse 
a cabo dentro de la auditoría.       

9.4.1 

         Determinar un 

proceso de auditorías 

internas 
Establezca el proceso para efectuar las 

auditorías internas       

9.5 
      Programa de 

auditorías 

Considere las guías necesarias de las 
auditorías internas       

9.5.1 

         Planificar y 
establecer un programa de 

auditorías. 

Efectúe las planificaciones del programa 

auditorías.       

10 
   REQUISITOS DE 

MEJORA (CAP. 10) 

Detalle los requisitos necesarios para 
mejora.       

10.1 

      Método para mejorar el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       



 

 

279  

LISTAS DE VERIFICACIÓN 

ID ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
E

 

OBSERVACIONES 

10.2 

      Método para controlar 

y corregir las NO 

CONFORMIDADES 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

11.1 
      Selección del Líder de 
Proyecto 

Seleccione en base a los requerimientos 

al Líder de Proyecto.       

11.2 
      Selección del Equipo 

de Trabajo del Proyecto 
Seleccione al equipo de trabajo del 

proyecto.       

11.3 
      Realizar Organigrama 
del Equipo de Trabajo 

Entregue organigrama del equipo de 

trabajo.       

11.4 

      Redacción y envío del 

mensaje del Equipo del 

Proyecto seleccionado 

Redacte y envíe mensaje del equipo de 

proyecto. 
      

12 
   CONTRATO 

CONSULTOR 

EXTERNO 

Se elabore contrato considerando dentro 
de las clausulas todo lo especificado 

dentro de los términos de referencias. 
      

12.1 
      Búsqueda de asesores 

externos 
Se efectúe la búsqueda de asesores 

externos.       

12.2 
      Revisar la ISO 10019 
para la selección de 

consultores externos Revise la norma previamente.       

12.3 

      Realizar guía de 
preguntas para 

entrevistarse con Asesor 

Externo Elabore guía de preguntas       

12.4 
      Selección del Consultor 

Externo 

Seleccione consultor externo en base a 

términos de referencia.       

13.1 

      MAPA DE 35 

PROCESOS DE 

OPERATIVOS 

Considere cada proceso desde su inicio 

hasta el final. 
      

13.2 
      MAPA DE 4 
PROCESOS DE 

SOPORTE 

Considere cada proceso desde su inicio 

hasta el final. 
      

13.3 

      MAPA DE 1 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Considere cada proceso desde su inicio 

hasta el final. 
      

13.4 
      MATRIZ DE 
INTERACCIONES DE 

PROCESOS 

Grafique todas las relaciones entre 

procesos. 
      

13.5 

      FICHAS 

DESCRIPTIVAS DE 

PROCESOS 

Cumpla con el formato establecido. 

      

14.1 
      Método de Auditorías 

Internas de la Calidad 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 
propósito del método       
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LISTAS DE VERIFICACIÓN 

ID ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
E

 

OBSERVACIONES 

14.2 

      CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION DE 

LOS AUDITORES 

INTERNOS DE LA 

CALIDAD 

Certificados describen el nombre del 

participante, fecha de vigencia, son de 
tamaño 30cm x 20cm, tipo cartón y a 

color       

14.2.1 

         Realizar 

capacitaciones de los 
Auditores Internos de la 

Calidad Realice las capacitaciones.       

14.2.2 

         Realizar evaluaciones 

para calificación de 

Auditores internos de la 
Calidad 

Realice las evaluaciones. 

      

14.2.3 

         Entregar Certificados 

y comunicar al personal los 
Auditores Internos de la 

Calidad seleccionados Entregue los certificados al personal.       

14.3.1 

         Programar primer 

ciclo de auditorías internas 

de la calidad. 

Cumpla con el formato establecido. 

      

14.3.2 
         Realizar la Primera 
Auditoría Interna Efectúe la primera auditoría interna.       

14.3.3 

         Cerrar las no 

conformidades generadas 

del primer ciclo de 

Auditorías Internas de 
Calidad. 

Lleve a cabo el cierre de las no 

conformidades.       

15.1 

      Método para que la 
dirección revise el SGC 

para asegurar su eficacia 

Provee instrucciones para el desarrollo 
del método 

Provee un Diagrama de Flujo 

Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

15.2.1 

         Convocatoria y 

confirmación de Reunión 

con Directivos 

Provee instrucciones para el desarrollo 

del método 

Provee un Diagrama de Flujo 
Se indica el alcance, responsable y 

propósito del método       

15.2.2 
         Reunión con 
Directivos Se lleve a cabo la reunión con Directivos.       

16 

   ARCHIVEROS, 

CARPETAS Y 

MATERIAL DE OFICINA 
PARA 

DOCUMENTACIÓN 

Archiveros de color de muebles de la 
oficina actual 

Las carpetas son de plástico y de colores 

diversos 

El papel blanco de tamaño A4 
Cartelera de tamaño 100cm x 80cm y se 

pueda colocar en la pared 

Cartelera de tipo corcho       
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4.7 Gestión de los Recursos Humanos 

4.7.1.1 Plan de gestión de los recursos humanos 

 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA 

NORMA ISO 9001:2015 

Organigrama del proyecto 
(Especificar el organigrama del proyecto) 

Ver Estructura Organizacional del Proyecto 

Roles y Responsabilidades 
(Especificar la matriz de asignación de responsabilidades - RAM) 

Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Plantilla de Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) – ANEXO 22 

Descripción de roles 
(Nombre del rol, objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quién reporta, a quién supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades y 

experiencia para desempeñar el rol) 

Ver Descripción de Roles 

Adquisición del personal del proyecto 
(Cómo, de dónde, cuándo, cuánto, etc.) 

Ver Cuadro de Adquisición del Personal 

Criterios de liberación del personal del proyecto 
(Cuánto, cómo, hacia dónde) 

Rol Criterio de liberación ¿Cómo? Destino de Asignación 

Gerente General 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Gerente Técnico 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Director Financiera 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Asistente de Gerencia 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Control de Bodega 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Director de RRHH 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Coordinador de Seguridad 

Industrial 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Líder de Procesos 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Supervisor Obras eléctricas 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Supervisor de planta externa y 

obras civiles 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Supervisor Tx/Mw 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Supervisores Instalaciones 

Indoor/outdoor 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Asistente Administrativa 
Al término de proyecto 

Comunicado del Director de 

Proyecto 

Actividades de la empresa 

Consultor Externo 
Al término de proyecto 

Acta de entrega de la 

implementación. 

Fin de relación contractual 

Director del Proyecto 
Al término de proyecto 

Aprobación del Patrocinador Actividades de la empresa 

Proveedor de suministros de 

oficina 
Al término del contrato 

 Acta de entrega recepción Fin de relación contractual 

Proveedor de Mobiliario 
Al término del contrato 

Acta de entrega recepción Fin de relación contractual 
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Capacitación, entrenamiento, mentoring requerido 
(Qué, porqué, cuándo, cómo, dónde, por quién, cuánto) 

Se realizarán reuniones de control semanal en la que participará el Director del Proyecto y  
Miembros del equipo del proyecto. 

Se debe capacitar a los responsables las distintas áreas sobre las actividades a realizarse en el levantamiento de 

procesos. 

El director del proyecto trabajará coordinadamente con el personal de la empresa consultora contratada 

Sistema de reconocimiento y recompensas 
(Qué, porqué, cuándo, cómo, dónde, por quién, cuánto) 

No aplica 

Cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas 
(Qué, porqué, cuándo, cómo, dónde, por quién, cuánto) 

La empresa consultora deberá regirse acorde a las políticas de la empresa y con la autorización del Director de 
proyecto. 
No intervendrá personal que no haya sido designado por parte del director de proyecto en las actividades de 
implementación del Sistema de gestión de calidad. 

Requerimientos de seguridad 
(Qué, porqué, cuándo, cómo, dónde, por quién, cuánto) 

La empresa consultora  deberá cumplir con las normas de seguridad industrial en los casos que amerite en 

comunicación con el coordinador de Seguridad Industrial de la empresa La constructora.  

 

 

 

4.7.1.2 Estructura organizacional del proyecto 

Ilustración 37 Estructura organizacional del proyecto 

 

PATROCINADOR               

Ing. José Lozada

DIRECTOR DEL PROYECTO                          

Ing. Jorge León

LIDER DE PROCESOS Ing. 

Giuliano Flores

GERENCIA TÉCNICA 

Ing. José David 

Lozada

DIRECTORA FINANCIERA   

Lcda. Fabiola Montero

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Ing. 

Santiago Nogales

RECURSOS HUMANOS 

Marjorie Arellano

Supervisor Obras 

eléctricas

Supervisor Planta 

Externa y Obras 

Civiles

EMPRESA 

CONSULTORA

Supervisor 

Instalaciones 

Indoor/Outdoor

PROVEEDOR 

SUMINISTROS DE 

OFICINA

Control de Bodega
PROVEEDOR 

MOBILIARIO

Asistente de 

Administración
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4.7.1.3 Asignaciones de personal al proyecto 

Nombre del Rol 
PATROCINADOR 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Persona que proporciona el financiamiento del proyecto 
- Participar de manera activa en la definición del alcance inicial. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Aprobar el Acta de Constitución 

- Aprobar el Plan del proyecto 

- Aprobar el cierre del proyecto 
- Revisar el Informe mensual de desempeño del proyecto 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Designar  de manera formal al Director del Proyecto 

- Autorizar el presupuesto para el proyecto. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

- Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

- Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
- Decide sobre planes y programas del proyecto. 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

N/A 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

Director del Proyecto 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, 
manejar o dominar. 

N/A 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Negociación 
- Solución de Conflictos 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

N/A 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

N/A 
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Nombre del Rol 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- La planificación, dirección y control de las operaciones relacionadas al proyecto, determinando 

con su equipo de trabajo, las acciones que deban tomarse en beneficio del proyecto.  
-  

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Elaborar el Acta de Constitución 

- Elaborar el Plan del proyecto 

- Elaborar los informes de desempeño del proyecto 

- Realizar la reunión de control semanal 

- Elaborar las contrataciones 

- Cerrar las contrataciones 

- Elaborar Acta de Cierre del Proyecto 
- Registrar las lecciones aprendidas 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Establecer conjuntamente con el patrocinador, los objetivos deseados y la factibilidad en base a las 
expectativas. 

- Participar en conjunto con el patrocinador en la firma de contratos para adquisiciones necesarias en el 
proyecto. 

- Garantizar el suministro oportuno de recursos dentro del proyecto. 
- Realizar el seguimiento oportuno en el proyecto. 
- Participar en el proceso de selección del personal del proyecto. 
- Levar a cabo periódicamente reuniones con las partes interesadas del proyecto. 
- Validar el cierre del proyecto. 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

- Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al 

proyecto. 

- Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

- Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

presupuestado. 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Patrocinador 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

- Empresa Consultora 
- Proveedores 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Administración y control de proyectos 

- Metodologia Project Management 

- Manejo del Microsot Project 

- Ingenieria Telecomunicaciones 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Negociación 

- Solución de Conflictos 
- Motivación 

Experiencia: - Experiencia en proyectos (5 
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Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

años) 

- Gestión de Proyectos según el PMBOK (2 años) 
- MS Project (2 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones 
físicas, etc. 

 

 

 

Nombre del Rol 
LIDER DE PROCESOS 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Llevar a cabo el control del levantamiento de cada uno de los procesos de la empresa en conjunto 

con la empresa consultora. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Controlar el levantamiento de los procesos de la empresa. 

- Validad los manuales, procedimientos relacionados a los procesos de la empresa. 
- Participar en las reuniones de control semanal. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Proveer asistencia a la empresa consultora. 

- Optimizar el levantamiento de los procesos de la empresa de manera estratégica. 

- Controlar los procesos de la empresa. 

- Garantizar el desarrollo del proyecto en base a objetivos de la empresa. 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

- Decide sobre la pertinencia de los procedimientos elaborados. 
 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Diseño y evaluacion de procesos 

- Conocimientos Básicos del MS Project 

- Conocimientos del MS Office 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Manejo del MS Project 
- Elaboracion de informes 
- Elaboracion de flujogramas 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia en gestión de procesos ( 3 anos) 

 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 
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Nombre del Rol 
EMPRESA CONSULTORA 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa La Constructora 

bajo la norma ISO 9001 2015 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Elaborar manuales y procedimientos de la empresa. 

- Capacitar al personal de la empresa en SGC. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Evaluar el sistema actual de la empresa. 
- Documentar procesos y procedimientos técnicos operativos. 

- Capacitar y sensibilizar al personal en temas clave que permitan mantener un nivel elevado de 
desempeño. 

- Desarrollar e implementar documentación(manuales, procedimientos y registros) en conformidad con 
requisitos del SGC ISO 9001 2015. 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Norma ISO 9001 2015 

- Direccion de Proyectos 

- Levantamiento de Procesos 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Liderazgo 

- Negociación 

- Solución de Conflictos 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

- Experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad 

(10 anos) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 
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Nombre del Rol 
GERENCIA TÉCNICA  

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar procesos y procedimientos de la empresa relacionados al área técnica. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

Supervisores de planta externa, Supervisores de instalaciones indoor/outdoor, supervisors de obras 
electricas. 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Ingeniería en telecomunicaciones 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 

 

 
 

 

 

  



 

 

288  

 
 

 

 

 

Nombre del Rol 
SUPERVISOR DE OBRAS 

ELÉCTRICAS  

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar procesos y procedimientos de la empresa relacionados al área técnica. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Gerencia Técnica  

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Ingeniería electríca  

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 
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Nombre del Rol 
SUPERVISOR DE PLANTA 

EXTERNA 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar procesos y procedimientos de la empresa relacionados al área técnica. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Gerencia Técnica  

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Ingeniería electríca o Telecomunicaciones 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 
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Nombre del Rol 
SUPERVISOR DE 
INSTALACIONES 

INDOOR/OUTDOOR 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar procesos y procedimientos de la empresa relacionados al área técnica. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Gerencia Técnica  

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Ingeniería electríca o Telecomunicaciones 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 
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Nombre del Rol 
CONTROL DE BODEGA 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar procesos y procedimientos de la empresa relacionados al área técnica. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Gerencia Técnica  

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Administración de bodegas e inventarios 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 
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Nombre del Rol 
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar que los procesos y procedimientos de la empresa contemplen el cumplimiento de normativa 
de seguridad industrial. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director de Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Ingeniería en Seguridad Industrial 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 
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Nombre del Rol 
DIRECTORA FINANCIERA 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- La Directora Financiera manejará los fondos financieros asignados al proyecto y reportará la 

ocurrencia de los costos y gastos del proyecto. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Manejar los fondos asignados al proyecto. 

- Elaborar presupuesto del Proyecto. 
- Participar en las reuniones de control semanal. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Realizar los pagos a proveedores y contratistas. 

- Llevar el control del flujo de caja del proyecto. 

- Reportar incidentes relacionados a la gestión del proyecto. 

- Solicitar al Director del Proyecto la autorización para realizar los pagos a proveedores y 

contratistas. 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

- Decide sobre los pagos que se realicen guiándose por el presupuesto y flujo de caja del 
proyecto, previa obtención de la orden de pago autorizada. 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Administración Financiera y Contable 

- Contabilidad de costos 
- Tributación 

- Conocimientos Básicos del MS Project 

- Conocimientos del MS Office 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Manejo de software contable de la empresa 

- Manejo de la gestión financiera y contable de la empresa. 
. 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia contable y financiera (5 años) 

 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 
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Nombre del Rol 
RECURSOS HUMANOS 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Participar en el levantamiento de procesos de la empresa relacionados al giro del negocio. 

- Participar en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Trabajar en coordinación con el Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a 
llevarse a cabo en la implementación del SGC. 

- Validar que los procesos y procedimientos de la empresa acorde a normativa laboral. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director de Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Ingeniería Comercial o Psicología industrial 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (5 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 

 

 

 

 
 

  



 

 

295  

 
 

 

 

 

Nombre del Rol 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- Colaborar en el levantamiento de procesos y elaboración de manuales y procedimientos 

relacionados con el giro de negocio de la empresa. 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Dar apoyo al equipo de proyecto en el levantamiento de procesos de la empresa. 

- Dar apoyo al equipo de proyecto en la elaboración de las manuales y procedimientos relacionados al 

área técnica. 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Asistir al Director de Proyecto y la empresa consultora en actividades a llevarse a cabo en la 
implementación del SGC. 

- Asistir en los procesos y procedimientos de la empresa. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director de Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

- Estudios superiores en Administración de empresas 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Trabajo bajo presión 
- Trabajo en equipo 

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

- Experiencia  (2 años) 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, 

etc. 
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Nombre del Rol 
PROVEEDOR DE 

MOBILIARIO 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- El proveedor de mobiliario dotará de archiveros y cartelera a la empresa 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Dotar del mobiliario requerido por la empresa. 
 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Entregar en las instalaciones de la empresa , en las fechas planificadas, los muebles. 
- Garantizar la funcionalidad y estética de los muebles. 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director de Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

Personal a su cargo 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo bajo presión 
-  

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

-  

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

- Garantía técnica de un ano mínimo. 

-  
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Nombre del Rol 
PROVEEDOR DE 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

- El proveedor de suministros de oficina dotará de carpetas, resmas, folders entre otros suministros 

de oficina a la empresa 

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

- Dotar del suministro de oficina requerido por la empresa. 
 

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

- Entregar en las instalaciones de la empresa  en las fechas planificadas, los suministros de oficina.. 
 

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

 

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

Director de Proyecto 

Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

Personal a su cargo 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, manejar o dominar. 

 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo bajo presión 
-  

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 
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4.7.1.4 Matriz de adquisición del personal 

 
 

 

ROL 

 

TIP

O 

DE 

ADQUISICION 

 

FUENTE 

DE 

ADQUISICION 

 

MODALIDAD 

DE     

ADQUISICION 

 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

 

FECHA DE INICIO 

DE         

RECLUTAMIENTO 

FECHA REQUERIDA 

DE 

DISPONIBILIDAD 

DE PERSONAL 

 

COSTO DE 

RECLUTA 

MIENTO 

APOYO 

DE 

AREA 

DE 

RRHH 

Patrocinador   Pre asignación La Constructora   La Constructora No Aplica 15/01/2018 No Aplica NO 

Director del Proyecto 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica 

 
15/01/2018 

No Aplica  

SI 

Lider de Proceso  
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica 
15/01/2018 

No Aplica  

SI 

Gerencia Técnica 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica 15/01/2018 No Aplica  

SI 

Supervisor obras 

eléctricas 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora 
No Aplica 15/01/2018 No Aplica 

 

SI 

Supervisor de planta 

externa 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica 

 

 

15/01/2018 

 

No Aplica 

 

SI 

Supervisor de 

instalaciones 

indoor/outdoor 

Pre asignación La Constructora 
Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica  

15/01/2018 
No Aplica  

SI 

Coordinador de Seguridad 

Industrial 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica  

15/01/2018 
No Aplica  

SI 

Directora Financiera 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica              

            15/01/2018 

No Aplica  

SI 

Recursos humanos  
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica              

            15/01/2018 

No Aplica  

SI 

Control de Bodega  
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica  

15/01/2018 

No Aplica  

SI 

Asistente Administrativo 
Pre asignación La Constructora 

Decisión del 

Patrocinador 

La Constructora No Aplica  

15/01/2018 

No Aplica  

SI 

Empresa Consultora  

Contratación 
Licitación 

Pública 

Contratación 

directa 

 

La Constructora 
 

15/01/2018 

 

06/03/2018 

 

No Aplica 

 

NO 
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ROL 

 

TIP

O 

DE 

ADQUISICION 

 

FUENTE 

DE 

ADQUISICION 

 

MODALIDAD 

DE     

ADQUISICION 

 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

 

FECHA DE INICIO 

DE         

RECLUTAMIENTO 

FECHA REQUERIDA 

DE 

DISPONIBILIDAD 

DE PERSONAL 

 

COSTO DE 

RECLUTA 

MIENTO 

APOYO 

DE 

AREA 

DE 

RRHH 

Proveedor de suministros 

de oficina  

 

Contratación 
Licitación 

Pública 

Contratación 

directa 

 

La Constructora 

 

 

12/03/2018 

 

 

09/04/2018 

 

 

No Aplica 

 

NO 

Proveedor de Mobiliario 
Contratación 

Licitación 

Pública 

Contratación 

directa 

La Constructora  

 

12/03/2018 

 

 

09/04/2018 

 

 

No Aplica 

 

NO 
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4.7.1.1 Responsability Assignment Matrix (RAM) 

 

EDT ACTIVIDADES 
ROLES 

PT DP LP GT DF RH CSI SPE SI SOE CB AA EC PM PSO 

1.1.2 
PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN   R                           

1.1.3 PLAN DE GESTIÓN DE LOS CAMBIOS   R                           

1.1.4 REGISTRO DE CAMBIOS   R                           

1.1.5 
INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO   R                           

1.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE   R                           

1.2.2 LÍNEA BASE DEL ALCANCE   R                           

1.3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO   R                           

1.3.2 LÍNEA BASE DEL TIEMPO   R                           

1.4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO   R                           

1.4.2 LÍNEA BASE DEL COSTO   R                           

1.5.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   R                           

1.5.2 PLAN DE MEJORAS   R                           

1.5.3 MÉTRICAS DE LA CALIDAD   R                           

1.6.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RRHH   R                           

1.6.2 MATRIZ RACI   R                           

1.7.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES   R                           

1.7.2 
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO   R                           

1.8.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS   R                           

1.8.2 REGISTRO DE RIESGOS   R                           

1.9.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES   R                           

1.9.2 
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL 

CONSULTOR EXTERNO Y COMPRAS   R                           

1.10.1 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS   R                           

1.10.2 REGISTRO DE INTERESADOS   R                           

2.1 
Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos   R                           

2.2 Reunión con Directivos A R                           

2.3 Firma de Acta de Compromiso   R                           

3.1.1 Realizar Plan de Análisis de Brechas   A V V V V V V V V V V R     

3.2.1 Redactar Cuestionario de Análisis Inicial   A V V V V V V V V V V R     

3.3.1 Realizar puesto por puesto el cuestionario   A V V V V V V V V V V R     

3.3.2 Realizar el registro del análisis   A V V V V V V V V V V R     

3.4.1 
RESUMEN GRÁFICO DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS   A V V V V V V V V V V R     

3.4.2 

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

BRECHAS   A V V V V V V V V V V R     

4.1.1 Analizar el entorno de la empresa   A                     R     

4.2.1 
Definir a las “partes interesadas” de la 

organización.   A P P P P P P P P P   R     

4.2.2 

Identificar y analizar información sobre las 

necesidades y expectativas las partes 

interesadas.   A                     R     

4.3.1 
Establecer el alcance del sistema de la 

organización.   A                     R     

5.1.1 
Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos   R                           
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EDT ACTIVIDADES 
ROLES 

PT DP LP GT DF RH CSI SPE SI SOE CB AA EC PM PSO 

5.1.2 Sesión 01 para definir la Política de la Calidad 
  R P P P P P P P P P P       

5.1.3 Sesión 02 para definir la Política de la Calidad 
  R P P P P P P P P P P       

5.1.4 Sesión 03 para definir la Política de la Calidad 
  R P P P P P P P P P P       

5.1.5 Sesión 04 para definir la Política de la Calidad 
  R P P P P P P P P P P       

5.1.6 
Redacción y envío del mensaje de la Política 

adoptada por la Organización   R P                         

5.2.1 Establecer para el SGC la Política de la Calidad 
    P P P P P P P P P P R     

5.3.1 

Nombrar a cada líder para definir los objetivos 

de acuerdo a los procesos estratégicos, de 

soporte y operativos de la empresa 
  R P P P P P P P P P P       

5.3.2 Redactar al menos 2 objetivos por cada proceso 
  R P P P P P P P P P P       

5.3.3 
Redactar las metas e indicadores de los 

objetivos   R P P P P P P P P P P       

5.3.4 
Redactar la matriz de Objetivos de la Calidad 

0.0   R P P P P P P P P P P       

5.3.5 
Redacción y envío del mensaje de los Objetivos 

de la Calidad propuestos   R P P P P P P P P P P       

5.4.1 
Establecer para el SGC los objetivos de la 

calidad     P P P P P P P P P P R     

5.5.1 
Identificar y especificar los procesos 

relacionados con los clientes     P P P P P P P P P P R     

5.6 

Resumen de Normativa Legal y Reglamentaria 

que aplica a los Procesos, Productos y Servicios 

de la Organización     P P P P P P P P P P R     

5.7 
Método para conocer las Necesidades de los 

Clientes     P P P P P P P P P P R     

5.8.1.1 
Realizar Plan de Difusión de la Información 

Documentada     P P P P P P P P P P R     

5.8.1.2 
Envío del Plan de Difusión al personal de la 

Organización     P P P P P P P P P P R     

5.8.2.1 
Redacción y envío del mensaje de Intención de 

Implementar el SGC vía mail     P P P P P P P P P P R     

5.8.2.2 
Reunión con el personal para dar a conocer la 

iniciativa   P P P P P P P P P P P R     

5.8.3.1 
Redacción y envío del mensaje de análisis de 

brechas vía mail   A P P P P P P P P P P R     

5.8.3.2 
Reunión con el personal para dar a conocer el 

análisis de brechas   P P P P P P P P P P P R     

5.8.4.1 
NOMBRAMIENTO DE EQUIPOS DE 

DIFUSIÓN POR PROCESOS   A P P P P P P P P P P R     

5.8.4.2 DISEÑO DE CONTENIDOS DE DIFUSIÓN   A P P P P P P P P P P R     

5.8.4.3 CALENDARIO DE DIFUSIÓN   A P P P P P P P P P P R     

5.8.5.1 
Redacción y envío del mensaje de la Primera 

Auditoría Interna   R P P P P P P P P P P       

5.8.5.2 
Reunión con el personal para dar a conocer los 

Resultados de la Primera Auditoría Interna 
  P P P P P P P P P P P R     

5.8.6.1 
Redacción y envío del mensaje de la Primera 

Revisión por la Dirección   A P P P P P P P P P P R     

5.8.6.2 

Reunión con el personal para dar a conocer los 

Resultados de la Primera Revisión por la 

Dirección   P P P P P P P P P P P R     

5.8.6.3 FIN DEL PROYECTO                               
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EDT ACTIVIDADES 
ROLES 

PT DP LP GT DF RH CSI SPE SI SOE CB AA EC PM PSO 

5.9.1 
Definir y crear los roles, responsabilidades y 

autoridades del personal.   R P P P P P P P P P P       

5.10.1 
MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO   P P P P P P P P P P P R     

5.10.2 PLANES DE LA CALIDAD   P P P P P P P P P P P R     

5.10.3 PROCEDIMIENTOS   P P P P P P P P P P P R     

5.10.4 MÉTODOS   P P P P P P P P P P P R     

5.10.5 ESPECIFICACIONES   P P P P P P P P P P P R     

5.10.6 ORGANIGRAMAS   P P P P P P P P P P P R     

5.10.7 PEFILES DE PUESTOS   P P P P P P P P P P P R     

5.10.8 DESCRIPCIONES DE PUESTOS   P P P P P P P P P P P R     

5.10.9 DIAGRAMAS DE PROCESOS   P P P P P P P P P P P R     

6.1.1 
Determinar los riesgos y oportunidades en el 

SGC para las actividades de la organización. 
  P P P P P P P P P P P R     

6.2 

Plan de Tratamiento para los riesgos y 

oportunidades por la actividad de la 

organización   P P P P P P P P P P P R     

6.3 
Planes de Mejora enfocado al logro de los 

Objetivos de la Calidad   P P P P P P P P P P P R     

6.4 Plan de revisión de los Objetivos de la Calidad 
  P P P P P P P P P P P R     

6.5 
Método para hacer cambios o actualizar el SGC 

en función de las necesidades detectadas 
  P P P P P P P P P P P R     

7.1.1 
Determinar los recursos para cada proceso para 

gestionar el SGC   P P P P P P P P P P P R     

7.1.2 

Determinar la cantidad suficiente y capaz de 

personas para realizar las actividades 

especificadas en los procesos.   P P P P P P P P P P P R     

7.2 
Inventario de la Infraestructura y Equipos por 

Proceso   P P P P P P P P P P P R     

7.3 
Método para la Conservación y Mejora de la 

Infraestructura   R P P P P P P P P P P       

7.4 

Método para analizar y mantener las 

características del entorno ambiental en cada 

proceso   R P P P P P P P P P P       

7.5 
Plan de Mantenimiento para los Sistemas de 

Medición para el Control de los Procesos   P P P P P P P P P P P R     

7.6 
Plan para determinar los conocimientos 

necesarios del personal   P P P P P P P P P P P R     

7.7.1 Redacción del Plan de Formación del Personal 
  R P P P P P P P P P P       

7.7.2 
Realizar capacitaciones al personal de la norma 

ISO 9001:2015   P P P P P P P P P P P R     

7.7.3 
Realizar evaluaciones para calificación al 

personal de la norma ISO 9001:2015   P P P P P P P P P P P R     

7.7.4 
Entregar Certificados al personal de la 

capacitación de la norma ISO 9001:2015   R P P P P P P P P P P P     

7.8 
Método de Evaluación y Seguimiento del 

Desempeño de las Personas   P P P P P P P P P P P R     

7.9.1 

Realizar cotizaciones de carteleras para 

publicación de material promocional del 

proyecto   R                           

7.9.2 Instalar las carteleras                     R   P     

7.9.3 
Publicar la Política de la Calidad 0.0 en las 

carteleras   R                           

7.9.4 
Publicar los Objetivos de la Calidad 0.0. en las 

carteleras   R                           

7.9.5 Publicar el Plan del Proyecto de SGC   R                           
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EDT ACTIVIDADES 
ROLES 

PT DP LP GT DF RH CSI SPE SI SOE CB AA EC PM PSO 

7.10 

Plan para concientizar al personal de la política 

de calidad, los objetivos, la mejora y los 

beneficios del SGC.   R P P P P P P P P P P P     

7.11 
Método para actualizar y controlar de manera 

eficaz la información documentada del SGC 
  R P P P P P P P P P P P     

7.12 
Método para Controlar y Actualizar de manera 

eficaz la Información Externa al SGC   R P P P P P P P P P P P     

8.1 

Proceso para la Comunicación con el Cliente 

para definir los Requerimientos de los 

Productos y Servicios   P P P P P P P P P P P R     

8.2 

Método de Revisión para Asegurar que la 

Organización puede adaptar los Productos y 

Servicios a las exigencias y Cambios de los 

Clientes y/o Partes Interesadas. 
  R                           

8.3 

Método de Verificación para Asegurar que los 

Productos y Servicios se adaptan a los 

Requisitos Legales y Reglamentarios.   R                           

8.4 

Plan de cambios que afectan a Productos y 

Servicios para realizarlos en la Información 

Documentada y comunicarlos al personal 

correspondiente.   R                           

8.5 Proceso definido de Diseño y Desarrollo   P P P P P P P P P P P R     

8.6 
Método de Control para que el Proceso de 

Diseño y Desarrollo cumpla con lo planificado 
  R P P P P P P P P P P       

8.7 

Método para realizar la Evaluación, 

Seguimiento y Reevaluación de los 

Proveedores   R P P P P P P P P P P       

8.8 
Listado de Controles para que los Proveedores 

cumplan con los Requisitos Legales Aplicables 
    P P P P P P P P P P       

8.9 
Método para Comunicar a los Proveedores los 

Requisitos Aplicables   R P P P P P P P P P P       

8.10 
Método para Cuidar y Proteger los Bienes de 

Clientes y Proveedores   R P P P P P P P P P P       

8.11 

Método para Identificar y Cumplir con los 

Requisitos Posteriores a la Entrega de 

Productos y Prestación de los Servicios   R P P P P P P P P P P       

8.12 
Método para Revisar y Controlar los Cambios 

NO Planificados   R P P P P P P P P P P       

8.13 
Método para Identificar y Controlar los 

Procesos, Productos y Servicios no conformes 
  R P P P P P P P P P P       

9.1 
Método para el seguimiento, medición, análisis 

y evaluación del sistema de gestión. 
  R P P P P P P P P P P       

9.2 
Definición del grado de satisfacción de los 

clientes     P P P P P P P P P   R     

9.3 
Método para analizar y evaluar la información 

clave sobre el desempeño del SGC. 
    P P P P P P P P P   R     

9.4.1 Determinar un proceso de auditorías internas 
    P P P P P P P P P   R     

9.5.1 
Planificar y establecer un programa de 

auditorías.     P P P P P P P P P   R     

10.1 
Método para mejorar el cumplimiento de los 

requisitos del cliente     P P P P P P P P P   R     

10.2 
Método para controlar y corregir las NO 

CONFORMIDADES   R                           

11.1 Selección del Líder de Proyecto A     R                       
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EDT ACTIVIDADES 
ROLES 

PT DP LP GT DF RH CSI SPE SI SOE CB AA EC PM PSO 

11.2 Selección del Equipo de Trabajo del Proyecto 
  A   R                       

11.3 Realizar Organigrama del Equipo de Trabajo   A                           

11.4 
Redacción y envío del mensaje del Equipo del 

Proyecto seleccionado   R                           

12.1 Búsqueda de asesores externos A R                           

12.2 
Revisar la ISO 10019 para la selección de 

consultores externos   R                           

12.3 
Realizar guía de preguntas para entrevisarse 

con Asesor Externo   R                           

12.4 Selección del Consultor Externo A R                           

13.1 MAPA DE 35 PROCESOS DE OPERATIVOS   R P P P P P P P P P P       

13.2 MAPA DE 4 PROCESOS DE SOPORTE   R P P P P P P P P P P       

13.3 MAPA DE 1 PROCESOS ESTRATÉGICOS   R P P P P P P P P P P       

13.4 
MATRIZ DE INTERACCIONES DE 

PROCESOS   R                           

13.5 FICHAS DESCRIPTIVAS DE PROCESOS   R                           

14.1 Método de Auditorías Internas de la Calidad 
                        R     

14.2.1 
Realizar capacitaciones de los Auditores 

Internos de la Calidad                         R     

14.2.2 
Realizar evaluaciones para calificación de 

Auditores internos de la Calidad     P P P P P P P P P P R     

14.2.3 

Entregar Certificados y comunicar al personal 

los Auditores Internos de la Calidad 

seleccionados   R P P P P P P P P P P       

14.3.1 
Programar primer ciclo de auditorías internas 

de la calidad.   A                     R     

14.3.2 Realizar la Primera Auditoría Interna   A                     R     

14.3.3 
Cerrar las no conformidades generadas del 

primer ciclo de Auditorías Internas de Calidad. 
  A                     R     

15.1 
Método para que la dirección revise el SGC 

para asegurar su eficacia     P P P P P P P P P P R     

15.2.1 
Convocatoria y confirmación de Reunión con 

Directivos   A                     R     

15.2.2 Reunión con Directivos P P   P                 R     

16 
ARCHIVEROS, CARPETAS Y MATERIAL 

DE OFICINA PARA DOCUMENTACIÓN   A                       R R 

 

 
 

Tabla 41 Leyendas y código de roles 

LEYENDA CÓDIGO DE ROLES 

R= Responsable PT= Patrocinador SPE= Supervisor de planta externa 

P= Participa/Ejecuta DP= Director del Proyecto  SI= Supervisor de Instalaciones Indoor/outdoor 

V= Revisa LP= Lider de Procesos CB= Control de Bodega 

A= Aprueba GT= Gerencia Técnica AA= Asistente Administrativo 

  CSI=Coordinador Seguridad Industrial PM= Proveedor de Mobiliario 

  EC= Empresa Consultora PSO= Proveedor de Suministro de Oficina 

  DF= Directora Finaciera  SOE= Supervisor de obras electricas 

  RH= Recursos Humanos   
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4.8 Gestión de las Comunicaciones 

4.8.1.1 Plan de gestión de las comunicaciones 

 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN 

EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA 

ISO 9001:2015 

Comunicaciones del Proyecto 
(Especificar la matriz de comunicaciones del proyecto) 

Ver Matriz de Comunicaciones del proyecto, ANEXO 24 

Procedimiento para tratar incidentes 
 

Proceso para tratar incidentes: 

1- Se comunica el incidente mediante cualquiera de las vías de comunicación que tiene la Organización, 

sea esta vía verbal o por la herramienta gratuita Trello que tiene vinculada una cuenta de correo 

electrónico. 

2- Este incidente es revisado de proceder según lo plasmado en el Plan del Proyecto dependiendo del 

tipo de incidente: 

a. Plan de Gestión de la configuración 

b. Plan del Alcance 

c. Plan del Cronograma 

d. Plan de la Calidad 

e. Plan de RRHH 

f. Plan del Costo 

g. Plan de Comunicaciones 

h. Plan de Riesgos 

i. Plan de Adquisiciones 

3- Luego de la revisión por el Director de Proyectos de ser necesario se realiza una Solicitud de Cambios 

y su proceso respectivo. 

4- Se realiza el registro del incidente en el formato correspondiente. 

5- Se determinan posibles soluciones por a las polémicas y un responsable para su solución con su 

respectivo plazo de solución. 

6- Se revisa de manera quincenal en el informe de status si las polémicas han sido solucionadas para 

tomar acciones correctivas del caso. 

7- De no resolverse en primera instancia por el personal designado será declarado como problema por el 

Director de Proyectos y escalado a la Gerencia con al menos 2 posibles soluciones para la para su 

decisión del caso. 

 

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones 
 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

 

• Exista una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
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• Exista una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

interesados. 

• Se identifiquen nuevos interesados a lo largo del proyecto o en su defecto dejen de ser parte o 

pertenezcan a otra estrategia de la gestión para los interesados. 

• Existan cambios en las asignaciones de los roles de los integrantes del proyecto. 

Para la actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones se deberá realizar lo siguiente: 

 

• Identificación y clasificación de los Interesados. 

• Especificación de requerimientos de información. 

• Revisión de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

• Actualización del Plan de Comunicaciones. 

• Aceptación del Plan de Gestión de Comunicaciones. 

• Divulgación del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Guías para eventos de comunicación 

 
GUIA PARA LAS REUNIONES 

 

1- Tomar en cuenta las 5P para reuniones eficaces: 

a. Propósito, se refiere a la razón por la que se realiza una reunión. 

b. Participantes, se refiere a los individuos invitados a asistir. 

c. Planeación, se refiere a la preparación de la agenda para la reunión. 

d. Participación, se refiere al proceso real de las reuniones y los métodos utilizados para 

asegurar que se incluya a todos los presentes y 

e. Perspectiva, evaluar cada junta de trabajo y registrarse en el acta de reunión. 

 

2- Se debe empezar y culminar de manera puntual. 

 

3- Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por 

parte de ellos). 

 
GUIA PARA USO DE TRELLO 

Las comunicaciones se darán por medio de la herramienta gratuita Trello vía web o por la aplicación 

nativa que se encuentran en los smartphones del personal: 

 

1- Cada usuario mantiene una cuenta en la herramienta Trello donde se lleva el registro de las 

comunicaciones. 

 

2- Se utiliza el tablero correspondiente de los proyectos de la Organización para mantener los 

comunicados. 

 

3- El director de proyectos tendrá una cuenta de Administrador en el tablero para poder revisar la 

gestión de las actividades y comunicados con el personal del proyecto. 

 

4- Se recibirán notificaciones y quedarán registradas en el mail de la Constructora que fue asignado 
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GUIA PARA USO DE WHATSAPP 

 

1- Cada persona tiene una cuenta en la aplicación WhatsApp, este se utilizará para poder 

comunicarse en el proyecto y poder enviar mensajes de texto de manera informal. 

 

2- Se tendrán activadas las notificaciones de la aplicación de la lectura de los mensajes. 

 

3- No se admitirán llamadas telefónicas por medio de esta vía solo mediante mensajes de texto para 

comunicaciones rápidas, quedando los registros respectivos de las mismas. 

 

4- Se utilizará el número de teléfono que la empresa ha fijado entre el personal de la Constructora, 

con el personal externo se utilizará el que se presente y se pida en el contrato. 

 

 

GUIA PARA LAS CAPACITACIONES 

 

1- Tomar en cuenta las 5P para reuniones eficaces: 

a. Propósito, se refiere a la razón por la que se realiza una reunión. 

b. Participantes, se refiere a los individuos invitados a asistir. 

c. Planeación, se refiere a la preparación de la agenda para la reunión. 

d. Participación, se refiere al proceso real de las reuniones y los métodos utilizados para 

asegurar que se incluya a todos los presentes y 

e. Perspectiva, evaluar cada junta de trabajo y registrarse en el acta de reunión. 

 

2- Se mantendrá atención a las capacitaciones brindadas para esto se deberá dejar el teléfono 

apagado. 

 

3- Previamente para la capacitación respectiva dejar coordinado las actividades y delegadas a otro 

responsable hasta culminar la capacitación para que esta sea efectiva. 

 

4- Luego de terminada la capacitación se dará tiempo prudencial para asimilación de los conceptos 

 

5- Liego de ello se tendrá que presentar a evaluación dejando coordinadas nuevamente todas las 

actividades para evitar interrupciones. 

 

 

Guías para manejar la documentación del proyecto 
 

 
GUIA PARA CODIFICACION DE DOCUMENTOS 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

 

AAAA_BBB.CCC 

 

Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘SGC2015’ 

 

BBB = Nombre del Documento= Acta Constitución, Cronograma del Proyecto, 

etc. 

 

CCC = Versión del Documento=’revM.N’ 

Se aumenta el número M: el documento sufre grandes cambios y mejoras, se 

aumenta el número N: sufre pequeños cambios y/o correcciones de errores. 
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GUIA PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 
 
1- Todos los documentaos serán almacenados en la herramienta que cuenta la Organización denominada 

OneDrive, donde se tendrá una carpeta en la cuenta del Director de Proyectos. 
 
2- Cada miembro del equipo tendrá acceso a partes de esta carpeta y dejará alojada la información 

correspondiente al trabajo efectuado. 
 
3- El director de proyectos alojará dicha información en otra carpeta con solo el acceso personal, 

registrado ahí toda la información que tenga su última versión. 
 

 

Guías para el control de versiones 
 

 

Para el control de versiones se utilizará el siguiente formato: 

 

Versión:       Número de versión explicado en guía anterior. 

Fecha:       Fecha de elaboración del documento. 

Autor:       Nombre de Persona que realizó el documento. 

Descripción:       Descripción del cambio del documento,  

Aprobado por el DP: Colocar SI o NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de las Comunicaciones 
(Defina los formatos de los informes que se utilizan para gestionar y controlar las comunicaciones requeridas por los 

interesados del proyecto) 

Informe de Estado del Proyecto - ver Anexo 2: Preparado por el Director del proyecto según la 

frecuencia indicada en la Matriz de Comunicaciones. 

Informe Ejecutivo – ver Anexo 25: Utilizado para comunicar la información indicada en la Matriz de 
Comunicaciones. 

Minuta de Reunión – ver Anexo 26: Al finalizar las reuniones los integrantes de la reunión deberán firmar 
dicha minuta. 

Política de calidad – ver Plan de Gestión de la Calidad, ANEXO 29: Preparado por el Director del 

Proyecto para comunicar las Políticas adoptadas sean estas de la versión que se tenga disponible. 

Objetivos de la Calidad – ver Plan de Gestión de la Calidad, ANEXO 28: Preparado por el Director del 

Proyecto para comunicar los Objetivos adoptados sean estas de la versión que se tenga disponible. 

Solicitud de Cambios – ver Anexo 3: Preparado por algún interesado para el análisis según lo planteado en 
el proceso de Gestión de Cambios. 

Certificado de Aceptación – ver Anexo 6: Preparado por el Director del Proyecto para el cierre del 
proyecto o Fase. 
Registro de lecciones aprendidas – ver Anexo 27: Preparado por el Director del Proyecto 

 

VERSION FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN APROBADO 
(SI/NO) 

1.0 ago-17 Jorge León Versión 
inicial 

SI 
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Flujo de la información 
(Defina los niveles, jerarquías y plazos de los involucrados referentes al manejo de las comunicaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glosario de terminología del proyecto 
(Glosario de términos, nombres, conceptos, fórmulas, etc.) 

SIGLA DEFINICIÓN 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

ELCO Electricidad y Comunicaciones 

DP Director del Proyecto 

EDT Estructura de Desglose de Trabajo 

AC Actual Cost / Costo Real 

BAC Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión 

CPI Cost Performance Index/Índice de Desempeño del Costo 

CV Cost Variance / Variación del Costo 

EAC Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión 

EV Earned Value / Valor Ganado 

EVM Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado/Valor Monetario Esperado 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos 

PV Planned Value / Valor Planificado 

RUC Registro Ünico de Contribuyentes 

SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo 

SPI Schedule Performance Index / Índice de Rendimiento del Cronograma 

SRI Servicios de Rentas Internas 

SV Schedule Variance/ Variación del Cronograma 

KPI Key Performance Indicator/Indicador clave de rendimiento 

TdR Términos de Referencia 
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4.8.1.2 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Información Formato 
Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Medio o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Código de 

elemento 

EDT 

Entregable/Actividad 

Inicio del Proyecto 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Alto Gerencia 
Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 1.1.1 

      ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DEL PROYECTO 

Compromiso por la 

Dirección 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Alto Gerencia 
Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 2 

ACTA DE COMPROMISO DE 

LA ALTA DIRECCIÓN 

Informe de 

Desempeño Mensual 

Informe de 

Estado del 

Proyecto 

Alto 
Director de 

Proyectos 
Gerencia Trello Mensual 1.11    MONITOREO Y CONTROL 

Informe de Status 

Quincenal 

Informe de 

Estado del 

Proyecto 

Alto 
Director de 

Proyectos 
Gerencia Trello Quincenal 1.12    INFORMES DE STATUS 

Informe de Análisis 

de Brechas 

Informe 

Ejecutivo 
Alto 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Trello Una vez 3.4.1 

      RESUMEN GRÁFICO DEL 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Informe de Análisis 

de Brechas 

Informe 

Ejecutivo 
Alto 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 3.4.2 

      MATRIZ DE 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

DE BRECHAS 

Convocatoria para 

reunión 

Minuta de 

Reunión 
Bajo 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Trello Una vez 5.1.1 

      Convocatoria y confirmación 

de Reunión con Directivos 

Política de la Calidad 

elegida versión 0.0 

Política de la 

Calidad 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.1.6 

      Redacción y envío del 

mensaje de la Política adoptada 

por la Organización 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Información Formato 
Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Medio o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Código de 

elemento 

EDT 

Entregable/Actividad 

Política de la Calidad 

elegida final 

Política de la 

Calidad 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.2 

   DECLARACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

Objetivos de la 

Calidad elegidos 

versión 0.0 

Objetivos de 

la Calidad 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.3.5 

      Redacción y envío del 

mensaje de los Objetivos de la 

Calidad propuestos 

Objetivos de la 

Calidad elegidos 

finales 

Objetivos de 

la Calidad 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.4 

   DECLARACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

Plan de Difusión de la 

información 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.8.1.2 

         Envío del Plan de Difusión 

al personal de la Organización 

Intención de 

implementación del 

Sistema por la 

Dirección 

Minuta de 

Reunión 
Medio Gerencia 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.8.2 

      MENSAJE INICIAL DE 

INTENCIÓN DE 

IMPLEMENTAR EL SGC 

Diagnóstico inicial 

realizado 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.8.3 

      MENSAJES DE ANÁLISIS 

DE BRECHAS 

Informe de 

finalización de la 

ejecución y estar 

listos para probar lo 

implementado 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Trello Una vez 5.8.4 

      MENSAJES DE LA 

INFORMACION 

DOCUMENTADA 

FINALIZADA 

Dar a conocer las 

personas que 

ayudarán en el 

proyecto para difundir 

los resultados. 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Consultor 

Externo 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.8.4.1 

         NOMBRAMIENTO DE 

EQUIPOS DE DIFUSIÓN POR 

PROCESOS 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Información Formato 
Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Medio o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Código de 

elemento 

EDT 

Entregable/Actividad 

Informe de los 

resultados de la 

primera auditoría 

interna 

Informe 

Ejecutivo 
Alto 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.8.5 

      MENSAJE DE LA 

PRIMERA AUDITORÍA 

INTERNA 

Informe de los 

resultados de la 

primera revisión por 

la Dirección 

Informe 

Ejecutivo 
Alto 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.8.6 

      MENSAJE DE LA 

PRIMERA REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

Dar a conocer las 

personas que 

ayudarán en cada 

proceso del SGC 

Informe 

Ejecutivo 
Medio Gerencia 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 5.9 

   MATRIZ DE ROLES 

ENTRE FUNCIONES DEL 

SGC Y PUESTOS 

Comunicar el plan 

que se tiene para las 

auditorías 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 9.5.1 

      Planificar y establecer un 

programa de auditorías. 

Dar a conocer las 

personas que 

ayudarán en el 

proyecto 

Informe 

Ejecutivo 
Medio Gerencia 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 11 

NOMBRAMIENTO DE 

LÍDER DE PROYECTO Y 

EQUIPO DE TRABAJO 

Dar a conocer las 

personas certificadas 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 14.2 

   CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION DE LOS 

AUDITORES INTERNOS DE 

LA CALIDAD 

Conocer los 

resultados de la 

primera auditoría 

interna 

Informe 

Ejecutivo 
Alto 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 14.3 

   INFORME DE PRIMERA 

AUDITORÍA INTERNA 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Información Formato 
Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Medio o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Código de 

elemento 

EDT 

Entregable/Actividad 

Conocer cuando se 

hará la primera 

auditoría interna 

Informe 

Ejecutivo 
Medio 

Consultor 

Externo 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 14.3.1 

      Programar primer ciclo de 

auditorías internas de la calidad. 

Conocer los 

resultados de la 

revisión por la 

Dirección 

Informe 

Ejecutivo 
Alto 

Director de 

Proyectos 

Toda la 

Organización 
Cartelera/Trello Una vez 15.2 

   INFORME DE PRIMERA 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Convocar a reunión a 

los Directivos 

Informe 

Ejecutivo 
Bajo 

Director de 

Proyectos 
Gerencia Trello Una vez 15.2.1 

      Convocatoria y confirmación 

de Reunión con Directivos 
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4.8.1.3 Plan de control y ejecución de comunicaciones 

 

Plan de Control y Ejecución de la Comunicaciones 

 

El control de la comunicaciones se realizará mediante el modelo básico de la 

comunicación es decir: 

El emisor encargado de emitir el mensaje se encarga de escoger el medio de 

hacerlo de acuerdo al presente plan de comunicaciones y las guías brindadas. 

El transmitirse el mensaje y al utilizar el medio adecuado es responsabilidad del 

emisor. 

El receptor al recibir el mensaje debe enviar un mensaje de retroalimentación al 

emisor indicando si ha tenido problemas en recibir toda la información o en su 

defecto requiere mayor información o reenvío de la misma. 

Las comunicaciones no se podrán realizar fuera del horario de oficina 

establecido. 

De tener alguna solicitud de cambio de acuerdo al presente Plan de 

Comunicaciones se debe proceder con el proceso de gestión de cambios. 
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4.9 Gestión de los Riesgos 

4.9.1.1 Plan de gestión de los riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 

Metodologìa para la Gestión de Riesgos 

Se utilizarán las buenas prácticas basadas en el PMBOK versión 5 que indica: 

Planificar la gestión de riesgos 

Identificar de riesgos 

Analizar los riesgos de manera cualitativa 

Planificar la respuestas a los riesgos 

Control de los riesgos 

 

Se excluye el análisis cuantitativo de los riesgos por no tener una inversión muy alta en el 

presente proyecto. 

Presupuesto para gestionar los riesgos 

Se contará con un 5% para respuestas a contingencias y 5% de presupuesto para 

reservas de gestión. 

Uso y aprobación de la reservas de contingencia 

La reserva de contingencia estará para el uso del Director de Proyectos de acuerdo a los 

riesgos identificados en el presente plan, la reserva de gestión debe pasar por la aprobación 

del Patrocinador para su uso de acuerdo a lo indicado en el Proceso de Gestión de los 

Cambios. 

 

 

 

 

 

Frecuencia de la gestión de riesgos y calendario 
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Inicialmente se procederá la identificación de los riesgos a alto nivel el Director de 

Proyectos y el Sponsor, los que se detallarán en el Acta de Constitución del Proyecto. 

Se procederá a la planificación de los riesgos una vez firmada el acta de constitución del 

proyecto junto con el equipo del proyecto, con la ayuda de la consultora a contratarse y del 

personal del proyecto. 

Existe un apartado en el informe de estado que se envía de manera periódica según los 

planificado en el plan de comunicaciones donde se redactan los riesgos, se indican el plan a 

seguir así como el responsable de su seguimiento. 

Categoría de riesgos 

Se utilizarán las siglas PESTLA para identificar riesgos que indican, de tipo Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Legales y Ambientales así mismo como los tipos de 

riesgos Internos y Externos como los Positivos y Negativos. 

Matriz de riesgos 

Se utilizará la Matriz de Riesgos de la figura 37 

Definición de probabilidad e impacto de riesgos 

Se utilizará la escala relativa para medir tanto el impacto como la probabilidad de los 

riesgos: 

Alta, afecta a los objetivos del proyecto en un 80% 

Media, afecta a los objetivos del proyecto en un 50% 

Baja, afecta a los objetivos del proyecto en un 20% 

Definición de riesgo aceptable 

Aquellos riesgos que se encuentren en la zona verde de acuerdo a la matriz de riesgos 

definida en el presente plan serán aceptados por tener bajo impacto o baja probabilidad. 
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Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos 

El director del proyecto será el responsable de la gestión de los riesgos así como el 

equipo del proyecto la identificación de los riesgos. 

El Patrocinador aprobará el plan de gestión de los riesgos. 

Todo el equipo del proyecto se hará cargo del control de los riesgos. 

Tolerancia de los interesados 

No se tolerará que existan riesgos que dañen la imagen de la compañía, el presente 

proyecto al desear incorporar mejoras a la compañía debe procurar que la imagen de la 

misma sea mejor. 

El director de proyectos no tolerará que existan cambios incontrolados. 

El equipo del proyecto debe ser cauteloso en la gestión de los riesgos. 

Dependencias del proyecto 

El proyecto es netamente interno y requiere personal externo contratado para la guía del 

mismo determinado en el Plan de las adquisiciones. 

Herramientas de análisis de riesgos 

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

Para la identificación de los riesgos: Tormenta de ideas, Consulta a expertos, Entrevistas, 

Análisis PESTLA. 

Para el análisis cualitativo: Evaluación dela probabilidad e impacto, consulta a expertos. 

Para la planificación de los riesgos: Planes de respuesta, Tormenta de ideas. 

Para el seguimiento y control: Reuniones de seguimiento, Solicitudes de cambio, Medición  

del desempeño. 

Para el cierre del Proyecto o fase: Lecciones aprendidas. 

Como se informarán los riesgos 

Los riesgos se informarán de al envío del informe de estado del proyecto de acuerdo con 

la frecuencia definida en el plan de comunicaciones del proyecto. 
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Control de riesgos, seguimiento y auditorías 

En cada etapa de seguimiento del proyecto, el cual determinado por el cronograma del 

proyecto se dedicarán 15 minutos adicionales para el tratamiento de los riesgos junto a 

todo el equipo y el personal de la Constructora. 

El seguimiento será continuo de manera frecuente determinado al envío de los informes de 

estado por el Director de Proyectos. 

 

Formatos de la gestión de riesgos 

Se utilizarán los formatos para el Registro de riesgos del ANEXO 35 así como para 

realizar el Análisis cualitativo el ANEXO 36 y su correspondiente Plan de respuesta a los 

riesgos con el ANEXO 37. 

 

 

Ilustración 38 Matriz Probabilidad-Impacto 

 
Fuente: (Project Management Institute, Inc 2013). 

  

AMENAZAS OPORTUNIDADES

ALTO 3 3 6 9 9 6 3 3 ALTO

MEDIO 2 2 4 6 6 4 2 2 MEDIO

BAJO 1 1 2 3 3 2 1 1 BAJO

1 2 3 3 2 1

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

20% 50% 80% 80% 50% 20%

PROBABILIDAD

IMPACTO IMPACTO
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Ilustración 39 Definición de probabilidad e impacto del riesgo 

ALTO 80% 

MEDIO 50% 

BAJO 20% 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Definimos la escala para ponderar cada riesgo de acuerdo a su calificación en las tres 

dimensiones Alcance, Tiempo y Costo, de acuerdo a ello poder identificar la estrategia 

adecuada en el Plan de respuesta a los Riesgos. 

 

Ilustración 40 Score de riesgos 

SCORE RIESGO MIN SCORE RIESGO MAX CALIFICACION 

3 9 BAJO 

10 17 MEDIO 

18 27 ALTO 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Tabla 42 Estrategias de riesgos 

 ESTRATEGIAS DE RIESGOS 

 NEGATIVOS OPORTUNIDADES 

1 ACEPTAR PASIVAMENTE 

2 ACEPTAR ACTIVAMENTE 

3 TRANSFERIR COMPARTIR 

4 MITIGAR MEJORAR 

5 EVITAR EXPLOTAR 

Fuente: (Buchtik 2013). 

Así mismo definimos la escala para determinar según los criterios de la empresa los 

valores típicos de asignación de reserva de contingencia que se asignaría tanto a los 

Costos como al Cronograma. 

Ilustración 41 Escala de reserva de contingencia para impactos de la organización 

 
Fuente: LA CONSTRUCTORA 

NIVEL CALIFICACION % MIN % MAX

BAJO 1 MENOR A 2%

MEDIO 2 ENTRE 2%  Y 5%

ALTO 3 MAYOR  A 5%

ESCALA DE RESERVA DE CONTINGENCIA PARA IMPACTOS
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4.9.1.2 Registro de riesgos 

LISTA DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS 
CATEGORÍA TIPO 

R01 

Debido a las distintas actividades 

operativas, el personal clave no se 

encuentra disponible cuando sea necesario 

conforme al cronograma lo que ocasione 

retrasos según lo agendado. 

INTERNO NEGATIVO 

R02 

Debido a la poca capacitación en SGC el 

personal clave no cuenta con conocimientos 

para poder realizar la implementación del 

sistema lo que produciría que el sistema sea 

un problema en vez de una solución. 

CAPACITACIÓN NEGATIVO 

R03 

Debido a la falta de experiencia en sistemas 

de gestión de la calidad provocará retrasos 

según lo agendado. 

CAPACITACIÓN NEGATIVO 

R04 

Debido a una débil capacitación el personal 

aún se encuentre con los conocimientos 

sólidos en ISO 9001, lo que ocasionará 

retrasos en la implementación 

CAPACITACIÓN NEGATIVO 

R05 

Debido a problemas financieros el dinero 

para hacer las compras correspondientes 

según el cronograma no está disponible lo 

que ocasiona retrasos. 

ECONÓMICO NEGATIVO 

R06 

Debido a otras ocupaciones La Gerencia se 

demora en tomar las decisiones y hacer las 

revisiones correspondientes lo que ocasiona 

retrasos. 

INTERNO NEGATIVO 

R07 

Debido a la documentación excesiva por 

implementar esta se puede perder lo que 

ocasionaría que se vuelva a trabajar en la 

misma. 

TECNOLÓGICO NEGATIVO 

R08 

Debido a un mal contrato con el consultor 

externo, no se tomen en cuenta retrasos y 

alcance no previsto para la implementación 

del sistema lo que ocasionaría renegociar 

con el consultor. 

ALCANCE NEGATIVO 

R09 

Debido a la falta de experiencia, la primera 

auditoría indica muchas brechas por cubrir 

lo que ocasionaría mayores tiempos en la 

Implementación. 

CAPACITACIÓN NEGATIVO 
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LISTA DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS 
CATEGORÍA TIPO 

R10 

Debido a la disponibilidad del personal y 

trabajo continuo en labores operativas se 

tenga que incurrir en gastos de horas extras 

y por ende mayor presupuesto para la 

implementación. 

INTERNO NEGATIVO 

R11 

Debido a la impresión de documentación 

excesiva se tenga que aumentar residuos lo 

que ocasionaría mayores costos de acuerdo 

a lo planificado. 

AMBIENTAL NEGATIVO 

R12 

Debido a una pobre implementación del 

sistema La Alta Gerencia no queda 

conforme con el Proyecto 

ALCANCE NEGATIVO 

R13 

Debido a la baja información en el 

nombramiento de roles en el proyecto 

podrían ocurrir conflictos dentro de la 

organización lo que provocaría que el 

proyecto se ponga en peligro. 

INTERNO NEGATIVO 

R14 

Debido a que la empresa no cuente con 

contratos para poder operar y generar 

ingresos lo que ocasionaría que el proyecto 

no tenga los recursos financieros 

disponibles. 

EXTERNO NEGATIVO 

R15 

Debido a un buena implementación del 

sistema la empresa tendrá una mejor imagen 

ante los clientes lo que ocasione en mayores 

contratos y ventas. 

INTERNO POSITIVO 

R16 

Debido una buena gestión documental de la 

información y resguardo de los archivos de 

los proyectos se tendrá menor tiempo en la 

búsqueda de información y de tiempos de 

respuesta en las peticiones de la misma. 

INTERNO POSITIVO 

R17 

Debido a la resistencia al cambio del 

personal clave se tengan conflictos en la 

Constructora lo que provocaría atrasos en la 

implementación del SGC. 

INTERNO NEGATIVO 

R18 

Debido a las reuniones periódicas y mayor 

información brindada por el proyecto este 

sea aceptado y tomado como propio por 

todo el personal de la Constructora. 

INTERNO POSITIVO 
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LISTA DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS 
CATEGORÍA TIPO 

R19 

Debido a la elaboración errónea de 

cotizaciones no se pueda adquirir la 

cantidad que se necesita para el proyecto o 

de diferente calidad. 

ADQUISICIONES NEGATIVO 

R20 

Debido al poder realizar los pagos de 

manera anticipada a lo programado se 

genere un descuento adicional 

ADQUISICIONES POSITIVO 

R21 

Debido a la mala manipulación del 

mobiliario en el transporte este se puede 

deteriorar y no  poder aceptar los muebles. 
ADQUISICIONES NEGATIVO 

R22 

Debido a no contar con un amplio mercado 

para el tipo de servicios de consultoría en 

ISO se obtengan ofertas informales y de 

baja confianza que no garanticen una buena 

implementación del sistema. 

ADQUISICIONES NEGATIVO 

R23 

Debido al servicio prestado, a futuro la 

consultora pueda brindar otros servicios 

relacionados a otras ISO con descuentos. 
ADQUISICIONES POSITIVO 

R24 

Debido a la revisión de la ISO 10019 para 

seleccionar al consultor externo se garantice 

a la empresa que se contrate cumpla con los 

parámetros requeridos para el proyecto de 

implementación. 

ADQUISICIONES POSITIVO 

R25 

Debido a una mala realización del 

cuestionario elaborado para la entrevista 

con el asesor externo no se tenga un buen 

perfil para elegir de manera correcta. 

ADQUISICIONES NEGATIVO 

R26 
Debido a una errónea validación de los TdR 

no se elija a un buen proveedor. ADQUISICIONES NEGATIVO 

R27 

Debido la utilización de varias normas ISO 

la empresa se vea incurrida en nuevos 

gastos no planificados que impacten el 

presupuesto. 

ADQUISICIONES NEGATIVO 
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4.9.1.3 Análisis cualitativo 

 

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA

R01

Debido a las distintas actividades operativas, el 

personal clave no se encuentra disponible 

cuando sea necesario conforme al cronograma lo 

que ocasione retrasos según lo agendado.

INTERNO NEGATIVO 2 1 1 3 2 2 6 10 21/06/2018

R02

Debido a la poca capacitación en SGC el 

personal clave no cuenta con conocimientos para 

poder realizar la implementación del sistema lo 

que produciría que el sistema sea un problema 

en vez de una solución.

CAPACITACIÓN NEGATIVO 1 3 1 3 3 1 3 7 07/05/2018

R03

Debido a la falta de experiencia en sistemas de 

gestión de la calidad provocará retrasos según lo 

agendado.

CAPACITACIÓN NEGATIVO 2 2 2 3 4 4 6 14 21/06/2018

R04

Debido a una débil capacitación el personal aún 

se encuentre con los conocimientos sólidos en 

ISO 9001, lo que ocasionará retrasos en la 

implementación

CAPACITACIÓN NEGATIVO 1 3 1 3 3 1 3 7 07/05/2018

R05

Debido a problemas financieros el dinero para 

hacer las compras correspondientes según el 

cronograma no está disponible lo que ocasiona 

retrasos.

ECONÓMICO NEGATIVO 2 2 3 3 4 6 6 16 04/04/2018

R06

Debido a otras ocupaciones La Gerencia se 

demora en tomar las decisiones y hacer las 

revisiones correspondientes lo que ocasiona 

retrasos.

INTERNO NEGATIVO 2 1 2 3 2 4 6 12 13/03/2018

R07

Debido a la documentación excesiva por 

implementar esta se puede perder lo que 

ocasionarìa que se vuelva a trabajar en la misma.

TECNOLÓGICO NEGATIVO 2 2 2 3 4 4 6 14 20/06/2018

R08

Debido a un mal contrato con el consultor 

externo, no se tomen en cuenta retrasos y 

alcance no previsto para la implementaciòn del 

sistema lo que ocasionaría renegociar con el 

consultor.

ALCANCE NEGATIVO 2 3 3 3 6 6 6 18 15/03/2018

R09

Debido a la falta de experiencia, la primera 

auditoría indica muchas brechas por cubrir lo 

que ocasionarìa mayores tiempos en la 

Implementación.

CAPACITACIÓN NEGATIVO 3 2 2 3 6 6 9 21 05/09/2018

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

IMPACTO CALIFICACIÓN
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CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA

R10

Debido a la disponibilidad del personal y trabajo 

contínuo en labores operativas se tenga que 

incurrir en gastos de horas extras y por ende 

mayor presupuesto para la implementación.

INTERNO NEGATIVO 2 1 3 2 2 6 4 12 21/06/2018

R11

Debido a la impresión de documentación 

excesiva se tenga que aumentar residuos lo que 

ocasionaría mayores costos de acuerdo a lo 

planificado.

AMBIENTAL NEGATIVO 1 1 2 1 1 2 1 4 20/06/2018

R12

Debido a una pobre implemenatación del sistema 

La Alta Gerencia no queda conforme con el 

Proyecto

ALCANCE NEGATIVO 2 3 2 2 6 4 4 14 16/08/2018

R13

Debido a la baja información en el 

nombramiento de roles en el proyecto podrían 

ocurrir conflictos dentro de la organización lo 

que provocaria que el proyecto se ponga en 

peligro.

INTERNO NEGATIVO 2 3 2 3 6 4 6 16 03/04/2018

R14

Debido a que la empresa no cuente con 

contratos para poder operar y generar ingresos 

lo que ocasionaría que el proyecto no tenga los 

recursos financieros disponibles.

EXTERNO NEGATIVO 2 3 2 3 6 4 6 16 15/01/2018

R17

Debido a la resistencia al cambio del personal 

clave se tengan conflictos en la Constructora lo 

que provocaría atrasos en la implementación del 

SGC.

INTERNO NEGATIVO 2 2 1 3 4 2 6 12 21/06/2018

R19

Debido a la elaboración errónea de cotizaciones 

no se pueda adquirir la cantidad que se necesita 

para el proyecto o de diferente calidad.

ADQUISICIONES NEGATIVO 1 3 2 3 3 2 3 8 04/04/2018

R21

Debido a la mala manipulación del mobiliario en 

el transporte este se puede detereriorar y no  

poder aceptar los muebles.

ADQUISICIONES NEGATIVO 1 1 2 3 1 2 3 6 06/04/2018

R22

Debido a no contar con un amplio mercado para 

el tipo de servicios de consultoría en ISO se 

obtengan ofertas informales y de baja confianza 

que no garanticen una buena implementación del 

sistema.

ADQUISICIONES NEGATIVO 1 3 2 2 3 2 2 7 15/03/2018

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

IMPACTO CALIFICACIÓN
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CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA

R25

Debido a una mala realización del cuestionario 

elaborado para la entrevista con el asesor 

externo no se tenga un buen perfil para elegir de 

manera correcta.

ADQUISICIONES NEGATIVO 2 3 2 2 6 4 4 14 15/03/2018

R26
Debido a una errónea validación de los TdR no 

se elija a un buen proveedor.
ADQUISICIONES NEGATIVO 2 3 2 2 6 4 4 14 15/03/2018

R27

Debido la utilización de varias normas ISO la 

empresa se vea incurrida en nuevos gastos no 

planificados que impacten el presupuesto. ADQUISICIONES NEGATIVO 3 2 3 1 6 9 3 18 15/03/2018

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

IMPACTO CALIFICACIÓN

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA

R15

Debido a un buena implementación del sistema la 

empresa tendrá una mejor imagen ante los 

clientes lo que ocasione en mayores contratos y 

ventas.

INTERNO POSITIVO 3 1 1 1 3 3 3 9 07/03/2018

R16

Debido una buena gestión documental de la 

información y resguardo de los archivos de los 

proyectos se tendrá menor tiempo en la 

búsqueda de información y de tiempos de 

respuesta en las peticiones de la misma.

INTERNO POSITIVO 2 2 2 2 4 4 4 12 29/05/2018

R18

Debido a las reuniones periódicas y mayor 

información brindada por el proyecto este sea 

aceptado y tomado como propio por todo el 

personal de la Constructora.

INTERNO POSITIVO 2 2 1 3 4 2 6 12 30/04/2018

R20

Debido al poder realizar los pagos de manera 

anticipada a lo programado se genere un 

descuento adicional

ADQUISICIONES POSITIVO 1 2 3 1 2 3 1 6 06/04/2018

R23

Debido al servicio prestado, a futuro la 

consultora pueda brindar otros servicios 

relacionados a otras ISO con descuentos.

ADQUISICIONES POSITIVO 2 2 2 1 4 4 2 10 15/03/2018

R24

Debido a la revisión de la ISO 10019 para 

seleccionar al consultor externo se garantice a la 

empresa que se contrate cumpla con los 

parámetros requeridos para el proyecto de 

implementación.

ADQUISICIONES POSITIVO 3 2 2 3 6 6 9 21 15/03/2018

IMPACTO CALIFICACIÓN

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
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4.9.1.4 Planes de respuesta 

 
 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA ESTRATEGIA PLAN DE RESPUESTA DUEÑO

R01

Debido a las distintas actividades operativas, el 

personal clave no se encuentra disponible 

cuando sea necesario conforme al cronograma lo 

que ocasione retrasos según lo agendado.

INTERNO NEGATIVO 2 1 1 3 2 2 6 10 21/06/2018 MEDIO: MITIGAR

Mantener constante comunicación del 

cronograma aprobado al personal involucrado 

para planificar la actividades y las mismas puedan 

cumplirse.

Director de 

Proyectos

R02

Debido a la poca capacitación en SGC el 

personal clave no cuenta con conocimientos para 

poder realizar la implementación del sistema lo 

que produciría que el sistema sea un problema 

en vez de una solución.

CAPACITACIÓN NEGATIVO 1 3 1 3 3 1 3 7 07/05/2018
BAJO: ACEPTAR 

ACTIVAMENTE

En las capacitaciones del personal  cumplir con 

los indicadores diseñados en el presente Plan de 

Proyectos

Consultor 

Externo

R03

Debido a la falta de experiencia en sistemas de 

gestión de la calidad provocará retrasos según lo 

agendado.

CAPACITACIÓN NEGATIVO 2 2 2 3 4 4 6 14 21/06/2018 MEDIO: MITIGAR

En las capacitaciones del personal  cumplir con 

los indicadores diseñados en el presente Plan de 

Proyectos

Consultor 

Externo

R04

Debido a una débil capacitación el personal aún 

se encuentre con los conocimientos sólidos en 

ISO 9001, lo que ocasionará retrasos en la 

implementación

CAPACITACIÓN NEGATIVO 1 3 1 3 3 1 3 7 07/05/2018 BAJO: MITIGAR

En las capacitaciones del personal  cumplir con 

los indicadores diseñados en el presente Plan de 

Proyectos

Consultor 

Externo

R05

Debido a problemas financieros el dinero para 

hacer las compras correspondientes según el 

cronograma no está disponible lo que ocasiona 

retrasos.

ECONÓMICO NEGATIVO 2 2 3 3 4 6 6 16 04/04/2018 MEDIO: MITIGAR

Mantener constante comunicación del 

cronograma aprobado al personal involucrado 

para planificar la actividades y las mismas puedan 

cumplirse.

Director de 

Proyectos

R06

Debido a otras ocupaciones La Gerencia se 

demora en tomar las decisiones y hacer las 

revisiones correspondientes lo que ocasiona 

retrasos.

INTERNO NEGATIVO 2 1 2 3 2 4 6 12 13/03/2018 MEDIO: MITIGAR
Agendar previamente las reuniones y tener 

conocimiento del cronograma del proyecto.
Patrocinador

R07

Debido a la documentación excesiva por 

implementar esta se puede perder lo que 

ocasionarìa que se vuelva a trabajar en la misma.

TECNOLÓGICO NEGATIVO 2 2 2 3 4 4 6 14 20/06/2018 MEDIO: MITIGAR

Mantener la información documentada de manera 

en línea de acuerdo a los indicado en el Plan de 

Comunicaciones.

Consultor 

Externo

R08

Debido a un mal contrato con el consultor 

externo, no se tomen en cuenta retrasos y 

alcance no previsto para la implementaciòn del 

sistema lo que ocasionaría renegociar con el 

consultor.

ALCANCE NEGATIVO 2 3 3 3 6 6 6 18 15/03/2018 ALTO: MITIGAR
Dedicar tiempo disponible para realizar la 

actividad.

Director de 

Proyectos

R09

Debido a la falta de experiencia, la primera 

auditoría indica muchas brechas por cubrir lo 

que ocasionarìa mayores tiempos en la 

Implementación.

CAPACITACIÓN NEGATIVO 3 2 2 3 6 6 9 21 05/09/2018 ALTO: MITIGAR

En la etapa de la implementación y 

capacitaciones al personal tener todas las dudas 

del mismo cubiertas pidiendo retralimentación de 

lo enseñado e implementado.

Consultor 

Externo

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

IMPACTO CALIFICACIÓN
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CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA ESTRATEGIA PLAN DE RESPUESTA DUEÑO

R10

Debido a la disponibilidad del personal y trabajo 

contínuo en labores operativas se tenga que 

incurrir en gastos de horas extras y por ende 

mayor presupuesto para la implementación.

INTERNO NEGATIVO 2 1 3 2 2 6 4 12 21/06/2018 MEDIO: MITIGAR

Mantener constante comunicación del 

cronograma aprobado al personal involucrado 

para planificar la actividades y las mismas puedan 

cumplirse.

Director de 

Proyectos

R11

Debido a la impresión de documentación 

excesiva se tenga que aumentar residuos lo que 

ocasionaría mayores costos de acuerdo a lo 

planificado.

AMBIENTAL NEGATIVO 1 1 2 1 1 2 1 4 20/06/2018
BAJO: ACEPTAR 

PASIVAMENTE
N/A N/A

R12

Debido a una pobre implemenatación del sistema 

La Alta Gerencia no queda conforme con el 

Proyecto

ALCANCE NEGATIVO 2 3 2 2 6 4 4 14 16/08/2018 MEDIO: MITIGAR

Exponer el presente plan del proyecto y tomar en 

consideración las requisitos de aprobación del 

proyecto de manera contínua al finalizar cada 

fase.

Director de 

Proyectos

R13

Debido a la baja información en el 

nombramiento de roles en el proyecto podrían 

ocurrir conflictos dentro de la organización lo 

que provocaria que el proyecto se ponga en 

peligro.

INTERNO NEGATIVO 2 3 2 3 6 4 6 16 03/04/2018 MEDIO: MITIGAR
Dedicar tiempo disponible para realizar la 

actividad.

Director de 

Proyectos

R14

Debido a que la empresa no cuente con 

contratos para poder operar y generar ingresos 

lo que ocasionaría que el proyecto no tenga los 

recursos financieros disponibles.

EXTERNO NEGATIVO 2 3 2 3 6 4 6 16 15/01/2018
MEDIO: ACEPTAR 

ACTIVAMENTE
N/A N/A

R17

Debido a la resistencia al cambio del personal 

clave se tengan conflictos en la Constructora lo 

que provocaría atrasos en la implementación del 

SGC.

INTERNO NEGATIVO 2 2 1 3 4 2 6 12 21/06/2018 MEDIO: MITIGAR

Brindar ejemplos de otras implementaciones del 

sector al personal de la CONSTRUCTORA a su 

vez indicarles las ventajas que conlleva la 

implementación del sistema de manera contínua 

en cada reunión y actividad que se se realice en el 

proyecto.

Director de 

Proyectos

R19

Debido a la elaboración errónea de cotizaciones 

no se pueda adquirir la cantidad que se necesita 

para el proyecto o de diferente calidad.

ADQUISICIONES NEGATIVO 1 3 2 3 3 2 3 8 04/04/2018
BAJO: ACEPTAR 

ACTIVAMENTE
N/A N/A

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

IMPACTO CALIFICACIÓN

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA ESTRATEGIA PLAN DE RESPUESTA DUEÑO

R21

Debido a la mala manipulación del mobiliario en 

el transporte este se puede detereriorar y no  

poder aceptar los muebles.

ADQUISICIONES NEGATIVO 1 1 2 3 1 2 3 6 06/04/2018
BAJO: ACEPTAR 

PASIVAMENTE
N/A N/A

R22

Debido a no contar con un amplio mercado para 

el tipo de servicios de consultoría en ISO se 

obtengan ofertas informales y de baja confianza 

que no garanticen una buena implementación del 

sistema.

ADQUISICIONES NEGATIVO 1 3 2 2 3 2 2 7 15/03/2018
BAJO: ACEPTAR 

PASIVAMENTE
N/A N/A

R25

Debido a una mala realización del cuestionario 

elaborado para la entrevista con el asesor 

externo no se tenga un buen perfil para elegir de 

manera correcta.

ADQUISICIONES NEGATIVO 2 3 2 2 6 4 4 14 15/03/2018 MEDIO: MITIGAR
Dedicar tiempo disponible para realizar la 

actividad.

Director de 

Proyectos

R26
Debido a una errónea validación de los TdR no 

se elija a un buen proveedor.
ADQUISICIONES NEGATIVO 2 3 2 2 6 4 4 14 15/03/2018 MEDIO: MITIGAR

Dedicar tiempo disponible para realizar la 

actividad.

Director de 

Proyectos

R27

Debido la utilización de varias normas ISO la 

empresa se vea incurrida en nuevos gastos no 

planificados que impacten el presupuesto. ADQUISICIONES NEGATIVO 3 2 3 1 6 9 3 18 15/03/2018
ALTO: 

TRANSFERIR

Colocar este item en el contrato con el consultor 

para que asuma estos gastos.

Director de 

Proyectos

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

IMPACTO CALIFICACIÓN
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De acuerdo a los promedios de los impactos en las dimensiones de Costo y Tiempo se asigna el porcentaje de reserva de contingencia 

definido en el presente plan. 

 

Tabla 43 Asignación de las reservas de contingencia 

DIMENSIÓN 

PROMEDIO 

DEL 

IMPACTO 

% DE ASIGNACIÓN 

DE RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

COSTO Y 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

ASIGNACIÓN 

AL PROYECTO 
UNIDAD 

COSTO 2,00 SE ASIGNA EL 3%  $             66.817,97   $           2.004,54  dólares 

TIEMPO 2,57 SE ASIGNA EL 5% 193 9,65 días 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA ESTRATEGIA PLAN DE RESPUESTA DUEÑO

R15

Debido a un buena implementación del sistema la 

empresa tendrá una mejor imagen ante los 

clientes lo que ocasione en mayores contratos y 

ventas.

INTERNO POSITIVO 3 1 1 1 3 3 3 9 07/03/2018
BAJO: ACEPTAR 

PASIVAMENTE
N/A

Director del 

Proyecto

R16

Debido una buena gestión documental de la 

información y resguardo de los archivos de los 

proyectos se tendrá menor tiempo en la 

búsqueda de información y de tiempos de 

respuesta en las peticiones de la misma.

INTERNO POSITIVO 2 2 2 2 4 4 4 12 29/05/2018 MEDIO: MEJORAR

Al momento de realizar los planes para recopilar 

la información documentada, tomar el tiempo 

necesario para ello.

Consultor 

Externo

R18

Debido a las reuniones periódicas y mayor 

información brindada por el proyecto este sea 

aceptado y tomado como propio por todo el 

personal de la Constructora.

INTERNO POSITIVO 2 2 1 3 4 2 6 12 30/04/2018 MEDIO: MEJORAR
En cada reunión pedir retroalimentación del 

personal acerca del proyecto.

Director del 

Proyecto

R20

Debido al poder realizar los pagos de manera 

anticipada a lo programado se genere un 

descuento adicional

ADQUISICIONES POSITIVO 1 2 3 1 2 3 1 6 06/04/2018
BAJO: ACEPTAR 

PASIVAMENTE
N/A

Director del 

Proyecto

R23

Debido al servicio prestado, a futuro la 

consultora pueda brindar otros servicios 

relacionados a otras ISO con descuentos.

ADQUISICIONES POSITIVO 2 2 2 1 4 4 2 10 15/03/2018
MEDIO: 

COMPARTIR

Realizar un trabajo en conjunto con la 

CONSTRUCTORA para asegurar futuras 

implementaciones

Consultor 

Externo

R24

Debido a la revisión de la ISO 10019 para 

seleccionar al consultor externo se garantice a la 

empresa que se contrate cumpla con los 

parámetros requeridos para el proyecto de 

implementación.

ADQUISICIONES POSITIVO 3 2 2 3 6 6 9 21 15/03/2018 ALTO:  EXPLOTAR

Revisar la norma ISO 10019 para la revisión de 

las buenas prácticas en la selección de consultor 

externo

Director del 

Proyecto

IMPACTO CALIFICACIÓN

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
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4.10 Gestión de las Adquisiciones 

4.10.1.1 Plan de gestión de las adquisiciones 

 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL 

BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Adquisiciones del Proyecto 
(Especificar la matriz de adquisiciones del proyecto) 

 
Plantilla de Matriz de Adquisiciones del Proyecto – ver Anexo 30 

Procedimientos estándar a seguir 
(Especificar procedimientos de adquisición que se deben seguir) 

Para el contrato de la consultora que se encargará de la implementación del Sistema de Gestión de la 
calidad, se realiza el siguiente proceso: 

 

- Establecer el alcance del proyecto relacionado a la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

- Se determinarán los entregables que se requieren la empresa para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

-  Se solicitarán cotizaciones  a las distintas empresas consultoras especializadas en 

implementación de gestión de la calidad mediante correos electrónicos. 

- Se validarán mediante puntuaciones el cumplimiento de cada uno de los términos de referencia 

solicitados por la empresa Constructora. 

- Se seleccionarán  a los tres oferentes mejores puntuados en la matriz de criterio de selección de 

proveedores. 

- Se realizarán  las entrevistas presenciales a los oferentes y se selecciona al proveedor. 

- Se definirán el tipo de contrato a elaborar y los requerimientos que debe tener. 

- Se realizarán las firmas del contrato con el proveedor. 

Para el contrato de Proveedor de suministros de oficina, se realizará el siguiente proceso: 

 

- Se definirán los suministros necesarios dentro de la implementación del Sistema de gestión de calidad.. 
- Se solicitarán cotizaciones a las distintas empresas ubicadas dentro de la ciudad de Guayaquil, que 

comercialicen suministros de oficina mediante correos electrónicos. 

- Se validarán mediante puntuaciones el cumplimiento de cada uno de las especificaciones técnicas 

solicitados por la empresa Constructora. 

- Se seleccionarán  a los tres oferentes mejores puntuados en la matriz de criterio de selección de 

proveedores. 

- Se definirán el tipo de contrato a elaborar y los requerimientos que debe tener. 
- Se realizarán las firmas del contrato con el proveedor. 

Para el contrato de Proveedor de Mobiliario, se realiza el siguiente proceso: 

 

- Se definirán los requerimientos del Mobiliario a utilizarse. 
- Se solicitarán cotizaciones a las distintas empresas ubicadas dentro de la ciudad de Guayaquil, que 

vendan mobiliarios de oficina mediante correos electrónicos. 

- Se validarán mediante puntuaciones el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas 

solicitadas por la empresa Constructora. 

- Se seleccionarán  a los tres oferentes mejores puntuados en la matriz de criterio de selección de 

proveedores. 

- Se realizarán  las entrevistas presenciales a los oferentes y se selecciona al proveedor. 

- Se definirán el tipo de contrato a elaborar y los requerimientos que debe tener. 

- Se realizarán las firmas del contrato con el proveedor. 
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Formatos estándar a utilizar 
(Especificar cuáles son los formatos de adquisición que se deben utilizar) 

Formato  Anexo 31: Enunciado de la adquisición: Contiene alcance y términos de referencia o 
especificaciones técnicas del servicio, producto o entregable que se desea contratar. 

Formato Anexo 33: Solicitud de Cotización: Para solicitar información que permita realizar de manera óptima 
la Selección de Proveedores. 

Formato Anexo 34: Matriz de Selección de Proveedores – Se utilizará el en el cual se definen los 

requerimientos que se utilizarán para evaluar a los oferentes de un trabajo o servicio. 

Formato Anexo 32: Modelo de Contrato – El contrato se elaborará en base a la naturaleza del servicio 

y de las condiciones comerciales a cumplir por ambas partes  

Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto 
(Coordinación con el cronograma, reporte de Desempeño, coordinación de fechas contractuales con el cronograma del 

proyecto, etc.) 

La firma del contrato con la empresa consultora que realizará la implementación del Sistema de Gestión 
de la calidad debe ser realizada a más tardar 
el 15/03/2018 

La firma del contrato con el Proveedor de suministros de oficina debe ser realizada a más tardar el 
04/04/2018 

La firma del contrato con el Proveedor de Mobiliario debe ser realizada a más tardar el 
04/04/2018 

El plazo de entrega de todos los entregables relacionados a la Implementación del Sistema de Gestión de 
calidad será conforme al cronograma establecido. 

El plazo de entrega máximo para la entrega de los suministros de oficina es de 3 días laborables. 

El plazo de entrega máximo para la entrega de mobiliario es de 5 días laborables. 

Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores 
(Coordinación con la gestión de proyectos de proveedores, enlaces de procesos, procedimientos, formatos y/o metodologías) 

- Una vez firmado el contrato de consultoría, el proveedor proporcionará al Director de Proyecto de 

la empresa, el cronograma a cumplirse dentro de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad.. 

- Periódicamente, el Director del proyecto, revisará el cumplimiento de cada una de las actividades 

acorde al cronograma, para lo que firmaran en conjunto con el representante de la empresa 

consultora el acta de avance de trabajo. 

- Una vez concluida todas las actividades contempladas para la Implementación del Sistema de gestión 

de calidad, se procederá a firmar un acta final por la terminación de las actividades, suscrita entre el 

Director de Proyecto de la empresa y el representante de la Consultora. 

 

- Dentro del proceso de la implementación, se deberán adquirir suministro de oficina varios a 

utilizarse, para lo cual una vez firmado el contrato con el proveedor, este deberá en cada momento 

que se requiera entregar dichos suministros acorde a lo suscrito en el contrato. 

- Una vez firmado el contrato con el proveedor de mobiliario, este proporcionará dicho mobiliario 

que servirá para difundir y conservar la documentación generada por la implementación del 

Sistema de Gestión de calidad. 
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Restricciones y Supuestos 
(Que puedan afectar las adquisiciones planificadas y por lo tanto el logro de los objetivos del proyecto) 

1. La consultora no podrá realizar otras actividades que o estén especificadas en el contrato. 

2. Se asume que no existirán retrasos en el desarrollo del proyecto. 

Riesgos y Respuestas 
(Principales Riesgos relacionados a las adquisiciones, y respuestas que han sido consideradas en la gestión de riesgos del 

proyecto) 

R25- Debido a una mala realización del cuestionario elaborado para la entrevista con el asesor externo no 

se tenga un buen perfil para elegir de manera correcta. 

PLAN DE RESPUESTA: Dedicar tiempo disponible para realizar la actividad. 

 

R26- Debido a una errónea validación de los TdR no se elija a un buen proveedor. 

PLAN DE RESPUESTA: Dedicar tiempo disponible para realizar la actividad. 

R27- Debido la utilización de varias normas ISO la empresa se vea incurrida en nuevos gastos no 

planificados que impacten el presupuesto. 

PLAN DE RESPUESTA: Colocar este ítem en el contrato con el consultor para que asuma estos gastos. 
 

R23- Debido al servicio prestado, a futuro la consultora pueda brindar otros servicios relacionados a otras 
ISO con descuentos. 
PLAN DE RESPUESTA: Realizar un trabajo en conjunto con la CONSTRUCTORA para asegurar futuras 
implementaciones. 

R24- Debido a la revisión de la ISO 10019 para seleccionar al consultor externo se garantice a la empresa 
que se contrate cumpla con los parámetros requeridos para el proyecto de implementación. 
PLAN DE RESPUESTA: Revisar la norma ISO 10019 para la revisión de las buenas prácticas en la 
selección de consultor externo. 

Métricas 
(Métricas de adquisición a ser usadas para gestionar y evaluar proveedores) 

- Cumplimiento del 100% de las cláusulas de los contratos. 

- Cumplimiento  del 100% de las actividades  estipuladas en el cronograma de actividades. 

- Cumplimiento del 100% de especificaciones técnicas de productos adquiridos. 
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4.10.1.2 Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 

 
ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Consultoría para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Descripción General del Proyecto 
(Información general y resumida sobre el proyecto) 

El proyecto consiste en implementar en la empresa La Constructora, un sistema de gestión de calidad 
acorde a lo que establece la norma ISO 9001-2015. 

Componente de la EDT a contratar 
(Especificar qué entregable de la EDT está relacionado con la adquisición) 

2. ACTA DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
3. BRECHAS DE LA ORGANIZACIÓN 
4. REQUISITOS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
5. REQUISITOS DE LIDERAZGO  
6. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN  
7. REQUISITOS DE SOPORTE 
8. REQUISITOS DE OPERACIÓN 
9. REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
10. REQUISITOS DE MEJORA 
11. NOMBRAMIENTO DE LÍDER DE PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO 
13. MAPA DE PROCESOS 
14. PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 
15. PRIMERA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Alcance del Producto/Bien/Servicio a adquirir 
(Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere) 

- Planificación de cada una de las etapas a llevarse a cabo en la implementación de un Sistema de 

Gestión de calidad. 

 

- Cumplir cada uno de los parámetros que establece la norma ISO 9001-2015. 

 

- Desarrollar y documentar todos los entregables necesarios para los procesos de la empresa en todas 

sus fases. 

Exclusiones 
(Especificar qué bienes/servicios/procesos no incluye la adquisición) 

- Certificación de la norma ISO 9001-2015. 

Ubicación del Trabajo 
(Especificar la dirección de dónde se efectuará el trabajo o la entrega) 

- La dirección de la empresa LA CONSTRUCTORA es en la ciudad de Guayaquil, calles Gaviota 

111 y Pinzón, Ciudadela Albatros. 

 

Requisitos de Tiempo y Precio 
(Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado) 

 

Tiempo: 

- A partir de la firma del contrato deberán a llevarse a cabo todas las actividades contempladas en la 

parte contractual cuyo plazo hasta su conclusión no debe ser mayor a un ano. 
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Precio: 

Precio máximo ofertado - $12.200,00 (Doce mil doscientos dólares 00/100) 

 

Forma de Pago: 

A la firma del contrato – 50% 

Al final del proyecto con todos los entregables – 50% 

Políticas de confidencialidad y responsabilidades civiles 
(Especificar si se aplicará alguna política de confidencialidad exigida por la empresa y las responsabilidades civiles que 

asumirá el proveedor) 

El levantamiento de cada uno de los procesos levantados en la empresa la constructora no deberán ser 

expuestos puesto que son de propiedad exclusiva de LA CONSTRUCTORA, queda prohibida su 
reproducción o comercialización. 

Desglose del trabajo del producto/servicio a adquirir 
(Entregables del producto/bien/servicio esperados) 

Entregable Criterios de 

Aceptación 

Requisito Fecha Entrega 

dd mm aa 

Documentar 
procesos y 

procedimientos 

técnicos 

operativos 

Los procesos deben 

estar acorde a la 

realidad y giro del 

negocio y de fácil 

interpretación. 
 

Proporcionar 

documentadamente los 

procesos y 

procedimientos de la 

empresa. 

10 07 2018 

Capacitar y sensibilizar 

al personal en temas 
clave que permitan 

mantener un nivel 
elevado de desempeño. 

Involucrar a todo el 
personal de la 

empresa respecto a 

las capacitaciones y 

sensibilización 

Acorde a los 

parámetros que 

establece la norma 

ISO 9001-2015 

28 05 2018 

Desarrollar e 
implementar 
documentación 
(manuales, 
procedimientos y 
registros) en 
conformidad con 
requisitos del SGC ISO 
9001:2015. 

Deberá tener la firma 

del personal 

involucrado en la 

elaboración y 

aprobación de los 

procedimientos. 
 

Acorde a los 

parámetros que 

establece la norma 

ISO 9001-2015 

15 08 2018 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
SUMINISTROS DE OFICINA 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Descripción General del Proyecto 
(Información general y resumida sobre el proyecto) 

El proyecto consiste en implementar en la empresa La Constructora, un sistema de gestión de calidad 

acorde a lo que establece la norma ISO 9001-2015. 

Componente de la EDT a contratar 
(Especificar qué entregable de la EDT está relacionado con la adquisición) 

16. ARCHIVEROS, CARPETAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA DOCUMENTACIÓN. 

Alcance del Producto/Bien/Servicio a adquirir 
(Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere) 

- Materiales de oficina a utilizarse en el proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de calidad, 

los suministros tales como carpetas manila, carpetas colgantes, resmas de papel, resaltadores, 

divisiones deben ser de buena calidad a fin de poder conservar en buen estado la documentación 

generada en el proyecto. 

Exclusiones 
(Especificar qué bienes/servicios/procesos no incluye la adquisición) 

- No incluye servicios de impresión de logos de la empresa. 

Ubicación del Trabajo 
(Especificar la dirección de dónde se efectuará el trabajo o la entrega) 

- La dirección de la empresa LA CONSTRUCTORA es en la ciudad de Guayaquil, calles Gaviota 

111 y Pinzón, Ciudadela Albatros. 
 

Requisitos de Tiempo y Precio 
(Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado) 

Tiempo: 

- Los suministros deberán ser entregados en un lapso no mayor a tres días posterior a la firma del 

contrato. 

Precio: 

Precio máximo ofertado - $150,00 (Ciento cincuenta dólares 00/100) mensuales 

 

Forma de Pago: 

Pago fijo contra entrega del producto. 

Políticas de confidencialidad y responsabilidades civiles 
(Especificar si se aplicará alguna política de confidencialidad exigida por la empresa y las responsabilidades civiles que asumirá 

el proveedor) 

 

Desglose del trabajo del producto/servicio a adquirir 
(Entregables del producto/bien/servicio esperados) 

Entregable Criterios de 

Aceptación 

Requisito Fecha Entrega 

dd mm aa 

Carpetas manila, 
carpetas colgantes, 

resmas de papel, 
resaltadores, divisiones 

Se encuentren en buen 

estado y sin uso. 
. 

Acorde a las 
necesidades de la 
empresa. 

09 04   2018 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
MUEBLES DE OFICINA (ARCHIVEROS Y CARTELERAS) 

Nombre del 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Descripción General del Proyecto 
(Información general y resumida sobre el proyecto) 

El proyecto consiste en implementar en la empresa La Constructora, un sistema de gestión de calidad acorde a 

lo que establece la norma ISO 9001-2015. 

Componente de la EDT a contratar 
(Especificar qué entregable de la EDT está relacionado con la adquisición) 

16. ARCHIVEROS, CARPETA Y MATERIAL DE OFICINA PARA DOCUMENTACIÓN 

Alcance del Producto/Bien/Servicio a adquirir 
(Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere) 

 

Archiveros metálicos de medidas 1,20x0,80x0,90, para archivar en carpetas colgantes documentos generados 

dentro del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. 

Carteleras de aluminio de 1,00x1,20, en donde se ubicará la información a difundir al personal de la empresa 

relacionada a la implementación del Sistema de Gestión de calidad. 
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4.10.1.3 Documentos de las adquisiciones 

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA ISO 
9001:2015 

P r o d u c t o o 

S e r v i c i o  a  A 

d q u i r i r 

C ó d i g o  

E D T 

T i p o  d e 

C o n t r a t o 

R e q u e r i m i e n 

t o d e 

E s t i m a c i o n e s 

I n d e p e n d i e n 

t e s 

Á r e a / R o l  R 

e s p o n s a b l 

e  d e  l a 

A d q u i s i c i ó n 

M a n e j o 

d e 

M ú l t i p l e s 

P r o v e e d o 

r e s 

P r o v e e d o r e s P r e 

- 

C a l i f i c a d o s 

C r o n o g r a m a d e A d q u i s i c i o n e s R e q u e r i d a s 

P l a n i f . 

C o n t r a t 

S o l i 

c .  R e 

s p . 

S e l e c c . 

P r o v e e d . 

A d m i n .  

C o n t . 

C e r r a r  

C o n t . 

D e l a l D e l a l D e l a l D e l a l D e l a l 

 

 

Consultoría para la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

12. Contrato Consultor 
Externo 

Precio Fijo Cotizaciones 

 

 

 
Director del 

Proyecto. 

 

 

 

 
No 

 

 

 
CORPORACION Q 

 

 

 
   06/3/2018 

 

 

 
 15/3/2018 

 

 

   15/3/2018 

 

 

  15/3/2018 

 

 

  11/10/2018 

 
 

Suministros de 

oficina 

 
 

16. Archiveros, 
carpetas y material 

de oficina para 
Documentación 

 

 

Precio Fijo 

 

 

  Cotizaciones 

 
 

Director del 

Proyecto. 

 

 

No 

 

 

SUPER PACO 

 

    04/4/2018 

 

 05/4/2018 

    
 
  06/4/2018 

 

06/4/2018 

 

09/4/2018 

 

Muebles de 

Oficina 

(archiveros y 

carteleras) 

16. Archiveros, 

carpetas y material 

de oficina para 

Documentación 

 

 

 

 
     Precio Fijo 

 

 

 
Cotizaciones 

 

 

 

Director del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 
No 

 

 

 

 

INDUMASTER  

04/4/2018 

 

05/4/2018 

 

 
06/4/2018 

 

06/4/2018 

 

09/4/2018 

 
Solicitud de Cotización (ver Anexo 32) 

Modelo de Contrato (ver Anexo 34) 
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4.10.1.4 Criterios de selección de proveedores 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORA DE IMPLEMENTACION SGC BAJO NORMA ISO 9001-2015 

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA 

ISO 9001:2015 

 

 
 

C R I T E R I O S 

 
E S P E C I F I C A C I Ó N 

R A N  G  O  D E A 

C E P T A C I Ó N 

 
P U N T A J E 

 
P E S O 

O F E R T A 

1 

O F E R T A 

2 

O F E R T A 

3 

E x p e r i e n c i a El proveedor posee experiencia implementación de 
sistemas de gestión de calidad 

Mínimo diez años de experiencias en la 

implementación de Sistemas de 

Gestión de calidad 

40 puntos (diez anos o más de 

experiencia), 0 puntos (menos de diez 

anos de experiencia) 

 

 

 

 

 
4 0 % 

   

C o s t o El costo debe estar acorde al presupuesto aprobado 
por la Gerencia para el proyecto. 

Costo maximo de USD 14.996,39 30 puntos (menor al costo), 25 puntos 

(igual al costo), 0 puntos (por encima 

del costo)  

 

 

 
3 0 % 

   

T i e m p o d e  e n t r e g a Tiempo de culminación de la 

implementación del SGC. 

Hasta 360 días  30 puntos(menor a 360), 25 puntos (360 
dias), 0 puntos (mayor a 360 días) 

 

 

 

3 0 % 

   

T O T A L 1 0 0 %    
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

 
 

C R I T E R I O S 

 
E S P E C I F I C A C I Ó N 

R A N  G  O  D E A 

C E P T A C I Ó N 

 
P U N T A J E 

 
P E S O 

O F E R T A 

1 

O F E R T A 

2 

O F E R T A 

3 

Ubicación El proveedor posee establecimiento en la ciudad de 
Guayaquil 

El proveedor posea establecimiento en 

la ciudad de Guayaquil o cantones 

aledaños. 

50 puntos (establecimientos en 

Guayaquil), 25 puntos (establecimiento 

en cantones aledaños), 0 puntos ( 

establecimiento en otro cantón o 

provincia)  

 

 

 

 

 
50% 

   

Costo Costo acorde al presupuesto 

aprobado por Gerencia. 

Costo máximo estimado USD 150,00. 50 puntos ( igual o menor al costo 

aprobado), 0 puntos( mayor al costo 

aprobado). 

 

 

 

 
50% 

   

T O T A L 1 0 0 %    

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE MOBILIARIO 
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

 
 

C R I T E R I O S 

 
E S P E C I F I C A C I Ó N 

R A N  G  O  D E A 

C E P T A C I Ó N 

 
P U N T A J E 

 
P E S O 

O F E R T A 

1 

O F E R T A 

2 

O F E R T A 

3 

Tiempo de entrega   Tiempo máximo de entrega       Máximo 5 días  10 puntos ( 5 días o menos), 0 puntos(mayor a 5 

días)  

 

 

 

       10% 

   

Costo Costo del mobiliario acorde a lo autorizado por 
Gerencia. 

 

Costo máximo de USD 240 60 puntos (menor a USD.240 ), 50 puntos (igual a USD 
240).0 puntos (mayor a USD 240) 

 

       60% 

   

Garantía Garantía de la estructura, pintura y 

material del mobiliario. 

Garantía mínima de un ano en 

estructura, pintura y material 

del mobiliario. 

30 puntos(un ano o mayor), 0 puntos (menos a un ano). 
     

      30% 

   

T O T A L       100%    
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4.10.1.5 Decisiones de hacer o comprar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Análisis y estimación a Juicio de Expertos ESCALA: 

0 - 0% conveniencia 

5 - 50% conveniencia 

10 - 100% conveniencia 

 

CONCLUSIÓN: CONVIENE CONTRATAR UNA CONSULTORA PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SGC 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA 
TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

PRODUCTO/SERVICIO/ 

ENTREGABLE: 

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ELEMENTOS DE 
DECISIÓN 

HACER OBSERVACIÓN COMPRAR OBSERVACIÓN 

 

 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
0 

El giro de negocio 

de la empresa no 

contempla 

consultorías de 

este tipo 

 

 

 

 
10 

El mercado 

presente varias 

ofertas de 

consultoras 

especialistas en 

SGC. 

 

 

 

 
COSTO 

 

 

 

 

 
0 

 

Los costos serian 

altos si el personal 

de la empresa 

realiza esta 

implementación y 

se abandonaría las 

operaciones. 

 

 

 

 

 
10 

 

El costo de 

contratar un 

profesional en el 

ramo promedia 

los $12.000,00 

 

 
 

TIEMPO DE ENTREGA 

 
 

5 

El tiempo de 

ejecución de la 

tarea no podría 

cuantificarse 

inicialmente 

 
 

10 

El tiempo 

promedio de 

realización de la 

tarea es de 200 
días. 

SUMAN 5  30  
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Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA 
TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

PRODUCTO/SERVICIO/ 

ENTREGABLE: 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ELEMENTOS DE 
DECISIÓN 

HACER OBSERVACIÓN COMPRAR OBSERVACIÓN 

 

 

 

 
COSTO 

 

 

 

 
0 

El costo de 

realizar la tarea 

con personal de 

empresa no sería 

viable puesto que 

no es el giro del 

negocio. 

 

 

 

 
10 

El costo de 

contratar un 

profesional en el 

ramo promedia 

los $ 80,00 

 

 

 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 
0 

La empresa no 

cuenta con 

personal de planta 

calificado para 

producir 

suministros de 

oficina. 

 

 

 

 

 
10 

Existen empresas 

especializadas en 

venta de 

suministros de 

oficna 

SUMAN 0  20  

 

 

 

*Análisis y estimación a Juicio de Expertos ESCALA: 

0 - 0% conveniencia 

5 - 50% conveniencia 

10 - 100% conveniencia 

 

CONCLUSIÓN: CONVIENE COMPRAR LOS SUMINISTROS DE OFICINA 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGC 
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Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA 

TÉCNICA DE GUAYAQUIL BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

PRODUCTO/SERVICIO/ 

ENTREGABLE: 

MUEBLES DE OFICINA (ARCHIVEROS Y CARTELERAS) 

ELEMENTOS DE 
DECISIÓN 

HACER OBSERVACIÓN COMPRAR OBSERVACIÓN 

 

 

 

 
COSTO 

 

 

 

 
0 

El costo de 

realizar la tarea 

con personal de 

empresa no sería 

viable puesto que 

no es el giro del 

negocio. 

 

 

 

 
10 

El costo de 

contratar un 

profesional en el 

ramo promedia 

los $ 80,00 

 

 

 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 
0 

La empresa no 

cuenta con 

personal de planta 

calificado para 

producir 

suministros de 

oficina. 

 

 

 

 

 
10 

Existen empresas 

especializadas en 

venta de 

suministros de 

oficina 

SUMAN 0  20  

 

 

*Análisis y estimación a Juicio de Expertos ESCALA: 

0 - 0% conveniencia 

5 - 50% conveniencia 

10 - 100% conveniencia 

 

CONCLUSIÓN: CONVIENE COMPRAR EL MOBILIARIO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SGC 
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5. ANEXOS 

5.1 ANEXO 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

CÓDIGO NOMBRE 

  

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

PATROCINADOR  FECHA  

DIRECTOR 

ASIGNADO 
   

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Motivos, razones, o argumentos que justifican la 

ejecución del proyecto.) 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO (SMART) 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

CRITERIOS DE ÉXITO PERSONA QUE APRUEBA 

ALCANCE:   

   

TIEMPO:   

   

COSTO:   

   

OTROS:   

   
 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL  (Negocio, interesados, solución, proyecto, transición)  

 

 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LOS REQUISITOS 

SUPUESTO RESTRICCIÓN 

  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRINCIPALES ENTREGABLES (Qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde)  
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RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

HITOS CLAVE 

  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO APROBADO 

Concepto [MACRO NIVEL] Monto ($) 

  

  

  

Total  

INTERESADOS CLAVE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Se declara la Autoridad del Director del Proyecto sobre: 

    Lugar y Fecha:  

Aprobado por 

 

Validado por 

 

Elaborado por 
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5.2 ANEXO 2: INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO 

 
 

  

Proyecto Cliente Global

Project Manager Fecha reporting Costes

Supervisor(a)
Presupuesto 

instalaciones
Cronograma

Objetivos Recursos

Alcance / Proforma Business Case

Cifras imp. Planificado Estimación fin | Actual

Inicio

Costo ($)

Fin

Quién Fecha

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Problemas (P) o Riesgos (R) Acciones / Recomendaciones

Estado & Avances
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5.3 ANEXO 3: SOLICITUD  DE CAMBIO 

 
 

5.4 ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE CAMBIOS 

 

  

PROYECTO:

CLIENTE:

FECHA:

SOLICITADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

DESCRIPCIÓN:

PAQUETE DE TRABAJO AFECTADO (CÓDIGO WBS):

JUSTIFICACIÓN:

IMPACTO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

EN CRONOGRAMA: ANALIZADO POR: FIRMADO:

EN COSTE:

ACEPTACIÓN Y FIRMAS

DIRECTOR DE PROYECTO REPRESENTANTE DEL CLIENTE

ACEPTACIÓN SI NO SI NO

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

SOLICITUD DE CAMBIO

SEGUIMIENTO DE CAMBIOS

DE:

ID
PAQUETE DE 

TRABAJO
DESCRIPCION DEL CAMBIO

EFECTO SOBRE 

EL COSTE

EFECTO SOBRE 

EL 

CRONOGRAMA

No. 

SOLICITUD DE 

CAMBIO

APROBADA 

POR

FECHA DE 

APROBACIÓN
OBSERVACIONES

PROYECTO:

CLIENTE:

REVISION: PAGINA:
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5.5 ANEXO 5: REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 Minuta de reunión 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: Hora: 

Lugar: Moderador: 

Título: Objetivo: 

 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema Situación / Pasos a seguir Responsables Fecha 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 

NOTAS 

 
 
 

 

TEMAS PENDIENTES 

 
 
 

 

PROXIMA REUNIÓN  
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5.6 ANEXO 6: CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN 

 
 

 

PROYECTO:

CLIENTE:

PEDIDO:

ACEPTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO ACEPTACION FINAL DEL PROYECTO

CON EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA LA FINALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SIGUIENTES ENTREGABLES:

COMENTARIOS:

DIRECTOR DE PROYECTO REPRESENTANTE DEL CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN
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5.7 ANEXO 7: REGISTRO DE INTERESADOS 

 
 

 

5.8 ANEXO 8: MATRIZ DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 
 

5.9 ANEXO 9: DESARROLLO DEL DICCIONARIO DE LA EDT 

 
 

5.10 ANEXO 10: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

  

REGISTRO DE 

INTERESADOS

Project Title:

Date Prepared:

NOMBRE
POSICION EN LA 

ORGANIZACIÓN
CONTACTO REQUERIMIENTOS

PODER

1 bajo - 10 

alto

INTERES

1 bajo - 10 

alto

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS

INTERNO 

/EXTERNO

COMPROMISO:

Inconsciente

Resistente

Neutral

Apoyo

Consciente de 

liderazgo

TIPO DE 

STAKEHOLDER

No. Interesado
Clasificación 

Poder/Interés
Nivel de Participación

Estrategia para 

recibir apoyo o 

reducir obstáculo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Estrategia de Gestión de Interesados
(Especificar la estrategia a aplicar para recibir el apoyo de los interesados)

EDT
DESCRIPCIÓN DEL 

ENTREGABLE

DENOMINACION DE 

LA TAREA

CONSIDERACIONES 

CONTRACTUALES

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

APROBADO

R

DURACION 

ESTIMADA

FECHA 

LÍMITE

COSTO 

ESTIMADO

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Matriz de 

Requerimientos

Stakeholder Nombre CÓDIGO Expectativa
Cumplimiento 

S/N/Parcial
Requerimiento TIPO KPI

Resultado esperado 

del KPI

Rangos Aceptables 

del KPI
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5.11 ANEXO 11: EDT 

 
 

5.12 ANEXO 12: LISTADO DE ACTIVIDADES 

 
 

 

5.13 ANEXO 13: LISTADO DE HITOS 

 
 

 

5.14 ANEXO 14: MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

  

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

LISTADO DE ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD FECHA DEL HITO

1

1.1

1.1.6

2

2.4

3

LISTADO DE HITOS

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEPENDENCIAS

1.1.2 1.10.1

1.1.3 1.1.2

1.1.4 1.1.3

1.1.5 1.1.4

1.2.1 1.1.5

1.2.2 1.2.1

1.3.1 1.2.2

MATRIZ DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
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5.15 ANEXO 15: MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE ACTIVIDADES 

 
 

 

5.16 ANEXO 16: MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE DURACION DE ACTIVIDADES 

 
 

5.17 ANEXO 17: PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE 

 
 

5.18 ANEXO 18: ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

  

ID ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO DISPONIBILIDAD CANTIDAD SUPUESTO

MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS

ID ACTIVIDAD

UNIDAD 

DE 

TIEMPO

DURACIÓN 

OPTIMISTA

(To)

DURACIÓN 

PROBABLE

(Tm)

DURACIÓN 

PESIMISTA

(Tp)

DURACIÓN 

ESTIMADA

(Te)

OBSERVACIONES

ESTIMACIÓN POR TRES VALORES

$0,00

$ 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 5%

LINEA BASE DE COSTOS

RESERVA DE GESTION 5%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL FASE

TOTAL FASES

FASE ENTREGABLE MONTO

TOTAL FASE

COD ACTIVIDAD
NOMBRE DE 

RECURSO
UNIDADES CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

TIPO DE 

ESTIMACIÓN

GRADO O

NIVEL DE

EXACTITUD

BASES DE LA 

ESTIMACIÓN

T IP O D E R EC UR SO: T R A B A JO
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5.19 ANEXO 19: PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 

 
 

 

5.20 ANEXO 20: MÉTRICAS DE LA CALIDAD 

 
 

 

1

2

3

4

Plan de Mejora de Procesos
(Especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarán la identificación de actividades que 

generan desperdicio o que no agregan valor)

Métrica de:

(Definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 

necesarias)

(D efinir los pasos y consideraciones para efectuar la medición)

Resultado Deseado
(Especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica)

Responsable del factor de calidad

(Especificar para qué se desarrolla la métrica)

Definición Operacional
(Definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, dónde, cómo)

Método de medición

(Especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica )

Definición del Factor de Calidad
(Definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es relevante)

Propósito de la Métrica

Factor de Calidad Relevante
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5.21 ANEXO 21: LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 

5.22 ANEXO 22: MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
 

 

5.23 ANEXO 23: DESCRIPCIÓN DE ROLES DEL PROYECTO 

Nombre del Rol 
 

Objetivos del Rol 
(Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto) 

-  

Responsabilidades 
(Temas puntuales por los cuales es responsable) 

-  

Funciones 
(Funciones específicas que debe cumplir) 

-  

Niveles de Autoridad 
(Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, 

informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.) 

-  

Reporta a 
(A quién reporta dentro del proyecto) 

ID ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN

C
O

N
F

O
R

M
E

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
E

OBSERVACIONES

LISTAS DE VERIFICACIÓN

LEYENDA

PT DP LP GT DF RH CSI SPE SI SOE CB AA EC PM PSO R= Responsable PT= Patrocinador
SPE= Supervisor de 

planta externa

1.1.2
P= 

Participa/Ejecuta

DP= Director del 

Proyecto 

SI= Supervisor de 

Instalaciones 

Indoor/outdoor

1.1.3 V= Revisa LP= Lider de Procesos
CB= Control de 

Bodega

1.1.4 A= Aprueba GT= Gerencia Técnica
AA= Asistente 

Administrativo

1.1.5
CSI=Coordinador 

Seguridad Industrial

PM= Proveedor de 

Mobiliario

1.2.1
EC= Empresa 

Consultora

PSO = Proveedor de 

Suministro de Oficina

1.2.2 DF= Directora Finaciera 
SO E= Supervisor de 

obras electricas

RH= Recursos Humanos

EDT ACTIVIDADES

ROLES CÓ DIGO  DE RO LES
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Supervisa a 
(A quienes supervisa dentro del proyecto) 

 

Requisitos del rol 
(Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol) 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o especialidades 

debe conocer, 
manejar o dominar. 

 

Habilidades: 
Qué habilidades específicas debe 

poseer y en qué grado. 

-  

Experiencia: 
Qué experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

 

Otros: 
Otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

 

 

 

5.24 ANEXO 24: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 
 

 

Información Formato
Nivel de 

Detalle

Responsable de 

Comunicar

Grupo 

Receptor

Medio o 

Tecnología

Frecuencia de 

Comunicación

Código de 

elemento 

EDT

Entregable/Actividad

MATRIZ DE COMUNICACIONES
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5.25 ANEXO 25: INFORME EJECUTIVO 

 
 

 

  

Código:

Versión:

Fecha:

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL PROYECTO:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ALCANCE DEL PROYECTO:

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO:

PRODUCTO O RESULTADO ALCANZADO:

CONCLUSIONES:

SUGERENCIAS:

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

BIBLIOGRAFÍA:

FORMATO DE RESUMEN EJECUTIVO
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5.26 ANEXO 26: MINUTA DE REUNIÓN 

 Minuta de reunión 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: Hora: 

Lugar: Moderador: 

Título: Objetivo: 

 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema Situación / Pasos a seguir Responsables Fecha 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 

NOTAS 

 
 
 

 

TEMAS PENDIENTES 

 
 
 

 

PROXIMA REUNIÓN  
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5.27 ANEXO 27: LECCIONES APRENDIDAS 

 
 

  

Nombres:

Nombres:

Nombres:

Nombres:

Nombres:

Recomendaciones

Asistentes

Nombres:

Nombres: Nombres:

Nombres: Nombres:

Nombres:

LECCIONES APRENDIDAS

Nombre del Sitio/Enlace:

Información del Proyecto

Fase del Proyecto:

Fecha:

Nombres:

Qué SALIÓ MAL y deberíamos MEJORAR en el futuro?

Qué SALIÓ BIEN y deberíamos REPLICAR en el futuro?
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5.28 ANEXO 28: OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 
 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

DE:

OBJETIVOS OBSERVACIONES

PROYECTO:
CLIENTE:

REVISION: PAGINA:

ID INDICADOR METAS
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5.29 ANEXO 29: POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 
 

 

Código:

Versión:

Fecha:

PROPÓSITOS DE LA POLÍTICA:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

FRECUENCIA DE LA REVISIÓN:

POLÍTICA DE LA CALIDAD:

BITÁCORA DE CAMBIOS:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ANEXOS

POLÍTICA DE LA CALIDAD
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5.30 ANEXO 30: MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

 
 

5.31 ANEXO 31: ENUNCIADO DEL TRABAJO DE LAS ADQUISICIONES 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

 

 

Descripción General del Proyecto 
(Información general y resumida sobre el proyecto) 

 

Componente de la EDT a contratar 
(Especificar qué entregable de la EDT está relacionado con la adquisición) 

 

Alcance del Producto/Bien/Servicio a adquirir 
(Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere) 

-  

Exclusiones 
(Especificar qué bienes/servicios/procesos no incluye la adquisición) 

-  

Ubicación del Trabajo 
(Especificar la dirección de dónde se efectuará el trabajo o la entrega) 

-  

Requisitos de Tiempo y Precio 
(Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado) 

 

-  

 

  

R  e  q  u  e  r i m  i e  n  

t  o  d  e

Á  r e  a  /  R  o  l 

R  e  s  p  o  n  s  a  

b  l e  d  e  l a

M  a  n  e  j o  d  e
P  r o  v  e  e  d  o  

r e  s  P  r e  -

E s  t  i m  a  c  i o  n  e  

s

A  d q  u  i s  i c  i 

ó  n

M  ú l t  i p  l e  s  

P  r o  v  e  e  d  o  

r e  s

C  a  l i f  i c  a  d  

o  s

I n  d  e  p  e  n  d  i e  n
P  l a  n  i f  .  

C  o  n  t  r a  t

S  o  l i c  .  R  

e  s  p  .

S  e  l e  c  c  .  P  

r o  v  e  e  d  .

A  d  m  i n  . 

C  o  n  t  .

C  e  r r a  r 

C  o  n  t  .

t  e  s D  e  l a  l D  e  l a  l D  e  l a  l D  e  l a  l D  e  l a  l

P  r o  d  u  c  t  o  o  

S  e  r v  i c  i o  a  A  

d q  u  i r i r

C  ó  d  i g  

o  E D  T

T i p  o  d  e  C  o  

n  t  r a  t  o

C  r o  n  o  g  r a  m  a  d  e  A  d q  u  i s  i c  i o  n  e  s  R  e  q  u  e  r i d  a  s
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5.32 ANEXO 32: MODELO DE CONTRATO 
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5.33 ANEXO 33: SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
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5.34 ANEXO 34: MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 
 

 

5.35 ANEXO 35: REGISTRO DE RIESGOS 

 
 

5.36 ANEXO 36: ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

  

C  R  I T  E R  I O S E S P  E C  I F  I C  A  C  I Ó N
P  U N  T  A  J 

E
P  E S O

1 0 0 %T  O T  A  L

R  A  N   G  O  D  E  A  C  

E P  T  A  C  I Ó N
O F  E R  T  A  1 O F  E R  T  A  2 O F  E R  T  A  3

CATEGORÍA TIPO

R01

R02

R03

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA

R01 1 1 1 1 1 1 1 3

R02 2 2 2 2 4 4 4 12

R03 3 3 3 3 9 9 9 27

IMPACTO CALIFICACIÓN

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
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5.37 ANEXO 37: PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 
 

 

5.38 ANEXO 38: ACTA DE COMPROMISO EMPRESA XYZ /ABC 

 

 

 

 

 

 

Quito, 3 octubre 2017 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

 

Señores  

La constructora,  

De acuerdo a los proyectos mantenidos durante más de 20 años con su representada, nuestro 

compromiso para las contrataciones a llevarse a cabo durante el 2018 podrán incrementarse en 

un 5% una vez que inicien la implementación del sistema de gestión de la calidad basado en la 

ISO 9001-2015, por lo que se les agradecería nos informen una vez iniciada dicha ejecución. 

  

 

Atentamente: 

 

  

 

Gerente Empresa XYZ 

 

 

  

CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD ALCANCE COSTO TIEMPO ALCANCE COSTO TIEMPO
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
FECHA ESTRATEGIA PLAN DE RESPUESTA DUEÑO

R01 1 1 1 1 1 1 1 3

R02 2 2 2 2 4 4 4 12

R03 3 3 3 3 9 9 9 27

IMPACTO CALIFICACIÓN

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
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5.39 ANEXO 39: COTIZACIÓN DE ISOTOOLS 
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370  

 
 



 

 

371  

 
 



 

 

372  
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5.40 ANEXO 40: MATRIZ DE ARQUITECTURA 

 

 

 
 

 

 

MATRIZ DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCTORA

TIPO DE PROYECTOS

PROCESOS FACTIBILIDAD DISEÑO APROBACION DE INGENIERÍA GESTORIA DE PERMISO ADQUISICION DE MATERIALES SELECCIÓN DE CONTRATISTA INSTALACIÓN INSPECCIÓN PRUEBAS DOCUMENTACION ENTREGA DEL PROYECTO FACTURACION

PERSONAS

1  Supervisor de Planta 

Externa

1 Personal Subcontratado

BRECHA (Personal mayor 

capacitado en redes de 

planta externa)

1  Supervisor de Planta 

Externa

1 Personal Subcontratado

BRECHA (Personal mayor 

capacitado en redes de 

planta externa)

1 Administrador de 

Proyectos

Gerente General

1 Administrador de Proyectos

1 Supervisor de Planta 

externa

BRECHA (Personal con 

conocimientos de leyes 

locales)

1 Administrador de Proyectos

1  Adquisiciones y Control de 

Bodega

Gerente General

Gerente Técnico

1 Administrador de Proyectos

1 Administrador de Proyectos

1 Supervisor de Planta externa

1 Grupo de trabajo subcontratado

1  Coordinador de Seguridad Industrial

1  Supervisor de Planta Externa

1  Coordinador de Seguridad 

Industrial

1  Supervisor de Planta 

Externa

1 Personal Subcontratado

1  Supervisor de Planta 

Externa
1 Administrador de Proyectos

1 Supervisor de Planta externa

1 Administración financiera

1 Contadora

1 Administrador de Proyectos

1 Asistente de administración

AUTOMATIZACION

*GPS

Medidores *opticos

*Software georeferencial

*Smartphone

*Vehiculo de la 

CONSTRUCTORA

*Vehículo de Subcontratista

BRECHA (Nuevo Vehículo 

de la CONSTRUCTORA)

*Laptop

*Software georeferencial

*Autocad

*Office

*Plotter

BRECHA (Software legal)

Office Office
*Mail/Internet

*Office

*Mail/Internet

*Office

*Smartphone

*Herramientas menores del 

Subcontratista

*Vehículo de LA CONSTRUCTORA

*Vehículo de la Subcontratista

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA)

*Vehículo de LA CONSTRUCTORA

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA)

*OTDR subcontratista

*VFL subcontratista

*Office

BRECHA (Equipos propios / 

disponibilidad de equipos 

para medicion de redes de 

planta externa)

*Office

*Plotter

BRECHA (Software legal)

BRECHA (Almacenaje de 

información de trabajos 

de planta externa)

BRECHA (Registro de 

Información de trabajos 

de planta externa)

*Office

*Vehículo de LA CONSTRUCTORA

*Vehículo de la Subcontratista

*Laptop

*Mail/Internet

*Sistema Contable

INFORMACION
BRECHA (Registro de 

Factilidad y entregables)

BRECHA (Registro de 

Factilidad y entregables)

*Mail/Internet

*Llamada Telefónica

*Conocimiento de leyes y 

normativas vigentes en cada 

parte del país

BRECHA (Registro de 

entregables de trabajos de 

planta externa)

*Mail/Internet

*Office

BRECHA (Procedimiento a seguir)

*Mail/Internet

*Office

*Smartphone

BRECHA (Sin proceso a seguir)

*Mail/Internet

*Llamada telefónica

*Redes sociales

*Archivos en la nube

*Reporte por Mail/Internet

BRECHA (Resguardo de la 

información de trabajos de planta 

externa)

BRECHAS (Proceso a seguir de la 

inspección de trabajos de planta 

externa)

BRECHA (Proceso de 

Pruebas para trabajos de 

planta externa)

*Almacenaje en la nube

*Mail/Internet
*Mail/Internet

BRECHA (Reporte de Cierre contable 

de Proyecto)

REGULACION

Requisitos del cliente

*Reglamento de la ARCOTEL

BRECHA (Proceso a seguir 

para factibilidad de trabajos 

de planta externa)

Requisitos del cliente

*Reglamento de la ARCOTEL

BRECHA (Proceso a seguir 

para diseño de trabajos de 

planta externa)

*Requisitos del cliente

*Términos de Referencia del 

Proyecto

Normativas de 

Municipalidades y Empresas 

eléctricas y organismos 

dueños de infraestructura 

canalizada telefónica

*Normativas de Importaciòn

*Normativas de facturación 

nacional

*Contrato de trabajo con 

subcontratista

BRECHA (REGLAS DE 

CONTRATACION / PROCESO A 

SEGUIR para trabajos de planta 

externa)

Contrato de trabajo con subcontratista

*Procedimiento de acceso a 

instalaciones del cliente

*Reglamento de la ARCOTEL

*Requisitos del cliente

*Términos de Referencia del 

Proyecto

*Requisitos del cliente

*Términos de Referencia 

del Proyecto

*Procedimiento de acceso a 

instalaciones del cliente

BRECHA (Manual de 

Pruebas de redes de planta 

externa LA 

CONSTRUCTORA)

*Requisitos del cliente

*Términos de Referencia 

del Proyecto

*Requisitos del cliente

*Términos de Referencia del 

Proyecto

*Normativa de Facturación en el SRI

*Procedimiento de facturación del 

cliente

*Facturación del subconstratista

BRECHA (Capacitación del personal 

acerca de normas contables y correcta 

facturación)

INFRAESTRUCTURA Oficina y puestos de trabajo Oficina y puestos de trabajo Oficina del cliente Oficina y puestos de trabajo Bodegas Oficina
*Bodegas on site

*Hospedaje on site

*Bodegas on site

*Hospedaje on site

*Oficina

*Instalaciones 

pertenecientes al cliente

*Hospedaje on site

Oficina y puestos de 

trabajo

*Oficina del cliente

*Hospedaje on site

*Oficina

*Instalaciones del cliente
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PROCESOS ADJUDICACION

REVISION DE MATERIAL DE 

INSTALACION EN BODEGAS 

DEL CLIENTE

PRE INSTALLATION SITE 

MEETING (PISM)
MATERIAL ON SITE INSTALACION DOCUMENTACION ACCEPTANCE TEST PROTOCOL (ATP)

RETORNO DE MATERIALES 

SOBRANTES

ACEPTACIÓN DE 

INGENIERÍA (ESAR)
FACTURACION

PERSONAS

1 Administrador de 

Proyectos

1 Supervisor de 

Instalaciones de Equipos

1 Supervisor de Instalaciones 

de Equipos

BRECHA (Personal mayor 

capacitado en instalaciones 

indoor/outdoor)

1 Técnico del grupo 

subcontratado

1 Coordinador de Seguridad 

Industrial

1 Supervisor de Instalaciones 

de Equipos

1 Coordinador de Seguridad 

Industrial

1 Grupo subcontratado

1 Grupo subcontratado

1 Coordinador de Seguridad 

Industrial

BRECHA (Personal mayor 

capacitado en instalaciones 

indoor/outdoor)

1 Supervisor de Instalaciones 

de Equipos

1 Grupo subcontratado

BRECHA (Personal mayor 

capacitado en instalaciones 

indoor/outdoor)

1 Supervisor de Instalaciones de 

Equipos

1 Grupo subcontratado

1 Soporte de Cliente

1 Supervisor de Instalaciones de 

Equipos

1 Grupo subcontratado

1 Control de Bodega

1 Administrador de 

Proyectos

1 Supervisor de 

Instalaciones de Equipos

1 Administración 

financiera

1 Contadora

1 Administrador de 

Proyectos

1 Asistente de 

administración

AUTOMATIZACION
*Mail/Internet

*Llamada telefónica

*Vehículo

*Laptop

*Impresora

*Smartphone

*Herramientas menores

*Smartphone

*Camára fotogrpáfica

*Laptop

*Mail/Internet

BRECHA (Herramientas como 

Brújula, Multímetro, 

Inclinómetro)

BRECHA (Arnés, Equipos de 

Protección Pesonal)

*Vehiculo del subconstratista

*Laptop

*Smartphone

*Mail/Internet

*Herramientas menores

*Smarthphone

*Laptop

*Cámara de fotografías

*Mail/Internet

BRECHA (Herramientas como 

Brújula, Multímetro, 

Inclinómetro)

BRECHA (Arnés, Equipos de 

Protección Pesonal)

BRECHA (Equipos de pruebas tales 

como SITEMASTER, CERTIFICADOR 

DE CABLE UTP, POWER MEETER, 

ANALIZADOR TRAMAS PDH)

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA)

*Laptop

*Mail/Internet

*Office

*Smartphone

*Vehículo de subcontratista

*Herramientas menores

*Laptop

*Software de Comisionamiento

Smartphone

*Internet

*Vehículo de subcontratista

*Herramientas menores

*Laptop

Smartphone

*Mail/Internet

*Plataforma del cliente

*Mail/Internet

*Vehículo de la 

CONSTRUCTORA

*Impresora

*Laptop

*Laptop

*Mail/Internet

*Sistema Contable

INFORMACION

*Proyecto

*Technical Site Survey

*Anteproyecto

*Material Request Form

*TSS

*Proyecto

*TSS

*Proyecto

*Informe de PISM

*Material Request Form

*Acta de Movimiento de 

Material

*Informe de Material Faltante

*TSS

*Proyecto

*Informe diario de instalación

BRECHA (Documentación del 

proceso a seguir de instalaciones 

indoor/outdoor)

*Material Request Form

*Acta de Movimiento de 

Material

*TSS

*Proyecto

*TSS

*Entregables de la documentación 

tales como los formatos del cliente 

TEC03, TEC244 SOBRNATES, TEC244 

DESMONTADOS, Información en la 

plataforma TANAGER

*ATP signed

*Provisional Acceptances

*Workflow brindado por el 

cliente

BRECHA (Inventario y ubicación 

del material actualizado de la 

bodega)

BRECHA (Proceso de 

recepción/envío de material 

sobrante de proyectos)

*Aceptación en el sistema 

del cliente la Purchase 

Order

*ESAR firmado por cliente

*ESAR firmado

*Factura del 

Subcontratista

*Factura de la 

CONSTRUCTORA al cliente

REGULACION Scope of Work
*Permisos de acceso a las 

instalaciones del cliente

*Lineamientos de 

Instalación

*Información del formato 

establecido

*Accesos a la instalación del 

cliente

BRECHA (Bajo control de la 

información y formato 

establecidos para trabajos 

tipo indoor/outdoor)

*Informe de Material Faltante

*Lineamientos de Instalación

*SOW

*Permisos y llaves de las 

instalaciones del cliente

BRECHA (Charla de Seguridad 

Industrial)

BRECHA (Certificaciones de 

Riesgos para trabajos en alturas) 

BRECHA (Certificaciones de 

Riesgos eléctricos)

BRECHA (Conocimientos en 

primeros auxilios)

*SOW

*Formatos establecidos de 

entregables

*Lineamientos de instalación

*Coordinación con el cliente

*SOW

*TSS

*Permisos a las instalaciones del 

cliente

*Verificación de pruebas previas tales 

como VSWR, RTWP, Configuraciones

*SOW

*Permisos de accesos a las 

instalaciones del cliente

*Turno para atención por parte 

del cliente

BRECHA EXTERNA (Disponibilidad 

del personal del cliente 

desconocida)

*Proceso definido por el 

cliente

BRECHA (Capacitación a 

personal de la 

CONSTRUCTORA para 

manejo del sistema del 

cliente)

BRECHA (Sin proceso 

definido para esta etapa de 

gestión con el cliente)

*Leyes vigentes y 

normativas en el SRI

BRECHA (Sin proceso 

definido para facturación)

BRECHA (Falta de 

Capacitación acerca del 

proceso de Facturación de 

la empresa)

INFRAESTRUCTURA
*Instalaciones del cliente

*Oficina
Oficina y puestos de trabajo

*Buen estado de las 

Instalaciones del cliente

*Oficina

BRECHA EXTERNA 

(Infraestructura del cliente 

en mal estado para trabajos 

en alturas)

*Instalaciones del cliente

*Oficina

*Buen estado de las Instalaciones 

del cliente

*Oficina

BRECHA EXTERNA (Infraestructura 

del cliente en mal estado para 

trabajos en alturas)

*Instalaciones del cliente

*Oficina
*Instalaciones del cliente

*Bodegas locales 

*Oficina

*Bodega del cliente

BRECHA (Mayor espacio en 

bodega de la CONSTRUCTORA 

oficina de Guayaquil)

Oficina
*Oficina

*Instalaciones del cliente
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PROCESOS FACTIBILIDAD DISEÑO APROBACION DE INGENIERÍA GESTORIA DE PERMISO ADQUISICION DE MATERIALES SELECCIÓN DE CONTRATISTA INSTALACIÓN INSPECCIÓN DOCUMENTACION ENTREGA DEL PROYECTO FACTURACION

PERSONAS

1  Supervisor de Obras 

civiles

1 Personal Subcontratado

BRECHA (Personal 

capacitado en últimas 

tecnologías de canalización)

1  Supervisor de Obras civiles

1 Personal Subcontratado

BRECHA (Personal capacitado 

en últimas tecnologías de 

canalización)

1 Administrador de 

Proyectos

Gerente General

1 Administrador de Proyectos

1 Supervisor de Obras civiles

BRECHA (Personal con 

conocimientos de leyes 

locales para gestión de 

permisos)

1 Administrador de Proyectos

1  Adquisiciones y Control de 

Bodega

Gerente General

Gerente Técnico

1 Administrador de Proyectos

1 Administrador de Proyectos

1 Supervisor de Obras civiles

1 Grupo de trabajo subcontratado

1 Coordinador de Seguridad Industrial

BRECHA (Personal capacitado en 

últimas tecnologías de canalización)

1  Supervisor de Obras civiles

BRECHA (Personal capacitado en 

últimas tecnologías de 

canalización)

1  Supervisor de Obras 

civiles

1 Administrador de 

Proyectos

1 Supervisor de Obras 

civiles

1 Administración financiera

1 Contadora

1 Administrador de Proyectos

1 Asistente de administración

AUTOMATIZACION

*GPS

*Odómetro

*Cinta

*Cámara fotográfica

*Vehículo de LA 

CONSTRUCTORA

*Vehículo de la 

subcontratista

BRECHA (Nuevo Vehículo 

de la CONSTRUCTORA)

*GPS

*Odómetro

*Cinta

*Vehículo de LA 

CONSTRUCTORA

*Vehículo de la 

subcontratista

*Office

*Autocad

*Mail/Internet

BRECHA (Software legal)

*Mail/Internet

*Llamada Telefónica

*Vehiculo del subconstratista

*Laptop

*Smartphone

*Mail/Internet

*Mail/nternet

*Llamada Telefónica

*Vehículo de LA CONSTRUCTORA

*Vehículo de la subcontratista

*Mail/nternet

*Máquinas de la subconstratista tales 

como apisonadoras, gallineta, 

volqueta, mezcladora.

*Vehículo de la sobcontratistas

*Vehículo de la CONSTRUCTORA

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA)

*Vehículo de la CONSTRUCTORA

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA)

*Laptop

*Mail/Internet

*Smartphone

*Mail/Internet

*Laptop

*Mail/Internet

*Sistema Contable

INFORMACION

*Planos de la zona a 

trabajar

*Información de requisitos 

del cliente o del diseño

BRECHA (PROCESO DE 

TOMA DE DATOS de 

trabajos de canalziación 

telefónica)

BRECHA (Manejo de la 

información después de 

levantamiento de trabajos 

de canalziación telefónica)

*Informe de levantamiento

*Requisitos del Cliente

BRECHA (PROCESO DE 

APROBACIÓN de trabajos de 

canalziación telefónica)

*Informe de avance de 

gestoría

BRECHA (Listado de precios del 

mercado actualizado para trabajos 

de obra civil)

BRECHA (PROCESO POR 

DEFINIR para trabajos de 

canalización telefónica)

*Reporte de avance de obra

BRECHA (PROCESO CORRECTO A 

SEGUIR PARA TRABAJOS para 

canalización telefónica)

*Reporte de avance de obra

BRECHA (PROCESO CORRECTO A 

SEGUIR PARA TRABAJOS de 

trabajos de canalización 

telefónica)

*Entregables digitales del 

proyecto

BRECHA (Reporte de Cierre 

contable de Proyecto)

REGULACION

*Términos de Referencia 

del cliente

*Requisitos del cliente

*Requisitos del diseño

*Términos de Referencia del 

cliente

*Requisitos del cliente

*Requisitos del diseño

*Términos de Referencia del 

cliente

*Requisitos del cliente

*Requisitos del diseño

BRECHA (PROCESO DE 

APROBACIÓN de trabajos 

para canalización telefónica)

*Leyes y normativas vigentes 

del Gobierno Autónomo 

Decentralizado Local

BRECHA (Conocimiento y 

actualización de las leyes y 

normativas vigentes para 

trabajos de canalización 

telefónica)

*Términos de Referencia del 

cliente

*Requisitos del cliente

*Requisitos del diseño

*Presupuesto de la empresa

BRECHA (Presupuesto por 

proyecto y control del mismo por 

parte de la empresa)

*Contrato de trabajo con 

subcontratista

BRECHA (REGLAS DE 

CONTRATACION / PROCESO A 

SEGUIR para trabajos de 

canalización telefónica)

*Reglamento laboral del IESS y 

afiliación del personal

*Permisos del Gobierno autónomo 

decentralizado local

*Permisos de autoridades locales

*Permisos de la comunidad

BRECHA (Conocimientos de las leyes 

vigentes para canalización telefónica)

*Normativa de Facturación en el 

SRI

*Procedimiento de facturación 

del cliente

*Facturación del subconstratista

BRECHA (Capacitación del 

personal acerca de normas 

contables y correcta facturación)

INFRAESTRUCTURA

*Zona externa destinada al 

trabajo

*Oficina

*Zona externa destinada al 

trabajo

*Oficina

*Oficina del cliente
*Organismo o entidad local 

para obtener permisos
*Oficina *Oficina *Zona externa destinada al trabajo

*Zona externa destinada al 

trabajo
*Oficina *Oficina del cliente

*Oficina

*Instalaciones del cliente
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PROCESOS ADJUDICACION COTIZACION DE MATERIALES
IMPORTACION / COMPRA  

LOCAL
DOCUMENTACION ENTREGA DEL MATERIAL FACTURACION

PERSONAS
1 Administrador de 

Proyectos Quito

1 Administrador de 

Proyectos Quito

1 Adquisiciones y control de 

bodega

1 Administracion Financiera

1 Control de Bodega

1 Administrador de Proyectos 

Quito

1 Adquisiciones y control de 

bodega

1 Control de Bodega

1 Administración financiera

1 Contadora

1 Administrador de Proyectos

1 Asistente de administración

AUTOMATIZACION
*Mail/Internet

*Llamada telefónica

*Mail/Internet

*Llamada telefónica

*Mail/Internet

*Llamada telefónica
*Mail/Internet

*Mail/Internet

*Llamada telefónica

BRECHA (Nuevo Vehículo de la 

CONSTRUCTORA)

*Laptop

*Mail/Internet

*Sistema Contable

INFORMACION
*Términos de Referencia de 

Comprador

BRECHA (Listado de precios 

actualizados de materiales 

de construcción)

BRECHA (Listado de precios 

actualizados de materiales 

de construcción)

BRECHA (Proceso a 

documentar de suministro de 

materiales de construcción)

BRECHA (Listado y contactos 

de Proveedores)

*Términos de Referencia de 

Comprador

BRECHA (Reporte de Cierre 

contable de Proyecto)

REGULACION
*Términos de Referencia de 

Comprador

BRECHA (Normativas de 

importación)

BRECHA (Normativas de 

importación)

BRECHA (Normativas de 

importación)

*Términos de Referencia de 

Comprador

*Términos de Vendedor

*Normativa de Facturación en 

el SRI

*Procedimiento de facturación 

del cliente

*Facturación del 

subconstratista

BRECHA (Capacitación del 

personal acerca de normas 

contables y correcta 

facturación)

INFRAESTRUCTURA Oficina y puestos de trabajo
*Oficina y puestos de trabajo

*Locales Comerciales locales

*Oficina y puestos de 

trabajo

*Locales Comerciales locales

Oficina y puestos de trabajo

*Instalaciones del cliente

*Bodega del cliente

*Bodega de la CONSTRUTORA

*Oficina

*Instalaciones del cliente
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5.41 ANEXO 41: FOTOGRAFÍAS DE TUTORÍAS Y TRABAJO EN EQUIPO 
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