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Capítulo 1: Introducción general 

Antecedentes Históricos 

El cantón Palora nació en el año 1962 por la presencia del asentamiento poblacional de 

trabajadores de la plantación “El Té”, territorio actual conocido como Compañía Ecuatoriana de 

Té Compañía Anónima (CETCA) (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015). Fue 

creado mediante Decreto Supremo No. 521, el 22 de junio de 1972 suscrito por el General 

Guillermo Rodríguez Lara, presidente de la República y publicado en el Registro Oficial No. 92, 

ubicándose geográficamente al noroccidente de la Provincia de Morona Santiago con una 

superficie aproximada de 145,670 hectáreas, de las cuales 70 mil hectáreas pertenecen al Parque 

Nacional Sangay territorio identificado en el sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador. 

Filosofía Institucional 

Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora, impulsa el 

desarrollo planificado y sustentable, a través de la dotación de bienes y servicios de calidad con 

un presupuesto distribuido en forma equitativa y respetando la biodiversidad y la diversidad 

cultural del cantón; además trabaja con transparencia, creando espacios para la participación 

ciudadana en los ámbitos ambiental, social económico y cultural. (Orgánico Funcional del GAD 

Municipal de Palora, 2016)   

Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palora, en el futuro será un 

referente en la administración pública nacional, que ha institucionalizado la práctica de una 

cultura de participación, concertación y corresponsabilidad entre los actores territoriales; dispone 

de una estructura organizacional que permite generar políticas públicas y liderazgos locales con 



2 

 

un personal capacitado que trabaja planificadamente basado en principios y valores como 

solidaridad, honestidad, responsabilidad (Orgánico Funcional del GAD Municipal de Palora, 

2016). De acuerdo con el Orgánico Funcional de GAD Municipal 2016, los objetivos 

estratégicos son los siguientes. 

- Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Palora mediante la oferta de 

servicios públicos de calidad. 

- Fortalecer las estrategias de desarrollo integral del cantón junto con todos los sectores 

sociales. 

- Fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal mediante el mantenimiento 

de los servicios y bienes públicos. 

- Fomentar el trabajo coordinado entre departamentos y autoridades municipales. 

- Promover los valores y principios municipales, y reconocer la identidad étnica y cultural 

del Cantón en todas las acciones. 

- Proveer de obras y servicios de calidad para todo el cantón, alcanzando un alto nivel de 

ejecución presupuestaria que asegure el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos. 

- Institucionalizar la planificación de las actividades y el mejoramiento continuo de los 

procesos de cada una de las dependencias municipales. 

Valores 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palora, basa su gestión en 

los siguientes valores: (a) voluntad política y liderazgo, (b) trabajo en equipo, (c) eficacia, (d) 

eficiencia, (e) transparencia, (f) honestidad, y (g) equidad. 

 



3 

 

Cadena de Valor  

 

Figura 1. Cadena de valor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora 

Tomado de “Orgánico por procesos del Gobierno Municipal de Palora 2015”  

 

Como se puede apreciar en la cadena de valor existe varios procesos, uno de ellos son los 

procesos gobernantes que incluyen específicamente a la alcaldía y el concejo municipal, quienes 

son los encargados de fiscalizar y legislar según la normativa, por otra parte se encuentran los 

procesos agregadores de valor que dentro del Municipio  son las direcciones inmersas en la 

planificación y ejecución de proyectos tales como:  Planificación, Obras Públicas, y Desarrollo 

Económico Social; y para finalizar se encuentra los proceso habilitantes, encargados de la 

gestión organizacional de la institución, cuyas direcciones son: Procuraduría Sindica, Auditoria 

Interna, Financiero, Secretaría General, y Comunicación Social. 

Organigrama Institucional 

Dentro del organigrama institucional se encuentra siete departamentos encargados de la 

máxima responsabilidad de la gestión municipal, también existe tres jefaturas encargadas de la 
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coordinación del trabajo del personal, y por últimos se encuentran 21 procesos con carácter 

técnico los mismos que son los encargados de la ejecución de competencias del municipio.  

 

Figura 2. Orgánico de funciones del Gobierno Municipal de Palora 

Tomado de “Manual de Procesos del Orgánico de funciones del GAD Municipal año 2016
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Análisis de la Organización 

- Orgánica: en razón que está constituida por procesos diferenciadores que funcionan como 

estructuras completas, con su propia misión, productos y servicios específicos, 

consecuentemente son mutuamente interdependientes. 

- Integral: los procesos constituyen un sistema de gestión municipal interrelacionado a fin 

de poder cumplir con la misión institucional y responsabilidades propias de cada proceso. 

- Complementaria: debido a que cada uno de los procesos institucionales requieren de los 

productos y servicios municipales para cumplir con la misión y objetivos institucionales. 

Estrategia Organizacional 

Desde el punto de vista de la estrategia organizacional, la misma puede ser representada 

por medio del Cuadro de Mando Integral (CMI), ya que este permite traducir en términos 

ejecutables la relación de los objetivos de la organización desde diferentes perspectivas 

(financiero, clientes, procesos internos y aprendizaje & crecimiento) a través de indicadores de 

desempeño que enlazan la estrategia con la acción (Martínez & Milla, 2005). Debido a que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora no cuenta con un CMI, a continuación 

se propone un modelo de acuerdo al enfoque sugerido por Batista & Rodríguez (2004) aplicable 

a cualquier entidad pública la misma que contiene: (a) la perspectiva financiera que busca la 

satisfacción del usuario y no la de la organización; (b) la perspectiva de clientes que es llamada 

comunidad; (c) la perspectiva de procesos internos que busca la eficiencia, eficacia, economía y 

efectividad; y (d) la perspectiva de aprendizaje y crecimiento que busca la innovación, formación 

y organización de la Institución. En la siguiente Tabla 1 se presenta la propuesta de CMI. 
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Tabla 1 Cuadro de Mando Integral del Gobierno Municipal de Palora 

 

Cuadro de Mando Integral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora 

 

Perspectiva Objetivo Estratégico  Indicador  Unidad Meta  Frecuencia  Responsable 

Comunidad 

Mejorar la calidad de vida 

de la población del cantón 

Palora con una oferta de 

servicios públicos de 

calidad. 

 Satisfacción 

de la 

población 

Porcentaje 80% Anual 
Concejo 

Municipal 

Comunidad 

Fortalecer las estrategias de 

desarrollo integral del 

cantón junto con todos los 

sectores sociales. 

 Estrategias 

para el 

desarrollo 

Número 5 Mensual 
Concejo 

Municipal 

Comunidad 

Fomentar la participación 

ciudadana en la gestión 

municipal y el 

mantenimiento de los 

servicios y bienes públicos. 

Reuniones de 

participación 

ciudadana 

Número 12 Trimestral 

Departamento de 

Inclusión Social 

y Economía 

Solidaria 

Eficiencia 

Fomentar el trabajo 

coordinado entre 

departamentos y 

autoridades municipales. 

Satisfacción 

de los 

empleados 

Porcentaje 100% Mensual 
Unidad de 

Talento Humano 

Eficiencia 
 Promover los valores y 

principios municipales. 

Eficiencia 

laboral 
Porcentaje 100% Anual 

Unidad de 

Talento Humano 

Eficiencia 

Alcanzar un alto nivel de 

ejecución presupuestaria, 

que asegure el 

cumplimiento de planes y 

programas institucionales. 

Nivel de 

cumplimiento  
Porcentaje 80% Mensual 

Departamento 

Financiero 

Eficiencia 

Institucionalizar la 

planificación de las 

actividades y el 

mejoramiento continuo de 

los procesos de cada una de 

las dependencias 

municipales. 

Eficacia en 

los procesos 
Porcentaje 100% Mensual 

Todos los 

Departamentos 

Eficiencia 

Capacitación, que apunte a 

la profesionalización del 

talento Humano para la 

gestión municipal. 

Formación del 

Talento 

Humano 

Porcentaje 100% Mensual 
Unidad de 

Talento Humano 

Organizació

n de la 

Institución 

 Reconocer la identidad 

étnica y cultural del Cantón 

en todas las acciones. 

Identificación 

de 

Organización 

Número 10 Anual 
Concejo 

Municipal 

Usuario 

Proveer de obras y 

servicios de calidad para 

todo el cantón. 

Satisfacción 

de la 

población 

Porcentaje 100% Trimestral 

Departamentos 

de Planificación 

y Obras y 

servicios 

Públicos 

Nota. Elaborado en base al documento “Una nueva visión del cuadro de mando integral para el Sector Público” por J Batista & R 

Rodríguez, Universidad de Valladolid, p. 17 
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Para alcanzar los objetivos estratégicos identificados en el CMI se plantean varias 

iniciativas alineadas a esos objetivos que son entregadas a través de proyectos, cuyos productos, 

servicios o resultados buscan cubrir las necesidades dentro de la Institución; siendo una de estas 

necesidades la escaza inversión en turismo que ha sido una de las mayores brechas que por ahora 

tiene la gestión municipal. 

Riesgos y Controles 

En la administración del GAD Municipal de Palora se han identificado varios riesgos de 

orden macro que impiden el desarrollo del plan operativo anual. A continuación, en la Tabla 2 se 

lista los riesgos más importantes: 

Tabla 2 Cuadro de riesgos y controles del GADM-Palora 

Cuadro de riesgos y controles del GADM-Palora 

Categoría Riesgo Respuesta 

Político Debido al cambio de gobierno, podría ocurrir una 

disminución del presupuesto, lo cual afectaría a la 

planificación de los proyectos del GAD Municipal. 

Solicitar dialogo ante el Gobierno 

Central para presentación de proyectos 

prioritarios. 

   

  Económico 

Debido a la crisis económica podría ocurrir una disminución 

de los tributos, lo que afectaría a la reducción del presupuesto 

participativo. 

Distribuir el presupuesto en las Unidades 

de Participación Ciudadana de acuerdo 

con las prioridades. 

 

      Social 

 

Si se sigue ejecutando proyectos, sin una previa 

socialización, podría ocurrir que la comunidad no está 

dispuesta a pagar impuestos por mejoras de ornato, por lo 

que esto afectaría a la estimación presupuestaria.  

Socializar los proyectos y dar a conocer 

los beneficios de la inversión en la obra 

pública 

 

Tecnológico 

Como resultado de no actualizar la base catastral podría 

ocurrir elevados rubros por contribución especial de mejoras, 

lo que afectaría directamente a los contribuyentes 

Actualizar la base catastral de acuerdo 

con la ordenanza de ornato municipal. 

Legal Debido al incumplimiento de los contratistas, podrían ocurrir 

sanciones tanto para el contratista y municipio por parte de la 

Contraloría General del Estado, afectando a los recursos 

económicos de la Institución. 

Contratar pólizas de seguros para cubrir 

costos de incumpliendo de contratos. 

    Ambiental Por la carencia de una celda de desechos, puede ocurrir la 

propagación de plagas y enfermedades lo que afecta 

directamente a la salud integral de los ciudadanos. 

Gestionar ante organizaciones 

internacionales recursos económicos para 

proyectos de saneamiento ambiental. 

Nota. Elaborado en base al documento de clases magistrales Gestión de Proyectos, promoción X, Análisis Organizacional. 
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Capítulo 2: Caso de Negocio 

Resumen Ejecutivo 

Se ha desarrollado el caso de negocio de acuerdo con las necesidades territoriales del 

cantón, una de ellas es la carencia de oferta turística en la zona la misma que no ha permitido que 

se promocione los escenarios naturales y culturales existentes en el territorio, por tal razón se ha 

planteado la construcción de un parque temático en el balneario del río Numbayme, sector que se 

encuentra a 2 Km de distancia desde el área urbana del cantón. Este proyecto aproximadamente 

tendrá un costo de inversión de $550,416.10 que contempla obra civil más el equipamiento 

necesario para la operación del parque, con un valor actual neto (VAN) de $4`668,139.24, una 

tasa interna de retorno de (TIR) 50.92%, con un periodo de recuperación del capital de ocho años 

y con una relación costo beneficio de 2.08, con estos indicadores se determina que el proyecto de 

inversión será rentable a largo plazo.  

En cuanto a resultados económicos se prevé que se dinamice la economía local con el 

incremento de turismo en un 40% de acuerdo con las estadísticas proporcionas por la oficina de 

información turística (ITUR), también la creación de fuentes de empleo que permita mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos del cantón y por ende existirá un incremento de la población 

económicamente activa (PEA) del cantón. 

Es importante mencionar que en los últimos dos años se ha desarrollado proyectos 

similares en cantones vecinos los mismo que han generado gran expectativa en la comunidad y 

han potencializado el turismo como es el caso específico tanto del Municipio del cantón Pastaza 

y actualmente el Municipio del cantón Huamboya que han apuntalado en la inversión turística 

con el propósito de generar ingresos y dar conocer su localidad a nivel nacional. 
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 Para captar la atención de los turistas se plantea un diseño innovador e integral con áreas 

que puedan hacer uso personas de diferentes edades con el propósito de que sea un lugar de 

destino familiar y sobre todo acogedor para lograr competir con infraestructuras ya existentes. En 

este sentido se estima que una vez construido el parque temático se hará promoción por medio de 

las redes sociales y medios de comunicación locales para tener mayor número de visitantes y se 

pueda en primera instancia recaudar ingresos por la oferta de servicios los mismos que servirá 

para la amortización del capital y gastos de operación y mantenimiento. 

Problema u Oportunidad 

Es indispensable fomentar iniciativas en miras del turismo debido a que actualmente las 

recaudaciones municipales son escazas ya que lo único que genera ingresos para la 

Municipalidad son los impuestos de contribución especial por mejoras (CEM), por tal razón es 

indispensable la creación de proyectos que generen servicios y que sean autosustentable, con el 

propósito de que ingresen recursos propios por costo de servicios los mismos que permitan cubrir 

el costo de la deuda, así como también la operación y mantenimiento del proyecto. 

Identificación de Brechas 

Durante la actual administración, se ha notado limitados emprendimientos turísticos, 

debido a que se ha dado prioridad a otro tipo de obras como asfalto de vías, apertura de 

carreteras en las áreas rurales y construcción de espacios deportivos. Dentro del plan operativo 

anual (POA) en estos últimos tres años se ha ejecutado tan solo dos proyectos turísticos de 

moderada relevancia, los mismos que se describen a continuación. 

- Centro de Interpretación Ambiental por un monto de $25.000, el mismo que tiene como 

propósito promocionar la biodiversidad de la zona, así como también la medicina 

ancestral shuar generando un impacto positivo y de gran acogida por los turistas. 
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- Plan de Señalización Turística por un monto de $10.000, este proyecto ha sido 

importante, debido a que sirve para orientar al turista hacia los diferentes servidores 

turísticos existentes dentro del cantón como hoteles, hosterías, complejos, restaurantes y 

lugares de diversión nocturna. 

A continuación, se desarrolla la Tabla 3 en la que se puede apreciar las distintas brechas, 

necesidades y beneficios que servirán para realizar un análisis y priorizar las necesidades 

existentes dentro de la Municipalidad. 

Tabla 3 Identificación de brechas, necesidades y beneficios 

Identificación de brechas, necesidades y beneficios 

Brechas Necesidades  Beneficios 

No se ha implementado proyectos 

turísticos 

Incremento del turismo en el cantón La población se siente satisfecha y con 

gran autoestima. 

Presupuesto limitado para inversión 

en turismo 

El presupuesto actual no alcanza 

para invertir en proyectos de gran 

impacto dentro del cantón 

Mejoramiento de la oferta turística en el 

cantón 

No existe una cultura de gestión de 

proyectos 

Usar eficientemente el presupuesto 

asignado para el municipio 

Apoyo de los proyectos por parte de los 

interesados  

Adjudicación de contratos Que se cumpla los procesos 

contractuales con los contratistas 

Ejecución de proyectos en tiempo y 

costo establecido 

Esporádicas visitas de turistas al 

cantón  

Construcción de un Proyecto que 

fomente el desarrollo turístico.  

Visitas permanentes de turistas al cantón  

Nota. Elaborado en base al documento de clases magistrales Maestría en Gestión de Proyectos, promoción X, 

Formulación de Proyectos II. 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente se procede a identificación y priorización 

de cada brecha de acuerdo con las necesidades de la municipalidad, las mismas que son la 

carencia de gestión de obras y la escasa promoción del turismo en el cantón entre otras. Para la 

adecuada priorización se ha tomado en consideración los parámetros de urgencia y necesidad.  
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Tabla 4 Análisis de brechas 

Análisis de brechas 

Brechas Impacto Urgencia Total (X O +) 

No se ha implementado proyectos turísticos 3 3 9 

Presupuesto limitado para inversión en turismo 3 3 9 

No existe una cultura de gestión de proyectos 3 2 6 

Adjudicación de contratos 3 3 9 

Esporádicas visitas de turistas al cantón  3 2 6 

Nota. Elaborado en base al documento de clases magistrales Maestría en Gestión de Proyectos, promoción X, 

Formulación de Proyectos II. Se ha dado una ponderación en función a que 3 significa alto, 2 medio y 1 bajo. 

 

Según la Tabla 4 se aprecia que las brechas con más criticidad son el presupuesto limitado 

para realizar proyectos de inversión turística, debido a que no se ha considerado la importancia 

de invertir en el ámbito turístico. Por otra parte, también existe una brecha en los procesos de 

adjudicación de contratos ya que generalmente los costos de las obras incrementan una vez que 

se finaliza la ejecución.   

Iniciativa Clave 

Luego de la identificación, análisis y priorización de brechas se determina la necesidad de 

implementar proyectos que contribuyan al desarrollo del cantón, tomando en cuenta algunos 

proyectos similares se han implementado en cantones vecinos como es el caso del cantón 

Huamboya, que ha ejecutado un parque acuático, obra considerada de gran relevancia para 

mejorar la oferta turística dentro del cantón en mención. En entrevista realizada al Arq. Darwin 

Calva, Director de Planificación del GAD Huamboya, manifestó que este proyecto se ha 

realizado por etapas debido al recorte presupuestario, pese a esto se ha construido dos piscinas y 

un tobogán que está contemplado en la primera etapa de los estudios y que actualmente se 

encuentra operando y proporcionado servicio al público. El proyecto es integral y se espera 
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terminar con todo lo que contempla el diseño arquitectónico para proceder a desarrollar un 

modelo de gestión el mismo que permita recuperar la inversión por medio de un costo de 

entrada. Este proyecto ha generado gran expectativa en la población local y turistas de la zona ya 

que se evidencia el incremento de turistas. 

En el caso del cantón Palora, el Municipio ha considerado varias iniciativas, las cuales 

son valoradas cualitativamente en la Tabla 5. Los criterios utilizados para la evaluación son los 

más relevantes dentro de las políticas del Municipio, específicamente: (a) impacto ambiental, (b) 

impacto económico (ingresos para el Municipio), (c) fuentes de empleo, (d) nuevos 

emprendimientos, y (e) plusvalía. Las iniciativas son ponderadas respecto a los criterios en una 

calificación del 1 al 10, donde 1 significa que la iniciativa no se alinea con el criterio y 10 que se 

alinea totalmente con el criterio. 

Tabla 5 Evaluación de iniciativa clave 

Evaluación de iniciativa clave 

Criterios de Evaluación 

Clave 
Ponderación 

Proyecto 1: 

Construir Celda 

para el Tratamiento 

de Desechos 

Sanitarios 

Proyecto 2: 

Repotenciar el 

Alcantarillado 

Sanitario de la 

Zona Urbana del 

Cantón 

Proyecto 3: 

Construir el 

Parque Temático 

en el Cantón 

Palora 

Ambiental 10% 10 10 10 

Turismo 20% 5 5 10 

Económico (Ingresos) 20% 5 5 10 

Fuentes de Empleo 20% 6 6 10 

Nuevos Emprendimientos 15% 1 1 6 

Plusvalía de los Terrenos 15% 2 5 9 

Total 100% 4.65 5.1 9.25 

Nota. Elaborado en base al documento de clases magistrales Maestría en Gestión de Proyectos, promoción X, 

Formulación de Proyectos II. 
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 De las alternativas o iniciativas que tiene el Municipio, definitivamente la construcción 

del parque temático en el Cantón Palora es la mejor opción, por lo que a continuación se procede 

a elaborar los distintos estudios que contemplan el caso del negocio desarrollado en el presente 

trabajo de titulación.  

Estudio de Mercado 

El estudio de mercado servirá para determinar básicamente la aceptación del proyecto por 

parte del cliente o usuario a través de un proceso sistemático de recopilación y análisis de datos 

que se realizará en función a una necesidad. Este análisis ayudara también en la toma de 

decisiones a la hora de realizar una inversión, la misma que espera satisfacer las demandas 

exigidas por parte de los encuestados. 

Diseño de la investigación 

Para realizar el diseño se planteó la matriz de investigación de mercado detallada en el 

(ver apéndice A), la misma que muestra el proceso a seguir para el desarrollo del instrumento de 

investigación, esta matriz se compone de la siguiente manera: (a) problema de decisión 

gerencial, (b) problema de investigación de mercado, (c) componentes, (d) preguntas de 

investigación, (e) hipótesis, (f) elección del diseño de investigación, y (f) recopilación de 

información por medio de un instrumento de diseño cualitativo (encuesta). 

Definición de la muestra 

La población meta para el presente proyecto parte de los 6936 habitantes del Cantón 

Palora, según el CENSO de Población y Vivienda INEC 2010, donde se aprecia que 3390 

representa a mujeres y 3546 a hombres. Por otra parte, el marco muestral que se utilizará será la 

población de los barrios y parroquias rurales del cantón entre ellos tenemos los siguientes: 



14 

 

Barrios (Los Lirios, Cumandá, Central, Florida, 22 de junio, Libertad y Norte), y parroquias 

rurales (Sangay, 16 de Agosto, Arapicos y Cumandá). 

Una vez definido el tamaño de la muestra, se aplicará la técnica de muestreo aleatorio 

simple, donde cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección equitativa y 

conocida donde cada uno será seleccionado de manera independiente a los otros elementos y la 

muestra será extraída mediante un procedimiento aleatorio del marco muestral (Malhotra, 2008). 

Tamaño de la muestra 

La determinación de la muestra se lo realiza en base a una población finita, debido a que 

conocemos el tamaño de la población, a continuación, se presenta la fórmula de población finita, 

según Murray y Larry (2005) 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝. 𝑞
 

Donde n es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, p la variabilidad positiva, 

q la variabilidad negativa, N el tamaño de la población, y E la precisión o error. El cálculo se ha 

realizado con un error de 5% y nivel de confianza de 95%, por lo que el tamaño de la muestra es 

de 365 habitantes. 

Diseño de la encuesta 

Se procedió a desarrollar un formulario de encuesta para ser aplicado a grupos focales, el 

mismo que sirve para recopilar datos con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos (ver Apéndice B). Para el diseño de la encuesta se tomó 5 

parámetros fundamentales para proceder con la recopilación de información, los mismos que 

son: 
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- Características generales: se ha tomado en consideración el género, edad, estado civil, 

ocupación, nivel de educación, actividad a la que se dedica y salario mensual. 

- Factores influyentes gustos y preferencias: en este parámetro se ha tomado en cuenta 

lugares que visita dentro y fuera del cantón, gasto promedio, balnearios que visita dentro 

del cantón, con qué frecuencia lo hace y cuáles son los factores influyentes a la hora de 

visitar los balnearios existentes. 

- Aceptación del proyecto: se ha consultado a la población muestral si está de acuerdo en 

que se construya un parque temático en el sector Numbayme, tomando en cuenta una 

serie de parámetros valorados subjetivamente. 

- Preferencias gastronómicas: se ha consultado el tipo de comida que les gustaría servirse 

dentro del parque temático. 

- Medios de difusión: se ha considerado preguntar porque medios de comunicación le 

gustaría que se promocione la apertura de este proyecto para captar la atención de los 

turistas. 

  Una vez elaborada la encuesta se procedió a realizar el trabajo de campo el mismo que se 

desarrolló a lo largo de 12 días, donde de manera aleatoria se escogió habitantes de los barrios y 

parroquias antes mencionadas. Para esto se obtuvo la colaboración del Departamento de 

Desarrollo Económico Turístico y Ambiental del GAD Municipal de Palora. 

Análisis de resultados  

El tratamiento de la información de la encuesta se lo realizo en el programa estadístico 

informático IBM SPSS, el mismo que permitió el análisis de datos cuantitativos de manera 

exacta para informar resultados con claridad y planificar la gestión operativa para el nuevo 
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emprendimiento turístico, donde el detalle de los resultados se lo puede apreciar en el Apéndice 

C. A continuación, se presenta las conclusiones del estudio de mercado. 

Para el parámetro de características generales: 

- El número de datos válidos para todas las variables es de 365, como dato mínimo 1 y 

como máximo 7.  

- Del total de las personas encuestadas el 56% representa al sexo femenino y 44% al sexo 

masculino. 

- Entre los intervalos de edad tenemos que el 33% representa a personas que corresponden 

a la edad de 10 a 20 años, el 30% representa a edades comprendidas entre 21 a 30 años, el 

26% a 31 a 40 años, el 11% a 41 años en adelante. 

- En cuanto al estado civil el 49% es soltero, el 30% es casado, el 7% divorciado, 3% es 

viudo y el 12% es encuentra en unión libre.   

- Las personas entrevistadas respondieron referente a su ocupación de la siguiente manera, 

el 36% de los entrevistados fueron estudiantes, el 57% son personas que trabajan en el 

sector público o privado y el 7% restante realiza las dos actividades es decir estudia y 

trabaja.   

- En cuanto al nivel de educación se obtuvo que el 2% es analfabeto, el 10% ha terminado 

la primaria, el 65% ha concluido o se encuentra en secundaria, el 22% tiene instrucción 

superior mientras que un 1% de los entrevistados posee un título de cuarto nivel. 

- Del 100% de los entrevistados respondieron respecto a actividades a las que se dedica de 

la siguiente manera, el 8% a la agricultura, el 4% a la ganadería, el 16% al comercio, el 

7% es ama de casa, el 17% es empleado público, 15% empleados privados, mientras que 

un 33% es estudiante. 
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- Referente a salario mensual el 22% percibe hasta 200 dólares mensuales, el 42% hasta 

400 dólares, el 14% hasta 600 dólares, el 7% hasta 800 dólares, el 6% hasta 1000 dólares 

y finalmente el 10% de la muestra respondió tener un sueldo mensual mayor a 1000 

dólares.  

Para los factores influyentes (gustos y preferencias): 

- El 60% de la población muestral ha respondido que dentro de las actividades que realiza 

en su tiempo de ocio es visitar un atractivo turístico dentro del cantón, mientras que el 

23% practica algún deporte, el 5% se va a alguna fiesta y el 12% se queda en casa. 

- Por otra parte, el 75% de los entrevistados responden que el balneario de su preferencia 

es Numbayme y lo visitan mínimo una vez semana. 

- Los encuestados consideran que la mayor parte de visitantes que tiene el cantón 

provienen de la Sierra un 45%, de la costa un 26% de la Amazonia 9% y del extranjero 

20%. 

- El 100% de la muestra poblacional apoya el proyecto de construcción del parque 

temático en el Sector Numbayme considerando la cercanía al área urbana, la seguridad, y 

la naturaleza existente. 

- El atributo más considerado a la hora de visitar el parque temático es que tenga mayor 

número de atracciones así responde el 25%, mientras que el resto prefiere considerar el 

precio, tamaño, comodidad, calidad de servicio, diseño etc. 

- En cuanto al costo de entrada el 82% de la población muestra está dispuesta a pagar por 

costo de entrada hasta 5 dólares.  

Para las preferencias gastronómicas: 
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- En cuanto a la gastronomía, el 39 % de la población desea que en el parque temático 

exista comida típica de la zona, el 33% prefiere comida rápida, mientras que el 21% 

prefiere comida de la costa y el 7% comida de la sierra 

- Respecto a precios por servicios gastronómicos, los entrevistados están dispuestos a 

pagar por comida rápida hasta 4 dólares, por comida de la sierra hasta 6 dólares, por 

comida de la costa hasta 7 dólares y por comida de la zona hasta 7 dólares también. 

Para los medios de difusión: 

- Los encuestados creen que para promocionar y difundir el parque temático debe ser por 

medio de varios mecanismos, siendo el más considerado la televisión con un 31% por la 

gran audiencia que tiene.  

Estudio Regulatorio 

El estudio regulatorio determinará el cumplimiento de normas y regulaciones existentes 

tanto en el Gobierno Municipal, Ministerio de Turismo y Ministerio del Interior. Para la apertura 

de emprendimientos turísticos como este tipo de proyecto se debe dar fiel cumplimiento a los 

requisitos establecidos en cada Institución con el propósito de solicitar el respectivo permiso de 

operaciones.  

Aspectos de legislación municipal 

Para la construcción del parque temático se debe cumplir con los requisitos que 

determina “La segunda reforma a la ordenanza que regula y controla la construcción, 

embellecimiento, ornato, desarrollo y planificación del Cantón Palora, publicada en el registro 

oficial el 28 de agosto de 2016”, siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 

- La solicitud de línea de fábrica en el área urbana para la elaboración de proyectos 

arquitectónicos y estructurales es el primer paso por seguir para solicitar la construcción 
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del proyecto. En este proceso se realiza el levantamiento topográfico para delimitar los 

puntos geo-referenciados donde se ejecutará el proyecto con los respectivos retiros 

establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2015. 

- Otro de los procesos que se realiza en la Municipalidad es la aprobación de planos y 

permiso de construcción. Con este proceso se solicita reunir una serie de requisitos entre 

ellos los diseños de planos arquitectónicos y estructurales y luego se procede a cancelar 

una tasa por aprobación de planos. Cabe recalcar que los proyectos de la misma 

Municipalidad se exoneran del pago, sin embargo, deben cumplir con todos los requisitos 

pres-establecidos debido a que deberán ser registrados en la base catastral como 

proyectos de la Institución. 

Aspectos de legislación del ministerio de turismo 

Entre las competencias del Ministerio de Turismo está considerado el registro de nuevos 

emprendimientos turísticos, para lo cual se debe realizar el proceso de solicitud para el registro y 

permiso de funcionamiento de actividades turísticas en la página web. 

Una vez realizado el registro se debe proceder a cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

- Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los 

servicios turísticos a prestar. 

- Documento que demuestre la personería jurídica. 

- Nombramiento que acredite la representación del peticionante. 

- Acta de asamblea general en la que conste que ha decidido registrarse en el Ministerio de 

Turismo, con la firma de los miembros presentes. 
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- Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un 

mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el centro turístico entregue al 

Ministerio de Turismo un documento de estructura orgánica. 

- Original del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica solicitante, en la que 

conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos.  

- Copia de la “Resolución de la Calidad Turística”, expedido por el Consejo Municipal 

- Declaración de activos fijos para la cancelación del uno por mil. 

- Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. (firmado bajo la 

responsabilidad del representante legal, sobre los valores declarados). 

Luego de cumplir con todos los requisitos, se debe presentar los documentos en la oficina 

provincial del Ministerio de Turismo del domicilio del negocio para continuar con el siguiente 

proceso: 

- Recepción de requisitos y formalidades para el registro. El propietario o representante del 

establecimiento turístico que vaya a gestionar el registro ante el Ministerio de Turismo se 

entrevistará con el funcionario encargado de este proceso, con quien verificarán uno 

a uno el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades correspondientes, mismas 

que se encuentran detalladas en la solicitud de registro. 

- Luego de la evaluación, se otorga la clasificación y la categoría, la misma que debe estar 

de acuerdo con la normativa vigente. En estas normativas se establecen todos los 

requerimientos. 

- Realizada la inspección se informará al propietario, representante legal o administrador, 

sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento. 
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Aspectos de legislación del ministerio del interior 

Para todo tipo de emprendimiento turístico es indispensable realizar el trámite 

correspondiente para solicitar el permiso de operaciones en el Ministerio del Interior. En el 

diagrama de flujo de la Figura 3 se presenta el proceso a seguir: 

 

Figura 3. Proceso para solicitar el permiso de funcionamiento. 

Tomado como referencia de la página web www.mdi.gob.ec del Ministerio del Interior. 

 

Estudio Administrativo 

Se ha realizado este estudio para coordinar actividades en cuanto a la operatividad y 

funcionamiento del proyecto con el propósito de lograr productividad y competitividad. Para ello 

se ha determinado un organigrama que hace referencia al personal con sus respectivas 
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actividades que serán necesarias en la operación del parque temático, también la cantidad de 

recurso humano indispensable y finalmente los costos administrativos derivados del personal. 

Organigrama 

Se contará con talento humano capacitado para brindar un servicio adecuado y eficiente a 

los turistas que visitaran el parque temático. El organigrama propuesto para la operación del 

parque temático tendrá una estructura jerárquica de orden vertical de acuerdo con la Figura 4. En 

el nivel uno se encuentra el administrador, a partir de este, hacia abajo se establecen los demás 

niveles, tomando en cuenta que cada nivel tiene sus propias funciones, responsabilidades y 

autoridad. 

 

Figura 4. Organigrama propuesto para el funcionamiento del parque temático. 

Propuesta de organigrama funcional para el parque temático. 

Descripción de tareas 

El administrador del parque temático es la persona responsable de la planeación, 

organización, dirección y supervisión de las actividades de la organización, con el propósito de 

optimizar los recursos existentes para alcanzar las metas propuestas. El administrador será 

responsable de las operaciones y de la toma de decisiones obteniendo resultados a través del 

personal a cargo. Las actividades principales que realizará el administrador son: 
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- Ejercer la representación del GAD-Municipal. 

- Coordinar y establecer las funciones del parque temático. 

- Tener una comunicación constante con el personal del parque temático para estar 

informado de los posibles problemas y poder resolverlos. 

- Gestionar las actividades de inversión que beneficien al parque. 

El técnico de mantenimiento debe asegurar que el equipo y maquinas funcionen 

adecuadamente por medio de revisiones periódicas. En las instalaciones del parque temático el 

técnico revisará que el tobogán y partes mecánicas del cuarto de máquinas se encuentren en 

óptimas condiciones para lo cual se realizará las siguientes actividades: 

- Verificar el correcto funcionamiento de las máquinas y equipos utilizados en el 

establecimiento.  

- Dar mantenimiento a las bombas, cuarto de máquinas y demás equipos de las piscinas. 

- Capacitar y dirigir al personal de asistencia para guiar a los visitantes en el correcto uso 

de los toboganes y demás instalaciones.  

- Informar al gerente financiero cuando se requiera adquirir o cambiar algún equipo o 

maquinaria.  

El jefe de operaciones es el responsable de supervisar y controlar las operaciones internas 

aprovechando todos los recursos que tenga la organización, también se encargará de la parte 

operativa reportando información a su jefe inmediato y deberá cumplir con las actividades que se 

describen a continuación:  

- Planeación y control de las actividades realizadas por el personal del parque temático. 

- Análisis de los estados financieros. 



24 

 

- Presentación de informes sobre la situación financiera del parque temático al 

administrador. 

- Llevar control del flujo de efectivo. 

- Estimación de proyecciones de ingresos y gastos.  

El recaudador del parque temático es la persona que se encarga de la cobranza de 

servicios y atención al cliente. El recaudador prestará los servicios de recaudación de ingresos 

que percibirá el proyecto por concepto de entrada y demás servicios que estén a disposición de 

los usuarios. A continuación, se prescribe todas las actividades inherentes al puesto: 

- Recauda el dinero de costo por entrada al parque temático. 

- Entrega al jefe de operaciones los valores recaudados. 

- Registra reporte diario de ingresos. 

- Realiza cierre de caja diario. 

El guardia de seguridad es la persona que vela por la seguridad integral de personas, 

instalaciones o bines materiales de cuya organización estuviere encargado. Por otra parte, el 

guardia de seguridad tendrá la ardua responsabilidad de precautelar por la seguridad de los 

visitantes, por medio del cumplimiento de las siguientes actividades: 

- Vigilancia de las instalaciones del parque temático. 

- Brinda protección de la integridad de las personas que visitan el parque. 

- Evita actos delictivos dentro de las instalaciones. 

 

- Informa al jefe inmediato de actos ilícitos que se puedan estar generando.  

 

El conserje es la persona que cuida de la limpieza de cada área y vigilancia de las 

instalaciones dentro del parque, el conserje será el encargado de portar las llaves a fin de 

garantizar la seguridad del establecimiento y deberá cumplir con las siguientes actividades: 
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- Limpieza de todas las instalaciones. 

- Recolección de desechos orgánicos. 

- Se encarga de abrir y cerrar las instalaciones. 

- Colaboración con actividades encomendadas por el jefe. 

El Salvavidas estará entrenado para brindar rescate acuático y primeros auxilios 

dependiendo de la situación de riesgo en el que se encuentre el rescatado. Dentro del parque el 

salvavidas deberá vigilar y prevenir accidentes en el área de la piscina, para ello debe cumplir las 

siguientes actividades que se describe a continuación: 

- Vigilancia a los visitantes para evitar accidentes. 

- Socorre a los visitantes cuando se encuentren en peligro. 

- Aplica prácticas de primeros auxilios en caso de ser necesario. 

- Efectúa prácticas preventivas con los bañistas con relación al uso adecuado de piscinas y 

toboganes.  

El jardinero es la persona que tiene por labor el arreglo y mantenimiento de los jardines. 

Dentro de las instalaciones del parque temático esta persona será responsable de podar y dar 

mantenimiento a plantas ornamentales para conservar en buen estado para ello deberá cumplir 

con las siguientes actividades. 

- Limpia las malezas del terreno. 

- Preparara la tierra. 

- Planta especies vegetales. 

- Da mantenimiento a las áreas verdes. 
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Recursos humanos 

El recurso humano contratado será el personal calificado para desempeñar en cada área 

de manera eficiente cumplimiento con las actividades propuestas dentro del orgánico de 

funciones. Los trabajadores deberán sujetarse a todas las competencias y trabajar 

estratégicamente para el logro de objetivos y por ende en el éxito del proyecto. En la Tabla 6 se 

aprecia la cantidad necesaria de personal que se requerirá para el funcionamiento del proyecto, 

así como también el respectivo cargo según la disponibilidad de plaza.  

Tabla 6 Cuantificación de los recursos humanos 

Cuantificación de los recursos humanos 

Cargo Número de personas 

Administrador 1 

Técnico de mantenimiento 1 

Jefe de operaciones 1 

Recaudador 1 

Guardia de seguridad 1 

Conserje 1 

Salvavidas 1 

Jardinero 1 

Total 8 

 Nota. Elaborado en base al análisis de las necesidades de cada área que estará operando dentro del Parque Temático 

 

Costos administrativos 

Una parte importante dentro del estudio administrativo es la estimación de costos del 

personal tomando en cuenta todos los beneficios de ley. En la Tabla 7 se presenta el desglose de 

los costos estimados del personal humano considerando los beneficios tales como: décimo tercer 

y cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones. Los costos de gasto corriente para cubrir sueldos 

serán cargados a la partida presupuestaria de grupo de gasto 53 del programa del sistema 

integrado de gestión financiera eSIGEF.  
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Tabla 7 Cuantificación de los costos administrativos 

Cuantificación de los costos administrativos 

No. de 

personas 
Funciones que desempeñan 

Sueldo 

por 

empleado 

Sueldo 

mensual 

Aporte 

patronal 

Sueldo 

anual  

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Sueldo 

Total 

Anual 

1 Administrador 1,200 1,200.00 137.40 14,400.00 1,200.00 240.00 1,200.00 1,200.00 17,040.00 

1 Técnico de mantenimiento 986 986.00 112.90 11,832.00 986.00 240.00 986.00 986.00 14,044.00 

1 Jefe de operaciones 1,100 1,100.00 125.95 13,200.00 1,100.00 240.00 1,100.00 1,100.00 15,640.00 

1 Recaudador 785 785.00 89.88 9,420.00 785.00 240.00 785.00 785.00 11,230.00 

1 Guardia de seguridad 530 530.00 60.69 6,360.00 530.00 240.00 530.00 530.00 7,660.00 

1 Asistente de servicios 585 585.00 66.98 7,020.00 585.00 240.00 585.00 585.00 8,430.00 

1 Salvavidas 635 635.00 72.71 7,620.00 635.00 240.00 635.00 635.00 9,130.00 

1 Jardinero 500 500.00 57.25 6,000.00 500.00 240.00 500.00 500.00 7,240.00 

8 TOTAL 6,321.00 6,321.00 723.76 75,852.00 6,321.00 1,920.00 6,321.00 6,321.00 90,414.00 

Nota. Se ha elaborado la tabla considerando la Ley orgánica del servidor público LOSEP escalas salariales.
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Estudio Técnico 

El estudio técnico es importante debido a que se realizara una aproximación exacta de 

recursos indispensables para el proyecto, tomando en cuenta factores influyentes y aspectos 

técnicos para emprender el proyecto como la localización, tamaño óptimo de las instalaciones, 

análisis del servicio y equipamiento a fin de demostrar la viabilidad técnica para la ejecución de 

este. 

Análisis del servicio  

El parque temático será un lugar de entretenimiento familiar con una gran variedad de 

servicios el mismo que estará disponible en los horarios de miércoles a viernes de 14H00 a 

19H00 y sábados, domingos y feriados atenderá desde las 09H00 a 19H00, con un costo de 

entrada de 6 dólares para adultos y 3 dólares para niños, por este costo podrán hacer uso de las 

piscinas y toboganes, canchas deportivas para básquet, futbol y ecuavóley.  

 También prestará servicios de bar restaurante con platos típicos de la zona y comida 

variada entre ellos comida rápida, los precios oscilarán entre $2 a $10 dependiendo siempre de 

gustos y preferencias que tenga el cliente. Además, el parque temático contara con un área de 

picnic para las familias o grupo de amigos que deseen realizar parrilladas al aire libre siempre y 

cuando se tome las respectivas medidas de protección a la naturaleza. 

 Por otra parte, existirá una tarabita que cruzará de este a oeste sobre el río Numbayme, 

esta tendrá un costo diferenciado para adultos $3 y para niños $1.50, y complemento a esto se 

encontrará las chozas artesanales donde los turistas podrán adquirir cualquier tipo de artesanías 

propias de la zona como recuerdo de haber visitado el cantón Palora. 
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Tamaño del proyecto 

El factor condicionante para determinar el tamaño óptimo del proyecto será en función a 

la demanda actual y futura la misma que permitirá verificar la rentabilidad del proyecto. En la 

Tabla 8 se realizará la proyección partiendo desde la demanda actual para llegar a la demanda 

futura con un periodo de vida útil de las instalaciones que será de 10 años y considerando una 

tasa de crecimiento del 40% la misma que ha sido proporcionada por la oficina de información 

turística (ITUR 2017). 

Tabla 8 Proyección de la demanda  

Proyección de la demanda 

Nᴼ Años Adultos Niños 

1 2017 3,900 1,950 

2 2018 5,460 2,730 

3 2019 7,644 3,822 

4 2020 10,702 5,351 

5 2021 14,982 7,491 

6 2022 20,975 10,488 

7 2023 29,365 14,683 

8 2024 41,111 20,556 

9 2025 57,556 28,778 

10 2026 80,578 40,289 

Nota. Elaborado con una tasa de crecimiento del 40%, proporcionada por la oficina de información turística 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, de las proyecciones se obtendrá una demanda de 

120.860 turistas entre niños y adultos que visitaran el parque en el décimo año. Con un estimado 

mensual de 10.072. El diseño arquitectónico se ha realizado tomando en cuenta las normas 

arquitectónicas y urbanísticas internacionales que hace referencia en la ordenanza municipal de 
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ornato donde explica que las áreas comunales deben ser mínimas dos personas por cada metro 

cuadrado. A continuación, se presenta las áreas de diseños. 

 

Tabla 9 Instalaciones y áreas de diseño 

 Instalaciones y áreas de diseño 

Descripción Unidad medida Área 

Movimiento de tierras  m3 2,439.5 

Bordillos ml 200 

Veredas m2 367 

Adoquinado m2 1,622 

Restaurante y pista de baile m2 195 

Duchas y vestidores m2 53 

Malecón m2 77 

Tarabita ml 62 

Oficina de Información turística m2 33 

Graderíos  m2 105 

Toboganes gl 1 

Piscina  m3 118 

Tanque de equilibrio 1 m3 26 

Cuarto de maquinas m2 30.5 

Piscina Interactiva de niños m3 162.65 

Tanque de equilibrio 1 m3 26 

Cuarto de máquinas 2 m2 30.5 

Torre de tobogán  Kg 1,862 

Cerramiento m2 84 

Iluminación pto 103 

Mirador m2 49 

Área de picnic m2 100 

Locales tipo Choza m2 60 

Senderos internos y accesibilidad  ml 980 

Nota. Este cuadro se ha realizado de acuerdo con las áreas de interés del diseño arquitectónico. 

El parque temático se construirá en un área de terreno que tiene una superficie de 10000 

m2, la misma que es de propiedad del Gobierno Municipal.  Los trabajos de obra civil ocuparan 

un espacio de 2439 m2 según el rubro de adecentamiento del terreno.  
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Localización del proyecto  

Se debe buscar un sitio óptimo debido a que la localización influirá directamente en la 

rentabilidad del proyecto. Para determinar el lugar más idóneo se tomará en cuenta varios 

factores que permitirán seleccionar el lugar para la construcción del parque temático, a 

continuación, se detallan los siguientes factores considerables: 

- Distancia en función a la cabecera cantonal. 

- Costos de transporte. 

- Disponibilidad de terreno. 

- Topografía del suelo. 

- Disponibilidad de servicios básicos. 

- Alcantarillado sanitario. 

Para seleccionar la alternativa adecuada se procede a realizar una evaluación subjetiva 

considerada en la Tabla 10 la misma que toma en cuenta varios parámetros como son: sitios 

propuestos, distancia en función al área urbana del cantón, el costo de transporte, el terreno si se 

encuentra a nombre del Gobierno Municipal, la topografía del lugar, servicios básicos y el 

alcantarillado sanitario.  

Tabla 10 Factores de localización 

Factores de localización 

 

Lugares Distancia 
Costo de 

transporte 

Terreno 

escriturado 
Topografía 

Servicios 

Básicos 

Alcantarillado 

Sanitario 

Sector Río 

Numbayme 
2 Km 5 Si Sí Sí Si 

Sector Río 

Amundalo 
6 Km 10 No No Si Si 

Sector Río 

Llushin 
10 Km 12 No No No Si 

Nota. Se ha realizado una evaluación subjetiva tomando en cuenta algunos parámetros. 
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De acuerdo con el análisis de la Tabla 10, se aprecia que la alternativa más idónea para 

implementar este proyecto sería el sector del balneario Numbayme, debido a que cuenta con el 

100% de los requerimientos de la evaluación subjetiva. Frente a esta decisión cabe recalcar que 

el estudio de mercado también respalda que el emprendimiento turístico sea construido en este 

sector debido a la cercanía de la ciudad y por ser el lugar más visitado por los turistas locales. 

Ubicación  

El Sector Numbayme o Flor del Bosque como se encuentra denominado según el PDyOT 

2015, es un recinto perteneciente a la Parroquia Sangay, se encuentra a 2 km del área urbana del 

cantón en la vía a San Vicente de Tarqui. En este sector se encuentra ubicado dos ríos que viene 

del lado este que al unirse forman el río Numbayme donde se implantara el proyecto como se 

aprecia en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación geográfica del sector río Numbayme.  

Tomado de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Palora 2015 

 

Ubicación 
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Equipamiento 

Para la operación del parque se necesitará equipos de cómputo, artefactos y muebles los 

mismos que serán entregados al personal que laborará en el área administrativa. En la Tabla 11 

se realiza el detalle de los equipos y materiales.  

Tabla 11 Equipos de cómputo y muebles de oficina 

Equipos de cómputo y muebles de oficina 

 

Descripción Cantidad Área  

Computadoras 2 Administrativa 

Impresoras 1 Administrativa 

Escritorios 2 Administrativa 

Sillas tipo secretaria 4 Administrativa 

Teléfonos  3 Administrativa 

Sillas de espera 4 Administrativa 

Archivador 2 Administrativa 

Nota. El equipamiento será utilizado en las áreas administrativas. 

De igual forma para la operación del restaurante que tendrá el parque temático será 

necesario realizar la adquisición de varios utensilios, muebles y enseres:  

Tabla 12 Utensilios y muebles de cocina 

Utensilios y muebles de cocina 

 

Descripción Cantidad  Área  

Mesas de salón 10 Restaurante 

Sillas  50 Restaurante 

Muebles de cocina 2 Restaurante 

Juego de utensilios de 

cocina 
5 Restaurante 

Licuadora  2 Restaurante 

Refrigeradora 2 Restaurante 

Microondas 2 Restaurante 

Nota. El equipamiento será utilizado en las áreas administrativas 
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Estudio Social  

Se desarrollará el estudio social con el propósito de determinar los beneficiarios directos 

e indirectos del proyecto, las características socioeconómicas de la localidad como actividades 

económicas a las que se dedica la población económicamente activa dentro del cantón. Así 

mismo las ventajas y desventajas que tendrá la construcción del proyecto tomando como 

referencia proyectos turísticos similares que se han implementado en cantones aledaños.  

Beneficiarios 

Para determinar los beneficiarios directos que tendrá el proyecto, se ha considerado a la 

población total del cantón Palora, debido a que este proyecto influirá principalmente en la 

población del cantón y luego en la población de provincias vecinas. La siguiente Tabla 13 detalla 

la población por cada parroquia que conforma el cantón desagregada por sexo. 

Tabla 13 Beneficiarios directos 

Beneficiarios directos 

Parroquias Hombres Mujeres Total 

Palora 2,184 2,181 4,365 

Sangay 674 623 1,297 

Arapicos  285 248 533 

16 de Agosto 572 523 1,095 

Cumandá 207 175 382 

Total  3,922 3,750 7,672 

Nota. La población del cantón Palora al año 2017 se ha referenciado de acuerdo con las proyecciones poblacionales 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. 

 

Se ha determinado a los beneficiarios indirectos del proyecto a todos los turistas que 

visitaran permanentemente el parque temático según los datos proporcionados por la oficina de 

información turística (ITUR) del gobierno municipal durante el año 2017. De acuerdo con las 



35 

 

estadísticas de turismo se estima que visitaron el Cantón Palora aproximadamente 5,850 turistas. 

Los mismos que visitaron los destinos turísticos más cercanos a la cabecera urbana por los 

beneficios de traslado. A continuación, se realiza la proyección de la población demandante con 

una tasa de crecimiento del 40% (tasa proporcionada por el ITUR), para los próximos 10 años.  

 Se estima que esta población puede variar según la situación económica del país dado 

que las escazas fuentes de empleo afectaría el crecimiento del turismo nacional y por ende local. 

Tabla 14  Beneficiarios indirectos 

Beneficiarios indirectos 

Años  Total de vistas 

2016 5,850 

2017 8,190 

2018 11,466 

2019 16,052 

2020 22,473 

2021 31,463 

2022 44,048 

2023 61,667 

2024 86,334 

2025 120,867 

2026 169,214 

Total 577,624 

Nota: La presente tabla se ha realizado según los datos proporcionados por ITUR (2017) 

 

Análisis de la población económicamente activa 

Como parte esencial de la composición de la economía local, es menester identificar los 

indicadores de ocupación y desocupación dentro de la población del territorio cantonal, la cual 



36 

 

está constituida sobre la composición de la población económicamente activa (PEA) y su 

influencia en los índices de empleo y desempleo. La población en edad de trabajar (PET), está 

compuesta por la población económicamente activa (PEA) y la población económicamente 

inactiva (PEI). La PEA en el cantón Palora comprende el 62% mientras que el 38% es parte de la 

PEI, debido al alto índice de desempleo que se percibe el cantón según el análisis del sistema 

económico realizado (PDyOT 2015, p. 70) y por la recesión económica que actualmente 

atraviesa el país. En la Tabla 15 se presenta la información por rama o actividad de trabajo de la 

PEA tanto en el área urbana y rural.   

Tabla 15 Estructura cantonal de la población económicamente activa urbano – rural 

Estructura cantonal de la población económicamente activa urbano – rural 

 

Rama de actividades  Urbano Rural 

Agricultura ganadería, silvicultura y pesca 24.2% 68.0% 

Comercio al por mayor y menor 13.7% 2.9% 

Administración pública y defensa 11.5% 4.9% 

Construcción 9.6% 3.8% 

Enseñanza 9.0% 4.4% 

Industria manufacturas  6.2% 4.1% 

Transportes y almacenamiento  3.4% 1.0% 

No declarado 3.8% 5.5% 

Otros menores  18.6% 5.4% 

Nota: Tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 del Gobierno Municipal del Cantón Palora. 

 

Ventajas sociales 

Se estima que este proyecto será de gran impacto social, debido a que no existe 

emprendimientos de esta connotación dentro del cantón Palora. Se ha identificado proyectos 

similares en otros cantones que se encuentran en construcción por etapas, sin embargo, se ha 

notado la gran aceptación del proyecto por parte de la ciudadanía que se encuentran satisfechos 

con las obras que engrandecen a los cantones y les permite sedimentar el turismo de la región. En 
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la siguiente Tabla 16 se detallan varias ventajas que podrían derivarse por la implementación de 

este proyecto en el cantón.  

Tabla 16 Ventajas por la ejecución del proyecto 

Ventajas por la ejecución del proyecto 

Ventaja Descripción 

Generación de fuentes de empleo 

Para este proyecto se contratará personal para que trabaje de manera 

permanente en las instalaciones del parque, considerando gente del 

lugar donde se construirá el proyecto. 

Incremento del turismo dentro del 

cantón. 

Según los datos emitidos por la oficina de Información turística del 

cantón se aprecia un aumento anual del 20% de los turistas, por lo 

tanto, se estima que una vez ejecutado este proyecto se incrementara a 

un 40%, según el reporte de la oficina de información turística 

(ITUR). 

Intercambio cultural 
Los turistas que visitarán el cantón tendrán la oportunidad de 

intercambiar costumbres, cultura y dialogo con los nativos de la zona. 

Dinamización de la economía 
Se estima que, con este proyecto, la situación económica del cantón 

se incremente. 

Diversificación de la economía local 

El cantón Palora ya no dependerá solo de las actividades 

agropecuarias como es el cultivo de la pitahaya.                                         

Este proyecto se puede complementar con los prestadores de servicios 

turísticos.  

Mejoramiento de la infraestructura 

turística del cantón 
Incrementará la oferta turística dentro del cantón.  

Aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Se aprovechará de manera amigable los beneficios del medio 

ambiente, como son aire, agua, recursos forestales etc.    

Incremento en las recaudaciones 

municipales 

Con el costo de entrada que tendrá la atención del parque se espera 

que se incremente las rentas municipales en un 10%. 

Nota. Esta tabla se ha realizado en función a un análisis subjetivo sobre los beneficios que tendrá el cantón por la 

ejecución del proyecto.  
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Desventajas sociales 

Entre las ventajas sociales se aprecia que la ejecución de proyectos turísticos importantes 

para la región genera aspectos negativos producto de la construcción de la obra civil, los mismos 

que son la contaminación de cuencas hídricas y la explotación de flora y fauna. Por otra parte, 

también se incrementa la competencia en negocios ya que muchos foráneos han decidido 

emprender en el cantón, perjudicando seriamente a los comerciantes locales. Además, se ha 

incrementado un alto índice de niveles delincuenciales según informe de parte policiales del 

cantón. En la Tabla 17 se enuncia algunos factores negativos que se debe considerar debido a 

experiencias suscitadas en proyectos similares dentro de la zona. 

Tabla 17 Desventajas por la ejecución del proyecto 

Desventajas por la ejecución del proyecto 

Desventajas Descripción 

Contaminación medio ambiental 
Las visitas de los turistas podrían arrojar desechos 

orgánicos e inorgánico fuera de su lugar 

Incremento de negocios por parte de extranjeros 

Los turistas extranjeros que visitan el cantón se podrían 

apoderan de sitios e implementar negocios 

perjudicando a los comerciantes locales. 

Generación de nuevas necesidades 

 

En cualquier lugar que se emplace el proyecto será 

necesaria la construcción de obras complementarias, 

como asfalto. 

Incremento de actos delictivos 

Se ha podido observar que a medida que se incrementa 

la oferta de servicios se da apertura a muchos 

ciudadanos que visitan el cantón con el propósito de 

cometer actos ilícitos, como es el comercio de 

estupefacientes que hoy en día es visible en el cantón, 

pero que lamentablemente las autoridades de turno lo 

pasan por inadvertido. 

Nota. Esta tabla se ha realizado en función a un análisis subjetivo sobre los posibles inconvenientes que tendrá el 

cantón por la ejecución del proyecto.  
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Estudio Ambiental 

Por medio de este estudio se realizará un procedimiento técnico para la identificación, 

análisis y evaluación de los impactos ambientales que pueda generar el proyecto al momento de 

la ejecución. Cuando se haya definido los impactos se tomarán las medidas preventivas para 

mitigar y proporcionar la calidad de servicios que no interfieran en el medio ambiente.  

Metodología para el análisis de impacto ambiental. 

Para el análisis de los impactos que genere la ejecución de este proyecto, se utilizara una 

metodología cualitativa por medio de la matriz de Leopold la misma que sirve para analizar y 

valorar los impactos. (Ver Apéndice D). Por otra parte, una vez identificado los impactos se 

procederá a evaluar y calificar para obtener la importancia y magnitud considerando varias 

características y componentes ambientales, como se puede apreciar en la siguiente Tabla 18. 

Tabla 18 Matriz de impactos 

Matriz de impactos 

  Naturaleza (NI)     

  Positivo   +     

  Negativo   -     

Sinergia (SI) Momento (MO)   Acumulación (AC) Extensión (EX) 

Sin Sinergia (simple) 1 Largo plazo (> a 10 años) 1 
Simple  1 

Puntual 1 

Sinérgico 2 Mediano plazo (1 a 10 años) 2 Local 2 

Muy Sinérgico 4 Corto plazo (< a 1 año) 4 
Acumulado  4 

Regional 4 

Irreversible 4 Inmediato 8 Global 8 

Persistencia (PE) Efecto (EF) Periocidad (PR) Intensidad (IN) 

Fugaz (< de 1 año) 1 Indirecto (secundario) 1 Irregular 1 Baja 1 

Temporal (de 1 a 10 años) 2 Directo 4 Periódico 2 Media 2 

Permanente (> a 10 años) 4   Continuo 4 Alta 4 

  Recuperabilidad (MC)   Reversibilidad (RV)  Muy alta 8 

  Recuperación inmediata 1 Corto plazo (< de 1 año) 1 Crítica 12 

  

Recuperación a mediano 

plazo (1 a 5 años) 2 

Mediano plazo (de 1 a 5 

años) 2   

  Mitigable o compensable 4 Largo plazo (> a 5 años) 3   

  Irrecuperable 8 Irreversible 4   
Nota. Tomado de (Leopold et al, 1971). La matriz de impactos fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política Ambiental 

de los EE. UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis de los diversos impactos.  
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Con los criterios de evaluación previstos en la Tabla 18 se procede a desarrollar la matriz 

de Leopold aplicando la siguiente formula: 

Importancia= ±(3*IN+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

IN= Intensidad EX= Extensión 

PE= Persistencia RV=Reversibilidad 

SI= Sinergia AC= Acumulación 

PR= Periocidad MC= Recuperabilidad 

MO= Momento EF= Efecto 

Según el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la importancia del 

impacto puede variar entre 13 y 100 unidades. Si es inferior a 25 los impactos son irrelevantes o 

compatibles con el medio ambiente, si está entre 25 y 50 son impactos ambientales moderados, si 

está entre 50 y 75 son impactos ambientales severos, y superiores a 75 son críticos. 

Por otra parte, la magnitud se define por la conjunción de los factores intensidad, 

extensión y persistencia, mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

Magnitud = 0.3 x Intensidad + 0.4 x Extensión + 0.3 x Persistencia 

Se considera baja magnitud si el resultado es menor a 1.35, magnitud moderada si está 

entre 1.36 y 2.72, alta magnitud si está entre 2.73 y 4.10, muy alta magnitud si está entre 4.10 y 

5.46, y magnitud máxima si está entre 5.47 y 6.8. 

Una vez definida la magnitud e importancia, se multiplicará los dos factores magnitud 

por impacto para determinar la jerarquización de los posibles impactos. Se considera bajo 

impacto a un puntaje menor 21.60, como posible moderado impacto a un puntaje igual a 21.60 

hasta 89.76, también como posible alto impacto a un puntaje igual a 89.77 hasta 205.0, asimismo 
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a un posible muy alto impacto a un puntaje igual 206.0 hasta 365.8, y a un posible impacto 

critico igual a 365.9 hasta 571.2 

Resultados  

Los resultados del estudio ambiental son:  

- Efectos ambientales que pudieran causar todas las interrelaciones entre actividades del 

proyecto por medio de la matriz de evaluación cualitativa de impactos (ver Apéndice E).  

- Impactos sobre los factores ambientales existentes en el proceso de construcción de la 

obra civil por medio de la matriz de importancia y magnitud (ver apéndice F). 

- Jerarquización de los impactos, identificándose todos los impactos tanto positivos como 

negativos sobre los cuales se deberá plantear medidas de mitigación para atenuar o 

disminuir los impactos (ver apéndice G). 

Una vez propuesta las anteriores matrices causales, se analizará los posibles impactos que 

se genere en la etapa de construcción del proyecto en función a la jerarquía mostrada en la Tabla 

19 y su representación gráfica en la Figura 6. 
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Tabla 19 Jerarquización de los posibles impactos 

Jerarquización de los posibles impactos 

Jerarquía de posibles impactos 
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Bajo impacto (< 21,60) 6 3 4 0 1 7 7 8 2 36 

Impacto moderado (21,60 - 89,76) 10 13 13 15 13 8 8 6 16 86 

Impacto Alto (89,77 - 205,0 9)   3 1 4 4 3 2 4 0 21 

Impacto Muy Alto (206 365,8)                   0 

Impacto crítico (365,90 - 571,12)                   0 

Nota. Tomado de (Leopold et al, 1971). Con esta matriz se puede resumir de manera simple y jerarquizar los impactos 

ambientales, y concentrar el esfuerzo en aquéllos que se consideren mayores.  

 

 

Figura 6. Jerarquía de posibles impactos 

Se ha considerado las denominaciones de (a) bajo impacto, (b) impacto moderado, (c) impacto 

alto, (d) impacto muy alto, y (f) impacto crítico para catalogas los posibles impactos que genere 

el proyecto. 
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Las conclusiones de los resultados son las siguientes: 

- Las actividades de bajo impacto en la etapa de construcción son la movilización de 

personal, equipos y topografía y replanteo de obra y preparación del terreno (desbroce de 

capa y vegetal). 

- Las actividades que generan impacto moderado se encuentran en transporte de materiales 

pétreos y de construcción, cimentación y cubiertas (losa de hormigón armado, 

construcción de paredes y cerramiento. 

- En cuanto a las actividades de impacto alto está en la colocación de estructuras metálicas, 

cubiertas, pisos, pavimentos, limpieza y retirada de escombros (uso de maquinaria pesada 

y volquetas. 

Estudio Económico y Financiero 

Se efectúa el estudio económico y financiero para determinar la capacidad de generación 

de valor y liquidez del proyecto previo a su puesta en marcha, para ello se realizará un análisis 

sistemático de estimación de costos y gastos totales tomando en cuenta los egresos, inversión y 

financiamiento. Por otra parte, también se considera todas las fuentes de ingreso que recibirá el 

proyecto por concepto de oferta de servicios. Con esta información se procederá a desarrollar el 

flujo de caja y obtener los indicadores financieros como son: el valor actual neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR), la relación costo beneficio (C/B) y el periodo de recuperación del 

capital (PRC) para determinar si será rentable la inversión del proyecto.  

Estimación de costos y gastos 

Para la estimación de costos se desarrollará una aproximación de los recursos económicos 

que servirán para la ejecución del proyecto tomado en cuenta el costo de inversión, el 

financiamiento para la construcción de la obra civil y el gasto que será por concepto de pagos al 
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personal que laborará en el área administrativa, el pago de servicios básicos, materiales, equipos 

e impuestos.  

Inversión  

Para la implantación del proyecto es necesario realizar varias inversiones como la 

adquisición de equipos, implementos, medidores, la ejecución de la obra civil, otros gastos 

imprevistos y complemento a las inversiones también se necesita capital de trabajo, el mismo 

que será contraparte municipal para el inicio del proyecto. En la Tabla 20 se aprecia el detalle de 

los rubros de inversiones. 

Tabla 20 Inversiones para la ejecución del proyecto 

Inversiones para la ejecución del proyecto 

Rubro Total 

Adquisición de equipos $7,540 

Adquisición de implementos $17,390 

Adquisición de medidores $880 

Inversión de Obra Civil $514,318 

Otros gastos de inversión $1,620 

Capital de trabajo $17,625 

Nota. El presente cuadro muestra los valores de adquisición de insumos y construcción de obra civil, más otras 

inversiones y capital de trabajo. 

 

Financiamiento 

Conseguir la financiación para el proyecto es de gran importancia, debido a que los 

proyectos que sobrepasan un monto de inversión de $500,000, el Gobierno Municipal canaliza 

por medio de crédito debido a la carencia de liquidez. Por lo que para la ejecución de la obra 

civil se realizará un crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador, quien financiará el monto 

total de la obra civil que es $514,318 a una tasa de interés de 8%, a 10 años plazo. Cabe recalcar 

que la diferencia necesaria para iniciar la ejecución del parque será solventada por el GAD 
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Municipal, para ello se considera una partida presupuestaria para ejecución de proyectos 

turísticos. A continuación, en la Tabla 21 se presenta la amortización de la deuda. 

Tabla 21 Amortización de la deuda 

Amortización de la deuda 

Nº Saldo Deuda Cuota Interés Amortización Escudo Fiscal 

1  $514,318  $ 76,648.55  

       

$41,145  $ 35,503.11       $9,052.00  

2 

     

 $478,815  $ 76,648.55  

         

$38,305  $ 38,343.36           $8,427.14  

3 

               

$440,472  $ 76,648.55  

         

$35,238  $ 41,410.83           $7,752.30  

4 

               

$399,061  $ 76,648.55  

         

$31,925  $ 44,723.69           $7,023.47  

5 

               

$354,337  $ 76,648.55  

         

$28,347  $ 48,301.59           $6,236.33  

6 

               

$306,035  $ 76,648.55  

         

$24,483  $ 52,165.71           $5,386.22  

7 

               

$253,870  $ 76,648.55  

         

$20,310  $ 56,338.97           $4,468.11  

8 

               

$197,531  $ 76,648.55  

         

$15,802  $ 60,846.09           $3,476.54  

9 

               

$136,685  $ 76,648.55  

         

$10,935  $ 65,713.78           $2,405.65  

10 

                 

$70,971  $ 76,648.55  

           

$5,678  $ 70,970.88           $1,249.09  

Nota. Tomado como referencia el cálculo de la amortización francesa para obtener cuotas fijas 

Egresos 

En cuanto a los egresos se toma en cuenta los salarios del personal, el mantenimiento de 

máquinas, pago de servicios básicos, pago de impuestos prediales, los intereses del prestamos 

que se realizara en el Banco de Desarrollo del Ecuador y las depreciaciones de los artículos, 

dichos egresos se aprecian en la Tabla 22. 

Tabla 22 Egresos del proyecto 

Egresos del proyecto 

Rubros Total 

Salarios $90,414 

Mantenimiento $6,434 

Servicios básicos $1,000 

Interés préstamo $40,000 
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Rubros Total 

Bomba de agua $237 

Guadaña $500 

Sistema de bombas para piscina $180 

Motor de tarabita $300 

Generador eléctrico $1,457 

Equipo de oficina $106 

Equipo de computo $583 

Línea blanca $514 

 Nota. El presente cuadro muestra los valores de gasto que tendrá el proyecto anualmente. 

 

Fuente de ingresos  

Se obtendrá ingresos de varios servicios que ofertará el parque temático, entre ellos 

tenemos precio de entrada de adultos y niños, arriendo de restaurante, alquiler de tarabita y 

arriendo de locales. A continuación, se detalla el costo por cada actividad: 

- El precio de entrada será de 6 dólares para adultos y 3 dólares para niños. 

- El arriendo del restaurante será de 250 dólares mensuales. 

- La renta por cada local será de 60 dólares mensuales, considerando 10 locales tipo choza. 

- Además, se cobrará una tasa por contribución especial de mejora de 10 dólares al año por 

cada predio que posea el contribuyente, tanto en el área urbana como rural. 

Tabla 23 Ingresos del proyecto 

Ingresos del proyecto 
Rubros Total 

Entrada al Parque $29,250 

Arriendo de restaurante $3,000 

Arriendo de locales $7,200 

Uso de tarabita $7,313 

Contribución especial  $52,370 

Nota. El presente cuadro muestra los valores estimados durante el año 1, el mismo que tendrá un incremento de un 

incremento del 0,4% cada año considerando la inflación del mercado.        
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Flujo de caja de inversión  

Para el flujo de caja de inversión se toma en cuenta todos los beneficios que tendrá el 

parque de acuerdo con los ingresos antes mencionados, la inversión inicial y costo de materiales 

equipos frente a los gastos generados como depreciaciones durante un periodo determinado para 

verificar la rentabilidad del proyecto a futuro. En la Tabla 24 se presenta los elementos y su 

periocidad tomados en cuenta para la construcción del flujo de caja. 

Tabla 24 Ítems del flujo de caja 

Ítems del flujo de caja 

Ítem Periodicidad 

Ingresos   

Entrada al parque Recurrente 

Alimentos Recurrente 

Arriendo de locales Recurrente 

Uso de tarabita Recurrente 

Contribución especial por mejoras Recurrente 

Egresos  

Costos fijos Recurrente 

Salarios Recurrente 

Mantenimiento Recurrente 

Servicios básicos Recurrente 

Impuestos prediales Recurrente 

Costos variables Recurrente 

Capital de trabajo  Una vez 

Nota. Se ha considerado todos los beneficios y costos que tendrá el proyecto 

Depreciación 

Se toma en cuenta varios activos fijos y para proceder a calcular el desgaste de cada 

activo en función a la vida útil, se considera una depreciación lineal con un 10% anual como lo 

determina el Servicio de Rentas Internas, para maquinarias, equipos y muebles, etc. En la Tabla 
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25 se presenta la depreciación de los activos fijos del proyecto que se utilizará una vez que se 

encuentre operando el parque temático.  

Tabla 25 Depreciación de activos fijos 

Depreciación de activos fijos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se ha considerado una reducción del valor histórico contable por su uso o desgaste de los activos fijos.  

 

Estructura 

Una vez revisado los beneficios, costos y depreciaciones se proceden a estructurar el flujo 

de caja (ver Apéndice J), el cual tendrá la siguiente estructura: 

- Los ingresos son los rubros que aumentan la utilidad contable del proyecto. Como 

ingresos se han considerado la entrada al parque, arriendo de restaurante, arriendo de 

locales, uso de tarabita, y contribución especial por mejoras CEM. Como egresos están 

los salarios, mantenimiento, servicios básicos, e interés del préstamo. 

- Gastos no desembolsables, son todos los gastos deducibles para efectos tributarios, como 

las depreciaciones enunciadas en la Tabla 25, siendo los siguientes la bomba de guadaña, 

sistema de bombas para piscina, motor eléctrico, generador eléctrico, equipo de oficina, 

equipo de cómputo, y línea blanca. 

Depreciación Activos Fijos                % Costo Depreciación 

Bomba de agua 
0.10 $   1,190 119.00 

Guadaña 
0.10 $     700 70.00 

Sistema de bombas para piscina 
0.10 $   1,800 180.00 

Motor de Tarabita 
0.10 $   3,500 350.00 

Generador Eléctrico 
0.10 $ 12,000 1,200.00 

Equipo de Oficina 
0.10 $   1,060 106.00 

Equipo de computo 
0.10 $   5,830 583.00 

Línea Blanca 
0.10 $   5,140 514.00 
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- Ajuste por gastos no desembolsable que es la sumatoria de las depreciaciones y 

amortizaciones cuyo propósito es anular su inclusión para efectos de escudo tributario a 

favor del proyecto.  

- Egresos son los rubros también considerados para el movimiento de caja en el proyecto, 

los cuales contemplan la adquisición de equipo, adquisición de implementos, adquisición 

de medidores, inversión de obra civil, otros gastos de inversión, capital de trabajo, 

préstamo, pago de capital del préstamo, y valor de recuperación. 

La construcción del flujo de caja considerando el crédito del Banco de Desarrollo del 

Ecuador (BEDE) se realizó con una tasa de descuento del 12% (ver Apéndice I). 

Resultados financieros 

El análisis de los resultados financieros se realizará en base los siguientes indicadores: 

- Valor actual neto (VAN), donde se procede a descontar al momento actual todos los 

flujos de caja futuros o determinar la equivalencia en el tiempo 0, y comparar esta 

equivalencia con la inversión inicial del proyecto, se lo puede apreciar en la siguiente 

expresión. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑘0)𝑡
− ∑

𝐹𝑆𝑡

(1 + 𝑘0)𝑡

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=1

 

Donde FE es el flujo de entrada, FS es el flujo de salida, y k0 es la tasa de descuento. 

Aplicando la formula se obtiene un VAN de $ 4,668,139.24 con deuda que representa el 93.44% 

y el capital propio representa un 6.56% del total del monto a invertir. Al ser un VAN positivo, se 

demuestra que el proyecto es viable. 

- Tasa interna de retorno, que mide el rendimiento futuro esperado de la inversión, también 

es conocida como la tasa de descuento con la que el VAN es igual a cero.  
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∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− ∑

𝐹𝑆𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1

𝑛

𝑡=0

𝑛

𝑡=1

 

La solución manual de esta expresión se lo puede realizar por medio del método de 

descomposición de Newton – Raphson, por ser un método que se basa en tentativas de resultados 

no será exacto, pero sí muy similar al obtenido de manera automática mediante el programa 

Excel. Es importante recordar que a la hora de realizar una inversión se debe considerar el VAN 

ya que la TIR solo debe ser considerada como un indicador referencial. Para este proyecto se 

tiene una TIR de 50.92% por lo que se confirma la aceptación del proyecto. 

- Periodo de recuperación del capital (PRC), que determina el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial. A continuación, se expresa la ecuación: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝑀𝑖𝑛 {
𝑡

𝐼0
+  ∑ 𝐹𝑡 ≥ 0

𝑛

𝑡=1

} 

Una vez aplicado el cálculo se estima que el periodo de recuperación será a partir del 

octavo año.  

- Relación beneficio-costo (B/C), que compara los ingresos y egresos a valor presente para 

determinar los beneficios respecto al valor actual de los costos, incluyendo la inversión. 

Si el B/C es mayor a 1 se acepta el proyecto y si es menor a 1 se rechaza el proyecto. En 

este caso, se tiene una razón B/C de 2.08 lo que significa que por cada dólar que invierta en el 

proyecto se obtendrá un retorno o ganancia de $1.08 en el periodo de recuperación.  

Luego de haber realizado la evaluación se aprecia datos favorables que muestran la 

viabilidad financiera del proyecto, por lo tanto, se recomienda realizar la inversión. 
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Capítulo 3: Acta de Constitución del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Identificación de la Problemática  

El cantón Palora ubicado al noreste de la provincia de Morona Santiago, cuenta con 

riqueza natural y cultural, posee 37 atractivos turísticos de los cuales 33 son sitios naturales y 4 

manifestaciones culturales, los mismos que se encuentran distribuidos en las cuatro parroquias 

que son: Sangay, 16 de Agosto, Arapicos y Cumandá. Este cantón es visitado anualmente por 

aproximadamente 7,000 turistas los mismos que hacen uso de los prestadores de servicios 

turísticos como son hoteles, restaurantes y los diferentes balnearios y cascadas etc. En cuanto a 

alojamiento existen tres hoteles y dos hostales con capacidad de albergar a 319 visitantes en total 

(Oficina de información turística ,2017). Además, cabe mencionar que en los últimos dos años se 

ha incrementado el flujo de turistas que visitan el cantón en un 40%, debido a la existencia del 

puente San José de Palora sobre el rio Pastaza, evitando el paso por gabarra, que era una gran 

limitante para el acceso de turistas al cantón (Unidad de Turismo, 2017). Por tal razón, se 

pretende mejorar la imagen turística creando proyectos atractivos que aún no se ha 

implementado en el cantón para aprovechar el auge de turistas garantizando una estadía 

agradable dentro del cantón. 

Justificación 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Palora ha realizado el 

análisis de las necesidades territoriales del cantón y la inversión en los diferentes ámbitos tales 
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como económico, turístico, ambiental y social; constatando la importancia de crear proyectos 

para potenciar el turismo y activar la economía local.  

Actualmente, el cantón cuenta con una oferta de tres balnearios para el turismo, pero este 

tipo de instalaciones existen también en las provincias de Pastaza y Napo, que generalmente son 

visitadas por los turistas. Por lo tanto, se considera que construir un parque temático con un 

conjunto de atracciones, como, por ejemplo, áreas recreativas, juegos infantiles, canchas 

deportivas, etc; permitirá potenciar la demanda de turistas en el cantón, ya que este tipo de 

parques no existen en las provincias cercanas, por lo que se espera que se convierta en un destino 

turístico importante en la Amazonia.  

Para determinar la aprobación del proyecto se llevó a cabo un estudio de mercado 

aplicando la metodología de investigación concluyente descriptiva (Malhotra,2008), para lo cual 

se utilizó una muestra de 365 personas, la misma que arrojo en un 100% la aceptación del 

Proyecto Construcción del Parque Temático. 

Alineación Estratégica 

 La construcción de este proyecto está alineada al Plan Nacional del Buen Vivir 

publicado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) de la 

República del Ecuador (2013), de acuerdo con lo siguiente: 

- Objetivo 5, “construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013) 

- Política 5.1, “promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos” (PNBV,2013-2017) 

- Lineamiento 5.1.u, “potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales 

libres de contaminación” (PNBV, 2013-2017). 
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El proyecto también se alinea con el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado por el Ministerio de Coordinación de la 

Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo con lo especificado en el artículo 

54: 

…(g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo…(q) promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón…. (COOTAD, 2011) 

Por último, el proyecto pretende fomentar las actividades de ecoturismo territoriales, de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal Palora 2015-2020 

(PDyOT)/Modelo de Gestión, Programas y Proyectos; estudio contratado por el GAD Municipal 

de Palora en el año 2015. 

Objetivo General 

Construir un Parque temático de 10,000 m2, con 14 áreas recreativas, a un costo 

aproximado de $600,000 para ser entregado en el año 2019 (OG). 

Objetivos Específicos 

- Realizar los estudios técnicos correspondientes a la construcción del parque temático, en 

un tiempo máximo de 10 meses (OE1). 

- Diseñar 14 áreas temáticas que formarán parte del parque para la distracción de los 

turistas que visiten el cantón Palora (OE2). 

- Obtener los respectivos permisos para el proyecto del parque temático, el permiso de 

construcción en el Municipio de Palora y funcionamiento en el Ministerio de Turismo del 
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Ecuador (OE3). 

- Construir el parque temático de acuerdo con las especificaciones del diseño 

arquitectónico y estructural aprobado por el Municipio de Palora (OE4). 

- Diseñar un plan de mercadeo dirigido a los habitantes de las provincias de la zona centro 

del Ecuador para dar a conocer el parque temático e impulsar el turismo en el Cantón 

Palora (OE5). 

- Diseñar un plan de operación y mantenimiento del parque temático para su conservación 

después de la entrega formal del parque a las autoridades del Concejo Municipal de 

Palora (OE6). 

Líder del Proyecto 

Se designa como líder del proyecto a la Economista Denis Mariela Flores Torres, Técnica 

perteneciente a la Dirección de Planificación Institucional y Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal de Palora, cuyo nivel de autoridad es: (a) baja para decisiones de adjudicación de 

contratista, (b) media para gestión del manejo del presupuesto, (c) alta para decisiones técnicas, 

(d) alta para resolución de conflictos, y (e) baja para modificar el alcance del proyecto. 

Beneficios Colaterales 

Con la ejecución de esta obra, se espera potenciar el turismo en el cantón Palora ubicado 

en la Provincia de Morona Santiago, permitiendo la creación de fuentes de empleo, incremento 

de ingresos en los negocios relacionados, aumento en las rentas municipales, y la dinamización 

de la economía en las familias del cantón por la promoción turística. 

Riesgos Macros 

- Disminución del presupuesto de inversión del GAD Municipal, de acuerdo con cambios 

en la priorización de los proyectos que administra el Municipio. 



55 

 

- En caso de disminución de recursos económicos, se eliminará la partida presupuestaria 

para la contratación de los estudios y diseño del parque temático. 

- Decisiones políticas por parte del Concejo Municipal que afecten la construcción del 

parque temático. 

- El contratista seleccionado ocasione inconvenientes en la ejecución del proyecto por no 

cumplir con los parámetros exigidos en los términos de referencia. 

- A pesar del alcance del proyecto de la implementación del parque, no se sigan las 

recomendaciones para la operación y mantenimiento de este. 

Supuestos 

- Aprobación de la partida presupuestaria por parte del Concejo Municipal para la 

ejecución del proyecto. 

- Términos de referencia bien elaborados por parte de la Dirección de Planificación del 

GAD Municipal. 

- Estabilidad económica en el GAD Municipal que permita la construcción del parque 

temático de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. 

- Los interesados apoyen la construcción del parque temático para beneficio de la 

comunidad y el cantón. 

- Existencia del terreno con un área mínima de una hectárea para la construcción del 

parque temático. 

Hitos 

- Presentación de estudios técnicos (martes 15/09/2018) 

- Permisos aprobados (viernes 01/10/2018) 

- Terreno delimitado (viernes 15/1/2018) 
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- Áreas temáticas construidas (jueves 13/12/2018) 

- Entrega del proyecto (jueves 27/12/2018) 

Restricciones 

- El presupuesto de la obra civil no podrá exceder los $700,000. 

- El proyecto deberá ser entregado máximo a finales del año 2019. 

- El proyecto debe cumplir las normativas relacionadas a la viabilidad ambiental (registro 

ambiental, plan de manejo ambiental, y permiso ambiental). 

- Utilización de mano de obra local de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- El líder del proyecto debe ser certificado como Project Management Professional (PMP) 

emitido por el Project Management Institute (PMI). 

- El proyecto no puede empezar antes de la adjudicación de la obra que será por medio del 

portal de compras públicas. 
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Capítulo 4: Plan para la Dirección del Proyecto 

Gestión de Integración 

En la gestión de la integración de los proyectos se considera todas las actividades 

indispensables para identificar, definir, cambiar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Por otra parte, la 

gestión de la integración permite la toma de decisiones en cuanto a los recursos, objetivos y 

alternativas contrapuestas para manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento de 

la dirección de proyectos.  

Dentro de los procesos de la gestión de la integración tenemos los siguientes: 

- Elaborar el acta de constitución para empezar formalmente el proyecto, donde la 

autoridad para asignar recursos a las actividades la tendrá el director del proyecto.  

- Elaborar el plan para la dirección del proyecto para preparar y coordinar los planes 

secundarios e incorporar en un plan integral. 

- Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto para implementar cambios aprobados con el fin 

de alcanzar los objetivos del proyecto. 

- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto para informar sobre el avance en función a 

los objetivos definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

- Realizar el control integrado de cambios para analizar las solicitudes de cambio los 

mismos que serán aprobados por la máxima autoridad. 

- Cerrar el proyecto para completar formalmente y dar por terminado todas las actividades 

en todos los grupos de procesos mediante un cierre administrativo o contractual.  

Las consideraciones por tomar en cuenta durante el ciclo de vida del proyecto desde la 

perspectiva de la gestión de la integración son: 
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Tabla 26 Ciclo de vida del proyecto 

Ciclo de vida del proyecto 

Ciclo de Vida del Proyecto Consideraciones 

Entregables Principales del 

Proyecto 
Iniciales Finales 

Estudios y Diseños 

Este entregable es iniciado una vez que 

se tenga aprobada el Acta de 

Constitución firmada por el alcalde. 

Este entregable finaliza una 

vez que se tenga los estudios 

y diseños aprobados por el 

Director de Planificación. 

Construcción: Terreno y Áreas 

Recreativas 

Este entregable inicia una vez que los 

estudios y diseños estén aprobados 

Este entregable finaliza con 

la aprobación de las planillas 

de obra por parte del director 

de OOPP 

Plan de Mercadeo 
Este entregable inicia una vez que se 

tenga el estudio de mercado. 

Este entregable finaliza con 

la aprobación del Concejo 

Municipal 

Plan de Operaciones 

Este entregable inicia una vez 

finalizado la construcción de las 

instalaciones del parque. 

Este entregable finaliza con 

la aprobación del Concejo 

Municipal 

Cierre 

Este entregable inicia una vez que se 

haya recibido todos los paquetes de 

trabajo del proyecto. 

Este entregable finaliza una 

vez que se entreguen los 

informes del fiscalizador para 

el proceso contractual y 

administrativo.  

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de integración (PMI, 2013). 

Políticas, Procesos, Formatos y Roles 

Documentación del proyecto 

Se utilizará formatos para la generación de planes de gestión y documentación 

relacionada a los siguientes procesos: 

- Gestión de los interesados 

- Gestión de alcance 

- Gestión del tiempo  

- Gestión de costos 

- Gestión de calidad 

- Gestión de recursos humanos 
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- Gestión de las comunicaciones 

- Gestión de adquisiciones 

- Gestión de riesgos 

Reportes de desempeño  

Para el desempeño del proyecto se utilizará principalmente el Sistema de Gestión del 

Valor Ganado (EVMS), el mismo que permitirá llevar el control de la ejecución del proyecto por 

medio del cronograma y el presupuesto. La información puede ser reportada para los informes 

actuales del período y de manera acumulativa, dicha información también servirá para 

pronosticar el costo total del proyecto al finalizar o la eficiencia requerida para completar el 

mismo. 

Por otra parte, dentro de las políticas de desempeño se buscará el cumplimiento de la 

calidad para que el proyecto efectúe dichas políticas, objetivos y requerimientos de calidad y 

satisfaga las necesidades por el cual fue creado las mismas que se detallan dentro del enunciado 

del alcance, validación de los requerimientos del proyecto y alcance del producto. 

Gestión de cambios 

La gestión de cambios se desarrollará de acuerdo con el siguiente flujograma de la Figura 

7, adaptado de Vargas (2008).  
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Figura 7. Flujograma de control de cambios 

Elaborado de acuerdo con los requerimientos del área de conocimiento gestión de la integración 

del PMBOK®. 

 

Una vez iniciada la ejecución de la obra, ciertos diseños podrán variar de acuerdo con 

requerimientos técnicos realizados por el contratista. Para lo cual previo al cambio o 

modificación del diseño en obra, el contratista solicitará la aprobación de los cambios al concejo 

municipal quienes con el apoyo del personal técnico del municipio valorarán las 

recomendaciones solicitadas por el contratante. Una vez aprobado el cambio por parte del 
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Concejo Municipal quedará sentado en un acta de acuerdos para evitar sanciones por parte de la 

Contraloría General del Estado. A continuación, se aprecia el flujograma de gestión de cambios 

en la Figura 8. 

 

Figura 8. Flujograma de cambios del proyecto del parque temático. 

Los cambios que se realiza actualmente en los proyectos de obra civil de gobierno municipal 

siguen el presente orden para la valoración y aceptación de cambios. 

 

Mejoramiento de la calidad 

La mejora continua adopta una serie de actividades las mismas que permiten que los 

procesos sean más efectivos, eficientes y adaptables, bajo el ciclo de mejora continua (actuar, 

planificar, hacer, y verificar). Para esto los procesos deben estar definidos de acuerdo con el 
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PMBOK®, así como también los responsables de procesos deben discutir en temas de mejora 

para lograr el éxito del proyecto. 

Cierre del proyecto o fase 

En esta fase se considerará tanto el cierre administrativo, así como el cierre contractual. 

Para el cierre administrativo deben estar firmadas las actas de entrega recepción, legalización de 

las actas de reuniones por el personal responsable del contrato y departamento jurídico del 

municipio. Mientras que para el cierre contractual se finalizará mediante la entrega de todas las 

planillas de ejecución por parte del contratista para el desembolso final lo cual quedará plasmado 

en el acta entrega recepción de la obra mediante una minuta firmada por las partes tanto el 

contratista y la máxima autoridad del gobierno municipal. 

Gestión de Interesados  

Es de fundamental importancia considerar a todos los interesados para gestionar 

eficientemente su participación durante el ciclo de vida del proyecto. Para comprender mejor que 

es la gestión de los interesados, se presenta la siguiente definición: 

Los interesados del proyecto son individuos, grupos u organizaciones que pueden 

percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado de un 

proyecto. “Comprenden personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, de la 

organización ejecutora o el público que están involucrados activamente en el proyecto o 

cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o 

la conclusión del proyecto. (PMI, 2013, p. 393) 

Por medio de la gestión eficiente de los interesados se puede incrementar la probabilidad 

de alcanzar el éxito del proyecto. La identificación de los interesados debe ser realizada lo más 

temprano posible durante el ciclo de vida del proyecto, con el fin de conocer sus expectativas y 
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niveles de interés e influencia sobre los resultados del proyecto. Los interesados considerados 

clave, serán aquellos que tengan un nivel alto de poder o autoridad sobre el proyecto, quienes 

podrían tomar decisiones con un impacto positivo o negativo en cualquier momento durante la 

ejecución del proyecto. 

La participación de los interesados puede variar dependiendo de sus expectativas, algunos 

interesados pueden asumir una actitud activa o pasiva en favor o en contra del proyecto. Para el 

presente trabajo se ha realizado el análisis de los interesados bajo los siguientes procesos: (a) 

identificación y registro de interesados, (b) análisis de los interesados clave, y (c) plan de gestión 

de los interesados. 

Identificación y registro de interesados 

Dentro de la identificación y registro de interesados se ha considerado a varios actores 

sociales, el alcalde como máxima autoridad del Cantón Palora, miembros del Concejo 

Municipal, directores departamentales y técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal (GADM), debido a que es importante conocer cuál es su expectativa en cuanto a este 

proyecto, puesto que el Gobierno Municipal invertirá recursos para construir este parque que 

servirá para fomentar el turismo local. 

También se considera a varios representantes de centros educativos, presidentes de los 

barrios y juntas parroquiales, representantes de ligas deportivas, miembros de sectores 

vulnerables del cantón, así como también gremios de transporte y comunidad, ya que las 

expectativas que tienen los interesados frente a la ejecución de la obra coadyuvan para tomar 

decisiones en aspectos que aún no se han considerado en cuanto a diseño y sostenibilidad del 

proyecto. 
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A continuación, se presentan en la Tabla 27, la matriz de registro de interesados, en la 

que se ha recopilado una serie de expectativas por medio de una entrevista personal, 

considerando el poder e influencia que tiene cada uno dentro del proyecto; valorando su rol 

desde una perspectiva negativa hacia el proyecto, con el fin de identificar tempranamente la 

gestión que deberá ser realizada por el equipo para evitar que asuman ese rol durante el ciclo de 

vida del proyecto. Los roles para valorar son: (a) no aliado (poder alto e influencia baja), (b) 

bloqueador (poder alto e influencia alta), (c) monitoreo (poder bajo e influencia baja), y (d) 

desacelerador (poder bajo e influencia alta). 
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Tabla 27 Registro de expectativas de los interesados 

Registro de expectativas de los interesados. 

 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

27/11/2016 

 

Construcción de un Parque Temático para el Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago 

 

Denis Flores Torres 

 

STK 

ID  
Nombre Rol Contacto 

EXP  

ID 
Expectativa P I V 

S01 
Lic. Marcelo 

Porras 
Alcalde 0990682145 

S01-01 

S01-02 

S01-03 

S01-04 

- Incremento de turistas 

- Incremento de negocios 

- Aprobación de la ejecución del proyecto por parte del Consejo 

- Conseguir financiamiento por parte del BDE 

A A B 

S02 
Ing. Mayra 

Ortiz 
Vicealcaldesa 0992857661 

S02-01 

S02-02 

S02-03 

 

S02-04 

- Promoción del cantón 

- Proyecto fomente el desarrollo turístico para el cantón 

- Cumplimiento de la construcción del Proyecto en el tiempo 

establecido 

- Que se conserve los recursos naturales  

A A B 

S03 
Lcdo. Wilson 

Cisneros 
Concejal Urbano  0991104109 

S03-01 

S03-02 

S03-03 

S03-04 

S03-05 

- Generación de empleo  

- Cada año se incremente las visitas de turistas al Parque 

- Más fuentes de empleo 

- Promoción de la cultura del cantón 

- Promoción de la gastronomía  

A A B 

S04 
Ing. Edwin 

Ortiz 
Concejal Urbano 0983442391 

S04-01 

S04-02 

- Contratista responsable 

- El Proyecto se ejecute en el tiempo establecido y que no exceda 

el presupuesto definido 

A A B 

S05 
Lcdo. Teófilo 

Sando  

Concejal  

Rural 
0984141503 

S05-01 

S05-02 

S05-03 

S05-04 

S05-05 

- Proyecto cuente con espacios deportivos  

- Incremento del turismo  

- Dinamización de la economía local 

- Mejora de la oferta turística 

- Mas ingresos económicos para el Gobierno Municipal 

A A B 

S06 
Prof. Cesar 

Delgado  

Concejal 

 Rural 
0969796856 

S06-01 

S06-02 

S06-03 

S06-04 

- Fortalecer el turismo en el cantón 

- Incremento de turista cada año 

- Incremento de turistas extranjeros 

- Mejoramiento de las condiciones económicas de las familias del 

sector. 

-  

A A B 
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STK 

ID  
Nombre Rol Contacto 

EXP  

ID 
Expectativa P I V 

S07 
Arq. Iván 

Gomezcoello 

Director de 

Planificación 
0987209698 

S07-01 

S07-02 

S07-03 

S07-04 

S07-05 

S07-06 

- Diseño del Proyecto con normas técnicas 

- Generación de fuentes de trabajo 

- Fomento del turismo 

- Fomento del deporte 

- Diversificación de la recreación 

- Fomento de la gastronomía local 

B A D 

S08 
Ing. Cristian 

Delgado  
Director de OOPP 0983813568 

S08-01 

S08-02 

S08-03 

S08-04 

- Estudios y diseños elaborados por profesionales de experiencia 

- Proyecto turístico de alta calidad 

- Proyecto se ejecute acorde al Diseño original 

- Proyecto mejore la calidad de vida de las personas de la zona 

B A D 

S09 
Ing. Amalia 

Alvarado 

Directora 

Financiera 
0991477511 

S09-01 

S09-02 

S09-03 

S09-04 

S09-05 

- Financiamiento para el proyecto 

- Proyecto sea rentable 

- Que se incremente el turismo en el sector 

- Que mejore los ingresos del GADM-Palora 

- Mejore la economía del lugar donde se construirá el proyecto 

B A D 

  

S010 

Ing. Johnny 

Balseca  

Director de 

Inclusión Social y 

Economía Solidaria 

0983514787 

S010-01 

S010-02 

S010-03 

S010-04 

S010-05 

S010-06 

S010-07 

S010-08 

S010-09 

- Ejecución del proyecto 

- Incremento de infraestructura turística en el cantón 

- Articulación de los espacios con los existentes 

- Proyecto sostenible 

- Áreas sociales, culturales y deportivas 

- Proyecto amigable con el medio ambiente 

- Cumplimiento de normas técnicas 

- Proyecto inclusivo 

- Proyecto dinamizador económico de la zona 

B A D 

  

S011 

Ing. Yajaira 

Velin 
Técnica de Turismo 0984385467 

S011-01 

S011-02 

S011-03 

S011-04 

S011-05 

S011-06 

S011-07 

- Que se construya el proyecto 

- Fuentes de empleo 

- Incremento de Turistas 

- Ingresos económicos para el cantón y por ende para el GAD 

- Conservación de ambientes naturales y cuenca hídricas 

- Desarrollo económico en donde se emplazará el proyecto 

- Fomento de esparcimiento y recreación activa de la sociedad 

del cantón 

B A D 

  

S012 

Ing. Álvaro 

Reyes 

Técnico de 

Ambiente 
0995624416 

S012-01 

S012-02 

S012-03 

S012-04 

S012-05 

- Cumplimiento con permisos ambientales 

- Conservación de la flora y fauna 

- Conservación de recursos hídricos 

- Proyecto cuente con señalética ambiental 

- Manejo integral de los residuos sólidos y líquidos 

B A D 
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STK 

ID  
Nombre Rol Contacto 

EXP  

ID 
Expectativa P I V 

  

S013 

Ing. Marcelo 

Velasco  

Fiscalizador de 

obras 
0989019592 

S013-01 

S013-02 

S013-03 

S013-04 

S013-05 

S013-06 

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas  

- Cumplimiento del cronograma valorado de obra 

- Cumplimiento con el presupuesto definido 

- Proyecto genere utilidad para el GAD 

- Proyecto sea autosostenible 

- Que la obra sea funcional 

B A D 

  

S014 

Tlgo. Gilberto 

Sanchima 

Presidente de la 

Junta Parroquial de 

Sangay 

3031256 

S014-01 

S014-02 

S014-03 

S014-04 

S014-05 

- Que haya canchas de uso múltiple 

- Que exista piscinas 

- Que exista toboganes 

- Incremento de turistas 

- Aumento de negocios 

B A D 

  

S015 

Tlgo. Luis 

Padilla 

Presidente de la 

Junta Parroquial de 

la 16 de Agosto 

3030702 

S015-01 

S015-02 

S015-03 

S015-04 

- Que visiten el cantón turistas nacionales y extranjeros 

- Que haya más empleo en el cantón 

- Que se respete la naturaleza de la zona 

- Que se socialice el proyecto antes de la inauguración 

B A D 

  

S016 

Sr. Elías 

Carreño 

Presidente de la 

Junta Parroquial de 

Arapicos 

3058597 

S016-01 

S016-02 

 

S016-03 

S016-04 

- Incremento del turismo  

- Que se reconozca al cantón como un lugar potencial para hacer 

turismo. 

- Promoción de la gastronomía del cantón 

- Promoción de la cultura 

B A D 

  

S017 

Lic. Napoleón 

Aguilar 

Presidente de la 

Junta Parroquial de 

Cumandá 

3031285 

S017-01 

S017-02 

 

S017-03 

- Que se incremente el turismo en el cantón  

- Que se realice actividades culturales dentro del parque para 

promocionar la cultura de la zona. 

- Que exista áreas deportivas 

B A D 

  

S018 

Ing. Pablo 

Pazos 

Presidente de la 

Liga Cantonal de 

Palora 

0983525751 

S018-01 

S018-02 

S018-03 

S018-04 

S018-05 

S018-06 

- Infraestructura de calidad 

- Que siempre haya turistas en el cantón 

- Variedad gastronómica 

- Movimiento de la economía del local 

- Que exista música, para que este animado el ambiente 

- Que haya espacios para la integración familiar 

B A D 

S019 
Lic. Jimmy 

Cornejo  

Presidente de Liga 

Barrial Palora 
0998705529 

S019-01 

 

S019-02 

 

S019-03 

 

S019-04 

S019-05 

- Proyecto sea aceptado por la población del cantón ya que no 

existe ningún proyecto similar 

- Que el proyecto brinde garantías de accesibilidad en cuanto al 

costo 

- Que la infraestructura sea adecuada para varias disciplinas 

deportivas 

- Que exista área de juegos para niños 

- Que sea un lugar seguro para las familias 

B A D 
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STK 

ID  
Nombre Rol Contacto 

EXP  

ID 
Expectativa P I V 

S020 
Abg. Jaime 

Ortiz 

Presidente de Liga 

Barrial Metzeras 
0987698518 

S020-01 

S020-02 

S020-03 

S020-04 

S020-05 

- Lugar de esparcimiento para toda la familia 

- Proyecto se convierta un atractivo de gran aceptación 

- Que genere comercio en el área de influencia 

- Generación de oportunidades de trabajo para la gente del cantón 

- Que respete el medio ambiente 

B A D 

  

S021 

Lic. Elías 

Flores 

Presidente del 

Centro Agrícola de 

Palora 

0995134473 

S021-01 

S021-02 

S021-03 

S021-04 

- Aumento de la economía del cantón 

- Incremento de la plusvalía de terrenos 

- Mas actividad comercial 

- Mas visitas de turistas al cantón 

B A D 

  

S022 

Sr. Carlos 

Idrovo 

Presidente de la 

Cooperativa de 

Buses “Palora” 

2312140 

S022-01 

S022-02 

S022-03 

 

S022-04 

- Que los turistas hagan uso de los buses urbanos 

- Que aumente el número de turistas 

- Que aumente las frecuencias de taxis hacia el sector donde se 

construirá el Parque temático. 

- Que aumente los negocios en el sector 

B A D 

  

S023 

Sr. Carlos 

Maliza 

Presidente de la 

cooperativa de 

Taxis y Camionetas 

22 de Junio 

0984569712 

S023-01 

S023-02 

 

S023-03 

- Que se incremente el número de turistas que visitan el cantón 

- Que se construya en un lugar donde el acceso sea vías de primer 

orden (asfalto) 

- Que incremente el número de carreras 

B A D 

  

S024 
Sr. José Riera 

Presidente de Taxis 

y Camionetas 

Merino & Merino 

2312569 

 

S024-01 

S024-02 

S024-03 

 

- Incremento del turismo 

- Incremento de negocios 

- Que los turistas hagan uso de las unidades  

B A D 

  

S025 

Sr. Francisco 

Tamayo 

Presidente del 

Barrio Cumandá 
2312515 

S025-01 

S025-02 

S025-03 

- Fomento del Turismo del cantón 

- Fuentes de empleo 

- Que se desarrolle proyectos complementarios 

B A D 

  

S026 

Sr. Jorge 

Armas 

Presidente del 

Barrio Central 
2312456 

S026-01 

S026-02 

S026-03 

S026-04 

 

- Que haya más actividad comercial  

- Que se incremente los turistas 

- Que se de atención de lunes a domingo 

- Que se difunda en medios de comunicación los horarios de 

atención y servicios del Parque. 

B A D 

  

S027 

Sr. Daniel 

Patiño 

Presidente del 

Barrio Norte 
2312681 

S027-01 

  

S027-02 

S027-03 

S027-04 

 

S027-05 

- Mejorará la infraestructura turística del cantón ya que hoy en 

día carece de la misma 

- Dinamizará la economía del cantón 

- Que brinde espacios de cercanía familiar 

- Este proyecto ayude a que nuestros ciudadanos inviertan en 

nuestro cantón y no tengan que viajar a otra ciudad. 

B A D 



69 

 

- Aprovechamiento de los recursos naturales del cantón ya que 

otros lugares no poseen. 

STK 

ID  
Nombre Rol Contacto 

EXP  

ID 
Expectativa P I V 

  

S028 

Sra. Norma 

Gómez 

Presidente del 

Barrio Libertad 
095259686 

S028-01 

S028-02 

S028-03 

S028-04 

S028-05 

- Incremento de recursos económicos 

- Mejoramiento de la calidad de vida 

- Mejoramiento de la localidad 

- Mejoramiento del nivel de cultura 

- Ahorro para los habitantes 

B A D 

  

S029 

Sr. Jorge 

Vallejo 

Presidente del 

Barrio La Florida 
0981256987 

S029-01 

S029-02 

S029-03 

S029-04 

S029-05 

- Que Palora tenga más oportunidades económicas 

- Que haya más empleo para los jóvenes 

- Que se incremente el número de visitantes turísticos 

- Que se promocione la cultura shuar del cantón 

- Que se fomente la gastronomía del cantón  

B A D 

  

S030 

Sr. Luis 

Bermeo 

Presidente del 

Barrio Los Lirios 
2312875 

S030-01 

S030-02 

S030-03 

S030-04 

- Promoción del cantón 

- Promoción de la cultura 

- Promoción de la gastronomía 

- Incremento de los turistas 

B A D 

  

S031 
Sr. Luis Agudo 

Presidente del 

Barrio 22 de Junio 
2312658 

S031-01 

S031-02 

S031-03 

- Que se cree más fuentes de empleo 

- Que se incremente el número de turistas nacionales y 

extranjeros 

- Que se promocione el cantón a nivel nacional 

B A D 

  

S032 

Sra. Gladys 

Fernández 

Presidente de la 

Asociación y 

Vivienda las 

Palmas 

09833758892 

S032-01 

S032-02 

S032-03 

 

S032-04 

 

S032-05 

- Que aumente el turismo 

- Que haya fuentes de ingresos 

- Que incremente los negocios y se emplee a personas de escasos 

recursos 

- Que las personas de escasos recursos empleadas puedan 

estudiar a sus hijos 

- Que el cantón crezca en el ámbito turístico. 

B A D 

  

S033 

Abg. 

Washington 

Hidalgo 

Presidente de la 

Asociación de 

Pitahayeros 

0988550658 

S033-01 

S033-02 

 S033-03 

- Aumento de turistas 

- Mejorar las condiciones de vida de los paloreños 

- Mejoramiento de la actividad económica del cantón. 

B A D 

  

S034 

Lic. Hugo 

Traves 

Director de la 

Unidad Educativa 

Sangay 

2312426 

S034-01 

S034-02 

 S034-03 

S034-04 

- Dinamismo de la economía (empleo, negocios) 

- Masificación del Turismo en el cantón 

- Promoción del cantón a nivel nacional e internacional 

- Mejoramiento de las áreas turísticas 

 

 

 

B A D 
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STK 

ID  
Nombre Rol Contacto 

EXP  

ID 
Expectativa P I V 

  

S035 

Lcda. 

Margarita 

Rodríguez 

Directora de la 

Unidad Educativa 

Quito Luz de 

América 

2312566 

S035-01 

S035-02 

 S035-03 

 S035-04 

 S035-05 

- Mejoramiento del turismo en el cantón  

- Incremento de turistas nacionales y extranjeros 

- Promoción de otros escenarios turísticos del cantón 

- Más fuentes de empleo 

- Que se construya áreas para niños 

B A D 

  

S036 
Lic. José Mena 

Directora de la 

Escuela Sagrado 

Corazón de Jesús  

2313469 

S036-01 

S036-02 

 S036-03 

- Desarrollo de la infraestructura hotelera del cantón  

- Actividades para niños y niñas dentro de este Parque 

- Que exista áreas para compartir en familia 

B A D 

   

S037 

Lic. Edwin 

Chicango 

Rector de la Unidad 

Educativa Palora 
2313421 

S037-01 

S037-02 

S037-03 

- Espacios de encuentro para jóvenes  

- Costos de entrada accesibles  

- Mejoramiento de áreas turísticas del cantón 

B A D 

  

S038 

Sr. José 

Gutiérrez 

Presidente de la 

Asociación de la 

Tercera Edad 

2313648 

S038-01 

S038-02 

S038-03 

- Aumento de turistas 

- Generación de plazas de trabajo 

- Promoción del cantón 

B B M 

  

S039 

Dra. Sara 

Carreño  

Coordinadora de la 

Asociación de 

Género Mujeres 

0983405555 

S039-01 

S039-02 

 S039-03 

- Proyecto incluyente para los grupos etarios 

- Se genere fuentes de empleo para las mujeres de la zona 

- Que incluya espacios para la sensibilidad para todos los grupos 

de mujeres, niños, jóvenes, personas especiales y personas de la 

tercera edad. 

B B M 

  

S040 

Ing. María 

Eugenia  

Coordinadora de 

Evaluación de 

Proyectos Banco de 

Desarrollo del 

Ecuador B. P 

0993052126 

S040-01 

 S040-02 

 S040-03 

- Proyecto autosostenible 

- Proyecto sin sobre costo 

- Aprobación del proyecto por el Concejo Municipal 

A B NA 

  

S041 

Eco. Denis 

Flores 
Líder del Proyecto 0995786006 

S041-01 

S041-02 

S041-03 

S041-04 

S041-05 

- Aceptación del Proyecto por parte de los interesados  

- Aprobación del Proyecto por el Concejo 

- Aprobación del crédito en el Banco de Desarrollo del Ecuador  

- Ejecución del proyecto en el tiempo y costo estimado 

- Proyecto autosostenible 

B A D 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de los interesados (PMI, 2013). 

Nomenclatura: 

- P: Poder (A alto, B bajo). 

- I: Interés (A alto, B bajo). 

- V: Valoración (NA No aliado – PA e IB, B Bloqueador – PA e IA, M Monitoreo – PB e IB, D Desacelerador – PB e IA). 
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Dentro de la matriz de expectativas se ha entrevistado a 41 interesados del proyecto para 

identificar el nivel de autoridad que poseen y su capacidad para influenciar en la planificación o 

ejecución del proyecto por su poder y legitimidad. En el caso de que el proyecto tuviese 

inconvenientes durante la ejecución que impacten en la eficiencia del mismo, la actitud de los 

interesados podría ser negativa, esto es: (a) el 78% podrían asumir un rol como desaceleradores 

imponiendo posibles impedimentos a la ejecución del proyecto, (b) el 15% de los interesados 

podrían asumir un rol como bloqueadores por su poder o autoridad para detener el proyecto, (c) 

en el 2% de los interesados habría la tendencia de asumir un rol como posibles no aliados que 

podrían influir en la continuidad o no del proyecto, y (d) el 5% de los interesados no 

representarían una amenaza (a priori) para el proyecto por tener un poder e interés bajo. 

Análisis de interesados 

En este análisis se considera a los interesados clave bajo las características de poder, 

interés, influencia, impacto, urgencia y legitimidad; con el propósito de determinar su prioridad 

en el proyecto y gestionar su comportamiento de manera efectiva a favor del proyecto, para ello 

se utiliza la matriz de priorización de impactos para agruparlos según su nivel de autoridad. 

En la matriz de priorización se ha tomado en cuenta a los interesados considerados como 

críticos para el éxito del proyecto, y que podrían influenciar de manera positiva o negativa sobre 

la implementación del proyecto. En la siguiente Tabla 28, se analiza la importancia de dichos 

interesados bajo los parámetros de: (a) poder, (b)interés, (c)influencia, (d)impacto, (e)urgencia, y 

(f) legitimidad. 

 

 

 

 



72 

 

Tabla 28 Priorización de los interesados 

Priorización de interesados. 

Fecha: 27/11/2016 Nombre de Proyecto: Construcción de un Parque Temático para el 

Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago 

 

Líder del Proyecto: 

Denis Flores Torres 

Importancia 
Marcelo Porras 

      Alcalde 

 

Mayra Ortiz 

Vicealcaldesa 

 

Wilson Cisneros 

Concejal Urbano 

1 

Edwin Ortiz 

Concejal 

Urbano 2 

Teófilo Sando 

Concejal Rural 

1 

Cesar Delgado 

Concejal Rural 2 

 

Poder  X      

Interés X X X X X X 

Influencia X X X X X X 

Impacto X X     

Urgencia X X X X X X 

Legitimidad X X X X X X 

Total 6 5 4 4 4 4 

Prioridad 1 2 3 4 5 6 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de los interesados (PMI, 2013). 

 

En la matriz de priorización de interesados se aprecia que el interesado con más prioridad 

dentro del proyecto es el alcalde de Palora con una puntuación de seis puntos por poseer todos 

los atributos analizados en la matriz. Con prioridad dos, y una puntuación de cinco puntos, se 

encuentra la Vicealcaldesa, quien en ausencia del alcalde pasaría a ser un interesado con 

prioridad seis, y podría también detener la implementación del proyecto si decide retirar su 

apoyo al líder del proyecto. En las siguientes posiciones se encuentran los concejales urbanos y 

rurales con una puntuación de cuatro puntos, quienes individualmente no podrían bloquear el 

proyecto, pero como Consejo Municipal podrían impedir la implementación del proyecto si 

deciden someter a votación su continuidad. 

Para determinar el compromiso actual y deseado durante el ciclo de vida del proyecto, e 

incrementar la probabilidad de éxito del mismo, se utiliza la Tabla 29 con la matriz de valoración 

de compromiso de los interesados, bajo las siguientes características de comportamiento: (a) 

desconocedor quien carece de información acerca del proyecto y los impactos potenciales; (b) 
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reticente quien conoce el proyecto y los impactos potenciales, pero es contrario al proyecto; (c) 

neutral quien no está a favor ni es contrario al proyecto; (d) partidario quien apoya el proyecto; y 

(e) líder quien es un interesado activo que puede influenciar el éxito del proyecto. 

Tabla 29 Valoración del compromiso de los interesados 

Valoración del compromiso de los interesados 

 
Fecha: 

26/03/2017 

Nombre de Proyecto: Implementación de un Parque temático 

para potenciar el turismo en el cantón Palora, provincia de 

Morona Santiago. 

Líder del Proyecto: 

Denis Flores Torres 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Alcalde     C-D 

Vicealcaldesa    C-D  

Concejales    C-D  

Director del Dises    C-D  

Director de Planificación    C D 

Director de OOPP    C-D  

Directora Financiera    C-D  

Técnica de Turismo    C-D  

Técnico de Ambiente    C-D  

Técnico de Ambiente    C-D  

Gobierno Parroquial de Sangay   C D  

Gobierno Parroquial de 16 de Agosto   C D  

Gobierno Parroquial de Arapicos   C D  

Gobierno Parroquial Cumandá   C D  

Presidente de Liga Cantonal   C D  

Presidente Liga Barrial de Palora   C D  

Presidente de Liga Barrial Metzeras   C D  

Presidente del Centro Agrícola   C   D  

Presidente de la Cooperativa de Buses 

Palora 

C   D  

Presidente de la Cooperativa de taxis y 

camionetas 22 de Junio 

C  
 D 

 

Presidente del Barrio Cumandá   C D  

Presidente del Barrio Central   C D  

Presidente del Barrio Norte   C D  

Presidente del Barrio Libertad   C D  

Presidente del Barrio 22 de Junio   C D  

Presidente del Barrio los Lirios   C D  

Presidente del Barrio de la Florida   C D  

Presidente de la asociación de vivienda las 

Palmas 

  
C D 

 

Director de la Unidad Educativa Sangay   C D  

Director de la Unidad Educativa Quito 

Luz de América 

  
C D 

 

      



74 

 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Director de la Unidad Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús 

  C 
D 

 

Rector de la Unidad Educativa Palora   C D  

Presidente de la asociación de la Tercera 

Edad 

C  
 

D  

Coordinadora de la asociación de genero 

de Mujeres 

 C 
 

D  

Coordinadora de evaluación de Proyectos 

del Banco de Desarrollo del Ecuador 

C  
 

D  

Líder del proyecto        C-D 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de los interesados (PMI, 2013). 

 

Nomenclatura: 

- C: Compromiso actual. 

- D: Compromiso deseado. 

De la matriz de la Tabla 29 se desprende que, en compromiso actual (C) frente al 

proyecto el 14% de los interesados desconocen el proyecto, el 3% se mantiene reticente (no 

apoya el proyecto), el 53% en estado neutral, el 28% es partidario del proyecto y el 3%, impulsa 

el proyecto. Por otra parte, en compromiso deseado (D), se espera que el 92% de los interesados 

sean partidarios y que el 8% se conviertan en impulsadores para el desarrollo efectivo del 

proyecto.   

Plan de gestión de interesados  

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Niveles de participación deseado y actual 

La participación actual y deseada de los interesados se determinará bajo las siguientes 

características de interesado: (a) desconocedor, (b) reticente, (d) neutral, (e) partidario, y (f) líder. 
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Necesidades de comunicación 

Para mantener informados a los interesados clave y equipo del proyecto, se utilizará la 

información detallada que se encuentra detallada en la Tabla 30 

Tabla 30 Comunicación 

Comunicación. 

Interesado Información para recibir Tipo de información 

Marcelo Porras 

Alcalde 

 

Al alcalde se le debe mantener informado respecto a la 

aprobación del crédito para el proyecto en el Banco de 

Desarrollo, la adjudicación del contratista, avances de obra 

en cada fase del proyecto, porcentaje devengado del 

presupuesto. 

Informes de avance de 

obra 

Mayra Ortiz 

Vicealcaldesa 

 

Se debe informar a la vicealcaldesa, respecto a los avances 

de construcción del proyecto, cumplimiento del 

cronograma y presupuesto establecido, y plan de manejo 

ambiental. 

 

Informes de avance de 

obra 

Miembros del 

Concejo Municipal 

Se debe mantener informado a los miembros del concejo 

municipal respecto a los avances de obra y cumplimento 

del presupuesto. 

 

Informes de avance de 

obra 

Arq. Iván 

Gomezcoello 

Director del 

Planificación  

Al director de planificación se le informara sobre los 

avances de obra y cumplimiento de los diseños 

arquitectónicos  

Informe de fiscalización 

Ing. Cristian Delgado 

Director de OOPP 

Al director de obras públicas se le informara sobre las 

planillas de avance de obra y los inconvenientes con 

presupuesto y cronograma. 

Planillas de obra 

Ing. Álvaro Reyes 

(Técnico de 

Ambiente) 

Al técnico de ambiente se informará respecto a posibles 

afectaciones sobre el medio ambiente en la zona donde se 

implantará el proyecto. 

Documento de afectación 

al medio ambiente 

Ing. Marcelo Velasco 

(Fiscalizador) 

El fiscalizador mantendrá informado tanto al alcalde como 

al director de OOPP sobre los avances de obra y 

excedentes en los costos de construcción incurridos por 

cambios en el diseño. 

Planillas de obra 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de los interesados (PMI, 2013). 
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Método o medio de comunicación y frecuencia 

El medio de comunicación será por vía correo electrónico u oficios los mismos que se 

harán llegar a cada destinatario y se solicitará el acuse de recibido de los documentos enviados.  

A continuación, en la Tabla 31, se explica el método y frecuencia con la que se 

mantendrá informado a los interesados claves y al equipo del proyecto.  

Tabla 31 Método de comunicación y frecuencia. 

Método de comunicación y frecuencia. 

 

Interesado Medio responsable Frecuencia Observación 

Marcelo Porras 

Alcalde 

Director de obras 

públicas 
Cada 15 días Acuse de recibo 

Mayra Ortiz 

Vicealcaldesa 

Director de obras 

públicas 
Cada 15 días Acuse de recibo 

Miembros del Concejo 

Municipal 

Director de obras 

públicas 
Cada 15 días Acuse de recibo 

Arq. Iván Gomezcoello 

Director de planificación  
Líder del proyecto Cada 8 días Acuse de recibo 

Ing. Cristian Delgado 

Director de OOPP 
Líder del proyecto Cada 8 días Acuse de recibo 

Ing. Álvaro Reyes (Técnico 

de ambiente) 
Líder del proyecto Cada 8 días Acuse de recibo 

Ing. Marcelo Velasco 

(Fiscalizador) 
Líder del proyecto Cada 8 días Acuse de recibo 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de los interesados (PMI, 2013). 

Todos los interesados claves que se determina para este proyecto se mantendrán 

informados durante el desarrollo del proyecto para la toma oportuna de decisiones de ser 

necesario para continuar con el avance del proyecto. Por otra parte, es importante que el 

responsable del proceso de fiscalización comunique a la máxima autoridad respecto a cambios o 

modificaciones que se puedan dar en obra para precautelar el incremento de recursos 

económicos.   
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Cambios en las partes interesadas 

 

Los cambios que surjan por parte de los interesados serán gestionados de acuerdo con el 

diagrama de flujo de la Figura 7, presentado en el plan de gestión de cambios en el área de 

conocimiento de la integración. 

 

Figura 9. Diagrama de interrelación de los intestados claves del proyecto 

La presente figura hace énfasis a la relación que tendrán los interesados entre sí, esto permitirá la 

generación de un buen dialogo para conocer las necesidades de las partes interesadas. 
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Interrelación de interesados 

Del diagrama de interrelación, se puede establecer que el alcalde, vicealcaldesa, y los 

miembros del consejo municipal jugarán un rol fundamental en la implementación del proyecto, 

por lo que se requerirá de una gestión cercana por parte del líder del proyecto, quien informará 

del estado del proyecto de manera continua a los interesados según las necesidades que cada uno 

tenga ante el desarrollo del proyecto de acuerdo con su nivel jerárquico en función a la estructura 

orgánica del Municipio. En el caso del alcalde, vicealcaldesa y miembros del concejo, quien les 

proporcione información será el director de obras públicas en base a los informes que 

proporcione el líder del proyecto. 

Enfoque de participación de las partes interesadas 

Dentro del enfoque de participación de las partes interesadas se utilizará varias estrategias 

para mantener informado a los interesados del proyecto. En la Tabla 32 se presentan todas 

aquellas estrategias que serán consideradas para el enfoque de participación. 

Tabla 32 Estrategias de comunicación 

Estrategias de comunicación. 

Interesado Estrategia 

Marcelo Porras 

Alcalde 

- Mantener informado periódicamente de los avances del 

proyecto. 

- Proporcionar planillas de avance  

- Solicitar visitas a la obra para verificar el avance en 

función al cronograma 

Mayra Ortiz 

Vicealcaldesa 

- Proporcionar el documento de los términos de referencia  

- Solicitar visitas periódicas a la obra 

Miembros del Concejo Municipal 

- Entregar planillas de obra 

- Solicitar fiscalización de la obra en función a las planillas 

de avance 

Arq. Iván Gómezcoello 

Director del Planificación  

- Solicitar inspección de obra  

- Proporcionar planos arquitectónicos con cambios en el 

diseño 
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Interesado Estrategia 

Ing. Cristian Delgado 

Director de OOPP 

- Entregar planillas de avance de obra 

- Solicitar revisión periódica de las planillas para no 

exceder en costos. 

Ing. Álvaro Reyes (Técnico de 

Ambiente) 

- Solicitar visitas a la obra para que se verifique la 

afectación al medio ambiente. 

Ing. Marcelo Velasco 

(Fiscalizador) 

- Entregar planillas de obra. 

- Solicitar informes de fiscalización de la obra cada 15 

días. 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de los interesados (PMI, 2013). 

Gestión de Alcance 

El alcance tiene por objeto definir los procesos necesarios para la consecución del 

proyecto, para esto se debe precisar y controlar todo el trabajo que se realizará durante el ciclo de 

vida del proyecto y garantizar que el producto o servicio deseado se obtenga en el tiempo 

planificado. Para desarrollar el alcance es importante trabajar en los siguientes procesos: 

- Planificar el alcance, proceso que implica la creación de un plan de gestión que sirve para 

documentar y controlar el alcance del proyecto. 

- Recopilar requisitos o requerimientos con el fin de documentar y gestionar las 

necesidades que los interesados tengan para el desarrollo del proyecto.  

- Definir el alcance del proyecto donde se describirá el producto o servicio, y se 

proporcionará a detalle los requerimientos que se incluirán en el alcance del proyecto. 

- Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT), que es una descomposición jerárquica 

de los entregables del proyecto, los mismos que estarán subdivididos hasta llegar al nivel 

de paquetes de trabajo. 

- Validar el alcance, donde procederá a revisar y validar los entregables del proyecto 

ejecutados de manera individual para asegurar que se ha completado con cada paquete de 

trabajo. 
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- Controlar el alcance, cuyo objetivo es monitorear el estado del alcance del producto y 

proyecto, y de ser necesario, gestionar cambios en la línea base del alcance, dado que los 

cambios suelen ser inevitables, por lo tanto, es indispensable incluir este proceso. 

Plan de gestión de alcance 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Desarrollo de la declaración de alcance 

El alcance del proyecto será desarrollado bajo dos puntos de vista: (a) enunciado del 

alcance de la gestión del producto o servicio y (b) enunciado del alcance de la gestión del proyecto. 

El alcance de la gestión del proyecto se ha desarrollado con los requerimientos identificados en la 

matriz de expectativas de los interesados, mientras que el alcance del producto es desarrollado de 

acuerdo con el diseño arquitectónico del parque. 

Estructura de la EDT 

La estructura de desglose de trabajo (EDT), es un proceso que sirve para descomponer 

jerárquicamente los entregables del proyecto para proporcionar a detalle los trabajos que se 

desarrollará para cumplir con el alcance. La estructura de la EDT será descompuesta del 

enunciado del alcance del proyecto hasta el nivel tres. 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

La línea base del alcance se va a mantener de acuerdo con los procesos involucrados en el 

grupo de procesos de monitoreo y control del proyecto. 

Cambio del alcance 



81 

 

Todos los cambios de carácter indispensable que se realice al alcance del proyecto 

durante el desarrollo y ejecución serán gestionados de acuerdo con el plan de gestión de cambios 

del proyecto, ya que se deberá seguir un proceso riguroso para la aprobación de los cambios que 

se pudieran generar, dicho proceso se encuentra en la Figura 08.   

Aceptación de los entregables 

Una vez ejecutada la obra y revisada las planillas presentadas por parte del contratista se 

requiere que todos los entregables se han aceptados de acuerdo con las especificaciones técnicas 

presentadas en los pliegos y términos de referencia que fueron entregados y detallados al inicio 

del proceso de adjudicación del contrato por cada área de construcción las mismas que son: 

piscinas, duchas & vestidores, toboganes, canchas deportivas, juegos infantiles, áreas verdes, 

restaurante, tarabita, pista de baile, área administrativa, cerramiento e iluminación. 

Alcance y requerimientos de integración 

De la matriz de expectativas de los interesados se genera tres categorías: (a) las 

expectativas que se van a cumplir de manera total o parcial, y que serán los requerimientos 

considerados en el enunciado del alcance como parte del alcance de la gestión del proyecto; (b) 

las expectativas que no se van a cumplir, y que serán especificadas como parte de las exclusiones 

del alcance; y (c) las expectativas que no son parte de la implementación del proyecto, sino de la 

operación, y que serán especificadas en los supuestos del alcance. 

Documentación de requisitos 

Luego del análisis y debate dentro del equipo del proyecto se ha revisado cada uno de los 

requisitos que el proyecto logrará cumplir para lo cual en la Tabla 33 se recolecta todos los 

requerimientos solicitados por los interesados, cabe recalcar que de manera particular se refleja 
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los requerimientos indispensables que se cumplirán parcial y totalmente en vista de que son 

necesarios dentro de cada etapa de construcción del proyecto del parque temático.  

Tabla 33 Colección de los requerimientos 

Colección de los requerimientos del proyecto. 

 
Fecha: 

20/05/2017 

Nombre de Proyecto: Construcción de un Parque Temático para el Cantón 

Palora, Provincia de Morona Santiago 

Líder del 

Proyecto: Denis 

Flores Torres 

ID 

EXP 

Cumplimiento de la 

Expectativa ID REQ Requerimiento Definitivo 

Sí No Sup. Parcial 

S01-01   X    

S01-02   X    

S01-03   X    

S01-04 X  
  RQ01 - Conseguir un financiamiento por $500,000 para el 

proyecto por parte del BDE. 

S02-01   X    

S02-02   X    

S02-03 
  

X 
  

 RQ02 - Cumplir con la programación del proyecto para que 

finalice en 9 meses de acuerdo con el Plan de Gestión 

del Tiempo. 

S02-04    
X RQ03 - Conservar los dos afluentes naturales del rio Numbayme 

en la zona donde se va a construir el parque. 

S03-01   X    

S03-02   X    

S03-03   X    

S03-04   X    

S03-05   X    

S04-01   X    

S04-02 

X   

 RQ04 - Ejecutar el proyecto de acuerdo con el tiempo y 

presupuesto establecido 

 

S05-01   X    

S05-02   X    

S05-03   X    

S05-04   X    

S05-05   X    

S06-01   X    

S06-02   X    

S06-03   X    

S06-04   X    

S07-01 
X   

 RQ05 - Realizar los diseños arquitectónicos de acuerdo con las 

normas técnicas de diseño de parques. 

S07-02   X    

S07-03   X    

S07-04   X    

S07-05    X   

S07-06    X   

S08-01 X    RQ06 - Adjudicar el contrato de estudios  
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ID 

EXP 

Cumplimiento de la 

Expectativa ID REQ Requerimiento Definitivo 

Sí No Sup. Parcial 

S08-02   X    

S08-03 
X   

 RQ07 - Construir el parque de acuerdo con los diseños 

aprobados por el Municipio. 

S08-04   X    

S09-01       

S09-02   X    

S09-03   X    

S09-04   X    

S09-05   X    

S010-01   X    

S010-02   X    

S010-03  X     

S010-04   X    

S010-05 X    RQ08 - Construir áreas sociales y deportivas dentro del parque. 

S010-06    X RQ09 - Conservar áreas verdes dentro del parque. 

S010-07       

S010-08 X    RQ010 - Diseñar áreas para la recreación familiar. 

S010-09   X    

S011-01   X    

S011-02   X    

S011-03   X    

S011-04   X    

S011-05   X    

S011-06   X    

S011-07   X    

S012-01 
X   

 RQ011 - Cumplir con permisos ambientales solicitados por el 

Ministerio del Ambiente. 

S012-02    X RQ012 - Conservar áreas verdes dentro del parque. 

S012-03   X    

S012-04 
X   

 RQ013 - Implementar señalética ambiental para cuidar la 

naturaleza. 

S012-05 
X   

 RQ014 - Realizar un adecuado manejo integral los residuos 

sólidos y líquidos. 

S013-01 
X   

 RQ015 - Construir el parque bajo las especificaciones técnicas de 

ingeniería civil. 

S013-02 X    RQ016 - Cumplir con el cronograma valorado de obra. 

S013-03 
X   

 RQ017 - Utilizar los recursos económicos de acuerdo con el 

presupuesto. 

S013-04   X    

S013-05   X    

S013-06   X    

S014-01   X    

S014-02 
X   

 RQ018 - Construir piscinas y toboganes dentro del parque 

temático. 

S014-03   X    

S014-04   X    

S014-05       

S015-01   X    

S015-02   X    

S015-03    X RQ019 - Conservar áreas verdes dentro del parque. 
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ID 

EXP 

Cumplimiento de la 

Expectativa ID REQ Requerimiento Definitivo 

Sí No Sup. Parcial 

S015-04 X    RQ020 - Socializar el proyecto antes de la inauguración. 

S016-01   X    

S016-02   X    

S016-03   X    

S016-04   X    

S017-01   X    

S017-02  X     

S017-03   X    

S018-01 X    RQ021 - Construir el parque bajo estándares de calidad. 

S018-02   X    

S018-03   X    

S018-04   X    

S018-05   X    

S018-06 
X   

 RQ022 - Construir espacios dentro del parque para la integración 

familiar. 

S019-01   X    

S019-02   X    

S019-03   X    

S019-04 X    RQ023 - Construir dentro del parque un área de juegos para niños 

S019-05   X    

S020-01 
X   

 RQ024 - Construir espacios dentro del parque para la integración 

familiar. 

S020-02   X    

S020-03   X    

S020-04   X    

S020-05   X    

S021-01   X    

S021-02   X    

S021-03   X    

S021-04   X    

S022-01  X     

S022-02   X    

S022-03  X     

S022-04   X    

S023-01   X    

S023-02  X     

S023-03   X    

S024-01   X    

S024-02   X    

S024-03  X     

S025-01   X    

S025-02   X    

S025-03  X     

S026-01   X    

S026-02   X    

S026-03  X     

S026-04 
X   

 RQ025 - Difundir en medios de comunicación los horarios de 

atención y servicios del parque. 

S027-01   X    
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ID 

EXP 

Cumplimiento de la 

Expectativa ID REQ Requerimiento Definitivo 

Sí No Sup. Parcial 

S027-02 
  

X 

 

   

S027-03 
X   

 RQ026 - Construir espacios dentro del parque para la integración 

familiar. 

S027-04   X    

S027-05 
X   

 RQ027 - Conservar afluentes naturales y áreas verdes dentro del 

parque. 

S028-01   X    

S028-02   X    

S028-03   X    

S028-04   X    

S028-05   X    

S029-01   X    

S029-02   X    

S029-03   X    

S029-04   X    

S029-05   X    

S030-01   X    

S030-02   X    

S030-03   X    

S030-04   X    

S031-01   X    

S031-02   X    

S031-03   X    

S032-01   X    

S032-02   X    

S032-03   X    

S032-04   X    

S032-05   X    

S033-01   X    

S033-02   X    

S033-03   X    

S034-01   X    

S034-02   X    

S034-03   X    

S034-04   X    

S035-01   X    

S035-02   X    

S035-03   X    

S035-04   X    

S035-05 
X   

 RQ028 - Construir áreas recreacionales para niños dentro del 

parque. 

S036-01   X    

S036-02   X    

S036-03    X RQ029 - Construir espacios de integración familiar 

S037-01   X    

S037-02   X    

S037-03   X    
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ID 

EXP 

Cumplimiento de la 

Expectativa ID REQ Requerimiento Definitivo 

Sí No Sup. Parcial 

S038-01   X    

S038-02   X    

S038-03   X    

S039-01  X     

S039-02   X    

S039-03   X    

S040-01   X    

S040-02   X    

S040-03   X    

S041-01   X    

S041-02   X    

S041-03   X     

S041-04   X    

S041-05   X    

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

En la matriz de trazabilidad de requisitos como se puede apreciar en la Tabla 34, se 

recopilará los requerimientos que deberá cumplir el proyecto y se determinará la priorización y 

esfuerzo que sea necesario para que se cumplan. Por otra parte, también se establecerá si los 

requerimientos son de carácter técnico o de gestión de acuerdo con el paquete de trabajo, de 

igual forma se describirá la forma de verificación y validación del cumplimiento de cada 

requerimiento. 

Tabla 34 Matriz de trazabilidad 

Matriz de trazabilidad 

Fecha: 27/07/2017 Nombre de Proyecto: Construcción de un Parque Temático para el 

Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago 

Líder del Proyecto:  

Denis Flores Torres 

 

ID 

REQ 

Información del Requerimiento                    Relaciones de Rastreabilidad 

Priorización Esfuerzo Categoría 

Alineación con 

Objetivos del 

Proyecto 

Atributo de 

Verificación 
Validación 

R01 

Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 

Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Gestión OG 
Aprobación del 

crédito 

Constancia de la 

transferencia 
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ID 

REQ 

Información del Requerimiento Relaciones de Rastreabilidad 

Priorización Esfuerzo Categoría 

Alineación con 

Objetivos del 

Proyecto 

Atributo de 

Verificación 
Validación 

R02 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Gestión OE1 
Plan de gestión del 

tiempo 

Desviaciones 

respecto a la línea 

base 

R03 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Gestión OE3 

Conservar los dos 

afluentes de agua 

que se encuentran 

en el sector 

Documentos 

fotográficos 

 

R04 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE1 
Plan de gestión del 

tiempo 

Desviaciones 

respecto a la línea 

base 

 

R05 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE4 Planos 
Permiso de 

construcción 

 

R06 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE1 
Contratista 

calificado 

Cumplimiento de los 

términos de 

referencia 

 

R07 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

 

 

Técnico 

 

 

OE3 

 

 

Planos 

 

 

Permiso de 

construcción 

R08 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 

Pista de baile, 

canchas de futbol, 

básquet y 

ecuaboley 

Acta entrega 

recepción 

R09 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE3 
40% de áreas 

verdes 

Se cumpla con 

porcentaje de áreas 

verdes 

R010 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R011 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Gestión OE3 Permiso ambiental 
Pago por solicitud de 

permiso 

R012 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE3 
40% de áreas 

verdes 

Se cumpla con 

porcentaje de áreas 

verdes 

R013 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE3 
Señalética 

ambiental 
Fotografías 



88 

 

 

ID 

REQ 

Información del Requerimiento Relaciones de Rastreabilidad 

Priorización Esfuerzo Categoría 

Alineación con 

Objetivos del 

Proyecto 

Atributo de 

Verificación 
Validación 

R014 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE3 
Plan de manejo 

ambiental 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

R015 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE4 
Plan de gestión de 

calidad 

Informe de 

fiscalización 

R016 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE1 
Plan de gestión del 

tiempo 

Desviaciones 

respecto a la línea 

base 

R017 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OG 
Plan de gestión del 

costo 
Informe de cambios 

R018 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Informe de 

fiscalización 

R019 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE3 
40% de áreas 

verdes 

Se cumpla con 

porcentaje de áreas 

verdes 

R020 

 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

 

Gestión 

 

OE5 

 

Mercadeo 

 

Contratos 

R021 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE4 
Plan de gestión de 

la calidad 
Control de cambios 

R022 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R023 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R024 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R025 

 Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Gestión 
OE5 

OE6 
Mercadeo Contratos 
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ID 

REQ 

Información del Requerimiento Relaciones de Rastreabilidad 

Priorización Esfuerzo Categoría 

Alineación con 

Objetivos del 

Proyecto 

Atributo de 

Verificación 
Validación 

R026  Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R027  Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE3 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R028  Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

R029  Debe estar 

 Debería estar 

 Podría estar 

 Opcional 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nulo 

Técnico OE2 Planos 
Acta entrega 

recepción 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
 

Línea base del alcance 

La línea base del alcance incluye el enunciado, la EDT y el diccionario de la EDT, estas 

herramientas pueden ser modificadas por medio de procedimientos formales donde se vaya 

controlando los cambios del proyecto. A continuación, se detalla cada uno de los componentes 

que son parte de la línea base del alcance. 

Enunciado del alcance 

Nombre del proyecto 

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Objetivo 

Construir un parque temático de 10,000 m2, con 14 áreas recreativas, a un costo 

aproximado de $550,000 para ser entregado en el año 2019. 

Enunciado  
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Alcance del producto  

El proyecto se construirá en el cantón Palora, el mismo que se encuentra ubicado al 

noroeste de la provincia de Morona Santiago en la localidad llamada Flor del Bosque, 

específicamente en la zona del rio Numbayme, dicha localidad se encuentra a dos kilómetros de 

distancia desde el casco urbano de la ciudad de Palora en las coordenadas geográficas 

Latitud: 1°42′04″ S y Longitud: 77°57′54″ O. Dado que el sector del río Numbayme es una 

localidad turística por sus atractivos naturales y por encontrarse cerca de la ciudad, se ha previsto 

la construcción de un parque temático con las siguientes áreas de esparcimiento familiar: 

- Una piscina para adultos de 6 X 9 metros y 1,80 m de profundidad, y una piscina de niños 

de 10 X 18 metros y 0,45 m de profundidad 

- Duchas y vestidores (cinco para mujeres y cinco para hombres) 

- Dos toboganes de 138 m2 de base y 9 metros de altura 

- Juegos infantiles que contempla cuatro resbaladeras, ocho columpios, ocho subibajas.  

- Canchas deportivas para la práctica de las siguientes disciplinas: (a) fútbol, con un área 

de 36 X 19.90 metros, (b) básquet con un área 30 X 16 metros y dos canchas de vóley de 

18 X 9 metros cada una. 

- Se construirá 10 locales artesanales tipo choza de 4,25 X 5 metros, cada uno.    

- Un restaurante de 15 m2, con las dimensiones (15 X 10 metros) 

- Una pista de baile de 40 m2, con dimensiones de (4 X 10 metros) 

- Un área de picnic 152 m2, con dimensiones de (12,3 X 12,3metros) 

- Una tarabita de 65 m2 de base con una longitud de 41,10 metros. 

- Un área administrativa de 80 m2, con dimensiones de (8 X 10 metros) 

- Un área de camineras de 1.960 metros lineales  
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- Un cerramiento en todo el contorno del área del parque aproximadamente 1ha 

- Instalaciones eléctricas. 

Para la operación del parque se aplicará el modelo de gestión que se regirá bajo las 

siguientes políticas: 

- Horarios de atención de lunes a viernes de 13H00 a 18H00, y fines de semana de 09H00 

a 18H00.  

- Costo de entrada para adultos será de cinco dólares y dos con cincuenta para niños. 

- Costo de uso de la tarabita por persona será de tres dólares adultos y uno con cincuenta 

para los niños.   

- El servicio de un salvavidas estará disponible durante todo el horario de atención al 

público para precautelar la vida de los turistas.  

- El restaurante estará disponible durante la estancia de los visitantes.  

- También se realizará un plan de mercadeo el mismo que contendrá las estrategias para 

promoción y difusión, campañas en radio con promociones para captar la atención de los 

turistas, para ello se contratará lo siguiente: (a) contratación de 120 minutos para espacios 

publicitarios en las radios locales, para promocionar la apertura del parque temático, y (b) 

contratación de 2 horas en canales de televisión locales para difundir los servicios que 

tenga el parque. 

Además, se desarrollará un plan de acción para la ejecución de las actividades 

programadas dentro del plan de mercadeo y el presupuesto que se invertirá en el desarrollo de 

cada actividad.  

Por otra parte, también se propondrá un plan de operación y mantenimiento para 

determinar las actividades correspondientes del personal tanto administrativo como operativo 
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para el buen desempeño y cumplimiento de objetivos del parque temático. El personal 

administrativo se regirá al cumplimiento de lo establecido dentro del manual de funciones por 

puesto, mientras que el personal operativo solventará los inconvenientes técnicos que pudieran 

suscitarse dentro del parque. 

Alcance de la gestión del proyecto 

En la gestión del alcance del proyecto se obtendrá varios documentos como la aprobación 

del crédito ante el Banco de Desarrollo del Ecuador por un monto de 514.858,05 dólares, a una 

tasa de interés del 8% anual para un tiempo estimado de 10 años. También se contará con una 

póliza de cumplimiento de obra para asegurar el contrato y especificaciones acordadas con el 

contratista. La adjudicación del contrato se realizará por medio del portal de compras públicas en 

base a los términos de referencia propuestos para seleccionar al contratista que cumpla con los 

requerimientos específicos. De igual forma la adjudicación de la fiscalización de la obra se 

realizará por medio del sistema de subasta inversa para adjudicar al prestador de servicios que 

proporcione una menor oferta para la fiscalización del contrato y que cumpla con los requisitos 

según los términos de referencia.  

El proyecto deberá ser ejecutado en 9 meses según al plan de gestión del tiempo y de 

acuerdo con el presupuesto establecido. Además, se deberá considerar todas las especificaciones 

técnicas emitidas en los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos. 

Además, el proyecto contará con áreas verdes y recreación familiar, así como también con la 

respectiva señalética ambiental para conservar la naturaleza existente del área de intervención del 

proyecto. Por otra parte, se llevará un adecuado manejo y clasificación de los residuos sólidos y 

líquidos que se generen por la ejecución del proyecto para la adecuada conservación de los 

afluentes naturales existentes. 
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Entregables principales 

Los entregables correspondientes al alcance del producto son: 

- Terreno asignado para la construcción del parque. 

- Estudios, diseños, y documentos técnicos. 

- Plan de mercadeo. 

- Plan de operación del parque. 

Los entregables correspondientes a la gestión del proyecto son: 

- Plan de gestión del proyecto, compuesto por los planes subsidiarios de interesados, 

alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, y 

adquisiciones. 

- Documentación de cierre administrativo y contractual.  

Requerimientos técnicos 

- Cumplir con la norma AWS (American Welding Society) para la construcción de los 

toboganes. 

- Cumplir con las especificaciones técnicas de ingeniería civil de Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 037. 

- Cumplir con los requerimientos de los términos de referencia impuestos para la 

calificación del contratista.  

Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto estará conformado por el personal técnico del Gobierno Municipal 

quienes serán los encargados de realizar los estudios, diseños, ejecución y adjudicación del 

proyecto. También se considerará como parte del equipo del proyecto al contratista seleccionado 

dentro del proceso de adjudicación el mismo que debe cumplir con todo los estipulado dentro de 
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los términos de referencia para garantizar el cumplimiento de la obra en el tiempo, costo y 

calidad acordado en la firma del contrato. A continuación, se presenta en la figura 10 la 

estructura del equipo del trabajo que estará al frente del proyecto. 

 

Figura 10.  Organigrama de equipo del proyecto. 

Propuesta del equipo del proyecto para la gestión de los interesados del proyecto. 

 

Exclusiones 

Se ha considero varias exclusiones, tomando en cuenta las expectativas de los 

interesados, las mismas que por varias circunstancias no se podrán ejecutar dentro del proyecto, 

entre ellas están la solicitud de construcción de varias carreteras de primer orden que es algo que 

el proyecto no puede inferir debido a que eso solo lo puede realizar el GAD Municipal. También 

se solicita que el proyecto sea construido en otro lugar donde la vía de acceso sea de asfalto, 

requerimiento que no se puede cumplir debido a que ya existe un terreno destinado para la 

construcción del parque temático.  
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En cuanto al traslado de turistas, el gremio de transportistas manifiesta que se haga uso de 

las unidades de buses urbanos, así como también de los taxis; este proyecto no puede imponer 

tanto a la ciudadanía local como turistas el uso de transporte privado debido a que no es parte de 

una estrategia del proyecto.  

Otra expectativa que se considera es que se construyan más proyectos complementarios 

en la zona, sin embargo, se recalca que el proyecto del parque temático es un proyecto integral el 

cual representara una inversión importante para la Municipalidad, por lo que a medida que se 

solventen las obligaciones de crédito se podrán gestionar otros proyectos para la zona. Dentro de 

los horarios de atención los interesados solicitan que sea de lunes a domingo de 10H00 a 19H00, 

este es un requerimiento que no se puede cumplir debido a que el horario de atención será de 

acuerdo con el incremento de turistas.  

Por otra parte, se ha solicitado la implantación de áreas de sensibilidad para grupos de 

personas especiales que pueden ser intolerantes a ciertos ambientes donde hay alta concurrencia, 

estas áreas no se contemplan en el proyecto debido a que se pretende masificar el turismo y se 

espera una gran cantidad de turistas. 

Supuestos 

Dentro de los supuestos se considera a las expectativas de los interesados que podrían 

cumplirse una vez construido el Proyecto, tal es el caso del incremento del turismo el mismo que 

se podrá dar en función a la acogida que pudiera tener el parque por parte de los turistas, también 

se pretende que el proyecto dinamice la economía del sector con la creación de actividades 

comerciales, y por ende la generación de empleo para las personas de la zona. Siendo uno de los 

proyectos más emblemáticos en cuanto a la promoción de la oferta turística, se prevé que el 

Concejo Municipal apruebe la ejecución. 
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Según el estudio económico - financiero se estima que este proyecto será autosostenible, 

logrando cubrir tanto las obligaciones contractuales con la institución financiera, los pagos por 

salarios al personal que trabajará en el parque, y los costos de mantenimiento que se generen. 

Otra de las expectativas que se intentara lograr es la promoción de la cultura por medio de visitas 

a etnias indígenas existentes en el cantón, la gastronomía, y la oferta de servicios de hospedaje. 

Al ser un proyecto integral con varios atractivos se estima un incremento de turistas locales y 

extranjeros, lo que permitirá el acrecentamiento de la plusvalía de las propiedades existentes en 

la zona donde se implantará el proyecto. 

Restricciones 

- El presupuesto de la obra civil no podrá exceder los $700,000. 

- El proyecto deberá ser entregado máximo a finales del año 2019. 

- El proyecto debe cumplir las normativas relacionadas a la viabilidad ambiental (registro 

ambiental, plan de manejo ambiental, y permiso ambiental). 

- El proyecto no contempla la construcción de vías. 

Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

La EDT es una herramienta que permite descomponer el enunciado del alcance del 

proyecto, específicamente lo que incluye o se va a cumplir. A continuación, en la Figura 11 se 

presenta la EDT para el proyecto de la construcción del parque temático. 
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Figura 11. Estructura de desglose del trabajo 

Propuesta de la estructura de desglose de trabajo, con sus respectivos paquetes de trabajo para la 

construcción del parque temático 
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Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT describe cada paquete de trabajo del proyecto por medio del 

detalle de todas las actividades considerando los siguientes elementos: (a) fecha de inicio del 

paquete de trabajo, (b) el nombre y el código del paquete de trabajo, (c) la persona principal 

responsable del paquete de trabajo, (d) duración estimada del paquete de trabajo, (e) costos 

estimados del paquete de trabajo, (f) actividades principales a realizar, (g) recursos planificados, 

(h) información técnica relevante, (i) requerimientos de calidad, (j) criterios de aceptación, y (k) 

firma de autorización.  

El diccionario del proyecto se ha elaborado en base al entregable más importante del 

proyecto que es la construcción del parque, debido a que los documentos de los diccionarios de 

los paquetes de trabajo serán usados como sistemas de autorización del trabajo para el personal 

involucrado que estará participando durante la ejecución del proyecto y que cumpla con las 

condiciones y restricciones indicadas en los diccionarios. 
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Tabla 35 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Regularización 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Regularización 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 

 

 

 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

21/08/2017 Regularización 1.3.1.1 Arq. Iván Gomezcoello (Director de Planificación) 

 Descripción 

1.3.1.1 La regularización es un proceso legal indispensable que contempla el cambio de dominio de escrituras para que este lugar sea exclusivamente para 

la construcción del proyecto. 

Lista de Hitos  Fecha de Compromiso 

01 Entrega del terreno regularizado y preparado  1.3.1 Viernes 15/06/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.1.1.1 
Realizar cambio de 

dominio de escrituras 
Documento 24    1u $500 $500 

$1,500 

1.3.1.1.2 Elaborar minuta Documento 16    1u $50 $50 

1.3.1.1.3 
Registrar en la 

notaría pública 
Documento 16    1u $450 $450 

1.3.1.1.4 

Inscribir el predio en 

el registro de la 

propiedad 

Documento 8    1u $500 $500 

Información Técnica Relevante 

- El documento planimétrico de la escritura debe estar georreferenciado con todos sus límites 

Requerimientos de Calidad 

- Minuta elaborada por un Abogado  

- Escrituras firmadas por el notario 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 
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Tabla 36 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Preparación 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Preparación 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

20/11/2017 Preparación 1.3.1.2 Ing. Christian Delgado Director de Obras Pública 

 Descripción 

1.3.1.2 Se preparará aproximadamente una hectárea de terreno para los trabajos de obra civil, para ello se utilizará la maquinaria correspondiente 

detallada en las actividades a realizarse. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega del terreno regularizado y preparado  1.3.1 Viernes 15/06/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material Total 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM  

1.3.1.2.1 Desbrozar y limpiar 

Tractor oruga 40 1u $90 $3600    

$9,070 

 

Operador de maquinaria 

pesada 
40 1u $5 $200    

1.3.1.2.2 Excavadora 

Retroexcavadora 16 1u $80 $1280    

Operador de maquinaria 

pesada 
16 1u $5 $80    

1.3.1.2.3 Rellenar terreno Material pétreo     10m
3 $51 $510 

1.3.1.2.4 Compactar terreno 

Rodillo  16 1u $80 $1280    

Operador de maquinaria 

pesada 
16 1u $5 $80    

1.3.1.2.5 
Replantear y nivelar 

terreno  

Moto niveladora 24 1u $80 $1920    

Operador de maquinaria 

pesada 
24 1u $5 $120    

Información Técnica Relevante 

- La maquinaria estará en condiciones mecánicas adecuadas 

Requerimientos de Calidad 

- Utilizar el equipo caminero adecuado para la preparación del suelo 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con el cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto:  

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 37 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Piscinas 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Piscinas 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID 

EDT 

Responsable 

13/12/2017 Piscinas 1.3.2.1 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.1 Dentro del Parque Temático se construirá dos piscinas con las siguientes características: 

a) Una piscina para adultos de 6 X 9 metros y 1,80 m de profundidad y, 

b) Una piscina de niños de 10 X 18 metros y 0,45 m de profundidad 
Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.1.1 Excavar suelo 

Retroexcavadora 40 1 $80 $3,200    

$41,544.75 

Operador de 

maquinaria 
40 

1 
$5 $200    

1.3.2.1.2 Compactar suelo 

Rodillo 8 1 $80 $640    

Operador de 

maquinaria pesada 
8 

1 
$5 $40    

1.3.2.1.3 Limpiar escombros 

Retroexcavadora 16 1 $80 $1,280    

Operador de 

maquinaria pesada 
16 

1 
$5 $80    

1.3.2.1.4 
Rellenar área con lastre 

y piedra bola 

Retroexcavadora 16 1 $80 $1,280    

Operador de 

maquinaria pesada 
16 

1 
$5 $80    

1.3.2.1.5 
Realizar replantillo con 

hormigón 

Cemento     30qq $7.5 $225 

Ripio     4m
3 $15 $60 

Agua     20m
3 $0.5 $10 

Camión mixer 56 1 $17,86 $1,000    

Hierro     200qq $50 $10,000 

Alambre de amarre     4rollo $40 $160 

Tabla de encofrado     200u $2.5 $500 

Albañil 56 3 $4 $672    

Maestro mayor 56 1 $4.25 $238    

Peón 56 
3 

$3.75 $630 
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ID Actividad  Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad   Horas Cantidad  

1.3.2.1.6 Colocar hormigón 

Carretillas 8 1 $2,5 $20    

Tabla de encofrado     1000u $2.5 $2500 

Clavos de acero     50kg $1.5 $75 

Peón 8 2 $3.75 $60    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.1.7 
Colocar hierro 

estructural 

Hierro      50kg $50 $2500 

Albañil 24 1 $4 $96    

Peón 24 2 $3.75 $180    

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

1.3.2.1.8 
Enlucir paredes de 

piscina 

Peón 16 1 $3.75 $60    

Albañil 16 2 $4 $128    

Arena negra     16m
3 $12 $192 

Cemento     42.5qq $7.5 $318.75 

Agua     1m
3 $0.5 $0.5 

1.3.2.1.9 Masillar piso y paredes 

Peón 16 2 $3.75 $120    

Cemento Portland     200kg $3 $600 

Agua     1m
3 $0.5 $0.5 

Albañil 16 2 $4 $128    

Maestro mayor 16 1 $4.25 $68    

1.3.2.1.10 Colocar baldosa 

Peón 32 3 $3.75 $360    

Maestro mayor 32 1 $4.25 $136    

Albañil 32 3 $4 $384    

Agua     6m
3 $0.5 $3 

Cemento     10qq $7.5 $75 

Ripio     7m
3 $15 $105 

Baldosa     1000m
2 $12 $12000 

1.3.2.1.11 
Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 

Maestro 

hidrosanitario 
16 1 $4.25 $72    

Albañil 16 2 $4 $128    

Tubo 2'' PVC liso     14u $10 $140 

Tubo 4'' PVC liso     14 u $18 $252 

Información Técnica Relevante 

- Cumplir las normas técnicas 

Requerimientos de Calidad 

- Colocar señales de seguridad 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con el cumplimiento de los requerimientos antes indicados 
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Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
 

Tabla 38 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Duchas y Vestidores 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Duchas y Vestidores 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

08/01/2018 Duchas y vestidores 1.3.2.2 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.2 Dentro del parque temático junto a las piscinas se construirá cinco duchas y vestidores tanto para hombres y mujeres. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.2.1 Excavar suelo 

Excavadora 24 1 $90 $2160    

$49,094.50 

Operador de 

maquinaria pesada 
24 1 $5 $120    

1.3.2.2.2 
Construir plintos con 

hormigón 

Hierro        

Cemento     100qq $50 $5000 

Ripio     25qq $7.5 $187.5 

Agua     2m
3 $15 $30 

Maestro mayor 40 1 $4.25 $170 30m
3 $0.5 $15 

Peón 40 3 $3.75 $450    

Albañil 40 2 $4 $320    

Camión mixer 40 1 $25 $1000    

Alambre de amarre     2rollo $40 $80 

Tabla de encofrado     100u $2.50 $250 

1.3.2.2.3 
Construir columnas, 

vigas y cadenas 

Hierro     12qq   

Camión mixer 24 1 $25 $600    

Cemento     200qq $7.5 $1500 

Agus     30m
3 $0.5 $15 

Ripio     30m
3 $15 $450 

Albañil 24 4 $4 $384    

Maestro mayor  24 1 $4.25 $102    

Peón 24 4 $3.75 $360    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.2.4 
Colocar hierro 

estructural 

Hierro     60qq $50 $3000 

Albañil 24 4 $4 $384    

Maestro mayor  24 1 $4.25 $102    

Peón 24 4 $3.75 $360    

1.3.2.2.5 Construir losa 

Hierro     200qq $50 $10000 

Bloque     1000u $0.45 $450 

Cemento     100qq $7.5 $750 

Ripio     15m
3 $15 $225 

Agua     20m
3 $0.5 $10 

Camión mixer 40 1 $25 $1000    

Maestro mayor 40  $4.25 $170    

Albañil 40  $4 $800    

Peón 40  $3.75 $750    

1.3.2.2.6 Construir contrapiso 

Cemento     100qq $7.5 $750 

Ripio     10m
3 $15 $150 

Agua     20m
3 $0.5 $10 

Camión mixer 24 1 $25 $600    

Tabla de encofrado     300u $2.5 $750 

Clavos de acero     25kg $1.5 $37.5 

Malla electrosoldada     8u $60 $480 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 4 $4 $384    

Peón 24 5 $3.75 $450    

1.3.2.2.7 Colocar cerámica 

Cerámica     120m
2 $25 $3000 

Cemento portland     30kg $3 $90 

Agua     30m
3 $0.5 $15 

Albañil 16 4 $4 $256    

1.3.2.2.8 
Alzar y enlucir 

paredes 

Cemento     15qq $7.5 $112.5 

Arena negra     1m
3 $12 $12 

Agua     20m3 $0.5 $10 

Tabla de encofrado     60u $2.5 $150 

Hierro     10qq $50 $500 

Bloque     100u $0.45 $45 

Clavos de acero     10kg $1.5 $15 

Albañil 40 

 

4 $4 $640 
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.2.9 Colocar cubierta 

Maestro soldador 32 1 $5 $160    

Ayudante soldador 32 2 $3.75 $240    

Cubierta tipo teja     100m2 $30 $3000 

Clavos de hacer     10kg $1.5 $15 

Taladro 32 1 $2 $64    

Energía eléctrica     1000Kw $0.05 $50 

Perfiles metálicos     10u $25 $250 

Peón 32 2 $3.75 $240    

1.3.2.2.10 
Colocar puertas y 

ventanas 

Puertas de madera     5u $300 $1500 

Ventanas     50m
3 $20 $1000 

Carpintero 8 2 $4 $64    

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Peón 8 5 $3.75 $150    

1.3.2.2.11 

Realizar instalación 

de agua potable (H.G. 

/1/2) 

Tubo 2'' PVC liso     9u $10 $90 

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.2.12 

Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 

4") 

Tubo 2'' PVC liso     6u $10 $60 

Tubo 4'' PVC liso     6u $18 $108 

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.2.13 

Realizar instalación 

de sanitarios y 

grifería 

Grifería     5u $10 $250 

Sanitarios     6u $150 $900 

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.2.14 

Realizar instalación 

de cajas de revisión 

(0,60x0,60 con tapa 

de H. A) 

Manguera     30M $4 $120 

Cable de acero     30M $50 $1500 

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 4 $4 $128    

1.3.2.2.15 

Realizar instalación 

eléctrica (iluminación 

- foco 100w) 

Focos        

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40 6u $8 $48 

Ayudante electricista 8 2 $3.75 $60    

1.3.2.2.16 

Realizar instalación 

eléctrica 

(tomacorrientes 

dobles) 

Maestro eléctrico 8 
 

1 
$5 $40    

Ayudante electricista 8 2 $3.75 $60    

Cajetines y 

tomacorrientes 

 

 

 

 

  6u $7 $42 
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Información Técnica Relevante 

- Construir de acuerdo con el plano arquitectónico y estructural  

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
 

Tabla 39 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Toboganes 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Toboganes 

Fecha 

Inicio 

Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

15/01/2018 Toboganes 1.3.2.3 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.3 Se construirá dos toboganes de 138 m2 de base y 9 metros de altura, estarán ubicados uno en cada piscina. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.3.1 
Colocar estructura de 

soporte de área 

Hierro     200qq $50 $10000 

$97,094.30 

Ingeniero mecánico 24 1 $21 $504    

Ayudante de 

mecánica 
24 4 $5 $480    

1.3.2.3.2 
Colocar equipo de 

bombeo 

Equipo de bombeo     1u $5000 $5000 

Ingeniero mecánico 24 1 $21 $504    

Ayudante de 

mecánica 
24 4 $5 $480    

Peón 24 2 $3.75 $180    

1.3.2.3.3 
Colocar torre de 

tobogán 

Hierro     250qq $50 $12,500 

Maestro soldador 32 1 $5 $160    

Ayudante soldador 32 4 $3.75 $480    

Peón 32 2 $3.75 $240    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.3.4 
Colocar tobogán 

hidráulico 

Tubo curvo L= 

75.00m 
 

 
  100u $5,000 $5,000 

Equipo de tobogán 

diseño 1 
 

 
  1u 

$13,112.65 $13,112.65 

Equipo de tobogán 

diseño 2 
 

 
  1u 

$13,112.65 $13,112.65 

Ingeniero mecánico 32 1 $21 $672    

Ayudante de 

mecánica 
32 4 $5 $640    

Peón 32 4 $3.75 $480    

1.3.2.3.5 
Construir cuarto de 

máquinas 

Maestro eléctrico 32 1 $5 $160    

Ayudante electricista 32 1 $3.75 $120    

Albañil 32 4 $4 $512    

Maestro mayor 32 1 $4.25 $136    

Cemento     28 m
3 $7.5 $210 

Ripio     4m
3 $15 $60 

Arena negra     5.5m
3 $12 $66 

Agua     120m
3 $0.5 $60 

Bloque     500m
3 $0.45 $225 

Equipo tobogán 

cuarto de maquinas 
 

 
  1 m

3 $32,000 $32,000 

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 

 

 

  



108 

 

Tabla 40 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Juegos infantiles 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Juegos infantiles 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

13/12/2017 Juegos infantiles 1.3.2.4 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.4 Se construirá juegos infantiles para niños, tales como: cuatro resbaladeras, ocho columpios, ocho subibajas.  

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.4.1 Limpiar terreno 

Desbrozadora 8 5 $3 $120    

$10,975.00 

Carretillas 8 5 $2.5 $100    

Peón 8 5 $3.75 $150    

1.3.2.4.2 Replantear y nivelar 

Moto niveladora 8 80 $80 $640    

Operador de 

maquinaria pesada 
8 5 $5 $40    

1.3.2.4.3 Compactar capas 
Rodillo  8 80 $80 $640    

Operador de 

maquinaria pesada 
8 5 $5 $40    

1.3.2.4.4 
Construir contrapiso 

con hormigón 

Cemento     100qq $7.5 $750 

Agua     10m
3 $0.50 $5 

Camión mixer 24 1 $25 $600    

Tabla de encofrado     100u $2.5 $250 

Piedra     40m
3 $15 $600 

Malla electrosoldada     5u $60 $300 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 5 $4 $480    

Peón 24 5 $3.75 $450    

1.3.2.4.5 
Colocar juegos 

infantiles 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 1 $4 $96    

Maestro soldador 24 2 $5 $240    

Ayudante soldador 24 4 $3.75 $360    

Juegos mecánicos     1u $5000 $5000 

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 
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- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
 

Tabla 41  Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Canchas deportivas 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Canchas deportivas. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

18/12/2017 Canchas Deportivas 1.3.2.5 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.5 Se construirá cuatro canchas deportivas para la práctica de las siguientes disciplinas: (a) fútbol, con un área de 36 X 19.90 metros, (b) básquet con 

un área 30 X 16 metros y dos canchas de vóley de 18 X 9 metros cada una. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.5.1 Excavar suelo 

Excavadora 24 1 $90 $2160    

$17,930.00 

Operador de 

maquinaria pesada 
24 1 $5 $120    

1.3.2.5.2 Replantear y nivelar 

Moto niveladora 8 1 $80 $640    

Operador de 

maquinaria pesada 
8 1 $5 $40    

 

 

 

 

 

1.3.2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir contrapiso 

 

 

 

 

Piedra     100 m
3 $15 $1500 

Triturado     100m
3 $15 $1500 

Ripio     100m
3 $15 $1500 

Cemento     150qq $7.5 $1125 

Agua     40m
3 $0.5 $$20 

Maestro eléctrico 40 1 $5 $200    

Camión mixer 40 1 $25 $1000    

Hierro     50qq $50 $2500 

Maestro mayor 40 1 $4.25 $170    

Albañil 40 5 $4 $800    
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ID 

 

Actividad 
Recursos 

Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

Tabla de encofrado     300u $2.5 $750 

1.3.2.5.4 Realizar enlucido 

Cemento        

Arena negra        

Agua        

Maestro mayor 16 1 $4.25 $68    

Albañil 16 4 $4 $256    

1.3.2.5.5 
Construir bordillos en 

las canchas 

Cemento     200qq $7.5 $1500 

Agua     170m
3 $0.5 $85 

Ripio     21m
3 $15 $315 

Tabla de encofrado     200u $2.5 $500 

Clavos de acero     25kg $1.5 $37.5 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

  
Albañil 24 4 $4 $384    

Peón 24 4 $3.75 $360    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 42 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Locales artesanales 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de locales artesanales 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

29/12/2017 Locales Artesanales 1.3.2.6 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.6 Se construirá 10 locales artesanales tipo choza de 4,25 X 5 metros, cada uno, para la venta de artesanías de la región. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

 

ID 

 

Actividad 

 

Recursos 

 

Trabajo & Equipo 

 

Material 
 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.6.1 
Replantear área de 

locales 

Hierro     25qq $50 $1250 

$20,421.50 

Cemento     50qq $7.5 $375 

Agua     120m
3 $0.5 $60 

Ripio        

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 4 $4 $128    

Peón 8 3 $3.75 $90    

1.3.2.6.2 
Construir contrapiso 

de hormigón 

Piedra     30m
3 $15 $450 

Cemento     170qq $7.5 $1275 

Agua     30m
3 $0.5 $15 

Ripio     30m
3 $15 $450 

Malla electrosoldada     4u $60 $240 

Tabla de encofrado     300u $2.5 $750 

Camión mixer 24 1 $25 $600    

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 3 $4 $288    

Peón 24 3 $3.75 $270    

 

 

 

1.3.2.6.3 

 

 

 

 

 

Alzar paredes 

 

 

Cemento     25qq $7.5 $187.5 

Agua     5m
3 $0.5 $2.5 

Arena negra     7m
3 $12 $84 

Bloque     200u $0.45 $90 

Tabla de encofrado     100u $2.5 $250 

Clavos de acero     25kg $1.5 $37.5 
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ID 

 

 

Actividad 

Hierro     10qq $50 $500 

Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

Alambre de amarre     0.25rollo $40 $10 

Albañil 40 2 $4 $320    

1.3.2.6.4 Colocar cerámica 

Peón 40 2 $3.75 $300    

Cerámica     140m
3 $25 $3500 

Cemento portland     70kg $ $210 

Energía eléctrica     20kw $0.05 $1 

Maestro mayor 16 1 $4.25 $68    

Albañil 16 4 $4 $256    

Peón 16 4 $3.75 $240    

1.3.2.6.5 
Colocar estructura 

metálica para techo 

Perfiles metálicos     30u $25 $750 

Energía eléctrica     50kw $0.05 $2.5 

Soldadora 16 1 $5 $80    

Maestro soldador 16 1 $5 $80    

Ayudante soldador  16 3 $3.75 $180    

Peón 16 4 $3.75 $240    

1.3.2.6.6 Colocar techo 

Cubierta tipo teja     50m
2 $12 $600 

Clavos de acero     20kg $1.5 $30 

Perfiles metálicos     50u $25 $1250 

Energía eléctrica     50kw $0.05 $2.5 

Soldadora 16 1 $5 $80    

Maestro soldador 16 1 $5 $80    

Ayudante soldador  16 3 $3.75 $180    

Peón 16 3 $3.75 $180    

1.3.2.6.7 

Realizar instalación de 

agua potable (H.G. 

/1/2) 

Manguera     20M $4 $80 

Tubo 2'' PVC liso     5u $10 $50 

Albañil 8 2 $4 $64    

Maestro hidro 8 1 $4.5 $36    

1.3.2.6.8 

Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 

4") 

Tubo 2'' PVC liso     10u $10 $100 

Tubo 4'' PVC liso     5u $18 $90 

Tubo de 6'' PVC 

corrugado 
 

 
  10u $80 $800 

Maestro hidro 8 1 $4.5 $36    

Albañil 8 1 $4 $32    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.6.9 
Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 

Grifería     10u $50 $500 

Sanitarios     10u $150 $1500 

Cemento     10qq $7.5 $75 

Agua     10 m
3 $0.5 $5 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.5 $36    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.6.10 

Realizar instalación 

eléctrica (iluminación 

- foco 100w) 

Focos     10u $8 $80 

Manguera     20M $4 $80 

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40    

Ayudante electricista 8 2 $3.75 $60    

1.3.2.6.11 

Realizar instalación 

eléctrica 

(tomacorrientes 

dobles) 

Cajetines y 

tomacorrientes 
 

 
  40u $7 $280 

Manguera     10M $4 $40 

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40    

Ayudante electricista 8 2 $3.75 $60    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 43 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Restaurante 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Restaurante. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

11/01/2018 Restaurante 1.3.2.7 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.7 Se construirá un restaurante de 15 m2, con las dimensiones 15 X 10 metros.  

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.7.1 Nivelar terreno 

Motoniveladora 8 1 $80 $640    

$18,449.00 

Operador de 

maquinaria 
8 

1 
$5 $40    

1.3.2.7.2 Excavar suelo natural 

Excavadora 8 1 $90 $720    

Operador de 

maquinaria 
8 1 $5 $40    

1.3.2.7.3 
Realizar replantillo de 

hormigón simple 

Cemento     10qq $7.5 $7500 

Ripio     10 m
3 $15 $150 

Agua     60 m
3 $0.5 $30 

Hierro     30qq $50 $1500 

Tabla de encofrado     200u $2.5 $500 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 4 $4 $384    

Peón 24 4 $3.75 $360    

1.3.2.7.4 
Alzar y enlucir 

paredes 

Bloque     100u $0.45 $45 

Cemento     50qq $7.5 $375 

Hierro     20qq $50 $1000 

Agua     10m
3 $0.5 $5 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Tabla de encofrado     100u $2.5 $250 

Clavos de acero     25kg $1.5 $37.5 

Arena negra     2m
3 $12 $24 

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 4 $4 $128    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.7.5 
Construir contrapiso 

de hormigón 

Piedra      30 m
3 $15 $450 

Ripio      21 m
3 $15 $315 

Cemento     50qq $7.5 $375 

Agua     25 m
3 $0.5 $12.5 

Malla electrosoldada     6u $60 $360 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 4 $4 $384    

Peón 24 3 $3.75 $270    

1.3.2.7.6 Colocar cerámica 

Cerámica     50 m
2 $25 $1250 

Cemento Portland     120kg $3 $360 

Agua     20 m
3 $0.5 $10 

Maestro mayor  24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 5 $4 $480    

1.3.2.7.7 
Colocar estructura 

metálica para techo 

Perfiles metálicos     30u $25 $750 

Energía eléctrica     50kw $0.05 $2.50 

Soldadora 20 1 $5 $100    

Maestro Soldador 20 1 $5 $100    

Ayudante soldador 20 3 $3.75 $225    

Peón 20 4 $3.75 $300    

1.3.2.7.8 Colocar techo 

Cubierta tipo teja     50 m
2 $12 $600 

Clavos de acero     20kg $1.5 $30 

Perfiles metálicos     50u $25 $1250 

Energía eléctrica     50kw $0.05 $2.5 

Soldadora 20 1 $5 $100    

Maestro Soldador 20 1 $5 $100    

Ayudante soldador 20 3 $3.75 $225    

Peón 20 3 $3.75 $225    

1.3.2.7.9 
Colocar bajantes de 

agua lluvia (PVC 4") 

Tubo 4'' PVC liso     1u $36 $36 

Maestro 

hidrosanitario 
8 

1 
$4.25 $36    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.7.10 

Realizar instalación 

de agua potable (H.G. 

/1/2) 

Manguera     30M $4 $120 

  

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 8 3 $4 $96    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.7.11 

Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 

4") 

Tubo 2'' PVC liso     10u $10 $100 

Tubo 4'' PVC liso     10u $18 $180 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 8 3 $4 $96    

1.3.2.7.12 
Realizar instalación 

de sanitarios y grifería 

Sanitarios     4u $150 $600 

Grifería     6u $50 $300 

Albañil 8 3 $4 $96    

Peón 8 3 $3.75 $90    

1.3.2.7.13 

Realizar instalación 

eléctrica (iluminación 

- foco 100w) 

Focos     6u $8 $48 

Cable eléctrico     20M $10 $200 

Manguera     20M $4 $80 

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40    

Ayudante electricista 8 4 $3.75 $120    

1.3.2.7.14 

Realizar instalación 

eléctrica 

(tomacorrientes 

dobles) 

Cajetines y 

tomacorriente 
 

 
  8u $7 $56 

Cable eléctrico     5M $10 $50 

Manguera     5M $4 $20 

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40    

Ayudante electricista 8 3 $3.75 $90    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 44 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Pista de baile. 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Pista de baile. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

05/02/2018 Pista de baile 1.3.2.8 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.8 Se construirá una pista de baile de 40 m2, con dimensiones de (4 X 10 metros) 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.8.1 Nivelar terreno 

Motoniveladora 8 1 $80 $640    

$13,434.00 

Operador de 

maquinaria 
8 1 $5 $40    

1.3.2.8.2 Excavar suelo natural 

Excavadora 8 1 $90 $720    

Operador de 

maquinaria 
8 1 $5 $40    

1.3.2.8.3 
Realizar replantillo de 

hormigón 

Cemento      50qq $7.5 $375 

Ripio     7m
3 $15 $105 

Hierro     25qq $50 $1250 

Agua      10 m
3 $0.5 $5 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 4 $4 $384 
 

 
  

1.3.2.8.4 
Construir contrapiso de 

hormigón 

Piedra      10 m
3 $15 $150 

Ripio      15 m
3 $15 $225 

Cemento     25qq $7.5 $187.5 

Agua     15 m
3 $0.5 $7.5 

Malla electrosoldada     3u $60 $180 

Carretillas 24 1 $2.5 $60    

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Albañil 24 4 $4 $384    

1.3.2.8.5 
Alzar y enlucir paredes 

 

Bloque     100u $0.45 $45 

Cemento     15qq $7.5 $112.5 
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ID Actividad 
Recursos 

Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

Hierro     20qq $50 $1000 

Agua     5m
3 $0.5 $2.5 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Tabla de encofrado     100u $2.5 $250 

Clavos de acero     25kg $1.5 $37.5 

Arena negra     3m
3 $12 $36 

Ripio     2m
3 $15 $30 

Maestro mayor 16 1 $4.25 $68    

Albañil 16 3 $4 $192    

1.3.2.8.6 Colocar cerámica 

Cerámica     50 m
2 $25 $1250 

Cemento Portland     10kg $3 $30 

Agua     6 m
2 $0.5 $3 

Maestro mayor  24 1 $4.25 $68    

Albañil 24 4 $4 $256    

1.3.2.8.7 
Colocar estructura 

metálica para techo 

Perfiles metálicos     40u $25 $1000 

Energía eléctrica     15kw $0.05 $0.75 

Soldadora 16 1 $5 $80    

Maestro Soldador 16 1 $5 $80    

Ayudante soldador 16 4 $3.75 $320    

1.3.2.8.8 Colocar techo 

Cubierta tipo teja     40m
2 $12 $480 

Clavos de acero     20kg $1.5 $30 

Energía eléctrica     40kw $0.05 $2 

Soldadora 16 1 $5 $80    

Maestro Soldador 

 
16 

1 
$5 $80    

Ayudante soldador 16 
3 

$3.75 $225 
 

 
  

1.3.2.8.9 

Realizar instalación de 

agua potable (H.G. 

/1/2) 

Manguera     10M $4 $40 

Tubo 8' PVC 

corrugado 
    4u $120 $480 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 

 
8 3 $4 $96    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.8.10 

Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 

4") 

Tubo 2'' PVC liso     10u $10 $100 

  

Tubo 4'' PVC liso     10u $18 $180 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 8 3 $4 $96    

1.3.2.8.11 
Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 

Sanitarios     4u $150 $600 

Grifería     6u $50 $300 

Manguera     10M $4 $40 

Cemento      2qq $7.5 $15 

Ripio     0.25m
3 $15 $3.75 

Agua     5m
3 $0.5 $2.5 

Albañil 4 2 $4 $16    

1.3.2.8.12 

Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - 

foco 100w) 

Focos     20u $8 $160 

Cable eléctrico     20M $10 $200 

Manguera     20M $4 $80 

Maestro eléctrico 4 1 $5 $20    

Ayudante electricista 4 2 $3.75 $30    

1.3.2.8.13 

Realizar instalación 

eléctrica 

(tomacorrientes 

dobles) 

Cajetines y 

tomacorriente 
 

 
  20u $7 $140 

Cable eléctrico     10M $10 $100 

Manguera     10M $4 $40 

Maestro eléctrico 4 1 $5 $20    

Ayudante electricista 4 3 $3.75 $45    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 45 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Área de picnic. 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Área de picnic. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

28/02/2018 Área de picnic 1.3.2.9 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.9 Se construirá un área de picnic 152 m2, con dimensiones de (12,3 X 12,3metros) 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.9.1 Replantear el área 

Motoniveladora 8 1 $80 $640    

$9,922.75 

Operador de 

maquinaria pesada 
8 

1 
$5 $40    

1.3.2.9.2 Compactar área 

Rodillo 8 1 $80 $640    

Operador de 

maquinaria pesada 
8 

1 
$5 $40    

1.3.2.9.3 
Construir contrapiso 

de hormigón 

Piedra      7m
3 $15 $105 

Ripio      5m
3 $15 $75 

Cemento     25qq $7.5 $187.5 

Agua     15m
3 $0.5 $7.5 

Malla electrosoldada     3u $60 $180 

Maestro mayor 24 1 $4.25 $102    

Peón 24 4 $3.75 $360    

1.3.2.9.4 
Alzar y enlucir 

paredes 

Bloque     100u $0.45 $45 

Cemento     15qq $7.5 $112.5 

Hierro     20qq $50 $1000 

Agua     5m
3 $0.5 $2.5 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Tabla de encofrado     100u $2.5 $250 

Clavos de acero     10kg $1.5 $15 

Arena negra     3m
3 $12 $36 

Ripio     2m
3 $15 $30 

Maestro mayor 16 1 $4.25 $68    

Albañil 16 3 $4 $192    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.9.5 Colocar cerámica 

Cerámica     50m
2 $25 $1250 

Cemento Portland     10kg $3 $30 

Agua     6m3 $0.5 $3 

Maestro mayor  24 1 $4.25 $68    

Albañil 24 4 $4 $256    

1.3.2.9.6 
Colocar estructura 

metálica para techo 

Perfiles metálicos     40u $25 $1000 

Energía eléctrica     15kw $0.05 $0.75 

Soldadora 12 1 $5 $60    

Maestro Soldador 12 1 $5 $60    

Ayudante soldador 12 4 $3.75 $240    

1.3.2.9.7 Colocar techo 

Cubierta tipo teja     40m
2 $12 $480 

Clavos de acero     20kg $1.5 $30 

Energía eléctrica     40kw $0.05 $2 

Soldadora 16 1 $5 $80    

Maestro Soldador 16 1 $5 $80    

Ayudante soldador 16 3 $3.75 $180    

1.3.2.9.8 

Realizar instalación 

de agua potable 

(H.G. /1/2) 

Manguera     10M $4 $40 

Tubo 4' PVC 

corrugado 
    4u $80 $320 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 8 4 $4 $128    

1.3.2.9.9 

Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 

4") 

Tubo 2'' PVC liso     3u $10 $30 

Tubo 4'' PVC liso     3u $18 $54 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 

 
8 4 $4 $128    

 

 

1.3.2.9.10 

 

 

 

 

 

Realizar instalación 

de sanitarios y 

grifería 

 

 

Sanitarios 
 

 
  

 

2u 

 

$150 

 

$300 

Grifería     4u $50 $200 

Manguera     10M $4 $40 

Cemento      1qq $7.5 $7.5 

Ripio     0.25m
3 $15 $3.75 
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ID 

 

Actividad 
Recursos 

Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

Agua     5m
3 $0.5 $2.5 

Maestro mayor  4 1 $4.25 $17    

Albañil 4 2 $4 $32    

1.3.2.9.11 

Realizar instalación 

eléctrica 

(iluminación - foco 

100w) 

Focos     10u $8 $80 

Cable eléctrico     50M $10 $500 

Manguera     50M $4 $200 

Maestro eléctrico 4 1 $5 $20    

Ayudante electricista 4 2 $3.75 $30    

1.3.2.9.12 

Realizar instalación 

eléctrica 

(tomacorrientes 

dobles) 

Cajetines y 

tomacorriente 
 

 
  10u $7 $70 

Cable eléctrico     10M $10 $100 

Manguera     10M $4 $40 

Maestro eléctrico 4 1 $5 $20    

Ayudante electricista 4 2 $3.75 $30    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American Welding Society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 46 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Tarabita 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Tarabita. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

19/03/2018 Tarabita 1.3.2.10 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.10 Se construirá una tarabita de 65 m2 de base con una longitud de 41.10 metros. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.10.1 Excavar suelo 

Excavadora 8 1 $90 $720    

$12050.50 

Operador de 

maquinaria pesada 
8 1 $5 $40    

1.3.2.10.2 
Colocar hormigón 

ciclópeo 

Cemento     29qq $7.5 $217.5 

Hierro      20qq $50 $1000 

Agua     10 m
3 $0.5 $5 

Ripio     1m
3 $15 $15 

Carretillas 8 2 $2.5 $40    

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 1 $4 $32    

Peón 8 2 $3.75 $60    

1.3.2.10.3 Colocar cable de acero 

Cable de acero     100M $50 $5000 

Ingeniero mecánico 16 1 $21 $336    

Ayudante de 

mecánica 
16 4 $5 $320    

1.3.2.10.4 
Colocar grilletes de 

anclaje 

Grilletes de anclaje     20u $50 $1000 

Ingeniero mecánico 8 1 $21 $168    

Ayudante de 

mecánica 
8 

4 
$5 $160    

1.3.2.10.5 Colocar motor 

Motor eléctrico 

20HP 
 

 
  1u $1400 $1400 

Ingeniero mecánico 8 1 $21 $168    

Ayudante de 

mecánica 
8 4 $5 $160    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.10.6 
Colocar tubos y 

tablones 

Tubo curvo L= 

75.00m 
 

 
  10u $50 $500 

Tablones de madera 

dura 
 

 
  10u $10 $100 

Energía eléctrica      60kw $0.05 $3 

Soldadora 16 1 $5 $80    

Maestro soldador 16 1 $5 $80    

Ayudante soldador 16 3 $3.75 $180    

Carpintero 16 2 $4 $128    

Peón 16 3 $3.75 $180    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 47 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Caminerías 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete de Caminerías 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

05/03/2018 Caminerías 1.3.2.11 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.11 Se construirá un área de camineras de 1.960 metros lineales  

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.11.1 Nivelar terreno 
Motoniveladora 8 1 $80 $640    

$16,990.00 

Operador de maq 8 1 $5 $40    

1.3.2.11.2 Compactar terreno 

Rodillo  24 1 $80 $1920    

Retroexcavadora 24 1 $80 $1920    

Operador de maq 24 2 $5 $240    

1.3.2.11.3 Construir bordillos 

Cemento     500qq $7.5 $3750 

Ripio     100 m
3 $15 $1500 

Agua     100 m
3 $0.5 $50 

Camión mixer 40 1 $25 $1000    

Maestro mayor 40 1 $4.25 $170    

Albañil 40 4 $4 $640    

Peon 40 4 $3.75 $600    

1.3.2.11.4 
Colocar adoquín de 

colores 

Adoquin de colores     1000u $3 $3000 

Ripio     20m
3 $15 $300 

Albañil 40 2 $4 $320    

Peón 40 6 $3.75 $900    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: Econ. Denis Flores Firma: 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 48 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Área administrativa 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete área administrativa. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

23/03/2018 Área administraba 1.3.2.12 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.12 
Se construirá un área administrativa de 80 m2, con dimensiones de (8 X 10 metros) 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.12.1 
Replantear y nivelar 

área 

Motoniveladora 8 1 $80 $640    

$19,239.75 

Operador de maq 8 1 $5 $40    

1.3.2.12.2 Excavar suelo natural 
Excavadora 16 1 $90 $80    

Operador de maq 16 1 $5 $80    

1.3.2.12.3 
Realizar replantillo de 

hormigón 

Cemento      30qq $7.5 $225 

Ripio     7 m
3 $15 $105 

Hierro     20qq $50 $1000 

Agua      5 m
3 $0.5 $2.5 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Carretillas 32 1 $0.25 $8    

Camión mixer 32 1 $25 $800    

Maestro mayor 32 1 $4.25 $136    

Albañil 32 3 $4 $384    

1.3.2.12.4 
Construir contrapiso 

de hormigón 

Ripio      5 m
3 $15 $75 

Cemento     20qq $7.5 $150 

Hierro     20qq $7.5 $1000 

Agua     5 m
3 $0.5 $2.5 

Malla electrosoldada     4u $60 $240 

Carretillas 32 2 $0.25 $16    

Camión mixer 32 1 $25 $800    

Maestro mayor 24 1 $4.25 $136    

Peón 

 
24 2 $3.75 $240    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.12.5 
Alzar y enlucir 

paredes 

Bloque     100u $0.45 $45 

Cemento     15qq $7.5 $112.5 

Hierro     10qq $50 $500 

Agua     5m
3 $0.5 $2.5 

Alambre de amarre     1rollo $40 $40 

Tabla de encofrado     100u $2.5 $250 

Clavos de acero     10kg $1.5 $15 

Arena negra     6 m
3 $12 $72 

Ripio     7 m
3 $15 $105 

Maestro mayor 8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 3 $4 $96    

1.3.2.12.6 Colocar cerámica 

Porcelanato     100 m
2 $30 $3000 

Cemento Portland     20kg $3 $60 

Agua     5 m
3 $0.5 $2.5 

Maestro mayor  16 1 $4.25 $68    

Albañil 16 3 $4 $192    

Peón 16 3 $3.75 $180    

1.3.2.12.7 
Colocar estructura 

metálica para techo 

Perfiles metálicos     60u $25 $1500 

Energía eléctrica     200kw $0.05 $10 

Soldadora 32 1 $5 $160    

Maestro Soldador 32 2 $5 $320    

Ayudante soldador 32 4 $3.75 $120    

1.3.2.12.8 Colocar techo 

Cubierta tipo teja     50 m
2 $12 $600 

Clavos de acero     20kg $1.5 $30 

Energía eléctrica     80kw $0.05 $4 

Soldadora 24 1 $5 $120    

Maestro Soldador 24 1 $5 $120    

Ayudante soldador 24 2 $3.75 $180    

1.3.2.12.9 
Realizar instalaciones 

de agua (H.G. /1/2) 

Manguera     20M $4 $40 

Tubo 46 PVC 

corrugado 
    5u $80 $400 

Maestro hidro 8 1 $4.25 $36    

Albañil 

 
8 2 $4 $64    
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ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.12.10 

Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 

4") 

Tubo 2'' PVC liso     10u $10 $100 

Tubo 4'' PVC liso     10u $18 $180 

Maestro 

hidrosanitario 
8 1 $4.25 $36    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.12.11 
Colocar sanitarios y 

griferías 

Sanitarios     2u $150 $300 

Grifería     2u $50 $100 

Manguera     10M $4 $40 

Cemento      1qq $7.5 $7.5 

Ripio     0.25 m
3 $15 $3.75 

Agua     5 m
3 $0.5 $2.5 

Maestro mayor  8 1 $4.25 $34    

Albañil 8 2 $4 $64    

1.3.2.12.12 

Realizar instalación 

eléctrica (iluminación 

- foco 100w) 

Focos     20u $8 $160 

Cable eléctrico     30M $10 $300 

Manguera     30M $4 $120 

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40    

Ayudante electricista 8 2 $3.75 $60    

1.3.2.12.13 

Realizar instalación 

eléctrica 

(tomacorrientes 

dobles) 

Cajetines y 

tomacorriente 
 

 
  10u $7 $70 

Cable eléctrico     10M $10 $100 

Manguera     10M $4 $40 

Maestro eléctrico 8 1 $5 $40    

Ayudante electricista 8 2 $3.75 $60    

Información Técnica Relevante 

 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Tabla 49 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Cerramiento 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Cerramiento. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

23/04/2018 Cerramiento 1.3.2.13 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.13 
Se construirá un cerramiento en toda el área periférica del parque temático. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.13.1 Replantear área 

Retroexcavadora 8 1 $80 $640    

$111,385.00 

Operador de 

maquinaria pesada 
8 

1 
$5 $40    

1.3.2.13.2 Excavar suelo 

Excavadora 16 1 $90 $1440    

Operador de 

maquinaria pesada 
16 1 $5 $80    

1.3.2.13.3 Colocar hormigón 

Cemento     500qq $7.5 $3750 

Agua     70m
3 $0.5 $35 

Ripio     100m
3 $15 $1500 

Tabla de encofrado     300u $2.5 $750 

1.3.2.13.4 Colocar hierro 

Camión mixer 40 1 $25 $1000    

Maestro mayor 40 1 $4.25 $170    

Albañil 40 2 $4 $320    

Peón 40 4 $3.75 $600    

Hierro     400qq $50 $20000 

Alambre de amarre     5rollo $40 $200 

Maestro mayor 32 2 $4.25 $272    

Albañil 32 5 $4 $640    

Peón 32 10 $3.75 $1200    

 

1.3.2.13.5 

 

 

 

Colocar bloque 

 

 

Bloque     7000u $0.45 $3150 

Cemento     200qq $7.5 $1500 

Agua     50m
3 $0.5 $25 

Ripio     20m
3 $15 $300 



130 

 

ID Actividad 
Recursos 

Trabajo & Equipo Material 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

Tabla de encofrado     1000u $2.5 $2500 

Clavos de acero     100kg $1.5 $150 

Maestro mayor 40 1 $4.25 $238    

Albañil 40 5 $4 $1120    

Peón 40 5 $3.75 $1050    

1.3.2.13.6 
Colocar verjas 

metálicas 

Verjas metálicas     765u $75 $57,375.00 

Maestro mayor 120 4 $4.25 $2040    

Albañil 120 10 $4 $4800    

Peón 120 10 $3.75 $4500    

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
 

Tabla 50 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Iluminación 

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el paquete Iluminación. 

Fecha Inicio Nombre de Paquete de Trabajo ID EDT Responsable 

08/06/2018 Iluminación 1.3.2.14 Ing. Christian Delgado (Director de Obras Públicas) 

 Descripción 

1.3.2.14 Se realizará las respectivas instalaciones eléctricas para mantener iluminado el parque por las noches. 

Lista de Hitos ID EDT Fecha de Compromiso 

01 Entrega de áreas recreativas  1.3.2 Viernes 13/12/2018 

 Costeo de Actividades 

ID Actividad Recursos 
Trabajo & Equipo Material 

Total 
Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

1.3.2.14.1 

 

 

Colocar hierro 

estructural  

 

Hierro     500qq $450 $25000  

$65,757.00 

 

Cemento     100qq $7.5 $750 

Ripio     1m3 $15 $15 
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ID Actividad 
Recursos 

Trabajo & Equipo Material Total 

Horas Cantidad CUnitario ParcialT Cantidad CUnitario ParcialM 

Alambre de amarre     5rollo $40 $200 

Maestro mayor 40 2 4.25 340    

Albañil 40 5 4 800    

Peón 40 5 3.75 750    

1.3.2.14.2 
Colocación de cable 

de alta tensión 

Cable de acero     200M $50 $10000 

Ing. Eléctrico 24 1 37.5 900    

Maestro eléctrico 24 1 5 120    

Ayudante electricista 24 4 3.75 360    

1.3.2.14.3 
Colocar cables de 

distribución 

Cable de distribución     200M $25 $10000 

Ing. Eléctrico 24 1 37.5 900    

Maestro eléctrico 24 2 5 240    

Ayudante electricista 24 3 3.75 270    

1.3.2.14.4 
 Instalar tablero de 

control 

Tablero de control     1u $10000 $10000 

Maestro eléctrico 8 2 5 40    

Ayudante electricista 8 3 3.75 60 198M   

1.3.2.14.5 
Realizar instalaciones 

eléctricas 

Cable eléctrico     100u $10 1980 

Manguera     198M $4 792 

Maestro eléctrico 56 1 5 280    

Ayudante electricista 56 4 3.75 840    

1.3.2.14.6 Instalar luminarias 

Luminarias     50u $100 500 

Maestro eléctrico 56 1 5 280    

Ayudante electricista 56 4 3.75 840    

        

        

Información Técnica Relevante 

- Cumplir con el diseño especificado tanto en planos arquitectónicos y estructurales. 

Requerimientos de Calidad 

- Cumplir con norma técnica AWS (American welding society) 

Criterios de Aceptación 

- De acuerdo con cumplimiento de los requerimientos antes indicados 

Firma de Autorización 

Líder del Proyecto: 

Econ. Denis Flores 

Firma: 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de alcance (PMI, 2013). 
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Gestión del Tiempo 

“La gestión del tiempo del proyecto incluye todos los procesos requeridos para gestionar 

la terminación en plazo del proyecto” (PMI, 2013, p. 141). El proceso por seguir para el 

cumplimiento del plazo es el siguiente:  

- Planificar la gestión del cronograma para gestionar, ejecutar y controlar el cronograma. 

- Definir las actividades necesarias para la finalización de un proyecto, para ello se 

realizará una secuencia determinada de las actividades dependiendo de las características 

del proyecto. Las actividades pueden ocurrir secuencial o simultáneamente. 

- Secuenciar las actividades para identificar la relación existente entre las actividades del 

proyecto. 

- Estimar los recursos de las actividades tales como recursos humanos, materiales y 

equipos para ejecutar cada una de las actividades. 

- Estimar la duración de las actividades para finalizar las actividades individuales con los 

recursos estimados. 

- Desarrollar el cronograma para crear el modelo de programación del proyecto por medio 

de la secuenciación de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del 

cronograma. 

- Controlar el cronograma para realizar actualizaciones conforme se avance el proyecto y 

gestionar cambios en la línea base del cronograma con el propósito de cumplir con el 

plan. 
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Plan de gestión del cronograma 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Metodología del cronograma 

La metodología que se va a usar es la del camino crítico, que identificara las actividades 

con holgura cero las mismas que no pueden adelantarse ni atrasarse debido a que afectarían el 

tiempo planificado del proyecto. 

Herramienta de programación 

La herramienta de programación que se va a usar es Microsoft Project versión 2016. 

Nivel de exactitud 

El tiempo de las actividades está determinada en base a juicio de expertos, para ello se ha 

considerado a los técnicos del gobierno municipal los mismos que son ingenieros civiles, 

eléctricos, mecánicos, hidráulicos y arquitectos quienes trabajan en proyectos relacionados a la 

construcción. Para el cálculo del presupuesto de obras y materiales se utilizará el programa 

computacional llamado Punís, el mismo que sirve para la elaboración de presupuestos de obra y 

materiales. 

Unidad de medida 

Quincenal. 

Umbral de variación 
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De acuerdo con las políticas del Municipio, el tiempo máximo de variación para los 

proyectos será el 10% de lo planificado. 

Esquema de reporte 

El reporte de la base del cronograma se va a dar de acuerdo con el análisis de los 

indicadores de valor ganado y el formato a seguir estará especificando en el plan de gestión de 

comunicaciones. 

Receptor 

Interesados del proyecto. 

Responsable 

Econ. Denis Flores 

Identificación de las actividades 

De acuerdo con el enunciado del alcance se hará la descomposición mediante la 

Estructura de Desglose de Trabajo EDT, hasta llegar a niveles de paquetes de trabajo, para esto 

se solicitará apoyo de juicio de expertos tomando criterios de ingenieros civiles, mecánicos, 

hidráulicos, eléctricos y arquitectos para identificar las actividades correspondientes a cada 

paquete de trabajo. 

Secuenciamiento de las actividades 

De igual forma para realizar el secuenciamiento de actividades se acudirá al juicio de 

expertos tales es el caso de ingenieros técnicos del departamento de obras públicas y arquitectos 

del departamento de planificación del Gobierno Municipalidad para considerar las actividades 

que vayan a ejecutarse tanto de manera paralela (esquema comienzo – comienzo) y secuencial 

(esquema fin – comienzo) en función al requerimiento de cada paquete de trabajo. 
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Estimación de los recursos 

La estimación de los recursos humanos, materiales y equipos también se realizará en 

función a la experiencia de los expertos; que básicamente sigue la técnica ascendente de acuerdo 

con la descomposición del enunciado del alcance del proyecto indicada en la EDT. 

Estimación del esfuerzo y duración 

El cálculo del esfuerzo y determinación de la duración de cada actividad será considerado 

de acuerdo con la experiencia del personal técnico que labora en el Gobierno Municipal. 

Monitoreo y control 

Si hay cambios en la gestión del tiempo, esos cambios deberán obedecer al plan de 

gestión de cambios del proyecto presentado en la presente tesis. 

Cronograma del proyecto 

El cronograma considera todas las actividades necesarias de los paquetes de trabajo del 

proyecto con el tiempo estimado de ejecución, las mimas que son necesarias para completar el 

proyecto. De acuerdo con las características del proyecto las actividades pueden ocurrir de 

manera secuencial o paralela. Los hitos o entregables del proyecto conocidos también como 

etapas dentro del proyecto presentan un evento o condición que anuncia la ejecución de un grupo 

de actividades relacionadas entre sí o la finalización de una fase del proyecto que no tiene 

duración. En la siguiente Tabla 51 se presenta el cronograma del proyecto del parque temático. 

Tabla 51 Cronograma del proyecto 

Cronograma del Proyecto 

No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 1 

 

Implementación de un Parque 

Temático para el Cantón Palora, 

Provincia de Morona Santiago 

276 08-20-2018 05-22-2019  

2 1.1    Gestión del proyecto 0 08-20-2018 08-20-2018  

3 1.1.1       Inicio 0 08-20-2018 08-20-2018  
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No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

4 1.1.1.1 
         Acta de constitución del 

proyecto 
0.00 08-20-2018 08-20-2018  

5 1.1.1.2 
         Identificación de los 

interesados 
0 08-20-2018 08-20-2018 4 

6 1.1.2       Planificación 0 08-20-2018 08-20-2018  

7 1.1.2.1 
         Plan de gestión de los 

interesados 
0 08-20-2018 08-20-2018 5 

8 1.1.2.2          Plan de gestión del alcance 0 08-20-2018 08-20-2018 
7 

 

9 1.1.2.3          Plan de gestión del costo 0 08-20-2018 08-20-2018 8 

10 1.1.2.4          Plan de gestión de la calidad 0 08-20-2018 08-20-2018 9 

11 1.1.2.5 
         Plan de gestión de los 

recursos humanos 
0 08-20-2018 08-20-2018 10 

12 1.1.2.6 
         Plan de gestión de 

comunicaciones 
0 08-20-2018 08-20-2018 11 

13 1.1.2.7 
         Plan de gestión de 

adquisiciones 
0 08-20-2018 08-20-2018 12 

14 1.1.2.8          Plan de gestión de riesgos 0 08-20-2018 08-20-2018 13 

15 1.1.3       Ejecución 0 08-20-2018 08-20-2018  

16 1.1.3.1 
         Gestionar el trabajo del 

proyecto 
0 08-20-2018 08-20-2018 14 

17 1.1.4       Monitoreo y Control 0 08-20-2018 08-20-2018  

18 1.1.4.1 
         Monitorear el trabajo del 

proyecto 
0 08-20-2018 08-20-2018 16 

19 1.1.4.2 
         Informe de avance del 

proyecto 
0 08-20-2018 08-20-2018 18 

20 1.1.4.3          Acta de reuniones 0 08-20-2018 08-20-2018 19 

21 1.1.5       Cierre 0 08-20-2018 08-20-2018  

22 1.1.5.1          Acta de cierre del proyecto 0 08-20-2018 08-20-2018 20 

23 1.2    Estudios y diseños 65 08-20-2018 10-23-2018  

24 1.2.1       Estudios 10 08-20-2018 08-29-2018  

25 1.2.1.1          Estudio de suelos 10 08-20-2018 08-29-2018 22 

26 1.2.1.2          Estudio topográfico 5 08-20-2018 08-24-2018 22 

27 1.2.1.3          Estudio ambiental 10 08-20-2018 08-29-2018 22 

28 1.2.2       Diseños 55 08-30-2018 10-23-2018  

29 1.2.2.1          Diseño Arquitectónico 30 08-30-2018 09-28-2018  

30 1.2.2.1.1 
            Elaborar planos 

arquitectónicos 
30 08-30-2018 09-28-2018 26,25 

31 1.2.2.2          Diseño Estructural 15 09-29-2018 10-13-2018  

32 1.2.2.2.1 
            Elaborar planos con cálculo 

estructural 
15 09-29-2018 10-13-2018 30 

33 1.2.2.3          Diseño Hidrosanitario 10 10-14-2018 10-23-2018  

34 1.2.2.3.1 
            Realizar diseño de 

instalaciones hidrosanitarias 
10 10-14-2018 10-23-2018 32 

35 1.2.2.4          Diseño Eléctrico 5 10-14-2018 10-18-2018  



137 

 

No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

36 1.2.2.4.1 
            Realizar diseño eléctrico 

con cálculo de potencias 
5 10-14-2018 10-18-2018 32 

37 1.3    Construcción 271 08-20-2018 05-17-2019  

38 1.3.1       Terreno 82 08-20-2018 11-09-2018  

39 1.3.1.1          Regularización 8 08-20-2018 08-27-2018  

40 1.3.1.1.1 
            Realizar cambio de 

dominio de escrituras 
3 08-20-2018 08-22-2018 22 

41 1.3.1.1.2             Elaborar minuta  2 08-23-2018 08-24-2018 40 

42 1.3.1.1.3 
            Registrar en la notaría 

pública 
2 08-25-2018 08-26-2018 41 

43 1.3.1.1.4 
            Inscribir del predio en el 

registro de la propiedad 
1 08-27-2018 08-27-2018 42 

44 1.3.1.2          Preparación 17 10-24-2018 11-09-2018  

45 1.3.1.2.1             Desbrozar y limpiar 5 10-24-2018 10-28-2018 36,34,27,43 

46 1.3.1.2.2             Excavar 2 10-29-2018 10-30-2018 45 

47 1.3.1.2.3             Rellenar terreno 5 10-31-2018 11-04-2018 46 

48 1.3.1.2.4             Compactar terreno 2 11-05-2018 11-06-2018 47 

49 1.3.1.2.5 
            Replantear y nivelar 

terreno 
3 11-07-2018 11-09-2018 48 

50 1.3.2       Áreas Recreativas 189 11-10-2018 05-17-2019  

51 1.3.2.1          Piscinas 39 11-10-2018 12-18-2018  

52 1.3.2.1.1             Excavar suelo 5 11-10-2018 11-14-2018 49 

53 1.3.2.1.2             Compactar suelo 1 11-15-2018 11-15-2018 52 

54 1.3.2.1.3             Limpiar escombros 2 11-16-2018 11-17-2018 53 

55 1.3.2.1.4 
            Rellenar área con lastre y 

piedra bola 
2 11-18-2018 11-19-2018 54 

56 1.3.2.1.5 
            Realizar replantillo con 

hormigón 
9 11-20-2018 11-28-2018 55 

57 1.3.2.1.6             Colocar hormigón 1 11-29-2018 11-29-2018 56 

58 1.3.2.1.7             Colocar hierro estructural 5 11-30-2018 12-04-2018 57 

59 1.3.2.1.8             Enlucir paredes de piscina 2 12-05-2018 12-06-2018 58 

60 1.3.2.1.9             Masillar piso y paredes 3 12-07-2018 12-10-2018 59 

61 1.3.2.1.10             Colocar baldosa 4 12-11-2018 12-14-2018 60 

62 1.3.2.1.11 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
4 12-15-2018 12-18-2018 61 

63 1.3.2.2          Duchas y Vestidores 51 11-30-2018 01-19-2019  

64 1.3.2.2.1             Excavar suelo 3 11-30-2018 12-02-2018 57 

65 1.3.2.2.2 
            Construir plintos con 

hormigón 
5 12-03-2018 12-07-2018 64 

66 1.3.2.2.3 
            Construir columnas, vigas 

y cadenas 
5 12-08-2018 12-12-2018 65 

67 1.3.2.2.4             Colocar hierro estructural 4 12-13-2018 12-17-2018 66 

68 1.3.2.2.5             Construir losa 6 12-18-2018 12-24-2018 67 
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No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

69 1.3.2.2.6             Construir contrapiso 3 12-25-2018 12-27-2018 68 

70 1.3.2.2.7             Colocar cerámica 2 12-28-2018 12-31-2018 69 

71 1.3.2.2.8             Alzar y enlucir paredes 5 01-01-2019 01-07-2019 70 

72 1.3.2.2.9             Colocar cubierta 4 01-08-2019 01-11-2019 71 

73 1.3.2.2.10             Colocar puertas y ventanas 1 01-12-2019 01-12-2019 72 

74 1.3.2.2.11 
            Realizar instalación de 

agua potable (H.G. /1/2) 
2 01-13-2019 01-14-2019 73 

75 1.3.2.2.12 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
1 01-15-2019 01-15-2019 74 

76 1.3.2.2.13 
            Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 
1 01-16-2019 01-16-2019 75 

77 1.3.2.2.14 

            Realizar instalación de 

cajas de revisión (0,60x0,60 con 

tapa de H. A) 

1 01-17-2019 01-17-2019 76 

78 1.3.2.2.15 

            Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - foco 

100w) 

1 01-18-2019 01-18-2019 77 

79 1.3.2.2.16 
            Realizar instalación 

eléctrica (tomacorrientes dobles) 
1 01-19-2019 01-19-2019 78 

80 1.3.2.3          Toboganes 20 12-07-2018 12-26-2018  

81 1.3.2.3.1 
            Colocar estructura de 

soporte de área 
3 12-07-2018 12-09-2018 59 

82 1.3.2.3.2             Colocar equipo de bombeo 3 12-10-2018 12-12-2018 81 

83 1.3.2.3.3             Colocar torre de tobogán 4 12-13-2018 12-16-2018 82 

84 1.3.2.3.4             Colocar tobogán hidráulico 4 12-17-2018 12-20-2018 83 

85 1.3.2.3.5 
            Construir cuarto de 

máquinas 
6 12-21-2018 12-26-2018 84 

86 1.3.2.4          Juegos Infantiles 13 11-10-2018 11-22-2018  

87 1.3.2.4.1             Limpiar terreno 2 11-10-2018 11-12-2018 49 

88 1.3.2.4.2             Replantear y nivelar 1 11-13-2018 11-13-2018 87 

89 1.3.2.4.3             Compactar capas 1 11-14-2018 11-14-2018 88 

90 1.3.2.4.4 
            Construir contrapiso con 

hormigón 
4 11-15-2018 11-19-2018 89 

91 1.3.2.4.5             Colocar juegos infantiles 3 11-20-2018 11-22-2018 90 

92 1.3.2.5          Canchas Deportivas 16 11-15-2018 11-30-2018  

93 1.3.2.5.1             Excavar suelo 3 11-15-2018 11-17-2018 
89 

 

94 1.3.2.5.2             Replantear y nivelar 1 11-18-2018 11-18-2018 93 

95 1.3.2.5.3             Construir contrapiso 5 11-19-2018 11-23-2018 94 

96 1.3.2.5.4             Realizar enlucido 4 11-24-2018 11-27-2018 95 

97 1.3.2.5.5 
            Construir bordillos en las 

canchas 
3 11-28-2018 11-30-2018 96 

98 1.3.2.6          Locales Artesanales 32 11-24-2018 12-25-2018  

99 1.3.2.6.1             Replantear área de locales 2 11-24-2018 11-26-2018 95 

100 1.3.2.6.2 
            Construir contrapiso de 

hormigón 
3 11-27-2018 11-29-2018 99 

101 1.3.2.6.3             Alzar paredes 7 11-30-2018 12-06-2018 100 

102 1.3.2.6.4             Colocar cerámica 3 12-07-2018 12-10-2018 101 
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No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

103 1.3.2.6.5 Colocar estructura metálica para 

techo 

2 12-22-2018 12-23-2018 116 

104 1.3.2.6.6  Colocar techo 2 12-24-2018 12-25-2018 103 

105 1.3.2.6.7 
            Realizar instalación de 

agua potable (H.G. /1/2) 
1 12-11-2018 12-11-2018 102 

106 1.3.2.6.8 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
1 12-12-2018 12-12-2018 105 

107 1.3.2.6.9 
            Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 
1 12-13-2018 12-13-2018 106 

108 1.3.2.6.10 

            Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - foco 

100w) 

1 12-14-2018 12-14-2018 107 

109 1.3.2.6.11 
            Realizar instalación 

eléctrica (tomacorrientes dobles) 
1 12-15-2018 12-15-2018 108 

110 1.3.2.7          Restaurante 28 12-07-2018 01-03-2019  

111 1.3.2.7.1             Nivelar terreno 1 12-07-2018 12-07-2018 101 

112 1.3.2.7.2             Excavar suelo natural 1 12-08-2018 12-08-2018 111 

113 1.3.2.7.3 
            Realizar replantillo de 

hormigón simple 
4 12-09-2018 12-12-2018 112 

114 1.3.2.7.4             Alzar y enlucir paredes 1 12-13-2018 12-13-2018 113 

115 1.3.2.7.5 
            Construir contrapiso de 

hormigón 
5 12-14-2018 12-18-2018 114 

116 1.3.2.7.6             Colocar cerámica 3 12-19-2018 12-21-2018 115 

117 1.3.2.7.7 
            Colocar estructura metálica 

para techo 
2.5 12-22-2018 12-24-2018 116 

118 1.3.2.7.8             Colocar techo 2.5 12-24-2018 12-26-2018 117 

119 1.3.2.7.9 
            Colocar bajantes de agua 

lluvia (PVC 4") 
1 12-27-2018 12-27-2018 118,104 

120 1.3.2.7.10 
            Realizar instalación de 

agua potable (H.G. /1/2) 
1 12-28-2018 12-28-2018 119 

121 1.3.2.7.11 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
2 12-29-2018 12-31-2018 120 

122 1.3.2.7.12 
            Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 
1 01-01-2019 01-01-2019 121 

123 1.3.2.7.13 

            Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - foco 

100w) 

1 01-02-2019 01-02-2019 122 

124 1.3.2.7.14 
            Realizar instalación 

eléctrica (tomacorrientes dobles) 
1 01-03-2019 01-03-2019 123 

125 1.3.2.8          Pista de Baile 23.5 12-27-2018 01-19-2019  

126 1.3.2.8.1             Nivelar terreno 1 12-27-2018 12-27-2018 118 

127 1.3.2.8.2             Excavar suelo natural 1 12-28-2018 12-28-2018 126 

128 1.3.2.8.3 
            Realizar replantillo de 

hormigón 
5 12-29-2018 01-02-2019 127 

129 1.3.2.8.4 
            Construir contrapiso de 

hormigón 
4 01-03-2019 01-07-2019 128 

130 1.3.2.8.5             Alzar y enlucir paredes 2 01-08-2019 01-09-2019 129 

131 1.3.2.8.6 
            Colocar cerámica 

 
2 01-10-2019 01-11-2019 130 
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No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

132 1.3.2.8.7 
           Colocar estructura metálica 

para techo 
2 01-12-2019 01-13-2019 131 

133 1.3.2.8.8             Colocar techo 2 01-14-2019 01-15-2019 132 

134 1.3.2.8.9 
            Realizar instalación de 

agua potable (H.G. /1/2) 
1 01-16-2019 01-16-2019 133 

135 1.3.2.8.10 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
1 01-17-2019 01-17-2019 134 

136 1.3.2.8.11 
            Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 
0.5 01-18-2019 01-18-2019 135 

137 1.3.2.8.12 

            Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - foco 

100w) 

0.5 01-18-2019 01-18-2019 136 

138 1.3.2.8.13 
            Realizar instalación 

eléctrica (tomacorrientes dobles) 
0.5 01-19-2019 01-19-2019 137 

139 1.3.2.9          Área de picnic 21.5 01-17-2019 02-07-2019  

140 1.3.2.9.1             Replantear el área 1 01-17-2019 01-17-2019 134 

141 1.3.2.9.2             Compactar área 1 01-18-2019 01-18-2019 140 

142 1.3.2.9.3 
            Construir contrapiso de 

hormigón 
5 01-19-2019 01-23-2019 141 

143 1.3.2.9.4             Alzar y enlucir paredes 2 01-24-2019 01-25-2019 142 

144 1.3.2.9.5             Colocar cerámica 4 01-26-2019 01-29-2019 143 

145 1.3.2.9.6 
            Colocar estructura metálica 

para techo 
1.5 01-30-2019 01-31-2019 144 

146 1.3.2.9.7             Colocar techo 2 01-31-2019 02-02-2019 145 

147 1.3.2.9.8 
            Realizar instalación de 

agua potable (H.G. /1/2) 
2 02-02-2019 02-04-2019 146 

148 1.3.2.9.9 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
1 02-05-2019 02-05-2019 147 

149 1.3.2.9.10 
            Realizar instalación de 

sanitarios y grifería 
0.5 02-06-2019 02-06-2019 148 

150 1.3.2.9.11 

            Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - foco 

100w) 

0.5 02-06-2019 02-06-2019 149 

151 1.3.2.9.12 
            Realizar instalación 

eléctrica (tomacorrientes dobles) 
0.5 02-07-2019 02-07-2019 150 

152 1.3.2.10          Tarabita 8 02-05-2019 02-12-2019  

153 1.3.2.10.1             Excavar suelo 1 02-05-2019 02-05-2019 147 

154 1.3.2.10.2             Colocar hormigón ciclópeo 1 02-06-2019 02-06-2019 153 

155 1.3.2.10.3             Colocar cable de acero 2 02-07-2019 02-08-2019 154 

156 1.3.2.10.4             Colocar grilletes de anclaje 1 02-09-2019 02-09-2019 155 

157 1.3.2.10.5             Colocar motor 1 02-10-2019 02-10-2019 156 

158 1.3.2.10.6             Colocar tubos y tablones 2 02-11-2019 02-12-2019 157 

159 1.3.2.11          Caminerías 18 01-20-2019 02-06-2019  

160 1.3.2.11.1             Nivelar terreno 1 01-20-2019 01-20-2019 
79,62,85,91,97

,109,124,138 

161 1.3.2.11.2             Compactar terreno 3 01-21-2019 01-23-2019 160 

162 1.3.2.11.3             Construir bordillos 7 01-24-2019 01-30-2019 161 

163 1.3.2.11.4             Colocar adoquín de colores 7 01-31-2019 02-06-2019 162 

164 1.3.2.12          Área Administrativa 31 02-07-2019 03-09-2019  
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No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

165 1.3.2.12.1             Replantear y nivelar área 1 02-07-2019 02-07-2019 163,149 

166 1.3.2.12.2             Excavar suelo natural 2 02-08-2019 02-09-2019 165 

167 1.3.2.12.3 
            Realizar replantillo de 

hormigón 
5 02-10-2019 02-14-2019 166 

168 1.3.2.12.4 
            Construir contrapiso de 

hormigón 
6 02-15-2019 02-20-2019 167 

169 1.3.2.12.5             Alzar y enlucir paredes 1 02-21-2019 02-21-2019 168 

170 1.3.2.12.6             Colocar cerámica 3 02-22-2019 02-25-2019 169 

171 1.3.2.12.7 
            Colocar estructura metálica 

para techo 
4 02-26-2019 03-01-2019 170 

172 1.3.2.12.8             Colocar techo 3 03-02-2019 03-04-2019 171 

173 1.3.2.12.9 
            Realizar instalaciones de 

agua (H.G. /1/2) 
1 03-05-2019 03-05-2019 172 

174 1.3.2.12.10 
            Realizar instalación 

sanitaria (PVC 2" y 4") 
1 03-06-2019 03-06-2019 173 

175 1.3.2.12.11 
            Colocar sanitarios y 

griferías 
1 03-07-2019 03-07-2019 

174 

 

176 1.3.2.12.12 

            Realizar instalación 

eléctrica (iluminación - foco 

100w) 

1 03-08-2019 03-08-2019 175 

177 1.3.2.12.13 
            Realizar instalación 

eléctrica (tomacorrientes dobles) 
1 03-09-2019 03-09-2019 176 

178 1.3.2.13          Cerramiento 46 03-05-2019 04-19-2019  

179 1.3.2.13.1             Replantear área 1 03-05-2019 03-05-2019 172,151,158 

180 1.3.2.13.2             Excavar suelo 2 03-06-2019 03-07-2019 179 

181 1.3.2.13.3             Colocar hormigón 7 03-08-2019 03-14-2019 180 

182 1.3.2.13.4             Colocar hierro 6 03-15-2019 03-20-2019 181 

183 1.3.2.13.5             Colocar bloque 9 03-21-2019 03-29-2019 182 

184 1.3.2.13.6             Colocar verjas metálicas 20 03-30-2019 04-19-2019 183 

185 1.3.2.14          Iluminación 28 04-20-2019 05-17-2019  

186 1.3.2.14.1             Colocar hierro estructural 7 04-20-2019 04-26-2019 163,177,184 

187 1.3.2.14.2 
            Colocación de cable de alta 

tensión 
3 04-27-2019 04-29-2019 186 

188 1.3.2.14.3 
            Colocar cables de 

distribución 
3 04-30-2019 05-02-2019 187 

189 1.3.2.14.4             Instalar tablero de control 1 05-03-2019 05-03-2019 188 

190 1.3.2.14.5 
            Realizar instalaciones 

eléctricas 
7 05-04-2019 05-10-2019 189 

191 1.3.2.14.6             Instalar luminarias 7 05-11-2019 05-17-2019 190 

192 1.4    Plan de Mercadeo 15 11-10-2018 11-24-2018  

193 1.4.1 
      Proponer esquema de 

promoción y difusión del parque 
15 11-10-2018 11-24-2018 49 

194 1.5    Plan de Operación 10 11-25-2018 12-04-2018  

195 1.5.1 
      Proponer modelo de gestión de 

la operación del parque 
10 11-25-2018 12-04-2018 193 

196 1.6    Cierre 5 05-18-2019 05-22-2019 191 
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Nota. Cronograma realizado en Microsoft Project para la construcción del parque temático. 

 

 De acuerdo con el cronograma de actividades planteado, se tienen en total 66 actividades 

críticas, que corresponde al 44% del total de actividades del cronograma. Para mayor detalle el 

diagrama de red se presenta en el Apéndice K. 

Línea base del cronograma 

La línea base del proyecto servirá para monitorear y controlar la obra, la misma que se 

realizará cada quince días. Como se puede apreciar en la figura 12 la línea base de este proyecto 

se compone de 20 quincenas, donde que muestra el avance porcentual de la ejecución de obra de 

acuerdo con el tiempo transcurrido. 

 

 

Figura 12.  Línea base del cronograma 

La línea base del cronograma será monitoreada cada 15 días a fin de controlar en avance de obra. 

No EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

197 1.6.1 
      Cerrar contractualmente el 

proyecto 
1 05-18-2019 05-18-2019 191 

198 1.6.2 
      Cerrar administrativamente el 

proyecto 
1 05-19-2019 05-19-2019 195,197 

199 1.6.3 

      Recopilar y almacenar 

documentación de la gestión del 

proyecto 

2 05-20-2019 05-21-2019 198 

200 1.6.4 
      Entregar formalmente el 

proyecto 
1 05-22-2019 05-22-2019 199 
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Gestión de Costos 

El costo del proyecto puede representarse por la sumatoria de los costos fijos más los 

costos variables de los recursos de cada actividad del proyecto. El propósito de la gestión de 

costos es garantizar que el presupuesto estimado permita adquirir todos los recursos necesarios 

(personal, equipos, y materiales) para ejecutar el proyecto de acuerdo con lo planificado, así 

como también enfrentar desviaciones a la línea base del costo por medio de la reserva de 

contingencia aprobada.  

Los procesos involucrados en la gestión del costo son los siguientes: 

- Planificar la gestión de los costos para establecer el marco de referencia donde se 

determinan las políticas, procedimientos, y documentos para planificar el gasto, y 

controlar los costos del proyecto. 

- Estimar los costos ya que permite desarrollar una aproximación de los recursos 

económicos necesarios para completar cada actividad del proyecto. 

- Determinar el presupuesto donde se suman los costos estimados de las actividades 

individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo 

autorizada. 

- Controlar el costo para monitorear el estado del proyecto y minimizar las posibles 

variaciones respecto a la línea base de costos, además el control de los cambios debe ser 

necesarios para plantear posteriormente la aprobación y aplicación.   

Plan de gestión de costos 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 
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Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Descripción del proceso de gestión de costos 

El proceso de gestión de costos se desarrollará de la siguiente manera: 

- La actualización del presupuesto del proyecto se realizará en el programa MS Project a 

través del reporte del estatus. 

- Para realizar la evaluación de rendimiento del proyecto se utilizará el del Sistema de 

Gestión del Valor Ganado (EVMS). 

- Todos los costos del personal tanto internos como externos serán contabilizados en el 

proyecto. 

- Los aspectos de naturaleza externa como la inflación o tasas de cambio serán ignorados 

durante la duración del proyecto. 

- Los cambios que se generen en el presupuesto inicial serán evaluados y calificados por el 

proceso de control integrado de cambios del proyecto. 

Frecuencia de evaluación del presupuesto y las reservas 

El presupuesto del proyecto será evaluado y controlado quincenalmente, presentando los 

resultados en la reunión quincenal ante el concejo municipal y directores departamentales para 

tomar decisiones en consenso que permitan mejorar la distribución del presupuesto. 

Reglas para medición de rendimiento 

Para la medición del rendimiento se utilizará la técnica del análisis del valor ganado para 

medir el rendimiento de la gestión del costo del proyecto, donde se considerará el progreso y los 

gastos incurridos en cada período de medición. 
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Estimación del costo 

La técnica utilizada para la estimación de costos del presente proyecto se basa en la 

técnica ascendente o también llamada Bottom Up, la misma que estima el costo detallado por 

actividad y paquetes de trabajo en base al juicio de expertos tales como ingenieros civiles, 

arquitectos, etc. 

Desarrollo del presupuesto 

El presupuesto se va a conformar del costeo a nivel de la EDT más la reserva de 

contingencia que se considerara un 10% más del presupuesto estimado. 

Autoridades para usar reservas financieras 

En las reservas financieras el líder del proyecto tendrá autoridad para utilizar el 45%, 

mientras que el mismo líder del proyecto con autoridad del patrocinador podrá usar el otro 45% 

de la reserva, y el 10% tendrá autoridad para usar el patrocinador del proyecto. A continuación, 

en la Tabla 52 se aprecia la distribución en valores monetarios. 

Tabla 52 Distribución de reserva financiera del proyecto 

Distribución de reserva financiera del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Realizada para calcular la reserva de contingencia de ser necesario para el proyecto. 

 

 

 

 

Autorización hasta Reserva de 

Contingencia 

Líder del proyecto 

Líder del proyecto con autoridad del Patrocinador 

Sólo el Patrocinador 

Total  

$     27,667.92 

$     27,667.92 

$       6,148.43 

$     61,484.27 
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Costos Acumulados (Línea Base) 

Como se puede apreciar en la Figura 13 la línea base del costo tendrá una duración de 20 

quincenas la misma que será evaluada y revisada en secciones de concejo municipal para 

comprobar el cumplimiento del proyecto. 

Figura 13. Línea base del costo 

La línea base del costo será monitoreada cada 15 días para verificar el cumplimiento de proyecto 

en función al costo. 

 

Estimación de costos  

Con la técnica Bottom Up, a nivel de paquetes de trabajo se identificaron los recursos 

necesarios para cada actividad. En la Tabla 53 se aprecia los recursos usados para la estimación 

de los costos. 
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Tabla 53 Desglose de recursos 

Desglose de recursos 

Paquetes de trabajo Recursos 

Estudios y diseños - Ing. Geólogo, Ing. Civil, Arquitecto, Ing. Eléctrico, Ing. Mecánico, Ing. Hidrosanitario 

Construcción - Adoquín de colores, agua, alambre de amarre, albañil, arena negra, ayudante de 

mecánica, ayudante eléctrico, ayudante, ayudante soldador, baldosa, bloque, cable de 

acero, cable de alta tensión, cable de distribución, cable eléctrico, cajetines y toma 

corriente, Camión mixer, Carpintero, Carretillas, Carretillas, Cemento, Cemento 

Portland, Cerámica, Clavos de acero, Camión mixer, Cubierta tipo teja, Desbrozadora, 

Duratecho, Energía eléctrica. 

Plan de mercadeo - Economista, suministros de oficina 

Plan de operación  - Economista, suministros de oficina 

Nota. Cada paquete de trabajo tiene recursos indispensables para la ejecución del proyecto del parque temático. 

El costo de los recursos para el presente proyecto se realizó en base a la opinión de juicio 

de expertos tales como los contratistas y profesionales técnicos del departamento de obras 

públicas de la Municipalidad. En la siguiente Tabla 54 se aprecia el detalle de los recursos con su 

respectivo costo por cada actividad. 

Tabla 54 Hoja de recursos 

Hoja de recursos 

Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 

material 
Iniciales Grupo 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Adoquín de colores Material u A Materiales   $3.00  

Agua Material m3 A Materiales   $0.50  

Alambre de amarre Material rollo A     $40.00  

Albañil Trabajo   A RRHH 2000% $4.00/hora 

Arena negra Material m3 A Materiales   $12.00  

Arquitecto Trabajo   A RRHH 100% $41.67/hora 

Ayudante de 

mecánica 
Trabajo   A RRHH 1200% $5.00/hora 

Ayudante electricista Trabajo   A RRHH 600% $3.75/hora 

Ayudante eléctrico Trabajo   A RRHH 100% $3.75/hora 

Ayudante soldador Trabajo   A RRHH 1000% $3.75/hora 

Baldosa Material m2 B Materiales   $12.00  

Bloque Material u B Materiales   $0.45  

Cable de acero Material M C Materiales   $50.00  
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 

material 
Iniciales Grupo 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Cable de alta tensión Material M C Materiales   $50.00  

Cable de distribución Material M C Materiales   $25.00  

Cable eléctrico Material M C Materiales   $10.00  

Cajetines y 

tomacorriente 
Material u C Materiales   $7.00  

Escrituras Material   C     $500.00  

Camión mixer Trabajo   C   200% $25.00/hora 

Carpintero Trabajo   C   800% $4.00/hora 

Carretillas Trabajo   C Materiales 1000% $0.25/hora 

Cemento Material qq C Materiales   $7.50  

Cemento Portland Material Kg C Materiales   $3.00  

Cerámica Material m2 C Materiales   $25.00  

Clavos de acero Material Kg C Materiales   $1.50  

Cubierta tipo teja Material m2 C Materiales   $12.00  

Desbrozadora Trabajo   D   700% $3.00/hora 

Duratecho Material m2 D Materiales   $7.00  

Economista Trabajo   E RRHH 100% $40.00/hora 

Energía eléctrica Material Kw E     $0.05  

Equipo de bombeo Material u E     $5,000.00  

Equipo de tobogán 

diseño 1 
Material u E     $13,112.65  

Equipo de tobogán 

diseño 2 
Material u E Materiales   $13,112.65  

Equipo tobogán 

cuarto de maquinas 
Material u E Materiales   $32,000.00  

Excavadora Trabajo   E   400% $90.00/hora 

Focos Material u F Materiales   $8.00  

Grifería Material u G Materiales   $50.00  

Grilletes de anclaje Material u G Materiales   $50.00  

Hierro Material qq H Materiales   $50.00  

Ing. Ambiental Trabajo   I RRHH 100% $37.50/hora 

Ing. Civil (ET) Trabajo   I RRHH 100% $50.00/hora 

Ing. Civil (PE) Trabajo   I RR.HH. 100% $83.33/hora 

Ing. Eléctrico Trabajo   I RRHH 100% $37.50/hora 

Ing. Geólogo Trabajo   I RRHH 100% $31.25/hora 

Ing. Hidrosanitario Trabajo   I RRHH 100% $18.75/hora 

Ingeniero Mecánico Trabajo   I   400% $21.00/hora 

Inscripción Material   I     $500.00  

Juegos mecánicos Material   J Materiales   $5,000.00  

Luminarias Material   L Materiales   $100.00  

Maestro mayor Trabajo   M   100% $0.00/hora 

Maestro eléctrico Trabajo   M RRHH 200% $5.00/hora 

Maestro 

hidrosanitario 
Trabajo   M RRHH 100% $4.50/hora 

Maestro Mayor Trabajo   M RRHH 500% $4.25/hora 

Maestro soldador Trabajo   M RRHH 400% $5.00/hora 

Malla electrosoldada Material u M Materiales   $60.00  

Manguera Material M M Materiales   $4.00  
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 

material 
Iniciales Grupo 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Material pétreo 

relleno 
Material m3 M Materiales   $50.00  

Minuta Material   M     $50.00  

Moto niveladora Trabajo   M   100% $80.00/hora 

Motor eléctrico 20 

HP 
Material u M Materiales   $1,400.00  

Operador de 

maquinaria pesada 
Trabajo   O   500% $5.00/hora 

Peón Trabajo   P RRHH 3000% $3.75/hora 

Perfiles metálicos Material u P Materiales   $25.00  

Piedra Material m3 P Materiales   $15.00  

Porcelanato Material m2 P Materiales   $30.00  

Puertas de madera Material u P Materiales   $300.00  

Pulidora Material u P Materiales   $250.00  

Registro notaría Material   R     $450.00  

Retroexcavadora Trabajo   R   100% $80.00/hora 

Ripio Material m3 R Materiales   $15.00  

Rodillo Trabajo   R   100% $80.00/hora 

Sanitarios Material u S Materiales   $150.00  

Soldadora Trabajo   S   400% $5.00/hora 

Tabla de encofrado  Material u T Materiales   $2.50  

Tablero de control  Material u T     $10,000.00  

Tablones de madera 

dura 
Material u T Materiales   $10.00  

Taladro Trabajo   T Materiales 100% $2.00/hora 

Tractor oruga Trabajo   T   100% $90.00/hora 

Triturado Material m3 T Materiales   $15.00  

Tubo 2'' PVC liso Material u T Materiales   $10.00  

Tubo 4' PVC  Material   T Materiales    $80.00  

Tubo 4'' PVC liso Material u T Materiales   $18.00  

Tubo 8' PVC 

corrugado 
Material u T Materiales   $120.00  

Tubo curvo L= 

75.00m 
Material u T Materiales   $50.00  

Tubo de 6' PVC 

corrugado 
Material u T Materiales   $80.00  

Ventanas Material m2 V Materiales   $20.00  

Verjas metálicas Material m2 V     $75.00  

Nota. Hoja de recursos elaborada en Microsoft Project para la construcción del parque temático.  

Línea base del costo y reservas (presupuesto del proyecto) 

El presupuesto del proyecto más el 10% de la reserva suma un total de $614,842.72, 

donde el monto total de la estructura de desglose de trabajo es de $553,358.45 y las reservas 

comprenden un valor de $61,484.27. La distribución del presupuesto por cada paquete de trabajo 

se aprecia en la siguiente la siguiente Figura14. 
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Figura 14. Presupuesto del proyecto. 

La distribución propuesta en el presupuesto es acorde a los recursos necesarios para la 

distribución del proyecto. 

 

Control de los costos 

El control de los costos permite minimizar el riesgo por medio de la toma de acciones 

correctivas, para esto se realizará el monitoreo del estado del proyecto para actualizar y gestionar 

los respectivos cambios en la línea base del costo. 

De acuerdo con el PMBOK®, El control de costos del proyecto incluye lo siguiente: 

-  Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada; 

-  Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna; 

-  Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden; 

- Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período, por componente 

de la EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad; 

- Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con 

respecto a la línea base aprobada de costos; 
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- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido; 

- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos 

o de recursos; 

-  Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos 

asociados; y 

- Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de 

límites aceptables. 

Valor ganado  

El informe de estado del valor ganado muestra métricas matemáticas específicas que están 

diseñadas para reflejar el estado del proyecto integrando el alcance, el cronograma y la 

información de costos. La información puede ser reportada para los informes actuales período y 

de manera acumulativa. Los informes del estado del valor ganado también se pueden usar para 

pronosticar el costo total del proyecto al finalizar o la eficiencia requerida para completar el 

proyecto para el presupuesto base. En la Tabla 55 se encuentra la información que generalmente 

se necesita para el análisis de valor ganado. 

Tabla 55 Parámetros de valor ganado 

Parámetros de valor ganado 

Indicador Descripción Fórmula Interpretación 

BAC Presupuesto Total  N/A PV acumulado total 

PD Tiempo planificado  N/A 
Duración total del 

proyecto 

PV Valor planificado acumulado por período N/A 
Costo planificado de 

consumo 

AC Costo actual acumulado por período N/A Costo real consumido 

EV Valor trabajado acumulado por período N/A 
Costo trabajado 

respecto al BAC 
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Indicador Descripción Fórmula Interpretación 

CV Variación del Costo  EV - AC 
 0 bajo presupuesto 

< 0 sobre presupuesto 

CPI Índice del rendimiento del costo  
EV

CPI =
AC

 
 1 bajo presupuesto 

< 1 sobre presupuesto 

EAC Costo probable del proyecto  
BAC

EAC =
CPI

 
Costo estimado total 

del proyecto 

ETC Estimado a la conclusión del proyecto ETC = EAC - AC 

Costo estimado desde 

el período de 

medición 

VAC Variación a la conclusión del proyecto VAC = EAC - BAC 
 0 bajo presupuesto 

< 0 sobre presupuesto 

TCPI Índice del rendimiento del trabajo a completar  
BAC - EV

TCPI =
BAC - AC

 

 1 eficiente en 

costos 

< 1 ineficiente en 

costos 

AT Medición del rendimiento  N/A Período de medición 

SV Varianza programada  SV = EV - PV 
 0 adelantado 

< 0 atrasado 

SPI Índice de rendimiento programado  
EV

SPI =
PV

 
 1 % adelanto 

< 1 % retraso 

TSPI 
Índice del rendimiento del cronograma a 

completar  

BAC - EV
TSPI =

BAC - PV

 

 1 eficiente en 

tiempo 

< 1 ineficiente en 

tiempo 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de costos (PMI, 2013). 

 

Gestión de la Calidad 

En la gestión de la calidad se considera los procesos indispensables para asegurar que el 

proyecto cumpla con políticas, objetivos y requerimientos de calidad y satisfaga el enunciado del 
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alcance y validación de los requerimientos del proyecto, así como también el alcance del 

producto.  

Dentro de la gestión se consideran los siguientes procesos que se detallan a continuación: 

- Planificar la gestión de la calidad para identificar los requisitos de calidad y los 

entregables del proyecto, así como también documentar el cumplimiento. 

- Realizar el aseguramiento de la calidad para auditar el seguimiento de los procesos y 

garantizar el cumplimiento de las normas de calidad. 

- Controlar la calidad para evaluar el desempeño y recomendar cambios de ser necesarios. 

Es recomendable que todo proyecto cuente con un plan de gestión de la calidad para que 

el equipo de proyecto pueda dar seguimiento y disponer de los datos necesarios para 

demostrar el cumplimiento de este. Por otra parte, para lograr compatibilidad con la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), los enfoques modernos de la gestión 

de calidad como la satisfacción al cliente, la prevención antes que la inspección, la 

mejora continua, la responsabilidad de la dirección y el costo de la calidad buscan 

minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan con los requisitos 

especificados dentro del proyecto. (PMI, 2013) 

Plan de gestión de calidad 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Descripción del proceso de calidad  
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El proceso de gestión de calidad se realizará en base a los siguientes requerimientos: 

- Los proveedores del material entregarán documentación con especificaciones técnicas de 

los materiales para controlar la gestión de calidad. 

- Las acciones correctivas que se presenten serán consideradas como cambios en la calidad 

e innovaciones. 

- Los nuevos niveles de calidad no serán considerados. 

- De acuerdo con el plan de comunicaciones, se requerirá que todas las solicitudes de 

calidad se han presentadas por escrito. 

Frecuencia de evaluación del presupuesto y las reservas  

Para la evaluación del presupuesto y las reservas es importante detallar los 

requerimientos con carácter técnico del proyecto con el propósito de proponer las respectivas 

métricas de ayudará a la supervisión y control de la calidad del proyecto. En la Tabla 56 se 

aprecia el detalle de los requerimientos y métricas. 

Tabla 56 Evaluación de los requerimientos técnicos 

Evaluación de los requerimientos técnicos. 

EDT Requerimientos Métricas Frecuencia Responsable 

 

Toboganes 

Cumplir con la norma 

AWS (American Welding 

Society) para la 

construcción de los 

toboganes. 

Elaborar informes de 

fiscalización sobre los 

materiales utilizados, 

especificando los 

indicadores recomendados 

en la norma AWS.  

   

  Mensual 

 

Ing. Cristhian 

Delgado 

Director de OOPP 

Construcción Cumplir con las 

especificaciones técnicas 

de ingeniería civil según 

el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 

037. 

 

Elaborar informe 

periódico de fiscalización 

de la ejecución de la obra.  

Quincenal Ing. Marcelo 

Velasco  

Fiscalizador Interno 
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EDT Requerimientos Métricas Frecuencia Responsable 

Estudios y 

Diseños 

Cumplir con los 

requerimientos de los 

términos de referencia 

impuestos para la 

calificación del 

contratista. 

 

Verificar el cumplimiento 

de la experiencia de los 

profesionales postulantes 

previo a la adjudicación 

del contrato por medio de 

un registro de control. 

Al inicio Ing. Cristhian 

Delgado 

Director de OOPP y 

Arq. Iván 

Gomezcoello 

Director de 

Planificación 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de la calidad (PMI, 2013). 
 

Auditoría de calidad 

La auditoría de calidad se realizará por el auditor interno del municipio; el mismo que 

revisará toda la documentación inherente a los términos de referencia, estudios y diseños, 

presupuestos informes de fiscalización emitidos por el fiscalizador y planillas de avance emitidas 

por el contratista. La revisión de la documentación garantizará el buen manejo de recursos físicos 

y económicos del proyecto. 

Gestión de Recursos Humanos 

Dentro de la gestión de los recursos humanos se encuentra el equipo del proyecto 

(patrocinador, líder del proyecto, proveedores, contratistas), el mimo que se compone de 

personas los cuales son responsables del desarrollo del proyecto. El equipo del proyecto está 

conformado por varios profesionales con una serie de habilidades los mismos que trabajan con 

roles específicos ya sea a tiempo completo o parcial de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

La participación de los miembros del equipo de trabajo durante la planificación fortalece el 

desarrollo del proyecto de una manera acertada. 

El proceso de la gestión de recursos humanos se compone de los siguientes pasos: 

- Se debe planificar la gestión de los recursos humanos para identificar los roles y 

responsabilidades de cada miembro del equipo del proyecto y realizar un plan de gestión 

del personal para la distribución del trabajo. 
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- Se debe conformar el equipo del proyecto para garantizar el cumplimiento de las 

actividades del proyecto. 

- Desarrollar el equipo del proyecto por medio de capacitaciones a los miembros para 

mejorar el desempeño del proyecto. 

- Dirigir el equipo del proyecto por medio de la retroalimentación, resolución de problemas 

y gestionar los cambios del proyecto. 

Plan de gestión de los recursos humanos 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Descripción de roles y responsabilidades 

Es importante enunciar los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo del 

proyecto para generar un trabajo efectivo y una adecuada comunicación. En la Tabla 57 se 

describen los roles por cada miembro del equipo de trabajo. 

Tabla 57 Roles del equipo del proyecto 

Roles del equipo del proyecto. 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Marcelo Porras  Alcalde 0990682145 Consecución de recursos 

Mayra Ortiz Vicealcaldesa 0992857661 Fiscalización  

Edwin Ortiz Miembro del Concejo 0983442391 Fiscalización  

Wilson Cisneros Miembro del Concejo 0991104109 Fiscalización  

Cesar Delgado Miembro del Concejo 0969796856 Fiscalización  

Teófilo Sando Miembro del Concejo 0984141503 Fiscalización  

Denis Flores Líder del proyecto 0995786006 Seguimiento del proyecto 
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Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Iván Gomezcoello 
Director de 

Planificación 
0994046155 Inspecciones técnicas periódicas 

Cristhian Delgado Director de OOPP 0983813568 Inspecciones técnicas periódicas 

Rodrigo Santillán Técnico de Diseño 0997140195 Monitoreo de la construcción 

Iván Soberón Técnico de Estructuras 0958789304 Monitoreo de la construcción 

Marcelo Velasco Fiscalizador 0989019592 
Informe de fiscalización de la 

obra 

Álvaro Reyes Técnico de Ambiente 0995624416 
Plan de manejo ambiental del 

proyecto 

Luis Solís Técnico de presupuesto 0998257641 
Informe de ajuste de presupuesto 

de ser necesario 

Contratista 1 Contratista 1 N/A Planilla de avance de obra 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de recursos humanos (PMI, 2013). 
 

Estructura organizacional del proyecto. 

En la siguiente Figura 15 se aprecia la estructura organizacional para el adecuado 

funcionamiento del Parque Temático. 

Figura 15. Estructura organizacional del proyecto 
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Adquisición del personal 

El personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto será designado por el 

contratista quien supervisará y controlará el avance de obra de acuerdo con los términos de 

referencia propuestos por el departamento de obras públicas del gobierno municipal. En la Tabla 

58 se presenta a detalle del personal que se empleara en la obra. 

Tabla 58 Adquisición del personal 

Adquisición de personal  

Rol Fuente Ubicación Integración Costo/Hora WP EDT 

Albañil Externa Palora 10/11/2018 $4.00/hora 1.3 

Arquitecto Externa Palora 20/08/2018 $41.67/hora 1.2 

Ayudante mec. Externa Palora 10/11/2018 $5.00/hora 1.3 

Ayudante elec. Externa Palora 10/11/2018 $3.75/hora 1.3 

Ayudante electricista Externa Palora 10/11/2018 $3.75/hora 1.3 

Ayudante eléctrico Externa Palora 10/11/2018 $3.75/hora 1.3 

Ayudante soldador Externa Palora 10/11/2018 $3.75/hora 1.3 

Carpintero Externa Palora 10/11/2018 $4.00/hora 1.3 

Economista Externa Palora 10/11/2018 $40.00/hora 
1.4  

1.5 

Ing. Ambiental Externa Palora 20/08/2018 $37.50/hora 1.2 

Ing. Civil  Externa Palora 20/08/2018 $50.00/hora 
1.2 

1.3 

Ing. Civil  Externa Palora 20/08/2018  $83.33/hora 
1.2 

1.3 

Ing. Eléctrico Externa Palora 20/08/2018 $37.50/hora 
1.2 

1.3 

Ing. Geólogo Externa Palora 20/08/2018 $31.25/hora 1.2 

Ing. Hidro Externa Palora 20/08/2018 $18.75/hora 1.2 

Ingeniero Mecánico Externa Palora 20/08/2018 $21.00/hora 
1.2 

1.3 

Maestro mayor Externa Palora 20/08/2018 $0.00/hora 
1.2 

1.3 

Maestro eléctrico Externa Palora 28/08/2018 $5.00/hora 
1.2 

1.3 

Maestro hidrosanitario Externa Palora 28/08/2018 $4.50/hora 
1.2 

1.3 

Maestro Mayor Externa Palora 28/08/2018 $4.25/hora 
1.2 

1.3 

Maestro soldador Externa Palora 28/08/2018 $5.00/hora 
1.2 

1.3 

Operador  Externa Palora 28/08/2018 $5.00/hora 
1.2 

1.3 

Peón Externa Palora 28/08/2018 $3.75/hora 
1.2 

1.3 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de recursos humanos (PMI, 2013). 
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Liberación del personal 

La liberación del personal se realizará de acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Una vez concluido el proyecto el contratista liberará a todo su personal previo la 

cancelación total de sus haberes por la prestación de servicios.  

- El equipo consultor no demandará un desembolso de recursos adicionales, ya que su pago 

es por la elaboración de estudios, el cual se encontrará detallado en el contrato legal. 

- Cualquier anomalía captada en el personal operativo de la obra civil se regirá la 

respectiva sanción de acuerdo con la política del código de trabajo, la misma que será 

aplicada por el contratista. 

- El personal mantendrá vigente su seguro de riesgos laborales hasta el último día que se 

encuentre trabajando en la obra civil. 

Matriz de RACI  

La matriz RACI indica la asignación de responsabilidades que tiene el equipo de trabajo 

frente a las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. En la siguiente Tabla 59 se define 

los roles de la matriz con su respectivo significado.   

Tabla 59 Descripción de roles 

Descripción de roles 

Rol Descripción 

R Responsible Responsable En este rol, la persona es responsable de realizar la actividad 

A Accountable Encargado En este rol, la persona es la encargada de otorgar el visto bueno 

para que la tarea se cumpla con efectividad. 

C Consulted Consultado En este rol, la persona es quien brinda conocimientos técnicos para 

desarrollar adecuadamente la actividad. 

I Informed Informado En este rol, la persona es informada sobre el avance de cada tarea 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de recursos humanos (PMI, 2013). 
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A continuación, en la Tabla 60 se presenta los roles de los interesados del presente 

proyecto. 

Tabla 60 Matriz RACI 

Matriz RACI 

MATRIZ RACI PERSONA 

ACTIVIDAD 

M
ar

ce
lo

 P
o

rr
as

 A
lc

al
d

e 
  

  
  

 

M
ay

ra
 O

rt
iz

 

V
ic

ea
lc

al
d

es
a
 

M
ie

m
b

ro
s 

d
el

 C
o

n
ce

jo
 

D
en

is
 F

lo
re

s 
L

íd
er

 d
el

 

P
ro

y
ec

to
 

Iv
án

 G
o

m
ez

co
el

lo
 

D
ir

ec
to

r 
d

e 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

  

C
ri

st
h

ia
n

 D
el

g
ad

o
 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
O

O
P

P
 

R
o

d
ri

g
o

 S
an

ti
ll

án
 

T
éc

n
ic

o
 d

e 
D

is
eñ

o
 

Iv
án

 S
o

b
er

ó
n

 T
éc

n
ic

o
 d

e 

E
st

ru
ct

u
ra

s 

M
ar

ce
lo

 V
el

as
co

 

F
is

ca
li

za
d

o
r 

Á
lv

ar
o

 R
ey

es
 T

éc
n

ic
o

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

L
u

is
 S

o
lí

s 
T

éc
n

ic
o

 d
e 

P
re

su
p

u
es

to
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Inicio  I  I I   R                

Planificación  I  I I   R                

Ejecución  I  I I   R                

Monitoreo y control  I  I I   R                

Cierre  I  I I   R                

Estudio de suelos  I  I I  I  I  R     

Estudio topográfico  I  I I  I A  R         

Estudio ambiental  I  I I  I  A  R     

Diseño arquitectónico  I  I I  I  A  R     

Diseño estructural  I  I I  I A  R      

Diseño hidrosanitario             

Diseño eléctrico  A  I I  I I        

Regularización  I  I I  I C I   A   R 

Preparación  I  I I  I C I   A   R 

Piscinas  I  I I  I C I   A   R 

Duchas y vestidores  I  I I  I C I   A   R 

Toboganes  I  I I  I C I   A   R 

Juegos infantiles  I  I I  I C I   A   R 

Canchas deportivas  I  I I  I C I   A   R 

Locales artesanales   I  I I  I C I   A   R 

Restaurante   I  I I  I C I   A   R 

Pista de baile  I  I I  I C I   A   R 

Área de picnic  I  I I  I C I   A   R 

Tarabita  I  I I  I C I   A   R 

Caminerías  I  I I  I C I   A   R 

Área administrativa  I  I I  I C I   A   R 

Cerramiento  I  I I  I C I   A   R 

Iluminación  I  I I  I C I   A   R 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de recursos humanos (PMI, 2013). 
 R= responsable de ejecución    A= responsable último   C= Persona a consultar   I= persona a informa 
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Necesidades de capacitación  

El personal que trabajará dentro de la ejecución del proyecto cumple con todos los 

requerimientos indispensables en cuanto a experiencia solicitada dentro de los términos de 

referencia y pliegos de contratación subidos al portal de compras públicas, por lo tanto, para este 

proyecto no existirá necesidad de brindar capacitación al personal. 

Reconocimientos 

De acuerdo con el cumplimiento del avance de la obra civil en función al tiempo 

estimado en el cronograma de trabajo se proporcionará al trabajador un 3 % adicional a su pago 

que recibirá por concepto de mano de obra de manera quincenal. Por otra parte, también se 

impondrá multas de hasta un 10% al personal por el incumplimiento del trabajo previsto dentro 

del cronograma en cada quincena de trabajo. 

Plan de seguridad 

El contratista se comprometerá a trabajar bajo un plan de seguridad laboral el mismo que 

determinará medidas de prevención y riesgos en el trabajo, así como también la contratación de 

asistencia de seguros para riesgos laborales. Este plan deberá ser elaborado y supervisado por un 

profesional técnico en seguridad industrial para garantizar el bienestar del trabajador por medio 

del monitoreo en cuanto al uso de equipos de seguridad.  

Gestión de Comunicaciones 

Según el PMI (2013) la gestión de comunicaciones incluye:  

…los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición 

final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de 

proyectos emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del 
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equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 

organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre 

diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, 

lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. (p. 286).  

A continuación, se detalla los procesos a considerarse dentro de la gestión de las 

comunicaciones: 

- Planificar la gestión de las comunicaciones para desarrollar un plan en función a los 

activos disponibles y la información de los interesados. 

- Gestionar las comunicaciones para la recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación de la información final del proyecto que deberá estar de 

acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 

- Controlar las comunicaciones para realizar el monitoreo durante el ciclo de vida del 

proyecto para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de los interesados. 

Plan de gestión de comunicaciones 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Interesados 

A continuación, en la Tabla 61 se presenta la lista de personas quienes recibirán 

información periódica referente al proyecto.  
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Tabla 61 Lista de interesados 

Lista de interesados 

Interesados Cargo  Fuente 

Marcelo Porras  Alcalde Interna 

Mayra Ortiz Vicealcaldesa Interna 

Edwin Ortiz Miembro del Concejo Interna 

Wilson Cisneros Miembro del Concejo Interna 

Cesar Delgado Miembro del Concejo Interna 

Teófilo Sando Miembro del Concejo Interna 

Denis Flores Líder del proyecto Interna 

Iván Gomezcoello Director de Planificación Interna 

Cristhian Delgado Director de OOPP Interna 

Rodrigo Santillán Técnico de Diseño Interna 

Iván Soberón Técnico de Estructuras Interna 

Marcelo Velasco Fiscalizador Interna 

Álvaro Reyes Técnico de Ambiente Interna 

Luis Solís Técnico de presupuesto Interna 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de comunicaciones (PMI, 2013). 

Información 

La información que se presentará a los interesados del proyecto será: (a) informe de 

avance del proyecto, (b) disponibilidad de materiales de acuerdo con los términos de referencia, 

(c) planillas de obra, (d) acta de reuniones, y (e) cambios del proyecto.  

Método 

Se realizará reuniones programadas con los miembros del concejo, directores y técnicos 

departamentales junto con el contratista para analizar el avance del proyecto. Las reuniones serán 

solicitadas por la máxima autoridad con 48 horas de anticipación por medio de un oficio circular. 
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Frecuencia 

Las reuniones de trabajo se realizarán cada quince días. De existir alguna eventualidad se 

podrá convocar a reunión en cualquier momento. 

Responsable 

Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Restricciones 

- Todos los interesados del proyecto asistirán puntualmente a las reuniones programadas. 

- Los interesados están de acuerdo con cambios que se desarrolle en el proyecto a medida 

que la ejecución avanza. 

- Una vez realizada la reunión de trabajo todos los interesados firmarán el acta de acuerdos 

y compromisos. 

- Los miembros del equipo del proyecto realizarán visitas periódicas al lugar de la obra 

para verificar que se cumplen con los requerimientos técnicos. 

Formatos de reportes del plan de gestión de comunicaciones 

Reporte de rendimiento del proyecto 

En la siguiente Tabla 62, se aprecia el formato que se usará para el reporte del avance de 

la ejecución de la obra. 

Tabla 62 Formato para el reporte del rendimiento del proyecto 

Formato para reporte de rendimiento del proyecto 

N° Sponsor Título del Proyecto Responsable N° Período 

         

Cumplimientos para el Período de Medición  Sí No 

 

 



165 

 

 

Causas de las Variaciones 

  

 

 

Acciones para Implementarse Tipo Costo 

  (Preventiva)   

 (Correctiva)  

Cumplimientos para el Próximo Período 

 

 

 

Suposiciones y Restricciones 

 

 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de comunicaciones (PMI, 2013). 

 

 

Reporte del estatus del valor ganado 

En la siguiente Tabla 63, se aprecia el formato que se usará para el reporte del estatus del 

valor ganado del proyecto. 

Tabla 63 Formato para reporte del estatus del valor ganado 

Formato para reporte del estatus del valor ganado 

N° Sponsor Título del Proyecto Responsable 

 

N° Período 

 

Parámetros Planificados 

 

 

BAC  Reservas  PD  



166 

 

Control del Costo 

 

 

PV $  EAC $ 

AC $  ETC $ 

EV $  VAC $ 

CV $  TCPI % 

CPI %    

Control del Cronograma 

 

 

AT   SPI % 

SV $  TSPI % 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de comunicaciones (PMI, 2013). 

Acta de reunión 

Para las reuniones que se realicen se usará el formato de la Tabla 64. A continuación se 

presenta el documento de acta. 

Tabla 64 Formato de acta de reuniones 

Formato de acta de reuniones 

 

Acta de Reunión 

 

Nombre del proyecto:  Hora de inicio:  

Código de proyecto:  Hora de fin:  

Patrocinador:  Fecha:  

Líder de proyecto:  Lugar:  

Número de acta:    

Agenda   

 

 

 

Participantes 
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Nombres de asistentes Nombres de ausentes 

  

Temas tratados 

1.- Revisión de matriz de expectativas de interesados 

1.1.- Actualización 

Lectura de expectativas para alinear a los asistentes y empezar a definir el alcance del 

proyecto. 

- Actualización de expectativas 

 

Responsable: Denis Flores  

Estatus Cerrado 

 

2.- Definición del esquema del alcance del proyecto 

2.1.- Ciclo de vida 

del proyecto 

Tipo de alcance para la gestión del proyecto: Iterativo e Incremental. 

 

Generación de entregables importantes de manera parcial para agilizar proyecto. 

 

 

 

Responsable: Denis Flores  

Estatus Cerrado 

 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de comunicaciones (PMI, 2013). 

 

Gestión de adquisiciones 

La gestión de adquisiciones es referida por Marchewka (2012) como: 

Los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 

necesarios para el proyecto. Es importante tener en cuenta que el equipo del proyecto 

puede ser tanto un comprador como un vendedor de productos y servicios. La gestión de 

adquisiciones también incluye la gestión de contratos y los procesos de control de 

cambios necesarios para crear o supervisar contratos u órdenes de compra para apoyar al 

equipo del proyecto. 

Para una adecuada gestión de las adquisiciones del proyecto se debe considerar los 

siguientes procesos (PMI, 2013): 

- Planificar la gestión de las adquisiciones por medio de la documentación en cuanto a las 

adquisiciones para determinar si es necesario obtener apoyo externo en cuanto a la 

adquisición de materiales e insumos. 
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- Efectuar las adquisiciones para obtener las ofertas de los proveedores seleccionados, 

supliendo las expectativas de los interesados tanto internos como externos y proceder a la 

adjudicación del contrato. 

- En el proceso de control de las adquisiciones se monitorea la ejecución de contratos y se 

realiza cambios al contrato según corresponda, además garantiza el desempeño del 

vendedor y comprador. 

- Por otra parte, el cierre de las adquisiciones sirve para finalizar cada adquisición que se 

ha realizado para la ejecución del proyecto, así como también se documenta los acuerdos 

y documentación generada en el proceso para utilizar como referencia en futuras 

adquisiciones. 

Plan de gestión de adquisiciones 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Decisiones de hacer-o-comprar 

Todas las actividades que impliquen el entregable principal de estudios y diseños serán 

realizados por el personal interno del GAD Municipal de Palora. Por otra parte, todo lo que tiene 

que ver con en el proyecto desde el punto de vista de la construcción será realizado por el 

contratista que adjudique la construcción de la obra, el mismo que debe cumplir con los parámetros 

impuestos dentro del portal de compras públicas. 
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Tipo de contrato 

Para el presente proyecto se utilizará el tipo de contrato denominado precio fijo con ajuste 

económico de precio (FPEA), debido a que por cambios inflacionarios podría aumentar o 

disminuir el costo de la obra. Este tipo de contrato procurará respaldar a la Institución y al 

contratista de factores externos que están fuera de control de ambas partes.    

Autoridad de adquisiciones 

La autoridad en lo que respecta a contratos del gobierno municipal es responsabilidad del 

departamento de compras públicas, por lo que el líder del proyecto no tendrá ninguna injerencia 

en los contratos firmados. 

Roles y responsabilidades 

Los roles y responsabilidades por parte del equipo del proyecto son los siguientes: 

- El fiscalizador del proyecto será el responsable directo de velar por la correcta ejecución 

de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo con los diseños definitivos, 

especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y 

normas técnicas aplicables.  

- El contratista será el responsable de contratar un seguro de riesgos laborales para 

precautelar la integridad de cada uno de sus trabajadores. 

Estándares de adquisición  

- El departamento jurídico de la Municipalidad será el encargado de la elaboración del 

contrato de obra, el mismo que contendrá las siguientes cláusulas de carácter técnico: (a) 

ejecución de los trabajos conforme al proyecto elaborado por la Dirección de Obras 

Públicas y a las especificaciones técnicas enviadas a la unidad de contratación pública, y 
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(b) el contratista es el encargado de la provisión materiales, mano de obra calificada, y 

equipos necesarios para la ejecución de la obra. 

- El departamento financiero de la municipalidad será el responsable de certificar la 

disponibilidad de fondos para la adjudicación del contrato y devengar la partida 

presupuestaria de acuerdo con lo estipulado dentro del contrato legal. 

Criterios de selección  

- La unidad de compras públicas aplicara ciertos criterios de selección para la adjudicación 

del contrato estimado dentro de los pliegos de contratación los mismos que son: (a) el 

contratista debe tener experiencia en proyectos similares mayor a cinco años; (b) el 

contratista u oferente deberá justificar experiencia con relación a montos de ejecución de 

obra al menos el 60% de presupuesto referencial del proyecto de la convocatoria; y (c) 

además dentro del ámbito de experiencia se tomará en cuenta aquella obtenida por el 

oferente en situación de dependencia laboral en cuanto al control y seguimiento de obras, 

tanto en el ámbito público como en el privado, para lo cual se solicitará los documentos 

de sustento. 

Requisitos de vinculación y seguro 

Por otra parte, el contratista tendrá la obligación de entregar la carta de presentación de 

garantías considerando todo lo mencionado en los siguientes artículos de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional del Contratación Pública (LOSNCP): 

 Art. 73. Formas de garantías.- Los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes 

garantías: (a) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un 

banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; (b) fianza 

instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 
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emitida por una compañía de seguros establecida en el país; (c) primera hipoteca de 

bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento 

del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral 

correspondiente; (d) depósitos de bonos del estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas 

hipotecarias, bonos de prenda, notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas 

Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de 

valores del país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan 

pertenecerán al proveedor; y, (e) certificados de depósito a plazo, emitidos por una 

institución financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de 

la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución 

del contrato. 

 Art. 74.- Garantía de fiel cumplimiento. -Para seguridad del cumplimiento del contrato y 

para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con 

el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 

garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los 

contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se 

constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a 

favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 

materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra 

en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las 

especificaciones, imputables al proveedor. En los contratos de obra o en la contratación 
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de servicios no normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al 

presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, 

la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte 

(20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 

contrato. Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías 

contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. No se exigirá este 

tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de 

bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Tampoco se exigirá 

esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 

0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 

impuestas al contratista.  

Art. 75.- Garantía por anticipo. - Si por la forma de pago establecida en el contrato, la 

Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, 

giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo deberá rendir 

previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que 

se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. 

Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega 

- recepción de los bienes u obras materia del contrato. El monto del anticipo lo regulará la 

Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la contratación. 

 Art. 76.- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición, provisión 

o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella 

provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se 
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exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del 

mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la 

que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación 

principal. De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en 

esta Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en 

los pliegos y en el contrato. Cualquiera de estas garantías entrará en vigor a partir de la 

entrega recepción del bien.  

Supuestos y restricciones  

- El contratista cuenta con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos. 

- El proyecto contará con un fideicomiso de obra para respaldar el contrato  

- Todos los trabajadores contaran con un seguro de vida para precautelar su integridad. 

- La obra contará con materiales de calidad  

- El contratista entregará la obra en el tiempo establecido 

- No existirá sobreprecios en la adquisición de materiales 

- Todas las adquisiciones de materiales que se realicen para la construcción del proyecto 

deberán ser las mismas que se encuentran detalladas en los términos de referencia. 

Métricas de rendimiento 

Dentro de las métricas de rendimiento establecidas para el contratista se determina las 

siguientes:  

- El avance de obra semanal será evaluado por el fiscalizador municipal quien enviará un 

reporte semanal a la Dirección de OOPP. 
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- El personal calificado para la construcción de la obra garantizara la adecuada ejecución 

del proyecto. 

- La calidad de los materiales permitirá cumplir con los requerimientos de los términos de 

referencia. 

- La contratación de seguros para riesgos laborales servirá para precautelar la integridad de 

los trabajadores. 

- El cumplimiento del cronograma será controlado por el fiscalizador e informado al 

director de OOPP. 

Gestión de Riesgos 

Para comprender mejor la gestión de riesgos, Marchewka (2012) lo define de la siguiente 

manera: 

…provee de un sistema de alerta temprana para el impedimento de problemas que 

necesitan ser direccionados o resueltos. Aunque el riesgo tiene una cierta connotación 

negativa, los interesados del proyecto deberían estar vigilantes en la identificación de 

oportunidades. Aunque muchos asocian la incertidumbre con amenazas, es importante 

mantener en mente que hay incertidumbre cuando se buscan oportunidades también. (p. 

246)  

A continuación, se describe los procesos indispensables para el desarrollo de la gestión de 

riesgos en los proyectos (PMI, 2013): 

- Planificar la gestión de los riesgos para establecer el desarrollo de las actividades de 

gestión de riesgos en un proyecto. 

- Identificar los riesgos para determinar que puede afectar al proyecto y documentar sus 

características. 
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- Realizar el análisis cualitativo de riesgos para evaluar y combinar la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

- Realizar el análisis cuantitativo de riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de 

reducir la incertidumbre del proyecto. 

- La respuesta al riesgo se realiza para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas de 

los objetivos del proyecto. 

- Controlar los riesgos para: (a) implementar los planes de respuesta a los riesgos, (b) dar 

seguimiento a los riesgos identificados, (c) monitorear los riesgos residuales, (d) 

identificar nuevos riesgos, y (e) evaluar la efectividad del proceso de gestión de los 

riesgos a través del proyecto. 

Plan de gestión de riesgos 

Nombre del proyecto  

Implementación de un Parque temático para potenciar el turismo en el cantón Palora, 

provincia de Morona Santiago. 

Líder del proyecto 

Econ. Denis Flores (Líder del Proyecto) 

Metodología 

La identificación de riesgos se realizará a través de juicio de expertos los mismos que son 

el equipo del proyecto, proveedores y contratistas con experiencia en este tipo de proyectos. Por 

otra parte, la valoración que se utilizará para los riesgos será cualitativa. y se categorizará en 

cuatro tipos. 
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Roles  

Los miembros del equipo de gestión de riesgos del proyecto serán responsables de los 

riesgos existentes de acuerdo con su experiencia en proyectos. 

Área de impacto del riesgo 

Se utilizará cuatro áreas de impacto del riesgo para ordenar y organizar los riesgos tanto 

en el registro y estructura de desglose. El riesgo podría presentarse en las siguientes áreas: 

- Técnico, que implica la utilización el cambio o uso de un nuevo diseño o enfoque que 

provea un mayor rendimiento del proyecto.  

- Gestión, que se puede dar en los profesionales de proyectos debido a que varios no 

conocen de las buenas prácticas y mantienen su gestión tradicional en proyectos. 

- Cronograma, que afectaría directamente a la planificación sobre el tiempo estimado para 

la ejecución de la obra. 

- Presupuesto, incrementaría la reserva de contingencia y el presupuesto. 

Presupuesto 

Cabe mencionar que no existe presupuesto para solventar los riesgos, ya que se los 

mitigará de acuerdo con el juicio de expertos para tomar acciones tempranas con el fin de 

disminuir la probabilidad y el impacto de su ocurrencia. 

Frecuencia y calendario 

El estado de los riesgos será monitoreado periódicamente, en concordancia con los 

anteriores planes de gestión, de manera quincenal. 
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Tolerancias 

Dentro de la tolerancia del riesgo de las partes interesadas se identificará los niveles de 

tolerancia al riesgo de la organización y las partes interesadas clave en el proyecto con respecto a 

cada objetivo. Dicha tolerancia se describe en la siguiente Tabla 65. 

Tabla 65 Valoración de la tolerancia 

Valoración de la tolerancia 

 1 2 3 4 5 

Objetivos Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

Costo <0.5%             > 3% 

Tiempo 1 día 2 – 5 días         > 1 semana 

Alcance Las modificaciones al alcance estarán de acuerdo con las cláusulas de los contratos con 

los proveedores y aceptación de las partes. 

Calidad Estará ajustado de acuerdo con el Plan de Gestión de Calidad de proyecto. 

Nota. Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de riesgos (PMI, 2013). 

 

Definición de la probabilidad e impacto  

Por medio de este documento se definirá la probabilidad de ocurrencia, para ello se 

incluye la escala y definición para cada nivel de probabilidad. A continuación, en la Tabla 66 se 

muestra los parámetros de aceptación de la probabilidad.  

Tabla 66 Matriz de probabilidad e impacto. 

Matriz de probabilidad e impacto 

  AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

                         

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 5 5 10 15 20 25  25 20 15 10 5 

4 4 8 12 16 20  20 16 12 8 4 

3 3 6 9 12 15  15 12 9 6 3 

2 2 4 6 8 10  10 8 6 4 2 

1 1 2 3 4 5  5 4 3 2 1 

    1 2 3 4 5  5 4 3 2 1 

    IMPACTO 

Nota. Adaptado de la guía del PMBOK® (PMI, 2013). 
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La matriz de probabilidad e impacto para los distintos eventos de riesgo se interpreta de 

la siguiente manera: 

- Para la probabilidad: 5 (muy alta probabilidad de ocurrencia), 4 (alta probabilidad de 

ocurrencia), 3 (moderada probabilidad de ocurrencia), 2 (baja probabilidad de 

ocurrencia), y 1 (muy baja probabilidad de ocurrencia). 

- Para el impacto: 5 (catastrófico para el proyecto), 4 (afectación severa para el proyecto), 

3 (afectación moderada al proyecto), 2 (afectación tolerable para el proyecto), y 1 

(impacto insignificante para el proyecto). 

Tratamiento de los riesgos 

Los riesgos identificados en este proyecto serán tratados según tres aspectos: (a) registro 

de riesgos, (b) análisis cualitativo de los riesgos, y (c) respuesta a los riesgos; a fin de tomar 

ciertas estrategias de respuesta tanto para riesgos positivos u oportunidades, así como también 

riesgos negativos o amenazas para el proyecto. A continuación, en la Tabla 67 se presenta las 

estrategias de respuesta en función al tipo de riesgo. 

Tabla 67 Estrategia de respuesta a los riesgos del proyecto 

Estrategia de respuesta a los riesgos del proyecto 

Riesgo Estrategia de Respuesta Descripción 

Negativo o  

amenaza 

Evitar 
Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 

el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al 

proyecto de su impacto.  

Transferir La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la 

responsabilidad de su gestión; no lo elimina. 

Mitigar 
Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de 

un riesgo adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto. 

Aceptar 

Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni rentable abordar un 

riesgo específico de otra manera. Esta estrategia indica que el equipo del 

proyecto ha decidido no cambiar el plan para la dirección del proyecto 

para hacer frente a un riesgo. 

 

 



179 

 

Riesgo Estrategia de Respuesta Descripción 

Positivo u 

oportunidad 

Explotar 
Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo al 

alza en particular, asegurando que la oportunidad definitivamente se 

concrete. 

Mejorar 

La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los 

impactos positivos de una oportunidad. La identificación y maximización 

de las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo 

pueden incrementar su probabilidad de ocurrencia. 

Compartir 
Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o parte de la propiedad 

de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la 

oportunidad en beneficio del proyecto. 

Aceptar Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad 

si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. 

Nota. Adaptado de la guía del PMBOK® (PMI, 2013) 

 

Registro de riesgos 

El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis 

de riesgos y la planificación de respuesta al riesgo. Dicho documento se utiliza para monitorear 

el estado de los riesgos identificados a lo largo del proyecto. 

Análisis cualitativo del riesgo 

El análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos es importante ya que permite al líder 

del proyecto priorizar los riesgos y evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto de manera 

subjetiva para reducir el nivel de incertidumbre, permitiendo categorizar los riesgos que generan 

gran impacto al proyecto hasta los riesgos menores para el proyecto, estos últimos pasan a formar 

parte de la lista de revisión.   

Respuesta de los riesgos 

Es importante planificar la respuesta a los riesgos hallados dentro del proyecto para reducir 

las amenazas en los objetivos de este, dichos riesgos se consideran de acuerdo con la prioridad del 

proyecto, sin embargo, para disminuir el riesgo se introduce recursos y actividades en el 

presupuesto, el cronograma y plan para la dirección del proyecto según la necesidad existente. 

En la siguiente Tabla 68 se presenta los riesgos que se podrían representarse por cada 

paquete de trabajo durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 68 Matriz de registro y valoración de riesgos 

Matriz de registro y valoración de riesgos 

EDT ID RISK 

ID 

Riesgo 

<Causa – Riesgo – Efecto> 

Área de 

impacto del 

riesgo 

Disparador Prob 

(P) 

Imp 

(I) 

E=

P*I 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción 

Estratégica  

Responsable 

 

 

 

1.1 

 

 

 

R001 

Con la aplicación de las áreas de 

conocimiento de gestión de 

proyectos, se logrará tener un 

control adecuado de los recursos, 

contribuyente al aumento de 

posibilidades de éxito del 

proyecto. 

Gestión 

Elaboración del 

proyecto con el 

estándar del 

PMI. 

5 5 25 Explotar 

El líder del proyecto 

aplicará las áreas de 

conocimiento del 

PMI 

Líder del 

proyecto 

 

 

1.2 

 

 

R002 

Con la elaboración de estudios 

se obtendrá los diseños 

necesarios para la implantación 

de proyecto, permitiendo esto la 

optimización del costo, 

materiales y tiempo. 

Gestión 

Elaboración de 

estudios y 

diseños 

5 5 25 Explotar 

Elaboración de 

estudios y diseños 

con personal de 

experiencia. 

Líder del 

proyecto, 

Director de 

OOPP y 

Director de 

Planificación. 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. 

 

R003 

Debido a una demora en la 

legalización de las escrituras del 

terreno, el proyecto podría 

quedarse estancado, ocasionando 

que no se entregue el proyecto 

en el plazo comprometido con el 

Municipio. 

Cronograma 

No ingreso de 

los documentos 

en el tiempo 

reglamentario 

2 4 8 Mitigar 

El líder del proyecto 

deberá gestionar la 

agilidad de la 

legalización de las 

escrituras en la 

notaria y registro de 

la propiedad. 

Líder del 

Proyecto 

 

R004 

Debido a un retraso en el 

proceso de titularización 

administrativa, no se obtendrán 

los permisos de construcción a 

tiempo, para empezar a construir 

el parque temático. 

Cronograma 

El departamento 

jurídico lleva 

varios procesos 

de titularización 

administrativa 

2 4 8 Mitigar 

El líder del proyecto 

deberá gestionar los 

permisos de 

construcción en el 

Departamento de 

Ordenamiento 

Territorial.  

Líder del 

Proyecto 
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EDT ID RISK 

ID 

Riesgo 

<Causa – Riesgo – Efecto> 

Área de 

impacto del 

riesgo 

Disparador Prob 

(P) 

Imp 

(I) 

E=

P*I 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción 

Estratégica  

Responsable 

1.3.1.2. R005 Sin la preparación oportuna del 

terreno, no se podrá delimitar el 

área para la construcción de las 

áreas recreativas, lo que podría 

llevar a sobre tiempos y/o sobre 

costos. 

Técnico 

/Cronograma/P

resupuesto 

Equipo caminero 

en mal estado. 
2 5 10 Evitar 

El líder del proyecto 

deberá gestionar la 

planimetría en el 

departamento de 

planificación. 

Líder del 

Proyecto 

 

 

 

 

1.3.2.1. 

 

 

R006 

El uso de materiales cerámicos 

deslizantes en pasillos y 

bordillos en las piscinas, podrían 

ocasiones accidentes laborales 

Técnico 

El personal que 

trabaja en obra 

no utiliza ropa de 

seguridad 

industrial 

3 5 15 Evitar 

El contratista deberá 

revisar 

oportunamente la 

calidad de los 

materiales. 

Contratista 

 

 

R007 

Debido al incumplimiento de las 

especificaciones técnicas, se 

podrían utilizar material 

adicional al planificado, lo que 

ocasionaría sobre costos al 

proyecto. 

Presupuesto 

El contratista no 

cumple con el 

checklist de 

especificaciones 

técnicas 

3 4 12 Transferir 

El fiscalizador 

deberá llevar un 

registro 

cuantificable de 

materiales para 

evitar utilizar exceso 

de materiales. 

Contratista 

 

 

 

 

1.3.2.2. 

 

 

R008 

Con la aplicación de medidas de 

seguridad industrial, se podrá 

evitar accidentes laborales, lo 

que significará un ahorro para el 

proyecto. 

Presupuesto 

Uso del manual 

de normas de 

seguridad por 

parte del 

contratista. 

2 4 8 Mejorar 

El contratista deberá 

trabajar en función 

al manual de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Contratista 

 

 

R009 

Debido a la inflación, 

posiblemente el contratista 

adquiera materiales más costosos 

de lo planificado, lo que 

provocaría una afectación a la 

reserva de contingencia. 

 

Presupuesto 

Inestabilidad 

política-

económica 

4 5 20 Evitar 

Tanto fiscalizador y 

contratista deben 

tener conocimiento 

previo sobre el 

presupuesto y 

materiales. 

Contratista 

Fiscalizador 

de obra. 
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EDT ID RISK 

ID 

Riesgo 

<Causa – Riesgo – Efecto> 

Área de 

impacto del 

riesgo 

Disparador Prob 

(P) 

Imp 

(I) 

E=

P*I 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción 

Estratégica  

Responsable 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3. 

 

R010 

Debido al mal levantamiento 

planimétrico de las áreas de 

diseño posiblemente será 

necesario invertir en un rediseño, 

esto ocasionaría un 

incrementaría en los rubros de 

obra. 

Técnico 

Equipos de 

topografía 

obsoletos que no 

miden con 

precisión. 

4 5 20 Evitar 

El director de obras 

públicas debe 

presentar ante el 

financiero el 

informe de la 

necesidad del 

alquiler de un 

equipo topográfico 

en buen estado. 

Director de 

OOPP 

 

R011 

Debido a la contratación de 

personal no calificado, podría 

generar una instalación y 

montaje deficiente de los 

toboganes, con impacto negativo 

posterior en la operación. 

 

Técnico 

En anteriores 

proyectos no se 

ha cumplido con 

la contratación 

de personal 

calificado. 

2 5 10 Evitar 

La municipalidad 

realizará la 

contratación del 

personal de acuerdo 

con los 

requerimientos 

establecidos en los 

pliegos de 

contratación. 

Líder del 

proyecto 

Contratista 

 

 

1.3.2.4. 

 

R012 

Debido a la adquisición de 

materiales de mala calidad, los 

juegos infantiles no cumplirían 

con la estimación de la vida útil, 

con impacto negativo posterior 

en la operación. 

Técnico 

Para abaratar 

costos el 

contratista 

adquiere 

materiales de 

mala calidad. 

3 4 12 Transferir  

El fiscalizador 

deberá revisar 

oportunamente los 

términos de 

referencia. 

Líder del 

proyecto 

Contratista 

Fiscalizador 

del proyecto 

 

R013 

Con la aplicación de las 

especificaciones técnicas, se 

calculará adecuadamente la 

cantidad de materiales, lo que 

significa un ahorro de costos en 

el proyecto. 

Técnico 

El contratista 

revisa 

especificaciones 

técnicas antes de 

empezar la 

construcción. 

4 4 16 Explotar 

El fiscalizador debe 

realizar un informe 

de constatación de 

materiales de 

acuerdo con las 

especificaciones 

técnicas de los 

estudios. 

Líder del 

proyecto 

Contratista 

Fiscalizador 

del proyecto 
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EDT ID RISK 

ID 

Riesgo 

<Causa – Riesgo – Efecto> 

Área de 

impacto del 

riesgo 

Disparador Prob 

(P) 

Imp 

(I) 

E=

P*I 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción 

Estratégica  

Responsable 

 

1.3.2.5. 

 

R014 

La aplicación de los términos de 

referencia permitirá la 

construcción de canchas 

deportivas de calidad, lo que 

garantizará la conformidad de 

los interesados del proyecto. 

Técnico 

El contratista 

revisa los 

términos de 

referencia antes 

de empezar la 

construcción. 

4 5 20 Explotar 

El fiscalizador 

realizará la 

constatación de 

cumplimiento de los 

TDRs por parte del 

contratista. 

Fiscalizador 

Contratista 

Líder del 

proyecto 

 

1.3.2.6. 

 

 

R015 

Con la aplicación del diseño de 

los planos arquitectónicos, la 

construcción se regirá a las de 

especificaciones técnicas, esto 

evitará el incremento en las 

planillas de ejecución de obra. 

Técnico 

El contratista 

revisa los planos 

antes de empezar 

a construir el 

proyecto. 

4 4 16 Explotar 

El líder del proyecto 

verificará que el 

contratista deberá 

cumplir con lo 

estipulado en el 

contrato.  

Líder del 

proyecto 

Contratista 

Fiscalizador 

del proyecto 

 

1.3.2.10

. 

 

R016 

Debido a la adquisición de un 

motor de baja potencia, no se 

logrará el funcionamiento 

óptimo de la tarabita lo que 

ocasionaría gastos adicionales 

para el proyecto. 

Presupuesto 

Inadecuada 

revisión de 

proformas por 

parte del 

contratista 

4 5 20 Evitar 

El líder del proyecto 

debe validar 

proformas de 

motores cuyas 

características sean 

semejantes a las de 

los TDRs 

Líder del 

proyecto 

Contratista 

Fiscalizador 

del proyecto 

1.3.2.14

. 
R017 

Debido a fallas en las 

instalaciones eléctricas, se 

podría ocasionar accidentes en 

los trabajadores, esto significaría 

gastos para el proyecto. 

 

Técnico 

El contratista no 

revisa normas 

eléctricas. 

2 5 10  Mitigar 

El contratista debe 

cumplir con las 

especificaciones 

técnicas del plano 

eléctrico para la 

construcción del 

proyecto. 

Líder del 

proyecto 

Contratista 

Fiscalizador 

del proyecto 

 

 

1.4  

 

 

R018 

Aprovechar la experiencia del 

área de promoción del 

municipio, para generar un plan 

de mercadeo del parque temático 

para que permita atraer la oferta 

del turismo hacia el cantón. 

Gestión 

Elaboración del 

plan de 

mercadeo 

3 5 15 Explotar  

Elaborar el plan de 

mercadeo con el 

talento humano de la 

Unidad de 

Promoción del GAD 

Líder del 

proyecto 
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EDT ID RISK 

ID 

Riesgo 

<Causa – Riesgo – Efecto> 

Área de 

impacto del 

riesgo 

Disparador Prob 

(P) 

Imp 

(I) 

E=

P*I 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción 

Estratégica  

Responsable 

 

 

1.5 

 

 

R019 

Debido a la implementación del 

plan de operación del parque, se 

logrará determinar el modelo se 

prestación de servicios 

orientados a satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 

Gestión 

Elaboración de 

plan de 

operaciones 

3 5 15 Explotar  

Desarrollar un plan 

de operación y 

mantenimiento con 

el personal técnico 

de turismo y 

mantenimiento de 

infraestructura. 

Líder del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  

 

 

R020 

Si el contratista no cumple con 

el tiempo estimado de 

construcción de la obra, podría 

darse una terminación unilateral 

del contrato, este hecho dejaría 

en stand by al proyecto. 

Técnico 

/Cronograma/P

resupuesto 

El contratista 

presenta planillas 

de obra con 

plazos retrasados 

5 5 25 Evitar 

El fiscalizador debe 

verificar que la obra 

se cumpla acorde a 

las cláusulas del 

contrato. 

Fiscalizador 

Líder del 

proyecto 

 

 

 

R021 

Debido a que la mayor parte de 

proyectos ejecutados por el 

GAD no se ajustan totalmente a 

los diseños, podrían existir 

desviaciones importantes en la 

planificación, lo que ocasionaría 

un incremento en la reserva de 

contingencia, presupuesto y 

cronograma.  

Técnico 

/Presupuesto/C

ronograma 

Modificaciones 

en obra sin 

aceptación del 

comité de 

cambios. 

2 5 10 Evitar 

El fiscalizador y el 

líder del proyecto 

deben controlar 

todas las acciones 

del contratista con 

respecto a la línea 

base para evitar las 

deviaciones superen 

las reservas de 

contingencia. 

Contratista 

 

 

 

R022 

Debido a que el fiscalizador no 

realice un control adecuado de 

acuerdo con los TDRS de la 

obra, el costo final 

incrementaría, esto representaría 

demoras en la recepción de la 

obra. 

Técnico 

/Presupuesto/C

ronograma 

Diseños no están 

bien elaborados 
2 5 10 Evitar 

El fiscalizador 

deberá presentar un 

informe de 

cumplimiento de los 

TDRs por parte del 

contratista tanto al 

líder del proyecto y 

concejo municipal. 

 Fiscalizador 

Nota.  Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de riesgos (PMI, 2013). 



185 

 

Tabla 69. Matriz de Calor 

Matriz de Calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Plantilla propuesta acorde a los requerimientos de la gestión de riesgos (PMI, 2013). 

 

Figura 16. Matriz de calor – riesgos positivos 

Id Riesgo P I Pond E Pond Estrategia 

RI-01 5 5 25 Explotar  

RI-02 5 5 25 Explotar  

RI-03 2 4 8 Mitigar 

RI-04 2 4 8 Mitigar 

RI-05 2 5 10 Evitar 

RI-06 3 5 15 Evitar 

RI-07 3 4 12 Transferir 

RI-08 2 4 8 Mejorar 

RI-09 4 5 20 Evitar 

RI-10 4 5 20 Evitar 

RI-11 2 5 10 Evitar 

RI-12 3 4 12 Transferir 

RI-13 4 4 16 Explotar  

RI-14 4 5 20 Explotar  

RI-15 4 4 16 Explotar  

RI-16 4 5 20 Evitar 

RI-17 2 5 10 Mitigar 

RI-18 3 5 15 Explotar  

RI-19 3 5 15 Explotar  

RI-20 5 5 25 Evitar 

RI-21 2 5 10 Evitar 

RI-22 2 5 10 Evitar 

RI-01

RI-02

RI-08

RI-13 RI-14
RI-15

RI-18

RI-19
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0 2.5 5

P
ro

b
a

b
il

id
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Impacto

Matriz de Calor - Riesgos Positivos
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Figura 17. Matriz de calor – riesgos negativos 

 

Análisis de resultados de los riesgos 

- De los riesgos determinados el 36% son riesgos positivos que favorecerán al proyecto 

mientras que el 64% son riesgos negativos. Entre las causas más comunes se encuentran 

el posible incumplimiento con los términos de referencia por parte del contratista, 

mismos que afectaría al tiempo y presupuesto determinado para la construcción del 

proyecto. 

- Del 100% de las acciones estratégicas, el 64% serán de responsabilidad del contratista en 

conjunto con el fiscalizador de la obra y el líder del proyecto. Mientras que el 36% será 

de responsabilidad tanto fiscalizador, director de OOPP y Planificación.  

- Del 100% de los riesgos positivos el 87% son críticos, por lo que la estrategia de repuesta 

es explotar el riesgo, con el fin de asegurar que la oportunidad se concrete. Por otra parte, 

el 13% de los riesgos positivos son mayores, siendo la mejor estrategia de respuesta 

identificada mejorar, que permitirá asignar el riesgo a un tercero para aprovechar la 

oportunidad en beneficio del proyecto.  
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- Del 100% de los riesgos negativos, el 64% son críticos lo que implica implementar la 

estrategia de respuesta evitar, para ello se deberá tomar medidas para acciones 

estratégicas orientadas a proteger el proyecto del impacto. Por otra parte, 

aproximadamente el 36% de los riesgos negativos del presente proyecto son mayores, de 

los cuales para el 22% la estrategia de respuesta más adecuada es la mitigación, lo que 

permitirá reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo; y para el 14% de estos riesgos 

la estrategia de respuesta recomendada es transferir a fin de trasladar a un tercero la 

responsabilidad del riesgo por medio de un contrato de seguro. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. El proyecto del parque temático cierra las brechas identificadas como necesidades 

latentes del gobierno municipal, las cuales fueron identificadas como: (a) la escaza 

implementación de proyectos turísticos, (b) el presupuesto limitado para inversión 

turística, (c) no se aplica una cultura de gestión de proyectos, (d) la inadecuada 

adjudicación de contratos, y (e) las esporádicas visitas de turistas al cantón. Por lo tanto, 

la propuesta de implementación del parque temático cumple con las necesidades 

identificadas en las brechas lo cual permitirá fomentar el desarrollo económico y turístico 

del cantón. 

2. A pesar de que el proyecto tiene mucha potencialidad, podría tener ciertos inconvenientes 

debido a los riesgos identificados que se encuentran fuera de control del equipo del 

proyecto tales como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, y ambientales. 

Especialmente el riesgo político, el cual implica el cambio de funcionarios con poder de 

decisión en el proyecto, lo que ocasionaría incluso que no se lo pueda hacer. 

3. El estudio de mercado sustenta la propuesta de implementación del Parque Temático por 

parte del Gobierno Municipal, debido a que el 100% de los participantes de la encuesta 

ven una oportunidad para el incremento de turistas en el cantón, lo que se aprovecha para 

realizar un Plan de Mercadeo totalmente alineado a las necesidades de comunicación del 

Municipio para los habitantes dentro y fuera del cantón. 

4. Mediante el estudio regulatorio el proyecto debe cumplir con todas las estipulaciones 

dadas tanto por la Municipalidad, Ministerio de turismo y Ministerio del interior en 

cuanto a la implementación, oferta de servicios y funcionamiento del proyecto. 
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5. El estudio administrativo presenta la propuesta de la estructura organizacional, la 

cantidad de recursos humanos y los costos administrativos esperados que se generarán en 

la operación del proyecto.  

6. En el estudio técnico se concluye que definitivamente el proyecto es viable debido a que 

la Municipalidad cuenta con el personal técnico con experiencia y los contratistas 

adecuados, garantizando el cumplimiento del plan del proyecto de acuerdo con lo 

planteado en la presente tesis. 

7. Entre las ventajas sociales se estima que la implementación del parque temático será de 

gran impacto social, dado que no existen emprendimientos de esta connotación dentro del 

cantón, e incluso podría ser considerada una obra emblemática y de referencia para otros 

municipios de la provincia de Morona Santiago. 

8. Con el desarrollo del estudio ambiental se plantea las medidas preventivas para mitigar 

los impactos que se generen con la ejecución del proyecto, ya que el cantón es rico en 

ventajas comparativas que son muy apreciadas por sus habitantes, por ejemplo, dentro de 

la jurisdicción del cantón Palora se encuentra el 70% del parque nacional Sangay. 

9. El estudio económico financiero determina la viabilidad del proyecto ya que se obtiene 

un VAN positivo, con una tasa interna de retorno de 40.75%, con una relación costo-

beneficio de 6.78 y con un periodo de recuperación de la inversión a partir del octavo año 

de inicio de sus operaciones. 

10. La aplicación de las buenas prácticas en gestión de proyectos de la guía del PMBOK® 

(PMI, 2013) en el Municipio de Palora permitirá darle otro giro a la gestión de proyectos, 

debido a que el estándar permite obtener de manera organizada la documentación y 

planillas las mismas que serán referentes para otros proyectos. 
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Recomendaciones 

1. Según los estudios de factibilidad se recomienda que el Gobierno Municipal de Palora 

debería implementar el proyecto, ya que este permitirá la creación de fuentes de empleo, 

aumento en las rentas municipales, y la dinamización de la economía en las familias del 

cantón. 

2. Se recomienda que las instituciones públicas apliquen el estándar de la guía del 

PMBOK® del PMI, ya que esto permite obtener una estructura organizada en cuanto a la 

gestión de proyectos, logrando realizar cambios oportunos de acuerdo con las 

necesidades para optimizar el tiempo y costo de los proyectos. 

3. Aprovechar el trabajo de la tesis para viabilizar la propuesta de construcción del parque 

temático debido a que cumple con los estudios de factibilidad, así como también el 

desarrollo de todas las áreas de conocimiento del PMBOK®, lo cual contribuirá con la 

adecuada ejecución del proyecto.  

4. Brindar capacitaciones relacionadas a la gestión de proyectos de acuerdo con el PMI, 

para el aprendizaje de las buenas prácticas en cuanto al desarrollo de proyectos, ya que 

actualmente los funcionarios encargados del área de proyectos desconocen el estándar del 

PMBOK®. 

5. Se recomienda que todos los proyectos del municipio deben partir de un caso de negocio 

el cual permite sustentar la viabilidad económica – financiera, social, administrativa, 

legal, técnica y ambiental. 

6. La Municipalidad debería implementar un repositorio donde se vaya almacenando la 

información de futuros proyectos para que sirvan de referente para el desarrollo de 

nuevos proyectos del cantón. Además, este repositorio servirá para el cambio de 
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autoridades y nuevos funcionarios para que tengan conocimiento del desarrollo de 

proyectos mediante el estándar del PMBOK® guide, cuya aplicación es a nivel mundial 

con excelentes resultados en cuanto a la cultura de proyectos. 
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Apéndice A: Matriz de Investigación de Mercado 

 

Problema de 

Decisión Gerencial

Problema de 

Investigación de 

Mercados

Componentes                         

(Objetivos Generales)

Preguntas de Investigación                             

(Objetivos Específicos)
Hipotesis

Diseno de 

investigación:Exploratori

a o concluyente

Diseno exploratorio: datos 

secundario/Inv. Cualitativo: 

procedimeintos y tecnicas

Diseno concluyente: 

Descriptivo/causal: 

encuesta/observación

Determinar la frecuencia de visita al cantón  Si exploratorio entrevista/expertos Encuesta

Establecer los lugares de procedencia de los 

Turistas
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

En que temporada visita el cantón? Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Le agrada el clima de la Región Amazónica? Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Esta dispuesto a realizar actividades  alernativas 

como aventura, turismo comunitario y deportivo
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Esta de acuerdo en disfrutar del sistema natural 

libre actividades antropogénicas?
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Esta de acuerdo con la creación de un Parque 

temático para pontenciar el turismo en el cantón?
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Cuanto esta dispuesto a pagar por la entrada al 

Parque temático? (valor niños)
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Cuanto esta dispuesto a pagar por la entrada al 

Parque temático? (valor adultos)
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Con que frecuencia visitara el Parque temático 

durante sus estancia en el cantón?
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Que días de la semana elegiria para visitar el 

parque temático?
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Esta usted dispuesto hacer uso de canchas de 

cesped sintético?
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Cuanto estaria dispuesto a pagar por el alquiler de 

canchas de cesped sintético? (costo/hora)
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Cree usted que la creación de un Parque temático 

incrementara el turismo en el cantón Palora?
Si exploratorio entrevista/expertos Encuesta

Preferencias Gastronómicas
Que Tipos de platos consume cuando visita la 

amazonía?
Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Medios de difusión

A traves de que medios publicitarios le gustaria 

informarse sobre el funcionamiento del parque 

temático?

Si concluyente entrevista/expertos Encuesta

Paso 1 del proceso de IM Paso 2 del proceso de IM Paso 3 del proceso de IM

Determinar el numero de visitas al 

año que realizan los turistas

Factores que influyen en la 

decisión de visitar el cantón Palora

Aceptación del Proyecto

Determinar  la aceptación 

de un Proyecto turistico 

para el cantón.

Debemos  

promocionar el 

pontencial turistico del 

canton Palora, por 

medio de la 

implantación de un 

Parque temático  que 

contenga areas 

recreativas, con juegos 

infantiles, zona 

acuatica, resturante,  

picnic,  gimnasio al 

aire libre, plaza para 

eventos, canchas 

deportivas, locales 

comerciales, sonido 

ambiental, iluminacio 

led, ciclo vía.
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Apéndice B: Formulario de Encuesta 

 

 

 

 

 Fecha:                                             Barrio:                                                     Parroquia:   

(1) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

(1.1) Género  

                                          Masculino                                                      Femenino  

 

(1.2) Marque su intervalo de edad 

 

10 – 20  31 – 40  

21 –30  41 en adelante  
 

 

(1.3) ¿Cuál es su estado Civil? 

 

 

 

 

 

 

Soltero  

Casado  

Divorciado/ Separado  

Viudo   

Unión Libre  

(1.4) Ocupación que desempeña 

 

Estudiante  

Trabaja  

Trabaja y estudia  
 

 

(1.5) Nivel de Educación  

 

 

 

 

 

 

Analfabeto  

Primaria  

Secundaria  

Tercer Nivel   

Cuarto Nivel  

 

 

(1.6) Actividad a la que se dedica 

 

Agricultura   

Ganadería  

Comercio  

OBJETIVO: El presente estudio de Mercado está interesado en determinar el desarrollo económico turístico y ambiental 

del cantón Palora mediante la implementación de un parque temático con áreas recreativas para los turistas locales y 

nacionales. 

COOPERACIÓN: Su ayuda es importante para nosotros. Se garantiza absoluta confidencialidad. 

INSTRUCCIONES: Por favor llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje espacios en blanco y siga 

las instrucciones para cada pregunta. 
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Ama de casa  

Empleado Público  

Empleado Privado   

Otro (especifique)  

 

(1.7) ¿Su salario mensual oscila entre? 

 

1.  Menos de $200,00   3.  $401,00 a $600,00   5.  $801,00 a $1000,00    

2.  $201,00 a $400,00   4.  $601,00 a $ 800,00  6.  1001,00  o más           

   
 

(2) FACTORES INFLUYENTES (GUSTOS Y PREFERENCIAS) 

 

(2.1) En su tiempo libre, cuál de estas actividades hace usualmente 

                          

Visitar lugares recreativos  

Practicar algún deporte  

Ir a alguna fiesta  

Quedarse en casa  
 

 

(2.2) ¿Cuándo decide salir de paseo ¿A qué parte le gusta ir? 
 

Visitar un lugar turístico dentro del cantón  

Salir del cantón  

                                          

(2.3) ¿Cuánto es su gasto promedio al salir de paseo algún balneario turístico dentro del cantón por cada 

persona? (Responda esta pregunta si su respuesta en anterior fue visitar un lugar turístico dentro del 

cantón) 

 
 

USD 1-5  

USD 6-10  

USD 11-15  

USD 16-20  

 

(2.4)  ¿Cuánto es su gasto promedio al salir del cantón de paseo por cada persona? (Responda esta pregunta 

si su respuesta anterior fue salir del cantón) 
 

 USD 1-10  

 USD 11-20  

 USD 21-30  

 USD 31-40  

 

(2.5) ¿Cuál balneario prefiere visitar en función a la distancia desde el área urbana del cantón? 

                         Numbayme                                              Amundalo                  

                             Arapicos                                                Llushin                     

 

(2.6) ¿Cada cuánto visita el balneario? (Responda esta pregunta en base a la respuesta N° 2.5) 

Una vez por semana  

Una vez cada quince días  

Una vez al mes  

De vez en cuando  

                       

(2.7) ¿Qué factores inciden al momento de elegir un lugar turístico en el cantón? Marque en cada factor su 

nivel de importancia siendo 1 el más importante y 5 indiferente (menor importancia) 
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          1. Sumamente importante 

          2. Importante 

          3. Medianamente importante 

          4. Nada importante 

          5. No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Cercanía      

Seguridad      

Que tenga un ambiente natural       

Que sea amplio      

Buena presencia       

Que posea juegos      

Precio de estadía      

(2.8) ¿Cree usted que el Sector Numbayme es un balneario que cumple con los requisitos necesarios para 

potenciar el turismo en el cantón Palora? 

 

                                                   Sí                             No          

 

(2.9)   ¿De qué lugar de procedencia considera usted que nos visitan los turistas? 

 

 

 

 

 

 

Costa  

Sierra  

Oriente  

Extranjero  

(2.10) ¿Qué actividad considera importante para la conservación del medio ambiente?  
 

Protección de flora y fauna  

Clasificación de desechos sólidos  

Educación Ambiental  

 

(3) ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

(3.1. ¿Le gustaría que hubiera un parque temático con fines turísticos en el sector Numbayme (Flor del 

bosque) que contenga áreas recreativas, con juegos infantiles, zona acuática (piscinas y toboganes), 

restaurante, picnic, gimnasio al aire libre, plaza para eventos, canchas deportivas, locales comerciales, 

sonido ambiental, iluminación led, ciclo vía, etc. ¿Cómo nueva alternativa de entretenimiento familiar? 

                                                  Sí                                  No      

 

(3.2)  Si como parte del desarrollo turístico del cantón se construyera un parque temático en el sector 

Numbayme que atributo más valoraría a la hora de visitarlo. (Seleccione los atributos de su interés).  

 

Precio    

Área del espacio recreacional  

Cercanía  

Calidad del servicio  

Comodidad  

Diseño de la infraestructura  

Mayor número de atracciones  
 

 

(3.3)  ¿Si hubiera un parque turístico en el cantón cuanto estaría dispuesto a pagar? Escoja su respuesta 
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         USD  2 – 4                           

                                                            USD   5 – 7                          

                                                            USD   8 – 10                        

 

(4) PREFERENCIAS GASTRONÓMICAS 

 

(4.1)  ¿Qué tipo de comida le gustaría servirse en el Parque temático? (Seleccione más de una alternativa) 
 

Comida rápida  

Comida de la costa  

Comida de la sierra  

Comida típica de la Amazonía  

Otro (especifique)  

 

(4.2) ¿Cuánto está dispuesto a gastar en comida dependiendo de su gusto gastronómico en cada visita al 

parque? (Escoja sus valores de acuerdo con la selección de la pregunta N° 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comida: Rápida 

 USD 2-4  

USD 5-7  

USD 8-10  

 

 

 

Comida: Sierra 

 USD 4-6  

USD 7-9  

USD 10 -12  

Comida: Costa 

USD 5-7  

USD 8-10  

USD 11-13  

Otro 

Especifique: 

 

 Valor:  

Comida: Típica de la 

Amazonía 

 USD 5-7  

USD 8-10  

USD 11-13  

 

(5) MEDIOS DE DIFUSIÓN 

 

(5.1) ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría informarse sobre el funcionamiento del parque 

temático? Escoja su alternativa 

 

Prensa  

Radio  

Televisión  

Redes sociales  

Internet  
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Apéndice C: Tabulación de Datos en SPSS 

 

(1) CARACTERISTICAS GENERALES  

 

(1.1) Género 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2) Marque su intervalo de edad 

 

 

 

(1.3) ¿Cuál es su estado Civil? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 161 44,1 44,1 44,1 

Femenino 204 55,9 55,9 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10-20 121 33,2 33,2 33,2 

21-30 110 30,1 30,1 63,3 

31-40 93 25,5 25,5 88,8 

41 en 

adelante 
41 11,2 11,2 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido soltero 177 48,5 48,5 48,5 

casado 107 29,3 29,3 77,8 

div/sep 27 7,4 7,4 85,2 

viudo 10 2,7 2,7 87,9 

unión 

libre 
44 12,1 12,1 100,0 

Total 365 100,0 100,0  
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(1.4) Ocupación que desempeña 

 

 

 

(1.5) Nivel de Educación  

 

 

 

(1.6) Actividad a la que se dedica 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 131 35,9 35,9 35,9 

Trabaja 210 57,5 57,5 93,4 

Trabaja y 

estudia 
24 6,6 6,6 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Vál Analfabe 7 1,9 1,9 1,9 

Primaria 38 10,4 10,4 12,3 

Secunda 238 65,2 65,2 77,5 

Tercer ni 80 21,9 21,9 99,5 

Cuarto 

ni 
2 ,5 ,5 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad 

Vál Agricultura 31 8,5 8,5 8,5 

Ganadería 15 4,1 4,1 12,6 

Comercio 58 15,9 15,9 28,5 

Ama de casa 25 6,8 6,8 35,3 

Empleado 

público 
63 17,3 17,3 52,6 

Empleado 

priv 
53 14,5 14,5 67,1 

otro 

especifique 

estudiante 

120 32,9 32,9 100,0 

Total 365 100,0 100,0  
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(1.7) ¿Su salario mensual oscila entre? 

 

 

 

(2) FACTORES INFLUYENTES (GUSTOS Y PREFERENCIAS) 

 

(2.1) En su tiempo libre, cuál de estas actividades hace usualmente 

 

 

 

(2.2) ¿Cuándo decide salir de paseo a que parte le gusta ir? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Visita 

un 

lugar 

dentro   

237 64,9 65,1 65,1 

Fuera 

del 

cantón 

127 34,8 34,9 100,0 

Total 364 99,7 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,3   
Total 365 100,0   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 < de $ 200 80 21,9 21,9 21,9 

$201-$400 152 41,6 41,6 63,6 

$401-$600 51 14,0 14,0 77,5 

$601-$800 26 7,1 7,1 84,7 

$801-

$1000 
21 5,8 5,8 90,4 

$1001- 

más 
35 9,6 9,6 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Visita un 

lugar 

recreativo 
218 59,7 59,7 59,7 

Practica 

algún 

deporte 

85 23,3 23,3 83,0 

Ir alguna 

fiesta 
17 4,7 4,7 87,7 

Se queda 

en casa 
45 12,3 12,3 100,0 

Total 365 100,0 100,0  
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         (2.3) ¿Cuánto es su gasto promedio al salir dentro del cantón? 

 

 

 Frecuencia Porce 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Válido $1-$5 145 39,7 59,9 59,9 

$6-$10 71 19,5 29,3 89,3 

$11$15 17 4,7 7,0 96,3 

$16-$20 9 2,5 3,7 100,0 

Total 242 66,3 100,0  

Perdidos Sistema 123 33,7   

Total 365 100,0   

 

 

(2.4) ¿Cuánto es su gasto promedio al pasear fuera del cantón? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $1-$10 14 3,8 11,2 11,2 

$11-

$20 
34 9,3 27,2 38,4 

$21-

$30 
31 8,5 24,8 63,2 

$31-

$40 
46 12,6 36,8 100,0 

Total 125 34,2 100,0  

Perdidos Sistema 240 65,8   

Total 365 100,0   

 

 

(2.5) ¿Cual balneario prefiere visitar en función a la distancia urbana del cantón? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Numbayme 272 74,5 74,5 74,5 

Amundalo 76 20,8 20,8 95,3 

Arapicos 11 3,0 3,0 98,4 

Llushin 6 1,6 1,6 100,0 

Total 365 100,0 100,0  
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(2.6) ¿Cada cuánto visita el balneario? 

 

 Frecuencia Porcen 

Porcen 

válido 

Porcen 

acumula 

Válido Una vez por 

semana 
102 27,9 27,9 27,9 

Una vez cada 

quince días 
74 20,3 20,3 48,2 

Una vez al mes 65 17,8 17,8 66,0 

De vez en cuando 124 34,0 34,0 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 

 

 

(2.7) ¿Cree usted que el río Numbayme es un balneario que cumple con los requisitos necesarios 

para potenciar el turismo en el cantón en las condiciones actuales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 50 13,7 13,7 13,7 

NO 315 86,3 86,3 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 

 

 

 

(2.8) ¿De qué lugar de procedencia considera usted que nos visitan turistas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Costa 93 25,5 25,5 25,5 

Sierra 
163 44,7 44,7 70,1 

Oriente 
34 9,3 9,3 79,5 

Extranjero 
75 20,5 20,5 100,0 

Total 
365 100,0 100,0  
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(3) ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

(3.1) ¿Le gustaría que hubiera un parque temático con fines turísticos en el Sector Numbayme 

(Flor del bosque)? 

 

 

 

 

 

 

(3.2) ¿Si como parte del desarrollo turístico del cantón se construyera un parque temático en el 

sector Numbayme que atributo más valoraría a la hora de visitarlo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Precio 39 10,7 10,7 10,7 

Área del espacio recreacional 50 13,7 13,7 24,4 

Cercanía 34 9,3 9,3 33,7 

Calidad de servicio 59 16,2 16,2 49,9 

Comodidad 38 10,4 10,4 60,3 

Diseño de Infraestructura 53 14,5 14,5 74,8 

Mayor número de atracciones 92 25,2 25,2 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 365 100,0 100,0 100,0 
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(3.3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso? 

 

 Frecuencia Porce 

Porcen 

válido 

Porcen 

acumulado 

Válido $2-

$4 
299 81,9 81,9 81,9 

$5-

$7 
61 16,7 16,7 98,6 

$8-

$10 
5 1,4 1,4 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 

 

(4) PREFERENCIAS GASTRONÓMICAS 

 

(4.1) ¿Qué tipo de comida le gustaría servirse en este parque temático? 

 

Válido 

Frecuencia Porce 

Porcen 

válido 

Porcen 

acumulado 
32,9 

Comida Costa 78 21,4 21,4 54,2 

Comida Sierra 25 6,8 6,8 61,1 

Comida típica 

de la 

Amazonía 

142 38,9 38,9 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 

(4.2) ¿Cuánto está dispuesto a gastar en comida dependiendo de su gusto gastronómico en cada visita 

al parque?  COMIDA RÁPIDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $2-$4 109 29,9 91,6 91,6 

$5-$7 9 2,5 7,6 99,2 

$8-$10 1 ,3 ,8 100,0 

Total 119 32,6 100,0  

Perdidos Sistema 246 67,4   

Total 365 100,0   
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(4.2) ¿Cuánto está dispuesto a gastar en comida dependiendo de su gusto gastronómico en cada visita 

al parque?  COMIDA SIERRA 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia 

Válido $4-$6 
12 3,3 54,5 54,5 

$7-$9 
8 2,2 36,4 90,9 

$10-

$12 
2 ,5 9,1 100,0 

Total 22 6,0 100,0  
Perdidos Sistema 343 94,0   
Total 

365 100,0   

 

(4.3) ¿Cuánto está dispuesto a gastar en comida dependiendo de su gusto gastronómico en cada visita 

al parque?  COMIDA COSTA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $5-$7 45 12,3 57,7 57,7 

$8-$10 31 8,5 39,7 97,4 

$11$13 2 ,5 2,6 100,0 

Total 78 21,4 100,0  
Perdidos Sistema 287 78,6   
Total 365 100,0   

 

(4.4) ¿Cuánto está dispuesto a gastar en comida dependiendo de su gusto gastronómico en cada visita 

al parque?  COMIDA TÍPICA DE LA AMAZONÍA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $5-$7 106 29,0 72,1 72,1 

$8-$10 34 9,3 23,1 95,2 

$11-

$13 
7 1,9 4,8 100,0 

Total 147 40,3 100,0  
Perdidos Sistema 218 59,7   
Total 365 100,0   
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(5) MEDIOS DE DIFUSIÓN 

 

(5.1) ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría informarse sobre el funcionamiento del parque 

temático? Escoja su alternativa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Prensa 87 23,8 23,8 23,8 

Radio 59 16,2 16,2 40,0 

Televisión 114 31,2 31,2 71,2 

Redes Sociales 79 21,6 21,6 92,9 

Internet 26 7,1 7,1 100,0 

Total 365 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Significado del Criterio Abrev Valor Clasificación Posible Impacto 
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Apéndice D: Metodología para el Análisis de Impacto Ambiental. 

Significado del Criterio Abrev Valor Clasificación Posible Impacto 

A. Naturaleza del posible impacto. 

Se refiere al posible efecto 

beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las diferentes acciones que van a 

incidir sobre los factores 

considerados. 

NI 

+ Positivo   

- Negativo   

  (X) Previsto 

Difícil de calificar sin estudios detallados 

que reflejarán posibles efectos cambiantes 

difíciles de predecir o posibles efectos 

asociados a circunstancias externas al 

proyecto, cuya naturaleza, beneficiosa o 

perjudicial, no puede precisarse sin un 

estudio global de las mismas. 

B. Intensidad del posible impacto 

Grado de afectación. Representa la 

cuantía o el grado de incidencia de 

la acción sobre el factor en el 

ámbito específico en que actúa. 

I 

-1 Baja Afectación mínima 

-2 Media Afectación media 

-4 Alta Afectación alta 

-8 Muy Alta Afectación muy alta 

-12 Total Destrucción total del factor 

C. Extensión del posible impacto 

Grado de afectación. Representa la 

cuantía o el grado de incidencia de 

la acción sobre el factor en el 

ámbito específico en que actúa 

EX 

-1 Puntual Posible efecto muy localizado 

-2 Parcial Incidencia apreciable en el medio 

-4 Extenso Afecta una gran parte del medio 

-8 Total 
Generalizado en el entorno, considerando 

la extensión del proyecto 

8 Crítico 

El posible impacto se produce en una 

situación crítica. Se atribuye un valor de 

+4 por encima del valor que le 

correspondería. 

D. Sinergia 

Este criterio contempla el 

reforzamiento de dos o más 

posibles efectos simples, 

pudiéndose generar posibles 

efectos sucesivos y relacionados 

que acentúan las consecuencias del 

posible impacto analizado. Merece 

un análisis individualizado 

SI 

-1 
No sinérgico 

(Simple) 

Cuando una acción, actuando sobre un 

factor, no incide en otras acciones que 

actúan sobre un mismo factor 

-2 Sinérgico Presenta sinergismos moderados 

-4 Muy sinérgico Altamente sinérgico 

E. Persistencia 

Refleja el tiempo en que 

supuestamente permanecería el 

posible efecto desde su aparición 

PE 

-1 Fugaz < de 1 año 

-2 Temporal De 1 a 10 años 

-4 Permanente > a 10 años 

F. Efecto 

Se interpreta como la forma de 

manifestación del efecto sobre un 

factor como consecuencia de una 

acción o lo que es lo mismo. EF 

-4 
Directo o 

primario 

Su posible efecto tiene una incidencia 

inmediata en algún factor ambiental, 

siendo la representación de la acción 

consecuencia directa de ésta 

-1 
Indirecto o 

Secundario 

Su manifestación no es directa de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de un 

efecto primario, actuando éste como una 

acción de segundo orden 
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Significado del Criterio Abrev Valor Clasificación Posible Impacto 

G. Momento del posible impacto 

Alude al tiempo que transcurre 

entre la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor ambiental 

MO 

-1 
Largo plazo 

El posible efecto se evidencia posterior a 

la implementación del Proyecto 

-2 
Mediano plazo 

Se manifiesta a mediados de la actividad o 

cuando ésta se encuentra avanzada 

-4 
Corto plazo 

Se manifiesta casi inmediatamente luego 

de ejecutada la actividad 

-8 Inmediato 

Si ocurriera alguna circunstancia crítica en 

el momento del posible impacto o cuando 

el posible efecto se manifieste inmediata o 

simultáneamente por la actividad 

H. Acumulación 

Este criterio o atributo da idea el 

incremento progresivo de la 

manifestación del posible efecto, 

cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción 

que lo genera 

AC 

-1 Simple 

Es el posible impacto que se manifiesta 

sobre un sólo componente ambiental o 

cuyo modo de acción es individualizado, 

sin consecuencia en la inducción de 

nuevos efectos posibles; ni en la de su 

acumulación, ni en la de sinergia 

-4 Acumulativo 

Es el posible efecto que al prolongarse en 

el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad 

al carecer el medio de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal 

similar a la del incremento de la acción 

causante del posible impacto 

I. Reversibilidad 

Posibilidad de regresar a las 

condiciones iniciales. Hace 

referencia al posible efecto en el 

que la alteración puede ser 

asimilada por el entorno de forma 

medible a corto, mediano o largo 

plazo debido al funcionamiento de 

los procesos naturales. Es decir, la 

posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales 

RV 

-1 
Reversible a 

corto plazo 

Retorno a las condiciones iniciales antes 

de concluir la actividad  

-2 
Poco reversible 

mediano plazo 

Retorno a las condiciones iniciales entre 1 

y 5 años 

-4 Irreversible 

Imposibilidad o dificultad extrema de 

retornar por medios naturales a las 

condiciones naturales o hacerlo en un 

periodo mayor a 10 años. 

J. Periocidad 

Se refiere a la regularidad de 

manifestación del posible efecto 

PR 

-1 Irregular 
El posible efecto se manifiesta en forma 

imprescindible 

-2 Periódica 
El posible efecto se manifiesta en forma 

cíclica o recurrente 

-4 Continua 
El posible efecto se manifiesta constante 

en el tiempo 

K. Recuperación 

Posibilidad de construcción, total 

o parcial del factor afectado 

MC 

-1 
Recuperable 

inmediato 
Es recuperable rápido 

-2 
Recuperable a 

medio plazo 
Es recuperable a medio plazo 

-4 
Mitigable o 

compensable 

Puede ser irrecuperable, pero existe la 

posibilidad de introducir medida 

compensatoria 

-8 Irrecuperable 
Alteración imposible de recuperar, tanto 

por la acción natural, como por la humana 
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Apéndice E: Evaluación Cualitativa de Impactos 
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Calidad del Suelo -4 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -4 -2 -2

Pérdida directa del suelo -4 -1 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Aguas superficiales (Río, quebrada, canales etc.) -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad de agua -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad de aire -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -1

Niveles de ruido -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -2 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -1

Vibraciones -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1

Actividades de proceso erosivos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Estabilidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Paisaje Alteración del paisaje -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1

Pérdida temporal del hábitat -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -1 -8 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2

Muerte de especies importantes -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2

Destrucción de formaciones de vegetación y hábitat -2 -1 -8 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 -4 -1 -8 -4 -2 -2 -1 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2

Alteraciones de flora en área de influencia directa de proyecto -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2

Salud -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -4 -1 -1

Generación de empleo 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1

Calidad de vida 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Comercio 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1

Migración 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Cambio de matriz productiva

Generación de recursos económicos 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Transferencia de tecnología 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Salud ocupacional -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -4 -4 -1 -2

Condiciones de trabajo -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1

Integridad física -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -2

Cultural Cambio de cultura 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Afección a yacimiento arqueológicos y paleontológicos. -1 -2 -8 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -8 -1 -2 -8 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -8
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Patrimonio histórico

ACTIVIDADES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Movilización de personal, equipos y 

topografía

Replanteo de obra y preparación del 

terreno (Desbroce de capa vegetal)

Transporte de materiales petreos y de 

construcción

                                                     ACTIVIDADES 

                                                  Y ACCIÓN

Procesos

Fauna

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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Apéndice F: Matriz de Importancia y Magnitud 
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Calidad del Suelo -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Pérdida directa del suelo -4 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 -4 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Aguas superficiales (Río, quebrada, canales etc.) -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad de agua -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad de aire -4 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Niveles de ruido -2 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1

Vibraciones -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Actividades de proceso erosivos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Estabilidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Paisaje Alteración del paisaje -4 -2 -2 -4 -3 -2 -1 -4 -4 -2 -2 -2 -4 -4 -3 -2 -1 -4 -4 -2 -4 -2 -4 -4 -3 -2 -1 -4 -4 -2 -2 -2 -4 -4 -3 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2

Pérdida temporal del hábitat -4 -1 -4 -4 -4 -2 -1 -4 -1 -4 -4 -1 -4 -4 -4 -2 -1 -4 -1 -4 -4 -1 -4 -4 -4 -2 -1 -4 -1 -4 -4 -1 -4 -4 -4 -2 -1 -4 -1 -4 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2

Muerte de especies importantes -4 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -8 -1 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -8 -1 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -1 -4 -4 -1 -4 -4 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -4 -1 -2

Destrucción de formaciones de vegetación y hábitat -4 -1 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -1 -8 -4 -1 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -1 -8 -2 -1 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -1 -8 -4 -1 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -1 -8 -4 -2 -8 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -4

Alteraciones de flora en área de influencia directa de proyecto -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -2

Salud -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -1

Generación de empleo 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1

Calidad de vida 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1

Comercio 4 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Migración 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Cambio de matriz productiva

Generación de recursos económicos 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transferencia de tecnología 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Salud ocupacional -4 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 1 -1 -4 -1 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -2

Condiciones de trabajo -4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Integridad física -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2

Cultural Cambio de cultura 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 2

Afección a yacimiento arqueológicos y paleontológicos. -1 -2 -8 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -8

                                                     ACTIVIDADES 

                                                  Y ACCIÓN
Cimentación y cubiertas (losa de 

hormigón armado)
Paredes y cerramientos Estructuras metálicas y cubiertas 

Patrimonio histórico
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limpieza y retirada de escombros 

(Uso de maquinaria pesada y 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS
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Apéndice G: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

I M I M I M I M I M I M I M I M I M

Calidad del Suelo -26 -1.8 -32 -2.3 -33 -2.3 -18 -1.2 -17 -1.2 -17 -1.2 -22 -1.6

Pérdida directa del suelo -32 -2.7 -12 -1 -36 -2.7 -36 -2.7 -36 -2.8 -36 -2.5 -35 -2.5 -13 -1.2

Aguas superficiales (Río, quebrada, canales etc.) -14 -1.4 -26 -1.6 -15 -1.4 -18 -1.4 -22 -1.6 -14 -1.4 -15 -1.5 -13 -1.2 -16 -1.4

Calidad de agua -14 -1.4 -22 -1.5 -16 -1.4 -22 -1.6 -15 -1.2 -16 -1.3 -14 -1.2 -16 1.9 -17 -2.5

Calidad de aire -15 -1.7 -26 -2.7 -30 -2.2 -26 -2.4 -24 -1.9 -25 -1.8 -13 -1.2 -25 -1.2 -26 -2.5

Niveles de ruido -16 -1.4 -29 -2.4 -32 -2.3 -30 -2.3 -21 -1.1 -16 -1.2 -16 -1.3 -19 -1.2 -31 -1.4

Vibraciones -17 -1.4 -29 -2.2 -31 -2.3 -28 -2.5 -18 -1.1 -18 -1.2 -18 -1.2 -17 -1.1 -17 -1.6

Actividades de proceso erosivos -12 -1 -13 -1.1 -14 -1.4 -32 -2.4 -12 -1.1 -13 -1.2 -14 -1.2 -14 -1.1 -14 -1.5

Estabilidad -14 -1 -16 -1.0 -15 -1.4 -33 -2.5 -13 -1.2 -14 1.3 -14 -1.3 -13 1.1 -15 -1.2

Paisaje Alteración del paisaje -18 -1.7 -33 -1.3 -22 -2.1 -32 -2.4 -38 -1.3 -33 2.5 -38 -3.6 -35 2.6 -20 -1.3

Pérdida temporal del hábitat -15 -1.3 -49 -3.2 -21 -1.7 -41 -3.2 -39 -2.9 -39 -2.7 -38 -2.8 -38 -2.8 -19 -1.7

Muerte de especies importantes -18 -1.7 -35 -2.7 -22 -1.7 -43 -3.5 -44 -3.3 -32 -2.4 -29 -2.4 -39 -3.3 -34 2.6

Destrucción de formaciones de vegetación y hábitat -29 -1.7 -39 -2.9 -24 -2.1 -49 -4.1 -50 -2.8 -50 -2.8 -43 -2.3 -49 -2.8 -36 -2.6

Alteraciones de flora en área de influencia directa de proyecto -19 -1.7 -23 -2.0 -25 -2.4 -32 -2.5 -23 -2.1 -17 -1.4 -16 -1.3 -15 -1.4 -25 -2.1

Salud -15 -1.4 -23 -1.5 -22 -2.2 -17 -1.3 -15 -1.4 -15 -1.4 -16 -1.4 -22 -1.8

Generación de empleo 16 1.7 -15 -1.3 21 1.8 18 1.8 21 1.8 22 1.6 18 1.3 20 1.7 18 1.3

Calidad de vida 15 1.4 18 -1.3 15 1.3 15 1.4 15 1.3 15 1.4 15 1.3 14 1.3 22 1.8

Comercio 22 1.7 22 -1.6 21 1.6 19 1.6 23 2.2 27 2.3 25 2.2 25 2.2 15 1.2

Migración 16 1.3 16 -1.3 17 1.4 17 1.3 17 1.6 15 1.5 20 1.8 20 1.8 15 1.3

Cambio de matriz productiva

Generación de recursos económicos 15 1.5 15 1.5 15 1.3 14 1.4 16 1.4 14 1.3 22 2.1 14 1.3 13 1.1

Transferencia de tecnología 16 1.3 15 1.7 16 1.3 16 1.3 14 1.3 16 1.3 14 1.3 14 1.4

Salud ocupacional -19 -1.6 -25 -2.1 -29 -1.7 -39 -2.6 -36 -2.6 -23 1.4 22 -2.2 15 1.3 -34 -2.6

Condiciones de trabajo -17 -1.8 -19 -1.7 -21 -1.8 -33 -2.5 -24 -2.3 -18 1.3 16 -2.2 14 1.3 -25 -2.3

Integridad física -14 -1.1 -21 -1.8 -34 -2.7 -33 -2.4 -24 -2.4 -22 -2.2 -30 -2.6 -22 -1.8 -22 -2

Cultural Cambio de cultura 19 1.3 15 1.3 14 1.4 18 1.6 18 1.7 14 -1.7 18 1.7 15 1.4 29 2.3

Afección a yacimiento arqueológicos y paleontológicos. -33 -1.3 -33 -1.2 -33 -1.3 -32 -1.4

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

                                                     ACTIVIDADES 

                                                  Y ACCIÓN
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Apéndice H: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
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o
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IxM IxM IxM IxM IxM IxM IxM IxM IxM

Calidad del Suelo -47 -74 -76 -22 -20 -20 -35 -294 0 7 7

Pérdida directa del suelo -86 -12 -97 -97 -101 -90 -88 -16 -587 0 8 8

Aguas superficiales (Río, quebrada, canales etc.) -20 -42 -21 -25 -35 -20 -23 -16 -22 -223 0 9 9

Calidad de agua -20 -33 -22 -35 -18 -21 -17 -30 -43 -239 0 9 9

Calidad de aire -26 -70 -66 -62 -46 -45 -16 -30 -65 -425 0 9 9

Niveles de ruido -22 -70 -74 -69 -23 -19 -21 -23 -43 -364 0 9 9

Vibraciones -24 -64 -71 -70 -20 -22 -22 -19 -27 -338 0 9 9

Actividades de proceso erosivos -12 -14 -20 -77 -13 -16 -17 -15 -21 -205 0 9 9

Estabilidad -14 -16 -21 -83 -16 -18 -18 14 -18 -189 0 9 9

Paisaje Alteración del paisaje -31 -43 -46 -77 -49 -83 -137 -91 -26 -582 0 9 9

Pérdida temporal del hábitat -20 -157 -36 -131 -113 -105 -106 -106 -32 -807 0 9 9

Muerte de especies importantes -31 -95 -37 -151 -145 -77 -70 -129 -88 -822 0 9 9

Destrucción de formaciones de vegetación y hábitat -49 -113 -50 -201 -140 -140 -99 -137 -94 -1023 0 9 9

Alteraciones de flora en área de influencia directa de proyecto -32 -46 -60 -80 -48 -24 -21 -21 -53 -385 0 9 9

Salud -21 -35 -48 -22 -21 -21 -22 -40 -230 0 8 8

Generación de empleo 27 20 38 32 38 35 23 34 23 271 9 0 9

Calidad de vida 21 23 20 21 20 21 20 18 40 203 9 0 9

Comercio 37 35 34 30 51 62 55 55 18 377 9 0 9

Migración 21 21 24 22 27 23 36 36 20 229 9 0 9

Cambio de matriz productiva

Generación de recursos económicos 23 23 20 20 22 18 46 18 14 203 9 0 9

Transferencia de tecnología 21 26 21 21 18 21 18 20 165 6 0 6

Salud ocupacional -30 -53 -49 -101 -94 -32 -48 -20 -88 -516 0 9 9

Condiciones de trabajo -31 -32 -38 -83 -55 -23 -35 -18 -58 -373 0 9 9

Integridad física -15 -38 -92 -79 -58 -48 -78 -40 -44 -492 0 9 9

Cultural Cambio de cultura 25 20 20 29 31 24 31 21 67 265 9 0 9

Afección a yacimiento arqueológicos y paleontológicos. -43 -40 -43 -45 -170 0 4 4

Sumatoria -244 -912 -670 -1413 -805 -634 -606 -610 -656,3 -6549

Número de Impactos positivos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63

Número de Impactos negativos 16 19 18 19 18 18 18 18 18 162

Número total de impactos 23 26 25 26 25 25 25 25 25 225
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Apéndice I: Tabla de Ingresos y Gastos 

Ingresos y Egresos afectos a 

impuestos 

Ingresos 

Entrada al Parque 

Arriendo de restaurante 

Arriendo de locales 

Uso de tarabita 

Contribución Especial por Mejoras CEM 

Egresos 

Salarios 

Mantenimiento 

Servicios básicos 

Impuestos prediales 

Interés préstamo 

Gastos no desembolsables 

Bomba de agua 

Guadaña 

Sistema de bombas para piscina 

Motor de tarabita 

Generador Eléctrico 

Equipo de oficina 

Equipo de computo 

Línea blanca 

Cálculo de Impuestos 

Utilidad 

Impuesto 

BDT 

Ajustes por gastos no 

desembolsables 

Bomba de agua 

Guadaña 

Sistema de bombas para piscina 

Motor de Tarabita 

Generador Eléctrico 

Equipo de Oficina 

Equipo de computo 

Línea Blanca 

TOTAL, BDT 

Sub-Total 

Ingresos y Egresos no afectos a 

impuestos 

Adquisición de equipos 

Adquisición de implementos 

Adquisición de medidores 

Inversión de Obra Civil 

Otros gastos de inversión 

Capital de trabajo 

Préstamo 

Capital préstamo 

Valor de recupero 
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Apéndice J: Flujo de Caja 

 

 

 

Años   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo de 

Fondos VP 

                          

-36,098.10  

                     

-106,975.13  

                      

-86,521.99  

                      

-61,971.16  

                      

-34,536.44  

                     

-3,036.03  

           

34,040.80  

            

78,633.34  

        

133,238.83  

           

201,080.21  

        

4,550,284.91  

Valor Actual 

Neto 

(Manual) 

                

4,668,139.24                      

Valor Actual 

Neto 

(Fórmula) 

             

4,668,139.24                      

TIR 
50.92% 

                    

FF de los 

Beneficios 
        96,432.50   207,865.00  243,733.75   293,680.94   363,324.48  460,528.81   596,303.39   786,060.75  1,051,377.67  1,422,460.77  

FF de los 

Costos 

                      

-36,098.10  

                     

-211,807.94  

                     

-308,508.93  

                     

-321,480.32  

                      

-340,411.37  

                     

-367,755.04  

                     

-406,951.24  

                     

-462,822.05  

                     

-542,125.14  

                        

-654,328.50  

            

8,267,992.43  

Valor Actual 

de los 

Beneficios 

                    

3,202,023.48                      

Valor Actual 

de los Costos 
1,538,311.96  

                    

Relación B/C 
                                      

2.08                        

ROI del 

Proyecto 
1.08% 

                    

IVAN del 

Proyecto 
8.48% 

                    

Período de 

Recuperación 

(PRC) 

                          

-36,098.10  

                     

-143,073.23  

                     

-229,595.22  

                     

-291,566.38  

                      

-326,102.82  

                     

-329,138.85  

                     

-295,098.05  

                     

-216,464.71  

                     

-83,225.88  

         

117,854.33  

           

4,668,139.24  
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Apéndice K: Diagrama de Red 
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