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CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN DEL CASO SOCIAL 

1.1 ANTECEDENTES. - 

1.1.1 Para determinar el caso Social, tomamos como base estudios ya realizados sobre la 

comuna Las Balsas los cuales están disponibles en los repositorios digitales de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena1 , la Facultad de 

Especialidades Empresariales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil2,  informes de 

Consultorías de Grupo Randi Randi3 y, Centro de Investigaciones Rurales de FIMCP-ESPOL4, 

en los cuales de forma general se describen los problemas y proyectos para beneficio de la 

Comuna “Las Balsas”; así mismo, tomamos como base nuestros trabajos internos del Enfoque 

y Matriz de Marco Lógico y  el Estudio de Mercado (Anexo “A”) de la Maestría en Gestión de 

Proyectos, los cuales fueron realizados en conjunto con representantes de la parroquia 

Colonche y los representantes de la Comuna “La Balsas”; las actividades mencionadas nos 

llevaron a definir un problema central relacionado con las subutilización de los recursos 

endógenos de dicha comuna y el desarrollo de posibles alternativas de solución relacionadas a 

la reforestación de dichas tierras.   

  Una vez que se identifica que los pobladores de la comuna “Las Balsas” de la Parroquia 

Colonche, Provincia de Santa Elena, subutilizan sus tierras y sus bosques nativos, aun siendo 

un sector beneficiado con un área de extensas zonas de tierra fértil, en donde los comuneros no 

las explotan de forma sostenida y sustentable, se procedió a determinar a la balsa como la 

especie arbórea seleccionada para su reforestación.   

                                                 
1 http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2606 
2 http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2743 
3 Estudio Zonificación Cultural y Ambiental del Territorio de la Comuna de “Las Balsas”.  Grupo Randi Randi para The Nature Conservancy. 

Susan V. Poats Ph.D. diciembre 2008. 
4 Incentivos directos no monetarios para conservación de bosque realizado en las comunas Loma Alta y Las Balsas, Centro de Investigaciones 
Rurales de FIMCP-ESPOL para The Nature Conservancy y Fundación Natura. Ramón Espinel PHD, Paúl Herrera PHD, Edwin Jiménez MSC, 

octubre 2008 

http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2606
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2743
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Esto a través de talleres participativos y encuestas a los propios comuneros de “Las Balsas”.  

No obstante, el gobierno nacional y las entidades locales a través de una política pública social, 

fomentan el desarrollo y progreso de las comunidades rurales, impulsando la participación de 

los comuneros en el sembrado y cultivo de las tierras propias de sus comunas.   Con relación a 

ello, actualmente existen planes de incentivos forestales que fueron diseñados para atender los 

problemas sociales que se presentan en las zonas rurales, pero que no son acogidos 

adecuadamente por el campesinado y más bien por desconocimiento, desorganización y 

desconfianza, pasan a convertirse en programas solidarios olvidados y de poca rentabilidad 

para el Estado. 

1.1.2 Actualmente la Constitución y sus leyes, norman y amparan legalmente el empleo de 

tierras de comunas para el desarrollo sustentable y sostenible de los recursos naturales en zonas 

declaradas como productivas a nivel nacional, siendo la cordillera Chongón - Colonche una de 

las zonas beneficiadas para recibir incentivos de reforestación de especies nativas. 

1.2 RESUMEN EJECUTIVO. - 

1.2.1 El proyecto en mención busca realizar el sembrado, plantación, mantenimiento, 

germinación, producción y comercialización de 20 hectáreas de balsa con las respectivas 

normas de calidad y mejoramiento continuo del producto; además la capacitación hacia los 

agricultores para que adquieran conocimientos sobre nuevas técnicas y procedimientos de 

cultivo; y por último habilitar y adecuar los respectivos espacios físicos, tanto para un centro 

de acopio como para un laboratorio de germinación, que permitan aplicar el tratamiento 

adecuado y técnico del proceso productivo de reforestación comercial de la balsa. 

El proyecto tendrá un costo de $ 399.863 USD sin incluir las reservas de contingencia 

ni gestión y se ejecutará en un periodo de cinco años obteniendo un beneficio social de $ 

785.154 USD, una de las fuentes de financiamiento para viabilizar el proyecto es el Ministerio 
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de Agricultura y Ganadería (MAG) tanto para obtención de los incentivos forestales como para 

la gestión con la Corporación Financiera Nacional (CFN)5. La balsa tiene un ciclo de 5 años a 

la cosecha con un par de raleos intermedios6 es importante recalcar que la balsa no depende de 

las condiciones climáticas de verano e invierno, su plantación y proceso de crecimiento no 

depende de la época del año. 

1.2.2 El propósito que busca el proyecto es fomentar el adecuado uso de las tierras de la 

comuna “Las Balsas” por parte de sus pobladores, generando la sostenibilidad y sustentabilidad 

de los recursos naturales en la comuna.   A su vez la reforestación incrementará las fuentes de 

trabajo y mejorará los ingresos de los pobladores de la comunidad de “Las Balsas”, con ello se 

garantiza que los jóvenes que piensen en migrar, perciban que pueden desarrollarse en el lugar 

donde nacieron cercano a sus familiares, con posibilidades de formar un hogar, fomentar los 

valores familiares y poder mantenerla con el fruto de su trabajo.     

1.3 ENFOQUE Y MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. - 

1.3.1 Definición del problema central. -  

“Las Balsas” cuenta con 5.950 habitantes y está integrada por cuatro recintos: Ceibitos, 

Corozo, San Vicente y Las Balsas.  La sola población del recinto “Las Balsas”, al momento de 

efectuado el último censo nacional, estuvo conformada por 375 habitantes7.  De este total 79 

personas que constituyen el 21 % de la población (mayoritariamente jóvenes entre las edades 

de 13 y 15 años) han migrado hacia poblados cercanos y hacia grandes ciudades en busca de 

oportunidades tales como, mejores oportunidades de trabajo o en otros casos poder continuar 

los estudios secundarios para graduarse de bachiller y poder optar a una carrera universitaria8.  

                                                 
5 https://www.cfn.fin.ec/financiamiento-forestal/ 
6 El raleo consiste en la corta o eliminación de una proporción de los árboles de un rodal, extrayendo aquellos que interfieren en el crecimiento 
y de los arboles seleccionados o definitivos para la cosecha final, y/o cuando no pueda cumplir con la obtención de productos de calidad por 

su mal crecimiento o mala forma. http://hro69.blogspot.com/2009/04/raleo-y-entresaca.html. 
7 Censo Nacional 2001, Comuna de “Las Balsas”. 
8 Estudio Zonificación Cultural y Ambiental del Territorio de la Comuna de “Las Balsas”.  Programa de Conservación de los Andes 

Tropicales del Norte. Te Nature Conservancy.  Susan V. Poats Ph.D. Diciembre 2008 
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La economía familiar de los comuneros se basa en la agricultura y en la crianza de 

animales en su mayoría ganado caprino y vacuno, lo que no satisface a las necesidades del 

presupuesto familiar de la mayoría de sus habitantes. La comuna “Las Balsas”, se caracteriza 

por mantener un sistema productivo donde se combina la producción campesina en pequeña 

escala para el consumo diario y familiar (artesanal) con la ganadería, la primera se sustenta 

básicamente en el trabajo familiar y en la eventual contratación de mano de obra asalariada, en 

tanto que la segunda tiene como eje el trabajo asalariado.   

Un porcentaje significativo de comuneros, que mantienen posesiones pequeñas con 

capacidad para soportar actividades agrícolas, ubicadas en los valles con suficiente agua o 

humedad, se dedican fundamentalmente al cultivo de maíz, que se orienta al autoconsumo y en 

menor escala a los mercados regionales.  Generalmente estas actividades se acompañan con la 

ganadería de pastoreo libre, que también afecta al Bosque nativo. Por otro lado, las tierras de 

la comuna son de buena calidad para ser cultivadas, factor ecológico importante para la 

agricultura de las especies nativas, a esto debemos añadir la facilidad a las vías de acceso y en 

consecuencia al acceso de sus productos. 

Por lo expuesto y con base en la información obtenida por los diversos actores 

previamente citados, así como también complementando con el estudio de mercado realizado 

con entrevistas y contrastando con los pobladores y sus dirigentes, podemos inferir que el 

problema central observado aplicando ciertos criterios de prioridad y selectividad, es “la 

subutilización de los recursos endógenos existentes en la comuna por parte de sus pobladores”.    

1.3.2 Identificación de los Involucrados. –  

A continuación, procedemos a identificar los principales interesados involucrados en el 

proyecto, con muchos de los cuales hemos trabajado de forma conjunta para determinar la 

Matriz de Marco Lógico, el Estudio de Mercado y el Análisis costo beneficio del Proyecto.    
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Es importante indicar que siendo este un proyecto social ejecutado directamente desde 

una comuna con asesoría del MAG con un valor muy alto en beneficios sociales y bienestar 

para las comunidades rurales, no presenta en el listado de los interesados identificados, una 

competencia privada como existe actualmente en el mercado de la venta de la balsa, además 

de no existir otro proyecto social de semejantes características.  En el cuadro #1 se muestra el 

Listado de Interesados: 

LISTADO DE INTERESADOS 

INTERESADOS ROL GENERAL EN EL PROYECTO 

Ministerio de Agricultura y Ganadería / Corporación Financiera Nacional Sponsor 

Marco Rocafuerte / Camilo Onate Project Manager 

Miembros de gestión del equipo de Proyecto Equipo de Proyecto 

Comuneros de Las Balsas Usuarios / Clientes 

Dirigentes de Comuna Las Balsas Coordinadores 

Asociación de Mujeres MUJEBAL Participantes 

Comité de Servicios de agua entubada de la Comuna Las Balsas Usuarios / Clientes 

Ministerio de Ambiente Regulador 

Autoridades gubernamentales de Control Reguladores 

GAD Colonche Supervisores 

Richard Minda Líder Comunitario 

Coordinadores del MAG Coordinadores 

Operador Forestal Proveedor 

Comunas Aledañas Observadores 

Cuadro 1 Listado de Interesados 9 

1.3.3 Análisis del problema. -  

Para determinar el análisis del problema, realizamos la  construcción del árbol de 

problemas estableciendo distintos niveles de casuística entre los problemas, es decir, causas 

directas, secundarias y estructurales, partiendo del problema central que es la subutilización de 

                                                 
9 Elaboración: Autores 
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los recursos endógenos de la comuna “Las Balsas”; de la visita realizada logramos entender 

que existe un uso inadecuado del suelo, un incremento de la migración de los comuneros y un 

deficiente control de la producción total de productos agrícolas ofrecidos por la comuna, que 

generan una subutilización de los recursos endógenos que existen en el sector de “Las Balsas”.  

A su vez el desconocimiento de los beneficios de la gestión sostenible de la tierra por parte de 

los pobladores de la comuna, la disminución de fuentes de trabajo y la inapropiada recolección 

de los productos, se convierten también en causas generadores del problema central.     

Definitivamente la comuna “Las Balsas” dispone de tierras de excelentes características 

para el cultivo de especies nativas, con un sistema de riego cercano a sus terrenos10, con 

pobladores que buscan fuentes de trabajo y con una calidad de vida deteriorada, no encuentran 

una solución para resolver los problemas que más afectan a su pobladores y por ende  

subutilizan los recursos naturales que generan sus tierras11 aún ante el apoyo estatal para el 

cultivo de especies nativas de las comunidades más necesitadas, como es la comuna “Las 

Balsas”. Los principales efectos producidos por el problema central, se traducen en las quejas 

recibidas desde los directivos y comuneros entrevistados, esto es por el alto costo en la 

obtención de los productos agrícolas, el incremento de la deforestación ante la necesidad 

apremiante del recurso económico familiar y, por último, una gran afectación a la naturaleza 

con la pérdida de su biodiversidad.    

Actualmente se presenta una disminución de los ingresos de los comuneros por las 

actividades agrícolas, una reducción del bosque nativo y el deterioro de las bases de desarrollo 

sostenible de los recursos naturales de la comuna12.  En la figura #1 se muestra el diagrama del 

Árbol de Problemas: 

                                                 
10 Fuente: http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2662/1/UPSE-TAE-2015-0032.pdf 
11 Fuente: Dirigentes Comuna Las Balsas 
12 Fuente: Dirigentes Comuna Las Balsas 
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Figura #1: Árbol de problemas13 

1.3.4 Análisis de los objetivos. -  

Considerando el árbol de problemas del punto anterior, convertimos dichas relaciones 

de causa y efecto, en relaciones de medios y fines a partir del problema central.  Logrando 

establecer los distintos niveles jerárquicos de medios directos, indirectos y estructurales 

generados desde el propósito.   Necesariamente los recursos endógenos de la comuna deben 

ser utilizados adecuadamente, y para lograrlo, los comuneros deberán tener plenos 

conocimientos de los beneficios de la gestión sostenible de la tierra, se deberán incrementar las 

                                                 
13 Fuente: Autores 
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actividades productivas agrícolas en la comuna y se deberá diseñar un eficiente sistema de 

recolección de los productos agrícolas producidos por la comuna.    

Los fines que se lograría alcanzar con el cumplimiento del propósito del proyecto, es el 

poder restaurar las bases del desarrollo sostenible de los recursos naturales que existen en el 

sector de la comuna, el incremento del bosque nativo con su flora y fauna, el ingreso de los 

recursos económicos a los comuneros de “Las Balsas”, conservar la biodiversidad biológica, 

controlar la deforestación existente y obtener bajos costos en la producción de los productos 

agrícolas de la comuna.   

En la figura #2 se muestra el diagrama del Árbol de Objetivos: 

Figura #2: Árbol de objetivos14 

                                                 
14 Fuente: Autores 
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1.3.5 Análisis de las alternativas. -  

A partir de los medios que están descritos en las raíces del árbol de objetivos, 

proponemos algunas acciones para conformar las alternativas o cursos de acción que logren el 

propósito deseado para la solución al problema central.   

En la figura #3 se muestra el diagrama de conformación de Alternativas: 

 

Figura #3: Conformación de alternativas 15 

Luego de analizar las posibles acciones que nos permiten materializar cada uno de los 

medios, con base en la discusión del equipo del proyecto y al conocimiento del tema que se 

trata de resolver, configuramos alternativas viables y pertinentes, considerando que ninguna se 

                                                 
15 Fuente: Autores 
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constituya como alternativa complementaria ni excluyente.  A continuación, en el cuadro # 2, 

se analizan las alternativas con su respectiva evaluación en cuanto a factibilidad y complejidad. 

12 OPCIONES VENTAJAS DESVENTAJAS FACTIBILIDAD COMPLEJIDAD EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nivel 

educativo 

aceptable de los 

comuneros 

a.- 

Capacitación 

en la 

Universidad 

de la 

Península de 

Santa Elena 

(UPSE) 

a) Programas de capacitación avalados 

por la UPSE. 

b) Profesores certificados y registrados. 

c) Áreas de clases y espacios diseñados 

para impartir la capacitación. 

d) Horarios definidos y con tiempo de 

ejecución rígido. 

e) Menos riesgoso al ser ejecutado por 

una institución educativa superior. 

a) Transporte y coste adicional que 

incurrirán los participantes ya que 

deben movilizarse hacia Santa 

Elena. 

b) Disponibilidad de tiempo para el 

traslado de los comuneros hacia 

Santa Elena. 

ALTO BAJO 1 

b.- 

Capacitación 

con propios 

comuneros 

a) Clases en la propia comuna. 

b) Prácticas directas en sus tierras. 

a) Dependencia en los 

conocimientos de los comuneros 

que dictan las clases. 

b) Falta de preparación docente 

para impartir la capacitación. 

c) Horarios flexibles pueden 

extender el plazo para la 

finalización de las clases. 

d) Capacitación informal. 

BAJO ALTO 3 

c.- 

Capacitación 

con 

profesores de 

la 

Universidad 

de la 

Península de 

Santa Elena 

en la comuna 

a) Capacitación dictada por docentes de 

la UPSE. 

b) Clases en la propia comuna. 

c) Prácticas directas en sus tierras 

a) Costo adicional generado por 

traslado de los profesores desde 

Santa Elena hacia la Comuna. 

b) Limitación en profesores que 

puedan asistir a la comuna. 

MEDIO BAJO 2 

2) Actividades 

productivas 

agrícolas en la 

comuna “Las 

Balsas” 

incrementadas 

a.- 

Reforestación 

de 20 ha. de 

balsa aplicado 

a) El tiempo de cosecha es de 5 años. 

b) Gran demanda de la balsa a nivel 

internacional. 

c) Terrenos de la comuna con 

excelentes características para el cultivo 

de balsa. 

d) Producto dentro del Plan de 

Incentivos Agrícolas del MAG. 

e) La política estatal favorece la 

plantación de la balsa. 

f) Requiere mínima inversión en su 

mantenimiento por su poda natural. 

g) Comuneros de “Las Balsas” se 

familiarizan con el sembrado y 

mantenimiento de la balsa. 

a) El incentivo forestal es sólo por 

el primer año. 

b) Sector de la parroquia Colonche, 

presenta variaciones en la cantidad 

de precipitaciones de agua lluvia 

durante los últimos 5 años. 

c) Para la ejecución del proyecto 

piloto, la referencia geoespacial de 

los terrenos deben estar ubicados en 

las riberas de la represa San 

Vicente. 

ALTO BAJO 1 

b.- 

Reforestación 

de 20 ha. de 

melina 

aplicado 

a) Terrenos de la comuna con 

excelentes características para el cultivo 

de Melina. 

b) Producto dentro del Plan de 

Incentivos Agrícolas del MAG. 

a) El tiempo de cosecha es de 

aproximadamente 12 años. 

b) Comuneros de “Las Balsas” 

prefieren en menor medida su 

plantación y mantenimiento. 

MEDIO MEDIO 2 
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c) La política estatal favorece la 

plantación de la Melina. 

c) Al final de la tala se obtienen 

menos árboles en comparación a 

otras plantaciones. 

c.- 

Reforestación 

de 20 ha. de 

aguacate 

aplicado 

a) Terrenos de la comuna con 

excelentes características para el cultivo 

de Aguacate. 

b) Producto dentro del Plan de 

Incentivos Agrícolas del MAG. 

c) La política estatal favorece la 

plantación del Aguacate. 

d) Demanda creciente a nivel nacional  

internacional para la elaboración de 

aceite. 

a) Comercialmente se requiere 

aplicar las técnicas de injerto antes 

que semillas. 

b) Sufren de gran cantidad de 

ataques de insectos y hongos. 

c) Requiere cerca de 1.200 de mm 

anuales de precipitación de aguas 

lluvias o disponer de sistema de 

riego en la zona donde se realizará 

la plantación.  

d) El tiempo de cosecha es mayor a 

12 años. 

BAJO ALTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

Almacenamiento 

de productos 

agrícolas 

implementado 

a.- Centro de 

acopio 

construido 

a) Infraestructura nueva y acorde a las 

necesidades de producción de la 

Comuna. 

b) Ubicación será en terrenos de la 

Comuna “Las Balsas”. 

c) Se facilita el transporte del raleo o 

cosecha para el almacenamiento de la 

producción y comercialización. 

a) Requiere de mantenimiento 

permanente para conservar 

operativa la infraestructura. 

ALTO BAJO 1 

b.- Centro de 

acopio 

alquilado 

a) No requiere inversión para la 

construcción del centro de acopio. 

b) El valor del alquiler incluye el 

mantenimiento operativo de la 

infraestructura. 

a) Dependiendo de la localización 

del centro de acopio, el valor del 

transporte de la cosecha aumenta. 

b) La ubicación del centro de 

acopio no depende de las 

necesidades de la Comuna. 

c) Los costos por alquiler están 

sujetos a ajustes periódicos. 

d) La capacidad de almacenamiento 

del centro de aopio podría limitar el 

almacenamiento de la cosecha. 

e) No se identificaron centros de 

acopios en la Comuna Las Balsas. 

MEDIO MEDIO 2 

c.- Centro de 

acopio 

compartido 

con otras 

comunas 

a) Costo de inversión y operación 

podría ser compartido con otras 

comunas. 

b) Infraestructura acorde a las 

necesidades de las Comunas que 

participen en la inversión para el centro 

de acopio. 

a) Dependiendo de la localización 

del centro de acopio, el valor del 

transporte de la cosecha aumenta. 

b) La ubicación del centro de 

acopio podría no ser construido en 

la comuna Las Balsas, lo cual 

impactaría en el tiempo y costo al 

transporte de la cosecha, limitando 

la comercialización de la cosecha. 

c) No hay garantía de que otras 

Comunas participen de la 

construcción de un centro de acopio 

compartido. 

BAJO ALTO 3 

Cuadro 2 Análisis de alternativas 16 

                                                 
16 Fuente: Autores 
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Del análisis de las alternativas se obtienen los siguientes componentes seleccionados: 

“Capacitación en la Universidad de la Península de Santa Elena a los comuneros de Las Balsas 

en técnicas agrícolas; Reforestación de 20 ha. de balsa; y por último un Centro de Acopio 

construido en la comuna”. 

Una vez lograda la selección de la alternativa más conveniente, convertimos el árbol de 

alternativa seleccionada en la Estructura Analítica del Proyecto, EAP. En la figura #4 se 

observa la EAP: 

 

Figura #4: EAP17 

 

                                                 
17 Fuente: Autores 
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1.3.6 Matriz del Marco Lógico. –  

A continuación, en el cuadro #3 se presenta la Matriz de Marco Lógico 

OBJETIVOS INDICADORES  MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN       

BOSQUE NATIVO DE LA 

COMUNA “LAS BALSAS” 

INCREMENTADO 

Más de 100.000 árboles nativos de 

balsa cultivados en la comuna “las 

balsas” dentro de los próximos 10 años 

de iniciado el proyecto. 18 

 

Informe del MAG de los árboles 

nativos cultivados en la Provincia 

de la Península de Santa Elena. 

 

Demanda creciente de 

producción de balsa 

producida en el sector de 

la parroquia Colonche. 

 

        

PROPÒSITO INDICADORES  MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

RECURSOS ENDÓGENOS DE LA 

COMUNA “LAS BALSAS” 

UTILIZADOS 

ADECUADAMENTE 

A los tres años de finalizado el 

proyecto, más de 30 hectáreas de 

cultivos de balsa, producirán raleo 

comercial. 

 

Informe del MAG de las tierras 

cultivadas y corte del raleo 

comercial. 

 

 

Comuneros de “Las 

Balsas” mantienen 

compromiso de reforestar 

sus terrenos con árboles 

de balsa. 

        

COMPONENTES INDICADORES  MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. REFORESTACIÓN DE 20 HA. 

DE BALSA APLICADO. 

Alcanzar anualmente el 95 % de 

supervivencia de la plantación de balsa 

en los terrenos asignados por la 

Comuna “Las Balsas”. 

Informe de seguimiento de 

recuperación de los bosques/ 

Información estadística Censo 

Agropecuario, ESPAC – INEC. 

 

Secretaría de Producción 

Forestal (SPF) apruebe la 

propuesta de 

reforestación comercial a 

los propietarios de las 

tierras de la comuna “Las 

Balsas”. 

2. CAPACITACIÓN EN LA 

UPSE EN TÉCNICAS 

AGRÍCOLAS EJECUTADAS. 

Al año del proyecto alcanzar el 70 % de 

los habitantes capacitados y aprobados 

de la comuna “Las Balsas” que sean 

parte del proyecto, en técnicas 

relacionadas al cultivo, manejo, 

mantenimiento y comercialización de 

la balsa. 

Certificación de capacitación 

emitida por la UPSE a los 

comuneros participantes de la 

campaña. 

La UPSE dispone de 

Talleres y/o cursos de 

Capacitación Forestal 

dirigido a Comuneros. 

3. CENTRO DE ACOPIO 

CONSTRUIDO. 

El porcentaje de avance de obra 

construida, deberá supera el 60 % al 

año de iniciado el proyecto. 

 

 

 

Acta entrega-recepción del 

centro de acopio a la Comuna 

“Las Balsas”. 

 

MAG emite certificado 

de funcionamiento.  

 

                                                 
18 Densidad mínima: 500 árboles/Ha (Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales – MAG) 
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ACTIVIDADES 

INDICADORES  

COSTO 19 MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1.1.1. Determinación del área a 

reforestar. 

Plano del área a reforestar en el plazo 

de 30 días considerando a 10$/ha x 

20Ha (total $ 200). 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Comuneros conozcan 

ventajas del proyecto. 

 

1.1.2. Contratación Operador 

Forestal para la Selección. 

 

Contrato al operador a $15/ha, total $ 

300 + $ 360 adicionales se tiene un total 

de $ 660. 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Operador Forestal 

contratado. 

1.1.3. Adquisición de Semillas. 

Informe de semilla de balsa adquirida 

por dos libras en un plazo de 20 días 

considerando a 60$/lbs ( $ 120) + 1380 

adicionales, se tiene un total de $ 1.500 

USD 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Operador Forestal 

contratado. 

1.2.1 Construcción Vivero 

Temporal. 

Acta de entrega recepción del vivero 

temporal para las semillas de balsa en 

un plazo de tres meses de iniciado el 

proyecto. 

(total $ 5.000) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Dirigentes comuneros 

entregan áreas para 

construir el vivero 

temporal. 

1.2.2 Contratación Operador 

Forestal para la Germinación. 

Contrato con operador forestal, tiempo 

máx. 10 días (total $ 5.000) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Vivero temporal 

construido. 

1.2.3 Producción de Plántulas de 

Balsa. 

Informe técnico de: Desarrollo de 

plántulas ($ 150), adquisición de; 

fertilizantes (4 qq -> $ 35 * 20 ha), 

fertilizantes de follaje (6 kg -> $ 2,5 * 

20 ha), anti hongos (6 kg -> $ 2 * 20 

ha), insecticidas (6 litros -> $ 3 * 20 ha) 

y polímetros de retención de agua (3 kg 

-> $ 20 * 20 ha). 

 (total $ 1.400) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Aplicación correcta de 

técnicas de germinación. 

1.3.1 Adecuación de Terreno. 

Informe técnico de: Rozado ($ 

2.916,12), tumba ($ 2.000), 

desbandado (($ 2.623,20), apilamiento 

de malezas ($ 874,4), limpia del terreno 

($ 3.497,6).  Implementación sistema 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Aceptación de 

comuneros propietarios 

de sus terrenos. 

                                                 
19 Guía para el establecimiento de Plantaciones Forestales MAG 
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de riesgo ($ 3.0000)  (total $ 

14.911,32)  

1.3.2 Trasplante y Sembrado. 

Informe técnico de: Señalamiento ($ 

1,311.60), hoyado ($ 3,239.65), 

Distribución de plantas en terreno ($ 

874.40); plantación ($ 2,430.83), 

Aplicación de fertilizantes ($ 437.20), 

Plántulas ($ 3,768.00), Transporte de 

plántulas ($ 565.20), Adquisición de 

insecticidas ($ 399.60), Adquisición de 

fertilizantes ($ 583.35), Transporte de 

insecticidas y fertilizantes ($ 33.80), 

Adquisición de materiales y 

herramientas ($ 21.4). (total $ 

13.665,03) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Terreno de cultivo 

adecuado para el 

trasplante.  

1.3.3 Contratación Operador 

Forestal para Establecimiento 

y Mantenimiento. 

Contrato con operador forestal + Gatos 

de Equipo de Campo + 

Materiales de Campo + Gastos 

administrativos $ 14.260 anual x 5 

años. (total $ 71.300) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Operador Forestal 

contratado para 

trasplante y 

mantenimiento. 

1.3.4 Plan de Mantenimiento 

“CHAPIA” 

Roce o Limpia ($ 9.837,66) + 

Coronamiento (3.979,39) + Aplicación 

de fertilizantes ($ 2.459,41) + 

Mantenimiento de Plantas ($ 

27.972,75) 

(total $ 48.379,75) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Operador Forestal 

contratado para 

trasplante y 

mantenimiento. 

1.4.1 Raleo de Formación. 
5000 árboles de raleo a 50 centavos, da 

un total de $ 2.500 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Mano de obra contratada. 

 

1.4.2 Raleo Comercial. 
5000 árboles de tala comercial a 50 

centavos, da un total de $ 2.500 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Mano de obra contratada. 

 

1.5.1 Renta de Maquinaria. 

Contrato de arrendamiento por 

maquinaria para la cosecha de balsa 

(total $ 9.000) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Guía del operador 

forestal para la tala de la 

balsa. 

1.5.2 Tala de Plantación 
10000 árboles de tala comercial a 50 

centavos, da un total de $ 5.000 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Mano de obra contratada. 
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2.1.4 Contratación de 

Capacitadores en Producción 

Forestal. 

Contrato de capacitadores legalizado 

para preparar a 45 personas. ( total $ 

15.750)  

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Suficientes cupos en la 

UPSE. 

2.2.4 Contratación de 

Capacitadores en 

Comercialización Forestal. 

Contrato de capacitadores legalizado 

para preparar a 30 personas. ( total $ 

10.500) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Apertura de cursos en la 

UPSE. 

3.1.2 Levantamiento de pliegos 

técnicos del centro de acopio. 

Números de pliegos subidos al portal           

(total $ 1.500) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Especificaciones técnicas 

del centro de acopio, 

preparadas. 

3.1.3 Lanzamiento a la licitación 

Procedimiento SERCOP. 

Número de contratación asignado (total 

$1.500) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Pliegos técnicos 

aprobados por el MAG. 

3.1.4 Contratación con el proveedor 

de la obra. 

Trámite ante el MAG ($ 50) Contrato 

firmado por un área tipo hangar de 

20X20X10   ($ 14.950)         (total $ 

15.000) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

 

Procedimientos 

SERCOP no presentan 

problemas.  

3.2.1 Adquisición de Muebles y 

Enseres. 

Equipamiento de juegos de muebles al 

centro de acopio.  (total $4.000) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Cotización dentro de lo 

presupuestado. 

3.2.2 Adquisición de Equipos de 

Computación. 

Adquisición de computadora, e 

impresora (total $3.000) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Cotización dentro de los 

presupuestado. 

3.2.3 Servicio de Gestión del 

Proyecto.  

Gestión de Proyecto, principalmente 

los contratos del gerente del proyecto y 

su equipo de trabajo por el tiempo de 

duración, cinco años. (total $ 

167.597,55) 

Proforma presupuestaria, 

Registro contable e informe 

financiero de ejecución de 

presupuesto. 

Proyecto aprobado por el 

MAG y dirigentes de la 

comuna “Las Balsas”. 

Cuadro 3: MML 20 

 

1.3.7 Análisis Ambiental. -  

Componente 1: Reforestación de 20 Ha. de balsa aplicado. -   

                                                 
20 Fuente: Los autores 
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Siendo un componente del proyecto netamente restaurador del medio ambiente de la 

comuna, la reforestación impactará positivamente y de forma permanente.  

La evaluación del impacto ambiental, en donde se identificará e interpretará los 

impactos de la reforestación en el sector de “Las Balsas”, será ejecutada por el Operador 

Forestal contratado para este efecto y cuyo informe deberá ser entregado al MAE y el MAG 

para el respectivo análisis.    Lo deseable es que los estudios de impacto ambiental Ex Ante y 

Ex Post, demuestren la cantidad de recursos endógenos recuperados. 

Se establece como un entregable del Operador forestal, la elaboración de la línea base 

o de las condiciones iniciales en que se encuentra la zona antes del proyecto y cuáles serán los 

resultados al finalizar la aplicación del proyecto.  Por lo tanto, la descripción del entorno 

ambiental, la caracterización del medio y el diagnóstico ambiental del área del proyecto, será 

cubierto con el trabajo del Operador Forestal contratado para este efecto.  Por otro lado, parte 

de la descripción de la línea base, en cuanto al uso del suelo, condiciones de vida de sus 

pobladores, servicios básicos, educación y empleo, serán entregados por el análisis socio-

económico ejecutado en el capítulo posterior. 

Siendo la reforestación una solución a los grandes problemas ambientales del sector, 

del país y del mundo, el impacto que el proyecto tendrá en el aspecto ambiental, es positivo y 

por lo tanto sólo se analizaría los resultados positivos del mismo con la línea base ambiental 

determinada del estudio realizado por el Operador Forestal.  Entre los beneficios podemos 

encontrar el proceso de oxígeno que producen los árboles a favor de los seres humanos y la 

conservación del medio ambiente, el sostenimiento del ecosistema, y el desarrollo sustentable 

del sector con base en empleo de sus recursos endógenos. 

Componente 2: Capacitación en la UPSE en técnicas agrícolas ejecutadas. -   
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La capacitación en la UPSE sobre técnicas agrícolas será dictada en las propias 

instalaciones de la Universidad, por lo tanto, el impacto ambiental no es de consideración y se 

regula por la normativa del propio sistema educativo. 

Componente 3: Centro de acopio implementado. -   

Para la construcción del centro de acopio de la balsa en un sector de la comuna “Las 

Balsas”, se deberá observar la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del 04 de mayo del 2015 y sus articulados, que en resumen dicta las 

guías para el despliegue de un centro de acopio. 

 

1.3.8 Análisis Técnico. -  

Identificación de la Tecnología: 

La tecnología a utilizar se caracterizará por utilizar viveros y realizar rozado manual 

del terreno en lo que concierne a las actividades de pre-siembra; y en la siembra se delineará 

el trazado como técnica de producción, en la práctica se puede disponer que la distancia entre 

plantas podría ir de 3 metros entre hileras y 3 metros entre plantas (1.000 plantas por 

hectáreas21). En la figura #5 se identifican las actividades generales de la plantación de balsa.  

                                                 
21 (González B, 2010 
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Semilla de Balsa Vivero de Balsa 

  

Plantación de Balsa Madera de balsa 

Figura 5 Actividades Generales de Plantación 

 

Tamaño y Localización: 

El tamaño del proyecto abarca 20 hectáreas de terreno de la comuna “Las Balsas”, 

parroquia Colonche, cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena.  La comuna se ubica 

en la cordillera de Chongón-Colonche, entre las parroquias Colonche y Simón Bolívar (Julio 
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Moreno) del cantón Santa Elena.  La comuna ocupa una extensión total territorial aproximada 

de 33.500 hectáreas, parte de las cuales se hallan dentro del Bosque Protector Chongón-

Colonche. Sus límites son: Al Norte: con la comuna Salanguillo, el estero de Leche y 

propiedades privadas del cantón Pedro Carbo; al Sur: con las comunas Sube y Baja y Cerezal; 

al Este con la comuna Bella Vista del Cerro; y al Oeste: con las comunas Cerezal, Bella Vista, 

Salanguillo y Manantial de Guangala.  

Aspectos Organizacionales: 

Para el funcionamiento del proyecto de reforestación en la comuna “Las Balsas” en la 

Provincia de Santa Elena, se propone la conformación de una organización temporal que opere 

bajo la tutoría y control del Presidente de la comuna de acuerdo a la normativa vigente para el 

control de la ejecución proyectos bajo la modalidad establecida por MAG.   Esta organización 

temporal se constituirá una vez que el proyecto sea aprobado por el MAG, previa coordinación 

con el Teniente Político de la Parroquia Colonche y Presidente de la Comuna “Las Balsas”. 

Esta entidad encargada del proyecto estará agregada temporalmente a la estructura 

organizacional de la comuna “Las Balsas” y se denominará “Proyecto Reforestación Las 

Balsas”, además estará encargada a cargo de un Gerente de Proyecto y un coordinador forestal.   

 

1.3.9 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). -  

La EDT se describe en el Anexo “B”. 

 

1.3.10 Entregables del proyecto. -  

Al desarrollar el presente proyecto se pretende generar influencia directa en lo referente 

a utilizar adecuadamente los recursos endógenos de la comuna “Las Balsas” de la Provincia de 

Santa Elena, a través de la generación de valor de actividades que fomenten perspectivas 

efectivas que reduzcan los costos de producción de productos agrícolas e incrementen los 
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ingresos económicos de los pobladores del sector rural, controlar la deforestación de árboles 

nativos y proteger los bosques de la región, al mismo tiempo que se busca conservar la 

biodiversidad biológica de dichas comunas para restaurar las bases del desarrollo sostenible de 

los recursos naturales.  Del enfoque del marco lógico presentamos los siguientes entregables:  

1.- Reforestación de 20 ha. de balsa aplicado. - Se aplicará en tierras ofertadas por 

los comuneros para dedicarlas de forma permanente para la reforestación de la balsa. El período 

de la reforestación se basa en 5 fases que durarían el tiempo de plantación y cosecha de la balsa, 

cinco años como tiempo promedio.   Posteriormente a la primera cosecha se convertirá en una 

operación manejada y controlada por los propios pobladores capacitados y certificados de la 

comuna “Las Balsas”.  

PRIMERA FASE: Selección de semilla. – Durante esta fase, es indispensable disponer 

de buenas semillas de Balsa cuyo tratamiento pre-germinativo se realizará a través del 

Operador Forestal22, el entregable en esta fase es el Informe semillas seleccionadas. 

SEGUNDA FASE: Germinación y Producción de Planta. – Durante esta fase es 

necesario que se disponga de un vivero temporal para el desarrollo de las plántulas de 

balsa, de igual manera, este proceso se realizará a través del Operador Forestal y mano 

de obra contratada, los entregables en esta fase son: Acta de entrega recepción de vivero 

e Informe de supervivencia de plántulas. 

TERCERA FASE: Plantación y Mantenimiento. – Previo a realizar la plantación de la 

balsa es necesario realizar la adecuación del terreno con un sistema de riesgo, para luego 

empezar las labores de trasplante y sembrado que viene de los viveros temporales, 

posteriormente con un plan de mantenimiento denominado “chapia” y cuidados de la 

plantación, se garantizarán los nutrientes necesarios para el crecimiento de la balsa; este 

                                                 
22 http://servicios.agricultura.gob.ec/forestacion/archivos/resoluci %C3 %B3n %20003.pdf 
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proceso de plantación y mantenimiento se realizará a través del Operador Forestal y 

mano de obra contratada. Los entregables para esta fase son: Informe de adecuación de 

terreno y sistema de riego, Informe de cantidad plántulas trasplantadas y sembradas, 

contrato de Operador Forestal y jornaleros para plantación y mantenimiento. 

CUARTA FASE: Raleo. – Esta fase se realizará cerca a los 18 meses de la plantación 

y se denominará “raleo de formación”, también se deberá realizar al tercer año de la 

plantación y se denominará “raleo comercial”, el raleo garantizará un óptimo 

rendimiento de la plantación de la balsa; el raleo comercial podrá aprovecharse para la 

generación de ingresos para la Comuna, este proceso se realizará con mano de obra 

contratada. Los entregables para esta fase son: contrato de jornaleros para raleos.  

QUINTA FASE: Cosecha. – En esta fase se deberán realizar las labores de producción, 

es decir, se gestionará la contratación de mano de obra para la tala, utilizando las 

maquinarias seleccionadas para tal efecto. Los entregables son: Contratos de jornaleros 

para cosecha y contrato de renta de maquinaria. 

Las tierras a ser cultivadas pertenecen a varios comuneros que se presentan como 

gestores e impulsadores del proyecto.  De su experiencia de los resultados de este proyecto, se 

aspira a convertir en el efecto multiplicador para el resto de los comuneros, constituyéndose en 

un plan piloto que, de sus resultados y experiencia, se espera dar continuidad e incrementar la 

cantidad de hectáreas para el cultivo de este árbol nativo.   

Por otro lado, será el informe de viabilidad técnica elaborado por el operador 

forestal, que determinará las áreas a cultivar, de igual forma el proyecto espera un costo de 

oportunidad con los probables recursos de los diferentes planes de incentivos del MAG para el 

sembrado de árboles nativos ofrecido a las comunas.   
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Por último, la idiosincrasia de los pobladores de la comuna y de las entrevistas y 

visitas realizadas, al igual que con el análisis de la experiencia de otras instituciones públicas 

y privadas que han trabajado con personal del sector, hace indispensable tomar como un riesgo 

alto, el nivel de compromiso de los comuneros en la ejecución del proyecto.  Ante la posible 

falta de un verdadero compromiso de la comuna en la reforestación de la balsa como el árbol 

nativo del sector, o la falta de asociatividad que pueda presentarse, nos permite adicionar los 

siguientes documentos que complementarán la viabilidad a este componente del proyecto:  

a) Informe de Viabilidad Técnica, donde conste la geo referenciación de las 20 ha 

potenciales a reforestar, incluya tipo de especies aptas a plantarse en relación a 

las características del suelo y cantidad de árboles por hectárea a sembrarse.   

b) Acta de compromiso notariada entre los dueños del terreno a intervenir, 20 ha, 

con el Secretario de Producción Forestal de la zona 5 del MAG, donde se 

especificará como principal objetivo el uso exclusivo de sus tierras para el 

cultivo de balsa dentro de los próximos 5 años.   La utilidad de la cosecha será 

entregada el 90 % a los dueños del terreno que hayan cumplido con dicho 

compromiso y el 10 % para la cuenta de la comuna.  En caso de no participar 

con la mano de obra, el 50 % de la utilidad será entregada a la comuna.    

c) Listado de procedimientos de trabajo, el cual debe contener todas las actividades 

y el cronograma a aplicarse en las diferentes fases de la reforestación, este 

procedimiento será elaborado por el operador forestal y consensuado con los 

comuneros de la comuna “Las Balsas”.  

2.- Capacitación en la UPSE de técnicas agrícolas ejecutadas. -  La capacitación se 

enfoca en una sexta fase del proyecto y permitirá implementar un sistema de asistencia técnica 

y extensión rural participativa, que desarrolle capacidad agro-productiva de los agricultores de 

la comuna “Las Balsas”.    
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SEXTA FASE: Comercialización de la producción. – Para lograr los resultados que 

busca esta fase, se planifican cursos de capacitación para mantener la sostenibilidad de 

las operaciones agrícolas. Los entregables que darán viabilidad a este componente del 

proyecto tenemos: 

a) Listado de personal seleccionado para recibir la capacitación. 

b) Inscripción para cursos de capacitación. 

c) Certificado de aprobación de curso de Capacitación. 

 

3.- Centro de acopio implementado. -  La construcción y equipamiento del centro de 

acopio se enfoca en una séptima fase del proyecto.    

SÉPTIMA FASE: Acopio. – Se realizará la ubicación física de la recolección de la tala 

de la balsa, para esto es necesario que se disponga de un lugar de almacenaje para la 

producción conforme a las recomendaciones y estándares de centros de acopio23. 

Adicionalmente, el centro de acopio será equipado para desarrollar actividades de 

gestión del proyecto y posteriormente servirá como dependencia para gestionar la 

operatividad post-proyecto. Los entregables que darán viabilidad a este componente del 

proyecto tenemos: 

a) Comodato del terreno donde se construirá el centro de acopio a favor de la 

comuna, otorgado por acuerdo de la directiva de la comuna Las Balsas. 

b) Certificado de Funcionamiento del centro de acopio. 

c) Acta de entrega recepción de la infraestructura del centro de acopio. 

d) Acta de entrega recepción del equipamiento de oficina y equipos de cómputo. 

                                                 
23 Acuerdo 049 del Ministerio del Ambiente: Norma para la verificación y control de la procedencia y destino final de los productos forestales. 
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Norma-para-la-Verificaci %C3 %B3n-y-Control-Destino-Final.pdf 

 

http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Norma-para-la-Verificaci%C3%B3n-y-Control-Destino-Final.pdf


25 

 

 

 

A continuación en el cuadro #4, presentamos un resumen de los entregables que 

producirá el proyecto de reforestación. 

RESUMEN DE ENTREGABLES 

Informe de área a reforestar. 

Informe semillas seleccionadas. 

Acta de entrega recepción de vivero. 

Informe de supervivencia de plántulas 

Informe de adecuación de terreno y sistema de riego. 

Contrato de Operador Forestal 

Contrato de Jornaleros para plantación y mantenimiento 

Informe de cantidad plántulas trasplantadas y sembradas. 

Contrato de jornaleros para raleos 

Contratos de jornaleros para cosecha y contrato de renta de maquinaria 

Informe de Viabilidad Técnica 

Acta de compromiso de uso exclusivo de tierras para reforestación de balsa por los próximos 

5 años 

Listado de procedimientos de trabajo 

Listado de personal seleccionado para recibir la capacitación 

Inscripción para cursos de capacitación  

Certificado de aprobación de curso de Capacitación en Sistemas de Producción Forestal 

Certificado de aprobación de curso de Capacitación en Sistemas de Comercialización Forestal 

Comodato del terreno donde se construirá el centro de acopio  

Certificado de Funcionamiento del centro de acopio 

Acta de entrega recepción de la infraestructura del centro de acopio 

Acta de entrega recepción del equipamiento de oficina y equipos de cómputo 

Cuadro 4: Entregables24 

 

1.4 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS. - 

Adicional a la consecución de los objetivos del marco lógico, se realizó un análisis de 

la situación actual de la comuna “Las Balsas” para determinar los factores internos y externos, 

                                                 
24 Fuente: Los autores 
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FODA (Anexo “C”), que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades para la 

productividad agrícola de especies maderables, al igual que las amenazas y debilidades que 

deban ser consideradas para la ejecución del proyecto.   De ello se desprenden como las 

principales fortalezas con mayor valor: 

➢ Potenciales Beneficiarios del Plan de Incentivos Forestal. 

➢ Disponibilidad de tierras para Reforestación Comercial de especies nativas 

maderables. 

➢ Ubicación espacial cercana a vías de acceso y consecuentemente al mercado. 

➢ Existencia de abundantes factores bióticos y abióticos, favorables para la 

producción de especies maderables. 

➢ Pobladores apoyan proyectos de reforestación comercial de especies nativas, el 

apoyo no solo se evidencia en los representantes del recinto Las Balsas, sino 

también de otros recintos que pertenecen a la Comuna Las Balsas y también de la 

parroquia Colonche. 

➢ Comuna unida y enfocada en su progreso y desarrollo. 

En cuanto a las oportunidades más valoradas que deben explotarse, tenemos: 

➢ Acceso a subsidios del Plan de Incentivos forestales del MAG para comunas rurales 

en beneficio a su costo de producción. 

➢ Incremento en la demanda de Balsa tanto en el mercado local como a en el mercado 

internacional. 

➢ Precio competitivo de la producción de Balsa debido a su gran demanda. 

➢ Existencia del trasvase Chongón – San Vicente. 

➢ La Ley de las Comunidades y Pueblos que impulsa la reforestación de árboles 

maderables para fines comerciales. 
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➢ Venta directa de la producción de especies maderables hacia las empresas 

comercializadoras. 

En cuanto a las principales amenazas que se debe alejar o evitar, tenemos: 

➢ Cambio de la política pública referente al Plan de Incentivos Forestales. 

➢ Disminución de mano de obra por migración de personas jóvenes hacia las grandes 

ciudades. 

➢ Proceso de comercialización de la balsa para su venta a nivel internacional y sus 

regulaciones correspondientes. 

Por último, dentro de las debilidades más importantes identificadas: 

➢ Desinterés de los pobladores locales respecto de acceder a los beneficios y subsidios 

otorgados por el Estado, existe un mínimo de pobladores que aún talan árboles 

nativos para la producción de carbón. 

➢ Falta de un proceso de planificación de actividades de sembrado, plantación y 

mantenimiento de los cultivos de especies maderables. 

➢ Falta de capacitación en lo relacionado a la producción de especies maderables. 

Del análisis FODA para la formulación de las estrategias correspondientes, 

determinamos en la matriz de evaluación de los factores internos y externos, que las estrategias 

a seguir son las estrategias agresivas, utilizar las fortalezas para lograr las oportunidades, al 

igual debemos considerar las estrategias competitivas, utilizar las fortalezas para alejar las 

amenazas.  De esta forma detallamos las siguientes: 

➢ Aplicar al programa de incentivos forestales del MAG, con base en la ley de las 

comunas, a los beneficios sociales que permitan incrementar los ingresos 

económicos de sus pobladores y contribuir a disminuir la migración de los jóvenes 

hacia las grandes ciudades. 
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➢ Utilizar la disponibilidad de terreno, tierras fértiles, ubicación espacial de la 

comuna y el trasvase Chongón - San Vicente, para obtener precios más 

competitivos en la producción de especies maderables y mejorar la 

comercialización de sus productos hacia el mercado local e internacional. 

➢ Capacitar y emplear la mano de obra de la comuna en nuevas técnicas y 

metodologías para el cultivo, sembrado y mantenimiento de las cosechas de 

especies maderables de forma sustentable y sostenible.   

➢ Disponer de un centro de acopio de productos con base en la normativa legal 

vigente para las comunas rurales que evite el impacto en el precio de venta de las 

especies maderables y contribuya a la creación de fuentes de empleo. 

La especie maderable que será reforestada en las tierras de la comuna, es la balsa como 

principal producto, y se justifica dado que el 90 % de la producción nacional se comercializa 

al exterior (Parra, 2016) debido a sus propiedades, forma, suavidad, color y alta calidad. El 

ambiente, la altitud y el clima del sector de la comuna “Las Balsas” brindan una madera más 

estable y densa, un requerimiento importante de los compradores en el exterior.    

El crecimiento del árbol toma normalmente entre cuatro y cinco años, siendo uno de los 

más rápidos del mundo en desarrollarse, contribuyendo de esta forma a la necesidad de que el 

proyecto sea a mediano plazo.  Esta característica hace que se contribuya a la conservación del 

medio ambiente.   

La balsa además de ser empleada en confección de muebles, maquetas, equipos 

acústicos, artesanías, juguetes, interiores de construcciones, material aislante para aviones, 

producción de pulpa o papel entre otros, actualmente su uso clave es para la transformación de 

la energía a fuentes limpias que impulsan Asia, Europa y América del Norte. Así tenemos que 

China adquiere el 40 %, Europa el 22 % y EE.UU. el 22 % en período 2015 (Parra, 2016). 
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Por otro lado, la Asociación de Industrias de la Madera (AIMA) aclara que una 

proporción importante de las plantaciones de madera de balsa se encuentra en manos de pocas 

empresas reforestadoras y los pequeños agricultores no tienen una participación significativa 

en los procesos de industrialización y comercialización.   

La mayor parte de los cultivos son vendidos a través de intermediarios, por lo que los 

agricultores y comuneros, no logran obtener las utilidades justas por su esfuerzo y dedicación, 

llegando a desmotivarlos y buscar otro tipo de actividades.   

Con base en ello, el proyecto busca que los propios comuneros se capaciten, reforesten 

sus propias tierras fértiles para este tipo de árboles nativos, cultiven, siembren, mantengan, 

cosechen y comercialicen sus productos, aprovechando el financiamiento que otorga la CFN y 

aplicando al plan de incentivos forestales del MAG para la reforestación comercial sustentable 

y sostenible que aporte a la conservación de medio ambiente.     

Actualmente, los incentivos estatales a través del MAG, presentan muchos 

inconvenientes para orientarlos a los pequeños productores ya sea por desorganización, 

desmotivación, falta de conocimiento u otros factores.  Este tipo de problemas justifica la 

existencia de programas y planes de reforestación asistidos, asesoría y capacitación para la 

producción y comercialización de la balsa, además la necesidad de acopiar sus productos con 

el fin de mejorar el tiempo de entrega y la distribución de los mismos.  

Por último, los componentes del proyecto que fueron determinados bajo la metodología 

del enfoque y matriz del marco lógico y validados con el estudio de mercado a la comuna “Las 

Balsas”, no sólo contribuyen a la solución de un problema social como es subutilización de los 

recursos endógenos de la comuna “Las Balsas”, sino que contribuyen a cubrir las brechas 

encontradas en la matriz de arquitectura (Anexo “D”), FODA y en el estudio de mercado.  
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1.5 BRECHAS, NECESIDADES Y BENEFICIOS. – 

Es importante determinar qué brechas encontradas en la matriz de arquitectura, FODA 

y estudio de mercado, serán atendidas y solucionadas en gran medida con la ejecución del 

proyecto determinado en el enfoque y matriz del marco lógico.     

De este análisis podremos priorizar las brechas, determinar las necesidades y describir 

qué beneficios sociales lograrán los componentes de la matriz del marco lógico. De esta forma 

tenemos en el cuadro #5 el respectivo desglose:  

 BRECHAS ORIGEN NECESIDADES BENEFICIOS 

Deficiencia en la planificación de 

actividades de sembrado, plantación, 

y mantenimiento de los cultivos de 

balsa. 

FODA & 

MATRIZ DE 

ARQUITECTURA 

Mejorar la planificación de 

actividades de sembrado, 

plantación y mantenimiento de 

los cultivos de balsa. 

Sostenibilidad y sustentabilidad 

de la producción de balsa. 

Incremento de la producción de 

oxígeno de los árboles 

cultivados. 

Falencia de personal especializado 

para la selección y tratamiento de la 

semilla. 

FODA & 

MATRIZ DE 

ARQUITECTURA 

& ESTUDIO DE 

MERCADO 

Personal capacitado para la 

selección y tratamiento de la 

semilla. 

Incorporar tierras con vocación 

forestal al sector productivo del 

país. 

Falencia de personal para gestionar 

actividades del procesamiento de 

germinación y producción de 

viveros. 

MATRIZ DE 

ARQUITECTURA 

& ESTUDIO DE 

MERCADO 

Personal capacitado para 

gestionar las actividades del 

procesamiento de germinación y 

producción de viveros. 

Utilizar mano de obra local 

Disminuir la migración hacia 

las grandes ciudades. 

Mejorar los tiempos en la 

germinación y producción de 

viveros. 

Falencia de un plan de 

comercialización en relación a una 

base de datos de los clientes 

FODA & 

MATRIZ DE 

ARQUITECTURA 

Plan de comercialización Incremento en los ingresos por 

la venta de la producción de 

especies madereras. Falencia de personal que conozca de 

la comercialización de balsa 

Personal capacitado para la 

comercialización de balsa. 

Deficiencia de espacio físico para el 

acopio de los productos elaborados y 

laboratorio de germinación, 

semillero o vivero. 

FODA & 

MATRIZ DE 

ARQUITECTURA 

Construir un centro de acopio y 

un laboratorio de germinación, 

semillero o vivero. 

Mejorar el precio de venta de 

los productos para los 

comuneros. 
Deficiencia del sistema de 

transporte. 
FODA 

Mejorar el sistema de 

transportación. 

Desinterés de los pobladores locales 

respecto de acceder a los beneficios 

y subsidios otorgados por el Estado. 

FODA & 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

Incentivar a los pobladores de la 

comuna sobre las ventajas de los 

Incrementar mano de obra 

local. 
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beneficios de la normativa 

vigente. 

Deficiencia en el sistema de 

comunicación de la comuna 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

Mejorar el sistema de 

comunicación de la comuna 

Mejorar los conocimientos en 

la comercialización de los 

productos maderables. 

Cuadro 5: Brechas, Necesidades y Beneficios25 

1.6 PRIORIZACIÓN PRELIMINAR DE BRECHAS. – 

Con la información de brechas, necesidades y beneficios revisados en el punto anterior 

procederemos a puntuarlas en función de su impacto y urgencia, así mismo determinamos el 

origen de donde obtuvimos la brecha. En el cuadro # 6 procedemos a detallar las brechas. 

  BRECHAS ORIGEN 
ANÁLISIS 

IMPACTO URGENCIA TOTAL 

1 
Deficiencia en la planificación de actividades de sembrado, 

plantación y mantenimiento de los cultivos de balsa. 

FODA/  M. 

ARQUITECTURA 
5 5 25 

2 
Falencia de personal especializado para la selección y 

tratamiento de la semilla. 

FODA/ ESTUDIO 

MERCADO / M. 

ARQUITECTURA 

5 5 25 

3 
Falencia de personal para gestionar actividades del 

procesamiento de germinación y producción de viveros. 

ESTUDIO 

MERCADO / M. 

ARQUITECTURA 

5 5 25 

4 
Falencia de un plan de comercialización en relación a una base 

de datos de los clientes 

FODA/  M. 

ARQUITECTA 
5 5 25 

5 
Falencia de personal que conozca de la comercialización de 

balsa. 

ESTUDIO 

MERCADO / M. 

ARQUITECTURA 

5 4 20 

6 
Deficiencia de espacio físico para el acopio de los productos 

elaborados y laboratorio de germinación, semillero o vivero. 

FODA / M. 

ARQUITECTURA 
4 5 20 

7 Deficiencia del sistema de transporte FODA 3 2 6 

8 
Desinterés de los pobladores locales respecto de acceder a los 

beneficios y subsidios otorgados por el Estado. 

FODA / ESTUDIO 

MERCADO 
3 2 6 

9 Deficiencia en el sistema de comunicación de la comuna. 
ESTUDIO  

MERCADO 
2 2 4 

Cuadro 6: Detalle de Brechas26 

                                                 
25 Fuente: Los autores 
26 Fuente: Los autores 
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Los componentes del proyecto que fueron determinados bajo la metodología de enfoque 

y matriz del marco lógico, las cuales contribuyen a cubrir las brechas de mayor valor (Brechas 

de la 1 a la 6 (con pesos de entre 25 y 20), con ello podremos obtener cuáles serán los beneficios 

sociales que se encuentran relacionados con la ejecución del proyecto y que se encuentran 

redactados en las brechas priorizadas, los componentes del proyecto y los beneficios sociales 

y que mostramos a continuación en el cuadro #7:  

  BRECHAS NECESIDADES 
COMPONENTES 

DEL PROYECTO 
BENEFICIOS 

1 

Deficiencia en la planificación 

de actividades de sembrado, 

plantación y mantenimiento de 

los cultivos de balsa. 

Mejorar la planificación de 

actividades de sembrado, 

plantación y mantenimiento de los 

cultivos de balsa. 

REFORESTACIÓN 

DE 20 HA. DE 

BALSA 

APLICADO. 

Sostenibilidad y 

sustentabilidad de la 

producción de balsa. 

Incremento de la 

producción de oxígeno de 

los árboles cultivados. 

2 

Falencia de personal 

especializado para la selección y 

tratamiento de la semilla. 

Personal capacitado para la 

selección y tratamiento de la 

semilla. 

CAPACITACIÓN 

EN LA UPSE EN 

TÉCNICAS 

AGRÍCOLAS 

EJECUTADAS. 

Incorporar tierras con 

vocación forestal al sector 

productivo del país. 

3 

Falencia de personal para 

gestionar actividades del 

procesamiento de germinación y 

producción de viveros. 

Personal capacitado para gestionar 

las actividades del procesamiento 

de germinación y producción de 

viveros. 

Utilizar mano de obra 

local. 

Disminuir la migración 

hacia las grandes ciudades. 

Mejorar los tiempos en la 

germinación y producción 

de viveros. 

4 

Falencia de un plan de 

comercialización en relación a 

una base de datos de los clientes. 

Plan de comercialización. Incremento en los ingresos 

por la venta de la 

producción de especies 

madereras. 
5 

Falencia de personal que 

conozca de la comercialización 

de balsa. 

Personal capacitado para la 

comercialización de balsa. 

6 

Deficiencia de espacio físico 

para el acopio de los productos 

elaborados y laboratorio de 

germinación, semillero o vivero. 

Construir un centro de acopio y un 

laboratorio de germinación, 

semillero o vivero. 

CENTRO DE 

ACOPIO 

CONSTRUIDO. 

Mejorar el precio de venta 

de los productos para los 

comuneros. 

Cuadro 7: Brechas Priorizadas27 

                                                 
27 Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA BENEFICIARIA. – 

2.1.1 Condiciones socioeconómicas28.-  

Los pobladores de la comuna Las Balsas, basan su economía familiar en la agricultura 

y en la crianza de animales, en la gran mayoría de ganado caprino y vacuno, pero estas 

actividades no satisfacen las necesidades del presupuesto familiar.   La agricultura es la más 

rentable con un porcentaje del 41 % de sus pobladores en estas actividades,  en la actualidad la 

mayoría se dedica a esto ya que gracias al proyecto ejecutado por el Estado, de proveer agua a 

la población por medio de bombas, se puede dar prioridad a la agricultura; los ingresos que 

perciben provienen de la independencia que tienen en su actividad, con un nivel de ingreso 

menor a $80 mensuales, es decir los habitantes no cuentan con un ingreso fijo ni estable por 

ende dependen de la venta de sus productos agrícolas.  En relación al bono, un 15 % recibe el 

bono solidario por lo que la mayoría de sus habitantes están inmersos en préstamos para mejora 

de su vivienda.   

El nivel de estudio más alto que tienen las personas es el nivel primario, con un 

porcentaje del 57 %, por lo que la mayoría no ha culminado o no ha realizado sus estudios 

secundarios ante la falta de unidades educativas.  La ausencia de establecimientos de educación 

secundaria, obliga a los padres de familia a enviar a sus hijos al Colegio “San Marcos” en La 

libertad y a otros establecimientos de Santa Elena, en caso de aspirar a una educación 

universitaria, los jóvenes deben emigrar a las grandes ciudades.   

Un porcentaje significativo de comuneros, que mantienen posesiones pequeñas con 

capacidad para soportar actividades agrícolas, ubicadas en los valles con suficiente agua o 

                                                 
28 Puntos principales de la Propuesta del proyecto “Repoblación Forestal y Manejo de Tierras en la Comuna Las Balsas”. Diagnóstico de la 

situación actual. 
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humedad, se dedican fundamentalmente al cultivo de maíz, que se orienta al autoconsumo y en 

menor escala a los mercados regionales. Generalmente estas actividades se acompañan con la 

ganadería de pastoreo libre, que también afecta al Bosque. 

La producción de carbón, constituye una actividad relevante de los comuneros, 

especialmente de los campesinos con propiedades pequeñas y medias, que se comercializa 

mediante sistemas de intermediación; comerciantes que llegan a la finca o se vende 

directamente en los mercados locales cercanos.  Complementariamente y como estrategia de 

sobrevivencia campesina, los finqueros en ocasiones trabajan como jornaleros agrícolas, crían 

aves de corral y chivos, que comercializan en momentos preestablecidos, como entrada de 

escuela y colegio o en caso de emergencias. 

En conclusión29 las principales fuentes de ingreso son: las actividades agrícolas, 

extracción de madera, producción de carbón, ganadería, cría y venta de aves de corral, la 

apicultura y la venta de fuerza de trabajo.   

La comuna Las Balsas actualmente cuenta con necesidades30 básicas insatisfechas que 

fueron determinadas en su debido momento por los diversos actores citados al inicio de este 

proyecto y además fueron contrastados por los autores de este documento durante las visitas 

realizadas a ciertos recintos, entre las principales encontramos: bajos ingresos familiares, poca 

promoción turística, falta de capacitación, carencia de servicios básicos, escasez de 

transportación y señalética, bajo desarrollo educativo, la no existencia de centros de atención 

médico, poco incentivo para emprendimientos de proyectos.     

2.1.2 Infraestructura de la zona. – 

                                                 
29 Puntos principales de la Propuesta del proyecto “Repoblación Forestal y Manejo de Tierras en la Comuna Las Balsas”. Diagnóstico de la 

situación actual. 
30 Trabajo de titulación Plan de Desarrollo Económico para la comuna las Balsas, parroquia colonche, cantón Santa Elena, provincia de Santa 

Elena año 2015 Universidad Estatal Península de Santa Elena elaborado por Martha Suárez de la Cruz, tutora Econ. Karina Bricio Samaniego. 
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Se mantiene un centro pre-escolar, que anteriormente estuvo atendido por el INNFA, 

en la actualidad es responsabilidad del Centro Infantil de Corozo.  Existe la recién unidad 

educativa del milenio Cerezal Bellavista de la parroquia Colonche para 72 estudiantes.  En la 

actualidad el 80  % de los habitantes de la comuna “Las Balsas” poseen un sistema de redes de 

agua entubada, obtenida de la perforación de pozos. Los habitantes de la comuna “Las Balsas” 

realizan la eliminación de aguas servidas mediante sistemas obsoletos de pozos ciegos y 

letrinas; en lo que respecta a energía eléctrica se tiene un 87 % de cobertura, así como también 

adolecen de un dispensario médico por lo que casos de enfermedad mayores deben ser 

trasladados hacia la parroquia Colonche o hacia la capital de provincia. 

No existe una red de comunicaciones digitales por lo que la señal del celular es nula en 

los recintos que conforman la comuna. 

2.1.3 Clima y habitabilidad. -   

El área territorial de la Comuna Las Balsas se encuentra con dos tipos de climas31: la 

corriente fría de Humboldt y cálida del niño, estableciendo dos periodos: el primero llega en el 

mes de junio hasta noviembre, siendo la temporada seca; y el segundo periodo entre los meses 

de diciembre a mayo, siendo el periodo de invierno y el de mayor productividad.  La 

temperatura promedio anual es de 25 grados centígrados y se encuentran altitudes que van de 

0 a 700 metros.   En cuanto al tipo de vivienda con los que cuenta la mayoría de la población 

es de cemento. 

2.1.4 Distribución de tierras de la comuna y su producción. -   

De los comuneros afiliados, existe un número de aproximadamente 526.  De las 

33.192,5 hectáreas en tierras de la comuna, 10.000 hectáreas están protegidas y en 

                                                 
31 Estudio Zonificación Cultural y Ambiental del Territorio de la Comuna de “Las Balsas”.  Programa de Conservación de los Andes Tropicales 

del Norte. Te Nature Conservancy.  Susan V. Poats Ph.D. Diciembre 2008 



36 

 

 

 

conservación, 70 hectáreas las emplean en ganadería, 500 hectáreas están produciendo en la 

agricultura y el resto para el uso de la comuna, con cerca de 10.000 hectáreas disponibles para 

el desarrollo agrícola, recordemos que este proyecto piloto inicia con 20 hectáreas. De los 

productos que se cultivan encontramos el maíz, pimiento, sandia, haba, maracuyá y cacao.  

Sobre los programas gubernamentales tenemos la ayuda que reciben los comuneros para la 

agricultura por parte del MAG y el Proyecto PIDAASSE32 (Proyecto Integral para el Desarrollo 

Agrícola, Ambiental y Social de forma Sostenible del Ecuador), sobre todo este último 

proyecto que se inició en el 2012 y se estimaba finalizar a finales del 2016, sin embargo por 

temas presupuestarios aún se encuentra en ejecución al 80 %.  No obstante algunos objetivos 

del proyecto favorecen la forestación de las tierras de la comuna, sea esto por la preparación y 

entrega de terrenos con características cultivables y que deben seguir el procedimiento 

descrito33 en el PIDAASSE.   

La regulación de la tenencia de suelos la realiza el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG).   

Las Balsas y todos sus recintos, habitan cientos de familias que no han encontrado 

oportunidades laborales, pese a las bondades que les ofrece poseer grandes extensiones de 

tierras y agua suficiente para su producción.   

2.1.5 Área de estudio. -   

La Comuna Las Balsas está ubicada en la cordillera de Chongón-Colonche, en la 

provincia de Santa Elena entre las parroquias Colonche y Simón Bolívar (Julio Moreno) del 

                                                 
32 Proyecto K010 MAGAP – Habilitación de tierras para uso agrícola en áreas comunales de la Península de Santa Elena en el marco del 
proyecto PIDAASSE Fase II.  Ficha Informativa del Proyecto 2016.  MAGAP Coordinación Zonal 5 de la Dirección Provincial de Santa 

Elena. 
33 Descripción: El proyecto PIDAASSE en primer lugar socializa, con las comunas de las provincias de Santa Elena y Guayas que se encuentran 
en la Península, los beneficios que tienen al participar en el proyecto, luego se hace una evaluación de las áreas comunales y de la característica 

del suelo que poseen, para posteriormente firmar un convenio entre el Cabildo de la comuna y el MAG donde se establecen los deberes y 

obligaciones que tienen las partes.  Una vez firmado el convenio, comienza la contratación de los servicios de desbroce, mecanización, 
adquisición de insumos e instalación de sistemas de riego para que junto con la Misión Cubana proceder con la asistencia técnica para la 

siembra de los cultivos, en este caso la balsa. 
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cantón Santa Elena, adicionalmente abarca una pequeña porción de la provincia del Guayas en 

las parroquias Pedro Carbo y Sabanilla del cantón Pedro Carbo. Parte del territorio de la 

comuna Las Balsas se halla dentro del Bosque Protector Chongón-Colonche.  Sus límites son: 

Norte: Comuna Salanguillo, el estero de Leche y propiedades privadas del cantón Pedro Carbo; 

Sur: comunas Sube y Baja y Cerezal; Este: comuna Bella Vista del Cerro; y Oeste: comunas 

Cerezal, Bella Vista, Salanguillo y Manantial de Guangala. Ver referencia en figura # 6. 

 

 

Figura #6: Ubicación de la Comuna Las Balsas 
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2.2 PROCESO DE EVALUACIÓN. – 

Para la evaluación del cumplimiento de los componentes del proyecto, a más de los 

indicadores y medios de verificación de la matriz del marco lógico, hemos considerado 

establecer ciertos criterios de éxito y resultados esperados, con la finalidad de fortalecer la 

supervisión y control de las actividades que se desarrollarán en el proyecto y velar por los 

recursos económicos que serán entregados al proyecto.  El proceso de evaluación será 

ejecutado al término del proyecto por el equipo del proyecto mediante un informe final que 

será entregado al sponsor y autoridades de los diferentes ministerios que intervienen de alguna 

manera con el mismo.  

1.- Reforestación de 20 ha. de balsa aplicado. -  

Criterio de éxito. – Incorporación de la producción de la balsa procedente de la 

comuna las Balsas a la producción nacional.  

Resultados esperados. – Incrementar los recursos monetarios de la caja fiscal de la 

Comuna “Las Balsas”. 

Criterio de éxito. – Desarrollo de una producción sustentable de los recursos 

naturales renovables de la comuna “Las Balsas”. 

Resultados esperados. – Contribuir a los objetivos 5 y 6 del segundo eje del plan 

nacional de buen vivir 2017-2021 “Impulsar la Productividad y Competitividad para 

el Crecimiento Económico Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria” & 

“Desarrollar las Capacidades Productivas y del Entorno para Lograr la Soberanía 

Alimentaria y el Desarrollo Rural Integral”. 
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Resultados esperados. – Plan de inversión en infraestructura sanitaria para las 

familias que conforman la comuna “Las Balsas”, con base en las solicitudes de las 

familias de la comuna. 

Criterio de éxito. – Ingresos económicos mejorados en los pobladores de la comuna.  

Resultados esperados. – Retorno gradual de jóvenes hacia la comuna “Las Balsas”. 

2.- Capacitación en la UPSE de técnicas agrícolas ejecutadas. -   

Criterio de éxito. – Pobladores capacitados en los ciclos de producción y 

comercialización de la balsa.  

Resultados esperados. – Pobladores con destrezas desarrolladas y conocimientos 

afianzados en las actividades del ciclo de reforestación comercial de la balsa. 

Criterio de éxito. – Disponibilidad del proceso debidamente firmado y aceptado por 

las autoridades de la Comuna “Las Balsas”.  

Resultados esperados. – Pobladores con destrezas desarrolladas y conocimientos 

afianzados en las actividades básicas de gestión de Proyectos. 

3.- Centro de acopio implementado. -   

Criterio de éxito. – Proceso de acopio de la balsa centralizado y organizado para la 

comercialización.  

Resultados esperados. – Disponer de una infraestructura y un proceso de acopio para 

la comercialización de la balsa. 

2.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. - 

2.3.1. Listado de beneficios. – Los podemos encontrar detallados en el cuadro #8. 
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 BRECHAS NECESIDADES 
COMPONENTES DEL 

PROYECTO 
BENEFICIOS 

1 

Deficiencia en la planificación de 

actividades de sembrado, plantación y 

mantenimiento de los cultivos de balsa. 

Mejorar la planificación de 

actividades de sembrado, 

plantación y mantenimiento de 

los cultivos de balsa. 

REFORESTACIÓN DE 

20 HA. DE BALSA 

APLICADO. 

Sostenibilidad y sustentabilidad de la 

producción de balsa. 

Incremento de la producción de 

oxígeno de árboles cultivados. 

2 
Falencia de personal especializado para 

la selección y tratamiento de la semilla. 

Personal capacitado para la 

selección y tratamiento de la 

semilla. 

CAPACITACIÓN EN 

LA UPSE EN 

TÉCNICAS 

AGRÍCOLAS 

EJECUTADAS. 

Incorporar tierras con vocación forestal 

al sector productivo del país. 

3 

Falencia de personal para gestionar 

actividades del procesamiento de 

germinación y producción de viveros. 

Personal capacitado para 

gestionar las actividades del 

procesamiento de germinación y 

producción de viveros. 

Utilizar mano de obra local. 

Disminuir la migración hacia las 

grandes ciudades. 

Mejorar los tiempos en la germinación 

y producción de viveros. 

4 

Falencia de un plan de comercialización 

en relación a una base de datos de los 

clientes. 

Plan de comercialización. Incremento en los ingresos por la venta 

de la producción de especies 

madereras. 

5 
Falencia de personal que conozca de la 

comercialización de balsa. 

Personal capacitado para la 

comercialización de balsa. 

6 

Deficiencia de espacio físico para el 

acopio de los productos elaborados y 

laboratorio de germinación, semillero o 

vivero. 

Construir un centro de acopio y 

un laboratorio de germinación, 

semillero o vivero. 

CENTRO DE ACOPIO 

CONSTRUIDO. 

Mejorar el precio de venta de los 

productos para los comuneros. 

Cuadro 8 Listado de Beneficios34 

2.3.2. Listado de costos directos e indirectos. – Los encontramos detallados en cuadros # 9 

y #10 que se muestran a continuación. 

COSTO TOTAL DIRECTO Totales 

Establecimientos 

a.- Mano de obra 

Adecuación Terreno - Rozado  $              2,916.12  

Adecuación Terreno - Tumba   $              2,000.00  

Adecuación Terreno - Desbandado  $              2,623.20  

Adecuación Terreno - Apilamiento de Malezas y desperdicios  $                  874.40  

Adecuación Terreno - Limpia  $              3,497.60  

Trasplante y Sembrado - Señalamiento (Balizada)  $              1,311.60  

Trasplante y Sembrado - Hoyado  $              3,239.65  

Trasplante y Sembrado - Distribución de plantas en terreno  $                  874.40  

Trasplante y Sembrado - Plantación  $              2,430.83  

Trasplante y Sembrado - Aplicación de fertilizantes  $                  437.20  

                                                 
34 Fuente: Los autores 
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b.- Insumos 

Trasplante y Sembrado - Plántulas  $              3,768.00  

Trasplante y Sembrado - Transporte de plántulas  $                  565.20  

Trasplante y Sembrado - Adquisición de insecticidas  $                  399.60  

Trasplante y Sembrado - Transporte de insecticidas  $                       2.60  

Trasplante y Sembrado - Adquisición de fertizantes  $                  583.35  

Trasplante y Sembrado - Transporte de fertilizantes  $                    31.20  

c.- Materiales y herramientas 

Trasplante y Sembrado - Adquisición de materiales y herramientas  $                    21.40  

SUBTOTAL ESTABLECIMIENTOS  $            25,576.36  

Mantenimiento 

a.- Mano de obra 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Roce o Limpia  $              9,837.66  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Coronamientos  $              3,979.39  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Aplicación de fertilizantes  $              2,459.41  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Sembrado + Mantenimiento de Plantas  $            17,379.68  

b.- Insumos 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Adquisición de fertilizantes  $              3,896.36  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Transporte de fertilizantes  $                  205.03  

c.- Materiales y herramientas 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Adquisición de materiales y herramientas  $                    29.15  

SUBTOTAL MANTENIMIENTO  $            37,786.69  

Infraestructura 

a.- Mano de obra 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Línea de cortafuegos  $              1,748.80  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Mantenimiento de línea de cortafuegos  $              8,813.86  

b.- Materiales y herramientas 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Adquisición de materiales y herramientas  $                    30.40  

Sistema de riego.- Adquisición de material  para confeccionar sistema.  $              3,000.00  

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA  $            13,593.06  

COSTO TOTAL DIRECTO  $           76,956.11  

Cuadro 9: Listado de Costos Directos 35 

COSTO TOTAL INDIRECTO Totales 

Servicio de Gestión del Proyecto 

Capacitación Sistemas de Producción Forestal  $            15,750.00  

Capacitación Sistema de Comercialización Forestal  $            10,500.00  

SUBTOTAL CAPACITACIÓN  $            26,250.00  

                                                 
35 Fuente: Los autores 
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Servicio de Gestión del Proyecto 36  

Salario Gerente Proyecto   $          105,693.60  

Salario Coordinador Reforestación  $            61,903.95  

SUBTOTAL SERVICIOS GESTION  $          167,597.55  

Infraestructura del Proyecto + Servicios Complementarios 

Determinación del área a reforestar  $                  200.00  

Contratación Operador Forestal para la Selección Terreno  $                  660.00  

Informe de Adquisición de Semillas  $              1,500.00  

Infraestructura de Vivero Temporal  $              5,000.00  

Contratación Operador Forestal para la Germinación  $              5,000.00  

Producción de Plántulas de Balsa  $              1,400.00  

Contratación Operador Forestal para Establecimiento y Mantenimiento 37  $            71,300.00  

Contratación para Tala (Raleo de Formación & Raleo Comercial)  $            10,000.00  

Renta de Maquinaria  $              9,000.00  

Centro de Acopio - Levantamiento de pliegos técnicos  $              1,500.00  

Centro de Acopio - Lanzamiento a la licitación Procedimiento SERCOP  $              1,500.00  

Centro de Acopio - Infraestructura del Centro de Acopio & Centro de Operaciones del 

Proyecto (20x20x10) 
 $            15,000.00  

Muebles y Enseres  $              4,000.00  

Equipos de Computación  $              3,000.00  

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA PROYECTO  $          129,060.00  

COSTO TOTAL INDIRECTO  $         322,907.55  

 

COSTO TOTAL DIRECTO  $      76,956.11  

COSTO TOTAL INDIRECTO  $    322,907.55  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO  $    399,863.66  

Cuadro 10: Listado de costos directos e indirectos38 

2.3.3. Tiempo de duración del proyecto y variación de Costos y Beneficios. -   

El proyecto tiene una duración de 5 años, tiempo en el que se estima existirá variación 

tanto en los costos como en los beneficios, sea por los raleos comerciales como por la venta 

final del corte al termino del proyecto.  Por otro lado, pueden existir variaciones por la demanda 

                                                 
36 Salario acumulado del período del proyecto, con base en rangos establecidos por Ministerio de Relaciones Laborales. 
37 750 USD x hectárea + Equipos de Campo y Gastos Administrativos, fuente: 
http://balcon.magap.gob.ec/mag01/magapaldia/WEB%20FORESTAL/INCLUIR_EN_BASE_LEGAL/INFORME%20DE%20JUSTIFICA

CIO%CC%81N%20TE%CC%81CNICA%20PARA%20EL%20ESTABLECIMIENTOS%20DE%20COSTOS%202016.pdf 
38 Fuente: Los autores 
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del producto y por el proceso de cosecha de la balsa, lo cual generaría un incremento en los 

beneficios al igual que en los costos de mantenimiento de las plantaciones del árbol nativo. 

2.3.4. Enfoque a utilizar para la valoración de los beneficios: 

Beneficio 1.- Sostenibilidad y sustentabilidad de la producción de balsa. 

Considerando el concepto de desarrollo sostenible (Bermeo Noboa, 2002) que consiste 

en el proceso que pretende la satisfacción de las necesidades actuales permanentemente, sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades futuras en las actuales generaciones y de las 

que vendrán, es decir en lo particular para la producción de balsa, que no agota ni desperdicia 

los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente ni a los seres humanos.    

En este caso, su sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, dependerá de las técnicas 

y procedimientos adecuados aplicados para su producción, los mismos que son aprobados y 

certificados a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura (MAG).     

Por lo tanto, y considerando que actualmente las tierras de la comuna “Las Balsas” no 

poseen procesos agropecuarios para el cultivo de la balsa, hemos considerado al raleo como 

uno de estos procedimientos aplicados para el sostenimiento del cultivo del árbol de balsa.   

Con la técnica del raleo lograremos la sostenibilidad de dichas plantas y la sustentabilidad de 

la producción de las 20 hectáreas.    El raleo en las plantaciones comerciales de balsa se realiza 

con el fin de reducir la alta densidad de la población, con el objeto de que las mismas tengan 

un espacio adecuado para su normal crecimiento, recibiendo suficiente luz, aeración, agua, 

nutrientes del suelo y que facilite las labores de control fitosanitario en caso de ser necesario.   

Pueden ejecutarse una serie de raleos, pero entre los principales tenemos, el primero que se 

realiza desde el segundo año, cortando aquellas plantas que estén mal formadas, quebradas y 

raquíticas, el número de plantas que pueden quedar va de 800 a 1.000 ejemplares por hectárea, 

ello permitirá que crezcan a su tamaño natural y puedan ser aprovechadas de mejor manera al 
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término de su ciclo de crecimiento.   El cuarto año se realiza un control y se determina la 

necesidad o no de realizar un nuevo raleo, bajo el mismo criterio empleado el año inmediato 

anterior, dejando de 600 a 800 árboles por hectárea.   De esta forma los raleos permiten 

mantener el crecimiento armónico y adecuado de los árboles y a su vez dan beneficios 

económicos con la venta de los productos del raleo. 

El costo por venta del raleo del 25 % de la producción, en este caso de 5.000 árboles en 

alturas de entre 4 y 7 metros dentro de las 20 hectáreas, precio aproximado por árbol, $ 10 

USD, total $ 50.000 por el primer raleo.   En dos raleos se puede conseguir la venta de cerca 

de 10.000 árboles como un beneficio económico o como un ingreso total de $ 100.000 USD. 

Hay que mencionar que este proyecto piloto de 20 hectáreas aportará en un 0,01 % de hectáreas 

cultivadas de balsa a nivel nacional.39 

Beneficio 2.- Incremento en la producción de Oxígeno de los árboles cultivados. 

Con la finalidad de cuantificar este beneficio cuya proyección a futuro, luego de 

finalizado el proyecto, es fundamental para los intereses de los habitantes de la comuna en la 

mejor utilización que pueden dar a sus tierras, la demanda del producto se debe convertir en 

pieza clave para la mejora de la comercialización, porque esto determinará si la inversión en 

verdad se justifica, ya sea porque las personas quieran comprar el producto o debido a que la 

inversión contribuye a utilizar de forma adecuada los terrenos de la comuna y por ende mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.   Es decir, mejorar la comercialización equivale a continuar 

con una adecuada explotación de los recursos endógenos de la comuna, y a su vez implica 

continuar con la reforestación40 de la balsa y proyectar la reforestación de más hectáreas.   

                                                 
39 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9467/1/T-UCSG-POS-MFEE-96.pdf 
40 Tierra Fertil. http://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/ Reforestar es establecer vegetación arbórea en terrenos 

con aptitud forestal y consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, así como su cuidado para que se desarrollen 
adecuadamente, nos dicen los expertos consultados por Tierra Fértil, entre ellos, el ingeniero agrónomo Jean Paul Delgado Percástegui, 

subgerente de reforestación de la CONAFOR y el capitán Alfonso Esteban Pedroza. 

http://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/
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Siendo un caso social, nuestro enfoque para cuantificar este beneficio será en el 

incremento de la producción de oxígeno de los árboles cultivados41  y al mismo tiempo de la 

eliminación de dióxido de carbono que produce el proceso de cultivo.  Valores que demanda 

la sociedad en general desde el punto de vista social más que de la venta de madera. 

Encontrar un consenso sobre cuanto oxigeno entrega un árbol, no tiene una respuesta 

universal, no existe, porque la cantidad de oxígeno producida por un árbol depende de su 

especie, su edad, su salud y su medio ambiente.  Sin embargo, nos valdremos de revistas 

científicas que de alguna forma entregan datos más cercanos a los valores que permitan 

cuantificar el beneficio de mejorar la comercialización de los árboles de balsa. 

Por lo tanto, valiéndonos de la revista Science Focus empleada por la BBC de Londres, 

podemos considerar que cada árbol o arbusto adulto aporta 100 kilogramos de oxigeno por 

año42 y depura 32Kg de dióxido de carbono, con la consolidación de la comercialización de la 

balsa en la comuna, estaremos creando de alguna forma una fábrica de oxígeno que aportaría 

con el tema de los gases de invernadero43. No obstante, un humano respira alrededor de 9,5 

toneladas44 de aire en un año, pero el oxígeno solo representa alrededor del 23 por ciento de 

ese aire, en masa, y solo extraemos un poco más de un tercio del oxígeno de cada respiración. 

Eso da un total de alrededor de 740 kilogramos de oxígeno por año para un ser humano, por lo 

que en tres años consumiría 2.220 kilogramos de oxígeno. 

Por otro lado, con la ejecución del proyecto se estima de forma pesimista, cultivar 500 

árboles por hectárea, dando un total de 10.000 árboles en los próximos cinco años por las 20 

                                                 
41 Tierra Fertil. http://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-reforestar-una-hectarea/ 
42 Science Focus. The online home of BBC focus magazine. http://www.sciencefocus.com/qa/how-many-trees-are-needed-provide-enough-

oxygen-one-person 
43 La reforestación, beneficia en varios aspectos al ecosistema. Y uno de ellos es que combate el llamado efecto invernadero que se origina 

cuando el calor del sol entra a la atmósfera y los altos niveles de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes del aire, causados por 

actividades humanas, no permiten que éste sea reflejado de vuelta al espacio, elevando la temperatura del globo terráqueo a niveles sin 
precedentes en la historia. 

Ante ello, los árboles actúan como filtros, removiendo el carbono del CO2 y almacenándolo como celulosa en el tronco, mientras devuelven 

oxígeno a la atmósfera. 
44 Science Focus. The online home of BBC focus magazine. http://www.sciencefocus.com/qa/how-many-trees-are-needed-provide-enough-

oxygen-one-person 
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hectáreas.  Del proceso de sembrado y cultivo, cada árbol podrá aportar con oxígeno y 

eliminación de Dióxido de Carbono al inicio del tercer año de su plantación por su tamaño y 

contextura, es decir sólo aportará por tres años consecutivos antes de su corte.  Aquí radica lo 

importante de mejorar la comercialización para garantizar y consolidar un bosque permanente 

de por lo menos 10.000 árboles en el sector de la comuna. 

Realizando los cálculos correspondientes, en donde cada árbol aporta por año con 100 

kilogramos de oxígeno, entonces por los 10.000 árboles durante tres años, el proyecto aportaría 

con 3´000.000 de Kilogramos de oxígeno para el consumo humano.  De igual forma sí tomamos 

que cada árbol aporta eliminando 32 kilogramos de CO2, entonces tenemos que 10.000 árboles 

en tres años eliminan 960.000 kilogramos de CO2.   

Solamente al cuantificar los beneficios del oxígeno, tendríamos que con los 3´000.000 

de kilogramos que aporta el proyecto en sus tres años finales, se podría cubrir el total de 

oxígeno que necesitan las 1.351 personas durante este lapso de tiempo, que equivale a cubrir 

la demanda de oxígeno al 22.7 % de los pobladores de la Comuna Las Balsas45.  A su vez 

cuantificar el costo de vida por la falta de oxígeno de estas personas, emplearemos como 

referencia el costo de una póliza de seguro regular para cada una de ellas.   De las cotizaciones 

de pólizas de seguros, tomaremos una media de $ 25 USD al mes por tres años, lo que nos da 

un ahorro o beneficio del proyecto por las 1.351 personas de $ 101.325 USD. 

Beneficio 3.- Incorporar tierras con vocación forestal al sector productivo. 

Para cuantificar este beneficio relacionado a la incorporación de tierras con vocación 

forestal, debemos considerar tres enfoques principales: 

                                                 
45 Censo Nacional 2001, Comuna de “Las Balsas 
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a) El primero relacionado con el incentivo estatal denominado Plan de Incentivos 

Forestales que se entregan a las comunas y que se desglosa en este beneficio. 

b) El segundo enfoque relacionado con la venta de la producción de raleos que se 

explicó en el beneficio 1 ($ 100.000 USD). 

c) El tercer enfoque relacionado con la venta de la producción de cosecha que se explica 

en el beneficio 7 ($ 250.000). 

Tomando en consideración posibles ingresos por incentivos forestales del MAG y como 

base mínima que una hectárea producirá mínimo una densidad de 500 árboles de balsa, el 

subsidio sería de $ 1.107 USD x hectárea46, lo cual en 20 hectáreas produciría un beneficio de 

$ 22.140 USD.  

Beneficio 4.- Utilizar mano de obra local. 

El costo por mano de obra es de $ 21,86 USD día/hombre, este pago rinde mejores 

beneficios cuando se contrata mano de obra de la misma comuna versus si se contrata mano 

obra de otras localidades ya que se deben agregar gastos por transporte y alimentación.  

Por otro lado, el hecho que los recursos por mano de obra se queden dentro de la 

comuna, implica que se circulará capital dentro de la propia comuna, lo cual podrá servir  para 

el circular de capital, la generación de inversiones locales, reinversión en los servicios que 

ofrece la comuna, entre otros aspectos socio económicos que aportan para fortalecer la 

economía de la comunidad, son los beneficios económicos que ofrece el proyecto; no obstante, 

reducir el desempleo que existe actualmente en la comuna que en consecuencia obliga a los 

jóvenes que emigren hacia otras ciudades, son factores sociales que se cuantifica con la 

contratación de más de 2.363,14 jornales (hombre/día) durante los próximos cinco años, tal 

como se describe en el cuadro #11: 

                                                 
46 Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales, página 24. 
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COSTO MANO DE OBRA Totales 

Establecimientos 

a.- Mano de obra 

Adecuación Terreno - Rozado  $              2,916.12  

Adecuación Terreno - Tumba   $              2,000.00  

Adecuación Terreno - Desbandado  $              2,623.20  

Adecuación Terreno - Apilamiento de Malezas y desperdicios  $                  874.40  

Adecuación Terreno - Limpia  $              3,497.60  

Trasplante y Sembrado - Señalamiento (Balizada)  $              1,311.60  

Trasplante y Sembrado - Hoyado  $              3,239.65  

Trasplante y Sembrado - Distribución de plantas en terreno  $                  874.40  

Trasplante y Sembrado - Plantación  $              2,430.83  

Trasplante y Sembrado - Aplicación de fertilizantes  $                  437.20  

SUBTOTAL ESTABLECIMIENTOS  $            20,205.01  

Mantenimiento 

a.- Mano de obra 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Roce o Limpia  $              9,837.66  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Coronamientos  $              3,979.39  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Aplicación de fertilizantes  $              2,459.41  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Sembrado + Mantenimiento de Plantas  $            17,379.68  

SUBTOTAL MANTENIMIENTO  $            33,656.15  

Infraestructura 

a.- Mano de obra 

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Línea de cortafuegos  $              1,748.80  

Plan de Mantenimiento “CHAPIA” - Mantenimiento de línea de cortafuegos  $              8,813.86  

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA  $            10,562.66  

COSTO TOTAL DIRECTO  $      64,423.82  

Cuadro 11: Listado de costos mano de obra47 

Sin embargo, de acuerdo a los fundamentos del Enfoque de Eficiencia determinado por 

la CEPAL48, considerando el precio social de la mano de obra, se obtiene a través de la 

multiplicación del salario bruto o costo multiplicado por un factor de corrección según ciertas 

tablas elaboradas por varios países en virtud de que este coeficiente representa lo que el 

trabajador valora como parte de sus salarios un porcentaje de los descuentos que se le realizan 

                                                 
47 Fuente: Los autores 
48 CEPAL. https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/37218/ev_social_ILPES2009_2.pdf. 
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para efectos de previsión y pensiones, para nuestro caso emplearemos el coeficiente referencia 

del Perú49 (1,08) ya que nuestro país no ha desarrollado dichos coeficientes. En el cuadro #12 

se muestra el precio social de mano obra aplicando coeficiente. 

MANO DE OBRA SALARIO DEL CONTRATO COEFICIENTE PRECIO SOCIAL DE MANO DE OBRA 

LOCAL $ 64,423.82 1.08 $ 69,577.73 

Cuadro 12: Precio social de la mano de obra50 

El valor total por mano de obra local sería de $ 69.577,73 USD los cuales brindan una 

capacidad de 2.364 jornales para la comuna Las Balsas.  

Beneficio 5.- Disminuir la migración hacia las grandes ciudades. 

Este beneficio es consecuente con la contratación de la mano de obra y por lo tanto se 

cuantifica en relación a los contratos día/ hombre por los cinco años que dure el proyecto.  No 

obstante, el problema que causa una migración no controlada a las grandes ciudades tiene un 

costo social de consideración, por lo que al ejecutar el proyecto se lograría que la sociedad 

ecuatoriana evite ese costo y logre emplearlos en otro tipo de actividades.   

Para cuantificar la migración a las grandes ciudades, tomamos en cuenta el último censo 

realizado a la comuna en donde se determinó que jóvenes de entre 15 a 20 años, dejan sus 

hogares en la comuna y se desplazan hacia las grandes ciudades en busca de empleo y mejora 

de su calidad de vida.  Sin embargo, su falta de preparación en otras actividades que no sean la 

agricultura; y la falta de un núcleo familiar que apoyen su estadía en estas ciudades, hacen que 

se integren a la población subempleada, explotada e incluso propensa a cometer actos ilícitos 

en desmedro de los bienes personales de otras personas y de la propia vida del ser humano.    

                                                 
49 Anexo SNIP 09: Parámetros de Evaluación. El Precio Sombra de la Divisa, Informe final (2000). 
50 Fuente: Los autores 
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No obstante, sería un error cuantificar la migración únicamente en términos 

económicos, ya que la misma está vinculada no sólo al crecimiento y prosperidad del país, sino 

también a complejas cuestiones como la seguridad, derechos humanos, la salud pública y la 

identidad propia del individuo.  Por lo tanto, aunque sus efectos van desde lo político, social y 

cultural, para casos de cuantificación de este beneficio, sólo nos enfocaremos en lo económico. 

Por lo anteriormente expuesto, emplearemos una noción y el enfoque de pobreza51 para 

cuantificar la migración interna que se produce en la comuna “Las Balsas”.   De la variedad de 

enfoques que se podría considerar para cuantificar los beneficios de evitar la migración rural, 

hemos considerado que la noción de la pobreza reúne ciertas características muy particulares y 

similares a lo que sucede con los individuos y hogares de la comuna.   

Primeramente, la migración de la población rural a las ciudades no es absorbida 

laboralmente por los sectores económicos como la industria, y esto se debe al actual incremento 

de la demanda de trabajo de las estructuras productivas urbanas en razón de la situación 

económica que se vive en el país.   

Luego la mano de obra migrante contribuye al aumento de la pauperización de grandes 

masas de población por efecto del desempleo, subempleo y empleo precario en ocupaciones 

urbanas de muy baja productividad, de bajos ingresos e insuficientes y sin ningún tipo de 

protección y seguridad social.   

De hecho con el argumento de que en nuestro país uno de los factores que contribuye 

al incremento de la pobreza es el impacto de la migración rural, consideramos dentro de este 

enfoque, el concepto de pobreza como la reducción de la calidad de vida; falta de satisfacción 

de una o varias necesidades básicas como vivienda digna, nutrición adecuada, escolaridad de 

                                                 
51 Migración Interna y Pobreza: Limitaciones y Potencialidades del Enfoque de Pobreza para el Estudio de la Migración. CEPAL.  Naciones 

Unidas. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/busso_0.pdf  
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los miembros del hogar; insuficiencia de recursos; carencia de seguridad básica; desigualdades, 

entre otros factores que confluyen en los factores multicausales de la migración y que han sido 

observados dentro de la comuna “Las Balsas”. Una vez que hemos establecido la relación 

migración rural con el incremento de personas relativamente pobres desplazadas en las grandes 

ciudades, y considerando que el proyecto busca como beneficio disminuir la migración rural 

en cuanto a la población de la comuna, podemos cuantificar dicho beneficio con el enfoque 

escogido orientado a los recursos económicos que la sociedad en su conjunto debe invertir para 

que las personas que han emigrado, salgan del concepto de pobreza tal como fue descrito en el 

párrafo anterior.  Para ello determinamos una proyección de la cantidad de jóvenes entre 15 y 

20 años que emigrarían en los años que no se ejecute el proyecto, al como se muestra en el 

cuadro #13: 

PROYECCIÓN DE MIGRANTES DE LA COMUNA "LAS BALSAS" 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Jóvenes de entre 15 y 20 años 79 62 49 39 31 

Porcentaje de migrantes 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 

Jóvenes migrantes 17 13 10 8 6 

Cuadro 13: Proyección de migración52 

De acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, cada uno de los 

ecuatorianos que emigran de sus lugares de origen, se convierten para el Estado Ecuatoriano 

en una obligación que le permite otorgarle derechos para toda la vida enmarcado en el eje 1 del 

referido plan, el mismo que establece ente otras responsabilidades del Estado, la protección de 

las personas más vulnerables, plantea la erradicación de la pobreza y los derechos de la 

naturaleza.  Por ello el Estado ecuatoriano enfoca su accionar en que todo ecuatoriano debe 

salir de la pobreza mediante el acceso a un trabajo digno, educación de calidad, bienestar social, 

entre otros aspectos que se cuantifican en la canasta básica que debe ser facilitada a cada núcleo 

                                                 
52 Fuente: Los autores 
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familiar.  No obstante, cada migrante para este análisis, representa un futuro núcleo familiar 

considerando su estadía, habitabilidad y desarrollo como ciudadano en la ciudad de acogida, 

por lo tanto, cada individuo que no emigre a las grandes ciudades, representará un ahorro para 

el Estado en relación a la aplicación de sus políticas públicas y por ende en las inversiones que 

debería ejecutar en mejorar la vida de cada individuo emigrante.  

Dentro de las inversiones que debe realizar el Estado para cubrir sus metas al 2021 

descritas en el Plan para el Buen Vivir, se describe entre los principales la erradicación de la 

pobreza extrema por ingresos, reduciendo del 8,7 % al 3 %; reducir la tasa de pobreza 

multidimensional desde el 35,1 % al 26 %; disminuir la relación de ingresos entre el decil más 

pobre y el decil más rico desde 24,3 a menos de 20 veces; incrementar del 72,2 % al 80 % la 

tasa neta de asistencia a bachillerato ajustada;  reducir la del 10,4 % al 8,39 % la tasa de 

desempleo juvenil de 18 a 29 años; incrementar al 95 % el número de hogares con vivienda 

digna que se encuentra en situación de extrema pobreza; reducir la brecha en el empleo 

adecuado entre hombres y mujeres del 35,5 % al 32,3 %.    

El Plan para el Buen Vivir, establece los criterios para orientar la asignación de recursos 

públicos y la inversión pública.  Entre estos criterios que permiten cumplir los objetivos 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo cuyo monto asciende a $ 42´152.000 USD para 

los siguientes años, tenemos la reducción de la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la 

población más vulnerable y la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas; generación 

de empleo, incremento en el número de plazas laborales sin permitir la flexibilidad laboral; 

entre otros que se relacionan con los problemas que tendrá la sociedad con los nuevos migrantes 

de la comuna “Las Balsas”.    

Sin embargo, para canalizar la inversión que realizaría el Estado en atender a los jóvenes 

migrantes de la comuna desplazados en las grandes ciudades y resolver sus problemas 
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enfocados en su mayoría a salir de la pobreza, nos valemos de una de los indicadores relevantes 

para diseñar y monitorear las políticas gubernamentales, laborales y coyunturales, necesarias 

para la toma de decisiones, la canasta familiar básica53 (CFB),   Adicional, la CFB permite el 

análisis de la relación remuneración-inflación y calcula la cobertura de adquisición de bienes 

y servicios del ingreso familiar mensual de un hogar tipo que ganan la remuneración básica 

unificada.  

Para el valor de la CFB se utiliza la información de los precios al consumidor, obtenidos 

de establecimientos, informantes y viviendas alquiladas en las ciudades de Guayaquil, Quito, 

Ambato, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Machala, Manta y Santo Domingo de los Colorados, es 

decir de la mayoría de las ciudades donde migran los jóvenes comuneros. 

El primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir está relacionado de forma 

directa54 con el indicar CFB, según la ficha metodológica de la canasta familiar básica del 2015, 

el cual hace referencia a las inversiones que realizará el gobierno nacional en su periodo de 

trabajo para “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”.  

De esta forma el indicar CFB nos permite cuantificar cuanto de lo invertido por el Estado será 

entregado a cada persona ecuatoriana para no constar en las estadísticas de la extrema pobreza, 

situación en la que son ingresados los migrantes rurales en nuestro país. Por ello, considerando 

que la mayoría de migrantes son de sexo masculino y que integran cada uno un núcleo familiar; 

y que el proyecto busca disminuir gradualmente la migración de los jóvenes de la comuna a las 

grandes ciudades, proyectamos de forma pesimista que por lo menos un 15 % del total de 

personas que piensan migrar, no lo hagan, entonces podríamos determinar de forma mesurada 

                                                 
53 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, la canasta familiar básica (CFB) es un conjunto de bienes y servicios que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan 

la remuneración básica unificada.  Calcular el costo de esta canasta es necesario para el análisis de la relación entre remuneraciones e inflación. 
54http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/canastas/Canastas_2017/Febrero-doc-metodo-2017/Ficha 

%20metodologica %20del %20Canasta %20Basica.pdf. 
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el siguiente ahorro a las futuras inversiones del Plan Toda una Vida, con la aplicación del 

proyecto, lo cual lo podemos visualizar en el cuadro #14: 

PROYECCIÓN DE AHORRO DE LA SOCIEDAD POR EL PROYECTO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Jóvenes migrantes 17 13 10 8 6 

Porcentaje proyectado 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Jóvenes que desisten migrar 2 2 2 1 1 

CBF (no se considera inflación) $ 706.31 $ 706.31 $ 706.31 $ 706.31 $ 706.31 

CBF anual $ 8,475.72 $ 8,475.72 $ 8,475.72 $ 8,475.72 $ 8,475.72 

Ahorro social $ 21,091.83 $ 16,662.55 $ 13,163.41 $ 10,399.09 $ 8,215.28 

T o t a l         $ 69,532.16 

Cuadro 14: Proyección de ahorros del proyecto55 

El total por el ahorro que representa para la sociedad evitar que jóvenes migren de la 

comuna a las grandes ciudades, considerado como beneficio entregado por el proyecto, es de 

$ 69.532,16 USD. 

Beneficio 6.- Mejorar los tiempos en la germinación y producción de viveros. 

Este beneficio es muy importante considerando que sí no se lo ejecuta adecuadamente, 

la producción de balsa no rendirá adecuadamente sus productos llegando inclusive a disminuir 

la cantidad mínima de árboles necesarios para mantener la factibilidad económica del proyecto, 

consecuentemente la disminución del contrato de mano de obra local.  No obstante, se reduciría 

las tierras cultivables y sobre todo afectaría la percepción en los pobladores de la comuna sobre 

la balsa como un árbol nativo que pueda ser sembrado en sus terrenos.  

El enfoque para cuantificar este beneficio desde un punto social, lo tomaremos con base 

en párrafo anterior, esto es el costo social que representa la pérdida de la cosecha de balsa una 

vez iniciado el proceso de germinación.   

                                                 
55 Fuente: Los autores 
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Revisando el proceso se perdería la inversión inicial del proyecto o costos directos56 en 

mano de obra, insumos, materiales y herramientas, $ 25.576,36 USD (dinero invertido para 

iniciar y establecer la producción de balsa);  luego se perdería la inversión por la construcción 

del invernadero y la contratación del operador forestal para el invernadero, $ 10.000 USD; y 

por último se perdería la confianza que tenían los pobladores en explotar sus tierras en el sector 

agrícola y cultivar la balsa considerando la proyección actual de la venta de dicha madera. 

Finalmente, para cuantificar este beneficio relacionado a mejorar los tiempos en la 

germinación y producción de viveros, se hace necesario realizar la proyección del cultivo de 

balsa en la comuna, para lo cual debemos centrarnos en una pregunta muy concreta, ¿Cuánto 

dejaría de ganar la comuna sí no cultiva la balsa teniendo en cuenta buenos procesos de 

germinación y producción de viveros?  Para estas 20 hectáreas cultivadas, la comuna perdería 

el acceso al 100 % de los subsidios del Plan de Incentivos Forestales del MAG, el cual para 

nuestro caso considerando una producción con una mejor densidad de árboles de balsa 

(promedio 1.000 por hectárea) y teniendo en cuenta que el subsidio sería de $ 1.444 USD x 

hectárea 57 cuyo valor sería de $ 28.880 USD que en términos generales este beneficio nos da 

un ingreso adicional de $ 6.080 USD respecto del cálculo realizado en el beneficio 2. 

Beneficio 7.- Incremento en los ingresos por la venta de la producción de la cosecha 

de especies madereras. 

Uno de los aspectos importantes a considerar para la cuantificación de este beneficio, 

conlleva a la comercialización del producto, y Ecuador, debido a su clima y ubicación 

geográfica, es un productor de madera de balsa de alta calidad, convirtiéndose en el principal 

productor y exportador de ésta desde la década de 1940, abarcando actualmente cerca del 90 

% del mercado internacional (Parra, 2016). Y es, precisamente, debido a la calidad y a la alta 

                                                 
56 Flujo de Caja del Proyecto, ver anexo correspondiente. 
57 Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales, página 27. 
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gama de usos que se le puede dar a dicho material, que internacionalmente la madera de balsa 

cuenta con una alta demanda. El cultivo de balso ecuatoriano, natural o mediante reforestación, 

se ha convertido en un recurso de gran aprovechamiento, principalmente en la cuenca del Río 

Guayas, donde su cosecha abarca cerca del 95 % de la producción global (Betty González 

Osorio, 2010). La comercialización nacional, en comparación con la de exterior, es mínima y 

representa un porcentaje inferior al 10 % de la producción nacional, frente al 90 % aproximado 

de las exportaciones, efectuadas con base a demanda internacional, cuyos principales 

demandantes son Estados Unidos, la Unión Europea (Comunidad Europea hasta 2009) y China, 

con el 22 % los dos primeros y 40 % el último durante el período 2015 (Parra, 2016).  

Los principales competidores de Ecuador son: Bolivia, Brasil, Colombia, Papúa Nueva 

Guinea—que adquiere semillas ecuatorianas — (Oceanía) y Ghana (África); sin embargo, las 

plantaciones de dichos competidores son inferiores a la ecuatoriana debido a que éstas últimas 

carecen de putrefacción, plagas, hongos, entre otros estándares de calidad en general58 . Ello 

implica que actualmente la balsa es un producto maderero clave para el país y su venta está 

asegurada a nivel internacional. Consecuente a ello, es la excelente calidad de la balsa 

ecuatoriana (madera más estable y densa) que la convierte en apetecible para los mercados 

internacionales. En función de las citas indicadas, la demanda de la Balsa a nivel mundial se 

debe principalmente a que Europa y China han desarrollado proyectos que requieren productos 

derivados de Balsa ascendiendo el volumen de exportación de forma considerable tal como lo 

indican del cifras de comercio exterior de los productos del sector de la transformación de la 

madera respecto de las exportaciones de Balsa59.    

                                                 
58http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16197/1/Analisis %20del %20sector %20exportador %20de %20madera %20de %20balsa 

%20para %20mejorar %20su %20competitividad %20en %20la %20Comunidad %20Europea.pdf página 10. 
59 http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2016/11/CIFRAS-DE-COMERCIO-EXTERIOR-DE-LOS-PRODUCTOS-DEL-SECTOR-

DE-LA-TRANSFORMACI %C3 %93N-DE-LA-MADERA.pdf página 6. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16197/1/Analisis%20del%20sector%20exportador%20de%20madera%20de%20balsa%20para%20mejorar%20su%20competitividad%20en%20la%20Comunidad%20Europea.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16197/1/Analisis%20del%20sector%20exportador%20de%20madera%20de%20balsa%20para%20mejorar%20su%20competitividad%20en%20la%20Comunidad%20Europea.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2016/11/CIFRAS-DE-COMERCIO-EXTERIOR-DE-LOS-PRODUCTOS-DEL-SECTOR-DE-LA-TRANSFORMACI%C3%93N-DE-LA-MADERA.pdf
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2016/11/CIFRAS-DE-COMERCIO-EXTERIOR-DE-LOS-PRODUCTOS-DEL-SECTOR-DE-LA-TRANSFORMACI%C3%93N-DE-LA-MADERA.pdf
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Es por esto que la cuantificación de este beneficio se da en función de la venta directa 

de la Balsa hacia las empresas comercializadoras de este producto y cuyas utilidades serán 

invertidas directamente en las necesidades la comuna y en la consolidación de la operación de 

cultivo de balsa.    

Tal como se indica en el flujo de caja proyectado, tomando en consideración que se 

podría obtener a más de ingresos por raleos también ingresos adicionales por la venta de la 

cosecha final donde obtendríamos un ingreso aproximado de $ 250.000 USD en las 20 

hectáreas sembradas, tomando en consideración una tasa mínima de 500 árboles por hectárea60 

a un costo de mercado de $ 25 USD por árbol.   

De los recursos obtenidos se iniciarán las operaciones del cultivo de balsa y la extensión 

de las áreas de reforestación, al mismo tiempo de atender las necesidades básicas de la comuna 

como es el tema sanitario y de transporte. 

Beneficio 8.- Mejorar el precio de venta de los productos para los comuneros. 

La aplicación correcta de los beneficios 1, 3, 6 y 10 nos garantizará mejor calidad y 

mejor cantidad de árboles de balsa en la comuna, obtendríamos una producción más allá de los 

500 árboles por hectárea y cuya cantidad podría llegar a producir al menos a 833 árboles por 

hectárea, lo cual nos daría beneficios adicionales de $ 166.500 USD por los 333 árboles 

adicionales por hectárea de las 20 cultivadas en el proyecto, a un valor de venta en el mercado 

de 25 USD por árbol. 

2.3.5. Resumen de los Beneficios Sociales Cuantificados. – 

En el cuadro #15 se muestra la cuantificación del costo de oportunidad social. 

 

                                                 
60 Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales, página 24. 
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INGRESOS POR BENEFICIOS SOCIALES Y VENTA DE PRODUCTOS  

Ingreso Nombre del Ingreso año 1 año 2 año 3 año 4 año 5  T O T A L 

1 
Sostenibilidad y sustentabilidad 
de la producción de balsa. 

 $                -     $     50,000.0   $                -     $     50,000.0   $                  -     $    100,000.0  

2 
Incremento de la producción 
de oxígeno  

 $                -     $                  -     $   33,775.0   $     33,775.0   $     33,775.0   $    101,325.0  

3 
Incorporar tierras con vocación 
forestal al sector productivo del 
país. 

 $                -     $     22,140.0   $                -     $                  -     $                  -     $      22,140.0  

4 Utilizar mano de obra local.  $   38,277.7   $       7,808.6   $     7,830.5   $       7,830.5   $       7,830.5   $      69,577.7  

5 
Disminuir la migración hacia las 
grandes ciudades. 

 $   21,091.8   $     16,662.5   $   13,163.4   $     10,399.1   $       8,215.3   $      69,532.2  

6 
Mejorar los tiempos en la 
germinación y producción de 
viveros. 

 $                -     $       6,080.0   $                -     $                  -     $                  -     $         6,080.0  

7 

Incremento en los ingresos por 
la venta de la producción de la 
cosecha de especies 
madereras. 

 $                -     $                  -     $                -     $                  -     $   250,000.0   $    250,000.0  

8 
Mejorar el precio de venta de 
los productos para los 
comuneros. 

 $                -     $                  -     $                -     $                  -     $   166,500.0   $    166,500.0  

     $   59,369.5   $   102,691.2   $   54,768.9   $   102,004.6   $   466,320.8   $    785,154.9  

            TOTAL  $   785,154.9  

Cuadro 15: Cuantificación de Costo de Oportunidad Social61 

 

2.4 DESGLOSE DEL COSTO DEL PROYECTO. - 

Ver Anexo “E” el detalle de los cuadros de costos del proyecto. 

 

2.5 FLUJO EFECTIVO NETO DEL PROYECTO. – 

A continuación, en el cuadro # 16se muestra el flujo neto del proyecto. 

                                                 
61 Fuente: Los autores 
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Cuadro 16: Flujo efectivo62 

Del análisis del flujo de caja del proyecto social se puede apreciar que los indicadores 

del TIR con el 13 % y VAN mayor a cero, $ 9.864,16; permiten ejecutar el proyecto social de 

reforestación de 20 hectáreas de balsa en la comuna “Las Balsas” de la parroquia Colonche 

Provincia de Santa Elena, valiéndose tanto de los valores que se reciban en los raleos y corte 

final, como por los ingresos económicos de los costos de oportunidad y que además justifican 

la ejecución del mismo. 

2.6 HITOS DEL PROYECTO. - 

En cuanto a los hitos del proyecto, se consideran al primer año con el establecimiento 

de la cosecha, entre finales del segundo e inicio del tercer año, el raleo, y por último el quinto 

año con la cosecha final y venta del producto. 

A continuación, en el cuadro # 17 se muestran los hitos del proyecto de reforestación 

comercial de balsa. 

                                                 
62 Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS (+)      

      BENEFICIOS ECONÓMICOS 59.369,5$       102.691,2$     54.768,9$       102.004,6$    216.320,8$     

      VENTA DE PRODUCTO 250.000,0$     

TOTAL DE INGRESOS 59.369,5$       102.691,2$     54.768,9$       102.004,6$    466.320,8$     

EGRESOS (-)

     COSTOS DIRECTOS (34.898,33)$     (9.699,09)$      (8.043,86)$      (8.104,94)$     (8.104,94)$     (8.104,94)$      

     COSTOS INDIRECTOS (44.770,00)$     (71.029,51)$    (59.029,51)$    (51.279,51)$   (58.279,51)$   (38.519,51)$    

TOTAL DE EGRESOS (79.668,3)$       (80.728,6)$      (67.073,4)$      (59.384,5)$     (66.384,5)$     (46.624,5)$      

DEPRECIACION (79.972,7)$      (79.972,7)$      (79.972,7)$     (79.972,7)$     (79.972,7)$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS & UTILIDADES (101.331,8)$    (44.355,0)$      (84.588,3)$     (44.352,6)$     339.723,6$     

IMPUESTOS & UTILIDADES 37% (Trabajadores 15% + Impuestos 22%) -$                 -$                 -$                -$                125.697,7$     

UTILIDAD DESPUES DE IMPUEST & UTILIDADES -$                 -$                 -$                -$                214.025,9$     

DEPRECIACION 79.972,7$       79.972,7$       79.972,7$       79.972,7$       79.972,7$        

INVERSION (399.863,66)$  

FLUJO DE EFECTIVO NETO (399.863,66)$  79.972,7$       79.972,7$       79.972,7$       79.972,7$       293.998,6$     

VAN 12% $ 9.864,17

TIR 13%

CUADRO DE FLUJO EFECTIVO NETO DEL PROYECTO
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HITOS DEL PROYECTO 

Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar  

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA 

COSECHA 

Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla 

Informe de Selección de Semillas 

Recepción del Invernadero Temporal 

Listado de Procedimientos de Trabajo para Germinación 

Informe de Germinación y Producción de Planta 

Listado de Procedimientos de Trabajo para Mantenimiento 

Informe de cumplimiento del Mantenimiento  

RALEO COMERCIAL 
Registro de Venta de Raleo 

Contrato de Arrendamiento de Maquinaria  

 

 

 

COSECHA Y VENTA DEL 

PRODUCTO 

Informe de la Tala de Balsa 

Certificados de Aprobación de Curso de Producción 

Certificados de Aprobación de Curso de Comercialización 

Certificado de Funcionamiento del Centro de Acopio 

Actas de Entrega Recepción del Equipamiento 

Cuadro 17: Hitos 63 

2.7 SUPUESTOS. - 

a. El Estado mantiene una política pública de apoyo a los comuneros a través de los 

subsidios y plan de incentivos del MAG. 

b. Secretaría de Producción Forestal (SPF) aprueba la propuesta de reforestación 

comercial a los propietarios de las tierras de la comuna “Las Balsas” 

c. Comunidad interesada en el diseño integral de proyectos de reforestación. 

d. La UPSE dispone de Talleres y/o cursos de Capacitación Forestal dirigido a 

Comuneros 

e. Comuneros agricultores aplican los conocimientos impartidos dentro del plan 

propuesto. 

                                                 
63 Fuente: Los autores 
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f. MAE emite certificado de funcionamiento de un centro de acopio para los productos 

de la comuna. 

g. Continua la demanda internacional de especies maderables, especialmente la balsa. 

h. Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

i. Comuneros de “Las Balsas” mantienen compromiso de reforestar sus terrenos. 

j. Dirigentes comuneros entregan áreas para construir el vivero temporal. 

k. Se contrata mano de obra local. 

l. Terrenos que participarán en el plan piloto de reforestación tienen acceso a sistemas 

de riego o se ubicarán preferencialmente en zonas aledañas a la represan San 

Vicente. 

m. La producción de balsa que generará el proyecto piloto no impacta en la producción 

nacional de este producto, por tanto, no incide en la elasticidad de la demanda 

(relación precio-volumen) y no incide en el precio de mercado de balsa. 
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CAPÍTULO 3: ALINEAMIENTO EXTERNO DEL PROYECTO 

3.1 VISIÓN DE LARGO PLAZO, ECUADOR 2030 64.-   

Al 2030, Ecuador garantizará los derechos de las personas en su diversidad y en todo el 

ciclo de vida, respetando la interculturalidad y plurinacionalidad en un entorno sustentable con 

responsabilidad intergeneracional y justicia social que promueva la transparencia, 

corresponsabilidad, y equidad social y territorial. 

La democratización de oportunidades propiciará la formación de talento humano 

calificado y de excelencia que liderará la nueva estructura productiva, competitiva y 

redistributiva con responsabilidad social y ambiental, encaminada a la diversificación 

productiva, a la consecución de la soberanía alimentaria y al desarrollo rural integral. 

El Estado ecuatoriano cercano, incluyente, participativo, materializa una democracia 

real con poder popular y una creciente cohesión social y territorial, logrará posicionarse 

internacional y regionalmente gracias a las favorables relaciones mantenidas con todos los 

países, preservando su soberanía. 

3.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR65.- 

Artículo 14, indica “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”.  

“Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

Artículo 33 establece, “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía.  El Estado garantizará a las 

                                                 
64 http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf 
65 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

Artículo 39 indica “El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.  El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso 

al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”. 

Artículo 57 sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, indica 

“Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras”.  “El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad”. 

Artículo 66 establece “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”.  

Artículo 72 establece en relación a los derechos de la naturaleza, que “La naturaleza 

tiene derecho a la restauración”.  

Artículo 74, establece “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.   

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.  

Artículo 276  sobre el régimen de desarrollo indica “Mejorar la calidad y esperanza de 

vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios 

y derechos que establece la Constitución.”; “Construir un sistema económico justo, 
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democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable.”; “Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.” 

Artículo 313 sobre sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, indica “Se 

consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte…y los demás que determine la ley”. 

3.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR66.- 

Objetivos Nacionales de Desarrollo. 

Eje 1.- Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas” y en sus políticas 1.1 “Promover la inclusión, la equidad y la erradicación de la 

pobreza en todas sus formas y en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la justicia 

económica, social y territorial”, 1.8 “Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del 

suelo fomentando la corresponsabilidad de la sociedad y del Estado en todos sus niveles, en la 

construcción del hábitat”,  

Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras 

generaciones” y en sus políticas 3.1 “Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del 

patrimonio natural y social, rural y urbano, continental y marino-costero, que asegure y 

precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones”, 3.4 “Impulsar la economía 

urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de recursos renovables y la 

                                                 
66 PNVB 2017- 2021. 
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bio-economía, propiciando la corresponsabilidad social”, 3.6 “Incentivar la producción y 

consumo ambientalmente responsables, con base en los principios de economía circular y bio-

economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia”, 3.8 “Incidir en la agenda 

ambiental internacional, liderando una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia 

ambiental, en defensa de los derechos de la naturaleza programada” 

Eje 2.- Economía al Servicio de la Sociedad. 

Objetivo 5: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria” y en sus políticas 5.5 “Promover la 

productividad, competitividad y calidad de los productos primarios y la disponibilidad de 

servicios conexos y otros insumos, para desarrollar la industria agrícola, pecuaria, acuícola y 

pesquera sostenible con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación” 5.7 

“Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, promoviendo el 

manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente 

limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de calidad” 

Objetivo 6: “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral” y en sus políticas: 6.1 “Promover la 

redistribución de tierras, y el acceso equitativo a los medios de producción para incrementar la 

productividad, competitividad y calidad de la producción rural, considerando las ventajas 

competitivas y comparativas territoriales”, 6.2 “Fomentar el trabajo y empleo digno en zonas 

rurales, potenciando las capacidades productivas, fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado, 

impulsando el emprendimiento, el acceso a mercados y la asociatividad para fomentar 

organizaciones sociales productivas y eficientes, y garantizando precios justos y control del 

contrabando” 6.4 “Fomentar el trabajo y empleo digno en zonas rurales, potenciando las 

capacidades productivas, fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado, impulsando el 
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emprendimiento, el acceso a mercados y la asociatividad para fomentar organizaciones sociales 

productivas y eficientes, y garantizando precios justos y control del contrabando”, 6.6 

“Fortalecer la participación de las agriculturas familiares y campesinas en los mercados de 

provisión de alimentos” 

Eje 3.- Más Sociedad, Mejor Estado. 

Objetivo 7: “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía” y en su política: 7.7 “Democratizar la prestación de servicios públicos 

territorializados, sostenibles y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en 

corresponsabilidad”. 

3.4 LEY DE LAS COMUNAS67.- 

Artículo 5.- “Como forma de organización ancestral territorial cuenta con su propia 

jurisdicción, sobre la cual ejercen sus funciones administrativas, territoriales y jurisdiccionales 

y proyecta su accionar sobre la base de los Derechos Colectivos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, Derechos Humanos, Universales, derechos tanto 

individuales como sociales”.  

Artículo 6.- En su numeral 4: “Mantener un hábitat seguro y saludable para los 

ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias” y numeral 5: “Desarrollar y planificar participativamente el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el Buen Vivir”.   

                                                 
67 Proyecto de Ley Orgánica de Comunas y Comunidades del Ecuador, segundo debate, pendiente de aprobación, 28 de marzo 2012. 
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Artículo 27.- “El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y para 

garantizar la recuperación y revitalización de los saberes, conocimientos y prácticas asociadas.” 

Artículo 69.- “El Estado, en todos sus niveles de gobierno y acciones, promoverá y 

desarrollará políticas públicas, programas y proyectos en favor de las comunidades, para 

fortalecer la producción colectiva a través de créditos preferenciales, seguros y subsidios en 

materia agrícola, con el objetivo de garantizar el Buen Vivir, bajo principio de normas de 

calidad, sostenibilidad y productividad; incluidos aquellos dirigidos a favorecer la 

redistribución de los medios de producción.”   

Artículo 73.- “Los Gobiernos comunales podrán participar conjuntamente con el Estado 

y la empresa privada en la preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de 

las comunas.” 

3.5 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN68.- 

Artículo 3.-  Entre sus principios que nos conciernen: literal f) “Equidad interterritorial. 

La organización territorial del Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán 

el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los 

servicios públicos.” 

Artículo 64.-  Entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD): 

g) “Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados.” 

                                                 
68 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  Registro oficial No. 303, martes 19 de octubre del 2010. 
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3.6 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO69.- 

Artículo  3.-  Entre sus objetivos y entre lo pertinente: literal b) “Potenciar las prácticas 

de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay.70” 

Artículo 15.-  “Sector Comunitario: Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 

mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y 

gestionada, bajo los principios de la presente Ley.” 

3.7 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN71 .- 

Artículo 2.- “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales.” 

Artículo 12.-  Sobre las obligaciones del Estado y en lo concerniente: literal e) “Regular 

y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales 

en armonía con el interés social”; y literal f) “Promover la participación de la comunidad en la 

formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales.” 

 

                                                 
69 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del sector Financiero Popular y solidario.  Registro oficial No. 444,  martes 10 de mayo 

del 2011. 
70 Buen vivir en lengua kichua. 
71 Ley de Gestión Ambiental, Codificación. Codificación 19. Registro oficial Suplemento 418 del 10 de septiembre del 2004. 
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3.8 MISIÓN DEL MAG72 .- 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, es la institución rectora del multisector, para 

regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola y ganadera, 

del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, 

en particular representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a 

las actividades productivas en general. 

3.9 OBJETIVOS DEL MAG73 .- 

a. Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor 

coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos 

productivos. 

b. Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales 

mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación 

al mercado nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios 

e infraestructura. 

c. Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un 

Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG, fortalecido administrativa y técnicamente, para 

alcanzar con altos estándares de productividad, bajos costos unitarios y calidad, que garanticen 

la presencia estable y creciente de la producción del agro en los mercados internos y externos. 

d. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que 

garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

                                                 
72 http://www.agricultura.gob.ec/valores-mision-vision/. 
73 http://www.agricultura.gob.ec/objetivos/. 
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e. Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en 

función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de valor 

agregado orientado a su desarrollo sustentable 

f. Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, 

naturales y materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a través de mesas de 

concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen al agro. 

g. Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de 

acuerdo al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que aporten 

soluciones oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. 

h. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades 

Adscritas y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, 

i. Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, 

fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector público y privado. 

3.10 EJES ESTRATÉGICOS DEL MAG74 .- 

“Manejo y conservación de los recursos naturales” 

Políticas de Estado para el sector agropecuario: 

a. Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector Público y Privado. 

b. Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de Comercialización 

Internos y Externos. 

c. Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios, afros 

ecuatorianos y agricultores en general. 

d. Asociatividad en Cadenas y Territorios. 

                                                 
74 http://www.agricultura.gob.ec/ejes-estrategicos/. 
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e. Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

f. Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector agropecuario. 

g. Producción y Mercados: difusión de información. 

h. Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso humano. 

i. Manejo y conservación de los recursos naturales. 

j. Titulación y regularización de tierras. 

k. Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario. 

l. Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario. 

 

3.11 MISIÓN DE LA SUBSECRETARÍA PRODUCCIÓN FORESTAL75 DEL MAG.- 

“Planificar, ejecutar y evaluar la política nacional de forestación y reforestación 

productiva enfocada en el desarrollo social, económico y ambiental, a través de la producción 

de madera que abastezca la demanda nacional y genere excedentes exportables, reduciendo la 

presión sobre el bosque primario”. 

3.12 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 

FORESTALES76.- 

El incentivo forestal constituye una transferencia económica de carácter no 

reembolsable, que entrega el Estado Ecuatoriano, a través de la Subsecretaría de Producción 

Forestal -SPF- del Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG-, a las personas naturales, 

jurídicas, comunas, asociaciones y cooperativas productivas; para desembolsar y/o 

desembolsar una parte de los costos del establecimiento y mantenimiento de la plantación 

forestal. 

                                                 
75 http://www.agricultura.gob.ec/subsecretaria-de-produccion-forestal/. 
76 http://balcon.magap.gob.ec/forestacion/wp-content/uploads/downloads/2016/07/Guia_Forestal_2016_APROBADA.pdf. 
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Para convertirse en beneficiarios del incentivo económico forestal, las asociaciones, 

cooperativas y comunas deberán cumplir con la normativa vigente, emitida para la 

Acreditación de Organizaciones de la Sociedad Civil en el MAG y para la transferencia de 

recursos públicos a personas de derecho privado. El Programa entregará incentivos económicos 

a personas naturales y jurídicas, de hasta el 75 % del costo del establecimiento y hasta el 75 % 

del costo del mantenimiento de la plantación durante los primeros cuatro años; y a las 

asociaciones, cooperativas productivas y comunas hasta el 100 % del incentivo.   La Asamblea 

Nacional, en la Nueva Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal, publicada en el registro oficial No. 405 del 29 de diciembre de 2014 en el Artículo 49 

establece que el incentivo económico constituye una transferencia económica directa de 

carácter no reembolsable que entrega el MAG a las personas naturales y jurídicas, comunas, 

asociaciones y cooperativas productivas de conformidad a la normativa y en la Disposición 

Transitoria Tercera menciona que la duración del programa de incentivos será de 30 años con 

la finalidad de incentivar al menos 30.000 hectáreas anuales.  Con esta ley se fortalece el 

programa para poder alcanzar las metas planteadas y se le da la permanencia a esta iniciativa. 

3.13 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES. - 

a. Generar materia prima para el abastecimiento de la industria de la madera. 

b. Reducir la dependencia de importación de productos forestales e incentivar el 

desarrollo industrial del sector forestal, a través de la sustitución de importaciones. 

c. Fomentar las exportaciones de productos con mayor valor agregado. 

d. Aportar en la reducción del aprovechamiento indiscriminado del Bosque Nativo. 

e. Incorporar tierras con vocación forestal al sector productivo del país. 

f. Estimular e incorporar a las comunidades campesinas en el establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales. 
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CAPÍTULO 4: PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIO 

4.1 MISIÓN. - 

La misión formulada para este proyecto con base en la solución del problema principal 

que se requiere resolver: “Fortalecer el adecuado uso de los recursos endógenos de la 

comunidad de las Balsas para un desarrollo productivo local sustentable y sostenible que 

permita a la población el acceso a fuentes de trabajo digno a nivel local y fomentar la 

capacitación de los pobladores de la comuna sobre conocimientos en técnicas de sembrado”. 

4.2 VISIÓN. - 

Nuestra visión con la ejecución del proyecto estaría definida como: “Convertir a la 

comuna Las Balsas en un plazo de cinco años en un referente de producción agroforestal para 

el crecimiento económico y sustentable promoviendo el manejo eficiente de los recursos 

naturales”. 

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. - 

Perspectiva Financiera. -  

a) Incrementar en 10 % los ingresos económicos de los pobladores que participan 

en el proyecto durante la duración del mismo.  

b) Incrementar la caja fiscal de la comuna al término del proyecto. 

Perspectiva de Mercado. - 

a) Incrementar en 10 toneladas la producción de balsa en Ecuador al término del 

proyecto.  

b) Incorporar 20 hectáreas con vocación forestal al sector productivo y sustentable 

del país. 

c) Incorporar un centro de acopio. 
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Perspectiva Procesos Internos. -  

a) Incrementar la capacidad de sembrado y cultivo. 

c) Proporcionar una distribución mejorada de tierras para cultivo.  

d) Incrementar la capacidad de almacenamiento de la producción. 

Perspectiva Experiencia y Aprendizaje. -  

a) Disponer de un proceso de gestión de Proyectos Comunitarios de Reforestación. 

b) Desarrollar valores de solidaridad, participación, respeto y asociatividad en los 

comuneros. 

c) Alcanzar un 100 % de capacitación de los pobladores de la comuna que 

participen en el proyecto en temas de producción y comercialización. 

4.4 MAPA ESTRATÉGICO. - 

A continuación, en la figura #7 se muestra el mapa Estratégico 

 

Figura 7 : Mapa Estratégico 
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4.5 VALORES. - 

Los valores que se busca desarrollar con la aplicación del proyecto tanto en la población 

de la comuna como de sus directivos y de las autoridades involucradas, son: 

a. Solidaridad: Colaborar en todo lo necesario y que se encuentre al alcance, 

también a dar soluciones a problemas que se presenten en una comunidad. 

b. Participación: Comprometimiento de todos sus pobladores para llegar a las 

metas fijadas. 

c. Respeto: A todos en general, sean locales o externas a la comuna, así mismo 

respeto a la naturaleza. 

d. Eficiencia: Alcanzar los objetivos que se persiguen al menos costo posible. 

e. Inclusión: Trabajo entre los comuneros con las autoridades locales, regionales 

y sector privado. 

f. Asociatividad: Comuneros dispuestos a la asociación entre ellos y entre 

empresas privadas y/o públicas. 

g. Justicia social: Entidades gubernamentales enfocadas en gestionar mejoras 

para el sector rural olvidado por la sociedad ecuatoriana, sobre todo a la juventud rural 

que no ha tenido la atención debida que le permita lograr sus metas personales. 

4.6 CATÁLOGO DE SERVICIOS 

Dentro de los servicios que se ofrecen encontramos: 

a. Fuentes de trabajo en el sector agrícola. 

b. Producción y comercialización sustentable y sostenible de la balsa. 

c. Capacitación Producción y comercialización de Balsa. 

d. Centro de acopio para almacenamiento de especies maderables.  

e. Producción de oxígeno por medio de los árboles de balsa cultivados. 
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4.7 ORGANIGRAMA 

Para cumplir con la misión establecida en la comuna “Las Balsas” de la Provincia de 

Santa Elena, se propone la ubicación física en la comuna Las Balsas con el objetivo de 

supervisar in situ el desarrollo del proyecto, así mismo, se conformará una organización 

temporal con responsabilidades y roles específicos, reportando directamente al presidente de 

la comuna y a los funcionarios del MAG, de conformidad con la normativa vigente de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y además mantendrá constantemente 

informado al GAD de la Parroquia Colonche y demás interesados identificados en la 

conformación del proyecto. A continuación, se muestra una propuesta para la estructura de la 

organización temporal del proyecto, tal como se muestra en la figura #8: 

 

Figura # 8: Organigrama 

Gerente de Proyecto. – Tendrá la responsabilidad de gestionar la implementación del 

proyecto, informará los avances del mismo al Presidente de la comuna “Las Balsas” y al Comité 

del Proyecto, liderará al equipo, ejecutará los informes correspondientes y presentará avances 
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a la Asamblea de la Comuna, al GAD parroquial Colonche y demás interesados definidos 

durante la implementación del Proyecto.  

Coordinador de Reforestación. - Organizará las áreas con las que se trabajará y 

supervisará el cumplimiento de las tareas detalladas en el cronograma de implementación, 

tendrá la responsabilidad de controlar el avance del de reforestación y escalará con el gerente 

de proyecto cualquier situación de desvío que pudiera afectar los entregables del proyecto.  

Asamblea de la Comuna. - Recibir y aceptar, con beneficio de inventario, donaciones, 

legados o adjudicaciones de bienes que se hagan a favor de la comuna, bienes que ingresarán 

al patrimonio común77. Tendrá la responsabilidad de fungir como Cliente final al cual se 

proporcionará los entregables del proyecto.  

Presidente de la Comuna. - Brindará el patrocinio ejecutivo y solicitará al gerente del 

proyecto la respectiva rendición de cuentas de avances de implementación. Así mismo, tendrá 

la responsabilidad de apoyar la ejecución de los planes de recuperación en caso de situación de 

problema durante la implementación del proyecto. 

GAD Colonche. – Dará el aval para la viabilidad de loa proyectos que contribuyan la 

consecución de los objetivos nacionales y locales de dicha comuna78. Así mismo, recibirá 

constantemente actualización constante por parte del gerente de proyecto y tendrá la 

responsabilidad de ayudar a eliminar barreras que vayan más allá de la injerencia de la 

estructura organizacional del proyecto. 

Comuneros “Las Balsas”. – Son los afectados positiva o negativamente durante el 

ciclo de vida del proyecto de proyecto de reforestación, muchos de ellos tendrán la 

                                                 
77 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6614.pdf?view=1 página 3, artículo 17. 
78 http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0968565390001_PDyOT_DG_COLONCHE %20version 

%20final_24-06-2015_15-13-23.pdf página 78. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6614.pdf?view=1
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0968565390001_PDyOT_DG_COLONCHE%20version%20final_24-06-2015_15-13-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0968565390001_PDyOT_DG_COLONCHE%20version%20final_24-06-2015_15-13-23.pdf
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responsabilidad de ayudar en la toma de decisiones para favorecer o ralentizar la 

implementación del proyecto.   

MAG/MAE. – El presidente de la Comuna es titularizado por el MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería) luego de las elecciones comunales, en tal sentido es el responsable 

de comunicar al MAG el alineamiento de las actividades de su comuna con el PNBV, 

adicionalmente el MAG en conjunto con el MAE actúa como regulador para todas las 

actividades relacionadas a la agricultura, ganadería y el impacto al ecosistema. 

UPSE. – La UPSE (Universidad de la Península de Santa Elena) es el ente que dictará 

los talleres y otorgará los certificados de capacitación tanto para los temas de Producción 

Forestal como de Comercialización Forestal. 

Operador Forestal. – El Operador Forestal será el proveedor con el cual se trabajará 

en conjunto con el equipo de proyecto durante todo el ciclo de vida del Proyecto. Las 

actividades del Operador Forestal están definidas para a) Establecimiento y manejo del vivero 

forestal, b) Establecimiento y manejo de plantaciones forestales, c) Elaboración de la Ficha 

Técnica de Reforestación Comercial. 

4.8 CADENA DE VALOR 

A continuación, se describen los procesos a ejecutarse en la cadena de valor: 

a. Proceso Directivo: 

Gestión Política y Administrativa: Permitirá que las autoridades locales y regionales 

en coordinación con los representantes de los comuneros y el líder del proyecto, tomen las 

mejores decisiones referentes a la planificación, ejecución y control del proyecto a ejecutar. 

b. Procesos de Valor: 
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Gestión de Siembra y Materia Prima: Permitirá desarrollar el plan de sembrado de 

plantas y árboles nativos, con base en estudios técnicos utilizando semillas de calidad y acorde 

a las condiciones del terreno, así como también la selección adecuada de las técnicas de 

germinado, plantación y mantenimiento de los sembríos. 

Gestión de la Cosecha y Comercialización: Permitirá desarrollar la planificación del 

raleo79 de formación, raleo comercial, recolección, almacenamiento y comercialización de las 

cosechas, teniendo en cuenta el cumplimiento de estándares, considerando un adecuado 

transporte y acopio hasta su entrega al cliente final.  

c. Proceso de Apoyo: 

Gestión del Proyecto y de Recursos: Lograrán alcanzar los entregables dentro de los 

plazos determinados, con la calidad esperada y dentro del presupuesto asignado, utilizando un 

enfoque metodológico basado en las mejores prácticas de gestión de proyectos, que permita 

planificar, dirigir y controlar el desempeño de los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos, considerando las restricciones y riesgos del proyecto. 

A continuación en la figura # 9 se muestra la cadena de valor del proyecto de 

reforestación comercial. 

 

                                                 
79 El raleo consiste en la corta o eliminación de una proporción de los árboles de un rodal, extrayendo aquellos que interfieren en el 
crecimiento y de los arboles seleccionados o definitivos para la cosecha final, y/o cuando no pueda cumplir con la obtención de productos 
de calidad por su mal crecimiento o mala forma. http://hro69.blogspot.com/2009/04/raleo-y-entresaca.html. 
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Figura #9: Cadena de Valor 

4.9 CICLO DE NEGOCIO 

El ciclo del negocio, está comprendido en los años que dura el cultivo, sembrado del 

producto, en este caso, la balsa demora un ciclo de entre 2 y 3 años para el primer raleo; 4 años 

para el raleo comercial y 5 años para el corte final de la cosecha, por lo que se determinan como 

las fechas de mayor ingreso con la venta del producto. El ciclo de vida tiene las siguientes 

etapas:  

1. Selección de semilla. - Durante esta fase, es indispensable disponer de buenas 

semillas de Balsa con el objetivo de realizar el tratamiento pre-germinativo. 
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2. Germinación y Producción de Planta. - Durante esta fase es necesario que se 

disponga de un vivero temporal para el desarrollo de las plántulas de balsa. 

3. Plantación y Mantenimiento. – Previo a realizar la plantación de la balsa es 

necesario realizar la adecuación del terreno con un sistema de riesgo para cubrir los 

riesgos de la falta de cantidad de agua de precipitación necesaria para la balsa, para 

luego empezar las labores de trasplante y sembrado que viene de los viveros 

temporales, posteriormente con un plan de mantenimiento denominado “chapia” y 

cuidados de la plantación, se garantizarán los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de la balsa. 

4. Raleo. - Esta fase se realizará cerca a los 18 meses de la plantación y se denominará 

“raleo de formación”, también se deberá realizar al tercer año de la plantación y se 

denominará “raleo comercial”, el raleo garantizará un óptimo rendimiento de la 

plantación de la balsa. 

5. Cosecha. – En esta fase se deberán realizar las labores de producción, es decir, se 

contratará mano de obra para la tala de la plantación de la balsa utilizando las 

maquinarias seleccionadas para tal efecto. 

6. Comercialización de la producción. – En esta fase se realizará la venta de la 

producción a las comercializadoras locales e incluso podría intentarse proveer 

directamente a los compradores internacionales dependiendo de la demanda 

interna-externa y del precio de la balsa en el mercado. 

7. Acopio. - En esta fase se realizará el almacenaje físico de la recolección de la tala 

de la balsa durante la realización de la cosecha hasta la entrega del producto. 
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CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN. - 

Cumpliendo con las buenas prácticas del PMBOK, se describe en términos generales 

los procesos y actividades para se elaboran en el proyecto para integrar los diversos planes 

elaborados en el Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto.  La finalidad que busca la 

gestión de integración en este proyecto, es su ejecución de forma controlada de manera de 

alcanzar con éxito las expectativas de los interesados y de cumplir con los requisitos 

establecidos en el mismo. 

En cuanto al primer proceso de la Gestión de Integración, se elabora el Acta de 

Constitución del Proyecto en donde se autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 

se confiere autoridad al Director del Proyecto para el empleo de los recursos descritos en el 

mismo.   El desarrollo del Acta de Constitución se describe en el numeral 5.2 de este capítulo. 

Sobre el Desarrollo al Plan para la Dirección del Proyecto, se elaboran los planes 

secundarios y se los incorporan al plan integral especialmente con su línea base de alcance, 

tiempo y costo.   Los planes desarrollados en este proyecto y descritos en los próximos capítulos 

son: 

1. Plan de Gestión del Alcance. 

2. Plan de Gestión de los Requisitos. 

3. Plan de Gestión de Cambios. 

4. Plan de Gestión del Cronograma. 

5. Plan de Gestión de Costos. 

6. Plan de Gestión de Calidad. 

7. Plan de Gestión de Mejoras. 

8. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

9. Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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10. Plan de Gestión de Riesgos. 

11. Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

12. Plan de Gestión de los Interesados. 

Para la actividad de Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto, se elaboran formatos 

para solicitudes de cambio descritas en el Plan de Gestión de Cambios, las mismas que serán 

recibidas por el Director del Proyecto para su respectivo análisis y posterior autorización del 

sponsor del proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto.   

Considerando la envergadura del proyecto no es necesario la implementación de un 

Sistema de Información para la dirección del proyecto y más bien se ejecutarán reuniones 

quincenales y mensuales con los principales interesados donde se recibirán las inquietudes por 

escrito de sus comentarios y se transmitirá los datos de desempeño del trabajo ejecutado. 

Sobre el Monitoreo y  

En cuanto a la actividad de Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto, en las 

reuniones establecidas con los principales interesados se informará el avance del mismo con la 

finalidad de que comprendan el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las 

proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance. Además, se emplearán las 

solicitudes de cambio descritas en el Plan de Gestión de Cambios en donde se incluirá la acción 

correctiva, preventiva o reparación de defectos de ser el caso. 

Por otro lado, el Director del Proyecto cada quince días elaborará y entregará al 

patrocinador, los Reportes de Desempeño del Trabajo.  A continuación en el cuadro #18 se 

presenta el formato respectivo: 
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Cuadro 18 Reporte Desempeño de Trabajo 

Para la actividad de Realizar el Control Integrado de Cambios, se deberá analizar las 

solicitudes de cambio aprobadas por el Sponsor con base en la consecución de los objetivos en 

donde se presentará la legalización con pie de firma de las mismas.  El Director del Proyecto 

gestionará los cambios aprobados ya sea a los entregables, los documentos del proyecto, o al 

plan de dirección el proyecto, al igual que comunicará las decisiones correspondientes a los 

interesados respectivos.  Se regirá por el formato correspondiente descrito en el Plan de Gestión 

de Cambios. 

Por último, para el Cierre del proyecto, se realizará con base en los formatos y 

disposiciones descritas en el capítulo de Cierre del Proyecto y Lecciones Aprendidas.    



86 

 

 

 

Para el cierre se utilizará las actas de los entregables aceptados mientras que para las 

lecciones aprendidas se empleará la herramienta de juicio de expertos. 

5.2 DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN. - 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Siglas del Proyecto 

Enero-2018 Reforestación Comercial de 20 hectáreas de especie 

maderable denominada Balsa, a desarrollarse en la 

Comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, Cantón Santa 

Elena, Provincia Península de Santa Elena. 

RECOBA 

Sector de Aplicación Actividad 

Agricultura Forestación árboles nativos.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde? 

El proyecto social consiste en el sembrado, plantación y cosecha de 20 hectáreas de especie 

maderable denominada “balsa” en las tierras comunales de la comuna “Las Balsas” de la parroquia 

Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia de la Península de Santa Elena.  Capacitar a los 

pobladores de la comuna en este tipo de plantación e implementar un centro de acopio para agilitar 

el proceso de comercialización de dicha madera. 

El proyecto será ejecutado por los pobladores de dicha comunidad siguiendo las directrices y 

normas técnicas del MAG, sus directivos serán los encargados de la gestión con el apoyo de un 

gerente y un técnico en proyectos.    

Para la ejecución del proyecto se aplicarán siete fases.  La primera fase que comprende la selección 

de las semillas a emplear y que son indispensables para el cultivo; la segunda fase en la 
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germinación y producción de la planta buscando las cepas de calidad que garanticen la cantidad 

de árboles planificados en el corte; la tercera fase en la plantación y mantenimiento; la cuarta en 

el raleo de formación y el raleo comercial que se aplicará en el proceso del cultivo; la quinta fase 

en la cosecha y tala final de la balsa; la sexta fase corresponde al proceso de la comercialización 

de la producción mediante la capacitación de sus pobladores en técnicas de negociación y 

colocación de precios competitivos; y la última fase en la construcción de un centro de acopio que 

contribuya a mejorar el proceso de comercialización y venta de la balsa.   

El tiempo que toma el proyecto es el tiempo comprendido en los años que dura la cosecha de la 

planta, en este caso, la balsa demora un ciclo de 4 años (el raleo ),  y 5 años la totalidad de la 

cosecha.  

El financiamiento será cubierto por los recursos del Estado bajo el Plan de Incentivo Forestal del 

MAG, la venta del relao comercial y la venta de la cosecha en su totalidad.   

El inicio del proyecto  al recibir las asignaciones económicas contempladas en el flujo de caja que 

se describe a continuación:  Año 1 $ 79.668,33; Año 2 $ 80.728,60; Año 3 $ 67.073,37; Año 4 $ 

66.384,45; Año 5 $ 46.624,45 

El proyecto tendrá un costo de $ 399.863,66 USD (sin reservas de contingencia y de gestión) y 

obtendrá ingresos por beneficios sociales y venta del producto de cerca a los $ 786.000 USD.  

PROPÓSITO, OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Los indicadores del Marco Lógico permitirán medir el cumplimiento del propósito y de los 

componentes del proyecto.    

Los objetivos estratégicos serán medibles con base en la política pública del Plan Nacional del 

Buen Vivir. Los resultados esperados del proyecto serán medidos empleando los indicadores 

macros del MAG. 
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Propósito del proyecto (FIN): 

Recursos endógenos de la comuna “Las Balsas” utilizados adecuadamente. 

Objetivos (COMPONENTES): 

a. Reforestación de 20 hectáres de balsa. 

b. Capacitación en la Universidad de la Peninsula de Santa Elena en técnicas agrícolas. 

c. Implementación de un centro de acopio. 

Objetivos (ESTRATÉGICOS) con relación a la política pública actual: 

Perspectiva Financiera. -  

a. Incrementar en 10 % los ingresos económicos de los pobladores que participan en el 

proyecto durante la duración del mismo.  

b. Incrementar la caja fiscal de la comuna al término del proyecto. 

Perspectiva de Mercado. - 

a. Incrementar en 10 toneladas la producción de balsa en Ecuador al término del proyecto.  

b. Incorporar 20 hectáreas con vocación forestal al sector productivo y sustentable del país. 

c. Incorporar un centro de acopio. 

Perspectiva Procesos Internos. -  

a. Incrementar la capacidad de sembrado y cultivo. 

b. Proporcionar una distribución mejorada de tierras para cultivo.  

c. Incrementar la capacidad de almacenamiento de la producción. 

Perspectiva Experiencia y Aprendizaje. -  

a. Disponer de un proceso de gestión de Proyectos Comunitarios de Reforestación. 

b. Desarrollar valores de solidaridad, participación, respeto y asociatividad en los comuneros. 

c. Alcanzar un 100 % de capacitación de los pobladores de la comuna que participen en el 

proyecto en temas de producción y comercialización. 
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Resultados esperados: 

a. Incrementar los recursos monetarios de la caja fiscal de la Comuna “Las Balsas”. 

b. Contribuir a los objetivos 5 y 6 del segundo eje del plan nacional de buen vivir 2017-2021 

“Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento Económico Sustentable 

de Manera Redistributiva y Solidaria” & “Desarrollar las Capacidades Productivas y del 

Entorno para Lograr la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Integral”. 

c. Plan de inversión en infraestructura sanitaria para las familias que conforman la comuna 

“Las Balsas”, con base en las solicitudes de las familias de la comuna. 

d. Retorno gradual de jóvenes hacia la comuna “Las Balsas”. 

e. Pobladores con destrezas desarrolladas y conocimientos afianzados en las actividades del 

ciclo de reforestación comercial de la balsa. 

f. Pobladores con destrezas desarrolladas y conocimientos afianzados en las actividades 

básicas de gestión de Proyectos. 

g. Disponer de una infraestructura y un proceso de acopio para la comercialización de la 

balsa. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Fortalecer el adecuado uso de los recursos endógenos de la comunidad de “Las Balsas” para un 

desarrollo productivo local que permita a la población el acceso a fuentes de trabajo digno a nivel 

local y fomentar la capacitación de los pobladores de la comuna sobre conocimientos en técnicas 

de sembrado y cultivo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto que se presenta es un caso social ante la necesidad de usar adecuadamente los recursos 

endógenos existentes en el sector de la comuna “Las Balsas” por parte de sus habitantes buscando 



90 

 

 

 

que la agricultura y sobre todo el resurguimiento de bosques nativos con árboles como la balsa, 

sea la actividad principal de los comuneros que habitan dichas tierras.   

Actualmente la demanda y comercialización de la balsa a nivel internacional, se incrementa día a 

día con reditos positivos para las economías rurales.    La especie maderable que será reforestada 

en las tierras de la comuna, se justifica porqué el 90 % de la producción nacional se comercializa 

al exterior debido a sus propiedades, forma, suavidad, color y alta calidad.   El ambiente, la altitud 

y el clima del sector de “Las Balsas” brindan una madera más estable y densa, un requerimiento 

importante de los compradores en el exterior.    

El crecimiento del árbol toma normalmente entre cuatro y cinco años, siendo uno de los más 

rápidos del mundo en desarrollarse contribuyendo de esta forma a la necesidad de que el proyecto 

sea a mediano plazo.  Esta característica hace que se contribuya a la conservación del medio 

ambiente.   

La balsa además de ser empleada en confección de muebles, maquetas, equipos acústicos, 

artesanías, juguetes, interiores de  construcciones, material aislante para aviones, producción de 

pulpa o papel entre otros, actualmente su uso clave es para la transformación de la energía a fuentes 

limpias que impulsan Asia, Europa y América del Norte.  Así tenemos que China adquiere el 40 

%, Europa el 22 % y EE.UU. el 22 %. 

Por otro lado, la Asociación de Industrias de la Madera (AIMA) aclara que una proporción 

importante de las plantaciones de madera de balsa se encuentra en manos de pocas empresas 

reforestadoras y los pequeños agricultores no tienen una participación significativa en los procesos 

de industrialización y comercialización.  La mayor parte de los cultivos son vendidos a través de 

intermediarios, por lo que los agricultores y comuneros, no logran obtener las utilidades justas por 

su esfuerzo y dedicación, llegando a desmotivarlos y buscar otro tipo de actividades.   
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Con base en ello, el proyecto busca que los propios comuneros se capaciten, reforesten sus propias 

tierras fértiles para este tipo de árboles nativos, cultiven, siembren, mantengan, cosechen y 

comercialicen sus productos, aplicando y aprovechando el financiamiento social otorgado por el 

Estado como incentivos para los más necesitados. 

El proyecto también busca una producción de balsa de calidad empleando nuevas técnicas y 

procedimientos que los conviertan en competitivos a nivel de productores de materia prima; y que 

a la vez, la explotación de los recursos naturales sea sustentable y sostenible aportando a la 

conservación del medio ambiente.   Por otro lado, la participación de los jóvenes comuneros en la 

reforestación de arboles de balsa en la comuna con fines económicos y ambientales, contribuye a 

la disminución de la migración descontrolada de dichos jóvenes hacia las grandes ciudades.  

Además contribuye a incrementar las fuentes de trabajo en el sector de “Las Balsas”, mejorar la 

calidad de vida de los comuneros y la infraestructura de los servicios básicos.    

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

PRIMERA FASE: Selección de semilla. – Durante esta fase, es indispensable disponer de buenas 

semillas de Balsa cuyo tratamiento pre-germinativo se realizará a través del Operador Forestal80 

SEGUNDA FASE: Germinación y Producción de Planta. – Durante esta fase es necesario que se 

disponga de un vivero temporal para el desarrollo de las plántulas de balsa, de igual manera, este 

proceso se realizará a través del Operador Forestal y mano de obra contratada. 

TERCERA FASE: Plantación y Mantenimiento. – Previo a realizar la plantación de la balsa es 

necesario realizar la adecuación del terreno con un sistema de riesgo para cubrir los riesgos de la 

falta de cantidad de agua de precipitación necesaria para la balsa, para luego empezar las labores 

de trasplante y sembrado que viene de los viveros temporales, posteriormente con un plan de 

                                                 
80 http://servicios.agricultura.gob.ec/forestacion/archivos/resoluci %C3 %B3n %20003.pdf 
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mantenimiento denominado “chapia” y cuidados de la plantación, se garantizarán los nutrientes 

necesarios para el crecimiento de la balsa; este proceso de plantación y mantenimiento se realizará 

a través del Operador Forestal y mano de obra contratada. 

CUARTA FASE: Raleo. – Esta fase se realizará cerca a los 18 meses de la plantación y se 

denominará “raleo de formación”, también se deberá realizar al cuarto año de la plantación y se 

denominará “raleo comercial”, el raleo garantizará un óptimo rendimiento de la plantación de la 

balsa; el raleo comercial podrá aprovecharse para la generación de ingresos para la Comuna, este 

proceso se realizará con mano de obra contratada. 

QUINTA FASE: Cosecha. – En esta fase se deberán realizar las labores de producción, es decir, 

se gestionará con el Operador Forestal y mano de obra contratada, la tala de la plantación de la 

balsa utilizando las maquinarias seleccionadas para tal efecto. 

Las tierras a ser cultivadas pertenecen a varios comuneros que se presentan como gestores e 

impulsadores del proyecto.  De su experiencia de los resultados de este proyecto, se aspira a 

convertir en el efecto multiplicador para el resto de los comuneros.   No obstante, el área a 

intervenir se recibirá de la propia comuna, 20 hectáreas preparadas, cercanas y adecuadas para el 

cultivo de la balsa, constituyéndose en un plan piloto que, de sus resultados y experiencia, se podrá 

continuar e incrementar anualmente la cantidad de hectáreas para el cultivo de este árbol nativo.   

 

Por otro lado, será el informe de viabilidad técnica elaborado por el operador forestal, que 

determinará las áreas a cultivar, de igual forma el proyecto espera un costo de oportunidad con los 

probables recursos de los diferentes planes de incentivos del MAG para el sembrado de árboles 

nativos ofrecido a las comunas.   
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Por último, la idiosincrasia de los pobladores de la comuna y de las entrevistas y visitas realizadas, 

al igual que con el análisis de la experiencia de otras instituciones públicas y privadas que han 

trabajado con personal del sector, hace indispensable tomar como un riesgo, el nivel de 

compromiso de los comuneros en la ejecución del proyecto.  No obstante, ante la posible falta de 

un verdadero compromiso de la comuna en la reforestación de la balsa como el árbol nativo del 

sector, o la falta de asociatividad que pueda presentarse, nos permite exigir los siguientes 

documentos que darán viabilidad a este componente del proyecto:  

a) Informe de Vialidad Técnica, donde conste la geo referenciación de las 20 ha potenciales 

a reforestar, incluya tipo de especies aptas a plantarse en relación a las características fiscas 

del suelo y cantidad de árboles por hectárea a sembrarse.  Al igual que un informe técnico 

relacionado a la ubicación del vivero temporal. 

b) Acta de compromiso notariada entre los dueños del terreno a intervenir, 20 ha, con el 

Secretario de Producción Forestal de la zona 5 del MAG, en donde se especificará como 

principal objetivo, el uso exclusivo de sus tierras para el cultivo de balsa dentro de los 

próximos 5 años a la firma del acta y previo informe técnico de terreno fértil para este tipo 

de cultivos.  La cooperación es un valor a cultivar en los comuneros por lo que las 20 

hectáreas a cultivar deberán estar colindantes para ello la unión entre varios comuneros es 

muy importante.  Al igual que la participación con mano de obra contratada de los 

comuneros dueños del terreno en el cultivo de la balsa.   

c) La utilidad de la cosecha será entregada el 90 % a los dueños del terreno que hayan 

cumplido con dicho compromiso y el 10 % para la cuenta de la comuna.  En caso de no 

participar con la mano de obra, el 50 % de la utilidad será entregada a la comuna.   La 

regulación de la entrega de tierras para este proyecto y la participación con mano de obra 
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de los comuneros, será establecida por la propia comuna en sesión general y bajo el 

compromiso y sanciones de la propia asamblea según Ley de Comunas vigente. 

d) Listado de procedimientos de trabajo, el cual debe contener todas las actividades y el 

cronograma a aplicarse en las diferentes fases de la reforestación, este procedimiento será 

elaborado por el operador forestal y consensuado con los comuneros de la comuna “Las 

Balsas”.  

SEXTA FASE: Comercialización de la producción. – Previo a esta fase, es necesario que los 

pobladores se hayan capacitado en temas de comercialización, de tal formar que puedan lograr 

ventas directas locales o internacionales utilizando técnicas de negociación que permitan colocar 

la producción a precios competitivos definidos por el mercado. 

Para lograr los resultados que busca esta fase, se planifican cursos continuativos y repetitivos 

durante el proyecto y luego cursos para mantener la sostenibilidad de las operaciones agrícolas. 

Capacitación de producción forestal de la balsa: 

OBJETIVO Conocimientos para el cultivo, plantación, mantenimiento realeo y cosecha de la balsa. 

PARTICIPANTES 45 comuneros hombres y mujeres. (15 personas por curso). 

COSTO $ 15.750  

DURACIÓN  03 cursos de 02 meses, a dictarse fines de semana. 

INDICADOR 
Contrato de capacitadores legalizado para preparar a 45 personas. 

Certificado de aprobación con más del 70 % del resultado de la evaluación. 

 

Capacitación de comercialización forestal de la balsa: 

OBJETIVO Conocimientos para la venta, costos directos e indirectos y técnicas de negociación. 

PARTICIPANTES 30 comuneros dirigentes. (15 personas por curso). 

COSTO $ 10.500 

DURACIÓN  02 cursos de 02 meses, a dictarse fines de semana. 

INDICADOR 

Contrato de capacitadores legalizado para preparar a 30 personas. 

Certificado de aprobación con más del 70 % del resultado de la evaluación. 
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Los documentos que darán viabilidad a este componente del proyecto tenemos: 

a) Listado de seleccionados por el equipo/dirigentes comuneros para recibir la capacitación. 

b) Cronograma de capacitación, en relación a las necesidades reportadas. 

c) Certificados de aprobación de cada comunero que participa en los talleres. 

SÉPTIMA FASE: Acopio. – En esta fase se realizará la ubicación física de la recolección de la 

tala de la balsa, para esto es necesario que se disponga de un lugar físico para almacenar la 

producción conforme a las recomendaciones y estándares de acopio. 

LOCALIZACIÓN Por determinar. 

CONSTRUCCIÓN Madera y hierro. 

COSTO $ 15.00  

TIPO Hangareta 

DIMENSIONES 20x20x10 metros 

 

Además, dicho centro de acopio será equipado, considerando que en este lugar se desarrollarán las 

actividades de la gestión del proyecto y posteriormente como dependencia de la operación del 

proyecto implementado: 

MUEBLES Juego de muebles 

CONSTRUCCIÓN Madera 

COSTO $ 4.00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Computadora e impresora 

COSTO $ 3.00  

 

Los documentos que darán viabilidad a este componente del proyecto tenemos: 

a) Comodato del terreno donde se construirá el centro de acopio a favor de la comuna, otorgado 

por el o los comuneros de “Las Balsas”. 

b) Certificado de Funcionamiento del centro de acopio. 

c) Acta de entrega recepción del equipamiento recibido. 

ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
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DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Informe de área a reforestar. 

Deberá contener el informe de viabilidad 

técnica elaborado por el Operador 

Forestal, deberá tener la ubicación geo-

referenciada de los terrenos, así como 

también deberá incluir plan de sistema de 

riego. 

Aprobación del Proyecto por parte 

de MAG 

Informe semillas seleccionadas. 

Deberá contener el informe de tratamiento 

pre-germinativo y de supervivencia de 

semillas. 

Obtención de un mínimo 35,000 

plantas de balsa por kilo. 

Acta de entrega recepción de 

vivero. 

Deberá tener protección contra los vientos 

y animales, malla metálica y de 

polietileno, estará nivelado y ubicado en 

una parte alta para evitar se empoce el 

agua, contará con acceso a riego 

permanente y además el suelo debe tener 

buen drenaje. 

Cumplimiento de atributos. 

Informe de supervivencia de 

plántulas. 

Deberá contener el informe del Operador 

Forestal. 

Supervivencia ≥96.41  % 

Informe de adecuación de terreno 

y sistema de riego. 

Deberá contener el informe de 

preparación del terreno cuidando la 

relación planta-suelo-agua-aire para 

asegurar el óptimo desarrollo. 

Terreno debe estar limpio, con 

buen drenaje, acceso a sistema de 

riego, baja salinidad, y debe 

disponer de acceso a luz natural. 

Contrato de Operador Forestal 

Deberá contener los requisitos 

establecidos en los Términos de 

Referencia elaborados por la 

Subsecretaría de Producción Forestal 

Evidencia de adjudicación del 

contrato celebrado con MAG y 

registro del contrato de prestación 
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de Servicios en la Subsecretaría 

de Producción Forestal. 

Contrato de Jornaleros para 

plantación y mantenimiento 

 Deberá contener el detalle de actividades 

para las cuales se contratan los jornales x 

día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

Informe de cantidad plántulas 

trasplantadas y sembradas. 

Deberá contener el informe de cantidad de 

plantas sembradas conforme estándares 

definidos para la siembra de balsa. 

 Densidad de cultivo de 1.000 

plantas por hectárea en un marco 

regular de 3 x 3; es decir, una 

distancia entre líneas de riesgos de 

3 metros y separando las plantas 

entre si 3 metros. 

Contrato de jornaleros para raleos 

 Deberá contener el detalle de actividades 

para las cuales se contratan los jornales x 

día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

Contratos de jornaleros para 

cosecha y contrato de renta de 

maquinaria 

 Deberá contener el detalle de actividades 

para las cuales se contratan los jornales x 

día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

Acta de compromiso de uso 

exclusivo de tierras para 

reforestación de balsa por los 

próximos 5 años 

Deberá contener la declaración de cesión 

de la propiedad por un tiempo mínimo de 

6 años por parte de los comuneros, para 

uso exclusivo del proyecto piloto de 

reforestación. 

 Documento de cesión 

debidamente autorizado y firmado 

por la Asamblea de la Comuna. 

Certificado de Capacitación en 

Sistemas de Producción Forestal 

Deberá contener el nombre de la 

institución, lugar y fecha del curso de 

capacitación. 

 Diploma expedido por la UPSE. 
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Certificado de Capacitación en 

Sistemas de Comercialización 

Forestal 

Deberá contener el nombre de la 

institución, lugar y fecha del curso de 

capacitación, así mismo deberá indicar del 

nombre del curso y el nombre del 

participante. 

 Diploma expedido por la UPSE. 

Comodato del terreno donde se 

construirá el centro de acopio  

Deberá contener la declaración de cesión 

de la propiedad por un tiempo mínimo de 

6 años por parte de los comuneros, para 

uso exclusivo del proyecto piloto de 

reforestación. 

 Documento de cesión 

debidamente autorizado y firmado 

por la Asamblea de la Comuna. 

Certificado de Funcionamiento 

del centro de acopio 

Guía de circulación identificando 

volumen, producto forestal, registro de 

ingresos y egresos de inventarios 

actualizados del volumen de madera. 

Centro de acopio aprobado por 

Ministerio del Ambiente a través 

de la Autoridad Nacional Forestal. 

Acta de entrega recepción de la 

infraestructura del centro de 

acopio 

Construcción de hierro y madera, tipo 

hangareta con medidas 20x20x10 metros. 

Cumplimiento de atributos. 

 

Acta de entrega recepción del 

equipamiento de oficina y 

equipos de cómputo 

 

 

En función de la matriz de adquisiciones.  Cumplimiento de atributos. 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
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➢ El proyecto se alinea con la visión de largo plazo, Ecuador 2030, en lo que compete a ser 

un Estado incluyente, participativo, con responsabilidad social y atención a los ciudadanos 

que viven del campo. 

➢ La Constitución de la República del Ecuador, en sus articulados relacionados a garantizar 

el derecho al trabajo digno para jóvenes campesinos garantizando una vida digna y la 

conservación de los ecosistemas y preservación del medio ambiente. 

➢ El Plan Nacional del Buen Vivir, en lo que compete a los objetivos nacionales de 

desarrollo, EJE 1 sobre “Los Derechos para todos durante toda la vida”, EJE 2 en “La 

economía al servicios de la sociedad”, y el EJE 3 sobre “ Más sociedad, mejor estado”. 

➢ La Ley de las Comunas, que involucra la participación del campesinado, en sus derechos 

y obligaciones, y el Estado en el apoyo a los programas e incentivos agropecuarios. 

➢ El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde 

establecen las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el quilibrio 

en el desarrollo  de todos los territorios del país. 

➢ La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

Solidario, que incluye los objetivos de las organizaciones comunitarias vinculando el 

trabajo familiar y  la economía popular. 

➢ La Ley de Gestión Ambiental, Codificación, Inluye normativa relacionada a la 

conservación del medio ambiente y a la sostenibilidad de los recursos naturales. 

➢ La Misión, Objetivos y Ejes Estratégicos del MAG, que ayudan a relacionar las 

obligaciones de las comunas con sus derechos en función del apoyo del Estado. 

➢ La Misión del Subsecretaria de Producción Forestal del MAG y su planificación, ejecución 

y políticas de reforestación en apoyo al desarrollo social. 
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➢ Los Programas y Objetivos de los Incentivos Forestales, con los procedimientos y 

requisitos para ser participe y acreedor a dichos beneficios gubernamentales. 

 

➢ IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS (INTERESADOS) 

LISTADO DE INTERESADOS 

INTERESADOS Rol GENERAL en el proyecto 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Sponsor 

Marco Rocafuerte / Camilo Oñate (EQUIPO DEL PROYECTO) Project Manager 

Miembros de gestión del proyecto (EQUIPO DEL PROYECTO) Equipo del Proyecto 

Comuneros de "Las Balsas" Usuarios / Clientes 

Dirigentes de la Comuna "Las Balsas" Coordinadores  

Asociación de Mujeres Productivas de las Balsas MUJEBAL Participantes 

Comité de Servicios de agua entubada de la Comuna "Las Balsas" Usuarios / Clientes 

Ministerio del Ambiente Regulador 

Autoridades gubernamentales de control Reguladores 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Colonche Supervisores 

Richard Minda Líder comunitario 

Coordinadores del MAG Coordinadores  

Operador forestal Proveedor 

Comunas aledañas Observadores 

 

RIESGOS MACROS 

➢ Se conoce la existencia del Fenómeno de la Niña en varios sectores del Ecuador, es posible 

que se presenten épocas no previstas de sequías.  
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➢ Existe la posibilidad de que el MAG se encuentre en fiscalización de proyectos internos 

durante el desarrollo del presente proyecto y eso cause la No asignación de recursos para 

la supervisión del proyecto. 

➢ Es posible que el cronograma tome más tiempo del previsto y esto impacte además los 

tiempos en costos. 

➢ Existe la posibilidad de que los capacitadores asignados no hayan podido llegar a los 

comuneros y eso genere falta o fallas de recepción de la información. 

➢ Existe la posibilidad de que no se pueda llegar a los dirigentes o representantes de la 

comuna, lo que pueda desembocar en una posible No aceptación o acogida del proyecto. 

➢ Atrasos y falta de seguimiento en el proceso de licitación pública. 

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO 

Beneficios principales: 

➢ Sostenibilidad y sustentabilidad de la producción de balsa. 

➢ Incremento en la producción de Oxígeno de los árboles cultivados. 

➢ Incorporar tierras con vocación forestal al sector productivo del país. 

➢ Utilizar mano de obra local. 

➢ Disminuir la migración hacia las grandes ciudades. 

➢ Mejorar los tiempos en la germinación y producción de viveros. 

➢ Incremento en los ingresos por la venta de la producción de la cosecha de especies 

madereras. 

➢ Mejorar el precio de venta de los productos para los comuneros. 

Beneficios colaterales: 

➢ Disminución de la migración descontrolada de los jóvenes de la comuna. 

➢ Incremento de las fuentes de trabajo. 
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➢ Disminución de familias disfuncionales. 

➢ Disminución de problemas sociales en las grandes ciudades. 

➢ Comuna unida y enfocada en su progreso y desarrollo. 

NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO 

Su nivel de autoridad es alto para su aplicación ante su equipo de trabajo y asesorativo para el 

Presidente de la comuna y los funcionarios del MAG. 

PRINCIPALES SUPUESTOS 

Los supuestos fueron determinados y descritos en el progreso de la matriz del marco lógico. 

➢ El Estado mantiene una política pública de apoyo a los comuneros a través de los 

subsidios y plan de incentivos del MAG. 

➢ Secretaría de Producción Forestal (SPF) aprueba la propuesta de reforestación comercial 

a los propietarios de las tierras de la comuna “Las Balsas” 

➢ Comunidad interesada en el diseño integral de proyectos de reforestación. 

➢ La UPSE dispone de Talleres y/o cursos de Capacitación Forestal dirigido a Comuneros 

➢ Comuneros agricultores aplican los conocimientos impartidos dentro del plan propuesto. 

➢ MAE emite certificado de funcionamiento de un centro de acopio para los productos de la 

comuna. 

➢ Continua la demanda internacional de especies maderables, especialmente la balsa. 

➢ Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

➢ Comuneros de “Las Balsas” mantienen compromiso de reforestar sus terrenos. 

➢ Dirigentes comuneros entregan áreas para construir el vivero temporal. 

➢ Se contrata mano de obra local. 

➢ Terrenos que participarán en el plan piloto de reforestación tienen acceso a sistemas de 

riego o se ubicarán preferencialmente en zonas aledañas a la represan San Vicente. 
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➢ Los recursos asignados al proyecto tienen el empoderamiento necesario para ejecutar las 

tareas asignadas y así lograr la consecución de los entregables. 

➢ La gestión del proyecto se hará con base en las mejores prácticas del PMI. 

RESTRICCIONES 

➢ El proyecto trabajará con los recursos humanos autorizados para la implementación 

➢ El presupuesto para reservas de contingencias o de gestión no podrá exceder el 10 % del 

presupuesto del Proyecto. 

➢ El ciclo de vida del proyecto no excederá los 5 años que dura el ciclo de la balsa. 

➢ Todo proceso de adquisición o contratación de bienes y servicios deberá ser realizado por 

medio del SERCOP. 

➢ El inicio del proyecto depende de la aprobación del Proyecto por parte del MAG. 

➢ La aprobación del centro de acopio depende del MAE. 

➢ La gestión del Proyecto se realizará in situ desde la Comuna “Las Balsas” 

➢ Los tiempos de gestión de aprobaciones del MAG/MAE/UPSE dependen de las prioridades 

internas de cada entidad mencionada. 

➢ El Centro de Acopio y la sala de operaciones, deben estar listo antes del inicio de la 

siembra. 

➢ Las capacitaciones de producción forestal deben estar realizados antes del inicio de la 

siembra. 

➢ Las capacitaciones de comercialización forestal deben estar realizados antes del primer 

raleo de formación. 

PRINCIPALES HITOS 

HITOS DEL PROYECTO 

Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar  
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Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla  

 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA 

COSECHA 

Informe de Selección de Semillas 

Recepción del Invernadero Temporal 

Listado de Procedimientos de Trabajo para Germinación 

Informe de Germinación y Producción de Planta 

Listado de Procedimientos de Trabajo para Mantenimiento 

Informe de cumplimiento del Mantenimiento  

RALEO COMERCIAL Registro de Venta de Raleo 

Contrato de Arrendamiento de Maquinaria  

 

 

 

COSECHA Y VENTA DEL 

PRODUCTO 

Informe de la Tala de Balsa 

Certificados de Aprobación de Curso de Producción 

Certificados de Aprobación de Curso de Comercialización 

Certificado de Funcionamiento del Centro de Acopio 

Actas de Entrega Recepción del Equipamiento 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Patrocinador: Funcionario del MAG Firma: 

Líder del Proyecto:  Director del Proyecto Firma: 
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CAPÍTULO 6: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

INTERESADOS 

6.1 Plan de Gestión de Interesados. - 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

Proceso para identificar y seleccionar a los Interesados 

(Descripción detallada del proceso identificar y registrar a los interesados, a partir de la 

lista incluida en el Acta de Constitución) 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

➢ Una vez aprobada el Acta de Constitución, el Director del Proyecto con su equipo 

procederán a identificar a los interesados que de alguna manera actuarán en las 

actividades del proyecto.  

➢ Luego se procederá a elaborar la Matriz de Registro de Interesados con los datos 

recopilados. 

➢ Una vez elaborada la matriz de los interesados, se procederá a recopilar la 

información importante de los interesados más importantes, sus expectativas, 

localización, rol, entre otros aspectos, elaborando el Registro de las Expectativas de 

los Interesados. 

➢ Considerando que este es un proyecto social con una iniciativa de desarrollo y 

participación de las comunas, y al existir sólo competencia de empresas privadas, no 

se considera a la competencia como interesados.  
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Proceso para clasificar a los Interesados 

(Descripción detallada del proceso para clasificar a los interesados a partir del Registro 

de Interesados.  Definición de qué, quién, cómo, dónde y con qué) 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

➢ Una vez que se encuentren registrados los principales interesados, procedemos a 

emplear una matriz de poder (nivel de autoridad) versus interés (preocupación o 

conveniencia) para su clasificación del más alto al más bajo de acuerdo a las buenas 

prácticas del PMBOK. 

➢ Igualmente los clasificaremos en una matriz de influencia (involucramiento activo) 

versus impacto (capacidad para ejecutar cambios). 

➢ Por último empleando el modelo de prominencia procederemos a ejecutar su 

calificación en cuanto a poder, urgencia y legitimidad. 

Nivel de Participación de los Interesados 

(Especificar para los interesados registrados, el nivel de participación actual y el deseado) 

➢ Se desarrollará una matriz de la situación de los interesados, desde el desconocedor, 

reticente, neutral, partidario, líder, entre otros niveles de participación. 

Estrategias de Gestión a favor del Proyecto 

(Definir las estrategias a emplear con cada uno de los interesados) 

➢ Se desarrollará una matriz con la estrategia que debemos aplicar con cada uno de los 

interesados, sea para mantenerlo informado, monitorearlo, mantener satisfecho o en 

su defecto seguir gestionando su atención al proyecto.  Las estrategias son obtenidas 

del PMBOK y se describen para cada clasificación anteriormente descrita. 
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6.2 Registro de Interesados. - 

REGISTRO DE LOS INTERESADOS 

TITULO DEL 
PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa 

Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

NOMBRE 
EMPRESA Y 

PUESTO 
LOCALIZACIÓN 

ROL EN EL 
PROYECTO 

REQUERIMIENTO DEFINITIVO EXPECTATIVAS PRINCIPALES 
INTERNO/ 
EXTERNO 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería (MAG) 
MAG Guayaquil Sponsor 

1) Que la comuna participe 
activamente del Proyecto 
2) Que el proyecto acceda al 
Plan de Incentivos Forestales 
3) Que el proyecto logre los 
objetivos propuestos 

1) Que la comuna participe activamente del 
Proyecto 
2) Que el proyecto acceda al Plan de Incentivos 
Forestales 
3) Que el proyecto logre los objetivos 
propuestos 

EXTERNO 

Marco Rocafuerte 
/ Camilo Oñate 
(EQUIPO DEL 
PROYECTO) 

LÍDER DEL 
EQUIPO 

DEL 
PROYECTO 

Guayaquil 
Project 

Manager 

1) Realizar la implementación 
de los proyectos con base en 
la metodología establecida 
por la PMI, con el objeto de 
garantizar el cumplimiento 
del proyecto bajo las 
restricciones de tiempo, 
calidad y presupuesto. 
2) Adoptar las medidas 
correctoras pertinentes para 
remediar las desviaciones que 
se hubieran detectado. 
3) Liderar e informar en las 
reuniones de seguimiento del 
proyecto los avances y 
desviaciones del mismo. 

1) Realizar la implementación de los proyectos 
con base en la metodología establecida por la 
PMI, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento del proyecto bajo las 
restricciones de tiempo, calidad y presupuesto. 
2) Adoptar las medidas correctoras pertinentes 
para remediar las desviaciones que se hubieran 
detectado. 
3) Liderar e informar en las reuniones de 
seguimiento del proyecto los avances y 
desviaciones del mismo. 
4) Que los recursos asignados al proyecto 
tengan el empoderamiento necesario para 
ejecutar las tareas asignadas y así lograr la 
consecución de los entregables. 

INTERNO 
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Miembros de 
gestión del 

proyecto (EQUIPO 
DEL PROYECTO) 

EQUIPO 
DEL 

PROYECTO 
Las Balsas 

Equipo del 
Proyecto 

1) Realizar la implementación 
de los proyectos con base en 
la metodología establecida 
por la PMI, con el objeto de 
garantizar el cumplimiento 
del proyecto bajo las 
restricciones de tiempo, 
calidad y presupuesto. 

1) Realizar la implementación de los proyectos 
con base en la metodología establecida por la 
PMI, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento del proyecto bajo las 
restricciones de tiempo, calidad y presupuesto. 
2) Que los recursos asignados al proyecto 
tengan el empoderamiento necesario para 
ejecutar las tareas asignadas y así lograr la 
consecución de los entregables. 

INTERNO 

Comuneros de 
"Las Balsas" 

COMUNA 
"LAS 

BALSAS" 
Las Balsas 

Usuarios / 
Clientes 

1) Que se contrate mano de 
obra local 

1) Que se puedan incorporar más terrenos al 
proyecto de reforestación. 
2) Que el proyecto de reforestación obtenga 
riego para sus terrenos 
3) Que se construya una estación base celular 
para disponer de servicios de voz, mensajería e 
internet. 
4) Que se siembre otras especies maderables. 
5) Que se disponga de mejoras en los accesos a 
la Comuna. 
6) Que se disponga de un dispensario médico. 
7) Que se mejoren los ingresos de los 
pobladores. 
8) Que se contrate mano de obra local 

INTERNO 
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Dirigentes de la 
Comuna "Las 

Balsas" 

DIRIGENTE
S DE LA 

COMUNA 
Las Balsas 

Coordinado
res  

1) Que se contrate mano de 
obra local 

1) Que el proyecto cumpla los objetivos 
planteados. 
2) Que el proyecto de reforestación obtenga 
réditos para invertir en letrinas en sus 
viviendas. 
3) Que se construya una cancha de uso 
múltiple. 
4) Que se construya una estación base celular 
para disponer de servicios de voz, mensajería e 
internet. 
5) Que se mejoren los ingresos de los 
pobladores. 
6) Que se contrate mano de obra local 

INTERNO 

Asociación de 
Mujeres 

Productivas de las 
Balsas MUJEBAL 

ASOCIACIÓ
N DE LAS 
BALSAS 

Las Balsas 
Participant

es 

1) Que el proyecto incorpore 
mujeres dentro del ciclo de 
vida del proyecto. 

1) Que el proyecto incorpore mujeres dentro 
del ciclo de vida del proyecto. 
2) Que se mejoren los precios de 
comercialización de la balsa. 
3) Que sus hijos no migren hacia otras 
ciudades. 
4) Que exista mejores ingresos en sus familias 
para equipar sus viviendas con equipos de 
audio y video. 
5) Que la comuna tenga aceras y bordillos. 

INTERNO 

Comité de 
Servicios de agua 

entubada de la 
Comuna "Las 

Balsas" 

COMITÉ DE 
LA 

COMUNA 
Las Balsas 

Usuarios / 
Clientes 

  

1) Que el proyecto renueve las las tuberías de 
agua de las viviendas de la comuna. 
2) Disponer de acceso al agua 7x24 en sus 
hogares. 
3) Que se dispongan de nuevos pozos y 
bombas de agua. 

INTERNO 
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Ministerio del 
Ambiente 

MAM Guayaquil Regulador 

1) Que el proyecto se ejecute 
específicamente en zonas 
destinadas para reforestación 
comercial. 
2) Que el centro de acopio 
cumpla las Regulaciones 
Ambientales del Ministerio 
del Ambiente referidas a 
obtener el Licenciamiento 
Ambiental y aspectos de 
seguridad industrial que 
emite el Cuerpo de Bomberos 
3) Aportar en la reducción del 
aprovechamiento 
indiscriminado del Bosque 
Nativo 

1) Que el proyecto se ejecute específicamente 
en zonas destinadas para reforestación 
comercial. 
2) Que el centro de acopio cumpla las 
Regulaciones Ambientales del Ministerio del 
Ambiente referidas a obtener el 
Licenciamiento Ambiental y aspectos de 
seguridad industrial que emite el Cuerpo de 
Bomberos 
3) Aportar en la reducción del 
aprovechamiento indiscriminado del Bosque 
Nativo 

EXTERNO 

Autoridades 
gubernamentales 

de control 

AUTORIDA
DES DE 

CONTROL 
Península 

Reguladore
s 

1) Generar materia prima 
para el abastecimiento de la 
industria de la madera. 

1) Generar materia prima para el 
abastecimiento de la industria de la madera. 
2) Reducir la dependencia de importación de 
productos forestales y propender al desarrollo 
industrial del sector a través de la sustitución 
de importaciones. 
3) Estimular e incorporar a las comunidades 
campesinas en el establecimiento y manejo de 
plantaciones forestales. 

EXTERNO 
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Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
de la Parroquia 

Colonche 

GAD 
COLONCHE 

Colonche 
Supervisor

es 

1) Que el proyecto cumpla los 
objetivos planteados. 

1) Que el proyecto cumpla los objetivos 
planteados. 
2) Que se replique el proyecto piloto en las 
demás comunas que conforman la parroquia 
Colonche 

EXTERNO 

Richard Minda IGLESIA Las Balsas 
Líder 

comunitario 

1) Que el proyecto cumpla los 
objetivos planteados. 
2) Que el proyecto de 
reforestación obtenga réditos 
para mejorar la 
infraestructura de la comuna. 
3) Que se mejoren los 
ingresos de los pobladores. 
4) Que se integren más 
terrenos al proyecto de 
reforestación. 
5) Que los jóvenes de la 
comuna no emigren hacia las 
grandes ciudades. 

1) Que el proyecto cumpla los objetivos 
planteados. 
2) Que el proyecto de reforestación obtenga 
réditos para mejorar la infraestructura de la 
comuna. 
3) Que se mejoren los ingresos de los 
pobladores. 
4) Que se integren más terrenos al proyecto de 
reforestación. 
5) Que los jóvenes de la comuna no emigren 
hacia las grandes ciudades. 

INTERNO 

Coordinadores del 
MAG 

MAG Las Balsas 
Coordinado

res  

1) Que la comuna participe 
activamente del Proyecto 
2) Que el proyecto acceda al 
Plan de Incentivos Forestales 
3) Que el proyecto logre los 
objetivos propuestos 

1) Que la comuna participe activamente del 
Proyecto 
2) Que el proyecto acceda al Plan de Incentivos 
Forestales 
3) Que el proyecto logre los objetivos 
propuestos 

EXTERNO 
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Operador forestal PRIVADO Las Balsas Proveedor 
1) Realizar la implementación 
del proyecto. 

1) Realizar la implementación del proyecto. 
2) Que los recursos asignados al proyecto 
tengan el empoderamiento necesario para 
ejecutar las tareas asignadas y así lograr la 
consecución de los entregables. 
3) Que los resultados del piloto le permitan 
poder generar nuevos contratos para nuevos 
proyectos de reforestación. 

EXTERNO 

Comunas 
aledañas  

COMUNAS 
ALEDAÑAS 

Comunas 
aledañas 

Observador
es 

  

1) Que el proyecto piloto se realice en su 
comuna. 
2) Participar activamente en los nuevos 
proyectos de reforestación. 

EXTERNO 

 

Cuadro 19 Registro de Interesados 
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6.3 Registro de Expectativas de los Interesados.-   

REGISTRO DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

TITULO DEL PROYECTO 

Nombre de Proyecto Gerente de Proyecto 

Reforestación Comercial de 20 hectáreas de especie maderable denominada Balsa, a desarrollarse en la Comuna 
“Las Balsas”, parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia Península de Santa Elena 

Marco Rocafuerte / 
Camilo Oñate 

ID EXP Nombre Rol Expectativa P I V 
¿A Quièn(es) 
Influencia? 

¿Quién(es) lo influencia? 

EX01 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Sponsor 
1) Que la comuna participe activamente del Proyecto 
2) Que el proyecto acceda al Plan de Incentivos Forestales 
3) Que el proyecto logre los objetivos propuestos 

A B NA 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Ministro de Agricultura y 
Ganadería 

EX02 

Marco Rocafuerte 
/ Camilo Oñate 
(EQUIPO DEL 
PROYECTO) 

Gerente de 
Proyecto 

1) Realizar la implementación de los proyectos con base en la 
metodología establecida por la PMI, con el objeto de 
garantizar el cumplimiento del proyecto bajo las restricciones 
de tiempo, calidad y presupuesto. 
2) Adoptar las medidas correctoras pertinentes para remediar 
las desviaciones que se hubieran detectado. 
3) Liderar e informar en las reuniones de seguimiento del 
proyecto los avances y desviaciones del mismo. 
4) Que los recursos asignados al proyecto tengan el 
empoderamiento necesario para ejecutar las tareas asignadas 
y así lograr la consecución de los entregables. 

B A D 

1) Miembros de 
gestión del 
proyecto (EQUIPO 
DEL PROYECTO) 
2) Operador 
Forestal 

1) Ministro de Agricultura 
y Ganadería 
2) Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 
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EX03 

Miembros de 
gestión del 
proyecto (EQUIPO 
DEL PROYECTO) 

Miembros 
Equipo de 
Proyecto 

1) Realizar la implementación de los proyectos con base en la 
metodología establecida por la PMI, con el objeto de 
garantizar el cumplimiento del proyecto bajo las restricciones 
de tiempo, calidad y presupuesto. 
2) Que los recursos asignados al proyecto tengan el 
empoderamiento necesario para ejecutar las tareas asignadas 
y así lograr la consecución de los entregables. 

B A D 
1) Operador 
Forestal. 
2) Proveedores. 

Gerente de Proyecto 

EX04 
Comuneros de 
"Las Balsas" 

Interesados 

1) Que se puedan incorporar más terrenos al proyecto de 
reforestación. 
2) Que el proyecto de reforestación obtenga riego para sus 
terrenos 
3) Que se construya una estación base celular para disponer 
de servicios de voz, mensajería e internet. 
4) Que se siembre otras especies maderables. 
5) Que se disponga de mejoras en los accesos a la Comuna. 
6) Que se disponga de un dispensario médico. 
7) Que se mejoren los ingresos de los pobladores. 
8) Que se contrate mano de obra local 

B A D 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

EX05 
Dirigentes de la 
Comuna "Las 
Balsas" 

Interesados 

1) Que el proyecto cumpla los objetivos planteados. 
2) Que el proyecto de reforestación obtenga réditos para 
invertir en letrinas en sus viviendas. 
3) Que se construya una cancha de uso múltiple. 
4) Que se construya una estación base celular para disponer 
de servicios de voz, mensajería e internet. 
5) Que se mejoren los ingresos de los pobladores. 
6) Que se contrate mano de obra local 

A A B 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 
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EX06 

Asociación de 
Mujeres 
Productivas de las 
Balsas MUJEBAL 

Interesados 

1) Que el proyecto incorpore mujeres dentro del ciclo de vida 
del proyecto. 
2) Que se mejoren los precios de comercialización de la balsa. 
3) Que sus hijos no migren hacia otras ciudades. 
4) Que exista mejores ingresos en sus familias para equipar 
sus viviendas con equipos de audio y video. 
5) Que la comuna tenga aceras y bordillos. 

B A D 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

EX07 

Comité de 
Servicios de agua 
entubada de la 
Comuna "Las 
Balsas" 

Interesados 

1) Que el proyecto renueve las las tuberías de agua de las 
viviendas de la comuna. 
2) Disponer de acceso al agua 7x24 en sus hogares. 
3) Que se dispongan de nuevos pozos y bombas de agua. 

B A D 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

EX08 
Ministerio del 
Ambiente 

Regulador 

1) Que el proyecto se ejecute específicamente en zonas 
destinadas para reforestación comercial. 
2) Que el centro de acopio cumpla las Regulaciones 
Ambientales del Ministerio del Ambiente referidas a obtener 
el Licenciamiento Ambiental y aspectos de seguridad industrial 
que emite el Cuerpo de Bomberos 
3) Aportar en la reducción del aprovechamiento 
indiscriminado del Bosque Nativo 

A B NA 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Ministro del Ambiente 

EX09 
Autoridades 
gubernamentales 
de control 

Interesados 

1) Generar materia prima para el abastecimiento de la 
industria de la madera. 
2) Reducir la dependencia de importación de productos 
forestales y propender al desarrollo industrial del sector a 
través de la sustitución de importaciones. 
3) Estimular e incorporar a las comunidades campesinas en el 
establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 

A B NA 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Ministro del Ambiente 
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EX10 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado de 
la Parroquia 
Colonche 

Interesados 
1) Que el proyecto cumpla los objetivos planteados. 
2) Que se replique el proyecto piloto en las demás comunas 
que conforman la parroquia Colonche 

A A B 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

EX11 Richard Minda 
Presidente de 
la comuna 

1) Que el proyecto cumpla los objetivos planteados. 
2) Que el proyecto de reforestación obtenga réditos para 
mejorar la infraestructura de la comuna. 
3) Que se mejoren los ingresos de los pobladores. 
4) Que se integren más terrenos al proyecto de reforestación. 
5) Que los jóvenes de la comuna no emigren hacia las grandes 
ciudades. 

A A B 

Gerente de 
Proyecto 
Operador Forestal 
Proveedores 

1) Dirigentes de la 
Comuna "Las Balsas" 
2) GAD Colonche 
3) Comuneros de "Las 
Balsas" 
4) MAG 
5) MAE 
6) MUJEBAL 
7) Comité de Servicios de 
agua entubada 
8) Autoridades de Control 

EX12 
Coordinadores del 
MAG 

Interesados 
1) Que la comuna participe activamente del Proyecto 
2) Que el proyecto acceda al Plan de Incentivos Forestales 
3) Que el proyecto logre los objetivos propuestos 

A B NA 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

Ministro del Ambiente 

EX13 Operador forestal Interesados 

1) Realizar la implementación del proyecto. 
2) Que los recursos asignados al proyecto tengan el 
empoderamiento necesario para ejecutar las tareas asignadas 
y así lograr la consecución de los entregables. 
3) Que los resultados del piloto le permitan poder generar 
nuevos contratos para nuevos proyectos de reforestación. 

B A D Jornaleros 

1) Gerente de Proyecto 
2) Equipo de Proyecto. 
3) Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

EX14 Comunas aledañas Interesados 
1) Que el proyecto piloto se realice en su comuna. 
2) Participar activamente en los nuevos proyectos de 
reforestación. 

B B M GAD Colonche 
Richard Minda 
(Presidente de la 
Comuna) 

  

Cuadro 20 Registro de expectativas de interesados
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6.4 Clasificación de Interesados.- 

6.4.1 Clasificación por Poder vs. Interés. - 

 

Figura 10 Clasificación Poder Vs Interés 

Análisis de la clasificación de los interesados de acuerdo al PMBOX por su PODER 

versus su INTERÉS. 

TITULO DEL 

PROYECTO

CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

MATRIZ: PODER (nivel de autoridad)  VS. INTERES (preocupación o conveniencia)

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena

ZZZAlto

Bajo

PODER

Bajo AltoINTERES

Dirigentes de la 

Comuna "Las Balsas"

Comité de Servicios de 

agua entubada de la 
Comuna "Las Balsas"

Autoridades 

gubernamentales 
de control

Marco Rocafuerte 

/Camilo Oñate

Richard Minda

GAD de la 

parroquia de 
Colonche

Coordinadores

del MAG

Comunas aledañas 

Asociación de Mujeres 

Productivas de las 
Balsas MUJEBAL

Comuneros de " 

Las Balsas"

Operador 

forestal

Ministerio de 

Agricultura y 
Ganadería

Ministerio del

Ambiente

Miembros de 

gestión de 
proyecto

P: Poder (A altP: Poder (A alto, B bajo). 
I: Interés (A alto, B bajo). 
V: Valoración (NA No aliado – PA e IB, B Bloqueador – PA e IA, M Monitoreo – PB e IB, D Desacelerador – PB e IA 
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Figura 11 Clasificación de Interesados 

6.4.2 Clasificación por Influencia vs. Impacto.- 

 

Figura 12 Clasificación Influencia Vs Impacto 

CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

MATRIZ: PODER (nivel de autoridad)  VS. INTERES (preocupación o conveniencia)

ZZZAlto

Bajo

PODER

Bajo AltoINTERES

MANTENER 
SATISFECHO

GESTIONAR 
ATENTAMENTE

MANTENER 
INFORMADO

MONITOREAR 
ESFUERZO 
MÍNIMO

TITULO DEL 

PROYECTO

CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

MATRIZ: INFLUENCIA (involucramiento activo)  VS. IMPACTO (capacidad para ejecutar cambios)

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena

ZZZAlto

Bajo

INFLUENCIA

Bajo AltoIMPACTO

Dirigentes de la 

Comuna "Las Balsas"

Comité de Servicios de 

agua entubada de la 
Comuna "Las Balsas"

Autoridades 

gubernamentales 
de control

Marco Rocafuerte 

/Camilo Oñate

Richard

Minda

GAD de la 

parroquia de 
Colonche

Coordinadores

del MAG

Comunas aledañas 

Asociación de Mujeres 

Productivas de las 
Balsas MUJEBAL

Comuneros de " 

Las Balsas"

Operador 

forestal

Ministerio de 

Agricultura y 
Ganadería

Ministerio del

Ambiente

Miembros de 

gestión de 
proyecto
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Análisis de la clasificación de los interesados de acuerdo al PMBOX por su 

INFLUENCIA versus su IMPACTO. 

 

Figura 13 Análisis Interesados 

6.4.3 Clasificación por Modelo Prominencia.- 

 

Figura 14 Modelo de Prominencia 

CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

MATRIZ: INFLUENCIA (involucramiento activo)  VS. IMPACTO (capacidad para ejecutar cambios)

ZZZ
Alto

Bajo

INFLUENCIA

Bajo AltoIMPACTO

MANTENERLOS 
INFORMADOS Y 

NUNCA IGNORARLOS
TRABAJAR PARA ÉL

TRABAJAR CON ELLOS

MANTENERLOS 
INFORMADOS CON 
MÍNIMO ESFUERZO

CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

MODELO DE PROMINENCIA

PODER

URGENCIA LEGITIMIDAD

DURMIENTES

PELIGROSOS DOMINANTES

DEFINITIVOS

DEMANDANTES

DEPENDIENTES

DISCRECIONALES

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería

Marco R. /Camilo O. 
EQUIPO P.

Miembros de gestión 
EQUIPO P.

Comuneros de "Las Balsas"

Dirigentes de la Comuna "Las 
Balsas"

Asociación de Mujeres 
Productivas de "Las 
Balsas" MUJEBAL

Comité de Servicios de 
agua entubada de la 
Comuna "Las Balsas"

Ministerio del Ambiente

Autoridades 
gubernamentales de 

control

GAD de la 
Parrroquia 
Colonche

Richard Minda

Coordinadores del MAG

Operador Forestal

Comunas aledañas 
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Análisis de la clasificación de los interesados de acuerdo al MODELO DE 

PROMINENCIA. 

Latentes: Solo tienen un atributo, menos preocupantes:   

➢ Inactivos: Aquellos que tienen poder pero no legitimidad ni urgencia en sus deseos. 

➢ Discrecionales: Aquellos que poseen legitimidad pero no poder ni urgencia. 

➢ Demandantes: Aquellos que tienen urgencia pero no poder ni legitimidad. 

Expectantes: Solo tienen dos atributos, más preocupantes: 

➢ Dominantes: Aquellos que tienen poder y legitimidad, pero no urgencia. 

➢ Dependientes: Aquellos que poseen legitimidad y urgencia, pero no poder. 

➢ Peligrosos: Tienen urgencia y poder, pero no legitimidad. 

Definitivos: Tienen tres atributos y son los que nunca deben ser desatendidos. 

6.5 Nivel de Participación de los Interesados.- 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna 

“Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península 

de Santa Elena 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 
DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Sponsor     ACTUAL DESEADO   

Marco Rocafuerte / 

Camilo Oñate 

(EQUIPO DEL 

PROYECTO) 

Project 

Manager 
      ACTUAL DESEABLE 

Miembros de 

gestión del 

proyecto (EQUIPO 

DEL PROYECTO) 

Equipo del 

Proyecto 
    ACTUAL DESEABLE   

mailto:marcorocafuerte2@gmail.com%20%20/%20camilo
mailto:marcorocafuerte2@gmail.com%20%20/%20camilo
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Comuneros de 

"Las Balsas" 

Usuarios / 

Clientes 
    ACTUAL DESEABLE   

Dirigentes de la 

Comuna "Las 

Balsas" 

Coordinadores        ACTUAL DESEABLE 

Asociación de 

Mujeres 

Productivas de las 

Balsas MUJEBAL 

Participantes ACTUAL     DESEABLE   

Comité de 

Servicios de agua 

entubada de la 

Comuna "Las 

Balsas" 

Usuarios / 

Clientes 
ACTUAL     DESEABLE   

Ministerio del 

Ambiente 
Regulador ACTUAL     DESEABLE   

Autoridades 

gubernamentales 

de control 

Reguladores ACTUAL   DESEABLE     

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de la Parroquia 

Colonche 

Supervisores ACTUAL     DESEABLE   

Richard Minda 
Líder 

comunitario 
      ACTUAL DESEABLE 

Coordinadores del 

MAG 
Coordinadores  ACTUAL     DESEABLE   

Operador forestal Proveedor     ACTUAL DESEABLE   

Comunas 

aledañas  
Observadores ACTUAL     DESEABLE   

Cuadro  21 Nivel de participación de Interesados
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6.6 Estrategias de Gestión a favor del Proyecto.- 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón 

Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 
PODER INTERES ESTRATEGIA  INFLUENCIA IMPACTO ESTRATEGIA PROMINENCIA ESTRATEGIA 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Sponsor ALTO BAJO 
Gestionar 

atentamente 
ALTO ALTO Trabajar para él. DEFINITIVO 

Nunca 

desatender 

Marco Rocafuerte / 

Camilo Oñate 

(EQUIPO DEL 

PROYECTO) 

Project 

Manager 
BAJO ALTO 

Mantener 

informado 
ALTO ALTO Trabajar para él. EXPECTANTE 

Más 

preocupante 

Miembros de gestión 

del proyecto (EQUIPO 

DEL PROYECTO) 

Equipo del 

Proyecto 
BAJO ALTO 

Mantener 

informado 
ALTO ALTO Trabajar para él. EXPECTANTE 

Más 

preocupante 

Comuneros de "Las 

Balsas" 

Usuarios / 

Clientes 
BAJO ALTO 

Mantener 

informado 
ALTO BAJO 

Mantenerlos 

informados y 

nunca ignorarlos 

DEFINITIVO 
Nunca 

desatender 

Dirigentes de la 

Comuna "Las Balsas" 
Coordinadores  ALTO ALTO 

Gestionar 

atentamente 
ALTO ALTO Trabajar para él. DEFINITIVO 

Nunca 

desatender 
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Asociación de Mujeres 

Productivas de las 

Balsas MUJEBAL 

Participantes BAJO ALTO 
Mantener 

informado 
ALTO BAJO 

Mantenerlos 

informados y 

nunca ignorarlos 

LATENTE 
Menos 

preocupante 

Comité de Servicios 

de agua entubada de 

la Comuna "Las 

Balsas" 

Usuarios / 

Clientes 
BAJO ALTO 

Mantener 

informado 
ALTO BAJO 

Mantenerlos 

informados y 

nunca ignorarlos 

LATENTE 
Menos 

preocupante 

Ministerio del 

Ambiente 
Regulador ALTO BAJO 

Mantener 

satisfecho 
BAJO ALTO 

Trabajar con 

ellos. 
DEFINITIVO 

Nunca 

desatender 

Autoridades 

gubernamentales de 

control 

Reguladores ALTO BAJO 
Mantener 

satisfecho 
BAJO ALTO 

Trabajar con 

ellos. 
EXPECTANTE 

Más 

preocupante 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia Colonche 

Supervisores ALTO ALTO 
Gestionar 

atentamente 
BAJO ALTO 

Trabajar con 

ellos. 
EXPECTANTE 

Más 

preocupante 

Richard Minda 
Líder 

comunitario 
ALTO ALTO 

Gestionar 

atentamente 
ALTO ALTO Trabajar para él. DEFINITIVO 

Nunca 

desatender 

Coordinadores del 

MAG 
Coordinadores  ALTO BAJO 

Mantener 

satisfecho 
ALTO ALTO Trabajar para él. LATENTE 

Menos 

preocupante 

Operador forestal Proveedor BAJO ALTO 
Mantener 

informado 
ALTO ALTO Trabajar para él. LATENTE 

Menos 

preocupante 

Comunas aledañas  Observadores BAJO BAJO 

Monitorear 

esfuerzo 

mínimo 

BAJO BAJO 

Mantenerlos 

informados con 

mínimo esfuerzo 

LATENTE 
Menos 

preocupante 

Cuadro 22 Gestión de Estrategia de Interesados
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CAPÍTULO 7: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

7.1 Plan de Gestión del Alcance. – 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Proceso Enunciado de Alcance 

(Proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y producto mediante un 

enunciado del alcance) 

 

➢ El enunciado del Alcance será elaborado y desarrollado progresivamente en reuniones 

presenciales con el equipo del proyecto e interesados.   

➢ Las reuniones ejecutivas serán realizadas de forma trimestral con los interesados claves 

del proyecto.   

➢ El responsable de desarrollar el enunciado del alcance será del Director del Proyecto. 

➢ En caso de existir necesidades de cambio al alcance, se pondrá a consideración del Director 

del Proyecto (gerente) para su análisis y revisión y para que pueda determinar su impacto 

en el cronograma y costos.  En caso de aceptar los cambios solicitados por los interesados, 

pasarán a la respectiva aprobación del sponsor. 

Los documentos a ser utilizados para el enunciado del alcance son: 

➢ Acta de Constitución del Proyecto. 
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➢ Plan de Gestión del Alcance. 

➢ Plan de Gestión de los Requisitos. 

➢ Plan de Gestión de los Interesados. 

Los interesados que participarán en la definición del enunciado del alcance son: 

➢ Gerente del Proyecto. 

➢ Coordinador de Reforestación. 

➢ Asamblea de la Comuna. 

➢ Presidente de la Comuna. 

➢ GAD Colonche. 

➢ Otros interesados (MAG, CFN, MAE, Operador Forestal, UPSE) 

Una vez definido el enunciado, se procederá a enviar al sponsor del proyecto (MAG), al 

GAD de Colonche, al MAE y a los directivos de la Comuna para la respectiva aprobación. 

Proceso para la EDT 

(Proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 

más fáciles de manejar) 

La EDT estará estructurada en cuatro niveles jerárquicos. Cada componente de la 

estructura llevará una nomenclatura que ayude a identificarlo claramente. 

Los documentos necesarios para la elaboración de la EDT son los que se detallan 

acontinuación: 

➢ Plan de Gestión del Alcance 

➢ Enunciado del Alcance del Proyecto 

➢ Plan de Gestión de los Requisitos 

➢ Plan de Gestión de los Interesados 
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Los responsables para elaborar la EDT serán, el equipo del proyecto junto con el Director 

del Proyecto.  

Las herramientas a ser utilizadas para la elaboración de la EDT serán el juicio de expertos 

y la descomposición.  

Proceso para Controlar el Alcance 

Proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea base del alcance del producto y de 

gestionar cambios a la línea base del alcance. 

La línea base del Alcance (Enunciado del Alcance), la EDT y el diccionario de la EDT, 

será monitoreada de acuerdo a los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lógico y cualquier 

impacto o desviación se analizará en las reuniones de seguimiento quincenal para validar su 

afectación en el Plan de Gestión de Cambios del Proyecto. 

Proceso para Gestión de Cambios en el Alcance 

Todo cambio en el Alcance será gestionado de acuerdo con los procesos descritos en el 

Plan de Gestión de Cambios del Proyecto. 

Proceso para Aceptación de los Entregables 

Los entregables serán recibidos conforme el criterio de aceptación acordado por los 

interesados, descrito en el enunciado del alcance para cada componente del proyecto. 

Alcance y Requerimientos de Integración 

En la Matriz de Colección de Requerimientos del Proyecto, se describe la categoría para 

las expectativas de cada interesado.  

Existen cuatro categorías:  
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➢ Las expectativas que el proyecto cumplirá en su totalidad, tienen colocada una marca en 

la columna SI de la matriz. 

➢ Las expectativas que el proyecto cumplirá parcialmente, tienen una marca en la columna 

PARCIAL de la matriz. 

➢ Las expectativas que el proyecto no cumplirá, quedan fuera del alcance del proyecto y son 

las que tengan una marca en la columna NO de la matriz. 

➢ Las expectativas que no cumplirá el proyecto pero que se considerarán como supuesto del 

proyecto ya que forman parte de la operación del proyecto, tienen una marca en la columna 

SUP de la matriz. 

  

7.2 Enunciado del alcance. – 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la 

comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Descripción del Alcance del Proyecto 

El proyecto pretende desarrollar un plan de reforestación del árbol de Balsa en la Comuna 

“Las Balsas” parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia Península de Santa Elena con el 

objetivo de evitar la subutilización de los recursos endógenos de dicha Comuna, por lo cual, se 

ejecutará: 
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➢ Reforestación, sembrado, plantación, mantenimiento, germinación, producción y 

comercialización de 20 hectáreas de balsa con las respectivas normas de calidad y 

mejoramiento continuo del producto. 

➢ Capacitación hacia los agricultores a fin de que adquieran conocimientos sobre nuevas 

técnicas y procedimientos de cultivo. 

➢  Centro de acopio para colección de la cosecha de balsa y un vivero para la germinación 

de semillas de balsa. 

El propósito que busca el proyecto es fomentar el adecuado uso de las tierras de la comuna 

“Las Balsas” por parte de sus pobladores, generando la sostenibilidad y sustentabilidad de los 

recursos naturales en la comuna.   A su vez, la reforestación incrementará las fuentes de trabajo y 

mejorará los ingresos de los pobladores de la comunidad de “Las Balsas”, con ello se garantiza 

que los jóvenes que piensen en migrar, perciban que pueden desarrollarse en el lugar donde 

nacieron cercano a sus familiares, con posibilidades de formar un hogar, fomentar los valores 

familiares y poder mantenerla con el fruto de su trabajo. 

Beneficios para la Comuna 

A continuación se enuncian los beneficios de la implementación del proyecto RECOBA 

en la Comuna “Las Balsas” 

Beneficios principales: 

➢ Sostenibilidad y sustentabilidad de la producción de balsa. 

➢ Incremento en la producción de Oxígeno de los árboles cultivados. 

➢ Incorporar tierras con vocación forestal al sector productivo del país. 

➢ Utilizar mano de obra local. 

➢ Disminuir la migración hacia las grandes ciudades. 

➢ Mejorar los tiempos en la germinación y producción de viveros. 
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➢ Incremento en los ingresos por la venta de la producción de la cosecha de especies 

madereras. 

➢ Mejorar el precio de venta de los productos para los comuneros. 

 

Beneficios colaterales: 

➢ Disminución de la migración descontrolada de los jóvenes de la comuna. 

➢ Incremento de las fuentes de trabajo. 

➢ Disminución de familias disfuncionales. 

➢ Disminución de problemas sociales en las grandes ciudades. 

➢ Comuna unida y enfocada en su progreso y desarrollo. 

➢ Generar materia prima para el abastecimiento de la industria de la madera. 

➢ Aportar en la reducción del aprovechamiento indiscriminado del bosque nativo. 

Equipo del Proyecto 

A continuación se emite el gráfico de las personas e interesados que son considerados 

como parte del equipo de proyecto para su ejecución, control y supervisión.  Cada uno de ellos 

con sus respectivas responsabilidades. 

Proyecto denominado “RECOBA”. 
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Entregables del Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Informe de área a reforestar. 

Deberá contener el informe de viabilidad 

técnica elaborado por el Operador Forestal, 

deberá tener la ubicación geo-referenciada de 

los terrenos, así como también deberá incluir 

plan de sistema de riego. 

Aprobación del Proyecto 

por parte de MAG 

Informe semillas seleccionadas. 
Deberá contener el informe de tratamiento pre-

germinativo y de supervivencia de semillas. 

Obtención de un mínimo 

35,000 plantas de balsa 

por kilo. 

Acta de entrega recepción de vivero. 

Deberá tener protección contra los vientos y 

animales, malla metálica y de polietileno, estará 

nivelado y ubicado en una parte alta para evitar 

se empoce el agua, contará con acceso a riego 

permanente y además el suelo debe tener buen 

drenaje. 

Cumplimiento de 

atributos. 

Informe de supervivencia de plántulas. 
Deberá contener el informe del Operador 

Forestal. 
Supervivencia ≥96.41  % 

Gerente de 
Proyecto

Coordinador de 
Reforestación

Stakeholders
Comuneros de 

“Las Balsas”

Dirigentes de 
Asamblea de 
comuna “Las 

Balsas”

Operador 
Forestal

Presidente de la 
Comuna 

“Las Balsas”

Stakeholders
MAG/MAE

GAD Colonche

Stakeholders
UPSE

Otros 
Stakeholders
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Informe de adecuación de terreno y 

sistema de riego. 

Deberá contener el informe de preparación del 

terreno cuidando la relación planta-suelo-agua-

aire para asegurar el óptimo desarrollo de la 

plantación de balsa, como paso previo a las 

actividades de siembra. 

Terreno debe estar 

limpio, con buen 

drenaje, acceso a sistema 

de riego, baja salinidad, 

y debe disponer de 

acceso a luz natural. 

Contrato de Operador Forestal 

Deberá contener los requisitos establecidos en 

los Términos de Referencia elaborados por la 

Subsecretaría de Producción Forestal 

Evidencia de 

adjudicación del contrato 

celebrado con MAG y 

registro del contrato de 

prestación de Servicios 

en la Subsecretaría de 

Producción Forestal. 

Contrato de Jornaleros para plantación 

y mantenimiento 

 Deberá contener el detalle de actividades para 

las cuales se contratan los jornales x día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

Informe de cantidad plántulas 

trasplantadas y sembradas. 

Deberá contener el informe de cantidad de 

plantas sembradas conforme estándares 

definidos para la siembra de balsa. 

 Densidad de cultivo de 

1.000 plantas por 

hectárea en un marco 

regular de 3 x 3; es decir, 

una distancia entre líneas 

de riesgos de 3 metros y 

separando las plantas 

entre si 3 metros. 

Contrato de jornaleros para raleos 
 Deberá contener el detalle de actividades para 

las cuales se contratan los jornales x día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

Contratos de jornaleros para cosecha y 

contrato de renta de maquinaria 

 Deberá contener el detalle de actividades para 

las cuales se contratan los jornales x día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

Acta de compromiso de uso exclusivo 

de tierras para reforestación de balsa 

por los próximos 5 años 

Deberá contener la declaración de cesión de la 

propiedad por un tiempo mínimo de 6 años por 

parte de los comuneros, para uso exclusivo del 

proyecto piloto de reforestación. 

 Documento de cesión 

debidamente autorizado 

y firmado por la 

Asamblea de la Comuna. 

Certificado de Capacitación en 

Sistemas de Producción Forestal 

Deberá contener el nombre de la institución, 

lugar y fecha del curso de capacitación, así 

mismo deberá indicar del nombre del curso y el 

nombre del participante. 

 Diploma expedido por 

la UPSE. 

Certificado de Capacitación en 

Sistemas de Comercialización Forestal 

Deberá contener el nombre de la institución, 

lugar y fecha del curso de capacitación, así 

mismo deberá indicar del nombre del curso y el 

nombre del participante. 

 Diploma expedido por 

la UPSE. 

Comodato del terreno donde se 

construirá el centro de acopio  

Deberá contener la declaración de cesión de la 

propiedad por un tiempo mínimo de 6 años por 

parte de los comuneros, para uso exclusivo del 

proyecto piloto de reforestación. 

 Documento de cesión 

debidamente autorizado 

y firmado por la 

Asamblea de la Comuna. 

Certificado de Funcionamiento del 

centro de acopio 

Guía de circulación identificando volumen, 

producto forestal, registro de ingresos y egresos 

de inventarios actualizados del volumen de 

madera. 

Centro de acopio 

aprobado por Ministerio 

del Ambiente a través de 

la Autoridad Nacional 

Forestal. 
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Acta de entrega recepción de la 

infraestructura del centro de acopio 

Construcción de hierro y madera, tipo hangareta 

con medidas 20x20x10 metros. 

Cumplimiento de 

atributos. 

Acta de entrega recepción del 

equipamiento de oficina y equipos de 

cómputo 

En función de la matriz de adquisiciones. 
 Cumplimiento de 

atributos. 

 

Exclusiones 

Los requerimientos de gestión que NO se van a cumplir a partir de lo registrado en la 

matriz de colección de requerimientos. 

➢ El proyecto piloto trabajará exclusivamente con la Comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena; no se trabajará con otras 

comunas. 

➢ El proyecto piloto no aplica para zonas lejanas a la represa San Vicente. 

➢ El proyecto piloto no aplica para zonas determinadas como: Bosque Nativo (páramo o 

vegetación arbustiva), Zonas determinadas como patrimonio del Estado, Socio Bosque 

(zonas de conservación), zona de Pendiente > 50 grados, zonas de protección permanente 

como cursos de agua. 

➢ El proyecto piloto no aplica para para otras especies arbóreas diferentes a la balsa. 

➢ El proyecto piloto no está concebido como proyecto privado. 

➢ El proyecto piloto no dotará de sistemas de riego a terrenos que no forman parte del 

proyecto de reforestación. 

➢ El proyecto de reforestación no proveerá de sistemas de comunicación para los habitantes 

de la comuna “Las Balsas”. 

➢ EL proyecto piloto no mejorará las infraestructuras sanitarias, ni de salud, ni vial de la 

comuna “Las Balsas”. 
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Supuestos 

➢ El Estado mantiene una política pública de apoyo a los comuneros a través de los subsidios 

y plan de incentivos del MAG. 

➢ Secretaría de Producción Forestal (SPF) aprueba la propuesta de reforestación comercial 

a los propietarios de las tierras de la comuna “Las Balsas” 

➢ Comunidad interesada en el diseño integral de proyectos de reforestación. 

➢ La UPSE dispone de Talleres y/o cursos de Capacitación Forestal dirigido a Comuneros 

➢ Comuneros agricultores aplican los conocimientos impartidos dentro del plan propuesto. 

➢ MAE emite certificado de funcionamiento de un centro de acopio para los productos de la 

comuna. 

➢ Continua la demanda internacional de especies maderables, especialmente la balsa. 

➢ Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

➢ Comuneros de “Las Balsas” mantienen compromiso de reforestar sus terrenos. 

➢ Dirigentes comuneros entregan áreas para construir el vivero temporal. 

➢ Se contrata mano de obra local. 

➢ Terrenos que participarán en el plan piloto de reforestación tienen acceso a sistemas de 

riego o se ubicarán preferencialmente en zonas aledañas a la represan San Vicente. 

➢ Los recursos asignados al proyecto tienen el empoderamiento necesario para ejecutar las 

tareas asignadas y así lograr la consecución de los entregables. 

➢ La gestión del proyecto se hará con base en las mejores prácticas del PMI. 

Restricciones 

➢ El proyecto trabajará con los recursos humanos autorizados para la implementación 

➢ El presupuesto para reservas de contingencias o de gestión no podrá exceder el 10 % del 

presupuesto del Proyecto. 
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➢ El ciclo de vida del proyecto no excederá los 5 años que dura el ciclo de la balsa. 

➢ Todo proceso de adquisición o contratación de bienes y servicios deberá ser realizado por 

medio del SERCOP. 

➢ El inicio del proyecto depende de la aprobación del Proyecto por parte del MAG. 

➢ La aprobación del centro de acopio depende del MAE. 

➢ La gestión del Proyecto se realizará in situ desde la Comuna “Las Balsas” 

➢ Los tiempos de gestión de aprobaciones del MAG/MAE/UPSE dependen de las 

prioridades internas de cada entidad mencionada. 

➢ El Centro de Acopio y la sala de operaciones, deben estar listo antes del inicio de la 

siembra. 

➢ Las capacitaciones de producción forestal deben estar realizados antes del inicio de la 

siembra. 

➢ Las capacitaciones de comercialización forestal deben estar realizados antes del primer 

raleo de formación. 

Factores Críticos de éxito del proyecto 

➢ Disponer de permisos para el acceso a las plantaciones con el objetivo de supervisar en 

sitio la evolución de las plantas de balsa. 

➢ Cohesión del equipo local y proveedores. 

➢ Seguimiento y Cierre oportuno de las actividades. 

➢ Asistir oportunamente a las reuniones operativas y de seguimiento el proyecto. 

➢ Participación activa de las partes involucradas. 

➢ Disponibilidad oportuna de las maquinarias para las actividades de sembrado, raleos y 

cosecha. 

➢ Disponibilidad oportuna de jornaleros para trabajar in situ. 
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➢ Las solicitudes de cambio son detectadas y revisadas oportunamente por el Gerente de 

Proyecto y el equipo de Trabajo. 

➢ Los plazos de respuesta del MAE/MAG/UPSE son cumplidos oportunamente. 

➢ El patrocinador está satisfecho con todos los entregables. 

➢ La capacitación culmina con una evaluación práctica sobre temas de Producción y 

Comercialización de balsa. 

Hitos 

Nombre Fecha ID - EDT 

Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar 04-Abr-18 1.1.1.4 

Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla 07-Mar-18 1.1.2.4 

Informe de Selección de Semillas 14-Mar-18 1.1.3.2 

Recepción del Invernadero Temporal 22-May-18 1.2.1.6 

Listado de Procedimientos de Trabajo para Germinación 29-May-18 1.2.2.4 

Informe de Germinación y Producción de Planta 12-Jun-18 1.2.3.2 

Listado de Procedimientos de Trabajo para Mantenimiento 09-Mar-18 1.3.3.4 

Informe de cumplimiento del Mantenimiento 01-Mar-18 1.3.4.5 

Registro de Venta de Raleo 16-Jun-22 1.4.3 

Contrato de Arrendamiento de Maquinaria 17-Abr-18 1.5.1.3 

Informe de la Tala de Balsa 07-Jul-23 1.5.2.2 

Certificados de Aprobación de Curso de Producción 12-Jul-18 2.1.5 

Certificados de Aprobación de Curso de Comercialización 21-Nov-18 2.2.5 

Certificado de Funcionamiento del Centro de Acopio 25-Jul-18 3.1.5 

Actas de Entrega Recepción del Equipamiento 11-Abr-18 3.2.4 
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7.3 Diccionario EDT. –   

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.1.1 Tramite de Cultivo ante el MAG. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Solicitud de Inscripción de la Propuesta de Reforestación. 

2) Documentación Legal: a) Copia de cédula, certificado de votación del representante del 

cabildo y sus miembros; b) Copia certificada del Acuerdo Ministerial de aprobación de 

estatutos; c) Copia del nombramiento del representante del cabildo y sus miembros; d) Acta 

de Asamblea General en la cual conste la aprobación de la propuesta de reforestación por 

parte de la mayoría de sus miembros, de conformidad con los estatutos. 

3) Ficha Técnica Forestal, suscrita por un Operador Forestal. 

4) Cronograma de ejecución del establecimiento de la plantación forestal. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Informe técnico de viabilidad o no viabilidad por parte de la subsecretaría de producción 

forestal (SPF) del MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar en las oficinas del MAG de Guayaquil la 

presentación de la propuesta de reforestación. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 15 USD 

SUCESORA: Estudio del Área a utilizar con comuneros 

ANTECESORA: N/A 

FECHA LÍMITE: 02-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.1.2 Estudio del Área a utilizar con comuneros. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) La ficha técnica forestal debe incluir la descripción del predio indicando factibilidad de 

acceso al agua o a sistema de riego ubicados preferentemente en las zonas aledañas a la 

represa San Vicente y además indicando condiciones edafoclimáticas favorables para la 

siembra de la balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Informe técnico de viabilidad o no viabilidad por parte de la subsecretaría de producción 

forestal (SPF) del MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Validar que dentro de la ficha técnica forestal el área a reforestar 

esté cerca a la represa San Vicente y que además sea apta para la 

siembra de balsa. 

DURACIÓN: 20 días 

COSTO: 150 USD 

SUCESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG 

ANTECESORA: N/A 

FECHA LÍMITE: 30-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.1.3 Mapa del Área a Intervenir. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) La Ficha Técnica de Reforestación Comercial deberá incluir información de las 

coordenadas del área de reforestación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) El Informe técnico de viabilidad deberá indicar las coordenadas del área de resforestación. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Validar que dentro de la ficha técnica forestal se disponga del 

estudio del área a utilizar para el proyecto. 

DURACIÓN: 8 días 

COSTO: 35 USD 

SUCESORA: Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar 

ANTECESORA: Estudio del Área a utilizar con comuneros. 

FECHA LÍMITE: 11-Abr-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 

 

 

 

CÓDIGO DE 

LA EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.1.4 Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

Informe técnico de viabilidad emitido por la Subsecretaría de Producción Forestal del MAG 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Resolución aprobatoria del proyecto de reforestación por parte del MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Esperar informe de viabilidad. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA: N/A 

ANTECESORA: Mapa del Área a Intervenir. 

FECHA LÍMITE: 14-Abr-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR 

POR: 
Richard Minda 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.2.1 Solicitud del Operador para Semilla al MAG. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Operador Forestal Contratado conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento (Art. 21 del Acuerdo Ministerial 502, 

reformado por el Acuerdo Ministerial 002). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Operador Forestal Contratado para ejecer las actividades de a) Establecicmiento y manejo 

del vivero forestal, b) Establecimiento y manejo de plantaciones forestales comerciales 

aprobadas por el MAG, c) Elaboración de la Ficha Técnica de Reforestación Comercial. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Seguimiento a la Subsecretaría de Producción Forestal la 

contratación del Operador Forestal por parte del vice-ministro de 

agricultura. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 15 USD 

SUCESORA: 
Reunión Operador/Comuneros/Equipo para Procedimiento de 

Semillas. 

ANTECESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG. 

FECHA LÍMITE: 02-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.2.2 
Reunión Operador/Comuneros/Equipo para Procedimiento de 

Semillas. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Actas de reuniones del Equipo del Proyecto, Stakeholders de la Comuna y Operador 

Forestal, indicando responsables y actividades relacionadas a procedimientos para la 

selección de la semilla de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firmas de aceptación de responsabilidades asignadas. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Realizar varias reuniones con los actores del proyecto a fin de 

que el Operador Forestal explique el procedimiento para la 

selección de la semilla, dicho documento debe describir roles y 

responsabilidades. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 600 USD 

SUCESORA: Contrato Legalizado Operador para Semillas. 

ANTECESORA: Solicitud del Operador para Semilla al MAG. 

FECHA LÍMITE: 06-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.2.3 Contrato Legalizado Operador para Semillas. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) No requiere entregables adicionales, dado que el contrato avala al Operador Forestal para 

gestionar actividades de a) Establecimiento y manejo del vivero forestal, b) Establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales, c) Elaboración de la Ficha Técnica de Reforestación Comercial. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) No requiere actividades de aceptación dado que el contrato del Operador Forestal obtenido en la 

EDT 1.1.2.1 es el mismo que aplica en este procedimiento. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisar al Operador Forestal el cumplimiento del contrato. 

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 45 USD 

SUCESORA: Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla. 

ANTECESORA: 
Reunión Operador/Comuneros/Equipo para Procedimiento de 

Semillas. 

FECHA LÍMITE: 07-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.2.4 Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento procedimental que la comuna debe ejecutar para la contratación de la semilla de 

balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento de procedimiento debidamente firmado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Documentar y obtener firma de aceptación de procedimiento para la 

contratación de semilla de balsa. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Contrato Legalizado Operador para Semillas. 

FECHA LÍMITE: 07-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR 

POR: 
Richard Minda 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.3.1  Acta de Entrega Recepción de Recursos para Semillas. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Recepción de la adquisición de la semilla de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firma de acta de entrega-recepción de las semillas de balsa las cuales deben ser entregadas 

en la Comuna "Las Balsas". 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Seguimiento al proceso de entrega de la semilla de balsa en la 

comuna "Las Balsas". 

DURACIÓN: 5 días 

COSTO: 1500 USD 

SUCESORA: Informe de Selección de Semillas. 

ANTECESORA: Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla. 

FECHA LÍMITE: 14-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 

 

 

CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.1.3.2 Informe de Selección de Semillas. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento procedimental que la comuna debe ejecutar para la contratación de la semilla 

de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento de procedimiento debidamente firmado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar firmas de aceptació del proceso de contratación de la 

semilla de balsa. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Acta de Entrega Recepción de Recursos para Semillas. 

FECHA LÍMITE: 14-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.1.1 Determinación del Lugar del Vivero Temporal 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Informe de estudio que determina el lugar para construir el vivero temporal para la 

germinación de la semilla de balsa.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones del lugar donde se instalará la infraestructura del vivero. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con Operador Forestal , Equipo de Proyecto y 

stakeholders la socialización del lugar donde se construirá la 

infraestructura temporal del vivero. 

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 95.64 USD 

SUCESORA: Informe Viabilidad Técnica Lugar del Vivero 

ANTECESORA: Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar. 

FECHA LÍMITE: 12-Abr-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR POR: Richard Minda 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.1.5  Recepción de Materiales.  Premontaje en Obra. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Se realizará un informe de trabajos relacionados a la separación de área para 

germinadores, con un camino central entre 2 a 3 metros, un área de crecimiento 

conformada por platabandas de 1,2 m de ancho y 50 cm de separación entre 

ellas, una bodega ventilada, un lugar para almacenar el sustrato, un galpón 

para el enfundado, una fosa para el compost, y un sistema de riego enterrado 

de antemano (en caso de que aplique, ya que dependerá del informe técnico forestal). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisar los trabajos de montaje del vivero. 

DURACIÓN: 6 días 

COSTO: 2,918.12 USD 

SUCESORA: Recepción del Invernadero Temporal 

ANTECESORA: Replanteo y Preparación para la Cimentación 

FECHA LÍMITE: 22-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.1.6 Recepción del Invernadero Temporal 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Informe técnico por parte del operador forestal, respecto de la construcción y aceptación del 

vivero temporal en la comuna "Las Balsas". 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones de cada etapa de la construcción del vivero. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Documentar y obtener firma de aceptación  

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Recepción de Materiales.  Premontaje en Obra. 

FECHA LÍMITE: 22-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.2.1 Solicitud del Operador para la Germinación 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Luego de recibir el vivero temporal se solicitará al Operador Forestal la Germinación de la 

semilla de balsa, en el informe deberá constar tratamiento pre-germinativo y de supervivencia de 

semillas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Obtención de un mínimo 35,000 plantas de balsa por kilo. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar al Operador Forestal el proceso de germinación de la 

semilla de balsa. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 15 USD 

SUCESORA: 
Reunión Operador/Comuneros/Equipo para Procedimiento de 

Germinación. 

ANTECESORA: Recepción del Invernadero Temporal 

FECHA LÍMITE: 24-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 
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1.2.2.2 
Reunión Operador/Comuneros/Equipo para Procedimiento de 

Germinación. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Actas de reuniones del Equipo del Proyecto, Stakeholders de la Comuna y Operador Forestal, 

indicando responsables y actividades relacionadas a procedimientos para germinación de las 

semillas de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firmas de aceptación de responsabilidades asignadas. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Realizar varias reuniones con los actores del proyecto a fin de que el 

Operador Forestal explique el procedimiento para la germinación de las 

semillas de balsa, dicho documento debe describir roles y 

responsabilidades. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 4,940 USD 

SUCESORA: Contrato Legalizado Operador para Germinación. 

ANTECESORA: Solicitud del Operador para la Germinación 

FECHA LÍMITE: 28-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.2.3 Contrato Legalizado Operador para Germinación. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) No requiere entregables adicionales, dado que el contrato avala al Operador Forestal para 

gestionar actividades de a) Establecicmiento y manejo del vivero forestal, b) Establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales, c) Elaboración de la Ficha Técnica de Reforestación 

Comercial. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) No requiere actividades de aceptación dado que el contrato del Operador Forestal obtenido en 

la EDT 1.1.2.1 es el mismo que aplica en este procedimiento. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisar al Operador Forestal el cumplimiento del contrato. 

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 45 USD 

SUCESORA: Listado de Procedimientos de Trabajo para Germinación. 

ANTECESORA: 
Reunión Operador/Comuneros/Equipo para Procedimiento de 

Germinación. 

FECHA LÍMITE: 07-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.2.4 Listado de Procedimientos de Trabajo para Germinación. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento procedimental que la comuna debe ejecutar para la germinación de la semilla de 

balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento de procedimiento debidamente firmado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Documentar y obtener firma de aceptación de procedimiento para la 

germinación de semilla de balsa. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Contrato Legalizado Operador para Germinación. 

FECHA LÍMITE: 07-Mar-18 

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto 

APROBADOR 

POR: 
Richard Minda 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.2.3.1 Acta de Entrega Recepción de Recursos para Germinación. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Producción de plántulas de balsa debidamente aplicada fertilizantes, antihongos e 

insecticidas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Recepción plántulas de balsa con una altura de entre 6-25 cm de altura previo al trasplante 

y sembrado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Seguimiento al proceso de producción de plántulas de balsa 

antes de ser trasplantadas. 

DURACIÓN: 10 días 

COSTO: 1,400 USD 

SUCESORA:  Informe de Germinación y Producción de Planta. 

ANTECESORA: Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla. 

FECHA LÍMITE: 12-Jun-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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EDT 
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1.2.3.2  Informe de Germinación y Producción de Planta. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento procedimental que la comuna debe ejecutar para post-germinación para la 

producción de plántulas de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento de procedimiento debidamente socializado y firmado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Documentar el proceso de producción de la semilla de balsa. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Acta de Entrega Recepción de Recursos para Germinación. 

FECHA LÍMITE: 14-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.1.1 Rozado 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contratación de jornaleros y maquinaria para realizar las labores de rozado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contrato firmado para el alquiler de las maquinarias y contrato firmado por los jornaleros 

que van a particpar en el rozado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar las actividades de contratación de maquinarias y 

jornaleros. 

DURACIÓN: 4 días 

COSTO: 2,916.12 USD 

SUCESORA: Tumba 

ANTECESORA:  Informe de Germinación y Producción de Planta. 

FECHA LÍMITE: 08-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.1.2 Tumba 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contratación de jornaleros y maquinaria para realizar las labores de tumba de árboles no 

deseados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contrato firmado para el alquiler de las maquinarias y contrato firmado por los jornaleros 

que van a particpar en el rozado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar las actividades de contratación de maquinarias y 

jornaleros. 

DURACIÓN: 3 días 

COSTO: 2,000 

SUCESORA: Desbandado 

ANTECESORA: Rozado 

FECHA LÍMITE: 13-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.1.3 Desbandado 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Actividades de nivelado y movimiento de la tierra destinada para la reforestación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) El terreno nivelado deberá contar con acceso a riego permanente y además el suelo debe 

tener buen drenaje, con una pendiente de nivelación <5 % 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar los trabajos de movimiento de tierra y nivelado del 

área a reforestar. 

DURACIÓN: 3 días 

COSTO: 2623.2 USD 

SUCESORA: Apilamiento de Malezas y Desperdicios 

ANTECESORA: Tumba 

FECHA LÍMITE: 16-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 



147 

 

 

 

CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.1.4 Apilamiento de Malezas y Desperdicios 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contratación de jornaleros para realizar las labores apilamiento de los desperdicios 

relacionados a la roza, tumba y desbandado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contrato firmado  por los jornaleros que van a particpar en las labores de apilamiento. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisar los trabajos de apilamiento. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 874.40 USD 

SUCESORA:  Limpia del Terreno. 

ANTECESORA: Desbandado 

FECHA LÍMITE: 20-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.1.5  Limpia del Terreno. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contratación de jornaleros para realizar las labores limpieza de los desperdicios relacionados a 

la roza, tumba y desbandado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contrato firmado  por los jornaleros que van a participar en las labores de limpieza. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar los trabajos de limpieza 

2) Gestionar la cntratación del sistema de riego. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 3,497.6 USD 

SUCESORA: Implementación sistema de riego. 

ANTECESORA: Apilamiento de Malezas y Desperdicios 

FECHA LÍMITE: 22-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 



148 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.1.6 Implementación sistema de riego. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Deberá contener el informe de preparación del terreno cuidando la relación planta-suelo-agua-

aire para asegurar el óptimo desarrollo de la plantación de balsa, como paso previo a las 

actividades de siembra. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Terreno debe estar limpio, con buen drenaje y acceso a sistema de riego. 

2) Contrato del sistema de riego para el terreno que se va a reforestar. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisar los trabajos de implementación del sistema de riego. 

DURACIÓN: 16 días 

COSTO: 3,000 USD 

SUCESORA:   

ANTECESORA:  Limpia del Terreno. 

FECHA LÍMITE: 13-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.2.1 Señalamiento (Balizada) 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en la realización  minuciosa señalando las distancias con pequeños palos 

trazando con piola cada una de ellos la señalización de la separación entre líneas y plantas, 

por ejemplo 3x3 m, 4x4m y hasta 5x5 m.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisión de actividades de señalamiento en los terrenos 

destinados a la reforestación. 

DURACIÓN: 4 días 

COSTO: 1,333 USD 

SUCESORA: Hoyado 

ANTECESORA: Implementación sistema de riego. 

FECHA LÍMITE: 19-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.2.2 Hoyado 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en hacer hoyos de forma mecánica o manual con una profundidad de 30 cm, 

como actividad previa para plantar las plántulas de balsa en el terreno dispuesto para la 

reforestación, posteriormente se realizará la fertilización química del hoyo mezclando los 

fertilizantes con la tierra en volúmenes acorde a los análisis de suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisión de hoyado en los terrenos destinados a la 

reforestación. 

DURACIÓN: 8 días 

COSTO: 3,239.65 USD 

SUCESORA: Distribución de Plantas en Terreno (Trasplante) 

ANTECESORA: Señalamiento (Balizada) 

FECHA LÍMITE: 01-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.2.3 Distribución de Plantas en Terreno (Trasplante) 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en realizar el cuidado y el crecimiento de las semillas germinadas de balsa (árboles 

con una altura 6-25 cm de altura)  como paso previo a la plantación en las áreas destinadas 

para la reforestación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisión de las actividades de trasplante  de balsa en los 

terrenos destinados a la reforestación. 

DURACIÓN: 8 días 

COSTO: 4,642.4 USD 

SUCESORA: Plantación 

ANTECESORA: Hoyado 

FECHA LÍMITE: 11-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.2.4 Plantación 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) La plantación es de vital importancia ya que el número de plantas por hectárea o densidad 

no sólo repercute en los costos directos de la plantación, sino que influye en los cuidados 

necesarios, el costo de los aprovechamientos y principalmente en la calidad de los productos 

finales.  

2) Los agrónomos recomiendan una densidad de cultivo de 1100 y 1320 plantas por hectárea 

con un marco regular de 5 x 5. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisión de las actividades de plantación de balsa en los 

terrenos destinados a la reforestación. 

DURACIÓN: 8 días 

COSTO: 2,996.03 

SUCESORA: Aplicación de Fertilizantes. 

ANTECESORA: Distribución de Plantas en Terreno (Trasplante) 

FECHA LÍMITE: 23-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.2.5 Aplicación de Fertilizantes. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en aplicar fertilizantes (fungicida, insecticidas y sacos de nitrato de potasio) en los 

sitios destinados para el hoyado y plantación previamente definidos conforme las 

especificaciones de hoyado, trasplante y plantación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisión de las actividades de aplicación de fertilizantes las 

plantas de balsa sembradas en los terrenos destinados para la 

reforestación. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 1,453.95 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Plantación 

FECHA LÍMITE: 25-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.3.1 Solicitud de Operador para Mantenimiento al MAG 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 
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1) Luego de recibir el vivero temporal, se solicitará al Operador Forestal el Establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales comerciales aprobadas por el MAG y sus respectivo 

mantenimiento por el lapso que dura el proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Supervivencia de la plantación > 96.41 % 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1)  Contratación de jornaleros para el sembrado y mantenimiento 

de las plantaciones de balsa. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 15 USD 

SUCESORA: 
Reunión Operador/Comuneros para Procedimiento de 

Mantenimiento 

ANTECESORA: Aplicación de Fertilizantes. 

FECHA LÍMITE: 02-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.3.2 
Reunión Operador/Comuneros para Procedimiento de 

Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Actas de reuniones del Equipo del Proyecto, Stakeholders de la Comuna y Operador 

Forestal, indicando responsables y actividades relacionadas a procedimientos para las 

actividades de mantenimiento de plantas de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firmas de aceptación de responsabilidades asignadas. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Deberá contener el detalle de actividades para las cuales se 

contratan los jornales x día 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 240 USD 

SUCESORA: Contrato Legalizado Operador para Mantenimiento 

ANTECESORA: Solicitud de Operador para Mantenimiento al MAG 

FECHA LÍMITE: 08-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.3.3 Contrato Legalizado Operador para Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 
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1) Contrato legalizado para Operador Forestal el cual debe tener mínimo 3 años de experiencia, 

oficina en la península, conocimiento en cultivo de balsa, elaboración de procedimiento en 

cada fase y emitir informes mensuales del estado de la plantación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisión de activades  de mantenimiento. 

DURACIÓN: 1,305 días 

COSTO: 71,045 USD 

SUCESORA: Listado de Procedimientos de Trabajo para Mantenimiento 

ANTECESORA: 
Reunión Operador/Comuneros para Procedimiento de 

Mantenimiento 

FECHA LÍMITE: 09-Mar-23 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.3.4 Listado de Procedimientos de Trabajo para Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento procedimental que la comuna debe ejecutar para las actividades de Mantenimiento 

de basla durante el ciclo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Documento de procedimiento debidamente firmado. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Deberá contener el detalle de actividades para las labores de 

mantenimiento de balsa, durante el ciclo de vida del cproyecto. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Contrato Legalizado Operador para Mantenimiento 

FECHA LÍMITE: 09-Mar-23 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.4.1 Roce o Limpia 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en la realización  minuciosa señalando las distancias con pequeños palos trazando 

con piola cada una de ellos la señalización de la separación entre líneas y plantas, por ejemplo 

3x3 m, 4x4m y hasta 5x5 m.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Supervivencia de la plantación > 96.41 % 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisión de activades  de Roce del terreno 

DURACIÓN: 1,305 días 

COSTO: 9,866.81 USD 

SUCESORA: Coronamientos 

ANTECESORA: Implementación sistema de riego. 

FECHA LÍMITE: 19-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.4.2 Coronamientos 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en hacer hoyos de forma mecánica o manual con una profundidad de 30 cm, como 

actividad previa para plantar las plántulas de balsa en el terreno dispuesto para la reforestación, 

posteriormente se realizará la fertilización química del hoyo mezclando los fertilizantes con la 

tierra en volúmenes acorde a los análisis de suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisión de activades  de coronamiento 

DURACIÓN: 1,305 días 

COSTO: 3979.39 USD 

SUCESORA: Aplicación de Fertilizantes 

ANTECESORA: Roce o Limpia 

FECHA LÍMITE: 01-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.4.3 Aplicación de Fertilizantes 
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DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Fertilizantes para 20 ha, 38 Kg/Ha, incluye transporte, insectidicas 3.5 sacos/ha. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisión de activades  de aplicación de fertilizantes 

DURACIÓN: 1,305 días 

COSTO: 6560.8 USD 

SUCESORA: Mantenimiento de plantas 

ANTECESORA: Coronamientos 

FECHA LÍMITE: 11-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.4.4 Mantenimiento de plantas 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) La plantación es de vital importancia ya que el número de plantas por hectárea o densidad no 

sólo repercute en los costos directos de la plantación, sino que influye en los cuidados 

necesarios, el costo de los aprovechamientos y principalmente en la calidad de los productos 

finales.  

2) Los agrónomos recomiendan una densidad de cultivo de 1100 y 1320 plantas por hectárea con 

un marco regular de 5 x 54. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisión de actividades de mantenimiento de las plantaciones de balsa 

DURACIÓN: 1,305 días 

COSTO: 27,974.74 USD 

SUCESORA: Informe de cumplimiento del Mantenimiento 

ANTECESORA: Aplicación de Fertilizantes 

FECHA LÍMITE: 23-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 



155 

 

 

 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.3.4.5 Informe de cumplimiento del Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en aplicar fertilizantes (fungicida, insecticidas y sacos de nitrato de potasio) en los 

sitios destinados para el hoyado y plantación previamente definidos conforme las 

especificaciones de hoyado, trasplante y plantación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisión de actividades de aplicación de fertilizantes en las 

plantaciones de balsa 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Mantenimiento de plantas 

FECHA LÍMITE: 25-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.4.1 Raleo de Formación 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en  reducir la densidad de la población de árboles de balsa, así las plantas tendrán 

espacios adecuado para su crecimiento, recibiendo suficiente luz, aereación, agua, nutrientes del 

suelo y que facilite las labores de control fitosanitario en caso de ser necesario, se realizará entre 

el primer año y el segundo año de la plantación de balsa. 

2) Contrato de jornaleros para raleo de formación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Se estima la tala aproximada de  5,000 árboles por raleo de formación, el costo por cada árbol 

talado es de 0.5 centavos. 

2) Contrato firmado por los jornaleros que van a realizar el raleo de formación. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar las actividades contratación de jornaleros y supervisar 

las actividades de raleo de formación y la respectiva venta de esa 

producción. 

DURACIÓN: 15 días 

COSTO: 2,500 USD 

SUCESORA: Raleo Comercial 

ANTECESORA: Informe de cumplimiento del Mantenimiento 

FECHA LÍMITE: 14-Jun-19 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.4.2 Raleo Comercial 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en reducir la densidad de la población de árboles de balsa, así las plantas tendrán 

espacios adecuado para su crecimiento, recibiendo suficiente luz, aereación, agua, nutrientes del 

suelo y que facilite las labores de control fitosanitario en caso de ser necesario, se realizará entre 

el tercer  y cuarto año de la plantación de balsa. 

2) Contrato de jornaleros para raleo comercial. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Se estima la tala aproximada de 5,000 árboles por raleo comercial, el costo por cada árbol 

talado es de 0.5 centavos. 

2) Contrato firmado por los jornaleros que van a realizar el raleo comercial 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar las actividades contratación de jornaleros y supervisar 

las actividades de raleo comercial y la respectiva venta de esa 

producción. 

DURACIÓN: 15 días 

COSTO: 2,500 USD 

SUCESORA: Registro de Venta de Raleo 

ANTECESORA: Raleo de Formación 

FECHA LÍMITE: 16-Jun-22 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.4.3 Registro de Venta de Raleo 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Registro contable 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Validación de ingresos en las cuentas de la Comuna 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1)  Supervisar las actividades de registro de venta por raleo 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Raleo Comercial 

FECHA LÍMITE: 16-Jun-22 

RESPONSABLE: Presidente de la Comuna 

APROBADOR POR: Asamblea de la Comuna 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.5.1.1 Cotizar Renta de Maquinaria 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Recepción de ofertas de renta de maquinaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Aceptación de la oferta de menor valor y que además que cumpla con todos los requisitos 

para las labores de plantación, raleo, cosecha. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar las actividades del proceso de renta de maquinarias y 

recepción de ofertas que cumplen con los requisitos para las labores 

de plantación, raleo y cosecha. 

DURACIÓN: 4 días 

COSTO: 0 

SUCESORA: Empleo de maquinaria 

ANTECESORA:   

FECHA LÍMITE: 06-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.5.1.2 Empleo de maquinaria 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Disponibilidad de maquinaria destinada a labores de plantación, raleo y cosecha 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Recepción de maquinarias destinadas a labores de plantación, raleo y cosecha. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Supervisar las actividades de plantación, raleo y cosecha. 

DURACIÓN: 30 días 

COSTO: 9,000 USD 

SUCESORA: Contrato de Arrendamiento de Maquinaria 

ANTECESORA: Cotizar Renta de Maquinaria 

FECHA LÍMITE: 17-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.5.1.3 Contrato de Arrendamiento de Maquinaria 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Alquiler de bombas de fumigación, tractor, rastrillo, palas y pico. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de criterios técnicos definidos en el contrato 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1)  Revisión y aceptación del contrato de arrendamiento. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Empleo de maquinaria 

FECHA LÍMITE: 17-Abr-18 

RESPONSABLE: Presidente de la Comuna 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.5.2.1 Acta de Entrega Recepción de los recursos para la Tala 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en realizar la cosecha de la producción de balsa. 

2) Contrato de jornaleros para la cosecha. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Contrato firmado por los jornaleros que van a realizar la tala por cosecha de la plantación de 

balsa. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Supervisar las actividades contratación de jornaleros para realizar 

la cosecha esa producción. 

DURACIÓN: 30 días 

COSTO: 5,000 USD 

SUCESORA: Informe de la Tala de Balsa 

ANTECESORA: Listado de Procedimientos de Trabajo para la Semilla. 

FECHA LÍMITE: 07-Jul-23 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

1.5.2.2 Informe de la Tala de Balsa 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Informe de cosecha de la producción de balsa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Se estima la tala de 10,000 árboles por cosecha, el costo por cada árbol talado es de 0.5 

centavos. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1)  Revisión y aceptación del informe. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Acta de Entrega Recepción de los recursos para la Tala 

FECHA LÍMITE: 07-Jul-23 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.1.1 Listado de Seleccionados para Capacitación en Producción Forestal 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Deberá indicar que el plan de capacitación se dictará en la UPSE. 

2) Deberá indicar fecha de inicio y horario de clases. 

3) Deberá contener el procedimiento de selección de los comuneros para la capacitación en 

Sistemas de Producción Forestal.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Aceptación de capacitación por parte de la UPSE 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UPSE, los 

talleres de capacitación en sistemas de producción forestal 

enfocados en la balsa.  

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: Tramite ante el MAG para Capacitación de Cultivo 

ANTECESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG. 

FECHA LÍMITE: 05-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.1.2 Tramite ante el MAG para Capacitación de Cultivo 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Notificar al MAG que los comuneros van a participar de la capacitación en sistemas de 

producción forestal, con clases presenciales en la UPSE. 

2) La notificación deberá incluir fechas y horario de clases de los talleres. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firma de recepción de notificación por parte del MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Entregar en el MAG la propuesta de capacitación en sistemas de 

producción forestal por parte de la UPSE. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: Cronograma de Capacitación Producción Forestal remitido por el MAG 

ANTECESORA: Listado de Seleccionados para Capacitación en Producción Forestal 

FECHA LÍMITE: 07-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.1.3 
Cronograma de Capacitación Producción Forestal remitido por el 

MAG 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) La UPSE con base en los lineamientos del MAG remitirá el plan capacitación y el MAG 

propondrá el respectivo  cronograma 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Aceptación de la UPSE que la comuna se capacitará conforme criterios de definidos por el 

MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Validar con el MAG la aceptación de capacitación de la comuna en 

sistemas de producción forestal conforme especificaciones. 

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: Contratación de Capacitadores en Producción de Balsa 

ANTECESORA: Tramite ante el MAG para Capacitación de Cultivo 

FECHA LÍMITE: 08-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE 

LA EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.1.4 Contratación de Capacitadores en Producción de Balsa 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Inscripción de los comuneros que van a participar de la Capacitación 

2) Notificación de instructores que van a dictar el taller de capacitación. 

3) Notificación del plan de estudios. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Fecha formal de inicio de clases. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con la UPSE la notificación del plan de estudios, profesores 

asignados y fecha de inicio de clases. 

DURACIÓN: 90 días 

COSTO: 15,600 USD 

SUCESORA: Certificados de Aprobación de Curso de Producción 

ANTECESORA: Cronograma de Capacitación Producción Forestal remitido por el MAG 

FECHA LÍMITE: 12-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.1.5 Certificados de Aprobación de Curso de Producción 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Certificado de capacitación emitido por la UPSE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cada comunero deberá disponer del certificado de capacitación emitido por la UPSE. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Validar que los comuneros que participaron de la capacitación 

disponen del respectivo certificado. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Contratación de Capacitadores en Producción de Balsa 

FECHA LÍMITE: 12-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.2.1 
Listado de Seleccionados para Capacitación en Comercialización 

Forestal 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Deberá indicar que el plan de capacitación se dictará en la UPSE. 

2) Deberá indicar fecha de inicio y horario de clases. 

3) Deberá contener el procedimiento de selección de los comuneros para la capacitación en 

Sistemas de Comercialización Forestal.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Aceptación de capacitación por parte de la UPSE 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UPSE, los 

talleres de capacitación en sistemas de producción forestal enfocados 

en la balsa.  

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: 
Tramite ante el MAG para Capacitación de Comercialización del 

Cultivo 

ANTECESORA: Implementación sistema de riego. 

FECHA LÍMITE: 13-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.2.2 
Tramite ante el MAG para Capacitación de Comercialización del 

Cultivo 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Notificar al MAG que los comuneros van a participar de la capacitación en sistemas de 

producción forestal, con clases presenciales en la UPSE. 

2) La notificación deberá incluir fechas y horario de clases de los talleres. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firma de recepción de notificación por parte del MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Entregar en el MAG la propuesta de capacitación en sistemas de 

producción forestal por parte de la UPSE. 

DURACIÓN: 2 días 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: 
Cronograma de Capacitación Comercialización Forestal remitido por el 

MAG 

ANTECESORA: 
Listado de Seleccionados para Capacitación en Comercialización 

Forestal 

FECHA LÍMITE: 17-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 
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APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.2.3 
Cronograma de Capacitación Comercialización Forestal remitido 

por el MAG 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) La UPSE con base en los lineamientos del MAG remitirá el plan capacitación y el MAG 

propondrá el respectivo  cronograma 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Aceptación de la UPSE que la comuna se capacitará conforme criterios de definidos por el 

MAG. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Validar con el MAG la aceptación de capacitación de la comuna 

en sistemas de producción forestal conforme especificaciones 

indicadas por la UPSE. 

DURACIÓN: 1 día 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: Contratación de Capacitadores en técnicas de Comercialización 

ANTECESORA: 
Tramite ante el MAG para Capacitación de Comercialización del 

Cultivo 

FECHA LÍMITE: 18-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA 

EDT 
DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.2.4 Contratación de Capacitadores en técnicas de Comercialización 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Inscripción de los comuneros que van a participar de la Capacitación 

2) Notificación de instructores que van a dictar el taller de capacitación. 

3) Notificación del plan de estudios. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Fecha formal de inicio formal de clases. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con la UPSE la notificación del plan de estudios, profesores 

asignados y fecha de inicio de clases. 

DURACIÓN: 90 días 

COSTO: 10,530 USD 

SUCESORA: Certificados de Aprobación de Curso de Comercialización 

ANTECESORA: 
Cronograma de Capacitación Comercialización Forestal remitido por el 

MAG 

FECHA LÍMITE: 21-Nov-18 
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RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

2.2.5 Certificados de Aprobación de Curso de Comercialización 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Certificado de capacitación emitido por la UPSE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cada comunero deberá disponer del certificado de capacitación emitido por la UPSE. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Validar que los comuneros que participaron de la capacitación 

disponen del respectivo certificado. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Contratación de Capacitadores en técnicas de Comercialización 

FECHA LÍMITE: 21-Nov-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

3.1.1 Tramite ante el MAG para la Construcción 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Deberá contener la declaración de cesión de Comodato de la ubicación del terreno para la 

construcción del centro de acopio. 

2) Deberá cumplir las disposiciones reglamentadas en el acuerdo 049 emitido por el Ministerio 

del Ambiente para Centros de Acopio . 

3) Deberá destinar una área separada de 45 m2 para la gestión operativa del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Firma de recepción del trámite por parte del MAE. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con el MAE la construcción del Centro de Acopio en el 

lugar que la comuna las balsas disponga para tal efecto. También se 

notificará de este particular al MAG para que tenga conocimiento de 

esta actividad. 

DURACIÓN: 15 días 

COSTO: 50 USD 

SUCESORA: Levantamiento de Pliegos Técnicos 

ANTECESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG. 

FECHA LÍMITE: 21-Mar-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 
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APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA 
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3.1.2 Levantamiento de Pliegos Técnicos 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) El pliego de condiciones técnicas consideraran las disposiciones del MAE para centros de 

acopio. 

2) La construcción será tipo Hangareta hecha de madera y hierro, con dimensiones mínimas 

de 20x20x10 m. 

3) Deberá incluir un espacio de 45m2 para la gestión Operativa del Proyecto  

4) Deberá incluir baterías sanitarias. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Solictar al Operador Forestal las características de la contrucción. 

2) Levantar los términos de referencia para la respectiva licictación. 

DURACIÓN: 15 días 

COSTO: 1,500 USD 

SUCESORA: Lanzamiento a Licitación Procedimientos SERCOP 

ANTECESORA: Tramite ante el MAG para la Construcción 

FECHA LÍMITE: 11-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

3.1.3 Lanzamiento a Licitación Procedimientos SERCOP 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Publicación del proceso de licitación en el  SERCOP 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Publicación del Proceso en el SERCOP 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 
1) Realizar la publicación del proceso de licitación en el SERCOP 

DURACIÓN: 15 días 

COSTO: 1,500 USD 

SUCESORA: Contratación del Proveedor de la Obra 

ANTECESORA: Levantamiento de Pliegos Técnicos 

FECHA LÍMITE: 02-May-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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3.1.4 Contratación del Proveedor de la Obra 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Recepción del ganador de la Oferta conforme pliego de condiciones. 

2) Construcción del centro de Acopio 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Realizar seguimiento de la adjudicación del contrato para la 

construcción del centro de acopio. 

2) Supervisar las labores de construcción de la  infraestructura del centro 

de acopio. 

3) Seguimiento de trámite de aprobación del centro de acopio por parte 

del MAE. 

DURACIÓN: 60 días 

COSTO: 14,950 USD 

SUCESORA: Certificado de Funcionamiento del Centro de Acopio 

ANTECESORA: Lanzamiento a Licitación Procedimientos SERCOP 

FECHA LÍMITE: 25-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

 

CÓDIGO DE LA EDT DENOMINACIÓN DE LA TAREA 

3.1.5 Certificado de Funcionamiento del Centro de Acopio 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Acta de entrega-recepción de la Infraestructura del  Centro de Acopio. 

2) Centro de acopio aprobado por Ministerio del Ambiente a través de la Autoridad Nacional 

Forestal. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Firma de aceptación del Centro de Acopio por parte de las 

autoridades de la Comuna "Las Balsas". 

2) Documento de aceptación de funcionamiento del centro de 

Acopio expedido por el MAE. 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Contratación del Proveedor de la Obra 

FECHA LÍMITE: 25-Jul-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 
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APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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3.2.1 Adquisición Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Dos escritorios con sillas, un mueble de madera de 3 espacios, mesa de reuniones para 6 

espacios y con con sus respectivas sillas,  2 pizarras líquidas 2x1.5 m, 30 marcadores líquidos, 

10 resmas de papel, 10 cuadernos, 20 carpetas, 2 archivadores metálicos 2x0.6 m, un aire 

acondicionado de 16,000 BTU. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Adquisición cumple con los requisistos especificados 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con SERCOP la compra de muebles y enseres 

especificados. 

DURACIÓN: 30 días 

COSTO: 4,000 USD 

SUCESORA: Adquisición Equipos de Computación 

ANTECESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG. 

FECHA LÍMITE: 11-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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3.2.2 Adquisición Equipos de Computación 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Gestionar la adquisición interna de 2 laptops, 1  impresora color/scanner y un proyector 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Adquisición cumple con los requisistos especificados 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Gestionar con SERCOP la compra de los equipode cómputo 

especificados 

DURACIÓN: 30 días 

COSTO: 3,000 USD 

SUCESORA: Sala de Operaciones y Gestión del Proyecto 

ANTECESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG. 

FECHA LÍMITE: 11-Abr-18 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 
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APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 
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3.2.3 Sala de Operaciones y Gestión del Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Consiste en la utilización física del espacio destinado para gestión operativa del proyecto, 

dicho espacio estará ubicado en el centro de acopio conforme las especificaciones indicadas 

en la licitación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Utilización de 45m2 para la gestión operativa del Proyecto 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Será el espacio desde donde se gestionarán todas las actividades 

de implementación y de elaboración de documentación de todo el 

ciclo de vida del  proyecto. 

DURACIÓN: 1397 días 

COSTO: 167,597.55 USD 

SUCESORA: Actas de Entrega Recepción del Equipamiento 

ANTECESORA: Tramite de Cultivo ante el MAG. 

FECHA LÍMITE: 07-Jul-23 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR POR: Gerente de Proyecto 
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3.2.4 Actas de Entrega Recepción del Equipamiento 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Acta de entrega-recepción del equipamiento del centro de operaciones del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 

1) Cumplimiento de especificaciones 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Firma de aceptación del Centro de Operaciones por parte de las 

autoridades de la Comuna "Las Balsas". 

DURACIÓN: 0 días 

COSTO: 0.00 

SUCESORA:   

ANTECESORA: Sala de Operaciones y Gestión del Proyecto 

FECHA LÍMITE: 07-Jul-23 

RESPONSABLE: Coordinador de Reforestación 

APROBADOR 

POR: 
Gerente de Proyecto 

 

Figura 15 Diccionario EDT 
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7.4 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS. – 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

Febrero-2018 Reforestación Comercial de 20 hectáreas de especie 

maderable denominada Balsa, a desarrollarse en la 

Comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, Cantón 

Santa Elena, Provincia Península de Santa Elena. 

Marco Rocafuerte 

Camilo Onate 

Objetivo 

Desarrollar un plan de reforestación comercial de 20 hectáreas de árboles de balsa, 

capacitar a los agricultores que participen del proyecto en temas de producción y comercialización 

forestal de balsa, y construir un centro de acopio para almacenar la cosecha de la balsa, en un 

plazo no mayor a 5 años y con una inversión básica de $ 399.000 USD sin incluir las reservas de 

contingencia ni de gestión. 

Actividades para Identificar Requisitos 

(Detalla los pasos a seguir para la identificación de requisitos y las técnicas a utilizarse) 
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Se procederá a describir los requisitos determinanos con el uso de las técnicas y 

herramientas aplicados al sponsor y a los principales interesados del Proyecto.   Sobre todo, 

aquellos que con un juicio de expertos se puedan justificar y garantizar que los entregables 

cumplan los objetivos del Proyecto.  Una vez identificados se detallarán con un número de 

identificación, el interesado, el tipo, la descripción, entre otros.  

Herramientas y Técnicas: 

➢ Entrevistas con personal del MAG y del MAE.   

➢ Grupos focales con los comuneros.   

➢ Encuestas a los directivos de la comuna. 

➢ Análisis de estudios realizados con anterioridad en la comuna. 

Priorización de Requisitos 

(Establece mecanismos para priorizar la ejecución de requisitos con relación a variables como 

urgencia, valor de negocio, etc.) 

Una vez que se identifiquen los principales requisitos, sobre todo los justificados 

adecuadamente, se procederá a clasificarlos mediante una escala del 1 al 3, donde se considerará: 

➢ El poder (capacidad de cada interesado en hacer cumplir su requerimiento) 

➢ El impacto (grado de afectación a los objetivos del proyecto) 

➢ Se califica 1 como Bajo; 2 como Medio; y 3 como Alto 

➢ El resultado de la multiplicación del poder y el impacto, ubicará en la prioridad 

correspondiente al requisito identificado.   

➢ Entre 9 y 6, prioridad ALTA; entre 6 y 3, prioridad MEDIA; y entre 3 y 1, prioridad BAJA. 

➢ Se empleará un cuadro de documentos de los requisitos con la priorización de los mismos. 
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Solicitudes de Cambios de Requisitos 

(Gestión de Configuración, describe cómo se registrarán y el proceso de cambio). 

➢ Todos los miembros del equipo del proyecto puede solicitar un requerimiento. 

➢ El responsible de analizar y verificar sí es un requisito viable y necesario para garantizar 

los entregables, será el Director (gerente) del Proyecto. 

➢ La autorización para realizar un cambio en los requisitos que no afecten la línea base del 

proyecto, seré el Director (gerente) del Proyecto. 

➢ El Comite de Cambios será quien autorice cambio en los requisitos que puedan afectar la 

línea base del proyecto. 

Atributos de Requisitos 

(La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán en la 

matriz de trazabilidad) 

Se desglozarán en terminos generales los atributos de los requisitos que estén relacionados 

en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.   Se empleará una matriz de trazabilidad de 

requisitos para asegurar que cada requisito agrege valor al  proyecto social al vincularlo con los 

objetivos del proyecto. 
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7.5 Documentación de Requisitos. – 

 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

TITULO 
DEL 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

ID 
Requerido por 

(Interesado) 
Tipo Descripción Justificación Poder Impacto Prioridad 

Criterio de 

Aceptación 

Método de 

Validación 

RE01 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 
(MAG) 

Funcional 

El incentivo forestal 
entregado a la 
comuna de "Las 
Balsas", permitirá 
sembrar y talar por lo 
menos 6000 árboles 
de balsa en beneficio 
de los comuneros y sus 
familias. 

Los incentivos 
forestales entregados 
por el MAG son un 
política pública en 
favor de los 
comuneros siendo el 
incentivo forestal 
entregado el monto 
justificado para 
cultivar 325 árboles 
de balsa por hectárea 
según la Guía Forestal 
2016. 

3 3 
9                  

ALTO 

Venta de por lo 
menos 6.000 
árboles de balsa 

Informe del 
Operador 
Forestal del 
MAG 

RE02 
Comuneros de 
"Las Balsas" 

Calidad 

El trabajo en la 
reforestación de la 
balsa, logrará por lo 
menos subir a $ 120 
dólares semanales sus 
sueldos en actividades 
agrícolas. 

Actualmente un 
comunero de la 
parroquia Colonche, 
gana 
aproximadamente no 
más de $ 80 USD 
semanales. 

2 3 
6            

ALTO 

Contrato para los 
comuneros por $ 
21,5 USD por 
jornal diario. 

Factura del 
pago realizado 
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RE03 
Dirigentes de la 
Comuna "Las 
Balsas" 

Impacto 

Con la venta de la 
madera de balsa, 
lograrán obtener un 
incremento del 10 % 
para la cuenta de la 
comuna. 

La cuenta de la 
comuna no permite 
cubrir varios 
proyectos 
relacionados al 
sistema sanitario de 
los recintos. 

2 2 
4                 

MEDIO 

Ingresos para la 
cuenta de la 
comuna, 
incrementado al 
menos un 10 % 
con la venta de la 
tala de la balsa. 

Registro 
contable de la 
comuna 

RE04 

Asociación de 
Mujeres 
Productivas de 
las Balsas 
MUJEBAL 

Capacitación 

Con la capacitación 
realizada se logrará 
incluir por lo menos 10 
mujeres del cupo 
planificado para dicha 
capacitación. 

Actualmente la mujer 
apoya en las 
actividades del hogar 
y procura tener un 
espacio en el trabajo 
diario de una familia, 
más aún en una 
familia campesina. 

1 2 
2                  

BAJO 

Capacitación de 
por lo menos 4 
mujeres en 3 de 
los cursos de las 
capacitaciones 
planificadas. 

Certificado de la 
capacitación 
recibida por 
parte de las 
mujeres 
participantes. 

RE05 
Ministerio del 
Ambiente 

Calidad 

Con la reforestación 
ejecutada, lograr que 
las 20 hectáreas 
cultivadas sean 
sostenibles en el 
tiempo y que 
contribuyan a 
conservar el medio 
ambiente del sector. 

Las normas 
ambientales son de 
cumplimiento y de 
aplicación obligatorio 
en el país.  

3 2 
6                  

ALTO 

Reforestación de 
20 hectáreas de 
balsa y 
proyección de 
continuar con 20 
ha. adicionales. 

Certificado del 
MAE por 
contribuir al 
sostenimiento y 
conservación 
del medio 
ambiente 

RE06 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
de la Parroquia 
Colonche 

Apoyo 

Cuando se concluya la 
construcción del 
centro de acopio, 
lograr que ingrese por 
lo menos 10 toneladas 
de madera para 
soportar productos de 
otras comunas. 

La madera que sea 
almacenada en el 
centro de acopio de 
otras comunas 
representa recursos 
económicos para la 
comuna "Las Balsas". 

1 2 
2                  

BAJO 

Centro de acopio 
de por lo menos 
con dimensiones 
de 20 de ancho 
por 20 de largo y 
10 de alto. 

Certificado de 
funcionamiento 
del centro de 
acopio con 
dichas 
características. 
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RE07 
Coordinadores 
del MAG 

Organizacional 

En las tareas de 
mantenimiento de los 
árboles de balsa, 
lograr que un 80 % de 
los comuneros no 
renuncien a sus tareas 
dejando sin mano de 
obra local el proyecto. 

La mano de obra local 
es considerada un 
beneficio social de 
gran impacto para 
lograr los objetivos 
del proyecto. 

1 3 
3                 

MEDIO 

Más del 80 % de 
los comuneros 
que laboran en 
las tareas de 
reforestación, 
son oriundos de 
la comuna. 

Registro de 
trabajadores  

RE08 
Operador 
forestal 

Calidad 

Con el proceso 
aplicado de sembrado, 
plantación y 
mantenimiento, lograr 
árboles de balsa de 
cerca de 30 metros. 

Árboles de balsa con 
alturas sobre 30 
metros, producen 
mejores lotes de 
madera para la venta 
a nivel internacional. 

2 3 
6                  

ALTO 

Corte de árboles 
de balsa sobre los 
30 metros. 

Informe del 
Operador 
Forestal del 
MAG 

Cuadro 23 Documentación de Requisitos 
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7.6 Matriz de Trazabilidad de los Requisitos. – 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

TITULO 
DEL 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

ID 
EDT 

relacionada 
Descripción 

Necesidad, 

Oportunidad, Metas 

y Objetivos 

Objetivos del 

Proyecto 

Entregables 

del EDT 

Diseño del 

Producto 
Resultados Esperados 

RE01 
1.3.2 Trasplante 
y Sembrado 

El incentivo forestal 
entregado a la comuna 
de "Las Balsas", 
permitirá sembrar y 
talar por lo menos 6000 
árboles de balsa en 
beneficio de los 
comuneros y sus 
familias. 

Los incentivos 
forestales entregados 
por el MAG son una 
política pública en 
favor de los 
comuneros siendo el 
incentivo forestal 
entregado el monto 
justificado para 
cultivar 325 árboles 
de balsa por hectárea 
según la Guía Forestal 
2016. 

Reforestación 
de 20 hectáreas 

de balsa. 

Informe de la 
Tala de Balsa 

QUINTA FASE: 
Cosecha.   

Contribuir a los objetivos 5 
y 6 del segundo eje del 
plan nacional de buen vivir 
2017-2021  “Desarrollar 
las Capacidades 
Productivas y del Entorno 
para Lograr la Soberanía 
Alimentaria y el Desarrollo 
Rural Integral”.  

RE02 
1.5.3.2 Informe 
de la tala de 
balsa 

El trabajo en la 
reforestación de la 
balsa, logrará por lo 
menos subir a $ 120 
dólares semanales sus 
sueldos en actividades 
agrícolas. 

Actualmente un 
comunero de la 
parroquia Colonche, 
gana 
aproximadamente no 
más de $ 80 USD 
semanales. 

Reforestación 
de 20 hectáreas 

de balsa. 

Informe de 
Viabilidad 
Técnica. 
 
 Área a Cultivar. 

TERCERA FASE: 
Plantación y 

Mantenimiento. 

Retorno gradual de 
jóvenes hacia la comuna 
“Las Balsas”. 



176 

 

 

 

RE03 
1.5.3.2 Informe 
de la tala de 
balsa 

Con la venta de la 
madera de balsa, 
lograrán obtener un 
incremento del 10 % 
para la cuenta de la 
comuna. 

La cuenta de la 
comuna no permite 
cubrir varios 
proyectos 
relacionados al 
sistema sanitario de 
los recintos. 

Incrementar la 
caja fiscal de la 

comuna al 
término del 
proyecto. 

Registro de 
Venta de Raleo 

SEXTA FASE: 
Comercialización 

de la 
producción. 

Incrementar los recursos 
monetarios de la caja 
fiscal de la Comuna “Las 
Balsas”. 

RE04 

2.1.1 Listado de 
Seleccionados 
para 
Capacitación en 
Producción 
Forestal. 
  

Con la capacitación 
realizada se logrará 
incluir por lo menos 10 
mujeres del cupo 
planificado para dicha 
capacitación. 

Actualmente la mujer 
apoya en las 
actividades del hogar 
y procura tener un 
espacio en el trabajo 
diario de una familia, 
más aún en una 
familia campesina. 

Capacitación en 
la Universidad 
de la Península 
de Santa Elena 

en técnicas 
agrícolas. 

Certificados de 
Aprobación de 
Curso de 
Producción 

Capacitación de 
producción 

forestal 

Pobladores con destrezas 
desarrolladas y 
conocimientos afianzados 
en las actividades del ciclo 
de reforestación 
comercial de la balsa. 

RE05 

1.3.4 Plan de 
Mantenimiento 
"CHAPIA". 
  

Con la reforestación 
ejecutada, lograr que 
las 20 hectáreas 
cultivadas sean 
sostenibles en el tiempo 
y que contribuyan a 
conservar el medio 
ambiente del sector. 

Las normas 
ambientales son de 
cumplimiento y de 
aplicación obligatorio 
en el país.  

Incorporar 20 
hectáreas con 

vocación 
forestal al 

sector 
productivo y 

sustentable del 
país. 

Listado de 
Procedimientos 
de Trabajo para 
Mantenimiento 

SEGUNDA FASE: 
Germinación y 
Producción de 

Planta. 

Contribuir a los objetivos 5 
y 6 del segundo eje del 
plan nacional de buen vivir 
2017-2021 “Impulsar la 
Productividad y 
Competitividad para el 
Crecimiento Económico 
Sustentable de Manera 
Redistributiva y Solidaria”. 
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RE06 

  3.1.5 
Certificado de 
Funcionamiento 
del Centro de 
Acopio  

Cuando se concluya la 
construcción del centro 
de acopio, lograr que 
ingrese por lo menos 10 
toneladas de madera 
para soportar 
productos de otras 
comunas. 

La madera que sea 
almacenada en el 
centro de acopio de 
otras comunas 
representa recursos 
económicos para la 
comuna "Las Balsas". 

Implementación 
de un centro de 

acopio. 

Certificado de 
Funcionamiento 
del Centro de 
Acopio. 

SÉPTIMA FASE: 
Acopio. 

Disponer de una 
infraestructura y un 
proceso de acopio para la 
comercialización de la 
balsa.  

RE07 

1.3.4 Plan de 
Mantenimiento 
"CHAPIA". 
  

En las tareas de 
mantenimiento de los 
árboles de balsa, lograr 
que un 80 % de los 
comuneros no 
renuncien a sus tareas 
dejando sin mano de 
obra local el proyecto. 

La mano de obra local 
es considerada un 
beneficio social de 
gran impacto para 
lograr los objetivos 
del proyecto. 

Desarrollar 
valores de 

solidaridad, 
participación, 

respeto y 
asociatividad en 
los comuneros. 

Informe de 
cumplimiento 
del 
Mantenimiento. 

SEXTA FASE: 
Comercialización 

de la 
producción. 

Contribuir a los objetivos 5 
y 6 del segundo eje del 
plan nacional de buen vivir 
2017-2021 “Desarrollar 
las Capacidades 
Productivas y del Entorno 
para Lograr la Soberanía 
Alimentaria y el Desarrollo 
Rural Integral”.  

RE08 
 1.3.4 Plan de 
Mantenimiento 
"CHAPIA". 

Con el proceso aplicado 
de sembrado, 
plantación y 
mantenimiento, lograr 
árboles de balsa de 
cerca de 30 metros. 

Árboles de balsa con 
alturas sobre 30 
metros, producen 
mejores lotes de 
madera para la venta 
a nivel internacional. 

Incrementar la 
capacidad de 
sembrado y 

cultivo. 

Informe de 
cumplimiento 
del 
Mantenimiento. 

TERCERA FASE: 
Plantación y 

Mantenimiento.  

Contribuir a los objetivos 5 
y 6 del segundo eje del 
plan nacional de buen vivir 
2017-2021 “Impulsar la 
Productividad y 
Competitividad para el 
Crecimiento Económico 
Sustentable de Manera 
Redistributiva y Solidaria”. 

 

Cuadro  24 Matriz de Trazabilidad de Requisitos
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7.7 Plan de Gestión de Cambios. – 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS DE ALCANCE 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

Febrero-

2018 

Reforestación Comercial de 20 hectáreas de especie 

maderable denominada Balsa, a desarrollarse en la 

Comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, Cantón 

Santa Elena, Provincia Península de Santa Elena. 

Marco Rocafuerte 

Camilo Onate 

Objetivo 

Desarrollar un plan de reforestación comercial de 20 hectáreas de árboles de balsa, 

capacitar a los agricultores que participen del proyecto en temas de producción y 

comercialización forestal de balsa, y construir un centro de acopio para almacenar la 

cosecha de la balsa, en un plazo no mayor a 5 años y con una inversión básica de $ 399.000 

USD sin incluir las reservas de gestión . 

Procedimiento para controlar las solicitudes de cambio 

➢ De requerirse un cambio en el alcance del proyecto, ya sea por temas 

presupuestales, ya sea para incorporar mayor o menor áreas para reforestación, el 

interesado deberá presentar una solicitud de cambios al Coordinador Forestal junto 

con un informe del impacto de dicho cambio elaborado por el Operador Forestal y 

entregarlo gerente del proyecto.  

➢ La solicitud será revisada entre el Gerente del Proyecto y el Presidente de Comuna 

para su aprobación o rechazo en un plazo máximo de una semana. 

➢ Se documentará el cambio solicitado en el registro de cambios con su fecha y estado 

actual.  
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➢ En caso de cambios que tengan que involucrar cambios en el alcance, costos o 

cronograma del proyecto, será informado el sponsor para que tome la decisión y 

aprueba dicho cambio. 

➢ En caso de ser aprobado, el presidente de la Comuna, la Asamblea de la Comuna y 

Gerente del Proyecto firmarán un acta de aprobación de cambios y el equipo del 

proyecto actualizará todos los documentos pertinentes para ser compartidos a todos 

los stakeholders.  El formato que se utilizará para gestionar el cambio de Alcance 

SOLICITUD DE CAMBIO 

  

PROYECTO 

Reforestación Comercial de 20 hectáreas de especie maderable 

denominada Balsa, a desarrollarse en la Comuna “Las Balsas”, 

parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia Península de 

Santa Elena 

CONTROL DE 

CAMBIO 
V1 

PREPARADO POR OPERADOR FORESTAL 

  REVISADO POR COORDINADOR DE REFORESTACIÓN 

FECHA   

            

ID DESCRIPCIÓN / MOTIVO DE LA REVISIÓN IMPACTO OBSERVACIONES RESPONSABLE  RESULTADO 

1 

Incorporar una hectárea adicional de 

terreno para reforestar en una zona que 

ya tiene sistema de riego. 

Impacta la línea base del 

presupuesto 

El terreno en mención es 

apto para participar del 

proyecto de reforestación, 

sin embargo, no se lo  

considerará dentro del 

piloto dado que el 

presupuesto otorgado por la 

CFN no alcanza para 

reforestar ninguna hectárea 

adicional. 

Gerente del 

Proyecto 

No 

Aprobado 
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CAPÍTULO 8: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

8.1 Plan de Gestión del Cronograma. - 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

Proceso de Definición de Actividades 

(Descripción detallada del proceso para definir las actividades a partir del Enunciado del 

Alcance, EDT y Diccionario EDT, definición de Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde y con 

Qué) 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

➢ Realizar el desglose de actividades con base en los entregables del EDT, empleando 

expertos en el trabajo a ejecutar y reuniones con el equipo del proyecto y dirigentes 

de la comuna. 

➢ Asignar un identificador a cada una de las actividades. 

➢ Introducir las actividades enlistadas en el software Microsoft Proyect 2013. 

Proceso de Secuenciamiento de Actividades 

(Descripción detallada del proceso para secuenciar las actividades: Definición de qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

➢ Una vez que se definieron las actividades y se enlistaron en el Proyect, se establecen 

relaciones entre ellas de FC: Fin a Comienzo y CC: Comienzo a Comienzo para las 
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actividades Predecesoras; y FC: Fin a Comienzo y FF: Comienzo a Comienzo para 

las actividades Sucesoras. 

➢ Incluir adelantos y retrasos a la fecha en la que se ejecutarán ciertas actividades. 

➢ Incluir las dependencias entre actividades al Proyect. 

Proceso de Estimación de Recursos de las Actividades 

(Descripción detallada del proceso para estimar los recursos necesarios para realizar las 

actividades: Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

➢ Se define para cada una de las actividades, el tipo y cantidad del recurso necesario 

para realizar la tarea, definiéndose sí estos son de “Personal”, recurso “Material” o 

consumibles y “Equipos” o no consumibles. 

➢ Se realizan las estimaciones con base en los expertos del MAG y comuneros 

entrevistados. 

➢ Para el recurso de tipo “Personal” se define lo siguiente: nombre del recurso, trabajo, 

supuestos, base de estimación y forma de cálculo. 

➢ Para los recursos tipo “Material” y de “Equipos” se define lo siguiente: nombre del 

recurso, cantidad, supuestos, base de estimaciones y forma de cálculo. 

Proceso de Estimación de Duración de las Actividades 

(Descripción detallada del proceso para estimar la duración de las actividades.  

Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

➢ Ejecutar la estimación de la duración de las actividades considerando el alcance del 

trabajo de la actividad, los recursos, cantidades y calendarios de recursos. 

➢ Ejecutar la estimación del trabajo (esfuerzo) requerido y la cantidad de recursos para 

completar dicha actividad. 

➢ Se empleará la estimación análoga (datos históricos de actividad o proyecto similar) 

y la estimación paramétrica (relación estadística) para cada una de las actividades. 
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Proceso de Desarrollo del Cronograma 

(Descripción detallada del proceso para desarrollar el Cronograma.  Definición de qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

➢ Emplearemos la herramienta informática del MS Proyect 2013 para la inclusión de 

la identificación de las actividades, su secuenciamiento, estimación de recursos y 

duración de las mismas. 

➢ Una vez que el cronograma del proyecto sea terminado, será enviado al Sponsor para 

su aprobación. 

➢ Una vez que el cronograma sea aprobado por el Sponsor, su versión en el modelo de 

programación realizado será la Línea Base del Cronograma con la que se llevará el 

monitoreo y control del cronograma en la etapa de ejecución con fechas reales de 

inicio y finalización. 

Proceso de Control del Cronograma 

(Descripción detallada del proceso para controlar el cronograma, así como su enlace con 

el control integrado de cambios.  Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

Con este proceso se podrá monitorear el estado y avance de las actividades del proyecto para 

detectar desviaciones respecto al plan y los cambios que pudieran presentarse y que afecten 

el cronograma del proyecto. 

 

Controlar el cronograma: 

➢ Se realizará el seguimiento del avance del cronograma mediante la herramienta MS 

Proyect para detectar posibles desviaciones con respecto a la línea Base. 

➢ Se emitirán reportes semanales de Desempeño del proyecto mediante un formato 

establecido; el mismo que lo aprobará el Sponsor del proyecto. 
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Control de cambios: 

➢ Para implementar algún cambio que afecte el cronograma se elaborará una solicitud 

de cambios que deberá ser presentada al director del proyecto. 

➢ El director de proyecto, revisará y analizará el cambio solicitado, así como su impacto 

al alcance, cronograma y costos. 

➢ El Comité de Control de Cambios integrado por el Director y Sponsor del proyecto, 

serán los responsables de aprobar o negar un cambio solicitado. 

➢ En caso de aprobarse el cambio se autorizará su implementación, procediendo a 

documentar y actualizar todos los documentos del proyecto de los procesos que 

resultaren afectados. 

➢ Se procederá a comunicar el cambio a todos los involucrados según lo establecido en 

el Plan de Comunicaciones del Proyecto. 
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8.2 Cronograma del proyecto en MS Proyect con actividades y recursos.- 
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Figura 16  Cronograma de Project 
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8.3 Cronograma del proyecto en MS Proyect con costos.- 
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Figura 17 Costo del Project 
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8.4 Línea base del proyecto.- 

 

Figura 18 Linea Base del Cronograma 
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8.5 Resumen del proyecto.- 

 

Figura 19 Resumen del Proyecto 
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8.6 Ruta crítica.- 
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Figura 20 Ruta Crítica del Proyecto 
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8.7 Flujo de caja del Proyect.- 

 

 

Figura 21 Flujo de Caja del Proyecto
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8.8 Tareas críticas y sus recursos.- 

NOMBRE COMIENZO FIN  % 

COMPLETADO 

TRABAJO 

RESTANTE 

NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 

1.1.1.1 Tramite de 

Cultivo ante el MAG 
jue 01/03/18 vie 02/03/18 0 % 0 horas Solicitud MAG[1 

Solicitud] 
1.3.1.1 Rozado lun 05/03/18 jue 08/03/18 0 % 32 horas Grupo de 

comuneros 1 
1.3.1.2 Tumba vie 09/03/18 mar 13/03/18 0 % 24 horas Grupo de 

comuneros 2 
1.3.1.3 Desbandado mié 14/03/18 vie 16/03/18 0 % 24 horas Grupo de 

comuneros 3 
1.3.1.4 Apilamiento de 

Malezas y Desperdicios 
lun 19/03/18 mar 20/03/18 0 % 16 horas Grupo de 

comuneros 4 
1.3.1.5 Limpia y Riego 

del Terreno 
mié 21/03/18 jue 22/03/18 0 % 16 horas Grupo de 

comuneros 5 
1.3.1.6 Implementación 

sistema de riego 
vie 23/03/18 vie 13/04/18 0 % 128 

horas 
Material para el 

riego 
1.3.2.1 Señalamiento 

(Balizada) 
lun 16/04/18 jue 19/04/18 0 % 32 horas Grupo de 

comuneros 

6,Materiales y 

herramientas 

para trasplante 

y sembrado[1] 
1.3.2.2 Hoyado vie 20/04/18 mar 01/05/18 0 % 64 horas Grupo de 

comuneros 7 
1.3.2.3 Distribución de 

Plantas en Terreno 
mié 02/05/18 vie 11/05/18 0 % 64 horas Plántulas[1],Gru

po de 

comuneros 8 
1.3.2.4 Plantación lun 14/05/18 mié 23/05/18 0 % 128 

horas 
Grupo de 

comuneros 

9,Transporte de 

plántulas 
1.3.2.5 Aplicación de 

Fertilizantes 
jue 24/05/18 vie 25/05/18 0 % 48 horas Grupo de 

comuneros 

10,Insumos de 

fertilizantes[1],I

nsumos 
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insecticidas[1],T

ransporte de 

fertilizantes,Tra

nsporte de 

insecticidas 
1.5.2.1 Acta de Entrega 

Recepción de los 

recursos para la Tala 

lun 29/05/23 vie 07/07/23 0 % 240 

horas 
Grupo de 

comuneros 17 

1.5.2.2 Informe de la 

Tala de Balsa 
vie 07/07/23 vie 07/07/23 0 % 0 horas 

 

3.2.3 Sala de 

Operaciones y Gestión 

del Proyecto 

jue 01/03/18 vie 07/07/23 0 % 22.352 

horas 
Gerente del 

proyecto,Coordi

nador 

Reforestación 
Cuadro 25 Tareas críticas y sus recursos 

8.9 Recursos de las tareas.- 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 
Operador Forestal 01 lun 05/03/18 vie 13/04/18 168 horas 
Operador Forestal 02 lun 05/03/18 jue 08/03/18 32 horas 
Operador Forestal 03 vie 25/05/18 lun 28/05/18 16 horas 
Legalización de contrato mié 07/03/18 mar 29/05/18 16 horas 
Procedimiento Semillas lun 05/03/18 mar 06/03/18 16 horas 
Comunero 1 lun 16/04/18 lun 30/04/18 88 horas 
Comunero 2 lun 16/04/18 lun 30/04/18 88 horas 
Comunero 3 lun 16/04/18 lun 30/04/18 88 horas 
Comunero 4 lun 16/04/18 lun 30/04/18 88 horas 
Comunero 5 mar 01/05/18 lun 14/05/18 80 horas 
Comunero 6 mar 01/05/18 lun 14/05/18 80 horas 
Comunero 7 mar 01/05/18 lun 14/05/18 80 horas 
Comunero 8 mar 01/05/18 lun 14/05/18 80 horas 
Comunero 9 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
Comunero 10 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
Comunero 11 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
Comunero 12 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
Comunero 13 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
Comunero 14 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
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Comunero 15 mar 15/05/18 mar 22/05/18 48 horas 
Desarrollo de plántulas mié 30/05/18 mar 12/06/18 80 horas 
Grupo de comuneros 1 lun 05/03/18 jue 08/03/18 32 horas 
Grupo de comuneros 2 vie 09/03/18 mar 13/03/18 24 horas 
Grupo de comuneros 3 mié 14/03/18 vie 16/03/18 24 horas 
Grupo de comuneros 4 lun 19/03/18 mar 20/03/18 16 horas 
Grupo de comuneros 5 mié 21/03/18 jue 22/03/18 16 horas 
Material para el riego vie 23/03/18 vie 13/04/18 128 horas 
Grupo de comuneros 6 lun 16/04/18 jue 19/04/18 32 horas 
Grupo de comuneros 7 vie 20/04/18 mar 01/05/18 64 horas 
Grupo de comuneros 8 mié 02/05/18 vie 11/05/18 64 horas 
Grupo de comuneros 9 lun 14/05/18 mié 23/05/18 64 horas 
Grupo de comuneros 10 jue 24/05/18 vie 25/05/18 16 horas 
Transporte de plántulas lun 14/05/18 mié 23/05/18 64 horas 
Transporte de insecticidas jue 24/05/18 vie 25/05/18 16 horas 
Transporte de fertilizantes jue 24/05/18 vie 25/05/18 16 horas 
Operador Forestal 04 vie 09/03/18 jue 09/03/23 10.440 horas 
Grupo de comuneros 11 lun 28/05/18 vie 26/05/23 10.440 horas 
Gruppo de comuneros 12 lun 28/05/18 vie 26/05/23 10.440 horas 
Grupos de comuneros 13 lun 28/05/18 vie 26/05/23 10.440 horas 
Grupo de comuneros 14 lun 28/05/18 vie 26/05/23 10.440 horas 
Grupo de comuneros 15 lun 27/05/19 vie 14/06/19 120 horas 
Grupo de comuneros 16 vie 27/05/22 jue 16/06/22 120 horas 
Grupo de comuneros 17 lun 29/05/23 vie 07/07/23 240 horas 
Capacitadores Producción Forestal vie 09/03/18 jue 12/07/18 720 horas 
Capacitadores Comercialización 

Forestal 
jue 19/07/18 mié 21/11/18 720 horas 

Elaboración de listado capacitados lun 05/03/18 vie 13/07/18 16 horas 
Solicitud MAG capacitación mar 06/03/18 mar 17/07/18 32 horas 
Cronograma de capacitados jue 08/03/18 mié 18/07/18 16 horas 
Solicitud MAG construcción jue 01/03/18 mié 21/03/18 120 horas 
Pliegos técnicos jue 22/03/18 mié 11/04/18 120 horas 
Licitación SERCOP jue 12/04/18 mié 02/05/18 120 horas 
Construcción centro de acopio jue 03/05/18 mié 25/07/18 480 horas 
Gerente del proyecto jue 01/03/18 vie 07/07/23 11.176 horas 
Coordinador Reforestación jue 01/03/18 vie 07/07/23 11.176 horas 

Cuadro 26 Recursos de las tareas 
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CAPÍTULO 9: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

COSTOS 

9.1 Plan de Gestión de Costos. -    

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la 

comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE ESTIMACIÓN  NIVEL DE PRECISIÓN 

Orden de Magnitud Análoga ´-25 al + 40 % 

Presupuesto Estimado Análoga ´-5 al + 5 % 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso personal (Jornaleros) Jornal/Día 

Recurso personal (Equipo de 

Proyecto) 

Sueldo/Mes 

Recurso material o consumible Costo x Unidad 

Recurso Costo (Proveedores) Costo x Actividad o Entregable 

UMBRALES DE CONTROL  

ALCANCE 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE 

LO PERMITIDO 
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Por Entregable 

´+/- 5 % del Costo 

Planificado 

Considerar acción correctiva 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL VALOR GANADO 

ALCANCE 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto Completo Acumulado de la curva "S" Reporte mensual de Desempeño del proyecto 

FÓRMULA DE VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO 

Estimación a la conclusión 

(EAC) 

AC + (BAC-EV)/CPI Reporte mensual de Desempeño del proyecto 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN DE 

COSTO 

NIVEL DE ESTIMACIÓN 

DE COSTO 

NIVEL DE CONTROL DE COSTO 

Orden de Magnitud Por fase Por Fase 

Presupuesto Estimado Por Entregable N/A 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ,  CÓMO , CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ? 

Estimación de Costos 

1) En etapas iniciales del proyecto, se utilizará estimación análoga para estimar el 

presupuesto del proyecto. 

2) Durante la etapa de planificación del proyecto se utilizará la estimación análoga 

y paramétrica, para estimar el costo por actividades del proyecto. 
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Preparación del Presupuesto 

1) Se elabora el Presupuesto del proyecto sumando el presupuesto del proyecto más 

las reservas de gestión para los riesgos desconocido-desconocido. 

2) El costo por las reservas de Contingencia del proyecto se establecen en el análisis 

cuantitativo de los riesgos más probables descritos en el desarrollo del Plan de 

Gestión de Riesgos. 

Control de Costo 

1) Toda variación final dentro del +/-5 % del presupuesto será considerada como 

normal tal como lo especifica el juicio de experto para este tipo de proyecto que en 

nuestro caso, ha sido indicado por el operador forestal con el que trabajamos en la 

elaboración del proyecto. 

2)  Toda variación final fuera del +/-5 % del presupuesto será considerada como 

causa asignable y deberá ser notificada a la Asamblea de la Comuna, al Presidente 

de la comuna y al MAG; además se registrará como lección aprendida. 

      

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATOS DE GESTIÓN 

DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ? 

Plan de Gestión de Costos Documento que permitirá realizar la planificación de los costos del proyecto. 

Línea Base del Costo No incluye las reservas de contingencias/gestión estimadas en total 10 %  

Costeo del Proyecto 

Detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de 

recurso que participe. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

Informa los costos del proyecto divididos por Fase y cada fase dividido en 

entregables. 

Presupuesto en el Tiempo 

La (curva S) muestra la gráfica del costo presupuestado y del costo acumulado en 

un periodo de tiempo. 
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POLÍTICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO 

1) El Coordinador del Proyecto emitirá los informes semanales de avance de la obra, informando los entregables 

realizados y porcentaje de avances de la obra. 

2) El Gerente del Proyecto se encargará de procesar la información en el cronograma actualizando el proyecto 

según los reporte, actualizando el proyecto y emitiendo en informe semanal de desempeño del proyecto. 

3) La duración del proyecto puede tener una variación máxima de +/- 10 % del tiempo total planificado81, si 

estos márgenes son superados se requerirá una solicitud de cambios conforme lo establecido en el plan de 

gestión de cambios de alcance. 

      

POLÍTICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTO  

1) El Coordinador del Proyecto emitirá los informes semanales de avance de la obra, informando los entregables 

realizados y porcentaje de avances de la obra.  

2) El Gerente del Proyecto se encargará de procesar la información en el cronograma actualizando el proyecto 

según los reporte, actualizando el proyecto y emitiendo en informe semanal de desempeño del proyecto. 

3) El coste del proyecto puede tener una variación máxima de +/- 10 % del total planificado82, si estos márgenes 

son superados se requerirá una solicitud de cambios en el costo, conforme lo establecido en el Sistema de Control 

de Cambios de Costo. 

      

POLÍTICA DE EMPLEO DE LAS RESERVAS DE GESTIÓN Y CONTINGENCIA 

1) Reserva de Contingencia del Proyecto.-  Son determinadas por el análisis de los riesgos conocidos-desconocidos 

susceptibles de afectar al proyecto, su desarrollo en el Plan de Gestión de Riesgos.  Se deberán emplear dicha 

reserva a medida que se disponga de información más precisa sobre el avance del Proyecto.  Su empleo y 

autorización a cargo del Director del Proyecto. 

                                                 
81 Fuente: Juicio de experto indicado por Operador Forestal Roberto Hernandez, el cual con base en lecciones aprendidas 

nos indicó que en este tipo de proyectos se debe considerar 10% de desviación de cronograma. 
82 Fuente: Juicio de experto indicado por Operador Forestal Roberto Hernandez, el cual con base en lecciones aprendidas 

nos indicó que en este tipo de proyectos se debe considerar 10% para reservas (contingencia y gestión) 
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2) Reserva de Gestión del Proyecto.-  Se aplicará ante los riesgos desconocidos-desconocidos para cubrir eventos 

inesperados que puedan generar impacto en el Proyecto.  La cantidad específica de la reserve de gestión se la 

realiza en base a la comparación con la ejecución de proyectos similares de naturaleza agrícola en donde un 5% 

del presupuesto ejecutado fue producto de aquellos riesgos desconocidos que se presentaron en su ejecución y el 

asesoramiento del experto coordinador forestall del MAG.  Por lo tanto para este proyecto asumimos el 5% de la 

línea base del costo para considerarla como la reserva de gestión.    Este valor se reserva y retiene exclusivamente 

para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto.  Para emplear la reserve de gestión se deberá 

solicitar su autorización al MAG como sponsor del proyecto con conocimiento de los dirigentes comunales. 

      

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIO 

1) De requerirse un cambio en el alcance del costo, por temas presupuestales, por exceso de costos, por cambios 

de tareas o para incorporar mayor o menor áreas para reforestación, el interesado deberá presentar una solicitud 

de cambios al Coordinador Forestal junto con un informe del impacto de dicho cambio elaborado por el Operador 

Forestal y entregarlo gerente del proyecto.  La solicitud será revisada entre el Gerente del Proyecto y el Presidente 

de Comuna para su aprobación o rechazo en un plazo máximo de una semana. 

Se documentará el cambio solicitado en el registro de cambios con su fecha y estado actual. En caso de ser 

aprobado, el presidente de la Comuna, la Asamblea de la Comuna y Gerente del Proyecto firmarán un acta de 

aprobación de cambios y el equipo del proyecto actualizará todos los documentos pertinentes para ser compartidos 

a todos los interesados. 

LÍNEA BASE DE COSTO (Trabajo/Material) 

Nombre de tarea Nombres de los recursos Costo 

            1.1.1.1 Tramite de Cultivo ante el 

MAG 
Solicitud MAG[1 Solicitud] $ 15.00  

            1.1.1.2 Estudio del Área a utilizar 

con comuneros 
Operador Forestal 01 $ 150.00  

            1.1.1.3 Mapa del Área a Intervenir Diagrama del terreno[1 Mapa] $ 35.00  

            1.1.2.1. Solicitud del Operador para 

Semilla al MAG 
Solicitud MAG[1 Solicitud] $ 15.00  
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            1.1.2.2 Reunión 

Operador/Comuneros/Equipo para 

Procedimiento de Semillas 

Operador Forestal 02,Procedimiento Semillas $ 600.00  

            1.1.2.3 Contrato Legalizado 

Operador para Semillas 
Legalización de contrato $ 45.00  

            1.1.3.1 Acta de Entrega Recepción 

de Recursos para Semillas 
Semillas de balsa[1] $ 1,500.00  

            1.2.1.1 Determinación del Lugar del 

Vivero Temporal 
Diagrama del vivero[1] $ 95.64  

            1.2.1.2 Informe Viabilidad Técnica 

Lugar del Vivero 
Operador Forestal 01 $ 150.00  

            1.2.1.3 Movimiento de Tierra y 

Nivelado de Superficie 

Comunero 1,Comunero 2,Comunero 3,Comunero 

4 
$ 961.84  

            1.2.1.4 Replanteo y Preparación 

para la Cimentación 

Comunero 5,Comunero 6,Comunero 7,Comunero 

8 
$ 874.40  

            1.2.1.5 Recepción de Materiales. 

Premontaje en Obra. 

Madero cables lona[1],Comunero 9,Comunero 

10,Comunero 11,Comunero 12,Comunero 

13,Comunero 14,Comunero 15 

$ 2,918.12  

            1.2.2.1 Solicitud del Operador para 

la Germinación 
Solicitud MAG[1 Solicitud] $ 15.00  

            1.2.2.2 Reunión 

Operador/Comuneros/Equipo para 

Procedimiento de Germinación 

Operador Forestal 03 $ 4,940.00  

            1.2.2.3 Contrato Legalizado 

Operador para Germinación 
Legalización de contrato $ 45.00  

            1.2.2.4 Listado de Procedimientos 

de Trabajo para Germinación 
  $ 0.00  

            1.2.3.1 Acta de Entrega Recepción 

de Recursos para Germinación  

Anti hongos[1],Desarrollo de 

plántulas,Fertilizantes[1],Fertilizantes de 

follaje[1],Insecticidas[1],Polímetros de retención 

de agua[1] 

$ 1,400.00  

            1.3.1.1 Rozado Grupo de comuneros 1 $ 2,916.12  

            1.3.1.2 Tumba Grupo de comuneros 2 $ 2,000.00  

            1.3.1.3 Desbandado Grupo de comuneros 3 $ 2,623.20  

            1.3.1.4 Apilamiento de Malezas y 

Desperdicios 
Grupo de comuneros 4 $ 874.40  

            1.3.1.5 Limpia y Riego del Terreno Grupo de comuneros 5 $ 3,497.60  

            1.3.1.6 Implementación sistema de 

riego 
Material para el riego $ 3,000.00  
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            1.3.2.1 Señalamiento (Balizada) 
Grupo de comuneros 6,Materiales y herramientas 

para trasplante y sembrado[1] 
$ 1,333.00  

            1.3.2.2 Hoyado Grupo de comuneros 7 $ 3,239.65  

            1.3.2.3 Distribución de Plantas en 

Terreno 
Plántulas[1],Grupo de comuneros 8 $ 4,642.40  

            1.3.2.4 Plantación Grupo de comuneros 9,Transporte de plántulas $ 2,996.03  

            1.3.2.5 Aplicación de Fertilizantes 

Grupo de comuneros 10,Insumos de 

fertilizantes[1],Insumos insecticidas[1],Transporte 

de fertilizantes,Transporte de insecticidas 

$ 1,453.95  

            1.3.3.1 Solicitud de Operador para 

Mantenimiento al MAG 
Solicitud MAG[1 Solicitud] $ 15.00  

            1.3.3.2 Reunión 

Operador/Comuneros para Procedimiento 

de Mantenimiento 

Operador Forestal 02 $ 240.00  

            1.3.3.3 Mantenimiento de la 

plantación bajo contrato 
Operador Forestal 04 $ 71,045.00  

            1.3.4.1 Roce o Limpia 
Grupo de comuneros 11,Materiales y herramientas 

para mantenimiento[1] 
$ 9,866.81  

            1.3.4.2 Coronamientos Gruppo de comuneros 12 $ 3,979.39  

            1.3.4.3 Aplicación de Fertilizantes 

Grupos de comuneros 13,Transporte de 

ferlitizantes de mantenimiento[1],Fertilizantes para 

mantenimiento[1] 

$ 6,560.80  

            1.3.4.4 Mantenimiento de plantas 

Grupo de comuneros 14,Línea de 

cortafuegos[1],Línea de cortafuegos 

mantenimiento[1],Materiales y herramientas para 

cortafuegos[1] 

$ 27,972.74  

         1.4.1 Raleo de Formación Grupo de comuneros 15 $ 2,500.00  

         1.4.2 Raleo Comercial Grupo de comuneros 16 $ 2,500.00  

            1.5.1.2 Empleo de maquinaria Renta de maquinaria 1[1],Renta de maquinaria 2[1] $ 9,000.00  

            1.5.2.1 Acta de Entrega Recepción 

de los recursos para la Tala 
Grupo de comuneros 17 $ 5,000.00  

         2.1.1 Listado de Seleccionados para 

Capacitación en Producción Forestal 
Elaboración de listado capacitados $ 50.00  

         2.1.2 Tramite ante el MAG para 

Capacitación de Cultivo 
Solicitud MAG capacitación $ 50.00  

         2.1.3 Cronograma de Capacitación 

Producción Forestal remitido por el MAG 
Cronograma de capacitados $ 50.00  

         2.1.4 Contratación de 

Capacitadores en Producción de Balsa 
Capacitadores Producción Forestal $ 15,600.00  
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         2.2.1 Listado de Seleccionados para 

Capacitación en Comercialización Forestal 
Elaboración de listado capacitados $ 50.00  

         2.2.2 Tramite ante el MAG para 

Capacitación de Comercialización del 

Cultivo 

Solicitud MAG capacitación $ 50.00  

         2.2.3 Cronograma de Capacitación 

Comercialización Forestal remitido por el 

MAG 

Cronograma de capacitados $ 50.00  

         2.2.4 Contratación de 

Capacitadores en técnicas de 

Comercialización 

Capacitadores Comercialización Forestal $ 10,350.00  

         3.1.1 Tramite ante el MAG para la 

Construcción 
Solicitud MAG construcción $ 50.00  

         3.1.2 Levantamiento de Pliegos 

Técnicos 
Pliegos técnicos $ 1,500.00  

         3.1.3 Lanzamiento a Licitación 

Procedimientos SERCOP 
Licitación SERCOP $ 1,500.00  

         3.1.4 Contratación del Proveedor de 

la Obra 
Construcción centro de acopio $ 14,950.00  

         3.2.1 Adquisición Muebles y 

Enseres 
Muebles y enseres[1] $ 4,000.00  

         3.2.2 Adquisición Equipos de 

Computación 
Equipos de computación[1] $ 3,000.00  

         3.2.3 Sala de Operaciones y Gestión 

del Proyecto 
Gerente del proyecto, Coordinador Reforestación $ 167,597.55  

TOTAL RECURSO (Trabajo/Material) $ 399,863.64  

 

PROYECTO RECOBA $ 399,863.64  

   1.0 REFORESTACIÓN DE 20 HA. DE BALSA APLICADO $ 181,016.09  

      1.1 SELECCIÓN DE SEMILLA $ 2,360.00  

      1.2 GERMINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTA $ 11,400.00  

      1.3 PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 148,256.09  

      1.4 RALEO $ 5,000.00  

      1.5 COSECHA $ 14,000.00  

   2.0 CAPACITACIÓN EN LA UPSE DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS EJECUTADAS $ 26,250.00  

      2.1 CAPACITACIÓN PRODUCCIÓN FORESTAL $ 15,750.00  

      2.2 CAPACITACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN FORESTAL $ 10,500.00  
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   3.0 CENTRO DE ACOPIO CONSTRUIDO $ 192,597.55  

      3.1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO $ 18,000.00  

      3.2 EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO $ 174,597.55  

TOTAL POR COMPONENTES $ 399,863.64  

RESERVA CONTINGENCIA (Análisis cuantitativo riesgos conocidos) $   40,876.18  

LÍNEA BASE DE COSTO $ 440,739.82  

RESERVA DE GESTIÓN (Riesgo desconocidos, naturaleza del proyecto, 5 %) $   22,036.99  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $ 462,776.81 
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CAPÍTULO 10: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

LAS COMUNICACIONES 

10.1   Plan de Gestión de las Comunicaciones. -    

El principal objetivo del Plan para la gestión de las comunicaciones es asegurar que la 

planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 

control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 

adecuados. 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

Comunicaciones del Proyecto 

En cuadro que se describe a continuación, se muestra la matriz de comunicaciones 

Procedimiento para tratar no conformidades. 

Procesos para tratar no conformidades; 

1. Se identifica la no conformidad mediante la gestión formal del usuario a través del 

coordinador forestal. 

2. Se propone tratarla en reunión de seguimiento operativa. 

3. Se generará una solicitud de cambio conforme el plan de gestión de cambios. 

4. Determinar las soluciones a aplicar a las no conformidades. 

5. Realizar el control y seguimiento verificando si se están aplicando las soluciones 

programadas o de ser el caso tomar la debida acción correctiva.  
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6. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la no conformidad ha sido 

resuelta, que de no ser así se diseñarán nuevas soluciones.  

7. En caso que una no conformidad no se resuelva o que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema deberá ser abordada con el siguiente método de 

escalamiento: a) En primera instancia la polémica tratará de resolverla el Director de 

Proyecto y el Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando las técnicas y habilidades de 

comunicación y negociación, para lograr acuerdos. b) En última instancia el encargado 

de resolver las polémicas será el Sponsor. 

Procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

a) Exista una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan para la Dirección del 

proyecto. 

b) Se ponga en práctica una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades 

de información de los interesados.  

c) Se produzcan ingresos o salidas de personas del proyecto.  

d) Exista cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

e) Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información 

no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones se lo realizará según se detalla: 

1) Identificación y clasificación de los Interesados.  

2) Determinación de requerimientos de información. 

3) Actualización de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4) Actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones. 

5) Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones. 
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6) Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado 

Guías para eventos de comunicación 

Todas las reuniones que se realicen dentro de la Planificación, ejecución y control del proyecto; 

se regirán bajo el siguiente detalle: 

1) Se debe fijar una agenda con anterioridad. 

2) Coordinar e informar la fecha, hora y lugar con los participantes. 

3) Empezar y terminar puntual la reunión. 

4) Fijar los objetivos de la reunión. 

5) Levantar un Acta de Reunión con la firma de todos los participantes y repartirlas a cada 

uno de ellos. 
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10.2      Matriz de las Comunicaciones. -    

No NOMBRE CLASIFICACIÓN TIPO OBJETIVO 
ETAPAS 

INVOLUCRADAS 
FRECUENCIA PARTICIPANTES ENTREGABLE DISTRIBUCIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

DISTRIBUCION 

1 

Reunión de 

Seguimiento de 

equipo de 

proyecto 

Interna Reunión 

Dar a conocer al interior 

del equipo la gestión que 

ha llevado a cabo cada 

integrante, identificar en 

conjunto issues, riesgos y 

recibir retroalimentación 

del líder de proyecto 

Planificación, 

Ejecución, 

Estabilización y 

Cierre 

Quincenal 

lunes 14h00 

a 16h00 

1) Coordinador de 

Reforestación 

2) Gerente de Proyecto 

3) Operador Forestal 

4) Presidente de la 

Comuna 

Minuta de 

Reunión 

Presidente de Comuna, 

Operador Forestal, Coordinador 

de Forestal y Gerente de 

Proyecto 

Coordinador de 

Proyecto 

2 

Reunión de 

Kick Off del 

proyecto 

Interna/Externa Evento 

Dar a conocer el objetivo, 

beneficios y detalles 

globales del proyecto 

Planificación Única Vez 

1) Representantes de 

MAE/MAG/CFN 

2) Representantes de 

Comuna Las 

Balsas/GAD Colonche 

3) UPSE 

4) Operador Forestal 

5) Equipo de Proyecto 

6) Comuneros Las 

Balsas 

Presentación 

de kick off 
Participantes 

Gerente de 

Proyectos 

3 

Reunión de 

comunicación 

externa 

Interna/Externa Reunión 

Difundir a stakeholders la 

situación actual del 

proyecto 

Ejecución y 

cierre 
Trimestral 

Clientes Externos 

(MAG/MAE/UPSE/GAD 

Colonche/Asamblea Las 

Balsas 

Minuta de 

Reunión 
Participantes 

Gerente de 

Proyectos 

4 

Reunión de 

comunicación 

Ejecutiva 

Externa Reunión 

Dar a conocer el 

cumplimiento de los 

diferentes hitos y 

actividades relevantes 

acontecidos en el 

proyecto. 

Ejecución y 

cierre 
Semestral 

Clientes Externos 

(MAG/MAE/GAD 

Colonche/Presidente 

Comuna) 

Minuta de 

Reunión 

Material 

presentado 

Participantes 
Gerente de 

Proyectos 

 

Cuadro 27 Matriz de Comunicaciones
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CAPÍTULO 11: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

CALIDAD 

11.1   Plan de Gestión de Calidad. - 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

 

Roles para la gestión de la calidad 

(Descripción detallada del proceso para definir las actividades a partir del Enunciado del 

Alcance, EDT y Diccionario EDT, definición de Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde y con 

Qué) 

➢ Director del proyecto: responsable de la calidad del proyecto y del producto final.  Se 

encarga de aprobar los entregables, aprobar solicitudes de mejora, solicitar los 

reportes de indicadores de la calidad. 

➢ Gestor de la calidad: responsable de validar la calidad del producto final. Se encarga 

de revisar los entregables y generar acciones correctivas. 

➢ Coordinador técnico: responsable de generar los indicadores de la calidad con la 

frecuencia establecida. 

➢ Miembros del equipo: responsables de elaborar los entregables, de aplicar las 

medidas correctivas solicitadas. 

Formatos de la gestión de la calidad 

(Descripción detallada del proceso para secuenciar las actividades: Definición de qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

➢ Plan de gestión de la calidad. 

➢ Plan de mejoras del proceso. 

➢ Métricas de calidad. 

➢ Listas de verificación de la calidad. 

Proceso de Planificación de la Calidad 

(Descripción detallada del proceso para identificar los requisitos y/o estándares de 

calidad para el proyecto y sus entregables, y como se demostrará el cumplimiento del os 

mismos) 

➢ Definir las políticas de calidad. 
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➢ Establecer la línea base de la calidad. 

➢ Definir las métricas de la calidad para ser empleadas en los procesos de 

aseguramiento y control de la calidad, con valores reales que deben tener una 

tolerancia que define la variación permisible. 

➢ Definir un plan de mejoras del proceso para direccionar las actividades de mejora de 

desempeño del proceso. 

➢ Para seguir con el proceso de mejora continua emplearemos las herramientas y 

técnicas para la planificación de la calidad, como: diagrama de causa-efecto, para 

identificar y mostrar todas las causas de un problema específico (efecto); diagrama 

de flujo, para identificar el camino actual del proceso versus el camino ideal 

(identificar brechas), especialmente para que el equipo se familiarice con un proceso; 

estudios comparativos para identificar buenas prácticas que se puedan aplicar al 

actual proyecto al comparar información relacionada de proyectos similares; hojas 

de verificación para la lista de comprobación para recoger datos; tormenta de ideas 

para generar y reunir múltiples ideas relacionadas a los requerimientos. 

Proceso del Aseguramiento de la Calidad 

(Descripción detallada del proceso para facilitar la mejora en los procesos de calidad del 

proyecto y del producto) 

➢ Monitorear el trabajo realizado con las herramientas definidas en la planificación. Se 

incluye el empleo de diagramas de árbol para definir relaciones entre los problemas 

que se presenten; y matrices de priorización para escoger el mejor camino en la 

solución de los imponderables que se presenten. 

➢ Comparar los resultados con las métricas establecidas. 

➢ En caso de que el proceso esté fuera de control, se generarán acciones correctivas 

mediante solicitudes de cambio. 

➢ Se monitorearán las solicitudes de cambio en su aprobación y ejecución. 

➢ Se realizarán auditorías de calidad para identificar si los procesos son eficientes. 

Sobre todo, si cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos 

establecidos. 

Proceso del Control de Calidad 

(Descripción detallada del proceso para desarrollar el Cronograma.  Definición de qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

➢ Realizar la verificación de los entregables. 
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➢ Llenar las hojas de verificación para comprobar si cumplen o no con las normas de 

calidad. 

➢ Realizar solicitudes de cambio en caso de que no se cumplan los requisitos y se tomen 

acciones correctivas. 

➢ Monitorear las solicitudes de cambio en su aprobación y ejecución. 

➢ Actualizar el registro de lecciones aprendidas. 

➢ Aplicar hojas de verificación para determinar que los entregables cumplan con los 

requisitos a través de inspecciones periódicas. 

➢ Recomendar acciones correctivas. 

➢ Realizar los informes de calidad respectiva. 

 

11.2 Plan de Mejoras del Proceso. - 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

PROCESO 1.- Límites del proceso 

 

Proceso Directivo: 

Gestión Política 

y Administrativa 

 

➢ Propósito: 

Permitirá que las autoridades locales y regionales en 

coordinación con los representantes de los comuneros y el líder 

del proyecto, tomen las mejores decisiones referentes a la 

planificación, ejecución y control del proyecto a ejecutar. 

➢ Inicio y fin: 

Desde que se autoriza el Acta de Constitución hasta la entrega 

recepción de todos los componentes del proyecto. 

➢ Entrada: 

Caso social. 

➢ Salida: 

Informes de entrega recepción de los componentes del 

proyecto. 

➢ Responsable del proceso: 

Gerente del proyecto. 
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➢ Interesados: 

Comuneros, autoridades, Marco Rocafuerte, Camilo Oñate, 

miembros del equipo. 

 

 2.- Configuración del Proceso 

 

 

 

 3.- Métricas del Proceso 

 

 Las métricas del proceso están orientadas a la mejor toma de 

decisiones, en este caso, se empleará: 

➢ El Índice de desempeño de costos, para medir el cumplimiento 

del presupuesto asignado al proyecto. 

➢ El Índice de desempeño del cronograma, para medir el 

cumplimiento del tiempo asignado al proyecto. 

➢ La Variación de Costos, para medir si el proyecto tiene 

sobrecostos o ahorro en relación a lo planificado. 

➢ La Variación del Cronograma para medir di el proyecto se 

encuentra adelantado o atrasado en relación a lo planificado.  

➢ Número de Cambios Aprobados, para controlar la desviación 

del alcance del proyecto. 

 

 

 4.- Objetivos de Mejora. 

Reforestación 20 Ha. de 
balsa

• FASE I: Selección de la Semilla.

• FASE II: Germinación y 
Producción de la Planta.

• FASE III: Plantación y 
Mantenimiento.

• FASE IV: Raleo.

• FASE V: Cosecha

Capacitación en la UPSE

• FASE VI: Comercialización de la 
Producción.

Centro de Acopio.

• FASE VII: Acopio.
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 ➢ Determinar el cumplimiento del proyecto en presupuesto y 

tiempo planificado. 

➢ Determinar posibles costos extras al proyecto. 

➢ Determinar posible retraso del proyecto. 

➢ Ejecutar acciones correctivas para las falencias actuales. 

➢ Mejorar la productividad a nivel de la gestión del equipo del 

proyecto. 

PROCESO 1.- Límites del proceso. 

 

Procesos de valor: 

Gestión de 

Siembra y 

Materia Prima. 

➢ Propósito: 

Permitirá desarrollar la plantación de plantas y árboles nativos, 

con base en estudios técnicos utilizando semillas de calidad y 

acorde a las condiciones del terreno, así como también la 

selección adecuada de las técnicas de germinado, plantación y 

mantenimiento de los sembríos. 

➢ Inicio y fin: 

Desde la selección de la semilla, hasta la plantación y 

mantenimiento de las plántulas. 

➢ Entrada: 

Informe de factibilidad del operador forestal respecto a la 

aplicación de las semillas seleccionadas y área a cultivar. 

➢ Salida: 

Plantación de las plantas de árboles nativos. 

➢ Responsable del proceso: 

Operador forestal. 

➢ Interesados: 

Comuneros, dirigentes, GAD, coordinadores del MAG. 

 

 

 

 

 2.- Configuración del proceso 
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 3.- Métricas del proceso 

 

 ➢ Número de plántulas sembradas versus número de árboles 

nativos de balsa plantados y con crecimiento sobre los tres 

metros, mayor al 60 %. 

 4.- Objetivos de mejora 

 

 ➢ Determinar la mejor semilla adquirida para el cultivo de la 

balsa. 

➢ Determinar las mejores prácticas de sembrado de plántulas de 

balsa. 

➢ Determinar lecciones aprendidas del proceso. 

PROCESO 1.- Límites del proceso 

 

Procesos de valor: 

Gestión de la 

Cosecha y 

Comercialización

. 

➢ Propósito: 

Permitirá desarrollar la planificación del raleo83 comercial, 

recolección, almacenamiento y comercialización de las 

cosechas, teniendo en cuenta el cumplimiento de estándares, 

considerando un adecuado transporte y acopio hasta su entrega 

al cliente final.  

➢ Inicio y fin: 

Desde el raleo comercial hasta la comercialización de los 

árboles de balsa. 

➢ Entrada: 

Informe de árboles plantados y listos para el corte. 

➢ Salida: 

                                                 
83 El raleo consiste en la corta o eliminación de una proporción de los árboles de un rodal, extrayendo aquellos que interfieren en el 
crecimiento y de los arboles seleccionados o definitivos para la cosecha final, y/o cuando no pueda cumplir con la obtención de productos 
de calidad por su mal crecimiento o mala forma. http://hro69.blogspot.com/2009/04/raleo-y-entresaca.html. 
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Facturas de venta de los árboles de balsa cortados. 

➢ Responsable del proceso: 

Coordinador de Reforestación. 

➢ Interesados: 

Comuneros, dirigentes, comunas aledañas, autoridades, MAG, 

MAE. 

 2.- Configuración del proceso 

 

 

 

 3.- Métricas del proceso 

 

 Las métricas del proceso están orientadas a la mejor toma de 

decisiones, en este caso, se empleará: 

➢ El Índice de Competencia del Proveedor, para la validación de 

documentación entregada por el competidor que provee el 

mismo servicio. 

➢ La Escala de Aceptación del Entregable, para medir el nivel de 

aceptación del producto. 

➢ El Número de Errores, para medir la cantidad de errores que 

ocurre en cada actividad del proceso de comercialización. 

➢ La Variación del Cronograma para medir si el proyecto se 

encuentra adelantado o atrasado en relación a lo planificado.  

 

 4.- Objetivos de mejora 

 

 ➢ Determinar la cantidad de árboles cortados con base en la 

cantidad de plantas sembradas. 

➢ Determinar las mejores prácticas de comercialización de balsa. 

➢ Determinar lecciones aprendidas del proceso. 

PROCESO 1.- Límites del proceso 
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Proceso de apoyo: 

Gestión del 

Proyecto y de 

Recursos. 

➢ Propósito: 

Lograrán alcanzar los entregables dentro de los plazos 

determinados, con la calidad esperada y dentro del presupuesto 

asignado, utilizando un enfoque metodológico que permita 

planificar, dirigir y controlar el desempeño de los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos.  

➢ Inicio y fin: 

Desde que se autoriza el Acta de Constitución hasta la entrega 

recepción de todos los componentes del proyecto. 

➢ Entrada: 

Caso social. 

➢ Salida: 

Informes de entrega recepción de los componentes del 

proyecto. 

➢ Responsable del proceso: 

Gerente del proyecto. 

➢ Interesados: 

Comuneros, autoridades, Marco Rocafuerte, Camilo Oñate, 

miembros del equipo. 

 2.- Configuración del proceso 

 

 

 

 3.- Métricas del proceso 
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 Las métricas del proceso están orientadas a la mejor toma de 

decisiones, en este caso, se empleará: 

➢ El Índice de desempeño de costos, para medir el cumplimiento 

del presupuesto asignado al proyecto. 

➢ El Índice de desempeño del cronograma, para medir el 

cumplimiento del tiempo asignado al proyecto. 

➢ La Variación de Costos, para medir si el proyecto tiene 

sobrecostos o ahorro en relación a lo planificado. 

➢ La Variación del Cronograma para medir di el proyecto se 

encuentra adelantado o atrasado en relación a lo planificado.  

 

 4.- Objetivos de mejora 

 

 ➢ Determinar la variación en tiempo, costos y alcance de los 

entregables del proyecto. 

➢ Determinar lecciones aprendidas del proceso. 
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11.3 Métricas de Calidad.- 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Métrica Propósito Proceso Fórmula 
Criterio 

Aceptable 
Frecuencia Reporte 

Acciones 

Preventivas/Correctivas 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

Índice de 

desempeño de 

costos 

Medir el 

cumplimiento del 

presupuesto 

asignado para el 

proyecto 

Gestión Política y 

Administrativa / 

Gestión del 

Proyecto y 

Recursos 

CPI = EV/AC 
Igual o mayor a 

1 
Semanal 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

Medir el 

cumplimiento del 

tiempo asignado 

para el proyecto 

Gestión Política y 

Administrativa / 

Gestión del 

Proyecto y 

Recursos 

SPI= EV/PV 
Igual o mayor a 

1 
Semanal 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 

Variación de costos 

Medir si el 

proyecto tiene 

sobrecostos o 

ahorro en 

Gestión Política y 

Administrativa / 

Gestión del 

CV= EV-AC 
Igual o mayor a 

0 
Semanal 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 
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relación a lo 

planificado. 

Proyecto y 

Recursos 

Variación del 

cronograma 

Medir si el 

proyecto se 

encuentra 

adelantado o 

atrasado en 

relación a lo 

planificado. 

Gestión Política y 

Administrativa / 

Gestión del 

Proyecto y 

Recursos 

SV= EV-PV 
Igual o mayor a 

0 
Semanal 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 

Número de 

cambios 

aprobados 

Controlar la 

desviación del 

alcance del 

proyecto 

Gestión Política y 

Administrativa 
#CA=Sum CA 

Entre 1 al 10 

leve desviación 

del alcance. 

Mensual Informe al DP   

Porcentaje de 

árboles cortados 

Medir la cantidad 

de plántulas 

sembradas y que 

llegan a ser 

árboles para el 

corte 

Gestión de 

Siembra y 

Materia Prima 

 %AC = (#AC/#PS)*100 
Igual o mayor al 

80 % 
Anual 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 
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Índice de 

competencia del 

proveedor 

Validación de 

documentación 

entregada por el 

proveedor 

Gestión de la 

Cosecha y 

Comercialización 

K= DV/DT 100 % validados. Mensual 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 

Escala de 

aceptación del 

entregable 

Medir el nivel de 

aceptación de 

cada entregable 

Gestión de la 

Cosecha y 

Comercialización 

K= AE/TE 

Mayor al 0.8 

aceptación 

razonable. 

Al final 

Informe al 

patrocinador 

con visto 

bueno del DP 

  

Número de errores 

del proceso 

Medir la cantidad 

de errores que 

ocurre en cada 

actividad del 

proyecto 

Gestión de la 

Cosecha y 

Comercialización 

#E= Sum E 

Igual o menor a 

3, defectos de 

consideración. 

Anual Informe al DP 

Revisar los indicadores del 

ML para la toma de 

decisiones 

Cuadro 28 Métricas de Calidad
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11.4  Listado de Verificación de Calidad. - 

Se empleará una lista de verificación de calidad enfocada en el grado de cumplimiento 

de cada uno de los entregables definidos en la EDT.  A continuación su descripción: 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

Cod. EDT 
Paquete de 

Trabajo 

Norma de 

Calidad 

Aplicable 

Criterio de 

Cumplimiento Responsable Observaciones 

SÍ NO N/A 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, 

parroquia Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

1.1.1.4 

Informe de 

Viabilidad Técnica 

Area a Cultivar 

        Operador Forestal   

1.1.2.4 

Listado de 

Procedimientos de 

Trabajo para la 

Semilla 

        Operador Forestal   

1.1.3.2 
Informe de 

Selección de Semilla 
        Operador Forestal   

1.2.1.6 

Recepción del 

Invernadero 

Temporal 

        
Gerente del 

Proyecto 
  

1.2.2.4 

Listado de 

Procedimientos de 

Trabajo para la 

Germinación 

        Operador Forestal   

1.2.3.2 

Informe de 

Germinación y 

Producción de 

Planta 

        Operador Forestal   

1.3.1.6 
Implementación 

Sistema de Riego 
        

Gerente del 

Proyecto 
  



231 

 

 

 

1.3.2.5 
Aplicación de 

Fertilizantes 
        

Coordinador 

Reforestación 
  

1.3.3.4 

Listado de 

Procedimientos de 

Trabajo para 

Mantenimiento 

        Operador Forestal   

1.3.4.3 
Aplicación de 

Fertilizantes 
        

Coordinador 

Reforestación 
  

1.3.5.2 

Informe de 

Plantación y 

Mantenimiento 

        Operador Forestal   

1.4.3 
Registro de Venta 

de Raleo 
        

Gerente del 

Proyecto 
  

1.5.1.3 

Contrato de 

Arrentamiento de 

Maquinaria 

        
Gerente del 

Proyecto 
  

1.5.2.2 
Informe de la Tala 

de Balsa. 
        Operador Forestal   

2.1.5 

Certificación de 

Arpobación de 

Curso de 

Producción Forestal 

        
Coordinador 

Reforestación 
  

2.2.5 

Certificación de 

Arpobación de 

Curso de 

Comercialización. 

        
Coordinador 

Reforestación 
  

3.1.5 

Certificado 

Funcionamiento del 

Centro de Acopio. 

        
Gerente del 

Proyecto 
  

3.2.4 

Actas de Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

        
Gerente del 

Proyecto 
  

Cuadro 29 Listado de Verificación de Calidad 
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CAPÍTULO 12: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

12.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos. -    

El principal objetivo del Plan para la gestión de recursos humanos es identificar y 

documentar los roles de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación, así como crear un plan para la gestión de personal. 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El proyecto cuenta con un Director de proyecto que funge como gerente del mismo y un 

coordinador de forestación como parte del equipo.  Además, se puede contar como equipo 

al personal de supervisores y coordinadores del MAG y del MAE. 

Para la elaboración de la estructura organizacional del proyecto utilizaremos diagrama 

jerárquico, dado que este proyecto requiere de recursos internos y externos aseguraremos 

definición clara de roles y expectativas utilizando diagramas matriciales (matriz RACI) y 

finalmente para la designación de roles y responsabilidades emplearemos formatos tipo texto 

para describir de forma detallada las funciones de cada uno de los miembros del equipo84. 

Capacitación, entrenamiento, mentoring requerido 

➢ El Director del Proyecto deberá estar capacitado en la gestión de proyecto y podrá 

participar en los talleres que realicen las diferentes universidades del país. 

➢ El entrenamiento se lo realizará en el diario trabajo de la gestión de proyectos. 

➢ El mentoring será ejecutado por el Director al resto de equipo del proyecto. 

                                                 
84 PMBOK5ta Edición, 9.1.2.1 Organigramas y descripciones de puestos de trabajo 
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Roles y responsabilidades (Formato tipo Texto) 

Nombre del Rol:  Director (gerente) del Proyecto 

Objetivos del Rol: Responsable de gestionar el proyecto y principal actor para el éxito del 

proyecto. 

Responsabilidades: 

➢ Elaborar el Acta de Constitución. 

➢ Elaborar el Plan de Dirección del Proyecto. 

➢ Elaborar el Informe de Desempeño del proyecto. 

➢ Elaborar el Informe de Cierra del Proyecto. 

➢ Realizar las reuniones de control y supervisión del avance del proyecto. 

➢ Legalizar los contratos de las adquisiciones, alquiler y servicios prestados. 

➢ Elaborar y legalizar el acta de entrega recepción de los entregables del proyecto. 

Funciones: 

➢ Asesorar al patrocinador del proyecto. 

➢ Coordinar las actividades de los comuneros con el proyecto. 

➢ Coordinar la solución de conflictos que puedan existir con los interesados del 

proyecto. 

➢ Encargado de la sala de operaciones y centro de acopio. 

Nivel de Autoridad: 

➢ Toma la decisión sobre los temas de manejo de personal y contratación pública. 

➢ Informará de su gestión al Presidente de la Comuna y funcionarios del MAG. 

➢ Es informado por el Coordinador de Forestación y los comuneros que laboran en las 

actividades del proyecto. 
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Competencias: 

➢ Conocimiento: Gestión de Proyectos, Normas de Seguridad Industrial, Manejo de 

Recursos Humanos, Servicio de Contratación Pública. 

➢ Habilidades: Liderazgo, Motivación, Gerenciamiento, Administrar, Solución de 

Conflictos, Comunicación. 

➢ Experiencia: Gestión de Proyectos PMI, MS Proyect, Estándares y buenas prácticas 

en la Gestión de Proyectos, Ley de Contratación Pública, Herramientas Informáticas. 

Nombre del Rol:  Coordinador Forestal del Proyecto 

Objetivos del Rol: Responsable de coordinar las actividades técnicas de reforestación del 

proyecto, la supervisión de los contratos legalizados para el sembrado, plantación y 

mantenimiento de la balsa. 

Responsabilidades: 

➢ Supervisar el trabajo ejecutado por los comuneros. 

➢ Revisar los pliegos y especificaciones técnicas del vivero temporal y centro de 

acopio. 

➢ Contribuir en el Informe de Desempeño del proyecto. 

➢ Contribuir en el Informe de Cierre del Proyecto. 

➢ Participar las reuniones de control y supervisión del avance del proyecto. 

➢ Legalizar el acta de entrega recepción de los entregables del proyecto. 

Funciones: 

➢ Asesorar al gerente del proyecto. 

➢ Coordinar las actividades de los comuneros con el proyecto. 

➢ Jefe del vivero temporal y seguridad de las plantaciones. 

Nivel de Autoridad: 

➢ Toma la decisión sobre los temas de seguridad y áreas técnicas de reforestación. 
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➢ Informará al gerente del proyecto. 

➢ Es informado por los comuneros contratados. 

Competencias: 

➢ Conocimiento: Ingeniero Agropecuario, Normas de Seguridad Industrial, Manejo de 

Recursos Humanos. 

➢ Habilidades: Liderazgo, Motivación, Comunicación. 

➢ Experiencia: MS Proyect, Herramientas Informáticas. 

Nombre del Rol:  Sponsor del Proyecto 

Objetivos del Rol: Responsable de patrocinar y financiar el proyecto.  Es el principal 

interesado en que se alcance el éxito del proyecto. 

Responsabilidades: 

➢ Aprobar el Acta de Constitución. 

➢ Aprobar el Plan de Dirección del Proyecto. 

➢ Aprobar el Alcance del Proyecto. 

➢ Revisar los informes de Desempeño del Proyecto. 

➢ Aprueba el cierre del Proyecto. 

Funciones: 

➢ Autorizar el inicio del proyecto. 

➢ Aprobar la planificación del proyecto. 

➢ Monitorear el estado general del proyecto. 

➢ Asignar recursos al proyecto. 

➢ Resuelve conflictos que estén fuera del alcance del dominio del Gerente del Proyecto. 

➢ Proporciona la aceptación formal de los entregables. 
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Nivel de Autoridad: 

➢ Toma la decisión sobre los temas de recursos financieros asignados al proyecto y 

modificaciones a las líneas bases del proyecto. 

➢ Es informado por el Gerente del Proyecto. 

Estructura organizacional del proyecto (Diagramas Jerárquicos) 

 

 

 

 

Cumplimiento de regulación, pactos y políticas 

➢ Las regulaciones en cuanto al manejo de personal serán establecidas bajo la 

normativa vigente por el Ministerio de Trabajo, principalmente en las normas de 

seguridad laboral aplicables al área agrícola. 

➢ Las regulaciones relacionadas al cuidado del medio ambiente, son de cumplimiento 

irrestricto. 

➢ Las empresas contratistas deben cumplir con las afiliaciones sociales de sus 

trabajadores al IESS. 

Gerente de 
Proyecto

Coordinador de 
Reforestación

Stakeholders
Comuneros de 

“Las Balsas”

Dirigentes de 
Asamblea de 
comuna “Las 

Balsas”

Operador 
Forestal

Presidente de la 
Comuna 

“Las Balsas”

Stakeholders
MAG/MAE

GAD Colonche

Stakeholders
UPSE

Otros 
Stakeholders
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Reconocimiento y recompensas 

Los reconocimientos o recompensas serán con base en la política de recursos humanos del 

MAG. 

Adquisición de personal 

Director (gerente) del Proyecto: 

➢ Para su contratación se empleará el SERCOP.  

➢ Deberá trabajar en la comuna y su puesto será en la sala de operaciones que 

inicialmente será montada en la casa comunal de “Las Balsas” hasta la construcción 

del Centro de Acopio.   

➢ Su trabajo será normado por el contrato legalizado por el MAG y respetando el 

Código de Trabajo vigente. 

➢ Su contrato vence a la entrega recepción de los entregables del proyecto. 

Coordinador Forestal del Proyecto: 

➢ El Coordinador Forestal será contratado luego de que se contrate al Director (gerente) 

del Proyecto.   

➢ Para su contratación se empleará el SERCOP. 

➢ Deberá trabajar en la comuna y su puesto será en la sala de operaciones que 

inicialmente será montada en la casa comunal de “Las Balsas” hasta la construcción 

del Centro de Acopio.   

➢ Su trabajo será normado por el contrato legalizado por el MAG y respetando el 

Código de Trabajo vigente. 

➢ Su contrato vence a la legalización del acta de entrega recepción de los entregables 

del proyecto. 

 

 



238 

 

 

 

Requerimientos de seguridad 

➢ La normativa de seguridad será dictada con base en las disposiciones del Presidente 

de la Comuna y del personal de supervisores de la Parroquia Colonche. 

➢ Las empresas contratistas serán responsables por sus normativas internas de 

seguridad en cuanto al manejo de su personal. 
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12.2 Diagramas Matriciales (matriz RACI). -    

  
MATRIZ RACI 

Equipo del Proyecto 

ACTIVIDAD 

Ministerio 
de 

Agricultura 
y 

Ganadería 
(MAG) 

Marco 
Rocafuerte 

/ Camilo 
Oñate 

Miembros 
de 

gestión 
del 

proyecto 

Comuneros 
de "Las 
Balsas" 

Dirigentes 
de la 

Comuna 
"Las 

Balsas" 

Asociación 
de Mujeres 
Productivas 

de las 
Balsas 

MUJEBAL 

Comité de 
Servicios 
de agua 

entubada 
de la 

Comuna 
"Las 

Balsas" 

Ministerio 
del 

Ambiente 

Autoridades 
gubernamentales 

de control 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
de la Parroquia 

Colonche 

Richard 
Minda 

Coordinadores 
del MAG 

Operador 
forestal 

Comunas 
aledañas  

Tramite de Cultivo ante el MAG A R I I I I I I I I I C I I 

Estudio del Área a utilizar con comuneros I R I I C I I I I I C C A I 

Mapa del Área a Intervenir I R I I C I I I I I C C A I 

Informe de Viabilidad Técnica Área a Cultivar I R I I I I I I I I I C A I 

Solicitud del Operador para Semilla al MAG I R I I I I I I I I I C A I 

Reunión Operador/Comuneros/Equipo para 
Procedimiento de Semillas 

I R I I C I I I I I C I A I 

Contrato Legalizado Operador para Semillas I R I I I I I I I I I I A I 

Listado de Procedimientos de Trabajo para la 
Semilla 

I C I I I I I I I I I I R/A I 

Acta de Entrega Recepción de Recursos para 
Semillas 

I C I I I I I I I I I I R/A I 

Informe de Selección de Semillas I C I I I I I I I I I I R/A I 

Determinación del Lugar del Vivero Temporal I C I I C I I I I I C I R/A I 

Informe Viabilidad Técnica Lugar del Vivero I C I I C I I I I I C I R/A I 

Movimiento de Tierra y Nivelado de Superficie I C I I C I I I I I C I R/A I 

Replanteo y Preparación para la Cimentación I C I I C I I I I I C I R/A I 

Recepción de Materiales.  Premontaje en 
Obra. 

I C I I I I I I I I C I R/A I 

Montaje del Invernadero Temporal I C I I I I I I I I C I R/A I 

Solicitud del Operador para la Germinación I R I I I I I I I I C C A I 

Reunión Operador/Comuneros/Equipo para 
Procedimiento de Germinación 

I R I I C I I I I I C I A I 

Contrato Legalizado Operador para 
Germinación 

I R I I I I I I I I I I A I 



240 

 

 

 

Listado de Procedimientos de Trabajo para 
Germinación 

I C I I I I I I I I I I R/A I 

Acta de Entrega Recepción de Recursos para 
Germinación 

I C I I I I I I I I I I R/A I 

Informe de Germinación y Producción de 
Planta 

I C I I I I I I I I I I R/A I 

Rozado I R I A I I I I I I I I C I 

Tumba I R I A I I I I I I I I C I 

Desbandado I R I A I I I I I I I I C I 

Apilamiento de Malezas y Desperdicios I R I A I I I I I I I I C I 

Limpia del Terreno I R I A I I I I I I I I C I 

Implementación sistema de riego I R I A I I I I I I I I C I 

Señalamiento (Balizada) I R I A I I I I I I I I C I 

Hoyado I R I A I I I I I I I I C I 

Distribución de Plantas en Terreno I R I A I I I I I I I I C I 

Plantación I R I A I I I I I I I I C I 

Aplicación de Fertilizantes I R I A I I I I I I I I C I 

Solicitud de Operador para Mantenimiento al 
MAG 

I R I I I I I I I I I C A I 

Reunión Operador/Comuneros para 
Procedimiento de Mantenimiento 

I R I I C I I I I I C I A I 

Contrato Legalizado Operador para 
Mantenimiento 

I R I I I I I I I I I I A I 

Listado de Procedimientos de Trabajo para 
Mantenimiento 

I C I I I I I I I I I I R/A I 

Roce o Limpia I R I A I I I I I I I I C I 

Coronamientos I R I A I I I I I I I I C I 

Aplicación de Fertilizantes I R I A I I I I I I I I C I 

Mantenimiento de plantas I R I A I I I I I I I I C I 

Informe de cumplimiento del Mantenimiento I C I I C I I I I I C I R/A I 

Raleo de Formación I R I A I I I I I I I I C I 

Raleo Comercial I R I A I I I I I I I I C I 

Registro de Venta de Raleo I R/A I I I I I I I I C I I I 

Cotizar de Renta de Maquinaria I R/A I I I I I I I I C I I I 

Empleo de maquinaria I R I A I I I I I I I I C I 

Contrato de Arrendamiento de Maquinaria I R/A I I I I I I I I C I C I 
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Acta de Entrega Recepción de los recursos 
para la Tala 

I R/A I I I I I I I I C I C I 

Informe de la Tala de Balsa I R/A I I I I I I I I C I C I 

Listado de Seleccionados para Capacitación en 
Producción Forestal 

I R I I A I I I I I C I I I 

Tramite ante el MAG para Capacitación de 
Cultivo 

I R/A I I I I I I I I C I I I 

Cronograma de Capacitación Producción 
Forestal remitido por el MAG 

I R/A I I C I I I I I I I I I 

Contratación de Capacitadores en Producción 
de Balsa 

I R/A I I C I I I I I I I I I 

Certificados de Aprobación de Curso de 
Producción 

I R/A I I C I I I I I I I I I 

Listado de Seleccionados para Capacitación en 
Comercialización Forestal 

I R I I A I I I I I C I I I 

Tramite ante el MAG para Capacitación de 
Comercialización del Cultivo 

I R/A I I I I I I I I C I I I 

Cronograma de Capacitación Comercialización 
Forestal remitido por el MAG 

I R/A I I C I I I I I I I I I 

Contratación de Capacitadores en técnicas de 
Comercialización 

I R/A I I C I I I I I I I I I 

Certificados de Aprobación de Curso de 
Comercialización 

I R/A I I C I I I I I I I I I 

Tramite ante el MAG para la Construcción I R/A I I C I I I I I I I C I 

Levantamiento de Pliegos Técnicos I R/A I I C I I I I I I I C I 

Lanzamiento a Licitación Procedimientos 
SERCOP 

I R/A I I C I I I I I C I I I 

Contratación del Proveedor de la Obra I R/A I I C I I I I I C I I I 

Certificado de Funcionamiento del Centro de 
Acopio 

I R I I I I I A I I I I C I 

Adquisición Muebles y Enseres I R/A I I I I I I I I C I I I 

Adquisición Equipos de Computación I R/A I I I I I I I I C I I I 

Sala de Operaciones y Gestión del Proyecto I R/A I I I I I I I I C I I I 

Actas de Entrega Recepción del Equipamiento I R/A I I I I I I I I C I I I 

Cuadro 30   Matriz RACI
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CAPÍTULO 13: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

RIESGOS 

13.1 Plan de Gestión de Riesgos. -    

El principal objetivo del Plan para la gestión de riesgos es identificar los principales 

riesgos que pudieran afectar positiva o negativamente al proyecto y preparar estratégicas que 

permitan aprovechar los riesgos positivos y disminuir las posibilidades de afectación de los 

negativos. 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse 

en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa 

Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

Metodología de Gestión de Riesgos 

(Define el alcance, herramientas y fuentes de datos que serán usados para realizar la gestión 

de riesgo en el proyecto) 

Alcance:  

Para definir el alcance de la gestión de riesgos, aplicaremos la guía PMBOK que 

implica tratar y desarrollar los siguientes aspectos: 

➢ Planificar la gestión de riesgos: Proceso para definir cómo se realizarán las 

actividades inherentes a la gestión de riesgos del proyecto. 

➢ Identificar los riesgos: Proceso para determinar y documentar las características 

principales de los riesgos que puedan afectar al proyecto. 

➢ Realizar el análisis cualitativo de riesgos: Proceso para priorizar los riesgos, para 

efectuar el análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad 

de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
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➢ En este proyecto no se realizará el análisis cuantitativo de riesgos, proceso que 

analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados, por no tener 

referencias objetivas de cada uno de los riesgos a nivel país. 

➢ Planificar la respuesta a los riesgos: Proceso para desarrollar las opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos 

del proyecto. 

➢ Controlar los riesgos: Proceso para implementar los planes de respuesta a los 

riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión a través del proyecto. 

Herramientas y Técnicas: 

➢ Planificar gestión de riesgos: Juicio de expertos y reuniones. 

➢ Identificar los riesgos: Revisiones a la documentación; Técnicas de recopilación 

de información; Análisis de supuestos; Análisis FODA y Juicio de expertos. 

➢ Realizar análisis cualitativo de riesgos: Matriz de probabilidad e impacto; y 

Juicio de expertos. 

➢ Planificar la respuesta a los riesgos: Estrategias para riesgos negativos o 

amenazas; Estrategias para riesgos positivos u oportunidades; y Juicios de 

expertos. 

➢ Controlar los riesgos: Reevaluación de los riesgos; Análisis de variación y de 

tendencias; Medición del desempeño técnico; y Reuniones. 
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Fuentes de Información: 

Entre las fuentes de información, se empleará los boletines del MAG, información 

del MAE,   información del Ministerio del Trabajo,  información del PNBV, información 

estadística de costos del Banco Central, experiencia de los comuneros, experiencia del 

equipo de trabajo, información técnica del operador forestal, entre los principal. 

Roles y Responsabilidades 

(Define las funciones de los miembros del equipo de gestión del riesgo para cada tipo de 

actividad en el plan de gestión del riesgo) 

➢ Director del Proyecto: Responsable de la identificación, priorización, 

seguimiento y proposición de las acciones para afrontar los riesgos. 

➢ Sponsor: Responsable de aprobar las acciones de mitigación de los riesgos y 

aprobar el presupuesto para la gestión de riesgo. 

➢ Equipo del Proyecto: Responsables de identificar y controlar los riesgos. 

 

Presupuestación  

(Asignación de recursos, estimación de fondos para la gestión de riesgos, protocolos para 

el uso de la reserva de contingencia, definición de cómo y cuándo los procesos de gestión 

del riesgo serán realizados durante el ciclo de vida del proyecto.) 

➢ El presupuesto destinado aprobado para gestionar los riesgos identificados 

(reservas de contingencia) será el 5 % del presupuesto del proyecto. 

➢ El presupuesto destinad aprobado para gestionar los riesgos no identificados 

(reserva de gestión) será del 5 % del presupuesto del proyecto. 
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Calendario 

(Define la frecuencia con la que se llevarán a cabo los procesos de la gestión del riesgo 

durante el ciclo de vida del proyecto) 

➢ Diariamente en la etapa de planificación, se ejecutarán las reuniones con el 

equipo del proyecto para visualizar e identificar los riesgos al proyecto y 

continuar con el análisis cualitativo de los mismos. 

➢ Semanalmente en la etapa de ejecución, se ejecutarán reuniones con el equipo 

del proyecto para el monitoreo y control de los riesgos priorizados y los nuevos 

que se presenten. 

➢ En cualquier momento que amerite ejecutar reuniones ante la identificación de 

un riesgo alto obtenidos del registro de incidentes y otras fuentes o acciones. 

➢ En cualquier momento, cualquier interesado puede presentar y comunicar la 

existencia de un riesgo latente que afecte el normal desenvolvimiento del 

proyecto. 

Categorización 

(Provee una estructura que permite mantener un procesos comprensivo de la identificación 

sistemática de los riesgos, puede ir desde una simple lista de riesgos, a una estructura 

jerárquicamente organizada conocida como Estructura de Desglose de Riesgos - RBS) 

Para determinar los riesgos que se puedan presentar en el proyecto, se ha establecido 

la siguiente categoría de los mismos: 

➢ Técnico. 

➢ Gestión. 

➢ Calidad. 

➢ Cronograma. 
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Definiciones de la Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

(Definen distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos, específicos para el 

contexto del proyecto) 

Las definiciones de los rangos de probabilidad se desarrollan bajo las técnicas de 

juicio de expertos, obteniendo la siguiente tabla de ocurrencia: 

DEFINICIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  
      

OCURRENCIA 

5 4 3 2 1 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Más del 90 % 
Entre 89 % y 

60 % 
Entre 59 % 

y 40 % 
Entre 39 % y 20 

% 
Menos de 

20 % 

 

Las definiciones de los rangos de impacto se desarrollan bajo la técnica de juicios de 

expertos y empleando el enfoque del PMBOK: 

VALORACIÓN DE LA TOLERANCIA (IMPACTO NEGATIVO AL PROYECTO) 

Objetivos 
1 2 3 4 5 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Costo 

Aumento 

costos 

insignificante 

Aumento 

costos             

 10 % 

Aumento 

costos        

10 % -20 % 

Aumento  

costos       

20 %-30 % 

Aumento 

costos       

0 % 

Tiempo 

Aumento 

tiempo 

insignificante 

Aumento      

tiempo            

 5 % 

Aumento  

tiempo          

5 % -10 % 

Aumento  

tiempo       

10 %-20 % 

Aumento 

tiempo      

0 % 

Alcance 

Siembra 

ligeramente 

reducida            

     

Siembra           

 833  

arb/ha     

Siembra      

833 -750  

arb/ha     

Siembra       

750 - 625  

arb/ha     

Siembra          

 625  

arb/ha     

Calidad 

Degradación 

de calidad 

imperceptible 

Aplicaciones 

adicionales 

afectadas 

Reducción 

aprobada 

por sponsor 

Calidad no 

aceptable 

por sponsor 

Producción 

agrícola NO 

comerciable 
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VALORACIÓN DE LA TOLERANCIA (IMPACTO POSITIVO AL PROYECTO) 

Objetivos 
1 2 3 4 5 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Costo 

Disminución 

costos 

insignificante 

Disminución 

costos             

 10 % 

Disminución 

costos        

10 % -20 % 

Disminución  

costos       20 

%-30 % 

Disminución 

costos       

0 % 

Tiempo 

Disminución 

tiempo 

insignificante 

Disminución      

tiempo            

 5 % 

Disminución  

tiempo          

5 % -10 % 

Disminución  

tiempo       10 

%-20 % 

Disminución 

tiempo      

0 % 

Alcance 

Siembra 

ligeramente 

incrementada           

     

Siembra          

 900  

arb/ha     

Siembra      

900 -1.200  

arb/ha     

Siembra       

1.200 - 

1.400  

arb/ha     

Siembra           

 1.400  

arb/ha     

Calidad 

Mejora de 

calidad 

imperceptible 

Aplicaciones 

adicionales 

aprobadas 

Incremento 

de calidad 

nacional 

Calidad 

aceptable 

internacional 

Producción 

sobre 

estándares 
 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

(Cuadricula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo) 

El proyecto contará con una matriz doble de probabilidad e impacto con escala 

relativa y numérica como se detalla a continuación: 

  
AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

             

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 5 10 15 20 25 

 

25 20 15 10 5 

4 4 8 12 16 20 

 

20 16 12 8 4 

3 3 6 9 12 15 
 

15 12 9 6 3 

2 2 4 6 8 10 
 

10 8 6 4 2 

1 1 2 3 4 5 

 

5 4 3 2 1 

  
1 2 3 4 5 

 
5 4 3 2 1 

  
IMPACTO 
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ESTRATEGIA 

 
ESTRATEGIA 

    

  Riesgo Mayor 
 

Evitar 
 

Explotar 
 

Riesgo Mayor   

  

Riesgo 

Moderado 

Transferir o 

Mitigar 
 

Compartir o 

Mejorar Riesgo Moderado   

  

Riesgo 

Menor 
 

Aceptar 

 

Aceptar 

 
Riesgo Menor   

 

 

Revisión de las tolerancias de los interesados 

(Según se aplican al proyecto específico, se pueden revisar en el marco del proceso de 

planificación.) 

De acuerdo a lo establecido por el equipo de proyecto y el sponsor, se determinan 

los siguientes umbrales de varianza para el cronograma, el presupuesto y alcance del proyecto: 

➢ El cronograma del proyecto no podrá tener una variación del 10 % en relación 

al lapso de tiempo planificado inicialmente. 

➢ El presupuesto del proyecto no podrá exceder al 10 % en relación al monto 

planificado. 

➢ El alcance del proyecto producirá mínimo 350 árboles listos por hectárea 

cultivada. 

Formato de los informes 

(Definen como se documentarán, analizarán y comunicarán los resultados del proceso de 

gestión de riesgos.  Describen el contenido y el formato del registro de los riesgos, así como 

de cualquier otro informe de riesgos requerido.) 
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Se define el formato para el registro de los riesgos, informe de riesgos, el análisis cualitativo 

y la respuesta a los riesgos, según el siguiente formato: 

 

REGISTRO DE RIESGO 

PROYECTO       Fecha: 

No. ID Descripción del Riesgo 
Interno / 

Externo 
Causa 

PROBABILIDAD / 

IMPACTO 

Impacto potencial 

          

Responsable 
  

Aprobado 

por   

 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGO 

PROYECTO:   Fecha: 

No. ID 

Elemento  
Descripción 

del Riesgo 

Interno/ 

Externo 

Tipo 

de 

Riesgo 

Proba. Imp. Severidad 

Nivel 

de 

Riesgo 

Tipo de 

Respuesta EDT 

                    

                    

 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROYECTO:  Fecha: 

No. ID 
Elemento  Descripción 

del Riesgo 
Tipo de 
Riesgo 

Nivel 
de 

Riesgo 

Tipo de 
Respuesta 

Disparador 
Descripción de 
la Respuesta 

Responsable 
EDT 

                  

                  

 

INFORME DE LOS RIESGOS 

PROYECTO             Fecha: 
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Estado del riesgo: Resumen ejecutivo del estado del riesgo 

  

Cantidad de riesgos: 

Altos:   Medios:   Bajos:   Aceptados:   

Presupuesto de riesgos y contingencias: 

  Presupuestado Usado Restante 

Gestión de 

riesgo 
      

Reserva de 

contingencia 
      

Reserva de 

gestión 
      

Riesgos a escalar: Riesgos nuevos y pendientes (estado): 

Riesgo Estado Motivo Escalar a Recomendación Fecha límite 

            

            

Riesgos cerrados a la fecha: 

No. Riesgo Comentario: 

      

Riesgos priorizados a la fecha: 

No. Riesgo Severidad Respuesta 

        

Elaborado por   
 

Monitoreo 

(Documenta cómo se registran las actividades de gestión de riesgos para beneficio del 

proyecto en curso y cómo se auditarán los procesos de gestión de riesgos) 

Para el monitoreo y auditoria que se realice a la gestión de riesgos, se empleará la siguiente 

plantilla: 
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MONITOREO Y AUDITORIA DE LOS RIESGOS 

PROYECTO   Fecha: 

Causa del riesgo: 

  

Cuestionario de la evolución del riesgo 

¿Fueron efectivas las respuestas?   

¿Se implementaron a tiempo las respuestas?   

¿La contingencia del riesgo fue suficiente?   

¿Capturaron las lecciones aprendidas?   

Proceso de riesgo: Marque aquellos procesos que se han cumplido 

Identificar los riesgos SI   NO   

Análisis cualitativo SI   NO   

Plan de respuesta al riesgo SI   NO   

Formato de informe de riesgo SI   NO   

Oportunidades de mejora para la respuesta al riesgo: 

  

Mejores prácticas para replicar en futuros proyectos: 

  

Elaborado por:   Fecha de corte:   

 

 

13.2 Identificación de Riesgos. -    

Aunque el identificar riesgos es un proceso iterativo, procedemos a elaborar una 

identificación con base en lo que se conoce como la incertidumbre del proyecto, a la revisión 

de la documentación técnica que se posee, anteriores proyectos, experiencia de los comuneros, 

tormenta de ideas, entrevistas con expertos operadores forestales, información histórica y otras 

fuentes de información.  Se incluyen en el registro de riesgos, los determinados en el análisis 

FODA y el análisis de mercado, al igual que los consensuados con los expertos del MAG.   
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REGISTRO DE RIESGO 

PROYECTO: 
Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 
Fecha: 

No. ID 

Elemento  

Descripción del Riesgo 
Interno/ 
Externo 

Causa 

PROBABILIDAD 
DE  

VALOR DE  OBJETIVO AFECTADO VALOR DE 
Impacto 

Potencial 
EDT OCURRENCIA OCURRENCIA 

COSTO / TIEMPO / 
ALCANCE / CALIDAD 

TOLERANCIA 

R001 
1.1.1 

Determinación 
del área 

Plantaciones forestales de 
protección, producción y 
agroforestería establecidas 
en un área distinta al 
objetivo. 

Externo 

Mal 
escogimiento 
del área de 
cultivo. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
técnicos 

R002 
1.1.1 

Determinación 
del área 

La tierra necesite 
tratamientos no 
considerados en el alcance 
del proyecto. 

Interno 

Mal análisis 
agroforestal del 
terreno del 
cultivo. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

ALCANCE: Siembra      
833 -750  arb/ha 
CALIDAD: Reducción 
aprobada por 
sponsor. 

3 
Problemas 
técnicos 

R003 
1.1.1   

Determinación 
del área 

Se conoce la existencia del 
Fenómeno de la Niña en 
varios sectores del Ecuador, 
es posible que se presenten 
épocas no previstas de 
sequías. Esto dificultaría 
enormemente al riego. 

Externo 
Condiciones 
atmosféricas. 

Entre 59 % y 40 
% 

3 

COSTO: Aumento  
costos       20 %-30 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 10%-20% 
ALCANCE: Siembra 
750 - 625 arb/ha. 
CALIDAD: Reducción 
no aceptable por 
sponsor. 

4 
Problemas 
técnicos 
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R004 

1.1.2     

Contratación de 

Operador 

Forestal 

Dificultad de encontrar 
personal que cumpla los 
requisitos profesionales 
solicitados. 

Externo 
Falta de 
comprometimi
ento 

Entre 39 % y 20 
% 

2 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R005 

1.1.2     

Contratación de 

Operador 

Forestal 

Personal contratado no logre 
conectar con el grupo social 
de interés. 

Externo 
Falta de interés 
del equipo del 
proyecto. 

Entre 59 % y 40 
% 

3 

COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R006 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar 

del Vivero. 

Es posible que el informe 
técnico involucre gestión en 
áreas que no hayan sido 
contempladas dentro del 
alcance el proyecto y por 
ende, exista limitación de 
presupuesto a dichas 
actividades extraordinarias. 

Interno 
Mala 
planificación. 

Entre 89 % y 60 
% 

4 

COSTO: Aumento  
costos       20 %-30 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 10%-20% 
ALCANCE: Siembra 
750 - 625 arb/ha. 
CALIDAD: Reducción 
no aceptable por 
sponsor. 

4 
Problemas 
de gestión 

R007 

1.3.3      

Contratación 

Operador 

Forestal para 

Mantenimiento. 

Existe la posibilidad de que el 
MAG se encuentre en 
fiscalización de proyectos 
internos durante el desarrollo 
del presente proyecto y eso 
cause la No asignación de 
recursos para la supervisión 
del proyecto. 

Externo 
Falta de 
compromiso 
por el sponsor 

Entre 39 % y 20 
% 

2 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R008 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Es posible que el MAG 
presente observaciones al 
proyecto y esto cause 
retrasos en la 
implementación del mismo. 

Externo 
Falta de 
compromiso 
por el sponsor 

Entre 59 % y 40 
% 

3 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 
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R009 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que el MAE 
presente observaciones al 
proyecto y esto pueda 
retrasar la implementación 
del mismo hasta el punto de 
tener que cancelar el mismo. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 89 % y 60 
% 

4 

COSTO: Aumento  
costos       20 %-30 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 10%-20% 

4 
Problemas 
de gestión 

R010 

1.3.4                     

Plan de 

Mantenimiento 

"CHAPIA". 

Es posible que el cronograma 
tome más tiempo del previsto 
y esto impacte además de los 
tiempos en costos. 

Interno 
Mala 
planificación. 

Entre 59 % y 40 
% 

3 

COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R011 

1.1.1.2            

Estudio del 

Área a utilizar 

con comuneros. 

No lograr la aceptación de la 
comuna para la aplicación y 
desarrollo del proyecto. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R012 

2.1.1               
Listado de 

Seleccionados 
para 

Capacitación en 
Producción 

Forestal. 

La falta de cooperación de la 
comuna en la asistencia a las 
charlas de capacitación. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R013 

2.1.4       

Contratación de 

Capacitadores 

en Producción 

de Balsa. 

Existe la posibilidad de que 
los capacitadores asignados 
no hayan podido llegar a los 
comuneros y eso genere falta 
o fallas de recepción de la 
información. 

Externo 
Mala 
planificación. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R014 

3.1.5        

Certificado de 

Funcionamiento 

del Centro de 

Acopio  

Espacio físico del centro de 
acopio no cubre las 
expectativas de almacenaje 
de la cantidad de madera. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 
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R015 

1.1.2.2          

Reunión 

Operador/ 

Comuneros/ 

Equipo para 

Procedimiento 

de Semillas. 

Existe la posibilidad de que no 
se pueda llegar a los 
dirigentes o representantes 
de la comuna, lo que pueda 
desembocar en una posible 
no aceptación o acogida del 
proyecto. 

Externo 
Falta de 
socialización 
del proyecto. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento  
costos       20 %-30 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 10%-20% 
ALCANCE: Siembra 
750 - 625 arb/ha. 
CALIDAD: Reducción 
no aceptable por 
sponsor. 

4 
Problemas 
de gestión 

R016 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar 

del Vivero. 

No lograr la aceptación de la 
comuna para la construcción 
del vivero temporal. 

Externo 
Falta de 
socialización 
del proyecto. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento 

costos       0 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo manor al 
20% 
CALIDAD: 
Producción agrícola 
No comerciable. 

5 
Problemas 
de gestión 

R017 

2.1.5      

Certificados de 

Aprobación de  

Curso de 

Producción. 

La falta de cooperación de la 
universidad en las charlas de 
capacitación. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 
COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 

3 
Problemas 
de gestión 

R018 

2.2.5       

Certificados de 

Aprobación de 

Curso de 

Comercializaci

ón. 

Existe la posibilidad de que 
los capacitadores asignados o 
los comuneros designados no 
finalicen su capacitación. 

Externo 
Mal manejo de 
la 
comunicación. 

Entre 59 % y 40 
% 

3 

COSTO: Aumento 
costos          menor al 
10 % 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R019 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que la evaluación 
de las áreas a cultivar registre 
falencias en la recepción de la 
información por parte de los 
comuneros. 

Interno 
Mal manejo de 
la 
comunicación. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento 
costos          menor al 
10 % 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 
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R020 

3.2.4                  

Actas de 

Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Equipamiento del centro de 
acopio no sea el apropiado 
para las funciones que deban 
ejecutar. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Aumento 
costos          menor al 
10 % 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R021 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Falta de apertura de parte del 
GAD de Colonche. 

Externo 
Mal manejo de 
interesados. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

 
TIEMPO: Aumento      
tiempo            menor al 
5 % 

2 
Problemas 
de gestión 

R022 

1.1.2     

Contratación 

Operador 

Forestal para la 

Selección de 

Semilla 

Posible atraso en la 
asignación de recursos. 

Externo 
Mala 
planificación. 

Entre 59 % y 40 
% 

3 
 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R023 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Atrasos y falta de 
seguimiento en el proceso de 
licitación pública. 

Interno 

Falla en el 
control y 
monitoreo de 
las actividades. 

Entre 39 % y 20 
% 

2 
 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R024 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Falta de seguimiento en el 
cumplimiento de los 
contratos 

Interno 

Falla en el 
control y 
monitoreo de 
las actividades. 

Entre 59 % y 40 
% 

3 
 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R025 

3.2.4                  

Actas de 

Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Atrasos en la entrega del 
equipamiento. 

Interno 
Mala 
planificación. 

Entre 89 % y 60 
% 

4 

COSTO: Aumento 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Aumento 
tiempo 5% - 10% 

3 
Problemas 
de gestión 

R026 
1.1.1.3             

Mapa del área 
a intervenir 

Muchos de los comuneros 
participen voluntariamente 
con sus terrenos y mano de 
obra. 

Externo 
Excelente 
comunicación 
con comuneros 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Disminución 
costos        10 % -20 % 
TIEMPO: Disminución 
tiempo 5% - 10% 

3 
Excelente 
gestión 
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R027 
1.1.1.1 Tramite 
de cultivo ante 

el MAG 

Es posible que se 
incrementen los incentivos 
forestales. 

Externo 
Excelente 
política pública 

Menos de 20 % 1 
COSTO: Disminución 
costos        10 % -20 % 

3 
Mejora la 
planificació
n 

R028 
1.3.1 

Adecuación de 
terreno 

Terreno asignado sea de 
excelente calidad con 
suficiente riego natural. 

Interno 
Excelente 
estudio del 
área 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Disminución  
costos       20 %-30 % 
TIEMPO: Disminución  
tiempo       10 %-20 % 
ALCANCE: Siembra       
1.200 - 1.400 arb/ha 
CALIDAD: Calidad 
aceptable 
internacional 

4 
Mejora la 
gestión 

R029 
1.5.3.2  Informe 

de tala de balsa 

Es posible el aumento del 
costo de venta de la balsa. 

Externo 
Mercado 
internacional 

Entre 89 % y 60 
% 

4 

COSTO: Disminución  
costos       20 %-30 % 
 

4 
Mejora la 
gestión 

R030 
1.5.2                    

Tala de 

plantación 

Mayor cantidad de árboles 
para la tala versus lo 
planificado. 

Interno 
Excelente 
mantenimiento 
de plantas 

Entre 39 % y 20 
% 

2 

COSTO: Disminución  
costos       20 %-30 % 
ALCANCE: Siembra       
1.200 - 1.400 arb/ha 

4 
Mejora la 
gestión 

 

Cuadro 31 Registro de Riesgo 
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13.3 Análisis Cualitativo de Riesgos. -    

Con el análisis cualitativo lograremos priorizar los riesgos identificados, evaluaremos 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto positivo o negativo que tendrán en el proyecto.  Se 

logrará reducir el nivel de incertidumbre y concentrar al equipo en los riesgos de alta prioridad.   

Para el análisis cualitativo empleamos los rangos de valoración de la matriz de 

probabilidad de ocurrencia descritas en el plan de riesgos, trabajando en equipo con los 

dirigentes de la comuna y funcionarios del MAG, logramos establecer una valoración para cada 

uno de los riesgos identificados y descritos en el registro de riesgos. 

Una vez valorada la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos, procedemos 

a utilizar la matriz de valoración de tolerancia o el impacto que tendrá dicho riesgo sobre el 

costo, alcance, tiempo y calidad del proyecto.  De esta forma, nuevamente trabajando con 

dirigentes de los comuneros y funcionarios del MAG, logramos valorar del más al menos 

impacto, cada uno de los riesgos. 

Con la valoración de la probabilidad de ocurrencia y con la tolerancia del impacto sea 

positiva o negativa al proyecto, procedemos a utilizar la matriz doble de probabilidad e 

impacto, para relacionar dichos efectos sobre cada uno de los riesgos y lograr determinar la 

prioridad de cada uno de ellos, en este caso clasificándolos en las escalas de riesgo mayor, 

riesgo moderado y riesgo menor.     

Una vez priorizados dichos riesgos, procedemos a la aplicación de las estrategias 

determinadas en el plan de riesgos para cada uno de ellos.  Es decir, cómo enfrentar las 

amenazas al proyecto al mismo tiempo de como emplear y explotar las oportunidades que se 

pueden presentar en la ejecución del mismo. 

Al final detallamos el análisis cualitativo a través del formato descrito en el plan de 

gestión de riesgos para análisis cualitativo de los riesgos del proyecto:
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS (IMPACTO NEGATIVO) 

PROYECTO: 
Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena  

Fecha: 

No. ID 
Elemento  

Descripción del Riesgo 
Interno/ 
Externo 

Tipo de 
Riesgo 

Proba. Imp. Severidad 
Nivel 

de 
Riesgo 

Tipo de 
Respuesta EDT 

R001 
1.1.1 

Determinación 
del área 

Plantaciones forestales de protección, producción y 
agroforestería establecidas en un área distinta al 
objetivo. 

Externo Técnico 2 3 6 

  

Transferir 

R002 
1.1.1 

Determinación 
del área 

La tierra necesite tratamientos no considerados en el 
alcance del proyecto. 

Interno Técnico 2 3 6 
  

Mitigar 

R003 
1.1.1   

Determinación 
del área 

Se conoce la existencia del Fenómeno de la Niña en 
varios sectores del Ecuador, es posible que se 
presenten épocas no previstas de sequías. Esto 
dificultaría enormemente al riego. 

Externo Técnico 3 4 12 

  

Mitigar 

R004 
1.1.2     

Contratación de 

Operador Forestal 

Dificultad de encontrar personal que cumpla los 
requisitos profesionales solicitados. 

Externo Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 

R005 
1.1.2     

Contratación de 

Operador Forestal 

Personal contratado no logre conectar con el grupo 
social de interés. 

Externo Calidad 3 3 9 

  

Transferir 

R006 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar del 

Vivero. 

Es posible que el informe técnico involucre gestión 
en áreas que no hayan sido contempladas dentro del 
alcance el proyecto y por ende, exista limitación de 
presupuesto a dichas actividades extraordinarias. 

Interno 
Cronograma 

/ Gestión 
4 4 16 

  

Evitar 
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R007 

1.3.3      

Contratación 

Operador Forestal 

para 

Mantenimiento. 

Existe la posibilidad de que el MAG se encuentre en 
fiscalización de proyectos internos durante el 
desarrollo del presente proyecto y eso cause la No 
asignación de recursos para la supervisión del 
proyecto. 

Externo Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 

R008 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Es posible que el MAG presente observaciones al 
proyecto y esto cause retrasos en la implementación 
del mismo. 

Externo 
Cronograma 

/ Gestión 
3 2 6 

  

Mitigar 

R009 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que el MAE presente observaciones al 
proyecto y esto pueda retrasar la implementación 
del mismo hasta el punto de tener que cancelar el 
mismo. 

Externo 
Cronograma 

/ Gestión 
4 4 16 

  

Evitar 

R010 

1.3.4                     

Plan de 

Mantenimiento 

"CHAPIA". 

Es posible que el cronograma tome más tiempo del 
previsto y esto impacte además de los tiempos en 
costos. 

Interno Cronograma 3 3 9 

  

Mitigar 

R011 

1.1.1.2            

Estudio del Área 

a utilizar con 

comuneros. 

No lograr la aceptación de la comuna para la 
aplicación y desarrollo del proyecto. 

Externo Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 

R012 

2.1.1               
Listado de 

Seleccionados 
para Capacitación 

en Producción 
Forestal. 

La falta de cooperación de la comuna en la asistencia 
a las charlas de capacitación. 

Externo Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 
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R013 

2.1.4       

Contratación de 

Capacitadores en 

Producción de 

Balsa. 

Existe la posibilidad de que los capacitadores 
asignados no hayan podido llegar a los comuneros y 
eso genere falta o fallas de recepción de la 
información. 

Externo Calidad 2 3 6 

  

Transferir 

R014 

3.1.5        

Certificado de 

Funcionamiento 

del Centro de 

Acopio  

Espacio físico del centro de acopio no cubre las 
expectativas de almacenaje de la cantidad de 
madera. 

Externo Gestión 2 3 6 

  

Mitigar 

R015 

1.1.2.2          

Reunión 

Operador/ 

Comuneros/ 

Equipo para 

Procedimiento de 

Semillas. 

Existe la posibilidad de que no se pueda llegar a los 
dirigentes o representantes de la comuna, lo que 
pueda desembocar en una posible no aceptación o 
acogida del proyecto. 

Externo Calidad 2 4 8 

  

Mitigar 

R016 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar del 

Vivero. 

No lograr la aceptación de la comuna para la 
construcción del vivero temporal. 

Externo Calidad 2 5 10 

  

Mitigar 

R017 

2.1.5      

Certificados de 

Aprobación de  

Curso de 

Producción. 

La falta de cooperación de la universidad en las 
charlas de capacitación. 

Externo Gestión 2 3 6 

  

Transferir 

R018 

2.2.5       

Certificados de 

Aprobación de 

Curso de 

Comercialización. 

Existe la posibilidad de que los capacitadores 
asignados o los comuneros designados no finalizen 
su capacitación. 

Externo Calidad 3 2 6 

  

Transferir 
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R019 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que la evaluación de las áreas a cultivar 
registren falencias en la recepción de la información 
por parte de los comuneros. 

Interno Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 

R020 

3.2.4                  

Actas de Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Equipamiento del centro de acopio no sea el 
apropiado para las funciones que deban ejecutar. 

Externo Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 

R021 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Falta de apertura de parte del GAD de Colonche. Externo Gestión 2 2 4 

  

Aceptar 

R022 

1.1.2     

Contratación 

Operador Forestal 

para la Selección 

de Semilla 

Posible atraso en la asignación de recursos. Externo Gestión 3 3 9 

  

Mitigar 

R023 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Atrasos y falta de seguimiento en el proceso de 
licitación pública. 

Interno Cronograma 2 3 6 

  

Transferir 

R024 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Falta de seguimiento en el cumplimiento de los 
contratos 

Interno Cronograma 3 3 9 

  

Transferir 

R025 

3.2.4                  

Actas de Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Atrasos en la entrega del equipamiento. Interno Cronograma 4 3 12 

  

Mitigar 

 Cuadro 32 Análisis Cualitativo de Riesgos (Impacto Negativo) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS (IMPACTO POSITIVO) 

PROYECTO: 
Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

Fecha: 

No. ID 
Elemento  

Descripción del Riesgo 
Interno/ 
Externo 

Tipo de 
Riesgo 

Proba. Imp. Severidad 
Nivel 

de 
Riesgo 

Tipo de 
Respuesta EDT 

R026 
1.1.1.3             

Mapa del área a 
intervenir 

Muchos de los comuneros participen 
voluntariamente con sus terrenos y mano de obra. 

Externo Gestión 2 3 6 

  

Mejorar 

R027 
1.1.1.1 Tramite 

de cultivo ante el 
MAG 

Es posible que se incrementen los incentivos 
forestales. 

Externo Planificación 1 3 3 
  

Aceptar 

R028 
1.3.1 Adecuación 

de terreno 
Terreno asignado sea de excelente calidad con 
suficiente riego natural. 

Interno Gestión 2 4 8 

  

Mejorar 

R029 
1.5.3.2  Informe 

de tala de balsa 
Es posible el aumento del costo de venta de la balsa Externo Gestión 4 4 16 

  
Explotar 

R030 
1.5.2                    

Tala de 

plantación 

Mayor cantidad de árboles para la tala versus lo 
planificado. 

Interno Gestión 2 4 8 

  

Mejorar 

 Cuadro 33 Análisis Cualitativo de Riesgos (Impacto Positivo) 
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13.4 Plan de Respuesta de Riesgos. -   

Una vez realizado el análisis cualitativo de los riesgos y al no concebir en nuestro 

proyecto un análisis cuantitativo del mismo por no tener referencias objetivas para la cantidad 

pequeña de productos que ofrece el proyecto (plan piloto) versus las estadísticas y estudios que 

existen a nivel país en tema de reforestación, procedemos a desarrollar opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades identificadas al igual que reducir las amenazas a los objetivos 

del proyecto.   Lo importante que obtendremos en función de la prioridad de los riesgos, es el 

incremento o reducción de recursos y actividades en el presupuesto.  

De acuerdo a lo descrito en el plan de gestión de riesgos, procedemos a diseñar un 

disparador de aviso para cada uno de los riesgos, de esta manera cada uno de los responsables 

de riesgo, puedan monitorear y alertar con tiempo, la advertencia de que cierto riesgo positivo 

o negativo, se esté configurando.  

En el momento que el responsable observe que el disparador del riesgo se presente, 

podrá iniciar su gestión de riesgo alertando a todo el equipo para la aplicación del plan de 

respuesta.    En el plan se describe como se utilizaría el tipo de respuesta y el mecanismo por 

lo cual se abordaría el riesgo.  Este mecanismo indica el responsable del riesgo para que asuma 

la responsabilidad de cada una de las respuestas a los riesgos priorizados.  

Igualmente, en la descripción de cada una de las respuestas se describe las acciones que 

se deben realizar, sin embargo, de acuerdo a la metodología del PMBOK, hemos procedido a 

incluir dichas acciones en las actividades a realizar en el proyecto y a cuantificar los costos de 

su aplicación.   
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En este caso y por las conclusiones a las que llegamos en las reuniones establecidas con 

los dirigentes de la comuna y con el personal del MAG, es imprescindible desde el inicio del 

proyecto, considerar ciertas acciones del plan de gestión de riesgos para evitar riesgos 

secundarios y garantizar la calidad de los entregables del mismo.  

Se monitoreará los eventos que disparan las respuestas para casos de contingencias 

(estrategias tipo - EVITAR) en el caso de materializarse,    

Al final, empleamos el formato del plan de gestión para detallar el plan de respuesta a 

los riesgos priorizados: 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROYECTO: 
Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La 

Península de Santa Elena 

Fecha: 

No. ID 
Elemento  

Descripción del Riesgo 
Tipo de 
Riesgo 

Nivel 
de 

Riesgo 

Tipo de 
Respuesta 

Disparador Descripción de la Respuesta Responsable 
EDT 

R001 
1.1.1 
Determinación 
del área 

Plantaciones forestales de 
protección, producción y 
agroforestería establecidas en un 
área distinta al objetivo. 

Técnico 

  

Transferir 
Plano del área difiere 
del área geográfica 

Contratación de un Operador 
Forestal 

Gerente 

R002 
1.1.1 
Determinación 
del área 

La tierra necesite tratamientos no 
considerados en el alcance del 
proyecto. 

Técnico 

  

Mitigar 
Informe de viabilidad 
técnica 

Informe del inspector del MAG 
Coordinador 
Reforestal 

R003 
1.1.1   
Determinación 
del área 

Se conoce la existencia del 
Fenómeno de la Niña en varios 
sectores del Ecuador, es posible que 
se presenten épocas no previstas de 
sequías. Esto dificultaría 
enormemente al riego. 

Técnico 

  

Mitigar 
Informes 
meteorológicos 
adversos 

Sistema de Riesgo 
implementado 

Gerente 

R004 

1.1.2     

Contratación de 

Operador 

Forestal 

Dificultad de encontrar personal 
que cumpla los requisitos 
profesionales solicitados. 

Gestión 

  

Aceptar 
Pocos profesionales 
que se presenten 

Operador Forestal contratado 
debe tener experiencia de 
trabajar en el sector de la 
parroquia de Colonche. 

Gerente 
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R005 

1.1.2     

Contratación de 

Operador 

Forestal 

Personal contratado no logre 
conectar con el grupo social de 
interés. 

Calidad 

  

Transferir 
Falta de empatía del 
equipo contratado. 

Operador Forestal contratado 
debe ser oriundo o radicado en 
la Provincia de Santa Elena. 

Gerente 

R006 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar 

del Vivero. 

Es posible que el informe técnico 
involucre gestión en áreas que no 
hayan sido contempladas dentro del 
alcance el proyecto y por ende, 
exista limitación de presupuesto a 
dichas actividades extraordinarias. 

Cronograma / 
Gestión 

  

Evitar 
Informe técnico con 
serios problemas en 
sus conclusiones. 

Revisar alcance del proyecto 
con personal técnico del MAG 
y comuneros involucrados. 

Gerente 

R007 

1.3.3      

Contratación 

Operador 

Forestal para 

Mantenimiento. 

Existe la posibilidad de que el MAG 
se encuentre en fiscalización de 
proyectos internos durante el 
desarrollo del presente proyecto y 
eso cause la No asignación de 
recursos para la supervisión del 
proyecto. 

Gestión 

  

Aceptar 
Demora en la 
recepción de recursos. 

Establecer reuniones 
periódicas con sponsor y 
dirigentes de la comuna para 
continuar el proyecto con 
recursos ofrecidos de la 
comuna y sus comuneros. 

Sponsor 

R008 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Es posible que el MAG presente 
observaciones al proyecto y esto 
cause retrasos en la 
implementación del mismo. 

Cronograma / 
Gestión 

  

Mitigar 
Revisiones continuas 
del proyecto por el 
MAG 

Revisión del proyecto con 
personal técnico del MAG. 

Sponsor 

R009 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que el MAE presente 
observaciones al proyecto y esto 
pueda retrasar la implementación 
del mismo hasta el punto de tener 
que cancelar el mismo. 

Cronograma / 
Gestión 

  

Evitar 
Inspectores del MAE 
ejecuten informes 
adversos. 

Cumplir con normativas del 
MAE en cuanto al medio 
ambiente. 

Coordinador 
Reforestal 
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R010 

1.3.4                     

Plan de 

Mantenimiento 

"CHAPIA". 

Es posible que el cronograma tome 
más tiempo del previsto y esto 
impacte además de los tiempos en 
costos. 

Cronograma 

  

Mitigar 
Cronograma no está 
dentro de lo 
planificado. 

Incremento de comuneros en 
el proyecto con base en su 
ofrecimiento inicial y al 
compromiso adquirido por la 
comuna. 

Sponsor 

R011 

1.1.1.2            

Estudio del 

Área a utilizar 

con comuneros. 

No lograr la aceptación de la 
comuna para la aplicación y 
desarrollo del proyecto. 

Gestión 

  

Aceptar 
Falta de asistencia de 
los comuneros a las 
reuniones. 

Reuniones continuas con los 
dirigentes de la comuna y las 
autoridades correspondientes. 
Firma del Acta de 
Compromiso. 

Gerente 

R012 

2.1.1               
Listado de 
Seleccionados 
para 
Capacitación 
en Producción 
Forestal. 

La falta de cooperación de la 
comuna en la asistencia a las charlas 
de capacitación. 

Gestión 

  

Aceptar 
Faltas continuas  de 
asistencia a las charlas 
de capacitación. 

Reuniones continuas con los 
dirigentes de la comuna y las 
autoridades correspondientes. 

Gerente 

R013 

2.1.4       

Contratación de 

Capacitadores 

en Producción 

de Balsa. 

Existe la posibilidad de que los 
capacitadores asignados no hayan 
podido llegar a los comuneros y eso 
genere falta o fallas de recepción de 
la información. 

Calidad 

  

Transferir 
Ausencia continua o 
atrasos de los 
capacitadores. 

Contratar la capacitación a 
través de la universidad y no 
directamente a los profesores. 

Gerente 

R014 

3.1.5        

Certificado de 

Funcionamient

o del Centro de 

Acopio  

Espacio físico del centro de acopio 
no cubre las expectativas de 
almacenaje de la cantidad de 
madera. 

Gestión 

  

Mitigar 

Producción del primer 
raleo cubre la 
totalidad de espacio 
del centro de acopio. 

Empleo del espacio de la casa 
comunal para la cantidad 
excesiva de madera. 

Coordinador 
Reforestal 
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R015 

1.1.2.2          

Reunión 

Operador/ 

Comuneros/ 

Equipo para 

Procedimiento 

de Semillas. 

Existe la posibilidad de que no se 
pueda llegar a los dirigentes o 
representantes de la comuna, lo 
que pueda desembocar en una 
posible no aceptación o acogida del 
proyecto. 

Calidad 

  

Mitigar 

Ausencia continua de 
los dirigentes a las 
reuniones del 
proyecto. 

Socializar el proyecto a los 
dirigentes de la Provincia y del 
GAD de Colonche. 

Gerente 

R016 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar 

del Vivero. 

No lograr la aceptación de la 
comuna para la construcción del 
vivero temporal. 

Calidad 

  

Mitigar 

Ausencia de los 
comuneros a las 
reuniones del 
proyecto. 

Socializar el proyecto a las 
familias de los habitantes de la 
comuna. 

Gerente 

R017 

2.1.5      

Certificados de 

Aprobación de  

Curso de 

Producción. 

La falta de cooperación de la 
universidad en las charlas de 
capacitación. 

Gestión 

  

Transferir 

Eliminación de cursos 
en temas agrícolas 
dictados en la 
universidad. 

Gestionar con el MAG la 
necesidad que la UPSE ofrezca 
la capacitación agrícola 
requerida por el proyecto. 

Coordinador 
Reforestal 

R018 

2.2.5       

Certificados de 

Aprobación de 

Curso de 

Comercializaci

ón. 

Existe la posibilidad de que los 
capacitadores asignados o los 
comuneros designados no finalizen 
su capacitación. 

Calidad 

  

Transferir 
Retrasos en el 
cronograma de 
capacitación. 

Diseñar cursos de capacitación 
repetitivos que permitan 
ingresar nuevamente a 
comuneros que no alcanzaron 
su certificación en un anterior 
curso. 

Coordinador 
Reforestal 

R019 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que la evaluación de las 
áreas a cultivar registren falencias 
en la recepción de la información 
por parte de los comuneros. 

Gestión 

  

Aceptar 
Información del 
proyecto con errores 
de consideración. 

Reevaluar la información 
entregada por los comuneros. 

Gerente 

R020 

3.2.4                  

Actas de 

Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Equipamiento del centro de acopio 
no es suficiente ante la posibilidad 
de incrementar las operaciones. 

Gestión 

  

Aceptar 

Incremento de las 
operaciones 
comparado a lo 
planificado. 

Incrementar la participación 
voluntaria de los comuneros 
en el control de las 
operaciones de la 
reforestación. 

Coordinador 
Reforestal 
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R021 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Falta de apertura de parte del GAD 
de Colonche. 

Gestión 

  

Aceptar 

GAE de Colonche 
presenta objeciones a 
ciertas actividades del 
proyecto. 

Incluir en las reuniones de 
trabajo a personal del  MAE. 

Coordinador 
Reforestal 

R022 

1.1.2     

Contratación 

Operador 

Forestal para la 

Selección de 

Semilla 

Posible atraso en la asignación de 
recursos para el inicio del proyecto. 

Gestión 

  

Mitigar 
No se reciben los 
valores iniciales del 
proyecto. 

Iniciar con las actividades no 
remuneradas o con aquellas en 
que la participación de los 
comuneros es más activa hasta 
la recepción de los valores del 
proyecto. 

Sponsor 

R023 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Atrasos y falta de seguimiento en el 
proceso de licitación pública. 

Cronograma 

  

Transferir 
Llamada de atención 
del SERCOP. 

Asesoramiento gratuito del 
SERCOP con personal calificado 
en temas de licitación pública. 

Gerente 

R024 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Falta de seguimiento en el 
cumplimiento de los contratos 

Cronograma 

  

Transferir 
Llamada de atención 
del SERCOP. 

Asesoramiento gratuito del 
SERCOP con personal calificado 
en temas de licitación pública. 

Gerente 

R025 

3.2.4                  

Actas de 

Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Atrasos en la entrega del 
equipamiento. 

Cronograma 

  

Mitigar 
Cronograma de 
entregas no cumplido. 

Empleo de equipos que 
actualmente posee la comuna 
o aquellos que son entregados 
en calidad de préstamo por los 
comuneros más participativos. 

Responsable 
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R026 

1.1.1.2           
Estudio del 
Área a utilizar 
con 
comuneros. 

Muchos de los comuneros 
participen voluntariamente con sus 
terrenos y mano de obra. 

Gestión 

  

Mejorar 

Activa participación 
de los comuneros en 
las reuniones del 
proyecto. 

Aceptar la participación 
voluntaria de los comuneros 
orientando sus esfuerzos en las 
áreas de mayor complicación o 
aquellas que impliquen 
necesidad de recursos 
humanos y/o material. 

Sponsor 

R027 

1.1.1.1           
Tramite de 
cultivo ante el 
MAG 

Es posible que se  incrementen los  
incentivos forestales. 

Planificación 

  

Aceptar 

Nueva política pública 
relacionada al 
bienestar de las 
comunas. 

Gestionar y administrar los 
nuevos recursos hacia la 
consolidación del proyecto 
considerado como un plan 
piloto para futuras 
reforestaciones. 

Gerente 

R028 
1.3.1 
Adecuación de 
terreno 

Terreno asignado sea de excelente 
calidad con suficiente riego natural. 

Gestión 

  

Mejorar 

Reporte del operador 
forestal con 
positivismo en la 
cosecha de la balsa. 

Uso de terreno en excelentes 
condiciones para solucionar 
problemas en aquellas tierras 
cultivadas que no entreguen 
los productos considerados en 
la planificación. 

Coordinador 
Reforestal 

R029 
1.5.3.2  

Informe de tala 

de balsa 

Es posible el aumento del costo de 
venta de la balsa. 

Gestión 

  

Explotar 
Movimiento de 
valores del mercado 
de balsa. 

Emplear aquellos recursos 
económicos extras en las 
futuras operaciones de 
reforestación de la balsa con la 
finalidad de consolidar el 
adecuado empleo de las tierras 
de la comuna. 

Gerente 
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R030 
1.5.2                    

Tala de 

plantación 

Mayor cantidad de árboles para la 
tala versus lo planificado. 

Gestión 

  

Mejorar 

Raleo de formación 
entrega sobre 
producción de 
plantas. 

Uso de árboles talados 
adicionales a los planificados, 
en el incremento del volumen 
de madera para ser 
comercializada al mercado 
nacional.   

Coordinador 
Reforestal 

Cuadro 34 Plan de Respuesta a Riesgos 
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13.5    Análisis Cuantitativo del Plan de Respuesta de Riesgos y el VME. -   

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PLAN DE RESPUESTA DE LOS RIESGOS 

PROYECTO: 
Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

No. ID 

Elemento  

Descripción del Riesgo 
Tipo de 

Respuesta 
Disparador 

Descripción de la 
Respuesta 

Impacto Probabilidad 
Valor 

Monetario 

EDT 
Costo 

Estimado 
Estimada 

Esperado 
(VME) 

R001 
1.1.1 
Determinación 
del área 

Plantaciones forestales de 
protección, producción y 
agroforestería establecidas 
en un área distinta al objetivo. 

Transferir 

Plano del área 
difiere del área 
geográfica 

Contratación de un 
Operador Forestal 

$ 860,00 20% $ 172,00 

R002 
1.1.1 
Determinación 
del área 

La tierra necesite 
tratamientos no considerados 
en el alcance del proyecto. 

Mitigar 

Informe de 
viabilidad 
técnica 

Adquisición de fertilizantes 
agrícolas adicionales. $ 3.768,00 20% $ 753,60 

R003 
1.1.1   
Determinación 
del área 

Se conoce la existencia del 
Fenómeno de la Niña en 
varios sectores del Ecuador, 
es posible que se presenten 
épocas no previstas de 
sequías. Esto dificultaría 
enormemente al riego. 

Mitigar 

Informes 
meteorológicos 
adversos 

Incrementar la capacidad 
del Sistema de Riesgo 
implementado. 

$ 450,00 40% $ 180,00 

R005 
1.1.2     

Contratación de 

Operador Forestal 

Personal contratado no logre 
conectar con el grupo social 
de interés. Transferir 

Falta de empatía 
del equipo 
contratado. 

Operador Forestal 
contratado debe ser 
oriundo o radicado en la 
Provincia de Santa Elena. 

$ 350,00 40% $ 140,00 
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R006 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar del 

Vivero. 

Es posible que el informe 
técnico involucre gestión en 
áreas que no hayan sido 
contempladas dentro del 
alcance el proyecto y por 
ende, exista limitación de 
presupuesto a dichas 
actividades extraordinarias. 

Evitar 

Informe técnico 
con serios 
problemas en 
sus conclusiones. 

Ejecutar actividades 
extraordinarias de 
adecuación de  nuevas 
áreas de cultivo. 

$ 25.576,36 60% $ 15.345,82 

R008 

1.1.1.1           

Tramite de 

Cultivo ante el 

MAG. 

Es posible que el MAG 
presente observaciones al 
proyecto y esto cause 
retrasos en la 
implementación del mismo. 

Mitigar 

Revisiones 
continuas del 
proyecto por el 
MAG 

Revisión del proyecto con 
personal técnico del MAG. 

$ 400,00 40% $ 160,00 

R009 

1.1.1.4          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Área a 

Cultivar. 

Es posible que el MAE 
presente observaciones al 
proyecto y esto pueda 
retrasar la implementación 
del mismo hasta el punto de 
tener que cancelar el mismo. 

Evitar 

Inspectores del 
MAE ejecuten 
informes 
adversos. 

Operador forestal adcional 
para cumplir con 
normativas del MAE. 

$ 24.000,00 60% $ 14.400,00 

R010 

1.3.4                     

Plan de 

Mantenimiento 

"CHAPIA". 

Es posible que el cronograma 
tome más tiempo del previsto 
y esto impacte además de los 
tiempos en costos. 

Mitigar 

Cronograma no 
está dentro de lo 
planificado. 

Incremento de comuneros 
en el proyecto con base en 
su ofrecimiento inicial y al 
compromiso adquirido por 
la comuna. 

$ 2.623,20 40% $ 1.049,28 

R013 

2.1.4       

Contratación de 

Capacitadores en 

Producción de 

Balsa. 

Existe la posibilidad de que los 
capacitadores asignados no 
hayan podido llegar a los 
comuneros y eso genere falta 
o fallas de recepción de la 
información. 

Transferir 

Ausencia 
continua o 
atrasos de los 
capacitadores. 

Contratar la capacitación a 
través de la universidad y no 
directamente a los 
profesores. $ 5.250,00 20% $ 1.050,00 
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R014 

3.1.5        

Certificado de 

Funcionamiento 

del Centro de 

Acopio  

Espacio físico del centro de 
acopio no cubre las 
expectativas de almacenaje 
de la cantidad de madera. Mitigar 

Producción del 
primer raleo 
cubre la 
totalidad de 
espacio del 
centro de 
acopio. 

Empleo del espacio de la 
casa comunal para la 
cantidad excesiva de 
madera. $ 500,00 20% $ 100,00 

R015 

1.1.2.2          

Reunión 

Operador/ 

Comuneros/ 

Equipo para 

Procedimiento de 

Semillas. 

Existe la posibilidad de que no 
se pueda llegar a los 
dirigentes o representantes 
de la comuna, lo que pueda 
desembocar en una posible 
no aceptación o acogida del 
proyecto. 

Mitigar 

Ausencia 
continua de los 
dirigentes a las 
reuniones del 
proyecto. 

Socializar el proyecto a los 
dirigentes de la Provincia y 
del GAD de Colonche. 

$ 750,00 20% $ 150,00 

R016 

1.2.1.2          

Informe de 

Viabilidad 

Técnica Lugar del 

Vivero. 

No lograr la aceptación de la 
comuna para la construcción 
del vivero temporal. Mitigar 

Ausencia de los 
comuneros a las 
reuniones del 
proyecto. 

Socializar el proyecto a las 
familias de los habitantes de 
la comuna. $ 750,00 20% $ 150,00 

R017 

2.1.5      

Certificados de 

Aprobación de  

Curso de 

Producción. 

La falta de cooperación de la 
universidad en las charlas de 
capacitación. Transferir 

Eliminación de 
cursos en temas 
agrícolas 
dictados en la 
universidad. 

Gestionar con el MAG la 
necesidad que la UPSE 
ofrezca la capacitación 
agrícola requerida por el 
proyecto. 

$ 5.250,00 20% $ 1.050,00 

R018 

2.2.5       

Certificados de 

Aprobación de 

Curso de 

Comercialización. 

Existe la posibilidad de que los 
capacitadores asignados o los 
comuneros designados no 
finalizen su capacitación. Transferir 

Retrasos en el 
cronograma de 
capacitación. 

Diseñar cursos de 
capacitación repetitivos que 
permitan ingresar 
nuevamente a comuneros 
que no alcanzaron su 
certificación en un anterior 
curso. 

$ 5.250,00 20% $ 1.050,00 
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R022 

1.1.2     

Contratación 

Operador Forestal 

para la Selección 

de Semilla 

Posible atraso en la 
asignación de recursos para el 
inicio del proyecto. 

Mitigar 

No se reciben los 
valores iniciales 
del proyecto. 

Iniciar con las actividades 
no remuneradas o con 
aquellas en que la 
participación de los 
comuneros es más activa 
hasta la recepción de los 
valores del proyecto. 

$ 8.413,72 40% $ 3.365,49 

R023 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Atrasos y falta de seguimiento 
en el proceso de licitación 
pública. 

Transferir 

Llamada de 
atención del 
SERCOP. 

Asesoramiento gratuito del 
SERCOP con personal 
calificado en temas de 
licitación pública. $ 800,00 20% $ 160,00 

R024 

3.1.3      

Lanzamiento a 

Licitación 

Procedimiento 

SERCOP. 

Falta de seguimiento en el 
cumplimiento de los 
contratos Transferir 

Llamada de 
atención del 
SERCOP. 

Asesoramiento gratuito del 
SERCOP con personal 
calificado en temas de 
licitación pública. 

$ 800,00 20% $ 160,00 

R025 

3.2.4                  

Actas de Entrega 

Recepción del 

Equipamiento. 

Atrasos en la entrega del 
equipamiento. 

Mitigar 

Cronograma de 
entregas no 
cumplido. 

Empleo de equipos que 
actualmente posee la 
comuna o aquellos que son 
entregados en calidad de 
préstamo por los 
comuneros más 
participativos. 

$ 500,00 20% $ 100,00 

R026 

1.1.1.2           
Estudio del Área 
a utilizar con 
comuneros. 

Muchos de los comuneros 
participen voluntariamente 
con sus terrenos y mano de 
obra. 

Mejorar 

Activa 
participación de 
los comuneros 
en las reuniones 
del proyecto. 

Aceptar la participación 
voluntaria  de los 
comuneros orientando sus 
esfuerzos en las áreas de 
mayor complicación o 
aquellas que impliquen 
necesidad de recursos 
humanos y/o material. 

$ 900,00 20% $ 180,00 
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R028 
1.3.1 Adecuación 
de terreno 

Terreno asignado sea de 
excelente calidad con 
suficiente riego natural. 

Mejorar 

Reporte del 
operador 
forestal con 
positivismo en la 
cosecha de la 
balsa. 

Uso de terreno en 
excelentes condiciones para 
solucionar problemas en 
aquellas tierras cultivadas 
que no entreguen los 
productos considerados en 
la planificación. 

$ 200,00 20% $ 40,00 

R029 
1.5.3.2  Informe 

de tala de balsa 

Es posible el aumento del 
costo de venta de la balsa. 

Explotar 

Movimiento de 
valores del 
mercado de 
balsa. 

Emplear aquellos recursos 
económicos extras en las 
futuras operaciones de 
reforestación de la balsa 
con la finalidad de 
consolidar el adecuado 
empleo de las tierras de la 
comuna. 

$ 1.200,00 60% $ 720,00 

R030 
1.5.2                    

Tala de 

plantación 

Mayor cantidad de árboles 
para la tala versus lo 
planificado. 

Mejorar 

Raleo de 
formación 
entrega sobre 
producción de 
plantas. 

Uso de árboles talados 
adicionales a los 
planificados, en el 
incremento del volumen de 
madera para ser 
comercializada al mercado 
nacional.   

$ 2.000,00 20% $ 400,00 

  
Valor estimado para RESERVA DE CONTINGENCIA $ 40.876,18 

 Cuadro 35 Cuantificación del Plan de Respuesta a Riesgos 
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CAPÍTULO 14: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

14.1 Plan de Gestión de Adquisiciones. -    

El principal objetivo del Plan para la gestión de adquisiciones es documentar las 

decisiones de compra del proyecto, especificación del alcance, e identificación de vendedores 

potenciales. 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en 

la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón Santa Elena, 

Provincia de La Península de Santa Elena 

Adquisiciones del Proyecto 

(Especificar la matriz d adquisiciones del proyecto) 

Ver matriz de Adquisiciones del Proyecto. 

Procedimientos estándar a seguir 

(Especificar procedimientos generales de adquisición que se deban seguir y que no pueden 

producir internamiente) 

a. Para el procedimiento de la contratación del Operador Forestal sea para la selección de 

semilla, germinación, mantenimiento de las plantas, entre otras actividades, se realizará 

el siguiente procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ Se solicita al MAG datos de los operadores forestales que preferentemente sean 

oriundos de la Península de Santa Elena y conozcan las comunas y las características 

de los terrenos de sus sectores.  Por lo menos que tengan experiencia en el trabajo 

rural del área de la parroquia de Colonche. 

➢ Para la contratación se deberá contener los requisitos establecidos en los Términos 

de Referencia elaborados por la Subsecretaria de Producción Forestal. 
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➢ Se realizará reuniones de trabajo con los posibles operadores forestales, los dirigentes 

de la comuna y el equipo del proyecto para delinear y coordinar las actividades que 

requieran de su participación. 

➢ Con la autorización del MAG se procederá a solicitar su contratación considerando 

costo, tiempo de entrega, hoja de vida, entre otros aspectos. 

➢ Se establecerán las garantías que estipula la Ley de Contratación Pública a través de 

un contrato legalizado y con la supervisión del personal legal del MAG. 

b. Para el procedimiento de la contratación de adquisición del material para el vivero 

temporal, entre otras actividades, se realizará el siguiente procedimiento en sus aspectos 

generales: 

➢ Se recurre a la base de datos de contratistas y proveedores que dispone el SERCOP. 

➢ Se aplicarán los procedimientos en relación a la subida de los detalles y 

especificaciones técnicas del material. 

➢ Se iniciarán los procedimientos de licitación establecidos por el SERCOP para la 

adquisición del material, considerando tiempos de entrega, objeto de la contratación, 

garantías técnicas y económicas, responsables del acto administrativo, plazos de 

cumplimiento, multas, controversias y resoluciones legales. 

c. Para el procedimiento de la contratación de la mano de obra para el vivero, plantación, 

mantenimiento, raleo y tala, entre otras actividades, se realizará el siguiente 

procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ Se recurrirá especialmente a la mano de obra local, considerando que uno de los 

objetivos del proyecto es el incremento de los salarios que perciben los comuneros 

de “Las Balsas”.  
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➢ Se realizarán contratos individuales de acuerdo a la Ley de Contratación Pública 

considerando aquellos contratos por servicios prestados ofrecidos por cada comunero 

para cada actividad del proyecto que requiera mano de obra calificada. 

➢ En los contratos se especificará su objeto, entregables del comunero contratado, 

garantías, plazos, costo por su mano de obra, soluciones ante controversias, entre los 

datos principales. 

d. Para el procedimiento de la contratación de renta de maquinaria para las actividades de 

limpieza, raleo y tala, se realizará el siguiente procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ Se recurre a la base de datos de contratistas y proveedores que dispone el SERCOP, 

en cuanto a renta de maquinaria agrícola. 

➢ Se aplicarán los procedimientos en relación a la subida de los detalles y 

especificaciones técnicas del material que se desea rentar. 

➢ Se iniciarán los procedimientos de licitación establecidos por el SERCOP para la 

renta de maquinaria, considerando tiempos de entrega, tiempo de empleo de la 

maquinaria, seguro del equipo y del operador, objeto de la contratación, garantías 

técnicas y económicas, responsables del acto administrativo, plazos de 

cumplimiento, multas, controversias y resoluciones legales. 

e. Para el procedimiento de la contratación de la capacitación ofrecida en el proyecto sobre 

producción de balsa y comercialización forestal, entre otras actividades, se realizará el 

siguiente procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ La contratación será directamente a la Universidad de la Península de Santa Elena, 

por los profesores de la universidad que dicten los temarios requeridos por el 

proyecto.  

➢ Se realizará un contrato por las diferentes capacitaciones entregadas por la 

Universidad, considerando aquellos contratos por servicios prestados. 
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➢ En los contratos se especificará su objeto, entregables de la universidad, garantías, 

plazos, costo por cada capacitación, soluciones ante controversias, entre los datos 

principales. 

f. Para el procedimiento de la contratación del centro de acopio, entre otras actividades, 

se realizará el siguiente procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ Se recurre a la base de datos de contratistas constructores de obra civil que dispone 

el MAG para elaborar un diseño básico del centro de acopio bajo las necesidades del 

proyecto.   

➢ Una vez que se tenga un diseño con especificaciones técnicas, se recurre a la base de 

datos de contratistas y proveedores que dispone el SERCOP. 

➢ Se aplicarán los procedimientos en relación a la subida de los detalles y 

especificaciones técnicas del centro de acopio. 

➢ Se iniciarán los procedimientos de licitación establecidos por el SERCOP para la 

contratación de una constructora para el centro de acopio, considerando tiempos de 

entrega, objeto de la contratación, garantías técnicas y económicas, responsables del 

acto administrativo, plazos de cumplimiento, multas, controversias y resoluciones 

legales. 

g. Para el procedimiento de la adquisición del equipamiento del centro de acopio, sobre la 

necesidad de muebles, enseres y equipo de computación, entre otras actividades, se 

realizará el siguiente procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ Se elaboran las especificaciones técnicas de los muebles y enseres y los equipos de 

computación.  Para ello se ejecutará un análisis de lo que ofrece el mercado con las 

características del equipamiento requerido y lo que se necesita para el proyecto, se 

incluye el costo referencial para su adquisición. 
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➢ Una vez que se levanten las especificaciones técnicas, se recurre a la base de datos 

de contratistas y proveedores que dispone el SERCOP. 

➢ Se aplicarán los procedimientos en relación a la subida de los detalles y 

especificaciones técnicas de los muebles, enseres y equipos de computación. 

➢ Se iniciarán los procedimientos de licitación establecidos por el SERCOP para la 

adquisición del equipamiento del centro de acopio, considerando tiempos de entrega, 

objeto de la contratación, garantías técnicas y económicas, responsables del acto 

administrativo, plazos de cumplimiento, multas, controversias y resoluciones legales. 

h. Para el procedimiento de la contratación del gerente del proyecto y del coordinador de 

reforestación como parte del equipo que gestionará el proyecto, entre otras actividades, 

se realizará el siguiente procedimiento en sus aspectos generales: 

➢ Se recurre a la base de datos de gerentes de proyectos y coordinadores en 

reforestación que posee el SERCOP.  Con ello garantizamos que están certificados y 

capacitados en las tareas que cumplirán para llevar al proyecto a feliz término. 

➢ Se aplicarán los procedimientos en relación a la subida del perfil de los miembros del 

equipo, gerente y coordinador forestal, en la plataforma del SERCOP. 

➢ Se iniciarán los procedimientos de licitación establecidos por el SERCOP para la 

contratación por los servicios prestados de un gerente de proyecto y un coordinador 

forestal, considerando los entregables por los servicios contratados, objeto de la 

contratación, garantías técnicas y económicas, responsables del acto administrativo, 

plazos de cumplimiento, multas, controversias y resoluciones legales. 

Criterios de selección de los proveedores 

(Especificar cuáles son las consideraciones para la selección de los proveedores.) 
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➢ Los proveedores tanto de los servicios como de las adquisiciones de equipos, alquiler 

de maquinaria, adquisición de materiales, se regirán a lo establecido en la Ley de 

Contratación Pública y el Servicio de Compras Públicas. 

➢ En lo que compete a la contratación de mano de obra se lo hará bajo contrato de 

prestación de servicios por horas de trabajo y con entregables.  La intención es que 

se cumpla uno de los objetivos del proyecto como es la contratación de mano de obra 

local calificada. 

Formatos estándar a utilizar 

(Especificar cuáles son los formatos de adquisición que se deben utilizar.) 

➢ Modelo de contrato del SERCOP. 

➢ Solicitud de información (RFI). 

➢ Solicitud de cotización (RFQ). 

➢ Solicitud de Propuesta (RFP). 

➢ Invitación a Licitación (IFB). 

➢ Solicitud de compra. 

➢ Orden de pago. 

Tipos de contratos 

➢ Para la adquisición de materiales, construcción y alquiler, donde participe las 

empresas públicas, se utilizarán Contrato a Precio Fijo (FFP). 

➢ Para la contratación de servicios prestados, donde se requiera la participación de la 

mano de obra de los comuneros, y aquellos de adquisición de pequeños materiales, 

se empleará los Contratos de Tiempo & Materiales (T&M). 

➢ La contratación de los operadores forestales bajo la supervisión del MAG. 
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Coordinación con otros aspectos de la gestión del Proyecto 

(Coordinación con el cronograma, reporte de Desempeño, coordinación con fechas 

contractuales con el cronograma del proyecto, etc.) 

➢ Los reportes técnicos emitidos por el operador forestal, serán considerados como 

reportes de desempeño para certificar la actividad que finaliza en tiempo, costo y 

calidad. 

➢ La contratación del gerente de proyecto y el coordinador forestal, miembros del 

equipo, será ejecutada en la primera semana de inicio del proyecto. 

Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores 

(Coordinación con la gestión de proyectos de proveedores, enlace de procesos, 

procedimientos, formatos y/o metodología) 

➢ El operador forestal contratado deberá entregar los procedimientos que se emplearán 

en cada una de las etapas del sembrado, plantación y cosecha de la balsa. 

➢ El operador forestal contratado participará como asesor en la toma de decisiones 

relacionadas a la parte técnica del proyecto en cada una de sus etapas, semillas, 

germinación, trasplante, corte, raleo, entre otros. 

➢ Los informes emitidos al terminó de cada uno de las fases del cultivo, servirán para 

cumplir ciertos hitos del proyecto. 

Restricciones y Supuestos 

(Que pueden afectar  las adquisiciones planificadas y por lo tanto el lapso de los objetivos 

del proyecto) 

➢ Los contratistas no pueden iniciar la prestación de servicios o ejecución de los 

trabajos, hasta que el Gerente del Proyecto no de la orden de inicio por escrito. 
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➢ Los contratistas y proveedores deberán iniciar sus trabajos una vez que hayan 

firmado el contrato, recibido el anticipo y entregado las garantías por parte de los 

contratistas según sea el caso. 
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14.2 Matriz de Adquisiciones del Proyecto.-   

MATRIZ DE ADQUISICIONES 

TITULO DEL 
PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

EDT 
Tipo de 

Contrato 

Forma de 

contactar 

Proveedores 

Requerimientos 

de Estimaciones 

Independientes 

Area/Rol(Persona 

Responsble de la 

Compra 

Manejo de 

Múltiple 

Proveedores 

Proveedores 

Precalificados 

Cronograma de Adquisiciones Requeridas 

Inicio de 

Contratación 

Solicitud 

de 

Propuesta 

Adjudicar 

contratación 

Contrato 

completo 

1.1.1.2 Estudio 
del Área a 
utilizar con 
comuneros. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante 
aplicación al 
MAG 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 
del MAG 

Roberto 
Hernandez 

01/03/2018 03/03/2018 05/03/2018 30/03/2018 

1.1.2.2 Reunión 
Operador/Comu

neros/Equipo 
para 

Procedimiento 
de Semillas 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante 
aplicación al 
MAG 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 
del MAG 

Roberto 
Hernandez / 

Green Ecuador 
01/03/2018 03/03/2018 05/03/2018 06/03/2018 

1.2.1.1 
Determinación 
del Lugar del 

Vivero Temporal. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante 
aplicación al 
MAG 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 
del MAG 

Roberto 
Hernandez 

26/03/2018 03/04/2018 13/07/2018 22/05/2018 

1.2.1.2 Informe 
de Viabilidad 

Técnica Lugar del 
Vivero. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante 
aplicación al 
MAG 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 
del MAG 

Roberto 
Hernandez 

13/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 14/04/2018 



287 

 

 

 

1.2.1.3 
Movimiento de 

Tierra y Nivelado 
de Superficie. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 01/04/2018 06/04/2018 16/04/2018 30/04/2018 

1.2.1.4 
Replanteo y 

Preparación para 
la Cimentación. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 12/04/2018 23/04/2018 01/05/2018 14/05/2018 

1.2.1.5 
Recepción de 
Materiales. 

Premontaje en 
Obra. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Laberintos, 

Vivero, Jardín 
25/04/2018 05/05/2018 15/05/2018 22/05/2018 

1.2.2.3 Contrato 
Legalizado 

Operador para 
Germinación. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante 
aplicación al 
MAG 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 
del MAG 

Roberto 
Hernandez 

04/04/2018 14/05/2018 25/05/2018 29/05/2018 

1.2.3.1 Acta de 
Entrega 

Recepción de 
Recursos para 
Germinación  

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Labin Abonos 

Especiales 
10/04/2018 20/04/2018 30/05/2018 12/06/2018 

1.3.1.1 Rozado. 
Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 01/03/2018 01/03/2018 05/03/2018 08/03/2018 
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1.3.1.2 Tumba. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 01/03/2018 01/03/2018 09/03/2018 13/03/2018 

1.3.1.3 
Desbandado. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 04/03/2018 04/03/2018 14/03/2018 16/03/2018 

1.3.1.4 
Apilamiento de 

Malezas y 
Desperdicios. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 09/03/2018 09/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 

1.3.1.5 Limpia 
del Terreno. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 10/03/2018 12/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 

1.3.1.6 
Implementación 
sistema de riego. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Laberintos, 

Vivero, Jardín 
10/03/2018 12/03/2018 23/03/2018 13/04/2018 

1.3.2.1 
Señalamiento 

(Balizada). 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 26/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 19/04/2018 

1.3.2.2 Hoyado. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 01/04/2018 10/04/2018 20/04/2018 01/05/2018 
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1.3.2.3 
Distribución de 

Plantas en 
Terreno. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 14/04/2018 22/04/2018 02/05/2018 11/05/2018 

1.3.2.4 
Plantación. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 26/03/2018 06/04/2018 14/05/2018 23/05/2018 

1.3.2.5 
Aplicación de 
Fertilizantes. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Labin Abonos 

Especiales 
10/04/2018 16/04/2018 24/05/2018 25/05/2018 

1.3.3.3 Contrato 
Legalizado 

Operador para 
Mantenimiento. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante 
aplicación al 
MAG 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 
del MAG 

Roberto 
Hernandez 

01/03/2018 01/03/2018 09/03/2018 09/03/2023 

1.3.4.1 Roce o 
Limpia. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 01/05/2018 15/05/2018 28/05/2018 26/05/2023 

1.3.4.2 
Coronamientos. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 01/05/2018 15/05/2018 28/05/2018 26/05/2023 

1.3.4.3 
Aplicación de 
Fertilizantes. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Labin Abonos 

Especiales 
01/05/2018 15/05/2018 28/05/2018 26/05/2023 
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1.3.4..4 
Mantenimiento 

de Plantas 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 01/05/2018 15/05/2018 28/05/2018 26/05/2023 

1.4.1 Raleo de 
Formación. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 07/05/2019 17/05/2018 27/05/2019 14/06/2019 

1.4.2 Raleo 
Comercial. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
Richard Minda 07/05/2022 17/05/2022 27/05/2022 16/06/2022 

1.5.1.2 Empleo 
de maquinaria. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 

Tractores 
Agrícolas 
Ecuador 

10/03/2018 10/03/2018 17/03/2018 17/04/2018 

1.5.2.1 Acta de 
Entrega 

Recepción de los 
recursos para la 

Tala. 

Contrato 
de Tiempo 
y Material 
(T&M) 

Mediante los 
dirigentes de 
la comuna 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Único 
Richard Minda 09/05/2018 19/05/2013 29/05/2023 07/07/2023 

2.1.4 
Contratación de 

Capacitadores en 
Producción de 

Balsa. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante la 
aplicación a la 
UPSE 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
UPSE 01/03/2018 01/03/2018 09/03/2018 12/07/2018 
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2.2.4 
Contratación de 

Capacitadores en  
Comercialización

. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Mediante la 
aplicación a la 
UPSE 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Proveedor 

Unico 
UPSE 01/07/2018 10/07/2018 19/07/2018 21/11/2018 

3.1.4 
Contratación del 
Proveedor de la 
Obra Centro de 

Acopio. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Listado de 

SERCOP 
10/03/2018 23/04/2018 03/05/2018 25/07/2018 

3.2.1 Adquisición 
Muebles y 
Enseres.  

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Listado de 

SERCOP 
15/02/2018 20/02/2018 01/13/2018 11/04/2018 

3.2.2 Adquisición 
Equipos de 

Computación. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Listado de 

SERCOP 
15/02/2018 20/02/2018 01/03/2018 11/04/2018 

3.2.3 Sala de 
Operaciones y 

Gestión del 
Proyecto. 

Contrato 
de Precio 
Fijo (FFP) 

Contratista 
privado 

No 
Gerente del 

Proyecto 
Múltiples 

proveedores 
Listado de 

SERCOP 
10/02/2018 15/02/2018 01/03/2018 07/07/2023 

 

Cuadro 36 Matriz de Adquisiciones
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14.3 Enunciado de Adquisiciones del Proyecto.-   

ENUNCIADO DEL TRABAJO RELATIVO A ADQUISICIONES 

TITULO DEL 
PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, 

parroquia Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

Codigo EDT Entregable 
Bien a 

adquirir 
Cantidad Detalle 

1.1.1.2 Estudio del 
Área a utilizar con 

comuneros. 

Mapa del área a 
cultivar 

Servicio de 
Operador 
Forestal 
 

 

1 

* Experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la Península. 
*Conocimientos del cultivo de balsa. 
*Certificado por el MAG. 
*Asesoramiento permanente al equipo. 
*Elaboración de procedimientos de cada fase. 
*Confección de mapas de las áreas más 
productivas para el cultivo. 

1.1.2.2 Reunión 
Operador/Comune

ros/Equipo para 
Procedimiento de 

Semillas 

Semillas de balsa 
Servicio de 
Operador 
Forestal 

1 

* Experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la Península. 
*Conocimientos del cultivo de balsa. 
*Certificado por el MAG. 
*Asesoramiento permanente al equipo. 
*Elaboración de procedimientos de cada fase. 
*Selección de semillas de balsa para cultivo. 

1.2.1.1 
Determinación del 

Lugar del Vivero 
Temporal. 

Lugar óptimo de 
ubicación del 
vivero temporal 

Servicio de 
Operador 
Forestal 

1 

* Experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la Península. 
*Conocimientos del cultivo de balsa. 
*Certificado por el MAG. 
*Asesoramiento permanente al equipo. 
*Elaboración de procedimientos de cada fase. 
*Selección área óptima del vivero temporal. 

1.2.1.2 Informe de 
Viabilidad Técnica 
Lugar del Vivero. 

Vivero Temporal 
Servicio de 
Operador 
Forestal 

1 

En cuanto al operador forestal: 
*Experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la Península. 
*Conocimientos del cultivo de balsa. 
*Certificado por el MAG. 
*Asesoramiento permanente al equipo. 
*Elaboración de procedimientos de cada fase. 
*Informe de viabilidad técnica.  
*Elaboración de la línea base ambiental. 
 
En cuanto al vivero temporal: 
*Protección contra los vientos y animales. 
*Malla metálica de polietileno. 
*En un área nivelada. 
*Ubicación en una parte alta. 
*Acceso a sistema de riego permanente. 
*Suelo con sistema de drenaje. 
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1.2.1.3 Movimiento 
de Tierra y 

Nivelado de 
Superficie. 

Terreno 
nivelado 

Servicio 
agrícola 

4 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.2.1.4 Replanteo y 
Preparación para la 

Cimentación. 

Terreno 
cimentado 

Servicio 
agrícola 

4 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.2.1.5 Recepción 
de Materiales. Pre 
montaje en Obra. 

Materiales para 
vivero temporal 

Adquisición de 
materiales 

1 

Por determinar las cantidades con base en 
asesoramiento del operador forestal 
*Área de germinadores con un espacio de entre 
1,20 mts de ancho con 50 cmts de separación con 
el resto del vivero. 
*Bodega ventilada de 10 mts cuadrados para 
almacenamiento de sustratos y abonos. 
*Galpón para enfundados. 
*Compos de 9 mts cuadrados. 
*Sistema de riego en caso de que aplique con 
base en informe técnico forestal. 
*Maderos 
*Lonas 
*Cables 
*Plásticos 

1.2.2.3 Contrato 
Legalizado 

Operador para 
Germinación. 

Germinación de 
semillas 

Servicio de 
Operador 
Forestal 

1 

* Experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la Península. 
*Conocimientos del cultivo de balsa. 
*Certificado por el MAG. 
*Asesoramiento permanente al equipo. 
*Elaboración de procedimientos de cada fase. 
*Proceso de germinación de las semillas. 

1.2.3.1 Acta de 
Entrega Recepción 
de Recursos para 

Germinación  

Materiales para 
sembrado y 
mantenimiento 

Adquisición de 
materiales 

1 

*Anti hongos para 20 ha. 
*Plántulas de entre 6 y 25 ctms. de altura. 
(incluye transporte cerca de 20.000) 
*Fertilizantes para 20 ha. (38 kg. Por cada ha. 
incluye transporte) 
*Fertilizantes de follaje para 20 ha. 
*Insecticidas. 3,5 sacos por ha. (incluye 
transporte) 
*Polímetros de retención de agua para 20 ha. 
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1.3.1.1 Rozado. Rozado del área 
de cultivo 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.1.2 Tumba. 
Tumba 
montadas 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.1.3 
Desbandado. 

Desbanado del 
área 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.1.4 Apilamiento 
de Malezas y 
Desperdicios. 

Limpieza del 
área de cultivo 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.1.5 Limpia del 
Terreno. 

Limpieza del 
terreno 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.1.6 
Implementación 
sistema de riego. 

Sistema de riego 
Adquisición de 
materiales 

1 

Las cantidades por determinar luego del 
asesoramiento del operador forestal, cuidando la 
relación planta, suelo, agua y aire para garantizar 
el óptimo desarrollo de la balsa. 
*Tubería 
*Codos 
*Mangueras 
*Ferretería 
*Activación automática 
*Llaves de rocío 
*Bombas de agua. 
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1.3.2.1 
Señalamiento 

(Balizada). 
Balizada del 
terreno 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.2.2 Hoyado. 
Hoyado del 
terreno 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.2.3 Distribución 
de Plantas en 

Terreno. 

Plantas 
distribuidas en 
las 20 ha. 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.2.4 Plantación. 
Árboles 
plantados 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.2.5 Aplicación 
de Fertilizantes. 

Materiales para 
mantenimiento 

Adquisición de 
materiales 

1 

*Fertilizantes para 20 ha. (38 kg. Por cada ha. 
incluye transporte) 
*Fertilizantes de follaje para 20 ha. 
*Insecticidas. 3,5 sacos por ha. (incluye 
transporte) 

1.3.3.3 Contrato 
Legalizado 

Operador para 
Mantenimiento. 

Mantenimiento 
de plantaciones 

Servicio de 
Operador 
Forestal 

1 

* Experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la Península. 
*Conocimientos del cultivo de balsa. 
*Certificado por el MAG. 
*Asesoramiento permanente al equipo. 
*Elaboración de procedimientos de cada fase. 
*Informes mensuales del mantenimiento a la 
plantación. 
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1.3.4.1 Roce o 
Limpia. 

Roce y limpia de 
plantaciones 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.4.2 
Coronamientos 

Levantamiento 
de 
coronamientos 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.3.4.3 Aplicación 
de Fertilizantes. 

Materiales para 
mantenimiento 

Adquisición de 
materiales 

1 

*Fertilizantes para 20 ha. (38 kg. por cada ha. 
incluye transporte) 
*Fertilizantes de follaje para 20 ha. 
*Insecticidas. (3,5 sacos por ha. incluye 
transporte) 

1.3.4..4 
Mantenimiento de 

Plantas 

Plantas en 
crecimiento 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

1.4.1 Raleo de 
Formación. 

Corte de árboles  
Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 
*Realizar el raleo aproximado de 5.000 árboles a 
un costo de 50 centavos cada uno. 

1.4.2 Raleo 
Comercial. 

Corte de árboles  
Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 
*Realizar el raleo de 5.000 árboles de balsa a 
razón de 50 centavos por cada uno. 

                                       
1.5.1.2 Empleo de 

maquinaria. 
Renta de 
maquinaria 

Servicio de 
renta de 
maquinaria 
agrícola 

8 

*Tractor (01) por dos semanas. 
*Bombas de fumigación (12) una semana por 
mes. 
*Rastrillos (20) una vez por semana. 
*Palas y picos. 
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1.5.2.1 Acta de 
Entrega Recepción 

de los recursos 
para la Tala. 

Tala final de la 
cosecha 

Servicio 
agrícola 

10 

*Comunero con experiencia mínima de 3 años. 
*Oriundo o radicado en la comuna. 
*Conocimiento temas agrícolas. 
*Registro en la Comunidad Campesina. 
*Considerar 25 % género femenino. 
*Considerar 50 % mayores en edades de entre 18 
a 30 años. 
*Registro como comunero activo de "Las Balsas". 

2.1.4 Contratación 
de Capacitadores 
en Producción de 

Balsa. 

Capacitación a 
comuneros 

Servicio de 
capacitación 

45 

*15 personas por curso. 
*45 comuneros hombres (75 %) y mujeres (25 %) 
*03 cursos de 02 meses. 
*Fines de semana. 
*Certificados de aprobación con más del 70 % del 
resultado de la evaluación. 
*Dictados por profesores de la UPSE 
*Cronograma de capacitación de la UPSE a 
requerimiento del MAG. 
*Dictado en la UPSE. 
*Precio referencial $ 15.750 USD 

2.2.4 Contratación 
de Capacitadores 

en 
Comercialización 

Capacitación a 
comuneros 

Servicio de 
capacitación 

30 

*15 personas por curso. 
*30 comuneros hombres (75 %) y mujeres (25 %) 
*02 cursos de 02 meses. 
*Fines de semana. 
*Certificados de aprobación con más del 70 % del 
resultado de la evaluación. 
*Dictados por profesores de la UPSE 
*Cronograma de capacitación de la UPSE a 
requerimiento del MAG. 
*Dictado en la comuna. 
*Precio referencial $10.500 USD 

3.1.4 Contratación 
del Proveedor de la 

Obra Centro de 
Acopio. 

Centro de acopio 
Construcción 
de centro de 
acopio. 

1 

*Construcción de madera y hierro. 
*Cumplir disposiciones reglamentarias en el 
acuerdo 049 del MAE. 
*Tipo hangareta. 
*Dimensiones: 20 mts de largo, 20 mts de ancho y 
10 mts de alto. 
*Luces internas y externas para operar en el día y 
la noche. 
*Área de parqueo y transferencia de carga. 
*Área administrativa para operaciones y gestión 
del proyecto. (45 mts cuadrados) 
*Sanitarios de hombres y mujeres. 
*Cubierta total con puerta de ingreso de 
vehículos. 
*Piso de hormigón. 
*Ventanales de ventilación. 
*Conexiones eléctricas para computador, 
impresora, aire acondicionado, tomas eléctricas 
dispersas. 
*Precio referencial: $ 15.000 USD 
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3.2.1 Adquisición 
Muebles y Enseres.  

Muebles y 
enseres 

Adquisición de 
muebles y 
enseres 

6 

*Mueble de 3 espacios de madera. 
*Mesa de reuniones con 06 sillas. 
*Pizarras líquidas (02) de 2 mts. x 1,50 mts 
*Marcadores líquidos (30). 
*Resmas de papel (10) 
*Cuadernos (10) 
*Carpetas (20) 
*Archivadores metálicos (02) para 
almacenamiento de procesos, procedimientos y 
documentación en general de 2 mts x 0,60 cmts. 
*Escritorio (02) con silla y espacio para 
computador. 
*Aire acondicionado (01) de 16.000 BTU. 
*Espacio requerido: 45 mts. cuadrados. 
*Precio referencial: $ 4.000 USD 

3.2.2 Adquisición 
Equipos de 

Computación. 

Equipos de 
computación 

Adquisición de 
equipos de 
computación 

2 

*Laptop (02) con MSO y programas. Intel CORE 17 
*Impresora (01) color tinta negra escáner. 
*Proyector (01) 
*Precio referencial $ 3.000 USD 

3.2.3 Sala de 
Operaciones y 

Gestión del 
Proyecto. 

Sala de 
operaciones  

Servicio de 
gestión del 
proyecto 

2 

*Gerente de proyecto con capacitación en 
formulación y gestión de proyectos. 
*Experiencia mínima de 5 años en proyectos 
sociales. 
*Radicado en la Península de Santa Elena. 
*Certificado PMP. 
*Aspiraciones de $ 21.000 USD al año. 
*Expectativas del trabajo por 5 años que dura el 
proyecto. 
*Requisitos básicos para acceder a un puesto del 
área técnica. 
 
*Coordinador Forestal con capacitación en temas 
agropecuarios. 
*Experiencia mínima de 3 años en plantaciones 
agrícolas. 
*Radicado en la Península de Santa Elena. 
*Aspiraciones de $ 12.000 USD al año.   
*Expectativas del trabajo por 5 años que dura el 
proyecto. 
*Requisitos básicos para acceder a un puesto del 
área técnica. 

 

Cuadro 37 Enunciado del Trabajo de Adquisiciones 
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CAPÍTULO 15: CIERRE, ENCUESTA Y LECCIONES APRENDIDAS 

15.1 Cierre, Encuesta y Lecciones Aprendidas. -    

Se cumplirá con los siguientes formatos para el cierre del proyecto y las lecciones 

aprendidas: 

El principal objetivo del Plan para el cierre y lecciones aprendidas es contrastar el 

cumplimiento de los entregables del proyecto documentar oportunidades de mejora en las 

lecciones aprendidas con el objetivo de disponer de una base de conocimiento que permita 

mejorar la gestión de futuros proyectos de reforestación comercial. 

Formato de Cierre del Proyecto 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a 

desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de 

Santa Elena 

Procedimientos estándar a seguir 

(Especificar procedimientos generales del cierre del Proyecto el cual se debe contrastar con 

los entregables definidos) 

Antecedentes: 

El proyecto que se presenta es un caso social ante la necesidad de que los habitantes de la 

comuna “Las Balsas” utilicen adecuadamente sus recursos endógenos existente, buscando el 

resurgimiento de bosques nativos con árboles como la balsa, sea la actividad principal de los 

comuneros que habitan dichas tierras.  

 



300 

 

 

 

El cierre del proyecto se realizará contrastando el cumplimiento de atributos de los 

entregables respecto de los criterios de aceptación del proyecto piloto de reforestación de 

balsa. El cierre se realizará de forma conjunta con el presidente de la Comuna, los dueños de 

los predios que participan del Proyecto, Asamblea de “Las Balsas” y con los representantes 

del MAG. 

Requerimiento 

Proyecto de reforestación fue aprobado por el MAG para apalancar el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

DESCRIPCIÓN ATRIBUTOS 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

CUMPLE 

Informe de área a reforestar. 

Deberá contener el informe de 

viabilidad técnica elaborado por el 

Operador Forestal, deberá tener la 

ubicación geo-referenciada de los 

terrenos, así como también deberá 

incluir plan de sistema de riego. 

Aprobación del Proyecto por 

parte de MAG 

SI 

Informe semillas 

seleccionadas. 

Deberá contener el informe de 

tratamiento pre-germinativo y de 

supervivencia de semillas. 

Obtención de un mínimo 

35,000 plantas de balsa por 

kilo. 

SI 

Acta de entrega recepción de 

vivero. 

Deberá tener protección contra los 

vientos y animales, malla metálica y 

de polietileno, estará nivelado y 

ubicado en una parte alta para evitar 

se empoce el agua, contará con 

acceso a riego permanente y además 

el suelo debe tener buen drenaje. 

Cumplimiento de atributos. 

SI 

Informe de supervivencia de 

plántulas. 

Deberá contener el informe del 

Operador Forestal. 
Supervivencia ≥96.41  % 

SI 

Informe de adecuación de 

terreno y sistema de riego. 

Deberá contener el informe de 

preparación del terreno cuidando la 

relación planta-suelo-agua-aire para 

asegurar el óptimo desarrollo de la 

plantación de balsa, como paso 

previo a las actividades de siembra. 

Terreno debe estar limpio, con 

buen drenaje, acceso a sistema 

de riego, baja salinidad, y debe 

disponer de acceso a luz 

natural. 

SI 

Contrato de Operador 

Forestal 

Deberá contener los requisitos 

establecidos en los Términos de 

Referencia elaborados por la 

Subsecretaría de Producción 

Forestal 

Evidencia de adjudicación del 

contrato celebrado con MAG y 

registro del contrato de 

prestación de Servicios en la 

Subsecretaría de Producción 

Forestal. 

SI 
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Contrato de Jornaleros para 

plantación y mantenimiento 

 Deberá contener el detalle de 

actividades para las cuales se 

contratan los jornales x día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

SI 

Informe de cantidad 

plántulas trasplantadas y 

sembradas. 

Deberá contener el informe de 

cantidad de plantas sembradas 

conforme estándares definidos para 

la siembra de balsa. 

 Densidad de cultivo de 1110 

plantas por hectárea en un 

marco regular de 4 x 4; es 

decir, una distancia entre 

líneas de riesgos de 4 metros y 

separando las plantas entre si 4 

metros. 

SI 

Contrato de jornaleros para 

raleos 

 Deberá contener el detalle de 

actividades para las cuales se 

contratan los jornales x día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

SI 

Contratos de jornaleros para 

cosecha y contrato de renta 

de maquinaria 

 Deberá contener el detalle de 

actividades para las cuales se 

contratan los jornales x día. 

Contrato firmado por los 

jornaleros.  

SI 

Acta de compromiso de uso 

exclusivo de tierras para 

reforestación de balsa por los 

próximos 5 años 

Deberá contener la declaración de 

cesión de la propiedad por un 

tiempo mínimo de 6 años por parte 

de los comuneros, para uso 

exclusivo del proyecto piloto de 

reforestación. 

 Documento de cesión 

debidamente autorizado y 

firmado por la Asamblea de la 

Comuna. 

SI 

Certificado de Capacitación 

en Sistemas de Producción 

Forestal 

Deberá contener el nombre de la 

institución, lugar y fecha del curso 

de capacitación, así mismo deberá 

indicar del nombre del curso y el 

nombre del participante. 

 Diploma expedido por la 

UPSE. 

SI 

Certificado de Capacitación 

en Sistemas de 

Comercialización Forestal 

Deberá contener el nombre de la 

institución, lugar y fecha del curso 

de capacitación, así mismo deberá 

indicar del nombre del curso y el 

nombre del participante. 

 Diploma expedido por la 

UPSE. 

SI 

Comodato del terreno donde 

se construirá el centro de 

acopio  

Deberá contener la declaración de 

cesión de la propiedad por un 

tiempo mínimo de 6 años por parte 

de los comuneros, para uso 

exclusivo del proyecto piloto de 

reforestación. 

 Documento de cesión 

debidamente autorizado y 

firmado por la Asamblea de la 

Comuna. 

SI 

Certificado de 

Funcionamiento del centro 

de acopio 

Guía de circulación identificando 

volumen, producto forestal, registro 

de ingresos y egresos de inventarios 

actualizados del volumen de 

madera. 

Centro de acopio aprobado por 

Ministerio del Ambiente a 

través de la Autoridad 

Nacional Forestal. 

SI 

Acta de entrega recepción de 

la infraestructura del centro 

de acopio 

Construcción de hierro y madera, 

tipo hangareta con medidas 

20x20x10 metros. 

Cumplimiento de atributos. 

SI 

Acta de entrega recepción 

del equipamiento de oficina 

y equipos de cómputo 

3 Muebles tipo escritorio, enseres de 

oficina y 2 equipo de cómputo. 
 Cumplimiento de atributos. 

SI 
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Responsables del área que recibe 

Comuna Las Balsas: Richard Minda, Presidente de la Comuna “Las Balsas”  

Asamblea Comuna Las Balsas: Síndico 

Propietarios de terrenos reforestados 

 

 

Observaciones:  

Aquí se podrá indicar que entregables cumplieron o no el checklist  

Aceptación de entrega: 

Recibe: 

 

Cliente Nombre Cargo Firma 
Fecha de 

Firma 

Comuna Las Balsas Richard Minda Presidente de la Comuna 
 

 
 

Asamblea Comuna Las 

Balsas 
Shirley Reyes Síndico   

MAG 
Betty Beatriz 

Gonzalez 

Subsecretaria Producción 

Forestal 
  

Propietarios de terrenos 

reforestados 
Propietario 1 Dueño de terreno 1   

Propietarios de terrenos 

reforestados 
Propietario 2 Dueño de terreno 2   

Propietarios de terrenos 

reforestados 
…… …….   

 

Entrega: 

 

Proveedor Nombre Cargo Firma 
Fecha de 

Firma 

Equipo de Proyecto 

Marco 

Rocafuerte/Camilo 

Onate 

Gerente de Proyecto 
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Encuesta de percepción 

Se realizará la encuesta de percepción del Cliente del Proyecto, con el objetivo de 

evaluar la apreciación del cliente respecto de la gestión del proyecto. 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PARA CLIENTE  

PROYECTO:   Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a 

desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia Colonche, cantón 

Santa Elena, Provincia de La Península de Santa Elena 

     

  
 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 
(NA)  

N

o. 
ITEM A EVALUAR (Clientes Final) 
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1 El proyecto cumplió con el alcance formalmente acordado.          

2 
La puesta en producción del proyecto se realizó en la fecha 

formalmente acordada. 
          

3 

Se realizaron las respectivas reuniones de seguimiento sobre el 

estado del proyecto de forma periódica; y se generaron las minutas 

posterior a cada reunión. 

          

4 La información y avance del proyecto estuvo siempre actualizado.           

5 
En términos generales, me encuentro satisfecho con la forma en 

que se lideró el proyecto. 
           

               

OBSERVACIONES GENERALES  

  

Gerente de Proyecto: Marco Rocafuerte/ Camilo Onate 
Cliente: Richard Minda 
 
 
Fecha: Feb-19     Firma: 

 

 

 
Cuadro 38 Encuesta de Percepción 
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Lecciones aprendidas 

Se realizarán reuniones de lecciones aprendidas con el objetivo de buscar oportunidades 

de mejora en los procesos y procedimiento de la gestión del proyecto, así como también, para 

documentar en una base de datos digital o física, las mejores prácticas conforme los estándares 

de gestión del PMI y así asegurar mejoras graduales sobre los entregables de proyectos 

similares.  

A continuación, se anexa formato de lecciones aprendidas 

 

PROYECTO 

Reforestación comercial de 20 hectáreas de balsa a 

desarrollarse en la comuna “Las Balsas”, parroquia 

Colonche, cantón Santa Elena, Provincia de La Península de 

Santa Elena 

Procedimientos estándar a seguir 

(Especificar procedimientos generales Lecciones Aprendidas con  la cual se debe contrastar 

con los entregables definidos) 

CLIENTE: Presidente de la Comuna “Las Balsas” 

GERENTE DE PROYECTO: Marco Rocafuerte/ Camilo Onate 

FECHA: 

LECCIONES APRENDIDAS: 

1.- Alcanzó el proyecto las metas de tiempo, costo y alcance? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Qué harías diferente en el próximo proyecto basándonos en la experiencia obtenida del 

actual proyecto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

3.- ¿Qué harías igual (volverías a repetir) en un proyecto similar considerando la experiencia 

actual del proyecto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles serían los FCE (factores críticos de éxito) para el siguiente proyecto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma: 

 

 

 


