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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

El primer Capítulo  identifica  los objetivos del proyecto en base a la  problemática 

desarrollada habitualmente en las compañías constructoras tanto en la parte operativa 

como administrativa relacionada a la adquisición de recursos, del mismo modo con el 

énfasis de dar a conocer al lector el marco teórico y corporativo en que se desarrollan 

aspectos del negocio de la construcción. Capítulo 2 desenvuelve las metodologías 

mejor aplicadas al negocio de la construcción para el entendimiento de su naturaleza, 

características esenciales, normativas legales así como el sentido de la oferta y 

demanda de sus productos. 

 

El capítulo tercero  pretender discernir en detalle las metodologías antes mencionadas 

de control interno  aplicados al objeto de estudio, con el finalidad de evaluar en todas 

sus etapas el proceso interno de adquisición tanto administrativo como operativo, los 

cuales se ven estrechamente relacionados con el giro del negocio para los cuales se 

proyecta  elaborar manuales de procedimientos adecuadamente adaptados para las 

empresas constructoras. 

 

Por lo antes mencionado y en consideración a la optimización del proceso  evaluado, 

en el Capítulo cuarto se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo realizado. 
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INTRODUCCION 

 

En el Ecuador el sector de la construcción ha servido para el levantamiento potencial 

de grandes compañías respecto al crecimiento territorial, por tal motivo el aumento de 

las compañías relacionadas con este negocio se ha visto incrementado en los últimos 

años, desarrollando nuevas metodologías de investigación de proyectos, objetos 

medio-ambientales, reducción de impacto empresarial, entre otros. 

 

En vista a la magnitud empresarial del genero constructor, se vuelve evidente y 

necesario la utilización de procedimientos detallados que proporcionen una visión más 

amplia  y controlada de los pasos a seguir para el desarrollo de sus actividades. 

 

Es importante recalcar el impacto económico que representa la falta de control dentro 

del ámbito de la construcción, debido a los altos porcentajes de riesgos inherentes de 

su naturaleza lo que conlleva a diagnosticarlo como un sector de alto riesgo financiero 

sin dejar a un lado los altos grados de rentabilidad frutos de sus operaciones. 

 

Por tal motivo, es necesario acentuar la gestión de los organismos de control existentes 

con respecto al ámbito jurídico que dictamina las normas de buen funcionamiento y 

control para las empresas constructoras. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 OBJETO 

 

Se estima determinar procedimientos de la gestión de compras para obras de 

infraestructura de una empresa constructora de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad 

de orientar a la misma a desempeñar en forma adecuada las técnicas administrativos 

que se deben llevar a cabo para una óptima gestión de los recursos de los proyectos 

de construcción; a la vez de permitir visualizar el manejo de la información, sus 

sistemas de información, y control adecuado para la compañía. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

En la última década el sector constructor se ha desarrollado abiertamente en el sector 

público y privado habiendo obtenido incrementos y decrementos en la ejecución de 

obras debido a factores que influyen en la realización de las mismas; dichos factores se 

ven caracterizados por influir en el campo administrativo de la compañía; siendo 

reportado casos de falta de comunicación con los proveedores, archivo y 

documentación faltante, retraso en los pagos, rotación lenta  de cartera de pago entre 

otros, por tal motivo suelen evidenciarse novedades en las operaciones directas en la 

Construccion, como material incompleto en cada fase operativa, calidad de la materia 

prima, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC: Sector Constructor 

año 2000-2014 

[Imagen 1.2.1] [Permisos del Sector Constructor] 
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Como podemos apreciar en el Imagen1.2.1 Permisos del Sector constructor donde 

visualizamos las construcciones realizadas en la última década, denotamos un 

crecimiento en las obras habitacionales y no habitacionales, llamadas también 

infraestructura empresarial e industrial; siendo esta la razón del aumento de las 

empresas que abastecen de materia prima (proveedores), las cuales establecen sus 

propios parámetros de elaboración y plazos de entrega. 

 

Por lo anteriormente expuesto es fácil identificar los factores que influyen a las 

novedades administrativas con respecto al proceso de adquisición de recursos 

materiales y humanos para una obra en particular, los cuales crean la necesidad de 

elaborar mecanismos de control ligados específicamente al proceso administrador de la 

compañía con el fin de dar un flujo continuo a las operaciones de ejecución.  

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

El estudio del comportamiento de las Empresas dedicadas a la Construcción que 

desarrolla una serie de actividades mixtas entre administrativas y operativas surge de 

la necesidad de identificar herramientas de control para sus procedimientos internos  

dentro de la  Ejecución de Obras en los que se involucran varias etapas del ciclo de 

edificación y no son detectadas fácilmente con los procedimientos empíricos 

tradicionales. 

 

Para ello es indiscutible el conocimiento e importancia de la Gestión Administrativa,  la 

cual permite la comprensión de todas las actividades ligadas al giro del negocio 

otorgando una mejora en la aplicación de instrumentos de control de los procesos de la 

empresa lo que encamina a la organización al cumplimiento de sus objetivos.  

 

La planificación para adquisición de recursos es la estrategia de contar con los 

materiales adecuados en los tiempos apropiados, con la finalidad de dar cumplimiento 

a la terminación de la obra. 

 

La organización y dirección de los recursos humanos y materiales correspondientes al 

proyecto, permitirá asignar los recursos necesarios a cada actividad planificada 

reduciendo estimaciones erróneas o sobrevaloradas con respecto a la distribución de 

los mismos. 

 

. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector de la Construcción se desarrolla en una economía Ecuatoriana establecida  

por la exploración y explotación  de la Agricultura, la minería y la pesca; dentro del cual 

el petróleo ha  desempeñado un papel importante para el crecimiento del país; con este 

precedente es importante recalcar la necesidad de estructuras, obras y edificaciones 

dispensables para progreso  de estas actividades tanto  en el sector Público como 

Privado, lo que conlleva a que las empresas constructoras gestionen actividades  

administrativas fuertemente relacionada con la ejecución operativa de las 

construcciones; esto es crear brechas entre las fases de planeación y ejecución de 

proyectos. 

 

Al ejecutarse una obra, es indispensable calcular adecuadamente los recursos 

necesarios para nuestro proyecto, con la finalidad de atribuir todos los costos incurridos 

en la obra, pudiendo así visualizar las especificaciones técnicas de los materiales con 

el objetivo de mantenerlos en el tiempo adecuado. Por tal razón al planificar las fases 

de la construcción de la obra se debe contar con la respuesta inmediata de la 

administración de la Compañía con respecto a la cantidad apropiada de materiales en 

los tiempos esperados, así como mantener un control apropiado sobre los rubros 

ligados al proceso de Compra, con el propósito de mejorar el flujo de esta actividad. 

 

Es importante recalcar la ausencia de mecanismos de control que normen las 

actividades propias al proceso de adquisición de recursos, que generalmente se 

atribuye este factor a la naturaleza operativa de la compañía pudiendo descuidar sus 

cualidades administrativas. 
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1.5 IMPORTANCIA DEL CONTROLY SUS COMPONENTES 

 

El objetivo de visualizar el control aplicado al proceso adquisición de recursos de la 

entidad constructora, es proporcionar seguridad al flujo operaciones planificadas. 

 

Al fijar y evaluar estos procedimientos de control interno nos permitirá detectar  los 

riesgos inherentes propios de la naturaleza de la compañía y novedades observadas, 

con la propósito de adoptar soluciones factibles en los diferentes niveles de autoridad y 

responsabilidad de las compras.    

 

Es importante la adopción de métodos y sistemas de control  Interno dentro de la 

compañía constructora, ya que esta nos permite proteger los recursos propios de la 

empresa o ligados a la obra, asegurando la exactitud y veracidad de los datos 

necesarios para los proyectos,  promoviendo así la utilización óptima de los mismos. 

 

El control interno se divide en cinco elementos relacionados entre sí; el ambiente de 

control, se torna vital para concretar los cimientos de un eficaz y eficiente sistema de 

control ya que es el resto de los elementos se apoyaran sobre este; evaluación de los 

riesgos, busca la obtención de los objetivos, para esto se deben identificar y analizar 

los riesgos relevantes que puedan afectar a los mismo. 

Las actividades de control, permite a la administración mitigar los riesgos inherentes 

previos al proceso de aplicación de mecanismos, políticas procedimientos y técnicas. 

La información y comunicación  consiste en involucrar a los funcionarios en el sistema 

de control implementado; y por último la supervisión y monitoreo para verificar la 

vigencia de este sistema de control a lo largo del tiempo. 
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1.6 OBJETO DEL PROYECTO 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender, evaluar y mejorar el Ciclo de Compra en la ejecución de proyectos de  

construcción de Galpones de una  empresa constructora de la Provincia del Guayas 

aplicando mecanismos de control. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Levantamiento, evaluación y análisis de valor al proceso de Compra de 

recursos en la construcción de Galpones. 

 

 Definir criterios, condiciones y plazos de Compra para las fases de 

construcción. 

 

 Definir criterios, condiciones para el rubro de cuentas por pagar del proceso de 

compra de recursos en la Construccion de Galpones. 

 

 Planificar los  Requerimientos estándares por ciclo evolutivo de la construcción 

de Galpones. 

 

 Evaluación del Sistema de Información ligado al proceso de compra de 

recursos para la construcción. 
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1.7 MARCO TEORICO 

1.7.1 ANALISIS  DE LAS OPERACIONES 

 

La Construccion de  Galpones requiere de la adquisición de recursos materiales y 

humanos para su elaboración, se evaluaran los parámetros del flujo continuo de 

Compra de materiales, las alternativas de decisión que nos permitan visualizar  la 

demanda objetiva de los recursos en la Ciudad de Guayaquil para la construcción de 

un Galpón.  

 

1.7.2 ESTADISTICA RELACIONADA A LA CONSTRUCCION 

 

La amplia gama de materiales de obra para la construcción dificultan el alcance del 

estudio, siendo redundante analizar componentes con una importancia significativa 

menor con respecto a la totalidad de la obra; por tal motivo se planteará un  Análisis de 

los  Componentes Principales permitiendo visualizar los materiales propios a la  obra 

así como las novedades ligadas a la adquisición y acceso de dichos componentes. 

 

1.7.3 EVALUACION DE CARÁCTER OPERATIVO  

  

Al analizar  de los factores contradictorios  que influyen directamente a estos  procesos 

relacionados con la obtención de la materia prima se podrá establecer modelos más 

eficientes de control  que contribuyan con el desarrollo del proyecto. 

 

1.7.4 SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Valorar los  Sistemas de Información relacionados con los procesos de Compra de la 

empresa, por lo que se analizara la respuesta y producción de estos con respecto al 

proyecto y ejecución de obra. Permitiendo así identificar factores que dificulten el 

desarrollo óptimo de la construcción  
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CAPITULO N°2 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

2 METODOLOGIA DE ANALISIS  

 

En el presente capítulo, tenemos la oportunidad de discernir las metodologías mejor 

aplicadas para la administración del sector constructor con la finalidad de entender la 

dinámica de las actividades y su desenvolvimiento.  

PROCESO 

Denominaremos al proceso, como el conjunto  de actividades relacionadas mediante 

una lógica común entre elementos de entrada que permiten el logro de los objetivos 

planteados. Los datos de entrada dependerán de las características del proceso,  su 

relevancia, calidad  e importancia ligada al objetivo. 

En cuando al procesamiento de datos, existen muchas metodologías acertadas para la 

transformación de información en actividades. Mismas que se adaptan a la naturaleza 

de la empresa  con el objetivo de mejorar la productividad de los resultados. 

Los datos de Salida, son en su mayoría, información, actividades o recursos necesarios 

que la compañía requiere para el cumplimiento de las metas. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  

El proceso, tiene la característica de subdividirse en actividades que engloban las fases 

para su correcta gestión de las cuales se describe la Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

LA PLANEACIÓN 

Es la primera parte del proceso donde se investiga el entorno, la estrategia adecuada, 

políticas internas y propósitos  a obtener considerándose como la responsable de las 

acciones futuras  de corto, medio y largo alcance para la compañía. 

 

LA ORGANIZACIÓN:  

Es el conjunto de reglas, normas y políticas en base a la planeación objetiva del 

proyecto para establecer  las directrices de cómo, cuándo y cuánto el proyecto  

realizará sus actividades. 

LA DIRECCIÓN 

La dirección  es la pieza fundamental del proceso, ligada ejecución de los planes, la 

comunicación  y supervisión de las metas.   

EL CONTROL 

Es el cierre de las actividades del proceso que permite la retroalimentación Gerencial. 

al evaluar el desarrollo de los procedimientos. 
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2.1 GESTION  

 

La gestión forma parte de la planeación de un proceso, debido a que esta permite la 

realización de una actividad mediante el conjunto de metodologías aplicadas para su 

desarrollo. 

Podremos definir a la gestión  como los reglamentos, técnicas y métodos que utiliza 

una entidad para el desarrollo de sus actividades. Estas pueden estar comprendidas 

entre eventos administrativos o de control. 

La importancia de subrayar la gestión interna para una entidad, es la optimización de 

los resultados dependientes fundamentalmente de las metas proyectadas. 

Toda gestión comprende de bases esenciales para su  orientación: 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  

La estrategia interna, es el conjunto de pasos a seguir, considerando los factores 

internos y externos  que influyen a la entidad para la realizar una consolidación de 

actividades y llevarlas a cabo. 

CULTURA  ORGANIZACIONAL  

Promueve los valores institucionales, fortaleciendo los vínculos de la misma con el 

objetivo de recompensarlos logros obtenidos permitiendo así acentuar las decisiones 

adecuadas. 

 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  

Son las actuaciones que promueven de cooperación de obtención de conocimiento y la 

coordinación de las actividades por departamento o persona. 

EJECUCION 

La ejecución es un  eje principal de la gestión, que consiste en la toma de decisiones 

oportunas y  eficaces para mejorar la productividad de la empresa. 

 

2.2 GESTION POR PROCESOS  

  

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Este enfoque consiste en visualizar la entidad como un sistema de procesos, 

identificando sus etapas, la interacción y gestión entre ellas utilizando recursos y 

controles para la obtención de resultados. 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así 

como sobre su combinación e interacción. 
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GESTION INTEGRAL 

Los modelos modernos de gestión proponen que la organización está sujeta a cambios 

en el entorno, permitiendo la flexibilidad de sus variables de productividad, haciendo 

que la entidad  funcione como una estructura sistémica basada en procesos formales. 

DESARROLLO ESTRATEGICO  

Una forma de crecimiento institucional es ganancia de competitividad empresarial, que 

permite a la entidad sistematizar sus gestiones, conociendo claramente el campo en el 

que se desarrollan sus actividades. 

 

2.3 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS  

 

Para proceder al levantamiento de un proceso en cualquier institución es ineludible 

establecer un adecuado método para la identificación del proceso  y su jerarquía, con 

respecto a la naturaleza, objeto, función y resultado para ser descritos en pasos 

simples y claros. 

Para ello es necesario comprender las etapas de utilización de la metodología 

adecuada: 

ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO  

El objetivo de levantar un proceso, es visualizar las etapas que comprenden sus  

actividades reconociendo todas las tareas necesarias para el flujo normal de su 

desempeño. 

Para ello, es primordial conocer la atmosfera en el que se desarrolla, ya que las 

empresas se encuentran en constante climatización de actividades; por tal motivo es 

primordial entender el sector comercial o industrial de la empresa para entender su 

estructura. 

IDETIFICACION DE LAS ETAPAS 

Esta actividad conciernen los eventos relacionados con el proceso. Al elaborar el 

diseño debemos comprender las partes y departamentos relacionados con su 

ejecución. 

ELABORACION DE DIAGRAMAS 

Un diagrama de flujo es una herramienta operativa que visualiza gráficamente el 

procedimiento, detallando despectivamente su pasos a seguir; un herramienta practica 

para su elaboración son los software informáticos básicos, la importancia dentro de la 

empresa es la Autorización de la Gerencia Respectiva, su implementación y 

comunicación. 

INDICADORES DE GESTION 

Los indicadores de gestión permiten calificar cuantitativamente la ejecución de las 

actividades con respecto a su productividad  y desempeño. 
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2.3.1 ESTRCUTURA 

 

Una vez comprendida naturaleza de las etapas del proceso dentro de una 

organización, procedemos a describir la herramienta prácticas que utilizaremos para 

levantamiento del proceso. 

 

FICHA DE LEVANTAMIENTO  

 

Esta herramienta permite Levantar y documentar las etapas del negocio, identificando 

los grados de autoridad, puntos de apoyo y gestión estratégica de control mediante 

reuniones de trabajos con la Gerencia en la que se permitan las entrevistas, lluvia de 

ideas o la visualización directa de las partes o departamentos involucrados al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Imagen 2.3.1.1] [Ficha de Levantamiento de Procesos] 
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La importancia de esta herramienta es calificar cualitativamente y cuantitativamente los 

requisitos de información necesarios para una comprensión detallada del proceso.   

 

2.4 PROCESO DE COMPRAS 

 

Las empresas con el fin de cumplir su ciclo de negocios dependen de terceros o 

elementos externos para abastecer sus operaciones y actividades, en las cuales 

necesitan materias prima, maquinarias, equipos, servicios e insumos que tengan 

garantizados su disponibilidad y abastecimiento. 

La compra es la operación que contiene todos los procesos de búsqueda de proveedor, 

adquisición de materiales mediante una negociación de precios y condiciones de pago 

al proveedor y la gestión de recepción de los requerimientos. 

 

IMPORTANCIAS DE LAS COMPRAS 

 

Su función principal es el de garantizar el abastecimiento de las necesidades de 

insumos y materiales de la organización, además se involucra la administración de los 

recursos materiales y financieros de la empresa, es decir tener una correcta gestión de 

compra,  garantiza el cómo comprar y cuando comprar, otorgando un control sobre 

estos materiales para evitar las pérdidas financieras. 
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FASES DE LA OPERACIÓN 

A continuación se describe las fases de la operación por proyectos. 

 

ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA 
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El pedido de compra parte de la planificación de la los materiales que se necesitan para 

cada etapa que van a ser solicitados en la ejecución, estos pedidos pueden ser el 

resultado de una función automática del sistema en el cual se ingresó los materiales 

necesitados. 

 

1.- PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS. 

 

El procedimiento de compras y recepción empieza con la planificación de los 

materiales, materia prima e insumos que van a ser necesarios para el giro del negocio, 

en una empresa industrial es el gerente el encargado de definir los ítems necesarios, 

permitiendo planificar la compra oportuna de estos. 

 

2.- EXPLORACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Fase en la cual interviene el proceso de recepción de un pedido, por lo cual se necesita 

identificar cuáles son aquellos proveedores que podrían satisfacer el pedido para la 

ejecución de las etapas del proyecto 

 

 

3.- ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA  

 

La toma de conocimiento del contenido de las recepciones de las cotizaciones puede 

efectuarse una sola vez, de lo contrario, se quitaría transparencia a la operación.  

 

El proceso de selección de la mejor oferta es complejo, en razón de la diversidad de 

atributos que deben considerarse y fundamentalmente, como consecuencia de la 

combinación de los mismos. Cada atributo podrá tener un índice con distinto peso 

sobre la decisión. 

 

4.- RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA 

 

La función del sector Recepción es controlar el material sobre la base de lo registrado 

en el Remito y en los datos de la respectiva Orden de Compra. La constancia de la 

conformidad de la mercadería recibida debe quedar asentada en el ejemplar de remito 

de la empresa. 
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5.- ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA 

 

La mercadería se receptará en la bodega hasta que sea incorporada al proceso de 

ejecución de la empresa y un ejemplar del Parte de Recepción o una comunicación por 

red electrónica con los datos necesarios.  

 

6.- REGISTRACIÓN CONTABLE 

 

La transacción debe ser contabilizada, aunque todavía no se haya recibido la factura 

del proveedor. 

 

2.5 AMBITO  OPERATIVO 

 

El objetivo de la gestión operativa es modelar el desarrollo de una actividad para 

estudiar las líneas de Autoridad y ejecución del proyecto. 

 

La mejora continua ofrece una mejor calidad al producto o servicio que una empresa 

otorga, siempre cuando el enfoque se realiza a las actividades internas para la 

realización de la misma. 

 

Existen herramientas que son utilizadas para el mejoramiento institucional, de las 

cuales denotaremos la Planificación de Requerimiento de Material (MRP) para la 

gestión correcta de adquisición de recursos y la programación entera  para valorar la 

decisión de utilización de estos recursos por etapas  permitiéndonos  visualizar las 

variables objetivas en forma  cuantitativa. 

 

Una entidad Constructora es considerada una empresa industrial que ejecuta su 

actividad principal  bajo pedido, por lo cual es sustancial destacar los puntos claves de 

la gestión operativa relacionada a la entidad: 

 

 Determinar y revisar los requisitos del producto y del cliente 

 Diseñar y desarrollar el proyecto 

 Compra de materiales 

 Proceso de Construccion 

 Comunicación con el cliente 
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Por lo anterior expuesto, generalmente se confunde este modelo con la satisfacción 

general de demanda de una empresa comercial con respecto a la materia prima de sus 

operaciones, sin embargo hay dos conceptos básicos que iniciaran este análisis. 

 

En primer lugar, tenemos la demanda independiente, la cual se genera internamente en 

la entidad producto de una operación u orden de compra específica para una etapa 

establecida. En segundo Lugar tenemos la Autogestión de Demanda, producida a raíz 

de una primera operación que causa la necesidad de reponer o satisfacer la 

adquisición de recursos de un programa establecido. Al  analizar estos dos conceptos 

individualmente sin dejar a un lado la relación que tienen podemos comprender que el 

ciclo de adquisición puede evaluarse por etapas, por requerimiento o por planeación. 

Permitiendo identificar en cada etapa las falencias de control, almacenamiento o 

gestión. 

 

El Modelo MRP cuenta con etapas de requerimiento de datos, que facilitan el 

reconocimiento de datos. 

 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 

 

Es un documento que visualiza los artículos finales del proyecto en base a los tiempos 

planificados para su adquisición. 

 

LISTA DE MATERIALES 

 

Esta herramienta permite describir las características técnicas de los materiales, 

estructura y normas técnicas de almacenamiento en donde se refleja los elementos que 

lo componen. 

 

Esta información suele ser totalmente relevante para ciertas industrias productoras, 

debido a la importancia de la naturaleza de los materiales con el objetivo de reducir 

costos por daños, o almacenamientos inadecuados. 

 

REGISTRO DE INVENTARIOS 

 

Inicialmente cubrimos los conceptos de demanda independiente  y autogestión de 

demanda; es aquí donde esta herramienta nos permite controlar los artículos 

adquiridos han sido utilizados, devueltos, o almacenados permitiéndonos un 

seguimiento documental de las operaciones ligadas a los recursos. 
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2.6 GESTION  DE CONTROL 

 

La gestión de control pretende presentar a la entidad un criterio de los aspectos 

administrativos, organizativos y de seguimiento de sus actividades relacionadas con la 

mejora de obtención de resultados. 

 

La información documental  es el elemento básico de evaluación de un proceso, 

permitiéndonos visualizar cuantitativamente la calidad de su contenido. Por tal motivo 

las actividades de evaluación, control y seguimiento fomentan el movimiento controlado 

de los procesos. 

 

Haciendo énfasis en un modelo de enfoque de procesos para la entidad, podemos 

priorizar las actividades dentro de los procesos operativos para orientar en resultados 

más objetivos. 

 

Por lo anterior descrito es necesario aplicar herramientas de análisis para abordar 

aspectos relevantes de la organización y sus actividades. 

 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

La finalidad de los indicadores de gestión es recolectar información cuantitativa en 

forma gráfica sobre las variables establecidas para el análisis. 

 

ENTREVISTAS 

 

Una formalidad de recolectar información externa de una manera planificada en el 

campo de estudio es a través de las entrevistas o cuestionarios, que tienen la finalidad 

de recopilar información para identificar los puntos débiles y fuertes de la compañía.  

 

DISEÑO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

El diseño de un sistema administrativo nos aporta un estudio de la documentación 

soporte que beneficiaria los sistemas, mecanismos, metodologías propias de la 

organización, con la finalidad de representarlos físicamente para su conocimiento y 

control. 
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2.7 SISTEMAS DE INFORMACION  

 

Los sistemas de información son el conjunto de recursos informáticos, de 

comunicación, personal y datos que mediante técnicas apropiadas de trabajo generan 

información necesaria para los procedimientos de la empresa. 

 

En la actualidad existen diversos modelos de control apropiados para los sistemas 

integrados de una entidad, sin embargo en vista a la brecha diferencial de las 

empresas administrativas o servicios e industriales de producción es más fácil cubrir 

esta necesidad de control bajo los parámetros otorgados por la Information Systems 

Audit And Control Association desde aquí llamada COBIT. 

 

El objetivo del Cobit es desarrollar un control a la tecnología de información en sus 

niveles de autoridad aceptados para el uso cotidiano de las empresas y entendimiento 

de la auditoria. 

 

Nuestra tecnología de información actual cumple el concepto fundamental de 

sistematizar los procedimientos de la empresa considerando a la información resultante 

de los procesos como un recurso adicional de retro alimentación continua. 

 

Los criterios otorgados el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission conocido desde aquí como COSO, otorgan una visión más amplias de la 

relación de procesos de una entidad, vista desde el punto empresarial y no industrial, 

es decir que la información requerida para el inicio del proceso sistemático se realice 

con Calidad, cumpliendo efectiva y eficientemente las operaciones relacionadas con las 

normativas contables, políticas internas y cumplimiento de leyes gubernamentales 

existentes para cada sector empresarial. 

 

En este capítulo presentaremos las etapas para evaluación del  sistema de 

información, con la finalidad de proporcionar una metodología adecuada para el control 

y seguimiento de la información necesaria con respecto a la adquisición de recursos de 

un proyecto en particular. 
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2.7.1 CRACTERISTICAS GENERALES 

 

Los Sistemas de Información cuentan con las etapas de Recepcion, Preparación y 

procesamiento de datos; para nuestra empresa, es vital que la información 

proporcionada por dicho sistema, se maneje de forma oportuna y segura. 

 

DISPONIBILIDAD 

Cuando los procesos lo requieren, la información debe facilitarse oportunamente con el 

objetivo de salva guardar los recursos necesarios para el inicio de una actividad.  

 

CUMPLIMIENTO 

 

Se enfatiza el cumplimiento de las normativas y políticas internas de la institución, así 

como reglamentos Gubernamentales de criterio objetivo. 

 

CONFIABILIDAD DE INFORMACION 

 

La información apropiada permite operar con responsabilidad y cumplimiento de las 

operaciones 

 

DATOS 

 

Se determina a estos los elementos del amplio sentido empresarial, siendo los recursos 

primordiales para la estructura de la necesidad de información requerida. 

 

APLICACIONES 

 

Definidos con sistemas de aplicación que se suman a los procedimientos manuales de 

una entidad. 

 

TECNOLOGIA 

Consiste en la relación entre el Hardware y Software de los sistemas operativos, y 

administrativos. 
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INSTALACIONES 

 

Es un recurso donde se aloja todo el material físico y humano para el desarrollo de la 

información ligado a procesos. 

 

PERSONAL 

 

Es el conocimiento, productividad y mano de obra de los sistemas de información 

encargados del seguimiento presencial de las operaciones. 

 

CONTROLES DE RECEPCION, PREPARACION Y ENTRADA DE DATOS 

 

La base fundamental de la información es la calidad de los datos relevantes 

presentados al proceso. Por tal motivo la utilización de un software específico que 

recolecte la información notable del proceso  crea la necesidad de autentificar las 

terminales de entrada de datos y salida de información. 

 

Los métodos de evaluación para un sistema de información implementado cuentan con 

sus fases  operativas que nos permiten determinar los dominios adecuados de 

inspección: 

 

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

 

Esta estrategia y táctica permite identificación de la forma en que la tecnología 

desarrollo un valor agregado a los procesos contribuyendo con el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Al plantear la expectativa estratégica de la información, la comunicación interna de la 

empresa tiene un valor incorporado  adicional considerando la infraestructura 

tecnológica requerida. 
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ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

 

Identificar, desarrollar, y adquirir un conveniente sistema de información bajo una 

adecuada tecnológica informática contribuye a los procesos del negocio.  

 

Es importante recalcar que los sistemas de información se adaptan al negocio y las 

operaciones del mismo, lo que conlleva a mencionar que no es la inversión más 

costosa la que mejora el sistema, sino la aplicación y orientación de la misma. 

 

ENTREGA Y SOPORTE 

 

El dominio aquí planteado hace referencia a las actividades de implementación y 

entrenamiento cumpliendo con las operaciones de seguridad y control. 

 

MONITOREO 

 

Al igual que los procesos administrativos, los sistemas de información requieren de ser 

evaluados constantemente para visualizar la calidad de información presentada a 

través del tiempo. 

 

Con el objetivo de evaluar la principal actividad del sistema de información se propone 

aplicar las siguientes técnicas de control para  la recepción de datos del Sistema 

informático en el a través de un análisis presencial de las terminales de ingreso  de 

datos, procesamiento y reportes finales. 

 

 Verificar la protección de ingreso de datos mediante la inspección de 

contraseñas de seguridad. 

 Verificar los respaldos de información a ingresar. 

 Verificar la visibilidad de la información ingresada. 

 Determinar las limitaciones de la interfaz. 

 Verificar el servicio al final de la jornada laboral 
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2.7.2 EVALUACION DE CONTROL 

 

La Tecnología de Información requiere de una evaluación sistemática presencial del 

personal relacionado al proceso, la tecnología, infraestructura y políticas del as 

operaciones de la empresa. Por tal motivo se definen las fases de la evaluación: 

 

PLANIFICACION 

 

La evaluación de la fase de planeación de un sistema de control contiene entrevistas 

directas con el responsable del área, Director o Gerente de la empresa con la finalidad 

de obtener: 

 

 Políticas y procedimientos internos 

 Responsabilidades del personal 

 Objetivos a corto y largo plazo 

 Reportes de del sistema de información 

 

EVALUACION DE CONTROLES 

 

La información obtenida nos permite el entendimiento del negocio con respecto a la 

sistematización de sus procesos; el objetivo es formular y modificar los planes para que 

cubran los siguientes aspectos: 

 

 Visión y misión de la entidad 

 Tecnología de información ligada al cumplimiento de metas 

 Oportunidades de la Tecnología de información. 

 Estudio de factibilidad 

  Estrategias alternativas de aplicación  

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Los riesgos de la tecnología de información, se ven ligados a la capacidad de estos 

para autosatisfacer demandas globales de información oportuna para la empresa. 

Los riesgos ligados a la información tecnología son: 

 Incumplimiento de metas a corto plazo. 

 Fallas en la ejecución de planes operativos. 

 Fallas en el cumplimiento de las políticas internas 

 Inadecuados lineamientos de costos y tiempo 
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CONTROL DEL PERSONAL PARTICIPANTE 

 

Una parte importante en el procedimiento de ingreso de datos, es el personal asignado 

a esa actividad. 

 

El trabajo de campo a esta área específica del departamento será incentivado por el 

levantamiento de los perfiles al cargo realizado con el objetivo de evaluar las 

competencias necesarias  para la realización de dichas actividades. 

 

Del mismo modo se presentará una Encuesta de Desempeño N° 2, con la finalidad de 

detectar los parámetros más frecuentes con respecto a las limitaciones del Sistema o 

del Personal. 

 

POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INFORMATICO. 

Es importante evaluar la situación que restringe o direcciona el ingreso, procesamiento 

y producción de datos con la finalidad de entender el entorno en el que se desenvuelve 

el Sistema Informático. 

 

Por esta razón se plantea levantar el ciclo del Sistema Informático Ligado a la 

adquisición de recursos con la finalidad de entender en diseño lógico del sistema y sus 

etapas: 
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CAPITULO N°3 

 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

3 CONOCIMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCTOR 

 

El sector de la construcción sin ninguna duda, es una fuente de desarrollo económico y 

social en el Ecuador y motor del crecimiento de las principales empresas del país y el 

mundo; por generar una relación directa entre los sectores comerciales e industriales 

de la sociedad. 

 

Se conforma de dos actividades estrechamente relacionadas con un común 

denominador como son la construcción y la materia prima, ya que sus productos 

terminados son edificaciones o servicios destinados a áreas distintas; por un lado la 

construcción de obras de infraestructura, edificación privada y pública, construcciones 

viales. Mientras que por otro aspecto engloba el sector inmobiliario, construcción de 

sectores residenciales o viviendas en particular. 

 

Es importante recalcar que las fuentes de ingresos propias de un país impulsan a 

determinado  sector a su crecimiento, para esto, cabe recalcar que el Ecuador cuenta 

con diferentes inyecciones de economía tras la exploración y explotación de recursos 

naturales, de las cuales hay que denotar el petróleo, y pese a la crisis internacional que 

afecta tanto al Ecuador como a otros países, el Sector de la construcción ha permitido 

un crecimiento sostenible para las compañías convirtiéndola así en un factor importante 

para el evolución del PIB. 

 

3.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

CAPACIDAD DE LA MANO DE OBRA 

 

Es importante saber diferenciar las áreas de aplicación del Sector de la Construcción, 

debido a la relación administrativa y operativa; es decir la Gerencia Administrativa 

encargada de la gestión de planeación, organización ejecución y seguimiento  son la 

base fundamental del carácter operativo constructor, por lo cual es importante definir 

caracteres de competencia, capacitación y evaluación del área administrativa con la 

finalidad de llevar un correcto orden de las operaciones. 
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MANO DE OBRA ROTATIVA 

 

Otra característica relacionada directamente con la edificación, es la rotación continua 

de trabajadores, es decir, se crea una brecha de inestabilidad de fuerza de trabajo, 

debido a la transitoriedad de las personas que son contratadas para una obra en 

particular. 

 

LUGARES DE TRABAJO CAMBIANTES 

 

Esta característica es habitual en las empresas dedicadas a la Construcción, ya que un 

proyecto en particular es una edificación de una obra en un lugar específico, a partir de 

esto, cualquier mejora, cambio o mantenimiento, no es considerado parte del proyecto 

a menos que en los términos de referencias indicaren lo contrario. Siendo muchas 

veces incurridos estos servicios por empresas externas al proyecto. 

 

La tecnología influye mucho en la incorporación de nuevas metodologías para el 

transporte del material y del personal, con la finalidad de volverse más productiva y 

eficiente. 

 

COMPETENCIA  

 

El sector de la construcción se ha constituido en los últimos 14 años como una fuente 

de crecimiento empresarial, y reconocida desde hace solo una década como fuente de 

ingreso nacional; esta rentabilidad productiva ha permitido a que grandes mentes 

ecuatorianas opten por este sector de la Industria para su desenvolvimiento propio. Lo 

que conlleva a decir que la Competencia es una característica esencial para el 

desarrollo interno de la institución muchas veces reconocido como objetivo principal de 

las compañías.  
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CARACTERIZACION POR INFRAESTRCUTURAS 

 

Es importante recalcar que una misma compañía no podría abarcar con excelencia 

toda la diversidad de infraestructuras existentes, siendo representadas por su tamaño, 

forma y capacidad económica, por lo cual, una tendencia aplicada en lo últimos años, 

es la especialidad en obras, lo que permite el reconocimiento e identidad de las 

empresas. 

 

No obstante, las empresas constructoras no aplican esta metodología de especialidad 

como un slogan de publicidad para el usuario, intentando abarcar todas las áreas 

posibles que el negocio permita con la finalidad de ampliar su cartera de servicios. 
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3.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa “XYZ Construcciones” empezó sus actividades en la ciudad de Guayaquil 

en el año de 1998 y constituyéndose  como empresa  jurídica en el año 2000 por lo 

cual la establece como una empresa joven en el mercado, incrementando su ritmo de 

trabajo continuamente para cumplir las expectativas del sector. 

 

Durante estos dieciséis años la compañía ha ejercido y ejecutado Proyectos de 

Consultoría, Construccion y Fiscalización. Tanto en el sector Público como Privado en 

el sector Ecuatoriano. 

 

DATOS GENERALES 

 

En sus inicios la empresa se proyectó en abarcar la Fiscalización de las obras del 

territorio Ecuatoriano,   pero siendo esta una actividad rentable que permitió el 

crecimiento institucional, empezó a desarrollar sus propios proyectos de Consultoría y 

Construccion de obras en la ciudad de Guayaquil, estableciendo aquí su oficina 

principal. 

 

PRODUCTOS 

 

Sus principales productos se determinan por la Planificación, Ejecución o seguimiento 

de obra, siendo clasificadas de la siguiente forma: 

 Estudios Preliminares 

o Anteproyecto 

o Proyecto 

 Urbanizaciones 

o Movimiento de tierras 

o Infraestructura Comercial 

o Vías 

o Puentes pretensados 

 Construcciones 

o Fabricas Industriales 

o Galpones 

o Viviendas 

 Fiscalización 
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MISION Y VISION DE LA EMPRESA 

MISION 

 

La Visión de “XYZ Construcciones”, es de Llegar a ser una empresa Líder en el 

mercado llegando a abarcar los sectores  Públicos y Privados para la ejecución de 

obras de infraestructuras, Urbanísticas, Rurales, Viales y Civiles con tecnología de 

punta para todas las prácticas modernas de la Ingeniería, otorgando  a nuestros 

clientes la Seguridad, Satisfacción y la Modernización que ellos necesiten. 

 

VISION 

 

La misión de “XYZ Construcciones”, es la de cooperar con el engrandecimiento 

Arquitectónico y Técnico de nuestro país y todo el conglomerado de nuestros clientes. 

 

Así como el desarrollo personal de nuestros colaboradores para que asiera, ser en 

conjunto una mejor empresa día a día. 

 

3.3 DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

En cuanto al universo de productor y servicios otorgados por la empresa constructora, 

es importante mencionar que todo cuanto visualizamos en el diario vivir sobre las 

estructuras, decoración ambiental publica, edificios y viviendas son el resultado del 

estudio de ingeniería especialidad que de la mano de una inversión considerable se 

lleva a cabo mediante esta industria. 

 

Mencionado esto, presentamos a continuación los servicios otorgados por la empresa 

Constructora. 

 

ESTUDIO PRELIMINAR – CONSULTORIA 

 

ANTEPROYECTO 

El estudio preliminar es la metodología estratégica que busca alternativas de 

crecimiento físico institucional para el desarrollo de una Compañía industrial o 

comercial 
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PROYECTO 

 

El proyecto se ejecuta por una parte bajo la debida responsabilidad Gerencial de una 

entidad y una compañía Constructora con el objetivo de Planificar, Organizar, Ejecutar 

y llevar el respectivo seguimiento de control a la obra civil. 

 

CULMINACION DEL OBRA 

 

Por lo antes mencionado, se debe insistir la importancia de cumplir con los parámetros 

establecidos por una compañía y sus necesidades, por tal razón el Control de 

Culminación de Obra, es un servicio externo que se solicita con el objetivo de verificar  

que la entidad constructora vigente de cumplimiento a lo proyectado en la contratación. 

 

URBANIZACIONES 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Se define al servicio de movimiento de tierras, como la adaptación medioambiental 

adecuada del suelo para una obra específica. 

 

INFRAESTRCUTURAS 

 

Dentro de este servicio encontramos, los Edificios empresariales privados y públicos de 

fines administrativos que cuentan con las necesidades indispensables para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

VIAS 

 

Estructuras ajustadas a la conexión de dos cimientos aislados por condiciones 

naturales que permiten el paso de los habitantes y traslado de vehículos y maquinaria. 
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CONSTRUCCION 

 

INDUSTRIAL 

 

Cuando hablamos de una estructura industrial, nos referimos a edificaciones de 

grandes magnitudes o características técnicas, ambientales y de soporte adaptados 

específicamente a una actividad empresarial de producción. 

 

Las edificaciones Industriales son bien cotizadas en el Ecuador, por lo que para una  

entidad constructora  es el pilar fundamental de desarrollo y crecimiento profesional.  

 

VIVIENDAS 

 

Las construcciones habitacionales, residenciales y urbanizaciones deben cumplir a 

cabalidad con las normas técnicas de seguridad y además cumplir con el requerimiento 

del cliente. 

 

Es una de las construcciones más habituales de nuestro país  en base al crecimiento 

poblacional descrito anteriormente. 

 

FISCALIZACION 

La fiscalización dentro de una empresa constructora se resume  en la contratación de 

una empresa especializada que examine el cumplimiento  normativo y reglamentario de 

una estructura  con la finalidad de informar su desempeño o debilidad con respecto a 

las normativas vigentes. 

 

GALPON 

 

Ligados estrechamente al sector industrial los galpones son estructuras de grandes 

magnitudes con distinta finalidad, en ocasiones se utilizan para el almacenamiento de 

material disponible para el desarrollo  de la empresa y en otras ocasiones para 

almacenar la maquinaria de la entidad. 

 

Un galpón cubre la necesidad básica de una entidad para la diversificación de su 

estructura. 
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Por cada empresa industrial, y  en su minoría comercial los galpones son requeridos 

para su construcción, cumpliendo con las normas técnicas de construcción para la 

seguridad de lo establecido en la contratación. 

 

3.4 ALTERNATIVAS DE DECISION 

 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades del sector público y privado, llegando a 

abarcar todo tipo de construcciones residenciales  y no residenciales la empresa podría 

considerar alternativas que mejoren económicamente su crecimiento empresarial. 

 

PRECIOS DEL PROYECTO 

 

El precio de un proyecto de construcción es el valor económico de una obra civil que se 

establece bajo la negociación de requerimiento de edificación. 

 

La más rentable de las decisiones empresariales es el aumento progresivo de los 

precios de Proyectos, estableciendo una marca en el mercado que permita 

reconocimiento propio de la empresa con un producto de calidad inigualable, para ello 

debemos considerar las provincias del Ecuador con mayor frecuencia de 

construcciones: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Es evidente la frecuencia de construcciones en la provincia del Guayas en la que 

denotamos la mayor concentración de proyectos registrados  para su ejecución. 

 

[Imagen 3.5.1] [Permisos de Construccion] 
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Para ampliar este análisis nos encontramos con la perspectiva de obras recurrentes, en 

la que nos indica cuales son las obras más frecuentes realizadas en la Provincia del 

Guayas considerando las infraestructuras Residenciales y No Residenciales: 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PROYECTO 

 

 

GASTOS DE PROYECTO 

Como podemos apreciar en el Grafico 2.10.2 Edificaciones con mayor frecuencia nos 

encontramos con una concentración de las Edificaciones residenciales de vivienda y  

comerciales de producción como el impulso generador de rentabilidad económica para 

la empresa, pudiendo incrementar el precio del proyecto en base a su necesidad. 

 

COSTO DEL PROYECTO 

El costo de un proyecto es la estimación de todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para la realización de un proyecto. 

Otra alternativa considerada para el cumplimiento de los objetivos de la empresa es 

comprender, evaluar y mejorar la obtención de Costos del Proyecto con la finalidad de 

establecer un modelo de realización del mismo que permita a la empresa generar 

mayor seguridad en el movimiento económico de una obra con respecto a la 

adquisición de materia prima o recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.5.2] [Edificaciones en el Ecuador 2014] 

[Imagen 3.5.3] [Permisos de Construccion Registradas en el Ecuador Año 2014] 



 
37 

 

 

GASTOS INCURRIDOS DEL PROYECTO 

Los gastos incurridos para un proyecto son el valor económico establecido para la 

legalización de la obra de construcción a las autoridades pertinentes o incurridas por la 

empresa para las gestiones operativas necesarias. 

Como es evidente los precios de legalización y autorización de obra son valores 

establecidos por la Municipalidad de Guayaquil, por otra parte  se propone analizar  los 

gastos incurridos informalmente por la empresa “XYZ Construcciones” para la 

realización de un proyecto.  

 

RESTRICCIONES  

Un informe del estudio de mercado Comercial e Industrial del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos para el año 2014 de los  principales inconvenientes del mercado 

para sector de la construcción especificándolas de la siguiente forma: 

 

CONTROL DE PAGOS  

 

Relacionado con las remuneraciones, horas extras, previsiones, proveedores, rubros 

de cuentas por pagar, rotación de personal, financiamiento. 

 

PRECIOS ESTANDARIZADOS DE OBRAS. 

 

Valores establecidos por el mercado requirente del sector público y relacionado con el 

sector privado. 

 

PROVEEDORES 

 

Evaluación de Proveedores, continuidad de proveedores, respuesta inmediata. 

 

CONTROL DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 

 

Gastos relacionados con el mantenimiento y compra de repuestos de la maquinaria 

propia de la empresa. 
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CAPACITACIÓN  

 

Información intelectual de la mano de obra relacionada con los avances tecnológicos y 

el buen manejo de las operaciones y maquinaria.  

 

FALTA DE NORMALIZACIÓN DE PROCESOS  

 

Procesos Sistematizados de la realización y control de actividades. 

 

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL 

 

Descentralización de las funciones de los departamentos Administrativos y operativos.  

 

BRECHAS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 

 

Actividades independientes para el control y seguimiento de las gestiones del proyecto. 

 

COMPETENCIA DEL PERSONAL 

 

Competencia informal de la mano de obra operativa. 

 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Respaldo de seguridad de la empresa  frente al mercado competitivo. 

 

CRITERIO OBJETIVO 

En base a las alternativas aquí descritas y en relación con las restricciones del 

mercado implantadas para el sector constructor, se llevará a cabo un levantamiento, 

análisis y evaluación de los costos del proyecto relacionados a la Adquisición de 

Recursos Materiales y Humanos con la finalidad del cumplimiento de los objetivos de la 

Empresa mediante la aplicación de herramientas de control operativo. 
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3.5 ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.6.1] [Organigrama Funcional] 
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3.6 ANALISIS FODA 

 

Mediante el siguiente esquema se analizada en detalle las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y amenazas del Sector Constructor con respecto a su ambiente de trabajo 

y responsabilidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.7.1] [Análisis Foda] 
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3.7 SITUACION ACTUAL 

 

Como fase inicial analizaremos cuantitativamente los proyectos de construcción 

realizados por una compañía en particular en el periodo 2006 – 2015 con el objetivo de 

abarcar la información pertinente para el establecimiento de parámetros comparables 

para la cual denotaremos sus obras significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar la inclinación de construcción de galpones como la obra de 

construcción más incurrida en el periodo analizado, para lo cual estudiaremos el 

proceso administrativo correspondiente a la Compra de los recursos necesarios para su 

culminación cruzando por las actividades necesarias para su planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.8.1] [Análisis de Construcciones Edificadas] 

[Fuente]: [XYZ Construcciones] 
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 NIVEL DE EDUCACION 

 

 

 

Podemos apreciar la distribución porcentual de las competencias académicas de la 

fuerza laboral evidenciada en la construcción de una Proyecto de Galpón, en la que 

podemos denotar la Instrucción informal de la Mano de Obra directa, llegando a 

depender netamente de las capacidades aprendidas por interpretación y aplicación 

empírica aprendida por los oficiales de obra. 
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[Figura 3.8.2] [Análisis de las Competencias Laborales] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – Proyecto Integrador] 

[Figura 3.8.3] [Edad Laboral] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – Proyecto Integrador] 
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Como podemos apreciar, y en relación al análisis previo nos encontramos en una 

controversia frente al nivel de educación y capacidades físicas responsables del 

crecimiento del sector constructor, pero no dependientes del mismo, debido a que este 

análisis muestra la concentración del tipo de personal operativo con el que cuenta la 

obra.  

 

3.8 CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Por lo mencionado en el inciso 3.8; se ha optado por analizar los 3 últimos proyectos de 

galpón de “XYZ Construcciones” (véase Anexo 3.9.1 Galpones) con el objetivo aplicar 

el criterio de comparabilidad en el tiempo pudiendo así denotar sus características 

relevantes. 

El proyecto a describir es un Galpón de 7.148,83 m2 construido en la Ciudad de 

Guayaquil con una fecha de inicio de ejecución de obra  estipulado en el Contrato #001 

en el mes de Octubre del 2014 y entregado en su totalidad el 4 de Mayo del 2015; es 

decir un periodo de ejecución autorizado de 6 meses de plazo. 

 

3.8.1 FUERZA LABORAL  

 

Previo a la selección estratégica de la construcción del Galpón en la Ciudad de 

Guayaquil, analizaremos el carácter de fuerza laboral dispensable para la edificación 

de dicha estructura conformado de la siguiente manera: 

 

ADMINISTRATIVO  

Gerente 1 

Director de Obra 2 

OPERATIVO  

Maestro Oficial de Obra 5 

Maestro de Obra 2 

Subordinados 102 

TOTAL 112 

 

 

Para explicar la distribución de la fuerza laboral, se describirán las etapas de la 

construcción en el inciso 3.10.2 ETAPAS DE LA CONSTRUCCION, con el objetivo de 

identificar los costos de mano de obra estipulados en el contrato 001 en cada una de 

sus fases. 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.9.1.1] [Fuerza Laboral] 
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3.9 ANALISIS DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

 

3.9.1 RECONOCIMIENTO DE LA OBRA 

 

El proyecto de análisis, desde ahora llamado Galpón A con un área de 7.148,83m2  en 

su constitución como Obra Gris  es una estructura mixta con la capacidad de albergar, 

Materia prima, Maquinaria, Producto Terminado, Agro-Industria, Producción Industrial, 

Bio-Producción, entre otras utilidades que el cliente requiera.  

Por tal motivo la presentación de este Proyecto de construcción del Galpon A 

constituye la edificación de una estructura de medidas estándares para su análisis y 

comparación. 

El proyecto inicial consta de varias etapas para su ejecución: 

ANTEPROYECTO 

En el mes de Abril del 2014 la Empresa B solicitó a XYZ Construcciones un estudio 

preliminar del área ubicada en la Via Daule de Guayaquil con el objeto de plantear un 

proyecto de construcción para ampliación de su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.10.1.1] [Ubicación del Terreno] 



 
45 

 

 

PROYECTO 

En el mes de Octubre del 2014 se aceptó la proforma presupuestaria presentada por 

XYZ Construcciones para la construcción del Galpón A bajo los requerimientos técnicos 

presentados en el Contrato de Construccion 001. 

Las fases de edificación de la obra clasificadas en 6 meses consecutivos a partir de 

Noviembre del 2014  se clasifican en: Preliminar, Movimiento y Adaptación de tierra, 

Estructura Metálica y cubierta, Pavimento, Pintura, Instalaciones Eléctrica, 

Instalaciones Sanitarias, Puerta Metálica. De las cuales podemos visualizar su nivel de 

importancia y producción en el siguiente cuadro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.1.2] [Distribución de Fases de Construccion Mensual]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Proyecto Integrador] 
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Los materiales Requeridos para la Obra Gris en su constitución se detallan 

presupuestalmente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.1.3] [Materiales de Construccion] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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3.9.2 IDETIFICACION DE LAS ETAPAS 

 

La construcción del Galpón A cuenta con diez fases fundamentales para su edificación 

las cuales describiremos a continuación: 

 

PRELIMINAR 

 

Dentro del contrato de Construccion 001, se denotó el estudio del terreno equivalente al 

área de construcción, delimitando los espacios necesarios para el almacenaje y 

desenvolvimiento de la obra. 

 

Este estudio permite tener una visión grafica de los movimientos de material y 

maquinaria en las diferentes etapas y subprocesos. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Se conoce como movimiento de tierras la adaptación del suelo a los requerimientos 

medioambientales  necesarios para la edificación de una obra en particular en mención 

de su espacio y altitud. 

 

CIMIENTO Y ESTRUCTURA 

 

Se define como la delimitación de los puntos de armado de la obra, identificando los 

muros y columnas que determinan el espacio de la obra. 

 

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 

 

Se define como el recubrimiento de la estructura en su fondo y forma. 

 

PAVIMENTO 

 

Adaptación del suelo   a través de refuerzos de acero y relleno compactado. 
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ALBAÑILERIA 

 

Enlucidos, locetas, adaptación de las paredes de cemento y bloques de 15 cm 

 

PINTURA 

 

La adaptación de las paredes, suelo, techo y ventanas vienen descritas en el contrato 

de construcción, mediante la cual se utilizan productos químicos para su acabo. 

 

La obra gris adapta estos cimientos al recubrimiento anti humedad según lo estipulado 

en el contrato. 

 

INSTALACION ELECTRICA 

 

Diseño, seguridad y puntos de electricidad de la obra. 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Puntos de ensamblaje de equipos de higiene. 

 

PUERTA METALICA 

 

La entrada del Galpón A cuenta con una puerta metálica de 6 metros de alto por 12 de 

ancho compuesta de dos partes para el ingreso y desenvolvimiento de su actividad. 

 

Se describe a continuación los subprocesos equivalentes a las etapas aquí descritas:  
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ETAPAS DE LA CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.2.4] [Etapas de Construccion de Galpón] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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3.9.3 MANO DE OBRA  

 

Describimos a continuación  los rubros correspondientes a la Mano de Obra 

autorizados presupuestariamente en el Contrato 001 el cual asciende a $187.773,78 en 

mano de obra directa; para el literal anteriormente expuesto, la empresa constructora 

considera la distribución de la mano de obra en relación con las etapas de 

construcción, siendo esta forma la política aplicada para el requerimiento del recurso 

humano al momento de cubrir su edificación planeada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.3.1] [Mano de Obra] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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Por lo anteriormente expuesto se recalca que la fase preliminar y de Instalación de Vías 

sanitarias y eléctricas son un valor asociado a la mano de obra indirecta considerado 

en el costo de la Construccion como una contratación especifica de recurso humano en 

el Quinto mes de planificación, siendo el valor de $ 22.247,00 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.3.1] [Mano de Obra] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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3.9.4 DIAGRAMA DE CONTRUCCION DE OBRA 

 

XYZ Construcciones plantea la distribución económica necesaria por meses con 

respecto a las etapas de la edificación. Tal como divisamos en el cuadro anterior los 

precios por etapas son establecidos en el contrato, permitiendo al Cliente B visualizar el 

flujo de Efectivo necesario para su Proyecto. 

 

 

[Tabla 3.10.3.2] [Mano de Obra Indirecta] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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[Tabla 3.10.4.1] [Diagrama de Construccion] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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[Tabla 3.10.4.1] [Diagrama de Construccion] 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTRUCCION EN SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.4.2] [Diagrama de Construccion Semanal] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 

[Tabla 3.10.4.3] [Diagrama de Construccion Semanal] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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[Tabla 3.10.4.4] [Diagrama de Construccion Semanal] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 

A través de este análisis, podemos visualizar los movimientos de efectivo en el 

transcurso de la ejecución del proyecto. Mediante el cual se aprecia el 

aprovechamiento porcentual de los recursos económicos para solventar las 

necesidades propias de la obra.  

 

 

 

Por tal motivo se identificaran las gestiones correspondientes a la contratación y 

ejecución del proyecto con la finalidad de evaluar el sistema de control interno propio 

de la adquisición de recursos; actividad que da como resultado de la operación técnica 

de la empresa.  

 

DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SUMATORIA 300.305,03   287.319,60   338.399,12   174.768,92   23.405,16     38.096,70     

ACUMULADO 300.305,03   587.624,63   926.023,75   1.100.792,66 1.124.197,82 1.162.294,52 

PORCENTAJE 25,84% 24,72% 29,11% 15,04% 2,01% 3,28%

POR. ACUM. 25,84% 50,56% 79,67% 94,71% 96,72% 100,00%

[Tabla 3.10.4.5] [Movimiento de Efectivo] 

[Fuente]: XYZ Constructora – Plan de Construccion] 

[Diagrama 3.10.4.6] [Movimiento de Efectivo] 

[Fuente]: [Eder Maldonado - XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS  PORCENTUALES DE EFECTIVO 
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[Diagrama 3.10.4.7] [Movimiento de Efectivo Acumulado] 

[Fuente]: [Eder Maldonado - XYZ Constructora – Plan de Construccion] 

[Diagrama 3.10.4.8] [Movimiento de Efectivo Porcentual] 

[Fuente]: [Eder Maldonado - XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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3.10 ANALISIS DE LA GESTION OPERATIVA 

 

POLITICAS DE PRESENTACION 

La gestión operativa de XYZ Construcciones fue analizada meticulosamente  en la 

preparación de un Ante proyecto de Galpón de 6124.23 m2 requerido para ejecutarse a 

finales del mes de  Agosto del 2016. Por lo cual al ser las medidas comparables a 

nuestro objeto de estudio se constató la construcción de un plano #002  en donde se 

reconstruye el requerimiento del cliente  con respecto al espacio existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.11.1] [Diseño de presentación de Proyecto] 

[Imagen 3.11.2] [Modelación del  Proyecto] 



 
60 

 

PRESENTACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ANTECEDENTES DE LA OBRA

DOCUMENTOS REQURIDOS PARA UNA OBRA PRIVADA

ANALISIS DE TERRENO

FASES DE LA CONSTRUCCION

METODOLOGIA DE PAGO

ANEXOS 

La presentación de este proyecto reconstruye la ubicación de las partes necesarias 

para el flujo del negocio del cliente, se describe una obra gris que abarca la descripción 

de los materiales requeridos junto a los precios estimados. El cliente, en  reunión con 

los arquitectos de la Constructora concreta características representativas con respecto 

a la altura, espacio de oficinas, Baterías sanitarias puntos y sistemas de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento formal presentado al Cliente El cual denominaremos Proyecto #001 

consta de temas de relevancia para la lectura del cliente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.11.3] [Diseño de presentación Anexada] 

[Tabla 3.11.4] [Documentación Requerida] 

[Fuente]: [XYZ Constructora – Contrato de Construccion] 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PORCENTAJE 25,84% 24,72% 29,11% 15,04% 2,01% 3,28%

POR. ACUM. 25,84% 50,56% 79,67% 94,71% 96,72% 100,00%

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Acta de reunión donde se resumen los estudios llevados a cabo, cálculos 

efectuados y propuesta planteada por el cliente. 

 Planos con la respectiva firma de autorización del Ingeniero responsable de la 

empresa constructora y el cliente. 

 Pliego de prescripciones Técnicas Particulares donde describa el 

comportamiento económico, técnico y legal de la propiedad. 

 Acta de presupuestos asignados. 

METODOLOGIA DE PAGO. 

La metodología de pago es un punto significativo en la presentación del proyecto, 

siendo este el espacio fuerte donde se debate la aceptación y aprobación de obra, la 

constructora ajusta el presupuesto de sus características principales: Mano de Obra, 

Recursos Materiales, Situación legal con la finalidad de ajustar lo estimado por el 

cliente sin afectar la ganancia representativa del proyecto. 

Por política general de la constructora, los flujos de desembolso de efectivo 

corresponden a una variabilidad de porcentajes adecuados para el transcurso de la 

ejecución de la obra. 

El Proyecto #001 tiene un plazo de construcción de 24 Semanas mediante la cual la 

empresa estipula un movimiento mensual de efectivo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

La referencia  económica de la constructora para el flujo continuo de la obra es abarcar 

un 25% del costo mensualmente los primeros 3 meses y luego de ello dividir dicho 

porcentaje (25%) en los 3 meses siguientes con la oportunidad de acolchonamiento 

para el cliente. 

Como se mencionó anteriormente existe una variabilidad de dicho porcentaje con 

respecto al desembolso de efectivo correspondiente a las etapas de la construcción de 

la obra estipulado en los planos del proyecto.   

 

METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE COMPRA 

La metodología de XYZ construcciones parte con un plan de compra elaborado por el 

Gerente Técnico  luego de aprobarse el Proyecto #001 mediante una matriz que 

[Tabla 3.11.5] [Flujo Porcentual de Efectivo] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Construccion Galpón A] 
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describe la lista de materiales, sus especificaciones técnicas, fases del proyecto, y 

tiempos requeridos. 

La elaboración de esta matriz se realiza a través de un análisis empírico de los 

proyectos anteriores los cuales constituyen un guía para solicitar la cantidad 

correspondiente a la fase en curso. 

La Constructora tiene una almacén propio de 8 mt de Largo por 6 metros de ancho con 

7.5 mt de altura; dicho espacio es considerado para el almacenaje de materiales de 

obra ocasionales de mayor flujo y demanda; el Gerente Técnico nos informa que 

corresponden al 10% de una obra promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 3.11.1 podremos visualizar la matriz general de requerimiento de material 

de obra emitido por el Gerente Técnico y aprobado por el Gerente de la constructora, 

mismo que es enviado al Departamento de Contabilidad para su gestión.  

Procedemos a presentar de manera gráfica el requerimiento de los materiales 

efectuados para el Galpón A, con la finalidad de ilustrar la obtención de recursos 

materiales de obra. 

Como dato relevante la Constructora una vez ejecutada la fase de compra solicita a sus 

proveedores se realice la recepción de los materiales  enlistados en las órdenes de 

compra el primer lunes de Cada mes durante la ejecución de la obra. 

  

 

 

 

 

[Tabla 3.11.6] [Disponibilidad de Bodega] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Gestión de Inventario] 
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PLANIFICACION DE COMPRA  

 

 

 

 

Dentro del levantamiento de la información se constató a través de una entrevista con 

el Maestro de Obra que colabora con la emisión de la Planificación de compra de mano 

al Gerente Técnico la existencia de una variable relevante que altera la productividad 

de estos recursos con respecto a su etapa final. 

Es decir, una parte de los materiales de construcción considerados en la Planificación 

de Compra  se vuelven a gestionar en órdenes de compras adicionales  para cumplir 

con el desfase de los mismos. 

Se presenta la información observada de los porcentajes ocasionalmente sujetos a 

nuevas órdenes de compra que se generan externamente de la Planificación de 

Compra. 

 

 

 

 

ARTICULOS UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
CEMENTO SACOS 1913 1913 743 743 743 

ARENA M3 125 125 71 71 71 
PIEDRA M3 186 186 
PIEDRA BASE M3 536 536 

14 14 
CASCAJO VIAJES 130 
SUBBASE M3 542 542 
BLOQUE 14 CM U 7800 7800 7800 
ACERO KG 37043 37043 
ACERO KG 35026 35026 35026 
ACERO KG 10723 10723 
TABLA U 128 128 
CUARTON U 243 243 
TIRA U 212 212 
CLAVO U 81 81 
PLYWOOD 15MM PLANCHAS 70 70 
CAÑA ROLLISA U 50 50 
ROOFTEC U 3634 3634 3634 

[Tabla 3.11.7] [Planificación de Compra] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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ARTICULOS UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % DE DESECHO

CEMENTO SACOS 1913 1913 743 743 743 0,91%

ARENA M3 125 125 71 71 71 1,51%

PIEDRA M3 186 186 0,11%

PIEDRA BASEM3 536 536 0,00%

14 14 0,00%

CASCAJO VIAJES 130 0,21%

SUBBASE M3 542 542 0,00%

BLOQUE 14 CMU 7800 7800 7800 0,10%

ACERO KG 37043 37043 5,13%

ACERO KG 35026 35026 35026 0,00%

ACERO KG 10723 10723 0,00%

TABLA U 128 128 0,00%

CUARTON U 243 243 0,00%

TIRA U 212 212 0,00%

CLAVO U 81 81 1,13%

PLYWOOD 15MMPLANCHAS 70 70 0,00%

CAÑA ROLLISAU 50 50 0,00%

ROOFTEC U 3634 3634 3634 0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos porcentajes podrían bien considerarse desechos de material, Faltantes o no 

utilizado en la obra, la gestión interna de  inventarios no evita un desfase en la 

necesidad de dichos materiales. 

 

 

3.11 LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

 

ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO  

 

La compra es la operación que contiene todos los procesos de búsqueda de proveedor, 

adquisición de materiales mediante una negociación de precios y condiciones así como 

la gestión de recepción de los requerimientos. 

Este capítulo discierne las etapas de desarrollo aplicadas para el levantamiento del 

proceso de compras de materiales de una empresa constructora en la fase de 

edificación de un Galpon A. 

  

 

 

 

 

[Tabla 3.11.8] [Desfases de Materiales] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
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IDETIFICACION DE LAS ETAPAS 

Procedemos a identificar las fichas de levantamiento del proceso con el objeto de 

recabar la información pertinente y de soporte mediante reunión con las autoridades de 

la Constructora. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron las etapas correspondientes a los departamentos relacionados con el 

objeto de abarcar la gestión interna de compra de la constructora. 

[Imagen 3.12.1] [Ficha de Levantamiento 1] 
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ELABORACION DE DIAGRAMAS 

La ejecución de este proceso se inicia en la aprobación del proyecto de Obra por parte 

del Cliente permitiendo así visualizar a la constructora los flujos de economía vigentes 

en el periodo de construcción y a lo largo del tiempo obteniendo un presupuesto interno 

para el flujo de sus operaciones. 

 

 

 

[Imagen 3.12.2] [Ficha de Levantamiento 2] 
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Las compras se realizaron en periodos mensuales según lo programado en el Plan de 

Compra autorizado, permitiendo surtir a la obra de los materiales necesarios por 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.3] [Ejecución de Compras] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 



 
68 

 

 

 

 

La gestión de reclamos es un sub-proceso relacionado a las compras de 

responsabilidad del Gerente Técnico en la validación del material receptado, 

permitiendo gestionar devoluciones contra partida a materiales en mal estado.  

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.4] [Gestión de Reclamos] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 



 
69 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

EL capítulo 2.3 Levantamiento de Procesos nos figura la importancia de la evaluación de los procesos en virtud de la jerarquía significativa de 

las actividades relacionadas con el flujo habitual de las operaciones que dan valor agregado a la finalidad del proceso; es por ello que 

analizamos las actividades del proceso de compra a través de una matriz de impacto porcentual mediante la cual visualizamos la relación de 

mejora continua.  

 

  

[Tabla 3.12.5] [Criterios de Evaluación] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 

[Tabla 3.12.5.1] [Criterios de Evaluación por identificación de Hallazgos] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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GESTION MEJORADA DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

El Diagrama general de la Compra #01 corresponde a la relación entre los 

departamentos de Compra y Contabilidad soportados por el Plan de General de 

Compra #001 autorizado por la Gerencia Técnica de Construccion y el Gerente 

General. 

Es importante recalcar que el Proceso general abarca una serie de Subprocesos de 

estrecha relación con  la gestión de Compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.6] [Macro proceso] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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En mención al análisis de valor de las actividades aquí descritas, la ejecución de las 

copras se ejecutaria de la siguiente manera: 

 

 

  

[Tabla 3.12.7] [Ejecución de Compras Mejorado] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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La Planificación de la compra se considera un Sub - proceso de Compra que tiene la 

finalidad de dar a conocer al Gerente Técnico de Obra y su asesor Civil el flujo de las 

operaciones que deben llevarse a cabo para una correcta gestión y autorización del 

documento. Este micro proceso permite relacionar a los departamentos en una mejor 

obtención del resulto a través de la actualización de la matriz de precios de producto   

(Vease Anexo 3.12.4 Precios de Referencia) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.8] [Planificación de Compras  - Propuesto] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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La gestión de inventario es un Subproceso de Compras que permite a la compañía 

visualizar la recepción de los bienes  y generar la gestión de pago a proveedores a 

través de un flujo de actividades de control de los recursos receptados mediante una 

política de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de Reclamos mantiene sus operaciones de control aportando un valor 

agregado a las actividades procedentes de retroalimentación entre proveedor y 

Constructora.  

[Tabla 3.12.9] [Recepcion de Inventario  - Propuesto] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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[Tabla 3.12.10] [Gestión de Reclamos] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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INDICADORES DE GESTION 

 

1. IND. DE CUMPLIMIENTO DE COMPRAS PLANIFICADAS. (MRP) 

 

Este indicador nos ayuda a detectar el grado de exactitud al momento de planificar las 

compras para las fases del proyecto y a su vez nos permite identificar la gestión de 

compras con respecto a las fechas de entrega de los materiales, teniendo en cuenta 

que si los materiales llegaron a bodega mucho antes de lo planificado, estos pudieron 

haber sufrido daño. 

 

Calculo: 

 

 COMPRAS REALIZADAS                       

PLAN MAESTRO DE COMPRA PROGRAMADAS 

 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

90% al 100%        100% 

 

 

 

 

2. COMPRA DE MATERIALES PLANIFICADOS 

 

El indicador va de la mano con el indicador  1, ya que si se detectan desviaciones 

importantes en el indicador 1, con este indicador que está dado por materiales, 

podemos saber cuál es el material o los materiales que están mal planificados o que 

sufrieron daños y se los tuvo que volver a comprar. 

 

Calculo: 

 

       CANTIDAD DE MATERIAL (X) COMPRADO 

CANTIDAD DE MATERIAL (X) DEL PLAN DE COMPRA. 

 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

90% al 100%        100% 
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3.  CUMPLIMIENTO DE FECHAS DE ENTREGA 

 

Por medio de este indicador determinamos las ordenes de compras de materiales que 

han sufrido una desviación importante de las fechas planificadas versus las fechas 

reales, con esto podemos indagar a los eventos que afectaron en estas. 

 

Calculo: 

 

FECHA DE ENTREGA (O/C) - FECHA PROGRAMADA(O/C) 

 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

-2 Días a 0 Días        0 Días 

 

 

4. PAGO A PROVEEDORES 

 

Con la ayuda de este indicador podemos medir la eficacia de la gestión de pago a 

proveedores, ya que cada orden de compra aprobada debe emitirse un pago para que 

estas lleguen a bodega, en caso de haber retrasos a la fecha de corte, se las puede 

monitorear. 

 

Calculo: 

             PAGOS EMITIDOS 

ORDEN DE COMPRA APROBADOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

85% al 100%        100% 

 

 

5. CONTROL DE INGRESOS DE INVENTARIOS 

 

Nos permite monitorear los despachos pendientes de proveedores que ya el pago ha 

sido gestionado a la fecha de corte. 

 

Calculo: 

# GUIAS DE REMISION 

           # PAGOS EMITIDOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

90% al 100%        100% 
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6. NUMERO DE APROBACIONES GESTIONADAS POR GERENCIA 

 

Este indicador mide la carga de trabajo administrativo del Gerente en cuanto a las 

aprobaciones de las Órdenes de Compras, el cual si se detectan desviaciones 

considerables, el monto para la aprobación de órdenes de compras deberá ser 

ajustado. 

 

Calculo: 

# DE APROBACIONES(O/C) POR GERENCIA 

     # TOTAL DE APROBACIONES(O/C) 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

15% al 25%         20% 

 

 

 

7. NUMERO DE APROBACIONES GESTIONADAS POR CONTABILIDAD 

 

Este indicador mide la carga de trabajo administrativo del Jefe de Contabilidad en 

cuanto a las aprobaciones de las Órdenes de Compras, el cual si se detectan 

desviaciones considerables, el monto para la aprobación de órdenes de compras 

deberá ser ajustado. 

 

Calculo: 

# DE APROBACIONES(O/C) POR CONTABILIDAD 

          # TOTAL DE APROBACIONES(O/C) 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

75% al 85%         80% 
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8. MONTO CONTROLADO POR GERENCIA 

 

El indicador va de la mano con el indicador 6, ya que existe una relación entre el 

porcentaje de aprobación de las órdenes de compra y el total en dólares del monto 

aprobado de los materiales. El indicador busca que con monto de aprobación definido, 

el Gerente apruebe idealmente el 20% del total del número de órdenes de compra, y 

cubra el 80% del total de los costos para que tenga la mayor cantidad de control de los 

costos. 

 

Calculo: 

TOTAL EN DOLARES APROBADO POR GERENCIA 

          TOTAL EN DOLARES APROBADOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

75% al 85%         80% 

 

9. MONTO CONTROLADO POR CONTABILIDAD 

 

El indicador va de la mano con el indicador 7, ya que existe una relación entre el 

porcentaje de aprobación de las órdenes de compra y el total en dólares del monto 

aprobado de los materiales. El indicador busca que con monto de aprobación definido, 

El Jefe de Contabilidad apruebe idealmente el 80% del total del número de órdenes de 

compra, y cubra el 20% del total de los costos para que tenga la mayor cantidad de 

control de los costos. 

 

 

Calculo: 

TOTAL EN DOLARES APROBADO POR CONTABILIDAD 

                 TOTAL EN DOLARES APROBADOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

15% al 25%         20% 

 

 

10. INCONFORMIDADES A PROVEEDORES 

 

Mide los descontentos con el proveedor de los usuarios solicitantes con respecto a los 

materiales que solicitaron, con este se puede tomar una decisión de un cambio de 

proveedor si se tiene muchos reclamos por los usuarios. 

 

Calculo: 

# DE INCONFORMIDADES REGISTRADAS 

             # DE GUIAS DE REMISION 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

   0% al 15%             0% 
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3.11.1 DEFINICION DE CRTERIOS Y CONDICIONES 

 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

POLÍTICAS  

Planificación de compras 

1. El presupuesto elaborado por el Gerente Técnico deberá especificar la siguiente 
información: plazos de cumplimiento de las fases de la obra, lista de materiales a 
emplearse y forma de pago requerida. 
 

2. El cliente deberá manifestar su aprobación al presupuesto de manera escrita, y se 
elaborará un contrato por servicios antes de iniciar la construcción de los galpones.  

 

3. Dentro de la fase de planificación, todo plan de compras debe ser previamente 
revisado y  aprobado por el Gerente Técnico. 
 

4. El plan de compras aprobado debe ser ingresado por el departamento de compras al 
sistema. 
 

 
 

Ejecución de compras 

 

5. Las solicitudes de compra que no estén programadas dentro del plan de compra por 
fase de construcción, siempre deberán contar con la firma de responsabilidad del 
residente de obra.  
 

6. El Departamento de Compras siempre deberá tener al menos 3 cotizaciones como 
referencia, exceptuando las compras recurrentes dentro de una misma obra para la 
cual se podrá acudir al mismo proveedor si no hay cambios en cuanto a las variables; 
calidad, precio y plazo del crédito.  

 

7. Toda orden de compra deberá contar con la firma de aprobación de, el gerente técnico 
si es mayor $2.000 y el Dpto. de Contabilidad si es menor o igual a $2.000, de lo 
contrario no se dará trámite a la misma. 
 

 
 

8. El Departamento de Contabilidad deberá alimentar semanalmente al sistema el reporte 
de auditoria interna de la baja de inventarios. 
 

9. El Departamento de Compras debe revisar en el sistema el reporte de auditoria para 
conocer el stock de inventarios. 
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Recepción de Bienes y/o Servicios 

 

10.  Solo se recibirán bienes y/o servicios de proveedores que estén de acuerdo a las 
condiciones pactadas en el pedido.  
 

11.  Se recibirán bienes de los proveedores únicamente que vengan acompañados de su 
factura original.  

 
 
 

Reclamos a Proveedor 

 

12. En cada proceso de compra, en caso de existir inconformidad de los bienes 
entregados, se deberá coordinar la devolución y/o restitución de los bienes, a través de 
la gestión del departamento de compras.  
 

13. Para este fin, el departamento de Compras deberá ser notificado al respecto de las 
observaciones de la entrega máxima 48 horas posteriores a la recepción. 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento de Planificación de compras 

Gerente Técnico 

1. Subir al módulo de compras dentro del sistema informático  los materiales 

presupuestados para la obra que se va a ejecutar. 

 

Departamento de compras: 

 

2. Realizar un análisis exhaustivo de los materiales e insumos incluidos dentro del 

presupuesto elaborado por el Gerente Técnico, el mismo que ha sido previamente 

aprobado por el cliente,  a fin de verificar que  las cantidades requeridas se ajusten a 

las necesidades del proyecto de construcción de los galpones.  

 

3. Establecer las estrategias de compra de los materiales e insumos requeridos  y 

elaborar el plan de compra por fases de construcción de los galpones,  proponiendo un 

calendario de compras de acuerdo al avance de la obra, considerando plazos de 

entrega establecidos dentro del Presupuesto. 

 

 

4. Solicitar la aprobación del plan de compra por fases de construcción de los galpones al 

Gerente Técnico. 
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Gerente Técnico 

 

5. De no aprobar el plan de compra propuesto para la construcción de los galpones, 

deberá solicitar los ajustes necesarios al departamento de Compras. Regresar 

actividad  

 

Departamento de compras 

 

6. Una vez aprobado el plan de compra por fases de construcción de galpones por el 

Gerente Técnico, se tendrá que enviar dicho plan al departamento de Contabilidad. 

INICIO DEL PROCESO DE EJECUCION DE COMPRAS. 

 

Contabilidad  

7. INCIO DEL PROCESO DE PLANIFICACION FINANCIERA.  

 

Procedimiento de Ejecución de compras 

 

Área Solicitante  

 

1. Se iniciará el proceso de ejecución de compras si; un  área presenta la necesidad de 

un material o insumo no planificado dentro del plan de compras por fases de 

construcción de galpones, esta área deberá generar una solicitud de compra, y enviarla 

directamente al departamento de compras.  

 

Departamento de compras 

 

2. Se iniciará el proceso de ejecución de compras sí; luego de revisar y seleccionar las 

compras futuras indicadas en el calendario de compras elaborado en el plan de 

compras por fases de construcción de galpones, se determina la necesidad de adquirir 

un material o insumo. 

 

3. Se deberá solicitar cotizaciones a por lo menos 3 proveedores de los materiales 

requeridos tanto en la solicitud de compra, como en el plan por fases de construcción 

de galpones.  

 

 

4. Analizar las cotizaciones de acuerdo a la opinión técnica del residente encargado de la 

obra de construcción de galpones. 
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5. Seleccionar la oferta más conveniente para el proyecto a ejecutarse, considerando 

principalmente tres aspectos: Calidad de los materiales, precios del mercado y plazo 

del crédito. Se determinará la oferta más conveniente y se la enviará al departamento 

respectivo para su aprobación. Solicitar aprobación de acuerdo al monto de la compra: 

si la compra es mayor a $2.000,00 ir a la actividad 6; y si la compra es inferior o igual a  

$2.0000,00 ir a la actividad 7. 

 

Gerente Técnico 

 

6. Si el Gerente Técnico está de acuerdo con selección realizada por del Departamento 

de Compras, se  aprueba la solicitud de compra y se genera la Orden de compra de los 

materiales solicitados. De lo contrario deberá especificar los motivos por los cuales no 

se aprueba la solicitud de compra, para iniciar un nuevo proceso considerando las 

objeciones presentadas. Ir a la actividad 1. 

 

Departamento de Contabilidad 

 

7. Si el Departamento de Contabilidad está de acuerdo con las recomendaciones del 

Departamento de Compras previstas en el informe comparativo, se  aprueba la solicitud 

de compra y se genera la Orden de compra de los materiales solicitados. De lo 

contrario deberá especificar los motivos por los cuales no se aprueba la solicitud de 

compra. Ir a la actividad 1. 

 

Departamento de Compras 

 

8. Se deberá generar la orden de compra del material o insumo requerido en la solicitud 

de compra o en el plan de compras. 

 

Departamento de Contabilidad 

 

9. INICIA EL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES. 

 

10. INICIA EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE (INVENTARIOS). 

Área Solicitante o Usuario 

11. INICIA EL PROCESO DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS. 

Departamento de Contabilidad 
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12. Deberá realizar una auditoría mensual para dar de baja los materiales usados durante 

la ejecución del proyecto de construcción de los galpones. 

 

13. INICIA EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE (COSTO). 

 

 

Procedimiento Recepción de Bienes y Servicios 

Área solicitante o Usuario 

 

1. Luego de haber ejecutado la orden de compra respectiva, el área solicitante de la 

misma deberá validar que los materiales o insumos  descritos en la orden de compra 

sean de conformidad con lo requerido para la realización del proyecto de construcción 

de galpones. 

 

2. Realizar una inspección a los materiales que lleguen al sitio de entrega, si los 

materiales no cuentan con la aprobación del inspector, se deberá indicar los motivos de 

la inconformidad, luego de lo cual se deberá INICIAR EL PROCESO DE GESTION DE 

RECLAMOS. 

 

 

3. Realizar una inspección a los materiales que lleguen al sitio de entrega, si todo está 

correcto, el inspector deberá recibir físicamente los materiales o insumos comprados, 

firmando la respectiva orden de entrega o factura. 

 

4. Enviar la factura al Departamento de Contabilidad, adjuntando la respectiva guía de 

remisión. 

Departamento de Contabilidad 

5. Deberá validar las facturas recibidas, verificando que la factura cumpla con todos los 

requisitos necesarios, y la ingresará al sistema. 

 

6. INICIAR EL PROCESO PAGO A PROVEEDORES. 

 

Procedimiento Gestión de Reclamos 

Área Solicitante o Usuario 

 

1. Deberá notificar al Departamento de Compras, indicando los motivos de inconformidad, 

especificando estado de los materiales o insumos y datos de la factura de compra. 
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Departamento de Compras 

 

2. Enviar comunicación al proveedor del material o insumo en controversia, estableciendo 

el reclamo formal y enviar una copia de dicho reclamo al usuario. 

Proveedor   

3. El proveedor deberá indicar una posible solución al reclamo presentado por el 

departamento de compras, si esta solución se ajusta al motivo del reclamo ir a la 

actividad 4. De lo contrario deberá ofrecer otro mecanismo de solución. 

 

Departamento de compras 

 

4. Debe comunicarse la solución propuesta por el proveedor a los  usuarios afectados. 

 

Área Solicitante 

 

5.  Una vez recibida la solución del proveedor por parte del departamento de compras, el 

encargado de bodega debe evaluar si esta solución satisface su requerimiento, y 

notificar al departamento de compras. 

 

 

Departamento de compras 

 

6. De ser desfavorable la respuesta del usuario deberá notificar al proveedor que su 

propuesta no satisfizo el origen del reclamo. Ir a la actividad 3. 

 

7. De ser favorable la respuesta del usuario en cuanto a la solución propuesta por el 

proveedor, el departamento de compras dará por terminado el reclamo. FIN DEL 

PROCESO 
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3.12 METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE COMPRA 

 

METODOLOGIA DE LA PLANIFICACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL 

 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 

La metodología aplicada requiere de enlistar los materiales necesarios para la 

construcción detallando los tiempos planificados por la constructora, la cantidad de 

material necesaria y como referencia la unidad de medida en cada material; esta 

adquisición de recursos se efectúa mensualmente entre la Constructora y el Proveedor, 

por tal motivo el sistema aquí aplicado determinará los tiempos y la cantidad adecuada 

para surtir el material necesario.  

 

La problemática detallada en el punto 1.4 de esta sección nos indica que la compañía 

Planifica comprar sus materiales y receptarlos la primera semana de cada mes, durante 

los seis meses de duración del proyecto. 

Como requerimiento inicial del de la Metodología de Planificación de Compra 

obtenemos un enlistado de los Requerimientos brutos de material mensual. 
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SACOS 6.054,00

M3 463,00

M3 371,00

M3 1.072,32

M3 28,00

M3 130,00

M3 1.084,02

U 23.400,00

KG 74.085,49

KG 94.568,86

KG 21.446,49

U 255,00

U 486,00

U 424,00

U 162,00

PLANCHAS 140,00

U 100,00

U 10.901,53

FORMATO PI-3.13.2 - DATOS RELATIVOS A LOS PLANOS DE PROCEDIMIENTO DE LOTIFICACION

3.13.2

ARTICULO

PROCESO

TI
EM

P
O

 D
E 

ES
P

ER
A

CEMENTO

ARENA

PIEDRA

PIEDRA BASE

605

46

37

107

CASCAJO

SUBBASE

BLOQUE 14 CM

ACERO

ACERO

CAÑA ROLLISA

ROOFTEC

ACERO

TABLA

CUARTON

TIRA

CLAVO 16

14

10

1090

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

PIEDRA BASE

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 D
E 

B
O

D
EG

A

1

9457

2145

26

49

42

3

13

108

2340

7409

PLYWOOD 15MM

1

1

1

2

2

 

 

 

 

La sección 3.11 nos indicó que la compañía cuenta con un almacén de disponibilidad 

de materiales previstas para el inicio de sus operaciones. 

Procedemos a enlistar la disponibilidad de la compañía en relación de los materiales 

indicados para cada fase relativa del proyecto. 

 

 

 

 

ARTICULOS UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

CEMENTO SACOS 1913 1913 743 743 743

ARENA M3 125 125 71 71 71

PIEDRA M3 186 186

PIEDRA BASE 1 M3 536 536

PIEDRA BASE 2 14 14

CASCAJO VIAJES 130

SUBBASE M3 542 542

BLOQUE 14 CM U 7800 7800 7800

ACERO FASE 1 KG 37043 37043

ACERO FASE 2 KG 35026 35026 35026

ACERO FASE 3 KG 10723 10723

TABLA U 128 128

CUARTON U 243 243

TIRA U 212 212

CLAVO U 81 81

PLYWOOD 15MM PLANCHAS 70 70

CAÑA ROLLISA U 50 50

ROOFTEC U 3634 3634 3634

FORMATO PI-001 - SISTEMA MRP

PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION DETALLADO

 3.13.1

FORMATO PI-3.13.1 - DATOS RELATIVOS A LOS PLANOS DE PROCEDIMIENTO DE 

LOTIFICACION

[Tabla 3.13.1] [Lotificación] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – MRP] 
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HORMIGON

R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CEMENTO ARENA PIEDRA PIEDRA BASE PIEDRA BASE CASCAJO SUBBASE BLOQUE 14 CM TABLAS CUARTON TIRA CLAVO PLYWOOD 15 mm CAÑA ROLLISA ROOFTEC

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIONM3. 130

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA

REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3. 123 12 16 38 75 12

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 782 50 75 75 38 75 25

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 1763 113 169 100 200 25 108 100

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 284 18 27 180 250 50

MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3. 298 19 29 28

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 575 37 55 60 74 50 32

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2. KG. 74085,49

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE CERCHAS Y CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICAKG. 92979,03

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm.M2. 7325,88

CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORESM2. 396

ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES  -  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICAM2. 12097,48

STEEL PANEL E=0,40 mm PARA PAREDES M2. 3179,65

PAVIMENTO

PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 15 CM DE 3,5 MPAM2. 1072,3245

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2. KG. 21446,49

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3.

SUB BASE CLASE I M3. 1084,02

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39M2. 600 58 23400

ENLUCIDO EXTERIOR E INTERIOR M2. 1629 156

ACERO

FORMATO PI-3.15.1 - DETALLE DE ELABORACION DE PRODUCTOS

 ANEXO 3.13.3

AGREGADOS PETREOS MAMPOSTERIA ENCOFRADOS

 

 

Se procede a identificar las fases de operación de la obra con relación a lo sub-procesos relacionados y los materiales requeridos para cada 

uno de ellos:

[Tabla 3.13.2] [Detalle de Productos Relevantes] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – MRP] 
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LISTA DE MATERIALES 

En esta sección podremos identificar gráficamente cada una de las fases de la construcción con su respectivo material requerido, detallando la 

cantidad necesaria por semanas descritas en el  capítulo 3.10.1 permitiendo visualizar el requerimiento necesario por etapa. 

 

[Tabla 3.13.3] [Detalle de Construccion] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – MRP] 
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CALCULOS DEL MRP 

La información descrita con anterioridad nos provee del requerimiento Bruto de 

materiales por semanas, la disponibilidad de inventario  y detallado en el capítulo 

3.10.1 se identificó las políticas con los proveedores en la que nos indica su 

oportunidad de abastecernos la primera semana de cada mes; información relevante 

que se considera para la obtención de los resultados. 

 

Para efectuar los cálculos del MRP procedemos a incluir en la Celda Inicial de 

Proyección de Disponibilidad los Saldos de materiales de la matriz 3.3.12. 

TERMINOLOGIA 

Requerimiento Bruto Cantidad de Materiales requeridos por semanas. 

Recepcion Programada Acorde al plan de programación y políticas de compra de 

proveedores. 

Proyección de Disponibilidad Cantidad inicial de artículos en almacén de la 

Constructora 

Requerimiento Neto Procede del cálculo de la necesidad semanal y real de materiales 

en el tiempo. 

Liberación Planificada de Pedido Tiempo adecuado en la que se debe emitir las 

órdenes de compra. 

 

Del mismo modo el cálculo inicial es la adición de los saldos en Almacén con  la 

Programación de Recepcion en la primera semana del mes de ejecución de obra. Es a 

partir de aquí que los saldos distribuidos tomaran ciclo proveniente de la matriz 3.3.12 

en la que se ubica la cantidad de tiempo programada por proveedor para cada artículo. 
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CEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 1000 Sacos y Disponibilidad de Almacen de 605 Sacos, se 

debe emitir las ordenes de compra en la Semana(2):1063, Semana(4):284, 

Semana(6)298, Semana(9):375, Semana(12):600, Semana(18):1429. 

 

ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 20 M3 y Disponibilidad de Almacen de 46 M3, se debe 

emitir las ordenes de compra en la Semana(3):109, Semana(5):18, Semana(7)19, 

Semana(10):37, Semana(15):18, Semana(20):156. 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 
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PIEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 20 M3 y Disponibilidad de Almacen de 37 M3, se debe 

emitir las ordenes de compra en la Semana(2):34, Semana(4):169, Semana(5)27, 

Semana(10):34. 

 

CUARTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 100 U y Disponibilidad de Almacen de 49 U, se debe emitir 

las ordenes de compra en la Semana(3):27, Semana(4):250. 

 

 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 
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TIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 25 U y Disponibilidad de Almacen de 42 U, se debe emitir 

las ordenes de compra en la Semana(1):8, Semana(2):75, Semana(4)200, 

Semana(6):34. 

 

 

CLAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 100 U y Disponibilidad de Almacen de 16 U, se debe emitir 

las ordenes de compra en la Semana(6):46. 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 
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TABLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 1000 U y Disponibilidad de Almacen de 110 U, La 

constructora debe considerar emitir una orden de Compra en la Semana 1 cumpliendo 

con lo programado por el proveedor. 

 

PLYWOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 100 Planchas y Disponibilidad de Almacen de 14 Planchas, 

se debe emitir las ordenes de compra en la Semana(5):26. 

 

 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 
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ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 10000 KG y Disponibilidad de Almacen de 19011 KG , se 

debe emitir las ordenes de compra en la Semana(7):46074 KG, Semana(8):12097 KG, 

Semana(10)92979 KG, Semana(13):21447 KG. 

 

ROOFTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 2200 U y Disponibilidad de Almacen de 1090 U , se debe 

emitir las ordenes de compra en la Semana(7):3070 U, Semana(9):3190 U. 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 
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1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1063 284 298 375 1429

2 ARENA M3 20 46 10% 109 18 37 18 156

3 PIEDRA M3 20 37 34 169 27 34

4 ACERO KG 10000 19011 46074 12097 92979 21447

5 TABLA U 1000 110 10% 1000

6 CUARTON U 100 49 10% 27 250

7 TIRA U 25 42 10% 8 75 200 74

8 CLAVO U 100 16 10% 46

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10% 25

10 ROOFTEC U 2200 1090 10% 3070 3190

P
E

D
ID

O
S

SEMANAS

RESUMEN DE COMPRA 

 

 

Resumen general de Compras en las 24 Semanas del Proyecto 

  
[Tabla 3.13.4] [Resumen de Planificación de compra] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – Cálculos MRP] 
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DISTRIBUCION DE ORDENES DE COMPRA MENSUAL 

 

PRIMER MES 

 

 

 

SEGUNDO MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1063 284

2 ARENA M3 20 46 10% 109

3 PIEDRA M3 20 37 34 169

4 ACERO KG 10000 19011

5 TABLA U 1000 110 10% 1000

6 CUARTON U 100 49 10% 27 250

7 TIRA U 25 42 10% 8 75 200

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10%

SEMANAS

5 6 7 8

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 298

2 ARENA M3 20 46 10% 18 37

3 PIEDRA M3 20 37 27

4 ACERO KG 10000 19011 46074 12097

5 TABLA U 1000 110 10%

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10% 74

8 CLAVO U 100 16 10% 46

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10% 25

10 ROOFTEC U 2200 1090 10% 3190

SEMANAS

[Tabla 3.13.5] [Distribución de Órdenes de Compra Primer Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 

[Tabla 3.13.6] [Distribución de Órdenes de Compra Segundo Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 
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TERCER MES 

 

 

 

CUERTO MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 9 1
0

1
1

1
2

2 ARENA M3 20 46 10% 375

3 PIEDRA M3 20 37

4 ACERO KG 10000 19011 34

5 TABLA U 1000 110 10% 92979

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10%

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10% 3190

SEMANAS

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1
3

1
4

1
5

1
6

2 ARENA M3 20 46 10%

3 PIEDRA M3 20 37 18

4 ACERO KG 10000 19011

5 TABLA U 1000 110 10% 21447

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10%

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10%

SEMANAS

[Tabla 3.13.7] [Distribución de Órdenes de Compra Tercer Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 

[Tabla 3.13.8] [Distribución de Órdenes de Compra Cuarto Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 
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QUINTO MES 

 

 

 

 

PEDIDO UNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

1
8

1
9

2
0

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1429

2 ARENA M3 20 46 10% 156

3 PIEDRA M3 20 37

4 ACERO KG 10000 19011

5 TABLA U 1000 110 10%

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10%

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10%

SEMANAS

1 5 1
5

1
6

ARTICULO UNIDAD

CASCAJO VIAJE 130

CAÑA ROLLISA UNIDAD 100

SUB-BASE UNIDAD 1084

BLOQUE UNIDAD 23400

SEMANAS

[Tabla 3.13.9] [Distribución de Órdenes de Compra Quinto Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 

[Tabla 3.13.10] [Pedido Unificado]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 
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REGISTRO DE INVENTARIOS 

La ficha de Control de Inventario tiene el objetivo de cuantificar los materiales utilizados 

en forma semanal, permitiendo visualizar al responsable de inventario/obra la cantidad  

residual disponible al final de cada periodo. 

La constructora tiene como encargado de inspección de Recepcion de materiales al 

Gerente Técnico de Obra, mismo que realiza el control del Almacén de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  

 

La sistematización de las actividades Administrativas se XYZ Construcciones se llevan 

a través de un Sistema Informático que aguilita y controla los movimientos internos de 

la compañía. 

[Tabla 3.13.11] [Aprovisionamiento]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 
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RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

La Plataforma informática desarrollada a finales de año 2009 e implementada en XYZ 

Construcciones en el año 2010 bajo un requerimiento técnico de simplificar las 

actividades de documentación en sus departamentos afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constituye de una programación en Lenguaje Java de reconocimiento y obtención 

de datos por el usuario. Se estipulo dentro de desarrollo de su diseño permitir incluir 

módulos adicionales de la Constructora lo requería por lo cual se encuentra en 

constante desarrollo. 

Este sistema se diseñó específicamente para contener pocas dependencias  de una 

red de comunicación  externa, es así como su lenguaje de programación constituye un 

aporte a las intenciones de la compañía de respaldar su información de forma continua. 

Los códigos de aplicación permiten al sistema ser integrado en todos sus componentes 

es decir, la interfaz utilizada para el control de un módulo en específico, como ejemplo, 

Facturación puede ser recopilada adecuadamente para control de inventario si el 

cliente lo requiere. 

Los códigos aplicados en la plataforma pueden ser recopilados cuando la Constructora 

solicite una actualización de sus pedidos o diseños de utilización. 

La Interfaz Gráfica  de representación de los módulos se describe a continuación en el  

inicio del sistema. 

 

 

 

[Imagen 3.14.1] [Módulos del sistema]  
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CARACTERISTICAS GENERALES  

La plataforma se desenvuelve en la administración contable de la compañía con 

adaptación a la Gestión Administrativa y Operativa de la Fase de ejecución de 

proyectos de construcción en la empresa 

Inicialmente el sistema fue alimentado únicamente por una red externa que para la 

comunicación entre el cliente y el servidor, con la finalidad de aportar seguimiento 

continuo a la fase de aplicación e implementación de los módulos. Es a mediados del 

2015 que la compañía implemente a través de su departamento de informática una red 

interna adicional que colabora y soporta las necesidades de respaldo de información 

que se ejecutan semanalmente. 

 El Servidor clave de la compañía se encuentra ubicado en la Oficina del Departamento 

de Contabilidad en su forma física, mientras que el Servidor de Red forma parte de los 

gastos de Gestión y e otorgado por una compañía externa a ambas entidades.  

El sistema automatizado le permite a la Constructora visualizar los movimientos de sus 

vehículos a través de la red Proveedora por GPS en tiempo real. 

Una característica técnica le permite a la constructora a través de una cuenta propia a 

la entidad  enlazar el sistema en línea, permitiendo así respaldando así en su fondo y 

forma especificado en las políticas de acción preventiva. 

 

 

3.13.1 EVALUACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En el inciso 2.7 de este Proyecto Integrador de considero los parámetros adecuados 

para la evaluación del sistema informático relacionado a la obtención de recursos 

materiales para un proyecto de construcción de un Galpón. 

 

3.13.2 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La Gerencia define la postura del direccionamiento del sistema informático con 

respecto a la seguridad de información a través de normas internas de aplicación. Esta 

metodología empírica se aplica en forma continua desde la implementación del 

sistema. 

Sede denota la regulación de los recursos administrativos a través del sistema 

informático, permitiendo reducir la utilización de suministros administrativos. 

La documentación soporte ligada a los procesos intervinientes del sistema se respalda 

en folders por departamentos. 
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Los módulos de nivel jerárquico superior serán emitidos en la fechas de cierre del 

programa de construcción con aval de la Erección técnica del proyecto. Estos módulos 

respetan la clasificación de información contable y operacional de la compañía. 

Las funciones específicas de la utilización de un módulo se encuentran detalladas en el 

manual de procedimientos otorgado por el proveedor del sistema, estas operaciones de 

ser el caso,  serán transmitidas en un levantamiento del módulo al/los empleados 

nuevos con la autorización del Jefe o responsable del departamento. 

La Gerencia General es responsable de identificar las funciones de los empleados, así 

como los responsables, custodio o usuarios de los módulos. 

 

Se establece un correo electrónico de uso interno de los usuarios de cada módulo con 

la responsabilidad de respaldar los movimientos de gran significancia para la 

compañía. El movimiento de estos correos es de uso personal e informativo para la 

gerencia general. 

Se prohíbe la utilización de este correo para uso externo de fines personal. 

Los usuarios y contraseñas de los usuarios de cada módulo son de responsabilidad 

personal al asignado por la compañía y de carácter intransferible. 

La Gerencia General tiene la responsabilidad crear, modular y controlar los  usuarios 

de cada módulo. 

SEGREGACION DE FUNCIONES 

Este proyecto integrador recalca la evaluación de énfasis a los módulos 

correspondientes a Compras, la cual tiene relación directa con el Modulo Gerencia y el 

Sub Proceso interno de Cuentas por Pagar. 

MODULO GERENCIAL 

En el inciso 3.1 se indicó  la estrecha relación de la Gerencia con la ejecución de 

proyectos de construcción, por tal motivo el diseño del sistema informático a nivel 

gerencial abarca información relevante del Cliente  con respecto a la obra en detalle: 

Con respecto  a la obra del Galpón A de Medidas 7.148,83  M2 se describió la 

información a continuación detallada:  
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NOMBRE DEL CLIENTE: #Texto

R.U.C: #Numero MxLng:13

TIPO DE CONSTRUCCION: #Texto

AREA DE CONSTRUCCION: #Numero

ACTA DE REUNION: #Anexo Digital

PRELIMINAR

PRESUPUESTO ESTM,ADO DE CONSTRUCCION #Numero

DETALLE DE OBRA:

MANO DE OBRA DIRECTA: #Numero

DESGLOCE DE CONTRATISTAS: #Texto

MATERIAL: #Numero

CRONOGRAMA DE PROYECTO:

FEHA PROGRAMADA DE INICIO #Fecha

FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA DE OBRA #Fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar los datos de entradas relevantes para la visualización del 

Gerente de la compañía corresponden al inicio del proceso de Autorización del 

Proyecto. Se describe el formato de entrada para cada celda respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia con la que la Gerencia actúa sobre la interfaz del sistema es al inicio de 

cada mes, en las reuniones planificadas con su personal administrativo permitiendo 

visualizar los movimientos de efectivos, inventario y avance de obra. 

 

 

[Imagen 3.14.2] [Síntesis del Diseño de Planificación]  

[Imagen 3.14.3] [Resumen del Diseño]  
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PLAN GENERAL DE CONSTRUCCION 

El modelo de construcción, planos, diseño y estructura de fases son un sub proceso de 

este módulo, ampliado abiertamente en una relación con el Modulo de Diseño y 

Planificación de la Gerencia. 

El plan maestro de Construccion abarca los datos referentes a la Obra en gestión 

realizada por la compañía, dichos datos estan especificados en el inciso 3.10.2 Etapas 

del proyecto. 

 

PLAN DE COMPRAS  

La interfaz de compras adhiere la información relevante sobre los materiales 

planificados  en forma general y su fecha máxima de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos distinguir los datos de entrada requeridos para el flujo de operaciones del 

módulo en cuestión, permitiendo observar la importancia relativa que tiene estos datos 

para un mejor control de sus decisiones. 

[Imagen 3.14.4] [Modulo de Compras]  
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MODULO COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente podemos visualizar la estructura del inicio del proceso de captación de 

datos en el sistema; Su finalidad es otorgar con fiabilidad y rapidez el material 

necesario para un proyecto en ejecución, por tal motivo el ingreso de las cotizaciones 

se realiza antes del inicio de una obra junto con el plan maestro de compra autorizado 

por la gerencia. 

 

 

  

[Imagen 3.14.4] [Modulo de Compras]  
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3.13.3 PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE 

El diseño del sistema representó una inversión considerable para la compañía en 

relación a sus activos, los lineamientos planteados por su Gerente general sobre el uso 

adecuado del equipo y sus módulos sugieren que tanto los recursos como la 

infraestructura del diseño contará con un tiempo de vida útil considerable, minimizando 

el mantenimiento y la reprogramación de sus estaciones de entrada. 

Implementar normativas de uso informático para los puntos de entrada de información 

del sistema  aseguraría el  desempeño de los empleados. 

 

GESTION DE SEGURIDAD INFORMATICA 

Cada usuario dispone de su cuenta y contraseña para iniciar su sesión. 

La jefa del departamento de Contabilidad tiene el usuario SUPERVISOR el cual 

otorga los permisos de los otros usuarios de los módulos que pueden consultar, 

adicional gestiona las cuentas y contraseñas. 

El responsable del departamento de compras es el encargado de realizar 

respaldos de la base de datos en periodos quincenales, que se almacenan en un 

disco duro externo. 

El mantenimiento del servidor se lo realiza de forma correctiva, más no preventiva. 

 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

POLITICAS 

 EL plan General de Construccion  es ingresado únicamente en la fase 

preliminar de autorización de Construccion. 

 

 La Re-Programación es una metodología utilizada para abarcar ámbitos de 

fiscalización de obra que recomienden la utilización de los recursos existentes 

en etapas complementarias. 

 

 

 Las reuniones por seguimiento de obra, designación de presupuesto de Re-

programación y control de cuentas se realizan mensualmente en la compañía 

con ayuda de los reportes constituidos. 

 

 Los usuarios de los módulos cuentan con identificación de claves de acceso 

para su jornada laboral y es de responsabilidad intransferible. 
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 El descargo de la información referencial es de Autoridad Gerencial. 

 El ingreso documental se respalda con la información física de los 

procedimientos. La contabilización de las cuentas se realiza únicamente con 

los documentos aquí descritos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 El modulo gerencial permite desde su interfaz comunicarse con los demás 

departamentos a través de información referencial esta es; el Plan General de 

Construccion y el Plan General de Compras. 

 

 Las compras planificadas por el Gerente Técnico de la Obra se efectúan con la 

autorización de la Gerencia General una vez autorizada su gestión. 

 

 La Re-Programación de Compra se autoriza por la Gerencia mediante informe 

de fiscalización. 

 

 El departamento de Contabilidad efectúa el control de cuentas bancarias de la 

institución, mismas que preceden del pago a proveedores en el tiempo 

acordado. 

 

 Contabilidad emite el cheque por pago a proveedores previa autorización de la 

Gerencia. Mediante el ingreso de los plazos referidos por el proveedor. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CAMPO DE APLICACION  

 

La investigación ha dedicado un estudio al desenvolvimiento de los parámetros de 

obtención de recursos materiales de una empresa constructora en el ciclo de 

edificación de un proyecto de Galpón. 

4.2 OBJETO GENERAL  

 

El diseño de esta estructura de magnitudes significativas extiende la gestión necesaria 

para su desarrollo, permitiéndonos entender las fases administrativas y operativas 

requirentes para su cumplimiento. 

El desarrollo de esta investigación ha alcanzado los objetivos planteados en el Capítulo 

1. Sección 1.6.2: 

 

 Levantamiento, evaluación y análisis de valor al proceso de Compra de 

recursos en la construcción de Galpones. 

 

 Definir criterios, condiciones y plazos de Compra para las fases de 

construcción. 

 

 Definir criterios, condiciones para el rubro de cuentas por pagar del proceso de 

compra de recursos en la Construccion de Galpones. 

 

 Planificar los  Requerimientos estándares por ciclo evolutivo de la construcción 

de Galpones. 

 

 Evaluación del Sistema de Información ligado al proceso de compra de 

recursos para la construcción. 
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4.3 SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

MRP.- Planificación de Requerimiento de Material  

.- Vinculación de las actividades de un proceso con el sistema informático.    

 

INEC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos 

COSO.- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  

 

4.4 PROCEDIMIENTO 

 

La investigación ha recabado cuatro etapas para el levantamiento del proceso de 

compras; al definir el término compras en una empresa constructora nos encontramos 

con etapas de planificación y ejecución de compra de materiales en mención de las 

fases de edificación estipuladas en el Proyecto base.  

Al analizar los aspectos teóricos del proceso se visualizó la existencia de ciclos 

administrativos aplicados a través de mecanismos empíricos para su gestión. 

 

El desplazamiento y dirección de este análisis nos permite visualizar a través de un 

diagrama los niveles de Autoridad y responsabilidad correspondientes a la entidad, 

adaptando los recursos humanos y administrativos  a la mejora continua.  

 

Los mecanismos utilizados para realizar el análisis de valor de las etapas del proceso 

dieron como resultado sub procesos de importe agregado al ciclo total, es así como la 

Planificación de compra se convierte en una gestión de responsabilidad gerencial de la 

mano del control de Inventario de materiales de obra. 

 

Se establecieron con ayuda del gerente de la empresa, montos de aprobación para 

órdenes de compra con el objetivo de reducir la carga laboral administrativa pudiendo 

así enfocarse en el ámbito operativo constructor, respetando la segregación de 

funciones al momento de aprobarse las órdenes de compra, el siguiente ente 

aprobador es el jefe del departamento de contabilidad siendo las órdenes de compra 

emitidas  por el departamento de Compras. 

 

Se sugiere adicionar un control ex - antes enlazando  los materiales presupuestados al 

Plan General de  compras al momento de ejecutar la obtención de materiales, 

asegurando que los materiales comprados hayan sido previamente planificados.  

STARCOMSTARCOM
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Se concluye que la aplicación de mecanismos de control inducidos a través de la 

autorización de estos diagramas otorgue una guía de buenas prácticas administrativas 

a la empresa con respecto a la gestión de compras y su desarrollo a lo largo del 

proyecto. Este proyecto integrador utiliza los indicadores de gestión como herramienta 

cuantitativa de análisis administrativo en conformidad  de la gerencia en el crecimiento 

institucional. 

 

Del mismo modo se recalca la importancia de fomentar una metodología en la cultura 

organizacional de la compañía a través de una guía documental de las buenas 

prácticas administrativas. 

 

Es así como a través de un modelo de gestión administrativa se desenvuelve las 

políticas y procedimientos adecuados para la gestión de compras y gestión de pagos 

del rubro de cuentas por pagar: Proveedores en el cual se indican los plazos 

necesarios para satisfacer la estrecha relación entre Constructora- Proveedor que dan 

como resultado el flujo continuo de las fases de edificación. 

 

Este diseño administrativo modera los departamentos relacionados a la gestión de 

compras permitiendo visualizar a la constructora el procedimiento adecuado para la 

Planificación óptima de recursos materiales, la ejecución de compra, Recepcion de 

inventario, gestión de reclamos. 

 

Dentro del desarrollo de este diseño administrativo  se expone y concluye que permite 

tener un buen control sobre las etapas del proceso de compras y sus ciclos 

complementarios, que son las que intervienen en el desarrollo global de este proyecto. 

 

Este análisis para la aplicación de un manual administrativo de procedimientos y 

políticas  nos muestra la importancia de regir actividades administrativas a un modelo  

teórico del comportamiento adecuado del recurso humano. 

 

En otro punto relevante, este proyecto discierne la Metodología de Planificación de 

Compra adaptado a una empresa constructora; si bien este modelo optimiza la 

obtención de recursos en empresas comerciales e industriales  a través de sus 

requerimientos netos de producción o ventas, las Compañías Constructoras como 

objeto principal del estudio de este modelo se plantean como obtener sus recursos en 

el tiempo adecuado la cantidad adecuada a través del método adecuado. 
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En un capitulo teórico, se expuso la  importancia de visualizar a la entidad  como un 

conjunto de procesos relacionados que dan como resultado un producto o servicio para 

la satisfacción del cliente; es por ello que la metodología se adapta adecuadamente a 

las operaciones requirentes. 

 

Si nos concentramos en el requerimiento de materiales para una obra en particular, nos 

haremos frente al Plan Maestro de Compra el cual detalla a través de las políticas 

internas los tiempos sugeridos  para adquirir dichos materiales de una etapa de 

construcción. 

 

El modelo los presenta un Plan Maestro de Obra donde no solo identifica las etapas del 

proyecto sino la cantidad adecuada de materiales por fase de construcción a través de 

los sub procesos de edificación a lo largo del tiempo permitiendo identificar al lector los 

puntos críticos de necesidad  de material y concentración de actividades. 

 

El beneficio de obtener materiales no perecibles  disponibles para la solvencia de una 

obra, aguilita la gestión de compra, esta puede estar comprendida entre un 10% y 15%, 

las cuales a través de un análisis minucioso de cantidades residuales de una obra, 

entendiéndose por esta la cantidad de materiales no utilizados al finalizar una obra y 

comprados a través del tiempo para stock de riesgos. 

 

La metodología de aplicada indica que  una disponibilidad de materiales de entre el 1% 

y 5% causan un beneficio material en el inicio de la obra, por tal motivo es una variable 

considerada en la construcción del modelo. 

 

Dentro del levantamiento del proceso, se constató la importancia de establecer plazos 

de entrega y pedido por parte de los proveedores que denoten la gestión adecuada de 

Órdenes de Compra aprobadas para surtir de materiales a la obra en proceso. 

 

La Metodología de Planificación de Compra en los lapsos de sus cálculos, recaban la 

información antes mencionada con un valor agregado adicional, es decir incluye la 

clasificación de los materiales requeridos en un lapso de tiempo general es decir, 

indiferente de las actividades de la empresa, la Planificación de obtención semanal 

disminuye el riesgo de daños en el producto o procedo de elaboración de los artículos; 

estudio presentado por Diaz A. en 1993 en su informe de Material Requirements 

Planning. 

 

La visualización grafica de esta Metodología permite entender al lector la distribución 

de los materiales de construcción a través del tiempo. Por tal motivo los cálculos 
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presentados en la investigación denotan los tiempos semanales, y su cantidad 

específica correspondientes a las Órdenes de Compra emitidas y aprobadas. 

Los requerimientos netos son el resultado entre la disponibilidad asignada y los 

recursos utilizados por fases. La liberación Planificada de Pedido es el tiempo 

adecuado en el que la empresa debe considerar gestionar sus compras. 

 

 

Al comprar la Metodología de Planificación de Compra con la utilizada para obtención 

de recursos materiales de la Constructora se ha identificado una mejora en el diseño de 

planificación inicial presentado por la Gerencia técnica en virtud de las cantidades 

requeridas al inicio y transcurso de la obra, permitiendo así reducir el riesgo de pérdida 

y deterioro de dichos materiales por traslados, utilización o estancamiento de fases. 

Cierto es que la metodología aplicada por la compañía sustenta la confiabilidad del 

desarrollo normal de la obra al obtener todos sus materiales o el porcentaje 

correspondiente a la fase, al inicio de cada Mes proyectado, sin embargo este análisis 

de una nueva metodología de compra, mejora la utilización de los recursos  y controla 

su resultado en forma documental. Permitiendo dar soporte a las operaciones 

administrativas. 

 

 

4.5 OBSERVACIONES FINALES 

 

APORTACIONES DEL PROYECTO INTEGRADOR  

Aportaciones logradas con el desarrollo del proyecto: 

 Cultura organizacional  

 

o Se definen plazos de entrega, evaluación de materiales receptados, 

gestión y tiempos de pagos a proveedores. 

 

o Se propone una mejora al flujo de actividades dentro del ciclo de 

compra de materiales. 

 

 

 Visualización grafica de entendimiento 

 

o Se determinan gráficos, matrices e imágenes para el entendimiento del 

desarrollo de las actividades exponiendo la definición de las mismas. 

 

o Se determinan cálculos matemáticos de obtención de tiempos y 

cantidades adecuadas de material. 
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o Se soporta documentalmente el sistema de Información ligado al 

Proceso de Compra. 

 

o Se realiza la comparación y beneficio de las metodologías aquí 

aplicadas del objeto de estudio. 

 

o Se analizan etapas y procesos de construcciones pasadas con la 

finalidad de obtener un modelo de control adecuado. 

 

 

5 RECOMENDACIONES  

 

Una vez concluido el proyecto integrador, se considera relevante un estudio sobre los 

aspectos relacionados a los materiales de construcción, su tratamiento mejora el 

almacenamiento de los mismos. 

 Extender los estudios expuestos en este proyecto con respecto a los plazos de 

compras propuestos mediante el beneficio de desembolso y flujo de efectivo 

del proyecto. 

 

 Trabajar en la mejora del modelo de Planificación de Compra a través de la 

adaptación de otros tipos de proyectos de construcción.   

 

 Analizar con mayor detenimiento los beneficios de aplicar una metodología de 

realización de actividades a través de un manual de procedimientos y políticas. 

 

 Extender el estudio de la gestión de pago a proveedores que genere una mejor 

relación y brechas de créditos para obtención de recursos. 

 

 Diseñar un módulo en el sistema que permita la asignación por proyecto del 

presupuesto para cada partida y efectuar el posterior seguimiento para 

comprobar su ejecución, atando cada orden de compra al presupuesto 

planificado. En este mismo módulo de paso a la aprobación de el plan de 

compras para el proyecto realizado por el departamento de compras. 

 

 

 

 

 

 

 



 
115 

 

 

ANEXOS 



GALPON 5 (AREA 188,73 M2.)

PRELIMINARES

TRAZADO Y REPLANTEO M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION EN CIMIENTOS M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA

REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE 

VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, 

ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / 

AWS D1.1 pintura ALQUIDICA

M2.

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2.

CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2.

CANALON DE TOL INC SOPORTE ML.

PAVIMENTO

PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm 

C/10x10 f'c= 280 kg/cm2.
M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3.

SUB BASE CLASE I M3.

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2.

ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2.

PINTURA

PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2.

P
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A
R
A
C
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N
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A
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INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON

Panel de breckers 12/24 U.

Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD ML.

Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML.

Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML.

Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO.

Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO.

Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO.

Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U.

Ventiladores eolicos U.

INSTALACIONES SANITARIAS

PUNTO DE AA. SS. PTO.

PUNTO DE AA.PP. PTO.

ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML.

TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML.

CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U.

INODORO TANQUE BAJO U.

LAVAMANOS U.

DUCHA U.

PUERTA METALICA

Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 

4m (ancho y alto)
M2.
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ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN LARGO ANCHO ALTO PIEZAS RESULTADO UNIDAD

1 GALPON 1 ( AREA 1.848 M2.)
PRELIMINARES
TRAZADO Y REPLANTEO 66,00          28,00          1.848,00           M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN CIMIENTOS PLINTOS TIPO 1 2,60            1,40            0,55        26,00           52,05                M3.

PLINTOS TIPO 2 1,40            1,00            0,55        10,00           7,70                  M3.
RIOSTRAS Y MUROS 66,00          0,40            0,60        2,00             31,68                M3.
RIOSTRAS Y MUROS 28,00          0,30            0,60        2,00             10,08                M3.

TOTAL 101,51              M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS VOLUMEN DE CIMIENTOS TOTAL 47,71                M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION VOLUMEN DE EXCAVACION 101,51              M3.
MENOS VOLUMEN DE CIMIENTOS -47,71               M3.

TOTAL 53,80                M3.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. PLINTOS TIPO 1 2,60            1,40            0,05        26,00           4,73                  M3.

PLINTOS TIPO 2 1,40            1,00            0,05        10,00           0,70                  M3.
TOTAL 5,43                  M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. PLINTOS TIPO 1 2,40            1,20            0,20        26,00           14,98                M3.
PLINTOS TIPO 2 1,20            0,80            0,20        10,00           1,92                  M3.

TOTAL 16,90                M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. TIPO 1 0,35            0,70            8,50        26,00           54,15                M3.
TIPO 2 0,30            0,20            8,50        10,00           5,10                  M3.
PUERTAS 0,20            0,20            4,00        4,00             0,64                  M3.

TOTAL 59,25                M3.

GALPON A

CALCULO DE VOLUMEN DE OBRA



RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. RIOSTRAS 66,00          0,20            0,30        2,00             7,92                  M3.
RIOSTRAS 28,00          0,20            0,30        2,00             3,36                  M3.

TOTAL 11,28                M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO BAJO RIOSTRAS 66,00          0,25            0,30        2,00             9,90                  M3.
BAJO RIOSTRAS 28,00          0,25            0,30        2,00             4,20                  M3.

TOTAL 14,10                M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. 66,00          0,20            0,30        6,00             23,76                M3.
28,00          0,20            0,30        6,00             10,08                M3.

TOTAL 33,84                M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE 

VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, 

ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura 

ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICA
68,00          31,50          2.142,00           M2.

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. 68,00          31,50          2.142,00           M2.
MENOS TRASLUCIDAS -140,00             M2.

TOTAL 2.002,00           M2.

CUBIERTA POLICARBONATO 140,00              M2.

PAVIMENTO
PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 

mm C/10x10 f'c= 280 kg/cm2. 68,00          30,00          2.040,00           M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 66,00          5,00             330,00              ML.
30,00          10,00           300,00              ML.

TOTAL 630,00              ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO 68,00          30,00          0,20        408,00              M3.

SUB BASE CLASE I 68,00          30,00          0,16        326,40              M3.

ALBAÑILERIA
MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 

14*19*39 GALPON 61,45          7,60        2,00             934,04              M2.
GALPON 26,75          7,60        2,00             406,60              M2.
BAÑOS 7,00            2,40        4,00             67,20                M2.
DESCUENTO PORTONES 4,00            4,00        -4,00            -64,00               M2.

TOTAL 1.343,84           M2.



ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR GALPON 66,00          8,50        4,00             2.244,00           M2.
GALPON 28,00          8,50        4,00             952,00              M2.
BAÑOS 7,00            2,40        8,00             134,40              M2.
DESCUENTO PORTONES 4,00            4,00        -16,00          -256,00             M2.

TOTAL 3.074,40           M2.

PINTURA
PINTURA INTERIOR EXTERIOR 3.074,40           M2.

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON
Panel de breckers 12/24 4,00                  U.
Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD 100,00              M.
Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. 204,00              M.
Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC 100,00              M.
Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) 8,00                  U.
Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. 4,00                  U.
Puntos de Alumbrado EMT-220 V. 24,00                U.
Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio 24,00                U.
Ventiladores eolicos 8,00                  U.

INSTALACIONES SANITARIAS
PUNTO DE AA. SS. 12,00                PTO.
PUNTO DE AA.PP. 12,00                PTO.
ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" 80,00                ML.
TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" 80,00                ML.
CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. 4,00                  U.
INODORO TANQUE BAJO 4,00                  U.
LAVAMANOS 4,00                  U.
DUCHA 4,00                  U.

PUERTA METALICA
Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos 

de 4m x 4m (ancho y alto) 4,00            4,00        4,00             64,00                M2.

2 GALPON 2 y 3 (AREA 6.120 M2.)
PRELIMINARES
TRAZADO Y REPLANTEO 102,00       60,00          6.120,00           M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS



EXCAVACION EN CIMIENTOS PLINTOS TIPO 1 2,60            1,40            0,55        57,00           114,11              M3.
PLINTOS TIPO 2 1,40            1,00            0,55        20,00           15,40                M3.
RIOSTRAS Y MUROS 102,00       0,40            0,60        3,00             73,44                M3.
RIOSTRAS Y MUROS 60,00          0,30            0,60        4,00             43,20                M3.

TOTAL 246,15              M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS VOLUMEN DE CIMIENTOS TOTAL 122,16              M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION VOLUMEN DE EXCAVACION 246,15              M3.
MENOS VOLUMEN DE CIMIENTOS -122,16             M3.

TOTAL 124,00              M3.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. PLINTOS TIPO 1 2,60            1,40            0,05        57,00           10,37                M3.

PLINTOS TIPO 2 1,40            1,00            0,05        20,00           1,40                  M3.
TOTAL 11,77                M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. PLINTOS TIPO 1 2,40            1,20            0,20        57,00           32,83                M3.
PLINTOS TIPO 2 1,20            0,80            0,20        20,00           3,84                  M3.

TOTAL 36,67                M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. TIPO 1 0,35            0,70            8,50        57,00           118,70              M3.
TIPO 2 0,30            0,20            8,50        20,00           10,20                M3.
PUERTAS 0,20            0,20            4,00        8,00             1,28                  M3.

TOTAL 128,90              M3.

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. RIOSTRAS 102,00       0,20            0,30        3,00             18,36                M3.
RIOSTRAS 60,00          0,20            0,30        4,00             14,40                M3.

TOTAL 32,76                M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO BAJO RIOSTRAS 102,00       0,25            0,30        3,00             22,95                M3.
BAJO RIOSTRAS 60,00          0,25            0,30        4,00             18,00                M3.

TOTAL 40,95                M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. 102,00       0,20            0,30        6,00             36,72                M3.
60,00          0,20            0,30        6,00             21,60                M3.

TOTAL 58,32                M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE 

VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, 

ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura 

ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICA
104,00       65,00          6.760,00           M2.



CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. 104,00       65,00          6.760,00           M2.
MENOS TRASLUCIDAS -280,00             M2.

TOTAL 6.480,00           M2.

CUBIERTA POLICARBONATO 280,00              M2.

PAVIMENTO
PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 

mm C/10x10 f'c= 280 kg/cm2. 104,00       62,00          6.448,00           M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 104,00       10,00           1.040,00           ML.
62,00          16,00           992,00              ML.

TOTAL 2.032,00           ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO 104,00       62,00          0,20        1.289,60           M3.

SUB BASE CLASE I 104,00       62,00          0,16        1.031,68           M3.

ALBAÑILERIA
MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 

14*19*39 GALPON 95,35          7,60        2,00             1.449,32           M2.
GALPON 56,90          7,60        2,00             864,88              M2.
BAÑOS 7,00            2,40        4,00             67,20                M2.
DESCUENTO PORTONES 4,00            4,00        -8,00            -128,00             M2.

TOTAL 2.253,40           M2.

ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR GALPON 102,00       8,50        4,00             3.468,00           M2.
GALPON 60,00          8,50        4,00             2.040,00           M2.
BAÑOS 7,00            2,40        8,00             134,40              M2.
DESCUENTO PORTONES 4,00            4,00        -16,00          -256,00             M2.

TOTAL 5.386,40           M2.

PINTURA
PINTURA INTERIOR EXTERIOR 5.386,40           M2.

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON
Panel de breckers 12/24 4,00                  U.
Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD 200,00              M.
Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. 408,00              M.
Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC 200,00              M.
Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) 16,00                U.
Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. 4,00                  U.



Puntos de Alumbrado EMT-220 V. 48,00                U.
Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio 48,00                U.
Ventiladores eolicos 16,00                U.

INSTALACIONES SANITARIAS
PUNTO DE AA. SS. 12,00                PTO.
PUNTO DE AA.PP. 12,00                PTO.
ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" 80,00                ML.
TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" 80,00                ML.
CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. 4,00                  U.
INODORO TANQUE BAJO 4,00                  U.
LAVAMANOS 4,00                  U.
DUCHA 4,00                  U.

PUERTA METALICA
Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos 

de 4m x 4m (ancho y alto) 4,00            4,00        8,00             128,00              M2.

3 GALPON 4 Y 5 (AREA 8.873 M2.)
PRELIMINARES
TRAZADO Y REPLANTEO 8.873,00           M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN CIMIENTOS PLINTOS TIPO 1 2,60            1,40            0,55        71,00           142,14              M3.

PLINTOS TIPO 2 1,40            1,00            0,55        24,00           18,48                M3.
RIOSTRAS Y MUROS 380,00       0,40            0,60        1,00             91,20                M3.
RIOSTRAS Y MUROS 141,45       0,30            0,60        1,00             25,46                M3.

TOTAL 277,28              M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS VOLUMEN DE CIMIENTOS TOTAL 130,50              M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION VOLUMEN DE EXCAVACION 277,28              M3.
MENOS VOLUMEN DE CIMIENTOS -130,50             M3.

TOTAL 146,78              M3.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. PLINTOS TIPO 1 2,60            1,40            0,05        71,00           12,92                M3.

PLINTOS TIPO 2 1,40            1,00            0,05        24,00           1,68                  M3.
TOTAL 14,60                M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. PLINTOS TIPO 1 2,40            1,20            0,20        71,00           40,90                M3.
PLINTOS TIPO 2 1,20            0,80            0,20        24,00           4,61                  M3.



TOTAL 45,50                M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. TIPO 1 0,35            0,70            8,50        71,00           147,86              M3.
TIPO 2 0,30            0,20            8,50        24,00           12,24                M3.
PUERTAS 0,20            0,20            4,00        8,00             1,28                  M3.

TOTAL 160,10              M3.

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. RIOSTRAS 380,00       0,20            0,30        1,00             22,80                M3.
RIOSTRAS 141,45       0,20            0,30        1,00             8,49                  M3.

TOTAL 31,29                M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO BAJO RIOSTRAS 380,00       0,25            0,30        1,00             28,50                M3.
BAJO RIOSTRAS 141,45       0,25            0,30        1,00             10,61                M3.

TOTAL 39,11                M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. 248,00       0,20            0,30        6,00             89,28                M3.
141,45       0,20            0,30        6,00             50,92                M3.

TOTAL 140,20              M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE 

VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, 

ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura 

ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICA
9.316,65           M2.

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. 9.316,65           M2.
MENOS TRASLUCIDAS -280,00             M2.

TOTAL 9.036,65           M2.

CUBIERTA POLICARBONATO 280,00              M2.

PAVIMENTO
PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 

mm C/10x10 f'c= 280 kg/cm2. 9.316,65           M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 132,00       6,00             792,00              ML.
124,00       6,00             

64,00          21,00           1.344,00           ML.
TOTAL 2.136,00           ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO 9.316,65    0,20        1.863,33           M3.

SUB BASE CLASE I 9.316,65    0,16        1.490,66           M3.



ALBAÑILERIA
MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 

14*19*39 GALPON 248,30       7,60        1,00             1.887,08           M2.
GALPON 141,46       7,60        1,00             1.075,10           M2.
BAÑOS 7,00            2,40        4,00             67,20                M2.
DESCUENTO PORTONES 4,00            4,00        -8,00            -128,00             M2.

TOTAL 2.901,38           M2.

ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR GALPON 248,30       8,50        2,00             4.221,10           M2.
GALPON 141,46       8,50        2,00             2.404,82           M2.
BAÑOS 7,00            2,40        8,00             134,40              M2.
DESCUENTO PORTONES 4,00            4,00        -16,00          -256,00             M2.

TOTAL 6.504,32           M2.

PINTURA
PINTURA INTERIOR EXTERIOR 6.504,32           M2.

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON
Panel de breckers 12/24 4,00                  U.
Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD 200,00              M.
Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. 408,00              M.
Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC 200,00              M.
Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) 16,00                U.
Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. 4,00                  U.
Puntos de Alumbrado EMT-220 V. 48,00                U.
Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio 48,00                U.
Ventiladores eolicos 16,00                U.

INSTALACIONES SANITARIAS
PUNTO DE AA. SS. 12,00                PTO.
PUNTO DE AA.PP. 12,00                PTO.
ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" 80,00                ML.
TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" 80,00                ML.
CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. 4,00                  U.
INODORO TANQUE BAJO 4,00                  U.
LAVAMANOS 4,00                  U.
DUCHA 4,00                  U.

PUERTA METALICA
Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos 

de 4m x 4m (ancho y alto) 4,00            4,00        8,00             128,00              M2.



4 CERRAMIENTO PERIMETRAL h. Total 3,00 mt.
Cerramiento estructura de hormigon armado 

(plintos, riostras, columnas y viga superior) 

mamposteria de bloques, enlucido interior y 

exterior; reja metalica H= 1,00 intercalada 492,00              ML.

Porton metalico de ingreso corredizo 8,00            3,00        2,00             48,00                M2.

GARITA: Estructura de hormigon armado, 

mamposteria de Bloques, enlucido interior y 

exterior, Ventanas de Aluminio y Vidrio; 

Instalaciones electricas y pintura 4,00            2,40            9,60                  M2.

5 REMODELACIONES
Remodelacion de Edificio de una planta 793,30              M2.

6 DEMOLICIONES
Demolicion de Edificaciones y Adecuaciones 218,86              M2.

386,70              M2.
TOTAL 605,56              M2.



PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA

GALPON

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA

FECHA:    SEPTIEMBRE DEL 2.011

ITEM R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 OBRAS PRELIMINARES 2.105,00$                  

1,01 CASETA  PARA  BODEGA DE MATERIALES M2 100,00 20,00          2.000,00                       

1,02 TRAZADO Y REPLANTEO (CASETA) M2 100,00 1,05            105,00                          

1,03 MEDIDORES DE AGUA Y LUZ PROPIETARIO -                               

1,04 AGUA POTABLE PARA OBRA PROPIETARIO -                               

1,05 CONSUMO DE LUZ PARA OBRA PROPIETARIO -                               

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 315.000,00$              

2,01
TRAZADO Y REPLANTEO (OBRA)

M2.
12.000,00     0,50            6.000,00                       

2,02 EXCAVACION EN ROCA M3. 16.000,00     8,00            128.000,00                    

2,03 CORTE DE MATERIAL M3. 18.000,00     2,00            36.000,00                     

2,04 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3. 12.000,00     3,50            42.000,00                     

2,05 ACABADO DE OBRA BASICO M2. 8.000,00       0,50            4.000,00                       

2,06 DESALOJO DE MATERIAL M3. 22.000,00     4,50            99.000,00                     

3 INSTALACIONES DE AA.LL. 39.277,50$                

3,01 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA DE D=12" PVC  NOVAFORT ML. 218,00          61,25          13.352,50                     

3,02 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA DE D=16" PVC  NOVAFORT ML. 110,00          87,50          9.625,00                       

3,03 SUMIDEROS DE H.S. U. 12,00           150,00        1.800,00                       

3,04 CAMARAS DE H.A. PARA D=16" U. 3,00             3.000,00      9.000,00                       

3,05 EMPATE AL SISTEMA PUBLICO GLB. 1,00             5.500,00      5.500,00                       

4 INSTALACIONES DE AA.SS. 71.230,00$                

4,01 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA DE D=6" PVC ML. 580,00          40,25          23.345,00                     

4,02 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA DE D=8" PVC NOVAFORT ML. 120,00          45,50          5.460,00                       

4,03 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA DE D=12" PVC NOVAFORT ML. 260,00          61,25          15.925,00                     

4,04 CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS DE H.S. U. 24,00           125,00        3.000,00                       

4,05 CAmARAS DE H.A. PARA D=12" U. 6,00             3.000,00      18.000,00                     

4,05 EMPATE AL SISTEMA PUBLICO GLB. 1,00             5.500,00      5.500,00                       

5 VIAS 609.202,33$              

5,01 BORDILLO CUNETA f'c=280 Kg/cm2 ML 1.901,51       22,50          42.783,98                     

5,02 ACERA DE H.S. f'c=210 g/cm2. M2. 1.561,17       13,50          21.075,80                     

5,03 SUBBASE CLASE 1 e=0.16 MTS M3. 1.996,22       22,50          44.914,95                     

5,04 PAVIMENTO DE HORMIGON DE 4.2 MPA e=0.20 MTS M2. 12.476,38     36,50          455.387,87                    

5,05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2. KG. 23.705,12     1,90            45.039,73                     

6 INSTALACIONES ELECTRICAS 68.156,00$                

6,01 INSTALACIONES PRELIMINARES GLB. 1,00             1.760,00 1.760,00                       

6,02 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA GLB. 1,00             1.925,00 1.925,00                       

6,03 MEDICIÓN INDIRECTA EN MEDIA TENSIÓN GLB. 1,00             792,00 792,00                          

6,04 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INC CONSTRUCCION GLB. 1,00             11.000,00 11.000,00                     

6,05 ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN GLB. 1,00             3.190,00 3.190,00                       

6,06 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIOS GLB. 1,00             7.480,00 7.480,00                       

6,07 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS GLB. 1,00             11.660,00 11.660,00                     

6,08 ALUMBRADO PERIMETRAL GLB. 1,00             2.926,00 2.926,00                       

6,09 INSTALACION LUMINARIAS PERIMETRALES GLB. 1,00             1.650,00 1.650,00                       

6,10 BODEGA 1.848,00 m2 GLB. 1,00             4.510,00 4.510,00                       

6,11 BODEGA 6,120,67 m2 GLB. 1,00             7.865,00 7.865,00                       

6,12 BODEGA 8.873,20 m2 GLB. 1,00             9.548,00 9.548,00                       

6,13 ACOMETIDA TELEFONICA (SOLO DUCTO) GLB. 1,00             3.850,00 3.850,00                       

7 CERRAMIENTO PERIMETRAL h. Total 3,00 mt. 77.952,00$                

7,01 Cerramiento estructura de hormigon armado (plintos, riostras, columnas y viga superior) 

mamposteria de bloques, enlucido interior y exterior; reja metalica H= 1,00 intercalada

M L.

492,00          140,00        68.880,00                     

7,02 Porton metalico de ingreso corredizo, plancha galvanizada y tubos M2. 48,00           125,00        6.000,00                       

7,03

GARITA: Estructura de hormigon armado, mamposteria de Bloques, enlucido interior y 

exterior, Ventanas de Aluminio y Vidrio; Instalaciones electricas y pintura
M2.

9,60             320,00        3.072,00                       

SUBTOTAL URBANIZACION 1.182.922,83$   



PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA

GALPON

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA

FECHA:    SEPTIEMBRE DEL 2.011

ITEM R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

8 GALPON 1 ( AREA 1.848 M2.)

PRELIMINARES
8,01 TRAZADO Y REPLANTEO M2. 1.848,00       1,05            1.940,40                       

MOVIMIENTO DE TIERRAS
8,02 EXCAVACION EN CIMIENTOS M3. 101,51          6,00            609,07                          

8,03 DESALOJO EN CIMIENTOS M3. 47,71           4,50            214,69                          

8,04 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3. 53,80           3,50            188,31                          

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
8,05 REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3. 5,43             105,00        570,36                          

8,06 PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 16,90           275,00        4.646,40                       

8,07 COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 59,25           385,00        22.809,33                     

8,08 RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 11,28           285,00        3.214,80                       

8,09 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3. 14,10           100,00        1.410,00                       

8,10 VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 33,84           405,00        13.705,20                     

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

8,11
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y 

CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura 
M2.

2.142,00       28,50          61.047,00                     

8,12 CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2. 2.002,00       12,50          25.025,00                     

8,13 CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2. 140,00          60,00          8.400,00                       

PAVIMENTO
8,14 PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm C/10x10 f'c= 280 kg/cm2. M2. 2.040,00       32,00          65.280,00                     

8,15 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML. 630,00          2,00            1.260,00                       

8,16 RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3. 408,00          9,00            3.672,00                       

8,17 SUB BASE CLASE I M3. 326,40          22,50          7.344,00                       

ALBAÑILERIA
8,18 MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2. 1.343,84       15,00          20.157,60                     

8,19 ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2. 3.074,40       6,00            18.446,40                     

PINTURA
8,20 PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2. 3.074,40       3,00            9.223,20                       

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON
8,21 Panel de breckers 12/24 U. 4,00             345,00        1.380,00                       

8,22 Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PB ML. 100,00          38,00          3.800,00                       

8,23 Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML. 204,00          12,00          2.448,00                       

8,24 Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML. 100,00          8,00            800,00                          

8,25 Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO. 8,00             31,00          248,00                          

8,26 Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO. 4,00             31,00          124,00                          

8,27 Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO. 24,00           60,00          1.440,00                       

8,28 Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U. 24,00           145,00        3.480,00                       

8,29 Ventiladores eolicos U. 8,00             180,00        1.440,00                       

INSTALACIONES SANITARIAS
8,30 PUNTO DE AA. SS. PTO. 12,00           30,00          360,00                          

8,31 PUNTO DE AA.PP. PTO. 12,00           30,00          360,00                          

8,32 ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML. 80,00           12,00          960,00                          

8,33 TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML. 80,00           9,00            720,00                          

8,34 CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U. 4,00             65,00          260,00                          

8,35 INODORO TANQUE BAJO U. 4,00             85,00          340,00                          

8,36 LAVAMANOS U. 4,00             50,00          200,00                          

8,37 DUCHA U. 4,00             45,00          180,00                          

PUERTA METALICA
8,38 Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 4m (ancho y alto) M2. 64,00           125,00        8.000,00                       

SUBTOTAL GALPON 1 295.703,76$      



PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA

GALPON

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA

FECHA:    SEPTIEMBRE DEL 2.011

ITEM R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

9 GALPON 2 y 3 (AREA 6.120 M2.)

PRELIMINARES
9,01 TRAZADO Y REPLANTEO M2. 6.120,00       1,05            6.426,00                       

MOVIMIENTO DE TIERRAS
9,02 EXCAVACION EN CIMIENTOS M3. 246,15          6,00            1.476,92                       

9,03 DESALOJO EN CIMIENTOS M3. 122,16          4,50            549,70                          

9,04 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3. 124,00          3,50            433,99                          

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
9,05 REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3. 11,77           105,00        1.236,27                       

9,06 PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 36,67           275,00        10.084,80                     

9,07 COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 128,90          385,00        49.627,46                     

9,08 RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 32,76           285,00        9.336,60                       

9,09 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3. 40,95           100,00        4.095,00                       

9,10 VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 58,32           405,00        23.619,60                     

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

9,11
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y 

CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura 

ALQUIDICA

M2.
6.760,00       32,00          216.320,00                    

9,12 CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2. 6.480,00       12,50          81.000,00                     

9,13 CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2. 280,00          60,00          16.800,00                     

9,14 CANALON DE TOL INC SOPORTE ML. 103,00          35,00          3.605,00                       

PAVIMENTO
9,14 PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm C/10x10 f'c= 280 kg/cm2. M2. 6.448,00       35,00          225.680,00                    

9,15 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML. 2.032,00       2,00            4.064,00                       

9,16 RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3. 1.289,60       9,00            11.606,40                     

9,17 SUB BASE CLASE I M3. 1.031,68       22,50          23.212,80                     

ALBAÑILERIA
9,18 MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2. 2.253,40       15,00          33.801,00                     

9,19 ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2. 5.386,40       6,00            32.318,40                     

PINTURA
9,20 PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2. 5.386,40       3,00            16.159,20                     

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON
9,21 Panel de breckers 12/24 U. 4,00             345,00        1.380,00                       

9,22 Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD ML. 200,00          38,00          7.600,00                       

9,23 Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML. 408,00          12,00          4.896,00                       

9,24 Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML. 200,00          8,00            1.600,00                       

9,25 Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO. 16,00           31,00          496,00                          

9,26 Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO. 4,00             31,00          124,00                          

9,27 Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO. 48,00           60,00          2.880,00                       

9,28 Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U. 48,00           145,00        6.960,00                       

9,29 Ventiladores eolicos U. 16,00           180,00        2.880,00                       

INSTALACIONES SANITARIAS
9,30 PUNTO DE AA. SS. PTO. 12,00           30,00          360,00                          

9,31 PUNTO DE AA.PP. PTO. 12,00           30,00          360,00                          

9,32 ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML. 80,00           12,00          960,00                          

9,33 TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML. 80,00           9,00            720,00                          

9,34 CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U. 4,00             65,00          260,00                          

9,35 INODORO TANQUE BAJO U. 4,00             85,00          340,00                          

9,36 LAVAMANOS U. 4,00             50,00          200,00                          

9,37 DUCHA U. 4,00             45,00          180,00                          

PUERTA METALICA
9,38 Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 4m (ancho y alto) M2. 128,00          125,00        16.000,00                     

SUBTOTAL GALPON 2 Y 3 819.649,14$      



PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA

GALPON

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA

FECHA:    SEPTIEMBRE DEL 2.011

ITEM R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

10 GALPON 4 Y 5 (AREA 8.873 M2.)

PRELIMINARES
10,01 TRAZADO Y REPLANTEO M2. 8.873,00       1,05            9.316,65                       

MOVIMIENTO DE TIERRAS
10,02 EXCAVACION EN CIMIENTOS M3. 277,28          6,00            1.663,70                       

10,03 DESALOJO EN CIMIENTOS M3. 130,50          4,50            587,26                          

10,04 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3. 146,78          3,50            513,73                          

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
10,05 REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3. 14,60           105,00        1.533,21                       

10,06 PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 45,50           275,00        12.513,60                     

10,07 COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 160,10          385,00        61.637,54                     

10,08 RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 31,29           285,00        8.916,80                       

10,09 MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3. 39,11           100,00        3.910,88                       

10,10 VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 140,20          405,00        56.781,81                     

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

10,11
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y 

CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura 

ALQUIDICA

M2.
9.316,65       35,00          326.082,75                    

10,12 CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2. 9.036,65       12,50          112.958,13                    

10,13 CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2. 280,00          60,00          16.800,00                     

10,14 CANALON DE TOL INC SOPORTE ML. 113,00          35,00          3.955,00                       

PAVIMENTO
10,14 PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm C/10x10 f'c= 280 kg/cm2. M2. 9.316,65       32,00          298.132,80                    

10,15 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML. 2.136,00       2,00            4.272,00                       

10,16 RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3. 1.863,33       9,00            16.769,97                     

10,17 SUB BASE CLASE I M3. 1.490,66       22,50          33.539,94                     

ALBAÑILERIA
10,18 MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2. 2.901,38       15,00          43.520,64                     

10,19 ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2. 6.504,32       6,00            39.025,92                     

PINTURA
10,20 PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2. 6.504,32       3,00            19.512,96                     

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON
10,21 Panel de breckers 12/24 U. 4,00             345,00        1.380,00                       

10,22 Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD ML. 200,00          38,00          7.600,00                       

10,23 Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML. 408,00          12,00          4.896,00                       

10,24 Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML. 200,00          8,00            1.600,00                       

10,25 Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO. 16,00           31,00          496,00                          

10,26 Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO. 4,00             31,00          124,00                          

10,27 Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO. 48,00           60,00          2.880,00                       

10,28 Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U. 48,00           145,00        6.960,00                       

10,29 Ventiladores eolicos U. 16,00           180,00        2.880,00                       

INSTALACIONES SANITARIAS
10,30 PUNTO DE AA. SS. PTO. 12,00           30,00          360,00                          

10,31 PUNTO DE AA.PP. PTO. 12,00           30,00          360,00                          

10,32 ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML. 80,00           12,00          960,00                          

10,33 TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML. 80,00           9,00            720,00                          

10,34 CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U. 4,00             65,00          260,00                          

10,35 INODORO TANQUE BAJO U. 4,00             85,00          340,00                          

10,36 LAVAMANOS U. 4,00             50,00          200,00                          

10,37 DUCHA U. 4,00             45,00          180,00                          

PUERTA METALICA
10,38 Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 4m (ancho y alto) M2. 128,00          125,00        16.000,00                     

SUBTOTAL GALPON 4 Y 5 1.120.141,29$   



PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA

GALPON

AREA DE CONSTRUCCION NUEVA

FECHA:    SEPTIEMBRE DEL 2.011

ITEM R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

11 REMODELACIONES 222.124,00$                  

11,01 Remodelacion de Edificio de una planta M2. 793,30          280,00        222.124,00                    

12 DEMOLICIONES 29.066,88$                

12,01 Demolicion de Edificaciones y Adecuaciones M2. 605,56          48,00          29.066,88                     

SUBTOTAL REMODELACIONES 251.190,88$      

         SUB - TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTOS DIRECTOS $ 3.669.607,90

IMPREVISTOS  4% $ 146.784,32

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA  7% $ 256.872,55

                                                                                          TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 4.073.264,77

NOTA: Estos precios no incluyen el IVA



GALPON 1 ( AREA 184.8 M2.)

PRELIMINARES

TRAZADO Y REPLANTEO M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION EN CIMIENTOS M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA

REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS 

DE CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, ALEROS L= 1 

mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura 

ALQUIDICA

M2.

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2.

CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2.

PAVIMENTO

PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm 

C/10x10 f'c= 280 kg/cm2.
M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3.

SUB BASE CLASE I M3.

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2.

ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2.

PINTURA

PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2.
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INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON

Panel de breckers 12/24 U.

Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PB ML.

Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML.

Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML.

Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO.

Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO.

Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO.

Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U.

Ventiladores eolicos U.

INSTALACIONES SANITARIAS

PUNTO DE AA. SS. PTO.

PUNTO DE AA.PP. PTO.

ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML.

TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML.

CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U.

INODORO TANQUE BAJO U.

LAVAMANOS U.

DUCHA U.

PUERTA METALICA

Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 

4m (ancho y alto)
M2.
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GALPON 4 Y 5 (AREA 8.873 M2.)

PRELIMINARES

TRAZADO Y REPLANTEO M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION EN CIMIENTOS M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3.



CIMIENTOS Y ESTRUCTURA

REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICAM2.

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2.

CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2.

CANALON DE TOL INC SOPORTE ML.

PAVIMENTO

PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm C/10x10 f'c= 

280 kg/cm2.
M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3.

SUB BASE CLASE I M3.

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2.

ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2.

PINTURA

PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2.

INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON

Panel de breckers 12/24 U.

Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD ML.

Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML.

Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML.

Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO.

Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO.

Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO.

Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U.

Ventiladores eolicos U.

INSTALACIONES SANITARIAS

PUNTO DE AA. SS. PTO.

PUNTO DE AA.PP. PTO.

ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML.

TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML.

CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U.

INODORO TANQUE BAJO U.

LAVAMANOS U.

DUCHA U.

PUERTA METALICA



Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 4m (ancho y 

alto)
M2.



GALPON 2  (AREA 181,20 M2.)

PRELIMINARES

TRAZADO Y REPLANTEO M2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION EN CIMIENTOS M3.

DESALOJO EN CIMIENTOS M3.

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA

REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3.

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3.

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE 

CERCHAS ATIRANTADAS Y CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero 

ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICA

M2.

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm. M2.

CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORES M2.

CANALON DE TOL INC SOPORTE ML.

PAVIMENTO

PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 16 cm.  CON MALLA 6 mm C/10x10 

f'c= 280 kg/cm2.
M2.

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO AP3 ML.

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3.

SUB BASE CLASE I M3.

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39 M2.

ENLUCIDO INTERIOR EXTERIOR M2.

PINTURA

PINTURA INTERIOR EXTERIOR M2.
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INSTALACION ELECTRICA DEL GALPON

Panel de breckers 12/24 U.

Alimentador 2 # 4 + N # 6 TM al PD ML.

Alimentador 2 # 10 + 1 # 12 Iluminacion emt. ML.

Alimentador 2 # 12 + 1 # 14 Tomacorriente PVC ML.

Puntos de Tomacorrientes 120 V. PVC (caja y pieza) PTO.

Puntos de Alumbrado EMT - 120 V. PTO.

Puntos de Alumbrado EMT-220 V. PTO.

Suministro e Instalacion de lampara 400 W. / 220 V. de Sodio U.

Ventiladores eolicos U.

INSTALACIONES SANITARIAS

PUNTO DE AA. SS. PTO.

PUNTO DE AA.PP. PTO.

ACOMETIDA DE AA. PP. PVC Ø 3/4" ML.

TUBERIA PVC DESAGUE Ø 4" ML.

CAJA DE REGISTRO DE AA.SS. (BLOQUE) U.

INODORO TANQUE BAJO U.

LAVAMANOS U.

DUCHA U.

PUERTA METALICA

Puerta Metalicas con plancha galvanizada y tubos de 4m x 4m 

(ancho y alto)
M2.

A
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O
N
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1. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. FASES DE LA CONSTURCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



1.1 MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 DISTRIBUCION DE FASES DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTRUCCION EN SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.10.4.2] [Diagrama de Construccion Semanal] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 

[Tabla 3.10.4.3] [Diagrama de Construccion Semanal] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 
[Tabla 3.10.4.4] [Diagrama de Construccion Semanal] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – XYZ Constructora – Plan de Construccion] 



2 PROCESO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.6] [Macro proceso] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 



 

 

  

[Tabla 3.12.7] [Ejecución de Compras Mejorado] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.8] [Planificación de Compras  - Propuesto] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.12.9] [Recepcion de Inventario  - Propuesto] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 
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[Tabla 3.12.10] [Gestión de Reclamos] 

[Fuente]: [José Luis Mena – Gestión Levantamiento de Procesos] 



2.1 INDICADORES DE GESTION 

 

1. IND. DE CUMPLIMIENTO DE COMPRAS PLANIFICADAS. (MRP) 

 

Este indicador nos ayuda a detectar el grado de exactitud al momento de planificar las 

compras para las fases del proyecto y a su vez nos permite identificar la gestión de 

compras con respecto a las fechas de entrega de los materiales, teniendo en cuenta 

que si los materiales llegaron a bodega mucho antes de lo planificado, estos pudieron 

haber sufrido daño. 

 

Calculo: 

 

 COMPRAS REALIZADAS                       

PLAN MAESTRO DE COMPRA PROGRAMADAS 

 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

90% al 100%        100% 

 

 

 

 

2. COMPRA DE MATERIALES PLANIFICADOS 

 

El indicador va de la mano con el indicador  1, ya que si se detectan desviaciones 

importantes en el indicador 1, con este indicador que está dado por materiales, 

podemos saber cuál es el material o los materiales que están mal planificados o que 

sufrieron daños y se los tuvo que volver a comprar. 

 

Calculo: 

 

       CANTIDAD DE MATERIAL (X) COMPRADO 

CANTIDAD DE MATERIAL (X) DEL PLAN DE COMPRA. 

 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

90% al 100%        100% 

 

 

 

3.  CUMPLIMIENTO DE FECHAS DE ENTREGA 

 

Por medio de este indicador determinamos las ordenes de compras de materiales que 

han sufrido una desviación importante de las fechas planificadas versus las fechas 

reales, con esto podemos indagar a los eventos que afectaron en estas. 

 

Calculo: 

 

FECHA DE ENTREGA (O/C) - FECHA PROGRAMADA(O/C) 

 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

-2 Días a 0 Días        0 Días 



 

 

4. PAGO A PROVEEDORES 

 

Con la ayuda de este indicador podemos medir la eficacia de la gestión de pago a 

proveedores, ya que cada orden de compra aprobada debe emitirse un pago para que 

estas lleguen a bodega, en caso de haber retrasos a la fecha de corte, se las puede 

monitorear. 

 

Calculo: 

             PAGOS EMITIDOS 

ORDEN DE COMPRA APROBADOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

85% al 100%        100% 

 

 

5. CONTROL DE INGRESOS DE INVENTARIOS 

 

Nos permite monitorear los despachos pendientes de proveedores que ya el pago ha 

sido gestionado a la fecha de corte. 

 

Calculo: 

# GUIAS DE REMISION 

           # PAGOS EMITIDOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

90% al 100%        100% 

 

 

 

 

6. NUMERO DE APROBACIONES GESTIONADAS POR GERENCIA 

 

Este indicador mide la carga de trabajo administrativo del Gerente en cuanto a las 

aprobaciones de las Órdenes de Compras, el cual si se detectan desviaciones 

considerables, el monto para la aprobación de órdenes de compras deberá ser 

ajustado. 

 

Calculo: 

# DE APROBACIONES(O/C) POR GERENCIA 

     # TOTAL DE APROBACIONES(O/C) 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

15% al 25%         20% 

 



7. NUMERO DE APROBACIONES GESTIONADAS POR CONTABILIDAD 

 

Este indicador mide la carga de trabajo administrativo del Jefe de Contabilidad en 

cuanto a las aprobaciones de las Órdenes de Compras, el cual si se detectan 

desviaciones considerables, el monto para la aprobación de órdenes de compras 

deberá ser ajustado. 

 

Calculo: 

# DE APROBACIONES(O/C) POR CONTABILIDAD 

          # TOTAL DE APROBACIONES(O/C) 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

75% al 85%         80% 

 

8. MONTO CONTROLADO POR GERENCIA 

 

El indicador va de la mano con el indicador 6, ya que existe una relación entre el 

porcentaje de aprobación de las órdenes de compra y el total en dólares del monto 

aprobado de los materiales. El indicador busca que con monto de aprobación definido, 

el Gerente apruebe idealmente el 20% del total del número de órdenes de compra, y 

cubra el 80% del total de los costos para que tenga la mayor cantidad de control de los 

costos. 

 

Calculo: 

TOTAL EN DOLARES APROBADO POR GERENCIA 

          TOTAL EN DOLARES APROBADOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

75% al 85%         80% 

 

 

9. MONTO CONTROLADO POR CONTABILIDAD 

 

El indicador va de la mano con el indicador 7, ya que existe una relación entre el 

porcentaje de aprobación de las órdenes de compra y el total en dólares del monto 

aprobado de los materiales. El indicador busca que con monto de aprobación definido, 

El Jefe de Contabilidad apruebe idealmente el 80% del total del número de órdenes de 

compra, y cubra el 20% del total de los costos para que tenga la mayor cantidad de 

control de los costos. 

 

 

Calculo: 

TOTAL EN DOLARES APROBADO POR CONTABILIDAD 

                 TOTAL EN DOLARES APROBADOS 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

15% al 25%         20% 

 



 

10. INCONFORMIDADES A PROVEEDORES 

 

Mide los descontentos con el proveedor de los usuarios solicitantes con respecto a los 

materiales que solicitaron, con este se puede tomar una decisión de un cambio de 

proveedor si se tiene muchos reclamos por los usuarios. 

 

Calculo: 

# DE INCONFORMIDADES REGISTRADAS 

             # DE GUIAS DE REMISION 

Rango aceptable    VALOR IDEAL 

   0% al 15%             0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DEFINICION DE CRTERIOS Y CONDICIONES 

 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

POLÍTICAS  

Planificación de compras 

1. El presupuesto elaborado por el Gerente Técnico deberá especificar la siguiente 
información: plazos de cumplimiento de las fases de la obra, lista de materiales a 
emplearse y forma de pago requerida. 
 

2. El cliente deberá manifestar su aprobación al presupuesto de manera escrita, y se 
elaborará un contrato por servicios antes de iniciar la construcción de los galpones.  

 

3. Dentro de la fase de planificación, todo plan de compras debe ser previamente 
revisado y  aprobado por el Gerente Técnico. 
 

4. El plan de compras aprobado debe ser ingresado por el departamento de compras al 
sistema. 
 

 
Ejecución de compras 

 

5. Las solicitudes de compra que no estén programadas dentro del plan de compra por 
fase de construcción, siempre deberán contar con la firma de responsabilidad del 
residente de obra.  
 

6. El Departamento de Compras siempre deberá tener al menos 3 cotizaciones como 
referencia, exceptuando las compras recurrentes dentro de una misma obra para la 
cual se podrá acudir al mismo proveedor si no hay cambios en cuanto a las variables; 
calidad, precio y plazo del crédito.  

 

7. Toda orden de compra deberá contar con la firma de aprobación de, el gerente técnico 
si es mayor $2.000 y el Dpto. de Contabilidad si es menor o igual a $2.000, de lo 
contrario no se dará trámite a la misma. 
 

 
 

8. El Departamento de Contabilidad deberá alimentar semanalmente al sistema el reporte 
de auditoria interna de la baja de inventarios. 
 

9. El Departamento de Compras debe revisar en el sistema el reporte de auditoria para 
conocer el stock de inventarios. 
 
 

 
 
 
 



Recepción de Bienes y/o Servicios 

 

10.  Solo se recibirán bienes y/o servicios de proveedores que estén de acuerdo a las 
condiciones pactadas en el pedido.  
 

11.  Se recibirán bienes de los proveedores únicamente que vengan acompañados de su 
factura original.  

 
 
 

Reclamos a Proveedor 

 

12. En cada proceso de compra, en caso de existir inconformidad de los bienes 
entregados, se deberá coordinar la devolución y/o restitución de los bienes, a través de 
la gestión del departamento de compras.  
 

13. Para este fin, el departamento de Compras deberá ser notificado al respecto de las 
observaciones de la entrega máxima 48 horas posteriores a la recepción. 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento de Planificación de compras 

Gerente Técnico 

1. Subir al módulo de compras dentro del sistema informático  los materiales 

presupuestados para la obra que se va a ejecutar. 

 

Departamento de compras: 

 

2. Realizar un análisis exhaustivo de los materiales e insumos incluidos dentro del 

presupuesto elaborado por el Gerente Técnico, el mismo que ha sido previamente 

aprobado por el cliente,  a fin de verificar que  las cantidades requeridas se ajusten a 

las necesidades del proyecto de construcción de los galpones.  

 

3. Establecer las estrategias de compra de los materiales e insumos requeridos  y 

elaborar el plan de compra por fases de construcción de los galpones,  proponiendo un 

calendario de compras de acuerdo al avance de la obra, considerando plazos de 

entrega establecidos dentro del Presupuesto. 

 

 



4. Solicitar la aprobación del plan de compra por fases de construcción de los galpones al 

Gerente Técnico. 

 

 

Gerente Técnico 

 

5. De no aprobar el plan de compra propuesto para la construcción de los galpones, 

deberá solicitar los ajustes necesarios al departamento de Compras. Regresar 

actividad  

 

Departamento de compras 

 

6. Una vez aprobado el plan de compra por fases de construcción de galpones por el 

Gerente Técnico, se tendrá que enviar dicho plan al departamento de Contabilidad. 

INICIO DEL PROCESO DE EJECUCION DE COMPRAS. 

 

 

 

Contabilidad  

7. INCIO DEL PROCESO DE PLANIFICACION FINANCIERA.  

 

Procedimiento de Ejecución de compras 

 

Área Solicitante  

 

1. Se iniciará el proceso de ejecución de compras si; un  área presenta la necesidad de 

un material o insumo no planificado dentro del plan de compras por fases de 

construcción de galpones, esta área deberá generar una solicitud de compra, y enviarla 

directamente al departamento de compras.  

 

 

 

Departamento de compras 

 

2. Se iniciará el proceso de ejecución de compras sí; luego de revisar y seleccionar las 

compras futuras indicadas en el calendario de compras elaborado en el plan de 

compras por fases de construcción de galpones, se determina la necesidad de adquirir 

un material o insumo. 



 

3. Se deberá solicitar cotizaciones a por lo menos 3 proveedores de los materiales 

requeridos tanto en la solicitud de compra, como en el plan por fases de construcción 

de galpones.  

 

 

4. Analizar las cotizaciones de acuerdo a la opinión técnica del residente encargado de la 

obra de construcción de galpones. 

 

5. Seleccionar la oferta más conveniente para el proyecto a ejecutarse, considerando 

principalmente tres aspectos: Calidad de los materiales, precios del mercado y plazo 

del crédito. Se determinará la oferta más conveniente y se la enviará al departamento 

respectivo para su aprobación. Solicitar aprobación de acuerdo al monto de la compra: 

si la compra es mayor a $2.000,00 ir a la actividad 6; y si la compra es inferior o igual a  

$2.0000,00 ir a la actividad 7. 

 

Gerente Técnico 

 

6. Si el Gerente Técnico está de acuerdo con selección realizada por del Departamento 

de Compras, se  aprueba la solicitud de compra y se genera la Orden de compra de los 

materiales solicitados. De lo contrario deberá especificar los motivos por los cuales no 

se aprueba la solicitud de compra, para iniciar un nuevo proceso considerando las 

objeciones presentadas. Ir a la actividad 1. 

 

Departamento de Contabilidad 

 

7. Si el Departamento de Contabilidad está de acuerdo con las recomendaciones del 

Departamento de Compras previstas en el informe comparativo, se  aprueba la solicitud 

de compra y se genera la Orden de compra de los materiales solicitados. De lo 

contrario deberá especificar los motivos por los cuales no se aprueba la solicitud de 

compra. Ir a la actividad 1. 

 

Departamento de Compras 

 

8. Se deberá generar la orden de compra del material o insumo requerido en la solicitud 

de compra o en el plan de compras. 

 

Departamento de Contabilidad 

 

9. INICIA EL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES. 

 



10. INICIA EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE (INVENTARIOS). 

Área Solicitante o Usuario 

11. INICIA EL PROCESO DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS. 

Departamento de Contabilidad 

12. Deberá realizar una auditoría mensual para dar de baja los materiales usados durante 

la ejecución del proyecto de construcción de los galpones. 

 

13. INICIA EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE (COSTO). 

 

 

Procedimiento Recepción de Bienes y Servicios 

Área solicitante o Usuario 

 

1. Luego de haber ejecutado la orden de compra respectiva, el área solicitante de la 

misma deberá validar que los materiales o insumos  descritos en la orden de compra 

sean de conformidad con lo requerido para la realización del proyecto de construcción 

de galpones. 

 

2. Realizar una inspección a los materiales que lleguen al sitio de entrega, si los 

materiales no cuentan con la aprobación del inspector, se deberá indicar los motivos de 

la inconformidad, luego de lo cual se deberá INICIAR EL PROCESO DE GESTION DE 

RECLAMOS. 

 

 

3. Realizar una inspección a los materiales que lleguen al sitio de entrega, si todo está 

correcto, el inspector deberá recibir físicamente los materiales o insumos comprados, 

firmando la respectiva orden de entrega o factura. 

 

4. Enviar la factura al Departamento de Contabilidad, adjuntando la respectiva guía de 

remisión. 

Departamento de Contabilidad 

5. Deberá validar las facturas recibidas, verificando que la factura cumpla con todos los 

requisitos necesarios, y la ingresará al sistema. 

 

6. INICIAR EL PROCESO PAGO A PROVEEDORES. 

 

Procedimiento Gestión de Reclamos 

Área Solicitante o Usuario 

 



1. Deberá notificar al Departamento de Compras, indicando los motivos de inconformidad, 

especificando estado de los materiales o insumos y datos de la factura de compra. 

 

 

Departamento de Compras 

 

2. Enviar comunicación al proveedor del material o insumo en controversia, estableciendo 

el reclamo formal y enviar una copia de dicho reclamo al usuario. 

Proveedor   

3. El proveedor deberá indicar una posible solución al reclamo presentado por el 

departamento de compras, si esta solución se ajusta al motivo del reclamo ir a la 

actividad 4. De lo contrario deberá ofrecer otro mecanismo de solución. 

 

Departamento de compras 

 

4. Debe comunicarse la solución propuesta por el proveedor a los  usuarios afectados. 

 

Área Solicitante 

 

5.  Una vez recibida la solución del proveedor por parte del departamento de compras, el 

encargado de bodega debe evaluar si esta solución satisface su requerimiento, y 

notificar al departamento de compras. 

 

 

Departamento de compras 

 

6. De ser desfavorable la respuesta del usuario deberá notificar al proveedor que su 

propuesta no satisfizo el origen del reclamo. Ir a la actividad 3. 

 

7. De ser favorable la respuesta del usuario en cuanto a la solución propuesta por el 

proveedor, el departamento de compras dará por terminado el reclamo. FIN DEL 

PROCESO 
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M3 463,00

M3 371,00
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U 23.400,00

KG 74.085,49

KG 94.568,86

KG 21.446,49

U 255,00

U 486,00

U 424,00

U 162,00

PLANCHAS 140,00

U 100,00

U 10.901,53

FORMATO PI-3.13.2 - DATOS RELATIVOS A LOS PLANOS DE PROCEDIMIENTO DE LOTIFICACION

3.13.2

ARTICULO

PROCESO

TI
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P
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E 
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P
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A

CEMENTO

ARENA

PIEDRA

PIEDRA BASE

605

46

37

107

CASCAJO

SUBBASE

BLOQUE 14 CM

ACERO

ACERO

CAÑA ROLLISA

ROOFTEC

ACERO

TABLA

CUARTON

TIRA

CLAVO 16

14

10

1090

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1
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9457

2145

26

49

42

3

13
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2340

7409

PLYWOOD 15MM

1

1

1

2

2

4 METODOLOGIA DE PLANIFICACION DE COMPRA 

 

METODOLOGIA DE LA PLANIFICACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL 

 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 

La metodología aplicada requiere de enlistar los materiales necesarios para la 

construcción detallando los tiempos planificados por la constructora, la cantidad de 

material necesaria y como referencia la unidad de medida en cada material; esta 

adquisición de recursos se efectúa mensualmente entre la Constructora y el Proveedor, 

por tal motivo el sistema aquí aplicado determinará los tiempos y la cantidad adecuada 

para surtir el material necesario.  

 

 

 

ARTICULOS UNIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

CEMENTO SACOS 1913 1913 743 743 743

ARENA M3 125 125 71 71 71

PIEDRA M3 186 186

PIEDRA BASE 1 M3 536 536

PIEDRA BASE 2 14 14

CASCAJO VIAJES 130

SUBBASE M3 542 542

BLOQUE 14 CM U 7800 7800 7800

ACERO FASE 1 KG 37043 37043

ACERO FASE 2 KG 35026 35026 35026

ACERO FASE 3 KG 10723 10723

TABLA U 128 128

CUARTON U 243 243

TIRA U 212 212

CLAVO U 81 81

PLYWOOD 15MM PLANCHAS 70 70

CAÑA ROLLISA U 50 50

ROOFTEC U 3634 3634 3634

FORMATO PI-001 - SISTEMA MRP

PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION DETALLADO

 3.13.1

FORMATO PI-3.13.1 - DATOS RELATIVOS A LOS PLANOS DE PROCEDIMIENTO DE 

LOTIFICACION

[Tabla 3.13.1] [Lotificación] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – MRP] 



HORMIGON

R U B R O / D E S C R I P C I O N UNIDAD CEMENTO ARENA PIEDRA PIEDRA BASE PIEDRA BASE CASCAJO SUBBASE BLOQUE 14 CM TABLAS CUARTON TIRA CLAVO PLYWOOD 15 mm CAÑA ROLLISA ROOFTEC

PRELIMINARES

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIONM3. 130

CIMIENTOS Y ESTRUCTURA

REPLANTILLO Ho. SIMPLE f'c= 140 kg/cm2. M3. 123 12 16 38 75 12

PLINTOS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 782 50 75 75 38 75 25

COLUMNAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 1763 113 169 100 200 25 108 100

RIOSTRAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 284 18 27 180 250 50

MURO DE HORMIGON CICLOPEO M3. 298 19 29 28

VIGAS Ho. ARMADO f'c= 240 Kg/cm2. M3. 575 37 55 60 74 50 32

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2. KG. 74085,49

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA: INCLUYE VIGAS DE CERCHAS Y CORREAS, ALEROS L= 1 mt.-  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICAKG. 92979,03

CUBIERTA CURVA GALVALUME NATURAL e= 0,4 mm.M2. 7325,88

CUBIERTA POLICARBONATO DE 9 mm INC CONECTORESM2. 396

ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES  -  acero ASTM A-36 soldadura ASTM / AWS D1.1 pintura ALQUIDICAM2. 12097,48

STEEL PANEL E=0,40 mm PARA PAREDES M2. 3179,65

PAVIMENTO

PAVIMENTO Ho. SIMPLE e= 15 CM DE 3,5 MPAM2. 1072,3245

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2. KG. 21446,49

RELLENO COMPACTADO CON CASCAJO M3.

SUB BASE CLASE I M3. 1084,02

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CONCRETO 14*19*39M2. 600 58 23400

ENLUCIDO EXTERIOR E INTERIOR M2. 1629 156

ACERO

FORMATO PI-3.15.1 - DETALLE DE ELABORACION DE PRODUCTOS

 ANEXO 3.13.3

AGREGADOS PETREOS MAMPOSTERIA ENCOFRADOS

 

 

Se procede a identificar las fases de operación de la obra con relación a lo sub-procesos relacionados y los materiales requeridos para cada 

uno de ellos:

[Tabla 3.13.2] [Detalle de Productos Relevantes] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – MRP] 



M
O

V
IM

IE
N

TO
 D

E 
TI

ER
R

A
S

R
EL

LE
N

O
 C

O
N

 M
A

TE
R

IA
L 

D
E 

EX
C

A
V

A
C

IO
N

A
C

ER
O

 D
E 

R
EF

U
ER

ZO
 F

Y=
4

2
0

0
 k

g/
cm

2
.

ES
TR

U
C

TU
R

A
 M

ET
A

LI
C

A
 D

E 
C

U
B

IE
R

TA
: 

IN
C

LU
YE

 V
IG

A
S 

D
E 

C
ER

C
H

A
S 

Y 

C
O

R
R

EA
S,

 A
LE

R
O

S

C
U

B
IE

R
TA

 C
U

R
V

A
 G

A
LV

A
LU

M
E 

N
A

TU
R

A
L 

C
U

B
IE

R
TA

 P
O

LI
C

A
R

B
O

N
A

TO
 D

E 
9

 m
m

ES
TR

U
C

TU
R

A
 M

ET
A

LI
C

A
 P

A
R

A
 P

A
R

ED
ES

 

ST
EE

L 
P

A
N

EL
 E

=
0

,4
0

 m
m

 P
A

R
A

 P
A

R
ED

ES

P
A

V
IM

EN
TO

 H
o

. S
IM

P
LE

A
C

ER
O

 D
E 

R
EF

U
ER

ZO

SU
B

 B
A

SE
 C

LA
SE

 I

C
A

SC
A

JO
(1

3
0

 V
)

C
EM

EN
TO

(1
2

3
)

A
R

EN
A

(1
2

)

P
IE

D
R

A
(1

6
)

C
U

A
R

TO
N

(3
8

)

TI
R

A
(7

5

C
LA

V
O

(1
2

)

C
EM

EN
TO

(7
8

2
)

A
R

EN
A

(5
0

)

P
IE

D
R

A
(7

5
)

C
U

A
R

TO
N

(3
8

)

TI
R

A
(7

5

C
LA

V
O

(2
5

)

TA
B

LA
(7

5
)

C
EM

EN
TO

(1
7

6
3

)

A
R

EN
A

(1
1

3
)

P
IE

D
R

A
(1

6
9

)

C
U

A
R

TO
N

(1
0

0
)

TI
R

A
(2

0
0

C
LA

V
O

(2
5

)

P
LY

W
O

O
D

 1
5

 

M
M

(1
0

8
)

C
A

Ñ
A

 R
O

LL
IS

A
(1

0
0

)

C
EM

EN
TO

(2
8

4
)

A
R

EN
A

(1
8

)

P
IE

D
R

A
(2

7
)

C
U

A
R

TO
N

(1
2

5
0

)

C
LA

V
O

(5
0

)

TA
B

LA
S(

1
8

0
)

C
EM

EN
TO

(2
9

8
)

A
R

EN
A

(1
9

)

P
IE

D
R

A
(2

9
)

P
IE

D
R

A
 B

A
SE

(2
8

)

C
EM

EN
TO

(5
7

5
)

A
R

EN
A

(3
7

)

P
IE

D
R

A
(5

5
)

C
U

A
R

TO
N

(3
6

0

TI
R

A
(7

4

C
LA

V
O

(5
0

)

P
LY

W
O

O
D

 1
5

 M
M

(3
2

)

A
C

ER
O

(7
5

0
8

5
)

A
C

ER
O

(9
2

9
7

9
)

R
O

O
FT

EC
(3

1
8

0

R
O

O
FT

EC
(7

3
2

6
)

A
C

ER
O

(1
2

0
9

7
)

R
O

O
FT

EC
(3

1
8

0

P
IE

D
R

A
 B

A
SE

(1
0

7
2

)

A
C

ER
O

(2
1

4
4

7
)

SU
B

B
A

SE
(1

0
8

4
)

C
EM

EN
TO

(6
0

0
)

A
R

EN
A

(5
8

)

B
LO

Q
U

E1
4

 

C
M

(2
3

4
0

0
)

C
EM

EN
TO

(1
6

2
9

)

A
R

EN
A

(1
5

6
)

GALPON

ES
TR

U
C

TU
R

A
 M

ET
A

LI
C

A
 Y

 C
U

B
IE

R
TA

P
A

V
IM

EN
TO

M
A

M
P

O
ST

ER
IA

 D
E 

B
LO

Q
U

ES
 D

E 

C
O

N
C

R
ET

O
 1

4
*

1
9

*
3

9

R
EP

LA
N

TI
LL

O
 H

o
. S

IM
P

LE
 f

'c
=

 1
4

0
 

kg
/c

m
2

.

C
IM

IE
N

TO
 Y

 E
ST

R
U

C
U

TR
A

P
LI

N
TO

S 
H

o
. A

R
M

A
D

O
 f

'c
=

 2
4

0
 

K
g/

cm
2

.

C
O

LU
M

N
A

S 
H

o
. A

R
M

A
D

O
 f

'c
=

 2
4

0
 

K
g/

cm
2

.

R
IO

ST
R

A
S 

H
o

. A
R

M
A

D
O

 f
'c

=
 2

4
0

 

K
g/

cm
2

.

M
U

R
O

 D
E 

H
O

R
M

IG
O

N
 C

IC
LO

P
EO

V
IG

A
S 

H
o

. A
R

M
A

D
O

 f
'c

=
 2

4
0

 K
g/

cm
2

.

A
LB

A
Ñ

IL
ER

IA

EN
LU

C
ID

O
 E

X
TE

R
IO

R
 E

 IN
TE

R
IO

R

 

LISTA DE MATERIALES 

En esta sección podremos identificar gráficamente cada una de las fases de la construcción con su respectivo material requerido, detallando la 

cantidad necesaria por semanas descritas en el  capítulo 3.10.1 permitiendo visualizar el requerimiento necesario por etapa. 

 

[Tabla 3.13.3] [Detalle de Construccion] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – MRP] 



 

CALCULOS DEL MRP 

TERMINOLOGIA 

Requerimiento Bruto Cantidad de Materiales requeridos por semanas. 

Recepcion Programada Acorde al plan de programación y políticas de compra de 

proveedores. 

Proyección de Disponibilidad Cantidad inicial de artículos en almacén de la 

Constructora 

Requerimiento Neto Procede del cálculo de la necesidad semanal y real de materiales 

en el tiempo. 

Liberación Planificada de Pedido Tiempo adecuado en la que se debe emitir las 

órdenes de compra. 

 

 

 

CEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 1000 Sacos y Disponibilidad de Almacen de 605 Sacos, se 

debe emitir las ordenes de compra en la Semana(2):1063, Semana(4):284, 

Semana(6)298, Semana(9):375, Semana(12):600, Semana(18):1429. 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 



ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 20 M3 y Disponibilidad de Almacen de 46 M3, se debe 

emitir las ordenes de compra en la Semana(3):109, Semana(5):18, Semana(7)19, 

Semana(10):37, Semana(15):18, Semana(20):156. 

 

 

PIEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 20 M3 y Disponibilidad de Almacen de 37 M3, se debe 

emitir las ordenes de compra en la Semana(2):34, Semana(4):169, Semana(5)27, 

Semana(10):34. 

 

 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 



 

CUARTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 100 U y Disponibilidad de Almacen de 49 U, se debe emitir 

las ordenes de compra en la Semana(3):27, Semana(4):250. 

 

 

 

 

TIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 25 U y Disponibilidad de Almacen de 42 U, se debe emitir 

las ordenes de compra en la Semana(1):8, Semana(2):75, Semana(4)200, 

Semana(6):34. 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 



CLAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 100 U y Disponibilidad de Almacen de 16 U, se debe emitir 

las ordenes de compra en la Semana(6):46. 

 

 

TABLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 1000 U y Disponibilidad de Almacen de 110 U, La 

constructora debe considerar emitir una orden de Compra en la Semana 1 cumpliendo 

con lo programado por el proveedor. 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 



PLYWOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 100 Planchas y Disponibilidad de Almacen de 14 Planchas, 

se debe emitir las ordenes de compra en la Semana(5):26. 

 

 

 

 

 

ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 10000 KG y Disponibilidad de Almacen de 19011 KG , se 

debe emitir las ordenes de compra en la Semana(7):46074 KG, Semana(8):12097 KG, 

Semana(10)92979 KG, Semana(13):21447 KG. 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 



ROOFTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Recepcion Inicial de 2200 U y Disponibilidad de Almacen de 1090 U , se debe 

emitir las ordenes de compra en la Semana(7):3070 U, Semana(9):3190 U. 

 

 

[Imagen 3.13.3] [Cálculos MRP] 
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1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1063 284 298 375 1429

2 ARENA M3 20 46 10% 109 18 37 18 156

3 PIEDRA M3 20 37 34 169 27 34

4 ACERO KG 10000 19011 46074 12097 92979 21447

5 TABLA U 1000 110 10% 1000

6 CUARTON U 100 49 10% 27 250

7 TIRA U 25 42 10% 8 75 200 74

8 CLAVO U 100 16 10% 46

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10% 25

10 ROOFTEC U 2200 1090 10% 3070 3190

P
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D
ID

O
S

SEMANAS

RESUMEN DE COMPRA 

 

 

Resumen general de Compras en las 24 Semanas del Proyecto 

  
[Tabla 3.13.4] [Resumen de Planificación de compra] 

[Fuente]: [Eder Maldonado – Cálculos MRP] 



 

DISTRIBUCION DE ORDENES DE COMPRA MENSUAL 

 

PRIMER MES 

 

 

 

SEGUNDO MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1063 284

2 ARENA M3 20 46 10% 109

3 PIEDRA M3 20 37 34 169

4 ACERO KG 10000 19011

5 TABLA U 1000 110 10% 1000

6 CUARTON U 100 49 10% 27 250

7 TIRA U 25 42 10% 8 75 200

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10%

SEMANAS

5 6 7 8

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 298

2 ARENA M3 20 46 10% 18 37

3 PIEDRA M3 20 37 27

4 ACERO KG 10000 19011 46074 12097

5 TABLA U 1000 110 10%

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10% 74

8 CLAVO U 100 16 10% 46

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10% 25

10 ROOFTEC U 2200 1090 10% 3190

SEMANAS

[Tabla 3.13.5] [Distribución de Órdenes de Compra Primer Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 

[Tabla 3.13.6] [Distribución de Órdenes de Compra Segundo Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 



 

TERCER MES 

 

 

 

CUERTO MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 9 1
0

1
1

1
2

2 ARENA M3 20 46 10% 375

3 PIEDRA M3 20 37

4 ACERO KG 10000 19011 34

5 TABLA U 1000 110 10% 92979

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10%

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10% 3190

SEMANAS

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1
3

1
4

1
5

1
6

2 ARENA M3 20 46 10%

3 PIEDRA M3 20 37 18

4 ACERO KG 10000 19011

5 TABLA U 1000 110 10% 21447

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10%

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10%

SEMANAS

[Tabla 3.13.7] [Distribución de Órdenes de Compra Tercer Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 

[Tabla 3.13.8] [Distribución de Órdenes de Compra Cuarto Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 



QUINTO MES 

 

 

 

 

PEDIDO UNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

1
8

1
9

2
0

1 CEMENTO SACOS 1000 605 10% 1429

2 ARENA M3 20 46 10% 156

3 PIEDRA M3 20 37

4 ACERO KG 10000 19011

5 TABLA U 1000 110 10%

6 CUARTON U 100 49 10%

7 TIRA U 25 42 10%

8 CLAVO U 100 16 10%

9 PLYWOOD 15MM PLANCHAS 100 14 10%

10 ROOFTEC U 2200 1090 10%

SEMANAS

1 5 1
5

1
6

ARTICULO UNIDAD

CASCAJO VIAJE 130

CAÑA ROLLISA UNIDAD 100

SUB-BASE UNIDAD 1084

BLOQUE UNIDAD 23400

SEMANAS

[Tabla 3.13.9] [Distribución de Órdenes de Compra Quinto Mes]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 

[Tabla 3.13.10] [Pedido Unificado]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 



 

 

REGISTRO DE INVENTARIOS 

La ficha de Control de Inventario tiene el objetivo de cuantificar los materiales utilizados 

en forma semanal, permitiendo visualizar al responsable de inventario/obra la cantidad  

residual disponible al final de cada periodo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3.13.11] [Aprovisionamiento]  

[Fuente]: [Eder Maldonado – Resumen MRP] 


