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3.1COSTOS REALES DE INSTALACION E INDICES DEL                                 PROYECTO.

Una vez obtenidos los datos de los costos reales incurridos en la ejecución del proyecto  estos fueron comparados con lo presupuestado. Cabe recalcar que si bien es cierto hubo variaciones en los rubros, en el global del presupuesto de instalación esta diferencia fue muy corta, quedando dentro de los márgenes de desviación aceptados por la empresa que es del orden del 5%.

En la tabla No. 32, se muestra el detalle de los costos clasificados en: Equipos - materiales de importación e Instalación.

En la parte de equipos y materiales de importación se puede apreciar que en el presupuesto existen equipos que no fueron adquiridos y por tanto en la columna de costos reales aparecen con un valor de cero, en cambio  no aparecen otros que si fueron comprados, pero si se los indica en la columna de los costos reales, esto es debido a decisiones tomadas en el desarrollo del proyecto pero que en el costo final no tuvieron mayor incidencia. 

También se incluye en la tabla 33,  Resumen de costos del proyecto, en la que se puede apreciar la desviación en el costo total de la inversión que fue del  + 3.7 %.

TABLA 32
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Presupuesto Real

USD USD

EQUIPOS Y MATERIALES DE IMPORTACION

$84.000,00

$84.000,00

BOMBA CON MOTOR PARA TANQUE DE DILUCIÓN

3.400

$0,00

3.400

$0,00

bombas con motor  para dosificar a Molino (36GPM;90ft)

$3.180,95

Bomba booster de agua fresca Caudal 125 lt/min; Presión 80 Psi

$5.327,95

DOS AGITADORES PARA TANQUES

7.000

$0,00

MCC (Motores de Jet Cooker (3), bomba almidón a mol 1, tecle eléctrico)

5.000

$5.280,00

TUBERIA Y ACCESORIOS

3.000

Polipasto eléctrico 1TM carrera gancho = 5m (DEMAG tipo EUDKUN 5-500 V1 2/1)

$4.800,00

Lazo de control de vapor saturado 180 psi  (12,4 bar)

$0,00

Medidr de flujo de vapor ( (225 Lb/hr)

$3.511,20

Interruptor 

$784,00

Varios Instrumentos

$1.353,60

TOTAL EQUIPOS $105.800,00 $108.237,70

FLETE SEGURO E IMPUESTO

26.450

$16.654

TOTAL C & F $132.250,00 $124.891,23

INSTALACION (MANO DE OBRA Y MATERIALES LOCALES)

ASISTENCIA TECNICA PARA MONTAJE

0

$0

OBRAS CIVILES

8.000

$4.738,00

Cimentación de: Jet cooker, estructura polipasto, bases de bombas (

OT428

)

$4.738,00

OBRAS MECANICAS

15.000

$20.342,23

Reubicar Tanques de Almidòn bombas y tuberias almidon agua, vapor (

OT471

)

$4.897,83

Estructura para Polipasto y Cubierta

$1.789,82

Tuberia de vapor 423 ft (d= 1 14" sch 80)

$1.562,39

Tuberia de saturación Long= 423 ft (d= 1/2" sch 80)

Tuberia par bomba de agua fresca (Long = 360 ft; d= 2,5 ")

$7.473,69

Tubería de ac. Inox desde Area de preparación de almidon m2 a m1

Montaje Jet Cooker

Tuberias de Bombas de Almidòn, aire comprimido, agua de sello

Aislamiento de tuberìa de vapor (

OT 540

)

880,82

CONSTRUCCION E INSTALACION  DE CUBIERTA LATERAL 

3737,68

OBRAS ELECTRICAS

1.500

$1.400,00

Reubicar acometidas electricas Traslado de tanques almidòn Parada Mol 2

$1.400,00

Acometidas electricas nuevos motores Jet Cooker

OBRAS ELECTRONICAS

1.200

$720,00

Desmontar Valvula Reductora-Saturadora Linea 10,5 bars Mol 1(

OT460

)

$420,00

Cableado de control (

OT-525

)

$300,00

SUB TOTAL INSTALACION

25.700

$27.200,23

TOTAL EQUIPO E INSTALACION

$157.950,00 $152.091,46

COCINA DE ALMIDON

BOMBA CON MOTOR PARA TANQUE DE SERVICIO

DETALLES COSTOS DEL PROYECTO (REAL VS.     PRESUPUESTO)

TABLA 33

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

[image: image2.emf]PRESUP REAL DIFER DESVIAC

[USD] [USD] [USD] %

EQUIPOS

EQUIPO PRINCIPAL

84.000 84.000 0 0,0

OTROS EQUIPOS

21.800 24.237

TOTAL EQUIPOS 

105.800 108.237

FLETE SEGURO IMPUESTOS

26.450 16.654 9.796 37,0

TOTAL EQUIPOS (CIF)

132.250 124.891 7.359 5,6

INSTALACION

OBRAS CIVILES

8.000 4.738 3.262 40,8

OBRAS MECÀNICAS

15.000 20.342

OBRAS ELECTRICAS

1.500 1.400

OBRAS DE INSTRUMENTACIÒN

1.200 720 480 40,0

TOTAL INSTALACION

25.700 27.200 -1.500  -5,8 

TOTAL COSTO DE INVERSION

157.950 152.091

5.859 3,7

DESCRIPCION


En lo que respecta a los índices del proyecto, se calculo los considerados como más útiles para los proyectos de montaje los mismos que se muestran en la tabla 34

TABLA 34

INDICES DE COSTOS DEL PROYECTO

	Item
	Descripción
	%

	1
	Relación de costo equipo Principal
	55,2

	2
	Relación de costo de equipos auxiliares
	15,9

	3
	Relación de costo de internaciòn de equipos
	11

	4
	Relación de costo de obras civiles
	3,1

	5
	Relación de costo de obras mecánicas
	13,4

	6
	Relación de costo de obras eléctricas
	0,9


 3.2PARAMETROS AFECTADOS Y BENEFICIO REAL DE LA           INVERSION.

Tal como se indico en el capitulo  2.1 Justificación técnico-económica de instalación de un sistema  de preparación de almidón en línea (JET COOKER), los beneficios de la inversión están basados en la disminución del consumo de almidón dado el aumento de la eficiencia de la reacción y en la disminución del consumo de vapor esto debido a la mejor mezcla del almidón con el vapor y mejores condiciones de aislamiento del reactor.

Este beneficio real se calculo proyectando los índices medidos en los primeros meses de operación  el equipo, y proyectándolos  para todo un año,  este análisis se resume en la tabla 35.

TABLA 35.


 BENEFICIO REAL DE LA INVERSION

[image: image3.emf]item Descripcion Unidad

Presup

(usd)

Real     

(usd)

1

kg/dia 1.750 1.750

Usd/Kg 1 1

% 10 23

kg/dia 1575 1347,5

57.750 132.825

2

Lbv/h 1000 1000

Usd/Lbv 0,0066 0,0060

% 60 71,2

Lbv/h 400 288

Usd/año 31.363 33.834

89.113 166.659

Beneficio por disminuciòn consumo vapor

Beneficio Total de la Inversiòn (usd /año)

Consumo de vapor antes del proyecto

Costo del Vapor

Disminucion de consumo de vapor 

Consumo de vapor despues del proyecto

Disminuciòn del Consumo de Almidòn (Presup)

Consumo de Almidòn/dia , despues proyecto

Beneficio por Disminuciòn Consumo Almidòn

Disminuciòn de Cosumo de Vapor

Incremento de la eficiencia de reacciòn

Consumo de Almidòn/dia , antes proyecto

Costo del Almidòn


Una vez calculado el beneficio y costo real de la inversión podemos recalcular el retorno de la inversión  del proyecto, cuyos resultados se muestran en la tabla 36.

TABLA 36 .

RETORNO REAL DE LA INVERSION

	RETORNO DE INVERSION
	Presupuesto
	Real

	 
	
	
	 
	 

	Costo Total de la Inversión
	157.950
	152.091

	Beneficios de la Inversión
	89.113
	169.811

	 
	
	
	 
	 

	REPAGO DE LA INVERSION
	1.8
	0,9


