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RESUMEN 

 
El servicio proporcionado por la Muy Ilustre Municipalidad de la ciudad de 
Guayaquil y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se basa en 
proporcionarles a las personas favorecidas con el bono de desarrollo 
humano, un servicio de medicina básica, con el único fin de prevenir futuras 
enfermedades, o lo que también se conoce como “curación temprana”. 
 
Dado a la inmensa cantidad de datos que se manejan, se ha decidido 
desarrollar un sistema informático que controle todos los aspectos de la 
misma. El sistema propuesto controlará el manejo de usuarios, cantidad de 
citas médicas, odontológicas y pediátricas, medicamentos, exámenes de 
sangre y exámenes oculares. 
 
En el presente documento se presenta el proceso de planificación del 
proyecto para el Sistema de Información Integrado para el Plan de 
Aseguramiento Popular (SIIPAP).  El propósito principal de este trabajo es 
ejemplificar la factibilidad de aplicar la metodología PMI en la dirección de 
proyectos. El documento se encuentra conformado por siguientes secciones:  
 

 Inicio del Proyecto 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Control 
 Cierre del proyecto 
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INTRODUCCIÓN 
 
MegaSalud S.A. – es la empresa ganadora de la licitación para manejar este 

servicio de salud integrado, dedicado plenamente a dar servicios de salud 

masivos. 

 

Los directivos de la Empresa MegaSalud S.A. – teniendo como antecedentes 

la gran cantidad de gastos que genera el contratar exceso de personal 

administrativo debido a la inmensa cantidad de información física que 

manejan y para evitar de que se filtre información importante, han decidido 

invertir en un sistema informático. 

 

Dado este antecedente, los Directores del área financiera, médica y 

estadística, en conjunto con el área de informática, decidieron desarrollar el 

Sistema de Información Integrado para el Plan de Aseguramiento Popular 

(SIIPAP). 

 

Este proyecto será gestionado bajo la metodología PMI, contando con una 

integración de técnicas que permiten establecer, planificar y alcanzar los 

objetivos del proyecto, garantizando la eficacia, eficiencia y calidad del 

mismo.  
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Para el desarrollo de este nuevo sistema de información, se consideraron los 

cinco grupos de procesos para la Dirección de Proyectos [1]: 

 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Control 

 Cierre 

 

A continuación se explica de forma resumida cada uno de estos procesos, 

los mismos que se desarrollarán posteriormente en el documento. 

1.  Iniciación del Proyecto   

El proyecto “SIIPAP”, consiste en analizar, desarrollar e implementar un 

sistema completo que permita el ingreso de los usuarios habilitados para 

usar los servicios médicos, registro y manejo de agenda de citas médicas, 

control de farmacia y registro de fichas médicas digitales, con la finalidad de 

mejorar los indicadores de la empresa y   disminuir los costos 

administrativos. 

 

Actualmente la empresa cuenta con exceso de personal, provocando un 

gasto aproximado de $5400.00 mensuales en sueldos para el personal 

encargado actualmente del proceso administrativo de aseguramiento. Esta 
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información fue proporcionada por el área de recursos humanos (Ver Anexo 

A6). 

 

En la etapa de Iniciación del Proyecto se desarrolló el Acta de Constitución 

del Proyecto o Charter, que autorizó formalmente el inicio del proyecto. Es 

aquí donde se justifica el requerimiento del proyecto, se definen los 

entregables de manera breve, se realizan las suposiciones y restricciones y 

se termina con el presupuesto del proyecto. 

 

Las principales áreas interesadas en el proyecto y las que estuvieron 

involucradas durante todo el proceso son el área financiera, área médica y el 

área informática. 

2. Planificación del Proyecto  

Dentro de la definición del alcance al proyecto se contempló el lograr que el 

sistema requerido cumpla con todas las especificaciones técnicas y 

operativas solicitadas, además que sea fácil de usar y contar con altos 

niveles de seguridad. 

Como medida de control y medición de avances del proyecto se han 

establecido entregables en cada una de las fases, tal como muestra la Tabla 

1. 
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Fase del 
Proyecto 

Entregable 

Aprobación 
Inicial 

Documento de aprobación 
para la implementación del 
Sistema Informático Integrado 
para el Plan de Aseguramiento 
Popular. 

Análisis y 
Requerimiento 

Documento de definición del 
proyecto donde se detalla los 
aspectos funcionales que 
debe tener el sistema a 
implementar.  

Diseño y 
Desarrollo del 

Sistema 

 Informe de 
requerimientos solicitados. 
 Diseño de base de 
datos y estructuras. 

Control y 
Pruebas 

 Guías y casos de 
pruebas. 
 Informe de pruebas 
realizadas. 

Implementación 
y puesta en 
producción  

 Software del sistema 
(programa fuente). 
 Manual de usuarios y 
de diseño. 
  Capacitación técnica y 
funcional. 
  Documento firmado 
aceptando la finalización 
de la  implementación del 
Sistema de Facturación en 
Sitio. 

Tabla 1.  Entregables del proyecto 

 
Para establecer responsables y llevar un correcto seguimiento dentro de la 

planificación del proyecto se han delimitado los siguientes roles: 

 Gerente de Sistemas 

 Jefe de Sistemas 

 Líder de proyecto 
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 Administrador de Base de datos 

 Administrador de redes 

 Control de Calidad 

 Desarrolladores 

 

Estos roles se consideraron en base a los cargos que ya existían en la 

empresa. El Gerente de Sistemas fue el encargado de definir a las personas 

que participarían en el proyecto, en base al conocimiento requerido para el 

cargo que desarrollan. 

 

Además, se identificaron los principales riesgos que pueden tener las 

diferentes fases del proyecto, y se le dio una ponderación a la probabilidad y 

al impacto, con la que se determinó los de mayor probabilidad y gran 

impacto, buscando siempre minimizar el riesgo o controlar su impacto. 

 

La principal métrica de calidad que utilizamos en este proyecto es la del 

número de defectos encontrados en las ejecuciones de pruebas realizadas. 

 

3. Ejecución del Proyecto 

Dentro de la ejecución del proyecto se midió y evaluó los avances del mismo, 

documentando cada avance o retraso de las actividades. De igual manera se 

realizó un control detallado de la calidad del proyecto en cada etapa del 
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mismo a fin de poder corregir cualquier inconveniente que afecte la calidad 

del producto final. 

 

Para la medición de estos avances se realizaron reuniones semanales con 

todo el equipo de trabajo del proyecto y se plasmó en actas lo revisado, 

acordado y planificado, con una fecha tentativa de ejecución o solución. 

 

Así mismo se realizó la documentación correspondiente a la revisión de la 

auditoria de calidad. 

 

4. Seguimiento y Control del Proyecto 

Dentro de las actividades de control del proyecto se identificaron todos los 

documentos de “Solicitud de cambios”, y las evaluaciones de calidad que se 

realizan en base a la aceptación de los usuarios a los diferentes módulos u 

opciones del sistema. Dentro de esta revisión se evaluó también que el 

cronograma inicial se cumpla, o que deba ser modificado para la inclusión de 

nuevas actividades o ajustes de tiempos para las ya existentes.  

 

5. Cierre del Proyecto 

El cierre del proyecto es la culminación del mismo y el momento de hacer un 

balance, se debió analizar con el equipo las conclusiones, consejos y buenas 
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prácticas que se obtuvieron de este desarrollo, para poder aplicarlos en 

proyectos futuros. Con la firma del acta de entrega y recepción, el cliente 

certificó que ha revisado los trabajos presentados y que está conforme con 

ellos. 

 

6. Conclusiones 

Trabajar con una metodología  formal como la implantada, es una ventaja 

competitiva para la empresa. El trabajar con formalidad en cada uno de los 

procesos, ayudó a identificar responsables y dar seguimiento a cada uno de 

los hitos. 

Cada uno de los roles involucrados en el proyecto, tuvieron claro el papel a 

desempeñar durante el ciclo de vida del proyecto.  

 
 

 



1 

 

 

 
 
  

 
 
 

CAPÍTULO 1 

 
GENERALIDADES 

1. INICIO DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 
 

MegaSalud S.A. es una empresa dedicada a proporcionar servicios médicos 
de cualquier nivel, constituidos con un capital nacional e internacional que 
tiene 8 años de experiencia en esta actividad.  
 
Los directivos de la Empresa MegaSalud S. A. que se han caracterizado por 
ser grandes visionarios ya que en años anteriores abrieron múltiples puntos 
de atención, desean seguir con este proyecto por lo que ven la necesidad de 
automatizar el proceso. 
 
Los Directores de las áreas financieras y de planificación en conjunto con el 
área de informática decidieron realizar un nuevo sistema para la 
implementación del proyecto de historias clínicas. Este proyecto será 
gestionado bajo la metodología PMI. 
 

1.2 FACTORES AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 

1.2.1 Estructura de la Organización 

La estructura en la cual se encuentra organizada la empresa MegaSalud 
S.A., se expresa en el siguiente organigrama, indicando las regiones en que 
se divide la organización de la empresa, determinando las responsabilidades 
de cada área asegurando así la eficacia de la empresa. 



2 

 

 

 
1.1  Organigrama de Primer Nivel de MegaSalud S. A. 

 
 
Es de vital importancia que exista una comunicación constante entre los 
desarrolladores y el área a trabajar, por eso el organigrama nos indica a qué 
jefe de área debíamos remitir los correos cuando no obtuvimos respuesta a 
nuestros requerimientos. 
 
La Dirección General es el área principal, las otras direcciones reportan 
directamente a esta dirección, todos se encuentran a un mismo nivel, por lo 
que se puede considerar a la  
Dirección de Informática un área de apoyo que reporta directamente a la 
Dirección General. Las áreas involucradas directamente con el desarrollo del 
proyecto son:  
 

 Dirección Financiera: Autoriza el presupuesto del proyecto y los 
desembolsos de dinero requeridos para su operación. 

 Dirección Médica: Autoriza los médicos que van a usar el sistema, 
cuanto tiempo, en que consultorio y que historias clínicas. 

 Gerencia Informática: como principal mediador y conductor al 
desarrollo e implementación del sistema. 

 
Habiendo establecido esta información, se establecen las aéreas y jefes de 
área con los cuales debemos comunicarnos para estar en sincronía con el 
sistema. 
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1.2.2 Estándares de Calidad  

MegaSalud S. A. está en proceso de certificación en el área de salud, al ser 
un servicio para el estado, su directo auditor es el Ministerio de Salud 
Pública, su política general define lo siguiente: 
 
En la Empresa de MegaSauld S.A., estamos comprometidos en: 
 

1. Brindar el mejor servicio médico de prevención, para la comunidad 
más necesitada de la ciudad de Guayaquil. 

2. Cumplir con las Normas Técnicas, Leyes, Reglamentos, Disposiciones 
Municipales y Requisitos del Ministerio de Salud Pública, asegurando 
la sustentabilidad de los servicios. 

3. Promover el Trabajo en Equipo y el Mejoramiento continuo de los 
Procesos 

 

1.2.3 Infraestructura  

La empresa MegaSalud S. A. tiene la sede ubicada en el norte de la ciudad, 
más 11 puntos de atención médicos distribuidos en las zonas marginales la 
ciudad y todas ellas están comunicadas entre sí, mediante enlaces de fibra 
de vidrio y enlaces radiales, así como equipos de computación con sistemas 
operativos Windows y sus diferentes distribuciones Windows 2003, con 
bases de datos SQL2005 que mantienen la operatividad de sus sistemas. 
Posee una redundancia a fallos de sus sistemas (médico, administrativo y 
financiero) ubicado en su sede que mantiene una alta disponibilidad de este 
sistema.  
 

1.2.4 Recursos Humanos  

La organización dispone de un amplio y variado grupo de colaboradores de 
todo nivel como empleados administrativos, doctores, personal del call center 
y guardias de seguridad. Con lo que respecta específicamente al proyecto, 
se puede mencionar que la organización dispone de su propia área de 
Informática, como se puede observar en el organigrama de la Organización 
(ver Figura 1-1). 
 
El área de Informática dispone de un equipo de trabajo, dividido en tres 
departamentos de acuerdo a la especialidad: departamento técnico, 
desarrollo/mantenimiento y producción.   
 
Las áreas de conocimiento del departamento técnico comprenden el 
monitoreo y mantenimiento de los enlaces de datos y equipos comunicación, 
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la administración de centros de cómputo con sus servidores y el soporte a 
usuario.  
 
El departamento de desarrollo se encarga del mantenimiento y elaboración 
de nuevas aplicaciones. 
 
 El departamento de producción se encarga de la administración de base de 
datos y del control de calidad de las aplicaciones que se publicarán en 
producción. 
 

1.3 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

MegaSalud S. A. cuenta con un departamento Organización y métodos el 
cual es el encargado de la elaboración, revisión, control y publicación de los 
procedimientos, instructivo, formulario y las políticas que utiliza la 
Organización. 
 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El proyecto se centra en simplificar el proceso de carnetización, 
agendamiento de citas, consulta médica, revisión y control de las historias 
clínicas de los pacientes dentro del tiempo reglamentario.  
 
Mejorará los tiempos de agendamiento de cita, apertura de nuevos puntos de 
atención, inventario, horario y control de servicio por cada doctor.   
 

1.5 BENEFICIOS 

Los beneficios más importantes que brindará el proyecto son:  
 

 Mejorar los tiempos de proceso de agendamiento de citas, flujo de 
inventario de medicina, control citas/médico.  

 Cobertura completa a todos los usuarios registrados, incluido hijos. 
 Ahorro de recursos monetarios ya que no hay movilización de los 

auditores, control de farmacia, papeleo por citas, control de perdida en 
inventario. 

 Aumento de clientes. 
 Integración de Sistemas. 
 Conocer en línea el monto de pacientes atendidos. 
 Reportes de gerencia en tiempo real. 
 Mejorar el desempeño de los recursos de la empresa. 
 Mejor distribución de los ingresos económicos de la empresa. 
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1.6 INTERESADOS Y EXPECTATIVAS 

 
Las áreas y las personas involucradas en la definición, planificación, 
ejecución, control y finalización de este proyecto son las siguientes 
 

 Área Financiera: 
o Subgerente de Presupuesto. 
o Auditoria interna. 

 

 Área Médica: 
o Subgerente Médico. 
o Auditoría interna y externa. 

 
 

 Área Informática: 
o Gerente Sistema. 
o Jefe de Desarrollo. 
o Líder del Proyecto. 

  
 

Interesados Expectativas 

Subgerente de Presupuesto 
Poder preparar de una manera 
ágil un informe que detalle el 
costo que tendrá el proyecto. 

Auditoria Interna 

Verificar que las tarifas y leyes 
aplicadas en la facturación en 
sitio se cumplan según 
reglamento interno y código de 
consumidor final. 

Subgerente Médico 

Ejecutar adecuadamente la 
ordenes de trabajo e 
inspecciones que se relacionan 
con los médicos, etc. 

Auditoria interna y externa 
Verificar el servicio dado a los 
clientes sea de primera calidad. 

Gerente de Sistemas 

Contar con los estándares y 
servicios que el proyecto 
requiere para entregar un 
sistema de calidad con los 
costos adecuados. 
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Interesados Expectativas 

Jefe de Desarrollo 
Optimizar los tiempos de entrega 
del proyecto para la operatividad 
del mismo. 

Líder de Proyecto 
Finalizar el proyecto en los 
tiempos establecidos. 

1.1 Tabla  de Expectativa de los interesados 

 

1.7 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO SIIPAP 

 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto consiste en desarrollar un 
documento que autoriza formalmente un proyecto y documentar los 
requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados [1]. 
 
Para la elaboración del acta se contó con la participación de la Gerencia 
General, Subgerente de Presupuesto, Subgerente del Área Médica, Gerente 
de Sistemas y el Líder del Proyecto. 
 
Se necesitó la colaboración de todas las áreas involucradas para realizar un 
análisis real de las necesidades de la empresa y de su situación actual. Los 
compromisos adquiridos por cada área fueron los siguientes: 

 Gerencia General: Aprobación de la solicitud para el desarrollo del 
proyecto 

 Subgerente Financiero: Mostrar análisis financieros actuales sobre 
costos administrativos y estimar el presupuesto para el proyecto. 

 Subgerente del Área Médica: Describir el proceso actual del sistema y 
cuáles son las necesidades para agilitar el proceso. 

 Gerente de Sistemas y Líder de Proyecto: En base a los 
requerimientos de los interesados estimar el tiempo y los recursos del 
área informática que estarían involucrados en el proyecto. 

 
También se solicitó la ayuda de consultores de empresas dedicadas a 
brindar servicios de salud para tener una mejor proyección del sistema a 
desarrollar. 
 
Como herramienta para la elaboración del acta de constitución se utilizó el 
juicio de expertos que consistió en consultar con aquellas personas 
pertenecientes al área médica y de servicio al cliente que tienen algunos 
años de experiencia manejando el proceso actual para que aporten con 
detalles técnicos y de gestión del proceso. 
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Se estableció un mes para cumplir con los compromisos aceptados por cada 
área y en base a estos se realizó el acta de constitución dónde se detallan 
los requisitos y expectativas del proyecto.  
 
 

Acta de Constitución del SIIPAP 

Justificación/Propósito 

 La empresa MegaSalud S. A. requiere mejorar la administración de 
los procesos, en especial de los procesos de agendamiento de 
citas, facturación y requisición de medicamentos. 

 Mejorar los tiempos de respuesta del sistema integrado, así como 
también, de los tiempos de citas médicas a los clientes y garantizar 
el 100% de las mismas. 

 

Descripción del producto 

 En el Sistema integrado será necesario el desarrollo de un nuevo 
sistema web que permita controlar la generación de clientes, 
agendamiento, puntos de atención, consultorios, planes de 
prevención, historias clínicas, facturación de medicamentos, 
imagenologías. Estos controles deberán darse al siguiente nivel: 
 Identificación del usuario al que se le dará la cita médica. 
 Identificación del lugar donde se dará el servicio y emisión del 

documento factura. 
 Control y registro en línea de las citas médicas. 
 Control y registro de las historias clínicas, medicamentos 

entregados e imagenologías. 
 Identificación de los medicamentos facturados por tipo de 

clientes (por grupo geográfico). 
 Reportes de servicios dado. 

 

Entregables finales 

 Documento de Análisis, Revisión y Terminología del Sistema 
integrado. 

 Manual de Diseño del Sistema. 

 Manual de Uso del Sistema. 

 Código fuente debidamente documentado. 
 Programas Ejecutables. 
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Acta de Constitución del SIIPAP 

Supuestos 

 El líder del proyecto y el personal de producción conformado por 
control de calidad y el DBA que son de la empresa MegaSalud S. 
A. laborarán de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 en las oficinas de 
la empresa. 

 Si se amerita se laborará en horas extras a las normales en días 
ordinarios o fines de semana. 

 Se utilizará la infraestructura de equipos y enlaces que actualmente 
existen en la empresa.  

 La total cooperación de gerentes, administradores y empleados de 
la empresa. 

 
 

Restricciones 

 El desarrollo del proyecto será en las oficinas de la empresa y 
deberá concluir en el plazo de 8 meses. 

 La responsabilidad del proyecto estará a cargo del: gerente de 
sistemas y del líder de proyecto. 

 El desarrollo es parte interna, el control es interno usando recursos 
del área de sistemas. 

 Deberá capacitarse al personal en las reglas de negocio de la 
empresa MegaSalud S. A. en horarios extraordinarios si fuese 
necesario. 
 

Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto 

Dirección General Gerencia Informática 

 

1.2 Tabla de Acta de Constitución del SIIPAP 

 

1.8 DEFINICIÓN INICIAL DEL ALCANCE 
 

El SIIPAP es un sistema creado para: crear, asignar, controlar y asignar 
citas, historias clínicas, etc. de los pacientes. Para la realización del control, 
asegurar las inspecciones de auditoría para correcto funcionamiento del 
servicio. 
 



9 

 

 

1.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
 

Tomando la iniciativa del proyecto del SIIPAP, el mismo será desarrollado 
por un líder de proyecto y 3 desarrolladores de software.   

 

1.2 Organigrama del Proyecto 

 

1.10 PERFILES Y RESPONSABILIDADES 

 
Los cargos a continuación quedaron establecidos bajo los requerimientos y 
experiencia que se necesita para cumplir con el proyecto. Esto fue elaborado 
por el Gerente de sistemas, en base a las capacidades técnicas y áreas de 
conocimiento necesarias para realizar cada una de las actividades del 
proyecto. 

1.10.1 Líder del Proyecto  

 

Perfil 
 Persona con capacidades de organización, dirección, comunicación, 

investigación y proactivo. 

 Que tenga habilidades para coordinar el trabajo con otras personas, 
para resolver problemas y conflictos. 

 Con experiencia en la dirección de proyectos o grupos de trabajo de 
sistemas. 

 Experiencia en el desarrollo de sistemas para organizaciones. 

 Conocimientos avanzados en el lenguaje de programación PHP y 
PL/SQL. 

 

Funciones y Responsabilidades 
 Realizar la planificación del proyecto en lo que respecta a tiempos 

requeridos.  
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 Realizar el levantamiento de información del proyecto, recopilar y 
organizar los datos, formatos y documentos obtenidos en el proceso. 

 Elaborar el diseño de la aplicación. 

 Mantener y revisar las actas y documentos de trabajo del proyecto. 

 Controlar el cumplimiento de la planificación. 

 Verificar la correcta aplicación de estándares y mejores prácticas en el 
diseño y desarrollo del sistema. 

 Reportar los avances del proyecto. 

 Organizar reuniones para la presentación de avances del proyecto.  

 Realizar la presentación de los avances del proyecto. 

 Revisar los manuales de diseño y uso del sistema. 

 Participar en la capacitación a los usuarios. 

 Elaboración de los informes. 
 

1.10.2 Administrador de Base de Datos 

 

Perfil 
 Persona con capacidades de organización, comunicación, 

investigación y proactivo. 

 Conocimientos avanzados en el lenguaje de programación PL/SQL. 

 Conocimientos avanzados sobre diseño de bases de datos y 
afinamiento de base de datos y de sentencias SQL. 
 

Funciones y Responsabilidades 
 Revisión permanente del estado de las bases de datos tanto en los 

ambientes de desarrollo como de producción. 

 Realizar las observaciones que consideren pertinentes respecto al 
diseño y estructuras de bases de datos. 

 Coordinar los respaldos periódicos de las bases de datos tanto de 
desarrollo como de producción. 

 Informar oportunamente la existencia de inconsistencias en el estado 
de la base de datos o posibles errores en tablas, índices o archivos 
físicos. 

 Colaborar durante la etapa de implementación y puesta a punto de la 
base de datos en los ambientes de producción.  
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1.10.3 Control de Calidad 

 

Perfil 
 Persona con capacidades de organización, comunicación, 

investigación y proactivo. 

 Persona con conocimientos avanzados y experiencia en la 
administración de bases de datos SQL2005. 

 Debe conocer sobre diseño de bases de datos y afinamiento de base 
de datos y de sentencias SQL. 

 

Funciones y Responsabilidades 
 Definir la metodología y estándares a usar en el proyecto. 

 Explicar la metodología y los estándares al equipo del proyecto. 

 Verificar la correcta aplicación de estándares y mejores prácticas en el 
diseño y desarrollo del sistema. 

 Participar en el desarrollo e implementación del sistema. 

 Elaboración de informes de pases de versiones 
 

1.10.4 Administrador de Redes  

 

Perfil  
 Persona con capacidades de organización, comunicación, 

investigación y proactivo. 

 Persona con conocimientos en mantenimiento y reparación de 
computadores. 

 Conocimientos en administración de servidores Windows 2008. 

 Conocimientos en redes y enlaces de datos (WAN, LAN, VPN y Redes 
Perimetrales). 

 

Funciones y Responsabilidades 
 Monitoreo del ancho de banda de la red de datos (enlaces de fibras y 

radiales). 

 Administración de los equipos de comunicación. 

 Mantenimiento y revisión del estado de los enlaces de datos. 
Coordinar y cooperar con los proveedores de los enlaces las 
soluciones en caso de presentarse errores de transferencia, cortes en 
el servicio, además del mantenimiento y reparación de los elementos 
físicos en caso de daños. 

 Coordinar con los contratista el modo de conexión de los a los 
servidores de la empresa. 

 Mantenimiento y reparación de los equipos de computación existentes. 
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1.10.5 Desarrollador 

 

Perfil 
 Persona con capacidades de organización, comunicación, 

investigación y proactivo. 

 Persona con conocimientos y experiencia en el uso lenguaje de 
programación PHP, JavaScript y HTML 

 Conocimiento de Bases de Datos SQL2005 

 Debe tener habilidades en la resolución de problemas. 
 

Funciones y Responsabilidades 
 El diseño y programación de elementos de la base de datos como 

tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, de acuerdo a 
los estándares definidos para el proyecto. 

 La programación de componentes de negocio e interfaces del sistema, 
de acuerdo a los estándares definidos para el proyecto. 

 Escribir dentro del código fuente documentación, comentarios, 
explicaciones y precisiones que clarifiquen la programación tanto en 
base de datos como dentro de los componentes e interfaces de 
usuario. 

1.11 CAPACITACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

 
El proceso metodológico descrito será explicado de manera resumida e 
informativa a los Directores y Subgerentes de MegaSalud S.A en la primera 
reunión programada para la demostración de los avances del proyecto. Con 
la finalización del proyecto se contará con el manual de uso del sistema 
 
A las personas que conforman el equipo de sistemas involucrados en el 
proyecto se lo realizará mediante la lectura necesaria del presente 
documento y reuniones de grupo que se crearán para el efecto. 
 

1.12 POLÍTICAS DEL PROYECTO 

Las políticas a continuación quedaron establecidas en base a los 
requerimientos y experiencias de proyectos anteriores, los mismos que 
permitieron tener una mejor visión para la gestión del proyecto. Estas 
políticas fueron elaboradas por el área de Organización y Métodos 
basándose en los procesos definidos por el Área Informática. 
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A continuación se detallan las políticas implementadas para los proyectos: 
 

 Los participantes del proyecto se comprometen a mantener en estricta 
reserva la información a la cual tengan acceso durante el proyecto. No 
está permitido bajo ningún concepto dar a conocer esta información a 
personas ajenas al proyecto y mucho menos a terceros. 

 El desarrollo del proyecto, revisiones de avances, pruebas, 
implementación y capacitaciones deberán ser realizadas en las 
instalaciones de MegaSalud S.A. 

 Se crearán usuarios para el acceso a la red. 

 Es facultad del gerente de informática de recibir los nuevos 
requerimientos y decidir en coordinación con el líder del proyecto y 
jefe de desarrollo la importancia de los mismos y asignarles niveles de 
prioridad. 
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CAPÍTULO 2 

 

PLANIFICACIÓN 
 

2. PLANIFICACIÓN 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
El objetivo del proyecto SIIPAP se fundamenta en los siguientes puntos: 

 

 Llevar un registro diario de las citas médicas ofrecidas por el Plan de 
Aseguramiento Popular. 

 Agendamiento de citas 

 Registro de artículos médicos y de farmacias consumidos por los 
beneficiarios del bono solidario. 

 Registro de las fichas médicas. 

 Desarrollar un instrumento sistematizado, para llevar seguimiento y 
control del servicio brindado por el Plan de Aseguramiento Popular. 

 

2.2 DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

 

Declaración del Alcance del Sistema de Información Integrado de 
Salud 

Entregable 
Final 1 

Descripción Criterios de Aceptación 
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Declaración del Alcance del Sistema de Información Integrado de 
Salud 

Sistema de 
Información 
Integrado de 
Salud – Plan de 
Aseguramiento 
Popular 
(SIIPAP) 

Sistema para el 
registro automatizado 
de citas médicas, 
agendamiento de citas, 
registro de artículos 
médicos y de farmacia 
e historial médico,  con 
el objetivo de obtener 
procesos y consultas 
eficientes que mejoren 
la inversión, calidad de 
trabajo y servicio 
brindado 
 

 Sistema operando al 
100%. 

 Cumplir con los 
estándares definidos en la 
etapa de diseño. 

 Acta de 
Entrega/Recepción Final. 

Sub-
entregables 

Descripción Criterios de Aceptación 

Documento de 
definición del 
proyecto 

 Procesos a 
implementarse en 
el sistema. 

 Cronogramas de 
actividades. 

 Diagramas de 
Procesos. 

 Diseño de 
Prototipos. 

 Aprobación del 
Documento por parte de 
los interesados. 

Código fuente 
debidamente 
documentado. 

 Descripción de la 
programación 
utilizada 

 Debe identificarse versión. 

 Todas las clases, 
propiedades y métodos de 
uso público deben incluir 
una descripción de su 
funcionamiento. 

Programas 
Fuentes 

 Conjunto de 
archivos de 
extensión .php, 
.js,.html 

 Entrega/Recepción 
firmada por parte del 
Gerente de Sistemas 
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Declaración del Alcance del Sistema de Información Integrado de 
Salud 

Sub-
entregables 

Descripción Criterios de Aceptación 

Manual de 
Diseño del 
Sistema. 

 La dimensión real 
del Sistema 

 Las normas y 
políticas basadas 
en el Sistema. 

 El diseño utilizado. 

 Las estructuras de 
datos. 

 Los procesos que 
intervienen. 

 El flujo de 
información que 
involucra el 
Sistema. 

 La jerarquía del 
Sistema. 

 Todas las pantallas 
y procesos del 
Sistema. 

 Debe estar identificados 
todos los elementos del 
sistema y procesos. 

 Aprobación por parte del 
Gerente de Sistemas. 

Manual de Uso 
del Sistema. 

 Dará al usuario una 
guía completa de 
cómo utilizar las 
opción del sistema 

 Todas las opciones del 
sistema deben estar 
descritas definiendo la 
correcta utilización de las 
mismas. 

 Aprobación por parte del 
Gerente de Sistemas. 

2.1 Tabla de Declaración del Alcance del Proyecto 

 
 

2.3 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL WBS 

 
Crear el WBS (Work Breakdown Structure  o EDT (Estructura de 

Desglose del Trabajo), es el proceso de subdividir los entregables del 
proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de manejar. La elaboración del WBS es importante debido a que 
organiza y define el alcance total del proyecto, ayuda al establecimiento del 
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cronograma del proyecto, permite estimar los recursos y gestionar las 
adquisiciones del proyecto [1][2]. 

 
El WBS fue elaborado por el Líder del Proyecto del SIIPAP en conjunto 

con los interesados del proyecto pertenecientes al área médica, teniendo 
como base para la elaboración del WBS el alcance del proyecto, los 
requisitos y los activos de los procesos de la organización. 

 
Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los 

siguientes: 
 

 El WBS del proyecto fue estructurado de acuerdo a la herramienta 
de descomposición, permitiendo identificar los principales 
entregables del proyecto los cuales actuarían como fases. En el 
proyecto se identificaron5 fases. 

 Luego se procedió con la descomposición del entregable en 
paquetes de trabajo, los cuales nos permitieron conocer al mínimo 
detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del 
entregable. 

 La empresa utiliza para la elaboración del WBS la herramienta 
WBS Chart Pro, pues permite una fácil diagramación y manejo de 
los entregables del proyecto. 
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2.3.1 WBS (Work Breakdown Structure Del Proyecto) 

 

 
 

2.1  WBS del Proyecto 
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2.4 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

El principal propósito de la definición de actividades es contar con estándares 
con los que se puedan especificar  las diferentes tareas que se llevaron a 
cabo en el proyecto,  las mismas que constan con la siguiente información: 
 

 Número 

 Actividad 

 Descripción 

 Tiempo estimado 
 
 

 Personal 

 Recursos 

 Entregables 

Definición de Actividades 
1.1 ANÁLISIS 
Numero: 1.1.1 Personal: Líder de Proyecto 

SIIPAP – PMI. 
Actividad: Levantamiento 

de Información 
Entregables 
  

Informe Ejecutivo 

Tiempo 
Estimado: 

10 días Recursos: Sala de Sistemas 

Descripción: Entrevista con los Interesados para recopilar información 
acerca de los requerimientos del proyecto 

Numero: 1.1.2.1 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI. 

Actividad: Documento de 
Definiciones 

Entregables: Informe Ejecutivo  

Tiempo 
Estimado: 

5 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Elaboración de documento en el cual se indicarán las 
definiciones del proyecto que dieron como resultado del 
levantamiento de información. 

Numero: 1.1.2.2 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI. 
Jefe de Desarrollo 

Actividad: Elaboración del 
cronograma 

Entregables: Cronograma 

Tiempo 
Estimado: 

3 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Definición de las tares y tiempos del proyecto. 

Numero: 1.1.3.1 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI. 
Jefe de Desarrollo 
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Coordinación y Control 
Personal que 
intervendrá en el 
desarrollo 

Actividad: Explicación de 
Definiciones y 
Modelo de Datos 

Entregables: Formulario de 
Asistencia 

Tiempo 
Estimado: 
 

4 días Recursos: Asistencia Sala de 
sistemas 

Descripción: Explicación definiciones del proyecto y del modelo de 
datos a las personas involucradas en el mismo. 

Numero: 1.1.3.2 Personal: Jefe y Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI 
Personal que 
intervendrá en el 
desarrollo. 

Actividad: Revisión del 
Cronograma 

Entregables: Formulario de 
Asistencia 

Tiempo 
Estimado: 

2 día Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Revisión del cronograma del proyecto para verificar si los 
tiempos son los correctos. 

2.2 Tabla de Definición de las Actividades de Análisis. 

 

Definición de Actividades 
1.2 DISEÑO 
Numero: 1.2.1 Personal: Líder de Proyecto 

SIIPAP – PMI. 
Actividad: Diseño de 

Estructuras 
Entregables: MER 

Tiempo 
Estimado: 

5 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Elaboración del modelo de entidad relación, creación de 
tablas, paquetes, funciones y procedimientos de bases 
de datos 

Numero: 1.2.2 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI. 

Actividad: Diseño de 
Pantallas , 
Reportes y 
Carnet 

Entregables: Diseño de Pantallas, 
Reportes y Carnet 
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Tiempo 
Estimado: 

10 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Diagramación de pantallas, reportes y carnet de los 
afiliados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 

Numero: 1.2.3 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI. 

Actividad: Definición de 
Procesos 

Entregables: Informe Ejecutivo 

Tiempo 
Estimado: 

15 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Información detallada de los procesos que se 
implementarán en el proyecto. 

2.3 Tabla de Definición de las Actividades de Diseño. 

 
 

Definición de Actividades 
1.3.1 DESARROLLO  
Numero: 1.3.1 Personal: Personal interno 

Actividad: Elaboración de 
scripts para 
creación y 
alteración de 
estructuras 

 Scripts de ejecución  

Tiempo 
Estimado: 

7 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción: Esta actividad permite elaborar los scripts de ejecución 
de alteración y creación de estructuras. 

Numero: 1.3.2 Personal: Personal interno 

Actividad: Creación de 
proceso de 
ingreso de 
usuario y clave 

Entregables: Programa de ingreso 
de usuario 

Tiempo 
Estimado: 

10 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción:  Creación del menú del sistema 

 Creación de pantalla de ingreso de usuario y clave 
con sus respectivas validaciones 
 

Numero: 1.3.3 Personal: Personal interno 
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Actividad: Proceso de 
Contratación del 
Servicio 

Entregables: Programa de 
Contratación del 
Servicio 

Tiempo 
Estimado: 

15 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción:  Creación de Pantalla de Aseguramiento 

 Creación de Pantalla de Prestadores de Servicios 

Numero: 1.3.4 Personal: Personal interno 

Actividad: Procesos para 
Aseguramiento 
de Afiliados 

Entregables: Programa de 
Aseguramiento de 
afiliados 

Tiempo 
Estimado: 

25 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción:  Creación de pantalla de consulta de afiliados 

 Creación de pantalla para carga de población 

 Creación de pantalla que emite el certificado PAP 

Numero: 1.3.5 Personal: Personal interno 

Actividad: Proceso de 
Carnetización 

Entregables: Programa que 
permite el proceso de 
carnetización 

Tiempo 
Estimado: 

25 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción:  Creación del reporte para el carnet 

 Creación de la pantalla que genera el carnet 

 Creación de pantalla de generación de archivos 
planos de las actividades realizadas 

 Creación de pantalla de ingreso de novedades 

Numero: 1.3.6 Personal: Personal interno 

Actividad: Proceso de 
Registro de 
actividades 

Entregables: Programa de 
Registro de 
Actividades 

Tiempo 
Estimado: 

35 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  
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Descripción:  Creación de pantalla de registro de citas, 
asistencia e inasistencia. (Ver Anexo A2) 

 Creación de pantalla de facturación del servicio de 
Salud 

 Creación de pantalla de facturación del laboratorio 
contratado 

 Creación de pantalla de facturación de 
medicamentos 

 Creación de pantalla de registro de exámenes. 

 Creación de pantalla para inventario de farmacia. 
 

 

Numero: 1.3.7 Personal: Personal interno  

Actividad: Proceso de 
Administración  

Entregables: Programa de 
administración 

Tiempo 
Estimado: 

60 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción: Administración del Sistema: 

 Creación de pantalla de Administración de Agenda 

 Creación de pantalla de administración de 
programas y actividades 

 Creación de pantalla de Administración de 
Farmacia 

 Creación de pantalla de Administración de 
Usuarios del Sistema. 

Administración de Afiliados: 

 Creación de pantalla de Estados de Afiliados 

 Creación de pantalla de Registros de pacientes 

 Creación de pantalla de Reactivación de pacientes 
 

Numero: 1.3.8 Personal: Personal interno 

Actividad: Generación de 
Informes 

Entregables: Programa de 
generación de 
Informes 

Tiempo 
Estimado: 

20 días Recursos: Oficinas de la 
empresa 

Descripción: Reportes estadísticos solicitados por la Gerencia 

Numero: 1.3.9 Personal: Personal interno 

Actividad: Historial Clínico Entregables: Programa de 
consulta de Historial 
Clínico 
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Tiempo 
Estimado: 

20 días Recursos: Oficinas de la 
empresa  

Descripción: Creación de pantallas de Consulta del Historial Clínico 
del paciente: 

 Pantalla de Historial Clínico – Medicina General 

 Pantalla de Historial Clínico – Optometría 

 Pantalla de Historial Clínico – Odontología General 

2.4 Tabla de Definición de las Actividades de Desarrollo. 

 
 

Definición de Actividades 
1.4.1 PRUEBAS DEL PRODUCTO  
Numero: 1.4.1 Personal: Líder de Proyecto 

SIIPAP - PMI. 
Personal interno  

Actividad: Pruebas de 
Funcionalidad  

Entregables: Plan de Pruebas 

Tiempo 
Estimado: 

10 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Pruebas del funcionamiento de las opciones del Sistema 

Numero: 1.4.2 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP - PMI. 
Control de Calidad 

Actividad: Control de 
Calidad 

Entregables: Plan de Pruebas 

Tiempo 
Estimado: 

5 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Revisión de funcionamiento de las opciones y 
estándares. 

Numero: 1.4.3 Personal: Personal Interno 

Actividad: Desarrollo de 
Observaciones 

Entregables: Programas 
corregidos 

Tiempo 
Estimado: 

4 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Desarrollo de las observaciones realizadas por Control 
de Calidad en el punto 1.4.2 
 

Numero: 1.4.4 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP – PMI. 
 

Actividad: Pruebas con 
usuarios en 

Entregables: Plan de Pruebas 
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ambiente de 
desarrollo 

Tiempo 
Estimado: 

2 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Revisión de funcionamiento de las opciones con los 
usuarios que solicitaron el requerimiento antes de realizar 
el pase a producción. 
 
 
 
 

Numero: 1.4.5 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP - PMI. 
Personal Interno 

Actividad: Desarrollo de 
observaciones 
realizadas por el 
usuario 

Entregables: Programas 
corregidos 

Tiempo 
Estimado: 
 

2 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Desarrollo de las observaciones realizadas por Control 
de Calidad en el punto 1.4.4 
 

2.5 Tabla de Definición de las Actividades de Pruebas del producto. 

 

Definición de Actividades 
1.5 IMPLEMENTACIÓN 
Numero: 1.5.1 Personal: Líder de Proyecto 

SIIPAP - PMI. 
Control de Calidad. 
Personal Interno – 
programadores 

Actividad: Pase y puesta en 
preproducción 

Entregables: Fuentes y plan de 
pruebas 

Tiempo 
Estimado: 

2 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Creación de ejecutables, scripts, estructuras de bases de 
datos, accesos en ambiente de preproducción 

Numero: 1.5.2 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP - PMI. 
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Actividad: Presentación a 
Usuario en 
Preproducción 

Entregables: Formulario de 
capacitación 

Tiempo 
Estimado: 

1 día Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Presentación a usuarios finales del SIIPAP 

Numero: 1.5.3 Personal: Líder de Proyecto 
SIIPAP - PMI. 
Control de Calidad. 
Adm. Base de Datos. 
Personal Interno – 
programadores 

Actividad: Puesta en 
Producción 

Entregables: Fuentes,  manual de 
diseño y manual de 
usuario. 

Tiempo 
Estimado: 
 

5 días Recursos: Sala de sistemas 

Descripción: Creación de ejecutables, estructuras de bases de datos y 
elaboración de manuales. 

2.6 Tabla de Definición de las Actividades de Implementación. 

 

2.5 ESTIMACION DE COSTOS Y TIEMPOS 

2.5.1 Estimado Mediante Calendario y WBS 

 
La planificación del proyecto se la realizó considerando recursos internos, 
utilizando la infraestructura interna y componentes de software existentes en 
la organización, a nivel de usuarios finales,  para reutilizar recursos y ahorrar 
costos. 
 
El rubro más significativo en costos del proyecto fue el de los recursos 
encargados del  desarrollo que incluyen a los Analistas de Sistemas y al 
Líder del proyecto encargado de la supervisión durante todo el proyecto. 
Adicionalmente se realizó la adquisición de 3 computadores y licencias de 
software para el desarrollo del mismo. 
 
A continuación se muestran los sueldos de los recursos internos por perfil y 
sus correspondientes valores por hora. 
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Sueldo Valor/hora

Gerente de Sistemas $ 4.000,00 $ 16,67

Jefe de Sistemas $ 2.000,00 $ 8,33

Líder de Proyecto $ 1.500,00 $ 6,25

Administrador Base de Datos $ 1.600,00 $ 6,67

Administrador de Redes $ 1.500,00 $ 6,25

Control de Calidad $ 1.200,00 $ 5,00

Analistas de Sistemas $ 1.100,00 $ 4,58

Cargo/Función

 

2.7 Tabla de Costo de los Recursos Internos del Proyecto por Hora. 

 
De acuerdo a la planificación del proyecto, que define los recursos 
participantes y el número de horas requeridos a cada uno de ellos, los costos 
del proyecto se resumen de la siguiente manera: 
 

Horas Costo

Gerente de Sistemas 24 $ 400,08

Jefe de Sistemas 72 $ 599,76

Líder de Proyecto 1.248 $ 7.800,00

Administrador de Base de Datos 16 $ 106,72

Administrador de Redes 16 $ 100,00

Control de Calidad 120 $ 600,00

Total: 1.496 $ 9.606,56

Recurso

 

2.8 Tabla de Costo de los Recursos Internos del Proyecto. 

 

Horas Costo

Recurso Admin. 1496 $ 9,606.56

Analista de Sistemas (3 personas) 2472 $ 11,321.76

Total: $ 20,928.32

Recurso

 

2.9 Tabla de Costo de los Recursos Total del Proyecto. 

 
La siguiente tabla muestra el resumen de los costos del proyecto en sus 
diferentes fases incluyendo valores de actividades como configuración de 
enlaces y otros costos como movilización para levantamiento de información 
y sesiones de capacitación. 
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Costo

Análisis $ 2,699.28

Diseño $ 1,500.00

Desarrollo $ 15,663.84

Pruebas del Producto $ 2,808.72

Implementación $ 1,206.40

Total: $ 23,878.24

Fase

 

2.10 Tabla de Costos del Proyecto por Fase (Resumen) 

 
 

2.5.2 Estimado mediante Método de Puntos de Función y 
COCOMO 

 
El modelo COCOMO es un modelo de estimación que permite determinar el 
esfuerzo y tiempo de un proyecto de software a partir de una medida del 
tamaño del mismo expresada en el número de líneas de código que se 
estimen para la creación del producto software [1].  
 
La técnica de Puntos de Función tiene como propósito medir el software 
cualificando la funcionalidad que proporciona externamente, basándose en el 
diseño lógico del sistema [3].  
 
Entre los objetivos principales de esta técnica tenemos [3]: 

 Medir lo que el usuario pide y lo que el usuario recibe. 

 Medir independientemente de la tecnología utilizada en la implantación 
del sistema. 

 Proporcionar un medio para la estimación del software. 
 
En la tabla 2.12 se describen cada una de las 14 características generales 
del sistema, así como el análisis subjetivo y nivel de influencia sobre la 
aplicación y su entorno para la determinación del factor de ajuste. Estas 14 
características consideran aspectos como reusabilidad, performance, 
complejidad, confiabilidad, etc. 
 

Factores de complejidad 0-5 

Comunicación de datos 3 

Procesamiento distribuido 5 

Objetivos de rendimiento (5 si es crítico) 4 
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Configuración de uso intensivo 3 

Tasas de transacción rápida (5 si el volumen es 
alto)  

4 

Entrada de datos en línea  4 

Amigabilidad en el diseño de las entradas  4 

Actualización de datos en línea  3 

Procesamiento complejo 3 

Reusabilidad 4 

Complejidad de la instalación 1 

Facilidad operacional 2 

Adaptabilidad 4 

Versatilidad 5 

Total FC 49 

2.11Tabla de Factores de Complejidad 

 
Cada característica debe ser especificada en términos de su influencia, 
utilizándose una escala de 0 a 5. 
 
 

Grado Descripción 

0 No está presente o no influye 

1 Influencia Mínima 

2 Influencia Moderada 

3 Influencia promedio 

4 Influencia significativa 

5 Influencia fuerte 

2.12 Tabla de Niveles de influencias 

 
El análisis de los Puntos de Función se desarrolla considerando cinco 
parámetros básicos externos del Sistema: 
1. Número de Entradas (EI - External Input): Entrada de datos del usuario o 
de control que ingresan desde el exterior del sistema para agregar y/o 
cambiar datos a un archivo lógico interno. 
2. Número de Salidas (EO - External Output): Salida de datos de usuario o de 
control que deja el límite del sistema de software. 
3. Ficheros Lógicos Internos (ILF - InternalLogic File): Incluye cada archivo 
lógico, es decir cada grupo lógico de datos que es generado, usado, o 
mantenido por el sistema de software. 
4. Ficheros Lógicos Externos (EIF - External Interface File): Archivos 
transferidos o compartidos entre sistemas de software. 
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5. Número de Consultas (EQ -  ExternalQuery): Combinación única de 
entrada-salida, donde una entrada causa y genera una salida inmediata, 
como un tipo de solicitud externa. 
 
Una vez identificadas los ítems se clasifican de acuerdo al grado de 
complejidad en: baja, media o alta. Se asigna un peso a cada ítem según el 
tipo y el grado de complejidad correspondiente. Finalmente los PFNA son 
calculados mediante la sumatoria de los pesos de todos los ítems 
identificados. 
 
 
 

2.13 Tabla de Ponderación de los Puntos de Función 

 
 

Cálculo del Factor de Ajuste (FA) 
 
FA = (0,01 x Sumatoria de Factores de Complejidad) + 0,65 
FA = (0,01 x 49) + 0,65 
FA = 1.14 
 
 

Parámetro Complejidad  
Baja 

Complejidad 
Media 

Complejidad 
Alta 

TOTAL 

Número de 
entradas EI 

2 x3 5 .x4  2 .x6  38 

Número de 
salidas EO 

0 x4  0 .x5  1 .x7  7 

Número de 
archivos 
lógicos 
internos ILF 

11 x7  1 .x10  2 .x15  117 

Número de  
archivos 
lógicos 
externos. EIF 

0 x5  1 .x7  1 .x10  17 

Número de 
Consultas EQ 

5 x3  11 .x4  4 .x6  83 

Puntos de 
función no 
ajustados 
(PFNA) 

         262 
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Puntos de Función Ajustados (PFA) 
  
PFA = Sumatoria de Puntos de Función x Factor de Ajuste 
PFA = 262* 1.14 
PFA = 298.68 
 

Estimación del Número de Líneas de Código Requeridas 
(LDC) 
 
LDC = Puntos de Función Ajustados x Constante de Líneas de Código por 
Lenguaje 
LDC = 298.68 x 67 
LDC = 20011.56 
Nota: La constante de Líneas de Código es igual a 67, está designada para 
el lenguaje PHP [4]. 

 
Estimación del Esfuerzo Requerido mediante Método 
COCOMO 
 
De acuerdo a las condiciones del proyecto se ha decidido utilizar el modelo 
COCOMO Intermedio con el modo Semiencajado, el cual considera un 
proceso de desarrollo en un entorno estable, con innovación técnica, ciertas 
restricciones en el tiempo de entrega y de mediana complejidad [1]. 
 
La fórmula para el cálculo del esfuerzo, para el modelo intermedio y modo 
Semiencajado es la siguiente: 

E = 3.0(KLDC) 1.12 * A 
 
Siendo:   
E = Esfuerzo 
3.0 y 1.12 = Constantes que se aplican para el modelo y modo elegidos 
KLDC = Líneas de código requeridas (en miles) 
A = Atributos de evaluación  que se obtiene, los cuales se detallan en la 
siguiente tabla. Para cada atributo se ha resaltado el valor de la escala que le 
corresponde al proyecto. 
 
 

12 
Muy 
Bajo 

Bajo Nominal Alto 
Muy 
Alto 

Extra 

RELY 0.75 0.88 1 1.15 1.40   

DATA   0.94 1 1.08 1.16   

CPLX 0.70 0.85 1 1.15 1.30 1.65 

TIME     1 1.11 1.30 1.66 
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12 
Muy 
Bajo 

Bajo Nominal Alto 
Muy 
Alto 

Extra 

STOR     1 1.06 1.21 1.56 

VIRT   0.87 1 1.15 1.30   

TURN   0.87 1 1.07 1.15   

ACAP 1.46 1.19 1 0.86 0.71   

AEXP 1.29 1.13 1 0.91 0.82   

PCAP 1.21 1.10 1 0.90     

VEXP 1.14 1.07 1 0.95     

LEXP 1.42 1.17 1 0.86 0.70   

MODP 1.24 1.10 1 0.91 0.82   

TOOL 1.24 1.10 1 0.91 0.83   

SCED 1.23 1.08 1 1.04 1.10   

2.14 Tabla de Atributos de evaluación (COCOMO) 

Resumen de atributos: 
RELY, DATA, CPLX, TIME, VIRT, TURN, ACAP, AEXP, PCAP, VEXP, 
LEXP, MODP, TOOL, SCED 
1.15  *  0.94  *     1   *    1    *   0.87  *   0.87    *   0.86 *  0.82* 0.90  * 0.95  * 
0.70  *   0.91  *  0.83*  1 
A = 0.260831 
 

Cálculo del Esfuerzo del Desarrollo 
E = 3.0(20011.56/1000)1.12 x 0.260831 
E = 22.4344  (personas) 
 

Cálculo del Tiempo del Desarrollo 
Tiempo = 2.5 (22.4344)0.35 
Tiempo = 7.4 

 
Estimado del Número de Recursos Requeridos (NRR) 
Recursos = Esfuerzo / Tiempo 
Recursos = 22.4344/ 7.4 
Recursos = 3.03 
 

Costo Estimado de Recursos 
Costo Estimado de Recursos = T x NRR x Sueldo Promedio 
Costo Estimado de Recursos = 7.4 * 3.03 x $ 1200 
Costo Estimado de Recursos = $ 26906.4 
 
Costo Total Estimado de Recursos = 36512.96 (26906.4 + 9606.56  
Personal Interno) 
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Nota:En el costo total estimado de Recursos se considera el Sueldo 
Promedio del valor pagado al personal interno más el sueldo de las personas 
involucradas al 100% en el proyecto (3 desarrolladores). Se realiza esta 
suma debido a que para el costo total de recursos se deben considerar todos 
los recursos sean administrativos como aquellos propiamente involucrados 
en el proyecto [1]. 

2.5.3 Comparación de los Valores Obtenidos 

 
Para realizar la comparación de los valores consideramos el valor pagado y 
lo obtenido en el método de puntos de función y COCOMO: 
 
 
 

Descripción Valor Estimado (meses) 

Cronograma del Proyecto (WBS – Desarrollo) 8 

Puntos de Función y COCOMO 7.4 

Diferencia (valor): 0.6 

Diferencia (%): 7.5 % 

 
 
 

Descripción Valor Estimado (USD) 

Cronograma del Proyecto (WBS) 11321.00 

Puntos de Función y COCOMO 26906.40 

Diferencia (valor): 15585.40 

Diferencia (%): 57.92 % 

2.15 Tablas de Comparación de los Tiempos y Costos Estimados 
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2.2Gráfico de Comparación de los Tiempos Estimados 

 
 

 
 

2.3 Gráfico de Comparación de los Costos Estimados 
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2.6 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está 
presente en todos los proyectos. Un riesgo es un evento o condición incierta 
que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del 
proyecto. 
 
Avanzar en un proyecto sin adoptar un enfoque proactivo en materia de 
gestión de riesgos aumenta el impacto que puede tener la materialización de 
un riesgo sobre el proyecto y que, potencialmente, podría conducirlo al 
fracaso. 
 
Los procesos que fueron involucrados en la Gestión de Riesgos del Proyecto: 
 

 

 

2.4 Gráfico de los Procesos de la Gestión de Riesgo 

 
Planificación de la Gestión de Riesgos: Al planificar la Gestión de nos 
permitió definir cómo realizar las actividades para la gestión de riesgos del 
proyecto. 
Esta planificación fue de suma importancia para asegurar que el nivel, el tipo 
y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos 
como con la importancia del proyecto para la organización. 
 
La planificación también nos ayudó a proporcionar los recursos y tiempo 
necesarios para las actividades de la gestión de riesgos. 
 
Para realizar la planificación de la gestión de riesgos, se conformó el comité 
de riesgos para el proyecto. Los involucrados fueron los siguientes: 
 

 El Gerente de Sistemas. 

 El Jefe de Producción. 

 El Jefe de Sistemas - Desarrollo. 

 El Jefe del área técnica. 



17 

 

 

 El coordinador de proyectos. 
 

Este equipo se reunión en distintas ocasiones para desarrollar el plan de 
gestión de riesgos basándose en los siguientes puntos: 
 

 En el enunciado del alcance del proyecto puesto que nos otorgó una 
percepción más clara de la variedad de posibilidades asociadas con el 
proyecto. 

 En el Plan de Gestión de Costos para definir la forma en que se 
utilizará el presupuesto para cubrir los riesgos y contingencias que 
tuviere el proyecto. 

 Factores ambientales de la empresa  

 Activos de los procesos de la organización. 
 

Identificación del Riesgo: Se identificaron los riesgos del proyecto 
documentando las características de los mismos para conocer las 
consecuencias que tuvieren en el plan general.  
 
En la identificación de los riesgos participaron los integrantes del comité de 
gestión de riesgos, miembros del equipo de proyecto y usuarios finales, los 
mismos que utilizaron la técnica de tormenta de ideas y se realizaron 
entrevistas a los participantes experimentados del proyecto. 
 
Debido a que ya contábamos con la planificación del proyecto fuimos 
capaces de estimar el impacto de una forma eficaz y eficiente. 
 
Analizar el riesgo: Luego de identificar el riesgo se analizó el mismo para 
conocer las causas y consecuencias y en base a esto poder ejercer un plan 
de acción.  
 
Plan de acción: En este paso se desarrollaron las opciones y acciones para 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, esto incluyó la asignación 
de  una persona para que asuma la responsabilidad de ejercer las acciones 
pertinentes sobre el mismo. 
 
Seguimiento y control: Durante el proyecto se dio seguimiento a los riesgos 
identificados, se monitorearon y se identificaron  riesgos que aún no habían 
sido controlados pudiendo seleccionar estrategias alternativas a seguir con 
su respectivo control. Estos seguimientos se realizaban durante las 
reuniones de avances del proyecto. 
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2.6.1 DEFINICIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

 

Con la finalidad de mitigar los riesgos y permitir que el proyecto culmine en los tiempos y costos establecidos, el 
comité formado por el Gerente de Sistemas, Jefe de Producción, Jefe de Sistemas, Jefe del área técnica y el 
Coordinador de proyectos, han desarrollado la siguiente matriz de riesgos: 

 

Riesgo Amenaza Impacto 
Costo /  
Tiempo 

Vulnerabilidad Efecto Acciones 

No realizar un 
correcto 
levantamiento 
de 
información. 

5% 18.75% 
$2122.65 
45 días 

 No identificar 
toda la 
funcionalidad 
requerida por 
los usuarios. 
 

 Usuarios no 
conformes 
con el 
proyecto 
 

 Reuniones 
periódicas para 
revisión de 
avance del 
proyecto con 
información 
recopilada 

Requerimiento
s Adicionales 

5% 5.83% 
$660.38 
14 días 

 Los usuarios 
aún no están 
conscientes del 
alcance del 
Sistema 
 

 Cambios en 
las 
definiciones 
del proyecto 

 Reuniones 
periódicas con 
los interesados 
para disminuir 
éste tipo de 
requerimientos 
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Riesgo Amenaza Impacto 
Costo /  
Tiempo 

Vulnerabilidad Efecto Acciones 

Escenarios no 
contemplados 

5% 29.17% 
$3301.96
70 días 

 No contemplar  
todos los 
escenarios 
posibles en el 
momento de 
diseñar el 
proyecto 

 Aumento de 
actividades 
en el 
proyecto 

 Falta de 
funcionalida
des en el 
nuevo 
sistema 

 Exponer al 
usuario todos 
los escenarios 
posibles por 
cada 
funcionalidad 
requerida por 
ellos. 

Virus 5% 0.83% 
$94.34 
2 días 

 Definiciones de 
virus no 
actualizado.  

 Daños en 
los equipos. 

 Pérdida de 
información 

 Mantener 
actualizado en 
antivirus en los 
equipos. 

 Respaldo de 
los datos. 

Pérdida de 
enlace de 
datos 

15% 1.25% 
$141.51 
3días 

 Perdida del 
enlace. 

 Daño de los 
equipos de 
comunicación. 

 Los 
desarrollado
res no 
tendrán 
acceso a 
fuentes, 
archivos, 
datos. 

 Se cuenta con 
un enlace de 
respaldo para 
evitar pérdidas 
de 
comunicación 
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Riesgo Amenaza Impacto 
Costo /  
Tiempo 

Vulnerabilidad Efecto Acciones 

Daños en 
equipos de 
desarrollo 

5% 2.08% 
$235.85 
5días 

 Daño en algún 
componente 
interno de los 
equipos de 
cómputo. 

 Perder 
información 
que sólo 
estaba 
guardada 
localmente. 

 No contar 
con equipo 
para seguir 
con el 
desarrollo 

 Contar con 
respaldos 
diarios de los 
fuentes en el 
servidor 

 Contar con 
equipos ya 
listos con todas 
las 
aplicaciones 
necesarias 
para el 
desarrollo. 

 Mantenimiento 
frecuente de 
equipos. 

 Conexión 
eléctrica de 
equipos a ups 
para evitar 
daños por 
cortes de 
energía. 
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Riesgo Amenaza Impacto 
Costo /  
Tiempo 

Vulnerabilidad Efecto Acciones 

Servidor de 
Base de 
Datos No 
disponible 
(Desarrollo) 

10% 2.5% 
$283.02 
6días 

 Daño de algún 
componente del 
servidor. 

 No 
disponibilida
d de los 
datos y 
estructuras. 

 Contar con 
respaldos 
diarios de la 
base de datos. 

 Contar con un 
servidor 
contingente. 

 Contrato de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Base de 
Datos No 
disponible 
(Desarrollo) 

25% 0.42% 
$47.17 
1 día 

 Almacenamiento
. 

 Objetos 
bloqueados. 

 Objetos 
descompilados 

 No 
disponibilida
d de los 
datos 

 Monitoreo 
constante de la 
base de datos. 
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Riesgo Amenaza Impacto 
Costo /  
Tiempo 

Vulnerabilidad Efecto Acciones 

Cambios en 
personal del 
proyecto 

10% 2.92% 
$330.19 
7días 

 Enfermedad. 

 Renuncia 

 Retraso en 
el control del 
cronograma. 

 Retraso en 
el proyecto. 

 Las personas 
involucradas en 
el proyecto 
deben tener 
conocimiento 
de todas las 
actividades 
incluyendo de 
aquellas que 
no le han sido 
asignadas. 

 Reuniones 
para conocer el 
avance 
alcanzado. 

Ausencia de 
usuarios 
claves para 
consultas de 
definiciones 
durante el 
proyecto 

25% 0.83% 
$94.34 
2días 

 Por enfermedad. 

 Asuntos 
laborales 

 Por vacaciones 

 Se deberá 
requerir una 
reunión con 
algún jefe o 
usuario que 
tenga la 
misma 
función. 

 Tener una lista 
de back up de 
los usuarios 
para ser 
consultados en 
caso de que 
sea necesario. 

2.16 Tabla  de Riesgos identificados para el proyecto. 

Nota: Para el cálculo del Costo / Tiempo del riesgo se tomó como base el valor a pagar al personal involucrado en 
el desarrollo del proyecto ($11,321.00) y días establecidos en el cronograma (240 días). 
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2.6.2 RECURSOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.  

 
En la siguiente matriz se detalla el personal involucrado para mitigar los 
riesgos identificados. 
 

Personal 
Involucrado 

Actividad 

Jefe de Producción  Realiza la Gestión para mitigar del riesgo 
presentado. 

Administrador de 
Redes 

 Encargado de la comunicación. 

 Monitoreo de la red interna y enlaces de 
comunicación. 

Administrador de 
Sistemas 

 Asigna y revoca los permisos a los programas. 

Administrador de 
Bases de Datos 

 Monitoreo de la  Base de Datos. 

 Recuperación de datos 

Líder Proyecto  Mantiene la comunicación con los desarrolladores y 
lleva el control del cronograma de trabajo. 

Técnico  Revisión de los equipos para que se conecten a la 
red de la empresa y tenga el antivirus y software 
actualizado. 

 Restauración del equipo en caso de avería. 

 Mantenimiento Constante de equipos. 

2.17 Tabla de Detalle de gastos Completos por periodos 

 

2.7 COMUNICACIONES 

 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluyen los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, 
el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. 
 
Para asegurar las interacciones a lo largo del proyecto y la circulación de la 
información se identificaron a todas las personas u organizaciones 
impactadas por el proyecto, se determinó la necesidad de información de los 
interesados y se definió qué medios utilizaríamos para el  soporte de la 
comunicación con ellos.  
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Algunos de los medios de comunicación que utilizamos fueron:  
 

 Actas de Reuniones. 

 Actas de Cambios. 

 Correo Electrónico. 

 Informes semanales. 

 Memorandos 
 
 
La Gestión de Comunicaciones también nos permitió recopilar y distribuir la 
información sobre el desempeño incluyendo los informes sobre el estado del 
proyecto y las proyecciones. 
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2.7.1 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 
Esta matriz nos muestra quienes fueron los responsables y qué medios de comunicación empleamos para cada 
proceso del proyecto. La matriz fue elaborada por el Líder de Proyecto después de identificar las necesidades de 
clientes, usuarios y personas involucradas en el proyecto para una mejor comunicación y supervisión de las tareas 
del proyecto. 
 

Comunicación Finalidad Emisor Receptor Medio Frecuencia Registro 

Inicio del 
Proyecto 

Informar el 
inicio oficial del 
proyecto 

Gerente 
Sistemas 

Gerentes de 
áreas 

Correo 
Electrónico 

Al empezar el 
proyecto 
únicamente 

Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Infraestructura 

Dar a conocer 
cuál es la 
infraestructura 
tecnológica con 
la que se 
cuenta y cómo 
será el modo 
de 
comunicación 
entre las partes 

Administr
ador de 
Redes 

Gerente 
de 
Sistemas 

Personal 
desarrollador 

Reunión 

Previa al 
iniciar el 
desarrollo del 
proyecto 

Acta de Reunión 

Definiciones del 
Proyecto 

Explicación 
sobre el 
proyecto y cuál 
es su alcance 

Líder 
Proyecto 

Equipo de 
desarrollo 

Capacitaci
ón interna 

Previa al 
iniciar el 
desarrollo del 
proyecto 

Acta de 
Capacitación 
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Comunicación Finalidad Emisor Receptor Medio Frecuencia Registro 

Avances del  
Proyecto 

Dar a conocer 
el avance del 
proyecto a 
interesados 

Líder 
Proyecto 

Gerente de 
Sistema 

Jefe de 
Desarrollo 

Jefe de 
Producción 

Reunión 
Cada 
semana 

Acta de Reunión 

Informe Semanal 

Permisos a  
Nuevos Objetos 
de Bases de 
Datos 

Informar cuales 
son las formas 
y objetos de 
bases de datos 
se necesita 
para el 
desarrollo 

Líder de 
Proyecto 

Administrador 
de Sistemas 

Correo 
Electrónico 

Durante el 
desarrollo, 
cuando se 
requiera 

Correo 
Electrónico. 

Presentación de 
Avances del 
Proyecto 

Dar a conocer 
a los 
interesados 
sobre los 
avances del 
proyecto y 
recoger 
expectativas. 

Líder 
Proyecto 

Equipo 
de 
Desarroll
o  

Gerente de 
Sistemas 

Gerente de 
Áreas 

Reunión 
Al 50% de 
avance. 

Acta de Reunión 
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Comunicación Finalidad Emisor Receptor Medio Frecuencia Registro 

Pase de 
Versiones 

Revisión del 
desarrollo  

Líder de 
proyecto 

Equipo 
de 
Desarroll
o 

Control de 
calidad 

Correo 
electrónico 

Plan de 
Pruebas 
Internos 

Antes de la 
puesta a 
producción 

Correo Electrónico 

Plan de Pruebas 

Registro en el 
sistema de Pases 
de Versión 

Errores en los 
Programas 

Informar los 
errores 
presentados en 
los programas 
del sistema 

Control 
de 
Calidad 

Líder del 
Proyecto 

Equipo de 
Desarrollo  

Correo 
electrónico 

Plan de 
Pruebas 

Cada vez que 
se termine la 
evaluación de 
un programa 

Correo Electrónico 

Plan de Pruebas 

Registro en el 
sistema de Pases 
de Versión 

Nuevos 
requerimientos 

Definir el 
alcance de los 
nuevos 
cambios 

Gerente 
Sistemas 

Líder de 
Proyecto 

Jefe de 
Desarrollo 

Reunión 

Correo 
electrónico 

Luego que se 
presente el 
requerimiento 
por parte del 
usuario 

Correo 
electrónico, acta 
de reunión entre 
usuario y Gerente 
de Sistemas 

Nuevas 
definiciones 

Explicación 
sobre las 
nuevas 
definiciones del 
proyecto y cuál 
es su alcance 

Líder de 
Proyecto 

Equipo de 
desarrollo 

Reunión 

Después del 
análisis en 
cuanto al 
alcance de 
cambios 

Correo electrónico 

Acta Reunión  
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Comunicación Finalidad Emisor Receptor Medio Frecuencia Registro 

Plan de 
Capacitación 

Informar sobre 
la planificación 
definida para la 
capacitación a 
los usuarios del 
nuevo sistema 

Líder de 
Proyecto 

Jefe de 
Desarroll
o 

Gerente 
Sistemas  

Técnico 
(Soporte a 
Usuarios) 

Gerentes de 
Áreas 

Reunión 

 

En la última 
reunión de 
Revisión de 
Avances del 
Proyecto 

Acta de Reunión 

Plan de 
Capacitación 

Cierre del 
Proyecto 

Reunión oficial 
y formal para 
dar por 
terminado el 
proyecto 

Gerente 
Sistemas 

Jefe de 
Desarroll
o 

Equipo 
de 
Desarroll
o 

Gerentes de 
Áreas 

Reunión 
Al finalizar el 
proyecto 

Acta de Entrega / 
Recepción  

2.18 Tabla de  Matriz de Comunicaciones 
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2.8 PLANIFICAR LA CALIDAD 

 

Planificar la calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de 
calidad o normas para el proyecto, documentando la manera en que el 
proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

 

Para la realización de este proyecto se realizaron manuales de 
especificación para los siguientes procesos.  

 

 Especificación de los pasos que se deben seguir para el desarrollo de 
los requerimientos de usuarios sobre cambios o nuevas definiciones 
en los sistemas de información. 

 Definición de procedimiento de pases al ambiente de producción.  

 Políticas de Calidad ISO 9001:2000.  

 Pruebas funcionales del Sistema.  
 

2.8.1 Política de la Calidad del Proyecto 

 
La política de calidad que se ha establecido para los proyectos que gestiona 
el área de informática se basa en la política General de Calidad de 
MegaSalud S.A., descrita en el punto 1.2.2, en la misma que se establece la 
misión y visión de la empresa orientada al compromiso de los objetivos de 
calidad. 
 
El área de informática se comprometió en los siguientes puntos para la 
gestión de los proyectos: 
 

1. Garantizar la calidad en nuestros servicios, de acuerdo a los 
estándares aceptados por la organización. 

2. Gestionar los proyectos con el aseguramiento de los recursos 
requeridos en todas las etapas de operación de proyecto. 

3. Cumplir con las Normas Técnicas, Leyes, Reglamentos y 
Disposiciones establecidos por la organización asegurando la 
sustentabilidad de los servicios. 

4. Establecimiento y monitoreo de métricas para evaluar el producto final 
del proyecto de acuerdo a las definiciones iniciales 
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2.8.2 Objetivos Generales de la Calidad 

 
Los objetivos generales de la Calidad son: 

 

 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente (interno y externo). 

 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades 
y procesos llevados a cabo en la empresa. 

 Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 
trabajo en equipo. 

 Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, 
superando las barreras departamentales y estructurales que esconden 
dichos procesos. 

 Controlar periódicamente el avance del proyecto, asegurando así la 
entrega del proyecto en el tiempo determinado. 

 Asegurar la capacitación oportuna del equipo del proyecto. 

 Asegurar el total entendimiento de los requerimientos del usuario, 
aplicando las metodologías establecidas para este propósito. 

 Controlar y verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura. 

 

2.8.3 Plan de Gestión de Calidad 

 

El plan de gestión de calidad describe cómo definir y describir todos aquellos 
requisitos que se debían cumplir, para desarrollar con eficacia y corrección 
las tareas de asistencia técnica en el control o ejecución del proyecto. En el 
plan de calidad se proporcionan contenidos relacionados con las siguientes 
secciones: 

 

Políticas: Un conjunto de políticas de Calidad propias del área.  

 

Propósito y Alcance: Objetivo, qué productos de software estarían 
cubiertos por este Plan, qué fases del ciclo de vida se aplicarían. 

 

Gestión: Una descripción de la estructura organizativa del equipo de 
personas que  implementaron las tareas de Calidad, especificando las 
relaciones existentes con el equipo desarrollador, roles y responsabilidades. 

 

Plan de tareas de calidad: Se debió reunir la siguiente información mínima 
asociada a cada tarea: entradas, salidas, descripción, plazo de realización 
expresado a partir de las condiciones de comienzo y finalización de la tarea, 
recursos responsables. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Documentación: Documentación del proyecto de la que se garantizaría su 
calidad, los criterios de comprobación de cada uno de los productos, y qué 
técnicas se emplearon para su comprobación. 

 
En el plan de aseguramiento de calidad se detallaron las actividades de 
calidad a realizar, los estándares a aplicar, los productos a revisar, los 
procedimientos a seguir en la obtención de los distintos productos durante el 
desarrollo y la normativa para informar de los defectos detectados a sus 
responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.  

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado la forma de definir los requisitos de 
la calidad y cómo son alcanzándose lo realizó a través del plan de la calidad, 
el mismo que permitió: 

 Asegurar la compatibilidad en los documentos de análisis, diseño, 
desarrollo, y producción. 

 Realizar reuniones periódicas de revisión de procesos.  

 Identificar nuevos puntos de verificación al elaborar el plan de calidad.  

 Generar registros de la calidad que demuestren evidencia. 
 

2.9 EQUIPO DE TRABAJO (EQUIPO DEL PROYECTO) 

 
En reunión semanal de Comité IT donde se reúnen las jefaturas del área de 
informática para realizar una revisión de los requerimientos solicitados por 
otras áreas al área de Informática, se definió que la ejecución del proyecto 
contará con la participación de las siguientes personas: 

 Gerente de Sistemas. 

 Jefe de Sistemas - Desarrollo. 

 Líder de Proyecto. 

 Jefe de Producción 

 Jefe del área técnica 

 Administrador de Bases de Datos. 

 Control de Calidad. 

 Administrador de Sistemas. 

 Administrador de Redes. 

 Analista de Sistemas – Desarrolladores. 

 

El líder de proyecto SIIPAP estará a tiempo completo realizando el control 
del proyecto y será a través del él que se atenderán los requerimientos que 
tengan el personal de desarrollo. 
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2.10 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 
Para la realización del proyecto SIIPAP se inició con un presupuesto 
estimado inicial de $ 28,000.00 asignados por la Dirección Financiera con el 
objetivo que esa inversión se vea reflejada, en el mediano plazo, en los 
ingresos que tendría la organización producto de la atención médica brindada 
a los usuarios. 
 
El flujo de efectivo se dará de la siguiente manera: 
 

Concepto 

1er 
Bimestre 
Abril 12 – 
Mayo 12 

2do 
Bimestre 
Jun- 12 - 
Jul- 12 

3er 
Bimestre 
Ago- 12 - 
Sep- 12 

4to 
Bimestre 
Oct- 12 
Nov- 12 

  
Saldo Inicial $ 28,000.00 $ 18,740.64 $ 12,693.36 $ 5,756.80 

  
Egresos        

  
Sueldos 

 
$ 3,389.84 

 
$ 2.250.00 

 
$ 2,150.00 

 
$1,816.72 

  
Pago a 

desarrolladores $659.52 $3,737.28 $4,726.56 $2,198.40 

  
Movilización $ 60.00 $60.00 $ 60.00 

 
 

$50 

  
PC (3) $ 1,800.00    

   
Licencias 

  
 $ 3,350.00      

  
Saldo Final $ 18,740.64 $ 12,693.36 $ 5,756.80 $1,691.68 

 

2.19 Tabla de  Flujo de Caja del Proyecto 
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CAPÍTULO 3 

EJECUCIÓN 

3. EJECUCIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
El SIIPAP estuvo conformado por tres elementos principales: los usuarios del 
sistema, componentes adicionales y el servidor.  La interacción de estos 
elementos constituye la base para la solución del sistema. (Ver Anexo A1) 
 
Para los usuarios que utilizarían el sistema, pertenecientes a las áreas 
médica, comercial - atención al cliente y financiera, se definió que usarían los 
computadores que tenían asignados en ese momento, lo cual no permitió 
que el gasto por la adquisición de nuevos equipos, incremente la inversión 
del proyecto. 
 
Los computadores de los usuarios debían contar con acceso a internet 
debido a que las aplicaciones corren en ambiente web.   
  
 
El tercer elemento fue el servidor en el cual se instaló todo el aplicativo bajo 
el sistema operativo Windows 2008 Server Enterprise R2. Se utilizó el gestor 
de base de datos Sql server 2012  por su capacidad de gestión de cargas de 
trabajos críticos y su alta disponibilidad para garantizar que las aplicaciones 
estén siempre disponibles.  
 
Desde el punto de vista lógico, la arquitectura de la aplicación es de 3 capas. 
 

3.2 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 
Después de hacer un estudio completo se vio la necesidad de un sistema 
informático para el Programa de Plan de Aseguramiento Popular que 
mantenga registrado todo el proceso del paciente desde su primera cita, 
exámenes realizados e historial clínico, el control de ingresos y egresos de 
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entidades como laboratorios y distribuidores, así como también de la parte 
administrativa del sistema. 
 
La puesta a producción de la solución se realizó mediante una sola 
implementación de todo el sistema, con un piloto de 1 mes para minimizar el 
impacto y en el caso de haya surgido alguna novedad se corrigió de 
inmediato el error suscitado. 
 

3.2.1 Recursos Técnicos 

 
Personal del área técnica realizó una evaluación de la tecnología existente 
en la organización, esta evaluación estuvo destinada a recolectar información 
sobre los componentes técnicos que poseía la organización en esos 
momentos, pues los mismos formarían parte en la implementación del 
sistema propuesto. La evaluación se realizó bajo dos enfoques: Hardware y 
Software. 
 
 
Hardware 
 
En cuanto a Hardware, se adquirieron los equipos necesarios para llevar a 
cabo el desarrollo y la ejecución del proyecto, es decir, estos equipos los 
utilizarían los desarrolladores. Los equipos contaron con las siguientes 
características: 
 

Equipo Características Descripción 

 

 

 

Servidor 

Microprocesador 4-way 1.5GHz POWER5 

processors 

Memoria RAM 32 GB 

Disco Duro 1 TB 

Tipo de Monitor LCD  17´´ 

Tarjeta de Red 2 puertos Ethernet 10/100/100 

Sistema Operativo Windows 2008 Server 

Enterprise R2 

3.1 Tabla de Hardware - Servidor 
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Las estaciones de trabajo de la institución son renovadas constantemente 
para garantizar la aplicación de los sistemas existentes, ésta renovación se 
da debido a una política del área de Activos Fijos que indica que se debe dar 
de baja a los equipos al cumplir su vida útil (5años). Por otro lado si se 
necesita adicionar una estación de trabajo se establecen las siguientes 
características para su adquisición: 
 

3.2 Tabla de Hardware – Estación de Trabajo 

 

Software 
Según el análisis de las herramientas  el que se lo realizó entre los lenguajes 
PHP  y ASP.NET, se eligió para el desarrollo los lenguajes Php, html y 
Javascript por ahorro de licencia y como base de datos Sql Server 2012. Ver 
Anexo A.7 
 
Las estaciones de trabajo, seguirán operando bajo el ambiente Windows XP, 
el servidor cuenta con el sistema operativo Windows 2008 Server Enterprise 
R2. 
 
Como resultado de este estudio técnico se determinó que la empresa debía 
realizar una inversión en la infraestructura tecnológica necesaria para la 
puesta en marcha y desarrollo del sistema propuesto. 
 

3.3 METRICAS E INDICADORES 
 

Las métricas e indicadores sirven para demostrar la calidad del producto, 
evaluar la productividad del personal de la institución y permite evaluar los 
beneficios (en términos de productividad y de calidad) derivados del uso de 

Equipo Características Descripción 

 

 

 

Estaciones de 

Trabajo 

Microprocesador Pentium Dual Core 

Velocidad 1.80 GHZ 

Memoria RAM 2 GB  

Disco Duro 150 GB 

Tipo de Monitor LCD  17”” 

Teclado 101 Teclas 

Tarjeta de Red Ethernet 10/100/100 

Sistema Operativo Windows XP 32 bits 
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nuevos métodos y herramientas de ingeniería del software. Las métricas 
pueden ser las siguientes [1]: 
 
Métricas de Calidad: Mide la satisfacción de los requerimientos del usuario 
(en términos de error). 
 
Métricas de Productividad: Mide el rendimiento o producción de un 
personal del proyecto. 
 
Métricas de Costo: Mide el nivel de costo en un grado de complejidad. 
 

3.3.1 Métricas Orientadas al Tamaño del Sistema 
 

Se utilizan para obtener medidas directas del resultado de la ingeniería del 
software y del proceso por el cual se desarrolla, estos  se cuantifican en 
función al Número de Líneas de Código LDC que se emplean en los 
sistemas. El total de Líneas de Código fue calculado en el punto 2.5.2. 
 

 

LDC Costo Meses Errores Personas 

20011.56 11321 8 56 3 

3.3 Tabla de Parámetros para el cálculo de métricas orientadas al tamaño. 

 

Cálculo de Indicadores 
 

Índices de productividad = 833.82 LCD por cada persona mensual. 
 

LCD 
 

20011.56 

Personas * 
Meses 

 
3 * 8 

 
 
Índices de calidad = 357.35 LCD para cometer un error. 
 

LCD 
 

20011.56 

Errores 
 

56 
 
 
Índices de Costo = 0.57 dólares por una LCD 
 

Costo 
 

11321 

LCD 
 

20011.56 
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3.3.2 Métricas Orientadas a la Función (Puntos de Función / 
Grado de Complejidad) 

 

Son medidas indirectas del software y del proceso por el cual se desarrolla. 
En lugar de calcular sobre las LDC, las métricas orientadas a la función se 
centran en la funcionalidad o utilidad del programa [5].  
  
Un Punto de Función Ajustado (PFA) representa la funcionalidad de un 
programa que se deriva de las medidas del software[5]. 
 

PFA Costo Meses Errores Personas 
298.68 11321 8 56 3 

3.4 Tabla de Parámetros para el cálculo de métricas orientadas a la función. 

 

Cálculo de Indicadores 
 

Índices de productividad = 12.44 PFA por cada persona mensual. 
 

PFA 
 

298.68 

Personas * 
meses 

 
3 * 8 

 
 
Índices de calidad = 5.33 PFA para cometer un error. 
 

PFA 
 

298.68 

Errores 
 

56 
 
 
Índices de Costo = 37.90 dólares por una PFA 
 

Costo 
 

11321 

PFA 
 

298.68 

   
 
 

3.4 PRUEBAS 
 

El objetivo de las pruebas de verificación es buscar discrepancias entre los 
requerimientos y la ejecución del software. 
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Por ello el proceso de verificación de los requerimientos da comienzo con el 
análisis y una inspección de los requerimientos en la cual el grupo de 
pruebas evaluó la consistencia, completitud y factibilidad, tanto 
individualmente como juntos. Adicionalmente  fueron  revisados y validados 
por los distintos actores involucrados en el sistema. 
 
 
Los siguientes pasos se realizaron en el diseño de  las pruebas de 
verificación. 
 

 Especificación del criterio de verificación. 

 Verificar el cumplimiento del requerimiento. 

 Controlar los elementos del software necesarios para llevar a cabo las 
pruebas. 

 Elaborar el plan de pruebas. 

 Ejecutar el plan de pruebas y reportar sus resultados. 
 

3.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

El Aseguramiento de la calidad pretende dar confianza en el producto  y 
verifica si reúne las características necesarias para satisfacer todos los 
requisitos [1]. 
 
Para el presente sistema se definió el equipo de calidad del proyecto y 
estuvo conformado por el líder del proyecto y el analista de control de 
calidad, cada uno con sus responsabilidades de acción y verificación 
indicadas en el plan de calidad. 
 
Por lo tanto, para asegurar la calidad de este sistema el equipo de calidad 
realizó las siguientes actividades: 
 

 Detallar las todos los requerimientos que fueron requeridos y validarlos 
con el correcto funcionamiento de la aplicación mediante el plan de 
pruebas funcional. 

 Llevar correctamente las plantillas establecidas para el proceso de 
cambio, desarrollo y pases de nuevas. 

 Llevar el control de pruebas debidamente documentado (Plan de 
pruebas). 

 Elaboración del manual de diseño del sistema, como documento base 
para la modificación del mismo por parte de los desarrolladores del 
proyecto SIIPAP. 
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 Elaboración del manual de uso del sistema que permita al usuario una 
fácil compresión del mismo y que además contendrá pautas para 
ayudarlo a realizar su labor (eficacia) de una forma más sencilla y 
directa (eficiencia). 

 Correcciones y modificaciones a las opciones desarrolladas según lo 
registrado en los documentos de pruebas de opciones realizados por 
el área de control de calidad. Aquellos cambios que no impliquen la 
depuración de errores serán revisados por el desarrollador 
responsable de la opción y el líder del proyecto. Si se tratara de un 
cambio de fondo necesario se analizará su impacto en conjunto con el 
gerente de sistemas. 

 Correcciones y modificaciones al sistema por errores detectados y 
registrados por los usuarios finales durante las presentaciones 
realizadas al usuario. Aquellos cambios que no impliquen la 
depuración de errores serán revisados por el desarrollador 
responsable de la opción y el líder del proyecto. Si se tratara de un 
cambio de fondo necesario se analizará su impacto en conjunto con el 
gerente de sistemas. 
 

3.6 CONTROL DE CAMBIOS 
 

Se ha llevado el control de cambios del sistema a partir de la primera 
presentación realizada a los interesados del sistema donde pudieron evaluar 
el estado del proyecto y observar los diseños iniciales de las opciones a ser 
desarrolladas. 
 
Se efectuaron algunas observaciones durante las revisiones realizadas en 
primeras instancia por el líder de proyecto de SIIPAP, más específicamente 
nuevos requerimientos de menor complejidad  y ciertas modificaciones en las 
interfaces de usuario. 
 
Los procedimientos tanto para el control de cambios, como para las pruebas 
y revisiones serán cubiertos en el siguiente capítulo denominado 
“Seguimiento y Control”. 
 

3.7 VALOR GANADO 

 
El análisis del valor ganado para este proyecto nos permitió medir cual fue el 
desempeño del proyecto durante su etapas de análisis, diseño, desarrollo, 
pruebas e implementación, para lo cual tomamos el valor total planeado 
descrito en el capítulo anterior [6]. 
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Este análisis detallado a continuación, es el perteneciente al 8vo mes del 
proyecto, es decir, en éste mes debió finalizar el proyecto según lo 
planificado pero hubo un atraso debido a daños en algunos equipos de los 
desarrolladores por una falla eléctrica, por lo tanto esto derivó en un atraso 
en el cronograma y un aumento de los costos del proyecto. 
 
 
AC (costo actual)                =  22550.60 
PV (costo planeado)     =  23878.24 
EV (costo presupuestado del trabajo realizado) =  20928.32 
 
 
 

Indicador Fórmula Resultado Observación 

CV 

Varianza del 
costo 

EV – AC =  

20928.32 – 22550.60 -1622.28 

Está por encima del 
presupuesto original 

SV 

Varianza del 
cronograma 

EV – PV =  

20,928.32 – 
23,878.24 

 

-2,949.92 

El proyecto está 
retrasado en el 
cronograma. 

CPI 

Índice de 
desempeño 
del costo 

EV / AC =  

20928.32 / 22550.60  

0.93 

Si es < 1, el trabajo 
realizado ha costado 
más de lo previsto.  

SPI 

Índice de 
desempeño 
del 
cronograma 

EV / PV =  

20928.32 / 23878.24  

0.88 

Debido a que es < 1 
significa que el 
cronograma se ha 
tardado más de lo 
previsto 

CSI 

Índice costo -  
programación  

CPI * SPI =  

0.93 * 0.88 0,82 

El proyecto debe ser 
chequeado para 
examinar el nuevo 
presupuesto. 

3.5 Tabla de Indicadores del Valor Ganado del Proyecto 
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Actividades Presupuesto

Cantidad 

Gastada

% Debería 

realizarse % Completado

Análisis 2699,28 2699,28 100% 100%

Diseño 1500,00 1500,00 100% 100%

Desarrollo 15663,84 16520,30 100% 100%

Pruebas 2808,72 1510,25 100% 75%

Implementación 1206,40 320,77 100% 25%

23878,24 22550,6

Status Varianza Tendencia Predicción

AC SV = -2949,92 SPI = 0,88 SAC = 8,88

PV CV = -1622,28 CPI = 0,93 EAC = 25675,53

EV

22550,60

23878,24

20928,32

 
  

3.1 Gráfico de Indicadores del Valor Ganado del Proyecto 
 

En el análisis realizado al octavo mes se vio reflejado que la fase de pruebas 
e implementación del proyecto tenían un atraso en el cronograma y según la 
proyección el costo estimado al finalizar el proyecto sería de $25675.53 y se 
necesitaría alargar el cronograma 27 días para poder finalizarlo. 
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CAPÍTULO 4 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.1 PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE CAMBIOS 

4.1.1 Atención de Requerimientos 

 
A continuación se detallan los pasos para la atención de los requerimientos:  
 

 La atención de los requerimientos de los usuarios se la realiza con la 
autorización del jefe de área del usuario. 

 La solicitud del requerimiento se la realiza vía correo electrónico 
dirigido a la jefatura del departamento de Desarrollo. 

 El jefe de desarrollo junto al líder del proyecto analizaran el 
requerimiento y verificaran la viabilidad de lo solicitado, se 
especificaran tiempos, prioridades y recursos. 

 El jefe de desarrollo generará una orden de proceso para que el 
recurso asignado empiece con el desarrollo del requerimiento. 

 En la orden de proceso se especificará el detalle del requerimiento, el 
solicitante, el tipo de requerimiento, la dificultad, fecha de inicio y fecha 
de finalización en la cual el desarrollador deberá concluir con su 
desarrollo. 

 El Desarrollador únicamente debe confirmar al usuario la atención de 
un requerimiento si es autorizado por el Jefe de Desarrollo. 

 
 

4.1.2 Administración y Respaldo de Fuentes y Programas 

 
A continuación se detallan los pasos para la administración y respaldos de 
fuentes y programas: 
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 El desarrollador deberá almacenar  el código fuente de los programas, 
desarrollados o modificados, en una carpeta compartida llamada 
“SIIPAP DESA” del servidor desarrollo. 

 Podrá realizar respaldos en su PC  para efectos de cambios 
temporales, una vez finalizada la programación en base a un 
requerimiento, deberá eliminar el código fuente de la PC. 

 Es responsabilidad de los analistas de sistemas depurar respaldos 
viejos sobre la PC que tiene a su cargo y en la carpeta “SIIPAP DESA” 
donde están los fuentes de desarrollo. 

 

 

4.1.3 Alteraciones a Tablas y Actualización del Modelo 
Entidad Relación 

 

A continuación se detallan los pasos para las alteraciones a tablas y 
actualizaciones del modelo entidad relación: 
 

 En los casos en que la solicitud del requerimiento implique cambios en 
las tablas, es responsabilidad del desarrollador mantener actualizado 
el modelo entidad relación  en el ambiente de pruebas y luego en 
desarrollo.  

 El desarrollador debe realizar los cambios al MER y sombrear aquellas 
entidades actualizadas, para que el área de Control de Calidad 
identifique los cambios en los modelos entidad relación. Una vez que 
se realice el pase a producción, Control de Calidad se encargará de 
deshacer el sombreado.  

 

4.1.4 Revisión y Pruebas de cambios en los Sistemas 

 
A continuación se detallan los pasos para la revisión y pruebas de cambios 
en los sistemas: 
 

 El Desarrollador debe hacer las pruebas respetivas de sus cambios 
efectuados en los sistemas en ambiente de desarrollo.  

 Para todos los requerimientos de pase a producción, el desarrollador 
deberá llenar el formulario de pruebas internas funcionales e identificar 
los diferentes escenarios o eventos que se pueden presentar en el 
desarrollo de la opción con la finalidad que sean sugeridos como 
casos de confirmación o prueba en el área de control de calidad. (Ver 
Anexo A4) 
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 Los archivos de las pruebas de función  deben ser ubicados en la ruta 
“SIIPAP PRUEBAS” y debe realizarse el reemplazo de archivos de 
forma correcta y ordenada. 
 
 

4.1.5 Administración de las Órdenes de Procesos 

 
A continuación se detallan los pasos para la administración de las órdenes de 
procesos: 
 

 El desarrollador debe ser el responsable de los archivos de las 
Órdenes de Procesos desde el inicio hasta la finalización del mismo. 

 Las Órdenes de Procesos de los desarrollos y requerimientos 
atendidos deberán ser cerradas de manera inmediata una vez que los 
Informes de Control de Calidad estén finalizados. 

 El desarrollador debe verificar que el requerimiento ha sido atendido 
satisfactoriamente para solicitar el cierre de la orden de proceso.  

 La autorización de un requerimiento ya finalizado, se da cuando el  
usuario firma la orden de proceso. En los casos donde el usuario se 
encuentre en otra localidad diferente a la del departamento de 
Informática, la autorización la deberá dar vía correo electrónico. 

 El desarrollador debe adjuntar las órdenes de proceso, se debe 
imprimir la petición de  cambio firmada por el solicitante y debe ser 
archivado. Confirmado y firmado por el  control de calidad, para 
solicitar el cierre de la misma. 
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4.1.6 Flujo de Mantenimiento en Sistemas de Información 

Inicio

Requerimiento Requerimiento

Valida el 

Requerimiento
Requerimiento

Evalua el 

Requerimiento

Cambios que 

se deben 

realizar y 

tiempo de 

estimación

Verifica 

factibilidad

Orden de 

Proceso

Orden de 

Proceso

Desarrollo del 

requerimiento

Pruebas 

Internas

Solicitud de 

Pase y Prueba 

Funcionales

Pruebas 

exitosa?

Solicitud de 

Pase y Prueba 

Funcionales

NO

Pase del 

requerimiento

Notificación del 

Pase

Requerimiento 

Realizado

Requerimiento 

Realizado

Revisión del 

requerimiento

Confirmación 

requerimiento

Finaliza 

Requerimiento

Fin

Notificación del 

Pase

Confirmación 

requerimiento

Usuario Jefe de Desarrollo Analista de Sistemas Control de Calidad

SI

 
4.1  Flujo de Mantenimiento en Sistema de Información 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE PASES DE VERSION Y OBJETOS DE 
BASE DE DATOS AL AMBIENTE DE PRODUCCION 

4.2.1 Especificación para la Solicitud de Pases de Objetos de 
Bases de Datos a Producción 

 
A continuación se detallan las especificaciones a considerar para los pases al 
ambiente de producción:  

 

 En el caso de nuevos objetos de Base de Datos como tablas o índices, 
el desarrollador debe hacer una evaluación estimada de crecimiento 
de estos objetos de acuerdo al número de registros mensuales. Esta 
información debe estar indicada en el script. 

 El desarrollador debe enviar al departamento de Control de Calidad los 
scripts de creación de los objetos de Base de Datos para la revisión de 
estándares y verificación de campos. 

 Control de Calidad envía al DBA para la revisión de parámetros de 
tamaño de crecimiento de las tablas de acuerdo a lo especificado por 
el desarrollador.  

 En los scripts de actualización y eliminación de datos se debe 
especificar como comentario el número de registros que van a ser 
afectados.  
 

4.2.2 Ejecuciones de Scripts a Desarrollo o Producción 

 
A continuación se detallan los pasos para la ejecución de scripts a desarrollo 
o producción:  
 

 La ejecución de los scripts de creación y alteración de objetos de Base 
de Datos debe ser realizada por Control de Calidad en ambiente de 
desarrollo, para el ambiente de producción el DBA será el responsable 
de la creación de los objetos de Bases de Datos tales como tablas e 
índices, las alteraciones futuras a las mismas podrán ser ejecutadas 
por Control de Calidad.  

 La persona encargada del Control de Calidad realizará el pase al 
ambiente de producción de objetos de base de datos como 
procedimientos, funciones, triggers, vistas y secuencias. 

 El DBA apoyará en la creación y definición de tamaño de tablespaces, 
dimensionamiento y ubicación de tablas e índices nuevos. 

 La creación de nuevos roles y asignación de permisos tanto a nivel de 
la base de datos como en el aplicativo en el ambiente de desarrollo y 
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producción debe ser realizado por Control de Calidad, informando al 
Administrador de Seguridades y al DBA. 

 

4.2.3 Pase de Programas a Producción 

 
A continuación se detallan los pasos para el pase de programas a 
producción:  
 

 La ejecución de pases de los programas se realizará luego de las 
revisiones realizadas por Control de Calidad. 

 El Desarrollador deberá enviar a Control de Calidad el Formulario de 
Pase a Producción en el que se detalla la información del pase a 
realizar. (Ver Anexo A5) 

 La persona encargada del Control de Calidad realizará el pase de los 
programas desarrollados 

 Control de Calidad revisara que los ejecutables de los programas 
estén ubicados en el servidor de aplicaciones del servidor de ambiente 
de producción.  

4.2.4 Consideraciones para Pases a Producción 

 

 Cuando la solicitud de pase a producción tenga un grado de 
complejidad alto,  el desarrollador deberá estar presente en la puesta 
a producción para que atienda las novedades o inquietudes que se 
susciten durante el pase. 

 En caso de existir algún inconveniente en el pase a producción y el 
desarrollador de sistemas no se encuentre en ese momento se 
procederá a revertir el pase solicitado y se le comunicará vía correo 
electrónico al desarrollador con copia a los involucrados que el pase 
no pudo ser realizado. 

 En el caso de que un pase a producción altere a otros objetos de la 
base de datos causando descompilación, se debe evaluar si los 
usuarios no se verán afectados, de acuerdo a esto se determina si el 
pase se debe realizar cuando no hayan usuarios conectados. 

 Para pases a producción de opciones que serán utilizadas por un 
número grande de usuarios, se envía un correo electrónico a los 
usuarios indicando las opciones nuevas y una breve explicación. Este 
correo es enviado con la cuenta administrador-sistemas. 

 Control de Calidad deberá copiar los ejecutables en la carpeta llamada 
“APP EJECUTABLES” en el servidor de aplicaciones de ambiente de 
producción. 
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4.2.5 Flujo de Pases de Programas y Objetos de Bases de 
Datos a Producción 

Inicio

NO

SI

SI

NO

Jefe de Desarrollo Analista de Sistemas Control de Calidad

Copia los fuentes, 

scripts a SUBIDAS de 

producción

Solicitud de revisión 

y formulario de 

Prueba Funcionales

Solicitud de revisión 

y formulario de 

Prueba Funcionales

Realiza controles 

técnicos y pruebas 

funcionales

Hay 

Observaciones?

Genera Informe

Informe de 

Correciones

Corrección de 

Observaciones

A

A

Creación de 

nuevas 

estructuras

Crea nuevas 

estructuras y 

dimensionamiento de 

la Base de Datos

Compila Objetos de 

Base de Datos
Pase a Producción

DBA

Notificación e 

Informe de Pase

Informa al usuario

Solicitud de Cierre 

de la Orden de 

Proceso

Solicitud de Cierre 

de la Orden de 

Proceso

Control y finalización 

de la orden de proceso

Fin

 
4.2 Flujo de Pases de Programas y Objetos de Base de Datos a Producción 
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4.3 MÉTRICAS DE CONTROL 

4.3.1 Métricas de control del Proyecto 

 
La Gerencia de Informática de MegaSalud S.A ha dado énfasis, durante el 
desarrollo de todos sus proyectos IT tanto de desarrollo como de 
infraestructura, para lo cual ha formalizado un proceso de seguimiento 
técnico a los proyectos para la toma de decisiones inteligentes. 
 
Las mediciones en el control del proyecto indican que tan bien estamos 
ejecutando el proyecto, si estamos obteniendo los objetivos, si nuestros 
procesos son efectivos o es necesario mejorar algún aspecto del proyecto.  
 
Como métrica de medición se lleva la calificación a los analistas de sistemas 
sobre sus desarrollos, esta se la realiza en las revisiones que realiza control 
de calidad sobre las aplicaciones desarrolladas que se pasan a producción, 
en la cual se le disminuye puntos por la no utilización de los estándares para 
el desarrollo de aplicaciones y los errores cometidos en los proceso. Otra 
medición es la finalización del requerimiento o tarea en los tiempos 
establecidos en el cronograma e indicadores en el control de costos. 
 

4.3.2 Informe para el Seguimiento y Control 

 
Para el seguimiento y control de desarrollo del proyecto se llevaran a cabo 
informes de las observaciones de avances del desarrollo del proyecto 
SIIPAP. 
 
El informe describe los resultados obtenidos en la revisión del avance de las 
actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma establecido en la 
propuesta. 
 
El Informe para el Seguimiento y Control contiene las siguientes secciones: 

 

 Resumen Final Ejecutivo. 

 Participantes. 

 Observaciones sobre los avances realizados. 

 Conclusiones. 

 Firmas responsables. 
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CAPÍTULO 5 

 
CIERRE DEL PROYECTO 

5. CIERRE DEL PROYECTO 

5.1 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 

 
El cierre de este proyecto cumplió su objetivo con la implementación del 
sistema en producción y la participación de cada área involucrada. 
 
Entre los documentos que se ha entregado como parte del cierre e 
implementación del sistema podemos mencionar los siguientes los cuales 
fueron certificados con el usuario responsable de realizar el control de 
calidad y aceptados por la empresa. 
 

5.1.1 Entregables estudio de viabilidad 

 

 Descripción breve del sistema propuesto y sus características. 

 Descripción breve de las necesidades del negocio en el sistema 
propuesto. 

 Propuesta de organización del equipo de desarrollo y definición de 
responsabilidades. 

 Estudio de los costes, que contendrán estimaciones de la planificación y 
fechas, tentativas, de entrega del producto. 

 Estudio de los beneficios que producirá el sistema.  
 

5.1.2 Entregables Análisis 

 

Captura de requisitos: 
 

 Análisis del sistema actual. 

 Requisitos nuevos de los usuarios. 
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 Descripción del sistema propuesto. 
 
 

Especificación del sistema: 
 

 Descripción del sistema (SIIPAP). 

 Requisitos de datos. 

 Requisitos de hardware. 

 Plan de pruebas de integración. 
 

5.1.3 Entregables del Diseño 

 
Descripción detallada del sistema, contendrá: 
 

 Programas, módulos y objetos. 

 Bases de datos. 

 Transacciones. 

 Procedimientos. 

 Carga del sistema y tiempos de respuesta. 

 Interfaces. 

 Descripción de los controles del sistema propuestos. 

 Diseño de programas recomendados. 

 Técnicas de implementación recomendadas: codificación propia,  
contratación externa, etc. 

 Plan de pruebas de programas. 
 

5.1.4 Entregables del desarrollo 

 

 Documentos del diseño final del sistema. 

 Diagramas definitivos del sistema. 

 Descripción detallada de la lógica de sistema. 

 Descripción de las Entradas y Salidas (Pantallas, listados, etc.). 

 Listado de los programas, conteniendo comentarios. 

 Cadenas de ejecución si es necesario (Scripts). 

 Resultado de las pruebas de cada unidad. 

 Resultado de las pruebas de la integración. 

 Guía para los operadores del sistema. 

 Programa de entrenamiento de los operadores. 

 Manual de usuario del sistema. 
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5.1.5 Entregables de las Pruebas 

 

 Plan de pruebas del sistema (actualizado). 

 Informe de los resultados de las pruebas. 

 Descripción de las pruebas, el resultado esperado, resultado obtenido y 
acciones a tomar para corregir las desviaciones. 

 Resultados de las pruebas a la documentación. 
 

5.1.6 Entregables de la Instalación 

 

 Planes detallados de contingencias de explotación, caídas del sistema y 
recuperación. 

 Plan de revisión post-instalación. 

 Informe de la instalación. 

 Carta de aceptación del sistema. 
 
 

5.1.7 Entregables del Mantenimiento 

 

 Listado de fallos detectados en el sistema. 

 Listado de mejoras solicitadas por los usuarios. 

 Traza detallada de los cambios realizados en el sistema (en el caso de 
requerirse). 

 Actas de las revisiones regulares del sistema y aceptación de los niveles 
de soporte. 

 

5.2 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 
Se establece la firma del acta de Entrega – Recepción siempre que se den 
los siguientes requisitos: 
 

 La terminación del desarrollo del proyecto. 

 Que el proyecto pase el control de pruebas funcionales realizadas por el 
departamento de producción de sistemas. 

 Capacitación a los usuarios. 

 Aceptación del solicitante. 
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El documento será firmado por las siguientes personas: el Gerente de 
Sistemas y las firmas de la comisión integrada por el Jefe de Desarrollo de 
Sistemas, Jefe de Producción de Sistemas y Líder de Proyecto  
 
El acta de Entrega – Recepción estará compuesta de las siguientes partes: 
 

 Primer – Antecedente. Detalla brevemente la iniciación del proyecto. 

 Segunda – Cumplimiento del objeto del contrato. Aceptación de 
MegaSalud S.A. 

 Tercera – Informe de Control de Calidad de Software. En la cual se 
deja constancia que no existe ninguna observación de desarrollo, sin  
embargo deja constancia que pudiere existir algún defecto o vicio oculto, 
que no ha podido ser detectado en las pruebas. 

 Cuarta – Liquidación económica. Valor pagado. 

 Quinta – Entrega Recepción. Satisfacción de MegaSalud S.A., sobre el 
desarrollo realizado. 

 Sexta – Garantía Técnica. Se garantiza a MegaSalud S.A.por los vicios 
ocultos que podrían presentarse en el producto final y que al momento de 
la recepción, no pudieron ser detectados, por un tiempo determinado. 

 Séptima – Firmas. De las personas indicadas anteriormente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Son varias las conclusiones que hemos podido obtener al utilizar la 
metodología PMI en el SIIPAP, las mismas que detallamos a continuación: 
 
1. Esta metodología nos permitió tener una visión más clara sobre la gestión 

para el desarrollo de un proyecto, debido a que todo está estructurado de 
una manera más ordenada y utiliza métodos que nos permiten realizar 
estimaciones que son más aproximadas a la realidad del proyecto. 

2. Los costos y tiempos reales del proyecto fueron la principal diferencia con 
las estimaciones realizadas aplicando la metodología PMI en la gestión 
del proyecto, por lo que se concluye que estos métodos nos permiten 
tener una estimación más realista del proyecto. 

3. La metodología permitió identificar aquellos puntos que provocaron 
atrasos en la fecha final del proyecto. 

4. Esta metodología nos permite la identificación de planes de contingencia 
en caso de ser requeridos. 

5. Mejor control del cronograma y presupuesto del proyecto.  
 

RECOMENDACIONES 

 
1. Los usuarios finales deben tener más participación sobre el levantamiento 

de información de los procesos actuales y análisis inicial. 
2. Se deben tener revisiones semanales de cronogramas actualizados para 

verificar el avance del proyecto. 
3. Capacitar al personal que va a utilizar el sistema para que éste pueda ser 

aprovechado en su totalidad 
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ANEXOS 

A1. MENU PRINCIPAL SIIPAP 
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A2. REGISTRO DE CITAS SIIPAP 
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A3. ACTAS DE REUNION PARA PRUEBA DE REVISION DE 
DOCUMENTO DE DEFINICIONES 
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A4. FORMULARIO DE PRUEBAS INTERNAS FUNCIONALES 
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A5. FORMULARIO DE PASE A PRODUCCIÓN 
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A6. NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS  
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A7. ANALISIS DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
DEL SISTEMA 

 
Características del lenguaje PHP 
 

 PHP presenta una filosofía totalmente diferente y, con un espíritu más 
generoso, es progresivamente construido por colaboradores 
desinteresados que implementan nuevas funciones en nuevas 
versiones del lenguaje. 
 

 Soporte para una gran cantidad de base de datos: MysSql, 
PostgreSql, Oracle, Ms SQL Server, Sybase Msql, entre otras. 
 

 Integración con varias bibliotecas externas, permite generar 
documentos en PDF hasta analizar código XML. 
 

 Ofrece una solución y universal para las paginaciones dinámicas del 
Web de fácil programación 
 

 Más fácil de mantener y poner al día que el código desarrollado en 
otros lenguajes. 
 
 

Ventajas: 
 

 Lenguaje OpenSource 

 Totalmente gratuito 

 Fácil de aprender 

 Lenguaje muy rápido 

 Soporta en cierta medida la orientación a objetos 

 Lenguaje multiplataforma 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 
datos 

 Posee documentación en su página oficial, la cual incluye descripción 
y ejemplo de cada una de las funciones. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 
para todos. 
 

Desventajas 

 Se necesita instalar un servidor WEB 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. 
 
 



14 

 

 

Características de ASP.NET 
 

 Fácil modelo de programación. 
 

 Flexibles opciones de idioma. 
 

 Rica Framework, ofrece más de 4500 clases que encapsulan la 
funcionalidad rica como XML, acceso a datos, carga de archivos, 
expresiones de registro, generación de imágenes, control de 
rendimiento y operaciones de registro, etc. 
 

 Compilación de ejecución, es mucho más rápido, detecta 
automáticamente los cambios. 
 
 

Ventajas 

 Detecta el tipo de navegador utilizado por el cliente a la hora de 
realizar una petición al servidor y en consecuencia, determina la 
versión HTML que éste soporta. 

 Es liviano. 

 Se puede utilizar en cualquier computadora que esté conectada a la 
red que tenga instalado un navegador. 

 Permite a los proveedores de Web ofrecer aplicaciones de negocios 
interactivos y no simplemente meros contenidos publicables. 
 

Desventajas 

 Una de las limitaciones en el desarrollo con ASP es que utilizamos 
lenguajes de scripting no tipeados como VSBcrip o JScrip. Podemos 
instalar otros motores Scripting que impongan verificación de tipos; sin 
embargo, no son universalmente conocidos. 

 Tienen que correr en PCs normales que tengan Windows y un 
Servidor Web 

 Se deben adquirir licencias con precios elevados. 
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A8.GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

SIIPAP: Sistema de Información Integrado para el PAP 
P.A.P.: Programa de Aseguramiento Popular. 
COCOMO: Modelo Constructivo de Costes. 
FA: Factor de ajuste. 
PF: Puntos de función. 
PFNA: Puntos de Función no ajustados. 
LDC: Líneas de Código. 
Modo Orgánico: Proyectos relativamente sencillos, en los cuales se tiene 
experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. 
KLDC: Miles de Líneas de Código. 
Kn: Estimación de costes. 
E: Esfuerzo de desarrollo. 
FAE: Factor de Ajuste de Esfuerzo. 
T: Tiempo de desarrollo. 
P: Recursos. 

 


