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1. CAPÍTULO A: ENTORNO INSTITUCIONAL  

1.1 Introducción General  

1.1.1 Hitos Institucionales  

La organización sobre la cual se desarrolla el presente trabajo de titulación, se 

encuentra radicada en la ciudad de Manta-Provincia de Manabí, misma que fue constituida en 

Ecuador en el año 1985 y que tiene como principal actividad la construcción y 

comercialización de proyectos inmobiliarios de alta gama y plusvalía con una participación 

del 12 % en este segmento de mercado, caracterizándose por ofrecer productos inmobiliarios 

que cumplan con las expectativas y altas exigencias de sus clientes. 

La amplia trayectoria y prestigio en el campo inmobiliario, así como su 

especialización en el área del diseño y construcción le ha permitido a la empresa diferenciarse 

al ofrecer a la ciudadanía manabita productos que cumplen las expectativas y exigencias de 

sus clientes. 

Esto se ve reflejado en la gama de productos ejecutados, lo que la convierte en una de 

las más grandes promotoras de varios proyectos urbanos y de viviendas del Cantón y de la 

Provincia, entre los cuales podemos detallar: 

 

Tabla 1 Proyectos Urbanísticos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  (La Organización, 2015) 
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La trayectoria empresarial de sus 31 años la ha ido consolidado como una empresa 

constructora con experiencia en la planificación, construcción, promoción y ventas de 

viviendas, departamentos y locales comerciales. Prestigio conseguido por la constancia, 

honradez y cumplimiento en el ejercicio propio del giro de negocios. Entre los 

reconocimientos obtenidos por la empresa se detallan: 

Tabla 2 Reconocimientos Obtenidos 

Año Reconocimientos 

1994 Merito Empresarial por construcción de Urbanización “Quintas del Norte” entregado por el 

Municipio de Portoviejo. 

1997 Merito Urbanístico por el Conjunto residencial “El Prado” entregado por el Municipio de Portoviejo. 

1999 Merito al Ornato por la construcción de la Urbanización Jardines del Norte entregado por el 

Municipio de Portoviejo. 

2000 Merito al Ornato por la construcción del “Centro Médico Sinaí” entregado por el Municipio de 

Portoviejo. 

2006 Merito al Ornato por la construcción de la Urbanización “Manta Beach” entregado por el Municipio 

de Manta. 

2008 Merito al Ornato entregado por el Municipio de Jama. 

Fuente: (La Organización, 2015) 

En su portafolio de servicios ofertados en el mercado se cuenta con:  

 Asesoría Integral en el ámbito del negocio. 

 Administración de inmuebles en arriendo. 

 Construcción y comercialización de inmuebles en terreno propio. 

En el tiempo la organización ha desarrollado múltiples proyectos detallados a continuación: 

Tabla 3 Cartera de Proyectos Ejecutados 

Año Desarrollo en el tiempo 

  1985 

 
 

Nace la Idea 

En 1985 se constituye el Grupo Inmobiliario. 

1985-1990 

 

Primeros Proyectos 

La empresa inicia sus actividades con la construcción de viviendas 

residenciales a varios clientes en promedio de 8 casas por año. 
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1991 

 
 

Tiempo de crecer 

En 1991 la empresa cuenta ya con sus propias oficinas en la cual funcionan 

los departamentos de contabilidad, diseños, y ventas. 

1991-2000 

  

  
 

Sumando Experiencia. 

Construcción de Urbanización “Quintas del Norte”. 

Construcción del conjunto residencial “El Prado”. 

Construcción de la Urbanización “Jardines del Norte”. 

Construcción del “Centro Médico Sinaí”. 

Diversificación de su catálogo de productos. 

2001-2010 

  

  
 

Lo mejor está por venir. 

Lotización y Construcción de la Urbanización “Manta Beach” 

Lotización proyecto “Terrazas del Valle”. 

Rediseño en estrategia de publicidad y venta. 

Incursión en el mercado nacional. Urb. “La Castaña”, (Quito). 

2011-2020 

 

  

 
 

Mejora Continua. 

Construcción urbanización “Altos de Manta Beach”. 

Construcción del “Centro Comercial Plaza Beach”. 

Lotización Urbanización “Costa del Este”. 

 

Fuente: (La Organización, 2015) 

 

1.1.2 Contexto Local y Nacional 

Los comienzos de la inmobiliaria remontan al año 1985 cuando cuatro empresarios 

emprendedores de profesiones afines a la construcción se plantean constituir con capital 

propio en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí el Grupo Inmobiliario.  
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Por más de tres décadas la empresa se ha dedicado a la construcción y 

comercialización de productos inmobiliarios de alta calidad y con gran plusvalía logrando 

ubicarse entre las más importantes empresas a nivel local. 

En la ejecución de sus proyectos esta empresa ha logrado generar un importante 

número de plazas de empleo directo e indirecto, lo cual ha contribuido al bienestar de las 

familias manabitas, así como al desarrollo urbanístico y comercial de la localidad, cabe 

señalar que si bien es cierto la empresa se ubica entre las mejores al momento de ofertar sus 

productos inmobiliarios, la misma ha desarrollo sus actividades mayormente en el cantón 

Manta y dentro de la provincia de Manabí; teniendo poca participación a nivel nacional. 

1.1.3 Contexto Internacional  

Como se manifestó en el apéndice anterior, la empresa desarrolla sus actividades en la 

provincia de Manabí con escaza participación a nivel nacional y ninguna participación a nivel 

internacional. 

1.1.4 Gobierno Corporativo  

La organización cuenta con un Comité Ejecutivo conformado principalmente por 4 

socios quienes son los directores de las áreas Técnicas, Operativas, Financieras y Dirección, 

dicho Comité Ejecutivo es quien toma las decisiones de las estructuras organizacionales, de 

los perfiles de servicios brindados, de las negociaciones de los contratos de servicio y del 

seguimiento a la operación.  

El equipo de trabajo cuenta principalmente con dos cargos tipo que son consultores de 

negocio quienes operan los proyectos con los clientes y que son quienes desarrollan las 

soluciones inmobiliarias a nivel de proyecto y ejecución, dicho equipo operativo responde al 

Gerente General quien toma las decisiones alineadas al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales tanto en tiempo, costo y alcance.  
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La organización se rige por 5 valores claves que son: Confianza, Compromiso, 

Integridad, Responsabilidad y Profesionalismo, no existe al momento, una guía formal de 

Gobierno Corporativo difundida en la organización.  

1.1.5 Desafíos Institucionales  

La organización tiene como desafíos hasta el 2025, principalmente:  

 Crear nuevas oportunidades de negocio que permitan el desarrollo y estabilidad de los 

colaboradores, así como el interés de inversionistas y socios. 

 Maximizar los beneficios de los recursos con la mejor relación costo/beneficio. 

 Incrementar el desempeño financiero de la organización. 

 Ser reconocida como la empresa preferida para asociarse, invertir y trabajar. 

 Asegurar un posicionamiento competitivo en el mercado, a través de una oferta 

creativa y de bajo costo del portafolios de servicios inmobiliarios. 

 Mejorar la calidad del servicio a los clientes a través de un mejor desempeño en el 

cumplimiento del tiempo, alcance, costo y beneficio de los proyectos.   

 Potenciar las relaciones comerciales de actores relevantes del mercado a nivel 

nacional y regional. 

 Potenciar el nivel de conocimiento de los integrantes del equipo soportados en 

certificaciones de reconocimiento académico. 

1.2 Filosofía Institucional  

1.2.1 Misión  

Construir y comercializar proyectos inmobiliarios enfocados en brindar exclusividad, 

seguridad y plusvalía que contribuyan al desarrollo urbanístico del Ecuador. 
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1.2.2 Visión  

Ser el grupo empresarial líder en la industria de la construcción y diseño de proyectos 

de primer nivel, reconocido tanto por su eficiencia y talento humano como por sus productos 

de calidad y vanguardia. 

1.2.3 Valores  

 Confianza 

 Compromiso 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Profesionalismo 

1.3 Modelo de Negocio (BMC) 

El modelo de negocio de la organización, se lo detalla a continuación, utilizando el 

BUSINESS MODEL CANVAS según (Pigneur, 2009) en su libro Business Model 

Generation, cuyos componentes se resumen a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: (Pigneur, 2009) 

Figura 1 Business Model Canvas (BMC) 
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1.3.1 Segmento de Mercado  

La organización está enfocada en ofertar sus productos inmobiliarios principalmente a 

un segmento de mercado con ingresos económicos alto, es decir a una población de nivel 

social alto que poseen gran capacidad adquisitiva y de financiamiento directo. 

Entre otros clientes a quienes están dirigidos sus productos se mencionan los siguientes 

segmentos:  

 Empresas del sector salud: Organizaciones que brindan servicios de atención médica, 

hospitalarios, consultorios, entre otros.  

 Empresas del sector comercial: organizaciones que no tienen procesos productivos y 

cuyo objetivo es comprar y vender  

 Empresas de servicios logísticos: organizaciones que brindan servicios logísticos 

como almacenamiento, transporte, maquila u otros.  

1.3.2 Propuesta de Valor  

La propuesta de valor es el corazón de un modelo de negocio. Engloba toda una serie de 

beneficios funcionales y emocionales que la empresa aporta al cliente y que éste reconoce 

como diferentes y únicos de la marca con respecto a su competencia. La propuesta de valor 

de la empresa representa la promesa que la empresa realiza a su cliente a cambio de que éste 

adquiera su producto o servicio; entre los principales componentes de la propuesta de valor 

de la organización se puede detallar:  

 Bienes Inmuebles funcionales que brindan seguridad, exclusividad y excelente 

ubicación. 

 Alto grado de calidad en sus productos inmobiliarios, lo que garantiza la inversión del 

cliente (plusvalía en la inversión). 

 Integridad, Responsabilidad y Seriedad al momento de realizar inversiones con la 

empresa. 
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 Que los productos inmobiliarios cumplan con todos los requisitos y permisos legales y 

ambientales para sus ejecución y puesta en marcha. 

 Profesionales con amplia experiencia en el ámbito del diseño y construcción. 

 Experiencia en proyectos con empresas representativas del sector.  

1.3.3 Relación con Clientes  

La organización genera relación con clientes de la siguiente forma:  

 Ferias inmobiliarias. 

 Seguimiento periódico a los clientes de parte de los directores de la organización. 

1.3.4 Canales de servicio  

Los canales de servicio de la organización son:  

 Recomendaciones de clientes de forma personalizada.  

 Relacionamiento en foros, ferias, exposiciones y/o actividades relacionadas al sector.  

 A través de la página web inmobiliaria. 

 Mediante portales inmobiliarios. 

 Por medio de publicidad de pago en tv, radio y periódico. 

1.3.5 Actividades Clave  

Las actividades clave de la empresa son: 

 Asesoría Integral en el ámbito del negocio. 

 Administración de inmuebles en arriendo. 

 Construcción y comercialización de inmuebles en terreno propio. 

1.3.6 Recursos claves  

Los recursos claves de la organización son:  

 Recurso humano  

 Equipos informáticos  

 Equipos de comunicación  
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 Oficinas  

 Capital operativo  

1.3.7 Alianzas claves  

Los principales aliados de la organización son:  

 Socios. 

 Clientes que permitan desarrollar showrooms a otros clientes  

 Asociaciones y grupos del sector. 

 Proveedores de materias de construcción (Ferruzam, Grupo Aliatis, Grupo Zurita, 

Granimundo, Decorsa, Canteras Poggi, Cantera Megarock, Ferretería Fabian). 

  Proveedores de maquinaria y equipos (Dynamaq, Maquimanta, Maquinaria Cantos, 

Equipos de Construcción Silva.)  

1.3.8 Estructura de costos  

La estructura de costos de la organización está compuesta de costos fijos y variables 

detallados a continuación:  

Costos Fijos. 

 Costo de personal administrativo, técnico y operativo. 

 Costos Financieros. 

 Impuestos y patentes.  

 Costo de equipos informáticos.  

 Costo de viáticos del personal.  

 Costo de mantenimiento de oficinas.  

 Costo de materiales de oficina. 

Costos Variables. 

 Costo de materias primas. 

 Costo de servicios terceros.  



10 
 

 Comisiones sobre ventas. 

1.3.9 Estructura de ingresos 

La estructura de ingresos de la organización está compuesta de:  

 Cobro de servicio por consultorías / asesorías. 

 Cobro de servicio por construcción y administración.  

 Cobro por venta de bienes inmuebles. 

1.3.10 CANVAS del negocio  

A continuación, se muestra el Business Model Canvas de la organización de manera 

resumida: 

Tabla 4: Business Model Canvas 

Aliados Clave 

Socios 

inmobiliarios 

Clientes que 

permitan 

desarrollar 

showrooms a 

otros clientes  

Asociaciones y 

grupos del sector. 

 

Actividades Clave 

Asesoría Integral en el 

ámbito del negocio. 

 

Administración de 

inmuebles en 

arriendo. 

 

Construcción y 

comercialización de 

inmuebles en terreno 

propio 

Propuesta de Valor 

Bienes Inmuebles 

funcionales que 

brindan seguridad, 

confort y excelente 

ubicación. 

 

Alto grado de calidad 

en sus productos 

inmobiliarios, lo que 

garantiza la inversión 

del cliente (plusvalía 

en la inversión). 

 

Integridad, 

Responsabilidad y 

Seriedad al momento 

de realizar 

Relación con el 

Cliente 

Ferias inmobiliarias. 

 

Seguimiento periódico 

a los clientes de parte 

de los directores de la 

organización. 

Segmentos de 

Clientes 

Empresas del sector 

salud: Organizaciones 

a brindar servicios de 

atención médica, 

hospitales, 

consultorios, entre 

otros.  

Empresas del sector 

comercial: 

organizaciones que no 

tienen procesos 

productivos y cuyo 

objetivo es comprar y 

vender.  

Empresas de servicios 

logísticos: 

Recursos Clave 

Recurso humano  

 

Equipos informáticos  

 

Equipos de 

comunicación  

Canales 

Recomendaciones de 

clientes de forma 

personalizada (face to 

face) 

Relacionamiento en 

foros, ferias, 
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Oficinas  

 

Capital operativo  

inversiones con la 

empresa. 

Que los productos 

inmobiliarios 

cumplan con todos 

los requisitos y 

permisos legales y 

ambientales para sus 

ejecución y puesta en 

marcha. 

Profesionales con 

amplia experiencia en 

el ámbito del diseño 

y construcción. 

Experiencia en 

proyectos con 

empresas 

representativas del 

sector.  

exposiciones y/o 

actividades 

relacionadas al sector  

A través de la página 

web inmobiliaria. 

Mediante portales 

inmobiliarios. 

Captación de clientes 

por redes sociales. 

(LinkedIn, Facebook, 

Twitter, Otras) 

Por medio de 

publicidad de pago en 

tv, radio y periódico. 

organizaciones que 

brindan servicios 

logísticos como 

almacenamiento, 

transporte, maquila u 

otros  

La organización está 

enfocada en ofertar sus 

productos 

inmobiliarios 

principalmente a un 

segmento de mercado 

con ingresos 

económicos alto 

Fuente: (La Organización, 2015) 

 

Tabla 5: Estructura Costos/Ingresos 
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1.4 Estrategia Institucional  

1.4.1 Estrategia General.  

La estrategia institucional definirá el futuro del negocio, debiendo reunir las siguientes 

características: 

 Deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos; los objetivos 

deben ser los «fines» y las estrategias «los medios» que permitan alcanzarlos 

(Eficacia). 

 Deben guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, y en el 

menor tiempo posible (Eficiencia). 

 Deben ser claras y comprensibles para todos. 

 Deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura de la 

empresa. 

 Deben considerar adecuadamente la capacidad y los recursos de la empresa. 

 Deben representar un reto para la empresa. 

 Deben poder ejecutarse en un tiempo razonable. 

Las estrategias de la empresa tienen una proyección a mediano plazo de 5 años, para 

evaluar si las mismas obtuvieron el logro deseado propuesto por la organización y entre las 

cuales se detallan: 

 Crecimiento en el desempeño financiero, permitiendo el fortalecimiento de liquidez 

en la operación del negocio. 

 Posicionamiento competitivo en el mercado, a través de una oferta creativa y de bajo 

costo. 

 Diversificación de los productos inmobiliarios mediante nuevos diseños 

habitacionales que se oferten a segmentos de mercado no incursionados. 
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 Aplicación de mejoras en los procesos de trabajo siguiendo estándares que permitan 

maximizar el nivel de satisfacción y reconocimiento de los clientes. 

 Creación de una cultura organizacional en la que cada colaborador sea capacitado 

para desarrollar de manera eficiente las funciones encargadas.  

A continuación, se plasma la Matriz de Estrategia de la organización siguiendo las 4 

dimensiones del Balanced Scorecard (Norton & Kaplan, 2000) que son Financiera, Cliente, 

Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento, detallando la relación entre pilares 

estratégicos, objetivos estratégicos, estrategias y perspectiva. 
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Tabla 6: Matriz de la Estrategia Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Organización, 2015) 
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1.4.2 Matriz de Correlaciones  

Previo a crear el mapa estratégico que establece las relaciones de las estrategias entre 

sí, se desarrolla la matriz de relaciones, misma que permitirá alcanzar un criterio más 

ecuánime de relaciones entre las estrategias.  

Se propone tres categorías de calificaciones de interrelación detalladas a continuación:  

 Baja Relación    = 1  

 Media Relación = 2  

 Alta Relación    = 3  

A continuación, se presenta la Matriz de Correlaciones:

Tabla 7: Matriz de Correlaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Matriz antes expuesta permite el análisis de correlación de dos variables para 

determinar si las estrategias planteadas están relacionadas entre sí, mismas que fueron 

preliminarmente planteadas a partir de los objetivos estratégicos en el apartado anterior.  
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Para identificar las estrategias de mayor influencia, se les otorga una calificación, donde 

las de mayor puntaje serán las seleccionadas. 

1.4.3 Mapa Estratégico  

En la siguiente figura se visualiza la Matriz de Correlaciones descrita anteriormente: 

 

Figura 2: Matriz de Correlaciones 

Fuente: (Norton & Kaplan, 2000) 

 

1.4.4 Cuadro de Mando Integral  

Según el libro “The Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996)  precisan al cuadro 

de mando integral como la estructura que nace del choque entre la fuerza irresistible de 

edificar capacidades competitivas de largo alcance y el objeto inamovible del modelo de 

contabilidad financiera del coste histórico. En síntesis, integra los indicadores derivados de la 

estrategia y aunque sigue teniendo indicadores financieros de la actuación pasada, también 

introduce los inductores de la actuación financiera futura. 



17 
 

Los objetivos e indicadores del cuadro de mando se derivan de la visión y la 

estrategia de una organización, y contemplan la actuación de la organización desde 

cuatro perspectivas: la financiera, la de mercado (cliente), la de procesos internos y la de 

aprendizaje y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 1996) 

 

La tabla siguiente muestra en resumen los objetivos estratégicos de la empresa 

desde sus cuatro perspectivas:  

Tabla 8: Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATEGIVOS 

PERSPECTIVA DESCRIPCION 

1. Financiera 
Incrementar el ROE 4% anual hasta final de 2025. 

Optimizar los gastos administrativos y operativos en un 4% 

anual hasta el 2025. 

2. Clientes 

 2.1. Segmento 
Incrementar la captación de nuevos clientes en 25% anual hasta 

el año 2025. 

2.2 Atributos 
Ampliar en 80 % el número de canales de comunicación para la 

captación de nuevos clientes hasta el 2025. 

3. Procesos 

Desarrollar hasta el año 2025 tres nuevos modelos de viviendas 

destinados al segmento gama media. 

Rediseñar en 100% el plan de publicidad, promoción y ventas 

hasta fines del primer semestre de 2021. 

4. Aprendizaje y conocimiento 

Contar con el personal 100% capacitado hasta 2021. 

Cumplir al 100% el programa de capacitación de desarrollo de 

competencias del personal 

Rediseñar en 100% hasta fines del primer semestre de 2021 el 

manual de procesos internos. 

Fuente: (La Organización, 2015) 

Figura 3: Estructura de Estrategia en Términos Operativos 
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1.4.5 Despliegue de Perspectivas  

1.4.5.1 Objetivos, Indicadores y Metas  

En la siguiente tabla se amplía los objetivos, indicadores y metas relacionados a 

las perspectivas financiera, de cliente, procesos, aprendizaje y conocimiento, 

mencionados anteriormente.  

Tabla 9: Despliegue de Perspectivas 

Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicadores U / M Frecuencia Meta 

Financiero 
OEF1.- Incrementar el ROE en un 

4% anual hasta el final del año 2025. 

Rentabilidad y utilidad 

sobre la cantidad de 

clientes 

% Anual 4% 

Financiero 

OEF2.- Optimizar los gastos 

administrativos y operativos en un 

20% anual hasta el 2025. 

Porcentaje de los costos 

operativos sobre las 

ventas 

% Anual 20% 

Clientes 

OEC1.-Incrementar la captación de 

nuevos clientes en 25% anual hasta el 

año 2025. 

Cantidad de nuevos 

clientes 
% Anual 25% 

Procesos 

OEP1.- Desarrollar hasta el año 2025 

tres nuevos modelos de viviendas 

destinados al segmento gama media. 

Cantidad de Productos 

diseñados 
U. Anual 3 

Procesos 

OEP2.- Rediseñar en 100% el plan de 

publicidad, promoción y ventas hasta 

fines del primer semestre de 2021. 

Porcentaje de 

implementación del Plan 

de Marketing 

% Semestral 100% 

Aprendizaje y 

Conocimiento 

OEA1.- Contar con el personal 100% 

capacitado hasta 2021. 

Porcentaje de Personal 

capacitado 
% Anual 100% 

Aprendizaje y 

Conocimiento 

OEA2.- Rediseñar en 100% hasta 

fines del primer semestre de 2021 el 

manual de procesos internos. 

Porcentaje de rediseño 

del manual de procesos. 
% Semestral 100% 

Fuente: (La Organización, 2015) 

1.5 Arquitectura Empresarial 

La Arquitectura Empresarial es un conjunto de representaciones gráficas y 

especificaciones textuales, plasmadas sobre una base de datos orientada a objetos, que 

permiten representar y entender cuáles son los procesos, organización, datos, sistemas 

informáticos, servicios, indicadores, y demás recursos empresariales, y cómo 

gestionarlos y optimizarlos de forma que asegure el más alto grado de satisfacción al 

Cliente, manteniendo un balance entre nivel de calidad y costes. La Arquitectura 

Empresarial define las relaciones entre los principales activos de una empresa, 

https://www.ecured.cu/Arquitectura
https://www.ecured.cu/Base_de_datos
https://www.ecured.cu/Empresa
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incluyendo procesos, personas, productos, servicios, aplicaciones, tecnología, 

documentos, etc. (club-bpm/ArquitecturaEmpresarial, s.f.) 

Con el propósito de concernir lo anteriormente esbozado con respecto a la 

estructura de la empresa y las funciones que se llevan a cabo dentro de la misma, es 

preciso referir de manera breve y ordenada los primordiales procesos, recursos y 

productos que se generan como efecto de su actividad. Dicha información se ve 

plasmada a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 10: Matriz de Arquitectura 

Macroprocesos Prospección y Negociación Gestión de Proyectos Facturación y Cobranza 

Personas 

Gerente General 

Director de Operaciones 

Consultores 

Gerente General 

Director de 

Operaciones 

Consultores 

Gerente General 

Director de Operaciones 

secretaria 

Servicio al Cliente 

Vendedores 

Tecnología 

Equipos de cómputo 

Comunicación Remota 

Servicio de internet 

Equipos de cómputo 

Comunicación 

Remota 

Servicio de internet 

Equipos de cómputo 

Comunicación Remota 

Servicio de internet 

Información 

Contratos 

Sugerencia de Clientes 

Informes 

Catálogo de productos 

Informes 

Reuniones 

Actas de Reuniones 

Indicadores 

Contratos 

Plan de construcción 

Facturas 

Retenciones 

Cheques 

Depósitos 

Contratos 

correos electrónicos 

llamadas 

Transferencias 

Software contables 

Productos / Servicios Contratos  Entregables 

Pagos 

Adicionales 

Reclamos 

Regulaciones 

Regulaciones 

Ordenanzas 

Normativas de Construcción 

Permisos  

Regulaciones 

Ordenanzas 

Normativas de 

Construcción 

Código de trabajo 

Permisos de 

funcionamiento 

 

Normativas Legales 

vigentes en el País 

 

Normativa Tributaria 

Fuente: (La Organización, 2015) 

1.5.1 Cadena de valor  

Según (Porter, 1986), la cadena de valor de la empresa detalla los procesos a 

primer nivel desde los ámbitos Estratégico, Operativos y Soporte, como se detallan a 

continuación: 
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Tabla 11: Cadena de Valor 

 

Fuente: (La Organización, 2015) 

1.5.2 Análisis FODA  

La matriz FODA permite relacionar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que se observa en la organización, se detallan a continuación: 

Tabla 12: Análisis FODA. 

 FORTALEZAS 

 Capacidad instalada de la empresa.  

 Equipo técnico con experiencia. 

 Experiencia en el sector de la construcción. 

 Prestigio institucional. 

 Posicionamiento en el mercado de proyectos 

de gama alta. 

 

OPORTUNIDADES 

 Demanda creciente del producto 

inmobiliario.  

 Nuevo segmento de mercado no 

incursionados. 

 Acceso a capital de trabajo por entidades 

financieras. 

 Incrementar los ingresos netos producto del 

giro de negocio. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Expansión en el sector de la construcción. 

 Contribución al desarrollo urbanísticos de la 

localidad. 

 Diversificación del catálogo de productos. 

DEBILIDADES 

 Ausencia de planes estratégicos y operativos.  

 Falta de capacitación continua. 

 Deficiente estrategias de publicidad y ventas. 

 Falta de innovación en su catálogo de 

productos inmobiliarios. 

 No incursiona en otros mercados 

inmobiliarios en otras localidades del país.  

AMENAZAS 

 Creciente intensidad de la competencia.  

 Incremento del desempleo. 

 Limitado acceso a créditos hipotecarios a 

potenciales clientes. 

 Variación de costo de las materias primas. 

 Probabilidad de no alineamiento a la cultura 

organizacional por parte de los 

colaboradores. 

Fuente: (La Organización, 2015) 
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1.5.3 Riesgos y controles  

A continuación, se detalla la matriz de riesgos y controles de la operación: 

Tabla 13: Matriz de Riesgos y Controles 

Riesgo Actividad de control 

Operación de Control 

Evidencia Tipo 
Responsable de 

Ejecución 

Superar el monto 

del presupuesto 

planificado 

Revisión de estados financieros 

Revisión de estado de resultados 

Informe 

financiero 
Financiero 

Gerente General 

/ Financiero 

Contratación de 

personal 

inadecuado para la 

empresa 

Revisión y análisis de la matriz RACI 

Informe de 

desempeño 

laboral 

Administrativo RRHH 

Retraso en la 
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1.5.4 Organigrama Institucional  

Se detalla a continuación en la siguiente figura: 
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Fuente: (La Organización, 2015) 

 

1.5.5 Sistemas de información  

La complejidad de los procesos internos propios de las empresas constructoras 

requiere que sus directivos adopten una estructura coherente de gestión que sirva de 

soporte interno para la toma de decisiones. Ya de por sí, el sector de la construcción 

engloba a un conjunto de actividades diversas marcadas por unos patrones comunes que 

las vinculan a la ejecución de obras, la fabricación de elementos incorporables, así como 

tareas auxiliares englobando tanto actividades industriales puras como de servicios.  

La organización cuenta con los siguientes sistemas de información:  

 Sistema de contabilidad ABC, mismo que permite acceder a todo el proceso de 

facturación de los servicios y cruzarlos con el SRI.  

 Sistema operativo MICROSOFT OFFICE para todos los usuarios 

 Sistema de dibujo y diseño Cad, Sketchup, Etabs, Sap, Safe mismos que 

permiten relacionar los diseños arquitectónicos e ingenierías de los proyectos. 

 Plataforma institucional INTRANET. 

Figura 4:  Organigrama Funcional 
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2. CAPITULO B: CASO DE NEGOCIOS 

2.1 Definición del Problema / Oportunidad 

No cabe duda alguna que la industria de la construcción es uno de los cinco 

sectores productivos más importante y que aporta al crecimiento económico del país.  

En 2019 representó 8,17% del PIB real nacional ($ 5.874 millones). También 

generó 6,1% del total de empleos y atrajo $ 69 millones en Inversión Extranjera Directa. 

De acuerdo al (B.C.E., 2019), la construcción demanda anualmente más de $ 1.900 

millones del sistema financiero tanto público como privado, tal como lo indica la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 5: Principales Sectores en Ecuador como porcentaje del PIB real 

Fuente: (B.C.E., 2019) 

 

La influencia de la inversión privada en el crecimiento socio-económico en la 

ciudad de Manta es de suma importancia para el desarrollo acelerado de la urbe en las 

últimas décadas, no solo por las numerosas empresas constructoras y los múltiples 

proyectos inmobiliarios implicados en forma directa a esta actividad, si no también, por 

su efecto dinamizador en una variada y alta gama de insumos que se demanda para 

llevar a cabo determinados proyectos constructivos. 

Según el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, para 2018, a nivel 

mundial la construcción empleó a 7% de la fuerza de trabajo de todo el mundo. Esto se 
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debe principalmente a que en la edificación de nuevas construcciones se emplea gran 

cantidad de personas sobre todo de la localidad. Además de que 

los encadenamientos (producción de bienes intermedios y servicios relacionados) que 

genera el sector, también tienen un impacto positivo en cuanto a la demanda de 

empleados. 

En 2019, la construcción fue el sexto sector que más empleos generó para los 

ecuatorianos. El 6,1% de todos los empleados trabajaron ese año en la construcción de 

edificaciones, carreteras e ingeniería civil, tal como se muestra en la gráfica. 

 

Figura 6: Empleos en el Sector de la Construcción como porcentaje de empleo  

Fuente: (B.C.E., 2019) 

 

El mercado inmobiliario que abarca la construcción de viviendas, locales 

comerciales e industriales, edificios, entre otros se analiza anualmente mediante 

la Encuesta de Edificaciones realizada por el (INEC, 2018) 

En el último reporte, publicado en octubre de 2019, se presentaron los 

principales hallazgos de 2018 en la evolución de la construcción a nivel nacional. Como 

se aprecia en el Gráfico 3, la construcción de edificaciones entre el 2003 y 2011 tiene 
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una tendencia al alza, desde 2012 se desacelera rápidamente hasta 2014, año en que el 

número de edificaciones construidas se recupera.  

De todas las edificaciones, 84,1% corresponde a construcciones 

residenciales, 9,4% a no residenciales (como locales comerciales, locales para la 

industria, entre otros). El 6,5% restante son de carácter mixto, es decir, se destinan para 

residencia y para comercio y otro fin. Las dos provincias con mayor número de 

construcciones en 2018 fueron Guayas y Pichincha, con 25,73% y 17,14% del total, 

respectivamente. 

 

Figura 7: Número de Edificaciones y permisos de Construcción 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

En 2018 se registraron 35.639 edificaciones a construir de las cuales el 84.1% 

corresponde a construcciones residenciales; cifra que representa un margen del 5.7% 

mayor en relación al registro de 2017; así mismo se registraron 30.630 permisos de 

construcción con un crecimiento del 2.7% con relación al 2017.; tal como se muestra en 

la figura. 
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Figura 8: Edificaciones por Propósito 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

 

En el 2018, de los 35.639 potenciales edificaciones a construir, la mayor parte 

(25.7%) se concentró en la provincia del Guayas, mientras que en la provincia de 

Manabí se reflejó un 13.17% según el reporte del B.C.E. 

Figura 9: Distribución de las Edificaciones por Provincia 

Fuente: (INEC, 2018) 

La distribución de las edificaciones en los principales cantones se ve reflejada en 

el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 10: Distribución de Edificaciones por cantones 

Fuente: (INEC, 2018) 
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2.1.1. Estudio de Mercado 

En los últimos años, se ha evidenciado el incremento de la demanda de vivienda, 

lo que hace prever la profundización del desarrollo del comercio de bienes raíces en los 

(INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) estratos sociales de clase 

media y media alta; mismas que piensan en concretar el sueño de la casa propia y en 

algunos de los casos como inversión. 

El principal factor que incide en la alta demanda de vivienda es la facilidad de 

acceso a crédito hipotecario para viviendas de bajo costos, con mejores tasas y plazos 

más amplios. Se identifica claramente una mayor demanda en la clase media baja y 

media típica, quienes hoy priorizan como necesidad imperante el vivir cerca a sus 

lugares de trabajo y centros de estudios de sus hijos. 

El cantón Manta posee la más alta densidad habitacional de la provincia de 

Manabí, con 6.222 habitantes por kilómetro cuadro de extensión. En Manta y 

Montecristi existen cerca de 59 mil viviendas ocupadas por 234 mil habitantes (INEC, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). El número de ocupantes promedios 

por unidad habitacional en la provincia asciende a 4.7 personas. 

La segmentación de las familias manabitas que poseen vivienda se muestra a 

continuación en el siguiente gráfico. 

 

                                  

 

 

 

 

 

                           Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Figura 11: Tendencia de Viviendas 
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Tabla 14: Tendencia de Vivienda en Manabí 

Tendencia de Viviendas Hogares % 

Propia y totalmente pagada 165.166 48.10 

Prestada o cedida (No pagada) 61.907 18.00 

Propia (regalada, donada o por posesión) 53.124 15.50 

Arrendada 41.264 12.00 

Propia y la está pagando 14.187 4.10 

Por servicios 6.720 2.00 

Anticresis 770 0.20 

TOTAL 343.088 100 

                                Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Del total de viviendas en la provincia solo el 64% aproximadamente son propias 

o similar, lo que implica que más del 27% de la población no tiene vivienda propia. Esta 

cifra nos permite deducir que el déficit habitacional es relativamente similar en 

porcentaje a lo experimentado en provincias que han crecido sustancialmente en las dos 

últimas décadas. 

El déficit habitacional nacional asciende aproximadamente a 507 mil viviendas 

construidas; por ende, el déficit es de casi el 60% de los construido. Si tomamos la 

provincia de Manabí como muestra, las 343 mil viviendas construidas y ocupadas 

deberían de reflejar un déficit de al menos el 45%. En tal virtud, realizando esta 

aproximación podemos deducir que el déficit habitacional de la provincia asciende al 

menos en 113 mil viviendas. Manta y Montecristi representa en población el 20% de la 

población total de Manabí. 

No obstante, el crecimiento sostenido de la ciudad de Manta en la última década 

nos permite argumentar que la demanda habitacional se orienta mayoritariamente a 

dicho cantón. Por este motivo consideramos que el déficit habitacional de la provincia, 

al menos 30% es demandado por el cantón, lo cual implica que el déficit habitacional 

asciende a 34 mil unidades habitacionales nuevas. Esta cifra crece al menos 3.4% anual 
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por el crecimiento demográfico natural del cantón, lo que equivale a 1.156 unidades 

nuevas que son demandadas anualmente a parte del déficit ya existente.  

La tendencia de la demanda de vivienda en la provincia de Manabí se refleja en 

la siguiente gráfica. 

 

                                                                  

 

 

           Fuente: INEC (2010) 

Análisis del Mercado Específico 

Más de tres millones de familias no tienen vivienda. Este es el déficit 

habitacional del país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), además se añade que solo por la formación de nuevos hogares el déficit anual 

es de aproximadamente 50.000 viviendas adicionales. En el estudio de mercado 

realizado por la compañía Gridcon, se diferencia la demanda total como el conjunto de 

hogares que desearían tener una vivienda.  

La demanda potencial es el conjunto de hogares que tiene interés por adquirir 

vivienda dentro de un periodo determinado y la demanda potencial calificada (DPC) la 

representan los hogares que presentan interés en adquirir una vivienda en los próximos 

Figura 12: Tipo de Viviendas en Manabí 
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3 años, que tienen capacidad económica para cubrir la cuota inicial y la cuota mensual 

de la vivienda y que tienen la capacidad legal y laboral para acceder a la oferta de 

vivienda. 

Sin ser la capital, Manta se ha convertido en la ciudad más prospera de la 

provincia, cuenta con una población de 226.477 habitantes y una aportación al PIB 

Nacional de USD 1,441 millones, ubicándola como la 6ta ciudad más importante del 

Ecuador y uno de los principales destinos turísticos. (Según el Censo INEC. 

(Mayo2013). 

La población de Manta ha crecido en base a la migración de habitantes de todos 

los cantones de la provincia. Desde hace varias décadas hasta la actualidad Manta se ha 

convertido en el rincón y sueño dorado de los manabitas, prueba de ello es que el 80% 

de la población que aquí vive es de otros cantones, sobresaliendo Santa Ana, incluso  de 

países vecinos tales como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina  entre otros y países 

de Norte América y Europa, las mismas que poseen una excelente preparación 

académica y por ende son contratados en las empresa existentes, tanto públicas como 

privadas dejando sin trabajo a los habitantes propios de la ciudad. 

El comercio y la industria han crecido vertiginosamente, en la ciudad de Manta 

de todos los destinos turísticos de la Costa, Manta cuenta con una cualidad que la hace 

distinguirse, es un centro urbano consolidado, con una infraestructura de servicio 

completa, un aeropuerto de talla internacional con una de las pistas más resistentes de 

las Costa del Pacífico. Su principal muelle se encuentra en aguas profundas 10 que le 

permite un gran rango de comercio internacional y la posibilidad para que grandes 

embarcaciones lleguen sin problemas, cruceros, buques cargas acaparando gran flujo del 

comercio internacional que llega al país vía mar. 
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Cuando se llega al aeropuerto de Manta uno no sabe lo que le espera. Hay como 

una mezcla entre lo rural y urbano, pero al llegar a la ciudad es evidente el desarrollo 

que ha experimentado esta ciudad costera de Ecuador. 

Históricamente la economía de esta ciudad se ha mantenido con la pesca de atún 

y su proceso de industrialización, y a que Ecuador exporta cerca de 500.000 toneladas al 

año. 

Otro eje clave de la economía de esta zona es el Turismo que ha crecido en los 

últimos años y eso se evidencia en su infraestructura hotelera que supera las 5500 camas 

para atender la demanda turística. Hay de todo desde hoteles que superan los USD 200 

hasta hostales de USD 20 la noche.  Aunque la mejor opción para vacacionar es alquilar 

un departamento, esto cuesta entre USD 100 y 300 la noche. 

Precisamente esta opción ha impulsado el crecimiento inmobiliario, porque   

muchas personas invierten en departamentos para alquilar los o para pasar las jornadas 

con sus familias. 

Otra parte importante del crecimiento son extranjeros que compran propiedades 

para pasar sus temporadas laborales en esta zona. 

Es difícil identificar un costo exacto por metro cuadrado (m2) en Manta, ya que 

los precios varían según la zona y los servicios. Pero podría decirse que el precio 

promedio por m2 construido es USD 800, aunque aumenta si el edificio tiene gimnasio, 

spa y otros servicios que últimamente están en la construcción de edificios de lujo. 

Crecimiento del sector. 

El 2018 fue un año bueno para el sector de la construcción. El último estudio de 

la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador señala que en ese 

año se registró un 20% más de reservas de nuevas casas. 
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La mayor demanda de construcciones se ha generado en ciudades como: 

Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. 

Los proyectos inmobiliarios en el cantón se han incrementado de forma 

exponencial y este hecho enfrenta a los profesionales de la construcción y en particular 

a las empresas a una nueva problemática de carácter de diseño, económico y 

administrativo cuyo conocimiento y adecuado manejo, son bases indispensables para 

optimizar los resultados de los proyectos inmobiliarios. 

El grupo inmobiliario del presente estudio es una empresa que se ha 

caracterizado por ofrecer productos de alta plusvalía y gran calidad al segmento de 

gama alta del cantón, teniendo como gran compromiso la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes. 

Competidores 

En los últimos años el mercado inmobiliario ha tenido un repunte positivo en la 

Ciudad de Manta aprovechando la apertura de los créditos del sector financiero tanto 

Públicos como Privados por lo que se han creado proyectos habitacionales ya 

concluidos y otros en etapa de construcción destinados a sectores de medianos y altos 

ingresos.  

En el Momento existen 4 urbanizaciones que hacen que nuestra empresa entre a 

competir en este mercado creciente. Estos Planes habitacionales ya existentes son:  

 Urbanización Sariland. 

 Condominio Terrazas del Conde. 

 Urbanización Loma Dorada. 

 Urbanización San Patricio. 

 Urbanización La Arboleda. 
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 Urbanización Metrópolis. 

 

 

La demanda que han tenido estas los planes habitacionales existentes hacen que 

la organización entre a competir especialmente por la calidad de los productos que es lo 

que más nos caracteriza. 

Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos que se pueden considerar es el mercado arrendatario 

debido a que esta es la opción por lo que las personas optan por la falta de recursos para 

la entrada o financiamiento de una vivienda propia. 

La disponibilidad de vivienda en Manta está muy equilibrada con un 40% de 

vivienda propia en su mayoría vivienda antigua, heredada concentrada en el centro de la 

ciudad hacia el sur, donde se encuentra el bloque más consolidado de la ciudad. 
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El centro Norte de la ciudad es el punto focal de servicios e infraestructura 

hotelera y bancaria, este es el punto departida en el nuevo crecimiento inmobiliario de la 

ciudad que se extiende hacia el sur Oeste en la vía a San Mateo. 

Producto (Nueva línea de construcción) 

Urbanización “Costa del este” ofrecerá a los clientes el servicio de un conjunto 

residencial de 436 viviendas en la Ciudad de Manta construidas en cinco etapas que 

contará con seguridad las 24 horas, amplias áreas verdes, área comunitaria, cancha, 

piscina, todos los servicios básicos. Todo lo necesario para que una familia se sienta 

cómoda en su nuevo hogar. 

El proyecto de urbanización “Costa del Este”, cuenta con un terreno de 

30.542.02m2 La lotización contará también con áreas comunales, piscina, y áreas 

verdes, los lotes se encuentran agrupados, estos tendrán un área de 135 m2 (9x15) de los 

cuales 110 m2 distribuidos en dos plantas, para construcción de la vivienda. 

El diseño que se propone para la urbanización multifamiliar en la Ciudad de 

Manta contará con viviendas de las siguientes características: 

 Sala y comedor. 

 Cocina y lavandería. 

 Baño social. 

 Parqueadero para 2 vehículos. 

 Dormitorio Master con baño y walking closet.  

 Dos dormitorios secundarios con baño compartido.  

Diseño que se muestra en las imágenes referenciales a continuación: 
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Figura 14: Presentación de las casas 

 

Precio 

El precio total y por m2 de las unidades de vivienda se encuentra normado por 

políticas de gobierno corporativo. Se tiene como limitante un precio por m2 de $600 a 

$800. 

Figura 13: Planos 
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En el proyecto de construcción de la urbanización multifamiliar “Costa del Este” 

el precio de una casa será $ 90.000,00 las cuales serán de dos tipologías de viviendas 

con lotes de 135 m2, y área construida de 110 m2, por lo cual se ha establecido 125 

incluida la casa modelo un precio de $818.18 por m2  incluido el terreno, sin embargo 

este lote es variable, en algunos casos tienen mayor área debido a la forma del terreno, y 

algunos lotes se encuentran mejor ubicados que otros en relación a la urbanización. 

 

 

 

 

Plaza 

El proyecto se ubica en la ciudad de Manta, uno de los cantones con mayor 

crecimiento de Manabí, para el tamaño del proyecto que se desarrolla, se estima que 

Manta es la mejor opción, no solo por ubicación, sino por la envergadura de aristas 

favorables que conlleva ser el foco de desarrollo de varias inmobiliarias, contar con 

infraestructura de servicios básicos, debido a todas estas obras, generará plusvalía a los 

terrenos aledaños al proyecto y las viviendas de nuestros clientes.  

 

 

DECRIPCIÓN M2 Valor / M2 PVP 

Terreno            135,00  110,00  $                   15.000,00  

Casa            110,00  681,82  $                   75.000,00  

 TOTAL   $                   90.000,00  
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Zona de influencia del proyecto 

El área de influencia directa corresponderá un radio de 200 m alrededor de todo 

el perímetro de la Urbanización, la cual está ubicada en una zona urbana periférica. El 

área de Influencia directa incluye las Instalaciones de la Urbanización, los vecinos más 

cercanos, y el estero, que es donde descarga el agua residual tratada de la planta de 

tratamiento de la Urbanización. 

 

 

Figura 15: Ubicación 

 

La empresa en su plan estratégico anual ha visualizado los objetivos desde las 

perspectivas: financieras, de mercado, procesos internos, experiencias y aprendizajes. 

Dichos objetivos fueron contrapuestos con el análisis de las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se plasman en el análisis FODA. 

Este análisis permitió identificar el tipo de estrategia organizacional que se 

debería perseguir por parte de la organización; para el caso en particular correspondió a 
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una estrategia agresiva, la cual dio como resultado diversas propuestas de nuevos 

proyectos orientados a explotar las fortalezas y aprovechar las oportunidades existentes.  

En el levantamiento de información primaria realizado por los desarrolladores 

del presente proyecto, se pudo constatar indicadores negativos entre los cuales se 

mencionan: 

 Disminución de los ingresos económicos en 8% en los dos últimos años. 

 Incremento en los costos administrativos y operativos de 15% en los dos últimos 

años. 

 20% de capacidad ociosa.  

 Disminución del 25% en sus volúmenes de ventas de sus proyectos 

habitacionales en los dos últimos años. 

 0% de incursión en nuevos segmentos de mercado.  

 Incremento del 15% en solicitudes de reclamos por entrega tardía de sus 

productos. 

 Disminución del 30% en la fidelización de nuevos clientes. 

 Alta rotación de personal operativo. 

Es por estos motivos que luego de un minucioso análisis se plantean alternativas 

donde se proponen varios proyectos a fin de solventar las problemáticas antes 

expuestas, y para lo cual se plantea ofertar una nueva línea de construcción, con la 

finalidad de ampliar su catálogo de productos inmobiliarios. 

Dentro de los beneficios esperados por la implementación de la alternativa de 

solución, se ha estimado: 

 Incremento en un 10% de los ingresos. 

 Incremento en sus volúmenes de venta. 
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 Disminución significativa de la capacidad ociosa que actualmente se tiene del 

20% al 5%. 

 Participación del 15% en el segmento de mercado gama media. 

 Disminuir a 0% los reclamos por entrega tardía de los productos. 

 Ampliar en 50% su catálogo de productos inmobiliarios. 

 Incrementar en 50% la cartera de potenciales clientes. 

 Incrementar en 50% la cartera de proveedores de materias primas y servicios. 

 Fidelización de la marca. 

2.2 Necesidades 

A continuación, se enlistan algunas de las necesidades del grupo inmobiliario, 

que resultan como consecuencia de la problemática que presenta en la empresa.  

a. Incrementar el desempeño financiero de la organización. 

b. Asegurar un posicionamiento competitivo en el mercado, a través de una oferta 

creativa y de bajo costo. 

c. Diversificar su catálogo de productos inmobiliarios con diseños habitacionales 

que se oferten a costos competitivos acorde a la demanda del mercado. 

d. Alcanzar estándares de satisfacción al cliente, minimizando los reclamos por 

entregas tardías, así como disminuyendo el tiempo de atención en los 

requerimientos y/o solicitudes. 

e. Implementación de procesos de mejora continua. 

f. Establecer los procesos de mejora continua. 

g. Brindar opciones de financiamiento a los clientes 

h. Establecer alianzas estratégicas con proveedores de materiales de construcción y 

prestadores de servicios. 
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i. Crear un departamento de marketing que gestione la difusión del proyecto 

habitacional. 

2.3 Brechas e Iniciativas 

El análisis de brechas es una herramienta de análisis para comparar el estado y 

desempeño real de una organización, estado o situación en un momento dado, respecto a 

uno o más puntos de referencia seleccionados de orden local, regional, nacional y/o 

internacional. El resultado esperado es la generación de estrategias y acciones para 

llegar al referente u objetivo futuro deseado. (Armijos, 2011) 

El análisis de las brechas clasificadas en función de las diferentes perspectivas 

estratégicas, a partir de las estrategias planteada, detallada en la tabla # 7. Despliegue de 

Perspectiva, da como resultado la Tabla #15... Iniciativas Propuestas ante Brechas 

Identificadas, detalladas a continuación.  

Tabla 15: Iniciativas vs Brechas 
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2.3.1 Análisis de Impacto/Urgencia de las iniciativas 

Las iniciativas identificadas en el apéndice anterior se calificarán en base a dos 

criterios resumidos a continuación:  

• Impacto: Evalúa el nivel de impacto sobre las brechas de la organización en una 

escala del 1 al 3 siendo 3 el de mayor impacto y 1 el menor  

• Urgencia: Evalúa el nivel de urgencia en base a la necesidad de alcanzar los objetivos 

organizacionales, calificado en una escala del 1 al 3 siendo 3 el de mayor impacto y 1 

el menor  

• Total: Evalúa la multiplicación entre Impacto y Urgencia para determinar el nivel de 

cada una de las iniciativas. 

 

Tabla 16: Iniciativas 

 

Iniciativas Impacto Urgencia Total 

IO1.  Rediseño de plan de negocio para nuevo producto inmobiliario. 3 3 9 

IO2. Desarrollar nuevas estrategias para incrementa en ventas.  3 3 9 

IO3. Ampliar el catálogo de proveedores y prestadores de bienes y 

servicios. 

3 3 9 

IO4. Generación e implementación de nuevos productos inmobiliarios 

enfocado a un nuevo segmento de mercado. 

3 3 9 

IO5. Desarrollar e implementar un estudio de mercado que permita 

conocer las necesidades de los potenciales clientes. 

3 2 6 

IO6. Mejora del plan de monitoreo y control de los productos. 3 2 6 

IO7. Implementar plan anual de capacitaciones. 2 2 4 

IO8. Definición de estándares, manual de procesos y protocolos. 2 2 4 
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Código de Colores 

 Nivel Alto 

  Nivel Medio 

  Nivel Bajo 

 

Color Rojo (Nivel Alto) 

 IO1.  Rediseño de plan de negocio para nuevo producto inmobiliario. 

 IO2. Desarrollar nuevas estrategias para incrementa en ventas.  

 IO3. Ampliar el catálogo de proveedores y prestadores de bienes y servicios. 

 IO4. Generación e implementación de nuevos productos inmobiliarios enfocado a 

un nuevo segmento de mercado. 

Estos componentes, se consideran de nivel alto en función al impacto-urgencia 

con un valor de 9, por lo tanto, son los más importantes y los que más debemos tener en 

cuenta en el proyecto, ya que podrían influir tanto positiva como negativamente el 

avance del mismo. 

Color Verde (Nivel Medio) 

 IO5. Desarrollar e implementar un estudio de mercado que permita conocer las 

necesidades de los potenciales clientes. 

 IO6. Mejora del plan de monitoreo y control de los productos. 

Estos componentes muestran un puntaje de 6 y son considerados como nivel 

medio con lo que respecta en su importancia y urgencia del proyecto, por lo tanto, 

también son importantes para el buen desempeño del proyecto. 

Color Celeste (Nivel Bajo) 

 IO7. Implementar plan anual de capacitaciones. 

 IO8. Definición de estándares, manual de procesos y protocolos. 
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Finalmente tenemos los componentes de nivel bajo con un puntaje entre 1 y 4 

que son los de menor de importancia y urgencia pero que no deben ser descuidados al 

momento de la ejecución del proyecto. Con las iniciativas (Nivel Alto y Nivel Bajo) se 

detalla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo como base el criterio de evaluación de las iniciativas de la tabla 

anterior, definiremos varias propuestas de alternativas de proyectos, mismas que al ser 

implementadas en la empresa cubrirán la mayor cantidad de brechas significativas 

posibles identificadas, así como se obtendrán beneficios que coadyuven cumplir los 

objetivos estratégicos de la organización; entre las cuales se proponen las siguientes: 

 Diversificar su catálogo de productos de vivienda residencial enfocada a un nuevo 

segmento de mercado. 

Tabla 17: Componentes de las Iniciativas Alto – Medio - Bajo 
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 Implementar plan de mejoras de la línea tradicional de viviendas aplicado al 

modelo de negocio actual. 

2.4 Estudio de alternativas 

2.4.1 Alternativa 1 

La alternativa 1 está descrita como: Diversificar su catálogo de productos de 

vivienda residencial enfocada a un nuevo segmento de mercado. 

2.4.2 Alcance de la solución 

La alternativa 1 implica el estudio y diseño de una nueva línea de 

construcción de vivienda residencial enfocada a un nuevo segmento de mercado. 

2.4.3 Beneficios 

Dentro de los beneficios esperados por la implementación de la alternativa 

1, se ha estimado: 

 Incremento en un 10% de los ingresos. 

 Incremento en sus volúmenes de venta. 

 Disminución significativa de la capacidad ociosa que actualmente se 

tiene del 20% al 5%. 

 Participación del 15% en el segmento de mercado gama media. 

 Disminuir a 0% los reclamos por entrega tardía de los productos. 

 Ampliar en 50% su catálogo de productos inmobiliarios. 

 Incrementar en 50% la cartera de potenciales clientes. 

 Incrementar en 50% la cartera de proveedores de materias primas y 

servicios. 

 Fidelización de la marca. 

 Contar con procesos estandarizados para la gestión de proyecto. 



45 
 

2.4.4 Supuestos 

Como supuestos relacionados con la implementación de la alternativa 1, 

se plantean: 

 Comité directivo brindará apoyo al nuevo producto. 

 Recuperación de la inversión en cuatro años de implementado el 

proyecto. 

 Cumplimiento con el flujo de ventas. 

 El personal operativo y administrativo se alineará a los nuevos 

procesos de la organización. 

 Se cumplirán las expectativas de los potenciales clientes. 

 Aperturas de nuevas de líneas de créditos hipotecarios. 

2.4.5 Restricciones 

La implementación de la alternativa 1, plantea las siguientes restricciones: 

 Resistencia al cambio por parte de la organización. 

 Habilidades y destrezas de los colaboradores de la organización para 

ejecutar el nuevo de negocio. 

 Permisos y ordenanzas municipales. 

2.4.6 Estudio regulatorio 

En el informe regulatorio municipal del terreno en donde se implantará el 

proyecto indica que el COS total o área máxima a de construcción de área útil del 

terreno es del 200%, sin embargo, apegándose a la ordenanza 106 que establece 

el incremento de número de pisos, el terreno tendría la capacidad máxima de 

construcción del 300%. 

Por otro lado, la zonificación del terreno es B 202, y la forma de ocupación 

del suelo es (B) pareada, que indica que la construcción puede mantener retiros a 
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tres colindancias retiro frontal, lateral y posterior, teniendo la posibilidad de estar 

adosada en de sus laterales. El retiro mínimo frontal será de 3 metros, los retiros 

laterales mínimos serán de 2 metro, mientras que el retiro posterior mínimo será 

de 2 metros. El uso principal de R2 residencia de mediana densidad, por lo cual 

no se pueden construir locales comerciales planta bajas del Edificio. 

En lo que respecta al fraccionamiento en el área de expansión urbana, los 

lotes para vivienda en estos sectores no serán inferiores a 200 m2 de superficie en 

los sectores cercanos a poblados consolidados (ordenanza de urbanismo, 

arquitectura, uso y ocupación del suelo - GAD Manta).  

2.5 Estudios administrativos 

2.5.1 Estructura de la organización. 

La organización cuenta con un Comité Ejecutivo conformado principalmente por 

4 socios quienes son los directores de las áreas Técnicas, Operativas, Financieras 

y Dirección. Dicho Comité Ejecutivo es quien toma las decisiones de las 

estructuras organizacionales, de los perfiles de servicios brindados, de las 

negociaciones de los contratos de servicio y del seguimiento a la operación.  

El equipo de trabajo cuenta principalmente con dos cargos tipo que son 

consultores de negocio quienes operan los proyectos con los clientes y que son 

quienes desarrollan las soluciones inmobiliarias a nivel de proyecto y ejecución.  

Dentro de la estructura organizacional la empresa cuenta con colaboradores 

con el siguiente perfil: 

 70% del personal son profesionales de tercer nivel en ramas de 

ingeniería, arquitectura y administración de empresas. 

 El 30% de los colaboradores poseen un cuarto nivel. 
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 El personal no posee certificaciones internacionales en dirección o 

gestión de proyectos. 

2.5.2 Planificación de recursos humanos 

En las distintas áreas de prospección de los proyectos la empresa revisa su 

necesidad de personal calificado y capacitado definiendo la carga laboral 

administrativa /operativa presente y futura, precisando así los recursos 

necesarios.  

Por tanto, para la presente alternativa se debe considerar que la solución 

pueda ser frecuentemente reforzada con el personal a nivel interno, capacitando 

a los colaboradores de forma planificada a fin de contribuir al logro de los 

niveles de eficiencia y motivación. 

2.5.3 Aspectos Laborales y contractuales 

Debido a la mutabilidad que tiene el negocio inmobiliario y sobre todo la 

continuidad de trabajo en proyectos específicos, se cuenta con un 60% de personal 

bajo relación de dependencia y un 40% con contrato de servicios profesionales 

por obra cierta.  

El personal que colabora en la empresa cuenta con cláusulas de 

confidencialidad para mitigar la salida de información no autorizada.  

Igual que en el punto anterior, la presente alternativa deberá considerar que 

se hagan refuerzos frecuentes y que para personal nuevo en el equipo haya una 

inducción con los temas definidos en la presente alternativa. 
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2.6 Estudio Técnico 

2.6.1 Tamaño del proyecto 

La alternativa 1 considera un tiempo de 5 meses para el estudio y diseño de 

la nueva línea, con un presupuesto referencial de $ 54.973,37 a valor presente, el 

cual incluye el flujo para los próximos 5 años, con impacto directo en el modelo 

de negocio de la organización. 

En por ello que se puede considerar como un proyecto de tamaño 

PEQUEÑO. 

2.6.2 Localización 

La alternativa 1 se pretende implantar en la lotización urbanística Costa 

del Este, ubicada sobre el tramo 3 de la vía circunvalación del cantón Manta en 

la provincia de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Infraestructura requerida 

Para desarrollar el estudio y diseño del nuevo producto inmobiliario de 

viviendas residenciales, se requiere contar con el espacio físico destinado a 

oficinas para los departamentos de diseño, administrativo y ventas; así como 

equipos de cómputo con los softwares de diseños y demás inherentes a la 

actividad de venta de bienes inmuebles. 

Figura 16: Ubicación 
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2.6.4 Procesos y medios requeridos 

 Identificar clientes y sus necesidades. 

 Definir productos y/o servicio. 

 Identificar y clasificar los procesos. 

 Plan de análisis de datos. 

 Análisis de datos y mejora del proceso. 

2.7 Estudio económico 

2.7.1 Análisis de ingresos y egresos 

La alternativa planteada tiene la siguiente estructura de ingreso: 

 Se plantea una proyección del estado de pérdidas y ganancia en un 

horizonte de 5 años, con un porcentaje del 4% anual de crecimiento. 

 La alternativa contempla incrementar la participación en el segmento 

gama media del mercado inmobiliario en un 15%. 

 Se proyecta incrementar la cartera de clientes en 25% en el primer año de 

ejecutado el proyecto. 

La alternativa planteada tiene la siguiente estructura de egreso: 

 Los egresos por costos administrativos, técnicos y operativos los cuales 

son costos fijos de la organización contempla temas de servicios básicos, 

mantenimiento de oficina, pago de nómina. 

 Los egresos por costos financiero implícito en la ejecución de la 

operación del negocio. 

 Egresos por pagos de tasas impuestos y legales. 

 Egreso por pago a la rentabilidad del negocio el cual representa un 25%. 

 Egreso por la adquisición y mantenimiento de equipos de cómputo. 
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2.7.2 Análisis de inversiones y costos operativos 

La alternativa 1 contempla las siguientes inversiones y costos operativos: 

 Inversión por estudios y diseños $ 54.973,37; aporte del inversionista de 

$100.000,00 correspondiente a la implementación de la alternativa 1 en 

el año 0. 

 Los costos directos por concepto de terreno, impuestos, tasas, trámites 

legales, e infraestructura de la urbanización corresponden a $612.666,10. 

al año 0 de implementada la alternativa. 

 Los costos indirectos por concepto de publicidad, comisión por ventas, 

gerenciamiento del proyecto, gastos administrativos, corresponden a 

$80.088,30 al primer año de implementado el proyecto.  

2.7.3 Proyección del flujo de efectivo 

Siguiendo la estructura general del flujo de caja se presenta la tabla 

correspondiente a la proyección del flujo efectivo de fondos, la misma que 

contiene los ingresos, egresos, la necesidad de capital, así como el análisis de 

variables financieras como la TIR, VAN y PAYBACK; teniendo como 

referencia que para industria la tasa de descuento calculada corresponde a 

20.94%. 

La tasa de descuento refleja el costo de oportunidad al capital del 

inversionista que basado en la entrevista al profesional (Castellanos, 2015) es la 

rentabilidad a la que se renuncia al invertir en el proyecto inmobiliario en lugar 

de invertir en otra rama de la economía.  

La tasa de descuento nace de la investigación de (Vallejo Sánchez, 2015) 

será basada sobre el método del CAPM (Capital Asset Princing Model) que 

traducido al español es el modelo de evaluación de activos monetarios.  
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En base a la investigación de (Cacuango Merino, 2015) ubica la tasa de 

descuento referencial analizando los siguientes componentes: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 

𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜=𝑅𝑓+(𝑅𝑚−𝑅𝑓) ∗𝛽+𝑅𝑝  

Siendo equivalente a:  

 Rf = 0,64%, tasa libre de riesgo y bonos del Tesoro de EEUU a 5 años.  

 Rm = 11,69%, prima pequeñas empresas EEUU.  

 β = 1,09, Coeficiente riesgo del sector inmobiliaria de EEUU.  

 Rp = 8,26%, Riesgo país.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜=0,64%+(11,69%-0,64%) ∗1,09%+8,26% = 20,94% 

El resultado del análisis de las variables financieras parala alternativa 1 

corresponde VAN $979.000,67; TIR 0.65%; PAYBACK 2,30años, resultados de 

una proyección conservadora.  

A continuación, se presenta información relevante proporcionada por la 

organización para la proyección del flujo efectivo sin apalancamiento para la 

Alternativa 1 propuesta. 

2.7.4 Presupuesto General detallado del Producto 

PROYECTO: COSTA DEL ESTE NOMBRE DEL PROYECTO  FECHA: 

      

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

          

1.- TRABAJOS PRELIMINARES         

LIMPIEZA DEL TERRENO 5.400,00 m2  $                0,80   $                     4.320,00  

REPLANTEO DE VIVIENDA 1.888,00 m2  $                1,20   $                     2.265,60  

GUARDIANIA 40,00 u  $              45,00   $                     1.800,00  

EXCAVACION GRAL CIMIENTOS (CASA Y 
CISTERNA) 1.510,40 m3  $                4,42   $                     6.669,93  

DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO 1.812,48 m3  $                3,26   $                     5.915,93  

RELLEN. D' PIEDRA BOLA BAJO 

CIMIENTOS Y CISTERN 277,20 m3  $              21,41   $                     5.934,30  

RELLEN. D'LASTRE HIDROC.B/CIMIENTOS 
Y CISTERN 636,00 m3  $              11,81   $                     7.509,89  

RELLEN. D' LASTRE HIDROC. E/PAÑOS EN 

VIVIENDA 530,40 m3  $              11,81   $                     6.262,96  

SUBTOTAL  $                   40.678,61  
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2.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA         

HORMIGON SIMPLE EN ZAPATAS Fc=210 
Kg/cm2 408,00 m3  $            161,00   $                   65.688,00  

REPLANTILLO Fc=140 Kg/cm2 20,00 m3  $            113,38   $                     2.267,63  

HORMIGON CICLOPEO MUROS Fc=210 

Kg/cm2 154,50 m3  $            139,68   $                   21.580,03  

HORMIGON EN COLUMNAS Fc=210 Kg/cm2 162,00 m3  $            163,00   $                   26.405,27  

ACERO DE ZAPATAS Y CADENA 21.912,00 kg  $                1,60   $                   35.059,20  

ACERO DE COLUMNAS 20.860,00 kg  $                1,60   $                   33.376,00  

HORM. LOSA ALIVIAN. ESP. 20 cm. ENTREP. 

Fc=210 Kg/cm 2.200,00 m2  $              35,76   $                   78.682,23  

HORM. LOSA ALIVIAN. ESP. 12 cm. 
CUBIERT. Fc=210 Kg/cm2 2.218,00 m2  $              25,20   $                   55.884,51  

ACERO DE LOSA ENTREPISO 30.400,00 kg  $                1,60   $                   48.640,00  

ACERO DE LOSA DE CUBIERTA 19.950,00 KG  $                1,60   $                   31.920,00  

MALLA ELECTROS. LOSAS 5 mm A 10 cm (R-

196) EN LOSA DE CUB 2.200,00 m2  $              13,82   $                   30.412,64  

HORMIGON EN PILARETES Fc= 210 Kg/cm2 15,75 m3  $            128,18   $                     2.018,80  

ACERO DE PILARETES 1.400,00 kg  $                1,60   $                     2.240,00  

HORMIGON EN ESCALERAS Fc=210 Kg/cm2 48,00 m3  $            145,09   $                     6.964,21  

ACERO DE ESCALERA 7.440,00 kg  $                1,60   $                   11.904,00  

HORMIG.EN VIGAS DE CUBIERT.0,15*0,25 

Fc=210 Kg/cm2 3,20 m3  $            145,09   $                        464,28  

HORMIG.ARM.EN MEZON D'COCINA Fc=210 

Kg/cm2 218,00 ml  $              36,53   $                     7.962,58  

DINTELES Fc=210 Kg/cm2 1.295,00 ml  $              10,32   $                   13.358,05  

ACERO DE DINTELES  2.960,00 Kg  $                1,60   $                     4.736,00  

SUBTOTAL  $                 479.563,43  

3.- PAVIMENTOS Y CONTRAPISOS         

CONTRAP. HORMIG. SIMPLE 7 CM ESPESOR 
C/MALLA  1.888,00 m2  $              12,50   $                   23.600,00  

CONTRAP. EXTERIOR D' HORMIG.SIMPLE 7 

CM. ESPESOR 700,00 m2  $              11,80   $                     8.260,00  

ALISADO C/IMPERMEAB. LOSETA DE 
CUBIERTA 2.317,00 m2  $                3,50   $                     8.109,50  

MASILLADO ESCALERA 328,00 m2  $                6,70   $                     2.197,60  

MASILLADO PISO PREVIO A COLOC. D' 

RECUBRIM. 1.699,20 m2  $                2,06   $                     3.496,95  

MASILLADO LOSA ENTRP. PREVIO A 
RECUBRIM. 1.980,00 m2  $                2,06   $                     4.074,84  

SUBTOTAL  $                   49.738,89  

4.- PAREDES          

PARED BLOQUE DE 15 1.452,00 m2  $              12,20   $                   17.714,40  

PARED BLOQUE DE 10 7.056,00 m2  $              10,10   $                   71.265,60  

SUBTOTAL  $                   88.980,00  

5.- ENLUCIDOS         

ENLUCIDO HORIZONTAL 3.680,00 m2  $                6,40   $                   23.552,00  

ENLUCIDO VERTICAL 9.450,00 m2  $                6,40   $                   60.480,00  

ENLUCIDO FILOS 3.142,00 ml  $                1,25   $                     3.927,50  

MEDIAS CAÑAS 570,50 ml  $                2,40   $                     1.369,20  

BOQUETES - VARIOS DE VENTANAS 2.105,00 ml  $                1,50   $                     3.157,50  

SUBTOTAL  $                   92.486,20  

6.- INSTALACIONES SANITARIAS         

EVACUACUACION DE AGUAS SERVIDAS 340,00 pto  $              28,71   $                     9.762,08  

CANALIZAC. DE TUBERIAS DE AA. SS. DE 

4" 602,40 ml  $                6,89   $                     4.148,73  

CANALIZAC. DE TUBERIAS DE AA. SS. DE 

2" 152,80 ml  $                4,07   $                        622,51  

CANALIZAC. DE TUBERIAS DE AA. LL. DE 

3" 588,00 ml  $                4,75   $                     2.794,76  

PUNTOS DE EVACUACION DE AA. LL 80,00 pto  $              28,42   $                     2.273,68  

DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO 160,00 pto  $              16,49   $                     2.638,40  

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 40,00 pto  $              58,20   $                     2.328,00  

AGUA FRIA EN TUBERIA PVC 600,00 pto  $              28,91   $                   17.343,60  

AGUA CALIENTE EN TUBERIA PVC 160,00 pto  $              28,91   $                     4.624,96  

CONEXIÓN DE AA. SS. A LA RED 40,00 u  $              38,80   $                     1.552,00  

CANALIZAC.TUB. DE AA.PP. DE PVC 1/2 
FRIA 1.055,50 ml  $                4,75   $                     5.016,79  

CANALIZAC.TUB. DE AA.PP. DE PVC 1/2 

CALIENTE 560,00 ml  $                4,75   $                     2.661,68  

CANALIZAC.TUB. DE AA.PP. DE PVC 1" 132,20 ml  $                6,89   $                        910,46  
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CANALIZACION TUBERIA PARA GAS 75,50 ml  $                2,81   $                        212,38  

CAJAS DE REGISTRO 120,00 u  $              60,14   $                     7.216,80  

SUBTOTAL  $                   64.106,83  

7.- INSTALACIONES ELECTRICAS         

PUNTOS DE ILUMINACION 560,00 pts  $              28,50   $                   15.960,00  

PUNTOS TOMACORRIENT.  POLARIZ 110 V 40,00 pts  $              29,45   $                     1.178,00  

PUNTOS TOMACORRIENT.  POLARIZ 110 V 

USB 160,00 pts  $              31,35   $                     5.016,00  

PUNTOS DE TOMACORRIENTES DE 220 V 240,00 pts  $              43,70   $                   10.488,00  

PANEL DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS 40,00 u  $              71,25   $                     2.850,00  

INSTALACION DE TIERRA VARILLA DE 

COPENWELL 40,00 u  $              57,00   $                     2.280,00  

ACOMETIDA SUBTERRAN. HASTA CAJA DE 
BREAKERS 520,00 ml  $              26,89   $                   13.980,20  

TOMA DE TV 160,00 pts  $              29,45   $                     4.712,00  

TOMA DE TELEFONO 40,00 pts  $              29,45   $                     1.178,00  

TIMBRE CONEXIÓN Y CABLEADO 40,00 pts  $              43,70   $                     1.748,00  

SUBTOTAL  $                   59.390,20  

8.- RECUBRIMIENTOS         

CERAMICA EN PAREDES DE BAÑOS 1.068,00 m2  $              20,95   $                   22.374,60  

CERAMICA EN PARED. D'COCINA Y AREA 

DE LAV.EXT 280,00 m2  $              20,95   $                     5.866,00  

RECUBRIMIENTO DE MEZON EN GRANITO 
LAVADO 204,80 ml  $            101,90   $                   20.869,12  

RECUBRIMIENTO DE ESCALERA  40,00 u  $            137,20   $                     5.488,00  

SUBTOTAL  $                   54.597,72  

9.- ACABADOS DE PISOS         

PISO DE CERAMICA PLANTA BAJA Y 
PLANTA ALTA 3.672,00 m2  $              19,75   $                   72.522,00  

ADOQUIN ECOLOGICO EN 

ESTACIONAMIENTO 418,00 m2  $              12,60   $                     5.266,80  

SUBTOTAL  $                   77.788,80  

10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS         

COCINA: MUEBLES BAJOS 132,80 ml  $            105,60   $                   14.023,68  

COCINA: MUEBLES ALTOS 90,80 ml  $            115,20   $                   10.460,16  

COCINA: ARMARIOS 40,00 ml  $            115,20   $                     4.608,00  

MUEBLE DORMITORIO COQUETA 31,50 ml  $              96,00   $                     3.024,00  

DORMITORIOS: CLOSETS 677,70 m2  $            103,60   $                   70.209,72  

SUBTOTAL  $                 102.325,56  

11.- CARPINTERIA         

PUERTA INGRESO PRINCIPAL TERMINADA 40,00 u  $            307,20   $                   12.288,00  

PUERTAS INT. + 

BISAGRA+MACRO+TERMIN.P'BAÑOS 120,00 u  $            134,40   $                   16.128,00  

PUERT. ZONA DORM. Y COCIN. 

+BISAG+MACRO+TER 160,00 u  $            134,40   $                   21.504,00  

BARREDERAS+TERMINADO 100,00 ml  $                5,20   $                        520,00  

SUBTOTAL  $                   50.440,00  

12.- ALUMINIO Y VIDRIO         

VENTANAS DE ALUMINIO 576,00 m2  $              66,00   $                   38.016,00  

SUBTOTAL  $                   38.016,00  

13.- CARPINTERIA METALICA         

CUBICULO PARA BOMBA 40,00 u  $              55,00   $                     2.200,00  

PASAMANOS ESCALERAS 60,00 ml  $              42,90   $                     2.574,00  

SUBTOTAL  $                     4.774,00  

14.- CERRAJERIA         

TAPA DE CISTERNA 40,00 u  $              55,00   $                     2.200,00  

CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL 40,00 u  $              50,00   $                     2.000,00  

CERRADURA PUERTAS DE DORMITORIOS 120,00 u  $              16,00   $                     1.920,00  

CERRADURA PUERTAS DE BAÑOS 120,00 u  $              14,00   $                     1.680,00  

SUBTOTAL  $                     7.800,00  

15.- APARATOS SANITARIOS         

INODOROS 120,00 u  $            106,70   $                   12.804,00  

LAVADO DE PEDESTAL 120,00 u  $              92,15   $                   11.058,00  

LLAVE PARA LAVABO 120,00 u  $              25,22   $                     3.026,40  

LLAVE PARA FREGADERO 40,00 u  $              24,25   $                        970,00  

JUEG.D'DUCHA LLAVE MEZCLADORA 

MONOMANDO 80,00 u  $              72,75   $                     5.820,00  

FREGADERO DE UN POZO TEKA 
INOXIDABLE 40,00 u  $            101,85   $                     4.074,00  
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FREGADERO DE ROPA 40,00 u  $            145,50   $                     5.820,00  

GRIFERIA PARA LAVANDERIA Y 
MANGUERA 40,00 u  $              14,55   $                        582,00  

ACCESORIO DE BAÑO 40,00 u  $              29,10   $                     1.164,00  

REJILLAS DE PISO 80,00 u  $                7,95   $                        636,32  

SUBTOTAL  $                   45.954,72  

16.- PINTURA Y ACABADOS         

EMPASTE Y PINTURA GENERAL 18.520,00 m2  $                2,65   $                   49.078,00  

SUBTOTAL        $                   49.078,00  

17.- TRABAJOS EXTERIORES Y VARIOS         

CISTERNA DE HORMIGON ARMADO 40,00 u  $            850,00   $                   34.000,00  

LIMPIEZA DE OBRA  40,00 u  $              58,00   $                     2.320,00  

CERRAMIENTO FRONTAL BAJO 120,00 ml  $              49,50   $                     5.940,00  

CERRAMIENTO LATERAL POSTERIOR 598,00 ml  $              60,00   $                   35.880,00  

SUBTOTAL  $                   78.140,00  

18.- AREAS VERDES         

AREAS VERDES Y JARDINERAS 180,00 m2  $                5,50   $                        990,00  

SUBTOTAL  $                        990,00  

19.- TRABAJOS VARIOS         

      SUBTOTAL  $                                -    

20.- EQUIPOS         

BOMBA HIDRONEUMATICA 40,00 u  $            195,00   $                     7.800,00  

BASE PARA MEDIDOR ELECTRICO 40,00 u  $              35,00   $                     1.400,00  

EQUIPO DE PORTERO ELECTRICO 40,00 m2  $              40,00   $                     1.600,00  

   $                   10.800,00  

SUMA  $              1.395.648,96  

Reserva de Contingencia 4%  $                   48.847,71  

SUBTOTAL  $              1.444.496,67  

IVA 12%  $                 173.339,60  

TOTAL  $              1.617.836,27  

 

2.7.5 Presupuesto Detallado de Urbanismo 

     

PROYECTO: COSTA DEL ESTE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
 FECHA: 

      

DESCRIPCION 
CANTID

AD 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1.- TRABAJOS PRELIMINARES         

DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS DE CALLES 3.682,87 m2  $                0,90   $           3.314,58  

REPLANTEO Y TOMA DE NIVELES DE AREAS DE 

CALLES 3.682,87 m2  $                1,25   $           4.603,59  

CASETA DE GUARDIANIA + BODEGA + OFICINA 1,00 u  $         1.860,00   $           1.860,00  

SUBTOTAL  $           9.778,17  

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA         

EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE VIA 

INTERNA 3.126,70 m3  $                4,60   $         14.382,82  

DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO 3.158,40 m3  $                3,40   $         10.738,56  

ESCAVAC. PARA CONSTRUCC. DE PLATAFORM. 
PARA CASAS 28.300,00 m3  $                4,60   $       130.180,00  

DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO 29.960,00 m3  $                3,40   $       101.864,00  

RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE CAPA 0,30 1.047,50 m3  $              22,90   $         23.987,75  

RELLENO CON SUB-BASE CLASE 3   0,10 m 415,80 m3  $              11,00   $           4.573,80  

RELLENO CON SUB-BASE CLASE 1   0,10 m DE 

ESPESOR 415,80 m3  $              12,60   $           5.239,08  

CARPETA ASFALTICA DE 3" PARA RECUBRIMIENTO 
DE VIA 3.158,40 m2  $              16,40   $         51.797,76  

SUBTOTAL  $       342.763,77  

3.- CERRAMIENTO PERIMETRAL         

CERRAMIENT. FRONT. (S/PERIMETRAL NO 
INVOLUCRA CASAS 10,00 ml  $              98,50   $              985,00  

SUBTOTAL  $              985,00  

4.- ACERAS Y BORDILLOS         

BORDILLO TIPO CUNETA 1.606,00 ml  $              11,80   $         18.950,80  

BORDILLO NORMAL INTERNO 1.458,00 ml  $                9,10   $         13.267,80  

ACERAS DE HORMIGON SIMPLE 1.612,50 m2  $              10,20   $         16.447,50  
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SUBTOTAL  $         48.666,10  

5.-INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         

REPLANTEO Y TOMA DE NIVELES 1.550,00 m  $                0,75   $           1.162,50  

EXCAVACION CON MAQUINARIAS 775,00 m3  $                4,60   $           3.565,00  

RELLENO CAMA BASE DE ARENA 310,00 m3  $              15,80   $           4.898,00  

RELLENO COMPACTADO MATERIAL EXISTENTE 465,00 m3  $                7,50   $           3.487,50  

CONEXIÓN A LA RED PUBLICA EXISTENTE 1,00 u  $            500,00   $              500,00  

SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA D=110mm 420,00 ml  $                6,20   $           2.604,00  

SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA D=90mm 260,00 ml  $                4,60   $           1.196,00  

SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA D=63mm 775,20 ml  $                3,70   $           2.868,24  

TUBERIA D=25mm DE POLIET. D/BAJA DENS. PE-40 

P/ACOM. 380,00 ml  $                2,60   $              988,00  

VALVULAS D=63mm hf 6,00 u  $            251,31   $           1.507,86  

VALVULAS D=90mm hf 1,00 u  $            326,10   $              326,10  

VALVULAS D=110mm hf 1,00 u  $            381,36   $              381,36  

CRUZ PVC 90 mm 3,00 u  $              30,43   $                91,29  

TEE PVC 90 mm 8,00 u  $              23,48   $              187,84  

TEE PVC 63 mm 12,00 u  $              15,25   $              183,00  

CODO PVC 90' 63mm 6,00 u  $              14,41   $                86,46  

REDUCTOR 90-63mm 6,00 u  $              23,91   $              143,46  

HIDRANTES MAS ACCESORIOS 3,00 u  $            799,00   $           2.397,00  

VALVULAS DE AIRE 3,00 u  $              91,33   $              273,99  

CAJA DE VALVULAS TUBO 110mm PVC CAJAS hf 4,00 u  $              60,95   $              243,80  

ANCLAJES HS 21,00 u  $              26,14   $              548,94  

GUIAS DOMICILIARIAS 40,00 u  $              53,20   $           2.128,00  

SUBTOTAL  $         29.768,34  

6.-INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS         

REPLANTEO Y TOMA DE NIVELES 441,20 ml  $                0,75   $              330,90  

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 132,36 m3  $                5,60   $              741,22  

EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA 308,84 m3  $                4,60   $           1.420,66  

RELLENO CAMA BASE DE ARENA 176,48 m3  $              12,60   $           2.223,65  

RELLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO 264,72 m3  $                7,00   $           1.853,04  

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 355,17 m3  $                3,40   $           1.207,58  

CONEXIÓN A LA RED PUBLICA 2,00 u  $            450,00   $              900,00  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC RIVAL 

200 mm 605,00 ml  $              15,90   $           9.619,50  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. RIVAL 160 
mm 550,00 ml  $              12,30   $           6.765,00  

SUMIN. E INSTALAC. DE TUB. PVC DESAGUE 

D=11(1,5m) RIVAL 455,50 ml  $                9,80   $           4.463,90  

POZO PRINCIPAL 3,00 u  $            320,00   $              960,00  

POZO SECUNDARIO 5,00 u  $            175,00   $              875,00  

CAJAS DE REVISION 40,00 u  $              65,00   $           2.600,00  

MANHOLE EN POLIET. D=1500mm (INCLUY. TPA HF 

Y ANCLAJ. HS) 1,00 u  $            704,43   $              704,43  

CJS DE HACER. POLIET. D=400mm SALIDAS D=160mm 
(INCL 1,00 u  $              96,00   $                96,00  

CODO PVC 45 X 160mm PVC 3,00 u  $              25,23   $                75,69  

SUBTOTAL  $         34.836,57  

7.- INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS         

REPLANTEO Y NIVELACION 450,00 m  $                0,75   $              337,50  

EXCAVACION EN ZANJA PARA CALLE CANAL 12,50 m3  $                5,60   $                70,00  

RELLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO 8,50 m3  $                7,00   $                59,50  

SUMINISTRO E INSTALAC. DE TUBERIA RIVAL 

250mm 80,00 ml  $              18,90   $           1.512,00  

CANAL EXTERIOR DE CANALIZACION DE AGUAS 

LLUVIAS 1,00 u  $         1.800,00   $           1.800,00  

POZOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS 2,00 u  $            250,00   $              500,00  

DUCTO DE EVACUAC. DE AGUAS LLUVIAS BAJO 

VIA DE ACCESO 36,00 ml  $            110,00   $           3.960,00  

TUBERIA DE 250mm DE EVACUAC. DE AGUAS 
LLUVIAS B/VIA DE ACCESO  36,00 ml  $            112,20   $           4.039,20  

CALLE CANAL H.S (INCLUYE REJILLA) 2,00 u  $            200,00   $              400,00  

SUBTOTAL  $         12.678,20  

8.- INSTALACIONES ELECTRICAS         

TRANSF. MONOF. AUOPROTEGIDO DE 50KVA-3800 

GRDY 2,00 c/u  $         2.800,00   $           5.600,00  

TRANSF. MONOF. AUOPROTEGIDO DE 75KVA-3800 

GRDY 1,00 c/u  $         3.600,00   $           3.600,00  

EQUIPOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO        $                     -    
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ESTRIBO PARA DERIVACION, ALINEACION CU SN 4,00 c/u  $              18,34   $                73,36  

GRAPA TIP. ESTRIBO DE DERIV. P/LINEA EN 

CALIENT. DE ALEAC. 5,00 c/u  $              28,45   $              142,25  

GRAPA DE DERIV. PARA LINEA EN CALIENT DE 
ALINEAC. DE AL 5,00 c/u  $              16,20   $                81,00  

SELECC. FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERO, CLASE 

27 KV 5,00 c/u  $            149,79   $              748,95  

SELECC. FUSIB. UNIPOLAR, TIPO ABIERO, CLASE 27 
KV C/DISPOSIT 2,00 c/u  $            214,60   $              429,20  

CRUCETA DE ACERO GALV., EN VOLADO, PERFIL 

"L" 75X75X6X24 5,00 c/u  $              47,89   $              239,45  

CRUCETA DE ACERO GALV., EN VOLADO, PERFIL 
"L" 75X75X6X20 3,00 c/u  $              39,78   $              119,34  

PERNO U DE ACERO GALV. 16mm (5/8") DE DIAM. X 

150mm 4,00 c/u  $              17,89   $                71,56  

PIE AMIGO DE ACERO GALV., PERFIL "L" 

38X38X6X700 mm 6,00 c/u  $              23,56   $              141,36  

ABRAZADERA DE ACERO GALV., PLATINA, SIMPLE 

(3PERONOS),38X 8,00 c/u  $              15,78   $              126,24  

CONDUCTOR DESNUDO CU N° 4/0 ASC 150,00 m  $                4,45   $              667,50  

PARARAYOS DE 10KV CAUCHO SILICONADO 

C/DESCARGADOR 5,00 c/u  $              65,78   $              328,90  

PERNO MAQUINA DE ACERO GALV.16mm (5/8”) DE 

DIAM.X 51 5,00 c/u  $              12,45   $                62,25  

TIRA FUSIBLE TIPO K DE 10A 3,00 c/u  $                7,90   $                23,70  

TIRA FUSIBLE TIPO K DE 10A 3,00 c/u  $                9,80   $                29,40  

MATERIAL DE ESTRUCTURAS AEREAS 13,8KV        $                     -    

CRUCETA DE ACERO GALV., UNIV., PERFIL "L" 

75X75X6X24 4,00 c/u  $              47,89   $              191,56  

PIE AMIGO DE ACERO GALV., PERFIL "L" 

38X38X6X700 mm (1 4,00 c/u  $              23,56   $                94,24  

PIE AMIGO DE ACERO GALV., PERFIL "L" 

38X38X6X1800 mm (1 5,00 c/u  $              41,23   $              206,15  

PERNO DE OJO DE ACERO GALV.16mm (5/8”) DE 

DIAM. X254 mm 3,00 c/u  $              15,60   $                46,80  

ABRAZADERA DE ACERO GALV., PLETINA, DOBLE 

(4PERONOS),38X 10,00 c/u  $              18,79   $              187,90  

PERNO MAQUINA DE ACERO GALV.16mm(5/8")DE 

DIAM.X 51 10,00 c/u  $              16,67   $              166,70  

AISLADOR DE SUSPENS. DE PORCEL.,CLASE ANSI 
52-1 10,00 c/u  $              17,89   $              178,90  

GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE 

ALEAC.DE AI 5,00 c/u  $              15,56   $                77,80  

HORQUILLA ANCLAJE D'ACERO GALV., 16mm (5/8") 
DE DIAM.X75 5,00 c/u  $                8,67   $                43,35  

PERNO ESPARRAG. O DE ROSCA CORRIDA D'ACERO 

GALV., 16mm 3,00 c/u  $              17,90   $                53,70  

CABLE DE AC.GALV.,GRADO SIEMENS 
MARTIN.7HILOS,9,51 m 35,00 m  $                1,78   $                62,30  

RETENC.PREFORM.P.CABLE DE AC. GALV. DE 9,51 

mm 10,00 c/u  $              25,67   $              256,70  

GUARDACABO P. CABLE DE ACERO DE 9,51 mm(3/8") 
DE DIAM. 9,00 c/u  $                2,45   $                22,05  

VARILLA DE ANCLAJE DE AC.GALV. 16mm (5/8") de 

diam. Y 18 5,00 c/u  $              15,67   $                78,35  

BLOQ.CONIC. DE HORMIG. ARMADO, BASE INF. 400 
mm DE DIAM. 5,00 c/u  $              18,00   $                90,00  

AISLADOR DE RETENIDA, DE POLIMERO, CLASE 

ANSI 54-2 5,00 c/u  $              12,56   $                62,80  

TUERCA D/OJO OVAL. D'ACERO GALV.,P/PERNO DE 
16mm 3,00 c/u  $                7,89   $                23,67  

PUESTA TIERRA        $                     -    

VARILLA P/PUEST/TIERRA TIP.COPPERWELD, 16mm 

(5/8") DE DIAM 40,00 c/u  $              12,90   $              516,00  

SUELDA EXOTERMICA 40,00 c/u  $              25,00   $           1.000,00  

CONECTOR DE COMPRESION, ALEACION DE AI 22,00 c/u  $                3,56   $                78,32  

MOLDES PARA SUELDAS EXOTERMICAS 12,00 u  $              67,00   $              804,00  

POSTES        $                     -    

POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12m 500Kg ER 3,00 u  $            460,00   $           1.380,00  

SUBTOTAL  $         18.105,75  

9.- INSTALACIONES TELEFONICAS         

ACOMETIDAS DE TELEFONO 40,00 ml  $              29,36   $           1.174,40  
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PANEL DE CONTROL 7,00 u  $              32,00   $              224,00  

CENTRAL TELEFONICA 8 LINEAS 16 EXTENSIONES 3,00 u  $            950,00   $           2.850,00  

SUBTOTAL  $           4.248,40  

10.- TRABAJOS VARIOS         

EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO        $                     -    

LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 

150W 15,00 c/u  $            125,00   $           1.875,00  

LUMINARIA ORNAMENTAL DE VAPOR DE SODIO 
100W 25,00 c/u  $              95,00   $           2.375,00  

CONDUCTOR DE COBRE AISLADO NRO 12 AWG 1.650,00 m  $                0,48   $              792,00  

CONDUCTOR TTU NRO 4- 2KV 220,00 m  $                8,90   $           1.958,00  

CONECTORES AISLADOS PARA LUMINARIAS 111,00 c/u  $              16,45   $           1.825,95  

REFLECTORES TIPO CAJON DE 400W 3,00 c/u  $            153,00   $              459,00  

MATERIAL CIRCUITOS SOTERRADOS        $                     -    

SOPORT.P/REDES SUBTERR. DE ACERO 
GALVANIZADO 20,00 u  $              35,00   $              700,00  

ELBOW CONECTOR W/TEST POINT CLASE 15 KV 200 

AMP, ROMPE CARGA 5,00 u  $              48,89   $              244,45  

FUSED ELBOW (GRAL PURPOSE CURRENT 
LIMITING)200 7,00 u  $              89,90   $              629,30  

TAPON PROTECT. AISLADO P' 15KV P' CONECTORES 

LIBRES DEL BARR 4,00 u  $              35,78   $              143,12  

EMP.TIPO Y, 2/0 AWG-500 MCM.2KV 85-16 DE RESINA 6,00 u  $              45,78   $              274,68  

CABLE UNIPOLAR DE CU, AISLADO 15KV,XLPE, 1/0 

AWG, 7 HILOS 100,00 m  $              24,00   $           2.400,00  

CABLECOBRE DESNUDO CABLEADO SUAVE, 2 AWG, 
19 HILOS 100,00 m  $                3,67   $              367,00  

CABLE DE CU, CABLEADO 2000 V. TTU, 2 AWG 19 

HILOS 100,00 m  $                7,89   $              789,00  

CABLE DE CU, CABLEADO 2000 V. TTU, 6 AWG 19 
HILOS 100,00 m  $                5,45   $              545,00  

TAPON P'CABLE DE RESINA PARA TUBO DE 110MM 12,00 u  $              13,56   $              162,72  

TAPON CIEGO DE RESINA PARA TUBO DE 110MM 14,00 u  $              12,34   $              172,76  

PUESTA A TIERRA PARA FIN DE CIRCUITOS B/V Y 

APLIC. VARIAS 5,00 u  $            125,89   $              629,45  

CINTA AISLANT ELEC. DE VINILO DE 20 YDAS 

COLOR NEGRO (USO GRAL) 15,00 u  $                1,24   $                18,60  

CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 36 YARDAS 12,00 u  $              16,89   $              202,68  

POLIM. EN GEL BLANCO TRASLUCIDO PARA 
TENDIDO DE CABLES 3,00 canecas  $              85,89   $              257,67  

KIT D' LIMPIEZA P'CABLES (TRES PAÑOS HUMEDOS 

C/SOLVENTE  4,00 u  $              24,89   $                99,56  

BARRAJE PREFORMADO AISLADO PARA BAJO 
VOLTAJE, 6 VIAS 7,00 u  $              98,90   $              692,30  

TARJ. D' SEÑALIZ.P' DERIVAC., CAMARAS, 

TRANCISIONES. 4,00 u  $            100,00   $              400,00  

POZOS P' MEDIA TENSION 90X90X90 CM INCLUIDO 
TAPA 6,00 u  $            185,89   $           1.115,34  

POZOS P' BAJA TENSION ACOMET. Y ALUMB. 

60X60X75 CM INC 14,00 u  $              86,90   $           1.216,60  

TUB. DE PVC INT. LISO PARED ESTRUC. COLOR 
NARANJ DE 4" 75,00 u  $              35,60   $           2.670,00  

TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DE 2"X 6 M 100,00 u  $              12,10   $           1.210,00  

SEPARADORES DE TUBERIAS PARA 4" 60,00 u  $                6,90   $              414,00  

SEPARADORES DE TUBERIAS PARA 2" 100,00 u  $                4,20   $              420,00  

TENSORES        $                     -    

CABLE D/ACERO GALVAN.GRADO SIEMENS 

MARTIN, 7 HILOS, 9,51M 60,00 m  $                1,60   $                96,00  

RETENC. PREFRM.P/CABLE DE ACERO 

GALVANIZ.DE 9,51 MM 6,00 c/u  $              13,56   $                81,36  

GUARDACABO P/CABLE DE ACERO DE 9,51 MM 

(3/8") DE DIAM 6,00 c/u  $                3,25   $                19,50  

VARILLA DE ANCLAJE D/ACERO GALV.,16MM(5/8") 

DE DIAM. Y 18 6,00 c/u  $              15,67   $                94,02  

BLOQUE CONICO D/HORMIG.ARMADO, BASE INF. 

400MM DE DIAM 6,00 c/u  $              18,90   $              113,40  

AISLADOR DE RETENIDA, DE PORCELANA, CLASE 

ANSI 54-2 2,00 c/u  $                9,87   $                19,74  

MATERIAL PARA TRANSICION        $                     -    

REVERSIBLE DE 4" 4,00 c/u  $              15,00   $                60,00  
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TUB. RIGIDA MET. DE 4" DE DIAM.X3000MM (118") 

DE LONG. 2,00 c/u  $              69,90   $              139,80  

UNION DE 4" PARA TUBERIA RIGIDA METALICA 2,00 c/u  $              17,00   $                34,00  

CODO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DE 

DIAMETRO 90" 1,00 c/u  $              35,00   $                35,00  

CINTA ERIBAN DE ACERO GALVANIZADO 3,00 m  $                3,68   $                11,04  

EVILLA DE FIJACION 3,00 c/u  $                2,56   $                  7,68  

TABLEROS DE MEDIDORES Y BASES DE TRAFOS        $                     -    

BASE P/TRANSFORM. MONOFASICO PADMOUNTED 1,00 u  $            250,00   $              250,00  

BASE P/TRANSFORM. TRIFASICO PADMOUNTED 1,00 u  $            300,00   $              300,00  

TABLERO PARA ALOJAR TRES MEDIDORES 45,00 u  $              68,90   $           3.100,50  

TABLERO PARA ALOJAR DOS MEDIDORES 3,00 u  $              47,86   $              143,58  

SUBTOTAL  $         29.564,80  

SUMA  $       531.395,10  

Reserva de Contingencia 5%  $         15.628,20  

SUBTOTAL  $       547.023,30  

IVA 12%  $         65.642,80  

TOTAL  $       612.666,10  

 

2.7.6 Costos de servicios básicos y Gastos Administrativos 

 

Servicios básicos Referenciales estimados 

 Descripción    Costo unitario  Consumo mensual   Total, anual   

Luz (Kwh)  $                    0,086  300  $                             3.600,00  

Agua (m3)  $                     0,48  150  $                             1.800,00  

Teléfono (min)  $                     0,04  7,2  $                                  86,40  

  TOTAL   $                             5.486,40  

 

Gastos administrativos  

Servicio de limpieza   $                           4.200,00  

Servicio de guardianía   $                           7.200,00  

Gastos de mantenimiento de infraestructura   $                           2.520,00  

Servicio de internet   $                           4.200,00  

Servicios básicos   $                           5.486,40  

Otros gastos   $                           2.400,00  

Útiles de oficina  $                             240,00  

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS   $                         26.246,40  

 

2.7.7 Sueldos, Salarios y Beneficios de ley 

 

Personal 

Administrativo y 

Operativo 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CARGO 
Mensua

l 
Anual 

Mensua
l 

Anual 
Mensua

l 
Anual 

Mensua
l 

Anual 
Mensua

l 
Anual 

Ejecutivos y 

administrativo 
550,00 6600,00 561,00 6732,00 572,22 6866,64 583,66 7003,97 595,34 7144,05 

Operativos 750,00 
27000,0

0 
765,00 

27540,0
0 

780,30 
28090,8

0 
795,91 

28652,6
2 

811,82 
29225,6

7 

TOTAL   
33600,0

0 
  

34272,0

0 
  

34957,4

4 
  

35656,5

9 
  

36369,7

2 

Incremento anual 0% 2% 2% 2% 2% 
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Personal Administrativo 

y Operativo 
AÑO 1 

CARGO No.  
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo 
de 

Reserva 

Total, de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 1 550,00 550,00 400,00 0,00 735,90 0,00 1685,90 

Operativos 3 750,00 750,00 400,00 0,00 1003,50 0,00 2153,50 

TOTAL 4,00   1300,00 800,00 0,00 1739,40 0,00 3839,40 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 2 

CARGO 
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 

Total, de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 561,00 561,00 408,00 280,50 750,62 560,78 2560,89 

Operativos 765,00 765,00 408,00 382,50 1023,57 764,69 3343,76 

TOTAL   1326,00 816,00 663,00 1774,19 1325,47 5904,66 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 3 

CARGO Sueldo Mensual 
Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo 

de 
Reserva 

Total, de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 572,22 572,22 416,16 286,11 765,63 571,99 2612,11 

Operativos 780,30 780,30 416,16 390,15 1044,04 779,99 3410,64 

TOTAL   1352,52 832,32 676,26 1809,67 1351,98 6022,75 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 4 

CARGO 
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 

Total, de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 583,66 583,66 424,48 291,83 780,94 583,43 2664,35 

Operativos 795,91 795,91 468,66 397,95 1064,92 795,59 3523,03 

TOTAL   1379,57 893,15 689,79 1845,87 1379,02 6187,39 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 5 

CARGO 
Sueldo 

Mensual 
Décimo tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Ap. 

Patronal 
Fondo de 
Reserva 

Total de 
Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 595,34 595,34 432,97 297,67 796,56 595,10 2717,64 

Operativos 811,82 811,82 432,97 405,91 1086,22 811,50 3548,43 

TOTAL   1407.16 865,95 703,58 1882,78 1406,60 6266,07 

 

SUELDOS, SALARIOS Y 

BENEFICIOS PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ejecutivos y administrativo           

Sueldos y salarios  $      6.600,00   $      6.732,00   $      6.866,64   $        7.003,97   $              7.144,05  

Beneficios  $      1.685,90   $      2.560,89   $      2.612,11   $        2.664,35   $              2.717,64  

SUBTOTAL  $   8.285,90   $   9.292,89   $   9.478,75   $      9.668,33   $            9.861,69  

Operativos           

Sueldos y salarios  $    27.000,00   $    27.540,00   $    28.090,80   $       28.652,62   $             29.225,67  

Beneficios  $      2.153,50   $      3.343,76   $      3.410,64   $        3.523,03   $              3.548,43  

SUBTOTAL  $ 29.153,50   $ 30.883,76   $ 31.501,44   $    32.175,65   $          32.774,10  

TOTAL   $ 37.439,40   $ 40.176,66   $ 40.980,19   $    41.843,98   $          42.635,79  

2.7.8 CRONOGRAMA DE VENTAS MENSAULIZADO
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POLITICA DE VENTAS REFERENCIAL 
ENTRADA HIPOTECARIOS 

5,00% 95,0% 

      Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ITEM Can. PRECIO TOTAL oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 

Ingresos por entradas              

Terreno y casa 40  $   3.600.000,00   $     180.000,00        9.000,00   13.500,00 9.000,00     13.500,00 

SUBTOTAL 40  $   3.600.000,00   $     180.000,00   $    -     $     -     $    -     $ 9.000,00   $             -     $ 13.500,00   $   9.000,00   $                 -     $                 -     $  13.500,00  

VENTAS ACUMULADAS  $    -     $     -     $    -     $ 9.000,00   $ 9.000,00   $ 22.500,00   $ 31.500,00   $  31.500,00   $ 31.500,00   $ 45.000,00  

PORCENTAJES 0% 0% 0% 5,00% 5,00% 12,50% 17,50% 17,50% 17,50% 25,00% 

 

   Mes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ITEM CANTIDAD ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 

Ingresos por entradas            

Terreno y casa 40   9.000,00   9.000,00 4.500,00   13.500,00 9.000,00   13.500,00 

SUBTOTAL 40  $               -     $    9.000,00   $               -     $       9.000,00   $       4.500,00   $                    -     $     13.500,00   $      9.000,00   $                    -     $     13.500,00  

VENTAS ACUMULADAS  $45.000,00   $  54.000,00   $  54.000,00   $     63.000,00   $     67.500,00   $     67.500,00   $     81.000,00   $     90.000,00   $     90.000,00   $   103.500,00  

PORCENTAJES 25,00% 30,00% 30,00% 35,00% 37,50% 37,50% 45,00% 50,00% 50,00% 57,50% 

 

   Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

ITEM CANTIDAD jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 

Ingresos por entradas           

Terreno y casa 40   9.000,00   4.500,00 13.500,00   9.000,00 4.500,00 9.000,00 

SUBTOTAL 40  $                    -     $          9.000,00   $                    -     $          4.500,00   $        13.500,00   $                    -     $          9.000,00   $          4.500,00   $          9.000,00  

VENTAS ACUMULADAS  $      103.500,00   $      112.500,00   $      112.500,00   $      117.000,00   $      130.500,00   $      130.500,00   $      139.500,00   $      144.000,00   $      153.000,00  

PORCENTAJES 57,50% 62,50% 62,50% 65,00% 72,50% 72,50% 77,50% 80,00% 85,00% 

  MES 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

ITEM CANTIDAD mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 

Ingresos por entradas           

Terreno y casa 40 9.000,00 13.500,00 4.500,00             

SUBTOTAL 40  $          9.000,00   $        13.500,00   $          4.500,00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    
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VENTAS ACUMULADAS  $      162.000,00   $      175.500,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00  

PORCENTAJES 90,00% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
  MES 57 58 59 60  

ITEM CANTIDAD jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 TOTAL 

Ingresos por entradas       

Terreno y casa 40          $      180.000,00  

SUBTOTAL 40  $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $      180.000,00  

VENTAS ACUMULADAS  $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00                         -    

PORCENTAJES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

2.7.9 INGRESOS MENSUALIZADOS POR VENTAS 

   Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ITEM CAN. PRECIO TOTAL oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 

 Terreno y casa  40  $   3.600.000,00   $   3.420.000,00              171.000,00 85.500,00 171.000,00 171.000,00 

SUBTOTAL 40  $   3.600.000,00   $   3.420.000,00   $    -     $     -     $    -     $             -     $             -     $         -     $ 171.000,00   $   85.500,00   $  171.000,00   $  171.000,00  

VENTAS ACUMULADAS  $    -     $     -     $    -     $             -     $             -     $         -     $ 171.000,00   $ 256.500,00   $  427.500,00   $  598.500,00  

PORCENTAJES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5,00% 7,50% 12,50% 17,50% 

 

 

 

 

 

 

 

  MES 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

ITEM CANTIDAD dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 

Ingresos por entradas           

Terreno y casa 40                   

SUBTOTAL 40  $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

VENTAS ACUMULADAS  $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00   $      180.000,00  

PORCENTAJES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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   Mes 54 55 56 57 58 59 60  

ITEM CAN. PRECIO TOTAL mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 TOTAL 

Ingresos por Hipotecarios             

 Terreno y casa  40  $3.600.000,00   $3.420.000,00                 $   3.420.000,00  

SUBTOTAL 40  $3.600.000,00   $3.420.000,00   $       -     $     -     $          -     $  -  $                    -     $                    -     $                    -     $   3.420.000,00  

VENTAS ACUMULADAS  $3.420.000,00   $ 3.420.000,00   $3.420.000,00   $3.420.000,00   $   3.420.000,00   $   3.420.000,00   $   3.420.000,00                         -    

PORCENTAJES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
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2.7.10 Flujo de efectivo alternativa 1 

ALTERNATIVA 1 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas  $                               -     $             1.093.500,00   $           2.448.000,00   $           3.600.000,00   $                             -     $                             -    

TOTAL, DE INGRESOS  $                               -     $             1.093.500,00   $           2.448.000,00   $           3.600.000,00   $                             -     $                             -    

EGRESOS             

Terreno  $               -612.666,10   $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Estudios, diseños, planos  $                 -49891,96   $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Construcción de Casas  $                               -     $             1.029.124,66   $           1.636.169,61   $                22.000,00   $                             -     $                             -    

Tasas e impuestos municipales      $                               -     $                  25.728,12   $                40.904,24   $                     550,00   $                             -     $                             -    

Total de Costos Directos     $                  -622.558.06     $            1.054.852,78   $           1.677.073,85   $                22.550,00   $                            -     $                            -    

Publicidad y Ventas  $                               -     $                    5.467,50   $                12.240,00   $                18.000,00   $                             -     $                             -    

Gerenciamiento del Proyecto (Sueldos, 
Salarios y Beneficios personal 
administrativo)  $                               -    

 $                  37.439,40   $                40.176,66   $                40.980,19   $                41.843,98   $                42.635,79  

Gastos administrativos  $                               -     $                  26.246,40   $                26.246,40   $                26.246,40   $                26.246,40   $                26.246,40  

Comisión por Ventas  $                               -     $                  10.935,00   $                24.480,00   $                36.000,00   $                             -     $                             -    

Total de Costos Indirectos  $                               -     $                 80.088,30   $              103.143,06   $              121.226,59   $                68.090,38   $                68.882,19  

TOTAL, EGRESOS  $                  -622.558.06     $             1.134.941,08   $           1.780.216,91   $              143.776,59   $                68.090,38   $                68.882,19  

Menos: Depreciaciones equipos de oficinas  $                               -     $                      -650,00   $                    -650,00   $                    -650,00   $                    -650,00   $                    -650,00  

BAT (Beneficio antes de Impuestos)  $                               -     $                 -42.091,08   $              667.133,09   $           3.455.573,41   $               -68.740,38   $               -69.532,19  

IMPUESTOS (25%)  $                               -     $                  10.522,77   $              166.783,27   $              863.893,35   $                17.185,09   $                17.383,05  

UTILIDAD NETA  $                               -     $                 -52.613,85   $              500.349,82   $           2.591.680,06   $               -85.925,47   $               -86.915,24  

Más: Depreciaciones  $                               -     $                       650,00   $                     650,00   $                     650,00   $                     650,00   $                     650,00  

Flujo de Caja Operativo  $                               -     $                 -51.963,85   $              500.999,82   $           2.592.330,06   $               -85.275,47   $               -86.265,24  

Inversión inicial  $               -100.000,00            

FLUJO DE OPERACIONES  $              -762.558,06  $                -51.963,85   $              500.999,82   $           2.592.330,06   $              -85.275,47   $              -86.265,24  

INGRESO NO OPERACIONAL             

Crédito Banca   $                               -     $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Aporte de los socios  $                               -     $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Total de ingresos No Operacionales  $                              -     $                              -     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -    

FLUJO DE CAJA NETO  $               -762.558,06   $                 -51.963,85   $              500.999,82   $           2.592.330,06   $               -85.275,47   $               -86.265,24  

       

TASA DE DESCUENTO VAN TIR    TIR M PAY BACK    

20,94%  $                929.108,71            60.92%    39.41% 2,25    

Tasa de Inversión 18% 
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“…dado que estamos ajustando los flujos de efectivo esperados según su riesgo 

y el ritmo al que se reciben, y que los expresamos en dólares actuales…si el 

VAN de un proyecto es positivo, el proyecto se sostiene por sí mismo” 

(Estrada 2008, FN-562, p.5). 

2.8 Estudio de riesgos 

2.8.1 Categoría de riesgos 

En la siguiente tabla se detallan los riesgos de la alternativa 1 con sus respectiva 

categoría e impacto. 

Tabla 18: Riesgos Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Scoring de riegos 

Los riesgos identificados en la matriz del punto anterior se califican y priorizan a 

nivel cualitativo a través de los factores Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo y de 

Impacto sobre el proyecto (Buchtik, 2015). 

La siguiente escala servirá para calificar los riegos: 
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      Tabla 19: Calificación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  Alternativa 2 

La alternativa 2 consiste en: Continuar con su catálogo de productos de vivienda 

residencial enfocada al segmento de mercado gama alta. 

2.9.1 Alcance de la solución 

La alternativa 2 implica el estudio y diseño de la línea de construcción de vivienda 

residencial enfocada al segmento de mercado gama media. 

2.9.2 Beneficios 

Con la implementación de esta alternativa se espera: 

 Incremento en un 15% de los ingresos. 

 Decrecer la capacidad ociosa que actualmente se tiene del 20% al 5%. 
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 Participación del 10% en el segmento de mercado gama alta. 

 Incrementar en 20% la cartera de potenciales clientes. 

 Incrementar en 50% la cartera de proveedores de materias primas y 

servicios. 

 Fidelización de la marca. 

2.9.3 Supuestos 

Como supuestos relacionados con la implementación de esta alternativa, se 

plantean: 

 Comité directivo brindará apoyo al nuevo producto. 

 Recuperación de la inversión en cuatro años de implementado el proyecto. 

 Incremento en el flujo de ventas. 

 Ampliar la cartera de clientes del segmento de gama alta. 

 Cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

2.9.4 Restricciones 

La alternativa 2 plantea las siguientes restricciones: 

 Normas de construcción, permisos y ordenanzas municipales. 

 Habilidades y destrezas de los colaboradores de la organización que 

permiten cumplir los objetivos de la organización. 

 La organización cuenta con la estructura administrativa y de operación que 

permite ejecutar el proyecto. 

2.10. Estudio regulatorio 

En el informe regulatorio municipal del terreno en donde se implantará el proyecto 

indica que el COS total o área máxima a de construcción de área útil del terreno es del 

200%, sin embargo, apegándose a la ordenanza 106 que establece el incremento de número 

de pisos, el terreno tendría la capacidad máxima de construcción del 300%. 
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Por otro lado, la zonificación del terreno es A 103, y la forma de ocupación del suelo es 

(A) aislada, que indica que la construcción puede mantener retiros a cuatro colindancias 

retiro frontal, lateral y posterior, teniendo la posibilidad de estar adosada en de sus laterales. 

El retiro mínimo frontal será de 3 metros, los retiros laterales mínimos serán de 1 metro, 

mientras que el retiro posterior mínimo será de 2 metros. El uso principal de R2 residencia 

de mediana densidad, por lo cual no se pueden construir locales comerciales planta bajas 

del Edificio. 

En lo que respecta al fraccionamiento en el área de expansión urbana, los lotes para 

vivienda en estos sectores no serán inferiores a 200 m2 de superficie en los sectores 

cercanos a poblados consolidados (ordenanza de urbanismo, arquitectura, uso y ocupación 

del suelo - GAD Manta).  

2.11 Estudios administrativos 

2.11.1 Estructura de la organización. 

El equipo de trabajo cuenta principalmente con dos cargos tipo que son consultores 

de negocio quienes operan los proyectos con los clientes y que son quienes desarrollan las 

soluciones inmobiliarias a nivel de proyecto y ejecución.  

Dentro de la estructura organizacional la empresa cuenta con colaboradores con el 

siguiente perfil: 

 70% del personal son profesionales de tercer nivel en ramas de ingeniería, 

arquitectura y administración de empresas. 

 El 30% de los colaboradores poseen un cuarto nivel. 

 El personal no posee certificaciones internacionales en dirección o gestión de 

proyectos. 

2.11.2 Planificación de recursos humanos 

La alternativa 2 no tiene afectaciones a la planificación del talento humano, por tanto, 

para la presente alternativa se debe considerar que la solución pueda ser frecuentemente 
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reforzada con el personal a nivel interno, capacitando a los colaboradores de forma 

planificada a fin de contribuir al logro de los niveles de eficiencia y motivación. 

2.11.3 Aspectos Laborales y contractuales 

Debido a la mutabilidad que tiene el negocio inmobiliario y sobre todo la continuidad 

de trabajo en proyectos específicos, se cuenta con un 60% de personal bajo relación de 

dependencia y un 40% con contrato de servicios profesionales por obra cierta.  

Igual que en el punto anterior, la presente alternativa deberá considerar que se hagan 

refuerzos frecuentes y que para personal nuevo en el equipo haya una inducción con los 

temas definidos en la presente alternativa. 

2.12 Estudio Técnico 

2.12.1 Tamaño del proyecto 

La alternativa 2 considera un tiempo de 5 meses para el estudio y diseño de la nueva 

línea, con un presupuesto referencial de $79.937,90 

41 a valor presente, el cual incluye el flujo para los próximos 5 años, con impacto 

directo en el modelo de negocio de la organización. 

En por ello que se puede considerar como un proyecto de tamaño GRANDE. 

2.12.2 Localización 

La alternativa 2 se pretende implantar en la lotización urbanística Costa del Este, 

ubicada sobre el tramo 3 de la vía circunvalación del cantón Manta en la provincia de 

Manabí. 
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2.12.3 Infraestructura requerida 

Para desarrollar el estudio y diseño del producto inmobiliario de viviendas 

residenciales de alta gama, se requiere contar con el espacio físico destinado a oficinas para 

los departamentos de diseño, administrativo y ventas; así como equipos de cómputo con 

los softwares de diseños y demás inherentes a la actividad de venta de bienes inmuebles. 

2.12.4 Procesos y medios requeridos 

 Identificar clientes y sus necesidades. 

 Definir productos y/o servicio. 

 Identificar y clasificar los procesos. 

 Plan de análisis de datos. 

 Análisis de datos y mejora del proceso. 

2.13 Estudio económico 

2.13.1 Análisis de ingresos y egresos 

La alternativa planteada tiene la siguiente estructura de ingreso: 

 Se plantea una proyección del estado de pérdidas y ganancia en un horizonte 

de 5 años, con un porcentaje del 4% anual de crecimiento. 

 La alternativa contempla incrementar la participación en el segmento gama 

media del mercado inmobiliario en un 15%. 

 Se proyecta incrementar la cartera de clientes en 25% en el primer año de 

ejecutado el proyecto. 

La alternativa planteada tiene la siguiente estructura de egreso: 

 Los egresos por costos administrativos, técnicos y operativos los cuales son 

costos fijos de la organización contempla temas de servicios básicos, 

mantenimiento de oficina, pago de nómina. 



70 
 

 Los egresos por costos financiero implícito en la ejecución de la operación del 

negocio. 

 Egresos por pagos de tasas impuestos y legales. 

 Egreso por pago a la rentabilidad del negocio el cual representa un 25%. 

 Egreso por la adquisición y mantenimiento de equipos de cómputo. 

2.13.2 Análisis de inversiones y costos operativos 

La alternativa 2 contempla las siguientes inversiones y costos operativos: 

 Inversión por estudios y diseños $ 79.937,90; aporte del inversionista de 

$100.000,00 correspondiente a la implementación de la alternativa 1 en el año 0. 

 Los costos directos por concepto de terreno, impuestos, tasas, trámites legales, e 

infraestructura de la urbanización corresponden a $612.666,10. al año 0 de 

implementada la alternativa. 

 Los costos indirectos por concepto de publicidad, comisión por ventas, 

gerenciamiento del proyecto, gastos administrativos, corresponden a $83.754,41 

al primer año de implementado el proyecto.  

2.13.3 Proyección del flujo de efectivo 

Siguiendo la estructura general del flujo de caja se presenta la tabla 

correspondiente a la proyección del flujo efectivo de fondos, la misma que contiene los 

ingresos, egresos, la necesidad de capital, así como el análisis de variables financieras 

como la TIR, VAN y PAYBACK; teniendo como referencia que para industria la tasa de 

descuento calculada corresponde a 20.94%. 

La tasa de descuento refleja el costo de oportunidad al capital del inversionista 

que basado en la entrevista al profesional (Castellanos, 2015) es la rentabilidad a la que 
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se renuncia al invertir en el proyecto inmobiliario en lugar de invertir en otra rama de la 

economía.  

La tasa de descuento nace de la investigación de (Vallejo Sánchez, 2015) será 

basada sobre el método del CAPM (Capital Asset Princing Model) que traducido al 

español es el modelo de evaluación de activos monetarios.  

En base a la investigación de (Cacuango Merino, 2015) ubica la tasa de descuento 

referencial analizando los siguientes componentes: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜=𝑅𝑓+(𝑅𝑚−𝑅𝑓) ∗𝛽+𝑅𝑝  

Siendo equivalente a:  

 Rf = 0,64%, tasa libre de riesgo y bonos del Tesoro de EEUU a 5 años.  

 Rm = 11,69%, prima pequeñas empresas EEUU.  

 β = 1,09, Coeficiente riesgo del sector inmobiliaria de EEUU.  

 Rp = 8,26%, Riesgo país.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜=0,64%+(11,69%-0,64%) ∗1,09%+8,26% = 20,94% 

El resultado del análisis de las variables financieras parala alternativa 2 

corresponde VAN $144.627,14; TIR 0.26%; PAYBACK 2,58 años, resultados de una 

proyección conservadora.  

A continuación, se presenta información relevante proporcionada por la 

organización para la proyección del flujo efectivo sin apalancamiento para la Alternativa 

2 propuesta. 
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2.13.4 PRESUPUESTO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

      

PROYECTO: COSTA DEL ESTE – ALT. 2 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
 FECHA: 

      

DESCRIPCION CANTIDAD U. 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1.- TRABAJOS PRELIMINARES         

LIMPIEZA DEL TERRENO 8.100,00 m2  $                0,80   $                     6.480,00  

REPLANTEO DE VIVIENDA 2.832,00 m2  $                1,20   $                     3.398,40  

GUACHIMANIA 60,00 u  $              45,00   $                     2.700,00  

EXCAVACION GRAL CIMIENTOS (CASA Y 

CISTERNA) 2.265,60 m3  $                4,42   $                   10.004,89  

DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO 2.718,72 m3  $                3,26   $                     8.873,90  

RELLEN. D' PIEDRA BOLA BAJO CIMIENTOS Y 

CISTERN 415,80 m3  $              21,41   $                     8.901,45  

RELLEN. D'LASTRE HIDROC.B/CIMIENTOS Y 
CISTERN 954,00 m3  $              11,81   $                   11.264,83  

RELLEN. D' LASTRE HIDROC. E/PAÑOS EN 

VIVIENDA 795,60 m3  $              11,81   $                     9.394,44  

SUBTOTAL  $                   61.017,91  

2.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA         

HORMIGON SIMPLE EN ZAPATAS Fc=210 

Kg/cm2 612,00 m3  $            161,00   $                   98.532,00  

REPLANTILLO Fc=140 Kg/cm2 30,00 m3  $            113,38   $                     3.401,45  

HORMIGON CICLOPEO MUROS Fc=210 Kg/cm2 231,75 m3  $            139,68   $                   32.370,05  

HORMIGON EN COLUMNAS Fc=210 Kg/cm2 243,00 m3  $            163,00   $                   39.607,90  

ACERO DE ZAPATAS Y CADENA 32.868,00 kg  $                1,60   $                   52.588,80  

ACERO DE COLUMNAS 31.290,00 kg  $                1,60   $                   50.064,00  

HORM. LOSA ALIVIAN. ESP. 20 cm.ENTREP. 
Fc=210 Kg/cm 3.300,00 m2  $              35,76   $                 118.023,35  

HORM. LOSA ALIVIAN. ESP. 12 cm.CUBIERT. 

Fc=210 Kg/cm2 3.327,00 m2  $              25,20   $                   83.826,76  

ACERO DE LOSA ENTREPISO 45.600,00 kg  $                1,60   $                   72.960,00  

ACERO DE LOSA DE CUBIERTA 29.925,00 KG  $                1,60   $                   47.880,00  

MALLA ELECTROS. LOSAS 5 mm A 10 cm (R-

196)EN LOSA DE CUB 3.300,00 m2  $              13,82   $                   45.618,95  

HORMIGON EN PILARETES Fc= 210 Kg/cm2 23,63 m3  $            128,18   $                     3.028,20  

ACERO DE PILARETES 2.100,00 kg  $                1,60   $                     3.360,00  

HORMIGON EN ESCALERAS Fc=210 Kg/cm2 72,00 m3  $            145,09   $                   10.446,32  

ACERO DE ESCALERA 11.160,00 kg  $                1,60   $                   17.856,00  

HORMIG.EN VIGAS DE CUBIERT.0,15*0,25 

Fc=210 Kg/cm2 4,80 m3  $            145,09   $                        696,42  

HORMIG.ARM.EN MEZON D'COCINA Fc=210 
Kg/cm2 327,00 ml  $              36,53   $                   11.943,87  

DINTELES Fc=210 Kg/cm2 1.942,50 ml  $              10,32   $                   20.037,08  

ACERO DE DINTELES  4.440,00 Kg  $                1,60   $                     7.104,00  

SUBTOTAL  $                 719.345,15  

3.- PAVIMENTOS Y CONTRAPISOS         

CONTRAP. HORMIG. SIMPLE 7 CM ESPESOR 

C/MALLA  2.832,00 m2  $              12,50   $                   35.400,00  

CONTRAP. EXTERIOR D' HORMIG.SIMPLE 7 

CM.ESPESOR 1.050,00 m2  $              11,80   $                   12.390,00  

ALISADO C/IMPERMEAB. LOSETA DE 

CUBIERTA 3.475,50 m2  $                3,50   $                   12.164,25  

MASILLADO ESCALERA 492,00 m2  $                6,70   $                     3.296,40  

MASILLADO PISO PREVIO A COLOC. D' 
RECUBRIM. 2.548,80 m2  $                2,06   $                     5.245,43  

MASILLADO LOSA ENTRP. PREVIO A 

RECUBRIM. 2.970,00 m2  $                2,06   $                     6.112,26  

SUBTOTAL  $                   74.608,34  

4.- PAREDES          

PARED BLOQUE DE 15 2.178,00 m2  $              12,20   $                   26.571,60  

PARED BLOQUE DE 10 10.584,00 m2  $              10,10   $                 106.898,40  

SUBTOTAL  $                 133.470,00  

5.- ENLUCIDOS         

ENLUCIDO HORIZONTAL 5.520,00 m2  $                6,40   $                   35.328,00  

ENLUCIDO VERTICAL 14.175,00 m2  $                6,40   $                   90.720,00  

ENLUCIDO FILOS 4.713,00 ml  $                1,25   $                     5.891,25  

MEDIAS CAÑAS 855,75 ml  $                2,40   $                     2.053,80  
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BOQUETES - VARIOS DE VENTANAS 3.157,50 ml  $                1,50   $                     4.736,25  

SUBTOTAL  $                 138.729,30  

6.- INSTALACIONES SANITARIAS         

EVACUACUACION DE AGUAS SERVIDAS 510,00 pto  $              28,71   $                   14.643,12  

CANALIZAC. DE TUBERIAS DE AA. SS. DE 4" 903,60 ml  $                6,89   $                     6.223,09  

CANALIZAC. DE TUBERIAS DE AA. SS. DE 2" 229,20 ml  $                4,07   $                        933,76  

CANALIZAC. DE TUBERIAS DE AA. LL. DE 3" 882,00 ml  $                4,75   $                     4.192,15  

PUNTOS DE EVACUACION DE AA. LL 120,00 pto  $              28,42   $                     3.410,52  

DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO 240,00 pto  $              16,49   $                     3.957,60  

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 60,00 pto  $              58,20   $                     3.492,00  

AGUA FRIA EN TUBERIA PVC 900,00 pto  $              28,91   $                   26.015,40  

AGUA CALIENTE EN TUBERIA PVC 240,00 pto  $              28,91   $                     6.937,44  

CONEXIÓN DE AA. SS. A LA RED 60,00 u  $              38,80   $                     2.328,00  

CANALIZAC.TUB. DE AA.PP. DE PVC 1/2 FRIA 1.583,25 ml  $                4,75   $                     7.525,19  

CANALIZAC.TUB. DE AA.PP. DE PVC 1/2 
CALIENTE 840,00 ml  $                4,75   $                     3.992,52  

CANALIZAC.TUB. DE AA.PP. DE PVC 1" 198,30 ml  $                6,89   $                     1.365,69  

CANALIZACION TUBERIA PARA GAS 113,25 ml  $                2,81   $                        318,57  

CAJAS DE REGISTRO 180,00 u  $              60,14   $                   10.825,20  

SUBTOTAL  $                   96.160,25  

7.- INSTALACIONES ELECTRICAS         

PUNTOS DE ILUMINACION 840,00 pts  $              28,50   $                   23.940,00  

PUNTOS TOMACORRIENT.  POLARIZ 110 V 60,00 pts  $              29,45   $                     1.767,00  

PUNTOS TOMACORRIENT.  POLARIZ 110 V 

USB 240,00 pts  $              31,35   $                     7.524,00  

PUNTOS DE TOMACORRIENTES DE 220 V 360,00 pts  $              43,70   $                   15.732,00  

PANEL DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS 60,00 u  $              71,25   $                     4.275,00  

INSTALACION DE TIERRA VARILLA DE 
COPENWELL 60,00 u  $              57,00   $                     3.420,00  

ACOMETIDA SUBTERRAN. HASTA CAJA DE 

BREAKERS 780,00 ml  $              26,89   $                   20.970,30  

TOMA DE TV 240,00 pts  $              29,45   $                     7.068,00  

TOMA DE TELEFONO 60,00 pts  $              29,45   $                     1.767,00  

TIMBRE CONEXIÓN Y CABLEADO 60,00 pts  $              43,70   $                     2.622,00  

SUBTOTAL  $                   89.085,30  

8.- RECUBRIMIENTOS         

CERAMICA EN PAREDES DE BAÑOS 1.602,00 m2  $              20,95   $                   33.561,90  

CERAMICA EN PARED. D'COCINA Y AREA DE 
LAV.EXT 420,00 m2  $              20,95   $                     8.799,00  

RECUBRIMIENTO DE MEZON EN GRANITO 

LAVADO 307,20 ml  $            101,90   $                   31.303,68  

RECUBRIMIENTO DE ESCALERA  60,00 u  $            137,20   $                     8.232,00  

SUBTOTAL  $                   81.896,58  

9.- ACABADOS DE PISOS         

PISO DE CERAMICA PLANTA BAJA Y PLANTA 

ALTA 5.508,00 m2  $              19,75   $                 108.783,00  

ADOQUIN ECOLOGICO EN 

ESTACIONAMIENTO 627,00 m2  $              12,60   $                     7.900,20  

SUBTOTAL  $                 116.683,20  

10.- MUEBLES DE COCINA Y OTROS         

COCINA: MUEBLES BAJOS 199,20 ml  $            105,60   $                   21.035,52  

COCINA: MUEBLES ALTOS 136,20 ml  $            115,20   $                   15.690,24  

COCINA: ARMARIOS 60,00 ml  $            115,20   $                     6.912,00  

MUEBLE DORMITORIO COQUETA 47,25 ml  $              96,00   $                     4.536,00  

DORMITORIOS: CLOSETS 1.016,55 m2  $            103,60   $                 105.314,58  

SUBTOTAL  $                 153.488,34  

11.- CARPINTERIA         

PUERTA INGRESO PRINCIPAL TERMINADA 60,00 u  $            307,20   $                   18.432,00  

PUERTAS INT. + 
BISAGRA+MACRO+TERMIN.P'BAÑOS 180,00 u  $            134,40   $                   24.192,00  

PUERT. ZONA DORM. Y COCIN. 

+BISAG+MACRO+TER 240,00 u  $            134,40   $                   32.256,00  

BARREDERAS+TERMINADO 150,00 ml  $                5,20   $                        780,00  

SUBTOTAL  $                   75.660,00  

12.- ALUMINIO Y VIDRIO         

VENTANAS DE ALUMINIO 864,00 m2  $              66,00   $                   57.024,00  

SUBTOTAL  $                   57.024,00  

13.- CARPINTERIA METALICA         

CUBICULO PARA BOMBA 60,00 u  $              55,00   $                     3.300,00  

PASAMANOS ESCALERAS 90,00 ml  $              42,90   $                     3.861,00  

SUBTOTAL  $                     7.161,00  
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14.- CERRAJERIA         

TAPA DE CISTERNA 60,00 u  $              55,00   $                     3.300,00  

CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL 60,00 u  $              50,00   $                     3.000,00  

CERRADURA PUERTAS DE DORMITORIOS 180,00 u  $              16,00   $                     2.880,00  

CERRADURA PUERTAS DE BAÑOS 180,00 u  $              14,00   $                     2.520,00  

SUBTOTAL  $                   11.700,00  

15.- APARATOS SANITARIOS         

INODOROS 180,00 u  $            106,70   $                   19.206,00  

LAVADO DE PEDESTAL 180,00 u  $              92,15   $                   16.587,00  

LLAVE PARA LAVABO 180,00 u  $              25,22   $                     4.539,60  

LLAVE PARA FREGADERO 60,00 u  $              24,25   $                     1.455,00  

JUEG.D'DUCHA LLAVE MEZCLADORA 

MONOMANDO 120,00 u  $              72,75   $                     8.730,00  

FREGADERO DE UN POZO TEKA INOXIDABLE 60,00 u  $            101,85   $                     6.111,00  

FREGADERO DE ROPA 60,00 u  $            145,50   $                     8.730,00  

GRIFERIA PARA LAVANDERIA Y MANGUERA 60,00 u  $              14,55   $                        873,00  

ACCESORIO DE BAÑO 60,00 u  $              29,10   $                     1.746,00  

REJILLAS DE PISO 120,00 u  $                7,95   $                        954,48  

SUBTOTAL  $                   68.932,08  

16.- PINTURA Y ACABADOS         

EMPASTE Y PINTURA GENERAL 27.780,00 m2  $                2,65   $                   73.617,00  

SUBTOTAL        $                   73.617,00  

17.- TRABAJOS EXTERIORES Y VARIOS         

CISTERNA DE HORMIGON ARMADO 60,00 u  $            850,00   $                   51.000,00  

LIMPIEZA DE OBRA  60,00 u  $              58,00   $                     3.480,00  

CERRAMIENTO FRONTAL BAJO 180,00 ml  $              49,50   $                     8.910,00  

CERRAMIENTO LATERAL POSTERIOR 897,00 ml  $              60,00   $                   53.820,00  

SUBTOTAL  $                 117.210,00  

18.- AREAS VERDES         

AREAS VERDES Y JARDINERAS 270,00 m2  $                5,50   $                     1.485,00  

SUBTOTAL  $                     1.485,00  

19.- TRABAJOS VARIOS         

      SUBTOTAL  $                                -    

20.- EQUIPOS         

BOMBA HIDRONEUMATICA 40,00 u  $            195,00   $                     7.800,00  

BASE PARA MEDIDOR ELECTRICO 40,00 u  $              35,00   $                     1.400,00  

EQUIPO DE PORTERO ELECTRICO 40,00 m2  $              40,00   $                     1.600,00  

   $                   10.800,00  

SUMA  $              2.088.073,45  

IMPREVISTOS 4%  $                   73.082,57  

SUBTOTAL  $              2.161.156,02  

IVA 12%  $                 259.338,72  

TOTAL  $              2.420.494,74  

2.13.5 Costos de servicios básicos y Gastos Administrativos 

Gastos administrativos 

Agua, Luz, Telf.  $                           5.486,40  

Servicio de limpieza   $                           4.200,00  

Servicio de guardianía  $                           7.200,00  

Gastos de mantenimiento de infraestructura   $                           2.520,00  

Servicio de internet   $                           4.200,00  

Servicios básicos   $                           5.486,40  

Otros gastos   $                           2.400,00  

Útiles de oficina  $                             240,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $                         26.246,40  

2.13.6 Sueldos - Salarios y Beneficios de ley 

Personal Administrativo 

y Operativo 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CARGO Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual 

Ejecutivos y administrativo 550,00 6600,00 561,00 6732,00 572,22 6866,64 583,66 7003,97 595,34 7144,05 

Operativos 750,00 27000,00 765,00 27540,00 780,30 28090,80 795,91 28652,62 811,82 29225,67 

TOTAL   33600,00   34272,00   34957,44   35656,59   36369,72 

Incremento anual 0% 2% 2% 2% 2% 
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Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 1 

CARGO No.  Sueldo Mensual 
Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 

Total de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 1 550,00 550,00 400,00 0,00 735,90 0,00 1685,90 

Operativos 3 750,00 750,00 400,00 0,00 1003,50 0,00 2153,50 

TOTAL 4,00   1300,00 800,00 0,00 1739,40 0,00 3839,40 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 2 

CARGO 
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 
Total de Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 561,00 561,00 408,00 280,50 750,62 560,78 2560,89 

Operativos 765,00 765,00 408,00 382,50 1023,57 764,69 3343,76 

TOTAL   1326,00 816,00 663,00 1774,19 1325,47 5904,66 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 3 

CARGO Sueldo Mensual 
Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 
Total de Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 572,22 572,22 416,16 286,11 765,63 571,99 2612,11 

Operativos 780,30 780,30 416,16 390,15 1044,04 779,99 3410,64 

TOTAL   1352,52 832,32 676,26 1809,67 1351,98 6022,75 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 4 

CARGO Sueldo Mensual 
Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 

Total de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 583,66 583,66 424,48 291,83 780,94 583,43 2664,35 

Operativos 795,91 795,91 468,66 397,95 1064,92 795,59 3523,03 

TOTAL   1379,57 893,15 689,79 1845,87 1379,02 6187,39 

Personal Administrativo y 

Operativo 
AÑO 5 

CARGO 
Sueldo 

Mensual 
Décimo tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Fondo de 

Reserva 

Total de 

Beneficio 

Ejecutivos y administrativo 595,34 595,34 432,97 297,67 796,56 595,10 2717,64 

Operativos 811,82 811,82 432,97 405,91 1086,22 811,50 3548,43 

TOTAL   1407.16 865,95 703,58 1882,78 1406,60 6266,07 

 

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ejecutivos y administrativo           

Sueldos y salarios  $      6.600,00   $      6.732,00   $      6.866,64   $        7.003,97   $              7.144,05  

Beneficios  $      1.685,90   $      2.560,89   $      2.612,11   $        2.664,35   $              2.717,64  

SUBTOTAL  $   8.285,90   $   9.292,89   $   9.478,75   $      9.668,33   $            9.861,69  

Operativos           

Sueldos y salarios  $    27.000,00   $    27.540,00   $    28.090,80   $       28.652,62   $             29.225,67  

Beneficios  $      2.153,50   $      3.343,76   $      3.410,64   $        3.523,03   $              3.548,43  

SUBTOTAL  $ 29.153,50   $ 30.883,76   $ 31.501,44   $    32.175,65   $          32.774,10  

TOTAL   $ 37.439,40   $ 40.176,66   $ 40.980,19   $    41.843,98   $          42.635,79  

 

2.13.7 Cronograma de Ventas – Alternativa 2 
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POLITICA DE VENTAS 

REFERENCIAL 

ENTRADA HIPOTECARIOS                    

5,00% 95,0%                    

    110.066,46 Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ITEM CANT. PRECIO TOTAL oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 

Ingresos por Entradas 5%             

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $     220.132,92        11.006,65   16.509,97 11.006,65     

SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $     220.132,92   $    -     $     -     $    -     $ 11.006,65  

 $               

-     $  16.509,97   $    11.006,65   $                 -    

 $                 

-    

VENTAS ACUMULADAS  $    -     $     -     $    -     $ 11.006,65   $  11.006,65   $  27.516,62   $    38.523,26   $    38.523,26  

 $    

38.523,26  

PORCENTAJES 0% 0% 0,% 5,00% 5,00% 12,50% 17,50% 17,50% 17,50% 

    110.066,46 

 

 

Mes 10 11 12 13 14 15 16 

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 

Ingresos por Entradas 5%           

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92  16.509,97   11.006,65   11.006,65 5.503,32   

SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92   $    16.509,97   $                 -     $    11.006,65   $                    -     $        11.006,65   $          5.503,32   $                    -    

VENTAS ACUMULADAS  $    55.033,23   $    55.033,23   $    66.039,88   $        66.039,88   $        77.046,52   $        82.549,85   $        82.549,85  

PORCENTAJES 25,00% 25,00% 30,00% 30,00% 35,00% 37,50% 37,50% 

    110.066,46 

 

 

Mes 17 18 19 20 21 22 

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 

Ingresos por Entradas 5%          

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92  16.509,97 11.006,65   16.509,97   11.006,65 

SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92   $        16.509,97   $        11.006,65   $                    -     $        16.509,97   $                    -     $        11.006,65  

VENTAS ACUMULADAS  $        99.059,82   $      110.066,46   $      110.066,46   $      126.576,43   $      126.576,43   $      137.583,08  

PORCENTAJES 45,00% 50,00% 50,00% 57,50% 57,50% 62,50% 

    110.066,46 

 

 

Mes 23 24 25 26 27 28 

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 

Ingresos por Entradas 5%          

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92    5.503,32 16.509,97   11.006,65 5.503,32 

SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92   $                    -     $          5.503,32   $        16.509,97   $                    -     $        11.006,65   $          5.503,32  

VENTAS ACUMULADAS  $      137.583,08   $      143.086,40   $      159.596,37   $      159.596,37   $      170.603,02   $      176.106,34  

PORCENTAJES 62,50% 65,00% 72,50% 72,50% 77,50% 80,00% 
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    110.066,46 Mes 29 30 31 32 33 34 

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 

Ingresos por Entradas 5%          

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92  11.006,65 11.006,65 16.509,97 5.503,32     
SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92   $        11.006,65   $        11.006,65   $        16.509,97   $          5.503,32   $                    -     $                    -    

VENTAS ACUMULADAS  $      187.112,98   $      198.119,63   $      214.629,60   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92  

PORCENTAJES 85,00% 90,00% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

    110.066,46 Mes 35 36 37 38 39 40 

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 

Ingresos por Entradas 5%          

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92              

SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

VENTAS ACUMULADAS  $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92  

PORCENTAJES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

    110.066,46 Mes 41 42 43 44 45 46 

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 

Ingresos por Entradas 5%          

Terreno y casa 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92              

SUBTOTAL 40  $   4.402.658,47   $      220.132,92   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

VENTAS ACUMULADAS  $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92   $      220.132,92  

PORCENTAJES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.13.8 Flujo Efectivo – Alternativa 2 

ALTERNATIVA 2 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas  $                               -     $             1.458.019,05   $           2.836.520,30   $           4.002.021,01   $                             -     $                             -    

TOTAL DE INGRESOS  $                               -     $             1.458.019,05   $           2.836.520,30   $           4.002.021,01   $                             -     $                             -    

EGRESOS             

Terreno  $               -765.832,63   $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Estudios, diseños, planos  $                 -79.937,90   $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Construcción de Casas  $                               -     $             1.787.059,01   $           2.836.232,32   $                22.000,00   $                             -     $                             -    

Tasas e impuestos municipales  $                               -     $                  44.676,50   $                70.905,81   $                     550,00   $                             -     $                             -    
Total de Costos Directos   $              -845.770,53   $            1.831.735,41   $           2.907.138,13   $                22.550,00   $                            -     $                            -    

Publicidad y Ventas  $                               -     $                    7.290,10   $                14.182,60   $                20.010,11   $                             -     $                             -    

Gerenciamiento del Proyecto (Sueldos, 
Salarios y Beneficios personal 
administrativo)  $                               -    

 $                  37.439,40   $                40.176,66   $                40.980,19   $                41.843,98   $                42.635,79  

Gastos administrativos  $                               -     $                  26.246,40   $                26.246,40   $                26.246,40   $                26.246,40   $                26.246,40  

Comisión por Ventas  $                               -     $                  14.580,19   $                28.365,20   $                40.020,21   $                             -     $                             -    

Total de Costos Indirectos  $                              -     $                 85.556,09   $              108.970,86   $              127.256,91   $                68.090,38   $                68.882,19  

TOTAL EGRESOS  $               -845.770,53   $             1.917.292,49   $           3.016.108,99   $              149.806,91   $                68.090,38   $                68.882,19  

Menos: Depreciaciones equipos de 
oficinas  $                    4.808,94   $                      -650,00   $                    -650,00   $                    -650,00   $                    -650,00   $                    -650,00  

BAT (Beneficio antes de Impuestos)  $                691.799,70   $               -459.923,44   $             -180.238,69   $           3.851.564,10   $               -68.740,38   $               -69.532,19  

IMPUESTOS (25%)  $                238.763,64   $                114.980,86   $                45.059,67   $              962.891,03   $                17.185,09   $                17.383,05  

UTILIDAD NETA  $                930.563,34   $               -574.904,30   $             -225.298,36   $           2.888.673,08   $               -85.925,47   $               -86.915,24  

Más: Depreciaciones  $                    4.808,94   $                       650,00   $                     650,00   $                     650,00   $                     650,00   $                     650,00  

Flujo de Caja Operativo  $                682.181,83   $               -574.254,30   $             -224.648,36   $           2.889.323,08   $               -85.275,47   $               -86.265,24  

Inversión inicial  $              -100.000,00            

FLUJO DE OPERACIONES  $              -945.770,53   $              -574.254,30   $            -224.648,36   $           2.889.323,08   $              -85.275,47   $              -86.265,24  

INGRESO NO OPERACIONAL             

Crédito Banca   $                               -     $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Aporte de los socios  $                               -     $                               -     $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

Total de ingresos No Operacionales  $                              -     $                              -     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -    

FLUJO DE CAJA NETO  $               -14.153,57   $               -574.254,30   $             -224.648,36   $           2.889.323,08   $               -85.275,47   $               -86.265,24  

       

TASA DE DESCUENTO VAN TIR TIR – M PAY BACK    

20,94%  $                -14.153,57         20%        16% 3,58    
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2.14 Estudio de Riesgos 

2.14.1 Categoría de riesgos 

En la siguiente tabla se detallan los riesgos de la alternativa 2 con sus respectiva 

categoría e impacto. 

Tabla 20: Riesgos Alternativa 2 

ID Riesgo Tipo Categoría Impacto 

A2 – R01 Sobre costos en la ejecución 

del proyecto 

Negativo Gestión No se cumplen con los 

objetivos estratégicos de 
la organización 

A2 – R02 Escases de materiales de 

construcción 

 

Negativo Gestión Atraso en la ejecución de 
obra, 

A2 – R03 Baja difusión del producto Negativo Gestión No se cumplen con los 

objetivos estratégicos de 
la organización 

A2 – R04 Metodología de control y 

seguimiento deficiente con 

relación al proyecto. 

 

Negativo Técnico Atraso en el cronograma. 

A2 – R05 Desvío de recursos a otros 

proyectos 

Negativo Gestión Atraso en alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

 

2.14.2 Scoring de Riesgos 

Los riesgos identificados en la matriz del punto anterior, se califican y priorizan a 

nivel cualitativo a través de los factores Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo y de 

Impacto sobre el proyecto (Buchtik, 2015). 

La siguiente escala servirá para calificar los riegos: 
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         Tabla 21: Calificación de Riesgos 

ID Riesgo Prob. Impacto Prioridad Acción contra el riesgo 

A2 – R01 Sobre costos en la 

ejecución del proyecto. 

 

2 3 6 Identificar correctamente 

los costos en la fase de 

planificación 

A2 – R02 Escasez de materiales 

de construcción. 

 

2 3 6 Provisionamiento de 

materias primas acorde 

al cronograma de 

construcción. 

Establecer nuevas 

alianzas estratégicas con 

empresas prestadoras de 

bienes o servicios.  

A2 – R03 Baja difusión del 

producto. 

 

2 3 6 Establecer estrategias de 

mercadeo. 

A2 – R04 Metodología de control 

y seguimiento 

deficiente con relación 

al proyecto. 

3 3 9 Implementar plan de 

capacitación. 

Establecer plan de 

control de calidad del 

proyecto. 

A2 – R05 Desvío de recursos a 

otros proyectos. 

 

3 3 9 Establecer control y 

seguimiento a los 

recursos asignados al 

proyecto. 

 

2.14.3 Evaluación multicriterio 

Las alternativas a analizar son las siguientes: 

 Alternativa 1. Diversificar su catálogo de productos de vivienda 

residencial enfocada a un nuevo segmento de mercado. 

 Alternativa 2. Continuar con su catálogo de productos de vivienda 

residencial enfocada al segmento de mercado gama alta. 

2.14.4 Criterio de Selección 

Para el análisis de las alternativas propuestas se considera los siguientes pesos y 

criterios. 
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Tabla 22: Criterios de Selección y Peso 

Criterio Descripción Peso 

Brechas Determina el nivel cumplimiento de las brechas definidas 

previamente. 

25% 

Regulatorio Determina el nivel de complicaciones con respecto a 

temas legales o regulatorios. 

5% 

Técnico Determina el nivel de complejidad de acuerdo a las 

condiciones declaradas en el estudio técnico para la 

implementación de la alternativa. 

10% 

Administrativo Determina el nivel de complejidad de acuerdo a las 

condiciones declaradas en el estudio administrativo para 

la implementación de la alternativa. 

10% 

Financiero Determina el nivel de retorno financiero de acuerdo a las 

condiciones detalladas en el estudio financiero. 

25% 

Riesgos Determina el nivel de riesgos de acuerdo a las 

condiciones detalladas en el estudio de riesgos. 

25% 

  

2.14.5 Rating de selección 

Una vez analizadas las alternativas con los criterios antes expuestos, se procederá 

con la evaluación de cada alternativa teniendo una calificación del 1 al 5 cada alternativa 

tomando en cuenta lo siguiente:  

Tabla 23: Criterios de Evaluación 

Evaluación Criterio de medición 

1 Es altamente peor la alternativa seleccionada  

2 Es ligeramente peor la alternativa seleccionada 

3 Están en un mismo nivel de cumplimiento. 

4 Es ligeramente mejor la alternativa seleccionada. 

5 Es altamente mejor la alternativa seleccionada. 

 

Calificada cada alternativa, se procederá a calcular el valor ponderado empleando 

la siguiente formula: 

𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑥 (𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1 )

4
 

Al finalizar se totalizará cada alternativa, seleccionando la que me mejor 

puntuación obtenga. 



82 
 

2.14.6 Matriz de priorización 

A continuación, se detalla la matriz de priorización de alternativas: 

          Tabla 24: Matriz de Priorización de Alternativas 

  Evaluación Ponderación 

Criterio Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 

Brechas 25% 5 3 25,00% 12,50% 

Regulatorio 5% 4 4 3,75% 3,75% 

Técnico 10% 4 4 7,50% 7,50% 

Administrativo 10% 4 3 7,50% 5,00% 

Financiero 25% 5 3 25,00% 12,50% 

Riesgos 25% 4 4 18,75% 18,75% 

TOTAL 100%   TOTAL 87,50% 60,00% 

 

2.14.7 Justificación de selección 

Realizada la priorización de las alternativas la seleccionada es la # 1, misma que 

obtuvo una calificación de 87.50%; además esta alternativa permitirá: 

 Estructurar la base metodológica de la empresa para futuros proyectos. 

 Desarrollar las capacidades en el equipo de trabajo de forma que se logre 

mejorar íntegramente la gestión profesional del grupo inmobiliario. 

 Los directivos de la organización tendrán la percepción del cambio 

generado en la organización, potenciando el valor de la misma.   

2.15 Enfoque de implementación. 

2.15.1 Iniciación del proyecto 

El inicio de un proyecto consiste en la realización de las actividades encaminadas 

a lograr el correcto arranque del proyecto y establecer los aspectos internos y logísticos 

necesarios para la ejecución del mismo. (http://www.juntadeandalucia.es). El mismo será 

autorizado por los directivos del grupo inmobiliario para su posterior implementación y 

nombramiento del Líder del proyecto, definiendo posteriormente la matriz de los 

interesados. 

http://www.juntadeandalucia.es/
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2.15.2 Planeación del proyecto 

La Planificación del Proyecto indica como llevar a cabo el proyecto, esto es, la 

aplicación de la propuesta del proyecto corresponde el proceso principal del ciclo de vida 

del proyecto. Este proceso comienza una vez que el Acta de Constitución del Proyecto, 

que actúa como contrato de inicio del proyecto, es firmada y aprobada. Es el proceso que 

debe ser desarrollado con mayor detalle, de él depende la ejecución exitosa del proyecto. 

Por lo tanto, la planificación del Proyecto es la ordenación sistemática de las tareas para 

lograr un objetivo, expone lo que se necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo. 

(https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-i-el-ciclo-de-vida-del-

proyecto/modulo-3-planificacion-del-proyecto/). 

El enunciado del alcance y el plan de dirección del proyecto se desarrollará en 

matrices siguiendo las mejores prácticas detalladas en el PMBOK y asociadas al tipo del 

proyecto. 

2.15.3 Ejecución del proyecto 

La ejecución del proyecto es la parte en la que el equipo realiza todas las 

actividades necesarias para generar el alcance acordado; este se llevará de manera 

secuencial y con la participación de todos interesados identificados. 

2.15.4 Control y monitoreo del proyecto 

Son las actividades de gestión que permiten verificar si el proyecto va marchando 

según lo planificado. Estás se realizarán de forma periódica en los diferentes niveles 

internos de la organización para posterior emitir los informes de avance y desempeño del 

equipo.   
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2.15.5 Cierre del proyecto 

El cierre del proyecto se realizará previo informe final donde se validará lo 

siguiente:  

 Cumplimiento de los entregables del proyecto.  

 Cumplimiento del presupuesto a nivel de costo.  

 Validación de matriz de riesgos.  

 Plan de gestión post-proyecto.  

 El cierre del proyecto se formalizará con la firma del acta de cierre del proyecto 

entre las partes. 

2.16 Post – Gestión del Proyecto 

Como una buena práctica de proyecto, el mismo se validará durante el ciclo de 

vida del mismo que para el efecto es 5 años a fin de obtener las lecciones aprendidas del 

mismo y que serán de base para futuros proyectos, midiendo las capacidades 

desarrolladas a través del mismo soportados con indicadores de gestión. 

2.17 Aprobaciones 

Todas las aprobaciones referentes a incrementos del costo o duración del proyecto 

estarán a cargo del gobierno cooperativo del grupo inmobiliario en las reuniones de 

trabajos. Así mismo todas las aprobaciones referentes a variaciones de alcance que no 

afecten al plan de beneficios ni al costo o duración, podrán ser aprobadas por el líder del 

proyecto. 

3 CAPITULO C: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se detalla el acta de constitución, documento que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar recursos de 

la organización a las actividades del proyecto (PMBOK 6ta edición). 

Tabla 25: Matriz de Priorización de Alternativas 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de la 

ciudad de Manta.  

Sponsor del proyecto: Presidente del Directorio Empresa Inmobiliaria 

Director del Proyecto: Gerente de consultoría 

Fecha de inicio: 2 Octubre 2020 

Fecha de fin: 15 Febrero 2021 

Propósito del proyecto: 

Mejorar los rendimientos financieros de la organización, asegurando el desarrollo 

sostenible mediante la diversificación de su catálogo de productos inmobiliarios 

fidelizando así la marca de la empresa en el segmento gama media.  

Descripción del proyecto: 

El proyecto se enfoca en orientar a la organización en los procesos de gerenciamiento 

y diversificación de su catálogo de productos inmobiliarios que para este caso tiene 

que ver con presentar un nuevo diseño de viviendas enfocada al segmento de 

mercado gama media de la ciudad de Manta brindando la oportunidad de tener 

acceso a viviendas residenciales a costos competitivos al mercedo y de calidad 

garantizada. 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 

 Ing. Whimper Margari 

Principales Entregables 

 Validación de requisitos. 

 Planos arquitectónicos y de ingenieras del nuevo producto. 

 Render del nuevo producto. 

 Presupuesto de la nueva línea. 

 Mapa de procesos en proyectos inmobiliarios. 

 Matriz de indicadores. 

 Planes subsidiarios de Gestión de Proyectos. 

 Documentos de Negocio. 

 Acta de constitución de proyecto. 

 Línea base de Alcance. 

 Línea Base de Tiempo. 

 Línea Base de Costos. 

Justificación del proyecto: 

En los últimos años, se ha evidenciado el incremento de la demanda de vivienda, lo 

que hace prever la profundización del desarrollo del comercio de bienes raíces en los 

(INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) estratos sociales de clase 

media y media alta; mismas que piensan en concretar el sueño de la casa propia y en 

algunos de los casos como inversión. 

El cantón Manta posee la más alta densidad habitacional de la provincia de Manabí, 

con 6.222 habitantes por kilómetro cuadro de extensión. En Manta y Montecristi 

existen cerca de 59 mil viviendas ocupadas por 234 mil habitantes (INEC, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). El número de ocupantes promedios por 

unidad habitacional en la provincia asciende a 4.7 personas. 

El déficit habitacional nacional asciende aproximadamente a 507 mil viviendas 

construidas; por ende, el déficit es de casi el 60% de los construido. Si tomamos la 

provincia de Manabí como muestra, las 343 mil viviendas construidas y ocupadas 
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deberían de reflejar un déficit de al menos el 45%. En tal virtud, realizando esta 

aproximación podemos deducir que el déficit habitacional de la provincia asciende al 

menos en 113 mil viviendas. Manta y Montecristi representa en población el 20% de 

la población total de Manabí. 

En el ecuador y sobre todo en la provincia, la industria de la construcción es un 

sector muy importante en el aspecto económico y social debido a que brinda una 

ayuda a la comunidad, por lo que se considera que “La construcción es la industria 

del bienestar del ser humano”. 

La iniciativa de este Plan de negocio surge al identificar una oportunidad de ofertar 

soluciones habitacionales a costos competitivos de un nuevo segmento de mercado, 

para satisfacer la demanda en un sector que se encuentra en desarrollo y está siendo 

explotado en gran cantidad en la actualidad. 

Requerimientos a primer nivel: 

 Definición y documentación de procesos de gestión de proyectos de 

construcción. 

 Diseño de plantillas que permitan mejorar la administración de información 

de proyectos y método de control documental de los mismos.  

 Adiestramiento a personal del equipo de trabajo en gestión de proyectos en 

base a estándares.  

 Implementación de procesos de evaluación de desempeño de gestión de 

proyectos. 

 Cumplir con las fechas de término. 

 Cumplir con las normas y/o estándares de calidad y construcción. 

Beneficios esperados: 

 Incremento en un 10% de los ingresos de la organización. 

 Incremento en sus volúmenes de venta. 

 Disminución significativa de la capacidad ociosa que actualmente se tiene del 

20% al 5%. 

 Participación del 15% en el segmento de mercado gama media. 

 Disminuir a 0% los reclamos por entrega tardía de los productos. 

 Ampliar en 50% su catálogo de productos inmobiliarios. 

 Incrementar en 50% la cartera de potenciales clientes. 

 Incrementar en 50% la cartera de proveedores de materias primas y servicios. 

 Fidelización de la marca. 

Riesgos a primer nivel: 

 Falta de experiencia en las tareas de planificación. 

 Directiva no brinda apoyo al proyecto. 

 La metodología a implementar no es aceptada por los miembros de la 

organización. 

 No hay sostenibilidad en el largo plazo de los cambios implementados. 

 Propuesta arquitectónica no satisface las necesidades de los clientes. 

Objetivos Criterio de éxito Aprobador 

Alcance: 

 Estudio de mercado 

de la nueva línea en 

la ciudad de Manta. 

Entrega y aceptación del 

estudio de mercado por 

parte del grupo 

inmobiliario. 

Gerente General 
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 Diseño de una nueva 

línea de construcción 

para viviendas 

residenciales. 

Entrega y aceptación de los 

diseños por parte del grupo 

inmobiliario. 

Gerente General 

 Presupuesto del 

nuevo producto 

inmobiliario. 

Entrega y aceptación del 

presupuesto por parte del 

grupo inmobiliario. 

Gerente General 

 Sistema de medición 

de desempeño 

Sistema de gestión de 

indicadores de desempeño 

del personal y del proyecto. 

Gerente General 

Tiempo: 

 Concluir dentro del 

cronograma 

planificado y 

aprobado 

Máximo al 100% del 

cronograma asignado. 

Gerente General 

Costo: 

 Cumplir con el 

presupuesto aprobado 

Máximo al 100% del costo 

asignado al proyecto. 

Gerente General 

 

Finalidad del Proyecto: 

Incrementar la rentabilidad de la organización en 10% anual, reducir la capacidad 

ociosa en 15%, obtener participación del 15% del segmento gama media. 

 

Designación del Project Manager del Proyecto: 

Nombre: WM / Whimper Margari Nivel de autoridad: 

Exigir el cumplimiento 

de los entregables del 

proyecto. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo  

Hitos del Proyecto: 

 Inicio del Proyecto 02-10-2020 

 Kick off 02-10-2020 

 Validación de requerimientos 16-10-2020 

 Planos del nuevo producto 26-11-2020 

 Render nuevo producto 02-12-2020 

 Elaboración de presupuesto  05-12-2020 

 Definición de procesos y 

procedimientos 

22-12-2020 

 Definición de indicadores 29-12-2020 

 Definición de roles y funciones 11-01-2021 

 Cierre del proyecto 26-02-2021 

Presupuesto del Proyecto 

 $54.973,37 

Involucrados del proyecto: 

Gerente General Sponsor 

Director Técnico Participante 

Director Administrativo Participante 

Equipo de desarrollo Usuarios de cambio 

Clientes Clientes 

Proveedores Proveedores 
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Sponsor que autoriza el proyecto: 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

Ing. Guido Carranza Grupo 

Inmobiliario 

Gerente 

General 

02 oct 2020 

Autoridad del Patrocinador del Proyecto: 

Los entregables serán validados y verificados por el Patrocinador del Proyecto 

(SPONSOR), el cual emitirá sus observaciones y/o aprobaciones, las cuales deberán 

registrase en el documento de control de observaciones. Los documentos habilitantes 

para validar el cumplimiento del alcance son: 

 PDP – Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 Entregables verificados. 

 Inspección. 

 Entregables aceptados. 

 Criterios de aceptación. 

 Activos de los procesos de la organización. 

 Registro de control de cambio. 
 

Exclusiones del Proyecto 

 No incluye construcción del nuevo producto. 

 No contempla procesos contables ni tributarios de la organización. 

 No contempla procesos administrativos. 

Restricciones del Proyecto 

Internas Externas 

 Habilidades y destrezas del equipo de 

trabajo para aplicar las técnicas a 

precisar. 

 El orden del equipo para producir de 

forma metódica la inventiva. 

 La disponibilidad de 

tiempo del equipo de 

trabajo para participar en 

el proyecto y ajustar su 

metodología de trabajo a 

la par de la 

implementación del nuevo 

producto. 

Supuestos del Proyecto 

Internas Externas 

 La implementación del nuevo producto 

será de gran aceptación por la alta 

directiva. 

 El implementar un 

sistema de proyecto 

siguiendo las buenas 

prácticas del PMBOK 

generará una gran mejora 

en la organización. 

 

4 CAPITULO D: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

En el capítulo siguiente se despliega el Plan para la Dirección del proyecto, el cual 

corresponde al documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, 
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monitoreado y controlado. Integra y consolida todos los planes y las líneas base secundarias 

de los procesos de planificación (PMBOK, 6ta edición)  

A continuación, se presentan los entregables del grupo de planificación: 

4.1 Gestión de los Integración 
 

Tabla 26: Gestión de la Integración 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de la 

ciudad de Manta. 

Costa del Este 

4.1.1 Políticas, procesos, formatos y roles para generación de reportes de 

desempeño del proyecto. 

El beneficio de este proceso es que nos posibilita respuestas rápidas a demandas 

cambiantes, maximizando la capacidad de la organización coordinando los recursos 

internos y externos, permitiendo así conocer y comprender la situación actual del 

proyecto, las decisiones tomadas y el estado del mismo en cuanto al tiempo, costo y 

alcance.  

Entradas para la generación de reportes de desempeño 

Las entradas requeridas son: 

 Plan para la dirección del proyecto  

 Pronósticos del cronograma  

 Pronósticos de costos  

 Información de desempeño del trabajo  

 Cambios validados 

 Factores ambientales de la empresa 

 Activos de los procesos de la organización. 

Políticas 

 Los reportes de desempeño de trabajo se realizarán cada 15 días laborales. 

 La elaboración del reporte de desempeño estará a cargo de la persona 

designada por el en la matriz de responsabilidades. 

 La entrada para la elaboración del reporte estará en función del al Project 

chárter. 

Procesos 

 Para realizar el reporte de desempeño el procedimiento será el siguiente: 

 Los datos para la elaboración del informe serán expuestos en talleres de 

trabajo al día después de la fecha de corte del reporte. 

 Se procederá al análisis de los datos expuestos en los talleres, procediendo a 

registrar los mismos, así como las solicitudes de cambio en caso de 

presentarse. 

 La información se digitalizará en los formatos respectivos para posteriores 

tomas de decisiones. 

Formatos / Salidas 
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 El formato en el cual se presentará el informe es un archivo digital 

denominado ReportDes-V-0001. 

 El formato de solicitudes cambio es denominado “FormCambio”. 

4.1.2 Política, procesos, formato y roles de la gestión de cambios 

La gestión del cambio fomenta la estabilidad, posicionamiento y el crecimiento 

futuro de la empresa, al permitirle permanecer dinámica en el mercado. Facilita los 

periodos de cambio comercial. Permite a las compañías mantener un estado 

constante de evolución. 

Entrada para la gestión de cambio 

 PDP – Plan para la Dirección del Proyecto 

 Informe de desempeño del trabajo 

 Solicitud de cambio 

Políticas 

 Las solicitudes de cambio deberán ser presentadas en las reuniones de 

trabajos en el respectivo formato “FormCambio”. 

 Las solicitudes cambio deberán estar motivadas y sustentadas con los 

respectivos informes de desempeño del proyecto o trabajo. 

 Las solicitudes de cambio serán expuestas a los miembros del equipo y 

aprobada por el PM. 

Procesos 

 Una vez presentada la solicitud de cambio, ésta será analizada y evaluada 

por el director del proyecto para su posterior aprobación por parte de la alta 

gerencia 

 Las respuestas a las solicitudes cambio tendrán un máximo de tiempo de 5 

días calendario. 

 En caso de ser aprobada la solicitud de cambio esta deberá ser implementada 

de forma inmediata por el comité de control de cambios. 

 En caso de no ser aprobada la solicitud de cambio, esta podrá ser revisada y 

evaluada por el proponente para su mejora y posterior análisis.  

Formatos / Salidas 

Las salidas generadas serán las siguientes: 

 Solicitud de cambio aprobada presentada en el formato respectivos 

“FormCambio” 

 Registro de cambios del proyecto. 

4.1.3 Políticas, procesos, formatos y roles para el cierre del proyecto 

El cierre de un proyecto es la culminación del proceso proyectual, y el momento de 

hacer balance del mismo. Durante el cierre se advierte cómo de bien o de mal se ha 

terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos (beneficios) previstos; 

permitiendo así completar formalmente cada fase. 

Entrada 

Las entradas serán las siguientes: 

 PDP Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Entregables aceptados. 

Políticas 

 El director del proyecto dará como finalizado el proyecto o una fase del 

mismo en el momento que se hayan aceptado a conformidad los entregables 

correspondiente. 

Procesos 
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 Se coordinará reunión con los interesados, alta gerencia y director del 

proyecto para realizar la entrega formal del proyecto. 

 Se procede a registrar los entregables aceptados y realizar las actividades de 

cierre administrativo. 

 Se procede a firmar acta de entrega recepción. 

Formato / Salida 

 Se genera el acta de transferencia del producto final en el formato 

TransProduc. 

 

4.2 Gestión de los Interesados 

 

Tabla 27: Gestión de Interesados 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de la 

ciudad de Manta. 

Costa del Este 

4.2.1 Identificación y registro de interesados 

Rol General Interesados 

Sponsor Grupo Inmobiliario 

Equipo de Proyecto Director: Ing. Whimper Margari 

Equipo de Gestión del Proyecto 

Entidades Financieras BIESS 

Banca Pública (CFN) 

Banca Privada (Bco. Internacional, otros) 

Clientes De acuerdo con el análisis y estudio realizado, la 

aproximación hacia el perfil del cliente del producto que se 

está analizando, son familias del nivel socio económico 

medio típico y medio alto, con ingresos entre los $2.000 y 

los $3.000 dólares. El mercado al cual se dirige el proyecto 

es el de profesionales solteros o con pareja, con o sin hijos, 

docentes, empleados privados y públicos que residan en la 

ciudad Manta, que tengan la intención de adquirir vivienda 

en el sector norte de la ciudad. 

Proveedores  Proveedores de materias de construcción 

(Ferruzam, Grupo Aliatis, Grupo Zurita, 

Granimundo, Decorsa, Canteras Poggi, Cantera 

Megarock, Ferretería Fabian). 

 Proveedores de maquinaria y equipos (Dynamaq, 

Maquimanta, Maquinaria Cantos, Equipos de 

Construcción Silva.)  

Otros interesados  Gad Municipio de Manta 

 Cámara de la Construcción 

 Personal de Obra: Carpinteros, fierreros, albañiles, 

eléctricos, ebanistas, pintores, otros. 

 Competencia inmobiliaria.  
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4.2.2 Análisis y clasificación de los interesados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poder: Nivel de autoridad. 
Influencia: Involucramiento activo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poder: Nivel de autoridad. 
Interés: Preocupación o Conveniencia. 
 

Figura 17: Matriz Influencia vs Poder 

Figura 18: Matriz Influencia vs Poder 
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Impacto: Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución del proyecto. 
Influencia: Involucramiento activo. 
 
 
 

Modelo de Prominencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Matriz Influencia vs Impacto 

Figura 20: Modelo de Prominencia 
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4.2.3. Análisis y clasificación de los interesados 
 

Tabla 28: Registro de Interesados 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Nombre 
Empresa y 

puesto 
Locación 

Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 

Requerimientos 

primordiales 

Expectativas 

principales 

Influencia 

potencial 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Apoyo/neutral/

Opositor 

Guido 

Carranza 

Grupo 

Inmobiliario 

- Gerente 

General 

Manta Sponsor 

099 770 9840 

gcarranza@grupoin

mobiliario.net 

  

Que la 

propuesta sea 

innovadora y 

exitosa 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Interno  Apoyo  

Whimper 

Margari 

Consultecsa 

- Gerente 
Manta 

Director 

de 

Proyecto 

098 33 44 510  

wlmm0919@hotmai

l.com 

Cumplir con el 

PDP - Plan del 

Proyecto 

Que el 

proyecto 

concluya con 

éxito 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo 

Geovanny 

Almeida 

Constructor 

Independient

e - Gerente 

Guayaqui

l 

Coordina

dor de 

Proyecto 

099 725 1436 

almeida_pedro_gio

@hotmail.com 

Cumplir con el 

PDP - Plan del 

Proyecto 

Que el 

proyecto 

concluya con 

éxito 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo 

BIES - 

Banco del 

Instituto 

Ecuatoriano 

de 

Seguridad 

Social 

BIESS - 

Analistas de 

Créditos 

Varios  
ayudaph@biess.fin.e

c 

  

Otorgar 

créditos 

hipotecarios a 

los afiliados 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo 

Kathy 

Moreira 

Macías 

CFN - 

Oficial de 

crédito 

Manta   
099 669 8063 

kmoreria@cfn.fin.ec 
  

Brindar 

créditos de 1er 

y 2do piso al 

público en 

general 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo 

Dennis 

Paola 

Álvarez 

Banco 

Internacional 

- Analista de 

crédito 

Manabí 

 

099 555 4050 

dpalvarez@bancoint

ernacional.net 

  

Brindar 

créditos de 1er 

y 2do piso al 

público en 

general 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo 

mailto:ayudaph@biess.fin.ec
mailto:ayudaph@biess.fin.ec
mailto:kmoreria@cfn.fin.ec
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Luis Chinde 

Gad Manta - 

Jefe de 

planificación 

Manta 
Colabora

dor 

099 900 1986  

lchinde@manta.gob.

ec 

  

Que el 

proyecto 

concluya con 

éxito 

Fuerte 

Fase de 

Planificació

n 

Externo Apoyo 

Ingenieros y 

Arquitectos 

de la 

localidad 

Técnicos de 

construcción 
Manta Varios     

Oportunidad de 

colaborar en el 

equipo de 

proyecto 

Bajo 

Fase de 

Planificació

n 

Externo Neutral 

Maestros de 

obra de la 

localidad 

Personal de 

obra 
Manta Varios     

Oportunidades 

de empleo 
Bajo 

Fase de 

Planificació

n 

Externo Apoyo 

Otras 

empresas 

inmobiliaria

s 

Varias Manta Varios     
Competencia 

directa 
Fuerte 

Fase de 

Planificació

n y 

ejecución 

Externo Opositor 

Andec 

Andec - 

Asesoría 

comercial 

Guayaqui

l 
  04 250 2267   

Incremento en 

sus volúmenes 

de venta 

Bajo 

Fase de 

Planificació

n y 

ejecución 

Externo Neutral 

Decorcasa 

Decorcasa - 

Asesoría 

Comercial 

Manta   

05 262 7404 

decorcasaventas@de

corcasa.com.ec 

  

Incremento en 

sus volúmenes 

de venta 

Bajo 

Fase de 

Planificació

n y 

ejecución 

Externo Neutral 

Grupo 

Aliatis 

Grupo 

Aliatis - 

Asesoría 

Comercial 

Portoviej

o 
  

05 293 2115 

ventas@grupoaliatis

.com.ec 

  

Incremento en 

sus volúmenes 

de venta 

Bajo 

Fase de 

Planificació

n y 

ejecución 

Externo Neutral 

Decofrant 

Decofrant - 

Asesoría 

Comercial 

Portoviej

o 
  

05 293 3907 

ventas@decofrant.co

m.ec 

  

Incremento en 

sus volúmenes 

de venta 

Bajo 

Fase de 

Planificació

n y 

ejecución 

Externo Neutral 

Ferruzam 

Ferruzam - 

Asesoría 

Comercial 

Manta   099 860 5282   

Incremento en 

sus volúmenes 

de venta 

Bajo 

Fase de 

Planificació

n y 

ejecución 

Externo Neutral 
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4.2.4 Estrategia de Gestión de interesados 
 

Tabla 29: Estrategia de Gestión de interesados 

Interesados (Personas o 

Grupos) 
Interés en el Proyecto 

Evaluación 

del Impacto 

Estrategia potencial para ganar soporte o 

reducir obstáculos 
Observación  

Sponsor: Participar en un nuevo segmento de mercado 

que genere rentabilidad en el giro del negocio. 
Alto 

Mantenerlo Informado en el trascurso del 

proyecto, mediante las reuniones de trabajo 

semanales. 

  
Guido Carranza 

Director de Proyecto: Que la nueva propuesta tenga gran acogida por 

la organización y la comunidad manabita, 

obteniendo así pronto retorno de la inversión. 

Alto 

Mantener comunicación asertiva que permita 

involucrar a todos los interesados del proyecto. 

Cumplir los hitos programado en el desarrollo 

del proyecto. 

  

Whimper Margari 

Tutor: Plantear de forma correcta el proyecto 

promulgando cumplir con las expectativas de 

los interesados involucrados en el mismo. 

Alto 

Mantener informado al director del proyecto en 

cuanto al nivel de avance y problemáticas que 

se presenten. 

  
Geovanny Almeida 

Entidad Financiera: Incrementar las solicitudes y desembolsos de 

créditos hipotecarios que fomenten al sector de 

la construcción. 

Muy Alto 

Gestionar acuerdos que permitan flexibilizar los 

procesos de solicitud y aprobación de créditos 

para viviendas.  

  BIES - Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

Trabajadores: Participar de forma directa mediante los 

empleos que genere el Proyecto. 
Muy Alto Crear nuevas plazas de empleos   

Maestros de obra de la localidad 

Competencia: Que la nueva propuesta no tenga el éxito 

esperado. 
Bajo 

Monitorear las estrategias comerciales y de 

ventas. 
  

Otras empresas inmobiliarias 

Proveedor: Incrementar sus volúmenes de venta con este 

nuevo proyecto 
Bajo 

concretar acuerdos que permitan el wi-win en el 

giro del negocio. 
  

Andec 

Proveedor: Incrementar sus volúmenes de venta con este 

nuevo proyecto 
Bajo 

concretar acuerdos que permitan el wi-win en el 

giro del negocio. 
  

Decorcasa 

Proveedor: Incrementar sus volúmenes de venta con este 

nuevo proyecto 
Bajo 

concretar acuerdos que permitan el wi-win en el 

giro del negocio. 
  

Grupo Aliatis 

Proveedor: Incrementar sus volúmenes de venta con este 

nuevo proyecto 
Bajo 

concretar acuerdos que permitan el wi-win en el 

giro del negocio. 
  

Decofrant 

Proveedor: Incrementar sus volúmenes de venta con este 

nuevo proyecto 
Bajo 

concretar acuerdos que permitan el wi-win en el 

giro del negocio. 
  

Ferruzam 

Clientes: 
Accesibilidad a este proyecto Bajo 

Brindar asesoría y gestión en el proceso para 

adquirir una vivienda. 
  

Ciudadanía 
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4.2.5 Checklist de presentación para reunión de kick Off 
 

Tabla 30: Checklist para reunión de kick off 

Contenido de la presentación Kick Off 
Cumplido a 

satisfacción SI - NO 

Objetivo de la presentación definido SI 

Definición del Proyecto-5w (Qué, Quién, Cómo, 

Cuándo, dónde) 
SI 

Definición del producto del proyecto SI 

Interesados del proyecto definido SI 

Finalidad del proyecto SI 

Exclusiones conocidas del proyecto SI 

Principales supuestos del proyecto SI 

Principales restricciones del proyecto SI 

Línea base del Alcance SI 

Línea base del Tiempo SI 

Línea base del costo SI 

Organigrama del proyecto SI 

Matriz RAM resumida SI 

Matriz de comunicaciones del proyecto SI 

Principales Riesgos del Proyecto y Respuestas 

Planificadas 
SI 

Matriz de Adquisiciones  SI 

Sistema de Control de Cambios SI 

 

4.3 Gestión del Alcance del Proyecto 

El Plan de Gestión del Alcance es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y 

verificado el alcance. El alcance tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y 

concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar, a lo largo del desarrollo 

del proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará la culminación exitosa de 

dicho proyecto. A continuación, se detalla el mismo en la Tabla 31. 
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Tabla 31: Plan de Gestión del Alcance 

4.3.1. Plan de Gestión de Alcance  

Elaboración y aprobación del Enunciado de Alcance del Proyecto: 

 

Elaboración: En talleres facilitados se analizará con el equipo de trabajo el Acta de 

Constitución del Proyecto, para posteriormente valorar los Factores Ambientales de la 

Organización (FAO) así como los Activos de los Procesos de Organización (APO). 

 

Aprobación: La aprobación del proyecto estará a cargo del SPONSOR quien autoriza 

de forma expresa la EAP.  

Elaboración y aprobación de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

Elaboración: El director del Proyecto será el encargado de generar la EDT en forma 

conjunta con el equipo de trabajo, para ellos tendrán en cuenta: 

 Definir la EDT en función de los entregables representados por las cuentas de 

control. 

 Descomponer los componentes del proyecto en paquetes de trabajo. 

 Codificación de los componentes de la EDT. 

 Se utilizará como insumo los requisitos del proyecto. 

 Definir la duración y costos de los paquetes de trabajo. 

 Emplear enfoques descendentes identificando el producto final, entregables 

descompuestos a su nivel más bajo para un mejor control y gestión. 

 Las técnicas de facilitación empleadas en el proceso son: lluvia de ideas, 

talleres facilitados, grupo focal. 

 Se almacenará la EDT en la base de datos digital del proyecto. 

 

Aprobación: La EDT una vez generada será revisada y validada por el director del 

proyecto, siendo finalmente aprobada por el SPONSOR del proyecto. 

Elaboración y aprobación del Diccionario de la EDT 

 

Elaboración: Los pasos a seguir para generar el Diccionario EDT son los siguientes: 

 El diccionario será elaborado posterior a la generación de la EDT en su versión 

aprobada. 

 Se identificará las características principales de los entregables. 

 La información detallada del formato diccionario deberá contar: 

o Nombre, siglas del PM. 

o Descripción del entregable. 

o Fechas inicio – fin. 

o Estimación de costos. 

o Duración 

o Código del EDT y nombre de la tarea. 

o Recursos asignados. 

o Predecesoras. 

o Criterios de aceptación del entregable. 

o Responsable de la aprobación del entregable. 

Elaboración y aprobación de Matriz de Trazabilidad de Requisitos - MTR 

Elaboración: La MTR será redactada en MS Word, la información que contendrá la 

misma provendrá de entrevistas personal con cada uno de los involucrados del 
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proyecto; en el caso de los clientes y proveedores se obtendría una muestra para las 

encuestas del caso. 

La MTR contendría los siguientes componentes: 

 Identificación de Requisito. 

 Descripción. 

 Objetivos Organizacionales 

 Estudio de mercado 

 Plan Estratégico del Negocio. 

 

Aprobación: El director de operaciones (SPONSOR) será quien autorice la MTR. 

 

Cumplimiento del Alcance del Proyecto 

 

Los entregables serán validados y verificados por el Patrocinador del Proyecto 

(SPONSOR), el cual emitirá sus observaciones y/o aprobaciones, las cuales deberán 

registrase en el documento de control de observaciones. Los documentos habilitantes 

para validar el cumplimiento del alcance son: 

 PDP – Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 Entregables verificados. 

 Inspección. 

 Entregables aceptados. 

 Criterios de aceptación. 

 Activos de los procesos de la organización. 

 Registro de control de cambio. 

Control del Cambios del Proyecto 

 El control de cambios se lo dejará sentado en la solicitud de formato 

denominada “FormCambio”. 

 El PM se encargará que todas las solicitudes de cambio cumplan con los 

criterios de aceptación definidos en la L.B.A.; mismos que serán aprobado por 

el Patrocinador. 

 En caso de realizar un cambio en el alcance se pondrá en consideración la 

afectación e impacto en el cronograma y costo del proyecto. 

 

 

4.3.2. Enunciado del Alcance 

El enunciado del Alcance del Proyecto es una descripción de una solución 

concreta: que permitirá llegar a un resultado, producto o conjunto de servicios esperados 

como entregables finales del proyecto. Aquí se describe, de manera detallada, los 

entregables y el trabajo necesario para crear esos entregables. 



100 
 

Tabla 32: Enunciado del Alcance del Proyecto 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

 

Diseño e implementación de una nueva línea de construcción del programa 

habitacional “Costa del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de la ciudad de 

Manta. 

 

Descripción del Alcance del Proyecto 

 

Diversificar el catálogo de productos de una empresa inmobiliaria del cantón de Manta 

en la provincia de Manabí, orientados al segmento de gama intermedia a través de una 

nueva línea de construcción de viviendas residenciales para la urbanización “Costa del 

Este-Etapa1”. Así como la implementación de un modelo de Gestión en el giro de 

negocio que garantice el desarrollo y sostenibilidad de la organización.  

 

Descripción del Alcance del producto 

 

1.- Diseño del Nuevo Producto  

El término diversificar en el mercado hace referencia a la estrategia que encamina a la 

empresa a ingresar a nuevos sectores en el mercado, generando nuevos productos para 

la amplitud de beneficios y negocios a largo plazo que reduzcan los riesgos de estabilidad 

de la marca.  

En esta propuesta se promueve realizar cambios en los productos que ya ofrece el grupo 

inmobiliario, considerando nuevas ideas y nuevos mercados donde se visualicen grandes 

oportunidades de crecimiento de acuerdo a una estrategia de diversificación buscando 

crecimiento o expansión.  

 

Exactamente se plantea diversificar el catálogo de los productos inmobiliarios 

residenciales brindando una nueva propuesta de viviendas enfocadas al segmento de 

mercado gama media. 

 

Característica 

 

Se plantea crear el diseño de una nueva línea de viviendas residenciales que cumplan 

con las normas y especificaciones técnicas del país, con tendencia moderna y 

funcional, que brinde confort a los propietarios, de costos accesibles y competitivos al 

segmento de gama media sin descuidar la calidad y el buen gusto.  

 

Para lograr las expectativas de la empresa y de los potenciales clientes se requerirá: 

 

 Validar la lista de requerimientos técnicos con los stakeholders del proyecto. 

 Elaborar los bocetos de los diseños preliminares del nuevo producto. 

 Modelar el diseño del nuevo producto mediante la asistencia de un programa de 

diseño gráfico. 

 Plasmar en los planos arquitectónicos y de ingeniería el nuevo diseño que se 

construirá. 
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 Realizar el render respectivo del nuevo producto para una mejor comprensión 

del diseño. 

 Formalizar las especificaciones técnicas del nuevo producto, así como la 

presentación de los planos digitalizados y físicos a la alta gerencia. 

 

El diseño del nuevo producto deberá considerar los siguientes atributos: 

 Las dimensiones estarán dadas por el Sistema Internacional de medidas. 

 Memoria técnica de construcción y acabados, digitalizada e impresa en el 

formato respectivo. 

 Planoteca digital y física impresa en formato A1 y A3 con los diseños 

arquitectónicos conformados por distribución planta baja y alta, fachada frontal, 

fachada lateral, implantación, corte longitudinal, corte transversal, detalles de 

cubierta, detalles de puertas y ventanas, e implantación. 

 Modelado y calculo estructural. 

 Planoteca digital y física impresa en formato A1 y A3 con los diseños 

estructurales conformados por distribución, cimentación, detalle de plintos y 

riostras, detalles de columnas, detalle de losas de entrepiso, detalle de escalera, 

detalle de vigas, detalle de cisterna, detalles de instalaciones hidro-sanitarias, 

detalle de cajas de revisión AASS-AALL, detalle de accesorios AAPP-AASS-

AALL.   

 Planoteca digital y física impresa en formato A1 y A3 con los diseños eléctricos 

de las viviendas conformado por diagrama unifilar, detalles de puntos de luz y 

tomacorrientes, detalle de cableado eléctrico, detalle de circuitos y caja térmica, 

detalle puntos de voz y dato, detalle de puntos especiales climatización, detalle 

puntos de tv.  

 Render del nuevo producto (vivienda residencial) para recorrido virtual. 

 

Para concluir a satisfacción con este componente, se obtendrá la aceptación del 

cumplimiento del diseño con todos los requerimientos definidos en la MTR siendo 

validado por el director del proyecto y aceptado por el Patrocinador del proyecto. 

 

2.- Modelo de Gestión 

 

El modelo de gestión coadyuva a la consecución exitosa de los procesos inmobiliarios, 

evitando: mala planificación - carencia de control, deficiente análisis de las 

necesidades y errada administración por falta de conocimiento (Bessant, 2010), falta de 

trabajo en equipo, y que la ejecución del trabajo y diseño arquitectónico del proyecto 

no cumpla las expectativas previstas (González, González , Molennar, & Orozco, 

2014), minimizando riesgos técnicos, externos, organizacionales y de dirección 

administrativa a las que se enfrenta el proyecto (The Business Year Ecuador, 2012). 

 

Por ello se plantea generar un sistema de procesos y formatos basados en un estándar 

para mejorar los procesos existentes en la organización.  

 

El propósito del modelo de gestión está dirigido al problema de falta de conocimiento 

sobre el gerenciamiento de proyectos, haciendo que el cronograma real de obra sea 
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muy similar al cronograma teórico de la misma, de esta manera la entrega de las 

viviendas será oportuna para los clientes y evitando costos extras para el proyecto.  

 

Características 

 

El modelo de gestión establece los requisitos básicos para que la organización pueda 

instaurar un marco de buenas prácticas que mejore de forma sistemática y efectiva la 

creación y mantenimiento de sus documentos apoyando la política y los objetivos de la 

empresa.  

 

Entre los aspectos que se han de contemplar tenemos: 

 Cadena de valor. 

 Mapa de procesos y procedimientos. 

 Documentación de procesos. 

 Herramienta para el análisis y evaluación de riegos (Matriz de riesgos y Mapa 

de Calor). 

 Matriz de priorización. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Indicadores de gestión. 

 Informes de lecciones aprendidas. 

 Capacitación de personal. 

 

3.- Gestión de Proyecto 

 

Está basada en la instrumentalización de las directrices del Project Management 

Institute (PMI) la cual da a conocer, mediante las cinco etapas del proceso y las diez 

técnicas administrativas, los mecanismos necesarios para la implementación de 

proyectos aplicados en el área inmobiliaria.  

 

Características 

 

La investigación utiliza un caso de estudio como metodología ejemplificado en la 

Urbanización “Costa del Este-Etapa 1” en la ciudad de Manta-Prov. De Manabí; para 

saber la problemática a la que se enfrenta el gerente de proyecto en cada uno de los 

sectores y la evolución en el transcurso del proyecto incluyendo las herramientas 

necesarias para poder llevarlo a término. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a 

profesionales del sector inmobiliario en la localidad complementando la teoría del 

PMI, para que como resultado se genere un modelo de gestión inmobiliario 

generalizado que describa y sugiera los protocolos, herramientas y habilidades 

necesarias que se deban encarnar en la Gerencia de Proyectos, culminando las obras de 

manera tecnificada y eficaz. 

 

Entre los aspectos a contemplar tenemos:  

 PDP-Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Alcance 

 Cronograma 
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 Costo 

 Calidad 

 Recursos 

 Interesados 

 Adquisiciones 

 Riesgos 

 Comunicaciones 

Cierre. 

Criterios de aceptación del producto 

Concepto Criterios de Aceptación 

1.- Técnico El nuevo diseño debe cumplir con las 

normas técnicas de construcción y diseño, 

así como con las ordenanzas municipales 

del cantón Manta. 

 

2.-Calidad La nueva propuesta debe garantizar la 

calidad del producto empleando 

materiales tradicionales aprobados por el 

comité directivo. 

 

3.-Administración La aprobación de todos los entregables 

estará a cargo del SPONSOR. 

 

4.-Comercial Cumplimiento de los acuerdos 

comerciales entre proveedores. 

 

5.- Social La afectación negativa en la locación del 

proyecto debe ser nula. 

El nuevo diseño propuesto goza de gran 

acogida por la población de la localidad. 

 

Entregables del Proyecto 

Fases del Proyecto Productos Entregables 

Diseño del Producto  Validación de requerimientos. 

 Elaborar los bocetos. 

 Planos Arquitectónicos. 

 Planos Estructurales. 

 Planos Hidrosanitarios 

 Planos eléctricos 

 Modelado arquitectónico y 

estructural del nuevo producto. 

 Presupuesto del nuevo producto. 

 Especificaciones Técnicas del 

nuevo producto. 
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 Memoria técnica de construcción y 

acabados, digitalizada e impresa 

en el formato respectivo. 

 

Modelo de Gestión  Mapa de procesos y 

procedimientos 

 Cadena de valor. 

  

 Indicadores de Gestión. 

 Matriz de priorización. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Informes de lecciones aprendidas. 

 Capacitación de personal. 

 

Gestión de Proyecto  PDP-Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

 Alcance 

 Cronograma 

 Costo 

 Calidad 

 Recursos 

 Interesados 

 Adquisiciones 

 Riesgos 

 Comunicaciones 

 Cierre. 

 

Exclusiones del Proyecto 

 No incluye construcción del nuevo producto. 

 No contempla procesos contables ni tributarios de la organización. 

 No contempla procesos administrativos. 

 Se excluye los estudios de mecánica de suelos de la etapa a urbanizar. 

 Se excluye del proyecto el diseño de vías de la urbanización. 

 Se excluye estudios de demanda de agua potable. 

 Se excluye estudios de demanda energética eléctrica o de otro tipo. 

 No se contempla planes de mercadeo o ventas del nuevo producto. 

 No se contempla diseño y/o estudios de disposición de aguas lluvias y/o 

residuales domésticas. 
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 No contempla estudio y/o diseño de otras etapas. 

 

Restricciones del Proyecto 

Internas Externas 

 Habilidades y destrezas del equipo 

de trabajo para aplicar las técnicas 

a precisar. 

 

 El orden del equipo para producir 

de forma metódica la inventiva. 

 

 La disponibilidad de tiempo del 

equipo de trabajo para participar 

en el proyecto y ajustar su 

metodología de trabajo a la par de 

la implementación del nuevo 

producto. 

 

Supuestos del Proyecto 

Internas Externas 

 La implementación del nuevo 

producto será de gran aceptación 

por la alta directiva. 

 

 Los softwares de diseño utilizados 

serán de propiedad de la empresa 

(Acad, CivilCad, Etab v8, 

Sketchup). 

 

 La organización proveerá estudios 

y demandas energéticas, así como 

de agua potable. 

 

 La organización proveerá los 

estudios de mecánica de suelo 

previo al diseño del nuevo 

producto inmobiliario. 
 

 La organización cuenta con el TPDA 

para el estudio y diseño de las vías. 

 

 

 El implementar un sistema de 

proyecto siguiendo las buenas 

prácticas del PMBOK generará 

una gran mejora en la 

organización. 
 

 El GAD Manta proveerá las 

normativas de construcción del 

cantón. 
 

 

4.3.3. Estructura de Desglose de Trabajo 

 

La EDT detalla la estructura jerárquica de los componentes del proyecto y define 

en el último nivel los paquetes de trabajo que se aplicarán en el proyecto (PMI. Practice 

Standar for Work Breakdown Strcuture, 2018). 



106 
 

0. Diseño e implementación de una nueva línea de construcción del programa 
habitacional “Costa del Este-Etapa 1”.

1. Diseño del 
Producto

1.1Estudio de 
Mercado

1.2 Bocetos

1.3 Planos 
Arquitectónicos

1.4 Planos 
Estructurales

1.5 Planos 
hidro-sanitarios

1.6 Planos 
eléctricos

1.7 Modelado 
Arq. y 

Estructural

1.8 
Presupuestos

1.9 Esp. y 
Memoria 
Técnica

2. Modelo de 
Gestión

2.1 Procesos y 
procedimientos

2.1.1 Mapa de 
Procesos

2.1.2. Procesos

2.1.3 
Procedimientos

2.1.4 Cadena de 
Valor

2.2 Indicadores 
de Gestión

2.2.1 Diagrama 
de Ishikawa

2.2.2 Matríz de 
Priorización

2.2.3 Matríz de 
riesgos

2.2.4 Matríz de 
indicadores

2.3 Roles

2.3.1 Análisis de 
roles

2.3.2 Análisis de 
perfiles de roles

2.3.3 Roles 
generados

2.3.4 Roles y 
Funciones

2.4 Plan de 
capacitación

2.4.1 Registro 
de capacitación

2.4.2 Material 
de capacitación

2.4.2 
Capacitación

3. Gestión de 
Proyecto

3.1 Alcance

3.2 Cronograma

3.3 Costo

3.4 Calidad

3.5 Recursos

3.6 Interesados

3.7 
Adquisiciones

3.8 Riesgos

3.9 
Comunicaciones

3.10 Cierre 

Figura 21: Estructura Desglose de Trabajo (EDT) 
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4.3.4. Diccionario EDT 

El diccionario EDT detalla los componentes de los paquetes de trabajo del 

proyecto, se detallan siguiendo la estructura detallada en PMI, Practice Standar for Work 

Breakdown Structure 2018. 

Tabla 33: Diccionario EDT 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva 

línea de construcción del programa 

habitacional “Costa del Este-Etapa1” 

de una empresa inmobiliaria de la 

ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.1 

 

Estudio de 

mercado 
Costo Comienzo Fin Duración 

$10186.79  02/10/2020 09/11/2020 30 días 

Criterio de 

aprobación: 

La validación de requisitos tiene como misión demostrar que la definición de los 

requisitos define realmente la nueva propuesta misma que debe cumplir con las 

normas técnicas de construcción del código ecuatoriano, así mismo los diseños 

deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 

 

Descripción de 

entregable: 

Proceso sistemático de recopilación y análisis de datos y todo tipo de 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado en general con el 

propósito de validar los requerimientos del proyecto previo a la elaboración del 

diseño arquitectónico y de ingenierías del nuevo producto inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.1.1 Análisis del 

Problema u 

oportunidad 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

Vehículo, 

celular, 

impresora, 

material de 

oficina 

$186.61 02/10/20 05/10/20 2 día  

1.1.2 Estudio de 

mercado, 

demanda y 

oferta 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

Vehículo, 

celular, 

impresora, 

material de 

oficina 

$2840,00 02/10/20 28/10/20 7 día 1.1.1 

1.1.3 Diseño de 

investigación 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$2200.00 05/11/20 09/11/20 4 día 1.1.2 
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1.1.4 Proceso de 

recolección 

de 

información 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$3078.88 05/11/20 09/11/20 28 día 1.1.3 

1.1.5 Análisis de 

resultados 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$586.56 05/11/20 09/11/20 2 día 1.1.4 

 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una 

nueva línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa 

inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.2 

Bocetos Costo Comienzo Fin Duración 

$1690.00 09/11/2020 13/01/2020 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

Características del boceto como objeto del diseño del nuevo producto. Tamaño 

de la presentación, formatos y escalas. 

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Se refiere al esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para el diseño de la 

nueva línea de construcción de viviendas residenciales. Se trata de una guía que 

permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar al 

trabajo que arrojará un resultado final. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.2.1 Planteamiento 

del problema 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 

351.00 

09/11/20 09/11/20 1 días  

1.2.2 Concepto de 

la idea 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$351.00 09/11/20 10/11/20 2 días 1.2.1 

1.2.3 Borradores  Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 

637.00 

10/11/20 12/11/20 2 días 1.2.2 

1.2.4 Dibujo final Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 

351.00 

 

12/11/20 13/11/20 1 días 3.2.3 
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DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa 

del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria 

de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.3 

Planos Arquitectónicos Costo Comienzo Fin Duración 

$972.00 13/11/2020 25/11/2021 11 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cumplir con las normas técnicas de construcción del 

código ecuatoriano, ser funcional, cubrir un área entre 90m2 y 100m2.  así 

mismo los diseños deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar el diseño arquitectónico del nuevo producto inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.3.1 Distribución 

planta baja y 

alta 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Arq., 

Dibujante 

$ 

264.00 

13/11/20 16/11/20 2 días  

1.3.2 Fachadas y 

cortes 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Arq., 

Dibujante 

$ 

264.00 

16/11/20 18/11/20 2 días 1.2.1 

1.3.3 Detalles de 

cubiertas, 

puertas y 

ventanas 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Arq., 

Dibujante 

$ 

264.00 

18/11/20 19/11/20 2 días 1.2.2 

1.3.4 Implantación 

y cuadro de 

acabados.  

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Arq., 

Dibujante 

$ 

180.00 

 

20/11/20 25/01/20 2 días 1.2.3 

 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa 

del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria 

de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.4 

Planos Estructurales Costo Comienzo Fin Duración 

$1025.00 16/11/2020 28/11/2020 12 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cumplir con las normas técnicas de construcción del 

código ecuatoriano, ser funcional, cubrir un área entre 90m2 y 100m2.  así mismo 

los diseños deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 
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Descripción de 

entregable: 

Elaborar el diseño estructural del nuevo producto inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.4.1 Análisis y 

Diseño 

estructural 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil. 

$ 193.00 16/11/20 18/11/20 2 días  

1.4.2 Detalle de 

Cimentación, 

plintos y 

riostras 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante 

$ 208.00 20/11/20 23/11/20 2 días 1.4.1 

1.4.3 Detalle de 

Columnas y 

vigas 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante. 

$ 208.00 23/11/20 24/11/20 2 días 1.4.2 

1.4.4 Detalle de 

losa de 

entrepiso y 

escalera 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante 

$ 208.00 25/11/20 26/11/20 2 días 1.4.3 

1.4.5 Detalle de 

cisternas 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante 

$ 208.00 26/11/20 28/11/20 2 días 1.4.4 

 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa 

del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria 

de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.5 

Planos hidro-sanitarios Costo Comienzo Fin Duración 

$476.00 27/11/2020 04/12/2020 6 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cumplir con las normas técnicas de construcción del 

código ecuatoriano, ser funcional, cubrir un área entre 90m2 y 100m2.  así mismo 

los diseños deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 
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Descripción de 

entregable: 

Elaborar el diseño hidro-sanitario del nuevo producto inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.5.1 Detalle de 

red agua 

potable 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante 

$ 119.00 27/11/20 28/11/20 1 días  

1.5.2 Detalle red 

aguas 

servidas 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante 

$ 119.00 01/12/20 02/11/20 1 días 1.5.1 

1.5.3 Detalle de 

aguas lluvias 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante 

$ 119.00 02/12/20 03/12/20 1 días 1.5.2 

1.5.4 Detalle de 

cisternas, 

equipo de 

bombeo, 

cajas de 

revisión, 

bajantes y 

accesorios. 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

Civil., 

Dibujante. 

$ 119.00 03/12/20 04/11/20 4 días 1.5.3 

 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa 

del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de 

la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.6 

Planos eléctricos Costo Comienzo Fin Duración 

$248.00 25/11/20 27/11/20 2 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cumplir con las normas técnicas de construcción del 

código ecuatoriano, ser funcional, cubrir un área entre 90m2 y 100m2.  así mismo 

los diseños deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar el diseño y distribución eléctrica del nuevo producto inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.6.1 Detalle de 

red eléctrica 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

$ 540.00 05/01/20 10/01/20 5 días 3.1.4 
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plotter, Ing. 

Eléctrico, 

Dibujante 
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construcción del programa habitacional “Costa 

del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria 

de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 1.7 

Modelado 

Arquitectónico y 

Estructural. 

Costo Comienzo Fin Duración 

$504.00 18/11/2020 24/11/2020 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cumplir con las normas técnicas de construcción del código 

ecuatoriano, ser funcional, cubrir un área entre 90m2 y 100m2.  así mismo los 

diseños deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar el modelado estructural del nuevo producto inmobiliario. 

Elaborar el Render arquitectónico del nuevo producto inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesor

a 

1.7.1 Modelado 

estructural 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Ing. 

civil, 

Dibujante 

$ 168.00 18/11/20 19/11/20 2 días  

1.7.2 Render 

Arq. 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

plotter, Arq., 

Dibujante 

$ 336.00 20/11/20 24/11/20 3 días 1.7.1 
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de la ciudad de Manta. 
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Entregable: 

ED 1.8 

Presupuesto Costo Comienzo Fin Duración 

$416.00 24/11/2020 27/11/20200 4 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cubrir el presupuesto asignado para cubrir un área entre 

90m2 y 100m2.  Debe ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar el análisis de precios unitarios y presupuesto del nuevo producto 

inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duració

n 

Predecesora 

1.8.1 APUs. Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

$ 208.00 24/11/20 25/11/20 3 días  
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impresora, 

Ing. civil. 

1.8.2 Presupuesto Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

Ing. Civil. 

$ 208.00 25/11/20 27/11/20 3 días  
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Entregable: 

EDT 1.9 

Especificaciones y 

Memoria técnica 
Costo Comienzo Fin Duración 

$1248.00 27/11/2020 03/12/2020 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe cumplir con las normas técnicas de construcción del 

código ecuatoriano, ser funcional, cubrir un área entre 90m2 y 100m2.  así mismo 

los diseños deben ser aprobados por el Patrocinador del proyecto.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar las especificaciones técnicas y memoria de diseños del nuevo producto 

inmobiliario. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

1.9.1 Especf. 

Técnicas 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

Arq. Ing. 

civil, Ing. 

Eléctrico. 

$ 450.00 27/11/20 01/12/20 3 días  

1.9.2 Memoria 

técnica 

Coord. de 

proyecto, 

material de 

oficina, 

impresora, 

Arq. Ing. 

civil, Ing. 

Eléctrico. 

$ 450.00 01/12/20 03/12/20 2 días  

 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 
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de la ciudad de Manta. 
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Entregable: 

EDT 2.1 

Procesos y 

procedimientos 
Costo Comienzo Fin Duración 

$2888.20 27/11/2020 03/12/2020 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe articular y socializar los procesos y procedimientos a fin 

de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar las especificaciones técnicas y memoria de diseños del nuevo producto 

inmobiliario. 

EDT Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 
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2.1.1 Mapa de 

procesos  

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, 

PM, Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$ 674.64 27/11/20 28/11/20 1 día  

2.1.2 Procesos  Gerente. 

Gral.; 

Laptop, 

PM, Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$1120.28 28/11/20 01/12/20 2 día 2.1.1 

2.1.3 Procedimient

os 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, 

PM, Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

 

$1120.28 01/12/20 03/12/20 2 día 2.1.2 
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Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de la 

ciudad de Manta. 
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Entregable: 

EDT 2.2 

Indicadores de Gestión Costo Comienzo Fin Duración 

$4391.12 03/12/20 14/12/2020 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

Las matrices deben reflejar indicadores relevantes en la gestión. 

Deben medir realmente lo que se requiere medir. 

La obtención deber ser rápida y completa sin obstáculos o restricciones de ningún 

tipo.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Elaborar las matrices de indicadores, riesgos priorización de los proyectos. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duració

n 

Predecesora 

2.2.1 Diagrama de 

Ishikawa 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

 

$1105.28 03/12/20 05/12/20 2 día  

2.2.2 Matriz de 

priorización 

 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

$1095.28 05/12/20 08/12/20 2 día 2.1.1 
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impresora, 

material de 

oficina. 

 

2.2.3 Matriz de 

riesgos 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$1095.28 08/12/20 10/12/20 2 día 2.1.2 

2.2.4 Matriz de 

indicadores  

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$1095.28 10/12/20 14/12/20 3 día 2.2.3 
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ciudad de Manta. 
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Entregable: 

EDT 2.3 

Roles y funciones Costo Comienzo Fin Duración 

$2025.12 14/12/2020 22/12/2020 8 días 

Criterio de 

aprobación: 

La nueva propuesta debe reflejar la funcionalidad de los roles  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Realizar el análisis de los roles existentes, perfiles de los roles, generación del 

listado de atributos de los roles, asignación de los roles y sus respectivas funciones. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duració

n 

Predecesora 

2.3.1 Análisis de 

roles 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$506.28 14/12/20 15/12/20 2 día  

2.3.2 Análisis 

perfiles de 

los roles 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$506.28 15/12/20 17/12/20 2 día 2.1.1 

2.3.3 Generación 

de lista de 

roles 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$506.28 17/12/20 19/12/20 2 día 2.1.1 

2.3.4 Asignación 

de roles y 

funciones. 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

$506.28 19/12/20 22/12/20 2 día 2.1.1 
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Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 
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ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 2.4 

Plan de capacitación Costo Comienzo Fin Duración 

$3270.00 22/12/2020 30/12/2020 6 días 

Criterio de 

aprobación: 

El Plan de capacitación debe incluir material didáctico de los talleres, pruebas 

escritas de los nuevos procesos. 

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Desarrollar el plan de capacitación de los procedimientos y estándares de los nuevos 

procesos. 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duració

n 

Predecesora 

2.4.1 Registro de 

Capacitación  

Laptop, Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$607.64 22/12/20 23/12/20 1 día  

2.4.2 Material de 

capacitación 

Laptop, Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$1572.92 23/12/20 28/12/20 3 día 2.4.1 

2.4.3 Evaluación 

de 

capacitación 

Laptop, Eq. de 

proyecto, 

impresora, 

material de 

oficina. 

$1090.28 28/12/20 30/12/20 2 día 2.4.2 
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Entregable: 

EDT 3.1 

Alcance Costo Comienz

o 

Fin Duración 

$751.92 30/12/20 04/01/21 3 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.1.1 Documentos 

de Negocio 

Gerente. 

Gral.; 

$ 230.64 30/12/20 31/12/20 1 día  
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Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

3.1.2 Acuerdos Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 260.64 31/12/20 31/12/20 1 día 3.1.1 

3.1.3 Acta de 

constitución 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 260.64 31/12/20 04/12/20 1 día 3.1.2 
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Entregable: 

EDT 3.2 

Cronograma Costo Comienz

o 

Fin Duración 

$1213.84 04/01/21 11/01/21 6 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.2.1 Definir 

actividades 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 250.64 04/01/21 05/01/20 1 día  

3.2.2 Secuencia de 

actividades 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 220.64 05/01/21 06/01/20 1 día 3.2.1 

3.2.3 Desarrollar 

actividades 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 371.28 06/01/21 07/01/20 2 día 3.2.2 
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3.2.4 Estimar 

duración 

actividades 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 371.28 

 

07/01/21 11/01/20 2 día 3.2.3 
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Entregable: 

EDT 3.3 

Costo Costo Comienzo Fin Duración 

$1334.48 11/01/2021 18/01/2021 7 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienz

o 

Fin Duración Predecesora 

3.3.1 Estimar 

costos 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 406.28 11/01/21 12/01/21 2 día  

3.3.2 Presupuest

o 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 406.28 12/01/21 14/01/21 2 día 3.3.1 

3.3.3. Control de 

Costos 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 521.92 14/01/21 18/01/21 3 día 3.3.2 
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Entregable: 

EDT 3.4 

Calidad Costo Comienzo Fin Duración 

$963.20 18/01/2021 25/01/2021 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 
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Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duració

n 

Predecesora 

3.4.1 Plan de 

calidad 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 282.48 09/12/20 14/12/20 3 días 3.3.3 

3.4.2 Control de 

Calidad 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 252.32 14/12/20 19/12/20 2 días 3.4.1 
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Entregable: 

EDT 3.5 

Recursos Costo Comienz

o 

Fin Duración 

$474.00 05/01/20

21 

05/01/2021 4 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.5.1 Adquirir 

recursos 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 201. 00 09/12/20 14/12/2

0 

3 días 3.3.3 

3.5.2 Desarrollar 

equipos 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 273.00 14/12/20 19/12/2

0 

2 días 3.4.1 
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DINLC-CE1 Whimper Margari 
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Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de la 

ciudad de Manta. 

Entregable: 

EDT 3.6 

Interesados Costo Comienz

o 

Fin Duración 

$474.00 05/01/20

21 

05/01/2021 3 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.6.1 Identificació

n de 

interesados 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 65.00 09/12/20 14/12/20 3 días 3.5.2 

3.6.2 Planificación 

de 

interesados 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 1.00 14/12/20 19/12/20 2 días 3.6.1 

3.6.3 Control de 

interesados 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 1.00    3.6.2 
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Entregable: 

EDT 3.7 

Adquisiciones Costo Comienz

o 

Fin Duración 

$474.00 05/01/21 05/01/21 5 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.7.1 Planificar la 

logística 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 16.00 09/12/20 14/12/20 3 días 3.1.1 
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3.7.2 Realizar 

adquisicione

s 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$1160.00 14/12/20 19/12/20 2 días 3.1.1.3 

3.7.3 Control de 

Adquisicion

es 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 40.00     3.1.2.3 
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Entregable: 

EDT 3.8 

Riesgos Costo Comienzo Fin Duración 

$474.00 05/01/2021 05/01/2021 4 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT 

 

Tarea Recursos Costo Comienz

o 

Fin Duración Predecesora 

3.8.1 Identificar 

Riesgos 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 40.00 09/12/20 14/12/20 3 días 3.7.1 

3.8.2 Análisis 

Cuantitativo 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 40.00 14/12/20 19/12/20 2 días 3.8.1 

3.8.3 Respuesta a 

Riesgos 

Gerente. Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 40.00    3.8.3 
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Entregable: Comunicaciones Costo Comienzo Fin Duración 
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EDT 3.8 $474.00 05/01/2021 05/01/2021 2 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.9.1 Gestión de 

las 

Comunicaci

ones 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 32.00 09/12/20 14/12/20 3 días 3.8.4 

3.9.2 Monitoreo 

de las 

comunicacio

nes 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 32.00 14/12/20 19/12/20 2 días 3.9.1 

 

DICCIONARIO EDT 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva línea de 

construcción del programa habitacional “Costa 

del Este-Etapa1” de una empresa inmobiliaria de 

la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Entregable: 

EDT 3.10 

Cierre Costo Comienzo Fin Duración 

$474.00 05/01/2021 05/01/2021 7 días 

Criterio de 

aprobación: 

Todos los planes deben ser aprobados por el Sponsor.  

Aprobado por: SPONSOR 

Descripción de 

entregable: 

Describir todos los planes de gestión del proyecto 

EDT Tarea Recursos Costo Comienzo Fin Duración Predecesora 

3.10.1 Entregables 

del Proyecto 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 

352.00 

09/12/20 14/12/20 3 días 3.9.2 

3.10.2 PDP 

actualizados 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 

352.00 

14/12/20 19/12/20 3 días 3.10.1 

3.10.3 Traspaso de 

entregables 

Gerente. 

Gral.; 

Laptop, PM, 

Eq. de 

proyecto, 

material de 

oficina 

$ 

352.00 

  1 días 3.10.2 
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4.3.5 Matriz de Trazabilidad de Requisitos - MTR 

La matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto es la herramienta que nos permite vincular los requisitos del producto, desde 

su concepción hasta los entregables de proyecto que los satisfacen.  

Tabla 34 Matriz de Trazabilidad 

        

ID 

Descripción 

de los 

Requisitos 

Necesidades, 

Oportunidad

es, Metas y 

Objetivos de 

la 

Organización 

Beneficio 

Justificación 

del 

Requisito 

Fase o Componente del 

Proyecto 

Criterio 

de 

Aceptació

n  

Priorida

d 

RE. 

01 

Optimización 

de los 

recursos 

humanos, 

tecnológicos y 

financieros de 

la empresa. 

Implementaci

ón de 

procesos de 

mejora 

continua. 

Establecer los 

procesos de 

mejora 

continua. 

BF.01 Incremento en un 10% de los ingresos. 

BF.03 Disminución significativa de la capacidad ociosa que 

actualmente se tiene del 20% al 5% 

Emplear de 

buena 

manera los 

recursos de 

organización 

disminuyen 

así la 

capacidad 

ociosa de la 

misma. 

Modelo de Gestión 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 

RE. 

02 

Obtener 

rentabilidad 

con la 

implementaci

ón del 

proyecto. 

Incrementar el 

desempeño 

financiero de 

la 

Organización 

BF.02 Incremento en sus volúmenes de venta 

Que las 

inversiones 

realizadas 

tengan los 

retornos 

esperados en 

el tiempo 

planificado 

Diseño del nuevo producto 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 
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RE. 

03 

Se debe 

presentar el 

producto de 

forma 

digitalizada 

mediante un 

Render. 

Asegurar un 

posicionamien

to competitivo 

en el mercado, 

a través de 

una oferta 

creativa y de 

bajo costo. 

Establecer los 

procesos de 

mejora 

continua. 

BF.03 Disminución significativa de la capacidad ociosa que 

actualmente se tiene del 20% al 5% 

BF.06 Ampliar en 50% su catálogo de productos inmobiliarios. 

BF.10 Fidelización de marca 

Facilitar la 

visualización 

del producto 

para su 

aprobación y 

puesta en 

marcha. 

Diseño del nuevo producto 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Baja 

RE. 

04 

Se deberá 

proporcionar 

una Planoteca 

física en 

formato A1 y 

A3, así como 

todos los 

archivos en 

formato 

digital CAD.  

Implementaci

ón de 

procesos de 

mejora 

continua. 

BF.03 Disminución significativa de la capacidad ociosa que 

actualmente se tiene del 20% al 5% 

BF.05 Disminuir a 0% los reclamos por entrega tardía de los 

productos. 

Contar con 

todos los 

archivos 

tanto físico 

como 

digitales para 

su puesta en 

marcha y 

posteriores 

posibles 

mejoras. 

Modelo de Gestión 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Baja 

RE. 

05 

Las 

características 

del nuevo 

producto 

deben estar 

alineada a los 

códigos de 

construcción 

local, nacional 

y regional 

Implementaci

ón de 

procesos de 

mejora 

continua. 

Establecer los 

procesos de 

mejora 

continua. 

BF.04 Participación del 15% en el segmento de mercado gama 

media. 

BF.08 Incrementar en 50% la cartera de potenciales clientes. 

BF.10 Fidelización de marca. 

La empresa 

brinda en sus 

productos 

inmobiliarios 

la seguridad 

y calidad que 

los clientes 

demandan.   

Diseño del nuevo producto 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 
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RE. 

06 

Contar con los 

formatos para 

la gestión 

documental 

del proyecto. 

Implementaci

ón de 

procesos de 

mejora 

continua. 

Establecer los 

procesos de 

mejora 

continua. 

BF.11 Contar con procesos estandarizados para la Gestión de 

Proyectos. 

La empresa 

busca la 

forma de 

controlar los 

proyectos de 

manera 

eficiente y 

eficaz 

mediante la 

estandarizaci

ón de sus 

procesos.  

Modelo de Gestión 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 

RE. 

07 

Las 

características 

del nuevo 

producto 

brindar 

comodidad, 

confort, 

calidad y 

seguridad. 

Alcanzar 

estándares de 

satisfacción al 

cliente, 

minimizando 

los reclamos 

por entregas 

tardías, así 

como 

disminuyendo 

el tiempo de 

atención en 

los 

requerimiento

s y/o 

solicitudes. 

BF.05 Disminuir a 0% los reclamos por entrega tardía de los 

productos. 

La empresa 

brinda en sus 

productos 

inmobiliarios 

la seguridad 

y calidad que 

los clientes 

demandan.   

Diseño del nuevo producto 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 

RE. 

08 

Brindar la 

facilitación 

con material 

didáctico en 

gestión de 

proyectos a 

los 

trabajadores. 

Implementaci

ón de 

procesos de 

mejora 

continua. 

Establecer los 

procesos de 

mejora 

continua. 

BF.06 Ampliar en 50% su catálogo de productos inmobiliarios. 

BF.11 Contar con procesos estandarizados para la Gestión de 

Proyectos. 

Para manejar 

de forma 

eficiente los 

recursos 

destinados al 

proyecto. 

Modelo de Gestión. 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 
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RE. 

09 

Incursionar un 

nuevo 

segmento del 

mercado. 

Incrementar el 

desempeño 

financiero de 

la 

Organización. 

Asegurar un 

posicionamien

to competitivo 

en el mercado, 

a través de 

una oferta 

creativa y de 

bajo costo. 

Diversificar su 

catálogo de 

productos 

inmobiliarios 

con diseños 

habitacionales 

que se oferten 

a costos 

competitivos 

acorde a la 

demanda del 

mercado. 

BF.01 Incremento en un 10% de los ingresos. 

BF.02 Incremento en sus volúmenes de venta. 

BF.06 Ampliar en 50% su catálogo de productos inmobiliarios. 

BF.08 Incrementar en 50% la cartera de potenciales clientes. 

BF.10 Fidelización de marca. 

Sostenibilida

d del 

negocio. 

Negocio 

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 

RE. 

10 

Que el nuevo 

producto sea 

viable 

financieramen

te. 

Incrementar el 

desempeño 

financiero de 

la 

Organización 

BF.01 Incremento en un 10% de los ingresos. 

BF.02 Incremento en sus volúmenes de venta 

Fomentar el 

desarrollo de 

proyectos 

productivos.  

Gestión  

Todos los 

Planes 

deben ser 

aprobados 

por el 

Patrocinad

or del 

Proyecto 

Alta 
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4.4 Gestión del Cronograma del Proyecto  

La Gestión del cronograma permite definir los parámetros para administrar las 

actividades y estimar el tiempo requerido para cumplir con los entregables del proyecto 

(PMI, PMBOK, 2018). 

4.4.1 Plan de Gestión del Cronograma 

A continuación, se define el Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto. 

Tabla 35: Plan de Gestión del Cronograma 

Plan de Gestión del Cronograma 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una 

nueva línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa 

inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Metodología del Cronograma 

La metodología secuencia será: 

1. Definición de la EDT. 

2. Definición de las actividades. 

3. Secuenciamiento de las actividades. 

4. Asignación de los Recursos a las actividades. 

5. Definición de Costos y tiempos de cada actividad. 

6. Ruta Crítica 

Herramientas del cronograma 

 MS Excel: Elaboración del EDT y D-EDT 

 MS Project: para la elaboración del cronograma, reportes y componentes de las actividades 

Definición de las actividades 

Definir las actividades consiste en identificar las acciones que deben ser llevadas a cabo para conseguir 

los entregables del proyecto. La descomposición de éstos, en componentes más pequeños nos 

proporciona las Actividades necesarias para ejecutar los paquetes de trabajo. Esta se realizará mediante 

la DESCOMPOSICIÓN de los paquetes de trabajo. 

Secuenciamiento de las actividades 

Se realizará en forma lógica entre las actividades relevadas en la técnica de DESCOMPOSICÓN 

aplicando la relación siguiente: 

 FF: Fin a Fin. 

 CC: Comienzo a Comienzo. 

 FC: Fin a Comienzo. 

 CF: Comienzo a Fin. 

Estimación de Recursos de Actividades 

Esta se dará con el apoyo y participación del juicio expertos internos y externos de la organización, tanto 

en la estimación de materiales, trabajo y costos.  

Estimación de Duración de Actividades 

Estará definida en relación al tipo de recurso asignado a cada actividad; en el caso que la estimación sea 

de recurso personal se definirá la duración y se calculará el trabajo para realizar determinada actividad. 

Po otro lado si el recurso es de tipo material o equipo, se definirá la cantidad empleada para realizar la 

actividad. 

Nivel de Exactitud 

Para el presente proyecto se prevé un cumplimiento 90% del cronograma planificado. 

Umbrales de Control 

En base a las reuniones programadas semanalmente al existir desviaciones mayores al 10% el PM 

procederá a la toma de decisiones. 
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Formatos y Reportes del Cronograma 

Formatos y Reportes Frecuencia  

 Informe de desempeño del proyecto. 

 Reporte de informe de desempeño 

 Quincenal  

Desarrollo del Cronograma 

El cronograma del proyecto se desarrollará en base a los paquetes de trabajo antes expuesto en la EDT, 

pormenorizando las actividades, recursos empleados, tiempos asignados. 

El PM estará encargado de estructurar el cronograma y será aprobado por el Patrocinador. 

Los pasos a seguir en el desarrollo serían: 

 Crear un nuevo proyecto en el MS Project. 

 Cargar la información de la EDT agregando los paquetes de trabajo. 

 Secuenciar las actividades de forma lógica con la respectiva dependencia. 

 Crear la hoja de recursos del proyecto. 

 Crear calendario de proyecto. 

 Asignar los recursos en todas las actividades.  

 Asignar la duración de las actividades. 

 Crear la línea base del cronograma. 

Monitoreo y Control 

 Control del proyecto. 

 Datos de desempeño. 

 Calendario del proyecto. 

 Datos del cronograma. 

 

4.4.2 Listado de actividades e hitos 

Estas permiten especificar todas las actividades requeridas en el proyecto, siendo 

los puntos de control los llamados hitos del proyecto. A continuación, se presenta el 

listado de las actividades e hitos de control. 

Tabla 36 Listado de Actividades e Hitos 

EDT Nombre de tarea Hito Descripción 

0 Proyecto Costa del Este-Etapa 1 NO  

1    Diseño del Producto NO  

1.1       Estudio de Mercado NO  

1.1.1          Análisis del problema u oportunidad NO 

Determinar las causas más relevantes del 

problema Este análisis se realiza bajo la 

consideración de que su conocimiento sirve 

como pauta para la selección de alternativas 

de solución. 

1.1.2          Estudio de mercado, demanda y oferta NO 

Recolección y análisis de datos para 

determinar su posicionamiento en la 

industria con respecto a sus competidores 

con el fin de mejorar sus estrategias de 

negocios aumentando así su competitividad 

1.1.3          Diseño de investigación NO 

Constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes 

o comprobar la hipótesis de investigación 

1.1.4          Proceso de recolección de información NO 

Se refiere al enfoque sistemático de reunir y 

medir información de diversas fuentes a fin 

de obtener un panorama completo y preciso 

de una zona de interés. 
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1.1.5          Análisis de resultados NO 

El análisis de resultados es la parte final y 

conclusiva de la investigación; en él vamos 

a procesar toda la información que ha ido 

apareciendo en nuestro estudio, presentarla 

de manera ordenada y comprensible y 

llegar a las conclusiones que estos datos 

originan. 

1.2       Bocetos NO  

1.2.1          Planteamiento del Problema NO 

Ofrece una primera idea del impacto que 

tendría el proyecto, en la medida que 

permite identificar los efectos o 

consecuencias que serían evitados si el 

problema fuera solucionado.  

1.2.2          Concepto de idea NO 

Representación mental que surge a partir 

del razonamiento o de la imaginación en 

base al problema u oportunidad 

1.2.3          Borradores NO 

Esquema básico y simple que sirve como 

fundamento inicial para el desarrollo del 

proyecto.  

1.2.4          Dibujo final NO 

Esta etapa comprende la elaboración de 

los diseños finales de arquitectura 

ingeniería o la diagramación conceptual y 

operativa de las distintas partes del 

proyecto. 

1.3       Planos Arquitectónicos NO  

1.3.1          Distribución planta baja y alta NO 

Se refiere a la distribución del espacio 

arquitectónico, es decir, al modo en que el 

espacio debe ser desarrollado para que cada 

una de sus partes cumpla una determinada 

función dentro del diseño. 

1.3.2          Fachadas y cortes NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle la forma en la 

que está estructurado el proyecto.  

1.3.3 
         Detalles de cubiertas, puertas y 

ventanas 
NO 

Nos permite especificar el material, las 

proporciones, alturas, niveles y forma en la 

que están conformadas. 

1.3.4          Implantación y cuadro de acabados NO  

1.4       Planos Estructurales NO  

1.4.1          Análisis y diseño estructural NO 

Determinar los esfuerzos internos, 

deformaciones y tensiones que actúan sobre 

la estructura del nuevo producto. 

1.4.2 
         Detalle de Cimentación, plintos y 

riostras 
NO 

Detallar el conjunto de elementos 

estructurales de la estructura cuya 

misión es transmitir sus cargas o elementos 

apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas 

de forma que no superen su presión 

admisible ni produzcan cargas zonales. 

1.4.3          Detalle de columnas y vigas NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle la forma en la 

que está estructurado el proyecto. 

1.4.4          Detalle de losa entrepiso y escalera NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle la forma en la 

que está estructurado el proyecto. 

1.4.5          Detalle de Cisterna NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle la forma en la 

que está estructurado el proyecto. 

1.5       Planos hidro-sanitarios NO  
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1.5.1          Detalle red agua potable NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle los diámetros de 

tuberías, y recorrido de la red AAPP. 

1.5.2          Detalle red aguas servidas NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle los diámetros de 

tuberías, y recorrido de la red AASS. 

1.5.3          Detalle red aguas lluvias NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle los diámetros de 

tuberías, y recorrido de la red AALL. 

1.5.4 
         Detalle de cisterna, equipo de bombeo, 

cajas de revisión, bajantes y accesorios 
NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle los accesorios, 

equipos, cajas de revisión y bajantes del 

sistema hidro-sanitario. 

1.6       Planos Eléctricos NO  

1.6.1          Detalle de red eléctrica NO 

Representación gráfica que nos permite 

mostrar con mayor detalle los circuitos 

eléctricos, accesorios y acometidas. 

1.7 
      Modelado Arquitectónico y 

Estructural 
NO 

 

1.7.1          Modelado Estructural NO 

Representación o esquema simplificado de 

la estructura, que se elabora con el objeto 

de analizar su comportamiento. 

1.7.2          Render Arquitectónico NO 
Proceso de generar imagen fotorrealista a 

partir de un modelo 2D o 3D.  

1.8       Presupuesto NO.  

1.8.1          APUs NO 

El APU (Análisis de Precios 

Unitarios) es un modelo matemático que 

adelanta el resultado, expresado en moneda, 

de una situación relacionada con una 

actividad sometida a estudio.  

1.8.2          Presupuesto NO 

Presentación de los distintos tipos de gasto 

(categorías de costo) y los ingresos (fondos 

disponibles o que deben recaudarse) en una 

hoja de cálculo simple (Excel). 

1.9       Especificaciones y Memoria Técnica NO  

1.9.1          Especificaciones Técnicas NO 

Elaboración de los documentos en los 

cuales se definen las normas, exigencias y 

procedimientos a ser empleados y aplicados 

en todos los trabajos de construcción de 

obras, elaboración de estudios, fabricación 

del nuevo producto. 

1.9.2          Memoria Técnica NO  

1.9.3          FIN DISEÑO DEL PRODUCTO SI  

2    Modelo de Gestión  NO  

2.1       Procesos y procedimientos NO  

2.1.1          Mapa de procesos NO 

Diagrama de valor que representa, a manera 

de inventario gráfico, los procesos de la 

organización en forma interrelacionada.  

2.1.2          Procesos NO 
Procesamiento de operaciones para 

elaborarla o transformarla. 

2.1.3          Procedimientos NO 

Elaborar conjunto de 

acciones que tienen que realizarse todas 

igualmente, para obtener los mismos 

resultados bajo las mismas circunstancias. 

2.2       Indicadores de Gestión NO  
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2.2.1          Diagrama de Ishikawa NO 

Representación de varios elementos 

(causas) de un sistema que pueden 

contribuir a un problema (efecto). 

2.2.2          Matriz de Priorización NO 

Elaborar matriz multicriterio, que se utiliza 

para evaluar distintas opciones 

puntuándolas respecto a criterios de interés 

para un problema, de manera que se intenta 

objetivar la elección 

2.2.3          Matriz de Riesgos NO 

Elaborar la “Matriz de Probabilidad de 

Impacto”, útil para toda empresa, que le 

permite identificar los riesgos a los que está 

expuesta. 

2.2.4          Matriz de Indicadores NO  

2.3       Roles y funciones NO  

2.3.1          Análisis de Roles NO 
Determinar los roles que los miembros de 

la organización desempeñan.  

2.3.2          Análisis de perfiles de los roles NO 

Determinar los perfiles que deben cumplir 

cada miembro de la organización para las 

funciones a desempeñar. 

2.3.3          Generación Lista de Roles NO 

Determinar las actividades, personal y 

funciones que se deben desempeñar en la 

organización. 

2.3.4          Asignación de roles y funciones NO 
Designar al personal según las funciones a 

cumplir. 

2.4       Plan de Capacitación NO  

2.4.1          Registro de capacitación NO 

Generar documento de seguimiento para 

tener una prueba documentada del 

seguimiento sobre la capacitación y su 

efectividad. Este documento es un apéndice 

del documento principal 

2.4.2          Material de capacitación NO 

Instrumentos que facilita la enseñanza- 

aprendizaje, se caracteriza por despertar el 

interés del personal capacitado adaptándose 

a sus características, por facilitar la labor 

docente y, por ser sencillo, consistente y 

adecuado a los contenidos. 

2.4.3          Evaluación de capacitación NO 

Consiste en ver si en realidad los 

participantes aprendieron algo en términos 

de conocimientos, actitudes y habilidades.  

2.4.4          FIN MODELO DE GESTIÓN SI  

3    Gestión de Proyecto NO  

3.1       Alcance NO  

3.1.1          Documentos de Negocio NO 

Generar Los documentos de negocios que 

originan las transacciones mercantiles y/o 

financieras. 

3.1.2          Acuerdos NO 

Proceso que les ofrece la oportunidad de 

intercambiar promesas y contraer 

compromisos formales. 

3.1.3          Acta de Constitución NO 
Generar el documento único que autoriza y 

formaliza el proyecto. 

3.2       Cronograma NO  

3.2.1          Definir actividades NO 
Generar la lisa de actividades o tareas que 

cada individuo ejerce en el proyecto. 

3.2.2          Secuencia de actividades NO 
Determinar las dependencias entre 

las actividades identificadas del proyecto 

3.2.3          Desarrollar actividades NO Realización de tareas planificadas 
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3.2.4          Estimas duración de actividades NO 

Estimar la cantidad de esfuerzo de trabajo 

requerido y la cantidad de recursos para 

completar la actividad; permitiendo 

determinar la cantidad de periodos de 

trabajo (duración de la actividad) 

necesarios para completar la actividad. 

3.3       Costo NO  

3.3.1          Estimar Costos NO 

Aproximar los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades 

del proyecto 

3.3.2          Presupuesto NO 

Presentación de los distintos tipos de gasto 

(categorías de costo) y los ingresos (fondos 

disponibles o que deben recaudarse) en una 

hoja de cálculo simple (excel). 

3.3.3          Control de Costos NO 

Identificar las salidas de dinero vinculadas 

a la producción de bienes y servicios con el 

fin de diseñar estrategias de ahorro. 

3.4       Calidad NO  

3.4.1          Plan de calidad NO 

Detallar cómo debe ser el proceso que 

garantice la calidad de los proyectos, 

productos o procesos. 

3.4.2          Control de Calidad NO 

Implementación de mecanismos, 

herramientas y/o técnicas para mejorar 

la calidad de sus productos, servicios y 

productividad. 

3.5       Recursos NO  

3.5.1          Adquirir recursos NO 

Establecer los lineamientos para la 

adquisición de todos los recursos 

requeridos por el proyecto. 

3.5.2          Desarrollar equipos NO 

El desarrollo de equipos es la mejora de 

estos. Es por ello que es importante 

entender que en los equipos de trabajo 

existen diferentes métodos, roles, formas de 

liderar. 

3.6       Interesados NO  

3.6.1          Identificación de interesados NO 

Proceso de identificar a las personas, 

grupos u organizaciones que podrían 

afectar o ser afectados por una decisión, 

actividad o resultado del proyecto, así como 

de analizar y documentar información 

relevante relativa a sus intereses, 

participación, interdependencias e 

influencia. 

3.6.2          Planificación de interesados NO 

Definir la estrategia para comprometerlos 

con el proyecto y mitigar de esa forma 

posibles impactos negativos, se gestionan 

sus expectativas y requisitos. 

3.6.3          Control de Interesados NO 

Es el proceso de monitorear las relaciones 

de los interesados del proyecto y ajustar las 

estrategias y los planes para involucrar a los 

stakeholders. En este proceso hay que 

supervisar las relaciones con 

los interesados para ajustar las estrategias. 

3.7       Adquisiciones NO  

3.7.1          Planificar la logística NO 

Generar el plan de acción consensuado por 

todas las partes implicadas en el que se 

establecen los objetivos logísticos de la 

compañía. 
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3.7.2          Realizar adquisiciones NO 

Definir los procesos de obtener respuestas 

de los proveedores, seleccionar un 

proveedor y adjudicarle un contrato. 

3.7.3          Control de adquisiciones NO 

Realizar el control de calidad para 

inspeccionar y verificar la conformidad del 

producto del contratista. 

3.8       Riesgos NO  

3.8.1          Identificar Riesgos NO 

Conocer los sucesos que se pueden 

producir en la organización y las 

consecuencias que puedan tener sobre los 

objetivos de la empresa. 

3.8.2          Análisis Cuantitativo NO 
Referir los aspectos de calidad, valor o 

ponderación de un objeto. 

3.8.3          Respuesta a riesgos NO 

Planificar la respuesta a los riesgos 

consiste en desarrollar opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Se 

toma la decisión de cómo responder a 

cada riesgo identificado 

3.9       Comunicaciones NO  

3.9.1          Gestión de las comunicaciones NO 

Generar los procesos para asegurar que se 

satisfagan las necesidades de información 

del proyecto y de sus interesados. 

3.9.2          Monitoreo de las comunicaciones NO 

Generar los controles de los procesos para 

asegurar que se satisfagan las necesidades 

de información del proyecto y de sus 

interesados. 

3.10       Cierre NO  

3.10.1          Entregables del proyecto NO 

Generar los producto medible y verificable 

para completar el proyecto o parte del 

mismo. Los entregables ayudarán a 

comprobar el avance del trabajo en 

el proyecto para ser monitoreado. 

3.10.2          PDP actualizado NO 

Se trata de la actualización de los 

documentos que se utilizan para dirigir la 

ejecución, el monitoreo y control y el cierre 

del proyecto. 

3.10.3          Traspaso de entregables NO 

Generar los documentos de aceptación y 

transferencia de las responsabilidades sobre 

los entregables del proyecto. 

3.10.4          FIN GESTIÓN PROYECTO SI  

 

4.4.3 Lista de recursos 

A continuación, se presenta el detalle de los recursos que empleará el proyecto en 

base a los paquetes de trabajo identificados. 

    Tabla 37: Listado de Recursos del Proyecto 

Nombre del recurso Tipo Grupo Capacidad máxima 

GC Trabajo Sponsor 100% 

WM Trabajo PM 100% 

AR Trabajo PM 100% 
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Asistente Trabajo Equipo Desarrollo de Producto 100% 

Ayudante Trabajo Equipo Desarrollo de Producto 100% 

Ing. Civil Trabajo Diseños 100% 

Ing. Eléctrico Trabajo Diseños 100% 

Arquitecto Trabajo Diseños 100% 

Dibujante 1 Trabajo Diseños 100% 

Dibujante 2 Trabajo Diseños 100% 

Encuestador 1 Trabajo Estudio de Mercado 100% 

Encuestador 2 Trabajo Estudio de Mercado 100% 

Encuestador 3 Trabajo Estudio de Mercado 100% 

Laptop 1 Costo Equipos   

Laptop 2 Costo Equipos   

Laptop 3 Costo Equipos   

Equipo de comunicación Costo Equipos   

Plotter Costo Equipos   

Impresora Costo Equipos   

Materiales de oficina Material Equipos   

Vehículo Costo Equipos   

Vehículo Costo Equipos   

 

4.4.4 Cronograma del proyecto: 

El cronograma es, sencillamente, un calendario de trabajo, que permite prever 

para todas las fases necesarias para completar un proyecto, unas fechas de comienzo y 

final. Su función es ayudarte a planificar y a terminar el trabajo a tiempo. A continuación, 

se presenta el cronograma del proyecto y sus paquetes de trabajo. 

Tabla 38: Cronograma del Proyecto 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predec Costo Nombres de los recursos Trabajo 

0 Proyecto Costa del Este-Etapa 1 147 días 02/10/2020 19/03/2021  $47.084,69  3.443,78 horas 

1    Diseño del Producto 71 días 02/10/2020 23/12/2020  $18.788,33  1.411,78 horas 

1.1       Estudio de Mercado 45 días 02/10/2020 24/11/2020  $9.755,33  851,78 horas 

1.1.1          Análisis del problema u oportunidad 2 días 02/10/2020 05/10/2020  $186,61 

AR[50%];Equipo de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$12,50];Laptop 
1[$18,00];Materiales de 
oficina[1];GC;WM 

3,78 horas 

1.1.2          Estudio de mercado demanda y oferta 7 días 02/10/2020 15/10/2020 
3FC-
50% 

$2.840,00 

Equipo de 
comunicación;Impresora;Asi
stente;GC;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];WM 

168 horas 

1.1.3          Diseño de Investigación 4 días 15/10/2020 20/10/2020 4 $2.200,00 

Equipo de 
comunicación;Impresora;Lap
top 
1;AR;Asistente;GC;Materiale
s de oficina[1];WM 

128 horas 

1.1.4          Proceso de recolección de información 28 días 20/10/2020 23/11/2020 5 $3.078,88 

AR;Encuestador 
1;Encuestador 
2;Encuestador 3;Equipo de 
comunicación;Vehículo 

448 horas 

1.1.5          Análisis de resultados 3 días 05/11/2020 24/11/2020 6 $1.449,84 

Ayudante;Encuestador 
1;Equipo de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$50,00];Laptop 
2[$50,00];AR;GC;WM 

104 horas 

1.2       Bocetos 6 días 25/11/2020 01/12/2020 2 $2.384,00  120 horas 

1.2.1          Planteamiento del Problema 1 día 25/11/2020 25/11/2020 7 $419,00 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

20 horas 
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1.2.2          Concepto de idea 1 día 25/11/2020 26/11/2020 9 $419,00 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

20 horas 

1.2.3          Borradores 2 días 26/11/2020 28/11/2020 10 $773,00 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

40 horas 

1.2.4          Dibujo final 2 días 28/11/2020 01/12/2020 11 $773,00 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

40 horas 

1.3       Planos Arquitectónicos 11 días 01/12/2020 14/12/2020 8 $1.252,00  120 horas 

1.3.1          Distribución planta baja y alta 2 días 01/12/2020 03/12/2020  $344,00 
Arquitecto;Dibujante 
1;Laptop 
1[$25,00];Ploter[$15,00] 

32 horas 

1.3.2          Fachadas y cortes 2 días 03/12/2020 05/12/2020 14 $344,00 
Ploter[$15,00];Arquitecto;Di
bujante 1;Laptop 1[$25,00] 

32 horas 

1.3.3 
         Detalles de cubiertas, puertas y 
ventanas 

2 días 05/12/2020 08/12/2020 15 $344,00 
Ploter[$15,00];Arquitecto;Di
bujante 1;Laptop 1[$25,00] 

32 horas 

1.3.4          Implantación y cuadro de acabados 2 días 10/12/2020 14/12/2020 16 $220,00 
Arquitecto;Dibujante 
1;Laptop 
1[$25,00];Ploter[$15,00] 

24 horas 

1.4       Planos Estructurales 12 días 03/12/2020 16/12/2020 13CC $1.425,00  80 horas 

1.4.1          Análisis y diseño estructural 2 días 03/12/2020 05/12/2020 14 $273,00 
Laptop 3[$25,00];Ploter;Ing. 
Estructural 

16 horas 

1.4.2 
         Detalle de Cimentación, plintos y 
riostras 

2 días 08/12/2020 10/12/2020 19 $288,00 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];Ing. 
Estructural 

16 horas 

1.4.3          Detalle de columnas y vigas 2 días 10/12/2020 11/12/2020 20 $288,00 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];Ing. 
Estructural 

16 horas 

1.4.4          Detalle de losa entrepiso y escalera 2 días 11/12/2020 15/12/2020 21 $288,00 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];Ing. 
Estructural 

16 horas 
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1.4.5          Detalle de Cisterna 2 días 15/12/2020 16/12/2020 22 $288,00 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];Ing. 
Estructural 

16 horas 

1.5       Planos hidro-sanitarios 6 días 15/12/2020 21/12/2020  $636,00  32 horas 

1.5.1          Detalle red agua potable 1 día 15/12/2020 15/12/2020 23CC $159,00 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,00] 

8 horas 

1.5.2          Detalle red aguas servidas 1 día 17/12/2020 18/12/2020 25 $159,00 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,00] 

8 horas 

1.5.3          Detalle red aguas lluvias 1 día 18/12/2020 19/12/2020 26 $159,00 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,00] 

8 horas 

1.5.4 
         Detalle de cisterna, equipo de bombeo, 
cajas de revisión, bajantes y accesorios 

1 día 19/12/2020 21/12/2020 27 $159,00 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,00] 

8 horas 

1.6       Planos Eléctricos 2 días 14/12/2020 15/12/2020  $328,00  16 horas 

1.6.1          Detalle de red eléctrica 2 días 14/12/2020 15/12/2020 17 $328,00 
Laptop 
3[$50,00];Impresora[$30,00]
;Ing. Eléctrico 

16 horas 

1.7       Modelado Arquitectónico y Estructural 5 días 05/12/2020 10/12/2020  $704,00  64 horas 

1.7.1          Modelado Estructural 2 días 05/12/2020 08/12/2020 19 $248,00 
Ploter;Laptop 3;Ing. 
Estructural 

16 horas 

1.7.2          Render Arquitectónico 3 días 08/12/2020 10/12/2020 32 $456,00 
Arquitecto;Impresora;Dibuja
nte 1 

48 horas 

1.8       Presupuesto 6 días 10/12/2020 17/12/2020  $576,00  32 horas 

1.8.1          APUs 2 días 10/12/2020 14/12/2020 33 $288,00 
Impresora;Ing. Civil;Laptop 
1;Materiales de oficina[1] 

16 horas 

1.8.2          Presupuesto 2 días 15/12/2020 17/12/2020 35 $288,00 
Impresora;Ing. Civil;Laptop 
1;Materiales de oficina[1] 

16 horas 

1.9       Especificaciones y Memoria Técnica 5 días 17/12/2020 23/12/2020 34 $1.728,00  96 horas 

1.9.1          Espeficicaciones Técnicas 3 días 17/12/2020 21/12/2020 35CC $864,00 

Arquitecto;Equipo de 
comunicación[$15,00];Impre
sora[$15,00];Ing. 
Eléctrico;Ing. 
Estructural;Laptop 
2[$50,00];Materiales de 
oficina[1] 

48 horas 
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1.9.2          Memoria Técnica 2 días 21/12/2020 23/12/2020 38 $864,00 

Arquitecto;Equipo de 
comunicación[$15,00];Impre
sora[$15,00];Ing. 
Eléctrico;Ing. 
Estructural;Laptop 
2[$50,00];Materiales de 
oficina[1] 

48 horas 

1.9.3          FIN DISEÑO DEL PRODUCTO 0 días 23/12/2020 23/12/2020 39 $0,00  0 horas 

2    Modelo de Gestión  27 días 17/12/2020 19/01/2021  $14.299,28  952 horas 

2.1       Procesos y procedimientos 5 días 17/12/2020 23/12/2020  $3.308,20  200 horas 

2.1.1          Mapa de procesos 1 día 17/12/2020 18/12/2020 36;14CC $731,64 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$25,00];Laptop 
1[$50,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

40 horas 

2.1.2          Procesos 2 días 18/12/2020 21/12/2020 
43FC-
50% 

$1.288,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$15,00];Laptop  

80 horas 

2.1.3          Procedimientos 2 días 21/12/2020 23/12/2020 44 $1.288,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$15,00];Laptop  

80 horas 

2.2       Indicadores de Gestión 8 días 23/12/2020 04/01/2021 42 $5.063,12  320 horas 

2.2.1          Diagrama de Ishikawa 2 días 23/12/2020 26/12/2020 45 $1.273,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$25,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

80 horas 

2.2.2          Matriz de Priorización 2 días 26/12/2020 29/12/2020 
47FC-
50% 

$1.263,28 
Asistente;Ayudante;Equipo 
de 

80 horas 
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comunicación[$50,00];Impre
sora[$15,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

2.2.3          Matriz de Riesgos 2 días 29/12/2020 31/12/2020 48 $1.263,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$15,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

80 horas 

2.2.4          Matriz de Indicadores 2 días 31/12/2020 04/01/2021 49 $1.263,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$15,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

80 horas 

2.3       Definición de roles y funciones 8 días 04/01/2021 12/01/2021 46 $2.153,12  192 horas 

2.3.1          Análisis de Roles 2 días 04/01/2021 06/01/2021  $538,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

2.3.2          Análisis de perfiles de los roles 2 días 06/01/2021 07/01/2021 52 $538,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

2.3.3          Generación Lista de Roles 2 días 07/01/2021 11/01/2021 53 $538,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 
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2.3.4          Asignación de roles y funciones 2 días 11/01/2021 12/01/2021 54 $538,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

2.4       Plan de Capacitación 6 días 12/01/2021 19/01/2021 51 $3.774,84  240 horas 

2.4.1          Registro de capacitación 1 día 12/01/2021 13/01/2021 55 $691,64 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

40 horas 

2.4.2          Material de capacitación 3 días 13/01/2021 16/01/2021 57 $1.824,92 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

120 horas 

2.4.3          Evaluación de capacitación 2 días 16/01/2021 19/01/2021 58 $1.258,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

80 horas 

2.4.4          FIN MODELO DE GESTIÓN 0 días 19/01/2021 19/01/2021 59 $0,00  0 horas 

3    Gestión de Proyecto 54 días 19/01/2021 19/03/2021 60 $13.997,08  1.080 horas 

3.1       Alcance 3 días 19/01/2021 21/01/2021  $799,92  72 horas 

3.1.1          Documentos de Negocio 1 día 19/01/2021 20/01/2021  $246,64 

Ayudante;Equipo de 
comunicación;Impresora;Lap
top 1;Materiales de 
oficina[1];AR;Asistente 

24 horas 

3.1.2          Acuerdos 1 día 20/01/2021 21/01/2021 63 $276,64 
Asistente;Ayudante;Equipo 
de 

24 horas 



141 
 

comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

3.1.3          Acta de Constitución 1 día 21/01/2021 21/01/2021 64 $276,64 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

24 horas 

3.2       Cronograma 6 días 22/01/2021 28/01/2021 62 $1.309,84  96 horas 

3.2.1          Definir actividades 1 día 22/01/2021 22/01/2021 65 $266,64 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$20,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

16 horas 

3.2.2          Secuencia de actividades 1 día 22/01/2021 25/01/2021 67 $236,64 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

16 horas 

3.2.3          Desarrollar actividades 2 días 25/01/2021 26/01/2021 68 $403,28 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

32 horas 

3.2.4          Estimas duración de actividades 2 días 27/01/2021 28/01/2021 69 $403,28 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

32 horas 

3.3       Costo 7 días 28/01/2021 05/02/2021 66 $1.446,48  112 horas 

3.3.1          Estimar Costos 2 días 28/01/2021 30/01/2021 70 $438,28 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

32 horas 

3.3.2          Presupuesto 2 días 30/01/2021 02/02/2021 72 $438,28 
Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre

32 horas 
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sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

3.3.3          Control de Costos 3 días 02/02/2021 05/02/2021 73 $569,92 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.4       Calidad 5 días 05/02/2021 11/02/2021 71 $1.043,20  80 horas 

3.4.1          Plan de calidad 3 días 05/02/2021 09/02/2021 74 $604,92 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.4.2          Control de Calidad 2 días 09/02/2021 11/02/2021 76 $438,28 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

32 horas 

3.5       Recursos 6 días 11/02/2021 18/02/2021 75 $1.209,84  96 horas 

3.5.1          Adquirir recursos 4 días 11/02/2021 16/02/2021 77 $771,56 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

64 horas 

3.5.2          Desarrollar equipos 2 días 17/02/2021 18/02/2021 
79FC-
40% 

$438,28 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

32 horas 

3.6       Interesados 4 días 18/02/2021 23/02/2021 78 $759,92  72 horas 

3.6.1          Identificación de interesados 2 días 18/02/2021 20/02/2021 80 $483,28 
Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre

48 horas 
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sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

3.6.2          Planificación de interesados 1 día 20/02/2021 22/02/2021 82 $276,64 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

24 horas 

3.6.3          Control de Interesados 1 día 22/02/2021 23/02/2021 83 $0,00  0 horas 

3.7       Adquisiciones 6 días 23/02/2021 02/03/2021 81 $1.449,84  144 horas 

3.7.1          Planificar la logística 2 días 23/02/2021 25/02/2021 84 $483,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.7.2          Realizar adquisiciones 2 días 25/02/2021 27/02/2021 86 $483,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.7.3          Control de adquisiciones 2 días 27/02/2021 02/03/2021 87 $483,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.8       Riesgos 6 días 02/03/2021 09/03/2021 85 $1.449,84  144 horas 

3.8.1          Identificar Riesgos 2 días 02/03/2021 04/03/2021 88 $483,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.8.2          Análisis Cuantitativo 2 días 04/03/2021 05/03/2021 90 $483,28 
Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre

48 horas 



144 
 

sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

3.8.3          Respuesta a riesgos 2 días 05/03/2021 09/03/2021 91 $483,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.9       Comunicaciones 5 días 09/03/2021 13/03/2021 89 $1.173,20  120 horas 

3.9.1          Gestión de las comunicaciones 2 días 09/03/2021 10/03/2021 92 $483,28 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

48 horas 

3.9.2          Monitoreo de las comunicaciones 3 días 10/03/2021 13/03/2021 94 $689,92 

Asistente;Ayudante;Equipo 
de 
comunicación[$30,00];Impre
sora;Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR 

72 horas 

3.10       Cierre 6 días 13/03/2021 19/03/2021 93 $3.355,00  144 horas 

3.10.1          Entregables del proyecto 2 días 13/03/2021 16/03/2021  $1.135,00 

Equipo de 
comunicación[$10,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;Vehículo[$5
0,00];WM 

48 horas 

3.10.2          PDP actualizado 3 días 16/03/2021 19/03/2021 97 $1.610,00 
Equipo de 
comunicación[$10,00];Impre
sora[$10,00];Laptop  

72 horas 

3.10.3          Traspaso de entregables 1 día 19/03/2021 19/03/2021 98 $610,00 
Equipo de 
comunicación[$10,00];Impre
sora[$10,00];Laptop 1 

24 horas 

3.10.4          FIN GESTIÓN PROYECTO 0 días 19/03/2021 19/03/2021 99 $0,00  0 horas 
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4.4.5 Ruta Crítica del proyecto: 

La ruta crítica del proyecto determina la secuencia de actividades que generará el 

camino más largo y por ende la mayor duración del proyecto (PMBOK, 6ta edición), a 

continuación, se detalla la ruta crítica con las actividades resaltadas en amarillo: 

Tabla 39: Ruta Crítica 
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4.5 Gestión del Costo del proyecto: 

La gestión del costo permite definir y controlar el costo dentro del proyecto 

(PMBOK, 6ta edición):  

4.5.1 Plan de Gestión del Costo: 

A continuación, se detalla el Plan de Gestión de Costo del proyecto 

Tabla 40: Plan de Gestión de Costo del Proyecto 

Plan de Gestión del Costo 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una 

nueva línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa 

inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Tipo de Estimación  

El tipo de estimación aplicada en el presente proyecto corresponde a la estimación de JUICIOS DE 

EXPERTOS, tomando como referencia la experiencia en el campo de la construcción, en el giro de 

negocio, así como en la gestión de proyectos. 
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El nivel de exactitud es del 90% del presupuesto estimado; con 10% de margen de error. 

Metodología y Herramienta para la estimación de costo. 

La herramienta empleada en la estación de costos será MS Project, aplicando la siguiente metodología: 

1. Se estimarán los tiempos necesarios para completar cada actividad, así como los recursos 

inherentes a la misma. 

2. En la tabla de recursos se asignarán los costos referidos por el tipo de recursos sea este de tipo 

trabajo, material o costo. 

3. Se asignarán los recursos a cada actividad descrita en el cronograma del proyecto. 

4. Tomando como base el listado de actividades, así como su encadenamiento, se definirán los 

recursos disponibles y requeridos para la ejecución del proyecto. 

Unidades de medidas 

Tipo de Recursos Unidades de Medidas 

Trabajo: Relacionado al personal que realiza las 

actividades del proyecto 

$ / Hora de trabajo 

Material: Relacionado a los recursos materiales 

necesarios para cumplir con las actividades del 

proyecto. 

$ / unidad 

Costo: Al costo incurrido por alguna actividad o 

insumo en particular y que puede ser utilizado en 

cualquier fase del proyecto. 

$ / actividad o entregable 

Umbrales de Control 

Alcance Costo total del proyecto 

Variación permitida 10% 

Acción por exceso de tolerancia El PM solicitará al Patrocinador modificaciones a 

la Línea Base de Costos para su posterior 

aprobación. 

Métodos de Medición del valor ganado 

Alcance Proyecto completo 

Método de revisión Valor acumulado / Curva “S” 

Método de medición Revisión cada 15 días del avance y los costos 

generados frente a la LBC. 

Se deberá incluir informes de Desempeño del 

proyecto. 

 

 

Pronóstico de Valor Ganado 

Tipo de Pronóstico Fórmula Modo: Quién, Cómo, Cuándo 

Estimación a la conclusión AC + ( BAC - EV) / CPI Informe de desempeño 

CPI CPI= EV/ AC Indicador de Costo 

Niveles de estimación y control 

Tipo de estimación de Costos Nivel de Estimación de Costo Nivel de Control de Costo 

Orden de Magnitud Por fase N / A 

Presupuesto Estimado Por entregable N / A 

Presupuesto definitivo  Por actividad Por entregable 

Procesos de Gestión de Costos Descripción: qué, cómo, cuándo, dónde, con 

qué 

Estimación de costos  ¿Por qué? Asegurar con anticipación 

costos asociados al proyecto. 

 ¿Qué? Estimar los costos por actividades 

desagregadas. 

 ¿Quién? PM desarrolla, Patrocinador 

aprueba. 

 ¿Cuándo? En la etapa de planificación. 

 ¿Cómo? Empleando la herramienta MS 

Project. 

 ¿Dónde? Manta – Manabí. 

 ¿Cuánto? El costo asociado a la actividad 

a realizar.  
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Preparación del Presupuesto  ¿Por qué? Asegurar contar con línea base 

de costo del proyecto. 

 ¿Qué? Estimar los costos por actividades 

desagregadas incluyendo la reserva de 

gestión permitida del 5%. 

 ¿Quién? PM desarrolla, Patrocinador 

aprueba. 

 ¿Cuándo? En la etapa de planificación. 

 ¿Cómo? Empleando la herramienta MS 

Project. 

 ¿Dónde? Manta – Manabí. 

 ¿Cuándo? El costo asociado a la actividad 

a realizar. 

Control de Costo  ¿Por qué? Asegurar control de gastos del 

proyecto. 

 ¿Qué? Estimar monitoreos semanales del 

cronograma de costos estimado en la 

LBC y el presupuesto. 

 ¿Quién? PM desarrolla, Patrocinador 

aprueba. 

 ¿Cuándo? En la etapa de planificación. 

 ¿Cómo? Empleando la herramienta MS 

Project. 

 ¿Dónde? Manta – Manabí. 

 ¿Cuándo? El costo asociado a la actividad 

a realizar. 

Formatos de Gestión de Costos 

Formato Descripción: 

Plan de Gestión de Costo Detalla la planificación en la gestión de costos 

Línea base de Costo Costo de todas las actividades incluido los 

recursos 

Costo del Proyecto Detalla los costos a nivel de actividades de cada 

entregable y acorde al tipo de recurso que se 

emplee 

Presupuesto por entregable Costo por entregable detallado en la EDT. 

Presupuesto La curva “S” detalla el costo presupuestado vs el 

ejecutado en el periodo del tiempo.  

Sistema de control de tiempos Sistema de control de costos Sistema de control de Cambios 

de Costos 

 

El director de proyecto reportará 

el avance del proyecto de 

manera semanal 

El director de proyecto 

presentará un reporte en cual se 

da a conocer los entregables 

ejecutados con su respectivo 

avance. 

Tanto el PM como el 

Patrocinador serán los 

encargados de aprobar o rechas 

los cambios a la línea base de 

costo. 

 

4.5.2 Estimación del Costo: 

A continuación, se detalla la estimación de Costo de cada actividad del proyecto 

Tabla 41: Estimación de Costo del Proyecto 

EDT Nombre de tarea Trabajo Duración 
Nombres de los 

recursos 
Costo 

0 
Proyecto Costa del Este-
Etapa 1 

3.620,78 horas 130 días   $47.516,15 
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1    Diseño del Producto 1.588,78 horas 54 días   $19.219,79 

1.1       Estudio de Mercado 1.028,78 horas 30 días   $10.186,79 

1.1.1 
         Análisis del problema u 
oportunidad 

3,78 horas 2 días 

AR[50%];Equipo de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$12,50];Laptop 
1[$18,00];Materiales de 
oficina[1];GC;WM 

$186,61 

1.1.2          Estudio de mercado 977 horas 21 días 

Asistente;Ayudante;Encu
estador 1;Encuestador 
2;Encuestador 3;Equipo 
de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$450,00];Vehícul
o[$2.500,00];Vehículo[$8
00,00];AR 

$9.413,62 

1.1.3          Análisis de resultados 48 horas 2 días 

Ayudante;Encuestador 
1;Equipo de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$50,00];Laptop 
1[$50,00];Laptop 
2[$50,00];AR 

$586,56 

1.2       Bocetos 120 horas 6 días   $2.384,00 

1.2.1 
         Planteamiento del 
Problema 

20 horas 1 día 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

$419,00 

1.2.2          Concepto de idea 20 horas 1 día 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

$419,00 

1.2.3          Borradores 40 horas 2 días 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

$773,00 

1.2.4          Dibujo final 40 horas 2 días 
AR[50%];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];Arquitecto;WM 

$773,00 

1.3       Planos Arquitectónicos 120 horas 11 días   $1.252,00 

1.3.1 
         Distribución planta 
baja y alta 

32 horas 2 días 
Arquitecto;Dibujante 
1;Laptop 
1[$25,00];Ploter[$15,00] 

$344,00 

1.3.2          Fachadas y cortes 32 horas 2 días 
Ploter[$15,00];Arquitecto
;Dibujante 1;Laptop 
1[$25,00] 

$344,00 

1.3.3 
         Detalles de cubiertas, 
puertas y ventanas 

32 horas 2 días 
Ploter[$15,00];Arquitecto
;Dibujante 1;Laptop 
1[$25,00] 

$344,00 

1.3.4 
         Implantación y cuadro 
de acabados 

24 horas 2 días 
Arquitecto;Dibujante 
1;Laptop 
1[$25,00];Ploter[$15,00] 

$220,00 

1.4       Planos Estructurales 80 horas 12 días   $1.425,00 

1.4.1 
         Análisis y diseño 
estructural 

16 horas 2 días 
Laptop 
3[$25,00];Ploter;Ing. 
Estructural 

$273,00 

1.4.2 
         Detalle de 
Cimentación, plintos y 
riostras 

16 horas 2 días 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];I
ng. Estructural 

$288,00 
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1.4.3 
         Detalle de columnas y 
vigas 

16 horas 2 días 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];I
ng. Estructural 

$288,00 

1.4.4 
         Detalle de losa 
entrepiso y escalera 

16 horas 2 días 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];I
ng. Estructural 

$288,00 

1.4.5          Detalle de Cisterna 16 horas 2 días 
Laptop 
3[$25,00];Ploter[$15,00];I
ng. Estructural 

$288,00 

1.5       Planos hidro-sanitarios 32 horas 4 días   $636,00 

1.5.1 
         Detalle red agua 
potable 

8 horas 1 día 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,
00] 

$159,00 

1.5.2 
         Detalle red aguas 
servidas 

8 horas 1 día 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,
00] 

$159,00 

1.5.3 
         Detalle red aguas 
lluvias 

8 horas 1 día 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,
00] 

$159,00 

1.5.4 

         Detalle de cisterna, 
equipo de bombeo, cajas de 
revisión, bajantes y 
accesorios 

8 horas 1 día 
Ing. Civil;Laptop 
3[$25,00];Impresora[$10,
00] 

$159,00 

1.6       Planos Eléctricos 16 horas 2 días   $328,00 

1.6.1          Detalle de red eléctrica 16 horas 2 días 
Laptop 
3[$50,00];Impresora[$30,
00];Ing. Eléctrico 

$328,00 

1.7 
      Modelado 
Arquitectónico y 
Estructural 

64 horas 5 días   $704,00 

1.7.1          Modelado Estructural 16 horas 2 días 
Ploter;Laptop 3;Ing. 
Estructural 

$248,00 

1.7.2          Render Arquitectónico 48 horas 3 días 
Arquitecto;Impresora;Dib
ujante 1 

$456,00 

1.8       Presupuesto 32 horas 4 días   $576,00 

1.8.1          APUs 16 horas 2 días 
Impresora;Ing. 
Civil;Laptop 1;Materiales 
de oficina[1] 

$288,00 

1.8.2          Presupuesto 16 horas 2 días 
Impresora;Ing. 
Civil;Laptop 1;Materiales 
de oficina[1] 

$288,00 

1.9 
      Especificaciones y 
Memoria Técnica 

96 horas 5 días   $1.728,00 

1.9.1 
         Espeficicaciones 
Técnicas 

48 horas 3 días 

Arquitecto;Equipo de 
comunicación[$15,00];Im
presora[$15,00];Ing. 
Eléctrico;Ing. 
Estructural;Laptop 
2[$50,00];Materiales de 
oficina[1] 

$864,00 

1.9.2          Memoria Técnica 48 horas 2 días 

Arquitecto;Equipo de 
comunicación[$15,00];Im
presora[$15,00];Ing. 
Eléctrico;Ing. 
Estructural;Laptop 

$864,00 
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2[$50,00];Materiales de 
oficina[1] 

1.9.3 
         FIN DISEÑO DEL 
PRODUCTO 

0 horas 0 días   $0,00 

2    Modelo de Gestión  952 horas 27 días   $14.299,28 

2.1 
      Procesos y 
procedimientos 

200 horas 5 días   $3.308,20 

2.1.1          Mapa de procesos 40 horas 1 día 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$25,00];Laptop 
1[$50,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$731,64 

2.1.2          Procesos 80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$15,00];Laptop 
1[$50,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.288,28 

2.1.3          Procedimientos 80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$15,00];Laptop 
1[$50,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.288,28 

2.2       Indicadores de Gestión 320 horas 8 días   $5.063,12 

2.2.1          Diagrama de Ishikawa 80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$25,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.273,28 

2.2.2          Matriz de Priorización 80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$15,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.263,28 

2.2.3          Matriz de Riesgos 80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$15,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.263,28 

2.2.4          Matriz de Indicadores 80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$15,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.263,28 

2.3 
      Definición de roles y 
funciones 

192 horas 8 días   $2.153,12 

2.3.1          Análisis de Roles 48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 

$538,28 
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1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

2.3.2 
         Análisis de perfiles de 
los roles 

48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$538,28 

2.3.3 
         Generación Lista de 
Roles 

48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$538,28 

2.3.4 
         Asignación de roles y 
funciones 

48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$538,28 

2.4       Plan de Capacitación 240 horas 6 días   $3.774,84 

2.4.1 
         Registro de 
capacitación 

40 horas 1 día 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$691,64 

2.4.2 
         Material de 
capacitación 

120 horas 3 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.824,92 

2.4.3 
         Evaluación de 
capacitación 

80 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$50,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;WM 

$1.258,28 

2.4.4 
         FIN MODELO DE 
GESTIÓN 

0 horas 0 días   $0,00 

3    Gestión de Proyecto 1.080 horas 54 días   $13.997,08 

3.1       Alcance 72 horas 3 días   $799,92 

3.1.1 
         Documentos de 
Negocio 

24 horas 1 día 

Ayudante;Equipo de 
comunicación;Impresora;
Laptop 1;Materiales de 
oficina[1];AR;Asistente 

$246,64 

3.1.2          Acuerdos 24 horas 1 día 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$276,64 

3.1.3          Acta de Constitución 24 horas 1 día 
Asistente;Ayudante;Equip
o de 

$276,64 
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comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

3.2       Cronograma 96 horas 6 días   $1.309,84 

3.2.1          Definir actividades 16 horas 1 día 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$20,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$266,64 

3.2.2 
         Secuencia de 
actividades 

16 horas 1 día 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$236,64 

3.2.3          Desarrollar actividades 32 horas 2 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$403,28 

3.2.4 
         Estimas duración de 
actividades 

32 horas 2 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$403,28 

3.3       Costo 112 horas 7 días   $1.446,48 

3.3.1          Estimar Costos 32 horas 2 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$438,28 

3.3.2          Presupuesto 32 horas 2 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$438,28 

3.3.3          Control de Costos 48 horas 3 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$569,92 

3.4       Calidad 80 horas 5 días   $1.043,20 

3.4.1          Plan de calidad 48 horas 3 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$604,92 

3.4.2          Control de Calidad 32 horas 2 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$438,28 

3.5       Recursos 96 horas 6 días   $1.209,84 

3.5.1          Adquirir recursos 64 horas 4 días 
Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im

$771,56 
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presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

3.5.2          Desarrollar equipos 32 horas 2 días 

Ayudante;Equipo de 
comunicación[$30,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR 

$438,28 

3.6       Interesados 72 horas 4 días   $759,92 

3.6.1 
         Identificación de 
interesados 

48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.6.2 
         Planificación de 
interesados 

24 horas 1 día 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$276,64 

3.6.3          Control de Interesados 0 horas 1 día   $0,00 

3.7       Adquisiciones 144 horas 6 días   $1.449,84 

3.7.1          Planificar la logística 48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.7.2          Realizar adquisiciones 48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.7.3 
         Control de 
adquisiciones 

48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.8       Riesgos 144 horas 6 días   $1.449,84 

3.8.1          Identificar Riesgos 48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.8.2          Análisis Cuantitativo 48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 
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3.8.3          Respuesta a riesgos 48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.9       Comunicaciones 120 horas 5 días   $1.173,20 

3.9.1 
         Gestión de las 
comunicaciones 

48 horas 2 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$483,28 

3.9.2 
         Monitoreo de las 
comunicaciones 

72 horas 3 días 

Asistente;Ayudante;Equip
o de 
comunicación[$30,00];Im
presora;Laptop 
1;Materiales de 
oficina[1];AR 

$689,92 

3.10       Cierre 144 horas 6 días   $3.355,00 

3.10.
1 

         Entregables del 
proyecto 

48 horas 2 días 

Equipo de 
comunicación[$10,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;Vehículo
[$50,00];WM 

$1.135,00 

3.10.
2 

         PDP actualizado 72 horas 3 días 

Equipo de 
comunicación[$10,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;Vehículo
[$25,00];WM 

$1.610,00 

3.10.
3 

         Traspaso de 
entregables 

24 horas 1 día 

Equipo de 
comunicación[$10,00];Im
presora[$10,00];Laptop 
1[$25,00];Materiales de 
oficina[1];AR;GC;Vehículo
[$25,00];WM 

$610,00 

3.10.
4 

         FIN GESTIÓN 
PROYECTO 

0 horas 0 días   $0,00 

  

4.5.3 Presupuesto del Proyecto: 

A continuación, se detalla presupuesto del proyecto 

Tabla 42: Presupuesto del Proyecto 

EDT Nombre de tarea Trabajo Duración Costo 

0 Proyecto Costa del Este-Etapa 1 3.443,78 horas 147 días  $ 47.084,69  

1    Diseño del Producto 1.411,78 horas 71 días  $ 18.788,33  

1.1       Estudio de Mercado 851,78 horas 45 días  $   9.755,33  

1.1.1          Análisis del problema u oportunidad 3,78 horas 2 días  $       186,61  
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1.1.2          Estudio de mercado demanda y oferta 168 horas 7 días  $   2.840,00  

1.1.3          Diseño de Investigación 128 horas 4 días  $   2.200,00  

1.1.4          Proceso de recolección de información 448 horas 28 días  $   3.078,88  

1.1.5          Análisis de resultados 104 horas 3 días  $   1.449,84  

1.2       Bocetos 120 horas 6 días  $   2.384,00  

1.2.1          Planteamiento del Problema 20 horas 1 día  $       419,00  

1.2.2          Concepto de idea 20 horas 1 día  $       419,00  

1.2.3          Borradores 40 horas 2 días  $       773,00  

1.2.4          Dibujo final 40 horas 2 días  $       773,00  

1.3       Planos Arquitectónicos 120 horas 11 días  $   1.252,00  

1.3.1          Distribución planta baja y alta 32 horas 2 días  $       344,00  

1.3.2          Fachadas y cortes 32 horas 2 días  $       344,00  

1.3.3          Detalles de cubiertas, puertas y ventanas 32 horas 2 días  $       344,00  

1.3.4          Implantación y cuadro de acabados 24 horas 2 días  $       220,00  

1.4       Planos Estructurales 80 horas 12 días  $   1.425,00  

1.4.1          Análisis y diseño estructural 16 horas 2 días  $       273,00  

1.4.2          Detalle de Cimentación, plintos y riostras 16 horas 2 días  $       288,00  

1.4.3          Detalle de columnas y vigas 16 horas 2 días  $       288,00  

1.4.4          Detalle de losa entrepiso y escalera 16 horas 2 días  $       288,00  

1.4.5          Detalle de Cisterna 16 horas 2 días  $       288,00  

1.5       Planos hidro-sanitarios 32 horas 6 días  $       636,00  

1.5.1          Detalle red agua potable 8 horas 1 día  $       159,00  

1.5.2          Detalle red aguas servidas 8 horas 1 día  $       159,00  

1.5.3          Detalle red aguas lluvias 8 horas 1 día  $       159,00  

1.5.4 
         Detalle de cisterna, equipo de bombeo, cajas de 
revisión, bajantes y accesorios 

8 horas 1 día 
 $       159,00  

1.6       Planos Eléctricos 16 horas 2 días  $       328,00  

1.6.1          Detalle de red eléctrica 16 horas 2 días  $       328,00  

1.7       Modelado Arquitectónico y Estructural 64 horas 5 días  $       704,00  

1.7.1          Modelado Estructural 16 horas 2 días  $       248,00  

1.7.2          Render Arquitectónico 48 horas 3 días  $       456,00  

1.8       Presupuesto 32 horas 6 días  $       576,00  

1.8.1          APUs 16 horas 2 días  $       288,00  

1.8.2          Presupuesto 16 horas 2 días  $       288,00  

1.9       Especificaciones y Memoria Técnica 96 horas 5 días  $   1.728,00  

1.9.1          Especificaciones Técnicas 48 horas 3 días  $       864,00  

1.9.2          Memoria Técnica 48 horas 2 días  $       864,00  

1.9.3          FIN DISEÑO DEL PRODUCTO 0 horas 0 días  $                -    

2    Modelo de Gestión  952 horas 27 días  $ 14.299,28  

2.1       Procesos y procedimientos 200 horas 5 días  $   3.308,20  

2.1.1          Mapa de procesos 40 horas 1 día  $       731,64  

2.1.2          Procesos 80 horas 2 días  $   1.288,28  

2.1.3          Procedimientos 80 horas 2 días  $   1.288,28  

2.2       Indicadores de Gestión 320 horas 8 días  $   5.063,12  

2.2.1          Diagrama de Ishikawa 80 horas 2 días  $   1.273,28  
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2.2.2          Matriz de Priorización 80 horas 2 días  $   1.263,28  

2.2.3          Matriz de Riesgos 80 horas 2 días  $   1.263,28  

2.2.4          Matriz de Indicadores 80 horas 2 días  $   1.263,28  

2.3       Definición de roles y funciones 192 horas 8 días  $   2.153,12  

2.3.1          Análisis de Roles 48 horas 2 días  $       538,28  

2.3.2          Análisis de perfiles de los roles 48 horas 2 días  $       538,28  

2.3.3          Generación Lista de Roles 48 horas 2 días  $       538,28  

2.3.4          Asignación de roles y funciones 48 horas 2 días  $       538,28  

2.4       Plan de Capacitación 240 horas 6 días  $   3.774,84  

2.4.1          Registro de capacitación 40 horas 1 día  $       691,64  

2.4.2          Material de capacitación 120 horas 3 días  $   1.824,92  

2.4.3          Evaluación de capacitación 80 horas 2 días  $   1.258,28  

2.4.4          FIN MODELO DE GESTIÓN 0 horas 0 días  $                -    

3    Gestión de Proyecto 1.080 horas 54 días  $ 13.997,08  

3.1       Alcance 72 horas 3 días  $       799,92  

3.1.1          Documentos de Negocio 24 horas 1 día  $       246,64  

3.1.2          Acuerdos 24 horas 1 día  $       276,64  

3.1.3          Acta de Constitución 24 horas 1 día  $       276,64  

3.2       Cronograma 96 horas 6 días  $   1.309,84  

3.2.1          Definir actividades 16 horas 1 día  $       266,64  

3.2.2          Secuencia de actividades 16 horas 1 día  $       236,64  

3.2.3          Desarrollar actividades 32 horas 2 días  $       403,28  

3.2.4          Estimas duración de actividades 32 horas 2 días  $       403,28  

3.3       Costo 112 horas 7 días  $   1.446,48  

3.3.1          Estimar Costos 32 horas 2 días  $       438,28  

3.3.2          Presupuesto 32 horas 2 días  $       438,28  

3.3.3          Control de Costos 48 horas 3 días  $       569,92  

3.4       Calidad 80 horas 5 días  $   1.043,20  

3.4.1          Plan de calidad 48 horas 3 días  $       604,92  

3.4.2          Control de Calidad 32 horas 2 días  $       438,28  

3.5       Recursos 96 horas 6 días  $   1.209,84  

3.5.1          Adquirir recursos 64 horas 4 días  $       771,56  

3.5.2          Desarrollar equipos 32 horas 2 días  $       438,28  

3.6       Interesados 72 horas 4 días  $       759,92  

3.6.1          Identificación de interesados 48 horas 2 días  $       483,28  

3.6.2          Planificación de interesados 24 horas 1 día  $       276,64  

3.6.3          Control de Interesados 0 horas 1 día  $                -    

3.7       Adquisiciones 144 horas 6 días  $   1.449,84  

3.7.1          Planificar la logística 48 horas 2 días  $       483,28  

3.7.2          Realizar adquisiciones 48 horas 2 días  $       483,28  

3.7.3          Control de adquisiciones 48 horas 2 días  $       483,28  

3.8       Riesgos 144 horas 6 días  $   1.449,84  

3.8.1          Identificar Riesgos 48 horas 2 días  $       483,28  

3.8.2          Análisis Cuantitativo 48 horas 2 días  $       483,28  

3.8.3          Respuesta a riesgos 48 horas 2 días  $       483,28  
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3.9       Comunicaciones 120 horas 5 días  $   1.173,20  

3.9.1          Gestión de las comunicaciones 48 horas 2 días  $       483,28  

3.9.2          Monitoreo de las comunicaciones 72 horas 3 días  $       689,92  

3.10       Cierre 144 horas 6 días  $   3.355,00  

3.10.1          Entregables del proyecto 48 horas 2 días  $   1.135,00  

3.10.2          PDP actualizado 72 horas 3 días  $   1.610,00  

3.10.3          Traspaso de entregables 24 horas 1 día  $       610,00  

3.10.4          FIN GESTIÓN PROYECTO 0 horas 0 días  $                -    

  Sub-Total  $ 47.084,69  

  Reserva de contingencia  $   5.270,90  

  Línea Base de Costo  $ 52.355,59  

  Reserva de Gestión (5%)   $   2.617,78  

  Presupuesto Total   $ 54.973,37  
 

El criterio de expertos de la organización (Patrocinador) que determina el 5% de 

contingencia de gestión para el proyecto ante riesgos que se desconocen y no puede ser 

gestionado para este tipo de proyectos. 

4.5.4 Curva “S” del Proyecto y costo por paquete de trabajo: 

A continuación, se detalla la curva “S” del proyecto y los costos por paquete de 

trabajo.

 

Figura 22: Curva S 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Semana
40

Semana
41

Semana
42

Semana
43

Semana
44

Semana
45

Semana
46

Semana
47

Semana
48

Semana
49

T3 T4

2020

C
o

st
o

Informe de horas extra del valor acumulado

Valor acumulado Valor planeado AC



160 
 

4.6 Gestión de Calidad del proyecto: 

La gestión de la calidad busca definir la política de calidad de la organización en 

cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el 

producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados (PMBOK, 6ta edición). 

4.6.1 Plan de Gestión de la Calidad: 

A continuación, se muestra el Plan de Gestión de Calidad del proyecto 

Tabla 43: Plan de Gestión de la Calidad 

Plan de Gestión de Calidad 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una 

nueva línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa 

inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Políticas de calidad del proyecto.  

El proyecto no solo debe cumplir con la triple restricción tiempo, alcance y costo; sino también debe 

cumplir con los requisitos de calidad estipulados por la inmobiliaria en todas sus etapas, así como el fiel 

cumplimiento de la normativa de construcción local, nacional y regional garantizando la satisfacción 

tanto del inversionista como la de potenciales clientes del nuevo segmento a quienes está dirigido el 

producto.  

 

Línea base de calidad del proyecto 

Factor de 

Calidad 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica Fórmula Frecuencia de 

medición 

Frecuencia de 

reporte 

 

 

 

Desempeño del 

Proyecto 

CPI ≥ 1 Índice de 

Desempeño de 

Costos 

𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Frecuencia: 

Semanal 

Momento:  

Miércoles 

Frecuencia: 

Semanal 

Momento:  

Lunes 10 a.m. 

SPI ≥ 1 Índice de 

desempeño de 

cronograma 

𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Frecuencia: 

Semanal 

Momento:  

Miércoles 

Frecuencia: 

Semanal 

Momento:  

Lunes 10 a.m. 

Tasa de 

aceptación de 

entregables 

Ta ≥ 98% Índice de 

aceptación de 

entregables 

𝐸𝑐

𝐸𝑝
 

Frecuencia: 

Mensual 

Momento:  

Miércoles 

Frecuencia: 

Mensual 

Momento:  

Lunes 10 a.m. 

Satisfacción 

del cliente 

Nivel de 

satisfacción ≥ 

3 

4.- Muy 

Satisfecho. 

3.- Satisfecho. 

2.- Poco 

Satisfecho. 

1.- 

Insatisfecho  

 Frecuencia: 

Mensual 

Momento:  

Miércoles 

Frecuencia: 

Mensual 

Momento:  

Lunes 10 a.m. 

Plan de Mejoras de Procesos 

 

En la mejora de un proceso se deberá seguir las siguientes sugerencias: 

 Delimitar el o los procesos. 

 Definir y demarcar la oportunidad de mejora. 

 Recabar información inherente al proceso. 

 Validar la información levantada. 
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 Enmarcar las acciones correctivas para la mejora en el proceso. 

 Emplear las acciones correctivas previas definidas. 

 Estandarizar las mejoras logradas.  

 

Actividades de calidad 

 

Entregable 
 

 

Estándar aplicable 

 

Actividades de 

prevención 

 

Actividades de 

control 

Alcance Guía PMBOK Revisar lista de 

requisitos del 

Sponsor del 

Proyecto.  

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Cronograma Guía PMBOK Chequeo de línea 

base del alcance. 
 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Costo Guía PMBOK Chequeo de Línea 

Base de Alcance y 

Cronograma. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Calidad Guía PMBOK Revisar los requisitos 

de calidad de la 

empresa. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Recursos Guía PMBOK Chequeo de EDT.  Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Interesados Guía PMBOK Chequeo de lista de 

interesados del 

proyecto. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Adquisiciones Guía PMBOK Revisar triple 

restricción L.B. 

Alcance, tiempo y 

costo. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Riesgos  Guía PMBOK Revisar triple 

restricción L.B. 

Alcance, tiempo y 

costo. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 
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por 

SPONSOR 

Comunicaciones Guía PMBOK Chequeo de lista de 

interesados del 

proyecto 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Cierre del Proyecto Guía PMBOK Verificación y 

validación de 

Informe de 

Desempeño del 

Proyecto. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Estudio de Mercado Guía PMBOK Chequeo del Alcance 

del Proyecto. 
 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Bocetos, Planos 

Arquitectónicos, 

Estructurales, Hidro-

sanitarios, eléctricos, 

Modelado Arq. Y 

estructural, 

Especificaciones y 

Memoria Técnica 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 14006 

TULSMA 

Manual para la 

Regulación de 

Procesos 

Constructivos. 

Ordenanza 

Municipal de 

Arquitectura y 

Urbanismo. GAD-

Manta. 

Revisar lista de 

requisitos del 

Sponsor del 

Proyecto. 

Supervisión de 

trabajos. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Presupuestos ISO 9001 

NIIFS 

CEC 

Lista de precios 

Cámara de la 

Construcción. 

Revisar lista de 

requisitos del 

Sponsor del 

Proyecto. 

Supervisión de 

trabajos. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Procesos y 

Procedimientos. 

Mapa de Procesos 

Cadena de Valor 

ISO 9000 

PMBOK 
 

Revisar lista de 

requisitos del 

Sponsor del 

Proyecto. 

Supervisión de 

trabajos. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Indicadores de 

Gestión. 

Matriz de 

Priorización. 

Matriz de Riesgos 

Matriz de Indicadores  

ISO 9000 

PMBOK 
 

Revisar lista de 

requisitos del 

Sponsor del 

Proyecto. 

Supervisión de 

trabajos. 

 Revisión por 

el PM. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Roles 

Análisis de perfiles  

Roles y funciones 

ISO 9000 

PMBOK 
 

Revisar lista de 

requisitos del 
 Revisión por 

el PM. 
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Sponsor del 

Proyecto. 

Supervisión de 

trabajos. 

 Validación y 

Aprobación 

por 

SPONSOR 

Roles de gestión de calidad 

Sponsor - Patrocinador Objetivos del rol: 

Responsable por la calidad final del proyecto 

Funciones del rol: 

Aprobación de todos recursos que se requieran en el proyecto, así 

como las aprobaciones de los entregables. 

Niveles de autoridad: 

Alta. Capacidad de negociar contrataciones.  

Reporta a: 

Directiva General del grupo inmobiliario. 

Supervisa a: 

PM – Director de Proyecto 

Requisitos de conocimiento: 

Administración de empresas, Ingeniero Civil / Arquitecto. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, capacidad resolutiva, Alto grado de Comunicación, 

Poder de Negociación. 

Requisitos de experiencia: 

Experiencia de 10 años en posiciones similares. 

PM – Director del Proyecto Objetivos del rol: 

Responsable de Gestionar de forma operativa la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 

Evaluar y monitorizar la calidad. Gestionar el presupuesto 

del proyecto. Gestión los conflictos que se puedan presentar. Hacer 

un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución. 

Niveles de autoridad: 

Alta. Exigir al equipo del proyecto el cumplimiento de los 

entregables sin descuidar la calidad de los mismos.  

Reporta a: 

Sponsor - Patrocinador. 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimiento: 

Gestión de Proyecto, Administración de empresas, Ingeniero Civil / 

Arquitecto. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, capacidad resolutiva, Alto grado de Comunicación, 

Poder de Negociación. 

Requisitos de experiencia: 

Experiencia de 5 años en posiciones similares. 

Miembros del Equipo de Trabajo Objetivos del rol: 

Asegurar que los entregables cumplan los requisitos de calidad 

solicitados y apegados a las normas y estándares. 

Funciones del rol: 

Evaluar y monitorizar la calidad. Gestionar el presupuesto 

del proyecto. Gestión los conflictos que se puedan presentar. Hacer 

un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución. 

Niveles de autoridad: 

Sobre los recursos asignados para el proyecto.  

Reporta a: 

PM – Director de Proyecto. 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto. 

Requisitos de conocimiento: 
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En relación a las actividades que se demanden en la generación de 

los entregables del proyecto. 

Requisitos de habilidades: 

Especificas acorde a los entregables del proyecto. 

Requisitos de experiencia: 

Especificas acorde a los entregables del proyecto. 

Organización para calidad 

 

 
 

 

 

Documentos normativos para la calidad 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 14006 

TULSMA 

Manual para la Regulación de Procesos Constructivos. 

Ordenanza Municipal de Arquitectura y Urbanismo. GAD-Manta. 

Código Ecuatoriano de la Construcción 

ACI 318. 

Formatos de la Gestión de la Calidad 

 Plan de Gestión de la Calidad. 

 Plan de Mejoras del Proceso. 

 Métricas de Calidad. 

 Lista de Verificación de Calidad. 

Procesos de gestión de calidad 

Enfoque de aseguramiento de calidad: 

El aseguramiento de la calidad es un enfoque de Gestión de la Calidad que descansa en garantizar la 

fiabilidad (conformidad con especificaciones) y la aptitud para el uso del producto, estableciendo 

preceptos sobre cómo desarrollar las tareas de todos los procesos de la empresa, pero principalmente en 

el área productiva, midiendo pues la llamada calidad funcional. 

Se deberán auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos por las medidas de control de 

calidad. 

El aseguramiento de la calidad se dará de forma semanal con la presentación de los informes de 

desempeño del proyecto. 

Enfoque de control de calidad: 

El control de la calidad se cumplirá mediante las sesiones de validación por parte del equipo del 

proyecto y los controles semanales que se generan. 

De igual forma las variaciones que se presenten se registrarán en el control de cambios previa 

aprobación del PM y el Sponsor del proyecto. 

Sponsor del 
Proyecto

PM

Director de 
Proyecto

Equipo de 

Proyecto

Comité de Control 
de Cambios
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Los procesos se deberán monitorear y registrar los resultados de cada entregable a fin de evaluar el 

desempeño recomendando los cabios necesarios en el proceso. 

Enfoque de mejora de procesos: 

El propósito del enfoque basado en procesos es mejorar la eficacia y eficiencia de la Organización para 

lograr los objetivos definidos en el Plan Estratégico que debería tener la empresa. 

 

4.6.2 Métricas de calidad: 

A continuación, se expone las métricas de calidad del proyecto con el propósito de 

certificar la calidad de los entregables midiendo así el grado de complacencia de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Lista de verificación de calidad: 

A continuación, se presenta la lista de verificación de calidad del proyecto con el 

fin de computar y constatar la calidad de cada uno de los paquetes de trabajo. 

Tabla 45: Listado de verificación de Calidad 

EDT Nombre de tarea 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1.1       Estudio de Mercado         

1.2       Bocetos         

1.3       Planos Arquitectónicos         

1.4       Planos Estructurales         

Tabla 44: Métricas de Calidad del Proyecto 
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1.5       Planos hidro-sanitarios         

1.6       Planos Eléctricos         

1.7       Modelado Arquitectónico y Estructural         

1.8       Presupuesto         

1.9       Especificaciones y Memoria Técnica         

2.1       Procesos y procedimientos         

2.2       Indicadores de Gestión         

2.3       Definición de roles y funciones         

2.4       Plan de Capacitación         

3.1       Alcance         

3.2       Cronograma         

3.3       Costo         

3.4       Calidad         

3.5       Recursos         

3.6       Interesados         

3.7       Adquisiciones         

3.8       Riesgos         

3.9       Comunicaciones         

3.10       Cierre         

 

4.7 Gestión de los Recursos del proyecto: 

La gestión de los recursos del proyecto tiene como objetivo facilitar la 

identificación, adquisición y gestión de los recursos necesarios para la culminación 

exitosa del proyecto, busca que los recursos estén disponibles para el director del 

proyecto en el momento y lugar justo (PMBOK, 6ta edición). 

4.7.1 Plan de Gestión de los Recursos: 

A continuación, se muestra el Plan de Gestión de Recursos del proyecto 

Tabla 46: Plan de Gestión de Recursos 

Plan de Gestión de los Recursos 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una 

nueva línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa 

inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Organigrama del Proyecto 

En la siguiente representación gráfica se detalla la estructura jerárquica que tendrá el proyecto: 
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Roles y Responsabilidades del equipo del proyecto  

ROL Responsabilidad Nivel de autoridad Competencia 

Patrocinador Dar inicio, asegurar, 

aprobar y establecer la 

visión, el gobierno 

corporativo y la 

ejecución de los valores 

y beneficios del 

proyecto. 

Alto  

Director del Proyecto Asegurar que todos los 

integrantes del equipo 

conocen su rol y saben 

ejecutarlo, cuentan con 

los medios disponibles 

para hacerlo y con la 

información necesaria 

para comprender el 

alcance y limitaciones 

de cada tarea y 

actividad en la que 

intervendrán de forma 

activa. 

Alto Conocimiento del giro 

de negocio 

inmobiliario, procesos 

de diseño y 

constructivos, control 

presupuestario, 

comunicación asertiva, 

liderazgo, conocimiento 

en gestión de proyectos. 

Coordinador Equipo de 

proyecto 

Gestionar el fiel 

cumplimiento de las 

líneas base de costos y 

cronogramas. Así como 

gestionar las 

adquisiciones, RRHH, 

comunicaciones con los 

diversos involucrados 

en el proyecto. 

Medio Conocimiento en 

desempeño de 

proyectos, rentabilidad 

de negocios. 

Equipo de proyecto. Asegurar que los 

diferentes entregables 

cumplan con los 

requisitos establecidos. 

Medio  

Adquisición del personal del proyecto 

Para el proyecto los integrantes del equipo deberán ser contratado previo al inicio del mismo y 

cumpliendo con el perfil descrito en el plan de recursos humanos. 

Sponsor del Proyecto

GC

PM

Director de Proyecto

WM

Coordinador Equipo de 

Proyecto

AR

Equipo de 

Proyecto
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El proceso para la contratación se estable en los siguientes pasos: 

 Generar base de datos de personal que cumpla con el perfil. 

 Preseleccionar a personal que cumple con el perfil y tomar contacto con ellos. 

 Entrevistar y someter a pruebas a candidatos potenciales. 

 Analizar los resultados de las pruebas. 

 Seleccionar al miembro del equipo.  

Liberación del personal del proyecto 

Rol Criterio de liberación ¿Cómo? Destino de liberación 

Patrocinador No aplica No aplica No aplica 

Director del Proyecto No aplica Ejecuta el proyecto No aplica 

Coordinador del equipo 

de proyecto 

No Aplica Cláusulas 

contractuales 

Se requiere en la 

operación del proyecto 

Equipo de proyecto Al culminar el proyecto Cláusulas 

contractuales 

Libre 

Capacitación al personal del Proyecto 

Los miembros del equipo tendrán inducción donde conocerán todo lo referente al proyecto, entre ello, el 

alcance del mismo, los entregables, tiempos estimados, costos aprobados para la ejecución de las 

actividades, restricciones, riesgos, planes de comunicación entre otro establecidos en el acta de 

constitución del proyecto. 

Sistema de recompensas y reconocimientos  

Para el presente proyecto no aplica 

Cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas 

La jornada laboral quedo establecida en el calendario del proyecto, el cual dice: 

Lunes a Viernes 08:00 a.m. hasta 18:00 p.m. 

Sábados 08:00 a.m. hasta 12:00 p.m. 

Domingo y Feriados: No laborables 

Los ajustes en las jornadas de trabajo serán analizadas y validadas por el Director de Proyecto en caso de 

ser necesario. 

Los cambios en la jornada de trabajo deberán ingresar en formato de solicitud de cambios y aprobadas 

por el Patrocinador. 

Los sueldos y salarios serán fijados y acordados una vez se seleccione al equipo de proyecto; estos 

haberes cumplirán lo que indica la ley ecuatoriana referente a las remuneraciones de los trabajadores. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (MATRIZ RACI) 

La Matriz de Asignación de responsabilidades definirá las responsabilidades por recurso en base a los 

paquetes de trabajo. La descripción de las responsabilidades seguirá la metodología RACI, la cual se 

describe a continuación: 

R: Persona Responsable en ejecutar el paquete de trabajo.   

A: Persona Responsable Final sobre el paquete de trabajo.  

C: Persona a la que se Consulta sobre el paquete de trabajo 

 I: Persona a la que se debe informar sobre el paquete de trabajo. 

 

Tabla 47: Matriz RACI 

EDT Nombre de tarea Recursos 

    GC WM AR EP 

1.1       Estudio de Mercado  I-C  A – I C   R 

1.2       Bocetos  I-C  A – I C  R 

1.3       Planos Arquitectónicos  I-C  A – I C  R 

1.4       Planos Estructurales  I-C  A – I C  R 

1.5       Planos hidro-sanitarios  I-C  A – I C  R 

1.6       Planos Eléctricos  I-C  A – I C  R 

1.7       Modelado Arquitectónico y Estructural  I-C  A – I C  R 

1.8       Presupuesto  I-C  A – I C  R 

1.9       Especificaciones y Memoria Técnica  I-C  A – I C  R 

2.1       Procesos y procedimientos  I-C  A – I C  R 

2.2       Indicadores de Gestión  I-C  A – I C  R 
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2.3       Definición de roles y funciones  I-C  A – I C   R 

2.4       Plan de Capacitación  I-C  A – I C  R 

3.1       Alcance  I-C  A – I C  R 

3.2       Cronograma  I-C  A – I C  R 

3.3       Costo  I-C  A – I C  R 

3.4       Calidad  I-C  A – I C  R 

3.5       Recursos  I-C  A – I C  R 

3.6       Interesados  I-C  A – I C  R 

3.7       Adquisiciones  I-C  A – I C  R 

3.8       Riesgos  I-C  A – I C  R 

3.9       Comunicaciones  I-C  A – I C  R 

3.10       Cierre  I-C  A – I C  R 

 

 

 

4.8 Gestión de las comunicaciones: 

La gestión de las comunicaciones del proyecto tiene como objetivo asegurar las 

necesidades e información del proyecto y sus interesados para que se satisfagan a través 

del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades que soporten un 

adecuado intercambio de información (PMBOK, 6ta edición). 

4.8.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones: 

A continuación, se muestra el Plan de Gestión de las Comunicaciones del 

proyecto. 

Tabla 47: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una nueva 

línea de construcción del programa 

habitacional “Costa del Este-Etapa1” de 

una empresa inmobiliaria de la ciudad de 

Manta. 

 

DINLC-CE1 Whimper Margari 

Proceso para tratar incidentes: 

 En las reuniones de trabajo se procederán a receptar todas las observaciones y 

conversaciones de los involucrados en el proyecto a fin de tratar los temas 

controversiales, quedando registrado de manera formal en actas de reuniones. 
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 En reuniones semanales se revisará el estatus de las controversias presentadas con el 

fin de determinar soluciones o métodos de control y seguimiento en cada no encontrar 

solución. 

 Se designará responsable para la solución con el respectivo plazo de ejecución. 

 Chequear que las soluciones propuestas ante la controversia surtan el efecto esperado. 

En caso de no ser así se tomarán nuevas acciones correctivas. 

 En caso de no lograr acuerdos el Pm aplicará técnicas de persuasión, comunicación 

asertiva, habilidades de negociación con el fin de lograr acuerdos. 

 Como última opción en caso de no encontrar respuesta acertadas a las controversias se 

comunicará al Patrocinador del proyecto. 

 

El formato para dicho fin es el siguiente: 

 

Registro de control de Polémicas 

Código Descripción Involucrados Enfoque 

de 

solución 

Responsable Fecha Resultado 

Obtenido 

 

 

      

 

 

Formato de las comunicaciones 

 

Las comunicaciones formales del proyecto se realizarán mediante correo electrónico 

institucional, en el cual se detalle a quien (es) está dirigida la comunicación, con copias a quien 

(es) adjuntando los respectivos archivos en caso de requerirse. 

 

 

 
 

 

 

Procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El PG de las Comunicaciones, se actualizará cuando: 

 Exista solicitud de cambio aprobada que tenga efecto en el PDP. 

 Cuando se den cambios en los roles o responsabilidades del miembro del equipo de 

proyecto. 
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 Al existir cambios de involucrados en el proyecto. 

 En caso que el PG de las comunicaciones se encuentre incompleto o no cubra la 

totalidad del proyecto. 

 En caso de existir alguna sugerencia al PG de las Comunicaciones. 

 

Guías para eventos de comunicación  

Reuniones: 

 Establecer fecha de reunión con 48 horas de antelación. 

 Convocar a los participantes de manera formal mediante correo electrónico 

estableciendo el lugar, fecha y hora. 

 La reunión iniciará a la hora programada. 

 Se deberá establecer los objetivos de la reunión, procesos de trabajo, establecer 

responsabilidades de trabajo y métodos a emplear. 

 Cumplir con el tiempo asignado a la reunión. 

 Levantar el acta de reunión, donde quedará plasmado todo lo tratado. 

 

Correo electrónico: 

 Utilizar la intranet o correo institucionales. 

 El PM, es la persona autorizada para realizar las comunicaciones formales con los 

contratistas y proveedores. 

 En caso que otros miembros del equipo envíen comunicaciones electrónicas a los 

involucrados en el proyecto, estos deberán copiar dichos comunicados al PM. 

Guías para el control de versiones 

 Los documentos del proyecto estarán sujetos al control de versiones para lo cual se 

empleará el siguiente formato: 

 

Control de Versiones 

Versión Elaborado 

por: 

Revisado 

por: 

Aprobado 

por: 

Fecha: Razón: 
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Diagrama de Flujo en información del Proyecto 

 

A continuación, se detallan los niveles de flujo de información, donde la Directiva de la 

organización es el nivel más alto. 

 

 
 

Esquema Jerárquico para la toma de decisiones 

 

Una de las principales funciones de los directivos en la empresa es la planificación, entendida 

como el proceso de toma de decisiones con el que es posible alcanzar los objetivos 

previamente planteados. Para ello se esquematiza el nivel jerárquico para la toma de decisiones 

en la organización.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de 
Accionistas

Directiva de empresa

Director del Proyecto

Miembros del Equipo 
de Proyecto

Steakholdres

Junta Directiva

Dpto. 

RRHH

Dpto. 

Financiero

Dpto. 

Construcción

Gerente General
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Matriz de comunicaciones del Proyecto 

 
Tabla 48: Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Información Contenido Formato Nivel de 

detalle 

Responsable 

de Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Metodología Frecuencia 

Inicio del 

Proyecto 

Información sobre la 

iniciación del proyecto. 

Documentos de Negocio Medio PM – Director 

del Proyecto 

Directiva 

Grupo 

inmobiliario 

Equipo de 

proyecto 

Comunicación interactiva 

Paneles informativos. 

Presentaciones. 

Reuniones grupales 

Una sola 

ocasión 

Planificación Alcance 

Tiempo  

Costo 

Calidad 

Recursos 

Comunicación, Riesgos y 

Adquisiciones 

P.D.P. Alto PM – Director 

del Proyecto 

Directiva 

Grupo 

inmobiliario 

Equipo de 

proyecto 

Comunicación tipo push. (enviada o 

distribuida directamente a receptores 

específicos que necesitan recibir la 

información) 

Paneles informativos. 

Reuniones cara a cara formales entre 

diferentes interesados.  

Reuniones grupales. 

Semanal 

Ejecución Diseño del producto 

Modelo de Gestión 

Herramientas de Gestión de 

Proyectos 

Validación de requisitos 

Estudio de Mercado Planos 

del nuevo producto 

Especificaciones técnicas 

Alto PM – Director 

del Proyecto 

Directiva 

Grupo 

inmobiliario 

Equipo de 

proyecto 

Comunicación tipo push. (enviada o 

distribuida directamente a receptores 

específicos que necesitan recibir la 

información) 

Paneles informativos. 

Reuniones cara a cara formales entre 

diferentes interesados. 

Reuniones grupales. 

Semanal 

Desempeño CPI 

SPI 

SV 

CV 

EV 

Plan de Negocio del 

Proyecto 

Alto PM – Director 

del Proyecto 

Directiva 

Grupo 

inmobiliario 

Equipo de 

proyecto 

Comunicación tipo push. (enviada o 

distribuida directamente a receptores 

específicos que necesitan recibir la 

información) 

Paneles informativos. 

Reuniones cara a cara formales entre 

diferentes interesados. 

Cartas al personal. 

Semanal 

Cierre Comunicaciones, datos del 

cierre del proyecto. 

Actualización de los 

documentos de negocio y 

planes subsidiarios. 

Alto PM – Director 

del Proyecto 

Directiva 

Grupo 

inmobiliario 

Equipo de 

proyecto 

Correo electrónico institucional Una sola 

ocasión 
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4.9 Gestión de los riesgos del proyecto: 

La gestión de los riesgos del proyecto busca aumentar la probabilidad y/o el 

impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o impacto de los riesgos 

negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto (PMBOK, 6ta 

edición). 

4.9.1 Plan de Gestión de los Riesgos: 

A continuación, se muestra el Plan de Gestión de los riesgos del proyecto. 

Tabla 49: Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Gestión de los Riesgos 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

 

Diseño e implementación de una nueva 

línea de construcción del programa 

habitacional “Costa del Este-Etapa1” de 

una empresa inmobiliaria de la ciudad de 

Manta. 

 

DINLC-CE1 

 

Whimper Margari 

Proceso de planificación de la respuesta a los riesgos 

 

El propósito es establecer un Plan de Gestión de Riesgos identificando los peligros que podrían afectar 

de alguna forma al proyecto sea tanto de manera positiva como negativa. El Plan detalla del paso a paso 

a seguir para planificar la gestión de los riesgos identificados definiendo una estrategia de gestión 

preventiva con enfoque a minimizar impactos tanto en alcance, tiempo y costo.  

 

Metodología de Gestión de Riesgos 

 

La metodología a aplicar es basada en el estándar del PMBOK, definida en el capítulo once de la de 

sexta edición será: 

 Gestión preventiva definiendo la relevancia oportuna del riesgo registrado y asociado al 

alcance, tiempo y costo del proyecto. 

 Generar la matriz de riesgo con el MS Excel a fin de listar y establecer la relevancia de los 

riesgos identificados. 

  Los riesgos identificados en la matriz del punto anterior, se califican y priorizan a nivel 

cualitativo a través de los factores Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo y de Impacto sobre el 

proyecto (Buchtik, 2015). La siguiente escala servirá para calificar los riegos: 
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 La medición se obtendrá del producto entre la probabilidad y el impacto del riesgo. 

 La actualización de los riesgos se realizará cada quince días, monitoreando la probabilidad e 

impacto de los mismos. 

 De igual forma se actualizarán las acciones en respuesta a los riesgos registrados. 

 

Acotación: Cabe indicar que, para el presente trabajo de investigación no se realizará el análisis 

cuantitativo de los riesgos. 

 

Categorías de riesgos (RBS) 

 

En base a un criterio común se han agrupado los tipos de riesgos identificados, definiendo las siguientes 

categorías: 

 Técnico. 

 Gestión. 

 Comercial. 

 Externo. 

Etapas de la Gestión de los Riesgo  

Proceso Momento de 

Ejecución 

Entregable Ciclo de ejecución 

Planificación de la 

gestión de los riesgos 

Inicio Gestión de Proyecto 1 vez al inicio 

Identificación de los 

riesgos 

Workshops  Gestión de Proyecto Semanal 

Análisis cualitativos de 

los riesgos identificados 

Elaborado el 

Cronograma 

Gestión de Proyecto Semanal 

Respuesta a los riesgos 

registrados 

Inicio del proyecto Gestión de Proyecto Semanal 

Monitorio y Control Cada etapa del 

proyecto 

Gestión de Proyecto Semanal 

Roles y Responsables de la gestión de Riesgos 

Proceso Responsable 

Identificación de los riesgos Patrocinador, PM, Coordinador de proyecto, 

Equipo de proyecto. 

Análisis cualitativos de los riesgos identificados Patrocinador, PM, Coordinador de proyecto, 

Equipo de proyecto. 

Respuesta a los riesgos registrados 

 

PM – Director del Proyecto 

Monitorio y Control Coordinador de proyecto. 

Formatos de la Gestión de riesgos 

Planificación de la gestión de los riesgos 

 

Plan de Gestión de los Riesgos 

Identificación de los riesgos Identificación y Evaluación cualitativa de los 

riesgos. 
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Análisis cualitativos de los riesgos identificados Identificación y Evaluación cualitativa de los 

riesgos. 

Respuesta a los riesgos registrados Plan de Respuesta a los Riesgos. 

Monitorio y Control Informe de desempeño de proyecto. 

Solicitudes de Cambios. 

Acciones preventivas y correctivas. 

Financiamiento 

Está incluido en el presupuesto del proyecto y se detalla a continuación: 

 EL presupuesto destinado y aprobado para gestionar los riesgos identificados del proyecto 

(reserva de contingencia) corresponde a $ 2.662,00 

 EL presupuesto destinado y aprobado para gestionar los riesgos no identificados del proyecto 

(reserva de gestión) corresponde al 5% del monto del proyecto %3.526,64. 

Periodicidad de la Gestión de Riesgo 

 

La gestión de los riesgos se dará en todo el desarrollo del proyecto detallada de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

Formatos de la Gestión de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apetito al Riesgo 

 Desviación del 10% del Cronograma. 

 Desviación 5% de Costo. 

 Desviación 0% del Alcance del proyecto. 

Establecimientos de Mapas de Calor de los Riesgos 

Se estable la matriz de probabilidad-impacto determinada con los directivos del grupo inmobiliario y 

relacionado con el apetito al riesgo de la empresa para valorar los riesgos identificados en el proyecto. 

 

Tabla 50: Mapa de Calor-Probabilidad-Impacto 

   RIESGOS OPORTUNIDADES  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Casi seguro 
(Muy alta) 

0,95 0,1425 0,2375 0,38 0,6175 0,8075 0,8075 0,6175 0,38 0,2375 0,1425 0,95 

Buena 
oportunidad 

(Alta) 
0,75 0,11 0,19 0,30 0,49 0,64 0,6375 0,4875 0,3 0,1875 0,1125 0,75 

Probable 
(Mediano) 

0,5 0,08 0,125 0,2 0,325 0,425 0,425 0,325 0,2 0,125 0,075 0,5 

Improbable 
(Bajo) 

0,3 0,05 0,08 0,12 0,20 0,26 0,255 0,195 0,12 0,075 0,045 0,3 

Raramente  
(Muy bajo) 

0,15 0,02 0,04 0,06 0,10 0,13 0,1275 0,0975 0,06 0,0375 0,0225 0,15 

   

Muy Bajo 
0,15 

Bajo 
0,25 

Mediano 
0,4 

Alto 
0,65 

Muy Alto 
0,85 

0,85 0,65 0,4 0,25 0,15  

   IMPACTO NEGATIVO IMPACTO POSTIVO  
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SEVERIDAD 

0.02 a 0.11 0.12 a 0.49 0.61 a 0.81 0.61 a 0.81 0.12 a 0.49 0.02 a 0.11 

Apetito Tolerancia Capacidad Capacidad Tolerancia Apetito 
 

Tabla 51: Afectaciones por Impacto 

  Muy bajo / 0,15 Bajo / 0,25 Moderado / 0,4 Alto / 0,65 Muy Alto / 0,85 

COSTO 
Aumento del costo 

insignificante 
Aumento del costo 

≤ 20%  
Aumento del costo del 

20 a 40% 
Aumento del costo 

del 40 a 60% 
Aumento del 
costo > 60% 

TIEMPO 
Aumento del tiempo 

insignificante 
Aumento del 
tiempo ≤ 5% 

Aumento del tiempo del 
5% al 15% 

Aumento del tiempo 
15 al 25% 

Aumento del 
tiempo > 25% 

ALACNACE 
Disminución del 
alcance apenas 

perceptible 

Áreas secundarias 
del alcance 
afectadas 

áreas principales 
afectadas 

Reducción 
inaceptable para el 

patrocinador 

Elemento final es 
inservible 

CALIDAD 
Degradación de la 
capacidad apenas 

perceptibles 

Sólo se ven 
afectados las 

aplicaciones muy 
exigentes 

Reducción de la calidad 
requiere la aprobación 

del patrocinador 

Reducción de la 
calidad inaceptable 
para el patrocinador 

Elemento final es 
inservible 

 

 

Registro de los riesgos del proyecto 

 

El Registro de Riesgos es el documento que contiene información sobre los riesgos 

identificados del proyecto, así como el análisis de la gravedad del riesgo y las 

evaluaciones de las posibles soluciones que se aplicarán. A continuación, se 

especificarán dichos riesgos en la siguiente tabla: 
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Tabla 52: Registro de Riesgos 

Cod. EDT Elemento EDT 
ID 

Riesgos 
Área de 

Riesgo 

Tipo de 

Riesgo 
Prob. Impac. P. x I. 

Costo 

Asociado 
VAE 

Nivel de 

Riesgo 

Tipo de 

Respuesta Riesgo 

1.1. 
Estudio de 

mercado 
A1-RO1 

Entrega del 

proyecto fuera 

del tiempo 

contractual. 

Externo 

al 

Proyecto 

Gestión 0,3 

Alcance 0,40 0,12 

 $    10.186,79   $     2.444,83  MEDIO MITIGAR 

Tiempo 0,40 0,12 

Costo   0 

Calidad   0 

TOTAL 0,24 

1.2 
Elaboración de 

bocetos 
A1-RO2 

Propuesta de 

diseño no 

cumple con el 

alcance del 

proyecto. 

Internos Técnico 0,3 

Alcance 0,65 0,20 

 $      2.384,00   $     1.537,68  ALTO MITIGAR 

Tiempo 0,65 0,20 

Costo 0,85 0,26 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,645 

1.8.2 
Presupuesto del 

nuevo producto 
A1-RO3 

Superar el 

monto del 

presupuesto 

planificado.  

Internos Técnico 0,3 

Alcance 0,85 0,26 

 $         288,00   $         203,04  ALTO MITIGAR 

Tiempo 0,65 0,20 

Costo 0,85 0,26 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,705 

2.1 
Procesos y 

Procedimientos 
A1-RO4 

Directiva no 

brinda apoyo al 

proyecto. 

Internos Acuerdos 0,15 

Alcance 0,25 0,04 

 $      3.308,20   $         248,12  BAJO ACEPTAR 

Tiempo 0,25 0,04 

Costo   0,00 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,08 

2.2 
Indicadores de 

Gestión 
A1-RO5 

La metodología 

a aplicar no es 

aceptada por los 

miembros de la 

organización. 

Internos Gestión 0,15 

Alcance 0,25 0,04 

 $      5.063,12   $         303,79  BAJO ACEPTAR 

Tiempo 0,15 0,02 

Costo   0,00 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,06 

3.7 Adquisiciones A1-RO6 

Retraso en la 

contratación de 

los servicios  

Internos Técnico 0,3 

Alcance 0,15 0,05 

 $      1.449,84   $         195,73  MEDIO MITIGAR 

Tiempo 0,15 0,05 

Costo 0,15 0,05 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,14 

2.4 
Plan de 

Capacitaciones 
A1-RO7 

Optimizar los 

tiempos en 

reuniones 

programadas 

para la 

elaboración de 

los procesos 

Externo 

al 

Proyecto 

Tiempo 0,3 

Alcance 0,25 0,08 

 $      3.774,84   $         283,11  BAJO ACEPTAR 

Tiempo   0,00 

Costo   0,00 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,08 
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3.1 Alcance A1-RO8 

Identificar 

puntos críticos 

durante todo el 

proceso de 

elaboración y 

entrega del 

producto final 

Internos Gestión 0,15 

Alcance 0,15 0,02 

 $         799,92   $           53,99  BAJO ACEPTAR 

Tiempo 0,15 0,02 

Costo 0,15 0,02 

Calidad   0,00 

TOTAL 0,07 

  TOTAL, VME  $     5.270,29    

 

Plan de Respuestas a los Riesgos 

 

A continuación, se detalle el Plan de Respuesta a los riesgos identificados 

 
Tabla 53: Plan de Respuesta a Riesgos 

 
Cod. EDT Elemento EDT Id. 

Riesgo 
Riesgo Área de 

Riesgo 
Tipo de 
Riesgo 

Efecto del Impacto Responsable 
del Riesgo 

Respuesta al 
Riesgo 

1.1 Estudio de 
mercado 

A1-RO1 Entrega del 
proyecto fuera 
del tiempo 
contractual 

Externo al 
proyecto. 

Gestión Retraso en el 
cronograma. 
Atraso en alcanzar los 
beneficios del proyecto. 

Patrocinador 
PMP 

Gestión del 
Plan de 
Beneficios. 

1.2 Bocetos nuevo 
producto 

A1-RO2 Propuesta de 
diseño no cumple 
con el alcancel del 
proyecto. 

Internos Técnico Retraso en la elaboración 
del plan de Proyecto. 

PMP 
Equipo de 
Proyecto 

Detallar las 
características 
del producto 
mínimo viable 
previo al diseño 
definitivo. 

1.8.2 Presupuesto 
nuevo producto 

A1-RO3 Superar el monto 
del presupuesto 
planificado. 

Internos Técnico Afectación al presupuesto 
del proyecto. 

PMP 
Equipo de 
Proyecto 

Identificar 
correctamente 
las actividades 
y recursos en la 
fase de 
planificación. 
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2.1 Procesos y 
procedimientos 

A1-RO4 Directiva no 
brinda apoyo al 
proyecto. 

Internos Técnico Retraso en el 
cronograma. 
Atraso en alcanzar los 
beneficios del proyecto. 

Patrocinador  
PMP 

Gestión del 
Plan de 
beneficios. 

2.2 Indicadores de 
Gestión 

A1-RO5 La metodología a 
aplicar no es 
aceptada por los 
miembros de la 
organización.  

Internos Acuerdos No se cumple con la 
expectativa de los 
beneficios. 

PMP 
Equipo de 
Proyecto 

Establecer 
estrategias a 
involucrados 
del proyecto. 

3.7 Adquisiciones A1-RO6 Retraso en la 
contratación de 
los servicios. 

Internos Gestión No se cumple con la 
expectativa de los 
beneficios. 

Patrocinador 
PMP 
Equipo de 
Proyecto 

Establecer 
estrategias a 
involucrados 
del proyecto. 

2.4 Plan de 
capacitaciones 

A1-RO7 Optimizar los 
tiempos en 
reuniones 
programadas 
para la 
elaboración de 
procesos. 

Externo al 
proyecto 

Tiempo No se cumple con la 
expectativa de los 
beneficios. 

PMP 
Equipo de 
Proyecto 

Establecer 
estrategias a 
involucrados 
del proyecto. 

3.1 Alcance A1-RO8 Identificar puntos 
críticos durante 
todo el proceso 
de elaboración y 
entrega del 
producto final. 

Internos Gestión  PMP 
Equipo de 
Proyecto 

Establecer 
estrategias a 
involucrados 
del proyecto. 
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4.10 Gestión de las Adquisiciones del proyecto: 

La gestión de las adquisiciones del proyecto busca regular la gestión de compra de 

productos o servicios en fin de cumplir los objetivos del proyecto (PMBOK, 6ta edición). 

4.10.1 Plan de Gestión de Adquisiciones: 

El plan de gestión de las adquisiciones del proyecto determina cómo se tomarán 

las decisiones de adquisiciones del proyecto, el cual se detalla a continuación. 

Tabla 54: Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto Director del Proyecto 

Diseño e implementación de una 

nueva línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del 

Este-Etapa1” de una empresa 

inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

 

DINLC-CE1 

 

Whimper Margari 

Adquisiciones del Proyecto 

 Estudio de Mercado. 

 Materiales de oficina. 

Procedimiento de Planificación de Adquisiciones 

 

Para la elaboración del o los contratos de adquisición de servicios enfocados en el Estudio de 

Mercado se procederá a: 

 

 Elaborar los términos de referencias de los entregables. 

 Requerir al departamento de adquisiciones iniciar el proceso de licitación del bien y/o 

servicio. 

 Cursar invitación de participación a proveedores de servicios precalificados. 

 Recibir las propuestas de las ofertas de la licitación. 

 Validar y analizar las propuestas técnicas y económicas de los proveedores de 

servicios. 

 Proceder a seleccionar la oferta que cumpla al 100% con los TDR y que se ajuste a las 

ofertas técnicas y económicas del proyecto. 

 Comunicar al proveedor seleccionado. 

 Firma del contrato de prestación de servicios. 

 Entrega de anticipo en de ser el caso. 

 

En el caso de la adquisición de bienes se deberá: 

 Fundar los requerimientos de la adquisición. 

 Listar a los proveedores del bien. 

 Solicitar cotización del o los productos requeridos. 

 Receptada la cotización, está será contrastada entre todas las ofertas. 

 Realizar visita de proveedor del bien a fin de verificar el stock de productos 

requeridos. 

 Aplicar economía de escala a fin de elegir la opción de compra que se apegue a los 

requerimientos del producto, calidad y costo. 

 Realizar orden de compra. 
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Procedimientos de Establecimiento de Criterios de selección de proveedores 

Se plantea que la selección de proveedores está basada en los siguientes parámetros: 

 

 Calidad del producto ofertado 35%. 

 Costo del producto ofertado 25%. 

 Garantía del producto 15%. 

 Stock del producto 15%. 

 Entrega 10%. 

Procedimiento de Creación de Orden de requisición. 

Enunciado de trabajo (ETA):  

- ID del requerimiento  

- EDT  

- Requerimiento / Entregable  

- Bien o servicio a adquirir  

- Alcance  

 

Solicitud de cotización (SC):  

- ID del requerimiento  

- EDT  

- Requerimiento / Entregable  

- Empresa  

- Dirección  

- Teléfono  

- E-mail  

- Fecha  

- Ítem  

- Cantidad  

- Solicitante  

- Cargo  

- Firma  

 

Orden de Compra (OC)  

- ID de la solicitud de cotización aprobada  

- Empresa  

- Dirección  

- Teléfono  

- E-mail  

- Fecha  

- Alcance  

- Ítem  

- Cantidad  

- Precio  

- Firma 

Tipos de contratos de adquisiciones 

Para el presente proyecto se plantea que el tipo de contrato para las adquisiciones de servicios 

sea de Precio Fijo cerrado. 

 

Enunciado del Trabajo relativo a las Adquisiciones 

En este apartado se detalla el alcance del o los productos que serán adquiridos mediante el 

contrato, para que el vendedor analice si conseguirá realizar dicho 

aprovisionamiento. Es conocido por sus siglas en inglés SOW (statement of work).  

 



183 
 

Se detalla el formato del ETA a continuación: 

 

Enunciado de Trabajo 

de Adquisiciones 

ETA # 001 

ID del Requerimiento Req-Ad 01 

EDT 1.1 

Requerimiento / 

Entregable 

Estudio de Mercado 

Bien o Servicio Prestación de servicios profesionales por concepto de 

elaboración de estudio de mercado para del nuevo producto 

inmobiliario Costa del Este 1era etapa. 

Alcance 

Descripción  Determinar el tamaño (# de viviendas) de la oferta actual 

 Características y costos de las viviendas en la zona. 

 Demanda real en la ciudad de Manta y sus alrededores. 

 Evaluación de proyectos exitosos similares. 

 Conocer las necesidad y preferencias de los potenciales 

clientes. 

 Evaluación de la ubicación del proyecto. 

 Grado atractivo, modelo de casas, tamaño, distribución. 

 Valor agregado del proyecto. 

 Disponibilidad de pago de potenciales clientes. 

 Definición del segmento objetivo y estrategias de 

mercadeo. 

 Definir el tamaño de la muestra. 

 Definir el tipo de investigación. 

 Modelo de encuestas. 

 Selección de la muestra y penetración de mercado. 

 Resultados del Estudio. 

 

Unidad Global Cantidad 01 

Precio $ 9.755,33 

Valor Unitario $ 9.755,33 

Subtotal $ 9.755,33 

Total $ 9.755,33 

  

Matriz de Requisitos de Adquisiciones 

La matriz de requisitos de adquisiciones es la herramienta que sirve de guía para la 

gestión de contratación de bienes y servicios a lo largo del proyecto. Esta herramienta 

es un insumo para desarrollar el plan de adquisiciones. Es aquí donde se definirá los 

métodos de contratación y sus plazos. 

A continuación, se detalla la matriz de adquisiciones: 



184 
 

Tabla 55: Matriz de Adquisiciones 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 

Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de una nueva línea de construcción del programa habitacional “Costa del Este-Etapa1” de una 
empresa inmobiliaria de la ciudad de Manta. 

Siglas del Proyecto: DINLC-CE1 

Entregable: Estudio de Mercado 

Requerimiento: El estudio de mercado permitirá obtener información, veraz y objetiva sobre el comportamiento de la oferta y 
demanda en el sector de la construcción. 
Detalle:  

 Determinar el tamaño (# de viviendas) de la oferta actual 

 Características y costos de las viviendas en la zona. 

 Demanda real en la ciudad de Manta y sus alrededores. 

 Evaluación de proyectos exitosos similares. 

 Conocer las necesidad y preferencias de los potenciales clientes. 

  

EDT Entregable Actividades Monto 
tipo de 

Contrato 

Forma de 
contactar 

al 
proveedor 

Área / Rol / 
Responsable de la 

compra  

Manejo de 
Proveedores 

Cronograma de Adquisiciones Requeridas 

Planif. 
Contrat. 

Solic 
Respuesta 

Selecc 
Proveedor 

Adm. 
Contrato 

Cerrar 
Contrato 

1.1 
      Estudio 
de Mercado 

   $ 9.755,33  
Contrato de 
Precio Fijo 
cerrado 

e-mail, vía 
telefónica Gerente 

Lista de 
proveedores 02/10/20 17/10/20 24/10/20 30/10/20 30/12/21 

1.1.1 

  

         Análisis del 
problema u 
oportunidad 

 $    186,61  
Contrato de 
Precio Fijo 
cerrado 

e-mail, vía 
telefónica Gerente 

Lista de 
proveedores 02/10/20 17/10/20 24/10/20 30/10/20 30/12/21 

1.1.2 

  

         Estudio de 
mercado 
demanda y 
oferta 

 $ 2.840,00  
Contrato de 
Precio Fijo 
cerrado 

e-mail, vía 
telefónica Gerente 

Lista de 
proveedores 02/10/20 17/10/20 24/10/20 30/10/20 30/12/21 

1.1.3 

  

         Diseño de 
Investigación 

 $ 2.200,00  
Contrato de 
Precio Fijo 
cerrado 

e-mail, vía 
telefónica Gerente 

Lista de 
proveedores 02/10/20 17/10/20 24/10/20 30/10/20 30/12/21 

1.1.4 

  

         Proceso de 
recolección de 
información 

 $ 3.078,88  
Contrato de 
Precio Fijo 
cerrado 

e-mail, vía 
telefónica Gerente 

Lista de 
proveedores 02/10/20 17/10/20 24/10/20 30/10/20 30/12/21 

1.1.5 

  

         Análisis de 
resultados 

 $ 1.449,84  
Contrato de 
Precio Fijo 
cerrado 

e-mail, vía 
telefónica Gerente 

Lista de 
proveedores 02/10/20 17/10/20 24/10/20 30/10/20 30/12/21 
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5 CAPITULO E: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

En el presente estudio se obtiene las siguientes conclusiones: 

 El sector inmobiliario en 2019 representó 8,17% del PIB real nacional ($ 

5.874 millones). También generó 6,1% del total de empleos y atrajo $ 69 

millones en Inversión Extranjera Directa. De acuerdo al (B.C.E., 2019). 

 La influencia de la inversión privada en el crecimiento socio-económico en la 

ciudad de Manta es de suma importancia para el desarrollo acelerado de la 

urbe en las últimas décadas, no solo por las numerosas empresas constructoras 

y los múltiples proyectos inmobiliarios implicados en forma directa a esta 

actividad, si no también, por su efecto dinamizador en una variada y alta gama 

de insumos que se demanda para llevar a cabo determinados proyectos 

constructivos. 

 De todas las edificaciones, 84,1% corresponde a construcciones 

residenciales, 9,4% a no residenciales (como locales comerciales, locales para 

la industria, entre otros). El 6,5% restante son de carácter mixto, es decir, se 

destinan para residencia y para comercio y otro fin. 

 En los últimos años, se ha evidenciado el incremento de la demanda de 

vivienda, lo que hace prever la profundización del desarrollo del comercio de 

bienes raíces en los (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

estratos sociales de clase media y media alta; mismas que piensan en 

concretar el sueño de la casa propia y en algunos de los casos como inversión. 

 El déficit habitacional de la provincia asciende al menos en 113 mil viviendas. 

Manta y Montecristi representa en población el 20% de la población total de 

Manabí. 
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 El crecimiento sostenido de la ciudad de Manta en la última década nos 

permite argumentar que la demanda habitacional se orienta mayoritariamente 

a dicho cantón, lo cual implica que el déficit habitacional asciende a 34 mil 

unidades habitacionales nuevas.  

 El grupo inmobiliario del presente estudio es una empresa que se ha 

caracterizado por ofrecer productos de alta plusvalía y gran calidad al 

segmento de gama alta del cantón, teniendo como gran compromiso la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 La organización pretende diversificar sus productos inmobiliarios 

orientándolos a otro segmento del mercado existente (clase media), ofreciendo 

un producto que cumpla con las expectativas tanto de diseño, costos y 

funcionabilidad sin dejar aún lado la calidad del mismo. 

 El proyecto de diseño e implementación de una línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del Este – Etapa 1”, cumple con el análisis de 

viabilidad financiera, dado que el Valor Actual Neto (VAN) fue positivo, 

significativamente mayor a cero y con Tasa de Retorno (TIR) 

significativamente mayor a la tasa de descuento de la industria. 

 En la parte técnica, el proyecto es viable ya que la organización tiene a su 

haber más de 20 años en el giro del negocio; lo que garantiza la experticia en 

el campo de acción del proyecto. 

 Así mismo cabe mencionar que la organización cuenta con personal de planta 

altamente calificado y cualificado en el campo de diseñadores y construcción; 

lo que permitirá hacer uso de esos recursos a fin de disminuir la capacidad 

ociosa de la empresa. 
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 El proyecto de diseño e implementación de una línea de construcción del 

programa habitacional “Costa del Este – Etapa 1”, permitirá incrementar la 

rentabilidad del negocio, optimizar gastos administrativos tanto como 

operativos, captar nuevos clientes en el segmento de mercado gama media y 

posicionar a la marca en la localidad manabita. 

5.2 Recomendaciones 

En base al estudio realizado se recomienda: 

 La organización deberá implementar plan de gestión de proyectos a fin de 

garantizar el cumplimiento de los KPI´s de la misma. 

 Implementar plan de capacitación al personal que colabora en la empresa. 

  Rediseñar el plan de negocios para nuevos productos inmobiliarios. 

 Desarrollar nuevas estrategias de ventas. 

 Ampliar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios. 

 Contratar estudios de mercados que permitan conocer las necesidades de los 

potenciales clientes. 

 Establecer indicadores de gestión en cada proceso, tomando como referencia 

los diseñados en el presente proyecto, lo cual le permitirá medir el desempeño 

de cada uno. 

 

 Que los líderes de la organización den sostenibilidad al nuevo sistema de 

gestión, alineando con disciplina el control y monitoreo de las acciones y 

resultados a través de los indicadores de desempeño.  

 Monitorear constantemente el mercado para poder identificar el ingreso de 

nuevos competidores.  
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