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CAPITULO 1 

1  ENTORNO INSTITUCIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL  

1.1.1 Hitos Institucionales 

INMATOSA S.A. es una empresa privada cuya especialización es el mantenimiento, 

diseño, montaje o desmontaje de maquinaria industrial. Sus actividades se extienden hasta la 

producción de estructuras metal metálicas, obras civiles y eléctricas. 

El portafolio de la empresa tiene una extensa variación en cuanto a complejidad y tamaño 

de sus trabajos realizados, inclusive se añadió el servicio de mantenimiento y montaje en 

climatización en el año 2016 y desde entonces existen obras con montos desde apenas unos 

cuantos miles de dólares y otras tan extensas que supera el millón de dólares.  

La empresa inició sus actividades en el 2002 y desde entonces ha realizado inversiones 

estratégicas para su crecimiento tanto en el área administrativa como operativa, cuenta con 

infraestructura civil, tales como: oficinas, un taller y desde el año 2017 se encuentra en proceso 

de adquisición de un nuevo terreno donde se construirá el taller principal de la empresa para la 

realización de obras de mayor magnitud. 

INMATOSA S.A. se ha consolidado como una empresa solvente y en constante crecimiento 

en sus 18 años en el mercado, debido a la calidad de sus trabajos, variedad técnica de estos y el 

buen manejo de sus recursos.  Su alto rendimiento administrativo en los aspectos de 

capacitaciones al personal, cumplimiento de obligaciones, organización de documentos y 

responsabilidad social ha atribuido a la obtención de calificaciones necesarias para participar en 

ofertas para empresas privadas y desde el 2009 para empresas públicas, haciendo a la empresa un 

proveedor calificado y menos costoso para sus clientes.  



Por medio de constante formación profesional de su personal INMATOSA S.A. planea 

mantenerse siendo un proveedor competitivo, calificado y preparado en el ámbito de la seguridad 

industrial para obtener a su favor la adjudicación de las ofertas que se presenten en el futuro y 

cumplirla con altos niveles de satisfacción al cliente. 

1.1.2 Contexto Nacional 

Inicialmente, la empresa se consolidó con la intención de ser una distribuidora autorizada 

de UNILEVER de la línea de productos de primera necesidad. Estas actividades continuaron 

hasta el 2002 en donde la empresa realizó el giro hacia el área industrial donde desempeñaría la 

función de proveer mantenimiento y montaje de plantas dentro del territorio nacional. 

Gracias a su responsabilidad empresarial en el ámbito social, salud y seguridad industrial, 

INMATOSA ha superado con éxito exigentes auditorias por grandes firmas las cuales son 

requisito para poder emplear sus actividades comerciales en empresas multinacionales tales 

como:  

• Unilever Andina Ecuador S.A. 

• Cervecería Nacional. 

• Holcim. 

• Fertisa Fertilizantes Terminales Servicios S.A. 

• Termoguayas Generation S.A. 

• Biofactor – Vepamil. 

• Kimberly Clark. 

• Compañía de Elaborados de Café EL CAFÉ C.A. 

• Expalsa. 

• Autoridad Portuaria de Guayaquil. 



• La Fabril. 

• Amcor. 

• Interoc. 

• Nestlé. 

• Unilever Andina Ecuador S.A., Planta Antártida. 

•  The Tesalia Springs Company S.A. 

• Mabe. 

• Banco del Pacífico. 

• Tiosa S.A. 

• Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 

Finalmente, INMATOSA S.A. fomenta la formación de nuevos técnicos en áreas afines a 

la ingeniería industrial, ya sea por medio de la capacitación de soldadores, armadores, técnicos 

en climatización o ayudantes con el fin de aumentar la oferta laboral local y fomentar el 

desarrollo económico de la sociedad. 

1.1.3 Contexto internacional 

INMATOSA S.A. busca diversificar su línea de negocio para poder ofrecer un servicio 

integral en el sector industrial del mercado latinoamericano. Su objetivo a futuro es llegar a 1 de 

cada 5 obras que se realicen en países vecinos, A pesar de no haber concretado contratos fuera 

del país, actualmente su portafolio de clientes está conformado en un 60% en empresas 

multinacionales lo cual ha permitido participar en licitaciones para ofrecer mantenimientos a 

plantas ubicadas fuera del país. 



1.1.4 Gobierno corporativo 

INMATOSA S.A. nace de una idea emprendedora del Ing. Carlos Boloña, como recién se 

iniciaba la empresa, la conformaban él y su esposa la Sra. Denisse Baux, al pasar el tiempo la 

empresa va teniendo más entrada en el negocio de mantenimiento, diseño, montaje o desmontaje 

de maquinaria industrial, teniendo así que comenzar a involucrarse en el negocio familiar su hijo 

Carlos Andrés Boloña, ellos forman parte del directorio y la alta administración de INMATOSA 

S.A., cualquier disposición que se tome a nivel gerencial ellos tres son los encargados de la toma 

de decisiones.  La empresa no consta con accionistas, y debido a la necesidad de tener más 

personal dentro de ella, su organigrama se encuentra definido de la siguiente manera: 

 

Figura 1: Estructura Organizacional INMATOSA S.A. 

Fuente: INMATOSA S.A. 

Elaborado: Autores. 



1.1.5 Desafíos institucionales 

La empresa INMATOSA S.A. tiene desafíos internos y externos que se basan en sus 

debilidades como organización y otros factores ajenos a su gestión empresariales. 

• Disminución de demanda debido a la depresión económica ocurrida por la emergencia 

COVID19. 

• Cubrir los costos de operación cuidando la bioseguridad de todos los colaboradores 

durante el tiempo de pandemia. 

• Obtener préstamos de capital para obras en medio de la crisis económica del país. 

• Culturizar colaboradores, proveedores y clientes sobre nuevas medidas de higiene. 

• Mantener una comunicación activa entre colaboradores durante jornadas de 

teletrabajo. 

1.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

1.2.1 Misión 

Brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad a sus clientes para alcanzar sus metas de 

rentabilidad proporcionando a sus colaboradores un entorno de trabajo adecuado para su 

desarrollo personal. 

1.2.2 Visión 

Ser reconocidos en el mercado por su sistema de trabajo y organización, ser la mejor empresa 

y la más reconocida en el área de ingeniería. 

1.2.3 Valores 

INMATOSA S.A. predica sus valores institucionales tales como: 

• Respeto: trato igualitario en todos los niveles de la empresa. 



• Compromiso: el rol en la empresa de cada uno de los trabajadores es importante, por 

lo que su desempeño es de vital importancia para la empresa. 

• Honestidad: ser transparente en el desempeño laboral, cumpliendo con honradez las 

labores cotidianas. 

• Responsabilidad: asumir sus actos y cumplir con las competencias designadas. 

• Confianza: cumplir con los acuerdos establecidos. 

• Transparencia: tener ética sobre sus actos. 

1.3 MODELO DE NEGOCIO (BMC) 

1.3.1 Segmento de mercado 

INMATOSA S.A. se dedica a la construcción, montaje y desmontaje de infraestructura 

industrial, siendo este su segmento de mercado principal; industrial, comercial, multinacionales, 

PYMES, empresas públicas y privadas,  se han realizados trabajos con importantes empresas 

como Owens Illinois Plásticos Ecuador S.A. en el año 2003 realizando trabajos de: desmontaje y 

traslado fábrica de plásticos en un 100% de la obra, montaje de tableros de alimentación 

provisional A220 V y 440 V para el área de subestación y planta de plásticos, construcción de 

una estructura para levantamiento y manipulación de los moldes de máquinas inyectoras, 

montaje nueva torre de enfriamiento de 100 Tn de refrigeración, instalación de partes de la torre 

sobre la losa y acoplamiento de las mismas, también participó en obras con empresas como 

Fertisa, Autoridad Portuaria de Guayaquil, La Fabril, Terminal Terrestre de Guayaquil 

realizando construcciones de torres de transferencias, desmontaje de tanques de borras, también 

se tuvo experiencia en el área de las telecomunicaciones realizando una construcción de radio 

bases en el cantón Cutuglahua, Quito y en el cantón Sigchos, Latacunga. 



1.3.2 Propuesta de valor 

Se diferencia de la competencia puesto que ofrecemos una amplia gama de servicios: 

mantenimiento, diseño, montaje o desmontaje de maquinaria industrial y producción de 

estructuras metal metálicas, obras civiles y eléctricas. Encontrándolos en un solo lugar, evitando 

así la subcontratación, el personal técnico de que nos acompaña cumple con la experiencia 

necesaria garantizando un trabajo de calidad, contamos con certificaciones dando así valor 

agregado a nuestro desempeño laboral, brindando credibilidad del trabajo realizado.  

1.3.3 Relación con clientes 

Asistencia personal: Una vez que el cliente se contacta con nosotros a través de las 

cotizaciones requeridas, nos comunicamos con ellos por medio de correo electrónico o vía 

telefónica para saber si necesitan más información de la ya obtenida. 

• Asistencia exclusiva: Clientes que han trabajado previamente con nosotros y 

necesitan una comunicación más personalizada. 

• Creación colectiva: Solicitamos retroalimentación a nuestros clientes del trabajo 

realizado. 

1.3.4 Canales de servicio 

Para que las empresas o personas establezcan contacto con la empresa ofrecen dos clases de 

canales de servicios los cuales están conformados por medios digitales o se encuentran dentro de 

la infraestructura empresarial de INMATOSA S.A. 

Canales digitales 

En la era tecnológica en la que estamos viviendo las empresas no se pueden quedar atrás, para 

ello se han aprovechado los medios digitales para poder acercarse a los clientes, teniendo así: 



• Página Web 

• Redes sociales: Instagram, LinkedIn y Facebook 

• Asistencia telefónica 

Canales tradicionales 

La empresa recibe visitas de sus clientes en sus oficinas y taller como parte del proceso de 

selección de proveedores, también para reuniones de trabajo o para entregas de documentos. 

• Oficinas administrativas 

• Taller metal mecánico 

1.3.5 Actividades claves 

INMATOSA S.A. ha identificado las siguientes actividades como el eje de sus operaciones 

para la nueva línea de climatización a implementarse en la empresa. 

• Mantenimiento preventivo del sistema de climatización: consta del mantenimiento 

programado de su unidad de climatización, es decir revisión periódica de los equipos 

de aires acondicionados en el sector doméstico o industrial 

• Instalación del sistema de climatización: Realizan la instalación y puesta en marcha 

de los equipos de climatización ya sea en domicilios, locales comerciales o industrias. 

• Ventas de equipos: Realizamos ventas de equipos de climatización como también de 

equipos industriales y repuestos en caso de ser requerido por el cliente. 

• Mantenimientos correctivos: reparación de equipos de climatización y cambio de 

repuestos. 



1.3.6 Recursos claves 

• Personal capacitado en el área industrial en el área de trabajos en caliente, trabajos en 

altura, con una extensa experiencia laboral. 

• Vehículos de transporte, contamos con nuestra propia flota de vehículos para la 

transportación del personal y movilización de materiales. 

• Equipos de seguridad industrial, todos nuestros colaboradores cuentan con los equipos 

de seguridad industrial necesarios para la realizar el trabajo indicado, desde botas, 

guantes, casco, mascarilla, tapones de oído, líneas de vida, entre otros. 

• Transporte de carga pesada, se cuenta con el equipo pesado necesario para realizar 

maniobras o traslados de carga pesada. 

•  Centro logístico, implementaron un área de trabajo donde se realiza el 

almacenamiento, distribución más eficiente y controlada durante la cadena de 

suministros. 

1.3.7 Alianzas claves 

• Anglo S.A.: Proveedores de equipos de climatización y aliados en construcción de 

cámaras de frío con asesoría e importación de productos. 

• Seripacar: Proveedores de equipos de seguridad industrial y asesoría en montajes de 

líneas de vida. 

• Cámara de comercio de Guayaquil: Asesoría legal tributaria y de código de trabajo. 

• Networking empresarial: relacionarse con empresas para afianzar futuros proyectos. 



1.3.8  Estructura de costos 

En el desarrollo operativo de las actividades del nuevo departamento de climatización de la 

empresa INMATOSA S.A. se han identificado los siguientes costos fijos y variables que estarán 

presentes durante la ejecución de sus labores. 

Costos fijos 

     Son aquellos costos que la organización debe pagar independientemente de su nivel de 

operación, es decir, produzca o no produzca debe asumirlos. 

• Servicios básicos: luz, agua, teléfono e internet de las oficinas. 

• Suministros de oficina: pagos periódicos a proveedor de materiales para trabajos 

administrativos 

• Pago de arriendo. 

• Publicidad: contrato con agencia de manejo de redes sociales. 

• Sueldo de la plantilla de la empresa. 

• Aportaciones al seguro social de sus colaboradores. 

• Pago de intereses por préstamos adquiridos. 

• Seguros generales. 

• Combustible del transporte. 

Costos variables 

     Son aquellos costos en los que se incurre para operar y mantener los equipos y que varían 

en función de la producción, los que son: 



• Comisiones: personal administrativo y operativo que varía por volumen o tipos de 

obras. 

• Pago a proveedores: compras de materiales, equipos de protección personales, alquiler 

de maquinaria, etc. 

• Transporte: movilización de personal, de materiales, de equipos pesados, entre otros. 

• Viáticos: alimentación, hospedaje del personal, compra de insumos, etc. 

1.3.9 Estructura de ingresos 

Los ingresos de las actividades de climatización de INMATOSA S.A. son generados por los 

siguientes servicios. 

• Mantenimientos preventivos de equipos de climatización. 

• Mantenimientos correctivos de equipos de climatización. 

• Venta de repuestos o accesorios para equipos de climatización. 

• Venta de equipos de climatización 

• Instalaciones de equipos de climatización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Industrial. 
• Comercial. 
• Multinacionales. 
• PYMES. 
• Empresas públicas. 
• Empresas privadas. 

 

• Mantenimientos preventivos de equipos de climatización. 
• Mantenimientos correctivos de equipos de climatización. 
• Venta de repuestos o accesorios para equipos de climatización. 
• Venta de equipos de climatización 
• Instalaciones de equipos de climatización. 

 

Fijos: 
• Servicios básicos, suministros de oficina, pago de arriendo, publicidad, sueldo 

de la plantilla de la empresa, aportaciones al seguro social, contribuciones del 
SRI, pago de préstamos adquiridos, seguros y combustible del transporte. 

Variables: 
• Comisiones, pago a proveedores, transporte, viáticos. 

• Anglo S.A. 
• Seripacar. 
• Cámara de comercio 

de Guayaquil. 
• Networking 

empresarial. 

• Personal capacitado. 
• Vehículos de 

transporte. 
• Equipos de seguridad 

industrial. 
• Transporte de carga 

pesada. 
•  Centro logístico. 

 
• Mantenimiento 

preventivo del sistema 
de climatización. 

• Instalación del sistema 
de climatización. 

• Ventas de equipos. 
• Mantenimientos 

correctivos. 

Digitales 
• Página Web 
• Redes sociales. 
• Asistencia telefónica 

Tradicionales 
• Oficinas administrativas 
• Taller metal mecánico 

 

• Asistencia exclusiva 
• Creación colectiva 

• Amplia gama de 
servicios: 
mantenimiento, diseño, 
montaje o desmontaje 
de maquinaria 
industrial y producción 
de estructuras metal 
metálicas, obras civiles 
y eléctricas.  

• Personal técnico 
cumple con la 
experiencia necesaria 
garantizando un trabajo 
de calidad 

• Certificaciones, dando 
así valor agregado a 
nuestro desempeño 
laboral 

INMATOSA S.A. Boloña - Castro 11-2020 1.0 

Figura 1: Business Model Canvas INMATOSA S.A. 
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 



1.4 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

1.4.1 Estrategia general 

     Para poder tener un sólido desarrollo y una proyección futura, la cual nos lleve a un 

posicionamiento en el área de ingeniería por nuestro sistema de trabajo, eficiente y eficaz, junto 

con nuestra organización, se plantean estrategias enfocadas en crecimiento laboral, económico y 

de mercado, tales como: 

Pilares Estratégicos 

• Reducir costos operativos. 

• Brindar nuevos servicios de ingeniería. 

• Orientar procesos a la calidad. 

• Obtener personal calificado. 

Objetivos estratégicos 

• Aumentar la rentabilidad anual. 

• Ganar aceptación a nivel nacional. 

• Optimizar la gestión de cobranzas. 

• Instruir un plan de formación continua.



Tabla 1 Alineación Estratégica INMATOSA S.A. 
Pilares Estratégicos Objetivos Estratégicos Estrategia 

Reducir costos operativos Aumentar la rentabilidad de la producción 
anual en un 5% con respecto al año 2020 

Aumentar las ventas de equipos o línea para 
la producción industrial un 10% en el 
transcurso del año 2020 (E2). 
Optimizar costos de producción en un 2% a 
finales del año contable 2020 (E1). 
Optimizar el consumo de materia prima en un 
25% en la elaboración de estructuras 
metálicas en galpones industriales para 
finales del año 2021 (E3). 

Brindar nuevos servicios de 
ingeniería 

Captar un 15% de aceptación de nuestro 
mercado objetivo, en productos y servicios a 
nivel nacional en el año 2021. 

Presentar un portafolio de nuevos servicios de 
ingeniería con un 10% de captación en el 
mercado industrial, comercial, PYMES, 
sector privado o público durante los años 
2020 y 2021 (E4). 
Incrementar las áreas de trabajo del 
departamento de climatización en un 10% en 
el transcurso del año 2020 (E5). 

Orientar procesos a la calidad 
Optimizar la gestión de cobranza en un 10% 
de la cartera vencida de los meses de enero a 
junio del año 2020 

Aprovechar los diversos medios tecnológicos 
para estar en contacto con nuestros clientes, 
para facilitar la tarea de realizar pagos (E6). 
Establecer políticas de pago, tiempos, proceso 
de seguimiento para recuperar la cartera 
vencida de años anteriores. (E2). 

Obtener personal calificado 

Instruir un plan de formación continua para 
que el 100% de nuestro personal sea 
competente con respecto a su desempeño 
laboral, desde junio del año 2020. 

Realizar, capacitaciones, cursos, talleres que 
empujen al crecimiento profesional dentro de 
la empresa (E8). 
Motivación a los trabajadores por medio de 
bonificaciones para formación profesional 
(E9). 

Fuente: INMATOSA S.A.  
Elaborado: Autores.



1.4.2 Matriz de correlación 

Para poder encontrar las relaciones que tienen las estrategias propuestas con referencia a 

nuestro plan de optimización de costos de producción en un 2% a finales del año contable 2020, 

se elabora un matriz de correlación y así determinar el grado de intensidad entre estrategias, las 

cuales las medimos de la siguiente manera: 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Tabla 2 Matriz de Correlación 

SIGLA ESTRATEGIA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 
E1 Optimizar costos de producción en un 

2% a finales del año contable 2020 
         

E2 Aumentar las ventas de equipos o línea 
para la producción industrial un 10% 
en el transcurso del año 2020. 

2         

E3 Optimizar el consumo de materia 
prima en un 25% en la elaboración de 
estructuras metálicas en galpones 
industriales para finales del año 2021. 

2 2        

E4 Presentar un portafolio de nuevos 
servicios de ingeniería con un 10% de 
captación en el mercado industrial, 
comercial, PYMES, sector privado o 
público durante los años 2020 y 2021. 

2 3 2       

E5 Incrementar las áreas de trabajo del 
departamento de climatización en un 
10% en el transcurso del año 2020. 

3 2 2 2      

E6 Aprovechar los diversos medios 
tecnológicos para estar en contacto con 
nuestros clientes, para facilitar la tarea 
de realizar pagos. 

1 1 1 2 1     

E7 Establecer políticas de pago, tiempos, 
proceso de seguimiento para recuperar 
la cartera vencida de enero a junio del 
2020. 

3 1 2 1 1 3    



SIGLA ESTRATEGIA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 
E8 Realizar, capacitaciones, cursos, 

talleres que empujen al crecimiento 
profesional dentro de la empresa. 

2 1 2 1 2 1 1   

E9 Motivación a los trabajadores por 
medio de bonificaciones estudiantiles. 

1 1 1 2 1 1 1 3  

Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.3 Mapa estratégico 

Para que la estrategia empresarial de INMATOSA S.A. sea bien comprendida entre sus 

colaboradores se realizó un mapa estratégico, herramienta por la cual nos ayudará con una 

comunicación clara y efectiva. Este mapa estratégico muestra de manera gráfica la estrategia 

empresarial y las perspectivas equilibradas. 

 

Figura 2: Mapa estratégico INMATOSA S.A. 
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 



1.4.4 Cuadro de mando integral (CMI) 

El cuadro de mando integral facilita la toma de decisiones basadas en el análisis de los 

objetivos empresariales, indicadores de rendimiento, metas trazadas e iniciativas para la empresa 

INMATOSA S.A. 

Tabla 3 CMI 

Perspectiva Objetivos Indicadores 
(KPIs) 

Valor actual Frecuencia Metas 

Financiera O1 Optimizar 
costos de 
producción en 
un 2% a 
finales del año 
contable 2020 

Reporte de 
gestión del 

área de 
compras 

$150,000.00 anual $3,000.00 

O2 Aumentar 
las ventas de 
equipos o línea 
para la 
producción 
industrial un 
10% en el 
transcurso del 
año 2021. 

Índice de 
incorporación 
y deserción de 

clientes 

2 equipos mensual 5 equipos 

O3 Optimizar 
el consumo de 
materia prima 
en un 25% en 
la elaboración 
de estructuras 
metálicas en 
galpones 
industriales 
para finales del 
año 2021. 

Índice del 
presupuesto de 

gastos 
generales 

$93,000.00 anual $69,750.00 

Mercado O4 Presentar 
un portafolio 
de nuevos 
servicios de 
ingeniería con 
un 10% de 
captación en el 
mercado 

Precios del 
mercado 

0.1% semestral 0,15% 



Perspectiva Objetivos Indicadores 
(KPIs) 

Valor actual Frecuencia Metas 

industrial, 
comercial, 
PYMES, 
sector privado 
o público 
durante los 
años 2020 y 
2021. 
O5 
Incrementar 
las áreas de 
trabajo del 
departamento 
de 
climatización 
en un 10% en 
el transcurso 
del año 2021. 

Incremento de 
trabajos 

realizados 
contrastado del 

año anterior 

4.5% anual 10% 

Procesos 
Internos 

O6 
Aprovechar los 
diversos 
medios 
tecnológicos 
para estar en 
contacto con 
nuestros 
clientes, para 
facilitar la 
tarea de 
realizar pagos 
en un 12% del 
transcurso del 
año 2021. 

Índice que 
clientes 

captados por 
medios 
digitales 

8% quincenal 12% 

O7 Establecer 
políticas de 
pago, tiempos, 
proceso de 
seguimiento 
para recuperar 
la cartera 
vencida en un 
12% de enero 
a junio del año 
laboral 2021. 

Porcentaje de 
clientes con 
cuentas por 

cobrar. 

20% semestral 8% 



Perspectiva Objetivos Indicadores 
(KPIs) 

Valor actual Frecuencia Metas 

Experiencia y 
Aprendizaje 

O8 Ofrecer 
capacitaciones 
gratuitas para 
la formación 
de los 
colaboradores. 

Número de 
actividades de 
crecimiento 

personal 
realizadas 

mensualmente 

1 mensual 2 

O9 Motivación 
a los 
trabajadores 
por medio de 
bonificaciones 
estudiantiles 
del 5% de su 
ingreso 
mensual. 

0 mensual 5% 

Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
       

 

 

 

 



1.4.5 Iniciativas  

Tabla 4 Iniciativas 

Perspectiva Objetivos Iniciativas 

Financiera 

Optimizar costos de producción en un 2% a 
finales del año contable 2021 

Optimización de 
recursos para poder 

aumentar la rentabilidad 
del año 2021 

Aumentar las ventas de equipos o línea para 
la producción industrial un 10% en el 
transcurso del año 2021. 
Optimizar el consumo de materia prima en 
un 25% en la elaboración de estructuras 
metálicas en galpones industriales para 
finales del año 2021. 

Mercado 

Presentar un portafolio de nuevos servicios 
de ingeniería con un 0,05% menos de los 
valores competitivos del mercado teniendo 
como beneficio calidad-precio durante seis 
meses. 

Implementar el nuevo 
departamento de 

climatización para 
desarrollar una nueva 

línea de negocio en la cual 
se puede incursionar. 

Incrementar las áreas de trabajo del 
departamento de climatización en un 10% en 
el transcurso del año 2021. 

Procesos 
Internos 

Aprovechar los diversos medios 
tecnológicos para estar en contacto con 
nuestros clientes, para facilitar la tarea de 
realizar pagos en un 12% del transcurso del 
año 2021. 

Incursionar con un 
nuevo método de gestión 

digital para tener una 
efectividad de cobros en 

nuestras cuentas 
pendientes. 

Establecer políticas de pago, tiempos, 
proceso de seguimiento para recuperar la 
cartera vencida en un 12% de enero a junio 
del año laboral 2021. 

Experiencia y 
Aprendizaje 

Ofrecer capacitaciones gratuitas para la 
formación de los colaboradores. Fomentar desarrollo 

profesional de nuestros 
trabajadores. 

Motivación a los trabajadores por medio de 
bonificaciones estudiantiles del 5% de su 
ingreso mensual. 

Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
 

 



1.5 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Tabla 5 Matriz de Arquitectura INMATOSA S.A. 

PROCESOS/ 
RECURSOS 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 

GESTIÓN DE 
COMPRAS 

CONTROL DE 
COSTOS 

ENTREGA DE 
OBRA 

PERSONAS 

Director de 
proyectos, 

dibujantes, gerente 
general, 

supervisores, jefe de 
recursos humanos. 

Supervisores, 
ingeniero en 

seguridad, gerente 
de climatización, 

director de 
proyectos, jefe de 
recursos humanos. 

Jefe de compras, 
transportista, 

bodeguero, guardia. 

Jefe contable, 
gerente general, 

director de 
proyectos, jefe de 
recursos humanos, 
asistente contable. 

Supervisores, 
director de 

proyectos, gerente 
general. 

TECNOLOGÍA 
Radio, Smartphone, 

laptop, correo 
electrónico. 

Intranet, correo 
electrónico, grupos 

de WhatsApp. 

Sistemas 
Informáticos, Base 

de datos 

Sistema dobra 
empresarial, 

Impresora, Software 
facturación, Base de 

datos, cash 
management 

bancario. 

Facturación 
electrónica. 

MAQUINARIA 
Y RECURSOS 

Taller metal 
mecánico, cámaras, 

vehículos. 

Smartphones, radios, 
computadoras, 

proyector, sala de 
reuniones. 

Camión, teléfono 
celular y 

convencional, correo 
electrónico. 

laptops, oficina, Agencia de redes 
sociales, cámaras. 

INFORMACIÓN 

Tiempo de ejecución 
de actividades, 

costos, avances de 
obra, informe de 

desempeño. 

Facturas de 
proveedores, 
Reporte de 

facturación, Reporte 
de cobros y cartera 

morosa, Estados 
financieros, 

Declaraciones de 
impuestos, 

Requisitos legales. 

Reporte de 
proformas. Base de 
datos proveedores. 

Sobreprecios de 
materiales y 

equipos, mano de 
obra. 

Informe de 
resultados, Estados, 
balances, actas de 
entrega, manual de 

procedimiento, 



REGULATORIO Código del trabajo Código del trabajo Código del trabajo, 
SRI. 

Código del trabajo, 
SRI, IESS, 

Ministerio de 
trabajo, 

Municipalidad de 
Guayaquil. 

Código del trabajo  

  Fuente: INMATOSA S.A. 
  Elaborado: Autores. 

 
 



 

1.5.1 Cadena de valor 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Cadena de valor INMATOSA S.A. 
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 

 



1.5.2 Riesgos y controles 

Tabla 6 Matriz de riesgos y controles de INMATOSA S.A. 

Riesgo Actividad 
de Control 

Operación de control 
Evidencia Tipo Responsable 

Limitaciones 
financieras en la 

compra de materia 
prima para la 

elaboración de 
estructuras 
metálicas. 

Registros de 
cuentas por 

cobrar 
Libro Mayor General Financiero Contador 

Nivel deficiente de 
posicionamiento de 

la marca con 
respecto a los 

nuevos servicios de 
ingeniería. 

Cotizaciones 
realizadas 

Cotizaciones 
realizadas a través de 
los canales digitales 

Marketing 
Asesores de 
marketing 

Inversión en 
capacitación de 

personal fuera de 
presupuesto. 

Registro de 
egresos de la 

empresa 
Libros Contables Financiero Contador 

Utilización de las 
políticas de 

cobranzas no se 
cumplen con todos 

los clientes. 

Informe 
mensual de 

cartera 
vencida 

Cartera Vencida Financiero Contador 

Inestabilidad del 
cambio de políticas 

de impuestos y 
aranceles. 

Movimientos 
financieros 

realizados al 
SRI 

Servicio de Rentas 
Internas 

Financiero Contador 

Aumento de 
competidores en el 
mercado del sector 

industrial. 

Lista de 
empresas 

inscritas en 
la cámara de 
comercio de 
Guayaquil 

Registro Mercantil Financiero Contador 

Exceso de contratos 
con el estado. 

Contratos 
realizados de 
la empresa 

Registro anual de 
contratos efectuados 

Compras 
Jefe de 

Compras 

Fuente: INMATOSA S.A. 
 Elaborado por los autores 

 



 

 

 

1.5.3 Organigrama institucional 

La empresa cuenta con una estructura funcional en la cual todo el poder se concentra en la 

presidencia. Su estructura se presenta en la Figura: 

Figura 4 Estructura Organizacional INMATOSA S.A. 
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
 



1.5.4 Sistemas de información 

Para la gestión estratégica de los sistemas de información, se necesita tomar en cuenta el 

flujo de información que se distribuye en los diferentes tipos de canales comunicativos. La 

información puede ser transmitida a través de diversos medios digitales y no digitales que posee 

la organización de INMATOSA S.A., entre los principales tenemos: 

• Correo electrónico. 

• Website. 

• Servidor CISCO. 

• Sistema DOBRA Empresarial. 

• Redes sociales (Instagram y Facebook) 

• Grupos de WhatsApp. 

• Radios portátiles. 

• Teléfonos convencionales 

1.5.5 Infraestructura tecnológica 

INMATOSA S.A. en su infraestructura empresarial cuenta con recursos intangibles, recursos 

humanos, activos y demás que se han obtenido a través de sus años de experiencia. A 

continuación, se detallarán los principales recursos que representan todos los activos, 

capacidades, procesos organizacionales, atributos de la firma, conocimiento, etc.; estos permiten 

a la organización implementar y alcanzar estrategias que aumentan su eficiencia y efectividad. 

 

 



 

Tabla 7 Infraestructura tecnológica 

TANGIBLES INTANGIBLES HUMANO 
Taller metalmecánico 18 años de experiencia Capacidades técnicas 

Transporte (Vehículos) Proveedor Certificado Cumplimiento 
Oficinas Conocimiento de mercado Compromiso Organización 

Infraestructura tecnológica 
Conocimiento de las 

normativas 
Equipo de trabajo 

capacitado 

Terreno en sector estratégico 
Reconocimiento en la 

industria 
Habilidades blandas 

Maquinaria y herramientas Procesos y CMI Manejo de CRM 
Bienes inmuebles no 

productivos 
Variedad de especialidades Formación para pasantes 

Capacidad de endeudamiento Cultura Organizacional  

Capacidad para obtener capital Capacitaciones en seguridad  

Imagen corporativa     
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 

2 CASO DE NEGOCIO 

2.1 RESUMEN EJECUTIVO 

2.1.1 Definición del problema/oportunidad 

En los últimos años INMATOSA S.A. ha consolidado duraderas relaciones con compañías 

multinacionales y nacionales a las cuales se les provee un servicio integral de mantenimiento e 

ingeniería en sus plantas. Por lo cual INMATOSA S.A. se ha visto en la necesidad de 

subcontratar servicios técnicos a otras empresas del mercado local para lograr la satisfacción de 

la demanda de sus clientes, lo cual ha provocado una disminución en la rentabilidad de sus 

proyectos, ha incrementado el riesgo sobre los tiempos de entrega, calidad, responsabilidad y 

control de la obra y aumentado la presencia de potenciales competidores. 

Uno de los servicios mayormente solicitados y por lo tanto subcontratados han sido los de 

climatización, puesto que dentro de los servicios que requieren las empresas clientes de 

INMATOSA S.A. constan las reparaciones, mantenimiento e instalaciones de equipos de 

climatización tanto en áreas operativas como administrativas de las plantas de producción. Esta 

condición ha motivado a INMATOSA S.A.  a ofrecer un servicio integral donde la climatización 

forme parte de su portafolio empresarial sin la necesidad de subcontratar a otro proveedor. 

La alta demanda de este servicio yace en que todas las fábricas tienen la necesidad de crear 

unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad y la 

calidad del aire interior dentro de los espacios habitados y para el almacenamiento adecuado de 

productos.  Con un nuevo departamento de climatización INMATOSA S.A. puede ofrecer a sus 

clientes los servicios de reparación, mantenimiento, desmontaje, traslado e instalación de 

sistemas de climatización de todo tipo que satisfagan dicha necesidad. 



2.1.2 Análisis de brechas 

Para identificar el estado actual de la empresa con lo que se desea proyectar en el futuro se 

realiza el análisis de brechas con respecto a todas las áreas de la empresa INMATOSA S.A. 

Tabla 8 Análisis de Brechas 

Área Estado Actual Estado Futuro Identificación 
brecha Plan de acción 

Gestión de 
proyectos 

Distribución de 
los recursos poco 
equitativos para 

las obras de 
climatización. 

Contar con los 
recursos suficientes 
para incursión de 

obras en el área de 
climatización. GP 

Tener un 
departamento 

destinado sólo a 
la ejecución de 
proyectos de 

climatización. 

El 80% de los 
recursos de la 
empresa son 
destinados al 

área mecánica. 

El 50% de los 
recursos de la 

empresa destinados al 
área de climatización. 

Gestión de 
compras 

Incrementar la 
compra de 
equipos y 

herramientas 
propias para el 
desarrollo de 

trabajo de 
climatización. 

Tener nuestro propio 
set de materiales y 
equipos para evitar 

alquilar. 
GC 

Realizar los 
términos de 

referencia para la 
adquisición de 

nuevos insumos. 30% de las 
herramientas y 

equipos 
utilizados son 

rentados. 

5% de las 
herramientas y 

equipos utilizados 
serán rentados. 

Recursos 
Humanos 

Personal de obra 
no capacitado. 

Personal de obra 
capacitado. 

RH1 

Invertir en los 
conocimientos, 

habilidades, 
conductas y 
actitudes del 

personal. 

35% del personal 
cuenta con la 
experiencia 

técnica para la 
ejecución del 

trabajo 

85% del personal 
cuenta con la 

experiencia técnica 
para la ejecución del 

trabajo. 

Recursos 
Humanos 

Estructura del 
gobierno 

empresarial 
familiar 

Estructura del 
gobierno empresarial 

corporativo 
RH2 

Realizar una 
auditoría interna 
para identificar 

puestos 



INMATOSA 
S.A. consta con 
una estructura 
organizacional 

familiar, 
teniendo 

problemas de 
comunicación 

entre 
departamentos. 

Tener una estructura 
organizacional que no 

se vea afectada por 
vínculos familiares y 
toma de decisiones 
más corporativas. 

necesarios y 
redundantes 

junto con una 
nueva estructura 

empresarial. 

Fuente: Área de proyectos, contabilidad y recursos humanos de la empresa INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Iniciativas claves 

Tabla 9 Iniciativas Claves 

Área Estado Actual Estado Futuro Identificación 
brecha Plan de acción 

Gestión de 
proyectos 

Distribución de 
los recursos poco 
equitativos para 

las obras de 
climatización. 

Contar con los 
recursos 

suficientes para 
incursión de 

obras en el área 
de climatización. GP 

Tener un 
departamento 

destinado sólo a 
la ejecución de 
proyectos de 

climatización. 

El 80% de los 
recursos de la 
empresa son 

destinados al área 
mecánica. 

El 50% de los 
recursos de la 

empresa 
destinados al área 
de climatización. 

Gestión de 
compras 

Incrementar la 
compra de 
equipos y 

herramientas 
propias para el 
desarrollo de 

trabajo de 
climatización. 

Tener nuestro 
propio set de 
materiales y 
equipos para 

evitar alquilar. 
GC 

Realizar los 
términos de 

referencia para la 
adquisición de 

nuevos insumos. 30% de las 
herramientas y 

equipos 
utilizados son 

rentados. 

5% de las 
herramientas y 

equipos 
utilizados serán 

rentados. 

Recursos 
Humanos 

Personal de obra 
no capacitado. 

Personal de obra 
capacitado. 

RH1 

Invertir en los 
conocimientos, 

habilidades, 
conductas y 
actitudes del 

personal. 

35% del personal 
cuenta con la 
experiencia 

técnica para la 
ejecución del 

trabajo 

85% del personal 
cuenta con la 
experiencia 

técnica para la 
ejecución del 

trabajo. 

Recursos 
Humanos 

Estructura del 
gobierno 

empresarial 
familiar 

Estructura del 
gobierno 

empresarial 
corporativo 

RH2 

Realizar una 
auditoría interna 
para identificar 

puestos 



INMATOSA 
S.A. consta con 
una estructura 
organizacional 

familiar, teniendo 
problemas de 
comunicación 

entre 
departamentos. 

Tener una 
estructura 

organizacional 
que no se vea 
afectada por 

vínculos 
familiares y toma 

de decisiones 
más corporativas. 

necesarios y 
redundantes junto 

con una nueva 
estructura 

empresarial. 

Fuente: Área de proyectos, contabilidad y recursos humanos de la empresa INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 10 Calificación de alternativas 

ID UBICACIÓN OBJETIVO ALTERNATIVA IMPACTO URGENCIA PRIORIDAD 

GP Proyectos 

Área 
destinada 

dentro de la 
empresa, para 

trabajos de 
climatización. 

Tener un 
departamento 

destinado sólo a 
la ejecución de 
proyectos de 

climatización. 

3 3 9 

GC Compras 

Tener nuestro 
propio set de 
materiales y 
equipos para 

evitar 
alquilar. 

Realizar los 
términos de 

referencia para 
la adquisición 

de nuevos 
insumos. 

3 2 6 

RH1 
Recursos 
Humanos 

Personal de 
obra 

capacitado. 

Contar con 
personal 

operativo que 
tenga las 

exigencias que 
se requieren 
para poder 

ejercer 
proyectos en 

obras. 

2 2 4 

RH2 
Recursos 
Humanos 

Estructura del 
gobierno 

empresarial 
corporativo 

Realizar una 
auditoría interna 
para identificar 

puestos 
necesarios y 
redundantes 

junto con una 
nueva estructura 

empresarial. 

3 1 3 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

 



Tabla 11 Valoración de alternativa 

 

 

Fuente: Autores. 
Elaboración: Autores. 
 

 

2.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

INMATOSA S.A. dedicada 19 años al mantenimiento, diseño, montaje o desmontaje de 

maquinaria industrial y producción de estructuras metal metálicas, obras civiles y eléctricas en el 

área industrial, se ha enfocado en realizar un giro de negocio, en el campo de la climatización, no 

sólo abarcando su nicho de mercado industrial, sino abrir caminos en lo comercial y residencial.  

Teniendo la apertura de parte de la gerencia general se analizaron dos alternativas de 

implementación del área de climatización: 

• Implementación de un departamento de climatización integral en la organización 

INMATOSA S.A.  

• Implementación de un área de climatización como Joint Venture entre otra 

organización e INMATOSA S.A. 

2.2.1 Alternativa 1 

2.2.1.1 Alcance de la solución  

Analizaremos la alternativa de implementar un departamento de climatización integral en la 

organización INMATOSA S.A.  

 

Urgencia Prioridad Valoración 
Corto plazo 0-1 año Alta 1 
Mediano plazo 2-3 años Media 2 
Largo plazo 4-5 años Baja 3 



Beneficios 

Los beneficios con los que gozaría incluyendo este nuevo departamento en la empresa serían: 

• Nueva forma de generar ingresos a la empresa: contar con un nuevo giro de 

negocios el cual genera ingresos a INMATOSA S.A. 

• Tener un portafolio de servicios más versátil: no sólo contar con el área de servicios 

de montaje y desmontaje de servicios industriales, sino que ir abriendo camino hacia 

un nuevo nicho de negocios.  

• Enfoque particular del servicio: Es decir manejarlo de manera independiente. – los 

recursos que genere el departamento serán manejados de manera individual. 

• Apertura a nuevas áreas de trabajo: Enfocarse en líneas de trabajo derivadas de 

nuestra esencia. 

• Abrir nuevas plazas de trabajo: Al implementar este nuevo departamento en 

INMATOSA S.A. ayudamos al desarrollo laboral de los habitantes de Ecuador. 

• La empresa sale de su entorno tradicional e innova su campo de acción: Se 

incursiona en una nueva experiencia de trabajo teniendo así más amplitud en la 

experiencia laboral de INMATOSA S.A.  

• Explorar un mercado no tan saturado: Es decir menos competitivo. – buscar 

posicionamiento en un mercado que no ha sido explotado en su totalidad. 

• Expansión de la marca, ser reconocida ya no solo por sus trabajos industriales. – 

ampliar más los horizontes, desarrollar otro tipo de habilidades y estrategias. 

 

 



Problemas 

• Aceptación a la nueva línea de negocio: Debido a que somos una empresa con 

dieciocho años de experiencia en montajes industriales. – falta de experiencia 

profesional en el área de climatización. 

• Adaptación al nuevo entorno laboral del personal técnico: Adaptarse a ejecutar 

más de un proyecto a la vez. 

• Expectativa de clientes trazada no se cumpla debido a las situaciones económicas 

que atraviesa el país: Debido a los cambios inesperados a nivel económico que vive 

el país, el número de clientes proyectado para el área de climatización no se cumpla. 

Supuestos 

• Alza del impuesto al valor agregado (IVA): Debido a la crisis económica la cual se 

encuentra atravesando nuestro país, se podría presentar un incremento del IVA. 

• Incremento en los aranceles de importación y exportación de materiales: Mientras 

se desarrolla el proyecto, sufrir un aumento de los aranceles lo que nos afecta nuestra 

en la compra o venta de nuestros productos de climatización. 

• Hacer negocios con una empresa estatal: Los pagos de la empresa no se cumplen en 

la fecha estipulada. 

Restricciones 

• Previo a la implementación de los equipos de climatización se debe contar con un 

estudio de cálculo, diseño y proyección de la instalación de los suministros. – para 

realizar la compra de un equipo y evitar su devolución o cambio, se deberá contar con 

un estudio en el área que se lo va a implementar. 



• El despacho de los equipos de la bodega de almacenamiento debe contar con la 

autorización del jefe del proyecto, personal de bodega y jefe financiero. 

• Los equipos de climatización importados deberán contar con garantías técnicas. 

2.2.1.2 Estudio de mercado 

Descripción del bien o servicio 

El departamento de climatización es una extensión de mercado de la empresa INMATOSA 

S.A. debido a las múltiples consultas dadas por sus clientes cuestionándose si podemos realizar 

trabajos complementarios al mantenimiento de maquinaria industrial tales como los de 

climatización. 

Surgió la idea de poder implementar un departamento dedicado a ese nicho de negocio, 

llevándose a cabo un piloto para decidir emprender el proyecto o no, los resultados fueron 

bastantes optimistas, generándose así una nueva oportunidad de negocio. 

Análisis de la oferta 

Productores 

A nivel nacional existen 406 empresas registradas bajo la actividad económica suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, tomado del Censo Nacional Económico CENEC: 

Fase II: Encuesta Exhaustiva 2011, representando un 0,05% de representación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 



Localización 

Se localizará en la ciudad de Guayaquil, Sauces 1 MZ F-34 villa 16, nicho en el cual tenemos 

más oportunidades de proyectos. 

 

 

 

 

Planes de expansión 

Veremos una expansión cuando la empresa se encuentre sólidamente posicionada, teniendo 

un plazo aproximado de unos ochos años, comenzando con una sucursal en la capital de la 

república, Quito, y posteriormente en la ciudad de Cuenca. 

 

Figura 5 :Localización del proyecto de implementación del departamento de climatización. 
Fuente: Google Maps. 
Elaboración: Autores. 

 



 Análisis de la demanda 

Producto 

Desarrollo de proyectos de climatización en las áreas residencial, comercial e industrial, se 

desarrollado de la siguiente manera: 

• Identificación del plano arquitectónico del lugar de la implementación: Se realiza 

una inspección al lugar de la implementación para saber dimensiones y ubicación de la 

obra. 

• Identificar las superficies expuestas al exterior o ambiente que no tengan aire 

acondicionado: Se indican las áreas que se encontrarían en un deficiente ambiente de 

trabajo requiriendo así una mejora. 

• Realizar un balance térmico de las áreas: Determinación del área de confort dentro 

de las personas que van a utilizar el área. 

• Análisis de carga: Análisis de pérdida o ganancia por transferencia de calor en la 

obra. 

• Tipo de sistema a utilizarse: Se determina el equipo más adecuado para el proyecto. 

• Selección de los equipos: Con la determinación de los equipos de climatización se 

realiza una selección de equipos para la obra. 

• Instalación de los equipos: Instalación de los equipos seleccionados en obra. 

• Puesta en marcha: Funcionamiento de los equipos instalados. 

• Revisión y certificación: Se notifica la fecha de garantía de la instalación de los 

equipos. 

 

 



 Estrategias de mercadeo 

Entre las estrategias de mercado a utilizarse serán las siguientes:  

• Difusión en medios digitales. - INMATOSA S.A. cuando con redes sociales para 

poder dar a conocer en el medio digital. 

• Referidos. - personas que recomiendan el trabajo de INMATOSA S.A. a terceros. 

• Trabajar bajo el esquema del que cliente necesita confort, precio y ahorro de energía. 

2.2.1.3 Estudio regulatorio 

 Marco legal y fiscal 

Las importaciones se las realizarán a través del proceso aduanero actual, rigiéndonos a partir 

del CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES, COPCI.  

 Régimen Tributario 

• La empresa se rige bajo las normativas de impuestos y aportaciones mensuales del 

Servicio de Rentas Internas. 

• Aplicando la Normativa para agentes de retención y contribuyentes especiales 

establecida por el SRI (Servicio de Rentas Internas)  

 

 

 



Tabla 12 Retenciones de contribuyentes especiales 

COMPRA CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

CONTRIBUYENTES CALIFICADOS 
COMO AGENTES DE RETENCIÓN Y 
NO CALIFICADOS COMO TALES 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

10% 
Bienes 
 
20% 
Adquisición de 
servicios. 

Servicios de 
consultoría. 

 
30% 
Contratos de 
construcción. 

 
30% 
Compra de bienes. 
 Contratos de construcción. 
 
70% 
Adquisición de servicios. 
Servicios de consultoría. 
 
100% 
Servicios profesionales de personas 
naturales, excepto consultoría. 
Arrendamiento de inmuebles de personas 
naturales. 
En la adquisición de bienes, servicios o 
derechos, por las que se emite una 
liquidación de compra, incluyéndose las 
cuotas de arrendamiento al exterior. 
Honorarios o cualquier otro documento a 
personas naturales. 
Pagos a miembros de cuerpos colegiados 
de elección popular en entidades del sector 
público. 

CONTRIBUYENTES 
CALIFICADOS 
COMO AGENTES 
DE RETENCIÓN 

No retiene   
30% 
* Compra de bienes. 
* Contratos de construcción. 
  
70% 
* Adquisición de servicios. 
* Servicios de consultoría. 
  
100% 
* Servicios profesionales de personas 
naturales, excepto consultoría. 
* Arrendamiento de inmuebles de personas 
naturales. 
* En las adquisiciones de bienes, servicios 
o derechos, por las que se emite una 
liquidación de compra, incluyéndose las 
cuotas de arrendamiento al exterior. 
* Dietas, honorarios o cualquier otro 



COMPRA CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

CONTRIBUYENTES CALIFICADOS 
COMO AGENTES DE RETENCIÓN Y 
NO CALIFICADOS COMO TALES 
emolumento a personas naturales. 
* Pagos a miembros de cuerpos colegiados 
de elección popular en entidades del sector 
público. 

NO CALIFICADOS 
COMO AGENTES 
DE RETENCIÓN 

No retiene (excepto en la emisión de liquidación de compras y 
servicios, en cuyo caso la retención es del 100% del IVA causado) 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES Y 
AGENTES DE 
RETENCIÓN 
CONSIDERADOS 
EXPORTADORES 
HABITUALES DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

  
30% 
*Contratos de construcción. 
  
100% 
* Compra de Bienes. 

* Adquisición de servicios. 
* Servicios de consultoría. 
* Servicios profesionales a personas naturales. 
* Arrendamiento de inmuebles de personas naturales. 
* En la adquisición de bienes, servicios o derechos, se emite una 
liquidación de 
compra, incluyéndose las cuotas de arrendamiento al exterior. 
* Dietas, honorarios o cualquier otro emolumento a personas 
naturales. 
* Pagos a miembros de cuerpos colegiados de elección popular en 
entidades del sector público. 

Fuente: Página Web del Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado: Autores. 
 

Licencias y autorizaciones 

• Licencia de riesgo eléctrico. COPORSUPER. 

• Licencia de trabajo en altura. ARL SURA. 

• Licencia de marcas. ICEX. 



2.2.1.4 Estudio administrativo 

Estructura de la organización (RBS) 

 

Figura 6: Estructura de la organización 
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
 
Planificación de recursos humanos 

Para el desarrollo del departamento de climatización se necesitará de los siguientes recursos 

humanos: 

Tabla 13 Recurso humanos para la ejecución del proyecto. 
Recurso humano Cantidad 
Director de proyecto 1 
Profesional de campo 2 
Profesional administrativo 2 
Técnico 8 
Chofer 2 
Asistentes 3 

Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
 

 

Director de 
Proyecto

Profesional de 
campo

Supervisor de 
campo

Técnico Chofer

Profesional 
administrativo

Asistente



Aspectos laborales y contractuales 

Una vez realizado el proceso de selección, se continúa con la incorporación a la empresa 

mediante un contrato de validez de un año, bajo las normas del código de trabajo, se dotará de 

uniforme empresarial, tiene que regirse a las normas de trabajo y código de ética de la empresa, 

el sueldo se define con el postulante antes de firmar el contrato. 

2.2.1.5 Estudio técnico 

Tamaño del proyecto 

El proyecto tiene un área de acción de 250m2, consta de 18 trabajadores, tendría un 

desempeño de cinco proyectos quincenales con una participación en el mercado del 5% y ventas 

de equipos de cuatro equipos por mes. 

Infraestructura requerida 

Para la puesta en marcha del departamento de climatización se requiere de un espacio de 

300m2, para uso de oficina y 350m2 para bodegas, también se hará uso de equipos de 

computación, 4 camionetas doble cabina 4x4 y equipos de seguridad personal. 

2.2.1.6 Estudio social 

El desarrollo de una nueva actividad económica amerita la revisión del impacto social que 

puede causar en su comunidad y en el mundo y es por ello por lo que se presentan a los 

involucrados quienes se beneficiaran directa e indirectamente del producto de esta. Los 

beneficiarios directos están conformados por gerencia, colaboradores, proveedores, clientes y la 

comunidad. Y los beneficiarios indirectos son instituciones financieras, municipio e instituciones 

tributarias. 

Una de las ventajas sociales principales de generadas por la empresa INMATOSA S.A. de 

hacerse efectiva la alternativa #1 propuesta del proyecto es la creación de nuevas fuentes de 



empleos. Adicional se ha comprometido en implementar procesos de selección de personal 

inclusivos. Otra ventaja social, como parte de su aporte a la comunidad que lo rodea, es dar 

prioridad al mejoramiento y limpieza de la infraestructura urbana de los sectores donde se ubican 

su taller y oficinas. 

Una de las desventajas sociales de la ejecución de la alternativa #1 es la generación de 

residuos y contaminación atmosférica y sonora por el uso de maquinarias, equipos, y 

transportación producto de las actividades operacionales de la empresa, sin embargo, estás serán 

atendidas mediante un plan manejo ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo de prominencia. 
Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 



2.2.1.7 Estudio ambiental 

INMATOSA S.A. se preocupa por la contaminación que puedan causar los procesos 

operacionales durante el desarrollo de sus obras, por lo tanto, es su deber buscar alternativas para 

mitigar el posible daño que su gestión pueda provocar al medio ambiente. La gerencia de la 

empresa reconoce que se debe implementar un modelo de desarrollo sostenible que se integre a 

las actividades operacionales permanentemente, es por ello, que se iniciará la labor manejar los 

residuos industriales peligrosos y no peligrosos de manera responsable. Además, en contribución 

a los movimientos de anti-tala de árboles se plantea el compromiso de reducir la adquisición y 

uso de papel y materiales afines en un 50% de su uso del año anterior hasta llegar a sustitución 

definitiva del mismo. Para llevar a cabo estas propuestas se plantea la constitución de las 

siguientes herramientas: Plan de manejo ambiental, acta de compromiso “zero paper” y 

clasificación de residuos. 

Con la implementación de estas herramientas para el cuidad ambientes, INMATOSA S.A. 

realizará periódicamente la clasificación y elección de gestores ambientales, tomando en cuenta 

las normas establecidas que aplican al procedimiento para la transportación, manejo y entrega del 

material para reciclaje y desechos peligrosos. También se ofrecerán charlas a los colaboradores 

que permitan concientizar e instruir sobre los desechos, su clasificación y las consecuencias de 

no manejarlos apropiadamente. Además, se encuentra contemplado la implementación de tachos 

de recolección de residuos clasificados al interior de las instalaciones del taller, obras y oficina 

que permiten una mejor recolección de los desperdicios y poder segmentar de manera correcta 

metal, plásticos, papel, materiales no reciclables. 

 

 



Tabla 14 Lista de desechos peligrosos y no peligrosos. 

Clasificación Residuos Frecuencia Destino 
final 

Responsable 

No peligroso Metal Mensual Gestores Bodeguero 

Plástico Cada 2 días Gestores Personal de limpieza 

Cartón y papel Quincenal Gestores Personal de limpieza 

Residuos orgánicos Cada 2 días Gestores Personal de limpieza 

Residuos sanitarios cada 2 días Gestores Personal de limpieza 

Peligroso Filtros Semanal Gestores Personal operativo 

Aceite Trimestral Gestores Bodeguero 

Fibras Semanal Gestores Personal operativo 

Residuos 
especiales 

Cada 2 días Gestores Jefe de seguridad 
industrial 

EPPs Cada 2 días Gestores Jefe de seguridad 
industrial 

Químicos Mensual Gestores Jefe de seguridad 
industrial 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1.8 Estudio económico 

Ingresos 

En la tabla a continuación se observan los ingresos, los cuales se basan en los servicios que se 

pueden generar a partir de la implementación de un departamento de climatización en la empresa 

INMATOSA S.A. 

En la tabla se ha realizado una proyección de ventas que el departamento de climatización de 

la empresa INMATOSA desea conseguir con un total de $144,000.00 dólares para el final de año 

si la empresa sigue el proceso de implementación de un nuevo departamento, este nos muestra 

una solidez en las actividad comercial que podrá tener la empresa a futuro; tomando en cuenta 

este análisis conservador de ventas se puede decir que las perspectivas del mercado serán 

favorables para incursionar en esta nueva actividad comercial y aumentar el volumen de 

contratos potenciales que plantea tener. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15 Ingresos año 2021 

Servicios Detalles Precio ($) Cant. Ingreso 
mensual Ingreso anual 

Mantenimientos 
correctivos 

Reparación o cambio 
de piezas de equipos de 
climatización. 

 $     70,00  25  $    1.750,00   $    21.000,00  

Mantenimientos 
preventivos 

Limpiezas y cambio de 
gas de equipos de 
climatización. 

 $     30,00  35  $    1.050,00   $    12.600,00  

Instalación de 
equipos 

Puesta en marcha de 
equipos nuevos o 
usados en puntos 
asignados. 

 $   150,00  12  $    1.800,00   $    21.600,00  

Venta de 
repuestos y 
accesorios 

Termómetros, 
controles, tarjetas, 
repuestos varios, cajas 
de seguridad, etc. 

 $   200,00  12  $    2.400,00   $    28.800,00  

Desmontaje de 
equipos 

Desinstalación y 
almacenamiento de 
equipos  

 $   100,00  8  $       800,00   $      9.600,00  

Venta de 
equipos 

Equipos de 
climatización 
industrial, domésticos 
o para oficina 

 $   700,00  6  $    4.200,00   $    50.400,00  

                      Total  $ 12.000,00   $ 144.000,00  
Fuente: INMATOSA S.A. 
Elaborado: Autores. 
 
 
Egresos 

Los egresos están conformados por gastos variables y fijos, en la tabla a continuación. Se 

puede evaluar claramente como la empresa pretende operar con importantes sumas en mano de 

obra y suministros para la realización de obras de climatización. 

La información presenta el detalle del monto que se requiere como inversión inicial el cual no 

da un valor de $78.280.00 dólares. Este valor este compuesto mayormente por la adquisición de 

maquinaria y equipos, servicios como son los entregables del proyecto, contratación de personal 



y promoción de los servicios que se necesitan para el inicio de las operaciones. Este monto de 

inversión provendrá de capital propio de los dueños de la empresa INMATOSA S.A. 

Para el inicio de las actividades se estiman los valores de egresos adjuntos, que representan 

los costos necesarios para la operación, estos corresponden en su mayoría al pago del recurso 

humano de la compañía. Con un monto de $60.000.00 dólares anuales es la mayor salida de 

egresos en la aplicación de la alternativa o proyecto. Se estimada que el crecimiento de dichos 

egresos crezca en relación con el volumen de venta de la compañía. 

Adicionalmente se cuentan con gastos que representan el funcionamiento de la infraestructura 

de la empresa con valores anuales de $16860.00 dólares, correspondientes al pago de suministros 

y servicios, y una cifra anual de $2760.00 en costo de manteamiento de oficina, entre otros 

activos. 

 

Tabla 16 Egresos 

Tabla 16.1 Entregables. 
Descripción Costo 

Desarrollo de plan de negocio  $        8.500,00  
Asesoramiento externo  $        3.500,00  
Entrega del proyecto  $      10.250,00  
Total  $      22.250,00  

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 16.2 Contratación de personal. 

Descripción Costo 
Servicios de agencia (Head Hunting) $                   700,00 
Servicios legales $                   600,00 
Inducciones $                   800,00 
Exámenes preocupacionales $                   650,00 
Capacitaciones $                1.500,00 
Contrataciones $                2.950,00 
Total $                7.200,00 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16.3 Costos de capital y promoción de servicios. 

Descripción Costo 
Redes sociales $           600,00 
Movilización y viáticos $           550,00 
Material publicitario impreso $           800,00 
Pautaje redes sociales $           400,00 
Artículos publicitarios $           700,00 
Mailing $           450,00 
Total $           3.500,00 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

 

 

 



Tabla 16.4 Equipos, materiales y herramientas. 
Descripción Cantidad Costo Unitario Total Años 

Depreciación 
Hidrolavadora 
industrial 

4 $          1.110,00 $ 4.440,00 3 

Manguera 4 $               60,00 $ 240,00 2 
Escalera 
telescópica 

2 $             400,00 $ 800,00 5 

Andamios 4 $             220,00 $ 880,00 5 
Manómetros 6 $               40,00 $ 240,00 5 
Bomba de vacío 4 $             800,00 $ 3.200,00 3 
Amperímetro 2 $             150,00 $ 300,00 3 
Juego de 
herramientas 

4 $             120,00 $ 480,00 3 

Fundas de 
protección 

4 $               15,00 $ 60,00 5 

Tanques de 
Nitrógeno 

4 $             250,00 $ 1.000,00 3 

Gas R22 4 $               80,00 $ 320,00 5 
Gas R410 4 $               80,00 $ 320,00 5 
Termómetro 2 $               20,00 $ 40,00 3 
Escalera tijera 2 $               60,00 $ 120,00 3 
Arnés de 
seguridad 

4 $               60,00 $ 240,00 1 

Kits de EPPs 6 $               85,00 $ 510,00 1 
Equipo de 
recuperado 

2 $             770,00 $ 1.540,00 3 

Set de Radios 2 $             300,00 $ 600,00 3 
Vehículo 1 $        30.000,00 $ 30.000,00 5 

  Total $ 45.330,00  

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

 

 

 

 



Tabla 16.5 Costos de operación y recursos humanos. 
Descripción Cantidad Salario Mensual Salario Anual Total 
Supervisor 2 $             700,00 $                   16.800,00 
Técnico de 
climatización 

4 $             500,00 $                   24.000,00 

Ayudantes 4 $             400,00 $                   19.200,00   
Total $                   60.000,00 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

Tabla 16.6 Suministros y servicios. 
Descripción Meses Costo Mensual Costo Anual 

Combustible 12  $             200,00   $                     2.400,00  
Recarga de tanques 12  $             200,00   $                     2.400,00  
Telefonía 12  $             105,00   $                     1.260,00  
Limpieza 12  $             100,00   $                     1.200,00  
Extensiones 12  $               80,00   $                        960,00  
Cañerías 12  $             160,00   $                     1.920,00  
Materiales eléctricos 12  $             190,00       $                     2.280,00  
Servicios Básicos 12       $             250,00       $                     3.000,00  
Servicios de Internet  12       $               40,00       $                        480,00  
Suministros de Oficina 12       $               80,00       $                        960,00    

Total      $                   16.860,00  

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

Tabla 16.7 Costos de mantenimiento 
Descripción Meses Costo Mensual Total, Anual 

Mantenimiento de 
equipo de computación 12 $               30,00 $                        360,00 

Mantenimiento de 
Equipos de Aire 
Acondicionado 

12 $               40,00 $                        480,00 

Mantenimiento de 
Redes Informáticas 12 $               80,00 $                        960,00 

Mantenimientos varios 
de oficina 12 $               80,00 $                        960,00 
 

 Total $                     2.760,00 
Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 



Determinación del capital de trabajo 

Para el funcionamiento de esta alternativa se toma como referencia el capital en efectivo que 

aportará la empresa, el monto total es de un valor de $78.280.00 dólares, el cual proviene de 

fondos propios y será usado para la compra de activos y adecuaciones necesarias para las 

operaciones del nuevo departamento de climatización en la compañía. 

Proyección del flujo efectivo 

El flujo proyectado nos demuestra resultados positivos en su periodo de análisis de 5 años, 

demostrando la viabilidad de la inversión considerando que al momento ya existe una demanda 

asegurada del servicio, demostrando ingresos superiores a los $50.000.00 de utilidad por año. 

A continuación, se puede observar el crecimiento constante en el flujo neto debido a las 

proyecciones favorables en ventas y estabilidad en los costos, tomando en cuenta una figura 

moderada de lo que esta línea de negocio puede generar a la compañía. Ver tabla 14 

 

 

 



     
 
 
 
Tabla 17 Flujo proyectado a 5 años. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas 

 
$ 144.000,00 $ 155.520,00 $ 167.961,60 $ 181.398,53 $ 195.910,41 

Costos de Operación 
 

$    76.860,00 $    83.008,80 $    89.649,50 $    96.821,46 $ 104.567,18 
Costos de Mantenimiento 

 
$      2.760,00 $      2.898,00 $      3.042,90 $      3.195,05 $     3.354,80 

Costos Totales 
 

$    79.620,00 $    85.906,80 $    92.692,40 $ 100.016,51 $ 107.921,98 
Utilidad 

 
$    64.380,00 $    69.613,20 $    75.269,20 $    81.382,02 $   87.988,43 

Depreciación 
 

$    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $   11.300,67 
BAT (Beneficios Antes de 
Impuestos) 

 
$    53.079,33 $    58.312,53 $    63.968,53 $    70.081,35 $   76.687,76 

15% Participación 
Trabajadores 

 
$      7.961,90 $      8.746,88 $      9.595,28 $    10.512,20 $   11.503,16 

Impuesto a la Renta 
 

$    11.279,36 $    12.391,41 $    13.593,31 $    14.892,29 $   16.296,15 
UN (Utilidad Neta) 

 
$    33.838,08 $    37.174,24 $    40.779,94 $    44.676,86 $   48.888,45 

Depreciación 
 

$    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $   11.300,67 
Inversión $ (78.280,00) 

     

Flujo Caja Neto $ (78.280,00) $    45.138,74 $    48.474,91 $    52.080,60 $    55.977,53 $   60.189,12 
Flujo Caja Acumulado 

 
$  (33.141,26) $    15.333,65 $    67.414,25 $ 123.391,78 $ 183.580,90 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores.



2.2.1.9 Estudio financiero 

El proyecto presta índices financieros positivos y recomendables para la elección como 

alternativa real, el proyecto presenta una TIR del 56%, el VAN es positivo con un valor de 

US$93,798.88 dólares americanos, la Relación Beneficio Costo fue de US$3.35 es decir por cada 

dólar que se invierte en esta alternativa se recupera el US$2,35 dólares y, un PAYBACK de 1 

años 8 meses y 7 días, INMATOSA S.A. identifica la viabilidad del proyecto. 

Tabla 18  Ratios financieros 

VAN $93.798,88  

TIR 56% 

Tasa de Descuento 15% 

PAYBACK       1 año, 8 meses 

B/C                     $ 3,35  

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

2.2.1.10 Estudio de riesgos 

El estudio de riesgo nos ha dado como resultado la identificación de seis riesgos, los cuales al 

ser analizados mediante los niveles de riesgo: riesgo bajo, moderado, importante e intolerable, 

nos han permitido poder categorizarlos y servir como referencia para el proceso de toma de 

decisiones posteriores en este análisis de esta alternativa, a continuación, se demuestra la 

evaluación. 

 

 

 

 



Tabla 19 Estudio de riesgo. 

Riesgo Riesgo 
bajo 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Riesgo 
intolerable 

País en estado de 

emergencia sanitaria por 

Covid-19 

  X  

Depresión económica en 

industrias ecuatorianas 
   X 

Aumento de aranceles 

en equipos de 

climatización 

 X   

Restricciones en 

movilización por 

emergencia sanitaria 

   X 

Contagios entre 

colaboradores 
  X  

Baja oferta en equipos y 

repuestos de china 
    X   

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

 

Categorización de riesgos 

En la tabla de categorización de riesgos se han logrado detectar tres riesgos de alto impacto de 

los cuales uno con probabilidad media y dos de ocurrencia alta, para mitigar su aparición se 

formularon las siguientes acciones preventivas que se enfocada en minimizar las posibles 

afectaciones para la alternativa propuesta. A continuación, los riesgos: 

 

 



Tabla 20 Categorización del riesgo. 

Descripción del 
riesgo 

Probabilidad de 
ocurrencia Impacto Acciones 

preventivas 

El cliente no cumple 

con la entrega de 

anticipo en el plazo 

establecido 

Alta Alto 

Establecer 

garantías del buen 

uso del anticipo. 

Se aplican 

restricciones de 

movilización dentro y 

fuera de la ciudad por 

emergencia sanitaria. 

Media Alto 

Generar base de 

datos de personal 

capacitado local por 

ciudad o provincia 

Las industrias 

ecuatorianas se ven 

afectadas hasta el punto 

de quebrar o vender sus 

activos 

Alta Alto 

Promocionar 

servicios de 

climatización para 

domicilios 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Alternativa 2 

2.2.2.1 Alcance de la solución  

Analizaremos la alternativa de la implementación de un área de climatización como Joint 

Venture entre otra organización e INMATOSA S.A.  

Beneficios 

Los beneficios con los que gozaría INMATOSA S.A. con esta alianza con una empresa 

madura en el mercado serían: 

• Nueva forma de generar ingresos a la empresa. - contar con un nuevo giro de negocios 

el cual genera ingresos a INMATOSA S.A. 

• Tener un portafolio de servicios más versátil. - no sólo contar con el área de servicios 

de montaje y desmontaje de servicios industriales, sino que ir abriendo camino hacia 

un nuevo nicho de negocios.  

• Contar con la experiencia de un socio estratégico que se ha posicionado en el mercado 

y que posee buenas relaciones con proveedores y clientes actuales y potenciales. 

• Abrir nuevas plazas de trabajo. – al implementar este servicio en INMATOSA S.A. 

ayudamos al desarrollo laboral de los habitantes de Ecuador y al crecimiento 

empresarial de la región. 

• La empresa sale de su entorno tradicional e innova su campo de acción. – 

incursionamos en una nueva experiencia de trabajo teniendo así más amplitud en la 

experiencia laboral de INMATOSA S.A.  

• Reducir el riesgo de entrar a un mercado desconocido para la empresa con la imagen 

de un proveedor de larga trayectoria. 



• Expansión de la marca, ser reconocida ya no solo por sus trabajos industriales sino 

también por sus obras en climatización industrial y doméstica, ampliar más los 

horizontes, desarrollar otro tipo de habilidades y estrategias para obtener nuevos y 

mejores proyectos. 

Problemas 

• Deficiente integración de las responsabilidades, recursos y estrategias de las empresas 

aliadas. 

• Incumplimiento de proveedores en entrega de equipos para cumplir con las 

instalaciones acordadas con el cliente. 

• Confusión con los clientes al ofrecer una figura de responsabilidad y recursos 

compartidos entre empresas. 

Supuestos 

• Alza del impuesto al valor agregado (IVA). – debido a la crisis económica la cual se 

encuentra atravesando nuestro país, se podría presentar un incremento del IVA. 

• Incremento en los aranceles de importación y exportación de materiales. – mientras se 

desarrolla el proyecto, sufrir un aumento de los aranceles lo que nos afecta nuestra en 

la compra o venta de nuestros productos de climatización. 

• Depresión en la inversión privada debido al clima político actual y cambios socio 

económicos en el mercado. 

 

 



Restricciones 

• Los recursos generados por la venta, instalación y mantenimiento de equipos de 

climatización serán repartidos al término del año fiscal. 

• La empresa aliada es responsable de la obtención y cierre de contratación con una 

meta mensual de aproximadamente US$15,000 dólares. 

• La facturación y firma de contrato estará a nombre de INMATOSA S.A. 

• La responsabilidad operativa y control del presupuesto del proyecto será de 

INMATOSAS.A. 

• El contrato de alianza estratégica tiene un tiempo de duración de 5 años. 

2.2.2.2 Estudio de mercado 

Descripción del bien o servicio 

La alianza contractual o Joint Venture se realiza para poder ofrecer con recursos compartidos 

el servicio de mantenimiento, instalación y reparación de equipos de climatización como 

extensión de mercado de la empresa INMATOSA S.A. y servicio principal de una empresa 

aliada que cuente con una base de clientes preexistente proveniente del aliado y para satisfacer 

con un servicio integral a los clientes actuales de la compañía. 

Surgió la idea de poder implementar una alianza para penetrar el mercado acompañado de una 

marca ya posicionada con experiencia en ventas, recursos como base de datos y buen manejo de 

marketing.  

La diferencia con la alternativa 1 es que en la alternativa 2 el costo de inversión aumenta en 

los entregables del proyecto debido a la mayor complejidad que representa la unión de recursos 

de 2 compañías en la parte de procesos, manuales, planes, estrategias, etc. También en el proceso 



de contratación dado el aumento de capacitaciones y exámenes, pero con un monto de mercado 

que se reduce y una compra de maquinaria y equipos que se mantiene. 

Esto debido a que el acuerdo consta de una repartición del 35% de la utilidad neta, a cambio 

de que la empresa aliada ofrezca la obtención de clientes, el manejo de mercadeo, networking y 

Know How del negocio, mientras INMATOSA. S.A. es responsable del manejo de los recursos y 

de la parte operativa de las actividades a ofrecer. 

 

Análisis de la oferta 

Productores 

A nivel nacional existen 406 empresas registradas bajo la actividad económica suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, tomado del Censo Nacional Económico CENEC: 

Fase II: Encuesta Exhaustiva 2011, representando un 0,05% de representación en el mercado. 

Localización 

La alianza o Joint Venture se localizará en la ciudad de Guayaquil, Sauces 1 MZ F-34 villa 

16, nicho en el cual tenemos más oportunidades de proyectos. 

 

 

Figura 8: Localización del proyecto de implementación del departamento de climatización. 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Autores. 



Planes de expansión 

Veremos una expansión cuando la empresa se encuentre sólidamente posicionada, teniendo 

un plazo aproximado de unos ochos años, comenzando con una sucursal en la capital de la 

república, Quito, y posteriormente en la ciudad de Cuenca. 

 Análisis de la demanda 

Producto  

Instalación, mantenimiento y reparación de equipos de climatización industrial y doméstico. 

Este producto viene acompañado con el desarrollo de proyectos de climatización en las áreas 

residencial, comercial e industrial, se desarrollado de la siguiente manera: 

• Identificación del plano arquitectónico del lugar de la implementación. - se realiza una 

inspección al lugar de la implementación para saber dimensiones y ubicación de la 

obra. 

• Identificar las superficies expuestas al exterior o ambiente que no tengan aire 

acondicionado. - se indican las áreas que se encontrarían en un deficiente ambiente de 

trabajo requiriendo así una mejora. 

• Realizar un balance térmico de las áreas. - determinación del área de confort dentro de 

las personas que van a utilizar el área. 

• Análisis de carga. - análisis de pérdida o ganancia por transferencia de calor en la 

obra. 

• Tipo de sistema a utilizarse. -se determina el equipo más adecuado para el proyecto. 

• Selección de los equipos. – con la determinación de los equipos de climatización se 

realiza una selección de equipos para la obra. 

• Instalación de los equipos. - instalación de los equipos seleccionados en obra. 



• Puesta en marcha. - funcionamiento de los equipos instalados. 

• Revisión y certificación. – se notifica la fecha de garantía de la instalación de los 

equipos. 

 

 Estrategias de mercadeo 

Entre las estrategias de mercado a utilizarse junto al aliado estratégico o Joint Venture serán 

las siguientes:  

• Difusión en medios digitales. -  La empresa aliada cuenta con un proveedor de manejo 

de redes sociales: (Instagram, LinkedIn y Facebook) y página web para poder dar a 

conocer en el medio digital a un segmento de mercado de personas de género 

masculino y femenino mayores de 25 años interesadas en proyectos, remodelaciones, 

climatización a través de publicidad pagada. Adicionalmente una base de datos de 

aproximadamente 250 clientes potenciales a los cuales se contactarán telefónicamente. 

• Referidos. - personas que recomiendan el trabajo de INMATOSA S.A. a terceros a las 

cuales se les otorgará un porcentaje de comisión del 1% de la utilidad obtenida en el 

proyecto. 

• Trabajar bajo el esquema del que cliente necesita confort, precio y ahorro de energía. 

2.2.2.3 Estudio regulatorio 

 Marco legal y fiscal 

• Las importaciones se las realizarán a través del proceso aduanero actual, cumpliendo 

con cada de las normativas obtenidas   del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, COPCI.  



• Las contrataciones se realizarán utilizando el proceso solicitado por el MINISTERIO 

DE TRABAJO, cumpliendo con las afiliaciones al IESS de los colaboradores. 

• Se procederá con el cumplimiento de requisitos de la SERCOP para el uso correcto del 

portal en busca de obtener adjudicaciones de órdenes de trabajo para instituciones 

públicas. 

• Se obtendrán los permisos municipales necesarios entregados por la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL para poder operar dentro del marco exigido 

por la ciudad. 

• La alianza se realizará de manera contractual y será ingresado al REGISTRO 

MERCANTIL. 

• Las capacitaciones de seguridad industrial serán en base a lo exigido por La Dirección 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos en adición a los 

requerimientos exigidos por las industrias privadas. 

• Se aplicarán las normas exigidas por el COE nacional para asegurar y fomentar las 

buenas prácticas de bioseguridad al personal de la empresa. 

• Se registrarán las nuevas actividades comerciales de la empresa en la 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS además del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 Régimen Tributario 

• Se regirá bajo las normativas de impuestos y aportaciones mensuales del Servicio de 

Rentas Internas. 

• Aplicando la Normativa para agentes de retención y contribuyentes especiales 

establecida por el SRI (Servicio de Rentas Internas). 



• Las actividades de importación cumplirán con los procesos y requerimientos regidos 

por LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES y por el SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. 

2.2.2.4 Estudio administrativo 

Estructura de la organización (RBS) 

De acuerdo con lo propuesto para consolidar un Joint Venture con un aliado estratégico 

INMATOSA S.A. se hará cargo de las labores administrativas y administrativas por lo cual la 

estructura de la organización de mantiene como en la anterior alternativa. 

 

Figura 9: Estructura RBS 

Fuente: INMATOSA S.A. 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

1. Gerente de 
Proyecto

2.1 Profesional 
de campo

3.1 Supervisor 
de campo

4.1 Técnico 4.2 Chofer

2.2 Profesional 
administrativo

3.2 Asistente



Planificación de recursos humanos 

Para el desarrollo del departamento de climatización se necesitará de los siguientes recursos 

humanos: 

Tabla 21 Recurso humanos para la ejecución del proyecto. 

Recurso humano Cantidad 
Gerente de proyecto 1 

Profesional de campo 2 

Profesional administrativo 2 

Técnico 8 

Chofer 2 

Asistentes 3 

Fuente: INMATOSA S.A. 

Elaborado: Autores. 

 

Aspectos laborales y contractuales 

Una vez realizado el proceso de selección, se continúa con la incorporación a la empresa 

mediante un contrato de validez de un año, bajo las normas del código de trabajo, se dotará de 

uniforme empresarial, tiene que regirse a las normas de trabajo y código de ética de la empresa, 

el sueldo se define con el postulante antes de firmar el contrato. 

2.2.2.5 Estudio técnico 

Tamaño del proyecto 

Tiene un área de acción de 140 m2 dividido en las áreas: administrativa y operativa, consta de 

20 trabajadores, tendría un desempeño de cinco proyectos quincenales con una participación en 

el mercado del 5% y ventas de equipos de ocho equipos de climatización al mes. 

 

 

 



Infraestructura requerida 

Para la puesta en marcha del departamento de climatización se requiere de un espacio de 60 

m2, para uso en las oficinas de INMATOSA S.A. ubicadas en sauces 1 de la ciudad de 

Guayaquil y 80 m2 para bodegas en el taller ubicado en la ciudadela Los Vergeles, también se 

hará uso de equipos de computación, 1 camioneta doble cabina 4x4 y equipos de seguridad 

personal. 

2.2.2.6 Estudio social 

El desarrollo de una nueva actividad económica amerita la revisión del impacto social que 

puede causar en su comunidad y en el mundo y es por ello por lo que se presentan a los 

involucrados quienes se beneficiaran directa e indirectamente del producto de esta. 

Los beneficiarios directos están conformados por gerencia, colaboradores, proveedores, 

clientes y la comunidad. Y los beneficiarios indirectos son instituciones financieras, municipio e 

instituciones tributarias. 

Una de las ventajas sociales principales de generadas por la empresa INMATOSA S.A. de 

hacerse efectiva la alternativa #2 propuesta del proyecto es la creación de nuevas fuentes de 

empleos. Adicional se ha comprometido en implementar procesos de selección de personal 

inclusivos. Otra ventaja social, como parte de su aporte a la comunidad que lo rodea, es dar 

prioridad al mejoramiento y limpieza de la infraestructura urbana de los sectores donde se ubican 

su taller y oficinas. 

Una de las desventajas sociales de la ejecución de la alternativa #2 es la generación de 

residuos y contaminación atmosférica y sonora por el uso de maquinarias, equipos, y 



transportación producto de las actividades operacionales de la empresa, sin embargo, estás serán 

atendidas mediante un plan manejo ambiental. 

2.2.2.7 Modelo de prominencia  

Es esta gráfica mostramos algunas de las partes involucradas del proyecto que arroja la 

alternativa analizada, que contienen diferentes relevancias en la distribución de recursos 

empleados para cumplir con sus expectativas y demandas. A diferencia de la Alternativa 1, en 

esta encontramos a la empresa aliada ubicada en la sección de definitivos. 

 
     Figura 10: Modelo de prominencia 

Fuente: INMATOSA S.A. 

Elaborado: Autores. 

 

2.2.2.8 Estudio ambiental 

INMATOSA S.A. se preocupa por la contaminación que puedan causar los procesos 

operacionales durante el desarrollo de sus obras, por lo tanto, es su deber buscar alternativas para 

mitigar el posible daño que su gestión pueda provocar al medio ambiente. La gerencia de la 



empresa reconoce que se debe implementar un modelo de desarrollo sostenible que se integre a 

las actividades operacionales permanentemente, es por ello, que se iniciará la labor manejar los 

residuos industriales peligrosos y no peligrosos de manera responsable. Además, en contribución 

a los movimientos de anti-tala de árboles se plantea el compromiso de reducir la adquisición y 

uso de papel y materiales afines en un 50% de su uso del año anterior hasta llegar a sustitución 

definitiva del mismo. Para llevar a cabo estas propuestas se plantea la constitución de las 

siguientes herramientas: Plan de manejo ambiental, acta de compromiso “zero paper” y 

clasificación de residuos. 

Con la implementación de estas herramientas para el cuidado del medio ambiente, 

INMATOSA S.A. realizará periódicamente la clasificación y elección de gestores ambientales, 

tomando en cuenta las normas establecidas que aplican al procedimiento para la transportación, 

manejo y entrega del material para reciclaje y desechos peligrosos. También se ofrecerán charlas 

a los colaboradores que permitan concientizar e instruir sobre los desechos, su clasificación y las 

consecuencias de no manejarlos apropiadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 22 Lista de desechos peligrosos y no peligrosos. 

Clasificación Residuos Frecuencia Destino 
final 

Responsable 

No peligroso Metal Mensual Gestores Bodeguero 

Plástico Cada 2 días Gestores Personal de limpieza 

Cartón y papel Quincenal Gestores Personal de limpieza 

Residuos orgánicos Cada 2 días Gestores Personal de limpieza 

Residuos sanitarios cada 2 días Gestores Personal de limpieza 

Peligroso Filtros Semanal Gestores Personal operativo 

Aceite Trimestral Gestores Bodeguero 

Fibras Semanal Gestores Personal operativo 

Residuos 
especiales 

Cada 2 días Gestores Jefe de seguridad 
industrial 

EPPs Cada 2 días Gestores Jefe de seguridad 
industrial 

Químicos Mensual Gestores Jefe de seguridad 
industrial 

Fuente: INMATOSA S.A. 

Elaborado: Autores. 

 

2.2.2.9 Estudio económico 

Ingresos 

En la tabla a continuación se observan los ingresos, los cuales se basan en los servicios que se 

pueden generar a partir de la implementación de un departamento de climatización en la empresa 

INMATOSA S.A. 

En la tabla se ha realizado una proyección de ventas que el departamento de climatización de 

la empresa INMATOSA junto a la empresa aliada que forme parte del Joint Venture desea 

conseguir con un total de $182,400.00 dólares para el final del año si la empresa sigue el proceso 



de implementación de una nueva área, este nos muestra una solidez en las actividad comercial 

que podrá tener la empresa a futuro; tomando en cuenta este análisis conservador de ventas se 

puede decir que las perspectivas del mercado serán favorables para incursionar en esta nueva 

actividad comercial y aumentar el volumen de contratos potenciales que plantea tener. 

Tabla 23 Ingresos – Alternativa 2 

Ingresos potenciales generados por la alianza Joint Venture en Climatización 

Servicios Detalles Precio ($) Cant Ingreso 
mensual 

Ingreso 
anual 

Mantenimientos 

correctivos 

Reparación o cambio de 

piezas de equipos de 

climatización. 

$70 30 $2.100 $25.200 

Mantenimientos 

preventivos 

Limpiezas y cambio de 

gas de equipos de 

climatización. 

$30 30 $900 $10.800 

Instalación de 

equipos 

Puesta en marcha de 

equipos nuevos o 

usados en puntos 

asignados. 

$150 16 $2.400 $28.800 

Venta de 

repuestos y 

accesorios 

Termómetros, 

controles, tarjetas, 

repuestos varios, cajas 

de seguridad, etc. 

$200 16 $3.200 $38.400 

Desmontaje de 

equipos 

Desinstalación y 

almacenamiento de 

equipos 

$100 10 $1.000 $12.000 

Venta de 

equipos 

Equipos de 

climatización industrial, 

domésticos o para 

oficina 

$700 8 $5.600 $67.200 

Total $15.200 $182.400 
Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Egresos 

Los egresos están conformados por gastos variables y fijos, en la tabla a continuación. Se 

puede evaluar claramente como la empresa pretende operar con importantes sumas en mano de 

obra y suministros para la realización de obras de climatización. 



La información presenta el detalle del monto que se requiere como inversión inicial el cual no 

da un valor de $88.590.00 dólares. Este valor este compuesto mayormente por la adquisición de 

maquinaria y equipos, servicios como son los entregables del proyecto, contratación de personal 

y promoción de los servicios que se necesitan para el inicio de las operaciones. Este monto de 

inversión provendrá de capital propio de los dueños de la empresa INMATOSA S.A. 

Para el inicio de las actividades se estiman los valores de egresos adjuntos, que representan 

los costos necesarios para la operación, estos corresponden en su mayoría al pago del recurso 

humano de la compañía. Con un monto de $60.000.00 dólares anuales es la mayor salida de 

egresos en la aplicación de la alternativa o proyecto. Se estimada que el crecimiento de dichos 

egresos crezca en relación con el volumen de venta de la compañía. 

Adicionalmente se cuentan con gastos que representan el funcionamiento de la infraestructura 

de la empresa con valores anuales de $16860.00 dólares, correspondientes al pago de suministros 

y servicios, y una cifra anual de $2760.00 en costo de manteamiento de oficina, entre otros 

activos. 

En adición a estos egresos de operación INMATOSA S.A. tendría un acuerdo contractual con 

una empresa aliada entregando un porcentaje de utilidad del 35% que representa un promedio de 

aproximadamente US$28,000 dólares anuales en un periodo establecido de 5 años. 

 

 

 



Tabla 24 Egresos 

Tabla 24.1 Costos de capital. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Tabla 24.2 Costos de operación. 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Tabla 24.3 Costos de mantenimiento. 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

 

Tabla 24.4 Depreciación. 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

Costos de Capital Costo 
Entregables $      34.000,00 

Promoción de servicios $        1.060,00 

Contratación de personal $        8.200,00 

Equipos y maquinaria $      45.330,00 

Total $      88.590,00 

Costos de Operación Costo 
Salarios MOD, MOI $              60.000,00 

Suministros y Servicios $              16.860,00 

Total $              76.860,00 

Costos de Mantenimiento Costo 
Costos de mantenimiento  $        2.760,00  

Total $        2.760,00  

Depreciación Costo 
Equipos y maquinaria $              11.300,67 

Total $              11.300,67 



Tabla 24.5 Entregables. 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Tabla 24.6 Contratación de personal. 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Tabla 24.7 Costos de capital y promoción de servicios. 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

Descripción Costo 
Desarrollo de plan de negocio $      12.500,00 

Asesoramiento externo $        6.500,00 

Entrega del proyecto $      15.000,00 

Total $      34.000,00 

Descripción Costo 
Servicios de agencia (Head Hunting) $                   700,00 

Servicios legales $                1.100,00 

Inducciones $                1.050,00 

Exámenes pre ocupacionales $                   900,00 

Capacitaciones $                1.500,00 

Contrataciones $                2.950,00 

Total $                8.200,00 

Descripción Costo 
Redes sociales $           300,00 

Movilización y viáticos $           200,00 

Pautaje redes sociales $           250,00 

Artículos publicitarios $           310,00 

Total $        1.060,00 



Tabla 24.8 Equipos, materiales y herramientas. 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total Años 
Depreciación 

Hidrolavadora 

industrial 

4 $          1.110,00 $                     4.440,00 3 

Manguera 4 $               60,00 $                        240,00 2 

Escalera 

telescópica 

2 $             400,00 $                        800,00 5 

Andamios 4 $             220,00 $                        880,00 5 

Manómetros 6 $               40,00 $                        240,00 5 

Bomba de vacío 4 $             800,00 $                     3.200,00 3 

Amperímetro 2 $             150,00 $                        300,00 3 

Juego de 

herramientas 

4 $             120,00 $                        480,00 3 

Fundas de 

protección 

4 $               15,00 $                          60,00 5 

Tanques de 

Nitrógeno 

4 $             250,00 $                     1.000,00 3 

Gas r22 4 $               80,00 $                        320,00 5 

Gas r410 4 $               80,00 $                        320,00 5 

Termómetro 2 $               20,00 $                          40,00 3 

Escalera tijera 2 $               60,00 $                        120,00 3 

Arnés de 

seguridad 

4 $               60,00 $                        240,00 1 

Kits de epps 6 $               85,00 $                        510,00 1 

Equipo de 

recuperado 

2 $             770,00 $                     1.540,00 3 

Set de Radios 2 $             300,00 $                        600,00 3 

Vehículo 1 $        30.000,00 $                   30.000,00 5 
  

Total $                   45.330,00 
 

     

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

 

 



Tabla 24.9 Costos de operación y recursos humanos. 

Descripción Cantidad Salario Mensual Salario Anual Total 
Supervisor 2 $             700,00 $                   16.800,00 

Técnico de 

climatización 

4 $             500,00 $                   24.000,00 

Ayudantes 4 $             400,00 $                   19.200,00 
  

Total $                   60.000,00 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Tabla 24.10 Suministros y servicios. 

Descripción Meses Costo Mensual Costo Anual 
Combustible 12 $             200,00 $                     2.400,00 

Recarga de tanques 12 $             200,00 $                     2.400,00 

Telefonía 12 $             105,00 $                     1.260,00 

Limpieza 12 $             100,00 $                     1.200,00 

Extensiones 12 $               80,00 $                        960,00 

Cañerías 12 $             160,00 $                     1.920,00 

Materiales eléctricos 12 $             190,00 $                     2.280,00 

Servicios Básicos 12 $             250,00 $                     3.000,00 

Servicios de Internet 12 $               40,00 $                        480,00 

Suministros de Oficina 12 $               80,00 $                        960,00 
  

Total $                   16.860,00 
    

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 



Tabla 24.11 Costos de mantenimiento. 

Fuente: Autores. 

Elaborado: Autores. 

 

Determinación del capital de trabajo 

Para el funcionamiento de esta alternativa se toma como referencia el capital en efectivo que 

aportará la empresa, el monto total es de un valor de US$88,590.00 dólares, el cual proviene de 

fondos propios y será usado para la compra de activos y adecuaciones necesarias para las 

operaciones del nuevo departamento de climatización en la compañía. 

Proyección del flujo efectivo 

El flujo proyectado nos demuestra resultados positivos en su periodo de análisis de 5 años, 

demostrando la viabilidad de la inversión considerando que al momento ya existe una demanda 

asegurada del servicio, demostrando ingresos superiores a los $50.000.00 de utilidad por año. Sin 

embargo, en esta alternativa se cuenta con un aliado en el cual dependen las ventas para asegurar 

los resultados planteados. 

Descripción Meses Costo Mensual Total, Anual 
Mantenimiento de 

equipo de 

computación 

12 $               30,00 $                        360,00 

Mantenimiento de 

Equipos de Aire 

Acondicionado 

12 $               40,00 $                        480,00 

Mantenimiento de 

Redes Informáticas 
12 $               80,00 $                        960,00 

Mantenimientos varios 

de oficina 
12 $               80,00 $                        960,00 

  Total $                     2.760,00 



A continuación, se puede observar el crecimiento constante en el flujo neto debido a las 

proyecciones favorables en ventas y estabilidad en los costos, tomando en cuenta una figura 

moderada de lo que esta línea de negocio puede generar a la compañía. Ver tabla 25. 

 

 



Tabla 25 Flujo proyectado. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas 

 
$ 182.400,00 $ 196.992,00 $  212.751,36 $  229.771,47 $  248.153,19 

Costos de Operación 
 

$    76.860,00 $    83.008,80 $    89.649,50 $    96.821,46 $  104.567,18 
Costos de Mantenimiento 

 
$      2.760,00 $      2.898,00 $      3.042,90 $      3.195,05 $      3.354,80 

Costos Totales 
 

$    79.620,00 $    85.906,80 $    92.692,40 $  100.016,51 $  107.921,98 
Utilidad 

 
$  102.780,00 $  111.085,20 $  120.058,96 $  129.754,96 $  140.231,21 

Depreciación 
 

$    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 
BAT (Beneficios Antes de Impuestos) 

 
$    91.479,33 $    99.784,53 $  108.758,29 $  118.454,29 $  128.930,54 

15% Participación Trabajadores 
 

$    13.721,90 $    14.967,68 $    16.313,74 $    17.768,14 $    19.339,58 
Impuesto a la Renta 

 
$    19.439,36 $    21.204,21 $    23.111,14 $    25.171,54 $    27.397,74 

UN (Utilidad Neta) 
 

$    58.318,08 $    63.612,64 $    69.333,41 $    75.514,61 $    82.193,22 
Depreciación 

 
$    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 $    11.300,67 

Inversión $    (88.590,00) 
     

Utilidad pre-repartición 
 

$    69.618,74 $    74.913,31 $    80.634,08 $    86.815,28 $    93.493,89 
Repartición a empresa aliada (35%) 

 
$    24.366,56 $    26.219,66 $    28.221,93 $    30.385,35 $    32.722,86 

Flujo Caja Neto INMATOSA S.A. $    (88.590,00) $    45.252,18 $    48.693,65 $    52.412,15 $    56.429,93 $    60.771,03 
Flujo Caja Acumulado 

 
$  (43.337,82) $      5.355,83 $    57.767,98 $  114.197,91 $  174.968,94 



2.2.2.10 Estudio financiero 

El proyecto o Alternativa 2 presta índices financieros positivos pero menores a los de 

las Alternativa 1, el proyecto presenta una TIR del 48%, el VAN es positivo con un valor 

de 84.518,89 dólares americanos, la relación beneficio costo fue de $2.98 es decir por cada 

dólar que se invierte en esta alternativa se recupera el 1,98 centavos de dólar, lo cual lo 

convierte en una propuesta atractiva para la organización sin embargo con alguna 

limitantes relacionadas a la implementación de un Joint Venture, el PAYBACK es de 1 

años 10 meses y 21 días, por lo cual INMATOSA S.A. tendrá que esperar al segundo año 

para recuperar el capital invertido. 

Tabla 26 Ratios 

VAN $ 84.518,89 

TIR 48% 
Tasa de Descuento 15% 
PAYBACK 1 año, 10 meses 
B/C $        2,98 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

2.2.2.11 Estudio de riesgos 

El estudio de riesgo nos ha dado como resultado la identificación de seis riesgos, los 

cuales al ser analizados mediante los niveles de riesgo: riesgo bajo, moderado, importante 

e intolerable, nos han permitido poder categorizarlos y servir como referencia para el 

proceso de toma de decisiones posteriores en este análisis de esta alternativa, a 

continuación, se demuestra la evaluación. 

 

 

 



Tabla 27 Estudio de riesgos 

Riesgo Riesgo 
bajo 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Riesgo 
intolerable 

País en estado de 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 

  X  

Depresión económica en 
industrias ecuatorianas 

  X  

Aumento de aranceles en 
equipos de climatización 

 X   

Fuga de información, 
talento y clientes. 

  X  

Ruptura de alianza luego 
de realizar la inversión. 

   X 

Baja oferta en equipos y 
repuestos de china 

  X   

Adaptación al nuevo 
entorno laboral del 
personal técnico 

   
 

X 

El cliente no cumple con 
la entrega de anticipo en 
el plazo establecido 

  X  

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

Categorización de riesgos 

En la tabla de categorización de riesgos se han logrado detectar tres riesgos de alto 

impacto de los cuales uno con probabilidad media y dos de ocurrencia alta, para mitigar su 

aparición se formularon las siguientes acciones preventivas que se enfocada en minimizar 

las posibles afectaciones para la alternativa propuesta. A continuación, los riesgos: 

 

 

 



Tabla 28 Categorización de riesgos 

 
Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

Descripción del riesgo Probabilidad 
de ocurrencia Impacto Acciones preventivas 

El cliente no cumple con la 
entrega de anticipo en el 
plazo establecido 

Alta Alto Establecer garantías del 
buen uso del anticipo. 

 
Ruptura de alianza luego de 
realizar la inversión. 

Media Alto 
Buscar otros aliados 
estratégicos para realizar 
propuesta. 

Las industrias ecuatorianas 
se ven afectadas hasta el 
punto de quebrar o vender 
sus activos 

Alta Alto 
Promocionar servicios de 
climatización para 
domicilios. 

País en estado de 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 

Alta Alto 

Crear manual de 
operaciones caso de 
restricciones nacionales por 
COVID-19. 

Depresión económica en 
industrias ecuatorianas Alta Media 

Fortalecer promoción de 
servicio a domicilios y 
emprendimientos. 

Aumento de aranceles en 
equipos de climatización 

Alta Media 
Aumentar precios en 
proforma de acuerdo con el 
% de aumento. 

Fuga de información, 
talento y clientes. 

Alta Alto 
Crear cláusulas estrictas en 
contrato de 
confidencialidad, etc. 

Adaptación al nuevo 
entorno laboral del personal 
técnico 

Alta Alto Invertir en procesos de 
capacitación. 



2.3 EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

2.3.1 Criterios de selección 

De acuerdo con los criterios utilizados en el estudio de mercado de cada una de las 

alternativas, vamos a utilizar de manera general cada una de ellas como criterios de 

selección. 

• Alcance 

• Mercado 

• Regulatorio 

• Administrativo 

• Técnico 

• Social 

• Ambiental 

• Económico 

• Financiero 

• Riesgo 

2.3.2 Rating de selección 

El rating de la selección se lo realizará de acuerdo con los beneficios, intereses, 

necesidades y problemáticas de la empresa INMATOSA S.A., el peso de los puntajes será 

del 1 al 3, siendo el 1 bajo, 2 neutro y 3 alto.  

 

 



2.3.3 Matriz de priorización 

Tabla 29 Matriz de Priorización de las alternativas analizadas. 
Criterio Alternativa 1 

Implementar un 
departamento de 

climatización integral en la 
organización INMATOSA 

S.A. 
 

Alternativa 2 
Implementación de un área de 

climatización como Joint 
Venture entre otra organización 

e INMATOSA S.A. 

Alcance 3 3 
Mercado 3 3 
Regulatorio 2 1 
Administrativo 2 2 
Técnico 3 1 
Social 3 2 
Ambiental 2 2 
Económico 3 1 
Financiero 3 1 
Riesgo 2 2 
TOTAL 26 18 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

2.3.4 Justificación de la selección 

Se requiere marcar prioridades para la ejecución del proyecto, teniendo así la selección 

de la alternativa 1, implementar un departamento de climatización, los tiempos por los 

cuales estamos atravesando se necesita acciones que reinventen al giro de negocio, que no 

sea que se realice los mismo sólo cambiando estrategias de marketing, sino explorar 

nuevas opciones de las cuales han estado en frente de nosotros, pero no las hemos podido 

ver. 

Al realizar los trabajos de montaje, desmontaje de maquinaria industrial los clientes 

siempre preguntaban si teníamos algún otro servicio que podamos ofrecer, lo más común 

se refería a climatización, dándonos una apertura a una nueva línea de negocio. 

Al realizar el análisis financiero, económico, legal, técnicos y ambientales nos damos 

cuenta de que la selección de la alternativa 1 es la más rentable para la empresa. 



Nuestra necesidad se centra en la ampliación de nuevas formas de realizar negocios 

aprovechando los recursos que ya tiene la empresa, la inversión sea mínima, el impacto 

administrativo y técnico no sea un problema, el riesgo a afrontar sea de los más comunes y 

que el mercado sea versátil en las áreas incursión: industrial, comercial y residencial. 

Con esta opción INMATOSA S.A. cumple con su propósito de expansión a otros 

niveles de mercado no solo el industrial, tiene un nuevo portafolio de trabajos, aumento en 

sus números de proyectos, ingresos financieros aumentarían y generarán valor a la 

empresa. 

2.4 ENFOQUE DE IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 Inicialización del proyecto 

Para poder iniciar el proyecto debemos enfocarnos en los interesados, el proceso y el 

producto, por lo cual haremos el desarrollo de dos documentos:  

• Acta de constitución del proyecto  

• Enunciado de alcance del proyecto 

2.4.2 Planeación del proyecto 

La planificación de un proyecto indica lo que se necesita hacer y cómo debe hacerse, 

una vez que el acta de constitución está firmada y aprobada podemos partir con la 

ejecución de este, también en esta fase se requiere una comunicación clara entre el director 

de proyecto y los interesados. Entre las fases a desarrollarse tenemos: 

• Acta de Constitución. 

• Plan de Gestión de la Integración: planes subsidiarios, PDP. 

• Plan de Gestión de Alcance: EDT. 

• Plan de Gestión del Cronograma: estructurar un cronograma. 

• Plan de Gestión del Presupuesto: costos directos e indirectos. 



• Plan de Gestión de la Calidad: medición del proyecto. 

• Plan de Gestión de los Recursos: personal involucrado en el proyecto. 

• Plan de Gestión de los Interesados: interesados dentro del proyecto. 

• Plan de Gestión de las Comunicaciones: medios y maneras de transmisión de la 

información. 

• Plan de Gestión de Riesgos: plan de contingencia y seguimiento de los riesgos. 

• Plan de Gestión de las Adquisiciones: contratación, tipos de contratos. 

2.4.3 Ejecución del proyecto 

Se realiza todas las actividades para generar el alcance acordado. Podríamos indicar lo 

siguiente: 

• Dirigir y coordinar el trabajo. 

• Asegurar la calidad. 

• Dirigir un equipo productivo. 

• Comunicación interna y externa. 

• Verificación del cumplimiento de los contratos y adquisiciones. 

• Monitoreo de los interesados. 

2.4.4 Supervisión del proyecto 

Monitoreo y control de cada una de las actividades que se realizan los planes de la 

gestión del proyecto, se lo realizará mediante reuniones semanales donde se revise el 

avance del proyecto. 

2.4.5 Cierre del proyecto 

En el cierre del proyecto realizamos la entrega de todos los entregables que cumplen 

con los objetivos del proyecto además la finalización de los procesos del Plan para la 

Dirección del Proyecto, también incluimos lo siguiente:  



• Revisión de la línea base de alcance. 

• Cumplir criterios de conclusión. 

• Aceptación. 

• Cerrar costos. 

• Lecciones aprendidas. 

• Informe final de rendimiento 

• Satisfacción del cliente. 

• Cierre de adquisiciones. 

• Liberación de recursos y equipo de trabajo. 

2.4.6 Post-gestión del proyecto 

Una vez el proyecto se encuentra puesto en marcha, se verifica que el desarrollo de los 

entregables se esté cumpliendo. 

2.4.6.1 Aprobaciones 

Las aprobaciones las realizaran el cliente junto con el director de proyectos, para dejar 

constancia se realiza un documento con la validez de las firmas de cada uno de ellos.  

 



CAPITULO 3 

3 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UNA 

NUEVA LÍNEA DE MERCADO EN EL ÁREA DE CLIMATIZACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN INMATOSA S.A. 

3.1 PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la alta demanda en los proyectos de mantenimiento industrial 

INMATOSA.S.A. que brinda tanto a compañías nacionales como internacionales, se vio en 

la necesidad de realizar subcontrataciones, lo cual provocó una disminución en la 

rentabilidad de sus proyectos. 

Para poder aumentar sus ganancias, la empresa decide incursionar en una nueva línea de 

negocios, la climatización, sea esta en las áreas residenciales, comerciales e industriales, de 

manera que no se requiera la subcontratación del servicio y poder así satisfacer a sus 

clientes actuales con un servicio integral y obtener la posibilidad de expandir su mercado. 

INMATOSA S.A. ofrece un servicio integral, rigiéndose en esta premisa la empresa 

decidió integrar este nuevo servicio a su portafolio de productos, para poder tener mayor 

captación de su cartera de clientes.  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES 

3.2.1 Descripción general 

Integrar una nueva área de servicio dedicado a la instalación, mantenimiento y 

comercialización de equipos de climatización en las áreas residenciales, comerciales e 

industriales dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. 

3.2.2 Principales entregables 

Para que el proyecto concluya con éxito se requiere los siguientes entregables: 

• Espacio físico donde se pondrá en marcha el departamento de climatización 



• Organigrama del departamento de climatización 

• Recursos 

• Un jefe de proyectos 

• Un supervisor de obra 

• Dos cuadrillas 

• Estructura de la comunicación administrativa. 

• Planes de negocios: costos, contratos, estrategias de ventas. 

• Número de proyectos a realizarse para que sea rentable. 

3.3 REQUERIMIENTOS DEL ALTO NIVEL DEL PROYECTO 

• Lugar de trabajo. – tener un espacio físico donde se pueda desarrollar, operar,  

• Equipo de obra y administrativo. – contar con el equipo de trabajo, con el cual se 

desarrollará el proyecto. 

• Procesos para la apertura y cierre de cada proyecto. – cumplir con los estándares 

y buenas prácticas aprendidas y ejecutarlas en cada uno de los procesos para su 

apertura y cierre. 

• Plan de contingencia del proyecto. – tener un plan de respaldo en caso de que 

ocurra algún evento fortuito en alguna de las fases del proyecto. 

3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Tabla 30 Objeticos del proyecto. 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR 
ALCANCE Integración de una nueva área de 

negocio a la empresa INMATOSA 
S.A. direccionada al ámbito de la 
climatización, durante el primer 

trimestre del año 2022. 

Cantidad de entregables que 
completen su fase sobre el 

tiempo en el que se determina 
que estará lista la nueva área, 

con un margen de error del 8%. 
TIEMPO Cumplimiento del cronograma 

establecido para comenzar en el 
mes de marzo del 2022 y siendo su 
cierre el segundo trimestre del año 

2022. 

Número de actividades 
realizadas sobre tiempo del 

entregable con un margen de 
error del 2%. 



Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

3.5 PREMISAS Y RESTRICCIONES 

3.5.1 Premisas 

• El patrocinador está de acuerdo con los cambios que se realizarán. 

• Realiza reuniones semanales para la actualización del proyecto. 

• Tener un manejo de los interesados de manera eficaz y eficiente. 

• Se debe manejar un ambiente laboral de fluidez y comunicación. 

3.5.2 Restricciones 

• El presupuesto del proyecto no podrá exceder los $ 94.000,00 

•  El proyecto deberá ser entregado máximo a finales del año 2022. 

•  No se podrá contratar más de 8 técnicos.  

•  El personal contratado deberá tener mínimo título de tercer nivel y dos años de 

experiencia en el cargo solicitado.  

•  Los equipos de climatización importados deberán contar con garantías técnicas 

•  El despacho de los equipos de la bodega de almacenamiento debe contar con la 

autorización del jefe del proyecto, personal de bodega y jefe financiero. 

3.6 RIESGOS DE ALTO NIVEL 

• Errores en la estimación de fechas. 

• Productos de importación no lleguen dentro de la fecha especificada. 

COSTO Llegar a cubrir el costo 
presupuestado de $50,000.00 para 
el segundo trimestre del año 2022. 

Costo de cada fase del 
proyecto sobre costo total del 
proyecto con un margen de 

error del 0%. 
CALIDAD Mantener y practicar los 

estándares del PMI, de calidad que 
propone el proyecto a lo largo del 
segundo trimestre del año 2022. 

Políticas de calidad 
establecidas sobre porcentaje de 
ejecución de cada una de ellas 

con un margen de error del 
2,5%. 



• Existencia de una pandemia en el comienzo del proyecto. 

• No cumplir con las actividades establecidas en el cronograma. 

3.7 CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES 

 

Tabla 30 Cronograma de hitos principales. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

3.8 PRESUPUESTO ESTIMADO 

Tabla 31 Presupuesto estimado. 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 
 

 

 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
Gestión de Proyectos mié 2/3/22 mar 12/4/22 
Contratación de Personal mié 13/4/22 lun 13/6/22 
Adquisición de herramientas, materiales 
y equipos 

mar 14/6/22 mié 27/7/22 

Promoción de Servicios jue 28/7/22 jue 6/10/22 
Entrega de Proyecto vie 7/10/22 mar 20/12/22 

FASE MONTO 
1. Gestión de Proyectos $ 9.360,00 
2. Contratación de Personal $ 7.200,00 
3. Adquisición de herramientas, materiales y equipos $ 45.330,00 
4. Promoción de Servicios $ 3.500,00 
5. Entrega de Proyecto $ 12.890,00 
TOTAL, FASES DEL PROYECTO $ 78.280,00 
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 6.908,68 
RESERVA DE GESTIÓN $ 7.828,00 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $ 93.016,68 



3.9 LISTA DE INTERESADOS 

Tabla 32 Lista de interesados. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

 

3.10 REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

• Nómina del personal contratado 

• Plan comunicacional aprobado 

• Listado de aceptación de entregables. 

• Informe de capacitación del personal técnico. 

• Listado de materiales y equipos que constan en stock 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ROL / INTERÉS DEPARTAMENTO 
Alejandro Boloña Patrocinador Gerencia General 
Carlos Boloña Patrocinador Gerencia General 
Denisse Baux Patrocinador Gerencia Administrativa 
Iván López Gerente de Proyecto Gerencia General 
Carlos Andrés Boloña Jefe de Climatización Área técnica 
Luisa Jaramillo Jefe Compras Adquisiciones 
Maribel López Jefe Contable Financiero 
Denisse Boloña Jefe de Recursos Humanos Talento Humano 



3.11 ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Tabla 33 Asignación del director del proyecto. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

3.12 AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Tabla 34 Autoridad del director del proyecto. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

3.13 ASIGNACIÓN DEL PATROCINADOR DEL PROYECTO 

Tabla 35 Asignación del patrocinador del proyecto. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN 
Iván López Gerente de Proyecto Administrativo 

ÁREA AUTORIZADO 
Participa en el desarrollo del acta de constitución Si 
Asistencia al equipo en la ejecución del proyecto Si 
Toma de decisiones Si 
Responsable de analizar las variaciones y tendencias Si 
Responsable del presupuesto Si 
Realizar el cierre de cada fase y a su vez del proyecto Si 
Garantiza que se cumpla las expectativas del proyecto Si 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO 
/ DIVISIÓN 

Alejandro Boloña Asesor externo Operativa 
Carlos Boloña Presidente de INMATOSA S.A. Gerencial 
Denisse Baux Gerente General INMATOSA S.A. Gerencial 



3.14 AUTORIDAD DEL PATROCINADOR DEL PROYECTO 

Tabla 36 Autoridad del patrocinador del proyecto. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

3.15 APROBACIONES 

Tabla 37 Aprobaciones. 

Fuente: Autores. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA AUTORIZADO 
Autorización de cambios Si 

Toma de decisiones Si 
Demostrar liderazgo e influencia Si 

Línea de comunicación Si 
Presupuestos Si 

APROBADOR CARGO FECHA FIRMA 
Alejandro Boloña Asesor externo 16-08-2020  

Carlos Boloña Presidente de INMATOSA S.A. 16-08-2020  
Denisse Baux Gerente General INMATOSA S.A. 16-08-2020  

Iván López Gerente de Proyecto 16-08-2020  



CAPITULO 4: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Plan para la dirección del Proyecto, es el documento que detalla el modo en que 

el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. A continuación, se presentan los 

documentos de acuerdo con las áreas de conocimiento: 

4.1. Plan de Gestión de la Integración del Proyecto  
 

Tabla 29 Plan de Gestión de Integración 
PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

PROYECTO Implementación de un departamento de climatización autónomo en la 
organización INMATOSA S.A. 

CODIGO IDC     FECHA   
PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO 
1. Elaboración del Acta de Constitución el cual autoriza el inicio del proyecto. 
2. Preparar y elaborar los planes de gestión del Proyecto donde se describirán las 
actividades necesarias para el correcto cumplimiento del proyecto. 
3. Gestionar y dirigir los trabajos del proyecto a implementar de tal manera que se cumpla 
con los requisitos establecidos en el PDP. 
4. Control y monitoreo las actividades del proyecto que permita dar a conocer su avance en 
función de los objetivos planteados. 
5. Realizar el control de cambios del proyecto donde se procederá a revisar las solicitudes 
de cambio las cuales será aprobadas por el director del Proyecto. 
6. Cierre del Proyecto donde se finaliza formalmente todas las actividades de los distintos 
grupos de procesos. 
CICLO DE VIDA 

Fase del 
proyecto Entregable  Consideraciones 

Iniciales Finales 

Contratación 
del personal 

Pauta de difusión de 
medios 
Selección del personal 
entrevistado 
Contratos firmados 
Nómina de personal 
capacitado 

Iniciará una vez 
aprobada el Acta de 
Constitución 

Finalizará cuando ya 
se tenga el personal 
contratado y 
capacitado 

Adquisición 
de 

herramientas, 
materiales y 

equipos 

Nómina de proveedores 
Cotizaciones de 
herramientas, materiales y 
equipos 
Aprobaciones de compras 
Acta entrega recepción de 
compra de herramientas, 
materiales y equipos. 

Inicia luego de contar 
con el personal 
contratado y 
capacitado 

Finaliza cuando se 
haya realizado todas 
las compras 
planificadas y 
aprobadas. 



Promoción de 
servicios 

 
Campaña Publicitaria 
Base de datos clientes 
Ruta de visita a clientes 

Inicia dos meses 
previos a la apertura 
de la nueva área de 
servicio 

Finaliza cuando ya se 
ha ejecutado la 
campaña publicitaria 
y se cuenta con la ruta 
de visitas a clientes 

Entrega de 
proyecto Acta entrega recepción.  

Inicia luego de recibir 
los paquetes de trabajo 
del proyecto 

Se formaliza el cierre 
con la entrega del 
informe final 

PROCEDIMIENTO DE ENFOQUE DE TRABAJO 
Para la correcta ejecución del proyecto se desarrollaron actividades las cuales se detallan de 
forma clara y con lenguaje sencillo a fin de que todo el equipo conozca los objetivos del 
proyecto. Por tanto, se describe el proceso general del proyecto: 
1. En primera instancia el equipo de trabajo se reúne para establecer el alcance del 
proyecto. 
2. Definición de documentación que respalda los acuerdos establecidos por el equipo de 
proyecto. 
3. Establecimiento de roles y responsabilidades del equipo y fecha de presentación de los 
entregables. 
4. Realizar reuniones semanales con la finalidad de conocer el estado de las actividades del 
proyecto (calidad, cronograma y costo). 
5. Finalizado el proyecto se procederá a verificar los entregables y posterior elaborar los 
documentos de cierre del proyecto. 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 
1. Recepción de solicitudes de cambio de los diferentes participantes el proyecto. 
2. Validación de las solicitudes de cambio acorde al alcance del proyecto 
3. Revisar los impactos que puede generar el cambio solicitado 
4. Aprobar el cambio solicitado. 
5. Gestionar el cambio para presentar el nuevo entregable del proyecto. 
6. Control de calidad del entregable y validarlo según el alcance  
7. Documentar el cambio realizado 
8. Dar por concluido el proceso de cambio realizado. 
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y CONTROL 
Se utilizará el EVMS (SISTEMA DE GESTIÓN DEL VALOR GANADO), el cual permite 
un control adecuado y exacto de la ejecución del proyecto con respecto al cronograma y 
costo, de tal manera que la información pronostique de manera eficiente el costo del 
proyecto en su totalidad. Por lo que, se pronostica un buen desempeño del proyecto 
cuidando los estándares de calidad de acuerdo con las políticas y objetivos planteados. 
 PROCEDIMIENTO DE CIERRE DEL PROYECTO 
El proceso de cierre del proyecto/fase consiste en finalizar todas las actividades a través de 
todos los grupos de procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el 
proyecto o una fase de este. En este contexto se considerará el siguiente procedimiento: 
1. Entrega informe final del proyecto 
2. Aprobación de acta entrega recepción del proyecto 
3. Lecciones aprendidas documentadas 
4. Aprobación del informe final del cierre del proyecto.  

 

 



ADMINISTRACIÓN DE LÍNEAS BASE (ATCD) 
El informe de administración de Línea Base presentará semanalmente en la reunión de 
coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información 

REVISIONES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
Tipo de 
Revisión Temas  Alcance  Frecuencia  

Coordinación   

Establecimiento de 
actividades y tiempo de 
ejecución 
Revisión de los 
entregables 

Definición y 
aprobación de 
actividades.  
Toma de decisiones  

Una vez 

Avance y 
Ejecución 

Actividades varias del 
proyecto, y su avance 

Revisión del proceso 
de selección del 
personal 
Verificación del 
diseño de campaña 
publicitaria 

Una vez a la semana 

Informes  De acuerdo con lo 
establecido en agenda 

Revisión del estado y 
avance del proyecto      
Aprobaciones del 
Patrocinador 
  

Una vez al mes 

ALCANCE Avance real Vs. Avance 
Planificado

COSTO CV y CPI
CRONOGRAMA SV y SPI

COSTO EAC, ETC y VAC

TIEMPO
EAC, ETC , VAC, 
Fecha de término planificado 
Vs. Fecha de término 

ESTADO ACTUAL

PRONOSTICOS



4.1.1. Registro de Beneficios del Proyecto 

Tabla 30 Plan de Gestión de Beneficios 

PLAN DE GESTION DE BENEFICIOS 
PROYECTO Implementación de un departamento de climatización autónomo en la organización INMATOSA S.A. 
CODIGO IDC FECHA   VERSIÓN   

Beneficios  Plazo Responsables Beneficiarios Métrica Supuestos Riesgos 

Aprovechamiento de 
espacio físico disponible 

Mediano 
Plazo 

Gerencia 
General 

director del 
Proyecto 

Propietarios de 
la empresa 
Personal  

Cantidad de 
equipos y 
materiales 
instalados 

El espacio físico es el 
adecuado para 

implementar el área de 
climatización 

Limitaciones 
financieras para la 
implementación del 
área de climatización 

Ampliación del portafolio 
de servicio de la empresa  

Mediano 
Plazo 

Gerencia 
director del 

Proyecto 

Propietarios de 
la empresa 
Equipo de 
trabajo 
Clientes 

Cantidad y tipo de 
servicios a ofrecer 

El mercado objetivo 
estará dispuesto a 

contratar el servicio de 
climatización 

La compra de 
materiales y equipos 
con retrasos en la 
entrega  

Manejo independiente de 
la línea de servicio de 
climatización 

Corto 
Plazo 

Gerencia 
Administrador  

Propietarios de 
la empresa 
Equipo de 
trabajo 
Clientes 

Grado de 
aceptación de los 

clientes 

El servicio de 
climatización cubre las 

expectativas de los 
clientes 

Personal técnico no está 
capacitado para la 
nueva línea de servicio 

Generación de ingresos 
que generan utilidad en la 
empresa INMATOSA 
S.A.  

Mediano 
Plazo 

Gerencia 
Equipo de 

trabajo  

Propietarios  
Equipo de 
trabajo 

Rentabilidad del 
proyecto: Ingresos 

> Gastos  

Se cuenta con el equipo 
técnico y administrativo 

adecuado para la 
realización de un 
servicio eficiente 

Desconfianza de los 
usuarios por adquirir el 
servicio 

Análisis de TIR y VAN  
Luego de realizado el análisis económico y financiero del proyecto se pudo establecer que el proyecto cumple la rentabilidad exigida teniendo 
con una tasa de descuento del 15% un VAN de $115.702,65 y TIR del 64%, recuperando la inversión en 1 año y 6 meses aproximadamente. 
Además, se muestra un R/C mayor a uno mostrando un resultado financiero positivo que reflejando que los ingresos son mayores a los costos y 
gastos proyectos durante la ejecución del proyecto. 



4.1.2. Registro de lecciones aprendidas 
 

Tabla 31: Registro de lecciones aprendidas 

 

 



4.1.3.  Acta de cierre del Proyecto  
 

Proyecto  
Fecha de preparación  
Patrocinador (es)  
Director de Proyecto  

 

 

 

 

 



4.2 Plan de Gestión de Alcance 
 

Tabla 32 Plan de Gestión de Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

PROYECTO Implementación de un departamento de climatización autónomo en la 
organización INMATOSA S.A. 

CÓDIGO IDC     FECHA   
OBJETIVO   

El plan de gestión de alcance tiene como principal premisa definir los procesos 
necesarios para el logro exitoso del proyecto, para esto se debe precisar y controlar 
todo el trabajo que se realizará durante el ciclo de vida del proyecto a fin de garantizar 
que la remodelación y reapertura se obtenga en el tiempo y presupuesto planificado. 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ALCANCE 

La definición del alcance para el proyecto "Implementación de un departamento de 
climatización autónomo en la organización INMATOSA S.A." se realizará de la 
siguiente manera: 
Será responsabilidad del Director del Proyecto la preparación del enunciado de 
alcance, el cual deberá realizarse con los puntos especificados en el Acta de 
Constitución y los requisitos de los interesados del proyecto, los cuales servirán como 
base.  
Para su composición se determinarán los criterios para aceptación de entregables, 
exclusiones, restricciones y por último los supuestos.  
La revisión y aprobación del documento será realizado por los Patrocinadores y el 
Director del Proyecto, proceso en el cual determinarán si contemplan todos los 
requisitos de los interesados y están alineados a los objetivos estratégicos de alto nivel 
de la empresa. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE 
DE TRABAJO (EDT) 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) se realizará a través de la descomposición 
jerárquica de los entregables en paquetes de trabajo mediante un enfoque descendente 
permitiendo conocer al detalle el costo, trabajo que se desarrollará para cumplir con el 
alcance. Para el presente proyecto el enunciado del alcance se descompondrá hasta el 
nivel tres. 
Una vez realizada la EDT, se procederá en comunicar al Patrocinador para su 
respectiva revisión y aprobación, si existen cambios se devolverá al equipo para 
realizar los correctivos correspondientes. 
Con la aprobación del Patrocinador y el Director del Proyecto, se dará a conocer a 
cada uno de los interesados principales del proyecto para su conocimiento y respaldo 
definitivo. 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DICCIONARIO EDT 
Luego de aprobada la EDT, se procederá a realizar el Diccionario EDT el cual 
contendrá los siguientes puntos: 
1. Descripción del trabajo 
2. Productos. 
3. Entregables. 
4. Criterios de aceptación. 
5. Recursos asignados. 
6. Hitos. 
7. Actividades del cronograma. 
8. Duración. 
9. Estimaciones de costes  
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE MTR 
Con el enunciado del alcance y la estructura de desglose de trabajo se solicitará los 
requerimientos de los interesados indispensables para la implementación de un 
departamento de climatización autónomo en la organización INMATOSA S.A. Luego 
se llevará a cabo la matriz de trazabilidad la cual estará alineada a los requisitos y 
objetivos descritos en el enunciado de alcance. Para su elaboración se respetará los 
siguientes puntos definidos por el director del Proyecto: 
1. Código 
2. Descripción  
3. Objetivos del Proyecto  
4. Necesidades del Negocio 
5. EDT  
6. Entregable Del EDT  
7. Criterio de Aceptación  
8. Medio de Validación 
Una vez elaborada la MTR se enviará al Patrocinador para su revisión y aprobación. 
Luego de ser aprobada se notifica a todo el equipo de proyecto. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Una vez culminado los distintos procesos del proyecto tales como: contratación del 
personal, elaboración de la campaña publicitaria, compra de materiales y equipos, se 
procederá a verificar si cumplen con todas las especificaciones para la aceptación de 
cada entregable detallados al inicio del proyecto y que deberán cumplirse a cabalidad 
para su aceptación. 
De ser aceptado el entregable, sin observaciones y/o ajustes a realizar, por parte del 
Patrocinador aceptará el entregable. 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 
Para el presente proyecto el proceso de control integrado de cambios en supervisar las 
solicitudes de cambio, aprobar aquellos cambios que se consideren convenientes y 
gestionar la implementación de estos.  
El Director del Proyecto encargado del cumplimiento de este proceso, realiza la 
evaluación del cambio requeridos al alcance y en reunión formalmente convocada, se 
procede a aprobar o negar la solicitud de cambios. 

 

 

 



4.2.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 
 

Tabla 33 Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
PROYECTO: Implementación de un departamento de climatización 

autónomo en la organización INMATOSA S.A. 
CODIGO: IDC   FECHA:   

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
Debido a la alta demanda en los proyectos de mantenimiento industrial 
INMATOSA.S.A. que brinda tanto a compañías nacionales como internacionales, se 
vio en la necesidad de realizar subcontrataciones, lo cual provocó una disminución en 
la rentabilidad de sus proyectos. 
Para poder aumentar sus ganancias, la empresa decide incursionar en una nueva línea 
de negocios, la climatización, sea esta en las áreas residenciales, comerciales y porque 
no industriales, para poder así tener otro tipo de población objetivo y no sólo tener las 
empresas industriales. 
INMATOSA S.A. ofrece un servicio integral, rigiéndose en esta premisa la empresa 
decidió integrar este nuevo servicio a su portafolio de productos, para poder tener 
mayor captación de su cartera de clientes. A continuación, se detallan los procesos y 
sus características a cumplir: 

Descripción Características 

Contratación del 
personal 

Se procederá a la contratación de un total de 18 personas 
distribuidos de la siguiente manera: 1 Gerente de 
proyecto, 2 Profesionales de campo, 2 Profesionales 
administrativos, 8 Técnicos, 2 Choferes y 3 Asistentes.  
El personal que se contratará deberá estar alineado al  
perfil de puesto establecido por la empresa 
INMATOSA.S.A.  
Se procederá a realizar el reclutamiento activo  y se 
receptarán candidaturas, posterior se realizará la 
preselección para tomar pruebas acorde al cargo, de 
acuerdo al puntaje obtenido se realizará la entrevista con 
Talento Humano y la final con el Director del Proyecto. 
Una vez validada y tomada la decisión se procederá a la 
firma de contrato e incorporación del personal  para la 
nueva área de climatización. 
Se dará la inducción correspondiente al personal 
administrativo y al personal técnico se lo capacitará 
durante 1 semana previo la apertura del área de 
climatización. 



Adquisición de 
herramientas, materiales 

y equipos 

La compra de materiales y equipos se realizará en base a 
la lista de materiales, herramientas y equipos donde 
describe de manera detallada las especificaciones 
técnicas correspondientes  de acuerdo a su tipo. 
Previo a la decisión de compra se solicitarán cotizaciones 
a los proveedores a fin de evaluar y comparar las 
opciones, para luego escoger la mejor opción tanto por 
calidad de producto como precio del producto la cual será 
aprobada por el Director del Proyecto. 
La recepción de los materiales y equipos serán definidas 
previa la aceptación de compra. 
No se recibirán materiales y equipos si no cumplen con 
las especificaciones técnicas. 

Promoción de servicios 

La promoción del servicio de mantenimiento se realizará 
exclusivamente por redes sociales y correo electrónicos 
de los clientes pertenecientes a la base de datos de la 
empresa, donde se incluirá los comunicados que harán 
referencia al nuevo servicio a ofrecer. 

Previa la culminación de la adquisición de materiales, herramientas y equipos se 
desarrollarán las actividades programadas dentro del plan de mercadeo y el 
presupuesto que se invertirá en el desarrollo de cada actividad contendrá las 
estrategias para promoción y difusión vía redes sociales. 
Para la operación se deberán regir a las siguientes políticas: 
- Horarios de atención de lunes a viernes de 08H00 a 17H00, y  sábados de 09H00 a 
14H00  
- Se podrá realizar mantenimiento In situ previa día agendado 
- Costos de servicio serán de acuerdo al tipo de mantenimiento 
- Todo el personal del área deberá cumplir las medidas de bioseguridad y el respectivo 
distanciamiento.  
Finalmente, el proyecto deberá ser ejecutado en 9 meses según al plan de gestión del 
tiempo y de acuerdo con el presupuesto establecido en el ACP. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
Nómina del personal contratado 
Plan comunicacional aprobado 
Listado de aceptación de entregables. 
Informe de capacitación del personal técnico. 
Listado de materiales y equipos que constan en stock 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Desarrollo de plan de negocio 
Asesoramiento externo 
Contratación de equipo de trabajo 
Adquisición de activos 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
Se excluye del proyecto la gestión de permisos de funcionamiento. 
El proyecto no contempla ninguna responsabilidad durante su operación, ni tampoco 
un control y seguimiento de las actividades administrativas y operativas del área de 
climatización que corroboren el buen desempeño y cumplimiento de trabajo. 



Previo a la implementación de los equipos de climatización se debe contar con un 
estudio de cálculo, diseño y proyección de la instalación de los suministros. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
• La inversión del proyecto no podrá exceder los $ 94.000 
• El proyecto deberá ser entregado máximo a finales del año 2022. 
• No se podrá contratar más de 8 técnicos. 
• El personal contratado deberá tener mínimo título de tercer nivel y dos años de 
experiencia en el cargo solicitado. 
• Los equipos de climatización importados deberán contar con garantías técnicas 
• El despacho de los equipos de la bodega de almacenamiento debe contar con la 
autorización del jefe del proyecto, personal de bodega y jefe financiero. 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Alza del impuesto al valor agregado (IVA). – debido a la crisis económica la cual se 
encuentra atravesando nuestro país, se podría presentar un incremento del IVA. 
Incremento en los aranceles de importación y exportación de materiales. – mientras se 
desarrolla el proyecto, sufrir un aumento de los aranceles lo que nos afecta nuestra en 
la compra o venta de nuestros productos de climatización. 
Hacer negocios con una empresa estatal. – los pagos de la empresa no se cumplen en 
la fecha estipulada. 

 



4.2.2. Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Figura 11: EDT 



4.2.3. Diccionario EDT 
 

Tabla 34 Diccionario EDT 

Co
d  Tarea  Descripción  Entregable  Criterio de 

Aceptación  Recursos  Días  Costo   Responsa
ble  

1 Gestión de 
Proyecto 

Se procederá a realizar 
de manera integral las 
actividades del proyecto 
de implementación del 
área de climatización y 
que estarán detalladas 
por grupos de procesos 
de acuerdo con el 
estándar PMI 

30 días 

1.1 Kick Off 
Punto de partida donde 

consta de manera formal 
la autorización de inicio 

del proyecto, donde 
específica los 

requerimientos a 
gestionar. 

Acta de 
Constitución 

Debe estar 
aprobada y 
firmada por el 
Patrocinador, y 
deberá 
especificar los 
requisitos de 
alto nivel del 
proyecto 

Gerente General 
Jefe de RH 

Director de Proyecto 
0  $                

-    

Patrocina
dor 

Director 
del 

Proyecto 

1.2 Inicio 
Matriz de 

Registro de 
Interesados 

Registro del 
total de los 

interesados del 
proyecto 

Gerente General 
Jefe de RH 

Director de Proyecto 
7  $     

1.600,00  

Director 
del 

Proyecto 



1.3 Planificaci
ón 

Elaboración del Plan 
Dirección Proyectos que 
contiene los 10 planes de 

gestión y las líneas de 
base de alcance, 

cronograma, costo y 
calidad. Esto para poder 

ejecutar, supervisar y 
controlar el proyecto. 

Planes de 
gestión de: 
Integración, 

Alcance 
 Cronograma, 

Costo, 
Calidad, 

Recursos, 
Comunicacion

es, Riesgos  
Adquisiciones 
e Interesados 

Planes de 
Gestión deben 

respetar los 
estándares PMI  

Director de Proyecto 
Gerente General 

Supervisor 
10  $    

2.665,00  

Director 
de 

Proyecto 
Gerente 
General 

Superviso
r 

1.4 Ejecución  

Dibujante Equipos 
(radios/Smartphone/laptops/im

presoras/ cámaras) 
Director de Proyecto 

Gerente General 
Servicios (internet/correo 

electrónico) 

14  $   
3.265.,00  

1.5 Cierre 

Gerente General 
Jefe Contable 

Servicios (internet/correo 
electrónico) 
Secretaria 

7  $     
1.830,00  

1.6 
Fin 

Gestión de 
Proyectos 

  0  $                
-    

2 
Contrataci

ón de 
Personal 

Proceso de coordinación 
de actividades para la 
difusión de necesidad 
institucional para la 
contratación de personal, 
evaluaciones, entrevistas 
y selección de acuerdo 
con el cargo solicitado 

37 días 

2.1 
Cronogram

a de 
Selección 

Presentación de 
cronograma con fecha de 
inicio y fin de proceso de 
selección para las 

Cronograma 
de selección 
de personal 

Debe respetar 
el perfil de 
cargo que 

consta en el 

Equipos 
(radios/Smartphone/laptops/im

presoras/ 10  $     
1.205,00  

Jefe de 
RH 



vacantes en las distintas 
herramientas 
electrónicas que posee la 
empresa, grupos de 
reclutamiento, etc.,  

manual de 
procedimientos 
de la empresa 

cámaras) 
Gerente General 

Jefe de RH 

2.2 
Reclutamie

nto de 
personal 

Filtro de currículos más 
idóneos para los puestos 
de trabajo 
Contratar a los aspirantes 
seleccionados  
Agendar entrevistas 
Realización de pruebas 
técnicas y psicológicas 

Nómina del 
personal 

seleccionado 
para entrevista 
Cronograma 
de entrevistas 
Plantillas de 

pruebas 
técnicas y 

psicológicas 

Proceso debe 
cumplir con las 

políticas 
internas de la 

empresa 
Entrevistas 
acorde a los 
lineamientos 

establecidos por 
la Presidencia 

Asistente contable 
Gerente General 

Guardián 
Jefe Contable 

Jefe de RH 
Secretaria 

9  $     
2.034,00  

Jefe de 
RH 

2.3 
Inducción 

del 
personal 

Proceso de preparación 
de conocimientos al 
personal técnico  
Diagnóstico Inicial 
Impartición de charlas 
prácticas 
Evaluación final 
Entrega de certificados 

Cronograma 
de 

capacitación 
Material 
didáctico 

Resultado de 
evaluaciones 
Certificados 

firmados 

La capacitación 
será bajo los 
estándares de 
técnicos de 

climatización  

Equipos 
(radios/Smartphone/laptops/im

presoras/cámaras) 
Gerente de Proyectos, Gerente 

General 
Ingeniero en Seguridad 

Oficinas 
Servicios (internet/correo 

electrónico) 
Supervisor 

5  $     
650,00  

Jefe de 
RH 



2.4 Selección 
de personal  

Revisión de pruebas e 
informes de entrevistas 
realizadas 
Elaborar nómina de 
aspirantes a contratar 
Contactar para la firma 
de contratos  
Realizar inducción 
correspondiente 

Resultados de 
pruebas 

realizadas 
Nómina de 
aspirantes a 

contratar 
Contratos 
firmados 

Las pruebas 
serán 

calificadas bajo 
lo establecido 
en las políticas 
internas de la 

empresa 
Contratos 

cumplirán con 
el régimen 

legal/ laboral 
vigente 

Director de Proyecto 
Gerente General 

Jefe de RH 
4  $     

2.275,00  

Jefe de 
RH 

Gerencia 
Director 

de 
Proyecto 

2.5 Contrataci
ón 

Realización de contratos 
para el personal 
seleccionado de acuerdo 
con la normativa legal 
ecuatoriana 

Contratos 
elaborados 

para la firma 

Deberán 
cumplir con el 
sueldo, cargo y 

tiempo de 
contratación 
especificado 
por Gerencia  

Equipos 
(radios/Smartphone/laptops/im

presoras/cámaras) 
Gerente de Proyectos, Gerente 

General 
Ingeniero en Seguridad 

Oficinas 
Servicios (internet/correo 

electrónico) 
Supervisor 

3  $     
568,00  

Jefe de 
RH 

2.6 Legalizaci
ón 

Firma de contratos del 
personal seleccionado 

Contratos 
firmados 

La firma de 
cada contrato 

deberá ser igual 
a la que 

corresponde en 
el CI 

 
Director de Proyecto, 

Jefe de RH, 
Secretaria 3 $     468,00 Jefe de 

RH 



2.7 

Fin de 
contratació

n de 
personal 

Elaboración de informe 
final especificando la 
nómina del personal 
contratado  

Informe final 

Debe cumplir 
con el formato 
de informe y 

detallar el 
proceso 

completo de 
contratación 

 
Director de Proyecto  

Jefe de RH  
Secretaria 0 $                

-    
Jefe de 

RH 

3 

Adquisició
n de 

herramient
as, 

materiales 
y equipos 

Proceso de adquirir de 
manera adecuada las 
distintas herramientas, 
materiales y equipos 
respetando el tiempo de 
ejecución y presupuesto 
del proyecto 

50 días 

3.1 Cotización 

Solicitar cotizaciones de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
de los equipos, 
materiales y 
herramientas, modalidad 
de pago, garantías, 
disponibilidad de stock, 
etc. 

Cotizaciones y 
proformas  

Especificacione
s técnicas  
Garantía 
técnica  
Crédito 
extendido 
Tiempo de 
entrega, Costo 

Supervisor 
Jefe Contable; Supervisor; 

Secretaria 
21  $    

12.290,00  
Jefe 

Contable 

3.2 
Clasificaci

ón de 
cotización 

Clasificar y evaluación 
cotizaciones de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas de los equipos, 
materiales y 
herramientas, modalidad 
de pago, garantías, 

Cotizaciones y 
proformas  

Especificacione
s técnicas  
Garantía 
técnica  
Crédito 
extendido 

Supervisor 
Jefe Contable; Supervisor; 

Secretaria 30  $     
10.400,00  

Jefe 
Contable 



disponibilidad de stock, 
etc. 

Tiempo de 
entrega, Costo 

3.3 Entrega al 
proveedor 

Contactar proveedores 
de cotizaciones 
aprobadas y establecer 
forma de pago y fecha de 
entrega de herramientas, 
maquinarias y equipos 

Formalización 
de compra  

Reputación de 
la empresa 
Facilidad de 
pago 
Rapidez en la 
entrega 
Localización 

Equipos 
(radios/Smartphone/laptops/im

presoras/cámaras) 
Jefe de Compras 

Servicios (internet/correo 
electrónico) 
Supervisor 

30  $     
8.720,00  

Jefe de 
Compras 

3.4 
Acta 

entrega- 
recepción  

Recepción de 
herramientas, 
maquinarias y equipos    
Revisión y conteo de 
pedido de acuerdo con 
cotización aprobadas 
Firma de Acta entrega 
recepción 

Acta entrega-
recepción 

firmada entre 
las partes 

Debe respetar 
la fecha de 
entrega y datos 
de las 
cotizaciones 
aprobadas 

Gerente de Climatización, 
Director de Proyecto, 
Secretaria, Equipos 

(radios/smartphones/laptops/im
presoras/cámaras) 

10 $     
4.265,00 

Jefe de 
Compras 

3.5 Asegurar el 
equipo 

Realizar trámite de 
cobertura de seguro y 
aprobación de cláusulas, 
exclusiones e 
inclusiones, condiciones 
generales 
Establecer pago 
deducible mensual  

Póliza de 
seguros 

Deben cumplir 
con las 

condiciones 
establecidas en 

la negoción  

Equipos 
(radios/Smartphone/laptops/im

presoras/cámaras) 
Jefe de Compras 

Servicios (internet/correo 
electrónico) 
Secretaria 

10  $     
9.665,00  

Jefe de 
Compras 



3.6  

Fin de 
Adquisició

n 
herramient

as 
materiales 
y equipos 

Pago de facturas 
Recepción de equipos, 
materiales y 
herramientas 
Firma de acta entrega- 
recepción 

Factura 
firmada  

Comprobante 
de pago 

Acta entrega 
recepción 

Factura debe 
contemplar el 
pago acordado 
y la cantidad de 

inventario 
establecido en 
la proforma 

aprobada 

  0  $                
-    

Director 
de 

Proyecto 
Gerencia 

Jefe 
Contable 

4 
Promoción 

de 
servicios 

Difusión de información 
del servicio de 
climatización, 
promociones, 
descuentos, etc.  

30 días 

4.1 Campaña 
publicitaria 

Elaboración del 
contenido de campaña 
publicitaria la cual será 
por redes sociales y 
correos electrónicos de 
la base de datos de 
clientes de la empresa. 

Artes para 
difusión en 

redes sociales 
y correos 

electrónicos 

Cumplir con el 
presupuesto 
establecido 

Contenido de la 
campaña debe 
ser aprobada 

por el Director 
del proyecto 

Dibujante 
Director de Proyecto 
Ingeniero en Seguridad 
Servicios (internet/correo 
electrónico) 
Talleres 
Jefe de Compras 

30  $     
2.290,00  Publicista 

4.2 

Comunicac
ión con 
clientes 
actuales 

Contacto vía telefónica 
con los clientes y 
diálogo directo con 
aquellos que visitan las 
instalaciones de la 
empresa 

Lista de 
clientes con 

datos 
personales 

Ser clientes 
fijos por más de 
dos años en la 

empresa 

Supervisor /  
Secretaria 30  $     

520,00  
Superviso

r 

4.3 
Agenda de 

visitas 
técnicas 

Elabora oración de 
cronograma de visitas 
semanales a clientes 

Cronograma 
de visitas  

No debe haber 
cruce en las 
rutas 

Supervisor 
Secretaria 14  $     

690,00  
Superviso

r 



No existir 
sobrecarga de 
visitas 

4.4 

Fin 
Promoción 
de 
Servicios 

Elaboración de informe 
de difusión de 
información 

Informe de 
difusión de 
información 

Cumplir con 
plantilla de 
informe 
correspondiente 

  0  $                
-    Asistente 

5 Entrega de 
Proyecto 

En este punto se hará la 
entrega de la adecuación 
del área de 
climatización, con el 
personal contratado y la 
adquisición de equipos, 
herramientas y 
materiales 

56 días 

5.1 

Manual de 
procesos y 
procedimie

ntos 

Establecimiento de 
estructura y elementos 
del manual 
Definición de alcance 
del equipo de trabajo 
Diagrama de procesos y 
procedimientos 
Validación y aprobación 
de manual 

Manual de 
procesos y 

procedimiento
s 

Validado de 
acuerdo con lo 
establecido por 

la Gerencia 

Gerente de Climatización, 
Director de Proyecto 21  $   

2.400,00  
Jefe de 

RH 

5.2 
Cronogram

a del 
proveedor 

Definición de fechas de 
entrega y recepción de 
equipos, herramientas y 
materiales 

Cronograma 
de 

proveedores 

Cumplir la 
fecha 

establecida en 
el cronograma 

Equipos (radios 
/laptops/impresoras/cámaras) 

Gerente General, Jefe Contable 
Servicios (internet/correo 

electrónico) 

10  $     
2.652,50  

Director 
de 

Proyecto 



Software de facturación, 
Supervisor 

5.3 
Firma del 
contrato y 
garantías 

Proceso de firma de 
contratos y garantías 

Contratos y 
garantías 
firmadas 

Cumplir con las 
condiciones 
establecidas 
con la Gerencia 

Director de Proyecto 
Secretaria, Gerente General 

Jefe Contable, Jefe de Compras 
Jefe de RH, Supervisor 

14  $     
2.200,00  

Director 
de 

Proyecto 

5.4 
Levantami

ento de 
procesos 

Identificación de tareas y 
actividades exactas, 
respetando una 
secuencia lógica 

Informe de 
levantamiento 
de procesos 

Aprobado por 
el Director del 

Proyecto 

Gerente de Climatización, 
Director de Proyecto, 

Secretaria 
10 $     

1.860,00 
Jefe de 

RH 

5.5 
Entrega de 

pre 
informe 

Elaboración de informe 
previo  Pre informe 

Respetar la 
plantilla 

establecida por 
la Gerencia 

Gerente de Climatización,  
Gerente General,  

Secretaria 
10 $     

1.930,00 

Director 
de 

Proyecto 

5.6 Informe 
Definitivo 

Entrega del informe final 
del proyecto   

Informe de 
rendimiento 

aprobado 
Acta entrega - 
recepción del 

proyecto 

Cumplir con la 
fecha 

establecida en 
el cronograma 

Gerente de Climatización, 
Director de Proyecto, Gerente 

General, Oficinas 
6 $     

1.847,00 Asistente 

5.7 
Fin 

Entrega de 
proyecto 

Elaboración de Acta 
entrega recepción del 
proyecto y recoger 
firmas correspondientes 

Acta entrega 
recepción del 

proyecto 

El informe debe 
estar 

debidamente 
firmado entre 

las partes 

 0  $                
-    

Director 
de 

Proyecto 

 



4.2.4 Matriz de Trazabilidad 
 

Tabla 35 Matriz de Trazabilidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

Id  
Categoría de 

Requisito 

Alineación 
con 

Objetivos 
del 

Proyecto 

RELACIÓN DE TRAZABILIDAD 

Atributo de Verificación Validación 

REQ- 
001 Administrativo O3 

Plan de Gestión de Costo 
Línea Base del Costos 

aprobada 

Informe de 
desempeño /  
Desviaciones 

respecto a la línea 
base 

REQ- 
002 

Administrativo/ 
Técnico O1 

Plan de Gestión de 
Cronograma 

Línea Base del Tiempo 
aprobada  

Informe de 
desempeño /  
Desviaciones 

respecto a la línea 
base 

REQ- 
003 Técnico O4 Diseño de distribución del 

área 
Acta entrega- 

recepción 
REQ- 
004 

Administrativo/ 
Técnico O4 Diseño de distribución del 

área 
Acta entrega- 

recepción 

REQ- 
005 Administrativo O2 CV´s para revisión 

Perfil de puesto/ 
Nómina de 

personas para 
entrevistas 

REQ- 
006 Administrativo O4 Perfiles de puesto recibidos 

Documento /  
Recibos de pago de 

tasas 

REQ- 
007 Administrativo O4 

Nómina de aspirantes para 
realizar pruebas técnicas y 

psicológicas 

Resultados de 
pruebas realizada a 

aspirantes 
REQ- 
008 

Administrativo 
/Operativo O4 Normas de Bioseguridad Aval del COE 

Nacional 
REQ- 
009 

Administrativo/ 
Técnico O2 Listado de materiales y 

equipos para la compra 
Acta entrega- 

recepción 

REQ- 
010 Administrativo O3 

Plan de Gestión de Costo 
Línea Base del Costos 

aprobada 

Informe de 
desempeño /  
Desviaciones 

respecto a la línea 
base 

REQ- 
011 Administrativo O4 Nómina de personal técnico 

a capacitar 

Hoja de asistencia 
de los cursos / 
Certificados 

REQ- 
012 Administrativo O2 Plan de mercadeo 

Reporte de 
difusión de 
información 



REQ- 
013 Gestión/Calidad O1 Diseño de distribución del 

área 
Acta entrega- 

recepción 

REQ- 
014 Administrativo O4 Campaña Publicitaria 

Reporte de 
difusión de 
información 

REQ- 
015 Gestión/Calidad O2 Cotizaciones realizadas 

Documentos /  
Recibos por pago 

servicios de 
mercadeo 

REQ- 
016 

Administrativo 
/Operativo O4 Espacios de integración 

familiar 
Acta entrega- 

recepción 

REQ- 
017 Administrativo O2 Plan de mercadeo 

Reporte de 
difusión de 
información 

REQ- 
018 Gestión/Calidad O2 Listado de aspirantes para 

entrevista 

Informe de 
aspirantes 

entrevistados 
REQ- 
019 

Administrativo/ 
Gestión O4 Especificaciones técnicas Documentos  

 

Nota: La matriz de trazabilidad con base a la documentación de requisitos del Anexo 1.  

4.3 Plan de Gestión del Cronograma 
 

4.3.1 Plan de Gestión de Tiempo 

A continuación, se define el Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto. 

4.3.1.1 Metodología del Proyecto  

Para el desarrollo del Cronograma se utilizará: 

• Definición de la EDT. 

• Definición de las actividades. 

• Secuenciamiento de las actividades. 

• Asignación de los Recursos a las actividades. 

• Definición de Costos y tiempos de cada actividad. 

• Ruta Crítica 

 



4.3.1.2 Herramientas del Cronograma 
 

MS Project: para la elaboración del cronograma, reportes y componentes de las 

actividades 

4.3.1.3 Definición de las actividades 

Definir las actividades consiste en identificar las acciones que deben ser llevadas a 

cabo para conseguir los entregables del proyecto. La descomposición de éstos, en 

componentes más pequeños nos proporciona las Actividades necesarias para ejecutar los 

paquetes de trabajo. Esta se realizará mediante la DESCOMPOSICIÓN de los paquetes de 

trabajo. 

4.3.1.4 Secuenciamiento de las actividades 

Para ello se recurrirá a la sugerencia de expertos que manejan las distintas áreas a 

tomar en cuenta durante la definición de las actividades (gestión de proyectos, ingeniería 

civil, marketing, organización de eventos). Se manejará el secuenciamiento del tipo final-

comienzo y comienzo-comienzo según sea necesario para el cumplimiento de las fechas 

límites establecidas. 

4.3.1.5 Estimación de Duración de Actividades 

Para establecer la duración de las actividades, se tomará en cuenta el cumplimiento de 

las fechas límite de los hitos y el rendimiento de los recursos asignados para la ejecución de 

los trabajos. 

4.3.1.6 Estimación de Duración de Actividades 

Para establecer la duración de las actividades, se tomará en cuenta el cumplimiento de 

las fechas límite de los hitos y el rendimiento de los recursos asignados para la ejecución de 

los trabajos. 



4.3.1.7 Nivel de Exactitud 

Para el presente proyecto se prevé un cumplimiento 90% del cronograma planificado. 

4.3.1.8 Unidades de Medida 

Tiempo de ejecución: días. 

4.3.1.9 Umbrales de Control 

Porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del plan: 

+/- 10%. 

4.3.1.10 Formatos de Reportes del Cronograma 
 

Tabla 36 Formato del cronograma 

Formatos del cronograma Frecuencia 

Formato 
de 

actividades 

Proyecto:  
Director del proyecto:  

Aprobado por:  
Actividad ID 

 

1 vez 

Formato 
de 

asignación 
de 

recursos 

Proyecto:  
Director 

del 
proyecto: 

 

Aprobado 
por:  

ID Actividad Recurso Disponibilidad Cantidad 
 

1 vez 

Formato 
de 

secuencia 
de 

actividades 

Proyecto:  
Director del 

proyecto: 
 

Aprobado por:  
ID Actividad Inicio Fin Predecesora 

 

1 vez 

Reportes del cronograma Frecuencia 
Reporte de avance Semanal 
Reporte de desempeño Quincenal 
 



4.3.1.11 Desarrollo del Cronograma 

El desarrollo del cronograma se realizará con la herramienta MS Project donde se 

forman las actividades con las secuencias lógicas y la duración de cada una de las actividades 

que forman los entregables.  

4.3.1.12 Monitoreo y Control del Cronograma 

El cronograma que resulte del desarrollo, se denominará la línea base para los 

distintos análisis que involucren el monitoreo y control del tiempo a lo largo del proyecto. Se 

realizarán reportes semanales (de avance) y quincenales (de desempeño) para presentación y 

aprobación del patrocinador. 

 

 



4.3.2 Cronograma del Proyecto 

Haciendo uso de la herramienta MS Project, se muestran las actividades en secuencia lógica F-C, duración de estas, fechas (comienzo-fin), 

predecesoras y los recursos necesarios para cada actividad, junto con el diagrama de Gantt. 

 

 

Figura 12: Cronograma del Proyecto - Parte 
1 



 

 

 

Figura 13: Cronograma del Proyecto - Parte 2 



4.3.3 Línea Base del Cronograma 

La línea base nos ayudará a monitorear y controlar el proyecto en todas sus bases, la misma que se realizará semanalmente. Principalmente se 

llevará un seguimiento al costo y trabajo reales, y las mismas que se comparan con relación a la línea base del proyecto. 

 

 
Figura 3: Línea Base del Proyecto - Parte 1 



 

 

Figura 4: Línea Base del Proyecto - Parte 2 



4.3.4 Listado de Actividades e Hitos 

Tabla 37: Listado de Actividades e Hitos 

Id EDT Nombre de tarea Descripción 

0 

 
0 

Desarrollo de una nueva 
línea de mercado en el 
área de climatización en 
la Organización 
INMATOSA S.A. 

Nombre del Proyecto 

1 1    Gestión de Proyectos   

2 
 

1.1 
 

      Kick Off Hito donde se muestra la fecha de inicio del 
Proyecto 

3 
1.2 

      Inicio  Inicio de actividades referentes al entregable de 
Gestión de Proyectos 

4 
 

1.3       Planificación 
En conjunto con el GG y GP se planifican las 
tareas para el desarrollo de las actividades y 
cumplimiento de los entregables 

5 1.4       Ejecución Ejecución del entregable 

6  
1.5       Cierre Se cierra el entregable de Gestión de Proyectos 

7 
 

1.6 
      Fin Gestión de 

Proyectos 
Hito que indica fecha de terminación del 
entregable 

8 2    Contratación de Personal   

9 
 

2.1       Cronograma de 
selección 

Se recurren a medios escritos y de radio para 
hacer conocer el proyecto 

10 
 
 

2.2 
      Reclutamiento de 

personal 

Se determinan fechas para entrevistas al personal 
para determinar quiénes son los más aptos para 
los cargos correspondientes. 

11 

 
 

2.3       Inducción al personal 

Se designan día y hora para las capacitaciones, 
las mismas que serán en áreas de oficinas con 
todos los recursos para que el personal capte al 
100% lo que se quiere de cada uno de ellos 

12 

 
 
 

2.4 

      Selección del personal 

El equipo de RRHH se encarga de hacer una 
selección de personal, que en conjunto con el GP 
y GG determinan a los que formaran parte del 
proyecto 

13 
 

2.5       Contratación Se llaman a los aspirantes seleccionados para 
informar que serán parte del proyecto. 

14 
 

2.6       Legalización 
Se hace formal mediante contrato el ingreso de 
los aspirantes seleccionados para formar parte 
del proyecto. 



15 
 

2.7 
      Fin Contratación 

Personal 
Hito que indica fecha de terminación del 
entregable 

16 3    Adquisición de 
herramientas y equipos   

17  
3.1       Cotización Proceso para listar a los proveedores de acuerdo 

con las necesidades del proyecto 

18 
 

3.2 
      Clasificación de las 

cotizaciones 
Base de datos de herramientas, materiales y 
equipos 

19 
 

3.3       Entrega del proveedor Se aprueban las compras para el proyecto 

20 
 

3.4 
      Acta de entrega - 

recepción Documento formal de entrega a los proveedores  

21  
3.5       Asegurar el equipo Se aseguran los equipos por un determinado 

tiempo para efectos de garantías. 

22 
 

3.6 
      Fin Adquisición de 

Herramientas y Equipos 
Hito que indica fecha de terminación del 
entregable 

23 4    Promoción de Servicios   

24 
4.1 

      Campaña publicitaria Se procede a realizar la campaña de publicidad 
del producto 

25  
4.2 

      Comunicación con 
clientes actuales 

Se hacen comunicaciones con clientes para 
promocionar el producto 

26 
 

4.3 
      Agenda de visitas 

técnicas 
Se registran en agendan las visitas que se 
realizarán a los diferentes clientes 

27 
 

4.4 
      Fin Promoción de 

Servicios 
Hito que indica fecha de terminación del 
entregable 

28 5    Entrega de Proyecto   

29 5.1       Manual de procesos y 
procedimientos 

Documento que contiene los lineamientos para el 
buen funcionamiento del proyecto.  

30  
5.2 

      Cronograma del 
proveedor 

Se realiza la gestión de los planes para la entrega 
del producto 

31 
 

5.3       Firma del contrato y 
garantías Se hacen cálculo de indicadores que registren el 

rendimiento del proyecto y su rentabilidad 

32 
 

5.4       Levantamiento de 
procesos 

Se documenta de forma más exacta las 

actividades que forman el proyecto. 

33  
5.5 

      Entrega del pre 
informe 

Se hace una preentrega del informe para la 
revisión y comentarios de los interesados. 

34 5.6       Informe definitivo Se realiza el dosier final del proyecto 

35 5.7       Fin Entrega de 
Proyecto Fecha de cierre del proyecto 

 



4.3.5 Secuenciamiento de Actividades 

Tabla 38: Secuenciamiento de Actividades 

Id Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras 

0 
Desarrollo de una nueva línea de 
mercado en el área de climatización 

en la Organización INMATOSA S.A. 
mié 2/3/22 mar 

20/12/22 
 

1      Gestión de Proyectos mié 2/3/22 mar 12/4/22  
2       Kick Off mié 2/3/22 mié 2/3/22  
3       Inicio  mié 2/3/22 mar 8/3/22 2 
4       Planificación mié 9/3/22 mar 22/3/22 3 
5       Ejecución mié 23/3/22 mar 5/4/22 4 
6       Cierre mié 6/4/22 mar 12/4/22 5 
7       Fin Gestión de Proyectos mar 12/4/22 mar 12/4/22 6 
8      Contratación de Personal mié 13/4/22 mar 7/6/22  
9       Cronograma de Selección mié 13/4/22 jue 12/5/22 7 
10       Reclutamiento de personal vie 29/4/22 jue 12/5/22 9CC+11 días 
11       Inducción al personal vie 13/5/22 jue 19/5/22 10;9 
12       Selección del personal vie 20/5/22 lun 30/5/22 11 
13       Contratación mar 31/5/22 jue 2/6/22 12 
14       Legalización vie 3/6/22 mar 7/6/22 13 
15       Fin Contratación de Personal mar 7/6/22 mar 7/6/22 14 

16      Adquisición de herramientas y 

equipos mié 8/6/22 mié 17/8/22  

17       Cotización mié 8/6/22 mar 28/6/22 15 
18       Clasificación de las cotizaciones mié 22/6/22 mar 19/7/22 17CC+10 días 

19       Entrega del proveedor mié 6/7/22 mar 2/8/22 18CC+10 
días;17 

20       Acta de entrega - recepción mié 27/7/22 mar 9/8/22 19CC+15 
días;18 

21       Asegurar el equipo mié 3/8/22 mié 17/8/22 20CC+5 días;19 

22       Fin Adquisición de Herramientas y 
Equipos mié 17/8/22 mié 17/8/22 21;20 

23      Promoción de Servicios jue 18/8/22 mié 28/9/22  
24       Campaña publicitaria jue 18/8/22 mié 14/9/22 22 
25       Comunicación con clientes actuales jue 1/9/22 mié 28/9/22 24CC+10 días 

26       Agenda de visitas técnicas jue 15/9/22 mié 28/9/22 25CC+10 
días;24 

27       Fin Promoción de Servicios mié 28/9/22 mié 28/9/22 26;25 

28       Entrega de Proyecto jue 29/9/22 mar 
20/12/22 

 

29       Manual de Procesos y Procedimientos jue 29/9/22 jue 20/10/22 27 

30       Cronograma del Proveedor vie 
21/10/22 lun 7/11/22 29CC+15 días 



31       Firma del contrato y garantías vie 
28/10/22 lun 14/11/22 30CC+5 días;29 

32       Levantamiento de Procesos mar 
15/11/22 lun 28/11/22 31;30 

33       Entrega del pre informe mar 
29/11/22 lun 12/12/22 32 

34       Informe definitivo mar 
13/12/22 

mar 
20/12/22 33 

35       Fin Entrega de Proyecto mar 
20/12/22 

mar 
20/12/22 34 

 



4.3.6 Estimación de Recursos de Actividades 

Tabla 39: Estimación de Recursos de Actividades 

Id Nombre de tarea Recurso Tipo Disposició
n Cantidad Supuesto 

0 

Desarrollo de 
una nueva línea 
de mercado en el 
área de 
climatización en 
la Organización 
INMATOSA 
S.A.     

      

1    Gestión de 
Proyectos     

      

3       Inicio  
Gerente General Trabajo 50% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Proyectos Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

4       Planificación 

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Gerente de Climatización Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) Trabajo 

100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

5       Ejecución 

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Supervisor Trabajo 1000% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Climatización Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 



6       Cierre 

Gerente de Climatización Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Supervisor Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

8    Contratación 
de Personal     

      

9 
      Cronograma 
de selección 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Jefe de RH Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

10 
      Reclutamiento 
de personal 

Gerente General Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Jefe de RH Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

11 
      Inducción al 
personal 

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Jefe de RH Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

12 
      Selección del 
personal 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Oficinas Costo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Servicios (internet/correo electrónico) Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Supervisor Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

13       Contratación 
Jefe de RH Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

14       Legalización 
Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Jefe de RH Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 



16 
   Adquisición de 
herramientas y 
equipos     

      

17 

      Cotización 
  
  
  

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 200% 2,00 Cumple con lo requerido 

Jefe de compras Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Proyectos Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente General Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Asistente Contable Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Servicios (internet/correo electrónico) Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Supervisor Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

18 

      Clasificación 
de Cotizaciones 
  
  

Jefe Contable Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Supervisor Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 200% 2,00 Cumple con lo requerido 
Bodeguero Trabajo 200% 2,00 Cumple con lo requerido 
Gerente General Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Asistente Contable Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

19 
      Entrega del 
proveedor 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Jefe de Compras Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Servicios (internet/correo electrónico) Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Software de facturación Material 200% 2,00 Cumple con lo requerido 

Secretaria Trabajo 200% 2,00 Cumple con lo requerido 

Gerente General Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
20 Gerente de Climatización Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 



      Acta de 
entrega - 
recepción 

Gerente de Proyectos Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

21 
   Asegurar el 
equipo 

Gerente de Proyectos Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente General Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Climatización Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impresoras/cámar
as) 

Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Secretaria Trabajo 200% 2,00 Cumple con lo requerido 
Supervisor Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

Talleres Costo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

23       Promoción 
de Servicios  

 
   

24 
      Campaña 
publicitaria 

Dibujante Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Proyectos Trabajo 25% 0,25 Cumple con lo requerido 
Servicios (internet/correo electrónico) Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Jefe de Compras Trabajo 25% 0,25 Cumple con lo requerido 

25 
      Comunicación 
con clientes 
actuales 

Secretaria 
Trabajo 

100% 1,00 Cumple con lo requerido 

26 
      Agenda de 
visitas técnicas 

Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Oficinas Costo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

28 Entrega de 
Proyecto     

      

29 
Manual de 
procesos y 
procedimientos 

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

Gerente de Climatización Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 



30 
  
  

Cronograma del 
proveedor 
  
  

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Gerente de Climatización Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 
Software de facturación Material 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

31 
Firma del contrato 
y garantías 

Gerente de Proyectos 
Trabajo 

50% 0,50 Cumple con lo requerido 

    Gerente General Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

32 
Levantamiento de 
procesos 

Gerente de Climatización Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

Secretaria Trabajo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

33 
      Entrega del 
pre informe 

Gerente de Climatización Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

Gerente General Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Secretaria Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

34 
      Informe 
definitivo 

Gerente de Climatización Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 

Gerente de Proyectos Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Gerente General Trabajo 50% 0,50 Cumple con lo requerido 
Oficinas Costo 100% 1,00 Cumple con lo requerido 

 



4.3.7 Estimación de Duración de Actividades 

Tabla 40: Estimación de duración de Actividades 

Id Nombre de tarea 
Más 

Probable 
A (días) 

Pesimista B 
(días) 

Optimista C 
(días) 

Estimación 
días 

(B+4A+C)/6 
1 Gestión de Proyectos     

1.1 Kick Off     

1.2 Inicio 7 8 6 7 

1.3 Planificación 10 12 8 10 

1.4 Ejecución 14 16 12 14 

1.5 Cierre 7 8 6 7 

2 Contratación de Personal     

2.1 Cronograma de Selección 10 11 9 10 

2.2 Reclutamiento de personal 9 10 8 9 

2.3 Inducción al personal 5 6 4 5 

2.4 Selección del personal 4 5 3 4 

2.5 Contratación 3 4 2 3 

2.6 Legalización 3 4 2 3 

3      Adquisición de herramientas, 
materiales y equipos 

    

3.1 Cotización 21 22 20 21 

3.2      Clasificación de las cotizaciones 30 31 29 30 

3.3 Entrega del proveedor 30 31 29 30 

3.4 Acta de entrega - recepción 10 11 9 10 

3.5 Asegurar el equipo 10 11 9 10 

4 Promoción de Servicios     

4.1 Campaña publicitaria 30 35 25 30 

4.2 
  Comunicación con clientes 

actuales 
30 35 25 30 

4.3 Agenda de visitas técnicas 14 16 12 14 

5 Entrega de Proyecto     

5.2 
Manual de Procesos y 

Procedimientos 
21 22 20 21 

5.3 Cronograma del Proveedor 10 11 9 10 

5.4 Firma del contrato y garantías 14 15 13 14 

5.5 Levantamiento de Procesos 10 11 9 10 

5.6 Entrega del pre informe 10 11 9 10 

5.7 Informe definitivo 6 7 5 6 

 



4.3.8 Ruta Crítica 

En esta sección se presentan las secuencias de las actividades que forman la ruta 

crítica del proyecto.  

Tabla 41: Ruta Crítica 

Id Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras 
EDT 

0 

Desarrollo de una nueva línea 
de mercado en el área de 
climatización en la Organización 
INMATOSA S.A. 

mié 2/3/22 
mar 
20/12/22 

 

1    Gestión de Proyectos mié 2/3/22 mar 12/4/22  

1.1       Kick Off mié 2/3/22 mié 2/3/22  

1.2       Inicio  mié 2/3/22 mar 8/3/22 1.1 

1.3       Planificación mié 9/3/22 mar 22/3/22 1.2 

1.4       Ejecución mié 23/3/22 mar 5/4/22 1.3 

1.5       Cierre mié 6/4/22 mar 12/4/22 1.4 

1.6       Fin Gestión de Proyectos mar 12/4/22 mar 12/4/22 1.5 

2    Contratación de Personal mié 13/4/22 mar 7/6/22  

2.1       Cronograma de Selección mié 13/4/22 jue 12/5/22 1.6 

2.2       Reclutamiento de personal vie 29/4/22 jue 12/5/22 
2.1[CC+11 

días] 

2.3       Inducción al personal vie 13/5/22 jue 19/5/22 2.2;2.1 

2.4       Selección del personal vie 20/5/22 lun 30/5/22 2.3 

2.5       Contratación mar 31/5/22 jue 2/6/22 2.4 

2.6       Legalización vie 3/6/22 mar 7/6/22 2.5 

2.7       Fin Contratación de Personal mar 7/6/22 mar 7/6/22 2.6 

3 
   Adquisición de herramientas 

y equipos 
mié 8/6/22 mié 17/8/22  

3.1       Cotización mié 8/6/22 mar 28/6/22 2.7 

3.2       Clasificación de las cotizaciones mié 22/6/22 mar 19/7/22 
3.1[CC+10 

días] 

3.3       Entrega del proveedor mié 6/7/22 mar 2/8/22 
3.2[CC+10 

días];3.1 

3.4       Acta de entrega - recepción mié 27/7/22 mar 9/8/22 
3.3[CC+15 

días];3.2 

3.5       Asegurar el equipo mié 3/8/22 mié 17/8/22 
3.4[CC+5 

días];3.3 

3.6 
      Fin Adquisición de Herramientas 

y Equipos 
mié 17/8/22 mié 17/8/22 3.5;3.4 

4    Promoción de Servicios jue 18/8/22 mié 28/9/22  

4.1       Campaña publicitaria jue 18/8/22 mié 14/9/22 3.6 



4.2       Comunicación con clientes actuales jue 1/9/22 mié 28/9/22 
4.1[CC+10 

días] 

4.3       Agenda de visitas técnicas jue 15/9/22 mié 28/9/22 
4.2[CC+10 

días];4.1 

4.4       Fin Promoción de Servicios mié 28/9/22 mié 28/9/22 4.3;4.2 

5    Entrega de Proyecto jue 29/9/22 
mar 
20/12/22 

 

5.1 
      Manual de Procesos y 

Procedimientos 
jue 29/9/22 jue 20/10/22 4.4 

5.2       Cronograma del Proveedor vie 21/10/22 lun 7/11/22 
5.1[CC+15 

días] 

5.3       Firma del contrato y garantías vie 28/10/22 lun 14/11/22 
5.2[CC+5 

días];5.1 

5.4       Levantamiento de Procesos mar 15/11/22 lun 28/11/22 5.3;5.2 

5.5       Entrega del pre informe mar 29/11/22 lun 12/12/22 5.4 

5.6       Informe definitivo mar 13/12/22 
mar 

20/12/22 
5.5 

5.7       Fin Entrega de Proyecto mar 20/12/22 
mar 

20/12/22 
5.6 

 

4.4. Plan de Gestión de Presupuesto 
 

Tabla 42 Plan de Gestión de Presupuesto 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Desarrollo de una nueva Línea de mercado en el área de 

Climatización en la Organización INMATOSA S.A. 

TIPOS DE ESTIMACIÓN 
Tipo de 

estimación 
Método de estimación Nivel de precisión 

Presupuesto Bottom - up -10%   +10% 

UNIDADES DE MEDIDA 
Tipo de recurso Unidades de medida 

Trabajo Costo/hora 

Material Unidades 

Costo Costo 

UMBRALES DE CONTROL 

Alcance Variación permitida Acción por exceso de 
tolerancia 

Totalidad del proyecto 
+/- 5% de costo 

planificado 

Control del proyecto para 

verificar su correcto 

avance y cumplimiento 

con el cronograma. Si se 

detectan inconsistencias o 

atrasos, tomar medidas 

correctivas. 

 



MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL VALOR GANADO 
Alcance Método de medición Modo de medición 

Totalidad del proyecto Costo Acumulado 
Reportes mensuales del 

avance del proyecto. 

PRONOSTICO DEL VALOR GANADO 
Tipo de pronóstico Fórmula Modo (5W-2H) 

Cálculo de EAC EAC + (BAC-EV)/CPI 

Informe de desempeño 

presentado 

Quincenalmente 

NIVELES DE ESTIMACION Y CONTROL 
Tipo de Estimación Nivel de estimación Nivel de control 

Presupuesto Por actividades Por actividades 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
Proceso de Gestión de Costos Descripción 5W-2H 

Estimación de costos por actividad 

El costo tiene relación directa a los 

recursos necesarios para la ejecución de 

las actividades, considerando el tipo de 

estimación determinado.  

Elaboración de presupuesto del proyecto 

El presupuesto del proyecto resulta de la 

suma de las actividades y que a su vez 

forman los entregables. El responsable de 

la elaboración del presupuesto es el DP 

aprobado por el patrocinador. 

Control de costos 

Se solicitarán reportes mensuales del 

desempeño de los gastos y costos para 

poder evaluar si hay o no variación con lo 

planificado. De ser así tomar en cuenta 

que esta variación no puede variar de +/-

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
Formatos de Gestión de Costos Descripción 5W-2H 

Plan de Gestión de Costos Planificación de la gestión de costos. 

Presupuesto del Proyecto 
Desglose a nivel de actividades del costo 

total del proyecto. 

Costos de los recursos 

Documento que presenta los recursos 

necesarios para ejecutar las diferentes 

actividades. 

Presupuesto quincenal 

Presupuesto que detalla el costo del 

proyecto de acuerdo con su avance cada 

15 días. 

Presupuesto curva S 

Gráfico que muestra el valor ganado del 

proyecto en un periodo determinado de 

tiempo. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
Los representantes del cumplimiento del proyecto generaran un informe mensual 

donde se evalúan los trabajos terminados y sus respectivos porcentajes de avance para 

verificar el fiel cumplimiento del proyecto. El encargado de recibir este informe 

mensual tiene que actualizar el estado del proyecto en la herramienta Ms Project. 

En caso de existir variación en el tiempo programado, se realizará una 

reprogramación del cronograma previamente revisada por el DP y aprobada por el 

patrocinador. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
Se entregarán informes mensuales para el control de los costos y su porcentaje de 

avance del proyecto, estos datos serán ingresados por el profesional encargado en la 

herramienta Ms Project. Se deben reportar las actividades que estén con atrasos o en 

procesos de ejecución para poder tener datos más reales del desempeño de los costos 

del proyecto.  

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 
Toda solicitud de cambio será atendida en reunión directiva 
Los responsables de revisar y aprobar las solicitudes de cambio son el director del 

Proyecto y el Patrocinador. La revisión implica los objetivos y propósitos del 

proyecto 

 

 

 

 



4.4.2 Estimación de costos 

Tabla 43 Estimación de Costos 

Id ED
T Nombre de tarea Recurso Tipo Unida

d Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

0 0 

Desarrollo de una 
nueva línea de mercado en 
el área de climatización en 
la Organización 
INMATOSA S.A.     

        

1 1    Gestión de Proyectos             

3 1.2       Inicio  
Gerente General Trabajo 

Costo/
h 

20,00 50,00 1.000,00 

Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 

10,00 60,00 600,00 

4 1.3       Planificación 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,25 805,00 

Gerente de Climatización 
Trabajo 

Costo/
h 

15,00 30,00 600,00 

Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 2,00 50,00 100,00 

Secretaria Trabajo 
Costo/
h 10,00 26,00 260,00 

5 1.4       Ejecución Supervisor Trabajo 
Costo/
h 

20,00 30,00 600,00 



Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,25 805,00 

Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 50,00 20.00 1.000,00 

Gerente de Climatización Trabajo 
Costo/
h 15,00 30,00 600,00 

Secretaria Trabajo 
Costo/
h 

10,00 26,00 260,00 

6 1.5       Cierre 

Gerente de Climatización 
Trabajo 

Costo/
h 

15,00 30,00 600,00 

Secretaria 
Trabajo 

Costo/
h 

10,00 13,00 130,00 

Supervisor 
Trabajo 

Costo/
h 

20,00 30,00 600,00 

Gerente de Proyectos 
Trabajo 

Costo/
h 

10,00 50,00 500,00 

8 2    Contratación de 
Personal     

        

9 2.1 
Cronograma de 

Selección 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,25 805,00 

Jefe de RH Trabajo 
Costo/
h 

20,00 20,00 400,00 

10 2.2 
Reclutamiento de 

Personal 

Gerente General Trabajo Costo/
h 

50,00 21,60 1.080,00 

Jefe de RH Trabajo Costo/
h 

40,00 18,00 720,00 



Secretaria Trabajo 
Costo/
h 

10,00 23,40 234,00 

11 2.3 Inducción al personal 
Gerente de Proyectos Trabajo Costo/

h 
10,00 25,00 250,00 

Jefe de RH 
Trabajo 

Costo/
h 

20,00 20,00 400,00 

12 2.4 Selección del personal 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,35 805,00 

Gerente de Proyectos Trabajo Costo/
h 

10,00 30,00 300,00 

Oficinas Costo gl. 1,00 600,00 600,00 
Servicios (internet/correo 

electrónico) 
Material 

Costo/
h 

2,00 45,00 90,00 

Supervisor Trabajo 
Costo/
h 

20,00 24,00 480,00 

13 2.5 Contratación 

Jefe de RH Trabajo 
Costo/
h 

24,00 10,00 240,00 

Secretaria Trabajo Costo/
h 

12,00 6,50 78,00 

Gerente de Proyectos Trabajo Costo/
h 

10,00 25,00 250,00 

14 2.6 Legalización 

Gerente de Proyectos Trabajo Costo/
h 

6,00 25,00 150,00 

Jefe de RH Trabajo 
Costo/
h 10,00 24,00 240,00 

Secretaria Trabajo 
Costo/
h 13,00 6,00 78,00 



16 3    Adquisición de 
herramientas y equipos     

        

17 3.1       Cotización 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 5,00 322,00 1.610,00 

Jefe de Compras Trabajo 
Costo/
h 

50,00 24,00 1.200,00 

Servicios (internet/correo 
electrónico) 

Material gl. 2,00 45,00 90,00 

Supervisor Trabajo 
Costo/
h 60,00 30,00 1.800,00 

Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 60,00 50,00 3.000,00 

Gerente General Trabajo 
Costo/
h 

60,00 60,00 3.600,00 

Asistente contable Trabajo 
Costo/
h 

60,00 10,00 600,00 

Secretaria Trabajo 
Costo/
h 

39,00 10,00 390,00 

18 3.2 
Clasificación de las 
cotizaciones 

Jefe Contable Trabajo 
Costo/
h 30,00 45,33 1.360,00 

Supervisor Trabajo Costo/
h 

80,00 30,00 2.400,00 

Secretaria Trabajo Costo/
h 

40,00 13,00 520,00 

Bodeguero Trabajo 
Costo/
h 52,00 10,00 520,00 

Gerente General Trabajo 
Costo/
h 

96,00 50,00 4.800,00 



Asistente contable Trabajo 
Costo/
h 

60,00 13,33 800,00 

19 3.3       Entrega del proveedor 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,25 805,00 

Jefe de Compras Trabajo 
Costo/
h 

80,00 20,00 1.600,00 

Software de facturación Material gl. 1,00 385,00 385,00 
Servicios (internet/correo 

electrónico) 
Material gl. 2,00 45,00 90,00 

Gerente General Trabajo Costo/
h 

60,00 80,00 4.800,00 

Secretaria Trabajo 
Costo/
h 50,00 20,80 1.040,00 

20 3.4 
      Acta de entrega - 
recepción 

Gerente de Climatización Trabajo 
Costo/
h 

40,00 30,00 1.200,00 

Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 

40,00 50,00 2.000,00 

Secretaria Trabajo 
Costo/
h 

26,00 10,00 260,00 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,25 805,00 

21 3.5       Asegurar el equipo 
Gerente de Proyectos Trabajo Costo/

h 
40,00 50,00 2.000,00 

Gerente General Trabajo 
Costo/
h 40,00 60 2.400,00 



Gerente de Climatización Trabajo 
Costo/
h 

40,00 30,00 1.200,00 

Equipos 
(radios/smartphones/laptops/impre
soras/cámaras) 

Material gl. 4,00 201,25 805,00 

Secretaria Trabajo Costo/
h 

52,00 10,00 520,00 

Supervisor Trabajo Costo/
h 

60,00 20,00 1.200,00 

Talleres Costo gl. 10,00 153,00 1.530,00 

23 4    Promoción de Servicios           0,00 

24 4.1       Campaña publicitaria 

Dibujante 
Trabajo 

Costo/
h 

40,00 20,00 800,00 

Servicios (internet/correo 
electrónico) Material 

gl. 2,00 45,00 90,00 

Jefe de Compras Trabajo 
Costo/
h 20,00 20,00 400,00 

Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 25,00 40,00 1.000,00 

25 4.2 
      Comunicación con 

clientes actuales 
Secretaria 

Trabajo 
Costo/
h 

52,00 10,00 520,00 

26 4.3       Agenda de visitas técnicas 
Secretaria 

Trabajo 
Costo/
h 

26,00 10,00 260,00 

Oficinas Costo gl. 5,00 86,00 430,00 

28 5    Entrega de Proyecto             

29 5.1 
      Manual de Procesos y 

procedimientos Gerente de Climatización Trabajo 
Costo/
h 20,00 45,00 900,00 



Gerente de Proyectos Trabajo 
Costo/
h 

25,00 

6 (PMI, 
2017) 

(INMATO
SA S.A., 

2020) 
(Super 

intendencia 
de 

compañias, 
2020) 

(Servicio 
de rentas 
internas 

SRI, 2019) 
(MG14, 

2019) (A. 
García, 

2010)0,00 

1.500,00 

30 5.2       Cronograma del proveedor 

Gerente de Proyectos 
Trabajo 

Costo/
h 

30,0 33,33 1.000,00 

Secretaria 
Trabajo 

Costo/
h 

10,00 26,00 260,00 

Gerente de Climatización Trabajo 
Costo/
h 40,00 30,00 1.200,00 

Software de facturación Material gl. 1,00 192,50 192,50 

31 5.3       Firma del contrato y 
garantías 

Gerente General 
Trabajo 

Costo/
h 

30,00 40,00 1.200,00 

Gerente de Proyectos 
Trabajo 

Costo/
h 

25,00 40,00 1.000,00 



32 5.4       Levantamiento de 
procesos 

Gerente de Climatización 
Trabajo 

Costo/
h 

20,00 30,00 600,00 

Gerente de Proyectos 
Trabajo 

Costo/
h 

25,00 40,00 1.000,00 

Secretaria 
Trabajo 

Costo/
h 

26,00 10,00 260,00 

33 5.5       Entrega del pre informe 

Gerente de Climatización Trabajo 
Costo/
h 20,00 30,00 600,00 

Gerente General Trabajo 
Costo/
h 30,00 40,00 1.200,00 

Secretaria 
Trabajo 

Costo/
h 

13,00 10,00 130,00 

34 5.6       Informe definitivo 

Gerente de Climatización 
Trabajo 

Costo/
h 

10,00 360,00 360,00 

Gerente de Proyectos 
Trabajo 

Costo/
h 

20,00 30,00 600,00 

Gerente General 
Trabajo 

Costo/
h 

20,00 36,00 720,00 

Oficinas Trabajo 
Costo/
h 1,00 167,50 167,50 

 

Nota: Para la estimación de costos, la cantidad representa el porcentaje de participación de cada recurso de acuerdo con el tiempo de la 

actividad definida y que consta detallada en la Tabla 39.  

 



4.4.3 Presupuesto del Proyecto 

Tabla 44: Presupuesto del Proyecto 

PROYECTO FASE ENTREGABLES MONTO 

Desarrollo de 
una nueva línea 
de mercado en el 

área de 
climatización en 
la Organización 

INMATOSA 
S.A. 

1. Gestión de 
Proyectos 

    
Inicio   $      1.600,00  
Planificación  $      2.665,00  
Ejecución  $      3.265,00  
Cierre  $      1.830,00  

TOTAL, FASE  $      9.360,00  

2. 
Contratación 
de Personal 

Cronograma de selección  $      1.205,00  
Reclutamiento de personal  $      2.034,00  
Inducción al personal  $        650,00  

Selección del personal  $      2.275,00  
Contratación  $        568,00  
Legalización  $        468,00  

TOTAL, FASE  $      7.200,00  
3. 

Adquisición 
de 

herramientas, 
materiales y 

equipos 

Cotización  $    12.290,00  
Clasificación de cotizaciones  $    10.400,00  
Entrega del proveedor  $      8.720,00  
Acta de entrega recepción  $      4.265,00  

Asegurar el equipo  $      9.655,00  
TOTAL, FASE  $    45.330,00  

4. Promoción 
de Servicios 

Campaña publicitaria  $      2.290,00  
Comunicación con clientes 
actuales  $        520,00  

Agenda de visitas técnicas  $        690,00  
TOTAL, FASE  $      3.500,00  

5. Entrega de 
Proyecto 

Manual de procesos y 
procedimientos  $      2.400,00  
Cronograma del Proveedor  $      2.652,50  
Firma del contrato y garantías  $      2.200,00  
Levantamiento de procesos  $      1.860,00  
Entrega del pre informe  $      1.930,00  
Informe definitivo  $      1.847,50  

TOTAL, FASE  $    12.890,00  
TOTAL, FASES DEL PROYECTO  $    78.280,00  
RESERVA DE CONTINGENCIA  $      6.908,68  
RESERVA DE GESTIÓN  $      7.828,00 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  $  93.016,68  

 

Nota: De acuerdo con la Tabla 16 el presupuesto del presente proyecto incluye del 

rubro de todas las fases proyecto, reserva de gestión y contingencia. Donde la reserva de 

contingencia se la determinó mediante el análisis cualitativo que consta detallado en el 



Anexo 2 y se determinó como reserva de gestión de acuerdo con la experiencia de la 

organización, donde la Presidencia en conjunto con el Director del Proyecto definieron 

el 10% sobre total del costo de las actividades del proyecto. 

 

4.4.4 Curva “S” del Proyecto  

Se muestra la curva “S” de lo Planificado del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Curva S 



4.5. Plan de Gestión de Calidad 
 

Tabla 45 Plan de Gestión de Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PROYECTO Desarrollo de una nueva línea de mercado en el área de 

climatización en la organización INMATOSA S.A. 
CODIGO DLMCI     FECHA   

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad dentro de las especificaciones 
establecidas por la Gerencia de la organización, donde se deberá cumplir con la 
formación de un equipo altamente capacitado a las actividades relacionadas a la 
climatización y el adecuado equipamiento del área a ocupar. 
LINEA BASE DE CALIDAD 

Factor de 
calidad Objetivo de calidad Métrica 

Frecuencia 
de 

medición 
Responsable 

Performance 
del proyecto 

CPI>= 0.95  
(Costo del Proyecto) CPI Semanal 

Director del 
proyecto 

SPI>= 0.95 
(Cronograma /Obra 

civil) 
SPI Semanal Director del 

proyecto 

Personal 
capacitado 

El personal 
contratado debe 
cumplir los 
parámetros mínimos 
de aptitud para el 
desempeño de tareas 
técnicas con relación 
al área de 
climatización. 

Calificación 
en fases de 
proceso de 
selección 

Una sola 
vez 

Jefe Recursos 
Humanos 

Taller 
equipado 

El área de trabajo 
debe contar con todo 
el equipamiento 
necesario para el 
desarrollo de trabajos 
mecánicos. 

Nivel de 
cumplimiento Semestral 

Jefe de Área 
Climatizado 

Plan de 
mercadeo 

Estrategias para la 
difusión de campaña 
publicitaria en 
distintos medios 

Nivel de 
cumplimiento 

Mensual Director del 
proyecto 

ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Entregable Norma de calidad Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
control 

Gestión de 
Proyecto 

Metodología PMI   Aprobado por el 
Patrocinador 



Contratación de 
personal 

Cumplir con altos 
estándares para la 

evaluación de 
candidatos 

Revisión previa de 
currículos de cada 

candidato y preparación de 
banco de preguntas para 

evaluación  

Director del 
Proyecto y Jefe 

de RRHH 

Adquisición de 
herramientas, 
materiales y 
equipos 

Cumplir con el 
listado de 

herramientas aptas 
para las actividades 

de reparación y 
mantenimiento 

Revisión de fichas técnicas 
de las distintas 

herramientas, equipos y 
materiales a adquirir  

Control técnico 
mecánico de los 

elementos 
adquiridos 

Marketing 

Cumplir los diseños 
utilizados con 

relación a los ya 
existentes en la 
organización 

Revisión de publicación 
previo a difusión 

Control a través 
de medición de 

nivel de 
cumplimiento 

Entrega del 
proyecto 

Cumplir 
requerimientos del 

patrocinador 

Control y monitoreo en 
cada fase del proyecto 

Aprobación de 
los entregables 
de acuerdo con 

los 
requerimientos 

previamente 
establecidos  

ROLES Y RESPONSABILIDADES  
ROLES A C RESPONSABILIDADES 

Patrocinador x x 
Responsable de la aprobación de las 
actividades de aseguramiento y control de 
calidad. 

Director de 
Proyecto 

x x 

 Plantea las acciones para asegurar la 
calidad. 
Realizar el control de calidad para los 
entregables y del proyecto. 
Difundir los parámetros de calidad exigidos 
para cada fase del proyecto y su respectivo 
entregable. 
Reporta al patrocinador del proyecto. 

Equipo de 
proyecto 

 x 
Son responsables de ejecutar las actividades 
del proyecto según los parámetros de calidad 
exigidos. Reportar a director del proyecto. 

ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 



 

DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA CALIDAD 

Procedimientos 

Mejoras de Procesos 
Auditoria de Procesos 
Reuniones 
Resolución de Problemas 
Acciones correctivas 

Plantillas 

Métricas 
Línea base de Calidad 
Matriz de verificación de calidad 
 Plan de Gestión de Calidad 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:  
El Supervisor de calidad, que en este caso se asigna al director del proyecto, es el 
encargado del aseguramiento de Calidad durante todas las fases del proyecto, verificar 
lo ejecutado con relación a lo planificado, las acciones preventivas y/o correctivas 
según sea el caso.  Se informa semanalmente en las reuniones de calidad al Sponsor 
del proyecto y al Equipo.  
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 
Revisar la conformidad de los entregables. 
Medición de las métricas en relación con la calidad. 
Aquellos entregables sometidos a reproceso serán revisados para verificar que los 
mismos cumplen la conformidad solicitada. 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
 
1. Identificar el problema.  
2. Determinar las causas que originaron el problema.  
3. Precisar los procesos de mejora.  
4. Especificar las acciones preventivas/correctivas para mejorar el proceso.  
5. Aplicar las acciones.  
6. Comprobar si las acciones han sido efectivas.  
7. Hacer parte del proceso aquellas acciones que resultaron efectivas.  

 

Patrocinador

Director del Proyecto

Equipo de proyecto 
(Talento Humano, 

compras y marketing)

Cómite de control 
de cambios



4.5.1.  Métricas de Calidad 

 

Tabla 46 Métrica de Calidad del Proyecto 

MÉTRICA DE CALIDAD 

Nombre Proyecto: 
 Desarrollo de una nueva línea de mercado 
en el área de climatización en la 
organización INMATOSA S.A. 

Versión:   

Métrica de: Proyecto x Producto   
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 
Performance del proyecto 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 
El performance representa el cumplimiento de lo planificado del cronograma y del 
presupuesto del proyecto, por lo que se considera un factor de calidad de gran 
relevancia que permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad deseado, 
caso contrario podría generar pérdidas a la organización. 
Adicional a esto el retraso con los tiempos de entrega podría generar incumplimientos 
contractuales. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 
El propósito de la métrica es monitorear de manera adecuada el desempeño del proyecto 
en cuanto al cumplimiento de cronograma y costos; y, de ser el caso, tomar medidas 
correctivas en forma oportuna. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
El Director del proyecto deberá actualizar el sistema EVM en el MS Project, al finalizar 
la semana de actividad y realizar el cálculo del CPI y el SPI, esto con la finalidad de 
obtener los valores de desempeño del proyecto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
1. Reunir la información de avances, valor ganado, fechas de inicio y fin, y costo real 
que se ingresarán en el MS Project. 
2. El MS Project calculará el CPI y SPI 
3. Luego de obtener los resultados, se realizará el Informe semanal del proyecto. 
4. Se revisará el informe con el Patrocinador del Proyecto y de ser el caso tomar 
acciones correctivas y/o preventivas respectivas. 
RESULTADO DESEADO 
1. Para el CPI se espera un valor acumulado no menor de 0.95 
2. Para el SPI se espera un valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
De cumplir estas métricas, ayudará de gran manera a obtener la utilidad deseada para la 
organización y los objetivos de crecimiento dentro del mercado planteados por sus 
propietarios. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
Director del proyecto. 

 



 

 

Tabla 47  Métrica de Calidad de Producto 

MÉTRICA DE CALIDAD 

Nombre 
Proyecto: 

 Desarrollo de una nueva línea de mercado 
en el área de climatización en la 
organización INMATOSA S.A.  

Versión:   

Código RRCRT     Fecha:   
Métrica de: Proyecto   Producto X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 
Desempeño del proyecto, evaluación técnica del equipamiento del área. 
Descripción Requerimiento Métrica Responsable 

Contratación de 
personal 

Cumplir con verificación de 
aptitud de aspirantes 

seleccionados de acuerdo con 
el área que están aplicando.  

Calificación de 
aptitud académica 

Calificación de 
evaluación en 

aptitud 
psicológica. 

Patrocinador 
Director del 

Proyecto 
Jefe RRHH 

Equipamiento/ 
herramientas 

Cumplir con el equipamiento 
mínimo requerido para brindar 
un servicio completo para la 

atención mecánica de 
climatización 

% de 
cumplimiento en 
adquisición de 

equipos 
solicitados por el 

jefe de área 

Director de 
Proyecto 

Jefe de área 
climatización 

Plan de 
mercadeo 

Respetar el portafolio 
existente de la empresa 

Número de 
segmentos 

comunicacionales 
realizados 

% de ejecución de 
Plan de mercadeo 

Director de 
Proyecto 
Publicista 

Entrega del 
producto 

Cumplir con lo definido en la 
cotización aprobada 

Número de 
contratos firmados 

Nivel de 
aceptación del 

servicio entregado 

Director de 
Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.2. Lista de Verificación de Calidad  
 

Tabla 48 Lista de Verificación de Calidad 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD 
Nombre Proyecto:        Versión:   
Director Proyecto:        Fecha:   
Aprobado por:         Código:   

Id  Entregable 
Punto 

de 
Control  

Métrica 
por 

aplicar 

Conforme  
Observación  Comentario  

Si No 

               
               
               
               
        

 



4.6. Plan de Gestión de Recursos 

  
Tabla 49 Plan de Gestión de Recursos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Proyecto: Desarrollo de una nueva línea de mercado en el área de climatización en la organización INMATOSA S.A. 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinador 

Director del 
proyecto 

Profesional de 
campo 

Profesional 
administrativo 

Técnico Chofer Asistentes 



ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL AUTORIDAD RESPONSABILIDAD 

Patrocinador (PT) Aprueba recursos 
Aprueba requerimientos 
Aprueba solicitudes de cambio 

Designa quien será el director del proyecto 
Provee los recursos financieros al proyecto 
Monitorea el avance del proyecto 
Aprobación definitiva de los entregables 

Director del proyecto (DP) Administración de los recursos 
Calificación y aprobación de 
proveedores 

Planificación y seguimiento de cronograma 
Elaboración de informes de desempeño del proyecto 
Coordinación de actividades con proveedores. 

Profesional de campo (PC) Dirección de trabajos en campo Realizar los trabajos de acuerdo con la planificación establecida. 
Profesional administrativo     
(PA) 

Toma de decisiones relacionados a los 
trabajos administrativos (selección de 
personal, adquisición de equipos e 
insumos) 

Gestionar a tiempo los materiales y herramientas necesarias. 
Seleccionar un excelente equipo humano para el área de climatización. 
 

Asistente (ASIS) Ejecución de labores administrativas Realizar las labores administrativas adecuadamente y según lo indique 
el profesional administrativo 

Técnico (TEC) Ejecución de trabajos en el área de 
climatización (campo) 

Realizar los trabajos de acuerdo con lo establecido por la gerencia y 
profesional de campo. 

Chofer (CHFR) Encargado de la movilización de 
material, equipos y/o personal. 

Disposición puntual de los elementos requeridos 

DESCRIPCION DE ROLES 

Rol Objetivos Funciones Niveles De 

Autoridad 

Reporta a A Quien 

Supervisa 

Conocimientos 

Requeridos 

Habilidades Experiencia 

Requerida 

PT Patrocina el 
proyecto. 

- Firma de acta 
de constitución 
- Monitoreo 
del avance del 
proyecto. 

- Decide sobre 
los recursos del 
proyecto. 
- Aprueba los 
cambios a la 
línea base del 
proyecto. 

- Director del 
proyecto 

Administración 
de recursos 
 
Análisis 
Financiero 

Manejo de 
personal 
 
Administración 
de las finanzas 

Administración 
de la 
organización 



- Aprueba el 
alcance del 
proyecto 
- Asignar los 
recursos al 
proyecto 
- Asignar al 
director del 
proyecto. 

DP Persona que se 
encarga de la 
gestión del 
proyecto y 
responsable 
principal de su 
éxito. 

- Planificar el 
proyecto. 
- Supervisar 
los trabajos de 
ejecución del 
proyecto. 
- Realizar 
actividades de 
control del 
cronograma. 
- Administrar 
los recursos 
del proyecto. 

- Decisión 
sobre la 
planificación. 
- Programación 
de uso de 
recursos. 
- Decisiones 
sobre recursos 
y 
modificaciones 
que no 
impliquen 
superar 
presupuesto. 

PT ASIS 
DIS 

- Uso del Ms 
Project. 
- Guía 
PMBOK 

- Coordinación 
- Manejo de 
conflictos 
- Liderazgo 

- Gestión de 
área de 
ingeniería 
mecánica. 
- Experiencia 
en uso de Ms 
Project. 

PC Persona 
encargada de 
dirigir los 
trabajos en 
campo 

- Organizar y 
coordinar los 
trabajos en 
campo. 
- Dirigir el 
personal de 
campo. 

- Correcto uso 
de equipos y 
herramientas. 
- Riguroso 
seguimiento al 
cronograma de 
actividades. 

DP TEC 
CHFR 

- Seguridad 
industrial. 
- Ingeniería 
mecánica 
- Ms Project 

- Liderazgo 
- Coordinación 
con área 
administrativa 

- Manejo de 
personal 
- Dirección de 
área de 
mantenimiento 



PA Persona 
encargada de 
dirigir los 
trabajos 
administrativo
s 

- Organizar y 
coordinar los 
trabajos en 
área 
administrativa. 
- Dirigir el 
personal del 
área 
administrativa 

- Decisión 
sobre 
asignación de 
recursos a cada 
elemento del 
departamento 
administrativo 

DP ASIS - Uso de 
utilitarios 
Microsoft 
Office 
- Ms Project 

- Liderazgo 
- Coordinación 
con área de 
campo. 

- Manejo de 
personal 
- Dirección de 
personal para 
tareas 
administrativas. 

TEC Personal 
encargado de 
ejecutar los 
trabajos en 
campo 

- Ejecutar los 
procesos 
establecidos en 
el cronograma 
de actividades 
en campo. 

- Organización 
de los 
procedimientos 
a realizar para 
la ejecución de 
actividades. 

PC - - Asistencia 
mecánica en 
climatización. 

- Seguridad 
laboral. 
- Trabajo bajo 
presión 

- Trabajos en 
mantenimiento 
de 
climatización. 

CHFR Personal 
encargado del 
traslado de 
insumos y/o 
personal 

- Realizar los 
traslados de 
acuerdo con lo 
programado. 

- Organización 
de rutas 
óptimas para 
un traslado 
eficiente. 

PC - - Conductor 
con licencia 
profesional 

- Seguridad 
vial. 

- Chofer 
profesional 
para servicios 
de carga y 
traslado 
institucional 

ASIS Personal 
encargado de 
asistir en las 
actividades 
administrativas 

- Ejecutar 
procesos 
administrativos 

- Organización 
de actividades 
para el 
cumplimiento 
del cronograma 

PA - - Manejo de 
MS Office 

- Trabajo bajo 
presión 
- Coordinación 
con clientes, 
proveedores y 
área de campo. 

- Puestos 
relacionados a 
coordinación 
desde oficina. 
 
 
 
 
 



ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

 

Rol 

Tipo de 

adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Local de trabajo Fecha inicio 

reclutamiento 

Fecha 

requerida del 

personal 

Costo 

reclutamiento 

PT Pre asignación Organización 
INMATOSA S.A. 

 INMATOSA 
S.A. 
Gerencia 

 02.mar.2022 - 

DP Asignación Fuente cercana Asignado por 
patrocinador 

INMATOSA 
S.A. 
Gerencia 

 02.mar.2022 - 

PC Asignación Fuente cercana Asignado por 
director de 
proyecto 

INMATOSA 
S.A. 
Mantenimiento 

 02.mar.2022 - 

PA Asignación Fuente cercana Asignado por 
director de 
proyecto 

INMATOSA 
S.A. 
Oficina 
administrativa 

 02.mar.2022 - 

ASIS Asignación Fuente cercana Asignado por 
profesional 
administrativo 

INMATOSA 
S.A. 
Oficina 
administrativa 

 13.abr.2022 - 

TEC Contratación Técnicos en mecánica 
con especialización en 
climatización 

Contratación 
directa 

INMATOSA 
S.A. 
Mantenimiento 

13.abr.2022 6.jun.2022  

CHFR Contratación Choferes 
profesionales 

Contratación 
directa 

Exteriores 13.abr.2022 6.jun.2022  

CRITERIOS DE LIBERACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL CRITERIO DE LIBERACION CÓMO DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

PT Al cierre del proyecto  - 



DP Al cierre del proyecto Comunicación del patrocinador - 
PC Al término de su contrato Comunicación de RRHH  
PA Al cierre del proyecto Comunicación de director de 

proyecto 
 

ASIS Al término de su contrato Comunicación de RRHH  
TEC Al término de su contrato Comunicación de RRHH  

CHFR Al cierre del proyecto Comunicación de profesional 
de campo 

 

    
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

- Realizar una retroalimentación en la ubicación final de los elementos y/o equipos de trabajo que serán requeridos en el área del taller de 
mantenimiento, actualizando además los planos finales de distribución de espacios del sitio. 

- El personal encargado del servicio de mantenimiento debe estar capacitado desde la recepción, ejecución de trabajos y entrega de los 
distintos equipos intervenidos. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

Se considerarán bono de un 12% al sueldo mensual del director del proyecto mientras el CPI y SPI estén por encima de 1. 
Para valores por debajo de 1, no se aplicará recompensa alguna. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PAGOS Y POLITICAS 

- Los operadores, técnicos y jefes del nuevo departamento deberán apegarse a las políticas internas de la organización. 
- Los pagos por concepto de remuneración a los trabajadores será el día 1 del siguiente mes, tal como se maneja actualmente con los 

actuales empleados. Las recompensas y bonos serán cancelados en conjunto con el salario del trabajador beneficiado. 
- Los trabajadores que se incorporan a la nueva área deberán someterse a las capacitaciones estipuladas sin excepción alguna. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

- Se debe llevar un registro de los equipos y herramientas que se incorporen al taller. 
- El personal será registrado al inicio y término de la jornada de trabajo. 
- Durante la ejecución del proyecto, para el ingreso de vehículos (visitantes, empleados, clientes) se deberá realizar una solicitud mediante 

correo electrónico con las características de este. 
- Cada persona deberá identificarse al ingresar o salir del sitio. 
- El personal operativo será responsable del cuidado de los equipos y/o herramientas adquiridas para los distintos trabajos. 



 Tabla 50 Matriz de responsabilidades RACI 
Proyecto: Desarrollo de una nueva línea de mercado en el área de climatización en 

la organización INMATOSA S.A. 
Actividades Recursos Humanos 

EDT Nombre de 
tarea PT DP PC PA ASIS TEC CHFR 

 
0 

Desarrollo de una 
nueva línea de 

mercado en el área 
de climatización en 

la Organización 
INMATOSA S.A. 

       

1 Gestión de 
Proyectos        

1.1 Kick Off        

1.2 Inicio I A  R R   

1.3 Planificación I R A C C    

1.4 Ejecución I A R R C   

1.5 Cierre  A   R   

1.6 Fin Gestión de 
Proyectos        

2 Contratación de 
Personal  I  A R   

2.1 Cronograma de 
selección  I  A R   

2.2 Reclutamiento de 
personal  I  A R   

2.3     Inducción al 
personal  I  A R   

2.4   Selección del 
personal  I  A R   

2.5 Contratación  I  A R   

2.6 Legalización  I  A R   

2.7 Fin Contratación 
Personal        

3 
Adquisición de 

herramientas y 
equipos 

       

3.1 Cotización  I A  R C  

3.2 Clasificación de las 
cotizaciones  I A  R C  

3.3   Entrega del 
proveedor   R A   C 



3.4 Acta de entrega - 
recepción  I  A R   

3.5 Asegurar el equipo    A R   

3.6 
Fin Adquisición de 

Herramientas y 
Equipos 

       

4 Promoción de 
Servicios  I  A R   

4.1    Campaña 
publicitaria  I  A R   

4.2 Comunicación con 
clientes actuales  I  A R   

4.3 Agenda de visitas 
técnicas  I R A R   

4.4 Fin Promoción de 
Servicios        

5     Entrega de Proyecto        

5.1 Manual de procesos y 
procedimientos   A   R  

5.2 Cronograma del 
proveedor    A R   

5.3     Firma del contrato y 
garantías I A  R    

5.4 Levantamiento de 
procesos   A R  C  

5.5 Entrega del pre 
informe  I R A C C C 

5.6 Informe definitivo  A R R C C C 

5.7 Fin Entrega de 
Proyecto        

 

 



4.7. Plan de Gestión de Comunicaciones 
 

Tabla 51 Plan de Gestión de Comunicaciones 
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

PROYECTO Implementación de un departamento de climatización 
autónomo en la organización INMATOSA S.A. 

CODIGO IDC FECHA   
REQUISITOS 

La principal premisa del presente plan es la gestión adecuada de la comunicación 
tomando en consideración los activos y la información que se solicite entre los 
interesados del proyecto. Por consiguiente, se detallará como estructurará el contenido 
a comunicar, como será su distribución, almacenamiento y recuperación que servirá 
para mantener la correcta relación interesado-empresa. 
Además, se especificará el monitoreo y control de las comunicaciones durante el 
proyecto, esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las solicitudes de los 
interesados. 

PRESENTACIÓN 
Idioma Toda comunicación durante el ciclo de vida del proyecto se 

efectuará en idioma español. 
Contenido Pruebas psicológicas y técnicas-Nómina de aspirantes 

aprobados-Reportes de avance compra de materiales y equipo 
- Informe de entrevistas -Solicitudes de cambios - Actas de 
Reuniones 

Método Se llevarán a cabo reuniones programadas con la Presidencia y 
el Director del proyecto junto con las áreas encargadas para 
verificar el avance del proyecto (selección de personal, compra 
de equipos y materiales, campaña publicitaria).  
Las reuniones serán solicitadas por la Presidencia con 24 horas 
de anticipación vía correo electrónico. 

Llenar Matriz de comunicación respetando el siguiente formato 

2. GUÍA PARA EVENTO Y/O REUNIONES 
La guía está definida tanto para reunión o eventos presenciales, videoconferencia y 
otros medios donde se deberá especificar lo siguiente: 
Asunto 
Fecha y hora 
Lugar y/o Medio de electrónico 
Participantes 
Además se determinarán los lineamientos para envíos de correos electrónicos 
(internos/ externos) 
  
3. GUÍA PARA CORREOS ELECTRÓNICOS 

Asunto Contenido Responsable Receptor Metodología Frecuencia



Los correos electrónicos y memorandos tendrán que cumplir con lo siguiente: 
Para información interna se utilizará de manera exclusiva el correo institucional 
Se debe confirmar el recibido y lectura del mail 
Se podrá emitir correos electrónicos para envío de comunicados formales y/o 
autorizaciones. 
Se autoriza el envío de entregables mediante correos electrónicos 
4. GUÍA PARA TRATAR POLÉMICAS 
Para la resolución de conflictos se utilizará el siguiente formato y de ser el caso se 
agendará reunión: 
 
 
 
 
 
 
Nota: De no resolver el conflicto deberá establecerse el escalonamiento respectivo 
5. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 
Se definirá como se manejará la documentación donde se establecerá: 
Fecha 
Código de departamento 
Definición de envío de documentación (impreso/ digital) 
Políticas de almacenamiento de documentos digitales y físicos. 
6. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 
Se tendrá en consideración para revisión y actualización en los siguientes casos: 
Cambios en el recurso humano del equipo 
Cambios de responsabilidades y/o roles 
Solicitudes de cambio aprobadas 
Mejoras en los procesos por sugerencias, quejas, etc. 
7. TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 
Se utilizará el glosario y nomenclatura de la empresa  
8. RESTRICCIONES 
El Director del Proyecto es la única persona encargada de comunicar cambios 
aprobados 
Solo el Director del Proyecto en conjunto con el Patrocinador podrá aprobar cambios. 
Toda reunión que sea. 
Mientras dure la emergencia sanitaria, todas las reuniones deben ser vía zoom. 
 

  

Asunto Tipo de conflicto Descripción Responsable Solución de conflicto



4.7.1. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
Tabla 52 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 



4.8 Plan de Gestión de Riesgos 
 

Tabla 53 Plan de Gestión de Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO Implementación de un departamento de climatización autónomo en la 
organización INMATOSA S.A. 

CODIGO IDC     FECHA   

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE RESPUESTAS 

Mediante la elaboración del plan se podrá establecer acciones que permita corregir y/o 
mejorar de manera adecuada los diferentes riesgos que represente amenaza directa a la 
ejecución del proyecto, así como también potenciar las oportunidades para el logro de los 
objetivos del proyecto. Para el presente proyecto y en concordancia con lo establecido 
con la Presidencia de la empresa se realizará un análisis cualitativo de riesgos para 
posterior definir las estrategias a seguir, de acuerdo con su nivel de ocurrencia y 
severidad, Posterior se realizará el plan de respuesta a los riesgos, realizar seguimiento y 
evaluar si la gestión de los riesgos es efectiva. 
Para la respuesta a los riesgos se utilizará los siguientes criterios: 

              

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE UMBRALES DE RIESGO 



Los umbrales de riesgo respetarán los siguientes niveles de tolerancia al riesgo: 

 

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE REGISTROS DE RIESGO 

 El procedimiento por seguir es el siguiente: 
1. Identificación de los riesgos que podrían afectar al proyecto. 
2 Definir el tipo de riesgo identificado 
3. Documentar los riesgos respetando el formato de declaración de riesgo 
En este procedimiento se involucrarán todos los participantes del proyecto para poder 
establecer los riesgos con un criterio administrativo/técnico y establecer de manera 
adecuada las respuestas asociadas. 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Considerando que el análisis cualitativo de riesgos permite evaluar la probabilidad de 
ocurrencia y la severidad, para el presente proyecto se utilizará el procedimiento: 
1. Evaluación de riesgos establecidos 
2. Definir probabilidad e impacto de acuerdo con el umbral de riesgo definido en el plan.  
3. Registrar el análisis de acuerdo con la plantilla establecida. 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS CUANTATIVO DE RIESGOS 

Para el presente proyecto no aplica el análisis cuantitativo de riesgos dado que la 
Presidencia dispuso la realizar análisis cualitativo considerando que es más rápido y 
económica su elaboración. 

DEFINICIÓN DE ESCALAS PARA PROBABILIDAD E IMPACTO 

Las escalas por considerar son las siguientes: 

0.90  (Muy alta probabilidad de ocurrencia) 0.80 (Catastrófico para el proyecto)
0.70 (Alta probabilidad de ocurrencia) 0.40 (Afectación severa para el proyecto)
0.50 (Moderada probabilidad de ocurrencia) 0.20 (Afectación moderada al proyecto)
0.30 (Baja probabilidad de ocurrencia) 0.10 (Afectación tolerable para el proyecto)
0.10 (Muy baja probabilidad de ocurrencia) 0.05 (Impacto insignificante para el proyecto)

Para la probabilidad Para el impacto



ESTABLECIMIENTOS DE MAPA DE CALOR DE RIESGOS 
 

  



4.8.1. Identificación y evaluación cualitativa de Riesgos 
Tabla 54 Identificación y evaluación cualitativa de Riesgos 

ITE
M 

Descripción del Riesgo 
(Metalenguaje) 

Elemento EDT (MS 
Project) Pro

b 

Impacto 
(Escala) 

Impacto 
($/T) 

Severidad 
(Escala) 

Severidad ($/T) 
VME 

Causa Riesgo Efecto Cod 
Tiemp

o Costo 
Tiem

po 
Cost

o 
Tiem

po 
Cost

o 
Tiemp

o 
Cost

o 
Tiemp

o Costo 

R-
001 

Poca 
diligencia en 
el 
cumplimiento 
de las 
actividades 
de trabajo 

Retraso en 
la 
recepción 
de hojas de 
vida   

Demora en 
el proceso 
de 
selección 
de personal 

2.2 9 $2.034,0
0 0,7 0,8   6   0,56   4   

R-
002 

Compromisos 
adquiridos 
Intereses 
personales 
Abuso de 
autoridad 

Poca 
transparenc
ia en la 
selección 
del 
personal 

Mala 
imagen de 
la empresa 

2.4 4 $2.275,0
0 0,7 0,8   2   0,56   1   

R-
003 

Poca 
comprensión 
del proceso 
de selección 

Fallas en la 
convocatori
a de los 
aspirantes  

No se 
cumple con 
las fechas 
establecida
s en el 
cronogram
a 

2.1 10 $1.205,0
0 0,9 0,8   7       6   

R-
004 

Problemas en 
el proceso 
interno de 
selección 

Ausencia 
de 
entrevistad
os 

No realizar 
entrevistas 
a los 
aspirantes 

2.2 9 $2.034,0
0 0,7 0,8   6       4   



R-
005 

Falta de 
políticas 
internas  

Inadecuado 
estudio de 
hojas de 
vida 
recibidas 

Incremento 
en el 
tiempo 
para la 
elección 
del 
personal 
idóneo 

2.4 4 $2.275,0
0 0,9 0,8   3       3   

R-
006 

Programación 
de 
capacitación 
poco 
adecuado 
No hay 
disponibilida
d de recursos 

Capacitació
n del 
personal 
técnico 
poco 
efectivo 

Baja 
calidad del 
servicio de 
climatizaci
ón 
Incumplimi
ento de los 
objetivos 
del 
proyecto 

2.3 5 $650,00 0,7   0,8   $292,
5   0,56   $204,75 

R-
007 

Proceso de 
selección no 
permitió 
asegurar las 
habilidades 
de los 
aspirantes 

Personal 
seleccionad
o con 
desempeño 
deficiente 

Fallas, 
retrasos y 
problemas 
en los 
procesos de 
trabajo en 
el área de 
climatizaci
ón 

2.4 4 $2.275,0
0 0,9   0,8   $796,

3   0,72   $716,63 

R-
008 

Aumento de 
precios por la 
inflación  

Adquisició
n de 
materiales 

Sobre 
costos del 
proyecto 

3.1 21 $12.290,
00 0,5   0,4   $1.84

3,5   0,20   $921,75 



y equipos 
costosos 
para el área 
de 
climatizaci
ón 

R-
009 

Adquisición 
de equipos y 
materiales de 
mala calidad 

Problemas 
constantes 
con los 
equipos y 
materiales 
para 
mantenimie
nto 

Resultados 
negativos 
en el 
mantenimie
nto de 
climatizaci
ón 

3.1 21 $12.290,
00 0,7   0,8   $5.53

0,5   0,56   $3.871,
35 

R-
010 

Poco 
seguimiento 
del proceso 
de compra 

Retraso en 
la 
recepción 
de equipos 
y 
materiales 

Incumplimi
ento del 
cronogram
a 
planificado 

3.4 10 $4.265,0
0 0,7   0,8   $1.70

6,0   0,56   $1.194,
20 

R-
011 

Errores en las 
cotizaciones 
realizadas 

Retraso en 
la 
aprobación 
de compra 
de 
materiales 
y equipos 

Demora en 
la 
recepción 
de equipos 

3.3 30 $8.720,0
0 0,5 0,8   23       11   

           
Reserva de 

contingencia 30 
$6.908,

68 
 



4.8.2. Registro de Riesgos del Proyecto 
Tabla 55 Registro de riesgos del proyecto 

Códig
o Causa Disparador Tipo de 

Riesgo Categoría P x I Responsabl
e 

Respuesta 
planificada 

Tipo de  
Respuestas 

Fecha 
Planificad

a 

R-001 

Poca diligencia 
en el 
cumplimiento de 
las actividades de 
trabajo 

Hojas de vida 
entregados 
fuera del 
tiempo 
establecido 

Muy Alto Administrativ
o 0,56 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de RH 

Seguimiento del 
cumplimiento del 
proceso de 
contratación 

Mitigar Acción 
continua 

R-002 

Compromisos 
adquiridos 
Intereses 
personales 
Abuso de 
autoridad 

Reclamos y 
quejas en redes 
sociales 

Muy Alto Administrativ
o 0,56 Jefe de RH 

Supervisor 

Revisión periódica de 
las actividades de 
selección, y 
cumplimiento de los 
requisitos de acuerdo 
con las políticas 
internas de la 
empresa 

Evitar Acción 
continua 

R-003 

Poca 
comprensión del 
proceso de 
selección 

Inconsistencias 
en el proceso de 
selección 

Muy Alto Administrativ
o 0,72 Jefe de RH 

Revisión de la 
plantilla de 
cumplimiento de 
selección emitida por 
la Gerencia  

Evitar 

Una vez 
previo al 

inicio de la 
selección 

R-004 
Problemas en el 
proceso interno 
de selección 

No hay 
aspirantes para 
realizar 
entrevista en 
fecha 
establecida 

Muy Alto Administrativ
o 0,56 Jefe de RH 

Seguimiento del 
cumplimiento del 
proceso de 
contratación 

Evitar Acción 
continua 



R-005 Falta de políticas 
internas  

Proceso 
realizado sin 
respetar las 
políticas 
internas de la 
empresa 

Muy Alto Administrativ
o 0,72 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de RH 

Revisión de la 
plantilla de 
cumplimiento de 
selección emitida por 
la Gerencia  

Mitigar 

Una vez 
previo al 

inicio de la 
selección 

R-006 

Programación de 
capacitación poco 
adecuado 
No hay 
disponibilidad de 
recursos 

Reclamos de 
los clientes por 
el servicio 
recibido 

Muy Alto Administrativ
o 0,56 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de RH 

Verificación del 
contenido para la 
capacitación y 
material didáctico 

Evitar 

Realizar 
previo al 
inicio del 

proceso de 
selección 

R-007 

Proceso de 
selección no 
permitió asegurar 
las habilidades de 
los aspirantes 

Quejas de los 
jefes por el 
personal 
contratado 

Muy Alto Administrativ
o 0,72 

Jefe de RH 
Gerente de 
Proyecto 

Verificar que el 
personal contratado 
aprueba el nivel 
requerido 

Evitar 

Realizar 
previo al 
inicio del 

proceso de 
selección 

R-008 
Aumento de 
precios por la 
inflación  

Pago de 
materiales y 
equipos superan 
los rubros 
planificados 

Moderado Económico 0,2 

Gerente de 
Proyectos 
Jede de 

Compras 

Compra debe ser 
aprobada por la 
Gerencia  

Mitigar 

Realizar 
gestiones 
de compra 

una vez 
aprobado 

el proyecto 

R-009 

Adquisición de 
equipos y 
materiales de 
mala calidad 

La compra no 
se realizó 
respetando las 
especificacione
s técnicas 

Muy Alto 
Operativo/ 

Administrativ
o 

0,56 Jefe de 
Compras 

Jefe de compra 
deberá aprobar 
compra de acuerdo 
con especificaciones 
técnicas 

Evitar 

Previa 
recepción 
se debe 

verificar si 
cumple 

con 
especificac



iones 
técnica 

R-010 
Poco seguimiento 
del proceso de 
compra 

Stock 
insuficiente de 
materiales y 
equipos 

Muy Alto 
Operativo/ 

Administrativ
o 

0,56 Jefe de 
Compras 

Realizar seguimiento 
al proceso de compra 
y si cumple con el 
requerimiento 
planificado 

Evitar Acción 
continua 

R-011 
Errores en las 
cotizaciones 
realizadas 

No se ha 
entregado 
cotizaciones a 
la Gerencia 
para su 
aprobación  

Alto 
Operativo/ 

Administrativ
o 

0,4 Jefe de 
Compras 

Supervisar el 
cumplimiento de 
actividades de las 
asistentes 

Mitigar Acción 
continua 

 

Nota: Ver la identificación y evaluación cualitativa de riesgos en los Anexo 2



4.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 
 

Tabla 56 Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Proyecto: Desarrollo de una nueva línea de mercado en el área de climatización 

en la organización Inmatosa s.a. 
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 

Para la adquisición de candidatos del nuevo personal se debe realizar lo siguiente: 
- Publicar el inicio de reclutamiento de candidatos. 
- Recopilar la información de cada persona interesada en participar en el proceso. 
- Revisar que la información recopilada de los interesados se ajusta al perfil requerido. 
- Seleccionar a los interesados que cumplen con el perfil requerido para los puestos 

solicitados. 
- Comunicar a los candidatos que fueron escogidos a participar. 

Para la adquisición de materiales, herramientas y equipos para el área de mantenimiento se 
debe proceder de la siguiente manera: 

- Se realiza una lista de proveedores de equipos y herramientas para área de mecánica. 
- Se revisan las fichas técnicas de los equipos y herramientas, y son evaluados de 

acuerdo con su costo. 
- Mediante una evaluación costo/beneficio de las herramientas y equipos, se selecciona 

al proveedor de estos. 
- Se comunica el proveedor ganador, y se programa el traslado de estos al sitio para su 

ubicación en el área. 
 
¿Hacer o comprar? 
Desde el punto de vista organizacional en relación a la adquisición de recursos para el 

proyecto, es necesario puntualizar lo siguiente: 
- Dado que se trata de implementar una nueva área dentro de la empresa, esta no cuenta 

con el personal necesario para poder ejecutar las actividades que demanda 
técnicamente el proyecto, por lo que será necesario adquirir el personal técnico y de 
transporte mediante contratación directa. Por otro lado, dada la experiencia del 
personal administrativo para el manejo de procedimientos relacionados a clientes de 
este mercado, se opta por contar con los mismos para la ejecución de trabajos 
administrativos y de manejo de personal técnico en campo. 

- Los equipos y herramientas son elementos indispensables para llevar a cabo el 
proyecto y durante la operación del mismo, haciendo que sea imperativo adquirirlos 
mediante compra directa ya que la compañía no cuenta con la capacidad instalada para 
fabricarlos. 

PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS 
Para establecer los criterios de selección de proveedores y materiales se debe constatar 

que: 
- El proveedor cuenta con la experiencia necesaria en el área que se va a desempeñar 

dentro del proyecto, al menos 10 años en el caso de la venta de herramientas y 
equipos; y 3 años en la experiencia de los candidatos a nuevos empleados. 

- El proveedor de equipos y herramientas debe probar haber participado en 
equipamiento de áreas de mantenimiento de similares características a la que se 
realizará en la organización. 



- Se revisará los presupuestos elaborados por cada proveedor junto con las fichas 
técnicas. 

PROCEDIMIENTO DE CREACION DE ORDEN DE REQUISICIÓN 
Para la solicitud, principalmente de equipo y/o herramientas, se debe seguir lo siguiente: 
- Se emite la solicitud por parte de la persona encargada del área de mantenimiento 

(profesional de campo). 
- Se verifica la necesidad de dicho equipo en base a lo establecido en diseños para 

equipamiento del taller. 
- Se compran los equipos y/o materiales, previo a un análisis costo/beneficio. 
- Se solicita el almacenaje de lo solicitado hasta que se dé la orden de liberarlos al 

departamento que lo solicitó. 
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES 

Al posible proveedor se le destinará el listado de los equipos y herramientas que serán 
necesarias para el equipamiento del taller, al que tendrán 10 días como límite para responder 
con los costos de cada uno y su ficha técnica. El proveedor seleccionado será comunicado y 
se le extenderá las fechas destinadas para el equipamiento del área, dicha programación 
deberá ser respetada por parte del proveedor. El profesional de campo tendrá la tarea de 
verificar las herramientas y equipos que lleguen a la organización y las condiciones en que 
estos lleguen y sobre cómo estos son instalados. 

 
MATRIZ DE REQUISITOS DE ADQUISICIONES 

Actividad 
del proyecto 

Có
digo 
EDT 

Entreg
able 

Mont
o 

Detalle de 
Requerimientos 

Proveed
or 

Tipo 
de 

Contrat
o 

Inicio 1.2 

Gestión 
de 

proyectos 

$9.360,0
0 

Debe 
contener en 
detalle la 

manera en que 
se gestionará el 

proyecto 

Director 
del proyecto 

Precio 
fijo 

Planificación 1.3 
Ejecución 1.4 

Cierre 1.5 

Cronograma 
de selección 2.1 

Contrat
ación de 
personal 

$7.200 
,00 

El proceso de 
selección debe 

contener 
evaluación 

académica y 
psicológica para 

asegurar la 
contratación de 
un personal apto 
para los trabajos 

a realizar. 

Área 
administrati

va 

Precio 
fijo 

Reclutamient
o de personal 2.2 

Inducción al 
personal 2.3 

Selección del 
personal 2.4 

Contratación 2.5 
Legalización 2.6 
Cotización 3.1 Adquisi

ción de 
herramient

as, 
materiales 
y equipos 

$45.330,0
0 

Equipos, 
materiales y 
herramientas 

deben cumplir lo 
estipulado en las 
especificaciones 

Empresa 
distribuidor
a de equipos 

y 
herramienta

s para 

Precio 
fijo 

Clasificación 
de las 
cotizaciones 

3.2 

Entrega del 
proveedor 

3.3 



Acta de 
entrega - 
recepción 

3.4 técnicas de 
acuerdo con lo 

solicitado. 

mantenimie
nto 

mecánica en 
climatizació

n 
Asegurar el 
equipo 

3.5 

Campaña 
publicitaria 4.1 

Promoc
ión de 

servicios 
$3.500,00 

Material 
publicitario debe 

contener 
información 

acerca de nuevo 
servicio a 

implementar 

Profesio
nal 

administrati
vo 

Asistente
s 

Precio 
fijo 

Comunicació
n con clientes 
actuales 

4.2 

Agenda de 
visitas 
técnicas 

4.3 

Manual de 
procesos y 
procedimient
os 

5.1 

Entrega 
de 

proyecto 

$12.890,0
0 

Entrega del 
producto final 
en base a las 

especificaciones 
dadas y bajo la 
aprobación del 
patrocinador 

Personal 
de campo, 
oficina y 

gerencia del 
proyecto 

Precio 
fijo 

Cronograma 
del proveedor 5.2 

Firma del 
contrato y 
garantías 

5.3 

Levantamien
to de 
procesos 

5.4 

Entrega del 
pre informe 5.5 

Informe 
definitivo 5.6 



Tabla 57 Enunciado de trabajo de adquisiciones 

ENUNCIADO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES 

Actividad EDT Requerimiento 
Unidad 

de 
medida 

Cant
. 

Precio 
referencial 

Precio final 
de 

adquisición 

Cantidad 
de horas 

requeridas 
Monto a 
contratar 

Inicio 1.2 

Inicio del proyecto, el 
patrocinador debe asignar al 
director del proyecto y firma 
el acta de constitución del 
proyecto  

u 1 $2.600,00 $2.600,00 60h $2.600,00 

Planificación 1.3 
Elaboración de planes de 

gestión del proyecto 
Glb 1 $3.400,00 $3.400,00 160h $3.400,00 

Ejecución 1.4 
Detalle de puntos a 

considerar durante la 
ejecución del proyecto 

Glb 1 $13.800,00 
$13.800,0

0 
200h 

$13.800,0
0 

Cierre 1.5 
Consideraciones para el 

cierre del proyecto 
Glb 1 $1.760,00 $1.760,00 140h $1.760,00 

Cronograma 
de selección 

2.1 

Detalle de la programación 
a seguir durante todo el 
proceso de selección de 
personal 

u 1 $1.205,00 $1.205,00 40h $1.205,00 

Reclutamient
o de personal 

2.2 

Mensaje claro en 
publicaciones, indicando de 
manera precisa el perfil 
requerido en los candidatos 

u 1 $2.034,00 $2.034,00 180h $2.034,00 

Inducción al 
personal 

2.3 
Charlas dirigidas a 

personal preseleccionado 
Glb 1 $650,00 $650,00 50h $650,00 



Selección de 
personal 

2.4 
Seleccionar al grupo con el 

puntaje más alto en 
evaluaciones 

u 1 $2.275,00 $2.275,00 44h $2.275,00 

Contratación 2.5 

Proceso de elaboración y 
firma de contratos entre la 
organización y personal 
seleccionado 

u 1 $568,00 $568,00 58h $568,00 

Legalización 2.6 
Contratos firmados deberán 

ser legalizados ante la 
autoridad gubernamental 

Glb 1 $468,00 $468,00 54h $468,00 

Cotización de 
herramientas, 
materiales y 
equipos 

3.1 
Cotizar herramientas y 

equipos de acuerdo con 
proveedores listados 

u 1 $12.290,00 
$12.290,0

0 
720h 

$12.290,0
0 

Clasificación 
de las 
cotizaciones 

3.2 Clasificar las cotizaciones 
realizadas de acuerdo con 
especificaciones técnicas, 
modalidad de pago, garantías 
y disponibilidad. 

Glb 1 $10,400.00 
$10,400.0

0 
960h 

$10,400.0
0 

Entrega del 
proveedor 

3.3 Realizar la entrega por 
parte del proveedor, 
cumpliendo los tiempos de 
entrega 

u 1 $8.720,00 $8.720,00 640h $8.720,00 

Acta de 
entrega - 
recepción 

3.4 Acta debe contener 
detallado de insumos/equipos 
entregados 

u 1 $4.265,00 $4.265,00 240h $4.265,00 

Asegurar el 
equipo 

3.5 Implementar un seguro a 
los equipos adquiridos 

u 1 $9.655,00 $9.655,00 480h $9.655,00 

Campaña 
publicitaria 

4.1 
Manejar mensajes claros 

para el anuncio de nuevos 
Glb 1 $2.290,00 $2.290,00 240h $2.290,00 



servicios que brinde la 
empresa 

Comunicació
n con clientes 
actuales 4.2 

Comunicarse con los 
clientes frecuentes para dar a 
conocer los nuevos servicios 
en climatización que se 
brindarán 

u 1 $520,00 $520,00 160h $520,00 

Agenda de 
visitas técnicas 

4.3 
Coordinar visitas técnicas 

en agenda 
u 1 $690,00 $690,00 80h $690,00 

Manual de 
procesos y 
procedimientos 

5.1 
Detalle de procesos para su 

validación y aprobación 
u 1 $2.400,00 $2.400,00 120h $2.400,00 

Cronograma 
del proveedor 5.2 

Establecer fechas de 
entregas y recepción de 
equipos y materiales 

u 1 $2.652,50 $2.652,50 200h $2.652,50 

Firma del 
contrato y 
garantías 5.3 

De acuerdo con 
condiciones puestas por las 
partes, se realiza la firma del 
contrato de adquisición y 
garantías  

u 1 $2.200,00 $2.200,00 80h $2.200,00 

Levantamient
o de procesos 

5.4 
Identificar tareas en 

secuencia lógica 
u 1 $1.860,00 $1.860,00 160h $1.860,00 

Entrega del 
pre informe 

5.5 
Elaboración de informe 

previo al cierre del proyecto 
u 1 $1.930,00 $1.930,00 120h $1.930,00 

Informe 
definitivo 5.6 

Elaboración de informe 
final del proyecto, debe 
constar datos de rendimiento 

u 1 $1.847,00 $1.847,00 72h $1.847,00 



Tabla 58 Evaluación y selección de proveedores 

EVALUACION Y SELECCION DE PROVEEDORES 

Bienes del 
proyecto 

Restricciones y filtros 
de selección 

Criterio de 
selección 

Puntaje 
de 

selección 
(total 
100) 

Experiencia del 
proveedor 

Técnicos 

Tiempo de entrega 
conforme a 
cronograma. 
Costo dentro del 
presupuesto. 
Aptitud en manejo 
técnico de sistemas de 
climatización. 
Cumplimiento de 
estipulaciones 
contractuales. 
Aptitud en manejo 
técnico de sistemas de 
climatización. 

Puntualidad 
 
Precio 
 
Aptitud 
 
 
Garantía 

20 
 

20 
 

40 
 
 

20 
 
 
 

3 años en 
proyectos 
similares 

Chofer 

Tiempo de entrega 
conforme a 
cronograma. 
Costo dentro del 
presupuesto. 
Personal capacitado 
para la ejecución de las 
actividades 
programadas. 
Cumplimiento de 
estipulaciones 
contractuales. 

Puntualidad 
 
Precio 
 
Aptitud 
 
 
Garantía 

40 
 

20 
 

25 
 
 

15 

3 años en 
proyectos 
similares 

Proveedor de 
equipos y 

herramientas 

Tiempo de entrega 
conforme a 
cronograma. 
Costo dentro del 
presupuesto. 
Personal capacitado 
para la ejecución de las 
actividades 
programadas. 
Cumplimiento de 
estipulaciones 
contractuales. 

Puntualidad 
 
Precio 
 
Aptitud 
 
 
Garantía 

25 
 

25 
 

25 
 
 

25 

10 años en 
distribución de 
equipos 
mecánicos 

Asistentes 

Tiempo de entrega 
conforme a 
cronograma. 

Puntualidad 
 
Precio 
 

30 
 

20 
 

3 años en 
puestos 
administrativos 



Costo dentro del 
presupuesto. 
Personal capacitado 
para la ejecución de las 
actividades 
programadas. 
Cumplimiento de 
estipulaciones 
contractuales. 

Aptitud 
 
 
Garantía 

25 
 
 

25 

  



4.10. Plan de Gestión de Interesados 
 

4.10.1 Registro de Interesados 
 

Tabla 59 Registro de interesados 

INFORMACIÓN DE INTERESADOS 

Nombre Puesto Organización Ubicación Rol en 
Proyecto 

Información 
de contacto 

Ing. Carlos 
Luis Boloña 

López 
Presidente INMATOSA 

S.A. Guayaquil 

Toma de 
decisiones, 

presupuesto, 
planes y lobby. 

Correo 
electrónico 

Denisse Baux 
Cedeño 

Gerente 
General 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Toma de 
decisiones, 

presupuesto y 
aspectos 

administrativos, 
financieros y 

legales. 

Correo 
electrónico 

Carlos Andrés 
Boloña Baux 

Gerente área 
climatización 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Dirección de 
personal de 

climatización, 
control de 

presupuesto, 
servicio al 
cliente y 

supervisión de 
compras. 

Correo 
electrónico 

Dennise 
Boloña Baux 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil Gestión RRHH 

Correo 
electrónico, 

teléfono 
celular. 

Maribel López Jefe contable INMATOSA 
S.A. Guayaquil Gestión 

contable 
Correo 

electrónico 

Ing. Iván 
López 

Gerente de 
proyectos 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Supervisión de 
proyectos, 
control de 

presupuesto, 
dirección 
técnica. 

Correo 
electrónico 

Ing. Eduardo 
Márquez 

Jefe de 
proyectos 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Dirección y 
control de 

supervisores. 

Correo 
electrónico, 

teléfono 
celular. 

Juan Guerrero Jefe de 
climatización 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil Dirección y 

control de 
Correo 

electrónico, 



técnicos en 
climatización. 

teléfono 
celular. 

Luisa 
Jaramillo 

Jefe de 
compras 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Cotizar y 
adquirir activos 
y servicios que 

se requieren 
para el 

cumplimiento 
de las obras. 

Correo 
electrónico, 

teléfono 
celular. 

Leonardo 
Boloña Baux 

Asistente 
administrativo 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil Labores 

administrativas. 

Correo 
electrónico, 

teléfono 
celular. 

Vicente 
Parrales Chofer INMATOSA 

S.A. Guayaquil 

Transporte de 
equipos, 

materiales, 
herramientas y 
maquinarias. 

Teléfono 
celular 

Cesar Carvajal Bodeguero INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Inventariar y 
entregar 

materiales 
cuando se lo 

solicite. 

Correo 
electrónico, 

teléfono 
celular. 

Servicio 
Nacional de 
Contratación 

Pública 

Servicio 
nacional de 
contratación 

pública 

Servicio 
nacional de 
contratación 

pública 

Guayaquil 

Ente regulador 
de 

adquisiciones 
dentro de las 

empresas 
públicas 

Correo 
electrónico 

Karen 
Cambridge 

Jefe de 
seguridad 
industrial 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Implementar y 
controlar las 
normas de 
seguridad 

laboral durante 
las operaciones 

Correo 
electrónico 

Técnicos de 
mantenimiento 

de 
climatización. 

Personal 
técnico de 

mantenimientos 
y montajes de 
climatización 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos o 
correctivos a 

los equipos de 
climatización e 
instalaciones y 
desmontaje de 

equipos. 

Correo 
electrónico 

Clientes 
corporativos 

actuales 

Empresas 
privadas que 

son clientes de 
INMATOSA 

S.A. 

Empresas 
varias Guayaquil 

Invitar a 
participar en 

sus procesos de 
licitación para 
mantenimiento 
e instalación de 

Correo 
electrónico 



equipos de 
climatización. 

Clientes 
corporativos 
potenciales 

Empresas 
privadas varias 

Empresas 
varias Guayaquil 

Empresas 
públicas y 

privadas con la 
necesidad de 

realizar 
mantenimiento 
o instalación de 

equipos de 
climatización. 

Correo 
electrónico, 

mesa de 
ayuda 

Supervisores 
Supervisores de 

obras de 
climatización 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Supervisión de 
personal en 

obras de 
climatización. 

Correo 
electrónico 

Vendedor 

Vendedor de 
servicios de 

mantenimiento 
y montaje en 
climatización 

INMATOSA 
S.A. Guayaquil 

Ofrecer 
servicios de 

mantenimiento 
y montaje de 
equipos de 

climatización a 
clientes 

actuales y 
potenciales en 

el territorio 
ecuatoriano 

Correo 
electrónico 

 

  



Tabla 60 Información de evaluación 

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Interesado Requisitos Principales 
Expectativas 
principales 

Grado 
de 
poder 
1 - 5 

Grado 
de 
interés 
1 - 5 

Fase de 
mayor 
interés 

Interno o 
externo 

Partidario 
Neutral 
Reticente 

Ing. Carlos Luis 
Boloña López 

Revisar avances de 
proyecto y toma de 
decisiones con respecto 
a presupuesto. 

Revisar el 
cumplimiento del 
proyecto con el 
presupuesto, tiempo y 
recursos asignados. 

5 4 Toda Interno Neutral 

Denisse Baux Cedeño 

Revisar avances de 
proyecto y toma de 
decisiones con respecto 
a presupuesto y 
personal. 

Cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
de la empresa. 

5 4 Toda Interno Neutral 

Carlos Andrés Boloña 
Baux 

Verificar y reportar el 
avance de las obras de 
climatización. 

Supervisar el 
cumplimiento de 
procesos según lo 
pactado, gerencia con 
eficiencia y calidad en 
el área. 

4 5 Toda Interno Partidario 

Dennise Boloña Baux 
Coordinar el proceso de 
contratación y control 
de personal. 

Realizar instalaciones 
las contrataciones y 
controles previos 
adecuados para el 
equipo de trabajo. 

2 5 Inicial Interno Partidario 

Maribel López 
Registro, declaración y 
entrega de información 

Cumplimiento del 
ingreso de información, 2 5 Toda Interno Partidario 



contable cuando 
requerido. 

generación de reportes, 
administración de roles 
y declaraciones 
contables. 

Ing. Iván López 

Proveer del 
presupuesto, viabilidad 
técnica y resultado de 
las obras. 

Realizar la supervisión 
técnica y de 
cumplimiento de lo 
proyecto en base a lo 
presupuestado y 
planificado. 

4 4 Toda Interno Neutral 

Ing. Eduardo Márquez 

Proveer de la 
información 
correspondiente para la 
factibilidad de los 
servicios 

Control del personal, 
gestionar el 
cumplimiento de 
proveedores y ofrecer 
alternativas para 
mantener las 
actividades dentro del 
cronograma. 

2 5 Inicial - final Interno Neutral 

Juan Guerrero Coordinación de área 
de climatización 

Organización del 
equipo de trabajo en el 
área de climatización y 
la distribución de 
maquinarias y 
materiales. 

2 5 Inicial - final Interno Partidario 

Luisa Jaramillo 
Verificación de listado 
de compras 

Contar con los fondos 
inmediatos para agilizar 
el proceso de compras. 

2 5 Inicial - final Interno Neutral 

Leonardo Boloña 
Baux 

Realizar labores de 
soporte en el área 
administrativa 

Contar con los recursos 
para cumplir sus 
labores administrativas. 

1 2 Toda Interno Partidario 



Vicente Parrales 
Mecánica básica y 
seguridad vial 

Conocer el cronograma 
de retiros y entregas 
con anticipación. 

1 4 Inicial - final Interno Resistente 

Cesar Carvajal 
Proveer de la 
información que conste 
en bodega 

Contar con espacio 
necesario para el 
almacenamiento y un 
sistema adecuado de 
control de inventario. 

1 1 Toda Interno Neutral 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

Seguir con los 
lineamientos y 
reglamentos 
establecidos dentro de 
la ley del servicio 
nacional de 
contratación pública 

Que los lineamientos 
que exija sean 
cumplidos 

5 5 Toda Externo Neutral 

Karen Cambridge 

Destinar los 
lineamientos básicos 
para la seguridad 
laboral 

No tener incidentes 
dentro del área de 
labores 

2 1 Intermedia Interno Neutral 

Técnicos de 
mantenimiento de 
climatización. 

Contar con los 
conocimientos 
necesarios para la 
ejecución de trabajos 
mecánicos 

Contar con las 
herramientas necesarias 
para llevar a cabo los 
trabajos requeridos 

1 1 Toda Interno Neutral 

Clientes corporativos 
actuales 

Proveer datos técnicos 
y próximos trabajos 
para la realización de 
ofertas. 

Contar con un servicio 
completo en 
mantenimiento 
mecánico 

5 1 Final Interno  

Clientes corporativos 
potenciales 

Ofrecer la información 
necesaria para realizar 

Contar con un servicio 
completo en 5 1 Final Interno Neutral 



las licitaciones basadas 
en la capacidad y 
experiencia de cada 
empresa 

mantenimiento 
mecánico 

Supervisores 
Controlar y dirigir al 
personal operativo 
durante las obras 

No presentar 
inconvenientes 
(retrasos) con los 
procesos programados 

2 1 Toda Interno Resistente 

Vendedor 

Proveer datos técnicos 
y próximos trabajos 
para la realización de 
ofertas. 
 

Tener las facilidades 
necesarias para ofrecer 
los productos a los 
potenciales clientes 

1 1 Final Interno Neutral 

 

  



4.10.2 Análisis de clasificación de interesados 
Tabla 61 Análisis de clasificación de interesados 

NOMBRE PROYECTO Desarrollo de una nueva línea de mercado en el área de 
climatización en la organización INMATOSA S.A. 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 
MODELO DE PROMINENCIA 

 



4.10.3 Plan de Gestión de interesados 
 

Tabla 62 Plan de gestión de interesados 

PARTICIPACIÓN ACTUAL Y DESEADA DE INTERESADOS 

ID Interesado Cargo 
Nivel 

participación 
actual 

Nivel 
participación 

deseado 

INT01 Ing. Carlos Luis 
Boloña López 

Presidente Neutral Partidario 

INT02 Denisse Baux Cedeño Gerente General Neutral Partidario 

INT03 Carlos Andres Boloña 
Baux 

Gerente de área 
climatización. Partidario Partidario 

INT04 Dennise Boloña Baux Jefe de recursos 
humanos Partidario Apoyador activo 

INT05 Maribel López Jefe contable Partidario Apoyador activo 
INT06 Ing. Ivan López Gerente de proyectos Neutral Partidario 
INT07 Ing. Eduardo Marquez Jefe de proyectos Neutral Partidario 
INT08 Juan Guerrero Jefe de climatización Partidario Apoyador activo 
INT09 Luisa Jaramillo Jefe de compras Neutral Partidario 

INT10 Leonardo Boloña 
Baux 

Asistente 
administrativo Partidario Apoyador activo 

INT11 Vicente Parrales Chofer Reticente Partidario 
INT12 Cesar Carvajal Bodeguero Neutral Neutral 

INT13 Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública Neutral Neutral 

INT14 Karen Cambridge Jefe de seguridad 
industrial Neutral Neutral 

INT15 

Técnicos de 
mantenimiento de 

climatización. 

Personal técnico de 
mantenimientos y 

montajes de 
climatización. 

Neutral Neutral 

INT16 
Clientes corportativos 

actuales 
Empresas privadas que 

son clientes de 
INMATOSA S.A. 

Neutral Partidario 

INT17 Clientes corportativos 
potenciales 

Empresas privadas 
varias Neutral Neutral 

INT18 Supervisores Supervisores de obras 
de climatización Reticente Partidario 

INT19 

Vendedor Vendedor de servicios 
de mantenimiento y 

montaje en 
climatización. 

Neutral Partidario 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

ID Interesado Cargo Nivel 
participación  

Estrategia 

INT01 Ing. Carlos Luis 
Boloña López 

Presidente ALTO Gestionar su 
participación positiva 



INT02 Denisse Baux 
Cedeño 

Gerente General ALTO Gestionar su 
participación positiva 

INT03 Carlos Andres 
Boloña Baux 

Gerente de área 
climatización. ALTO Gestionar su 

participación positiva 

INT04 Dennise Boloña 
Baux 

Jefe de recursos 
humanos ALTO Informar avance del 

proyecto 

INT05 Maribel López Jefe contable ALTO Informar avance del 
proyecto 

INT06 Ing. Ivan López Gerente de proyectos ALTO Gestionar su 
participación positiva 

INT07 Ing. Eduardo 
Marquez 

Jefe de proyectos ALTO Informar avance de 
proyecto 

INT08 Juan Guerrero Jefe de climatización ALTO Informar avance del 
proyecto 

INT09 Luisa Jaramillo Jefe de compras ALTO Informar avance del 
proyecto 

INT10 
Leonardo Boloña 

Baux 
Asistente 

administrativo ALTO 
Monitorear su 

participación en el 
proyecto 

INT11 Vicente Parrales Chofer ALTO Informar avance del 
proyecto 

INT12 
Cesar Carvajal Bodeguero 

ALTO 
Monitorear su 

participación en el 
proyecto 

INT13 
Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública ALTO 

Gestionar su 
participación positiva 

en el proyecto 

INT14 
Karen Cambridge Jefe de seguridad 

industrial ALTO 
Monitorear su 

participación en el 
proyecto 

INT15 

Técnicos de 
mantenimiento de 

climatización. 

Personal técnico de 
mantenimientos y 

montajes de 
climatización. 

ALTO 
Monitorear su 

participación en el 
proyecto 

INT16 
Clientes 

corportativos 
actuales 

Empresas privadas 
que son clientes de 
INMATOSA S.A. 

ALTO Mantener satisfechos 

INT17 
Clientes 

corportativos 
potenciales 

Empresas privadas 
varias ALTO Mantener satisfechos 

INT18 
Supervisores Supervisores de 

obras de 
climatización 

ALTO 
Monitorear su 

participación en el 
proyecto 

INT19 Vendedor 

Vendedor de 
servicios de 

mantenimiento y 
montaje en 

climatización. 

ALTO 
Monitorear su 

participación en el 
proyecto 

FLUJO DE INTERRELACIONES DE INTERESADOS 



ID Interesado Puesto Interrelación 

INT01 Ing. Carlos Luis Boloña López Presidente Entidad 
reguladora 

INT02 Denisse Baux Cedeño Gerente General Entidad 
reguladora 

INT03 Carlos Andres Boloña Baux Gerente de área 
climatización. 

Reporta a 
INT 01, 02 

INT04 Dennise Boloña Baux Jefe de recursos humanos Reporta a 
INT 01, 02 

INT05 
Maribel López Jefe contable Reporta a 

INT01, 02, 
04 

INT06 Ing. Ivan López Gerente de proyectos Reporta a 
INT 01, 02 

INT07 Ing. Eduardo Marquez Jefe de proyectos Reporta a 
INT06 

INT08 Juan Guerrero Jefe de climatización Reporta a 
INT06, 07 

INT09 Luisa Jaramillo Jefe de compras Reporta a 
INT03, 06 

INT10 Leonardo Boloña Baux Asistente administrativo Reporta a 
INT07 

INT11 Vicente Parrales Chofer Reporta a 
INT03, 09 

INT12 Cesar Carvajal Bodeguero Reporta a 
INT09 

INT13 Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

Entidad 
reguladora 

INT14 Karen Cambridge Jefe de seguridad industrial Reporta a 
INT02, 06 

INT15 
Técnicos de mantenimiento de 

climatización. 
Personal técnico de 

mantenimientos y montajes 
de climatización. 

Reporta a 
INT03 

INT16 Clientes corportativos actuales Empresas privadas que son 
clientes de INMATOSA S.A. - 

INT17 Clientes corportativos 
potenciales 

Empresas privadas varias - 

INT18 Supervisores Supervisores de obras de 
climatización 

Reporta a 
INT08 

INT19 Vendedor 
Vendedor de servicios de 

mantenimiento y montaje en 
climatización. 

Reporta a 
INT09 



             Tabla 63 Requisitos de información de interesados 

Id Nombre Posición Poder/ 
Interés Estrategia Tipo de 

comunicación Motivo Frecuencia 

INT01 
Ing. Carlos Luis 
Boloña López 

Presidente Alto/Alto Gestionar 
Correo 
electrónico, 
reportes 

Reportar avance de 
proyecto 

Semanal 

INT02 
Denisse Baux 
Cedeño 

Gerente General Alto/Alto Gestionar 
Correo 
electrónico, 
reportes 

Reportar avance de 
proyecto, solicitud de 
cambio 

Semanal 

INT03 Carlos Andres 
Boloña Baux 

Gerente de área 
climatización. 

Alto/Alto Gestionar 
Correo 
electrónico, 
Informes 

Informes técnicos diario 

INT04 Dennise Boloña Baux Jefe de recursos 
humanos 

Bajo/Alto Comunicar Correo 
electrónico 

Incorporación de 
nuevos empleados 

Semanal 

INT05 Maribel López Jefe contable Bajo/Alto Comunicar 
Correo 
electrónico 

Informe sobre avance 
económico del 
proyecto 

Semanal 

INT06 Ing. Ivan López Gerente de proyectos Bajo/alto Gestionar 
Correo 
electrónico, 
reuniones 

Informe sobre avance 
del proyecto, gestión 
de cambios 

Semanal 

INT07 
Ing. Eduardo 
Marquez 

Jefe de proyectos Bajo/alto Comunicar 
Correo, 
reuniones 

Informe sobre avance 
del proyecto, gestión 
de cambios 

Semanal 

INT08 Juan Guerrero Jefe de climatización Bajo/alto Comunicar 
Correo, 
reuniones, 
informes 

Informes técnicos 
para instalaciones de 
climatización 

diaria 

INT09 Luisa Jaramillo Jefe de compras Bajo/alto Comunicar 
Correo, 
reuniones, 
teléfono 

Informes de avance 
económico y 

semanal 



solicitudes de 
adquisiciones 

INT10 Leonardo Boloña 
Baux 

Asistente administrativo Bajo/Bajo Monitorear Teléfono, 
reuniones 

Solicitudes Diaria 

INT11 Vicente Parrales Chofer Bajo/alto Comunicar 
Teléfono, 
reuniones 

Solicitudes, estado de 
transportación Diaria 

INT12 Cesar Carvajal Bodeguero Bajo/Bajo Monitorear 
Teléfono, 
reuniones 

Reporte de ingreso de 
insumos Diaria 

INT13 
Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública Alto/Alto Gestionar Correo Avance de obra Mensual 

INT14 Karen Cambridge 
Jefe de seguridad 
industrial 

Bajo/Bajo Monitorear 
Correo, 
reuniones 

Reporte de charlas de 
seguridad 

Diario 

INT15 
Técnicos de 
mantenimiento de 
climatización. 

Personal técnico de 
mantenimientos y 
montajes de 
climatización. 

Bajo/Bajo Monitorear 
Correo, 
teléfono 

Reportes de avance 
de ejecución de 
trabajos 

Diario 

INT16 
Clientes corporativos 
actuales 

Empresas privadas que 
son clientes de 
INMATOSA S.A. 

Alto/Bajo 
Mantener 
satisfechos 

Medios 
publicitarios 

Anuncios 
publicitarios sobre 
nuevo servicio 

Semanal 

INT17 
Clientes corporativos 
potenciales 

Empresas privadas 
varias 

Alto/Bajo 
Mantener 
satisfechos 

Medios 
publicitarios 

Anuncios 
publicitarios sobre 
nuevo servicio 

Semanal 

INT18 Supervisores 
Supervisores de obras 
de climatización Bajo/Bajo Monitorear Informe 

Informe sobre 
avances en obra Diario 

INT19 Vendedor 

Vendedor de servicios 
de mantenimiento y 
montaje en 
climatización. 

Bajo/Bajo Monitorear 
Teléfono, 
correo 

Reporte de ventas y 
productos a vender 
según programación 

Diario 

 



 

SEGUIMIENTO DE GESTION DE INTERESADOS 
Se dará cumplimiento al seguimiento de la gestión de los interesados con la aplicación del plan de gestión de las comunicaciones, 
para la emisión e interpretación de la información contenida en los reportes de desempeño, solicitudes de cambio, reportes de 
reuniones, informes mensuales y semanales, etc. 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES: 

INMATOSA S.A.  es una empresa que ofrece una amplia gama de servicios 

relacionados al mantenimiento y montaje industrial tales como la instalación de líneas 

de vida, diseño e instalación de sistemas contra incendios industriales, construcción de 

galpones, desmontaje, traslado e instalación de líneas de producción, construcción de 

tanques, mantenimiento de hornos, mantenimiento de pintura, fabricación de 

intercambiadores de calor, instalaciones de válvulas, etc.  

Sin embargo, con los cambios en las políticas de las industrias que exigen 

rigurosos y costosos requisitos para calificar el personal operativo se ha vuelto una 

necesidad brindar un servicio integral que incluye el montaje y mantenimiento de 

equipos de climatización. Por lo que, se realizó un análisis general que permitió 

establecer las siguientes conclusiones: 

• En el análisis de brechas se pudo conocer el estado actual de la organización y 

que de acuerdo con las necesidades encontradas se determinó que la 

implementación de un departamento de climatización como un servicio integral 

de la organización INMATOSA S.A. permitiría generar ingresos importantes y 

un servicio integral para el nuevo nicho de mercado. 

• El estudio de mercado realizado a los clientes permitió conocer que un 100% 

estarían dispuestos a solicitar los servicios de climatización si la empresa 

decide abrir la nueva línea de servicio. 

• La nueva área de climatización contará con un espacio de 60m2 para uso de 

las oficinas y 80 m2 para la instalación de bodegas y que ya consta 

habilitada para su uso. 



• El proyecto de implementación del área de climatización requerirá de una 

inversión de $ 78.280,00 con un KE del 25% se establece un VAN positivo 

de $ 93.798,88, y TIR del 56% lo cual demuestra una rentabilidad por 

encima de lo exigido y recuperando la inversión en 1 año y 8 meses 

aproximadamente. 

• El proyecto tendrá una duración de 203 días, con fases secuenciales 

realizando una sola entrega al finalizar el proyecto. 

 

 RECOMENDACIONES: 

Considerando el análisis realizado en los distintos aspectos como de mercado, 

técnico, ambiental, social y financiero se recomienda la implementación del área de 

climatización ya que representa réditos económicos de gran relevancia que impulsan de 

manera positiva la imagen de la organización al gestionar un servicio integral que 

representa un beneficio a los clientes. 

Finalmente, se recomiendo la implementación y guía de las buenas prácticas 

bajo el estándar PMI, a fin de planificar, ejecutar y monitorear actividades con un orden 

claro el cual permita tomar decisiones de manera adecuada, certificando el éxito del 

proyecto en relación con los objetivos estratégicos de la organización 
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Anexo 1 

Tabla 64 Documentación de Requisitos 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

Código Descripción del Requisito Prioridad  

REQ- 001 
El proyecto no podrá exceder el presupuesto de $ 
94.000,00 

Muy alto 

REQ- 002 La adecuación de la nueva área de negocio no podrá 
exceder el segundo trimestre del año 2022 

Alto 

REQ- 003 Contar con el diseño de la distribución de las áreas de 
trabajo 

Muy alto 

REQ- 004 Adecuar nueva área de negocio acorde al diseño aprobado Muy alto 

REQ- 005 Realizar reclutamiento de personal Alto 

REQ- 006 Contar con el perfil de puesto de la empresa Muy alto 

REQ- 007 
Realizar pruebas técnicas y psicológicas previa 
contratación Muy alto 

REQ- 008 
Cumplir con las normas de bioseguridad establecidas por 
el COE Nacional Alto 

REQ- 009 
Adquisición de equipos y materiales acorde a las 
especificaciones técnicas  

Muy alto 

REQ- 010 
Uso de los recursos económicos de acuerdo con lo 
presupuestado 

Muy alto 

REQ- 011 Previa la apertura del área capacitar al personal técnico Alto 

REQ- 012 Realizar campaña publicitaría Medio  

REQ- 013 
Adecuar compra de materiales y equipos en el área 
establecida 

Muy alto 

REQ- 014 
Dar a conocer información pertinente al servicio a ofrecer 
(horarios, servicios, promociones) 

Alto 

REQ- 015 Informar estado de compra de materiales y equipos  Alto 

REQ- 016 Contar con base de datos de proveedores y clientes Alto 

REQ- 017 Ejecutar plan de mercadeo en 30 días. Alto 



REQ- 018 Realizar entrevistas en un plazo no mayor de 1 semana Alto 

REQ- 019 
Contar con especificaciones técnicas de los materiales y 
equipos 

Muy alto 

 

 

 

 

 

 

 


