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Capítulo A: Introducción 

 

1.1 Nombre del proyecto  

 Creación de un Coworking con espacios de trabajo diseñados de manera 

innovadora, en el que se incluya un servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel de la Universidad de Guayaquil y Universidad 

Católica. 

1.2 Antecedentes  

El presente proyecto busca proporcionar una solución a la problemática que 

enfrentan los estudiantes al momento de realizar trabajos investigativos, tareas y otros 

documentos necesarios para su preparación académica evitando que existan factores que 

afecten la armonía en la ejecución de sus actividades; garantizando confort y 

accesibilidad a todos los servicios como internet, asesorías, alimentos y hasta un lugar 

para descansar. 

Es evidente que algunos establecimientos educativos no cuentan con las debidas 

instalaciones para albergar verdaderos centros de aprendizajes, un ejemplo de ello es la 

Universidad de Guayaquil, cuyo campus no ofrece los recursos requeridos por sus 

alumnos para realizar proyectos estudiantiles, muchos de ellos realizan sus reuniones de 

trabajo en bancas que se encuentran a la intemperie, soportando extensas jornadas de 

sol, ruido y falta de recursos para planificar una reunión de estudio, elaborar una 

presentación, inclusive que exista una organización entre compañeros, generando la 

necesidad de disponer de puestos de trabajo donde exista la tranquilidad, ausencia de 

sonido, climatización, un ambiente parecido a una biblioteca (Alarcón & Orrala, 2018). 

El esquema de coworking, apertura la posibilidad de conformar un sitio de 

trabajo en equipo, donde se juntan profesionales del medio, estudiantes y 
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emprendedores que no están unidos por una formalidad de trabajo dependiente, pero 

que buscan una armonía para realizar sus labores, donde les proporcionan los recursos 

necesarios de una oficina, garantizando que se optimice el tiempo, eliminando los 

tiempos de ocio y distracción del medio y que influyen de manera negativa para 

alcanzar sus metas (Gutierrez & Freire, 2013). 

1.3 Resumen ejecutivo  

Frente a la competitividad que han demostrado los espacios de trabajo en la 

ciudad de Guayaquil, se han identificado algunas falencias y oportunidades en este 

servicio como: la falta de flexibilidad en los horarios de atención (disponibles, en su 

gran mayoría, hasta las 6 pm), ausencia de cafeterías que abastezcan de un servicio de 

alimentación a disposición del cliente, falta de paquetes de costos adecuados a la 

necesidad del usuario y demás características, de las cuales se puede aprovechar para 

crear ventajas competitivas que contribuyan a posicionar esta idea de negocios en el 

mercado. 

“ICoffee” busca atender esta necesidad a través de un lugar que ofrezca espacios 

compartidos y privados, diseñados de manera personalizada, con una temática 

específica para cada espacio, procurando el silencio, el confort y la confidencialidad, de 

manera que los usuarios puedan fluir sus ideas, se sientan cómodos y motivados de 

trabajar. Lejos de un simple escritorio de trabajo, buscamos que los clientes sientan 

satisfacción a través de la innovación; ICoffee está diseñado para atender personas que 

asistan solas, con el acceso a un espacio moderno, tecnológico e individual, o un área 

compartida, con grupos que tendrán a su disposición los sitios para reuniones de trabajo 

o estudiantil. 

“ICoffee” contará además con un espacio de cafetería en el que se ofrecerá al 

cliente una variedad de alimentos precocinados y bebidas con el fin de hacer amena la 
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estadía en el Coworking, además de ser un elemento diferenciador con otros Coworking 

de la ciudad. 

1.4 Justificación  

La propuesta de modelo de negocios, es dirigir un coworking con características 

enfocadas a promover el estudio, investigaciones, tratamiento de exposiciones y demás 

responsabilidades que el estudiante debe cumplir a lo largo de su carrera estudiantil, es 

decir un lugar de apoyo para el desarrollo de actividades académicas y confort para 

reuniones con compañeros de aula. 

El servicio de coworking actualmente existe en la ciudad de Guayaquil, estos 

sitios se adecuan de acuerdo al perfil del cliente que manejan, incorporando servicios 

complementarios como acceso a salas de reuniones, oficinas privadas, compartidas y 

puestos de trabajo al aire libre, por ello es importante tener claro cuál es el perfil de 

usuario al que se va a dirigir esta propuesta, optimizando de esta forma la inversión en 

activos fijos y capital de trabajo, identificar ventajas competitivas e ir adecuando el 

servicio según los gustos y preferencias del mercado meta, es decir, separar los usuarios 

que conforman la demanda total, en aquellos prospectos de clientes que están dispuestos 

a pagar por este servicio, lo cual se lo identifica como demanda potencial. 

Según el reporte Global Entrepreneurship Monitor (2017) para el año 2017, el 

29,6% de la población adulta en Ecuador está involucrada en gestiones para la creación 

de un negocio o ya posee uno con una antigüedad no mayor a 42 meses, en su mayoría, 

estos emprendedores no cuentan con un lugar en donde desarrollar sus ideas, por lo que 

terminan trabajándolas en sus propios hogares, lo cual puede ser de gran beneficio en lo 

económico, pero no cuando se requiere un espacio en donde los pensamientos y la 

creatividad puedan fluir sin las distracción que se pueden encontrar con normalidad en 

cada uno de los hogares.  
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El proyecto está enfocado, además, en cubrir una necesidad social, brindando las 

herramientas para fomentar el emprendimiento y con ello la creación de empresas que 

permitan aumentar las plazas de trabajo que necesita el país. 

Los sitios de coworking tienen un modelo de costos basados en la asociación, 

porque el administrador de estos sitios provee de las necesidades básicas a personas que 

no pueden costear estas, generando que todos los usuarios hagan un solo gasto, evitando 

que se cancelen altos valores en cybers, papelería, cafeterías, etc. En cuanto a los 

avances tecnológicos, la propuesta del coworking permite que los usuarios estén 

conectados con el servicio a través de programas o chats que les brindan mayor 

información en relación a sus trabajos con herramientas de última generación. 

1.5 Estudio de mercado  

Dentro de la propuesta de coworking es necesario acotar que esta idea de 

negocios ya se encuentra puesta en marcha en la ciudad de Guayaquil, donde las 

compañías consideradas como competidoras, cuentan con sus propios planes de 

servicios, inclusive, algunos se adaptan directamente a las necesidades que ellos han 

identificado en sus propios clientes. Por lo tanto, es necesario recopilar datos que 

permitan cubrir dos interrogantes: ¿cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes 

ante la falta de espacios para realizar sus tareas o iniciar un emprendimiento? y la 

segunda ¿qué tipo de servicios aún no han sido ofertados por la competencia? Esto para 

aplicar una estrategia enfocada a cubrir necesidades insatisfechas, evitando un ataque 

directo entre los ofertantes actuales, que tienen un mayor poder, por la referencia de 

clientes que mantienen en el mercado. 

Para responde a la pregunta sobre las necesidades de los estudiantes, se resolvió 

emplear una encuesta a través de preguntas basadas directamente en las cuatro P’s los 

cuales comprenden características del comportamiento del consumidor como: precio, 



5 

 

características de producto, formas de promoción, y ubicación de la plaza o lugar donde 

funciona el servicio de coworking. 

A continuación, se muestra la relación de las preguntas elaboradas con 

referencia a la metodología de las 4 p’s: 

Tabla 1 - Metodología sobre la definición del perfil del consumidor 

Metodología Preguntas de las encuestas 

Precio 

(rangos de posibles 

cobros) 

¿Cuánto estaría dispuesto a consumir por una hora de coworking? 

 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar al día por el servicio de coworking? 

Producto 

(características y 

condiciones en la oferta) 

¿Con qué frecuencia contratarías el servicio de un coworking? 

 

¿Cuáles son los motivos que te impulsa a contratar un servicio de 

coworking? 

 

¿Qué condiciones debe tener un coworking? 

 

Indique: ¿cuáles son los horarios que usted frecuentaría estos lugares? 

Plaza 

(ubicación apropiada del 

coworking) 

¿Cuál es la ubicación que usted considera debe estar instalado el 

coworking? 

Promoción 

(medios de comunicación 

y valor agregado para 

atraer a los clientes) 

¿Qué tipo de canales de publicidad usted prefiere recibir promociones 

sobre el servicio de coworking?  

 

¿Usted asistiría a cursos dictados en el coworking de forma gratuita? 

 

Cabe destacar que dentro del segmento de mercado de espacios de trabajo 

existen competidores que en la actualidad ofrecen diferentes servicios, cada uno de ellos 

flexibles con su tarifa, que aportan con servicios u otras características para aumentar su 

nivel de selección del consumidor, por lo cual se definieron las siguientes preguntas en 

las encuestas: 

Tabla 2 - Criterios que identifican la presencia de los competidores 

Criterio Preguntas 

Presencia de competencia 
¿Conoce otros servicios de coworking en la ciudad de Guayaquil? 

 

Identificación de 

competidores 

En caso de responder afirmativamente, ¿por favor indicar el coworking 

que conoce? 
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Como se evidencia en la tabla 2, se observan que en la encuesta se implementan 

preguntas para identificar a la competencia, en base a estos resultados, se describe qué 

tanto estas compañías, que ya cuentan con un posicionamiento, aportan con la cobertura 

de las necesidades de los consumidores. Luego de ello, se cuantifica el número de 

posibles clientes que elegirían a la competencia en función de la oferta de sus servicios, 

a fin de identificar un posible mercado insatisfecho a capturar sin la necesidad de 

establecer una estrategia agresiva que afecte el posicionamiento de otras marcas de 

coworking. 

1.5.1 Población del proyecto. 

Se propone que el servicio sea dirigido para personas que requieran un espacio 

para realizar actividades académicas, por esta razón, la población del proyecto la 

componen estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y Universidad 

de Guayaquil, como punto de partida para promocionar el servicio. Los estudiantes de 

estas universidades han cumplido con una serie de requisitos que se los ha identificado 

como mercado objetivo, estos se muestran a continuación: 

• Mantienen contactos entre amigos y compañeros, que posibilitan entablar un 

acuerdo comercial. 

• Carecen de infraestructura para motivar un ambiente de emprendimiento y armonía 

para la ejecución de tareas estudiantiles. 

• Poseen un estrato económico medio o medio-bajo. 

• Tienen algún tipo de ingreso que les permite cubrir un costo de alquiler de un 

espacio de trabajo por horas. 

• La cercanía de sus campus permite la fácil interacción entre estudiantes. 

De acuerdo a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (2016), por sus siglas SENECYT, presenta estadísticas anuales sobre el 
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número de matriculados en establecimientos educativos de nivel superior, de acuerdo a 

estos datos, los números de estudiantes en cada una de estas universidades son los 

siguientes: 

Tabla 3 - Número de estudiantes matriculados en el 2016 

Institución N° de Estudiantes 

Universidad de Guayaquil 64841 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 19586 

Total de estudiantes 84427 

Tomado de: Registro de matrícula en universidades y escuelas politécnicas 2015-2016, Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (2016) 

 

   En referencia a la tabla, se observa que el total de los estudiantes de estos 

centros de educación superior lo componen 84,427 personas, una cifra alta para la 

recolección de opiniones sobre el servicio coworking, por lo tanto, se utiliza la técnica 

del muestreo probabilístico, que permite reducir el número de prospectos, con la 

seguridad que los resultados representen la opinión del total de la población. 

 Para definir el grado de aceptación del servicio de coworking, se procedió a 

consultar de manera aleatoria a 400 estudiantes, dividido en 200 alumnos para la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 200 para la Universidad de Guayaquil, 

sobre, ¿estaría dispuesto a contratar un servicio de Coworking?, teniendo el siguiente 

resultado: 

Figura 1 - Grado de aceptación del servicio de coworking 

 

78,75%

21,25%
Si

No
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 De acuerdo a la figura 1, sobre el grado de aceptación del servicio de coworking, 

se tiene que el 78.75% de los encuestados sí están dispuestos a utilizar el servicio, por lo 

tanto, en base a esta tendencia, se procede a multiplicar el total de estudiantes por el 

grado de aceptación del servicio, a fin de obtener un dato real sobre el número exacto de 

estudiantes que posiblemente visiten las instalaciones de la futura empresa: 

Población segmentada = 84,427 personas x 78,75% grado de aceptación 

Población segmentada = 66,486 personas. 

 Una vez definida la población segmentada se emplea la técnica de muestreo para 

poder seleccionar una muestra representativa de la población.  

 Para el desarrollo de este cálculo, se ha incurrido en el empleo de una página 

web estadísticas, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Figura 2 - Cálculo de la muestra 

 
* Tomado de: Sample size calculator, Raosoft (2019) 

 

Se obtuvo como resultado el manejo de 382 personas a encuestar con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Los resultados de las encuentras podrán ser revisados en el Anexo 6.4. 
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1.5.2 Demanda Total. 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, se procede a determinar el 

comportamiento del consumidor, se toma como referencia los criterios de mayor 

aceptación en cada una de las preguntas elaboradas en la encuesta, que se acoplen a la 

idea propuesta al principio del modelo de negocios, de manera que se identifique el 

porcentaje y cuantifique el número de personas que contratarían el servicio de acuerdo a 

tiempos, cobros y formas de prestación del servicio. 

En base a los datos obtenidos en las encuestas y según la población segmentada 

se tiene que: 

• El 62,30% de los encuestados están de acuerdo en contratar el servicio por horas y 

días, esto es, cerca de 52.601 personas. 

• El 51,83% de los encuestados están dispuestos a adquirir el servicio si el precio está 

dentro del rango de $1.00 a $ 2.00 la hora, esto es, 43.761 personas. 

• El 62,83%  de los encuestados acudirá al coworking para realizar tareas y 

emprendimientos, esto es, cerca de 53.043 personas. 

• Es prescindible que el coworking extienda su horario de atención hasta las 22:00 

porque posiblemente cuente con una afluencia de 74.923 personas, es decir el 

88,74% de la población segmentada, que posiblemente quieran quedarse luego de 

las 18:00 horas. 

• Finalmente, cerca de 46.413 personas, es decir el 54,97% de la población 

segmentada, podría ir al coworking por la cercanía de las universidades. 

Estos resultados los podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4 - Necesidades insatisfechas del segmento 

Necesidades insatisfechas o requerimientos a cubrir del 

coworking 

Porcentaje de 

aceptación 

Demanda 

total 

Contratación del servicio en horas y días 62,30% 52.601 
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Precio del servicio entre  $ 1,00 y $ 2,00 51,83% 43.761 

Coworking para tareas y actividades de emprendimiento 62,83% 53.043 

Horarios de atención de 8 - 12 y pasado las 18 horas 88,74% 74.923 

Ubicación del coworking en Urdesa 54,97% 46.413 

Promedio 54.148 

 

Como promedio se obtiene que las personas que acudan o estén disponibles a 

contratar el servicio de coworking ascienden a 54.148 estudiantes, constituyendo este 

valor en la demanda total del proyecto de coworking, sin embargo, cabe agregar que 

este conjunto esta susceptible a la influencia de otros servicios de coworking en la 

ciudad de Guayaquil, por lo tanto es necesario cuantificar el número de prospectos que 

pueden irse con la competencia o que actualmente tiene la preferencia por este tipo de 

servicios que se encuentran posicionados. 

1.5.3 Oferta total 

Para determinar la oferta total del servicio de coworking, se hace una revisión 

total de las empresas que se encuentran ofreciendo el servicio en la ciudad, con un 

detalle de los beneficios para sus suscriptores, a fin de determinar si los criterios pueden 

incidir en la decisión de compra del servicio. 

Se procedió a realizar un sondeo en la ciudad de Guayaquil de los coworking 

más destacados y sus servicios ofertados a fin de determinar las oportunidades y 

amenazas que se tiene en el proyecto. 

1.5.3.1 Invernadero  

Es una empresa que ofrece los servicios de coworking, está localizado en el 

norte de la ciudad, en el sector de Urdesa Central, su dirección es Bálsamos 813 entre 

las calles Guayacanes e Higueras, su modo de trabajo es la oferta de espacios, 

adecuación de salas para reuniones, estudios, con implementos de oficina gratuitos, 

como servicio adicional dentro de los paquetes incluyen café, té, manzanas ilimitadas 

para sus clientes, adicional una sala de entretenimiento.  
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Tabla 5 - Planes ofertados por invernadero 

Planes Costo (mensual) Tiempo Servicios 

Day Pass $ 15,00 9:30 am a 7 pm 
Uso de escritorio de 

trabajo 

Club invernadero $ 94.00 50 horas 

Acceso a salas de 

reuniones. 

Red de referidos 

Tu escritorio $ 194.00 9:30 am a 7 pm 

Acceso a sala de 

reuniones. 

Red de referidos 

 

1.5.3.2 Coworking INNOBIS 

Administrado por el grupo NOBIS, es una alternativa de trabajo que ofrece una 

combinación de diversión con criterios empresariales, su ubicación está en el sector 

norte de la ciudad en el edificio Trade Building torre B, cerca del centro comercial Mall 

del Sol, entre los planes del servicio se encuentran los siguientes: 

Tabla 6 - Coworking INNOBIS 

Planes Costo (mensual) Tiempo Servicios 

Conexión $ 19.00 10 horas 

Internet ilimitado, 

servicio de cafetería, 

agua. 

Básico $ 49.00 40 horas 

Internet ilimitado, 

cafetería, acceso a sala de 

reuniones una hora. 

Premium $ 99.00 80 horas 

Internet ilimitado, 

cafetería, acceso a sala de 

reuniones dos horas. 

Ilimitado $ 149.00 Tiempo ilimitado 

Internet ilimitado, 

cafetería, acceso a sala de 

reuniones cuatro horas, 

casillero, extensión de 

teléfono 

 

1.5.3.3 Coworking I3LAB 

 Es un equipo de trabajo, que tiene como objetivo la colaboración con estudiantes 

y emprendedores para alcanzar metas de estudio y de ideas de negocio, este espacio 

físico, tiene servicio de conexión de internet, área de innovación para el desarrollo de 
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productos y servicios, su costo es gratuito para estudiantes de la ESPOL pero tiene un 

costo para emprendedores y empresas establecidas, está ubicado en el kilómetro 30.5 

sobre la vía perimetral, a continuación se muestran los paquetes disponibles. 

Tabla 7 - Coworking ESPOL 

Planes Costo (mensual) Tiempo Servicios 

Dos puestos de 

trabajo 
$ 50.00 ilimitado 

Internet, coaching, servicios 

básicos 

Dos puestos de 

profesionales 
$ 80.00 ilimitado 

Pasantes. 

Salas de reuniones. 

Cuatro puestos de 

trabajo (empresas) 
$ 150.00 Ilimitado 

Espacio independiente, cuatro 

pasantes al año, horas de taller 

gratuito. 

 

1.5.3.4 Panal coworking. 

Situada en el norte de Guayaquil, en el edificio Sky Building, piso 4 oficina 423, 

incluye una opción innovadora en cuanto al alquiler de espacios, eliminando la garantía 

de pago por usos de bienes muebles, donde empresas pueden obtener un espacio 

privado para el desarrollo de sus actividades, entre sus paquetes de servicio se 

encuentran los siguientes: 

Tabla 8 - Panal Coworking 

Planes Costo Tiempo Servicio 

Day Pass $ 10.00 diarios 1 día Espacio de trabajo, cafetería. 

In Panal $ 65.00 mensuales Ilimitado Espacio de trabajo, cafetería. 

My Desk $ 250.00 mensuales Ilimitado 
Espacio asignado, 4 horas de salas 

de reuniones 

My Office 
Desde $ 400.00 

mensuales 
Ilimitado 

Oficina privada, escritorio, 

casillero, 6 horas de sala de 

reuniones. 

 

A continuación, se muestra una tabla que resume todos los servicios ofrecidos, 

además la relación que existe con las preguntas de la encuesta 
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Tabla 9 - Comparativo de servicios de competidores 

Competidores 
Precio 

diario 

Contratación 

por días 

Espacios de 

trabajo 

independientes 

Horarios 

de 

atención 

Ubicación Posicionamiento 

Invernadero $ 15,00 Sí Sí 
Hasta las 

18:00 
Urdesa 36,83% 

Innobis NA NA Sí 
Hasta las 

18:00 

Edificio 

Trade 

Building 

26,91% 

ESPOL NA NA Sí 
Hasta las 

18:00 

Campus 

Espol 
11,33% 

Panal 

coworking 
$ 10,00 Sí Sí 

Hasta las 

18:00 

Edificio Sky 

Building 
18,41% 

 

 En referencia a la tabla 20 sobre los servicios que muestran los competidores, se 

tiene que solo Invernadero y Panal Coworking ofrecen servicios similares al propuesto 

en el presente plan de negocios, en cuanto a precio y flexibilidad de contratación por 

día, sin embargo, los otros compiten por oferta de espacios de trabajo y ubicación. En 

referencia al posicionamiento, estos porcentajes son los mostrados en los resultados de 

las encuestas en cuanto a la preferencia del consumidor en cuento a la contratación del 

servicio. 

Para determinar la oferta actual de los servicios de coworking o, en otras 

palabras, la demanda cubierta por los competidores, se realizó un cálculo multiplicando 

el total de la demanda (población segmentada) por el posicionamiento de los 

competidores por el criterio de la encuesta, como se detalla en el siguiente ejemplo: 

• Clientes cubiertos por Invernadero = Población segmentada x Posicionamiento 

del mercado x Preferencia de horarios. 

• Clientes cubiertos por Invernadero = 66.486 x 36,83% x 65,97% 

• Clientes cubiertos por Invernadero = 16.152 clientes potenciales. 

En la tabla siguiente se muestran el detalle de la demanda cubierta por los 

competidores: 
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Tabla 10 - Cobertura de la demanda por parte de los competidores 

Criterios 

comparables 

con la 

competencia 

Porcentaje 

de 

aceptación 

(Encuesta) 

Posicionamiento (en base a los resultados de la 

encuesta) 
 

36,83% 26,91% 11,33% 18,41%  

Invernadero INNOBIS ESPOL 
Panal 

Coworking 
Total 

Horarios 65,97% 16.152 11.804 4.970 8.076 41.002 

Precio 80,63% 19.742   9.871 29.613 

Ubicación 54,97% 13.460 9.836 4.142 6.730 34.169 

Promedio total 34.928 

 

Como demanda cubierta se tiene que, aproximadamente 41.002 personas 

contratarían a la competencia por temas de horarios, 29.613 personas por temas de 

precio, 34.169 por preferencia de ubicación, por lo tanto, en promedio, la competencia 

cubriría cerca de 34.928 estudiantes en función a sus condiciones de oferta de servicios. 

1.5.4 Demanda potencial 

La demanda potencial es el resultado de cuantificar el número de personas que, 

identificando los servicios de la oferta en un segmento de mercado, están insatisfechas 

en base a sus requerimientos y necesidades, por lo tanto, la presencia de un competidor 

adicional, podría influir en la decisión de compra de adquirir el servicio; de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda total y oferta total, a continuación, 

se especifica el número de estudiantes que aún no deciden tomar el servicio de 

coworking a pesar de la influencia de anuncios de otros competidores. 

Tabla 11 - Cálculo de la demanda potencial 

Criterios Estudiantes y emprendedores 

Demanda total 54.148 

Oferta total 34.928 

Demanda potencial, insatisfecha por cubrir 19.220 

 

 En referencia a la Tabla 22, se muestra que el proyecto sin la necesidad de 

incurrir publicidad agresiva o atacando a los competidores, tiene disponible la asistencia 

de 19.220 personas, constituyendo este número de estudiantes en la demanda potencial 
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del proyecto. Este valor puede ser usado para determinar el nivel de ventas máximo 

posible para que el coworking genere ventas mensuales, sin embargo, este cálculo 

podría verse en términos inferenciales, porque es necesario calcular el número máximo 

de personas que puede abastecer el local y la frecuencia de compra. 

 Este valor puede incrementarse en el mediano plazo agregando la tasa de 

crecimiento población que en promedio se sitúa en 1,5% por cada habitante del 

Ecuador, si se infiere que el precio por hora del servicio de coworking es, 

tentativamente, de $ 1.00 sin que la capacidad máxima del local sea un condicional, se 

tiene el siguiente pronóstico de ventas máximas del proyecto en cada año. 

Tabla 12 - Pronóstico de ventas en función a la demanda potencial 

Años Estudiantes y emprendedores Precio de mercado Monto en dólares 

2020 19.508,62 1,00 19.508,62 

2021 19.801,25 1,00 19.801,25 

2022 20.098,27 1,00 20.098,27 

2023 20.399,74 1,00 20.399,74 

2024 20.705,74 1,00 20.705,74 

 

 Como se evidencia en la tabla 23, el proyecto máximo puede generar estos 

ingresos cada año. Ahora, depende del grado de abastecimiento del local y los 

contingentes en temas de comunicación, para atraer el interés y dar a conocer el servicio 

del coworking que se propone en el presente plan de negocios, para definir metas lo 

suficientemente oportunas para soportar costos fijos, gastos operacionales y 

recuperación de la inversión máximo en cinco años. 

1.6 Estrategia de mercado 

 Este proyecto persigue una idea de negocio similar a la que tienen sus 

competidores en la ciudad de Guayaquil, pero con mayor flexibilidad en cuanto a tarifas 

diarias por el uso de espacios compartidos y ciertos servicios adicionales. Además del 

cálculo de la demanda potencial, se identificaron factores que pueden considerarse de 
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mucho riesgo, para que, al finalizar el estudio de la estrategia, se establezcan 

contingentes para mitigar estos posibles riesgos. 

 Para identificar los factores de riesgos presentes en el mercado, se hace una 

clasificación de aquellos escenarios que pueden ser controlados por el emprendedor, de 

aquellos que solo se puede establecer una conclusión o modelar los diferentes servicios 

de coworking, haciéndolos atractivos a la demanda potencial sin que ello requiera el 

cumplimiento total de todas las necesidades que se describieron en el estudio de 

mercado, por lo tanto, el estudio de la estrategia seguirá el siguiente esquema:
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Figura 3 - Estructura para la definición de estrategias 
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1.6.1 Análisis macroeconómicos que afectarían al modelo de negocios 

En este apartado, se hace referencia aquellos factores externos que no pueden ser 

controlados por los directores de modelo de negocios cuando éste sea puesto en marcha; estos 

factores pueden afectar positivamente o negativamente al plan de negocios, por ello es 

clasificado como oportunidades y amenazas: 

Tabla 13 - Factores externos que afectan al negocio 

NÚMERO OPORTUNIDADES / AMENAZAS COEFICIENTE RANKING SCORE 

O01 O: acceder a un espacio de trabajo a bajo 

costo 

0,05 4 0,2 

O02 O: flexibilidad en atención de horarios sin 

restricción a contratos 

0,05 4 0,2 

O03 O: Alianzas estratégicas con restaurantes o 

lugares de coworking de la ciudad con el 

objetivo de generar incremento en los ingresos. 

0,01 2 0,02 

O04 O: limitados espacios de trabajo para 

emprendedores y estudiantes de escasos recursos 

0,01 2 0,02 

O05 O: Alianzas estratégicas con proveedores de 

alimentos para reducir costos. 

0,02 3 0,06 

O06 O: Altos costos de inversión en adecuar una 

oficina 

0,02 2 0,04 

O07 O: los espacios de trabajo fomentan la 

productividad 

0,01 1 0,01 

O08 O: fomentar una cultura corporativa para motivar 

el emprendimiento 

0,01 1 0,01 

O09 O: Espacios de trabajo ofrecidos por los 

competidores no están disponibles fuera del 

horario de oficina. 

0,05 4 0,2 

O10 O: horarios de atención sujetos a oficina 0,01 2 0,02 

O11 O: Acceso a la contratación de empresas con 

renombre nacional 

0,01 3 0,03 

O12 O: contratos de arrendamiento con estadía de un 

año 

0,01 1 0,01 

O13 O: contar con herramientas para trabajar sin 

necesidad de comprarlas 

0,05 4 0,2 

O14 O: Falta de tecnología e innovación en 

competidores. 

0,01 3 0,03 

O15 O: Escasa publicidad a través de redes 

sociales 

0,05 4 0,2 

O16 O: falta de oferta de equipos de computación 0,01 1 0,01 

O17 O: Proveedores con creciente desarrollo 

tecnológico. 

0,01 1 0,01 

O18 O: altos costos en la compra de equipos de 

computación 

0,01 1 0,01 

O19 O: simplificar aspectos legales de constitución 0,01 1 0,01 
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O20 O: oferta informal, precios reducidos 0,01 1 0,01 

O21 O: garantía para alquilar una oficina 0,01 1 0,01 

O22 O: leyes de inquilinato 0,01 1 0,01 

O23 O: capital de trabajo para la cobertura de 

requisitos legales 

0,01 1 0,01 

O24 O: Adquirir una cultura de reciclaje, 

promovida por los servicios de coworking 

0,05 4 0,2 

O25 O: Uso compartido de servicios básicos con otros 

emprendedores y estudiantes 

0,01 1 0,01 

O26 O: falta de mecanismos de ahorro de energía y 

reciclaje 

0,01 1 0,01 

O27 O: Ofrecen productos amigables con el medio 

ambiente. 

0,01 1 0,01 

T01 T: Ausencia de leyes exclusivas para 

emprendimientos, tanto de manera tributaria 

como financiera 

0,05 4 0,2 

T02 T: Acceso limitado a programas financieros, 

debe disponer de una garantía 

0,01 1 0,01 

T03 T: Ausencia de financiamiento por parte del 

mercado de valores 

0,01 1 0,01 

T04 T: oferta de campañas políticas para construir 

oficinas compartidas 

0,04 4 0,16 

T05 T: Reducción de espacios de trabajo en 

edificios  

0,05 4 0,2 

T06 T: Incentivos tributarios sobre inversiones 

extranjeras en emprendimiento 

0,01 1 0,01 

T07 T: Riesgo país elevado, esto genera que se 

ahuyenten las inversiones 

0,04 4 0,16 

T08 T: Precios competitivos y flexibilidad de pagos 0,01 3 0,03 

T09 T: Incremento de precios en productos sujetos 

por inflación 

0,01 3 0,03 

T10 T: Adquirir una empresa ya constituida y con 

posicionamiento en el mercado. 

0,01 2 0,02 

T11 T: compra de equipos sin restricción 0,04 4 0,16 

T12 T: Acceso sin restricción a la contratación de 

servicios básicos 

0,01 2 0,02 

T13 T: falta de prioridad sobre la contratación de 

puestos de trabajo, se labora en casa 

0,01 3 0,03 

T14 T: cafetería se incluye en precios del 

coworking 

0,04 4 0,16 

T15 T: contratación de personal administrativo 0,01 1 0,01 

T16 T: falta de conocimiento en emplear las redes 

sociales como canales de comunicación para el 

emprendimiento 

0,01 1 0,01 

T17 T: El uso de equipos de computación puede estar 

sujeto a una tarifa, aumentando el costo para el 

cliente 

0,01 1 0,01 

T18 T: Altos costos de inversión tecnológica. 0,01 1 0,01 

T19 T: Tecnología compartida 0,01 1 0,01 
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T20 T: Leyes a favor de la propiedad intelectual, esto 

fomenta la imagen corporativa 

0,01 1 0,01 

T21 T: trámites legales tediosos para conformar una 

empresa 

0,01 1 0,01 

T22 T: exigencia de pago de impuestos con 

plataformas desconocidas para emprendedores 

0,01 1 0,01 

T23 T: Patentes de marca 0,01 1 0,01 

T24 T: Ausencia de comprobantes de pago 0,01 1 0,01 

T25 T: Alianzas empresariales con dueños de 

edificios 

0,01 1 0,01 

T26 T: gastos publicitarios del emprendimiento. 0,01 1 0,01 

T27 T: Cadena de suministros de proveedor impacta 

al medio ambiente. 

0,01 1 0,01 

  1,00   2,89 

 

1.6.2 Análisis microeconómicos que afectarían al modelo de negocios. 

En cuanto a los factores microeconómicos que afectarían al modelo de negocios, se 

define a las características que pueden impactar directamente al producto o a la manera de 

cómo prestar el servicio de coworking, siendo estos criterios totalmente controlables, por 

medio de una planificación o mejorando las técnicas de ventas del producto. Sin embargo, 

estas características se clasifican en positivas definidas como las fortalezas del plan de 

negocios y debilidades como los puntos susceptibles de contrataque por la competencia, estos 

se describen a continuación: 

Tabla 14 - Factores internos que afectan al negocio. 

NÚMERO FORTALEZAS / DEBILIDADES COEFICIENTE RANKING SCORE 

S01 S: Experiencia con la gestión de recursos 

humanos 

0,01 1 0,01 

S02 S: Horarios flexibles de atención 0,01 1 0,01 

S03 S: precios ajustados a la economía del cliente 0,32 2 0,64 

S04 S: equipo de apoyo en el manejo de proveedores 

y clientes 

0,01 1 0,01 

S05 S: Disponibilidad de inventario 0,01 1 0,01 

S06 S: emplear aplicaciones digitales para evaluar 

el servicio 

0,15 2 0,3 

S07 S: Promover conferencias entre los 

emprendedores y estudiantes 

0,01 1 0,01 

S08 S: servicio de cafetería gratuito 0,13 2 0,26 

S09 S: conferencias sobre reflexión de fracasos de 

emprendimiento 

0,01 1 0,01 

S10 S: actualización constante de programas 0,01 1 0,01 
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S11 S: Eliminación del pago de garantías 0,01 1 0,01 

S12 S: agenda para citas 0,01 1 0,01 

S13 S: acceso a red de profesionales 0,08 3 0,24 

S14 S: sentido de pertenencia a una organización 0,01 1 0,01 

W01 W: desconocimiento del giro del negocio  0,05 1 0,05 

W02 W: Falta de información sobre la demanda de 

espacios de trabajo en la ciudad 

0,01 1 0,01 

W03 W: Remuneración fija a empleados 0,06 1 0,06 

W04 W: financiamiento limitado 0,01 1 0,01 

W05 W: Falta de capacitación en atención al cliente 0,07 1 0,07 

W06 W: ausencia de privacidad en trabajos 0,02 1 0,02 

  1   1,74 

 

 Tal como se describió en los aspectos macroeconómicos, estas características o 

factores, se clasifican en el cuadrante respectivo de fortalezas y debilidades, en el análisis 

FODA. 

1.6.3 Análisis FODA 

 El análisis FODA resume los factores más relevantes descritos en el análisis 

macroeconómico y microeconómico, esto con la finalidad de establecer la estrategia más 

oportuna, para posicionar la marca cuando se ponga en marcha el modelo de negocios e 

informar a los estudiantes sobre la flexibilidad de los planes que se ofrecen: 

Tabla 15 - FODA del proyecto 

Fortalezas Oportunidades 

Precios ajustados a la economía del cliente Acceder a un espacio de trabajo a bajo costo 

Emplear aplicaciones digitales para evaluar el 

servicio 

Flexibilidad en atención de horarios sin restricción a 

contratos 

Servicio de cafetería gratuito 
Espacios de trabajo ofrecidos por los competidores 

no están disponibles fuera del horario de oficina. 

Acceso a red de profesionales 
Contar con herramientas para trabajar sin necesidad 

de comprarlas 

 Escasa publicidad a través de redes sociales 

 
Adquirir una cultura de reciclaje, promovida por los 

servicios de coworking 

Debilidades Amenazas 
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Desconocimiento del giro del negocio 
Ausencia de leyes exclusivas para emprendimientos, 

tanto de manera tributaria como financiera 

Remuneración fija a empleados 
Oferta de campañas políticas para construir oficinas 

compartidas 

Falta de capacitación en atención al cliente Reducción de espacios de trabajo en edificios 

 
Riesgo país elevado, esto genera que se ahuyenten las 

inversiones 

 Compra de equipos sin restricción 

 Cafetería se incluye en precios del coworking 

 

1.6.4 Definición de estrategias 

De acuerdo a la cuantificación de los factores macro y micro económicos que afectan 

al negocio, a continuación, se define el cuadrante de referencia para que el proyecto emplee 

estrategias adecuadas para su funcionamiento. 

Figura 4 - Matriz de evaluación de factores macro/ microeconómicos 

 

 De acuerdo a la figura, se expone que el proyecto debe implementar una estrategia 

conservadora, ya que posee muchas oportunidades de las cuales puede aprovechar para 

posicionar su negocio, pero que al mismo tiempo tiene la debilidad de no ser conocido en el 

mercado y la falta de confianza de los clientes. Entre las estrategias que se recomienda aplicar 

se tiene: 
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• S01 Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa. 

• S02 Asegurar el uso eficiente de las instalaciones de la empresa. 

• S03 Asegurar un servicio de calidad a costos accesibles. 

• S04 Asegurar empleados capacitados con alto desempeño laboral. 

1.6.5 Relacionadas con el precio 

Para las estrategias relacionadas con el precio, se establecen los siguientes planes de 

acción: 

• Ofertar espacios de trabajo con precios máximos de $ 1.25 por hora, con suministros de 

oficina a disponibilidad del cliente, de acuerdo a sus necesidades, como grapadoras, 

perforadoras, anillados, en cuanto al servicio de impresiones, el mismo tendrá un valor de 

$ 0.05 centavos por cada hoja en blanco y negro y $ 0.25 centavos por impresión a color. 

• Mantener ofertas de servicios de cafetería a precio de mercado, de manera que los clientes 

no perciban un incremento en el valor de los productos por estar en un servicio de 

coworking. 

• El cliente puede recargar su hora de estadía en el coworking, con el uso de una tarjeta 

facilitada por el administrador del local. 

• El servicio de sala de reuniones tendrá un costo adicional de $5,00 con una capacidad de 

recibir cinco personas en el lugar, constituyendo un ahorro para los clientes. 

• No se exigirá ningún tipo de contrato que asegure su visita en el coworking, por lo tanto, 

el cliente no deberá pagar horas que no use en el servicio de coworking. 

• El cliente podrá adquirir horas pre-pagadas del coworking, de manera que pueda visitar el 

establecimiento en cualquier hora dentro de los tiempos de atención estipulados en el 

estudio organizacional. 
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• El costo de la tarjeta de ingreso es totalmente gratis y el cliente solo tendrá que cancelar 

las horas de espacios de trabajos compartidos, el soporte de la entrega de la tarjeta, será la 

retención del documento de identificación. 

• El cliente puede transferir los beneficios de su tarjeta, siempre que notifique e identifique 

al nuevo beneficiario. 

1.6.6 Relacionadas con el producto 

Para la generación de ingresos, la empresa recurre a la ejecución de las siguientes 

actividades, divididas en cinco enfoques que se detallan a continuación: 

Figura 5 - Análisis de ciclo transaccional 

 

 De acuerdo a la figura, el ciclo transaccional inicia con el tema de los ingresos, con lo 

cual se define tres grupos, el alquiler de espacios sin restricción de contratación, la renta de 

las salas de reuniones principalmente para estudiantes y la venta de productos de cafetería 

que se da para todos los grupos.  

Se continua con el proceso de compras, donde se hace la gestión tanto de los servicios 

por el alquiler de la sala de reuniones en su totalidad, la compra de insumos de cafetería, 

compra de activos fijos, pago de servicios básicos y abastecimiento de suministros de oficina, 

todo esto para tener una experiencia gratificante a los clientes. Se diferencian los siguientes 

servicios que el cliente podrá adquirir: 

• Alquiler de espacios

• Renta de oficinas

• Venta de productos de 
cafetería

Ingresos

• Pago de arriendo de oficina

• Compra de insumos de 
cafetería

• Compra de activos fijos

• Pago de servicios básicos

• Compra de suministros de 
oficina

Compras
• Pago de nómina a 

empleados

Nómina

• Disponibilidad de espacios 
y salas

• Oferta de productos de 
cafetería

Servicios
• Preparación de balances

• Evaluación financiera

• Retroalimentación de 
procesos

Información 
financiera
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• Horas de espacio de trabajo con puestos compartidos. 

• Servicios de salas de reuniones. 

• Horas pre-pagadas de servicios de coworking. 

• Acceso a servicios de cafetería con costo adicional. 

• Acceso a servicios de impresión con un costo adicional. 

• Extender el horario de labores desde las 8 am hasta las 22 pm, esto con la finalidad de 

recibir estudiantes que posiblemente tienen un trabajo. 

1.6.7 Relacionadas con la ubicación 

 El servicio de coworking debe funcionar en una localidad cercana a la universidad 

tanto de Guayaquil como Católica, a fin que los estudiantes tengan los accesos adecuados 

para visitar las instalaciones: 

• Estará ubicado en el sector de la avenida Víctor Emilio Estrada, aprovechando la cercanía 

de la puerta de la Facultad de Ciencias de Educación Física y el acceso de la zona de 

Guayarte que conecta directamente con el campus de la Universidad Católica. 

• Las instalaciones cuentan con tres secciones, uno destinado a espacios compartidos, otro 

que contengan las salas de reuniones y finalmente un área destinada a la recreación y 

cafetería, todos ellos con acceso directo a Wifi. 

• Las instalaciones cuentan con un servicio de seguridad con doble ingreso compartido, el 

primero donde el cliente registra sus datos y el segundo para acceder a las instalaciones 

por medio de su tarjeta de ingreso. 

1.6.8 Relacionadas con los canales de comunicación 

 Para emprender una campaña publicitaria de bajo costo y altamente efectiva, se 

procede a posicionar la marca del coworking, a través de canales de marketing digital 

, empleando artes publicitarios por medio de redes sociales más utilizadas como Facebook, 

Instagram, realizar entrega de banners publicitarios en las afueras de las universidades y 
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enviar correos masivos con temas relacionados a la importancia de contratar un espacio de 

trabajo compartido. 

Tabla 16 - Presupuesto del plan de acción digital 

Detalle Costo 

Creación de imagen corporativa y diseño de artes   $                   200.00  

Google Ads y Adwords  $                   100.00  

Facebook Ads  $                   300.00  

Instagram Ads  $                   300.00  

Twitter Ads  $                   300.00  

Total  $                1,200.00  

 

 Las actividades para desarrollar consisten en: 

• Solicitar nombres completos, números de teléfono y direcciones de correo electrónico a 

las personas que visiten el coworking. 

• Patrocinar anuncios pagados en redes sociales identificando el target descrito en el 

estudio de mercado. 

• Contratar un diseñador gráfico, para que tome fotografías y diseñe artes publicitarios 

sobre la presencia de clientes en las instalaciones, para lograr una mayor credibilidad en 

el público que observa e interactúa en las redes sociales. 

• Recopilar opiniones del lugar, a través de una encuesta de satisfacción a los clientes una 

vez que culminen con el servicio. 

• Posicionar la página en sitios web de estudios universitarios. 

 

1.7 Brechas. 

• Limitado acceso a los espacios de trabajo compartidos o de facilitación 

• Deficiente servicio al cliente por parte de empresas nacionales  
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• No contar con herramientas de trabajo ni acceso a internet propio 

 

1.8 Necesidades. 

• Identificar ubicación estratégica de la empresa 

• Elaborar un plan de acción para las ventas 

• Implementar canales múltiples de atención al cliente 

• Establecer sistemas de evaluación de servicios 

• Elaborar un plan de reconocimiento por desempeño excepcional 

• Elaborar un plan de mejora de sueldos por logros académicos 

• Elaborar un plan de capacitación interna de la empresa 

• Contar con equipos y útiles de oficina adecuados 

• Elaborar plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica 

 

1.9 Beneficios. 

• Determinar la mejor opción del financiamiento a largo plazo para lograr la construcción 

de espacios de trabajo compartidos permitirá generar una utilidad anual de no menos a $ 

14.000 

• Analizar el mercado con el objetivo de observar y estudiar al consumidor nos permitirá 

determinar de manera eficiente el target al cual estará dirigido el servicio, con la finalidad 

de generar una utilidad bruta en ventas no menor a  $ 50.000 al año 

• Incrementar la satisfacción del cliente y de esta manera los porcentajes de ocupación neta 

en un 60% de los espacios físico. 

• Alcanzar un alto índice de desempeño por parte del personal de la empresa que bordee los 

9 puntos sobre 10 

• Brindar las herramientas necesarias para cumplir con las actividades de los clientes nos 

permitirá alcanzar un 90% de satisfacción del cliente 
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1.10 Priorización preliminar de las brechas. 

Tabla 17 - Priorización preliminar de brechas 

Proyectos Importancia Urgencia Ponderación 

Limitado acceso a los espacios de trabajo 

compartidos o de facilitación 
3 3 9 

Deficiente servicio al cliente por parte de 

empresas nacionales  
3 3 9 

No contar con herramientas de trabajo ni 

acceso a internet propio 
3 3 9 

 

 

1.11 Capacidades organizacionales y lista de proyectos. 

Tabla 18 - Sow y EDT del proyecto 

TITULO DEL PROYECTO SOW EDT 

Creación de un Coworking con espacios de 

trabajo diseñados de manera innovadora, 

en el que se incluya un servicio de 

alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel de la 

Universidad de    Guayaquil y Universidad 

Católica. 

Actualmente la ciudad de Guayaquil 

cuenta con algunos Coworking, espacios 

de trabajo para emprendedores, los cuales 

en su gran mayoría tienen la limitante de 

no estar disponibles fuera de horario de 

oficina y además no cuentan con espacios 

para estudiantes o público en general que 

requiera utilizarlos por unas cuantas por 

horas. En vista de esta necesidad se 

requiere implementar un lugar que cuente 

con espacios de trabajo innovadores y 

confortables, que a su vez maneje 

opciones de cafetería y a mediano plazo 

el manejar aulas virtuales, dando una 

diferenciación con los otros Coworking. 

Los estudiantes y emprendedores tendrán 

a su disponibilidad los espacios de 

trabajo por horas o paquetes diarios. Por 

lo antes mencionado es necesaria una 

planificación para el financiamiento del 

proyecto y también un estudio de 

mercado que permita identificar las 

expectativas de los futuros clientes. Para 

fortalecer la nueva organización es 

Gestión del 

Proyecto 

Documentación 

Diseños 

Adquisiciones 

Adecuaciones  
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necesario también realizar alianzas 

estratégicas con empresas o personas que 

ya cuenten con experiencia en negocios 

similares. 

 

1.10. Priorización preliminar de proyectos. 

Por ser un emprendimiento, se considera todas las estrategias como un solo proyecto. 

1.11 Supuestos 

• Tarifa fija en la oferta de espacios de trabajo. 

• Tasa de inflación constante. 

• Contar con el financiamiento privado para la inversión inicial que requiere el proyecto. 

• Estabilidad económica del país durante los próximos cinco años. 

• Facilidad para el alquiler de local comercial.
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Capítulo B: Caso de negocio 

La puesta en marcha del coworking, nace de la necesidad identificada hacia el mercado 

objetivo de estudiantes, como una alternativa flexible a contratar un espacio de trabajo, que 

demande un costo inferior al establecido en un alquiler mensual, sea esto en un edificio como 

en una casa adecuada al ambiente empresarial. La presencia de este modelo de negocios 

obliga a introducir el servicio a través de una estrategia conservadora, centrando los recursos 

en aquellos puntos que los competidores aún no han cubierto, de manera que el cliente pueda 

considerar al proyecto como una alternativa más flexible a su bolsillo. 

Dentro de este apartado se definen las brechas encontradas producto del análisis 

realizado en el capítulo anterior, además de establecer los recursos necesarios para la puesta 

en marcha  del proyecto, cabe recordar que los servicios están basados de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, los cuales pueden combinar las alternativas, a fin que se sientan 

identificados con el lugar de trabajo que se propone; en cuanto a la segmentación de clientes 

realizada, se especificará el perfil de cada uno y el grado de relevancia para el proyecto, ya 

que está ligado directamente a la generación de ingresos. A continuación, se muestra el 

desarrollo del documento. 

2.1 Brechas  

De acuerdo con el informe GEM Ecuador 2017, en el que se recogió información de 

2060 personas en edad adulta, se identificó que dentro del TEA (Actividad Emprendedora 

Temprana) el 18,4% son personas entre edades de 18 a 24 años, lo cual ratifica que gran parte 

de los estudiantes universitarios consideran emprender, ya sea por necesidad o por ser una 

oportunidad de mejora.   

Se observa de manera directa que la Universidad de Guayaquil, no tiene espacios de 

estudio para sus alumnos, actualmente tienen una plazoleta, la cual no ofrece un lugar 

apropiado para reuniones entre compañeros de estudio o planificar casos de estudio o 
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exposiciones luego de terminadas sus clases, por lo tanto, un espacio de trabajo, sería ideal 

para aquellos universitarios que desean trabajar de manera eficiente, sin molestias de ruido o 

la lejanía de acudir a una biblioteca, que muchas veces restringen los tiempos de visita, 

además que no tienen el internet adecuado para realizar trabajos de investigación. 

2.2 Problemática u Oportunidad  

En Guayaquil, según datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación del año 2015, existe cerca de 85.000 estudiantes que pertenecen a la 

Universidad de Guayaquil y Universidad Católica, esto supone, aproximadamente, el 58% de 

estudiantes de todas las universidades de la ciudad. De acuerdo con la encuesta realizada a 

estos estudiantes, el 62,83% de ellos estarían interesados en contratar servicios de Coworking 

para el desarrollo de emprendimientos y también tareas académicas como complemento.   

Además, se evidencia a lo largo de la Avenida de Delta de la ciudad de Guayaquil, la 

referencia de sitios de comida, servicios de fotocopiado, impresiones, anillados entre otros, 

pero no se observan lugares adecuados para el estudio que permitan al estudiante 

concentrarse y planificar sus tareas. 

Un similar aspecto lo tiene la Universidad Católica, que fuera del aula, la interacción 

con el medio ambiente, los cambios climáticos y la inexistencia de salas que alberguen a los 

estudiantes, ocasiona que los estudiantes busquen lugares para reunirse como cafeterías, los 

cuales no están adecuados para desarrollar trabajos universitarios. 

2.3 Impacto en la Estrategia y Operaciones basado en identificación de brechas, 

necesidades y beneficios. 

Una vez finalizado el proyecto se espera poner a disposición, tanto a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil como la Universidad Católica, un espacio de trabajo colaborativo 

en el que puedan desarrollar sus temas universitarios o inclusive emprendimientos en un 

horario y precio adecuado para el mercado objetivo. 
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Dos de las principales brechas que el proyecto busca cubrir son la falta de espacios de 

trabajo colaborativos para estudiantes de clase media y también la disponibilidad de un 

horario nocturno, por lo que se plantea implementar un Coworking dirigido a estudiantes 

universitarios con costos accesibles y en horarios adecuados. 

Los estudiantes buscan un espacio de trabajo accesible, económico y que cuente con la 

tecnología suficiente para facilitar su trabajo, Este espacio de trabajo deberá estar en sectores 

de la ciudad de Guayaquil como Urdesa o Avenida Delta, que de acuerdo con la encuesta la 

aceptación es casi el 55 y 30 por ciento de los encuestados respectivamente. 

Uno de los principales beneficios que este proyecto ofrece está dirigido a los estudiantes, 

emprendedores y pequeñas empresas, quienes buscan un lugar de trabajo ajustado a su 

presupuesto, con tiempo limitado y con la ausencia de contratos de pagos fijos. 

Por otra parte, un beneficio adicional desde el punto de vista del o los inversionistas es 

que podrán ver el retorno de su capital en máximo 2.5 años con una tasa interna de retorno 

del 24,86%. 

2.4 Análisis del ciclo transaccional 

Para la generación de ingresos, la empresa recurre a la ejecución de las siguientes 

actividades, divididas en cinco enfoques que se detallan a continuación: 

Figura 6 - Análisis de ciclo transaccional 

 

 

• Alquiler de espacios

• Renta de sala de reuniones

• Venta de productos de 
cafetería
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• Pago de arriendo de oficina
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• Compra de activos fijos

• Pago de servicios básicos
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 De acuerdo con la figura, el ciclo transaccional inicia con el tema de los ingresos, con 

lo cual se define tres grupos, el alquiler de espacios sin restricción de contratación, la renta de 

salas de reuniones para estudiantes y la venta de productos de cafetería que se da para todos 

los grupos. Se continua con el proceso de compras, donde se hace la gestión tanto de los 

servicios por el alquiler de la oficina en su totalidad, la compra de insumos de cafetería, 

compra de activos fijos, pago de servicios básicos y abastecimiento de suministros de oficina, 

todo esto para tener una experiencia gratificante a los clientes. 

 El siguiente proceso prioritario es el pago de la nómina, la cual se compone de las 

remuneraciones de todo el equipo de trabajo que labora en el coworking, a fin de cumplir con 

las disposiciones legales estipuladas en el código de trabajo ecuatoriano, por con siguiente se 

necesita gestionar las actividades del servicio, que consiste en mantener las salas siempre 

disponibles y de manejar un proceso de reservaciones, todo esto para evitar que los clientes 

sientan un malestar por la falta de respeto en sus áreas de trabajo. 

 Se concluye con un análisis financiero, en donde se evalúa que todas las actividades 

han aportado con la generación de un beneficio, permitiendo que los inversionistas y 

administradores, puedan llevar a cabo una mejora continua de los procesos o quizás cambiar 

sus productos cuando no exista una respuesta favorable a la rotación de ventas por parte de 

los clientes. 

 Por la naturaleza del proyecto, dentro de los indicadores que se presentan a 

continuación, se expresan exclusivamente escenarios esperados, con la finalidad que estos 

sirvan a los emprendedores en tener una guía al momento que ejecuten el proyecto en su 

puesta en marcha, estos indicadores cubren todas las áreas del proyecto, desde su 

conformación organizacional, diseño de trabajo, factores externos entre otros componentes 

que se tomaron en consideración en el análisis FODA, a continuación se muestra en detalle. 
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2.5 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada financiera de la organización 

Estos indicadores, muestran aspectos del control financiero dentro de la organización, 

como rendimientos mínimos en la venta de salas de reuniones, así como factores externos que 

pueden comprometer el financiamiento del mismo. 

Tabla 19 - Indicadores financieros de la organización 

Indicador Fórmula Situación Actual Situación esperada 

Valor actual neto VAN ≥ 0  $4.349,87 

Tasa interna de retorno TIR ≥ 0  24,86% 

Punto de equilibrio 

Costos fijos / (Precio 

unitario – costos variables 

unitarios 

 

Ventas mínimas de: 

206 veces por hora en 

alquiler de salas de 

reuniones, 1287 veces 

de puestos de trabajo 

y 80 productos en 

temas de cafetería 

 

La consideración de estos indicadores financieros de la organización, corresponde al 

escenario actual donde se desenvuelve la competencia, la situación esperada, son puntos que 

se han incluido para la evaluación financiera, sin embargo, son sujetos a cambios por efectos 

de factores externos, como: fuentes de financiamiento no tradicionales, aumento de la 

competencia, obligando a la caída de los precios, contemplación de cobro de la factura del 

servicio a empleados a mitad de mes o vencido por su grado de relevancia en la contratación 

de servicios fijos por alquiler de oficina. 

2.6 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada socioeconómico de la 

organización. 

En cuanto al aspecto socioeconómico se definen los conflictos que tienen los 

estudiantes, empresas y emprendedores al momento de contratar los servicios de un 

coworking, por ello se estipularon algunos indicadores que se podrían aplicar: 
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Tabla 20 - Indicadores socioeconómicos de la organización 

Indicadores Fórmula Situación Actual Situación esperada 

Satisfacción del servicio 
Servicios satisfechos / 

servicios ofertados 
 % ≥ 90% 

 

A través de una encuesta de satisfacción del servicio, se realiza de manera mensual 

consultas a los clientes del coworking, sobre el cumplimiento de sus expectativas sobre el 

espacio de trabajo, en caso de requerir correctivos, estos a su vez serán corregidos, esperando 

que el grado de cobertura de satisfacción no sea menor al 90%. En el anexo se describe un 

formato de encuesta de satisfacción que el emprendedor puede utilizar para evaluar la 

atención de su personal. 

2.7 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada operativa de la organización 

En cuanto a los indicadores esperados de la puesta en marcha del servicio, se tiene los 

siguientes aspectos a considerar.  

Tabla 21 - Indicadores operativos de la organización 

Indicadores Fórmula Situación actual Situación esperada 

Salas de reuniones 

contratadas 

% = número de salas 

contratadas / salas ofertadas 
 

80% 

 

Espacios de trabajo 

estudiantes 

% = número de espacios de 

trabajo contratados estudiantes 

/ espacios de trabajo ofertados 

 50% 

Producto estrella 
% = total de producto vendido 

/ total de producto de la carta  
 % ≥ 50% 

Bebida estrella 
% = total de bebidas vendido / 

total de bebidas de la carta 
 % ≥ 50% 

Mermas de alimentos 
 receta estándar del producto - 

costo real 
 % ≤ 10% 

 

 La reservación de salas, para evitar malestar entre los clientes de coworking, se 

estipula que se realicen con un día de anticipación, a fin que todo funcione de manera 

coordinada y no se crucen solicitudes de los clientes, esto mantiene la privacidad de todos los 

grupos y a su vez, mantener el respecto de cada operación de emprendimiento, estudio o 

empresarial que se lleve a cabo en el coworking. 
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2.8 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada tecnológica de la organización 

Las herramientas tecnológicas, deben ser parte de la operación del coworking, por 

ende, los indicadores a emplear se muestran a continuación: 

Tabla 22 - Indicadores tecnológicos de la organización 

Indicadores Fórmula Situación actual Situación esperada 

Mantenimiento de 

computadoras 

Computadoras en buen estado / 

total de computadoras 
 ≥ 87,50% 

Página web 
Cumple con la suscripción a 

NIC.EC Si/No 
 Si 

Continuidad del servicio de 

internet 

Horas de internet disponibles / 

horas de internet en el mes  
 ≥  95% 

Cobertura de internet 

(metros cuadrados) 

Metros cuadrados cubiertos de 

internet/ metros cuadrados 

totales de piso 

 ≥ 90% 

 

Se observa la relevancia de sistemas operativos, contables y medios de comunicación 

para la página web, correos corporativos y encuesta de satisfacción que deben ejecutarse de 

manera mensual, esto con la finalidad de controlar las personas que están dentro del 

coworking y además de entregar una carta de presentación para aquellas personas que estén 

interesados en el alquiler de espacios a través de canales únicos, como referirse a una 

dirección de correo corporativo. 

2.9 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada regulatoria de la organización 

En cuanto al cumplimiento de leyes y reglamentos en el coworking con el Estado 

Ecuatoriano, se toma como referencia los siguientes indicadores. 

Tabla 23 - Indicadores regulatorios de la organización 

Indicadores Fórmula Situación actual 
Situación 

esperada 

Escritura pública de 

constitución 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Patente Municipal 
Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Patente impuesto 

SRI 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Declaraciones Impuesto a la 

Renta Mensuales 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 
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Declaración de retenciones 

Mensual 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Declaración de IVA mensual 
Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Permiso cuerpo de bomberos 

anual 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

1 por 1000 

Anual total de los activos 

(anexo de la ley) 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Registro Único de 

Contribuyentes 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

Presentación de balances 

Superintendencia de 

Compañías 

Cumplimiento con esta 

normativa Si / No 
No Si 

 

En temas regulatorios, es importante que el modelo de negocios cumpla con los 

indicadores que se establecieron en la tabla, porque un incumplimiento de estos, obliga 

directamente a la compañía a cumplirlos, caso contrario debe sujetarse a sanciones, incluso 

con el cierre de operaciones. 

2.10 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada organizacional de la 

organización 

En cuanto al tema organizacional, se plantean los siguientes indicadores a considerar. 

Tabla 24 - Indicadores organizacionales de la organización 

Indicadores Fórmula Situación actual Situación esperada 

Porcentaje de cumplimiento 

Actividades ejecutadas/ 

actividades planificadas en 

cada puesto 

 % ≥  95% 

Minutos de atraso Minutos de atraso  ≤ 15 minutos al mes 

Satisfacción de cliente 

cumplido 

% = número de reclamos 

atendidos / total de reclamos 
 % ≥  90% 

Rotación de personal 
% = número de despidos / 

número de empleados 
 % ≤ 10% 

Control de limpieza 
% = limpieza de área / total 

de las áreas 
 ≥ 90% 

 

Es importante que exista una coordinación en el tema de organizacional, porque en 

temas de eventos y convenciones, uno de los asistentes del coworking, debe extender su 

jornada laboral para vigilar la logística y disponibilidad de recursos que demanden los 

clientes. 
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2.11 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada mercado de la organización 

En referencia a los indicadores de mercado se tienen los siguientes: 

Tabla 25 - Indicadores de mercado de la organización 

Indicadores Fórmula Situación actual Situación esperada 

Precio por hora competidores 

Precio de la hora oferta / 

precio de hora ofertada por 

competidores 

  ≤ 1  

Posicionamiento de marca 
Elección de marca / total de 

encuestados 
 % ≥ 70% 

 

Con referencia a la presencia de servicios adicionales del coworking, el café y el agua 

aromática va incluido en cualquier servicio, así como el alquiler de espacios con mobiliario, 

servicios básicos, internet, además un ambiente de tranquilidad, similar al encontrado en 

bibliotecas de universidad o municipales.  

2.12 Diseño de Indicadores de Situación actual y esperada ambiental de la organización. 

En referencia a los indicadores del ambiente, se puede acotar los siguientes 

Tabla 26 - Indicadores ambientales de la organización 

Indicadores Fórmula Situación actual Situación esperada 

Basura Cantidad de basura reciclada  ≥ 20 kilos en el mes 

 

 Para incurrir en este indicador, se contrata una empresa recicladora, que se encargue 

de comprar las botellas vacías u otros materiales de plástico, siendo este valor incorporado a 

los ingresos del coworking. 

 

2.13 Restricciones: 

2.13.1 Análisis Financiero 

A continuación, se detallan los componentes que se emplearon para la simulación del 

plan de negocios, estos con más detalle serán descritos en el subcapítulo 4 del presente plan 

de negocios.  
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2.13.1.1 Plan de inversiones o activos fijos 

El plan de inversiones o activos fijos se los ha clasificado por cuentas y áreas de 

trabajo, asumiendo que el espacio de trabajo ofertado se divida en secciones: un área para la 

atención de los estudiantes, un área para sala de reuniones y un área de recreación. 

 El valor de estos detalles se muestra a continuación: 

Tabla 27 - Muebles de oficina por piso 

Muebles de oficina $ 10.458,43 

Piso para estudiantes $    2.673,00 

Piso para sala de reuniones $    2.296,00 

Área de recreación $    5.489,43 

 

Tabla 28 - Equipos de oficina por piso 

Equipo de oficina $ 4.441,43 

Piso para estudiantes $    493,49 

Piso para sala de reuniones $ 2.960,95 

Área de recreación $    986,98 

 

Tabla 29 - Equipos de computación por piso 

Equipo de computación  $  2.834,62 

Piso para estudiantes  $  1.956,06  

Piso para sala de reuniones  $     878,56  

 

Tabla 30 - Adecuaciones Generales 

Adecuaciones  $    5.250,00  

Anticipo  $       656,25  

Diseños  $       656,25  

Ejecución de Obra  $    3.281,25  

Cierre de contrato $       656,25 

 

Tabla 31 - Gastos varios de oficina por año 

Gasto de oficina  $       5.420,00  

Internet  $       1.560,00  

Gastos de Funcionamiento  $          260,00  

Suministros  $       3.600,00  
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Adicionalmente, se consideran otros gastos de inversión inicial que se realizarán para 

la ejecución del proyecto como lo son los gastos por gestión del proyecto que corresponde a 

los costos de hora/hombre por cada miembro del equipo del proyecto; los gastos en 

adquisiciones de servicios como el diseño del portal web; el servicio de hosting para el portal 

web; el sistema administrativo contable; y suministros de oficina. 

Tabla 32 - Otros Rubros de Inversión Inicial 

Otros Rubros de Inversión  $    26.562,00  

Gestión del Proyecto $  18.720,00 

Constitución de la Compañía  $       850,00 

Permisos de funcionamiento $       260,00 

Proveedor Diseño Portal web $    1.800,00 

Sistema Administrativo Contable $    1.000,00 

Local comercial $    3.000,00 

Hosting $       150,00 

Alimentos $       500,00 

Suministros $       300,00 

 

2.13.1.2 Presupuesto costos de productos de cafetería. 

En cuanto al presupuesto de costos de producción, se muestra a continuación los 

materiales que se debe adquirir para elaborar cada uno de los productos que se oferta en la 

cafetería, Ciertos productos serán preparados en el momento, a fin que se evite el daño del 

producto en el ambiente y que además genere pérdidas, considerando que se desconoce los 

gustos y preferencias de los usuarios en cuanto a los productos de mayor consumo, pero 

además se ofrecerán productos precocinados mismo que requerirán únicamente ser calentados 

en el momento, estos productos también se detallan a continuación:  

Tabla 33 - Presupuesto tostadas de queso 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 Supan  $          2,60  20 sánduches  
1 Queso  $          5,73  20 sánduches  
Mantequilla  $          4,35  20 sánduches  
Costo total  $       12,68  $                           0,63 63% 

Precio de venta  $                           1,00  
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Tabla 34 - Presupuesto tostadas mixtas 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 Supan  $          2,60  20 sánduches  
1 mortadela  $          2,40  20 sánduches  
1 queso  $          5,73  20 sánduches  
Mantequilla  $          4,35  20 sánduches  
Costo total  $       15,08  $                           0,75 50% 

Precio de venta  $                           1,50  

 

Tabla 35 - Presupuesto empanadas de verde con queso 

Ingredientes Costo Rendimiento  

Preparadas Supermaxi  $          2,50  6 empanadas   
Costo total  $          2,50   $                           0,42 42% 

Precio de venta   $                           1,00   

 

Tabla 36 - Presupuesto empanadas de harina 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 mortadela  $          1,30    
1 queso  $          5,73    
1 funda de discos  $          3,00  24 empanadas   
Costo total  $       10,03   $                           0,42  42% 

Precio de venta   $                           1,00   

 

 

 

Tabla 37 - Presupuesto sánduche de pollo con pan suave 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 Pechuga de pollo  $          3,50  7 sánduches  
7 Pan gusano  $          1,05  7 sánduches  
1 Lechuga criolla  $          0,75  7 sánduches  
3 tomates  $          0,60  7 sánduches  
Mayonesa  $          1,30  7 sánduches  
2 rama Cebolla blanca  $          0,50  7 sánduches  
Costo total  $          7,70   $                           1,10  44% 

Precio de venta   $                           2,50   

 

Tabla 38 - Presupuesto patacones gratinados con queso y jamón. 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 Verde  $          0,30  1  
1 queso  $          0,30    
1 jamón americano  $          0,30     
Costo total  $          0,90   $                           0,90  45% 

Precio de venta   $                           2,00   
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Tabla 39 - Presupuesto humitas precocinadas. 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 Humita  $          0,75  1  
Costo total  $          0,75   $                           0,75  60% 

Precio de venta   $                           1,25   

 

Tabla 40 - Presupuesto Tortillas de verde con queso precocinadas. 

Ingredientes Costo Rendimiento  

1 Tortilla de verde  $          0,75  1  
Costo total  $          0,75   $                           0,75  60% 

Precio de venta   $                           1,25   

 

Tabla 41 - Presupuesto de Milkshake 

Ingredientes Costo Rendimiento  

helado de sabores  $      4,50  5 milkshakes  
Leche  $      0,85  5 milkshakes  
Costo total  $      5,35   $                     1,07  43% 

Precio de venta   $                     2,50   

 

Tabla 42 - Presupuesto productos adicionales 

Ingredientes Costo PVP 

Cola en botella $ 0.35 $ 0.50 

Jugo en botella $ 0,60 $ 0.80 

Agua en botella $ 0.30 $ 0.50 

Café Americano $ 0.70 $ 1.00 

Café Expresso $ 0.60 $ 0.80 

Cappuccino $ 0.80 $ 1.25 

Chocolate caliente $ 0.70 $ 1.00 

 

2.13.1.3 Presupuesto de nómina 

Tabla 43 - Presupuesto de nómina 

Cargo 
Sueldo 

mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones 

Fondos 

de 

reserva 

Total 

presupuesto 

de nómina 

Administrador $ 600,00 $ 72,90 $ 50,00 $ 33,33 $ 25,00 $ 50,00 $ 831,23 

Asistente de atención al cliente 1 $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 565,27 

Asistente de atención al cliente 2 $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 565,27 

Conserje $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 565,27 

Encargado de cafetería $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 565,27 

Total $ 2.200,00 $ 267,30 $ 183,33 $ 166,67 $ 91,67 $ 183,33 $ 3.092,30 
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2.13.1.4 Capital de trabajo 

El capital de trabajo, constituyen aquellos valores que el modelo de negocios necesita 

disponer para su funcionamiento, ya que cubren los costos y gastos que se incurren sin la 

generación de ventas, estos se muestran con detalle a continuación: 

Tabla 44 - Capital de trabajo 

Rubros Total Meses contingentes Capital requerido 

Alquiler de oficina      $ 3.000,00    2              $ 6.000,00    

Presupuesto de nómina       $ 3.092,30    2              $ 6.184,60    

Presupuesto de cafetería          $ 500,00    2              $ 1.000,00    

Internet          $ 130,00    2                 $ 260,00    

Plan de acción digital $ 1.200,00 1 $ 1.200,00 

Suministros          $ 300,00    2                 $ 600,00    

Presupuesto de servicios básicos          $ 200,00    2                 $ 400,00    

Patentes y permisos municipales          $ 260,00 1                 $ 260,00    

Capital de trabajo requerido $ 15.904,60 

  

El total de capital de trabajo requerido es de $ 15.904,60 para asegurar el pago de dos meses 

de alquiler de oficina, presupuesto de nómica y cafetería, además de servicios básicos, 

servicio de internet, adquisición de suministros, y el pago de permisos municipales. 

2.13.1.5 Presupuesto de ingresos 

El modelo de negocios dispone de pago por estudiantes y salas de reuniones, en 

cuanto al pronóstico de ventas, se establece lo siguiente: 

 Actualmente el coworking tiene a su disposición 6 salas para reuniones, con un precio 

de alquiler de $ 5.00 dólares la hora, proyectando que se alquilen 4 horas en el día por 5 días 

de trabajo y 4 semanas que tiene el mes que da un resultado de $ 2,400.00 dólares en el mes 

por concepto de arriendo de salas de reuniones, tendencia proyectada por el administrador de  

Panal Coworking mediante una entrevista abierta. 

Tabla 45 - Ingresos mensuales por salas de reunión 

Meses Número de salas negociadas Ventas en dólares 

Enero 6 $  2.400,00    

Febrero 6  $ 2.400,00    



44 

 

Marzo 6  $ 2.400,00    

Abril 6  $ 2.400,00    

Mayo 6  $ 2.400,00    

Junio 6  $ 2.400,00    

Julio 6  $ 2.400,00    

Agosto 6  $ 2.400,00    

Septiembre 6  $ 2.400,00    

Octubre 6  $ 2.400,00    

Noviembre 6  $ 2.400,00    

Diciembre 6  $ 2.400,00    

 

 De igual manera, en cuanto a las condiciones de puestos de trabajo, se tiene lo 

siguiente: disponibilidad para albergar a 30 puestos de trabajo, por un alquiler de $ 1.25, en 

relación con la experiencia del administrador de Panal Coworking se ha pronosticado que se 

alquilen máximo 5 horas, trabajando 5 días, en 4 semanas que tiene el mes. En cuanto a los 

ingresos mensuales, se muestra la siguiente proyección: 

Tabla 46 - Ingresos mensuales por puestos de trabajo 

Meses Número de puestos de trabajo negociados Ventas en dólares 

Enero 30 $ 3.750,00 

Febrero 30 $ 3.750,00 

Marzo 30 $ 3.750,00 

Abril 30 $ 3.750,00 

Mayo 30 $ 3.750,00 

Junio 30 $ 3.750,00 

Julio 30 $ 3.750,00 

Agosto 30 $ 3.750,00 

Septiembre 30 $ 3.750,00 

Octubre 30 $ 3.750,00 

Noviembre 30 $ 3.750,00 

Diciembre 30 $ 3.750,00 

 

 Para la oferta de coworking, se estipula que el sitio de alquiler, este constituido por 

una casa de dos pisos en Urdesa, cuyo costo oscile los $3.000,00 de alquiler, por la necesidad 

de espacio para la creación de las diferentes áreas. A continuación, se muestra la proyección 

en el mes. 
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Tabla 47 - Arriendo por oficina mensual 

Meses 
Costo en dólares 

Enero $ 3.000,00 

Febrero $ 3.000,00 

Marzo $ 3.000,00 

Abril $ 3.000,00 

Mayo $ 3.000,00 

Junio $ 3.000,00 

Julio $ 3.000,00 

Agosto $ 3.000,00 

Septiembre $ 3.000,00 

Octubre $ 3.000,00 

Noviembre $ 3.000,00 

Diciembre $ 3.000,00 

 

 En referencia a los costos anuales, se multiplica los $ 3,000.00 fijos de pagos al mes 

por 12 meses facturados que tiene el año, dando un total de $ 36,000.00 dólares. 

2.13.2 Costo / beneficio 

2.13.2.1 Formas de financiamiento 

Luego de haber determinado las inversiones para el levantamiento del coworking, se 

tiene que el valor asciende a $ 65.451,08 compuesto de capital de trabajo  $15.904,60 e 

inversiones $ 49.546,48 que a su vez se componen de activos fijos $ 17.734,48; adecuaciones 

$ 5.250,00 ; $ 1.110,00 para constitución y permisos de funcionamiento;  $ 18.702,00 para la 

gestión del proyecto; $ 3.000,00 para el arriendo del local comercial; y, $ 3.750,00 para 

contratación de diseñador de portal web, adquisición de sistema administrativo contable, 

suministros de oficina, hosting de portal web, y alimentos. 

La simulación del crédito estará dada por $ 15.904,60 (24%) de recursos propios y $ 

49.546,48 (76%) por financiamiento directo en la Corporación Financiera Nacional, bajo las 

siguientes condiciones: un plazo de 60 meses, con pagos cada mes y una tasa de 11,83% 

capitalizable mensualmente: de acuerdo con la fórmula de pago vencido que asciende a 

$1.097,88. 
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Tabla 48 - Tabla de amortización 

Periodo Capital Cuota Interés Amortización Saldo de capital 

0      

1 $ 49.546,48 $ 1.097,88 $ 488,45 $ 609,44 $ 48.937,04 

2 $ 48.937,04 $ 1.097,88 $ 482,44 $ 615,44 $ 48.321,60 

3 $ 48.321,60 $ 1.097,88 $ 476,37 $ 621,51 $ 47.700,08 

4 $ 47.700,08 $ 1.097,88 $ 470,24 $ 627,64 $ 47.072,44 

5 $ 47.072,44 $ 1.097,88 $ 464,06 $ 633,83 $ 46.438,62 

6 $ 46.438,62 $ 1.097,88 $ 457,81 $ 640,07 $ 45.798,54 

7 $ 45.798,54 $ 1.097,88 $ 451,50 $ 646,39 $ 45.152,16 

8 $ 45.152,16 $ 1.097,88 $ 445,13 $ 652,76 $ 44.499,40 

9 $ 44.499,40 $ 1.097,88 $ 438,69 $ 659,19 $ 43.840,21 

10 $ 43.840,21 $ 1.097,88 $ 432,19 $ 665,69 $ 43.174,52 

11 $ 43.174,52 $ 1.097,88 $ 425,63 $ 672,25 $ 42.502,26 

12 $ 42.502,26 $ 1.097,88 $ 419,00 $ 678,88 $ 41.823,38 

13 $ 41.823,38 $ 1.097,88 $ 412,31 $ 685,57 $ 41.137,81 

14 $ 41.137,81 $ 1.097,88 $ 405,55 $ 692,33 $ 40.445,48 

15 $ 40.445,48 $ 1.097,88 $ 398,72 $ 699,16 $ 39.746,32 

16 $ 39.746,32 $ 1.097,88 $ 391,83 $ 706,05 $ 39.040,27 

17 $ 39.040,27 $ 1.097,88 $ 384,87 $ 713,01 $ 38.327,26 

18 $ 38.327,26 $ 1.097,88 $ 377,84 $ 720,04 $ 37.607,22 

19 $ 37.607,22 $ 1.097,88 $ 370,74 $ 727,14 $ 36.880,08 

20 $ 36.880,08 $ 1.097,88 $ 363,58 $ 734,31 $ 36.145,78 

21 $ 36.145,78 $ 1.097,88 $ 356,34 $ 741,55 $ 35.404,23 

22 $ 35.404,23 $ 1.097,88 $ 349,03 $ 748,86 $ 34.655,37 

23 $ 34.655,37 $ 1.097,88 $ 341,64 $ 756,24 $ 33.899,14 

24 $ 33.899,14 $ 1.097,88 $ 334,19 $ 763,69 $ 33.135,44 

25 $ 33.135,44 $ 1.097,88 $ 326,66 $ 771,22 $ 32.364,22 

26 $ 32.364,22 $ 1.097,88 $ 319,06 $ 778,83 $ 31.585,40 

27 $ 31.585,40 $ 1.097,88 $ 311,38 $ 786,50 $ 30.798,89 

28 $ 30.798,89 $ 1.097,88 $ 303,63 $ 794,26 $ 30.004,64 

29 $ 30.004,64 $ 1.097,88 $ 295,80 $ 802,09 $ 29.202,55 

30 $ 29.202,55 $ 1.097,88 $ 287,89 $ 809,99 $ 28.392,56 

31 $ 28.392,56 $ 1.097,88 $ 279,90 $ 817,98 $ 27.574,58 

32 $ 27.574,58 $ 1.097,88 $ 271,84 $ 826,04 $ 26.748,53 

33 $ 26.748,53 $ 1.097,88 $ 263,70 $ 834,19 $ 25.914,35 

34 $ 25.914,35 $ 1.097,88 $ 255,47 $ 842,41 $ 25.071,94 

35 $ 25.071,94 $ 1.097,88 $ 247,17 $ 850,71 $ 24.221,22 

36 $ 24.221,22 $ 1.097,88 $ 238,78 $ 859,10 $ 23.362,12 

37 $ 23.362,12 $ 1.097,88 $ 230,31 $ 867,57 $ 22.494,55 

38 $ 22.494,55 $ 1.097,88 $ 221,76 $ 876,12 $ 21.618,43 

39 $ 21.618,43 $ 1.097,88 $ 213,12 $ 884,76 $ 20.733,67 

40 $ 20.733,67 $ 1.097,88 $ 204,40 $ 893,48 $ 19.840,18 

41 $ 19.840,18 $ 1.097,88 $ 195,59 $ 902,29 $ 18.937,89 
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42 $ 18.937,89 $ 1.097,88 $ 186,70 $ 911,19 $ 18.026,71 

43 $ 18.026,71 $ 1.097,88 $ 177,71 $ 920,17 $ 17.106,54 

44 $ 17.106,54 $ 1.097,88 $ 168,64 $ 929,24 $ 16.177,30 

45 $ 16.177,30 $ 1.097,88 $ 159,48 $ 938,40 $ 15.238,89 

46 $ 15.238,89 $ 1.097,88 $ 150,23 $ 947,65 $ 14.291,24 

47 $ 14.291,24 $ 1.097,88 $ 140,89 $ 956,99 $ 13.334,25 

48 $ 13.334,25 $ 1.097,88 $ 131,45 $ 966,43 $ 12.367,82 

49 $ 12.367,82 $ 1.097,88 $ 121,93 $ 975,96 $ 11.391,86 

50 $ 11.391,86 $ 1.097,88 $ 112,30 $ 985,58 $ 10.406,28 

51 $ 10.406,28 $ 1.097,88 $ 102,59 $ 995,29 $ 9.410,99 

52 $ 9.410,99 $ 1.097,88 $ 92,78 $ 1.005,11 $ 8.405,89 

53 $ 8.405,89 $ 1.097,88 $ 82,87 $ 1.015,01 $ 7.390,87 

54 $ 7.390,87 $ 1.097,88 $ 72,86 $ 1.025,02 $ 6.365,85 

55 $ 6.365,85 $ 1.097,88 $ 62,76 $ 1.035,13 $ 5.330,72 

56 $ 5.330,72 $ 1.097,88 $ 52,55 $ 1.045,33 $ 4.285,39 

57 $ 4.285,39 $ 1.097,88 $ 42,25 $ 1.055,64 $ 3.229,76 

58 $ 3.229,76 $ 1.097,88 $ 31,84 $ 1.066,04 $ 2.163,72 

59 $ 2.163,72 $ 1.097,88 $ 21,33 $ 1.076,55 $ 1.087,16 

60 $ 1.087,16 $ 1.097,88 $ 10,72 $ 1.087,16 $ 0,00 
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2.13.2.2 Estado de resultados  

Tabla 49 - Estado de resultados 

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas       $     131.175,00   $     131.175,00   $     131.175,00   $         131.175,00   $         131.175,00  

Salas de reunión      $       28.800,00   $       28.800,00   $       28.800,00   $           28.800,00   $           28.800,00  

Estudiantes      $       45.000,00   $       45.000,00   $       45.000,00   $           45.000,00   $           45.000,00  

Cafetería      $       57.375,00   $       57.375,00   $       57.375,00   $           57.375,00   $           57.375,00  

Costo de ventas      $       60.817,50   $       60.817,50   $       60.817,50   $           60.817,50   $           60.817,50  

Costo de ventas oficina      $       36.000,00   $       36.000,00   $       36.000,00   $           36.000,00   $           36.000,00  

Costo de ventas cafetería      $       24.817,50   $       24.817,50   $       24.817,50   $           24.817,50   $           24.817,50  

Utilidad Bruta en ventas      $       70.357,50   $       70.357,50   $       70.357,50   $           70.357,50   $           70.357,50  

                

Gastos Administrativos      $       50.812,46   $       50.812,46   $       50.812,46   $           49.867,59   $           49.867,59  

Gastos de Sueldos      $       37.107,60   $       37.107,60   $       37.107,60   $           37.107,60   $           37.107,60  

Gastos por servicios básicos      $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $             2.400,00   $             2.400,00  

Gastos de oficina      $         5.420,00   $         5.420,00   $         5.420,00   $             5.420,00   $             5.420,00  

Gastos por mantenimiento      $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $             2.400,00   $             2.400,00  

Depreciación de activos fijos      $         2.434,86   $         2.434,86   $         2.434,86   $             1.489,99   $             1.489,99  

Amortización de activo diferido    $         1.050,00   $         1.050,00   $         1.050,00   $             1.050,00   $             1.050,00  

                

Gastos financieros      $         5.451,49   $         4.486,65   $         3.401,27   $             2.180,29   $                806,77  
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Gastos de interés      $         5.451,49   $         4.486,65   $         3.401,27   $             2.180,29   $                806,77  

                

Utilidad operativa      $       14.093,55   $       15.058,39   $       16.143,77   $           18.309,63   $           19.683,14  

Participación de trabajadores      $         2.114,03   $         2.258,76   $         2.421,57   $             2.746,44   $             2.952,47  

Utilidad antes de impuestos       $       11.979,51   $       12.799,63   $       13.722,21   $           15.563,18   $           16.730,67  

Impuesto a la renta      $         2.994,88   $         3.199,91   $         3.430,55   $             3.890,80   $             4.182,67  

Utilidad o pérdida neta      $         8.984,64   $         9.599,72   $       10.291,66   $           11.672,39   $           12.548,00  

 

2.13.2.3 Flujo de caja 

Tabla 50 - Flujo de caja 

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Flujo operativo      $       23.029,90   $       17.920,99   $       17.571,23   $           17.177,78   $           16.392,66  

Ingresos de contado      $     131.175,00   $     131.175,00   $     131.175,00   $         131.175,00   $         131.175,00  

                

Egresos      $     108.145,10   $     113.254,01   $     113.603,77   $         113.997,22   $         114.782,34  

Costo de ventas      $       60.817,50   $       60.817,50   $       60.817,50   $           60.817,50   $           60.817,50  

Gastos de Sueldos      $       37.107,60   $       37.107,60   $       37.107,60   $           37.107,60   $           37.107,60  

Gastos por servicios básicos      $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $             2.400,00   $             2.400,00  

Gastos de oficina      $         5.420,00   $         5.420,00   $         5.420,00   $             5.420,00   $             5.420,00  

Gastos por mantenimiento      $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $             2.400,00   $             2.400,00  

Participación de trabajadores        $         2.114,03   $         2.258,76   $             2.421,57   $             2.746,44  

Impuesto a la renta        $         2.994,88   $         3.199,91   $             3.430,55   $             3.890,80  
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(+) Flujo de inversiones   $      -49.546,48            

Gestión del Proyecto $    -18.702,00              

Constitución $         -850,00              

Permisos $         -260,00              

Diseñor Portal Web $      -1.800,00              

Sistema Administrativo Contable $      -1.000,00              

Suminsitros $         -300,00              

Local $      -3.000,00              

Hosting $         -150,00              

Alimentos $         -500,00              

Muebles de oficina $    -10.458,43              

Equipo de oficina $      -4.441,43              

Equipo de computación $      -2.834,62              

Adecuaciones $      -5.250,00              

                

(+) Flujo de actividades financieras    $       65.451,08  $      -13.174,59  $      -13.174,59  $      -13.174,59  $          -13.174,59  $          -13.174,59  

Capital Propio   $       15.904,60            

Préstamo bancario    $       49.546,48            

Pago de amortización     $        -7.723,09  $        -8.687,94  $        -9.773,32  $          -10.994,30  $          -12.367,82  

Pago de intereses     $        -5.451,49  $        -4.486,65  $        -3.401,27  $            -2.180,29  $               -806,77  

                

Flujo de caja anual $       15.904,60   $         9.855,31   $         4.746,40   $         4.396,64   $             4.003,19   $             3.218,07  

Flujo de caja acumulado $       15.904,60   $       25.759,91   $       30.506,31   $       34.902,96   $           38.906,15   $           42.124,22  
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2.13.2.4 Factibilidad del proyecto 

Tabla 51 - Factibilidad el proyecto 

Detalle 
  Horizonte de planificación 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo de caja 
  

$      -15.904,60   $         9.855,31   $         4.746,40   $         4.396,64   $             4.003,19   $             3.218,07  
  

Capital aportado por accionistas    $      -15.904,60            

Tasa Interna de Retorno   24,86%           

                

Deuda Financiera    $            49.546,48            

Capital aportado por accionistas    $            15.904,60            

Costo de deuda financiera   11,83%           

Impuesto a la renta pagado   25,00%           

Rentabilidad exigida por accionistas   20,00%           

                

Kd*D(1-T)+Ke*E    $               7.576,93            

E + D    $            65.451,08            

WACC   11,58%        

                

VAN    $               4.349,87            

Tiempo de recuperación    2 años            
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Para el análisis financiero del proyecto, se toma como referencia las fórmulas 

del tiempo de retorno de la inversión, valor actual neto por sus siglas VAN y la tasa 

interna de retorno por su sigla TIR.  

Con el valor del Valor Actual Neto positivo ($ 4.349,87), evidencia que el 

proyecto es factible, ya que se cubre inversión y adicionalmente se genera una 

utilidad en la compañía. 

Para la TIR del proyecto se tiene un rendimiento máximo del 24,86% por 

encima de las exigencias de los inversionistas, indicando la factibilidad del proyecto. 

 La ley estipula el pago del 25% de Impuesto a la Renta para sociedades: 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos del 37 al 40 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno cuya última modificación fue el 21 de agosto del 2018, y en 

concordancia con el Artículo 51 del Reglamento para la aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno, se menciona que la tarifa para el pago del Impuesto a la Renta 

para sociedades constituidas en el país, sucursales de sociedades extranjeras que se 

encuentren domiciliadas en Ecuador y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas, es del 25% sobre su base imponible, 

(Servicio de Rentas Internas, SRI, 2018). 
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3. Capítulo C: Acta de constitución 

Tabla 52 - Acta de constitución del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: ¿Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde? 

El presente proyecto “Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y 

servicio de alimentación, dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad 

de Guayaquil” se enfoca en brindar un servicio de espacios de trabajo en un ambiente en donde 

encuentren aquello que estaban buscando para culminar con éxito sus responsabilidades 

educativas.  

La empresa toma el nombre de I Coffee Coworking y prestará servicios exclusivos como cafetería, 

sala de reuniones para estudiantes, recreación a través de una sala de juegos y la oportunidad de 

dialogar entre compañeros de estudios. Este tipo de emprendimientos se dirigen a personas que 

requieran un lugar cómodo, accesible y diferente para realizar sus proyectos en la ciudad de 

Guayaquil.  

El proyecto tiene como objetivo, brindar una solución de ambientes de estudios a precios cómodos 

para que los estudiantes que puedan concluir sus labores eficientemente. 

El desarrollo del proyecto estará cargo de los siguientes integrantes:  

- Emilio Alfredo Guillén Armas 

- Renzo Javier Seminario Trelles 

El proyecto se ejecutará desde el 01 de abril de 2020 hasta el 11 de agosto del 2020 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: Descripción del producto, servicio o 

capacidad a generar. 

Gestión del proyecto: 

- Acta de Constitución del Proyecto 

- Plan de Dirección del Proyecto 

- Informes de Seguimiento 

- Reuniones Semanales de Coordinación 

- Cierre del Proyecto 

Documentación Legal 

- Acta de constitución de la empresa 

- Escritura de Constitución y Nombramiento de representante legal  

- Registro Mercantil 

- Registro Único de Contribuyente 

- Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
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- Tasa de habilitación 

- Laboral 

- Seguridad Social 

Diseños 

- Arquitectónicos 

- Redes 

- Portal Web 

- Servicio 

Adquisiciones 

- Sistema Administrativo Contable 

- Diseñador Web 

- Oficina 

- Personal 

- Alimentos 

Adecuaciones 

- Obra Civil 

- Obra Eléctrica 

- Revestimiento 

- Acabados 

- Equipamiento 

DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO: Descripción de requerimientos 

funcionales, no funcionales, de calidad, etc., del Proyecto/Producto 

Patrocinador 

- Cumplimiento de la planificación propuesta para el proyecto. 

- El diseño arquitectónico debe considerar los aspectos estructurales, eléctricos, e interiores 

de las instalaciones. 

- El diseño de sistemas debe considerar el cableado, los puntos de conexión, redes, y 

conectividad para cumplir con la demanda de los clientes. 

- Las adecuaciones de las oficinas deben cumplir con lo estipulado en la Norma Ecuatoriana 

de Construcción. 

- Establecer normas de comportamiento de los clientes y colaboradores. 

- Los servicios de coworking que se ofrecen deben estar bien definidos. 

- La plataforma web debe permitir agendar y adquirir los servicios de coworking así como la 

asesoría virtual de los clientes. 

Mentores 

- Horarios flexibles para la ejecución de las sesiones de mentoría. 

- Capacidad de realizar mentoría virtual. 

Personal Administrativo 

- Relación laboral estable (contrato, beneficios de ley). 
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- El sistema administrativo contable debe generar balances y estados de resultados de acuerdo 

con requerimientos de la autoridad de control (SRI). 

Clientes 

- El servicio y atención deben ser personalizados. 

- El servicio debe incluir la oferta de alimentos. 

- Los espacios deben tener un diseño moderno y funcional que permita trabajar sin 

distracciones externas (ruido). 

- La capacidad de conexión a internet debe ser de al menos 50 GB. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en 

términos de la triple restricción.  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. Alcance Elaborar los entregables definidos 

en el alcance del proyecto 

Aprobación del patrocinador de 

todos los entregables. 

2. Tiempo Ejecutar el proyecto en un plazo de 

90 días  

Cumplir la ejecución del proyecto 

desde el 01/04/2020 hasta el 

11/08/2020 

3. Costo Cumplir con el presupuesto del 

proyecto de US$ $ 60.000,00 

No exceder el presupuesto del 

proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: Fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el 

cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización 

La finalidad del presente proyecto es la de generar espacios de trabajo compartidos que tenga 

dentro de sus servicios la mentoría de los estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil así como el servicio de alimentación. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución 

del proyecto 

Justificación Cualitativa Justificación Cuantitativa 

Brindar una solución efectiva a las necesidades 

de espacio físico de los estudiantes 

universitarios y emprendedores. 

Flujo de Ingresos 

Crear nuevas fuentes de empleo a través del 

emprendimiento. 
Flujo de Egresos 

Generar una rentabilidad para los inversionistas 

superior a las ofrecidas por las instituciones 

financieras. 

TIR 

INTERESADOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

Rol que Desempeña Nombre del Interesado Código 

Patrocinador Renzo Seminario RS 

Director del proyecto Emilio Guillén EG 

Equipo de dirección del proyecto Especialista de Seguimiento ES 
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Especialista de Compras EC 

Otros miembros del equipo del 

proyecto 

Abogado 

Especialista Financiero 

Especialista de Selección 

Especialista de Procesos 

Especialista Arquitectónico 

Especialista de Sistemas y Desarrollo 

AB 

EF 

ESe 

EP 

EA 

ESD 

Clientes Estudiantes de tercer y cuarto nivel. CL 

Proveedores 

Proveedor de Adecuaciones 

Proveedor de Equipos 

Proveedor de Mobiliario 

Proveedor de Hosting 

Proveedores de Alimentos 

Proveedor de Sistema Administrativo 

Contable 

Proveedor de Desarrollo Web 

PA 

PE 

PM 

PH 

PAl 

PSAC 

 

PDW 

Otros interesados 

Superintendencia de Compañías 

Notarías 

Registro Mercantil  

Servicio de Rentas Internas 

Municipio de Guayaquil 

Cuerpo de Bomberos 

Ministerio de Trabajo 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Universidades de Guayaquil 

Emprendedores  

Otras Empresas de Coworking 

SC 

N 

RM 

SRI 

MG 

CB 

MT 

IESS 

UG 

EM 

OEC 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (Riesgos Negativos) 

- Amplia experiencia de los competidores (empresas dedicadas al coworking y alquiler de salas 

de reuniones) 

- Uso inadecuado de las instalaciones por parte de los emprendedores. 

- Inexperiencia del personal de la empresa en servicios de coworking. 

- Desconocimiento en el uso de plataformas colaborativas virtuales. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (Riesgos Positivos) 

- Generar nuevas plazas de empleo directo e indirecto. 

- Crear nuevos espacios para que los estudiantes de tercer y cuarto nivel puedan compartir sus 

experiencias y facilitar el networking. 

- Aprovechar las nuevas tecnologías de la información para innovar en servicios. 

SUPUESTOS 
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- Los equipos tecnológicos son de fácil adquisición e instalación. 

- Los mobiliarios recomendados por el diseñador de interiores son de fácil contratación. 

- Mantenimiento de equipos tecnológicos son de fácil contratación y no tan costosos. 

RESTRICCIONES 

- El proyecto se regirá a los términos de los contratos con los proveedores de equipos y mobiliario, 

incluyendo un posible incremento de los aranceles de los equipos que tengan que importarse. 

- Las áreas de trabajo del coworking son de uso exclusivo de los clientes del servicio de 

coworking, no pueden ingresar clientes de las otras líneas de negocio. 

- Las salas de capacitación tienen capacidad para 30 personas, no puede exceder esa capacidad. 

Su uso no es exclusivo, la empresa puede disponer para alquilar a terceras personas. 

- La sala de reuniones y cafetería son de exclusividad del servicio de coworking. 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

Nombre Emilio Alfredo Guillén Armas Niveles de Autoridad: Exigir el 

cumplimiento de los entregables 

del proyecto. 

Reportar a Renzo Javier Seminario Trelles 

Supervisa a Equipo del Proyecto 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del Proyecto 01/04/2020 

Gestión del Proyecto desde 01/04/2020 hasta 11/08/2020 

Documentación Legal desde 23/04/2020 hasta 28/07/2020 

Diseños desde 04/05/2020 hasta 29/06/2020 

Adquisiciones desde 28/04/2020 hasta 08/07/2020 

Adecuaciones desde 04/06/2020 hasta 30/06/2020 

Fin del Proyecto 11/08/2020 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Concepto  Monto $ 

1. Personal 

Director del proyecto 

Equipo de dirección del proyecto 

Otros miembros del equipo del proyecto 

$ 18.702,00 

2. Materiales Suministros de oficina $ 300,00 

3. Maquinas Equipos de computo $ 7.276,05 

4. Otros costos 

Constitución 

Permisos 

Sistema administrativo contable 

Diseñador web 

Local comercial 

Alimentos 

Adecuaciones 

Hosting 

$ 850,00 

$ 260,00 

$ 1.000,00 

$ 1.800,00 

$ 3.000,00 

$ 500,00 

$ 5.250,00 

$ 150,00 
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Mobiliario $ 10.458,43 

Total del costo  $ 49.546,48 

Reserva de Contingencia $   9.140,28 

Reserva de Gestión $   1.313,24 

Total del presupuesto $ 60.000,00 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

Renzo Seminario I Coffee Coworking Patrocinador 01-03-2020 
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4. Capítulo D: Plan para la dirección del proyecto 

4.1.Sub – Capítulo D1: Gestión de la integración 

4.1.1. Políticas, procesos, formatos y roles para la generación de reportes de 

desempeño del proyecto.  

Tabla 53 - Políticas, procesos, formatos y roles para generación de reportes de 

desempeño del proyecto. 

POLÍTICAS PARA GENERACIÓN DE REPORTES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

- La información de desempeño del trabajo del proyecto será recopilada por los miembros del 

equipo de dirección del proyecto y validada por el Director del proyecto a lo largo de las fases 

del proyecto. 

- La recopilación de datos de desempeño del proyecto se realizará de manera semanal. 

- Se verificará el cumplimiento del avance del proyecto contra la línea base de manera semanal. 

- El informe de desempeño del proyecto será aprobado por patrocinador (Renzo Seminario). 

- La evaluación de desempeño del proyecto se realizará por el Director del proyecto. 

PROCESO PARA GENERACIÓN DE REPORTES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

- El equipo de dirección del proyecto recopila y remite los datos de desempeño del proyecto al 

Director del proyecto. 

- El Director del proyecto valida los datos y elabora el informe de desempeño del proyecto. 

- El Patrocinador aprueba el informe de desempeño del proyecto. 

FORMATO PARA GENERACIÓN DE REPORTES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

En el Anexo No. 10 se presenta la plantilla para el reporte de desempeño del proyecto. 

ROLES 

Equipo de dirección del proyecto Recopila información de desempeño del proyecto. 

Director del proyecto Valida datos de desempeño del proyecto. 

Elabora informe de desempeño del proyecto. 

Patrocinador Aprueba informe de desempeño 

 

4.1.2. Políticas, procesos, formatos y roles de la gestión de cambios.  

Tabla 54 - Políticas, procesos, formatos y roles de la gestión de cambios. 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

- Cualquier modificación o cambio se debe notificar directamente al patrocinador del proyecto. 

- Se designa al director del proyecto como la persona que se encarga de aprobar cualquier cambio. 

- La presencia de algún cambio en el proyecto debe ser registrado en una bitácora. 

- En caso de que el cambio ocasione algún efecto negativo en el proyecto, el director del proyecto 

es el único autorizado para ejecutar un plan contingente. 
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- Si existe un conflicto con el director del proyecto en algún cambio a favor del proyecto, el 

patrocinador puede intervenir para gestionar su aprobación directa. 

PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

- Receptar las solicitudes de cambio efectuadas por los diferentes involucrados del proyecto. 

- Elaborar el Plan de la Gestión de Cambios. 

- Validar el cambio solicitado con el alcance del proyecto. 

- Analizar el impacto del cambio en función de las restricciones del proyecto. 

- Realizar la aprobación del cambio según el impacto. 

- Generar alternativas para la implementación del cambio propuesto. 

- Ejecutar el cambio para generar los entregables del proyecto. 

- Controlar la calidad del entregable generado. 

- Generar medidas correctivas. 

- Validar el alcance según el cambio propuesto. 

- Actualizar los documentos del proyecto. 

- Concluir el proceso de cambios del proyecto. 

FORMATO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

En el anexo No. 11 se presenta la plantilla para la gestión de cambios del proyecto. 

ROLES 

Cliente Genera requerimientos sobre el servicio que podría 

convertirse en solicitudes de cambio. 

Equipo de dirección del proyecto Genera requerimientos sobre la planificación del proyecto 

que podrían convertirse en solicitudes de cambio. 

Controla la calidad del entregable del proyecto. 

Genera alternativas para implementar el cambio propuesto. 

Colabora en el análisis de impacto del cambio. 

Director del proyecto 

Aprueba cambios que no afectan objetivos estratégicos. 

Elabora el Plan de Gestión de Cambios. 

Analiza el impacto del cambio. 

Genera acciones correctivas en caso de presentarse defectos 

en los entregables. 

Valida el alcance según el cambio propuesto. 

Concluye el proceso de cambios del proyecto. 

Patrocinador Aprueba cambios que afectan los objetivos estratégicos del 

negocio. 
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4.1.3. Políticas, procesos, formatos y roles para el cierre del proyecto/fase. 

Tabla 55 - Políticas, procesos, formatos y roles para el cierre del proyecto/fase. 

POLÍTICAS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO/FASE 

- El cierre del proyecto se efectúa cuando todos los entregables hayan sido aceptados. 

- El proyecto generará un informe de las lecciones aprendidas. 

- El cierre del proyecto será aprobado por el Patrocinador. 

PROCESO PARA EL CIERRE DEL PROYECTO/FASE 

- Elaborar informe del desempeño final del proyecto según plantilla propuesta en el Anexo Nº 13. 

- Aprobar el informe del desempeño final del proyecto. 

- Elaborar el acta de aceptación de los entregables según plantilla propuesta en el Anexo Nº 14. 

- Aprobar el acta de aceptación del proyecto. 

- Elaborar el informe de métricas del proyecto según plantilla propuesta en el Anexo Nº 15. 

- Elaborar el informe del cierre de componentes y de formulación. 

- Aprobación del informe de cierre de componentes y de formulación. 

- Auditar el desempeño del proyecto. 

- Documentar las lecciones aprendidas mediante la plantilla propuesta en el Anexo Nº 16. 

- Liberar recursos del proyecto. 

- Aprobación del informe del cierre del proyecto. 

FORMATOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO 

En el anexo No. 12 se presenta el formato para cierre del proyecto 

ROLES 

Equipo de dirección del proyecto Actualiza los documentos del proyecto 

Director del proyecto Elabora acta de aceptación de los entregables. 

Elabora informes de desempeño del proyecto, informe 

de cierre de componentes, informes de cierre de 

formulación, informe de cierre del proyecto. 

Audita el éxito o fracaso del proyecto. 

Documenta las lecciones aprendidas. 

Archiva la información del proyecto para su uso futuro. 

Libera los recursos del proyecto. 

Patrocinador Aprueba el acta de aceptación de los entregables, 

informe de cierre de componentes y de formulación, e 

informe de cierre del proyecto. 
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4.2. Sub – Capítulo D2: Gestión de los interesados 

4.2.1.  Identificación y registro de los interesados.  

Tabla 56 - Identificación y registro de los interesados por rol general 

Versión Hecha por 
Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01.03.19 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

Patrocinador Renzo Seminario (Inversionista) 

Director del proyecto Emilio Guillén 

Equipo de dirección del proyecto 

Abogado 

Especialista Financiero 

Especialista de Compras 

Especialista de Selección 

Especialista de Procesos 

Especialista Arquitectónico 

Especialista de Sistema y Desarrollo 

Otros miembros del equipo del 

proyecto 
Especialista de Seguimiento 

Clientes Estudiantes de tercer y cuarto nivel 

Proveedores 

Contratista de Adecuaciones 

Proveedor de Alimentos 

Proveedor de Hosting 

Proveedor de Sistema Administrativo 

Contable 

Proveedor de Desarrollo Web 

Proveedor de Local 
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Proveedor de Equipos 

Proveedor de Mobiliario 

Otros interesados 

Superintendencia de Compañías 

Ministerio de Trabajo 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Notaría 

Registro Mercantil 

Servicio de Rentas Internas 

Universidades de Guayaquil 

Emprendedores  

Otras Empresas de Coworking 
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4.2.2. Registro de interesados.  

Tabla 57 - Registro de interesados. 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01.03.19 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 
Identificación Evaluación Clasificación 

Nombre 
Empresa y 

puesto 
Localización 

Rol en el 

proyecto 

Información 

de contacto 

Requerimientos 

primordiales 

Expectativas 

principales 

Influencia 

potencial 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

externo 

Apoyo / neutral / 

opositor 

Renzo 

Seminario 

I Coffee 

Coworking 
GYE Sponsor ----------- 

Recuperar su 

inversión en 

menos de cinco 

años 

Obtener una 

rentabilidad 

mínima del 10% 

Muy Alta Todo el proyecto Interno Apoyo 

Emilio Guillén 
I Coffee 

Coworking 
GYE 

Director del 

proyecto 
----------- 

Gestionar el 

cumplimiento del 

proyecto 

Cubrir todas las 

áreas del proyecto 
Alta Todo el proyecto Interno Apoyo 

Abogado 
I Coffee 

Coworking 
GYE 

Equipo de 

dirección 

del proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Cumplir con la 

normativa legal 

vigente 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Especialista 

Financiero 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Equipo de 

dirección 

del proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Obtener sistema 

adecuado para 
Media Todo el proyecto Interno Apoyo 
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necesidades de la 

empresa 

Especialista de 

Compras 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Equipo de 

dirección 

del proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Obtener mejor 

precio para bienes a 

adquirir 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Especialista de 

Selección 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Otro 

miembro del 

equipo del 

proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Contratar al mejor 

personal para cada 

puesto disponible 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Especialista de 

Procesos 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Equipo de 

dirección 

del proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Definir 

correctamente los 

procesos y catálogo 

de servicios de la 

empresa 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Especialista 

Arquitectónico 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Equipo de 

dirección 

del proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Diseñar un local 

moderno y 

funcional 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Especialista de 

Sistema y 

Desarrollo 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Equipo de 

dirección 

del proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Diseñar una página 

web adecuada para 

las necesidades de 

la empresa 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Especialista de 

Seguimiento 

I Coffee 

Coworking 
GYE 

Otro 

miembro del 

equipo del 

proyecto 

----------- 

Cumplir con la 

planificación del 

proyecto. 

Cumplir con 

estándares de 

gestión de 

proyectos 

Media Todo el proyecto Interno Apoyo 

Estudiantes ----------- GYE Cliente ----------- 

Servicio tenga 

horarios flexibles 

e instalaciones 

Servicio cubra sus 

necesidades 

actuales de 

Alta Todo el proyecto Externo Apoyo 
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modernas y 

funcionales. 

infraestructura y 

asesoría. 

Proveedor de 

Adecuaciones 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Alimentos 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Sistema 

Administrativo 

Contable 

----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Mobiliario 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Desarrollo Web 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Local 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Equipos 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 
Baja Ejecución Externo Apoyo 
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desarrolle de 

forma ágil 

programación del 

proyecto. 

Proveedor de 

Mobiliario 
----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Proveedor de 

Servicio de 

Hosting 

----------- GYE Proveedor ----------- 

Proceso de 

contratación se 

desarrolle de 

forma ágil 

Pagos realizados de 

acuerdo a la 

programación del 

proyecto. 

Baja Ejecución Externo Apoyo 

Superintendenci

a de Compañías 

Superintendenci

a de Compañías 
GYE Otros ----------- 

Empresa cumpla 

con regulación 

vigente en temas 

societarios 

Constitución formal 

de la compañía 
Media Ejecución Externo Neutral 

Ministerio de 

Trabajo 

Ministerio de 

Trabajo 
GYE Otros ----------- 

Empresa cumpla 

con regulación 

vigente en temas 

laborales 

Registro como 

empleador y aviso 

de ingreso de 

empleados 

Media Ejecución Externo Neutral 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

GYE Otros ----------- 

Empresa cumpla 

con regulación 

vigente en temas 

de seguridad 

social 

Registro como 

empleador y aviso 

de ingreso de 

empleados 

Media Ejecución Externo Neutral 

Notaría ----------- GYE Otros ----------- 

Empresa cumpla 

con requisitos 

para constitución 

de compañías 

Cumplir con la 

documentación de 

la empresa 

Media Ejecución Externo Neutral 
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Registro 

Mercantil 

Registro 

Mercantil 
GYE Otros ----------- 

Empresa cumpla 

con requisitos 

para constitución 

de compañías 

No retrabajo en 

registro de empresa 

en base de datos 

Media Ejecución Externo Neutral 

Emprendedores ----------- GYE Otros ----------- 

Servicio con 

estándares de 

calidad superiores 

a los de otras 

empresas de 

coworking. 

Servicio sea abierto 

a emprendedores 
Alta Ejecución Externo Apoyo 

Servicio de 

Rentas Internas 

Servicio de 

Rentas Internas 
GYE Otros ----------- 

Empresa cumpla 

con regulación 

vigente en temas 

de tributario 

No retrabajo en 

generación de RUC 
Media Ejecución Externo Neutral 

Universidades 

de Guayaquil 

Universidades 

de Guayaquil 
GYE Otros ----------- 

Servicio con 

costos 

diferenciados 

para trabajadores 

de la universidad 

Servicio se ajuste a 

necesidades de 

empleados de la 

universidad. 

Media Ejecución Externo Neutral 

Otras Empresas 

de Coworking 
----------- GYE Otros ----------- 

Servicios que 

brinda la empresa 

no compita 

directamente con 

los que ellos 

ofrecen. 

No se afecte su 

posición en el 

mercado. 

Baja Ejecución Externo Opositor 
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4.2.3. Análisis y clasificación de los interesados. 

Figura 7 - Clasificación de interesados (influencia vs poder) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

 

* Poder: Nivel de Autoridad; Influencia: Involucramiento Activo 

** OP: Otros proveedores; OEC: Otras entidades de control; OER: Otras entidades de registro; 

OME: Otros miembros de equipo del proyecto; EDP: Equipo de dirección del proyecto; OP: Otros 

proveedores 
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Figura 8 - Clasificación de interesados (interés vs poder) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

 

* Poder: Nivel de Autoridad; Interés: Preocupación o conveniencia 

** OP: Otros proveedores; OEC: Otras entidades de control; OER: Otras entidades de registro; 

OME: Otros miembros de equipo del proyecto; EDP: Equipo de dirección del proyecto; OP: Otros 

proveedores 
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Figura 9 - Clasificación de interesados (influencia vs impacto) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

 

* Influencia: Involucramiento activo; Impacto: Capacidad para afectar el proyecto 

** OP: Otros proveedores; OEC: Otras entidades de control; OER: Otras entidades de registro; 

OME: Otros miembros de equipo del proyecto; EDP: Equipo de dirección del proyecto; OP: Otros 

proveedores 
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4.2.4. Estrategia de gestión de los interesados.  

Tabla 58 - Estrategia de gestión de interesados 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

Stakeholders 

(personas o grupos) 

Interés en el 

proyecto 

Evaluación 

del impacto 

Estrategia 

potencial para 

ganar soporte o 

reducir 

obstáculos 

Observaciones y 

comentarios 

Patrocinador 

Obtener una 

oportunidad de 

inversión rentable 

y de bajo riesgo 

Muy alto 

Analizar la 

situación 

económica del 

proyecto a través 

de los estados 

financieros 

 

Equipo de Dirección 

del Proyecto 

Que se cumpla con 

la planificación del 

proyecto. 

Muy Alto 

Mantener 

reuniones 

semanales de 

coordinación 

para informar de 

los avances del 

proyecto. 

 

Otros Miembros del 

Equipo del Proyecto 

Que se cumpla con 

la planificación del 

proyecto. 

Alto 

Brindar sesiones 

de capacitación 

en buenas 

prácticas para la 

gestión de 

proyecto. 

 

Estudiantes 

Que se brinde 

precio 

diferenciado y 

Medio 

Sesiones de 

trabajo con los 

representantes 
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servicio para 

estudiantes 

universitarios 

de universidades 

para diseñar 

posible servicio 

diferenciado. 

Emprendedores 

Tener un área de 

trabajo para 

atender a sus 

clientes 

Alto 

Informar sobre 

nuevos paquetes 

y beneficio en 

servicios de 

coworking 

 

PYMES 

Contar con un 

ambiente de 

trabajo ideal para 

el desarrollo de 

actividades 

administrativas 

Alto 

Informar sobre 

nuevos paquetes 

y beneficio en 

servicios de 

coworking 

 

Proveedores 

Que el proceso de 

contratación se 

realice de forma 

ágil. 

Bajo 

Sesiones 

informativas a 

los contratistas 

donde se les 

explique el 

proceso de 

contratación de 

forma detallada 

 

Entidades de Control 

Que se cumplan 

con toda la 

normativa vigente 

en el ámbito de las 

competencias de 

cada entidad 

Alto 

Mantener 

archivo de 

documentación 

de cumplimiento 

 

Universidades de 

Guayaquil 

Que se brinde el 

servicio con costos 

diferenciados para 

empleados de la 

universidad. 

Medio 

Sesiones de 

trabajo con los 

representantes 

de universidades 

para diseñar 

posible servicio 

diferenciado. 

 

Otras Empresas de 

Coworking 

Que el paquete de 

servicios que 

brinda la empresa 

no compita 

Bajo 

Mantener la 

información de 

proyecto en 

reserva absoluta 
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directamente con 

los que ellos 

ofrecen. 

hacia la 

competencia. 

  

4.3.Subcapítulo D3: Gestión del alcance 

4.3.1. Plan de gestión del alcance.  

Tabla 59 - Plan de gestión de alcance 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 

A través de una revisión con el director y el patrocinador del proyecto, se realizan 

todas las revisiones en referencia al alcance, las cuales quedarán documentadas en 

forma detallada según el siguiente proceso: 

- Levantamiento del alcance del proyecto una vez firmada el Acta de Constitución 

del Proyecto y asignado el director del mismo. 

- En reunión con el patrocinador revisarán el enunciado preliminar del alcance y 

como base se considerarán los requisitos de los interesados del proyecto. 

- Se revisarán los APOs tales como políticas, procedimientos y plantillas, archivos 

y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

- Como herramienta para la definición del alcance se empleará el juicio de expertos 

y talleres facilitados. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT 
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Para la elaboración de la EDT se utilizará la herramienta informática WBS 

Schedule Pro.  

El plan de gestión del alcance, el enunciado del alcance, y la documentación de 

requisitos serán insumos mínimos requeridos para la elaboración de la EDT. 

Se empleará la descomposición como técnica para la elaboración de la EDT. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT 

Una vez aprobada la EDT se iniciará la elaboración del diccionario de la EDT 

siguiendo los siguientes pasos: 

- Elaborar el diccionario empleado la plantilla definida por el patrocinador. 

- Establecer características de los paquetes de trabajo de la EDT. 

- Describir los objetivos de los paquetes de trabajo. 

- Describir breve de los paquetes de trabajo. 

- Describir las actividades a realizar para la construcción de los paquetes de 

trabajo. 

- Asignar responsabilidades en los paquetes de trabajo, quienes intervienen y que 

rol cumplen en la elaboración de los paquetes. 

- Definir criterios de aceptación para los paquetes de trabajo. 

- Definir supuestos y restricciones que afectarán a los paquetes de trabajo. 

- Definir recursos asignados, así como duración de los paquetes de trabajo. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

Se realizarán controles programados sobre la calidad de los entregables a lo largo 

del proyecto, los cuales permitirán realizar el proceso de verificación de los 

productos generados por el proyecto. 

 

Posteriormente los entregables verificados son entregados al patrocinador para que 

proceda a formalizar la aceptación de los entregables o en el caso de ser necesario 

solicitar cambios a los mismos. 

 

El plan de dirección de proyectos, entregables verificados, y datos de desempeño 

del trabajo son insumos necesarios para la validación del alcance. 

Se empleará la técnica grupal de toma de decisiones como herramienta para la 

validación del alcance. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 
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El director del proyecto será el encargado de monitorear el alcance del proyecto y 

gestionar los cambios necesarios a su línea base, mediante el proceso formal del 

Control Integrado de Cambios. 

 

El Director del Proyecto será el encargado de validar el cumplimiento del alcance 

tomando como referencia la línea base del mismo. 

 

El patrocinador/cliente con base en el alcance definido también puede validar el 

alcance del proyecto y realizar los cambios que sean necesarios para que se cumpla 

con lo establecido en la línea base del alcance. 

 

El plan para la dirección del proyecto, documentación de requisitos, matriz de 

trazabilidad, y datos de desempeño del trabajo (solicitudes de cambio recibidas, 

solicitudes de cambios aceptados, o el número de paquetes de trabajo aceptados, 

etc.) son requisitos para controlar el alcance. 

 

4.3.2. Plan de gestión de requisitos 

Tabla 60 - Plan de gestión de requisitos 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión Original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

ACTIVIDAD DE REQUISITOS 

- Los principales interesados del proyecto sugieren los requisitos, durante el proceso de 

iniciación y planificación del proyecto. 

- Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente: 

- Las solicitudes de cambio pueden ser presentadas por cualquier interesado, donde se detalla 

el motivo del cambio solicitado. 
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- El impacto en el proyecto de la solicitud de cambio presenta será evaluada por el comité de 

control de cambios (a nivel de costos, tiempos y alcance), y reportará si estas son aprobadas 

o no al equipo de gestión del proyecto. 

- Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

- Los efectos positivos o negativos de la solicitud de cambio serán identificados mediante el 

seguimiento del cambio. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, 

de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 

Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del 

proyecto, y será aprobado por el Patrocinador. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

El porcentaje de uso de la capacidad instalada de I Coffee Coworking debe ser de 90% los días 

de semana y 100% los fines de semana. 

El grado de satisfacción de los participantes respecto al espacio debe ser como mínimo de 

95%, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones 

correctivas necesarias. 

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

Se documentará la siguiente información en la Matriz de Trazabilidad: 

- Atributos de Requisitos, que incluye: código, descripción, sustento de inclusión, 

propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de 

estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación. 

- Trazabilidad hacia: 

o Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 

o Objetivos del proyecto. 

o Alcance del proyecto, entregables del EDT. 

o Diseño del producto. 

o Desarrollo del producto. 

o Estrategia de prueba. 

o Escenario de prueba. 

o Requerimiento de alto nivel. 
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4.3.3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 61 - Matriz de trazabilidad 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-03-2020 PROY-ICC-2020 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 
ATRIBUTOS DE REQUISITOS 

Código Descripción 
Sustento de 

su inclusión 

Fecha de 

inclusión 
Propietario Fuente Prioridad Versión 

Estado 

Actual* 

Fecha de 

cumplimiento 

Nivel de 

estabilidad** 

Grado de 

complejidad*** 

Criterio de 

aceptación 

R01 

Incluir en la 

adecuaciones 

del local 

comercial 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R02 

Los trámites de 

constitución de 

la empresa 

deben ser 

realizados en 

línea 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de alcance 
Alta 1 AC  A A 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R03 
El proyecto 

debe crear un 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 
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catálogo de 

servicios 

relacionados al 

coworking y 

alimentación 

Dirección del 

Proyecto 

R04 

Presentar 

informes 

semanales de 

estado del 

proyecto 

Solicitado por 

Director de 

Proyecto 

01/03/20 
Director de 

Proyecto 

Declaración 

de alcance 
Medio 1 AC  A B 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R05 

Realizar la 

fiscalización 

del proyecto de 

forma regular 

Solicitado por 

Equipo del 

Proyecto 

01/03/20 
Especialista 

Arquitectónico 

Declaración 

de alcance 
Medio 1 AC  A B 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R06 

Los pagos del 

avance del 

proyecto se 

deben realizar 

posterior a la 

aprobación del 

informe de 

fiscalización 

Solicitado por 

Director del 

Proyecto 

01/03/20 
Director del 

Proyecto 

Declaración 

de alcance 
Medio 1 AC  A B 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R07 

El pago de las 

adquisiciones 

del proyecto 

deberán ser 

realizadas de 

forma 

centralizada a 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/003/20 Accionista 

Declaración 

de alcance 
Baja 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 
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través de 

persona 

asignada por el 

Patrocinador 

R08 

Los diseños 

arquitectónico, 

tecnológico, 

eléctrico, y 

layout deberá 

ser aprobados 

por el 

Patrocinador 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de alcance 
Alta 1 AC  A B 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R09 

Durante la 

ejecución de la 

obra se 

deberán 

cumplir las 

normas de 

seguridad 

industrial 

requeridas. 

Solicitado por 

Equipo del 

Proyecto 

01/03/20 
Especialista 

Arquitectónico 

Declaración 

de alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R10 

El proveedor 

de 

adecuaciones 

debe incluir los 

materiales y 

mano de obra 

necesaria para 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de Alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 
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la ejecución de 

la misma 

R11 

El Sistema 

Administrativo 

Contable debe 

cumplir con 

normativa 

tributaria 

vigente 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de Alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R12 

El servicio de 

Alimentación 

deberá contar 

con proveedor 

único, es decir, 

debe tener la 

capacidad de 

proporcionar 

todo lo 

solicitado 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de Alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

R13 

El local 

comercial de la 

empresa 

deberá 

encontrase en 

las 

inmediaciones 

de la UG y 

UCSG 

Solicitado por 

Patrocinador 
01/03/20 Accionista 

Declaración 

de Alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 
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R14 

La gestión del 

proyecto debe 

realizarse bajo 

los estándares 

de buenas 

prácticas del 

PMI 

Solicitado por 

el Director del 

Proyecto 

01/03/20 
Director del 

Proyecto 

Declaración 

de Alcance 
Alta 1 AC  A M 

Aprobación 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

TRAZABILIDAD HACIA 

Código 
Necesidades, oportunidades, 

metas y objetivos del negocio 
Objetivos del Proyecto 

Alcance del 

proyecto / 

Entregables 

EDT 

Diseño del 

Producto / 

Servicio 

Desarrollo del 

producto / 

Servicio 

Estrategia 

de prueba 

Escenario de 

prueba 

Requerimiento 

de alto nivel 

R1 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

Arquitectónicos 

Redes 

Obra Gris 

Obra Eléctrica 

Revestimiento 

Acabados 

Equipamiento 

Se considera en 

el diseño de la 

obra los espacios 

requeridos 

Se validan los 

diseños de las 

obras para 

constatar 

cumplimiento 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R2 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Registro 

Societario 

Escritura de 

Constitución y 

Nombramiento 

Registro 

Mercantil 

Se revisará 

servicios de 

entidades de 

control y validar 

la viabilidad de 

ejecución de 

trámites en línea 

Procesos en línea 

deberían ser más 

ágiles por lo que 

se considera en la 

duración de las 

actividades 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 
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Registro Único 

de Contribuyente 

Prevención de 

Incendios 

Tasa de 

habilitación 

Laboral 

Seguridad Social 

R3 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Coworking 

Alimentación 

Se revisará la 

orientación del 

catálogo de 

servicios  

Se validan los 

servicios 

definidos en el 

inventario. 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R4 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Informe de 

Estado del 

Proyecto 

Se genera un 

informe de 

avance del 

proyecto 

semanalmente 

Se validará el 

informe de 

avance del 

proyecto. 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R5 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Obra Gris 

Obra Eléctrica 

Revestimiento 

Acabados 

Equipamiento 

Dentro de las 

actividades del 

Especialista 

Arquitectónico se 

incluye la 

fiscalización de 

las adecuaciones 

Se revisarán los 

informes emitidos 

por el fiscalizador 

en las reuniones 

de coordinación 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R6 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Obra Gris 

Obra Eléctrica 

Revestimiento 

Acabados 

Equipamiento 

Dentro de las 

actividades del 

Especilista 

Arquitectónico se 

incluye la 

Se revisarán los 

informes emitidos 

por el fiscalizador 

en las reuniones 

de coordinación 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 
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fiscalización de 

las adecuaciones 

R7 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Sistema 

Administrativo 

Financiero 

Hosting 

Diseñador Web 

Local 

Contratista 

Adecuaciones 

Mobiliario 

Equipos 

Alimentos 

El Especialista 

de Compras 

participará en el 

pago de los 

servicios o 

bienes adquiridos 

Se solicita pago a 

Especialista de 

Compras 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R8 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Arquitectónico 

Redes 

Los diseños 

serán entregados 

al Patrocinador  

para su revisión y 

aprobación 

El director del 

proyecto realizará 

la entrega formal 

de los diseños y 

asesorará al 

Patrocinador en la 

revisión 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R9 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Obra Gris 

Obra Eléctrica 

Revestimiento 

Acabados 

Equipamiento 

Fiscalizador de la 

obra revisará 

periódicamente 

el cumplimiento 

de este requisito. 

Al ingreso a obra 

los empleados 

deberán llevar 

puesto los 

implementos de 

seguridad 

industrial 

requeridos 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 
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R10 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Contratista 

Adecuaciones 

La oferta del 

contratista deberá 

incluir este rubro 

y detalle de 

cantidades y 

especificaciones 

técnicas 

Especialista 

Arquitectónico 

verificará el 

cumplimiento de 

este requisito en 

las ofertas 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R11 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Sistema 

Administrativo 

Contable 

El Sistema 

Administrativo 

Contable debe 

emplear NIIF’s 

para su catálogo 

de cuentas 

El Especialista 

Financiero deberá 

revisar las 

funcionalidades 

del programa así 

como su 

compatibilidad 

con la normativa 

vigente 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R12 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Alimentación 

Alimentos 

La oferta del 

proveedor deberá 

contemplar toda 

la materia prima 

necesaria para la 

oferta del 

servicio de 

alimentación 

El Especialista en 

Procesos deberá 

validar que la 

oferta del 

proveedor cumpla 

este 

requerimiento 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

R13 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 
Local 

El local 

comercial debe 

estar ubicado 

cerca de las 

Universidades de 

El Especialista 

Arquitectónico 

deberá sectorizar 

la búsqueda de 

espacios para la 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 
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Guayaquil y 

Católica 

apertura de la 

empresa 

R14 Satisfacer al cliente 
Cumplir con el alcance del 

proyecto 

Acta de 

constitución 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

Informe de 

Estado del 

proyecto 

Reuniones 

Semanales 

Cierre 

Uso de buenas 

prácticas para la 

gestión del 

proyecto 

El Director de 

Proyectos debe 

validar el uso de 

buenas prácticas 

del PMI para la 

gestión del 

proyecto por 

parte del equipo 

del proyecto 

No aplica No aplica 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

 



87 

 

4.3.4. Documentación de requisitos. 

Tabla 62 - Documentación de requisitos 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 PROY-ICC-2020 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD 

- El alquiler de una oficina demanda un contrato mínimo de un año, no hay flexibilidad en el 

pago por días y horas. 

- Universitarios no disponen de un área de trabajo adecuada para la elaboración de deberes y 

exposiciones. 

- El costo de una oficina demanda pagos fijos que a los emprendedores resulta difícil cubrir. 

- Alquilar una oficina requiere gastos de adecuación, garantía y aprobación de trámites 

municipales y estatales. 

- Espacios de trabajo ofrecidos por los competidores no están disponibles fuera del horario de 

oficina. 

- La mayoría de las universidades de la ciudad de Guayaquil tienen horario nocturno de clases. 

- La gestión de tutorías que deben cubrir los estudiantes incluye trabajos y exposiciones que 

son impartidos luego de las clases. 

- La demanda de un horario laboral obliga a los estudiantes a reunirse con sus compañeros 

luego de culminar sus clases. 

- Pocos lugares tienen la modalidad de café-restaurante en la ciudad. 

- El ruido y la falta de espacios adecuados, genera que las cafeterías no sean los lugares 

apropiados para estudios o elaboración de trabajos. 

- Muchas cafeterías están situadas en lugares públicos, que no garantizan la seguridad de 

utilizar computadoras en dichos sitios, siendo susceptibles a robos. 

- Las membresías de coworking competidores incluyen la contratación únicamente de puestos 

de trabajo, no hay servicio para grupos de personas. 

- El precio para acudir a un coworking es por persona, no hay flexibilidad precios para grupos 

de trabajo. 

- La competencia no tiene salas de reunión adecuadas para exposiciones y conferencias. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 
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Negocio 

- Generar un flujo de ingresos representativo para los accionistas de la empresa. 

- Ofrecer mínimo 10 espacios de trabajo con consumo de 3 horas al día y 12 días al mes, para 

estudiantes en horario de oficina y además en horario nocturno, con una tarifa de $ 1.25 el 

puesto de trabajo y $5.00 la sala de reuniones.  

- Ofrecer alimentos de cafetería, con una venta mínima de 51 productos al mes, además de la 

cobertura de servicios de entretenimiento de juegos de mesa y videojuegos 

Proyecto 

- Crear un espacio colaborativo para estudiantes de tercer y cuarto nivel de la ciudad de 

Guayaquil. 

- Generar un nuevo catálogo de servicios de asesoría dirigido a estudiantes de tercer y cuarto 

nivel de la ciudad de Guayaquil. 

- Crear una comunidad de estudiantes con acceso a mentoría de profesionales capacitados en 

las diferentes áreas de interés de los clientes. 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Interesado 

Prioridad 

otorgada por el 

interesado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Cliente  / Patrocinador 

Muy Alto RE01 
Incluir en la adecuaciones 

del local comercial 

Muy Alto R02 

Los trámites de 

constitución de la empresa 

deben ser realizados en 

línea 

Muy Alto RE03 

El proyecto debe crear un 

catálogo de servicios 

relacionados al coworking 

y alimentación 

Muy Alto R11 

El Sistema Administrativo 

Contable debe cumplir con 

normativa tributaria 

vigente 

Muy Alto R12 

El servicio de 

Alimentación deberá 

contar con proveedor 

único, es decir, debe tener 

la capacidad de 
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proporcionar todo lo 

solicitado 

Director del Proyecto Alto R04 

Presentar informes 

semanales de estado del 

proyecto 

Equipo del Proyecto Alto R05 

Realizar la fiscalización 

del proyecto de forma 

regular 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Interesado 

Prioridad 

otorgada por el 

interesado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Cliente / Patrocinador 

Muy Alto R06 

Los pagos del avance del 

proyecto se deben realizar 

posterior a la aprobación 

del informe de 

fiscalización 

Muy Alto R08 

Los diseños arquitectónico, 

tecnológico, eléctrico, y 

layout deberá ser 

aprobados por el 

Patrocinador 

Muy Alto R10 

El proveedor de 

adecuaciones debe incluir 

los materiales y mano de 

obra necesaria para la 

ejecución de la misma 

Muy Alto R13 

El local comercial de la 

empresa deberá encontrase 

en las inmediaciones de la 

UG y UCSG 

Equipo del Proyecto Alto R09 

Durante la ejecución de la 

obra se deberán cumplir las 

normas de seguridad 

industrial requeridas. 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Interesado Requerimientos 
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Prioridad 

otorgada por el 

interesado 

Código Descripción 

Director del Proyecto Muy Alto R14 

La gestión del proyecto 

debe realizarse bajo los 

estándares de buenas 

prácticas del PMI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Conceptos Criterios de aceptación 

1.   Técnicos 

- El proyecto contempla disponer de un plano para la 

distribución de áreas de trabajo por cada piso que tiene el 

coworking. 

- Cumplir con los requisitos que exigen los organismos de 

control para el funcionamiento de la empresa. 

- Acondicionar con el equipo necesario tanto a los puestos de 

trabajo como a las salas de reuniones. 

- Adecuar el área de cafetería evitando que se generen riesgos 

tanto en contaminación como presencia de plagas. 

2.  De calidad 

- Tener una cobertura ≥ 95% de servicios de internet dentro de 

las áreas de la empresa. 

- Mantener la operatividad del equipo de computación en un ≥ 

87,50%. 

- Atender el 100% de solicitudes de servicio que lleguen a 

través del portal web de la empresa. 

3. Administrativos 

- Todos los entregables del proyecto, son aprobados por el 

Patrocinador del proyecto. 

- La selección de proveedores será competencia del Director del 

proyecto. 

4.   Comerciales 

- Cumplir con los paquetes de servicios de áreas de trabajo 

estipulados en el presente proyecto. 

- Cumplir con los acuerdos comerciales con los proveedores del 

proyecto. 

REGLAS DEL NEGOCIO 

- Mantener activos los canales de comunicación con el patrocinador y el equipo del proyecto. 

- Reuniones semanales para seguimiento del estado del proyecto. 

- La gestión del proyecto se realizará con base en la guía del PMBOK. 
 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

- Ninguno. 
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IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES 

- Aumentar la competitividad en el servicio de coworking, adicionando a sus servicios la oferta 

de productos de cafetería y explotar el nicho de mercado de los estudiantes, que actualmente 

está siendo cubierto por bibliotecas y cafeterías. 

- Referencias tarifas flexibles por horas y la eliminación de garantías por concepto de cobertura 

en daños de inmuebles, que actualmente crea una barrera para todas las personas que necesitan 

un espacio para trabajar. 

- Posicionar en el mercado el servicio de salas de reuniones y conferencias exclusivos para 

exposiciones y trabajos de investigación, eliminando las tarifas por personas y considerando la 

oferta de precios para grupos de trabajo. 
 

 

4.3.5. Línea base del alcance. 

Tabla 63 – Enunciado del alcance 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión Original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Requisitos 

Condiciones o capacidades que debe poseer o 

satisfacer el producto para cumplir con contratos, 

normas, especificaciones, u  otros documentos 

formalmente impuestos. 

Características 

Propiedades  físicas, químicas, energéticas, o 

sicológicas, que son distintivas del producto, 

y/o que describen su singularidad. 

Gestionar el proyecto con base en las buenas 

prácticas contenidas en el PMBOK 

1 Acta de Constitución del Proyecto 

1 Plan para la Dirección del proyecto que 

contemple la gestión de los requisitos, alcance, 

tiempo, costo, calidad, adquisiciones, riesgos, 

interesados. 

13 Informes de estado del proyecto 

13 Reuniones semanales para revisión de 

avance y coordinación de trabajo 
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1 Documento de cierre del proyecto que 

incluye las lecciones aprendidas. 

Cumplir con las condiciones legales estipuladas 

por los diferentes entes de control para el 

permiso de funcionamiento de las actividades de 

coworking (Superintendencia de Compañías, 

Servicio de Rentas Internas, Municipio de 

Guayaquil, Cuerpo de Bomberos, entre otros) 

1 Expediente en la Superintendencia de 

Compañías. 

1 Escritura de Constitución y Nombramiento 

de Representantes Legales 

1 Registro Mercantil 

1 Permiso de Funcionamiento de Cuerpos de 

Bomberos 

1 Tasa de Habilitación 

2 Registros como empleador en el Ministerio 

de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Diseñar planos de la distribución de las áreas de 

trabajo y salas de reuniones, así como el portal 

web y los servicios a ofertar. 

1 Plano Arquitectónico que incluye el diseño 

arquitectónico y eléctrico. 

1 Planos de redes que incluye el cableado y 

puntos de redes. 

1 Diseño de Especificaciones Funcionales 

1 Portal Web 

1 Paquete de Servicio de Alimentación 

1 Paquete de Servicio de Coworking 

Adquisiciones de componentes que forman parte 

o son entregables finales del proyecto. 

1 Sistema Administrativo Contable 

1 Diseñador Web (persona natural o jurídica) 

1 Servicio de Hosting para Portal Web 

1 Local comercial 

1 Contratista para las adecuaciones del local 

1 Paquete de Mobiliario para la adecuación del 

local 

1 Paquete de Equipos para la adecuación del 

local 

Adecuar las instalaciones de la empresa que 

incluye remodelación, instalaciones eléctricas, 

puntos de red, equipos, mobiliario, etc. al local 

comercial de la empresa. 

1 local comercial remodelado que incluye 

(obra gris, eléctrica revestimiento, acabado, y 

equipamiento) 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Conceptos Criterios de aceptación 

1. Técnicos 
- Las computadoras de las salas de reuniones deben estar en 

funcionamiento. 
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- El servicio de internet debe ser continuo, sin interrupciones. 

- El ambiente de los puestos de trabajo debe permanecer limpio y 

ordenado. 

- Las divisiones de las salas de reuniones no deben de presentar 

molestias o ruidos entre ellas. 

- Las instalaciones deben cumplir con las especificaciones descritas por 

el cuerpo de bomberos. 

- Se debe contar con un sistema de aislamiento de olores de basura. 

2. De calidad 

- Cobertura de internet inalámbrico debe ser igual o mayor al 95% del 

área total del local comercial. 

- El Portal web debe tener un índice de errores menores al 5% del total 

de pruebas realizadas. 

3. Administrativos 

- La aprobación de todos los entregables está a cargo del patrocinador 

del Proyecto. 

- Entregables deben tener una validación previa del especialista 

competente y revisión del Director del proyecto. 

4. Comerciales 

- Mantener los precios de los servicios de coworking en función a la tasa 

de inflación. 

- Cumplir con los servicios ofrecidos en los diferentes paquetes 

ofertados. 

- Cumplir con los acuerdos definidos en los contratos. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Fase del Proyecto Productos Entregables 

Gestión del Proyecto 

- Acta de Constitución del Proyecto 

- Plan de Dirección del Proyecto 

- Informes de Estado del Proyecto 

- Reuniones Semanales 

- Cierre 

Documentos Legales 

- Registro Societario 

- Escritura de Constitución y Nombramiento 

- Registro Mercantil 

- Registro Único de Contribuyente 

- Prevención de Incendios 

- Tasa de Habilitación 

- Laboral 

- Seguridad Social 

Diseños - Arquitectónicos 
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- Redes 

- Diseño de Especificaciones Funcionales 

- Desarrollo de Portal Web 

- Coworking 

- Alimentación 

Adquisiciones 

- Sistema Administrativo Contable 

- Diseñador Web 

- Hosting 

- Local 

- Contratista Adecuaciones 

- Mobiliario 

- Equipos 

- Selección 

- Contratación 

- Alimentos 

Adecuaciones 

- Obra Gris 

- Obra Electica 

- Revestimiento 

- Acabados 

- Equipamiento 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

- El proyecto no incluye un sistema de pagos en línea del servicio. 

- El proyecto no contempla la contratación de conferencias y eventos en las instalaciones. 

- El proyecto no incluye un sistema de ahorro de energía eléctrica y agua potable 

- El proyecto no contempla elementos de seguridad y acceso de clientes al coworking. 

- El proyecto no contempla la fase de operación del mismo. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Internos a la organización Ambientales o externos a la organización 

Las plantillas deben respetar los estándares 

internos de la empresa. 

 

No se permite la incorporación de marcas de 

compañías en las puertas, ventanas o en las 

afueras de las instalaciones. 

El proceso de elaboración de los informes de 

seguimiento se debe realizar el último día 

laborable de cada semana, así como la reunión de 

seguimiento el primer día laborable de cada 

semana. 

La información generada por el proyecto es de 

absoluta reserva por lo cual los participantes 

externos no tienen autorizada su difusión 

después de 6 meses calendario contados a 

partir de la conclusión del proyecto. 
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Las actividades del proyecto deben desarrollarse 

de lunes a viernes. 

 El pago a los proveedores del proyecto está 

sujeto a la constatación integral y conformidad 

de los bienes y servicios entregados. 

El presupuesto no debe exceder lo estipulado en 

la línea base del costo. 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Internos a la organización Ambientales o externos a la organización 

La demanda del servicio de coworking  y 

alimentación son suficientes para cubrir los 

gastos de operación de las nuevas instalaciones y 

generar una rentabilidad para la empresa. 

Existe disponibilidad de locales comerciales 

adecuados en zonas cercanas al área de 

influencia del proyecto (Universidad de 

Guayaquil y Universidad Católica) 

El equipo del proyecto deberá tener la formación 

profesional y experiencia en el área objeto de 

contratación. 

Existen suficientes proveedores de mobiliario 

y equipos necesarios para la implementación 

del proyecto. 
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4.3.6. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

Figura 10 - Estructura de desglose de trabajo 
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4.3.7.  Diccionario de la EDT. 

Tabla 64 - Diccionario de la EDT 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 PROY-ICC-2020 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 

Código del Componente: Nombre del Componente: 

1.0 Gestión del proyecto 

Objetivo del componente:    Planificar, organizar, dirigir y controlar el proyecto. 

Descripción del componente:    
 

Componente que incluye: 

• El documento que detalla la definición del proyecto, 

definición del producto, requerimiento de los interesados, 

necesidades del negocio, finalidad y justificación del 

proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que 

intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y 

oportunidades del proyecto; 

• El documento que detalla la forma en que se va a gestionar 

las áreas de conocimiento del proyecto;  

• El documento elaborado de forma semanal que informa 

del avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a 

costos, tiempos, alcance y calidad); 

• Las reuniones semanales del patrocinador y director del 

proyecto con el equipo del proyecto, para informar el 

avance del proyecto, y coordinar las actividades de la 

semana siguiente;  

• Un informe final del proyecto, el cual contendrá todos los 

aspectos relevantes de la ejecución del proyecto 

(desempeño, cambios, novedades, etc.) 

Descripción de los paquetes 

de trabajo: 

• Acta de constitución del proyecto 

• Plan de dirección del proyecto 
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• Informe de estado del proyecto 

• Reuniones semanales 

• Cierre del proyecto 

Asignación de 

responsabilidades:  
 

Responsable: EG, Especialista de seguimiento 

Participa: RS, Equipo del proyecto 

Apoya:  

Revisa: RS 

Aprueba: RS 

Da información: RS, Equipo de dirección del proyecto 

Fechas programadas:  

Inicio: 01/04/2020 

Fin: 11/08/2020 

Hitos importantes: Proyecto gestionado 

Criterios de aceptación: 

Interesado que acepta: RS 

Requisitos que deben cumplirse: 

• El plan debe abarcar a su totalidad el alcance solicitado por 

el patrocinador. 

• El informe debe estar elaborado con base en estándares de 

PMBOK. 

• La reunión debe realizarse el primer día laborable de cada 

semana. 

• El informe final debe incluir Informe de Desempeño, 

lecciones aprendidas, métricas del proyecto, acta de 

aceptación del proyecto, archivo final del proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión con el patrocinador 

Supuestos: 

• El patrocinador brindará la información necesaria para 

elaborar el acta de constitución del proyecto. 

• El acta de constitución y el enunciado del alcance han sido 

aprobados. 

• La información refleja el estado real del proyecto. 

• Todos los convocados asisten puntualmente a todas las 

reuniones. 

• Los entregables del proyecto han sido aceptados. 

Riesgos: 

• Que no se apruebe el acta de constitución del proyecto. 

• Cambio del alcance del proyecto 

• Identificación inadecuada de los entregables necesarios para 

ejecutar el proyecto 

• La información no es otorgada oportunamente para la 

elaboración del informe. 
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• Modificaciones en el alcance o cronograma del proyecto. 

Recursos asignados y costos: 

Personal: Director del proyecto, Patrocinador, Equipo del 

proyecto 

Materiales: Suministros de oficina 

Equipos o máquinas: Laptop 

Dependencias:  
 

Antes del PDT: Inicio del proyecto 

Después del PDT: Documentación 

 

Código del Componente: Nombre del Componente: 

2.0 Documentación 

Objetivo del componente:    

Constituir, obtener los permisos de funcionamiento, y 

registrar formalmente la empresa en entidades establecidas en 

el marco legal del Ecuador. 

Descripción del componente:    
 

Componente que incluye: 

• Trámite en línea realizado ante la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, y 

Servicio de Rentas Internas para constituir formalmente la 

empresa, elaborar las escrituras de constitución y 

nombramiento de representantes legales de la empresa; 

registrar en la base de datos del Registro Mercantil los 

documentos de constitución de la empresa; asignar el 

número de RUC a la empresa; 

• Trámite ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil y Municipio de Guayaquil para obtener el 

permiso de funcionamiento por cumplimiento de 

normativa de prevención de incendios, y el permiso de 

funcionamiento; 

• Trámite en línea ante el Ministerio de Trabajo e Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para registro de 

empleador y aviso de ingreso de empleados. 

Descripción de paquetes de 

trabajo: 

• Constitución 

• Permisos 

• Laboral 

• Seguridad Social 
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Asignación de 

responsabilidades:  
 

Responsable: AB 

Participa:  

Apoya: EG 

Revisa: SCVS, N, RM, SRI, BCBG, MIMG 

Aprueba: RS 

Da información: RS 

Fechas programadas:  

Inicio: 23/04/2020 

Fin: 03/06/2020 

Hitos importantes: Empresa constituida 

Criterios de aceptación: 

Interesado que acepta: RS 

Requisitos que deben cumplirse: 

Forma en que se aceptará: Notificación al correo electrónico 

del patrocinador 

Supuestos: • La inspección se realiza en un plazo máximo de 15 días 

Riesgos: 

• Información incompleta o inconsistente genere 

devolución de trámite. 

• No se cumple normativa de prevención de incendios. 

• Plataforma de servicios en línea del Municipio de 

Guayaquil se encuentra fuera de servicio. 

• Plataforma de Ministerio de Trabajo no se encuentra 

habilitada. 

Recursos asignados y costos: 

Personal: AB 

Materiales: Suministros de oficina 

Equipos o máquinas: Laptop 

Dependencias:  
 

Antes del PDT: Gestión del proyecto 

Después del PDT: Diseños, Cierre del proyecto 

 

Código del componente: Nombre del componente: 

3.0 Diseños 

Objetivo del componente:    

Elaborar planos arquitectónicos, eléctricos y el layout de la 

obra, eléctricos, diseño de portal web y servicio de la 

empresa. 

Descripción del componente:    
 

Componente que incluye: 

• Documento que cuenta con el estudio técnico y diseños; 

así como los planos necesarios para la ejecución de la 

obra. 
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• Documento que cuenta con el estudio técnico y diseños; 

así como los planos necesarios para la ejecución de la 

obra. 

• Documento que contiene definido las ventanas, 

funcionales y dependencias de las diferentes secciones del 

portal web de la empresa 

• Proceso de desarrollar la página web de la empresa con 

base en las especificaciones detalladas en el Diseño de 

Especificaciones Funcionales 

• Elaborar el catálogo de servicios que ofertará la empresa 

al cliente. 

• Elaborar el catálogo de productos que se van a ofertar 

como servicio de alimentación para los clientes 

Descripción del componente: 

• Diseños arquitectónicos 

• Diseño de redes 

• Diseño de especificaciones funcionales 

• Desarrollo de portal web 

• Coworking 

• Alimentación 

Asignación de 

responsabilidades:  
 

Responsable: PA, PDW, EP 

Participa: EC  

Apoya:  

Revisa: EA, ESD 

Aprueba: RS 

Da información: EG 

Fechas programadas:  

Inicio: 18/05/2020 

Fin: 29/06/2020 

Hitos importantes: Diseños elaborados 

Criterios de aceptación: 

Interesado que acepta: RS 

Requisitos que deben cumplirse: Revisión previa por parte del 

Especialista Arquitectónico. 

Revisión previa por parte del Especialista de Sistemas y 

Desarrollo. 

Forma en que se aceptará: Correo electrónico 

Supuestos: 

• Los diseños cumplen con las Normas Ecuatorianas de 

Construcción. 

• Los diseños de redes se adaptan a los diseños 

arquitectónicos y son elaborados de forma conjunta. 
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Riesgos:  

Recursos asignados y costos: 

Personal: EA, EC 

Materiales: Suministros de oficina 

Equipos o máquinas: Laptop, impresora 

Dependencias:  
 

Antes del PDT: Contratista 

Después del PDT: Mobiliario, Equipos 

 

Código del Componente: Nombre del Componente: 

4.0 Adquisiciones 

Objetivo del componente:    Adquirir sistema administrativo contable, diseñador web,  

Descripción del componente:    
 

Componente que incluye: 

• Proceso de búsqueda, selección y adquisición de software 

para realizar registro transaccional de la empresa, 

desarrollar el portal web de la empresa, servicio de hosting 

para página web de la empresa, alquiler de local comercial 

que tenga las prestaciones de infraestructura para la 

implementación del negocio, la persona natural o jurídica 

que se encargará de realizar las adecuaciones 

arquitectónicas, eléctricas y redes al local comercial de la 

empresa, mobiliario para adecuar las diferentes áreas del 

local comercial contempladas en el diseño, equipos para 

adecuar las diferentes áreas del local comercial 

contempladas en el diseño. 

• Proceso de convocatoria, evaluación, análisis y selección 

del personal para las diferentes áreas de la empresa. 

• Proceso de formalización de contratación de personal 

seleccionado para las diferentes áreas de la empresa. 

• Proceso de búsqueda, análisis, selección y contratación de 

proveedor de alimentos necesarios como insumos para 

brindar el servicio de alimentación propuesto. 

Descripción del componente: 

• Sistema Administrativo Contable 

• Diseñador web 

• Hosting 

• Local 

• Contratista 

• Mobiliario 
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• Equipos 

• Selección 

• Contratación 

• Alimentos 

Asignación de 

responsabilidades:  
 

Responsable: EF, ESD, EA 

Participa: EC, AB 

Apoya:  

Revisa: EG 

Aprueba: RS 

Da información: EG  

Fechas programadas:  

Inicio: 26/05/2020 

Fin: 08/07/2020 

Hitos importantes: Adquisiciones realizadas 

Criterios de aceptación: 

Interesado que acepta: RS 

Requisitos que deben cumplirse: 

• Sistema debe generar reportes de acuerdo a requerimiento de 

entidad de control 

• Revisión previa del Especialista de Sistemas y Desarrollo 

• Deben aprobar prueba de conocimiento con puntaje mayor 

a 90 sobre 100 y tener informe favorable en entrevista. 

• Los contratos deben ser elaborados por el abogado de la 

empresa 

• Los contratos deben ser elaborados por el abogado de la 

empresa 

Forma en que se aceptará: Correo electrónico 

Supuestos: 

• El diseñador web tiene varios años de experiencia en el 

desarrollo de páginas web 

• Existe oferta de locales comerciales con condiciones 

necesarias para la implementación del negocio dentro del 

área de influencia del proyecto 

• Existe personas naturales o jurídicas con la capacidad de 

realizar el trabajo solicitado de forma integral. 

• El mobiliario adquirido presta las garantías en cuanto a 

durabilidad para ser empleados en el negocio. 

• Los equipos adquiridos poseen las características técnicas 

adecuadas para el funcionamiento del negocio. 

• Existe proveedor que abarque todos los productos 

necesarios para el servicio de alimentación 
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Riesgos: 
• Deserción de los profesionales seleccionados para cubrir 

las vacantes de la empresa. 

Recursos asignados y costos: 

Personal: EF, EC 

Materiales: Suministros de oficina 

Equipos o máquinas: Laptop 

Dependencias:  
 

Antes del PDT: Coworking 

Después del PDT: Cierre del proyecto 

 

Código del componente: Nombre del componente: 

5.0 Adecuaciones 

Objetivo del componente:    
Realizar las diferentes adecuaciones al local comercial de la 

empresa. 

Descripción del componente:    
 

Componente que incluye: 

• Realizar todos los trabajos de demolición de paredes, 

instalación de mampostería, y colocación y/o reparación 

de tumbado falso. 

• Realizar todos los trabajos de instalación de tendido 

eléctrico, y puntos de luz 

• Realizar todos los trabajos de nivelación e instalación de 

piso; así como curado, empastado y pintado de paredes. 

• Realizar todos los trabajos de instalación de aluminio y 

vidrio, iluminación, climatización y audio. 

Descripción del componente 

- Obra gris 

- Obra eléctrica 

- Revestimiento 

- Equipamiento 

Asignación de 

responsabilidades:  
 

Responsable: ESD, EA 

Participa: EC 

Apoya:  

Revisa: EG 

Aprueba: RS 

Da información: EG 

Fechas programadas:  

Inicio: 04/05/2020 

Fin: 30/06/2020 

Hitos importantes: Adecuaciones ejecutadas 

Criterios de aceptación: Interesado que acepta: RS 
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Requisitos que deben cumplirse: Informe favorable por parte 

de Especialista Arquitectónico a la fiscalización de obra. 

 

Forma en que se aceptará: Correo electrónico 

Supuestos: 
 

Riesgos:  

Recursos asignados y costos: 

Personal: ESD, EC 

Materiales: Suministros de oficina 

Equipos o máquinas: Laptop 

Dependencias:  
 

Antes del PDT: Registro societario 

Después del PDT: Diseño de Especificaciones Funcionales 

 

4.4.Sub – Capítulo D4: Gestión del tiempo 

4.4.1. Plan de gestión del tiempo.  

Tabla 65 - Plan de gestión del cronograma 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 

 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

- Se procederá a identificar las diversas actividades para cada paquete de trabajo definido en 

la EDT que permitirán llevarlo a cabo en su totalidad. 

- Se asignará un código, nombre, alcance, y responsable para cada actividad identificada en 

cada paquete de trabajo. 

- Se utilizará el formato de estimación y secuenciamiento de actividades definidos por la 

organización para llevar a cabo el proceso de definición de actividades. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
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Cada una de las actividades que conforman el cronograma, seguirán una secuencia lógica 

donde se marca una dependencia unas de otras, a través del siguiente sistema: 

- Mapear la red del Proyecto con base en los entregables. 

- Mapea por separado la red del proyecto por fase del proyecto. 

- Para este proceso utilizará el formato de red del proyecto. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

- Tomando como base los paquetes de trabajo y actividades que se han identificado para llevar 

a cabo el proyecto, se realiza la estimación de la duración y tipo de recursos. 

- Se define lo siguiente para los tipos de recursos: 

Trabajo: Nombre del recurso, tipo trabajo, duración, tasa por hora. 

Materiales: Nombre del recurso, tipo de material, tasa por cantidad de 

material. 

Costo: Nombre del recurso, tipo de costo. 

 

- Para este proceso utilizaremos el formato de estimación de recursos y duraciones. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

- La definición de la duración de las actividades se realiza de acuerdo con el tipo de recurso 

asignado a la actividad: 

1. Trabajo: Estimar la duración de la actividad y calcular el trabajo que tomará 

llevar a cabo la actividad. 

2. Material: Definir la tasa por unidad y multiplicarla por la cantidad necesaria 

para llevar a cabo la actividad. 
 

PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA 

Con la identificación y secuenciamiento de actividades, red del proyecto, y estimación de 

recursos y duraciones definidos se procede a elaborar el cronograma del proyecto, mediante la 

herramienta Microsoft Project 2016, realizando los siguientes pasos: 

- Definir el nombre del cronograma. 

- Definir el calendario del proyecto. 

- Definir programación automática de actividades. 

- Registrar los recursos a utilizar en el proyecto. 

- Ingresar los componentes de la EDT con su respectivo nivel (sangría). 

- Ingresar las actividades que permiten llevar a cabo los paquetes de trabajo (actividades de 

resumen). 

- Ingresar los hitos de cada paquete de trabajo (duración 0). 

- Asignar los recursos a las actividades del proyecto. 

- Secuenciar las actividades del proyecto (precedencia). 

- Asignar la duración a las actividades del proyecto. 
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Una vez finalizado el cronograma se procede a enviar al patrocinador del proyecto para su 

aprobación. 

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA 

Para el proceso controlar el cronograma se empleará: 

- Plan de dirección del proyecto 

- Cronograma del proyecto 

- Datos de desempeño del trabajo 

- Calendario del proyecto 

- Datos del cronograma 

Con la revisión del desempeño, técnicas de optimización de recursos, adelantos y retrasos, 

compresión del cronograma, se generarán los informes de desempeño del cronograma que 

permitirán contrastar el desempeño del cronograma con la línea base aprobada y tomar las 

medidas necesarias para ajustar las desviaciones o mantener el desempeño del cronograma 

según corresponda.  
 

 

4.4.2. Cronograma del proyecto. 

Tabla 66 - Identificación y secuencia de actividades 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la 

ciudad de Guayaquil 

PROY-ICC-2020 
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CÓDIGO 

EDT 
PAQUETE DE TRABAJO 

CÓDIGO DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 

PREDECESORA 

PERSONA 

RESPONSIBLE 

1.1 Acta de Constitución 

1.1.1 Realizar reunión con el Patrocinador   EG;RS 

1.1.2 Elaborar Acta de Constitución 1.1.1 EG 

1.1.3 Revisar el Acta de Constitución 1.1.2 EG;RS 

1.1.4 Validar el acta de constitución  1.1.3 EG 

1.1.5 Aprobar el acta de constitución 1.1.4 RS 

1.1.6 Acta de Constitución aprobada 1.1.5   

1.2 
Plan de Dirección del 

Proyecto 

1.2.1 Desarrollar plan de dirección del Proyecto 1.1.6 
AB;EG;EA;EC;EP;E

S;ESD;EF 

1.2.2  Revisar y aprobar el Plan de Dirección del Proyecto 1.2.1 EG;RS 

1.2.3 Validar el Plan de Dirección del Proyecto 1.2.2 
AB;EG;EA;EC;EP;E

S;ESD;EF 

1.2.4 Aprobar el Plan de Dirección del Proyecto 1.2.3 RS 

1.2.5  Plan de Dirección del Proyecto aprobado 1.2.4   

1.3 
Informe de Estado del 

Proyecto 
  Informe de Estado del Proyecto (1 a 13)   E;EG 

1.4 Reuniones Semanales   Reuniones Semanales (1 a 13)   
AB;EG;EA;EC;EP;E;

ES;ESD;EF 

1.5 Cierre del Proyecto 
1.5.1 Revisar documentación del proyecto 

2.2.2.3;4.3.5;2.3.4;2.4.

4;4.6.6;4.1.5 
EG;E 

1.5.2 Elaborar informe final del proyecto 1.5.1 EG 
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1.5.3 Revisar y aprobar informe final del proyecto 1.5.2 EG;RS 

1.5.4 Proyecto finalizado 1.5.3   

2.1.1 Registro Societario 

2.1.1.1 Recopilar documentación de accionistas 1.2.4 AB 

2.1.1.2 Digitalizar documentación de accionistas 2.1.1.1 AB 

2.1.1.3 Crear usuario para constitución electrónica 2.1.1.2 AB 

2.1.1.4 
Realizar reserva de denominación y llenado de 

formulario de constitución 
2.1.1.3 AB 

2.1.1.5 Realizar pago de trámite 2.1.1.4 AB;S 

2.1.1.6 Enviar trámite a notaría 2.1.1.5 AB 

2.1.1.7 Crear expediente de compañía 2.1.4.3 S 

2.1.1.8 Compañía constituida 2.1.1.7   

2.1.2 
Escritura de Constitución y 

Nombramientos 

2.1.2.1 Recepción y revisión de trámite 2.1.1.6 N;AB 

2.1.2.2 Elaborar escritura de constitución y nombramientos 2.1.2.1 N 

2.1.2.3 
Convocar a accionistas para firma de escritura de 

constitución y nombramientos 
2.1.2.2[FC+1d] N;RS 

2.1.2.4 Enviar trámite a Registro Mercantil 2.1.2.3   

2.1.3 Registro Mercantil 

2.1.3.1 Recepción y revisión de trámite 2.1.2.4 R;AB 

2.1.3.2 
Inscripción de escritura de constitución y 

nombramientos 
2.1.3.1 R 

2.1.3.3 Emitir razón de inscripción de escritura 2.1.3.2 R 

2.1.3.4 Enviar trámite a Servicio de Rentas Internas 2.1.3.3   

2.1.4 2.1.4.1 Recepción y revisión de trámite 2.1.3.4 S;AB 
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Registro Único de 

Contribuyente 

2.1.4.2 Generar y asignar número de RUC 2.1.4.1 S 

2.1.4.3 Remitir trámite a SCVS 2.1.4.2   

2.2.1 Prevención de Incendios 

2.2.1.1 Recopilar documentación de empresa 5.5 AB 

2.2.1.2 Ingresar trámite en BCBG y realizar pago de trámite 2.2.1.1 AB 

2.2.1.3 Asistir a inspección de local 2.2.1.2[FC+15d] EA 

2.2.1.4 Permiso de bomberos emitido 2.2.1.3   

2.2.2 Tasa de Habilitación 

2.2.2.1 Recopilar documentación de empresa 2.2.1.4 AB 

2.2.2.2 
Ingresar trámite en Municipio y realizar pago de 

trámite 
2.2.2.1 AB 

2.2.2.3 Tasa de Habilitación emitida 2.2.2.2   

2.3 Laboral 

2.3.1 
Recopilar documentación de la empresa y 

empleados 
4.5.2.4 AB 

2.3.2 Crear usuario como empleador 2.3.1 AB 

2.3.3 Registrar información de la empresa y empleados 2.3.2 AB 

2.3.4 
Registro de empleador y empleados en Ministerio 

de Trabajo 
2.3.3   

2.4 Seguridad Social 

2.4.1 
Recopilar documentación de la empresa y 

empleados 
4.5.2.4 AB 

2.4.2 Crear usuario como empleador 2.4.1 AB 

2.4.3 Registrar información de la empresa y empleados 2.4.2 AB 

2.4.4 Registro de empleador y empleados en el IESS 2.4.3   
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3.1 Arquitectónicos 

3.1.1 
Efectuar reunión para levantar requerimientos de 

diseño arquitectónico 
4.4.2.5 PA (T) 

3.1.2 Elaborar diseños de adecuaciones a local 3.1.1 PA (T) 

3.1.3 
Revisar y dar retroalimentación de diseños 

arquitectónicos 
3.1.2 EA 

3.1.4 Efectuar correcciones a diseños arquitectónicos 3.1.3 PA (T) 

3.1.5 
Verificar implementación de modificaciones y 

aprobar diseños arquitectónicos 
3.1.4 EA;PA (C);EC 

3.1.6 Diseños arquitectónicos aprobados 3.1.5   

3.2 Redes 

3.2.1 
Efectuar reunión para levantar requerimientos de 

diseño de redes 
4.4.2.5 PA (T) 

3.2.2 Elaborar diseños de redes a local 3.2.1 PA (T) 

3.2.3 Revisar y dar retroalimentación de diseños de redes 3.2.2 EA 

3.2.4 Efectuar correcciones a diseños de redes 3.2.3 PA (T) 

3.2.5 
Verificar implementación de modificaciones y 

aprobar diseños de redes 
3.2.4 PA (T);PA (C);EC 

3.2.6 Diseños de redes aprobados 3.2.5   

3.3 Portal Web 

3.3.1 Diseño de Especificadores Funcionales     

3.3.1.1 
Realizar reuniones de trabajo para levantar 

definiciones funcionales 
4.2.5 ESD;PDW (T) 

3.3.1.2 Elaborar definiciones funcionales 3.3.1.1 PDW (T) 
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3.3.1.3 
Revisar definiciones funcionales y dar 

retroalimentación 
3.3.1.2 ESD 

3.3.1.4 Ajustar definiciones funcionales de portal web 3.3.1.3 PDW (T) 

3.3.1.5 Verificar ajustes y aprobar definiciones funcionales 3.3.1.4 ESD;PDW (C);EC 

3.3.1.6 Definiciones funcionales aprobadas 3.3.1.5   

3.3.2 Desarrollo de Portal Web 

3.3.2.1 Revisión de definiciones funcionales 3.3.1.6 PDW (T) 

3.3.2.2 Desarrollar portal web 3.3.2.1 PDW (T) 

3.3.2.3 Probar funcionamiento y dar retroalimentación 3.3.2.2 ESD 

3.3.2.4 Ajustar diseño y funcionalidad de portal web 3.3.2.3 PDW (T) 

3.3.2.5 Verificar mejoras y aprobar diseño de portal web 3.3.2.4 ESD;PDW (C);EC 

3.3.2.6 Portal web diseñado 3.3.2.5   

3.4.1 Coworking 

3.4.1.1 Levantar procesos internos 2.1.1.8 EP 

3.4.1.2 Definir catálogo de servicios 3.4.1.1 EP 

3.4.1.3 Revisar catálogo de servicios 3.4.1.2 EG 

3.4.1.4 Publicar catálogo de servicios en página web 3.4.1.3 ESD 

3.4.1.5 Catálogo de servicios publicado 3.4.1.4   

3.4.2 Alimentación 

3.4.2.1 Diseñar oferta del servicio de alimentación 2.1.1.8 EP 

3.4.2.2 Revisar y validar oferta del servicio de alimentación 3.4.2.1 EG;EP 

3.4.2.3 Aprobar oferta de servicio de alimentación 3.4.2.2 EG 

3.4.2.4 Servicio de alimentación definido 3.4.2.3   

4.1 
Sistema Administrativo 

Contable 
4.1.1 

Definir necesidades de la empresa sobre sistema 

contable 
3.4.1.5 EF 
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4.1.2 Cotizar sistemas administrativos contables 4.1.1 EF 

4.1.3 Revisar cotizaciones y seleccionar sistema 4.1.2 EG 

4.1.4 Realizar pago de sistema 4.1.3 EC;PSAC 

4.1.5 Adquisición de sistema realizada 4.1.4   

4.2 Diseñador Web 

4.2.1 Definir necesidades de la empresa sobre portal web 2.1.1.8 ESD 

4.2.2 Cotizar proveedor de diseño web 4.2.1 ESD 

4.2.3 Revisar cotizaciones y seleccionar diseñador 4.2.2 EG 

4.2.4 Realizar pago de diseñador 4.2.3 EC;PDW (C) 

4.2.5 Adquisición de diseñador de portal web 4.2.4   

4.3 Hosting 

4.3.1 Definir necesidades de la empresa sobre hosting 3.3.2.6 ESD 

4.3.2 Cotizar proveedores de hosting 4.3.1 ESD 

4.3.3 Revisar cotizaciones y seleccionar hosting 4.3.2 EG 

4.3.4 Realizar pago de hosting 4.3.3 EC;PH 

4.3.5 Hosting habilitado 4.3.4   

4.4.1 Local 

4.4.1.1 Cotizar local para funcionamiento de la empresa 2.1.1.8 EA 

4.4.1.2 Revisar opciones y seleccionar local 4.4.1.1 EG 

4.4.1.3 Recopilar documentación de la empresa 4.4.1.2 EA 

4.4.1.4 Revisar y firmar contrato de arrendamiento 4.4.1.3 EC;AB;EG;PL;RS 

4.4.1.5 Local alquilado 4.4.1.4   

4.4.2 Contratista Adecuaciones 

4.4.2.1 Cotizar contratistas para adecuaciones 4.4.1.5 EA 

4.4.2.2 
Revisar opciones y seleccionar contratista para 

adecuaciones 
4.4.2.1 EG 
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4.4.2.3 Elaborar contrato de servicios 4.4.2.2 EA;AB 

4.4.2.4 Revisar y firmar contrato de servicios 4.4.2.3 EC;AB;EG;PA (C) 

4.4.2.5 Contratista para adecuaciones adquirido 4.4.2.4   

4.4.3 Mobiliario 

4.4.3.1 Cotizar proveedores de mobiliario 3.1.6;3.2.6 EA 

4.4.3.2 
Revisar opciones y seleccionar proveedor de 

mobiliario 
4.4.3.1 EG 

4.4.3.3 Realizar pago de mobiliario 4.4.3.2 EC;PM 

4.4.3.4 Recibir y validar mobiliario 2.1.2.3 EA;EC 

4.4.3.5 Almacenar mobiliario 4.4.3.4 EA 

4.4.3.6 Mobiliario adquirido 4.4.3.5   

4.4.4 Equipos 

4.4.4.1 Cotizar proveedores de equipos 3.2.6;3.1.6 ESD 

4.4.4.2 
Revisar opciones y seleccionar proveedor de 

equipos 
4.4.4.1 EG 

4.4.4.3 Realizar pago de equipos 4.4.4.2 EC;PE 

4.4.4.4 Recibir y validar equipos 4.4.4.3 EC;ESD 

4.4.4.5 Almacenar equipos 4.4.4.4 ESD 

4.4.4.6 Equipos adquiridos 4.4.4.5   

4.5.1 Selección 

4.5.1.1 
Convocar y recibir postulaciones para puestos de 

trabajo 
2.1.1.8 ES 

4.5.1.2 Elaborar base de datos de candidatos 4.5.1.1 ES 

4.5.1.3 Convocar y ejecutar pruebas de conocimiento 4.5.1.2 ES 
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4.5.1.4 
Elaborar informe de resultados de pruebas de 

conocimiento 
4.5.1.3 ES 

4.5.1.5 Convocar a mejor puntuados 4.5.1.4 ES 

4.5.1.6 Realizar entrevista 4.5.1.5 ES 

4.5.1.7 Elaborar informe final de selección 4.5.1.6 ES 

4.5.1.8 Personal seleccionado 4.5.1.7   

4.5.2 Contratación 

4.5.2.1 Solicitar y receptar documentación de ganadores 4.5.1.8 ES 

4.5.2.2 Elaborar contratos de trabajo 4.5.2.1 AB 

4.5.2.3 Firma de contratos de trabajo 4.5.2.2 ES;AB;RS 

4.5.2.4 Personal contratado 4.5.2.3   

4.6 Alimentos 

4.6.1 
Cotizar proveedores de alimentos con base en oferta 

definida 
3.4.2.4 EC 

4.6.2 Revisar y seleccionar proveedor de alimentos 4.6.1 EG 

4.6.3 Elaborar contrato de servicios de alimentos 4.6.2 AB;EC 

4.6.4 Revisar y firmar contrato de servicios de alimentos 4.6.3 AB;EC;RS 

4.6.5 Realizar pago de servicio de alimentos 4.6.4 EC;PA 

4.6.6 Proveedor de alimentos contratado 4.6.5   

5.1 Obra Gris 

5.1.1 Ejecutar trabajos de demolición 4.4.3.6;4.4.4.6 PA (T) 

5.1.2 Ejecutar trabajos de mampostería 5.1.1 PA (T) 

5.1.3 Ejecutar trabajos en tumbado falso 5.1.2 PA (T);PA (C);EC 

5.1.4 Obra gris ejecutada 5.1.3   

5.2 Obra eléctrica 5.2.1 Ejecutar trabajos de tendido eléctrico 5.1.4 PA (T) 
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5.2.2 Ejecutar trabajos de conexiones 5.2.1 PA (T);PA (C);EC 

5.2.3 Obra eléctrica ejecutada 5.2.2   

5.3 Revestimiento 

5.3.1 Ejecutar trabajos en pisos (nivelación e instalación) 5.2.3 PA (T) 

5.3.2 
Ejecutar trabajos en paredes (lijado, empastado y 

pintado) 
5.3.1 PA (T);PA (C);EC 

5.3.3 Revestimiento ejecutado 5.3.2   

5.4 Acabados 

5.4.1 Ejecutar trabajos de aluminio y vidrio 5.3.3 PA (T) 

5.4.2 Ejecutar trabajos de iluminación 5.3.3 PA (T) 

5.4.3 Ejecutar trabajos de climatización 5.3.3 PA (T) 

5.4.4 Ejecutar trabajos de audio 5.3.3 PA (T);PA (C);EC 

5.4.5 Acabados ejecutados 5.4.1;5.4.2;5.4.3;5.4.4   

5.5 Equipamiento 

5.5.1 Ejecutar instalación de mobiliario 5.4.5 PA (T) 

5.5.2 Ejecutar instalación de equipos de oficina 5.5.1 PA (T);PA (C);EC 

5.5.3 Equipamiento ejecutado 5.5.2   

 

 

4.4.3. Diagrama de Red del Proyecto 

Figura 11 - Diagrama de red del proyecto 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 
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Tabla 67 - Estimación de recursos 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

CODIGO 

EDT 
ACTIVIDADES DURACIÓN 

TIPO TRABAJO TIPO MATERIALES TIPO MAQUINAS 

NOMBRE 

RECURSO 

TRABAJO 

(HORAS HOMBRE) 

NOMBRE 

RECURSO 

CANTIDAD 

(UNIDADES) 

NOMBRE 

RECURSO 

CANTIDAD 

(UNIDADES) 

Acta de 

Constitución 

1.1.1 Realizar reunión con el Patrocinador 8 hrs 
EG 8  Suministro 1  Laptop 9 

RS 8         

1.1.2 Elaborar Acta de Constitución 8 hrs EG 8         

1.1.3 Revisar el Acta de Constitución 2 hrs 
EG 2         

RS 2         

1.1.4 Validar el acta de constitución 4 hrs EG 4         

1.1.5 Aprobar el acta de constitución 2 hrs RS 2         

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

1.2.1 
Desarrollar plan de dirección del 

Proyecto 
72 hrs 

AB 72         

EG 72         

EA 72         
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EC 72         

EP 72         

ES 72         

ESD 72         

EF 72         

1.2.2 
Revisar y aprobar el Plan de 

Dirección del Proyecto 
6 hrs 

EG 6         

RS 6         

1.2.3 
Validar el Plan de Dirección del 

Proyecto 
12 hrs 

AB 12         

EG 12         

EA 12         

EC 12         

EP 12         

ES 12         

ESD 12         

EF 12         

1.2.4 
Aprobar el Plan de Dirección del 

Proyecto 
6 hrs RS 6 

        

Informe de 

Estado del 

Proyecto 

1.3.1 
Informe de Estado del Proyecto (1 a 

13) 
8 hrs 

E 8         

EG 8 
        

Reuniones 

Semanales 
1.4.1 Reuniones Semanales (1 a 13) 2 hrs 

AB 2         

EG 2         
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EA 2         

EC 2         

EP 2         

E 2         

ES 2         

ESD 2         

EF 2         

Cierre del 

Proyecto 

1.5.1 
Revisar documentación del proyecto 40 hrs 

EG 40         

1.5.1 E 40         

1.5.2 Elaborar informe final del proyecto 24 hrs EG 24         

1.5.3 
Revisar y aprobar informe final del 

proyecto 
8 hrs 

EG 8         

RS 8         

Registro 

Societario 

2.1.1.1 
Recopilar documentación de 

accionistas 
6 hrs AB 6 

        

2.1.1.2 
Digitalizar documentación de 

accionistas 
1 hr AB 1 

        

2.1.1.3 
Crear usuario para constitución 

electrónica 
1 hr AB 1 

        

2.1.1.4 

Realizar reserva de denominación y 

llenado de formulario de 

constitución 

2 hrs AB 2 

        

2.1.1.5 Realizar pago de trámite 2 hrs AB 2         



121 

 

S          

2.1.1.6 Enviar trámite a notaría 1 hr AB 1         

2.1.1.7 Crear expediente de compañía 4 hrs S          

Escritura de 

Constitución y 

Nombramientos 

2.1.2.1 Recepción y revisión de trámite 2 hrs 
N 2         

AB 2         

2.1.2.2 
Elaborar escritura de constitución y 

nombramientos 
6 hrs N 6 

        

2.1.2.3 

Convocar a accionistas para firma de 

escritura de constitución y 

nombramientos 

2 hrs 

N 2         

RS 2 
        

Registro 

Mercantil 

2.1.3.1 Recepción y revisión de trámite 1 hr 
R 1         

AB 1         

2.1.3.2 
Inscripción de escritura de 

constitución y nombramientos 
8 hrs R 8 

        

2.1.3.3 
Emitir razón de inscripción de 

escritura 
2 hrs R 2 

        

Registro Único 

de 

Contribuyente 

2.1.4.1 Recepción y revisión de trámite 1 hr 
S 1         

AB 1         

2.1.4.2 Generar y asignar número de RUC 8 hrs S 8         

Prevención de 

Incendios 
2.2.1.1 

Recopilar documentación de 

empresa 
8 hrs AB 8 
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2.2.1.2 
Ingresar trámite en BCBG y realizar 

pago de trámite 
11 hrs AB 11 

        

2.2.1.3 Asistir a inspección de local 2 hrs EA 2         

Tasa de 

Habilitación 

2.2.2.1 
Recopilar documentación de 

empresa 
8 hrs AB 6 

        

2.2.2.2 
Ingresar trámite en Municipio y 

realizar pago de trámite 
8 hrs AB 8 

        

Laboral 

2.3.1 
Recopilar documentación de la 

empresa y empleados 
8 hrs AB 4 

        

2.3.2 Crear usuario como empleador 1 hr AB 0,5         

2.3.3 
Registrar información de la empresa 

y empleados 
3 hrs AB 2 

        

Seguridad 

Social 

2.4.1 
Recopilar documentación de la 

empresa y empleados 
8 hrs AB 4 

        

2.4.2 Crear usuario como empleador 1 hr AB 0,5         

2.4.3 
Registrar información de la empresa 

y empleados 
3 hrs AB 2 

        

Arquitectónicos 

3.1.1 

Efectuar reunión para levantar 

requerimientos de diseño 

arquitectónico 

4 hrs PA (T) 4 

        

3.1.2 
Elaborar diseños de adecuaciones a 

local 
36 hrs PA (T) 19 
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3.1.3 
Revisar y dar retroalimentación de 

diseños arquitecónicos 
4 hrs EA 4 

        

3.1.4 
Efectuar correcciones a diseños 

arquitectónicos 
8 hrs PA (T) 5 

        

3.1.5 

Verificar implementación de 

modificaciones y aprobar diseños 

arquitectónicos 

4 hrs 

EA 4         

EC 4 
        

Redes 

3.2.1 
Efectuar reunión para levantar 

requerimientos de diseño de redes 
4 hrs PA (T) 4 

        

3.2.2 Elaborar diseños de redes a local 36 hrs PA (T) 19         

3.2.3 
Revisar y dar retroalimentación de 

diseños de redes 
4 hrs EA 4 

        

3.2.4 
Efectuar correcciones a diseños de 

redes 
8 hrs PA (T) 5 

        

3.2.5 

Verificar implementación de 

modificaciones y aprobar diseños de 

redes 

4 hrs 

PA (T) 4         

EC 4 
        

Diseño de 

Especificadores 

Funcionales 

3.3.1.1 
Realizar reuniones de trabajo para 

levantar definiciones funcionales 
40 hrs 

ESD 36         

PDW (T) 40         

3.3.1.2 Elaborar definiciones funcionales 40 hrs PDW (T) 40         

3.3.1.3 
Revisar definiciones funcionales y 

dar retroalimentación 
24 hrs ESD 18 
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3.3.1.4 
Ajustar definiciones funcionales de 

portal web 
24 hrs PDW (T) 24 

        

3.3.1.5 
Verificar ajustes y aprobar 

definiciones funcionales 
24 hrs 

ESD 20         

EC 18         

Desarrollo de 

Portal Web 

3.3.2.1 Revisión de definiciones funcionales 16 hrs PDW (T) 16         

3.3.2.2 Desarrollar portal web 40 hrs PDW (T) 40         

3.3.2.3 
Probar funcionamiento y dar 

retroalimentación 
24 hrs ESD 24 

        

3.3.2.4 
Ajustar diseño y funcionalidad de 

portal web 
24 hrs PDW (T) 24 

        

3.3.2.5 
Verificar mejoras y aprobar diseño 

de portal web 
24 hrs 

ESD 22         

EC 15         

Coworking 

3.4.1.1 Levantar procesos internos 68 hrs EP 55         

3.4.1.2 Definir catálogo de servicios 40 hrs EP 38         

3.4.1.3 Revisar catálogo de servicios 8 hrs EG 6         

3.4.1.4 
Publicar catálogo de servicios en 

página web 
4 hrs ESD 2 

        

Alimentación 

3.4.2.1 
Diseñar oferta del servicio de 

alimentación 
16 hrs EP 8 

        

3.4.2.2 
Revisar y validar oferta del servicio 

de alimentación 
4 hrs 

EG 4         

EP 4         
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3.4.2.3 
Aprobar oferta de servicio de 

alimentación 
2 hrs EG 2 

        

Sistema 

Administrativo 

Contable 

4.1.1 
Definir necesidades de la empresa 

sobre sistema contable 
8 hrs EF 8 

        

4.1.2 
Cotizar sistemas administrativos 

contables 
16 hrs EF 16 

        

4.1.3 
Revisar cotizaciones y seleccionar 

sistema 
2 hrs EG 2 

        

4.1.4 Realizar pago de sistema 1 hr EC 1         

Diseñador Web 

4.2.1 
Definir necesidades de la empresa 

sobre portal web 
8 hrs ESD 8 

        

4.2.2 Cotizar proveedor de diseño web 16 hrs ESD 16         

4.2.3 
Revisar cotizaciones y seleccionar 

diseñador 
8 hrs EG 3 

        

4.2.4 Realizar pago de diseñador 1 hr EC 1         

Hosting 

4.3.1 
Definir necesidades de la empresa 

sobre hosting 
16 hrs ESD 16 

        

4.3.2 Cotizar proveedores de hosting 24 hrs ESD 22         

4.3.3 
Revisar cotizaciones y seleccionar 

hosting 
8 hrs EG 8 

        

4.3.4 Realizar pago de hosting 2 hrs EC 2         
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Local 

4.4.1.1 
Cotizar local para funcionamiento 

de la empresa 
24 hrs EA 24 

        

4.4.1.2 Revisar opciones y seleccionar local 2 hrs EG 2         

4.4.1.3 
Recopilar documentación de la 

empresa 
2 hrs EA 2 

        

4.4.1.4 
Revisar y firmar contrato de 

arrendamiento 
4 hrs 

EC 3         

AB 4         

EG 2         

RS 4         

Contratista 

Adecuaciones 

4.4.2.1 
Cotizar contratistas para 

adecuaciones 
24 hrs EA 22 

        

4.4.2.2 
Revisar opciones y seleccionar 

contratista para adecuaciones 
4 hrs EG 4 

        

4.4.2.3 Elaborar contrato de servicios 16 hrs 
EA 16         

AB 11         

4.4.2.4 
Revisar y firmar contrato de 

servicios 
2 hrs 

EC 2         

AB 2         

EG 2         

Mobiliario 

4.4.3.1 Cotizar proveedores de mobiliario 24 hrs EA 22         

4.4.3.2 
Revisar opciones y seleccionar 

proveedor de mobiliario 
4 hrs EG 4 

        

4.4.3.3 Realizar pago de mobiliario 2 hrs EC 2         
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4.4.3.4 Recibir y validar mobiliario 2 hrs 
EA 2         

EC 2         

4.4.3.5 Almacenar mobiliario 2 hrs EA 2         

Equipos 

4.4.4.1 Cotizar proveedores de equipos 24 hrs ESD 22         

4.4.4.2 
Revisar opciones y seleccionar 

proveedor de equipos 
8 hrs EG 8 

        

4.4.4.3 Realizar pago de equipos 2 hrs EC 2         

4.4.4.4 Recibir y validar equipos 2 hrs 
EC 2         

ESD 2         

4.4.4.5 Almacenar equipos 2 hrs ESD 2         

Selección 

4.5.1.1 
Convocar y recibir postulaciones 

para puestos de trabajo 
16 hrs ES 16 

        

4.5.1.2 Elaborar base de datos de candidatos 8 hrs ES 8         

4.5.1.3 
Convocar y ejecutar pruebas de 

conocimiento 
40 hrs ES 38 

        

4.5.1.4 
Elaborar informe de resultados de 

pruebas de conocimiento 
8 hrs ES 8 

        

4.5.1.5 Convocar a mejor puntuados 2 hrs ES 2         

4.5.1.6 Realizar entrevista 8 hrs ES 6         

4.5.1.7 Elaborar informe final de selección 4 hrs ES 4         

Contratación 4.5.2.1 
Solicitar y receptar documentación 

de ganadores 
16 hrs ES 16 

        



128 

 

4.5.2.2 Elaborar contratos de trabajo 40 hrs AB 38         

4.5.2.3 Firma de contratos de trabajo 8 hrs 

ES 8         

AB 7         

RS 8         

Alimentos 

4.6.1 
Cotizar proveedores de alimentos 

con base en oferta definida 
24 hrs EC 18 

        

4.6.2 
Revisar y seleccionar proveedor de 

alimentos 
8 hrs EG 8 

        

4.6.3 
Elaborar contrato de servicios de 

alimentos 
16 hrs 

AB 9,5         

EC 16         

4.6.4 
Revisar y firmar contrato de 

servicios de alimentos 
4 hrs 

AB 2,5         

EC 4         

RS 4         

4.6.5 
Realizar pago de servicio de 

alimentos 
2 hrs EC 2 

        

Obra Gris 

5.1.1 Ejecutar trabajos de demolición 8 hrs PA (T) 8         

5.1.2 Ejecutar trabajos de mampostería 16 hrs PA (T) 16         

5.1.3 Ejecutar trabajos en tumbado falso 16 hrs 
PA (T) 16         

EC 16         

Obra eléctrica 
5.2.1 

Ejecutar trabajos de tendido 

eléctrico 
8 hrs PA (T) 8 

        

5.2.2 Ejecutar trabajos de conexiones 8 hrs PA (T) 8         
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EC 8         

Revestimiento 

5.3.1 
Ejecutar trabajos en pisos 

(nivelación e instalación) 
16 hrs PA (T) 16 

        

5.3.2 
Ejecutar trabajos en paredes (lijado, 

empastado y pintado) 
24 hrs 

PA (T) 22         

EC 24         

Acabados 

5.4.1 
Ejecutar trabajos de aluminio y 

vidrio 
8 hrs PA (T) 3 

        

5.4.2 Ejecutar trabajos de iluminación 16 hrs PA (T) 6         

5.4.3 Ejecutar trabajos de climatización 8 hrs PA (T) 4         

5.4.4 Ejecutar trabajos de audio 16 hrs 
PA (T) 6         

EC 14         

Equipamiento 

5.5.1 Ejecutar instalación de mobiliario 16 hrs PA (T) 15         

5.5.2 
Ejecutar instalación de equipos de 

oficina 
16 hrs 

PA (T) 16         

EC 10         

 

4.4.3. Línea base del cronograma 

Tabla 68 – Cronograma del proyecto 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 
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4.5.Sub – Capítulo D5: Gestión del costo 

4.5.1. Plan de gestión del costo.  

Tabla 69 - Plan de gestión de costos 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL  PROYECTO 

Tipo de estimación  Modo de formulación  Nivel de precisión 

Orden de magnitud Análoga -25% a +75% 

Presupuesto Bottom up -10% a +25% 

Definitivo Bottom up -5% a +10% 

Unidades de medida 

Tipo de recurso Unidades de medida 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Máquina o no Consumibles Unidades 

Cuenta de 

control 
Fases Presupuesto Responsable  

 

Fechas inicio-fin 

Inicio Fin 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para 

el proyecto. 

No aplica para 

el proyecto. 

No aplica para 

el proyecto. 

No aplica para 

el proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

Planificación gradual 

Etapa 
Componentes de 

planificación 

Fecha de emisión de 

presupuesto 

Responsable 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

Umbrales de control 

Alcance: Variación permitida 
Acción a tomar si variación excede lo 

permitido 
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Proyecto Completo +/- 10% costo planificado 
Análisis de variaciones para tomar acción 

correctiva 

Métodos de medición de valor ganado 

Alcance:  Método de medición Modo de medición 

Proyecto Completo Valor acumulado de la curva S Informes mensuales de avance 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

Tipo de pronóstico Fórmula Modo: quién, cómo, cuándo, dónde 

EAC variaciones típicas 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐶

𝐶𝑃𝐼
 Informe semanal de avance 

TCPI 
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 

Índice de desempeño de trabajo por 

completar 

Niveles de estimación y de control 

Tipo de estimación de costos Nivel de estimación de costos Nivel de control de costos 

Orden de magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad Por actividad 

Definitiva Por actividad Por actividad 

Procesos de gestión de costos 

Proceso de gestión de 

costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Estimación de Costes 

Se estima los costes del proyecto con base en el tipo de estimación por 

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Director del Proyecto, y será aprobado por el Patrocinador. 

Preparación de 

Prepuesto 

Se elabora el costo de los paquetes de trabajo definidos en el alcance y las 

reservas de contingencia y gestión del proyecto. Este documento es elaborado 

por el Director del Proyecto y, revisado y aprobado por el Patrocinador. 

Control de Costes 

Se auditará el impacto de cualquier cambio en el costo que esté fuera del rango 

tolerable establecido. El resultado de la auditoría será presentado al 

Patrocinador y evaluará los posibles escenarios para corregir las desviaciones, 

teniendo en cuenta siempre la relación entre alcance, tiempo, costo. 

Formatos de gestión de costos 

Formato de gestión de costos Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Plan de Gestión de Costos 
Documento que detalla la planificación para la gestión de los costos del 

proyecto. 

Línea Base del Costo 
Línea base de los costos del proyecto que incluye las estimaciones de 

los costos de los paquetes de trabajo y la reserva de contingencia. 
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Presupuesto del proyecto 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 

entregable, según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) 

Informa los costos del proyecto, divididos por Fases (componentes de 

la EDT), y cada fase dividido en entregables. 

Sistema de control de tiempos 

Descripción:  

Cada responsable en el equipo del proyecto debe de emitir la información de avance de los paquetes de 

trabajo asignados y remitirlos al Especialista de Seguimiento, el cual será encargado de elaborar un 

reporte semanal dando a conocer el estado general del proyecto. El Director del proyecto con base en esta 

información procede a actualizar el cronograma con el cumplimiento de lo estipulado. 

La duración del proyecto podrá tener una variación +/- 5% del total planeado, si este intervalo es 

superado se deberá emitir una solicitud de cambio. 

Sistema de control de costos 

Descripción:  

Cada responsable en el equipo del proyecto debe de emitir la información de costo de los paquetes de 

trabajo asignados y remitirlos al Especialista de Seguimiento, el cual será encargado de elaborar un 

reporte semanal dando a conocer el estado general del proyecto. El Director del proyecto con base en esta 

información procede a actualizar el presupuesto con el cumplimiento de lo estipulado. 

El costo del proyecto podrá tener una variación +/- 5% del total planeado, si este intervalo es superado se 

deberá emitir una solicitud de cambio. 

Sistema de control de cambios de costos 

La evaluación, aprobación o rechazo de las solicitudes de cambio son responsabilidad del patrocinador y 

el director del proyecto. 

Los cambios que no tienen impacto en la estrategia de la empresa son responsabilidad del director del 

proyecto. 

Previo a la aprobación de los cambios se deberá evaluar el impacto de estos sobre el proyecto. 

Sólo se aprobarán cambios urgentes que por su naturaleza o impacto sobre el proyecto no puedan esperar 

a ser tratados por el Comité de Control de Cambios y que en total no excedan el 5% del presupuesto 

aprobado y deberán ser expuestos en la próxima reunión del equipo del proyecto. 

 

4.5.2. Estimación de costos por actividades.  
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Tabla 70 - Estimación de costos por actividades 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES COSTO DE 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

CÓDIGO 

EDT 

NOMBRE DE 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

CÓDIGO 

EDT 
NOMBRE DE TAREA 

NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 

COSTO DE 

ACTIVIDADES 

1.1 Acta de Constitución 

1.1.1 Realizar reunión con el Patrocinador 
Director del Proyecto; 

Patrocinador 
$200,00 

 $         700,00  

1.1.2 Elaborar Acta de Constitución Director del Proyecto $80,00 

1.1.3 Revisar el Acta de Constitución 
Director del Proyecto; 

Patrocinador 
$50,00 

1.1.4 Validar el acta de constitución  Director del Proyecto $40,00 

1.1.5 Aprobar el acta de constitución Patrocinador $330,00 
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1.2 
Plan de Dirección del 

Proyecto 

1.2.1 Desarrollar plan de dirección del Proyecto 

Abogado; Director del 

Proyecto; Especialista 

Arquitectónico; Especialista 

de Compras; Especialista de 

Procesos; Especialista de 

Selección; Especialista de 

Sistemas y Desarrollo; 

Especialista Financiero 

$4. 0,00 

 $      5.784,00  
1.2.2 

Revisar y aprobar el Plan de Dirección del 

Proyecto 

Director del Proyecto; 

Patrocinador 
$150,00 

1.2.3 Validar el Plan de Dirección del Proyecto 

Abogado; Director del 

Proyecto; Especialista 

Arquitectónico; Especialista 

de Compras; Especialista de 

Procesos; Especialista de 

Selección; Especialista de 

Sistemas y Desarrollo; 

Especialista Financiero 

$792,00 

1.2.4 Aprobar el Plan de Dirección del Proyecto Patrocinador $90,00 

1.3 
Informe de Estado del 

Proyecto (de 1 a 13) 
  Informe de estado del proyecto 

Especialista de Seguimiento; 

Director del Proyecto 
$1.782,00  $      1.782,00  
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1.4 
Reuniones Semanales 

(de 1 a 13) 
  Reunión semanal 

Abogado; Director del 

Proyecto; Especialista 

Arquitectónico; Especialista 

de Compras; Especialista de 

Procesos; Especialista de 

Seguimiento; Especialista de 

Selección; Especialista de 

Sistemas y Desarrollo; 

Especialista Financiero 

$1.908,00  $      1.908,00  

1.5 Cierre del Proyecto 

1.5.1 Revisar documentación del proyecto 
Director del Proyecto; 

Especialista de Seguimiento 
$720,00 

 $      1.160,00  1.5.2 Elaborar informe final del proyecto Director del Proyecto $240,00 

1.5.3 Revisar y aprobar informe final del proyecto 
Director del Proyecto; 

Patrocinador 
$200,00 

2.1.1 Registro Societario 

2.1.1.1 Recopilar documentación de accionistas Abogado $48,00 

 $         954,00  

2.1.1.2 Digitalizar documentación de accionistas Abogado $8,00 

2.1.1.3 Crear usuario para constitución electrónica Abogado $8,00 

2.1.1.4 
Realizar reserva de denominación y llenado 

de formulario de constitución 
Abogado $16,00 

2.1.1.5 Realizar pago de trámite 
Abogado; Superintendencia 

de Compañías[$850,00] 
$866,00 
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2.1.1.6 Enviar trámite a notaría Abogado $8,00 

2.1.1.7 Crear expediente de compañía 
Superintendencia de 

Compañías 
$0,00 

2.1.2 

Escritura de 

Constitución y 

Nombramientos 

2.1.2.1 Recepción y revisión de trámite Notaría; Abogado $16,00 

 $           46,00  

2.1.2.2 
Elaborar escritura de constitución y 

nombramientos 
Notaría $0,00 

2.1.2.3 
Convocar a accionistas para firma de 

escritura de constitución y nombramientos 
Notaría; Patrocinador $30,00 

2.1.2.4 Enviar trámite a Registro Mercantil   $0,00 

2.1.3 Registro Mercantil 

2.1.3.1 Recepción y revisión de trámite Registro Mercantil; Abogado $8,00 

 $           8,00  
2.1.3.2 

Inscripción de escritura de constitución y 

nombramientos 
Registro Mercantil $0,00 

2.1.3.3 Emitir razón de inscripción de escritura Registro Mercantil $0,00 

2.1.3.4 Enviar trámite a Servicio de Rentas Internas   $0,00 

2.1.4 
Registro Único de 

Contribuyente 

2.1.4.1 Recepción y revisión de trámite 
Servicio de Rentas Internas; 

Abogado 
$8,00 

 $           8,00  
2.1.4.2 Generar y asignar número de RUC Servicio de Rentas Internas $0,00 

2.1.4.3 Remitir trámite a SCVS   $0,00 

2.2.1 Prevención de Incendios 

2.2.1.1 Recopilar documentación de empresa Abogado $64,00 

 $         288,00  2.2.1.2 
Ingresar trámite en BCBG y realizar pago de 

trámite 
Abogado $208,00 

2.2.1.3 Asistir a inspección de local Especialista Arquitectónico $16,00 
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2.2.2 Tasa de Habilitación 

2.2.2.1 Recopilar documentación de empresa Abogado $48,00 

 $         252,00  
2.2.2.2 

Ingresar trámite en Municipio y realizar pago 

de trámite 
Abogado $204,00 

2.3 Laboral 

2.3.1 
Recopilar documentación de la empresa y 

empleados 
Abogado $32,00 

 $           52,00  2.3.2 Crear usuario como empleador Abogado $4,00 

2.3.3 
Registrar información de la empresa y 

empleados 
Abogado $16,00 

2.4 Seguridad Social 

2.4.1 
Recopilar documentación de la empresa y 

empleados 
Abogado $32,00 

 $           52,00  2.4.2 Crear usuario como empleador Abogado $4,00 

2.4.3 
Registrar información de la empresa y 

empleados 
Abogado $16,00 

3.1 Arquitectónicos 

3.1.1 
Efectuar reunión para levantar 

requerimientos de diseño arquitectónico 
Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         752,25  

3.1.2 Elaborar diseños de adecuaciones a local Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

3.1.3 
Revisar y dar retroalimentación de diseños 

arquitectónicos 
Especialista Arquitectónico $32,00 

3.1.4 
Efectuar correcciones a diseños 

arquitectónicos 
Proveedor Adecuaciones - T $0,00 
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3.1.5 
Verificar implementación de modificaciones 

y aprobar diseños arquitectónicos 

Especialista Arquitectónico; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$720,25 

3.2 Redes 

3.2.1 
Efectuar reunión para levantar 

requerimientos de diseño de redes 
Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         720,25  

3.2.2 Elaborar diseños de redes a local Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

3.2.3 
Revisar y dar retroalimentación de diseños de 

redes 
Especialista Arquitectónico $32,00 

3.2.4 Efectuar correcciones a diseños de redes Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

3.2.5 
Verificar implementación de modificaciones 

y aprobar diseños de redes 

Proveedor Adecuaciones - T; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$688,25 

3.3.1 

Diseño de 

Especificaciones 

Funcionales 

3.3.1.1 
Realizar reuniones de trabajo para levantar 

definiciones funcionales 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo; Proveedor 

Desarrollo Web - T 

$288,00 

 $      1.336,00  
3.3.1.2 Elaborar definiciones funcionales Proveedor Desarrollo Web - T $0,00 

3.3.1.3 
Revisar definiciones funcionales y dar 

retroalimentación 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$144,00 

3.3.1.4 
Ajustar definiciones funcionales de portal 

web 
Proveedor Desarrollo Web - T $0,00 
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3.3.1.5 
Verificar ajustes y aprobar definiciones 

funcionales 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo; Proveedor 

Desarrollo Web - C[$600,00]; 

Especialista de Compras 

$904,00 

3.3.2 
Desarrollo de Portal 

Web 

3.3.2.1 Revisión de definiciones funcionales Proveedor Desarrollo Web - T $0,00 

 $      1.088,00  

3.3.2.2 Desarrollar portal web Proveedor Desarrollo Web - T $0,00 

3.3.2.3 
Probar funcionamiento y dar 

retroalimentación 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$192,00 

3.3.2.4 Ajustar diseño y funcionalidad de portal web Proveedor Desarrollo Web - T $0,00 

3.3.2.5 
Verificar mejoras y aprobar diseño de portal 

web 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo; Proveedor 

Desarrollo Web - C[$600,00]; 

Especialista de Compras 

$896,00 

3.4.1 Coworking 

3.4.1.1 Levantar procesos internos Especialista de Procesos $440,00 

 $          

820,00  

3.4.1.2 Definir catálogo de servicios Especialista de Procesos $304,00 

3.4.1.3 Revisar catálogo de servicios Director del Proyecto $60,00 

3.4.1.4 Publicar catálogo de servicios en página web 
Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$16,00 

3.4.2 Alimentación 

3.4.2.1 Diseñar oferta del servicio de alimentación Especialista de Procesos $64,00 

 $         156,00  
3.4.2.2 

Revisar y validar oferta del servicio de 

alimentación 

Director del Proyecto; 

Especialista de Procesos 
$72,00 
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3.4.2.3 Aprobar oferta de servicio de alimentación Director del Proyecto $20,00 

4.1 
Sistema Administrativo 

Contable 

4.1.1 
Definir necesidades de la empresa sobre 

sistema contable 
Especialista Financiero $64,00 

 $      1.220,00  

4.1.2 Cotizar sistemas administrativos contables Especialista Financiero $128,00 

4.1.3 Revisar cotizaciones y seleccionar sistema Director del Proyecto $20,00 

4.1.4 Realizar pago de sistema 

Especialista de Compras; 

Proveedor Sistema 

Administrativo 

Contable[$1.000,00] 

$1.008,00 

4.2 Diseñador Web 

4.2.1 
Definir necesidades de la empresa sobre 

portal web 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$64,00 

 $         830,00  

4.2.2 Cotizar proveedor de diseño web 
Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$128,00 

4.2.3 Revisar cotizaciones y seleccionar diseñador Director del Proyecto $30,00 

4.2.4 Realizar pago de diseñador 

Especialista de Compras; 

Proveedor Desarrollo Web - 

C[$600,00] 

$608,00 

4.3 Hosting 

4.3.1 
Definir necesidades de la empresa sobre 

hosting 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$128,00 

 $         550,00  
4.3.2 Cotizar proveedores de hosting 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$176,00 

4.3.3 Revisar cotizaciones y seleccionar hosting Director del Proyecto $80,00 
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4.3.4 Realizar pago de hosting 
Especialista de Compras; 

Proveedor Hosting[$150,00] 
$166,00 

4.4.1 Local 

4.4.1.1 
Cotizar local para funcionamiento de la 

empresa 
Especialista Arquitectónico $192,00 

 $      3.364,00  

4.4.1.2 Revisar opciones y seleccionar local Director del Proyecto $20,00 

4.4.1.3 Recopilar documentación de la empresa Especialista Arquitectónico $16,00 

4.4.1.4 Revisar y firmar contrato de arrendamiento 

Especialista de Compras; 

Abogado; Director del 

Proyecto; Proveedor 

Local[$4.000,00]; 

Patrocinador 

$3.136,00 

4.4.2 
Contratista 

Adecuaciones 

4.4.2.1 Cotizar contratistas para adecuaciones Especialista Arquitectónico $176,00 

 $      1.140,25  

4.4.2.2 
Revisar opciones y seleccionar contratista 

para adecuaciones 
Director del Proyecto $40,00 

4.4.2.3 Elaborar contrato de servicios 
Especialista Arquitectónico; 

Abogado 
$216,00 

4.4.2.4 Revisar y firmar contrato de servicios 

Especialista de Compras; 

Abogado; Director del 

Proyecto; Proveedor 

Adecuaciones - C[$656,25] 

$708,25 

4.4.3 Mobiliario 4.4.3.1 Cotizar proveedores de mobiliario Especialista Arquitectónico $176,00  $    10.738,43  



147 

 

4.4.3.2 
Revisar opciones y seleccionar proveedor de 

mobiliario 
Director del Proyecto $40,00 

4.4.3.3 Realizar pago de mobiliario 

Especialista de Compras; 

Proveedor 

Mobiliario[$14.382,98] 

$10.474,43 

4.4.3.4 Recibir y validar mobiliario 
Especialista Arquitectónico; 

Especialista de Compras 
$32,00 

4.4.3.5 Almacenar mobiliario Especialista Arquitectónico $16,00 

4.4.4 Equipos 

4.4.4.1 Cotizar proveedores de equipos 
Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$176,00 

 $      7.596,05  

4.4.4.2 
Revisar opciones y seleccionar proveedor de 

equipos 
Director del Proyecto $80,00 

4.4.4.3 Realizar pago de equipos 

Especialista de Compras; 

Proveedor de 

Equipos[$4.000,00] 

$7.292,05 

4.4.4.4 Recibir y validar equipos 

Especialista de Compras; 

Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 

$32,00 

4.4.4.5 Almacenar equipos 
Especialista de Sistemas y 

Desarrollo 
$16,00 



148 

 

4.5.1 Selección 

4.5.1.1 
Convocar y recibir postulaciones para 

puestos de trabajo 
Especialista de Selección $128,00 

 $         656,00  

4.5.1.2 Elaborar base de datos de candidatos Especialista de Selección $64,00 

4.5.1.3 Convocar y ejecutar pruebas de conocimiento Especialista de Selección $304,00 

4.5.1.4 
Elaborar informe de resultados de pruebas de 

conocimiento 
Especialista de Selección $64,00 

4.5.1.5 Convocar a mejor puntuados Especialista de Selección $16,00 

4.5.1.6 Realizar entrevista Especialista de Selección $48,00 

4.5.1.7 Elaborar informe final de selección Especialista de Selección $32,00 

4.5.2 Contratación 

4.5.2.1 
Solicitar y receptar documentación de 

ganadores 
Especialista de Selección $128,00 

 $         672,00  4.5.2.2 Elaborar contratos de trabajo Abogado $304,00 

4.5.2.3 Firma de contratos de trabajo 
Especialista de Selección; 

Abogado; Patrocinador 
$240,00 

4.6 Alimentos 

4.6.1 
Cotizar proveedores de alimentos con base 

en oferta definida 
Especialista de Compras $144,00 

 $      1.056,00  

4.6.2 Revisar y seleccionar proveedor de alimentos Director del Proyecto $80,00 

4.6.3 Elaborar contrato de servicios de alimentos 
Abogado; Especialista de 

Compras 
$204,00 

4.6.4 
Revisar y firmar contrato de servicios de 

alimentos 

Abogado; Especialista de 

Compras; Patrocinador 
$112,00 
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4.6.5 Realizar pago de servicio de alimentos 

Especialista de Compras; 

Proveedor 

Alimentos[$500,00] 

$516,00 

5.1 Obra Gris 

5.1.1 Ejecutar trabajos de demolición Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         784,25  

5.1.2 Ejecutar trabajos de mampostería Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

5.1.3 Ejecutar trabajos en tumbado falso 

Proveedor Adecuaciones - T; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$784,25 

5.2 Obra eléctrica 

5.2.1 Ejecutar trabajos de tendido eléctrico Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         720,25  
5.2.2 Ejecutar trabajos de conexiones 

Proveedor Adecuaciones - T; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$720,25 

5.3 Revestimiento 

5.3.1 
Ejecutar trabajos en pisos (nivelación e 

instalación) 
Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         848,25  

5.3.2 
Ejecutar trabajos en paredes (lijado, 

empastado y pintado) 

Proveedor Adecuaciones - T; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$848,25 

5.4 Acabados 
5.4.1 Ejecutar trabajos de aluminio y vidrio Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         768,25  
5.4.2 Ejecutar trabajos de iluminación Proveedor Adecuaciones - T $0,00 
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5.4.3 Ejecutar trabajos de climatización Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

5.4.4 Ejecutar trabajos de audio 

Proveedor Adecuaciones - T; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$768,25 

5.5 Equipamiento 

5.5.1 Ejecutar instalación de mobiliario Proveedor Adecuaciones - T $0,00 

 $         736,25  
5.5.2 Ejecutar instalación de equipos de oficina 

Proveedor Adecuaciones - T; 

Proveedor Adecuaciones - 

C[$656,25]; Especialista de 

Compras 

$736,25 

 

4.5.3. Costo por Recursos 

Tabla 71 - Matriz de costo por recurso 

Nombre del recurso Tipo 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Costo Asignación 

Patrocinador Trabajo 100% $15,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Director del Proyecto Trabajo 100% $10,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Abogado Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Especialista de Seguimiento Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Especialista Financiero Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Especialista de Compras Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Especialista de Selección Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Especialista de Procesos Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 
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Especialista Arquitectónico Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Especialista de Sistemas y Desarrollo Trabajo 100% $8,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Proveedor Adecuaciones - C Costo         $5.250,00 Fin 

Proveedor Alimentos Costo         $500,00 Fin 

Proveedor Hosting Costo         $150,00 Fin 

Proveedor Mobiliario Costo         $10.458,43 Fin 

Proveedor Sistema Administrativo Contable Costo         $1.000,00 Fin 

Proveedor Desarrollo Web - C Costo         $1.800,00 Fin 

Proveedor Local Costo         $3.000,00 Fin 

Proveedor de Equipos Costo         $7.276,05 Fin 

Superintendencia de Compañías Costo         $850,00 Fin 

Permiso de Cuerpo de Bomberos Costo     $120,00 Fin 

Tasa de habilitación Costo     $140,00 Fin 

Notaría Trabajo 100% $0,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Registro Mercantil Trabajo 100% $0,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Servicio de Rentas Internas Trabajo 100% $0,00/hr $0,00/hr $0,00   Prorrateo 

Suministros de Oficina Costo     $ 500,00 Fin 

 

4.5.4. Línea base de costo y reserva. 

Tabla 72 – Presupuesto del proyecto (Por fase y por entregable) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 
Proyecto Fase Entregable Monto $ 

Creación de espacios de trabajo 

compartidos con diseños 

innovadores y servicio de 

alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de 

tercer y cuarto nivel en la ciudad 

de Guayaquil 

1.0 Gestión del Proyecto 

1.1. Acta de Constitución del proyecto 

1.2 Plan de Dirección del Proyecto 

1.3 Informes de Estado del Proyecto 

1.3 Reuniones Semanales 

1.4 Cierre del Proyecto 

$ 700,00 

$5.784,00 

$1.782,00 

$1.908,00 

$1.160,00 

  

Total Fase $ 11.334,00  

2.0 Documentación 

2.1.1 Registro societario 

2.1.2 Escritura de constitución y nombramientos 

2.1.3 Registro Mercantil 

2.1.4 Registro Único de Contribuyente 

2.2.1 Prevención de incendios 

2.2.2 Tasa de Habilitación 

2.3 Laboral 

2.4 Seguridad Social 

$954,00 

$46,00 

$8,00 

$8,00 

$288,00 

$252,00 

$52,00 

$52,00 

  

Total Fase $ 1.660,00   

3.0 Diseños 
3.1 Arquitectónicos 

3.2 Redes 

$752,25 

$720,25 
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3.3.1 Diseño de Especificaciones Funcionales 

3.3.2 Desarrollo de Portal Web 

3.4.1 Coworking 

3.4.2 Alimentación 

$1.336,00 

$1.088,00 

$820,00 

$156,00 

Total Fase $ 4.872,50  

4.0 Adquisiciones 

4.1 Sistema Administrativo Contable 

4.2 Diseñador Web 

4.3 Hosting 

4.4.1 Local 

4.4.2 Contratista Adecuaciones 

4.4.3 Mobiliario 

4.4.4 Equipos 

4.5.1 Selección 

4.5.2 Contratación 

4.6 Alimentos 

$1.220,00 

$830,00 

$550,00 

$3.364,00 

$1.140,25 

$10.738,43 

$7.596,05 

$656,00 

$672,00 

$1.056,00 

  

Total Fase $ 27.822,73  

5.0 Adecuaciones 

5.1 Obra Gris 

5.2 Obra Eléctrica 

5.3 Revestimiento 

5.4 Acabados 

5.5 Equipamiento 

$784,25 

$720,25 

$848,25 

$768,25 

$736,25 

 

 

Total Fase $ 3.857,25  
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TOTAL FASES $ 49.546,48 

Reserva de Contingencia $9.140,28 

Reserva de Gestión $ 1.313,24 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 60.000,00 

 

Tabla 73 - Presupuesto del proyecto (por fase y por tipo de recurso) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

Proyecto Fase Entregable Monto $ 

Creación de espacios de trabajo 

compartidos con diseños innovadores y 

servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y 

cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 

1.0 Gestión del Proyecto 

Personal 

Materiales 

Maquinaria 

Otros 

$ 11.034,00 

$ 300,00 

  

Total Fase $ 11.334,00  

2.0 Documentación 
Personal 

Materiales 

$ 550,00 
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Maquinaria 

Otros 

 

$ 1.110,00 

Total Fase $ 1.660,00  

3.0 Diseños 

Personal 

Materiales 

Maquinaria 

Otros 

$ 2.360,00 

 

 

$ 2.512,50 

  

Total Fase $ 4.872,50  

4.0 Adquisiciones 

Personal 

Material 

Maquinaria 

Otros 

$ 4.182,00 

 

 

$ 23.140,73 

  

Total Fase $ 27.822,73  

5.0 Adecuaciones 

Personal 

Materiales 

Maquinaria 

Otros 

$ 576,00 

 

 

3.281,25 

  

Total Fase $ 3.857,25  

TOTAL FASES $ 49.546,48 

Reserva de Contingencia $9.140,28 

Reserva de Gestión $ 1.313,24 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 60.000,00 
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Tabla 74 - Presupuesto del proyecto (por semana) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

Proyecto Semana No. 
Costo ($) por 

Semana 

Costo Acumulado por 

Semana 

Creación de espacios de trabajo 

compartidos con diseños innovadores y 

servicio de alimentación, dirigido a 

estudiantes universitarios de tercer y 

cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 

Semana No. 1 

Semana No. 2 

Semana No. 3 

Semana No. 4 

Semana No. 5 

Semana No. 6 

Semana No. 7 

Semana No. 8 

Semana No. 9 

Semana No. 10 

Semana No. 11 

Semana No. 12 

Semana No. 13 

Semana No.14 

Semana No.15 

Semana No.16 

Semana No.17 

Semana No.18 

Semana No.19 

Semana No.20 

$ 700,00 

$ 2.112,00 

$ 2.640,00 

$ 2.002,00 

$ 238,00 

$ 5.096,00 

$ 2.017,00 

$ 2.163,25 

$ 2.623,50 

$ 20.567,48 

$ 1.116,25 

$ 1.332,25 

$ 1.996,50 

$ 2.196,25 

$ 586,00 

$ 292,00 

$ 308,00 

$ 832,00 

$ 528,00 

$ 200,00 

$ 700,00 

$ 2.812,00 

$ 5.452,00 

$ 7.454,00 

$ 7.692,00 

$ 12.788,00 

$ 14.805,00 

$ 16.968,25 

$ 19.591,75 

$ 40.159,23 

$ 41.275,48 

$ 42.607,73 

$ 44.604,23 

$ 46.800,48 

$ 47.386,48 

$ 47.678,48 

$ 47.968,48 

$ 48.818,48 

$ 49.346,48 

$ 49.546,48 

TOTAL FASES $ 49.546,48 

Reserva de Contingencia $9.140,28 

Reserva de Gestión $ 1.313,24 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 60.000,00 
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Figura 12 - Presupuesto del proyecto (Curva S) 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

 
* Gráfico de Barra: Costo por semana 

** Gráfico de Línea: Costo Acumulado 

 

4.6. Sub – Capítulo D6: Gestión de la calidad 

4.6.1. Plan de gestión de la calidad. 

Tabla 75 - Plan de gestión de la calidad 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de 

Calidad 
Objetivo Métrica Fórmula 

Frecuencia y 

Momento de 

Medición 

Frecuencia y 

Momento de Reporte 

Desempeño del 

proyecto 
CPI ≥ 0,95 

Índice de 

desempeño del 

costo 

EV

AC
 

Frecuencia: Semanal 

 

Momento: 

Último día laborable 

de la semana 

Frecuencia: Semanal 

 

Momento: 

Primer día laborable 

de la semana. 

Desempeño del 

proyecto 
SPI ≥ 0,95 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

EV

PV
 

Frecuencia: Semanal 

 

Momento: 

Último día laborable 

de la semana 

Frecuencia: Semanal 

 

Momento: 

Primer día laborable 

de la semana. 

Error E < 2 

Número de 

errores en 

documentación 

∑𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: Al 

finalizar 

documentación de la 

empresa. 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: Al 

finalizar 

documentación de la 

empresa. 

Continuidad del 

Servicio de 

Internet 

CS ≥ 0.95 
Continuidad de 

Servicio 

∑ ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐻
 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: Al 

finalizar 

adecuaciones 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: Al 

finalizar 

adecuaciones 

Alcance Red 

Inalámbrica 
A ≥ 0.90 Alcance de Red 

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Frecuencia: Dos 

veces 

 

Momento: 

Al finalizar 

instalación de redes y 

Frecuencia: Dos 

veces 

 

Momento: 

Al finalizar prueba 

de alcance de red 

inalámbrica. 
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al finalizar 

equipamiento. 

Test de 

Funcionalidad 
F ≥ 0.95 

Funcionalidad 

de Software 
1 −

∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: 

Previo a adquisición 

de software contable 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: 

Al finalizar prueba 

de funcionalidad 

Seguridad de 

Portal Web 
C ≥ 0.95 

Confiabilidad 

de Portal Web 
1 −

∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: 

Al finalizar 

desarrollo web 

Frecuencia: Una vez 

 

Momento: 

Al finalizar 

desarrollo web 

Satisfacción 

Adecuaciones 
S = 1 Satisfacción 1 −

∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Frecuencia: Semanal 

 

Momento: 

Último día laborable 

de la semana 

Frecuencia: Semanal 

 

Momento: Primer día 

laborable de la 

semana. 

PLAN DE MEJORAS DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

- Delimitar el proceso. 

- Determinar la oportunidad de mejora. 

- Tomar información sobre el proceso. 

- Analizar la información levantada. 

- Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

- Aplicar las acciones correctivas. 

- Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

- Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Código 

EDT 
Paquete de Trabajo 

Estándar de 

calidad aplicable 

Actividades de 

prevención 
Actividades de control 

1.1 Acta de Constitución 
PMBOK 6ta 

edición 

Se utilizan los formatos 

recomendados por el 

PMI. 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

1.2 
Plan de Dirección del 

Proyecto 

PMBOK 6ta 

edición 

Se utilizan los formatos 

recomendados por el 

PMI. 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 
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1.3 
Informe de Estado del 

Proyecto 

PMBOK 6ta 

edición 

Se utilizan los formatos 

recomendados por el 

PMI. 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

1.4 Reuniones Semanales 
PMBOK 6ta 

edición 

Se utilizan los formatos 

recomendados por el 

PMI. 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

1.5 Cierre del Proyecto 
PMBOK 6ta 

edición 

Se utilizan los formatos 

recomendados por el 

PMI. 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.1.1 Registro Societario Ley de Compañías 

Elaboración de 

documentos a cargo de 

abogado de la empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.1.2 

Escritura de 

Constitución y 

Nombramientos 

Ley de Compañías N/A 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.1.3 Registro Mercantil Ley de Compañías N/A 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.1.4 
Registro Único de 

Contribuyente 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 
N/A 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.2.1 
Prevención de 

Incendios 

Reglamento de 

Prevención, 

Mitigación y 

Protección Contra 

Incendios 

Elaboración de 

documentos a cargo de 

abogado de la empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.2.2 Tasa de Habilitación 

Ordenanza que 

Regula la Emisión 

de la Tasa de 

Habilitación y 

Control de 

Actividades 

Económicas en 

Establecimientos 

Elaboración de 

documentos a cargo de 

abogado de la empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

2.3 Laboral 

Instructivo para el 

Cumplimiento de 

las Obligaciones 

de Empleadores 

Elaboración de 

documentos a cargo de 

abogado de la empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 
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2.4 Seguridad Social 

Reglamento de 

Aseguramiento, 

Recaudación y 

Gestión de Cartera 

del IESS 

Elaboración de 

documentos a cargo de 

abogado de la empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

3.1 Arquitectónicos 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Diseños revisados por 

Especialista 

Arquitectónico 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

3.2 Redes 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Diseños revisados por 

Especialista de Sistemas 

y Desarrollo 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

3.3.1 

Diseño de 

Especificaciones 

Funcionales 

ISO/IEC 9126 

Revisión por parte de 

Especialista de Sistemas 

y Desarrollo 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

3.3.2 
Desarrollo de Portal 

Web 
ISO/IEC 9126 

Prueba de 

funcionamiento y 

seguridad por parte de 

Especialista de Sistemas 

y Desarrollo 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

3.4.1 Coworking 

Política de Calidad 

de Servicios de la 

Empresa 

Sesión de trabajo con 

patrocinador 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

3.4.2 Alimentación 

Reglamento de 

Registro y Control 

Sanitario de 

Alimentos 

Sesión de trabajo con 

patrocinador 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.1 

Sistema 

Administrativo 

Contable 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera 

Prueba de 

funcionamiento de 

software por parte de 

Especialista Financiero 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.2 Diseñador Web Código Civil 
Revisión de borrador de 

contrato por abogado 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.3 Hosting Código Civil 
Revisión de borrador de 

contrato por abogado 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.4.1 Local Código Civil 
Revisión de borrador de 

contrato por abogado 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 
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4.4.2 
Contratista 

Adecuaciones 
Código Civil 

Revisión de borrador de 

contrato por abogado 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.4.3 Mobiliario 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Proceso de Compra 

Interno de la Empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.4.4 Equipos 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Proceso de Compra 

Interno de la Empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.5.1 Selección Código de Trabajo 
Pruebas de evaluación 

de conocimiento 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.5.2 Contratación Código de Trabajo 
Revisión de borrador de 

contrato por abogado 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

4.6 Alimentos 

Reglamento de 

Registro y Control 

Sanitario de 

Alimentos 

Proceso de Compra 

Interno de la Empresa 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

5.1 Obra Gris 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Fiscalización de obra 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

5.2 Obra Eléctrica 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Fiscalización de obra 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

5.3 Revestimiento 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Fiscalización de obra 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

5.4 Acabados 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Fiscalización de obra 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

5.5 Equipamiento 

Norma 

Ecuatoriana de 

Construcción 

Fiscalización de obra 

Revisión del director del 

proyecto, aprobación del 

patrocinador 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Patrocinador 

Objetivo del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar 

la calidad. 
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Niveles de autoridad: 
Aplicar a discreción los recursos de la empresa para el 

proyecto, renegociar contratos. 

Reportar a: N/A 

Supervisar a: Director de Proyecto 

Requisitos de 

conocimiento: 
Dirección de proyectos y gestión en general. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, y 

solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: Más de 5 años de experiencia en el ramo. 

Director del 

proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar la calidad operativamente. 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables 

o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: 
Exigir el cumplimiento de los entregables al equipo del 

proyecto. 

Reportar a: Patrocinador 

Supervisar a: Equipo de Proyecto 

Requisitos de 

conocimientos: 
Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, y 

solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo. 

Equipo del 

proyecto 

Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según 

estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables. 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos asignados. 

Reportar a: Director del proyecto 

Supervisar a: Proveedores, contratistas 
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Requisitos de 

conocimiento: 

Gestión de proyectos y las especialidades de acuerdo con 

los entregables asignados.  

Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables. 

Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables. 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

Procedimientos 

- Plan de mejora de procesos 

- Auditorias de calidad 

- Herramientas de gestión y control de calidad. 

- Análisis de procesos 

 Plantillas 
- Plan de gestión de la calidad. 

- Métricas de calidad. 

Formatos 

- Plan de gestión de la calidad. 

- Métricas de calidad. 

- Línea Base de la Calidad 

Lista de verificación 

- Lista de verificación de métricas 

- Lista de verificación de Auditoría 

- Lista de verificación de Acciones Correctivas 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Patrocinador

Director del 
Proyecto

Equipo del 
Proyecto

Comité de Control 
de Cambios
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Enfoque de aseguramiento de 

la calidad 

- Gestionar y evaluar las funciones ejecutadas por el equipo de trabajo en 

función a lo descrito en el cronograma previamente aprobado por el 

Sponsor. 

- Evaluar el trabajo a través de auditorías comparando la gestión realizada 

con las actividades establecidas en el cronograma. 

- Con el empleo de informes para establecer cambios en el cronograma, se 

pueden corregir errores establecidos en las actividades, siendo su ejecución 

el principal elemento para solicitar correctivos. 

Enfoque de control de la 

calidad 

- Ejercer las actividades de gestionar, aplicar e informar sobre todas las 

actividades que se desarrollan en el proyecto, en beneficio de proveer antes 

de la puesta en marcha un escenario para la ofrecer un servicio de calidad y 

acorde a las necesidades de los beneficiarios. 

- Mantener actualizado los informes sobre cambios aprobados o rechazados 

en el proyecto. 

- Comprobar que son necesarios de manera oportuna los cambios 

solicitados. 

Enfoque de  

mejora de procesos 

Las actividades que se deben seguir para mejorar los procesos son los 

siguientes: 

- Definir el alcance del proceso. 

- Describir previo análisis las oportunidades que se existen para mejorar los 

procesos. 

- Detallar las actividades correctivas que se deben aplicar para la mejora de 

los procesos 

- Definir el proceso de evaluación sobre los cambios del proceso. 

 

4.6.2. Plan de mejoras del proceso.  

Tabla 76 - Plan de mejoras del proceso 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
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Las actividades que se deben seguir para mejorar los procesos son los siguientes: 

- Definir el alcance del proceso. 

- Describir previo análisis las oportunidades que se existen para mejorar los procesos. 

- Detallar las actividades correctivas que se deben aplicar para la mejora de los procesos 

- Definir el proceso de evaluación sobre los cambios del proceso. 

 

4.6.3. Métricas de calidad.  

 

Tabla 77 - Plantilla métrica de calidad 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

MÉTRICA DE 

Producto   Proyecto X 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Desempeño del proyecto 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

La gestión sobre la ejecución correcta de las actividades del proyecto, tiene la finalidad de corroborar que 

todas las fases descritas en el cronograma, así como la determinación del presupuesto, se lleven a cabo 

sin cambios considerables de los valores aprobados por el Patrocinador. Este factor de calidad es 

relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido calculado para el 

proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría generar pérdidas. 

 

Por otro lado, el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente puede ocasionar problemas 

contractuales. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

Corroborar que las actividades del proyecto se ejecuten de manera correcta y de acuerdo a los estándares 

establecidos en el cronograma de actividades y presupuesto, y poder tomar las acciones preventivas o 

correctivas en forma oportuna según corresponda. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El director del proyecto actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la tarde del día viernes de cada 

semana, y calculara el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI Schedule Perfomance Index), obteniendo 

de esta forma las ratios de desempeño del proyecto, los cuales se tendrán disponibles en la mañana los 

días lunes de cada semana. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo 

real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

El MS Project calculará los índices SPI y CPI. 

Los resultados del cálculo del SPI y CPI se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

Se revisará el informe con el Patrocinador y se tomarán las acciones pertinentes (correctivas y/o 

preventivas). 

Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO 

- El índice de rendimiento de costos (CPI) debe arrojar un valor mínimo acumulado de 0.95 

- El índice de rendimiento del cronograma (SPI) debe arrojar un valor mínimo acumulado de 0.95  
 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

A través de la aplicación de las métricas en el proyecto, permite cumplir los objetivos descritos en el 

cronograma, cuyo resultado es adecuar las áreas de trabajo, para ofrecer un servicio de coworking a los 

beneficiarios descritos en los primeros capítulos del proyecto. 
 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 

El Director de Proyecto, es el representante del Sponsor, que tiene la tarea de gestionar el cumplimiento 

de las actividades descritas en el cronograma, informar cambios y elaborar planes de acción para 

proponer mejoras sobre la calidad de los resultados del proyecto. 
 

 

4.6.4. Listas de verificación de calidad. 

Tabla 78 - Listas de verificación de calidad. 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 
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Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

LISTAS DE PAQUETES DE TRABAJO PARA MEDIR CALIDAD 

Paquete de 

trabajo 

Estándar o norma 

de calidad aplicable 

Resultado de 

verificación 

(Cumple/No 

cumple) 

Acción 

correctiva 

tomada 

Resultado 

obtenido 

Acta de Constitución PMBOK 6ta edición    

Plan de Dirección del 

Proyecto 
PMBOK 6ta edición 

   

Informe de Estado del 

Proyecto 
PMBOK 6ta edición 

   

Reuniones Semanales PMBOK 6ta edición    

Cierre del Proyecto PMBOK 6ta edición    

Registro Societario Ley de Compañías    

Escritura de 

Constitución y 

Nombramientos 

Ley de Compañías 

   

Registro Mercantil Ley de Compañías    

Registro Único de 

Contribuyente 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

   

Prevención de 

Incendios 

Reglamento de 

Prevención, Mitigación y 

Protección Contra 

Incendios 

   

Tasa de Habilitación 

Ordenanza que Regula la 

Emisión de la Tasa de 

Habilitación y Control de 

Actividades Económicas 

en Establecimientos 

   

Laboral 

Instructivo para el 

Cumplimiento de las 

Obligaciones de 

Empleadores 
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Seguridad Social 

Reglamento de 

Aseguramiento, 

Recaudación y Gestión de 

Cartera del IESS 

   

Arquitectónicos 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Redes 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Diseño de 

Especificaciones 

Funcionales 

ISO/IEC 9126 

   

Desarrollo de Portal 

Web 
ISO/IEC 9126 

   

Coworking 
Política de Calidad de 

Servicios de la Empresa 

   

Alimentación 

Reglamento de Registro y 

Control Sanitario de 

Alimentos 

   

Sistema 

Administrativo 

Contable 

Normas Internacionales 

de Información Financiera 

   

Diseñador Web Código Civil    

Hosting Código Civil    

Local Código Civil    

Contratista 

Adecuaciones 
Código Civil 

   

Mobiliario 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Equipos 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Selección Código de Trabajo    

Contratación Código de Trabajo    

Alimentos 

Reglamento de Registro y 

Control Sanitario de 

Alimentos 

   

Obra Gris 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 
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Obra Eléctrica 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Revestimiento 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Acabados 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

Equipamiento 
Norma Ecuatoriana de 

Construcción 

   

 

4.7. Sub – Capítulo D7: Gestión de recursos humanos 

4.7.1. Plan de gestión de recursos humanos.  

Tabla 79 - Plan de gestión de recursos humanos. 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 PROY-ICC-2020 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El proyecto en su parte inicial cuenta con un equipo pequeño pre-asignado; formado básicamente por el 

director del Proyecto, Patrocinador y los profesionales que realizarán el proceso de planificación del 

proyecto y definición de entregables generados por tercer y la supervisión de proveedores de bienes y 

servicios. 

Para la formación del equipo del proyecto se emplean herramientas y técnicas, que serán útiles para 

identificar el equipo, designar roles, responsabilidades, funciones y autoridad de los miembros; entre las 

cuales tenemos: 

- Organigramas jerárquicos de puestos de trabajo. 

- Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

- Formatos de descripción de Roles y Responsabilidades 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

- Se planifica una sesión de transferencia de conocimientos en el área de Gestión de proyectos para lo 

cual se deberá generar el material correspondiente. 

- Se aplicarán para la sesión de transferencia de conocimientos y de acompañamiento las 

herramientas aprendidas en la MGP y PMBOK. 
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CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS Y POLÍTICAS 

- La empresa contratista debe cumplir con las normas de seguridad laboral, aplicables al área de la 

construcción durante la ejecución de las adecuaciones al local comercial de la empresa. 

- No se permitirá a la empresa contratista que realice la cancelación de sueldos y salarios a sus 

trabajadores en el sitio de la obra. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

- Los colaboradores de la empresa contratista deberán cumplir con las medidas de seguridad en obra 

establecidas por la normativa vigente, el cual deberá incluir chalecos reflectivos, cascos, guantes y 

orejeras para el personal que esté expuesto a niveles altos de ruido. 

- Los miembros del equipo del proyecto deberán firmar un acuerdo de tenencia y responsabilidad 

sobre los recursos de la empresa (mobiliario y equipos tecnológicos) asignados a cada uno 

respectivamente. 

 

4.7.2. Estructura organizacional del proyecto. 

Figura 13 - Estructura organizacional del proyecto 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 
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Renzo Seminario

 

Director del Proyecto

 Emilio Guillen

Especialista de 

Seguimiento

 

Abogado

 

Especialista de 

Selección

 

Especialista 

Financiero

 

Especialista 

Aqruitectónico

 

Especialista de 

Sistemas y Desarrollo

 

Proveedor de Sistema 

Administrativo Contable

 

Proveedor Desarrollo 

Web

 

Patrocinador

Equipo de Dirección del Proyecto

Equipo del Proyecto

Superintendencia de 

Compañías

 

Notaría

 

Registro Mercantil

 

Servicio de Rentas 

Internas

Municipio de 

Guayaquil

 

Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil

 

Ministerio de Trabajo

 

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

 

Entidades de Regulación y Control

Especialista de 

Compras

 

Proveedor de Adecuaciones

 

Especialista de 

Procesos

 

Proveedor de Hosting

 

Proveedor de Mobiliario

 

Proveedor de Equipos

 

Proveedor de Local

 

Proveedor de Alimentos

 

Proveedores  
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4.7.3 Asignaciones de personal del proyecto. 

Tabla 80 - Asignaciones de personal del proyecto 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO TRABAJO COMIENZO FIN 

Patrocinador Trabajo 50 hrs 1/4/2020 11/8/2020 

Director del Proyecto Trabajo 360 hrs 1/4/2020 11/8/2020 

Abogado Trabajo 246 hrs 6/4/2020 28/7/2020 

Especialista de Seguimiento Trabajo 170 hrs 30/4/2020 4/8/2020 

Especialista Financiero Trabajo 134 hrs 6/4/2020 27/7/2020 

Especialista de Compras Trabajo 280 hrs 6/4/2020 27/7/2020 

Especialista de Selección Trabajo 216 hrs 6/4/2020 27/7/2020 

Especialista de Procesos Trabajo 215 hrs 6/4/2020 27/7/2020 

Especialista Arquitectónico Trabajo 214 hrs 6/4/2020 27/7/2020 

Especialista de Sistemas y Desarrollo Trabajo 319 hrs 6/4/2020 27/7/2020 

Proveedor Adecuaciones - T Trabajo 204 hrs 18/5/2020 30/6/2020 

Proveedor Desarrollo Web - T Trabajo 184 hrs 11/5/2020 24/6/2020 

Notaría Trabajo 10 hrs 24/4/2020 28/4/2020 

Registro Mercantil Trabajo 11 hrs 28/4/2020 30/4/2020 

Servicio de Rentas Internas Trabajo 9 hrs 30/4/2020 4/5/2020 
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4.7.4 Matriz RACI. 

Tabla 81 - Matriz de asignación de responsabilidades 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

EDT PAQUETE DE TRABAJO RS EG AB ES EF EC ESe EP EA ESD PA PAl PH PM PSAC PDW PE SC NO RM SRI MG CB MT IESS 

1.1 Acta de Constitución A R                        

1.2 Plan de Dirección del Proyecto A,C,I R R R R R R R R R                

1.3 Informe de Estado del Proyecto A,I R C R C C C C C C                

1.4 Reuniones Semanales A,I R R R R R R R R R                

1.5 Cierre del Proyecto A,C R I I I I I I I I                

2.1.1 Registro Societario A I R I              R,C        

2.1.2 
Escritura de Constitución y 

Nombramientos 
A I R I             

  R,C       

2.1.3 Registro Mercantil A I R I                R,C      

2.1.4 Registro Único de Contribuyente A I R I                 R,C     

2.2.1 Prevención de Incendios A I R I                   R,C   

2.2.2 Tasa de Habilitación A I R I                  R,C    

2.3 Laboral A I R I                    R,C  

2.4 Seguridad Social A I R I                     R,C 

3.1 Arquitectónicos A C,I  I     R  R               
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3.2 Redes A C,I  I     R  R               

3.3.1 Diseño de Especificaciones Funcionales A C,I  I      R      R          

3.3.2 Desarrollo de Portal Web A C,I  I      R      R          

3.4.1 Coworking A C,I  I    R                  

3.4.2 Alimentación A C,I  I    R                  

4.1 Sistema Administrativo Contable A C,I  I R R         R           

4.2 Diseñador Web A C,I  I  R    R                

4.3 Hosting A C,I  I  R    R   R             

4.4.1 Local A C,I  I  R                    

4.4.2 Contratista Adecuaciones A C,I  I  R   R                 

4.4.3 Mobiliario A C,I  I  R   R     R            

4.4.4 Equipos A C,I  I  R    R       R         

4.5.1 Selección A C,I  I   R                   

4.5.2 Contratación A C,I R I   R                   

4.6 Alimentos A C,I  I  R      R              

5.1 Obra Gris A C,I  I     R  R               

5.2 Obra Eléctrica A C,I  I     R  R               

5.3 Revestimiento A C,I  I     R  R               

5.4 Acabados A C,I  I     R  R               

5.5 Equipamiento A C,I  I     R  R               

*R: Responsable de la ejecución, A: Responsable final; C: Persona a consultar; I: Persona a informar 

** Azul: Equipo del proyecto, Rojo: Proveedores; Verde: Entidades de control 
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4.7.5 Descripción de roles del equipo de trabajo. 

Tabla 82 - Descripción de responsabilidades 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

NOMBRE DEL ROL 

Patrocinador 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la 

persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

- Aprobar el Acta de constitución del proyecto 

- Aprobar el Enunciado del alcance 

- Aprobar el Plan de dirección del proyecto. 

- Aprobar el cierre del proyecto 

- Aprobar todos los paquetes de trabajo del proyecto 

- Revisar los Informes de Estado del Proyecto 

FUNCIONES 

- Firmar el Contrato del Servicio 

- Iniciar el proyecto 

- Aprobar la planificación y entregables del proyecto 

- Monitorear el estado general del proyecto 

- Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio 

- Gestionar el Control de Cambios del proyecto 

- Gestionar los temas contractuales 

- Asignar recursos al proyecto 

- Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
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- Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto 

- Decide sobre planes y programas del proyecto 

REPORTA A 

 
SUPERVISA A 

Director del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK®. 

- MS Project. 

- Estándares de la empresa. 

Habilidades: 

- Liderazgo. 

- Comunicación. 

- Negociación 

- Solución de Conflictos 

- Motivación 

Experiencia: 

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (8 años). 

- MS Project (5 años). 

- Procesos de la empresa (5 años) 

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK®. 

- MS Project. 

- Estándares de la empresa. 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Director del Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del proyecto, y por tanto la 

persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos 

fijados por el Patrocinador. 

RESPONSABILIDADES 

- Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. 

- Elaborar el Enunciado del Alcance. 

- Elaborar el Plan de Proyecto. 

- Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 
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- Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

- Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

- Verificar los paquetes de trabajo previo a la aprobación del Patrocinador. 

- Elaborar el Informe Final del proyecto. 

FUNCIONES 

- Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto. 

- Planificar el proyecto. 

- Ejecutar el proyecto. 

- Controlar el proyecto. 

- Cerrar el proyecto. 

- Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

- Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

- Gestionar los recursos del proyecto. 

- Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

- Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

- Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo presupuestado. 

REPORTA A 

Patrocinador 

SUPERVISA A 

Equipo del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK®. 

- MS Project. 

- Estándares de la empresa. 

Habilidades: 

- Liderazgo. 

- Comunicación. 

- Negociación 

- Solución de Conflictos 

- Motivación 

Experiencia: 

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (4 años). 

- MS Project (4 años). 

- Manejo de Equipos (4 años) 

Otros:  
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NOMBRE DEL ROL 

Abogado 

OBJETIVOS DEL ROL 

Es el encargado de ingresar, dar seguimiento y conseguir los documentos legales de la empresa, dar 

asesoría legal al patrocinador y director de proyecto, y elaborar los contratos para la adquisición de 

servicios y bienes. 

RESPONSABILIDADES 

- Llevar a cabo el trámite ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para constituir 

formalmente la empresa. 

- Llevar a cabo el trámite ante el Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Guayaquil para adquirir los 

permisos de funcionamiento. 

- Llevar a cabo el trámite ante el Ministerio de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para 

registrar a la empresa como empleador y el aviso de ingreso de los empleados. 

- Elaborar y aprobar los contratos del Contratista de Adecuaciones, Arriendo de local comercial, 

Contratación de personal.  

FUNCIONES 

- Asesorar al patrocinador y Director del proyecto en temas legales relacionados a la empresa. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Decide sobre formato y contenido de contratos 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Ley de Compañías 

- Código Civil 

- Código de Trabajo 

Habilidades: 

- Comunicación 

- Organización 

- Negociación 

Experiencia: 
- Constitución de Compañías (3 años) 

- Permisos de Funcionamiento (3 años) 
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- Elaboración de Contratos (3 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista de Seguimiento 

OBJETIVOS DEL ROL 

Asistir al Director del proyecto en la gestión del proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

- Recopilar datos de desempeño del proyecto. 

- Monitorear los riesgos del proyecto y reportar su estado. 

- Monitorear las líneas bases del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad) y reportar su estado. 

FUNCIONES 

- Ayudar al Director del proyecto en la gestión del mismo. 

- Apoyar al Director del proyecto en la elaboración de informes de estado del proyecto. 

- Apoyar al Director del proyecto en la supervisión del equipo de ejecución del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Ninguno 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

SUPERVISA A 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Gestión de proyectos. 

- MS Project. 

- Estándares de la empresa. 

Habilidades: 
- Comunicación 

- Motivación 

Experiencia: 

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años). 

- MS Project (2 años). 

- Manejo de Equipos (2 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista Financiero 

OBJETIVOS DEL ROL 
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Definir necesidades y evaluar opciones de proveedores del Sistema Administrativo Financiero 

RESPONSABILIDADES 

- Definir necesidad transaccional de la empresa. 

- Buscar proveedores del Sistema Administrativo Contable. 

- Evaluar oferta económica y técnica de proveedor del Sistema Administrativo Contable. 

FUNCIONES 

- Asesorar al patrocinador y Director del proyecto en temas de adquisición de Sistema Administrativo 

Contable. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre capacidad de Sistema Administrativo Contable 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 
- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

Habilidades: 

- Comunicación 

- Organización 

- Negociación 

Experiencia: 
- Contabilidad (3 años) 

- Declaración de impuestos (3 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista de Compras 

OBJETIVOS DEL ROL 

Asistir a equipo del proyecto en adquisición de bienes y servicios 

RESPONSABILIDADES 

- Pagar proveedores de bienes y servicios 

- Custodiar documentación de adquisiciones de bienes y servicios 

FUNCIONES 
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- Asistir al equipo del proyecto en el pago de proveedores. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Ninguno 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Contabilidad 

- Proceso de adquisiciones 

- Inventario 

Habilidades: 
- Comunicación 

- Organización 

Experiencia: 
- Procesos de compras (3 años) 

- Administración de inventario (3 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista de Selección 

OBJETIVOS DEL ROL 

Ejecutar proceso de selección de personal de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

- Definir perfil ocupacional de vacantes de la empresa 

- Convocar a candidatos para ocupar vacantes 

- Evaluar candidatos para ocupar vacantes 

- Entrevistar a candidatos con mejores puntuaciones en evaluaciones 

- Elaborar informe de selección de candidatos 

FUNCIONES 

- Ejecutar procesos de selección de personal de la empresa. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 
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Define mecanismos de evaluación de postulantes 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 
- Selección de Personal 

- Perfil Ocupacional 

Habilidades: 

- Comunicación 

- Organización 

- Análisis 

Experiencia: 
- Procesos de selección de personal (3 años) 

- Definición de perfiles ocupacionales (3 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista de Procesos 

OBJETIVOS DEL ROL 

Definir procesos y servicios de la empresa 

RESPONSABILIDADES 

- Definir procesos internos de la empresa 

- Definir paquete de servicios de coworking 

- Definir paquete de servicios de alimentación 

FUNCIONES 

- Asesorar al patrocinador y Director del proyecto en la definición de procesos de la empresa. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Define procesos de la empresa 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 
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REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Ingeniería de Procesos y Calidad 

- Normas ISO 

-  

Habilidades: 

- Comunicación 

- Análisis 

- Organización 

- Observación 

Experiencia: 
- Implementación de Normas ISO (3 años) 

- Levantamiento y definición de inventario de procesos (3 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista Arquitectónico 

OBJETIVOS DEL ROL 

Definir requerimientos para adecuaciones de local comercial 

RESPONSABILIDADES 

- Evaluar necesidades de espacio de la empresa 

- Búsqueda y evaluación de locales comerciales 

- Búsqueda de proveedores para adecuaciones de local comercial 

- Evaluar oferta técnica y económica de proveedores para adecuaciones 

- Supervisar la ejecución de las adecuaciones al local 

- Emitir informe de conformidad de adecuaciones 

FUNCIONES 

- Asesorar al patrocinador y Director del proyecto en los relacionado a adecuaciones del local comercial 

de la empresa. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Define estándar de calidad de entregable Adecuaciones 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 
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REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos: 

- Norma Ecuatoriana de Construcción 

- Arquitectura 

- Diseño de Interiores 

Habilidades: 

- Comunicación 

- Organización 

- Negociación 

- Análisis 

Experiencia: 
- Evaluación de obras de remodelación (3 años) 

- Supervisión de obras de remodelación (3 años) 

Otros:  

 

NOMBRE DEL ROL 

Especialista de Sistema y Desarrollo 

OBJETIVOS DEL ROL 

Definir especificaciones de portal web y evaluar ofertas de proveedores 

RESPONSABILIDADES 

- Definir necesidades a nivel tecnológico para la implementación de un portal web de la empresa. 

- Buscar proveedores para el desarrollo del portal web de la empresa. 

- Evaluar las ofertas económicas y técnicas de los proveedores. 

- Supervisar al proveedor seleccionado para el desarrollo del portal web. 

FUNCIONES 

- Asesorar al patrocinador y Director del proyecto en temas tecnológicos relacionados al desarrollo del 

portal web de la empresa. 

- Participar en las reuniones semanales de monitoreo y control. 

- Informar al Especialista de Seguimiento sobre el avance de sus actividades asignadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Define las necesidades tecnológicas de la empresa 

REPORTA A 

Director del Proyecto 

Especialista de Seguimiento 

SUPERVISA A 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL 
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Conocimientos: 
- Desarrollo Web 

- Ingeniería de Sistemas 

Habilidades: 

- Comunicación 

- Organización 

- Negociación 

- Análisis 

Experiencia: 

- Negociación con proveedores (3 años) 

- Proyectos tecnológicos (3 años) 

- Dimensionamiento e implementación de infraestructura tecnológica. 

Otros:  

 

4.8 Sub – Capítulo D8:  Gestión de las comunicaciones. 

4.8.1 Plan de gestión de las comunicaciones.  

Tabla 83 - Plan de gestión de comunicaciones 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver matriz de comunicaciones del proyecto – versión 1 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES 

Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los 

exprese formalmente. 

Se codifican y registran las polémicas en el Registro de Control de Polémicas:  

Registro de Control de Polémicas 

Código Descripción Involucrados 

Enfoque 

de 

solución 

Acciones 

de 

solución 

Responsable Fecha 
Resultado 

Obtenido 

        

Se revisa el Registro de Control de Polémicas en las reuniones semanales para:  
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- Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un 

responsable para su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas 

soluciones en el Registro de Control. 

- Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones 

correctivas. 

- Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser 

así se diseñarán nuevas soluciones. 

En caso de que una polémica no pueda ser resuelta o en caso de que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema, deberá ser abordada y escalada al director del Proyecto, Equipo de 

Proyecto, Patrocinador. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que exista: 

- Una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan del Proyecto. 

- Una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

interesados.  

- Personas que ingresan o salen del proyecto. 

- Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

- Cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

- Solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

- Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 

- Evidencias de resistencia al cambio. 

- Evidencias de deficiencias de comunicación. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para Reuniones 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

- Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

- Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

- Se debe empezar puntual. 

- Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo, y los 

métodos de solución de controversias. 

- Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

- Se debe terminar puntual. 

- Se debe emitir un Acta de Reunión respectiva con la firma de los participantes.  

Guías para Correo Electrónico  

Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
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- Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el cliente/patrocinador deberán ser 

enviados por el Director del proyecto, para establecer una sola vía formal de comunicación con 

él. 

- Los enviados por el cliente/patrocinador y recibidos por cualquier persona del Equipo de 

Proyecto deberán ser copiados al Director del proyecto (si es que éstos no han sido 

considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el cliente/patrocinador estén 

en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto deberán ser copiados a la lista del grupo 

del proyecto que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente 

informados de lo que sucede en el proyecto. 

 

4.8.2 Diagrama de Flujo de Información del Proyecto 

Figura 14 - Flujo de información del proyecto 

Patrocinador

Director del Proyecto

Otros miembros del 

equipo

Equipo de dirección 

del proyecto

Entidades de Control Proveedores

4to Nivel

1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel
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4.8.3 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Tabla 84 - Matriz de comunicaciones del proyecto 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Iniciación del 

proyecto 

Datos y 

comunicaciones sobre 

la iniciación del 

proyecto 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Datos preliminares 

sobre el alcance del 

proyecto 

Enunciado del 

alcance 
Alto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 
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Planificación del 

proyecto 

Planificación detallada 

del 

Proyecto: Alcance, 

Tiempo, 

Costo, Calidad, 

RRHH, 

Comunicaciones, 

Riesgos, y 

Adquisiciones 

Plan de Gestión 

del Proyecto 
Alto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Ejecución del 

proyecto 

Documentación legal 

de constitución de la 

empresa 

Escritura de 

Constitución y 

Nombramiento 

Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Documentación legal 

de permisos para 

funcionamiento de la 

empresa 

Permiso de 

Funcionamiento 

Tasa de 

Habilitación 

Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Registro de empresa y 

empleados en los entes 

de control en tema 

laboral y de seguridad 

social. 

Registro de 

usuario 
Alto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Diseño arquitectónico, 

eléctrico, tecnológico 

del proyecto. 

Diseño de 

Planos 
Muy Alto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 
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Diseño de portal web 

de la empresa 

Diseño de 

Especificaciones 

Funcionales  

Muy Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Desarrollo de portal 

web de la empresa 

Informe de 

Funcionalidad 
Muy Alto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Diseño del servicio de 

coworking ofertado 

por la empresa 

Catálogo de 

Servicio de 

Coworking 

Muy Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Diseño del servicio de 

alimentación ofertado 

por la empresa 

Catálogo de 

Servicio de 

Alimentación 

Muy Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Condiciones generales 

de los contratos, 

plazos, costos, 

cláusulas de recesión, 

etc. 

Contratos Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Cuantificación y 

especificaciones 

técnicas de los bienes a 

adquirir necesarios 

para la ejecución del 

proyecto. 

Proformas Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 



192 

 

Datos de avance de las 

adecuaciones del local 

de la empresa 

Ejecución de 

Obra 
Medio 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Semanal 

Informe final de la 

obra y la aceptación 

formal de todos los 

entregables 

relacionados a este 

componente. 

Entrega Medio 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Desempeño del 

proyecto 

Estado Actual (EVM), 

Progreso (EVM), 

Pronóstico 

de Tiempo y Costo, 

Problemas y -

pendientes 

Informe de 

Estado del 

Proyecto 

Muy Alto 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Semanal 

Coordinación del 

proyecto 

Información detallada 

de las reuniones de 

coordinación del 

proyecto que incluyen 

la agenda tratada y los 

compromisos 

establecidos. 

Formato de 

Acta de 

Reunión 

Medio 
Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Semanal 
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Cierre del 

proyecto 

Datos y comunicación 

sobre 

el cierre del proyecto 

Cierre del 

Proyecto 
Alto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador, 

Equipo del 

proyecto 

Documento digital 

(PDF), vía correo 

electrónico 

Una sola vez 
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4.9 Sub – Capítulo D9:  Gestión de las adquisiciones 

4.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones. 

Tabla 85 - Plan de gestión de adquisiciones. 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Matriz de adquisiciones 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR 

Para la adquisición de software administrativo financiero: 

- Definir necesidades de la empresa sobre sistema contable 

- Cotizar sistemas administrativos contables 

- Revisar cotizaciones y seleccionar sistema 

- Realizar pago de sistema 

Para la adquisición de Diseñador de portal web: 

- Definir necesidades de la empresa sobre portal web 

- Cotizar proveedor de diseño web 

- Revisar cotizaciones y seleccionar diseñador 

- Realizar pago de diseñador 

Para la adquisición del servicio de hosting del portal web 

- Definir necesidades de la empresa sobre hosting 

- Cotizar proveedores de hosting 

- Revisar cotizaciones y seleccionar hosting 

- Realizar pago de hosting 

Para la adquisición/arriendo de local comercial 

- Cotizar local para funcionamiento de la empresa 

- Revisar opciones y seleccionar local 

- Recopilar documentación de la empresa 
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- Revisar y firmar contrato de arrendamiento 

Para la adquisición de contratista de adecuaciones 

- Cotizar contratistas para adecuaciones 

- Revisar opciones y seleccionar contratista para adecuaciones 

- Elaborar contrato de servicios 

- Revisar y firmar contrato de servicios 

Para la adquisición de mobiliario 

- Cotizar proveedores de mobiliario 

- Revisar opciones y seleccionar proveedor de mobiliario 

- Realizar pago de mobiliario 

- Recibir y validar mobiliario 

- Almacenar mobiliario 

Para la adquisición de equipos 

- Cotizar proveedores de equipos 

- Revisar opciones y seleccionar proveedor de equipos 

- Realizar pago de equipos 

- Recibir y validar equipos 

- Almacenar equipos 

Para la adquisición/contratación de personal para la empresa 

- Convocar y recibir postulaciones para puestos de trabajo 

- Elaborar base de datos de candidatos 

- Convocar y ejecutar pruebas de conocimiento 

- Elaborar informe de resultados de pruebas de conocimiento 

- Convocar a mejor puntuados 

- Realizar entrevista 

- Elaborar informe final de selección 

- Solicitar y receptar documentación de ganadores 

- Elaborar contratos de trabajo 

- Firma de contratos de trabajo 

FORMATO ESTÁNDAR A UTILIZAR 

La organización tiene formatos establecidos los mismos que se actualizan según la naturaleza de los 

trabajos y/o servicios. Entre estos tenemos: 

- Contrato (Precio Fijo) 

- Solicitud de Cotización 

- Solicitud de Compra 

- Orden de Pago 
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COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

La adquisición del mobiliario de oficina, materiales de construcción, materiales eléctricos, equipos 

electrónicos, y equipos tecnológicos debe realizarse previo a que sean requeridos por las actividades 

relacionadas a la obra civil, eléctrica y adecuación de los espacios físicos de la empresa. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES 

Los Contratistas deberán coordinar entre ellos y con director del proyecto los trabajos a realizar ya que 

deben considerar las interdependencias entre los entregables de cada uno. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 

proyecto son las siguientes: 

- Los contratistas no pueden iniciar la ejecución de los trabajos sin coordinarlo previamente con el 

Director del Proyecto. 

- Los contratistas iniciaran la ejecución de los trabajos posterior a la firma del contrato y pago del 

anticipo estipulado en la propuesta económica aprobada. 

- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de ejecución es mínima, pues esto 

conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los proveedores. 
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4.9.2 Matriz de adquisiciones del proyecto 

Tabla 86 - Matriz de adquisiciones del proyecto 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

Producto o servicio 

por adquirir 

Código 

EDT 

Tipo de 

contrato 

Procedimiento 

de 

contratación 

Forma de contactar 

proveedores 

Área/ rol/ 

persona 

responsable 

de la compra 

Manejo de 

múltiples 

proveedores 

Cronograma de adquisiciones requeridas 

Plani 

Contr 

Solic 

Resp 

Selecc. 

Proveed 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrato* 

Sistema Administrativo 

Contable 
4.1 

Contrato precio 

fijo 
Cotización 

Especialista 

Financiero 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
26/05 27/05 29/05 01/06 01/06 

Diseñador web 4.2 
Contrato precio 

fijo 
Negociación 

Especialista Sistemas 

y Desarrollo 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
04/05 05/’5 07/05 08/05 05/06 

Hosting 4.3 
Contrato precio 

fijo 
Cotización 

Especialista Sistemas 

y Desarrollo 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
30/06 02/07 07/07 8/07 N/A 

Local 4.3 
Contrato precio 

fijo 
Negociación 

Especialista 

Arquitectónico 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
04/05 07/05 08/05 08/05 N/A 

Contratista 

adecuaciones 
4.4.1 

Contrato precio 

fijo 
Negociación 

Especialista 

Arquitectónico 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
08/05 13/05 14/05 18/05 30/06 

Mobiliario 4.4.2 
Contrato precio 

fijo 
Cotización 

Especialista 

Arquitectónico 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
28/05 02/06 03/06 03/06 03/06 
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Equipos 4.4.3 
Contrato precio 

fijo 
Cotización 

Especialista 

Arquitectónico 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
28/05 02/06 03/06 03/06 04/06 

Personal 4.5.2 
Contrato precio 

fijo 
Selección 

Especialista de 

Selección 

Director del 

proyecto 

Lista de 

candidatos 
04/05 06/05 19/05 01/06 N/A 

Alimentos 4.6 
Contrato precio 

fijo 
Cotización 

Especialista de 

Procesos 

Director del 

proyecto 

Lista de 

proveedores 
07/05 12/05 13/05 18/05 N/A 

* NA: No aplica debido a que contrato es por tiempo indefinido llegando a la operación del proyecto. 
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4.9.3 Diagrama de Carga de Personal 

 A continuación, se presentan el diagrama de carga de personal para cada recursos 

asignado al proyecto, el diagrama muestra la carga de trabajo del proyecto por periodo de 

tiempo y la carga del recurso específico durante esos mismos periodos. Si la carga de trabajo 

del proyecto es superior a la participación del recurso dentro de esas actividades el gráfico 

muestra en azul el porcentaje que el recurso participa de las actividades en función de su carga 

máxima de trabajo; y en rojo la carga de trabajo excedente de la cual el recurso no participa. 

 

Figura 15 - Diagrama de carga de personal 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 
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4.10 Sub – Capítulo D10: Gestión de riesgos 

4.10.1 Plan de gestión de riesgos.  

Tabla 87 - Plan de gestión de riesgos 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños 

innovadores y servicio de alimentación, dirigido a estudiantes 

universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de información 

Identificación de 

riesgos 

Identificar los riesgos que 

pueden afectar al proyecto y 

documentar sus 

características. 

Lista de chequeo de 

riesgos 

- Patrocinador 

- Usuarios 

- Director del Proyecto 

- Equipo del Proyecto 

- Archivos históricos de 

proyectos. 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Evaluar probabilidad e 

impacto y establecer 

clasificación de importancia. 

Matriz de 

probabilidad e 

impacto 

- Patrocinador 

- Usuarios 

- Director del Proyecto 

- Equipo del Proyecto 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Cuantificar el costo (VAE) 

de la materialización de los 

riesgos sobre el proyecto. 

Matriz de Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

- Patrocinador 

- Usuarios 

- Director del Proyecto 

- Equipo del Proyecto 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Definir la respuesta a los 

riesgos identificados y 

planificar su ejecución 

Plan de Respuesta a 

los Riesgos 

- Patrocinador 

- Usuarios 

- Director del Proyecto 

- Equipo del Proyecto 

- Archivos históricos de 

proyectos 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 
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Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros  

Dirigir actividad, 

responsable directo Proveer 

definiciones Ejecutar 

Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros  

Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros  

Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros  

Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros  

Dirigir actividad, 

responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Proceso Momento de ejecución Entregable del EDT Periodicidad de ejecución 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 
1.2 Plan de Dirección 

del Proyecto 
Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

 

En cada reunión del equipo 

del proyecto 

1.2 Plan de Dirección 

del Proyecto 

1.4. Reunión semanal 

Una vez 

 

Semanal 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto 

 

En cada reunión del equipo 

del proyecto 

1.2 Plan de Dirección 

del Proyecto 

1.4. Reunión semanal 

Una vez 

 

Semanal 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

 

En cada reunión del equipo 

del proyecto 

1.2 Plan de Dirección 

del Proyecto 

1.4. Reunión semanal 

Una vez 

 

Semanal 
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Seguimiento y 

Control del Riesgo 
En cada etapa del proyecto 1.4. Reunión semanal Semanal 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de Riesgo 

Identificación de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos Plan de Respuesta a los Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgo Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de cambio 

Acción correctiva 

 

El plan de riesgos contempla una descripción de cómo se medirán y gestionarán los 

riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestión de riesgos contiene una 

lista de riesgos identificados y clasificados según matriz de escala de exposición de un riesgo 

Tabla 90 las cuales se complementan con la matriz de riesgo P-I Figura 91. 

 

4.10.2 Definición de Escala de Exposición de un Riesgo sobre los Objetivos Principales 

del Proyecto. 

Tabla 88 - Escala de Exposición de un riesgo  

Objetivos del 

Proyecto 

Escala de Exposición 

Muy Bajo 

0,0025 < X ≤ 0,02 

Bajo 

0,02 < X ≤ 0,08 

Moderado 

0,08 < X ≤ 

0,16 

Alto 

0,16 < X ≤ 0,32 

Muy Alto 

X ≥ 0,32 

Costo 
Incremento 

X ≈ 0 

Incremento 

X ≤ 3% 

Incremento 

3% < X ≤ 5% 

Incremento 

5% < X ≤ 15% 

Incremento 

X > 15% 

Tiempo 
Incremento 

X ≈ 0 

Incremento 

X ≤ 3% 

Incremento 

3% < X ≤ 5% 

Incremento 

5% < X ≤ 15% 

Incremento 

X > 15% 

Alcance 

Desviación del 

alcance poco 

perceptible 

Áreas 

secundarias 

afectadas 

Áreas 

principales 

afectadas 

Componentes 

no aceptados 

por el 

patrocinador. 

Proyecto no 

aceptado por 

el 

patrocinador. 

Calidad 

Disminución de 

calidad poco 

perceptible 

Afectación de 

los entregables 

subsanable 

fácilmente. 

Afectación 

requiere 

aprobación del 

Director del 

Proyecto. 

Afectación 

inaceptable 

para el 

Director del 

Proyecto. 

Afectación 

inaceptable 

para el 

Patrocinador. 
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4.10.3 Matriz de Riesgo P-I (Probabilidad por Impacto). 

Tabla 89 - Matriz de Riesgo P-I 

Exposición Impacto 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

0,80 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 

0,40 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 

0,20  0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 

0,10 0,005 0,010 0,02 0,04 0,08 

0,05 0,0025 0,005 0,01 0,02 0,04 

 

Una vez establecido la forma en la que los riesgos serán calificados se establece una 

matriz en la cual se evalúa el riesgo y se registra el riesgo según la actividad que se está 

realizando. 

Con los riesgos identificados, evaluados y consolidados en la matriz de riesgos se 

procede a plantear un disparador que indique que el riesgo se presenta y posteriormente se 

ejecutará el plan de respuesta al riesgo.  A continuación, se presentan los productos que 

forman parte de la gestión de riesgos. 
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4.10.4 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos 

Tabla 90 - Identificación y evaluación cualitativa de riesgos 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

Código del Riesgo 

Riesgo 

Identificado 
Causa Raíz Disparador 

Entregables 

Afectados 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad 
Objetivo 

Afectado 
Impacto 

Probabilidad x 

Impacto 

Estimación 

de Riesgo Costo Tiempo 

Impacto en 

Costo 

Impacto 

en 

Tiempo 

R1 

Retraso en 

actividad de la 

ruta crítica del 

proyecto 

Cambio de prioridades 

en el portafolio de 

proyectos 

Recursos 

asignados 

priorizan otras 

actividades 

operativas 

Todo el proyecto 0,20 

Alcance   

Moderado $ 26.630,05 90 días $ 3.195,61 10,8 días 

Tiempo 0,30 0,06 

Costo 0,30 0,06 

Calidad   

Total 0,12 

R2 

Variación de 

la Tasa 

Estándar de 

los Recursos 

Cambios en la 

situación del mercado 

laboral ecuatoriano. 

Ajustes de 

sueldos y salarios. 
Todo el proyecto 0,05 

Alcance 0,10 0,005 

Bajo $ 49.546,48 90 días $ 1.610,26 2,9 días 

Tiempo 0,05 0,0025 

Costo 0,50 0,025 

Calidad   

Total 0,0325 

R3 

Proveedores 

no entregan 

cotizaciones 

en plazo 

establecido 

Tiempos de atención 

de requerimiento de 

proveedores son altos. 

Falta de 

cotizaciones para 

selección de 

proveedor 

Sistema 

Administrativo 

Contable 

Diseñador Web 

Hosting 

Local 

0,20 

Alcance   

Bajo $ 25.438,73 22 días $ 1970,25 1,49 días 

Tiempo 0,05 0,005 

Costo 0,55 0,055 

Calidad 0,08 0,008 

Total 0,068 
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Contratista 

Adecuaciones 

Mobiliario 

Equipos 

R4 

La obra no se 

encuentra 

concluida 

Incumplimiento de 

plazos del contrato. 

Solicitud de 

prórroga por parte 

del proveedor 

Obra gris 

Obra eléctrica 

Revestimiento 

Acabados 

Equipamiento 

0,10 

Alcance   

Bajo $ 4.001,25 18 días $ 324,10 1,46 días 

Tiempo 0,06 0,01 

Costo 0,55 0,05 

Calidad 0,2 0,02 

Total 0,08 

R5 

Asignación 

tardía del 

presupuesto 

para la 

adquisición. 

Asignación de 

presupuesto para 

cubrir otros gastos. 

Notificación de 

no pago de 

factura al 

proveedor. 

Sistema 

Administrativo 

Contable 

Diseñador Web 

Hosting 

Local 

Contratista 

Adecuaciones 

Mobiliario 

Equipos 

0,20 

Alcance 0,2 0,04 

Moderado $ 153,00 1,7 días $ 24,48 0,27 días 

Tiempo 0,05 0,01 

Costo 0,55 0,11 

Calidad   

Total 0,16 

R6 

Retraso en el 

inicio del 

proyecto 

Poca claridad en la 

definición de los 

entregables esperados 

por el patrocinador 

No aprobación de 

acta de 

constitución del 

proyecto 

Acta de Constitución 0,05 

Alcance   

Bajo $ 570,00 3 días $ 31,35 0,16 días 

Tiempo 0,6 0,03 

Costo 0,5 0,025 

Calidad   

Total 0,055 

R7 

Retrabajo en 

la elaboración 

del Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

Cambio del alcance 

del proyecto 

 

Patrocinador no 

aprueba Plan de 

Dirección del 

proyecto 

Plan de Dirección del 

Proyecto 
0,05 

Alcance   

Bajo $ 7.470,00 12 días $ 298,80 0,48 días 

Tiempo 0,40 0,02 

Costo 0,40 0,02 

Calidad   

Total 0,04 

R8 

Informe de 

estado del 

proyecto 

incompleto 

para reunión 

de 

seguimiento 

La información no es 

otorgada 

oportunamente para la 

elaboración del 

informe. 

Notificación por 

parte de 

Especialista de 

Seguimiento 

Informe de Estado del 

Proyecto 
0,10 

Alcance   

Bajo $ 2.465,00 13 días $ 7,40 0,04 días 

Tiempo 0,20 0,02 

Costo 0,10 0,01 

Calidad   

Total 0,003 

R9 
Devolución de 

trámites 

Información 

incompleta o 

inconsistente 

Notificación vía 

correo electrónico 

al patrocinador 

Registro Societario 

Notaría 
0,40 

Alcance   

Moderado $ 1.520,00 31,7 días $ 114,00 2,4 días Tiempo 0,40 0,02 

Costo 0,55 0,055 
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SCVS, SRI, 

BCBG, MG 

Prevención de 

incendios 

Tasa de Habilitación 

Laboral 

Seguridad Social 

Calidad   

Total 0,075 

R10 

No aprobación 

de inspección 

de Cuerpo de 

Bomberos 

No se cumple con 

normativa de 

prevención de 

incendios dentro del 

local comercial 

Notificación vía 

correo electrónico 

al patrocinador 

Preven*0,08 

=ción de Incendios 
0,20 

Alcance   

Moderado $ 210,00 17,6 días $ 29,40 2,46 días 

Tiempo 0,20 0,04 

Costo 0,50 0,1 

Calidad   

Total 0,14 

R11 

Retraso en 

trámites 

legales que 

emplean 

plataformas 

virtuales 

Plataforma de 

servicios en línea de 

entidades 

gubernamentales se 

encuentran fuera de 

línea 

Notificación por 

parte de Abogado 

Registro Societario 

Tasa de Habilitación 

Laboral 

Seguridad Social 

 

0,20 

Alcance   

Bajo $ 1.250,00 11,8 días $ 50,00 0,47 días 

Tiempo 0,40 0,04 

Costo   

Calidad   

Total 0,04 

R12 

Deserción de 

los 

profesionales 

seleccionados 

para cubrir las 

vacantes de la 

empresa. 

Postulantes aceptan 

otras ofertas de trabajo 

Notificación de 

candidato a 

Especialista de 

Selección 

Selección 

Contratación 
0,20 

Alcance   

Bajo $ 1.670,00 18,8 días $ 133,60 1,5 días 

Tiempo 0,20 0,04 

Costo 0,20 0,04 

Calidad   

 0,08 

TOTAL VAE $ 7.471,28 24,43 días 

  

4.10.5 Plan de respuestas a los riesgos.  

Tabla 91 - Plan de respuestas a los riesgos 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 EG RS RS 01-01-2020 Versión original 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 
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Creación de espacios de trabajo compartidos con diseños innovadores y servicio de alimentación, 

dirigido a estudiantes universitarios de tercer y cuarto nivel en la ciudad de Guayaquil 
PROY-ICC-2020 

 

Código 

del 

Riesgo 

Riesgo 

Respuesta 
Costo de 

Mitigación 

Costo de 

Respuesta Estrategia Descripción de Respuesta 

R1 
Retraso en actividad de la ruta 

crítica del proyecto 
Mitigar 

De materializarse el riesgo se empleará crashing o fast 

tracking para la ejecución de estas actividades. 
N/A $ 1.339,00 

R5 
Asignación tardía del 

presupuesto para la adquisición. 
Mitigar 

Correos electrónicos recurrentes informando sobre los 

futuros pagos para provisión de presupuesto. 
N/A N/A 

R9 
Devolución de trámites SCVS, 

SRI, BCBG, MG 
Evitar 

Revisión previa y consulta a entidad por parte del abogado 

de la empresa. 
$ 150,00 N/A 

R10 
No aprobación de inspección de 

Cuerpo de Bomberos 
Mitigar Revisión previa por parte de Especialista Arquitectónico $ 80,00 $ 100,00 

TOTAL $ 230,00 $ 1.439,00 

TOTAL GENERAL $ 1.669,00 
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4.10.6 Reserva de Gestión 

La reserva de gestión considera la probabilidad e impacto de riesgos estratégicos y calcula la exposición que tendría el proyecto a estos; 

aplica una ponderación PERT para determinar el posible costo de estos riesgos y finalmente multiplica por la exposición para determinar el costo 

esperado. 

 

Tabla 92 - Reserva de Gestión 

Código de 

Riesgo 
Descripción del Riesgo 

  

Probabilidad 
Impacto Exposición 

Costo 

Mín Más Prob Máx 
Distribución 

de Impacto 

Función de 

Impacto 

Severidad 

Determinística 

RG-E1 

Paralización general de 

actividades en el país por 

efectos de un evento 

catastrófico local (pandemia, 

guerra) 

4,14% 70,00% 2,9% $ 0,00 $30.000,00 $60.000,00  Pert $ 30.000,00 $ 868,87 

RG-E2 

Paralización general de 

actividades en el país por 

efectos de un evento 

catastrófico local 

(Terremoto, inundación) 

2,00% 70,00% 1,4% $ 0,00 $30.000,00 $60.000,00  Pert $ 30.000,00 $ 420,00 

RG-E03 

Incremento de costo de tasas 

para la constitución y 

funcionamiento de la 

compañía. 

5,00% 40,00% 2,0% $ 850,00 $ 1200,00 $ 1.660,00 Pert $ 1.218,33 $ 24,37 

Reserva de Gestión del Proyecto $ 1.313,24 
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6. Anexos 

6.1. Anexo 1: Plan estratégico de negocio 

Misión: 

 Promover el trabajo eficiente y eficaz a través de la oferta de espacios de 

trabajo compartidos, ideales para reuniones de estudio, trabajo y emprendimiento, 

por medio de precios competitivos y servicio de cafetería incluido. 

 

Visión: 

 Ser referentes en el servicio de coworking para el año 2024, diferenciados por 

el alto valor en la atención al usuario y la oferta flexible de espacios de trabajo y 

tiempo de contratación a nivel estudiantil y corporativo. 

 

Valores: 

• Compromiso 

• Ética 

• Servicio 

• Innovación 

• Creatividad 

• Pro-ambientalistas 

• Pasión 

 

Descripción de la oportunidad de negocios 

 El ambiente de trabajo es uno de los elementos más importantes para 

desarrollar una actividad o ejecutar procesos, porque permite la concentración y el 

uso eficiente del tiempo; estudiantes y emprendedores tienen una característica en 
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común, estar sujetos a constantes labores que requieren un espacio o áreas de 

laborales, que les permitan ejecutar de manera tranquila, correcta y segura sus 

actividades. “ICoffee” busca atender esta necesidad, a través de un lugar, que ofrezca 

espacios compartidos y privados, diseñados de manera personalizada, con una 

temática específica para cada espacio, procurando el silencio, la confidencialidad y 

la distracción, de manera que los usuarios puedan fluir sus ideas, se sientan cómodos 

y motivados de trabajar, a través de un diferencial entre sus competidores, definidos 

por la oferta de precios accesibles, límites de tiempo y sin contratos de alquiler de 

espacios, que comprometan al pago fijo de arriendos, permitiendo que los clientes 

cubran sus necesidad de emplear un espacio de trabajo momentáneo. 

 

Objetivos: 

• Lograr un margen operacional del 30%. 

• Lograr un nivel de satisfacción de los clientes no menor al 95%. 

• Lograr una ocupación neta del 95% del espacio físico de la empresa 

• Lograr un nivel promedio de desempeño no menor a 9 puntos 

 

Catálogo de Servicios: 

Tabla 93 - Servicios 

Paquete Precio Tiempo Detalle 
Horario de 

atención 
Acceso 

Espacio 

Individual 
$1,25 

Hora o 

fracción 

Espacio de trabajo para 

estudiantes con cómodas 

instalaciones para la 

preparación de 

exposiciones, reuniones de 

grupos de trabajo y 

desarrollo de tutorías. 

8:00 a 22:00 

Puesto de trabajo. 

Wifi 

Servicio de impresión 

sin costo 
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Salas de 

reunión 
$5,00 

Hora o 

fracción 

Espacios de trabajo 

compartidos ideales para 

estudiantes que buscan un 

espacio de trabajo para 

reuniones de estudio. 

8:00 a 22:00 

Sala de reunión 

Equipos de video 

conferencia 

Wifi 

Servicio de impresión 

sin costo 

 

 

Catálogo de productos de cafetería. 

Tabla 94 - Productos 

Listado de precios  Costos   PVP  

Tostadas de queso  $     0,63   $    1,00  

Tostadas mixtas  $     0,75   $    1,50  

Empanadas de verde con queso  $     0,42   $    1,00  

Empanadas de harina mixtas  $     0,42   $    1,00  

Sánduche de pollo en pan suave  $     1,10   $    2,50  

Patacones gratinados con jamón y queso  $     0,90   $    2,00  

Humitas precocinadas  $     0,75   $    1,25  

Tortillas de verde con queso precocinadas  $     0,75   $    1,25  

Milkshake de sabores  $     1,07   $    2,50  

Coca Cola  $     0,35   $    0,50  

Jugo en botella  $     0,60   $    0.80  

Agua en botella  $     0,30   $    0.50  

Café americano  $     0,70   $    1,00  

Café expresso  $     0,60   $    0,80  

Cappuccino  $     0,80   $    1,25  

Chocolate Caliente  $     0,70   $    1,00  
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6.2. Anexo 2: Cadena de valor 

 

Administración / Gerencia  

   

Procesos administrativos, gestión de permisos, dirección de la entidad 

Financiero 

Procesos contables y financieros (registros de compra - venta) Incluye procesos para el cumplimiento con las entidades de control (SRI, IESS, MT, 

Municipio, UG, etc) 

Margen 

Marketing Producción Servicio: Alquiler de espacios de trabajo 

Procesos de promoción y comercialización de 

los servicios (Incluye formular estrategias y 

manejo de activos digitales) 

Procesos de producción de alimentos y bebidas disponibles 

para la venta en las oficinas 

Producto principal de la empresa, incluye 

los procesos y condiciones para que los 

clientes gocen del servicio 
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6.3. Anexo 3: Matriz de arquitectura 

PROCESOS CONTRATACIÓN 
COMPRAS Y 

ADQUISICIONES 

REGISTRO DE 

INVENTARIO 
VENTAS PAGOS 

PERSONAS Administrador 
Administrador 

Coordinación General 
Administrador 

Administrador 

Contador 

Usuarios 

Administrador 

Coordinación General 

TECNOLOGÍA 

Computador 

Internet 

Correo Electrónico 

Computador 

Internet 

Correo Electrónico 

Base de datos Inventario 

Computador 
Computador 

Computador 

Internet  

Correo Electrónico 

INFORMACIÓN 

Perfil de vacante  

Hoja de vida 

Contrato 

Informe de necesidad 

Inventario 

Presupuesto 

Factura 

Acta de entrega - recepción 

Facturas 

Datos del cliente 

Información de Consumo 

Reporte de horas trabajadas 

Reporte de aportaciones 

Reporte de descuentos por 

empleado 

Reporte de bonificaciones 

Planillas 

Estados de Cuenta 

SERVICIOS 

Alquiler de espacios 

compartidos 

Alimentación 

Integración de Clientes 

Alimentación 

Copias e Impresiones 
Alimentación 

Alimentación 

Alquiler de espacios compartidos 

Internet de alta velocidad 

Descanso y entretenimiento 

Copias e impresiones 

Reservas por Internet 

Alimentación 

Alquiler de espacios compartidos 

Internet de alta velocidad 

Descanso y entretenimiento 

Copias e impresiones 

Reservas por Internet 

REGULACIONES 

Código Orgánico de Trabajo 

Ley de Seguridad Social (IESS) 

Acuerdos Ministeriales 

- - 
Ley de Régimen Tributario 

Interno (SRI) 

Código Orgánico de Trabajo 

Ley de Seguridad Social (IESS) 

Acuerdos Ministeriales 
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6.4. Anexo 4: Punto de equilibrio 

Tabla 95 - Punto de equilibrio 

Alquiler de 

oficinas 
Precio mensual 

Costos 

unitarios 

Participación en 

ventas 
Costos fijos 

Punto de 

equilibrio en 

unidades anual 

Punto de 

equilibrio 

mensual 

Observaciones 

  

Sala de reuniones             $ 5,00                       -      21,96%  $ 12.352,98                   2.471            206    
Veces por hora en alquilar 

sala de reuniones 

  

Estudiantes                  $ 1,25                       -      34,31% $ 19.301,53                  15.441        1.287    
Veces por hora de puestos 

de trabajo 

  

Cafetería               $ 25,50                $ 11,03    43,74% $ 24.609,45                      965              80    
Productos ventas mínimas 

en el mes 

  

Totales 100,00% $ 56.263,95       
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6.5. Anexo 5: Entrevista 

ENTREVISTA 

Fecha: _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

Entrevistado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Empresa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

OBJETIVO: 

Conocer el manejo de un Coworking actualmente existente en la ciudad de Guayaquil 

junto con los planes que ofrece a sus clientes y la tendencia de clientes a diario. 

 

1.- ¿Considera usted actualmente que los Coworking de la ciudad cubren las 

necesidades de sus clientes? 

 

 

 

2.- ¿Considera usted una buena estrategia incluir servicios para estudiantes en un 

Coworking? 

 

 

 

3.- Cuéntenos un poco sobre la demanda del Coworking en el que actualmente trabaja.  

 

 

 

4.- ¿Si estuviera en sus manos que servicios aumentaría o mejoraría en un Coworking? 

 

 

 

5.- ¿Considera que un espacio recreativo y una variada cafetería podrían ser de utilidad 

para los asistentes a un Coworking? 

 

 

 


