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1. ENTORNO INSTITUCIONAL 

1.1 Descripción de la empresa 

1.1.1. Historia 

Este proyecto se encuentra dirigido a los hombres, mujeres, niños y niñas del norte 

de la ciudad de Guayaquil que tengan la enfermedad celiaca con intolerancia y sensibilidad 

al gluten, caseína y lactosa. 

Este emprendimiento nace de su auspiciante quien identificó la demanda insatisfecha 

del grupo de personas que no pueden consumir alimentos con gluten, caseína y lactosa; y a 

las que, por motivos económicos, de ubicación y de variedad de productos no han podido 

acceder a los mismos. 

A partir de esta necesidad se ha decidido desarrollar una empresa artesanal con una 

estructura organizacional matricial fuerte con el nombre “Sweet Wishes” para el diseño y 

elaboración de productos libres de gluten, caseína y lactosa. 

                        
Figura 1 Logo Sweet Wishes 

 

Este proyecto se divide en 2 fases por ser una empresa nueva. La primera fase, 

iniciará en el año 2020 la cual incluirá capital para la contratación del recurso humano, 

físico, productos y servicios mínimos necesarios para la operación de la microempresa 
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artesanal. En la segunda fase, se logrará una mayor diversificación del catálogo de 

productos y servicios, además de la incorporación de nuevo personal y la expansión del 

espacio físico lo cual incluye el incremento de nuevos equipos de panificación. 

En las dos fases se tendrá como objetivo cubrir la demanda, en la primera el 10% y 

en la segunda un 40% a través de varios medios de venta y distribución de los productos. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hitos institucionales 

 

Este proyecto permitirá mejorar la accesibilidad y variedad de los productos libres de 

gluten, caseína y lactosa a los habitantes del norte de la Cuidad de Guayaquil que tienen la 

enfermedad celiaca, con intolerancia y sensibilidad al gluten, caseína y lactosa. 

Este emprendimiento contiene 2 importantes hitos que permitirán la operación correcta y 

esperada del mismo los cuales se detallan a continuación: 

Figura 2 Fases del proyecto 

Fase 1

Fase 2
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Figura 3 Hitos de las fases del proyecto 

 

1.3. Desafíos institucionales 

 

Basado en la frase de Seth Godin “El cambio es incesante e implacable; por tanto, la 

mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar”; este emprendimiento busca evolucionar y 

ofrecer productos y servicios de calidad a los clientes; mejorar la accesibilidad a estos tipos 

de productos y contribuir a mejorar la calidad de vida de esta población objetivo ya que 

como conocemos por cuestiones de salud no pueden consumir productos con gluten, caseína 

y lactosa. 

Además, se busca a corto plazo posicionar la marca “Sweet Wishes” en la ciudad de 

Guayaquil agregando valor a nuestros clientes, empleados y socios. 

 

1.4. Plan Estratégico de la empresa 

1.4.1. Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos de panadería y cafetería en 

general libres de gluten, caseína y lactosa; con buena calidad, seguridad alimentaria, 

honestidad y responsabilidad.  
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Mantener en nuestros productos y procesos la creatividad, iniciativa y mejora continua, 

con el fin de mantener la confianza y contribuir a la comunidad. 

1.4.2. Visión  

Ser una empresa reconocida como el mejor fabricante de productos libres de gluten, 

caseína y lactosa a nivel nacional. 

Contar con un amplio portafolio de productos libres de gluten, caseína y lactosa; y 

servicios con el fin de brindar variedad de productos a nuestros clientes. 

1.4.3.  Valores institucionales 

Las empresas necesitan un patrón o sistema de valores deseables que les permita 

satisfacer las necesidades del medio en el que actúa y operar con ética.  

Existe un refrán comprobado en el mundo de los negocios “Proceder bien resulta a la 

larga buen negocio”. Esto es cierto, pues la ética evita múltiples problemas con la empresa. 

La administración, de carácter eminentemente social, se rige por una serie de valores que 

le proporcionan no sólo una validez moral ante la población, sino también información ética 

que debe orientar la conducta del administrador en la sociedad. Los valores institucionales 

que se han determinado para este emprendimiento “Sweet Wishes”, son los siguientes: 
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1.4.4. Objetivos Estratégicos del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1. Fase 1: 

1.4.4.1.1. Corto plazo 

Figura 4 Valores institucionales 

Figura 5 Objetivos institucionales 
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• Tener visibilidad en el mercado a través del desarrollo de una marca propia para el 

año 2020. 

• Incrementar el portafolio de productos en un 3% en el año 2022. 

• Incrementar la difusión de los productos en un 8% a través de medios electrónicos y 

redes sociales para el año 2022. 

• Incrementar el 3% de las ventas a través de un sistema de toma de pedidos a través 

de la web para el año 2023, donde 1,5% sean por canales de distribución y 1,5% por vía 

online. 

• Incrementar el 5% de las ventas a través de los canales de distribución en el año 

2023. 

 

1.4.4.1.2. Mediano plazo 

• Incrementar el 10% de las ventas a través del uso de estrategias e-commerce en el 

año 2021. 

• Mejorar los procesos productivos y administrativos, a través de la implementación de 

automatizaciones de procesos productivos y administrativos para el año 2023. 

• Incrementar el recurso humano de la empresa en un 10% para el año 2022. 

 

1.4.4.2. Fase 2: 

1.4.4.2.1. Largo plazo 

• Ser la empresa líder en el segmento de alimentos preparados sin gluten y lactosa en el 

mercado para el año 2028. 

• Desarrollar estrechas relaciones con importadores y exportadores. 

• Emplear tecnología de punta siguiendo estrictos procesos productivos. 



7 
 

• Lograr que las legislaciones Nacionales amparen a personas con esta enfermedad. 

 

1.5. Modelo de Negocio Canvas 

MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

1.5.1 Relación con los clientes 

En la relación con los clientes se identifican cuáles recursos de tiempo y monetarios se 

utiliza para mantenerse en contacto con los clientes. Por lo general, si un producto o servicio 

tiene un costo alto, entonces los clientes esperan tener una relación más cercana con nuestra 

empresa. 

La relación de “Sweet Wishes” se dará con el cumplimiento de los valores institucionales 

como son la honestidad, responsabilidad, servicio al cliente y cooperación, con la ayuda de 

los canales de comunicación, pago y distribución de los productos libres de gluten, caseína y 

lactosa a los habitantes del norte de la ciudad de Guayaquil. 

“Sweet Wishes” se compromete en brindar un excelente servicio al cliente, con productos 

de calidad y actitud de calidez y responsabilidad. 

 

1.5.2 Canales de servicio 

A través de los canales de servicio se resuelve la manera en que se establece contacto con 

los clientes. Se consideran variables como la información, evaluación, compra, entrega y 

postventa. Para cada producto o servicio que identificado en el paso anterior hay que definir 

el canal de su distribución adecuado, añadiendo como información la ratio de éxito del canal 

y la eficiencia de su costo. 
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Como se mencionaba con anterioridad este emprendimiento se encuentra dividido en dos 

fases, a continuación, detallaremos los canales de servicio para cada una de ellas: 

• Fase 1 

o Redes sociales. 

o Comunicación telefónica. 

o Página Web. 

o Mailings. 

o Pago a través de la página Web y transferencias bancarias. 

• Fase 2 

o Redes sociales. 

o Comunicación telefónica. 

o Página Web. 

o Mailings. 

o Pago a través de la página Web, transferencias bancarias, pago telefónico, 

pago contra entrega. 

o Servicio de entrega a domicilio. 

1.5.3 Actividades claves 

Las actividades claves son fundamentales para conocer qué es lo más importante a 

realizar para que el modelo de negocios funcione. Utilizando la propuesta de valor más 

importante, los canales de distribución y las relaciones con los clientes, se definen las 

actividades necesarias para entregar la oferta.  

En “Sweet Wishes” se desarrollarán las siguientes actividades en las fases detalladas a 

continuación: 
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• Fase 1 

o Diseño de productos de panadería y cafetería libres de gluten, caseína y lactosa. 

o Elaboración de recetas o composiciones de productos que cumplan con las normas 

técnicas ecuatorianas (INEN). 

o Elaboración de un modelo de negocio para la administración de la operatividad del 

emprendimiento. 

 

• Fase 2 

o Diversificación de canales de pago. 

o Servicio a domicilio. 

o Mejorar continuamente. 

o Diversificar el portafolio de productos. 

o Contratar nuevo recurso humano. 

o Alquilar un lugar físico más amplio. 

 

1.5.4 Recursos claves 

Después de haber trabajado con los clientes, hay que centrarse en la empresa. Para ello, 

hay que utilizar los datos obtenidos anteriormente, seleccionar la propuesta de valor más 

importante y la relacionarse con el segmento de clientes, los canales de distribución, las 

relaciones con los clientes, y los flujos de ingreso. Así, saber cuáles son los recursos clave 

que intervienen para que la empresa tenga la capacidad de entregar su oferta o propuesta de 

valor. 
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A continuación, detallaremos los recursos claves para cada una de sus fases: 

 

• Fase 1 

o Página web de la empresa. 

o Redes sociales. 

o Equipos domésticos de cocina para la elaboración de los productos. 

o Computadora portátil. 

o Modelo de negocio. 

o Plan comercial. 

• Fase 2 

o Página Web. 

o Redes sociales. 

o Dispositivos de transacción de pagos. 

o Equipos industriales de panadería y cafetería. 

o Local. 

o Modelo de negocio. 

o Plan comercial. 

o Computadora portátil. 

o Caja registradora. 

1.5.5 Asociaciones claves 

Fundamental es realizar alianzas estratégicas entre empresas, gobierno, proveedores, etc. 

en este apartado se describe a los proveedores, socios, y asociados con quienes se trabaja 
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para que la empresa funcione. ¿Qué tan importantes son? ¿Se pueden reemplazar? ¿Pueden 

convertir en competidores? 

Las asociaciones claves para la cristalización de este emprendimiento se describen a 

continuación: 

• Fase 1 

o Clientes: 

▪ Hombres, mujeres, niños y niñas con enfermedad celiaca, trastornos 

del espectro autista, intolerantes y sensibles al gluten, caseína y 

lactosa. 

o Profesionales de la salud  

▪ Doctores con especialidad en gastroenterología y psicopedagogas. 

o Organizaciones: 

▪ Panaderías/Cafeterías 

▪ Proveedores de materia prima. 

• Fase 2 

o Clientes: 

▪ hombres, mujeres, niños y niñas con enfermedad celiaca, trastornos 

del espectro autista, intolerantes y sensibles al gluten, caseína y 

lactosa. 

o Profesionales de la salud  

▪ Doctores de todas las especialidades. 

o Organizaciones: 

▪ Panaderías/cafeterías. 

▪ Proveedores de materia prima. 
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▪ Ministerio de Salud Pública. 

▪ Consultorios médicos. 

▪ Empresas de entrenamiento físico. 

▪ Establecimientos educativos. 

1.5.6 Segmento de clientes 

El objetivo de segmentar los clientes es de agruparlos con características homogéneas en 

segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar información geográfica y 

demográfica, gustos, etc. Después, uno se puede ocupar de ubicar a los clientes actuales en 

los diferentes segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento potencial de 

cada grupo. 

• Fase 1: 

o hombres, mujeres, niños y niñas con enfermedad celiaca, trastornos del 

espectro autista, intolerantes y sensibles al gluten, caseína y lactosa. 

• Fase 2: 

o hombres, mujeres, niños y niñas con enfermedad celiaca, trastornos del 

espectro autista, intolerantes y sensibles al gluten, caseína y lactosa. 

o Personas con sobre peso. 

1.5.7 Estructura de costos 

En la estructura de costos se especifican los costos de la empresa empezando con el más 

alto (marketing, R&D, CRM, producción, etc.). Luego se relaciona cada costo con los 

bloques definidos anteriormente, evitando generar demasiada complejidad. Posiblemente, se 

intente seguir el rastro de cada costo en relación con cada segmento de cliente para analizar 

las ganancias. 
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La estructura de costos para Sweet Wishes es la siguiente: 

• Costos de materia prima. 

• Costos de producción. 

• Costos de operación. 

• Costos de mano de obra directa e indirecta. 

• Costos de producto no conforme. 

• Costos de desperdicios. 

• Costos de tecnología y sistemas. 

• Costos financieros de inversión. 

• Costos de publicidad. 

• Costos de equipos, suministros. 

• Costos de depreciación. 

• Costos de gestión de cobros. 

• Costos de servicios básicos. 

• Costos de servicios privados. 

1.5.8 Estructura de Ingresos 

Este paso tiene como objetivo identificar que aportación monetaria hace cada grupo y 

saber de dónde vienen las entradas (ventas, comisiones, licencias, etc.). Así se podrá tener 

una visión global de cuáles grupos son más rentables y cuáles no. 

A continuación, detallaremos los tipos de ingresos del emprendimiento: 

• Venta de productos y servicios. 

• Préstamo bancario. 
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Publicidad Adicional existen ingresos de precio fijo y precio variable: 

• Fijo 

o Lista de los productos y servicios. 

o Préstamo bancario. 

• Variable 

o Publicidad. 

o Negociación en la adquisición de materia prima e insumos. 

 

 Debido a que existe una demanda insatisfecha en el mercado como se ha detallado en la 

problemática y justificación; y la inexistencia de la empresa de elaboración de productos 

libres de gluten, caseína y lactosa podemos evidenciar en la matriz de arquitectura que no 

existe la infraestructura organizacional, tecnológica, recurso humano y ni las políticas, 

procedimientos, manuales y buenas prácticas establecidas para el funcionamiento de esta. 

Se realizó una agrupación de las brechas identificadas en las siguientes categorías: 

• Infraestructura 

• Producción (procesos productivos) 

• Comercialización 

• Tecnología 

• Recurso humano (Personal) 

• Financiero  
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Figura 6 CANVAS modelo de negocio 
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1.6. Estrategia Empresarial 

1.6.1. Cadena de Valor 

La cadena de valor resalta las actividades específicas del negocio en las que pueden 

aplicar mejor las estrategias competitivas y en las que es más probable que los sistemas de 

información tengan un impacto estratégico. 

El modelo considera a la empresa como una serie de actividades primarias y de apoyo 

que agregan valor a los productos y servicios de una empresa. 

Actividades primarias 

Entre las actividades primarias tenemos: 

• Logística de entrada 

• Transformación 

• Control 

• Logística de salida  

Actividades de soporte 

Entre las actividades de soporte tenemos: 

• Calidad 

• Mercadeo 

• Tecnología de la Información 

• Administración e Infraestructura 

• Finanzas y Contabilidad 
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Figura 7 Cadena de valor 
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1.6.2. Involucrados 

Como involucrados se detallan en la Matriz de interesados encontraremos tanto a nivel 

externo e internos, los cuales se detallan a continuación: 

• Personas con enfermedad celiaca 

• Ministerio de salud pública 

• INEN 

• Supermercados  

• Restaurantes de comida vegana 

• Empresas que elaboran productos con gluten (Tiosa, Nestlé, La universal, entre otro) 
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MATRIZ DE INTERESADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N o mbre C argo
R o l en 

pro yecto

Info rmació n de 

co ntacto

R equerimeinto s 

primo rdiales
Expectat ivas principales

Inf luencia 

po t encial
F ase mayo r interés Interno / externo

A po yo  

neutral/ o po s

ito r

Andrea Vélez
Directivo de la 

empresa
Sponsor acvelez@espol.edu.ec Apoyar el proyecto

Cumplimiento de los objetivos 

del proyecto
Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Oswaldo Quinche
Directivo de la 

empresa
Sponsor oquinche@espol.edu.ec Apoyar el proyecto

Cumplimiento de los objetivos 

del proyecto
Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Por definir Por definir
Gerente del 

Proyecto
Pendiente

Lograr los objetivos del 

proyecto
Finalización exitosa del proyecto Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Por definir Por definir
Equipo de gestión 

del proyecto
Pendiente

Cumplir con el plan de 

gestión del proyecto
Contro lar la triple restricción M edio Todo el proyecto Interno/Externo Apoyo

Por definir Por definir
Comité de contro l 

de cambios
Pendiente

Analizar los cambios 

so licitados

Aprobar las so licitudes de 

cambios
M edio Todo el proyecto Interno/Externo Apoyo

Por definir Por definir
Jefe de 

Operaciones
Pendiente

Cumplir con el plan de 

plan del proyecto
Ejecutar el proyecto M edio Ejecución Interno Apoyo

Por definir Por definir

Jefe 

administrativo-

financiero

Pendiente
Cumplir con el plan de 

plan del proyecto
Tener sostenibilidad financiera M edio Ejecución Interno Apoyo

Hombres con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
Fuerte Implementación Externo Neutral

M ujeres con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
Fuerte Implementación Externo Neutral

Niños con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
M edio Implementación Externo Neutral

Niñas con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
M edio Implementación Externo Neutral

Doctores con especialidad en 

gastroentero logía

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Doctores con especialidad en 

nutrición

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Doctores con especialidad en 

psicopedagogía

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Empresas de venta de material prima Proveedor
Socios de 

negocio
Pendiente

Cumplir con los plazos y 

calidad

Tener más clientes para vender 

sus productos
M edio Implementación Externo Neutral

Panaderías
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos que no pueden fabricar 

ya que baja su eficiencia para 

evitar contaminación cruzada

Bajo Implementación Externo Neutral

Cafeterías
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos que no pueden fabricar 

ya que baja su eficiencia para 

evitar contaminación cruzada

Bajo Implementación Externo Neutral

Gimnasios
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Vender y recomendar productos 

que ayuden a la alimentación 

saludable de sus clientes

Bajo Implementación Externo Apoyo

Centros de entrenamiento físico
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Vender y recomendar productos 

que ayuden a la alimentación 

saludable de sus clientes

Bajo Implementación Externo Apoyo

Establecimientos educativos
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos para personas con 

esas pato logías

M edio Implementación Externo Apoyo

M inisterio  de salud
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente Promoveer leyes

Tener más empresas que 

provean alimentos libres de 

gluten, caseína y lactosa

M edio Implementación Externo Apoyo

Hospitales/Clínicas
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Recomendar los 

productos

Recomendar productos a sus 

pacientes
Bajo Implementación Externo Apoyo

Identificación Evaluación ClasificaciónN o mbre C argo
R o l en 

pro yecto

Info rmació n de 

co ntacto

R equerimeinto s 

primo rdiales
Expectat ivas principales

Inf luencia 

po t encial
F ase mayo r interés Interno / externo

A po yo  

neutral/ o po s

ito r

Andrea Vélez
Directivo de la 

empresa
Sponsor acvelez@espol.edu.ec Apoyar el proyecto

Cumplimiento de los objetivos 

del proyecto
Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Oswaldo Quinche
Directivo de la 

empresa
Sponsor oquinche@espol.edu.ec Apoyar el proyecto

Cumplimiento de los objetivos 

del proyecto
Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Por definir Por definir
Gerente del 

Proyecto
Pendiente

Lograr los objetivos del 

proyecto
Finalización exitosa del proyecto Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Por definir Por definir
Equipo de gestión 

del proyecto
Pendiente

Cumplir con el plan de 

gestión del proyecto
Contro lar la triple restricción M edio Todo el proyecto Interno/Externo Apoyo

Por definir Por definir
Comité de contro l 

de cambios
Pendiente

Analizar los cambios 

so licitados

Aprobar las so licitudes de 

cambios
M edio Todo el proyecto Interno/Externo Apoyo

Por definir Por definir
Jefe de 

Operaciones
Pendiente

Cumplir con el plan de 

plan del proyecto
Ejecutar el proyecto M edio Ejecución Interno Apoyo

Por definir Por definir

Jefe 

administrativo-

financiero

Pendiente
Cumplir con el plan de 

plan del proyecto
Tener sostenibilidad financiera M edio Ejecución Interno Apoyo

Hombres con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
Fuerte Implementación Externo Neutral

M ujeres con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
Fuerte Implementación Externo Neutral

Niños con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
M edio Implementación Externo Neutral

Niñas con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
M edio Implementación Externo Neutral

Doctores con especialidad en 

gastroentero logía

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Doctores con especialidad en 

nutrición

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Doctores con especialidad en 

psicopedagogía

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Empresas de venta de material prima Proveedor
Socios de 

negocio
Pendiente

Cumplir con los plazos y 

calidad

Tener más clientes para vender 

sus productos
M edio Implementación Externo Neutral

Panaderías
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos que no pueden fabricar 

ya que baja su eficiencia para 

evitar contaminación cruzada

Bajo Implementación Externo Neutral

Cafeterías
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos que no pueden fabricar 

ya que baja su eficiencia para 

evitar contaminación cruzada

Bajo Implementación Externo Neutral

Gimnasios
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Vender y recomendar productos 

que ayuden a la alimentación 

saludable de sus clientes

Bajo Implementación Externo Apoyo

Centros de entrenamiento físico
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Vender y recomendar productos 

que ayuden a la alimentación 

saludable de sus clientes

Bajo Implementación Externo Apoyo

Establecimientos educativos
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos para personas con 

esas pato logías

M edio Implementación Externo Apoyo

M inisterio  de salud
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente Promoveer leyes

Tener más empresas que 

provean alimentos libres de 

gluten, caseína y lactosa

M edio Implementación Externo Apoyo

Hospitales/Clínicas
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Recomendar los 

productos

Recomendar productos a sus 

pacientes
Bajo Implementación Externo Apoyo

Identificación Evaluación Clasificación
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N o mbre C argo
R o l en 

pro yecto

Info rmació n de 

co ntacto

R equerimeinto s 

primo rdiales
Expectat ivas principales

Inf luencia 

po t encial
F ase mayo r interés Interno / externo

A po yo  

neutral/ o po s

ito r

Andrea Vélez
Directivo de la 

empresa
Sponsor acvelez@espol.edu.ec Apoyar el proyecto

Cumplimiento de los objetivos 

del proyecto
Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Oswaldo Quinche
Directivo de la 

empresa
Sponsor oquinche@espol.edu.ec Apoyar el proyecto

Cumplimiento de los objetivos 

del proyecto
Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Por definir Por definir
Gerente del 

Proyecto
Pendiente

Lograr los objetivos del 

proyecto
Finalización exitosa del proyecto Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

Por definir Por definir
Equipo de gestión 

del proyecto
Pendiente

Cumplir con el plan de 

gestión del proyecto
Contro lar la triple restricción M edio Todo el proyecto Interno/Externo Apoyo

Por definir Por definir
Comité de contro l 

de cambios
Pendiente

Analizar los cambios 

so licitados

Aprobar las so licitudes de 

cambios
M edio Todo el proyecto Interno/Externo Apoyo

Por definir Por definir
Jefe de 

Operaciones
Pendiente

Cumplir con el plan de 

plan del proyecto
Ejecutar el proyecto M edio Ejecución Interno Apoyo

Por definir Por definir

Jefe 

administrativo-

financiero

Pendiente
Cumplir con el plan de 

plan del proyecto
Tener sostenibilidad financiera M edio Ejecución Interno Apoyo

Hombres con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
Fuerte Implementación Externo Neutral

M ujeres con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
Fuerte Implementación Externo Neutral

Niños con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
M edio Implementación Externo Neutral

Niñas con enfermedad celiaca, 

trastornos del espectro autista, 

into lerantes y sensibles al gluten, 

caseína y lactosa

Usuario Clientes Pendiente Adquirir los productos
Los productos cumplan con sus 

necesidades
M edio Implementación Externo Neutral

Doctores con especialidad en 

gastroentero logía

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Doctores con especialidad en 

nutrición

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Doctores con especialidad en 

psicopedagogía

Aliados 

estratégicos

Socios de 

negocio
Pendiente

Recomendar los 

productos

Tener más variedad de productos 

para recomendar a sus pacientes
M edio Implementación Externo Apoyo

Empresas de venta de material prima Proveedor
Socios de 

negocio
Pendiente

Cumplir con los plazos y 

calidad

Tener más clientes para vender 

sus productos
M edio Implementación Externo Neutral

Panaderías
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos que no pueden fabricar 

ya que baja su eficiencia para 

evitar contaminación cruzada

Bajo Implementación Externo Neutral

Cafeterías
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos que no pueden fabricar 

ya que baja su eficiencia para 

evitar contaminación cruzada

Bajo Implementación Externo Neutral

Gimnasios
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Vender y recomendar productos 

que ayuden a la alimentación 

saludable de sus clientes

Bajo Implementación Externo Apoyo

Centros de entrenamiento físico
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Vender y recomendar productos 

que ayuden a la alimentación 

saludable de sus clientes

Bajo Implementación Externo Apoyo

Establecimientos educativos
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Comercializar los 

productos

Ampliar su portafo lio  con 

productos para personas con 

esas pato logías

M edio Implementación Externo Apoyo

M inisterio  de salud
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente Promoveer leyes

Tener más empresas que 

provean alimentos libres de 

gluten, caseína y lactosa

M edio Implementación Externo Apoyo

Hospitales/Clínicas
Aliados 

estratégicos
Otros interesados Pendiente

Recomendar los 

productos

Recomendar productos a sus 

pacientes
Bajo Implementación Externo Apoyo

Identificación Evaluación Clasificación

Table 1 Matriz de interesados 
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1.6.3. Matriz de Arquitectura Empresarial 

En la Matriz de arquitectura empresarial se relacionan cada proceso de la cadena de 

Valor, con los recursos de Personas, Automatización, Información, regulaciones y control; 

donde se identifican las brechas organizacionales. 

MATRIZ DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

  
Arquitectura 

Empresarial 
Brecha Necesidad Iniciativas 

C
A

D
E

N
A

 D
E

 V
A

L
O

R
 

Actividades primarias 

Adquirir materia prima 
e insumos 

No existe proceso de 

adquisición de materia 

prima e insumos 

Definir y normar entro de la 

organización la adquisición 

de materia prima e insumos 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de adquisiciones de 

materia prima e insumos. 

No existe la selección de 

proveedores de materia 

prima e insumos 

Investigar y conseguir 
proveedores de la materia 

prima e insumos necesarios 

para la producción de los 
productos a ofertar. 

Realizar un análisis de listado de 

requisitos de proveedores de materia 

prima. 

Preparar semi 

elaborados 

No existe procesos de 

producción de semi 
elaborados (harinas) 

definir y normar el proceso 

de producción de semi 
elaborados (harinas) 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de producción de 
semi elaborados (harina) 

Elaborar la mezcla 
No existe procesos de 

elaboración de la mezcla 
Definir y normar el proceso 
de elaboración de la mezcla 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de elaboración de la 

mezcla. 

Elaborar producto 
terminado 

No existe proceso de 

elaboración de producto 

terminado 

Definir y normar el proceso 

de elaboración de producto 

terminado 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de elaboración del 

producto terminado. 

Empacar producto 
terminado 

No existe proceso para 
empacar producto terminado 

Definir y normar el proceso 
para empacar el producto 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos del empaque del 

producto terminado. 

Controlar la calidad 
No existe procesos de 
control de calidad del 

producto 

Definir y normar el proceso 

la calidad del producto 

Desarrollar e implementar un plan de 
procedimientos del control de la 

calidad del producto. 

Vender producto 

terminado 

No existe proceso de venta 

de producto terminado 

Definir y normar el proceso 
de venta de producto 

terminado 

Desarrollar e implementar un plan de 
procedimientos de la venta del 

producto terminado. 

Actividades de apoyo 

Gestión de calidad 

No existen procesos 

establecidos para el 
aseguramiento de la calidad 

Definir y normar el proceso 

de aseguramiento y control 
de la calidad. 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de calidad 

Gestión de mercadeo 

No existen procesos 

establecidos para la 

promoción y 
comercialización de los 

productos. 

Definir y normar el proceso 
de promoción y 

comercialización de los 

productos. 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de mercadeo 

Gestión de T.I. 

No existen procesos 
establecidos para la gestión 

de tecnología de la 

información. 

Definir y normar el proceso 

de la administración de 
tecnología de información. 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de tecnología de la 
información. 

Gestión de 

Administración e 
Infraestructura 

no existe procesos 
establecidos para la 

administración e 

infraestructura. 

Definir y normar el proceso 

de administración de la 
infraestructura. 

Desarrollar e implementar un plan de 

procedimientos de administración de 
la infraestructura.  

Gestión de Finanzas y 

Contabilidad 

No existen procesos 

establecidos para la 

elaboración del control de 
finanzas y gestión contable. 

Definir y normar el proceso 
de control de las finanzas y 

gestión contable. 

Desarrollar e implementar un plan de 
procedimientos de control de las 

finanzas y gestión contable. 
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Arquitectura 

Empresarial 
Brecha Necesidad Iniciativas 

Personas 

(organigrama) 

Jefe de Operaciones 

Jefe administrativo - 

financiero 
Operadores 

No existe personal 

operativo para la 

ejecución de procesos 
productivos 

Contratar el personal operativo 
necesario para la ejecución de los 

procesos de la organización. 

Reclutar y contratar al 

personal operativo para 

los procesos de la 
organización. 

Automatización 

(sistema de 

información) 

Caja 

Facturación 
Distribución 

Comercialización (redes 

sociales y página web) 

No contamos con sistemas 

de información para el 

adecuado funcionamiento 
de la empresa. 

tener sistemas de información para el 
adecuado funcionamiento de la 

empresa. 

Realizar un análisis de 

proveedores de sistemas 
de información requerido 

para el funcionamiento de 

la empresa. 

Infraestructura 

tecnológica 

Cocina industrial 

Horno industrial 

Mezcladora(amasadora) 

Licuadora industrial 

Colador 
Moldes 

Utensilios de cocina 

Balanza gramera 
Molino 

No contamos con 
infraestructura industrial 

para la elaboración de los 

productos. 

Contar con la infraestructura 

industrial para la elaboración de los 
productos. 

Realizar u análisis de 

proveedores de 

infraestructura industrial 
para la elaboración de los 

productos. 

Regulaciones 

(riesgos y 

controles) 

Se debe cumplir con las 
regulaciones de control y 

normativas técnicas 

nacionales para la 
elaboración de alimentos 

No existen la 

implementación de 
regulaciones de control y 

normativas técnicas 

nacionales para la 
elaboración de los 

productos. 

Cumplir con las regulaciones de 

control y normativas técnicas 
nacionales para la elaboración de 

alimentos. 

Desarrollar e implementar 

las regulaciones de 
control y normas técnicas 

nacionales. 

 

 

1.7. Estructura Organizacional 

El organigrama de la empresa nos permite identificar el recurso humano necesario para 

identificar las relaciones entre diferentes partes, así como de las personas que trabajan en las 

mismas. 

La estructura actual del negocio solo cuenta con el dueño y un operador, mientras que los 

servicios de contabilidad, mantenimiento y transporte son contratados. 

1.7.1. Estructura organizacional inicial fase 1 

La estructura organizacional inicial para este proyecto consta del siguiente recurso 

humano: 

Table 2 Matriz de arquitectura empresarial 
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• Director de Proyecto 

• Jefe de Operaciones 

• Jefe Administrativo – financiero 

• Operador 1 

Operador 2 En el siguiente gráfico podemos observar la estructura actual: 

Director del 
proyecto

Jefe de 
Operaciones

Operador 1
 

Operador 2
 

Jefe 
administrativo - 
financiero

 

Figura 8 Organigrama fase 1 

 

1.7.2. Estructura Organizacional propuesta para fase 2 

Para la empresa artesanal necesitaremos el siguiente recurso humano: 

• Gerente General 

• Jefe de Operaciones 

• Jefe de Comercial 

• Contador (externo) 
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• Operador 

 

Gerente General

Operador 1
 

Operador 2
 

Jefe Comercial
Jefe de 
Operaciones

Chofer
 

Operador de limpieza
 

Contador

 

Figura 9 Organigrama fase 2 

 

1.7.2.1. Funciones de los cargos 

Gerente General 

• Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo con objetivos anuales. 

• Entregar las proyecciones de las metas planteadas los jefes corporativos. 
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• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes cargos. 

• Coordinar con las Gerencias / Jefaturas para asegurar que los registros y los análisis 

se están ejecutando correctamente. 

Jefe de Operaciones 

• Control de actividades diarias de la empresa y de manejo de las operaciones. 

• Mejorar la productividad de la empresa. 

• Cumplir con el plan de producción. 

• Asegurar el cumplimiento de la calidad de los productos, en base a la normativa legal 

Nacional e Internacional vigente. 

• Cumplir con los despachos planificados. 

• Aplicar mejora continua de procesos y en la elaboración de productos. 

• Documentar los procesos de la empresa. 

• Elaborar el producto terminado. 

• Diseñar nuevos productos. 

• Recibir los pedidos de los clientes. 

• Cumplir con las metas y objetivos organizacionales. 

• Supervisión de personal a cargo. 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

• Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mimas. 
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Jefe de Comercial 

• Buenas nuevos mercados para las ventas de los productos. 

• Dar alternativas de productos nuevos. 

• Diseñar e implementar el plan de marketing de la empresa. 

• Definir estrategias para la oferta de productos y servicios. 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

• Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mimas. 

• Gestionar las redes sociales. 

• Realizar publicidad por diferentes medios y canales. 

• Cumplir con las metas y objetivos organizacionales. 

• Realizar pagos de servicios básicos, impuestos y permisos. 

• Aplicar mejora continua de procesos. 

Contador 

• Revisar informes financieros de la empresa. 

• Manejar e interpretar a contabilidad de la empresa. 

• Producir informes para las Gerencias y Jefaturas que sirvan para la toma de 

decisiones. 

• Liquidar impuestos. 

• Registrar conforme a la normativa aplicable los movimientos u operaciones de la 

empresa. 
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• Realizar auditorías de estados contables.  

Operador 

• Elaborar producto semielaborado y terminado. 

• Cumplir con el plan de producción. 

• Asegurar la calidad de los productos. 

• Realizar el control de calidad. 

• Realizar entregas de los productos. 

Operador de limpieza 

• Realizar la limpieza de las áreas administrativas y de operación. 

• Cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura en limpieza de 

ambientes y zonas de contacto de las áreas operativas. 

Chofer 

• Realizar el traslado de las materias primas desde los proveedores hasta la empresa. 

• Cumplir con los despachos planificados. 

• Asegurar que la materia prima o producto llegue a su destino en condiciones 

correctas. 

 

1.7.3. Líneas de negocio 

“Sweet Wishes” contará con las siguientes líneas de negocio para la fase 1: 

• Pastelería y repostería. 

Entre los productos sin gluten de pastelería y repostería tenemos de sal y dulce: 
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o Sal 

▪ Enrollado  

▪ Pan molde 

 

o Dulce 

▪ Pan de dulce 

▪ Tortas  

▪ Bebidas. 

Entre las bebidas sin lactosa y caseína tenemos: 

o Leche de Soya 

o Leche de arroz 

o Cappuccino  

o Mocaccino  

2. CASO DE NEGOCIO 

2.1 Resumen Ejecutivo 

Según el PMBok, el caso de negocio es un “Estudio de viabilidad económica 

documentado utilizado para establecer la validez de los beneficios de un componente 

seleccionado que carece de una definición suficiente y que se usa como base para la 

autorización de otras actividades de dirección del proyecto. El caso de negocio enumera los 

objetivos y las razones para la iniciación del proyecto. Ayuda a medir el éxito del proyecto 

al final del mismo contra los objetivos del proyecto. El caso de negocio es un documento del 

negocio del proyecto que se utiliza a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.  El caso 

Figura 10 Pan de sal 

Figura 11 pan de dulce 

Figura 12 Bebidas sin lactosa 
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de negocio se puede utilizar antes de la iniciación del proyecto y puede dar lugar a una 

decisión de continuar o no el proyecto.” 

Dentro del proyecto planteado en esta denuncia de tesis se ha propuesta un 

emprendimiento privado, el cual consta de dos fases, con el cual se desea satisfacer una 

necesidad no satisfecha hasta la actualidad en este caso son para las personas que requieren 

de consumir productos libres de gluten y lactosa en este caso hemos pensado en ofrecer el 

diseño y la implementación de una microempresa artesanal que ofrezca el tipo de productos 

referenciados en la ciudad de Guayaquil, para esto se ha investigado los antecedentes de la 

problemática planteada, encontrando que existen unos clientes potenciales debido a que no 

toleran la lactosa y el gluten. Para esto estudiamos que la demanda del mercado para la  

necesidad que deseamos satisfacer existe y tenemos una cantidad considerable de clientes 

potenciales para la propuesta planteada en las personas que padecen enfermedad celiaca con 

intolerancia y sensibilidad al gluten, caseína y lactosa, es por esto que, deseamos que el 

presente trabajo de titulación cuente con la viabilidad de las personas encargadas, porque de 

acuerdo a nuestra propuesta podemos ayudar a las personas anteriormente expuestas con la 

creación de esta nueva microempresa. 

 

2.2 Descripción de la situación/problemática actual el negocio 

El gluten viene del latín que significa pegamento. Es una glicoproteína que actúa como 

material ligante o aglutinante confiriendo la consistencia elástica a las masas de harina. Está 

presente en el trigo, avena, cebada y centeno. El gluten es una proteína compleja creada 

cuando dos proteínas que se encuentran en los cereales, la gliadina y glutenina se hidratan y 

se mezclan, provocando múltiples consecuencias a las personas con alergia, intolerancia o 
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celiaquía. Hoy en día el trigo no es el mismo, incluso ha cambiado la forma en la que se lo 

procesa, obteniéndose una harina muy fina sin nutrientes y en grandes cantidades, una harina 

capaz de elevar el azúcar en la sangre, afectando también el área abdominal y otras partes 

del cuerpo, corazón y cerebro, por lo cual es recomendable mantener por prevención y salud 

una alimentación libre de gluten. A través de esta iniciativa se busca satisfacer la demanda 

de snacks o antojos para personas con intolerancia al gluten (celiacos) y al público en 

general que sigue una dieta libre de gluten por salud, deporte o prevención. (Verema, 2015) 

En cuanto a las desventajas que tiene el consumo del gluten para los seres humanos 

podemos indicar de acuerdo a lo expresado por la Dra. Consuelo Hernández lo siguiente 

(Hernández, s.f.): 

• Al combinar el gluten con productos llenos de azúcares se incrementa su aporte 

calórico 

• Reduce la fibra en los panes si se utiliza en grandes cantidades 

• Se empasta (adhiere) en los intestinos y no permite la adecuada absorción de los 

nutrientes 

• Genera la intolerancia a sus compuestos, sobre todo las personas que padecen la 

enfermedad celiaca, debido a que le causa daño a la mucosa del intestino delgado. 

• No es recomendado para las personas autistas y en las personas que 

padecen dermatitis herpetiforme. 

Es por ello que nace la necesidad de productos libres de gluten para el consumo de 

personas que poseen algún tipo de enfermedad en la cual no se pueda consumir el 

componente de gluten en los cereales o harinas de manera principal y la lactosa en el caso de 

las leches.  

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/fibra
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/dermatitis
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En el Ecuador no existen Instituciones ni leyes que amparen la salud para paciente 

celiaco, ni tampoco la información necesaria de cómo llevar una dieta libre de gluten, es por 

ese motivo que las personas que han sido diagnosticadas y poseen recursos económicos 

viajan a otros países para conseguir productos libres de gluten, pero de igual forma no 

poseen el conocimiento y la información necesaria de qué alimentos consumir y preparar en 

sus hogares. (Hernández, s.f.) 

2.3 Justificación 

2.3.1 Demanda de mercado 

Para determinar la demanda del mercado, primero se debe considerar la cantidad de 

personas que tienen sobrepeso y obesidad en el país, a la cual iría dirigido el presente 

emprendimiento, en donde se detalla en la Encuesta de Salud y Nutrición realizada en el 

2015 por parte del Ministerio de Salud y el INEC, que son 5.558.185, pero en Guayaquil 

representa un 30%, es decir, 1.667.455. No obstante, de estas personas con riesgo de padecer 

intolerancia al gluten, debido al sobrepeso y a la obesidad, el Instituto Ecuatoriano de 

Enfermedades (IECED) destaca alrededor de 8.121 afectados con la enfermedad celiaca o 

intolerancia al gluten. 

Adicionalmente vamos a dirigirnos a las personas que posean la enfermedad celiaca, 

quienes tienen prohibido el consumo de gluten de acuerdo a la investigación realizada. Es 

importante resaltar que la alimentación es un factor clave. En la actualidad, ésta gira en 

torno a los lácteos, azúcar y el trigo, pero es recomendable tener una alimentación basada 

principalmente de vegetales, proteínas animales, grasas y frutas, lo más orgánico o biológico 

posible, exenta estrictamente de caseína que se encuentra en los lácteos, el gluten que se 

encuentra en los cereales y libre de azúcar. 
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A su vez se recomienda evitar estos grupos de alimentos: 

Los lácteos: 

• Contienen LACTOSA, que es un azúcar que alimenta hongos y flora disbiótica 

intestinal y produce intolerancia ya que no tenemos la enzima para digerirla. 

• Contienen CASEINA, que es una proteína que produce péptidos morfínicos en la 

mayoría de los niños con TD y se parece al gluten, por lo cual también produce 

permeabilidad e inflamación intestinal. 

• Además, es un alimento extraño al ser humano, que produce alergias, intolerancias 

y/o sensibilidades, etc. 

El gluten: 

Es una proteína común a TODOS los CEREALES, muy irritante para la mucosa 

intestinal, produciendo intestino permeable e inflamación. 

• También es una proteína alta en glutamato y genera péptidos morfínicos. 

• Un consumidor de gluten difícilmente podrá curar su intestino. 

Es por ello por lo que normalmente en una dieta libre de gluten se eliminan los siguientes 

cereales: 

• Trigo 

• Avena 

• Centeno 

• Cebada 
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• Kamut o Espelta 

• Seitán y 

• Cuscús 

El Azúcar: 

El individuo debe acostumbrarse al sabor auténtico de los alimentos, por ello, debemos 

evitar el sabor dulce sobreañadido. Debemos eliminar los azúcares (azúcar, sacarosa, 

fructosa) y jarabes (de arce, de arroz, maíz, etc.) ya que son alimentos para parásitos, hongos 

y bacterias y además son acidificantes para la sangre. También debemos eliminar los 

edulcorantes, ya que no son naturales y pueden llegar a ser tóxicos. El edulcorante xilitol y 

glicerina pueden ser utilizados y son recomendados. En ocasiones especiales se puede tomar 

Stevia. 

En la ciudad de Guayaquil existen aproximadamente 8.121 pacientes diagnosticados con 

enfermedades gástricas asociadas a la celiaquía y cerca del 30% en la consulta privada de 

otro gastroenterólogo de esta ciudad, en su gran mayoría son niños. 
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Tabla 1 Análisis de brechas 
 

2.1.1. Brechas, necesidades y beneficios 

Áreas Brechas
No existe procesos establecidos para 

la administración e infraestructura 

No contamos con Infraestructura 

industrial para la elaboración de los 

productos 

No existe proceso de adquisición de 

materia prima e insumos 

No existe la selección de proveedores 

de materia prima e insumos 

No existe proceso de producción de 

Semi Elaborados (Harinas)

No existe proceso de elaboración de 

la mezcla 

No existe proceso de elaboración de 

producto terminado

No existe proceso de venta de 

producto terminado

No existe procesos establecidos para 

el aseguramiento y control de la 

calidad 

No existe regulaciones de control y 

normativas técnicas nacionales para la 

elaboración de alimentos 

Comercialización 
No existe procesos establecidos para 

la promoción y comercialiación de los 

productos 

No existe procesos establecidos para 

el manejo de las tecnologias de 

información 

No contamos con sistemas de 

información para el adecuado 

funcionamiento de la empresa  

Personal
No existe el personal operativo para 

la ejecución de procesos productivos

Financiero
No existe procesos establecidos para 

la elaboración de las finanzas y 

contabildiad 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
Infraestructura

Tecnología 

No existe Infraestructura de la 

propuesta de negocio

No existe un proceso de 

producción de la elaboración 

de los productos propuestos

No existe procesos 

establecidos para la promoción 

y comercialiación de los 

No existe las plataformas de 

información tecnologicas 

necesarias para la 

implementación del proyecto

No existe el personal operativo 

para la ejecución de procesos 

No existe procesos 

establecidos para la 

elaboración de las finanzas y 

Brecha Resultante Iniciativa Resultante

Adquirir la Infraestructura necesaria 

para la implementación del Proyecto

Diseñar e implementar un proceso de 

producción en base a regulaciones y 

normativas nacionales vigentes para 

la elaboración de los productos 

Definir y normar el proceso de 

promoción y comercializar de los 

productos 

Adquirir la infraestructura tecnologica 

necesaria para el adecuado 

funcionamiento de la empresa 

Contratar el personal operativo 

necesario para la ejecución de los 

Definir y normar el proceso de 

finanzas y contabilidad 
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Las brechas justifican la necesidad de crear o ajustar capacidades organizacionales a 

los procesos de la cadena de valor. 

 

Como resultado de la agrupación de brechas en las categorías mencionadas con 

anterioridad se obtuvieron 6 brechas: 

  

 

Tabla 2 Brechas resultantes 
 

2.1.2. Priorización preliminar de brechas 

La priorización de brechas se determina ponderando la Importancia y la urgencia siendo 

el resultado de la multiplicación de ambas la probabilidad. 

N° Brechas resultantes 

1 No existe Infraestructura de la propuesta de negocio

2 No existe un proceso de producción de la elaboración de los productos propuestos

3 No existe procesos establecidos para la promoción y comercialiación de los productos 

4 No existe las plataformas de información tecnologicas necesarias para la implementación del proyecto

5 No existe el personal operativo para la ejecución de procesos productivos

6 No existe procesos establecidos para la elaboración de las finanzas y contabildiad 
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En la Matriz de priorización preliminar de brechas, se detallan los componentes con su 

probabilidad de ocurrencia y los beneficios; determinando qué brecha debe resolverse 

primero ya que aporta mayor valor al negocio.  

 

PRIORIZACIÓN DE BRECHAS 

 

Tabla 3 Priorización de brechas 
 

 

N° Brechas resultantes Componentes Impacto Urgencia Probabilidad

1
No existe Infraestructura de la propuesta de 

negocio

Infraestructura y conformación de 

la empresa
3 3 9

2
No existe un proceso de producción de la 

elaboración de los productos propuestos

Composición y portafolio de los 

productos
2 3 6

3
No existe procesos establecidos para la 

promoción y comercialiación de los productos 

Plan de comercial

Plan de cadena de suministros
2 2 4

4

No existe las plataformas de información 

tecnologicas necesarias para la implementación 

del proyecto

Infraestructura y conformación de 

la empresa
1 2 2

5
No existe el personal operativo para la ejecución 

de procesos productivos
Plan de selección de personal 3 3 9

6
No existe procesos establecidos para la 

elaboración de las finanzas y contabildiad 
Plan de comercial 2 2 4

1 Bajo 1 Bajo

2 Medio 2 Medio

3 Alto 3 Alto

Impacto Urgencia
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En conclusión, a partir del análisis realizado se determinó que las brechas prioritarias 

son: 

• Inexistencia de la infraestructura organizacional para la propuesta de negocio. 

• Inexistencia del personal operativo para la ejecución de los procesos productivos. 

 

Vale enfatizar que resultan prioritarias estas brechas debido a que contar con la 

infraestructura y el personal es lo primordial para el inicio del emprendimiento; pero sin la 

conformación de la empresa no podemos realizar la contratación del personal y empezar el 

desarrollo de los otros componentes de las brechas como son, la contratación del recurso 

humano, composición del producto, plan de comercialización y cadena de suministros. 

Debido a esto la brecha que se considera prioritaria y la primera que debemos resolver 

es: 

 

Tabla 4 Brecha resultante con mayor prioridad 
  

2.1.3. Identificación de las alternativas de solución de la situación/problemática  

 

Posterior a la identificación de la brecha principal plantearemos varias alternativas de 

solución, las cuales permitirán materializar la primera fase de este emprendimiento; fase que 

N° Brechas resultantes Componentes Impacto Urgencia Probabilidad

1
No existe Infraestructura de la propuesta de 

negocio

Infraestructura y conformación de 

la empresa
3 3 9
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tendrá una duración estimada de 5 años y es en la que basaremos todo el trabajo de 

investigación y desarrollo de la solución. 

 

Previo a la selección de la mejor alternativa de solución debemos realizar un análisis 

para conocerlos beneficios, los problemas, supuestos y restricción de cada una de ellas. 

 

Tabla 5 Alternativas de solución para la brecha resultante 
 

2.1.4. Beneficios de las alternativas de solución 

 

A continuación, detallaremos los beneficios de cada una de las alternativas de solución. 

 

 

N° Detalle

1
Elaboración de los productos en infraestructura de 

microempresarios con un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a través de 

medios digitales.

3
Diseñar e implemantar una microempresa artesanal 

para la venta de productos libres de gluten. 

4
Establecer un convenio con artesanos (Panaderos) 

para la adquisición de los productos terminados 

Alternativas

No existe 

Infraestructura de la 

propuesta de negocio
1

Adquirir la 

Infraestructura 

necesaria para la 

implementación del 

Proyecto

Infraestructura y 

conformación de la 

empresa

N° Brecha principal Iniciativa Componente
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Tabla 6 Beneficios de las alternativas de solución 
 

2.1.5. Problemas de las alternativas de solución 

 

A continuación, detallaremos los problemas de las alternativas de solución: 

 

N° Detalle

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

Controlar la elaboración de los productos.

Controlar la calidad de los productos.

Infraestructura (maquinarias y espacio físico) lista para la 

elaboración de los productos.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

Producto terminado listo para la venta.

No necesita de la implementación de la infraestructura para la 

elaboración de los productos.

3

Diseñar e implemantar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten. 

Controlar la elaboración de los productos.

Controlar la calidad de los productos.

Controlar la contaminación cruzada durante la elaboración de los 

productos.

Controlar que se puedan generar reclamos por parte de clientes.

Tener el espacio físico y la infraestructura necesaria para la 

elaboración de los productos.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(Panaderos) para la adquisición de los 

productos terminados.

Producto terminado listo para la venta.

No necesita de la implementación de la infraestructura para la 

elaboración de los productos.

BeneficiosAlternativas
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Tabla 7 Problemas de las alternativas de solución 
 

2.1.6. Supuestos de las alternativas de solución 

A continuación, se detallan los supuestos de las alternativas de solución: 

 

No. Detalle

1

Elaboración de los productos en infraestructura 

de microempresarios con un giro de negocio 

similar

Mayor inversión en insumos de limpieza.

Mayor inversión de tiempo en limpieza de la 

maquinaria para evitar la contaminación cruzada.

Tiempo costo por el alquiler del lugar ya que se 

deben incluir el tiempo de pruebas de desarrollos 

de nuevos productos.

Mayor costo por el alquiler del lugar ya que se debe 

incluir el tiempo de pruebas de desarrollos de 

nuevos productos.

2
Comprar y comercializar los productos a través 

de medios digitales.

No existe control en la elaboración de productos.

No existe control en la calidad del producto.

Presencia de reclamos por parte de los clientes.

3

Diseñar e implementar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres de 

gluten.

Mediana inversión en maquinaria para la 

elaboración de los productos.

Crear los procedimientos para el funcionamiento 

de la empresa.

Construir la empresa y crear la marca propia.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(Panaderos)para la adquisición de los 

productos terminados.

No existe control en la elaboración de productos.

No existe control en la calidad del producto.

Presencia de reclamos por parte de los clientes.

Limitado portafolio de productos, ya que no se 

podrán adquirir productos de desarrollo propio.

Alternativas Problemas
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Tabla 8 Supuestos de las alternativas de solución 
 

2.1.7. Restricciones de las alternativas de solución 

 

A continuación, se detallan las restricciones de las alternativas de solución: 

 

N° Detalle

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

Microempresarios que quieran realizar convenios.

Microempresarios con un giro de negocio similar.

La maquinaria y la infraestructura cumplirá ls 

normativas de buenas practicas de manufactura y 

se encuentran en buenas condiciones.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

Existencia de empresas que comercialicen 

productos libres de gluten, caseína y lactosa.

3

Diseñar e implemantar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten. 

Se dispone de la Inversión Inicial para la 

adquisición de la infraestructura necesaria.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(Panaderos) para la adquisición de los 

productos terminados.

Cumplimiento de los convenios.

Utilización de materia prima de calidad que 

cumpla con lo establecido en las normas técnicas 

nacionales vigentes.

Elaboración de los productos aplicando las buenas 

ptrácticas de manufactura y manteniendo la 

inocuidad.

SupuestosAlternativas
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Tabla 9 Restricciones de las alternativas de solución 

 

3.1 Análisis de mercado 

3.1.1 Antecedentes de la investigación  

 

ENFERMEDAD CELIACA 

Las primeras descripciones sobre celíacos datan de hace aproximadamente 2000 años. 

Fueron realizadas durante los siglos I y II d. C. por el médico griego Areteo de Capadocia, 

en la zona donde nació el cultivo de trigo y cebada durante el período Neolítico. (MS, 2008) 

Según lo indicado en el punto 2.10, seguir una dieta totalmente sin gluten para toda la 

vida es el único tratamiento disponible. Esto quiere decir que hay que eliminar de la dieta el 

trigo, la cebada y el centeno, y cualquier alimento o cualquier ingrediente que contenga 

N° Detalle

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

Desconocimiento de microempresarios que tengan 

el mismo giro de negocio.

Costos de alquiler de maquinarias y espacio físico.

Personal de supervisión y limpieza.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

Mínimo número d eempresas que comercializan 

productos libres de gluten, casína y lactosa.

Limitado portafolio de productos.

3

Diseñar e implemantar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten. 

Costos de la infraestructura del emprendimiento.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(Panaderos) para la adquisición de los 

productos terminados.

Disponibilidad y predisposición de los artesanos en 

la elaboración de productos.

Desconocimiento por parte de artesanos de las 

buenas prácticas de manufactura,calidad y 

contaminación cruzada.

RestriccionesAlternativas

https://es.wikipedia.org/wiki/Areteo_de_Capadocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
https://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
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derivados de estos granos, según el estudio publicado por la Mayo Clinic de los Estados 

Unidos en este año. 

Generalmente existen varias razones por las que los celíacos no pueden respetar la dieta 

libre de gluten. De acuerdo con Gladys Altamirano, vicepresidenta de la Asociación Celíaca 

Argentina (ACA) cuya sede central está en la ciudad de La Plata, algunos de los motivos 

principales son la falta de recursos para afrontar los altos costos de los alimentos, la falta de 

disponibilidad o de acceso a los productos, así como también la imposibilidad de contar con 

opciones aptas fuera de su hogar. “La falta de conciencia social y empresaria ante la 

problemática es otro factor que refuerza esta situación”, destaca Altamirano.  

En el mercado ecuatoriano existe una parte de la población que se encuentra desatendida, 

que son las personas con enfermedad celíaca. En base a información otorgada por el 

Instituto Ecuatoriano de Enfermedades (IECED) hay 8.121 personas registradas con 

problemas gástricos relacionados a esta enfermedad en Guayaquil.  

Uno de los principales productos que se consume en Ecuador es el pan de molde, ya que 

es considerado un producto que provee los nutrientes necesarios para empezar el día, en 

promedio se estima se consumen 6 rodajas por día en una familia de tres, según estudio 

realizado con base a las ventas del área de panadera de un supermercado del norte de 

Guayaquil. 

 

Tabla 10 Productos de panadería más comprados 
 

Etiquetas de fila Suma de Total

DULCES 9008

HARINAS 9019

PAN HAMBURGUESA 7141

PAN HOTDOG 9202

PAN MOLDE 21419

PANES OTROS 16940
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Figura 13 Productos de panadería más comprados 

 

Dentro del Ecuador no existen empresas cuyo principal enfoque sea satisfacer las 

necesidades que tienen las personas ya sean celiacas, alérgicas a la lactosa o que 

simplemente buscan un estilo de vida diferente y que quieren consumir productos 

diversificados que tengan las siguientes características: 

• En el norte de la ciudad de Guayaquil se encuentran registrados 8.121 habitantes que 

sufren de enfermedades digestivas relacionadas a la celiaquía en el 2017(Gómez, 2013), se 

estima que esta población tenga un incremento anual que no ha sido determinado debido a 

factores como: 

o Poca aplicación de medicina preventiva. 

9008,283 9019

7141

9202

21419

16940

0

5000

10000

15000

20000

25000

DULCES HARINAS PAN
HAMBURGUESA

PAN HOTDOG PAN MOLDE PANES OTROS

Ventas 
Panadería

Enero - Julio 
2020

Total



45 
 

En la actualidad podemos encontrar en algunos autoservicios y puntos de venta no 

tradicionales productos que se venden como dietéticos, sin gluten y deslactosados que 

tratan de alinearse a la nueva tendencia “Saludable”, estos productos no cuentan con el 

soporte necesario por parte del establecimiento donde se comercializan, para que el 

segmento que los busca tenga conocimiento y los encuentre de manera inmediata y más 

aún confíe en sus resultados. 

 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

Se estima que un 20% de la población ecuatoriana es intolerante a la lactosa. 

La intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir, sin molestias, cantidades 

normales de lactosa, el azúcar de la leche. “La leche me sienta mal”. Son los síntomas que 

aparecen después de una ingesta de leche mayor de la que toleras, normalmente un vaso de 

leche. Tu organismo tiene una baja cantidad de lactasa, la enzima que hace digestible el 

azúcar de la leche, la lactosa. 

Los síntomas se producen cuando la lactosa no absorbida en el intestino delgado (donde 

se absorben la mayoría de los nutrientes), llega al colon donde es fermentada por las 

bacterias intestinales, produciendo flatulencia, hinchazón, cólicos y en individuos con muy 

baja tolerancia o después de ingerir grandes cantidades de lactosa, diarrea. 

 

3.1.2 Definición del problema 

3.1.2.1 Problema de investigación del mercado 

Conocer la factibilidad de la implementación de una microempresa artesanal para la venta 

de productos libres de gluten, lactosa y caseína en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.3 Objetivos del estudio 
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3.1.3.1 Objetivos generales del estudio 

• Determinar si los habitantes del norte de Guayaquil conocen los productos 

alimenticios libres de gluten y caseína. 

• Determinar si los habitantes del norte de Guayaquil compran los productos 

alimenticios libres de gluten y caseína. 

• Determinar si los habitantes del norte de Guayaquil estarían dispuestos a comprar los 

productos alimenticios libres de gluten y caseína. 

 

3.1.3.2 Objetivos específicos del estudio 

• Determinar si los habitantes del norte de Guayaquil conocen los productos 

alimenticios libres de gluten y caseína. 

o Conocimiento de la existencia de alimentos sin gluten. 

o Conocimiento de la existencia de alimentos sin caseína y lactosa. 

o Conoce los beneficios de consumir alimentos sin gluten 

o Conoce los beneficios de consumir alimentos sin caseína. 

• Determinar si los habitantes del norte de Guayaquil compran los productos 

alimenticios libres de gluten y caseína. 

o Conocimiento del consumo de alimentos libres de gluten. 

o Conocimiento del consumo de alimentos libres de caseína y lactosa. 

o Conocimiento de la frecuencia semanal de consumo de alimentos libres de gluten. 

o Conocimiento de la frecuencia semanal de consumo de alimentos libres de caseína. 

o Conocimiento del lugar dónde adquiere los alimentos libres de gluten, lactosa y 

caseína. 
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• Determinar si los habitantes del norte de Guayaquil estarían dispuestos a comprar los 

productos alimenticios libres de gluten, lactosa y caseína. 

o Conocimiento de si le gustaría consumir alimentos libres de gluten, lactosa y caseína. 

• Determinar si los alimentos libres de gluten y caseína son de fácil adquisición. 

o Conocimiento de lugares de fácil adquisición de los alimentos libres de gluten, 

lactosa y caseína. 

o Conocimiento de cuánto estaría dispuesto a pagar por los alimentos libres de gluten, 

lactosa y caseína. 
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Tabla 11 Diseño para investigación de mercado 

Problema de investigación de 

mercados
Componenetes (Objetivo general)

Preguntas de investigación 

(Objetivos específicos)
Diseño de investigación

Diseño Exploratorio: Datos 

Secundarios/Inv. Cualitativa : 

Procedimientos y Técnica 

Diseño Concluyente: 

Descriptivo/ Causal: Encuesta 

/Observacion

Conocimiento de la existencia de alimentos 

sin gluten.
Concluyente Encuesta

Conocimiento de la existencia de alimentos 

sin caseína y lactosa.
Concluyente Encuesta

Conoce los beneficios de consumir 

alimentos sin gluten

Exploratoria 

Concluyente
Investigación cualitativa Encuesta

Conoce los beneficios de consumir 

alimentos sin caseína y lactosa.

Exploratoria 

Concluyente
Investigación cualitativa Encuesta

Conocimiento de la consumo de alimentos 

libres de gluten.
Concluyente Encuesta

Conocimiento de la consumo de alimentos 

sin caseína y lactosa.
Concluyente Encuesta

Conocimiento de la frecuencia semanal de 

consumo de alimentos libres de gluten.
Concluyente Encuesta

Conocimiento de la frecuencia semanal de 

consumo de alimentos sin caseína y lactosa.
Concluyente Encuesta

Conocimiento del lugar dónde adquiere los 

alimentos libres de gluten, lactosa y caseína.

Exploratoria 

Concluyente
Investigación cualitativa Encuesta

Determinar si los habitantes del norte de 

Guayaquil estarían dispuestos a comprar los 

productos alimenticios libres de gluten, 

lactosa y caseína.

Conocimiento de si le gustaría consumir 

alimentos libres de gluten, lactosa y caseína.
Concluyente Encuesta

Conocimiento de lugares de fácil adquisición 

de los alimentos libres de gluten, lactosa y 

caseína.

Exploratoria 

Concluyente
Investigación cualitativa Encuesta

Conocimiento de cuánto estaría dispuesto a 

pagar por los alimentos libres de gluten, 

lactosa y caseína.

Exploratoria 

Concluyente
Investigación cualitativa

Encuesta 

Datos secundarios (analizados 

cualitativamente)

Determinar si los habitantes del norte de 

Guayaquil conocen los productos 

alimenticios libres de gluten, lactosa y 

caseína.

Determinar si los habitantes del norte de 

Guayaquil compran los productos 

alimenticios libres de gluten, lactosa y 

caseína.

Determinar si los alimentos libres de gluten, 

lactosa y caseína son de fácil adquisición.

Conocer la factibilidad de la implementación 

de una microempresa artesanal para la venta 

de productos libres de gluten, lactosa y 

caseína en el norte de la ciudad de 

Guayaquil.
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3.1.4 Diseño de la investigación 

3.1.4.1 Metodología de trabajo 

3.1.4.1.1 Diseño de la investigación 

De acuerdo con las problemáticas y los objetivos planteados en nuestro trabajo de estudio 

de mercado decidimos utilizar los siguientes diseños de investigación: 

• Investigación Exploratoria: utilizada para obtener información y comprensión de la 

problemática antes de desarrollar el enfoque en las cuales se escogieron las herramientas de 

Investigación Cualitativa para los habitantes del norte de Guayaquil. 

• Investigación Concluyente: utilizada como información para la toma de decisiones 

administrativas entre las cuales utilizamos encuestas en la parte cualitativa y datos 

secundarios analizados cualitativamente en parte de técnicas proyectivas. 

 

3.1.4.2 Metodología propuesta 

3.1.4.2.1 Investigación exploratoria 

3.1.4.2.1.1 Investigación cualitativa 

Se utilizará técnicas cualitativas con el objetivo de lograr un entendimiento inicial 

cualitativo de las razones y motivaciones del consumidor. 

Entre las técnicas que utilizaremos tenemos: 

o Directas 

- Entrevistas a profundidad 

 

3.1.4.2.2        Investigación concluyente 

3.1.4.2.2.1        Encuestas 
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Con el fin de realizar el estudio de mercado se realizaron encuestas a los habitantes del 

norte de Guayaquil de las ciudadelas Sauces 5, 6, 3, 9, Guayacanes y Alborada 12 y 13 

etapa. 
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Figura 14 Modelo de encuesta 
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3.1.5 Plan muestral 

3.1.5.1 Definición de la población meta 

Para la selección de la población meta se determinaron los siguientes parámetros: 

Elementos: 

• Madres y padres de niños y niñas con enfermedad celiaca del norte de Guayaquil. 

• Hombres y mujeres con enfermedad celiaca del norte de Guayaquil. 

Ubicación geográfica: 

• Norte de la ciudad de Guayaquil. 

Tiempo: 

• 1 mes. 

 

3.1.5.2  Marco muestral 

Hombres, mujeres, niños y niñas con enfermedad celiaca, en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.5.3  Selección de la técnica de muestreo 

De acuerdo con el análisis realizado hemos escogido la técnica de muestreo probabilístico 

por estratificados de acuerdo con edades ya que realizaremos encuestas a los elementos 

citados anteriormente. 
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3.1.5.4 Definición del tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la herramienta RAOSOFT la 

cual nos permite determinar mediante el cálculo estadístico colocando como tamaño de la 

muestra una cantidad de 8.121 personas con enfermedad celiaca con intolerancia y 

sensibilidad al gluten, caseína y lactosa, del norte de la ciudad de Guayaquil, dándonos 

como tamaño muestral de estudio 367 elementos a encuestar. 

 

 

Figura 15 cálculo de la muestra 

 
 

3.1.6 Resultados 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la 

muestra: 
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Panes que consume diariamente 

Descripción Frecuencia % Panes 

Frecuencia x 

cantidad 

1 pan 43 12% 1 43 

2 panes 278 76% 2 556 

3 panes 45 12% 3 135 

Ninguno 1 0% 0 0 

Total 367 100% 

 

734 

  Promedio 2 

Tabla 12 Panes consumidos diariamente 

 

 

Figura 16 panes consumidos diariamente 
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Tazas de leche que consume diariamente 

Descripción Frecuencia % Panes 

Frecuencia x 

cantidad 

1 taza 177 48% 1 177 

2 tazas 121 33% 2 242 

3 tazas 2 1% 3 6 

Ninguno 67 18% 0 0 

Total 367 100% 

 

425 

  Promedio 1,16 

Tabla 13 tazas de leche consumidas diariamente 

 

 

Figura 17 tazas de leche consumidas diariamente 
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Tazas de café que consume diariamente 

Descripción Frecuencia % Panes 

Frecuencia x 

cantidad 

1 taza 197 54% 1 197 

2 tazas 34 9% 2 68 

3 tazas 2 1% 3 6 

Ninguno 134 37% 0 0 

Total 367 100% 

 

271 

  Promedio 0,74 

Tabla 14 Tazas de café consumidas diariamente 

 

 

 

Figure 1 Tazas de café consumidas diariamente 
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Tortas que consume diariamente 

Descripción Frecuencia % Tortas 

Frecuencia x 

cantidad 

1 torta 94 26% 1 94 

2 tortas 188 51% 2 376 

3 tortas 69 19% 3 207 

4 tortas 14 4% 4 56 

5 tortas 0 0% 5 0 

Ninguno 2 1% 0 0 

Total 367 100% 

 

733 

  Promedio 2 

Tabla 15 Tortas consumidas diariamente 

 

 

Figura 18 Tortas consumidas diariamente 
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3.1.7 Análisis de la Oferta 

Para el análisis de la oferta se utilizaron las 5 fuerzas de Porter que nos permite definir los 

actores como son los competidores, compradores, proveedores, y sustitutos. 

 

Tabla 16 Análisis de la Oferta con la metodología de las 5 fuerzas de Porter 

  

 

 

•Panadería Adriana

•Sweet and Coffee

•Free life

•Campher gluten free

•La María orgánica

•Organic planet

•Panadería la California.

•Planeta fit

Competidores

•Hombres y mujeres con celiaquía, intolerancia y 
sensibilidad al gluten

•Hombres y mujeres intolerantes a la lactosa

•Niños y niñas con celiaquía, intolerancia y sensibilidad al 
gluten

•Niños y niñas intolerantes a la lactosa

Compradores

•Grupo Oriental S.A.

•Dibeal Cía. Ltda.

•Ecune S.A.

•Nature Spirit

•Caguaco Ecuador

•La María orgánica

•Life hoice

•Organic planet

•Aromas y especias

Proveedores

•Galletas

•Yogurt

•Quesos

Sustitutos
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A continuación detallaremos las características de los productos ofertados por los 

competiores. 

 

Tabla 17 Características de los productos ofertados por los competidores 
 

Se evidencia que la mayoría de los competidores tienen una comercialización mixta entre 

ofertar sus productos en local propio y vía on line  a través de redes sociales y página web. 

 

Proyección de la oferta = Año base 2019 x (1 + tasa de crecimiento de 2%) 

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

2019 5.001.390 12.874 812.111 169.520 

2020 5.101.418 13.131 828.353 172.910 

2021 5.203.446 13.394 844.920 176.369 

2022 5.307.515 13.662 861.819 179.896 

2023 5.413.665 13.935 879.055 183.494 
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2024 5.521.939 14.214 896.636 187.164 

Tabla 18 Proyección de la oferta 

 

3.1.8 Análisis de la demanda 

En Ecuador no existen estadísticas de la cantidad de personas con intolerancia, 

sensibilidad al gluten, caseína y lactosa, entre las enfermedades que tienen esta condición se 

cita a la celiaquía. 

Debido a esto se ha tomado como población universo los 8.121 habitantes con 

enfermedades gástricas relacionadas a la celiaquía, porque muchas personas que no eran 

intolerantes al gluten, caseína y lactosa consumen este tipo de productos que optan por esta 

opción por tener sobrepeso, y tener una alimentación saludable. Sin embargo, la población 

de Guayaquil se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Población de Guayaquil 

Fuente: Datos INEC 
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Tabla 19 Población Guayaquil 

 

Luego, la proyección de la demanda fue calculada con base en los resultados de la 

encuesta aplicada a los consumidores de pan, torta, leche y café, que padecen de la 

enfermedad celiaca e introlerancia al gluten. 

 

Proyección de la demanda de usuarios con enfermedad celiaca 

Año Demanda 

Tasa de crecimiento 

(%) Año Demanda proyectada 

2019 8.121,00 1,57% (INEC) 2020 8.249 

Tabla 20 Proyección de la demanda de usuarios con enfermedad celiaca 

 

Proyección del primer año de los productos del proyecto 

Producto Consumidores Veces / año Cantidad  

Productos 

anuales Demanda 

Pan 8.249 365 2 un 730 6.021.405 

Tortas 8.249 1 2 2 16.497 

Leche 8.249 365 0,29 105,85 873.104 

Café 8.249 365 0,06 21,9 180.642 

Tabla 21 proyección del primer año de los productos del proyecto 

 

 

 

 

Poblacion total de 

Guayaquil
2.644.891

Sectores Cantidad

sector 1 462.777

sector 2 441.576

sector 3 440.925

sector 4 444.346

sector 5 445.676

sector 6 409.592

N
O

R
TE

SU
R

50,9%

49,1%

Fuente: Datos INEC 
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Proyección de demanda de productos del proyecto a cinco años 

Proyección de la demanda = Año base 2019 x (1 + tasa de crecimiento de 1,57%) 

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

2020 6.021.405 16.497 873.104 180.642 

2021 6.115.941 16.756 886.811 183.478 

2022 6.211.961 17.019 900.734 186.359 

2023 6.309.489 17.286 914.876 189.285 

2024 6.408.548 17.558 929.239 192.256 

Tabla 22 Proyección de la demanda 

 

Demanda insatisfecha = Demanda - Oferta 

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

2020 919.987 3.366 44.750 7.732 

2021 912.495 3.362 41.891 7.110 

2022 904.446 3.357 38.916 6.463 

2023 895.824 3.351 35.821 5.791 

2024 886.609 3.344 32.603 5.093 

Sumatoria 4.519.360 16.779 193.981 32.188 

Promedio 903.872 3.356 38.796 6.438 

Tabla 23 Demanda insatisfecha 

 

Demanda insatisfecha corregida en base a promedios 

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

2020 903.872 3.356 38.796 6.438 
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2021 930.988 3.457 39.960 6.631 

2022 958.918 3.560 41.159 6.830 

2023 987.685 3.667 42.394 7.034 

2024 1.017.316 3.777 43.666 7.245 

Tabla 24 Demanda insatisfecha corregida en base a promedios 

 

Precio de los bienes 

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

2020 $0,18 $18,00 $2,40 $2,20 

2021 $0,18 $18,00 $2,40 $2,20 

2022 $0,18 $18,00 $2,40 $2,20 

2023 $0,18 $18,00 $2,40 $2,20 

2024 $0,18 $18,00 $2,40 $2,20 

Tabla 25 precio de los bienes 

 

Ingresos esperados por ventas 

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) Ingresos totales 

2020 $162.696,97 $60.405,34 $93.111,06 $14.162,56 $330.375,94 

2021 $167.577,88 $62.217,50 $95.904,40 $14.587,44 $340.287,21 

2022 $172.605,22 $64.084,02 $98.781,53 $15.025,06 $350.495,83 

2023 $177.783,38 $66.006,54 $101.744,97 $15.475,81 $361.010,71 

2024 $183.116,88 $67.986,74 $104.797,32 $15.940,09 $371.841,03 

Tabla 26 Ingresos esperados por ventas 
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3.1.9  Análisis de precios 

Se ha investigado los precios de los competidores detallados con anterioridad, con el fin 

de determinar cuánto están dispuestos a pagar los habitantes por los productos. 

 

 

Tabla 27 Análisis de precios de la competencia 

 

Se evidencia que los precios exceden en promedio $ 0.25 siendo el precio en el caso de 

los postres $ 1.50 y en el caso de las leches $4.00; estos precios comparados con los precios 

de los productos que contienen gluten, caseína y lactosa. Esto coincide con la respuesta 

mayoritaria de las encuestas en las que las personas interesadas indicaban que estarían 

dispuestas a pagar entre $1.51 a $2.50 más al adquirir los productos sin gluten, caseína y 

lactosa. 

Pan sin gluten 0,65$                              

Leche sin caseína y lactosa 1,20$                              

Pan sin gluten 0,80$                              

Postres sin gluten 3,00$                              

Pan sin gluten  $                              0,55 

Leche sin caseína y lactosa  $                              1,50 

Postres sin gluten  $                              3,25 

Panes libres de gluten, caseína y 

lactosa
 $                            10,00 

Postres sin gluten, caseína y 

lactosa
 $                              3,50 

Waykunavegan Ecuador Panes sin gluten, caseína y lactosa  $                              0,40 

Organic planet Ecuador Postres libres de gluten  $                              4,00 

Panadería la California Ecuador Panes libres de gluten 0,45$                              

Planeta fit Ecuador Postres libres de gluten 4,00$                              

Campher gluten free Ecuador

Precio

Panadería Adriana Ecuador

Sweet and Coffee Ecuador

Free life Ecuador

Competidores Localización Productos que ofertan
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3.1.10 Esquema de comercialización 

A continuación, se muestra el diagrama del flujo del trabajo de la empresa y se lo detalla 

a continuación: 

1. Planificar la producción de los productos en base a las proyecciones de ventas del 

histórico. 

2. Realizar la solicitud de compra de la materia prima e insumos necesarios para la 

cantidad de productos a elaborar. 

3. Recibir la materia prima e insumos por parte del proveedor. 

4. Verificar que lo recibido sea lo correcto en cuanto a calidad y cantidad. 

5. Realizar el pago de la materia prima e insumos. 

6. Realizar el control de calidad de la materia prima e insumos, si la calidad es correcta 

debe liberarse para la producción; caso contrario debe notificarse al proveedor. 

7. Proporcionar a los operadores de producción la cantidad de materia prima e insumos 

necesarios. 

8. Elaborar los semi elaborados. 

9. Elaborar el producto terminado y empacar. 

10. Receptar los pedidos de los clientes a través de los medios digitales o realizar la venta 

directa a cafeterías, pastelerías y otros microempresarios. 

11. Confirmar la compra por parte del cliente final o aliados estratégicos. 

12. Enviar el producto al cliente. 

13. El cliente debe recibir el producto terminado y realizar el pago. 
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Figura 20 Esquema de comercialización 

 

3.1.11 Análisis de las alternativas 

En la siguiente matriz detallaremos el análisis realizado por cada una de las alternativas 

de solución en base a lo expuesto anteriormente en el análisis de mercado realizado. 
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3.1.12 Conclusiones 

En conclusión, en bases al análisis realizado se determina lo siguiente: 

• Las empresas que comercializan estos productos prefieren elaborarlos en sus propias 

instalaciones para que no se incremente el costo del producto, al igual que elaborar su 

propios semielaborados (harinas) en lugar de comprarlas hechas ya que el costo se 

incrementa. 

• Las empresas tratan de tener variedad de productos, esto no se puede lograr con la 

alternativa 2. 

• Las empresas cuidan que se conserve la calidad del producto y no se produzca una 

contaminación cruzada que no se puede controlar con la alternativa 4 y con la alternativa 1 

se puede controlar, pero incrementa la limpieza de los equipos, el tiempo de elaboración 

< $5,00 $5,00 > $5,00

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

3

Diseñar e implementar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(panaderos) para la adquisión de los 

productos terminados.

No. Detalle Precio competente

Alternativas

Análisis de mercado

Observaciones
Productos 

sin 

preservante
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disminuye ya que el alquiler de instalaciones sería por horas limitadas y además la materia 

prima debe ser trasladada. 

• En conclusión, la mejor alternativa es la # 3 debido a que los precios son 

competentes con respecto al mercado y adicional estaríamos adquiriendo productos sin 

preservantes.  

 

3.2 Análisis regulatorio 

3.2.1 Normativas legales nacionales vigentes 

En Ecuador existen normativas vigentes para la elaboración de los productos descritos en 

este trabajo, estas normas regulan la calidad e inocuidad del producto: 

• Norma Técnica Ecuatoriana – NTE INEN 2235:2012 “Alimentos para regímenes 

especiales destinados a personas intolerantes al gluten”. 

• Norma Técnica Ecuatoriana – NTE INEN 2629:2012 “Alimentos para regímenes 

especiales de control de peso” 

• Instructivo externo para la evaluación de “restaurantes/cafeterías” 

• Norma Técnica Ecuatoriana – NTE INEN 1334:2014 “Rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano”. 

 

3.2.1.1 Norma Técnica Ecuatoriana – NTE INEN 2235:2012 “Alimentos para 

regímenes especiales destinados a personas intolerantes al gluten”. 
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Definiciones 

Para efectos se esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

Alimentos procesados exentos de gluten. Son alimentos dietéticos que: 

• Están constituidos por, o son elaborados únicamente con, uno o más ingredientes 

que no contienen trigo (es decir, todas las especies de Triticum, como el trigo duro, la 

espelta y el kamut), centeno, cebada, avena (ver nota 2) o sus variedades híbridas, y cuyo 

contenido de gluten no sobrepasa los 20 mg/kg en total, medido en los alimentos tal como 

se venden o distribuyen al consumidor; 

• Están constituidos por uno o más ingredientes procedentes del trigo (es decir, 

todas las especies de Triticum, como el trigo duro, la espelta y el kamut), el centeno, la 

cebada, la avena (ver nota 2) o sus variedades híbridas que han sido procesados de forma 

especial para eliminar el gluten, y cuyo contenido de gluten no sobrepasa los 20 mg/kg en 

total, medido en los alimentos tal como se venden o distribuyen al consumidor. 

Alimentos procesados reducidos en gluten. Estos alimentos están constituidos por uno 

o más ingredientes procedentes del trigo (es decir, todas las especies de Triticum, como el 

trigo duro, la espelta y el kamut), el centeno, la cebada, la avena (ver nota 2) o sus 

variedades híbridas que han sido procesados de forma especial para reducir el contenido 

de gluten a un nivel comprendido entre 20 mg/kg y 100 mg/kg en total, medido en los 

alimentos tal como se venden o distribuyen al consumidor. 

 

Gluten  

Es la fracción proteínica del trigo, el centeno, la cebada, la avena (ver nota 2) o sus 

variedades híbridas y derivados de los mismos, que algunas personas no toleran y que es 
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insoluble en agua y en 0,5 M NaCl. 

 

Requisitos específicos 

En los alimentos procesados exentos de gluten, el contenido de gluten no debe ser 

superior a 20 mg/kg, (VER Método de ensayo con sustancias inmunoabsorbentes unidas a 

enzimas (ELISA) R5 Méndez). 

En los alimentos procesados reducidos en gluten, el contenido de gluten no debe ser 

superior a 100 mg/kg, (VER Método de ensayo con sustancias inmunoabsorbentes unidas a 

enzimas (ELISA) R5 Méndez.) 

La harina que se utilice en la elaboración de estos productos debe ser fortificada. 

Los productos regulados por la presente Norma deben prepararse con especial cuidado 

con arreglo a buenas prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud Pública (BPM) a fin 

de evitar la contaminación con gluten. 

 

3.2.1.2 Norma Técnica Ecuatoriana – NTE INEN 2629:2012 “Alimentos para 

regímenes especiales de control de peso”. 

Definiciones 

Para efectos se esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

Alimentos para regímenes especiales. Son los alimentos elaborados o preparados 

especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación determinadas por 

condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o enfermedades o trastornos específicos y 

que se presentan como tales (ver nota 1). La composición de tales alimentos debe ser 

fundamentalmente diferente de la composición de los alimentos ordinarios de naturaleza 

análoga, en el caso de que tales alimentos existan. 
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Preparado para regímenes de control del peso. Es todo alimento que se presente listo para 

el consumo o para preparar, según las instrucciones correspondientes en sustitución de la 

totalidad de la dieta o de una parte de esta. 

 

Requisitos 

Requisitos específicos 

Contenido energético 

Un preparado para regímenes especiales de control del peso que se presente como 

sustitutivo de todas las comidas de la dieta diaria debe aportar como mínimo 3 350 kJ (800 

kcal) y como máximo 5 020 kJ (1 200 kcal). Las porciones individuales contenidas en esos 

productos deben suministrar aproximadamente una tercera o una cuarta parte del aporte 

energético total del producto, dependiendo de que el número recomendado de porciones 

diarias sea 3 o 4. 

 

Un preparado para regímenes especiales de control del peso que se presente como 

sustitutivo de una o más comidas de la dieta diaria debe aportar como mínimo 835 kJ (200 

kcal) y como máximo 1 670 kJ (400 kcal) por comida. Cuando tales productos se presenten 

como sustitutivos de la mayor parte de la dieta, la ingesta energética total no debe rebasar de 

5 020 kJ (1 200 kcal). 

 

Contenido de nutrientes 

Proteínas 
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Un 25 por ciento como mínimo y un 50 por ciento como máximo de la energía disponible 

del alimento listo para el consumo debe provenir de su contenido proteico. La ingesta diaria 

total de proteínas no debe superar 125 g. 

La porción debe ser: 

• De calidad nutricional equivalente a la de la proteína del huevo o de la leche 

(proteína de referencia); o 

• Cuando la calidad de la proteína sea inferior a la de la proteína de referencia, deben 

aumentarse las concentraciones mínimas para compensar su menor calidad proteínica. En un 

preparado para regímenes de control del peso no debe utilizarse ninguna proteína con una 

calidad menor del 80% de la proteína de referencia.  

• Pueden adicionarse aminoácidos esenciales para mejorar la calidad de las proteínas, 

pero sólo en las cantidades necesarias para tal efecto. Deben utilizarse aminoácidos de las 

formas levógiras exclusivamente, pero se podrá usar la DL-metionina. 

 

Fibra 

Estos alimentos deben contener un mínimo de 13 g de fibra dietética total. 

Vitaminas y minerales. Cuando un preparado se presente como sustituto de todas las 

comidas de un día, la ingesta diaria debe contener al menos el 100 por ciento de las 

cantidades de vitaminas y minerales especificadas a continuación. También se pueden 

incluir otros nutrientes esenciales no especificados aquí: 

 

Método de ensayo 

Vitamina A 600 µg equivalentes de retinol   AOAC 992.06 

Vitamina D 2,5 µg       AOAC 992.26 

Vitamina E 10 mg       AOAC 992.03 

Vitamina C 30 mg 60 mg      AOAC 985.33 
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Tiamina 0,8 mg       AOAC 986.27 

Riboflavina 1,2 mg       AOAC 985.31 

Niacina 11 mg       AOAC 985.34 

Vitamina B6 2 mg       AOAC 985.32 

Vitamina B12 1 µg       AOAC 986.23 

Ácido fólico 200 µg       AOAC 992.05 

Calcio 500 mg       ISO 8070 

Fósforo 500 mg       AOAC 986.24 

Hierro 16 mg        AOAC 985.35 

Yodo 140 µg        AOAC 992.24 

Magnesio 350 mg       ISO 8070 

Cobre 1,5 mg        AOAC 985.35 

Zinc 6 mg        AOAC 985.35 

Potasio 1,6 g        ISO 8070 

Sodio 1,0 g        ISO 8070 

 

Envasado 

El producto debe usar envases que salvaguarden las calidades higiénicas y de otra índole 

del alimento. Cuando se presente en forma líquida, el producto debe haber sido sometido a 

proceso térmico y envasado herméticamente para que se mantenga estéril; podrán utilizarse 

nitrógeno y dióxido de carbono como medios de cobertura. 

Los envases, incluidos los materiales de envasado, deben estar fabricados sólo con 

sustancias que sean inocuas y aptas para los usos a que se destinan. Si la Comisión del 

Codex Alimentarius ha establecido una norma para cualquiera de las sustancias utilizadas 

como materiales de envasado, se aplicará dicha norma. 

El contenido o llenado del envase no debe ser: Inferior al 80 % v/v, cuando tenga menos 

de 150 g. 

Inferior al 85 % v/v, para productos que se expendan entre 150 g – 250 g; 

Inferior al 90 % v/v, para productos que tengan más de 250 g, de la capacidad de agua del 

envase. (Por capacidad de agua de un envase se entiende el volumen de agua destilada a 20 

ºC que contiene el envase herméticamente cerrado cuando está completamente lleno). 
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El contenido neto declarado del producto debe corresponder al contenido real, 

considerando el error máximo permisible (ver NTE INEN 483). 

 

Rotulado 

Además de los requisitos establecidos en el RTE INEN 022, se aplica las siguientes 

disposiciones: 

Nombre del alimento. El nombre del alimento será «sustituto de comidas para control del 

peso». 

Si en las instrucciones para el uso se indica que el producto debe combinarse con otro(s) 

ingrediente(s), en la etiqueta puede agregarse a la declaración del valor nutritivo del 

resultado final de la combinación. 

Disposiciones adicionales 

En la etiqueta o en el etiquetado no se hará referencia al ritmo ni a la magnitud de la 

pérdida de peso resultante del consumo del alimento, como tampoco a la disminución de la 

sensación de hambre ni al aumento de la sensación de saciedad. 

En la etiqueta o en el etiquetado debe hacerse referencia a la importancia de mantener una 

ingestión adecuada de líquido cuando se utilizan preparados dietéticos para el control del 

peso. 

Si el consumo del alimento proporciona una ingesta diaria de alcoholes de azúcar 

superior a los 20 g diarios, la etiqueta debe llevar una declaración de que el alimento puede 

tener un efecto laxante. 
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La etiqueta y el etiquetado deben llevar una declaración de que el alimento puede ser útil 

para el control del peso únicamente como parte de una dieta con un contenido energético 

controlado. 

La etiqueta de los productos que se presenten como sustitutos de la dieta total para 

utilizar durante más de seis semanas debe contener una recomendación de que se solicite 

asesoramiento médico.  

 

3.2.1.3 Requisitos  

Los alimentos procesados, envasados y empaquetados no deben describirse ni presentarse 

con un rótulo o rotulado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de 

crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza.  

Los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni presentarse 

con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras 

representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, terapéuticas, 

curativas, o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera 

naturaleza, origen, composición o calidad del alimento.  

En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes/aromatizantes 

(saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural y/o 

saborizante/aromatizante artificial). Se permite la representación mediante imágenes o 

ilustraciones del alimento, o sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, debiendo 

acompañar el nombre del alimento con las expresiones: “sabor…” “sabor a …”, 

“saborizante …”, “saborizado …”, “aroma …” o “aromatizante …” llenando el espacio en 

blanco con el nombre del sabor(es), saborizante(s), aroma(s) o aromatizante(s) 

caracterizante(s), con letras del mismo tamaño, en idéntico color, realce y visibilidad.  
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Requisitos obligatorios. En el rótulo del producto envasado debe aparecer la siguiente 

información según sea aplicable: 

 

Nombre del alimento  

El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, y normalmente, debe ser 

específico y no genérico, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

• Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento, se debe utilizar 

por lo menos uno de estos nombres o el nombre prescrito por la legislación nacional.  

• Cuando no se disponga de tales nombres, se debe utilizar un nombre común o usual, 

consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error 

o a engaño al consumidor.  

En la cara principal de exhibición del rótulo, junto al nombre del alimento, en forma 

legible, aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a 

error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza, origen y condición física 

auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de medio de cobertura, la 

forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que ha sido sometido, por 

ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado, etc.  

 

Lista de ingredientes  

Debe declararse la lista de ingredientes, salvo cuando se trate de alimentos de un único 

ingrediente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

• La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el título: ingredientes.  

• Deben declararse todos los ingredientes por orden decreciente de proporciones en el 

momento de la elaboración del alimento; incluidas las bebidas alcohólicas y cocteles  
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• Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 

ingrediente compuesto puede declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que 

vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden 

decreciente de proporciones.  

• Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en otra 

NTE INEN o en la legislación nacional vigente, constituya menos del 5 % del alimento, no 

será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una 

función tecnológica en el producto elaborado.  

• En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua 

forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en un 

alimento compuesto y declarados como tales en la lista de ingredientes. No será necesario 

declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la elaboración.  

• Como alternativa a estas disposiciones, cuando se trate de alimentos deshidratados o 

condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden 

decreciente de proporciones en el producto reconstituido, siempre que se incluya una 

indicación como la siguiente: "ingredientes del producto cuando se prepara según las 

instrucciones del rótulo".  

 

3.2.1.4 Instructivo externo para la evaluación de “restaurantes/cafeterías” – Agencia 

nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. 

Recepción, almacenamiento y manipulación de alimentos 

¿Qué es alimento? 
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Es todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo de los seres 

humanos o de los animales, los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de los 

procesos biológicos. 

Comprende también las sustancias y mezclas de las mismas que se ingieren por hábito o 

costumbre, tengan o no valor nutritivo. 

¿Qué son los alimentos preparados? 

Producto elaborado, semielaborado o crudo destinado al consumo humano que requiera o 

no mantenerse caliente, refrigerado o congelado y se expende directamente al público. 

¿Cuáles son los alimentos “potencialmente peligrosos”? 

Los alimentos que se consideran potencialmente peligrosos son aquellos con elevado 

contenido de proteínas y que ofrecen las condiciones apropiadas para la proliferación de 

microorganismos. 

Por ejemplo, alimentos que contengan leche o derivados de la leche, huevos, carne, 

pescado, aves, y mariscos (tanto moluscos como crustáceos). También se incluyen algunos 

alimentos que al estar crudos no son potencialmente peligrosos, pero después de cocinarlos 

cambian a alimentos potencialmente peligrosos como el arroz cocido, la pasta y las papas 

cocidas. 

No se consideran potencialmente peligrosos los alimentos secos con un valor de actividad 

de agua de 0.85 o menos, ni los ácidos con un pH de 4.6 o menos. 
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Recepción 

Para ser aptos para el consumo humano, se debe evitar que los alimentos puedan ser 

adulterados, se descompongan, se ensucien o se contaminen de algún modo. 

Por lo tanto, es importante, que todos los alimentos que se reciban en un 

“restaurante/cafetería”, provengan de fuentes confiables, 

En la recepción de materias primas, considere los siguientes lineamientos: 

 

Recepción de materias primas 

1. Solicitar que las entregas se realicen en horas de menos movimiento para poder 

realizar una inspección adecuada. 

2. Planificar la recepción de los productos, asegurando un lugar disponible para 

almacenarlos. 

3. Verificar las características como olor, color, sabor, aroma y textura que 

corresponden a cada tipo de producto. 

4. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo con las pautas para 

su conservación en congelación, refrigeración o en caliente. 

5. Almacenar de inmediato los alimentos en lugares apropiados y en condiciones de 

temperatura indicadas para cada uno. 

6. Evitar sobrecargar las heladeras o los congeladores porque esto reduce la circulación 

del frío y dificulta que los productos se congelen o enfríen debidamente. Todo esto sin 

descartar la limpieza de los equipos. 
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7. Los alimentos crudos deben colocarse en las partes bajas y aquellos listos para 

consumir que no requieren cocción en la parte superior, para evitar la contaminación 

cruzada. Esto tiene fundamento en que los alimentos crudos pueden liberar jugos y caer 

sobre los alimentos ya cocinados. 

8. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de los equipos acerca 

de los lugares donde se deben acomodar los alimentos. 

9. Evitar guardar cantidades importantes de alimentos calientes en grandes recipientes, 

porque esto hace que la temperatura de la heladera suba hasta el punto de colocar otros 

alimentos dentro de la zona de peligro (temperatura entre 5 a 60°C). Esta operación se puede 

facilitar, distribuyendo los alimentos en varios recipientes de poca profundidad, lo cual 

favorece su enfriamiento más rápido. 

10. Todos los alimentos almacenados deberán estar debidamente tapados. 

11. No compre productos caducados o a la fecha de vencimiento. 

 

Recepción de alimentos secos 

Los alimentos secos tales como cereales, frijoles, harina y azúcar deben estar secos al 

momento de recibirlos. La humedad producirá moho y deterioro. Los envases rotos y 

defectuosos pueden indicar contaminación. También se deben buscar insectos o marcas de 

dientes de roedores. 

Cuando se retiren estos productos de sus envases originales, se los debe almacenar en 

contenedores aptos para alimentos que estén firmemente tapados debidamente almacenados. 
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Almacenamiento 

El almacenamiento debe asegurar una temperatura adecuada al tipo de materia prima para 

prevenir una reproducción de bacterias durante el tiempo de almacenamiento. 

Generalmente se distinguen sitios de almacenamiento en el área de preparación de 

alimentos en “restaurantes/cafeterías”, distribuidos de la siguiente manera: 

• Refrigerados o congelados (lácteos, carnes, pescados y mariscos) 

• Frutas, verduras, granos y similares (cereales, semillas, harinas y otros) 

• Vajilla y otros (platos, manteles, cristalería, cubiertos y utensilios) 

• Productos de limpieza (lavandina, detergentes, escobas, cepillos, etc.) 

 

Almacenamiento de alimentos potencialmente peligrosos: 

• Los alimentos potencialmente peligrosos se deben mantener adecuadamente 

refrigerados (a 5°C o menos) o calientes (60 °C o más) para evitar que el desarrollo de 

microorganismos. Las temperaturas entre los 5°C y los 60°C se conocen como la “zona de 

peligro de temperatura”, donde los microorganismos se multiplican rápidamente. 

• Las temperaturas de 5°C o menores son suficientemente frías para retrasar o reducir 

el crecimiento de los microorganismos, y en temperaturas mayores a 60°C, los 

microorganismos que causan enfermedades empiezan a morir. 
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Figura 21 Temperatura adecuada de los alimentos 

 

A continuación, se facilita una tabla referencial de tiempos seguros de almacenamiento 

refrigerado y congelado de alimentos: 

Fuente: www.panalimentos.org 
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Tabla 29 Tiempo referencial de almacenamiento seguro de refrigeración y congelación 

 

 

 

Fuente: http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/healthEducators/ucm082667.htm 



85 
 

3.2.2 Análisis de las alternativas 

3.2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTE INEN 2629:2012 NTE INEN 1334:2014 NTE INEN 2235:2014
Inst. ext. 

Regulatorio
Observación

1
Elaboración de los productos en infraestructura de 

microempresarios con un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a través de 

medios digitales.

3
Diseñar e implemetar una micoempresa artesanal 

para la venta de prosductos libres de gluten.

4
Establecer un convenio con artesanos (panaderos) 

para la adquisión de los productos terminados.

Alternativas

DetalleNo.
Análisis regulatorio
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NTE INEN 2629:2012 NTE INEN 1334:2014 NTE INEN 2235:2014
Inst. ext. 

Regulatorio
Observación

1
Elaboración de los productos en infraestructura de 

microempresarios con un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a través de 

medios digitales.

3
Diseñar e implemetar una micoempresa artesanal 

para la venta de prosductos libres de gluten.

4
Establecer un convenio con artesanos (panaderos) 

para la adquisión de los productos terminados.

Alternativas

DetalleNo.
Análisis regulatorio

NTE INEN 2629:2012 NTE INEN 1334:2014 NTE INEN 2235:2014
Inst. ext. 

Regulatorio
Observación

1
Elaboración de los productos en infraestructura de 

microempresarios con un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a través de 

medios digitales.

3
Diseñar e implemetar una micoempresa artesanal 

para la venta de prosductos libres de gluten.

4
Establecer un convenio con artesanos (panaderos) 

para la adquisión de los productos terminados.

Alternativas

DetalleNo.
Análisis regulatorio

Tabla 30 Análisis de alternativas con respecto al análisis regulatorio 
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3.2.4 Conclusiones 

• El estudio regulatorio nos indica que toda infraestructura y producto debe cumplir 

con las normativas establecidas. 

• No hay muchos microempresarios que cumplan con estas normativas y los que la 

cumplen que son panaderías y pastelerías más grandes vendiéndonos los productos a más 

alto costo; esto incrementa el costo del producto en la alternativa 4.  

• La alternativa 1 también sucede algo parecido a lo del punto anterior ya que as 

panaderías y pastelerías grandes nos aumentarían el costo de alquiler y la mayoría no está 

interesado ya que pierden producción. 

• En la alternativa 2 nos obviamos los permisos y cumplimiento de estas normativas, 

pero tenemos que velar porque nuestros proveedores la cumplan mediante auditorías. 

• En la alternativa 3 podríamos tener cumplimiento de las normas, pero se iniciarían 

desde cero.  

 

3.3  Análisis administrativo 

3.3.1 Organigrama y funciones 

ALTERNATIVA 1 “Elaboración de los productos en infraestructura de 

microempresarios con un giro de negocio similar”. 

El organigrama de la situación inicial del proyecto es el siguiente: 
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Figura 22 Organigrama alternativa 1 

 

ALTERNATIVA 2 “Comprar y comercializar los productos a través de medios 

digitales”. 

 

Figura 23 Organigrama alternativa 2 
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ALTERNATIVA 3 “Diseñar e implementar una microempresa artesanal para la venta 

de productos libres de gluten”. 

Director del 
proyecto

Jefe de 
Operaciones

Operador 1
 

Operador 2
 

Jefe 
administrativo - 
financiero

 

Figura 24 Organigrama alternativa 3 
 

ALTERNATIVA 4 “Establecer un convenio con artesanos (Panaderos) para la 

adquisición de los productos terminados”. 
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Figura 25 Organigrama alternativa 4 

 

Director del proyecto 

• Cumplir con lo establecido en el plan de dirección del proyecto 

Jefe de Operaciones 

• Control de actividades diarias de la empresa y de manejo de las operaciones. 

• Mejorar la productividad de la empresa. 

• Cumplir con el plan de producción. 

• Asegurar el cumplimiento de la calidad de los productos, en base a la normativa legal 

Nacional e Internacional vigente. 

• Cumplir con los despachos planificados. 

• Aplicar mejora continua de procesos y en la elaboración de productos. 

• Documentar los procesos de la empresa. 
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• Elaborar el producto terminado. 

• Diseñar nuevos productos. 

• Recibir los pedidos de los clientes. 

• Cumplir con las metas y objetivos organizacionales. 

• Supervisión de personal a cargo. 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

• Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mimas. 

 

Jefe Administrativo-financiero Comercial 

• Buenas nuevos mercados para las ventas de los productos. 

• Dar alternativas de productos nuevos. 

• Diseñar e implementar el plan de marketing de la empresa. 

• Definir estrategias para la oferta de productos y servicios. 

• Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

• Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mimas. 

• Gestionar las redes sociales. 

• Realizar publicidad por diferentes medios y canales. 

• Cumplir con las metas y objetivos organizacionales. 

• Realizar pagos de servicios básicos, impuestos y permisos. 
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• Aplicar mejora continua de procesos. 

 

Supervisor 

• Supervisar el proceso de elaboración y manipulación del producto terminado. 

• Verificar el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad del producto. 

• Verificar el traslado de la materia prima y producto terminado. 

• Realizar auditorías de BPMs. 

• Cumplir con el plan de producción. 

 

Operador de limpieza 

• Realizar la limpieza de las áreas administrativas y de operación. 

• Cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura en limpieza de 

ambientes y zonas de contacto de las áreas operativas. 

 

Operador 

• Elaborar producto semielaborado y terminado. 

• Cumplir con el plan de producción. 

• Asegurar la calidad de los productos. 

• Realizar el control de calidad. 

• Realizar entregas de los productos. 

• Realizar la limpieza de las áreas administrativas y de operación. 
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• Cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura en limpieza de 

ambientes y zonas de contacto de las áreas operativas. 

• Realizar el traslado de la materia prima desde los proveedores hasta la empresa. 

• Cumplir con los despachos planificados. 

• Asegurar que la materia prima o producto llegue a su destino en condiciones 

correctas. 

 

Chofer 

• Realizar el traslado de la materia prima desde los proveedores hasta la empresa. 

• Cumplir con los despachos planificados. 

• Asegurar que la materia prima o producto llegue a su destino en condiciones 

correctas. 

 

3.3.2 Perfil del cargo 

A continuación, se detalla el perfil del cargo para cada una de las fases y cargos, este 

análisis servirá de referencia y variará por incremento en las actividades o carga laboral en la 

ejecución del proyecto.  
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Tabla 31 Perfil del cargo alternativa 1 

 

 

Tabla 32 Perfil del cargo alternativa 2 

 

CARGO EDUCACIÓN FORMAL EXPERIENCIA

EDAD ≥ 35 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 22 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

SUPERVISOR 1 Bachillerato 1 año

OPERADOR 2 Bachillerato 6 meses

JEFE DE OPERACIONES 1
Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 año

JEFE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 1
Tercer Nivel de Economía Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 año

ALTERNATIVA 1
PERFIL DEL CARGO

FASE 1
CANTIDAD INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECTOR DEL PROYECTO 1

6

Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas o carreras afines.
2 años

CARGO EDUCACIÓN FORMAL EXPERIENCIA

EDAD ≥ 35 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 22 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

SUPERVISOR 1 Bachillerato 1 año

CHOFER 1 Bachillerato 6 meses

JEFE DE OPERACIONES 1
Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 año

JEFE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 1
Tercer Nivel de Economía Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 año

ALTERNATIVA 2
PERFIL DEL CARGO

FASE 1
CANTIDAD INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECTOR DEL PROYECTO 1

5

Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas o carreras afines.
2 años
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Tabla 33 Perfil del cargo alternativa 3 

 

 

Tabla 34 Perfil del cargo alternativa 4 

 

CARGO EDUCACIÓN FORMAL EXPERIENCIA

EDAD ≥ 35 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 22 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

ALTERNATIVA 3

1 año

Bachillerato 6 meses

JEFE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

FASE 1
CANTIDAD

5

1

2OPERADOR

Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas o carreras afines.

Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Tercer Nivel de Economía Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o carreras afines.

INFORMACIÓN BÁSICA

PERFIL DEL CARGO

DIRECTOR DEL PROYECTO 1

JEFE DE OPERACIONES 1

2 años

1 año

CARGO EDUCACIÓN FORMAL EXPERIENCIA

EDAD ≥ 35 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 28 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

EDAD ≥ 22 años

GENERO indistinto

ESTADO CIVIL indistinto

VERIFICADOR 2 Bachillerato 1 año

CHOFER 1 Bachillerato 6 meses

JEFE DE OPERACIONES 1
Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 año

JEFE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 1
Tercer Nivel de Economía Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o carreras afines.
1 año

ALTERNATIVA 4
PERFIL DEL CARGO

FASE 1
CANTIDAD INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECTOR DEL PROYECTO 1

6

Tercer Nivel de Economía, Finanzas, Administración de 

Empresas o carreras afines.
2 años
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3.3.3 Consideraciones contractuales 

Se elaborará el Reglamento interno tomando como referencia el Código de trabajo No. 

2005-017 Suplemento del Registro Oficial 167, 16XII2005, última modificación 28 marzo 

de 2016, vigente en el año 2017), especialmente en los artículos N° 64, N° 42 numeral 12, 

N° 44 literal a), N° 172 numeral 2. 

Con respecto al ámbito contractual se realizará en base al Código de trabajo No. 

2005017, Suplemento del Registro Oficial 167, 16XII2005, última modificación 28 marzo 

de 2016, vigente en el año 2017. 

 

3.3.4 Análisis de alternativas 

A continuación, se detallan en la matriz el argumento de cada alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Conclusiones 

La diferencia de la cantidad de personas necesarias es 1, todas las alternativas necesitan 

un número similar de personas. 

 

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

3

Diseñar e implementar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(panaderos) para la adquisión de los 

productos terminados.

3 

personas

5 

personas

6 

personas

Análisis administrativo

Alternativas

No. Detalle Observaciones1 

persona

4 

personas

2 

personas
N° Detalle Análisis adminsitrativo

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

Para esta opción son necesarias 6 personas para supervisar y coordinar la 

elaboracón del producto, elo despacho. Realizar la administración del 

emprendimiento.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

Para esta opción son necesarias 5 personas para supervisar las logística  del 

emprendimiento.

3

Diseñar e implementar una 

microempresa artesanal para la venta de 

productos libres de gluten. 

Para esta opción se necesitan 5 personas para la elaboración delproducto en u 

propia infraestructura.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(Panaderos) para la adquisición de los 

productos terminados.

Para esta alternativa se necesitan 6 personas para supervisar y auditar que la 

maquila de los productos se esté hacendo adecuadamente.

Alternativas

Tabla 35 Análisis administrativo de alternativas 
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En este análisis sólo se consideró la fase inicial del emprendimiento. 

En todas las alternativas se consideran los beneficios sociales y laborales. 

 

3.4 Análisis técnico 

3.4.1 Tamaño del proyecto 

El emprendimiento se divide en dos fases: 

 

Figura 26 Hitos de las fases del proyecto 

 

 

Figura 27 Alcance de las fases del proyecto 

 

 

 

FASE 1 FASE 2

Segmento del  mercado

Personas  con enfermedad 

cel iaca, trastornos  del  

espectro autis ta, intolerantes  y 

sens ibles  a l  gluten, caseína y 

lactosa.

Personas  con sobre peso, col i tis  y 

que quieran seguir una 

a l imenración l ibre de gluten, 

caseína y lactosa.

Productos  a  ofertar

Pan de sa l  

Enrol lado

Pan de molde

Pan de dulce

Tortas

Leche de a lmendras

Leche de soya

Leche de arroz

Capuccino

Mocaccino

Croissant

Enrol lado

Pa de molde

Pan de dulce

Donut

Tortas

Lecha de a lmendras

Leche de soya

Leche de quinua

Leche de coco

Leche de arroz

Capuccino

Mocaccino

Condición de crecimiento Abarcar el  8% de la  demanda. Abarcar el  18% de la  demanda.

Alcance
Característica
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3.4.2 Localización del proyecto 

El proyecto en su fase inicial se encontrará localizado en el norte de Guayaquil en la 

Ciudadela Sauces 5, como se puede evidenciar en el mapa. Estará localizado en el domicilio 

de un Sponsor, donde se adecuará un lugar para la elaboración de los productos y 

almacenamiento. 

Para la fase 2 se buscará un local más amplio, en el que cuente con un restaurante o 

cafetería. 

 

Figura 28 Localización geográfica de la empresa Sweet Wishes 

 
 

Sauces 5 Mz 217 V. 18 
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3.4.3 Infraestructura tecnológica 

Alternativas 1, 3 y 4 

La infraestructura tecnológica de la fase inicial de las alternativas 1, 3 y 4 del proyecto 

como plataforma tecnológica tendremos las redes sociales y página web, las cuales se 

utilizarán para realizar la comercialización, publicidad y difusión de los productos libres de 

gluten, caseína y lactosa; debido que en esta etapa la infraestructura es limitada. 

 

 

Figura 29 Cuenta de Facebook de Sweet Wishes 
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Figura 30 Cuenta de Instagram de Sweet Wishes 

 

Alternativa 2 

Para la alternativa 2 se considera la página web más completa que incluya un carrito de 

compras, botones de pago y plataformas de Courier y delivery. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 Plataformas de entrega a domicilio 
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3.4.4 Procesos Productivos  

El diagrama SIPOC, con sus siglas en inglés Supplier, Input, Process, Output y Customer, 

nos permite analizar el proceso de una manera más detallada reconociendo al proveedor(es), 

así como identificando todas las entradas y salidas del proceso, además nos permite 

determinar los clientes vinculados a cada paso del proceso. 

Para efectos de este trabajo se han realizado los diagramas SIPOS de los siguientes 

procesos:  

 

• Adquirir Materia prima e insumos  

 

 

 

 

 

 

 

• Preparar semielaborados 

 

 

 

 

 

Figura 32 Diagrama SIPOC - Adquirir materia prima e insumos 

Figura 33 Diagrama SIPOC - Preparar semi elaborados 
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• Preparar mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preparar producto terminado 

 

Figura 35 Diagrama SIPOC - Elaborar producto terminado 

 

 

 

 

Figura 34 Diagrama SIPOC - Preparar la mezcla 
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• Empacar producto terminado 

 

Figura 36 Diagrama SIPOC - Empacar producto terminado 

 

• Controlar la calidad 

 

Figura 37 Diagrama SIPOC - Controlar la calidad 
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• Venta de producto terminado 

 

Figura 38 Diagrama SIPOC - Vender producto terminado 

 

3.4.5 Análisis de alternativas 

En la siguiente tabla se detalla el análisis de las alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redes sociales página Web

Carrito de 

compras/botón de 

pagoen línea

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

3

Diseñar e implementar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(panaderos) para la adquisión de los 

productos terminados.

Análisis técnico

No. Detalle Maquinaria y 

equipos

Observaciones

Infraestructura tecnológica

Servicio entrega a 

domicilio
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3.4.6 Conclusiones 

La alternativa 2 puede elevar los costos de venta del producto terminado a diferencia de 

las otras alternativas, pero no se tiene el costo de producción. 

 

3.5 Análisis económico 

3.5.1 Simulación de flujos de información 

La información fluirá según los siguientes diagramas en las fases correspondientes. 

 

3.5.2 Implementación 

La información iniciará por el Sponsor quienes detectaron la problemática, quien 

preparará a un Administrador para la operación.  

redes sociales página Web

Carrito de 

compras/botón de 

pagoen línea

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

3

Diseñar e implementar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(panaderos) para la adquisión de los 

productos terminados.

Análisis técnico

No. Detalle Maquinaria y 

equipos

Observaciones

Infraestructura tecnológica

Servicio entrega a 

domicilio

redes sociales página Web

Carrito de 

compras/botón de 

pagoen línea

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.

3

Diseñar e implementar una microempresa 

artesanal para la venta de productos libres 

de gluten.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(panaderos) para la adquisión de los 

productos terminados.

Análisis técnico

No. Detalle Maquinaria y 

equipos

Observaciones

Infraestructura tecnológica

Servicio entrega a 

domicilio

Tabla 36 Análisis tecnológico de alternativas 
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3.5.3 Operación 

La información iniciará en el director de proyectos, para luego preparar a un 

Administrador (jefe administrativo – financiero o jefe de operaciones) quien será el 

encargado de administrar la operatividad del emprendimiento. 

3.5.3.1 diagrama de proceso alternativa 1 

 

Figura 40 Diagrama de procesos alternativa 1 

 

 

Figura 39 Flujo de información 
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3.5.3.2 diagrama de proceso alternativa 2

 

Figura 41 Diagrama de proceso alternativa 2 
 

 

3.5.3.3 diagrama de proceso alternativa 3 

 

Figura 42 Diagrama de proceso alternativa 3 
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3.5.3.4 diagrama de proceso alternativa 4 

 

Figura 43 Diagrama de proceso alternativa 4 

 

3.5.4 Balances de utilización de insumos y costos del proyecto 

En base a la implementación del proyecto planteado, se ha estimado los siguientes 

balances: 

3.5.4.1 Inversión fija  

En la referencia de inversión fija, los siguientes son los ítems que hemos considerado: 

• Obras de Ingeniería civil y estructuras 

• Maquinarias y Equipos  

• Equipos de Auxiliares y de servicio 

• Protección Ambiental 

• Imprevistos 
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En los puntos donde el proyecto debe realizar la inversión en las tablas siguientes estarán 

descritas de la siguiente manera: 

1. Cantidad de Unidades Requeridas 

2. Unidad de Medida 

3. Descripción de la Partida de Inversión 

4. Costo Unitario 

5. Costo Total 

6. Procedencia 

7. Año en el que se realiza la Inversión  

8. Años en los que se deprecia 

9. Valor Residual al final de la vida útil 

 

3.6 Alternativa 1 

3.6.1 Inversión Fija 

Rubro: Adecuación 

En esta alternativa se incluye esta inversión con el fin de realizar una adecuación inicial 

de la infraestructura del lugar donde se realizará la fabricación de los productos. 

 

Edificios y terrenos 

Descripción Cantidad Unidades Valor unitario Valor total 

Terrenos (10 x 15 mt) 228 m2 $40,00 $9.120,00 

Construcciones       $37.473,00 

Área de producción 56 m2 $220,00 $12.320,00 

Control de calidad 16 m2 $221,00 $3.536,00 

Bodega 42 m2 $320,00 $13.440,00 
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Administración y finanzas 24 m2 $320,00 $7.680,00 

Baños 1,5 m2 $160,00 $240,00 

Garita 1,5 m2 $120,00 $180,00 

Tableros eléctricos 1 m2 $77,00 $77,00 

Área de producción 56 m2 $220,00 $12.320,00 

Control de calidad 16 m2 $221,00 $3.536,00 

Parqueaderos 50 m $40,00 $2.000,00 

Total terrenos y construcciones    $48.593,00 
Tabla 37 Costos edificios y terrenos - Alternativa 1 

  

Equipo de producción 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Equipo de la producción     $29.180,00 

Cocina industrial seis quemadores de 

acero con horno industrial 
2 $5.000,00 

$10.000,00 

Batidora - amasadora para pan 30 

libras 
3 $2.200,00 

$6.600,00 

Mesa de acero inoxidable grado 304 

para alimentos 
2 $2.800,00 

$5.600,00 

Moldes de aluminio para pan de 

molde 
5 $50,00 

$250,00 

Moldes torta de aluminio 4 $50,00 $200,00 

Dispensador de colada 2 $2.500,00 $5.000,00 

Utensilios de cocina 1 $350,00 $350,00 

Molino industrial 1 $800,00 $800,00 

Selladora de fundas plásticas 2 $190,00 $380,00 

Equipo auxiliar    $2.080,00 

Recipientes reciclables 3 $55,00 $165,00 

Tablero eléctrico       

Extractor EO16 y bases galvanizadas 

instaladas 1 $500,00 $500,00 

Extintores PQS 10 lbs 1 $425,00 $425,00 

Cajetín para extintores 2 $70,00 $140,00 

Acondicionador de aire 18000 BTU 2 $65,00 $130,00 

Subtotal (equipos y maquinarias)     $31.260,00 

Gastos de instalación y montaje (5%)     $1.563,00 

Total equipos y maquinarias     $32.823,00 
Tabla 38 Costos equipo de producción - Alternativa 1 
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Activos intangibles 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Software (Licencia para Windows, Office) 1 $380,00 $380,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $350,00 $350,00 

G. Puesta en marcha (2% costo maquinaria)     $656,46 

Costo estudio y de investigación 1 $350,00 $350,00 

Subtotal (otros activos)     $1.736,46 

Total otros activos     $1.736,46 
Tabla 39 Costos activos intangibles - Alternativa 1 

 

Equipos y mueles de oficina 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 2 $140,00 $280,00 

Archivador 1 $125,00 $125,00 

Sillas gemas color azul 4 $75,00 $300,00 

Equipo de computación  1 $610,00 $610,00 

Total equipos y muebles de oficina    $1.315,00 
Tabla 40 Costos Equipos y muebles de oficina - Alternativa 1 

 

Inversión en activos fijos 

Descripción Valor total  % 

Terrenos y construcciones $48.593,00 57,53 

Maquinarias y equipos $32.823,00 38,86 

Otros activos $1.736,46 2,06 

Equipos y muebles de oficina  $1.315,00 1,56 

TOTALES $84.467,46 100,00 
Tabla 41 Costos Inversión en activos fijos - Alternativa 1 

 

3.6.2 Costos indirectos 

Rubro: Mano de obra indirecta  

Se incluyó la mano de obra indirecta de la siguiente manera: 
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Descripción 

  

Salario Décimo Décimo Vacaciones 

  

Fondo 

de  
IESS 

  

 Sueldo 
Mes 

Sueldo 

Básico un. Tercero Cuarto Reserva  mensual anual 

Supervisor $400,00 $33,33 $32,83 $16,67 $33,33 $44,60 $560,77 12 $6.729,20 
Tabla 42 Costos Mano de obra indirecta - Alternativa 1 
 

Rubro: Material indirecto 

Se incluyeron los materiales indirectos de la siguiente manera: 

Material indirecto Unidad Unidades Costo unitario Valor anual 

     

Fundas plásticas Unidad 180.774 $0,01 $1.807,74 

Envases plásticos Unidad 180.935 $0,02 $3.618,70 

Envase para torta Unidad 3.356 $0,05 $167,79 

Total        $5.594,24 
Tabla 43 Costos material indirecto - Alternativa 1 

 

Rubro: Depreciaciones, mantenimiento y seguros 

Se incluyeron las depreciaciones, mantenimiento y seguros de la siguiente manera: 

Activos Costos 

V. 

Útil Valor Depreciación % Reparación y Seguros 

    Años Salvamento Anual   Mantenimiento 5% 

Maquinarias $32.823,00 10 $6.564,60 $2.625,84 8% $2.625,84 $1.641,15 

Construcción $39.473,00 20 $7.894,60 $1.578,92       

Vehículo $0,00 5 $0,00 $0,00 8% $0,00 $0,00 

Intangibles $1.736,46 5 $347,29 $277,83       

Total        $4.482,59   $2.625,84 $1.641,15 
Tabla 44 Costos depreciaciones, mantenimiento y seguros - Alternativa 1 

 

Rubro: Suministros  

Se incluyeron los suministros para la dotación de delantales y guantes para la elaboración 

de los productos, entre otros: 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

      Unitario Anual 
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Suministros/fabricación         

Energía Eléctrica 15.000 Kw - Hr $0,11 $1.650,00 

Gas 48 Cilindros $8,00 $384,00 

Agua 1.500 m3 $0,25 $375,00 

Otros Suministros         

Suministros de limpieza 12 Galón $10,00 $120,00 

Equipos protección personal 5 Empleados $60,00 $300,00 

Equipo de limpieza 2 Semestres $35,00 $70,00 

Total        $2.899,00 
Tabla 45 Costos de suministros - Alternativa 1 

 

Resumen de Costos indirectos de fabricación:  

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los costos indirectos de fabricación: 

Descripción Valor total % 

Mano de obra indirecta $6.729,20 28,07 

Materiales indirectos $5.594,24 23,34 

Depreciación $4.482,59 18,70 

Reparación y mantenimiento $2.625,84 10,95 

Seguros $1.641,15 6,85 

Suministros $2.899,00 12,09 

Totales $23.972,02 100,00 
Tabla 46 resumen de costos indirectos de fabricación - Alternativa 1 

 

3.6.3 Costos directos 

Rubro: Materia prima 

Se incluyeron los costos de la materia prima a utilizar en los productos como los panes y 

las tortas, leche de soya y café. 

 

Costo de materiales por pan 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 0,05 Kg. $0,70 $0,035 

Agua 0,005 Botellones $3,50 $0,02 

Panela 0,01 Kg. $1,00 $0,01 
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Sal 0,005 Kg. $1,00 $0,01 

Levadura 0,005 Kg. $2,50 $0,01 

Huevo 0,1 Unidad $0,08 $0,01 

Margarina 0,005 Kg. $2,50 $0,01 

      Total $0,10 
Tabla 47 Costo de materiales por pan – Alternativa 1 
 

Costo de materiales por torta 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 3 Kg. $0,70 $2,10 

Agua 0,1 Botellones $3,50 $0,35 

Panela 1 Kg. $1,00 $1,00 

Canela 0,5 Kg. $3,00 $1,50 

Clavo de olor 1 Kg. $2,00 $2,00 

Huevo 6 Unidad $0,08 $0,48 

Margarina 1 Kg. $2,50 $2,50 

      Total $9,93 
 

Tabla 48 Costo de materiales por torta – Alternativa 1 
 

Costo de materiales por leche de soya 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Soya 1 Kg. $0,80 $0,80 

Agua 0,005 Botellones $3,50 $0,02 

Panela 0,01 Kg. $1,00 $0,01 

Canela 0,02 Kg. $3,00 $0,06 

Clavo de olor 0,02 Kg. $2,00 $0,04 

      Total $0,93 
Tabla 49 Costo de materiales por leche de soya - Alternativa 1 

 

Costo de materiales por café 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Café 

descafeinado 0,2 Kg. $4,00 $0,80 

Agua 0,005 Botellones $3,50 $0,02 

Panela 0,01 Kg. $1,00 $0,01 
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Soya 0,15 Kg. $0,80 $0,12 

      Total $0,95 
Tabla 50 Costo de materiales por café 

 

Costo de materiales por venta de panes 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 45.193,60 Kg. $0,70 $31.635,52 

Agua 4.519,36 Botellones $3,50 $15.817,76 

Panela 9.038,72 Kg. $1,00 $9.038,72 

Sal 4.519,36 Kg. $1,00 $4.519,36 

Levadura 4.519,36 Kg. $2,50 $11.298,40 

Huevo 90.387,21 Unidad $0,08 $7.230,98 

Margarina 4.519,36 Kg. $2,50 $11.298,40 

      Total $90.839,14 
Tabla 51 Costo de materiales por venta de panes - Alternativa 1 

 

Costo de materiales por venta de tortas 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 10.067,56 Kg. $0,70 $7.047,29 

Agua 335,59 Botellones $3,50 $1.174,55 

Panela 3.355,85 Kg. $1,00 $3.355,85 

Canela 1.677,93 Kg. $3,00 $5.033,78 

Clavo de olor 3.355,85 Kg. $2,00 $6.711,70 

Huevo 20.135,11 Unidad $0,08 $1.610,81 

Margarina 3.355,85 Kg. $2,50 $8.389,63 

      Total $33.323,61 

Tabla 52 Costo de materiales por venta de tortas – Alternativa 1 
 

Costo de materiales por venta de leche de soya 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Soya 38.796,28 Kg. $0,80 $31.037,02 

Agua 193,98 Botellones $3,50 $678,93 

Panela 387,96 Kg. $1,00 $387,96 

Canela 775,93 Kg. $3,00 $2.327,78 

Clavo de olor 775,93 Kg. $2,00 $1.551,85 
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      Total $35.983,55 
Tabla 53 Costo de materiales por venta de leche de soya - Alternativa 1 

 

Costo de materiales por venta de café 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Café 

descafeinado 1.287,51 Kg. $4,00 $5.150,02 

Agua 32,19 Botellones $3,50 $112,66 

Panela 64,38 Kg. $1,00 $64,38 

Soya 965,63 Kg. $0,80 $772,50 

      Total $6.099,56 
Tabla 54 Costo de materiales por venta de café - Alternativa 1 

 

3.6.4 Mano de obra directa 

Descripción 

  

Salario Décimo Décimo 
Fondo 

de  
IESS 

  

 Sueldo 
Mes 

Sueldo 

Básico un. Tercero Cuarto Reserva  mensual anual 

2 

operadores 
$400,00 $33,33 $32,83 $33,33 $48,60 $548,09 12 $13.154,16 

Tabla 55 Costo de obra directa - Alternativa 1 
 

3.6.5 Rubro: Costos de producción 

A continuación, se detallan los costos de producción anuales de los productos (panes, 

tortas, café y leches). 

Descripción Valor  % 

Materiales directos $166.245,86 81,74 

Mano de obra directa $13.154,16 6,47 

Gastos indirectos $23.972,02 11,79 

Costo total de producción $203.372,04 100 

Tabla 56 costo de producción – Alternativa 1 
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3.6.6 Rubro: Gastos administrativos 

A continuación, se detallan los gastos administrativos anuales de los productos (panes, 

tortas, café y leches). 

Sueldos del personal administrativo 

Descripción 

Salario Décimo Décimo 
Fondo 

de  
IESS   

 Sueldo 

Mes 

Sueldo 

Básico 

un. 
Tercero Cuarto Reserva  mensual anual 

Gerente del 

proyecto 
$1.200,00 $100,00 $32,83 $100,00 $145,80 $1.578,63 12 $18.943,56 

Jefe de 

Operaciones 
$800,00 $66,67 $32,83 $66,67 $97,20 $1.063,37 12 $12.760,44 

Jefe 

administrativo 

y financiero 

$800,00 $66,67 $32,83 $66,67 $97,20 $1.063,37 12 $12.760,44 

                $44.464,44 
Tabla 57 Sueldo del personal administrativo - Alternativa 1 

 

Gastos generales 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 

    Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación 

Muebles 

Oficina 

  

$1.315,00 5 

  

$263,00 

  

$1.052,00 

  

$210,40 

Descripción   Costo mes Meses      Costo anual  

Transporte $250,00 12     $3.000,00 

Planilla 

telefónica e 

Internet $60,00  12     $720,00 

S. De oficina $40,00 12     $480,00 

Total         $4.410,40 
Tabla 58 Gastos generales - Alternativa 1 
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Gastos administrativos 

Descripción Valor total % 

Gastos generales $4.410,40 9,02 

Personal administrativo $44.464,44 90,98 

Totales $48.874,84 100 
 

Tabla 59 gastos administrativos - Alternativa 1 

 

3.6.7 Rubro: Gastos de Marketing y ventas 

A continuación, se detallan los gastos de Marketing y Ventas anuales de los productos 

(panes, tortas, café y leches). 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 72 $16,00 $1.152,00 

Letrero 1 $300,00 $300,00 

Promociones     $1.800,00 

Prensa de escritorio 24 $33,00 $792,00 

Redes sociales y telefonía 

celular 12 $35,00 $420,00 

Folletos 500 $0,50 $250,00 

Trípticos 4.000 $0,05 $200,00 

Total      $4.914,00 
Tabla 60 gastos de marketing y ventas - Alternativa 1 

 

3.6.8 Rubro: Costos de operación 

A continuación, se detallan los costos de operación anual de los productos (panes, tortas, 

café y leches). 

Descripción Valor total % Valor mensual 

Materiales directos $166.245,86 64,57 $6.926,91 

Mano de obra directa $13.458,40 5,23 $560,77 

Gastos indirectos $23.972,02 9,31 $998,83 

Gastos administrativos $48.874,84 18,98 $2.036,45 

Gastos de ventas $4.914,00 1,91 $204,75 

Totales $257.465,12 100 $10.727,71 

Tabla 61 Costos de operación - Alternativa 1 
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3.6.9 Rubro: Inversiones 

A continuación, se detallan las inversiones del proyecto. 

Descripción Valor total % 

Inversión fija $84.467,46 88,73 

Capital de operaciones $10.727,71 11,27 

Totales $95.195,17 100 

Capital propio $44.559,03   

Financiamiento $50.680,48 (60% IF) 
Tabla 62 Inversión - Alternativa 1 

 

3.6.10 Rubro: Amortización del préstamo 

A continuación, se detallan la amortización del préstamo: 

Capital prestado (c): 

 

$50.680,48 

Interés anual  

 

11,00% 

Interés trimestral i = 

 

0,92% 

Forma de pago: 

 

Mensual 

Plazo de pago (3 años): n 

 

36 

n C i  P (C+i)-P Deuda pagada 

    0,92%     

fin del 

trimestre 

0 $50.680,48         

1 $50.680,48 $464,57 $1.659,21 $49.485,83 $1.194,64 

2 $49.485,83 $453,62 $1.659,21 $48.280,24 $2.400,24 

3 $48.280,24 $442,57 $1.659,21 $47.063,59 $3.616,88 

4 $47.063,59 $431,42 $1.659,21 $45.835,80 $4.844,68 

5 $45.835,80 $420,16 $1.659,21 $44.596,74 $6.083,73 

6 $44.596,74 $408,80 $1.659,21 $43.346,33 $7.334,14 

7 $43.346,33 $397,34 $1.659,21 $42.084,46 $8.596,01 

8 $42.084,46 $385,77 $1.659,21 $40.811,02 $9.869,45 

9 $40.811,02 $374,10 $1.659,21 $39.525,91 $11.154,57 

10 $39.525,91 $362,32 $1.659,21 $38.229,02 $12.451,46 

11 $38.229,02 $350,43 $1.659,21 $36.920,24 $13.760,24 

12 $36.920,24 $338,44 $1.659,21 $35.599,46 $15.081,02 
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13 $35.599,46 $326,33 $1.659,21 $34.266,57 $16.413,90 

14 $34.266,57 $314,11 $1.659,21 $32.921,47 $17.759,01 

15 $32.921,47 $301,78 $1.659,21 $31.564,04 $19.116,44 

16 $31.564,04 $289,34 $1.659,21 $30.194,16 $20.486,32 

17 $30.194,16 $276,78 $1.659,21 $28.811,72 $21.868,75 

18 $28.811,72 $264,11 $1.659,21 $27.416,62 $23.263,86 

19 $27.416,62 $251,32 $1.659,21 $26.008,72 $24.671,75 

20 $26.008,72 $238,41 $1.659,21 $24.587,92 $26.092,55 

21 $24.587,92 $225,39 $1.659,21 $23.154,10 $27.526,38 

22 $23.154,10 $212,25 $1.659,21 $21.707,13 $28.973,35 

23 $21.707,13 $198,98 $1.659,21 $20.246,90 $30.433,58 

24 $20.246,90 $185,60 $1.659,21 $18.773,28 $31.907,19 

25 $18.773,28 $172,09 $1.659,21 $17.286,16 $33.394,32 

26 $17.286,16 $158,46 $1.659,21 $15.785,40 $34.895,08 

27 $15.785,40 $144,70 $1.659,21 $14.270,88 $36.409,59 

28 $14.270,88 $130,82 $1.659,21 $12.742,49 $37.937,99 

29 $12.742,49 $116,81 $1.659,21 $11.200,08 $39.480,40 

30 $11.200,08 $102,67 $1.659,21 $9.643,53 $41.036,94 

31 $9.643,53 $88,40 $1.659,21 $8.072,72 $42.607,76 

32 $8.072,72 $74,00 $1.659,21 $6.487,50 $44.192,97 

33 $6.487,50 $59,47 $1.659,21 $4.887,76 $45.792,72 

34 $4.887,76 $44,80 $1.659,21 $3.273,35 $47.407,13 

35 $3.273,35 $30,01 $1.659,21 $1.644,14 $49.036,33 

36 $1.644,14 $15,07 $1.659,21 $0,00 $50.680,48 

  $9.051,22 $59.731,70   
Tabla 63 Amortización del préstamo - Alternativa 1 

 

3.6.11 Estado de resultados 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

Descripción 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 
$330.375,9

4 

$340.287,2

1 

$350.495,8

3 

$361.010,7

1 

$371.841,0

3 

Costos           

(-) Costos de 

producción 

$203.676,2

8 

$205.526,3

5 

$207.394,8

8 

$209.282,0

4 

$211.188,0

3 
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(-) Materiales Directos 
$166.245,8

6 

$167.905,7

0 

$169.582,1

0 

$171.275,2

2 

$172.985,2

4 

(-) Mano de Obra 

Directa 
$13.458,40 $13.592,77 $13.728,48 $13.865,55 $14.003,98 

(-) Gastos indirectos 

de fabricación 
$11.648,58 $11.648,58 $11.648,58 $11.648,58 $11.648,58 

Utilidad bruta 
$126.699,6

5 

$134.760,8

6 

$143.100,9

5 

$151.728,6

7 

$160.653,0

0 

Margen bruto 38,35% 39,60% 40,83% 42,03% 43,20% 

(-) Gastos 

Administrativos  
$49.938,80 $49.938,80 $49.938,80 $49.938,80 $49.938,80 

(-) Gastos de Ventas $4.914,00 $4.963,06 $5.012,61 $5.062,66 $5.113,21 

Utilidad operativa $71.846,85 $79.859,00 $88.149,54 $96.727,20 
$105.600,9

9 

Margen operativo 21,75% 23,47% 25,15% 26,79% 28,40% 

(-) Gastos financieros $4.829,55 $3.084,39 $1.137,28     

Utilidad Neta $67.017,31 $76.774,61 $87.012,25 $96.727,20 
$105.600,9

9 

Margen Neto 20,29% 22,56% 24,83% 26,79% 28,40% 

(-) Participación de 

trabajadores (15%) 
$10.052,60 $11.516,19 $13.051,84 $14.509,08 $15.840,15 

Utilidad antes de 

impuestos 
$56.964,71 $65.258,42 $73.960,42 $82.218,12 $89.760,84 

Margen antes de imp. 17,24% 19,18% 21,10% 22,77% 24,14% 

(-) Impuesto a la Renta 

(22%)   
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad a distribuir $56.964,71 $65.258,42 $73.960,42 $82.218,12 $89.760,84 

Margen a distribuir 13,45% 14,96% 16,46% 17,76% 18,83% 

Tabla 64 Estado de resultados - Alternativa 1 

 

3.6.12 Flujo de caja 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 
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Descripción 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 

(a) 
  $330.375,94 $340.287,21 $350.495,83 $361.010,71 $371.841,03 

Inversión Inicial (b) $-84.467,46           

Inventario quincenal 

(capital de 

operación) (c) 

$-10.772,05           

Costos de Producción 

(d) 
  $203.676,28 $205.526,35 $207.394,88 $209.282,04 $211.188,03 

Gastos 

Administrativos y de 

Ventas (e) 

  $54.852,80 $54.901,86 $54.951,41 $55.001,46 $55.052,01 

Gastos financieros 

(intereses) (f) 
  $4.829,55 $3.084,39 $1.137,28     

Participación de 

trabajadores (g) 
  $10.052,60 $11.516,19 $13.051,84 $14.509,08 $15.840,15 

Impuesto a la renta (h)   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Costos de Operación 

anuales (i) = (d) + (e) 

+ (f) + (g) + (h) 

  $273.411,22 $275.028,80 $273.114,36 $271.297,66 $269.638,26 

Utilidad a Distribuir 

(j) = (a) - (i) 
 $56.964,72 $65.258,41 $77.381,47 $89.713,05 $102.202,77 

Readición de 

Depreciación (k) 
  $4.692,99 $4.692,99 $4.692,99 $4.692,99 $4.692,99 

Flujo de Caja (l) = 

(b) + ©; (l) = (j) + (k) 
$-95.239,51 $61.657,71 $69.951,21 $78.653,41 $86.911,12 $94.453,84 

precio 60,46%           

VAN $388.519,08           

Tabla 65 Flujo de caja - Alternativa 1 

 

3.7 Alternativa 2 

3.7.1 Inversión Fija 

Rubro: Adecuación 

En esta alternativa se incluye esta inversión con el fin de realizar una adecuación inicial 

de la infraestructura del lugar donde se realizará la fabricación de los productos. 
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Edificios y terrenos 

Descripción Valor total 

Adecuación del local $8.000,00 

Edificios y terrenos $8.000,00 
Tabla 66 Costo de edificios y terrenos - Alternativa 2 

 

Activos intangibles 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Desarrollo de aplicación digital 1 $10.000,00 $10.000,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $350,00 $350,00 

Costo de consultoría 1 $7.800,00 $7.800,00 

Subtotal (otros activos)     $18.150,00 

Total otros activos     $18.150,00 
Tabla 67 Costos activos intangibles - Alternativa 2 

 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 1 $140,00 $140,00 

Archivador 1 $125,00 $125,00 

Sillas gemas color azul 2 $75,00 $150,00 

Equipo de computación 1 $1.000,00 $1.000,00 

Total equipos y muebles de oficina    $1.415,00 
Tabla 68 Costos de equipos de oficina - Alternativa 2 

 

Inversión en activos fijos 

Descripción Valor total  % 

Terrenos y construcciones $8.000,00 29,02 

Otros activos $18.150,00 65,84 

Equipos y muebles de oficina  $1.415,00 5,13 

TOTALES $27.565,00 100,00 
Tabla 69 Costos de inversión en activos fijos - Alternativa 2 
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3.7.2 Costos de ventas 

Rubro: Costos de ventas  

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

Ingresos 

totales 

2020 $107.380,00 $39.867,52 $61.453,30 $9.347,29 $218.048,12 

2021 $110.601,40 $41.063,55 $63.296,90 $9.627,71 $224.589,56 

2022 $113.919,45 $42.295,45 $65.195,81 $9.916,54 $231.327,25 

2023 $117.337,03 $43.564,32 $67.151,68 $10.214,04 $238.267,07 

2024 $120.857,14 $44.871,25 $69.166,23 $10.520,46 $245.415,08 
Tabla 70 Costos de ventas - Alternativa 2 

 

3.7.3 Rubro: Gastos administrativos 

A continuación, se detallan los gastos administrativos anuales de los productos (panes, 

tortas, café y leches). 

Sueldos del personal administrativo 

Descripció

n 

  

Salario 
Décim

o 

Déci

mo 
Vacacio

nes 

  

Fondo 

de  IESS 

  

 Sueldo 
Me

s 

Sueldo 

Básico 

un. 

Terce

ro 

Cuart

o 

Reser

va 

 mensu

al 
anual 

Gerente del 

proyecto 

$1.200,

00 

$100,0

0 

$32,8

3 $50,00 

$100,0

0 

$145,

80 

$1.578,

63 12 

$18.943,

56 

Jefe de 

Operacione

s $800,00 $66,67 

$32,8

3 $33,33 $66,67 

$97,2

0 

$1.063,

37 12 

$12.760,

44 

Jefe 

administrat

ivo y 

financiero $800,00 $66,67 

$32,8

3 $33,33 $66,67 

$97,2

0 

$1.063,

37 12 

$12.760,

44 

        
 

$44.464,

44 
Tabla 71 Costo de sueldos de personal administrativo - Alternativa 2 
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Depreciaciones 

Activos Costos V. Útil Valor Depreciación 

    Años Residual Anual 

Construcción $8.000,00 20 $1.600,00 $320,00 

Intangibles $18.150,00 5 $3.630,00 $2.904,00 

TOTAL        $3.224,00 
Tabla 72 Costos de depreciación - Alternativa 2 

 

Suministros 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

      Unitario Anual 

Suministros de fabricación         

Energía Eléctrica 5.000 Kw - Hr $0,11 $550,00 

Agua 1.500 m3 $0,25 $375,00 

Otros Suministros         

Suministros de limpieza 12 Galón $10,00 $120,00 

Equipos de protección personal 5 Empleados $60,00 $300,00 

Equipo de limpieza 2 Semestres $35,00 $70,00 

Total        $1.415,00 
Tabla 73 Costo de suministros - Alternativa 2 

 

Gastos indirectos 

Descripción Valor total % 

Depreciación $3.224,00 69,50 

Suministros $1.415,00 30,50 

Totales $4.639,00 100,00 
Tabla 74 Gastos indirectos - Alternativa 2 

 

Gastos generales 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 

    Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación 

Muebles 

Oficina $1.415,00 5 $283,00 $1.132,00 $226,40 
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Descripción   Costo mes Meses      Costo anual  

Transporte $250,00 12     $3.000,00 

Alquiler de 

local $1.200,00 12   $14.400,00 

Planilla 

telefónica e 

Internet $60,00  12     $720,00 

S. De oficina $40,00 12     $480,00 

Total         $18.826,40 
Tabla 75 gastos generales - Alternativa 2 

 

Gastos administrativos 

Descripción Valor total % 

Gastos generales $18.826,40 27,71 

Personal administrativo $44.464,44 65,46 

Otros gastos $4.639,00 6,83 

Totales $67.929,84 100 
Tabla 76 Gastos administrativos - Alternativa 2 

 

3.7.4 Rubro: Gastos de Marketing y ventas 

A continuación, se detallan los gastos de Marketing y Ventas anuales de los productos 

(panes, tortas, café y leches). 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 72 $16,00 $1.152,00 

Letrero 1 $300,00 $300,00 

Promociones     $2.800,00 

Prensa de escritorio 24 $33,00 $792,00 

Redes sociales y telefonía 

celular 12 $100,00 $1.200,00 

Folletos 500 $0,50 $250,00 

Trípticos 4.000 $0,05 $200,00 

Total      $6.694,00 
Tabla 77 gastos de marketing y ventas - Alternativa 2 

 

3.7.5 Rubro: Costos de operación 
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A continuación, se detallan los costos de operación anual de los productos (panes, tortas, 

café y leches). 

Descripción Valor total % Valor mensual 

Costo de ventas $218.048,12 74,50 $9.085,34 

Gastos administrativos $67.929,84 23,21 $2.830,41 

Gastos de ventas $6.694,00 2,29 $278,92 

Totales $292.671,96 100,00 $12.194,67 

Tabla 78 Costos de operación - Alternativa 2 

 

3.7.6 Rubro: Inversiones 

A continuación, se detallan las inversiones del proyecto. 

Descripción Valor total % 

Inversión fija $27.565,00 52,97 

Capital de operaciones $24.477,99 47,03 

Totales $52.042,99 100,00 

Capital propio $24.477,99   

Financiamiento $27.565,00 (100% IF) 
Tabla 79 Inversiones - Alternativa 2 

 

3.7.7 Rubro: Amortización del préstamo 

A continuación, se detallan la amortización del préstamo: 

 

Capital prestado (c): 

 

$27.565,00 

Interés anual  

 

11,00% 

Interés trimestral i = 

 

0,92% 

Forma de pago: 

 

Mensual 

Plazo de pago (3 años): n 

 

36 

 

n C i  P (C+i)-P Deuda pagada 
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    0,92%     

fin del 

trimestre 

0 $27.565,00         

1 $27.565,00 $252,68 $902,44 $26.915,24 $649,76 

2 $26.915,24 $246,72 $902,44 $26.259,52 $1.305,48 

3 $26.259,52 $240,71 $902,44 $25.597,79 $1.967,21 

4 $25.597,79 $234,65 $902,44 $24.929,99 $2.635,01 

5 $24.929,99 $228,52 $902,44 $24.256,07 $3.308,93 

6 $24.256,07 $222,35 $902,44 $23.575,98 $3.989,02 

7 $23.575,98 $216,11 $902,44 $22.889,65 $4.675,35 

8 $22.889,65 $209,82 $902,44 $22.197,03 $5.367,97 

9 $22.197,03 $203,47 $902,44 $21.498,06 $6.066,94 

10 $21.498,06 $197,07 $902,44 $20.792,68 $6.772,32 

11 $20.792,68 $190,60 $902,44 $20.080,84 $7.484,16 

12 $20.080,84 $184,07 $902,44 $19.362,47 $8.202,53 

13 $19.362,47 $177,49 $902,44 $18.637,51 $8.927,49 

14 $18.637,51 $170,84 $902,44 $17.905,91 $9.659,09 

15 $17.905,91 $164,14 $902,44 $17.167,61 $10.397,39 

16 $17.167,61 $157,37 $902,44 $16.422,54 $11.142,46 

17 $16.422,54 $150,54 $902,44 $15.670,63 $11.894,37 

18 $15.670,63 $143,65 $902,44 $14.911,84 $12.653,16 

19 $14.911,84 $136,69 $902,44 $14.146,09 $13.418,91 

20 $14.146,09 $129,67 $902,44 $13.373,32 $14.191,68 

21 $13.373,32 $122,59 $902,44 $12.593,46 $14.971,54 

22 $12.593,46 $115,44 $902,44 $11.806,46 $15.758,54 

23 $11.806,46 $108,23 $902,44 $11.012,24 $16.552,76 

24 $11.012,24 $100,95 $902,44 $10.210,75 $17.354,25 

25 $10.210,75 $93,60 $902,44 $9.401,90 $18.163,10 

26 $9.401,90 $86,18 $902,44 $8.585,64 $18.979,36 

27 $8.585,64 $78,70 $902,44 $7.761,90 $19.803,10 

28 $7.761,90 $71,15 $902,44 $6.930,61 $20.634,39 

29 $6.930,61 $63,53 $902,44 $6.091,70 $21.473,30 

30 $6.091,70 $55,84 $902,44 $5.245,10 $22.319,90 

31 $5.245,10 $48,08 $902,44 $4.390,73 $23.174,27 

32 $4.390,73 $40,25 $902,44 $3.528,54 $24.036,46 

33 $3.528,54 $32,34 $902,44 $2.658,44 $24.906,56 

34 $2.658,44 $24,37 $902,44 $1.780,37 $25.784,63 

35 $1.780,37 $16,32 $902,44 $894,25 $26.670,75 

36 $894,25 $8,20 $902,44 $0,00 $27.565,00 

  $4.922,94 $32.487,94   
Tabla 80 Amortización del préstamo - Alternativa 2 
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3.7.8 Estado de resultados 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

Descripción 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 
$330.375,9

4 

$340.287,2

1 

$350.495,8

3 

$361.010,7

1 

$371.841,0

3 

Costos           

(-) Costos de ventas 
$218.048,1

2 

$224.589,5

6 

$231.327,2

5 

$238.267,0

7 

$245.415,0

8 

(-) Costos de ventas 
$218.048,1

2 

$224.589,5

6 

$231.327,2

5 

$238.267,0

7 

$245.415,0

8 

Utilidad bruta 
$112.327,8

2 

$115.697,6

5 

$119.168,5

8 

$122.743,6

4 

$126.425,9

5 

Margen bruto 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

(-) Gastos 

Administrativos  
$68.993,80 $68.993,80 $68.993,80 $68.993,80 $68.993,80 

(-) Gastos de Ventas $6.694,00 $6.760,83 $6.828,34 $6.896,51 $6.965,37 

Utilidad operativa $36.640,02 $39.943,02 $43.346,45 $46.853,33 $50.466,78 

Margen operativo 11,09% 11,74% 12,37% 12,98% 13,57% 

(-) Gastos financieros $2.626,78 $1.677,59 $618,57     

Utilidad Neta $34.013,24 $38.265,43 $42.727,88 $46.853,33 $50.466,78 

Margen Neto 10,30% 11,25% 12,19% 12,98% 13,57% 

(-) Participación de 

trabajadores (15%) 
$5.101,99 $5.739,81 $6.409,18 $7.028,00 $7.570,02 

Utilidad antes de 

impuestos 
$28.911,25 $32.525,61 $36.318,70 $39.825,33 $42.896,77 

Margen antes de imp. 8,75% 9,56% 10,36% 11,03% 11,54% 

(-) Impuesto a la Renta 

(22%) 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad a distribuir $28.911,25 $32.525,61 $36.318,70 $39.825,33 $42.896,77 
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Margen a distribuir 6,83% 7,46% 8,08% 8,60% 9,00% 

Tabla 81 Estado de resultados - Alternativa 2 

 

 

3.7.9 Flujo de caja 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

Descripción 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 

(a) 
  $330.375,94 $340.287,21 $350.495,83 $361.010,71 $371.841,03 

Inversión Inicial (b) $-27.565,00           

Inventario 

quincenal (capital 

de operación) (c) 

$-24.477,99           

Costos de 

Producción (d) 
  $218.048,12 $224.589,56 $231.327,25 $238.267,07 $245.415,08 

Gastos 

Administrativos y de 

Ventas (e) 

  $75.687,80 $75.754,63 $75.822,14 $75.890,31 $75.959,17 

Gastos financieros 

(intereses) (f) 
  $2.626,78 $1.677,59 $618,57     

Participación de 

trabajadores (g) 
  $5.101,99 $5.739,81 $6.409,18 $7.028,00 $7.570,02 

Impuesto a la renta 

(h) 
  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Costos de 

Operación anuales 

(i) = (d) + (e) + (f) + 

(g) + (h) 

  $301.464,68 $307.761,61 $314.177,14 $321.185,38 $328.944,26 

Utilidad a 

Distribuir (j) = (a) - 

(i) 

 $28.911,26 $32.525,61 $36.318,69 $39.825,33 $42.896,77 

Readición de 

Depreciación (k) 
  $3.450,40 $3.450,40 $3.450,40 $3.450,40 $3.450,40 
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Flujo de Caja (l) = 

(b) + ©; (l) = (j) + 

(k) 

$-52.042,99 $32.361,66 $35.976,01 $39.769,09 $43.275,73 $46.347,17 

TIR 57,05%           

VAN $195.647,75           

Tabla 82 Flujo de caja - Alternativa 2 
 

3.8 Alternativa 3 

3.8.1 Inversión Fija 

Rubro: Adecuación 

En esta alternativa se incluye esta inversión con el fin de realizar una adecuación inicial 

de la infraestructura del lugar donde se realizará la fabricación de los productos. 

 

Edificios y terrenos 

Descripción Cantidad Unidades Valor unitario Valor total 

Terrenos (10 x 15 mt) 228 m2 $40,00 $9.120,00 

Construcciones       $37.473,00 

Área de producción 56 m2 $220,00 $12.320,00 

Control de calidad 16 m2 $221,00 $3.536,00 

Bodega 42 m2 $320,00 $13.440,00 

Administración y finanzas 24 m2 $320,00 $7.680,00 

Baños 1,5 m2 $160,00 $240,00 

Garita 1,5 m2 $120,00 $180,00 

Tableros eléctricos 1 m2 $77,00 $77,00 

Área de producción 56 m2 $220,00 $12.320,00 

Control de calidad 16 m2 $221,00 $3.536,00 

Parqueaderos 50 m $40,00 $2.000,00 

Total terrenos y construcciones    $48.593,00 
Tabla 83 Costos de edificios y terrenos - Alternativa 3 

 

Equipo de producción 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
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Equipo de la producción     $29.180,00 

Cocina industrial seis quemadores de 

acero con horno industrial 
2 $5.000,00 

$10.000,00 

Batidora - amasadora para pan 30 

libras 
3 $2.200,00 

$6.600,00 

Mesa de acero inoxidable grado 304 

para alimentos 
2 $2.800,00 

$5.600,00 

Moldes de aluminio para pan de 

molde 
5 $50,00 

$250,00 

Moldes torta de aluminio 4 $50,00 $200,00 

Dispensador de colada 2 $2.500,00 $5.000,00 

Utensilios de cocina 1 $350,00 $350,00 

Molino industrial 1 $800,00 $800,00 

Selladora de fundas plásticas 2 $190,00 $380,00 

Equipo auxiliar    $2.080,00 

Recipientes reciclables 3 $55,00 $165,00 

Tablero eléctrico       

Extractor EO16 y bases galvanizadas 

instaladas 1 $500,00 $500,00 

Extintores PQS 10 lbs 1 $425,00 $425,00 

Cajetín para extintores 2 $70,00 $140,00 

Acondicionador de aire 18000 BTU 2 $65,00 $130,00 

Subtotal (equipos y maquinarias)     $31.260,00 

Gastos de instalación y montaje (5%)     $1.563,00 

Total equipos y maquinarias     $32.823,00 
Tabla 84 Costos de equipo de producción - Alternativa 3 

 

Activos intangibles 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Software (Licencia para Windows, Office) 1 $380,00 $380,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $350,00 $350,00 

G. Puesta en marcha (2% costo maquinaria)     $656,46 

Costo estudio y de investigación 1 $350,00 $350,00 

Subtotal (otros activos)     $1.736,46 

Total otros activos     $1.736,46 
Tabla 85 Costos de Activos intangibles - Alternativa 3 

 

Equipos y mueles de oficina 
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Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 2 $140,00 $280,00 

Archivador 1 $125,00 $125,00 

Sillas gemas color azul 4 $75,00 $300,00 

Equipo de computación   1 $610,00 $610,00 

Total equipos y muebles de oficina    $1.315,00 
Tabla 86 Costos de equipos y muebles de oficina - Alternativa 3 

 

Inversión en activos fijos 

Descripción Valor total  % 

Terrenos y construcciones $48.593,00 57,53 

Maquinarias y equipos $32.823,00 38,86 

Otros activos $1.736,46 2,06 

Equipos y muebles de oficina  $1.315,00 1,56 

TOTALES $84.467,46 100,00 
Tabla 87 Inversión en activos fijos - Alternativa 3 

 

3.8.2 Costos indirectos 

Rubro: Material indirecto 

Se incluyeron los materiales indirectos de la siguiente manera: 

Material indirecto Unidad Unidades Costo unitario Valor anual 

     

Fundas plásticas Unidad 180.774 $0,01 $1.807,74 

Envases plásticos Unidad 180.935 $0,02 $3.618,70 

Envase para torta Unidad 3.356 $0,05 $167,79 

Total        $5.594,24 
Tabla 88 Material indirecto – Alternativa 3 

 

Rubro: Depreciaciones, mantenimiento y seguros 

Se incluyeron las depreciaciones, mantenimiento y seguros de la siguiente manera: 

Activos Costos V. Útil Valor Depreciación % Reparación y Seguros 

    Años Salvamento Anual   Mantenimiento 5% 

Maquinarias $32.823,00 10 $6.564,60 $2.625,84 8% $2.625,84 $1.641,15 
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Construcción $39.473,00 20 $7.894,60 $1.578,92       

Vehículo $0,00 5 $0,00 $0,00 8% $0,00 $0,00 

Intangibles $1.736,46 5 $347,29 $277,83       

Total        $4.482,59   $2.625,84 $1.641,15 
Tabla 89 Depreciación, mantenimiento y seguros - Alternativa 3 

Rubro: Suministros  

Se incluyeron los suministros para la dotación de delantales y guantes para la elaboración 

de los productos, entre otros: 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

      Unitario Anual 

Suministros/fabricación         

Energía Eléctrica 15.000 Kw - Hr $0,11 $1.650,00 

Gas 48 Cilindros $8,00 $384,00 

Agua 1.500 m3 $0,25 $375,00 

Otros Suministros         

Suministros de limpieza 12 Galón $10,00 $120,00 

Equipos protección personal 5 Empleados $60,00 $300,00 

Equipo de limpieza 2 Semestres $35,00 $70,00 

Total        $2.899,00 
Tabla 90 Costos de suministros - Alternativa 3 

 

Resumen de Costos indirectos de fabricación:  

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los costos indirectos de fabricación: 

Descripción Valor total % 

Materiales indirectos $5.594,24 32,44 

Depreciación $4.482,59 26,00 

Reparación y mantenimiento $2.625,84 15,23 

Seguros $1.641,15 9,52 

Suministros $2.899,00 16,81 

Totales $17.242,82 100,00 

 

3.8.3 Costos directos 

Rubro: Materia prima 
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Se incluyeron los costos de la materia prima a utilizar en los productos como los panes y 

las tortas, leche de soya y café. 

 

Costo de materiales por pan 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 0,05 Kg. $0,70 $0,035 

Agua 0,005 Botellones $3,50 $0,02 

Panela 0,01 Kg. $1,00 $0,01 

Sal 0,005 Kg. $1,00 $0,01 

Levadura 0,005 Kg. $2,50 $0,01 

Huevo 0,1 Unidad $0,08 $0,01 

Margarina 0,005 Kg. $2,50 $0,01 

      Total $0,10 
Tabla 91 Costo de materiales por pan – Alternativa 3 
 

Costo de materiales por torta 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 3 Kg. $0,70 $2,10 

Agua 0,1 Botellones $3,50 $0,35 

Panela 1 Kg. $1,00 $1,00 

Canela 0,5 Kg. $3,00 $1,50 

Clavo de olor 1 Kg. $2,00 $2,00 

Huevo 6 Unidad $0,08 $0,48 

Margarina 1 Kg. $2,50 $2,50 

      Total $9,93 
Tabla 92 Costo de materiales por torta - Alternativa 3 

 

Costo de materiales por leche de soya 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Soya 1 Kg. $0,80 $0,80 

Agua 0,005 Botellones $3,50 $0,02 

Panela 0,01 Kg. $1,00 $0,01 

Canela 0,02 Kg. $3,00 $0,06 
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Clavo de olor 0,02 Kg. $2,00 $0,04 

      Total $0,93 
Tabla 93 Costo de materiales por leche de soya - Alternativa 3 

 

 

Costo de materiales por café 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Café 

descafeinado 0,2 Kg. $4,00 $0,80 

Agua 0,005 Botellones $3,50 $0,02 

Panela 0,01 Kg. $1,00 $0,01 

Soya 0,15 Kg. $0,80 $0,12 

      Total $0,95 
Tabla 94 Costo de materiales por café - Alternativa 3 

 

Costo de materiales por venta de panes 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 45.193,60 Kg. $0,70 $31.635,52 

Agua 4.519,36 Botellones $3,50 $15.817,76 

Panela 9.038,72 Kg. $1,00 $9.038,72 

Sal 4.519,36 Kg. $1,00 $4.519,36 

Levadura 4.519,36 Kg. $2,50 $11.298,40 

Huevo 90.387,21 Unidad $0,08 $7.230,98 

Margarina 4.519,36 Kg. $2,50 $11.298,40 

      Total $90.839,14 
Tabla 95 Costo de materiales por venta de panes - Alternativa 3 
 

Costo de materiales por venta de tortas 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Harina de arroz 10.067,56 Kg. $0,70 $7.047,29 

Agua 335,59 Botellones $3,50 $1.174,55 

Panela 3.355,85 Kg. $1,00 $3.355,85 

Canela 1.677,93 Kg. $3,00 $5.033,78 

Clavo de olor 3.355,85 Kg. $2,00 $6.711,70 

Huevo 20.135,11 Unidad $0,08 $1.610,81 

Margarina 3.355,85 Kg. $2,50 $8.389,63 
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      Total $33.323,61 
Tabla 96 Costo de materiales por venta de tortas - Alternativa 3 
 

 

Costo de materiales por venta de leche de soya 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Soya 38.796,28 Kg. $0,80 $31.037,02 

Agua 193,98 Botellones $3,50 $678,93 

Panela 387,96 Kg. $1,00 $387,96 

Canela 775,93 Kg. $3,00 $2.327,78 

Clavo de olor 775,93 Kg. $2,00 $1.551,85 

      Total $35.983,55 
Tabla 97 Costo de materiales por venta de leche de soya - Alternativa 3 

 

Costo de materiales por venta de café 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Café 

descafeinado 1.287,51 Kg. $4,00 $5.150,02 

Agua 32,19 Botellones $3,50 $112,66 

Panela 64,38 Kg. $1,00 $64,38 

Soya 965,63 Kg. $0,80 $772,50 

      Total $6.099,56 
Tabla 98 Costo de materiales por venta de café - Alternativa 3 

 

3.8.4 Mano de obra directa 

 

Descripción 

  

Salario Décimo Décimo 
Vacaciones 

  

Fondo 

de  IESS 

  

 Sueldo 

Mes 

Sueldo 

Básico 

un. 
Tercero Cuarto Reserva  mensual anual 

2 

operadores 
$400,00 $33,33 $32,83 $16,67 $33,33 $44,60 $560,77 12 $13.458,40 

Tabla 99 Costos de mano de obra directa - Alternativa 3 

 

3.8.5 Rubro: Costos de producción 
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A continuación, se detallan los costos de producción anuales de los productos (panes, 

tortas, café y leches). 

 

Descripción Valor  % 

Materiales directos $166.245,86 81,62 

Mano de obra directa $13.458,40 6,61 

Gastos indirectos $23.972,02 11,77 

Costo total de producción $203.676,28 100,00 
Tabla 100 Costos de producción - Alternativa 3 

 

3.8.6 Rubro: Gastos administrativos 

A continuación, se detallan los gastos administrativos anuales de los productos (panes, 

tortas, café y leches). 

Sueldos del personal administrativo 

Descripció

n 

  

Salario 
Décim

o 

Déci

mo 
Vacacio

nes 

  

Fondo 

de  IESS 

  

 Sueldo 
Me

s 

Sueldo 

Básico 

un. 

Terce

ro 

Cuart

o 

Reser

va 

 mensu

al 
anual 

Gerente del 

proyecto 

$1.200,

00 

$100,0

0 

$32,8

3 $50,00 

$100,0

0 

$133,

80 

$1.616,

63 
12 

$19.399,

60 

Jefe de 

Operacione

s $800,00 $66,67 

$32,8

3 $33,33 $66,67 

$89,2

0 

$1.088,

70 

12 $13.064,

40 

Jefe 

administrat

ivo y 

financiero $800,00 $66,67 

$32,8

3 $33,33 $66,67 

$89,2

0 

$1.088,

70 

12 
$13.064,

40 

        
 

$45.528,

40 
Tabla 101 Sueltos del personal administrativo -- Alternativa 3 

 

Gastos generales 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 

    Años Residual Depreciar Anual 
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Depreciación 

Muebles Oficina 

  

$1.315,00 5 

  

$263,00 

  

$1.052,00 

  

$210,40 

Descripción   Costo mes Meses      Costo anual  

Transporte $250,00 12     $3.000,00 

Planilla telefónica e 

Internet $60,00  12     $720,00 

S. De oficina $40,00 12     $480,00 

Total         $4.410,40 
Tabla 102 Gastos generales - Alternativa 3 

 

Gastos administrativos 

Descripción Valor total % 

Gastos generales $4.410,40 8,83 

Personal administrativo $45.528,40 91,17 

Totales $49.938,80 100,00 
Tabla 103 Gastos administrativos - Alternativa 3 

 

3.8.7 Rubro: Gastos de Marketing y ventas 

A continuación, se detallan los gastos de Marketing y Ventas anuales de los productos 

(panes, tortas, café y leches). 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 72 $16,00 $1.152,00 

Letrero 1 $300,00 $300,00 

Promociones     $1.800,00 

Prensa de escritorio 24 $33,00 $792,00 

Redes sociales y telefonía 

celular 12 $35,00 $420,00 

Folletos 500 $0,50 $250,00 

Trípticos 4.000 $0,05 $200,00 

Total      $4.914,00 
Tabla 104 Gastos de marketing y ventas - Alternativa 3 

 

3.8.8 Rubro: Costos de operación 

A continuación, se detallan los costos de operación anual de los productos (panes, tortas, 

café y leches). 
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Descripción Valor total % Valor mensual 

Materiales directos $166.245,86 66,02 $6.926,91 

Mano de obra directa $13.458,40 5,34 $560,77 

Gastos indirectos $17.242,02 6,85 $718,45 

Gastos administrativos $49.938,80 19,83 $2.080,78 

Gastos de ventas $4.914,00 1,95 $204,75 

Totales $251.799,88 100,00 $10.491,66 
Tabla 105 Costos de operaciones - Alternativa 3 

 

3.8.9 Rubro: Inversiones 

A continuación, se detallan las inversiones del proyecto. 

Descripción Valor total % 

Inversión fija $84.467,46 88,95 

Capital de operaciones $10.491,66 11,05 

Totales $94.959,12 100,00 

Capital propio $44.278,65   

Financiamiento $50.680,48 (60% IF) 
Tabla 106 Inversiones - Alternativa 3 

3.8.10 Rubro: Amortización del préstamo 

A continuación, se detallan la amortización del préstamo: 

 

Capital prestado (c): 

 

$50.680,48 

Interés anual  

 

11,00% 

Interés trimestral i = 

 

0,92% 

Forma de pago : 

 

Mensual 

Plazo de pago (3 años): n 

 

36 

n C i  P (C+i)-P Deuda pagada 

    0,92%     

fin del 

trimestre 

0 $50.680,48         

1 $50.680,48 $464,57 $1.659,21 $49.485,83 $1.194,64 

2 $49.485,83 $453,62 $1.659,21 $48.280,24 $2.400,24 
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3 $48.280,24 $442,57 $1.659,21 $47.063,59 $3.616,88 

4 $47.063,59 $431,42 $1.659,21 $45.835,80 $4.844,68 

5 $45.835,80 $420,16 $1.659,21 $44.596,74 $6.083,73 

6 $44.596,74 $408,80 $1.659,21 $43.346,33 $7.334,14 

7 $43.346,33 $397,34 $1.659,21 $42.084,46 $8.596,01 

8 $42.084,46 $385,77 $1.659,21 $40.811,02 $9.869,45 

9 $40.811,02 $374,10 $1.659,21 $39.525,91 $11.154,57 

10 $39.525,91 $362,32 $1.659,21 $38.229,02 $12.451,46 

11 $38.229,02 $350,43 $1.659,21 $36.920,24 $13.760,24 

12 $36.920,24 $338,44 $1.659,21 $35.599,46 $15.081,02 

13 $35.599,46 $326,33 $1.659,21 $34.266,57 $16.413,90 

14 $34.266,57 $314,11 $1.659,21 $32.921,47 $17.759,01 

15 $32.921,47 $301,78 $1.659,21 $31.564,04 $19.116,44 

16 $31.564,04 $289,34 $1.659,21 $30.194,16 $20.486,32 

17 $30.194,16 $276,78 $1.659,21 $28.811,72 $21.868,75 

18 $28.811,72 $264,11 $1.659,21 $27.416,62 $23.263,86 

19 $27.416,62 $251,32 $1.659,21 $26.008,72 $24.671,75 

20 $26.008,72 $238,41 $1.659,21 $24.587,92 $26.092,55 

21 $24.587,92 $225,39 $1.659,21 $23.154,10 $27.526,38 

22 $23.154,10 $212,25 $1.659,21 $21.707,13 $28.973,35 

23 $21.707,13 $198,98 $1.659,21 $20.246,90 $30.433,58 

24 $20.246,90 $185,60 $1.659,21 $18.773,28 $31.907,19 

25 $18.773,28 $172,09 $1.659,21 $17.286,16 $33.394,32 

26 $17.286,16 $158,46 $1.659,21 $15.785,40 $34.895,08 

27 $15.785,40 $144,70 $1.659,21 $14.270,88 $36.409,59 

28 $14.270,88 $130,82 $1.659,21 $12.742,49 $37.937,99 

29 $12.742,49 $116,81 $1.659,21 $11.200,08 $39.480,40 

30 $11.200,08 $102,67 $1.659,21 $9.643,53 $41.036,94 

31 $9.643,53 $88,40 $1.659,21 $8.072,72 $42.607,76 

32 $8.072,72 $74,00 $1.659,21 $6.487,50 $44.192,97 

33 $6.487,50 $59,47 $1.659,21 $4.887,76 $45.792,72 

34 $4.887,76 $44,80 $1.659,21 $3.273,35 $47.407,13 

35 $3.273,35 $30,01 $1.659,21 $1.644,14 $49.036,33 

36 $1.644,14 $15,07 $1.659,21 $0,00 $50.680,48 

  $9.051,22 $59.731,70   
Tabla 107 Amortización del préstamo - Alternativa 3 
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3.8.11 Estado de resultados 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

Descripción 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas $330.375,94 $340.287,21 $350.495,83 $361.010,71 $371.841,03 

Costos           

(-) Costos de producción $196.947,08 $198.797,15 $200.665,68 $202.552,84 $204.458,83 

(-) Materiales Directos $166.245,86 $167.905,70 $169.582,10 $171.275,22 $172.985,24 

(-) Mano de Obra Directa $13.458,40 $13.592,77 $13.728,48 $13.865,55 $14.003,98 

(-) Gastos indirectos de 

fabricación 
$11.648,58 $11.648,58 $11.648,58 $11.648,58 $11.648,58 

Utilidad bruta $133.428,85 $141.490,06 $149.830,15 $158.457,87 $167.382,20 

Margen bruto 40,39% 41,58% 42,75% 43,89% 45,01% 

(-) Gastos Administrativos  $49.938,80 $49.938,80 $49.938,80 $49.938,80 $49.938,80 

(-) Gastos de Ventas $4.914,00 $4.963,06 $5.012,61 $5.062,66 $5.113,21 

Utilidad operativa $78.576,05 $86.588,20 $94.878,74 $103.456,40 $112.330,19 

Margen operativo 23,78% 25,45% 27,07% 28,66% 30,21% 

(-) Gastos financieros $4.829,55 $3.084,39 $1.137,28     

Utilidad Neta $73.746,51 $83.503,81 $93.741,45 $103.456,40 $112.330,19 

Margen Neto 22,32% 24,54% 26,75% 28,66% 30,21% 

(-) Participación de 

trabajadores (15%) 
$11.061,98 $12.525,57 $14.061,22 $15.518,46 $16.849,53 

Utilidad antes de impuestos $62.684,53 $70.978,24 $79.680,24 $87.937,94 $95.480,66 

Margen antes de imp. 18,97% 20,86% 22,73% 24,36% 25,68% 

(-) Impuesto a la Renta (22%) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad a distribuir $62.684,53 $70.978,24 $79.680,24 $87.937,94 $95.480,66 

Margen a distribuir 14,80% 16,27% 17,73% 19,00% 20,03% 

Tabla 108 Estado de resultados 
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3.8.12 Flujo de caja 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

 

Descripción 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 

(a) 
  $330.375,94 $340.287,21 $350.495,83 $361.010,71 $371.841,03 

Inversión Inicial (b) $-84.467,46           

Inventario 

quincenal (capital 

de operación) © 

$-10.491,66           

Costos de Producción 

(d) 
  $196.947,08 $198.797,15 $200.665,68 $202.552,84 $204.458,83 

Gastos 

Administrativos y de 

Ventas (e) 

  $54.852,80 $54.901,86 $54.951,41 $55.001,46 $55.052,01 

Gastos financieros 

(intereses) (f) 
  $4.829,55 $3.084,39 $1.137,28     

Participación de 

trabajadores (g) 
  $11.061,98 $12.525,57 $14.061,22 $15.518,46 $16.849,53 

Impuesto a la renta 

(h) 
  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Costos de 

Operación anuales 

(i) = (d) + (e) + (f) + 

(g) + (h) 

  $267.691,40 $269.308,98 $270.815,60 $273.072,76 $276.360,36 

Utilidad a Distribuir 

(j) = (a) - (i) 
 $48.893,93 $55.363,03 $62.150,58 $68.591,60 $74.474,92 

Readición de 

Depreciación (k) 
  $4.692,99 $4.692,99 $4.692,99 $4.692,99 $4.692,99 

Flujo de Caja (l) = 

(b) + ©; (l) = (j) + 

(k) 

$-94.959,12 $67.377,53 $75.671,23 $84.373,23 $92.630,94 $100.173,66 

TIR 64,98%           

VAN $414.793,65           
Tabla 109 Flujo de caja - Alternativa 3 
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3.9 Alternativa 4 

3.9.1 Inversión Fija 

Rubro: Adecuación 

En esta alternativa se incluye esta inversión con el fin de realizar una adecuación inicial 

de la infraestructura del lugar donde se realizará la fabricación de los productos. 

 

Edificios y terrenos 

Descripción Valor total 

Adecuación del local $8.000,00 

Edificios y terrenos $8.000,00 
Tabla 110 Costos de edificios y terrenos - Alternativa 4 

 

Equipo auxiliar 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Vehículo 2 $4.000,00 $8.000,00 

Subtotal (otros activos)     $8.000,00 

Gastos de instalación   $400,00 

Total equipos     $8.400,00 
Tabla 111 Costos de equipo auxiliar - Alternativa 4 

 

Activos intangibles 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Desarrollo de aplicación digital 1 $2.000,00 $2.000,00 

Gastos de constitución de la sociedad 1 $350,00 $350,00 

Costo de consultoría 1 $7.800,00 $7.800,00 

Subtotal (otros activos)     $10.150,00 

Total otros activos     $10.150,00 
Tabla 112 Costos de activos intangibles - Alternativa 4 
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Equipos de oficina 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Escritorio Gerencial de 120 x 60 1 $140,00 $140,00 

Archivador 1 $125,00 $125,00 

Sillas gemas color azul 2 $75,00 $150,00 

Equipo de computación  1 $1.000,00 $1.000,00 

Total equipos y muebles de oficina    $1.415,00 
Tabla 113 Costos de equipos de oficina - Alternativa 4 

 

Inversión en activos fijos 

Descripción Valor total  % 

Terrenos y construcciones $8.000,00 28,61 

Maquinarias y equipo $8.400,00 30,04 

Otros activos $10.150,00 36,30 

Equipos y muebles de oficina  $1.415,00 5,06 

TOTALES $27.965,00 100,00 
Tabla 114 Costos de inversión de activos fijos – Alternativa 4 

 

3.9.2 Costos de ventas 

Rubro: Costos de ventas  

Años Panes (un) Tortas (un) Leche (lt) Café (lb) 

Ingresos 

totales 

2020 $107.380,00 $39.867,52 $61.453,30 $9.347,29 $218.048,12 

2021 $110.601,40 $41.063,55 $63.296,90 $9.627,71 $224.589,56 

2022 $113.919,45 $42.295,45 $65.195,81 $9.916,54 $231.327,25 

2023 $117.337,03 $43.564,32 $67.151,68 $10.214,04 $238.267,07 

2024 $120.857,14 $44.871,25 $69.166,23 $10.520,46 $245.415,08 
Tabla 115 Costos de ventas - Alternativa 4 

 

3.9.3 Rubro: Gastos administrativos 

A continuación, se detallan los gastos administrativos anuales de los productos (panes, 

tortas, café y leches). 
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Sueldos del personal administrativo 

Descripción 

Salario Décimo Décimo 
Fondo 

de  
IESS  

 Sueldo 

Mes 

Sueldo 

Básico 

un. 
Tercero Cuarto Reserva  mensual anual 

Gerente del 

proyecto 
$1.200,00 $100,00 $32,83 $100,00 $145,80 $1.578,63 12 $18.943,56 

Jefe de 

Operaciones 
$800,00 $66,67 $32,83 $66,67 $97,20 $1.063,37 12 $12.760,44 

Jefe 

administrativo 

y financiero 

$800,00 $66,67 $32,83 $66,67 $97,20 $1.063,37 12 $12.760,44 

                $44.464,44 
Tabla 116 Costos de los sueldos del personal administrativo - Alternativa 4 

 

Mano de obra indirecta  

Descripción 

Salario Décimo Décimo 
Fondo 

de  
IESS  Sueldo 

Mes 

Sueldo 

Básico 

un. 
Tercero Cuarto Reserva     mensual anual 

Supervisor $400,00 $33,33 $32,83 $33,33 $48,60 $548,09 12 $6.577,08 

Tabla 117 Costos de mano de obra indirecta - Alternativa 4 

 

Depreciaciones 

Activos Costos V. Útil Valor Depreciación % Reparación y Seguros 

    Años Residual Anual  Mantenimiento 5% 

Maquinaria $400,00 10 $80,00 $32,00 8% $32,00 $20,00 

Construcción $8.000,00 20 $1.600,00 $320,00    

Vehículo $8.000,00 5 $1.600,00 $320,00 8% $640,00 $400,00 

Intangibles $18.150,00 5 $3.630,00 $2.904,00    

Total        $3.224,00  $672,00 $420,00 

Tabla 118 Costos de depreciación - Alternativa 4 

 

Suministros 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

      Unitario Anual 
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Suministros de fabricación         

Energía Eléctrica 5.000 Kw - Hr $0,11 $550,00 

Agua 1.500 m3 $0,25 $375,00 

Otros Suministros         

Suministros de limpieza 12 Galón $10,00 $120,00 

Equipos de protección personal 5 Empleados $60,00 $300,00 

Equipo de limpieza 2 Semestres $35,00 $70,00 

Total        $1.415,00 
Tabla 119 Costos de suministros - Alternativa 4 

 

Gastos indirectos 

Descripción Valor total % 

Mano de obra indirecta $6.729,20 53,87 

Depreciación $3.256,00 26,06 

Reparación y mantenimiento $672,00 5,38 

Seguros $420,00 3,36 

Suministros $1.415,00 30,50 

Totales $12.492,20 100,00 
Tabla 120 Gastos indirectos - Alternativa 4 

 

Gastos generales 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 

    Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación 

Muebles 

Oficina $1.415,00 5 $283,00 $1.132,00 $226,40 

Descripción   Costo mes Meses      Costo anual  

Transporte $250,00 12     $3.000,00 

Alquiler de 

local $1.200,00 12   $14.400,00 

Planilla 

telefónica e 

Internet $60,00  12     $720,00 

S. De oficina $40,00 12     $480,00 

Total         $18.826,40 
Tabla 121 Gastos generales - Alternativa 4 
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Gastos administrativos 

Descripción Valor total % 

Gastos generales $18.826,40 24,84 

Personal administrativo $44.464,44 58,67 

Otros gastos $12.492,20 16,48 

Totales $75.783,04 100,00 
Tabla 122 Gastos administrativos - Alternativa 4 

 

3.9.4 Rubro: Gastos de Marketing y ventas 

A continuación, se detallan los gastos de Marketing y Ventas anuales de los productos 

(panes, tortas, café y leches). 

Sueldos del personal de ventas 

Descripción 

Salario Décimo Décimo 
Fondo 

de  
IESS  Sueldo 

Mes 

Sueldo 

Básico 

un. 
Tercero Cuarto Reserva     mensual anual 

Chofer $400,00 $33,33 $32,83 $33,33 $48,60 $548,09 12 $6.577,08 
Tabla 123 Sueldos del personal de ventas - Alternativa 4 

 

Gastos de promoción y publicidad 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo anual 

Publicidad radio 72 $16,00 $1.152,00 

Letrero 1 $300,00 $300,00 

Promociones     $2.800,00 

Prensa de escritorio 24 $33,00 $792,00 

Redes sociales y telefonía 

celular 12 $100,00 $1.200,00 

Folletos 500 $0,50 $250,00 

Trípticos 4.000 $0,05 $200,00 

Total      $6.694,00 
Tabla 124 Gastos de promoción y publicidad - Alternativa 4 
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Gastos de Marketing 

Descripción Valor total % 

Publicidad, promoción y distribución $6.694,00 51,38 

Personal de ventas $6.335,20 48,62 

Totales $13.029,20 100,00 
Tabla 125 Gastos de marketing - Alternativa 4 
 

3.9.5 Rubro: Costos de operación 

A continuación, se detallan los costos de operación anual de los productos (panes, tortas, 

café y leches). 

Descripción Valor total % Valor mensual 

Costo de ventas $218.048,12 71,06 $9.085,34 

Gastos administrativos $75.783,04 24,70 $3.157,63 

Gastos de ventas $13.029,20 4,25 $542,88 

Totales $306.860,36 100,00 $12.785,85 

Tabla 126 Costos de operación - Alternativa 4 
 

3.9.6 Rubro: Inversiones 

A continuación, se detallan las inversiones del proyecto. 

Descripción Valor total % 

Inversión fija $27.965,00 52,15 

Capital de operaciones $25.660,36 47,85 

Totales $53.625,36 100,00 

Capital propio $25.660,36   

Financiamiento $27.965,00 (100% IF) 
Tabla 127 Inversiones - Alternativa 4 

 

3.9.7 Rubro: Amortización del préstamo 

A continuación, se detallan la amortización del préstamo: 

Capital prestado (c): 

 

$27.965,00 



150 
 

Interés anual  

 

11,00% 

Interés trimestral i = 

 

0,92% 

Forma de pago: 

 

Mensual 

Plazo de pago (3 años): n 

 

36 

n C i  P (C+i)-P Deuda pagada 

    0,92%     

fin del 

trimestre 

0 $27.965,00         

1 $27.965,00 $256,35 $915,54 $27.305,81 $659,19 

2 $27.305,81 $250,30 $915,54 $26.640,57 $1.324,43 

3 $26.640,57 $244,21 $915,54 $25.969,24 $1.995,76 

4 $25.969,24 $238,05 $915,54 $25.291,75 $2.673,25 

5 $25.291,75 $231,84 $915,54 $24.608,06 $3.356,94 

6 $24.608,06 $225,57 $915,54 $23.918,09 $4.046,91 

7 $23.918,09 $219,25 $915,54 $23.221,80 $4.743,20 

8 $23.221,80 $212,87 $915,54 $22.519,13 $5.445,87 

9 $22.519,13 $206,43 $915,54 $21.810,02 $6.154,98 

10 $21.810,02 $199,93 $915,54 $21.094,40 $6.870,60 

11 $21.094,40 $193,37 $915,54 $20.372,23 $7.592,77 

12 $20.372,23 $186,75 $915,54 $19.643,44 $8.321,56 

13 $19.643,44 $180,06 $915,54 $18.907,97 $9.057,03 

14 $18.907,97 $173,32 $915,54 $18.165,75 $9.799,25 

15 $18.165,75 $166,52 $915,54 $17.416,73 $10.548,27 

16 $17.416,73 $159,65 $915,54 $16.660,85 $11.304,15 

17 $16.660,85 $152,72 $915,54 $15.898,03 $12.066,97 

18 $15.898,03 $145,73 $915,54 $15.128,23 $12.836,77 

19 $15.128,23 $138,68 $915,54 $14.351,36 $13.613,64 

20 $14.351,36 $131,55 $915,54 $13.567,38 $14.397,62 

21 $13.567,38 $124,37 $915,54 $12.776,21 $15.188,79 

22 $12.776,21 $117,12 $915,54 $11.977,79 $15.987,21 

23 $11.977,79 $109,80 $915,54 $11.172,04 $16.792,96 

24 $11.172,04 $102,41 $915,54 $10.358,92 $17.606,08 

25 $10.358,92 $94,96 $915,54 $9.538,34 $18.426,66 

26 $9.538,34 $87,43 $915,54 $8.710,23 $19.254,77 

27 $8.710,23 $79,84 $915,54 $7.874,54 $20.090,46 

28 $7.874,54 $72,18 $915,54 $7.031,18 $20.933,82 

29 $7.031,18 $64,45 $915,54 $6.180,10 $21.784,90 



151 
 

30 $6.180,10 $56,65 $915,54 $5.321,21 $22.643,79 

31 $5.321,21 $48,78 $915,54 $4.454,45 $23.510,55 

32 $4.454,45 $40,83 $915,54 $3.579,74 $24.385,26 

33 $3.579,74 $32,81 $915,54 $2.697,02 $25.267,98 

34 $2.697,02 $24,72 $915,54 $1.806,20 $26.158,80 

35 $1.806,20 $16,56 $915,54 $907,22 $27.057,78 

36 $907,22 $8,32 $915,54 $0,00 $27.965,00 

  $4.994,38 $32.959,38   
Tabla 128 Amortización del préstamo - Alternativa 4 

 

3.9.8 Estado de resultados 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

 

Descripción 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 
$330.375,9

4 

$340.287,2

1 

$350.495,8

3 

$361.010,7

1 

$371.841,0

3 

Costos           

(-) Costos de ventas 
$218.048,1

2 

$224.589,5

6 

$231.327,2

5 

$238.267,0

7 

$245.415,0

8 

(-) Costos de ventas 
$218.048,1

2 

$224.589,5

6 

$231.327,2

5 

$238.267,0

7 

$245.415,0

8 

Utilidad bruta 
$112.327,8

2 

$115.697,6

5 

$119.168,5

8 

$122.743,6

4 

$126.425,9

5 

Margen bruto 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

(-) Gastos 

Administrativos  
$76.847,00 $76.847,00 $76.847,00 $76.847,00 $76.847,00 

(-) Gastos de Ventas $13.029,20 $13.159,29 $13.290,67 $13.423,37 $13.557,39 

Utilidad operativa $22.451,62 $25.691,37 $29.030,91 $32.473,27 $36.021,56 

Margen operativo 6,80% 7,55% 8,28% 9,00% 9,69% 

(-) Gastos financieros $2.664,90 $1.701,94 $627,54     

Utilidad Neta $19.786,72 $23.989,43 $28.403,37 $32.473,27 $36.021,56 

Margen Neto 5,99% 7,05% 8,10% 9,00% 9,69% 
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(-) Participación de 

trabajadores (15%) 
$2.968,01 $3.598,41 $4.260,51 $4.870,99 $5.403,23 

Utilidad antes de 

impuestos 
$16.818,71 $20.391,02 $24.142,86 $27.602,28 $30.618,33 

Margen antes de imp. 5,09% 5,99% 6,89% 7,65% 8,23% 

(-) Impuesto a la Renta 

(22%) 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad a distribuir $16.818,71 $20.391,02 $24.142,86 $27.602,28 $30.618,33 

Margen a distribuir 3,97% 4,67% 5,37% 5,96% 6,42% 

Tabla 129 Estado de resultados - Alternativa 4 

 

3.9.9 Flujo de caja 

Se detallan a continuación los costos e ingresos mensuales y anuales para los productos, 

se incluyen los gastos administrativos. 

Descripción 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 

(a) 
  $330.375,94 $340.287,21 $350.495,83 $361.010,71 $371.841,03 

Inversión Inicial (b) $-27.965,00           

Inventario quincenal 

(capital de operación) 

© 

$-25.660,36           

Costos de Producción 

(d) 
  $218.048,12 $224.589,56 $231.327,25 $238.267,07 $245.415,08 

Gastos Administrativos 

y de Ventas (e) 
  $89.876,20 $90.006,29 $90.137,67 $90.270,37 $90.404,39 

Gastos financieros 

(intereses) (f) 
  $2.664,90 $1.701,94 $627,54     

Participación de 

trabajadores (g) 
  $2.968,01 $3.598,41 $4.260,51 $4.870,99 $5.403,23 

Impuesto a la renta (h)   $3.700,12 $4.486,02 $5.311,43 $6.072,50 $6.736,03 
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Costos de Operación 

anuales (i) = (d) + (e) 

+ (f) + (g) + (h) 

  $313.557,22 $319.896,20 $326.352,97 $334.609,94 $342.555,50 

Utilidad a Distribuir 

(j) = (a) - (i) 
 $13.118,60 $15.904,99 $18.831,43 $21.529,78 $23.882,30 

Readición de 

Depreciación (k) 
  $3.482,40 $3.482,40 $3.482,40 $3.482,40 $3.482,40 

Flujo de Caja (l) = (b) 

+ ©; (l) = (j) + (k) 
$-53.625,36 $20.301,12 $23.873,41 $27.625,26 $31.084,68 $34.100,73 

TIR 38,67%           

VAN $139.742,64           

Tabla 130 Fujo de caja - Alternativa 4 

 

3.10 Análisis de alternativas 

En la siguiente tabla se muestran el TIR y VAN para las cuatro alternativas: 

Índices Resumen financiero 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

TIR 60,46% 57,05% 64,98% 38,67% 

VAN $388.519,08 $195.647,75 $414.793,65 $139.742,64 
Tabla 131 Análisis de alternativas - Alternativa 4 

 

3.11 Conclusiones 

En base al análisis de alternativas considerando los indicadores TIR y VAN se concluye 

que la alternativa 3 el TIR y VAN son mayores. 

 

3.12 Análisis de riesgos 

3.12.1 Identificación, categorización y de riesgos 

Para cada alternativa se han identificado los riesgos positivos y negativos, lo cuales se 

detallan a continuación: 
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Tabla 132 Lista de riesgos de las alternativas 
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Tabla 133 Lista de riesgos - Alternativa 1 
 

 

Tabla 134 Lista de riesgos - Alternativa 2 
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Tabla 135 Lista de riesgos - Alternativa 3 
 

 

Tabla 136 Lista de riesgos - Alternativa 4 
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3.12.2 Probabilidad e impacto de los riesgos 

A continuación, se determina la probabilidad y el impacto cualitativamente de cada uno 

de los riesgos para el proyecto, con la calificación se procede con la priorización 

determinando los principales riesgos del proyecto. 

Utilizaremos la siguiente escala para la priorización de los riesgos: 

 

Tabla 137 Categorización de riesgos 

 

  

PROBABILIDAD IMPACTO

ALTO 1 5

MEDIO 0,6 3

BAJO 0,2 1

ESCALA
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Tabla 139 Lista de riesgos - Alternativa 1 
 

No. Riesgo Tipo Categoría Probabilidad Impacto Calificación

1
Infraestructura no cumple con los 

requisitos de BPM.
Negativo Infraestructura ALTO MEDIO ALTO

4
Falta de regulaciones para la elaboración de 

los produtos lacteos 
Negativo Regulaciones MEDIO MEDIO MEDIO

5 Falta de control en el proceso productivo Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO

6
Cambios en las normas técnicas nacionales 

para la elaboración de productos
Negativo Regulaciones BAJO ALTO MEDIO

9 Mala calidad del producto terminado Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO

10

Creación de nuevas Normativas 

gubernamentales de regulación de los 

alimentos especiales obligatorios

Positivo Regulaciones MEDIO ALTO ALTO

11 Demanda insatisecha Positivo Producción MEDIO ALTO ALTO

LISTA DE RIESGOS

ALTERNATIVA 1

Tabla 138 Matriz de doble probabilidad e impacto 
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Tabla 140 Matriz de probabilidad e impacto - Alternativa 1 

 

 

Tabla 141 Lista de riesgos - Alternativa 2 

ALTO 0 1 0 0 0 0 ALTO

MEDIO 0 1 2 2 0 0 MEDIO

BAJO 0 0 1 0 0 0 BAJO

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ALTERNATIVA 1

Riesgos negativos Riesgos positivos

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO IMPACTO

No. Riesgo Tipo Categoría Probabilidad Impacto Calificación

4
Falta de regulaciones para la elaboración de 

los produtos lacteos 
Negativo Regulaciones MEDIO MEDIO MEDIO

6
Cambios en las normas técnicas nacionales 

para la elaboración de productos
Negativo Regulaciones BAJO ALTO MEDIO

9 Mala calidad del producto terminado Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO

10

Creación de nuevas Normativas 

gubernamentales de regulación de los 

alimentos especiales obligatorios

Positivo Regulaciones MEDIO ALTO ALTO

11 Demanda insatisecha Positivo Producción MEDIO ALTO ALTO

LISTA DE RIESGOS

ALTERNATIVA 2
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Tabla 142 Matriz de probabilidad e impacto - Alternativa 2 

 

 

Tabla 143 Lista de riesgos - Alternativa 3 

ALTO 0 0 0 0 0 0 ALTO

MEDIO 0 1 1 2 0 0 MEDIO

BAJO 0 0 1 0 0 0 BAJO

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ALTERNATIVA 2

Riesgos negativos Riesgos positivos

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO IMPACTO
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Tabla 144 Matriz doble de probabilidad e impacto – Alternativa 3 

 

 

Tabla 145 Lista de riesgos - Alternativa 4 

ALTO 0 0 0 0 0 0 ALTO

MEDIO 0 2 0 2 0 0 MEDIO

BAJO 0 0 2 0 0 0 BAJO

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ALTERNATIVA 3

Riesgos negativos Riesgos positivos

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO IMPACTO
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Tabla 146 Matriz doble de probabilidad e impacto - Alternativa 4 
 

3.12.3 Respuesta a los riesgos de calificación alta 

Para cada alternativa se priorizarán los riesgos con calificación alta y se define la respuesta a cada uno de los riesgos y su respectivo disparador 

para cada alternativa: 

 

ALTO 0 1 1 0 0 0 ALTO

MEDIO 0 1 3 2 0 0 MEDIO

BAJO 0 0 1 0 0 0 BAJO

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

MATRIZ DOBLE DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ALTERNATIVA 4

Riesgos negativos Riesgos positivos

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO IMPACTO



163 
 

 

Tabla 147 Estrategia de respuesta al riesgo - Alternativa 1 
 

 

Tabla 148 Estrategia de respuesta al riesgo - Alternativa 2 
 

 

No. Riesgo Tipo Categoría Probabilidad Impacto Calificación Estrategia de respuesta Disparador

1
Infraestructura no cumple con los 

requisitos de BPM.
Negativo Infraestructura ALTO MEDIO ALTO

Mitigar: Maquilar sólo en panaderías o 

cafeterías que cumplan con las normas a nivel 

de infraestructura.

Si no cumple con el 80% de 

los requisitos de la 

normativa de BPMs.

5 Falta de control en el proceso productivo Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO

Evitar: realizar check list de BPMs y controles 

antes, durante y después del proceso 

productivo.

9 Mala calidad del producto terminado Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO
Evitar: Implementar controles antes, durante y 

después del proceso productivo.

10

Creación de nuevas Normativas 

gubernamentales de regulación de los 

alimentos especiales obligatorios

Positivo Regulaciones MEDIO ALTO ALTO

Compartir: Crear alianzas con otros 

microempresarios y asociaciones para lograr 

se incluya un literal en la normativa nacional 

que solicite obligatoriamente la inclusión de 

alimentos sin gluten en bares, cafeterías, etc.

Si los entes regulatorios 

establecen 1 nueva 

normativa 

11 Demanda insatisecha Positivo Producción MEDIO ALTO ALTO Explotar: Mejorar la eficienciencia de la 

producción de los productos.

Si la demanda insatisfecha 

es  >  40% de la población 

objetivo

Si se detecta producto no 

conforme > 20% del total 

diario.

LISTA DE RIESGOS

ALTERNATIVA 1

No. Riesgo Tipo Categoría Probabilidad Impacto Calificación Estrategia de respuesta Disparador

9 Mala calidad del producto terminado Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO

Mitigar: Seleccionar proveedores que 

cumplan con los controles de calidad 

solicitados en las normativas nacionales 

vigentes.

Si se detecta producto no 

conforme > 20% del total 

diario.

10

Creación de nuevas Normativas 

gubernamentales de regulación de los 

alimentos especiales obligatorios

Positivo Regulaciones MEDIO ALTO ALTO

Compartir: Crear alianzas con otros 

microempresarios y asociaciones para lograr 

se incluya un literal en la normativa nacional 

que solicite obligatoriamente la inclusión de 

alimentos sin gluten en bares, cafeterías, etc.

Si los entes regulatorios 

establecen 1 nueva 

normativa 

11 Demanda insatisecha Positivo Producción MEDIO ALTO ALTO Explotar: Mejorar la eficienciencia de la 

producción de los productos.

Si la demanda insatisfecha 

es  >  40% de la población 

objetivo

LISTA DE RIESGOS

ALTERNATIVA 2
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Tabla 149 Estrategia de respuesta al riesgo - Alternativa 3 
 

 

Tabla 150 Estrategia de respuesta al riesgo - Alternativa 4

No. Riesgo Tipo Categoría Probabilidad Impacto Calificación Estrategia de respuesta Disparador

10

Creación de nuevas Normativas 

gubernamentales de regulación de los 

alimentos especiales obligatorios

Positivo Regulaciones MEDIO ALTO ALTO

Compartir: Crear alianzas con otros 

microempresarios y asociaciones para lograr 

se incluya un literal en la normativa nacional 

Si los entes regulatorios 

establecen 1 nueva 

normativa 

11 Demanda insatisecha Positivo Producción MEDIO ALTO ALTO Explotar: Mejorar la eficienciencia de la 

producción de los productos.

Si la demanda insatisfecha 

es  >  40% de la población 

objetivo

LISTA DE RIESGOS

ALTERNATIVA 3

No. Riesgo Tipo Categoría Probabilidad Impacto Calificación Estrategia de respuesta Disparador

1
Infraestructura no cumple con los 

requisitos de BPM.
Negativo Infraestructura ALTO MEDIO ALTO

Mitigar: Maquilar sólo en panaderías o 

cafeterías que cumplan con las normas a nivel 

de infraestructura.

Si no cumple con el 80% de 

los requisitos de la 

normativa de BPMs.

5 Falta de control en el proceso productivo Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO Mitigar: Realizar auditorías y chck lista en 

elproceso productivo de los proveedores.

Si se detecta producto no 

conforme > 20% del total 

diario.

7
Predisposición para maquilar el producto 

nulo
Negativo Infraestructura ALTO ALTO ALTO Evitar: Ofrecer convenios a los proveedores. 

Si ningún proveedor 

acepta maquilar los 

productos

8
Costos de producto terminado maquilado 

elevado
Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO Aceptar: Ofrecer una comisión por el 

maquilado de los productoa a los proveedores

Si  el costo del producto es  

> 75% del costo de venta

9 Mala calidad del producto terminado Negativo Producción MEDIO ALTO ALTO

Mitigar: Seleccionar proveedores que 

cumplan con los controles de calidad 

solicitados en las normativas nacionales 

vigentes.

Si se detecta producto no 

conforme > 20% del total 

diario.

10

Creación de nuevas Normativas 

gubernamentales de regulación de los 

alimentos especiales obligatorios

Positivo Regulaciones MEDIO ALTO ALTO

Compartir: Crear alianzas con otros 

microempresarios y asociaciones para lograr 

se incluya un literal en la normativa nacional 

que solicite obligatoriamente la inclusión de 

alimentos sin gluten en bares, cafeterías, etc.

Si los entes regulatorios 

establecen 1 nueva 

normativa 

11 Demanda insatisecha Positivo Producción MEDIO ALTO ALTO Explotar: Mejorar la eficienciencia de la 

producción de los productos.

Si la demanda insatisfecha 

es  >  40% de la población 

objetivo

LISTA DE RIESGOS

ALTERNATIVA 4
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3.12.4 Análisis de alternativas 

 

Tabla 151 Análisis de riesgos de alternativas de solución 

 

3.12.5 Conclusiones 

La mejor alternativa es la número 3 ya que sólo tiene riesgos positivos. 

3.13 Criterios de selección de alternativas 

En base a los análisis anteriores realizados para cada una de las alternativas de solución 

de la problemática de este trabajo, a continuación, le daremos a cada análisis un peso. 

 

Tabla 152 Criterios de selección de alternativas 

N° Detalle Análisis de riesgos

1

Elaboración de los productos en 

infraestructura de microempresarios con 

un giro de negocio similar.

Esta alternativa tiene 3 riesgos negativos y 2 positivos.

2
Comprar y comercializar los productos a 

través de medios digitales.
Esta alternativa tiene 1 riesgo negativo y 2 positivos.

3

Diseñar e implementar una 

microempresa artesanal para la venta de 

productos libres de gluten. 

Esta alternativa tiene sólo 2 riesgos positivos.

4

Establecer un convenio con artesanos 

(Panaderos) para la adquisición de los 

productos terminados.

Esta alternativa tiene 5 riesgos negativos y 2 positivos.

Alternativas

Tipo de análisis Peso

Análisis de mercado 10%

Análisis regulatorio 5%

Análisis adminsitrativo 20%

Análisis técnico 20%

Análisis económico 35%

Análisis de riesgos 10%

100%

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
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3.14 Ranking de selección 

Con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada la cual cumpla el fin del proyecto, 

se han definido un ranking o escala del 1 al 5 donde 1 es nula viabilidad y 5 alta viabilidad. 

 

Tabla 153 Ranking del análisis de selección 

 

3.15 Matriz de priorización 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la puntuación final de los pesos y el 

ranking para la selección de cada alternativa: 

 

 

Tabla 154 Matriz de priorización de las alternativas de solución 
 

 

 

Descripción Puntuación

Alta viabilidad 5

Muy buena viabilidad 4

Mediana viabilidad 3

Poca viabilidad 2

Nula viabilidad 1

RANKING DE SELECCIÓN

Alternativa 

1

Alternativa 

2

Alternativa 

3

Alternativa 

4

Alternativa 

1

Alternativa 

2

Alternativa 

3

Alternativa 

4

Análisis de mercado 10% 3 4 4 2 6% 8% 8% 4%

Análisis regulatorio 5% 3 4 4 3 3% 4% 4% 3%

Análisis administrativo 20% 3 4 4 3 12% 16% 16% 12%

Análisis técnico 20% 4 3 4 4 16% 12% 16% 16%

Análisis económico 35% 2 2 5 2 14% 14% 35% 14%

Análisis de riesgos 10% 3 3 4 2 6% 6% 8% 4%

100% 57% 60% 87% 53%

Puntuación

PesoTipo de análisis

Ponderación Total

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
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3.16 Justificación de la selección 

Posterior a la priorización realizada a cada una de las alternativas en base a los análisis 

realizados, la alternativa con mayor valor es la alternativa 3 “Diseñar e implementar una 

microempresa artesanal para la venta de productos libres de gluten, caseína y lactosa” 

debido a que tiene muy alta puntuación en el análisis económico, técnico y de riesgos. 

En esta alternativa se puede controlar mucho más los riesgos, cumplir con las normativas 

de calidad e inocuidad, conservar un precio competitivo y un portafolio variado de 

productos. 

Por estos motivos y los detallados en los análisis previos la alternativa 3 es la más 

adecuada. 

4 GESTIÓN DE PROYECTOS 

4.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 05/Feb./2018 00 

 

 

1. Información del proyecto 

Empresa: Sweet Wishes 

Proyecto: 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal para la 

elaboración y comercialización de Productos Sin Gluten, caseína y 

lactosa ubicada en el norte de la Ciudad de Guayaquil. 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 
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Fecha de 

preparación: 
Octubre de 2020. 

Cliente: Sweet Wishes 

Patrocinador: Andrea Vélez  

 

2. Justificación del proyecto 

Escenario actual: 

Actualmente existe una necesidad insatisfecha para las personas que necesitan de 

consumir productos libres de gluten y caseína. 

Se han investigado los antecedentes de la problemática planteada encontrando que 

existen clientes potenciales con enfermedad celiaca, trastornos del espectro autista, 

intolerantes y sensibles al gluten y caseína en el norte de la ciudad de Guayaquil.  

En el Ecuador existen cifras limitadas de pacientes diagnosticados con enfermedad 

celiaca y trastorno del espectro autista por tal motivo es difícil tener una cifra de la 

prevalencia de esta patología. 

 

Escenario propuesto: 

La estrategia para desarrollar busca ofrecer más alternativas de productos sin gluten y 

caseína y con mayor accesibilidad para personas con enfermedad celiaca, intolerante 

y sensibles al gluten y caseína incluyendo a los hombres, mujeres, niños y niñas con 

trastorno del espectro autista en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es así que esta investigación dará a conocer más sobre qué tipo de alimentos son 

permitidos para los que padecen de estas enfermedades; y dejar para futuras 

investigaciones para que el gobierno lo pueda incluir en el beneficio económico de las 

enfermedades catastróficas debido que una dieta libre de gluten es muy costosa. 

 

3. Objetivos del proyecto 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Comercializar postres libres de gluten, 

caseína y lactosa que satisfaga la necesidad 

del 50% del mercado objetivo del norte de 

la ciudad de Guayaquil. 

Satisfacer al 10% de la demanda del 

norte de la ciudad de Guayaquil (fase 1) 

Satisfacer al 50% de la demanda del 

norte de la ciudad de Guayaquil (fase 2) 

Tiempo 

Cumplir con los entregables de la primera 

fase hasta diciembre del 2018. 

Cumplir el cronograma de trabajo con 

una desviación máxima del 15% de lo 

planificado. 

Costo 

Cumplir con el presupuesto planificado 

para el Proyecto. 

Cumplimiento del presupuesto con una 

desviación máxima del 15%. 
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4. Descripción del proyecto 

El proyecto “Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal para la 

elaboración y comercialización de Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte 

de la Ciudad de Guayaquil”, consiste en crear un modelo de gestión relacionado al 

diseño y comercializar productos de panificación sin gluten y caseína.  

Este modelo de gestión está conformado por un conjunto de acciones enmarcadas en 

un prototipo que permite dirigir la operación del proyecto. 

El Objetivo de este proyecto es proveer alimentos de panificación como postres, pan 

y bebidas sin gluten y caseína. 

Este proyecto recibirá como inputs encuestas realizadas a los habitantes del norte de 

Guayaquil y entrevistas con expertos en gastroenterología y pediatras que nos 

aportarán con conocimiento sobre las enfermedades de celiaquía y trastornos del 

espectro autista en adultos y niños; los outputs de este proyecto son el diseño de los 

productos y el modelo de negocio para la administración del emprendimiento. 

Es importante mencionar que se aplicarán metodologías de gestión de proyectos y 

herramientas como caso de negocios, plan estratégico de negocio, matriz de 

arquitectura empresarial, análisis de alternativas de solución. 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 

 

• Andrea Vélez  

El proyecto se lo realizará desde octubre de 2020 hasta noviembre de 2023. 

 

5. Listado de entregables 

• Plan de Gestión de proyectos. 

• Conformación de la empresa. 

• Composiciones y portafolio de los productos. 

• Plan de selección de personal. 

• Plan Comercial. 

• Plan de Cadena de suministros. 

 

 

 

Calidad 

Cumplir con las normativas s técnicas 

ecuatoriana y Buenas prácticas de 

manufactura. 

Cumplimiento del producto en base a 

las normas técnicas ecuatorianas y 

Buenas Prácticas de manufactura. 

Adquisiciones 

Cumplir con la Adquisición de los recursos 

requeridos para el proyecto. 

Cumplimiento de un 90% del plan de 

adquisiciones de recurso del proyecto. 
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6. Requerimientos de alto nivel del producto 

Producto Requisitos de alto nivel 

Empresa conformada Construir y adecuar la empresa, con el fin de que 

cumpla con las normativas legales vigentes. 

Composiciones de los 

productos 

Cada producto debe tener su composición o receta, 

la cual debe cumplir con las normas de Buenas 

Prácticas de manufactura y Normas técnicas 

ecuatorianas (INEC). 

Portafolio de productos El portafolio debe contener todos los productos y 

servicios que se ofertarán a los clientes. 

Personal contratado El personal contratado debe cumplir con el perfil 

requerido para cubrir las vacantes existentes. 

Plan comercial El plan comercial debe contener las estrategias 

necesarias que sirvan para la comercialización de los 

productos ofertados. 

Plan de cadena de suministros El plan de cadena de suministros debe contener el 

plan de abastecimiento, producción, distribución y 

logística de reversa. 

Plan de dirección de proyectos La gestión de proyectos debe cumplir con el alcance, 

tiempo y costo establecido. 

 

7. Requerimientos de alto nivel del proyecto 

• Los hitos del Proyecto en conjunto con los auspiciantes y director del 

proyecto. 

• Los entregables deben ser aprobados por el comité del proyecto. 

 

8. Supuestos 

• Existe personal calificado para cubrir las vacantes. 

• Los ingredientes para la elaboración de los productos son de fácil acceso. 

• Los productos tendrán aceptación de los clientes con respecto a la calidad en 

el sabor y precio competitivo. 

9. Exclusiones 

• No incluyen charlas médicas en base a las enfermedades citadas 

anteriormente. 

 

10. Riesgos de alto nivel 

• Variación en costos de los recursos a adquirir. 

• Variación en los requisitos para préstamos de emprendimiento. 
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• Variación de las tasas de interés de los préstamos. 

• Incremento de los precios de las materias primas. 

 

11. Cronograma de los principales hitos 

Hitos Fecha de finalización 

Gestión del proyecto 30 de octubre de 2020 

Empresa conformada 06 de septiembre de 2021 

Composiciones y portafolio de los 

productos 
28 de septiembre de 2021 

Planificación del personal 11 de octubre de 2021 

Planificación comercial 25 de octubre de 2021 

Planificación de la cadena de suministros 15 de noviembre de 2021 

 

12. Presupuesto estimado 

El presupuesto planificado para la implementación de proyecto es de 

aproximadamente $ 94.959,12 

 

13. Interesados  

Interesado Interés 

Sponsor 
Autores del Proyecto, quienes estarán en 

la operatividad del proyecto. 

Hombre, mujeres, niños y niñas con 

enfermedad celiaca 

Interesados en que existan un mercado 

más amplio de venta de productos libres 

de gluten. 

Hombre, mujeres, niños y niñas con 

trastornos de espectro autista 

Interesados en que existan un mercado 

más amplio de venta de productos sin 

caseína. 

Hombre, mujeres, niños y niñas 

sensibles e intolerantes al gluten, 

lactosa y caseína. 

Interesados en que existan un mercado 

más amplio de venta de productos libres 

de gluten, caseína y lactosa. 

Proveedores de materia prima 
Empresas o microempresas interesadas 

en ofrecer y vender sus productos.  

Médicos en gastroenterología 

Profesionales interesados en que exista 

mayor variedad de productos para sus 

pacientes. 

Médicos en psicopedagogía 

Profesionales interesados en que exista 

mayor variedad de productos para sus 

pacientes. 
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Médicos en Nutrición 

Profesionales interesados en que exista 

mayor variedad de productos para sus 

pacientes. 

 

14. Criterios y requisitos para la aprobación del proyecto 

Para la aprobación del Proyecto el proyecto debe cumplir con los siguientes criterios: 

• Cumplir los objetivos del proyecto. 

• Demostrar sostenibilidad de este. 

• Cumplir con los indicadores establecidos en la primera y segunda fase del 

proyecto. 

 

15. Gerente del proyecto. 

Nombre Cargo Departamento 

Por definir Gerentes del proyecto Proyectos 

 

16. Niveles de autoridad del Gerente del proyecto 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Asignación del equipo y recursos 
Moderada a alta: debido a la naturaleza de la 

empresa matricial fuerte.  

Gestión de presupuesto y límites 

de variación 

Alta: debido a que los Gerentes de proyecto 

son los auspiciantes. 

Límites de aprobación 

Moderado a alta: La aprobación de creación 

o modificación de los recursos las aprobarán 

los Gerentes de proyectos en conjunto con la 

directiva. 

Gestión de tiempo y límites de 

variaciones 

Moderado a alta: La aprobación de creación 

o modificación del cronograma del proyecto 

las aprobarán los Gerentes de proyectos en 

conjunto con la directiva. 

 

17. Equipo asignado preliminarmente 

Nombre Cargo Departamento 

Andrea Vélez Sponsor N/A 

 

18. Aprobaciones 
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Andrea Vélez 

Sponsor 

 

5 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Objetivo 

Definir en el proyecto la forma en la que será ejecutado, monitoreado, controlado. 

Integra y consolida todas las líneas base y planes subsidiarios de los procesos de 

planificación. 

 

2. Líneas base 

Las líneas base  

Entre las líneas base que se incluirán en el plan de dirección del proyecto tenemos: 

Área del conocimiento Líneas base 

Alcance Línea base del alcance  

Tiempo Línea base del cronograma 

Costo Línea base de los costos 

3. Planes subsidiarios 

Entre los planes subsidiarios que se incluirán en el plan de dirección del proyecto tenemos: 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 

Área del conocimiento Planes subsidiarios 

Fuente: Dharma Consulting 
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5.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Ciclo de vida del proyecto 

Ciclo de Vida Consideraciones 

Fase del Proyecto 

(Nivel 2 EDT) Entregables 

principales 
Inicio del proyecto 

Cierre del 

proyecto Numera

ción 
Fase 

1.1 
Gestión de 

Proyectos 

1. Acta de 

constitución. 

2. Plan de dirección 

del proyecto. 

3. Asignación del 

personal del 

proyecto. 

4. Estimación de 

costos y 

estimación de las 

actividades. 

Debido a que es un 

emprendimiento se 

tendrán muchas 

limitaciones sobre 

todo en la primera 

fase. 

La aprobación y 

cierre del proyecto 

se la realizará con 

el cumplimiento de 

los objetivos del 

proyecto. 

Alcance 
Plan de gestión del alcance 

Plan de gestión de requisitos 

Tiempo Plan de gestión del cronograma 

Costo Plan de gestión de los costos 

Calidad 
Plan de gestión de la calidad 

Plan de mejoras del proceso 

Recursos Humanos Plan de gestión de los recursos humanos 

Comunicación Plan de gestión de las comunicaciones 

Riesgos Plan de gestión de riesgos 

Adquisiciones Plan de gestión de las adquisiciones 

Interesados Plan de gestión de interesados 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 



175 
 

5. Enunciado del 

trabajo del 

proyecto. 

6. Lista de 

verificación de 

calidad. 

7. Recursos 

requeridos. 

8. Métricas de 

calidad. 

9. Documentación 

de requisitos. 

10. Registro de 

riesgos. 

11. Calendario del 

proyecto. 

12. Requisitos de 

financiamiento 

del proyecto. 

13. Informe de cierre 

formal del 

proyecto. 

1.2 
Conformación 

de la empresa 

1. Acta de 

constitución de la 

empresa. 

2. Infraestructura de 

la empresa. 

3. Diseño de la 

imagen 

corporativa 

En la primera fase 

los canales de 

comunicación y 

venta serán 

digitales y 

virtuales. 

Este entregable 

finalizará con la 

implementación de 

los canales de 

comunicación y la 

marca de la 

empresa. 

1.3 

Composición 

y portafolio 

de productos 

1. Receta de los 

productos de 

panadería. 

2. Receta de los 

productos de 

cafetería. 

En la primera fase 

el portafolio de 

productos será 

limitado. 

Las recetas y los 

ingredientes 

deben cumplir 

con las normas 

Técnicas 

ecuatorianas. 

1.4 

Plan de 

selección de 

personal 

1. Perfil del 

personal. 

2. Informa de 

entrevistas de 

candidatos. 

3. Contrato del 

personal. 

Para la primera 

fase el personal 

operativo y 

administrativo 

será limitado. 

La finalización de 

este entregable 

será con los 

contratos del 

personal. 

1.5 
Plan 

Comercial 

1. Plan de 

Marketing y 

publicidad. 

2. Plan de Ventas. 

El plan comercial 

abarca el cómo 

vamos a vender y 

difundir los 

productos.  

La finalización 

será al entregar y 

finalizar el plan 

comercial. 
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1.6 

Plan de 

Cadena de 

suministros 

1. Plan de 

logística de 

entrada. 

2. Plan de 

producción. 

3. Plan de 

logística de 

salida. 

El plan de cadena 

de suministros 

abarcará desde la 

logística de 

entrada, la 

transformación de 

la materia prima y 

la entrega de 

producto 

terminado. 

La finalización 

será al entregar y 

finaliza el plan de 

cadena de 

suministros. 

 

2. Gestión del proyecto 

La gestión del proyecto se la realizará en base a la metodología de gestión del proyecto 

del PMBok Quinta edición. 

Grupo 

de 

Proces

o 

Proceso 

Área de 

conoci

miento 

Nivel de 

Implant

ación 

Entradas 

Herramien

tas y 

Técnicas 

Salidas 

Inicio 

Desarroll

ar el acta 

de 

constituci

ón del 

proyecto 

Integrac

ión 

Inicio del 

proyecto 

Enunciado del 

trabajo 

Caso de negocio 

Factores 

ambientales de la 

empresa 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Técnicas de 

facilitación 

Juicio de 

expertos 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Identifica

r a los 

interesado

s 

Integrac

ión 

Inicio del 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Factores 

ambientales de la 

empresa 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Análisis de 

interesados 

Reuniones 

Registro de 

interesados 

Planific

ación 

Definir el 

alcance 
Alcance 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

¨Plan de gestión 

del alcance 

Acta de 

constitución 

Activos de la 

organización 

Juicio de 

expertos 

Generación 

de 

alternativas 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Actualización 

de los 
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Análisis del 

producto 

documentos 

del proyecto 

Crea EDT Alcance 

Inicio del 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de gestión 

del alcance 

Enunciado del 

alcance 

Factores 

ambientales de la 

empresa 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Descomposi

ción 

Juicio de 

expertos 

Línea base del 

alcance 

Actualización 

de los 

documentos 

del proyecto 

Ejecuci

ón 

Adquirir 

el equipo 

del 

proyecto 

Recurso

s 

humano

s 

Inicio del 

proyecto 

 

Plan de gestión de 

los recursos 

humanos 

Factores 

ambientales de la 

empresa 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

 

Negociació

n 

Adquisición 

Equipos 

virtuales 

Análisis de 

decisiones 

multi 

criterio 

Asignación del 

personal al 

proyecto 

Calendario de 

recursos 

Actualizacione

s al plan para 

la dirección del 

proyecto 

Dirigir el 

equipo 

del 

proyecto 

Recurso

s 

humano

s 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de gestión de 

los recursos 

humanos 

Asignación del 

personal al 

proyecto 

Evaluaciones de 

desempeño del 

equipo 

Informes de 

desempeño del 

trabajo 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Observació

n y 

conversació

n 

Evaluacione

s del 

desempeño 

del proyecto 

Gestión de 

conflictos 

Habilidades 

interpersona

les 

Solicitudes de 

cambio 

Actualización 

al plan para la 

dirección del 

proyecto 

Actualización 

a los 

documentos 

del proyecto 

Actualización 

a los factores 

ambientales de 

la empresa 

Actualización 

a los activos de 

los procesos de 

la organización 

Dirigir y 

gestionar 

el trabajo 

del 

proyecto 

Integrac

ión 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de la 

dirección del 

proyecto 

Solicitudes de 

cambio probadas 

Sistema de 

información 

para la 

dirección de 

proyectos 

Reuniones 

Entregables 

Datos de 

desempeño del 

trabajo 

Solicitudes de 

cambio 
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Factores 

ambientales de la 

empresa 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Actualizacione

s al plan para 

la dirección del 

proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 

Gestionar 

las 

comunica

ciones 

Comuni

caciones 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de gestión de 

las 

comunicaciones 

Informes de 

desempeño del 

trabajo 

Factores 

ambientales 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Tecnología 

de la 

comunicaci

ón 

Modelos de 

comunicaci

ón 

Métodos de 

comunicaci

ón 

Informes de 

desempeño 

 

Comunicacion

es del proyecto 

Actualizacione

s del plan para 

la dirección del 

proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 

Actualizacione

s a los activos 

de los procesos 

de la 

organización 

Efectuar 

las 

adquisicio

nes 

Adquisi

ciones 

Ejecució

n del 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de gestión de 

las adquisiciones 

Documentos de 

las adquisiciones 

Criterios de 

selección de 

proveedores 

Propuestas de los 

vendedores 

Decisiones de 

hacer o comprar 

Enunciado del 

trabajo relativo a 

las adquisiciones 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Conferencia 

de oferentes 

Técnicas de 

evaluación 

de 

propuestas 

Estimacione

s 

independien

tes 

Juicio de 

expertos 

Publicidad 

Técnicas 

analíticas 

Negociació

n de 

adquisicion

es 

Vendedores 

seleccionados 

Acuerdos 

Calendario de 

recursos 

Actualizacione

s al plan para 

la dirección del 

proyecto 

Desarroll

ar el 

cronogra

ma 

Tiempo 

Ejecució

n dl 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de gestión 

del cronograma 

Lista de 

actividades 

Método de 

ruta crítica 

Método de 

cadena 

crítica 

Línea base del 

cronograma 

Cronograma 

del proyecto 
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Atributos de las 

actividades 

Diagrama de red 

del cronograma 

del proyecto 

Recursos 

requeridos para 

las actividades 

Calendario de 

recursos 

Estimación de la 

duración de las 

actividades 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Registro de 

riesgos 

Asignaciones de 

personal al 

proyecto 

Factores 

ambientales 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Adelantos y 

retrasos 

Herramienta 

de 

programaci

ón 

Calendarios 

del proyecto 

Actualizacione

s al plan para 

la dirección del 

proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 

Determin

ar el 

presupues

to 

Costos 

Ejecució

n del 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de gestión de 

los costos 

Línea base del 

alcance 

Estimación de 

costo de las 

actividades 

Cronograma del 

proyecto 

Registro de 

riesgos 

Acuerdos 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Agregación 

de costos 

Análisis de 

reservas 

Juicio de 

expertos 

Conciliació

n del límite 

financiero 

Línea base de 

costos 

Requisitos de 

financiamiento 

del proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 

Monito

reo y 

Control 

Controlar 

el alcance 
Alcance 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

Análisis de 

variación 

Información de 

desempeño del 

trabajo 

Solicitudes de 

cambio 
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Datos de 

desempeño del 

trabajo 

Activos de los 

Procesos de la 

organización 

Actualizacione

s al plan para 

la dirección del 

proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 

Actualizacione

s a los activos 

de los procesos 

de la 

organización 

Monitore

ar y 

controlar 

el trabajo 

del 

proyecto 

Integrac

ión 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Cambios 

validados 

Información de 

desempeño del 

trabajo 

Factores 

ambientales 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Técnicas 

analíticas 

reuniones 

Solicitudes de 

cambio 

Informes de 

desempeño del 

trabajo 

Actualizacione

s al plan de 

dirección del 

proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 

Controlar 

la calidad 
Calidad 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan de la 

dirección del 

Proyecto 

Métricas de 

calidad 

Listas de 

verificación de la 

calidad 

Datos de 

desempeño del 

trabajo 

Solicitudes de 

cambio aprobadas 

Entregables 

Documentos del 

proyecto 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Herramienta

s de calidad 

Muestreo 

estadístico 

Inspección 

Revisión de 

solicitudes 

de cambio 

aprobadas 

Medidas de 

control de 

calidad 

Cambios 

validados 

Entregables 

verificados 

Información de 

desempeño del 

trabajo 

Solicitudes de 

cambio 

Actualizacione

s al plan de 

dirección del 

proyecto 

Actualizacione

s a los 

documentos 

del proyecto 
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Actualizacione

s de los activos 

de los procesos 

de la 

organización 

Controlar 

los 

riesgos 

Riesgos 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Registro de 

riesgos 

Datos de 

desempeño del 

trabajo 

Informes de 

desempeño del 

trabajo 

Reevaluació

n de riesgos 

Medición 

del 

desempeño 

técnico 

Análisis de 

reservas 

reuniones 

Solicitudes de 

cambio 

Información 

del desempeño 

del trabajo 

 

Cerrar el 

proyecto 

Integrac

ión 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Entregables 

aceptado 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Juicio de 

expertos 

Técnicas 

analíticas 

Transferencia 

del productos, 

servicio o 

resultado final 

Actualización 

de los activos 

de los procesos 

de la 

organización 

Cerrar las 

adquisicio

nes 

Adquisi

ciones 

Todo el 

proyecto 

Proceso 

iterativo 

Plan para la 

dirección del 

Proyecto 

Documentos de 

las adquisiciones 

Negociació

n de 

adquisicion

es 

Sistema de 

gestión de 

registros 

Adquisiciones 

cerradas 

Actualizacione

s a los activos 

de los procesos 

de la 

organización 

 

3. Enfoque del trabajo 

Este emprendimiento se divide en dos fases. 

El equipo del proyecto que se asignará debe tener el enfoque, alcance, objetivos y 

entregables claros. Periódicamente se realizarán monitoreos y controles al proyecto 

para identificar cualquier desviación en las tres restricciones (Alcance, tiempo, costo).  

Entre las actividades del proceso de realización del proyecto tenemos las siguientes: 

• Reuniones y técnicas analíticas para la definición del alcance. 

• Definir y dar a conocer los entregables y documentos del proyecto, además de 

sus criterios de aceptación. 

• Definir el cronograma y dentro de él las actividades. 

• Definir el presupuesto del proyecto. 
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• Definir las métricas de calidad. 

• Se realizarán reuniones periódicas para evaluar el desempeño del proyecto, 

• Se verificará que los entregables se encuentren aprobados por la Dirección. 

• Para el cierre del proyecto se debe realizar la entrega formal de los 

entregables, el cierre de las adquisiciones y el cierre formal del mismo. 

 

4. Desarrollo del acta de constitución 

El acta de constitución en parte de los procesos del área de conocimiento de 

integración del proyecto. 

El Acta de constitución del proyecto contendrá la siguiente información: 

• Nombre e información del proyecto. 

• Justificación. 

• Objetivos. 

• Descripción del proyecto. 

• Listado de entregables. 

• Requerimientos de alto nivel del producto. 

• Requerimientos de alto nivel del proyecto. 

• Supuestos. 

• Exclusiones. 

• Riesgos de alto nivel. 

• Cronograma de los principales hitos del proyecto. 

• Presupuesto estimado del proyecto. 

• Lista de interesados. 

• Criterios y requisitos para la aprobación del proyecto. 

• Asignación del Gerente o director del proyecto. 

• Niveles de autoridad del director en el proyecto. 

• Equipo asignado preliminarmente. 

• Personas que realizan la aprobación del documento. 

El acta será el inicio formal del proyecto. 

 

5. Desarrollo del plan de dirección del proyecto, gestión de las líneas base y planes 

subsidiarios. 

El plan de la dirección del proyecto es la guía que nos indicará la forma en la que el 

proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado e integra y consolida todas las 

líneas base y planes subsidiarios de los procesos de planificación.  

El Plan de dirección del proyecto contendrá las siguientes líneas base de la triple 

restricción y planes subsidiarios del proyecto: 

• Líneas base 

o Línea base del alcance. 

o Línea base del cronograma. 

o Línea base de los costos. 
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• Planes subsidiarios 

o Plan de gestión del alcance. 

o Plan de gestión de los requisitos. 

o Plan de gestión del cronograma. 

o Plan de gestión de los costos. 

o Plan de gestión de la calidad. 

o Plan de mejoras del proceso. 

o Plan de gestión de los recursos humanos. 

o Plan de gestión de las comunicaciones. 

o Plan de gestión de los riesgos. 

o Plan de gestión de las adquisiciones. 

o Plan de gestión de los interesados. 

 

6. Plan de gestión de cambio 

El plan de gestión de cambios contiene el nombre, la responsabilidad y nivel de autoridad 

del comité de gestión de cambios. 

Se detallan los tipos de cambios y las diferencias para tratar a cada uno de ellos. 

Además de describir al detalle los procesos de la gestión de cambios; el plan de 

contingencia ante solicitudes de cambios urgentes y las herramientas de gestión de 

cambios. 

 

Proceso para Identificar y Registrar a los interesados 

Nombre del Rol Persona Asignada 
Responsabilidade

s 

Nivel de 

Autoridad 

Patrocinador Andrea Vélez 

Dirimir entre las 

acciones que el 

Comité de control 

de Cambios no 

estén en absoluto 

acuerdo 

Todo el 

proyecto 

Comité de 

Control de 

Cambios 

Patrocinador 

director del proyecto 

Profesional en administración de 

empresas 

Analizar las 

solicitudes de 

cambios 

presentados con 

base a las 

observaciones 

previas del 

director del 

Proyecto. 

Aprobar, 

rechazar o 

dar una 

solución 

diferente a 

las 

solicitudes de 

cambio 

Decidir sobre los 

cambios 

solicitados del 

proyecto: aprobar, 

rechazar o dar una 

solución diferente. 
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Director del 

Proyecto 

Por Definir 

Recibir, analizar y 

evaluar los 

impactos de las 

solicitudes de 

cambio 

Hacer 

observacione

s sobre las 

solicitudes de 

cambio al 

Comité de 

Control de 

Cambios 

Aprobar 

solicitudes de 

cambio que no 

afecten la línea 

base del proyecto 

Aprobar 

solicitudes de 

cambio que 

no afectan la 

línea base del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Director del proyecto 

Jefe de Operaciones 

jefe administrativo - financiero 

Operador 

Generar iniciativas 

de cambios según 

necesidades que se 

presente durante la 

ejecución de sus 

actividades 

asignadas que 

“ayuden” a un 

mejor desarrollo 

del proyecto 

Generar las 

solicitudes de 

cambio al 

director del 

Proyecto 

Interesados 

Cualquiera de los nombrados en 

el documento Lista de 

Interesados 

Solicitar cambios 

que cumple sus 

expectativas del 

producto final del 

proyecto. 

Dichas 

expectativas deben 

estar dentro. 

Solicitar 

cambios 

Tipos de Cambios 

Tipo Descripción Responsable de hacer 

Acción 

Correctiva: 

Actividad generada con la 

intención de que el desempeño del 

trabajo se vuelva a alinear con el 

plan de dirección del proyecto 

Director del Proyecto / Comité de 

Control de Cambios 

Acción 

Preventiva: 

Actividad generada con la 

intención de prevenir algún desvío 

del desempeño del trabajo y 

continúe con el desarrollo según el 

plan de dirección del proyecto 

Director del Proyecto / Comité de 

Control de Cambios 

Reparación por 

Defecto: 

Actividad generada con la 

intención de modificar el producto 

en su totalidad o algún componente 

Director del Proyecto  
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que no esté conforme a los 

objetivos establecidos en el alcance 

del proyecto 

Actualizaciones

: 

Cambios formales en los 

documentos que conforman el Plan 

de Dirección del proyecto que 

requieren información actualizada 

a medida que se desarrolla del 

proyecto 

Director del Proyecto  

Cambio al Plan 

de Dirección 

del Proyecto: 

Cambios aplicados al alcance del 

proyecto que generan una 

modificación en alto grado del 

proyecto. 

Comité de Control de Cambios 

Proceso General de Gestión de Cambios 

Solicitar Cambios: 

El interesado genera la solicitud de cambios con base al 

levantamiento de la información de manera detallada sobre lo que 

requiere cambiar 

Se formaliza con el documento “Solicitud de Cambio” e 

inmediatamente entregarlo al director del proyecto por vía digital 

(correo electrónico) y física 

Verificar Solicitud 

de Cambio: 

El director del proyecto recibe la solicitud de cambio, analiza y 

evalúa el impacto que pueda generar en el proyecto según los 

objetivos establecidos.  

Según el impacto del cambio solicitado, decide aceptarlo, 

rechazarlo, o pasarlo al Comité de Control de Cambio para la 

solución final 

Evaluar Impactos: 

El director del proyecto evalúa el impacto que pueda ocasionar en 

el Proyecto, es decir, alcance, costo, tiempo, calidad y en los 

planes de gestión utilizados 

Genera observaciones para ser transmitidas al Comité de Control 

de Cambio para la solución final 

Tomar Decisión y 

Replanificar: 

El Comité de Control de Cambio evalúa los impactos de la 

solicitud de cambio y sus observaciones dadas por el director del 

Proyecto para decidir: aprobación, rechazo o dar una solución 

diferente. 

Si no hay un acuerdo general, se recurre al Patrocinador para el 

voto dirimente 

La decisión final se comunica al director del proyecto para que 

continúe con los cambios en la documentación del proyecto por la 

solución tomada  

Implantar el cambio: 
El director del proyecto revisa toda la documentación del 

proyecto y replanifica con los cambios aprobados 
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Se comunica las modificaciones realizadas en el proyecto y su 

documentación a todos los interesados 

Se genera un nuevo Plan de Dirección del Proyecto (actualización 

de todos los documentos) 

Se monitorea el impacto de los cambios aprobados en el 

desarrollo del proyecto y los resultados generados 

Se comunica al Comité de Control de Cambios los resultados 

generados a partir de los cambios aprobados 

Concluir el Proceso 

de Cambio: 

El director del Proyecto revisa y verifica que los cambios 

solicitados se hayan ejecutado como se planificó 

Se actualiza los todos los documentos relacionados al proyecto 

Se genera lecciones aprendidas de los cambios aprobados y 

ejecutados para posteriores proyectos 

Se genera documentación que sea útil a la empresa para el futuro 

Plan de Contingencia ante las Solicitudes de Cambios Urgentes 

Se debe seguir el siguiente proceso para las solicitudes de cambios urgentes: 

1.      Persona autorizada para utilizar y ejecutar este plan de Contingencia es el director 

del Proyecto 

2.      Registro de la Solicitud de Cambio por parte del director del Proyecto y verificarla 

3.      El Director del proyecto recibe la solicitud de cambio urgente, analiza y evalúa el 

impacto que pueda generar dicha solicitud en el proyecto según los objetivos 

establecidos 

4.      El Director del Proyecto decide la aprobación o no de la solicitud, pero antes debe 

consultar con el Patrocinador o con la mitad más 1 de los integrantes del Comité de 

Control de Cambios 

5.      El Director del Proyecto implanta el cambio en el proyecto 

6.      El Director del Proyecto debe formalizar ante el Comité de Control de Cambios la 

solicitud de cambio aprobada, con la correspondiente sustentación de su decisión 

urgente. 

7.      El Comité de Control de Cambios decidirá si da por aprobada el cambio hecho o 

retrocede en la decisión del director del Proyecto 

8.      El Director del Proyecto ejecuta la decisión tomada por el Comité de Control de 

Cambios 

9.      El Director del Proyecto concluye el proceso de las solicitudes de cambio 

aprobadas 

Herramientas de Gestión de Cambios 

Software   

Procedimientos   

Formatos   

Otros   
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7. Plan de gestión de la configuración 

El plan de gestión de la configuración describe los roles que se necesitan para operar 

en la gestión de la configuración que tiene por objetivo mantener la a integridad y 

consistencia del producto, con relación a los requisitos, diseño e información durante 

el ciclo de vida.  

Además, contiene el plan de la documentación, los objetos del proyecto sobre los 

cuales se establecerán y mantendrán descripciones de la línea base de los atributos 

funcionales y físicos con el fin de mantener el control de los cambios que los afectan. 

Se especifican también el repositorio de información, el reporte y estado de las 

métricas a usar y para finalizar especifica el cómo se asegurará la composición de los 

ítems de configuraciones y como se asegurará el correcto registro, evaluación, 

aprobación, rastreo e implementación exitosa de los cambios a dichos ítems. 

 

8. Comunicación entre interesados 

Se incluirá la matriz de comunicaciones del proyecto, se definirá el procedimiento para 

procesar y resolver las polémicas especificando la forma de capturarlas y registrarlas. 

Se definirá el procedimiento de revisión ya actualización del plan de gestión de 

comunicaciones; incluyendo la guía de reuniones, conferencias y correo electrónico. 

Definir las guías para la codificación, almacenamiento, recuperación y reparto de los 

documentos del proyecto. 

 

Roles de la Gestión de la Configuración 

Nombre del 

Rol 

Persona 

Asignada 

Responsabilidad

es 
Nivel de Autoridad 

Director del 

Proyecto 
Por Definir 

Supervisar la 

Gestión de la 

Configuración 

Autoridad sobre todo el proyecto 

Gestor de 

Configuración 
Por Definir 

Ejecutar la 

Gestión de la 

Configuración 

Autoridad para ejecutar lo 

expuesto en la Gestión de la 

Configuración 

Inspector de 

Aseguramiento 

de Calidad 

Por Definir 

Auditar la Gestión 

de la 

Configuración 

Auditar las acciones que se 

realiza según la Gestión de la 

Configuración 

Integrantes del 

Equipo del 

Proyecto 

Por Definir 

Consultar el 

contenido de la 

Gestión de la 

configuración 

según sus niveles 

de autoridad 

Cada integrante del Equipo del 

Proyecto tiene su nivel de 

autoridad acorde a sus funciones 

y responsabilidades asignadas 

Plan de Documentación 



188 
 

Document

os 

Format

o  

Acceso 

Rápido 

Necesar

ia 

Disponibilida

d Amplia 

Necesaria 

Seguridad 

de Acceso 

Recuperaci

ón de 

Informació

n 

Retención 

de 

informaci

ón 

Acta de 

Constituci

ón 

Digital 

Versión 

Online 

Todos los 

Interesados 

Sólo 

Lectura 
Respaldos 

principales 

y de apoyo 

En todo el 

proyecto 
Físico 

Restricción 

en 

Modificaci

ón 

Plan de 

Dirección 

del 

Proyecto 

Digital 

Versión 

Online 

Todos los 

Interesados 

Sólo 

Lectura 
Respaldos 

principales 

y de apoyo 

En todo el 

proyecto 
Físico 

Restricción 

en 

Modificaci

ón 

Informe de 

Desempeñ

o del 

Proyecto 

Digital 

Versión 

Online 

Todos los 

Interesados 

Sólo 

Lectura 
Respaldos 

principales 

y de apoyo 

En todo el 

proyecto 
Físico 

Restricción 

en 

Modificaci

ón 

Informe de 

Entregable 

del 

Proyecto 

Digital 

Versión 

Online 

Todos los 

Interesados 

Sólo 

Lectura 
Respaldos 

principales 

y de apoyo 

En todo el 

proyecto 
Físico 

Restricción 

en 

Modificaci

ón 

Solicitud 

de Cambio 
Físico 

Versión 

Online 

Todos los 

Interesados 

Sólo 

Lectura 
Respaldos 

principales 

y de apoyo 

En todo el 

proyecto 
Restricción 

en 

Modificaci

ón 

Informe de 

Cierre de 

Proyecto 

Digital 

Versión 

Online 

Todos los 

Interesados 

Sólo 

Lectura 
Respaldos 

principales 

y de apoyo 

En todo el 

proyecto 
Físico 

Restricción 

en 

Modificaci

ón 

                    

                    

Categoría Fuente: Formato:         

1: Físico Pr: Proyecto I: Impreso         

2: Documento Pv: Proveedor 
PDF: Digital 

en PF         
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3: Formato 

O: 

Organización 

Externa 

  

        

4: Registro             

                    

Gestión del Cambio 

En el documento Plan de Gestión del Cambio que se encuentra en esta sección se 

observará la información correspondiente.  

Verificación y Auditorías de Configuración 

La integridad de la configuración será verificada y auditada de manera regular, realizada 

por la persona asignada y mencionado en los Roles de Gestión de la configuración, 

donde comprobará la integridad de toda la información de los CI’s. 
 

  

9. Revisiones de Gestión 

Tipo de revisión 

de gestión 
Contenido Alcance Oportunidad 

Solicitudes de 

cambios 

Solicitudes de 

cambios de 

revisiones 

realizadas 

Análisis de 

nuevas solicitudes 

y con el impacto 

de cada cambio 

El comité de gestión 

de cambios se reunirá 

para el respectivo 

análisis, aprobación o 

negación de la 

solicitud 

En el monitoreo y 

control se pueden 

determinar 

solicitudes de 

cambios solicitadas 

por el equipo del 

proyecto 

Avance del 

proyecto 

Datos del avance 

del proyecto 

Las reuniones con el 

miembro del equipo 

del proyecto 

asignado a cada tarea 

y el Gerente del 

proyecto se 

realizarán para 

conocer el estado de 

los avances del 

trabajo del proyecto 

Las reuniones se 

convocarán 

periódicamente, si se 

evidencia que existe 

alguna desviación en 

consenso se tomarán 

las acciones 

correctivas 

necesarias. 

Entregables del 

proyecto 

Entregables 

finalizados 

Datos del avance 

de los 

entregables. 

La reunión es 

realizada por el 

usuario y el miembro 

del equipo del 

proyecto asignado 

para la actividad con 

el fin de conocer el 

estado del entregable 

Se convocará a 

reunión en la 

finalización del 

entregable. 

 Fuente: Dharma Consulting 
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5.2 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Enfoque del plan de gestión de interesados 

En este plan se documenta el enfoque o metodología que tendrá la gestión de los 

interesados del proyecto. Incluyendo los procedimientos para: 

• Identificar a los interesados, grupos y personas afectadas por el proyecto. 

• Analizar las expectativas de los interesados. 

• Planificar la gestión de los interesados mediante estrategias para lograr su 

participación en las decisiones y ejecución. 

• Comunicación continua con los interesados para entender los cambios en sus 

expectativas y gestionar conflictos. 

• Seguimiento a la gestión de interesados para ajustar las estrategias y planes a 

los cambios. 

 

2. Registros de los interesados 

 

Esta sección incluye los datos recopilados en el registro de los interesados del proyecto: 

Identificación Evaluación Clasificación 

Nombre Cargo 

Rol en 

proye

cto 

Informac

ión de 

contacto 

Reque

rimien

tos 

primo

rdiale

s 

Expectativ

as 

principales 

Influe

ncia 

potenc

ial 

Fase 

mayor 

interés 

Intern

o/exte

rno 

Apo

yo 

neut

ral/o

posit

or 

Andrea Vélez 

Directiv

o de la 

empresa 

Spons

or 

acvelez@

espol.edu.

ec 

Apoya

r el 

Cumplimie

nto de los 

objetivos 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Intern

o 

Apoy

o 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 
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proyec

to 

del 

proyecto 

Por definir 
Por 

definir 

Gerent

e del 

Proyec

to 

Pendiente 

Lograr 

los 

objetiv

os del 

proyec

to 

Finalizació

n exitosa 

del 

proyecto 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Intern

o 

Apoy

o 

Por definir 
Por 

definir 

Equip

o de 

gestió

n del 

proyec

to 

Pendiente 

Cumpl

ir con 

el plan 

de 

gestió

n del 

proyec

to 

Controlar la 

triple 

restricción 

Medio 
Todo el 

proyecto 

Intern

o/Exte

rno 

Apoy

o 

Por definir 
Por 

definir 

Comit

é de 

control 

de 

cambi

os 

Pendiente 

Analiz

ar los 

cambi

os 

solicit

ados 

Aprobar las 

solicitudes 

de cambios 

Medio 
Todo el 

proyecto 

Intern

o/Exte

rno 

Apoy

o 

Por definir 
Por 

definir 

Jefe de 

Opera

ciones 

Pendiente 

Cumpl

ir con 

el plan 

de 

plan 

del 

proyec

to 

Ejecutar el 

proyecto 
Medio 

Ejecució

n 

Intern

o 

Apoy

o 

Por definir 
Por 

definir 

Jefe 

admini

strativ

o-

financi

ero 

Pendiente 

Cumpl

ir con 

el plan 

de 

plan 

del 

proyec

to 

Tener 

sostenibilid

ad 

financiera 

Medio 
Ejecució

n 

Intern

o 

Apoy

o 

Hombres con 

enfermedad 

celiaca, 

trastornos del 

espectro 

autista, 

intolerantes y 

sensibles al 

gluten, caseína 

y lactosa 

Usuario 
Client

es 
Pendiente 

Adquir

ir los 

produc

tos 

Los 

productos 

cumplan 

con sus 

necesidades 

Fuerte 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 

Mujeres con 

enfermedad 

celiaca, 

Usuario 
Client

es 
Pendiente 

Adquir

ir los 

Los 

productos 

cumplan 

Fuerte 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 
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trastornos del 

espectro 

autista, 

intolerantes y 

sensibles al 

gluten, caseína 

y lactosa 

produc

tos 

con sus 

necesidades 

Niños con 

enfermedad 

celiaca, 

trastornos del 

espectro 

autista, 

intolerantes y 

sensibles al 

gluten, caseína 

y lactosa 

Usuario 
Client

es 
Pendiente 

Adquir

ir los 

produc

tos 

Los 

productos 

cumplan 

con sus 

necesidades 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 

Niñas con 

enfermedad 

celiaca, 

trastornos del 

espectro 

autista, 

intolerantes y 

sensibles al 

gluten, caseína 

y lactosa 

Usuario 
Client

es 
Pendiente 

Adquir

ir los 

produc

tos 

Los 

productos 

cumplan 

con sus 

necesidades 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 

Doctores con 

especialidad 

en 

gastroenterolo

gía 

Aliados 

estratégi

cos 

Socios 

de 

negoci

o 

Pendiente 

Recom

endar 

los 

produc

tos 

Tener más 

variedad de 

productos 

para 

recomendar 

a sus 

pacientes 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

Doctores con 

especialidad 

en nutrición 

Aliados 

estratégi

cos 

Socios 

de 

negoci

o 

Pendiente 

Recom

endar 

los 

produc

tos 

Tener más 

variedad de 

productos 

para 

recomendar 

a sus 

pacientes 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

Doctores con 

especialidad 

en 

psicopedagogí

a 

Aliados 

estratégi

cos 

Socios 

de 

negoci

o 

Pendiente 

Recom

endar 

los 

produc

tos 

Tener más 

variedad de 

productos 

para 

recomendar 

a sus 

pacientes 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

Empresas de 

venta de 

material prima  

Proveed

or 

Socios 

de 
Pendiente 

Cumpl

ir con 

los 

Tener más 

clientes 

para vender 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 
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negoci

o 

plazos 

y 

calida

d 

sus 

productos 

Panaderías 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Comer

cializa

r los 

produc

tos 

Ampliar su 

portafolio 

con 

productos 

que no 

pueden 

fabricar ya 

que baja su 

eficiencia 

para evitar 

contaminac

ión cruzada 

Bajo 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 

Cafeterías 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Comer

cializa

r los 

produc

tos 

Ampliar su 

portafolio 

con 

productos 

que no 

pueden 

fabricar ya 

que baja su 

eficiencia 

para evitar 

contaminac

ión cruzada 

Bajo 
Implem

entación 

Extern

o 

Neut

ral 

Gimnasios 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Comer

cializa

r los 

produc

tos 

Vender y 

recomendar 

productos 

que ayuden 

a la 

alimentació

n saludable 

de sus 

clientes 

Bajo 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

Centros de 

entrenamiento 

físico 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Comer

cializa

r los 

produc

tos 

Vender y 

recomendar 

productos 

que ayuden 

a la 

alimentació

n saludable 

de sus 

clientes 

Bajo 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

Establecimient

os educativos 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Comer

cializa

r los 

produc

tos 

Ampliar su 

portafolio 

con 

productos 

para 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 



194 
 

personas 

con esas 

patologías 

Ministerio de 

salud 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Promo

ver 

leyes  

Tener más 

empresas 

que 

provean 

alimentos 

libres de 

gluten, 

caseína y 

lactosa 

Medio 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

Hospitales/Clí

nicas 

Aliados 

estratégi

cos 

Otros 

interes

ados 

Pendiente 

Recom

endar 

los 

produc

tos 

Recomenda

r productos 

a sus 

pacientes 

Bajo 
Implem

entación 

Extern

o 

Apoy

o 

  

3. Estrategia de gestión de interesados 

En esta sección se documenta el impacto y cambios que para los interesados significa el 

proyecto, partiendo de los interesados incluidos en el registro. 

Nombre / Grupo / 

Interesado 

Interés en el 

proyecto 

Evaluación 

del impacto 

Estrategia 

potencial para 

ganar soporte 

o reducir 

obstáculos 

Observaciones y 

comentarios 

Andrea Vélez - 

Sponsor 

La 

finalización 

del proyecto 

Muy alto 
Apoyar el 

Proyecto  

 

Gerente del 

Proyecto 

Que el 

Proyecto sea 

finalizado 

exitosamente 

Muy alto 

Informar 

constantemente 

el estado del 

proyecto 

 

Equipo de gestión 

del proyecto 

Cumplir con 

las buenas 

prácticas de 

gestión del 

proyecto 

Alto 

Cumplir con el 

plan de gestión 

de proyectos 

 

Comité de control 

de cambios 

Aprobar las 

solicitudes de 

cambio 

necesarias 

Medio 

Analizar 

adecuadamente 

las solicitudes 

de cambio 
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Jefe de Operaciones 

La 

finalización 

del Proyecto 

para poder 

operarlo. 

Medio 

Cumplir el 

plan de gestión 

de proyecto 

 

Jefe administrativo-

financiero 

Que tenga 

sostenibilidad 

económica 

Medio 

Cumplir el 

plan de gestión 

de proyecto 

 

Hombres con 

enfermedad celiaca, 

trastornos del 

espectro autista, 

intolerantes y 

sensibles al gluten, 

caseína y lactosa 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Alto  

 

Mujeres con 

enfermedad celiaca, 

trastornos del 

espectro autista, 

intolerantes y 

sensibles al gluten, 

caseína y lactosa 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Alto  

 

Niños con 

enfermedad celiaca, 

trastornos del 

espectro autista, 

intolerantes y 

sensibles al gluten, 

caseína y lactosa 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Alto  

 

Niñas con 

enfermedad celiaca, 

trastornos del 

espectro autista, 

intolerantes y 

sensibles al gluten, 

caseína y lactosa 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Alto  

 

Doctores con 

especialidad en 

gastroenterología 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Medio  

 

Doctores con 

especialidad en 

nutrición 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Medio  
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Doctores con 

especialidad en 

psicopedagogía 

Que pueda 

generar 

nueva 

variedad de 

productos 

Medio  

 

Empresas de venta 

de material prima 

Poder tener 

más demanda 

de compra de 

materia 

prima 

Medio 

Ofrecer precios 

adecuados, 

cumplir con 

los tiempos. 

 

Panaderías 

Tener más 

variedad de 

productos 

Bajo  

 

Cafeterías 

Tener más 

variedad de 

productos 

Bajo  

 

Gimnasios 

Tener más 

variedad de 

productos 

Bajo  

 

Centros de 

entrenamiento físico 

Tener más 

variedad de 

productos 

Bajo  

 

Establecimientos 

educativos 

Tener más 

variedad de 

productos 

Medio  

 

Ministerio de salud 

Tener más 

variedad de 

productos 

Medio 
Legalizar el 

porcentaje  

 

Hospitales/Clínicas 

Tener más 

variedad de 

productos 

Bajo  

 

 

5.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado por: Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

Fuente: Dharma Consulting 
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1. Proceso de definición de alcance 

La definición del alcance del proyecto “Diseño e Implementación de una 

Microempresa Artesanal para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, lactosa y caseína ubicada en el norte de la Ciudad de Guayaquil.” Se 

desarrollará de la siguiente manera: 

 

• Se ha coordinado y realizado una reunión con el equipo del proyecto, el 

sponsor y un conjunto de expertos en el tema con el fin establecer varias 

alternativas que permitan generar el enunciado del alcance preliminar, el cual 

servirá de base. 

• Posterior se realizará una revisión y aprobación del alcance preliminar. 

 

2. Proceso para elaboración WBS (EDT – Estructura de desglose de trabajo) 

Los pasos que se realizaron para la elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo 

(EDT) son los siguientes: 

 

• La EDT del proyecto será estructurada en base a las herramientas de 

descomposición y juicio de expertos, identificando los principales entregables en 

el nivel 2. 

• Posterior a la identificación de los entregables, se descompone cada entregable 

hasta llegar a los paquetes de trabajo que permiten conocer al mínimo detalle el 

costo, trabajo y calidad para la elaboración del entregable. Se utilizará la 

herramienta informática WBS Chart pro debido a que permite el fácil y dinámico 

modelado de la EDT. 

• Se realizará la revisión de la EDT con el Sponsor y el Equipo del proyecto, se 

ajustarán las observaciones y posterior aprobada. 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 
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3. Proceso para la elaboración del diccionario de la WBS 

En base a la EDT se elabora el diccionario de la EDT, para lo cual se realizarán los 

siguientes pasos: 

 

• Se identifican las siguientes características de cada paquete de trabajo de la 

EDT: 

o Objetivo del paquete de trabajo. 

o Descripción breve del paquete de trabajo. 

o Descripción del trabajo a realizar para la elaboración del entregable, 

como son lógica o enfoque de elaboración y las actividades para 

elaborar cada entregable. 

o  Establecer la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete 

de trabajo se llaman las responsabilidades con sus respectivas 

participaciones. 
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o Establecer las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo o 

un hito importante. 

o Describir los criterios de aceptación. 

 

4. Proceso para verificación de alcance 

Al finalizar la elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al Sponsor del 

proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. 

 

Si el entregable es aprobado, posterior se enviará al cliente. 

 

5. Proceso para el control del alcance 

En este caso se presentarán las siguientes variaciones: 

• El Gerente de Proyecto se encargará de verificar que el entregable cumpla con 

lo acordado en la línea base del alcance. 

• Si el entregable es aprobado es enviado al cliente, pero si el entregable no es 

aprobado, el entregable es devuelto a su responsable con una hoja de 

correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se 

deben realizar. 

• A pesar de que el Gerente del proyecto se encarga de verificar la aceptación 

del entregable del proyecto el Cliente también puede presentar sus 

observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el 

Gerente del proyecto y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste; de 

lograrse la aceptación del cliente y de tratarse de un entregable muy 

importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable.  

 

5.4 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 

Fuente: Dharma Consulting 
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1. Proceso de recopilación de requisitos 

 

 

 

 

 

2. Proceso para documentar los requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, detallaremos las actividades a realizar en este proceso: 

1. El Gerente del proyecto debe realizar una reunión formal con los Sponsors 

con el fin de definir los requisitos de prioridad medio, alto y muy alto del 

proyecto. 

2. El Gerente del proyecto debe reunirse con los Sponsors y usuarios operativos 

para definir la funcionalidad del proyecto. 

3. El Gerente de proyecto debe realizar reuniones con los stakeholders con el fin 

de realizar entrevistas y recolectar los requisitos para la etapa de ejecución. 

La documentación de los requisitos será recolectada mediante una matriz por parte del 

Gerente de proyectos, la cual tendrá la siguiente estructura: 

1. Necesidad del negocio: describe la necesidad de la problemática del negocio. 

2. Objetivos del negocio y del proyecto: Describe los objetivos de la 

operatividad del negocio y del proyecto. 

3. Requisitos funcionales: Detalla los requisitos relacionados directamente con 

la parte operativa del proyecto. 

4. Requisitos no funcionales: Detallan los requisitos administrativos y 

comerciales del proyecto. 

5. Requisitos de calidad: Detallan los requisitos referentes a la calidad del 

producto. 

6. Registro: Detalla los requisitos en la siguiente estructura: 

a. Requisitos: Detallan los requisitos del proyecto. 

b. Prioridad otorgada por el interesado: Prioridad del requisito (Medio, 

alto, muy alto). 

c. Identificador: Código del requisito. 

d. Conceptos: Tipo del criterio de aceptación (técnico, Calidad, 

Administrativo, comercial). 

e. Criterios de aceptación: Criterio que debe cumplir cada requisito para 

que sea aceptado. 

7. Reglas del negocio: Detalla las reglas que deben mantenerse durante el 

proyecto. 

8. Supuestos relativos a los requisitos: Detalla los supuestos relacionados a los 

requisitos. 

9. Restricciones relativas a los requisitos: Detalla las restricciones relacionadas a 

los requisitos. 
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3. Proceso para gestionar los cambios de los requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

 

 

 

1. Necesidad del negocio 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado por: Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 

A continuación, detallaremos las actividades a realizar en este proceso: 

1. El usuario que requiera un cambio en los requisitos debe solicitarlo a través 

del formato “Solicitud de cambio” y entregarlo al Gerente del proyecto. 

2. Los Sponsors son los únicos autorizados a solicitar los cambios en el alcance 

del proyecto. 

3. El gerente del proyecto debe recibir, analizar, evaluar además de aceptar o 

rechazar los cambios solicitados por los usuarios; caso contrario deberá 

enviarlo al comité de control de cambios para la evaluación. 

4. El Comité de control de cambios de este proyecto estará conformado por El 

gerente del proyecto, Sponsors. El comité realizará la evaluación de las 

solicitudes y verificará el impacto de estos en el alcance, tiempo y costo 

determinados en el acta de constitución para decidir su respectiva aprobación 

o rechazo. 

5. Al realizarse la aprobación del cambio, se realizará la actualización de los 

documentos que se vean afectados y serán socializados con los stakeholders y 

el equipo del proyecto para su respectivo conocimiento y ejecución. 

Fuente: Dharma Consulting 
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Ofrecer productos libres de gluten, caseína y lactosa para los hombres, mujeres, niños 

y niñas con enfermedad celiaca, intolerantes a lactosa y sensibles al gluten. 

 

2. Objetivos del negocio y del proyecto 

Entre los objetivos del negocio para la fase 1 son los siguientes: 

• Tener visibilidad en el mercado a través del desarrollo de una marca propia 

para el año 2020. 

• Incrementar el portafolio de productos en un 3% en el año 2021. 

• Incrementar la difusión de los productos en un 8% a través de medios 

electrónicos y redes sociales para el año 2021. 

• Incrementar el 3% de las ventas a través de un sistema de toma de pedidos a 

través de la web para el año 2021.  

• Incrementar el 5% de las ventas a través de los canales de distribución en el 

año 2021. 

 

3. Requisitos funcionales 

Interesados 

Prioridad 

otorgada por 

el interesado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Hombres, mujeres, 

niños y niñas con 

enfermedad 

celiaca, intolerantes 

a lactosa y 

sensibles al gluten.  

Muy alto RE01 
Conformación de la empresa “Sweet 

Wishes” 

Muy alto RE02 

Definir la composición y recetas, con 

su respectivo porcentaje de 

ingredientes logrando eficiencia y 

competitividad en precios. 

Alto RE03 
Contar con un portafolio variado de 

productos de panificación. 

Alto RE04 
Contar con un variado portafolio de 

productos de cafetería. 

Alto RE05 
Contar con un variado portafolio de 

productos de pastelería. 

 

4. Requisitos no funcionales 

Interesados 

Prioridad 

otorgada por 

el interesado 

Requerimientos 

Código Descripción 
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Andrea Vélez  

(Sponsor) 

Medio RE06 

Cubrir las vacantes disponibles con 

personal que cumpla las actitudes y 

aptitudes requeridas. 

Alto RE07 
Contar con estrategias de publicidad y 

comercialización eficientes. 

Medio RE08 Cumplir con las entregas a tiempo. 

Alto RE09 
Cumplir con el alcance, tiempo y 

costo planificado del proyecto. 

 

5. Requisitos de calidad 

Interesados 

Prioridad 

otorgada por 

el interesado 

Requerimientos 

Código Descripción 

Andrea Vélez  

(Sponsor) 
Alto RE10 

Cumplir con las normativas legales y 

de seguridad alimentaria necesarias 

para la operación de del negocio.  

 

6. Registro  

Requisitos 

Prioridad 

otorgada 

por el 

interesado 

Identificador Conceptos 
Criterios de 

aceptación 

Conformación de 

la empresa “Sweet 

Wishes” 

Muy Alto RE01 Técnicos 

Debe cumplir con las 

normativas legales 

vigentes para 

microempresas 

artesanales. 

Definir la 

composición y 

recetas, con su 

respectivo 

porcentaje de 

ingredientes 

logrando 

eficiencia y 

competitividad en 

precios. 

Muy Alto RE02 

Técnicos 
Cumplir con la 

normativa INEN 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de 

gluten, caseína y 

lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

La aprobación de las 

recetas se la realizará 

entre un grupo de 

expertos y el 

Sponsor. 

Comerciales 

La determinación de 

las cantidades en 

base a la rentabilidad 
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debe ser aprobada 

por el Sponsor. 

Contar con un 

portafolio variado 

de productos de 

panificación. 

Alto RE03 

Técnicos 

Debe contener 

productos de sal y de 

dulce. 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de 

gluten, caseína y 

lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

Los productos deben 

pasar por aprobación 

de un grupo de 

expertos y el 

Sponsor. 

Comerciales 

Los precios de venta 

al público deben ser 

competitivos y 

aprobados por el 

Sponsor. 

Contar con un 

variado portafolio 

de productos de 

cafetería. 

Alto RE04 

Técnicos 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de 

gluten, caseína y 

lactosa definidos 

normativamente. 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de 

gluten, caseína y 

lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

Los productos deben 

pasar por aprobación 

de un grupo de 

expertos y el 

Sponsor. 

Comerciales 

Los precios de venta 

al público deben ser 

competitivos y 

aprobados por el 

Sponsor. 

Contar con un 

variado portafolio 

de productos de 

pastelería. 

Alto RE05 

Técnicos 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de 

gluten, caseína y 

lactosa definidos 

normativamente. 

Calidad 
Debe cumplir con los 

porcentajes libres de 
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gluten, caseína y 

lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

Los productos deben 

pasar por aprobación 

de un grupo de 

expertos y el 

Sponsor. 

Comerciales 

Los precios de venta 

al público deben ser 

competitivos y 

aprobados por el 

Sponsor. 

Cubrir las 

vacantes 

disponibles con 

personal que 

cumpla las 

actitudes y 

aptitudes 

requeridas. 

Medio RE06 Administrativo 

Cubrir el 100% de 

las vacantes 

disponibles. 

Contar con 

estrategias de 

publicidad y 

comercialización 

eficientes. 

Alto RE07 Administrativo 
Cumplir con 1 

campaña mensual. 

Cumplir con las 

entregas a tiempo. 
Medio RE08 Administrativo 

Cumplir con el 95% 

de las entregas a 

tiempo 

Cumplir con el 

alcance, tiempo y 

costo planificado 

del proyecto. 

Alto RE09 Administrativo 

Desviación  5% con 

respecto al alcance, 

tiempo y costo 

planificado. 

Cumplir con las 

normativas legales 

y de seguridad 

alimentaria 

necesarias para la 

operación de del 

negocio. 

Alto RE10 Calidad 

Cumplir con el 100% 

de los requisitos 

legales y de 

seguridad 

alimentaria. 

 

7. Reglas del negocio 

 

 

• Comunicación constante entre el equipo del proyecto, director y Sponsor. 

• Gestionar permanentemente la gestión del proyecto de acuerdo con la 

metodología establecida. 

• Realizar el seguimiento y medición del avance del proyecto. 

• Informar periódicamente del rendimiento del proyecto. 
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8. Supuestos relativos a los requisitos 

 

 

 

 

 

9. Restricciones relativas a los requisitos 

 

 

 

5.4.2 ENUNCIADO DEL ALCANCE 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Descripción del alcance  

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 

• La conformación de la empresa cumplirá con los requisitos legales 

nacionales vigentes. 

• El portafolio de productos de panadería, pastelería y cafetería tendrán una 

variedad de productos equilibrados que cumplan las normativas nacionales 

vigentes. 

• La materia prima de la composición y receta de los productos se encuentra 

disponible a nivel nacional. 

 

• Se utilizará un espacio físico ya existente de uno de los Sponsors del 

proyecto. 

• El portafolio de productos de panadería, pastelería y cafetería deberá ser 

aprobado únicamente por el equipo asignado. 

• La materia prima de la composición y receta de los productos debe ser 

comprada localmente. 
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Requisitos Características 

Conformación de la empresa “Sweet 

Wishes” 

Empresa legalmente conformada en base a 

las leyes nacionales vigentes. 

Definir la composición y recetas, con su 

respectivo porcentaje de ingredientes 

logrando eficiencia y competitividad en 

precios. 

Contar con recetas que cumplan las 

normativas legales vigentes de productos 

libres de gluten, caseína y lactosa. 

Contar con un portafolio variado de 

productos de panificación. 

Tener un portafolio variado de productos 

de panificación. 

Contar con un variado portafolio de 

productos de cafetería. 

Tener un portafolio variado de productos 

de cafetería. 

Contar con un variado portafolio de 

productos de pastelería. 

Tener un portafolio variado de productos 

de pastelería. 

 

2. Criterios de aceptación 

Requisitos Conceptos Criterios de aceptación 

Conformación de la empresa 

“Sweet Wishes” 
Técnicos 

Debe cumplir con las normativas 

legales vigentes para 

microempresas artesanales. 

Definir la composición y recetas, 

con su respectivo porcentaje de 

ingredientes logrando eficiencia 

y competitividad en precios. 

Técnicos Cumplir con la normativa INEN 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de gluten, 

caseína y lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

La aprobación de las recetas se 

la realizará entre un grupo de 

expertos y el Sponsor. 

Comerciales 

La determinación de las 

cantidades en base a la 

rentabilidad debe ser aprobada 

por el Sponsor. 

Contar con un portafolio variado 

de productos de panificación. 

Técnicos 
Debe contener productos de sal 

y de dulce. 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de gluten, 

caseína y lactosa definidos 

normativamente. 
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Administrativos 

Los productos deben pasar por 

aprobación de un grupo de 

expertos y el Sponsor. 

Comerciales 

Los precios de venta al público 

deben ser competitivos y 

aprobados por el Sponsor. 

Contar con un variado portafolio 

de productos de cafetería. 

Técnicos 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de gluten, 

caseína y lactosa definidos 

normativamente. 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de gluten, 

caseína y lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

Los productos deben pasar por 

aprobación de un grupo de 

expertos y el Sponsor. 

Comerciales 

Los precios de venta al público 

deben ser competitivos y 

aprobados por el Sponsor. 

Contar con un variado portafolio 

de productos de pastelería. 

Técnicos 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de gluten, 

caseína y lactosa definidos 

normativamente. 

Calidad 

Debe cumplir con los 

porcentajes libres de gluten, 

caseína y lactosa definidos 

normativamente. 

Administrativos 

Los productos deben pasar por 

aprobación de un grupo de 

expertos y el Sponsor. 

Comerciales 

Los precios de venta al público 

deben ser competitivos y 

aprobados por el Sponsor. 

Cubrir las vacantes disponibles 

con personal que cumpla las 

actitudes y aptitudes requeridas. 

Administrativo 
Cubrir el 100% de las vacantes 

disponibles. 

Contar con estrategias de 

publicidad y comercialización 

eficientes. 

Administrativo 
Cumplir con 1 campaña 

mensual. 

Cumplir con las entregas a 

tiempo. 
Administrativo 

Cumplir con el 95% de las 

entregas a tiempo 

Cumplir con el alcance, tiempo 

y costo planificado del proyecto. 
Administrativo 

Desviación  5% con respecto al 

alcance, tiempo y costo 

planificado. 
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Cumplir con las normativas 

legales y de seguridad 

alimentaria necesarias para la 

operación de del negocio. 

Calidad 

Cumplir con el 100% de los 

requisitos legales y de seguridad 

alimentaria. 

 

3. Entregables del proyecto 

Ciclo de Vida 

Fase del Proyecto 

(Nivel 2 EDT) 
Entregables principales 

No. Fase 

1.1 Gestión de Proyectos 

1. Acta de constitución del proyecto. 

2. Plan de dirección del proyecto. 

3. Cronograma del proyecto. 

4. Presupuesto del Proyecto 

5. Reportes de seguimiento / Informes de avance 

6. Informe de cierre formal del proyecto. 

1.2 
Conformación de la 

empresa 

1. Acta de constitución de la empresa 

2. Diseño de la marca. 

3. Diseño de los canales de comunicación y 

venta. 

1.3 

Composición y 

portafolio de 

productos 

4. Receta de los productos de panadería. 

5. Receta de los productos de cafetería. 

1.4 
Plan de selección de 

personal 

4. Perfil del personal. 

5. Informa de entrevistas de candidatos. 

6. Contrato del personal. 

1.5 Plan Comercial 
3. Plan de Marketing y publicidad. 

4. Plan de Ventas. 

1.6 
Plan de Cadena de 

suministros 

4. Plan de logística de entrada. 

5. Plan de producción. 

6. Plan de logística de salida. 

 

4. Exclusiones del proyecto 

 

5. Restricciones del proyecto 

 

• Este trabajo no incluye los entregables de la fase 2 de expansión del 

proyecto. 

• Este proyecto estará enfocado en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

• Se cuenta con el espacio físico limitado para la primera fase del proyecto, ya 

que es la fase inicial. 

• Se utilizarán las redes sociales para difusión y publicidad. 
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6. Supuestos del proyecto 

 

 

 

5.4.3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Vista jerárquica 

1. Diseño e Implementación de una microempresa artesanal para la elaboración y 

comercialización de productos sin gluten, caseína y lactosa. 

  1.1 Gestión de Proyectos   

    1.1.1 Plan de dirección del Proyecto 

      Elaboración del plan de dirección del proyecto         

      Revisión del Plan de dirección del proyecto         

      Aprobación del plan de dirección del proyecto         

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten, caseína y lactosa ubicada en el norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

MAPSGC 

• Se dispone de la materia prima necesaria localmente. 

• Existe suficiente demanda para justificar el proyecto. 

• Existen leyes y normativas vigentes a nivel nacional para el funcionamiento 

del proyecto.  
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    1.1.2 Cronograma del proyecto 

      

Definición de las actividades del proyecto 

Definición de fechas de las actividades del proyecto 

Definición de recursos de las actividades del proyecto         

      

Definición de costos de las actividades del proyecto 

Aprobación del cronograma del proyecto         

    1.1.3 Presupuesto del proyecto 

      Definir gastos fijos y gastos variables           

      Pronosticar las ventas o ingresos           

      

Presupuestar gastos 

Aprobación del presupuesto del proyecto 

    1.1.4 Reportes de seguimiento 

      Reunión de avances 

      

Elaboración de informe de avances 

Aprobación de informes de avances           

    1.1.5 Informe de cierre formal del proyecto           

      Cierre de contratos 

      

Recopilación de lecciones aprendidas 

Aprobación del informe de cierre formal del proyecto           

  1.2 Conformación de la empresa 

    1.2.1 Acta de constitución de la empresa           

      Reunión de definición         

      Elaboración del acta de constitución de la empresa         
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      Aprobación del acta de constitución de la empresa         

    

1.2.2 Infraestructura de la empresa 

                            Adecuación de la infraestructura 

                            Adquisición de maquinarias y equipos 

                            Aprobación de la infraestructura de la empresa 

1.2.3 Diseño de imagen corporativa 

      Diseñar el logo de la empresa           

      Diseñar la línea gráfica impresa corporativa           

      Aprobación de la imagen corporativa 

  1.3 Composición y portafolio de los productos 

    1.3.1 Receta de los productos de panadería           

      Definición del producto 

      Determinación de los ingredientes           

      

Determinación de las cantidades 

Aprobación de los productos de panadería           

    1.3.2 Receta de los productos de cafetería           

      Definición del producto 

      Determinación de los ingredientes           

      

Determinación de las cantidades 

Aprobación de los productos de cafetería           

    1.3.3 Receta de los productos de pastelería           

      Definición del producto 

      Determinación de los ingredientes           
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Determinación de las cantidades 

Aprobación de los productos de pastelería           

  1.4 Planificación del personal 

    1.4.1 Perfil del personal 

      

Definición y elaboración del perfil del personal 

Aprobación del perfil del personal         

    1.4.2 Informe de entrevistas de candidatos           

      Entrevistas de los candidatos           

      Análisis de las entrevistas           

      

Elaboración de informe de entrevista de candidatos 

Aprobación del informe de entrevista de candidatos       

    1.4.3 Contrato de personal 

      

Elaboración del contrato de trabajo 

Aprobación del contrato de trabajo           

  1.5 Planificación comercial 

    1.5.1 Plan de Marketing y publicidad 

      Análisis de las estrategias actuales del mercado         

      

Diseño de las estrategias de Marketing y Ventas para la 

empresa       

      Elaboración del Plan de la estrategia de Marketing y Ventas       

      Aprobación del Plan de la estrategia de Marketing y Ventas       

    1.5.2 Plan de Ventas 

      Establecer los precios de venta de los productos         
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Realizar pronóstico de ventas 

Aprobación del plan de ventas 

  1.6 Planificación de la Cadena de Suministros 

    1.6.1 Plan de abastecimiento 

      Reunión de necesidades de producción           

      

Elaboración del plan de abastecimiento 

Aprobación del plan de abastecimiento           

      

 
    1.6.2 Plan de producción 

      

Revisión de los pedidos 

Elaboración del plan de producción         

      Aprobación del plan de abastecimiento         

    1.6.3 Plan de distribución 

      Revisión de las órdenes listas para despacho         

      

Elaboración del plan de distribución 

Aprobación del plan de distribución           

    1.6.4 Plan de logística de reversa 

      Realizar la matriz de trazabilidad del producto           

      

Elaboración del plan de logística de reversa 

Aprobación del plan de logística de reversa         

 

2. EDT – estructura de desglose de trabajo Vista de árbol 
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5.4.4 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

 

 

 

1. Diccionario de la EDT 

Identi

ficado

r 

Actividad 
Descripción del 

entregable 

Dep

ende

ncia 

Criterios de 

aceptación 
Responsable 

Apr

obad

or 

Costo 

estimado 

Duración 

estimada 

Comienz

o 

Fecha 

límite 

1. 

Diseño e Implementación de 

una microempresa artesanal 

para la elaboración y 

comercialización de productos 

sin gluten, caseína y lactosa 

    

  

  

  

$ 43.875,00  

  

lun 

02/10/20 

vie 

02/11/20 

1.1 Gestión de Proyectos     
  

  
  

$ 2.130,00  
  

lun 

02/10/20 

lun 

30/10/20 

1.1.1 Plan de dirección del Proyecto     
  

  
  

$ 400,00  
  

lun 

02/10/20 

jue 

05/10/20 

1.1.1.1 
Elaboración del plan de dirección 

del proyecto 

Elaborar el plan de 

dirección de 

proyectos donde se 

establece las Líneas 

Base, los diferentes 

  

Desviación £ 5% 

con respecto al 

alcance, tiempo y 

costo 

planificado. 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

lun 

02/10/20 

mar 

03/10/20 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten y caseína ubicada en el norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 

MAPSGC 
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Planes del Proyecto 

y los procesos de 

ejecución, monitoreo 

y control. 

1.1.1.2 
Revisión del Plan de dirección 

del proyecto 

Revisar lo definido 

en el plan de 

dirección de 

proyectos. 

1.1.1

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

04/10/20 

mié 

04/10/20 

1.1.1.3 
Aprobación del plan de dirección 

del proyecto 

Aprobación del plan 

de dirección del 

proyecto. 

1.1.1

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

jue 

05/10/20 

jue 

05/10/20 

1.1.2 Cronograma del proyecto         $ 450,00  
  

vie 

06/10/20 

jue 

12/10/20 

1.1.2.1 
Definición de las actividades del 

proyecto 

Definir y secuenciar 

las actividades de 

cada paquete de 

trabajo de la EDT en 

el Project. 

1.1.1

.3 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

vie 

06/10/18 

vie 

06/10/20 

1.1.2.2 
Definición de fechas de las 

actividades del proyecto 

Definir y establecer 

las fechas de las 

actividades del 

cronograma de 

trabajo. 

1.1.2

.1 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 50,00  

1 

lun 

09/10/20 

lun 

09/10/20 

1.1.2.3 
Definición de recursos de las 

actividades del proyecto 

Definir y establecer 

los recursos de 

trabajo, costo de 

cada actividad del 

cronograma de 

trabajo. 

1.1.2

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mar 

10/10/20 

mar 

10/10/20 
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1.1.2.4 
Definición de costos de las 

actividades del proyecto 

Establecer los costos 

de cada recurso 

asignado en las 

actividades. 

1.1.2

.3 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

11/10/20 

mié 

11/10/20 

1.1.2.5 
Aprobación del cronograma del 

proyecto 

Solicitar aprobación 

del plan de trabajo 

del proyecto. 

1.1.2

.4 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

jue 

12/10/20 

jue 

12/10/20 

1.1.3 Presupuesto del proyecto         $ 490,00  
  

vie 

13/10/20 

jue 

19/10/20 

1.1.3.1 
Definir gastos fijos y gastos 

variables 

Identificar y definir 

los gastos fijos y 

variables del 

proyecto. 

1.1.2

.5 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

vie 

13/10/20 

lun 

16/10/20 

1.1.3.2 Pronosticar las ventas o ingresos 

Generar un 

pronóstico anual de 

las ventas de los 

productos ofertados. 

1.1.3

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mar 

17/10/20 

mar 

17/10/20 

1.1.3.3 Presupuestar gastos 
Crear el presupuesto 

del proyecto. 

1.1.3

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

18/10/20 

mié 

18/10/20 

1.1.3.4 
Aprobación del presupuesto del 

proyecto 

Solicitar aprobación 

del presupuesto del 

proyecto. 

1.1.3

.3 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

jue 

19/10/20 

jue 

19/10/20 

1.1.4 Reportes de seguimiento         $ 270,00  
  

vie 

20/10/20 

mar 

24/10/20 
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1.1.4.1 Reunión de avances 

Reunión para revisar 

los avances del 

trabajo del proyecto. 

1.1.3

.4 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

vie 

20/10/20 

vie 

20/10/20 

1.1.4.2 
Elaboración de informe de 

avances 

Elaborar informe de 

avances del 

proyecto. 

1.1.4

.1 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 50,00  

1 

lun 

23/10/20 

lun 

23/10/20 

1.1.4.3 
Aprobación de informes de 

avances 

Solicitar aprobación 

del informe de 

avances del 

proyecto. 

1.1.4

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Sponsor, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

mar 

24/10/20 

mar 

24/10/20 

1.1.5 
Informe de cierre formal del 

proyecto 
        $ 520,00  

  

mié 

25/10/20 

lun 

30/10/20 

1.1.5.1 Cierre de contratos 

Proceder a facturar 

el proyecto, o la 

parte ligada a la 

entrega final. En este 

momento debemos 

autorizar la emisión 

de las facturas y 

seguir su pago. 

1.1.4

.3 

Abogado, 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 260,00  

2 

mié 

25/10/20 

jue 

26/10/20 

1.1.5.2 
Recopilación de lecciones 

aprendidas 

Se deben 

documentar los 

errores 

cometidos, los 

riesgos a que le 

proyecto se vieron 

expuesto, las 

decisiones que mejor 

funcionaron y los 

procesos y técnicas 

que más eficiencia y 

efectividad 

aportaron. 

1.1.5

.1 

Abogado, 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

vie 

27/10/20 

vie 

27/10/20 
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1.1.5.3 
Aprobación del informe de cierre 

formal del proyecto 

Aprobar el informe 

de cierre por parte 

del Sponsor y 

Gerente del 

proyecto. 

1.1.5

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

lun 

30/10/20 

lun 

30/10/20 

1.1.5.4 Hito - Gestión del proyecto   
1.1.5

.3 
    $ 0,00  

  

lun 

30/10/20 

lun 

30/10/20 

1.2 Conformación de la empresa     
  

    
$ 

37.485,00    

mar 

31/10/20 

jue 

06/10/20 

1.2.1 
Acta de constitución de la 

empresa 
    

  
    $ 650,00  

  

mar 

31/10/20 

lun 

06/11/20 

1.2.1.1 Reunión de definición 

Reunión para definir 

los puntos del acta 

de constitución de la 

empresa. 

1.1.5

.4 

Debe cumplir 

con las 

normativas 

legales vigentes 

para 

microempresas 

artesanales. 

Abogado, 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Sponsor 

Spon

sor 
$ 260,00  

2 

mar 

31/10/20 

mié 

01/11/20 

1.2.1.2 
Elaboración del acta de 

constitución de la empresa 

Elaborar y redactar 

el acta de 

constitución de la 

empresa. 

1.2.1

.1 

Abogado, 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 260,00  

2 

jue 

02/11/20 

vie 

03/11/20 

1.2.1.3 
Aprobación del acta de 

constitución de la empresa 

Aprobar el acta por 

el Sponsor y Gerente 

del proyecto. 

1.2.1

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Abogado, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

lun 

06/11/20 

lun 

06/11/20 

1.2.2 Infraestructura de la empresa     
  

    
$ 

36.345,00    

mar 

07/11/20  

jue 

30/11/20 
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1.2.2.1 Adecuación de infraestructura 

Realizar la 

adecuación (obra 

civil) del espacio 

físico en el que 

operará el proyecto. 

1.2.1

.3 

Cumplir con el 

100% de los 

requisitos legales 

y de seguridad 

alimentaria. 

Imprevistos [1], 

Obra civil [1] 

Spon

sor 
$ 5.500,00  

15 

mar 

07/11/20 

lun 

27/11/20 

1.2.2.2 
Adquisición de maquinarias y 

equipos 

Adquirir los equipos 

para la operatividad 

del proyecto. 

1.2.2

.1 

Maquinarias y 

equipos [1], 

Equipo auxiliar 

[1], Protección 

ambiental [1] 

Spon

sor 

$ 

30.585,00  

1 

mar 

28/11/20 

mar 

28/11/20 

1.2.2.3 
Aprobación de la infraestructura 

de la empresa 

Aprobar la 

infraestructura de la 

empresa por el 

Sponsor. 

1.2.2

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 260,00  

2 

mié 

29/11/20 

jue 

30/11/20 

1.2.3 Diseño de imagen corporativa         $ 490,00  
  

vie 

31/11/20 

jue 

06/12/20 

1.2.3.1 Diseñar el logo de la empresa 

En base a una lluvia 

de ideas, elaborar el 

logo de la empresa. 

1.2.2

.3 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

vie 

31/11/20 

lun 

03/12/20 

1.2.3.2 
Diseñar la línea gráfica impresa 

corporativa 

Elaborar el diseño de 

la línea impresa. 

1.2.3

.1 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

mar 

04/09/21 

mié 

05/09/21 

1.2.3.3 
Aprobación de la imagen 

corporativa 

Solicitar la 

aprobación del logo 

y de la línea gráfica 

corporativa. 

1.2.3

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Abogado 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

jue 

06/09/21 

jue 

06/09/21 
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1.2.3.4 
Hito - Conformación de la 

empresa 
  

1.2.3

.3 
    $ 0,00  

  

jue 

06/09/21 

jue 

06/09/21 

1.3 
Composición y portafolio de los 

productos 
    

  
    $ 1.170,00  

  

vie 

07/09/21 

vie 

28/09/21 

1.3.1 
Receta de los productos de 

panadería 
    

  
    $ 450,00  

  

vie 

07/09/21 

vie 

28/09/21 

1.3.1.1 Definición del producto 

Definir los productos 

de sal y dulce de la 

línea de negocio de 

panadería. 

1.2.3

.4 

Cumplir con la 

normativa INEN, 

con los 

porcentajes libres 

de gluten, 

caseína y lactosa 

definidos 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 180,00  

6 

vie 

07/09/21 

lun 

17/09/21 

1.3.1.2 
Determinación de los 

ingredientes 

Definir los 

ingredientes idóneos 

para la preparación 

de productos en base 

a lo establecido en 

normativas INEN 

1.3.1

.1 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

lun 

17/09/21 

jue 

20/09/21 

1.3.1.3 Determinación de las cantidades 

Definir las 

cantidades de los 

ingredientes de los 

productos de la línea 

de negocio de 

panadería. 

1.3.1

.2 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

jue 

20/09/21 

mar 

25/09/21 

1.3.1.4 
Aprobación de los productos de 

panadería 

Solicitar la 

aprobación de los 

productos de la línea 

de negocio de 

panadería. 

1.3.1

.3 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], Sponsor 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

mar 

25/09/21 

vie 

28/09/21 
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1.3.2 
Receta de los productos de 

cafetería 
        $ 360,00  

  

vie 

07/09/21 

vie 

28/09/21 

1.3.2.1 Definición del producto 

Definir los productos 

de sal y dulce de la 

línea de negocio de 

cafetería. 

1.2.3

.4 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

vie 

07/09/21 

mié 

12/09/21 

1.3.2.2 
Determinación de los 

ingredientes 

Definir los 

ingredientes idóneos 

para la preparación 

de productos en base 

a lo establecido en 

normativas INEN 

1.3.1

.1 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

lun 

17/09/21 

jue 

20/09/21 

1.3.2.3 Determinación de las cantidades 

Definir las 

cantidades de los 

ingredientes de los 

productos de la línea 

de negocio de 

cafetería. 

1.3.1

.2 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

jue 

20/09/21 

mar 

25/09/21 

1.3.2.4 
Aprobación de los productos de 

cafetería 

Solicitar la 

aprobación de los 

productos de la línea 

de negocio de 

cafetería. 

1.3.1

.3 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], Sponsor 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

mar 

25/09/21 

vie 

28/09/21 

1.3.3 
Receta de los productos de 

pastelería 
        $ 360,00  

  

vie 

07/09/21 

vie 

28/09/21 
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1.3.3.1 Definición del producto 

Definir los productos 

de sal y dulce de la 

línea de negocio de 

pastelería. 

1.2.3

.4 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

vie 

07/09/21 

mié 

12/09/21 

1.3.3.2 
Determinación de los 

ingredientes 

Definir los 

ingredientes idóneos 

para la preparación 

de productos en base 

a lo establecido en 

normativas INEN 

1.3.1

.1 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

lun 

17/09/21 

jue 

20/09/21 

1.3.3.3 Determinación de las cantidades 

Definir las 

cantidades de los 

ingredientes de los 

productos de la línea 

de negocio de 

pastelería. 

1.3.1

.2 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%], Sponsor 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

jue 

20/09/21 

mar 

25/09/21 

1.3.3.4 
Aprobación de los productos de 

pastelería 

Solicitar la 

aprobación de los 

productos de la línea 

de negocio de 

pastelería. 

1.3.1

.3 

Gerente del 

Proyecto 

[33%], Sponsor 

[33%], 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

[33%] 

Spon

sor 
$ 90,00  

3 

mar 

25/09/21 

vie 

28/09/21 

1.3.3.5 
Hito - Composición y portafolio 

de los productos 
  

1.3.3

.4 
    $ 0,00  

  

vie 

28/09/21 

vie 

28/09/21 

1.4 Planificación del personal     
  

    $ 840,00  
  

vie 

28/09/21 

jue 

11/10/21 

1.4.1 Perfil del personal     
  

    $ 180,00  
  

vie 

28/09/21 

mar 

02/10/21 
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1.4.1.1 
Definición y elaboración del 

perfil del personal 

Establecer las 

habilidades y 

competencias 

técnicas necesarias 

para el personal que 

operará el proyecto. 

1.3.3

.5 

Cubrir el 100% 

de las vacantes 

disponibles. 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Sponsor 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

vie 

28/09/21 

lun 

01/10/21 

1.4.1.2 
Aprobación del perfil del 

personal 

Aprobar el perfil del 

personal que se 

buscará para cubrir 

las vacantes. 

1.4.1

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

lun 

01/10/21 

mar 

02/10/21 

1.4.2 
Informe de entrevistas de 

candidatos 
        $ 450,00  

  

mar 

02/10/21 

mar 

09/10/21 

1.4.2.1 Entrevistas de los candidatos 

Realizar las 

entrevistas a los 

postulantes. 

1.4.1

.2 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

mar 

02/10/21 

jue 

04/10/21 

1.4.2.2 Análisis de las entrevistas 

Realizar un análisis 

técnico y 

comparativo de las 

entrevistas de los 

postulantes. 

1.4.2

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

jue 

04/10/21 

vie 

05/10/21 

1.4.2.3 
Elaboración de informe de 

entrevista de candidatos 

Elaborar el informe 

con los resultados 

del análisis de las 

entrevistas 

realizadas. 

1.4.2

.2 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

vie 

05/10/21 

lun 

08/10/21 

1.4.2.4 
Aprobación del informe de 

entrevista de candidatos 

Aprobación del 

informe de las 

entrevistas. 

1.4.2

.3 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

lun 

08/10/21 

mar 

09/10/21 

1.4.3 Contrato de personal         $ 210,00  
  

mar 

09/10/21 

jue 

11/10/21 
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1.4.3.1 
Elaboración del contrato de 

trabajo 

Elaborar los 

contratos del 

personal 

seleccionado en base 

a las normativas 

legales nacionales 

vigentes. 

1.4.2

.4 

Abogado, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Sponsor 

Spon

sor 
$ 80,00  

1 

mar 

09/10/21 

mié 

10/10/21 

1.4.3.2 
Aprobación del contrato de 

trabajo 

Aprobar el contrato 

del personal 

seleccionado. 

1.4.3

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Abogado, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 130,00  

1 

mié 

10/10/21 

jue 

11/10/21 

1.4.3.3 Hito - Planificación del personal   
1.4.3

.2 
    $ 0,00  

  

jue 

11/10/21 

jue 

11/10/21 

1.5 Planificación comercial     
  

    $ 900,00  
  

jue 

11/10/21 

jue 

25/10/21 

1.5.1 
Plan de Marketing y 

publicidad 
    

  
    $ 540,00  

  

jue 

11/10/21 

vie 

19/10/21 

1.5.1.1 
Análisis de las estrategias 

actuales del mercado 

Realizar el análisis 

de mercado de los 

productos ofertantes. 

1.4.3

.3 

Cumplir con 1 

campaña 

mensual. 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

jue 

11/10/21 

lun 

15/10/21 

1.5.1.2 

Diseño de las estrategias de 

Marketing y Ventas para la 

empresa 

Diseñar e identificar 

las estrategias de 

marketing y ventas 

para el cumplimiento 

del plan. 

1.5.1

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

lun 

15/10/21 

mié 

17/10/21 

1.5.1.3 
Elaboración del Plan de la 

estrategia de Marketing y Ventas 

Elaborar el plan 

anual de marketing y 

ventas con sus 

respectivas metas. 

1.5.1

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

17/10/21 

jue 

18/10/21 
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1.5.1.4 
Aprobación del Plan de la 

estrategia de Marketing y Ventas 

Solicitar la 

aprobación del plan 

de Marketing y 

Ventas. 

1.5.1

.3 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

jue 

18/10/21 

vie 

19/10/21 

1.5.2 Plan de Ventas         $ 360,00  
  

vie 

19/10/21 

jue 

25/10/21 

1.5.2.1 
Establecer los precios de venta 

de los productos 

Definir precios 

competitivos de los 

productos ofertantes. 

1.5.1

.4 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Sponsor 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

vie 

19/10/21 

lun 

22/10/21 

1.5.2.2 Realizar pronóstico de ventas 

Elaborar un 

pronóstico de ventas 

anual. 

1.5.2

.1 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

lun 

22/10/21 

mié 

24/10/21 

1.5.2.3 Aprobación del plan de ventas 

Solicitar la 

aprobación del plan 

de ventas anual del 

proyecto. 

1.5.2

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

24/10/21 

jue 

25/10/21 

1.5.2.4 Hito - planificación comercial   
1.5.2

.3 
    $ 0,00  

  

jue 

25/10/21 

jue 

25/10/21 

1.6 
Planificación de la Cadena de 

Suministros 
    

  
    $ 1.350,00  

  

jue 

25/10/21 

jue 

15/11/21 

1.6.1 Plan de abastecimiento     
  

    $ 360,00  
  

jue 

25/10/21 

mié 

31/10/21 

1.6.1.1 
Reunión de necesidades de 

producción 

Identificar y definir 

las necesidades de 

producción. 

1.5.2

.4 

Cumplir con el 

95% de las 

entregas a tiempo 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

jue 

25/10/21 

vie 

26/10/21 
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1.6.1.2 
Elaboración del plan de 

abastecimiento 

Generar el plan de 

abastecimiento en 

base a las 

necesidades de 

producción. 

1.6.1

.1 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

vie 

26/10/21 

mar 

30/10/21 

1.6.1.3 
Aprobación del plan de 

abastecimiento 

Solicitar aprobación 

del plan de 

producción. 

1.6.1

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mar 

30/10/18 

mié 

31/10/18 

1.6.2 Plan de producción         $ 270,00  
  

mié 

31/10/21 

lun 

05/11/21 

1.6.2.1 Revisión de los pedidos 
Revisar los pedidos 

colocados.  

1.6.1

.3 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

31/10/21 

jue 

01/11/21 

1.6.2.2 
Elaboración del plan de 

producción 

Elaborar el plan de 

producción en base a 

los pedidos y el plan 

de abastecimiento. 

1.6.2

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

jue 

01/11/21 

vie 

02/11/21 

1.6.2.3 
Aprobación del plan de 

producción 

Solicitar aprobación 

del plan de 

producción. 

1.6.2

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

vie 

02/11/21 

lun 

05/11/21 

1.6.3 Plan de distribución         $ 270,00  
  

lun 

05/11/21 

jue 

08/11/21 

1.6.3.1 
Revisión de las órdenes listas 

para despacho 

Realizar la revisión 

de los pedidos 

versus la producción 

realizada. 

1.6.2

.3 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

lun 

05/11/21 

mar 

06/11/21 
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1.6.3.2 
Elaboración del plan de 

distribución 

Elaborar el plan de 

distribución. 

1.6.3

.1 

Profesional 

Administración 

de Empresas, 

Gerente del 

Proyecto 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mar 

06/11/21 

mié 

07/11/21 

1.6.3.3 
Aprobación del plan de 

distribución 

Solicitar la 

aprobación del plan 

de distribución. 

1.6.3

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

07/11/21 

jue 

08/11/21 

1.6.4 Plan de logística de reversa     
  

    $ 450,00  
  

jue 

08/11/21 

jue 

15/11/21 

1.6.4.1 
Realizar la matriz de trazabilidad 

del producto 

Definir la matriz de 

trazabilidad del lote 

del reclamo. 

1.6.3

.3 

Retirar mínimo 

el 95% del lote 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

jue 

08/11/21 

lun 

12/11/21 

1.6.4.2 
Elaboración del plan de logística 

de reversa 

Elaborar el plan de 

logística de reversa. 

1.6.4

.1 

Gerente del 

Proyecto, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 180,00  

2 

lun 

12/11/21 

mié 

14/11/21 

1.6.4.3 
Aprobación del plan de logística 

de reversa 

Solicitar aprobación 

del plan de logística 

de reversa. 

1.6.4

.2 

Gerente del 

Proyecto, 

Sponsor, 

Profesional 

Administración 

de Empresas 

Spon

sor 
$ 90,00  

1 

mié 

14/11/21 

jue 

15/11/21 

1.6.4.4 
Hito - planificación de la cadena 

de suministros 
  

1.6.4

.3 
  

  
$ 0,00  

  

jue 

15/11/21 

jue 

15/11/21 
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5.4.5 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

 

 

 

1. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten, caseína y lactosa ubicada en el 

norte de la Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 

 

ESTADO ACTUAL  
NIVEL DE 

ESTABILIDAD 
 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

ESTADO ABREV.  ESTADO ABREV.  ESTADO ABREV. 

Activo AC  Alto AL  Alto AL 

Cancelado CN  Medio ME  Medio ME 

Diferido DF  Bajo BA  Bajo BA 

Cumplido CU       

 
Fuente: Dharma Consulting 
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Tabla 155 Matriz de trazabilidad de requisitos 
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6. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Elaborado 

por: 
Revisado por: 

Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 
Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 
 

 

 

 

1. Proceso de planificar la gestión del tiempo 

Se necesita la siguiente información: 

• Línea base del alcance 

La línea base servirá como fuente de datos para el desarrollo de los otros 

componentes que comprende este plan se utilizará la siguiente metodología y 

técnicas: 

• Planificación: lista de actividades, diagrama de barras, diagrama de red, ruta 

crítica. 

• Control: Gestión del valor Ganado. 

• Juicio de expertos, reuniones, técnicas de descomposición, determinación de 

las dependencias, software Microsoft Project. 
 

2. Proceso para la definición de actividades 

Se deberá realizar lo siguiente: 

• Posterior a la aprobación del enunciado del alcance, La EDT y el diccionario 

de la EDT, se utilizarán las técnicas mencionadas en el punto anterior para la 

definición de las actividades. 

• Posterior a la definición de cada paquete de trabajo de la EDT se procederá a 

identificar las actividades que se deben realizar en cada paquete de trabajo y el 

entregable al que pertenece. 

• Se realizará la asignación de un código de acuerdo con la estructura 

desarrollada en la EDT para cada paquete de trabajo y la descripción de las 

actividades que la conforman. 

• Se asignará a cada actividad el tiempo de duración y responsable. 

• Se asignarán los recursos, costos con el fin de determinar y calcular el costo 

de cada paquete de trabajo y el entregable respectivo. 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten, caseína y lactosa ubicada en el 

norte de la Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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• Se realizará la relación de las dependencias de las fases con sus respectivos 

entregables. 

• Con ayuda de la herramienta Microsoft Project se elaborará el cronograma de 

trabajo. 
 

3. Proceso para el secuenciamiento de actividades 

Se deberá realizar lo siguiente: 

• Posterior a la definición de las actividades, se establecerá el tipo de 

dependencias, para lo cual se identificarán las actividades predecesoras y 

sucesoras de cada actividad. 

• Los paquetes de trabajo incluirán las actividades e hitos. Los hitos representan 

la culminación de un entregable. 

• Los adelantos y retrasos en las dependencias serán definidos por el equipo de 

trabajo. 

• Se utilizará también el formato de Diagrama de red del proyecto con base en 

los entregables del proyecto. 

• Se graficará las actividades de cada entregable por separado en el Diagrama 

de red del proyecto. 
 

4. Proceso para la estimación de recursos de las actividades  

Se deberá realizar lo siguiente: 

• Partiendo de la lista de actividades definidas se procederá a determinar el tipo 

de recurso a utilizar, ya sea tipo trabajo, tipo material o recurso de tipo costo. 

• Definir el porcentaje de disponibilidad para cada recurso con base a la 

necesidad del proyecto. 

• Una vez definidos los recursos y su disponibilidad para actividad, se procede a 

registrar en el formato Estimación de Recursos de las Actividades y en la 

herramienta Microsoft Project. 

• Para asignar el recurso de tipo Trabajo o Personal, se requiere definir nombre 

de recurso, cantidad, supuestos, base de estimación y forma de cálculo. 

• Para asignar el recurso de tipo Material o Consumible, se requiere definir 

nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación y forma de 

cálculo. 

• Para asignar el recurso de tipo Costo o Máquina, se requiere definir nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación y forma de cálculo. 

• La selección de los recursos dependerá de la disponibilidad y estimación de 

costo de la actividad. 
 

5. Proceso para la estimación de duración de las actividades  

Se deberá realizar lo siguiente: 

• Las actividades incluyen hitos como parte de la finalización del entregable del 

proyecto; cada hito representa su culminación. 
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• La estimación de duración de una actividad dependerá de la descripción de 

esta, y con la cual se determina los tipos de recursos, cantidades y el 

porcentaje de carga de trabajo necesarios. 

• Se recurrirá a Técnicas Grupales de toma de Decisiones con miembros del 

Equipo de Trabajo, Juicio de Expertos, tipo de Estimación. 

• Se utilizará técnicas y herramientas que servirán de apoyo para la estimación 

de duración de las actividades. 

• Para la correcta estimación de duración de las actividades, se empelarán las 

técnicas paramétricas, análoga o de tres puntos, las cuales, dependerá de la 

información que se tenga, considerando que el proyecto es un 

emprendimiento. 

Nivel de exactitud de 

estimación de duración 

de actividades 

Unidades de medida Umbrales de control 

85% 
Tiempo (días/horas 

laborables) 
±15% 

 

6. Formatos e informes del cronograma 

Formatos para la elaboración del 

cronograma 
Frecuencia 

Listado de actividades Sólo una vez al inicio de la planificación 

Secuenciamiento de las actividades Sólo una vez al inicio de la planificación 

Estimación de recursos Sólo una vez al inicio de la planificación 

Estimación de la duración de las 

actividades 

Sólo una vez al inicio de la planificación 

Informes del control del cronograma Frecuencia 

Informes de desempeño Según las fechas del cronograma 

Informe de avance del proyecto Según las fechas del cronograma 

Solicitudes de cambio Según aprobación 
 

7. Proceso de desarrollo del cronograma 

Para el proceso de desarrollo del cronograma, se parte con base a la información de 

Definición y Secuenciamiento de Actividades, Diagrama de Red del Proyecto, 

Estimación de Recursos y Duraciones de las Actividades, luego se utilizará la 

herramienta Microsoft Project donde se realizará lo siguiente: 

• Se ingresará las actividades correspondientes a los entregables del proyecto. 

• Se determina actividades periódicas para el monitoreo y control del proyecto  

• Se asignará un calendario con horario establecido, días laborables y no 

laborables para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

• Se determinarán los hitos como finalización de un entregable.  

• Se asignará del tipo de recurso, costo, duración de la actividad. 

• Se establecerá la secuencia de actividades. 
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• En el proceso se utilizará el método de la Ruta Crítica para estimar la duración 

mínima del proyecto y el nivel de flexibilidad con respecto a los caminos de la 

red en el cronograma. 

• El cronograma será aprobado por el Patrocinador, con lo cual, se continuará 

con el proyecto. 
 

8. Proceso de Monitoreo y control del cronograma 

Para este proceso se realizará el seguimiento de avance del cronograma usando la 

herramienta Microsoft Project.   

El Gerente del Proyecto presentará el reporte de Avance y desempeño del Proyecto, el 

cual será aprobado por el Sponsor. 

Para el Control de Cambios, se realizará lo siguiente: 

• El usuario que solicite el cambio en el cronograma tendrá que presentar una 

solicitud de cambios del Proyecto al Gerente del Proyecto. 

• El Gerente del Proyecto procede a revisar y evaluar la solicitud de cambios. Si 

la solicitud de cambio no varía el Cronograma en un rango mayor al umbral 

establecido la aprobará o negará la solicitud de acuerdo a su criterio, en caso 

contrario deberá enviar la solicitud de cambio al Comité de Control de 

Cambios. 

• La conformación del Comité de Control de Cambios tiene como integrantes al 

Sponsor, Gerente del Proyecto y el Profesional de Administración del 

proyecto, revisarán la solicitud de cambio, procederán a la evaluación del 

impacto en costo y tiempo para decidir la aprobación o negación de dicha 

solicitud. 

• Al aprobar un cambio se procederá a actualizar los documentos del proceso 

y/o procesos relacionados que se vieran afectados por el cambio y se 

comunicará a los interesados de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Comunicaciones. 
 

6.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Elaborado 

por: 

Revisado 

por: 

Aprobado por: Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

Ver Anexo 1 

 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal para 

la elaboración y comercialización de Productos Sin Gluten y 

caseína ubicada en el norte de la Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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6.2 LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Línea base del cronograma de trabajo 

 

6.3 LISTADO DE ACTIVIDADES E HITOS 

LISTADO DE ACTIVIDADES E HITOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten y caseína ubicada en el norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 

MAPSGC 
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1. Listado de actividades 

 Nombre de tarea Descripción 

1. 

Diseño e Implementación de una 

microempresa artesanal para la 

elaboración y comercialización de 

productos sin gluten, caseína y lactosa 

  

1.1 Gestión de Proyectos   

1.1.1 Plan de dirección del Proyecto   

1.1.1.1 
Elaboración del plan de dirección del 

proyecto 

Elaborar el plan de dirección de proyectos 

donde se establece las Líneas Base, los 

diferentes Planes del Proyecto y los procesos 

de ejecución, monitoreo y control. 

1.1.1.2 
Revisión del Plan de dirección del 

proyecto 

Revisar lo definido en el plan de dirección de 

proyectos. 

1.1.1.3 
Aprobación del plan de dirección del 

proyecto 

Aprobación del plan de dirección del 

proyecto. 

1.1.2 Cronograma del proyecto   

1.1.2.1 Definición de las actividades del proyecto 
Definir y secuenciar las actividades de cada 

paquete de trabajo de la EDT en el Project. 

1.1.2.2 
Definición de fechas de las actividades del 

proyecto 

Definir y establecer las fechas de las 

actividades del cronograma de trabajo. 

1.1.2.3 
Definición de recursos de las actividades 

del proyecto 

Definir y establecer los recursos de trabajo, 

costo de cada actividad del cronograma de 

trabajo. 

1.1.2.4 
Definición de costos de las actividades del 

proyecto 

Establecer los costos de cada recurso 

asignado en las actividades. 

1.1.2.5 Aprobación del cronograma del proyecto 
Solicitar aprobación del plan de trabajo del 

proyecto. 

1.1.3 Presupuesto del proyecto   

1.1.3.1 Definir gastos fijos y gastos variables 
Identificar y definir los gastos fijos y 

variables del proyecto. 

1.1.3.2 Pronosticar las ventas o ingresos 
Generar un pronóstico anual de las ventas de 

los productos ofertados. 

1.1.3.3 Presupuestar gastos Crear el presupuesto del proyecto. 

1.1.3.4 Aprobación del presupuesto del proyecto 
Solicitar aprobación del presupuesto del 

proyecto. 

1.1.4 Reportes de seguimiento   

Gluten y caseína ubicada en el norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 
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1.1.4.1 Reunión de avances 
Reunión para revisar los avances del trabajo 

del proyecto. 

1.1.4.2 Elaboración de informe de avances Elaborar informe de avances del proyecto. 

1.1.4.3 Aprobación de informes de avances 
Solicitar aprobación del informe de avances 

del proyecto. 

1.1.5 Informe de cierre formal del proyecto   

1.1.5.1 Cierre de contratos 

Proceder a facturar el proyecto, o la parte 

ligada a la entrega final. En este momento 

debemos autorizar la emisión de las facturas 

y seguir su pago. 

1.1.5.2 Recopilación de lecciones aprendidas 

Se deben documentar los errores 

cometidos, los riesgos a que le proyecto se 

vieron expuesto, las decisiones que mejor 

funcionaron y los procesos y técnicas que 

más eficiencia y efectividad aportaron. 

1.1.5.3 
Aprobación del informe de cierre formal 

del proyecto 

Aprobar el informe de cierre por parte del 

Sponsor y Gerente del proyecto. 

1.2 Conformación de la empresa   

1.2.1 Acta de constitución de la empresa   

1.2.1.1 Reunión de definición 
Reunión para definir los puntos del acta de 

constitución de la empresa. 

1.2.1.2 
Elaboración del acta de constitución de la 

empresa 

Elaborar y redactar el acta de constitución de 

la empresa. 

1.2.1.3 
Aprobación del acta de constitución de la 

empresa 

Aprobar el acta por el Sponsor y Gerente del 

proyecto. 

1.2.2 Infraestructura de la empresa   

1.2.2.1 Adecuación de infraestructura 
Realizar la adecuación (obra civil) del 

espacio físico en el que operará el proyecto. 

1.2.2.2 Adquisición de maquinarias y equipos 
Adquirir los equipos para la operatividad del 

proyecto. 

1.2.2.3 
Aprobación de la infraestructura de la 

empresa 

Aprobar la infraestructura de la empresa por 

el Sponsor. 

1.2.3 Diseño de imagen corporativa   

1.2.3.1 Diseñar el logo de la empresa 
En base a una lluvia de ideas, elaborar el 

logo de la empresa. 

1.2.3.2 
Diseñar la línea gráfica impresa 

corporativa 
Elaborar el diseño de la línea impresa. 

1.2.3.3 Aprobación de la imagen corporativa 
Solicitar la aprobación del logo y de la línea 

gráfica corporativa. 

1.3 
Composición y portafolio de los 

productos 
  

1.3.1 Receta de los productos de panadería   
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1.3.1.1 Definición del producto 
Definir los productos de sal y dulce de la 

línea de negocio de panadería. 

1.3.1.2 Determinación de los ingredientes 

Definir los ingredientes idóneos para la 

preparación de productos en base a lo 

establecido en normativas INEN 

1.3.1.3 Determinación de las cantidades 

Definir las cantidades de los ingredientes de 

los productos de la línea de negocio de 

panadería. 

1.3.1.4 Aprobación de los productos de panadería 
Solicitar la aprobación de los productos de la 

línea de negocio de panadería. 

1.3.2 Receta de los productos de cafetería   

1.3.2.1 Definición del producto 
Definir los productos de sal y dulce de la 

línea de negocio de cafetería. 

1.3.2.2 Determinación de los ingredientes 

Definir los ingredientes idóneos para la 

preparación de productos en base a lo 

establecido en normativas INEN 

1.3.2.3 Determinación de las cantidades 

Definir las cantidades de los ingredientes de 

los productos de la línea de negocio de 

cafetería. 

1.3.2.4 Aprobación de los productos de cafetería 
Solicitar la aprobación de los productos de la 

línea de negocio de cafetería. 

1.3.3 Receta de los productos de pastelería   

1.3.3.1 Definición del producto 
Definir los productos de sal y dulce de la 

línea de negocio de pastelería. 

1.3.3.2 Determinación de los ingredientes 

Definir los ingredientes idóneos para la 

preparación de productos en base a lo 

establecido en normativas INEN 

1.3.3.3 Determinación de las cantidades 

Definir las cantidades de los ingredientes de 

los productos de la línea de negocio de 

pastelería. 

1.3.3.4 Aprobación de los productos de pastelería 
Solicitar la aprobación de los productos de la 

línea de negocio de pastelería. 

1.4 Planificación del personal   

1.4.1 Perfil del personal   

1.4.1.1 
Definición y elaboración del perfil del 

personal 

Establecer las habilidades y competencias 

técnicas necesarias para el personal que 

operará el proyecto. 

1.4.1.2 Aprobación del perfil del personal 
Aprobar el perfil del personal que se buscará 

para cubrir las vacantes. 

1.4.2 Informe de entrevistas de candidatos   

1.4.2.1 Entrevistas de los candidatos Realizar las entrevistas a los postulantes. 
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1.4.2.2 Análisis de las entrevistas 
Realizar un análisis técnico y comparativo de 

las entrevistas de los postulantes. 

1.4.2.3 
Elaboración de informe de entrevista de 

candidatos 

Elaborar el informe con los resultados del 

análisis de las entrevistas realizadas. 

1.4.2.4 
Aprobación del informe de entrevista de 

candidatos 
Aprobación del informe de las entrevistas. 

1.4.3 Contrato de personal   

1.4.3.1 Elaboración del contrato de trabajo 

Elaborar los contratos del personal 

seleccionado en base a las normativas legales 

nacionales vigentes. 

1.4.3.2 Aprobación del contrato de trabajo 
Aprobar el contrato del personal 

seleccionado. 

1.5 Planificación comercial   

1.5.1 Plan de Marketing y publicidad   

1.5.1.1 
Análisis de las estrategias actuales del 

mercado 

Realizar el análisis de mercado de los 

productos ofertantes. 

1.5.1.2 
Diseño de las estrategias de Marketing y 

Ventas para la empresa 

Diseñar e identificar las estrategias de 

marketing y ventas para el cumplimiento del 

plan. 

1.5.1.3 
Elaboración del Plan de la estrategia de 

Marketing y Ventas 

Elaborar el plan anual de marketing y ventas 

con sus respectivas metas. 

1.5.1.4 
Aprobación del Plan de la estrategia de 

Marketing y Ventas 

Solicitar la aprobación del plan de Marketing 

y Ventas. 

1.5.2 Plan de Ventas   

1.5.2.1 
Establecer los precios de venta de los 

productos 

Definir precios competitivos de los productos 

ofertantes. 

1.5.2.2 Realizar pronóstico de ventas Elaborar un pronóstico de ventas anual. 

1.5.2.3 Aprobación del plan de ventas 
Solicitar la aprobación del plan de ventas 

anual del proyecto. 

1.6 
Planificación de la Cadena de 

Suministros 
  

1.6.1 Plan de abastecimiento   

1.6.1.1 Reunión de necesidades de producción 
Identificar y definir las necesidades de 

producción. 

1.6.1.2 Elaboración del plan de abastecimiento 
Generar el plan de abastecimiento en base a 

las necesidades de producción. 

1.6.1.3 Aprobación del plan de abastecimiento Solicitar aprobación del plan de producción. 

1.6.2 Plan de producción   

1.6.2.1 Revisión de los pedidos Revisar los pedidos colocados.  

1.6.2.2 Elaboración del plan de producción 
Elaborar el plan de producción en base a los 

pedidos y el plan de abastecimiento. 

1.6.2.3 Aprobación del plan de producción Solicitar aprobación del plan de producción. 
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1.6.3 Plan de distribución   

1.6.3.1 
Revisión de las órdenes listas para 

despacho 

Realizar la revisión de los pedidos versus la 

producción realizada. 

1.6.3.2 Elaboración del plan de distribución Elaborar el plan de distribución. 

1.6.3.3 Aprobación del plan de distribución 
Solicitar la aprobación del plan de 

distribución. 

1.6.4 Plan de logística de reversa   

1.6.4.1 
Realizar la matriz de trazabilidad del 

producto 

Definir la matriz de trazabilidad del lote del 

reclamo. 

1.6.4.2 
Elaboración del plan de logística de 

reversa 
Elaborar el plan de logística de reversa. 

1.6.4.3 Aprobación del plan de logística de reversa 
Solicitar aprobación del plan de logística de 

reversa. 

 

2. Listado de Hitos 

 Nombre de tarea Descripción 

1. 

Diseño e Implementación de una microempresa 

artesanal para la elaboración y comercialización de 

productos sin gluten, caseína y lactosa 

  

1.1 Gestión de Proyectos   

1.1.5 Informe de cierre formal del proyecto   

1.1.5.4 Hito - Gestión del proyecto   

1.2 Conformación de la empresa   

1.2.3 Diseño de imagen corporativa   

1.2.3.4 Hito - Conformación de la empresa   

1.3 Composición y portafolio de los productos   

1.3.3 Receta de los productos de pastelería   

1.3.3.5 Hito - Composición y portafolio de los productos   

1.4 Planificación del personal   

1.4.3 Contrato de personal   

1.4.3.3 Hito - Planificación del personal   

1.5 Planificación comercial   

1.5.2 Plan de Ventas   

1.5.2.4 Hito - planificación comercial   

1.6 Planificación de la Cadena de Suministros   

1.6.4 Plan de logística de reversa   

1.6.4.4 Hito - planificación de la cadena de suministros   
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6.4 SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

 

 

1. Secuenciamiento de actividades. 

Identificador Actividades Dependencia  
Tipo de 

Dependencia  

1. 

Diseño e Implementación de una microempresa 

artesanal para la elaboración y comercialización 

de productos sin gluten, caseína y lactosa 

    

1.1 Gestión de Proyectos     

1.1.1 Plan de dirección del Proyecto     

1.1.1.1 Elaboración del plan de dirección del proyecto     

1.1.1.2 Revisión del Plan de dirección del proyecto 1.1.1.1 Fin a comienzo 

1.1.1.3 Aprobación del plan de dirección del proyecto 1.1.1.2 Fin a comienzo 

1.1.2 Cronograma del proyecto     

1.1.2.1 Definición de las actividades del proyecto 1.1.1.3 Fin a comienzo 

1.1.2.2 Definición de fechas de las actividades del proyecto 1.1.2.1 Fin a comienzo 

1.1.2.3 
Definición de recursos de las actividades del 

proyecto 
1.1.2.2 Fin a comienzo 

1.1.2.4 Definición de costos de las actividades del proyecto 1.1.2.3 Fin a comienzo 

1.1.2.5 Aprobación del cronograma del proyecto 1.1.2.4 Fin a comienzo 

1.1.3 Presupuesto del proyecto     

1.1.3.1 Definir gastos fijos y gastos variables 1.1.2.5 Fin a comienzo 

1.1.3.2 Pronosticar las ventas o ingresos 1.1.3.1 Fin a comienzo 

1.1.3.3 Presupuestar gastos 1.1.3.2 Fin a comienzo 

1.1.3.4 Aprobación del presupuesto del proyecto 1.1.3.3 Fin a comienzo 

1.1.4 Reportes de seguimiento     

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten y caseína ubicada en el norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 

MAPSGC 
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1.1.4.1 Reunión de avances 1.1.3.4 Fin a comienzo 

1.1.4.2 Elaboración de informe de avances 1.1.4.1 Fin a comienzo 

1.1.4.3 Aprobación de informes de avances 1.1.4.2 Fin a comienzo 

1.1.5 Informe de cierre formal del proyecto     

1.1.5.1 Cierre de contratos 1.1.4.3 Fin a comienzo 

1.1.5.2 Recopilación de lecciones aprendidas 1.1.5.1 Fin a comienzo 

1.1.5.3 
Aprobación del informe de cierre formal del 

proyecto 
1.1.5.2 Fin a comienzo 

1.1.5.4 Hito - Gestión del proyecto 1.1.5.3 Fin a comienzo 

1.2 Conformación de la empresa     

1.2.1 Acta de constitución de la empresa     

1.2.1.1 Reunión de definición 1.1.5.4 Fin a comienzo 

1.2.1.2 Elaboración del acta de constitución de la empresa 1.2.1.1 Fin a comienzo 

1.2.1.3 Aprobación del acta de constitución de la empresa 1.2.1.2 Fin a comienzo 

1.2.2 Infraestructura de la empresa     

1.2.2.1 Adecuación de infraestructura 1.2.1.3 Fin a comienzo 

1.2.2.2 Adquisición de maquinarias y equipos 1.2.2.1 Fin a comienzo 

1.2.2.3 Aprobación de la infraestructura de la empresa 1.2.2.2 Fin a comienzo 

1.2.3 Diseño de imagen corporativa     

1.2.3.1 Diseñar el logo de la empresa 1.2.2.3 Fin a comienzo 

1.2.3.2 Diseñar la línea gráfica impresa corporativa 1.2.3.1 Fin a comienzo 

1.2.3.3 Aprobación de la imagen corporativa 1.2.3.2 Fin a comienzo 

1.2.3.4 Hito - Conformación de la empresa 1.2.3.3 Fin a comienzo 

1.3 Composición y portafolio de los productos     

1.3.1 Receta de los productos de panadería     

1.3.1.1 Definición del producto 1.2.3.4 Fin a comienzo 

1.3.1.2 Determinación de los ingredientes 1.3.1.1 Fin a comienzo 

1.3.1.3 Determinación de las cantidades 1.3.1.2 Fin a comienzo 

1.3.1.4 Aprobación de los productos de panadería 1.3.1.3 Fin a comienzo 

1.3.2 Receta de los productos de cafetería     

1.3.2.1 Definición del producto 1.2.3.4 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.2.2 Determinación de los ingredientes 1.3.1.1 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.2.3 Determinación de las cantidades 1.3.1.2 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.2.4 Aprobación de los productos de cafetería 1.3.1.3 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.3 Receta de los productos de pastelería     
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1.3.3.1 Definición del producto 1.2.3.4 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.3.2 Determinación de los ingredientes 1.3.1.1 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.3.3 Determinación de las cantidades 1.3.1.2 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.3.4 Aprobación de los productos de pastelería 1.3.1.3 
Comienzo a 

comienzo 

1.3.3.5 Hito - Composición y portafolio de los productos 1.3.3.4 Fin a comienzo 

1.4 Planificación del personal     

1.4.1 Perfil del personal     

1.4.1.1 Definición y elaboración del perfil del personal 1.3.3.5 Fin a comienzo 

1.4.1.2 Aprobación del perfil del personal 1.4.1.1 Fin a comienzo 

1.4.2 Informe de entrevistas de candidatos     

1.4.2.1 Entrevistas de los candidatos 1.4.1.2 Fin a comienzo 

1.4.2.2 Análisis de las entrevistas 1.4.2.1 Fin a comienzo 

1.4.2.3 Elaboración de informe de entrevista de candidatos 1.4.2.2 Fin a comienzo 

1.4.2.4 Aprobación del informe de entrevista de candidatos 1.4.2.3 Fin a comienzo 

1.4.3 Contrato de personal     

1.4.3.1 Elaboración del contrato de trabajo 1.4.2.4 Fin a comienzo 

1.4.3.2 Aprobación del contrato de trabajo 1.4.3.1 Fin a comienzo 

1.4.3.3 Hito - Planificación del personal 1.4.3.2 Fin a comienzo 

1.5 Planificación comercial     

1.5.1 Plan de Marketing y publicidad     

1.5.1.1 Análisis de las estrategias actuales del mercado 1.4.3.3 Fin a comienzo 

1.5.1.2 
Diseño de las estrategias de Marketing y Ventas para 

la empresa 
1.5.1.1 Fin a comienzo 

1.5.1.3 
Elaboración del Plan de la estrategia de Marketing y 

Ventas 
1.5.1.2 Fin a comienzo 

1.5.1.4 
Aprobación del Plan de la estrategia de Marketing y 

Ventas 
1.5.1.3 Fin a comienzo 

1.5.2 Plan de Ventas     

1.5.2.1 Establecer los precios de venta de los productos 1.5.1.4 Fin a comienzo 

1.5.2.2 Realizar pronóstico de ventas 1.5.2.1 Fin a comienzo 

1.5.2.3 Aprobación del plan de ventas 1.5.2.2 Fin a comienzo 

1.5.2.4 Hito - planificación comercial 1.5.2.3 Fin a comienzo 

1.6 Planificación de la Cadena de Suministros     

1.6.1 Plan de abastecimiento     

1.6.1.1 Reunión de necesidades de producción 1.5.2.4 Fin a comienzo 
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1.6.1.2 Elaboración del plan de abastecimiento 1.6.1.1 Fin a comienzo 

1.6.1.3 Aprobación del plan de abastecimiento 1.6.1.2 Fin a comienzo 

1.6.2 Plan de producción     

1.6.2.1 Revisión de los pedidos 1.6.1.3 Fin a comienzo 

1.6.2.2 Elaboración del plan de producción 1.6.2.1 Fin a comienzo 

1.6.2.3 Aprobación del plan de producción 1.6.2.2 Fin a comienzo 

1.6.3 Plan de distribución     

1.6.3.1 Revisión de las órdenes listas para despacho 1.6.2.3 Fin a comienzo 

1.6.3.2 Elaboración del plan de distribución 1.6.3.1 Fin a comienzo 

1.6.3.3 Aprobación del plan de distribución 1.6.3.2 Fin a comienzo 

1.6.4 Plan de logística de reversa     

1.6.4.1 Realizar la matriz de trazabilidad del producto 1.6.3.3 Fin a comienzo 

1.6.4.2 Elaboración del plan de logística de reversa 1.6.4.1 Fin a comienzo 

1.6.4.3 Aprobación del plan de logística de reversa 1.6.4.2 Fin a comienzo 

1.6.4.4 Hito - planificación de la cadena de suministros 1.6.4.3 Fin a comienzo 
 

6.5 ESTIMACIÓN DE RECURSO DE ACTIVIDADES 

 

 

1. Estimación de recurso de actividades. 

Identifica

dor 
Nombre de tarea Tipo de recurso 

Disponi

bilidad 

Cantid

ad 

1. 

Diseño e Implementación de una 

microempresa artesanal para la 

elaboración y comercialización 

de productos sin gluten, caseína 

y lactosa 

  

    

1.1 Gestión de Proyectos       

1.1.1 Plan de dirección del Proyecto       

ESTIMACIÓN DE RECURSO DE ACTIVIDADES 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal 

para la elaboración y comercialización de Productos Sin 

Gluten y caseína ubicada en el norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 

MAPSGC 
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1.1.1.1 
Elaboración del plan de dirección 

del proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.1.1.2 
Revisión del Plan de dirección del 

proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.1.3 
Aprobación del plan de dirección 

del proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.1.2 Cronograma del proyecto       

1.1.2.1 
Definición de las actividades del 

proyecto 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Gerente del Proyecto 100% 1 

1.1.2.2 
Definición de fechas de las 

actividades del proyecto 
Gerente del Proyecto 

100% 1 

1.1.2.3 
Definición de recursos de las 

actividades del proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.2.4 
Definición de costos de las 

actividades del proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.2.5 
Aprobación del cronograma del 

proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.1.3 Presupuesto del proyecto       

1.1.3.1 
Definir gastos fijos y gastos 

variables 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.3.2 Pronosticar las ventas o ingresos 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.3.3 Presupuestar gastos Gerente del Proyecto 100% 1 
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Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.3.4 
Aprobación del presupuesto del 

proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.1.4 Reportes de seguimiento       

1.1.4.1 Reunión de avances 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.4.2 Elaboración de informe de avances Gerente del Proyecto 100% 1 

1.1.4.3 
Aprobación de informes de 

avances 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.1.5 
Informe de cierre formal del 

proyecto 
  

    

1.1.5.1 Cierre de contratos 

Abogado 100% 1 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.5.2 
Recopilación de lecciones 

aprendidas 

Abogado 100% 1 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.1.5.3 
Aprobación del informe de cierre 

formal del proyecto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.1.5.4 Hito - Gestión del proyecto       

1.2 Conformación de la empresa       

1.2.1 
Acta de constitución de la 

empresa 
  

    

1.2.1.1 Reunión de definición 
Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 
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Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.2.1.2 
Elaboración del acta de 

constitución de la empresa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.2.1.3 
Aprobación del acta de 

constitución de la empresa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.2.2 Infraestructura de la empresa       

1.2.2.1 Adecuación de infraestructura 
Imprevistos 100% 1 

Obra civil 100% 1 

1.2.2.2 
Adquisición de maquinarias y 

equipos 

Maquinarias y equipos 100% 1 

Equipo auxiliar 100% 1 

Protección ambiental 100% 1 

1.2.2.3 
Aprobación de la infraestructura de 

la empresa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.2.3 Diseño de imagen corporativa       

1.2.3.1 Diseñar el logo de la empresa 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.2.3.2 
Diseñar la línea gráfica impresa 

corporativa 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.2.3.3 
Aprobación de la imagen 

corporativa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.2.3.4 Hito - Conformación de la empresa       
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1.3 
Composición y portafolio de los 

productos 
  

    

1.3.1 
Receta de los productos de 

panadería 
  

    

1.3.1.1 Definición del producto 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.1.2 Determinación de los ingredientes 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.1.3 Determinación de las cantidades 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.1.4 
Aprobación de los productos de 

panadería 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.2 
Receta de los productos de 

cafetería 
  

    

1.3.2.1 Definición del producto 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.2.2 Determinación de los ingredientes 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.2.3 Determinación de las cantidades 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.2.4 
Aprobación de los productos de 

cafetería 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 
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1.3.3 
Receta de los productos de 

pastelería 
  

    

1.3.3.1 Definición del producto 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.3.2 Determinación de los ingredientes 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.3.3 Determinación de las cantidades 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.3.4 
Aprobación de los productos de 

pastelería 

Gerente del Proyecto 33% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 33% 1 

Sponsor 33% 1 

1.3.3.5 
Hito - Composición y portafolio de 

los productos 
  

    

1.4 Planificación del personal       

1.4.1 Perfil del personal       

1.4.1.1 
Definición y elaboración del perfil 

del personal 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.4.1.2 Aprobación del perfil del personal 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100%   

1.4.2 
Informe de entrevistas de 

candidatos 
  

    

1.4.2.1 Entrevistas de los candidatos 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.4.2.2 Análisis de las entrevistas 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 
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1.4.2.3 
Elaboración de informe de 

entrevista de candidatos 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.4.2.4 
Aprobación del informe de 

entrevista de candidatos 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.4.3 Contrato de personal       

1.4.3.1 Elaboración del contrato de trabajo 

Abogado 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.4.3.2 Aprobación del contrato de trabajo 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

Abogado 100% 1 

1.4.3.3 Hito - Planificación del personal       

1.5 Planificación comercial       

1.5.1 Plan de Marketing y publicidad       

1.5.1.1 
Análisis de las estrategias actuales 

del mercado 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.5.1.2 

Diseño de las estrategias de 

Marketing y Ventas para la 

empresa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.5.1.3 
Elaboración del Plan de la 

estrategia de Marketing y Ventas 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.5.1.4 
Aprobación del Plan de la 

estrategia de Marketing y Ventas 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.5.2 Plan de Ventas       

1.5.2.1 
Establecer los precios de venta de 

los productos 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 
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Sponsor 100% 1 

1.5.2.2 Realizar pronóstico de ventas 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.5.2.3 Aprobación del plan de ventas 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.5.2.4 Hito - planificación comercial       

1.6 
Planificación de la Cadena de 

Suministros 
  

    

1.6.1 Plan de abastecimiento       

1.6.1.1 
Reunión de necesidades de 

producción 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.1.2 
Elaboración del plan de 

abastecimiento 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.1.3 
Aprobación del plan de 

abastecimiento 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.6.2 Plan de producción       

1.6.2.1 Revisión de los pedidos 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.2.2 
Elaboración del plan de 

producción 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.2.3 Aprobación del plan de producción 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.6.3 Plan de distribución       

1.6.3.1 
Revisión de las órdenes listas para 

despacho 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 



255 
 

1.6.3.2 
Elaboración del plan de 

distribución 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.3.3 
Aprobación del plan de 

distribución 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

Sponsor 100% 1 

1.6.4 Plan de logística de reversa       

1.6.4.1 
Realizar la matriz de trazabilidad 

del producto 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.4.2 
Elaboración del plan de logística 

de reversa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.4.3 
Aprobación del plan de logística 

de reversa 

Gerente del Proyecto 100% 1 

Profesional 

Administración de 

Empresas 100% 1 

1.6.4.4 
Hito - planificación de la cadena 

de suministros 
  

    
 

6.6 ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
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1. Estimación de duración de actividades. 

Identif

icador 
Nombre de tarea 

Duració

n 

(optimis

ta) 

Duraci

ón 

(proba

ble) 

Duración 

(pesimist

a) 

Dura

ción 

estim

ada 

esper

ada 

σ σ2 

1. 

Diseño e Implementación de 

una microempresa artesanal 

para la elaboración y 

comercialización de productos 

sin gluten, caseína y lactosa 

            

1.1 Gestión de Proyectos             

1.1.1 Plan de dirección del Proyecto             

1.1.1.1 
Elaboración del plan de 

dirección del proyecto 
1 2 3 2 0,33 0,67 

1.1.1.2 
Revisión del Plan de dirección 

del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.1.3 
Aprobación del plan de 

dirección del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.2 Cronograma del proyecto             

1.1.2.1 
Definición de las actividades 

del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.2.2 
Definición de fechas de las 

actividades del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.2.3 
Definición de recursos de las 

actividades del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.2.4 
Definición de costos de las 

actividades del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.2.5 
Aprobación del cronograma del 

proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.3 Presupuesto del proyecto             

1.1.3.1 
Definir gastos fijos y gastos 

variables 
1 2 3 2 0,33 0,67 

1.1.3.2 
Pronosticar las ventas o 

ingresos 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.3.3 Presupuestar gastos 1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.3.4 
Aprobación del presupuesto del 

proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.4 Reportes de seguimiento             

1.1.4.1 Reunión de avances 1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.4.2 
Elaboración de informe de 

avances 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.4.3 
Aprobación de informes de 

avances 
1 1 2 1 0,17 0,33 
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1.1.5 
Informe de cierre formal del 

proyecto 
            

1.1.5.1 Cierre de contratos 1 2 3 2 0,33 0,67 

1.1.5.2 
Recopilación de lecciones 

aprendidas 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.5.3 
Aprobación del informe de 

cierre formal del proyecto 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.1.5.4 Hito - Gestión del proyecto             

1.2 Conformación de la empresa             

1.2.1 
Acta de constitución de la 

empresa 
            

1.2.1.1 Reunión de definición 1 2 3 2 0,33 0,67 

1.2.1.2 
Elaboración del acta de 

constitución de la empresa 
1 2 4 2 0,50 1,00 

1.2.1.3 
Aprobación del acta de 

constitución de la empresa 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.2.2 Infraestructura de la empresa             

1.2.2.1 Adecuación de infraestructura 10 15 20 15 1,67 3,33 

1.2.2.2 
Adquisición de maquinarias y 

equipos 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.2.2.3 
Aprobación de la infraestructura 

de la empresa 
1 2 4 2 0,50 1,00 

1.2.3 Diseño de imagen corporativa             

1.2.3.1 Diseñar el logo de la empresa 1 2 3 2 0,33 0,67 

1.2.3.2 
Diseñar la línea gráfica impresa 

corporativa 
1 2 3 2 0,33 0,67 

1.2.3.3 
Aprobación de la imagen 

corporativa 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.2.3.4 
Hito - Conformación de la 

empresa 
            

1.3 
Composición y portafolio de 

los productos 
            

1.3.1 
Receta de los productos de 

panadería 
            

1.3.1.1 Definición del producto 2 6 9 6 1,17 2,33 

1.3.1.2 
Determinación de los 

ingredientes 
1 3 5 3 0,67 1,33 

1.3.1.3 Determinación de las cantidades 1 3 5 3 0,67 1,33 

1.3.1.4 
Aprobación de los productos de 

panadería 
3 3 5 3 0,33 0,66 

1.3.2 
Receta de los productos de 

cafetería 
            

1.3.2.1 Definición del producto 1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.2.2 
Determinación de los 

ingredientes 
1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.2.3 Determinación de las cantidades 2 3 5 3 0,50 1,00 
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1.3.2.4 
Aprobación de los productos de 

cafetería 
1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.3 
Receta de los productos de 

pastelería 
            

1.3.3.1 Definición del producto 1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.3.2 
Determinación de los 

ingredientes 
1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.3.3 Determinación de las cantidades 1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.3.4 
Aprobación de los productos de 

pastelería 
1 2 6 3 0,83 1,67 

1.3.3.5 
Hito - Composición y portafolio 

de los productos 
            

1.4 Planificación del personal             

1.4.1 Perfil del personal             

1.4.1.1 
Definición y elaboración del 

perfil del personal 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.1.2 
Aprobación del perfil del 

personal 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.2 
Informe de entrevistas de 

candidatos 
            

1.4.2.1 Entrevistas de los candidatos 1 2 4 2 0,50 1,00 

1.4.2.2 Análisis de las entrevistas 1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.2.3 
Elaboración de informe de 

entrevista de candidatos 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.2.4 
Aprobación del informe de 

entrevista de candidatos 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.3 Contrato de personal             

1.4.3.1 
Elaboración del contrato de 

trabajo 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.3.2 
Aprobación del contrato de 

trabajo 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.4.3.3 Hito - Planificación del personal             

1.5 Planificación comercial             

1.5.1 
Plan de Marketing y 

publicidad 
            

1.5.1.1 
Análisis de las estrategias 

actuales del mercado 
1 2 4 2 0,50 1,00 

1.5.1.2 

Diseño de las estrategias de 

Marketing y Ventas para la 

empresa 

1 2 4 2 0,50 1,00 

1.5.1.3 

Elaboración del Plan de la 

estrategia de Marketing y 

Ventas 

1 1 2 1 0,17 0,33 

1.5.1.4 

Aprobación del Plan de la 

estrategia de Marketing y 

Ventas 

1 1 2 1 0,17 0,33 
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1.5.2 Plan de Ventas             

1.5.2.1 
Establecer los precios de venta 

de los productos 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.5.2.2 Realizar pronóstico de ventas 1 2 5 2 0,67 1,33 

1.5.2.3 Aprobación del plan de ventas 1 1 2 1 0,17 0,33 

1.5.2.4 Hito - planificación comercial             

1.6 
Planificación de la Cadena de 

Suministros 
            

1.6.1 Plan de abastecimiento             

1.6.1.1 
Reunión de necesidades de 

producción 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.1.2 
Elaboración del plan de 

abastecimiento 
1 2 4 2 0,50 1,00 

1.6.1.3 
Aprobación del plan de 

abastecimiento 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.2 Plan de producción             

1.6.2.1 Revisión de los pedidos 1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.2.2 
Elaboración del plan de 

producción 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.2.3 
Aprobación del plan de 

producción 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.3 Plan de distribución             

1.6.3.1 
Revisión de las órdenes listas 

para despacho 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.3.2 
Elaboración del plan de 

distribución 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.3.3 
Aprobación del plan de 

distribución 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.4 Plan de logística de reversa             

1.6.4.1 
Realizar la matriz de 

trazabilidad del producto 
1 2 5 2 0,67 1,33 

1.6.4.2 
Elaboración del plan de 

logística de reversa 
1 2 5 2 0,67 1,33 

1.6.4.3 
Aprobación del plan de logística 

de reversa 
1 1 2 1 0,17 0,33 

1.6.4.4 
Hito - planificación de la 

cadena de suministros 
            

 

7. PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 



260 
 

 

 

 

 

1. Tipos de estimación del proyecto. 

Tipo de estimación 
Herramientas 

de estimación 

Modo de 

estimación 
Nivel de precisión 

Orden de Magnitud 

(Inicio) 
Análoga 

Juicio de expertos 

Proyectos anteriores 
-25% al +75% 

Presupuesto estimado 

(Planificación) 
Paramétrica 

Juicio de expertos 

Análisis de ofertas 

de proveedores 

-15% al +30% 

Presupuesto 

definitivo 
Ascendente 

Análisis de ofertas 

de proveedores 
-10% al +15% 

 

2. Unidades de medida  

Tipo de recurso Unidades de medida 

Recurso de tipo trabajo (recurso humano) Costo/hora 

Recurso Material, Maquina, 

Consumible o no Consumibles 

(proveedores/obra civil/maquinaria) 
 

Costo por actividad/entregable 

 

3. Umbrales de control 

Alcance 

Proyecto/Fase/entregable 
Variación permitida 

Acción por tomar si la 

variación excede o 

permitido 

Por entregable 

10%  

Del costo planificado 

Continuar con el proyecto y 

monitorear los costos.  

>10% y 50%  

Del costo planificado 

Reunión con el Gerente del 

Proyecto, Sponsor y 

Proveedor para revisar las 

justificaciones de la variación 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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del costo de esta fase y 

determinar los cambios para 

la aprobación.  

>50% del costo 

planificado 
Cancelar el proyecto. 

 

4. Método de medición de valor ganado 

Alcance 

Proyecto/Fase/entregable 

Variación 

permitida 

Acción por tomar si la 

variación excede o permitido 

Por fase: 

-Gestión de Proyectos 

-Conformación de la 

empresa 

-Composición y portafolio 

de los productos 

-Planificación del personal 

-Planificación comercial 

-Planificación de la cadena 

de suministros 

 

Valor acumulado - 

Curva AC, PV y 

EV 

El Gerente del Proyecto 

analizará la información 

referente a las variaciones 

presentadas en las Curvas: PV – 

Valor Planificado, AC – Costo 

Actual y EV – Valor Ganado.  

Estas curvas se elaborarán con la 

herramienta Microsoft Project.  

Por la duración del proyecto, 

este análisis se realizará 

quincenalmente y se elaborarán 

informes de avances que se 

enviarán al Sponsor vía correo 

electrónico y físicamente en las 

reuniones de avance.  

5. Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

Tipo de pronóstico Fórmula Modo 

Variación del cronograma 

(SV) 
EV - PV De acuerdo a las fechas 

establecidas en el 

cronograma, el Director de 

Proyecto elaborará el 

Informe de Desempeño del 

proyecto con base al 

porcentaje completado de   

los entregables definidos. 

Variación del costo (CV) EV - AC 

Índice de desempeño del 

costo (SPI) 
EV/PV 

Índice de desempeño del 

costo (CPI) 
EV/AC 

Estimación a la conclusión 
AC+ (BAC – EV) / (CPI x 

SPI) 

 

6. Niveles de estimación y de control 

Tipo de estimación de 

costos 

Nivel de estimación de 

costos 
Nivel de control de costos 

Orden de magnitud Por fase N/A 

Presupuesto estimado Por fase N/A 
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Presupuesto definitivo Por actividad Por actividad 

7. Procesos de gestión de costos 

Proceso de 

gestión de 

costos 

Descripción 

Planificar 
Gerente del 

proyecto 

Se encargará de elaborar el plan de gestión de 

costos, con la finalidad de establecer las políticas, 

procedimientos y la documentación necesaria para 

administrar los costos del proyecto.  

Estimar 

Gerente del 

Proyecto 

Profesional de 

administración 

de empresas 

Las estimaciones de costos se realizarán de forma 

paramétrica, en la cual se establecerán el rango de 

exactitud de la estimación. Serán elaboradas por el 

Gerente del Proyecto y el profesional de 

administración de empresas y luego aprobado por 

el Sponsor. 
 

Presupuestar 

Gerente del 

Proyecto 

Profesional de 

administración 

de empresas 

Elaborar la línea base de costos y las reservas de 

gestión del proyecto. Este documento será 

elaborado por el Gerente del Proyecto y el 

profesional de administración de empresas y 

aprobado por el Sponsor. 
 

Controlar 
Gerente del 

Proyecto 

Evaluar quincenalmente por parte del director del 

Proyecto, el impacto de algún cambio en los costos 

presupuestados. Tomando en cuenta las variaciones 

ya previamente establecidas en los umbrales de 

control. 

 

8. Formatos de Gestión de costos 

Formatos de gestión de 

costos 

Descripción 

Plan de gestión de costos 

Documento que describe al inicio, el cómo se 

planificará, estructurarán y controlarán los costos del 

proyecto. Elaborado por el Gerente y Equipo del 

Proyecto, incluido en el Plan de Dirección del 

Proyecto.  

Línea base del costo 

Versión aprobada del presupuesto incluida la 

estimación de la contingencia. Elaborado por el 

director del Proyecto en base a estimaciones de los 

costos para cada actividad del entregable. Se utilizará 

la herramienta Microsoft Project o Excel 2010 o 

superior.  

Costeo del proyecto 

Este informe detalla los costos a nivel de las fases del 

proyecto, según el tipo de recurso que participe. Se 

utilizará la herramienta Microsoft Project. 



263 
 

Presupuesto por 

entregable y por tipo de 

recurso. 

El formato de presupuesto por Entregable y por Tipo 

de Recurso (personal, materiales). Este presupuesto se 

elaborará con Microsoft Project, se obtendrá un 

informe quincenal del presupuesto.  

Valor Ganado 

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un 

periodo de tiempo. Elaborado por el Gerente del 

Proyecto y se lo conocerá como el Informe Quincenal 

del Avance del Proyecto presentado al Sponsor.  
 

9. Línea base del costo 

 

10. Sistema de control de costos 

Descripción 

El costo del proyecto puede tener una variación comprendida entre -5% al 

+10%del total planeado. Si el proyecto sobrepasa el umbral del presupuesto 

planificado, se deberá realizar una solicitud de cambio, la cual entrará en el 

proceso de Gestión del Cambio, para su revisión y posterior aprobación.  
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11. Sistema de control de cambios de costos 

Descripción 

El Gerente del Proyecto y el Sponsor son los responsables de evaluar, aprobar 

o rechazar las propuestas de cambios. Tienen como referencia el proceso de 

Gestión del Cambio.  

 

  
 

 

8.1 ESTIMACIÓN DE COSTO 

ID Actividad 

Tipo de recurso: trabajo 

Nombre 

de 

recurso 

Unidades Cantidad 
Costo 

unitario 

Tipo de 

estimación 

de exactitud 

Grado o 

nivel de 

exactitud 

Base de la 

estimación 

1.1.1.1 

Elaboración del 

plan de dirección 

del proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

Se estima con 

base a los 

sueldos 

mínimos 

sectoriales de 

2020 que 

proporciona 

el Ministerio 

de Trabajo del 

Ecuador y los 

sueldos 

actuales en el 

sector 

privado. 

1.1.1.2 

Revisión del Plan 

de dirección del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.1.3 

Aprobación del 

plan de dirección 

del proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.2.1 

Definición de las 

actividades del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.2.2 

Definición de 

fechas de las 

actividades del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.2.3 

Definición de 

recursos de las 

actividades del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.2.4 

Definición de 

costos de las 

actividades del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.2.5 

Aprobación del 

cronograma del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.3.1 

Definir gastos 

fijos y gastos 

variables 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.3.2 
Pronosticar las 

ventas o ingresos 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 
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1.1.3.3 
Presupuestar 

gastos 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.3.4 

Aprobación del 

presupuesto del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.4.1 
Reunión de 

avances 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.4.2 

Elaboración de 

informe de 

avances 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.4.3 

Aprobación de 

informes de 

avances 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.5.1 
Cierre de 

contratos 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.5.2 

Recopilación de 

lecciones 

aprendidas 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.1.5.3 

Aprobación del 

informe de cierre 

formal del 

proyecto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.1.1 
Reunión de 

definición 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.1.2 

Elaboración del 

acta de 

constitución de la 

empresa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.1.3 

Aprobación del 

acta de 

constitución de la 

empresa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.2.1 
Adecuación de 

infraestructura 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.2.2 

Adquisición de 

maquinarias y 

equipos 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.2.3 

Aprobación de la 

infraestructura de 

la empresa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.3.1 
Diseñar el logo 

de la empresa 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.3.2 

Diseñar la línea 

gráfica impresa 

corporativa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.2.3.3 

Aprobación de la 

imagen 

corporativa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 
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1.3.1.1 
Definición del 

producto 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.1.2 
Determinación de 

los ingredientes 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.1.3 
Determinación de 

las cantidades 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.1.4 

Aprobación de 

los productos de 

panadería 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.2.1 
Definición del 

producto 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.2.2 
Determinación de 

los ingredientes 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.2.3 
Determinación de 

las cantidades 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.2.4 

Aprobación de 

los productos de 

cafetería 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.3.1 
Definición del 

producto 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.3.2 
Determinación de 

los ingredientes 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.3.3 
Determinación de 

las cantidades 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.3.3.4 

Aprobación de 

los productos de 

pastelería 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.1.1 

Definición y 

elaboración del 

perfil del 

personal 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.1.2 

Aprobación del 

perfil del 

personal 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.2.1 
Entrevistas de los 

candidatos 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.2.2 
Análisis de las 

entrevistas 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.2.3 

Elaboración de 

informe de 

entrevista de 

candidatos 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 
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1.4.2.4 

Aprobación del 

informe de 

entrevista de 

candidatos 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.3.1 

Elaboración del 

contrato de 

trabajo 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.4.3.2 

Aprobación del 

contrato de 

trabajo 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.1.1 

Análisis de las 

estrategias 

actuales del 

mercado 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.1.2 

Diseño de las 

estrategias de 

Marketing y 

Ventas para la 

empresa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.1.3 

Elaboración del 

Plan de la 

estrategia de 

Marketing y 

Ventas 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.1.4 

Aprobación del 

Plan de la 

estrategia de 

Marketing y 

Ventas 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.2.1 

Establecer los 

precios de venta 

de los productos 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.2.2 

Realizar 

pronóstico de 

ventas 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.2.3 
Aprobación del 

plan de ventas 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.5.2.4 

Hito - 

planificación 

comercial 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.1.1 

Reunión de 

necesidades de 

producción 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.1.2 

Elaboración del 

plan de 

abastecimiento 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.1.3 

Aprobación del 

plan de 

abastecimiento 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.2.1 
Revisión de los 

pedidos 
  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 
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1.6.2.2 

Elaboración del 

plan de 

producción 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.2.3 

Aprobación del 

plan de 

producción 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.3.1 

Revisión de las 

órdenes listas 

para despacho 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.3.2 

Elaboración del 

plan de 

distribución 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.3.3 

Aprobación del 

plan de 

distribución 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.4.1 

Realizar la matriz 

de trazabilidad 

del producto 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.4.2 

Elaboración del 

plan de logística 

de reversa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

1.6.4.3 

Aprobación del 

plan de logística 

de reversa 

  horas     

Análisis 

Oferta, Juicio 

de Expertos 

± 10 

8.2 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

1. Presupuesto por entregable 

Proyecto Fase Entregable Monto 

1. Diseño e 

Implementación de 

una microempresa 

artesanal para la 

elaboración y 

comercialización de 

   1.1 Gestión de 

Proyectos 

      1.1.1 Plan de dirección del 

Proyecto 
$59,16 

      1.1.2 Cronograma del proyecto $92,18 

      1.1.3 Presupuesto del proyecto $53,20 

      1.1.4 Reportes de seguimiento $66,04 

      1.1.5 Informe de cierre formal 

del proyecto 
$54,43 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 

 

PRESUPUESTO 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 
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productos sin gluten, 

caseína y lactosa 
    $325,01 

   1.2 Conformación de 

la empresa 

      1.2.1 Acta de constitución de 

la empresa 
$428,88 

      1.2.2 Infraestructura de la 

empresa 
$83.121,64 

      1.2.3 Diseño de imagen 

corporativa 
$42,56 

    $83.593,08 

   1.3 Composición y 

portafolio de los 

productos 

      1.3.1 Receta de los productos 

de panadería 
$63,84 

      1.3.2 Receta de los productos 

de cafetería 
$111,72 

      1.3.3 Receta de los productos 

de pastelería 
$111,72 

    $287,28 

   1.4 Planificación del 

personal 

      1.4.1 Perfil del personal $18,93 

      1.4.2 Informe de entrevistas de 

candidatos 
$53,20 

      1.4.3 Contrato de personal $10,64 

    $82,77 

   1.5 Planificación 

comercial 

      1.5.1 Plan de Marketing y 

publicidad 
$437,78 

      1.5.2 Plan de Ventas $252,63 

    $690,41 

   1.6 Planificación de la 

Cadena de Suministros 

      1.6.1 Plan de abastecimiento $26,60 

      1.6.2 Plan de producción $9.858,07 

      1.6.3 Plan de distribución $42,70 

      1.6.4 Plan de logística de 

reversa 
$53,20 

    $9.980,57 

    $94.959,12 
 

8. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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8.1 Política de calidad del proyecto: 
 

     Para el desarrollo de los proyectos se requiere identificar el plan de gestión de calidad, 

donde se encuentra inmerso el tiempo, el alcance y el presupuesto, la misma que se gestiona 

mediante las expectativas de los involucrados, considerando la calidad como el manejo de 

las expectativas de los clientes para lograr su satisfacción, además se consideras actividades 

conforme a las regulaciones fijadas en las normativas que establecen los estándares que 

dirigen el proyecto.  

 

8.2 Línea Base de Calidad 

 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo 

de calidad 
Métrica por usar 

Frecuencia y 

momento de 

medicación 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Desempeño 

del proyecto 

CPI >= 

0.95 

CPI = Índice de 

desempeño de Costo 

acumulado 

Frecuencia 

Quincenal 

 

Frecuencia 

Quincenal 

Reporte los 

viernes previos 

a la reunión 

quincenal. 

Desempeño 

del proyecto 

SPI >= 0.95 CPI = Índice de 

desempeño de 

cronograma 

acumulado 

Frecuencia 

Quincenal 

 

Frecuencia 

Quincenal 

 

Satisfacción 

del 

Patrocinador 

con respecto 

al producto 

terminado 

Nivel de 

Satisfacción 

>=7.0 

Nivel de satisfacción 

promedio entre 1 y 10 

de los 10 factores sobre 

el envase, diseño, 

contenido del producto 

terminado. Ver en 

Apéndice I. Lista de 

Verificación de 

Satisfacción del 

Producto Terminado 

Frecuencia 

quincenal. 

Check list en 

reunión 

quincenal 

programada. 

Frecuencia 

Quincenal 

Reporte, los 

viernes previos 

a la reunión 

quincenal. 

Control de 

calidad del 

producto  

Revisar la 

calidad del 

producto 

Certificación de la 

empresa contrata para 

la revisión de la 

calidad 

Frecuencia 

semanal 

(todos los 

viernes) 

Frecuencia 

semanal (todos 

los viernes) 

Porcentaje de 

desperdicio 

Desperdicio 

del 

Considerar el nivel de 

desperdicio  

Frecuencia 

diaria (final 

Frecuencia 

diaria (al inicio 
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del producto producto 

(5% de la 

producción)  

del día) de la 

producción) 

Elaborado por: Autor 

Tabla 156 Línea Base de Calidad 

8.3 Matriz de Actividades de Calidad 
 

Matriz de actividades de calidad 

Paquete de 

trabajo 

Estándar o 

norma de calidad 

aplicable 

Actividades de 

prevención 

Actividades de 

control 

Acta de 

Constitución  

Método 

identificado   

 Aprobación del 

Patrocinador 

Planificación del 

Proyecto 

Método 

identificado   

 Aprobación del 

Patrocinador 

Plan de gestión del 

alcance del 

proyecto 

Método 

identificado   

 Aprobación del 

Patrocinador 

Informe de 

avances 

del proyecto 

Método 

identificado   

 Aprobación del 

Patrocinador 

Informes de 

entregables del 

proyecto 

Método 

identificado   

 Aprobación del 

Patrocinador 

Autorización de 

planta 

Formato exigido 

por las autoridades 

Revisión Estándar Aprobación del 

Patrocinador 

Permisos 

sanitarios 

Formato exigido 

por las autoridades 

Revisión Estándar Revisión 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

Permisos públicos Formato exigido 

por las autoridades 

Revisión Estándar Revisión 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

Permisos laborales Formato exigido 

por las autoridades 

Revisión Estándar Revisión 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

Registros de 

marca 

Formato exigido 

por las autoridades 

Revisión Estándar Revisión 

Aprobación por 

Director de 

Proyecto 

Diseño de planta Formato exigido 

por las autoridades 

Negociación 

detallada 

Revisión 

Aprobación por 

Director de 
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Proyecto 

Contrato de 

arriendo 

Estándar de 

contrato de 

arriendo 

Negociación 

detallada 

Revisador por 

asesor 

Diseño interior 

planta 

Estándar de 

contrato de diseño 

Negociación 

detallada 

 

Equipamiento de 

planta 

Estándar de 

contrato de 

compra - venta 

Negociación 

detallada 

Revisión y 

aprobación  

Equipos instalados Estándar de 

informe de 

instalación 

Revisión Estándar Revisión y 

aprobación  

Recepción de miel Estándar Inen Revisión Estándar Revisión y 

Aprobación por 

Director 

Pruebas de calidad 

de la miel 

Estándar Inen Revisión Estándar Revisión y 

Aprobación por 

Director 

Proveedores 

certificados 

Estándar de 

certificación Inen 

Revisión Estándar Revisión y 

Aprobación por 

Director 

Control de calidad 

de producto 

terminado 

Formato exigido 

por el 

Patrocinador 

Revisión Estándar Revisión y 

Aprobación por 

Director 

Informe final del 

proyecto 

Formato exigido 

 

Revisión de 

Modelos de 

formato 

Revisión y 

Aprobación por 

Director 
Tabla 157 Matriz de actividades de calidad 

Elaborado por: Autor 

 

8.4 Métricas de Calidad 

 

     Dentro de las métricas de calidad se hace referencia a la calidad en el desempeño de este, 

se define como el nivel de cumplimiento del cronograma previsto para el desarrollo del 

proyecto, mediante este indicador de calidad se logra reconocer el margen de utilidad 

propuesto. Mediante la métrica se logra el desarrollo del control y monitoreo del desempeño 

mediante las acciones identificadas.     
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MÉTRICA DE: 1.1 Cumplimiento del proyecto (presupuesto y cronograma). 

 

1.1.

2 

ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

1.2.2 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

El desempeño óptimo  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

Cumplimiento del proyecto (presupuesto y cronograma). Mediante la métrica de calidad se 

lograda determinar el grado de eficacia y eficiencia del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

Tiene la finalidad de evaluar el estado del proyecto, mediante la identificación oportuna 

de los riesgos para la toma de acciones correctivas; y el monitoreo del cumplimiento del 

presupuesto y cronograma establecidos de manera previa. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

El Gerente de Proyecto será el responsable de operar la métrica, el mismo que inicia al 

comienzo del desarrollo del proyecto, luego de evaluaran las ratios por el patrocinador del 

proyecto quincenal, para tomar las acciones preventivas o correctivas de acuerdo a las 

necesidades.  
MÉTODO DE MEDICIÓN:  

• Levantamiento de información para efectuar el programa de Microsoft Project.  

• Calculó de los índices CPI y SPI mediante el uso del programa Microsoft Project. 

• Registro de informes semanales y mensuales con los resultados obtenidos.  

• Revisión y evaluación de los resultados obtenidos.  

• Identificación de las acciones a aplicar mediante los resultados obtenidos.  

RESULTADO DESEADO: 

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

Logrará contribuir estas métricas de calidad para contribuir en las mejoras de los procesos y 

el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos, para mejorar los procesos de la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 

El responsable será el Gerente de Proyecto de monitorear el factor de calidad e incrementar 

los factores de competitividad. 

Tabla 158 Métrica de proceso de planeación 

Elaborado por: Autor 

 

MÉTRICA DE: 1.2 Montaje y Adecuación de la Planta 

1.2.1 AUTORIZACIÓN DEL LA 

PLANTA 

1.2.2 DISEÑO DE LA PLANTA 
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1.2.3 EQUIPACIÓN DE LA PLANTA 1.2.3.2 ACTA DE CONFORMIDAD DE 

EQUIPOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

El Control de calidad dentro de la obra de fabricación debe contemplarse desde tres 

perspectivas: el control de calidad del proyecto final, control de calidad de los materiales, 

calidad de la ejecución. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

Se considera la medición del desempeño del proyecto, considerando el presupuesto y el 

cronograma, reflejando el grado de eficiencia y eficacia de este.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

Permitir evaluar el estado del proyecto, para reconocer los riesgos potenciales y tomar las 

acciones correctivas; monitorear el presupuesto y cronograma establecido, con el propósito 

de aplicar el control de calidad dentro de un proceso realizado por profesionales que 

mediante el programa de seguimiento controlen el desarrollo del proyecto mediante el uso 

de los materiales y técnicas para cumplir con el objetivo.  

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se realizarán informes quincenales en base a las funciones métricas de adecuadas y 

exactitud, dichos informes se presentan por el director del proyecto en conjunto y la 

colaboración de las demás partes involucradas en cada punto de montaje y de adecuación 

de la planta, considerando los registros e informes para su evaluación y la toma de 

decisiones correctivas.  

 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se utilizará la siguiente tabla para medir la conformidad con cada entregable del montaje y 

adecuación de la planta. 

• Levantamiento de información para efectuar el programa de Microsoft Project.  

• Calculó de los índices CPI y SPI mediante el uso del programa Microsoft Project. 

• Registro de informes semanales y mensuales con los resultados obtenidos.  

• Revisión y evaluación de los resultados obtenidos.  

• Identificación de las acciones a aplicar mediante los resultados obtenidos. 

 
RESULTADO DESEADO: 
Interpretación de las mediciones 

• Validez de resultados: procedimientos, fuentes de evaluación, validación de datos. 

• Equilibrio de recursos de medición. 

• Especificación correcta. 

Validación de las métricas 

• Propiedades deseables: confiable, repetible, reproducible, disponible, indicable, correcta, 

con significado. 

• Demostración de validez: correlación, rastreo, consistencia, predictibilidad, 

discriminación. 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos y 

el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados, en consecuencia, mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 
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El Gerente vigilar el factor de calidad y los factores de competitividad. 
Tabla 159 Métrica de montaje y adecuación de planta 

Elaborado por: Autor 

MÉTRICA DE: 1.2 Producción de productos Sin Gluten, caseína y lactosa 

1.3.1 Recepción de la materia 

prima 

1.3.2 Producción de presentaciones del 

producto 

1.3.3 Aprobación de la materia prima  1.3.4 Control de calidad del producto 

terminado 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Funcionamiento del proceso de producción, durante todas sus etapas que inicia con la 

recepción de la materia prima hasta el producto final. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

Se considera la medición del desempeño del proyecto, considerando el presupuesto y el 

cronograma, reflejando el grado de eficiencia y eficacia de este.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

Permitir evaluar el estado del proyecto, para reconocer los riesgos potenciales y tomar las 

acciones correctivas; monitorear el presupuesto y cronograma establecido, con el propósito 

de aplicar el control de calidad dentro de un proceso realizado por profesionales que 

mediante el programa de seguimiento controlen el desarrollo del proyecto mediante el uso 

de los materiales y técnicas para cumplir con el objetivo.  

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se realizarán informes quincenales en base a las funciones métricas de adecuadas y 

exactitud, dichos informes se presentan por el director del proyecto en conjunto y la 

colaboración de las demás partes involucradas en cada punto de montaje y de adecuación 

de la planta, considerando los registros e informes para su evaluación y la toma de 

decisiones correctivas.  

 MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se utilizará la siguiente tabla para medir la conformidad con cada entregable del montaje y 

adecuación de la planta. 

• Levantamiento de información para efectuar el programa de Microsoft Project.  

• Calculó de los índices CPI y SPI mediante el uso del programa Microsoft Project. 

• Registro de informes semanales y mensuales con los resultados obtenidos.  

• Revisión y evaluación de los resultados obtenidos.  

• Identificación de las acciones a aplicar mediante los resultados obtenidos. 

 
RESULTADO DESEADO: 
1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos y 

el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados, en consecuencia, mejorará la 

organización. RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 

El Gerente vigilar el factor de calidad y los factores de competitividad. 
Tabla 160 Métrica de producción de productos Sin Gluten, caseína y lactosa  
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Elaborado por: Autor 

 

MÉTRICA DE: 1.2 Control y monitoreo del proyecto 

1.1.3.1 Informe de proyecto identificando 

sus avances 

1.1.3.2 Informes entregables del proyecto 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Optimización de los procesos para un desempeño óptimo. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

Control del cumplimiento del desempeño del proyecto, considerando el presupuesto y el 

cronograma, reflejando el grado de eficiencia y eficacia de este.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

Permitir evaluar el estado del proyecto, para reconocer los riesgos potenciales y tomar las 

acciones correctivas; monitorear el presupuesto y cronograma establecido, con el propósito 

de aplicar el control de calidad dentro de un proceso establecido. 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se realizarán informes quincenales en base a las funciones métricas de adecuadas y 

exactitud, dichos informes se presentan por el director del proyecto en conjunto y la 

colaboración de las demás partes involucradas en cada punto de montaje y de adecuación 

de la planta, considerando los registros e informes para su evaluación y la toma de 

decisiones correctivas.  

 MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se utilizará la siguiente tabla para medir la conformidad con cada entregable del montaje y 

adecuación de la planta. 

• Levantamiento de información para efectuar el programa de Microsoft Project.  

• Calculó de los índices CPI y SPI mediante el uso del programa Microsoft Project. 

• Registro de informes semanales y mensuales con los resultados obtenidos.  

• Revisión y evaluación de los resultados obtenidos.  

• Identificación de las acciones a aplicar mediante los resultados obtenidos. 

 RESULTADO DESEADO: 

• 1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos y 

el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados, en consecuencia, mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 

El Gerente vigilar el factor de calidad y los factores de competitividad. 

Tabla 161 Métrica de Control y monitoreo del proyecto  

Elaborado por: Autor 

 

MÉTRICA DE: 1.2 Cierre del proyecto 
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1.4.1 Informe final del proyecto 1.4.2 Acta de cierre del proyecto 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Funcionalidad al término del proyecto 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

Control del cumplimiento del desempeño del proyecto, considerando el presupuesto y el 

cronograma, reflejando el grado de eficiencia y eficacia de este.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

Permitir evaluar el estado del proyecto, para reconocer los riesgos potenciales y tomar las 

acciones correctivas; monitorear el presupuesto y cronograma establecido, con el propósito 

de aplicar el control de calidad dentro de un proceso establecido. 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se realizarán informes quincenales en base a las funciones métricas de adecuadas y 

exactitud, dichos informes se presentan por el director del proyecto en conjunto y la 

colaboración de las demás partes involucradas en cada punto de montaje y de adecuación de 

la planta, considerando los registros e informes para su evaluación y la toma de decisiones 

correctivas.  

 MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se utilizará la siguiente tabla para medir la conformidad con cada entregable del montaje y 

adecuación de la planta. 

• Levantamiento de información para efectuar el programa de Microsoft Project.  

• Calculó de los índices CPI y SPI mediante el uso del programa Microsoft Project. 

• Registro de informes semanales y mensuales con los resultados obtenidos.  

• Revisión y evaluación de los resultados obtenidos.  

• Identificación de las acciones a aplicar mediante los resultados obtenidos. 

 RESULTADO DESEADO: 

1.- Para CPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

2.- Para SPI se desea un valor acumulado mayor o igual 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: 

El cumplimiento de estas métricas de calidad contribuirá en las mejoras de los procesos y el 

cumplimiento de los objetivos de calidad planteados, en consecuencia, mejorará la 

organización. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: 

El Gerente vigilar el factor de calidad y los factores de competitividad. 

Tabla 162 Métrica de Cierre del proyecto  

Elaborado por: Autor 

 

8.5 Organización para la Calidad del Proyecto 
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Figura 44 Organización para la calidad del proyecto 
Elaborado por: Autor 

 

8.6 Documentos normativos para la calidad  

 

Procedimientos Plantillas  Formatos Lista de 

verificación  

• Mejora de procesos  

• Auditoria de 

procesos  

• Reuniones de 

aseguramiento de 

Calidad 

• Resolución de 

problemas 

• Métricas  

• Plan de gestión 

de calidad 

• Métricas  

• Línea base de 

calidad 

• Plan de gestión 

de calidad 

• Check list 

• De métricas  

• De auditorías 

• De acciones 

correctivas 

Tabla 163 Documentos normativos para la calidad  

Elaborado por: Autor 
 

8.7 Roles para la gestión de calidad  

 

N

o.  

Rol Objetivos 

del rol 

Funciones 

del rol 

Nivel 

de 

autori

dad 

Super

visa a  

Repo

rta a 

Requisit

os de 

conocimi

entos y 

experien

cia 

Requisitos de 

habilidades 

1 Patroci

nador 

Responsa

ble 

ejecutivo 

y final por 

la calidad 

Revisión y 

aprobació

n de 

acciones 

correctivas 

para 

Aplica

r con 

discrec

ión los 

recurs

os 

Direc

tor 

del 

Proyec

to. 

Junta 

Direct

iva 

Título del 

tercer 

nivel 

mínimo 

Liderazgo, 

Comunicación, 

Negociación, 

Motivación y 

Solución de 

Conflictos. 

Patrocinador

Gerente del proyecto

Equipo del proyecto

Comité de control de 

cambios 
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de 

proyecto 

mejorar la 

calidad. 

2 Direct

or del 

proyec

to 

Gestionar 

operativa

mente la 

calidad 

Revisar y 

aceptar 

estándares 

y 

entregable

s 

Generar y 

aplicar 

acciones 

correctivas 

Exigir 

los 

entreg

ables 

al 

equipo 

de 

trabajo 

Equip

o del 

proyec

to, 

person

al 

técnic

o. 

Patroc

inador 

Certificad

o PMP 

Liderazgo, 

Comunicación, 

Negociación, 

Motivación y 

Solución de 

Conflictos. 

3 Equipo 

del 

proyec

to 

Elaborar 

los 

entregable

s con la 

calidad 

necesaria 

según 

estándares  

Elaborar 

los 

entregable

s. 

Asegurand

o la 

producció

n de 

productos 

Sin 

Gluten, 

caseína y 

lactosa. 

Aplica

r los 

recurs

os que 

se 

asignar

on  

Miem

bros 

del 

equipo 

de 

proyec

to. 

Asiste

ntes 

Geren

te 

Gestión 

de 

proyectos 

y 

especialid

ades 

relaciona

das 

Específicas 

según los 

entregables. 

Tabla 164 Roles para la gestión de calidad  

Elaborado por: Autor 

 

8.8 Procesos de Gestión de la Calidad 

 

Enfoque de aseguramiento de la calidad. - Se efectuará el monitoreo frecuente del 

desempeño de las actividades, los resultados del control de la calidad obtenidos y las 

métricas de cada proceso, para descubrir las necesidades de auditoría de los procesos, que 

servirán para tomar las acciones correctivas y preventivas que mejoren los procedimientos.  

 

Enfoque de control de la calidad. - Se realizará mediante la revisión de los entregables 

de acuerdo con lo establecido, mismos que deben contar con las mediciones identificadas y 

a través de los procesos de calidad, posteriormente se efectuará la medición de las métricas 
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y de los procesos de aseguramiento de calidad verificando que se presenten de conformidad 

a lo descrito, para la eliminación de errores a través de las acciones correctivas o 

preventivas.  

 

8.9 Plan de Mejoras del Proceso 

 

Para modificar los procesos que mejoren los planes, se debe delimitar un proceso en 

específico, considerar la oportunidad de mejora, recopilar información del proceso, analizar 

la información, definir las acciones correctivas, verificar las acciones identificadas y 

mejorar las actividades de acuerdo con las normas y estándares.  

 

Figura 45 Plan de mejora del proceso 

Elaborado por: Autor
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9. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

     Dentro del apartado de los recursos humanos se ha considerado los procesos que 

administran al equipo encargado de la elaboración del proyecto, este grupo de trabajo se 

encuentra conformado por los profesionales seleccionados para ser responsables de cada 

actividad de acuerdo con sus roles y objetivos.  

9.1 Estructura Organizacional del Proyecto 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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Director del 
proyecto

Jefe de 
Operaciones

Operador 1
 

Operador 2
 

Jefe 
administrativo - 
financiero

 

Figura 46 estructura organizacional del proyecto 

9.2 Matriz de Adquisición del personal del proyecto 

 

Rol 

Tipo de 

adquisici

ón 

Fuente de 

adquisición 

Modalida

d de 

adquisici

ón 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha de 

inicio de 

reclutamie

nto 

Fecha 

requerida 

de 

disponibil

idad de 

personal 

Costo de 

reclutamie

nto 

Sponsor 
Pre - 

asignado 
    

Oficina del 

equipo del 

proyecto 

1-jun-20 1-jul-20  $0,00 

Director del 

proyecto 

Contratac

ión 

Convocatori

a privada 

Contrataci

ón Directa 

del 

Patrocina

dor 

Oficina del 

equipo del 

proyecto 

1-jul-20 1-ago-20  $1578,63 

Jefe de 

Operacione

s 

Contratac

ión 

Convocatori

a privada 

Contrataci

ón por 

decisión 

del 

director 

del 

Proyecto 

Oficina del 

equipo del 

proyecto 

1-ago-20 20-ago-20  $1063,37 
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Jefe 

administrati

vo-

financiero 

Contratac

ión 

Convocatori

a privada 

Contrataci

ón por 

decisión 

del 

director 

del 

Proyecto 

Oficina del 

equipo del 

proyecto 

1-ago-20 20-ago-20   $1063,37 

Operador 1 
Contratac

ión 

Convocatori

a privada 

Contrataci

ón por 

decisión 

del 

director 

del 

Proyecto 

Oficina del 

equipo del 

proyecto 

1-ago-20 30-ago-20  $560,77 

Operador 2 
Contratac

ión 

Convocatori

a privada 

Contrataci

ón por 

decisión 

del 

director 

del 

Proyecto 

Oficina del 

equipo del 

proyecto 

1-ago-20 30-ago-20  $560,77 

 

9.3 Matriz de asignación de responsabilidades 

 

EDT Actividades 
Roles 

SP GP JO JAF OP1 OP2 

1.1.1.1 
Elaboración del plan de 

dirección del proyecto 
A RES         

1.1.1.2 
Revisión del Plan de dirección 

del proyecto 
A RES         

1.1.1.3 
Aprobación del plan de 

dirección del proyecto 
A           

1.1.2.1 
Definición de las actividades del 

proyecto 
  RES         

1.1.2.2 
Definición de fechas de las 

actividades del proyecto 
  RES         
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1.1.2.3 
Definición de recursos de las 

actividades del proyecto 
  RES         

1.1.2.4 
Definición de costos de las 

actividades del proyecto 
C/I RES         

1.1.2.5 
Aprobación del cronograma del 

proyecto 
A RES         

1.1.3.1 
Definir gastos fijos y gastos 

variables 
C/I     RES     

1.1.3.2 Pronosticar las ventas o ingresos C/I     RES     

1.1.3.3 Presupuestar gastos C/I/A RES         

1.1.3.4 
Aprobación del presupuesto del 

proyecto 
A           

1.1.4.1 Reunión de avances C/I RES C  C      

1.1.4.2 
Elaboración de informe de 

avances 
C/I RES         

1.1.4.3 
Aprobación de informes de 

avances 
A           

1.1.5.1 Cierre de contratos   RES         

1.1.5.2 
Recopilación de lecciones 

aprendidas 
  RES         

1.1.5.3 
Aprobación del informe de 

cierre formal del proyecto 
A RES         

1.2.1.1 Reunión de definición C/I RES         

1.2.1.2 
Elaboración del acta de 

constitución de la empresa 
C/I RES         

1.2.1.3 
Aprobación del acta de 

constitución de la empresa 
A           

1.2.2.1 Adecuación de infraestructura A I         

1.2.2.2 
Adquisición de maquinarias y 

equipos 
A   I       



285 
 

1.2.2.3 
Aprobación de la infraestructura 

de la empresa 
A           

1.2.3.1 Diseñar el logo de la empresa       RES     

1.2.3.2 
Diseñar la línea gráfica impresa 

corporativa 
      RES     

1.2.3.3 
Aprobación de la imagen 

corporativa 
A           

1.3.1.1 Definición del producto     RES       

1.3.1.2 
Determinación de los 

ingredientes 
    RES       

1.3.1.3 Determinación de las cantidades     RES       

1.3.1.4 
Aprobación de los productos de 

panadería 
A           

1.3.2.1 Definición del producto     RES       

1.3.2.2 
Determinación de los 

ingredientes 
    RES       

1.3.2.3 Determinación de las cantidades     RES       

1.3.2.4 
Aprobación de los productos de 

cafetería 
A           

1.3.3.1 Definición del producto     RES       

1.3.3.2 
Determinación de los 

ingredientes 
    RES       

1.3.3.3 Determinación de las cantidades     RES       

1.3.3.4 
Aprobación de los productos de 

pastelería 
A           

1.4.1.1 
Definición y elaboración del 

perfil del personal 
    RES       
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1.4.1.2 
Aprobación del perfil del 

personal 
A           

1.4.2.1 Entrevistas de los candidatos     RES       

1.4.2.2 Análisis de las entrevistas     RES       

1.4.2.3 
Elaboración de informe de 

entrevista de candidatos 
    RES       

1.4.2.4 
Aprobación del informe de 

entrevista de candidatos 
A           

1.4.3.1 
Elaboración del contrato de 

trabajo 
      RES     

1.4.3.2 
Aprobación del contrato de 

trabajo 
A   RES   I I 

1.5.1.1 
Análisis de las estrategias 

actuales del mercado 
      RES     

1.5.1.2 

Diseño de las estrategias de 

Marketing y Ventas para la 

empresa 

      RES RES   

1.5.1.3 

Elaboración del Plan de la 

estrategia de Marketing y 

Ventas 

      RES     

1.5.1.4 

Aprobación del Plan de la 

estrategia de Marketing y 

Ventas 

A           

1.5.2.1 
Establecer los precios de venta 

de los productos 
    C/I RES     

1.5.2.2 Realizar pronóstico de ventas     C/I RES     

1.5.2.3 Aprobación del plan de ventas A           

1.6.1.1 
Reunión de necesidades de 

producción 
    C/I       
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1.6.1.2 
Elaboración del plan de 

abastecimiento 
    RES       

1.6.1.3 
Aprobación del plan de 

abastecimiento 
A           

1.6.2.1 Revisión de los pedidos     RES   I I 

1.6.2.2 
Elaboración del plan de 

producción 
    RES       

1.6.2.3 
Aprobación del plan de 

producción 
    RES       

1.6.3.1 
Revisión de las órdenes listas 

para despacho 
    RES   I I 

1.6.3.2 
Elaboración del plan de 

distribución 
    RES       

1.6.3.3 
Aprobación del plan de 

distribución 
A           

1.6.4.1 
Realizar la matriz de 

trazabilidad del producto 
    RES       

1.6.4.2 
Elaboración del plan de logística 

de reversa 
    RES C/I     

1.6.4.3 
Aprobación del plan de logística 

de reversa 
A   RES A     

 

9.4 Criterios de liberación del personal del proyecto 

 

Los criterios de liberación del personal que se encuentran inmersos en el proyecto se 

encuentran a cargo del director de este, los mismos que deben controlar los recursos con las 

responsabilidades que se encuentran asignadas de forma previa. 

 

La liberación del personal del proyecto se efectúa luego de finalizar las tareas y la 

participación de los miembros en sus tareas y actividades asignadas, de modo general estas 

liberaciones se presentan con modalidad intermitente, debiendo ser controladas por el 
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director del proyecto, en caso de los recursos internos y proveedores de la solución para los 

recursos extremos.  

9.5 Necesidad de Capacitación o entrenamiento 

 

Posterior a la implementación de la maquinaria de trabajo para la fabricación de 

productos sin gluten, caseína y lactosa, se efectuará la preparación y capacitación del 

personal encargado del área técnica para efectuar la operación, la coordinación se realiza 

entre el director y el proveedor de la maquinaria.  

 

9.6 Sistema de reconocimientos y recompensas 

 

a. Reconocimiento: 

Se realizará una ceremonia donde el responsable del proyecto que dirige y coordina el 

desarrollo de las actividades, tendrá la oportunidad de felicitar y elogiar a los colaboradores 

que han prestado sus servicios para la conclusión de las funciones establecidas en el tiempo 

destinado para su desarrollo.  

 

b. Recompensas 

Posterior a la implementación del proyecto de la elaboración de los productos sin Gluten, 

caseína y lactosa se cumplirá con el programa de recompensas establecido, el mismo que se 

ha desarrollado desde el inicio del proyecto, donde se destina un premio sorpresa para el 

trabajador más sobresaliente, responsable, comprometido y que han demostrado mayor 

interés por el desarrollo del proyecto.  

 

c. Cumplimiento de regulaciones, pactos y política 
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Dentro del punto referente al cumplimiento de las regulaciones, pactos y políticas de la 

Microempresa Artesanal para la elaboración y comercialización de Productos Sin Gluten, 

caseína y lactosa, se identifican la contratación del personal que se encuentra relacionado de 

manera directa con el equipo de trabajo y sus obligaciones, de acuerdo a lo indicado dentro 

del contrato del proyecto.           

 

d. Requerimientos de seguridad 

     Las normativas de seguridad se deben cumplir de acuerdo con lo establecido dentro de 

los procedimientos y normativas de seguridad, dichas reglas de seguridad se transmitirán y 

difundirán mediante comunicados que el personal reciba con cierta frecuencia, lo que se 

presenta para la prevención de accidentes de trabajo y de situaciones de incumplimiento con 

las normas de seguridad.  

 

e. Asignaciones de personal al proyecto 

Ver Adquisición del personal del Proyecto 

10. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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10.1 Comunicación del proyecto 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES: 

El plan para la gestión de comunicaciones debe ser controlado, inspeccionado y 

actualizado siguiendo los siguientes pasos:  

• Solicitud de cambio que impacte al Plan de Proyecto. 

• Acción correctiva que genere un impacto de los requerimientos de información de los 

interesados. 

• Puede existir entradas o salidas de participantes. 

• Se puede generar asignaciones nuevas de los cargos. 

• Cambios originados por las necesidades realizados por la autoridad a solitud de los 

interesados. 

• Se han presentado quejas, reclamos o sugerencias por los resultados de la información 

descrita para lograr la satisfacción.  

• Evidencias de cambios. 

• Presencia de deficiencia de comunicación interna y externa.  

Para la actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones se realizan los pasos 

descritos a continuación:   

• Identificación y clasificación de involucrados. 

• Identificación de requerimientos de información. 

• Creación de la Matriz de Comunicaciones.  

• Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

• Difusión del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: 

Guías para Reuniones. - El esquema de gobierno se basa en las políticas y normativas 

de la Microempresa Artesanal., por lo tanto, las reuniones establecen los siguientes 

parámetros: 

• Elaboración de agenda: día, fecha y hora. 

• Establecimiento de objetivos de la reunión y mecanismos a emplear. 

• Definición de roles de facilitador.  

• Acta de Reunión. 

Guías para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir los 

siguientes lineamientos: 

• Los correos electrónicos serán enviados por el director del proyecto con copia al 

personal responsable. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

Guías para 

  Codificación de Documentos: 

xxxx    -       xxx    -    xxx    -   xxx 

 

A             B                 C             D 
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Dónde:   

A = Código del Proyecto 

B = Documento  

C = Versión  

D = Formato  

Guías para Almacenamiento de Documentos. - El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá seguir los siguientes lineamientos: 

• Mantenimiento de carpetas y subcarpetas para almacenamiento de documentos. 

• Eliminación de archivos temporales. 

• Codificación de versiones. 

• Publicidad de documentos. 

• Eliminación de documentos no válidos.  

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos. -   

• Recuperación libre de los archivos. 

• Acceso a la información mediante la autorización del director y la gerencia. 

• Documentos digitales sin copias numeradas a cargo del director.  

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: 

• Documentos sujetos a control de versiones:  

 

CONTROL DE VERSIONES 

Código de 

versión 

Hecha por Revisado 

por 

Aprobado 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

• Registro de la versión de acuerdo con la codificación correspondiente: 

 

xxxx    -       xxx    -    xxx    -   xxx 

 

A             B                 C             D 

 

Dónde:   

A = Código del Proyecto 

B = Documento  

C = Versión  

D = Formato 

SOLICITUDES DE CAMBIO Y PROCEDIMIENTO PARA TRATAR 

INCIDENTES: 
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Se realiza el registro mediante el control de incidentes, codificando las polémicas en un 

formato de control:  

REGISTRO DE CONTROL DE INCIDENTES 

Códig

o de 

polémi

ca 

Descripc

ión 

Involucra

dos 

Enfoq

ue de 

soluci

ón 

Accio

nes de 

soluci

ón 

Responsa

ble 

Fec

ha 

Resulta

do 

 

En el control de incidentes se registran las reuniones, el responsable, el tiempo y las 

posibles soluciones, para el registro de los incidentes se consideran cuatro instancias:  

• Primera instancia resuelta por el director del proyecto y el Equipo de Gestión de 

Proyecto. 

• Segunda instancia tratada por el director del proyecto, el Equipo del Proyecto, y los 

miembros pertinentes del Equipo. 

• Tercera instancia tratada por el Patrocinador, el director y los miembros del proyecto, 

a través de la negociación y la solución de conflictos. 

• Cuarta instancia resuelta por el Patrocinador y el Comité de Control. 

INFORMACIÓN A SER COMUNICADA 

Se deben considerar las políticas de comunicación para el manejo de las comunicaciones. 

Comunicaciones Patrocinador / Director de Proyecto 

• Reportes de desempeño.  

• Planes de acción ante riesgos.  

• Evaluación de impactos y riesgos. 

• Solicitudes de aprobaciones de algún tipo de cambio. 

Comunicaciones Equipo de proyecto / Director de Proyecto 

• Reportes de desempeño del proyecto 

• Planes de acción ante riesgos.  

• Solicitudes de cambios de acuerdo al cronograma. 

• Planes de mejora.  

ROLES INVOLUCRADOS EN LA COMUNICACIÓN 

El responsable es el receptor.  

 

 

 Director del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

 X X X 

Patrocinador 

del proyecto 

X    

Equipo del 

proyecto 

X   X 

Jefe de planta X  X  
Tabla 165 Matriz de comunicaciones (A quién)  

Elaborado por: Autor 
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¿A quién? 

 

 

¿Qué? 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r
 

D
ir

ec
to

r 
d

e 

p
ro

y
ec

to
 

E
q

u
ip

o
 d

el
 

p
ro

y
ec

to
 

In
te

re
sa

d
o
s 

ex
te

rn
o
s 

P
ro

v
ee

d
o
r
es

 

Acta de Constitución A A    

Avances del proyecto Q Q Q M M 

Gestión de cambios  Q Q Q  

Acta de entregable  Q  Q C 

Registro de reuniones  Q Q  Q 

Informes de desempeño  Q    

Gestión de costos Q Q Q Q  

Documentos de cierre C C C C  

A = Inicio 

Q = Quincenal 

C = Cierre  

 

 

Tabla 166 Matriz de relación de interesados y documentos  

Elaborado por: Autor 

 

PROCESOS DE ESCALAMIENTO 

Se consideran las situaciones que se encuentran sin el control de los involucrados, 

siendo pertinente el proceso de escalamiento de la comunicación y de 

responsabilidades para la toma de decisiones oportuna. 

 

 
Figura 47 Escalamiento de la comunicación 

Elaborado por: Autor 

Patrocinador

Gerente del proyecto

Equipo de proyecto

Jefe de 
operaciones/adminsitrativo 

financiero

Operador/Auxiliares

No prioritario  

Prioritario  
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FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se presentan algunos medios y formas para la comunicación dentro de sus políticas de 

comunicación:  

• Solicitud de información, mediante email a los interesados. 

• A través de un memorándum, con 2 copias dirigido al interesado y firmado por el 

responsable. 

• Para la solicitud de Cambio, se firma un formato de solicitud. 

• Comunicación Abierto. 

• Archivo con control de cambios. 

• Cronogramas, planes, metodologías, procedimientos. 

• Plantillas y Recursos de ayuda. 

 

Reportes de desempeño: 

Se presenta mediante la recopilación de información para la medición del desempeño, 

presentada en un documento dentro del plan de gestión de las comunicaciones, 

mediante el uso de formatos específicos como diagramas, histogramas, cuadros para 

análisis y datos proyectados.  

 

Estos reportes se emiten de manera periódica y su formato varía de acuerdo con las 

necesidades de la presentación de información y del desempeño de los indicadores. 

TECNOLOGÍA Y MECANISMOS PARA LAS COMUNICACIONES 

Se considera la ubicación geográfica y por medio del correo electrónico será utilizado 

como medio de difusión entre los interesados del proyecto. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 

Se presenta mediante el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 48 Diagrama de flujo de información del proyecto 

Elaborado por: Autor 

LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES DE COMUNICACIÓN 

La comunicación se realizará mediante el uso de los recursos y trámites establecidos, 

para el caso de la comunicación verbal o informal se debe establecer medios para la 

retroalimentación de la información. 

Ver Informe de Cierre del Proyecto. 

GOBIERNO Y REUNIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

Para la comunicación se utilizará entrevistas y reuniones. 

• Entrevistas: Entrevistas cortas posteriores a la entrega de los Reportes de 

Desempeño del Proyecto, para conocer las expectativas de los interesados y 

solicitar una retroalimentación. 

• Reuniones: Reuniones quincenales, se involucra al equipo e interesados 

específicos para analizar los entregables y continuar con la aceptación del 

proyecto. 
Elaborado por: Autor 

 

10.2 Control de cambios 

 

     Se realiza mediante el control de cambios, considerando las siguientes condiciones: 

• Solicitud de cambio aprobada. 
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• Carencias en los procesos de comunicación y entrega de información. 

• Se presentan cambios en los recursos humanos. 

• En caso de quejas, sugerencias o comentarios.  

 

     Para requerir una solicitud de cambio se debe seguir con los pasos siguientes: 

• Preparar el formulario de solicitud de cambio. 

• Requerir la aprobación del formulario de solicitud de cambio. 

• Respuesta a solicitud de cambio. 

• Para aprobar un cambio se considera realizar las actividades para su implementación y 

control. 

 

11.     PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los objetivos para el “Diseño e Implementación de una Microempresa Artesanal para la 

elaboración y comercialización de Productos Sin Gluten, caseína y lactosa ubicada en el 

norte de la Ciudad de Guayaquil” consisten en incrementar la probabilidad de 

oportunidades, disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos del proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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11.1 Priorización de Objetivos del Proyecto 

 

     La matriz que se utilizará para reconocer la ponderación al costo es la siguiente: 

 

Tabla 167 Matriz de Priorización de Objetivos del Proyecto 

Elaborado por: Autor. 

 

11.2 Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 
 

     Se empleará la escala relativa para la valoración de la probabilidad e impacto de los 

riesgos del proyecto. 

Muy Alta Afecta los objetivos en 80% 

Alta Afecta los objetivos en 40% 

Media Afecta los objetivos en 20% 
Baja Afecta los objetivos en 10% 

Muy Baja Afecta los objetivos en 5% 
Tabla 168 Definiciones de Probabilidad 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 169 Definiciones de Impacto 

Elaborado por: Autor

Objetiv

o de 

Proy

ecto 

Muy bajo 

(0,05) 
Bajo 

(0,10) 
Medio 

(0,20) 
Alto 

(0,40) 
Muy Alto 

(0,80) 

 

 

Costo 

Crecimiento de 

costo 

insignificante 

Crecimient

o del costo 

< 10% 

Crecimiento 

del costo del 

10% - 20% 

Crecimiento 

del costo 

del 20% - 

40% 

Crecimiento 

del costo > 

40% 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo 

(0,10) 

Medio 

(0,20) 

Alto 

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 
 

 

Cronogram

a 

Crecimiento 

del tiempo 

insignificante 

Crecimient

o del 

tiempo < 

5% 

Crecimiento 

del tiempo 

del 5% - 10% 

Crecimiento 

del tiempo 

del 10% - 

20% 

Crecimiento 

del tiempo > 

20% 

 

 

Alcance 

Minimización 

del alcance 

insignificante 

Semi 

elaborado 

del 

alcance 

afectados 

Producto 

terminado del 

alcance 

afectadas 

Reducción 

del 

alcance 

inaceptable 

Producto 

final 

del proyecto 

es 

inaceptable 

 

Calidad 

Muy pocos 

(1 y 3)  

Mínimos 

(4 y 8)  

Producto no 

conforme (1 

y 3) 

 

Producto no 

conforme (4 

y 6) 

 

Producto no 

conforme 

superior a 6 
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11.3 Matriz de Probabilidad e Impacto 
 

Amenazas (Negativo) 

Impacto 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

  

Probabilidad 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

Muy 

Alta 
0,9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0,7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Media 0,5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0,3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy 

Baja 
0,1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

Tabla 170 Matriz de Probabilidad e Impacto Amenazas (Negativo) 

Elaborado por: Autor 

 

Oportunidades (Positivo) 

Impacto 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

  

Probabilidad 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

Muy Alta 0,9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0,7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

Media 0,5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0,3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0,1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

Tabla 171 Matriz de Probabilidad e Impacto Oportunidades (Positivo) 

Elaborado por: Autor 

 

11.4 Matriz de Riesgos P – I 

 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0,9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045 

0,7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035 

0,5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.025 

0,3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 

0,1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 

ESCALA 

RELATIVA 
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 

Tabla 172 Matriz de Riesgos P - I  

Elaborado por: Autor 
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     En la gráfica se ha asignado un código de color para la valoración final del riesgo 

considerado, se utilizan los siguientes criterios: 

Valoración Descripción 

Bajo   
Impacto mínimo sobre el costo, el tiempo (cronograma) o 

técnico. Una supervisión gerencial normal es suficiente. 

Moderado   

Algún impacto sobre costos, tiempo o técnico. Puede 

requerirse de acciones especiales para aliviar el problema. 

Una atención gerencial adicional puede ser necesaria. 

Alto   

Impacto sustancial sobre el costo, tiempo o técnico. Acción 

sustancial requerida para manejar el problema. Una 

atención gerencial de alta prioridad es requerida. 

Tabla 173 Descripción Matriz de Riesgos P - I 

Elaborado por: Autor 

 
11.5 Metodología 

 

     En base a las políticas internas de la empresa, se utilizará como referencia las buenas 

prácticas establecidas en la guía PMBOK V5 para la Gestión de los Riesgos y las 

herramientas de apoyo: Microsoft Project 2010 y Excel 2010. 

 

11.6 Actividades de Gestión de Riesgo 

 

PROCESO DESCRIPCI

ÓN 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificació

n de 

Gestión de 

Riesgos 

Elaborar 

plan de 

Gestión de 

los riesgos. 

• Reunión    de los 

involucrados  

• Establecer los 

procedimientos y 

la documentación 

• Inventario de 

riesgos 

• PMBOK 

• Reuniones 

• Técnicas 

Analíticas 

(Cuestionario) 

• Patrocinador y 

usuarios. 

• Equipo de proyecto. 

• Plan de 

• Dirección del Proyecto, 

ACP, Registro de 

Interesados. 
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PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDADES 
HERRAMIEN

TAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓ

N 

Identificación    

de 

Riesgos 

Determinar los 

riesgos   que 

pueden afectar al 

proyecto y 

documentar sus 

características. 

• Reunión    de los 

involucrados Recopilar 

información de los 

riesgos  

• Analizar    los riesgos 

• Documentar los riesgos 

en el formato de 

plantilla        de riesgos. 

• Identificar alternativas    

a los riesgos. 

• Revisiones 

• Entrevistas. 

• Análisis      

de 

Supuestos. 

Patrocinador y 

usuarios. 

  

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar 

probabilidad        

e 

Impacto. 

Establecer 

ranking de 

importancia. 

• Reunión de 

involucrados 

• Evaluar la probabilidad 

de riesgos 

• Considerar amenazas       

y oportunidades. 

• Dar prioridad a los 

riesgos  

• Actualizar 

documentos  

• Definición 

de 

probabilidad 

e impacto. 

• Matriz     de 

probabilidad 

e impacto. 

• Categorizaci

ón de 

riesgos 

• Patrocinador y 

usuarios. 

• Equipo de 

proyecto. 

• Registros  

Análisis 

Cuantitativo 

de 

Riesgos 

No se realizará. No aplica No aplica No aplica 

Planificación 

de 

Respuesta   a 

los Riesgos 

Definir respuesta 

a riesgos en 

función 

de su prioridad. 

Planificar 

ejecución de 

respuestas. 

• Reunión       de 

involucrados 

• Determinar recursos         

y actividades  

• Definir       los 

responsables  

• Establecer una reserva 

de contingencia. 

• Identificar      y 

documentar riesgos 

• Realizar solicitudes    

de cambio. 

• Definición 

de 

probabilidad 

e impacto. 

• Matriz     de 

probabilidad 

e impacto. 

• Categorizaci

ón de 

riesgos 

• Patrocinador y 

usuarios. 

• Equipo de 

proyecto. 

• Registros 
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Seguimiento y 

Control de 

Riesgos 

Verificar la 

ocurrencia de 

riesgos. 

Supervisar y 

verificar la 

ejecución de 

respuestas. 

Verificar 

aparición de 

nuevos riesgos. 

• Revisión de riesgos. 

• Análisis de Valor 

Ganado. 

• Realizar solicitudes    

de cambio. 

• Determinar    si se 

ejecutan las 

contingencias. 

• Revaluación 

riesgos. 

• Análisis   de 

Variaciones 

y 

Tendencias. 

• Reuniones. 

• Patrocinador    

y usuarios. 

• Documentos 

• Registro de 

Riesgos 

• Informe de 

desempeño, 

• Plan de 

Dirección 

del Proyecto. 

Tabla 174 Actividades de Gestión de Riesgo 

Elaborado por: Autor 

 

11.7 Metalenguaje de Riesgos 

 

     Para la redacción de los riesgos se empleará el formato siguiente: 

 

Figura 49 Redacción de riesgos 

Elaborado por: Autor 

 

11.8 Taxonomía de Riesgos 

 

     Los principales riesgos se agruparán de acuerdo con la siguiente estructura: 

CATEGORIAS DE RIESGOS 

Riesgos técnicos 

Riesgos asociados a la seguridad 

Riesgos relativos a la calidad 

Riesgos en la dirección del proyecto 

Riesgos de capacitación 

Riesgos asociados a los recursos humanos 
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Riesgos relativos al desempeño de la maquinaria  

Riesgos relativos a la adquisiciones, contratos y proveedores  

Riesgos asociados a los interesados y a su satisfacción (social y 

comunitario) 

Riesgos del mercado 

Riesgos financieros 

Riesgos internos de la organización 

Riesgos relativos en la comprensión del lenguaje 

Riesgos relativo a la tecnología utilizada en el proyecto 

Riesgos asociados a la cultura y competencias tecnológicas  

Riesgos externos relacionados a políticas gubernamentales 

Riesgos relacionados al alcance y la expectativa del usuario final  

riesgos relacionados al contratista 

Tabla 175 Categorías de Riesgos 

Elaborado por: Autor 
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11.9 RBS 

 

RIESGOS DEL PROYECTO (RBS) 

VME después de 

ejecutar 

respuestas Responsable 

Tiempo 

(horas) 

Costo 

(Dólares) 

1 Técnicos 

1.1 Competencias 

1.1.1 

Falta de 

conocimiento de 

especificaciones 

técnicas 

2,00 18,75 
Director del 

proyecto 

1.1.2 

Falta de 

conocimiento en 

manejo de los 

equipos 

2,00 18,75 
Director del 

proyecto 

1.2 
Equipos y 

materiales 

1.2.1 
Mantenimiento de 

equipos 
5,00 46,875 

Director del 

proyecto 

1.2.2 
Equipos con 

imperfectos 
1,00 9,375 

Director del 

proyecto 

1.2.3 
Reposición de 

materiales 
3,00 28,125 

Director del 

proyecto 

1.3 Externos 

1.3.1 Cortes eléctricos 1,00 9,375 
Director del 

proyecto 

1.3.2 Cortes de agua 1,00 9,375 
Director del 

proyecto 

2 Comercial 

2.1 Proveedores 2.1.1 
No firmas de 

contratos 
4,00 37,5 

Director del 

proyecto 

2.2 Internos 

2.1.2 No certificados 4,00 37,5 
Director del 

proyecto 

2.2.1 

No cumplimiento 

de cronograma de 

actividades 

3,00 28,125 
Director del 

proyecto 

3 Financieros 

3.1 Internos 3.1.1 
Problemas de 

liquidez 
8,00 75 

Director del 

proyecto 

3.2 Externos 3.2.1 
Incremento de 

impuestos y tasas 
5,00 46,875 

Director del 

proyecto 

4 Externos 

4.1 Proveedores 4.1.1 
Problemas de 

logística 
5,00 46,875 

Director del 

proyecto 

4.2 Gubernamentales 4.2.1 
Leyes y normativas 

gubernamentales 
7,00 65,625 

Director del 

proyecto 

4.3 Climáticos 4.3.1 
Cambios climáticos 

drásticos 
3,00 28,125 

Director del 

proyecto 

5 Gestión 5.1 Tiempo 5.1.1 
Deficiencia en el 

control 
2,00 18,75 

Director del 

proyecto 
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5.1.2 
Planeación 

inadecuada 
3,00 28,125 

Director del 

proyecto 

5.2 Comunicación 5.2.1 
Comunicación 

deficiente 
3,00 28,125 

Director del 

proyecto 

5.3 Recursos 5.3.1 
Disponibilidad 

escaza del personal  
1,00 9,375 

Director del 

proyecto 

5.4 Costos 5.4.1 
Mala estimación del 

presupuesto 
3,00 28,125 

Director del 

proyecto 

5.5 Calidad 5.5.1 
Producto final de 

baja calidad 
3,00 28,125 

Director del 

proyecto 

Tabla 176 Matriz RBS 

Elaborado por: Autor 

 

11.10 Organización de la Gestión de Riesgos 

 

    Tabla 177 Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

 

11.11 Presupuesto de reservas 

     

Rubro Valor 

Costo total de los paquetes de trabajo  $ 94.959,12  

Reserva de Contingencia 10%  $    9.495,91  

Reserva de Gestión 5%  $       474,80  

Presupuesto Total del proyecto  $104.929,83  

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Al inicio Plan del proyecto • Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio y en cada 

reunión 

Plan del proyecto 

Reunión de coordinación 

(cada semana) 

• Una vez semanal 

Análisis de 

Riesgos 

Al inicio y en cada 

reunión 

Plan del proyecto 

Reunión de coordinación 

(cada semana) 

• Una vez semanal 

Planificación de 

respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio y en cada 

reunión  

Plan del proyecto 

Reunión de coordinación 

(cada semana) 

• Una vez semanal 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

Cada   fase   del 

proyecto 

Plan del proyecto 

Reunión de coordinación 

(cada semana) 

• Semanal 
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11.12 Protocolo de aplicación de reservas  

 

Reserva de contingencia 

     La persona autorizada para usar la reserva de contingencia es el director del proyecto, la 

misma que cubrirá los riesgos conocidos que pueden materializarse. A continuación, se 

describe el proceso para la aprobación de la Reserva de contingencia: 

 

1. Cualquier miembro del equipo de trabajo del proyecto que identifique un problema 

que se relacione con un riesgo para el proyecto que ha sido considerado en la 

Planificación, deberá informar al director del Proyecto. 

2. Se aplicarán las acciones descritas en el Plan de Respuesta de Contingencia que 

serán ejecutadas por el director del Proyecto empleando la reserva de contingencia. 

3. Se comunicará al miembro del equipo de trabajo encargado de ejecutar las acciones 

pertinentes para enfrentar el problema que origina el riesgo, el cual será 

comunicado por el director del Proyecto. 

4. El director del Proyecto se encargará de realizar el seguimiento de la respuesta al 

riesgo que se ejecutó y actualizará los documentos de los registros de riesgos. 

 

 

Reserva de gestión 

 

     La reserva de gestión será utilizada para enfrentar los riesgos desconocidos que se 

presenten en la ejecución del proyecto. Para ser uso de esta reserva el director del Proyecto 

solicitará autorización al Patrocinador y coordinar el plan de respuesta de contingencia. 

 

     Se deberá seguir el proceso de aprobación de la Reserva de Gestión: 

 

1. Cualquier miembro del equipo de trabajo del proyecto que identifique un problema 

que se relacione con un riesgo para el proyecto que no ha sido considerado en la 

Planificación, deberá informar al director del Proyecto. 

2. Solicitará el director del Proyecto la autorización al Patrocinador para utilizar la 

Reserva de Gestión, el Patrocinador mediante un escrito aprobará el uso de la 

misma. 

3. El director del Proyecto comunicará al miembro del equipo encargado de ejecutar 

las acciones correspondientes para afrontar el problema. 

 

     El seguimiento de la respuesta al riesgo lo realizará el director del Proyecto y actualizará 

los documentos de los registros de riesgos. 
 

11.13 Roles y Responsabilidades 
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# Rol Resumen de Actividades Nombre 

1 Director de 

Riesgos 
• Gestiona los riesgos a través de políticas de 

ejecución, procedimientos y planes 

• Asegura que las actividades de riesgo sean 

ejecutadas. 

• Revisa los riesgos y evaluar las estrategias de 

riesgo documentadas. 

• Escala los riesgos, según el caso. 

• Informa acerca del estado de los Riesgos. 

Director de Proyecto 

2 Propietario 

del Riesgo 
• Responsable de la planificación y ejecución de 

acuerdo al riesgo. 

• Acepta la propiedad de los riesgos.  

• Asegura la gestión de riesgos. 

Director de 

Proyecto  

Tabla 178 Roles y responsabilidades 

# Rol Resumen de Actividades Nombre 

3 Identificador de 

Riesgos 

• Identifica los riesgos 

• Participa en la planificación del 

riesgo. 

• Identifica los riesgos potenciales  

Jefe Administrativo 

- financiero 

4 Risk Analyst • Analiza los riesgos  

• Valida y clasifica los riesgos 

• Análisis cualitativo y cuantitativo 

de los riesgos 

• Define los indicadores 

• Planea evalúa y revisa los riesgos   

Director de Proyecto 

5 Comité de 

Gestión de 

Riesgos 

• Trata y revisa todos los riesgos  

• Aprueba o rechaza las estrategias 

de mitigación y planes de 

contingencia. 

• Determina las estrategias de 

mitigación y contingencia 

adicionales. 

• Puede escalar los riesgos sobre la 

base de los umbrales de gravedad y 

la exposición. 

• Revisa los informes de riesgo y las 

métricas. 

Director de Proyecto  

6 Interesados • Participa en los resultados del 

proyecto. 

• Identifica los riesgos e información 

sobre estrategias de mitigación y de 

contingencia 

Patrocinador   

Elaborado por: Autor 
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11.14 Control de Cambios 

 

     El responsable de los cambios que se realizan será el director del proyecto, mediante el 

análisis, evaluación, aprobación y rechazo de las propuestas presentes, las mismas que tiene 

relevancia en los procesos y la gestión de los documentos que orientan el desarrollo del 

proyecto, para efectuar los cambios se considera una solicitud de cambio dentro de las 72 

horas laborables de identificados.  Los documentos empleados para realizar los cambios son 

la solicitud, el acta de reunión y el plan del proyecto.  

 

11.15 Formatos de los Informes 

 

     Los formatos para la gestión de riesgos se detallan a continuación: 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos Plan de Respuesta a Riesgos 

 

 

Seguimiento y Control del Riesgos 

Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio 

Acción Correctiva 

Tabla 179 Formatos de la Gestión de Riesgos 

Elaborado por: Autor 

 

11.16 Seguimiento 

 

     El monitoreo de riesgos se realizará mediante reuniones semanales. 

 

11.17 Aprobaciones 

 

Aprobador Fecha Firma 

Sponsor     
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Director de proyecto     
Tabla 180 Aprobaciones  

Elaborado por: Autor 

 

12. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Adquisiciones del proyecto 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de adquisición del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Elaborado 

por: 

Revisado por: Aprobado 

por: 

Fecha de 

aprobación: 

Versión: 

A.V I.F. I.F. 10/Feb./2018 00 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Diseño e Implementación de una Microempresa 

Artesanal para la elaboración y comercialización de 

Productos Sin Gluten y caseína ubicada en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 

MAPSGC 
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Producto o 

servicio 
EDT 

Tipo de 

contrato 

Requerimiento 

de 

estimaciones 

Responsable 

Manejo 

de 

múltipl

es 

proveed

ores 

Planificación 

de 

requerimiento 

Solicitud 

de 

cotización  

Selección 

de 

proveedor 

Cerrar 

contrato 

Constitución de 

la sociedad 

      1.2.1 Acta 

de 
constitución 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 

administrativo 
financiero 

No 20/9/2020 1/10/2020 1/11/2020 5/11/2020 

Terrenos (10 x 

15 mt) 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Área de 
producción 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Control de 
calidad 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Bodega 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Administración 

y finanzas 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 

administrativo 

financiero 

No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Baños 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Garita 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Tableros 
eléctricos 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Parqueaderos 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Gasto puesto en 

marcha 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 

administrativo 

financiero 

No 20/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 10/11/2020 

Tableros 

eléctricos 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Cocina 

Industrial 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Batidora Pan 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Mesa de Acero 
Inoxidable 

g304 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Moldes 

Aluminio Pan 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 
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Moldes 

Aliminio torta 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Dispensador 
Colada 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Utensilios 

Cocina 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Molino 

Industrial 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Selladora de 

fundas plásticas 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Recipientes 

reciclables 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Extractor EO16 
y bases 

galvanizadas 

instaladas 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Extintores PQS 

10 lbs 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Cajetín para 
extintores 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Acondicionador 
de aire 18000 

BTU 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 
administrativo 

financiero 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Gastos de 
instalación y 

montaje (5%) 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Licencias 

Office  

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 

administrativo 
financiero 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Escritorio 

Gerencial de 

120 x 60 

      1.2.2 

Infraestructura 
de la empresa 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 

administrativo 
financiero 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Archivador 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 
administrativo 

financiero 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Sillas gemas 
color azul 

      1.2.2 
Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe 
administrativo 

financiero 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Equipos 

Computación 

      1.2.2 

Infraestructura 

de la empresa 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe 

administrativo 

financiero 

No 20/9/2020 20/10/2020 20/11/2020 1/12/2020 

Contratación 

personal 

administrativo  

      1.4.3 

Contrato de 
personal 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Sponsor No 20/9/2020 15/11/2020 15/12/2020 1/1/2021 
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Contratación 

personal 

operativo 

      1.4.3 

Contrato de 
personal 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 

operaciones 
No 20/9/2020 15/11/2020 15/12/2020 1/1/2021 

Gastos ventas 

      1.5.2 Plan 

de Ventas 

Contrato 

de Precio 

Fijo 
(FFP) Cotizaciones 

Jefe 
administrativo 

financiero 

No 20/10/2020 15/12/2020 15/1/2021 22/1/2021 

Gastos directos 

suministros 

      1.6.2 Plan 
de producción 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/10/2020 15/12/2020 15/1/2021 1/2/2021 

Materia Prima 

Producción 

      1.6.2 Plan 
de producción 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

(FFP) Cotizaciones 

Jefe de 
operaciones 

No 20/10/2020 15/12/2020 15/1/2021 1/2/2021 

Tabla 181 Matriz adquisiciones del proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: 

Para los contratos de adquisición de bienes y servicios se realizará el 

proceso siguiente: 

Procedimientos Específicos: 

Genera una solicitud de adquisición. 

Solicitud de inicio de proceso de contratación. 

Cotizaciones en base a los términos de referencia y/o especificaciones 

técnicas. 

Cotización para el presupuesto de plan de compras. 

Calificar a los proveedores y seleccionar al mejor puntuado. 

Envió de información del proveedor mejor puntuado para su aprobación. 

Informe de adjudicación de contrato/compra. 

Elaboración del contrato, de acuerdo con los términos especificados.  

Contrato firmado por los involucrados. 

Generación de orden de compra. 

Revisión y conformidad. 

Se procede al pago al proveedor, según lo estipulado  

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: 

Solicitud de compra:  

Solicitud de inicio de proceso:  

Contrato:  

Orden de Compra:  

Orden de Pago:  

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden 

afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

Restricciones: 

•         Solicitudes de cambio en el presupuesto, debido a las 

modificaciones por paridad cambiaria. 
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•         Problemas de liquidez 

Supuestos: 

RIESGOS Y RESPUESTAS: 

De la maquina empacadora: 

Revisión de la maquina previo, durante o después de la producción para 

mantener el estado óptimo de la misma. 

  

De la materia prima: 

En caso de no cumplir con las condiciones estipuladas se devolverá la 

materia prima y se demandará la devolución del dinero. 

Elaborado por: Autor 
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13. ANEXOS 

14.1 Anexo 1.  Cronograma del Proyecto 
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13.2 Anexo 2. EDT 
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13.3 Flujo de caja 

 

 


