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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Título del Proyecto

Programa Habitacional Urbano-Ambiental para la Asociación de Vivienda 
“Martha de Roldós” en el Cantón La Troncal Provincia del Cañar.
1.2. Promotor y/o iniciador del Proyecto 

Nombres:
Azucena del Pilar Inga Pinos, Ingeniera Empresarial



Adriano Alberto Peralta Luna., Arquitecto


Dirección:
Calle 4 de Noviembre y Av. 25 de Agosto




La Troncal – Cañar – Ecuador

Función en el Proyecto: 
El desempeño de nuestras actividades 
profesionales han estado ligadas de manera muy cercana con el desarrollo de 
La Troncal, lo cual nos ha permitido involucrarnos y conocer la problemática 
de la vivienda en nuestro Cantón. 
Considerando que la atención que el Estado ofrece no ha sido lo 
suficientemente oportuna y completa hacia el sector de la vivienda en el país, 
de lo cual La Troncal no es la excepción, hemos creído justo dedicarle tiempo 
y recursos a esta población de escasos recursos económicos y que forman 
parte de  sectores urbano marginales a quienes queremos contribuir de alguna 
manera a que sus aspiraciones de obtener una vivienda digna se vea más 
cercana. 


Para el efecto quienes realizamos el presente estudio seremos los Promotores 
del Proyecto, el mismo que se desarrollará con la participación de la 
comunidad y organismos públicos y privados. 

1.3. Orientación del Proyecto
El presente proyecto está enfocado hacia un sector de la población menos favorecida económicamente del Cantón La Troncal, quienes no tienen facilidades para  desarrollar las actividades familiares y sociales en un ambiente óptimo, por la falta de oportunidades para obtener una vivienda digna. 

En este sentido, nuestro proyecto está orientado hacia el Desarrollo Social de esta población del cantón La Troncal.  
1.4. Orientación al mercado: 
Este proyecto está orientado al mercado local, específicamente a los 
miembros de la Asociación de Vivienda “Martha de Roldós”, el mismo que 
a través de la implementación de soluciones habitacionales de interés social, 
busca contribuir al desarrollo de nuestro cantón e impulsar el 
mejoramiento del nivel de vida de este grupo de personas. 

1.5. Localización del Proyecto:

País:

Ecuador

Provincia:
Cañar


Cantón:
La Troncal


Parroquia:
La Troncal

Ubicación Geográfica de La Troncal:
La Troncal, se encuentra localizada en el extremo occidental de la provincia del Cañar, perteneciente a la región costa, forma parte de las subcuencas de los ríos Bulu Bulu y Cañar, afluentes de las cuencas hidrográficas de los ríos Taura y Naranjal respectivamente, que desembocan en el Océano Pacífico. Se origina como asentamiento humano desde la construcción de las carreteras Durán-Tambo y la Troncal de la Costa, a 71 Km. de Guayaquil y a 171 Km. de Cuenca.

El proyecto de vivienda contemplado en este estudio se encuentra localizado al noreste de la cabecera cantonal y está limitado de la siguiente manera:


Norte:

Terrenos de la familia Landívar, 

Sur:

Con la ciudadela Kananga, 

Este:

Con terrenos del Ingenio La Troncal, 

Oeste:

Con la ciudadela Jaime Roldós.

Características del terreno:


Forma:

Ligeramente irregular

Topografía:
Plana  
Condiciones locales:

Clima:

En el cantón predomina el clima tropical mega térmico 


semihúmedo y mega térmico lluvioso, según el 



INAMHI.    

Acceso a servicios básicos:


Agua potable y alcantarillado:  Por gestión de los miembros de la 

asociación se consiguió la dotación de estos servicios, los mismos 
que serán implementados en los primeros meses del año 2007.


Servicio eléctrico:
La zona cuenta con tendido eléctrico. 

Servicio telefónico:
No tiene
Vías de acceso: El proyecto está localizado aproximadamente a un kilómetro de la Vía Durán / Tambo, que es la principal vía de acceso a la ciudad, y cuenta además con vías secundarias en buen estado, a través de las cuales se conectan a la principal.      
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Ilustración 1: Localización del Proyecto
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Principales parámetros que fundamentan la idea del Proyecto.

· La demanda de vivienda está determinada, entre otras variables, por el crecimiento poblacional y la formación de nuevos hogares. Al no existir actualmente programas de vivienda de ningún tipo, y al no contar la familia con ingresos que permitan acceder a una vivienda, ni a un crédito para la misma, se ve obligada a recurrir a la compra de lotes ilegales y a las invasiones como alternativa de contar con casa propia.
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Ilustración 2: Invasiones
· El nivel económico de un gran sector de la población es bajo, es decir sus ingresos mensuales oscilan entre los doscientos y doscientos cincuenta dólares, lo cual hace imposible el acceso a una vivienda digna, pues no son considerados sujetos de crédito en entidades financieras existentes en la ciudad y la provincia. Adicionalmente estas entidades no ofrecen créditos a largo plazo, y tasas de interés favorables, por lo que se hace imprescindible la participación del Estado como nexo entre el solicitante y el banco o financiera, a través de una bonificación económica que sirva como complemento al crédito.

· La calidad de las viviendas es un factor de gran importancia para nuestro proyecto de Vivienda de Interés Social, pues la generalidad de programas de este tipo se caracteriza por mantener dimensiones inadecuadas, sacrificando de esta manera el funcionamiento óptimo de la misma y manteniendo de alguna manera  algún grado de hacinamiento.  
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Ilustración 3: Calidad de Viviendas
· El problema de la vivienda social, como modelo de ayuda social en base a Unidades de Vivienda, no es un proceso aislado, basta mirar al mercado inmobiliario no-social y es fácil darse cuenta que ya nadie vende casas por unidad sino que por su asociación a un territorio urbano (en lo posible), donde cada día mas la idea de conjunto/comunidad/barrio, etc, y su relación  con la ciudad donde se inserta es mas relevante. El sentido de identidad y comunidad es indispensable a la hora de entregar dignidad humana, no sólo un techo.

· La vivienda social como se la conoce hoy es un desastre. no dignifica la vida de las personas desde el punto de vista de la ciudad y su identificación dentro de ésta. En otras palabras, esto es segregación urbana, y la consecuencia de ello son barrios parásitos, peligrosos y desintegrados de la trama urbana, por ende de la sociedad toda.
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Ilustración 4: Barrios peligrosos y desintegrados
2.2. Descripción de la idea del Proyecto 

El presente proyecto busca introducir mejoras importantes, al momento de abordar el problema de la vivienda de interés social, y propone la consideración de los siguientes aspectos:

· La segregación social urbana es el resultado de una nula participación del usuario final sobre temas de financiamiento, administración, diseño, construcción (capacitación directa / utilización de sistemas constructivos simples), etc. Por lo que es importante se incremente el sentido de propiedad, por lo tanto de responsabilidad.

· En cuanto al tema constructivo, el tema olvidado en la vivienda social es la calidad medioambiental interior, eficiencia energética y costos de mantención. El planificar un conjunto de vivienda social desde la perspectiva de comunidad o barrio provee una excelente oportunidad para mejorar notablemente la calidad de aire interior, control de las variaciones de temperaturas, higiene general por unidad y en conjunto. Una estrategia de diseño sustentable, podría ser un aporte crítico en mejorar la calidad de vida de las personas, bajar los costos de vida (insumos energéticos). Cualquier costo extraordinario por sobre las especificaciones técnicas de hoy, se podrían resolver en el marco de un proyecto prototipo financiado principalmente por entes publico-privados tanto de Ecuador como por fondos internacionales.

· Si entendemos la unidad de vivienda como factor fundamental en la salud del usuario, el planeamiento de ésta debiera integrarse con las condiciones básicas de salud, donde se estableciera la relación entre una mejora de la calidad de ambiente interior de la vivienda y el impacto general sobre su salud. 

· Finalmente, esta propuesta debe ser capaz de articular los siguientes componentes de innovación:

-
Redefinición del problema social relativo a la vivienda y la segregación urbana creada por el modelo actual como base del fracaso de modelos anteriores.

-
Definición de un componente Urbano-Ambiental en el diseño de un Programa Social.

-
Definición de guías de diseño generales y especificaciones constructivas generales en concordancia con la realidad de la zona del proyecto.

-
Definición de modelos de diseño y sistema constructivo específicos a la Bio-Zona de proyecto. (Integración del proyecto a la naturaleza)

-
Definición de estrategias participativas en el desarrollo de los planteamientos anteriores.

-
Definición de un modelo administrativo social que genere PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, INTEGRACION URBANA, Y CALIDAD DE VIDA AL CONJUNTO.


Con la ejecución de este proyecto, se contribuirá con un amplio sector de la 
población de escasos recursos económicos, dándoles alternativas para 
satisfacer una necesidad básica como es la obtención de una vivienda digna; 
lo cual aportaría significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de 
este sector de la población del Cantón La Troncal.

Entre los aspectos que favorecen la ejecución del proyecto, se han considerado la existencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales que están relacionadas con la problemática del déficit de viviendas. Entre estas podríamos citar al MIDUVI, cuya labor está encaminada hacia este sector de la población, que no poseen una vivienda.

También nos sirven de ayuda experiencias similares realizadas en otras ciudades, adicionalmente se cuenta con el apoyo de la Municipalidad, en cuanto a información y ordenanzas que poseen respecto a este tema.         

3. ANTECEDENTES

3.1. Historia del Proyecto: origen y principales hitos en su desarrollo.


El problema de la vivienda de interés social

La ciudad de La Troncal, se encuentra asentada, en la intersección de las carreteras Durán-Tambo y La Troncal-Puerto Inca, a 71 kilómetros de Guayaquil y a 171 kilómetros de Cuenca.

Por su ubicación y condición de ciudad agrícola, comercial e industrial (Ingenio azucarero, Fábrica de alcohol), ha sido y es lugar de llegada de personas de diversas regiones de la patria, que agobiadas por las carencias que padecen en sus lugares de origen emigran con sus familias en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo, pero por sus limitaciones económicas se ven obligados a ocupar casas que no ofrecen servicios básicos mínimos, y en otros  casos a ser parte de construcciones improvisadas sobre terrenos al margen de toda regulación y generalmente producto de invasiones, lo cual contribuye a la formación de asentamientos excluidos de servicios de infraestructura básica, y con condiciones físico-ambientales nada favorables para el desarrollo del ser humano.

Ante esta realidad, la ciudad de La Troncal enfrenta retos grandes en el sector de  la vivienda, derivados principalmente de su situación demográfica. 
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Ilustración 5: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001
La población de La Troncal es actualmente de 44.268 habitantes, siendo uno de los cantones más jóvenes su tasa de crecimiento es una de las más altas de la provincia, 2,8  % anual. (Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001).
A su vez, es una de las ciudades de la provincia que menos cobertura de servicios básicos ofrece, (40 %, según fuentes de la Municipalidad). Si las tasas De crecimiento se mantienen, el área urbana incrementará considerablemente su población en los próximos años, lo cual sin duda ahondará la problemática, por las limitaciones  que tiene la ciudad para absorber la demanda creciente de soluciones habitacionales. En tanto que en la situación actual el 60 % de la población ocupan terrenos sin servicios adecuados, sin títulos de propiedad y por tanto sin opción a acceder a programas de financiamiento. 

Ante esta realidad, se hacen más notorias las deficiencias en cuanto al funcionamiento de los mercados de vivienda, de hecho, la única experiencia de este tipo la ejecutó el BEV, hoy MIDUVI en el año 1993 y estuvo dirigida a un grupo de población de ingresos moderados, con lo cual la población de bajos ingresos no tenía oportunidad de acceder a un crédito, por lo que recurre a soluciones de muy bajo costo, que carecen de servicios, títulos de propiedad y sobre todo estándares mínimos de calidad. 

	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	 

	 
	 

	   TOTAL
	 
	10.372
	100,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	   RED PÚBLICA
	 
	2.615
	25,2
	 

	   POZO
	 
	6.916
	66,7
	 

	   RÍO O VERTIENTE
	 
	650
	6,3
	 

	   CARRO REPARTIDOR
	68
	0,7
	 

	   OTRO
	 
	123
	1,2
	 

	ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	   TOTAL
	 
	10.372
	100,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	   ALCANTARILLADO
	4.193
	40,4
	 

	   POZO CIEGO
	 
	1.780
	17,2
	 

	   POZO SÉPTICO
	 
	3.130
	30,2
	 

	   OTRA FORMA
	 
	1.269
	12,2
	 


Ilustración 6: Cuadros de servicios básicos con que dispone La Troncal (1ra. Parte)
	SERVICIO TELEFÓNICO

	 
	 
	 
	 
	 

	   TOTAL
	 
	 
	10.372
	100,0

	 
	 
	 
	 
	 

	   SI DISPONE
	 
	3.218
	31,0

	   NO DISPONE
	 
	7.154
	69,0


	SERVICIO ELÉCTRICO
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	   TOTAL
	 
	10.372
	100,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	   SI DISPONE
	 
	9.730
	93,8
	 

	   NO DISPONE
	 
	642
	6,2
	 


Ilustración 7: Cuadros de servicios básicos con que dispone La Troncal (2da. Parte)
(Los cuadros detallan los servicios básicos con que dispone la población del cantón La Troncal)

3.2. Estudios e investigaciones realizadas.

De la información obtenida en la municipalidad se ha encontrado que la única experiencia relacionada a programas de vivienda la ejecutó el BEV, hoy MIDUVI en el año 1993 y estuvo dirigida a un grupo de población de ingresos moderados, con lo cual la población de bajos ingresos no tuvo oportunidad de acceder a un crédito quedando al margen de este beneficio, por lo que recurre a soluciones de muy bajo costo, que carecen de servicios, títulos de propiedad y sobre todo estándares mínimos de calidad. 


Beneficiario del proyecto

Son familias que provienen en su mayoría de provincias de la sierra y en menor escala de la región costa. Llegan a esta ciudad atraídos principalmente por la demanda de mano de obra del Ingenio La Troncal, y de otras empresas agrícolas de la zona. No todos consiguen el tan anhelado trabajo, y pasan a formar parte del grupo de informales que se dedican a la venta de productos varios, y los que lo consiguen no ganan lo suficiente como para construir su vivienda.

Estas familias llegaron a ocupar inicialmente uno o dos cuartos en casas que no cuentan con lo necesario en cuanto a servicios básicos , en donde el hacinamiento socio-espacial de la población conlleva al uso de un baño para tres o cuatro familias, consecuentemente no hay privacidad para el desarrollo integral de la familia. En otros casos, se asentaron en zonas no reguladas, en terrenos obtenidos a través de procesos de invasión, aquí comienzan a vivir en condiciones infrahumanas: sin agua, luz, alcantarillado, etc. Son construcciones improvisadas, hechas con cañas, cartones y plásticos expuestos a todo tipo de plagas de moscas o mosquitos, y otros peligros derivados de habitar una vivienda que no presta las condiciones mínimas de habitabilidad. 

A este conglomerado humano digno y con legítimas aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida va dirigido este proyecto.

Historia de la organización

La dificultad para obtener individualmente terrenos para construir sus viviendas, ha mantenido a un grupo de personas, de los cuales el 70% son familias de recursos económicos bajos, pendientes de alguna oportunidad  para la compra de un terreno como paso para poder hacer realidad el sueño de tener su casa propia.

Es así, que luego de varios intentos, el día 18 de julio del 2004 lograron reunirse y conformar la directiva que se encargaría de la negociación de 27 hectáreas de terrenos recientemente incorporados al perímetro urbano de nuestro cantón, quedando dicha directiva conformada de la siguiente manera:

Presidenta

Sra. Rosa Correa

Secretario

Sr. Néstor Campoverde 

Tesorero 

Sr. Marcelo Cabezas

Contando con un número aproximado de 600 interesados, la directiva inicia las conversaciones con los propietarios de los terrenos, quienes luego de reuniones y condiciones acuerdan la venta de los terrenos. Para esto, los interesados representados por su directiva se comprometen a entregar un porcentaje del precio acordado, en calidad de anticipo, con lo cual se firma un compromiso de venta. 

A partir de este momento se convocan a reuniones para definir el monto de las aportaciones que deben realizarse para cubrir el costo total del bien. Habiéndose realizado un pago por concepto de anticipo (con dineros conseguidos por los directivos), y contando con un plazo de 14 meses para el pago de la deuda, se determina  que el valor que debe cancelar cada socio es de $ 350,00 pagaderos en 14 cuotas de $ 25,00 por mes.

El proceso de recaudación, salvo esporádicos inconvenientes, se realiza con relativa normalidad y al cabo del tiempo pactado se logra cubrir el costo total del bien. Previo a la celebración de las escrituras se encarga la realización de un proyecto de lotización, a fin de que la escritura global se celebre a nombre de la Lotización Martha de Roldós, lo cual se concreta en septiembre de 2005, con lo que se da inicio a los trámites para la aprobación municipal.

 Al cabo de dos meses de gestiones y habiendo realizado los pagos necesarios, se obtiene la aprobación municipal de la Lotización Martha de Roldós, y de manera inmediata se procede a la entrega de escrituras individuales en abril de 2006. Con su esfuerzo, 600 familias  de bajos recursos económicos logran ser propietarios de su terreno, cumpliéndose así  el primer paso para hacer realidad la construcción de su vivienda, y a la vez da inicio a la lucha por satisfacer la necesidad de la tan anhelada vivienda.


3.3. Principales conclusiones y recomendaciones de los estudios o investigaciones conexas o vinculadas.
Como ya se mencionó, la única experiencia que ha tenido nuestro cantón con 
relación a programas de vivienda, la realizó el hoy MIDUVI (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda), el mismo que dio preferencia a personas de 
recursos económicos medios, con lo cual el segmento de población de bajos 
recursos no pudo acceder a este beneficio.


Por otro lado este programa no dio los resultados esperados, por cuanto no se 
consideraron aspectos importantes al momento de realizar los diseños, como 
son:


Aspectos físico espaciales acordes a nuestras condiciones climáticas.


Áreas de terreno reducidas, la que no permite el crecimiento horizontal de la 
edificación,  por lo que se opta por crecer verticalmente realizando altas 
inversiones en razón de que se tiene que renovar por completo la estructura. 

Área de construcción de cada unidad habitacional insuficiente para el óptimo 
funcionamiento de la misma, lo cual no permite el desarrollo armónico de las 
actividades de la familia. 

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general


Contribuir a mejorar la calidad de vida de los miembros de la Asociación Pro 
Vivienda “Martha de Roldós”.
4.2. Objetivos específicos
· Diseñar y construir viviendas funcionales y en armonía con el entorno.

· Conseguir que la comunidad se involucre activamente antes y después de 
ejecutado el proyecto, a través de talleres de capacitación encaminados hacia 
la sostenibilidad del mismo.

· Contribuir a mejorar los ingresos de este sector de la población, mediante su 
participación en los procesos de construcción como mano de obra no 
calificada.

· Ofrecer un programa de vivienda que partiendo de su ubicación  se inserte armoniosamente a la trama urbano ambiental de la ciudad.
· Constituirnos en un programa habitacional modelo en cuanto a la protección del medio ambiente.

· A través de la creación de granjas familiares ofrecer a la población una oportunidad de generar recursos para sus familias y para el mejoramiento del entorno.

5. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL MERCADO
5.1. Segmentación de Mercado e identificación de los clientes

Para la segmentación del mercado se ha tomado como base de referencia las variables demográficas y geográficas, la misma que considera aspectos como los ingresos, edad, ocupación y localización, con lo cual determinará el número de familias que están en posibilidades de adquirir el producto. 
Geográfica:

· Población urbana agrupada en la Asociación Pro Vivienda “Martha de Roldós” ubicada en la Cabecera Cantonal de La Troncal. Provincia del Cañar.

Demográfica: 
	Tiene casa 
	SI
	NO

	No. de familias
	23
	140

	
	
	


· Personas o grupos familiares que no poseen vivienda y con necesidad de adquirirla.
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 8: Estadística de Posesión de Vivienda.
De las 163 familias encuestadas para conocer si poseen o no vivienda propia, se determinó que 23 familias SI poseen casa propia, lo que corresponde al 14 %, y 140 NO cuentan con vivienda propia, es decir el 86 %.
	Desearía adquirirla
	SI
	NO

	No. de familias
	135
	5


[image: image77.png]METODO DEL DEFICIT ACUMULADO MAXTHMO

Consiste en estimar los ingresos y egresos mensuales proyectados y determinar

CAPITAL DE TRABAJO
Ejercic

io Econémico 2007

la cantidad del déficit acumulado méximo.

ENERO FEBRERO MBRZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTOS A0 2007 5% 6% 6% 1% 1% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Materiales directos presupuesto general 17,903.10 21,483.72 21,483.72 25,064.34 25,064.34 32,225.58 35, 806.20 35, 806.20 35, 806.20 35, 806.20 35, 806.20 35, 806.20
Mano de obra directa 10,211.34 12,253. 61 12,253. 61 14,295.88 14,295.88 18,380. 41 20, 422.68 20, 422.68 20, 422.68 20, 422.68 20, 422.68 20, 422.68
sueldos administracién 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Gastos generales de Fabricacién 661.89 768.47 768.47 875.05 875.05 1,088.20 1,194.78 1,194.78 1,194.78 1,194.78 1,194.78 1,194.78
Total Gastos Afo 2007 30,036.33 35,765.80 35,765.80 41,495.26 41,495.26 52,954.19 58,683.66 58,683.66 58,683.66 58,683.66 58,683.66 58,683.66
ENERO FEBRERO MBRZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5% 6% % 5 5 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Ingresos 13,598. 64 27,197.28 15,865.08 31,730.16 40,795.92 40,795.92 95,190. 48 126,920. 64 47,595.24 49,861. 68 190,380.95
Egresos 30,036.33 35,765.80 35,765.80 41,495.26 41,495.26 52,954.19 58,683.66 58,683.66 58,683.66 58,683.66 58,683.66 58,683.66
saldo -30,036.33 | -22,167.16 -8,568.52 -25,630.18 -9,765.10 -12,158.28 -17,887.74 36,506.82 68,236.98 -11,088.42 -8,821.98 131, 697.29
5. Acunulado -30,036.33 | -52,203.49 -60,772.00 -86,402.19 -96,167.29 | -108,325.56 | -126,213.31 -89,706.49 -21,469.51 -32,557.93 -41,379.92 90,317.38

En este caso la inversién necesaria en Capital de Trabajo,

Esto permitird operar el proyecto en condiciones normales

esté dada por el méximo déficit acumulado que es





Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 9: Estadística de Necesidad de Adquirir Vivienda
De acuerdo a esto, la necesidad y el deseo de obtener una vivienda manifiestan 135 jefes de hogar lo que corresponde al 
96,4 % de los que no tienen casa propia, mientras que los que, 
por diversas razones, son 5 familias, lo que representa el 3,6%.
· Personas o grupos familiares con ingresos comprobables iguales o menores a $ 300,00 mensuales.
	Ingresos
	0-300
	301-500
	501 o más

	Jefe de hogar
	129
	4
	2
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 10: Estadística de Nivel de Ingresos
Con respecto a los ingresos de las familias encuestadas se ha podido determinar que el número de familias con ingresos menores o iguales a 300 dólares son 129, que representan el 96 % de las familias que desean y necesitan una vivienda, y es la población a quines va orientado este proyecto. En cambio los de ingresos entre 301 – 500 y de 510 en adelante representan 4 (3 %) y 2 (1 %) familias respectivamente.
· Disponibilidad a pagar mensualmente para adquirir una vivienda.
	Valor a pagar
	80-100
	101-150
	151 o más

	Jefes de hogar
	125
	8
	2
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 11: Estadística de Disposición a pagar
La disposición a pagar de la población se inclina mayoritariamente por las cuotas entre 80 y 100 dólares mensuales.
· Personas o grupos familiares con una esperanza de vida superior a los 20 años. Con edades entre los 20 y 50 años.
	Edades (años)
	20-30
	31-40
	41-50

	Jefe de hogar
	50
	72
	13
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 12: Estadística de Edad de Jefe de Hogar
En cuanto a las edades predominantes de la población de estudio, las encuestas nos da como resultado que los jefes de familia con edades entre 31 y 40 años son el grupo mayoritario con 72 jefes de hogar, seguido del grupo con edades entre 20 y 30 años con 50 jefes de hogar, y por último los que tienen edades entre 41 y 50 años son 13 jefes de hogar.
· Cuántos miembros conforman la familia
	No. de miembros
	3
	4
	5 o más

	No. de familias
	20
	80
	35
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 13: Estadística de Miembros de una Familia
Según los datos obtenidos en la encuesta se ha podido observar que la 80 familias están integradas por cuatro miembros, seguidas de 35 familias de 5 o más, y 20 familias con 3 miembros.   
Psicográficas:
· Personas o grupos de familias que actualmente habitan en viviendas precarias y que por sus ingresos pertenecen a un estrato social bajo y medio bajo.
	Estado de viv.
	Precarias
	Regular 
	Medio

	Familias
	85
	40
	10
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Fuente: Encuesta

Elaborado por: Azucena Inga Pinos y Adriano Peralta Luna 
Ilustración 14: Estadística de Condiciones de Vivienda Actual
Se puede apreciar el estado de las viviendas actuales de la población están en condiciones precarias mayoritariamente, seguido por viviendas en regular estado. 
5.2. Definición y descripción del producto o servicio

La naturaleza del producto es del tipo Bienes Necesarios, ya que su adquisición se la realiza con la intención de satisfacer una necesidad. En este sentido el producto objeto de este análisis se orienta a proveer de un bien que ayude a mejorar la calidad de vida a sus usuarios. Este producto se presenta como parte de las Soluciones Habitacionales de Interés Social implementadas  bajo un esquema Urbano-Ambiental, y la creación de Bio-zonas para la Asociación Pro Vivienda “Martha de Roldós” del cantón La Troncal. 

1.1.1 Clasificación por su uso

El producto que estudiamos no lo clasificamos por su uso, porque no se trata de un bien de consumo.

5.2.1 Clasificación por su efecto
Existen diferentes experiencias para lograr una mejor calidad en la vivienda. Es necesario superar el concepto de vivienda mínima que ha reducido las propuestas al cumplimiento de los mínimos y buscar una mejor solución habitacional. La nueva vivienda de interés social debe adecuarse a los patrones culturales, los requerimientos ambientales naturales y los requerimientos físicos espaciales de la estructura urbana en la  que se insertan. Es necesario conocer los rasgos y características específicas que debe cumplir la vivienda adecuada para este sector de la provincia.

Este estudio es de carácter local, y preferentemente se propone realizarlo por grupos colegiados con la participación de institutos de vivienda y/o autoridades locales, profesionales locales, académicos y universitarios locales con el propósito de que no sólo establezcan los criterios y recomendaciones para mejorar el diseño sino que monitoree la aplicación de los mismos y vigilen su actualización y mejoramiento.
Nuestro producto es un bien capaz de articular ciertos componentes de innovación que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de la población. La propuesta plantea la construcción de viviendas considerando las siguientes características:

· Redefinición del problema social relativo a la vivienda y la segregación urbana creada por el modelo actual como base del fracaso de modelos anteriores.
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Ilustración 15: Viviendas BEV
En el gráfico podemos apreciar un modelo de vivienda del único programa habitacional ejecutado en La Troncal, el mismo que no dio los resultados esperados entre otros factores por imitaciones de áreas de terreno y construcción. 
· Definición de un componente Urbano-Ambiental en el diseño de un Programa Social, con la creación de huertos familiares que serán implementados por los usuarios en los espacios destinados para el efecto, posterior a la construcción de la vivienda. 
Para el desarrollo de esta actividad se impartirá previamente la capacitación respectiva.


· Definición de guías de diseño generales y especificaciones constructivas generales en concordancia con la realidad de la zona del proyecto. 
Estas guías de diseño y especificaciones se han definido de acuerdo a los resultados de las reuniones mantenidas y las encuestas a los futuros usuarios, lo que ha permitido obtener un producto que cubra sus expectativas. 

Guías de diseño:
· Área de construcción adecuada.
· Número de habitaciones necesarias de acuerdo al número de miembros de las familias.  
· Con la finalidad de no incrementar su costo, se ha optado por estructurar la vivienda con dos dormitorios, considerando que las familias están conformadas por cuatro miembros en su mayoría. 
· Las familias que tienen mayor número de miembros, y las que deseen, tendrán la oportunidad de expandir su área de construcción sin que se afecte el aspecto formal de la vivienda.

· Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, se ha previsto que la implantación de la vivienda en el terreno no contemple adosamiento con otra, con lo que se conseguirá iluminación natural, y ventilación a todos los ambientes, lo cual ayudará a disminuir costos por usos infructuosos de energía y permitirá que la vivienda tenga un ambiente saludable.      
· Se ha tenido también presente aspectos funcionales de la vivienda, lo cual permite una óptima interrelación de los diferentes ambientes, a través del análisis de las circulaciones.


Especificaciones técnicas:


Cimentación:
Mampostería de piedra



Estructura:
Hormigón armado, columnas y vigas de 0,15 m. 



x 0,20 m. 


Paredes:
Mampostería de bloque de 40x20x10


Pisos:

Cerámica en baño, cemento en área restante


Puertas:
Madera (tamboradas) 


Ventanas:
Hierro y vidrio de 3 mm.


Cubierta:
Fibrocemento con estructura metálica.
· Definición de modelos de diseño y sistema constructivo específicos que permita la integración del proyecto a la naturaleza.
· Definición de un modelo administrativo social que genere PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, INTEGRACION URBANA, Y CALIDAD DE VIDA AL CONJUNTO.

Para la comprobación de las características y especificaciones establecidas en el presente estudio, se aplican las normas ecuatorianas de construcción y las que determinan las Ordenanzas Municipales en La Troncal. Estas analizarán:

· Las condiciones del suelo

· La utilización de tecnologías alternativas e innovadoras

· Las características constructivas


· Las características funcionales y de uso


· Requisitos de iluminación, ventilación y áreas libres 
· La propuesta formal y su integración al entorno 

DISEÑO DEL PRODUCTO ( VIVIENDA )
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Ilustración 16: Planta Única 
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Ilustración 17: Planta e Implantación
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Ilustración 18: Vista Interior de la Vivienda en 3D
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Ilustración 19: Implantación General y Cubierta 
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Ilustración 20: Vista Externa de la Vivienda en 3D (Frontal)
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Ilustración 21: Elevación Lateral Derecha 
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Ilustración 22: Elevación Lateral Izquierda
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Ilustración 23: Elevación Posterior
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Ilustración 24: Vista Superior Vivienda en 3D 
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Ilustración 25: Vista Interna de la Vivienda en 3D desde la parte superior
5.3.  Análisis de la Competencia


Es importante señalar que solo se tomaran en cuenta aquellos proyectos 
habitacionales que actúan directamente sobre nuestro mercado meta, los 
mismos que al momento no existen, por cuanto la construcción en nuestro 
medio se la realiza en forma aislada y generalmente con recursos propios, sin 
considerar los factores de ocupación y uso de suelos, para el desarrollo 
armónico de la ciudad.
5.4.  Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda tiene por objetivo demostrar y cuantificar la existencia, en la Asociación Pro Vivienda “Martha de Roldós”, de individuos que son usuarios potenciales  de las viviendas a que se refiere este estudio.
5.4.1 
Factores que afectan la demanda
Entre los principales factores que afectan la demanda podemos citar, entre los más importantes, los siguientes:
-Tamaño y crecimiento de la población

En relación a nuestro estudio el tamaño de la población está definido por el número de socios de la Asociación Pro Vivienda “ Martha de Roldós “ , que son 700 miembros activos.
-Hábitos de consumo

-Gustos y preferencias

De la investigación realizada a este segmento de la población de La Troncal, se ha podido detectar sus gustos y preferencias con respecto a la vivienda:

· Diseño arquitectónico acertado, que considere, orientación, función, tamaño, solvencia, escala, 

· Las reglas de carácter financieras y  operativas favorables,
· De una sola planta, pero con posibilidades de crecimiento  horizontal,

· Acabados bajos a medios,

· De dos a tres habitaciones,

· De uno o dos baños, 

· Que brinde seguridad a sus habitantes

· Privadas desde 30 hasta 200 viviendas,


· Jardines y huertos familiares

· Juegos infantiles

-Niveles de ingreso

  Uno de los factores que más afecta la demanda del producto se relaciona con los niveles de ingreso, pues la población a la que se dirige este estudio es de escasos recursos económicos, dándoles la oportunidad de acceder a un crédito u otra forma de financiamiento para hacer realidad la obtención de una vivienda digna.
-Edad de jefes de hogar


Se ha considerado este factor como relevante al momento de definir la demanda debido a que una forma de conseguir la vivienda será con financiamiento a largo plazo. 

5.4.2 Demanda actual del bien

Se ha determinado que el 86 % de los encuestados están dispuestos a adquirir el producto que se ofrece, participando activamente en el proceso de construcción, talleres de capacitación y se inclinan por contar con dos dormitorios  en su vivienda.

La demanda actual de viviendas de interés social, considerando nuestro universo de 700 familias, es de 602 Soluciones Habitacionales.  
 5.4.3 Comportamiento histórico de la demanda
Los efectos que produce la dinámica poblacional en ciudades como La Troncal, caracterizada por la afluencia de personas de diferentes partes del país, provocan fenómenos en el comportamiento del mercado habitacional, de los cuales no existe suficiente información documentada, más aún si la organización pro vivienda es de reciente formación con miras a la obtención de hacer realidad la construcción de su vivienda.
Participación de Mercado y proyección para el horizonte del Proyecto
	PM = Participación de mercado
	

	DM = Demanda de mercado
	

	AÑO
	PM
	DM
	VENTAS

	2007
	10%
	602
	60

	2008
	15%
	542
	81

	2009
	30%
	461
	138

	2010
	45%
	323
	145

	2011
	90%
	178
	160


5.5.  Análisis de precios
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Método para fijar el precio


Presupuesto de Vivienda

[image: image14.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNIT.

PRECIO 

TOTAL

1 Replanteo y nivelación m2 50.00

0.33 16.50

2 Excavación manual M3 32.10

4.64 148.94

3 Relleno compactado con material clasif. en obra m3 32.10

3.46 111.07

4 Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 M3 6.87

83.60 574.33

5 Encofrado recto M2 114.80

4.69 538.41

6 Acero de refuerzo 4200 kg/cm2 kg 850.00

1.15 977.50

7 Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm. m3 0.34

102.79 34.95

8 Caja de revisión 40x40x50 cm u 5.00

31.98 159.90

9 Mampostería de bloque de 10 cm. m2 129.77

8.55 1,109.53

10 Enlucido interior-exterior m2 272.52

4.62 1,259.04

11 Replantillo de piedra e=15 cm m2 42.13

4.55 191.69

12 Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm m2 42.13

6.05 254.89

13 Alisado y masillado de pisos e=2 cm m2 42.13

2.71 114.17

14 Mesón de cocina m 1.80

27.16 48.89

15 Revestimiento cerámico para pisos m2 3.75

12.82 48.08

16 Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m u 1.00

124.80 124.80

17 Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m u 4.00

131.34 525.36

18 Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm m2 9.45

39.06 369.12

19 Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo) m2 272.52

1.57 427.86

20 Revestimiento cerámico paredes M2 16.63

11.87 197.40

21 Cubierta eurolit m2 72.00

6.55 471.60

22 Estructura metálica para cubierta m2 72.00

13.98 1,006.56

23 Lavamanos u 1.00

34.71 34.71

24 Ins. de llave de paso pto 1.00

8.15 8.15

25 Inodoro tanque bajo u 1.00

59.36 59.36

26 Fregadero de un pozo y falda u 1.00

43.06 43.06

27 Desague de PVC 4" m 20.00

4.42 88.40

28 Desague de PVC 2" m 6.00

2.35 14.10

29 Punto de agua potable (incluye llave de chorro) pto 1.00

11.11 11.11

30 Sum. Colocación de ducha eléctrica U 1.00

17.68 17.68

31 Punto de agua para aparato sanitario pto 3.00

6.43 19.29

32 Punto de ins. Eléctrica pto 12.00

22.81 273.72

33 Mampstería de piedra sin revocar m3 9.45

51.06 482.52

COSTO TOTAL DE LA OBRA

9,762.69

SON:ONCE MIL SETECIENTOS TRECE 48/100 DOLARES AMERICANOS

La Troncal, diciembre de 2006


5.6. Análisis de Distribución y Ventas


Nuestro caso no contempla este análisis dado que se trata de un proyecto 
dirigido a un grupo específico de población para quienes tener acceso a una 
vivienda es su prioridad, con lo cual las ventas del bien están cubiertas por la 
existencia de un mercado potencial.  
6. TAMAÑO / DIMENSIÓN DEL PROYECTO

El tamaño del proyecto está relacionado con la capacidad de producción que tiene prevista de la empresa, y se basa en los siguientes aspectos:

5.7.  Demanda del mercado


La capacidad de producción prevista de la empresa está en función de la 
demanda que se ilustra en el siguiente gráfico: 

	
	Participación de Mercado y proyección para el horizonte del Proyecto
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PM = Participación de mercado
	
	
	

	
	DM = Demanda de mercado
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	AÑO
	PM
	DM
	VENTAS
	
	

	
	2007
	10%
	602
	60
	
	

	
	2008
	15%
	542
	81
	
	

	
	2009
	30%
	461
	138
	
	

	
	2010
	45%
	322
	145
	
	

	
	2011
	90%
	177
	160
	
	


Es necesario mencionar que el proyecto se encargará directamente de la producción en los dos primeros años, es decir su capacidad de producción alcanza para la construcción de 81 viviendas. Para los siguientes años, se tiene previsto tercerizar la construcción de viviendas a través de personas y/o empresas constructoras, con lo cual se cumplirá la producción contemplada para el horizonte del proyecto.

5.8.  Localización y distribución geográfica de la demanda


La producción de las viviendas se concentra específicamente en los terrenos 
de la Asociación Pro Vivienda “Martha de Roldós”, para lo cual ha 
contemplado el almacenamiento de materiales y equipos en una bodega 
provisional en el sitio mismo de las obras, además de una oficina para el 
personal técnico.


A efectos de que exista le seguridad debida, estas zonas contarán con personal 
de guardianía para el día y la noche. 
5.9.  La tecnología que será empleada en el proceso productivo


Como se ha dicho, este proyecto es para la producción de un bien, y teniendo 
en cuenta que se encargará directamente de la producción en los dos primeros 
años, la tecnología constructiva que se utilizará es la tradicional, esto es 
construcción manual con la utilización de mano de obra del lugar, según el 
caso, y con el apoyo de equipo y maquinaria menor.   
5.10.  La disponibilidad de materia prima e insumos


La localización del proyecto en una zona con vías de fácil acceso y a poca 
distancia de los centros de abastecimiento de materia prima e insumos, 
facilita su ejecución, pues la entrega de la mayoría de éstos la realizan 
directamente los proveedores al lugar de las obras, por lo que no se necesita 
de lugares grandes para almacenar puesto que su utilización, generalmente es 
diaria.   

5.11.  Los parámetros del programa de producción y equipos básicos


La producción de las viviendas se rige por un programa de ejecución de 
actividades, las mismas que deben se realizarán siguiendo una secuencia 
lógica y conforme al cronograma de actividades. Se estima que los avances de 
obra y los equipos básicos a utilizarse son como se ilustra en el siguiente 
cuadro.



  
       MESES
            AVANCE DE OBRA

[image: image15.emf]ENERO 5%

FEBRERO 6%

MARZO 6%

ABRIL 7%

MAYO 7%

JUNIO 9%

JULIO 10%

AGOSTO 10%

SEPTIEMBRE 10%

OCTUBRE 10%

NOVIEMBRE 10%

DICIEMBRE 10%


          Ilustración 26: Avance de Obra
[image: image16.emf]Equipos básicos de  construcción 

Amoladora

Total inversión 

Andamios metálicos

Equipos de topografía

Vibro compactador

Soldadura

Concretera


  Ilustración 27: Equipos Básicos de Construcción
7. INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.12. Distribución física del Proyecto

El presente proyecto contempla la construcción de viviendas para un alto 
porcentaje de miembros de Asociación de vivienda “Martha de Roldós”, por 
lo que al alcanzar el horizonte se espera se construyan la mayor cantidad de 
viviendas, lo que permitirá la incorporación de esta zona a la trama urbana.


La distribución física la vivienda, que es el bien que producirá el proyecto, 
obedece al análisis y agrupación de espacios de acuerdo al desarrollo de 
actividades afines, con lo cual la zonificación es como sigue:  



Zona



Ambientes

 

Social



Sala, comedor



Íntima



Dormitorios, baños



De servicio


Cocina

5.13.  Indicar la tecnología seleccionada

La tecnología que se empleará en el proceso de producción de viviendas es la tradicional con el uso de mano de obra local, utilizando equipo y maquinaria menor.

El proceso constructivo de los principales rubros se detalla a continuación:

Rubro:
Bodegas y oficinas provisionales 

Descripción: Se refiere a la provisión de los materiales necesarios y a la construcción de locales que servirán para almacenamiento de materiales de utilización inmediata en obra, servirán para medición de planos, almacenamiento de documentación de información diaria en obra y a la vez de guardianía, para protección y cuidado de lo almacenado en ellos.
Ejecución y complementación: 

Se construirán las bodegas y oficina provisionales para almacenar los materiales de construcción, acondicionar guardianía, y oficina del constructor,  de acuerdo a los diseños proporcionados por el contratante. Se utilizarán las cañas como elementos estructurales, anclados al piso por lo menos 60 cm, cuartones de madera dura correctamente niveladas y alineadas, como soportes para las tablas de encofrado que servirán de recubrimiento y paredes, las que irán niveladas, aplomadas y clavadas a los cuartones y canas, y las planchas de zinc como cubierta, sujetas a las tiras mediante clavos para zinc, respetando una pendiente de por lo menos el 20 %. 

Rubro:
Mampostería de bloque de 40*20*10 CM.-

Descripción: Se refiere a la provisión del bloque, mortero, más accesorios e insumos, incluida la mano de obra necesaria para la colocación manual de bloque de cemento, en hiladas, trabadas, niveladas y aplomadas, unidas con mortero de cemento, según esta especificación, en los sitios estipulados en los planos.

Ejecución y complementación:       

Los tabiques interiores que constan en los planos deberán ser de bloques de cemento de primera calidad, serán de textura y tamaño uniforme exentos de defectos que desmejoren  su resistencia, durabilidad o apariencia, y sus dimensiones en lo posible se  acerquen a 40 x 20 x  10 cm. Antes de colocar los bloques, se humedecerán con agua ligeramente la superficie que  va a entrar en contacto con el mortero, luego se repartirá el mortero uniformemente, de tal manera que los bloques puedan quedar perfectamente nivelados y aplomados. 

Se colocarán los bloques trabando hiladas de modo que coincidan los  puntos verticales, para los remates se usarán medios bloques fabricados de la misma manera que los enteros. Para la colocación de los bloques, se utilizará un mortero con una dosificación de 1:3 realizado a partir de cemento portland, arena y agua.
Rubro:
Enlucidos interiores - exteriores
Descripción: Se refiere al revestimiento de las paredes de bloque, mediante la aplicación de mortero, cemento arena, en los sitios que se especifique en los planos, para ello el ejecutor o contratista proveerá todos los materiales y mano de obra necesarios. 
Ejecución y complementación:
Como base se utilizará mortero 1:3 de 2 cm de espesor.  La textura que deberán tener todos los enlucidos será de acabado liso y de acuerdo al cuadro de acabados de construcción. 

Los enlucidos deberán ser ejecutados perfectamente aplomados y uniformes, para lo cual previamente se colocarán las maestras verticales perfectamente aplomadas, posteriormente se procederá a enlucir utilizando codales metálicos rectos y terminando con paleta de madera.  Los enlucidos se curarán con abundante agua por espacio mínimo de siete días.

Si se presentan grietas en la superficie de los enlucidos, por falta de curado o por la utilización de arenas arcillosas, exceso  de  cemento  y otras  causas, se procederá a la reparación inmediata  de estos defectos  con   cargo exclusivo al constructor.
Todos los elementos que deben ir empotrados se instalarán con la debida anticipación por cuanto no se permitirán los picados posteriores. Los bordes de los paramentos (aristas) deberán estar perfectamente encuadrados (90  grados).  La superficie final de los paramentos no deberá presentar ondulaciones ni deformaciones que afecten la calidad del enlucido. En los sitios indicados en los planos para la colocación de puertas y ventanas y en  todo el contorno de las mismas (salvo el piso en el caso de las puertas), se conformará la superficie que va a recibir el marco de las puertas o el perfil de las  ventanas con mortero 1:3.

La superficie enlucida con este  mortero deberá quedar completamente nivelada y aplomada con  acabado paleteado fino. Los materiales que intervienen para la ejecución del mortero para enlucidos son el cemento portland, arena y agua.
Rubro:
Pintura interior y exterior (dos manos)
Descripción: Este rubro contempla la provisión de la pintura de esmalte semibrillante y mate, más implementos e insumos para el recubrimiento de las superficies indicadas en los planos, de acuerdo a estas especificaciones.

Ejecución y complementación:
Se colocará la pintura esmalte semibrillante en cocina y baño hasta una altura de 1,20 m., excepto en aquellos que tengan recubrimiento cerámico.

La pintura mate sera colocada en el área superior a la pintada con esmalte semibrillante.
La colocación de la pintura de esmalte para los lugares en los cuales se vaya a actuar, estará dado de conformidad con las siguientes generalidades:

a. Las  superficies   totalmente  secas   de  la  mampostería o superficie que se vaya a trabajar, serán revestidas con  pintura del color que especifique el proyectista. 

b. La superficie del enlucido deberá limpiarse perfectamente,  prepararse, fondearse  con  cola blanca, albalux y agua (o cualquier fondo ya preparado existente en el mercado, con las especificaciones del fabricante y autorizado por fiscalización),  lijar  para eliminar  cualquier irregularidad que existiera en la misma.  

c. Se aplicarán dos manos de  pintura  esmalte y mate Cóndor, Unidas o similar, preparada con disolvente hasta lograr un acabado uniforme, dejando secar entre mano y mano por lo menos cuatro horas.
Rubro:
Revestimiento cerámico paredes
Descripción: Es el trabajo de recubrimiento final de una superficie vertical enlucida, con revestimiento en este caso de cerámica. Para ello el contratista proveerá de todos los materiales y mano de obra necesarios.

Ejecución y complementación:
En los espacios que lo requieran, según lo estipulado en los planos, se colocará revestimiento cerámico de 20 x 30 cm, los mismos que previamente a su colocación, deberán estar sumergidas en agua; igualmente la pared en la que se van asentar las mismas se saturará de agua, los azulejos se pegarán con cemento portland y agua, formando una pasta. 

La cerámica será colocada hasta una altura de 1,20 m. en los baños y una altura de 0,40 cm. en la parte superior de mesones

Para cortar los azulejos, donde fuere necesario se utilizarán máquinas adecuadas para este fin y en condiciones óptimas de operación para no deteriorar los bordes.

Una vez asentadas las piezas de un ambiente, se emporará las uniones con porcelana.  Se limpiarán las superficies con agua limpia y esponja  suave que no deteriore su acabado. 

Rubro:
Puertas de madera MDF de 0.70 y 0.90 m.  

Descripción: Se refiere al suministro, de madera MDF, madera de laurel o similar para estructura de puertas, batientes y jambas, y más aditamentos e insumos, incluida mano de obra que se requieran para la construcción y colocación en obra de puertas.

Ejecución y complementación:
Regirán las presentes especificaciones y medidas para puertas de 0,70 y 0,90 m. de ancho, y altura de 2,00 m., que consten en los planos y presupuestos que forman parte del presente estudio.
Las  maderas  a  utilizarse  serán de  buena calidad.   
Rubro:
Ventanas de hierro y vidrio de 3 mm. 

Descripción: Este rubro contempla la provisión de los perfiles,  más implementos e insumos para la fabricación, armado y colocación en obra de las ventanas , en los lugares señalados para el efecto en los planos y de acuerdo a estas especificaciones.

Ejecución y complementación:
Para su construcción se apegará estrictamente a los planos.
Los materiales a utilizarse para la fabricación de las ventanas, no presentarán deformaciones, abolladuras o fisuras que afecten la calidad de los elementos. Las ventanas y elementos de seguridad serán previamente probados  que su funcionamiento sea correcto.
Rubro:
Lavamanos de pared
Descripción: Este rubro contempla la provisión del lavamanos, grifería y más accesorios e insumos que se requieran para el trabajo de colocación del lavamanos, en el lugar indicado en los planos.
Ejecución y complementación:

Los lavamanos serán de cerámica vitrificada, con todos los accesorios y tubo de abasto, una sola  llave cromada y sifón. La alimentación será con llave de paso, para su instalación se utilizará además el teflón para sellar correctamente las instalaciones de agua, éstas conjuntamente con las instalaciones de desagüe, deben probarse su correcta colocación y funcionamiento.
Rubro:
Inodoro tanque bajo
Descripción: Este rubro contempla la provisión del inodoro de tanque bajo, marca Edesa o similar, y mas accesorios e insumos que se requieran para el trabajo de colocación del inodoro, en los lugares indicados en los planos.
Ejecución y complementación:

Serán colocados previa a la instalación  de agua con llave de paso, sobre el  albañal de aguas servidas de 4”, se colocará, la taza y el tanque de cerámica vitrificadas,  correctamente armados con todos sus accesorios, una vez probada la instalación de desagüe, se instalará mediante llave angular y tubo de abasto, la acometida de agua potable, impermeabilizando las uniones con teflón, para un correcto funcionamiento a largo plazo.

Para la adhesión del inodoro al piso, se utilizará los pernos de anclaje que vienen con la pieza, se sellara la unión con silicón transparente.
Rubro:
Lavadero de mesón de un  pozo
Descripción: Este rubro contempla la provisión del lavadero para mesón, grifería y más accesorios e insumos que se requieran para el trabajo de colocación del lavadero, en el lugar indicado en los planos.

Ejecución y complementación:

Los lavaderos de productos, deberán ser de una sola pieza, con todos los accesorios y tubo de abasto, una sola  llave cromada y sifón cromado de 1¼ de pulgada. La alimentación será con llave de paso, para su instalación se utilizará además  teflón, se comprobará su correcta colocación y funcionamiento.
5.14.  Equipos seleccionados y sus costos
	Equipos básicos de  construcción 
	Valor $

	Concretera
	        6,000 

	Andamios metálicos
	        1,000 

	Equipos de topografía
	        1,500 

	Vibro compactador
	        2,500 

	Soldadura
	           820 

	Amoladora
	           249 

	Total inversión 
	        12,069 


  Ilustración 28: Equipos seleccionados y sus costos
5.15.  Descripción de edificios, estructuras y sus costos

El proyecto no requiere la implementación de edificios y otras estructuras para su ejecución por lo que se ha considerado el arrendamiento de una oficina desde donde se planificará y coordinará las actividades.

El costo por este concepto es 140,00 dólares mensuales, es decir 1680,00 anuales.  

8. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL
5.16. Tipo de organización que tendrá el proyecto


Para que una organización sea sostenible es necesario contar con tres 
elementos fundamentales, Marco Institucional, Capacidad Institucional, 
Credibilidad Institucional.
1.1.2 Marco Institucional

El objetivo principal de nuestra institución es captar las necesidades, realidades y aspiraciones de la comunidad a fin de que se produzca un sistema alternativo de apoyo a las familias más vulnerables a quien va dirigido el proyecto, a través de un marco  orientador cuyos elementos de referencia 
guíen el desarrollo del mismo. 
MISIÓN 

Promover y ejecutar  el proyecto habitacional para la Asociación “Martha de Roldós”, en el cantón La Troncal, con la utilización de tecnologías sencillas y la participación de la comunidad, la que recibirá la capacitación necesaria para que el proyecto sea sostenible.

 VISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de 600 familias a través de la dotación de un elemento fundamental para el desarrollo familiar como lo es la vivienda,  propiciando procesos participativos y de integración familiar  en un lapso de tiempo de  5 años , destinando también apoyo institucional para el cumplimiento de los objetivos trazados. 
1.1.3 Capacidad Institucional

Como promotores y ejecutores de este proyecto, nos proponemos llevar a cabo la construcción de las viviendas, contando previamente con el aporte del sector público en lo referente a obras de infraestructura básica, con lo cual el proyecto entregaría un importante aporte a un sector de La troncal. 

En consecuencia, seremos los encargados de realizar una labor de calidad, seria, oportuna y accesible, con lo que se optimizarán los escasos recursos de este sector de la población, para lo cual cuenta con el equipo técnico necesario.    
5.17. Estructura de la organización en la fase de ejecución del Proyecto y en la fase de operación


El método de trabajo está basado en la participación y autogestión de la y 
población para ciertas necesidades.   Adicionalmente, se incorpora el 
componente de asesoría, capacitación y  asistencia técnica a las familias 
antes, durante y después del 
proceso de construcción de las viviendas. 
  

Paralelo al proceso constructivo se va generando una experiencia de 
organización y detección de otras necesidades, con el propósito de que las 
familias puedan continuar con el proceso de consolidación comunal, una vez 
que concluya el Proyecto.   El objetivo es que la nueva comunidad quede 
capacitada para solucionar otras necesidades comunales tales como: 
educación, recreación, salud, generación de ingresos y conservación del 
medio. 

Para este tipo de proyectos con participación comunitaria, se designa un 
administrador de proyecto, un equipo técnico integrado por un 
ingeniero o 
arquitecto, un coordinador social,  un fiscalizador, un grupo de trabajadores, 
un topógrafo,  quienes se organizan para aportar  su fuerza intelectual y 
laboral, en lo referente a administración, planificación, y ejecución del 
proyecto.

[image: image17]
 Ilustración 29: Estructura de la Organización
5.18. Perfiles del personal en la fase de ejecución del Proyecto y costos


El proyecto contará con el personal idóneo para su ejecución, su perfil y su 
conformación será el siguiente: 


Administrador:
Para ocupar este cargo es necesario contar con un título 
académico en Administración de Empresas o carreras afines, tener 
experiencia en dirección de equipos de trabajo y  en ejecución de proyectos.


Técnicos:
El personal técnico que requiere el proyecto debe tener título 
académico en Arquitectura o Ingeniería Civil y experiencia en dirección y 
ejecución de construcciones masivas. 

Trabajadores:
Para conformar este equipo de trabajo se requiere 
maestros constructores con experiencia en este tipo de obras, albañiles  y 
ayudantes, que puede ser de la comunidad, según sea el caso.

Topógrafo:
Para tareas de replanteo, levantamientos y nivelaciones se necesita un topógrafo, el mismo que debe ser técnico en esta rama y poseer experiencia. 



Personal

Cantidad
Salario

V. total



Administrador


1
940,00


940,00


Técnicos


2
735,00


1470,00

Trabajadores











Maestros

5
430,00


2150,00




Albañiles

5
400,00


2000,00



Ayudantes

10
200,00


2000,00

Topógrafo


1
480,00


   480,00






TOTAL

9040,00
Ilustración 30: Personal en la fase de ejecución del Proyecto y costos
9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.19. Tiempo total de ejecución


La ejecución del proyecto se iniciará el 8 de enero de 2007 y culminará en enero del 2011, tiempo que corresponde al horizonte del proyecto.

5.20. Períodos de inicio y término de cada etapa o componente

	Componente
	Duración
	Comienzo
	Fin

	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
	125 días
	8 / 01 / 07
	02 / 07 / 07

	Gestionar obras


	5 días
	8 / 01 / 07
	15 / 01 / 07

	Estudios de obras
	30 días
	15 / 01 / 07
	26 / 03 / 07

	Construcción de obras básicas
	90 días
	26 /02 / 07
	02 / 07 / 07

	DISEÑO DE VIVIENDAS
	53 días
	15/ 01 / 07
	28 / 03 / 07

	Talleres de participac.
	3 días
	15/ 01 / 07
	17/ 01/ 07

	Diseño urbano ambiental
	15 días
	07/ 01/ 07
	07/ 02/ 07



	Diseño de vivienda
	15 días
	07/ 02/ 07
	28/ 02/ 07

	Análisis de costos y Pr.
	5 días
	28/ 02/ 07
	07/ 03/ 07

	Presentac.Estudios Ap.
	15 días
	07 03/ 07
	28/03 07

	CONSTRUCCIÓN /VIVIENDA
	184 días
	28/03/7
	11/ 12/ 08

	Convocatoria a Empr.
	8 días
	28/ 03/ 07
	09/ 04/ 07

	Selección a Emp.const.
	8 días
	09/ 04/ 07
	19/ 04 07

	Talleres de capacitac.
	8 días
	19/04 07
	01/ 05/ 07

	Contratac. /Empres. C.
	5 días
	01/ 05/ 07
	08/ 06/ 07

	Entrega de anticipos
	5 días
	08/ 05/ 07
	15/ 06/ 07

	Procesos de construí.
	150 días
	15/ 05/ 07
	11/12/ 07

	ESTRATEGIAS DE PARTIC. Y RESP.
	20 días
	02/ 07/ 07
	30/ 07/ 07

	Talleres de capacitac.
	20 días
	02/ 07/ 07
	30/ 07/ 07

	ENTREGA  DE VIVIENDAS AL 1ER AÑO
	15 días
	11/ 12/ 07
	01/ 01/ 08



	Actas de entrega recep.
	5 días
	11/12/ 07
	18/ 12/ 07

	Preparación Acto/Entr.
	10 días
	18/ 12/ 07
	01/ 01/ 08


5.1. Cronograma de Actividades
[image: image18.wmf]Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

Predecesoras

Nombres de los recursos

1

INFRAESTRUCTURA BASICA

125 días

lun 08/01/07

lun 02/07/07

2

Gestionar obras

5 días

lun 08/01/07

lun 15/01/07

Presidenta,Delegado 1,Delegado 2

3

Estudios de obras

30 días

lun 15/01/07

lun 26/02/07

2

4

Construcción de obras bás.

90 días

lun 26/02/07

lun 02/07/07

3

5

DISEÑO DE VIVIENDAS

52.5 días

lun 15/01/07

mié 28/03/07

6

Talleres de participación

2.5 días

lun 15/01/07

mié 17/01/07

2

Facilitador1[50%],Ayudante[50%]

7

Diseño Urbano Ambiental

15 días

mié 17/01/07

mié 07/02/07

6

Diseñador 1

8

Diseño de Vivienda

15 días

mié 07/02/07

mié 28/02/07

7

Diseñador 2

9

Análisis de Costos y Pres.

5 días

mié 28/02/07

mié 07/03/07

8

Ingeniero Civil

10

Presentación de est.Aprob.

15 días

mié 07/03/07

mié 28/03/07

9

Administrador

11

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

183.5 días

mié 28/03/07

mar 11/12/07

12

Convocatoria a empresas In.

8 días

mié 28/03/07

lun 09/04/07

10

Secretaria

13

Selección de empr.const.

8 días

lun 09/04/07

jue 19/04/07

12

Técnicos

14

Talleres de capac.comun.sist.constr.

7.5 días

jue 19/04/07

mar 01/05/07

13

Facilitador 2[50%],Ayudante[50%]

15

Contratación de empresas const.

5 días

mar 01/05/07

mar 08/05/07

14

Abogado

16

Entrega de anticipos

5 días

mar 08/05/07

mar 15/05/07

15

Contador

17

Procesos de construcción

150 días

mar 15/05/07

mar 11/12/07

16

Empresas const.

18

ESTRATEGIAS DE PARTC.Y RESP.SOCIAL

20 días

lun 02/07/07

lun 30/07/07

19

Talleres de capacitación

20 días

lun 02/07/07

lun 30/07/07

4

Facilitador 3,Ayudante[50%]

20

ENTREGA PROGRESIVA DE VIVIENDAS

15 días

mar 11/12/07

mar 01/01/08

21

Actas de Entrega-Recepción

5 días

mar 11/12/07

mar 18/12/07

17

Gerente

22

Preparación de acto de entrega de viviendas

10 días

mar 18/12/07

mar 01/01/08

21

Coordinador

Presidenta,Delegado 1,Delegado 2

Facilitador1[50%],Ayudante[50%]

Diseñador 1

Diseñador 2

Ingeniero Civil

Administrador

Secretaria

Técnicos

Facilitador 2[50%],Ayudante[50%]

Abogado

Contador

Empresas const.

Facilitador 3,Ayudante[50%]

Gerente

Coordinador

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

tri 1 2007

tri 2 2007

tri 3 2007

tri 4 2007

tri 1 2008

tri 2 2008



Ilustración 31: Cronograma de Actividades

10. PRESUPUESTO

Datos en moneda nacional o extranjera de las principales inversiones, tales 
como:

10.1. Tecnología y equipos

Para la producción de los bienes objeto de este proyecto se requerirá de invertir en  los siguientes equipos de construcción:

	Equipos básicos de  construcción 
	Valor $

	Concretera
	        6,000 

	Andamios metálicos
	        1,000 

	Equipos de topografía
	        1,500 

	Vibro compactador
	        2,500 

	Soldadora
	           820 

	Amoladora
	           249 

	Total inversión 
	        12,069 


Ilustración 32: Tecnología y Equipos
10.2. Vehículos, muebles y enseres, equipos de oficina
	Vehículos,mueblesy enseres y equipos de oficina
	Valor $

	Vehículos
	      14,000 

	Muebles y enseres
	        4,850 

	Equipos de oficina
	        2,250 

	Total inversión 
	        21,100 


Ilustración 33: Vehículos, muebles y enseres, equipos de oficina
10.3. Capital de Trabajo
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10. COSTOS DE OPERACIÓN

11.1.  Efectuar Análisis y Cálculo de Costos de Producción

Análisis de Precios Unitarios

[image: image19.emf]RUBRO: Replanteo y nivelación UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,020

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,020 0,01

Equipo de Topografía 1,00 2,00 2,00 0,020 0,04

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,020 0,03

Topógrafo 1,00 1,90 1,90 0,020 0,04

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,07

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tira de eucalipto 4 x 5 cm. m 0,060 0,35 0,02

Clavos kg 0,030 0,95 0,03

Albalux kg 0,010 0,19

Tabla de encofrado u 0,100 1,60 0,16

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 0,21

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,33

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,33

VALOR OFERTADO 0,33

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION



[image: image20.emf]RUBRO: Excavación manual UNIDAD: M3

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  2,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 2,000 0,60

1,00

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,60

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 2,000 2,84

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,500 0,75

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,250 0,45

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 4,04

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL DE MATERIALES (O)

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,64

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,64

VALOR OFERTADO 4,64

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image21.emf]RUBRO: Relleno compactado con material clasif. en obra UNIDAD: m3

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  1,200

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 1,200 0,36

Vibroapisonador 1,00 3,50 3,50 0,250 0,88

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 1,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 1,000 1,42

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,250 0,45

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,150 0,35

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 2,22

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

SUBTOTAL DE MATERIALES (O)

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,46

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,46

VALOR OFERTADO 3,46

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image22.emf]RUBRO: Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 UNIDAD: M3

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  1,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 1,000 0,30

Concretera 1,00 2,30 2,30 1,000 2,30

Vibrador 1,00 1,80 1,80 1,000 1,80

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 4,40

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 8,00 1,42 11,36 1,000 11,36

Categoría II 1,00 1,50 1,50 1,000 1,50

Categoría III 1,00 1,80 1,80 1,000 1,80

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 1,000 2,30

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 16,96

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 360,000 0,12 43,20

Arena m3 0,600 16,00 9,60

Grava m3 0,750 12,50 9,38

Agua m3 0,220 0,25 0,06

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 62,24

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 83,60

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 83,60

VALOR OFERTADO 83,60

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image23.emf]RUBRO: Encofrado recto UNIDAD: M2

ESPECIFICACION: Doble uso RENDIMIENTO:  0,500

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,500 0,15

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,15

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,500 0,71

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,500 0,75

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,250 0,45

1,00

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,91

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tabla de encofrado u 0,900 1,60 1,44

Tira de eucalipto 4 x 5 cm. m 1,200 0,35 0,42

Clavos kg 0,300 0,95 0,29

Pingos m 1,200 0,40 0,48

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 2,63

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,69

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,69

VALOR OFERTADO 4,69

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image24.emf]RUBRO: Acero de refuerzo 4200 kg/cm2 UNIDAD: kg

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,060

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,060 0,02

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,060 0,09

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,060 0,11

Categoría V 1,00 2,80 2,80 0,060 0,17

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,37

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Hierro corrugado kg 1,050 0,69 0,72

Alambre de amarre kg 0,050 0,88 0,04

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 0,76

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,15

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,15

VALOR OFERTADO 1,15

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image25.emf]RUBRO: Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm. UNIDAD: m3

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  1,200

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 1,200 0,36

Concretera 1,00 2,30 2,30 1,200 2,76

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 3,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 8,00 1,42 11,36 1,200 13,63

Categoría III 2,00 1,80 3,60 1,200 4,32

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 1,200 2,76

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 20,71

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 442,000 0,12 53,04

Arena m3 1,120 16,00 17,92

Agua m3 0,320 0,25 0,08

Tabla de encofrado u 1,500 1,60 2,40

Hierro corrugado kg 8,000 0,69 5,52

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 78,96

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 102,79

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 102,79

VALOR OFERTADO 102,79

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image26.emf]RUBRO: Caja de revisión 40x40x50 cm UNIDAD: u

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  2,900

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 2,900 0,87

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,87

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 2,900 4,35

Categoría III 1,00 1,80 1,80 2,900 5,22

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 9,57

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Ladrillo e=8 cm u 18,500 0,18 3,33

Cemento kg 45,000 0,12 5,40

Arena m3 0,180 16,00 2,88

Grava m3 0,090 12,50 1,13

Piedra m3 0,030 15,00 0,45

Hierro corrugado kg 10,000 0,69 6,90

Encofrado recto m2 0,300 4,69 1,41

Alambre de amarre kg 0,050 0,88 0,04

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 21,54

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31,98

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 31,98

VALOR OFERTADO 31,98

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image27.emf]RUBRO: Mampostería de bloque de 10 cm. UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,800

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,800 0,24

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,800 1,14

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,800 1,44

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,300 0,69

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 3,27

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Bloque de pomez e=10 cm u 13,000 0,30 3,90

Cemento kg 6,200 0,12 0,74

Arena m3 0,025 16,00 0,40

Agua m3 0,010 0,25

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 5,04

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,55

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,55

VALOR OFERTADO 8,55

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image28.emf]RUBRO: Enlucido interior-exterior UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: Mortero 1:3 RENDIMIENTO:  0,500

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,500 0,15

Andamio metálico 1,00 0,09 0,09 0,500 0,05

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,20

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,300 0,43

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,500 0,90

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,150 0,35

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,68

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 18,000 0,12 2,16

Arena m3 0,036 16,00 0,58

Agua m3 0,010 0,25

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 2,74

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,62

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,62

VALOR OFERTADO 4,62

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION


[image: image29.emf]RUBRO: Replantillo de piedra e=15 cm UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,350

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,350 0,11

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,11

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,350 0,50

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,350 0,53

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,100 0,23

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,26

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Piedra m3 0,170 15,00 2,55

Grava m3 0,050 12,50 0,63

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 3,18

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,55

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,55

VALOR OFERTADO 4,55

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image30.emf]RUBRO: Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,400

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,400 0,12

Concretera 1,00 2,30 2,30 0,100 0,23

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,35

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,400 0,57

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,400 0,72

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,100 0,23

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,52

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 21,000 0,12 2,52

Arena m3 0,050 16,00 0,80

Grava m3 0,056 12,50 0,70

Agua m3 0,010 0,25

Tabla de encofrado u 0,100 1,60 0,16

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 4,18

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,05

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,05

VALOR OFERTADO 6,05

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image31.emf]RUBRO: Alisado y masillado de pisos e=2 cm UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,200

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,200 0,06

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 0,200 0,28

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,200 0,36

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,200 0,46

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,10

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 10,000 0,12 1,20

Arena m3 0,021 16,00 0,34

Agua m3 0,050 0,25 0,01

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 1,55

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,71

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,71

VALOR OFERTADO 2,71

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image32.emf]RUBRO: Mesón de cocina UNIDAD: m

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  2,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 2,000 0,60

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,60

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 2,000 2,84

Categoría II 1,00 1,50 1,50 2,000 3,00

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 2,000 4,60

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 10,44

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Ladrillo e=8 cm u 20,000 0,18 3,60

Cemento kg 25,000 0,12 3,00

Arena m3 0,050 16,00 0,80

Grava m3 0,030 12,50 0,38

Hierro corrugado kg 8,000 0,69 5,52

Encofrado recto m2 0,600 4,69 2,81

Clavos kg 0,010 0,95 0,01

Agua m3 0,010 0,25

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 16,12

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27,16

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 27,16

VALOR OFERTADO 27,16

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image33.emf]RUBRO: Revestimiento cerámico para pisos UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,700

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,700 0,21

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,21

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,700 1,05

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,700 1,26

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,100 0,23

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 2,54

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cerámica m2 1,050 8,25 8,66

Cemento kg 10,000 0,12 1,20

Agua m3 0,010 0,25

Porcelana kg 0,250 0,82 0,21

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 10,07

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,82

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,82

VALOR OFERTADO 12,82

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION


[image: image34.emf]RUBRO: Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m UNIDAD: u

ESPECIFICACION: Incluye cerradura RENDIMIENTO:  12,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 12,000 3,60

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 3,60

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 2,00 1,50 3,00 12,000 36,00

Categoría III 2,00 1,80 3,60 12,000 43,20

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 79,20

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablón de laurel u 3,400 8,00 27,20

Laca gl 0,200 13,05 2,61

Selledor gl 0,200 10,25 2,05

Disolvente gl 0,200 3,46 0,69

Clavos kg 0,200 0,95 0,19

Bisagras u 3,000 0,25 0,75

Cola blanca gl 0,200 5,03 1,01

Cerradura u 1,000 7,50 7,50

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 42,00

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 124,80

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 124,80

VALOR OFERTADO 124,80

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image35.emf]RUBRO: Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m UNIDAD: u

ESPECIFICACION: Incluye cerradura RENDIMIENTO:  16,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 16,000 4,80

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 4,80

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 2,00 1,50 3,00 16,000 48,00

Categoría III 1,00 1,80 1,80 16,000 28,80

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 76,80

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tablón de laurel u 3,600 8,00 28,80

Laca gl 0,400 13,05 5,22

Selledor gl 0,400 10,25 4,10

Disolvente gl 0,400 3,46 1,38

Clavos kg 0,500 0,95 0,48

Bisagras u 3,000 0,25 0,75

Cola blanca gl 0,300 5,03 1,51

Cerradura u 1,000 7,50 7,50

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 49,74

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 131,34

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 131,34

VALOR OFERTADO 131,34

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image36.emf]RUBRO: Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  1,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Soldadora 1,00 1,00 1,00 0,150 0,15

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 1,000 0,30

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,45

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 2,00 1,50 3,00 1,000 3,00

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,150 0,35

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 3,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Ventana de hierro con protección m2 1,000 35,00 35,00

Suelda 6011 kg 0,150 1,72 0,26

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 35,26

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 39,06

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 39,06

VALOR OFERTADO 39,06

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image37.emf]RUBRO: Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo) UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,240

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,240 0,07

Andamio metálico 1,00 0,09 0,09 0,240 0,02

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,240 0,36

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,240 0,43

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Pintura de caucho gl 0,040 9,50 0,38

Yeso kg 0,050 0,50 0,03

Albalux kg 0,050 0,19 0,01

Lijas u 0,050 0,40 0,02

Cola blanca gl 0,050 5,03 0,25

Agua m3 0,001 0,25

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 0,69

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,57

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,57

VALOR OFERTADO 1,57

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image38.emf]RUBRO: Revestimiento cerámico paredes UNIDAD: M2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,600

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,600 0,18

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,18

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,600 0,90

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,600 1,08

Categoría IV 2,30 0,600

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,98

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cerámica m2 1,050 8,25 8,66

Cemento kg 7,000 0,12 0,84

Agua m3 0,010 0,25

Porcelana kg 0,250 0,82 0,21

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 9,71

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,87

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,87

VALOR OFERTADO 11,87

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image39.emf]RUBRO: Cubierta eurolit UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,400

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Andamio metálico 1,00 0,09 0,09 0,400 0,04

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,020 0,01

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,400 0,60

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,400 0,72

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,32

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Eurolit P7 1.10 x 2.40 u 0,450 9,95 4,48

Tira de eucalipto 4 x 5 cm. m 2,000 0,35 0,70

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 5,18

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,55

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,55

VALOR OFERTADO 6,55

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image40.emf]RUBRO: Estructura metálica para cubierta UNIDAD: m2

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  1,700

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 1,700 0,51

Soldadora 1,00 1,00 1,00 0,250 0,25

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,76

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 1,700 2,55

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,750 1,73

Categoría V 1,00 2,80 2,80 0,250 0,70

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 4,98

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Perfil "G" 100x50x15x2mm x 6m m 2,200 3,12 6,86

Suelda 6011 kg 0,800 1,72 1,38

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 8,24

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,98

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,98

VALOR OFERTADO 13,98

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image41.emf]RUBRO: Lavamanos UNIDAD: u

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  2,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 2,000 0,60

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,60

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 2,000 3,00

Categoría III 1,00 1,80 1,80 2,000 3,60

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 6,60

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Lavamanos más accesorios u 1,000 17,85 17,85

Llave cromada u 1,000 9,46 9,46

Teflón u 1,000 0,20 0,20

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 27,51

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 34,71

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 34,71

VALOR OFERTADO 34,71

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image42.emf]RUBRO: Ins. de llave de paso UNIDAD: pto

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,200

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,200 0,06

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,200 0,30

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,200 0,36

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,66

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC de 1/2" x 6m u 0,200 5,26 1,05

Accesorios PVC de 1/2" u 2,000 0,90 1,80

Llave de paso u 1,000 4,56 4,56

Teflón u 0,100 0,20 0,02

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 7,43

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,15

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,15

VALOR OFERTADO 8,15

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image43.emf]RUBRO: Inodoro tanque bajo UNIDAD: u

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  3,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 3,000 0,90

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,90

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 3,000 4,50

Categoría III 1,00 1,80 1,80 3,000 5,40

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 9,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Inodoro más accesorios u 1,000 42,10 42,10

Teflón u 1,000 0,20 0,20

Cemento kg 4,000 0,12 0,48

Arena m3 0,030 16,00 0,48

Agua m3 0,002 0,25

Llave angular u 1,000 5,30 5,30

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 48,56

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 59,36

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 59,36

VALOR OFERTADO 59,36

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image44.emf]RUBRO: Fregadero de un pozo y falda UNIDAD: u

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  3,000

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 3,000 0,90

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,90

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 3,000 4,50

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,002

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 4,50

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Fregadero 1 pozo u 1,000 28,00 28,00

Llave fregadero u 1,000 9,46 9,46

Teflón u 1,000 0,20 0,20

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 37,66

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 43,06

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 43,06

VALOR OFERTADO 43,06

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image45.emf]RUBRO: Desague de PVC 4" UNIDAD: m

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,200

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,200 0,06

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 3,00 1,50 4,50 0,200 0,90

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,200 0,36

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 1,26

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC de 4" x 3m u 0,333 8,65 2,88

Accesorios de PVC 4" u 0,050 2,39 0,12

Polipega gl 0,010 10,02 0,10

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 3,10

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,42

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,42

VALOR OFERTADO 4,42

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image46.emf]RUBRO: Desague de PVC 2" UNIDAD: m

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,150

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,150 0,05

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,150 0,23

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,150 0,27

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,50

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC de 2" x 3m u 0,333 3,97 1,32

Accesorios de PVC 2" u 0,500 0,75 0,38

Polipega gl 0,010 10,02 0,10

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 1,80

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,35

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,35

VALOR OFERTADO 2,35

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image47.emf]RUBRO: Punto de agua potable (incluye llave de chorro) UNIDAD: pto

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,300

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,300 0,09

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,300 0,45

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,300 0,54

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC de 1/2" x 6m u 0,500 5,26 2,63

Accesorios PVC de 1/2" u 3,000 0,90 2,70

Llave de agua de chorro u 1,000 4,68 4,68

Teflón u 0,100 0,20 0,02

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 10,03

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,11

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,11

VALOR OFERTADO 11,11

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image48.emf]RUBRO: Sum. Colocación de ducha eléctrica UNIDAD: U

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,300

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,300 0,09

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,300 0,45

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,300 0,54

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC de 1/2" x 6m u 0,500 5,26 2,63

Accesorios PVC de 1/2" u 3,000 0,90 2,70

Ducha eléctrica u 1,000 11,25 11,25

Teflón u 0,100 0,20 0,02

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 16,60

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,68

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,68

VALOR OFERTADO 17,68

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image49.emf]RUBRO: Punto de agua para aparato sanitario UNIDAD: pto

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  0,300

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 0,300 0,09

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría II 1,00 1,50 1,50 0,300 0,45

Categoría III 1,00 1,80 1,80 0,300 0,54

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 0,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Tubo PVC de 1/2" x 6m u 0,500 5,26 2,63

Accesorios PVC de 1/2" u 3,000 0,90 2,70

Teflón u 0,100 0,20 0,02

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 5,35

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,43

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,43

VALOR OFERTADO 6,43

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image50.emf]RUBRO: Punto de ins. Eléctrica UNIDAD: pto

ESPECIFICACION:Iluminación y Toma RENDIMIENTO:  1,600

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 1,600 0,48

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 0,48

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 1,600 2,27

Categoría II 1,00 1,50 1,50 1,600 2,40

Categoría III 1,00 1,80 1,80 1,600 2,88

Categoría V 1,00 2,80 2,80 0,400 1,12

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 8,67

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Alambre rígido # 12 m 20,000 0,24 4,80

Interruptor simple u 1,000 2,40 2,40

Boquilla plafón  u 1,000 0,25 0,25

Tubo conduit 1/2" x 3 m. u 5,000 0,50 2,50

Cajetín rectangular u 2,000 0,25 0,50

Cajetín octogonal u 1,000 0,35 0,35

Foco 100w u 1,000 0,36 0,36

Tomacorriente u 1,000 2,50 2,50

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 13,66

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 22,81

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,81

VALOR OFERTADO 22,81

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION


[image: image51.emf]RUBRO: Mampstería de piedra sin revocar UNIDAD: m3

ESPECIFICACION: RENDIMIENTO:  3,500

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Herramienta menor 1,00 0,30 0,30 3,500 1,05

Concretera 1,00 2,30 2,30 0,800 1,84

SUBTOTAL DE EQUIPOS (M) 2,89

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNALREAL HORA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Categoría I 1,00 1,42 1,42 3,500 4,97

Categoría II 1,00 1,50 1,50 3,500 5,25

Categoría III 1,00 1,80 1,80 2,000 3,60

Categoría IV 1,00 2,30 2,30 0,500 1,15

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N) 14,97

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

Cemento kg 140,000 0,12 16,80

Arena m3 0,180 16,00 2,88

Grava m3 0,360 12,50 4,50

Agua m3 0,090 0,25 0,02

Piedra m3 0,600 15,00 9,00

SUBTOTAL DE MATERIALES (O) 33,20

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 51,06

INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

OTROS INDIRECTOS          %

COSTO TOTAL DEL RUBRO 51,06

VALOR OFERTADO 51,06

La Troncal, diciembre de 2006 ARQ. ADRIANO PERALTA L.

DESCRIPCION (CATEG)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION


11.2.  Materia prima, insumos, mano de obra y gastos generales de fabricación

[image: image52.emf]ITEM DESCRIPCION GASTOS G. FAB. MANO OBRA MATERIA PRIMA

1 Replanteo y nivelación 2,50 3,50 10,50

2 Excavación manual 19,26 129,68

3 Relleno compactado con material clasif. en obra 39,80 71,26

4 Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 30,23 116,52 427,59

5 Encofrado recto 17,22 219,27 301,92

6 Acero de refuerzo 4200 kg/cm2 17,00 314,50 646,00

7 Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm. 1,06 7,04 26,85

8 Caja de revisión 40x40x50 cm 4,35 47,85 107,70

9 Mampostería de bloque de 10 cm. 31,14 424,35 654,04

10 Enlucido interior-exterior 54,50 457,83 746,70

11 Replantillo de piedra e=15 cm 4,63 53,08 133,97

12 Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm 14,75 64,04 176,10

13 Alisado y masillado de pisos e=2 cm 2,53 46,34 65,30

14 Mesón de cocina 1,08 18,79 29,02

15 Revestimiento cerámico para pisos 0,79 9,53 37,76

16 Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m 3,60 79,20 42,00

17 Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m 19,20 307,20 198,96

18 Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm 4,25 31,66 333,21

19 Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo) 24,53 215,29 188,04

20 Revestimiento cerámico paredes 2,99 32,93 161,48

21 Cubierta eurolit 3,60 95,04 372,96

22 Estructura metálica para cubierta 54,72 358,56 593,28

23 Lavamanos 0,60 6,60 27,51

24 Ins. de llave de paso 0,06 0,66 7,43

25 Inodoro tanque bajo 0,90 9,90 48,56

26 Fregadero de un pozo y falda 0,90 4,50 37,66

27 Desague de PVC 4" 1,20 25,20 62,00

28 Desague de PVC 2" 0,30 3,00 10,80

29 Punto de agua potable (incluye llave de chorro) 0,09 0,99 10,03

30 Sum. Colocación de ducha eléctrica 0,09 0,99 16,60

31 Punto de agua para aparato sanitario 0,27 2,97 16,05

32 Punto de ins. Eléctrica 5,76 104,04 163,92

33 Mampstería de piedra sin revocar 27,31 141,47 313,74

COSTO TOTAL DE LA OBRA

391,21 3.403,78 5.967,70

Elaborado por:

La Troncal, diciembre de 2006

ARQ. ADRIANO PERALTA L.


11.3.  Gastos Generales de Administración, Ventas y Depreciación

11.3.1.  Gastos Generales de Administración

[image: image53.emf]SUELDOS Y SALARIOS

DESCRIPCION No. S.Mensual

Aporte Patronal 

IESS 11.15%

Décimo Cuarto o 

Bono Edc.

Décimo Tercer 

Sueldo

Anual 

Proyectado

Ejercicio económico 2007 29.492,62              

Administrador 1 940,00                     104,81                     160,00                    940,00                    13.637,72              

Contador 1 410,00                     45,72                       160,00                    410,00                    6.038,58                

Oficinista 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Guardián 2 320,00                     35,68                       320,00                    320,00                    4.908,16                

Servicios varios 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Ejercicio económico 2008 29.492,62              

Administrador 1 940,00                     104,81                     160,00                    940,00                    13.637,72              

Contador 1 410,00                     45,72                       160,00                    410,00                    6.038,58                

Oficinista 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Guardián 2 320,00                     35,68                       320,00                    320,00                    4.908,16                

Servicios varios 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Ejercicio económico 2009 29.492,62              

Administrador 1 940,00                     104,81                     160,00                    940,00                    13.637,72              

Contador 1 410,00                     45,72                       160,00                    410,00                    6.038,58                

Oficinista 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Guardián 2 320,00                     35,68                       320,00                    320,00                    4.908,16                

Servicios varios 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Ejercicio económico 2010 29.492,62              

Administrador 1 940,00                     104,81                     160,00                    940,00                    13.637,72              

Contador 1 410,00                     45,72                       160,00                    410,00                    6.038,58                

Oficinista 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Guardián 2 320,00                     35,68                       320,00                    320,00                    4.908,16                

Servicios varios 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Ejercicio económico 2011 29.492,62              

Administrador 1 940,00                     104,81                     160,00                    940,00                    13.637,72              

Contador 1 410,00                     45,72                       160,00                    410,00                    6.038,58                

Oficinista 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                

Guardián 2 320,00                     35,68                       320,00                    320,00                    4.908,16                

Servicios varios 1 160,00                     17,84                       160,00                    160,00                    2.454,08                


[image: image54.emf]ARRIENDOS

DESCRIPCION CANTIDAD G.MENSUAL G.ANUAL

Ejercicio económico 2007 1 140,00                     1.680,00                 

Ejercicio económico 2008 140,00                     1.680,00                 

Ejercicio económico 2009 140,00                     1.680,00                 

Ejercicio económico 2010 140,00                     1.680,00                 

Ejercicio económico 2011 140,00                     1.680,00                 


[image: image55.emf]SERVICIOS BÁSICOS

DESCRIPCION No. Gasto Mensual Anual Proyectado Saldo Acumulado

Ejercicio económico 2007 1.176,00                

Energía eléctrica 1 45,00                       540,00                    

Teléfono 1 45,00                       540,00                    

Agua potable 1 8,00                         96,00                      

Ejercicio económico 2008 1.176,00                

Energía eléctrica 1 45,00                       540,00                    

Teléfono 1 45,00                       540,00                    

Agua potable 1 8,00                         96,00                      

Ejercicio económico 2009 1.176,00                

Energía eléctrica 1 45,00                       540,00                    

Teléfono 1 45,00                       540,00                    

Agua potable 1 8,00                         96,00                      

Ejercicio económico 2010 1.176,00                

Energía eléctrica 1 45,00                       540,00                    

Teléfono 1 45,00                       540,00                    

Agua potable 1 8,00                         96,00                      

Ejercicio económico 2011 1.176,00                

Energía eléctrica 1 45,00                       540,00                    

Teléfono 1 45,00                       540,00                    

Agua potable 1 8,00                         96,00                      


[image: image56.emf]ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

DESCRIPCION No. Gasto Mensual Anual Proyectado

Ejercicio económico 2007 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2008 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2009 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2010 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2011 80,00                       960,00                    


[image: image57.emf]MANTENIMIENTO

DESCRIPCION Cantidad Gasto Mensual Anual Proyectado

Ejercicio económico 2007 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2008 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2009 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2010 80,00                       960,00                    

Ejercicio económico 2011 80,00                       960,00                    


11.3.2.  Depreciación
[image: image58.emf]DEPRECIACIONES

DESCRIPCION Cantidad Depreciac. Anual

Ejercicio económico 2007 5.050,00                 

Ejercicio económico 2008 5.050,00                 

Ejercicio económico 2009 5.883,00                 

Ejercicio económico 2010 5.050,00                 

Ejercicio económico 2011 5.050,00                 


11.4.  Gastos Financieros
[image: image84.png]FLUJO 1
Flnjo de Efectivo neto Optimista con el 10% de incremento en los ingresos mensuales y asumiendo que todas las ventas son al contado,
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE EFECTIVO NETO

(CON FINANCLAMIENTO)
Costo de oportunidad 17.50%
FLUJO DE EFECTIVO PARA 2007 2008 2009 2010 2011
LA EVALUACION FINANCIERA 0 1 2 3 4 5
Inversién -33,169.00 -2,499.00
Valor del préstamo 75,721.98
Inversién en capital de trabajo -126,21331
Ingresos por ventas - 747,925.18 1.009,698.99 1.720,227.91 1807.485.84 199446714
Menos costos de produccién - -633,060.56 -852,528.50 -1,451,257.70 -1,524,785.85 -1,682,346.16
Menos gastos adminisirafivas T 34,268.62 34,268.62 -34,268.62 -34,268.62 -34,268.62
Menos depreciacién - -5,030.00 -5,030.00 -6,133.00 -6,315.00 -6,065.00
Intereses préstamo con un afio de gracia §-6,398.94 §-5,228.32 §-3,948.73 §-2,550.03 $1,021.14
Ingresos antes de impuestos - 69,147.05 112,623.55 224,619.86 239,566.35 272,808.50
Menos impuestos ( 15 %) - -10,372.06 -16,893.53 -33,692.98 -35,934.95 -40,921.27
Ingresos antes de Impuesto a la Renta - 58,774.99 95,730.02 190,926.88 203,631.39 231,887.22
Menos Impuesto a la Renta (25 % ) - T -14,693.75 [ 23,9320 4773172 -50,907.85 -57,971.81
Ingresos después de impuestos - 44,081.25 7179751 143,195.16 152,723.55 17391542
Amortizacién de capital §-12,576.09 §-13,746.71 §-15,026.30 §-16,425.00 §-17,953.89
Readicién depreciacién - 5,050.00 | 5,050.00 6,133.00 6,315.00 6,065.00
Recuperasién de capital de trabajo - 126,213.31
Valor de salvamento neto 249.90 10,151.90
FLUJO NETO -83,654.32 36,555.16 63,100.80 134,551.76 142,613.55 298,391.73
Tasa Interna de Retomo 86%
VAN CON EL 17.5% £ 284,150 37
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	Gastos Financieros
	
	

	DESCRIPCION
	 
	Gastos proyectados

	Ejercicio económico 2007
	 
	$ 6,398.94

	Ejercicio económico 2008
	 
	$ 5,228.32

	Ejercicio económico 2009
	 
	$ 3,948.73

	Ejercicio económico 2010
	 
	$ 2,550.03

	Ejercicio económico 2011
	 
	$ 1,021.14


11.5.  Datos periódicos sobre ingresos por ventas

[image: image59.png]Precio del producto

PRESUPUESTOS DE INGRESOS
Fjercicio Econsmico 2007

11,332.19965

30% anticipo 3,399.65990
70% previo entrega de producto 793253976
MES DESCRIPCION VALOR

[Enero -
[Febrero 30% anticipo de 4 casas clientes varios 13,598.64
[Marzo 30% anticipo de 8 casas clientes varios 27,197.28
[l [70% cancelacién de 2 casas clentes varios 15,865.08
[Mayo [70% cancelacién de 4 casas clentes varios 31,730.16
[Fusio 30% anticipo de 12 casas clientes varios 40,795.92
[Tuio 30% anticipo de 12 casas clientes varios 40,795.92
[gosto [70% cancelacién de 12 casas clentes varios 95,190.48
Septiembre [70% cancelacién de 16 casas clentes varios 126,920.64
Octubre 30% anticipo de 14 casas clientes varios 47,595.24
[Noviembre 30% anticipo de 10 casas y 70% de 2 casa clientes varios 49,861.68
[Diciembre [70% cancelacién de 24 casas clentes varios 190,380.95
Total de Ingresos por ventas anuales 2007 67993198





Proyección para el cálculo de los ingresos del proyecto
[image: image86.png]FLUJO 1

Flnjo de Efectivo neto Optimista con el 10% de incremento en los ingresos anuales y asumiendo que todas las ventas son al contado.

(SIN FINANCIAMIENTO)
Costo de oportunidad 17.50%

FLUJO DE EFECTIVO PARA 2007 2008 2009 2010 2011

LA EVALUACION FINANCIERA 0 1 2 3 4 5

Inversién -33,169.00 -2,499.00

Tnversién en capital de trabajo “126,213.31

Ingresos por ventas - 747,925.18 1,009,698.99 1,720,227.91 1,807,485.84 1,994,467.14
Menos costos de produccién - ~633,060.56 -852,528.50 “1451,257.70 -1,524,785.85 -1,682,346.16
Menos gastos adminisirafivas - -34,268.62 -34,268.62 -34,268.62 -34,268.62 -34,268.62
Menos depreciacion - -5,050.00 -5,050.00 ~6,133.00 6,315.00 ~6,065.00
Ingresos antes de impuesios - 75,546.00 117,851.87 228,568.59 242,116.38 271,787.36
Menos impuestos (15 %) - -11,331.90 ~17,677.18 -34,285.29 3631746 ~40,768.10
Ingresos antes de Impuesto ala Renta - 64,214.10 100,174.09 194,083.30 205,798.92 231,019.25
Menos Impuesto a la Renta (25 % ) - -16,053.52 25,043.52 ~48,570.83 51449.73 -57,754.81
Ingresos después de impuesios - 48,160.57 75,130.57 145,712.48 154,349.19 173,064.44
Readicion depreciacion - 5,050.00 5,050.00 6,133.00 6,315.00 6,065.00
Recuperacion de capital de trabajo - 126,213.31
Walor de salvamento neto 249.90 10,151.90
FLUIO NETO -159,382.31 53,210.57 80,180.57 152,095.38 160,664.19 315,694.65
Tasa Interna de Reforno 59%

VAN CON EL 17.5% £ 262,978.09





11.6. Datos sobre costos unitarios, márgenes de contribución unitaria, precios de venta y punto de equilibrio

11.6.1.  Costo Unitario

[image: image60.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

1

Replanteo y nivelación m2 50,00

0,33 16,50

2

Excavación manual M3 32,10

4,64 148,94

3

Relleno compactado con material clasif. en obra m3 32,10

3,46 111,07

4

Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 M3 6,87

83,60 574,33

5

Encofrado recto M2 114,80

4,69 538,41

6

Acero de refuerzo 4200 kg/cm2 kg 850,00

1,15 977,50

7

Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm. m3 0,34

102,79 34,95

8

Caja de revisión 40x40x50 cm u 5,00

31,98 159,90

9

Mampostería de bloque de 10 cm. m2 129,77

8,55 1.109,53

10

Enlucido interior-exterior m2 272,52

4,62 1.259,04

11

Replantillo de piedra e=15 cm m2 42,13

4,55 191,69

12

Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm m2 42,13

6,05 254,89

13

Alisado y masillado de pisos e=2 cm m2 42,13

2,71 114,17

14

Mesón de cocina m 1,80

27,16 48,89

15

Revestimiento cerámico para pisos m2 3,75

12,82 48,08

16

Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m u 1,00

124,80 124,80

17

Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m u 4,00

131,34 525,36

18

Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm m2 9,45

39,06 369,12

19

Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo) m2 272,52

1,57 427,86

20

Revestimiento cerámico paredes M2 16,63

11,87 197,40

21

Cubierta eurolit m2 72,00

6,55 471,60

22

Estructura metálica para cubierta m2 72,00

13,98 1.006,56

23

Lavamanos u 1,00

34,71 34,71

24

Ins. de llave de paso pto 1,00

8,15 8,15

25

Inodoro tanque bajo u 1,00

59,36 59,36

26

Fregadero de un pozo y falda u 1,00

43,06 43,06

27

Desague de PVC 4" m 20,00

4,42 88,40

28

Desague de PVC 2" m 6,00

2,35 14,10

29

Punto de agua potable (incluye llave de chorro) pto 1,00

11,11 11,11

30

Sum. Colocación de ducha eléctrica U 1,00

17,68 17,68

31

Punto de agua para aparato sanitario pto 3,00

6,43 19,29

32

Punto de ins. Eléctrica pto 12,00

22,81 273,72

33

Mampstería de piedra sin revocar m3 9,45

51,06 482,52

COSTO TOTAL DE LA OBRA

9.762,69

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS, 69/100 DÓLARES.

Elaborado Por:

La Troncal, diciembre de 2006

Arq. Adriano Peralta Luna


11.6.2.  Márgenes de Contribución Unitaria, Precios de Venta y Punto de Equilibrio
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11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12.1. Fuentes de Financiamiento, especificadas por componente y actividades
El presente proyecto se ha presentado desde dos ópticas para el inversionista como son: sin financiamiento y con financiamiento; este último se lo analizó partiendo de las oportunidades que se tiene en este momento, tanto de las instituciones financieras privadas y  públicas.

Para la ejecución de nuestro proyecto se ha previsto un financiamiento dirigido al capital de trabajo.

12.2.  Costo del financiamiento, servicio de la deuda e impacto sobre el proyecto.

12.2.1.  Costo del Financiamiento
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[Menos costos de produccién - -575,509.60 775,025.91 -1,319,325.18 -1,386,168.95 -1,529,405.60
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[Readicidn depreciacién - 5,050.00 5,050.00 6,133.00 6,315.00 6,065.00
[Recuperacién de capital de trabajo - 126,213.31
[Valor de salvamento neto 249.90 10,151.90
[FLUIO NETO -83,654.32 51,7873 53,992.06 11896371 126,229.80 280,302.90
[Tasa Interna de Retomo 87%

VAN CON EL 17.5% §263.717.63





[image: image89.png]No. de jefes de familia

140
120
100
80
60
40
20

Nivel de ingresos

@.Jefe de hogar

0300 301- S010
500 mas

Rango de ingresos





12.2.2  Servicio de la deuda e impacto sobre el proyecto
El impacto de la deuda sobre el proyecto es positivo; por cuanto mientras se trabaje con  dinero ajeno mayor será la rentabilidad de proyecto. Como se puede apreciar en los flujos de de efectivo neto.

12.3.  Políticas de financiamiento de la agencia prestataria
Como habíamos mencionado anteriormente, las instituciones financieras privadas y públicas se encuentran incentivando al sector de la construcción con tasas de interés del  9% y 10% y con plazos que van desde 5 a 15 años.

12.4  Lista de instituciones de financiamiento

Entre las instituciones financieras que hemos visitado tenemos:

Banco del Pacífico

MIDUVI

Banco Nacional de Fomento

Banco Bolivariano

Banco del Pichincha

Cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo”

12. PROYECCIONES FINANCIERAS

13.1.  Estados periódicos de pérdidas y ganancias
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13.2.  Flujo de Efectivo Neto
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13.3.  Balances Proyectados
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1. EVALUACION ECONÓMICA Y SOCIAL

14.1. Sistema de Control
Para realizar el monitoreo y control de la ejecución de nuestro proyecto, hemos contratado un fiscalizador con la finalidad que nos mantenga informados sobre el avance del proyecto y que se cumplan los cronogramas previstos.  Además será el encargado de solventar cualquier imprevisto que pueda ocurrir en determinado momento, los costos de este personal están contemplados en el estudio.  Así mismo los miembros de la Asociación han creído conveniente designar una comisión permanente que será la encargada de mantener informados sobre el avance de la obra, y establecer estrategias que contribuyan a mantener buenas relaciones con las entidades gubernamentales.
14.2. Unidad interna o contratación externa
Para que realice el monitoreo se contratará un técnico como lo mencionamos anteriormente; es decir, pertenecerá a una unidad interna dentro de los gestores del proyecto.

13. EVALUACION DEL PROYECTO
15.1. Determinación de la Tasa de Descuento 

[image: image65.emf]RIESGO TASA/DESCUENTO

DÉBIL 14% 25% 17,50%

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

TASA ACTIVA PRIMA RIESGO


15.2.  Análisis de Riesgo del Proyecto
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CUADRO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO
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15.3. Evaluación Financiera

15.3.1 Síntesis de la Evaluación Financiera

Después de analizarlas condiciones más probables que puedan aparecer durante el horizonte del proyecto, a continuación podemos observar como varía la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto.
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De acuerdo a nuestro flujo base 2 con y sin financiamiento demuestra un incremento en la rentabilidad; y, el VAN para el flujo 2 Optimista también varía considerablemente.

El presente análisis refleja que el proyecto es viable al tener un VAN positivo.

15.4.  Análisis de Sensibilidad
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2. EVALUACION ECONÓMICA Y SOCIAL

16.1. Descartar los impactos del proyecto sobre las variables macroeconómicas:  producción, nivel de precios, empleo, ingresos y distribución, balanza de pagos.
El presente proyecto de Viviendas Interés Social Urbano Ambiental, y en la Asociación de Vivienda “Martha de Roldós del cantón La Troncal, no va a tener impactos sobre las variables macroeconómicas.

16.2. Evaluación ambiental y de género.
En los últimos años está poniendo cada vez más énfasis en varios aspectos socioeconómicos que merecen un tratamiento integral; entre estos destacan la reducción de la pobreza, la igualdad y la realización del potencial de los distintos grupos sociales, y la sostenibilidad ambiental.  En el análisis y en las propuestas para hacer frente a estos problemas, la consideración del enfoque de género cobra cada día más importancia porque el desarrollo humano y sostenible no puede ser logrado sin el reconocimiento de la contribución de la mujer a los procesos de desarrollo.

“El crecimiento económico, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social son objetivos que están estrechamente relacionados con el avance de la mujer.  La participación activa y equitativa de las mujeres y de los hombres en el desarrollo, la igualdad de oportunidades son aspectos fundamentales para erradicar la pobreza y para alcanzar el desarrollo humano y sostenible”. (Plataforma de Acción. Beijing. 1995).
16.3. Zona de Influencia
Los terrenos de la Asociación de Vivienda “Martha de Roldós”  está localizada al noreste de la ciudad de La Troncal, cantón costanero de la Provincia del Cañar.

Está limitada al Norte con terrenos de la familia Naranjo, al Sur con la ciudadela Kananga, al Este con la familia Bermeo y canteros del Ingenio La Troncal, y al Oeste con la ciudadela Jaime Roldós.

En cuanto a las condiciones locales podemos anotar lo siguiente:

La forma del terreno es ligeramente irregular y su topografía es plana, se encuentra en una llanura a una altura de entre 80 – 100 m.s.n.m., con temperatura media de 25 grados centígrados.    

Vías de acceso:
El proyecto está localizado aproximadamente a 1 kilómetro de la Vía Durán / Tambo, (en dirección a la ciudad de Cuenca) que es la principal vía de acceso a la ciudad, y cuenta además con vías secundarias en regular estado, que se conectan a la principal.   

16.4. Principales efectos negativos
Los principales efectos negativos no contemplados en el proyecto son los siguientes:

- Creación de mayor flujo vehicular, lo que podría ocasionar accidentes de tránsito.

16.5. Plan de prevención y mitigación de los impactos ambientales, programas de ejecución y costos
	Nombre de la medida:
	Educación vial.


	Actividad generadora del impacto:
	Alto Flujo vehicular (transporte público).Sin las condiciones de seguridad adecuadas.


	Componente social

afectado:
	En su mayoría Población infantil.


	Descripción:
	Se considerará un rubro para capacitación vial y concientización a los habitantes de la zona y a los choferes de vehículos de transporte público que llega hasta el sector.


	Responsable de la implementación:
	Los promotores. 

	Tiempo de ejecución:
	Un mes c/año.

	Costo referencial:
	$ 1.000,00

	
	

	Actividad generadora del impacto:
	Emanación de gases tóxicos de vehículos en mal estado. 

	Componente ambiental afectado:
	Calidad del aire

	Descripción:
	Se coordinará con las diferentes instituciones que regulen el buen funcionamiento de vehículos de transporte público.



	Responsable de la implementación:
	Promotores.

	Tiempo de ejecución:
	Periódicamente.

	Costo referencial:
	$ 2000 (se ha considerado el ahorro que podría tener la población en medicinas y atención médica por infecciones gripales y otros causas producidas por la contaminación del aire).


16.6. Flujo Socio-Económico
[image: image70.png]FLUJO PROYECTADO PARA

"ARQUITECTURA e INGENIERIA"
(SIN FINANCIAMIENTO)

Costo de oportunidad 12.00%
FLUJO DE EFECTIVO BARA 2007 2008 2009 2010 2011

LA EVALUACION FINANCIERA 0 1 2 3 4 5
Inversién

Equipos de Construccién -9, 569.00

Equipos de Oficina -2,250. 00 -2,250. 00

Muebles de Oficina -4, 850.00

vehiculo ~14,000.00

Inversién en capital de trabajo -115,394.83

Ingresos por ventas - 679,931.98 942, 441.69 1,474,707.06 1,546,996.62 1,706,033.66
Menos costos de produccién - -552, 192. 60 -745,460.01 | -1,267,282.02 | -1,329,403.68 -1,466,071.35
Menos gastos administrativas - -22,745.88 -23, 609. 03 -24,530.19 -25,514.31 -26,575.82
Menos depreciacién - -5, 050. 00 -5, 050. 00 -5, 050. 00 -5, 050. 00 -5, 050. 00
Ingresos antes de impuestos - 99,943.50 168,322. 66 177,844.86 187,028.63 208, 336. 49
Menos impuestos ( 15 % ) - -14,991.52 -25,248. 40 -26,676.73 -28,054.29 -31,250.47
Ingresos antes de Impuesto a la Renta - 84,951.97 143,074.26 151,166.13 158,974.33 177,086.01
Menos Impuesto a la Renta ( 25 % ) - -21,237.99 -35,768.56 -37,792.03 -39,743.58 -44,271.50
Ingresos después de impuestos - 63,713.98 107,305.69 113,376.10 119,230.75 132,814.51
Readicién depreciacién - 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00
Recuperacién de capital de trabajo 115,394.83
valor de salvamento neto 13,518.00
FLUJO NETO -146,063. 83 68,763.98 112,355.69 118, 426.10 124,280.75 266,777.34
Tasa Interna de Retorno 66%

VAN CON EL 13.5%

5 319,554.50





16.6.1 Síntesis de la Evaluación Económica

Después de analizar los beneficios que ganaría la sociedad con este proyecto,  según el cuadro del Flujo  Socio-económico podemos ver que la tasa de retorno social está en un  66% y el

Valor actual neto social llega hasta los $319,554.50 determinándose así, que este Proyecto  conviene socialmente.

3. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

17.1.  Principales ventajas del proyecto

Ventajas:

· Programa habitacional ejecutado con la participación de la comunidad a través de la utilización de mano de obra, de acuerdo a especificaciones técnicas y ambientales previamente establecidas. 

· Mejoramiento de las condiciones económicas de las familias, aumentando su capacidad de generación de ingresos, por la creación de fuentes de trabajo. 

· Oportunidad de organización, participación y capacitación para que tengan mayor capacidad de gestión y negociación en la definición de política, transferencia y utilización de recursos  y para democratizar los procesos de toma de decisiones a nivel local y comunal. 

· Promover la participación e integración de la comunidad en el proceso constructivo, en estrecha relación con la o las empresas constructoras. 

· Apoyar al mejoramiento del medio ambiente de la comunidad.  

· Viviendas que ofrecen un ambiente saludable al usuario.

· Calidad de la construcción a un menor costo.

· Pese a no ser viviendas de alto costo, ofrecen la oportunidad de vivir cerca de la ciudad y por ende de centros de abastecimiento, educación y otros, en perfecta armonía con la naturaleza.

· Con la creación del programa habitacional, los predios adyacentes y los que  conforman el proyecto se han visto beneficiados por la elevación de la plusvalía. 

· Constituirse en un programa modelo por las características habitacionales que ofrece, contando siempre con que el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura básica que ofrece la Municipalidad sea óptima, con lo que se constituye en una alternativa viable y replicable.

· Su localización es favorable por cuanto está inmersa en la zona de crecimiento urbana de la ciudad y por tanto es parte de los proyectos de la ciudad. 
17.2.  Principales desventajas del proyecto

· La generación de desechos sólidos sin un adecuado y permanente manejo por parte de la comunidad y de la Municipalidad podría constituirse en un problema para el sector.

· No contar con un Puesto de Auxilio Inmediato dentro del área del proyecto.

· Al ejecutarse el proyecto habrá mayor circulación de vehículos, lo que podría ocasionar problemas ambientales y de tráfico.

· Que crecimiento de la población obligue a incrementar el área reconstrucciones de manera inconsulta, sin seguir ningún lineamiento técnico, ocasionará un contraste negativo  en la tipología de las viviendas, lo cual romperá la armonía del sector.

17.3.  Estrategia de ejecución del Proyecto
Se recomienda:
· Que la cobertura de los servicios básicos que ofrece el Gobierno Municipal Autónomo del cantón La Troncal sea ampliada y mejore la calidad del servicio.

· Participación ciudadana de los moradores del sector como guardias, lo que ayudaría a mantener el entorno en paz y vigilantes de cualquier suceso.

· Que el manejo de desechos sólidos con el sistema de reciclaje sea eficiente a fin de convertirse en una fuente de ingresos y a su vez ayude a conservar el medio ambiente. 




· Mantener un estrecho vínculo con la municipalidad, a efectos de obtener permanente mantenimiento de obras y servicios. 

· Vigilar que las obras que contempla el plan regulador se cumplan oportunamente.


· Que todo el proceso constructivo sea ejecutado observando las normas de construcción, ordenanzas municipales y otras de tipo legal. 

4. MARCO LOGICO

PROGRAMA HABITACIONAL URBANO-AMBIENTAL PARA LA ASOCIACIÓN “MARTHA DE ROLDOS” -  LA TRONCAL

MATRIZ DE MARCO LOGICO

	Resumen Narrativo
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos

	FIN:
	
	
	

	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de bajos recursos económicos de La Troncal, a través de un nuevo modelo de plan habitacional.


	-584 familias, de las cuales el 10% tienen una mujer como jefa de familia, mejoran la calidad de su vivienda, en cuanto a área de construcción, servicios básicos, y materiales, reduciendo sus condiciones de hacinamiento, al año de ejecución del proyecto.
	-Estadísticas del  Ministerio de Salud Pública. (Hospital La Troncal).

-Informes de la Administración del proyecto.
	- Se mantienen políticas económicas estables.



	PROPOSITO:
	
	
	

	Soluciones habitacionales de Interés social implementadas  bajo un esquema Urbano-Ambiental, y la creación de Bio-zonas para la Asociación “Martha de Roldós” del cantón La Troncal. 

 
	- 584 viviendas construidas, con la utilización de materiales de la zona y bajo un nuevo concepto de diseño, al cabo de 5 años de ejecución del proyecto. 

- 60 familias , de las cuales el 10 % tiene como jefa de hogar una mujer, beneficiadas de los servicios y habitando su vivienda, al término del primer año de ejecución del proyecto  

-  Aumento de un 20 % del valor del bien, con respecto a viviendas cercanas al proyecto, por ser parte de una propuesta diferente.  
- Por lo menos el 80 % de los beneficiarios manifiestan un alto nivel de satisfacción con los beneficios recibidos del proyecto.

	- Informes de administración del proyecto.

- Registro de beneficiarios del programa de vivienda.

- Encuestas de hogares.
	- Instituciones financieras, promotores y beneficiarios participan en el proyecto al encontrar condiciones atractivas ofrecidas por los mismos. 

	COMPONENTES:
	
	
	

	1  Servicios de infraestructura básica en la zona, implementados.
	- 60 familias tienen acceso a servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, vialidad, electrificación, al año de iniciado el proyecto.

- 3 barrios beneficiados con la infraestructura básica e implantación de servicios a los 4 meses de iniciado el proyecto.  
	- Informes de avance de obra.

- Informes de fiscalización de obras.

- Actas de entrega recepción.


	- Recursos municipales (económicos y maquinaria) para obras de infraestructura del proyecto, aprobados para el presupuesto del año 2007.

- Empresas constructoras se interesan en las obras.

- Disposición de la totalidad de beneficiarios a pagar por el servicio a partir del primer mes de funcionamiento.


	2 Parámetros de  diseño aplicadas hacia las nuevas  viviendas.  
	- 3 alternativas de diseño para 3 barrios, considerando:

Funcionalidad

Forma.

Area de construcción mejorada con respecto a otras propuestas

Calidad medioambiental interior como factor primordial en la salud (ventilación, implantación),

Areas verdes y creación de huertos familiares como enlace entre la naturaleza y la comunidad.

Utilización de materiales amigables con el entorno (producidos en la zona)

- Participación activa de 5 representantes por  barrio, 3 mujeres y 2 hombres en el proceso de diseño de las viviendas y su entorno, durante 1 mes. 


	- Documentos de diseños obtenidos en el proceso de diseño.


	- Los representantes barriales participan activamente con los  profesionales del diseño del nuevo proyecto.

	3 Construcción de nuevas viviendas de interés social. 
	- 60 casas de interés social con materiales existentes en la zona, entregadas al año de iniciado el proyecto listas para ser habitadas.

- Al menos el 70% de viviendas cuentan con espacios para implementación de huertos familiares.

	- Actas de entrega recepción.
	- Estabilidad de precios de materiales de construcción.

	4  Estrategias de participación y responsabilidad social, integración urbana y calidad de vida al conjunto  


	- Al menos el 80 % de familias conocen modelos de participación e integración social, al onceavo mes de ejecución del proyecto.
	- Temáticas tratadas:

Creación de huertos familiares.

Sistemas de reciclaje de basura en su vivienda.

Mantenimiento de su barrio.

Sistemas de seguridad.

Guías de autoconstrucción para mantenimiento de sus viviendas. 


	- La comunidad dispuesta a involucrarse en la conservación y mantenimiento de su vivienda y el entorno.

	ACTIVIDADES:
	
	
	

	1.1 - Gestionar la firma de convenios con el gobierno local y otros organismos, para dotación de obras básicas.

1.2  - Estudios del área de implantación del proyecto.

1.3 Construcción de obras básicas con la participación de los beneficiarios.
	- Se determina un costo aproximado de X dólares para movilizaciones y gestiones en general.

- La municipalidad asigna 10000 dólares para estudios y ejecución de obras en el 1er. Año.

- La comunidad aporta con mano de obra..
	- Convenios suscritos con la Municipalidad, Empresa Eléctrica y EMAPAT y otros.

- Planos generales 

- Replanteo

- Fiscalización de obras

- Obras realizadas:

   Agua P., alcantarillado,            energía eléctrica y víalidad.
	- Apoyo político para el proyecto.

- Acuerdos entre el gobierno local y comunidad.

	2.1 Talleres de capacitación sobre guías de diseños generales y especificaciones constructivas, acordes a la realidad de la zona.

2.2 Diseño de trama urbano-ambiental:

Relación amigable con el entorno. 

Integración a la trama urbana existente.

2.3 Diseño de viviendas consideran aspectos: 

Formal

Funcional

Medio ambiente

Costos

2.4 Presentación de estudios para la aprobación municipal.

2.5 Financiamiento con la participación de entidades del Estado y privadas para la construcción de viviendas conseguido.


	- Presupuesto: 360 dólares

- Presupuesto: 1000 dólares

- Presupuesto: 1000 dólares.

- Presupuesto para trámites: 8200 dólares.

- Todos los postulantes beneficiados con créditos para construcción, hasta tres semanas antes de la ejecución de las obras , de estos las mujeres jefas de hogar (10%) reciben apoyo estatal.

- 3 entidades financieras privadas y el Estado, participan en este proceso, hasta que se cumplan los plazos del financiamiento.


	- Certificados de asistencia a talleres.

- Documentos y planos de estudios y diseños de vivienda con la participación de la comunidad.

- Documentos de estudios aprobados.

- Información bancaria a cerca de créditos entregados.

- Información de bonos de vivienda del MIDUVI., entregados.
	- Comunidad apoya 100 % la realización de talleres y diseños.

- Existen ordenanzas municipales, que regulan este tipo de proyectos.

- Condiciones de crédito bancario como complemento al aporte estatal,  accesibles, se mantienen por lo menos a la par con el año de inicio.

- Todos los socios aceptan dar como garantía su terreno para obtener un crédito, hasta antes de iniciar el proyecto.



	3.1 Convocatoria a empresas interesadas en ejecutar el proyecto. 

3.2 Selección de profesionales de la construcción.

3.3 Talleres de capacitación a la comunidad sobre sistemas sencillos de construcción.
3.4 Contratación de constructores de viviendas.

3.5  Entrega de anticipos.

3.6 – Construcción de vivienda, de acuerdo a estudios obtenidos:

- Cimentación

- Estructura

- Mamposterías 

- Cubiertas

- Pisos

- Instalc. Eléctricas y sanitarias.
	- Presupuesto: 500 dólares.

- 3 empresas seleccionadas.      

- Presupuesto: 300 dólares.

- Presupuesto: 1500 dólares.

- Presupuesto: 11332,20 dólares cada una.
	- Invitaciones cursadas.

- Documentos habilitantes.

- Certificados de asistencia.

- Contratos firmados.

- Recepción de cheque

- Obra ejecutada.

- Actas de entrega recepción.


	- Contratistas de acuerdo con políticas bancarias, durante la ejecución del proyecto.

- Contratistas dispuestos a trabajar en coordinación con los miembros de la comunidad, en ciertas etapas de la construcción.

- El contratista cumple lo pactado en cuanto a calidad y tiempo de ejecución de los trabajos.



	4.1 Talleres de capacitación permanentes 

	- Presupuesto
	- Control de asistencia
	- Se cuenta con la aprobación de al menos el 80 % de los involucrados.
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		P R E S U P U E S T O  D E  V I V I E N D A

		ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL				EQUIPO		MANO OBRA		MATERIAL		COSOT DIRECTO		COSOT INDIRECTO		PRECIO TOTAL

		1		Replanteo y nivelación		m2		50.00		0.33		16.50				2.50		3.50		10.50		16.50

		2		Excavación manual		M3		32.10		4.64		148.94				19.26		129.68		0.00		148.94

		3		Relleno compactado con material clasif. en obra		m3		32.10		3.46		111.07				39.80		71.26		0.00		111.06

		4		Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2		M3		6.87		83.60		574.33				30.23		116.52		427.59		574.34

		5		Encofrado recto		M2		114.80		4.69		538.41				17.22		219.27		301.92		538.41

		6		Acero de refuerzo 4200 kg/cm2		kg		850.00		1.15		977.50				17.00		314.50		646.00		977.50

		7		Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm.		m3		0.34		102.79		34.95				1.06		7.04		26.85		34.95

		8		Caja de revisión 40x40x50 cm		u		5.00		31.98		159.90				4.35		47.85		107.70		159.90

		9		Mampostería de bloque de 10 cm.		m2		129.77		8.55		1,109.53				31.14		424.35		654.04		1109.53

		10		Enlucido interior-exterior		m2		272.52		4.62		1,259.04				54.50		457.83		746.70		1259.03

		11		Replantillo de piedra e=15 cm		m2		42.13		4.55		191.69				4.63		53.08		133.97		191.68

		12		Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm		m2		42.13		6.05		254.89				14.75		64.04		176.10		254.89

		13		Alisado y masillado de pisos e=2 cm		m2		42.13		2.71		114.17				2.53		46.34		65.30		114.17

		14		Mesón de cocina		m		1.80		27.16		48.89				1.08		18.79		29.02		48.89

		15		Revestimiento cerámico para pisos		m2		3.75		12.82		48.08				0.79		9.53		37.76		48.08

		16		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m		u		1.00		124.80		124.80				3.60		79.20		42.00		124.80

		17		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m		u		4.00		131.34		525.36				19.20		307.20		198.96		525.36

		18		Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm		m2		9.45		39.06		369.12				4.25		31.66		333.21		369.12

		19		Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo)		m2		272.52		1.57		427.86				24.53		215.29		188.04		427.86

		20		Revestimiento cerámico paredes		M2		16.63		11.87		197.40				2.99		32.93		161.48		197.40

		21		Cubierta eurolit		m2		72.00		6.55		471.60				3.60		95.04		372.96		471.60

		22		Estructura metálica para cubierta		m2		72.00		13.98		1,006.56				54.72		358.56		593.28		1006.56

		23		Lavamanos		u		1.00		34.71		34.71				0.60		6.60		27.51		34.71

		24		Ins. de llave de paso		pto		1.00		8.15		8.15				0.06		0.66		7.43		8.15

		25		Inodoro tanque bajo		u		1.00		59.36		59.36				0.90		9.90		48.56		59.36

		26		Fregadero de un pozo y falda		u		1.00		43.06		43.06				0.90		4.50		37.66		43.06

		27		Desague de PVC 4"		m		20.00		4.42		88.40				1.20		25.20		62.00		88.40

		28		Desague de PVC 2"		m		6.00		2.35		14.10				0.30		3.00		10.80		14.10

		29		Punto de agua potable (incluye llave de chorro)		pto		1.00		11.11		11.11				0.09		0.99		10.03		11.11

		30		Sum. Colocación de ducha eléctrica		U		1.00		17.68		17.68				0.09		0.99		16.60		17.68

		31		Punto de agua para aparato sanitario		pto		3.00		6.43		19.29				0.27		2.97		16.05		19.29

		32		Punto de ins. Eléctrica		pto		12.00		22.81		273.72				5.76		104.04		163.92		273.72

		33		Mampstería de piedra sin revocar		m3		9.45		51.06		482.52				27.31		141.47		313.74		482.52

				COSTO TOTAL DE LA OBRA								9,762.69				391.21		3,403.78		5,967.70		9,762.69				9,761.23

		SON:		ONCE MIL SETECIENTOS TRECE 48/100 DOLARES AMERICANOS

		Azogues, diciembre de 2006																						ARQ. ADRIANO PERALTA L.





FORM-15

																						INDIRECTOS		20.00%

				NOMBRE DEL PROPONENTE:

				OBRA:

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				RUBRO:		Replanteo y nivelación								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.020

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.020		0.01

		2		Equipo de Topografía				1.00		2.00		2.00		0.020		0.04

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.05

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.020		0.03

		6		Topógrafo				1.00		1.90		1.90		0.020		0.04

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.07

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.						m		0.060		0.35		0.02

		16		Clavos						kg		0.030		0.95		0.03

		7		Albalux						kg		0.010		0.19		0.00

		45		Tabla de encofrado						u		0.100		1.60		0.16

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.21

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.33

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.33

										VALOR OFERTADO						0.33

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Excavación manual								UNIDAD:		M3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.000		0.60

				0				1.00		0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		2.000		2.84

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.500		0.75

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.250		0.45

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												4.04

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.00

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.64

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.64

										VALOR OFERTADO						4.64

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Relleno compactado con material clasif. en obra								UNIDAD:		m3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.200		0.36

		3		Vibroapisonador				1.00		3.50		3.50		0.250		0.88

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												1.24

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		1.000		1.42

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.250		0.45

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.150		0.35

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												2.22

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.00

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.46

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.46

										VALOR OFERTADO						3.46

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2								UNIDAD:		M3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.000		0.30

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		1.000		2.30

		7		Vibrador				1.00		1.80		1.80		1.000		1.80

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												4.40

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				8.00		1.42		11.36		1.000		11.36

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		1.000		1.50

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		1.000		1.80

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		1.000		2.30

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												16.96

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		360.000		0.12		43.20

		8		Arena						m3		0.600		16.00		9.60

		24		Grava						m3		0.750		12.50		9.38

		4		Agua						m3		0.220		0.25		0.06

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												62.24

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						83.60

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						83.60

										VALOR OFERTADO						83.60

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Encofrado recto								UNIDAD:		M2

				ESPECIFICACION: Doble uso										RENDIMIENTO:		0.500

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.500		0.15

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.15

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.500		0.71

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.500		0.75

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.250		0.45

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0				1.00		0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.91

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		45		Tabla de encofrado						u		0.900		1.60		1.44

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.						m		1.200		0.35		0.42

		16		Clavos						kg		0.300		0.95		0.29

		39		Pingos						m		1.200		0.40		0.48

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												2.63

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.69

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.69

										VALOR OFERTADO						4.69

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Acero de refuerzo 4200 kg/cm2								UNIDAD:		kg

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.060

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.060		0.02

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.02

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.060		0.09

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.060		0.11

		5		Categoría V				1.00		2.80		2.80		0.060		0.17

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.37

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		25		Hierro corrugado						kg		1.050		0.69		0.72

		5		Alambre de amarre						kg		0.050		0.88		0.04

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.76

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.15

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.15

										VALOR OFERTADO						1.15

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm.								UNIDAD:		m3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.200		0.36

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		1.200		2.76

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												3.12

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				8.00		1.42		11.36		1.200		13.63

		3		Categoría III				2.00		1.80		3.60		1.200		4.32

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		1.200		2.76

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												20.71

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		442.000		0.12		53.04

		8		Arena						m3		1.120		16.00		17.92

		4		Agua						m3		0.320		0.25		0.08

		45		Tabla de encofrado						u		1.500		1.60		2.40

		25		Hierro corrugado						kg		8.000		0.69		5.52

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												78.96

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						102.79

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						102.79

										VALOR OFERTADO						102.79

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Caja de revisión 40x40x50 cm								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.900

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.900		0.87

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.87

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		2.900		4.35

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		2.900		5.22

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												9.57

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		29		Ladrillo e=8 cm						u		18.500		0.18		3.33

		14		Cemento						kg		45.000		0.12		5.40

		8		Arena						m3		0.180		16.00		2.88

		24		Grava						m3		0.090		12.50		1.13

		38		Piedra						m3		0.030		15.00		0.45

		25		Hierro corrugado						kg		10.000		0.69		6.90

		20		Encofrado recto						m2		0.300		4.69		1.41

		5		Alambre de amarre						kg		0.050		0.88		0.04

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												21.54

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						31.98

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						31.98

										VALOR OFERTADO						31.98

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mampostería de bloque de 10 cm.								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.800

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.800		0.24

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.24

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.800		1.14

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.800		1.44

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.300		0.69

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												3.27

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		10		Bloque de pomez e=10 cm						u		13.000		0.30		3.90

		14		Cemento						kg		6.200		0.12		0.74

		8		Arena						m3		0.025		16.00		0.40

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												5.04

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.55

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.55

										VALOR OFERTADO						8.55

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Enlucido interior-exterior								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION: Mortero 1:3										RENDIMIENTO:		0.500

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.500		0.15

		5		Andamio metálico				1.00		0.09		0.09		0.500		0.05

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.20

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.300		0.43

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.500		0.90

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.150		0.35

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.68

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		18.000		0.12		2.16

		8		Arena						m3		0.036		16.00		0.58

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												2.74

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.62

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.62

										VALOR OFERTADO						4.62

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Replantillo de piedra e=15 cm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.350

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.350		0.11

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.11

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.350		0.50

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.350		0.53

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.26

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		38		Piedra						m3		0.170		15.00		2.55

		24		Grava						m3		0.050		12.50		0.63

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												3.18

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.55

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.55

										VALOR OFERTADO						4.55

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.400

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.400		0.12

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.35

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.400		0.57

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.400		0.72

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.52

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		21.000		0.12		2.52

		8		Arena						m3		0.050		16.00		0.80

		24		Grava						m3		0.056		12.50		0.70

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

		45		Tabla de encofrado						u		0.100		1.60		0.16

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												4.18

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.05

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.05

										VALOR OFERTADO						6.05

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Alisado y masillado de pisos e=2 cm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.200		0.06

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.06

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.200		0.28

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.200		0.36

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.200		0.46

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.10

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		10.000		0.12		1.20

		8		Arena						m3		0.021		16.00		0.34

		4		Agua						m3		0.050		0.25		0.01

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												1.55

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.71

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.71

										VALOR OFERTADO						2.71

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mesón de cocina								UNIDAD:		m

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.000		0.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		2.000		2.84

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		2.000		3.00

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		2.000		4.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												10.44

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		29		Ladrillo e=8 cm						u		20.000		0.18		3.60

		14		Cemento						kg		25.000		0.12		3.00

		8		Arena						m3		0.050		16.00		0.80

		24		Grava						m3		0.030		12.50		0.38

		25		Hierro corrugado						kg		8.000		0.69		5.52

		20		Encofrado recto						m2		0.600		4.69		2.81

		16		Clavos						kg		0.010		0.95		0.01

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												16.12

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						27.16

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						27.16

										VALOR OFERTADO						27.16

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Revestimiento cerámico para pisos								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.700

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.700		0.21

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.21

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.700		1.05

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.700		1.26

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												2.54

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		15		Cerámica						m2		1.050		8.25		8.66

		14		Cemento						kg		10.000		0.12		1.20

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

		42		Porcelana						kg		0.250		0.82		0.21

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												10.07

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.82

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.82

										VALOR OFERTADO						12.82

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION: Incluye cerradura										RENDIMIENTO:		12.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		12.000		3.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												3.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				2.00		1.50		3.00		12.000		36.00

		3		Categoría III				2.00		1.80		3.60		12.000		43.20

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												79.20

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		46		Tablón de laurel						u		3.400		8.00		27.20

		28		Laca						gl		0.200		13.05		2.61

		43		Selledor						gl		0.200		10.25		2.05

		18		Disolvente						gl		0.200		3.46		0.69

		16		Clavos						kg		0.200		0.95		0.19

		9		Bisagras						u		3.000		0.25		0.75

		17		Cola blanca						gl		0.200		5.03		1.01

		58		Cerradura						u		1.000		7.50		7.50

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												42.00

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						124.80

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						124.80

										VALOR OFERTADO						124.80

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION: Incluye cerradura										RENDIMIENTO:		16.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		16.000		4.80

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												4.80

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				2.00		1.50		3.00		16.000		48.00

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		16.000		28.80

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												76.80

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		46		Tablón de laurel						u		3.600		8.00		28.80

		28		Laca						gl		0.400		13.05		5.22

		43		Selledor						gl		0.400		10.25		4.10

		18		Disolvente						gl		0.400		3.46		1.38

		16		Clavos						kg		0.500		0.95		0.48

		9		Bisagras						u		3.000		0.25		0.75

		17		Cola blanca						gl		0.300		5.03		1.51

		58		Cerradura						u		1.000		7.50		7.50

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												49.74

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						131.34

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						131.34

										VALOR OFERTADO						131.34

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		6		Soldadora				1.00		1.00		1.00		0.150		0.15

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.000		0.30

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.45

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				2.00		1.50		3.00		1.000		3.00

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.150		0.35

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												3.35

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		55		Ventana de hierro con protección						m2		1.000		35.00		35.00

		44		Suelda 6011						kg		0.150		1.72		0.26

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												35.26

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						39.06

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						39.06

										VALOR OFERTADO						39.06

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo)								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.240

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.240		0.07

		5		Andamio metálico				1.00		0.09		0.09		0.240		0.02

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.240		0.36

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.240		0.43

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.79

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		40		Pintura de caucho						gl		0.040		9.50		0.38

		57		Yeso						kg		0.050		0.50		0.03

		7		Albalux						kg		0.050		0.19		0.01

		31		Lijas						u		0.050		0.40		0.02

		17		Cola blanca						gl		0.050		5.03		0.25

		4		Agua						m3		0.001		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.69

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.57

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.57

										VALOR OFERTADO						1.57

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Revestimiento cerámico paredes								UNIDAD:		M2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.600

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.600		0.18

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.18

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.600		0.90

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.600		1.08

		4		Categoría IV						2.30		0.00		0.600		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.98

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		15		Cerámica						m2		1.050		8.25		8.66

		14		Cemento						kg		7.000		0.12		0.84

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

		42		Porcelana						kg		0.250		0.82		0.21

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												9.71

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.87

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.87

										VALOR OFERTADO						11.87

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Cubierta eurolit								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.400

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		5		Andamio metálico				1.00		0.09		0.09		0.400		0.04

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.020		0.01

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.05

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.400		0.60

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.400		0.72

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.32

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		21		Eurolit P7 1.10 x 2.40						u		0.450		9.95		4.48

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.						m		2.000		0.35		0.70

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												5.18

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.55

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.55

										VALOR OFERTADO						6.55

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Estructura metálica para cubierta								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.700

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.700		0.51

		6		Soldadora				1.00		1.00		1.00		0.250		0.25

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.76

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		1.700		2.55

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.750		1.73

		5		Categoría V				1.00		2.80		2.80		0.250		0.70

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												4.98

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		37		Perfil "G" 100x50x15x2mm x 6m						m		2.200		3.12		6.86

		44		Suelda 6011						kg		0.800		1.72		1.38

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												8.24

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.98

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.98

										VALOR OFERTADO						13.98

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Lavamanos								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.000		0.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		2.000		3.00

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		2.000		3.60

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												6.60

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		30		Lavamanos más accesorios						u		1.000		17.85		17.85

		33		Llave cromada						u		1.000		9.46		9.46

		47		Teflón						u		1.000		0.20		0.20

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												27.51

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						34.71

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						34.71

										VALOR OFERTADO						34.71

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Ins. de llave de paso								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.200		0.06

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.06

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.200		0.30

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.200		0.36

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.66

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.200		5.26		1.05

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		2.000		0.90		1.80

		35		Llave de paso						u		1.000		4.56		4.56

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												7.43

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.15

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.15

										VALOR OFERTADO						8.15

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Inodoro tanque bajo								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		3.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		3.000		0.90

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.90

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		3.000		4.50

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		3.000		5.40

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												9.90

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		26		Inodoro más accesorios						u		1.000		42.10		42.10

		47		Teflón						u		1.000		0.20		0.20

		14		Cemento						kg		4.000		0.12		0.48

		8		Arena						m3		0.030		16.00		0.48

		4		Agua						m3		0.002		0.25		0.00

		32		Llave angular						u		1.000		5.30		5.30

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												48.56

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						59.36

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						59.36

										VALOR OFERTADO						59.36

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Fregadero de un pozo y falda								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		3.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		3.000		0.90

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.90

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		3.000		4.50

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.002		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												4.50

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		23		Fregadero 1 pozo						u		1.000		28.00		28.00

		36		Llave fregadero						u		1.000		9.46		9.46

		47		Teflón						u		1.000		0.20		0.20

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												37.66

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						43.06

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						43.06

										VALOR OFERTADO						43.06

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Desague de PVC 4"								UNIDAD:		m

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.200		0.06

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.06

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				3.00		1.50		4.50		0.200		0.90

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.200		0.36

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.26

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		53		Tubo PVC de 4" x 3m						u		0.333		8.65		2.88

		2		Accesorios de PVC 4"						u		0.050		2.39		0.12

		41		Polipega						gl		0.010		10.02		0.10

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												3.10

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.42

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.42

										VALOR OFERTADO						4.42

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Desague de PVC 2"								UNIDAD:		m

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.150

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.150		0.05

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.05

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.150		0.23

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.150		0.27

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.50

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		52		Tubo PVC de 2" x 3m						u		0.333		3.97		1.32

		1		Accesorios de PVC 2"						u		0.500		0.75		0.38

		41		Polipega						gl		0.010		10.02		0.10

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												1.80

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.35

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.35

										VALOR OFERTADO						2.35

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Punto de agua potable (incluye llave de chorro)								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.300

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.300		0.09

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.300		0.45

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.300		0.54

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.99

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.500		5.26		2.63

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		3.000		0.90		2.70

		34		Llave de agua de chorro						u		1.000		4.68		4.68

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												10.03

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.11

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.11

										VALOR OFERTADO						11.11

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Sum. Colocación de ducha eléctrica								UNIDAD:		U

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.300

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.300		0.09

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.300		0.45

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.300		0.54

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.99

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.500		5.26		2.63

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		3.000		0.90		2.70

		19		Ducha eléctrica						u		1.000		11.25		11.25

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												16.60

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						17.68

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						17.68

										VALOR OFERTADO						17.68

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Punto de agua para aparato sanitario								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.300

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.300		0.09

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.300		0.45

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.300		0.54

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.99

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.500		5.26		2.63

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		3.000		0.90		2.70

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												5.35

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.43

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.43

										VALOR OFERTADO						6.43

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Punto de ins. Eléctrica								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:Iluminación y Toma										RENDIMIENTO:		1.600

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.600		0.48

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.48

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		1.600		2.27

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		1.600		2.40

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		1.600		2.88

		5		Categoría V				1.00		2.80		2.80		0.400		1.12

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												8.67

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		6		Alambre rígido # 12						m		20.000		0.24		4.80

		27		Interruptor simple						u		1.000		2.40		2.40

		11		Boquilla plafón						u		1.000		0.25		0.25

		50		Tubo conduit 1/2" x 3 m.						u		5.000		0.50		2.50

		13		Cajetín rectangular						u		2.000		0.25		0.50

		12		Cajetín octogonal						u		1.000		0.35		0.35

		22		Foco 100w						u		1.000		0.36		0.36

		59		Tomacorriente						u		1.000		2.50		2.50

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												13.66

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						22.81

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.81

										VALOR OFERTADO						22.81

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mampstería de piedra sin revocar								UNIDAD:		m3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		3.500

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		3.500		1.05

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		0.800		1.84

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												2.89

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		3.500		4.97

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		3.500		5.25

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		2.000		3.60

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.500		1.15

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												14.97

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		140.000		0.12		16.80

		8		Arena						m3		0.180		16.00		2.88

		24		Grava						m3		0.360		12.50		4.50

		4		Agua						m3		0.090		0.25		0.02

		38		Piedra						m3		0.600		15.00		9.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												33.20

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						51.06

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						51.06

										VALOR OFERTADO						51.06

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.





COSTOS

		MATERIALES																MANO DE OBRA

		No.		DFESCRIPCION		UNIDAD		P. UNIT		CANTIDAD		P.TOTAL						No.		DFESCRIPCION		JORNAL/HR

		1		Accesorios de PVC 2"		u		0.75										1		Categoría I		1.42

		2		Accesorios de PVC 4"		u		2.39										2		Categoría II		1.5

		3		Accesorios PVC de 1/2"		u		0.9										3		Categoría III		1.8

		4		Agua		m3		0.25										4		Categoría IV		2.3

		5		Alambre de amarre		kg		0.88										5		Categoría V		2.8

		6		Alambre rígido # 12		m		0.24										6		Topógrafo		1.9

		7		Albalux		kg		0.19										7

		8		Arena		m3		16										8

		9		Bisagras		u		0.25										9

		10		Bloque de pomez e=10 cm		u		0.3										10

		11		Boquilla plafón		u		0.25										11

		12		Cajetín octogonal		u		0.35										12

		13		Cajetín rectangular		u		0.25										13

		14		Cemento		kg		0.12										14

		15		Cerámica		m2		8.25										15

		16		Clavos		kg		0.95										16

		17		Cola blanca		gl		5.03										17

		18		Disolvente		gl		3.46										18

		19		Ducha eléctrica		u		11.25										19

		20		Encofrado recto		m2		4.69										20

		21		Eurolit P7 1.10 x 2.40		u		9.95										21

		22		Foco 100w		u		0.36										22

		23		Fregadero 1 pozo		u		35										23

		24		Grava		m3		12.5										24

		25		Hierro corrugado		kg		0.69										25

		26		Inodoro más accesorios		u		42.1

		27		Interruptor simple		u		2.4

		28		Laca		gl		13.05										EQUIPO

		29		Ladrillo e=8 cm		u		0.18

		30		Lavamanos más accesorios		u		17.85										No.		DFESCRIPCION		TARIFA

		31		Lijas		u		0.4										1		Herramienta menor		0.30

		32		Llave angular		u		5.3										2		Equipo de Topografía		2.00

		33		Llave cromada		u		9.46										3		Vibroapisonador		3.50

		34		Llave de agua de chorro		u		4.68										4		Concretera		2.30

		35		Llave de paso		u		4.56										5		Andamio metálico		0.09

		36		Llave fregadero		u		9.46										6		Soldadora		1.00

		37		Perfil "G" 100x50x15x2mm x 6m		m		3.12										7		Vibrador		1.8

		38		Piedra		m3		15										8

		39		Pingos		m		0.4										9

		40		Pintura de caucho		gl		9.5										10

		41		Polipega		gl		10.02										11

		42		Porcelana		kg		0.82										12

		43		Selledor		gl		10.25										13

		44		Suelda 6011		kg		1.72										14

		45		Tabla de encofrado		u		1.6										15

		46		Tablón de laurel		u		8										16

		47		Teflón		u		0.2										17

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.		m		0.35										18

		49		Tirafondos o gancho		u		0.08										19

		50		Tubo conduit 1/2" x 3 m.		u		0.5										20

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m		u		5.26										21

		52		Tubo PVC de 2" x 3m		u		3.97										22

		53		Tubo PVC de 4" x 3m		u		8.65										23

		54		Varios ins. Elect.		glb		1										24

		55		Ventana de hierro con protección		m2		35										25

		56		Vidrio 3 mm		m2		6.25

		57		Yeso		kg		0.5

		58		Cerradura		u		7.5										TRANSPORTE

		59		Tomacorriente		u		2.5

		60																No.		DFESCRIPCION		UNIDAD

		61																1

		62																2

		63																3

		64																4

		65																5

		66																6

		67																7

		68																8

		69																9

		70																10

		71																11

		72																12

		73																13

		74																14

		75																15

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91										0.00

		92										0.00

		93										0.00

		94										0.00

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126

		127

		128

		129

		130

		131

		132

		133

		134

		135

		136

		137

		138

		139

		140

		141

		142

		143

		144

		145

		146

		147

		148

		149

		150

		151

		152

		153

		155

		156

		157

		158

		159

		160

		161

		162

		163

		164

		165

		166

		167

		168

		169

		170

		171

		172

		173

		174

		175

		176





Precio

		

				5.5 Anàlisis de precios y su proyección para el cálculo de los ingresos del proyecto

				Método para fijar el precio

				Costo variable unitario										9,762.69

				Materiales directos								5,967.70

				Mano de obra directa								3,403.78

				Costos generales de fabricación								391.21

				Energía						- 0

				Costos indirectos

				Mano de obra indirecta

				Depreciación

				Mantenimiento

				Márgen de contribución unitaria

				Se ha determinado						13.85%

				Precio =		CVu + MCU

				P = 9762.69+ 0.1385P

				P - 0.1385P =				9762.69

				0.8615 P =				9762.69

				P = 9762.69/0.8615

				P =		11332.20

						Proyección para el cálculo de los ingresos del proyecto

						Precio		11332.20				9,762.69

						PM = Participación de mercado

						DM = Demanda de mercado

						AÑO		PM		DM		VENTAS		INGRESOS

						2007		10%		602		60		682,198

						2008		15%		542		81		921,308

						2009		30%		461		138		1,567,243

						2010		45%		323		145		1,647,135

						2011		90%		178		160		1,815,418
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FORM-14

		

		P R E S U P U E S T O  D E  V I V I E N D A

		ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL				EQUIPO		MANO OBRA		MATERIAL		COSOT DIRECTO		COSOT INDIRECTO		PRECIO TOTAL

		1		Replanteo y nivelación		m2		50.00		0.33		16.50				2.50		3.50		10.50		16.50

		2		Excavación manual		M3		32.10		4.64		148.94				19.26		129.68		0.00		148.94

		3		Relleno compactado con material clasif. en obra		m3		32.10		3.46		111.07				39.80		71.26		0.00		111.06

		4		Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2		M3		6.87		83.60		574.33				30.23		116.52		427.59		574.34

		5		Encofrado recto		M2		114.80		4.69		538.41				17.22		219.27		301.92		538.41

		6		Acero de refuerzo 4200 kg/cm2		kg		850.00		1.15		977.50				17.00		314.50		646.00		977.50

		7		Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm.		m3		0.34		102.79		34.95				1.06		7.04		26.85		34.95

		8		Caja de revisión 40x40x50 cm		u		5.00		31.98		159.90				4.35		47.85		107.70		159.90

		9		Mampostería de bloque de 10 cm.		m2		129.77		8.55		1,109.53				31.14		424.35		654.04		1109.53

		10		Enlucido interior-exterior		m2		272.52		4.62		1,259.04				54.50		457.83		746.70		1259.03

		11		Replantillo de piedra e=15 cm		m2		42.13		4.55		191.69				4.63		53.08		133.97		191.68

		12		Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm		m2		42.13		6.05		254.89				14.75		64.04		176.10		254.89

		13		Alisado y masillado de pisos e=2 cm		m2		42.13		2.71		114.17				2.53		46.34		65.30		114.17

		14		Mesón de cocina		m		1.80		27.16		48.89				1.08		18.79		29.02		48.89

		15		Revestimiento cerámico para pisos		m2		3.75		12.82		48.08				0.79		9.53		37.76		48.08

		16		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m		u		1.00		124.80		124.80				3.60		79.20		42.00		124.80

		17		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m		u		4.00		131.34		525.36				19.20		307.20		198.96		525.36

		18		Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm		m2		9.45		39.06		369.12				4.25		31.66		333.21		369.12

		19		Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo)		m2		272.52		1.57		427.86				24.53		215.29		188.04		427.86

		20		Revestimiento cerámico paredes		M2		16.63		11.87		197.40				2.99		32.93		161.48		197.40

		21		Cubierta eurolit		m2		72.00		6.55		471.60				3.60		95.04		372.96		471.60

		22		Estructura metálica para cubierta		m2		72.00		13.98		1,006.56				54.72		358.56		593.28		1006.56

		23		Lavamanos		u		1.00		34.71		34.71				0.60		6.60		27.51		34.71

		24		Ins. de llave de paso		pto		1.00		8.15		8.15				0.06		0.66		7.43		8.15

		25		Inodoro tanque bajo		u		1.00		59.36		59.36				0.90		9.90		48.56		59.36

		26		Fregadero de un pozo y falda		u		1.00		43.06		43.06				0.90		4.50		37.66		43.06

		27		Desague de PVC 4"		m		20.00		4.42		88.40				1.20		25.20		62.00		88.40

		28		Desague de PVC 2"		m		6.00		2.35		14.10				0.30		3.00		10.80		14.10

		29		Punto de agua potable (incluye llave de chorro)		pto		1.00		11.11		11.11				0.09		0.99		10.03		11.11

		30		Sum. Colocación de ducha eléctrica		U		1.00		17.68		17.68				0.09		0.99		16.60		17.68

		31		Punto de agua para aparato sanitario		pto		3.00		6.43		19.29				0.27		2.97		16.05		19.29

		32		Punto de ins. Eléctrica		pto		12.00		22.81		273.72				5.76		104.04		163.92		273.72

		33		Mampstería de piedra sin revocar		m3		9.45		51.06		482.52				27.31		141.47		313.74		482.52

				COSTO TOTAL DE LA OBRA								9,762.69				391.21		3,403.78		5,967.70		9,762.69				9,761.23

		SON:		ONCE MIL SETECIENTOS TRECE 48/100 DOLARES AMERICANOS

		La Troncal, diciembre de 2006																						ARQ. ADRIANO PERALTA L.





FORM-15

																						INDIRECTOS		20.00%

				NOMBRE DEL PROPONENTE:

				OBRA:

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				RUBRO:		Replanteo y nivelación								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.020

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.020		0.01

		2		Equipo de Topografía				1.00		2.00		2.00		0.020		0.04

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.05

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.020		0.03

		6		Topógrafo				1.00		1.90		1.90		0.020		0.04

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.07

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.						m		0.060		0.35		0.02

		16		Clavos						kg		0.030		0.95		0.03

		7		Albalux						kg		0.010		0.19		0.00

		45		Tabla de encofrado						u		0.100		1.60		0.16

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.21

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.33

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.33

										VALOR OFERTADO						0.33

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Excavación manual								UNIDAD:		M3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.000		0.60

				0				1.00		0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		2.000		2.84

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.500		0.75

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.250		0.45

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												4.04

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.00

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.64

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.64

										VALOR OFERTADO						4.64

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Relleno compactado con material clasif. en obra								UNIDAD:		m3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.200		0.36

		3		Vibroapisonador				1.00		3.50		3.50		0.250		0.88

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												1.24

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		1.000		1.42

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.250		0.45

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.150		0.35

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												2.22

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.00

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.46

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.46

										VALOR OFERTADO						3.46

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2								UNIDAD:		M3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.000		0.30

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		1.000		2.30

		7		Vibrador				1.00		1.80		1.80		1.000		1.80

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												4.40

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				8.00		1.42		11.36		1.000		11.36

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		1.000		1.50

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		1.000		1.80

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		1.000		2.30

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												16.96

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		360.000		0.12		43.20

		8		Arena						m3		0.600		16.00		9.60

		24		Grava						m3		0.750		12.50		9.38

		4		Agua						m3		0.220		0.25		0.06

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												62.24

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						83.60

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						83.60

										VALOR OFERTADO						83.60

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Encofrado recto								UNIDAD:		M2

				ESPECIFICACION: Doble uso										RENDIMIENTO:		0.500

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.500		0.15

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.15

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.500		0.71

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.500		0.75

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.250		0.45

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0				1.00		0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.91

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		45		Tabla de encofrado						u		0.900		1.60		1.44

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.						m		1.200		0.35		0.42

		16		Clavos						kg		0.300		0.95		0.29

		39		Pingos						m		1.200		0.40		0.48

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												2.63

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.69

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.69

										VALOR OFERTADO						4.69

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Acero de refuerzo 4200 kg/cm2								UNIDAD:		kg

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.060

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.060		0.02

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.02

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.060		0.09

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.060		0.11

		5		Categoría V				1.00		2.80		2.80		0.060		0.17

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.37

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		25		Hierro corrugado						kg		1.050		0.69		0.72

		5		Alambre de amarre						kg		0.050		0.88		0.04

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.76

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.15

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.15

										VALOR OFERTADO						1.15

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mortero cemento arena para cumbrero e=7 cm.								UNIDAD:		m3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.200		0.36

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		1.200		2.76

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												3.12

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				8.00		1.42		11.36		1.200		13.63

		3		Categoría III				2.00		1.80		3.60		1.200		4.32

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		1.200		2.76

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												20.71

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		442.000		0.12		53.04

		8		Arena						m3		1.120		16.00		17.92

		4		Agua						m3		0.320		0.25		0.08

		45		Tabla de encofrado						u		1.500		1.60		2.40

		25		Hierro corrugado						kg		8.000		0.69		5.52

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												78.96

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						102.79

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						102.79

										VALOR OFERTADO						102.79

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Caja de revisión 40x40x50 cm								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.900

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.900		0.87

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.87

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		2.900		4.35

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		2.900		5.22

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												9.57

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		29		Ladrillo e=8 cm						u		18.500		0.18		3.33

		14		Cemento						kg		45.000		0.12		5.40

		8		Arena						m3		0.180		16.00		2.88

		24		Grava						m3		0.090		12.50		1.13

		38		Piedra						m3		0.030		15.00		0.45

		25		Hierro corrugado						kg		10.000		0.69		6.90

		20		Encofrado recto						m2		0.300		4.69		1.41

		5		Alambre de amarre						kg		0.050		0.88		0.04

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												21.54

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						31.98

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						31.98

										VALOR OFERTADO						31.98

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mampostería de bloque de 10 cm.								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.800

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.800		0.24

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.24

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.800		1.14

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.800		1.44

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.300		0.69

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												3.27

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		10		Bloque de pomez e=10 cm						u		13.000		0.30		3.90

		14		Cemento						kg		6.200		0.12		0.74

		8		Arena						m3		0.025		16.00		0.40

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												5.04

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.55

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.55

										VALOR OFERTADO						8.55

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Enlucido interior-exterior								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION: Mortero 1:3										RENDIMIENTO:		0.500

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.500		0.15

		5		Andamio metálico				1.00		0.09		0.09		0.500		0.05

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.20

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.300		0.43

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.500		0.90

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.150		0.35

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.68

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		18.000		0.12		2.16

		8		Arena						m3		0.036		16.00		0.58

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												2.74

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.62

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.62

										VALOR OFERTADO						4.62

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Replantillo de piedra e=15 cm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.350

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.350		0.11

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.11

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.350		0.50

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.350		0.53

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.26

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		38		Piedra						m3		0.170		15.00		2.55

		24		Grava						m3		0.050		12.50		0.63

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												3.18

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.55

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.55

										VALOR OFERTADO						4.55

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Contrapiso HºSº F'c=180 kg/cm2 e=7 cm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.400

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.400		0.12

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.35

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.400		0.57

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.400		0.72

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.52

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		21.000		0.12		2.52

		8		Arena						m3		0.050		16.00		0.80

		24		Grava						m3		0.056		12.50		0.70

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

		45		Tabla de encofrado						u		0.100		1.60		0.16

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												4.18

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.05

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.05

										VALOR OFERTADO						6.05

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Alisado y masillado de pisos e=2 cm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.200		0.06

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.06

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		0.200		0.28

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.200		0.36

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.200		0.46

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.10

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		10.000		0.12		1.20

		8		Arena						m3		0.021		16.00		0.34

		4		Agua						m3		0.050		0.25		0.01

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												1.55

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.71

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.71

										VALOR OFERTADO						2.71

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mesón de cocina								UNIDAD:		m

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.000		0.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		2.000		2.84

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		2.000		3.00

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		2.000		4.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												10.44

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		29		Ladrillo e=8 cm						u		20.000		0.18		3.60

		14		Cemento						kg		25.000		0.12		3.00

		8		Arena						m3		0.050		16.00		0.80

		24		Grava						m3		0.030		12.50		0.38

		25		Hierro corrugado						kg		8.000		0.69		5.52

		20		Encofrado recto						m2		0.600		4.69		2.81

		16		Clavos						kg		0.010		0.95		0.01

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												16.12

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						27.16

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						27.16

										VALOR OFERTADO						27.16

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Revestimiento cerámico para pisos								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.700

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.700		0.21

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.21

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.700		1.05

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.700		1.26

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.100		0.23

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												2.54

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		15		Cerámica						m2		1.050		8.25		8.66

		14		Cemento						kg		10.000		0.12		1.20

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

		42		Porcelana						kg		0.250		0.82		0.21

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												10.07

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.82

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.82

										VALOR OFERTADO						12.82

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.70 m								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION: Incluye cerradura										RENDIMIENTO:		12.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		12.000		3.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												3.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				2.00		1.50		3.00		12.000		36.00

		3		Categoría III				2.00		1.80		3.60		12.000		43.20

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												79.20

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		46		Tablón de laurel						u		3.400		8.00		27.20

		28		Laca						gl		0.200		13.05		2.61

		43		Selledor						gl		0.200		10.25		2.05

		18		Disolvente						gl		0.200		3.46		0.69

		16		Clavos						kg		0.200		0.95		0.19

		9		Bisagras						u		3.000		0.25		0.75

		17		Cola blanca						gl		0.200		5.03		1.01

		58		Cerradura						u		1.000		7.50		7.50

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												42.00

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						124.80

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						124.80

										VALOR OFERTADO						124.80

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Puerta de Laurel de 2.00 x 0.90 m								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION: Incluye cerradura										RENDIMIENTO:		16.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		16.000		4.80

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												4.80

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				2.00		1.50		3.00		16.000		48.00

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		16.000		28.80

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												76.80

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		46		Tablón de laurel						u		3.600		8.00		28.80

		28		Laca						gl		0.400		13.05		5.22

		43		Selledor						gl		0.400		10.25		4.10

		18		Disolvente						gl		0.400		3.46		1.38

		16		Clavos						kg		0.500		0.95		0.48

		9		Bisagras						u		3.000		0.25		0.75

		17		Cola blanca						gl		0.300		5.03		1.51

		58		Cerradura						u		1.000		7.50		7.50

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												49.74

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						131.34

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						131.34

										VALOR OFERTADO						131.34

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Ventana de hierro con protección y vidrio 3mm								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		6		Soldadora				1.00		1.00		1.00		0.150		0.15

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.000		0.30

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.45

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				2.00		1.50		3.00		1.000		3.00

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.150		0.35

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												3.35

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		55		Ventana de hierro con protección						m2		1.000		35.00		35.00

		44		Suelda 6011						kg		0.150		1.72		0.26

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												35.26

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						39.06

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						39.06

										VALOR OFERTADO						39.06

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Pintura caucho interior-exteriro (dos manos - incluye fondo)								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.240

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.240		0.07

		5		Andamio metálico				1.00		0.09		0.09		0.240		0.02

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.240		0.36

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.240		0.43

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.79

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		40		Pintura de caucho						gl		0.040		9.50		0.38

		57		Yeso						kg		0.050		0.50		0.03

		7		Albalux						kg		0.050		0.19		0.01

		31		Lijas						u		0.050		0.40		0.02

		17		Cola blanca						gl		0.050		5.03		0.25

		4		Agua						m3		0.001		0.25		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												0.69

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.57

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.57

										VALOR OFERTADO						1.57

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Revestimiento cerámico paredes								UNIDAD:		M2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.600

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.600		0.18

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.18

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.600		0.90

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.600		1.08

		4		Categoría IV						2.30		0.00		0.600		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.98

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		15		Cerámica						m2		1.050		8.25		8.66

		14		Cemento						kg		7.000		0.12		0.84

		4		Agua						m3		0.010		0.25		0.00

		42		Porcelana						kg		0.250		0.82		0.21

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												9.71

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.87

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.87

										VALOR OFERTADO						11.87

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Cubierta eurolit								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.400

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		5		Andamio metálico				1.00		0.09		0.09		0.400		0.04

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.020		0.01

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.05

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.400		0.60

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.400		0.72

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.32

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		21		Eurolit P7 1.10 x 2.40						u		0.450		9.95		4.48

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.						m		2.000		0.35		0.70

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												5.18

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.55

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.55

										VALOR OFERTADO						6.55

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Estructura metálica para cubierta								UNIDAD:		m2

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		1.700

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.700		0.51

		6		Soldadora				1.00		1.00		1.00		0.250		0.25

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.76

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		1.700		2.55

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.750		1.73

		5		Categoría V				1.00		2.80		2.80		0.250		0.70

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												4.98

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		37		Perfil "G" 100x50x15x2mm x 6m						m		2.200		3.12		6.86

		44		Suelda 6011						kg		0.800		1.72		1.38

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												8.24

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.98

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.98

										VALOR OFERTADO						13.98

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Lavamanos								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		2.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		2.000		0.60

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.60

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		2.000		3.00

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		2.000		3.60

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												6.60

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		30		Lavamanos más accesorios						u		1.000		17.85		17.85

		33		Llave cromada						u		1.000		9.46		9.46

		47		Teflón						u		1.000		0.20		0.20

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												27.51

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						34.71

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						34.71

										VALOR OFERTADO						34.71

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Ins. de llave de paso								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.200		0.06

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.06

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.200		0.30

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.200		0.36

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.66

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.200		5.26		1.05

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		2.000		0.90		1.80

		35		Llave de paso						u		1.000		4.56		4.56

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												7.43

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.15

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.15

										VALOR OFERTADO						8.15

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Inodoro tanque bajo								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		3.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		3.000		0.90

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.90

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		3.000		4.50

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		3.000		5.40

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												9.90

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		26		Inodoro más accesorios						u		1.000		42.10		42.10

		47		Teflón						u		1.000		0.20		0.20

		14		Cemento						kg		4.000		0.12		0.48

		8		Arena						m3		0.030		16.00		0.48

		4		Agua						m3		0.002		0.25		0.00

		32		Llave angular						u		1.000		5.30		5.30

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												48.56

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						59.36

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						59.36

										VALOR OFERTADO						59.36

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Fregadero de un pozo y falda								UNIDAD:		u

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		3.000

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		3.000		0.90

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.90

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		3.000		4.50

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.002		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												4.50

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		23		Fregadero 1 pozo						u		1.000		28.00		28.00

		36		Llave fregadero						u		1.000		9.46		9.46

		47		Teflón						u		1.000		0.20		0.20

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												37.66

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						43.06

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						43.06

										VALOR OFERTADO						43.06

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Desague de PVC 4"								UNIDAD:		m

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.200

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.200		0.06

				0						0.00		0.00				0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.06

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				3.00		1.50		4.50		0.200		0.90

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.200		0.36

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												1.26

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		53		Tubo PVC de 4" x 3m						u		0.333		8.65		2.88

		2		Accesorios de PVC 4"						u		0.050		2.39		0.12

		41		Polipega						gl		0.010		10.02		0.10

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												3.10

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.42

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.42

										VALOR OFERTADO						4.42

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Desague de PVC 2"								UNIDAD:		m

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.150

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.150		0.05

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.05

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.150		0.23

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.150		0.27

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.50

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		52		Tubo PVC de 2" x 3m						u		0.333		3.97		1.32

		1		Accesorios de PVC 2"						u		0.500		0.75		0.38

		41		Polipega						gl		0.010		10.02		0.10

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												1.80

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.35

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.35

										VALOR OFERTADO						2.35

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Punto de agua potable (incluye llave de chorro)								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.300

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.300		0.09

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.300		0.45

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.300		0.54

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.99

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.500		5.26		2.63

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		3.000		0.90		2.70

		34		Llave de agua de chorro						u		1.000		4.68		4.68

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												10.03

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.11

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.11

										VALOR OFERTADO						11.11

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Sum. Colocación de ducha eléctrica								UNIDAD:		U

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.300

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.300		0.09

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.300		0.45

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.300		0.54

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.99

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.500		5.26		2.63

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		3.000		0.90		2.70

		19		Ducha eléctrica						u		1.000		11.25		11.25

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												16.60

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						17.68

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						17.68

										VALOR OFERTADO						17.68

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Punto de agua para aparato sanitario								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		0.300

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		0.300		0.09

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.09

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		0.300		0.45

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		0.300		0.54

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												0.99

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m						u		0.500		5.26		2.63

		3		Accesorios PVC de 1/2"						u		3.000		0.90		2.70

		47		Teflón						u		0.100		0.20		0.02

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												5.35

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.43

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.43

										VALOR OFERTADO						6.43

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Punto de ins. Eléctrica								UNIDAD:		pto

				ESPECIFICACION:Iluminación y Toma										RENDIMIENTO:		1.600

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		1.600		0.48

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												0.48

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		1.600		2.27

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		1.600		2.40

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		1.600		2.88

		5		Categoría V				1.00		2.80		2.80		0.400		1.12

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												8.67

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		6		Alambre rígido # 12						m		20.000		0.24		4.80

		27		Interruptor simple						u		1.000		2.40		2.40

		11		Boquilla plafón						u		1.000		0.25		0.25

		50		Tubo conduit 1/2" x 3 m.						u		5.000		0.50		2.50

		13		Cajetín rectangular						u		2.000		0.25		0.50

		12		Cajetín octogonal						u		1.000		0.35		0.35

		22		Foco 100w						u		1.000		0.36		0.36

		59		Tomacorriente						u		1.000		2.50		2.50

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												13.66

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						22.81

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.81

										VALOR OFERTADO						22.81

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.

				RUBRO:		Mampstería de piedra sin revocar								UNIDAD:		m3

				ESPECIFICACION:										RENDIMIENTO:		3.500

				EQUIPOS

				DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Herramienta menor				1.00		0.30		0.30		3.500		1.05

		4		Concretera				1.00		2.30		2.30		0.800		1.84

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE EQUIPOS (M)												2.89

				MANO DE OBRA

				DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNALREAL HORA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		1		Categoría I				1.00		1.42		1.42		3.500		4.97

		2		Categoría II				1.00		1.50		1.50		3.500		5.25

		3		Categoría III				1.00		1.80		1.80		2.000		3.60

		4		Categoría IV				1.00		2.30		2.30		0.500		1.15

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				0						0.00		0.00		0.000		0.00

				SUBTOTAL DE MANO DE OBRA (N)												14.97

				MATERIALES

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.		COSTO

		14		Cemento						kg		140.000		0.12		16.80

		8		Arena						m3		0.180		16.00		2.88

		24		Grava						m3		0.360		12.50		4.50

		4		Agua						m3		0.090		0.25		0.02

		38		Piedra						m3		0.600		15.00		9.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				0						0				0.00		0.00

				SUBTOTAL DE MATERIALES (O)												33.20

				TRANSPORTE

				DESCRIPCION						UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

				0												0.00

				0												0.00

				0												0.00

				SUBTOTAL DE TRANSPORTE (P)												0.00

										TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						51.06

										INDIRECTOS Y UTILIDADES   %

										OTROS INDIRECTOS          %						0

										COSTO TOTAL DEL RUBRO						51.06

										VALOR OFERTADO						51.06

				La Troncal, diciembre de 2006										ARQ. ADRIANO PERALTA L.





COSTOS

		MATERIALES																MANO DE OBRA

		No.		DFESCRIPCION		UNIDAD		P. UNIT		CANTIDAD		P.TOTAL						No.		DFESCRIPCION		JORNAL/HR

		1		Accesorios de PVC 2"		u		0.75										1		Categoría I		1.42

		2		Accesorios de PVC 4"		u		2.39										2		Categoría II		1.5

		3		Accesorios PVC de 1/2"		u		0.9										3		Categoría III		1.8

		4		Agua		m3		0.25										4		Categoría IV		2.3

		5		Alambre de amarre		kg		0.88										5		Categoría V		2.8

		6		Alambre rígido # 12		m		0.24										6		Topógrafo		1.9

		7		Albalux		kg		0.19										7

		8		Arena		m3		16										8

		9		Bisagras		u		0.25										9

		10		Bloque de pomez e=10 cm		u		0.3										10

		11		Boquilla plafón		u		0.25										11

		12		Cajetín octogonal		u		0.35										12

		13		Cajetín rectangular		u		0.25										13

		14		Cemento		kg		0.12										14

		15		Cerámica		m2		8.25										15

		16		Clavos		kg		0.95										16

		17		Cola blanca		gl		5.03										17

		18		Disolvente		gl		3.46										18

		19		Ducha eléctrica		u		11.25										19

		20		Encofrado recto		m2		4.69										20

		21		Eurolit P7 1.10 x 2.40		u		9.95										21

		22		Foco 100w		u		0.36										22

		23		Fregadero 1 pozo		u		35										23

		24		Grava		m3		12.5										24

		25		Hierro corrugado		kg		0.69										25

		26		Inodoro más accesorios		u		42.1

		27		Interruptor simple		u		2.4

		28		Laca		gl		13.05										EQUIPO

		29		Ladrillo e=8 cm		u		0.18

		30		Lavamanos más accesorios		u		17.85										No.		DFESCRIPCION		TARIFA

		31		Lijas		u		0.4										1		Herramienta menor		0.30

		32		Llave angular		u		5.3										2		Equipo de Topografía		2.00

		33		Llave cromada		u		9.46										3		Vibroapisonador		3.50

		34		Llave de agua de chorro		u		4.68										4		Concretera		2.30

		35		Llave de paso		u		4.56										5		Andamio metálico		0.09

		36		Llave fregadero		u		9.46										6		Soldadora		1.00

		37		Perfil "G" 100x50x15x2mm x 6m		m		3.12										7		Vibrador		1.8

		38		Piedra		m3		15										8

		39		Pingos		m		0.4										9

		40		Pintura de caucho		gl		9.5										10

		41		Polipega		gl		10.02										11

		42		Porcelana		kg		0.82										12

		43		Selledor		gl		10.25										13

		44		Suelda 6011		kg		1.72										14

		45		Tabla de encofrado		u		1.6										15

		46		Tablón de laurel		u		8										16

		47		Teflón		u		0.2										17

		48		Tira de eucalipto 4 x 5 cm.		m		0.35										18

		49		Tirafondos o gancho		u		0.08										19

		50		Tubo conduit 1/2" x 3 m.		u		0.5										20

		51		Tubo PVC de 1/2" x 6m		u		5.26										21

		52		Tubo PVC de 2" x 3m		u		3.97										22

		53		Tubo PVC de 4" x 3m		u		8.65										23

		54		Varios ins. Elect.		glb		1										24

		55		Ventana de hierro con protección		m2		35										25

		56		Vidrio 3 mm		m2		6.25

		57		Yeso		kg		0.5

		58		Cerradura		u		7.5										TRANSPORTE

		59		Tomacorriente		u		2.5

		60																No.		DFESCRIPCION		UNIDAD

		61																1

		62																2

		63																3

		64																4

		65																5

		66																6

		67																7

		68																8

		69																9

		70																10

		71																11

		72																12

		73																13

		74																14

		75																15

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91										0.00

		92										0.00

		93										0.00

		94										0.00

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126

		127

		128

		129

		130

		131

		132

		133

		134

		135

		136

		137

		138

		139

		140

		141

		142

		143

		144

		145

		146

		147

		148

		149

		150

		151

		152

		153

		155

		156

		157

		158

		159

		160

		161

		162

		163

		164

		165

		166

		167

		168

		169

		170

		171

		172

		173

		174

		175

		176





Precio

		

				5.5 Anàlisis de precios y su proyección para el cálculo de los ingresos del proyecto

				Método para fijar el precio

				Costo variable unitario										9,762.69

				Materiales directos								5,967.70

				Mano de obra directa								3,403.78

				Costos generales de fabricación								391.21

				Energía						- 0

				Costos indirectos

				Mano de obra indirecta

				Depreciación

				Mantenimiento

				Márgen de contribución unitaria

				Se ha determinado						13.85%

				Precio =		CVu + MCU

				P = 9762.69+ 0.1385P

				P - 0.1385P =				9762.69

				0.8615 P =				9762.69

				P = 9762.69/0.8615

				P =		11332.20

						Proyección para el cálculo de los ingresos del proyecto

						Precio		11332.20				9,762.69

						PM = Participación de mercado

						DM = Demanda de mercado

						AÑO		PM		DM		VENTAS		INGRESOS

						2007		10%		602		60		682,198

						2008		15%		542		81		921,308

						2009		30%		461		138		1,567,243

						2010		45%		323		145		1,647,135

						2011		90%		178		160		1,815,418






