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Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda (10 puntos)
a) Para el análisis del tiempo PERT, se asume que el tiempo de cada actividad en el proyecto, tiene  una distribución t de student (         )

b) El tiempo mínimo que dura una actividad ocurre con el costo máximo (      )
c) Se puede disminuir la duración de un proyecto incrementando el costo de arriendo de las oficinas administrativas (          )
d) El control de calidad de una obra se lo hace siempre al finalizar la obra (     )

e) El costo del proyecto acelerado muestra flujos altos en los últimos periodos del proyecto (      )

f) Una actividad ficticia si consume recursos (       )

g) La ruta critica determina la duración menor del proyecto (      )

h) La ruta critica si puede pasar por una actividad ficticia (       )

i) Los costos indirectos tienen una relación directa con el tiempo que dura una obra (        )

j) El tiempo optimista de un evento resulta de sumar el tiempo optimista del evento anterior mas la duración de la actividad y si al evento llegan dos o más actividades, se escoge el resultado mayor (       )

k) En el método CPM los tiempos se estiman con probabilidades (         )

l) La holgura de un evento es la diferencia entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista (       )

m) La holgura de una actividad se obtiene restando del tiempo pesimista final la suma del tiempo optimista inicial y el tiempo que dura la actividad (       )

n) Un proyecto tiene inicio pero  no tiene fin (      )

o) La planeación es fundamental en la programación de obras (       )

p) Los costos directos se comportan de manera inversa en relación con la duración de una actividad de una obra (      )

q) La compresión de un proyecto dará como resultado un tiempo menor y un costo menor (       )

r) Para iniciar la compresión de un proyecto, se consideran todas las actividades del proyecto (       )

s) Si un proyecto tiene dos o mas rutas criticas, para analizar la probabilidad de concluir el proyecto en un tiempo determinado, se debe trabajar con la ruta critica que tenga la mayor varianza (      )

t) El tiempo esperado de una actividad sirve par calcular la ruta critica en el método PERT  (       )
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A continuación se presenta el programa para construir un centro de recreación infantil. El tiempo esta dado en semanas y el costo en miles de dólares.

	Actividad(ij)
	Precedencia
	To

(a)
	Tm

(m)
	Tp

(b)
	Costo por semana

	A
	
	8
	10
	15
	20

	B
	A
	3
	5
	7
	30

	C
	
	10
	15
	22
	40

	D
	C
	6
	11
	18
	20

	E
	B, C
	7
	10
	13
	50

	F
	C
	3
	5
	8
	45

	G
	F
	2
	5
	7
	60

	H
	G, E, D
	8
	10
	21
	40

	I
	D, E
	7
	10
	18
	30

	J
	H, I
	11
	15
	20
	70

	
	
	
	
	
	


a) Presente el diagrama de la red (5 puntos)
b) Determine la ruta critica con tiempos esperados (redondee las cifras al inmediato superior o inferior) (10 puntos)
c) ¿Cual es el costo de concluir el proyecto en el tiempo esperado? (5 puntos)
d) ¿Cuantas semanas tarda el proyecto con una probabilidad del 90%? (5 puntos)
e) Considerando los tiempos optimistas como los tiempos mínimos que pueden durar cada una de las actividades, realice la compresión optima del proyecto y calcule el costo adicional de la compresión.(15 puntos)
