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RESUMEN 

La evolución de la tecnología ha permitido que las empresas definan sus 

procesos de negocio acompañados de certificaciones que avalen su producto,  

debido a esto ha surgido la necesidad de una herramienta de tecnología que 

ayude con la automatización y que sea de apoyo al equipo del proyecto. 

 
 
 
Por este motivo el presente trabajo abordó el estudio de una solución que 

aporte con la automatización de los procesos de negocios basados en CMMI 

nivel 3 para la empresa  Servicios Profesionales CIMA-E S.A, ya que este 

modelo exige gran cantidad de evidencia la cual es recolectada de forma 

manual sin un sistema de información que lo respalde. 

 
 
 
Este proyecto contemplo diagramación del proceso de administración de 

proyectos por medio del modelo AS – IS y el modelo TO-BE, con el cual se 

identificaron desperdicios y rediseñaron las mejoras para luego digitalizarlas y 

obtener la automatización de su flujo de trabajo por medio de BIZAGUI. 

 
 
 
Para comprobar el aporte de la solución con la problemática se diseñó un plan 

piloto con el objetivo de evaluar el proceso implementado en el aplicativo 

propuesto. Una vez ejecutado el piloto se detectaron problemas en el flujo, 
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haciéndose ajustes en el proceso junto con las pantallas que fueron creadas 

en la aplicación. 

 
 
 
Adicionalmente se realizó el análisis para evaluar la eficiencia, efectividad y 

usabilidad de la aplicación ya cual dio como resultado que es fácil de usar y 

permite realizar el trabajo  en menos tiempo y con excelentes resultados, por 

otro lado la solución brinda indicadores que permiten monitorear las tareas y 

ayudan a la toma de decisiones de parte de la alta gerencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en el Ecuador se han visto en la necesidad de automatizar sus 

procesos con el objetivo de ser más competitivas tanto en el mercado interno 

como en el mercado externo. Esto ha permitido que las empresas dedicadas 

al desarrollo de software ingresen y aumenten en número para cubrir dicha 

demanda. 

 
 
La proliferación de las nuevas empresas de software no implica que estas 

cuenten con la certificación necesaria que garantice sus debidos procesos de 

construcción de software así como la de la calidad del producto final entregado 

al cliente. 

 
 
 
Usualmente esto sucede porque las empresas carecen de presupuesto y  la 

mayoría de sus clientes son del mismo país, lo que no los obliga a certificar 

sus procesos ya  que en Ecuador no se exige poseer este tipo de certificados 

al participar en la concesión de los proyectos. 

 
 
 
Así mismo, una compañía que desea participar y ser competitiva para obtener 

proyectos en el extranjero, debe demostrar que es una empresa con un alto 

nivel de madurez y una las maneras de hacerlo es certificándose CMMI  que 
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es un modelo basado en niveles y áreas de procesos. No obstante, obtener 

este tipo de certificaciones no es trabajo fácil ya que se debe demostrar por 

medio de una auditoria que estos cumplen con cada uno de sus procesos, 

procedimientos, políticas, métricas definidas y que siempre se esté  evaluando 

su flujo de trabajo para realizar mejoras continuas que aporte de gran manera 

al crecimiento del negocio; es por ello que,  Servicios Profesionales CIMA-E 

S.A. la primera empresa certificada CMMI nivel 3 en Ecuador enfrentó 

problemas en su procesos ya que por la cantidad de documentación definida 

se comenzaron a reportar retrasos en las entregas de los productos, 

incrementos de costos, insatisfacción de sus clientes, incumplimiento de sus 

requerimientos por lo que,  se decidió  automatizar sus procesos para que 

funcionen de manera ágil y cumpliendo con todo lo que implica continuar con 

la certificación. 

 
 
 
 No cabe duda que automatizar  los procesos de negocio es la clave del éxito 

en la implementación de metodologías o de normas que permiten asegurar la 

calidad de los productos; por otro lado es un hecho incuestionable que los 

sistemas de administración de procesos de negocio aportan en la 

automatización y gestión de proyectos en las empresas, ya que permiten el 

seguimiento de las tareas  por medio de indicadores que apoyan la actividad 

gerencial y la toma de decisiones. 
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No obstante esto no garantiza que las personas realicen el trabajo que les 

corresponde en el tiempo establecido y que los proyectos sean 100% exitosos 

eso va a depender del compromiso adquirido por el personal que participa en 

el flujo. 

 
 
 
El presente trabajo de graduación aborda la problemática de administración de 

proyectos a través del levantamiento de información de los procesos actuales 

llevados en la empresa CIMA-E S.A. con el objetivo de proponer una solución 

enfocada en la aplicación de la metodología CMMI y BPM para dotar a la 

empresa de una herramienta modelando un proceso de administración de 

proyectos orientado hacia la ayuda de la culminación de o los proyectos donde 

la empresa sea responsable.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

La empresa consultora Servicios Profesionales CIMA-E S.A., con sede 

en Ecuador, tuvo sus inicios en Estados Unidos y México desde el año 

1997, está dedicada a brindar servicios especializados y de excelencia 

en tecnologías de la información; cuenta con un grupo de profesionales 

de gran experiencia y reconocida trayectoria lo que les permite estar a 

la par con el mundo globalizado de hoy; posee una robusta 

infraestructura tecnológica que,  junto al beneficio de ser Oracle 

Platinum Partner le facilita brindar soporte en herramientas tales como:  

Oracle PeopleSoft, Oracle JD Edwards, Oracle Business Intelligence y 
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JAVA;  gracias a esto,  se dedica a la consultoría y desarrollo de una 

variedad de proyectos del sector público y privado sean estos industrias, 

petroleras, bancos o farmacéuticas. 

Su misión es proporcionar servicios profesionales de excelencia en 

consultoría de negocios basada en tecnología de información en un 

esquema de total compromiso con los objetivos de sus clientes y 

atendiendo el mejor interés de sus colaboradores y accionistas.  

Su visión es ser una empresa de servicios en consultoría de negocios 

basada en tecnología de la información, claramente reconocida por su 

excelencia y su calidad. 

Entre sus clientes se encuentran Claro, Interagua, M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, Mapfre Atlas, Guayaquil Country Club, Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, Grupo Tv Cable, Pil Automation, Inorsa. 

La empresa para  cumplir con sus objetivos de ofrecer servicios de 

calidad a sus clientes, obtuvo la certificación ISO 9000 y Capability 

Maturity Model Integration (CMMI - DEV) Nivel 3 en el área de fábrica 

de software. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las últimas encuestas realizadas en la organización Servicios 

Profesionales CIMA-E S.A determinaron que los clientes se encuentran 

insatisfechos debido a inconvenientes presentados en los servicios 

recibidos de las diferentes áreas de negocios como Fábrica de 

Software, Inteligencia de Negocio y Facturación Electrónica. Se 

identificó que,  el proceso de administración de proyectos encargado de 

la planificación, gestión, monitoreo y control de los proyectos 

informáticos presenta problemas en el desarrollo de sus actividades lo 

que termina afectando la calidad de sus productos de software, retrasos 

en los tiempos de entrega, incrementos de costos, insatisfacción de sus 

clientes, incumplimiento de sus requerimientos, esto conlleva al 

desprestigio de la imagen de la compañía y su productividad; por tal 

motivo,  la dirección de la organización decide eliminar las gerencias de 

cada área y unificarlos en una sola, que abarque todas estas ramas y 

que sea administrada por un solo gerente el cual tiene experiencia en 

administración de proyectos basados en el modelo CMMI (Capability 

Maturity Model Integration).  

Por otro lado, debido a la crisis económica que enfrenta el país se ha 

reducido el personal que labora en la organización ya que existen 

disminución de proyectos nacionales, esto ha ocasionado que los 



4 
 
 

 

 

ingenieros que se encargan de realizar el desarrollo de los productos de 

software se encuentren desmotivados debido a la sobrecarga de trabajo 

y dada la situación actual algunos han optado por buscar mejores 

oportunidades en otro lugar; esto ha ocasionado que se eliminen roles 

en los procesos tales como coordinaciones y jefaturas. 

Esta situación desfavorable ha causado que el director de operaciones 

para asegurar que este cambio no afecte el proceso actual solicite al 

personal encargado del área de aseguramiento de calidad y al 

coordinador de procesos realizar el levantamiento de información y los 

ajustes necesarios a los procesos y procedimientos ya definidos y 

auditados en la certificación CMMI (Capability Maturity Model 

Integration); así como también, determinar acciones correctivas y de 

mejoras que ayuden a que el proceso se desarrolle de manera eficaz y 

eficiente. 

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución recomendada para efectuar la optimización  y la mejora del 

proceso de administración de proyectos de la organización es  BPM 

(Business Process Management) debido a que es una metodología 

empresarial que tiene como objetivo ayudar a incrementar los 

indicadores de eficiencia aplicando la gestión sistemática del proceso 
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de negocio, los mismos que son modelados, automatizados y 

optimizados de forma continua.  

La tecnología que posibilita la implantación y adopción de BPM se 

convierte en un nuevo elemento dentro de la clasificación de los  

sistemas informáticos denominada BPMS (Business Process 

Management Suite), esta tecnología de información permite  apoyar la 

realización de tareas mediante herramientas que no necesitan de 

supervisión y dar así velocidad a los cambios solicitados por la 

organización; los antiguos sistemas de información se apoyan en la 

gestión de datos mientras que, los actuales sistemas se concentran en 

el desarrollo de los diferentes procesos de negocios. 

Para realizar la implementación de la herramienta se deberá hacer 

previamente un levantamiento de información para identificar:  la visión, 

el alcance, los objetivos y las métricas actuales del proceso;  así como, 

las  necesidades del personal involucrado;  también,  el equipo de 

trabajo deberá visionar un mejor proceso identificando en el modelo 

levantado,  los desperdicios de recursos, tiempos, costos, calidad y 

frustraciones de personal;  posteriormente, se definirán las mejoras y 

luego se  convertirá el proceso en una aplicación. 

La herramienta que se empleará para gestionar el ciclo de vida completo 

del proceso de negocio de administración de proyectos será BIZAGI  ya 
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que proporciona el modelado, la automatización, la ejecución  y la 

mejora del proceso,  también  aporta a la generación automática de una 

aplicación web basada en el diagrama de proceso diseñado, además 

ofrece personalización de formularios como complemento del aplicativo, 

configuración de reglas de negocio y condiciones.  

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 Automatizar el proceso de administración de proyectos basada las 

metodologías Capability Maturity Model Integration(CMMI-DEV) 

Nivel 3 para la empresa Servicios Profesionales CIMA-E S.A. 

implementando un sistema de Administración de procesos de 

negocio (BPM-BIZAGI).   

1.5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar información identificando la visión, el alcance, los objetivos 

y las métricas actuales del proceso así como su modelo AS-IS 

descriptivo. 

 Diseñar el modelo descriptivo TO-BE  considerando los desperdicios 

de recursos, tiempos, costos, calidad y frustraciones de personal.  

 Implementar el proceso en una aplicación empleando la herramienta 

Bizagi Studio. 

 Analizar la efectividad del nuevo proceso a partir del análisis de 

resultados del plan de mejoras. 
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1.6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de tesis puede ser definido a través de la realización 

de tres etapas: 

Etapa I: 

 Se efectuará la revisión y análisis de documentos sobre los temas 

referentes a metodología CMMI y  BPM. 

 La Metodología a aplicar en esta etapa es la investigación 

descriptiva, donde se emplearan como fuentes principales de 

información los diferentes sitios académicos, libros, artículos y tesis 

nacionales e internacionales. 

Etapa II: 

 Se realizará el respectivo levantamiento de información en la 

organización, con la finalidad de identificar la información necesaria  

para llevar acabo la automatización con BPM usando el modelo de 

madurez CMMI. 

 La metodología a aplicar será la investigación de campo, se llevará 

a cabo en el área de Proyectos de la organización donde se obtendrá 

la información del proceso de administración de proyectos 

informáticos. 
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Etapa III: 

 Elaboración de un modelo BPM mejorado mediante la herramienta 

Bizagi. 

 Se aplicará como metodología la evaluación del modelo mejorado, 

donde se determinará la medición de impacto del modelo propuesto 

en la tesis y su contribución en el proceso de administración de 

proyectos de la organización mediante un plan piloto y análisis de 

resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CMMI 

CMMI (Capability Maturity Model Integration); modelo de madurez de 

capacidades el cual contribuye a las organizaciones en la mejora de  los 

procesos para el desarrollo de productos y servicios[1]; el cual 

proporciona un conjunto de las mejores prácticas que tratan todo el ciclo 

de vida de los productos como son: la creación,  la entrega y el 

mantenimiento [20].  
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El modelo CMMI es reconocido y aceptado en el mundo, tiene sus 

orígenes en la creación del Modelo de Madurez y Capacidad de la 

universidad Carnegie-Mellon para el SEI (Software Engineering 

Institute) el mismo que es el encargado de realizar las investigaciones 

sobre la ingeniería de software [2].   

El modelo CMMI soporta dos enfoques que son seleccionados de 

acuerdo a las necesidades de la organización [3]:  

 Enfoque Continuo (Capacidad): Mejora un proceso específico o un 

conjunto de ellos. 

 Enfoque Escalonado (Madurez): Mejora de la organización mediante 

un enfoque completo de todos los procesos definidos. 

Tabla 1. Enfoques Continuos y Escalonados 

 
Enfoque Continuo 

(Nivel de Capacidad) 
Enfoque Escalonado 
(Nivel  de Madurez) 

Nivel 0 Incompleto - 

Nivel 1 Realizado Inicial 

Nivel 2 Administrado Administrado 

Nivel 3 Definido Definido 

Nivel 4 - Administrado Cuantitativamente 

Nivel 5 - Optimizado 

Tomado de [26] 
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2.1.1. Beneficios de CMMI 

La metodología CMMI proporciona los siguientes beneficios: 

Beneficios tangibles: 

 Reducción de los defectos del Software. 

 Reducción de costos. 

 Reducción del ciclo de vida. 

 Mejora de la productividad. 

Beneficios intangibles: 

 Se eleva la moral de los empleados. 

 Mejor imagen de la empresa. 

 Disminución de la rotación. 

 Incremento de la satisfacción del cliente. 

 Mejora de la posición competitiva de la empresa. 

2.1.2. Áreas de Procesos 

Conjunto de prácticas relacionadas e implementadas 

colectivamente para satisfacer los objetivos considerados 

importantes para mejorar un área de proceso[19].  
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Tabla 2. Áreas de Proceso 

 
Área de proceso 

 

 
Categoría 

 

Nivel de 
Madurez 

Análisis y Resolución Causales 
(CAR) 

Soporte 
 

5 

Análisis y Resolución de Decisiones 
(DAR) 

Soporte 
 

3 

Aseguramiento de la Calidad de 
Procesos y Productos (PPQA) 

Soporte 
 

2 

Definición de Procesos 
Organizacionales +IPPD(OPD 
+IPPD) 

Gestión de 
procesos 

3 

Desarrollo de Requerimientos (RD) Ingeniería 3 

Entrenamiento Organizacional (OT) Gestión de 
procesos 

3 

Administración Cuantitativa de 
Proyectos (QPM) 

Gestión de 
proyectos 

3 

Administración de Acuerdos 
con Proveedores (SAM) 

Ingeniería 2 

Administración de Requerimientos 
(REQM)  

Gestión de 
proyectos 

3 

Administración de Riesgos (RSKM) Soporte 2 

Administración de la Configuración 
(CM) 

Gestión de 
proyectos 

3 

Administración Integral de Proyecto + 
IPD (IPM+IPPD) 1 

Gestión de 
proyectos 

3 

Innovación y Despliegue 
Organizacional (OID) 

Gestión de 
procesos 

5 

Integración de Producto (PI) Ingeniería 2 

Medición y Análisis (MA) Soporte 2 

Monitoreo y Control de Proyecto 
(PMC) 

Gestión de 
proyectos 

2 

Planificación de Proyecto (PP) Gestión de 
proyectos 

2 

Procesos Orientados a la 
Organizacionales (OPF) 

Gestión de 
procesos 

3 

Rendimiento de Procesos 
Organizacionales (OPP) 

Gestión de 
procesos 

4 
 

Solución Técnica (TS) Ingeniería 3 

Validación (VAL) Ingeniería 3 

Verificación (VER) Ingeniería 3 

     Tomado de [26] 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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En la tabla 2 se detallan las áreas de proceso del modelo CMMI 

y sus categorías cuyo complemento nos describe lo siguiente [4]:  

 Gestión de Proyectos: Incluye actividades relacionadas con 

la planificación, seguimiento y control del proyecto. 

 Ingeniería: Cubre actividades relacionadas al desarrollo y 

mantenimiento que son compartidas por toda la 

organización. Cualquier disciplina técnica involucrada en 

desarrollo de productos o servicios puede ocupar esta 

categoría para enfocar el proceso de mejora. 

 Soporte: Proporciona las funciones de soporte usadas por 

todas las áreas de proceso. 

  Gestión de procesos: Contiene áreas de proceso 

relacionadas con definir, planear, desplegar, implementar, 

monitorear, controlar, evaluar, medir y mejorar procesos [25]. 

2.1.3. CMMI : Niveles  de madurez 

Los niveles de madurez son aplicables cuando se desea mejorar 

los procesos de una organización a través de múltiples áreas de 

[5]. 

Los niveles de madurez con los que cuenta la metodología son 

los detallados en la figura 2.1. 
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 Figura 2.1. Niveles de madurez 

 

 CMMI: Madurez nivel 1 

En el nivel 1, el proceso de software es una “caja negra”. El 

desarrollo de software es caótico. No existen estándares para 

planear y controlar los proyectos. El éxito en estas 

organizaciones depende de las competencias y la motivación 

de las personas comprometidas con la organización. 



15 
 

 

 

 CMMI: Madurez nivel 2 (administrado) 

Las organizaciones en nivel 2 han instalado controles básicos 

para la administración de proyectos, tales como planeación, 

monitoreo y control de tiempos, costos y funcionalidad. Los 

procesos de software consisten en una serie de cajas negras 

con puntos de chequeo definidos (milestones). 

 CMMI: Madurez nivel 3 (definido) 

En el nivel 3, existe un proceso de desarrollo de software 

estándar, el cual está documentado e implementado en la 

organización. La estructura interna de las cajas se torna 

visibles. Los administradores y miembros del equipo 

comprenden sus roles y responsabilidades dentro del proceso. 

 CMMI: Madurez nivel 4 (cuantitativo) 

En el nivel 4, la organización establece metas de calidad 

cuantificables para sus productos y procesos de software. El 

proceso de software es predecible porque el proceso es 

medido y opera dentro de límites medibles. Con esto los 

administradores tienen bases objetivas para tomar decisiones. 
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 CMMI: Madurez nivel 5(optimizado) 

En el nivel 5, la organización tiene formas de identificar 

proactivamente las debilidades y fortalezas de los procesos. 

La organización se esfuerza por mejorar continuamente el 

alcance de la capacidad de sus procesos y por consiguiente 

mejorar el rendimiento de los procesos de sus proyectos[23]. 

2.1.4. CMMI : Modelo de Capacidades 

Los niveles de capacidad se aplican a los logros de mejora de 

procesos en las áreas de procesos individuales. Permiten 

mejorar de forma incremental los procesos correspondientes a 

un área de proceso en particular. Los niveles de capacidad  son  

cuatro: 

0. Incompleto. 

1. Realizado. 

2. Administrado. 

3. Definido.  
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 CMMI : Capacidad Nivel 0 (Incompleto) 

Proceso no realizado o parcialmente realizado. Cuando una 

o más metas del área de procesos no se han cumplido o no 

se ha institucionalizado el proceso ya que está incompleto. 

 CMMI : Capacidad Nivel 1 (Realizado) 

Proceso que produjo un producto y las metas específicas de 

un área de procesos se ha cumplido. En este nivel las 

mejoras pueden desaparecer por no institucionalizar el 

proceso. 

 CMMI : Capacidad Nivel 2 (Administrado) 

El proceso es planificado y ejecutado de acuerdo a una 

política. Los recursos son adecuados para producir 

resultados esperados (empleados capacitados, interesados 

claves involucrados en el proceso). Se lleva a cabo el 

monitoreo, control y revisión del proceso para ver si cumple 

con la descripción del mismo (disciplina). 

Este nivel de capacidad  asegura que las prácticas existentes 

son cumplidas durante periodos de estrés.  
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 CMMI : Capacidad Nivel 3 (Definido) 

El proceso administrado está de acuerdo a las guías de 

estandarización de procesos de la organización; mientras en 

el nivel 2 de capacidad, las descripciones de los procesos y 

procedimientos pueden ser muy diferentes en cada instancia 

(Ej. Un proyecto en particular) en el nivel 3, los procesos y 

procedimientos para un proyecto o unidad organizacional 

son consistentes. 

En este nivel los procesos son descritos de forma rigurosa 

(propósito, entradas, actividades, roles, mediciones, 

interrelaciones, pasos de verificación, salidas, criterios de 

aceptación)[24]. 

2.1.5. Evaluación de CMMI 

El método de SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for 

Process Improvement) es empleado para la evaluación de los 

procesos de una organización que implementa el  modelo de  

CMMI  y  facilita la mejora de los mismos[6].  

El SCAMPI fue desarrollado por el instituto de Ingeniería de 

software por los que, la evaluación  es realizada por un auditor 

acreditado por el mismo; se distinguen tres tipos de SCAMPI (A, 
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B ó C)  cada tipo se diferencia de acuerdo a su nivel de formalidad 

[7]. 

El SCAMPI A evalúa la institucionalidad de los procesos de la 

organización, es decir, permite definir un nivel de madurez debido 

a esto es el  método de evaluación es riguroso y es el único que 

da lugar a una calificación. 

El SCAMPI B no proporciona un nivel de madurez sin embargo, 

determina opciones en el alcance del modelo, pero la 

caracterización de las prácticas está fijada en una escala y se 

realiza sobre prácticas ya implementadas.  

El SCAMPI C, no proporciona un nivel de madurez, es el de 

menor duración y se utiliza para distinguir el uso de los procesos 

en la organización además facilita poder determinar posibles 

mejoras basados en prácticas CMMI. 

Los resultados de un SCAMPI permiten a la organización 

determinar cómo se encuentran actualmente sus procesos, 

determinar oportunidades de mejoras y  establecer sus 

prioridades [27]. 
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2.1.6. CMMI e ISO 9001:2008 

CMMI provee guía a las empresas de software para la 

construcción de sistemas de calidad ISO 9001-2008 [8]. 

 CMMI identifica los procesos requeridos para la producción 

de software de calidad, y define las actividades que deben 

llevarse a cabo [9]. 

 Los modelos de evaluación basados en CMMI ayudan a las 

organizaciones a realizar auditorías internas y medir la 

efectividad de la mejora [10]. 

 CMMI provee una base para definir objetivos de calidad 

medibles y para planificar actividades de mejora [21]. 

 ISO 9001 enfatiza en el mejoramiento continuo [11].  

 Consistente con CMMI en relación a la mejora continua de 

procesos. 

 Los requerimientos del estándar relacionados al 

mejoramiento son similares a los de CMMI. 

 CMMI puede ser usado para la planeación e implementación 

del programa de mejora en una organización que produce 

software. 
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 Las evaluaciones basadas en CMMI pueden ser usadas 

como evidencias en las auditorías internas requeridas por 

ISO 9001:2008. 

2.2. BPM 

BPM (Bussiness Process Management ), es la administración de los 

procesos de negocio la cual tiene como finalidad mejorar la eficiencia y 

eficacia de cada uno de los procesos de la organización; para optimizar 

los procesos estos deben ser analizados, diseñados, modelados, 

automatizados, monitoreados y controlados de forma continua [12]. 

BPM permite integrar plataformas de gestión y aplicativos de 

colaboración, así como metodologías de gestión empresarial existentes 

en la organización, que tiene como objetivo mejorar la productividad y 

la eficacia de la organización a través de la optimización de sus 

procesos de negocio [12]. 

Para efectuar una adecuada administración de procesos de negocio 

debe estar alineada la estructura de la organización, las políticas, 

normas y roles del recurso humano, la infraestructura física con la  

sistemas de tecnología de  información y comunicación disponibles  

[14]. 
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La tecnología BPM es considerada como la evolución de los workflow y 

dentro de sus características se pueden contemplar las siguientes [13]:  

 Reglas de negocio robustas adaptadas a las necesidades de la 

organización. 

 Integración de sistemas empresariales mediante tecnologías web 

seguras. 

 Automatización de asignación de actividades. 

 Optimización de tiempos mediante la ejecución de actividades 

paralelas. 

 Control robusto de excepciones en los flujos de actividades en los 

procesos. 

 Monitorización de actividades de los procesos mediante reportes 

estadísticos. 

Beneficios 

Los beneficios tanto tangibles como intangibles son los siguientes: 

 Mejorar la atención y servicio al cliente. 

 Incrementar el número de actividades ejecutadas en paralelo. 

 Minimizar el tiempo requerido por los participantes para acceder a 

la documentación, aplicaciones y bases de datos. 

 Reducir el tiempo de transferencia de trabajo entre actividades. 
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 Asegurar la continua participación y colaboración de todo el 

personal en el proceso. 

2.3. BIZAGUI 

Es un software que permite modelar, diseñar, simular, integrar  y 

administrar procesos usando la notación estándar BPMN (Business 

Process Modeling Notation); consta de dos productos complementarios, 

un Modelador de Procesos (Bizagi Process Modeler) y una Suite de 

BPM [15]. 

El Bizagi Modelador permite documentar y diagramar los proceso 

mientras que el Bizagi Studio convierte los modelos de proceso en 

aplicaciones ejecutables mediante la creación de formularios con la 

finalidad de ayudar a la automatización de los procesos de negocio de 

forma rápida; adicionalmente consta de varios reportes de desempeño 

y carga de trabajo que facilitan monitoreo de los flujos de  los procesos. 

2.4. CMMI Y BPM  

La unificación de CMMI y BPM permite la automatización de los 

procesos en la organización. Aunque existen varios modelos de 

madurez que se pueden implementar en la gestión de procesos, estos 

pueden resultar complejos de implementar en organizaciones que se 

encuentran recién empezando con una iniciativa de gestión por proceso 
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[18]. Por lo que es importante que al implementar un modelo de 

madurez como CMMI con BPM se definan metas alcanzables que 

permitan facilitar el entendimiento y compromiso, así como medir el 

avance, priorizar y comprometer recursos en función del modelo 

definido. 

La implementación de BPM en una organización que se encuentre 

certificada nivel 3 CMMI permite la detección temprana de 

competencias, brechas existentes en la organización con más claridad 

ya que cada nivel del modelo representa una habilidad y/o competencia 

que se consolida a partir de un estado inicial. Los hitos que se logran en 

cada nivel sirven de estímulo para avanzar a los niveles siguientes y 

mostrar resultados parciales en cada nivel de tal forma de mantener el 

interés y compromiso de la alta dirección [17]. 

2.5. DIAGRAMAS DE PROCESO 

Para diagramar los proceso de negocio se creará un modelo que 

describa el estado actual de la ejecución llamado modelo “as-

is”  así como también se necesitará otro diagrama que ayude a plasmar 

la nueva propuesta de mejora llamado modelo “to-be”. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

3.1. OBJETIVO DEL NEGOCIO 

 Garantizar la satisfacción de los clientes. 

 Cumplir con los cronogramas planificados para cada proyecto de 

implementación. 

 Ejecutar plan de capacitación anual. 

 Evaluar el desempeño del personal por competencias.
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

La compañía de Servicios Profesionales CIMA-E S.A presenta 

actualmente problemas en el desarrollo de sus actividades lo que 

termina ocasionando retrasos en los tiempos de entrega de sus 

productos de software, incrementos de costos, insatisfacción de sus 

clientes e incumplimiento de sus requerimientos; por tal motivo, la 

imagen de la compañía, sus ingresos y la calidad están siendo 

afectados.  

Uno de los principales retos que enfrenta la compañía es, no poder 

contar con el presupuesto necesario para implementar las posibles 

mejoras en su proceso de administración de proyectos, pero estos  

podrían ser optimizados mediante la adquisición de herramientas 

tecnológicas, por otra parte, la empresa carece de personal 

suficientemente capacitado en la aplicación de metodologías y mejores 

prácticas en la administración de proyectos, lo cual ocasionaría 

inconvenientes en la implementación de estas mejoras. 

3.3. MODELO AS – IS (MACRO) 

El Modelo AS - IS (Macro) presenta el flujo del proceso de la 

administración de proyectos en un alto nivel, este se encuentra dividido 
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en cinco áreas de procesos que son: Planificación, Ejecución, Monitoreo 

y control, pruebas y cierre. 

El flujo comienza cuando al área de fábrica de software se le asigna un 

proyecto para ser desarrollado entregándoles el contrato, luego se debe 

elaborar y presentar planes de proyecto así como también levantar la 

información necesaria para comenzar la ejecución, una vez que se tiene 

los requerimientos se procede a desarrollar el proyecto a cargo de los 

ingenieros mientras que, los líderes realizan el seguimiento de las 

tareas hasta que termine el desarrollo de software, el área de calidad 

lleva a cabo las verificaciones y pruebas funcionales del producto, 

después de la aprobación de calidad se procede a cerrar el proyecto 

realizando la entrega y aceptación de cliente. (ver anexo 1) 

3.4. DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL PROCESO (MODELO AS-IS       

DESCRIPTIVO) 

Servicios Profesionales CIMA-E S.A es una empresa que ofrece 

servicios de consultoría de sistemas tecnológicos, debido a su gran 

número de consultorías, tiene como proceso principal la administración 

de proyectos informáticos. 

Las etapas principales del proceso son: 

 Planificación. 
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 Ejecución (Desarrollo de la solución). 

 Monitoreo y Control. 

 Verificaciones y Pruebas. 

 Entrega y cierre. 

Los actores del proceso son: Gerente de Proyecto, Líder de Proyecto, 

Ing. de Desarrollo e Ing. de Calidad. 

A continuación se detallas las actividades que se realizan durante cada 

etapa del proyecto. (Ver anexo 2 y anexo 3) 

3.4.1. Planificación 

El Gerente de Proyectos: 

 Recibe y revisa el contrato entregado por el área comercial. 

 Elabora el acta de constitución del Proyecto, la cual debe 

estar firmada por las partes interesadas. 

 Planifica las actividades del proyecto donde se definen los 

recursos, la duración de tareas y  se establece las fechas de 

entregas de los productos de software a los clientes. 
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El Líder de Proyecto: 

 Elabora el Plan de proyectos,  los cronogramas de proyectos 

y el Modelo de estimación. 

 Identifica los riesgos del proyecto. 

 Elabora  el Acta de Compromiso. 

El Ingeniero de Desarrollo: 

 Levanta Requerimientos. 

 Elabora documentos de especificaciones, manual de   diseño 

y plan técnico. 

3.4.2. Ejecución (Desarrollo de la Solución) 

El Ingeniero de desarrollo diseña e implementa la solución y los 

componentes de software de acuerdo a lo definido en los 

documentos de especificaciones, requerimientos, documento de 

diseño y criterios de aceptación del software. 

3.4.3. Monitoreo y control 

El objetivo de esta actividad es revisar el progreso del proyecto 

respecto a su plan y en caso de presentarse desviaciones 

determinar las acciones correctivas. 
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En esta etapa también se determina el grado de avance del 

proyecto a partir del análisis de la información contenida en el 

plan de proyecto (horas imputadas, productos de trabajo 

realizados, entregables, etc. 

Líder de Proyecto: 

 Actualiza los planes de proyecto. 

 Realiza el seguimiento de proyecto. 

Gerente de Proyecto: 

 Verifica reportes de avances si existe atraso ejecuta reunión 

de seguimiento de proyecto y elabora acciones correctivas y 

si no  hay atraso continua el desarrollo de software. 

3.4.4. Verificaciones y Pruebas 

El Líder de Proyecto convoca a reunión al ingeniero de calidad 

para definir el manejo de las pruebas y el esquema a utilizar. 

Los ingenieros de calidad planifican las pruebas y definen los 

entregables, registros de pruebas, reporte de defectos, criterios 

de éxito, método de pruebas, programación de pruebas del 

proyecto, riesgos, requerimientos de recurso, herramientas y 

los registra en documento de planificación de pruebas. 
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 Elaborar Casos de Pruebas 

Los ingenieros de calidad realizan los diseños de las pruebas  

basados en los requerimientos levantados y empleando el 

formato de Casos de Pruebas definidos por la organización. 

 Ejecución de las Pruebas 

El ingeniero de calidad ejecuta las pruebas basado en los casos 

de pruebas definidos, registra en el mantis los defectos 

encontrados los cuales serán asignados al líder de proyecto para 

que los  reasigne  al ingeniero de desarrollo. 

 Notificación de las Pruebas 

Los ingenieros de calidad notifican al Líder/Gerente/Jefe el 

resultado de las pruebas. 

 Análisis de Resultado. 

El líder de proyecto y los ingenieros de calidad analizan el 

resultado de las pruebas, definen acciones de mejora para que 

se efectúen en el desarrollo. 
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3.4.5. Entrega y cierre. 

El ingeniero de desarrollo elabora la siguiente documentación 

para adjuntar con los entregables: 

 Manual de Usuario. 

 Manual de Diseño (DDS). 

 Control de Objetos. 

 Manual de Operador. 

 Informe Verificaciones Post Producción. 

 Material de Capacitación. 

 Cerrar el proyecto 

El Líder de Proyecto: 

 Obtiene la validación y aceptación de los entregables del 

proyecto por parte del cliente: la aceptación de los 

entregables se habrá realizado a lo largo del proyecto de 

acuerdo con los criterios de aceptación definidos. Se 

realizará la aceptación del producto final, siguiendo también 

estos criterios de aceptación. 

 Liberar los recursos asociados al proyecto: el Gerente/Jefe 

de Proyecto una vez obtenida la validación del cliente, 

procederá a liberar los recursos asociados al proyecto. 
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3.5. VISIÓN DEL PROCESO 

Entregamos productos de calidad a tiempo y con los costos planificados 

apoyándonos en sistemas de información que nos ayudan a identificar 

puntos de mejora en nuestros procesos, logrando optimizarlos y 

automatizarlos. 

3.6. ALCANCE DEL PROCESO 

Se incluye el análisis, el modelado y optimización del proceso de 

administración de proyectos del área de Fábrica de software y de los 

subprocesos de planificación, ejecución, monitoreo, control, pruebas  y 

cierre de proyectos de la compañía Servicios Profesionales CIMA-E 

S.A. 

3.7. RESTRICCIONES 

El Proyecto no incluye: modelado a nivel operativo, modelado de 

procesos estratégicos y de apoyo. 

3.8. FUENTES DE DATOS 

Para realizar el rediseño del proceso los datos serán obtenidos del 

análisis y levantamiento de información de las áreas involucradas en el 

proceso de administración de proyectos tales como: Comercial, Fábrica 

de Software, Financiero, Aseguramiento de la calidad y TICs. 
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Además el proceso interactúa con diversos sistemas informáticos como 

son: Alfresco, Mantis y SVN. La base de datos con la que interactúan 

estos sistemas en MySQL. 

3.9. OBJETIVOS  DEL PROCESO 

A continuación se definen los objetivos e indicadores que deben ser 

alcanzados durante la implementación del proceso de administración de 

proyectos. 

Tabla 3. Objetivos e indicadores del proceso 

Objetivos Indicadores 

 
Optimizar el proceso de 
administración de 
proyectos informáticos 
reduciendo los tiempos 
empleados en cada una 
de las etapas del proceso 
facilitando la entrega de 
sus productos de manera 
oportuna y reduciendo 
sus costos asociados. 
 

-Tiempo esperado de  cada actividad dentro del flujo 
del proceso. 
-Tiempo Real de  cada actividad dentro del flujo del 
proceso. 
 
 (3.1) 
𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙⁄  

 
Si el resultado es positivo existe holgura;  
Mientras si es negativo existe atraso. 
 
 

 
Mejorar la experiencia de 
los usuarios ofreciendo 
una aplicación fácil de 
usar. 

 
-Encuesta del cliente de usabilidad. 
(3.2) 

%𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠1 + ∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 
(3.3) 

%𝐷𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 =
∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠3 + ∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Si %Usabilidad>%Dificultad; entonces el aplicativo 
es fácil de usar.  
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Objetivos Indicadores 

Mejorar la experiencia de 
los usuarios ofreciendo 
una aplicación eficiente. 

 
-Encuesta del cliente de eficiencia. 
 
(3.4) 

%𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠1 + ∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

 
 (3.5) 

%𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 =
∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠3 + ∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Si %eficiencia>% ineficiente; entonces el aplicativo 
es eficiente. 
 
 

Mejorar la experiencia de 
los usuarios ofreciendo 
una aplicación eficaz. 

 
-Encuesta del cliente de eficacia. 
 
(3.6) 

%𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠1 + ∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 
(3.7) 

%𝐼𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 =
∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠3 + ∑ 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 
Si % eficacia >% ineficaz; entonces el aplicativo es 
eficaz.  
 
 

Impulsar el uso de 
herramientas 
tecnológicas que 
optimicen el desarrollo 
del proceso. 

 
-Porcentaje de proyectos exitosos que se 
implementaron haciendo uso de la herramienta. 
(3.8) 

𝜎𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜1 = tiempo estimado manual − tiempo real 

(3.9) 
𝜎𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜2 = tiempo estimado automático − tiempo real 

 
Si la desviación del piloto2> desviación del piloto1 el 
proyecto está dentro los índices permitidos de 
desviación.  
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3.10. NECESIDADES DEL PERSONAL 

Para implementar BPM en una organización es necesario identificar el 

recurso humano que colaborará durante todo el ciclo del  proyecto. 

En tabla siguiente se detallan los siguientes roles: 

 Equipo base: conformado por el dueño del proceso quien es la 

persona con mayor experiencia en el mismo, el facilitador quien 

motiva la participación de todo el equipo de trabajo, el documentador 

del proceso y el usuario responsable del proyecto. 

 Autoridad para hacer cumplir los objetivos. 

 Usuarios del proceso. 

 Reacio a cambios(Escéptico). 

 Experto en sistemas de información.  

Tabla 4. Necesidades del Personal 

Recursos Roles 

Betsy Arana Equipo Base – Dueño del Proceso 

Yuliana León Equipo Base – Facilitador 

María Fernanda 

Fernández 

Equipo Base – Documentador 

Fabricio Sánchez Equipo Base – Usuario responsable del Proceso 

Manuel Pilco Gerente de Proyectos de Servicios Profesionales CIMA-

E S.A 

Stalyn Granda Líder de Proyecto de Servicios Profesionales CIMA-E S.A 

Patricia Torres Escéptico- 

Líder de Proyecto de fábrica de Software de Servicios 

Profesionales CIMA-E S.A 

Erick Acebo Jefe de Infraestructura 
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3.11. ACTORES CLAVES 

Tabla 5. Actores del proceso 

Nombre Cargo Teléfono Email 

Leonardo Castro Presidente 42280217 xcastro@cimait.com.ec 

Manuel Pilco Gerente de 
Proyectos 

42280217 dpilco@cimait.com.ec 

Galo Arellano Jefe de Proyectos 42280217 garellano@cimait.com.ec 

Fernanda Layana Líder de Proyecto 42280217 wlayana@cimait.com.ec 

Stalyn Granda Líder de Proyecto 42280217 ngranda@cimait.com.ec 

Byron Anton Líder de Proyecto 42280217 manton@cimait.com.ec 

Betsy Arana Coord. de Calidad 42280217 barana@cimait.com.ec 

Christina Quinde Ing. de Calidad 42280217 fquinde@cimait.com.ec 

CONECEL S.A. Cliente 42693693 - 

 

Relación de actores con el proceso 

Los roles que desempeñan los actores en el proceso son los siguientes: 

 Gerente de proyecto, autoridad asignada para alcanzar los  

objetivos del proyecto. 

 Líder de proyecto, organiza y administra los recursos dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo y costos planificados. 

 Ingeniero de desarrollo, experto en desarrollo de software. 

 Ingeniero  de calidad, experto en pruebas y verificaciones de 

software. 

 

 

mailto:xcastro@cimait.com.ec
mailto:dpilco@cimait.com.ec
mailto:garellano@cimait.com.ec
mailto:wlayana@cimait.com.ec
mailto:ngranda@cimait.com.ec
mailto:manton@cimait.com.ec
mailto:barana@cimait.com.ec
mailto:fquinde@cimait.com.ec
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 Tabla 6. Relación de los actores del proceso 

Rol Intereses en el 
proceso 

Responsabilidad 

Gerente 
de 
Proyecto 

Velar que cumpla 
con la calidad, 
tiempo y costo. 

Responsable definir  las 
tareas,  ciclo de vida del  
proyecto y personal 
encargado de la 
planificación. 

Líder de 
Proyecto 

Dirigir el equipo de 
que dispone para 
alcanzar los 
objetivos del 
proyecto. 

Es la persona que tiene la 
responsabilidad total del 
proyecto y de los 
compromisos adquiridos; la 
que dirige, controla y 
administra las actividades y 
los recursos del proyecto. 

Ingeniero 
de 
Desarrollo 

Adquirir experiencia 
en cada proyecto 
desarrollado. 

Incluye el Equipo de 
Desarrollo del proyecto, 
encargado de la ejecución de 
las tareas asignadas en los 
plazos marcados.  

Ingeniero 
de Calidad 

Entregar un 
producto de calidad 
que cumpla con las 
especificaciones 
del cliente. 

Es la persona encargada de 
realizar las pruebas y 
verificaciones de software. 
 

En tabla 6 se describe la responsabilidad y el interés de los actores claves 

en el proceso.  

3.12. MATRIZ DE ESTADOS DE PROCESOS 

La matriz de estados de procesos permite determinar las etapas y 

actividades que ocasionan  retardos, frustraciones del personal y 

consumo excesivo  de recursos. 
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Tabla 7. Matriz de estados de proceso - etapa de planificación 

Componente 
(Actividad) 

Retardos 
Frustraciones de 

Personas 

Consume 
demasiados 

recursos 

Desarrollar acta de 
constitución 

   

Elaborar Planes de 
Proyectos 

S S S 

Elaborar Acta de 
compromisos 

   

Levantar 
Requerimientos 

   

 

Tabla 8. Matriz de estados de proceso - etapa de ejecución 

Componente 
(Actividad) 

Retardos 
Frustraciones de 

Personas 

Consume 
demasiados 

recursos 

Desarrollar del 
proyecto 

S S  

 

Tabla 9. Matriz de estados de proceso - etapa de Monitoreo y control 

Componente 
(Actividad) 

Retardos 
Frustraciones de 

Personas 

Consume 
demasiados 

recursos 

Realizar Seguimiento 
del Proyecto 

S S  

Verificar Reportes de 
avances 

S S S 

Elaborar acciones 
correctivas 

S S  

Actualizar Planes de 
Proyectos 

S S  
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Tabla 10. Matriz de estados de proceso - etapa de prueba 

Componente 
(Actividad) 

Retardos 
Frustraciones de 

Personas 

Consume 
demasiados 

recursos 

Realizar Pruebas 
internas 

S   

Verificar Informes de 
pruebas 

 S  

Probar Producto  S S 

Verificar Pruebas de 
Usuario 

   

 

Tabla 11. Matriz de estados de proceso - etapa de cierre 

Componente 
(Actividad) 

Retardos 
Frustraciones de 

Personas 

Consume 
demasiados 

recursos 

Entregar Proyecto S S  

Cerrar Proyecto    

Luego del análisis de los estados de las actividades del proceso de 

nuestro modelo AS-IS se concluyó lo siguiente: 

 Las actividades de este proceso de negocios no están automatizadas 

y constantemente se han encontrado problemas de retardos en el 

proceso principalmente en la etapa de Monitoreo y control 

ocasionado no solo que el proyecto no sea entregado a  tiempo sino 

que también se comprometa la calidad del producto final. 

 La mayor cantidad de frustración que existe en el proceso, recae de 

la misma manera en la etapa de monitoreo y control debido a que el 
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proceso demanda una alta documentación y carece de una 

herramienta que facilite esta tarea. 

 En base a lo analizado se pudo observar que diez de las quince 

tareas son realizadas de forma manual es decir, el 67% de las 

actividades se llevan a cabo mediante  un software ofimático. 

 La mayor cantidad de costos están asociados a los diversos retardos 

generados en las diferentes etapas del proceso las cuales pueden 

ser por frustraciones de los empleados  y  por realizar el trabajo 

manualmente. 

3.13. IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS 

 Defectos y errores del producto de software se presentan debido a 

retrasos en desarrollo que causan demoras en la etapa de monitoreo 

y control. 

 Esperas entre actividades durante  la etapa de ejecución por no 

contar con la información necesaria para continuar con los 

desarrollos de los productos. 

 Trabajo en exceso debido a problemas de planificación de los 

desarrollos. 

 Desconocimiento de información debido a que el personal 

desconocen el beneficio del proceso. 
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3.14. OPINIÓN DE INTERESADOS 

 Participantes: Gerente de Proyecto, Líder de Proyecto, Ingeniero de 

desarrollo. 

 Interesado: Director de Operaciones. 

 Afectado: Líder de Proyecto. 

Se procedió a entrevistar al Gerente de Proyecto, Líder de Proyecto, 

Ingeniero de desarrollos. 

Gerente de Proyecto: El proceso le consume demasiado esfuerzo y 

tiempo, el realizar las tareas de manera manual en un Excel ha 

provocado que los líderes no quieren cumplir con el proceso. Considera 

que el escenario ideal es que sea automatizado a través de una solución 

de software que le permita simplificarlo.   

Líder de Proyecto: Internamente se ha tratado como un tema de mejora 

pero dentro de la prioridad de la organización no se encuentra en los 

más importantes. Considera que los beneficios son múltiples, que casi 

la totalidad de los pasos pueden ser soportados por el sistema y que se 

podrían eliminar costos asociados a los atrasos de proyectos. 

Existen datos que el sistema me podría arrojar sin la necesidad de tener 

que registrarlos manualmente cada que inicio un proyecto o que se le 
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da seguimiento. Existen documentos redundantes en el reporte de 

avances. 

Ingeniero de Desarrollo: Los lideres no realizan su planificación en el 

tiempo definido por lo que no tenemos los detalles del proyecto, todo se 

realiza para cumplir con el proceso pero no porque vean la utilidad de 

la administración de proyectos. En muchas ocasiones por la falta de 

tiempo el Gerente no solicita las estimaciones de proyectos de los 

expertos sino que el realiza los cronogramas de los clientes basados en 

las necesidades del mismo  y esto produce que dichos tiempos de 

proyectos sean cortos y con gran impacto por no haber sido estimado 

correctamente. 

3.15. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE CLIENTES 

Se evaluará por medio de una encuesta las necesidades colectivas  de 

la organización para identificar hacia donde deben encaminarse las 

mejoras según la percepción de los usuarios. 

Para este análisis se  tomó una muestra de 25 personas entre Gerente 

de proyecto, lideres e ingeniero de desarrollo. 
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Tabla 12. Evaluación estratégica de clientes 

Rol 

Necesidades 

Automatizar 
Documentación 

Capacitar al 
personal en la 

utilidad del 
proceso 

Mejorar las 
plantillas de la 
administración 

proyectos 

Gerente 5 2 4 

Líder 5 5 5 

Líder 5 4 5 

Líder 5 3 5 

Líder 5 4 4 

Ing. de Desarrollo 4 1 2 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 1 1 

Ing. de Desarrollo 4 3 1 

Ing. de Desarrollo 4 3 1 

Ing. de Desarrollo 4 5 2 

Ing. de Desarrollo 4 4 2 

Ing. de Desarrollo 4 3 2 

Ing. de Desarrollo 4 3 2 

Ing. de Desarrollo 4 2 1 

Total 101 53 47 
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Figura 3.1 Aceptación de Propuesta 

En la figura 3.1 se puede constatar que la mayoría del personal de la 

organización considera que las capacitaciones sobre el proceso no son 

tan importantes debido a que ya se encuentran debidamente 

capacitados.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

4.1. REDISEÑO DEL PROCESO 

Para poder automatizar el proceso actual se necesita efectuar su 

rediseño, con el afán de determinar las ideas de mejoras se 

consideraron  las siguientes preguntas: 

¿Cómo debería ser el proceso ideal? 

El proceso de Administración de Proyectos debería ser eficaz, eficiente, 

fácil de usar, debe contemplar una distribución del tiempo y las 

actividades, además el proceso debe ser diseñado pensando en 
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mejorar la calidad de cada uno de los servicios que se ofrecen, cuidando 

de que no existan retardos dentro de las actividades del proceso. 

¿Cómo mejorar el rendimiento del proceso? 

Para poder mejorar el proceso actual se deberá realizar una mejor 

asignación de responsabilidades de cada una de las actividades del 

proceso de Administración de proyectos, evitando así retardos y errores 

en las tareas que comprometan la calidad del servicio o producto 

ofrecido. 

Además se deben rediseñar las actividades contemplando la 

automatización de tareas para poder eliminar el exceso de trabajo 

manual que actualmente se realiza dentro del proceso, así se 

conseguirá que cada una de las actividades duren menos tiempo que el 

actual eliminando también así retardos que no permitan entregar el 

producto a tiempo. 

¿Cómo satisfacer las expectativas de los clientes? 

El proceso debe cuidar al máximo la calidad con que se realiza cada 

tarea, para que de esta forma el producto que se entregue sea de alta 

calidad, disminuyendo así reclamos posteriores a la implementación del 

software esto se llevará a cabo mediante las auditorías internas del 

proceso estratégico de aseguramiento de calidad ya que el sistema le 
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permitirá los reportes del flujo de trabajo, visualización de actividades 

por persona, documentación correspondiente al proyecto de manera 

automatizada los cuales son solicitados como evidencia en las 

auditorias.  

Asimismo el proceso a rediseñar deberá permitir entregar cada uno de 

los productos de software a tiempo cumpliendo antes de la fecha de 

entrega, de esta manera no solo podremos cumplir con el tiempo 

establecido si no también sobrepasar con las expectativas de nuestros 

clientes, además el proceso va ofrecer notificaciones que le ayudarán 

al administrador a realizar seguimiento del proyecto en cada una de sus 

fases para  así poder tomar decisiones oportunas. 

¿Cómo probar el proceso mejorado? 

Para probar el proceso administración de proyectos mejorado se 

utilizará la herramienta Bizagi  Modeler para su modelado y Bizagi 

Studio para la implementación de la herramienta web, en donde se 

establecerá los roles y las pantallas que servirán para demostrar cómo 

funciona le mejora que ha sido introducida para este proceso. 
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4.2. IMPACTOS DEL REDISEÑO 

Estructura 

El rediseño del proceso a nivel de la estructura no se verá afectado, 

debido a que no se eliminaran ni agregaran puestos de trabajo. 

Empleados 

Los empleados desarrollaran nuevas habilidades por los nuevos 

conocimientos adquiridos en administración de proyectos, lo cual 

permitirá ejecutar el proceso de administración de proyectos de una 

manera óptima. 

Clientes 

Se deberá informar a los clientes que cada 15 días recibirán un reporte 

con los avances que ha tenido el proyecto, de esta manera se estará en 

contacto constante con el cliente, lo cual permitirá mejorar la 

experiencia del usuario. 

Sistemas 

El rediseño del proceso contemplará la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas como SONAR, JUNIT y NUNIT, las cuales 

nos ayudarán a ejecutar pruebas internas de una manera óptima y 

garantizando la calidad de producto final. Por otro lado con la ayuda de 
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la herramienta Bizagi permitirá a la organización mejorar todo el ciclo de 

vida del proceso con la mínima cantidad de programación, así como 

también diseñar y documentar el flujo del proceso. 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO REDISEÑADO 

En la actualidad todo el proceso de Administración de Proyectos se lo 

realiza de forma manual por medio de archivos en Excel, cabe recalcar 

que la organización se encuentra certificada en ISO 9001 y CMMI nivel 

3, por lo que sus procesos son analizados y verificados por medio de 

auditorías que permiten levantar acciones de mejoras en el proceso, por 

tal motivo la mejora que se realizó fue enfocada en automatizar todo el 

proceso de tal manera que se pueda tener un control integral del flujo 

del proceso y así poder detectar a tiempo anomalías en el desarrollo de 

los proyectos y tomar acciones correctivas que permita entregar un 

producto de calidad a los clientes. 

Las actividades en las cuales se implementaron mejoras fueron las 

siguientes (ver anexo 4): 

 Elaborar Planes de Proyectos. 

 Actualizar Planes de Proyectos. 

 Reportes de Avances de Proyectos. 

 Notificar estado del Proyecto. 
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 Pruebas Internas de los Proyectos. 

A continuación se describen las etapas del proceso con  las mejoras  

diseñadas en el modelo analítico TO-BE (ver anexo 5 y anexo 6):  

4.3.1. Planificación 

Las actividades al inicio de un proyecto son las siguientes: 

 Se revisa el contrato  entregado por el área comercial  y  se 

coloca en el sistema de archivos de los proyectos. 

 Se planifican las actividades del proyecto donde se definen 

los recursos, duración de  tareas  y  fechas de entregas de 

productos a los clientes.             

 Realizar el acta de constitución del Proyecto, la cual debe 

estar firmada por las partes interesadas. 

Elaborar modelo de estimaciones: 

 Establecer una estructura de descomposición de trabajo de 

alto nivel, para poder determinar el alcance del proyecto y 

consecuentemente las unidades lógicas de trabajo (paquetes 

técnicos). 

 Determinar posteriormente los atributos de los productos de 

trabajo (número de módulos, formularios, interfaces, accesos 

a base de datos, clases, objetos, entregables, etc.) y de las 
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tareas (análisis, diseño, pruebas unitarias, pruebas de 

integración, pruebas de carga y rendimiento, etc.), 

posteriormente realizar estimaciones de tamaño de acuerdo 

a los requerimientos del proyecto. 

 
Figura 4.1 Bandeja de tareas pendientes del proyecto 

 

La figura 4.1 contiene los proyectos cuyas actividades van a ser 

estimadas para determinar su duración. 

 

 
Figura 4.2 Formulario de descripción y estimaciones de 

proyectos 

La figura 4.2 muestra el formulario de estimaciones y datos 

generales de los proyectos. 
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Estimar tiempos: 

Realizar las estimaciones de esfuerzo para cada uno de los 

productos de trabajo, asignar los perfiles del personal necesarios 

para su implementación. 

 
Figura 4.3 Formulario ingreso de cronogramas 

La figura 4.3 muestra la pantalla de elaboración de cronogramas. 

 
Figura 4.4  Subir de cronograma 

La figura 4.4 muestra cómo se carga el cronograma del proyecto 

a los aplicativos. 
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Desarrollar acta de constitución: 

Se elabora el acta de constitución del proyecto detallando a los 

interesados del proyecto, los objetivos, alcance a alto nivel 

fechas inicio y fin del proyecto.  

 
 Figura 4.5  Elaborar y probar acta de constitución 

En Figura 4.5 se permite subir el acta de constitución del proyecto 

y definir si fue aprobado. 

Elaborar Planes de proyectos: 

Planificar las actividades, personas, riesgos, datos, recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

El líder del proyecto deberá ingresar los planes de proyectos. 

 
Figura 4.6  Bandeja de tareas del líder de proyecto 
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En Figura 4.6 se muestra la bandeja de tareas pendientes del 

líder de proyecto. 

Plan de configuración 

En el plan de configuraciones se especifica los procedimientos, 

normativas, estándares que sigue la organización para asegurar 

el manejo correcto de información, privacidad, confidencialidad, 

seguridad, etc. 

 
Figura 4.7 Plan de proyecto de Configuración 

La figura 4.7 muestra el formulario de registro del plan de 

configuraciones del proyecto. 

Plan de administración de datos  

En el pan de administración de datos se detallan los permisos a 

los diferentes directorios donde se almacenan los proyectos. 
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Figura 4.8 Plan de proyecto de Administración de datos 

La figura 4.8 muestra el formulario de registro del plan de 

administración de datos. 

Plan de Registro de Interesados 

En el plan de interesados se registran los interesados del 

proyecto. 

 
Figura 4.9 Registro de interesados 

La figura 4.9 muestra formulario de registro de Interesados. 
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Plan de Recursos 

Planificar los recursos necesarios para el correcto desarrollo del 

proyecto. El detalle debe incluir tanto a los recursos asignados al 

proyecto por el Jefe de Proyecto en las primeras tareas de este 

proceso de planificación, como a los otros recursos 

responsabilidad del cliente y/o de terceros.  

En el plan de recursos deben aparecer detallados todos los 

involucrados en el proyecto incluyendo por ejemplo a los 

participantes del proyecto, los encargados de gestionar el 

entorno de desarrollo, los recursos del cliente destinados a las 

pruebas de validación, etc. 

 
Figura 4.10 Plan de recursos 

La figura 4.10 muestra formulario del plan de recursos de los 

proyectos. 
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Plan de Riesgos 

Se deberán describir los riesgos potenciales identificados por el 

Líder de Proyecto, y que de producirse afectarán al desarrollo del 

proyecto en mayor o menor medida.  

El Líder de Proyecto es el encargado de clasificar los riesgos en 

función de su impacto y de la probabilidad de que se produzcan.  

 El cumplimiento del proyecto según los costes y plazos 

estimados estará condicionado por los riesgos que el proyecto 

presenta.  

Por cada riesgo identificado, el Líder de Proyecto tendrá que 

analizarlo, estimar la probabilidad que ocurra, el impacto que 

tendría en el proyecto y establecer un umbral de aceptabilidad; 

en base a estas hipótesis tendrá que dar una prioridad a cada 

riesgo y documentar una acción de mitigación que se tendrá que 

implementar cuando la estimación de la probabilidad que un 

riesgo se manifieste como un problema supera el umbral 

definido. 
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Figura 4.11 Plan de riesgo 

La figura 4.11 muestra formulario del  plan de riesgos del 

proyecto. 

Plan de comunicaciones 

El objetivo de esta tarea es comunicar la forma en la que se 

establecerán los mecanismos que regirán el análisis y la toma de 

decisiones para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

calidad y la alineación permanente del desarrollo del proyecto 

con el Plan de Gestión; con objeto de informar tanto a la Gerencia 

como a los demás miembros involucrados en el proyecto su 

estado. 

Para todos los proyectos de desarrollo de software de la 

organización se establecerán un mínimo de comunicaciones. No 

obstante, el líder de proyecto podrá incorporar las 

comunicaciones que estime necesarias para el proyecto 

incorporándolas al Plan de Comunicación.  
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Para cada comunicación debe definir claramente: 

 Qué información de seguimiento del proyecto quiere 

comunicar. 

 Quién debe realizar la comunicación. 

 A quién va dirigida la comunicación. 

 Cómo se materializará esta comunicación. 

 Cuándo se realizará la comunicación, y si es periódica con 

qué frecuencia. 

 
Figura 4.12 Plan de comunicaciones 

La figura 4.12 muestra el formulario de registro de Plan de 

comunicaciones. 

Presentar Plan de Proyecto 

Se realizar la presentación  del plan del proyecto tiene como 

objetivo reunir a todas las partes interesadas con el fin de 

presentar de manera global los objetivos y planes estratégicos 

que se van a realizar en el nuevo proyecto. 
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Figura 4.13 Presentar plan de proyecto 

La figura 4.13  permite actualizar el estado para verificar si el 

proyecto fue presentando al usuario. 

Elaborar Acta de Compromiso 

Esta actividad se ocupa de los acuerdos y compromisos entre 

aquellas personas que tienen que llevar a cabo las tareas 

necesarias para implementar los requerimientos; a medida que 

los requerimientos evolucionan, esta práctica asegura que los 

participantes del proyecto se comprometen con los 

requerimientos actuales aprobados, y con los cambios 

resultantes en los planes, actividades y productos de trabajo del 

proyecto.  

El líder de proyecto deberá realizar el Acta de Compromiso la 

cual debe constar la firma de los miembros del equipo de 

desarrollo. 
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Figura 4.14 Elaborar acta de compromiso 

La figura 4.14 muestra la pantalla de ingreso de acta de 

compromisos. 

Levantar requerimientos 

La  actividad principal del proceso es documentar y mantener la 

trazabilidad bidireccional entre la fuente de los requerimientos 

(interesados, documentos, estándares), los productos y 

componentes generados en el proyecto, para poder administrar 

de una manera más eficaz los requerimientos del cliente 

(funcionales  y no funcionales) generados en cada proyecto. 

 Para llevar a cabo este proceso se tiene el siguiente objetivo: 

 Obtener una comprensión de  los requerimientos. 

 Solicitar aprobación al cliente. 

 Obtener el compromiso sobre los requerimientos acordados. 

 Gestionar los cambios sobre los requerimientos acordados. 

 Mantener la trazabilidad bidireccional entre los 

requerimientos. 
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 Identificar inconsistencias entre los productos de trabajo y los 

requerimientos.  

 
Figura 4.15 Subir requerimientos del cliente 

La figura 4.15 muestra la pantalla donde se sube el archivo del 

requerimiento del cliente. 

Elaborar documentos de especificaciones  

Se basa en desarrollar una comprensión del significado de los 

requerimientos con los clientes. Durante el proyecto se generan 

múltiples requerimientos por lo tanto se debe saber distinguir las 

fuentes de los requerimientos que ayuden a desarrollar el 

proyecto según lo planificado y asegurar que los requerimientos 

estarán plenamente comprendidos. El líder de Proyecto debe 

documentar todos los requerimientos en el formato 

Requerimiento de Cliente  y los ingenieros de desarrollo deben 

elaborar el Manual de Diseño y plan técnico basados en el 

documento de especificaciones del cliente enviado por el cliente. 
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Figura 4.16 Elaborar documento de especificaciones 

La figura 4.16 muestra la pantalla de elaboración de documentos 

de especificaciones del proyecto. 

Elaborar  Manual de diseño 

 
Figura 4.17 Elaborar manual de diseño 

La figura 4.17 muestra la pantalla de elaboración del Manual de 

diseño del proyecto. 
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Elaborar manual técnico 

 
Figura 4.18 Elaborar manual de técnico 

La figura 4.18 muestra la pantalla de elaboración del Manual de 

técnico del proyecto. 

4.3.2. Desarrollar el proyecto 

El ingeniero de desarrollo analiza los documentos de 

requerimientos de acuerdo a la asignación en el cronograma y 

construye la solución de software de acuerdo a lo especificado. 

 
Figura 4.19 Desarrollar proyecto 
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La figura 4.19 muestra la pantalla de desarrollo del proyecto donde 

se actualiza el cronograma con sus porcentajes de avances del 

proyecto. 

4.3.3. Monitoreo y Control 

El objetivo de esta actividad es revisar el progreso del proyecto 

respecto al plan y en caso de encontrase desviaciones determinar 

las acciones correctivas. En esta etapa se efectúan las siguientes 

actividades: 

 Grado de avance del proyecto (horas imputadas, productos de 

trabajo realizados, entregables, etc.) à Información contenida en 

el plan de proyecto.  

 Cronograma del proyecto actualizado a la fecha de revisión.  

 
Figura 4.20 Reporte de avances del proyecto 
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Figura 4.21 Estado del proyecto 

 
La figuras 4.20 y 4.21 permiten actualizar el avance y el estado del 

proyecto. 

Revisar y controlar el progreso del proyecto 

Revisar y actualizar el plan de proyecto según una periodicidad 

determinada (semanal), en base a las necesidades y duración del 

proyecto. (ver figura 4.20 y 4.21). 

 Revisar y controlar el proyecto ante hitos de entrega 

Se realizarán revisiones de progreso en  conformidad con el reporte 

de avances y con los compromisos asumidos para hito de entrega. 
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Gestionar las Acciones Correctivas 

El objetivo de esta actividad es determinar las acciones correctivas 

necesarias para corregir las desviaciones y efectuar un seguimiento 

de las mismas hasta su cierre. 

4.3.4. Pruebas 

Planificar Pruebas 

El Líder de Proyecto convoca a reunión a el coordinador de calidad 

para definir el manejo de las pruebas y el esquema a utilizar. 

El coordinador de calidad planifica las pruebas y define entregables, 

registros de pruebas, reporte de defectos, criterios de éxito, método 

de pruebas, programación de pruebas del proyecto, riesgos, 

requerimientos de recurso, herramientas y los registra en documento 

de planificación de pruebas y lo sube en el repositorio de los 

proyectos.  

El Líder de Proyecto y el Coordinador de Calidad revisan el plan de 

pruebas y hacen los ajustes necesarios para cumplir los objetivos 

del proyecto. 
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Figura 4.22 Planificar pruebas 

La figura 4.22 muestra la pantalla de planificación de pruebas  del 

proyecto. 

Elaborar Casos de Pruebas 

Los ingenieros de calidad realizan los diseños de las pruebas en el 

formato de Casos de Pruebas basados en los requerimientos 

levantados en el DDF, DERCAS, DDS y definidos en los casos de 

uso. 

Ejecutar Pruebas 

El ingeniero de calidad ejecuta las pruebas basado en los casos de 

pruebas definidos. 
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Figura 4.23 Diseño de casos de pruebas 

La figura 4.23 muestra la pantalla donde se suben los casos de 

pruebas. 

Notificar las Pruebas  

El Coordinador de Calidad notifica al Líder/Gerente/Jefe el resultado 

de las pruebas. 

Analizar resultado de pruebas 

El Líder de Proyecto, el coordinador de calidad analiza el resultado 

de las pruebas y definen acciones de mejora para próximos 

proyectos y se registra en una minuta de reunión. 
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Figura 4.24 Verificar informe de pruebas 

La figura 4.24 muestra la pantalla de verificación de pruebas. 

Pruebas con Usuario 

Se realiza la verificación funcional del sistema con el usuario para 

obtener su aprobación y se elabora el documento de verificaciones 

de pruebas de usuarios y plan de pruebas con usuario. 

4.3.5. Entregar Proyecto 

En la entrega final del producto se realiza la siguiente 

documentación para adjuntar con los entregables: 

 Manual de Usuario.  

 Manual de Diseño (DDS).  

 Control de Objetos.  

 Manual de Operador.  

 Informe Verificaciones PostProducción. 
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 Material de Capacitación.  

 

 
Figura 4.25 Manual de diseño 

La figura 4.25 muestra la pantalla para subir  el manual de diseño. 

 
Figura 4.26 Control de objetos 

La figura 4.26 muestra la pantalla para subir  el control de objetos. 
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Figura 4.27 Manual de operador 

La figura 4.27 muestra la pantalla para subir el manual de operador. 

 

 
Figura 4.28 Informe de verificaciones postproducción 

La figura 4.28 muestra la pantalla para subir el informe de 

verificación postproducción. 
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Figura 4.29 Material de capacitación 

La figura 4.29 muestra la pantalla para subir material de 

capacitación. 

Formalización de la Entrega  

La entrega se formaliza con la firma del Acta de Entrega y 

Recepción. En la cual se detalla la fecha, requerimientos y 

documentos entregados al cliente. 

Cerrar el proyecto 

 El Líder de Proyecto obtiene la validación y aceptación de los 

entregables del proyecto por parte del cliente: la aceptación de 

los entregables se habrá realizado a lo largo del proyecto de 

acuerdo con los criterios de aceptación definidos. Se realizará la 

aceptación del producto final, siguiendo también estos criterios 

de aceptación.  

 Enviar la encuesta de satisfacción del cliente.  
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Figura 4.30 Entrega de control de objetos 

La figura 4.30 muestra la pantalla donde se cargará el control de 

objetos del proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. ELABORACIÓN DEL PLAN PILOTO 

Se realizaran las siguientes actividades para llevar a cabo el plan piloto: 

 Determinar equipamiento con que cuenta la empresa para la 

puesta en marcha de la aplicación, existencia de redes en las 

oficinas. 

 Analizar el personal que hará uso del sistema, nivel de educación, 

experiencia. 
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 Definir de la logística (transporte, alimentación, alojamiento), que 

estén a disposición para realizar el pilotaje. 

 Determinar la cantidad de proyectos con los que se va realizar el 

pilotaje, disponibilidad de la dirección para participar en el proceso 

piloto. 

 Informar a la dirección las condiciones que deben garantizarse 

para la puesta en marcha de la solución. 

 Determinar la fecha límite para la implementación. 

 Profundizar en los riesgos relacionados con la aplicación, recursos 

humanos, equipamiento técnico y documentación. 

 Comunicar al personal los procedimientos y los roles asignados en 

cada actividad. 

 Realizar la instalación de la aplicación así como la configuración de 

los parámetros necesarios para su funcionamiento, así como los 

roles de los usuarios y la duración de cada actividad. 

 Capacitar al personal que trabaje directamente del aplicativo así 

como también un administrador para el sistema. 

 Monitorear los avances de las actividades del flujo del proceso. 

 Presentar de resultados detallando los tiempos de las actividades y 

sus retardos. 

 Ajustar la aplicación según los resultados obtenidos en el pilotaje 
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Tabla 13. Plan piloto 

Actividad Duración 

Analizar Recursos para implementación 20 días 

Diagnóstico inicial 5 días 

Gestión de riesgo 5 días 

Comunicación y definición de roles en los procedimientos específicos 10 días 

Instalación de la tecnología(Bizagi studio) 3 días 

Configuración de la aplicación  3 días 

Capacitación del personal 2 días 

Puesta en marcha 90 días 

Verificación de resultados 7 días 

Reporte de resultados del pilotaje de la aplicación  5 días 

Implementación de mejoras 5 días 

En la tabla 13 se muestran las actividades a realizar para la 

implementación y la duración de cada una de ellas. 

5.2. EJECUCIÓN DEL PLAN PILOTO 

5.2.1. Analizar Recursos para implementación 

 Equipamiento con que cuenta la empresa para la puesta 

en marcha de la aplicación. 

La empresa cuenta con los siguientes recursos tecnológicos: 

Servidor  HP ML 350 Gen9 

 Procesador:  Intel Xeon Dual-Core 3.6 Ghz. 

 Memoria: 16 GB. 
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 Disco Duro: 1TB. 

 Controlador de Red: 2 puertos 1 GbE NC326i. 

 Sistema Operativo: Windows Server 2008. 

Estaciones de trabajo  

 Procesadores: Intel Core I3, Intel Core I5 y AMD 

Quad-Core. 

 Memoria: 8 GB. 

 Disco Duro:  250GB - 500 GB. 

  Sistema operativo: Windows 7- Windows 8.1. 

 Existencia de redes en las oficinas. 

La tipología de organización es anillo y cuenta con los 

siguientes equipos de conectividad:  

Cisco Catalyst 3750 (switch) 

 Cantidad de puertos: 48 x Ethernet 10 Base-T, Ethernet 

1000 Base-T. 

 Compatible con los estándares IEEE 802.1s,IEEE 

802.1wIEEE 802.1x,IEEE 802.3a, IEEE 802.3af,IEEE 

802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 

1000BASE-T ports, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, 

IEEE 802.1p CoS classification, IEEE 802.1Q VLAN,IEEE 
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802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T,IEEE 802.3ab 

1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X. 

Cisco Catalyst 2950C (switch) 

 Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10/100 Base-T 

 Compatible con los estándares EEE 802.3,IEEE 

802.3u,IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 

802.3x, IEEE 802.1x. 

Cisco 2800 Series (Router) 

 Velocidad de transferencia: 2 10/100/1000 Mbps. 

 Protección de firewall, cifrado del hardware, soporte 

MPLS, asistencia VPN. 

 Análisis de la logística (transporte, alimentación, 

alojamiento), que estén a disposición para realizar el 

pilotaje. 

La capacitación tuvo una duración de 2 días los mismos que  

incluían break, se entregó también material impreso con el 

flujo de los procesos, además se proporcionó hospedaje y 

alimentación para tres personas durante los 2 días. 

 Preparación que tienen el personal que hará uso del 

sistema en computación. 
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Al ser el personal de la organización ingenieros, analistas y 

estudiantes en sistemas poseen los conocimientos 

necesarios para la implementación del prototipo. 

 Determinar la cantidad de proyectos con los que se va 

realizar el pilotaje. 

Se seleccionaron para el proceso dos proyectos: 

 Diseño e implementación de Cubo de Movimientos de 

DTH. 

 Desarrollo e implementación de Aplicación Móvil para una 

empresa de trasporte de carga pesada. 

 
 Disponibilidad de la dirección para acometer el proceso 

piloto. 

Al ser el proceso de administración  de los proyectos esencial 

para la organización se contó con la presencia de los 

directivos para la revisión de las estadísticas del retardo de 

las actividades  y propuestas de mejora. 

 Personal que a participar 

Participaron las personas a cargo de los proyectos 

mencionados: 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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 Jefe de Proyecto.  

 Líder de Proyecto. 

 Líder de Proyecto. 

 4 Ingenieros de proyectos. 

5.2.2. Diagnóstico Inicial 

 Informar a la dirección las condiciones que deben 

garantizarse para la puesta en marcha de la solución. 

Todo el personal fue notificado por gerencia sobre el objetivo 

de proyecto y sobre el compromiso de ayudar en caso de ser 

necesario.  

 Determinar la fecha límite para la implementación. 

Las personas a cargo de los proyectos que se pilotearon 

cumplieron con el proceso utilizando el nuevo sistema 

implementado. 

 Comunicación y definición de roles en los procedimientos 

específicos. 

Notificación de los procedimientos y roles a los interesados. 
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5.2.3. Gestión de riesgo 

Profundizar en los riesgos relacionados con la aplicación, 

recursos humanos, equipamiento técnico y documentación. 

Los riesgos detectados al implementar las mejoras en el proceso 

son las siguientes: 

 Personal renuente al cambio. 

 Falta de tiempo para seguir el flujo del proceso. 

 Que la empresa decida no comprar las licencias para el uso 

de Bizagui. 

 Que el personal no comprenda el flujo del proceso definido. 

 Que la implementación no cumpla las expectativas de las 

altas gerencias. 

 Que no se pueda detectar los retardos porque el personal 

para cumplir con las pruebas simula las actividades y no se 

refleje lo real. 

5.2.4. Instalación de la tecnología (Bizagi studio) 

Se realizará la instalación de la aplicación así como la 

configuración de los parámetros necesarios para su 

funcionamiento. 
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Características mínimas que deben tener el servidor y las 

estaciones de trabajo donde se ejecutará la aplicación piloto: 

                       Tabla 14. Servidor Bizagi 

Servidor Bizagi 

Hardware 

RAM 8 GB. 

Disco duro 40 GB de espacio libre. 

Procesador 
•De 64 bits. 
•2 cores o más. 
•2.4GHz recomendado, o superior. 

Software 

Sistema 
operativo 

Utilice un sistema operativo de tipo servidor 
Windows para albergar un proyecto en 
modo de trabajo colaborativo, tales como: 
•Windows Server 2012 R2. 
•Windows Server 2008 R2 

Servidor web 

Para una plataforma .NET: 
•IIS 10. 
•IIS 8.5. 
•IIS 8.0. 
•IIS 7.5. 
Para una plataforma JEE: 
•JBoss EAP 6.2 (recomendado para la fase 
de construcción; preconfigurado y listo para 
usar por defecto). 
•WebSphere v 8.5.5 (a través de 
configuración manual). 
•Weblogic 12c R1 (a través de configuración 
manual). 

Componentes 
adicionales 

•Bizagi Studio instala el Framework 4.6.1 de 
.NET de Microsoft (y este framework a su 
vez incluye otros componentes necesarios 
como Visual C++ 2010, 2008 
Redistribuíble). 
•Oracle Data Provider para .NET (aplica 
para proyectos que utilicen una base de 
datos Oracle). 
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                           Tabla 15. Estaciones de trabajo Bizagi Studio 

Estaciones de Trabajo con Bizagi Studio 

Hardware 

RAM 
4 GB mínima. 
Recomendado: 6 GB. 

Disco duro 10 GB de espacio libre. 

Procesador 
•De 64 bits. 
•2 cores o más. 
•2.4GHz recomendado, o superior. 

Resolución de 
pantalla 

•1024 x 768 o superior. 
•Display configurado al 100% (DPI). 

Software 

Sistema 
operativo 

•Windows 10 (todas las ediciones excepto 
Windows 10 SL). 
•Windows 8.1. 
•Windows 8 (todas las ediciones excepto 
Windows 8 SL). 
•Windows 7 (Soporte a las ediciones 
Ultimate, Enterprise o Professional). 
•Windows Server 2012 R2. 
•Windows Server 2008 R2. 

Navegador 

•Microsoft Edge. 
•Internet Explorer 9 o superior. 
•Chrome 24 o superior. 
•Safari 5 o superior. 
•Firefox 19 o superior. 

Componentes 
adicionales 

•Bizagi Studio instala el Framework 4.6.1 
de .NET de Microsoft (y este framework a 
su vez incluye otros componentes 
necesarios como Visual C++ 2010, 2008 
Redistribuíble). 
•Oracle Data Provider para .NET (aplica 
para proyectos que utilicen una base de 
datos Oracle). 
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Tabla 16. Servidor de Base de Datos 

 

 Configuración de la aplicación 

Se configurará una vez instalado el sistema los roles de los 

usuarios y la duración de cada actividad. 

Tabla 17. Roles de usuarios 

 
Roles Usuario 

Gerente de Proyecto Darío Palacios 

Líder de Proyecto Byron Anton  

Líder de Proyecto Carlos Parrales  

Ingeniero de calidad Cristina Quinde 

Administrador Erick Acebo 

Ingeniero en Desarrollo Lady Reliche 

Ingeniero en Desarrollo Freddy Sarango 

Servidor de Base de Datos 

Hardware 

RAM 8 GB. 

Disco duro 40 GB de espacio libre. 

Procesador 
•De 64 bits. 
•2 cores o más. 
•2.4GHz recomendado, o superior. 

Software 
Motor de base 
de datos 

•Microsoft SQL Server 2014. 
•Microsoft SQL Server 2012. 
•Microsoft SQL Server 2008 R2 
SP1 o superior. 
•Microsoft SQL Server 2008 SP1 o 
superior. 
•Oracle Database 11g R2. 
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Roles Usuario 

Ingeniero en Desarrollo Alvaro Arellano 

Ingeniero en Desarrollo Juan Carlos Cifuentes 

Se definió la duración en el base al tiempo tomaban realizar 

las actividades de los proyectos regularmente de forma 

manual. 

Tabla 18. Duración de las actividades 

 
  Actividad Duración(días) 

Elaborar modelo de estimaciones 2 

Estimar Tiempos 2 

Desarrollar Acta de constitución 3 

Elaborar planes de proyectos 5 

Presentar plan del proyecto 1 

Elaborar Acta de compromiso 2 

Levantar Requerimientos 7 

Desarrollar el Proyecto 90 

Realizar Seguimiento del Proyecto 3 

Actualizar Planes de Proyectos 5 

Verificar reportes de  avances 5 

Elaborar Acciones Correctivas 2 

Ejecutar Reunión  de  Seguimiento 3 

Verificar Informe de Pruebas 3 

Realizar Pruebas Internas 4 

Verificar Informe de Pruebas 1 

Probar Producto 7 

Verificación de Pruebas de usuarios 1 

Entregar Proyecto 2 

Cerrar Proyecto 1 
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5.2.5. Capacitación del personal 

Se capacitará al personal que trabaje directamente del aplicativo 

así como también una administrador para el sistema. 

Se capacitó durante un día a los usuarios sobre el uso del 

aplicativo con la finalidad de que puedan agilizar el proceso de 

administración de proyectos y a un administrador que pueda 

posteriormente gestionar: claves, nuevos usuarios roles, entre 

otros.  

5.2.6. Puesta en marcha 

El personal designado para el plan piloto utilizará el sistema 

siguiendo el proceso de administración de proyectos. 

El equipo de trabajo definido para el pilotaje (ver tabla 14) usó el 

aplicativo durante la ejecución de las actividades de sus 

respectivos proyectos. 

5.2.7. Verificación de resultados 

Se monitoreará los avances de las actividades del flujo del 

proceso. 

Se procedió a monitorear el desarrollo de las actividades con la 

finalidad de corroborar que se efectúen de acuerdo al flujo del 



89 

 

 

 

 

proceso para que los resultados sean lo más exactos posibles y 

así poder determinar las mejoras. 

5.2.8. Reporte de resultados del pilotaje de la aplicación 

Presentación de resultados detallando los tiempos de las 

actividades y sus retardos. 

A continuación se detalla el análisis de la carga de las actividades 

correspondientes al proceso de administración de proyectos para 

el cual se empleó como referencia el proyecto [4081] - Desarrollo 

e implementación de Aplicación Móvil para una empresa de 

trasporte de carga pesada. 

                   Tabla 19. Análisis de Carga 

Tarea Manual A 
Tiempo 

En 
Riesgo 

Atrasados Total 

Desarrollar el Proyecto 0 0 1 1 

Desarrollar acta de 
Constitución 

1 0 0 1 

Levantar 
Requerimientos  

1 0 0 1 

Seguimiento del 
Proyecto 

1 0 0 1 

Realizar Pruebas 
internas 

0 1 0 1 

Probar Producto 0 1 0 1 

Entregar Proyecto 0 0 1 1 

Elaborar Acta de 
Compromiso 

1 0 0 1 
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Tarea Manual A 
Tiempo 

En 
Riesgo 

Atrasados Total 

Cerrar Proyecto 0 0 1 1 

Elaborar Acciones 
Correctivas 

1 0 0 1 

Elaborar Planes de 
proyectos 

0 0 1 1 

Actualizar Planes de 
Proyectos 

1 0 0 1 

Verificar reportes de 
avances 

0 1 0 1 

Elaborar Modelo de 
Estimaciones 

1 0 0 1 

Estimar Tiempos 1 0 0 1 

En la tabla 19 se muestran las filas de diferentes colores con la 

finalidad de hacer referencia al estado de las actividades donde 

el color rosado representa aquellas actividades atrasadas, el 

color naranja aquellas que se encuentran  en riesgo y finalmente 

las que no tienen color que son aquellas que no presentan ningún 

inconveniente.  

En la siguiente tabla se detallan las estimaciones de tiempos en 

segundo para cada una de las actividades del proceso. 

   Tabla 20. Estimación de tiempo de las actividades 

Tarea Manual Tiempo 
Esperado 
(minutos) 

Tiempo Real 
(minutos) 

Desarrollar el Proyecto 28800 28000 

Desarrollar acta de Constitución 1440 974 

Levantar Requerimientos  3360 2405 
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Tarea Manual Tiempo 
Esperado 
(minutos) 

Tiempo Real 
(minutos) 

Seguimiento del Proyecto 1440 60 

Realizar Pruebas internas 1920 325 

Probar Producto 3360 1200 

Entregar Proyecto 960 962 

Elaborar Acta de Compromiso 1440 974 

Cerrar Proyecto 480 400 

Elaborar Acciones Correctivas 960 900 

Elaborar Planes de proyectos 2400 3200 

Actualizar Planes de Proyectos 2400 60 

Verificar reportes de avances 2400 600 

Elaborar Modelo de 
Estimaciones 

960 3 

Estimar Tiempos 960 60 

Se identificó que existen tareas que tomaban menos tiempos del 

definido inicialmente mientras otras necesitaban aún más tiempo 

del establecido, también se pudo observar que hay actividades 

como desarrollar el proyecto, pruebas, entrega y cierre que 

presentan atraso, esto sucedió por una mala estimación de los 

tiempos del proyecto lo cual causó el retraso en cascada las otras 

tareas. Por otro lado hay también actividades que están dentro 

de los tiempos establecidos y tienen un rango de progreso acorde 

a lo definido. 
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 Tabla 21. Análisis de tiempo de las actividades 

Tareas Más tiempo Menos tiempo 

Realizar Seguimiento 
del Proyecto 

 X 

Elaborar Planes de 
proyectos 

X  

Actualizar Planes de 
Proyectos 

 X 

Verificar reportes de 
avances 

 X 

Elaborar Modelo de 
Estimaciones 

 X 

Estimar Tiempos  X 

 

5.2.9. Análisis de mejoras 

Se Identificaron alguna mejoras en la aplicaciones como 

resultados del pilotaje. 

La tabla 21 muestra la lista de actividades en las que se aplicara 

las mejoras. 

 Actividad que se aplicaran las mejoras. 

 Elaborar Modelo de Estimaciones. 

 Elaborar planes de proyectos. 

 Realizar seguimiento del proyecto. 

 Actualizar planes de proyectos. 

 Verificar Pruebas de usuarios. 

Detalle de las mejoras a realizar: 
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 Elaborar Modelo de Estimaciones 

 Incrementar la longitud del campo descripción. 

 Mostrar la lista de los usuarios en el campo líder de 

proyecto. 

 Elaborar planes de proyectos 

 En el plan de administración de configuraciones: mostrar 

un lista con los tipos de repositorios, en el campo 

responsable mostrar la lista de usuarios, cargar una lista 

con el nombre de las herramientas o aplicativos, colocar 

una lista con los tipos de cambios existentes. 

 En el plan de administración de datos: en la campo 

nombre persona colocar un  lista con los usuarios,  en el 

campo rol colocar una lista con los roles de las usuarios. 

 En el plan de comunicación: agregar una lista con los 

medios de comunicación, en el campo responsable de 

comunicar agregar una lista con  los usuarios. 

 En el plan de Riesgos: agregar una lisa con los tipos de 

riesgos, colocar listas en los campos de probabilidad e 

impacto con valores fijos del 1 al 5, calcular el nivel de 

riesgo de forma automática. 

 Plan de recursos: unificar la columna recursos con la 

columna requisitos. 
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 Realizar seguimiento del proyecto 

 Mostrar de forma automática el usuario de la sesión con 

la finalidad de saber quién está generando el reporte de 

avances. 

 Calcular de manera automática la desviación del proyecto. 

 Actualizar planes de proyectos 

 Agregar campo de observación en el plan de riesgo. 

 Realizar el cálculo de automático del nivel de riesgo 

multiplicando la probabilidad por el impacto. 

 Verificar Pruebas de usuarios 

 Mostrar el líder del proyecto. 

5.2.10. Implementación de mejoras 

Una vez implementadas las mejoras en el aplicativo piloto se 

ejecutó el proceso tomando como referencia al proyecto [8089] - 

Desarrollo e implementación de Aplicación Móvil para una 

empresa de trasporte de carga pesada el mismo que dio como 

resultados los estados del proyecto. 
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Tabla 22. Análisis de carga del plan piloto con mejoras 

Tarea Manual A 
Tiempo 

En 
Riesgo 

Atrasados Total 

Desarrollar el Proyecto 0 0 1 1 

Desarrollar acta de 
Constitución 

1 0 0 1 

Levantar Requerimientos  1 0 0 1 

Realizar Seguimiento del 
Proyecto 

1 0 0 1 

Realizar Pruebas internas 1 0 0 1 

Probar Producto 1 0 0 1 

Entregar Proyecto 0 0 1 1 

Elaborar Acta de Compromiso 1 0 0 1 

Cerrar Proyecto 0 0 1 1 

Elaborar Acciones Correctivas 1 0 0 1 

Elaborar Planes de proyectos 1 0 0 1 

Actualizar Planes de Proyectos 1 0 0 1 

Verificar reportes de avances 1 0 0 1 

Elaborar Modelo de 
Estimaciones 

1 0 0 1 

Estimar Tiempos 1 0 0 1 

 

Tabla 23. Estimación de tiempo de las actividades mejoradas 

Tarea Manual Tiempo Esperado Tiempo Real 

Desarrollar el Proyecto 28800 23000 

Desarrollar acta de Constitución 1440 1220 

Levantar Requerimientos  3360 2540 

Realizar Seguimiento del Proyecto 120 80 

Realizar Pruebas internas 1920 1320 

Probar Producto 3360 2580 

Entregar Proyecto 960 840 

Elaborar Acta de Compromiso 1440 1200 

Cerrar Proyecto 480 300 

Elaborar Acciones Correctivas 960 900 
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Tarea Manual Tiempo Esperado Tiempo Real 

Elaborar Planes de proyectos 4500 2800 

Actualizar Planes de Proyectos 120 60 

Verificar reportes de avances 800 600 

Elaborar Modelo de Estimaciones 120 60 

Estimar Tiempos 960 60 

La tabla 23 muestra los tiempos de las actividades aplicando las 

mejoras en la cual  se determina que las actividades se están 

ejecutando de acuerdo a lo planificado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.2. RESUMEN DE LOS PROBLEMAS  DE IMPLEMENTACIÓN 

En la implementación se detectaron varios problemas en el aplicativo 

que no permitían que las actividades de las tareas fluyan dentro de los 

tiempos estimados. 

Los problemas detectados en los formularios  fueron los siguientes: 

 Problemas en la navegación, formularios que no se mostraban en 

el tiempo definido con la información ingresada. 
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 Existieron ítems en el formulario que podrían ser heredados de 

otros ya existentes para facilitar el uso de la herramienta. 

 Campos de las pantallas en las que su información podía ser 

constante y presentada en una lista de valores para el usuario 

seleccionara de manera más rápida sin ambigüedad ya que al 

dejarlos abierto la persona podía escribir cualquier información.  

 Se agregó campos en los formularios que ayudarían a sustentar la 

actividad así como observaciones. 

 Se realizaron cálculos de ítems que se podían automatizar y no 

dejarlos para el usuario ingrese así como el nivel de riesgo basado 

en la probabilidad e impacto. 

En el proceso no se realizó cambios sustanciales ya que este fue 

elaborado basado en el levamiento de información realizado, no 

obstante se detectó que existían tareas con tiempos 

sobredimensionados  ya que estas podían realizarse en menos tiempo 

de lo estimado. Como se puede visualizar en la figura  6.1   elaborado 

a partir de los datos de la tabla Tabla 16. referente a la estimación de 

tiempo de las actividades. 
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Figura 6.1 Tiempos de Actividades piloto 

 

6.3. INFORME DE LA SOLUCIÓN 

Los cambios para mejorar el proceso de administración fueron enfocados 

en el tiempo de demora de cada actividad  así como también se realizaron 

ajustes en los formularios para que estos sean más fáciles al interactuar con 

el usuario disminuyendo el tiempo de ingreso de los mismos. 

Se crearon excepciones en las actividades con la finalidad  de impedir que 

se pueda continuar con las otras actividades hasta que se terminen las 

definidas. Esto proporciona que el flujo de trabajo esté controlado y no sea 

manipulado manualmente, .dando así una perspectiva real del desarrollo de 

las actividades de cada persona que interviene en el proceso convirtiendo 

el rediseño en un modelo táctico. 
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En la figura 6.2 se puede constatar que se obtuvieron los resultados 

esperados debido a que ninguna actividad está sobrevalorada ni 

subestimada  para el proyecto usado como piloto. 

  

Figura 6.2 Tiempos de Actividades Mejoradas 

 

6.4. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 

Se realizó el análisis para determinar si la implementación había tenidos 

resultados exitosos demostrando que ahora el proceso se realizaba de 

manera más eficiente y eficaz además de que sistema era fácil de usar, para 

ello se realizó una encuesta que permitido conocer la percepción de los 

usuarios la cual dio como resultado que sistema cumplía con uno de los 
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requerimientos más importante en la implementación de software la 

usabilidad. 

Para la encuesta se tomó de referencia a los 10 participantes asignados por 

la organización para emplear el aplicativo durante la ejecución de sus 

proyectos. 

La usabilidad se determinó mediante la  pregunta cómo se define al nuevo 

aplicativo de Administración de proyectos  lo que proporcionó los siguientes 

resultados presentados en la figura 6.3. 

 
Figura 6.3 Usabilidad del aplicativo 

La  figura 6.3 muestra que el 50% de los participantes consideran que el 

aplicativo es moderadamente fácil de usar, el 30% indica que es fácil, no 

obstante el 10% indica que es poco fácil mientras el 10% indica que no es 

nada fácil de usar. Lo que indica que el 80% piensa que fácil de usar. 
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Luego para comprobar si el proceso y el aplicativo implementado se 

realizaba según lo establecido en los procedimientos y utilizando menos 

tiempo así como menos recursos ya que ahora no se necesita la 

documentación en archivos de texto y tampoco un gestor documental para 

administrar dichos documentos por que todo se encuentra centralizado en 

BIZAGUI. Para ello se les consulto a los usuarios si consideran que el 

proceso de administración de proyectos disminuyo el tiempo invertido en las 

actividades que realizaban manualmente y si cumplían con el procedimiento 

establecido por la empresa dio los siguientes resultados mostrados en la 

figura 6.4. 

 
Figura 6.4 Reducción de tiempo con el aplicativo – Eficiencia 

La  figura 6.2 muestra que el 67% de los encuestados índico que el nuevo 

proceso de administración de proyectos disminuyo mucho  el tiempo 

invertido en sus actividades, el 22% indico que la disminución de tiempo fue 
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bastante mientras el 11% indico que era  poco.  Lo cual indica que 89% 

considera que fue eficiente. 

Para determinar si la automatización ayudo en el éxito de los proyectos se 

realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted que la automatización del 

proceso aportara significativamente en el éxito de los nuevos proyectos? 

Los resultados fueron los mostrados en la figura 6.5. 

 
Figura 6.5 Reducción de tiempo con el aplicativo 

La  figura 6.5 muestra que  el 80% de los encuestados considera que la 

automatización del proceso es significativa para el éxito de los nuevos 

proyectos, el 10% considera que es bastante significativo mientras el 10% 

indica que es poco significativo. 

Por otro lado también se evaluó el tiempo que se estimó duraría el proyecto 

versus su tiempo real. Por lo que se puede evidenciar que el proyecto que 

se utilizó en el plan piloto inicial tuvo retrasos significativos mientras que el 
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proyecto con el plan piloto del proceso rediseñado está dentro de los 

tiempos permitidos. No muestran una desviación significativa como lo 

muestra la figura 6.6. 

 
Figura 6.6 Reducción de tiempo con el aplicativo 

 

Tabla 24. Desviación de Proyectos 

Proyectos Modelo Tiempo 
Estimando 

(días) 

Tiempo 
Real 
(días) 

𝝈 

Diseño e 
implementación 
de Cubo de 
Movimientos 
 

Piloto 1 - 
Diseñado 

65 79 14 

Desarrollo e 
implementación 
de Aplicación 
Móvil  

Piloto 2 - 
Rediseñado 

37 39 2 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. Se ha implementado la unificación de BPM y CMMI nivel 3 como una 

oportunidad de mejora de la organización, para ello se consideró los 

procesos y procedimientos que ya tenían definidos en el modelo de 

madurez que posee actualmente, el objetivo primordial era automatizar el 

proceso de administración de proyectos y sus actividades, para lo cual se 

utilizó Bizagui Studio el cual contiene todas las herramientas necesarias 

para diagramar el proceso, definir actividades, tiempos, modelo de datos, 

roles de usuarios, excepciones en las actividades y crear formularios que 

permitieron la creación de la aplicación web.  

2. El análisis de resultados posteriores al plan piloto reflejo que los usuarios 

estaban satisfechos con el cambio que se efectuó porque les permitía 
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realizar el mismo trabajo en menos tiempo, con mejor calidad sin retraso y 

de manera más fácil ya que no tendrían que usar varias herramientas para 

el flujo de su proceso. 

3. Por otro lado se demostró que los proyectos terminaban dentro de los 

tiempos planificados con una diferencia de desviación de 14 días versus 2 

días con el proceso rediseñado así como lo muestra la tabla 24. 

4. Durante la implementación del proyecto se obtuvo un beneficio adicional 

ya que la herramienta presenta indicadores que permiten el seguimiento de 

las actividades y los responsables de las mismas, así como el flujo de 

tareas realizadas que se encuentran atrasadas en riesgo, a tiempo o 

finalizadas. Esto ayudará a los jefes de cada proyecto y al gerente del área 

a monitorear el trabajo de todo su personal a cargo.  

RECOMENDACIONES  

1. Debido a los excelentes resultados obtenidos se recomienda llevar a cabo 

la implementación de los otros procesos de la empresa, incluyendo 

procesos estratégicos y de apoyo, diseñando sus actividades en los 

diagramas BPMN e incluyendo interacción con el aplicativo del Bizagui 

Studio. 

2. El diagrama de proceso debe  mantenerse siempre actualizado con 

finalidad de poder conocer el flujo de las actividades y en caso de ser 

necesario un rediseño de mejoras poder determinar fácilmente cuellos de 
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botella, eliminar duplicidades, simplificar actividades, mejorar la eficiencia 

de recursos entre otros. 
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ANEXO 1: MODELO AS-IS DE ALTO NIVEL (MACRO) 
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ANEXO 2: MODELO AS-IS  DESCRIPTIVO 
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ANEXO 3: SUBPROCESOS DEL MODELO AS-IS  DESCRIPTIVO 

Desarrollar  acta  de Constitución 

 

 

 

Elaborar Planes de Proyectos 
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Levantar Requerimientos 

 

Realizar Seguimiento del Proyecto 
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Actualizar Planes de Proyecto 

 

Realizar Pruebas internas 
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Probar Producto 

 

Entregar Proyecto 
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ANEXO 4: MODELO DESCRIPTIVO TO-BE  
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ANEXO 5: MODELO ANALÍTICO TO- BE   
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ANEXO 6: SUBPROCESOS DEL MODELO ANALÍTICO TO-BE   

Desarrollar  acta  de Constitución 

 

Levantar Requerimientos 
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Realizar Seguimiento del Proyecto 

 

Realizar Pruebas internas 
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Probar Producto 

 

Entregar Proyecto 
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ANEXO 7: CUESTIONARIO 

                  ID 

  

Objetivo: Evaluar la satisfacción de los usuarios del piloto de 

administración de proyectos con la finalidad de medir la efectividad 

del proceso. 

1. ¿Cómo define usted al nuevo aplicativo de Administración 

de proyectos? 

1. Totalmente Fácil de usar 

2. Muy fácil de usar 

3. Moderadamente Fácil de usar 

4. Poco fácil de usar 

5. Nada fácil de usar 

2. ¿El nuevo proceso de administración de proyectos 

disminuyo el tiempo invertido en las actividades que usted 

realizaba manualmente? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 
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3. ¿Considera usted que la automatización del proceso 

aportara significativamente en el éxito de los nuevos 

proyectos? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

 


