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CAPITULO 2.- CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL TANQUE 

 

 

2.1 Obras Civiles 

 

El primer paso para el diseño del tanque es el de seleccionar la ubicación donde va a 

ser construido, para lo cual se utiliza los servicios de la compañía Suelos y Concretos 

Cía.  Ltda. encargada de realizar los estudios del terreno. 

 

Existen dos sitios tentativos donde es factible la construcción de un tanque de 400m3 

para almacenamiento de agua caliente. 

 

El primer sitio  elegido es detrás de los tanques para almacenamiento de bunker frente 

al área de malteria. 

 

El segundo lugar escogido es detrás del edificio del cuarto de cocimiento junto a la 

carretera. ( Ver plano # 3100 ). 

 

En los dos lugares se toman muestras a  0.10, 0.50, 1.00, 1.50 y 2.00 m. 

adicionalmente en el segundo sitio  elegido por su gran extensión se toman tres 

muestras adicionales a 0.10, 0.50 y 1.00 m. separada de la  anterior 15m., los          
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resultados que  se obtuvieron  se presentan en los informes que la compañía Suelos y  

Concretos realizó y que describimos a continuación. 

Tanque de almacenamiento - Ubicación No. 1. 

 

Las calicatas realizadas en el área de construcción, determina la presencia de un 

subsuelo conformado por arcilla de alta plasticidad media “GL”, con una incrustación 

arcillosa “CH” de alta plasticidad, entre 1.00 m. y  1.50 m., todas mezcladas con 

arena en porcentajes que varían entre 11.5 % y 32.4% y algo de grava, del orden del 

1% al 12%. 

 

Como dato remarcable puntualizamos el resultado de la prueba de fuerza que 

reproducimos a continuación: 

        Profundidad                                   F.E. 

                                                 m.                                          T/m2. 

======================================== 

                                            0.5 a 1.0                                     4.16 

                                            1.0 a 1.5                                     4.24 

======================================== 

Los pesos del suelo que gravita sobre los puntos considerados son del orden de 0.750 

T/m
2
. y 1.515 T.m

2
., bastante inferiores a las respectivas fuerzas expansivas, por lo 

tanto, habría levantamiento para los estados de carga de tanque vacío o con poco 

líquido. 
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El tipo de fundación recomendable sería el de plintos aislados cargados con esfuerzos 

unitarios superiores a las fuerzas de expansión de las arcillas, en los casos más 

desfavorables y liberación del tanque con relación al suelo natural.  Cabe destacar que 

el sistema estructural requerido es costoso con relación al de cimentación directa. 

 

Relativo a capacidad portante se recomienda la siguiente cota de cimentación, para 

los plintos aislados: 

Cota de fundación                                   Carga admisible 

                                    m.                                                        T/m2. 

========================================= 

                          0,50   a   1,00                                                  13 

========================================= 

Tanque de almacenamiento - Ubicación No. 2. 

 

Las dos calicatas realizadas en el área de construcción, indican la presencia de un 

subsuelo con mezclas predominantes de gravas arenosas con porcentajes variables de 

arcilla “GC”, capas de arenas gravoarcillosas “SC”, hasta las profundidades 

investigadas. 

 
Los resultados de los ensayos de fuerza expansiva demuestran que estas son de poca 

intensidad y contrarrestables con los pesos propios que se encuentran sobre los 

puntos en consideración.  El máximo valor encontrado corresponde a la muestra #3 
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del sondaje # 2 a 1.00 m. de profundidad, con un valor de 0.365 T/m2 , la presión del 

suelo sobre el punto es el orden de 1,915 T/m2, es decir, existe estabilidad. 

 

Con relación a la capacidad portante se recomienda la siguiente cota de cimentación: 

Cota de fundación                                   Carga admisible 

                                         m.                                                        T/m2. 

================================================= 

                              0,00   a   0,50                                                   50 

================================================= 

Dadas las condiciones optimas del subsuelo, es recomendable cimentar el tanque en 

esta ubicación. 

 

Debido a estas razones expuestas por la compañía Suelos y Concretos el tanque se lo 

construirá en la ubicación No. 2 es decir detrás del cuarto de cocimiento. 

Análisis estructural de la cimentación. 

 

El terreno ubicado en el sector No. 2 que es escogido para la cimentación del tanque, 

es un suelo de muy buena característica portante, por ello se ha decidido utilizar este 

mismo material en el relleno, con la única particularidad de mejorar sus propiedades, 

compactándolo, para evitar algún tipo de asentamiento. 
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El esfuerzo al que va a estar sometido el suelo en la condición de carga es de 8 T/m2.  

que es menor a las  50 T/m2. que  indica el estudio de suelos elaborado por Suelos y   

Concreto Cía. Ltda. 

 

La viga de hormigón armado ha sido diseñada considerando la carga repartida que va 

a recibir de 8 T/m2. diseñada a esfuerzos de torsión y corte, además se ha analizado 

en función de las normas de AISC y se ha considerado las resistencias del acero de fy 

= 4200 kg/cm2. para varillas con diámetro mayores a 10 mm., y              fy 

=2800kg/cm2. para varillas de 8 mm. de diámetro; la resistencia de diseño para el 

hormigón es de 320 kg/cm2. 

 

El lecho de arena ubicado en la zona central de la cimentación, tiene como objeto 

lograr una mejor disipación de la carga del tanque al suelo, ya que el proceso  

constructivo  le da la característica de confinamiento de la arena, cosa que se logra 

para un mejor comportamiento del suelo.  (Ver plano 1.1) 

 

Pruebas de laboratorio.- Se realizarán las pruebas de Proctor Modificado, para 

comprobar que la compactación sea la requerida en las especificaciones. 

Además se  tomarán muestras del hormigón empleado para comprobar su resistencia  

a los 7, 14, 21 y 28 días de hormigonado.  
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Este diseño de la cimentación del tanque fue realizado por el Ing. Civil Gabriel Pino 

con registro profesional 01-09-2390. 

 

Excavación y compactado.- Se excavará en el sitio de cimentación  (Ubicación  No. 

2) hasta una profundidad de -2.60 m. tomado de un nivel medio BM a 0.00 

(arbitrario, según la conveniencia de la ubicación), en un diámetro de nueve metros, 

para tener acceso cuando se trabaje la construcción del anillo de hormigón.  La 

excavación debe realizarse manualmente sin provocar la perturbación del material en 

el anillo interior y el material depositado en algún lugar cercano, debido a que será 

utilizado posteriormente en la obra. 

 

Compactación del terreno base.- Una vez excavado hasta el nivel -2.60 m., se 

nivelará el terreno manualmente y se procederá a compactar.  Este procedimiento se 

lo puede realizar con rodillo manual o compactador de sapito tipo semipesado. 

 

Relleno compactado en capas de 25 cm.- Una vez compactado el terreno base, se 

procederá a colocar  una capa de 25 cm. y luego que está nivelado, se compactará.  

Esto se debe repetir hasta llegar a la cota de -0.60 m.  que es el nivel  donde se va a 

asentar la viga de hormigón armado circular en forma  de  anillo. El relleno deberá 

quedar compactado al 95% del proctor modificado y será comprobado en sitio. 

Construcción de anillo de hormigón.- Una  vez  que  se haya  llegado  a la cota  de 

-060 m., se procederá a construir la viga circular cerrada de hormigón armado, con 
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hormigón premezclado de resistencia fc = 320 kg/cm
2
. y un revenimiento de 8 cm. 

(ver plano 1/1 ), esta viga tiene como objeto servir de soporte de la parte exterior del 

tanque y servirá  para tener mejor interacción entre el suelo y la estructura, otra 

función es la de lograr un confinamiento de suelo que va a soportar  la estructura, 

además de ser elemento de sujeción de los anclajes del tanque.  Los criterios de 

diseño de esta cimentación se explican en el capítulo anterior. 

 

Curado de hormigón.- Una vez  terminada de hormigonear la viga, se curará el  

concreto humedeciéndolo todos los días y durante quince días, período en el cual 

puede aprovecharse para realizar los trabajos de enlucido exterior y superior de la 

viga. 

 

Relleno compactado interior.- Este relleno se lo va a efectuar con el mismo material 

excavado, debido a su gran capacidad portante atributo que lo destaca el estudio de 

suelo.  La forma como se lo debe llevar a cabo es formando un ángulo de 45 grados  

desde la cota de -0.60 m. y a una distancia de dos metros treinta 

 centímetros al 95% del proctor modificado, con compactador de rodillo manual o 

sapito semipesado. 

 

Losa interior.- Una vez que ya esté elaborado el relleno compactado con declive en 

ángulo de 45
 
grados; se rellenará dicha cavidad con arena húmeda hasta llegar a la 



 29 

cota de + 0.70 mt. que servirá como soporte y amortiguamiento para las descargas 

del tanque. 

 

Relleno y compactado exterior de la viga.- El relleno y compactado de la parte del 

relleno que quede en la zona exterior de la viga de hormigón  se la puede realizar en 

una sola capa y con compactador semipesado tipo sapito.  Es de anotar que esta 

actividad puede realizarse  a partir de los siete días posteriores a la fundición. 

 

Colocación de pernos de sujeción.- La base del tanque tendrá 16 soportes 

cuadrados de acero inoxidable de 1-1/2 ” de espesor distribuidos simétricamente a 22.5 

grados en toda la superficie exterior del tanque ( ver dibujo # 003005).  Los pernos 

de anclaje serán de acero inoxidable de 1-1/2 ” de diámetro y 0.40 m. de largo, los 

cuales se fijarán a la estructura de la viga circular, a una distancia de 12.10 cm. de la 

cara exterior, previo al hormigonado de ésta. ( ver detalle de perno). 

 

Obras  complementarias.- Consisten en realizar  el sellado en el terreno exterior de 

la viga con una capa de asfalto, con el fin de evitar filtraciones de agua hacia la 

cimentación. Se construirá también un contrapiso de hormigón simple para bombas, 

limpieza y desalojo. 

 

 

2.2 Supervisión de la Consctrucción Metálica soldada 
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La construcción mecánica comprenderá el acople de los elementos necesarios para la 

conformación de la estructura metálica del tanque, además el orden lógico y las 

consideraciones pertinentes para un buen desarrollo y culminación del proyecto, para 

lo cual detallaremos el resumen de las dimensiones de los espesores de los anillos, la 

cantidad de material necesario en el proyecto, y los detalles a considerar durante la 

construcción.  Lo primero es recordar los espesores de los materiales con que va a 

ser construido el tanque para lo cual presentamos un resumen en la tabla siguiente: 

Tabla XI 

Espesores de planchas  

 
Descripción Espesor [mm] 

Fondo 8 

Anillo #1 10 

Anillo #2 8 

Anillo #3 8 

Anillo #4 6 

Anillo #5 4 

Anillo #6 3 

Techo  3 

 

Luego de conocido el espesor de cada una de las planchas que conforman el tanque,  

si recordamos las dimensiones de construcción así como la selección de la cantidad de 

planchas por anillo que va a tener nuestra construcción podemos fácilmente encontrar 

la cantidad de material necesario para su construcción el mismo que lo presentamos  a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla XII 
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Especificaciones del material 

 
Cantidad Descripción 

1 Plancha AISI 304L de 8” x 4” x 12 

mm  

11 Plancha AISI 304L de 8” x 4” x 10 

mm  

44 Plancha AISI 304L de 8” x 4” x 8 mm  

11 Plancha AISI 304L de 8” x 4” x 6 mm  

11 Plancha AISI 304L de 8” x 4” x 5 mm  

34 Plancha AISI 304L de 8” x 4” x 3 mm  

5 Ángulo laminado en caliente de 2”x 

¼” 

19 Platina de 2”x 1/4” x 6 m 

52 Platina de 2”x 1/8” x 6 m 

26 Tubo de hierro negro de 1 ½” ced. 40 

 

Antes de comenzar a dar los detalles de construcción es conveniente tener presente 

los diversos accesorios que se muestran en los planos para lo cual es conveniente 

situarlos en cada una de nuestros pasos a seguir, en la tabla XIII se muestran los 

accesorios que vamos a instalar por anillo y nos permitirán un orden lógico para su 

ejecución. 

 

Tabla XIII 

Construcciones por anillo 

 
Descripción Accesorios Figura 

Anillo #1 Soportes pernos de anclaje 

Compuerta de acceso 

Sensor de nivel bajo 2” 

Termocupla # 1½” 

Tubería de Drenaje 2 ½” 

Tubería de ingreso de agua caliente 

5” 

Tubería de succión de la bomba 8” 

 

# 1 

 

 

# 3 

# 2 

# 4 

Anillo #2  Platina de refuerzo de 2”x ¼”  # 5 

Anillo #3 Termocupla # 2½”  

Anillo #4 -----  

Anillo # 5 -----  
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Anillo # 6 Termocupla # 2½” 

Ángulo de refuerzo de 2” x ¼” 

Tubería de rebose 5” 

Tubería de limpieza 2 ½” 

 

 

# 6 

Techo Tuberías de desfogue 6”  

 

 

Es conveniente observar el cronograma para el desarrollo del proyecto de manera, 

que logremos asociar cada uno de los pasos a seguir. 

 

 

Comenzaremos con la construcción del fondo que constituirá la base para el 

alineamiento y asentamiento del tanque, por tanto el centrado del mismo nos 

proporcionará el centrado del tanque. 

 

 
La primera parte constituye la preparación de los biseles en las planchas, los cuales no 

podrán ser realizados con discos de esmeril comunes sino con discos de esmeril para 

acero inoxidable, para de esa forma evitar la contaminación del material y provocar la 

corrosión en los cordones de soldadura, las planchas serán acomodadas como lo 

muestra su plano de construcción y se aprovechará en lo posible el material al 

momento de cortarlo en las planchas de la periferia.  Para asegurar una buena 

penetración colocaremos debajo de las planchas entre las uniones de manera 

transversal platinas de acero inoxidable de 1/16” y nos servirán para la alineación de las 

uniones. 
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El fondo se lo dejará punteado cada 6” y se lo rematará una vez que hallamos 

culminado con la alineación y conformación de los 6 anillos y antes de colocar el 

techo de la estructura, el cual se lo trabajará en paralelo con la construcción del fondo 

del tanque. 

 

Al tiempo que se está efectuando el acople de las planchas del piso se irán acoplando 

las planchas que conformarán los anillos, para esto la primera fase será ir soldando 

parejas de planchas para luego proceder a rolarlas y conformar el anillo, con está 

práctica obviaremos el acople individual y procederemos únicamente al acople de 6 

partes que conformaran cada anillo. 

 

El primer anillo se lo apuntalará contra el piso y esto nos servirá para la alineación 

vertical de las paredes de las estructura, recordemos que los anillos tendrán biseles en 

los cuatro lados de la plancha. (Ver Figura de Apuntalamiento de plancha) 

 

 
Los anillos luego de conformados y montados debemos proceder a la soldadura de 

todas las uniones que estén libres ( 7 cordones verticales/ anillo y 6 cordones 

horizontales entre anillos ) para esto nos ayudaremos de una platina de bronce en el 

interior que nos servirá al igual que en el fondo para obtener una buena penetración y 

presentación del cordón, está platina será removida una vez culminado el relleno del 

cordón. 
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Uno de los principales problemas con que nos enfrentaremos es la posibilidad de 

lluvia durante el proceso de soldadura, lo cual nos provocará retrasos en el desarrollo 

de la construcción, y el viento que corre por el área donde realizamos el montaje. 

 

Para protegernos del viento construiremos una pequeña carpa y de esa forma evitar 

que el gas protector emigre y por tanto provoque porosidades en el cordón, además 

el soldador deberá tener especial cuidado en seguir los procedimientos adecuados de 

soldadura MIG. 

Uno de los requisitos por tanto será la calificación previa de los soldadores que 

deberán ser debidamente justificados con certificados de una compañía especializada 

y además deberán presentar una muestra de los cordones en planchas  de acero 

inoxidable AISI 304L de ½” en una longitud de 12 pulgadas. 

 

Todos los anillos conservarán el diámetro interior de 8.54 m por tanto en los lugares 

donde se unen planchas de diferente espesor,  la saliente mayor quedará hacia el lado 

exterior del tanque y en esos puntos se reforzarán los cordones de unión entre anillo y 

anillo. 
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Para nuestra ilustración los anillos han sido numerados de abajo hacia arriba del 1 al 6 

como lo muestra el dibujo del capítulo 3. 

 

La base del tanque tendrá 16 soportes distribuidos simétricamente a 22.5 grados en 

toda la superficie exterior del tanque (ver dibujo # 003005), serán en plancha de 

acero inoxidable de 12 mm. de espesor. Los pernos de anclaje serán de 11/2” de 

diámetro y 0.40 m de profundidad, los cuales estarán fundidos en el anillo de 

hormigón del tanque.  

 

La base del tanque se construirá formando un diámetro de 8.67 m, se preparará el 

material de modo que se conserve el paralelismo del fondo en toda su dimensión. 

 

 

 

Formación del techo.-  Para la formación del techo haremos un armazón a 20 grados 

con las dimensiones que muestran los planos y procederemos a cortar las planchas en 

trapecios para formar correctamente el contorno y lo asentaremos en el armazón para 

poder ir acoplando una vez rolada las planchas. 

 

Esta plancha por el espesor que posee debe tener un cuidado especial en su soldadura 

para evitar problemas de fusión en las uniones.  Los ductos de salida de vapores serán 

construidos del mismo material y soldados en la estructura del techo, la estructura del 

techo se colocará a tope con el último anillo y se soldará contra este y contra el anillo 

de refuerzo de 2” en los cuales se colocarán cordones de refuerzo. 
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La tubería de limpieza irá soportada contra el techo y las paredes de los cilindros, 

pero se realizará al final de la obra cuando estén terminadas las uniones soldadas del 

tanque. 

 

Todos los accesorios como bridas, tuberías, y compuertas serán en acero inoxidable y 

utilizarán empaques en las uniones que eviten en lo posible la contaminación del 

acero inoxidable con el acero convencional. 

 

Formación de la escalera.- La escalera se hará con tubos negros sin costura, las 

protecciones alrededor de la escalera se harán con platinas de 2”x1/8”, y serán 

pintadas con pintura epóxica para evitar su corrosión, su color será amarillo y  negro. 

 

 

 

 

Los soportes de la escalera que van a estar soldados al tanque deben quedar 

instalados antes de la colocación del aislante, luego se procederá a la colocación del 

INSUL QUICK, y las planchas de aluminio en el exterior, una vez finalizado este 

trabajo se instalará la escalera en la parte exterior derecha frontal del tanque. 

 

Tal como lo muestra el dibujo # 003008 los soportes contra el tanque irán a cada 

metro desde el borde superior del ángulo en el anillo superior del tanque, hasta el piso 

y los peldaños tendrán una separación de 0.20 m. y un ancho de 0.30 m. c/u. 
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La protección de la escalera la constituyen anillos a su alrededor como lo muestra el 

dibujo, separados cada metro y unidos por platinas distribuidas a 0, 90, y 270 grados. 

 

Asentado contra el ángulo y antes de la colocación del aislante irá la protección 

alrededor de todo el techo con tubo de 1½”, separados como el dibujo # 003008. 

 

2.3 Supervisión de la instalación de: Sistema hidráulico, Instalación eléctrica y 

aislamiento térmico. 

 

Construcción hidraulica 

 

La línea de succión irá instalada en el primer anillo del tanque a un metro de la base 

del tanque y con una brida para acople de una válvula direccional de flujo de 5”, la 

distancia de separación de la brida del tanque es considerando las 21/2” del aislamiento 

y las planchas de aluminio de recubrimiento, además el acceso para montaje y 

desmontaje de las válvulas o bridas. (ver dibujo # 003010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para la unión de la tubería con el tanque se utilizará soldadura R-65 y el tubo 

ingresará en el tanque 4”, será soldado tanto en el interior como en el exterior contra 
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las paredes del primer anillo, el tubo será de acero, la brida que acopla con la tubería 

será en acero inoxidable y separada con caucho de la brida que irá acoplada a la 

válvula direccional que será de hierro negro. 

 

Inmediatamente después de la brida de acople con el tanque se instalará una válvula 

direccional, para evitar la contra presión producto del cabezal que poseerá el tanque 

en el momento que no esté trabajando el equipo de bombeo de agua caliente que 

alimenta esta tubería. 

Debido a la diferencias de nivel las dimensiones de altura para acoplarse con la línea 

que llega de el intercambiador de calor del mosto, serán referenciales y dependerán 

del nivel del terreno una vez culminada la obra civil. 

 

El acople de las tuberías con la línea principal que viene paralelo a la pared del 

cocimiento se hará de acuerdo a los planos y se determinará las dimensiones restantes 

en el momento del montaje. 

 

Para el resto de la tubería se instalarán bridas cada 12 m para fácil montaje y 

desmontaje de la misma, además la válvula estará inmediatamente después de la T 

que instalaremos en el punto como se muestra en el dibujo # 003009, 003010, y 

003011 en las curvas irán las bridas para montaje y desmontaje de los tramos que se 

instalarán. 
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El acople de las tuberías con las bombas dependerá también del nivel de cimentación 

de la loseta donde irán asentadas las bombas, recordando que las uniones serán 

soldadas todas contra sus bridas. 

 

El sistema se lo ha construido para que sea fácilmente desmontable, la tubería irá 

soportado con pie de amigos contra la pared y asentadas en un semicírculo que 

permita su dilatación sin ningún tipo de obstrucción.  

 

Construcción Eléctrica. 

 

El circuito eléctrico debe contemplar el electrocanal que irá desde el cuarto de 

control en el área de cocimiento que lleve los cables de fuerza para los motores, el 

cable de control de las termocuplas, y del sensor de nivel, así como la iluminación con 

lámparas en el área donde van a estar instalada las bombas. 

 
Los pulsadores de la bomba estarán ubicados en el mismo gabinete de control que se 

encuentra actualmente el sistema de bombeo del tanque antiguo, así como los 

registros de temperatura y nivel. 

 

Se deberá considerar que los motores no pueden quedar a la intemperie por lo cual es 

necesario la construcción de una cimentación donde irán anclados las bombas y los 

motores con una cubierta o techo que garantice el cuidado de los motores. 
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Para los arrancadores se utilizarán guarda motores y contactores de preferencia 

marca  SIEMENS, se independizará el sistema de control para las bombas de los 

otros circuitos de control, con su propio breaker principal de funcionamiento. 

 

Adicionalmente se procederá a la iluminación de el área donde va a estar asentado el 

tanque de modo de asegurar una buena vista del logotipo que se va a pintar "CHOP" 

el desarrollo de la iluminación será efectuado con tres reflectores de 500 Watt a    

220 V que serán proporcionados por CCN. 

 

Instalación de  Aislamiento 

 

El aislamiento como lo calculamos en el capítulo anterior de 21/2” de espesor y en el 

mercado se lo encuentra en planchas cuyas dimensiones estándar son 48” de ancho x 

120” de largo. 

El aislamiento se lo instalará directamente sobre las planchas de acero inoxidable y 

serán sujetadas contra estas con platinas de 2” x 1/4 ” que irán a lo largo de toda la 

pared del cilindro soldadas contra el ángulo del techo y contra las planchas del fondo 

y poseerán platinas cada 0.30 cm para soporte contra las paredes del cilindro como lo 

muestra el dibujo 1031, y luego se colocarán anillos cicunferenciales para ser 

soldadas contra estas platinas para hacer de soporte horizontal del aislamiento y a la 

vez servir para la instalación de las planchas de aluminio contra la humedad. 
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Las planchas de aluminio irán sujetas contra las platinas con tornillos tripa de pato e 

irán traslapadas para evitar el ingreso de agua entre ellas tal como lo muestra la figura 

siguiente en que se muestra la forma de instalación del aislamiento. 

Una protección adicional consiste en soldar un anillo rolado contra el ángulo de 

refuerzo del techo para evitar que el agua que rueda por el mismo ruede por las 

paredes sino que se produzca una cortina de agua que no toque con las paredes de 

esta manera la forma que se mojen las planchas que protegen los anillos es con el 

contacto directo con la lluvia.  

 

 

El aislamiento como se puede observar queda presionado contra las planchas de tal 

manera que no se pueda conservar humedad en el interior entre las planchas y el 

aislamiento. 

 

En los sitios donde se encuentran los soportes para los pernos de anclaje hay que 

cortar el aislamiento como se puede observar en el detalle de la figura. 

2.4 Calificación del proceso de soldadura por Ensayos no destructivos 

 

Se realizarán diferentes pruebas durante la ejecución del proyecto para verificar una 

correcta ejecución de los procesos de construcción, las pruebas que se realizarán 

serán: 

1. Radiografías de los cordones de soldadura. 
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2. Análisis de corrosión acelerada 

3. Pruebas hidrostáticas. 

Para las radiografías dividiremos los cordones en horizontales y verticales, 

nombrándolos con letras en orden alfabético de abajo hacia arriba. 

 

De esta manera la unión entre el primero y segundo anillo será el cordón A, entre el 

segundo y tercer anillo será el cordón B, etc.  Los cordones verticales los 

nombraremos AL, BL, etc. 

 

Las radiografías serán tomadas en una longitud de 0.30 m y en todos los cordones 

verticales en el centro, en todas las uniones que formen una T en los cordones 

horizontales, y en la mitad del espacio comprendido entre las T. 

 

Se tomarán un total de 66 Verticales, 72 horizontales, en el cilindro del tanque, 

además en el techo se tomarán radiografías en las T de unión en un total de 30 

radiografías. 

La codificación y los resultados se mostrarán en el Anexo 3, para poder observar los 

problemas que se presentaron y que fueron corregidos posterior a este análisis y 

radiografiados nuevamente. 

 

Pruebas de corrosión .- Se tomará como muestra un cordón soldado que fue pedido 

como prueba para la calificación de los soldadores y se lo mantendrá en condiciones 
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similares al tanque construido para verificar el desgaste que se produce en la obra 

metálica de las paredes del tanque. 

 

 
Se preparará una probeta y se construirá un recipiente a escala para observación del 

comportamiento del sistema. 

 

2.5Pruebas Hidrostáticas y puestas en funcionamiento.-  

 

Inmediatamente después de la construcción de la estructura metálica del cilindro, 

techo, fondo, y soportes del tanque, se procederá a empernar la estructura con la 

cimentación y llenar el tanque con agua caliente. 

 

La finalidad de esta prueba es encontrar las posibles fugas, que existan en el sistema 

antes de proceder a la instalación del aislamiento y verificar las conexiones con bridas 

instalaciones de presiostátos y termocuplas.  

 

Para la puesta en funcionamiento previamente se verificaran cada una de las 

conexiones independientes que hemos hecho para luego proceder al arranque de las 

mismas. 

 

 

 


