

Tabla bases para el Análisis durante todo el ejercicio del período 2006

| # | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | CLASE DE PROVEEDOR | FISCALIZADOR | PRESUPUESTO REFERENCIAL | VALOR ADJUDICADO | MODALIDAD DEL CONCURSO | CODIFICACION DE LA MODALIDAD DEL CONCURSO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | TIEMPO DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS | FECHA DE ELABORACIÓN DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |
|----|---|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 9 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUSEO DE PORTOVIEJO | ATU | 4 | ARQ. CARLOS GUERRERO | 22.181,00 | 19.588,30 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 15 | 2 | 8-sep-06 | 20-sep-06 |
| 10 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO | MAX SEGURIDAD | 3 | ING. NANCY CASTILLO | 80.198,25 | 79.746,05 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 70 | 3 | 10-oct-06 | 18-oct-06 |
| 11 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DEL MUSEO DE PORTOVIEJO | STYLOS | 4 | ARQ. CARLOS GUERRERO | 40.613,24 | 29.462,10 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 20 | 4 | 24-oct-06 | 15-nov-06 |
| 12 | PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL AUDITORIO DE MANTA | SEGUIRESA | 3 | ING. MARCOS ZAVALA | 17.190,79 | 15.646,73 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 90 | 1 | 2-may-06 | 29-may-06 |
| 13 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VOCEO Y MÚSICA AMBIENTAL NUEVO MUSEO MANTA | AUDIO DESIGN | 3 | ING. RAIMUNDO PORTILLA | 21.887,25 | 20.942,43 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 60 | 3 | 11-oct-06 | 19-oct-06 |
| 14 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA AGENCIA BANCARIA Y EL MUSEO DE MANTA | MOBLIER | 4 | ARQ. CARLOS GUERRERO | 78.124,77 | 56.813,51 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 20 | 1 | 19-oct-06 | 30-oct-06 |
| 15 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CORTINAJE TEATRAL, PARA EL AUDITORIO DEL NUEVO MUSEO, DE LA CIUDAD DE MANTA | ARQ. CARLOS BOLAÑOS | 2 | ING. FERNANDO BEJAR | 44.941,98 | 43.052,06 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 55 | 5 | 12-oct-06 | 16-oct-06 |
| 16 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LÁMPARA, Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO, PARA EL AUDITORIO DEL NUEVO MUSEO DE LA CIUDAD DE MANTA | MARRIOT | 3 | ING. PEDRO SEGOVIA | 64.573,92 | 76.762,53 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 55 | 2 | 27-oct-06 | 6-nov-06 |
| 17 | CULMINACIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO DEL MUSEO AMANTES DE SUMPANA EN SANTA ELENA | ING. ANGEL CAMPANA | 1 | ARQ. EDNA AVILES | 16.959,10 | 15.403,90 | SELECCIÓN DE OFERTAS | 2 | 40 | 3 | 6-oct-06 | 18-oct-06 |
| | | | | | | | | | | | | TIEMPO PROMEDIO |


| Contratistas | Codificación |
|-----------------------|--------------|
| Ingenieros | 1 |
| Arquitectos | 2 |
| Empresa(Equipos) | 3 |
| Empresa (Mobiliarios) | 4 |

| Obras | Codificación |
|--|--------------|
| Ejecución de obras | 1 |
| Provisión e instalación de sistemas | 2 |
| Provisión e instalación de equipos | 3 |
| Provisión e instalación de mobiliarios | 4 |


| Contratos | Codificación |
|------------------------------|--------------|
| Selección de Ofertas | 1 |
| Concurso Privados de Precios | 2 |

| Clase de Contratista | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Ingenieros | 3 | 0,176 |
| Arquitectos | 4 | 0,235 |
| Empresa(Equipos) | 7 | 0,412 |
| Empresa (Mobiliarios) | 3 | 0,176 |
| Total | 17 | 1,000 |


41,2



| Clase de Fiscalizador | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Interno | 7 | 0,412 |
| Externo | 10 | 0,588 |
| Total | 17 | 1,000 |



| | Clase de Obra | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Ejecución de obras | 4 | 0,235 |
| 2 | Provisión e instalación de sistemas | 8 | 0,471 |
| 3 | Provisión e instalación de equipos | 2 | 0,118 |
| 4 | Provisión e instalación de mobiliarios | 3 | 0,176 |
| | Total | 17 | 1,000 |




Valor adjudicado

| Columna1 | |
|---------------------|------------|
| Media | 54.276,69 |
| Mediana | 43.052,06 |
| Desviación estándar | 38.817,38 |
| Rango | 113.120,03 |
| Mínimo | 15.403,90 |
| Máximo | 128.523,93 |
| Suma | 922.703,77 |

Tiempo demora

| Columna1 | |
|---------------------|------------|
| Total | 295 |
| Media | 17 |
| Mediana | 13 |
| Desviación estándar | 10 |
| Rango | 34 |
| Mínimo | 4 |
| Máximo | 38 |



10,71948608

| TIEMPO DE DEMORA 2006 |
|-----------------------|
| 12 |
| 8 |
| 22 |
| 27 |
| 8 |
| 11 |
| 4 |
| 10 |
| 12 |
| 17 |