

Id	Nombre de tarea	Duración	01 oct '08	08 oct '08	15 oct '08	22 oct '08	29 oct '08	05 nov '08	12 nov '08	19 nov '08	26 nov '08	03 dic '08
			X J M S D	L M X J M S D	L M X J M S D	L M X J M S D	L M X J M S D	L M X J M S D	L M X J M S D	L M X J M S D		
1	Formato del anteproyecto	1 sem	[Barra azul]									
2	Introduccion y formacion de Grupos	0 días	◆ 16/M0									
3	Analisis del contenido del formato de anteproyecto	0 días	◆ 16/M0									
4	Planteamiento de posibles temas	0 días	◆ 16/M0									
5	Definicion del tema	1 sem		[Barra azul]								
6	eleccion del tema que se desea desarrollar	0 días		◆ 23/M0								
7	Justificacion de la eleccion del tema	0 días		◆ 23/M0								
8	Determinacion del alcance de la investigacion	0 días		◆ 23/M0								
9	Validacion de la relevancia del tema planteado	0 días		◆ 23/M0								
10	Investigacion Preliminar	2 sem.			[Barra azul]							
11	Revision de la bibliografia existente sobre el tema	0 días			◆ 30/M0							
12	Revison del nivel de Espol de estudios similares	0 días			◆ 30/M0							
13	Revison a nivel externo de estudios similares	0 días			◆ 30/M0							
14	Validacion de fuentes de informacion y su relevancia	0 días			◆ 30/M0							
15	Presentacion del anteproyecto	1 sem										
16	Elaboracion y entrega de anteproyecto	0 días						◆ 13/M1				
17	Elaboracion de documento de graduacion	9 sem.								[Barra azul]		
18	Elaboracion de I Cap'itulo I: Fundamentos Teoricos	2 sem.										
19	Elaboracion de I Cap'itulo II: Propuesta	3 sem.										
20	Elaboracion de I Cap'itulo III: Implementacion	1 sem										



Proyecto: cronograma Fecha: jue 06/11/08	Tarea	[Barra azul]	Hito	◆	Tareas externas	[Barra gris]
	División	[Punto azul]	Resumen	◀▶	Hito externo	◆
	Progreso	[Barra gris]	Resumen del proyecto	◀▶	Fecha límite	⬇

