

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION
PLANEACION Y CONTROL DE PROYECTOS – PRIMERA EVALUACION JULIO 2010

NOMBRE: _____

El rol del Project Manager es a tiempo completo y con toda la responsabilidad en qué tipo de organización? (5 Puntos)

- A** Funcional
- B** Strong matrix
- C** Projectized
- D** Balanced matrix

El _____ documenta las necesidades del negocio, las necesidades actuales de los clientes, y el Nuevo producto, servicio o resultado. (5 Puntos)

- A** Project charter (Acta de constitución del Proyecto)
- B** Project management plan (Plan para la administración del Proyecto)
- C** Project management information system (Sistema de Información para la Administración del Proyecto)
- D** Change request (Requerimiento de Cambio)

¿Qué es Project Management? (5 Puntos)

Dar la definición de proyecto del PMI. (5 Puntos)

Mencionar tres funciones de una PMO (5 Puntos)

Mencionar al menos tres características de los proyectos. (5 Puntos)

¿Cuántos y cuáles son los grupos de procesos del PMBOK? (10 Puntos)

Cuál de los siguientes es un ejemplo de un activo de los procesos organizacionales que puede ser una entrada para elaborar el Project Charter?(5 Puntos)

- A** Stándares de la industria y / o gobierno
- B** Condiciones de Mercado
- C** Cultura y cultura de la organización
- D** Plantillas de documentos de la organización

El "Project Charter" es una salida del proceso Desarrollar el Project Charter. El "project charter" es una entrada de qué proceso? (5 Puntos)

- A** Direct and Management Project Execution (Dirección y Administración de la Ejecución del Proyecto)
- B** Perform Integrated Change Control (Ejecución del Control de Cambios Integral)
- C** Monitor and Control Risks (Monitoreo y control de Riesgos)
- D** Develop Project Management Plan (Desarrollo del Plan para la Administración del Proyecto)

Explique en sus propias palabras las siguientes gráficas (10 Puntos)




