



Utilice el siguiente sombreado para representar cada trabajo en la grilla.

TRABAJO 1	
TRABAJO 2	////////
TRABAJO 3	\\\\\\\\\\
TRABAJO 4	XXXXXX

- c. Plantee una heurística para determinar una solución del problema con el objetivo de minimizar el Makespan y resuelva con la heurística planteada (heurística 1).
- d. Plantee una heurística para determinar una solución del problema con el objetivo de minimizar la tardanza total y resuelva con la heurística planteada (heurística 2).

Las fechas de entrega (horas) de los trabajos son:

TRABAJO 1	16
TRABAJO 2	35
TRABAJO 3	40
TRABAJO 4	50

- e. Construya con las soluciones encontradas en c y en d la siguiente tabla, e indique cuál solución preferiría y porqué:

		MÉTODO			
		HEURÍSTICA 1		HEURÍSTICA 2	
		Makespan	Tardanza total	Makespan	Tardanza total
SOLUCIÓN 1					
SOLUCIÓN 2					