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1. [bookmark: Identificar]  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

La organización solicitante corresponde a  la  Junta Parroquial del el Aíro, quienes  están muy empeñados  en llevar adelante la presente propuesta. 

1.2 TÍTULO DEL  PROYECTO

El título del proyecto consta de la siguiente manera: “Establecimiento de Pequeñas Granjas Integrales en la Parroquia el Aíro del Cantón Espíndola”.

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Provincia: Loja
Cantón: Espíndola
Parroquia(s): El Aíro
Sector(es) : La Huaca, Batán, Tambo, Laurel, Jesús del Gran Poder

1.4 DURACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tendrá una duración de 2 años en el que se involucran actividades, pecuarias, ambientales y sociales.
Empezará a partir  de enero del 2007 y finalizará en Diciembre del 2008.
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2. organización promotora del proyecto


2.1 Razón social de la ORGANIZACIÓN

La entidad que pretende ejecutar el proyecto es la Junta  Parroquial de el Aíro.

2.2 Dirección

La Junta Parroquial se encuentra ubicada en el sitio la Huaca que es la cabecera parroquial.


2.3 REPRESENTANTE LEGAL

Sr.  Manuel  Efrén  Jiménez  Flores.

2.4 FECHA DE CREACIÓN Y ACUERDO DE LEGALIZACIÓN

La junta parroquial el Aíro, fue creada el 8 de agosto de 1999 con acuerdo ministerial 1259. Como entidad ejecutora cuenta con autonomía propia, estatutos debidamente aprobados.  Gestiona obras de desarrollo de interés colectivo a través de  instituciones gubernamentales y no gubernamentales, establecen  convenios; administra sus propios recursos para ejecutar obras de servicios básicas en beneficio de las familias de la parroquia.  Determinan necesidades urgentes y buscan financiamiento para la ejecución de las mismas.   

2.5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO

Edy  Francel Herrera Iñiguez,  tipo de profesional: Ing. Agrónomo.

2.6 HOJA DE VIDA DE LA INSTITUCIÓN

La junta parroquial cuenta con los siguientes proyectos ejecutados:
· Proyecto de Apoyo para mejorar la Caficultura orgánica en la parroquia El Aíro.
· Proyecto de Potabilización del Agua para Consumo Humano.
· Construcción del Alcantarillado con la Muy Ilustre Municipalidad de Amaluza.
· Creación de la Caja de Ahorro y Crédito San José del Aíro.
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3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La  provincia de Loja, posee una variada gama de climas lo que permite  obtener una serie de productos que en su  mayoría forman parte de la canasta básica familiar. Tomando en cuenta las necesidades de los consumidores y los diferentes gustos o culturas alimenticias, con lo cual se hace notoria la oportunidad para los pequeños y medianos productores. 

Es así que los consumidores finales son los que están interesados en mejorar permanentemente su seguridad alimentaria y salud integral tanto personal como familiar, están concientes de la calidad de productos que deben consumir. En definitiva los consumidores finales son quienes exigen y sugieren las condiciones del producto a recibir para mayor seguridad

Entre las exigencias del mercado local está la procedencia del producto, la presentación del mismo (calidad de producto), todo ello ha generado interés en los productores y los mismos consumidores que ha desequilibrado el proceso en dos puntos de vista definidos: ampliación de  los mercados y por ende déficit de la oferta.

Entre los productos que generalmente se han venido tratando están diferentes variedades, dándoles la calidad de seleccionados, sanos, limpios y de calidad para todas las familias, que por las mismas exigencias se hace necesario ampliar los escenarios.

Los productos con potencial de consumo son: Arveja tierna, Poroto tierno, Haba, Choclo desgranado, Zanahoria Amarilla, Remolacha, col, Lechuga de Repollo, Espinaca, Culantro, Perejil,  Cebolla Blanca, Acelga, Rábanos, Brócoli, Coliflor, Tomate Riñón, Tomate de Árbol, Pimientos, Babacos, Quesillo, Pollo de maíz, café molido y peces de agua dulce.

Los productos orgánicos caracterizados por ser cultivados con abono orgánico y pesticidas naturales, son limpios, sanos y a un costo bajo lo que contribuye al mejoramiento de la seguridad alimentaria y salud integral de todos los consumidores de estos productos y la generación de más recursos económicos a los pequeños productores y una economía a los consumidores finales por el proceso de compra – venta directo.

Existe una necesidad de cambio en la cultura de consumo, no en el tipo de productos agrícolas obtenidos sino en la calidad de los mismos, determinados a partir del conocimiento de los procesos de producción. Siendo la salud lo primero, es necesario saber qué productos alimenticios consumir, en la actualidad  muchos productores están utilizando químicos para mejorar la productividad de los cultivos pero no se han dado cuenta de los daños que ocasionan a la salud de las personas que consumen estos productos. 

.


3.2 CONTEXTO  DEL PROYECTO

La ciudadanía como un espacio de consumo masivo y los productores como parte básica para la dotación de diferentes productos agropecuarios, son espacios que el presente proyecto considera para la aplicación de metodologías y tecnologías apropiadas para enfocar la producción agropecuaria de una manera limpia y por ende sana para las dos partes y al mismo tiempo que presente el ángulo de inicio para mejorar la situación a través de propuestas factibles de apoyo de alguna manera a nuestros pueblos.
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De ahí la necesidad de crear un escenario de transferencia de tecnologías reales que permitan visualizar procesos, productos, potencialidades locales y lo más importante la motivación y autoestima de nuestra gente. La presente propuesta tiene como propósito generar esos conocimientos y cambios en la forma de pensar y actuar para beneficio mutuo a través de la implementación de pequeñas granjas integrales en la parroquia el Aíro y sus comunidades, pertenecientes al cantón Espíndola.
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4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

RAZONES QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Ecuador es un país latinoamericano, con una extensión de 276.000 km2 y está dividido en cuatro zonas geográficas: Sierra (24,8% del área), Costa (24,6%), Amazonía (47,8%) y Galápagos (2,8%). El Ecuador, según datos del ultimo censo, cuenta con una población de 12 millones 300 mil habitantes y presenta una taza de crecimiento de 2,8 % anual, el 55 % de la población se encuentra sentado en las áreas urbanas y el 45 % reside en el área rural. Las mujeres constituyen el 50% de la población total del Ecuador, el 48% de la población rural y el 51.4 de la población urbana.

Los ingresos del 5% más rico de la población superan en no menos de 60 veces a los ingresos del 5% más pobre, y la evidencia sugiere que esta brecha está en aumento. Esta situación pone al Ecuador como miembro de los países del mundo con mayor disparidad entre sus clases sociales.

La seguridad alimentaria es un compromiso inexorable de los países, y la situación de crisis actual, exige una pronta atención. Ello implica producir suficiente alimento, pero además que éste sea asequible a la población. Lo cual es posible, dada una oferta constante, bien aumentando el patrimonio de los individuos o bajando el costo de los alimentos. 

La  poca diversificación agropecuaria existente en Espíndola y específicamente en la parroquia el Aíro, y a la vez que no se utilizan tecnologías apropiadas para mejorar y mantener una producción equilibrada y/o adecuada, generando en la mayoría de los casos un uso inadecuado de los recursos naturales existentes;  se suma a ello la falta de capacitación y asesoría técnica en el manejo integral de sus propiedades, de la misma manera la falta de créditos con bajos intereses para el sector agropecuario; pues no se ha tenido el apoyo de organismos gubernamentales, no gubernamentales y/o internacionales.

Dentro de las cadenas productivas, el problema fundamental también  radica en la parte final de la misma es decir la parte de mercado, es aquí donde se presentan una serie de obstáculos, dentro de este  el mas difícil de romper es el intermediario en donde este tiene la capacidad de imponer los precios y llevando consigo jugosas ganancias a costa del productor que es el que mas se sacrifica y tiene menos utilidades por sus cosechas. 

Estas y otras han sido causas suficientes como para que familias enteras de la micro-región migren hacia otras ciudades o al exterior en busca de trabajo.  Muchos jóvenes migran a otras regiones de la costa y oriente como jornaleros temporales en unos casos y en ciertos casos hacia el exterior en forma permanente,  como efecto se encuentra un alto porcentaje de mujeres y madres de familia abandonadas en sus comunidades.

Aquí como en toda sociedad existen diferentes tipos de comunidades, pero la mayor parte de estas personas viven en pobreza crítica y un alto porcentaje viven bajo la línea de la indigencia. Es decir no tienen ingresos económicos que permitan solventar sus necesidades y seguridad alimentaria.

Dado ese ámbito, el presente proyecto de pequeñas granjas integrales busca transformar unidades de producción mono-productoras en granjas integrales, con lo cual se espera mejorar la rentabilidad del sistema y también los índices de desnutrición en estas comunidades, normalmente desasistidas y de la misma manera impulsar acciones de desarrollo que incluya la revitalización del sector agropecuario, el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas y el manejo sustentable de sus pequeñas propiedades.  De ahí, que, la reducción de la pobreza en las agendas del desarrollo se torna prioritario.
	

CAMBIOS ESPERADOS A PARTIR DEL PROYECTO
 
Con la implementación del presente proyecto mejoraríamos  la salud, tanto de productores y consumidores a través de la alimentación y nutrición balanceada basada inicialmente en el consumo de los productos orgánicos, segura a partir del conocimiento y de la procedencia de los mismos.  
 
Económicamente existen gastos exagerados al producir con productos químicos y como consecuencia de esto el pago elevado de los productos a nivel de mercado, con el presente proyecto bajaríamos los costos de producción y de la misma manera se procedería a realizar una comercialización asociativa con precios justos para el consumidor.

En lo Ambiental se hace necesario el uso de métodos y procesos orgánicos en los productos de consumo masivo e inmediato, el control de los procesos de recuperación, manejo y conservación de los recursos naturales desde las granjas.

En lo social se logrará mejorar el nivel organizativo de las comunidades a intervenir, logrando aumentar la autoestima de los mismos.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

5.1.1 Caracterización de los Beneficiarios 

Directos: 
Primeramente los pequeños y medianos productores que en número de 150 de la parroquia el Aíro estarán agrupados para participar del proyecto, conformados por un 70 % hombres y 30 % mujeres  luego tenemos los consumidores finales que también estarán formando parte del proceso.

Indirectos:
Público en general tanto de los cantones Espíndola, Calvas, Gonzanamá y Catamayo

Condiciones Sociales:
Poco conocimiento de la producción orgánica y por ende la ciudadanía y los productores no hacen conciencia de la necesidad de obtener y consumir productos sanos.

 Ambientales:
Creciente contaminación de productores, consumidores y del medio ambiente por el uso y abuso de productos de alta toxicidad en la producción agrícola.

 Económico:
La producción con químicos es de fácil y rápido control fitosanitario pero de mayor gasto, lo que elevan los costos de producción.


5.1.2 Mecanismos de participación de los Beneficiarios en las Decisiones.

El proceso de toma de decisiones está influido por la cultura de la comunidad a cual pertenece la familia, en la mayoría de hogares de la parroquia el Aíro, las decisiones son tomadas por el jefe de familia, (un hombre),  estas decisiones que toma el  jefe de familia son apoyadas por las personalidades de los diferentes miembros de la familia, talvez sea el hombre el que formalmente tome la decisión pero en la realidad la mujer decide que hacer.
Los objetivos de una familia respecto al proceso y resultado de la actividad agrícola son fundamentales para el proceso de toma de desiciones, para el efecto se determinarán reuniones mensuales para a través de estas asambleas podamos internalizarnos en el y por ende tomar las mejores desiciones para el mismo.             .

5.1.3 Actividades de Capacitación Dirigidas a los Beneficiarios 

Se realizarán días de campo a inicios y finales de producción en numero de tres por año, se dictarán talleres en temas como: agroecológicos, pecuarios, ambientales, comercialización  tres por año.

Así mismo se abordaran temas sociales como: autoestima y motivación, seguridad alimentaria, género y equidad y recetas lojanas.  
  

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO

5.2.1 Finalidad del Proyecto 

La finalidad que se persigue con la implementación del presente proyecto es la de mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, esto es el de incrementar su ingreso económico, enriquecer su seguridad alimentaria, fortalecer las relaciones de género y aumentar la capacidad de gestión social.

5.2.2 Propósito del Proyecto

Lograr incrementar la producción y obtener productos libres de Agroquímicos, para de esta manera los productores puedan  acceder con sus productos de calidad a los diferentes mercados de la provincia

5.2.3 Componentes del Proyectos

· Implementar un manejo adecuado de los sistemas productivos dentro de las granjas, con un enfoque holístico y sistémico, el mismo que debe partir con una planificación y deliberación transparente con todas las familias beneficiarias del proyecto.
· Al obtener una producción sana, de calidad y abundante podremos entrar en los diferentes mercados, mediante el sistema venta directa productor-consumidor.

5.2.4 Actividades del Proyecto

· Construcción de plan operativo anual. 
· Diagnostico del predio a las familias beneficiarias.
· Elaborar un plan de producción orgánica agropecuaria anual.
· Implementación de plan de producción integral.
· Implementación estructuras para la producción de abono orgánico.
· Establecimientos de plantas con propiedades pesticidas y elaboración de pesticidas naturales.
· Producción de hortalizas, gramíneas, leguminosas y pecuario.
· Implementación de sistemas de riego.
· Definición de un plan de negocios con enfoque a cadenas productivas desde y hacia la provincia de Loja.
· Comercialización asociativa de productos orgánicos. 
· Seguimiento y evaluación de actividades.
· Establecer estrategias de intervención para el aporte a la conservación de los RRNN a partir de las granjas. 


 6.  ESTUDIO DE MERCADO
 

6.1 Identificación del Producto del  Proyecto 

El proyecto estará en condiciones de poner en el mercado los siguientes productos:
Arveja tierna, Poroto tierno, Haba, Choclo desgranado, Zanahoria Amarilla, Remolacha, col, Lechuga de Repollo, Espinaca, Culantro, Perejil,  Cebolla Blanca, Acelga, Rábanos, Brócoli, Coliflor, Tomate Riñón, Tomate de Árbol, Pimientos, Babacos, Quesillo, Pollo de maíz, huevos, café molido, peces de agua adulce los mismos que estarán disponibles al mercado en condiciones limpias  y cubiertas con una envoltura plástica, para poderlos ubicar en los mercados se planificarán conjuntamente con las comunidades las ferias libres en donde los mismos productores podrán exhibir sus productos en dichas ferias para esto se contara con el acompañamiento de los municipios tanto de Espíndola, Calvas, Gonzanamá y Catamayo.

 
6.2 Tamaño y Crecimiento de la población

Para la proyección de la población  se utilizó la siguiente formula y datos censales que constan a continuación:   

Pt= Po(1+r)1

Pt = Población en el año “t” que vamos a estimar
Po= Población en el año base (conocida)
r   = Tasa de crecimiento anual
t   = Número de años entre el año base (año cero) y el año “t”


Pt= 45.367x(1+0.017)2
   = 45.367x(1.017)4
   =  45.367x(1.034289)
   = 46.923

Cuadro.1  Proyección de la población y hogares urbanos de: Amaluza, Cariamanga, Gonzanama y Catamayo

	Año
	Población
	% de crecimiento

	2001
	45.367
	0.017

	2002
	46.923
	0.017

	2003
	47.720
	0.017

	2004
	48.532
	0.017

	2005
	49.357
	0.017

	2006
	50.196
	0.017

	2007
	51.049
	0.017

	2008
	51.916
	0.017

	2009
	52.799
	0.017

	2010
	53.697
	0.017

	2011
	54.610
	0.017

	2012
	55.538
	0.017



















Fuente: INEC / Resultados del VI censo de población y V de vivienda / Ecuador / año 2001



    6.3  Hábitos de consumo

Otro factor determinante de la demanda se refiere a los hábitos de consumo. Aún siendo muy grande la población los hábitos y costumbres determinan la magnitud de la demanda del mercado analizado. Los hábitos de consumo de una población son el reflejo de las características de los consumidores asociados a su nivel de ingreso, es decir, las personas de altos ingresos tienen hábitos de consumo diferentes a los de ingresos bajos. Se advierte, sin embargo, que una población puede tener altos ingresos pero no por ello tener como hábito de consumo el producto en estudio, por lo tanto se debe cuidar este aspecto.

   6.4    Gustos y Preferencias

Los gustos y preferencias, determinan, sin lugar a dudas la demanda de un bien, si los gustos aumentan hacia un producto, la curva de la demanda  se desplazará hacia la derecha (la demanda del producto se habrá incrementado) si,  de otro lado, dichos gustos disminuyen, este hecho estará representado por una disminución en la demanda o un desplazamiento hacia adentro de la curva de la demanda. 

Por otra parte, es importante conocer las reacciones de los consumidores frente a la forma de presentación del producto, a sus características físicas, a las ventajas que se derivan de su utilización y a las promociones, ya que esta información es de gran valor cuando se proyecta la demanda de bienes de consumo.


    6.5     Niveles de Ingreso/Gasto.
Si el ingreso de un consumidor se incrementa, éste normalmente deseará gastar más  y demandará una mayor cantidad de casi todos (pero no todos) los bienes.

Un incremento del ingreso traerá como consecuencia, para la mayoría de bienes un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda. Una disminución del ingreso se refiere de otro lado, a un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la demanda

    6.6 Precios

Finalmente, al análisis se agrega el factor precio, porque el precio puede afectar los volúmenes de un bien consumido. Esta aseveración resulta clara, al establecer que en el presupuesto familiar se asigna un monto para demandar el bien del proyecto. Si el precio se altera, los volúmenes demandados también pueden verse alterados.

    6.7   Aplicación de Encuestas. 

          Se  determinó  la muestra necesaria para la aplicación de encuestas, considerando la siguiente fórmula:


En donde:
		Z	=	Nivel de confianza 		      1,96
		E	=	Error muestral (0.01 a 0.09)     0,05
		P	=	Probabilidad a favor  50%       0,50
		Q	=	Probabilidad en contra  50%   0,50
		N	=	Tamaño de la población



6.8  Estimación de la Demanda

La estimación de la demanda se hace teniendo en cuenta la cantidad de población existente
en el área por un factor de consumo, que no es otra cosa que la media de consumo de un bien o
servicio en una unidad de tiempo determinada. En algunos casos esto se puede hacer utilizando series históricas.
  
















Cuadro 2. Proyección de la población y hogares urbanos de: Amaluza, Cariamanga, Gonzanama y Catamayo

	Año
	Población
	% de crecimiento

	2001
	45.367
	0.017

	2002
	46.923
	0.017

	2003
	47.720
	0.017

	2004
	48.532
	0.017

	2005
	49.357
	0.017

	2006
	50.196
	0.017

	2007
	51.049
	0.017

	2008
	51.916
	0.017

	2009
	52.799
	0.017

	2010
	53.697
	0.017

	2011
	54.610
	0.017

	2012
	55.538
	0.017



















Fuente: INEC / Resultados del VI censo de población y V de vivienda / Ecuador / año 2001


Cuadro. 3   Estmación de la demanda
		    n1     =   6  contadores    
	Año
	Población
	factor de consumo /tm
	Proyección

	2001
	45.367
	102,5
	4650118

	2002
	46.923
	102,5
	4809608

	2003
	47.720
	102,5
	4891300

	2004
	48.532
	102,5
	4974530

	2005
	49.357
	102,5
	5059093

	2006
	50.196
	102,5
	5145090

	2007
	51.049
	102,5
	5232523

	2008
	51.916
	102,5
	5321390

	2009
	52.799
	102,5
	5411898

	2010
	53.697
	102,5
	5503943

	2011
	54.610
	102,5
	5597525

	2012
	55.538
	102,5
	5692645






   6.9  Características del Mercado 

Los cuatro cantones de la provincia de Loja Espíndola, Calvas Gonzanamá y Catamayo se caracterizan por poseer un mercado demandante de estos productos, el cual el presente proyecto atenderá a dichos mercados quienes se ubican en zonas urbanas porque las rurales se autoabastecen por si mismas 

 Al ser el consumo de verduras y hortalizas  de carácter familiar, y de todos los días el tamaño de la familia influirá en la cantidad de compra para cada uno de los hogares. El cuál el proyecto atenderá. 
 


    6.10   Estudio de Precios  

Para ingresar a competir en el mercado usaremos la siguiente estrategia: 

· Penetración en el mercado:
 Cuando al producto se le asigna un precio inicial relativamente bajo en relación con el nivel de precios esperados en el mercado meta. Se usa cuando el producto tiene un enorme mercado, la demanda es sumamente elástica, existen economías de escala y una fuerte competencia.

Para ingresar al mercado, será conveniente emplear una estrategia de penetración en la cual se maneje el  precio vigente en el mercado mismo.  

Actualmente los precios se mantienen inestables en el mercado, si existe una sobreproducción los precios bajan, si por cualquier motivo o circunstancia se cortan las vías terrestres se producen una subida de precios. Frente a lo cual la presente propuesta mantendrá los precios estables, por cuanto dentro de este circulo se eliminará totalmente el intermediario.    


    6.11   Estudio de Comercialización  

Pese a que nos encontramos en un mundo moderno en un mundo cambiante, la situación de comercialización de estos productos no a cambiado se sigue comercializando en condiciones antihigiénicas, existiendo un total desorden, no se maneja ningún tipo de contabilidad, etc. 

La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro decisiones fundamentales: el producto, el precio, la promoción y la distribución. Decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del proyecto.
A partir de la presente propuesta se comercializará una variedad de productos orgánicos de calidad, limpios, sanos, con un peso completo, y protegidos por una envoltura plástica. 
Analizar como se comercializa actualmente el producto y como se lo hará a partir del proyecto. 


    6.12  Posicionamiento del Producto en el Mercado:  

Las ganancias que da un producto, dependen de la capacidad de los gerentes para atraer la atención sobre el producto y diferenciarlo favorablemente de otros similares. De ahí la necesidad de crear una imagen  del producto. Se identifica la siguiente estrategia de posicionamiento:
· Posicionamiento en relación con una clase de productos o con un atributo; algunas veces, la estrategia de posicionamiento de una empresa requiere relacionar el producto con una clase de productos o con un atributo. 
Ésta estrategia, se aplica en la propuesta ya que el producto se posicionará mediante los siguientes atributos:
 
- Marca que sugiera el producto, sus beneficios y su empleo, que sea fácil de pronunciar  y recordar, que distinga al producto y finalmente que se pueda registrar.

- Empaque que proteja el producto en su camino al consumidor, que aumente la aceptación y buena imagen de la comunidad, y ayude a persuadir a los usuarios para que compren el producto. Para nuestro caso se define como empaque, fundas plásticas donde se protegerá el producto del polvo u otros contaminantes.

- Calidad pues se ofrecerán productos seleccionados, frescos, sanos, limpios y con un peso justo y se capacitará a las personas que sean destinadas para este tipo de actividad.















         7.      VIABILIDAD TÉCNICA

7.1 Condiciones de Localización del Proyecto

La producción de hortalizas se lo puede realizar en temperaturas que van desde los 15 grados hasta 22 grados centígrados,  requiere de suelos bien drenados y muy fértiles, el sitio donde se va a implementar el   presente proyecto cuenta con éstas características  edafoclimáticas que son propicias para un buen desarrollo de los cultivos a establecerse, de la misma manera posee vías de fácil acceso y lo mas importante permitirá aprovechar la mano de obra familiar, igualmente posee servicios básicos como agua, luz y teléfono. 

En anexos se encuentra el plano de macro localización del proyecto. 

La Parroquia el Aíro se encuentra junto a la vía principal que conduce a Amaluza, lo cual es sumamente beneficioso para el proyecto, puesto que se facilita el acceso a las plantaciones y se abastece con mayor rapidez de los insumos necesarios para la producción. Por otro lado, en la cosecha se moviliza rápidamente el producto hacia el centro de acopio, lugar donde se almacenará el producto para luego comercializarlo.

El costo de trasporte para el proyecto básicamente se reduce, puesto que se cuenta con el apoyo del municipio de Espíndola quien facilitará el transporte del producto desde las granjas hasta los mercados locales. 

La cercanía del mercado permite trasladarse vía terrestre, con un intervalo de tiempo de 1 a 4 horas de viaje, dependiendo del lugar de destino.

    7.2  Requerimientos de Tecnología e Ingeniería

Para la implementación de las granjas partiremos del ordenamiento territorial, considerando la ubicación, disponibilidad de recursos, accesos, infraestructuras o mejoras, uso actual y potencial del suelo, entre otros aspectos, luego de ellos elaboraremos un plan de producción con énfasis en la rotación de los mismos así con el asocio necesario entre algunos cultivos, lo cual permitirá obtener productos permanentemente y variados y de la misma manera mantendrá un ingreso económico permanente, se producirán abonos orgánicos sólidos y líquidos, se sembraran plantas con características repelentes y de igual manera se elaborarán insecticidas orgánicos,  para luego todo  poder ser utilizados en los cultivos implantados.  Posterior a ello se elaborara un POA para el proyecto de implementación de las granjas.

La idea de la integralidad de la granja radica en que todo los productos o al menos en su mayoría sean dotados por las mismas granjas, cumpliéndose con ello el circuito o ciclo de los sistemas de producción de las granjas. Así mismo se define la estrategia de la conservación de los recursos naturales con la realización de actividades de manejo y conservación del recurso AGUA – SUELO – PLANTA - HOMBRE

En lo posible se tratará de aprovechar todos los materiales  disponibles en la zona para de esta manera poder bajar costos de producción.

Cabe señalar que la zona es netamente cafetera la presente propuesta retomará la actividad cafetera y la impulsará de la manera se le dará un valor agregado a este producto que consistirá en presentaciones de café molido de un kilo.

A continuación se  presenta en forma general una síntesis de la propuesta.

 
	Implementación de Pequeñas Granjas Integrales con Enfoque Agroecológico

	Situación actual
	Situación propuesta

	-manejo tradicional y descuido
-cafetales sin sombra
-variedades nativas
-cafetales antiguos
-comercialización individual a intermediarios
-beneficio en seco

	-renovación de cafetales
podas y recepas
-deshierbas (machete)
-obras de manejo y conservación de suelos
-aplicación de abonos orgánicos
-cobertura del suelo con plantas nativas
-plantaciones ( leguminosas nativas) y manejo de la sombra 
- cosecha pepiteo 
- beneficio vía húmeda
-valor agregado al producto(café molido) 
-utilización de la pulpa para producir compost y verter lixiviados a una poza séptica

	Intensificar cultivos de ciclo corto: arveja tierna, poroto tierno, haba, maíz, zanahoria, remolacha, col, lechuga, espinaca, culantro, perejil,  cebolla de hoja, acelga, rábanos, brócoli, coliflor, tomate riñón, pimientos, quesillo y yuca   

	- recolección de semillas de cosechas anteriores utilizan para el siguiente ciclo productivo
-deshierba manual y aporque
	-semillas certificadas
-preparación del suelo superficial
-hileras en contra de la pendiente
-distanciamiento, entre planta y surco
- manejo y conservación de suelos
- aplicación de abonos orgánicos sólidos y líquidos
- asociación y rotación de cultivos
- utilización de leguminosas 
- uso de minerales primarios como fertilizantes ( roca fosfórica, sulpomag, carbonato de calcio)
-épocas de siembra(considerar fases lunares)
-manejo integrado de plagas y enfermedades
-épocas de cosecha y rendimientos
-comercialización
-destinos de los residuos de cosecha 

	Diversificación cítricos, piña, tomate de árbol, granadilla, naranjilla, babaco, toronche.

	-plantas sin seleccionar, regeneración natural
-distanciamiento no se respeta
-plantación desordenada
	-selección de plantas madres para semilla
-selección de semilla y partes vegetativas
-producción de plántulas en vivero
-hoyado
-elaboración compostera, biol
-abonado
-plantación tipo espaldera (granadilla)
-poda
-tutoraje tipo espaldera  (granadilla)
-asocio hortalizas con plantas medicinales
-implementación de un huerto de 100m² por familia
-instalación de un aspersor de ½ pulgada /huerto/familia

	Implementación pecuaria


	-instalaciones inadecuadas
-deficientes raciones alimenticias
  

	-implementación de aves de corral (10 aves por familia)
-implementación porcina (1 por familia)
-alimentación casera 
-control de parásitos y enfermedades
-manejo estabulado
- uso de estiércol para preparación de abonos 

	












          8.      ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN
.
Estructura Legal Adoptada

La entidad ejecutora tiene vida jurídica y cuenta con todos los estatutos y reglamentos.  


Estructura Orgánica y Funcional

Estará conformado por dos técnicos quienes harán las veces de coordinadores generales del subproyecto, Una contadora, Un Veterinario Temporal, dos promotores y una contadora quienes coordinaran de manera general con la junta parroquial.

Estructura y Procesos de Capacitación

Los responsables para la capacitación serán personas contratadas por el proyecto y para esto serán personas que dominen el tema.

Control Financiero

Para el control financiero se tomará un estricto control de todos los egresos e ingresos, todo esto tendrá que justificarse plenamente.  

Modalidades de Ejecución

Será de Ejecución Directa.

      8.6 Modelo de Gerencia

	
	ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL
	

	Para un mejor desenvolviendo la Junta Parroquial se a estructurado de la siguiente forma

	















 (
ASAMBLEA 
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9.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO


	Finalidad
	Indicadores Finalidad
	Medios de Verificación
	Supuestos Sostenibilidad

	Lograr mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, mediante el manejo adecuado de los recursos naturales.
	Al finalizar el proyecto, en el segundo año el 80 % de productores organizados mejoraran su calidad de vida y se han capacitado 50% hombres y 50%  mujeres en el manejo agroecológico de los recursos naturales.
	- Estudios socioeconómicos de la región.
	El 80% de  productores aceptan la inclusión de nuevas técnicas de producción agroecológica en cada año.



	Propósito
	Indicadores Propósito
	Medios de Verificación
	Supuestos Finalidad

	Lograr incrementar la producción y productividad en la parroquia el Aíro del Cantón Espíndola, mediante la Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios.
	Al año de iniciado el proyecto el 80% de productores incrementan sus rendimientos en un 30%, con la participación activa de los  beneficiarios del proyecto.

	- Eventos
- Registros de rendimientos.
- Registros de comercialización de       productos.
	Productores hacen uso de abonos orgánicos sólidos y líquidos en un 50%, durante el primer semestre de iniciado el proyecto



	Componentes
	Indicadores Componentes
	Medios de Verificación
	Supuestos Propósito

	1. Se ha implementado un manejo adecuado de los sistemas productivos con tecnología de producción agroecológica.

	1.1 A los seis meses de iniciado el proyecto el 70% de las familias implementas huertos orgánicos con prácticas agroecológicas, con tecnologías de reciclaje de subproductos para volver a ser utilizados.   

	-Cuadernos de campo      -Fotografías
-Registros de  rendimientos
-Diagnósticos
-Rol de pagos
-Planificaciones
-Auditorias y  veedurías. 
	Colaboración total del 95% de las familias beneficiarias del proyecto al finalizar el año, logrando cumplir los objetivos planeados.
 

	2. Se logra introducir al mercado productos agropecuarios de calidad y en condiciones orgánicas.

	2.2. Ventas de 8 productos principales  con valor agregado en mercados locales en donde intervienen tanto hombres como mujeres para cosecha y poscosecha.
	-Cuadernos de campo      -Fotografías
-Registros de  rendimientos
-Diagnósticos
-Rol de pagos
-Planificaciones
-Auditorias y  veedurías.
	Se logra estabilizar los precios en el mercado en un 5% a los 12 meses de iniciado el proyecto.




	Actividades
	Presupuesto Actividades
	Medios de Verificación
	Supuestos Componentes

	1.1. Construcción de plan operativo anual. 
1.2. Diagnostico del predio a las familias beneficiarias.
1.3. Elaborar un plan de producción orgánica agropecuaria anual.
1.4. Implementación de plan de producción integral.
1.5. Implementar estructuras para la producción de abono orgánico.
1.6. Establecimientos de plantas con propiedades pesticidas y elaboración de pesticidas naturales 
1.7. Producción de hortalizas, gramíneas, leguminosas y pecuario.
1.8. Implementación de sistemas de riego 
2.1. Definición de un plan de negocios con enfoque a cadenas productivas desde y hacia la provincia de Loja.
2.2. Comercialización asociativa de productos orgánicos. 
2.3. Seguimiento y evaluación de actividades.
2.4. Establecer estrategias de intervención para el aporte a la conservación de los RRNN a partir de las granjas.

	Ver cuadro adjunto
	-Documentos
-Informes 
-Planes
-Planos 
-Facturas 
-Registros
-Balances
-Fotografías
-Muestras de productos

	Se logra que la comunidad acoja las nuevas prácticas culturales.
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[bookmark: PLAN]10.  PLAN DE EJECUCIÓN
	


	Tiempos de implementación ( 24meses)
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	Establecer compromisos con familias beneficiarias
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	Capacitación y asesoramiento técnico en manejo y conservación de suelos,   diagnóstico y plan de manejo.
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	Elaboración de documentos para capacitación (cartillas y folletos)
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	Adquisición de semillas certificadas de hortalizas
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	Adquisición de materiales para microriego
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	Instalación e implementación de huertos familiares
· Elección del terreno para instalación del huerto
· Labores preculturales
· Instalación de un aspersor
· Siembre de hortalizas
· Labores culturales
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	Implementación de cultivos de ciclo corto (maíz y fréjol)
· adquisición de semillas
· Labores preculturales
· Labores culturales
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	Implementación de cultivos: granadilla, tomate de árbol, naranjilla, y babaco
· Selección de semillas de plantas madres nativas  granadilla y naranjilla)

· Adquisición de plántulas de toronche, tomate de árbol ,  babaco y transporte
· Labores preculturales
· Labores culturales
· Registro de campo
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	Adquisición de plántulas de café y transporte 
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	Acompañamiento y asistencia técnica al caficultor y transporte
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	Adquisición de especies arbóreas nativas para sombra de café 
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	Plantación de especies arbóreas para sombra de café.
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	Adquisición, transporte  y aplicación de abonos
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	Definición del grupo de caficultores para entrar a proceso de certificación
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	Establecer contacto con certificadora
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	Definición de fondo para certificación
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	Contrato con empresa certificadora
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	Organizar la asociación de Productores para la comercialización.
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	Comercialización de café en bola y en pergamino.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	Elaboración de un acuerdo entre Junta Parroquial y Alcaldía para apoyo al transporte de hortalizas a los sitios de mercado
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	Presentación de informes trimestrales y al final del subproyecto, del avance del proyecto y del estado financiero del mismo, ante Prolocal
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11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO


VALOR PRESENTE NETO (VPN)

El Valor Presente Neto es de $ 355617 dólares con una tasa de descuento del 12% lo que significa que el proyecto es viable, dado que el proyecto proporciona cada año el 12% de costo de capital ponderado y mientras más alejado esté del cero más factible y probable es conseguir el 12. El VPN corresponde al valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial realizada por el proyecto.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Los flujos netos generados como resultado de las actividades de operación e inversión arrojan una tasa de retorno financiera del 71% para el proyecto, la cual representa la tasa máxima de rentabilidad que puede generar el proyecto, siempre y cuando se cumplan todos los supuestos planteados. 

La TIR obtenida  debe ser comparado con  la  tasa de descuento, ya que un proyecto puede considerarse viable únicamente cuando su tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento mínima requerida para el proyecto. 

























[bookmark: SOSTENIBILIDAD]12.  ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

   12.1  Impacto Esperado del Proyecto

El presente sub proyecto no presenta ningún impacto negativo al ambiente, pues porque todas las prácticas contempladas dentro de la ejecución del sub proyecto son agroecológicas, con productos orgánicos, y la utilización de minerales naturales con la finalidad de no producir impacto ambiental que perjudique el ecosistema, sino más bien contribuir a mejorarlo.  El enfoque agroecológico es concebido en todo el proceso del proyecto, ya la visión es de contribuir para que en la parroquia se  siga produciendo  productos orgánicos y de esta manera producir cultivos limpios para preservar la salud de los habitantes y consumidores  este tipo de productos.

El incremento de la producción por hectárea, así como la diversificación de cultivos mejoran la calidad de vida de las familias beneficiarias, incrementando los ingresos económicos por familia  y beneficia  indirectamente el resto de familias de la comunidad y los consumidores de a zona al consumir productos orgánicos y a bajos precios. 
	
Al  mejorar los ingresos económicos de las familias beneficiarias, mejora automáticamente la calidad de vida de los miembros de la familia ya que satisfacen de mejor manera las necesidades básicas de sus integrantes.

     12.2  Medidas de Protección Ambiental

· Se evitará la contaminación de estanques, riachuelos pues en presente sub proyecto no se usaran productos tóxicos.
· Se logrará preservar la salud de productores y consumidores.
· Para el manejo de la fertilidad de los suelos se elaborarán abonos orgánicos sólidos y líquidos el cual serán incorporados al suelo.
· Para evitar la erosión de suelos se establecerán cultivos en contra de la pendiente.
-     Se trabajará en el manejo integrado de plagas y enfermedades. 
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[bookmark: AMBIENTE]13.  ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

   13.1  ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Considerando la importancia del proceso de implementación de granjas integrales se hace necesario realizar un análisis de sostenibilidad  que garantizará la inversión realizada. Para ello consideramos algunos puntos:
Secuencias de producción:   A través de un plan de producción, luego de lo cual se considera el ciclo de cultivo, la necesidad permanente de un mercado y la disponibilidad de espacios de terreno y del recurso agua, estamos en la necesidad de elaborar un sistema de producción con énfasis a la rotación de los mismos así como el asocio necesario entre algunos cultivos. Esto permitirá primeramente tener productos permanentemente y variados, en segundo lugar mantener un ingreso económico permanente y en tercer lugar manejar y conservar el recurso suelo.

Capacitación continúa durante y después del proyecto:  La permanente realización e investigación de tecnologías en las granjas, de la exigencia cada vez más de los consumidores finales se hace necesario implementar una serie de tecnologías como la producción intensiva, por lo que es importante no solamente generarla sino difundirla, aplicarla y beneficiarse de ella. En función de ella se pretende que la capacitación será permanente durante la ejecución del proyecto y posterior a ello. La tecnología no es única en un momento dado sino variable como el tiempo, en el tiempo y en el gusto de los consumidores.

Interés en la producción orgánica: Debemos estar concientes primeramente que la producción orgánica por más que se deba iniciar en menor escala no es menos importante, al contrario se hace más necesario cada vez implementar áreas de producción orgánica, por una simple razón: los consumidores son cada vez mas en número y en exigencias y que por las condiciones de salud aún más se hace necesario la aplicación de tecnologías que permitan obtener productos de consumo confiable. De ahí la necesidad de que a través de los diferentes procesos de capacitación se genere un cambio no en la cultura de consumo sino en la manera de hacerlo.


Recetas funcionales de producción orgánica:  Luego de aplicar procesos y de generar tecnologías adecuadas para la producción orgánica, a través del proceso de difusión se hace necesario la dotación de dicha información a través de diferentes medios, con el ánimo de que las familias capacitadas y las que de alguna manera accedieron a los procesos implementen en cada uno de sus parcelas y/o le den importancia en la diferencia y beneficios que presentarán los productos obtenidos y que estarán siendo ofertados en los diferentes mercado de la localidad.
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Definición y funcionamiento de cadenas productivas a partir de la granja: De acuerdo a ello se establecerán cadenas de producción de cada uno de los cultivo y de manera asociativa, que permitan definir estrategias puntuales para poder mejorar un servicio, partiendo desde el producto en sí hasta el consumidor final, pasando por todos los procesos que en el transcurso del cultivo y/o producto se den
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14. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Para iniciar con el sub proyecto, será necesario que se disponga de un dispositivo de  monitoreo y evaluación de las actividades y resultados, así como de la ejecución financiera, y será aplicado por el equipo técnico. Este sistema de monitoreo y evaluación será la base para la elaboración de informes periódicos para la Junta Parroquial, PROLOCAL y los beneficiarios.

Se elaborarán fichas para capitalización de experiencias innovadoras en los ámbitos de trabajo del sub proyecto,  que serán insumos para la sistematización de las acciones del sub proyecto.

Las Acciones que se pretende son:

Elaborar y aplicar el dispositivo de monitoreo y evaluación para el registro de las acciones  a nivel de campo y su procesamiento en oficina. 
Sistematizar los resultados del proceso del proyecto al final del mismo.
Elaboración de informes de avance del proyecto cuando el caso lo requiera


 14.1   DIMENSIONES Y NIVELES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo interno, externo  y evaluación será realizada directamente por los miembros de la junta parroquial integrada por el Presidente de la junta y miembros de la comisión de coordinación de proyecto Prolocal, para tal efecto se reunirá una vez cada 8 días para analizar el avance del proyecto y planificar actividades conjuntas con el técnico coordinador del proyecto y promotores  del mismo. 
	La evaluación se analiza en base los resultados alcanzados durante la ejecución del sub proyecto y la persona encargada de realizar es el técnico contratado y los encargados de analizar y dar el visto bueno es el comité encargado de la coordinación del proyecto. 
	La sistematización de las  experiencias  realiza el técnico encargado de la coordinación y ejecución del proyecto, con la participación de los promotores.
Se seguirá el siguiente procedimiento:
· Datos informativos
· Ubicación del Sub proyecto
· Número de familias beneficiarias
· Clasificación de las familias por topologías
· Descripción de las actividades cumplidas en porcentaje
· Resultados conseguidos por actividad en porcentajes
· Sistematización de las experiencias vividas por algunas familias beneficiarias del proyecto.
· Testimonios las familias beneficiarias
Junta Parroquial de El Aíro 		
· Fortalezas del proyecto
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Mapa del Cantón Espíndola
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Mapa político de la parroquia El Airo
 Dibujo de un predio sin intervenir 


 

 ANÁLISIS DE PROBLEMAS.
 (
El nivel de vida de la comunidad empeora
) (
Altos índices de migración
)
	



    
 (
BAJOS NIVELES DE  PRODUCCIÓN EN 
LA PARROQUIA
 EL
 AÍRO
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA
)	
	


	

 (
No hay canales de comercialización
) (
Deficiente manejo de los sistemas productivos
)	
 (
Ineficiente
Tecnología agropecuaria
)
	
	
	
 (
Mal manejo agropecuario
) (
Falta de canales de riego
) (
Falta asistencia 
Técnica
)
 (
Bajos volúmenes de producción
) (
Productores desorganizados
)

 (
Bajos recursos económicos
) (
Bajos recursos económicos
)
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 (
No hay acceso a crédito
) (
Falta motivación a la comunidad
)
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS.

	 (
Se ha reducido los índices de migración.
)
 (
Mejorado la calidad de vida.
)    
       	



	
 (
ALTOS NIVELES DE PRODUCCIÓN EN 
LA PARROQUIA
 EL
 AÍRO
DEL CANTÓN ESPÍNDOLA
)	
	


	

 (
Excelentes canales de comercialización
) (
 Manejo adecuado de los sistemas productivos.
)	
 (
Suficiente
Tecnología agropecuaria
)
	
	
	
 (
Buen manejo Agropecuario
) (
Existen canales de
Riego.
) (
Hay asistencia 
Técnica.
)
 (
Altos volúmenes de producción
) (
Productores organizados
)

 (
 Se incrementan recursos económicos
) (
Buen manejo pecuario
)

 (
 La comunidad
está motivada
)	 (
Existe acceso a crédito
)
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.
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Se a reducido los índices de migración.
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LA PARROQUIA
 EL
 AÍRO
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)
		
	
	
 (
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Hay asistencia 
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)
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Altos volúmenes de producción
) (
Productores organizados
)
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 Se incrementan recursos económicos
) (
Buen manejo pecuario
)
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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE TENDENCIAS Y PREFERENCIAS    ALIMENTICIAS.


Necesitamos su colaboración para realizar un estudio acerca de  las tendencias alimenticias en la provincia de Loja, sus respuestas serán de gran ayuda para nosotros. 




SECCIÓN A: PRODUCTOS ORGANICOS.

1. ¿Sabe usted que es un producto orgánico?
a) si    b)  no 

2.   ¿Consume usted productos orgánicos?

a) si    b)  no 

3. ¿Con qué frecuencia consume productos orgánicos?

a) Semanalmente  b) Quincenalmente  c) Mensualmente  d) Menos de una vez al mes  
e) No consume  f) No sabe/No aplicable   

4. ¿Cuánto destina usted semanalmente al consumo de  productos alimenticios de origen animal y vegetal?
Valor _________    a) No aplicable 

5. En comparación al precio normal de un producto alimenticio, ¿Qué porcentaje adicional de precio estaría dispuesto a pagar por el mismo producto cultivado con agua limpia, empacado,  sin la utilización de insecticidas, abonos o preservantes químicos?

	a)0%
	b)10%
	c)20%
	d)30%
	e)40%
	f)50%
	g)60%
	h)70%
	i)80%
	j)90%
	k)100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



l) No sabe contestar 



SECCIÓN B: PREFERENCIAS ALIMENTICIAS

Al momento de adquirir un producto alimenticio, ¿Qué tan importantes son para usted las siguientes características? Señale su respuesta en la escala, donde 1 significa que no tiene ninguna importancia y 5 es el mayor grado de importancia. 

	CARACTERÍSTICA
	1
	2
	3
	4
	5

	6. El precio 
	
	
	
	
	

	7. La etiqueta 
	
	
	
	
	

	8. El empaque 
	
	
	
	
	

	9. La procedencia 
	
	
	
	
	

	10. El valor nutricional
	
	
	
	
	

	11. La limpieza
	
	
	
	
	

	12. La forma de crianza o cultivo
	
	
	
	
	

	13. La forma de conservación
	
	
	
	
	

	14. La durabilidad
	
	
	
	
	

	15. La apariencia del producto
	
	
	
	
	

	16. El tamaño
	
	
	
	
	

	17. La cantidad de químicos que contiene
	
	
	
	
	

	18. El sabor
	
	
	
	
	



¿Qué tan perjudicial cree usted que pueden ser para nuestra salud el consumir alimentos producidos bajo las siguientes prácticas? Señale su respuesta en la escala, donde 1 significa que es totalmente perjudicial y 5 que no causa perjuicio alguno.

	PRACTICAS DE PRODUCCIÓN
	1
	2
	3
	4
	5

	19. Productos cultivados con aguas hervidas o contaminadas.
	
	
	
	
	

	20. Productos en los cuales se utiliza pesticidas naturales.
	
	
	
	
	

	21. Productos en los que se utiliza preservantes químicos.
	
	
	
	
	

	22. Productos en los que se utilizan abonos orgánicos producidos mediante la descomposición de plantas y animales.
	
	
	
	
	

	23. Productos en los que se utilizan químicos contra plagas y malezas.
	
	
	
	
	

	24. Productos con control biológico para plagas y enfermedades
	
	
	
	
	

	25. Productos cultivados en invernaderos.
	
	
	
	
	



A continuación se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con la producción de alimentos. Señale el grado de acuerdo que usted tiene con las mismas. Donde 1 significa que esta totalmente en desacuerdo y 5 que esta de acuerdo con la afirmación.

	FRASES.
	1
	2
	3
	4
	5

	26. Es importante que los productores de alimentos utilicen técnicas que preserven  las reservas de agua y los suelos de nuestra región.
	
	
	
	
	

	27. Los agricultores deberían dejar de utilizar productos químicos en la producción de alimentos.
	
	
	
	
	

	28. Es importante que consumamos productos que garanticen la preservación del medio ambiente.
	
	
	
	
	

	29. Los agricultores deben producir solamente en lugares donde no afecten a las especies animales y vegetales en extinción.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	30. Para estar sano hay que consumir alimentos naturales
	
	
	
	
	




Estaría de acuerdo en que se realicen en su cantón ferias libres en donde se expongan para la venta productos orgánicos (hortalizas, leguminosas, frutas), sanos y limpios.

a) si               b)  no 
 

Gracias por su colaboración
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