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TEMA 01: La matriz de ML tiene algunos cuadrantes, explique a continuacion que
informacién se debe colocar en cada uno de ellos. (16 puntos).

Objetivos Indicadores Medios de Supuestos

7 7 Verificacion W 7

Fin =&

Proposito =

Componentes =

Actividades =
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Tema 02: Lea cuidadosamente las oraciones a continuacion escriba Verdadero V, o FALSO F, segln

corresponda. (36 puntos)

Respuesta:
Falso F Verdadero V

El analisis de participacion se trata de la identificacidn de los actores del proyecto,
gue incluye la investigacion e interpretacidn de las necesidades, expectativas e
intereses, relacionados directa o indirectamente con el proyecto.

El andlisis de problemas consiste en establecer todas las relaciones causa-efecto
entre factores negativos de una situacidn existente.

El drbol de los problemas permite tener una vision de la situacidn actual del
problema y tener una visién de las causas asociadas al problema central.

El conjunto Objetivo—Indicadores-Medios de Verificacion define lo que se conoce
como légica vertical

La fase de pre-inversion brinda la oportunidad de verificar y confirmar si se tienen

todas las condiciones necesarias para tomar la decisidn de desarrollar el proyecto.

La matriz de marco légico, se construye de forma tal que se puedan examinar los
vinculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se le
denomina: Légica Vertical

La metodologia de marco ldgico es el conjunto de métodos o procedimientos que
facilitan el proceso de conceptualizacién, disefo, ejecucion y evaluacién de
proyectos.

La metodologia de Marco Ldgico fue desarrollada por Leon Posner y Lawrence
Rossenberg.

Las causas y efectos del arbol de problemas se identifican mediante una lluvia de
ideas cuyo fin o resultado se presenta en forma lista y tienen un orden especifico.

Los cuatro niveles jerdrquicos en el esquema de estructura analitica de proyectos
son: Objetivos, Indicadores, Medios de Verificacion, Supuestos.

Los elementos que deben tener un objetivo bien formulado son: ¢Qué? ¢Cuando?
éDonde? ¢éComo?

Los involucrados que tienen gran influencia e importancia deben ser involucrados
en todos los procesos para asegurar el apoyo al proyecto

Los problemas que sean directamente objeto de la intervencién pueden no estar
explicitamente identificados

Los tipos de efectos que se deben considerar en el andlisis de problemas son:
Actuales, Potenciales, Causales.

Los tres pasos para crear un arbol de objetivos son: Transformar lo positivo a
negativo, Verificar y modificar.; y Revisar escenarios.

Segun la tabla de caracterizacién de los involucrados, los “Problemas percibidos”
son los aspectos negativos o las afectaciones generadas de los involucrados en
torno al problema del proyecto

Un proyecto es un esfuerzo continuo que se lleva a cabo para crear un producto,
servicios o resultado Unico

Una vez iniciado el proyecto es imposible modificarlo
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TEMA 3: CASO CIUDAD GOMAN (8 puntos c/u)
1. Desarrollar el Andlisis de la Participacion (identificar los grupos, seleccién de un
grupo de estudio, intereses, etc.)
2. Desarrollar el Analisis de Problemas (Arbol de problemas)
Desarrollar el Andlisis de Objetivos (Arbol de objetivos)
4. Desarrollar el Analisis de Alternativas (Alternativas que puedan llegar a ser
estrategias de accién, incluya matriz de evaluacion)
5. Desarrollar Estructura Analitica del Proyecto (EAP)
6. Elaborar la Matriz de Marco Légico

w

Se evaluara pertinencia y coherencia de la informacion en el desarrollo del Caso de Estudio, se
espera que cada tema este desarrollado en una hoja de papel diferente.

La ciudad de GOMAN tiene varias compafiias de autobuses. Durante los Ultimos afios la
frecuencia de los accidentes de los mismos ha aumentado de manera significativa. Esto ha
causado muchos retrasos e inconveniencias para los pasajeros. También ha habido varios
accidentes serios, resultando pasajeros muertos.

Los periddicos han tomado un interés particular en el problema y algunas de las compaiiias,
gue han sido objeto de bastante mala publicidad, han registrado una reduccion en el
numero de pasajeros.

Gran parte del problema técnico, los autobuses son viejos y estan en malas condiciones
debido a una falta persistente de repuestos.

Pero el factor humano también es importante, muchos accidentes han sido causados por el
exceso de velocidad en malos caminos. Una de las compaiiias estd organizando ahora un
taller “Enfoque de Marco Légico, EML” a fin de decidir lo que va hacer con este problema




