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Resumen 
 

Este proyecto permitirá conocer cómo se realizó el proceso de migración de datos,  como parte de la 

implementación de un nuevo sistema comercial en una empresa cuyas funciones son las de abastecer del servicio de 

agua potable a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, ampliando su cobertura y mejorando constantemente su 

operación. Uno de los objetivos al realizar el cambio del Sistema que se usaba fue la oportunidad que presentaba de 

evaluar los procesos internos del área comercial y mejorarlos al utilizar un sistema internacional especializado en el 

manejo de los servicios básicos, optimizando así la atención que se les brinda a los clientes externos e internos; sin 

embargo por la naturaleza de la empresa se requería migrar gran parte de la información del sistema anterior 

convirtiéndose esto en un reto debido a la diferencia entre los procesos del sistema anterior y el nuevo sistema a 

implementar y a lo delicado de no cumplir con alguna de las normativas impuestas por el ente municipal que regula a 

la empresa. En la etapa de análisis de este proyecto se tomó la decisión de dividirlo por procesos, 9 en total siendo 

estos  Banco de direcciones, Serializables, Elementos de medición, Clientes, Facturas, Lecturas y Consumos, 

Elementos de Red, Diferidos y Órdenes de Trabajo; la migración exitosa de los datos permitiría luego de la 

implementación del nuevo sistema la ejecución correcta de procesos tales como crítica, facturación, recaudación, 

atención de reclamos de primera, segunda y tercera instancia, además de la integración del Sistema Comercial con el 

Sistema de Información Geográfica y el Sistema Administrativo Financiero. 

 
Palabras Claves: Serializables. 

 

Abstract 

 
     This project will reveal how the data migration process is performed as part of the implementation of a new trading 

system in a company whose functions are to supply of drinking water to the inhabitants of the city of Guayaquil, 

expanding its coverage and constantly improving its operation. One of the aims when changing the system used was the 

opportunity presented to evaluate internal processes and improve business area using a specialized in the management 

of basic services international system, optimizing the care provided to them to external and internal customers; but by 

the nature of the company it was required to migrate much of the information from the previous system making this a 

challenge due to the difference between the processes of the previous system and the new system to be implemented and 

the sensitivity of not fulfilling any of the regulations imposed by the municipal body that regulates the company. In the 

analysis phase of this project the decision to divide by processes, these being 9 in total bank addresses, serializable, 

measuring elements, Customers, Invoices, readings and consumption, network elements, and Deferred Work Order was 

made; the successful migration of data after the implementation of the new system would allow the correct execution of 

processes such as criticism, billing, collections, claims attention first, second and third instance, in addition to 

integration with the Trading System Information System Geographic and Financial Management System. 
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1. Introducción 

 

     La dirección  técnica y comercial de una empresa 

que brinda el servicio de Potabilización y 

comercialización de agua potable en la Ciudad de 

Guayaquil con base en la revisión de procesos internos 

y sujetándose a la sugerencia de su casa Matriz, tomó 

la decisión de adquirir un nuevo sistema informático 

que le permita: 

 Cumplir con estándares internacionales en los 

procesos de prestación de servicios. 

 Cumplir con las reglamentaciones dispuestas 

por el ente regulador. 

 Integrar el Sistema Comercial con el sistema 

de Información Geográfica. 

 Mejorar los tiempos de atención al cliente. 

 Obtener de manera ágil información para la 

toma de decisiones. 
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     Por tratarse de una empresa que lleva operando 14 

años en la ciudad, estar regulada por una institución 

municipal y requerir información histórica para la 

ejecución de varios de sus procesos centrales como la 

facturación, el migrar la información al nuevo 

software se convirtió en uno de los pilares 

fundamentales para lograr ésta implementación; con 

base a lo indicado se desarrollaron una serie de 

reuniones donde participó la Dirección Comercial, 

líderes funcionales, Gerencia TI y el grupo de 

migración donde se definieron los criterios de 

migración que posteriormente se plasmarían en el 

desarrollo y ejecución de los procesos de migración. 

Y finalmente iniciar la operación de la empresa, 

luego de la implementación del nuevo sistema, de 

manera transparente para los clientes, cumpliendo las 

normativas y con la eficacia que caracteriza a la 

organización. 

 

 

2.  Metodología o Solución Tecnológica 

Implementada 

 

     Como parte del proceso de Migración de datos del 

sistema Axis al Sistema comercial y operacional 

OPEN Smartflex, La Gerencia TI y Johanna 

Bohórquez – Líder de Migración del Proyecto, 

coordinaron reuniones con la Dirección Comercial, 

Gerencia del Proyecto y representantes de las áreas 

responsables de los procesos  que serían considerados 

en la migración de datos, con el objetivo de definir los 

criterios de migración de los datos al nuevo sistema. 

 

     Los procesos que se identificó se requerían migrar 

la información para el buen funcionamiento de la 

organización son los siguientes: 

 

1. Banco de direcciones. 

2. Serializables 

3. Elementos de medición 

4. Clientes 

5. Facturas 

6. Lecturas y Consumos 

7. Elementos de Red 

8. Diferidos 

9. Órdenes de Trabajo 

 

     La migración de la información necesaria para los 

procesos identificados se trabajaría de manera paralela 

ya que se designó personal distinto a cada proceso; y 

cumpliendo con la metodología Cascada con base a la 

cual queda claramente establecido que se debe 

terminar una fase para iniciar la siguiente, así por cada 

proceso se cumplieron las etapas de análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas, implementación, validación y 

mantenimiento, además se realizaron cronogramas de 

trabajo con los responsables de cada proceso y 

seguimiento de manera semanal para verificar que se 

cumplan con los tiempos y actividades establecidas o 

tomar decisiones en caso de atrasos. 

 

Diagrama del Proceso de Migración 

 

     A continuación se indican los diferentes procesos 

que conforman el Proceso de Migración de datos de 

Axis a Smartflex: 

 

 Proceso de Extracción: Toma datos de las 

diferentes tablas de la Base de Datos AXIS de 

acuerdo a la configuración requerida por 

Smartflex. 

 

 Proceso de Transformación: Proceso que 

homologa y transforma los datos AXIS en datos 

que puede interpretar el sistema SMARTFLEX. 

Este proceso considera las matrices de 

configuración y parametrización del sistema 

Smartflex, las cuales han sido definidas con los 

usuarios funcionales asignado al proyecto OPEN. 

Otro aspecto que considera el proceso son los 

criterios y reglas de negocio que se han definido 

con el equipo del proyecto de la empresa y Open, 

los cuales están descritos en este documento. 

Finalmente reglas propias de SMARTFLEX que 

fueron dadas a conocer por el equipo de OPEN 

asignado al proyecto.  

 

 Generación de archivos: Generación de archivos 

textos por cada interface una vez transformados los 

datos. Los procesos identificados son: 

 

1. Banco de Direcciones   

2. Serializables 

3. Elementos de medición  

4. CRM (Clientes) 

5. Facturas 

6. Lecturas y Consumos 

7. Elementos de Red 

8. Diferidos  

9. Órdenes de Trabajo  

 

 Validaciones: Validaciones que se llevan a cabo 

con relación a los datos extraídos y transformados. 

Estas validaciones se realizan con las estadísticas 

reales por ciclo de facturación, adicionalmente 

confirmando los motivos por los cuales los datos 

no han podido ser transformados y se han quedado 

en el log de errores previo a la carga. 

 

 Carga a Smartflex: Carga de archivos generados 

al sistema Smartflex. Actividad que es llevada a 

cabo por OPEN utilizando herramientas 

automáticas que permite poblar las estructuras del 

sistema Smartflex.  

 



 

 

 Validaciones Cruzadas: Se lleva a cabo la 

verificación de la estadística tanto del Origen 

como del destino. Para este proceso se han 

identificado diferentes variables que serán 

comparadas una vez finalizado el proceso de 

Migración. El análisis de los resultados se lleva a 

cabo entre OPEN empresa propietaria del Software 

a implementar y funcionales de la empresa 

prestadora del servicio de agua potable.  

 

 Pruebas funcionales La ejecución de esta etapa 

nos permitirá validar las etapas de Configuración 

del Sistema y Migración de Datos, y el éxito de 

esta etapa está directamente relacionado con el 

éxito de las etapas mencionadas, aquí se ejecutarán 

a manera de prueba los procesos regulares de la 

empresa con la finalidad de identificar y solucionar 

problemas que se pudieran presentar luego de la 

puesta en producción. Estas pruebas son realizadas 

con un grupo de usuarios quienes a su vez deberán 

capacitar al resto del personal en una etapa 

posterior. 

 

 Capacitación a usuarios finales En esta etapa se 

capacitará a todos los usuarios de la empresa en el 

manejo del nuevo sistema. 

 

 Puesta en producción Esta etapa consiste en 

realizar la puesta en producción de la 

configuración del sistema y ejecutar la migración 

de datos de todos los procesos definidos. 

 

 

3. Resultados Obtenidos 

 

     Con base a las definiciones tratadas en las 

reuniones de trabajo organizadas por la Gerencia TI y 

líder de migración, en donde participaron las 

Gerencias y líderes funcionales de los procesos ya 

indicados, se establecieron los criterios de migración 

por cada interface y que permitirían migrar la 

información necesaria para la correcta operación de la 

empresa y sobretodo que permita que el cambio de 

sistema sea transparente para los clientes. 

 

     A continuación se indica por cada interface los 

criterios de migración con los cuales se realizaron los 

procesos: 

 

2.1 Banco de direcciones 

 

     Mediante este formato se migrarían al sistema 

Open Smartflex las direcciones de todos los predios 

registrados en el sistema Axis, considerando los 

diferentes grupos como se indica a continuación: 

 

 Predios asociados a contratos activos. 

 Predios asociados a clientes potenciales. 

 Direcciones de entrega de facturas de 

consumos. 

 Direcciones de entrega de notificaciones de 

servicios. 

 

2.2 Serializables 

     Por medio de este formato se migrarían al Sistema 

Open Smartflex todos los elementos que registren 

serie única, en el caso de la empresa prestadora de 

servicios se migrarían los medidores de agua potable 

considerando: 

 Medidores instalados en todos predios. 

 Medidores existentes en bodega. 

 

2.3 Elementos de medición 

Mediante este formato se migrarían todos los 

medidores instalados en predios, siempre que en el 

sistema exista registrado el número de medidor. 

 

2.4 CRM 

Por medio de este formato se migrarían al sistema 

Open Smartflex todos los clientes y sus datos 

relacionados, los cuales están detallados en 8 tipos de 

registros. 

 

2.5 Lecturas y consumos 

Por medio de este formato se migrarían las lecturas 

y consumos mensuales de todos los clientes. 

 

2.6 Facturas 

     Este formato permitirá migrar al sistema Open 

Smartflex las facturas de consumos y facturas por 

servicios de ingeniería que cumplan con alguno de los 

siguientes parámetros a la fecha de corte de la 

migración, cabe indicar que esta fecha aún no ha sido 

definida y dependerá del cumplimiento de otras etapas 

del proyecto: 

 

 Toda la Cartera de Consumos y Servicios 

 Todas las facturas pagadas y adeudadas del 

2013 al 2015. 

 

2.7 Elementos de Red 

     Este formato permitirá migrar al sistema Open 

Smartflex información de los elementos de red 

existentes en la Base de Datos del GIS y que 

correspondan a uno de los tipos de elementos 

definidos. 

 

2.8 Órdenes de Trabajo 

Por medio de este formato se migrarían las órdenes 

de trabajo por IEC de los 2 meses anteriores a la fecha 

de la migración del Sistema Axis al Sistema 

Smartflex. 

 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 



 

 

4.1 Conclusiones 

 

Considerando que la empresa tiene como meta 

brindar el servicio del agua potable a toda la ciudad de 

Guayaquil y esta se está expandiendo 

considerablemente, requiere que los procesos fluyan 

con mucha facilidad y con la implementación del 

nuevo ERP obtiene: 

 

1. Integración entre el Sistema Comercial y el 

Sistema de Información Geográfica, con lo 

que se permitirá atender reclamos y daños de 

manera más rápida. 

2. Proceso de crítica y de facturación altamente 

parametrizable con lo cual podrá cumplir con 

los cambios eventuales estipulados por el 

ente regulador y evitar multas originadas por 

el incumplimiento del reglamento. 

3. Integración contable diaria lo cual permitirá 

realizar balances en cualquier día del mes y 

no sólo de manera mensual como el sistema 

actual lo realiza. 

4. Unificar la facturación regular y la de otros 

servicios, con lo cual también es factible 

unificar las deudas por cada cliente así las 

financiaciones se podrá realizar por el total 

de la deuda del cliente. 

5. Obtener de manera rápida diferentes reportes 

de acuerdo a la necesidad del usuario gracias 

a que es un sistema altamente parametrizable, 

lo cual no es factible en el sistema actual. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Como recomendaciones a seguir para el buen 

funcionamiento del sistema y acoplamiento de los 

usuarios en relación a su utilización podemos 

mencionar: 

1. Hacer seguimiento a las trazabilidad de las 

transacciones en cuanto al resultado que cada 

una de estas debe tener, para llevar un flujo 

normal de la información hasta los estados 

financieros. 

2. Realizar controles periódicos del sistema de 

información para mejorar su funcionamiento 

sobre la base de cambios del negocio 

naviero. 

3. Evaluar a los usuarios respecto al uso y 

manejo del nuevo sistema mediante encuestas 

que permitan medir su funcionalidad, fácil 

adaptabilidad en el manejo de las opciones, 

rapidez en tiempos de respuestas, resultados 

acordes a los datos ingresados y procesados. 

4. Capacitar constantemente al personal usuario 

del nuevo sistema. 

5. Revisar y constatar que los resultados 

generados en la integración desde el proceso 

operativo hacia el sistema financiero sean 

acordes a lo esperado. 

6. Realizar los mantenimientos de las opciones 

del sistema, de ser el caso, en tiempos 

prudenciales de acuerdo a la magnitud de los 

cambios: 
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