[image: image1.png]Se muestra en seguida el proyecto de mantenimiento de dos maquinas que se analizé
en la Secc. 10.4:

Enla Tabla 10.11 se muestra el programa de actividades reducidas que se recomienda.
Los tiempos finales y los costos para el proyecto son los siguientes:

Tiempo
esperado
Actividad (dias) Costo ($)
A 5 700
B 3 200
(04 6 500
D 2 350
E 2 300
Total 2050

1. Indique la gréfica de los presupuestos factibles para el costo total del proyecto. ;Re-
presenta esto una region poco comun para el presupuesto factible? Explique.




