FICT – ESPOL

INGENIERIA CIVIL

PROGRAMACION DE OBRAS, EXAMEN 3

NOMBRE:……………………………………………………………17/02/2010

A continuación se presenta el programa para construir una estación de bombeo. El tiempo esta dado en semanas y el costo en miles de dólares.

	Actividad(ij)
	Precedencia
	To
	Tm
	Tp
	Costo por semana

	A
	
	5
	10
	18
	20

	B
	A
	4
	5
	8
	30

	C
	
	10
	15
	32
	40

	D
	C
	6
	11
	25
	20

	E
	B, C
	7
	10
	15
	50

	F
	C
	4
	5
	8
	45

	G
	F
	4
	5
	8
	60

	H
	G, E, D
	8
	10
	25
	40

	I
	D, E
	8
	10
	25
	30

	J
	H, I
	10
	15
	40
	70

	
	
	
	
	
	


a) Presente el diagrama de la red,
b) Determine la ruta critica con tiempos esperados,
c) ¿Cual es la probabilidad de que el proyecto termine en 65 semanas?

d) ¿Cuantas semanas tarda el proyecto con una probabilidad del 95%?

e) Prepare el presupuesto de caja con el proyecto acelerado

f) Prepare el presupuesto de caja con el proyecto desacelerado.

Cada literal por 10 puntos.
