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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se exponen los criterios de ingeniería utilizados en el 

montaje de una Planta de Tratamiento Biológico de Aguas Residuales por 

Aireación Extendida, para grupos habitacionales que no cuentan con una 

facilidad de tratamiento municipal.  El trabajo fue desarrollado en el cantón 

General Villamil [Playas] Provincia del Guayas en Agosto de 1995 . 

 

El sector residencial a ser atendido cuenta con una capacidad esperada de 

1 640 habitantes o usuarios.  La planta de tratamiento de aguas residuales 

obedece principalmente a la ausencia de un sistema de alcantarillado 

sanitario público en el área donde se desarrolla el proyecto.   

 

En el capítulo  1, se determina  la necesidad de eliminar la carga de efluente 

demandada por el Proyecto, se revisan las definiciones  y fundamentos 

teóricos  de los procesos operacionales y se hace una descripción de este 

tipo de plantas de tratamiento biológico por aireación extendida. 
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En el capítulo 2 se desarrolla el proceso de montaje la planta, se establecen: 

cronogramas de ejecución de obra, grupos de trabajos, herramientas 

requeridas, equipos necesarios y tiempos de ejecución. Por último se 

presenta un análisis de costos de la obra.   

 

En el Capítulo 3, se evalúa la calidad final del efluente de la planta de 

tratamiento agua y sus efectos en el medio ambiente. Se incluye una 

evaluación de la eficiencia y costo del tratamiento. 

 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCION 

En el año 1994 se desarrolló el Macro Proyecto Club Casa Blanca, en los 

exteriores del área urbana de la ciudad de General Villamil [Playas].  El 

proyecto anticipaba demanda de servicios básicos para alrededor de 1 600 

personas.  Dado que el área se caracteriza por la alta plusvalía como sector 

de desarrollo turístico, se decidió construir y operar una planta de tratamiento 

de aguas residuales domésticas generadas por los usuarios del complejo 

habitacional.  El tratamiento de estos residuos permitiría no solamente 

cumplir con normas o reglamentos aplicables a descargas líquidas al medio, 

sino que también mantendrá condiciones apreciadas por un sector turístico, 

esto es, calidad del agua para fines recreativos, ausencia de olores ofensivos 

y de organismos patógenos que pudiesen transmitir enfermedades a seres 

humanos. 

 

El diseño de la planta de tratamiento propuesta fue responsabilidad de una 

empresa contratada para el efecto, EDOSPINA S. A., Colombia.  Esta 

empresa proveyó las especificaciones de diseño y de montaje adecuadas 

para su planta. Un sistema de tratamiento de este tipo, en que existen 

componentes de obra civil, mecánica, química, eléctrica y sanitaria, requiere 

de un plan elaborado para el efecto.  Un correcto montaje e instalación de los 

componentes principales mecánicos, bombas, sopladores de aire, accesorios 
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para fluidos, garantiza no solamente cumplir con lo establecido por el 

fabricante sino que redunda en beneficios como: prolongación de vida útil, 

operación eficiente,  al menor costo factible, y el aseguramiento de 

condiciones físicas, químicas y biológicas adecuadas en el efluente a ser 

vertido al medio. 
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CAPITULO 1 

 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

Para un complejo hotelero, turístico y habitacional a la orilla de la costa 

del océano Pacifico con una población  estimada de mas de 1 500 

personas, la producción de aguas residuales y el desfogue de sus 

efluentes, constituye un problema serio a tratar, si queremos mantener la 

ecología inalterable en todo sus entorno, playas y mar. 

 

Dada la importancia del tratamiento biológico, este capitulo tiene como 

propósito: la necesidad de eliminar las aguas residuales, presentar 

algunas definiciones y fundamentos teóricos de la microbiología de las 

aguas residuales para su tratamiento, y  una descripción de una Planta 

de Tratamiento de Agua Residuales por Aireación Extendida. 
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1.1 Necesidad de eliminar aguas residuales: Macro Proyecto 

CasaBlanca. Playas 

 
EL  Macro Proyecto CasaBlanca. Playas consiste en un complejo 

hotelero y  habitacional ubicado en el cantón General Villamil 

[Playas], cubriendo aproximadamente un área de 30 hectáreas. En su 

conformación topográfica se hallan cerros esparcidos con fuertes 

pendientes en su mayoría, de manera que las cotas varían desde 00 

hasta 70 m. sobre el nivel del mar. El sector 2, del cual se basan los 

estudios de la red de agua potable y de desagüe de aguas servidas 

comprende alrededor de 7.5 hectáreas siendo una parte de este 

macro proyecto. Dentro del proyecto del sector 2, se han establecido 

tres zonas, una que comprende de solo lotes unifamiliares ya 

construidos y habitados, mientras que en las otras zonas aun no bien 

definida se construirán edificios unifamiliares y multifamiliares. 

 

Para estas zonas se ha considerado una población  de 1640 

personas, se estimo una dotación de agua potable de 220 l/h día, con 

un coeficiente de máxima demanda de 200% de la demanda media 

anual. Así también se considero el 90% de la dotación prevista para 

agua potable, descontando un 10% como porcentaje de agua que no 

llega al alcantarillado. 
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La demanda total de agua residual a tratar en el sector 2, para las 

tres zonas arriba anotadas  es aproximadamente de 86.000 gal/día.  

Por lo tanto se requiere una planta de tratamiento biológico por 

aireación extendida de 28.700 gal/día que satisfaga la demanda de la 

primera fase construida de lotes unifamiliares del sector 2, quedando 

pendientes dos plantas adicionales de idénticas características y 

capacidad para las otras dos zonas por ejecutar. 

 

 
1.2 Plantas de Tratamiento biológico de aguas residuales. 

 
Los objetivos  de tratamiento biológico de aguas residuales son 

coagular y remover los sólidos coloidales no sedimentables y 

estabilizar la materia orgánica. 

 

Para el caso de aguas residuales domesticas [desagües], el principal 

objetivo es reducir el contenido orgánico y, en muchos casos los 

nutrientes tales como nitrógeno y fósforo. 

  

En  cambio, en aguas residuales de agricultura el objetivo es remover 

los nutrientes [nitrógeno y fósforo], los cuales son estimuladores de 

crecimiento de plantas acuáticas. Para el caso de aguas residuales 

industriales, el objetivo es remover o reducir la concentración de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Debido a que mucho de estos 
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compuestos son tóxicos para los microorganismos, a veces un 

pretratamiento es requerido. Dada la importancia del tratamiento 

biológico, este capitulo tiene como propósito: (1) presentar algunas 

definiciones y fundamentos teóricos de la microbiología de las aguas 

residuales para su tratamiento. 

 
 

Agua residual es agua usada. Es el efluente de una comunidad que 

incluye todos los desechos normales de residencias “residuos 

domésticos” o desechos industriales o de efluentes  de procesos 

comerciales “residuos sanitarios”.  En varios casos las aguas 

subterráneas, aguas lluvia o aguas superficiales; pueden formar 

parte también de las aguas residuales. 

 

Las aguas residuales contienen compuestos orgánicos e inorgánicos 

y estos a su vez pueden ser solubles e insolubles.  

Los compuestos sólidos inorgánicos solubles incluyen iones 

minerales en solución como Sodio, Potasio, Hierro y Calcio.  Algunos 

de estos sólidos disueltos existen en el agua antes de usarla, otros 

son adicionales al agua cuando ésta es utilizada. Los compuestos 

sólidos inorgánicos insolubles encontrados en las aguas residuales 

son por general la arena, la arcilla y otros materiales.  A estos 

compuestos son llamados comúnmente como  “Arenas”. 
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La mayor parte de los sólidos inorgánicos solubles pasan a través de 

la planta de tratamiento sin variar su cantidad mientras que los 

sólidos inorgánicos insolubles, se acumulan en las planas de 

tratamientos y son encontrados en aguas residuales, algunos de 

ellos se descomponen fácilmente, mientras otros se descomponen 

ligeramente o no lo hacen. 

 

La fracción del material orgánico que se puede descomponer se 

denomina material biodegradable, esto significa que la materia 

orgánica puede ser biológicamente descompuesta o estabilizada por 

acción bacterial.  

 

La cantidad de material biodegradable determina el grado de 

contaminación de una agua residual. 

 
 

Los residuos sólidos y líquidos de una persona y de sus actividades 

son en gran parte de naturaleza orgánica y ellos se pueden putrificar 

o descomponer. 

 

Si la putrefacción o posible descomposición no es controlada, se 

producirán malos olores que pueden causar contaminación del 

ambiente u de las fuentes de suministros de agua publica como son 
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lagos o ríos, y lo más importante de todo es que pueden crear un 

serio problema para  la salud de la comunidad.  

 

El propósito de tratar un agua residual es remover mediante 

descomposición controlada, los residuos de naturaleza orgánica de 

tal manera que los males olores no aparezcan, la polución de las 

fuentes de suministro de agua no ocurra y los peligros para la salud 

de la comunidad sean eliminados. 

 
 
 

El material orgánico que puede ser descompuesto, o alimento 

microbiano de un agua residual, es estabilizado en el sistema de 

tratamiento por la acción de microorganismos y bacterias primarias,  

o sea la bacteria utiliza el material orgánico degradable para 

alimentarse.   

 

 

Cuando las bacterias consumen el material orgánico, ellas obtienen 

la energía requerida para mantenerse vivas y para mantener las 

estructuras químicas requeridas para crear nuevas células.   

Este es el mecanismo por el cual todos los sistemas biológicos de 

tratamiento de agua operan, esto  es, la conversión biológica de 

material orgánico a energía y nuevas células. 
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1.3 Proceso de tratamiento de aguas residuales mediante lodos 

activados 

 
Él más común de los procesos biológicos utilizados en el tratamiento 

de un agua residual, es el de lodos activados.  Este proceso 

estabiliza el agua residual utilizando una población activa de 

bacterias y otros microorganismos los cuales viven en el licor 

mezclado (contenido del tanque de aireación.).  

 

Este proceso biológico requiere del ambiente apropiado para la vida 

del microorganismo, asegurando que una adecuada población 

microbiana este disponible para alimentarse de la materia orgánica 

degradable presente en el agua residual.  Un suministro adecuado de  

oxigeno es también esencial.  

 

Si se dan las condiciones de operación apropiadas, el sistema de 

tratamiento convertirá el agua residual en un efluente de la calidad 

deseada. 

 

El corazón de cualquier proceso de tratamiento de lodos activados es 

el tanque de aireación. Allí la bacteria utiliza el material orgánico 

biodegradable del residuo, para alimentarse (metabolismo) y producir 

nuevas células bacteriales (síntesis).    
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Para hacer este trabajo la bacteria debe tener energía.  Dicha 

energía  la obtiene  quemando (metabolizando) parte del material 

organizo.  Él oxigeno disuelto es utilizado por la bacteria a medida 

que ella metabólica el alimento microbiano.  Como resultado de todo 

este proceso se obtendrán productos inorgánicos por ejemplo: agua, 

dióxido  de carbono, nitratos y sulfatos.  Una parte del alimento es 

convertida a nuevas bacterias. Esta reacción es llamada síntesis, 

puesto que la materia organiza es cambiada de una forma (alimento) 

a otra (células).  Ver Figura 1.1 

 

Las bacterias producidas por la reacción de síntesis eventualmente 

morirán y se descompondrán.  Esto ocurre continuamente en el 

tanque de aireación, sin embargo este hecho llegara a ser mas 

pronunciado cuando muy poco alimento entra al sistema.  En dichas 

ocasiones la bacteria quemara (metabolizara) su propio material 

celular.  

 

 Esta reacción es mucho más acelerada en un digestor aeróbico o en 

un tanque de aireación cuando muy poca cantidad o ninguna 

cantidad de alimento entra a el.  La reacción que muestra el proceso 

de respiración endógena  es ilustrada mediante la siguiente 

ecuación. Ver Figura 1.2 
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         PRODUCTOS  

         FINALES DE  

          LA REACCION  

 
ALIMENTO 

MICROBIANO 
+ OXIGENO + BATERIAS  

MAS 

BACTERIS 
+ 

 

 

  

 

        [INORGANICOS  

         ESTABLES ]  

           

 

 FIGURA 1.1 REACCIÓN DE SÍNTESIS (PRODUCCIÓN DE NUEVAS 

BACTERIAS) 

 

         

     PRODUCTOS    

     FINALES DE  CELULAS  

 BATERIAS + OXIGENO  LA REACCION + RESIDUALES  

     [INORGANICOS  ESTABLES  

     ESTABLES]    

         

 
 

FIGURA 1.2 PROCESO DE RESPIRACIÓN ENDÓGENA 
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Existen tres tipos de sistemas de tratamiento de lodos activados y 

son los siguientes:   Aireación, Retorno de lodos sin desechar sólidos 

y Retorno de lodos desechando sólidos. 

 

El primer  sistema, la planta de tratamiento es simplemente un 

tanque de aireación en el cual se airea el agua residual por un cierto 

tiempo.   

 

Luego el efluente tratado es simplemente descargado desde el 

tanque de aireación.  Un ejemplo de este sistema lo constituyen las 

lagunas de aireación.   

 

El sistema de retorno de lodos sin desechar sólidos, consiste de un 

tanque de aireación seguido de un clarificador donde se sedimentan 

los lodos activados.  El lodo activado es luego retornado al tanque de 

aireación mediante bombeo, para su mezcla con el agua residual que 

entra a la planta.  En este caso los sólidos no son desechados 

continuamente en este sistema, son desechados únicamente cuando 

debido a su gran crecimiento empiezan a salir con el efluente de la 

planta.  Esto significa que el efluente en términos de calidad será 

muy pobre en cuanto el parámetro sólidos suspendidos.  Como es 

necesario remover este exceso de lodo para la eficiente operación de 
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la planta de tratamiento, se recomienda disponer de un tanque de 

almacenamiento de lodos, de un digestor aeróbico o un sistema para 

desechar periódicamente estos lodos de las plantas de tratamiento 

que funcionan bajo aireación extendida.   

 

Si los sólidos son desechados, la plantas es del tercer tipo es decir 

retorno de lodos desechando sólidos.  Muchas plantas son de esta 

clase.  El éxito de la operación de un sistema de lodos activados 

depende de mantener organismos vivientes en condiciones 

saludables,  Esto exige que la concentración de oxigeno disuelto en 

la mezcla de lodos activados sea mantenida.  El nivel mínimo de 

oxigeno disuelto  a ser mantenidos en el tanque de aireación 

depende de la concentración de los sólidos.  Generalmente si la 

concentración de sólidos suspendidos en el licor mezclados es de 

4.000 mg/lt. El nivel mínimo de oxigeno disuelto requerido es de 2 

mg/lt. 

 

También los organismos requieren de un adecuado suministro de 

alimento.  Una adecuada concentración de oxigeno y suministro de 

alimento en todas las partes del tanque de aireación depende de una 

buena mezcla.  La turbulencia en el tanque de aireación debe 

mantener las particular de lodos en suspensión y prevenir su 
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sedimentación hacia el fondo del tanque.  Una buena mezcla permite 

el contacto del alimento con los microorganismos.  También la 

turbulencia incrementa la ocurrencia de choques entre 

microorganismos, esto incrementa la floculación (aglutinamiento) 

características de los microorganismos, la cual es esencial para los 

lodos activados.  Sin embargo si se provee  de mucha turbulencia 

existe el riesgo que la floculación se rompa. 

 

Un lodo activado de buena calidad, tiene una apariencia floculante, 

un color habano que lo distingue, un olor a tierra que no es 

desagradable y buenas propiedades de sedimentación. 

 

Son varios los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante 

lodos activados, entre los más comunes se encuentran: 

 

 El método de tratamiento de lodos activados convencional. 

 El sistema de tratamiento de contacto y estabilización (aireación 

de (2) etapas.) 

 Sistema de tratamiento mediante aireación extendida 

 Sistema de tratamiento mediante alimentación por pasos 

 Sistema de tratamiento mediante mezcla completa de lodos 

activados. 
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Como la planta de tratamiento ofrecida para este proyecto, opera 

bajo el sistema de aireación extendida, a continuación se describe 

brevemente dicho proceso. 

 
 

1.4 Descripción de un Sistema de Tratamiento de aguas residuales   

por aireación extendida. 

Este sistema de tratamiento se caracteriza porque provee periodos 

de aireación más largos que cualquier otro proceso de lodos  

activados.  Se aplica normalmente al tratamiento de residuos 

domésticos.  Generalmente la planta incluye una cámara de 

aireación y un tanque de sedimentación o clarificador.   

 

El agua residual es introducida a la cámara de aireación y mezclada 

con una cantidad relativamente grande de lodos activados que han 

sido retornados previamente del clarificador.   

 

El tiempo de aireación para los residuos domésticos ha sido fijado 

arbitrariamente en 24 horas, dando como resultado un proceso de 

muy baja carga  si se mide en términos de libras de DB05 o en libras 

de residuo orgánico por unidad de volumen en tanque de aireación, o 

por libra de lodos activados en el sistema.   
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La carga normalmente varia  aproximadamente de 5.5 a 9.1 kilos (12 

a 20 libras) de DBO5 por cada 28.32 metros cúbicos (1.000 pies 

cúbicos) de volumen del tanque de aireación, sin embargo cargas 

considerablemente mayores pueden ser empleadas sin sacrificar los 

beneficios inherentes a este proceso, como son su simplicidad de 

operación, la resistencia a descontrolarse por cargas irregulares, 

como desventaja es más costosa desde el punto de vista de 

construcción de la planta si se le compara con plantas que emplean 

el principio del tratamiento de contacto de estabilización, puesto que 

un tanque de aireación mas grande debe ser provisto.  No obstante 

bajo algunas condiciones, el proceso de aireación extendida es 

preferido.  La Figura 1.3 muestra esquemáticamente un diagrama de 

este sistema. 

 

Como se indico previamente los lodos deben ser desechados de este 

sistema con alguna periodicidad.  Si esto no se hace los sólidos 

simplemente inundaran el sistema, hasta que son arrastrados con el 

efluente del clarificador.  Es práctica común desechar estos lodos 

desde el sistema directamente a unos lechos de secado, o a un carro 

tanque puesto que el lodo está casi completamente estabilizado, 

cuando es removido del sistema de tratamiento. 
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FIGURA 1.3 PROCESO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES POR AIREACIÓN EXTENDIDA. 
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CAPITULO 2 

 

2. MONTAJE DE LA PLANTA 

 

 

Este capitulo tiene como propósito: describir el proceso de montaje de 

una planta de tratamiento de agua residuales y  establecerlo a manera de 

guia para aplicaciones en el montaje de plantas similares en nuestro 

medio. 

 

Para dar inicio al desarrollo del montaje de esta planta, fue necesario 

revisar el detalle de equipos y elementos componentes del paquete de 

importación y poder adquirir o construir todos aquellos elementos 

complementarios y necesarios para un íntegro montaje.  

 

Así también se inspeccionó en sitio que todas las obras civiles estén 

100% terminadas. Paralelamente se verificó una fuente de suministro de 

energía eléctrica (110-220 V) con su respectiva línea a tierra, acometida 



  34 

de agua potable (mínimo 40 p.s.i.) y la disponibilidad de una retro 

excavadora de 15 Ton. 

 

Con todos los accesorios completos, equipos de extintores,   

herramientas y grupos de trabajos, se procedió a trazar un cronograma 

de  ejecución de obra. 

 
 
 

2.1 Recepción de equipos importados y construcción de elementos 

complementarios. 

Los equipos fueron importados y el listado de recepción se encuentra 

en la Tabla 1. Aquí cabe señalar que las mangueras de caucho 

enlonado, correspondientes a los ítem 16 y 18, fueron sustituidas por 

otras similares pero con alma de acero, diseño que no permite 

quiebres e incrementa su resistencia y durabilidad. 

 

Además se tuvo la necesidad de diseñar y construir unas bases, 

vinchas y soportes, los mismos que servirán como elementos 

complementarios de fijación de los cabezales tanto de efluentes, 

influentes y de distribución de aire. Estos elementos se detallan en 

los planos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. 
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TABLA 1 

        

DESGLOCE DEL PAQUETE DE IMPORTACION DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO POR AIRECION EXTENDIDA. 

Item Cant. U. Tipo Descripción. 

1 1 u Tolva. Clarificador de 3,048x3,048x3,048 mm. 

2 1 u Tanque Tanque fibra de vidrio de 5,000 lt.  

3 1 u Pieza 
Soplador, soporte, motor 5 hp, 
Polea,t..fibra. 

4 1 u Tanque Tanque fibra de vidrio 250 lts.  

´5-14 2 u  Paqt. Manguera de 3/4"x3.05m  

6 2 u  Abrazadera  manguera de 3/4-1". 

´7-15 2 u  Vaive de bola, bronce  3/4".con 1 neplo. 

8 1 u  Válvula de chueque 2 1/2".soplador. 

9 1 u  Contactor con rele 10-16 amp. 220volt. 

10 1 u  Filtro y válvula de alivio. soplador. 

11 4 u  Abrazadera  manguera de 2-3".  

12 2 u  Abrazadera manguera 3/4-1".  

13 2 u  Manguera de 2"x3.65m.  

16-18 2 u  Manguera 2 1/2"x0.40m. y5,50 m.  

17 6 u  Abrazadera 2-3".   

19 7 u  Grapas de tubo 3".   

20 1 u  Clorificador simplex. 100 gpm.  

21 1 u  Paqt. Canastilla de entrada de agua.  

22-23 2 u  Desnatar derecho e izquierdo c/manija. 

24 1 u  Cabezal aire tub.2 1/2"galv. soplador. 

25-26 2 u  Tubo h.n. 1 1/4"x0.89m y 0,85 m  

27 1 u  Tubo de acero 6"x0.70m.  

28 1 u Pieza Bomba retorno de lodos. tub. 3". 

29 1 u Pieza Escalera de accenso. tub. 1 1/4" . 

30 1 u Pieza Plataforma de acceso. 6"x6.79m. 

31 2 u Pieza Baranda de acceso. 1 1/4"x6.60m.  

32 1 u Pieza Cabezal retorno de lodos. tub. 3". 

33 1 u Pieza Ensamble desnatadores. tub. 2".  

34 1 u Pieza Esamble aire. tub. 2" galv. c/tapón. 

    y acople de manguera 2 1/2".  

35-36 2 u Pieza Cabezal aire. tub.2 1/2" galv. c/tapón. 

    y acople de manguera 2 1/2".  

37 14 u Pieza Cabezal aire tub.. 1". valve bola  

    y difusor.   

39 1 u Pieza Cabezal aire tub 1 1/2" galv. soplador.. 

40 1 u Pieza Cabezal. tub. 2 1/2". galv.   
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2.2 Desarrollo de cronograma de trabajo y presupuesto referencial. 
 

Se proyectó un estimado de 5 meses para la ejecución total de la 

obra, las mismas que se dividen en 3 meses para las obras civiles, 

acometida de efluentes y montaje de líneas  eléctricas. Para el 

montaje de las obras mecánicas, Planta de Tratamiento, se 

establecieron 2 grupos de  6 hombres cada uno, con 8 horas diarias 

de trabajo y un periodo de ejecución de la obra de 8 semanas.     Ver 

Tabla 2. 

 

Para la contratación de los 12 empleados se realizaron los 

respectivos exámenes médicos ocupacionales que les permita 

realizar trabajos en altura, se indujeron charlas de Normas Básicas 

de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Todos los 

trabajadores fueron provistos de Equipos de Protección Personal ( 

EPP ), tales como: Cascos, Botas Industriales, Gafas Industriales, 

Protectores Auditivos,  de acuerdo a una Sonometria realizada y 

octavos de banda respectiva, Arnés de Seguridad y Cinturones de 

Carga, entre otros. Además todos los trabajadores tenían inscripción 

vigente al IESS y se les indujo una charla de “Prevención de 

Riesgos, Seguridad y Salud Ocupacional”. Los costos referenciales 

para la adquisición, montaje y puesta en marcha se encuentran en la 

Tabla 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

                        

CRONOGRAMA DE TRABAJOS. 

MONTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES. 

                        

                  Semanas   

Descripción de los trabajos                   1 2 3 4 5 6 7 8 

                        

Recepción de equipos importados y complementarios.   X        

Desarrollo de cronogramas de trabajos.       X        

Pintada de parte metálicas con anticorrosivo epoxico.   X        

Montaje de la Tolva clarificadora y sus accesorios.     X       

Montaje de acometidas de AA.SS, y Líneas de aire.     X X X      

Montajes de bombas y rieles de izamientos.       X X      

Montajes de controles de niveles de líquidos.          X     

Montaje de sopladores de aire.              X    

Montaje de Dosificador de cloro.             X    

Preliminares y arranque de la planta.              X X 
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TABLA 3  

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.SS.  

Cant. U.     Descripción         P.U.  P.T.  

1- ADQUICISION DE EQUIPO:         $ $  

1 u Planta de Tratamiento de AA.SS. 25.455 25.455  

1 u Flete.         2.000 2.000  

1 u Seguro.        315 315  

1 u Dirección General de Aduanas  3.036 3.036  

1 u Derecho de despacho.    44 44  

1 u Fotos y Movilización.     7 7  

1 u Flete.         871 871  

1 u Tramite de Rembarque.    44 44  

1 u Almacenaje.       871 871  

1 u S.G.S.        278 278  

1 u Grúa o Montacarga.     44 44  

1 u Banco/Crédito/Comisión/Apertura. 294 294  

  
  

                  TOTAL-1 33.258 * 

2- MONTAJE DE LA PLANTA              

    Mano de obra calificada            

1 u Ing. Mecánico       2.397 2.397  

1 u Tec. Mecánico.      1.200 1.200  

1 u Soldador  (OWA/OFC-A), (SMAW) 880 880  

10 u Trabajadores.       139 1.394  

              5.871  

  Complementarios.        

1 u Materiales complementarios.   3.580 3.580  

1 u Alquiler de Grúa.      750 750  

1 u Fungibles.       780 780  

             5.110  

    
  

                  TOTAL-2 10.981 * 

3- PUESTA EN MARCHA.              

1 u 
Análisis Físicos-Químicos de influentes  y 
efluentes. 

200 200  

     

1 u Análisis Químico-Bsctereologico de 480 480  

  influentes y efluentes.        

1 u Varios e imprevistos.    1.082 1.082  

                        TOTAL-3 1.762  

                        Presupuesto Refencial 46.000  

SON  CUARENTA Y SEIS MIL  00/100 DOLARES USA.  

* Precios vigentes en el periodo  1994-1997.   

 A UN PROMEDIO APROX. DE 2 800 S/. = 1 $ USA  
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2.3 Montaje de estructuras metálicas, acometidas de afluentes y 

líneas de aire. 

 
Una vez complementado todos los elementos del montaje y puesto 

que la mayor parte de la planta está construida en lámina de acero 

se reforzó con una nueva capa de pintura anticorrosivo epóxica 

aunque de fábrica ya vienen con recubrimiento anticorrosivo. 

 
Antes de iniciar cualquier tipo de montaje, se realizó una inspección 

en sitio, se verificó que las instalaciones civiles estén listas, exista un 

suministro de energía eléctrica con su respectiva línea a tierra, y una 

línea de agua potable. Además se realizó una limpieza integra en 

toda la estructura civil y desbroce de maleza en sus aledaños. Se 

procedió a improvisar un camino de acceso para las maniobras del 

equipo pesado que se utilizó en el montaje. Paralelamente se fueron 

instalando los respectivos andamios dentro y fuera del Tanque de 

aireación y dentro del Tanque de Ecualización, para los montajes de 

línea de efluente y cabezales de aireación.   

 

Finalmente se procedió a abrir los boquetes en el tanque de 

ecualización para el paso de tubería de efluentes, y boquetes en el 

tanque de aireación para el paso del licor a la Tolva y de drenaje de 

mantenimiento. 
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Antes de montar la Tolva Clarificadora se instaló la Plataforma de 

Acceso de  6 000 x 700 x 15 mm.  Sobre la estructura de concreto 

del Tanque de Aireación se fijo esta plataforma con 4 pernos Hylti de 

13 x 82.5 mm (½ x 3 1/4 pulgadas).  Paso seguido se instaló la 

escalera de acceso que acopla a la plataforma y que está construida 

en tubo negro 31.75 mm (1 ½ pulgadas). Ver figura 2.1 

 

La Tolva Clarificadora consiste en una construcción en lámina de 

acero al carbono de 6 mm. (¼ pulgadas) de espesor y recubierta en 

su totalidad con pintura anticorrosiva.  Sus dimensiones generales 

son de 3 048 mm de ancho, 3 048 mm de largo y 3 048 mm de 

altura, con un área superficial de 97 m2.  

 

Tiene una capacidad de almacenamiento 17.67 m3 (4650 GAL) y su 

tasa de ascenso es de 12,27 m3/d*m2 (300 GPD/PIE2)  Por ultimo 

posee una entrada de licor mezclado de 152.40 mm ( 6 pulgadas ) de 

diámetro desde el tanque de aireación, y una salida de agua 

clarificada de 152.40 mm (6 pulgadas) de diámetro al tanque de 

cloración. Ver figura 2.2 

 

Como accesorios del clarificador se tienen: dos desnatadores y un 

sistema de retorno de lodos los mismos que son accionados por una 
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bomba sumergida Hidroneumática, diseñada para ese uso 

especifico, con un cabezal de tubería de 76.2 mm (3 pulgadas).  

 

Además sobre esta Tolva, va instalado un soplador de aire de 

desplazamiento positivo con su motor  eléctrico.  

 

Toda esta estructura va montada sobre una base reforzada de 

concreto y ajustada con cuatro pernos anclados de 25.4 mm (1 

pulgada) de diámetro, ver Plano - 8.   

 

Antes de dar el ajuste final en los pernos de anclaje, debemos 

asegurarnos que la estructura quede nivelada en sus cuatro lados; 

de lo contrario, cuando la planta entre en operación la sedimentación 

de lodos activados, dentro de la Tolva, no será nivelada, ni uniforme 

y esto podría ocasionar problemas futuros tanto para el retorno de 

lodos activados, desestabilización de la estructura en general y salida 

de agua tratada. 

 

 La estructura debe quedar lo más nivelada posible. 

 

Para la transportación y colocación de estas estructuras en su sitio, 

se utilizó y maniobró una retroexcavadora de 15 Ton. 
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FIGURA 2.1: VISTA DE PLANTA INSTALADA. 
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FIGURA 2.2: TOLVA CLARIFICADORA  
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Las aguas residuales del MacroProyecto CasaBlanca Playas son 

recolectadas en un primer pozo, llamada Cámara de Devasto.  En 

esta cámara se filtran desechos sólidos flotantes grandes, por 

ejemplo: fundas plásticas, tapas o vasos plásticos, corchos etc. en 

una rejilla de filtración metálica. Aquí también se entrampan los 

desechos sólidos grandes sedimentables, por ejemplo, arena gruesa, 

tapas metálicas de colas, etc.; por medio de una cámara de 

sedimentación tipo reboce.  

 

Desde esta Cámara de Devasto las aguas residuales son 

bombeadas a la Cámara de Ecualización, punto de ingreso a la 

Planta de Tratamiento. 

 

Desde el interior de la Cámara de Ecualización se instalan dos líneas 

paralelas de tubería, clasificación tubo para pozos de agua sin 

costura,  de 76.2 mm (3 pulgadas) de diámetro,  5.49 mm de espesor 

(cédula 40), con bridas AISI CLASE 125 de 76.2 x 133.35 mm (3 x 5 

¼ pulgadas) y cuatro pernos con tuercas de 15.87 x 50.8 mm  (5/8 x 

2 pulgadas), soldadas en sus extremos.  Aquí se utilizó empaques de 

caucho enlonado de DI = 89 mm  (3 ½ pulgadas) y DE = 149.22 mm 

(5 7/8 pulgadas).   
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Para impedir atrapamiento de aire se perforaron agujeros de 4.8 mm 

de diámetro  a 50.8 mm en las descargas de las bombas. 

 

A la salida de la Cámara de Ecualización en cada una de estas 

líneas se instalan una válvula cheque y una válvula de compuerta, 

ver Figura 2.3 y estas líneas se interceptan en un solo cabezal de 

uPVC con un adaptador hembra C/R P E/C. código 15-02011-005  en 

76.2 mm de diámetro y 135 mm de longitud, el mismo que recorre 

perimetralmente el Tanque de Aireación hasta la parte posterior y 

desemboca dentro del mismo por la parte superior, a través de una 

rejilla de recolección de sólidos flotantes.  Ver Plano – 9 

 

Para la Instalación de las líneas de retorno de lodos de la Tolva  al 

tanque de Aireación y de desechos de lodos desde la Tolva a la 

Cama de Lodos, partimos instalando la bomba hidroneumática desde 

el interior de la Tolva. Ver Plano – 8 Tanto la bomba hidroneumática 

como los cabezales de tuberías principales son elementos 

importados.  En el montaje de la extensión de la línea de desechos a 

la cama de lodos fue necesario montar tubos metálicos, ASTM A--

500, de 76.2 mm (3 pulgadas) de diámetro, 3 mm de espesor, 

comandado por una llave de paso de 76.2 mm  de diámetro. Ver 

Figura 2.4. 
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FIGURA 2.3 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA Y 

CHEQUE 

 

 

 

 

 

 



  47 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4: PUENTE DE MANIOBRAS Y LÍNEAS DE EFLUENTES 
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En el desemboque de la línea  a la cama de lodos los tubos son de 

uPVC E/C, con la ayuda adaptador hembra C/R P E/C. código 15-

02011-005  en 76.2 mm de diámetro y 135 mm de longitud El 

efluente desemboca sobre una base de hormigón armado, con el fin 

de esparcirlos y no causar erosión en dichas zonas. 

 

Desde la salida de la tolva se ajustó una brida-reductor con campana 

P E/C en uPVC. El diámetro de la brida es de 152.4 mm (6 pulgadas)  

con  8 agujeros  de 19.05 mm (¾ pulgadas) de diámetro y reduce a 

101.4 mm  (4 pulgadas) de diámetro pegable. Ver plano 7. Desde 

este punto se instaló tubería  uPVC rígida para presión de unión 

cemento solvente (E/C), cuya fabricación y control de calidad se 

basan en la Norma INEN 1373. Esta línea va dirigida con 101.4 mm 

hacia el tanque de contacto de 5 m3 (5 000 lt)  de deposito de agua 

tratada. 

 

Finalmente se instaló la línea de drenaje del tanque de aireación, la 

misma que va desde la base del tanque en tubería metálicas, ASTM 

A--500, de 76.2 mm (3 pulgadas) de diámetro, 3 mm de espesor, 

comandada con una válvula de bola y termina en una caja de 

recolección de aguas tratadas para su desagüe. Ver Plano – 9. 
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Toda la línea de distribución de aire desde el soplador hasta la el 

tanque de aireación, fue importada en su totalidad. 

 

La línea de aire se inicia desde la parte superior de la Tolva y tiene 

dos derivaciones: la primera es un cabezal de 63.5 mm (2 ½ 

pulgadas ) de diámetro, que va directamente al tanque de aireación 

donde se distribuye en dos ramales de 63.5 mm ( 2 ½ pulgadas ) de 

diámetro con tapón y acople de manguera de 63.5 mm  ( 2 ½ 

pulgadas ), de acuerdo al diseño de la planta. De cada uno de estos 

ramales de aire se derivan 7 surtidores de aire en tubería de 25.4 

mm (1 pulgada ) de diámetro, los mismos que tienen una válvula de 

bola en su parte superior y un difusor de burbujas o aire en la parte 

inferior, para su mejor distribución. Estas válvulas de bola de 25.4 

mm de diámetro, sirven para la calibración de los surtidores de aire, 

cuando la planta entre en operación. 

 

Los ramales están unidos por medio de mangueras y abrazaderas, 

en este punto las mangueras originales de caucho enlonado se 

sustituyeron por mangueras de las mismas dimensiones pero con 

alma de acero, esto para una mayor resistencia al aplastamiento y 

estrangulamiento. 
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Desde el cabezal principal de aire a la altura de la Tolva, se obtiene 

una segunda línea  en tubería de 38.1 mm (1 ½ pulgadas) de 

diámetro con acoples a 2 válvulas de bolas de bronce de 19.05 mm 

(¾  pulgada) de diámetro  y tapón al final. Esta línea de aire sirve 

para la activación de la bomba hidroneumática y dar paso a los 

procesos de retorno de lodos de la tolva al tanque de aireación o 

desechos de lodos de la tolva a la cama de lodos cuando la planta 

entre en operación.  Ver Plano - 8. 

 
 

2.4 Montaje de bombas, soplador y dosificador de cloro. 
 

Las Bombas son de marca Goulds (USA) – Serie 3888, 3 fases 

220V, 1750 RPM, 3 pulgadas de diámetro de descarga, maneja un 

cudal Q= 57 gal/min, TDH de 15.0 m y una potencia de 3 hp. 

 

Para la verificación de capacidad y selección de bombas que 

trasladan el fluido desde el tanque de ecualización al tanque de 

aireación, los cálculos parten con el caudal generado de aguas 

residuales, el mismo con que se selecciono la capacidad de 

operación de la Planta de Tratamiento.  

 

La planta seleccionada tiene una capacidad de operación de: 

 QDT = 0.0767 m3/m.  (29100 gpd o sea 20 gpm)  
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Considerando factores de imprevistos:  

f1 = 2, por lluvias torrenciales, 

f2 = 1.3, por seguridad,  

el caudal de diseño de la bomba es: 

QDE = f1 x f2 x  QDT  

QDE = 2 x 1.3 x 1.0767 = 0.199  m3/m 

QDE = 0.199  m3/m (11.98 m3/h o 52.54 gpm).   [1] 

 

La  longitud total de tubería es: 

LT = 14.00 m  ([49.20 ft),  y 

 

La altura de columna de agua es: 

HCA = 5 m  (14.85 ft) 

 

Con un caudal de  0.199  m3/m (52.54 gpm), el diámetro estimado de 

tubería es de 75 mm  (3 pulgadas),  peso especifico el agua = 1 y  

una viscosidad de agua Ssu = 8000, similar a una mezcla de bunker 

a 122oF, tenemos que las perdidas por fricción son de 0.28 psi / ft. 

 

Por lo tanto: 

 

Pfric = 14 m (46.20 ft)  x 0.28 psi / ft. = 12.94 psi   en 14.00 m,  

es la caída de presión  por fricción 
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De  14.00 metros de tubería, 5 metros son de columna de agua [CA] 

que tiene que vencer. 

 

Donde 

 

CA = 5.00 m [14.85 ft]. 

 

Peso especifica para el agua es = 1 

Como: 

 

CA = ( PH x 2.31) / Peso especifica. 

 

Entonces: 

 

PH = ( 5.00 m [14.85 ft] x 1) / 2.31 = 6.43 psi 

 

 es la caída de presión por altura. 

 

Las perdidas por accesorios PA, son un 10% de la suma de 

perdidas por cabezal mas las de fricción. 

 

 

PA  = 0.10 x ( PH  +  PF) 

PA  = 0.10 x (12.94  +  6.43 ) =1.94 psi 

 

Por lo tanto la  caída presión requerida es: 

 

PR = PF + PH + PA  



  53 

PR = 12.94 + 6.43 + 1.94 = 21.30 psi 

PR = 21.30  psi 

 

Cabezal Total (  hT )  = PR x 2.31 / 1  

 

hT = 21.30 x 2.31 / 1  =  49.20 ft.  

 

hT = 14.90 m , cabezal total requerido.  [2] 

 

 

Con un caudal de 11.98 m3 / h [1] y un cabezal total de perdidas 

14.90 m. [2], en las Curvas de Eficiencia para Bombas Goulds Model 

3888D3, nos induce a seleccionar una bomba de 3 hp y 7 ½ 

pulgadas de diámetro de impeler.  

 

Por lo tanto la selección de las bombas es correcta.  

 

El sistema duplex empleado, nos garantiza siempre una segunda 

bomba en estand by, lista a entrar en funcionamiento, en caso de 

que la primera bomba tenga alguna dificultad o avería.  

 

Así también, pueden operar las dos juntas en caso de un súbito 

incremento del influente en el tanque de ecualización, como 

imprevisto. Ver Tabla 4. 
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TABLA 4  

VERIFICACION DE CAPACIDAD Y SELECCIÓN DE BOMBAS. 

          

Caracteristica de la planta de tratamiento.       

QPT. Capacidad de operación = 29100 gpd ´= 20,21 gpm  

Fimp. 
Factor impv. = 2 X 1,3  [ Aguas Lluvias, 
etc.] 

´= 2,60  

QDB. Caudal de diseño de bomba = [3] x [4] ´= 52,54 gpm. 

LT. Longitud Total de Tuberia = 14 m. ´= 46,20 ft 

HCA.. Altura de columna de agua = 5m. ´= 14,85 ft 

DT. 
Diametro de tuberia descarga:  
50<QDB:<60 gpm 

´= 3,00 ich 

Factor 
Para Gravedad Espec.= 1 y Ssu=8000, 
para mezcla bunker 122

o
F. 

´= 0,28 
psi / 

ft 

Pfric. Perdidas por friccion = [6]x]9] ´= 12,94 psi    

Pcolum.
Perdidas por columna de agua = 
[7]/2,31/GE 

´= 6,43 psi    

Pacces. Perdidas por acces, = 10% x [ 11 x 10 ] ´= 1,94 psi    

Ptotal. Perdidas totales = [10]+[11]+[12] ´= 21,30 psi    

Htotal. Cabezal total = [13] x 2,31 ´= 49,21 ft 

     

Datos para Selección de Bomba.       

Qm. Caudal para cada  bomba. [ 2 bombas ]. ´= 11,98 m
3
 / h 

Htotal Cabezal total ´= 14,91 m  

DT. Diametro de tuberia descarga:  ´= 75,00 mm 

RESULTADOS: 
      

VER CURVA DE 
EFICIENCIA 

APENDICE G 

CON UN CAUDAL DE 53 GPM Y UN 
CABEZAL TOTAL DE 14,75 M., EN LA CURVA 
NOS INDUCE A SELECCIONAR UNA BOMBA 

DE 3 HP Y 7 1/2 ´´ DE IMPELER. 

 
GOULS 

MODELO 
PUMPS 3888D3 

     

  

LA SELECCIÓN ES CORRECTA: UN 
SISTEMA DUPLEX DE BOMBAS MARCA 

GOULS MODELO 3888D3.Q=57 GPM. 
TDH=15M. POTENCIA=3HP. 3 FACES. 220 V. 

RPM=1750. 
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Sobre el fondo de la Cámara de Ecualización se halla una base de 

concreto de 1 400 x 1 000 x 200 mm,  ésta debe ser plana y tener 

suficiente capacidad de carga para soportar el peso de todo el 

conjunto, incluyendo las bases de rieles de izamiento, las guías de 

rieles de izamiento, las bombas y toda la tubería del efluente, 

aproximadamente 350 kg para dos bombas.  Además esta base es 

necesaria para no perder la impermeabilización en el fondo del 

tanque de ecualización, al montar  las bombas. 

 

Sobre este piso se instalan las bases de las bombas y se fijarán al 

concreto con 4 pernos Hylti de 22.23 mm (7/8 pulgada) de diámetro 

por 50.8 mm (2 pulgadas) de largo con arandelas planas y de 

presión, en acero inoxidable, de tal manera que las rieles de 

izamiento queden perpendicular y fijas en su extremo superior, de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ver Plano 10. 

 

En la instalación de los rieles de izamiento estos deben estar 

colocados en forma opuesta al punto de ingreso de las aguas 

residuales, evitando las áreas donde se produciría acumulación de 

sólidos que con el tiempo puedan ocasionar taponamientos en las 

bombas. Las bombas serán izadas por medio de una cadena 

galvanizada o cable de acero No. 12 unido al perno de ojo  para izar.  
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Esta operación de subir y bajar la bomba, debe manejarse con 

cuidado para evitar que las cadenas dañen los cables de 

alimentación de las bombas y los controles de nivel de líquido. Ver 

Figura 2.5. La operación de las bombas está comandada por un 

sistema de 4 flotadores Tipo SJE Pumpmaster. Pump Switch por 

contacto de bola de acero, fijados a diferentes niveles determinado 

por medio de contrapesos, SJE Cable Weigth.  

 

La distancia recomendada entre el contrapeso y el flotador es de 

101.6 mm. (4 pulgadas). 

 

Para determinar la distancia entre los flotadores de control que 

operan las bombas que impulsan el fluido desde el tanque de 

ecualización hasta el tanque de aireación, partimos del caudal  que 

manejan  bombas, que es: 

 

QDE = 0.199  m3/m   

Además el tiempo mínimo de operación de cada bomba es: 

Tm = 6 min. 

 

Por lo tanto el volumen mínimo desplazado por operación de bomba 

es: 
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VM = QDE  x  Tm 

VM = 1.19 m3. 

 

Considerando las dimensiones interiores del tanque de ecualización 

de 2.09 x 2.09 x 4.41 m, nos da un volumen interior del tanque de: 

VGT = 37.09 m3.  

 

El almacenamiento real del liquido no ocupa todo el  volumen interior 

del tanque de ecualización. Considerando una altura máxima de nivel 

de liquido de: 

 

HMNL = 3.46 m. 

 

la capacidad de almacenamiento real de liquido en el tanque de 

ecualización será el volumen total de liquido y es: 

 

VTL = 29.10 m3. 

 

Por lo tanto el almacenamiento de volumen por metro de altura del 

tanque de ecualización será: 

 

VPMA = 8.41 m3. / m.  o [m2.] 
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Ahora podemos calcular la distancia mínima entre flotadores para un 

tiempo mínimo de operación de cada bomba y este tanque de 

ecualización en particular: 

 

Dmin. = VPMA  /  VM 

Dmin. = 1.19 m3.  /  8.41 m3. / m 

Dmin. = 0.14 m. 

 

Para determinar la distancia entre los  flotadores de control SW-1 y 

SW-2, vamos a considerar que la primera bomba funciona cuando el 

nivel de liquido alcanza  un tercio del volumen total de liquido dentro 

del tanque de ecualización, o sea: 

 

D SW1-SW2 = VTL  /  (3 x  VM ) 

 

D SW1-SW2 = 29.10 m3
  /  (3 x  8.41 m3. / m ) 

 

D SW1-SW2 = 1.15 m    

 

En la determinación de la distancia de los flotadores de control SW-2 

y SW-3, de debe de considerar que el criterio de activación de la 

segunda bomba, es que activada la primera bomba con SW-2 y el 
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nivel de liquido no baja mas bien sube, quizás por algún defecto en la 

primera bomba o un incremento inesperado del influente en el tanque 

de ecualización, entre otros.  

 

La segunda bomba se activara al incrementarse el nivel de liquido un 

sexto del volumen total de almacenamiento, o sea: 

 

D SW2-SW3 = VTL  /  (6 x  VM ) 

D SW2-SW3 = 29.10 m3
  /  (6 x  8.41 m3. / m ) 

D SW2-SW3 = 0.58 m   

 

Por ultimo, si en el transcurso de seis minutos, de activarse la 

segunda bomba, el nivel de liquido sigue subiendo, esta sucediendo 

algo anormal con todo el sistema y las alarmas audio-visuales deben 

activar. Por lo tanto la  distancia de los flotadores de control SW-3 y 

SW-4, sera la distancia mínima entre flotadores para un tiempo 

mínimo de operación de cada bomba, o sea: 

 

D SW3-SW4 = Dmin. = VPMA  /  VM 

D SW3-SW4 =1.19 m3.  /  8.41 m3. / m 

D SW3-SW4 =0.14 m. 

Ver Tabla 5. 
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TABLA 5 

 CALCULO DE DISTANCIAS ENTRE FLOTADORES DE CONTROL: 

      
 Caracteristica de las bombas.       

[1] Q Caudal de cada bomba. ´= 0,20 m
3
/min 

[2] Tm. 
Tiempo minimo de operación de las 
bombas. 

´= 6,00 min. 

[3] Vm. 
Volumen min, desplazado por 
operación = [1] x [2] 

´= 1,19 m
3
  

 Dimensiones del Tanque de Ecualizacion.    

[4] LT. Largo. ´= 2,90 m. 

[5] AT. Ancho. ´= 2,90 m. 

[6] Area T. Area transversal = [4] x [5] ´= 8,41 m
2
. 

[7] HGT. Altura geometrica del tanque. ´= 4,41 m. 

[8] VGT. Volumen geometrico del tanque = [6] x 

[7] ´= 37,09 m
3
  

 Almacenamiento real de liquido.    

[9] HMTL. Altura maxima de nivel de liquido. ´= 3,46 m. 

[10] VTL. Volumen total de liquido = [6] x [9] ´= 29,10 m
3
  

[11] VPMA. 
Volumen por m de altura de liquido = [6] 

x 1 m ´= 8,41 m
3
  

      

[12] Dmin. 
Distancia minima entre flotadores para 
el tiempo minimo de operación de las 
bombas [ 6 min.] sera      = ( [3] x 1m ) / [11] 

´= 0,14 m. 

          

 RESULTADOS:       

 
Designacion de 

flotadores.. 
CRITERIOS DE ACTIVACION DE 

FLOTADORES DE CONTROL. 
  

Distancia entre 
flotadores  [ 

m.] 

 SW1-SW2 

Vamos a considerar que la bombas 
funcionan al nivel de 1/3 de volumen 

total de liquido, en este caso sera [10] / 

3. Donde (  [10] / 3 ) x ( 1 / [11] ) = 

  1,15 

      

 SW2-SW3 

Si el nivel de liquido sube y no baja. La 
segunda  bomba funciona al 

incrementarse 1/6 de volumen total de 
liquido, en este caso sera [10] / 6. Donde  

(  [10] / 6 ) x ( 1 / [11] )  = 

 0,58 

      

 SW3-SW4 

Si aun el nivel de liquido sube y no 
baja. La  alarma se activara despues 

de incrementarse el volumen de liquido 
en 1,62 m

3, 
caudal minimo desplazado 

por bomba.Donde [3] / [8]  = 

  0,14 
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FIGURA 2.5: MONTAJE DE BOMBAS SUMERGIBLES 
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Aquí  se designan SW-1 al flotador del fondo, el SW-2 al penúltimo 

(1200mm sobre SW-1), el SW-3 al segundo  (600mm sobre SW-2) y 

el SW-4 (200mm sobre SW-3) al  flotador de arriba. Ver Plano 10. 

 

El control de la bombas están guiadas de tal manera que al elevarse 

el nivel de liquido hasta el flotador SW-1 éste energiza la línea de 

alimentación eléctrica de las bombas.  Al seguir subiendo el nivel  de 

liquido hasta el flotador SW-2, éste arranca la bomba principal.  

 

Si todo funciona bien, el nivel de líquido vuelve a bajar hasta el nivel 

del flotador SW-1 y éste apaga la bomba.  

 

Si el influente es excesivo o hay problema con la bomba principal, 

por ejemplo está tapada, cuando el nivel de líquido ha sobrepasado 

al nivel del flotador SW-3, éste enciende la segunda bomba. Si aun 

así el nivel no baja y mas bien sube hasta el flotador SW-4, éste 

enciende una alarma visual y sonora, la que debe reponerse a la 

posición inicial,  manualmente.  Ver  Figura 2.6 y  Figura 2.7. 

 

Además el sistema de control duplex alternará la operación de las 

dos bombas, haciendo que la bomba principal cambie en cada ciclo 

de operación normal del sistema. 
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FIGURA 2.6: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNCIONAMIENTO 
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FIGURA 2.7 TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS 

SUMERGIBLES 
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En la instalación de los flotadores se debe tener cuidado al colocarlos 

con sus respectivos cables y contrapesos.  

 

Estos cables están montados sobre un tubo Standard galvanizado de 

38.1 mm  (1 1/2 pulgadas) de diámetro, el mismo que está fijado en 

el boquete superior del tanque de ecualización.  

 

 

Tendrán que ir dispuestos los flotadores con sus respetivos 

contrapesos, de tal manera que no interfieran ni se enreden en las 

bombas, en la tubería de descarga, rieles o cadena de izamiento. 

 

Aumentando la distancia entre los flotadores SW-1 y SW-2  se alarga 

el tiempo de funcionamiento de la bomba.   

 

Seis minutos es el tiempo mínimo recomendado para cada ciclo de  

funcionamiento de bomba.  

 

Además mientras funciona la misma, asegúrese de que el nivel de 

líquido no descienda debajo de la altura del motor eléctrico de la 

bomba por periodos prolongados porque puede causar problemas de 

recalentamientos y daños futuros. 
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La aireación extendida de la planta de tratamiento es suministrada 

por un soplador o compresor de aire de desplazamiento positivo, 

impulsado por un motor de 5 hp, trabaja a 1800 RPM y con 4.00 PSI  

en la descarga de aire.  

 

Para la verificación de capacidad y selección del soplador o 

compresor de aire, el mismo que inyecta aire en forma continua al 

tanque de aireación, los cálculos parten de valores característicos  de 

operación de la Planta de Tratamiento seleccionada.  

 

La planta seleccionada tiene una capacidad de operación de: 

 

 Qagua = 96.03  m3/d  = 0.0767 m3/m  (29100 gpd o sea 20 gpm)  

 

Los cálculos de  requerimientos de oxígeno,  se basan en la 

demanda última DBOL  Para estimar la masa de DBOL última del 

agua residual ingresando a ser convertido en el proceso, se realiza 

asumiendo que la DBO5 es igual a 0.22 DBOL 

 

 DBOL  = (Qagua ( So -S ) ( 103 g/kg ) -1) / 0.30 

= ((96.03 m3/d)(334 g/m3 -6.2 g/m3)( ( 103 g/kg ) -1)) / 0.22  

 = 108.13 kg/d 
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El calculo de oxígeno utilizando lo obtenemos de la siguiente formula: 

kg O2/d = (Qagua ( So -S ) ( 103 g/kg ) -1) – 1.42 (P x). 

 

Donde: 

 

P x = Yobs x  Qagua ( So -S ) x  ( 103 g/kg ) -1)   

P x = 0.31 x  96.03 (334-12) x  ( 103 g/kg ) -1)   

P x = 9.96 Kg / d  

 

Esto es masa de desecho volátil en lodos activados. 

 

kg O2/d = 108.13 kg/d  -  (1.42*9.96) 

kg O2/d = 93.98 kg /d de O2 

 

Este es el oxigeno utilizado. 

 

Por lo tanto la cantidad teórica requerida de aire, asumiendo que el 

aire contiene 23.2% de oxígeno por peso, es de 

 

Q aire = 93.98 kg/d / (1.201 kg / m3)(0.232)   

Q aire =  337.30 m3/d  de aire 
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Asumiendo una eficiencia de transferencia de 8% el requerimiento 

actual o real de aire es: 

 

Q aire = 337.30 m3/d / 0.08 = 4216.13 m3/d 

ó sino 

 

Q aire = 4216.13 m3/d / 1440 min/d = 2.93 m3/min 

 

Asumiendo un factor de seguridad de 2.0 el requerimiento de aire de 

diseño  del soplador o compresor de aire es: 

 

Q aire = 2.3 x 2.93 = 6.73 m3/min 

Q aire = 242.88 cfm. 

 

 

Con un caudal de 242.88 cfm. , una presión de descarga de 3 a 4 

psig y un diámetro de entrada y salida de aire de 3 pulgadas.  

 

En las Curvas de Eficiencia para Sutorbilt Legend Model 4L nos da 

un equipo de 5 hp a 1760 rpm.  

 

Por lo tanto se verifica que  la selección del soplador es correcta. Ver 

Tabla 6. 
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TABLA 6 

VERIFICACION DE CAPACIDAD Y SELECCIÓN DE SOPLADOR. 

     

Caracteristica de la planta de tratamiento.       

Qagua. Caudal de agua a tratar = 29100 GPD. ´= 96,03 m
3
/d 

DBO5 Carga del Influente.= 58 Lb =26,36 Kg. ´= 26,36 Kg/d 

DBO5 Carga del Efluente.= 2,9 Lb =1,318 Kg. ´= 1,32 Kg/d 

Esolubles. Eficiencia , basada en DBO5 soluble. ´= 98,45 % 

Eplanta. Eficiencia global Planta de Tratamiento > 80%. ´= 95,00 % 

Vt. Volumen del tanque de aireacion ´= 116,88 m
3
  

Yabs  ´= 0,31  

Mdvla Masa de sesecho volatil en lodos activados ´= 7,71 Kg./d  

Mt Masa total ´= 9,64 Kg./d  

O2. Requerimiento de oxigeno de la planta. ´= 106,64 Kg./d 

Qaire. Flujo de aire.Etrans.=8%, FS=2, del soplador ´= 239,53 cfm 

     

Datos para Selección de Soplador.       

Qaire. Flujo de aire requerido.( Dato calcuado ) ´= 239,53 cfm 

P2 
Presion descarga. Unidad baja presion: [2-6 
psig] 

´= 4,00 psig 

Ds. Diametro de Tuberia de Descarga. ´= 75,00 mm 

          

RESULTADOS:       

VER        TABLA 
UNIDADES DE 
BAJA PRESION 
APENDICE G 

SE VERIFICA QUE PARA UNA PRESION DE 
DESCARGA DE 3 A 4 PSIG, CON UN DIAMETRO 

DE ENTRADA Y SALIDA DE 3 PULG. Y UN CAUDAL 
APROXIMADO DE 240 CFM DE AIRE; UNA 

POTENCIA DE 5 HP A 1760 RPM. 

  
SUTORBILT 

LEGEND 
SOPLADOR 

     

VER             CURVA 
DE EFICIENCIA. 

APENDICE G 

SE VERIFICA QUE A1760 RPM Y UNA PRESION 
DE DESCARGA DE 3 A 4 PSIG  UNA POTENCIA DE 
5 HP Y UN CAUDAL APROXIMADO DE 240 CFM DE 

AIRE. 

 
SUTORBILT 

LEGEND 
SOPLADOR 

     

  
LA SELECCIÓN ES COORRECTA: UN SOPLADOR 
DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 5 HP A 1800 

RPM  CON 4 PSIG DE DESCARGA EN 3 
PULGADAS DE DIAMETRO Y 240 CFM. 
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La banda de transmisión de potencia en V, fue seleccionada para un 

tipo de servicio pesado, donde el factor de servicio es de 1.6.  

 

La banda de transmisión de potencia será capaz de resistir hasta 8 

hp. Ver Figura 2.8 

 

 

El soplador va montado sobre la tolva de clarificación en una 

estructura diseñada y adecuada para su ajuste de banda con el 

motor eléctrico, nivelación y protegido con una cubierta en 

poliestireno reforzado con fibra de vidrio. Ver Figura 2.9 

 

En la descarga, hacia abajo, se acopla una tubería de 63.5 mm (2 ½ 

pulgadas) de diámetro con acople de manguera.  

 

 

Esta manguera reforzada con alma de acero va conectada al cabezal 

principal de suministro y distribución de aire, donde se conecta a una 

válvula de alivio, la misma que se dispararía en caso de que existiera 

algún taponamiento en el circuito de distribución de aire, y una 

válvula cheque de aire de 63.5 mm (2 ½ pulgadas) de diámetro, que 

evita el contra flujo cuando pare el soplador.  
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FIGURA 2.8: VISTA DE SOPLADOR O COMPRESOR DE AIRE 
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FIGURA 2.9: VISTA DE BASE DE SOPLADOR O COMPRESOR DE AIRE 
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El equipo será comandado por una botonera ON / OFF, que se 

encuentra montada en el puente de maniobras. El soplador debe 

estar prendido constantemente. En caso de interrupción de energía 

eléctrica o dispararse la protección térmica, el sistema de control del 

soplador se desconectará.  En este caso el soplador debe ser 

reactivado manualmente. 

 
 
 

La cloración del efluente de una planta de tratamiento es requerida 

para eliminar bacterias, las mismas que representarían peligros para 

la salud pública. En esta planta la cloración se lleva a cabo por 

adición de solución de hipoclorito de calcio o de sodio  al efluente del 

sistema de tratamiento, por medio de un Dosificador eléctrico 

Simples marca Chem-Tech Modelo 150 con capacidad de dosificar 

hasta 4.2 GPH de solución de productos químicos. Posee motor 

eléctrico de 115 voltios, 1 amperio y 60 Hz. Este equipo fue instalado 

sobre una de las paredes exteriores de la tolva de clarificación a 

1 500 mm del piso, energizado y con su respectiva conexión a tierra. 

 

Del dosificador salen tres líneas: de succión, de retorno o purga y 

línea de suministro de la solución de hipoclorito.  La línea de succión 

del dosificador va introducida hasta 100 mm desde el fondo del 

tanque de solución. La línea de retorno o purga también va dirigida a 
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este tanque.  La línea de suministro de la solución es extendida y 

conectada con la línea de agua tratada que va desde la salida de la 

tolva de clarificación hasta el tanque de contacto final, de 5 m3. 

 

El agua que sale clorada de la plata de tratamiento debe tener un 

residual aproximadamente de 0.5 miligramos por litro (mg/lt).  

 

La dosificación en libras por día podrá conocerse a partir de la 

siguiente fórmula. 

 
  LBS. de Cloro/día  =  mg/lt. de Cloro   x flujo  (GPD) 
       120.000 

 
 

 

Esta cantidad correspondería a libras de cloro gaseoso del ciento por 

ciento de pureza, sin embargo si la cloración se está haciendo 

mediante a aplicación de un hipoclorito en solución, al preparar ésta 

se debe tener muy en cuenta la eficiencia o cantidad de cloro libre 

que pueda suministrar dicho hipoclorito.   

 

Así por ejemplo, el hipoclorito de calcio de más alta calidad 

suministra únicamente un 70% de cloro libre; mientras que algunos 

hipocloritos de sodio que se consiguen localmente en soluciones de 

concentración del orden del 13% de cloro libre. 
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En los apéndices A, B y C de este trabajo se incluye un resumen de 

las actividades a ser realizadas en la puesta en marcha, operación y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento.  

 

Dicha información proviene de las especificaciones y datos técnicos 

provistos por el fabricante, EDOSPINA S. A., Colombia. 

 

En general, el manual resalta las inspecciones periódicas que debe 

realizar el técnico a cargo de la planta de tratamiento.   

 

Durante operación normal se otorga énfasis a la verificación de los 

parámetros:  pH, temperatura, oxígeno disuelto en el tanque de 

aireación, sedimentabilidad de los lodos producidos, aspecto visual 

que deben poseer tanto el agua agitada como los lodos, ausencia de 

olor objetable. 

 

Desde el punto de vista de mantenimiento mecánico, el operador 

debe verificar el nivel adecuado de aceite en el equipo soplador de 

aire.  Así también debe revisar presencia de posible calentamiento en 

el motor eléctrico, nivel adecuado de burbujas y agitación en el 

tanque de aireación. 
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Se desarrolló un instructivo de los diferentes procesos: retorno de 

lodos, desecho de lodos, desnate en la superficie de la tolva de 

clarificación y procesos simultáneos, para el personal a cargo de la 

operación y mantenimiento de la  planta. 
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CAPITULO 3 

 
3.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este Capitulo, se desarrolla un análisis  final, y se evalúa la calidad 

final del agua y sus efectos en el medio, aplicando normas ambientales. 

Por último se hace una evaluación de la eficiencia en el tratamiento del 

agua residual y costo de operación y mantenimiento del tratamiento. 

 

3.1  Evaluación de Agua Procesada y su Impacto Ambiental 

En esta sección se discute, de manera general, el posible impacto 

ambiental asociado con la descarga final del agua residual 

previamente tratada por el sistema descrito en este trabajo.  El 

impacto es discutido en función de la normativa ambiental que debe 

cumplir el agua residual descargada hacia el medio.  Así también se 

indica el impacto inducido sobre el cuerpo de agua receptor del 

efluente final. 
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Al momento de realizarse el montaje del sistema de tratamiento de 

aguas residuales del Club Casablanca, Playas, la norma aplicable a 

una descarga de este tipo es el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental en lo relacionado al Recurso, 

promulgado en Registro Oficial No. 204 de 5 Junio de 1989.  El autor 

de esta tesis indica que, a partir del 31 de Marzo de 2003, entró en 

vigencia en la República del Ecuador una nueva normativa, el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, en el cual se cita la Norma de Calidad de Ambiental: 

Recurso Agua.  Esta última norma establece nuevos límites para la 

descarga de efluentes generados en un sistema de tratamiento. 

 

La Reglamentación Ambiental de Junio de 1989 establece los 

siguientes parámetros que debe cumplir un efluente, a ser 

descargado a un cuerpo de agua: 

 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno: remoción mayor a 80% en     

carga 

 Sólidos Suspendidos: remoción mayor a 80% en carga 

 Potencial Hidrógeno (pH): 5 a 9 

 Temperatura: menor a 35 °C 

 Material Flotante: Ausencia 
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 Grasas y Aceites: Ausencia 

 

Cabe indicar que los valores permitidos en descargas, citados en el 

reglamento ambiental en vigencia al momento de realizar la 

instalación, son los aplicables a descargas a un cuerpo de agua.  El 

Reglamento no especifica si este cuerpo de agua es uno de agua 

dulce o agua salada, o un sistema lacustre. Por tanto se trata de una 

reglamentación genérica para descargas de efluentes. Los 

parámetros mencionados serán evaluados en la siguiente sección. 

 

El cuerpo receptor de la descarga del sistema de tratamiento es un 

suelo situado en un acantilado, a una distancia de cerca de 100 

metros del Océano Pacífico.  El agua residual fluye por escorrentía 

superficial, parte se evapora y otra fracción se infiltra hacia el 

subsuelo.  Finalmente, y debido a que la pendiente del sitio de 

instalación se dirige hacia el océano, se considera que la fracción 

infiltrada de agua residual en el subsuelo será recibida por dicho gran 

cuerpo de agua. 

 

La descarga de aguas residuales hacia el suelo es una práctica que 

genera interés en numerosos países.  Esto es característico en 

descargas de efluentes de procesos productivos agrícolas.  Existen 
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diseños de sistemas de tratamiento de aguas grises residuales que 

se vierten al suelo.  Luego, por acción combinada de bacterias, luz 

solar, nutrientes en el suelo, entre otros factores, se estima que el 

agua residual provee beneficios en el sitio irrigado de esta manera. 

 

El autor de este trabajo solicitó a la administración del Club realizar 

un análisis de la calidad físico-química tanto del influente como del 

efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales.  Fue de 

interés evaluar si la descarga final cumple con la normativa ambiental 

aplicable.  Dado que la normativa establece que los parámetros 

Demanda Bioquímica de Oxígeno y de Sólidos Suspendidos son 

calculados como porcentaje de remoción, es necesario entonces 

colectar muestras tanto en la entrada como en la salida del sistema 

de tratamiento.   

 

En función de estos resultados se evalúa el cumplimiento con 

normativa ambiental. 

 

Los análisis de muestras colectadas en el ingreso y en la salida del 

sistema fueron realizados por Laboratorio de Análisis, laboratorio 

local bajo dirección del Dr. Nicolás Campaña, químico analista.  La 

fecha de análisis fue Enero 13 de 1997. Ver Tabla 4. 
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TABLA 7 
 

       RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS DE 
AGUA RESIDUAL (1) 

 

Parámetro 
Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

Porcentaje 
Remoción 

Demanda Bioquímica 
Oxígeno 

344 13 96 

Sólidos Suspendidos 156 58 63 

Potencial Hidrógeno (pH) 7,5 8,5 n. a. 

Sulfatos 55 96 n. a. 

Fosfatos 23,6 25,3 n. a. 

Coliformes Totales 
(NMP/100 ml*) 

4 600 
000 

1 100 99,98 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
____________ 
1
Todas las unidades en miligramos por litro excepto donde se indica. 

* NMP/100 ml: Número Más Probable por 100 mililitros de agua. 
n. a.: No Aplica 

Fuente: Laboratorio de Análisis, Enero de 1997. 
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De los resultados se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1. La remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno es del orden de 

96%, valor aceptable y que cumple con la normativa ambiental, la 

cual solicita una remoción mayor a 80%. 

 

2. El parámetro Sólidos Suspendidos no cumple con la normativa 

ambiental.  Se obtuvo una eficiencia de remoción de 63% inferior 

al valor establecido en la regulación de 80%.  En este caso, se 

debe considerar que el diseño de la planta de tratamiento 

contempla procesos de sedimentación, y no se utilizan sustancias 

clarificantes, tales como el sulfato de aluminio, compuesto 

ampliamente utilizado para clarificar aguas para diversos usos. 

 

3. La remoción de bacterias coliformes totales es importante, del 

orden de 99,98%.  No obstante, el proyecto contempla el uso de 

hipoclorito de sodio a fin de permitir la desinfección del agua 

residual tratada.  En este caso se recomienda aplicar hipoclorito 

de sodio en una concentración tal que garantice la eliminación de 

las bacterias coliformes no eliminadas y que a su vez no 

represente un impacto negativo una vez descargada el agua.  El 
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valor recomendado de concentración de cloro a utilizarse es de 0,5 

a 1,0 partes por millón (ppm). 

 

4. Se resalta que el parámetro Fosfatos experimenta un incremento, 

si bien no significativo, apreciable.  Esto se atribuye al uso de 

detergentes en las aguas residuales domésticas.  De allí que una 

medida sugerida por los analistas químicos es proponer el uso de 

detergentes biodegradables en los usuarios de las instalaciones 

vacacionales. 

 

De lo expuesto, se considera que el impacto ambiental de la 

descarga de la planta de tratamiento del Club Casablanca será bajo 

en magnitud, debido a que el parámetro DBO cumple con normas.  

Además, si bien el parámetro sólidos suspendidos no cumple con la 

regulación ambiental vigente en la fecha de instalación del sistema, 

se considera que la descarga hacia el terreno, de consistencia 

arenosa, permitirá retener una parte de los sólidos descargados, 

evitando su descarga al cercano mar. 

 

Por otro lado, se logra una gran remoción de bacterias coliformes, lo 

cual permite minimizar el uso de cloro en procesos de desinfección.  

Se considera que la descarga final al mar abierto no representará un 
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impacto negativo, dado que las bacterias coliformes no son 

organismos aptos para reproducirse en agua salada. 

 

 

3.2  Evaluación de Eficiencia de la  Planta Instalada. 

En la evaluación de eficiencia de la planta se utilizaron análisis de 

laboratorio de muestras colectadas tanto en el tanque ecualizador 

como en el tanque clarificador de efluente, según se describió en la 

sección anterior. 

 

De la información presentada se tiene que la eficiencia de remoción 

de DBO5 es de 96%, valor considerado como aceptable, y que 

además cumple con la normativa ambiental en vigencia al momento 

de la instalación del sistema de tratamiento. 

 

 

Se debe resaltar que las muestras fueron del tipo puntual, esto es, 

colectadas en el líquido almacenado tanto en el ingreso como en la 

tolva de descarga de efluente de la planta.  

 

 Esto se debe a que la operación de la planta de tratamiento no 

realiza descargas continuas al medio.   
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Es decir, se realiza una descarga solamente cuando el nivel de agua 

tratada es suficiente para activar la bomba de desalojo.  Por tanto, no 

es requerido el uso de métodos de colección de muestras integradas 

en el tiempo para efluentes. 

 

3.3 Evaluación de Costos de Tratamiento. 

Esta sección describe los costos operativos del sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas del Club Casablanca, 

Playas.  Se presenta el costo de operación y de actividades de 

mantenimiento  

 

Costos Operativos.-  Dos rubros principales se identifican: el 

consumo de energía del soplador de aire, capacidad 4,8 bhp, y el 

salario de un operador calificado.  Un tercer rubro es el consumo de 

energía de las bombas de desalojo agua tratada. 

 

Costos de Mantenimiento Anual.-  En este aspecto se presenta un 

desglose de las actividades de mantenimiento: 

 

 Cambio de filtro del soplador 

 Revisión de nivel de aceite del soplador 

 Engrasado para engranajes de soplador 
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 Cambio de aceite de bombas sumergidas 

 Desalojo de lodos en cama 

 Consumo de hipoclorito 

 Pintura anual 

 Provisión de manguera con alma de acero 

 Costo semestral de análisis de muestras 

 Fungibles: escobas, cepillos, trapos 

 Limpieza y desbroce de malezas alrededor de planta y de descarga 

 

El desglose de costos se presenta a seguir en la Tabla 8. 

 
 

Se tiene que el principal costo anual en la planta de tratamiento de 

lodos activados por aireación extendida, está relacionado con el 

consumo energético del equipo soplador de aire.   

 

Este equipo posee una potencia de 4,8 bhp, y además su operación 

es continua, 24 horas al día, durante 360 días anuales. 

 

El consumo de energía del soplador representa alrededor del 37% 

del costo anual de operación y mantenimiento del sistema de 

tratamiento.  Por este motivo, el mantenimiento debe asegurar que 

los equipos se encuentren en aceptables condiciones.   
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TABLA 8 
 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO. 

 
 

Descripción. Costo. 
(US$) 

Observaciones. 

   

Operación:   

Operador 1 560,00 Salario Anual 

Consumo Agua Potable 156,00 52 m
3
. Anuales 

Consumo energía bombas 9,30 3 hp, 1 h semana 

Consumo energía soplador de aire 2 471,73 4,8 bhp, 24 h/d, 360 d 

 4 197,03  

Mantenimiento Anual:   

Filtro del soplador 100,00 Anual 

Nivel de aceite del soplador 100,00 Revisión Anual 

Grasa para engranajes de soplador 120,00 Revisión Anual 

Cambio de aceite de 4  Bombas Sumergidas 500,00 Anual 

Desalojo de lodos en cama 125,00 2 trabajadores, un día 

Consumo de hipoclorito 78.00 Casi Nulo 

Pintura anual 550.00 Resanes Anuales 

Manguera con alma de acero 250.00 Reemplazo Soplado 

Costo semestral de Análisis de Muestras 400,00 Anual 

Fungibles: escobas, cepillos, trapos 130,00 Reposiciones anuales 

Limpieza y desbroce de malezas 150.00 Desalojo Anual 

 2 503,00  

   

COSTO TOTAL ANUAL (US$) 6 700,03  
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Otra situación que incide en el consumo de energía es la instalación 

interna de conductos de aire, tuberías de agua tratada, sin embargo, 

en este trabajo se partió de que es la responsabilidad del fabricante 

proveer un sistema eficiente energéticamente.  Esto es, los 

componentes internos fueron solicitados que cumplan con prácticas 

aceptadas de diseño de fluidos. 

 

Por otro lado, el salario de un operador es requerido por el sistema.  

El salario de una persona representa cerca del 23% del presupuesto 

de operación anual y mantenimiento. El operador tiene la 

responsabilidad de verificar la normal operación de la planta, revisar 

existencias de sustancias químicas y de implementos de limpieza, 

así como dar respuesta ante un eventual rebose o mal 

funcionamiento de la planta.  Es de notar que el contrato del 

operador es de 20 horas semanales. 
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CAPITULO 4 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 4.1 Conclusiones 

La presencia de algas en la en el Clarificador es el resultado de la 

degradación biológica de aguas servidas y nos indica que el 

tratamiento se realiza con una buena eficiencia y su descarga al mar 

constituye en un aporte de biomasa al medio marino. 

 

Se encontró que la planta de tratamiento provee  aceptables niveles 

de remoción de materia orgánica. 

 

Se aplicaron prácticas sugeridas para el diseño y construcción de 

soportes, pasarelas de trabajo y acoples, uniones de tuberías para 

transporte de fluidos y se consiguió una instalación que cumplió con 

las expectativas. 
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Se encontró presencia de fosfatos, como indicadores de detergentes 

en las aguas residuales. 

 

Se establecerán, los costos energéticos de la operación del sistema y 

son aceptables en este tipo de instalación y se pueden mantener 

siguiendo prácticas aceptadas de mantenimiento. 

 

4.2  Recomendaciones 

 Se recomienda el uso de detergentes biodegradables o de jabones 

para evitar la formación de espuma que ocasionan los detergentes, la 

misma que aumenta la demanda química de oxigeno. 

 

Considerando que la descarga del afluente final es al mar, se 

recomienda no clorar ya que este tratamiento puede afectar el 

zooplancton y fitoplancton de la zona costera. 

 

Como recomendación, se establece que es necesario mantener un 

sistema de monitoreo de la calidad del efluente descargado.  El 

parámetro DBO5 puede ser considerado en cumplimiento con 

normativas, dados los resultados obtenidos, sin embargo, parámetros 
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como bacterias coliformes y Estreptococos deben ser mantenidos 

dentro de un programa formal de monitoreo de la descarga. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA PLANTA 

Preliminar a la puesta en marcha 

Después de que la planta de tratamiento ha sido completamente instalada y 

las conexiones de las tuberías de entrada y salida, de drenaje y las 

conexiones eléctricas han sido realizadas, el sistema está prácticamente listo 

para operar.  Si el sistema no va a ser puesto en operación inmediatamente 

después de su instalación las siguientes precauciones debe tomarse: 

 Apagar todos los interruptores eléctricos y asegurarse de que el 

suministro de energía a la planta de tratamiento está desconectado. 

 Si el soplador no va a ser operado por varias semanas sus partes 

interiores deben ser protegidas contra la corrosión causada por la 

condensación de humedad dentro del mismo.  Esto se puede hacer 

rociando el interior del soplador con una mezcla de aceites livianos y 

kerosene o de acuerdo a las instrucciones del fabricante del soplador. 

 Evitar en lo posible que ni arenas ni material  extraño entren al sistema 

de alcantarillado; pues podrían ser arrastrados posteriormente a las 

unidades de tratamiento. 

 

Antes de admitir agua residual a la unida de tratamiento  los siguientes 

puntos deben ser verificados: 
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 El alcantarillado de entrada debe estar conectado apropiadamente al 

sistema de tratamiento y debe estar limpio y libre de polvo, rocas y 

otros materiales. 

 La cámara de entrada debe estar limpia y libre de objetos.  La malla 

de entrada debe estar instalada. 

 El compartimiento de aireación debe estar libre de partículas extrañas 

y polvo. 

 Los difusores de aire deben ser revisados para asegurarse de que han 

sido instalados apropiadamente y que están limpios.  Así mismo 

verificar que no hay escapes de aire en la tubería. 

 La platina de rebose debe estar apropiadamente nivelada para 

asegurarse una distribución del flujo uniforme sobre su longitud total.  

Los huecos ranurados en la platina permitirán ajustarla de tal manera 

que se logre una nivelación perfecta (un aparato de nivel debe ser 

utilizado para hacer el ajuste inicial)  El ajuste final puede hacerse 

cuando el sistema se ha llenado con agua hasta el nivel de rebose, 

pues la superficie del agua da una indicación extremadamente exacta 

de las necesidades de nivelación.  Para  prevenir filtraciones entre la 

platina rebosadero y sus soportes se le debe instalar un empaque a 

todo lo largo asegurando un contacto hermético en toda su longitud.  

Asegurarse que la tubería de la salida del sistema esté limpia. 
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 Un bafle desnatador es localizado paralelamente al rebosadero de 

salida y aproximadamente de 1½¨ por encima de ésta con el objeto de 

evitar que material flotante pueda ser arrastrado con el efluente del 

clarificador. 

 El soplador debe ser revisado para su lubricación apropiada.  Lubricar 

el equipo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  Se debe 

revisar así mismo que el sentido de rotación de los motores es el 

correcto; si no lo es, los cables de conexión deben ser intercambiados 

para producir la rotación adecuada. 

 Verificar que la tensión de las correas en V desde el motor al soplador 

es la adecuada.  No tensionar las correas más de lo necesario para 

evitar su daño cuando el motor y el soplador están operando.  Verificar 

el nivel del aceite en todas las cajas de engranajes y asegurarse que 

en ninguno de los dos casos hay exceso.  Nunca revisar niveles de 

aceite o adicionar aceite mientras los equipos estén en 

funcionamiento. 

 

Puesta en marcha inicial 

Cuando el sistema de tratamiento ha sido inspeccionado completamente por 

un representante del fabricante y también por el operador, el sistema se 

puede llenar con agua o agua residual.  Antes de llenar el sistema, cerrar las 

válvulas de drenaje exterior. 
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El soplador puede ser arrancado cuando los difusores en el tanque de 

aireación están sumergidos dos pies o más, pero esto no es necesario si el 

agua residual no es de alta contaminación o el sistema de tratamiento está 

siendo llenado con agua limpia.  Antes de arrancar el soplador asegurarse de 

que se han leído completamente las instrucciones del fabricante y que ha 

verificado que los ejes giran manualmente. Verificar que las válvulas de alivio 

de aire operan satisfactoriamente y lubricarlas con aceite.  Certificar 

nuevamente el nivel de aceite en la caja del soplador y lubricar los 

rodamientos sobre su eje.  Utilizar el aceite y la grasa más apropiados. 

 

Después de arrancar el soplador, en pocos segundos las burbujas de aires 

se notarán subiendo en el compartimiento de aireación.  Las válvulas sobre 

cada difusor deberán ser ajustadas si es necesario, para producir una 

cantidad aproximadamente igual de aire por cada difusor.  Este ajuste puede 

ser hecho con suficiente exactitud simplemente por observación visual de la 

turbulencia superficial.  Verificar la presión de descarga del soplador si un 

manómetro se ha suministrado con este objeto para asegurarse así que los 

sopladores no están excediendo la presión para la cual fueron diseñados. 

 

Verificar nuevamente la nivelación del rebosadero de salida si el mismo no 

está completamente nivelado, de tal manera que el flujo que se obtenga en 

todos los puntos a lo largo de rebosadero del clarificador sea igual. 
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Si el efluente de la planta de tratamiento se va a clorar el sistema de 

dosificación de cloro deberá ser revisado de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

 

Operación inicial 

La naturaleza del sistema de tratamiento no permite el desarrollo de la 

eficiencia máxima del mismo inmediatamente después de puesto en 

operación.  Es necesario acumular sólidos residuales y organismos en 

suficiente concentración para formar un buen lodo activado antes que los 

resultados deseados se puedan obtener: Esto puede requerir varios días o 

varias semanas de operación dependiendo del volumen y de la 

concentración del agua residual recibida.  Bajo flujo y agua residual de baja 

contaminación, son frecuentemente característicos en el período inicial de 

puesta en marcha lo cual retrasa  normalmente  el desarrollo de un buen lodo 

activado en el sistema de tratamiento.  Para esto es recomendable obtener 

unos miles de galones de lodos activados de una planta municipal cercana 

para agregarlos al tanque de aireación. 

 

Durante el período inicial de puesta en marcha el motor y el soplador deben 

ser revisados frecuentemente para  asegurarse de que están funcionando 

normalmente y que no sufren recalentamiento. 
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A menos que se tenga conocimiento de que la carga del agua residual al 

sistema está cerca de la capacidad de diseño del mismo, es generalmente 

deseable reducir el suministro de aire de soplado por debajo del nivel  

máximo.  Sin embargo se debe tener en cuenta que es esencial suministrar 

el aire al tanque de aireación, para proveer suficiente agitación y mezcla 

apropiada de los lodos activados y el agua residual. 

 

Si el suministro de oxígeno es inadecuado, el oxígeno disuelto en el tanque 

de aireación de agotará y el sistema llegará a ser séptico, el contenido del 

tanque de aireación se tornará gris oscuro o negro, tendrá un olor objetable 

séptico, en ocasiones similares al de los huevos podridos. Entonces la 

eficiencia del tratamiento se reducirá notablemente.  Cuando estas 

condiciones se observan el suministro de aire debe incrementarse 

rápidamente.  Pruebas diarias de oxigeno disuelto en el compartimiento de 

mezcla y tanque de aireación deben hacerse tan pronto como la operación 

de la planta se inicia, para asegurar el suministro de aire adecuado.  

Generalmente estas pruebas deben mostrar un mínimo de 1 a 2 mg/litro de 

oxígeno disuelto. 

 

Mientras no se tenga lodo activado de buena calidad en el sistema la 

tendencia será a que floten materiales en la superficie del agua del 

clarificador.  Debe ponerse entonces especial atención a la remoción de 
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espuma durante este período inicial, para evitar acumulaciones en las 

superficies del clarificador que lo pueden tornar séptico y producir olores si 

estos no son removidos. 

 

Operación Rutinaria 

La operación del sistema será normal o rutinaria, cuando el flujo que entra a 

la planta es estable, cuando se está obteniendo un buen lodo activado en el 

sistema y consistentemente los resultados obtenidos en la calidad de 

efluente son estables. 

 

Entonces la operación del sistema de tratamiento llegará a ser cuestión de: 

 Observar la calidad del efluente para evitar cualquier deterioro. 

 Ajustar el suministro de aire y la concentración de lodos activados 

para mantener una buena eficiencia en el tratamiento. 

 Hacer inspecciones regulares y lubricación del equipo mecánico. 

 Hacer limpieza a la planta. 

 Realizar pruebas de operación que ayuden a controlar el suministro de 

aire y de los sólidos. 

 Realizar las pruebas adicionales que establezcan las agencias 

gubernamentales. 

 Llevar un récord detallado de pruebas e información sobre los 

mantenimientos y obras pertinentes a la operación. 
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 Otros requerimientos operacionales incluyendo mantenimiento 

periódico de orificios y la remoción periódica del exceso de lodo para 

su disposición final. 

 

Observaciones Visuales 

Cuando el operador arriba a la plata lo primero que debe hacer es dar un 

vistazo rápido de lo que está sucediendo alrededor. 

El agua es  cargada desde el clarificador debe ser relativamente clara, libre 

de sólidos  y completamente libre de olores objetables. 

La salida de agua no debe mostrar evidencia de condiciones de polución de 

aguas abajo del sistema de tratamiento. 

El lodo en el compartimiento de aireación  debe tener un olor a moho o a 

tierra.  La superficie del clarificador no debe tener acumulación de espuma y 

deben haber por lo menos 12” o mas de agua relativamente clara por debajo 

de la superficie.  Todo el equipo mecánico debe estar operando normalmente 

sin recalentamiento  o ruidos no usuales. 

 

Cualquier variación observada de las condiciones normales debe ser 

investigada. 
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Uso de las pruebas de control de operación 

 

Concentración de lodos activados. 

Una prueba de sedimentabilidad a 30 minutos debe ser utilizada 

rutinariamente por el operador.  La prueba debe ser hecha a una muestra 

recolectada en el tanque de aireación. 

 

Esta prueba debe ser realizada inmediatamente el operador arriba a la planta 

de tratamiento con el propósito de tener los resultados listos cuando el 

trabajo de rutina o mantenimiento ha sido completado.  Correlacionando los 

resultados de las pruebas de sedimentabilidad con las condiciones 

observadas, el operador después de unas pocas semanas de experiencia en 

la operación del equipo, puede determinar cuándo es tiempo de desechar 

lodos del sistema en orden a mantener la eficiencia óptima del tratamiento.  

El desechar lodos llegará a ser una operación rutinaria después de que la 

carga del sistema está estabilizada. 

 

Adicional a la prueba de sedimantabilidad, una prueba de centrifugado donde 

hay facilidades de laboratorio y una prueba de sólidos suspendidos hechas 

regularmente (al menos una vez en la semana), proveerá datos muy útiles 

para la operación.  Estos datos darán una información más exacta sobre el 

crecimiento de sólidos en el sistema de tratamientos. 
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Concentración  de oxígeno disuelto 

El mantener una concentración de oxígeno disuelto, de por lo menos dos 

miligramos por litro en todas las partes del tanque de aireación y en todo 

tiempo es esencial para el trabajo satisfactorio del sistema de tratamiento de 

aguas residuales.  El color del lodo activado puede ser utilizado como una 

guía para el control del suministro de aire y de la concentración del oxígeno 

disuelto.   Cuando el típico color habano del lodo activado, empieza a 

tornarse oscuro o el lodo activado llega a ser gris oscuro o negro, es 

indicador que hay un inadecuado suministro de aire y que éste tiene que ser 

incrementado.  Es posible sin embargo que la concentración de oxigeno 

disuelto esté dentro de un rango en el cual mantiene una coloración habana 

del lodo, sin ser la concentración adecuada para el mejor tratamiento.  De allí 

que es altamente deseable verificar la concentración de oxigeno disuelto,  

por una prueba química siempre que haya una duda sobre la adecuada 

aireación.  Una buena práctica de operación es verificar todos los días el 

oxigeno disuelto en el tanque de aireación. 

 

Es recomendable que el aire suministrado por el soplador sea ajustado en tal 

forma, que la prueba indique un mínimo de 1,5 a 2 miligramos por litro de 

oxígeno disuelto en el tanque de aireación, más de 2 miligramos por litro de 

oxígeno disuelto no mejora el tratamiento y solamente incrementa los costos 

de operación.  La prueba de oxígeno disuelto debe ser hecha durante o 
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después de una condición pico las cuales generalmente ocurren entre 7 y 9 

de la mañana, 12 y 2 p.m. y alrededor de las 6:00 de la tarde dependiendo de 

la forma de vida de cada comunidad. 

 

Sistemas de Cloración 

Cuando se provea de un sistema de cloración una prueba de cloro residual 

en el efluente de los filtros de arena, debe ser realizada por lo menos una vez 

al día preferiblemente después de un flujo pico o de un período de carga 

pico.  Si no existe cloro residual, las bombas dosificadoras deben ser 

ajustadas para alimentar una dosificación mayor de cloro.  Un residual de 0.5 

miligramos por litro en el efluente, normalmente es evidente de una 

adecuada cloración pero algunas agencias gubernamentales requieren de un 

residual mayor. 

 

Prueba del pH 

Normalmente un agua residual doméstica tiene un pH en el rango de 7 a 8.  

El pH del efluente del sistema generalmente es unas décimas mas bajo que 

el del agua residual que entra al sistema.  Muchos sistemas que tratan 

únicamente residuos sanitarios, frecuentemente no hacen la prueba del pH. 

 

Si desechos industriales son descargados al sistema de alcantarillados o si 

inexplicables perturbaciones son experimentadas en el sistema de 



  103 

tratamiento, una prueba de pH al agua cruda y al licor en las diferentes 

partes de la planta debe ser realizado.  El pH en el licor del tanque de 

aireación nunca debe caer por debajo de 6 ó exceder de 9.  El pH debe ser 

relativamente constante o debe variar sólo ligeramente. 

 

Cambios rápidos en el valor del pH o valores fuera del rango de 6 a 9 pueden 

dar una eficiencia muy pobre del tratamiento, puestos que los organismos 

son extremadamente sensitivos a cambios en las condiciones de pH poso 

usuales, una investigación para determinar si desechos industriales están  

entrando al sistema sanitario debe hacerse y la neutralización  del efluente 

fuertemente ácido o cáustico, antes de entrar al sistema, debe realizarse por 

la industria productora de dicho desecho.  Químicos neutralizantes pueden 

ser dosificados al agua cruda, se debe hacer un chequeo más cercano de la 

operación de dosificación mediante pruebas rutinarias del pH que se hacen 

necesarias. 

 

Temperaturas 

La temperatura es muy importante en el tratamiento de un agua residual por 

que la actividad de los organismos microscópicos, varia directamente con la 

temperatura. 
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Cambios rápidos en las condiciones de temperaturas afectan también 

adversamente a los organismos.  La temperatura del licor en el tanque de 

aireación debe permanecer relativamente constante, en períodos de tiempo 

relativamente cortos, pero pueden cambiar gradualmente de acuerdo a la 

estación del año. Si desechos industriales calientes están presentes, la 

temperatura del agua residual será mayor. 

 

Temperatura más bajas que las promedias puede indicar que muchas aguas 

subterráneas están entrando al sistema de alcantarillado.  Una rápida caída 

de temperatura puede ser experimentada durante o inmediatamente después 

de una gran lluvia. 

 

Si disminuye la temperatura del licor mezclado, la eficiencia del sistema de 

tratamiento también decrecerá.  Es de esperarse que el sistema de 

tratamiento pueda operar sin cambios materiales en la eficiencia normal del 

tratamiento si la temperatura del lodo activado está por encima de 40 grados 

F, una pérdida notable en la eficiencia del tratamiento puede ocurrir pero esta 

condición es errada. 

 

Equipo Mecánico 

En general las recomendaciones de los fabricantes de equipos, están 

basadas en el tipo y grado de los lubricantes y en la frecuencia de lubricación 
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que puede ser seguida exactamente con el equipo.   Un programa de 

lubricación para todo el equipo mecánico suministrado en la planta de 

tratamiento debe seguirse.  Un récord de todas las reparaciones, reemplazos 

y ajustes del equipo, es esencial a la operación eficiente del sistema de 

tratamiento. 

 

Los siguientes comentarios son complemento a lo enfatizado en las 

instrucciones de los fabricantes de equipo.  

 

Soplador 

El soplador debe ser revisado diariamente para condiciones apropiadas de 

funcionamiento y lubricación.  No adicionar más del aceite necesario a la caja 

del soplador.  Ruidos no usuales y recalentamiento son síntomas de fallas 

mecánicas, se recomienda parar la operación de un soplador caliente o 

ruidoso hasta que se determine la condición que produce esta falla.  Es 

esencial que el aire sea suministrado en todo momento al proceso de 

tratamiento, cualquier falla mecánica del soplador debe ser reparada tan 

pronto como sea posible.  La combinación filtro silenciador debe ser 

verificada regularmente por taponamiento y/o limpieza si es necesario.  Las 

correas deben ser reemplazadas cuando se observe deterioro evidente.  

 

 



  106 

Equipo de cloración 

Las agencias reguladoras estatales normalmente fijarán la cantidad de dosis 

de cloro o cloro residual requerido.  El residual deberá ser chequeado a la 

salida del tanque de contacto con cloro, por medio del kit de pruebas de 

cloro. Chequear los tanques de solución.  Ajustar el suministro del clorador si 

es necesario.  Si se uso un hipoclorador asegúrese de limpiar el tanque de 

solución antes de llenarlo para remover el  sedimento que se acumula en el 

fondo del tanque el cual puede taponar el sistema dosificador. 

 

Sistema de distribución de aire 

El sistema de suministro de aire debe ser revisado para que su distribución 

sea uniforme en cada una de las secciones del tanque de aireación.  La 

distribución se realiza fácilmente por medio de válvulas. Los  difusores de 

aire raramente se taponan o requieren mantenimiento, pero cuando una 

inspección se hace necesaria, la tubería puede ser conectada y el difusor 

desensamblado del compartimiento después de haber sido cortado el 

suministro de aire.  Cuando el difusor es removido limpiarlo y verificar que no 

tiene ningún daño o taponamiento en la salida del aire. 

 

Clarificador 

Observar cómo el clarificador descarga el efluente sobre el rebosadero de 

salida.  Si una cantidad poco usual de sólidos es arrastrada con el efluente, 



  107 

verificar si la tasa de flujo de agua residual de entrada al sistema está por 

encima de lo normal.  Si el flujo no es excesivo puede ser necesario el 

desechar lodos.  

 

 Una prueba de sedimentabilidad dará una indicación de esta necesidad.  Si 

la prueba de sedimentabilidad muestra resultados muy pobres y la 

concentración de sólidos suspendidos en el licor mezclado no está muy alta, 

asegurarse que el suministro de aire es adecuado haciendo una prueba de 

oxígeno disuelto al licor mezclado. 

 

Debe verificarse que el rebosadero del efluente del clarificador esté 

completamente nivelado y que el flujo a lo largo de él sea uniforme. 

 

Desecho de lodos 

Importancia de desechar los lodos 

El mantener la concentración de lodos activados en el sistema de 

tratamiento, dentro del rango apropiado es uno de los dos controles básicos 

de la operación esencial para el éxito del sistema de tratamiento. 

 

El otro control básico de la operación es el mantenimiento de un suministro 

adecuado de oxigeno disuelto para el sistema.  Fallas en limitar la 

concentración de sólidos a un máximo dentro del sistema, resultará en una 
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alta pérdida de sólidos con el efluente del clarificador, mientras que la falla en 

mantener una cantidad mínima de lodo activado resultará en pérdida de 

capacidad del sistema para estabilizar la carga de desechos orgánicos y 

producir un efluente de bajo DBO.  Mientras que el control de desechar lodos 

es una de las más importantes responsabilidades del operador, también es 

cierto que es un proceso relativamente simple y que puede ser realizado muy 

rápidamente. 

 

Cuándo desechar sólidos y cuándo no desechar sólidos. 

En la operación normal de un proceso de lodos activados, la cantidad de 

lodos en el sistema se incrementa constantemente como resultado de los 

sólidos no orgánicos y del residuo no destruido de células biológicas en el 

lodo activado.  La prueba de sedimentabilidad y las pruebas de sólidos 

suspendidos de centrifugados al lodo activado en el tanque de aireación, 

cuando se realizan con cierta regularidad, mostrarán claramente la tasa de 

crecimiento de los sólidos del lodo.  Puesto que la concentración del licor 

mezclado en el tanque de aireación está relacionada directamente con el 

nivel de lodos dentro del clarificador, el nivel del mando de lodos se 

incrementará a medida que la concentración del licor mezclado se 

incrementa hasta que el lodo es descargado sobre el rebosadero con el  

efluente  tratado.  En este punto es obvio que la concentración de sólidos 

debe ser reducida por remoción del lodo desde el sistema desechándolos.  El 
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punto de concentración critica debe ser  fijado por una prueba de 

sedimentabilidad o una prueba de sólidos suspendidos.  Generalmente los 

valores para estas pruebas deben ser del 50% o más para la 

sedimentabilidad y de 6 000 mg. por litro o mas para la concentración de 

sólidos suspendidos, pero los mejores limites para un sistema en particular 

deben estar basados en la experiencia del operador en su planta. 

 

Es igualmente importante limitar el desechar lodos por debajo de las 

necesidades del sistema, como es también importante el desechar sólidos 

cuando la concentración es muy alta.  Una concentración de lodos muy baja 

reducirá la eficiencia del tratamiento simplemente porque hay  insuficiencia 

en los organismos presentes necesarios para estabilizar la material residual.  

Generalmente es deseable mantener entre 1.500 a 2.000 miligramos por litro 

de sólidos suspendidos como mínimos o la prueba de sedimentabilidad no 

debe arrojar un resultado menos al 20% de sólidos. 
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MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECANICO Y DE LOS ACCESORIOS DE 
LA PLANTA 

 

General 

La planta de tratamientos incluye algunos equipos mecánicos instalados, los 

cuales deben ser operados en conjunto con el proceso de tratamiento.  

Algunos de los equipos son los descritos en los boletines dados por los 

fabricantes de los mismos. 

 

Motor 

El motor eléctrico que se suministra con el soplador, está diseñado para 

operar a la carga pico sin exceder el amperaje de placa.   El calentamiento 

del motor es una indicación de problemas y la causa debe ser determinada 

inmediatamente.  El recalentamiento puede ser causado por una sobrecarga 

creada por una falla en el equipo mecánico o por falla de ventilación.  El 

térmico que se provee con el arrancador del motor normalmente lo protege 

de serios daños, si la sobrecarga o el recalentamiento persisten. 

 

El motor no está acoplado directamente al soplador, sino que se ha montado 

sobre una base deslizante para conveniencia en el cambio de poleas y 

correas.  Tanto el tornillo de ajuste como las barras de soporte, deben ser 

lubricados por lo menos dos veces al año con aceite para prevenir la 

corrosión y asegurar fácil operación.  Las correas deben ser reemplazadas 
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cuando el desgaste es notable.  Correas iguales deben ser utilizadas.  

Verificar la alineación de las poleas, esto cuando el desgaste de las correas 

es frecuente.  Si la alineación es defectuosa ajustar la posición de la polea 

sobre el eje del motor.  Asegurarse de que la tensión de las correas, permite 

por lo menos un movimiento vertical del 1” en el punto medio de la correa 

entre poleas.  Una tensión muy grande acelerará el desgaste de los 

rodamientos tanto del motor como del soplador, pero la tensión debe ser 

suficiente para prevenir que las correas se patinen. 

 

Sopladores 

El  soplador o compresor de aire suministra el aire necesario para mantener 

el suministro de oxigeno a los organismos del lodo activado en el 

compartimiento de aireación.  El soplador debe ser lubricado rutinariamente 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante, esto eliminará la posibilidad 

de corrosión  en la cámara del soplador, debido a condensación de 

humedad.  El soplador de desplazamiento positivo requerirá una verificación 

diaria del nivel del aceite en la caja y el cambio periódico de aceite tal y como 

lo recomienda el fabricante.   Asegurarse de que la cantidad de aceite en la 

caja no sea excesiva.  Si a la caja se le deja un exceso de aceite, cuando la 

temperatura del aceite se incrementa se tendrá una excesiva presión de 

operación.  El filtro de aire en la tubería de entrada debe limpiarse 

regularmente. 
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La válvula de alivio de aire en la descarga del soplador de desplazamiento 

positivo, debe ser  revisada para asegurarse que está en condiciones de 

operación apropiadas y que las pesas o resortes de carga están de acuerdo 

a lo especificado para la operación.  Ver las especificaciones del soplador y 

su manual para mantenimiento adjunto.  Un manómetro exacto o un 

manómetro del tipo dial debe ser utilizado para verificar el ajuste de la válvula 

de alivio de presión. 

 

Difusión del aire 

El aire es introducido al tanque de aireación a través de tuberías verticales 

que se encuentran suspendidas  de un tubo cabezal. 

 

Se proveen válvulas de control de aire sobre la tubería del difusor.  La válvula 

es utilizada para balancear la salida de aire a través de los difusores en el 

tanque de aireación. 

 

Cada tubería vertical tiene como accesorios un disco difusor localizado 

aproximadamente a 6” por encima de su extremo inferior.  El difusor es 

asegurado a la tubería mediante una abrazadera.  A medida que el aire es 

descargado a través de la tubería el difusor imparte un movimiento turbulento 
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a manera de torbellino a la mezcla de aire agua, incrementando en esta 

forma su contacto.  Esto mejora la transferencia del oxígeno al agua. 

 

El sistema de difusión del aire no requiere virtualmente de mantenimiento 

pues no tiene pequeños orificios que se puedan tapar con el crecimiento 

microbiano. 

 

LIMPIEZA DE LA PLANTA 

Suministro de Agua 

En la planta debe disponerse de un suministro de agua a presión, con el  

objeto de hacer relativamente fácil el trabajo de limpieza de la misma.  

Preferiblemente un suministro de agua potable debe ser previsto.  Unos 

pocos minutos de uso de la manguera cada día para limpiar las paredes del 

tanque hasta la línea de agua, el rebosadero del efluente, el bafle de desnate 

y la canastilla de entrada, permitirán el mantener limpia, libre de olores y 

atractiva   la planta de tratamiento. 

 

Equipo para el desnate manual. 

Debe disponer de una asa para remover el material flotante como hojas, 

bolas de grasa del equipo clarificador y ocasionalmente desde el tanque de 

aireación. 

Cepillos 
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Debe disponerse de un cepillo, que facilite la remoción de los sólidos 

adheridos a las paredes del tanque o a los rebosaderos del efluente. 

 

La cabeza del cepillo debe ser relativamente angosta y de unas doce 

pulgadas de longitud que faciliten su uso.  Así mismo un cepillo de mano es 

conveniente para los propósitos de limpieza. 

 

Canecas de desechos 

Una caneca de desechos tapada es necesaria en la planta para almacenar 

los sólidos grandes removidos desde la canastilla de entrada y de las bolas 

de grasa del clarificador.  Periódicamente el material acumulado en dicha 

caneca debe ser dispuesto, enterrándolo o quemándolo en el sitio adecuado 

para su disposición final. 

 

Protección contra la corrosión 

Pintura 

Puesto que la mayor parte de la planta está construida en lámina de acero se 

hace necesario protegerla contra la corrosión. Con el objeto de proteger la 

lámina en fábrica se aplica una pintura de tipo epóxica. Al menos una vez 

cada seis meses, las superficies metálicas recubiertas deben ser 

inspeccionadas  y todas las áreas dañadas deben ser pintadas nuevamente 

con el mismo material aplicado originalmente a la fabrica.  Las áreas 
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dañadas deben ser cepilladas, lijadas con papel de arena, limpiadas y 

secadas antes de aplicar la pintura.  Un tiempo adecuado de secado debe 

ser previsto.  Retoques regulares evitarán mayores trabajos de pintado y 

mantendrán la planta en buena condición. 
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GUIA DE OPERACION DE PROCESOS  DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

 

Antes de iniciar cualquier proceso se debe considerar que todas las llaves y 

válvulas involucradas deben estar cerradas, excepto las llaves de distribución 

de aire que se encuentran en el tanque de aireación debidamente calibradas. 

En caso de descalibración por error, consultar con el manual de Edospina 

s.a.  La descripción de válvulas a ser manipuladas está referenciada con los 

planos presentados en este trabajo. Ver Plano 11. 

 

PROCESO DE RETORNO DE LODOS. 

Cuando la acumulación de lodos en el Clarificador o cámara de 

Sedimentación alcanza niveles no deseables y se ve la necesidad de 

retornarlos al tanque de aireación, se procede de la siguiente manera: 

 

1.- Se verifica que esté cerrada la válvula de descarga de lodo (7). 

2.- Se abre la válvula de retorno de lodos (6). 

3.- Se verifica que esté cerrada la llave de desnatar (10). 

4.- Luego se abre la válvula de aire (11) y comienza el proceso. 

 

 

PROCESO DE DESCARGA DE LODOS. 
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Si hay un excedente de lodos en el clarificador y en el tanque de aireación, 

habría que retirar este excedente del sistema hacia la cama de secado y para 

ello se procede de la siguiente manera: 

 

1.- Se verifica que esté cerrada la válvula de retorno de lodo (6). 

2.- Se abre la válvula de descarga de lodo (7). 

3.- Se verifica que esté cerrada la llave de desnatar (10). 

4.- Se abre la válvula de aire de descarga de lodo (11) y comienza el 

proceso. 

 

PROCESO DE DESNATE. 

Si hay elementos flotantes sobre la superficie del agua del clarificador, se 

procede a utilizar el sistema de desnate.  

 

Este puede ser desnate de retorno hacia el tanque de aireación, o desnate 

de descarga hacia la cama de secado de lodos. 

 

 

 

DESNATE DE RETORNO. 

Para este tipo de desnate se procede de la siguiente manera: 
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1.- Se abre la verifica que esté cerrada la válvula de descarga de lodo 

(7). 

2.- Se abre la válvula de retorno de lodo (6). 

3.- Se abre la válvula de aire de desnatadores (12). 

4.- se verifica que esté cerrada la llave de aire (11). 

5.- Se abre la válvula de aire (10) y comienza el proceso. 

 

DESNATE DE DESCARGA. 

Para este tipo de desnate se procede de la siguiente manera: 

 

1.- Se verifica que este cerrada la válvula de retorno de lodo (6). 

2.- Se abre la válvula de descarga de lodo (7). 

3.- Se abre la válvula de aire de desnatadores (12). 

4.- Se verifica que este cerrada la llave de aire (11). 

5.- Se abre la válvula de aire (10) y comienza el proceso. 

 

 

NOTA: 

Para cualquier proceso de desnate, se debe calibrar los desnatadores con el 

nivel de la superficie, utilizando el manubrio nivelador de desnatadores (8). 

 

PROCESOS SIMULTÁNEOS. 
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RETORNO DE LODO Y DESNATE DE RETORNO. 

Para este tipo de retorno y desnate se procede de la siguiente manera: 

1.- Se verifica que esté cerrada la válvula de descarga de lodo (7). 

2.- Se abre la válvula de retorno de lodo (6). 

3.- Se abre la válvula de aire de desnatadores (12). 

4.- Se verifica que esté abierta la llave de aire (11). 

5.- Se abre la válvula de aire (10) y comienza el proceso. 

 

DESCARGA DE LODOS Y DESNATE DE DESCARGA. 

Para este tipo de desnate se procede de la siguiente manera: 

1.- Se verifica que este cerrada la válvula de retorno de lodo (6). 

2.- Se abre la válvula de descarga de lodo (7). 

3.- Se abre la válvula de aire de desnatadores (12). 

4.- Se verifica que este abierta la llave de aire (11). 

5.- Se abre la válvula de aire (10) y comienza el proceso. 

 

BOTONERAS ELÉCTRICAS. 

Básicamente se tienen dos cajas de controles eléctricas: 

- Botonera del soplador. 

- Panel de control de bombas de elevación. 

 

BOTONERA DEL SOPLADOR. 
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Esta es una caja metálica que se encuentra ubicada sobre el puente de 

maniobra de la planta de tratamiento, en ella se ubican dos botones: 

Botón verde ON , arranca el soplador. 

Botón rojo OFF , apaga el soplador. 

 

NOTA: 

El soplador debe estar prendido constantemente. En caso de interrupción 

eléctrica, el sistema de control del soplador se desconecta.  En este caso se 

debe vigilar esta situación para arrancar el soplador nuevamente.  El 

soplador puede también desconectarse por falla térmica, en este caso acudir 

a los técnicos, con asesoría en el manual de Edospina S.A. 

 

PANEL DE CONTROL DE BOMBA DE 

ELEVACIÓN.- 

Se encuentra ubicado a un costado de la cama de secado. Incluye dos 

botones designados a BOMBA 1 y a BOMBA 2. Cada botón tiene tres 

variantes: manual, pare y automático. Generalmente estos botones deben 

estar indicando la variante automático. En caso de estar encendida FALLA 

TERMICA, recurrir al técnico eléctrico. 

 

NOTA: 
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Si se prende NIVEL ALTO y se enciende la SIRENA, pulse el botón REST 

SIRENA, con esto se apaga la sirena sin reparar el daño por lo tanto hay que 

llamar inmediatamente al técnico mecánico y al técnico eléctrico, para la 

revisión de las boyas de nivel, las bombas de elevación y el circuito eléctrico.  
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