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RESUMEN 

El presente trabajo se realiza en la Unidad Financiera de una institución pública de 

educación superior, con el fin de reducir el tiempo del proceso de pagos de honorarios 

de 7,94 días en promedio a 4 días, brindar un mejor servicio al cliente final y minimizar 

el impacto ambiental del proceso.  

 

Para el desarrollo del proyecto de titulación se siguió la metodología DMAIC que 

consiste en 5 fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. En la primera fase, 

se identifican las necesidades del cliente mediante la herramienta VOC y se declara el 

problema mediante la herramienta 4W + 1H. En la segunda fase, se realiza un plan de 

recolección de datos, para determinar los tiempos de espera y procesos claves del 

pago, con el fin de cuantificar el problema declarado. En la tercera fase, se realizaron 

reuniones operacionales para identificar, priorizar y validar las causas potenciales de 

los problemas por área utilizando las herramientas: diagramas de Ishikawa, Matriz de 

priorización y validación de causas, finalmente se encontraron las causas raíces a 

través de la metodología 5 Por qué. 

 

En la cuarta fase, se identificaron las siguientes propuestas de mejora: 1. El rediseño 

del proceso de pagos de honorarios profesionales, 2. Mejorar la interfaz del Sistema 

de Análisis Financiero (SAF), 3. Desarrollar un manual explicativo de cómo llenar 

correctamente documentos de solicitud de pago, 4. Desarrollar formatos estándares 

de documentos como el informe de actividades y solicitud de pago, 5. Crear una célula 

de manufactura para procesar tramites de pago de Honorarios.  

 

En la quinta fase, se simuló el proceso actual y el mejorado utilizando Flexsim, se 

implementaron las propuestas del rediseño de proceso y se obtuvo una reducción del 

tiempo de proceso de pago de honorarios de 7.94 a 4 días laborables, se redujeron 47 

actividades que no agregan valor al proceso y se eliminaron 4 documentos que no son 

legalmente obligatorios. 

 

Palabras Clave: DMAIC, rediseño de proceso, SAF, pago de honorarios. 
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ABSTRACT 

This work is carried out in the Financial Unit of a public institution of higher education, 

in order to reduce the time of the professional services payment process of 7.94 days 

on average to 4 days, provide a better service to the final client and minimize the 

environmental impact of the process. 

 

For the development of the titling project, the DMAIC methodology was followed, 

consisting of 5 phases: Define, Measure, Analyze, Improve and Control. In the first 

phase, the customer's needs are identified through the VOC tool and the problem is 

declared using the 4W + 1H tool. In the second phase, a data collection plan is carried 

out to determine the waiting times and key payment processes, to quantify the declared 

problem. In the third phase, operational meetings were held to identify, prioritize and 

validate the potential causes of the problems by area using the tools: Ishikawa 

diagrams, prioritization matrix and validation of causes, finally the root causes were 

found through the methodology 5 Why? 

 

In the fourth phase, the following improvement proposals were identified: 1. The 

redesign of the professional fees payment process, 2. Improve the Financial Analysis 

System (SAF) interface, 3. Develop an explanatory manual on how to correctly fill out 

documents for requesting payment, 4. Develop standard document formats such as 

activity report and payment request, 5. Propose a manufacturing cell to process 

professional service payments. 

In the fifth phase, the current and improved process was simulated using Flexsim, the 

process redesign proposals were implemented and a reduction of the payment process 

time of 7.94 to 4 working days was obtained, 47 activities were reduced that were not 

add value to the process and eliminate 4 documents that are not legally binding. 

 

Keywords: DMAIC, process redesign, SAF, professional services payment. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Finanzas de la Institución de educación superior existe desde 1959, ha 

tenido como único objetivo servir a la comunidad, en todas sus gestiones financieras: 

Planificación de los Presupuestos, Gestión de Cobros, Gestión de Pagos, 

Generación de Inversiones y manejo de Fondos.  

 

La institución en análisis no está exenta de procesos internos ineficientes en la 

Gestión de pagos, que produce inconformidad en los clientes internos y externos, 

largos tiempos de espera por el pago de servicios contratados y poca trazabilidad 

del proceso de pago. 

 

Este proyecto se enfoca en proponer soluciones y mejoras dentro de la Gestión de 

Pagos, actualmente desarrollada por los departamentos de Recepción de 

Documentos, Gerencia Financiera, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. Estos 

departamentos están encargados de gestionar el pago de 106 partidas 

presupuestarias. Sus actividades están reguladas por las leyes del Ecuador y 

reglamentos internos institucionales. A nivel interno el departamento de Auditoria 

colabora con la Unidad en el control y supervisión de las actividades financieras. A 

nivel externo, la Controlaría General del Estado es el organismo máximo de control. 

(Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2015)  
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1.1 Descripción del problema  

El proceso de pago con mayor número quejas de clientes finales, largos tiempos 

de procesos y mayor frecuencia con la que se realiza el proceso, según la 

percepción del cliente interno es el pago de honorarios profesionales. 

 

Para la declaración del problema se requiere determinar el tiempo real del proceso 

de pago de honorarios profesionales, mediante datos adquiridos en los registros 

físicos que reposan en la bodega de archivos contables, de fechas de inicio y fin 

del proceso de pagos de honorarios, fecha de recepción de documentos en URD y 

fecha de solicitud de pago en tesorería, respectivamente. Además, se determinó el 

tiempo teórico de proceso a través de entrevistas a los dueños del proceso, en la 

cual ellos estimaron el tiempo que consideran necesario para realizar todas las 

actividades que conciernen al pago de honorarios profesionales.  

 

 

Figura 1.1 Tiempo real del proceso de pagos de Honorarios 

Fuente: Archivo Contable. 2017- 2018. 

Elaboración propia. 

 

La figura 1.1 muestra que el tiempo real promedio del proceso de pagos de 

honorarios profesionales es 7,94 días laborables y el tiempo teórico es 0,36 días 

laborables que es equivalente a 2,9 horas.  
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Utilizando la metodología 4W+1H se declara el problema de la siguiente manera: 

 

“El tiempo de procesamiento de los pagos de Honorarios Profesionales, 

gestionados por la Unidad de Financiera de una Institución de Educación 

Superior, es de 7,94 días en promedio desde octubre 2017 hasta abril del 

2018, pero el tiempo teórico del proceso es de 2.9 horas.” 

 

1.2 Alcance 

El alcance del proceso se define a través de la herramienta SIPOC que significa en 

español proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. El mismo que empieza 

desde que la unidad solicita el pago en la unidad de recepción de pagos (URD) 

hasta que Tesorería solicita el pago en la plataforma financiera del gobierno 

(eSIGEF), como se muestra en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 SIPOC del proceso de pagos de Honorarios Profesionales.  

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 
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1.2.1 Restricciones 

Para rediseñar el proceso de pagos de Honorarios Profesionales se 

presentan las siguientes restricciones: 

 Tiempo de pago establecido por la entidad Gubernamental del país 

es de 48 horas una vez tesorería solicita el pago. 

 Normas de Control Interno, la política interna principal de la Unidad 

de Finanzas es la revisión de los mismos documentos en cada una 

de las etapas del proceso de pagos. 

 Requerimientos obligatorios de la Contraloría. 

 

1.3 Variable de Respuesta 

Una vez definido el problema y su alcance, se declara la variable de respuesta del 

proyecto: 

 

𝒀 = 𝑿𝒊 + 𝑾𝒊,𝒊+𝟏                𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕.                                                         (1.1) 

                                                                

Donde: 

Y= Tiempo total del proceso de pagos de Honorarios. 

𝑿𝒊= Tiempo de proceso en el área i. 

𝑾𝒊,𝒊+𝟏= Tiempo de espera del pago cuando va del proceso i al proceso i+1. 

 

En la gráfica 1.2 se detalla la variable de respuesta, especificando cada uno de los 

departamentos involucrados en el análisis. La variable 𝑋1 se define como la 

recepción de documentos incluida la firma del decreto del gerente financiero, esta 

variable abarca la apertura del proceso de pagos. 
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Figura 1.2 Variable de respuesta 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Reducir el tiempo de proceso de 7,94 días en promedio a 4 días laborables, 

con la finalidad de incrementar el nivel de servicio y reducir el impacto ambiental 

del proceso. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Realizar un levantamiento de información, para diagramar un flujo funcional 

del proceso y un mapeo de valor de proceso (VSM). 

• Realizar un análisis de valor del proceso y un diagrama OTIDA que significa 

en español Operación, Transporte, Inspección, Demora y Archivo, para 

determinar las actividades que no agregan valor y deben ser eliminadas o 

reemplazadas por tecnología. 

• Proponer mejoras en la interfaz del SAF, que permita reducir el uso de papel y 

tiempo de servicio. 

• Capacitar al personal involucrado en el proceso. 

• Simular el modelo propuesto a través del simulador Flexsim, para cuantificar 

los resultados de la mejora. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Lean Six Sigma 

Denominación en inglés de la estrategia Seis Sigma reforzada con los 

conceptos y métodos de proceso esbelto cuyo objetivo es reducir las 

actividades innecesarias (las que no agregan valor) a fin de disminuir los 

reprocesos y el tiempo de ciclo, ahorrar costos e incrementar la capacidad de 

los recursos más valiosos en el proceso. (Gutierrrez, 2013) 

 

1.5.2 DMAIC 

Es una metodología estructurada utilizada para la resolución de problemas 

sobre procesos o procedimientos ya definidos. Sus siglas en español significan: 

Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar. El seguimiento de estos 

pasos conlleva al grupo de trabajo a definir el problema, luego a identificar 

causas raíces y establecer las mejores soluciones para luego implementarlas y 

controlar la implementación. (George, 2005) 

 

Definir 

En el primer paso se define el problema que se desea resolver. Se puede 

establecer escuchando las necesidades del cliente y analizando la voz del 

proceso. Se identifica el proceso de manera macro y se establece los objetivos 

generales y específicos a alcanzar al finalizar la implementación de la 

metodología. 

 

Algunas herramientas utilizadas en la etapa de medición:  

 

 VOC: Está diseñado para determinar lo que el cliente realmente quiere, 

establecer prioridades basadas en clientes. Los datos generalmente se 

obtienen mediante entrevistas, una interacción directa y la observación 

del cliente. (Montgomery, 2009) 
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 SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customer): Permite una 

visión general simple de un proceso y son útiles para comprender y 

visualizar elementos básicos del proceso. Para realizarlo se deben 

definir 5 detalles. Proveedores, entradas, proceso, usuarios y salidas. 

(Montgomery, 2009) 

 Diagrama de Gantt: Es una herramienta que permite modelar la 

planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. 

(Montgomery, 2009) 

 

Medir 

Se obtienen datos del proceso y mediciones relevantes que apoyen la 

definición del problema. Se debe definir las variables que se deseen medir para 

luego realizar un plan de recolección de datos. (Montgomery, 2009) 

 

Analizar  

Para el tercer paso toda la información que se obtuvo en medición se 

transforma en insumos; en esta fase deben identificarse a partir de las variables 

y los parámetros, las causas claves de los problemas para luego priorizarlos y 

validarlos según se dé el caso. (López, 2016) 

 

Algunas herramientas utilizadas en la etapa de analizar: 

 VSM: Diagrama que permite visualizar y entender un proceso a 

profundidad, permite identificar los desperdicios y actividades que no 

agregan valor. (López, 2016) 

 OTIDA: Representación gráfica de las actividades o tareas que 

comprende un proceso, donde se puede visualizar las formas, 

documentos, equipos y programas que se utilizan en cada caso. (López, 

2016) 
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 Diagrama Ishikawa: Herramienta que permite organizar y representar 

las causas de un problema. (López, 2016) 

 5 ¿Por qué?: Herramienta que consiste en hacer una serie de preguntas 

hasta llegar a la causa raíz del problema. (López, 2016) 

 

Mejorar 

Según las causas principales de los problemas, deben modificarse o 

rediseñarse los procesos. Es clave involucrar al personal que se relaciona 

directamente con los procesos, esto constituye un paso fundamental en la 

continuidad de las mejoras. (López, 2016) 

 

Controlar 

El último paso debe asegurarse que se mantengan los cambios, en esta etapa 

surge la búsqueda de la mejora continua del proceso. Se deben asegurar a tal 

punto que se mantengan y se mejoren los niveles de desempeño. Un indicador 

clave de la implementación de la metodología es que se presenten ideas de 

mejora a través del tiempo. (López, 2016) 

 

Herramienta utilizada en la etapa de control: 

 Simulación: Herramienta que permite virtualmente imitar un proceso o 

sistema, real o teórico.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detallará lo realizado en cada una de las etapas de la 

metodología DMAIC, la tabla 2.1 se muestra el cronograma de actividades a 

desarrollar durante el proyecto. 

 

Tabla 2.1 Cronograma de Actividades  

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DEFINIR

Identificar las personas involucradas, áreas y 

procesos.

Levantamiento de información general.

Escuchar la voz del cliente y la voz del proceso.

Definir el problema.

Definir variable de respuesta, restricciones y 

objetivos del proyecto.

MEDIR

Determinar inputs and outputs del proceso.

Realizar un diagrama de flujo funcional

y una línea de tiempo

Validar diagramas con el personal del área

Elaborar  un plan de recolección de datos

Ejecutar  el plan de recolección de datos

Validar información recolectada e identificar el 

uso de la información para el DMAIC en un 

futuro. 

ANALIZAR

Análisis de variables de procesos

 Análisis de valor de procesos y VSM

Diagrama Ishikawa y verificación de causas.

Análisis de los 5 ¿Por qué?

IMPLEMENTAR

Generar potenciales soluciones basadas en las 

causas raíces mediante una lluvia de ideas

Priorizar potenciales soluciones con el grupo de 

trabajo del área

Definir un plan para la implementación. Definir 

quien? Como? Donde? Porque?

Mejorar la interfaz del SAF

Entrenar al área a través de LUP`s

CONTROLAR

Realizar la simulación del proceso actual vs 

mejorado

Definir un plan de control de proceso

Grabación  del video y realización del poster

Presentación Final

Diagrama Gantt del Proyecto Integrador
Actividades

Semanas
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2.1 Definir  

El objetivo de esta primera etapa es realizar un levantamiento de información que 

permita determinar las necesidades, problemas y oportunidades de mejora que el 

cliente y el proceso requieren, para ello utilizamos las siguientes herramientas. 

 

2.1.1 Voz del cliente (VOC) 

Actualmente la Unidad Financiera es encargada de gestionar el pago de 106 

partidas presupuestarias, que son una variedad de cuentas contables que 

permiten segmentar los tipos de pagos a realizarse. Con la herramienta VOC 

se logra determinar la partida presupuestaria que se analizará durante todo el 

proyecto.  

 

A través de entrevistas con los colaboradores de la Unidad de Financiera se 

identificaron cuáles son los factores que se consideran más importantes para 

enfocarse en una de las 106 partidas presupuestarias, los factores son: Quejas 

de clientes, frecuencia del proceso y tiempo de proceso.  

 

Se solicita a cada uno de los entrevistados, que evalúe los factores de acuerdo 

con la importancia que cada uno considere siendo 1 menos importante y 5 más 

importante, como se muestra en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Peso de los factores de análisis 

 Factores 

Entrevistados 
Quejas de 
Clientes 

Frecuencia del 
proceso 

Tiempo de 
proceso 

Analista Financiera 5 2 3 

Tesorera 4 4 2 

Asistente de Presupuesto 4 4 2 

Analista de Contabilidad 5 3 2 

Analista de Presupuesto 6 3 1 

Peso Promedio de cada 
factor 

4,8 3,2 2 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 
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La tabla 2.2 indica que en promedio el cliente otorga mayor importancia a las 

quejas de los clientes finales.  

 

Se analizaron los movimientos de pagos de la institución en estudio, para 

determinar las partidas presupuestarias que representan el mayor volumen de 

dinero y mayor cantidad de solicitantes de pago. 

 

En la figura 2.1 se muestra que el 12.92% del dinero pagado le corresponde 

al pago de Construcciones y edificaciones (Obras) y el 10,67% le corresponde 

al pago de Honorarios por contratos civiles de servicios (Honorarios). 

 

  

Figura 2.1 Porcentaje de dinero pagado por partida presupuestaria. 

Fuente: Base de datos de Movimientos de pagos de la Unidad de Educación Superior 2017-2018. 

Sistema de Análisis Financiero. (SAF) 

Elaboración propia. 

 

En la figura 2.2 se muestra el 47,93% de los solicitantes de pagos 

corresponden a Becas y ayudas económicas (Becas) y el 8,97% Honorarios. 
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Figura 2.2 Porcentaje de beneficiarios de pago por partida presupuestaria. 

Fuente. Base de datos de Movimientos de pagos de la Unidad de Educación Superior 2017-2018. 

Sistema de Análisis Financiero. (SAF) 

Elaboración propia. 

 

Se solicitó a los entrevistados considerar los factores de análisis para evaluar 

las 3 partidas presupuestarias que se definieron prioritarias por volumen de 

dinero y cantidad de solicitantes pagos, que son: Honorarios, becas y obras.  

 

Los criterios de evaluación fueron: 1 si el factor tiene bajo impacto sobre la 

partida presupuestaria y 5 el factor tiene alto impacto sobre la partida 

presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Tabla 2.3 Evaluación de partidas presupuestarias. 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

Para finalmente obtener la partida presupuestaria con mayor impacto se 

utilizó la ecuación 2.1 para cada partida presupuestaria. 

 

Suma ponderada por partida = 𝑊𝑄 ∗ 𝑄 + 𝑊𝐹 ∗ 𝐹 + 𝑊𝑇 ∗ 𝑇                  (2.1) 

 

  Donde:  

  𝑊𝑄 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 “𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠” 

  𝑊𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 “𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜” 

  𝑊𝑇 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 “𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜” 

Q= Suma de la calificación otorgada por cada entrevistado al factor “Quejas de 

clientes" 

F= Suma de la calificación otorgada por cada entrevistado al factor 

“𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜” 

T= Suma de la calificación otorgada por cada entrevistado al factor 

“𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜” 
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Los resultados del cálculo se muestran en la tabla 2.4, de la cual se pudo 

concluir que la partida presupuestaria con mayor impacto para el cliente es 

el pago de Honorarios Profesionales, ya que resultó con mayor puntaje en 

el análisis realizado. 

 

Tabla 2.4 Cálculo para determinar la partida presupuestaria. 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

2.1.2 Voz del proceso (VOP) 

A través del VOC se pudo determinar que la partida presupuestaria para el 

análisis de este proyecto es la de Honorarios por contratos civiles de 

servicios, es decir la utilizada para el pago de honorarios profesionales. En 

este punto se hizo una medición general del proceso para determinar el 

tiempo de proceso, este análisis consiste en dos etapas: 

 

Primera Etapa: Consiste en definir el tiempo teórico del proceso, es decir, el 

tiempo que los colaboradores del proceso estiman en realizar todas las 

actividades claves del área. La tabla 2.5 muestra el detalle de los tiempos 

estimados obtenidos por área. 
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Tabla 2.5  Tabla de tiempos estimados de proceso por área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que el tiempo estimado por área incluye las dos 

veces que el documento en el proceso pasa por las áreas de Presupuesto 

y Gerencia Financiera. Como resultado se obtuvo que el proceso de pago 

de honorarios si fluyera continuamente tardaría 2,9 horas. 

 

Segunda etapa: Se determinó el tiempo real de proceso para lo cual se 

obtuvo la fecha de ingreso a la Unidad de recepción de documentos (URD) 

y la fecha donde Tesorería solicita el pago a la entidad gubernamental 

ESIGEF. La toma de datos es conseguida en documentos físicos 

archivados de pagos ya realizados y en registros de fechas de pago en la 

página web del gobierno. Para ello se realiza una prueba piloto con 33 

documentos dado la facilidad de obtener información y para incrementar la 

precisión de los datos como se muestran en el apéndice A. 

 

Como resultado el tiempo promedio es de 7,82 días y la varianza de 2,72 

días.  Para determinar del número real de archivos que tuvieron que ser 

muestreados se utiliza la ecuación 2.2 y 2.3 donde los parámetros fueron 

los siguientes: 

 

     𝑛 =
𝑍2∗𝜎2

𝑒2                                                          (2.2) 

 𝑒 = (%𝑒)(𝑥)̅̅ ̅̅                                                                                         (2.3)          

Área Tiempo de proceso (min) 

Unidad de recepción de documentos 40 

Presupuesto 50 

Contabilidad 31 

Gerencia Financiera 35 

Tesorería 18 

Tiempo Total 2,9 horas 
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 n= número de muestra a tomar. 

 Z= Valor de probabilidad obtenido de una distribución t-student con 

dos colas y con 95% de confianza. 

  𝜎2= Varianza de la muestra. 

 𝑒 = error del 5% donde;  

 �̅� = Media de la muestra. 

 

Entonces la formula sería: 

          𝑛 =
𝑍2∗𝜎2

((%𝒆)(𝒙)̅̅ ̅̅ )
2                                                    (2.4) 

 

Los datos para calcular la muestra son los siguientes: 

 

 Media de prueba piloto=7,82 días 

 Varianza de prueba piloto =2,72 días 

 Z
33-1

= 2,03 

 error = 5% 

 

El cálculo es el siguiente:  

 

 

 

n =73,32 = 73 muestras 

 

Finalmente se obtiene una muestra de 73 datos, es decir, se deben tomar 

40 datos adicionales porque ya se tomaron 33 datos de la prueba piloto. 

Posteriormente se obtiene las muestras como se observa en el apéndice 

B la cual determina que el tiempo promedio de procesamiento del pago de 

honorarios es de 7,94 días. 

   

n =
(2,03)2 (2,716)

((0,05) (7,82))2
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2.1.3 4W+1H 

Se utiliza la herramienta 4W+1H para definir el problema como lo muestra 

la figura 2.3 

 

 

Figura 2.3 Herramienta 4W+1H  

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

2.2 Medir 

En la etapa de medición se recolectan datos para determinar el tiempo promedio 

total del proceso de pago de honorarios, el tiempo espera de pago en cada área y 

el tiempo proceso clave, es decir, el tiempo utilizado en actividades que agregan 

valor para el proceso de pagos. 

  

2.2.1 Diagramación del proceso de pago de honorarios 

Para comprender mejor el proceso de pago de honorarios se realiza un 

diagrama de flujo funcional donde se incluye las personas involucradas y sus 

respectivas actividades como muestra el apéndice C. 
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Para identificar las actividades que agregan valor, no agregan valor y no 

agregan valor, pero son necesarias en el proceso se elabora un diagrama de 

OTIDA (apéndice D). 

 

Además, se obtiene la siguiente información: 

 Número de traslados entre áreas. 

 Número de documentos generados en el proceso. 

 Número de sistemas informáticos que utilizan para realizar el proceso. 

 Número de registros físicos. 

 Número de personas que intervienen en el proceso. 

 

2.2.2 Plan de recolección de datos 

Se elabora un plan de recolección de datos para establecer las variables que 

influyen en el proceso de pago de honorarios. En este se detalla cómo, cuándo 

y dónde se recolectará la información y quienes son los responsables. El plan 

de recolección de datos se puede visualizar en el apéndice E.  

 

En la figura 2.4 se muestra el orden secuencial de las variables definidas para 

el proceso de pago de honorarios profesionales. 

 

 

Figura 2.4 Variables definidas en el plan de recolección de datos. 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 
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Descripción de las variables de tiempos de proceso: 

 

 X1= Tiempo de Recepción, revisión y escaneo de documentos. 

 X2= Tiempo de proceso de creación de certificado de consumo. 

 X3= Tiempo de aprobación del compromiso de consumo. 

 X4= Tiempo de proceso de creación y aprobación del certificado único de 

registro (CUR) de compromiso. 

 X5= Tiempo proceso de creación y aprobación del certificado único de 

registro (CUR) de devengado, RDP y asientos contables. 

 X6= Tiempo de aprobación de compromisos en el módulo de Gerencia 

Financiera, firma de CUR de compromiso y CUR devengado. 

 X7= Tiempo de proceso de solicitud de pago en el ESIGEF por tesorería. 

 

Descripción de las variables de tiempos de esperas:  

 

 W1,2: Tiempo de espera para el envío de documentos de URD a presupuesto. 

  W2,3: Tiempo de espera para el envió de documentos de Presupuesto a 

Gerencia Financiera.   

 W3,4: Tiempo de espera para el envío de documentos de Gerencia Financiera 

a Presupuesto. 

 W4,5: Tiempo de espera para el envió de documentos de Presupuesto a 

Contabilidad. 

 W5,6: Tiempo de espera para el envió de documentos de Contabilidad a 

Gerencia Financiera. 

 W6,7: Tiempo de espera para el envío de documentos de   Gerencia Financiera 

a Tesorería. 

 W7,8: Tiempo de espera para la culminación del proceso en Tesorería. 

 

Se elabora un cuadro de recolección de datos donde se registran las mediciones 

obtenidas de todas las variables establecidas. 
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2.2.3 Tamaño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra de las variables de tiempo de proceso (Xi), 

se utilizan las ecuaciones 2.2 y 2.3, se tomaron 5 muestras para cada una de las 

7 variables (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7), se determinó un intervalo de 95% de confianza 

y un 15% de error permitido porque la unidad de tiempo de los datos es en días y 

es una unidad relativamente grande. 

 

En la tabla 2.6 se muestran los datos tomados y el resultado obtenido del tamaño 

de muestra de cada variable, para asegurar una mejor representación de la 

población se elige el tamaño de muestra de 29 datos. 

 

Tabla 2.6 Tabla de tiempos de proceso de la prueba piloto (segundos) 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

Para el cálculo del tamaño de muestra de las variables de tiempos de espera 

(Wi,j), se utilizan las ecuaciones 2.2 y 2.3, se tomaron 5 datos inicialmente de cada 

una de las 7 variables (W1,2 ;W2,3;W3,4;W4,5;W5,6;W6,7;W7,8), se determinó un 

intervalo de 95% de confianza y un 8% de error permitido porque la unidad de 

tiempo de los datos es en segundos y es una unidad relativamente pequeña.  

 

En la tabla 2.7 se muestran los datos tomados y el resultado obtenido del tamaño 

de muestra de cada variable, para asegurar una mejor representación de la 

población se elige el tamaño de muestra de 74 datos. 

 

URD Presupuesto G. Financiera Presupuesto Contabilidad G. Financiera Tesoreria

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

1 455 269 115 281 1696 234 312

2 369 223 99 240 1320 216 329

3 401 245 126 265 1313 205 368

4 390 219 109 220 1628 199 336

5 423 276 147 215 1232 243 332

Promedio 407,6 246,4 119,2 244,2 1437,8 219,4 335,4

Varianza 1081,8 671,8 337,2 810,7 43662,2 351,3 415,8

Numero de 

muestra 8 13 29 16 25 9 4

Nº
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Tabla 2.7  Tabla de tiempos de espera de la prueba piloto (Días) 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

La tabla final con los datos recolectados de tiempos de espera y tiempos de 

proceso se muestran en el apéndice F y el apéndice G respectivamente. 

 

En la figura 2.5 se muestra el resumen de los resultados obtenidos en la etapa de 

medición. Se aprecia que los tiempos de espera son extremadamente altos en 

comparación con los tiempos de proceso.  

 

 

Figura 2.5 Resultados de la etapa de medición.  

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

W1,2 W2,3 W3,4 W4,5 W5,6 W6,7 W7,8

3 2 2 2 1 1 3

1 2 2 1 2 3 2 2

2 3 2 3 3 2 2 1

3 1 3 1 3 2 3 1

4 3 1 2 1 2 2 2

5 2,4 2 1,8 2,2 2 2 1,8

VARIANZA 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7

TAMAÑO DE MUESTRA 48 43 74 50 43 43 74

Nº

7,18 4,11 2,58 4,4 24,51 4,62 5,3

964,8

1142,4
1036,8

916,8

1353,6

652,8 643,2

X1    W1,2 X2     W2,3 X3   W3,4 X4    W4,5 X5    W5,6 X6    W6,7 X7    W7,8

Ti
e

m
p

o
s 

(m
in

u
to

s)

Variables de medición

Tiempo de proceso y espera del pago de honorarios profesionales.
Oct 2017- Abr 2018

Tiempo de Proceso Tiempo de espera
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2.3 Analizar 

En esta etapa se identifican las causas potenciales y causas raíces de los elevados 

tiempos de espera que existen entre las áreas, para ello se realizaron reuniones 

operacionales con los dueños del proceso. 

 

Se elaboró un VSM para determinar el porcentaje del tiempo que se utiliza en 

actividades que agregan valor y que no agregan valor al proceso. La figura 2.6 

muestra que aproximadamente el 99% de los tiempos corresponden a actividades 

que no agregan valor. 

 

 

Figura 2.6 VSM del proceso de pago de honorarios profesionales 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

2.3.1  Identificación de causas potenciales 

Se utilizó la herramienta Ishikawa y se elaboró un formato con los problemas 

específicos de cada área referente a los elevados tiempos de espera, con el fin 

de identificar las causas potenciales y raíces a través de reuniones 

operacionales (figura 2.7). 
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Figura 2.7 Formato de Ishikawa / Analistas usando el formato. 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

Los problemas escritos en el diagrama causa-efecto se muestran en las 

tablas 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12. 

 

Tabla 2.8 Resumen del diagrama Ishikawa elaborado por URD 

Unidad de Recepción de Documentos 

W1,2 : Tiempo de espera del pago entre URD 
y Presupuesto 

Mano de obra 

Retraso en la firma de decretos 

Los documentos llegan con errores a URD 

Equipos 

Falla en el Scanner 

Método de trabajo  

El envío de documentos a la unidad financiera es a 
través de un mensajero 

Ambiente 

Largas distancias entre URD y las unidades 
académicas 

 

Fuente: Morales y Garcia, 2018. 

 Elaboración propia   
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Tabla 2.9 Resumen del diagrama Ishikawa elaborado por Presupuesto 

Presupuesto 

W2,3: Tiempo de espera del pago entre 
Presupuesto y Gerencia Financiera W4,5: Tiempo 

de espera entre presupuesto y contabilidad  

Mano de obra 

Procesar otro tipo de pagos genera retrasos en el 
pago 

Método de trabajo  

Acumulación de documentos para iniciar el 
proceso de pagos de honorarios  

Excesiva revisión de documentos 
 

Fuente: Morales y Garcia, 2018. 

Elaboración propia  

 

Tabla 2.10 Resumen del diagrama Ishikawa elaborado por Contabilidad 

Contabilidad 

W5,6: Tiempo de espera del pago entre 
Contabilidad y Gerencia Financiera 

Método de trabajo 

Eliminar copias de toda la documentación 

Dependencia del sistema de gobierno 

ESIGEF autoriza disponibilidad y reformas 

Se espera acumular una cantidad considerable de 
pagos para continuar con el proceso 

Equipos 

Falla en impresoras 

Materiales 

Falla en el sistema del SRI para la consulta de 
facturas 

Medio Ambiente 

Distancias entre las áreas que intervienen en el 
proceso 

 

Fuente: Morales y Garcia, 2018. 

Elaboración propia  
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Tabla 2.11 Resumen del diagrama Ishikawa elaborado por Gerencia Financiera 

Gerencia Financiera 

W3,4: El tiempo que espera el pago entre 
Gerencia Financiera y Presupuesto             

W6,7: El tiempo de espera del pago entre 
Gerencia Financiera y Tesorería  

Mano de obra 

La persona que envía los documentos de un área a 
otra se demora 

Equipos 

Las áreas involucradas en el proceso de pagos 
están separadas 

Método de trabajo 

Doble traslado de los documentos a el área de 
Gerencia Financiera 

 

Fuente: Morales y Garcia, 2018. 

Elaboración propia  

 

 

Tabla 2.12 Resumen del diagrama Ishikawa elaborado por Tesorería 

Tesorería 

W7,8: El tiempo de espera del pago entre 
Gerencia Financiera y Tesorería  

Mano de obra 

La persona que aprueba el pago está ocupada. 

Método de trabajo 

Por disposición del gobierno solo una persona 
puede solicitar los pagos en el ESIGEF 

Equipos 

Fallas en la impresora 

Materiales 

La pagan del SRI demora en generar las 
retenciones 

La documentación llega incompleta a tesorería 

La página del ESIGEF suele colapsar 
 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  

 



 

 

26 

 

2.3.2 Priorización de causas potenciales 

Se elaboró una matriz de priorización de causas, cuyo objetivo es evaluar el 

impacto que la causa puede tener en el problema y la factibilidad de eliminar 

o disminuir la causa. Para evaluar el impacto se solicitó a los funcionarios que 

evalúen las causas considerando las ponderaciones que se muestran en la 

tabla 2.13.  

 

Tabla 2.13 Valoración cualitativa para las causas. 

Impacto Valor cualitativo 

Nulo 0 

Bajo 1 

Medio 3 

Alto 9 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  

 

El resultado de la evaluación cruzada se muestra en el apéndice H, en esta 

actividad participaron 6 funcionarios del proceso de pago de honorarios, los 

mismos que debían evaluar las causas que ellos identificaron y las causas 

que identificaron los funcionarios de las demás áreas. El puntaje final de 

cada causa se obtuvo con la “moda” de los valores proporcionados por 

cada uno de los participantes, en la tabla 2.14 se muestra el resultado de 

las evaluaciones cruzadas. 
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Tabla 2.14 Resultado de evaluación cruzada 

Área / Variable Nº 
Matriz Impacto de Causas Potenciales 

Impacto Control 
Causas 

URD                                
(W1,2) 

 1 Demoras en firma de decretos 3 fácil 

 2 Llegan Documentos con errores a URD 9 fácil 

 3 Largas Distancias entre URD y las Facultades  3 difícil 

 4 Retraso de horas de llegada del mensajero 9 fácil 

 5 Falla en el scanner 1 fácil 

GERENCIA 
FINANCIERA                 

(W3,4 - W6,7) 

 6 
Las áreas involucradas en el proceso de pagos se encuentran 
separadas. 1 difícil 

 7 
Anotar en cuadernos todos los traslados de documentos de un área 
a otra 3 fácil 

 8 El doble traslado de los documentos a Gerencia financiera 3 fácil 

PRESUPUESTO           
(W2,3 - W4,5) 

 9 Excesiva revisión de documentos  9 fácil 

 10 
Existen muchos pagos de otras partidas presupuestarias y 
diferentes trámites pendientes. Existe cola de espera para el pago 
de Honorarios. 9 Difícil 

 11 Acumulación de pagos para iniciar el proceso 3 fácil 

 13 
Retenciones a la fuente mal aplicada lo que ocasiona que el 
documento se devuelva 9 fácil 

CONTABILIDAD                
(W5,6) 

 14 Sacar copias de toda la documentación de Honorarios. 1 fácil 

 15 Dependencia al Sistema del Gobierno. 9 difícil 

 16 Tiempo de espera a que ESIGEF autorice disponibilidad y reformas. 3 difícil 

 17 Falla en impresoras 1 fácil 

 18 Falta de políticas para el manejo de pagos 9 fácil 

 19 Fallas en el enlace con el Sistema SRI para el ingreso de facturas 9 difícil 

 20 Se desconoce en qué ubicación está el tramite durante el proceso 1 fácil 

TESORERIA                        
(W7,8) 

 21 
Por disposición del gobierno solo una persona aprueba el pago en 
Tesorería 9 difícil 

 22 La persona que aprueba el pago en tesorería está ocupada. 1 fácil 

 23 
Página de SRI demora en cargar para enviar generación de 
retenciones 1 difícil 

 24 Documentación Incompleta al momento de entregar a tesorería 1 Fácil 

 25 Página web del gobierno (ESIGEF) colapsada 9 Difícil 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 
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Las causas que se encuentran en el cuadrante de impacto: medio alto y 

factibilidad: fácil, serán consideradas para los análisis posteriores (Figura 

2.8).  

 

 

Figura 2.8  Matriz de priorización de causas 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  

 

En la tabla 2.15 se muestran las causas potenciales que fueron 

establecidas como prioritarias para su análisis. 

 

Tabla 2.15 Causas potenciales  

Nº Causas 

 1 Demoras en firma de decretos 

 2 Llegan Documentos con errores a URD 

 4 Retraso de horas de llegada del mensajero 

 7 
Anotar en cuadernos todos los traslados de documentos de un 

área a otra 

 8 El doble traslado de los documentos a Gerencia financiera 

 9 Excesiva revisión de documentos  

 11 Acumulación de pagos para iniciar el proceso 

 13 
Retenciones a la fuente mal aplicada lo que ocasiona que el 

documento se devuelva 

 18 Falta de políticas para el manejo de pagos 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  
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2.3.3 Verificación de causas potenciales 

Se elaboró un plan de verificación de causas (apéndice I) que permite 

detectar en el área de trabajo la existencia de las causas potenciales 

determinadas anteriormente. 

 

La verificación se realizó mediante la toma de datos, observación directa en 

los puestos de trabajo mostrado en la figura 2.9 y entrevista con las personas 

que intervienen en el proceso. Finalmente, las 9 causas fueron verificadas 

exitosamente. 

 

 

Figura 2.9 Uso de cuadernos para envío de documentación física. 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

2.3.4 Análisis de los 5 ¿por qué? 

La última etapa del análisis consiste en aplicar la técnica de los 5 ¿por qué? 

para detectar las causas raíces asociadas a las causas potenciales. En esta 

metodología se realizan preguntas iterativas mediante entrevistas directas 

a las personas que participaron en la lluvia de ideas del Ishikawa, los 

resultados se muestran en el apéndice J.  El resumen del análisis se 

muestra en la tabla 2.17 
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Tabla 2.16 Resumen de causas raíces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  

2.4 Mejorar  

Esta etapa consiste en el desarrollo de soluciones que sean legalmente permitidas 

y fáciles de implementar, que permitan mejorar la situación actual y las causas 

raíces de los problemas. 

 

2.4.1 Identificación de soluciones potenciales 

Se realizó un taller con los dueños del proceso, con el objetivo de generar una 

lluvia de ideas de las posibles soluciones (figura 2.10). 

 

Causas Potenciales Causas Raíces 

Demoras en firma de decretos 
Porque el gerente financiero tiene poca disponibilidad para 

realizar esa actividad 

Devolución de documentos a las 
Unidades Académicas 

Porque no tienen conocimiento de cómo llenar de forma 
correcta los documentos. 

El envío de documentos de las unidades 
académicas a la unidad financiera es 

mediante un mensajero, ocasiona 
retrasos. 

Porque se ha definido que la revisión y autorización de los 
documentos en la unidad financiera se realice físicamente. 

Cada área anota en cuadernos la 
recepción y envió de documentos  

Porque el sistema SAF no registra quien recibe/entrega los 
documentos en cada una de las áreas. No se puede visualizar 

el avance del trámite. 

Back tracking en el proceso de Gerencia 
Financiera 

Porque el proceso fue estructurado de esa manera desde que 
se implementó el SAF 

Excesiva revisión de documentos  Porque se quiere evitar reprocesos y errores en los pagos 

Acumulación de pagos para iniciar el 
proceso 

Porque se pierde tiempo esperando que el área receptora 
reciba los documentos y firme el recibido 

Porque los documentos son físicos y hay que dejarlos en la 
siguiente área  

Porque el arribo de los documentos a URD es a cada momento  

Retenciones a la fuente mal aplicada lo 
que ocasiona que el documento se 

devuelva 

Porque en el oficio no se detallan de forma correcta los 
factores que influyen en la retención. 

Falta de políticas para el manejo de 
pagos 

Porque la unidad financiera no estableció continuar y 
actualizar las políticas establecidas en las ISO 
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Figura 2.10 Lluvia de ideas de las posibles soluciones. 

                                                  Fuente: García y Morales, 2018. 

Elaboración propia  

 

2.4.2 Evaluación de las soluciones potenciales 

Se elaboró una matriz de priorización en función del impacto que tiene la 

solución en cada una de las causas y la factibilidad en términos legales y 

monetarios.  Por otro lado, se consideraron las valoraciones de la tabla 2.17, 

para dar un peso diferenciado del grado de afectación que tiene la solución 

ante cada causa. 
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Tabla 2.17 Valoración cualitativa del impacto para las soluciones. 

Denominación Valor 

Nulo 0 

Bajo 1 

Alto 2 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  

 

El impacto de cada solución se calcula con la suma producto entre los pesos 

de las causas y el impacto que tienen las soluciones a las causas mostrados 

en el apéndice K en la tabla 2.18 se muestran los resultados del cálculo. 

 

Tabla 2.18 Matriz resumen de impacto de soluciones potenciales. 

Soluciones Impacto 

SAF registra quién recibe/envía el trámite.  
288 

Gerencia Financiera solo recibe el trámite antes de pasar a Tesorería 
280 

Delegar un responsable por área para el proceso de pagos. 
230 

Capacitar a los asistentes de Decanato de las unidades académicas.  
208 

Eliminar firma del decreto de Gerente Financiero. 200 

Definir un formato unificado para el oficio de solicitud de pago. 178 

Aprobación de Certificado de Disponibilidad es responsabilidad de 
Presupuesto 176 

Capacitar al departamento de RH, referente a temas Financieros a 
considerar en el momento de elaborar los contratos. 174 

SAF permite ingresar comentarios respecto a los errores/percances 
encontrados en el pago. 166 

Elaborar un Manual explicativo de cómo llenar los documentos de forma 
correcta. (Facturas, oficios, plan de actividades, etc.) Qué responda las 

preguntas frecuentes de los clientes finales. 148 

Establecer indicadores de trabajo (Tiempo máximo permitido para procesar 
un pago) 138 

Establecer fechas/horarios fijos para el proceso de pagos 136 

Designar un área específica del escritorio, para pagos por procesar. 
92 

SAF muestra ubicación/status del trámite en tiempo real. 84 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 
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2.4.3 Selección de las soluciones a implementar 

 

Otros parámetros considerados para la priorización de soluciones son la 

factibilidad, si la solución es legalmente permitida y el costo de implementación. 

Para la validación de estos parámetros se tuvo una reunión ejecutiva con la 

Gerente Financiera y los jefes de cada área (Figura 2.11), en la que se 

propusieron cada una de las soluciones y se analizaron los parámetros antes 

mencionados. 

 

 

Figura 2.11 Reunión ejecutiva con jefes de la Unidad Financiera 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

Como resultado de la reunión ejecutiva se determinó que: 

 

 El costo de implementación es $0. 

 Todas las soluciones son factibles. 

 Todas las soluciones son legalmente permitidas. 

 

El impacto es el único parámetro útil para priorizar las soluciones ya que los 

resultados son variables, para segmentar el parámetro en soluciones de alto y 

bajo impacto se utiliza la ecuación 2.5. 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛

2
= 

288−84

2
= 102                                                          (2.5) 

 

Es decir, que las soluciones con valores mayor o igual a 102 se consideran de 

alto impacto y las soluciones que tienen valores menores a 102 se consideran 

de bajo impacto. En la tabla 2.19 se muestran las soluciones seleccionadas 

para ser implementadas en el proyecto. 

 

Tabla 2.19 Soluciones seleccionadas para la implementación. 

Soluciones 

SAF registra quién recibe/envía el trámite.  

Gerencia Financiera solo recibe el trámite antes de pasar a Tesorería 

Delegar un responsable por área para el proceso de pagos. 

Capacitar a los asistentes de Decanato de las unidades académicas.  

Eliminar firma del decreto de Gerente Financiero. 

Definir un formato unificado para el oficio de solicitud de pago. 

Aprobación de Certificado de Disponibilidad es responsabilidad de Presupuesto 

Capacitar al departamento de RH, referente a temas Financieros a considerar en el momento 
de elaborar los contratos. 

SAF permite ingresar comentarios respecto a los errores/percances encontrados en el pago. 

Elaborar un Manual explicativo de cómo llenar los documentos de forma correcta. (Facturas, 
oficios, plan de actividades, etc.) Qué responda las preguntas frecuentes de los clientes 

finales. 

Establecer indicadores de trabajo (Tiempo máximo permitido para procesar un pago) 

Establecer fechas/horarios fijos para el proceso de pagos 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  



 

 

35 

 

2.4.4 Plan de Implementación 

Se elabora un plan de implementación apéndice L, para tener un orden 

cronológico para el cumplimiento de cada una de las soluciones, se detalla 

cómo influyen en el proceso actual de pago de honorarios, cómo, cuándo y 

dónde se implementará y las personas responsables de las actividades de las 

cuales surgen las soluciones seleccionadas. 

 

2.5 Control 

Para este proyecto la etapa de control consiste en la implementación de las 

soluciones que fueron seleccionadas, el cumplimiento del plan de implementación 

y la elaboración de un plan de control de implementación para que las soluciones 

se mantengan. 

  

2.5.1 Implementación de soluciones 

 

Solución 1. Rediseño del proceso de pagos de honorarios profesionales. 

 

 Delegar firma del decreto del Gerente Financiero 

 

Dentro del proceso de pagos de honorarios el gerente financiero debe firmar 

un decreto que escribe el asistente de URD para que se proceda con el pago. 

Una de las causas raíces del problema es la poca disponibilidad de tiempo del 

gerente financiero, por ello el trámite espera en promedio un día laboral para 

ser firmado, por lo que se propuso delegar la firma del decreto al asistente de 

URD. 

 

 Eliminar el certificado de consumo generado por el sistema SAF 

 

Actualmente el sistema SAF en el área de presupuesto genera dos 

documentos el certificado y    compromiso de consumo cuya información 

contenida es similar.  
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Se propone eliminar el documento Certificado de consumo, contiene la misma 

información que el documento generado por el sistema de gobierno ESIGEF, 

denominado certificación presupuestaria, documento requerido por la ley. Este 

documento gubernamental es el único que, valida la disponibilidad del 

presupuesto para el pago, por lo cual se propone generar únicamente en el 

área de Presupuesto el compromiso de consumo. 

 

 Aprobar en el área de presupuesto el compromiso de consumo 

 

Como se mencionó en la mejora anterior el SAF genera dos tipos de 

documentos el compromiso y el certificado de consumo, pero este último por 

políticas internas es generado en el área de Presupuesto y la aprobación digital 

y firma física es en el área de Gerencia Financiera por parte de un Analista 

Financiero. Se identifico que no existe respaldo legal que exija la aprobación y 

firma del certificado de consumo en el SAF en esta área denominándose, así 

como actividades que no agregan valor al proceso. Esta actividad retrasa el 

flujo del pago aproximadamente 2,6 días. 

 

De la mano con la mejora anterior de eliminar el certificado de consumo se 

propone que el Analista de presupuesto genere el compromiso de consumo y 

el jefe de presupuesto lo apruebe eliminando así los tiempos de proceso, 

espera y traslado de los documentos en el área de Gerencia Financiera. En el 

apéndice M se presenta el diagrama funcional del proceso propuesto. 

 

 Delegar en el área de Contabilidad la aprobación y la firma física de 

los documentos contables generados en el ESIGEF  

 

El en área de contabilidad se generan documentos como son el Comprobante 

Único de Registro (CUR) devengado, la Regularización del devengado y los 

documentos contables. Para cumplir con las normativas del estado esta 
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documentación debe ser generada, aprobada en el ESIGEF, impresa y firmada 

físicamente por los Analistas contables y el Contador o un delegado.  

Anteriormente en el proceso el Analista contable generaba el documento, el 

Asistente de contabilidad lo aprobaba en el ESIGEF y el Contador o un 

delegado firmaba físicamente los documentos generados observado en la 

figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Diagrama de flujo actual. 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  

 

Se propone como mejora definir a el Contador o delegado del Contador como 

la persona responsable de aprobar y firmar físicamente los documentos, 

reduciendo los traslados innecesarios dentro del área mostrado en la figura 

2.13. 
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Figura 2.13 Diagrama de flujo propuesto. 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia 

 

Solución 2. Mejorar las funcionalidades del sistema SAF para optimizar el 

nuevo flujo del proceso propuesto  

 

 Enviar digitalmente la documentación en el SAF 

 

Para el proceso de pago de Honorarios Profesionales existe como política el 

uso de cuadernos para el registro del traslado de documentos de un área a otro 

dado que para enviar documentos se anota manualmente el número de 

identificación del trámite y la fecha de envio del documento. Posteriormente el 

área receptora debe colocar alado de cada anotación una firma y la fecha de 

recepción de la documentación física. El uso de los cuadernos para registrar el 

envío y recepción de documentos físicos es una tarea manual innecesaria e  
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ineficiente, es una de las razones por las que las personas dejan acumular 

cierta cantidad de pagos para enviar por lotes a la siguiente área.  

Para optimizar esta actividad que no agrega valor al proceso, se propone que 

SAF registre en el sistema quien envía y recibe la documentación física y 

digitalmente. En el apéndice N se presenta el manual explicativo del uso del 

SAF para enviar documentos 

 

 Devolver en el SAF la documentación generada con errores  

 

Mediante el análisis de causas potenciales que se atribuían al retraso del 

proceso de pago se determinó que existían errores frecuentes en el digitado de 

la información generando reprocesos. Se encontró también que no existía 

control y seguimiento por lo tanto no se toman acciones correctivas para reducir 

los errores. Se propone configurar el sistema SAF para que permita devolver 

los tramites digitalmente colocando el área el área a devolver, los motivos y una 

breve descripción de los errores que generan la devolución de documento. Esto 

ayudara a registrar información necesaria para levantar controles y definir 

indicadores en las áreas de la Unidad Financiera. En el apéndice O se muestra 

la pantalla de devolución de tramites 

 

 SAF permite visualizar el estado o avance del trámite. 

 

Se evidenció que no existe trazabilidad en el proceso, por ende, no se da un 

servicio de información rápido y preciso cuando el cliente final se acerca a la 

Unidad Financiera a preguntar respecto al avance de su pago. Se rediseñó la 

interfaz del módulo de consultas, de manera que se pueda visualizar en tiempo 

real el estado del pago, ubicar el área en la que se encuentra, el usuario 

responsable quien lo tiene, el porcentaje de avance del pago y otros detalles 

informativos que permitirán despejar cualquier inquietud del cliente.  

 

En la tabla 2.20 se muestra los tipos de estados que puede presentar el sistema 

de consulta, las fechas, el momento de habilitación, des habilitación del estado 
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y el porcentaje de avance que puede presentar el trámite al momento de la 

consulta. 

Tabla 2.20  Tipos de estados del módulo “Consultas” del SAF. 

Estados 
Fechas de habilitación 

del estado 
Fechas de des 

habilitación del estado 

¿En qué 
momento se 

habilita el 
estado? 

% de 
avance 

del 
tramite 

Documento 
ingresado 

Fecha y hora de terminación 
de registro de cliente en el en 

base o SAF URD 

Fecha y hora de finalización 
de registro en el módulo 

propuesto de SAF de 
Presupuesto (aquí es 

cuando se debe generar el 
documento unificado 

compromiso + certificado de 
consumo) 

Cuando URD 
creo el 

documento 
15% 

Documento 
generado 

Fecha y hora de finalización 
de registro en el módulo 

propuesto de SAF de 
Presupuesto (aquí es cuando 

se debe generar el 
documento unificado 

compromiso + certificado de 
consumo) 

Fecha y hora de aprobación 
en el módulo de aprobación 
de la Jefa de Presupuesto 

Cuando 
presupuesto 

emite la 
certificación y 
compromiso 

unificado 

30% 

Documento 
aprobado y 

por 
contabilizar 

Fecha y hora de aprobación 
en el módulo de aprobación 
de la Jefa de Presupuesto 

Fecha y hora de seleccionar 
la opción contabilizar en el 

SAF de Contabilidad 

Cuando el jefe de 
Presupuesto 
aprueba en el 

ESIGEF el CUR 
comprometido y 

el compromiso de 
consumo en el 

SAF 

45% 

Documento 
contabilizado 

Fecha y hora de seleccionar 
la opción contabilizar en el 

SAF de Contabilidad 

Fecha y hora de terminación 
de registro de la factura en 

el COA del SAF de 
Contabilidad 

Cuando 
Contabilidad da 

clic en 
contabilizar 

50% 

Documento 
contabilizado 

generado 

Fecha y hora de terminación 
de registro de la factura en el 
COA del SAF de Contabilidad 

Fecha y hora de envio de 
documentación de 

Contabilidad a Gerencia 
Financiera en el módulo 

propuesto de SAF 
Contabilidad 

Cuando se 
registra los datos 
de la factura en el 

COA 

60% 

Documento 
contabilizado 
aprobado y 

por aprobar en 
Gerencia 

Financiera 

Fecha y hora de envio de 
documentación de 

Contabilidad a Gerencia 
Financiera en el módulo 

propuesto de SAF 
Contabilidad 

Fecha y hora de aprobación 
del documento en el módulo 

de Gerencia Financiera 

Cuando se envía 
el pago a 
Gerencia 
financiera 

80% 

Documento 
aprobado y 

por aprobar en 
ESIGEF 

Fecha y hora de aprobación 
del documento en el módulo 

de Gerencia Financiera 

Fecha y hora de envio de 
documentación en el módulo 

propuesto de Tesorería 

Cuando el 
analista contable 
aprueba el pago 
en el módulo de 

G. Financiera 

90% 

Pago 
solicitado al 

ESIGEF 

Fecha y hora de envio de 
documentación en el módulo 

propuesto de Tesorería 

Fecha de envio de 
retenciones al cliente 

Cuando envía el 
pago a Tesorería 

100% 

 

Fuente: Morales y García, 2018. 

Elaboración propia  
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En el apéndice P se presenta el manual explicativo del uso del módulo de 

“Consultas” de SAF. 

 

 SAF permite generar reportes de tiempos de proceso, esperas y 

devoluciones por tipo de errores  

 

Se diseñó el módulo de “Reportes” en SAF que guardará información y 

permitirá visualizar reportes de tiempos de proceso, tiempos de espera y 

cantidad de devoluciones por errores en los documentos, estos reportes se 

generan indicando las áreas y usuarios responsables, con el fin de que en 

futuros estudios se pueda definir y analizar los problemas específicos de la 

Unidad. 

 

En apéndice Q se muestra los tipos de errores más comunes que pueden 

ocurrir y que aparecerán como opción en la lista de tipo de error en el cuadro 

de devolución de documentos del módulo propuesto. 

 

En el apéndice R se muestra el cálculo de los tiempos de espera y proceso en 

cada una de las etapas del flujo. Por otro lado, en el apéndice S se presenta 

el manual explicativo del uso del SAF para generar reportes. 

 

Solución 3. Manual explicativo de cómo llenar facturas. 

 

Uno de los errores más frecuentes en la documentación del solicitante de pago 

es la factura mal llenada, esto ocasiona que se devuelvan los documentos a 

las unidades académicas y que exista un tiempo considerable de espera del 

trámite. Por este motivo se elaboró un manual explicativo de cómo se debe 

llenar correctamente las facturas apéndice T. 
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Solución 4: Formato estándar de documentos solicitantes 

 

 Formato de oficio del solicitante 

 

La mayor cantidad de errores que se producen en el oficio de solicitud de pago 

corresponde a información que es innecesaria de colocar en el documento, por 

ejemplo: Número de factura, número de contrato. Por ello, se elaboró un 

formato sencillo con información estrictamente necesaria, este formato fue 

validado por la asistente de URD quien es la encargada de recibir y revisar que 

los documentos que entran a la unidad financiera estén correctamente. 

En el apéndice U se presenta el formato de oficio de solicitud de pago. 

 

 Formato de informe de actividades 

 

Uno de los objetivos del proyecto es la reducción del impacto ambiental del 

proceso, actualmente los solicitantes realizan informes de actividades de hasta 

5 hojas con información que no le corresponde revisar a la unidad financiera, 

sin embargo, como legalmente debe existir un informe de actividades para el 

pago, se propuso un formato sencillo en el que se debe escribir las actividades 

del mes trabajado en una sola hoja. 

 

En el apéndice V se presenta el formato de informe de actividades del 

solicitante. 

 

Solución 5. Capacitaciones para reducir devoluciones por errores 

 

 Capacitaciones a los responsables de las unidades académicas 

 

La causa raíz de las devoluciones de documentos por errores a las unidades 

académicas es que los asistentes de decanato no tienen conocimiento de cómo 

se deben llenar los documentos de forma correcta, por lo que se ha propuesto 

desarrollar capacitaciones dictadas por delegados de gerencia financiera para 
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tener informados a las unidades académicas de los requerimientos legales que 

solicita la unidad financiera. 

 

 Capacitaciones a Talento Humano 

 

Constantemente ocurren errores en el momento de contratar al personal dado 

que, al realizar el contrato, no se especifica el título que posee en ese momento 

la persona contratada o no se detalla de forma clara las actividades que va a 

desarrollar durante el periodo de trabajo, esto genera que el área de 

presupuesto no elija correctamente el porcentaje de retención a aplicar en el 

pago de los honorarios profesionales cuando registra el pago en el SAF y 

ESIGEF. Por lo tanto, se propone capacitar al área de Talento Humano en 

temas financieros y contables ya que esta área es la responsable de generar 

el contrato.  

 

2.5.2 Plan de control de soluciones 

 

Con el objetivo de controlar las soluciones implementadas y prototipadas se 

desarrolla un plan de control de soluciones mostrado en el apéndice W en el 

que se muestran aspectos relevantes a considerar para darle seguimiento y 

mantener a través del tiempo las mejoras. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3  

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1 Rediseño del proceso de pago de honorarios. 

Con el rediseño de flujo de proceso se reducen 3,6 días en promedio, que 

correspondían a: 

 1 día laboral en promedio que tenía que esperar el documento por la 

firma del Gerente Financiero. 

 2,6 días laborales en promedio que tardaba el traspaso de área de 

Presupuesto al área de Gerencia financiera para la aprobación del 

certificado de disponibilidad. 

 

En la figura 3.1 y 3.2 se observa el cambio en el diagrama de flujo, al delegar la 

firma del decreto a URD. 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo actual. 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo propuesto 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propi 

 

En la figura 3.3 se muestra el proceso actual donde se crea el certificado de 

consumo en Presupuesto por el Analista de Presupuesto y luego es firmado y 

aprobado en Gerencia Financiera en el módulo SAF por el Analista Financiero. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo actual 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia 

 

En la figura 3.4 se observan los cambios en el diagrama de flujo donde el certificado 

de consumo es eliminado y solo queda activo el compromiso de consumo el mismo 

que es creado en Presupuesto por el Analista para luego ser aprobado por el jefe de 

Presupuesto. 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo propuesto 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia. 

 

Se elaboro un diagrama OTIDA con las propuestas para identificar las mejoras 

obtenidas en el proceso con los cambios implementados como se muestra en el 

apéndice X. En figura 3.7 se puede observar el resumen comparativo del 

diagrama de flujo actual versus el propuesto en el cual se obtuvo lo siguiente: 
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Figura 3.5 Resumen comparativo del flujo actual vs el flujo propuesto 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia 

 

 Reducción del 80% las actividades que no agregan valor. 

 Se reducen de 21 a 10 traslados entre áreas y el 59% de la distancia 

recorrida. Se elaboró un diagrama de recorrido para una representación 

más visual del flujo del pago. En la figura 3.6 se presenta el diagrama 

de recorrido antes de la mejora, en el cual la distancia que recorre el 

pago es de 272 metros y en la figura 3.7 se presenta el diagrama de 

recorrido propuesto en el cual la distancia que recorre el pago es 112 

metros.  
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Figura 3.6 Diagrama de recorrido actual 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de recorrido propuesto 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia 
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 Las personas que intervienen en el proceso se reducen de 14 a 8 como 

se muestra en la tabla 3.1. Este resultado reduce la variabilidad del 

proceso ya que se vuelve un proceso estandarizado y reduce el número 

de errores humanos que ocurren durante el proceso. 

 

                 Tabla 3.1 Personas involucradas en el proceso actual y el propuesto 

 

             

                                              Fuente: García y Morales 

                           Elaboración propia 

 

 Reducción de volumen de hojas de 14 a 10. La primera hoja o 

documento eliminado es la certificación de consumo, que mediante un 

análisis de documentación mostrado en la tabla 3.1 donde se colocan 

todos los documentos emitidos en el proceso y la información que 

contienen cada uno de ellos, se determinó que el compromiso de 

consumo contiene información de la certificación de consumo. Los 3 

restantes pertenecen a las hojas que se eliminaran en el informe de 

actividades.  

Actualmente muchos solicitantes de pago envían informes de 

actividades de hasta 4 hojas. Con el informe estandarizado únicamente 

Nº Proceso Actual Proceso Propuesto

1 Asistente de Prespuesto URD Asistente de Prespuesto URD

2 Gerente financiero Analista de Presupuesto Nº1

3 Analista de Presupuesto Nº1 Jefe de Presupuesto

4 Asistente de Prespuesto Asistente de contabilidad

5 Analista Financiero Nº1 Analista Contable

6 Jefe de Presupuesto Contador o delegado del Contador

7 Analista de Presupuesto Nº2 Analista Financiero Nº1

8 Asistente de contabilidad Tesorero

9 Analista Contable

10 Contador o delegado del Contador

11 Analista Financiero Nº2

12 Asistente de Prespuesto

13 Asistente Tesoreo

14 Tesorero

Personas involucradas en el proceso
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se necesitará 1 hoja eso quiere decir que se reducirán 3 hojas 

aproximadamente por tramite  

 

Tabla 3.2 Análisis de documentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García y Morales 

Elaboración propia 

 

Las políticas que deben de establecer para mantener el nuevo flujo 

implementado correctamente deben ser: 

 

 El Asistente de URD será el encargado de escribir y firmar el decreto 

 La misma persona que emite los documentos es la encargada de 

trasladarlos de un área a otra. 
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Institución 1 1 1 1 1 1 4 0,7   

N.º de certificación 1 1 1 1 1 1 4 0,7   

Tipo de documento respaldo 1 1 1 1 4 0,7   

Clase de documento 1 1 1 1 4 0,7   

Clase de registro 1 1 1 1 4 0,7   

Clase de gasto 1 1 1 1 4 0,7   

Fuente 1 1 1 1 1 1 4 0,7   

Descripción 1 1 1 1 1 1 4 0,7   

Total presupuestario 1 1 1 1 4 0,7   

Fecha de creación 1 1 1 1 1 3 0,5   

Banco 1 1 0 -   

Cta. corriente 1 1 0 -   

Beneficiario 1 1 1 1 1 3 0,5   

Partida 1 1 0 -   

Área 1 1 0 -   

Categoría 1 1 0 -   

Total disponilidad /compromiso/ 

presupuestado
1 1 1 1 1 3 0,5   

Total a pagar 1 1 1 2 0,3   

Valor en letras 1 1 1 1 4 0,7   

Cuenta beneficiario 1 1 0 -   

Tipo de pago 1 0 -   

Retención impuesto renta 1 1 1 0,2   

IVA 1 1 1 0,2   

N.º CUR 1 1 1 3 0,5   

N.º Original 1 1 1 3 0,5   

N.º expediente 1 1 1 3 0,5   

Reporte 1 1 1 3 0,5   

Total de información por 

documento
13 17 10 17 20 18

Documentos

Detalle de la 
información
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 La persona que aprueba los documentos en el ESIGEF debe ser la 

persona que firme los documentos, esto aplica tanto para Presupuesto 

como para Contabilidad. 

 La única área que tendrá un derivador será contabilidad. Esta derivación 

será de documentos físicos ya sea por lote o por unidad y se asignará 

los documentos dependiendo de la carga de trabajo que tengan los 

analistas contables.  

 

3.2 Mejora en la funcionalidad del SAF 

 

A continuación, se detallan los resultados de la implementación de esta solución: 

 

Enviar digitalmente los documentos y devolver en el SAF la documentación 

generada con errores. 

 

 Permite devolver en el sistema los documentos con errores o faltantes entre 

las áreas, donde se podrá indicar el motivo de la devolución y el responsable 

del error.  

 Se eliminan los 4 cuadernos de recepción/envío de documentos, dos de 

Presupuesto, uno de Gerencia Financiera y uno de Contabilidad. A su vez, 

se reduce la carga operativa que se genera cuando se anota el detalle de 

los pagos que se envían entre áreas.  

 Con la eliminación de los cuadernos se obtiene un beneficio ambiental, que 

se estima de la siguiente manera: 

• En el 2017 la Unidad Financiera gestionó aproximadamente 16000 

pagos, según la base de datos de movimiento de gastos del SAF. 

• Los cuadernos que utilizan las 4 áreas contienen 200 hojas cada uno 

y en cada hoja se pueden registrar 50 pagos, es decir que un 

cuaderno puede registrar 10000 pagos. 
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• Se requieren 1,6 cuadernos al año para poder registrar todos los 

pagos, lo que significa que se consumen 320 hojas al año por área o 

1280 hojas al año en total. 

 

Finalmente, utilizando la calculadora de carbono como se muestra en la 

figura 3.8. se pudo concluir que se reduce la emisión de 14,3 kg CO2e. 

(Haro, s.f.) 

 

 

Figura 3.8 Cálculo de emisiones de CO2e por consumo de papel. 

Fuente: J. de Haro. Ecográficas. 

 

 

Visualizar el estado/avance del pago en SAF 

 Aumenta el nivel del servicio y respuesta al cliente ya que se podrá proveer 

información rápida y precisa del estado de los pagos. 

 Genera trazabilidad en el proceso. 

 Reduce la carga operativa generada por la búsqueda de los documentos 

cuando el cliente pide información respecto a algún pago. 

 

 

Visualizar reporte de devoluciones  

 

 El reporte es útil para realizar planes de acción y reducir el número de 

devoluciones por determinada área. 
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 Se puede visualizar cuantos errores cometieron los usuarios en un 

determinado periodo, se puede filtrar por tipo de error y por tipo pago. 

 Permite manejar indicadores de gestión del porcentaje de tramites de pago 

devueltos cuya fórmula se muestra en la ecuación 3.1 y su ficha se encuentra 

en el apéndice Y  

 

 

(3.1) 

             

Visualizar reporte de tiempo de espera y proceso  

 

 El SAF registra el tiempo de proceso y de esperas desde que ingresa la 

solicitud de pago a URD hasta que Tesorería solicita el pago en el ESIGEF. 

 El reporte es útil para a definir indicadores de tiempos de proceso y espera 

limite por cada área. 

 El reporte es útil para realizar planes de acción, reducir y controlar el tiempo 

de proceso y espera de los documentos mediante indicadores.  

 

3.3 Manual explicativo de cómo llenar facturas 

El manual fue validado por la asistente de URD quién es la persona encargada de 

verificar que la factura del solicitante esté correctamente llenada antes de que 

empiece el proceso financiero (figura 3.9). 

 

Se facilitó el manual al asistente de decanato de la FIMCP y a dos personas que 

reciben el pago de honorarios, para validar que el contenido del manual sea útil y 

fácil de entender para los usuarios. Se mostro el manual ya terminado y el 

resultado obtenido fue exitoso, por lo que se puede concluir que al momento de 

difundir el manual explicativo de cómo llenar las facturas, las devoluciones por 

facturas mal ingresadas se reducirán considerablemente. 

 

% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

Total de tramites procesados
𝑥100% 
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Figura 3.9 Validación de formatos y manual por asistente de URD. 

Fuente: Morales- García, 2018. 

Elaboración propia. 

 

3.4 Formato estándar de documentos solicitantes 

El formato del oficio de solicitud de pago propuesto fue validado por la asistente 

de URD quién es la persona encargada de recibir todos los documentos y de 

verificar que estos no contengan errores. 

 

El formato de informe de actividades del solicitante también fue validado por la 

asistente de URD, aparte de reducir el número de devoluciones por errores en las 

fechas de los informes, se reduce el número de hojas utilizadas para presentar el 

informe ya que actualmente son entre 2 a 5 hojas y el formato propuesto tiene 

como restricción que se deben escribir todas las actividades en una sola hoja. 

 

Asumiendo que en promedio el informe de actividades está compuesto por 3 hojas 

y que en promedio el número de solicitantes de pago de honorarios al mes son 

125, se estarían reduciendo en promedio 250 hojas al mes o 3000 hojas al año, 

lo que es equivalente a dejar de emitir 33.13kg CO2e y ya no se necesitarían 3 

árboles para absorber esas emisiones en un año.  

En la figura 3.10, se observan los resultados del cálculo de emisiones de CO2 por 

el consumo de papel, se utilizó la calculadora de carbono (Haro, s.f.) 
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Figura 3.10 Cálculo de emisiones de CO2e por consumo de papel. 

Fuente: J. de Haro. Ecográficas. 

 

3.5 Capacitaciones para reducir devoluciones por errores 

Se tuvo una reunión ejecutiva con la Gerente Financiera de la institución (figura 

3.11) y se explicó la importancia de mantener capacitadas o informadas de los 

cambios a las personas que influyen en el proceso de pagos indirectamente, como 

lo son los asistentes de las unidades académicas y los responsables de talento 

humano que generan los contratos. 

 

 

Figura 3.11 Reunión ejecutiva de propuestas de mejora. 

Fuente: Morales- García, 2018. 

Elaboración propia. 
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Se acordó que un Analista Financiero sería responsable de programar y ejecutar 

las capacitaciones por lo menos una vez al semestre y cuando se realicen cambios 

en la unidad financiera que afecten a los terceros antes mencionados. 

 

3.6 Solución recomendada para futuros proyectos: Célula de manufactura.  

Se realiza la simulación en Flexsim de una célula de manufactura para el proceso  

de pago de honorarios profesionales como lo muestra la figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 Modelo de simulación de la célula de manufactura. 

Fuente: Flexsim 

Elaboración propia 

 

El modelo consta de un representante de cada área: Presupuesto, Contabilidad, 

Gerencia Financiera y Tesorería. Los datos de entrada son el tiempo de proceso 

de cada delegado y los arribos de los pagos a la Unidad Financiera.  

 

      Las políticas para el funcionamiento del modelo son las siguientes: 

 

 Se reciben las solicitudes de pago desde las 12:00 hasta las 16:30 de 

cada fin de mes hasta los primeros 4 días laborables del mes siguiente 

desde las 12:00 hasta las 16:30. 
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 La célula comienza a trabajar únicamente los 5 primeros días laborables 

del mes desde las primeras horas de la mañana hasta terminar todo lo 

recopilado el día anterior por la tarde.  

 Se asigna un delegado por cada área para el proceso.  

 El proceso es FIFO. 

 URD no participa de la célula de manufactura ya que esta área se 

encargará de recibir la documentación desde las 12:00 hasta las 16:30 

los días ya mencionados. 

 

Se estimo que durante los 5 días de recepción de solicitudes de pago arribaran al 

área en promedio 25 documentos / día. El primer análisis de la simulación arroja 

la siguiente información mostrada en la figura 3.13 donde se presenta un cuello 

de botella en el delegado del contador dado que el tiempo de proceso es más 

extenso que el resto de las personas debido al análisis y exactitud en la realización 

de la actividad.  

 

 

Figura 3.13  Porcentaje de Utilización de los delegados  

Fuente: Flexsim 

Elaboración propia 

 

El segundo análisis realizado es el tiempo de ciclo de cada documento y el tiempo 

de finalización del proceso. La tabla 3.3 nos muestra el tiempo de ciclo de cada 

pago mostrado en las filas de la tabla, como también el tiempo total de 
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procesamiento de la demanda de pagos que arribaran a la célula de manufactura 

que es de 255 min o 4,25 horas aproximadamente. 

 

Tabla 3.3  Tiempo de ciclo de los pagos  

 

Fuente: Flexsim 

Elaboración propia 

 

La siguiente etapa de la simulación consiste en duplicar la capacidad del cuello 

de botella que en este caso es el delegado del contador. Los resultados se 

muestran en la figura 3.14 en la cual el porcentaje de utilización del delegado de 

contabilidad disminuye aumentándole la capacidad de proceso. 
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Figura 3.14 Porcentaje de utilización de la segunda simulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flexsim 

Elaboración propia 

 

Tabla 3.4 Tiempo de ciclo de los pagos de la segunda simulación  

      

Fuente: Flexsim 

Elaboración propia 

 

Se concluye con la segunda simulación que el tiempo que le tomaría a la célula 

procesar la demanda de documentación diaria es de 201 minutos o 3,35 horas.  
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En el apéndice Z se muestra el diagrama OTIDA de la célula de manufactura 

propuesta, cuyos resultados en comparación con el flujo actual del proceso se 

muestran en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Comparación de flujo actual versus célula de manufactura 

Fuente: Morales, Garcia 

Elaboración propia 

 

 Reducción del 98% las actividades que no agregan valor. 

 Reducción del 37% las actividades que no agregan valor, pero son 

necesarias. 

 Se disminuye un 65% la utilización de personas para este proceso. 

 Reducción del 100% los transportes. 
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CAPÍTULO 4  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

1. Se rediseñó el proceso de pago de honorarios profesionales del cual se obtuvo 

una reducción del tiempo de proceso de 7,94 días a 4 días. 

2. Con las soluciones propuestas se reducen el 80% de las actividades que no 

agregan valor, se eliminó la intervención de 6 personas, 11 traslados entre las 

áreas y se redujo el 59% de la distancia recorrida en el proceso de pago. 

3. Con el rediseño del módulo de “Consultas” de SAF, se obtiene información precisa 

y en tiempo real del estado de los pagos, mejorando el nivel de servicio de 

información al cliente. 

4. Se diseñó un módulo de “Reportes” en SAF, que permite generar reportes de 

tiempos de procesos, esperas y número de devoluciones por tipo de error.  

5. Se elaboró y validó los formatos para solicitar el pago: informe de actividades, 

oficio de solicitud de pago, y un manual explicativo de como llenar la factura.  

6. Con el rediseño del proceso se reduce la emisión de 47,43 kg CO2e al año, a 

través de la eliminación de los 4 cuadernos de registro que utiliza cada área y la 

eliminación de las 3000 hojas en promedio del plan de actividades.  

7. Se diseñó y simuló una célula de manufactura para el proceso de pagos donde 

con una demanda de 25 pagos diarios, se obtuvo un tiempo de proceso de 4,25 

horas. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1. Implementar la célula de manufactura diseñada para el proceso de todos los 

pagos. 

2. Desarrollar una herramienta que permita exportar información del módulo de 

“Consultas de SAF” a la página web de la Unidad Financiera de la institución, para 

que el cliente final consulte directamente el estado su trámite. 

3. Eliminar emisión y firma del decreto del Gerente Financiero. 

4. Habilitar el módulo SAF al Técnico de Archivos para recibir los documentos 

digitalmente de Tesorería.   

5. Habilitar ONBASE al Técnico de Archivos para que digitalice los documentos que 

falten de escanear al final del proceso. 

6. Realizar reuniones operacionales mensuales, en las que se revisen los reportes 

de tiempos de esperas, de procesos y las devoluciones de tramites con errores 

para levantar propuestas de mejora y planes de acción. 

7. Aplicar la metodología 5’s y realizar auditorías de limpiezas mensuales. 
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APÉNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice  A. Datos de la muestra inicial de tiempos de proceso. 

1 26/09/2017 10/10/2017 10

2 26/09/2017 10/10/2017 10

3 28/09/2017 10/10/2017 8

4 29/09/2017 12/10/2017 9

5 02/10/2017 13/10/2017 9

6 05/10/2017 12/10/2017 5

7 05/10/2017 16/10/2017 7

8 11/10/2017 18/10/2017 6

9 12/10/2017 25/10/2017 10

10 16/10/2017 25/10/2017 8

11 18/10/2017 31/10/2017 10

12 24/10/2017 31/10/2017 6

13 26/10/2017 08/11/2017 8

14 27/10/2017 07/11/2017 6

15 09/11/2017 22/11/2017 10

16 09/11/2017 22/11/2017 10

17 15/11/2017 24/11/2017 8

18 16/11/2017 27/11/2017 8

19 28/11/2017 12/12/2017 11

20 01/12/2017 13/12/2017 9

21 09/12/2017 19/12/2017 7

22 12/12/2017 26/12/2017 10

23 15/12/2017 26/12/2017 7

24 15/12/2017 26/12/2017 7

25 15/12/2017 26/12/2017 7

26 18/04/2018 26/04/2018 7

27 19/04/2018 26/04/2018 6

28 20/04/2018 27/04/2018 6

29 20/04/2018 27/04/2018 6

30 20/04/2018 27/04/2018 6

31 20/04/2018 27/04/2018 6

32 24/04/2018 03/05/2018 8

33 26/04/2018 04/05/2018 7

7,82
2,72

Nº
Fecha de recepcion 

en URD (A)

Fecha de solicitud de pago 

en ESIGEF (B)

Dias de diferencia  

(B-A)

Varianza

Promedio



 

 

 

Apéndice  B. Datos de la muestra completa de tiempos de proceso 

 

 

1 19/09/2017 30/10/2017 29

2 26/09/2017 10/10/2017 10

3 26/09/2017 04/10/2017 7

4 27/09/2017 04/10/2017 6

5 28/09/2017 10/10/2017 8

6 28/09/2017 10/10/2017 8

7 29/09/2017 12/10/2017 9

8 29/09/2017 06/10/2017 6

9 02/10/2017 13/10/2017 9

10 02/10/2017 12/10/2017 8

11 05/10/2017 12/10/2017 5

12 05/10/2017 16/10/2017 7

13 05/10/2017 12/10/2017 5

14 05/10/2017 12/10/2017 5

15 05/10/2017 16/10/2017 7

16 11/10/2017 18/10/2017 6

17 11/10/2017 19/10/2017 7

18 12/10/2017 25/10/2017 10

19 16/10/2017 25/10/2017 8

22 17/10/2017 31/10/2017 11

20 18/10/2017 31/10/2017 10

21 24/10/2017 31/10/2017 6

23 26/10/2017 08/11/2017 8

24 26/10/2017 14/11/2017 12

25 26/10/2017 08/11/2017 8

26 27/10/2017 07/11/2017 6

27 27/10/2017 07/11/2017 6

28 09/11/2017 22/11/2017 10

29 09/11/2017 20/11/2017 8

30 09/11/2017 20/11/2017 8

31 09/11/2017 22/11/2017 10

35 10/11/2017 29/11/2017 14

32 15/11/2017 24/11/2017 8

33 15/11/2017 27/11/2017 9

34 16/11/2017 27/11/2017 8

36 28/11/2017 12/12/2017 11

37 01/12/2017 13/12/2017 9

38 01/12/2017 15/12/2017 11

39 07/12/2017 19/12/2017 9

40 09/12/2017 19/12/2017 7

41 12/12/2017 26/12/2017 10

42 12/12/2017 27/12/2017 11

43 12/12/2017 27/12/2017 11

44 12/12/2017 19/12/2017 6

46 12/12/2017 26/12/2017 10

45 15/12/2017 26/12/2017 7

47 15/12/2017 27/12/2017 8

48 17/01/2018 24/01/2018 6

49 30/01/2018 08/02/2018 8

50 30/01/2018 03/02/2018 4

51 01/02/2018 06/02/2018 4

52 02/02/2018 16/02/2018 9

53 21/02/2018 28/02/2018 6

54 22/02/2018 03/03/2018 7

55 06/03/2018 15/03/2018 8

56 08/03/2018 20/03/2018 9

57 16/03/2018 29/03/2018 10

58 21/03/2018 28/03/2018 6

59 22/03/2018 29/03/2018 6

60 26/03/2018 06/04/2018 9

61 26/03/2018 03/04/2018 6

62 06/04/2018 17/04/2018 8

64 09/04/2018 17/04/2018 7

63 10/04/2018 16/04/2018 5

65 11/04/2018 19/04/2018 7

66 12/04/2018 18/04/2018 5

67 18/04/2018 26/04/2018 7

68 18/04/2018 24/04/2018 5

69 19/04/2018 26/04/2018 6

70 20/04/2018 27/04/2018 6

71 23/04/2018 26/04/2018 4

72 24/04/2018 03/05/2018 8

73 24/04/2018 26/04/2018 3

74 26/04/2018 04/05/2018 7

7,94

Nº
Fecha de recepcion 

en URD (A)

Fecha de solicitud 

de pago en ESIGEF 

(B)

Dias de 

diferencia  

(B-A)

Promedio



 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Diagrama de flujo funcional del proceso actual de pago de Honorarios (1/2) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Diagrama de flujo funcional del proceso actual de pago de Honorarios (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Diagrama de flujo funcional del proceso actual de pago de Honorarios 

(3/3) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice D. Diagrama OTIDA del proceso de Pago de Honorarios Actual (1/4) 

 

Proceso Revision Traslado Espera Alm. Doc Registro Sistema Personas

URD
Asistente de 

Presupuesto URD
1

Recibe documentos del solicitante 

(Factura, oficio, plan de actividades, 

contrato.)

1 4 1

URD
Asistente de 

Presupuesto URD
2

Documentos esperan a ser revisados por la 

Asistente de Presupuesto
1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto URD
3

Asistente de Presupuesto revisa todos los 

documentacion 
1 1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto URD
4

Asistente de Presupuesto escribe un 

decreto en el oficio para que se proceda 

con el pago.

1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto URD
5

Traslada documentacion a la oficina del 

Gerente Financiero
1 1

Gerencia 

Financiera
Gerente Financiero 6

Documento espera firma de Gerente 

Financiero
1 1

Gerencia 

Financiera
Gerente Financiero 7 Gerente Financiero firma decreto del oficio 1 1 1

Gerencia 

Financiera
8

Traslada documentacion a la oficina del 

URD
1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
9

Escanea la documentacion (Factura, oficio, 

plan de actividades, contrato) en el 

ONBASE

1 1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
10

Ingresa descripción de los documentos y 

envía a Presupuesto solicitud de recepción 

en ONBASE

1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
11

Traslada todos los documentos a 

Presupuesto
1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
12

Analista de Presupuesto revisa que todos 

los documentos esten completos y 

correctos

1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
13

Analista de Presupuesto genera el 

Certificado de Consumo en el SAF
1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
14

Analista de Presupuesto recibe 

documentos en ONBASE
1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
15

Analista de Presupuesto imprime 

Certificado de Consumo
1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
16

Traslada los documentos a la oficina de 

Jefe de Presupuesto
1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 17
 Certificado de Consumo espera ser 

firmado por Jefe de Presupuesto.
1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 18
Jefe de Presupuesto revisa que todos los 

documentos esten completos y correctos
1 1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 19
Jefe de Presupuesto firma Certificado de 

Consumo.
1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 20
Traslada los documentos a la Analista de 

Presupuesto
1 1

Gerencia 

financiera
21

Esperan los documentos para ser anotados 

y trasladados
1 1

Gerencia 

financiera

Analista de 

Presupuesto
22

Analista de Presupuesto anota en el 

cuaderno 1 los documentos que va a enviar 

a Gerencia Financiera

1 1 1

Gerencia 

financiera

Analista de 

Presupuesto
23

Traslada los documentos a Gerencia 

financiera
1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
24

Asistente Gerencia Financiera firma 

recibido de los documentos en el cuaderno 

1

1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
25

Asistente Gerencia Financiera revisa que 

toda la documentacion este completa y 

correcta

1 1 1

AV NAVN NAV

SIMBOLOGÍA

Area Responsable N° Actividades



 

 

 

 

 

Apéndice D. Diagrama OTIDA del proceso de Pago de Honorarios Actual (2/4) 

 

Proceso Revision Traslado Espera Alm. Doc Registro Sistema Personas

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
26

Asistente Gerencia Financiera traslada los 

documentos la Analista Financiera
1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiera 27

Espera los documentos en el escritorio de 

la Analista Financiera para ser revisados
1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiera 28

Analista Financiera revisa que toda la 

documentacion este completa y correcta
1 1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiera 29

Aprueba los documentos en el SAF y firma 

la Certificado de Consumo 
1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
30 Traslada los documentos a su oficina 1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
31

Espera de documento para ser anotado y 

trasladado
1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
32

Anota en el cuaderno 2 los documentos que 

va a enviar a presupuesto
1 1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
33 Traslada los documentos a Presupuesto 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
34

Firma recibido de los documentos en el 

cuaderno 2
1 1

Presupuesto 35 Espera de documentos para ser procesados 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
36 Genere Compromiso de Consumo 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
37 Genera el CUR comprometido en en ESIGEF 1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
38

Imprime Compromiso de Consumo y CUR 

comprometido
1 2 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
39

Traslada los documentos a la Jefe de 

Presupuesto
1 1

Presupuesto 40 Espera  documento para ser firmado 1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 41
Aprobación de CUR comprometido en 

ESIGEF
1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 42 Firma el CUR comprometido 1 1

Presupuesto
Asistente de 

Presupuesto
43

Traslada los documentos al asistente de 

Presupuesto
1 1

Presupuesto
Asistente de 

Presupuesto
44 Espera  documento para ser revisado 1 1

Presupuesto
Asistente de 

Presupuesto
45

Revisa que toda la documentacion este 

completa y correcta
1 1 1

Presupuesto
Asistente de 

Presupuesto
46

Aprueba Certificado comprometido en el 

SAF
1 1

Presupuesto 47
Espera de documento para ser anotado y 

trasladado
1 1

Presupuesto
Asistente de 

Presupuesto
48

Anota en el cuaderno 3 los documentos que 

va a enviar a contabilidad
1 1 1

Presupuesto
Asistente de 

Presupuesto
49

Traslada los documentos a analista 

contable
1 1

Contabilidad
Asistente de 

Contabilidad
50

Firma recibido de los documentos en el 

cuaderno 3
1 1

AV NAVN NAV

SIMBOLOGÍA

Area Responsable N° Actividades



 

 

 

 

 

Apéndice D. Diagrama OTIDA del proceso de Pago de Honorarios Actual (3/4) 

 

Proceso Revision Traslado Espera Alm. Doc Registro Sistema Personas

Contabilidad
Asistente de 

Contabilidad
51

Revisa que toda la documentacion este 

completa y correcta
1 1 1

Contabilidad
Asistente de 

Contabilidad
52 Deriva documentacion al analista contable 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
53

Revisa que toda la documentacion este 

completa y correcta
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
54 Valida la factura en la pagina del SRI 1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
55

Contabiliza en el sitema de contabilidad 

.NET
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
56

Se realiza el registro del comprobante de 

venta en el sistema  de contabilidad 2008
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
57

Elabora y solicita la aprobacion del CUR 

devengado y RDP
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
58

Traslada los documentos al Contador o al 

delegado
1 1

Contabilidad 59 Espera documento para ser revisado 1 1

Contabilidad
Contador /Delegado 

de Contador
60 Aprueba documento en la pagina de ESIGEF 1 1 1

Contabilidad
Contador /Delegado 

de Contador
61

Traslada los documentos al analista 

contable
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
62

Imprime CUR contabilizado( RDP, 

devengado, y dirarios contables)
1 4 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
63 Firma diarios contables 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
64

Traslada los documentos al Contador o al 

delegado
1 1

Contabilidad 65 Espera documento para ser revisado 1 1

Contabilidad
Contador /Delegado 

de Contador
66 Revisa la documentacion 1 1

Contabilidad
Contador /Delegado 

de Contador
67

Firma CUR devengado RDP y asientos 

contables 
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
68

Traslada los documentos al analista 

contable
1 1

Contabilidad 69
Espera de documento para ser anotado y 

trasladado
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
70

Anota en el cuaderno 4 los documentos que 

envia a Gerencia Financiera
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
71

Traslada los documentos a Gerencia 

financiera
1 1

Gerencia 

financiera

Asistente de Gerencia 

Financiera
72 Traslada los documentos a analista 1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiero 73

Firma recibido de los documentos en el 

cuaderno 4
1 1 1

Gerencia 

financiera
74 Espera documento para ser revisado 1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiero 75

Revisa que la documentacion este 

completa y correcta
1 1

AV NAVN NAV

SIMBOLOGÍA

Area Responsable N° Actividades



 

 

 

 

 

Apéndice D. Diagrama OTIDA del proceso de Pago de Honorarios Actual (4/4) 

 

 

Proceso Revision Traslado Espera Alm. Doc Registro Sistema Personas

Gerencia 

financiera
Analista Financiero 76

Aprueba documento en el modulo de 

gerencia Financiera en el SAF
1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiero 77

Traslada los documentos a la analista de 

tesoria 
1 1

Tesoreria
Asistente de 

Tesoreria
78

Firma recibido de los documentos en el 

cuaderno 4
1 1

Tesoreria 79 Espera documento para ser revisado 1 1

Tesoreria
Asistente de 

Tesoreria
80

Revisa que la documentacion este 

completa y correcta
1 1 1

Tesoreria
Asistente de 

Tesoreria
81 Traslada la documentacion a la Tesorera 1 1

Tesoreria 82 Espera documento para ser revisado 1 1

Tesoreria Tesorera 83 Revisa documentacion 1 1 1

Tesoreria Tesorera 84
Solicita el pago al ministerio de finanzas a 

travez del ESIGEF
1 1

35 12 21 16 0 11 4 6 14 12 11 60

AV NAVN NAV

Total

SIMBOLOGÍA

Area Responsable N° Actividades



 

 

 

 

 

Apéndice E. Plan de recolección de datos. 

 

 

Significado 

operacional

Unidad de 

medida

Tipo de 

informacion 

Como obtener 

datos?
Calculo de variable

X1
Tiempo de proceso 

de URD
Minutos Discreta Oficina de URD

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W1,2

Tiempo de espera 

para el envio de 

documentos de URD a 

presupuesto  

Dias Discreta On base
Variable de 

respuesta

Solicitar al departamento 

de Sistemas la Base de 

Datos de Onbase

(Fecha de creacion del compromiso 

de disponibilidad)- (Fecha de 

escaneo de documentos) 

X2
Tiempo de proceso 

de Presupuesto 1
Minutos Discreta

Oficina de 

Prespuesto

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W2,3

Tiempo de espera 

para el envio de 

documentos de 

Presupuesto a 

Gerencia Financiera  

Dias Discreta

SAF  de presupuesto 

y cuaderno 1 de 

presuspuesto

Variable de 

respuesta

Solicitar al departamento 

de sistemas la base de 

datos de SAF.

(Fecha de firma de aceptacion de 

documentos en el cuaderno 1 de 

presupuesto)-(Fecha de aceptacion 

de documentos en el onbase)

X3

Tiempo de proceso 

de Gerencia 

Financiera  1

Minutos Discreta
Oficina de Gerencia 

Financiera

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W3,4

Tiempo de espera 

para el envio de 

documentos de  

Gerencia Financiera a 

Presupuesto  

Dias Discreta

SAF de presupuesto 

y cuaderno 2 de 

gerencia financiera

Variable de 

respuesta

Solicitar al departamento 

de sistemas la base de 

datos de SAF.

(Fecha de firma de aceptacion de 

documentos en el cuaderno 2 de 

gerencia financiera)-(Fecha de firma 

de aceptacion de documentos en el 

cuaderno 1 de presupuesto)

X4
Tiempo de proceso 

de Presupuesto 2
Minutos Discreta

Oficina de 

Prespuesto

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W4,5

Tiempo de espera 

para el envio de 

documentos de  

Presupuesto  a 

Contabilidad

Dias Discreta

SAF de presupuesto 

y cuaderno 3 de  

presupuesto

Variable de 

respuesta

Solicitar al departamento 

de sistemas la base de 

datos de SAF.

(Fecha de firma de aceptacion de 

documentos en el cuaderno 3 de 

presupuesto)- (Fecha de firma de 

aceptacion de documentos en el 

cuaderno 2 de Gerencia fnanciera )

X5
Tiempo de proceso 

de Contabilidad
Minutos Discreta

Oficina de 

Contabilidad

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W5,6

Tiempo de espera 

para el envio de 

documentos de  

Contabilidad a 

Gerencia Financiera

Dias Discreta
Cuaderno 4 de 

contabilidad y Esigef

Variable de 

respuesta

Solicitar a la jefe de 

presupuesto los datos del 

eSIGEF

(Fecha de firma de aceptacion de 

documentos en el cuaderno 4 de 

contabilidad)-(Fecha de firma de 

aceptacion de documentos en el 

cuaderno 3 de presupuesto)

X6

Tiempo de proceso 

de Gerencia 

Financiera 2 

Minutos Discreta
Oficina de Gerencia 

Financiera

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W6,7

Tiempo de espera 

para el envio de 

documentos de   

Gerencia Financiera a 

Tesoreria

Dias Discreta

SAF de direccion 

financiera y 

documentos fisicos 

Variable de 

respuesta

Solicitar al departamento 

de sistemas la base de 

datos de SAF.

( Fecha de recepcion de documentos 

en tesoreria) - (Fecha de firma de 

aceptacion de documentos en el 

cuaderno 4 de contabilidad)

X7
Tiempo de proceso 

de Tesoreria
Minutos Discreta Oficina de  Tesoreria

Variable de 

respuesta

Determinando el  inicio y 

final de la toma de tiempo
Estudio de tiempo de proceso

W7,8

Tiempo de espera 

para  la culminacion 

del proceso en 

Tesoreria 

Dias Discreta
Documentos Fisicos 

y Esigef

Variable de 

respuesta

Solicitar a la jefe de 

presupuesto los datos del 

eSIGEF

(Fecha de solicitud de pago en el 

esigef)-( Fecha de recepcion de 

documentos en tesoreria)

Personas encargadas Julio Morales y Sandy Garcia 

Variable

Que?

Donde? Porque?

Como?



 

 

 

 

 

Apéndice F. Tabla de recolección de tiempos de espera del proceso 

 

Nª
Numero de 

compromiso 
Recepcion (A)

on base 

escaneo (B)

Cuaderno 1                  

( C )

Cuaderno 2               

(D)

Cuaderno 3               

(E)

Cuaderno 4              

(F)

Recepcion 

Tesoreria      

(G)

Solicitud del 

pago en el 

ESIGEF       (H)

W1,2      

B-A

W2,3       

C-B

W3,4       

D-C

W4,5       

E-D

W5,6        

F-E

W6,7       

G-F

W7,8         

H-G
TOTAL

1 7337/2017 15/12/2017 18/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 23/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 2 3 2 2 2 1 2 9

2 5324/2017 28/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 1 2 2 2 6 1 1 9

3 7123/2017 12/12/2017 12/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 1 3 2 2 7 1 2 12

4 6475/2017 15/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 27/11/2017 1 2 1 1 7 1 2 9

5 6837/2017 01/12/2017 04/12/2017 05/12/2017 06/12/2017 08/12/2017 08/12/2017 13/12/2017 15/12/2017 2 2 2 3 1 4 3 11

6 5300/2017 26/09/2017 27/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 2 3 2 2 6 1 1 11

7 7331/2017 15/12/2017 18/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 23/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 2 3 2 2 2 1 2 9

8 6340/2017 09/11/2017 10/11/2017 13/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 2 2 4 1 5 1 1 10

9 7340/2017 15/12/2017 18/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 2 3 2 2 0 2 2 9

10 6788/2017 28/11/2017 29/11/2017 04/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 2 4 2 1 6 1 1 11

11 5367/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 3 1 1 6

12 6901/2017 07/12/2017 07/12/2017 13/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 1 5 2 1 1 4 1 9

13 5865/2017 18/10/2017 19/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 26/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 2 3 2 3 4 1 1 10

14 5296/2017 26/09/2017 27/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 2 3 2 2 6 1 1 11

15 7118/2017 12/12/2017 12/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 1 3 2 2 7 1 2 12

16 7120/2017 12/12/2017 12/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 1 3 2 2 1 2 1 6

17 5778/2017 26/10/2017 31/10/2017 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 4 7 2 1 4 1 1 14

18 5310/2017 26/09/2017 27/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 2 3 2 2 6 1 1 11

19 6523/2017 16/11/2017 17/11/2017 20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 2 2 2 1 5 1 1 8

20 5483/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 1 2 3 1 3 1 1 6

21 6344/2017 09/11/2017 10/11/2017 13/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 20/11/2017 2 2 4 1 1 2 2 8

22 6339/2017 09/11/2017 10/11/2017 13/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 20/11/2017 2 2 4 1 1 2 2 8

23 5997/2017 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 30/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 2 2 3 2 1 1 1 6

24 6077/2017 27/10/2017 30/10/2017 31/10/2017 01/11/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 07/11/2017 2 2 2 4 2 1 1 8

25 5486/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 1 2 3 1 1 3 1 6

26 5487/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 1 2 3 1 3 1 1 6

27 6094/2017 26/10/2017 30/10/2017 31/10/2017 06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017 3 2 5 2 2 1 1 10

28 5856/2017 19/09/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 23/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 22 2 2 2 6 1 1 30

29 5791/2017 16/10/2017 17/10/2017 17/10/2017 19/10/2017 23/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 2 1 3 3 3 1 1 8

30 5486/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 1 2 3 1 3 1 1 6

31 5702/2017 12/10/2017 13/10/2017 16/10/2017 17/10/2017 19/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017 2 2 2 3 5 1 1 10

32 7330/2017 15/12/2017 18/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 2 3 2 2 0 2 2 9

33 5602/2017 11/10/2017 11/10/2017 13/10/2017 16/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 1 3 2 3 1 1 2 7

34 5485/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 1 2 3 2 4 1 1 8

35 5449/2017 02/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 06/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 3 2 1 2 5 1 1 9

36 6341/2017 09/11/2017 10/11/2017 13/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 2 2 4 1 5 1 1 10

37 5367/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 3 1 1 6

38 5296/2017 26/09/2017 27/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 2 3 2 2 6 1 1 11

39 7345/2017 15/12/2017 16/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 23/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 1 3 2 2 2 1 2 9

40 5305/2017 26/09/2017 27/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 2 3 2 2 1 1 2 7

41 5324/2017 27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 2 2 2 2 1 1 2 6

42 5370/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 1 3 1 6

43 5371/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 1 3 1 6

44 5372/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 1 3 1 6

45 5375/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 1 3 1 6

46 5376/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 1 3 1 6

47 5377/2017 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 1 2 2 2 1 3 1 6

48 47/2018 10/01/2018 15/01/2018 15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 17/01/2018 17/01/2018 19/01/2018 4 1 2 2 1 1 3 8
49 268/2018 30/01/2018 31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 02/02/2018 07/02/2018 07/02/2018 08/02/2018 2 2 1 2 4 1 2 8

50 1221/2018 26/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 02/04/2018 04/04/2018 06/04/2018 06/04/2018 06/04/2018 3 2 3 3 3 1 1 10

51 836/2018 06/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 08/03/2018 12/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 2 2 1 3 4 1 1 8

52 1593/2018 24/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 2 1 1 2 1 1 1 3

53 403/2018 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018 09/02/2018 09/02/2018 14/02/2018 15/02/2018 16/02/2018 2 2 4 1 4 2 2 11

54 268/2018 30/01/2018 31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018 03/02/2018 2 2 1 2 1 1 1 4

55 622/2018 21/02/2018 21/02/2018 23/02/2018 26/02/2018 27/02/2018 28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018 1 3 2 2 2 1 1 6

56 890/2018 08/03/2018 09/03/2018 14/03/2018 16/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018 2 4 3 2 2 1 1 9

57 1151/2018 22/03/2018 23/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 2 3 1 2 2 1 1 6

58 739/2018 22/02/2018 28/02/2018 01/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 5 2 2 1 1 0 0 7

59 1133/2018 21/03/2018 22/03/2018 22/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 2 1 4 1 2 1 1 6

60 106/2018 17/01/2018 17/01/2018 22/01/2018 22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018 1 4 1 2 2 1 1 6

61 278/2018 01/02/2018 01/02/2018 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 1 2 1 1 3 1 1 4

62 1374/2018 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 2 1 2 2 2 1 1 5

63 1400/2018 11/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 1 2 2 2 2 1 1 5

64 1481/2018 18/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 24/04/2018 1 2 1 2 1 1 3 5

65 1217/2018 26/03/2018 27/03/2018 29/03/2018 02/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 2 3 3 2 1 1 1 7

66 1075/2018 16/03/2018 16/03/2018 20/03/2018 22/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 1 3 3 6 1 1 1 10

67 1404/2018 12/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 1 2 2 2 1 2 1 5

68 1336/2018 06/04/2018 09/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 2 3 2 3 2 1 1 8

69 1399/2018 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 19/04/2018 2 1 2 2 2 1 3 7

70 1583/2018 23/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 3 1 1 1 2 1 1 4

71 5308/2017 26/09/2017 27/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 03/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 2 3 2 2 6 1 1 11

72 1739/2018 07/05/2018 07/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 1 3 1 1 6 1 2 9

73 1795/2018 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 2 1 1 1 4 2 2 7

74 278/2018 01/02/2018 01/02/2018 02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 07/02/2018 1 2 1 1 3 1 2 5

2,01 2,38 2,16 1,91 2,82 1,36 1,34 8,12

TABLA DE TIEMPOS DE ESPERA EN EL  PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL



 

 

 

 

   

 

Apéndice G. Tabla de recolección de tiempos de proceso 

 

 

 

URD Presupuesto G. Financiera Presupuesto Contabilidad G. Financiera Tesoreria

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

1 7,58 4,48 1,92 4,68 28,27 3,90 5,20

2 6,15 3,72 1,65 4,00 22,00 3,60 5,48

3 6,68 4,08 2,10 4,42 21,88 3,42 6,13

4 6,50 3,65 1,82 3,67 27,13 3,32 5,60

5 7,05 4,60 2,45 3,58 20,53 4,05 5,53

6 7,70 3,52 2,85 5,40 23,38 5,53 4,72

7 7,50 4,53 2,57 5,25 26,75 4,07 5,53

8 6,33 3,40 2,87 4,70 25,23 4,83 4,97

9 6,72 4,67 1,95 3,35 20,17 5,20 4,68

10 6,98 4,25 3,23 3,47 20,65 4,55 4,85

11 6,75 3,68 2,85 5,77 26,90 4,25 5,43

12 7,32 4,65 2,70 4,38 24,87 5,37 5,35

13 7,32 3,38 2,17 4,13 27,77 4,57 5,40

14 7,33 4,70 3,33 4,97 26,28 4,60 4,90

15 6,63 3,47 2,78 5,08 29,75 4,27 5,07

16 8,32 4,18 3,28 5,37 28,93 4,35 4,50

17 6,72 3,62 2,57 5,62 26,87 4,92 5,48

18 8,03 4,97 2,98 5,20 20,00 4,90 5,55

19 7,48 4,93 2,13 3,43 20,40 4,98 5,80

20 6,10 3,97 2,08 3,52 24,67 5,07 5,38

21 7,35 3,78 2,12 4,88 21,12 4,90 5,93

22 8,22 3,70 2,27 4,23 21,08 4,92 5,43

23 6,88 3,38 2,88 3,85 26,07 5,02 5,77

24 8,33 4,72 2,63 4,08 20,88 5,77 5,67

25 8,03 4,48 2,98 3,52 29,55 4,47 5,27

26 6,45 3,50 3,00 5,22 21,12 4,18 5,42

27 6,28 4,10 3,27 4,98 25,02 4,58 4,53

28 7,90 4,42 2,37 3,37 24,55 4,85 5,07

29 6,52 4,20 3,32 4,40 24,92 4,75 4,82

30 8,23 4,48 2,38 3,38 28,63 5,47 5,58

PROMEDIO 7,18 4,11 2,58 4,40 24,51 4,62 5,30

TABLA DE TIEMPOS DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES

N°



 

 

 

 

 

Apéndice H.  Evaluación cruzada de matriz impacto vs control. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
 1 Demoras en firma de decretos 3 3 1 9 3 3 3 Facil facil facil facil Facil Facil facil

 2 Llegan Documentos con errores  a URD 9 9 9 9 3 3 9 Facil facil Dificil Dificil Facil facil facil

 3 Largas Distancias entre URD y las Facultades 3 3 9 3 3 9 3 Dificil dificil Dificil Dificil Facil dificil dificil

 4
El envio de documentos de la Unidad academica a la Unidad 

Financiera es mediante el mensajeo
9 9 9 3 1 9 9 Dificil facil Dificil facil Facil dificil facil

 5 Falla en el scanner 1 1 1 1 1 9 1 facil facil facil facil Facil dificil facil

 6
Las áreas involucradas en el proceso de pagos se encuentran 

separadas.
1 0 9 3 1 3 1 Dificil facil Dificil Dificil Facil dificil dificil

 7
Anotar  en cuadernos todos los traslados de documentos  de 

una area a otra
3 1 3 3 1 3 3 facil facil facil facil Facil Facil facil

 8 El doble traslado de los documentos a Gerencia finaniera 3 1 3 9 1 3 3 Facil facil facil Dificil Facil dificil facil

 9 Excesiva revision de documentos 1 1 9 9 9 3 9 Facil facil facil Dificil Facil dificil facil

 10

Existen muchos pagos de otras partidas presupuestarias y 

diferentes trámites pendientes. Existe cola de espera para el 

pago de Honorarios.

1 9 9 9 3 3 9 Dificil dificil Dificil Dificil Dificil Facil Dificil

 11 Acumulacion de pagos para iniciar  el proceso 1 3 3 9 3 3 3 Facil facil facil facil Facil Facil facil

12
Retenciones a la fuente mal aplicada lo que ocasiona que el 

documento se devuelva
3 1 9 9 9 3 9 Facil facil facil facil Dificil Facil facil

13
Sacar copias de toda la documentación de Honorarios.

1 1 3 9 1 9 1 Facil facil facil facil facil dificil facil

 14 Dependencia al Sistema del Gobierno. 3 3 9 9 9 9 9 Dificil dificil dificil Dificil dificil dificil dificil

 15
Tiempo de espera a que eSIGEF autorice disponibilidad y 

reformas.
3 3 3 9 9 9 3 Dificil dificil Dificil Dificil dificil dificil dificil

 16 Falla en impresoras 1 1 1 3 9 3 1 Facil dificil facil facil dificil Facil facil

 17 Fata de politicas para el manejo de pagos 3 9 9 9 9 facil facil facil Facil facil

 18 Fallas en el enlace con el Sistema SRI para el ingreso de facturas 3 0 3 9 9 9 9 Dificil facil Dificil Dificil dificil dificil dificil

 19

Se desconoce en que ubicación esta el tramite durante el 

proceso 1 0 3 9 1 3 1 Facil facil facil facil Facil facil facil

 21
Por disposición del gobierno solo una persona aprueba el pago 

en Tesorería
1 3 1 9 9 9 9 Dificil facil facil Dificil Dificil dificil dificil

 22 La persona que aprueba el pago en tesoreria está ocupada. 3 1 1 9 1 3 1 Dificil facil facil facil Facil dificil facil

 23
Página de SRI demora en cargar para enviar generación de 

retenciones
1 1 1 9 9 9 1 Dificil facil Dificil Dificil Dificil dificil dificil

 24 Documentación Incompleta al momento de entregar a tesoreria 1 1 9 9 1 3 1 Facil facil facil Dificil Facil Facil facil

 25 Página web del gobierno (ESIGEF) colapsada 3 3 1 9 9 9 9 Dificil dificil Dificil Dificil Dificl dificil dificil

W3= PRESUPUESTO

W4= CONTABILIDAD

W5= TESORERIA

Causas
Participantes Participantes

W1=URD

W2= GERENCIA 

FINANCIERA

 ÁREA Nº

Matriz Impacto de Causas Potenciales

IMPACTO

Matriz Control de Causas Potenciales

CONTRO

L



 

 

 

 

 

 

Apéndice I. Matriz de verificación de causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Causas Descripcion de la Causa Modo de Validación Estadisticas Responsables Periodo

1 Demoras en firma de decretos
Demoras en la firma del decreto debido a la 

disponibilidad del Gerente financiero

Revisar el tiempo promedio en dias que 

tarda el pago en el area,  de los datos 

obtenidos anteriormente

El tiempo promedio 

que el pago 

permanece en URD 

es 2,01 dias

Julio Morales 2da semana

2
Llegan Documentos con errores  

a URD

Documentos con errores: Facturas 

caducadas, Informes sin firmas, Facturas con 

errores, etc.

En el Correo Electronico que URD envia al 

cliente, verificar errores en los documentos 
Julio Morales 2da semana

4

El envio de documentos de la 

Unidad academica a la Unidad 

Financiera es mediante el 

mensajeo

Mensajero de la Facultades tarda en llegar a 

retirar/entregar  documentos con errores 
Entrevista con las áreas

Julio Morales y 

Sandy Garcia
2da semana

7

Anotar  en cuadernos todos los 

traslados de documentos  de 

una area a otra

Anotar los tramites de pago en cuadernos 

para trasladarlos  hacia otra oficina del área 

financiera ocasiona demoras

Cuadernos de anotaciones de una area a otra Julio Morales 3ra semana

8

El doble traslado de los 

documentos a Gerencia 

finaniera

La aprobación de la certificación de consumo 

en el área financiera antes que presupuesto 

y contabilidad terminen su proceso,ocaciona 

retrasos 

 Se verifica la firma en el certificado de 

consumo  y en el modulo de presupuesto del 

sistema SAF la aprobacion del analista 

financiero. Revisar el tiempo promedio en 

dias que tarda el pago en el area,  de los 

datos obtenidos anteriormente

El tiempo promedio 

que el pago 

permanece en 

Gerencia Financiera 

es 2,16 dias

Sandy Garcia 3ra semana

9
Excesiva revision de 

documentos 

La revisión repetida de los mismos  

documentos en todas las areas ocaciona 

retrasos

Observación directa en los puestos de trabajo
Sandy Garcia y Julio 

Morales
2da semana

11
Acumulacion de pagos para 

iniciar  el proceso

Se espera que se acumule cierta cantidad de 

pagos de Honorarios para comenzar a 

procesarlos y trasladarlos a la siguiente area .

Entrevista con las áreas
Sandy Garcia y Julio 

Morales
3ra semana

12

Retenciones a la fuente mal 

aplicada lo que ocasiona que el 

documento se devuelva

Las retenciones varían dependiendo del 

trabajo para el cual fue contratado  y el título 

que posee. Hay errores en Retenciones 

porque estos factores no están bien 

definidos en el contrato

Entrevista con la analista de Presupuesto Sandy Garcia 2da semana

18
Fata de politicas para el manejo 

de pagos

Falta de politicas  internas por area o general 

para el desarrollo del proceso de pagos
Entrevista con las áreas Sandy Garcia 3ra semana



 

 

 

 

 

Apéndice J. Tabla de análisis 5 ¿Por qué? 

 

 

Causas 1° POR QUÉ 2° POR QUÉ  3° POR QUÉ

Excesiva revisión de documentos 

Porque Gerente Financiero estableció que 

el proceso de pagos debe ser revisado por 

varias personas.

Porque se busca detectar los errores a 

tiempo.

Porque se quiere evitar reprocesos y errores en 

los pagos

Porque procesar pocos pagos a la vez y 

enviarlos a la siguiente área resulta tedioso

Porque se pierde tiempo esperando que 

el area receptora reciba los 

documentos y firme el recibido

Porque trasladar los documentos en 

pequeños lotes consume tiempo 

Porque los documentos son fisicos y 

hay que dejarlos en la siguiente area 

Porque URD envia los documentos en lotes 

de tamaños considerables 

Porque el arribo de los documentos a 

URD es a cada momento 

Devolución de documentos por 

retenciones mal aplicadas

Porque el título del contratado no se 

encuentra o está en proceso  y el plan de 

actividades no está claro.

Porque en el contrato no se detallan de 

forma correcta los factores que influyen 

en la retención.

Falta  políticas internas para la gestión 

de pagos

Porque se dejaron de utilizar politicas una 

vez que se dejo de implementar las normas 

ISO de calidad

Porque la unidad financiera no 

establecio continuar y actualizar las 

politicas establecidas en las ISO

Demoras en firma de decretos
Porque el gerente financiero tiene poca 

disponibilidad para realizar esa actividad

Devolucion de documentos a  las 

unidades academicas

Porque la unidad financiera detecta errores 

en las facturas y en el plan de actividades

Porque los clientes llenan mal la 

documentacion

Porque   no tienen conocimiento de como llenar 

de forma correcta los documentos.

El envìo de documentos de las 

unidades académicas a la unidad 

financiera es mediante un mensajero, 

ocasiona retrasos.

Porque los documentos iniciales que 

emiten las facultades para el pago son 

impresos

Porque el proceso de pago en las 

unidades academicas siempre han sido 

llevadas de esa manera

Porque  se ha definido que la revisión y 

autorización de los documentos en la unidad 

financiera  se realice físicamente.

Cada área anota en cuadernos la 

recepción y envió de documentos 

Por que se necesita una constancia de que 

el encargado del pago está entregando los 

documentos completos al área que sigue.

Porque se pueden perder los 

documentos y es una forma de 

demostrar el área responsable.

Por que el sistema SAF  no registra quien 

recibe/entrega los documentos en cada una de 

las áreas. No se puede visualizar el avance del 

trámite.

Backtracking en el proceso de 

Gerencia Financiera

Porque Gerencia Financiera debe aprobar  

en el SAF y firmar la Certificacion  de 

consumo antes de la creación de CUR 

comprometido.

Porque el proceso fue estructurado de 

esa manera desde que se implemento 

el SAF

Acumulación de documentos para 

iniciar  el proceso de pago de 

Honorarios



 

 

 

 

 

Apéndice K. Matriz Completa de impacto de soluciones potenciales (1/2) 

 



 

 

 

 

 

Apéndice K. Matriz Completa de impacto de soluciones potenciales (2/2) 
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Apéndice L. Plan de implementación de soluciones.  

 

Solución Donde? Porque? Quien ? Cuando? Como?

Delegar la firma del decreto a URD UNIDAD FINANCIERA

Se pierde aproximadamente 1 

día en la espera de la firma del 

Gerente Financiero

Unit Reception 06/08/2018

Asistente de Presupuesto se encargará de firmar 

el decreto del oficio en lugar del Gerente 

Financiero.

Aprobación de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestaria 

debe ser responsibilidad de 

Presupuesto

UNIDAD FINANCIERA

Se pierde aproximadamente 2,6 

días en la aprobación del 

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestaria (SAF y físico)

Analista de Presupuesto - 

Daniela Faytong
06/08/2018

Analista de Presupuesto emitirá y aprobará en 

SAF y físico el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestaria

Sandy García - Julio Morales
4/8/2018 - 

5/8/2018

Definir el flujo de información del SAF y los 

usuarios responsables de recibir/enviar los 

docuemntos.

Sandy García - Julio Morales - 

Contador - Analista de 

Presupuesto - Programador

6/8/2018 - 

8/8/2018

Reunión con el Departamento de Sistemas para 

explicar la mejora del SAF.

Progamador - Sandy García - 

Julio Morales

9/8/2018 - 

3/9/2018

Diseño de Interfaz y programación de la 

propuesta en SAF.

Solicitante presenta 

documentos con errores y las 

unidades académicos no saben 

detectarlos.

Delegado de Gerencia 

Financiera

3/9/2018 - 

6/9/2018

Coordinar una reunión y capacitar a los 

asistentes administrativos de decanato. 

Cada unidad académico tiene un 

formato de oficio diferente.

Sandy García - Julio Morales - 

Asistente de Presupuesto 

(URD)

6/9/2018 - 

10/9/2018

Prepare a standard format for the payment 

request office.

Reducir el número de 

devoluciones por errores, 

principalmente por facturas.

Sandy García - Julio Morales - 

Asistente de Presupuesto 

(URD)

6/9/2018 - 

10/9/2018

Hacer un manual indicando la correcta manera 

de realizar los documentos 

Capacitar a Talento Humano  en 

movimientos financieros para 

reducir los errores en los 

contratos y las retenciones

DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO

Reducir el número de 

devoluciones por retenciones 

mal aplicadas.

Delegado de Presupuesto y 

Contabilidad

3/9/2018 - 

6/9/2018

Coordinar una reunión y capacitar a los 

creadores de los contratos, para que tengan 

conocimiento de la gestión de pagos 

Gerencia Financiera
Conseguir el espacio físico para formar la celula 

de manufactura.

1 Delegado de: URD, Gerencia 

Financiera, Presupuesto, 

Contabilidad y Tesoreria.

Definir fecha límite de recepción de solicitud de 

pagos para desarrollar el proceso de pago en 

flujo continuo.

Recomendación 

para la siguiente 

etapa.

SAF registrará quién recibe/envía 

el trámite. SAF permite visualizar 

la ubicación y status del pago.

FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM 

(SAF) 

Se pierde tiempo escribiendo en 

los cuadernos qué se envía y 

firmando quién recibe 

documentos entre las áreas.

Entrenar a las unidades 

académicas de la manera 

correcta de realizer los 

documentos 

UNIDADES ACADEMICAS

Célula de Manufactura para el 

Proceso de Pagos 
UNIDAD FINANCIERA

El tiempo de proceso de pago 

del Professional Services 

payment se reduce de 8 días a 1 

día



 

 

 

 

 

 

Apéndice M. Diagrama de flujo funcional propuesto del proceso  

de pago de Honorarios (1/2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice M. Diagrama de flujo funcional propuesto del proceso 

de pago de Honorarios (2/2). 

 

 

 



 

 

 

 

Enviar digitalmente la documentación en el SAF 

 

1. El proceso comenzara con el registro de los datos del cliente o solicitante de pago 

en el ONBASE por parte de URD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (1/7) 

 

 

2. Aparecerá en el módulo de SAF de presupuesto una bandeja de entrada de todos 

los tramites que deben ser realizados, con toda la información registrada por URD. 

Donde la analista de Presupuesto podrá comenzar el registro de la información 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (2/7) 

 

 

3. Una vez que la analista de presupuesto realizo el compromiso de consumo y ha 

realizado el CUR comprometido en el ESIGEF, aparecerá en la lista de 

requerimiento a aprobar en la bandeja de entrada de la jefa de presupuesto, como 

se ve en el apéndice N (3/7).  Los documentos físicamente serán traslados de la 

analista a la jefa de presupuesto, donde se aprobará el CUR en el ESIGEF y 

posteriormente aprobará en el sistema SAF el compromiso de consumo 

correspondiente al tramite  

 

Una vez terminada este proceso los documentos serán devueltos al analista de 

presupuesto para ser entregados al asistente de contabilidad. 



 

 

 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (3/7) 

 

4. Una vez entregado los documentos físicos al asistente de contabilidad este los 

derivara a cada uno de los analistas contables en donde podrán comenzar su 

proceso de registro de información en el .net donde aparecerán los pagos 

aprobados por la Jefa de Presupuesto mostrado en el apéndice N (4/7). El 

analista contable deberá alimentar información en el sistema COA del SAF y 

deberá registrar información en el ESIGEF para generar y solicitar la aprobación 

del CUR devengado, RDP y comprobantes por parte del contador o su delegado. 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (4/7) 



 

 

 

 

5. Una vez aprobado y firmado el CUR devengado, RDP y los documentos contables 

por parte del contador o su delegado los documentos son devueltos al analista 

contable. Posteriormente debe ir al sistema SAF propuesto de envio de 

documentos, seleccionar los pagos que fueron ya aprobados y firmados que 

desea enviar a Gerencia financiera y dar clic en enviar. Este proceso terminará 

este proceso con la entrega física de los documentos al Analista Financiero. 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (5/7) 

 

6. Cuando el analista contable envía la documentación esta aparecerá en el módulo 

de gerencia financiera para que el analista financiero una vez que tenga los 

documentos físicos en la mano pueda comenzarlos a revisar y dar clic en aprobar. 

Para finaliza este proceso el Analista contable debe entregar físicamente los 

documentos a la tesorera 



 

 

 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (6/7) 

 

 

7. Por último, una vez que el analista financiero termine su trabajo y de clic en 

aprobar el documento aparecerá en el módulo de tesorería de SAF donde la 

Tesorera con los documentos en mano podrá realizar una inspección de los 

mismos y realizar la solicitud de pago en el ESIGEF. Finalmente podrá dar clic en 

enviar y terminar el proceso. 

 



 

 

 

 

 

Apéndice N. Resumen de manual explicativo del uso del SAF, envio y devolución (7/7) 

 

Devolver en el SAF la documentación generada con errores  

 

En caso de devoluciones para el Analista de presupuesto deberá dar clic derecho 

en el pago y seleccionar devolver. Para la jefa de Presupuesto, Analista contable 

y Analista Financiero deberán dar clic en anular. Y para el módulo de envio de 

documentos de contabilidad y tesorería se debe seleccionar el pago y luego dar 

clic en devolver. Para todas estas actividades se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

Apéndice O. Resumen del uso del sistema de devolución de tramites 

Módulo de SAF, cuadro de devoluciones propuesto 
Usuario: Todos los usuarios del flujo  



 

 

 

 

Aquí el usuario podrá seleccionar el área a devolver, el motivo de la devolución y podrá 

indicar el detalle de la devolución  

 

Visualizar el estado/avance del pago en SAF 

  

Esta es la pantalla del módulo de consulta, se encontrará información del pago con 

respecto a la ubicación real del pago y el porcentaje de avance en todo el proceso.  

 

Los porcentajes de avances fueron calculados con la base de datos de tiempos de 

proceso y tiempos de espera de cada área, asignándole a cada etapa un porcentaje en 

función de la fracción del tiempo total del proceso de pago. 

 

 

Apéndice P. Resumen de manual explicativo del uso de 

la nueva propuesta del SAF en la visualización del avance del tramite 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apéndice Q. Tabla de errores comunes en el proceso de pagos  

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice R. Tabla de cálculo de tiempos de espera y tiempos de proceso en el nuevo 

módulo SAF 
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Visualizar reporte de tiempo de espera y proceso  

 

En el módulo de generación de reportes se podrá consultar la cantidad de devoluciones 

por tipo y por área. 

 

Apéndice S. Resumen de manual explicativo del uso de la nueva propuesta del SAF en 

la generación de reportes de tiempos de espera, proceso y devoluciones (1/3) 

 

 

Apéndice S. Resumen de manual explicativo del uso de la nueva propuesta del SAF en 

la generación de reportes de tiempos de espera, proceso y devoluciones (2/3) 

 



 

 

 

 

Se podrá consultar el tiempo de proceso por área.  

 

Apéndice S. Resumen de manual explicativo del uso de la nueva propuesta del SAF en 

la generación de reportes de tiempos de espera, proceso y devoluciones (3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice T. Manual explicativo de cómo se debe llenar correctamente las facturas 

(1/2) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apéndice T. Manual explicativo de cómo se debe llenar correctamente las facturas 

(2/2) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Oficio Nro.______________ 

Guayaquil, ___________________ 

Asunto: Solicitud de pago para (Nombres y apellidos del Beneficiario) 

 

Economista 

XXXXXXXXXXXXX 

Gerente Financiero 

XYZ 

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda el pago a (Nombres y 

apellidos del beneficiario de pago) por concepto de (Cargo/Actividad realizada) correspondiente 

al mes de ________ del 20__. 

 

Agradezco de antemano por su atención y gestión de la presente. 

 

Atentamente,                                                                               

 

_________________________________                                                     

(𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) 

(𝑪𝒂𝒓𝒈𝒐) 

 

De acuerdo con el contrato firmado, adjunto los documentos habilitantes para el pago. 

 Factura Original 

 Informe de actividades 

 Copia del RUC 
 
 
 
 
 

Apéndice U. Formato estándar para el oficio de solicitud de pago. 



 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE_______/20__ 

Nombres y Apellidos: 

Título: 

Cargo: 

 

Actividades realizadas 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Nota: Todas las actividades se deben describir en una solo hoja. 

 

Elaborado por:                                                                              Aprobado por: 

 

________________________                                                     ______________________ 

(𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒂𝒑𝒆𝒍𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔) 

(𝑪𝒂𝒓𝒈𝒐) 

 

 

 

Apéndice V. Formato estándar para el informe de actividades. 

 

(𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒂𝒑𝒆𝒍𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔) 

(𝑪𝒂𝒓𝒈𝒐) 

 



 

 

                                  Apéndice W.  Plan de control de soluciones. 

N.º Solución ¿Qué voy a controlar? ¿Por qué voy a controlar? ¿Qué cantidad?
¿Cuándo lo voy a 

controlar

¿Quién lo va a 

controlar? 
¿Cómo lo voy a controlar? Estado

1
Delegar la firma del decreto a 

URD
El tiempo que demora el pago en URD

Reducir el tiempo de proceso de pago 

de honorarios debido a la espera de la 

firma del decreto de la Gerente 

Financiera

Mas de un día de espera  

por firma de Gerente 

Financiera

Mensualmente hasta la 

implementación
URD

Asegurándose que el proceso no viaje a Gerencia 

Financiera sino que siempre viaje directo a 

Presupuesto una vez terminado el proceso de URD

Solución Propuesta a la 

gerente, esperando 

creación del modulo de 

consulta del SAF

2

Aprobación de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestaria 

debe ser responsabilidad de 

Presupuesto

El tiempo que demora el pago en 

Gerencia Financiera

Reducir el tiempo de proceso de pago 

de honorarios

Mas de 2 días de espera y 

transporte del documento 

en Gerencia Financiera

Diario
Gerencia Financiera y 

Presupuesto

Eliminando acceso a los analistas financieros en 

módulos de presupuesto
Implementado

3
SAF registrará quién recibe/envía 

el trámite.

Carga de trabajo debido a las 

anotaciones de envió y recepción de 

documento en cada área                      

Retraso en el proceso de envío de 

documentos de una área a otra

Optimizar el flujo de la información en 

el SAF.                                                           

Reducir  la carga laboral en 

actividades operativas que no 

agregan valor 

Se definirá una vez 

implementado el sistema
Diario

Toda la Unidad 

Financiera

Mediante las opciones enviar documento, aprobar o 

guardar en el sistema SAF
Prototipado

4
 SAF permite visualizar la 

ubicación y status del pago.

La trazabilidad de la información desde 

que inicia hasta que termine el proceso 

de pagos                                                 

Localizar el pago fácilmente mediante 

el modulo de consulta en el SAF y 

físicamente en las áreas 

Se definirá una vez 

implementado el sistema

Diario cada vez que se 

haga una consulta en el 

modulo

Toda la Unidad 

Financiera

Mediante el modulo de consulta, buscando en que 

estado del proceso se encuentra el pago y 

comprobando si la ubicación que indica el modulo 

es en la que realmente se encuetra fisicamente el 

documento 

Prototipado

5

SAF permite generar reportes de 

tiempos de proceso, tiempos de 

espera y devoluciones 

Cantidad de devoluciones que ocurren 

por cada colaborador                                           

El tiempo de proceso y espera por 

colaborador

Mantener un control, generar planes 

de acción y reducir el numero de 

devoluciones.                                       

Mantener un control, generar planes 

de acción y reducir el tiempo de 

proceso y espera

Se definirá una vez 

implementado el sistema
Reuniones Semanales

Toda la Unidad 

Financiera

Mediante los reportes que generara SAP en la que 

se podrá  observar cuantas y cuales tipos de  

devoluciones tiene cada personas                                                                           

Mediante los reportes que genera Sap en  la cual se 

puede observar el tiempo de proceso y espera en 

cada etapa del proceso por colaborador

Prototipado

6

Capacitar a las unidades 

académicas y a Talento Humano 

con respecto a la  correcta de 

realización de  los documentos 

soportes para el pago

Numero de capacitaciones anuales que 

realiza la Unidad Financiera.                                             

El numero de devoluciones por errores 

en plan de actividades, facturas y 

oficios de pago

Reducir el numero de devoluciones en 

pagos debido al incorrecto llenado de 

el plan de actividades, factura y oficio 

de pago

Reducir mas de la mitad las 

devoluciones 

Después de un mes de 

implementar los 

formatos 

estandarizados  y el 

manual para las 

facturas 

Toda la Unidad 

Financiera

Listados de asistencia, LUP`y lecciones realizadas 

por los asistentes de las capacitaciones 

Manual y formatos 

estándares 

implementados/ 

capacitaciones por 

planificarse en la Unidad 

Financiera



 

 

 

 

 

Apéndice X.  Diagrama OTIDA del proceso propuesto (1/2) 

 

 

Pro Rev Tra Esp Alm Doc Reg Sis Per

URD
Asistente de 

Presupuesto
1

Recibe documentos del solicitante (Factura, 

oficio, plan de actividades, contrato.)
1 4 1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
2

Asistente de Presupuesto revisa todos los 

documentos
1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
3

Escanea la documentacion (Factura, oficio, 

plan de actividades, contrato) en el ONBASE
1 1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
4

Ingresa descripción de los documentos (SAF 

PROPUESTO U ONBASE)
1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
5 Traslada todos los documentos a Presupuesto 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
6

Emite e imprime el Compromiso de Consumo 

en el SAF
1 1 1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
7 Genera el CUR comprometido en en ESIGEF 1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
8 Imprime CUR comprometido 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
9

Traslada los documentos a la Jefe de 

Presupuesto
1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
10

Revisa documentacion y aprueba CUR 

comprometido en ESIGEF
1 1 1

Presupuesto
Jefe de 

Presupuesto
11 Firma el CUR comprometido 1 1 1

Presupuesto
Jefe de 

Presupuesto
12 Aprueba el compromiso en el SAF 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
13 Traslada los documentos a contabilidad 1 1

Contabilidad
Asistente de 

Contabilidad
14 Deriva los pagos a los analistas 1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
15 Revisa documentacion 1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
16 Valida la factura en la pagina del SRI 1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
17 Contabiliza en el sitema de contabilidad .NET 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
18

Se realiza el registro del comprobante de 

venta en el sistema  de contabilidad 2008
1 1

AV NAVN NAV

SIMBOLOGÍA

Area Responsable N° Actividades



 

 

 

 

 

 

Apéndice X.  Diagrama OTIDA del proceso propuesto (2/2) 

 

 

 

 

Pro Rev Tra Esp Alm Doc Reg Sis Per

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
19

Elabora y solicita la aprobacion del CUR 

devengado y RDP
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
20

Traslada los documentos al Contador o al 

delegado
1 1

Contabilidad
Contador 

/Delegado de 
21

Revisa documentos y aprueba CUR devengado 

y RDP en ESIGEF
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
22

Traslada los documentos a su puesto de 

trabajo
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
23

Imprime CUR contabilizado( RDP, devengado, 

y dirarios contables)
1 4 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
24 Firma diarios contables 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
25

Traslada los documentos al Contador o al 

delegado
1 1

Contabilidad
Contador 

/Delegado de 
26 Revisa la documentacion 1 1

Contabilidad
Contador 

/Delegado de 
27

Firma CUR devengado RDP y asientos 

contables 
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
28

Traslada los documentos a su puesto de 

trabajo
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
29 Selecciona Enviar documentos en el SAF 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
30 Traslada los documentos a Gerencia financiera 1 1

Gerencia 

financiera

Analista 

Financiero
31 Revisa documentos 1 1 1

Gerencia 

financiera

Analista 

Financiero
32

Firma documentos por aprobar y 

aprueba/envía documentos en el SAF
1 1

Gerencia 

financiera

Analista 

Financiero
33 Traslada los documentos a la Tesorera 1 1

Tesoreria Tesorera 34 Revisa la documentacion 1 1 1

Tesoreria Tesorera 35
Solicita el pago al ministerio de finanzas a 

travez del ESIGEF
1 1

Tesoreria Tesorera 36

Envia los documentos en el SAF(Informa de 

que ya fue enviada la solicitud de pago en 

ESIGEF)

1 1

20 5 10 0 0 10 0 4 8 12 13 10

AV NAVN NAV

SIMBOLOGÍA

Total

Area Responsable N° Actividades



 

 

 

 

 

 

 

Apéndice Y.   Ficha de indicador de tramites devueltos. 

Unidad de análisis:
Nombre de indicador

Descripción del indicador 

Objetivo

Categoría

Forma de calculo

Numero de tramites devueltos: Tramites cuya información 

esta mal registrada  o incompleta                                         Total 

de tramites procesados: Cantidad total de tramites 

procesados en un determinado lapso de tiempo

Frecuencia de medición 

Unidad de medidas

Responsable

Rango de desempeño Bajo control Menor o igual al 5%

Fuera de control, no critico entre 5% y 8 %

Fuera de control, critico mayor o igual que 8%

Fuerte de obtención de la 

información

Causa de desviación 

Diaria

Cantidad de documentos (porcentaje )

Unidad Financiera

Sistema SAF

Se determinara luego de poner en marcha la medición 

Ficha de Indicador 
Unidad Financiera

Porcentaje de tramites devueltos

Porcentaje de tramites con errores que una área devuelve a otra debido a una mala realización de su proceso o por 

documentación faltante

Tener menos de 5 % de erro 

Indicador de Gestión 



 

 

 

 

 

Apéndice Z.  Diagrama OTIDA de la Célula de Manufactura del proceso de pago. 

 

 

Pro Rev Tra Esp Alm Doc Reg Sis Per AV NAVN NAV

URD
Asistente de 

Presupuesto
1

Recibe documentos del solicitante (Factura, 

oficio, plan de actividades, contrato.)
1 4 1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
2

Asistente de Presupuesto revisa todos los 

documentos
1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
3

Escanea la documentacion (Factura, oficio, 

plan de actividades, contrato) en el ONBASE
1 1 1

URD
Asistente de 

Presupuesto
4 Ingresa descripción de los documentos 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
6

Emite e imprime el Compromiso de 

Consumo en el SAF
1 1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
7 Genera Compromiso de Consumo 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
8 Genera el CUR comprometido en en ESIGEF 1 1 1

Presupuesto
Analista de 

Presupuesto
9 Imprime CUR comprometido 1 1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 11

Revisa en el SAF solicitud de aprobacion 

pendiente y aprueba CUR comprometido en 

ESIGEF

1 1

Presupuesto Jefe de Presupuesto 12 Firma el CUR comprometido 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
15 Revisa documentacion 1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
16 Valida la factura en la pagina del SRI 1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
17

Contabiliza en el sitema de contabilidad 

.NET
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
18

Se realiza el registro del comprobante de 

venta en el sistema  de contabilidad 2008
1 1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
19

Elabora y solicita la aprobacion del CUR 

devengado y RDP
1 1

Contabilidad
Contador /Delegado 

de Contador
20

Revisa en el SAF solicitud de aprobacion 

pendiente y aprueba CUR devengado y RDP 
1 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
21

Imprime CUR contabilizado( RDP, 

devengado, y dirarios contables)
1 5 1

Contabilidad
Analista de 

Contabilidad
22 Firma diarios contables 1 1

Contabilidad
Contador /Delegado 

de Contador
25

Firma CUR devengado RDP y asientos 

contables 
1 1

Gerencia 

financiera
Analista Financiero 29

Firma documentos por aprobar y aprueba 

documentos en el SAF
1 1 1

Tesoreria Tesorera 33
Solicita el pago al ministerio de finanzas a 

travez del ESIGEF
1 1 1

19 2 0 0 0 10 0 6 5 12 7 1

SIMBOLOGÍA

Total

Area Responsable ActividadesN°


